

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRES ET
INSTITUTIONS
GESTION : 2013**

SOMMAIRE

- I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT**
- II. CONSEIL CONSTITUTIONNEL**
- III. CONSEIL D'ETAT**
- IV. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL**
- V. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION**
- VI. COUR DE CASSATION**
- VII. COUR DES COMPTES**
- VIII. GRANDE CHANCELLERIE**

- IX. MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE**
- X. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET DES REFORMES POLITIQUES**
- XI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT**
- XII. MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**
- XIII. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**
- XIV. MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE**
- XV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE**
- XVI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES**
- XVII. MINISTERE DE LA JUSTICE**
- XVIII. MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE**
- XIX. MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**
- XX. MINISTERE DE LA SANTE**
- XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE**
- XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIQUES**
- XXIII. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION**
- XXIV. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**
- XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT**
- XXVI. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE)**
- XXVII. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES**
- XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**
- XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**
- XXX. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**

XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
XXXII. MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
XXXIII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
XXXIV. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
XXXV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
XXXVI. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
XXXVII. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE
ROUTIÈRE
XXXVIII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
XXXIX. PREMIER MINISTERE
XL. PRESIDENCE DU FASO
XLI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)

Référence du plan : 2013.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.52/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	12 926 000	0	12 926 000	Entretien et réparation des véhicules de l 'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DPX	05/11/2012	15/11/2012	1	07/01/2013	365		DAF
	Total : 12 926 000													
2013.52/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 23	5 505 000	0	5 505 000	Entretien et réparation des machines de l 'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DPX	06/11/2012	16/11/2012	1	07/01/2013	365		DAF
	Total : 5 505 000													
2013.52/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000	0	4 739 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l 'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	07/11/2012	19/11/2012	1	07/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	600 000											
Total : 4 739 000				Nombre de lot: null										

Référence du plan : 2013.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	31124 Art 62 Par 621 Rub 21		0	4 739 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 439 000											
	Total : 4 739 000													
2013.52/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation des climatiseurs de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	12/11/2012	22/11/2012	1	07/01/2013	365		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.52/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 24 Par 241 Rub 111	4 934 000	0	4 934 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	13/11/2012	23/11/2012	1	07/01/2013	30		DAF
	Total : 4 934 000													
2013.52/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 719	921 000	0	921 000	Acquisition de divers imprimés au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	14/11/2012	28/11/2012	1	07/01/2013	30		DAF
	Total : 921 000													
2013.52/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 37CBRA000 Art 23 Par 231 Rub 13	304 178 000	0	304 178 000	Construction d'un bâtiment administratif au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	AOOD	26/12/2012	01/04/2013	1		150		DAF
	Total : 304 178 000													
2013.52/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000	0	4 449 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	15/11/2012	26/11/2012	1		30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62	900 000											

Référence du plan : 2013.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	849 000											
	Total : 4 449 000													
2013.52/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 54	775 000	0	4 650 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État Nombre de lot: null	DC-F	20/11/2012	30/11/2012	1		30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 54	850 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 54	775 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62	675 000											

Référence du plan : 2013.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	875 000											
	Total : 4 650 000													
2013.52/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des bâtiments de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État	DC-F	19/11/2012	29/11/2012	1		365		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 351 302 000														
Nombre lignes : 10														

II. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

Référence du plan : 2013.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.54/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des bâtiments (bureaux) Nombre de lot: null	DC-F	14/12/2012	21/12/2012	1	02/01/2013	365		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.54/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 000 000	0	19 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (lot 1), de copieurs (lot 2), de matériels informatiques et péri-informatiques (lot 3), de matériel de communication (lot 4) et de tout matériel et mobilier de bureau (lot 5). Nombre de lot: null	DPX	14/11/2012	14/11/2012	1	31/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	1 500 000											
	Total : 19 000 000													
2013.54/1/4	Budget	Tr 3 Chap	6 500 000	0	18 500 000	Acquisition de pneus et de	DPX	13/12/2012	28/12/2012	1	28/01/2013	365		DAF

Référence du plan : 2013.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 8		0	4 500 000	batteries pour les véhicules (Lot 1) et entretien et maintenance des véhicules à quatre (4) roues (Lot 2). Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	12 000 000											
	Total : 18 500 000													
2013.54/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	4 500 000	0	4 500 000	Divers petits travaux d'entretien et maintenance des bureaux et de l'hôtel du Président du C.C (plomberie, électricité, etc...) Nombre de lot: null	DC-F	16/01/2013	31/01/2013	1	28/02/2013	365		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.54/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 1949	17 822 000	0	17 822 000	Acquisition d'une armoire de sureté. Nombre de lot: null	DPX	13/02/2013	28/02/2013	1	27/03/2013	15		DAF
	Total : 17 822 000													
2013.54/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 24 Par 244 Rub 141	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de nouveaux vêtements professionnels Nombre de lot: null	DC-F	06/03/2013	18/03/2013	1	01/04/2013	15		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.54/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 92	3 000 000	0	3 000 000	Confection et pose des rideaux à l'hôtel du président Nombre de lot: null	DC-F	06/03/2013	18/03/2013	1	01/04/2013	15		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.54/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 24 Par 241 Rub 111	2 454 000	0	2 454 000	Acquisition d'armoires, de chaises, de fauteuils, de tables. Nombre de lot: null	DC-F	15/03/2013	01/04/2013	1	29/04/2013	30		DAF
	Total : 2 454 000													

Référence du plan : 2013.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 2 454 000													
2013.54/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	2 000 000	0	2 000 000	Entretien du jardin de l'hôtel du Président. Nombre de lot: null	DC-F	27/03/2013	03/04/2013	1	19/04/2013	365		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.54/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	14 500 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de produits d'entretien (lot 2) Nombre de lot: null	DPX	04/01/2013	07/02/2013	7	07/03/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Total : 14 500 000													
2013.54/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	5 000 000	0	5 000 000	Divers imprimés administratifs Nombre de lot: null	DPX	04/01/2013	21/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 5 000 000													
2013.54/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des engins à deux roues Nombre de lot: null	DC-F	09/01/2013	16/01/2013	1	06/02/2013	365		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.54/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 629 Rub 9199	9 380 000	0	9 380 000	Service de pause déjeuner et de cocktails (Lot 1) et fourniture de produits alimentaires (Lot 2). Nombre de lot: null	DPX	14/11/2012	29/11/2012	1	02/01/2013	365		DAF
	Total : 9 380 000													
2013.54/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 729	3 112 000	1 888 000	1 224 000	Autres éditions et publications. Nombre de lot: null	DC-F	07/06/2013	14/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 3 112 000													
2013.54/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000	0	17 000 000	Acquisition de matériels informatiques (Lot 1) et de fournitures informatiques (Lot 2).	DPX	13/02/2013	28/02/2013	1	27/03/2013	30		DAF
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2013.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 3	2 000 000			Nombre de lot: null									
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 3	2 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	5 500 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000												
	Total : 17 000 000														
Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 124 768 000															
Nombre lignes : 15															

III. CONSEIL D'ETAT (55)

Référence du plan : 2013.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.55/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000	0	9 700 000	Approvisionnement en consommables informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: null	DPX	25/01/2013	06/02/2013	1	15/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 63	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 900 000											
	Total : 9 700 000													
2013.55/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000	0	11 750 000	Approvisionnement en fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: null	DPX	25/01/2013	06/02/2013	1	15/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub	1 750 000											

Référence du plan : 2013.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 800 000											
	Total : 11 750 000													
2013.55/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du Conseil d'Etat	DPX	28/01/2013	08/02/2013	1	18/03/2013	30		DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	4 750 000	0	4 750 000	Acquisition de matériels et mobiliers de logement et de bureau au profit du Conseil d'Etat	DC-F	04/02/2013	11/02/2013	1	28/02/2013	15		DAF
	Total : 4 750 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 000 000	0	4 000 000	Approvisionnement en produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat	DC-F	04/02/2013	08/02/2013	1	21/02/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	950 000	0	950 000	Autres éditions et publications au profit du Conseil d'Etat	DC-F	15/02/2013	22/02/2013	1	27/02/2013	15		DAF
	Total : 950 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 600 000	0	5 600 000	Entretien et maintenance de matériels de transport au profit du Conseil d'Etat	DPX	27/02/2013	13/03/2013	1	12/04/2013	360		DAF
	Total : 5 600 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du Conseil d'Etat	DC-F	01/03/2013	07/03/2013	1	29/03/2013	360		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 100 000	0	2 100 000	Fourniture d'imprimés divers au profit du Conseil d'Etat	DC-F	05/03/2013	11/03/2013	1	20/03/2013	360		DAF
	Total : 2 100 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	7 239 000	0	7 239 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du Conseil d'Etat	DPX	14/12/2012	10/01/2013	1	18/01/2013	360		DAF
	Total : 7 239 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	4 994 000	0	4 994 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat	DC-F	19/04/2013	25/04/2013	1	10/05/2013	15		DAF
	Total : 4 994 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	2 920 000	0	2 920 000	Réfection de bâtiment intérieur et extérieur au	DC-F	25/04/2013	30/04/2013	1	15/05/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 13				profit du Conseil d'Etat								
	Total : 2 920 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 2	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil d'Etat	DC-F	20/02/2013	25/02/2013	1	08/03/2013	360		DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2013.55/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 42	2 500 000	0	2 500 000	Acquisitions d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat	DC-F	22/07/2013	30/07/2013	1	09/08/2013	15		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
Total CONSEIL D'ETAT : 72 503 000														
Nombre lignes : 14														

IV. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.5/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 110	5 048 000	0	42 566 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du CES Nombre de lot: null	ED	25/10/2012	06/11/2012	1	10/12/2012	14	30/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	2 028 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 110	28 160 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 110	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 110	2 770 000											
	Total : 42 566 000													
2013.5/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 11	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du CES Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	29/11/2012	1	01/01/2013	365	30/09/2013	DAF
	Total : 9 500 000													
2013.5/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 623 Rub 93	4 000 000	0	4 000 000	Gardiennage des locaux du CES Nombre de lot: null	DC-F	27/11/2012	04/12/2012	1	01/01/2013	365	30/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.5/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 39	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et réparation du matériel de transport du CES Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	01/01/2013	365	30/09/2013	DAF
	Total : 8 500 000													
2013.5/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 24 Par 244 Rub 163	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'un Standard téléphonique au profit du CES Nombre de lot: null	DPX	11/01/2013	17/01/2013	1	31/01/2013	21	30/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.5/1/6	Budget	Tr 3 Chap	5 700 000	0	5 700 000	Achat de Micro-ordinateurs	DPX	23/11/2012	04/12/2012	1	28/12/2012	21	30/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32122 Art 24 Par 242 Rub 1				et de matériels périphériques au profit du CES Nombre de lot: null								
	Total : 5 700 000													
2013.5/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 23	6 590 000	0	6 590 000	Entretien et réparation du matériel informatique du CES Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	01/01/2013	365	30/09/2013	DAF
	Total : 6 590 000													
2013.5/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 21	440 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	555 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	228 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 511 000	0	5 690 000	Acquisition de Fournitures de Bureau au profit du CES Nombre de lot: null	DPX	04/01/2013	15/01/2013	1	12/02/2013	365	30/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 21	410 000											

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 21	177 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 21	553 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 21	710 000											
	Total : 5 690 000													
2013.5/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 69	577 000	0	8 015 000	Acquisition de fournitures et de matières Spécifiques au profit du CES Nombre de lot: null	DPX	04/01/2013	15/01/2013	1	12/02/2013	365	30/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	328 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 69	620 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 69	2 998 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 69	357 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 69	651 000											
	Total : 8 015 000													
2013.5/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 42	1 000 000	0	1 000 000	Achat d'ouvrages pour le Service de la Documentation du CES	DC-F	11/01/2013	17/01/2013	1	31/01/2013	14	31/12/2013	DAF
Total : 1 000 000						Nombre de lot: null								
2013.5/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 24 Par 241 Rub 154	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'un RetroVidéo projecteur au profit du CES	DC-F	11/01/2013	17/01/2013	1	31/01/2013	21	31/12/2013	DAF
Total : 1 200 000						Nombre de lot: null								
2013.5/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 729	9 500 000	0	9 500 000	Edition du Journal "Le Conseiller" du CES	DPX	21/01/2013	31/01/2013	1	19/02/2013	365	30/09/2013	DAF
Total : 9 500 000						Nombre de lot: null								
2013.5/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub	500 000	0	500 000	Impression du Papier en-tête CES	DC-F	19/02/2013	22/02/2013	1	05/03/2013	7	31/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		718												
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2013.5/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000	0	500 000	Impression des Cartes de Visite et de voeux pour le CES	DC-F	10/10/2013	15/10/2013	1	04/11/2013	7	31/12/2013	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2013.5/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 729	6 214 000	0	6 214 000	Edition des Actes des Sessions et du Rapport public du CES	DPX	02/07/2013	16/07/2013	1	06/08/2013	30	30/09/2013	DAF
	Total : 6 214 000					Nombre de lot: null								
2013.5/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 11	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des installations sanitaires et d'électricité au profit du CES	DC-F	11/01/2013	17/01/2013	1	25/02/2013	7	31/12/2013	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 114 975 000

Nombre lignes : 16

V. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

Référence du plan : 2013.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.51/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 24 Par 241 Rub 111	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Matériel Mobilier logement et de bureau au profit du CSC Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	24/01/2013	1	29/03/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.51/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 24 Par 241 Rub 122	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de Photocopieur au profit du CSC Nombre de lot: null	DC-F	14/01/2013	21/01/2013	1	25/02/2013	14		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.51/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	5 490 000	0	5 490 000	Acquisition de Matériel informatique Nombre de lot: null	AOOD	30/10/2012	29/11/2012	3	28/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 5 490 000													
2013.51/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	11 500 000	Acquisition de Fourniture de bureau au profit du CSC Nombre de lot: null	DPX	30/10/2012	29/11/2012	3	25/12/2012	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 17121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 300 000											

Référence du plan : 2013.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 17123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39151 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68114 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Total : 11 500 000													
2013.51/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du CSC (reconduction)	AOOD	30/10/2012	29/11/2012	3	25/12/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 9 000 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 24 Par 244 Rub	800 000	0	800 000	Acquisition de Matériel Outillages technique au profit du CSC	DC-F	10/04/2013	15/04/2013	1	22/04/2013	7	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		1948												
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 110	8 000 000	0	30 050 000	Fourniture de Carburant et lubrifiant au profit du CSC Nombre de lot: null	ED	03/12/2012	04/12/2012	1	12/12/2012	365	15/10/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 110	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 17121 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 17123 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	7 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 362091001 Art 62 Par 621 Rub 110	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39151 Art 62 Par 621 Rub	1 300 000											

Référence du plan : 2013.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		110												
	Total : 30 050 000													
2013.51/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 11	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et Maintenance (bâtiment) au profit du CSC	DC-F	15/11/2012	15/11/2012	1	01/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000	0	2 000 000	Entretien Maintenance de groupe électrogène au profit du CSC	DC-F	15/11/2012	22/11/2012	1	01/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 4	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de service (frais de gardiennage)	DC-F	01/11/2012	09/11/2012	1	01/01/2013	365	09/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 5	3 500 000	0	3 500 000	Prestation de service (Nettoyage bâtiment) au profit du CSC	DC-F	01/11/2012	09/11/2012	1	25/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 21	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et Maintenance (climatiseurs)	DPX	15/11/2012	26/11/2012	1	21/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 39	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et Maintenance (matériel de transport) au profit du CSC	DPX	15/11/2012	29/11/2012	1	01/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000					Nombre de lot: null								
2013.51/1/30	Budget	Tr 3 Chap	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et Maintenance	DPX	15/11/2012	29/11/2012	1	20/12/2012	365	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	17105 Art 62 Par 622 Rub 6				(Matériel Info et péri info) Nombre de lot: null								
	Total : 6 000 000													
2013.51/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CSC Nombre de lot: null	DC-F	15/11/2012	20/11/2012	1	01/01/2013	7	16/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 95 840 000														
Nombre lignes : 15														

VI. COUR DE CASSATION (57)

Plan de passation

Structure : 57

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.57/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et Réparation du matériel informatique (à ordre de commande) au profit de la Cour de Cassation..	DC-F	12/12/2012	27/12/2012	1	16/01/2013	360		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.57/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et Réparation du mobilier et autres matériels (à ordre de commande) de la Cour de Cassation.	DC-F	12/12/2012	28/12/2012	1	22/01/2013	360		DAF
	Total : 2 500 000													
2013.57/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des véhicules (lot1) et des cyclomoteurs (lot02) (à ordres de commande) de la Cour de Cassation.	DPX	18/12/2012	07/01/2013	1	30/01/2013	360		DAF
	Total : 7 000 000													
2013.57/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	2 000 000	0	2 000 000	Gardiennage des locaux de la Cour de Cassation.	DC-F	19/12/2012	09/01/2013	1	31/01/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.57/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	3 350 000	0	3 350 000	Nettoyage des locaux (à ordres de commande) de la Cour de Cassation.	DC-F	19/12/2012	09/01/2013	1	31/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 350 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	7 867 000	Acquisition de fournitures de bureau (à ordres de commande) au profit de la Cour de Cassation.. Nombre de lot: null	DPX	21/12/2012	09/01/2013	1	24/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 867 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000											
	Total : 7 867 000													
2013.57/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers produits d'entretien et de nettoyage (à ordres de commande) au profit de la Cour de Cassation.. Nombre de lot: null	DC-F	21/01/2013	07/02/2013	1	27/02/2013	360		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.57/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques (à ordres de commande) au profit de la Cour de Cassation.. Nombre de lot: null	DPX	21/12/2012	10/01/2013	1	28/01/2013	360		DAF
	Total : 6 000 000													
2013.57/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 622 Rub 13	4 000 000	0	4 000 000	Réfection bâtiment de la Cour de Cassation. Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	19/03/2013	1	11/04/2013	30		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.57/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la Cour de Cassation.	DPX	01/04/2013	17/04/2013	1	08/05/2013	15		DAF

Référence du plan : 2013.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de motocyclettes au profit de la Cour de Cassation..	DC-F	08/04/2013	24/04/2013	1	16/05/2013	15		DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour le Secrétariat Général de la Cour de Cassation.	DPX	04/02/2013	22/02/2013	1	11/03/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de divers imprimés (à ordres de commande) au profit de la Cour de Cassation..	DC-F	22/04/2013	06/05/2013	1	27/05/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour de Cassation..	DPX	20/05/2013	03/06/2013	1	27/06/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											
Total : 6 000 000			Nombre de lot: null											

Référence du plan : 2013.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 6 000 000													
2013.57/1/35	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	2 000 000	0	2 000 000	Édition de bulletin semestriel des arrêts au profit de la Cour de Cassation..	DC-F	03/07/2013	24/07/2013	1	14/08/2013	15		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de toges d'audience au profit de la Cour de Cassation..	DPX	22/04/2013	07/05/2013	1	26/06/2013	30		DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 42	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrage juridiques au profit de la Cour de Cassation..	DC-F	17/06/2013	03/07/2013	1	29/07/2013	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/38	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000	0	20 000 000	Acquisitions de mobiliers de bureau au profit de la Cour de Cassation.	AOOD	02/05/2013	20/05/2013	1	12/06/2013	30		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.57/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 12PREQ000 Art 62 Par 629 Rub 97	26 000 000	0	26 000 000	Acquisition de matériels informatiques spécifiques pour le projet d'informatisation des procédures de la Cour de Cassation.	DPX	16/05/2013	03/06/2013	1	17/06/2013	30		DAF
	Total : 26 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.57/1/41	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour la Chambre Civile de la Cour de Cassation.	DPX	04/03/2013	18/03/2013	1	12/04/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.57/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.	DPX	22/02/2013	07/03/2013	1	29/03/2013	1		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.57/1/43	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.	DC-F	05/02/2013	22/02/2013	1	11/03/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.57/1/44	Budget National	Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.	DC-F	08/02/2013	25/02/2013	1	13/03/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.57/1/45	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour le Greffe Central de la Cour de Cassation.	DC-F	08/02/2013	25/02/2013	1	14/03/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.57/1/46	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques pour le Parquet Général de la Cour de Cassation.	DC-F	11/02/2013	28/02/2013	1	18/03/2013	360		DAF
	Total : 1 000 000													

Total COUR DE CASSATION : 120 217 000

Nombre lignes : 25

VII. COUR DES COMPTES (56)

Plan de passation

Structure : 56

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.56/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	23 500 000	0	23 500 000	acquisition du matériels informatiques et peri-informatiques. Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	04/01/2013	3	25/01/2013	30	15/09/2013	DAF
	Total : 23 500 000													
2013.56/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000	0	10 000 000	entretien et nettoyage des batiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	12/11/2012	26/11/2012	1	03/01/2013	365	15/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.56/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 110	6 000 000	0	63 850 000	acquisition du carburant Nombre de lot: null	ED	03/12/2012	05/12/2012	1	26/12/2012	7	01/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 110	6 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 110	6 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 110	6 750 000											
	Budget	Tr 3 Chap	4 000 000											

Référence du plan : 2013.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	13127 Art 62 Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 110	1 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	32 000 000											
	Total : 63 850 000													
2013.56/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	33 000 000	0	33 000 000	acquisition de robes pour magistrats Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	28/12/2012	3	15/01/2013	30	01/09/2013	DAF
	Total : 33 000 000													
2013.56/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000	0	6 000 000	acquisitions divers imprimés Nombre de lot: null	DPX	07/02/2013	21/02/2013	1	07/03/2013	30	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 719	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 719	4 300 000											

Référence du plan : 2013.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 6 000 000													
2013.56/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000	0	9 300 000	entretien et reparation de tout matériel de transport Nombre de lot: null	DPX	04/03/2013	18/03/2013	1	29/03/2013	30	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	9 000 000											
	Total : 9 300 000													
2013.56/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	8 000 000	acquisition de produits informatiques et pei-informatiques. Nombre de lot: null	DPX	20/03/2013	05/04/2013	1	19/04/2013	30	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Total : 8 000 000													
2013.56/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	7 000 000	acquisition de fournitures du bureau Nombre de lot: null	DPX	20/03/2013	08/04/2013	1	19/04/2013	30	15/09/2013	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	13106 Art 62 Par 621 Rub 21		0	4 707 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Total : 7 000 000													
2013.56/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	4 707 000	0	4 707 000	acquisition du mobilier de bureaux Nombre de lot: null	DC-F	18/04/2013	23/04/2013	1	29/04/2013	14	15/09/2013	DAF
	Total : 4 707 000													
2013.56/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 113	2 000 000	0	2 000 000	achat climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/04/2013	1	24/04/2013	14	15/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.56/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24	900 000	0	900 000	achat d'une moto	DC-F	10/01/2013	11/01/2013	1	17/04/2013	14	15/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 243 Rub 123				Nombre de lot: null								
	Total : 900 000													
2013.56/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 000 000	0	7 900 000	entretien et reparation de divers matériels Nombre de lot: null	DPX	11/01/2013	25/01/2013	1	11/04/2013	30	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000											
	Total : 7 900 000													
2013.56/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000	0	3 000 000	acquisition de produit d'entretien et de nettoyyages Nombre de lot: null	DC-F	01/04/2013	04/04/2013	1	11/04/2013	14	15/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.56/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	6 500 000	0	6 500 000	editions et impression de rapport public 2013 Nombre de lot: null	DPX	03/06/2013	17/06/2013	3	03/07/2013	30	15/09/2013	DAF
	Total : 6 500 000													

Total COUR DES COMPTES : 185 657 000

Nombre lignes : 14

VIII. GRANDE CHANCELLERIE (50)

Plan de passation

Structure : 50

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.50/1/1	Budget National	Tr 5 Chap 154185100 Art 23 Par 232 Rub 13	175 000 000	0	175 000 000	étude pour la construction du siège de la grande chancellerie Nombre de lot: null	ED	13/02/2012	20/02/2012	10	02/04/2012	120	02/09/2013	DAF
	Total : 175 000 000													
2013.50/1/2	Budget National	Tr 5 Chap 154185100 Art 23 Par 232 Rub 13	160 000 000	0	160 000 000	Travaux de construction du nouveau siège de la Grande Chancellerie Nombre de lot: null	AOOD	05/12/2011	05/01/2012	3	01/10/2012	480		DAF
	Total : 160 000 000													
2013.50/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 99	143 000 000	0	143 000 000	Acquisition de médailles de décoration Nombre de lot: null	AOOD	27/02/2013	27/03/2013	3	02/05/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 143 000 000													
2013.50/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 718	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition imprimés spécifiques (diplômes des décorés, annuaires...) Nombre de lot: null	DPX	05/03/2013	12/03/2013	1	15/05/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 19 500 000													
2013.50/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition produits informatique Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	7	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2013.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2013.50/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	3 000 000	Entretien matériel informatique au profit de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2013.50/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	16/04/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 4 000 000													
2013.50/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub	2 000 000	0	4 500 000	Entretien véhicule à 4 roues de la GC	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	360	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		31												
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
Total : 4 500 000														
2013.50/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000	0	3 000 000		Entretien des climatiseurs de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	360	16/09/2013
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
Total : 3 000 000														
2013.50/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000	0	3 000 000	Entretien bâtiment de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/02/2013	11/02/2013	1	13/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000											
Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2013.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.50/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	7	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2013.50/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 623 Rub 5	3 708 000	0	3 708 000	Nettoyage et entretien des locaux de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 3 708 000													
2013.50/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 32	542 000	0	542 000	Entretien véhicule à 2 roues de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/02/2013	05/02/2013	1	07/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 542 000													
2013.50/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition divers imprimés au profit de la GC Nombre de lot: null	DC-F	05/03/2013	12/03/2013	1	15/04/2013	7	16/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
Total GRANDE CHANCELLERIE : 526 250 000														
Nombre lignes : 14														

IX. MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE (71)

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.71/1/1	Compte spécial	Bail INDETERM I.	45 000 000	0	45 000 000	ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANT POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS DE LA SESSION DE 2013	ED	15/11/2012	17/12/2012	1	10/01/2013	30	11/09/2013	DAF
	Total : 45 000 000													
2013.71/1/2	Compte spécial	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION DE CANTINES POUR LES NOUVEAUX JURYS ET CENTRES SECONDAIRES DES EXAMENS DE LA SESSION DE 2013	DPX	20/11/2012	10/12/2012	1	07/01/2013	30	12/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.71/1/3	Compte spécial	Bail INDETERM I.	200 000 000	0	200 000 000	ACQUISITION DE DIPLOMES VIERGES SECURISES, D'ATTESTATION DE SUCCES ET DE FEUILLES DE COMPOSITION POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS DE LA SESSION DE 2013	ED	22/11/2012	25/12/2012	3	25/01/2013	60	25/10/2013	DAF
	Total : 200 000 000													

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.71/1/4	Compte spécial	Bail INDETERM I.	25 000 000	0	25 000 000	ENTRETIEN ET REPARATION DES APPAREILS (A ORDRE DE COMMANDE)	AOOD	23/11/2012	24/12/2012	3	08/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.71/1/5	Compte spécial	Bail INDETERM I.	200 000	0	200 000	DIAGNOSTIC DES PANNES DES VEHICULES AU CCVA	DC-F	30/11/2012	10/12/2012	1	18/01/2013	7	04/09/2013	DAF
	Total : 200 000													
2013.71/1/6	Compte spécial	Bail INDETERM I.	1 200 000	0	1 200 000	ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS (PEINTURE, PETROLE, PINCEAUX, APPAREIL POUR LA PEINTURE...)	DC-F	11/03/2013	20/03/2013	1	25/03/2013	7	02/07/2013	DAF
	Total : 1 200 000													
2013.71/1/7	Compte spécial	Bail INDETERM I.	1 250 000	0	1 250 000	CHANGEMENT DES SERRURES ET DES CADENAS DE LA SALLE DES SUJETS	DC-F	12/11/2013	20/11/2013	1	17/12/2013	7	03/09/2013	DAF
	Total : 1 250 000													
2013.71/1/8	Compte spécial	Bail INDETERM I.	30 000 000	0	30 000 000	ACQUISITION DE RAMES DE PAPIER POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS	AOOD	26/11/2012	27/12/2012	3	08/01/2013	45	20/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.71/1/9	Compte spécial	Bail INDETERM I.	70 000 000	0	70 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS DE LA SESSION DE 2013	AOOD	27/11/2012	27/12/2012	3	10/01/2013	30	25/09/2013	DAF
	Total : 70 000 000													

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.71/1/10	Compte spécial	Bail INDETERM I.	35 000 000	0	35 000 000	ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS POUR LE TIRAGE DES SUJETS	AOOD	13/11/2012	14/12/2012	1	14/01/2013	45	26/09/2013	DAF
	Total : 35 000 000													
2013.71/1/11	Compte spécial	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION ET IMPRESSION D'ENVELOPPES POUR LE CONDITIONNEMENT DES SUJETS D'EXAMENS	DPX	05/11/2012	15/11/2012	1	05/12/2012	30	17/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.71/1/12	Compte spécial	Bail INDETERM I.	22 000 000	0	22 000 000	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS, SESSION 2013	AOR	21/11/2012	21/12/2012	3	10/01/2013	30	23/09/2013	DAF
	Total : 22 000 000													
2013.71/1/13	Compte spécial	Bail INDETERM I.	270 000 000	0	270 000 000	ACQUISITION DE MATIERES D'OEUVRES POUR LES EPREUVES PRATIQUES DES EXAMENS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUES, SESSION 2013	ED	20/03/2013	19/04/2013	3	25/04/2013	30	07/10/2013	DAF
	Total : 270 000 000													
2013.71/1/14	Compte spécial	Bail INDETERM I.	4 000 000	0	4 000 000	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE L'OCECOS	DC-F	15/05/2013	27/05/2013	1	10/06/2013	7	24/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.71/1/16	Compte	Bail	3 500 000	0	3 500 000	EXTENSION DU	DC-F	25/01/2013	06/02/2013	1	18/02/2013	14	30/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	spécial	INDETERM I.				RESEAU INFORMATIQUE DANS LES SERVICES DE L'OCECOS								
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/17	Compte spécial	Bail INDETERM I.	4 500 000	0	4 500 000	ACQUISITION DE CARTES DE RECHARGES POUR LES COMMUNICATIONS ENTRE LES ACTEURS PENDANT LES EXAMENS	DC-F	05/02/2013	15/02/2013	1	19/02/2013	2	10/07/2013	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/18	Compte spécial	Bail INDETERM I.	50 000 000	0	50 000 000	CONCEPTION D'UN LOGICIEL DE GESTION DES EXAMENS DU SECONDAIRE	DP-MI	05/12/2012	07/01/2013	3	12/02/2013	90	12/11/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/19	Compte spécial	Bail INDETERM I.	30 000 000	0	30 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE L'INFORMATISATION DES EXAMENS	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	25/02/2013	45	09/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/20	Compte spécial	Bail INDETERM I.	4 800 000	0	4 800 000	RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE VIGILES POUR LA SECURISATION DES LOCAUX DE L'OCECOS	DC-F	07/11/2012	16/11/2012	1	04/12/2012	365		DAF
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/21	Compte spécial	Bail INDETERM I.	3 000 000	0	3 000 000	CONSTRUCTION D'UN BAC POUR L'INCINERATION DES DOCUMENTS DESUETS	DC-F	27/02/2013	29/03/2013	1	31/05/2013	30		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/22	Compte spécial	Bail INDETERM I.	3 000 000	0	3 000 000	ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE	DC-F	04/12/2012	07/01/2013	1	08/03/2013	365		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/23	Compte spécial	Bail INDETERM I.	1 500 000	0	1 500 000	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES DE L'OCECOS	DC-F	05/12/2012	07/01/2013	1	11/03/2013	365		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/24	Compte spécial	Bail INDETERM I.	800 000	0	800 000	DESHERBAGE ET NETTOYAGE DE LA COUR ET ENTRETIEN DU JARDIN DE L'OCECOS	DC-F	10/12/2012	11/01/2013	1	12/03/2013	365		DAF
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/25	Compte spécial	Bail INDETERM I.	4 000 000	0	4 000 000	CONFECTION DE TABLEAUX D'AFFICHAGE AU PROFIT DE L'OCECOS	DC-F	12/12/2012	14/01/2013	1	15/03/2013	21		DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/30	Compte spécial	Bail INDETERM I.	2 500 000	0	2 500 000	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE	DC-F	21/12/2012	22/01/2013	1	25/03/2013	14		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.71/1/35	Compte spécial	Bail INDETERM I.	19 500 000	0	19 500 000	FOURNITURE DE PAUSES CAFE ET DEJEUNER AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE REPROGRAPHIE, AUX CORRECTEURS DES	DP-R	19/12/2012	23/01/2013	1	25/03/2013	360		DAF
	Total : 19 500 000													

Référence du plan : 2013.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						CONCOURS DIRECTS ET PROFESSIONNELS ET AUX PARTICIPANTS DES ATELIERS STATUTAIRES DE L'OCECOS Nombre de lot: null								
2013.71/1/36	Compte spécial	Bail INDETERM I.	4 800 000	0	4 800 000	ACQUISITION DE THE, DE CAFE, DE SUCRE ET EAU POUR LES COMMISSIONS DE CHOIX DES SUJETS ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE L'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	24/12/2012	25/12/2012	1	04/03/2013	14		DAF
			Total : 4 800 000											

Total MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE : 855 550 000

Nombre lignes : 27

**X. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET DES REFORMES
POLITIQUES (7)**

Référence du plan : 2013.7/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.7/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	3 000 000	0	3 000 000	GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MRPRP	DC-F	04/12/2012	12/12/2012	1	01/01/2013	365	15/01/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.7/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000	0	10 000 000	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS DU MRPRP	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	22/01/2013	365	01/01/2014	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.7/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000	0	8 000 000	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAUX AU PROFIT DU MRPRP	DPX	28/11/2012	18/12/2012	1	14/02/2013	365	01/01/2014	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.7/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	11 000 000	0	11 000 000	ACHAT DE PRODUITS POUR INFORMATIQUE ET PERI- INFORMATIQUE AU PROFIT DU MRPRP	DPX	28/11/2012	18/12/2012	1	14/02/2013	365	01/01/2014	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.7/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	4 000 000	0	4 000 000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU	DC-F	19/12/2012	27/12/2012	1	12/02/2013	365	28/02/2013	DAF

Référence du plan : 2013.7/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54				PROFIT DU MRPRP								
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.7/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	4 950 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	04/12/2012	18/12/2012	1	24/01/2013	365	28/02/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 6	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.7/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Total : 4 950 000													
2013.7/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	4 500 000	0	4 500 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	04/12/2012	18/12/2012	1	24/01/2013	365	28/02/2013	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.7/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	4 750 000	0	4 750 000	ENTRETIEN BATIMENTS AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	04/12/2012	18/12/2012	1	24/01/2013	365	28/02/2013	DAF
	Total : 4 750 000					Nombre de lot: null								
2013.7/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	4 950 000	0	4 950 000	ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGES POUR VÉHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	20/12/2012	10/01/2013	1	12/02/2013	365	29/03/2013	DAF
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2013.7/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000	0	4 950 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	20/12/2012	08/01/2013	1	29/01/2013	365	29/03/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.7/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 31	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Total : 4 950 000													
2013.7/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	950 000	0	950 000	ACHAT DE DIVERS IMPRIMES AU PROFIT DU MRPRP	DC-F	20/02/2013	28/02/2013	1	21/03/2013	14	08/05/2013	DAF
	Total : 950 000					Nombre de lot: null								
2013.7/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	850 000	0	850 000	ENTRETIEN D'ENGINS A DEUX (02) ROUES (à ordre de commande) au profit du MRPRP	DC-F	20/02/2013	28/02/2013	1	21/03/2013	365	08/05/2013	DAF
	Total : 850 000					Nombre de lot: null								
Total MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS ET DES REFORMES POLITIQUES : 61 900 000														
Nombre lignes : 12														

XI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (18)

Plan de passation

Structure : 18

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.18/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	18 000 000	acquisition de fourniture de bureau au profit du M. COM (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	06/02/2013	28/02/2013	1	28/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000											

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Total : 18 000 000													
2013.18/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	11 000 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du M.COM Nombre de lot: null	DPX	18/01/2013	18/02/2013	1	20/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36201 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36202 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36209 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36210 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36212 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36213 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 11 000 000													
2013.18/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	9 290 000	acquisition de produits d'entretien au profit du M. COM Nombre de lot: null	DPX	06/02/2013	28/02/2013	1	28/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	640 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36201 Art 62 Par 621 Rub	250 000											

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 36202 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36209 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36210 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36212 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36213 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Total : 9 290 000													
2013.18/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	5 000 000	0	16 500 000	acquisition de fournitures spécifiques (reconduction)	DPX	06/02/2013	28/02/2013	1	28/03/2013	360	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Total : 16 500 000													
2013.18/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000	0	6 250 000	acquisition de fournitures spécifiques	DPX	18/01/2013	04/02/2013	1	11/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 36201 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36202 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36209 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36210 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36212 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36213 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Total : 6 250 000													
2013.18/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	7 000 000	0	7 000 000	acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel de transport (reconduction)	DPX	06/11/2012	21/11/2012	1	30/01/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2013.18/1/7	Budget	Tr 3 Chap	20 000 000	0	20 000 000	acquisition de matériel	AOOD	01/02/2013	06/03/2013	3	23/04/2013	30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 24 Par 242 Rub 1				informatique de bureau Nombre de lot: null								
	Total : 20 000 000													
2013.18/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000	0	2 000 000	entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	10/01/2013	15/01/2013	1	19/02/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.18/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 000 000	0	4 000 000	entretien et maintenance de matériel informatique et péri informatique Nombre de lot: null	DC-F	18/01/2013	25/01/2013	1	15/02/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.18/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	10 000 000	0	10 000 000	acquisition de matériel et mobilier de bureau Nombre de lot: null	DPX	05/12/2012	20/12/2012	1	29/03/2013	15		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.18/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	5 000 000	0	5 000 000	acquisition d'une photocopieuse Nombre de lot: null	DPX	21/01/2013	05/02/2013	1	15/03/2013	15		DAF
	Total : 5 000 000													
2013.18/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	3 000 000	0	3 000 000	entretien et réparation de matériel Nombre de lot: null	DC-F	08/03/2013	15/03/2013	1	16/04/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.18/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	3 000 000	0	3 000 000	entretien et réparation de tout matériel et mobilier de bureau Nombre de lot: null	DC-F	08/03/2013	15/03/2013	1	16/04/2013	360		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
Total : 3 000 000														
2013.18/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	16 000 000	0	16 000 000	entretien et nettoyage de bâtiment Nombre de lot: null	DPX	02/11/2012	20/11/2012	1	28/01/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 16 000 000													
2013.18/1/15	Budget National	Tr 4 Chap 52112 Art 63 Par 631 Rub 27	2 000 000	0	2 000 000	prestation de restauration lors de la cérémonie de sortie ISTIC Nombre de lot: null	DC-F	03/05/2013	08/05/2013	1	05/06/2013	15	16/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.18/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 52112 Art 63 Par 631 Rub 41	5 000 000	0	5 000 000	acquisition et matériel pédagogique au profit du M. COM Nombre de lot: null	DPX	16/11/2012	30/11/2012	1	30/01/2013	15	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.18/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 533910300 Art 21 Par 211 Rub 1	10 000 000	0	10 000 000	études architecturales pour l'aménagement et la construction d'une salle de presse SIG Nombre de lot: null	DP-MI	02/11/2012	03/12/2012	3	31/01/2013	60	03/06/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.18/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 533910400 Art 23 Par 231 Rub 13	30 000 000	0	30 000 000	construction d'un magasin central Nombre de lot: null	AOOD	05/11/2012	06/12/2012	3	10/01/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.18/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 533910200 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000	0	150 000 000	construction de deux stations de radio rurale Nombre de lot: null	AOOD	04/01/2013	04/02/2013	3	04/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 328 040 000

Référence du plan : 2013.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											

Nombre lignes : 19

XII. MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME (15)

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 15

Gestion budgétaire : 2013

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.15/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000	0	21 500 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit des directions centrales du MCT Nombre de lot: null	AOOD	22/11/2012	21/12/2012	3	25/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62	0											

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48130 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52133 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52136 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82135 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 84134 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Total : 21 500 000													
2013.15/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition et montage de pièces de rechange	DPX	30/11/2012	28/12/2012	1	15/02/2013	15		DAF
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance bâtiment intérieur et extérieur du MCT	DC-F	01/02/2013	06/02/2013	1	05/03/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 648 000	0	1 648 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit des directions centrales du MCT	DC-F	01/02/2013	06/02/2013	1	05/03/2013	360		DAF
	Total : 1 648 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/5	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	13 000 000	0	20 000 000	Edition d'agendas de la DAS et édition de revues culturelles de la DCPM	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	11/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	7 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 20 000 000													
2013.15/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 522602100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Etudes pour le renforcement de l'attractivité du site touristique des ruines de LOROPENI	DP-MI	04/01/2013	04/02/2013	3	04/04/2013	90		DAF

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	18 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions centrales du MCT Nombre de lot: null	DPX	28/11/2012	10/12/2012	3	11/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48130 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 52101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52133 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52136 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82135 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84134 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 18 500 000													

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.15/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit des directions centrales du MCT	DC-F	05/02/2013	11/02/2013	1	01/03/2013	360		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.15/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 875 955	0	2 875 955	Acquisition de produits d'entretien (Reconduction de contrat) au profit des Direction Centrales du MCT	DC-F	07/01/2013	11/01/2013	1	15/02/2013	360		DAF
	Total : 2 875 955													
2013.15/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 522602100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Suivi des travaux de construction de la 1ère phase du site touristique des ruines de LOROPENI	DP-MI	02/11/2012	03/12/2012	3	14/01/2013	150		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.15/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 522602100 Art 62 Par 629 Rub 97	225 000 000	0	225 000 000	Construction de la 1ère phase du site des ruines de LOROPENI	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	05/02/2013	150		DAF
	Total : 225 000 000													
2013.15/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 522602100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Équipement en mobilier de bureau et en matériels informatiques de l'Administration du site des ruines de LOROPENI	AOOD	15/03/2013	15/04/2013	3	03/06/2013	60		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.15/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 527042100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Études pour la construction du Musée National (2ème phase)	DP-MI	04/12/2012	04/01/2013	3	05/04/2013	60		DAF
	Total : 40 000 000													
2013.15/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 527042100	230 219 000	0	230 219 000	Equipement de la salle des réserves du Musée National	AOOD	15/01/2013	18/02/2013	3	11/04/2013	90		DAF

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 230 219 000													
2013.15/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 527042800 Art 23 Par 233 Rub 19	30 000 000	0	30 000 000	Études pour la construction d'un bâtiment administratif à la Bibliothèque Nationale du Burkina (BNB)	DP-MI	02/11/2012	03/12/2012	3	17/01/2013	45		DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 527042800 Art 23 Par 233 Rub 19	20 000 000	0	20 000 000	Suivi des travaux de construction d'un bâtiment à la Bibliothèque Nationale du Burkina	DP-MI	20/02/2013	24/04/2013	3	20/05/2013	150		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 527042800 Art 23 Par 233 Rub 19	200 000 000	0	200 000 000	Construction d'un bâtiment à la Bibliothèque Nationale du Burkina	AOOD	11/03/2013	11/04/2013	3	31/05/2013	150		DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 527042800 Art 23 Par 233 Rub 19	45 000 000	0	45 000 000	Équipement en mobilier de bureau du bloc administratif de la Bibliothèque Nationale du Burkina	AOOD	17/01/2013	18/02/2013	3	15/04/2013	60		DAF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 524131300 Art 23 Par 231 Rub 13	45 000 000	45 000 000	0	Achèvement des travaux de construction de la Direction régionale de la culture et du tourisme du plateau central et du centre Est en exécution	AOOD	17/01/2013	18/02/2013	3	18/03/2013	120		DAF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 524131300 Art 23 Par	30 000 000	0	30 000 000	Équipement des Directions régionales du Plateau-Central et du Centre-Est	AOOD	24/01/2013	25/02/2013	3	18/04/2013	60		DAF

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		231 Rub 13												
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 524131400 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Études pour la construction d'ateliers du Centre National d'Artisanat d'Art (C N A A) au Musée National.	DP-MI	05/11/2012	05/12/2012	3	21/01/2013	45		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 524131400 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Suivi des travaux de construction d'ateliers du C N A A au Musée National	DP-MI	28/02/2013	28/03/2013	3	17/06/2013	150		DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 524131400 Art 62 Par 629 Rub 97	150 000 000	0	150 000 000	Construction des ateliers du Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA) au Musée National.	AOOD	31/01/2013	01/03/2013	3	10/04/2013	150		DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 527042900 Art 23 Par 231 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Etudes pour la construction d'un bâtiment sur le site du réceptacle touristique de Ouagadougou.	DP-MI	14/02/2013	14/03/2013	3	06/05/2013	60		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 527042900 Art 23 Par 231 Rub 13	70 000 000	0	70 000 000	Équipement du réceptacle touristique de Ouagadougou	AOOD	15/01/2013	15/02/2013	3	19/04/2013	60		DAF
	Total : 70 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 529850700 Art 23 Par 234 Rub 29	160 000 000	0	160 000 000	Réhabilitation et construction des sites touristiques dans les régions.	AOOD	15/03/2013	15/04/2013	3	28/05/2013	120		DAF
	Total : 160 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.15/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 529850700 Art 23 Par 234 Rub 29	20 000 000	0	20 000 000	Suivi des travaux de construction des sites touristiques dans les régions Nombre de lot: null	DP-MI	15/03/2013	15/04/2013	3	28/05/2013	150		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.15/1/31	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	5 700 000	0	8 700 000	Édition de l'annuaire statistique de la DEP et du tableau de bord de la DGT (reconduction de contrat) Nombre de lot: null	DPX	23/01/2013	07/02/2013	1	20/02/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	3 000 000											
	Total : 8 700 000													
2013.15/1/32	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	9 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit des directions centrales du MCT Nombre de lot: null	ED	09/01/2013	15/01/2013	1	21/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	6 000 000											
	Total : 15 000 000													
2013.15/1/33	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de fournitures spécifiques au profit des directions centrales du MCT Nombre de lot: null	DPX	11/02/2013	26/02/2013	1	29/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	5 000 000											
	Total : 15 000 000													
2013.15/1/34	Budget National	Tr 4 Chap 52124 Art 63 Par 639 Rub	4 950 000	0	4 950 000	Équipement en mobilier de bureau Centre.Regional des Arts Vivants	DC-F	14/01/2013	21/01/2013	1	28/02/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		4				Nombre de lot: null								
	Total : 4 950 000													
2013.15/1/35	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	6 500 000	0	6 500 000	Confection et impression du répertoire des acteurs du tourisme et des fiches de collecte (D G T)	DPX	24/01/2013	08/02/2013	1	15/03/2013	30		DAF
	Total : 6 500 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 52PDEP200 Art 23 Par 231 Rub 19	35 000 000	0	35 000 000	Études sur le Programme de Développement des Industries Touristiques (PDIT)	DP-MI	22/01/2013	22/02/2013	3	15/04/2013	90		DAF
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 52PDEP200 Art 23 Par 231 Rub 19	8 000 000	0	8 000 000	Études sur les filières porteuses du tourisme	DP-MI	15/02/2013	15/03/2013	3	19/04/2013	60		DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/38	Budget National	Tr 4 Chap 52118 Art 63 Par 639 Rub 4	5 000 000	0	5 000 000	Édition du rapport de l'étude sur la stratégie du développement des industries culturelles	DC-F	04/03/2013	08/03/2013	1	20/03/2013	30		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/39	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	30 000 000	0	50 000 000	Études sur l'inventaire du patrimoine culturel et touristique	DP-MI	22/01/2013	22/02/2013	3	15/04/2013	90		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63 Par 639 Rub 4	20 000 000											
	Total : 50 000 000													
2013.15/1/40	Budget National	Tr 4 Chap 82122 Art 63	7 000 000	0	7 000 000	Réalisation de la note de conjoncture de la DGT	DP-MI	07/02/2013	21/02/2013	1	29/03/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 639 Rub 4												
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 524236200 Art 24 Par 244 Rub 129	50 000 000	0	50 000 000	Équipement complémentaire de la maison de la culture de Bobo-Dioulasso	AOOD	08/01/2013	08/02/2013	3	01/04/2013	60		DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 23 Par 234 Rub 163	2 500 000	0	2 500 000	Installation de réseau informatique	DC-F	05/02/2013	11/02/2013	1	22/03/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/43	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit des directions centrales	DPX	10/01/2013	25/01/2013	1	15/03/2013	45		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/44	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des directions centrales	DPX	10/01/2013	25/01/2013	1	15/03/2013	45		DAF
	Total : 9 000 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/45	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de divers imprimés	DC-F	10/01/2013	21/01/2013	1	28/02/2013	15		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2013.15/1/46	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	19 000 000	0	19 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MCT	DPX	05/11/2012	20/11/2012	1	02/01/2013	360		DAF
	Total : 19 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.15/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 529850700 Art 23 Par 234 Rub 29	20 000 000	0	20 000 000	Etudes architecturales pour la réhabilitation et construction de sites touristiques dans les régions Nombre de lot: null	DP-MI	06/11/2012	06/12/2012	3	05/02/2013	60		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.15/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 523714100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Étude de faisabilité du programme de Développement et de Protection des Entreprises Culturelles (PDEC) Nombre de lot: null	DP-MI	16/07/2013	27/08/2013	3	28/10/2013	60		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.15/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 523714300 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Etude de faisabilité du Programme de Développement et de Protection du Patrimoine Culturel et Artistique (PPCA) Nombre de lot: null	DP-MI	26/07/2013	28/08/2013	3	28/10/2013	60		DAF
	Total : 30 000 000													
Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 1 787 392 955														
Nombre lignes : 46														

XIII. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (11)

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.11/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	10 000 000	0	245 905 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant Nombre de lot: null	ED	01/11/2012	29/11/2012	2	27/12/2012	3	25/12/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21106 Art 62 Par 621 Rub 110	145 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27124 Art 62 Par 621 Rub 110	6 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29131 Art 62 Par 621 Rub 110	18 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	63 255 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 110	3 250 000											
	Total : 245 905 000													
2013.11/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	1 676 562 000	0	1 676 562 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit des FAN.	AOR	12/02/2013	04/04/2013	7	14/05/2013	90	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		91													
	Total : 1 676 562 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien/DCIM	DPX	14/11/2012	26/11/2012	1	26/12/2012	45	25/12/2013	DAF	
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	104 600 000	0	104 600 000	Acquisition de fournitures de bureau/DCIM	AOOD	14/11/2012	14/12/2012	3	20/02/2013	45	25/12/2013	DAF	
	Total : 104 600 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/5	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 19	19 410 000	0	19 410 000	Acquisition de fournitures scolaires/PMK	DPX	22/11/2012	07/12/2012	1	16/01/2013	30	25/12/2013	DAF	
	Total : 19 410 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 21123 Art 62 Par 621 Rub 63	26 000 000	0	26 000 000	Fourniture de papiers informatiques/DSI	AOR	17/12/2012	16/01/2013	3	26/03/2013	3	25/12/2013	DAF	
	Total : 26 000 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 261255100 Art 24 Par 245 Rub 11	77 800 000	0	77 800 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de la Gendarmerie Nationale	AOOD	23/01/2013	25/02/2013	3	04/04/2013	60	25/12/2013	DAF	
	Total : 77 800 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 24 Par 245 Rub 199	94 010 000	0	94 010 000	Acquisition de matériels roulants au profit du CECF	AOOD	21/01/2013	21/02/2013	3	04/04/2013	60	25/12/2013	DAF	
	Total : 94 010 000					Nombre de lot: null									
2013.11/1/9	Budget	Tr 3 Chap	525 000 000	0	561 495 000	Acquisition de carburant en	ED	01/11/2012	30/11/2012	2	07/01/2013	360	25/12/2013	DAF	

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	21106 Art 62 Par 621 Rub 110		0	27 000 000	VRAC (reconduction) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 29131 Art 62 Par 621 Rub 110	27 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	8 745 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 110	750 000											
	Total : 561 495 000													
2013.11/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 211266400 Art 62 Par 623 Rub 142	16 750 000	0	16 750 000	Acquisition de matériel informatique nouvelle application/DSI Nombre de lot: null	DPX	18/01/2013	29/01/2013	1	28/02/2013	30	25/12/2013	DAF
	Total : 16 750 000													
2013.11/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 26156 Art 24 Par 244 Rub 1919	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de fournitures de bureau/DIMGN Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	19/02/2013	3	29/03/2013	15	25/12/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.11/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 26156 Art 62 Par 622 Rub 31	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de pièces de rechange auto et moto/DIMGN Nombre de lot: null	DPX	18/01/2013	29/01/2013	1	14/03/2013	15	25/12/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.11/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 21101 Art 24 Par 243 Rub 11	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de véhicules à 4 roues au profit du GCA Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	20/02/2013	3	29/03/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 24 000 000													

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 24 000 000													
2013.11/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 22154 Art 24 Par 243 Rub 11	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de l'Armée de Terre	DPX	18/01/2013	20/02/2013	3	29/03/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 18 500 000													
2013.11/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel spécifique/DCIM	DPX	07/02/2013	19/02/2013	1	21/03/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.11/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 159	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition outillages, autres mobiliers/CCA-DCIM	AOOD	07/02/2013	11/03/2013	3	19/04/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.11/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 211286700 Art 24 Par 244 Rub 123	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'équipements médicaux/DCSSA	AOOD	12/02/2013	15/03/2013	3	24/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.11/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 23 Par 233 Rub 12	68 621 000	0	68 621 000	Construction d'infrastructures au profit du PMK/DCGM	AOOD	19/02/2013	22/03/2013	3	02/05/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 68 621 000													
2013.11/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 261255100 Art 23 Par 233 Rub 11	76 802 000	0	76 802 000	Construction d'un PSIG au profit de la Gendarmerie Nationale/DCGM	AOOD	20/02/2013	25/03/2013	3	02/05/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 76 802 000													
2013.11/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 21GCDA100	72 374 000	0	72 374 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit de	AOOD	21/02/2013	25/03/2013	3	03/05/2013	60	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 24 Par 244 Rub 1949				L'EMTO/DCMA Nombre de lot: null								
	Total : 72 374 000													
2013.11/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 21123 Art 24 Par 242 Rub 1	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques/DSI Nombre de lot: null	DPX	25/02/2013	11/03/2013	1	08/04/2013	30	25/12/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.11/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 24 Par 244 Rub 164	20 200 000	0	20 200 000	Acquisition de groupes électrogènes/DCTA Nombre de lot: null	AOOD	05/03/2013	05/04/2013	3	15/05/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 20 200 000													
2013.11/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 211266400 Art 23 Par 234 Rub 169	69 000 000	0	69 000 000	Acquisition de matériels pour réseaux multiples/DSI Nombre de lot: null	AOOD	20/03/2013	22/04/2013	3	30/05/2013	30	25/12/2013	DAF
	Total : 69 000 000													
2013.11/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 21GCDA200 Art 24 Par 245 Rub 11	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit du GCA Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	18/02/2013	3	10/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 50 000 000													
2013.11/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 121266100 Art 24 Par 245 Rub 11	74 400 000	0	74 400 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit du cabinet + SG Nombre de lot: null	AOOD	22/01/2013	21/02/2013	3	25/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 74 400 000													
2013.11/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 121266500 Art 24 Par 245 Rub 11	46 000 000	0	46 000 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de l'IGFAN Nombre de lot: null	AOOD	22/01/2013	21/02/2013	3	25/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 46 000 000													

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 46 000 000													
2013.11/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 622 Rub 8	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de matériels de télécommunication/DCTA Nombre de lot: null	DPX	05/04/2013	15/04/2013	1	20/06/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.11/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 38126 Art 24 Par 243 Rub 11	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de la DCMA Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	19/02/2013	3	01/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 70 000 000													
2013.11/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 271266200 Art 24 Par 243 Rub 11	57 470 000	0	57 470 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de la DJM Nombre de lot: null	AOOD	22/01/2013	21/02/2013	3	04/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 57 470 000													
2013.11/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 361286300 Art 24 Par 244 Rub 199	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'équipement et d'outillage au profit de la DCTA Nombre de lot: null	AOOD	26/03/2013	25/04/2013	3	07/06/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.11/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 311286800 Art 23 Par 233 Rub 19	100 000 000	0	100 000 000	Construction d'infrastructures au profit de la DRI Kaya Nombre de lot: null	AOOD	03/04/2013	02/05/2013	3	13/06/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.11/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 64	15 500 000	0	15 500 000	Acquisition de consommables médicaux/DCSSA Nombre de lot: null	DPX	11/04/2013	23/04/2013	1	21/05/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 15 500 000													
2013.11/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 29131 Art 24	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit de la	AOOD	17/01/2013	19/02/2013	3	29/03/2013	60	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 243 Rub 11				DCGM								
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 254115600 Art 23 Par 233 Rub 11	500 000 000	0	500 000 000	Viabilisation du site de caserne Djibo	AOR	13/02/2013	14/03/2013	3	25/04/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 711286600 Art 24 Par 244 Rub 149	50 000 000	0	50 000 000	Réhabilitation de la soute à essence au profit de la DCGM	AOR	01/02/2013	04/03/2013	3	15/04/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 23 Par 233 Rub 19	446 517 000	0	446 517 000	Construction d'infrastructures au profit du CECE/DCGM	AOR	14/02/2013	13/03/2013	3	26/04/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 446 517 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 261255100 Art 24 Par 243 Rub 123	136 650 000	0	136 650 000	Acquisition de motos au profit de la Gendarmerie Nationale	AOR	21/02/2013	26/03/2013	3	08/05/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 136 650 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 211286700 Art 24 Par 245 Rub 13	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition d'ambulance médicalisée de campagne au profit de la DCSSA	AOR	22/02/2013	26/03/2013	3	08/05/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 90 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 211266400 Art 23 Par 234 Rub 199	62 000 000	0	62 000 000	Câblage et réalisation de matériels informatiques pour connexion au RESINA des structures isolées	AOR	26/03/2013	25/04/2013	3	05/06/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 62 000 000													

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.11/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 121266700 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000	0	150 000 000	Construction d'infrastructures au profit du personnel militaire féminin (ENSOG)	AOR	25/02/2013	28/03/2013	3	30/05/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 211286100 Art 23 Par 234 Rub 199	72 075 000	0	72 075 000	Construction de parcours d'obstacles au profit de la DCSAC	AOR	04/03/2013	03/04/2013	3	14/05/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 72 075 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 361286300 Art 24 Par 244 Rub 1916	125 000 000	0	125 000 000	Acquisition de postes radios numériques au profit de la DCTA	AOR	05/03/2013	04/04/2013	3	15/05/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 125 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 271266200 Art 23 Par 231 Rub 19	54 821 000	0	54 821 000	Construction d'infrastructures complémentaires à la MACA	AOR	06/03/2013	04/04/2013	3	29/05/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 54 821 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 311286800 Art 62 Par 629 Rub 99	100 000 000	0	100 000 000	Equipement bataillon intendance (boulangerie de campagne)	AOR	12/03/2013	11/04/2013	3	22/05/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 671266800 Art 23 Par 231 Rub 13	185 296 000	0	185 296 000	Construction du siège de la DCASA	AOOD	14/02/2013	13/03/2013	3	24/05/2013	180	25/12/2013	DAF
	Total : 185 296 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/46	Budget	Tr 5 Chap	361 474 000	0	361 474 000	Construction du siège de la	AOR	19/03/2013	18/04/2013	3	29/05/2013	180	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	311286400 Art 23 Par 231 Rub 13				DCMA Nombre de lot: null								
	Total : 361 474 000													
2013.11/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 211266400 Art 24 Par 244 Rub 1949	25 429 000	0	25 429 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit de la DSI Nombre de lot: null	AOR	26/03/2013	25/04/2013	3	05/06/2013	30	25/12/2013	DAF
	Total : 25 429 000													
2013.11/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 311286900 Art 23 Par 233 Rub 19	40 864 000	0	40 864 000	Construction d'une soute à carburant au profit de la DCGM Nombre de lot: null	AOR	02/04/2013	02/05/2013	3	02/07/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 40 864 000													
2013.11/1/49	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 621 Rub 69	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de transmission/DCTA Nombre de lot: null	AOR	04/04/2013	02/05/2013	3	15/07/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.11/1/50	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 65	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de réactifs de laboratoire au profit de la DCSSA Nombre de lot: null	DPX	12/04/2013	23/04/2013	3	19/06/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 16 000 000													
2013.11/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 267017000 Art 23 Par 231 Rub 13	193 731 000	0	193 731 000	Construction d'infrastructures administrative au profit de l'ENSOG (Bobo) Nombre de lot: null	AOR	09/04/2013	09/04/2013	3	21/06/2013	150	25/12/2013	DAF
	Total : 193 731 000													
2013.11/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 991823100 Art 23 Par 231 Rub 13	45 220 000	0	45 220 000	Construction d'infrastructures au profit de l'EMAT à Kaya	AOOD	16/04/2013	15/05/2013	3	20/06/2013	90	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 45 220 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/53	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 622 Rub 23	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de pièces de rechange de groupe électrogène/DCTA	AOOD	16/04/2013	15/05/2013	3	26/06/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 21 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 211266400 Art 62 Par 623 Rub 93	20 500 000	0	20 500 000	Acquisition du processus de numérisation des archives de la DCRH/DSI	AOR	17/04/2013	16/05/2013	3	27/06/2013	45	25/12/2013	DAF
	Total : 20 500 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/55	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 629 Rub 825	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de consommables pour visite médicale/DCSSA	AOOD	17/04/2013	16/05/2013	3	26/06/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 253412100 Art 23 Par 233 Rub 21	190 759 000	0	190 759 000	Réhabilitation de casernes/DCGM	AOR	23/04/2013	22/05/2013	3	04/07/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 190 759 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 311286800 Art 24 Par 245 Rub 199	124 000 000	0	124 000 000	Acquisition de citernes tractables au profit de la DCIM	AOR	11/03/2013	10/04/2013	3	20/06/2013	90	25/12/2013	DAF
	Total : 124 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 21GCDA100 Art 24 Par 244 Rub 164	61 757 000	0	61 757 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de l'EMTO	AOOD	04/02/2013	05/03/2013	3	30/04/2013	60	25/12/2013	DAF
	Total : 61 757 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 254115600	600 000 000	0	600 000 000	Construction d'infrastructures de la	AOR	27/02/2013	28/03/2013	3	09/05/2013	120	25/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 23 Par 233 Rub 11				caserne de Djibo (Phase 1)								
	Total : 600 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 254115600 Art 23 Par 233 Rub 11	600 159 000	0	600 159 000	Construction d'infrastructures de la caserne de Djibo (Phase 2)	AOR	17/04/2013	16/05/2013	3	27/06/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 600 159 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 261266600 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000	0	500 000 000	Construction d'infrastructures supplémentaires au profit du siège MDNAC à Ouaga 2000	AOR	27/02/2013	28/03/2013	3	06/06/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2013.11/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 991301300 Art 23 Par 233 Rub 11	100 000 000	0	100 000 000	Construction d'infrastructures au profit du détachement Air à Bobo	AOR	18/03/2013	16/04/2013	3	26/06/2013	120	25/12/2013	DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 9 059 651 000

Nombre lignes : 62

**XIV. MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE
L'ACTION HUMANITAIRE (22)**

Plan de passation

Structure : 22

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.22/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale	AOOD	16/11/2012	20/12/2012	3	08/02/2013	360		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.22/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000	0	28 500 000	Entretien et réparation de véhicules 4 roues au profit du Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	04/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	14 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Total : 28 500 000													
2013.22/1/3	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	12 000 000	0	35 000 000	Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'infrastructures sociales au profit du MASSN Nombre de lot: null	DP-MI	20/11/2012	28/12/2012	30	25/02/2013	150		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 673305300 Art 23 Par 233 Rub 19	7 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 673306800 Art 23 Par 233 Rub 19	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 673306900 Art 23 Par 233 Rub 19	6 000 000											
	Total : 35 000 000													
2013.22/1/4	Budget National	Tr 4 Chap 14102 Art 64 Par 643 Rub 3	100 000 000	0	160 000 000	Achat de vivres et de matériel de survie au profit du CONASUR (MASSN) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/11/2012	3	28/12/2012	45		Directeur Financier
	Budget National	Tr 4 Chap 67110 Art 64 Par 643 Rub 3	60 000 000											

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 160 000 000													
2013.22/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	38 000 000	0	38 000 000	Convention avec le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres pour l'édition de manuels préscolaires au profit du MASSN Nombre de lot: null	ED	22/11/2012	20/12/2012	1	25/02/2013	360		DAF
	Total : 38 000 000													
2013.22/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 673304300 Art 23 Par 233 Rub 19	500 000 000	0	500 000 000	MOD relative à la 2ème tranche du programme de construction du Centre d'accueil et de formation spécialisée de Ouahigouya. Nombre de lot: null	ED	22/11/2012	20/12/2012	1	25/02/2013	360		DAF
	Total : 500 000 000													
2013.22/1/7	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	278 000 000	0	786 000 000	Construction d'infrastructures sociales au profit du MASSN Nombre de lot: null	AOOD	26/11/2012	08/01/2013	3	26/02/2013	120		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 67110 Art 64 Par 643 Rub 3	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 673305300 Art 23 Par 233 Rub 19	168 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 673306800 Art 23 Par 233 Rub 19	190 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 673306900 Art 23 Par 233 Rub 19	130 000 000											
	Total : 786 000 000													
2013.22/1/8	Budget	Tr 3 Chap	6 500 000	0	6 500 000	Achat de pièces de	DPX	27/11/2012	14/12/2012	1	11/02/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 22				rechange, entretien et réparation des copieurs du MASSN Nombre de lot: null								
	Total : 6 500 000													
2013.22/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 81	13 000 000	0	52 625 000	Achat de céréales au profit du MASSN Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	23/01/2013	3	10/04/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	11 625 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 67118 Art 64 Par 643 Rub 21	28 000 000											
	Total : 52 625 000													
2013.22/1/10	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	15 000 000	0	15 000 000	Fournitures de bureau au profit du Centre national de Réinsertion des Jeunes Enfants (MASSN) Nombre de lot: null	DPX	18/12/2012	10/01/2013	1	04/04/2013	30		DAF
	Total : 15 000 000													
2013.22/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 67APUI000 Art 62 Par 629 Rub 97	14 250 000	0	19 250 000	Installation de connexion Wi-fi et acquisition d'un logiciel de gestion et de suivi évaluation au profit du MASSN Nombre de lot: null	DPX	08/01/2013	29/01/2013	1	20/03/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 67PAPS000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Total : 19 250 000													
2013.22/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 625 000	0	120 450 000	Achat de matériel informatique et photocopieuses au profit du CNRJED et des structures	AOOD	11/01/2013	20/02/2013	3	09/04/2013	45		DAF
	Total : 2 625 000													

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	14 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	13 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 24 Par 242 Rub 1	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 24 Par 244 Rub 1957	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 242 Rub 1	875 000			centrales du MASSN								
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 24 Par 242 Rub 1	2 625 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	13 375 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 67APUI000 Art 62 Par 629 Rub 97	58 750 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 67PAPS000 Art 62 Par 629 Rub 97	14 000 000											
	Total : 120 450 000													

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.22/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	1 500 000	0	44 000 000	Acquisition de véhicules tout-terrain et de véhicules à 02 roues au profit du MASSN Nombre de lot: null	AOOD	16/01/2013	21/02/2013	3	16/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 67APUI000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 67PAPS000 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000											
	Total : 44 000 000													
2013.22/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MASSN Nombre de lot: null	DC-F	17/01/2013	22/01/2013	1	14/02/2013	360		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.22/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	950 000	0	950 000	Entretien et réparation de véhicules à 02 roues au profit du MASSN Nombre de lot: null	DC-F	17/01/2013	22/01/2013	1	14/02/2013	360		DAF
	Total : 950 000													
2013.22/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 111	800 000	0	51 794 000	Achat de mobilier de bureau au profit du CNRJED et des structures centrales du MASSN Nombre de lot: null	AOOD	25/01/2013	28/02/2013	3	16/04/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	6 825 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 24 Par 241 Rub 111	2 169 000											
	Budget National	Tr 4 Chap	20 000 000											

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	48107 Art 63 Par 631 Rub 9		0	950 000	Entretien et réparation du groupe électrogène du MASSN	DC-F	31/01/2013	05/02/2013	1	28/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 67APUI000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 000 000											
	Total : 51 794 000													
2013.22/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 23	950 000	0	950 000	Entretien et réparation du groupe électrogène du MASSN	DC-F	31/01/2013	05/02/2013	1	28/02/2013	360		DAF
	Total : 950 000													
2013.22/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	2 000 000	0	3 500 000	Achat d'imprimés et autres éditions de publication au profit du MASSN	DC-F	31/01/2013	05/02/2013	1	28/02/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 729	500 000											
	Total : 3 500 000													
2013.22/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000	0	2 000 000	Achat de produits d'entretien au profit du MASSN	DC-F	05/02/2013	08/02/2013	1	05/03/2013	30		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.22/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	800 000	0	800 000	Achat de postes téléphoniques au profit du MASSN	DC-F	13/02/2013	19/02/2013	1		30		DAF
	Total : 800 000													

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.22/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000	0	14 000 000	Achat de consommables informatiques au profit du MASSN (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	20/11/2012	1		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 14 000 000													
2013.22/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000	0	16 000 000	Acquisition de pièces de rechange, entretien et réparation de matériel informatique (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	20/11/2012	1	30/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Total : 16 000 000													
2013.22/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	15 000 000	Acquisition de Fournitures de bureau au profit du MASSN (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	20/11/2012	1	30/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	2 100 000											

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 15 000 000													
2013.22/1/24	Budget National	Tr 4 Chap 14102 Art 63 Par 639 Rub 25	24 000 000	0	24 000 000	Achat de pièces de rechange, entretien et réparation du matériel roulant du CONASUR (Reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/11/2012	1	31/01/2013	360		Directeur Financier
	Total : 24 000 000													
2013.22/1/25	Budget National	Tr 4 Chap 67110 Art 64 Par 643 Rub 3	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériel pour personnes handicapées au profit du FNS (MASSN) Nombre de lot: null	DPX	20/02/2013	08/03/2013	1	30/05/2013	30		Directeur Financier
	Total : 12 000 000													
Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 1 979 819 000														
Nombre lignes : 25														

XV. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (17)

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2013

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.17/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000	0	5 900 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique. (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	15/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	200 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000											
	Total : 5 900 000													
2013.17/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000	0	8 400 000	Entretien et maintenance de photocopieuses. (contrat à reconduire)	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	15/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62	600 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 22												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 622 Rub 22	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 622 Rub 22	400 000											
	Total : 8 400 000													
2013.17/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	16 500 000	0	16 500 000	Entretien bâtiment intérieur (contrat à ordre de commande)	DPX	15/11/2012	27/11/2012	1	15/01/2013	360		DAF
	Total : 16 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.17/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000	0	17 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit du SG et de la DGFP (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	15/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 22	9 000 000											
	Total : 17 000 000													
2013.17/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 21	30 000 000	0	30 000 000	Achat de fournitures de bureau pour l'organisation des concours session 2013. (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	15/01/2013	360		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.17/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 63	25 000 000	0	25 000 000	Achat de produits pour informatique et péri-informatique pour l'organisation des concours session de 2013. (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	360		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.17/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 719	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de divers imprimés pour l'organisation des concours session de 2013. (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	360		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.17/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	8 500 000	0	8 500 000	Prestation de gardiennage des locaux du MFPTSS (contrat à reconduire) Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	30/11/2012	1	01/01/2013	360		DAF
	Total : 8 500 000													
2013.17/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition et installation d'un autocommutateur au profit du MFPTSS	DPX	06/02/2013	20/02/2013	1	11/03/2013	21		DAF

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		168												
	Total : 10 500 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000	0	4 900 000	Acquisition de mobylette au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DC-F	07/12/2012	18/12/2012	1	15/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 24 Par 243 Rub 123	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 24 Par 243 Rub 123	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 24 Par 243 Rub 123	500 000											
	Total : 4 900 000													
2013.17/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 241 Rub 111	2 500 000	0	3 700 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DC-F	07/01/2013	18/01/2013	1	18/02/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	1 200 000											
	Total : 3 700 000													

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.17/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 122	5 000 000	0	15 000 000	Acquisition de photocopieuses au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	08/01/2013	22/01/2013	1	01/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 241 Rub 122	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 24 Par 241 Rub 122	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 24 Par 241 Rub 122	1 500 000											
	Total : 15 000 000													
2013.17/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000	0	2 900 000	Entretien et réparation des engins à 2 roues Nombre de lot: null	DC-F	20/12/2012	04/01/2013	1	21/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 32	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 500 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000											
	Total : 2 900 000													
2013.17/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub 114	400 000	0	1 550 000	Acquisition de réfrigérateur au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DC-F	07/01/2013	14/01/2013	1	07/02/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 24 Par 241 Rub 114	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 24 Par 241 Rub 114	400 000											
	Total : 1 550 000													
2013.17/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 23	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation du groupe électrogène Nombre de lot: null	DC-F	20/11/2012	05/12/2012	1	07/01/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.17/1/16	Budget	Tr 3 Chap	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de	DC-F	20/11/2012	27/11/2012	1	07/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 24				l'ascenseur Nombre de lot: null								
	Total : 2 000 000													
2013.17/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de l'onduleur central Nombre de lot: null	DC-F	20/11/2012	05/12/2012	1	07/01/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.17/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau Nombre de lot: null	DC-F	15/01/2013	31/01/2013	1	28/02/2013	360		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.17/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel de communication Nombre de lot: null	DC-F	16/01/2013	28/01/2013	1	20/02/2013	360		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.17/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000	0	6 900 000	Entretien de climatiseurs (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	03/12/2012	1	16/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 500 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Total : 6 900 000													
2013.17/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000	0	22 614 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (contrat à ordre de commande)	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	16/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	1 714 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	12 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 622 Rub 31	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 622 Rub 31	700 000											
	Total : 22 614 000													

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.17/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	17 300 000	Achat de fourniture de bureau au profit du MFPTSS (contrat à ordre de commande reconductible) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	16/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	6 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62	300 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	550 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 17 300 000													
2013.17/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000	0	5 900 000	Achat de produits d'entretien au profit du MFPTSS (contrat à ordre de commande à reconduire)	DPX	20/11/2012	06/12/2012	1	16/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Total : 5 900 000													
2013.17/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62	1 000 000	0	16 850 000	Achat de produits pour informatique et péri-	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	16/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 63	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	9 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											

informatique au profit du MFPTSS (contrat à ordre de commande à reconduire)

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 63	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Total : 16 850 000													
2013.17/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000	0	12 450 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	31/01/2013	1	13/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	950 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 12 450 000													
2013.17/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 53	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel spécifique péri informatique au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	21/01/2013	06/02/2013	1	04/03/2013	21		DAF
	Total : 5 000 000													
2013.17/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 24 Par 244 Rub 164	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de l'AGRE du MFPTSS Nombre de lot: null	AOOD	21/01/2013	25/02/2013	3	25/03/2013	30		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.17/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 113	800 000	0	2 800 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DC-F	15/01/2013	29/01/2013	1	01/03/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 241 Rub 113	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 24 Par 241 Rub 113	500 000											
	Total : 2 800 000													
2013.17/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 7	991 000	0	991 000	Entretien maintenance de suppresseurs Nombre de lot: null	DC-F	15/01/2013	22/01/2013	1	30/01/2013	360		DAF
	Total : 991 000													
2013.17/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 116	800 000	0	4 050 000	Acquisition de matériel de bureau (machine à relier, destructeur de documents, aspirateur, extincteurs) Nombre de lot: null	DC-F	01/02/2013	11/02/2013	1	18/02/2013	15		DAF
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 24 Par 241 Rub 1293												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 1297	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 24 Par 241 Rub 1293	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 24 Par 241 Rub 1298	750 000											
	Total : 4 050 000													
2013.17/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de téléphone fax telex Nombre de lot: null	DC-F	11/02/2013	18/02/2013	1	25/02/2013	15		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.17/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	18 000 000	0	18 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	19/11/2012	04/12/2012	1	01/01/2013	360		DAF
	Total : 18 000 000													
2013.17/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 623 Rub 2	32 000 000	0	32 000 000	Recrutement de consultant pour l'élaboration des tests de niveau et tests psychotechniques pour les concours directs session 2013 Nombre de lot: null	ED	04/03/2013	08/04/2013	1	03/06/2013	60		DAF
	Total : 32 000 000													
2013.17/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62	65 000 000	0	65 000 000	Convention pour diverses éditions et publications	ED	04/03/2013	08/04/2013	1	22/07/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 729				dans le cadre de l'organisation des concours								
	Total : 65 000 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 394001500 Art 23 Par 231 Rub 219	150 000 000	0	150 000 000	Travaux de réfection et d'extension des bourses régionales de travail (Ouaga et Bobo)	AOOD	19/11/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	120		DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/37	Budget National	Tr 4 Chap 67102 Art 63 Par 639 Rub 25	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de matériel informatique au profit du FONA-DR	DC-F	04/02/2013	11/02/2013	1	01/03/2013	30		DAF
	Total : 2 800 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/39	Budget National	Tr 4 Chap 67102 Art 63 Par 639 Rub 25	6 600 000	0	6 600 000	Acquisition de matériel (coffre fort géant) et de mobilier de bureau au profit du FONA-DR	DPX	15/02/2013	28/02/2013	1	15/03/2013	30		DAF
	Total : 6 600 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/40	Budget National	Tr 4 Chap 67102 Art 63 Par 639 Rub 25	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène insonorisé + accessoires au profit du FONA-DR	DPX	05/03/2013	19/03/2013	1	08/04/2013	30		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 394508100 Art 23 Par 231 Rub 13	250 000 000	0	250 000 000	Construction de l'Institut régional d'administration de Bobo-Dioulasso	AOOD	30/11/2012	08/01/2013	3	05/02/2013	120		DAF
	Total : 250 000 000					Nombre de lot: null								
2013.17/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 718	400 000	0	5 900 000	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit du MFPTSS	DPX	15/01/2013	29/01/2013	1	28/02/2013	15		DAF
	Budget	Tr 3 Chap	5 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	31106 Art 62 Par 621 Rub 718		0	20 000 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Total : 5 900 000													
2013.17/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 314314000 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Achat de fournitures pour l'organisation des grandes conférences	AOOD	18/01/2013	21/02/2013	3	01/04/2013	360		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.17/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 392413600 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour une évaluation des besoins en matière d'infrastructures et d'équipement de l'administration publique	DP-MI	15/01/2013	19/02/2013	3	15/04/2013	90	30/08/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.17/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 392413400 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un consultant pour une étude en vue de la dématérialisation des procédures administratives et le développement des services en ligne	DP-MI	15/01/2013	15/02/2013	3	15/04/2013	90		DAF
	Total : 40 000 000													
Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 936 005 000														
Nombre lignes : 43														

XVI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
(37)

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.37/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	15 500 000	0	15 500 000	Entretien de tout matériel de transport au profit du MJFPE	DPX	09/11/2012	23/11/2012	1	28/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Total : 15 500 000													
2013.37/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MJFPE	DPX	12/11/2012	27/11/2012	1	27/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Total : 6 000 000													
2013.37/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MJFPE	DC-F	07/11/2012	09/11/2012	1	10/12/2012	14	16/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.37/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MJFPE	DC-F	06/11/2012	08/11/2012	1	07/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.37/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MJFPE	DC-F	13/11/2012	15/11/2012	1		365	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.37/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	800 000	0	800 000	Acquisition de coffre-fort, coffrets monnaie au profit du MJFPE	DC-F	14/11/2012	16/11/2012	1	17/12/2012	14	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 244 Rub 1949	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'accessoires de la caméra HDV au profit du MJFPE	DC-F	15/11/2012	19/11/2012	1		14	16/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 244 Rub 1954	300 000	0	300 000	Acquisition d'un appareil photo au profit du MJFPE	DC-F	15/11/2012	19/11/2012	1		14	16/09/2013	DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du MJFPE	DC-F	20/11/2012	22/11/2012	1	24/12/2012	14	16/09/2013	DAF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	3 850 000	0	3 850 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur-extérieur au profit du MJFPE	DC-F	26/11/2012	28/11/2012	1	28/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Total : 3 850 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	8 877 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 01), produits d'entretien (lot 02) et produits informatiques et péri-informatiques (lot 03) au profit du MJFPE	DPX	20/11/2012	05/12/2012	1	05/12/2012	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 977 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	200 000											
Total : 8 877 000			Nombre de lot: null											

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	33122 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55104 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55106 Art 62 Par 621 Rub 21	0											
	Budget National	Tr 3 Chap 55107 Art 62 Par 621 Rub 21	0											
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 8 877 000													
2013.37/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000	0	1 300 000	Acquisition de produits d'entretien lot 2 au profit du MJFPE Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	05/12/2012	1	07/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub	100 000											

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Total : 1 300 000													
2013.37/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000	0	6 900 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques lot 3 au profit du MJFPE	DPX	20/11/2012	05/12/2012	1	07/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub	100 000											

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55104 Art 62 Par 621 Rub 63	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Total : 6 900 000													
2013.37/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment administratif au profit du MJFPE	DPX	21/11/2012	06/12/2012	1	07/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	118 500 000	0	118 500 000	Acquisition de matières d'oeuvres pour le dispositif de vingt (20) centres au profit de l'ANPE	AOOD	22/11/2012	21/12/2012	3	21/01/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 118 500 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	164 000 000	0	164 000 000	Travaux de réhabilitation des batiments et les locaux de l'ANPE (Ouaga)	AOOD	22/11/2012	21/12/2012	3	21/01/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 164 000 000					Nombre de lot: null								
2013.37/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 483167100	133 900 000	0	133 900 000	Acquisition de divers matériels pour la	AOOD	29/11/2012	28/12/2012	3	28/01/2013	45	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				production des semences et plantes fourragères au profit de MRSI Nombre de lot: null								
	Total : 133 900 000													
2013.37/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	47 500 000	0	47 500 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau complets (lot 1) et d'ordinateur portable (lot 2) au profit des directions regionales du MJFPE. Nombre de lot: null	AOOD	29/11/2012	28/12/2012	3	28/01/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 47 500 000													
2013.37/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques (lot 1), de consommables informatiques (lot 2) et de caméra (lot 3) au profit du PSCE/JF. Nombre de lot: null	DPX	29/11/2012	13/12/2012	1	14/01/2013	14	16/09/2013	DAF
	Total : 19 000 000													
2013.37/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de mobiliers de bureau (lot 2) au profit du PSCE/JF. Nombre de lot: null	DPX	29/11/2012	13/12/2012	1	14/01/2013	14	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.37/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition des kits d'outils au profit du PSCE/JF. Nombre de lot: null	AOOD	05/03/2013	09/04/2013	3	14/05/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 400 000 000													
2013.37/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de petits matériels (charrettes, brouettes, pioches, pelles, dames à main etc.) au profit du PRT/HIMO Nombre de lot: null	AOOD	05/03/2013	09/04/2013	3	14/05/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 300 000 000													

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.37/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	989 000 000	0	989 000 000	Acquisition d'équipements de production et de transformation au profit de groupement des femmes	AOOD	15/03/2013	16/04/2013	3	17/05/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 989 000 000													
2013.37/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement de cabinets de formation pour la prospection et le suivi des pré emplois au profit du PSCE/JF	ED	07/12/2012	07/01/2013	3	07/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.37/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	66 200 000	0	66 200 000	Acquisition de véhicules pick up, de berline et des motos au profit du PSCE/JF.	AOOD	05/12/2012	07/01/2013	3	07/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 66 200 000													
2013.37/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de kits de base au profit de l'ANPE.	AOOD	10/12/2012	10/01/2013	3	11/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.37/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 483308100 Art 62 Par 629 Rub 97	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de véhicules pick up doubles cabines au profit du MJFPE.	AOOD	14/12/2012	14/01/2013	3		30	02/09/2013	DAF
	Total : 70 000 000													
2013.37/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 483307600 Art 62 Par 629 Rub 97	276 483 300	0	276 483 300	Acquisition d'équipements didactiques pour quatre (04) centes de formation au profit de l'ANPE.	AOOD	17/12/2012	17/01/2013	3		45	02/09/2013	DAF
	Total : 276 483 300													
2013.37/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 483307600 Art 62 Par	70 000 000	0	70 000 000	Construction d'une enceinte de sécurité des investissements du PFM à	AOOD	17/12/2012	17/01/2013	3	18/02/2013	90	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				Ouagadougou au profit de l'ANPE Nombre de lot: null								
	Total : 70 000 000													
2013.37/1/32	Budget National	Tr 4 Chap 49110 Art 63 Par 639 Rub 6	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matières d'oeuvres dans le cadre de l'organisation de l'examen du CQP. Nombre de lot: null	ED	04/03/2013	04/04/2013	3		7		DAF
	Total : 40 000 000													
2013.37/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 483307700 Art 23 Par 233 Rub 19	243 000 000	210 968 725	32 031 275	Construction des enceintes des centres d'écoute et de dialogue. Nombre de lot: null	ED	20/11/2012	13/12/2012	3		150	02/09/2013	DAF
	Total : 243 000 000													
2013.37/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 483307600 Art 62 Par 629 Rub 97	133 516 700	133 516 700	0	Poursuite de la construction de centres provinciaux de formation professionnelle Nombre de lot: null	ED	20/11/2012	13/12/2012	3		150	02/09/2013	DAF
	Total : 133 516 700													
2013.37/1/35	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 98	1 300 000	1 300 000	0	prestation de pause café dans le cadre des examens et concours Nombre de lot: null	DC-F	08/11/2012	12/11/2012	1		365	02/09/2013	DAF
	Total : 1 300 000													
2013.37/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	200 000 000	0	200 000 000	recrutement de cabinet/bureau d'etudes dans le cadre de la formation de 5 000 jeunes en entrepreneuriat Nombre de lot: null	DP-MI	20/11/2012	28/11/2012	3	12/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.37/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 483307600 Art 62 Par 629 Rub 97	96 000 000	0	96 000 000	Equipement des Centres de formation professionnelle Nombre de lot: null	AOOD	15/08/2013	27/09/2013	3		21		DAF
	Total : 96 000 000													

Référence du plan : 2013.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 96 000 000													

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 3 557 417 000

Nombre lignes : 35

XVII. MINISTERE DE LA JUSTICE (10)

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	16 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/11/2012	1	05/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 621 Rub 54	6 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Total : 16 500 000													
2013.10/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	14 635 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/11/2012	1	28/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 63	835 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Total : 14 635 000													
2013.10/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 13	300 000	0	4 300 000	entretien de bâtiment intérieur-extérieur (rideaux,peinture etc.) Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2013	20/06/2013	1	05/07/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 500 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 300 000													
2013.10/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 718	20 000 000	0	23 060 000	Acquisition et impression de registres et d'imprimés spécifiques Nombre de lot: null	AOOD	16/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 718	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	2 060 000											
	Total : 23 060 000													
2013.10/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000	0	6 900 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	15/01/2013	31/01/2013	1	28/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	3 000 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Total : 6 900 000													
2013.10/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000	0	10 300 000	Entretien et maintenance de photocopieurs (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	16/11/2012	30/11/2012	1	05/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	7 000 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		22												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Total : 10 300 000													
2013.10/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000	0	17 000 000	Entretien et réparation de tous matériels de transport	DPX	17/12/2012	27/12/2012	1	05/02/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		39												
	Total : 17 000 000													
2013.10/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 244 Rub 13	500 000	0	17 400 000	Acquisition de pièces de rechanges (Pneus,batteries,ampoules,filtre à air,filtre à huile,filtre à gazoil,pompe à gazoil,huile moteur etc.) Nombre de lot: null	DPX	16/11/2012	28/11/2012	1	25/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 24 Par 244 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 24 Par 244 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 24 Par 244 Rub 13	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 244 Rub 13	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 13	14 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 244 Rub 13	300 000											
	Total : 17 400 000													
2013.10/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000	0	12 553 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: null	DPX	14/06/2013	28/06/2013	1	30/07/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	21107 Art 62 Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 6	1 453 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 622 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		6												
	Total : 12 553 000													
2013.10/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 625 Rub 51	400 000	0	7 400 000	Travaux de plomberie sanitaire et électricité Nombre de lot: null	DPX	31/05/2013	17/06/2013	1	15/07/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 625 Rub 52	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 625 Rub 51	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 625 Rub 52	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 625 Rub 51	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 625 Rub 52	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 51	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 52	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 625 Rub	300 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		51												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 625 Rub 52	300 000											
	Total : 7 400 000													
2013.10/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	115 000 000	0	115 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau, armoires, chaises, fauteuils,bureaux, tables..	AOOD	26/11/2012	26/12/2012	3	05/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 115 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	130 000 000	0	130 000 000	Nettoyage de bâtiments administratifs	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 130 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	340 000 000	0	744 000 000	Acquisition nouvelle (matériel informatique,de photocopieurs,scanners, vidéo projecteur et de téléphones fax etc)	AOOD	30/11/2012	31/12/2012	3	05/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 274235300 Art 24 Par 242 Rub 1	389 000 000											
	Total : 744 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 24 Par 244 Rub 1911	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'armes et de munitions	ED	07/01/2013	07/02/2013	1	29/03/2013	60	15/10/2013	DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 11	600 000 000	0	1 022 000 000	Acquisition de nouveaux véhicules 4 roues, Acquisition de moyens de transport (fourgons, pick up et d'engins d'escorte) Nombre de lot: null	AOOD	27/11/2012	26/12/2012	3	05/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 274235200 Art 24 Par 245 Rub 199	422 000 000											
	Total : 1 022 000 000													
2013.10/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 24 Par 244 Rub 1919	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers matériels de sécurité et autres (menottes doubles sécurité,étui plaquette, hoster d'épaule ...) Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	21/12/2012	1	11/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.10/1/17	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 224	240 000 000	0	240 000 000	Acquisition d'effets d'habillement pour la GSP Nombre de lot: null	AOR	17/06/2013	05/07/2013	3	22/07/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 240 000 000													
2013.10/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 629 Rub 83	252 861 774	0	252 861 774	Acquisition de vivres et condiments(reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	10/01/2013	3	20/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 252 861 774													
2013.10/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 629 Rub 83	147 133 500	0	147 133 500	Acquisition de vivres et condiments (convention avec la SONAGESS) Nombre de lot: null	ED	16/11/2012	17/12/2012	1	05/02/2013	365	15/10/2013	DAF
	Total : 147 133 500													
2013.10/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 629 Rub 821	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de médicaments (convention avec la CAMEG) Nombre de lot: null	ED	15/11/2012	17/12/2012	1	05/02/2013	45	15/10/2013	DAF
	Total : 35 000 000													

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 625 Rub 3	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de gaz avec SODIGAZ	ED	15/11/2012	17/12/2012	1	05/02/2013	365	15/10/2013	DAF
	Total : 35 000 000													
2013.10/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 91	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de robes pour magistrats	AOOD	15/02/2013	18/03/2013	3	10/05/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000													
2013.10/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 93	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'ustensile de cuisine	DPX	06/05/2013	20/05/2013	1	17/06/2013	21	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.10/1/25	Budget National	Tr 4 Chap 27102 Art 63 Par 639 Rub 21	5 000 000	0	13 500 000	Acquisition de carburant	ED	07/01/2013	08/02/2013	1	28/02/2013	365	15/10/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 639 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48105 Art 63 Par 639 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 95505 Art 63 Par 639 Rub 21	4 000 000											
	Total : 13 500 000													
2013.10/1/26	Budget	Tr 4 Chap	5 000 000	0	10 000 000	Acquisition de divers	DPX	26/06/2013	11/07/2013	1	05/08/2013	30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	27102 Art 63 Par 639 Rub 25		0	2 609 000	matériels (palier tracteur,lame de tracteur,meules,tronçonneuse pousse-pousse...) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 4 Chap 95505 Art 63 Par 639 Rub 25	5 000 000											
	Total : 10 000 000													
2013.10/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 629 Rub 79	2 609 000	0	2 609 000	Acquisition de pause café pour divers représentations Nombre de lot: null	DC-F	16/11/2012	30/11/2012	1	21/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 2 609 000													
2013.10/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 24 Par 241 Rub 154	995 000	0	995 000	Acquisition de vidéo projecteur Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2013	17/06/2013	1	01/07/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 995 000													
2013.10/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 42	990 000	0	990 000	Acquisition de bibliothèques Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2013	20/06/2013	1	05/07/2013	15	02/09/2013	DAF
	Total : 990 000													
2013.10/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 24 Par 241 Rub 114	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de réfrigérateurs Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	30/05/2013	14	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.10/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 168	995 000	0	995 000	Acquisition de matériels de communication Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2013	17/06/2013	1	01/07/2013	7	02/09/2013	DAF
	Total : 995 000													

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	1 500 000	0	4 500 000	Acquisition d'accessoires électriques et de téléphones - télex- fax Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2013	20/06/2013	1	05/07/2013	14	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 165	3 000 000											
	Total : 4 500 000													
2013.10/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 1944	995 000	0	995 000	Acquisition mécanique (matériels et outillages) Nombre de lot: null	DC-F	05/06/2013	17/06/2013	1	08/07/2013	7	02/09/2013	DAF
	Total : 995 000													
2013.10/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 273310100 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de divers matériels pour la production pénitentiaire (abreuvoir,alvéoles,tourteau x pour animaux,aliments,produits vétérinaires,charrues,motos pompes...) Nombre de lot: null	AOOD	15/04/2013	15/05/2013	3	22/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.10/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 273310300 Art 62 Par 629 Rub 97	231 120 000	0	231 120 000	Acquisition de divers matériels pour la réinsertion socio-économique des détenus (équipement des ateliers et construction d'ateliers etc) Nombre de lot: null	AOOD	07/06/2013	28/06/2013	3	25/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 231 120 000													
2013.10/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 274221200 Art 23 Par 231 Rub 13	380 000 000	0	380 000 000	Travaux de construction de la cour d'appel de Fada Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 380 000 000													

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 274221200 Art 23 Par 231 Rub 13	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de la cour d'appel de Fada	DP-MI	15/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.10/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 274223300 Art 23 Par 233 Rub 19	113 000 000	0	113 000 000	Travaux de construction du mur de clôture et de poste de police de la MAC de Gaoua	AOOD	20/12/2012	21/01/2013	3	20/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 113 000 000													
2013.10/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 274223300 Art 23 Par 233 Rub 19	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture et poste de police de la MAC de Gaoua	DP-MI	15/11/2012	17/12/2012	3	20/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.10/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 274224100 Art 23 Par 234 Rub 196	10 000 000	0	10 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages et de châteaux d'eau équipés de pompes dans les MAC	DP-MI	15/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.10/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 274224100 Art 23 Par 234 Rub 196	12 000 000	0	12 000 000	Étude architecturale pour les travaux de réalisation de forages et de châteaux d'eau équipés de pompes dans les MAC(site de Kamandéni, site de production de Fada N'Gourma, Gaoua, MAC Koupéla, MAC de Fada N'Gourma, Diapaga, Yako, Ouahigouya et Nouna ...)	DP-MI	26/11/2012	26/12/2012	3	05/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 12 000 000													
2013.10/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 274235400 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000	0	527 000 000	Confection et fixation de panneaux d'indication, guichets de renseignement etc (acquisition de plaques	AOR	10/06/2013	01/07/2013	3	25/07/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 279934300 Art 23 Par 231 Rub 13	27 000 000			de renseignements et d'indication, construction de guichets de renseignement) -Confection et pose de totems et de panneaux lumineux . Nombre de lot: null								
	Total : 527 000 000													
2013.10/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 274235500 Art 62 Par 629 Rub 97	850 000 000	0	850 000 000	Fourniture et réalisation des travaux de câblage des structures du Ministère de la Justice. Nombre de lot: null	AOR	04/02/2013	04/03/2013	3	04/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 850 000 000													
2013.10/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 274235500 Art 62 Par 629 Rub 97	150 000 000	0	150 000 000	Études et formulation d'un schéma directeur informatique du Ministère de la Justice. Nombre de lot: null	DP-MI	04/02/2013	04/03/2013	3	04/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													
2013.10/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 279934200 Art 23 Par 231 Rub 219	398 500 000	0	398 500 000	Travaux de réfections diverses (TGI Kaya,Kongoussi,Bogande, Gaoua...MAC Orodara,Nouna,Kaya,Banf ora... Cour d'Appel de Ouagadougou) Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	31/12/2012	3	11/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 398 500 000													
2013.10/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 279934200 Art 23 Par 231 Rub 219	24 500 000	0	24 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réfections diverses Nombre de lot: null	DP-MI	15/11/2012	17/12/2012	3	11/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 24 500 000													

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/53	Budget National	Tr 5 Chap 279934200 Art 23 Par 231 Rub 219	17 000 000	0	17 000 000	Études pour les réfections diverses Nombre de lot: null	DP-MI	20/05/2013	20/06/2013	3	22/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 17 000 000													
2013.10/1/54	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	11 000 000	Acquisition de fournitures de bureau(reconduction) Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	21/12/2012	1	25/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 11 000 000													
2013.10/1/55	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	7 000 000	0	16 749 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DPX	20/06/2013	05/07/2013	1	25/07/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14103 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 639 Rub 22	2 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48105 Art 63 Par 639 Rub 22	2 749 000											
	Total : 16 749 000													
2013.10/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par	298 840 000	0	298 840 000	Travaux de construction de quartier pour mineurs et pour femmes dans les	AOOD	02/05/2013	10/06/2013	3	25/07/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		231 Rub 13				MAC(Yako, Kongoussi, Diapaga, Banfora et Gaoua)								
	Total : 298 840 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction des quartiers pour mineurs et femmes	DP-MI	15/05/2013	27/05/2013	3	25/07/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	60 000 000	0	60 000 000	Etudes architecturales et suivi-contrôle pour la construction de clôture avec poste de police dans les TGI	DP-MI	20/11/2012	21/12/2012	3	11/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	60 000 000	0	60 000 000	Études architecturales pour la construction du 2ème TGI Ouagadougou et TGI et MAC de P6	DP-MI	04/02/2013	06/03/2013	3	05/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	75 000 000	0	75 000 000	Études architecturales pour construction de l'école nationale de la GSP	DP-MI	04/02/2013	06/03/2013	3	05/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 75 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	50 000 000	0	50 000 000	Études architecturales pour l'extension et réhabilitation de MACB et de la réhabilitation de la Grande Détention de la MACO	DP-MI	04/02/2013	06/03/2013	3	05/04/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par	62 660 000	0	100 000 000	Travaux de réhabilitation de la Cour d'Appel de Ouagadougou	AOR	02/05/2013	01/03/2013	3	25/06/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		231 Rub 13												
	Total : 62 660 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	4 500 000	0	4 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la Cour d'appel de Ouagadougou (Convention avec DGAHC)	ED	01/02/2013	01/03/2013	1	15/04/2013	90	15/10/2013	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	35 000 000	0	35 000 000	Travaux additionnel pour la fonctionnalité de la Prison de Haute Sécurité	AOR	02/05/2013	27/05/2013	3	25/06/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	7 000 000	0	7 000 000	Etudes architecturales d'une unité d'hospitalisation au CHR de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso	DP-MI	04/02/2013	06/03/2013	3	05/04/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	50 000 000	0	280 000 000	Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages et de châteaux équipés de pompes dans les MAC (Gaoua, Boromo, Djibo, Kongoussi, Bobo, Ziniaré, Léo, Diébougou, Centre de Laye...)	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	05/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 274224100 Art 23 Par 234 Rub 196	230 000 000											
	Total : 280 000 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages et de châteaux équipés de pompes dans les MAC (Gaoua, Boromo, Djibo, Bobo....)	DP-MI	04/01/2013	01/02/2013	3	01/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	40 000 000	0	40 000 000	Études architecturales pour des travaux de construction ou de réhabilitation de murs de clôture et de poste de police des MAC (Bogandé, Diapaga, Tenkodogo, Boromo, Détention Baporo, Dori, Kongoussi, Kaya, Ziniaré, Yako, Tougan, Dédougou, Nouna, Manga, Djibo) Nombre de lot: null	DP-MI	21/01/2013	21/02/2013	3	25/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.10/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 274107500 Art 23 Par 231 Rub 13	30 000 000	0	30 000 000	Études architecturales pour la conception des plans type de MAC et de TGI Nombre de lot: null	DP-MI	17/06/2013	05/07/2013	3	22/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.10/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 27PHEP100 Art 62 Par 629 Rub 97	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de matériel de couchage; acquisition et installation de moulin Nombre de lot: null	AOOD	21/01/2013	22/02/2013	3	18/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 75 000 000													
2013.10/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 27PHEP100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et installation de foyers avec SODIGAZ Nombre de lot: null	ED	21/01/2013	21/02/2013	1	25/03/2013	45	15/10/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.10/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 274107500 Art 23 Par 231 Rub 13	15 000 000	0	15 000 000	Etudes architecturale pour la construction de TGI de Fada N'gourma Nombre de lot: null	DP-MI	01/03/2013	01/04/2013	3	02/05/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.10/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 273310300 Art 62 Par	18 880 000	0	18 880 000	Acquisition de divers matériels pour la production pénitentiaire (ED	17/06/2013	05/07/2013	3	22/07/2013	90	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				acquisition de moto pompes)								
	Total : 18 880 000					Nombre de lot: null								
2013.10/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Etudes architecturales et techniques détaillées et élaboration du DAO pour les travaux d'aménagement et d'assainissement de la cour d'appel de FADA N' GOURMA	DP-MI	15/05/2013	17/06/2013	3	15/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.10/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	5 000 000	0	5 000 000	Etudes architecturales pour la conception des plans types des cellules de garde à vue.	DP-MI	17/06/2013	05/07/2013	3	22/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.10/1/78	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	15 000 000	0	15 000 000	Etudes architecturales et techniques détaillées et élaboration du DAO pour les travaux d'aménagement et d'assainissement des cours de la MAC de Ouagadougou, Ouahigouya, Tenkodogo, Bobo Dioulasso, Koudougou et Dédougou.	DP-MI	15/05/2013	17/06/2013	3	15/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.10/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Etudes architecturales et techniques détaillées et élaboration du DAO pour la reprise des travaux d'électricité du TGI de Ouagadougou et les bâtiments annexes.	DP-MI	15/05/2013	17/06/2013	3	15/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
	Total : 18 880 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.10/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 231 Rub 13	5 000 000	0	5 000 000	Etudes architecturales et techniques détaillées et élaboration du DAO pour les travaux de construction de magasin de stockage de vivres et de condiments, d'abri pour moulin dans les MAC.	DP-MI	15/05/2013	17/06/2013	3	15/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 7 086 376 274

Nombre lignes : 72

XVIII. MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE (19)

Plan de passation

Structure : 19

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.19/1/1	Budget National	Tr 4 Chap 68114 Art 63 Par 639 Rub 25	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériels au profit du SP CONAP Genre	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	3	05/03/2013	60	01/09/2013	DAF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2013.19/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000	0	9 480 000	Acquisition de fournitures de bureau	DPX	01/11/2012	20/11/2012	1	11/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62	400 000											

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	230 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 21	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Total : 9 480 000													
2013.19/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000	0	4 700 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	04/12/2012	10/12/2012	1	25/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Total : 4 700 000													
2013.19/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	6 800 000	Acquisition de matières spécifiques Nombre de lot: null	DPX	01/11/2012	21/11/2012	1	11/01/2013	15	15/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 621 Rub 69	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 68102 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68103 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68124 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68126 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Total : 6 800 000													
2013.19/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	3 875 000	Maintenance de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DC-F	03/12/2012	07/12/2012	1	24/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 075 000											
	Total : 3 875 000													
2013.19/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	4 000 000	0	10 760 000	Maintenance véhicules à 4 roues Nombre de lot: null	DPX	05/11/2012	23/11/2012	1	14/01/2013	15	15/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 010 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61124 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Total : 10 760 000													
2013.19/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000	0	1 000 000	Maintenance matériel Nombre de lot: null	DC-F	08/11/2012	28/11/2012	1	15/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Total : 1 000 000													
2013.19/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	900 000	0	900 000	Maintenance tout matériel et mobilier de bureau Nombre de lot: null	DC-F	09/11/2012	29/11/2012	1	17/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Total : 900 000													
2013.19/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000	0	300 000	Maintenance véhicules à 2 roues Nombre de lot: null	DC-F	08/11/2012	20/11/2012	1	11/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Total : 300 000													
2013.19/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub	250 000	0	250 000	Maintenance matériel de communication	DC-F	06/11/2012	26/11/2012	1	18/01/2013	15	15/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		8				Nombre de lot: null								
	Total : 250 000													
2013.19/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	750 000	0	1 350 000	Acquisition d'imprimés administratifs Nombre de lot: null	DC-F	05/11/2012	26/11/2012	1	24/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 719	100 000											
	Total : 1 350 000													
2013.19/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 42	300 000	0	450 000	Acquisition de bibliothèques Nombre de lot: null	DC-F	07/11/2012	27/11/2012	1	17/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 42	150 000											
	Total : 450 000													
2013.19/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	800 000	0	800 000	Acquisition d'habillement Nombre de lot: null	DC-F	08/11/2012	29/11/2012	1	21/01/2013	15	15/09/2013	DAF
	Total : 800 000													
2013.19/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	7 850 000	0	7 850 000	Nettoyage bâtiment Nombre de lot: null	DPX	25/10/2012	14/11/2012	1	01/01/2013	365	15/09/2013	DAF
	Total : 7 850 000													

Référence du plan : 2013.19/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											

Total MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE : 93 515 000

Nombre lignes : 14

XIX. MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (40)

Plan de passation

Structure : 40

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.40/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 99	330 000	0	6 642 000	Acquisition de fournitures diverses Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	31/01/2013	1	28/02/2013	1	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	630 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	2 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 99	412 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 99	360 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub	360 000											

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		99												
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Total : 6 642 000													
2013.40/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	30 000 000	0	42 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau Nombre de lot: null	AOOD	14/11/2012	14/12/2012	7	23/01/2013	7	15/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000											
	Total : 42 000 000													
2013.40/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	670 000	0	24 358 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	AOOD	21/11/2012	28/12/2012	7	28/01/2013	14	DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	720 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget	Tr 3 Chap	900 000											

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	34121 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	305 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	360 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 21	870 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 21	824 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47201 Art 62 Par 621 Rub 21	515 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47202 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47203 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47206 Art 62 Par 621 Rub	464 000											

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 47208 Art 62 Par 621 Rub 21	515 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47209 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47212 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 21	515 000											
	Total : 24 358 000													
2013.40/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	330 000	0	7 126 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MRSI	DPX	10/12/2012	31/12/2012	1	14/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	515 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 050 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub	361 000											

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	464 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	515 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47201 Art 62 Par 621 Rub 54	155 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47202 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47206 Art 62 Par 621 Rub 54	258 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47208 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47209 Art 62 Par 621 Rub 54	155 000											
	Budget	Tr 3 Chap	293 000											

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	47212 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 030 000											
	Total : 7 126 000													
2013.40/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la DAF du MRSI	DPX	20/02/2013	07/03/2013	1	07/03/2013	14		DAF
	Total : 7 500 000													
2013.40/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition d'armoires, chaises, fauteuils, bureaux, tables...au profit du MRSI	DPX	04/03/2013	25/03/2013	1	01/04/2013	14		DAF
	Total : 12 000 000													
2013.40/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériel au profit de la DAF.	DC-F	21/01/2013	11/02/2013	1	28/02/2013	7		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.40/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel de transport au profit du MRSI	DPX	05/03/2013	19/03/2013	1	29/03/2013	7		DAF
	Total : 15 000 000													
2013.40/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24	500 000	0	1 500 000	Acquisition nouvelles-Mobylettes au profit du	DC-F	18/03/2013	22/03/2013	1	29/03/2013	1		DAF

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 243 Rub 122												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 24 Par 243 Rub 122	500 000			MRSI								
	Budget National	Tr 3 Chap 47201 Art 24 Par 243 Rub 122	500 000			Nombre de lot: null								
	Total : 1 500 000													
2013.40/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	6 785 000	0	6 785 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MRSI	DPX	21/12/2012	14/01/2013	1	15/03/2013	31		DAF
	Total : 6 785 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit du MRSI	DPX	30/11/2012	17/12/2012	1	07/01/2013	7		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	8 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub	1 545 000											
				0	12 550 000	Produit pour informatique et péri informatique.	DPX	04/02/2013	25/02/2013	1	15/03/2013	14		DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 47202 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47203 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47208 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47209 Art 62 Par 621 Rub 63	155 000											
	Total : 12 550 000													
2013.40/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	4 950 000	0	4 950 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAF du MRSI	DC-F	22/02/2013	07/03/2013	1	15/03/2013	7		DAF
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MRSI	DPX	05/04/2013	19/04/2013	1	03/05/2013	14		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 99	4 850 000	0	4 850 000	Achat de pneus et batteries.	DC-F	19/09/2013	23/09/2013	1		7		DAF
	Total : 4 850 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture et installation d'équipement de réseaux	DPX	18/09/2013	30/09/2013	1	07/10/2013	14		DAF

Référence du plan : 2013.40/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 623 Rub 93				informatiques et de connexion à internet								
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2013.40/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 623 Rub 93	12 000 000	0	13 500 000	Conception d'un schéma directeur pour la visualisation des résultats	DP-MI	17/09/2013	27/09/2013	1	15/10/2013	20		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 623 Rub 93	1 500 000											
	Total : 13 500 000													
2013.40/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition d'imprimés statistiques	DC-F	20/09/2013	23/09/2013	1	01/10/2013	14		DAF
	Total : 4 900 000													
2013.40/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000	0	2 000 000	Achat et installation de rideaux	DC-F	18/09/2013	23/09/2013	1	01/10/2013	7		DAF
	Total : 2 000 000													
Total MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 194 161 000														
Nombre lignes : 19														

XX. MINISTERE DE LA SANTE (21)

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.21/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition photocopieurs au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	08/02/2013	3	10/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.21/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	3 000 000	0	5 800 000	Acquisition de téléphone, fax et telex au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	DPX	06/02/2013	21/02/2013	1	25/03/2013	60	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 24 Par 241 Rub 123	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 24 Par 241 Rub 123	800 000											
	Total : 5 800 000													
2013.21/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'une société de gardiennage au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	04/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 50 000 000													
2013.21/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	52 078 000	0	52 078 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du Ministère de la santé	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	04/03/2013	365	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 52 078 000					Nombre de lot: null								
2013.21/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 19	2 000 000	0	27 100 000	Acquisition matériels de logement et de bureau au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	30/01/2013	28/02/2013	3	19/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 24 Par 241 Rub 19	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 241 Rub 19	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 24 Par 241 Rub 19	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 24 Par 241 Rub 19	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 24 Par 241 Rub 19	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 24 Par 241 Rub 19	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 24 Par 241 Rub 19	2 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 24 Par 241 Rub 19	10 500 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 27 100 000													
2013.21/1/6	Budget National	Tr 4 Chap 47132 Art 63 Par 639 Rub 3	33 848 000	0	135 204 000	Acquisition de divers matériels (lot 1: photocopieurs ,lot 2: équipements) Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	11/02/2013	3	19/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 69103 Art 63 Par 639 Rub 3	42 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 3	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69105 Art 63 Par 639 Rub 3	21 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69106 Art 63 Par 639 Rub 3	33 356 000											
	Total : 135 204 000													
2013.21/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 610021100 Art 24 Par 245 Rub 13	1 937 979 790	0	1 937 979 790	Acquisition de matériels de transports (véhicule ambulance à 4 roues) au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	11/01/2013	11/02/2013	3	18/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 1 937 979 790													
2013.21/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 610021100 Art 24 Par 245 Rub 14	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de matériels de transport (camion) au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	11/01/2013	11/02/2013	3	18/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 90 000 000													
2013.21/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 610021100	220 000 000	0	220 000 000	Acquisition véhicule PICK UP 4x4 double cabine (AOOD	11/01/2013	11/02/2013	3	18/03/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 24 Par 245 Rub 11				catégorie 1) et de véhicule berline d'escorte (catégorie 2) Nombre de lot: null								
	Total : 220 000 000													
2013.21/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 617056600 Art 24 Par 244 Rub 121	5 436 142 000	0	5 436 142 000	Acquisition d'équipements hospitaliers au profit de l'hôpital de district du secteur 30 du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	14/01/2013	14/02/2013	3	20/03/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 5 436 142 000													
2013.21/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 617056100 Art 24 Par 244 Rub 12	600 000 000	0	600 000 000	acquisition d'équipements hospitaliers au profit des CHU pour le Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	30/04/2013	30/05/2013	3	28/06/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 600 000 000													
2013.21/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 613214500 Art 23 Par 231 Rub 11	1 300 000 000	0	12 069 000 000	Construction de bureau ECD (lot 3), construction nouvelle -établissements sanitaires (odonto, imagerie et ophtalmologie lot 4), construction nouvelle- établissement sanitaire (renforcement des CMA urbains lot 7), Grosses réparations (lot 8), construction nouvelle - établissement sanitaire (centre médecine nucléaire (lot 10), construction nouvelle -établissement sanitaire (centre de médecine traditionnelle (lot 11) et construction nouvelle -établissement sanitaire (transformation de CSPS en CM (lot 12). (MOD)	DP-MI	31/10/2012	29/11/2012	3	10/01/2013	120	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 614182800 Art 23 Par 233 Rub 13	339 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 637054000 Art 23 Par 233 Rub 23	300 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 647055000 Art 23 Par 233 Rub 13	700 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 653168200 Art 23 Par 233 Rub 13	930 000 000											
	Budget	Tr 5 Chap	1 500 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	653168300 Art 23 Par 233 Rub 13		7 000 000 000		Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 653168400 Art 23 Par 233 Rub 13												
	Total : 12 069 000 000													
2013.21/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000	0	127 155 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: null	AOOD	20/02/2013	19/03/2013	3	24/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	25 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 24 Par 242 Rub 1	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 24 Par 242 Rub 1	40 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	3 250 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61111 Art 24 Par 242 Rub 1												
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 24 Par 242 Rub 1	1 780 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 24 Par 242 Rub 1	6 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 24 Par 242 Rub 1	3 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 24 Par 242 Rub 1	3 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 24 Par 242 Rub	4 600 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		1												
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 24 Par 242 Rub 1	11 025 000											
	Total : 127 155 000													
2013.21/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000	0	31 434 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Ministère de la santé.	AOOD	27/02/2013	26/03/2013	3	30/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 24 Par 241 Rub 111	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 24 Par 241 Rub 111	2 020 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 24 Par 241 Rub	3 500 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		111												
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 24 Par 241 Rub 111	5 966 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 24 Par 241 Rub 111	948 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 24 Par 241 Rub 111	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 24 Par 241 Rub 111	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 24 Par 241 Rub 111	600 000											
	Total : 31 434 000													
2013.21/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000	0	104 444 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la santé (Reconduction). Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	15/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	18 650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub	3 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 621 Rub 21	4 080 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61113 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 62 Par 621 Rub 21	1 080 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 21	3 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	4 550 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub	2 100 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 21	3 295 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 621 Rub 21	3 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 621 Rub 21	2 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 21	4 639 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 104 444 000													
2013.21/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de réactifs et de consommables pour la PTME (convention CAMEG). Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.21/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 24 Par 241 Rub 113	1 200 000	0	4 200 000	Acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: null	DC-F	21/01/2013	20/02/2013	1	29/03/2013	60	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 24 Par 241 Rub 113	3 000 000											
	Total : 4 200 000													
2013.21/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000	0	48 371 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	5 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 252 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	36128 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub	516 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 62 Par 621 Rub 54	984 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 54	3 212 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 54	1 380 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 600 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61135 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 54	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 621 Rub 54	516 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 62 Par 621 Rub 54	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 54	711 000											
	Total : 48 371 000													
2013.21/1/24	Budget	Tr 3 Chap	2 000 000	0	78 882 000	Acquisition de produits	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	12101 Art 62 Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	4 235 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 63	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

pour informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de la santé (reconduction)

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 63	1 935 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 63	518 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 62 Par 621 Rub 63	1 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 500 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61126 Art 62 Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 63	4 784 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 63	3 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 63	2 395 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 621 Rub	800 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 63	3 215 000											
	Total : 78 882 000													
2013.21/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000	0	60 031 000	Acquisition divers imprimés, imprimés spécifiques et imprimés administratifs au profit du Ministère de la santé	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	21 811 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 719	1 520 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		718												
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 719	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 719	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 621 Rub 719	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 621 Rub 719	0											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 719	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 621 Rub 79	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	200 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61127 Art 62 Par 621 Rub 719		2 000 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 719	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 719	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 79	2 000 000											
	Total : 60 031 000													
2013.21/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000	0	18 425 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99	600 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 200 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61106 Art 62 Par 621 Rub 99												
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 621 Rub 99	1 220 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 99	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 621 Rub 99	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 621 Rub 99	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 621 Rub 99	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 621 Rub 99	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		99												
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 99	3 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 99	2 305 000											
	Total : 18 425 000													
2013.21/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	2 700 000	0	76 706 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de la santé (reconduction)	AOOD	10/12/2012	11/02/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	2 522 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	2 480 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub	1 050 000											
	Nombre de lot: null													

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		6												
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 6	1 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 6	3 704 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub 6	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 622 Rub 6	3 210 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 622 Rub 6	3 210 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 595 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61125 Art 62 Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 6	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 6	3 451 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 6	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 6	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 6	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 622 Rub	2 500 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		6												
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 622 Rub 6	6 884 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Total : 76 706 000													
2013.21/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	30 000 000	0	30 000 000	Entretien de climatiseurs au profit du Ministère de la santé (reconduction)	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.21/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	6 000 000	0	136 722 000	Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicule à 4 roues au profit du Ministère de la santé (reconduction)	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	50 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 31												
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 31	4 003 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	2 840 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 31	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 31	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 31	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		31												
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61114 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61115 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 31	6 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 31	4 725 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 31	5 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 31	2 430 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 31	3 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 300 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61134 Art 62 Par 622 Rub 31												
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 31	2 525 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61142 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 62 Par 622 Rub 31	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub	6 500 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		31												
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 31	3 299 000											
	Total : 136 722 000													
2013.21/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	16 113 000	Acquisition de pièces de rechange suivie de la maintenance préventive et curative des véhicules à 2 roues au profit du Ministère de la santé (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	07/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 32	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	675 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub	100 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		32												
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 32	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61109 Art 62 Par 622 Rub 32	248 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61110 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61111 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61123 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 32	945 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61131 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000											
	Budget	Tr 3 Chap	600 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61133 Art 62 Par 622 Rub 32												
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 32	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61138 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61139 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61140 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61141 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61143 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub	283 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		32												
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 32	2 012 000											
	Total : 16 113 000													
2013.21/1/31	Budget National	Tr 4 Chap 69103 Art 63 Par 639 Rub 25	110 000 000	0	176 644 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), produits d'entretien (lot 2), consommables informatiques (lot 3), fournitures diverses (lot 4), divers imprimés (lot 5) au profit du Ministère de la santé (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 25	45 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69106 Art 63 Par 639 Rub 25	21 644 000											
	Total : 176 644 000													
2013.21/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 614182200 Art 23 Par 233 Rub 13	6 097 203 000	0	6 097 203 000	Construction du centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (MOD) Nombre de lot: null	DP-MI	31/10/2012	29/11/2012	3	10/01/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 6 097 203 000													
2013.21/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 629 Rub 821	125 000 000	0	275 000 000	Acquisition de médicaments au profit du Ministère de la santé (convention avec CAMEG) Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 629 Rub 821	150 000 000											
	Total : 275 000 000													
2013.21/1/35	Compte spécial	Bail ETAT	4 500 000	0	54 500 000	Frais d'installation d'eau et d'électricité au profit du	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 4	50 000 000			Ministère de la santé (convention ONEA et SONABEL) Nombre de lot: null								
	Total : 54 500 000													
2013.21/1/36	Compte spécial	Bail ETAT	16 000 000	0	26 000 000	Frais d'installation téléphone au profit du Ministère de la santé (convention avec ONATEL) Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 626 Rub 5	10 000 000											
	Total : 26 000 000													
2013.21/1/37	Budget National	Tr 4 Chap 65142 Art 63 Par 639 Rub 4	500 000 000	0	500 000 000	Achat de contraceptifs au profit du Ministère de la santé (convention avec CAMEG) Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF
	Total : 500 000 000													
2013.21/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 613217100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000 000	0	2 500 000 000	Acquisition de consommables (ACT anti paludiques, médicaments et consommables médicaux) au profit du Ministère de la santé (convention avec la CAMEG) Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	21/01/2013	3	25/03/2013	120	15/10/2013	DAF
	Total : 2 500 000 000													
2013.21/1/39	Compte spécial	Bail ETAT	3 600 000	0	23 600 000	Entretien de photocopieurs au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: null	AOOD	10/12/2012	11/01/2013	3	19/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	10 000 000											

Référence du plan : 2013.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 23 600 000													
2013.21/1/40	Dons Projets		87 500 000	0	87 500 000	Acquisition de véhicules de supervision au profit de la DPV du Ministère de la Santé Nombre de lot: null	AOOD	08/05/2013	07/06/2013	3	11/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 87 500 000													
2013.21/1/41	Dons Projets	Bail INDETERM I.	190 000 000	0	190 000 000	Acquisition de vélocycleurs type Dame Nombre de lot: null	AOOD	08/05/2013	07/06/2013	3	11/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 190 000 000													
2013.21/1/42	Dons Projets	Bail INDETERM I.	165 600 000	0	165 600 000	Acquisition de réfrigérateurs médicaux Nombre de lot: null	AOOD	08/05/2013	07/06/2013	3	11/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 165 600 000													
2013.21/1/43	Dons Projets	Bail INDETERM I.	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs portables) Nombre de lot: null	DPX	08/05/2013	23/05/2013	1	11/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 9 500 000													
2013.21/1/44	Compte spécial	Bail ETAT	42 200 000	0	42 200 000	Acquisition divers matériels, fournitures spécifiques Nombre de lot: null	AOOD	06/05/2013	04/06/2013	3	08/07/2013	60		DAF
	Total : 42 200 000													

Total MINISTERE DE LA SANTE : 31 728 533 790

Nombre lignes : 38

**XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA
COHESION SOCIALE (9)**

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.9/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 25105 Art 62 Par 629 Rub 9199	600 000 000	0	887 500 000	Achat de carburant au profit du MATDS Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	14/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 629 Rub 914	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 629 Rub 914	3 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 35114 Art 63 Par 639 Rub 6	3 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 21	28 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48104 Art 63 Par 639 Rub 21	250 000 000											
	Total : 887 500 000													
2013.9/1/2	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	240 000 000	0	240 000 000	Restauration des élèves fonctionnaires de police (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	1	01/01/2013	360		DAF
	Total : 240 000 000													
2013.9/1/4	Budget	Tr 3 Chap	9 000 000	0	64 000 000	Acquisition de	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	1	01/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	2510801 Art 62 Par 621 Rub 65				médicaments et réactifs au profit de la DGPN, CCRS et ENP (reconduction)								
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 65	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 62	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 629 Rub 822	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 24	42 000 000											
	Total : 64 000 000													
2013.9/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 622 Rub 22	900 000	0	52 850 000	Entretien et maintenance de matériel, de climatiseurs, de matériel informatique, de photocopieurs et tout matériel	AOOD	19/11/2012	19/12/2012	3	22/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 24	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 8	3 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	25149 Art 62 Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 622 Rub 6	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 622 Rub	900 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		22												
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 6	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000											
	Total : 52 850 000													
2013.9/1/6	Budget National	Tr 2 Chap 32120 Art 61 Par 615 Rub 14	106 000 000	0	106 000 000	Acquisition d'effets d'habillement	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	23/01/2013	360		DAF
	Total : 106 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 91	380 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	500 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 91	35 000 000	0	1 795 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la Police Nationale et de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers (convention avec l'armée)	ED	01/11/2012	03/12/2012	3		90		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 224	780 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 4 Chap 48102 Art 64 Par 643 Rub 224	100 000 000											
	Total : 1 795 000 000													

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.9/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 24 Par 243 Rub 123	150 000 000	0	650 000 000	Acquisition de motos au profit des prefets Nombre de lot: null	AOOD	21/11/2012	21/12/2012	3	23/01/2013	90		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 35PRAT100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000											
	Total : 650 000 000													
2013.9/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000	0	34 306 540	Entretien et maintenance de matériel roulant au profit des structures centrales et de l'ENP Nombre de lot: null	AOOD	22/11/2012	24/12/2012	3	28/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	25 106 540											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35150 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Total : 34 306 540													
2013.9/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub	10 000 000	0	14 800 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur au profit du MATDS	DPX	23/11/2012	07/12/2012	1	07/01/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		13				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 13	1 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35150 Art 62 Par 622 Rub 13	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 13	1 500 000											
	Total : 14 800 000													
2013.9/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 623 Rub 4	700 000	0	6 700 000	Prestation de gardiennage au profit du MATDS (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	01/11/2012	03/12/2012	1	01/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 623 Rub 4	6 000 000											
	Total : 6 700 000													
2013.9/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 24 Par 244 Rub 124	15 000 000	0	115 000 000	Acquisition de matériel technique, de système de communication et d'information au profit de la DGT, Commissariats de police et de la DGPN Nombre de lot: null	AOOD	27/11/2012	26/12/2012	3	31/01/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 311745400 Art 24 Par 244 Rub 162	100 000 000											
	Total : 115 000 000													

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.9/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 24 Par 242 Rub 1	15 000 000	0	114 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du MATDS Nombre de lot: null	AOOD	27/11/2012	27/12/2012	3	01/02/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 25148 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25149 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25158 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35150 Art 24 Par 242 Rub 1	1 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59101 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64	5 200 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 649 Rub 99												
	Budget National	Tr 4 Chap 35113 Art 63 Par 639 Rub 9	7 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 35114 Art 63 Par 639 Rub 6	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000											
	Total : 114 000 000													
2013.9/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 241 Rub 111	1 100 000	0	100 100 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MATDS	AOOD	29/11/2012	28/12/2012	3	31/01/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 241 Rub 113	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 241 Rub 122	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 24 Par 241 Rub 16	3 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 24 Par 241 Rub 111	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 24	8 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 241 Rub 113												
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 24 Par 241 Rub 122	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25148 Art 24 Par 241 Rub 111	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25149 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29140 Art 24 Par 241 Rub 159	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 24 Par 241 Rub 19	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35150 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 59101 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 24 Par 241 Rub 114	500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484014100 Art 24 Par 244 Rub 17	40 000 000											
	Total : 100 100 000													
2013.9/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 719	22 000 000	0	30 000 000	Divers imprimés au profit de la DAF et de la DGPN Nombre de lot: null	AOOD	04/12/2012	04/01/2013	3	27/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000											
	Total : 30 000 000													
2013.9/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Acquisition de logiciel de l'état civil au profit du MATDS Nombre de lot: null	AOOD-2E	30/11/2012	31/12/2012	3	04/02/2013	120		DAF
	Total : 1 200 000 000													
2013.9/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par 629 Rub 97	125 000 000	0	125 000 000	Acquisition de fournitures (imprimés) au profit du MATDS Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	02/01/2013	2	05/02/2013	360		DAF
	Total : 125 000 000													
2013.9/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de matériel roulant au profit du MATDS (programme	AOOD	04/12/2012	04/01/2013	3	06/02/2013	60		DAF

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				PMEC								
	Total : 36 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Etude sur la sécurisation du système de l'état civil au profit du MATDS (Programme PMECC)	DP-MI	05/12/2012	07/01/2013	3	04/03/2013	90		DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 35PMEC100 Art 62 Par 629 Rub 97	29 000 000	0	29 000 000	Acquisition de matériel informatique et de fournitures au profit du MATDS (programme PMECC)	AOOD	10/12/2012	09/01/2013	3	12/02/2013	60		DAF
	Total : 29 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	2 298 000	0	2 298 000	Acquisition de matériel et de fournitures au profit de la CTI	DC-F	13/12/2012	28/12/2012	1	28/01/2013	30		DAF
	Total : 2 298 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 484014100 Art 23 Par 233 Rub 19	305 000 000	0	325 000 000	Construction de bâtiment au profit de l'ENSP (REPRISE)	ED	01/11/2012	03/12/2012	3	07/01/2013	150		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 484014100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000											
	Total : 325 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 283317100 Art 62 Par 629 Rub 97	350 000 000	350 000 000	0	Construction centre de coordination des secours	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	3	04/01/2013	150		DAF
	Total : 350 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/24	Budget	Tr 5 Chap	700 000 000	0	6 848 412 000	Construction de bâtiments	DP-R	01/11/2012	03/12/2012	3	04/02/2013	180		DAF

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	194008100 Art 23 Par 233 Rub 11												
	Budget National	Tr 5 Chap 194008100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 351819000 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 351819000 Art 23 Par 232 Rub 11	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 357012100 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000			administratifs au profit du MATDS (MODE)								
	Budget National	Tr 5 Chap 357012200 Art 23 Par 232 Rub 13	210 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 35PCAT100 Art 23 Par 232 Rub 13	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 35PCAT200 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 35PRAT100 Art 62 Par 629 Rub 97	250 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 35PRAT200 Art 23 Par	1 500 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		231 Rub 219												
	Budget National	Tr 5 Chap 484011200 Art 23 Par 231 Rub 19	1 450 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011200 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011300 Art 23 Par 231 Rub 19	403 412 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011300 Art 62 Par 623 Rub 2	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011400 Art 23 Par 233 Rub 11	600 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011500 Art 23 Par 231 Rub 19	90 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484011500 Art 62 Par 623 Rub 2	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484013500 Art 23 Par 231 Rub 1	92 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484013500 Art 62 Par 623 Rub 2	7 500 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 6 848 412 000													
2013.9/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 194008100 Art 23 Par 231 Rub 219	150 000 000	0	695 000 000	Réfection de bâtiments administratifs au profit du MATDS (MODE) Nombre de lot: null	DP-R	02/11/2012	03/12/2012	3	07/02/2013	90		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 35PCAT100 Art 23 Par 232 Rub 213	60 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 35PRAT100 Art 62 Par 629 Rub 97	250 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484013500 Art 23 Par 231 Rub 219	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 484014100 Art 23 Par 233 Rub 29	135 000 000											
	Total : 695 000 000													
2013.9/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	99 300 000	Acquisition de fournitures au profit du MATDS (Structures centrales, DGP, BNSP, CCRS, ENP et CNLD) (RECONDUCTION) Nombre de lot: null	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	07/01/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25101 Art 62 Par 621 Rub	300 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 25104 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 3	1 700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 21	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 3	14 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 69	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25148 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget	Tr 3 Chap	300 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	25148 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 25149 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25149 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25158 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25158 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 53	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31110 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31110 Art 62 Par 621 Rub 63	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	6 000 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 59101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Total : 99 300 000													
2013.9/1/27	Compte spécial	Bail INDETERM I.	165 000 000	0	165 000 000	Réfection de l'immeuble abritant l'ex-MATD, fourniture et pose ascenseur	AOR	01/11/2012	03/12/2012	3	04/01/2013	60		DAF
	Total : 165 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/28	Compte spécial	Bail INDETERM I.	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériel informatique et mobilier de bureau au profit du MATDS	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	07/01/2013	60		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/29	Compte spécial	Bail INDETERM I.	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureau et de fournitures au profit du MATDS	AOOD	04/02/2013	06/03/2013	3	08/04/2013	60		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2013.9/1/30	Budget National	Tr 2 Chap 25108 Art 61 Par 615 Rub	100 000 000	0	400 000 000	Acquisition de tissu et confection de tenue au profit des responsables des	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	23/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		14												
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	300 000 000			circonscriptions administratives et des fonctionnaires de police de la DGPN Nombre de lot: null								
	Total : 400 000 000													
2013.9/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	4 893 460	0	4 893 460	Fourniture,démontage et montage de pneus,équilibre - parallélisme de matériel roulant au profit du MATDS Nombre de lot: null	DC-F	22/11/2012	07/12/2012	1	07/01/2013	10		DAF
	Total : 4 893 460													
Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 14 740 160 000														
Nombre lignes : 30														

XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIQUES (27)

Plan de passation

Structure : 27

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/1	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 22 Par 221 Rub 9	800 000 000	0	800 000 000	Réalisation des travaux d'aménagements agricole de type semi californien pour le compte du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	29/10/2012	29/11/2012	3	28/01/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 800 000 000													
2013.27/1/2	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000	0	961 000 000	Acquisition de véhicules Pick-up double cabines 4 x 4 au profit de divers Projets et Programmes du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	AOOD	29/10/2012	30/11/2012	3	01/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 245 Rub 11	21 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 24 Par 245 Rub 11	40 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100	25 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 24 Par 245 Rub 11												
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 24 Par 245 Rub 11	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 24 Par 245 Rub 11	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 245 Rub 11	260 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 245 Rub 11	30 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 245 Rub 11	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 24 Par 245 Rub 11	200 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 245 Rub 11	80 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 961 000 000													
2013.27/1/3	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000	0	201 210 000	Acquisition de matériel informatique et péri informatique, de matériel et de mobilier de bureau au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER) Nombre de lot: null	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	08/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 241 Rub 13	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 242 Rub 1	13 710 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 241 Rub 122	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 241 Rub 13	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 242 Rub 1	110 000 000											
	Total : 201 210 000													
2013.27/1/4	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 233 Rub 19	75 000 000	0	75 000 000	Réalisation de travaux de construction de magasin au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	28/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 75 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/5	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 193	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de réalisation de puits maraîchers pour le compte du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PIIV)	DP-R	05/11/2012	05/12/2012	3	28/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.27/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 242 Rub 1	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	AOOD	09/11/2012	10/12/2012	3	15/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 831104100 Art 24 Par 242 Rub 1	0	0	31 900 000	Acquisition de matériel informatique et de matériel de bureau au profit de divers Projets et Programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	AOOD	09/11/2012	10/12/2012	3	15/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 24 Par 242 Rub 1	16 900 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Total : 31 900 000													
2013.27/1/8	Budget	Tr 5 Chap	1 148 000 000	0	1 148 000 000	Confection et livraison de	AOOD	30/10/2012	30/11/2012	3	28/02/2013	120	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	751305000 Art 23 Par 234 Rub 199				briques et de dalles familiales au profit de la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)								
	Total : 1 148 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 166	57 000 000	0	77 000 000	Acquisition de matériel agricole et divers au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	AOOD	12/11/2012	13/12/2012	3	27/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 198	20 000 000											
	Total : 77 000 000													
2013.27/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 23 Par 234 Rub 192	407 577 000	0	407 577 000	travaux de réalisation de forages équipés de Pompes à Motricité Humaine pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	01/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 407 577 000													
2013.27/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	37 000 000	entretien et réparation de matériel de transport au profit de divers programmes de de Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	AOOD	12/11/2012	12/12/2012	3	12/02/2013	15	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	18 000 000											
	Total : 37 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 24 Par 244 Rub 167	6 000 000	0	481 856 000	Acquisition de matériel agricole, de matériel spécifique et d'équipements divers au profit de divers programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER) Nombre de lot: null	AOOD	12/11/2012	12/12/2012	3	10/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 24 Par 244 Rub 198	40 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 244 Rub 166	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 244 Rub 167	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 24 Par 244 Rub 198	73 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 244 Rub 166	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 244 Rub 198	7 856 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 244 Rub 198	145 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 244 Rub 1951	30 000 000											
	Budget	Tr 5 Chap	24 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	831132500 Art 24 Par 244 Rub 1953												
	Total : 440 856 000													
2013.27/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 623 Rub 2	40 000 000	0	40 000 000	Surveillance et contrôle des travaux de forages pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	DP-MI	14/11/2012	14/12/2012	3	14/02/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 24 Par 244 Rub 166	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de matériel agricoles au profit de l'Autorité de Mise en valeur de Vallée du Sourou (AMVS)	AOOD	19/11/2012	19/12/2012	3	19/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 23 Par 234 Rub 164	1 950 000 000	0	1 950 000 000	Travaux de réalisation d'AEPS pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) (convention de MOD avec FEER)	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	08/03/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 1 950 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 24 Par 244 Rub 122	0	0	215 000 000	Acquisition de matériel de laboratoire et divers matériels au profit de divers Projets et Programmes de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	AOOD	13/11/2012	13/12/2012	3	26/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 24 Par 244 Rub 122	35 000 000	0										
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 24 Par	160 000 000	0		Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		244 Rub 124												
	Budget National	Tr 5 Chap 831358500 Art 24 Par 244 Rub 122	20 000 000											
	Total : 215 000 000													
2013.27/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 1954	2 200 000	0	5 200 000	Acquisition de matériel audio-visuel au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DPX	19/11/2012	05/12/2012	1	20/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 1957	3 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 5 200 000													
2013.27/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	3 082 540 000	0	3 082 540 000	Acquisition d'engrais au profit de divers Projets et Programmes du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	22/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 3 082 540 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 851	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de Burkina phosphate au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) convention avec Burkina phosphate	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	22/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	7 300 000	0	7 300 000	Acquisition d'acteurs compost plus au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DPX	20/11/2012	30/11/2012	1	30/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 7 300 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de pesticides au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	22/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.27/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 22 Par 221 Rub 9	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	29/10/2012	29/11/2012	3	28/01/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 500 000 000													
2013.27/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 851	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fumure organique au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) (convention avec la fédération des éleveur)	DPX	20/11/2012	30/11/2012	1	31/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 24 Par 244 Rub 166	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel agricole au profit du Programme de Développement de la Mécanisation Agricole et du Soutien au Secteur Hydraulique (Team 9)	AOOD	22/11/2012	24/12/2012	3	22/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 244 Rub 166	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de serre d'irrigation au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	26/11/2012	26/12/2012	3	11/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 244 Rub 166	181 500 000	0	181 500 000	Acquisition de matériel de laboratoire et divers équipements au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	AOOD	26/11/2012	26/12/2012	3	11/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 181 500 000													
2013.27/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 740PAE300 Art 22 Par 221 Rub 9	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation des travaux d'aménagement terrain au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	DPX	26/11/2012	10/12/2012	1	07/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 24 Par 244 Rub 198	6 750 000	0	51 750 000	Acquisition de matériel de traitement, d'équipement de laboratoire, de filet japonais et d'équipement divers au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	AOOD	27/11/2012	27/12/2012	3	12/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 24 Par 244 Rub 198	45 000 000											
	Total : 51 750 000													
2013.27/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 244 Rub 198	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de matériels de brigade mobiles (tricycles) au profit du Programmes de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	29/11/2012	31/12/2012	3	15/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.27/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 750 000	0	82 850 000	Acquisition de fournitures de bureau de consommables informatiques et de produits d'entretien au	AOOD	13/11/2012	13/12/2012	3	20/02/2013	15	02/09/2013	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	12101 Art 62 Par 621 Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 3	2 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 3	2 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	16 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	12 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	12 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000											

profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique
(renouvellement de contrats à ordres de commande)

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		3												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 3	1 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 200 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	39101 Art 62 Par 621 Rub 21		1 000 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3												
	Total : 82 850 000													
2013.27/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	45 000 000	0	65 801 000	entretien de matériel de transport et acquisition de pneus et batteries au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (renouvellement de contrats à ordres de commande) Nombre de lot: null	AOOD	12/12/2012	14/01/2013	3	15/03/2013	15		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 622 Rub 39	5 801 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	86107 Art 62 Par 622 Rub 39												
	Total : 65 801 000													
2013.27/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	95 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (renouvellement de contrats à ordres de commande)	AOOD	13/11/2012	13/12/2012	3	20/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	74111 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62 Par 621 Rub 21	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62 Par 621 Rub 3	5 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621	1 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310101 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310102 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310103 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	8310103 Art 62 Par 621 Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 8310104 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310104 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8310105 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8311501 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8311501 Art 62 Par 621	1 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 8311502 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8311502 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8311503 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8311503 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610702 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610703 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	8610704 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610705 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610705 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Total : 95 000 000													
2013.27/1/33	Budget	Tr 5 Chap	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'études sur le	DP-MI	16/11/2012	20/12/2012	3	25/02/2013	120	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	831110300 Art 62 Par 623 Rub 2				contrôle de la qualité des engrais au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)								
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 243 Rub 11	45 000 000	0	164 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	AOOD	29/11/2012	31/12/2012	3	15/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 243 Rub 123	45 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 24 Par 243 Rub 123	24 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 243 Rub 123	50 000 000											
	Total : 164 000 000													
2013.27/1/35	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	3 000 000	0	11 000 000	entretien de matériel informatique et péri informatique, de photocopieur et de matériel de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	DPX	16/11/2012	05/12/2012	1	28/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Total : 11 000 000													
2013.27/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 622 Rub 8	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de matériel de communication au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (renouvellement de contrats à ordres de commande)	DPX	20/11/2012	10/12/2012	1	05/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	15 000 000	0	15 000 000	Entretien de bâtiments interieur-exterieur au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	DPX	26/11/2012	14/12/2012	1	15/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/38	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de climatiseur au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	DPX	20/11/2012	10/12/2012	1	05/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/39	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	37 835 000	0	37 835 000	Nettoyage de bâtiments au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (renouvellement de contrats à ordres de commande)	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	04/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 37 835 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	8 000 000	0	20 500 000	Acquisition d'imprimés spécifiques et divers imprimés administratifs au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	AOOD	28/11/2012	26/12/2012	3	25/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	5 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé													
		Par 621 Rub 719														
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 79	5 000 000			Nombre de lot: null										
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000													
	Total : 20 500 000															
2013.27/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 623 Rub 2	15 000 000	0	15 000 000		Elaboration d'un plan d'actions des filières porteuses (igname, patate et manioc) au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)	DP-MI	30/11/2012	31/12/2012	3	01/03/2013	60	16/09/2013	DAF	
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null										
2013.27/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation d'études, de recherche et documentation au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)	DP-MI	30/11/2012	31/12/2012	3	01/03/2013	60	16/09/2013	DAF		
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null										
2013.27/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 623 Rub 2	70 000 000	0	70 000 000	Sélection de cabinets pour le contrôle des travaux de construction de briques et de dalles au profit de la Direction Générale des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)	DP-MI	28/11/2012	28/12/2012	3	20/03/2013	120	02/09/2013	DAF		
	Total : 70 000 000					Nombre de lot: null										
2013.27/1/44	Budget	Tr 5 Chap	3 000 000	0	3 000 000	Diagnostic phytosanitaire	AOOD	14/11/2012	29/11/2012	1	20/02/2013	30	02/09/2013	DAF		

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	837075700 Art 62 Par 629 Rub 97				au profit de la DGPV (protocole)								
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 623 Rub 2	8 000 000	0	8 000 000	réalisation des statistiques agricoles au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (protocole avec l'INSD)	DPX	17/12/2012	17/12/2012	1	18/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 244 Rub 166	750 000 000	0	750 000 000	Acquisition de matériel agricole (motopompes + accessoires) et de tubes PVC au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	03/12/2012	04/01/2013	3	18/03/2013	45	16/09/2013	DAF
	Total : 750 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 241 Rub 13	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	DPX	03/12/2012	20/12/2012	1	12/02/2013	45	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 817075300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Acquisition de semences pour le compte de l'opération spéciale semences du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (protocole)	AOOD	10/12/2012	10/01/2013	3	20/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 831110300	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de phosphate au profit du Ministère de	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	22/02/2013	30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 851				l'Agriculture et de l'Hydraulique (protocole avec Burkina Phosphate) Nombre de lot: null								
	Total : 200 000 000													
2013.27/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	4 199 460 000	0	4 199 460 000	Acquisition de semences améliorées au profit du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (protocole) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	22/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 4 199 460 000													
2013.27/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 22 Par 221 Rub 9	13 000 000	0	13 000 000	Aménagement pour parcelle de formation pour le compte de TEAM 9 (Boutique de Développement) Nombre de lot: null	DP-R	17/10/2012	19/11/2012	3	04/02/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 13 000 000													
2013.27/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	7 500 000	0	54 510 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et de fournitures diverses au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	07/01/2013	3	07/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	24 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 510 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	14 000 000											
	Total : 54 510 000													
2013.27/1/53	Budget National	Tr 5 Chap 831104300	400 000 000	0	430 000 000	Réalisation des travaux d'aménagement, de contrôle	DP-R	16/10/2012	30/11/2012	3	19/02/2013	150	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		Art 22 Par 221 Rub 9													
	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 62 Par 623 Rub 2	30 000 000			et supervision des travaux pour le compte de l'AMVS (convention avec le FEER Nombre de lot: null									
	Total : 430 000 000														
2013.27/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 23 Par 234 Rub 13	5 270 000 000	0	5 270 000 000	Réalisation de travaux de construction de barrages divers et petites retenues d'eau (MOD avec AGETEER) Nombre de lot: null	DP-R	18/10/2012	30/11/2012	3	25/01/2013	180	16/09/2013	DAF	
	Total : 5 270 000 000														
2013.27/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 23 Par 234 Rub 23	5 760 000 000	0	5 760 000 000	Travaux de réhabilitation des barrages sinistrés pour le compte du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (MOD avec AGETEER) Nombre de lot: null	DP-R	18/10/2012	30/11/2012	3	25/01/2013	180	16/09/2013	DAF	
	Total : 5 760 000 000														
2013.27/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 199	300 000 000												
	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 623 Rub 2	50 000 000	0	350 000 000	Réalisation d'études, de travaux de boullis et suivi contrôle pour le compte du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (convention avec le FEER) Nombre de lot: null	DP-R	18/10/2012	30/11/2012	3	25/01/2013	120	16/09/2013	DAF	
	Total : 350 000 000														
2013.27/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 24 Par 244 Rub 198	101 044 000	0	101 044 000	Acquisition d'équipement au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)	AOOD	10/12/2012	14/01/2013	3	29/03/2013	60	16/09/2013	DAF	
	Total : 101 044 000														

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 834246500 Art 23 Par 231 Rub 219	270 000 000	0	300 000 000	Travaux de réhabilitation d'infrastructure, réalisation d'études et suivi contrôle des travaux pour le compte du CAP MATOURKOU (MOD avec Faso Baara)	DP-R	15/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834246500 Art 62 Par 623 Rub 2	30 000 000											
	Total : 300 000 000													
2013.27/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 23 Par 231 Rub 19	150 000 000	0	175 000 000	Evaluation technique d'un terrain (laboratoire), construction du de laboratoire pour le compte de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (MOD avec Faso Baara)	DP-R	19/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	25 000 000											
	Total : 175 000 000													
2013.27/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 834246700 Art 23 Par 231 Rub 13	120 000 000	0	120 000 000	Travaux de construction des cinq agences de l'eau pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (MOD avec Faso Baara)	DP-R	15/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 120 000 000													
2013.27/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 23 Par 233 Rub 19	30 000 000	0	855 000 000	Réalisation d'études architecturales, construction des unités de transformation, réhabilitation d'infrastructures et restaurant de mets locaux au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (avec FASO BAARA)	DP-R	15/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 23 Par 233 Rub 29	125 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000	700 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		Art 23 Par 231 Rub 13													
	Total : 855 000 000					Nombre de lot: null									
2013.27/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 300 000	0	15 300 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la Direction Générale des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE) (Renouvellement de contrat)	DPX	21/12/2012	07/01/2013	1	07/03/2013	365	16/09/2013	DAF	
	Total : 15 300 000					Nombre de lot: null									
2013.27/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de bâtiments au profit de la Direction Générale des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)	DPX	21/12/2012	07/01/2013	1	07/03/2013	365	02/09/2013	DAF	
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null									
2013.27/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 623 Rub 2	15 000 000	0	32 000 000	Recrutement de consultants pour la formation des producteurs, des membres des organisations paysannes, des faitières et des CRA au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)	DP-MI	21/12/2012	21/01/2013	3	21/03/2013	90	16/09/2013	DAF	
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 623 Rub 2	17 000 000												
	Total : 32 000 000					Nombre de lot: null									
2013.27/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	28 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGRE	AOOD	19/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF	
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000												
	Budget	Tr 5 Chap	2 500 000												

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	742104400 Art 62 Par 629 Rub 97		2 500 000										
	Budget National	Tr 5 Chap 742104500 Art 62 Par 629 Rub 97												
	Total : 28 000 000													
2013.27/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'intrants pour la production au profit de l'Autorité de la Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) Nombre de lot: null	AOOD	28/12/2012	28/01/2013	3	19/04/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.27/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	158 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et de fournitures diverses au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER) Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	09/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	21 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	90 000 000											
	Total : 158 000 000													
2013.27/1/68	Budget	Tr 5 Chap	7 000 000	0	42 000 000	Entretien et réparation de	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	08/04/2013	365	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	831132400 Art 62 Par 629 Rub 97		0	5 000 000	véhicules au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000											
	Total : 42 000 000													
2013.27/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: null	DPX	10/01/2013	25/01/2013	1	15/04/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/70	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: null	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	11/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de matériel informatique au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: null	DPX	10/01/2013	21/01/2013	1	21/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatique au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	DPX	10/01/2013	21/01/2013	1	21/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 18 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	11/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.27/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	17 500 000	0	17 500 000	Entretien du réseau de communication (bandes passants VSAT) au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DPX	10/01/2013	21/01/2013	1	20/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 17 500 000													
2013.27/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)	DPX	21/01/2013	05/02/2013	1	21/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)	DPX	21/01/2013	05/02/2013	1	05/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)	DPX	28/01/2013	12/02/2013	1	05/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/78	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation de bâtiment au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	AOOD	14/01/2013	14/02/2013	3	15/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.27/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	10 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)	DPX	14/01/2013	31/01/2013	1	29/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 500 000											
	Total : 10 500 000													
2013.27/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)	AOOD	15/01/2013	15/02/2013	3	15/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 42 000 000													
2013.27/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	69 600 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGRE	AOOD	14/01/2013	31/01/2013	1	29/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 62 Par 629 Rub 97	18 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 742104400 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104500 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 200 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831358500 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Total : 69 600 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/82	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	14 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)	DPX	17/01/2013	31/01/2013	1	27/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000											
	Total : 14 000 000													
2013.27/1/83	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du Programme de Développement de la Mécanisation Agricole et du Soutien au Secteur Hydraulique (Team 9)	DPX	21/01/2013	31/01/2013	1	29/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Edition de fiches techniques en français et en langues nationales au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DPX	25/01/2013	05/02/2013	1	05/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/85	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme de Développement de la Mécanisation Agricole et du Soutien au Secteur Hydraulique (Team 9)	DPX	28/01/2013	07/02/2013	1	08/04/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/86	Budget	Tr 5 Chap	6 873 000	0	6 873 000	Acquisition de fournitures	DPX	30/01/2013	11/02/2013	1	11/04/2013	365	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	741177100 Art 62 Par 629 Rub 97				de bureau de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)								
	Total : 6 873 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/87	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	64 000 000	Impressions de manuels de comptabilité pour les entrepreneurs agricoles et autres imprimés au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	AOOD	01/02/2013	01/03/2013	7	01/05/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	54 000 000											
	Total : 64 000 000													
2013.27/1/88	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 725 000	0	4 725 000	Entretien et réparation de matériel roulants, de matériel et de mobilier de bureau au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)	DC-F	04/02/2013	11/02/2013	1	11/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 4 725 000													
2013.27/1/89	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000	0	13 000 000	Impression des publications ou produits de diffusion sur l'eau au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	DPX	07/02/2013	18/02/2013	1	18/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 13 000 000													
2013.27/1/90	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE200	1 200 000	0	1 200 000	Nettoyage des locaux de la Direction Générale des	DC-F	07/02/2013	18/02/2013	1	18/04/2013	360	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				Ressources en Eau (DGRE)								
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/91	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	99 700 000	Publicité (documents, dépliants, affiches géantes, radio et télé) pour le compte de divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPER)	AOOD	08/02/2013	08/03/2013	7	08/05/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	39 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Total : 99 700 000													
2013.27/1/92	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	409 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	ED	03/12/2012	04/01/2013	3	28/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	28 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104400 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Total : 99 700 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104500 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	70 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400	15 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 409 000 000													
2013.27/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	213 915 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Nombre de lot: null	ED	17/12/2012	11/01/2013	1	11/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 450 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358700 Art 62 Par 629 Rub 97	14 465 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 740PAE100	4 800 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE300 Art 62 Par 629 Rub 97	9 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 74OPAE400 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831104300 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831358500 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Total : 213 915 000													
2013.27/1/94	Prêts Projets	Bail BOAD	800 000 000	0	800 000 000	Travaux d'aménagement	AOOD	08/02/2013	04/03/2013	3		120	02/09/2013	DAF
Total : 800 000 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/95	Prêts Projets	Bail BOAD	50 000 000	0	50 000 000	Contrôle de travaux d'aménagement	DP-MI	04/01/2013	06/02/2013	3		120	02/09/2013	DAF
Total : 50 000 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/96	Prêts Projets	Bail FIDA	5 000 000	0	5 000 000	Achat de fourniture de bureau	DPX	08/01/2013	18/01/2013	1		30	16/09/2013	DAF
Total : 5 000 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 623 Rub 2	35 500 000	0	35 500 000	Etudes de faisabilité pour la construction des CPR au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR)	DP-R	17/10/2012	19/11/2012	3	21/03/2013	90	02/09/2013	DAF
Total : 35 500 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/98	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 23 Par 233 Rub 19	200 000 000	0	200 000 000	Construction de magasins (Ouaga et Bobo) au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	25/02/2013	120	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/99	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 623 Rub 2	40 000 000	0	40 000 000	Etudes et suivi contrôle de travaux au profit du Projet d'Intensification de la Productivité Agricole (PIPA)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	25/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.27/1/100	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 22 Par 221 Rub 9	5 000 000	0	5 000 000	Aménagement terrain (technique de CES/DRS) au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	04/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/101	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 23 Par 231 Rub 19	700 000 000	0	700 000 000	Construction de Centre d'expertise et des innovations technologiques/drah au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 700 000 000													
2013.27/1/102	Budget National	Tr 5 Chap 834228200 Art 23 Par 231 Rub 13	380 000 000	0	380 000 000	Construction d'un bâtiment à usage de bureau y compris annexes au profit de l'Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 380 000 000													
2013.27/1/103	Budget National	Tr 5 Chap 834228200 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000	0	20 000 000	Etude, contrôle et supervision des travaux au profit de l'Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)	DP-R	15/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/104	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 22 Par 221 Rub 9	70 000 000	0	70 000 000	Aménagement terrain au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	04/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 70 000 000													
2013.27/1/105	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 623 Rub 2	30 000 000	0	30 000 000	Elaboration d'un plan d'actions des filières porteuses agricoles (arachides, sésame, niébé et soja) au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)	DP-MI	14/01/2013	14/02/2013	3	16/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.27/1/106	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 623 Rub 2	30 000 000	0	30 000 000	Elaboration d'une typologie des entreprises agricoles (arachides, sésame, niébé et soja) au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)	DP-MI	14/01/2013	14/02/2013	7	16/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.27/1/107	Budget National	Tr 5 Chap 742127100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 009 000	0	16 909 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	DPX	04/01/2013	18/01/2013	1	04/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742147100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 900 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 000 000											
	Total : 16 909 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/108	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 100 000	0	14 600 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Nombre de lot: null	DPX	04/01/2013	18/01/2013	1	04/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742147100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000											
	Total : 14 600 000													
2013.27/1/109	Budget National	Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000	0	24 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PADAB II Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	06/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 500 000											
	Total : 24 500 000													
2013.27/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	29 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Nombre de lot: null	AOOD	09/01/2013	11/02/2013	3	01/04/2013	360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par	3 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 29 500 000													
2013.27/1/111	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	24 000 000	0	24 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PADAB II DRD	AOOD	14/01/2013	14/02/2013	3	25/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 24 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/112	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 24 Par 241 Rub 13	4 000 000	0	13 500 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique	DPX	11/01/2013	28/01/2013	1	21/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 24 Par 242 Rub 1	6 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 24 Par 241 Rub 13	1 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Total : 13 500 000													
2013.27/1/113	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 300 000	0	20 887 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (PDA, PAM et PAPSA)	AOOD	11/01/2013	11/02/2013	3	21/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 587 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 20 887 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 887 000													
2013.27/1/114	Budget National	Tr 5 Chap 831181100 Art 23 Par 233 Rub 19	243 073 000	0	243 073 000	Réalisation de travaux de construction de magasins et d'aires de séchage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP)	AOOD	28/12/2012	28/01/2013	3	29/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 243 073 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/115	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 24 Par 241 Rub 13	3 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel informatique et de mobiliers de bureau au profit du PAM/BKF	DPX	16/01/2013	31/01/2013	1	29/03/2013	45	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000											
	Total : 7 000 000													
2013.27/1/116	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PAM/BKF	DPX	18/01/2013	04/02/2013	1	04/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/117	Prêts Projets	Bail FIDA	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit de Profil	ED	15/01/2013	07/02/2013	3	15/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/118	Prêts Projets	Bail FIDA	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de Profil	DPX	22/01/2013	07/02/2013	3	15/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/119	Prêts Projets	Bail FIDA	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de Profil	DPX	05/03/2013	15/03/2013	1	20/05/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/120	Prêts Projets	Bail AID	486 245 000	0	486 245 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit	AOOD	26/04/2013	11/06/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 486 245 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 486 245 000					du PNGT2 Nombre de lot: null								
2013.27/1/121	Prêts Projets	Bail AID	690 000 000	0	690 000 000	Acquisition de véhicules au profit du PNGT2 Nombre de lot: null	AOOD	06/05/2013	18/06/2013	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 690 000 000													
2013.27/1/122	Prêts Projets	Bail AID	225 000 000	0	225 000 000	Acquisition de matériel informatique et copieurs au profit du PNGT2 Nombre de lot: null	AOOD	24/04/2013	24/05/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 225 000 000													
2013.27/1/123	Prêts Projets	Bail FIDA	12 000 000	0	12 000 000	Profil Nombre de lot: null	DPX	08/01/2013	21/02/2013	1	21/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 12 000 000													
2013.27/1/124	Prêts Projets	Bail FIDA	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de kit informatique au profit de Profil Nombre de lot: null	DPX	06/02/2013	04/03/2013	1	07/05/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/125	Prêts Projets	Bail FIDA	6 000 000	0	6 000 000	Acquisiition de logiciels au profit de Profil Nombre de lot: null	DPX	04/02/2013	18/03/2013	1	07/05/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 6 000 000													
2013.27/1/126	Prêts Projets	Bail BOAD	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration d'un manuel de procédures de gestion des projets au profit de AHA/ALG IIIIE Nombre de lot: null	DP-MI	01/04/2013	02/05/2013	3	04/07/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/127	Prêts Projets	Bail AID	600 000 000	0	600 000 000	Actualisation de 120 plans communaux de développement au profit du PNGT2 Nombre de lot: null	DP-MI	04/01/2013	04/02/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 600 000 000													
2013.27/1/128	Prêts Projets	Bail AID	910 000 000	0	910 000 000	Actualisation de 182 plans communaux de développement au profit du	DP-MI	24/12/2012	23/01/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 910 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						PNGT2 Nombre de lot: null								
2013.27/1/129	Prêts Projets	Bail F.M.E.	75 000 000	0	75 000 000	Évaluation d'impact au profit du PNGT2 Nombre de lot: null	DP-MI	06/09/2013	07/10/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 75 000 000													
2013.27/1/130	Prêts Projets	Bail CHINE-TAIW	280 000 000	0	280 000 000	Réalisation de 70 puits maraîchers au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	05/11/2012	06/12/2012	3		3	02/09/2013	DAF
	Total : 280 000 000													
2013.27/1/131	Prêts Projets	Bail BOAD	15 000 000	0	15 000 000	Audits des comptes du projet 2013 Nombre de lot: null	DP-MI	02/08/2013	03/09/2013	3	04/02/2014	60	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/132	Prêts Projets	Bail BOAD	50 000 000	0	55 000 000	Travaux de 3 forages Nombre de lot: null	AOOD	04/10/2013	04/11/2013	3	04/03/2014	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Total : 55 000 000													
2013.27/1/133	Prêts Projets	Bail BOAD	94 000 000	0	94 000 000	Construction de 2 magasins de 240 m2 et de 2 aires de séchage au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	09/11/2012	10/12/2012	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 94 000 000													
2013.27/1/134	Prêts Projets	Bail CHINE-TAIW	249 000 000	0	249 000 000	Construction de 6 magasins de 240m2 et de 6 aires de séchage au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	09/11/2012	10/12/2012	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 249 000 000													
2013.27/1/135	Prêts Projets	Bail CHINE-TAIW	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de 4 véhicules doubles cabines au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2013	05/03/2013	3		120	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/136	Prêts Projets	Bail BOAD	80 000 000	0	80 000 000	Travaux d'aménagement au profit de AHA/ALG IIIE Nombre de lot: null	AOOD	08/02/2013	12/03/2013	3	04/11/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.27/1/137	Prêts Projets	Bail CHINE-TAIW	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de 20 motocyclettes de 125 cm3 au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2013	05/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.27/1/138	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	335 000 000	0	335 000 000	Acquisition de 3 tracteurs,50 batteuses,25 décortiqueuses et 20 trieuses au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	15/02/2013	15/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 335 000 000													
2013.27/1/139	Prêts Projets	Bail BOAD	120 000 000	0	120 000 000	Construction de trois (03) magasins de stockage au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	AOOD	15/01/2013	01/04/2013	3	01/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 120 000 000													
2013.27/1/140	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de 225 tonnes de NPK de 150 tonnes d'Urée et 75 tonnes de semences au profit du PRP Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	06/02/2013	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 300 000 000													
2013.27/1/141	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de petits matériels d'aménagement (pelles,pioches,dames et brouettes) Nombre de lot: null	AOOD	30/01/2013	04/03/2013	3		30	02/09/2013	DAF
	Total : 75 000 000													
2013.27/1/142	Prêts Projets	Bail BOAD	4 416 000 000	0	4 416 000 000	Travaux de réalisation de 368 ha en aval de la rive gauche du Soum Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2013	01/04/2013	3	03/06/2013	510	02/09/2013	DAF
	Total : 4 416 000 000													
2013.27/1/143	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	33 800 000	0	33 800 000	Acquisition de matériel roulant au profit du PRP	AOOD	14/01/2013	14/02/2013	2		60	02/09/2013	DAF
	Total : 33 800 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé													
	Total : 33 800 000					Nombre de lot: null										
2013.27/1/144	Dons Projets	Bail DANIDA	15 992 105	0	15 992 105	Acquisition de matériel informatique au profit du SP/PAGIRE	DPX	30/01/2013	11/02/2013	1		45	16/09/2013	DAF		
	Total : 15 992 105															Nombre de lot: null
2013.27/1/145	Prêts Projets	Bail BOAD	134 000 000	0	134 000 000	Suivi et contrôle des travaux de réalisation d'une station de pompage au profit de PDH/Soum	DP-MI	03/06/2013	01/07/2013	3		135	02/09/2013	DAF		
	Total : 134 000 000															Nombre de lot: null
2013.27/1/146	Prêts Projets	Bail BOAD	24 000 000	0	24 000 000	Réalisation de sept (07) forages au profit de PDH/SOUM	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF		
	Total : 24 000 000															Nombre de lot: null
2013.27/1/147	Dons Projets	Bail DANIDA	5 500 000	0	5 500 000	Réalisation d'audits financiers externes au profit du SP/PAGIRE	DP-MI	17/12/2012	25/01/2013	3		30	02/09/2013	DAF		
	Total : 5 500 000															Nombre de lot: null
2013.27/1/148	Prêts Projets	Bail BOAD	108 000 000	0	114 600 000	Réalisation de trois (03) magasins de stockage au profit de PDH/Soum	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	02/04/2013	150	02/09/2013	DAF		
	Budget National	Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 100 000													Nombre de lot: null
	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000													
	Total : 114 600 000															
2013.27/1/149	Prêts Projets	Bail BOAD	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'une évaluation à mis parcours du SP/PAGIRE	DP-MI	04/02/2013	12/03/2013	3		30	02/09/2013	DAF		
	Total : 20 000 000															Nombre de lot: null

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/150	Dons Projets	Bail AID	2 730 000 000	0	2 730 000 000	Fourniture d'engrais pour 20 000 ha au profit du PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	01/05/2013	17/06/2013	3		120	02/09/2013	DAF
	Total : 2 730 000 000													
2013.27/1/151	Dons Projets	Bail AID	1 250 000 000	0	1 250 000 000	Réalisation de trois magasins de stockage au profit du PDH/Soum Nombre de lot: null	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	02/04/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 1 250 000 000													
2013.27/1/152	Prêts Projets	Bail BOAD	54 000 000	0	54 000 000	Réalisation d'une école à six (06) classes au profit de PDH/Soum Nombre de lot: null	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 54 000 000													
2013.27/1/153	Prêts Projets	Bail BOAD	9 400 000	0	1 719 400 000	Réalisation de travaux d'aménagement de 1500 ha et construction de bâtiments administratifs au profit du Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni (PDIS) Nombre de lot: null	AOOD	23/11/2012	24/12/2012	3	25/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 22 Par 221 Rub 9	1 700 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 19	10 000 000											
	Total : 1 719 400 000													
2013.27/1/154	Dons Projets	Bail AID	240 000 000	0	240 000 000	Acquisition de sacs triple fonds pour conservation de niébé au profit du PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	02/05/2013	04/06/2013	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 240 000 000													
2013.27/1/155	Dons Projets	Bail DANIDA	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation d'un plan stratégique de développement des instances de l'AEN au profit du SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	21/01/2013	26/02/2013	3		30	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/156	Budget	Tr 5 Chap	166 200 000	0	166 200 000	Supervision des	AOOD	23/11/2012	24/12/2012	3	25/02/2013	120	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	740286100 Art 62 Par 623 Rub 2				aménagement de 1 500 ha au profit du PDIS Nombre de lot: null								
	Total : 166 200 000													
2013.27/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et d'imprimés au profit du Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni (PDIS) Nombre de lot: null	AOOD	28/01/2013	28/02/2013	3	22/04/2013	15	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.27/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	44 000 000	0	44 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du Programme de Développement Intégré de la Vallée de Samendéni (PDIS) Nombre de lot: null	AOOD	28/01/2013	28/02/2013	3	22/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 44 000 000													
2013.27/1/159	Dons Projets	Bail DANIDA	6 000 000	0	6 000 000	Élaboration d'un guide sur les normes et techniques de protection des berges au profit du SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	25/02/2013	26/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 6 000 000													
2013.27/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 24 Par 244 Rub 166	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériel agricole au profit du PDA Nombre de lot: null	DPX	02/01/2013	14/01/2013	1	28/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000													
2013.27/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	10 715 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de	DPX	30/01/2013	11/02/2013	1	11/04/2013	15	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 715 000			produits d'entretien au profit de divers projets du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique								
	Total : 10 715 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/162	Prêts Projets	Bail BOAD	14 510 000	0	14 510 000	Matériel informatique et mobilier de bureau au profit du PVEN	DPX	11/02/2013	27/02/2013	1		7	02/09/2013	DAF
	Total : 14 510 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/163	Prêts Projets	Bail BOAD	18 000 000	0	18 000 000	Carburant	ED	15/01/2013	12/02/2013	1		60	02/09/2013	DAF
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/164	Prêts Projets	Bail BOAD	55 000 000	0	55 000 000	Matériel roulant	AOOD	07/01/2013	08/02/2013	3		15	02/09/2013	DAF
	Total : 55 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/165	Prêts Projets	Bail BOAD	4 600 000	0	4 600 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PDH/Soum	DC-F	01/02/2013	01/03/2013	3	01/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 4 600 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/166	Prêts Projets	Bail BOAD	6 508 000 000	0	6 508 000 000	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués d'andekanda,pensa et liptougou au profit du PVEN	AOOD	07/01/2013	21/02/2013	3		360	02/09/2013	DAF
	Total : 6 508 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/167	Prêts Projets	Bail BOAD	33 000 000	0	33 000 000	Acquisition de véhicules au profit PDH/Soum	AOOD	01/02/2013	01/03/2013	3	01/03/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 33 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/168	Prêts Projets	Bail FIDA	9 000 000	0	9 000 000	Etudes sur le fonds de promotion de l'irrigation	DP-MI	01/02/2013	15/02/2013	3	01/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 9 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/169	Prêts Projets	Bail BOAD	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de réalisation de latrines à Andékanda, pensa et liptougou au profit du PVEN Nombre de lot: null	DPX	11/02/2013	27/02/2013	3		60	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/170	Prêts Projets	Bail BOAD	15 000 000	0	15 000 000	Remise en l'état des zones d'emprunt pour le PVEN Nombre de lot: null	DPX	11/02/2013	12/03/2013	3		30	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/171	Dons Projets	Bail AID	147 000 000	0	147 000 000	Acquisition et installation de matériel pour réseau de système de collecte, de traitement et d'analyse des données pour le PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	03/06/2013	03/07/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 147 000 000													
2013.27/1/172	Dons Projets	Bail DANIDA	52 000 000	0	52 000 000	Réalisation de la topobathymétrie des retenues d'eau pour le SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	14/02/2013	15/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 52 000 000													
2013.27/1/173	Dons Projets	Bail DANIDA	60 000 000	0	60 000 000	Elaboration d'un guide d'entretien des petits barrages au profit du SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	14/02/2013	15/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000													
2013.27/1/174	Dons Projets	Bail DANIDA	25 000 000	0	25 000 000	Mettre en place et restructurer les CLE pour le SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	04/02/2013	06/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.27/1/175	Prêts Projets	Bail FIDA	17 500 000	0	17 500 000	Protocole avec les structures de recherche au profit du PIGEPE Nombre de lot: null	DPX	02/01/2013	18/02/2013	3	01/03/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 17 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/176	Dons Projets	Bail DANIDA	8 000 000	0	8 000 000	Élaborer les textes de fonctionnement de l'agence de l'eau au profit du SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	04/03/2013	04/04/2013	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/177	Prêts Projets	Bail FIDA	38 000 000	0	38 000 000	Clôture du domaine du projet et maîtrise d'ouvrage au profit du PIGEPE Nombre de lot: null	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	02/05/2014	90	02/09/2013	DAF
	Total : 38 000 000													
2013.27/1/178	Prêts Projets	Bail FIDA	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de carburant au profit du PIGEPE Nombre de lot: null	ED	03/01/2013	01/02/2013	3	01/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 55 000 000													
2013.27/1/179	Dons Projets	Bail DANIDA	14 000 000	0	14 000 000	Réaliser les études pour l'élaboration des SDAGE au profit du SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	15/01/2013	15/02/2013	3		120	02/09/2013	DAF
	Total : 14 000 000													
2013.27/1/180	Dons Projets	Bail DANIDA	14 000 000	0	14 000 000	Réaliser la monographie hydraulique des bassins pour le SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	04/02/2013	05/03/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 14 000 000													
2013.27/1/181	Prêts Projets		114 900 000	0	114 900 000	Acquisition de kits de micro irrigation au profit PIGEPE Nombre de lot: null	AOOD	04/01/2013	04/02/2013	3	02/05/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 114 900 000													
2013.27/1/182	Dons Projets	Bail DANIDA	14 000 000	0	14 000 000	Réaliser une étude sur l'envasement et les transports solides pour le SP/PAGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	15/02/2013	15/03/2013	2		60	02/09/2013	DAF
	Total : 14 000 000													
2013.27/1/183	Prêts Projets	Bail BID	1 500 000	0	1 500 000	construction de latrines pour quatre écoles au profit du PDIS	DC-F	21/01/2013	01/02/2013	1		60	02/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/184	Prêts Projets	Bail BM	302 000 000	0	302 000 000	Acquisition de matériel roulant (véhicules INERA, CNRST, coordination, ministère et camion) au profit du PPAO	AOOD	30/04/2013	02/07/2013	3	13/08/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 302 000 000													
2013.27/1/185	Prêts Projets		250 000 000	0	250 000 000	construction de magasins de stockage en appui aux organisations paysannes et coopératives	AOOD	14/12/2012	15/01/2013	3		150	02/09/2013	DAF
	Total : 250 000 000													
2013.27/1/186	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de bâtiment au profit du paficot	DC-F	31/01/2013	13/02/2013	1	20/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.27/1/187	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PASPRU et de PROFIL	DPX	31/01/2013	20/02/2013	1	15/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Total : 4 500 000													
2013.27/1/188	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PROFIL et du PASPRU	DPX	31/01/2013	20/02/2013	1		365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/189	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PPB EST et du PASPRU Nombre de lot: null	DPX	30/01/2013	19/02/2013	1	15/04/2013	45	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/190	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	500 000	Entretien de matériel roulant au profit du PPB EST Nombre de lot: null	DC-F	13/02/2013	20/02/2013	1	16/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 500 000													
2013.27/1/191	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 300 000	0	6 345 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PPB EST et du PADER GK Nombre de lot: null	DPX	13/02/2013	28/02/2013	1	18/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 045 000											
	Total : 6 345 000													
2013.27/1/192	Budget National	Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PDRD Nombre de lot: null	DPX	08/02/2013	27/02/2013	1	26/04/2013	15	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/193	Budget National	Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures et d'imprimés de bureau et de produits d'entretien et de nettoyage au profit du PDRD (renouvellement de contrat à ordres de	DPX	08/02/2013	27/02/2013	1	26/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 6 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						commande) Nombre de lot: null								
2013.27/1/194	Budget National	Tr 5 Chap 722103100 Art 24 Par 241 Rub 13	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PIGEPE Nombre de lot: null	DC-F	12/02/2013	28/02/2013	1	26/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.27/1/195	Budget National	Tr 5 Chap 722103100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du PIGEPE (renouvellement de contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	DPX	12/02/2013	28/02/2013	1	26/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/196	Budget National	Tr 5 Chap 722103100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 563 000	0	7 563 000	Achèvement de la salle réunion pour le compte du PIGEPE Nombre de lot: null	DPX	12/02/2013	28/02/2013	1	29/04/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 7 563 000													
2013.27/1/197	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 22 Par 221 Rub 9	2 773 000	0	2 773 000	Réalisation de boullis au profit du PDRI Nombre de lot: null	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	10/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 2 773 000													
2013.27/1/198	Budget National	Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de matériel roulant et de matériel informatique au profit du PROGEA et du PDRI Nombre de lot: null	DPX	14/02/2013	04/03/2013	1	30/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 9 900 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/199	Budget National	Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 617 000	0	17 007 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et d'imprimés divers au profit du PROGEA et du PDRI PLC Nombre de lot: null	DPX	14/02/2013	04/03/2013	1	30/04/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 390 000											
	Total : 17 007 000													
2013.27/1/200	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de bâtiment intérieur au profit du PDRI PLC Nombre de lot: null	DC-F	18/02/2013	04/03/2013	1	24/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.27/1/201	Budget National	Tr 5 Chap 722103100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 214 000	0	233 132 000	Acquisition de carburant au profit de diverses structures du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (renouvellement de contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	1	23/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742127100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742131100 Art 62 Par	15 492 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742147100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 790 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831146100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 533 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 400 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 980 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 723 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831515100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Budget	Tr 5 Chap	15 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	832132100 Art 62 Par 629 Rub 97		0	1 400 000 000									
	Budget National	Tr 5 Chap 834378100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 891169100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 891182100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 233 132 000													
2013.27/1/202	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	1 400 000 000	0	1 400 000 000	Travaux de construction du barrage de Samendeni (exécution de la tranche 2013)	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	25/04/2013	120	02/09/2013	DAF
Total : 1 400 000 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/203	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 19	480 000 000	0	480 000 000	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique pour el compte du PDIS (engagement tranche 2013)	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	30/04/2013	120	02/09/2013	DAF
Total : 480 000 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/204	Budget National	Tr 5 Chap 742131100 Art 23 Par 234 Rub 164	63 574 000	0	63 574 000	Réalisation de travaux d'Adduction d'Eau Potable Simplifiée pour le compte du PAEPA BAD 4R (engagement tranche 2013)	AOOD	12/11/2012	12/12/2012	3	12/03/2013	90	02/09/2013	DAF
Total : 63 574 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/205	Budget National	Tr 5 Chap 742131100 Art 23 Par	898 191 000	0	898 191 000	Réalisation de travaux de forage au profit du PAEPA BAD 4 R (engagement	AOOD	12/11/2012	13/12/2012	3	12/03/2013	90	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		234 Rub 192				tranche 2013)								
	Total : 898 191 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/206	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 22 Par 221 Rub 9	30 000 000	0	277 787 000	Réalisation de travaux d'aménagement, de construction de magasins et d'aires de séchage, de barrage et de latrines au profit du PPB EST	AOOD	18/10/2012	30/11/2012	3	25/01/2013	120	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 23 Par 233 Rub 19	112 787 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 23 Par 234 Rub 13	130 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831857100 Art 23 Par 234 Rub 199	5 000 000											
	Total : 277 787 000													
2013.27/1/207	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 22 Par 221 Rub 9	72 000 000	0	306 101 000	Réalisation de travaux d'aménagement de bas fonds, de construction de piste, de réhabilitation de barrage et de périmètre, d'études et de suivi contrôle des travaux au profit du PDRI PLC	AOOD	18/10/2012	30/11/2012	3	25/01/2013	120	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 23 Par 234 Rub 12	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 23 Par 234 Rub 23	78 610 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742145100 Art 23 Par 234 Rub 29	30 000 000											
	Budget	Tr 5 Chap	25 491 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	742145100 Art 62 Par 623 Rub 2												
	Total : 306 101 000													
2013.27/1/208	Budget National	Tr 4 Chap 48156 Art 63 Par 639 Rub 22	75 000	0	62 723 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de diverses structures du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique Nombre de lot: null	AOOD	14/01/2013	14/02/2013	3	28/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48157 Art 63 Par 639 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48158 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48159 Art 63 Par 639 Rub 22	400 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48160 Art 63 Par 639 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48161 Art 63 Par 639 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48162 Art 63 Par 639 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48163 Art 63 Par 639 Rub 22	300 000											
	Budget	Tr 4 Chap	7 600 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	74171 Art 63 Par 639 Rub 22												
	Budget National	Tr 4 Chap 81141 Art 63 Par 639 Rub 27	45 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83142 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83143 Art 63 Par 639 Rub 22	224 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83144 Art 63 Par 639 Rub 22	524 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83145 Art 63 Par 639 Rub 22	425 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83146 Art 63 Par 639 Rub 22	400 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83147 Art 63 Par 639 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83148 Art 63 Par 639 Rub 22	100 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83149 Art 63 Par 639 Rub	400 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		22												
	Budget National	Tr 4 Chap 83150 Art 63 Par 639 Rub 22	800 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83151 Art 63 Par 639 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83152 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83153 Art 63 Par 639 Rub 22	315 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83154 Art 63 Par 639 Rub 22	220 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83155 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83170 Art 63 Par 639 Rub 22	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83172 Art 63 Par 639 Rub 22	540 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83173 Art 63 Par 639 Rub 22	800 000											
	Budget	Tr 4 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	86174 Art 63 Par 639 Rub 22												
	Total : 62 723 000													
2013.27/1/209	Budget National	Tr 4 Chap 48156 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000	0	134 000 000	Acquisition de carburant au profit de diverses structures du MAH Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	20/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48157 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48158 Art 63 Par 639 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48159 Art 63 Par 639 Rub 21	900 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48160 Art 63 Par 639 Rub 21	1 200 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48161 Art 63 Par 639 Rub 21	900 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48162 Art 63 Par 639 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48163 Art 63 Par 639 Rub 21	1 000 000											
	Budget	Tr 4 Chap	10 000 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	74171 Art 63 Par 639 Rub 21												
	Budget National	Tr 4 Chap 81141 Art 63 Par 639 Rub 27	60 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83142 Art 63 Par 639 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83143 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83144 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83145 Art 63 Par 639 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83146 Art 63 Par 639 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83147 Art 63 Par 639 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83148 Art 63 Par 639 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83149 Art 63 Par 639 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 4 Chap 83150 Art 63 Par 639 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83151 Art 63 Par 639 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83152 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83153 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83154 Art 63 Par 639 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83155 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83170 Art 63 Par 639 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83172 Art 63 Par 639 Rub 21	12 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83173 Art 63 Par 639 Rub 21	20 500 000											
	Budget	Tr 4 Chap	11 500 000											

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	86174 Art 63 Par 639 Rub 21		1 000 000										
	Budget National	Tr 4 Chap 89107 Art 63 Par 639 Rub 21												
	Total : 134 000 000													
2013.27/1/210	Prêts Projets		0	12 000 000	0	Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) magasins au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	DPX	01/01/2013	01/02/2013	3	02/04/2013	150	16/09/2013	DAF
	Prêts Projets	Bail BOAD	12 000 000											
	Total : 12 000 000													
2013.27/1/211	Prêts Projets	Bail BOAD	13 000 000	0	13 000 000	Construction de deux (02) débarcadères de pêche au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DPX	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 13 000 000													
2013.27/1/212	Prêts Projets	Bail BOAD	8 000 000	0	8 000 000	construction d'un parc de vaccination au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DPX	01/01/2013	01/02/2013	1	01/04/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.27/1/213	Prêts Projets	Bail BOAD	3 000 000	0	3 000 000	suivi contrôle des travaux de construction d'un parc de vaccination et de deux débarcadères au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DPX	01/01/2013	01/02/2013	3	02/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.27/1/214	Prêts Projets	Bail BOAD	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatiques au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DC-F	01/01/2013	01/03/2013	1	01/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.27/1/215	Prêts Projets	Bail BOAD	4 600 000	0	4 600 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du	DC-F	01/02/2013	01/03/2013	1	01/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 4 600 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 600 000					PDH/SOUM Nombre de lot: null								
2013.27/1/216	Prêts Projets	Bail BOAD	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DC-F	01/02/2013	01/03/2013	3	01/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.27/1/217	Prêts Projets	Bail BOAD	33 000 000	0	33 000 000	Acquisition de véhicules au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2013	01/03/2013	3	01/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 33 000 000													
2013.27/1/218	Prêts Projets	Bail FIDA	105 000 000	0	105 000 000	Acquisition de véhicules au profit de PDIS Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	20/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 105 000 000													
2013.27/1/219	Prêts Projets	Bail FIDA	245 000 000	0	245 000 000	Acquisition de fournitures, de matériels au profit de PDIS Nombre de lot: null	AOOD	28/12/2012	30/01/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 245 000 000													
2013.27/1/220	Prêts Projets	Bail FIDA	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la mise en oeuvre d'un plan au profit de PDIS Nombre de lot: null	AOOD	28/12/2012	30/01/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													
2013.27/1/221	Prêts Projets	Bail BID	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de PDIS Nombre de lot: null	DPX	28/12/2012	30/01/2013	1	08/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/222	Prêts Projets	Bail BID	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de photocopieuse au profit de PDIS Nombre de lot: null	DPX	28/12/2012	30/01/2013	1	15/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 3 500 000													
2013.27/1/223	Prêts Projets	Bail BID	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de logiciel informatique et SIG au profit de PDIS	DC-F	28/12/2012	30/01/2013	1	20/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/224	Prêts Projets	Bail BID	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de deux (02) ordinateurs complets, un (01)vidéo projecteur au profit du PDIS	DPX	30/11/2012	17/12/2012	1	15/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 6 500 000													
2013.27/1/225	Prêts Projets	Bail UE	5 500 000	0	5 500 000	Audits financiers externes	DPX	17/12/2012	28/12/2012	3	06/05/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 5 500 000													
2013.27/1/226	Prêts Projets	Bail BID	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'une évaluation à mi-parcours du SP/PAGIIRE	AOOD	04/02/2013	04/03/2013	3	06/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/227	Prêts Projets	Bail BAD	9 400 000	0	9 400 000	Elaboration du système suivi de l'Agence de l'Eau au profit du SP/PAGIIRE	AOOD	14/01/2013	28/02/2013	3	03/06/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 9 400 000													
2013.27/1/228	Prêts Projets	Bail AID	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation d'un plan stratégique de développement au profit du SP/PAGIIRE	DPX	15/03/2013	15/04/2013	3		30	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/229	Prêts Projets	Bail BAD	136 400 000	0	136 400 000	Mise en place et restructuration des CLE dans l'espace	DP-MI	14/01/2013	31/01/2013	3	17/06/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 136 400 000													
2013.27/1/230	Prêts Projets	Bail BEI	6 000 000	0	6 000 000	Elaboration d'un guide sur les normes et qualité au profit du SP/PAGIIRE	DPX	25/02/2013	11/03/2013	3	03/06/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 6 000 000													
2013.27/1/231	Prêts Projets	Bail BID	14 000 000	0	14 000 000	Réalisation d'une étude sur l'envasement et les	DP-MI	14/02/2013	01/03/2013	3	03/06/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 14 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 14 000 000					tansports solides au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null								
2013.27/1/232	Prêts Projets	Bail BID	20 000 000	0	20 000 000	Transférer les données d'hydromme vers hydromet au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/03/2013	29/03/2013	3	02/05/2013	100	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/233	Prêts Projets	Bail BID	65 000 000	0	65 000 000	Réalisation des travaux de nivellement piézomètres au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/04/2013	30/04/2013	3	03/06/2013	110	02/09/2013	DAF
	Total : 65 000 000													
2013.27/1/234	Prêts Projets	Bail BID	160 000 000	0	160 000 000	Réalisation d'une étude sur les périmètres de protection au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/03/2013	29/03/2013	3	03/05/2013	65	02/09/2013	DAF
	Total : 160 000 000													
2013.27/1/235	Prêts Projets	Bail BID	85 000 000	0	85 000 000	Évaluer les ressources en eau souterraine au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/03/2013	29/03/2013	3	02/05/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 85 000 000													
2013.27/1/236	Prêts Projets		16 000 000	0	16 000 000	Réaliser une étude sur l'identification des champs captant au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	14/02/2013	01/03/2013	3	03/06/2013	35	02/09/2013	DAF
	Total : 16 000 000													
2013.27/1/237	Prêts Projets	Bail BID	14 000 000	0	14 000 000	Réaliser la mise à jour de la base documentaire au profit du SP/PAGIIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/03/2013	29/03/2013	3	02/05/2013	35	02/09/2013	DAF
	Total : 14 000 000													
2013.27/1/238	Prêts Projets		16 500 000	0	16 500 000	Fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du SP/PAGIIRE	DPX	01/03/2013	29/03/2013	1	02/05/2013	15	16/09/2013	DAF
	Total : 16 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/239	Prêts Projets		27 398 000	0	27 398 000	Entretien de matériel au profit de SP/PAGIRE Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	28/12/2012	3	04/02/2013	15	02/09/2013	DAF
	Total : 27 398 000													
2013.27/1/240	Prêts Projets		10 365 000	0	10 365 000	Entretien et réparation de matériel et de mobilier Nombre de lot: null	DPX	17/12/2012	27/12/2012	1	04/02/2013	15	16/09/2013	DAF
	Total : 10 365 000													
2013.27/1/241	Prêts Projets	Bail BID	3 600 000 000	0	3 600 000 000	Réalisation de 300 ha de périmètre irrigués aval rive droite du barrage du SOUM Nombre de lot: null	AOOD	04/02/2013	01/03/2013	3	01/04/2013	300	02/09/2013	DAF
	Total : 3 600 000 000													
2013.27/1/242	Prêts Projets		16 500 000	0	16 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	ED	17/12/2012	27/12/2012	1	15/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 16 500 000													
2013.27/1/243	Prêts Projets	Bail BID	215 000 000	0	215 000 000	Suivi et contrôle des travaux de réalisation de 300 ha en aval rive droite du barrage de SOUM Nombre de lot: null	ED	01/01/2013	15/02/2013	1	01/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 215 000 000													
2013.27/1/244	Prêts Projets	Bail BOAD	108 000 000	0	108 000 000	Construction de trois (03) magasins au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	AOOD	15/01/2013	11/02/2013	3	15/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 108 000 000													
2013.27/1/245	Prêts Projets	Bail BOAD	285 000 000	0	285 000 000	Suivi contrôle des travaux de 368 ha en aval de la rive gauche du barrage du SOUM Nombre de lot: null	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	14/03/2013	600	02/09/2013	DAF
	Total : 285 000 000													
2013.27/1/247	Prêts Projets	Bail BOAD	122 000 000	0	122 000 000	Etude d'exécution d'une station de pompage au	DP-R	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 122 000 000					profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null								
2013.27/1/248	Prêts Projets	Bail BOAD	134 000 000	0	134 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'une station de pompage au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	DP-R	03/06/2013	01/07/2013	3	01/08/2013	135	02/09/2013	DAF
	Total : 134 000 000													
2013.27/1/249	Prêts Projets	Bail BOAD	24 000 000	0	24 000 000	Réalisation de sept (07) forages au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	DP-R	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 24 000 000													
2013.27/1/250	Prêts Projets	Bail BOAD	4 000 000	0	4 000 000	Suivi contrôle de réalisation de trois (03) forages au profit de PDH/SOUM Nombre de lot: null	DC-F	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.27/1/251	Prêts Projets	Bail BOAD	54 000 000	0	54 000 000	Réalisation d'une école à six classes au profit du PDH/SOUM Nombre de lot: null	AOOD	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 54 000 000													
2013.27/1/252	Prêts Projets		11 000 000	0	11 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'une école à six (06) classes Nombre de lot: null	DPX	01/01/2013	01/02/2013	3	01/04/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.27/1/253	Prêts Projets	Bail BOAD	249 962 240	0	249 962 240	soins sanitaires Nombre de lot: null	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 249 962 240													
2013.27/1/254	Prêts Projets	Bail BID	16 400 000	0	16 400 000	Construction de station d'insémination naturelle au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 16 400 000													
2013.27/1/255	Prêts Projets	Bail BID	20 447 520	0	20 447 520	Acquisition de semences	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 447 520					améliorées au profit du PDRI PC Nombre de lot: null								
2013.27/1/256	Prêts Projets	Bail BID	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition d'un véhicule pick up au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	AOR	30/10/2012	03/12/2012	3	25/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 90 000 000													
2013.27/1/257	Prêts Projets	Bail BID	43 000 000	0	43 000 000	Acquisition d'un véhicule Pick up au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	AOOD	30/10/2012	30/11/2012	3	24/12/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 43 000 000													
2013.27/1/258	Prêts Projets	Bail BID	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel informatiques et péri-informatique au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	DPX	22/10/2012	22/11/2012	3	28/01/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/259	Prêts Projets	Bail BID	69 000 000	0	69 000 000	Acquisition de quarante six (46) motos au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	AOOD	30/10/2012	03/12/2012	3	25/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 69 000 000													
2013.27/1/260	Prêts Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un auditeur des comptes au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	DP-MI	22/10/2012	22/11/2012	3	07/12/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
2013.27/1/261	Prêts Projets	Bail BID	36 500 000	0	36 500 000	Équipement en matériel et outillage au profit du PDRI PC Nombre de lot: null	AOOD	30/10/2012	30/11/2012	3	25/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 36 500 000													
2013.27/1/262	Prêts Projets	Bail BID	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de camion pour transport d'alevins au profit du PDRI PC	AOOD	30/10/2012	30/11/2012	3	25/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/263	Prêts Projets	Bail BID	21 725 000	0	21 725 000	Honoraires au profit de du PDRI PC	AOOD	03/12/2012	07/01/2013	3	11/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 21 725 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/264	Prêts Projets	Bail BID	50 000 000	0	50 000 000	Audit technique financier des crédits délégués aux DRAH au profit du DGRE	AOR	28/01/2013	27/02/2013	3	15/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/265	Prêts Projets	Bail BID	26 496 706	0	26 496 706	Mise en oeuvre du PDRH au profit de DGRE	AOR	30/10/2012	30/11/2012	3	25/12/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 26 496 706					Nombre de lot: null								
2013.27/1/266	Prêts Projets	Bail ASDI	20 000 000	0	20 000 000	Assistance technique au profit de DGRE	DP-MI	10/01/2013	11/02/2013	3	15/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/267	Prêts Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'un véhicule au profit de PDIS	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	20/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/268	Prêts Projets	Bail BID	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition d'équipements sanitaires au profit du PDIS	AOOD	30/11/2012	28/12/2012	3	02/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 70 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/269	Prêts Projets	Bail BID	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de vaccins et de médicaments pour les populations déplacées au profit du PDIS	DPX	30/01/2013	28/02/2013	3	29/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/270	Prêts Projets	Bail BID	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition d'équipement agricole au profit du PDIS	AOOD	17/12/2012	17/01/2013	3	20/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/271	Prêts Projets	Bail BID	80 000 000	0	80 000 000	Renforcement des infrastructures et	AOOD	28/12/2012	29/01/2013	3	26/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 80 000 000					installation de plaques solaires pour trois CSPS au profit de PDIS Nombre de lot: null								
2013.27/1/272	Prêts Projets	Bail BID	2 000 000	0	2 000 000	Installation d'unités d'imprégnation au profit du PDIS Nombre de lot: null	DC-F	28/12/2012	30/01/2013	3	28/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.27/1/273	Prêts Projets	Bail BID	1 500 000	0	1 500 000	Construction de latrines pour quatre (04) écoles au profit du PDIS Nombre de lot: null	DC-F	21/01/2013	30/01/2013	1	01/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.27/1/274	Prêts Projets	Bail BID	250 000 000	0	250 000 000	Construction de magasins de stockage en appui aux organisations paysannes au profit de PDIS Nombre de lot: null	AOOD	16/01/2012	15/01/2013	3	29/03/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 250 000 000													
2013.27/1/275	Prêts Projets	Bail BAD	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de mobilier pour l'école de BIMTENGA Nombre de lot: null	DC-F	08/11/2012	07/12/2012	3	16/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 4 500 000													
2013.27/1/276	Prêts Projets	Bail BAD	26 000 000	0	26 000 000	Clôture CSPS Tanga Nombre de lot: null	AOOD	12/10/2012	14/11/2012	3	04/01/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 26 000 000													
2013.27/1/277	Prêts Projets	Bail BAD	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition et installation d'équipements et d'éclairage solaires au profit du CSPS de Tanga, Commune d'Andemtenga, province du Kouritenga Nombre de lot: null	AOOD	05/10/2012	05/11/2012	3	04/12/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/278	Prêts Projets		51 450 080	0	51 450 080	Acquisition de tonnes d'Angrais (NP et Urée)	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 51 450 080													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 51 450 080					Nombre de lot: null								
2013.27/1/279	Prêts Projets	Bail BID	20 513 120	0	20 513 120	Acquisition de semences 2012-2013	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 513 120													
2013.27/1/280	Prêts Projets	Bail BID	141 040 000	0	141 040 000	Acquisition de produit alimentaires de bétail 2012-2013	AOR	25/01/2013	22/02/2013	30	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 141 040 000													
2013.27/1/281	Prêts Projets	Bail BID	55 104 000	0	55 104 000	Insémination artificielle par tête 2012 2013	AOR	25/01/2013	22/02/2013	3	27/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 55 104 000													
2013.27/1/282	Prêts Projets	Bail ASDI	7 000 000	0	7 000 000	Utilisation d'un logiciel de gestion comptable, budgétaire, de suivi des marchés et de suivi-évaluation au profit de DGRE	DP-R	06/04/2012	07/06/2012	3	16/09/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.27/1/283	Prêts Projets		7 000 000	0	7 000 000	Impression d'outils d'informatisation et de sensibilisation au profit de DGRE	DPX	12/04/2012	11/05/2012	3	11/07/2012	30	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.27/1/284	Prêts Projets		223 144 800	0	223 144 800	Suivi et contrôle de travaux d'AEP dans les régions des Cascades, Centre-Ouest, et Centre- sud	AOOD	16/07/2012	17/08/2012	3	02/11/2012	240	02/09/2013	DAF
	Total : 223 144 800													
2013.27/1/285	Prêts Projets		37 190 800	0	37 190 800	Surveillance contrôle des travaux d'AEP dans la région du Sahel	AOOD	17/07/2012	17/08/2012	3	13/11/2012	240	02/09/2013	DAF
	Total : 37 190 800													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/286	Prêts Projets	Bail BAD	300 000 000	0	300 000 000	Elaboration des PCD AEPA au profit de DGRE	DP-R	03/08/2012	05/09/2012	3	14/11/2012	180	02/09/2013	DAF
	Total : 300 000 000													
2013.27/1/287	Prêts Projets	Bail BAD	92 977 000	0	185 954 000	Campagne d'IEC pour l'AEPA au profit de DGRE	DP-R	16/07/2012	16/08/2012	3	20/11/2012	180	02/09/2013	DAF
	Prêts Projets	Bail BAD	92 977 000											
Total : 185 954 000						Nombre de lot: null								
2013.27/1/288	Prêts Projets	Bail BAD	2 318 474 472	0	2 318 474 472	Réalisation de 360 forages positifs au profit de DGRE	DP-R	16/07/2012	16/08/2012	3	14/11/2012	210	02/09/2013	DAF
	Total : 2 318 474 472													
2013.27/1/289	Prêts Projets	Bail BAD	78 844 500	0	78 844 500	Travaux de latrines collectif au profit de DGRE	AOOD	03/09/2013	03/10/2013	3	13/11/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 78 844 500													
2013.27/1/290	Prêts Projets	Bail BAD	20 000 000	0	20 000 000	Reproduction du guide AEPA du Maire au profit de DGRE	AOR	01/08/2012	02/09/2013	1	02/10/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/291	Prêts Projets	Bail BAD	32 800 000	0	32 800 000	Suivi contrôle des travaux de construction de la station d'insémination naturelle au profit du PDRI PC	AOR	25/01/2013	04/02/2013	3	04/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 32 800 000													
2013.27/1/292	Prêts Projets	Bail BM	16 400 000	0	16 400 000	Apurement et mise à jour de la bsa des données du PAFASP et appui à l'évaluation des impacts intermédiaires du projet	AOOD	25/12/2012	08/01/2013	3	22/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 16 400 000													
2013.27/1/293	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région du plateau	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						central de l'antenne du centre au profit du PAFASP Nombre de lot: null								
2013.27/1/294	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région du centre sud de l'antenne du centre Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	24/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/295	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région du centre sud de l'antenne du centre Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/296	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région du centre nord de l'antenne du nord Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/297	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région du sahel de l'antenne du nord Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/298	Prêts Projets	Bail BM	0	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région des hauts bassins de l'antenne de l'Ouest Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000											
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/299	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région de la boucle du Mouhoun de l'antenne Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						du l'Ouest Nombre de lot: null								
2013.27/1/300	Prêts Projets	Bail BM	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement de prestataire individuel spécialisé filière végétal Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 9 500 000													
2013.27/1/301	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement de prestataire individuel d'appui conseil pour la région des cascades de l'antenne de l'ouest Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/302	Prêts Projets	Bail BM	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement de prestataire individuel spécialisé filière végétale Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 9 500 000													
2013.27/1/303	Prêts Projets	Bail BM	175 000 000	0	175 000 000	Convention avec le CAP Matroukou pour la formation et le renforcement des capacités des population affectées et des bénéficiaires au profit du PDIS Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	14/12/2012	3	28/01/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 175 000 000													
2013.27/1/304	Prêts Projets	Bail BM	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant au profit du PPAAO Nombre de lot: null	ED	17/12/2012	28/12/2012	3	10/01/2013	14	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.27/1/305	Prêts Projets	Bail BM	51 360 000	0	51 360 000	Réhabilitation/Construction des infrastructures d'accueil à la Direction INERA et à Dori au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	29/01/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 51 360 000													
2013.27/1/306	Prêts Projets	Bail BM	82 000 000	0	82 000 000	Acquisition de matériel	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	29/01/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 82 000 000					informatique et bureautique (ordinateurs portables et bureau, imprimantes; photocopieur) au profit du PPAAO Nombre de lot: null								
2013.27/1/307	Prêts Projets	Bail BM	107 904 000	0	107 904 000	Acquisition des équipements de laboratoire pour les deux premières années au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	20/03/2013	19/04/2013	3	03/06/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 107 904 000													
2013.27/1/308	Prêts Projets	Bail BM	85 824 000	0	85 824 000	Acquisition de tracteurs, de motoculteurs, motopompes et groupes électrogènes au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	15/02/2013	18/03/2013	3	02/05/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 85 824 000													
2013.27/1/309	Prêts Projets	Bail BM	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de fournitures et de matériel de bureau pour les deux premières années au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	31/12/2012	3		14	02/09/2013	DAF
	Total : 18 000 000													
2013.27/1/310	Prêts Projets	Bail BM	124 800 000	0	124 800 000	Construction de laboratoire et de la maison des hôtes de FARAKOBA au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	22/04/2013	20/05/2013	3	18/07/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 124 800 000													
2013.27/1/311	Prêts Projets	Bail BM	121 162 000	0	121 162 000	Construction de laboratoires et de serres au profit du PPAAO Nombre de lot: null	AOOD	25/04/2013	24/05/2013	3	09/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 121 162 000													
2013.27/1/312	Prêts Projets	Bail BM	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel spécialiste dans le domaine	DP-MI	15/04/2013	15/05/2013	3	10/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 18 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						de la lutte contre les mouches des fruits dans les vergers de mangues au profit du PPAO Nombre de lot: null								
2013.27/1/313	Prêts Projets	Bail BM	41 300 000	0	41 300 000	Réalisation de l'étude de référence du projet au profit du PPAO Nombre de lot: null	AOOD-PQ2E	14/12/2012	14/12/2012	3	06/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 41 300 000													
2013.27/1/314	Prêts Projets	Bail BM	70 000 000	0	70 000 000	Études architecturales et environnementales pour la construction/réhabilitation de bâtiment et laboratoire Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	28/12/2012	3	12/02/2013	14	02/09/2013	DAF
	Total : 70 000 000													
2013.27/1/315	Prêts Projets	Bail BM	10 000 000	0	10 000 000	Revisser le manuel de suivi-évaluation au profit du PPAO Nombre de lot: null	ED	15/01/2013	15/02/2013	3	15/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/317	Prêts Projets	Bail BM	5 000 000	0	5 000 000	Identification des réglementations communes en matière de matériel génétique, d'engrais, de pesticides et d'autres produits de protection au profit du PPAO Nombre de lot: null	ED	15/03/2013	15/04/2013	3	29/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/318	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Capitalisation de l'expérience <<stratégie d'embouche>> ainsi que les modèles d'infrastructures d'élevage avec l'appui du PAFASP Nombre de lot: null	ED	30/01/2013	12/02/2013	3	29/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.27/1/319	Prêts Projets	Bail BM	35 000 000	0	35 000 000	Renforcement des capacités des groupes d'Ingénierie de formation GIF au profit du PPAAO Nombre de lot: null	ED	20/12/2012	03/01/2013	3	18/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 35 000 000													
2013.27/1/320	Prêts Projets	Bail BM	12 500 000	0	12 500 000	Suivi contrôle des travaux et de mise aux normes du ranche koba Nombre de lot: null	AOOD-PQ	03/12/2012	03/12/2012	3	04/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 12 500 000													
2013.27/1/321	Prêts Projets	Bail BM	11 000 000	0	11 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction et de mise aux normes de la plate forme maraîchère de Ouahigouya au profit du PPAAO Nombre de lot: null	DP-MI	03/12/2012	28/12/2012	3	11/02/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.27/1/322	Prêts Projets	Bail BM	5 000 000	0	5 000 000	Accompagnement des producteurs du maillon transformation de la viande dans le montage de leurs micros projets et pour l'accès au financement au profit du PPAAO Nombre de lot: null	DP-MI	07/01/2013	28/01/2013	3	07/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/323	Prêts Projets	Bail BM	18 000 000	0	18 000 000	Accompagnement à titre pilote de deux groupements d'éleveurs de volaille dans la réalisation de leurs projet au profit du PPAAO Nombre de lot: null	DP-MI	07/01/2013	21/01/2013	3	07/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 18 000 000													
2013.27/1/324	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'une étude technico-économique des micro projets de volaille locales financés par le PAFASP	DP-MI	11/03/2013	25/03/2013	3	09/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/325	Prêts Projets	Bail BM	10 500 000	0	10 500 000	Suivi technique de la mise en œuvre du plan d'action de recasement de l'aménagement de 1130 ha à Bagré	DP-MI	12/12/2012	26/12/2012	3	08/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 10 500 000													
2013.27/1/326	Prêts Projets	Bail BM	17 700 000	0	17 700 000	Appui à la préparation des audits et à la mise à jour des bases de données de la comptabilité au profit du PAFASP	DP-MI	17/01/2013	31/01/2013	3	18/03/2013	30		DAF
	Total : 17 700 000													
2013.27/1/327	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Appui à la préparation de l'évaluation finale et la clôture au profit de PAFASP	DP-MI	28/12/2012	14/01/2013	3		30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/328	Prêts Projets	Bail BM	18 750 000	0	18 750 000	Organisation du fonds documentaire et des archives du PAFASP	DP-MI	19/02/2013	05/03/2013	3	19/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 18 750 000													
2013.27/1/329	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Suivi contrôle des travaux du comptoir de Koudougou	DP-MI	04/02/2013	04/03/2013	3	08/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/330	Prêts Projets	Bail BM	7 500 000	0	7 500 000	Étude du marché de la viande du Burkina Faso au profit du PAFASP	DP-MI	15/01/2013	29/01/2013	3	15/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000													
2013.27/1/331	Prêts Projets	Bail BM	42 500 000	0	42 500 000	Etude de valorisation des produits dérivés de la transformation de l'oignon	AOOD-PQ	15/02/2013	04/03/2013	3	16/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 42 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						bulbe Nombre de lot: null								
2013.27/1/332	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Etude de marché sous-régional de l'oignon bulbe au profit du PAFASP Nombre de lot: null	DP-MI	15/01/2013	29/01/2013	3	15/03/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/333	Prêts Projets	Bail BM	5 000 000	0	5 000 000	Identification des réglementations communes en matière de DPI, droits des paysans et indications géographiques protégées (IGP) au profit du PPAO Nombre de lot: null	DP-MI	15/03/2013	15/04/2013	3	29/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/334	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Etude technique pour la réhabilitation des parcelles d'expérimentation à kamboinsé et FARAKOBA au profit du PPAO Nombre de lot: null	DP-MI	15/02/2013	18/03/2013	3	02/05/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/335	Prêts Projets	Bail BM	15 000 000	0	15 000 000	Analyse de la compétitivité des filières du CNS (mangue, oignon et tomate) au profit du PPAO Nombre de lot: null	DP-MI	16/01/2013	15/02/2013	3	01/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/336	Prêts Projets	Bail BM	20 000 000	0	20 000 000	Mettre en place une base de données au profit du PPAO Nombre de lot: null	DP-MI	04/01/2013	04/02/2013	3	21/03/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/337	Prêts Projets	Bail BM	29 000 000	0	29 000 000	ACquisition et installation d'un groupe électrogène 45 KVA au profit du BUNASOLS	AOOD	03/01/2013	25/01/2013	3	06/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 29 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/338	Prêts Projets	Bail BM	204 835 000	0	204 835 000	Acquisition de matériel de bureau, informatique et de laboratoire, de fourniture et mobilier de bureau au profit de BUNASOLS	AOOD	02/01/2013	30/01/2013	3	08/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 204 835 000													
2013.27/1/339	Prêts Projets	Bail BM	45 405 000	0	45 405 000	Réhabilitation de diverses infrastructures au profit du BUNASOLS	AOOD	03/01/2013	30/01/2013	3	05/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 45 405 000													
2013.27/1/340	Prêts Projets	Bail BM	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition et installation de mini chaîne automatique de conditionnement de la mangue au profit de KOB	AOOD	28/12/2012	14/01/2013	3	27/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													
2013.27/1/341	Prêts Projets	Bail BM	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de fournitures et consommables au profit du PAFASP	AOOD	19/12/2012	02/01/2013	3	15/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000													
2013.27/1/342	Prêts Projets	Bail BM	18 750 000	0	18 750 000	Réalisation d'un film documentaire sur les intervention du PAFSP	AOOD	18/12/2012	03/01/2013	3	15/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 18 750 000													
2013.27/1/343	Prêts Projets	Bail BM	44 000 000	0	44 000 000	Suivi-contrôle des travaux de de réalisation des pôles de centralisation au profit du PAFASP	AOOD	27/11/2012	11/12/2012	3	25/01/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 44 000 000													
2013.27/1/344	Prêts Projets	Bail BM	42 500 000	0	42 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction de six marchés à bétail dans les trois antennes du PAFASP	AOOD-PQ	25/02/2013	11/03/2013	3	25/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 42 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/345	Prêts Projets	Bail BM	47 500 000	0	47 500 000	suivi contrôle des travaux de réalisation des parcs de vaccination dans les trois antennes du PAFASP	AOOD-PQ	25/02/2013	11/03/2013	3	25/04/2013	150	02/09/2013	DAF
	Total : 47 500 000													
2013.27/1/346	Prêts Projets	Bail BM	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de petits matériels d'aménagement des zones cultivables au profit du PDRD	DPX	04/02/2013	04/03/2013	1	28/03/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/347	Prêts Projets	Bail OPEP	150 000 000	0	150 000 000	Travaux d'aménagement de 60 ha de bas-fonds au profit du PIGEPE	AOOD	02/01/2013	25/01/2013	3	06/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000													
2013.27/1/348	Prêts Projets	Bail OPEP	7 000 000	0	7 000 000	Contrôle des travaux d'aménagement de 60 ha de bas-fonds au profit de PIGEPE	DP-R	03/09/2013	26/09/2013	3	08/10/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.27/1/349	Prêts Projets	Bail BM	82 500 000	0	82 500 000	Réalisation de 21,66 ha de périmètres irrigués au profit du PIGEPE	DP-R	14/01/2013	13/02/2013	3		120	02/09/2013	DAF
	Total : 82 500 000													
2013.27/1/350	Prêts Projets	Bail BM	5 000 000	0	5 000 000	Contrôle des travaux de réalisation de 21,66 ha de périmètres irrigués	DP-R	06/03/2013	28/03/2013	3		150	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/351	Prêts Projets	Bail OPEP	72 900 000	0	72 900 000	Travaux de réhabilitation de 26 ha de périmètres irrigués au profit de PIGEPE	AOOD	08/01/2013	30/01/2013	3	05/02/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 72 900 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/352	Prêts Projets	Bail OPEP	5 000 000	0	5 000 000	Travaux de contrôle de réhabilitation de périmètre irrigués au profit de PIGEPE	DP-R	07/03/2013	29/03/2013	3	09/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/353	Prêts Projets	Bail OPEP	180 000 000	0	180 000 000	Réalisation de 90 puits maraîchers au profit de PIGEPE	AOOD	03/01/2013	30/01/2013	3	26/02/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 180 000 000													
2013.27/1/354	Prêts Projets	Bail F.M.E.	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement de bureaux d'études ou de consultant pour l'élaboration et la mise en oeuvre de trois olans de gestion et d'aménagement des berges et forêts de Nakambé (commune de Guibaré) du barrage de Tougou (Namissiguima) et de Toécé (Componsom) au profit de PDRD	AOOD	02/01/2013	30/01/2013	3	19/02/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.27/1/355	Prêts Projets	Bail F.M.E.	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement de bureaux d'études ou de consultant pour l'élaboration d'une base de données et de développement du système d'informatisation foncier (SIF)	DP-R	03/01/2013	30/01/2013	3	06/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/356	Prêts Projets	Bail F.M.E.	17 500 000	0	17 500 000	Recrutement de bureaux d'études ou de consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'identification d'actions	DP-R	08/01/2013	31/01/2013	3	20/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 17 500 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						possibles de développement des marchés des services environnementaux au profit du PDRD Nombre de lot: null								
2013.27/1/357	Prêts Projets	Bail F.M.E.	37 800 000	0	37 800 000	Recrutement de bureaux d'études ou de consultant pour l'élaboration de six (06) chartes foncières au profit des six (06) communes pulotes du PDRD Nombre de lot: null	DP-R	07/01/2013	30/01/2013	3	19/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 37 800 000													
2013.27/1/358	Prêts Projets	Bail DANIDA	7 500 000	0	7 500 000	Acquerir du matériel roulant au profit du DGAEN Nombre de lot: null	DP-R	06/02/2013	15/02/2013	3	04/03/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000													
2013.27/1/359	Prêts Projets	Bail DANIDA	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition d'équipement péri-informatiques au profit du DGAEN Nombre de lot: null	AOOD	05/02/2013	27/02/2013	3	17/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
2013.27/1/360	Prêts Projets	Bail DANIDA	5 600 000	0	5 600 000	Acquisition d'équipements bureautiques au profit du DGAEN Nombre de lot: null	DPX	01/03/2013	15/03/2013	1	18/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 5 600 000													
2013.27/1/361	Prêts Projets	Bail DANIDA	51 500 000	0	51 500 000	Acquisition d'équipement technique au profit du DGAEN Nombre de lot: null	AOOD	01/04/2013	30/04/2013	3	01/07/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 51 500 000													
2013.27/1/362	Prêts Projets	Bail DANIDA	12 000 000	0	12 000 000	Elaboration du système de suivi évaluation de l'agence de l'eau au profit de DGAEN	DP-MI	02/05/2013	31/05/2013	3	01/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 12 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/363	Prêts Projets	Bail DANIDA	10 000 000	0	10 000 000	Réaliser un plan stratégique de développement des instances de l'AEN au profit de DGAEN	DP-MI	06/05/2013	31/05/2013	3	08/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/364	Prêts Projets		5 000 000	0	5 000 000	Elaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable pour l'agence de l'eau du Nakanbé	DPX	06/05/2013	31/05/2013	3	17/07/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/365	Prêts Projets	Bail DANIDA	132 000 000	0	132 000 000	Mettre en place et restructurer 11 CLE	DP-MI	01/07/2013	30/07/2013	3	30/08/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 132 000 000													
2013.27/1/366	Prêts Projets	Bail DANIDA	64 000 000	0	64 000 000	Etude et réalisation de périmètre de protection de 08 retenues d'eau au profit de DGAEN	DP-MI	06/02/2013	28/02/2013	3	10/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 64 000 000													
2013.27/1/367	Prêts Projets	Bail DANIDA	60 000 000	0	60 000 000	Réaliser la topobathymétrie des retenues d'eau (trois retenues) au profit de DGAEN	DP-MI	04/03/2013	29/03/2013	3	30/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 60 000 000													
2013.27/1/368	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 623 Rub 2	40 000 000	0	40 000 000	Assistance poste installation au logiciel succes pour le compte de la direction generale des ressources en eau	DP-MI	14/11/2012	14/12/2012	3		90	02/09/2013	DAF
	Total : 40 000 000													
2013.27/1/369	Budget	Tr 5 Chap	2 601 000 000	0	2 601 000 000	Acquisition d'engrain au	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3		360	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	831110300 Art 62 Par 629 Rub 851				profit du MAH (renouvellement de contrat)								
	Total : 2 601 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/370	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	82 500 000	0	82 500 000	Acquisition de semence améliorée au profit du MAH	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3		365	16/09/2013	DAF
	Total : 82 500 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/371	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 23 Par 234 Rub 13	600 000 000	0	600 000 000	Construction de barrage de Guitti (Convention avec AGETEER	DP-R	20/11/2012	20/12/2012	3		180	16/09/2013	DAF
	Total : 600 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/372	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 241 Rub 13	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PPIV	DPX	29/11/2012	12/12/2012	1		30	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/373	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 243 Rub 11	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition d'un véhicule station wagon au profit de l'inspection technique des services	AOOD	12/12/2012	14/01/2013	3		45	02/09/2013	DAF
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/374	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 244 Rub 123	10 250 000	0	10 250 000	Acquisition d'équipement médical au profit de la DGPER.	DPX	16/11/2012	26/11/2012	1	16/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 10 250 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/375	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'étude et de recherche au profit de la DGPER.	AOOD	28/11/2012	26/12/2012	3	25/03/2013	90	16/09/2013	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 000 000													
2013.27/1/376	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	5 000 000	0	5 000 000	Analyse d'échantillons au profit de la DGPER. Nombre de lot: null	DP-MI	28/11/2012	28/12/2012	3	20/03/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.27/1/377	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	10 000 000	0	10 000 000	Traduction des normes en langues nationales au profit de la DGPER. Nombre de lot: null	DP-MI	28/11/2012	28/12/2012	3	20/03/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/378	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 24 Par 241 Rub 13	1 221 000	0	10 221 000	Acquisition de matériel, de mobilier de bureau et de matériel audio-visuel au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	DPX	19/11/2012	29/11/2012	1	29/01/2013	45	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 241 Rub 122	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 241 Rub 13	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 241 Rub 154	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 24 Par 241 Rub 13	2 000 000											
	Total : 10 221 000													
2013.27/1/379	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 24 Par	10 000 000	0	23 000 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit de	AOOD	05/12/2012	07/01/2013	3	15/02/2013	45	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		242 Rub 1				divers projets et programmes de la DGRE Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 24 Par 241 Rub 13	6 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 24 Par 242 Rub 1	7 000 000											
	Total : 23 000 000													
2013.27/1/380	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 241 Rub 13	3 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit de la DGFORMR Nombre de lot: null	DPX	28/12/2012	08/01/2013	1	22/02/2013	60	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 242 Rub 1	7 000 000											
	Total : 10 000 000													
2013.27/1/381	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 23 Par 233 Rub 19	160 000 000	0	170 000 000	Réalisation des travaux de construction d'infrastructures de mise en marché et réalisation d'études architecturales au profit de la DGPER Nombre de lot: null	DP-R	15/11/2012	17/12/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 623 Rub 2	10 000 000											
	Total : 170 000 000													
2013.27/1/382	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 24 Par 244 Rub 166	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de kit d'irrigation goutte à goutte au profit du PPIV Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	18/02/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.27/1/383	Budget National	Tr 5 Chap 742145100	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de matériel informatique et engins à	DC-F	30/01/2013	05/02/2013	1	01/03/2013	365	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				deux roues au profit du PDRI PCL								
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/384	Budget National	Tr 5 Chap 834212000 Art 24 Par 241 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Team 9	DPX	07/12/2012	17/12/2012	1	05/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/385	Budget National	Tr 5 Chap 831358500 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000	0	20 000 000	Conception de protocoles d'analyses, interprétation des données, élaboration de rapports et des cartes thématiques au profit de la DGRE	DP-MI	20/11/2012	20/12/2012	3	20/02/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/386	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	25 000 000	0	25 000 000	Études et recherches au profit de la DGPER	DP-MI	21/01/2013	21/02/2013	3	22/04/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/387	Budget National	Tr 5 Chap 834246100 Art 23 Par 231 Rub 219	180 000 000	0	200 000 000	Réfection et réhabilitation des DRAH au profit du MAH	DP-R	15/10/2012	30/11/2012	3	20/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834246100 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000											
	Total : 200 000 000													
2013.27/1/388	Budget National	Tr 5 Chap 83PRCD100 Art 23 Par 231 Rub 13	500 000 000	0	500 000 000	Construction du Centre Nationale de Documentation (MOD avec Boutique de Développement)	DP-R	15/10/2012	15/11/2012	3	15/03/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 500 000 000													

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.27/1/389	Budget National	Tr 5 Chap 834246200 Art 23 Par 231 Rub 13	200 000 000	0	200 000 000	Construction de la DRAH du Plateau Central (MOD avec Boutique de Développement)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	14/01/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/390	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 22 Par 221 Rub 9	15 000 000	0	15 000 000	Aménagement d'aires de séchage au profit de la DGPV (MOD avec Boutique de Développement)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	04/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/391	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 23 Par 231 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Construction de Bureau + salle de formation au profit de la DGPV (MOD avec Boutique de Développement)	DP-R	17/10/2012	30/11/2012	3	25/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/392	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 623 Rub 2	62 000 000	0	62 000 000	Services de consultation et activités de recherche au profit de la DGPV (Convention avec l'INERA)	AOOD	22/10/2012	20/11/2012	1	20/12/2012	90	16/09/2013	DAF
	Total : 62 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/393	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 851	187 000 000	0	187 000 000	Acquisition d'intrants agricoles (semences et engrais) au profit de la DGPV (Convention avec l'INERA)	AOOD	17/12/2012	15/01/2013	1	15/02/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 187 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/394	Budget National	Tr 5 Chap 834212100 Art 24 Par 244 Rub 166	4 831 273 000	0	4 831 273 000	Acquisition de matériel agricoles au profit de la DGPV (Convention avec la Chambre des Métiers du Burkina)	AOOD	11/12/2012	11/01/2013	1	11/02/2013	120	16/09/2013	DAF
	Total : 4 831 273 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 831 273 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/395	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des équipements au profit du PAM	DPX	18/01/2013	04/02/2013	1	20/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.27/1/396	Budget National	Tr 5 Chap 742123100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 100 000	0	6 600 000	Entretien de matériel informatique et autres au profit de PROGEA et de PADI	DPX	21/01/2013	08/02/2013	1	20/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Total : 6 600 000													
2013.27/1/397	Budget National	Tr 5 Chap 832128100 Art 23 Par 234 Rub 12	600 000	0	312 110 000	Travaux de réalisation de barrage et de pistes rurales au profit de ALG III	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	09/04/2013	120	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 832128100 Art 23 Par 234 Rub 13	311 510 000											
	Total : 312 110 000													
2013.27/1/398	Budget National	Tr 5 Chap 831157100 Art 22 Par 221 Rub 9	249 000 000	0	249 000 000	Réalisation de travaux d'aménagement de périmètres irrigués (680 ha) au profit du PVEN	AOOD	26/11/2012	26/12/2012	3	28/02/2013	90	16/09/2013	DAF
	Total : 249 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 87 849 827 343

Nombre lignes : 397

XXIII. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION (41)

Plan de passation

Structure : 41

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.41/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé													
2013.41/1/1	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	4 950 000	0	4 950 000	Edition de budgets primitifs des Collectivités Territoriales	DC-F	17/06/2013	20/06/2013	1	03/07/2013	30	01/08/2013	DAF		
	Total : 4 950 000														Nombre de lot: null	
2013.41/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues	DC-F	18/06/2013	21/06/2013	1	05/07/2013	10	15/07/2013	DAF		
	Total : 2 000 000														Nombre de lot: null	
2013.41/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur et extérieur	DC-F	01/07/2013	24/06/2013	1	16/07/2013	15	31/07/2013	DAF		
	Total : 1 000 000														Nombre de lot: null	
2013.41/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	15 550 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits informatiques, d'entretien et d'imprimés	DPX	27/06/2013	09/07/2013	1	23/07/2013	162	31/12/2013	DAF		
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000													Nombre de lot: null
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62	300 000													

Référence du plan : 2013.41/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											

Référence du plan : 2013.41/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000											
	Total : 15 550 000													
2013.41/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	23 300 000	0	33 300 000	Fourniture de carburant et lubrifiant aux structures centrales du MATD et au Comité Technique Interministériel (CTI/MATD-MEF) Nombre de lot: null	ED	25/06/2013	27/06/2013	1	01/07/2013	21	22/07/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	10 000 000											
	Total : 33 300 000													
2013.41/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	200 000	0	700 000	Acquisition de mobilier et d'un onduleur Nombre de lot: null	DC-F	25/06/2013	28/06/2013	1	11/07/2013	15	25/07/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000											
	Total : 700 000													
2013.41/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	900 000	0	11 900 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues et de photocopieurs Nombre de lot: null	DPX	04/07/2013	18/07/2013	1	31/07/2013	163	31/12/2013	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	4 000 000											

Référence du plan : 2013.41/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 22		0	1 500 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 622 Rub 22	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000											
	Total : 11 900 000													
2013.41/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	27/06/2013	02/07/2013	1	12/07/2013	173	31/12/2013	DAF
Total : 1 500 000														
2013.41/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de matériel et matériel informatique Nombre de lot: null	DC-F	26/06/2013	03/07/2013	1	15/07/2013	170	31/12/2013	DAF
Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000												
Total : 1 000 000														
2013.41/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	27 374 000	0	27 374 000	Nettoyage de bâtiments administratifs	AOOD	17/07/2013	16/08/2013	3	05/09/2013	118	31/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.41/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 623 Rub 5				Nombre de lot: null								
	Total : 27 374 000													
2013.41/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 13	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur et extérieur	DC-F	01/07/2013	04/07/2013	1	16/07/2013	15	31/07/2013	DAF
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.41/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 02 roues	DC-F	01/07/2013	05/07/2013	1	19/07/2013	166	31/07/2013	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
Total MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION : 101 074 000														
Nombre lignes : 12														

XXIV. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (42)

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.42/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 13	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MEAHA	DPX	14/01/2013	24/01/2013	1	14/03/2013	45	16/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000													
2013.42/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000	0	10 181 500	Acquisition de matériel informatique au profit du MEAHA	DPX	14/01/2013	24/01/2013	1	15/03/2013	45	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	5 181 500											
	Total : 10 181 500													
2013.42/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	22 500 000	0	34 551 000	Entretien de matériel de transport et acquisition de pneus au profit du MEAHA	AOOD	28/06/2013	29/07/2013	3	29/08/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 622 Rub 39	5 801 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	1 250 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	74112 Art 62 Par 622 Rub 39												
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Total : 34 551 000													
2013.42/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	4 000 000	0	11 250 000	Acquisition de divers imprimés administratifs, d'imprimés divers et d'imprimés spécifiques au profit du MEAHA Nombre de lot: null	DPX	08/02/2013	18/02/2013	1	25/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 79	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Total : 11 250 000													
2013.42/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 625 000	0	80 975 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MEAHA Nombre de lot: null	AOOD	26/06/2013	26/07/2013	3	28/08/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	8 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 3	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411103 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7411105 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62	3 500 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62 Par 621 Rub 3	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 62 Par 621 Rub 54	550 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515701 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515702 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 7515703 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Total : 80 975 000													
2013.42/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 24 Par 241 Rub 13	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGAH	DC-F	20/11/2012	30/11/2012	1	15/02/2013	30	18/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.42/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 74112 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAH	DC-F	20/11/2012	30/11/2012	1	05/03/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.42/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000	0	2 500 000	Entretien matériel informatique et péri informatique au profit du MEAHA	DC-F	16/11/2012	26/11/2012	1	04/02/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
2013.42/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000	0	750 000	Entretien de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DEP du MEAHA	DC-F	16/11/2012	26/11/2012	1	05/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 750 000													
2013.42/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	54 600 000	0	54 600 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du MEAHA	ED	15/01/2013	25/01/2013	1	15/03/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 54 600 000													

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.42/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de photocopieurs au profit du MEAHA Nombre de lot: null	DC-F	16/11/2012	26/11/2012	1	05/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.42/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	750 000	0	750 000	Entretien matériel et mobilier de bureau au profit du MEAHA Nombre de lot: null	DC-F	16/11/2012	16/11/2012	1	05/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 750 000													
2013.42/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 622 Rub 8	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de matériel de communication au profit de la DCPM Nombre de lot: null	DC-F	16/11/2012	26/11/2012	1	05/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.42/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	7 500 000	0	7 500 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur au profit du MEAHA Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	30/11/2012	1	15/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 7 500 000													
2013.42/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 500 000	0	2 500 000	Entretien de climatiseur au profit du MEAHA Nombre de lot: null	DC-F	20/11/2012	30/11/2012	1	15/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
2013.42/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	18 917 500	0	18 917 500	Nettoyage de bâtiments du MEAHA Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	30/11/2012	1	15/03/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 18 917 500													
2013.42/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000	0	155 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit de divers projets et programmes du Ministère de l'Eau, des	AOOD	11/06/2013	11/07/2013	3	12/08/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000			Aménagements Hydrauliques et de l'Assainissement (MEAHA) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 741358600 Art 24 Par 245 Rub 11	40 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 24 Par 245 Rub 11	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 24 Par 245 Rub 11	50 000 000											
	Total : 155 000 000													
2013.42/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 751305000 Art 23 Par 234 Rub 199	1 148 000 000	0	1 148 000 000	Confection et livraison de briques et dalles familiales au profit du MEAHA Nombre de lot: null	AOOD	13/11/2012	14/12/2012	3	28/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 1 148 000 000													
2013.42/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 23 Par 234 Rub 192	407 577 000	0	407 577 000	Travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine pour le compte de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) Nombre de lot: null	AOOD	19/11/2012	20/12/2012	3	01/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 407 577 000													
Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 1 948 052 000														
Nombre lignes : 19														

XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (14)

Plan de passation

Structure : 14

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.14/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	283 105 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	AOOD	19/11/2012	20/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 21	10 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 319 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	6 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub	26 421 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 21	22 901 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32108 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	11 079 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 21	2 356 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 21	7 312 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	5 502 000											
	Budget	Tr 3 Chap	3 500 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	34151 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	9 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 621 Rub 21	2 700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39155 Art 62 Par 621 Rub 21	180 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32125 Art 63 Par 639 Rub	3 000 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		22												
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 22	21 185 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	100 000 000											
	Total : 283 105 000													
2013.14/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 63	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 63	0	0	105 761 000	Acquisition de consommables informatiques (reconduction)	AOOD	19/11/2012	19/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 63	26 308 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 63	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	42 500 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 63	466 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 63	5 946 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	2 950 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34151 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39155 Art 62 Par 621 Rub 63	230 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 63	641 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 23	2 970 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 105 761 000													
2013.14/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 1111	60 000 000	0	731 274 000	Acquisition du carburant au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	19/11/2012	20/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1112	18 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32101 Art 63 Par 639 Rub 4	400 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32119 Art 63 Par 639 Rub 4	190 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32125 Art 63 Par 639 Rub 21	23 140 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 21	39 634 000											
	Total : 731 274 000													
2013.14/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000	0	83 190 000	Entretien des véhicules à quatre roues Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	07/02/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 622 Rub	2 058 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		31												
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	69 229 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 622 Rub 31	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	850 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39155 Art 62 Par 622 Rub 39	103 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 39	150 000											
	Total : 83 190 000													
2013.14/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000	0	42 005 000	Acquisition de produits d'entretien et de fournitures spécifiques	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub	3 500 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 54	2 139 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	24 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 54	121 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	255 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39113 Art 62 Par 621 Rub 69	4 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	140 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	39155 Art 62 Par 621 Rub 69		700 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Total : 42 005 000													
2013.14/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32108 Art 62 Par 621 Rub 729	10 000 000	0	22 360 000	Acquisition d'imprimés administratifs Nombre de lot: null	AOOD	19/11/2012	21/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32112 Art 62 Par 621 Rub 729	12 360 000											
	Total : 22 360 000													
2013.14/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 24 Par 241 Rub 111	0	0	272 301 000	Acquisition de mobilier de bureau, rayonnages, boîtes d'archives et matériel de manutention Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	04/02/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	8 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 24 Par 241 Rub 111	0											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 241 Rub 111	3 000 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 24 Par 241 Rub 111	10 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32125 Art 63 Par 639 Rub 25	2 748 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 324226200 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 324244300 Art 62 Par 629 Rub 97	145 803 000											
	Total : 272 301 000													
2013.14/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 24 Par 242 Rub 1	650 000	0	331 994 000	Acquisition de matériel informatique au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	16/11/2012	18/12/2012	3	28/01/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 24 Par 242 Rub 1	32 344 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 242 Rub 1	14 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39113 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 25	8 000 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 324226200 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 324244300 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	72 000 000											
	Total : 331 994 000													
2013.14/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 24 Par 241 Rub 122	31 904 000	0	134 904 000	Acquisition de photocopieurs au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	28/01/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 122	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 324226200 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000											
	Total : 134 904 000													
2013.14/1/10	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 4	40 000 000	0	376 000 000	Acquisition de véhicules à quatre roues au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	18/12/2012	3	28/01/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 25	16 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 324225100 Art 62 Par	320 000 000											

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 376 000 000													
2013.14/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 324225100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit des régies de recettes	AOOD	19/11/2012	21/12/2012	3	28/01/2013	45		DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2013.14/1/13	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de pneumatiques et de batteries pour véhicules à quatre roues	AOOD	14/11/2012	17/12/2012	3	25/01/2013	45		DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2013.14/1/14	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	54 000 000	0	54 000 000	Entretien des photocopieurs au profit des directions du MEF (reconduction)	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	1	21/01/2013	360		DAF
	Total : 54 000 000					Nombre de lot: null								
2013.14/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 32	550 000	0	13 130 000	Acquisition de pièces de rechanges pour engins à deux roues	DPX	15/11/2012	28/12/2012	1	28/01/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	12 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	280 000											
	Total : 13 130 000													

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.14/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 112	10 000 000	0	40 800 000	Acquisition de coffres forts et de climatiseurs au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	14/11/2012	18/12/2012	3	28/01/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 112	800 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	30 000 000											
	Total : 40 800 000													
2013.14/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32107 Art 24 Par 241 Rub 123	5 000 000	0	17 200 000	Acquisition de téléphones, fax, de machines à calculer Nombre de lot: null	DPX	30/11/2012	17/12/2012	1	28/01/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 123	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 24 Par 241 Rub 125	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 24 Par 241 Rub 1297	700 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000											
	Total : 17 200 000													
2013.14/1/19	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub	320 000 000	0	458 219 166	Maintenance du matériel informatique et du support réseau du RESINA	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	04/01/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		72												
	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	138 219 166			(reconduction) Nombre de lot: null								
	Total : 458 219 166													
2013.14/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 324227900 Art 23 Par 232 Rub 19	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Constructions d'un bâtiment R+2 dans la région du centre est (convention) Nombre de lot: null	ED	08/11/2012	12/12/2012	5	07/02/2013	60		DAF
	Total : 1 000 000 000													
2013.14/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 324227900 Art 23 Par 232 Rub 19	70 000 000	0	70 000 000	Réfection de l'ex immeuble de la DGMP Nombre de lot: null	AOOD	13/12/2012	16/01/2013	3	28/02/2013	90		DAF
	Total : 70 000 000													
2013.14/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 629 Rub 516	10 000 000	0	20 000 000	Pauses café et pauses déjeuner des réunions et ateliers, des jurys de réception correction et délibération des concours, Nombre de lot: null	DPX	14/12/2012	28/12/2012	1	11/02/2013	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 629 Rub 916	10 000 000											
	Total : 20 000 000													
2013.14/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	400 000 000	0	400 000 000	Extension du RESINA au service déconcentré du MEF chargé du contrôle financier et des politiques de développement Nombre de lot: null	AOOD	22/11/2012	26/12/2012	5	21/02/2013	90		DAF
	Total : 400 000 000													
2013.14/1/25	Budget National	Tr 4 Chap 99111 Art 64 Par 649 Rub	140 000 000	0	140 000 000	Maintenance des applications informatiques	DP-MI	21/12/2012	24/01/2013	5	28/02/2013	360		DAF

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		1				Nombre de lot: null								
	Total : 140 000 000													
2013.14/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 324225100 Art 62 Par 629 Rub 97	770 000 000	0	770 000 000	Acquisition de carburant au profit des régies de recettes	ED	19/11/2012	20/12/2012	3	28/01/2013	30		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 770 000 000													
2013.14/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	maintenance du matériel informatique	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	04/01/2013	360		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 30 000 000													
2013.14/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000	0	60 000 000	maintenance réseau	AOOD	20/11/2012	21/12/2012	3	04/01/2013	360		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 60 000 000													
2013.14/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 324225100 Art 62 Par 629 Rub 97	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition des groupes électrogènes au profit des régies de recettes	AOOD	19/11/2012	21/12/2012	3	28/01/2013	360		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 80 000 000													
2013.14/1/30	Dons Projets	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Audit financier et comptable du PN-PTFM/LCP, exercice 2012.	DP-MI	17/12/2012	14/02/2013	3		45		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 10 000 000													
2013.14/1/31	Fonds d'investissements	Bail ETAT	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicule au profit de la DGD.	AOOD	17/12/2012	14/02/2013	3		45		DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 150 000 000													
2013.14/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT	900 000 000	0	900 000 000	Acquisition de matériel informatique et de logiciels au profit de la DGD.	AOR	10/12/2012	12/03/2013	3		45		DAF

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 900 000 000					Nombre de lot: null								
2013.14/1/33	Dons Projets	Bail PNUD	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'équipements informatiques au profit du ST/CPBPE et des cellules techniques ministérielles/ institutionnelles du budget programme de l'Etat.	DPX	17/12/2012	26/02/2013	1		30		DAF
	Total : 15 000 000													
2013.14/1/34	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	30 000 000	0	30 000 000	Extension du réseau informatique au profit de la DGAIE du MEF.	AOOD	30/04/2013	15/05/2013	3		30		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.14/1/35	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de bureau au profit de la DRH du MEF.	DPX	24/05/2013	04/06/2013	1		45		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.14/1/36	Fonds d'équipement	Bail ETAT	100 000 000	0	100 000 000	Câblage et interconnexion au RESINA et l'immeuble Pyramide.	AOOD	14/06/2013	22/07/2013	3		60		DAF
	Total : 100 000 000													
2013.14/1/37	Budget National	Tr 2 Chap 32120 Art 61 Par 615 Rub 14	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de tenues et autres effets vestimentaires au profit des chauffeurs et des manœuvres du MEF.	DPX	25/06/2013	12/07/2013	1		45		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.14/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 324226200 Art 62 Par 629 Rub 97	61 000 000	0	61 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la direction de la solde du MEF.	AOR	26/06/2013	30/07/2013	3		45		DAF
	Total : 61 000 000													

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.14/1/39	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	130 000 000	0	130 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MEF. Nombre de lot: null	AOOD	28/06/2013	25/07/2013	3		150		DAF
	Total : 130 000 000													
2013.14/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 324226200 Art 62 Par 629 Rub 97	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la direction de la solde du MEF Nombre de lot: null	AOR	28/06/2013	26/07/2013	3		45		DAF
	Total : 21 000 000													
2013.14/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT	206 500	0	206 500	Fourniture de matériels informatiques dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel simp2. Nombre de lot: null	ED	31/01/2013	31/01/2013	1		1		DAF
	Total : 206 500													
2013.14/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT	3 097 500	0	3 097 500	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2 Nombre de lot: null	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		15		DAF
	Total : 3 097 500													
2013.14/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT	4 130 000	0	4 130 000	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2 Nombre de lot: null	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		20		DAF
	Total : 4 130 000													
2013.14/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	2 065 000	0	2 065 000	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2. Nombre de lot: null	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		10		DAF
	Total : 2 065 000													

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.14/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT	2 065 000	0	2 065 000	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		10		DAF
	Total : 2 065 000													
2013.14/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT	2 065 000	0	2 065 000	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		10		DAF
	Total : 2 065 000													
2013.14/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	2 065 000	0	2 065 000	Pause café et pause déjeuner servies dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel SIMP2	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		10		DAF
	Total : 2 065 000													
2013.14/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT	1 861 450	0	1 861 450	Acquisition de rame de papier, de consommable informatique et de fourniture de bureau dans le cadre de la formation des acteurs des marchés publics sur le logiciel simp2.	ED	05/02/2013	05/02/2013	1		1		DAF
	Total : 1 861 450													
2013.14/1/49	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 2	52 150 247	0	69 371 244	Réalisation de études architecturales technique, élaboration du dossier d'appel d'offres, suivi et coordination des travaux de construction de la division fiscales de Sig Nonghin.	ED	27/11/2012	27/11/2012	1		120		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 324227900 Art 23 Par 232 Rub 19	17 220 997											
	Total : 69 371 244													

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.14/1/50	Fonds d'équipement	Bail ETAT	900 000 000	0	900 000 000	Acquisition de matériel informatique et de logiciels au profit de la DGD Nombre de lot: null	AOOD	16/08/2013	26/09/2013	3		45		DAF
	Total : 900 000 000													
2013.14/1/51	Dons Projets	Bail ETAT	20 000 000	0	20 000 000	Sélection d'un consultant pour l'audit des comptes du projet de renforcement des capacités institutionnelles du MEF en suivi-évaluation (PRCI-SE). Nombre de lot: null	DP-MI	01/02/2013	08/02/2013	3		90		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.14/1/54	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 622 Rub 21	650 000	0	2 987 465	Entretien et réparation des climatiseurs des directions du MEF Nombre de lot: null	DPX	20/06/2013	02/07/2013	1		14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	1 737 465											
	Total : 2 987 465													
2013.14/1/55	Compte Trésor		41 500 000	0	41 500 000	Fourniture et installation de moteurs et modules PTFM au profit du PN-PTFM/LCP Nombre de lot: null	AOOD	14/06/2013	09/07/2013	3		45		DAF
	Total : 41 500 000													
2013.14/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT	130 000 000	0	130 000 000	Acquisition et installation de liaisons par boucles locales radio (BLR) au profit de la DGD Nombre de lot: null	AOOD	15/07/2013	20/08/2013	3		60		DAF
	Total : 130 000 000													

Référence du plan : 2013.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 8 274 657 325

Nombre lignes : 52

XXVI. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) (99)

Référence du plan : 2013.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.99/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 13	143 221 000	0	143 221 000	Réfection de divers bâtiments administratifs	AOOD	15/02/2013	22/03/2013	7	01/05/2013	30		DAF
	Total : 143 221 000													
2013.99/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 622 Rub 21	47 740 000	0	47 740 000	Entretien et réparation des climatiseurs (Recondution marché à ordres de commande).	AOOD	04/01/2013	04/02/2013	3	04/03/2013	360		DAF
	Total : 47 740 000													
2013.99/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 123	15 000 000	0	15 000 000	Entretien bâtiment au profit de l'assistance technique Française	AOOD	15/02/2013	15/03/2013	3	01/05/2013	30		DAF
	Total : 15 000 000													
2013.99/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub 4	46 350 000	0	46 350 000	Gardiennage de divers édifices publics (Recondution de contrat).	AOOD	04/01/2013	04/02/2013	3	04/04/2013	360		DAF
	Total : 46 350 000													
2013.99/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 627 Rub 91	25 750 000	0	25 750 000	Réfection de divers bâtiments loués par l'Etat	DPX	15/02/2013	01/04/2013	3	10/04/2013	30		DAF
	Total : 25 750 000													
2013.99/1/6	Budget	Tr 5 Chap	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Réhabilitation des	DP-R	07/01/2013	07/02/2013	7	21/02/2013	90		DAF

Référence du plan : 2013.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	314253200 Art 62 Par 629 Rub 97				bâtiments administratifs Nombre de lot: null								
	Total : 1 500 000 000													
2013.99/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 21	49 225 000	0	49 225 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	60		DAF
	Total : 49 225 000													
2013.99/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 54	9 548 000	0	9 548 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	20/12/2012	1	15/01/2013	60		DAF
	Total : 9 548 000													
2013.99/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 63	21 218 000	0	21 218 000	Acquisition de produits pour informatique Nombre de lot: null	AOOD	20/12/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	60		DAF
	Total : 21 218 000													
2013.99/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs Nombre de lot: null	AOOD	20/12/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	60		DAF
	Total : 100 000 000													
2013.99/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 314253100 Art 62 Par 629 Rub 97	260 000 000	0	260 000 000	Acquisition de divers matériel et mobilier/PEAP Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	15/01/2013	90		DAF
	Total : 260 000 000													
2013.99/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 1111	66 854 000	0	66 854 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de l'Administration Nombre de lot: null	AOOD	26/11/2012	19/12/2012	1	24/01/2013	360		DAF
	Total : 66 854 000													

Référence du plan : 2013.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 66 854 000													
2013.99/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 94PRPA000 Art 62 Par 629 Rub 97	953 000 000	0	953 000 000	Programme renouvellement Parc Auto Nombre de lot: null	ED	19/12/2012	19/12/2012	1	25/01/2013	90		DAF
	Total : 953 000 000													
2013.99/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 24 Par 243 Rub 13	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition de véhicule au profit de l'Administration Nombre de lot: null	AOR	21/11/2012	19/12/2012	1	28/01/2013	90		DAF
	Total : 1 000 000 000													
2013.99/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT	19 999 990	0	19 999 990	Entretien et nettoyage des hôtels administratifs dans six (06) régions Nombre de lot: null	DPX	02/05/2013	17/05/2013	2	01/07/2013	180		DAF
	Total : 19 999 990													
2013.99/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	234 310 000	0	234 310 000	Acquisition de divers Imprimés Administratifs de valeur : Fourniture de timbres fiscaux Nombre de lot: null	ED	03/06/2013	03/06/2013	1	18/06/2013	90		DAF
	Total : 234 310 000													
2013.99/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 314253100 Art 62 Par 629 Rub 97	460 000 000	0	460 000 000	Acquisition de divers matériel informatique / PEAP Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	07/01/2013	90		DAF
	Total : 460 000 000													
2013.99/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 314253100 Art 62 Par 629 Rub 97	280 000 000	0	280 000 000	Acquisition de mobilier de bureau / PEAP Nombre de lot: null	AOR	20/11/2012	20/12/2012	3	07/01/2013	90		DAF
	Total : 280 000 000													
2013.99/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 623 Rub	18 820 000	0	18 820 000	Acquisition de cafetière et consommable au profit de l'Assistance technique	DPX	14/02/2013	14/03/2013	3	03/05/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		123				française								
	Total : 18 820 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	27 150 000	0	27 150 000	Acquisition de divers Imprimés Administratifs de valeur : Fourniture d'attestation de situation fiscale	ED	03/06/2013	03/06/2013	1	06/06/2013	90		DAF
	Total : 27 150 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 94106 Art 62 Par 621 Rub 79	423 600 000	0	423 600 000	Acquisition de divers Imprimés Administratifs	AOR	03/06/2013	19/06/2013	1	01/08/2013	30		DAF
	Total : 423 600 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	17 000 000	0	17 000 000	Entretien et nettoyage des villas ministérielles à Ouaga 2000	AOR	04/01/2013	21/01/2013	2	01/02/2013	360		DAF
	Total : 17 000 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	19 500 000	0	19 500 000	gardiennage des édifices publics au titre de l'année 2013	DPX	07/05/2013	22/05/2013	2	03/06/2013	210		DAF
	Total : 19 500 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 79	27 140 000	0	27 140 000	Acquisition d'attestation de situation fiscale au profit de la DGI.	ED	16/04/2013	16/04/2013	1		60		DAF
	Total : 27 140 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 1111	51 854 000	0	51 854 000	Fourniture de carburant au profit du Parc des Experts	ED	05/03/2013	05/03/2013	1		30		DAF
	Total : 51 854 000					Nombre de lot: null								
2013.99/1/26	Budget	Tr 3 Chap	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériel et	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1		30		DAF

Référence du plan : 2013.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	94113 Art 62 Par 623 Rub 123				meublement de logement, de matériel électroménager et de consommables au profit de l'Assistance technique française Nombre de lot: null								
	Total : 19 000 000													
2013.99/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 623 Rub 123	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de cafetière et de consommables au profit de l'Assistance technique française Nombre de lot: null	DPX	07/06/2013	01/07/2013	1		30		DAF
	Total : 19 000 000													
2013.99/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT	17 000 000	0	17 000 000	Nettoyage des villas ministérielles à Ouaga 2000 Nombre de lot: null	AOR	04/01/2013	01/02/2013	3		360		DAF
	Total : 17 000 000													

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 5 872 279 990

Nombre lignes : 28

**XXVII. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)**

Plan de passation

Structure : 23

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	950 000	0	16 650 000	Acquisition de mobilier de bureau (armoires, chaises, fauteuils, bureaux et tables) au profit des directions centrales du MENA Nombre de lot: null	DPX	05/03/2013	04/04/2013	3	14/06/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 24 Par 241 Rub 111	2 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 111	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 24 Par 241 Rub 111	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 24	4 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 241 Rub 111												
	Total : 16 650 000													
2013.23/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 113	2 000 000	0	10 400 000	Acquisition de climatiseurs au profit des Directions centrales du MENA Nombre de lot: null	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1	01/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 24 Par 241 Rub 113	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 113	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub 113	5 000 000											
	Total : 10 400 000													
2013.23/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 114	400 000	0	2 800 000	Acquisition de réfrigérateurs au profit du CAB-MD, de la DGAENF et de la DGEB Nombre de lot: null	DC-F	05/02/2013	12/02/2013	1	12/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 114	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub 114	2 000 000											
	Total : 2 800 000													
2013.23/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub	10 777 000	0	22 777 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la DAF et de la DMP	AOOD	05/02/2013	07/03/2013	3	16/05/2013	60		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		122												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 122	12 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 22 777 000													
2013.23/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 123	1 000 000	0	12 480 000	Acquisition de divers matériels de bureau (Téléphone, Fax, Téléc., Rétro Vidéo Projecteur, Régulateur de tension, Machine à rélier; téléviseur, appareil Photo, sonorisation et caméras) au profit des Directions centrales du MENA	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1	05/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 24 Par 244 Rub 1949	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 24 Par 241 Rub 123	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 1297	330 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 24 Par 241 Rub 1299	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 241 Rub 1291	100 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub 123	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 241 Rub	2 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		1299												
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 244 Rub 1948	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 241 Rub 123	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 241 Rub 1299	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 241 Rub 154	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 244 Rub 1948	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 24 Par 241 Rub 1297	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 24 Par 241 Rub 154	850 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 24 Par 244 Rub 1954	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 24 Par 244 Rub 1957	300 000											
	Budget	Tr 3 Chap	3 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	54131 Art 24 Par 244 Rub 1959												
	Total : 12 480 000													
2013.23/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000	0	11 580 000	Acquisitions de matériels informatiques au profit de la DGAENF, de la DEC, DG-RIEF et de la DSCLEB Nombre de lot: null	DPX	08/02/2013	18/02/2013	1	02/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 24 Par 242 Rub 1	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 242 Rub 1	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 24 Par 242 Rub 1	1 280 000											
	Total : 11 580 000													
2013.23/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 24 Par 243 Rub 123	3 000 000	0	3 700 000	Acquisition nouvelles motos au profit de la DGEB et de la DG-RIEF Nombre de lot: null	DC-F	11/02/2013	20/02/2013	1	20/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 24 Par 243 Rub 123	700 000											
	Total : 3 700 000													
2013.23/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	40 000 000	0	123 965 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des Directions centrales du MENA Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	14/01/2013	3	26/03/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62	40 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 21	3 420 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 123 965 000													
2013.23/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	8 000 000	0	45 776 000	Acquisition de fournitures informatiques et péri informatiques au profit des directions centrales du MENA Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	14/01/2013	3	26/03/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 3	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 860 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 3	1 200 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	1 867 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 3	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 3	11 849 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 3	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 3	1 300 000											
	Total : 45 776 000													
2013.23/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000	0	20 741 000	Acquisition de produits d'entretien au profit des directions centrales du MENA	AOOD	11/03/2013	10/04/2013	3	19/06/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 620 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	471 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 54	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Total : 20 741 000													
2013.23/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000	0	55 729 000	Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques (clé USB, encres, disques dur externe, rallonges, régulateur de tension, multiprises,fournitures pour imprimerie.....) au profit des directions centrales du MENA	AOOD	04/03/2013	03/04/2013	3	12/06/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 69	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 69	525 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	760 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62	1 500 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 69	2 794 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 69	35 000 000											
	Total : 55 729 000													
2013.23/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 621 Rub 21	18 000 000	0	106 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures spécifiques et de divers imprimés pour l'organisation des examens et concours scolaires et professionnels au profit de la DEC	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	05/02/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 621 Rub 719	78 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 106 000 000													
2013.23/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000	0	28 700 000	Acquisition de divers imprimés et imprimés spécifiques au profit des directions centrales du MENA	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	22/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 718	1 100 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 711	8 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	6 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 718	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 719	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 719	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 719	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Total : 28 700 000													
2013.23/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit au de la DEP	DPX	05/11/2012	16/11/2012	1	04/01/2013	45		DAF
Total : 13 000 000						Nombre de lot: null								
2013.23/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	5 000 000	0	60 732 000	Acquisition de fournitures diverses (kits pour participants aux ateliers de	AOOD	01/03/2013	01/04/2013	3	13/06/2013	45		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		99				formation) et de kits pour l'organisation des conférences des encadreurs pédagogiques (IEPD/CPI et IP), des PAG et des nouveaux IAC au profit de la DAF, de la DGEB et de la DRH du MENA Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 99	50 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 99	5 732 000											
	Total : 60 732 000													
2013.23/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 621 Rub 8	200 000	0	1 300 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du CAB-MD et de la DGAENF Nombre de lot: null	DC-F	20/03/2013	27/03/2013	1	29/04/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 8	1 100 000											
	Total : 1 300 000													
2013.23/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	15 000 000	0	31 170 000	Entretien et maintenance de bâtiment intérieur au profit des directions centrales du MENA Nombre de lot: null	AOOD	15/01/2013	14/02/2013	3	24/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 12	420 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 12	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 12	4 800 000											
	Budget	Tr 3 Chap	4 800 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	41105 Art 62 Par 622 Rub 12												
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 12	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 12	500 000											
	Total : 31 170 000													
2013.23/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 13	2 100 000	0	2 600 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur extérieur au profit de la DGAENF et de la DSCLEB Nombre de lot: null	DC-F	01/02/2013	07/02/2013	1	07/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Total : 2 600 000													
2013.23/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	3 700 000	0	23 250 000	Entretien et maintenance de matériel et mobilier de bureau et de photocopieurs au profit des directions centrales du MENA (Contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	DPX	14/12/2012	14/01/2013	3	26/03/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 24	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 24	650 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 622 Rub 22	700 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 24	4 500 000												
	Total : 16 950 000														
2013.23/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	55 000 000	0	68 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit des directions centrales du MENA (Contrat à ordres de commande)	AOOD	10/12/2012	09/01/2013	3	22/03/2013	14	DAF		
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000												
						Nombre de lot: null									

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 31	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Total : 68 000 000													
2013.23/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	2 750 000	Entretien et maintenance véhicules à 2 roues au profit des directions centrales du MENA (Contrat à ordres de commande)	DC-F	15/03/2013	25/03/2013	1	25/04/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 32	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Total : 2 750 000													
2013.23/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 500 000	0	15 838 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri informatique au profit des directions centrales du MENA (Contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	DPX	04/03/2013	03/04/2013	5	01/07/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 6	575 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	712 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 41102 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 6	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 622 Rub 6	551 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 15 838 000													
2013.23/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 8	500 000	0	700 000	Entretien et maintenance de matériel de communication au profit de la DGAENF et de la DSCLEB (Contrat à ordres de commande)	DC-F	01/02/2013	07/02/2013	1	07/03/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 8	200 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 700 000													
2013.23/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 21	622 000	0	4 422 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit des directions centrales du MENA (Contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	DC-F	20/12/2012	31/12/2012	1	11/02/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub 21	800 000											
	Total : 4 422 000													
2013.23/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	46 273 000	0	46 273 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA (Contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	28/02/2013	14		DAF
	Total : 46 273 000													
2013.23/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 625 Rub 51	400 000	0	1 000 000	Travaux de plomberie sanitaire et d'électricité au profit du CMLS Nombre de lot: null	DC-F	25/03/2013	08/04/2013	1	08/05/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 625 Rub 52	600 000											
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 626 Rub	200 000	0	3 700 000	Frais d'installation de matériel de communication au profit de l'ITS, de la	DC-F	25/03/2013	01/04/2013	1	02/05/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		5				DAJ et de la DGEB Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 62 Par 626 Rub 5	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 626 Rub 5	3 000 000											
	Total : 3 700 000													
2013.23/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels culturels et sportifs au profit de la DSCLEB Nombre de lot: null	AOOD	20/02/2013	22/03/2013	3	30/05/2013	30		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.23/1/33	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	6 906 448 000	0	6 906 448 000	Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	06/11/2012	21/11/2012	3	25/01/2013	60		DAF
	Total : 6 906 448 000													
2013.23/1/34	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 229	404 579 000	39 158 000	365 421 000	Transport de vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	20/02/2013	5	02/05/2013	14		DAF
	Total : 404 579 000													
2013.23/1/35	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 29	300 000 000	0	615 421 000	Surveillance des livraisons, contrôle de qualité et quantité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DP-MI	06/11/2012	06/12/2012	3	18/02/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 9	315 421 000											
	Total : 615 421 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 615 421 000													
2013.23/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 421856100 Art 23 Par 232 Rub 15	446 600 000	0	7 538 850 026	Construction,réhabilitation, équipement de salles de classes et forages d'infrastructures scolaires équipées (MOD) Nombre de lot: null	DP-R	15/10/2012	14/11/2012	5	31/01/2013	240		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 421856200 Art 23 Par 234 Rub 192	1 117 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 421856300 Art 23 Par 231 Rub 12	698 544 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 421856500 Art 23 Par 231 Rub 13	168 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 421856600 Art 23 Par 233 Rub 22	303 904 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 421856700 Art 23 Par 233 Rub 12	1 339 404 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 421856800 Art 23 Par 233 Rub 12	522 918 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 423160100 Art 23 Par 233 Rub 12	853 182 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 424510300 Art 23 Par 231 Rub 13	240 000 000											

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 424510400 Art 23 Par 233 Rub 12	100 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 424511100 Art 62 Par 629 Rub 97	201 828 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 447062000 Art 24 Par 244 Rub 111	1 546 970 026											
	Total : 7 538 850 026													
2013.23/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000	0	16 800 000	Acquisition de carburant au profit de la DSCLEB , du projet une lampe pour l'Afrique, du projet SMASE et du projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM). Nombre de lot: null	ED	01/02/2013	07/02/2013	1	07/03/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 42SMSA100 Art 62 Par 623 Rub 2	1 800 000											
	Total : 16 800 000													
2013.23/1/39	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	1 800 000 000	0	1 800 000 000	Acquisition de vivres (riz local et niébé) pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (convention avec la SONAGESS)	ED	25/12/2012	31/12/2012	1	28/02/2013	60		DAF
	Total : 1 800 000 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.23/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 424510100 Art 23 Par 233 Rub 12	1 714 285 714	0	1 714 285 714	Construction de CEG réduits au profit du MENA	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	15/03/2013	120		DAF
	Total : 1 714 285 714					Nombre de lot: null								
2013.23/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 447062000 Art 24 Par 244 Rub 111	374 025 974	0	374 025 974	Equipement de CEG réduits	AOOD	01/03/2013	01/04/2013	3	14/06/2013	90		DAF
	Total : 374 025 974					Nombre de lot: null								
2013.23/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 424510100 Art 23 Par 233 Rub 12	85 714 286	0	85 714 286	Suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement des CEG réduits	DP-MI	30/10/2012	14/01/2013	7	15/03/2013	120		DAF
	Total : 85 714 286					Nombre de lot: null								
2013.23/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	41 000 000	0	41 000 000	Insertion de l'actualité dans le quotidien SIDWAYA au profit du PRONAA (Convention)	ED	07/01/2013	06/02/2013	1	07/03/2013	365		DAF
	Total : 41 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 04 roues au profit du PRONAA (contrat à ordre de commande)	DC-F	11/02/2013	18/02/2013	1	18/03/2013	14		DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Achat de cartes de recharge téléphonique au profit du PRONAA	DC-F	07/01/2013	14/01/2013	1	14/02/2013	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 443162100	15 000 000	0	15 000 000	Impression de documents au profit du PRONAA	AOOD	15/02/2013	18/03/2013	3	27/05/2013	45		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 15 000 000													
2013.23/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 42SMSA100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de Bâtiments intérieur et extérieur au profit du SMASE	DPX	15/01/2013	25/01/2013	1	25/03/2013	60		DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatique et périphérique au profit du projet ES-CEBNF	DC-F	16/01/2013	23/01/2013	1	25/02/2013	30		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 198	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de kits de formation de coiffure, de mécanique, de menuiserie bois, de menuiserie métallique, de maçonnerie et de couture pour les nouveaux centres au profit du projet ES-CEBNF	AOOD	16/01/2013	15/02/2013	3	26/04/2013	30		DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 198	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de consommables de coiffure, de couture, de menuiserie bois, de menuiserie métallique et de maçonnerie pour les centres déjà équipés au profit du projet ES-CEBNF	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1	08/04/2013	30		DAF
	Total : 16 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 198	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de kits d'installation des sortants des CEBNF	AOOD	14/01/2013	13/02/2013	3	24/04/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 24 Par 244 Rub 198	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel sportif et d'hygiène pour les EQAME au profit du projet ES-CEBNF	DPX	11/03/2013	22/03/2013	1	10/05/2013	30		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/59	Prêts Projets	Bail INDETERM I.	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel et fournitures de bureau au profit du projet ES-CEBNF	DC-F	01/02/2013	07/02/2013	1	07/03/2013	30		DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/60	Prêts Projets		4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de matériel pour l'appui à la production des AGR au profit du projet ES-CEBNF	DC-F	01/02/2013	13/02/2013	1	01/04/2013	30		DAF
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/61	Prêts Projets		6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance d'engins à 4 roues au profit du projet ES-CEBNF (contrat à ordres de commande)	DPX	10/12/2012	20/12/2012	1	01/02/2013	14		DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/62	Prêts Projets		997 940	0	997 940	Assurance des engins à 4 roues au profit du projet ES-CEBNF	DC-F	21/01/2013	28/01/2013	1	28/02/2013	15		DAF
	Total : 997 940					Nombre de lot: null								
2013.23/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 24 Par 244 Rub 198	6 140 000	0	6 140 000	Acquisition de micro-ordinateurs et d'ordinateurs portables pour le projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) et la DREBA Sahel	DPX	28/02/2013	11/03/2013	1	30/04/2013	30		DAF
	Total : 6 140 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 24 Par 244 Rub 198	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de bureaux, d'armoires, de fauteuils Directeurs et de chaises visiteurs pour le projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) Nombre de lot: null	DPX	05/03/2013	15/03/2013	1	30/04/2013	60		DAF
	Total : 6 000 000													
2013.23/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 24 Par 244 Rub 198	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de deux photocopieurs pour le projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) et la DREBA Sahel Nombre de lot: null	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1	01/04/2013	60		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.23/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour le projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) Nombre de lot: null	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	26/03/2013	30		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.23/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'engins à deux roues pour les contrôleurs provinciaux et CEB au profit du projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) Nombre de lot: null	DPX	05/02/2013	15/02/2013	1	01/04/2013	60		DAF
	Total : 8 000 000													
2013.23/1/70	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de pièces rechanges pour les motos des contrôleurs provinciaux et CEB au profit du projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM) Nombre de lot: null	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	26/03/2013	30		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.23/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 423170100	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	26/03/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				projet le projet Appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM)								
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 24 Par 242 Rub 1	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	15/03/2013	22/03/2013	1	22/04/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 300 000	0	1 700 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	18/02/2013	25/02/2013	1	25/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	400 000			Nombre de lot: null								
	Total : 1 700 000													
2013.23/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	610 000	0	610 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	18/02/2013	25/02/2013	1	25/03/2013	15		DAF
	Total : 610 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	990 000	0	990 000	Entretien-maintenance des ordinateurs au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	18/02/2013	25/02/2013	1	25/03/2013	30		DAF
	Total : 990 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	990 000	0	990 000	Entretien-maintenance des photocopieurs au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	26/03/2013	30		DAF
	Total : 990 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/78	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	960 000	0	960 000	Recrutement d'un prestataire pour le gardiennage au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	20/02/2013	27/02/2013	1	27/03/2013	30		DAF
	Total : 960 000													
2013.23/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	960 000	0	960 000	Nettoyage de bureau au profit du projet une lampe pour l'Afrique (contrat à ordre de commande)	DC-F	22/02/2013	01/03/2013	1	01/04/2013	365		DAF
	Total : 960 000													
2013.23/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien-réparation véhicule à 04 roues au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	25/02/2013	07/03/2013	1	08/04/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000													
2013.23/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Prestations IRSAT pour les test de matériel solaire au profit du projet une lampe pour l'Afrique (convention).	ED	22/04/2013	14/05/2013	1	13/06/2013	30		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.23/1/87	Budget National	Tr 5 Chap 423105100 Art 24 Par 243 Rub 123	6 002 000	0	6 002 000	Acquisition nouvelles motos au profit du projet BID IV	DPX	11/02/2013	21/02/2013	1	11/04/2013	30		DAF
	Total : 6 002 000													
2013.23/1/89	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	65 887 000	49 984 800	15 902 200	Acquisition d armoires, chaises fauteuil bureau, tables au profit du MENA	DPX	11/03/2013	09/04/2013	3	19/06/2013	60		DAF
	Total : 65 887 000													
2013.23/1/90	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	75 090 000	0	75 090 000	Acquisitions de matériel informatique au profit du	AOOD	11/03/2013	18/03/2013	1	19/04/2013	30		DAF
	Total : 75 090 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 75 090 000					MENA Nombre de lot: null								
2013.23/1/91	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	48 000 000	0	68 000 000	Achat de carburant au profit du MENA et du projet ES-CEBNF Nombre de lot: null	ED	08/02/2013	15/02/2013	1	15/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 68 000 000													
2013.23/1/92	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 021 000 000	0	1 021 000 000	Réimpression de manuels scolaires et acquisition de dictionnaires au profit du MENA Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	31/12/2012	3	12/03/2013	120		DAF
	Total : 1 021 000 000													
2013.23/1/93	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	308 000 000	0	308 000 000	Acquisition de compendium métrique et compendium scientifique au profit du MENA Nombre de lot: null	AOOD	15/01/2013	15/02/2013	3	29/04/2013	120		DAF
	Total : 308 000 000													
2013.23/1/94	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	70 000 000	0	70 000 000	Audit de la gestion du CAST/FSDEB 2012 (reconduction du contrat de CIECAM) Nombre de lot: null	DP-MI	18/02/2013	28/02/2013	1	12/04/2013	75		DAF
	Total : 70 000 000													
2013.23/1/95	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	5 790 000 000	0	5 790 000 000	Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	06/11/2012	06/12/2012	3	14/02/2013	60		DAF
	Total : 5 790 000 000													
2013.23/1/96	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	210 000 000	0	210 000 000	Surveillance des livraisons, contrôle de qualité et quantité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du	DP-MI	06/11/2012	06/12/2012	3	18/02/2013	14		DAF
	Total : 210 000 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Burkina Faso (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2013.23/1/97	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	350 000 000	0	350 000 000	Transport des vivres des magasins régionaux vers les écoles (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2013	14/02/2013	5	24/04/2013	14		DAF
	Total : 350 000 000													
2013.23/1/98	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 373 030 000	0	3 373 030 000	Construction d'infrastructures scolaires et administratives au profit du MENA (MOD). Nombre de lot: null	DP-R	15/10/2012	14/11/2012	5	31/01/2013	240		DAF
	Total : 3 373 030 000													
2013.23/1/100	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	400 000 000	0	400 000 000	Equipement de salles de classe au profit du MENA (MOD). Nombre de lot: null	DP-R	15/10/2012	14/11/2012	5	31/01/2013	240		DAF
	Total : 400 000 000													
2013.23/1/105	Prêts Projets	Bail BID	1 545 000 000	0	1 545 000 000	Sélection d'entreprises pour la réalisation des travaux de constructions et d'équipements des complexes scolaires et des forages positifs scolaires du projet BID IV Nombre de lot: null	AOOD	04/02/2013	25/03/2013	3	06/06/2013	180		DAF
	Total : 1 545 000 000													
2013.23/1/106	Prêts Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de 1 000 kits scolaires au profit du projet BID IV Nombre de lot: null	AOOD	04/02/2013	07/03/2013	3	26/04/2013	30		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.23/1/107	Prêts Projets	Bail BID	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de moulins au profit du projet BID IV Nombre de lot: null	DPX	07/02/2013	21/02/2013	1	01/04/2013	60		DAF
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/108	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 226	50 000 000	0	50 000 000	Transport de manuels scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (Contrat à ordre de commande à reconduire)	AOOD	25/02/2013	25/03/2013	3	30/05/2013	14		DAF
	Total : 50 000 000													
2013.23/1/109	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	40 000 000	0	40 000 000	Confection de calendrier 2014 au profit du MENA	AOOD	30/07/2013	30/08/2013	3	30/09/2013	30		DAF
	Total : 40 000 000													
2013.23/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	240 000 000	0	240 000 000	Acquisition de supports didactiques YOSI PUEDO (didacticiels, livrets) pour les animateurs au profit du PRONAA	ED	15/11/2012	31/12/2012	3	14/03/2013	120		DAF
	Total : 240 000 000													
2013.23/1/113	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels de bureau au profit du PRONAA (contrat à ordre de commande)	DC-F	11/02/2013	18/02/2013	1	18/03/2013	14		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.23/1/117	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de pneumatiques et de batteries au profit de la DAF	AOOD	22/05/2013	07/06/2013	3	08/07/2013	30		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.23/1/118	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produit d'entretien au profit de la DSCLEB	DPX	10/06/2013	25/06/2013	1	26/07/2013	30		DAF
	Total : 15 000 000													
2013.23/1/119	Budget National	Tr 5 Chap 443162100	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de malles pédagogiques au profit du	ED	10/06/2013	25/06/2013	3	10/07/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				PRONAA Nombre de lot: null								
	Total : 25 000 000													
2013.23/1/121	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000	0	11 000 000	Confection et réalisation d'images et des sons pour le programme YO SI PUEDO au profit du PRONAA.	DPX	10/06/2013	25/06/2013	1	25/07/2013	30		DAF
	Total : 11 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/122	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	39 000 000	0	39 000 000	Acquisition de deux (02) véhicules à quatre roues pour le programme YO SI PUEDO au profit du PRONAA	AOOD	10/06/2013	10/07/2013	3	10/07/2013	60		DAF
	Total : 39 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/124	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	21 900 000	0	21 900 000	Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le suivi au profit du Projet "Une Lampe pour l'Afrique"	AOOD	20/03/2013	22/04/2013	3	07/06/2013	60		DAF
	Total : 21 900 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/125	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 888 000	0	1 888 000	Conception et réalisation de spot télé pour la campagne spéciale d'alphabétisation au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 1 888 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/126	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 250 000	0	2 250 000	Location de véhicule à quatre roues pour le séjour des experts au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/127	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et réparation des véhicules tombés en panne pendant les missions au	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				profit du PRONAA								
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/128	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	700 000	0	700 000	Acquisition de cartouches d'encre pour imprimante et photocopieuse au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 700 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/129	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	acquisition de carburant pour les missions d'évaluation et de supervision au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/130	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	907 000	0	907 000	Location de salle d'hébergement pour les experts pendant deux mois au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	60		DAF
	Total : 907 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/131	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	800 000	0	800 000	Location salle de formation pendant la campagne spéciale d'alphabétisation au profit du PRONAA	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/132	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	5 000 000	0	8 800 000	Acquisition de carburant au profit de la DSCLEB, du projet une lampe pour l'Afrique, du projet SMASE et du projet d'appui à l'Enseignement de Base (PCS/PAM)	ED	12/06/2013	17/06/2013	1	17/07/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 423170100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par	300 000											
	Total : 8 800 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 8 800 000													
2013.23/1/133	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	440 000 000	0	440 000 000	Fourniture et installation de kits solaires semi autonome dans les écoles primaire du Burkina Faso au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	ED	14/06/2013	15/07/2013	1	16/08/2013	90		DAF
	Total : 440 000 000													
2013.23/1/134	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	518 720 000	0	518 720 000	Fourniture de kits solaires autonome dans les écoles primaire du Burkina Faso et fourniture et installation de kits solaires pour l'alphabétisation dans les centre d'alphabétisation du Burkina Faso au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	AOOD	29/04/2013	29/05/2013	3	29/08/2013	90		DAF
	Total : 518 720 000													
2013.23/1/135	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	4 990 000	0	4 990 000	Maintenance des équipements solaires au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	ED	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 4 990 000													
2013.23/1/136	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 300 000													
2013.23/1/137	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	145 000	0	145 000	Acquisition de fourniture au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	30		DAF
	Total : 145 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/138	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	900 000	0	900 000	Restauration au profit du Projet un Lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2013	13/06/2013	1	15/07/2013	3		DAF
	Total : 900 000													
2013.23/1/139	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	4 995 000	0	4 995 000	Acquisition et installation de tentes-écoles (espace type HCR) pour le pré scolaire, le primaire, le non formel, le post primaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burkina Faso Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2013	17/07/2013	3	15/08/2013	45		DAF
	Total : 4 995 000													
2013.23/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT	166 250 000	0	166 250 000	Acquisition et installation de tentes écoles (Espaces types HCR) pour le pré scolaire, le primaire, le non formel, et le post primaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	17/06/2013	17/07/2013	3	20/08/2013	45		DAF
	Total : 166 250 000													
2013.23/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT	151 050 000	0	151 050 000	Acquisition de tables bancs pour le primaire, le non formel, le post primaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	25/06/2013	25/07/2013	3	26/08/2013	45		DAF
	Total : 151 050 000													
2013.23/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT	114 362 000	0	114 362 000	Acquisition de kit de fournitures d scolaires (fournitures et sacs d'écolier) du primaire, du non formel du post primaire et du supérieur pour des élèves Maliens réfugiés au Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	20/06/2013	22/07/2013	3	23/09/2013	45		DAF
	Total : 114 362 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de kit de matériel didactique et équipement des tentes (tableaux à chevalets, règles, équerres, craies, lvrets guide, bureaux, chaises, armoires) pour les enseignants et le animateurs du primaire du non formel, du post primaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burina Faso	DPX	25/06/2013	10/07/2013	1	12/08/2013	30		DAF
	Total : 18 500 000													
2013.23/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT	29 602 650	0	29 602 650	Acquisition de matériel ludique e récréatif, de livret pour le pré scolaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burina Faso	AOOD	28/06/2013	29/07/2013	3	30/08/2013	30		DAF
	Total : 29 602 650													
2013.23/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT	33 750 000	0	33 750 000	Acquisition d'équipement collectif et de mobiliers pour le pré scolaire au profit des élèves Maliens réfugiés au Burina Faso	AOOD	01/07/2013	30/07/2013	3	30/08/2013	45		DAF
	Total : 33 750 000													
2013.23/1/150	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fiches de codification au profit de la DEP du MENA	DC-F	20/06/2013	24/06/2013	1	24/07/2013	30		DAF
	Total : 4 950 000													
2013.23/1/151	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000 000	0	300 000 000	Reproduction des manuels en Arabe au profit de la DEB PRIVE du MENA	AOOD	28/06/2013	29/07/2013	3	29/08/2013	120		DAF
	Total : 300 000 000													
2013.23/1/152	Compte	Bail CAST	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de lait (yaourt),	AOR	05/07/2013	05/08/2013	3	06/09/2013	60		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				fruits séchés(mangues) et de chenilles (chitoumous) au profit des écoles primaires du Burkina Faso Nombre de lot: null								
	Total : 100 000 000													
2013.23/1/153	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fruits séchés pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso Nombre de lot: null	DC-F	10/07/2013	15/07/2013	1	15/08/2013	14		DAF
	Total : 4 950 000													
2013.23/1/155	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	4 000 000	0	4 000 000	Suivi Contrôle des travaux de réalisation des forage du projet une école un bosquet Nombre de lot: null	DP-MI	17/07/2013	19/08/2013	3	30/09/2013	45		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.23/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Restauration pour formations et ateliers au profit du projet une lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	14		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.23/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du projet une lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000													
2013.23/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'un copieur au profit du projet une lampe pour l'Afrique Nombre de lot: null	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	30		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/159	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	600 000	0	600 000	Acquisition d'une moto dame au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	15		DAF
	Total : 600 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 600 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	850 000	0	850 000	Acquisition et installation d'un autocom au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	30		DAF
	Total : 850 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	15/05/2013	1	21/06/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/162	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000	0	900 000	Reproduction de module de formation au profit du projet une lampe pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	15		DAF
	Total : 900 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/163	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Travaux d'installation et de connexion à l'internet au profit du Projet une Lampe Pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	10		DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/164	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	250 000	0	250 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du projet un lampe pour l'Afrique	DC-F	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	14		DAF
	Total : 250 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/165	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 200 000	0	9 200 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du projet une lampe pour l'Afrique	ED	15/05/2013	21/05/2013	1	21/06/2013	14		DAF
	Total : 9 200 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/166	Prêts Projets	Bail BID	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de machines à coudre au profit du projet	DPX	20/06/2013	05/07/2013	1	05/08/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 10 000 000					BID IV Nombre de lot: null								
2013.23/1/168	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	1 300 000	0	1 300 000	Réalisation et diffusion d'une émission télé au profit de la DCPM	DC-F	26/09/2013	03/10/2013	1	21/10/2013	1		DAF
	Total : 1 300 000													
2013.23/1/169	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	300 000	0	300 000	Fournitures de pause café de l'atelier de formation des directeurs des structures centrales du MENA au profit de la DCPM	DC-F	02/04/2013	09/04/2013	1	24/04/2013	1		DAF
	Total : 300 000													
2013.23/1/170	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	875 000	0	875 000	Fourniture de pause café de la conférence publique à l'ENEP de Fada N'Gourma au profit de la DCPM	DC-F	02/04/2013	09/04/2013	1	24/04/2013	1		DAF
	Total : 875 000													
2013.23/1/171	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	875 000	0	875 000	Fourniture de pause café de la conférence publique à l'ENEP de Gaoua au profit de la DCPM	DC-F	02/04/2013	09/04/2013	1	24/04/2013	1		DAF
	Total : 875 000													
2013.23/1/172	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	875 000	0	875 000	Fourniture de pause café de la conférence publique à l'ENEP de Dori au profit de la DCPM	DC-F	02/04/2013	09/04/2013	1	24/04/2013	1		DAF
	Total : 875 000													
2013.23/1/173	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	625 000	0	625 000	Impression et tirage de photo des activités de l'année 2013 du MENA au profit de la DCPM	DC-F	02/09/2013	09/09/2013	1	24/09/2013	1		DAF
	Total : 625 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 625 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/174	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 623 Rub 93	270 000	0	270 000	Confection de trophées des prix spéciaux Galian 2013 au profit de la DCPM	DC-F	02/04/2013	09/04/2013	1	24/04/2013	1		DAF
	Total : 270 000													
2013.23/1/175	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	50 000	0	4 950 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Cabinet/MENA	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 24 Par 241 Rub 111	4 900 000											
	Total : 4 950 000													
2013.23/1/176	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 22	450 000	0	450 000	Réparation de photocopieur au profit de la DMP/MENA	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF
	Total : 450 000													
2013.23/1/177	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 200 000	0	4 200 000	Réparation de photocopieurs CANON au profit de la DAF, de la DRH et du SG du MENA	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Total : 4 200 000													
2013.23/1/178	Budget	Tr 3 Chap	1 500 000	0	1 500 000	Réparation de photocopieur	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 24				XEROX au profit de la DEP du MENA Nombre de lot: null								
	Total : 1 500 000													
2013.23/1/179	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SG du MENA Nombre de lot: null	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.23/1/180	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 629 Rub 516	1 360 000	0	1 360 000	Livraison de tee-shirts au profit de la DAF du MENA Nombre de lot: null	DC-F	04/02/2013	12/02/2013	1	11/03/2013	1		DAF
	Total : 1 360 000													
2013.23/1/181	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	348 267 000	0	348 267 000	Acquisition de carburant au profit des directions centrales du MENA Nombre de lot: null	AOOD	13/02/2013	15/03/2013	3	06/05/2013	60		DAF
	Total : 348 267 000													
2013.23/1/182	Compte spécial		4 500 000	0	4 500 000	Reproduire le module sur la santé sexuelle et reproductive, le VIH, le Sida et les IST en 3000 exemplaires au profit des élèves maitres des ENEP et des écoles privées de formation des enseignants Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/05/2013	1		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.23/1/183	Compte spécial		4 875 000	0	4 875 000	Reproduire et diffuser le film sur le VIH/Sida intitulé <<courage et espoir>> au profit du CMLS du MENA Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 4 875 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.23/1/184	Dons Projets		2 975 000	0	2 975 000	Confection de Tee-Shirts : Tee-Shirts Polo : 590, Tee-Shirts simples : 1 000 au profit du CMLS du MENA	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 2 975 000													
2013.23/1/185	Dons Projets		1 000 000	0	1 000 000	Achat de Carburant au profit des points focaux VIH et CMLS du MENA	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/186	Dons Projets		1 000 000	0	1 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit du CMLS du MENA.	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/187	Dons Projets		402 500	0	402 500	Achat de produits d'entretien au profit du CMLS du MENA.	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 402 500													
2013.23/1/188	Dons Projets		1 000 000	0	1 000 000	Maintenance (Ordinateurs et photocopieuse) au profit du CMLS du MENA.	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/189	Dons Projets		1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation du véhicule au profit du CMLS du MENA	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.23/1/190	Dons Projets		500 000	0	500 000	Reproduction du plan d'actions 2013 en 500 exemplaires au profit du CMLS du MENA	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 500 000													
2013.23/1/191	Dons Projets		3 600 000	0	3 600 000	Confection de 73 banderoles au profit du	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 3 600 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 600 000					CMLS du MENA. Nombre de lot: null								
2013.23/1/192	Dons Projets		700 000	0	700 000	Location d'orchestre au profit du CMLS du MENA. Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 700 000													
2013.23/1/193	Dons Projets		9 277 500	0	9 277 500	Achat de carburant au profit du CMLS du MENA. Nombre de lot: null	ED	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 9 277 500													
2013.23/1/194	Compte spécial		1 400 000	0	1 400 000	Reproduction des documents de politique sur la santé, la nutrition et le VIH/Sida en 700 exemplaires au profit des structures centrales, déconcentrées et rattachées au profit du CMLS du MENA. Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 1 400 000													
2013.23/1/195	Compte spécial		100 000	0	100 000	Location salle au profit du CMLS du MENA. Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2013	13/05/2013	1	13/06/2013	1		DAF
	Total : 100 000													
2013.23/1/197	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Reproduction des fiches pédagogiques pour l'apprentissage du français fondamental au profit de la DGAENF Nombre de lot: null	DC-F	05/08/2013	08/08/2013	1	12/09/2013	15		DAF
	Total : 4 900 000													
2013.23/1/198	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Confection de tee shirts pour la Journée Internationale de l'Alphabétisation au profit de la DGAENF	DC-F	06/08/2013	13/08/2013	1	16/09/2013	15		DAF
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.23/1/199	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Confection d'imprimés et de dépliants pour la Journée Internationale d'Alphabétisation au profit de la DGAENF	DC-F	06/08/2013	08/08/2013	1	13/09/2013	15		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.23/1/200	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 875 000	0	4 875 000	Acquisition de manuels pour des centres appliquant la formule AMT au profit de la DGAENF	DC-F	07/08/2013	12/08/2013	1	13/09/2013	15		DAF
	Total : 4 875 000													
2013.23/1/201	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de vidéo projecteurs au profit de la DGAENF	DC-F	05/08/2013	09/08/2013	1	13/09/2013	15		DAF
	Total : 1 200 000													
2013.23/1/202	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels audio visuel au profit du Projet Une Lampe pour l'Afrique	DC-F	06/08/2013	09/08/2013	1	13/09/2013	15		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.23/1/203	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	4 900 000	0	4 900 000	Recrutement d'un web master pour la conception d'un site web	DP-MI	14/11/2012	21/11/2012	1	21/12/2012	45		DAF
	Total : 4 900 000													
2013.23/1/204	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	7 500 000	0	7 500 000	Impression de la brochure guide d'utilisation de la méthode ARCIE-B	DPX	14/11/2012	27/11/2012	1	27/12/2012	45		DAF
	Total : 7 500 000													
2013.23/1/205	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de logiciels de comptabilité au profit de la DAF/MENA	DC-F	06/08/2013	09/08/2013	1	09/09/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2013.23/1/206	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	9 374 072 000	0	9 374 072 000	Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso	AOR	21/02/2013	18/03/2013	3	18/06/2013	120		DAF
	Total : 9 374 072 000					Nombre de lot: null								
Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 45 995 247 590														
Nombre lignes : 167														

**XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DE L'INNOVATION (24)**

Plan de passation

Structure : 24

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.24/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	57 605 000	Acquisition de fournitures de bureau (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	20/12/2012	21/01/2013	3	01/04/2013	360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 21	708 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	35 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62	2 000 000											

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	897 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 57 605 000													
2013.24/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62	1 000 000	0	19 706 000	Acquisition de fournitures diverses (reconduction)	DPX	21/12/2012	11/01/2013	1		360		DAF

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 99												
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 99	206 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000											
	Total : 19 706 000													
2013.24/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	14 581 000	Acquisition de produits d'entretien (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	19/12/2012	08/01/2013	1	11/03/2013	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 54	206 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	175 000											

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41134 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Total : 14 581 000													

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.24/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de divers imprimés administratif Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	31/01/2013	1	29/03/2013	360		DAF
	Total : 6 000 000													
2013.24/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 623 Rub 93	8 000 000	0	13 000 000	Gardiennage des bâtiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	28/12/2012	1	28/02/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 623 Rub 93	1 000 000											
	Total : 13 000 000													
2013.24/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 621 Rub 69	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers matériel, fournitures spécifiques (petits matériels d'électricité pour les CET) Nombre de lot: null	DPX	11/01/2013	01/02/2013	1	01/04/2013	45	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.24/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de divers matériel et de fournitures spécifiques (fournitures de l'imprimerie du CENAMAFA) Nombre de lot: null	DPX	11/01/2013	01/02/2013	1	01/04/2013	45	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.24/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 24 Par 244 Rub 1949	500 000	0	500 000	Acquisition de autres matériels spécifiques (caméra, app. photo num...) Nombre de lot: null	DC-F	17/01/2013	31/01/2013	1	28/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.24/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 63	705 000	0	12 329 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	17/01/2013	04/02/2013	1	04/04/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	10 179 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	945 000											
	Total : 12 329 000													
2013.24/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 24 Par 242 Rub 1	645 000	0	11 645 000	Acquisition nouvelles (matériel informatique) Nombre de lot: null	DPX	24/12/2012	16/01/2013	1	12/03/2013	60	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41132 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 48125 Art 24 Par 242 Rub 1	4 000 000											
	Total : 11 645 000													
2013.24/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	63 441 000	0	63 441 000	Entretien et nettoyage de bâtiments Nombre de lot: null	AOOD	07/12/2012	17/01/2013	3	27/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 63 441 000													
2013.24/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	11 428 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	27/12/2012	1	27/02/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	428 000											
	Total : 11 428 000													
2013.24/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000	0	10 500 000	Entretien et réparation de matériel (copieurs, imprimantes, fax,...) (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	23/11/2012	06/12/2012	1	06/02/2013	360	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 53153 Art 62 Par 622 Rub 24	2 000 000											
	Total : 10 500 000													

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 10 500 000													
2013.24/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	07/01/2013	1	05/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.24/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	80 000 000	0	80 000 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	02/01/2013	3	05/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000													
2013.24/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 24 Par 241 Rub 111	500 000	0	800 000	Acquisition de mobiliers de bureau (armoires, chaises bureaux,...) Nombre de lot: null	DC-F	17/01/2013	30/01/2013	1	28/02/2013	45	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 111	300 000											
	Total : 800 000													
2013.24/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 168	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition et installation de matériel de communication (autocom) Nombre de lot: null	DPX	30/01/2013	15/02/2013	1	15/04/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.24/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	520 000	0	520 000	Visite technique automobile Nombre de lot: null	DC-F	17/01/2013	31/01/2013	1		45		DAF
	Total : 520 000													
2013.24/1/19	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	710 000 000	0	710 000 000	Acquisition de vivres et de denrées (riz, haricot, et pâtes alimentaire, sardines, couscous, thé, sel , café,	AOOD	20/12/2012	23/01/2013	3	04/04/2013	360	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 710 000 000					sucre , lait...) (reconduction) Nombre de lot: null								
2013.24/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 411466000 Art 62 Par 623 Rub 2	200 000 000	0	200 000 000	Honoraires / commissions (études, contrôle et suivi des travaux, réengagements études tech et arch des univer de Fada, Ohg, Ddg, contrôle et suivi de travaux,...) Nombre de lot: null	DP-R	28/12/2012	29/01/2013	3	15/04/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.24/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 414210100 Art 24 Par 244 Rub 124	200 000 000	0	200 000 000	Equipement de l'unité d'imprimerie du CENAMAFA Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	17/01/2013	3	29/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 200 000 000													
2013.24/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 414150600 Art 62 Par 629 Rub 97	290 000 000	0	290 000 000	Constructions d'un CET et connexions aux réseaux ONEA et SONABEL Nombre de lot: null	AOOD	17/12/2012	18/01/2013	1	29/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 290 000 000													
2013.24/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 413134100 Art 62 Par 629 Rub 97	350 000 000	0	350 000 000	acquisition de diverses matériels pédagogiques et fournitures scolaires au profit des établissements d'enseignement Nombre de lot: null	AOOD	10/01/2013	18/02/2013	3	30/04/2013	70	02/09/2013	DAF
	Total : 350 000 000													
2013.24/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Editions des annuaires, tableaux de bord et cartes scolaires Nombre de lot: null	DPX	15/04/2013	30/04/2013	1	28/06/2013	60	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.24/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 431198200	86 283 500	0	86 283 500	Réalisation de 11 forages (réengagement d'anciens	DP-R	15/02/2013	15/03/2013	3	04/04/2013	95	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 23 Par 234 Rub 192				dossiers)								
	Total : 86 283 500					Nombre de lot: null								
2013.24/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 431198100 Art 23 Par 233 Rub 12	364 517 867	0	364 517 867	Construction de 75 salles de classes (et/ou réengagement d'anciens dossiers)	DP-R	15/02/2013	15/03/2013	3	09/04/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 364 517 867					Nombre de lot: null								
2013.24/1/29	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	95 000 000	0	95 000 000	Acquisition de viande fraîche (reconduction)	AOOD	04/12/2012	15/01/2013	3	29/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 95 000 000					Nombre de lot: null								
2013.24/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 437064100 Art 24 Par 244 Rub 124	150 000 000	0	150 000 000	Equipement des ateliers de l'ETP	AOOD	19/12/2012	22/01/2013	3	04/04/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2013.24/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 128	980 000	0	980 000	Expertise technique (CCVA,...)	DC-F	26/12/2012	07/01/2013	1		30		DAF
	Total : 980 000					Nombre de lot: null								
2013.24/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	acquisition de matériel spécifique pour la carte la scolaire et les statistiques	AOOD	05/02/2013	08/03/2013	3	17/05/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 2 819 836 367

Nombre lignes : 31

**XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (29)**

Plan de passation

Structure : 29

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.29/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	22 565 000	Fournitures de bureau Nombre de lot: null	AOOD	28/12/2012	28/01/2013	3	11/03/2013	21	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 125	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62	400 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75115 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 21	4 950 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 565 000											
	Total : 22 565 000													
2013.29/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000	0	11 100 000	Achat de produits d'entretien Nombre de lot: null	DPX	24/12/2012	07/01/2013	1	15/02/2013	21	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75115 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 11 100 000													
2013.29/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000	0	7 300 000	Entretien et réparation de photocopieurs et de climatiseurs Nombre de lot: null	DPX	28/01/2013	11/02/2013	1	18/03/2013	21	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 24	800 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 24	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75115 Art 62 Par 622 Rub 24	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000											
	Total : 7 300 000													
2013.29/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000	0	20 400 000	Achat de matière spécifiques Nombre de lot: null	AOOD	19/12/2012	21/01/2013	3	11/03/2013	360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75115 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62	300 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 3	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Total : 20 400 000													
2013.29/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	4 800 000	0	4 800 000	Achat de pièces de rechange (4 roues)	DC-F	21/01/2013	24/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	90 000 000	0	90 000 000	Construction de la clôture de l'ENEF	AOOD	04/02/2013	04/03/2013	3	15/04/2013	120	02/09/2013	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 90 000 000													
2013.29/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de vêtements professionnels Nombre de lot: null	AOOD	05/02/2013	05/03/2013	3	15/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 45 000 000													
2013.29/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000	0	20 000 000	Achat de pièces de rechange (charrue) Nombre de lot: null	AOOD	07/02/2013	07/03/2013	3	15/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.29/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	1 500 000	0	11 700 000	Entretien et réparation véhicules centraux Nombre de lot: null	DPX	06/12/2012	08/01/2013	1	07/02/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000											
	Budget	Tr 3 Chap	600 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	71101 Art 62 Par 622 Rub 39												
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 39	1 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75114 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 622 Rub	2 500 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		39												
	Total : 11 700 000													
2013.29/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	5 600 000	Entretien et réparation de matériels informatiques Nombre de lot: null	DPX	30/01/2013	11/02/2013	1	22/04/2013	21	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		6												
	Budget National	Tr 3 Chap 75115 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 5 600 000													
2013.29/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de pots plastiques Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	13/02/2013	1	13/03/2013	21	16/09/2013	DAF
	Total : 19 000 000													
2013.29/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de semences et produits phytosanitaires Nombre de lot: null	DPX	18/12/2012	07/01/2013	1	28/01/2013	21		DAF
	Total : 9 000 000													
2013.29/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de petits matériels de reforestation (pioches,brouettes,pelles,bar à mine etc) Nombre de lot: null	DPX	19/12/2012	08/01/2013	1	28/01/2013	21		DAF
	Total : 8 000 000													
2013.29/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de plants pour la campagne de reboisement Nombre de lot: null	AOR	14/12/2012	08/01/2013	1	28/01/2013	21		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.29/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire (forêts et faune)	DP-MI	31/01/2013	04/04/2013	3	13/05/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	15 000 000	0	15 000 000	Production et diffusion de spots télé(forêts et faunes)	DP-MI	04/02/2013	05/03/2013	3	06/06/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.29/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation et diffusion d'un film documentaire (pêche et aquaculture)	DP-MI	04/02/2013	04/04/2013	3	13/05/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.29/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	100 000 000	0	285 000 000	Acquisition de véhicules	AOOD	30/01/2013	01/03/2013	3	15/04/2013	90	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 751426100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	160 000 000											
	Total : 285 000 000													
2013.29/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	30 400 000	0	79 110 000	Acquisition de matériels de capture, de pêche, de conditionnement , de transport et de police piscicole	AOOD	14/01/2013	13/02/2013	3	22/03/2013	90	29/03/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	48 710 000											
	Total : 79 110 000													
2013.29/1/33	Budget	Tr 5 Chap	21 000 000	0	96 000 000	Réfection des bâtiments	AOOD	30/01/2013	01/03/2013	3	15/04/2013	120	30/04/2013	DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	717091500 Art 62 Par 629 Rub 99		0		administratifs Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Total : 96 000 000													
2013.29/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	14 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de logements Nombre de lot: null	DPX	28/12/2012	15/01/2013	1	14/02/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	12 000 000											
	Total : 14 000 000													
2013.29/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	06/02/2013	3	06/03/2013	21	02/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.29/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	350 000 000	0	350 000 000	Réhabilitation du site aquacole de Bodadjougou (Comoé) Nombre de lot: null	AOOD	06/03/2013	08/04/2013	3	14/06/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 350 000 000													
2013.29/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 751426100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 500 000	0	40 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants Nombre de lot: null	ED	15/02/2013	15/03/2013	1	27/05/2013	21	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 61 Par 611 Rub 4	18 000 000											
	Total : 40 500 000													
2013.29/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition et construction d'une unité de fabrique de glace	DPX	30/01/2013	15/02/2013	1	29/03/2013	21		DAF
	Total : 10 500 000													
2013.29/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de zodiaques (motorisés)	DPX	31/01/2013	18/02/2013	1	29/03/2013	90		DAF
	Total : 10 500 000													
2013.29/1/61	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	3 500 000	0	3 500 000	Achat de photocopieuses	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1	08/02/2013	21		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.29/1/66	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 1297	1 500 000	0	1 500 000	Achat de machine à relier	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1	08/02/2013	21		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.29/1/67	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	1 500 000	0	1 500 000	Achat de téléphones,fax	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1	08/02/2013	21		DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.29/1/71	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000	0	4 800 000	Achat de divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1	08/02/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 719	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Total : 4 800 000													
2013.29/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	22 600 000	0	22 600 000	Acquisition de matériels audio-visuels Nombre de lot: null	AOOD	21/01/2013	20/02/2013	1	18/03/2013	21		DAF
	Total : 22 600 000													
2013.29/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 751426100 Art 62 Par 629 Rub 97	51 301 250	0	51 301 250	Acquisition et installation de matériels pour jardin nutritif et de régénération naturelle assistée (RNA) Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2013	04/03/2013	3	30/04/2013	90		DAF
	Total : 51 301 250													
2013.29/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 751426100 Art 62 Par 629 Rub 97	47 552 500	0	47 552 500	Construction d'infrastructures marchandes (de stockage et de commercialisation) Nombre de lot: null	AOOD	11/02/2013	11/03/2013	3	30/04/2013	90		DAF
	Total : 47 552 500													
2013.29/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 751426100 Art 62 Par	88 110 000	0	88 110 000	Acquisition et installation d'équipements de transformation des PFNL	AOOD	18/02/2013	18/03/2013	3	30/04/2013	90		DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				(presse karité...)								
	Total : 88 110 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/78	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 243 Rub 123	58 000 000	0	68 000 000	Acquisition nouvelles motos	AOR	25/02/2013	11/03/2013	3	30/05/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Total : 68 000 000													
2013.29/1/81	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	2 536 000	0	2 536 000	Entretien de matériels de communication	DC-F	14/03/2013	18/03/2013	1	08/04/2013	21		DAF
	Total : 2 536 000													
2013.29/1/82	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 8	1 500 000	0	1 500 000	Achat de pièces de rechange (02 roues)	DC-F	03/12/2012	10/12/2012	1	15/01/2013	21		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.29/1/84	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	1 680 000	0	1 680 000	Entretien bâtiments intérieurs et extérieurs	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 1 680 000													
2013.29/1/85	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.29/1/86	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	4 500 000	0	4 500 000	gardiennage des locaux du MEDD	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	270		DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		Par 623 Rub 4													
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null									
2013.29/1/88	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 623 Rub 93	1 000 000	0	3 000 000	Entretien résidence ministérielle Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 623 Rub 93	2 000 000												
	Total : 3 000 000														
2013.29/1/89	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	4 000 000	0	4 000 000	Édition et diffusion de la stratégie homme-faune Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF	
	Total : 4 000 000														
2013.29/1/90	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation d'une étude sur le lion Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF	
	Total : 4 000 000														
2013.29/1/91	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	3 000 000	0	3 000 000	Réalisation d'un forage Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF	
	Total : 3 000 000														
2013.29/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 475 000	0	4 350 000	Acquisition de pirogues Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF	
	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par	1 875 000												

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 4 350 000													
2013.29/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels de reprographie	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition d'aérateurs	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un kiosque modèle de vente de produits de pêche	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/99	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 555 000	0	3 555 000	Acquisition de petits matériels de conservation et de transformation	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 3 555 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/100	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	600 000	0	600 000	Acquisition de petits matériels de géolocalisation (GPS,boussole etc..)	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 600 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/101	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de vélos	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/103	Budget	Tr 5 Chap	2 000 000	0	2 000 000	Construction de centres de	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	831102200 Art 62 Par 629 Rub 97				pesées Nombre de lot: null								
	Total : 2 000 000													
2013.29/1/104	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Électrification des sièges des PHIE Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.29/1/106	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation de matériels de connexion internet Nombre de lot: null	DC-F	15/04/2013	17/05/2013	1	07/06/2013	21		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.29/1/107	Fonds d'investissements	Bail F.M.E.	230 500 000	0	230 500 000	Réhabilitation et amélioration des abris-bus, de terminus et installation de panneaux de signalisation Nombre de lot: null	AOOD	21/01/2013	20/02/2013	3	29/03/2013	120		DAF
	Total : 230 500 000													
2013.29/1/108	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 62 Par 629 Rub 99	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de tee-shirts ,casquettes et survêtements Nombre de lot: null	AOOD	14/12/2012	15/01/2013	3	28/02/2013	21	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000													
2013.29/1/109	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000	0	12 000 000	Construction de logements et magasins des périmètres halieutiques Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	14/02/2013	1	29/03/2013	120		DAF
	Total : 12 000 000													
2013.29/1/113	Dons Projets	Bail BM	75 000 000	0	75 000 000	Évaluation institutionnelle, élaboration, préparation d'un plan d'investissement	DP-MI	15/11/2012	14/12/2012	3	10/01/2013	90		DAF
	Total : 75 000 000													

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/114	Dons Projets	Bail BM	25 000 000	0	25 000 000	Conception d'un plan de circulation routière à Ouagadougou	DP-MI	04/03/2013	04/04/2013	3	10/06/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/115	Dons Projets	Bail BM	1 000 000	0	1 000 000	Assistance dans la mise en place de l'autorité organisatrice des transports urbains	DP-MI	04/03/2013	06/05/2013	3	27/05/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/116	Dons Projets		2 500 000	0	2 500 000	Contrôle et supervision des travaux d'amélioration des terminus	DP-MI	04/03/2013	04/04/2013	3	17/06/2013	90	02/09/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/117	Dons Projets	Bail BM	3 000 000	0	3 000 000	Évaluation du nombre de panneaux de signalisation	DC-F	25/01/2013	11/02/2013	1		30		DAF
	Total : 3 000 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/135	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000	0	35 000 000	Suivi contrôle de la réhabilitation du site aquacole de Bodadjougou (Comoé)	AOOD	31/01/2013	28/02/2013	3	29/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 35 000 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/136	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 24 Par 244 Rub 141	100 000 000	0	100 000 000	Acquisitions nouvelles-vêtements et équipements professionnels (convention avec l'Armée)	ED	04/02/2013	04/03/2013	1	08/04/2013	45		DAF
	Total : 100 000 000													
						Nombre de lot: null								
2013.29/1/137	Budget National	Tr 5 Chap 751307100 Art 23 Par 231 Rub 13	25 000 000	0	25 000 000	Construction du siège du CNSF (convention avec FAso Baara).	ED	04/02/2013	04/03/2013	1	08/04/2013	60		DAF
	Total : 25 000 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 25 000 000													
2013.29/1/138	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	13 500 000	0	13 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	24/12/2012	07/01/2013	1	21/02/2013	365	28/02/2013	DAF
	Total : 13 500 000													
2013.29/1/139	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 623 Rub 3	600 000	0	600 000	visite technique Nombre de lot: null	DC-F	31/01/2013	06/02/2013	1	11/02/2013	3	28/02/2013	DAF
	Total : 600 000													
2013.29/1/140	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 710 000	0	4 710 000	Acquisition d'équipements sportifs pour les élèves de l'ENEF Nombre de lot: null	DC-F	13/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	30	19/09/2013	DAF
	Total : 4 710 000													
2013.29/1/141	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition d'ordinateurs portables au profit de l'ENEF Nombre de lot: null	DC-F	13/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	30	18/09/2013	DAF
	Total : 4 800 000													
2013.29/1/142	Dons Projets	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	Éditer le guide pratique DMP pour les promoteurs de projet incluant les communes en 1000 exemplaires (PASF) Nombre de lot: null	DPX	01/10/2013	10/10/2013	1	15/10/2013	30	15/11/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.29/1/143	Dons Projets	Bail INDETERM I.	8 000 000	0	8 000 000	Produire deux (02) numéro de journal "Notre environnement" Nombre de lot: null	ED	01/08/2013	07/08/2013	1	14/08/2013	90	15/11/2013	DAF
	Total : 8 000 000													
2013.29/1/144	Dons Projets	Bail INDETERM	15 000 000	0	15 000 000	Contractualiser un marché de restructuration du	ED	01/08/2013	07/08/2013	1	15/08/2013	90	15/11/2013	DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		I.				SIPSEA aux outils de procédures PNSR Nombre de lot: null								
	Total : 15 000 000													
2013.29/1/145	Dons Projets	Bail INDETERM I.	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant pour les véhicules MEDD-PASF Nombre de lot: null	ED	01/08/2013	07/08/2013	1	15/08/2013	90	15/11/2013	DAF
	Total : 12 000 000													
2013.29/1/146	Dons Projets	Bail INDETERM I.	5 000 000	0	5 000 000	REALISER UNE ETUDE D'EVALUATION DES CHANTIERS D'AMENAGEMENT FORESTIER Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2013	16/08/2013	1	17/10/2013	60	17/12/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.29/1/147	Dons Projets	Bail INDETERM I.	5 000 000	0	5 000 000	MENER UNE ETUDE SUR LES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DE L'AMENAGEMENT FORESTIER AU BURKINA FASO (PRENDRE EN COMPTE LE GENRE) Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2013	16/08/2013	1	17/10/2013	60	17/12/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.29/1/148	Dons Projets	Bail INDETERM I.	11 000 000	0	11 000 000	FAIRE UNE ETUDE DIAGNOSTIQUE DES FORMATIONS REALISEES ET DES BESOINS EN FORMATION DES ACTEURS EN GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2013	16/08/2013	1	17/10/2013	60	17/12/2013	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.29/1/149	Dons Projets	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	Réaliser une étude sur l'opportunité de rendre	DP-MI	01/08/2013	16/08/2013	1	17/10/2013	60	17/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		I.				obligatoire la meule casamançaise dans la production du charbon Nombre de lot: null								
	Total : 10 000 000													
2013.29/1/150	Dons Projets	Bail INDETERM I.	23 000 000	0	23 000 000	Etude de capitalisation des expériences passées et en cours dans le domaine de l'appui à l'adaptation et de l'aténuation des effets du changement climatiques (frais d'études) Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2013	16/08/2013	1	17/10/2013	90	17/12/2013	DAF
	Total : 23 000 000													
2013.29/1/151	Dons Projets	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	Construire le siège de l'UGGF de Dindéresso et Kou Nombre de lot: null	DPX	01/10/2013	10/10/2013	1	25/10/2013	30	25/11/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.29/1/152	Dons Projets	Bail INDETERM I.	150 000 000	0	150 000 000	Acquérir du matériel roulant (35 motos DT, 20 motos YAMAHA 100 et 10 motos YAMAHA 80) Nombre de lot: null	ED	01/08/2013	09/08/2013	1	15/08/2013	90	15/11/2013	DAF
	Total : 150 000 000													
2013.29/1/153	Dons Projets	Bail INDETERM I.	45 000 000	0	45 000 000	Acquérir du matériel informatique (75 ordinateurs de bureau, et 15 ordinateurs portables + anti virus + MS Office) Nombre de lot: null	AOOD	01/08/2013	02/09/2013	3	27/09/2013	90	27/12/2013	DAF
	Total : 45 000 000													
2013.29/1/154	Dons Projets	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	REALISER DEUX ETUDES DE 7 FILITRES PRIORITAIRES SUR LES ASPECTS ECONOMIQUES DES PFNL Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2013	15/08/2013	3	15/10/2013	60	16/12/2013	DAF
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2013.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.29/1/155	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	19 500 000	0	19 500 000	Réhabilitation du réseau électrique de l'ENEF	DPX	13/08/2013	23/08/2013	1	13/09/2013	30	14/10/2013	DAF
	Total : 19 500 000					Nombre de lot: null								
2013.29/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 853173100 Art 24 Par 244 Rub 198	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de photocopieur fax multi fonction	DPX	13/08/2013	23/08/2013	1	13/09/2013	30	14/10/2013	DAF
	Total : 9 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 2 467 169 750

Nombre lignes : 86

XXX. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (38)

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.38/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	20 000 000	829 297	19 170 703	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	26/11/2012	06/12/2012	1	31/01/2013	365		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.38/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport Nombre de lot: null	DPX	30/11/2012	12/12/2012	1	05/02/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 000 000											
	Total : 8 000 000													
2013.38/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000	0	8 000 000	Acquisition de 04 mobylettes (lot 1), d'une photocopieuse (lot 2) et des mobiliers de bureau (lot 3) au profit du MHU Nombre de lot: null	DPX	26/11/2012	06/12/2012	1	31/01/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	33127 Art 24 Par 243 Rub 122		0	3 500 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 122	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 24 Par 243 Rub 122	1 000 000											
	Total : 8 000 000													
2013.38/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MHU Nombre de lot: null	DC-F	03/12/2012	05/12/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget	Tr 3 Chap	300 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	36125 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Total : 3 500 000													
2013.38/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	300 000	0	1 300 000	Acquisition de divers imprimés (lot 1) et des cartes de vœux 2014 du ministre (lot 2) au profit du MHU Nombre de lot: null	DC-F	01/03/2013	05/03/2013	1	01/04/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 729	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	31105 Art 62 Par 621 Rub 729												
	Total : 1 300 000													
2013.38/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000	0	6 100 000	Acquisition de fournitures spécifiques (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) au profit du MHU Nombre de lot: null	DPX	01/11/2012	15/11/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	68161 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Total : 6 100 000													
2013.38/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) Nombre de lot: null	DC-F	01/11/2012	05/11/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Total : 2 000 000													
2013.38/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des micro-ordinateurs et accessoires (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) Nombre de lot: null	DC-F	01/11/2012	05/11/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 3 000 000													
2013.38/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) Nombre de lot: null	DC-F	01/11/2012	05/11/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 21	400 000											

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 622 Rub 21	300 000											
	Total : 2 000 000													
2013.38/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 23 Par 232 Rub 13	2 991 250 000	500 000 000	2 491 250 000	Aménagement du site des 1 500 logements sociaux à Bassinko et autres sites	AOOD	10/12/2012	10/01/2013	3	20/02/2013	210		DAF
	Total : 2 991 250 000					Nombre de lot: null								
2013.38/1/12	Compte spécial	Bail ETAT	80 000 000	0	80 000 000	Fourniture de carburant (lot 1) et de lubrifiant (lot 2): Convention DPAAE	ED	10/01/2013	14/01/2013	1	15/02/2013	14		DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								
2013.38/1/13	Compte spécial	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Assurance matériel roulant	DC-F	15/01/2013	18/01/2013	1	28/02/2013	14		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.38/1/14	Compte spécial	Bail ETAT	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGUTF	DC-F	10/12/2012	13/12/2012	1	28/01/2013	365		DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.38/1/15	Compte spécial	Bail ETAT	1 513 940	0	1 513 940	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGUTF (Reconduction au titre de la gestion 2013)	DC-F	20/12/2012	24/12/2012	1	30/01/2013	365		DAF
	Total : 1 513 940					Nombre de lot: null								
2013.38/1/16	Compte spécial	Bail ETAT	4 966 620	0	4 966 620	Acquisition de fournitures diverses (encres) : Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013 au profit de la DGUTF	DC-F	20/12/2012	24/12/2012	1	31/01/2013	365		DAF
	Total : 4 966 620					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.38/1/17	Compte spécial	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel de transport au profit de la DGUTF Nombre de lot: null	DPX	21/12/2012	07/01/2013	1	25/02/2013	365		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.38/1/18	Compte spécial	Bail ETAT	14 000 000	0	14 000 000	Frais de gardiennage de la DGUTF (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) Nombre de lot: null	DPX	20/12/2012	07/01/2013	1	25/02/2013	365		DAF
	Total : 14 000 000													
2013.38/1/19	Compte spécial	Bail ETAT	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de lotissement des villes de Titao et villy Nombre de lot: null	AOOD	07/12/2012	07/01/2013	3	28/02/2013	90		DAF
	Total : 100 000 000													
2013.38/1/20	Compte spécial	Bail ETAT	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition nouvelle-engins à 2 roues au profit de la DGUTF Nombre de lot: null	DC-F	20/12/2012	24/12/2012	1	08/02/2013	14		DAF
	Total : 4 800 000													
2013.38/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT	18 809 200	0	18 809 200	Acquisition de fournitures diverses (matériel de bornage) au profit de la DGUTF Nombre de lot: null	DPX	15/01/2013	28/01/2013	1	01/03/2013	14		DAF
	Total : 18 809 200													
2013.38/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	6 749 462	0	6 749 462	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGUTF (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013) Nombre de lot: null	DPX	20/12/2012	31/12/2012	1	01/03/2013	365		DAF
	Total : 6 749 462													
2013.38/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	27 614 360	0	27 614 360	Entretien et réparation du matériel de la Brigade de viabilisation au profit de la DGUTF (Reconduction dudit contrat au titre de la gestion 2013)	AOOD	25/12/2012	25/01/2013	1	28/02/2013	365		DAF
	Total : 27 614 360													

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.38/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Étude de l'armature nationale	DP-MI	06/12/2012	07/01/2013	3	15/03/2013	210		DAF
	Total : 50 000 000													
2013.38/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de réalisation d'un caniveau dans le relais cité de Bobo-Dioulasso	AOOD	15/01/2013	14/02/2013	3	20/03/2013	90		DAF
	Total : 250 000 000													
2013.38/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de 04 automobiles pick-up double cabines, d'une (01) station wagon et une (01) berline pour le compte de la DGUTF	AOOD	06/12/2012	07/01/2013	3	01/03/2013	30		DAF
	Total : 150 000 000													
2013.38/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures diverses (encres) au profit de la DGUTF	DC-F	17/12/2012	20/12/2012	1	31/01/2013	14		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.38/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance des micro-ordinateurs	DC-F	25/01/2013	30/01/2013	1	01/03/2013	365		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.38/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs	DC-F	31/01/2013	04/02/2013	1	18/03/2013	365		DAF
	Total : 3 000 000													
2013.38/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs	DC-F	31/01/2013	04/02/2013	1	25/03/2013	365		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.38/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de micro-ordinateurs au profit de la DGUTF	DPX	28/01/2013	11/02/2013	1	05/03/2013	14		DAF
	Total : 18 000 000													

Référence du plan : 2013.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 3 804 103 582

Nombre lignes : 30

XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION (12)

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.12/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000	0	10 000 000	Acquisition de divers imprimés (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	10/12/2012	24/12/2012	1	07/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000											
	Total : 10 000 000													
2013.12/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000	0	28 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	07/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000											

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 582 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	36125 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 21	1 268 000											
	Total : 28 000 000													
2013.12/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000	0	32 000 000	Acquisition de consommables informatiques (Reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	07/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget	Tr 3 Chap	4 000 000											

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	16103 Art 62 Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 63	1 548 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 63	1 602 000											
	Total : 32 000 000													
2013.12/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	08/01/2013	14/01/2013	1	04/02/2013	365	15/10/2013	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.12/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 24 Par 241 Rub 123	725 000	0	725 000	Acquisition de téléphone, Fax	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1	08/02/2013	10	15/10/2013	DAF
	Total : 725 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.12/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 24 Par 241 Rub 13	5 000 000	0	15 800 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/11/2012	1	04/01/2013	30	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 24 Par 241 Rub 13	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 24 Par 241 Rub 13	5 800 000											
	Total : 15 800 000													
2013.12/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 16103 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000	0	15 951 000	Acquisition de matériel informatique de bureau Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/12/2012	1	04/01/2013	30	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 24 Par 242 Rub 1	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 24 Par 242 Rub 1	1 951 000											

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 15 951 000													
2013.12/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 24 Par 241 Rub 122	8 000 000	0	16 000 000	Acquisition de photocopieurs Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/12/2012	1	04/01/2013	30	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 24 Par 241 Rub 122	8 000 000											
	Total : 16 000 000													
2013.12/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de sacs pour le transport de la valise diplomatique Nombre de lot: null	DC-F	21/01/2013	25/01/2013	1	20/02/2013	10	15/10/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.12/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	4 999 999	0	4 999 999	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	26/11/2012	30/11/2012	1	04/01/2013	365	16/10/2013	DAF
	Total : 4 999 999													
2013.12/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	10 000 000	0	10 000 000	entretien et maintenance de matériel informatique Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/12/2012	1	04/01/2013	30	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.12/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	2 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs Nombre de lot: null	DPX	26/11/2012	10/12/2012	1	10/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	8 000 000											
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.12/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 25	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de mobilier de bureau Nombre de lot: null	DC-F	17/12/2012	21/12/2012	1	15/01/2013	365	16/10/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.12/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	10 000 000	0	30 000 000	Acquisition de pièces de rechange (Pneus et batteries) de véhicules à quatre roues (lot1) et entretien, maintenance, et réparation de véhicule à quatre roues (lot 2) Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	1	20/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	20 000 000											
	Total : 30 000 000													
2013.12/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 8	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour la Radio Jeunesse Francophone Nombre de lot: null	DC-F	17/12/2012	21/12/2012	1	14/01/2013	14	15/10/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.12/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux roues Nombre de lot: null	DC-F	17/12/2012	21/12/2012	1	14/01/2013	365	16/10/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.12/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	15 000 000	0	15 000 000	Nettoyage des bâtiments du Ministère Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	26/11/2012	1	02/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.12/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 51	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance (plomberie sanitaire) Nombre de lot: null	DC-F	16/01/2013	21/01/2013	1	11/02/2013	365	16/10/2013	DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2013.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.12/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de matériel de communication Nombre de lot: null	DC-F	21/01/2013	25/01/2013	1	18/02/2013	365	15/10/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
2013.12/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 52	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de tableaux électriques Nombre de lot: null	DC-F	10/12/2012	14/12/2012	1	08/01/2013	365	15/10/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.12/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène Nombre de lot: null	DC-F	26/11/2012	30/11/2012	1	04/01/2013	365	16/10/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.12/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	12 000 000	0	12 000 000	Gardiennage des bâtiments du Ministère Nombre de lot: null	DPX	12/11/2012	26/11/2012	1	01/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Total : 12 000 000													
2013.12/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 62	505 300 000	0	505 300 000	transport des effets personnels du personnel diplomatique Nombre de lot: null	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	3	21/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 505 300 000													

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 732 775 999

Nombre lignes : 24

XXXII. MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE (35)

Plan de passation

Structure : 35

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.35/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	8 755 800	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	DPX	22/11/2012	05/12/2012	1	29/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub	1 141 000											

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		22												
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 114 800											
	Total : 8 755 800													
2013.35/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	990 000	0	4 990 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DC-F	04/02/2013	14/02/2013	1	04/03/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99107 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99125 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Total : 4 990 000													
2013.35/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 114	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de réfrigérateur Nombre de lot: null	DC-F	15/01/2013	28/01/2013	1	12/02/2013	14		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.35/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition nouvelle Nombre de lot: null	DPX	13/12/2012	27/12/2012	1	01/02/2013	14		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.35/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'autres divers matériels fournitures spécifiques Nombre de lot: null	DC-F	22/11/2012	04/12/2012	1	08/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99102 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99107 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 000 000													
2013.35/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	20/02/2013	28/02/2013	1	29/03/2013	14		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.35/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000	0	4 700 000	Acquisition de fournitures divers Nombre de lot: null	DC-F	18/12/2012	27/12/2012	1	21/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 700 000											
	Total : 4 700 000													
2013.35/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	1 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieurs Nombre de lot: null	DC-F	11/03/2013	18/03/2013	1	18/04/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 622 Rub 12	1 000 000											
	Total : 2 000 000													
2013.35/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 25	1 000 000	0	1 500 000	Entretien de mobiliers Nombre de lot: null	DC-F	25/02/2013	07/03/2013	1	08/04/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 622 Rub 25	500 000											
	Total : 1 500 000													
2013.35/1/10	Budget	Tr 3 Chap	3 500 000	0	3 500 000	Entretien de matériel	DC-F	05/03/2013	14/03/2013	1	15/04/2013	14		DAF

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 39				transport Nombre de lot: null								
	Total : 3 500 000													
2013.35/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	2 400 000	Entretien de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DC-F	26/11/2012	06/12/2012	1	07/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 622 Rub 6	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 2 400 000													
2013.35/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 000 000	0	4 000 000	NETTOYAGE DE BÂTIMENTS Nombre de lot: null	DC-F	15/11/2012	23/11/2012	1	04/01/2013	14		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.35/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	900 000	0	900 000	Entretien de climatiseur Nombre de lot: null	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	26/03/2013	14		DAF
	Total : 900 000													
2013.35/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 99	1 000 000	0	66 000 000	Réimpression de guides pédagogiques pour l'éducation aux droits Humains au primaire Nombre de lot: null	AOOD	27/02/2013	18/03/2013	1	24/04/2013	60		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 19MANU00 0 Art 62 Par 629 Rub 97	65 000 000											
	Total : 66 000 000													

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 66 000 000													
2013.35/1/15	Budget National	Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub 25	2 000 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel Nombre de lot: null	DC-F	01/03/2013	07/03/2013	1	12/04/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000											
	Total : 3 500 000													
2013.35/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	20/11/2012	27/11/2012	1	17/01/2013	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 99101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99124 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Total : 4 000 000													
2013.35/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000	0	19 000 000	Confection de tee-shirt, polo et survêtement Nombre de lot: null	DPX	24/09/2013	08/11/2013	1	08/11/2013	14		DAF

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 19 000 000													
2013.35/1/51	Compte spécial	Bail INDETERM I.	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants	ED	20/11/2012	18/12/2012	1	31/01/2013	30		DAF
	Total : 60 000 000													
2013.35/1/58	Compte spécial	Bail INDETERM I.	124 339 762	0	124 339 762	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'opération JDAN	AOOD	16/08/2013	16/09/2013	3	30/09/2013	60		DAF
	Total : 124 339 762													
2013.35/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fourniture de bureau pour la SE.NA.C	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 900 000													
2013.35/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	130 000 000	0	130 000 000	Acquisition de véhicules pour l'organisation de la SE.NA.C	AOOD	08/07/2013	08/08/2013	3	09/09/2013	30		DAF
	Total : 130 000 000													
2013.35/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures scolaires	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 900 000													
2013.35/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition de fournitures spécifiques	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 990 000													
2013.35/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de pagnes et casquettes SE.NA.C	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 900 000													

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 900 000													
2013.35/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de motocyclettes et bicyclettes SE.NA.C Nombre de lot: null	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.35/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 955 000	0	4 955 000	Acquisition de sacs en cuir avec logo SE.NA.C Nombre de lot: null	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 955 000													
2013.35/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 19ORGA000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition de blocs notes SE.NA.C Nombre de lot: null	DC-F	10/07/2013	22/07/2013	1	29/07/2013	10	29/08/2013	DAF
	Total : 4 990 000													
2013.35/1/67	Compte spécial	Bail DANIDA	2 100 000	0	2 100 000	Réimpression du dépliant CIMDH en trois mille (3000) exemplaires Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2013	02/09/2013	1	09/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 2 100 000													
2013.35/1/68	Compte spécial	Bail DANIDA	4 985 000	0	4 985 000	Reproduction en trois mille exemplaires de la Constitution modifiée Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2013	02/09/2013	1	09/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 4 985 000													
2013.35/1/69	Compte spécial	Bail DANIDA	8 750 000	0	8 750 000	Impression du manuel du citoyen relu Nombre de lot: null	DPX	30/08/2013	11/09/2013	1	13/09/2013	14	10/12/2013	DAF
	Total : 8 750 000													
2013.35/1/70	Compte spécial	Bail DANIDA	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'une étude de référence sur la situation des droits humains et du civisme au Burkina Faso Nombre de lot: null	DP-MI	30/08/2013	11/09/2013	3	30/09/2013	30	10/12/2013	DAF
	Total : 15 000 000													

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.35/1/71	Compte spécial	Bail DANIDA	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation de l'audit externe 2011	DP-MI	03/06/2013	09/07/2013	3	30/08/2013	30		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/73	Compte spécial	Bail DANIDA	480 000	0	480 000	Reproduction de la Politique Nationale des droits humains et promotion civique en français et en anglais	DC-F	30/08/2013	02/09/2013	1	09/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 480 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/74	Compte spécial	Bail DANIDA	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de 200 ouvrages sur les droits humains et le civisme au profit des CEDDH	DC-F	30/08/2013	02/09/2013	1	09/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/75	Compte spécial	Bail DANIDA	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/76	Compte spécial	Bail DANIDA	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/77	Compte spécial	Bail DANIDA	2 585 700	0	2 585 700	Entretien et réparation de climatiseurs	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 2 585 700					Nombre de lot: null								
2013.35/1/78	Compte spécial	Bail DANIDA	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de l'ascenseur	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/79	Compte spécial	Bail DANIDA	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation des locaux	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/80	Compte spécial	Bail DANIDA	970 000	0	970 000	Confection et pose de rideaux	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 970 000					Nombre de lot: null								
2013.35/1/81	Compte spécial	Bail DANIDA	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.35/1/82	Compte spécial	Bail DANIDA	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de l'autocom	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.35/1/83	Compte spécial	Bail DANIDA	1 430 000	0	1 430 000	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 1 430 000													
2013.35/1/84	Compte spécial	Bail DANIDA	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant à 2 et 4 roues	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.35/1/85	Compte spécial	Bail DANIDA	3 600 000	0	3 600 000	Acquisition de fournitures de bureau	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 3 600 000													
2013.35/1/86	Compte spécial	Bail DANIDA	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 2 500 000													
2013.35/1/87	Compte spécial	Bail DANIDA	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques	DC-F	02/09/2013	06/09/2013	1	13/09/2013	10	10/12/2013	DAF
	Total : 3 000 000													
2013.35/1/88	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	52 500 000	0	52 500 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	AOOD	05/06/2013	04/07/2013	3	19/08/2013	60		DAF
	Total : 52 500 000													

Référence du plan : 2013.35/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											

Total MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE : 616 921 262

Nombre lignes : 48

XXXIII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (30)

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.30/1/1	Budget National	Tr 5 Chap 772320800 Art 23 Par 234 Rub 11	1 700 000 000	0	1 700 000 000	Construction et bitumage de la bretelle d'accès au nouveau CHR de Ouahigouya	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	01/04/2013	180	02/09/2013	DAF
	Total : 1 700 000 000													
2013.30/1/2	Budget National	Tr 5 Chap 772320800 Art 62 Par 623 Rub 2	100 000 000	0	100 000 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la bretelle d'accès au nouveau CHR de Ouahigouya et de la RD Boussé-Nanoro-Barrage de Soum	DP-MI	01/10/2012	02/11/2012	3	01/03/2013	240	02/09/2013	DAF
	Total : 100 000 000													
2013.30/1/3	Budget National	Tr 5 Chap 772364400 Art 21 Par 211 Rub 1	140 000 000	0	140 000 000	Etudes de la classification du réseau routier national et réécriture des textes	DP-MI	01/11/2012	01/04/2013	3	01/07/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 140 000 000													
2013.30/1/4	Budget National	Tr 5 Chap 772253258 Art 23 Par 234 Rub 11	6 722 529 000	6 722 529 000	0	Bitumage de la route Banfora - Sindou (MCA-USA)	AOOD	01/03/2012	01/05/2012	3	01/10/2012	540		DAF
	Total : 6 722 529 000													
2013.30/1/5	Budget National	Tr 5 Chap 772253258 Art 62 Par	398 837 000	398 837 000	0	Contrôle et suivi des travaux de bitumage de la route Banfora - Sindou	DP-MI	01/01/2009	01/06/2009	3	01/09/2012	600		DAF

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		623 Rub 2				(MCA -USA)								
	Total : 398 837 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 772351258 Art 23 Par 234 Rub 11	12 824 209 000	12 824 209 000	0	Bitumage de la route Dédougou - Nouna - Djibasso - Frontière du Mali (MCA-USA)	AOOD	01/06/2011	01/09/2011	3	01/02/2012	720		DAF
	Total : 12 824 209 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 772351258 Art 62 Par 623 Rub 2	1 149 344 000	1 149 344 000	0	Contrôle et surveillance des travaux de bitumage de la route Dédougou - Nouna - Djibasso - Frontière du Mali (MCA-USA)	DP-MI	01/09/2008	01/03/2009	3	23/01/2012	780		DAF
	Total : 1 149 344 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 772358258 Art 23 Par 234 Rub 11	9 000 000 000	9 000 000 000	0	Bitumage de la route Sabou - Koudougou - Didyr - Tougan (MCA-USA)	AOOD	01/03/2012	01/04/2012	3	01/10/2012	600		DAF
	Total : 9 000 000 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 772358258 Art 62 Par 623 Rub 2	481 853 000	481 853 000	0	Contrôle et surveillance du bitumage de la route Sabou - Koudougou - Didyr - Tougan (MCA-USA)	DP-MI	01/04/2009	01/09/2009	3	01/10/2012	660	02/11/2012	DAF
	Total : 481 853 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 772372251 Art 23 Par 234 Rub 21	15 033 150 000	15 033 150 000	0	Travaux de renforcement de la route Sakoinsé - Boromo	AOOD	01/04/2012	01/06/2012	3	01/11/2012	1080		DAF
	Total : 15 033 150 000					Nombre de lot: null								
2013.30/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 772372251 Art 62 Par 629 Rub 97	502 656 000	0	502 656 000	Contrôle des travaux de renforcement de la route Sakoinsé - Boromo	DP-MI	01/01/2011	01/01/2012	3	01/10/2012	1470		DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 502 656 000													
2013.30/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 774270203 Art 21 Par 211 Rub 1	724 428 000	0	724 428 000	Etudes des travaux de bitumage de la route Orodar - Banfora - Sidéradougou- Batié - Fr RCI Nombre de lot: null	DP-MI	01/11/2012	01/01/2013	3	01/06/2013	540	02/09/2013	DAF
	Total : 724 428 000													
2013.30/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 774271304 Art 21 Par 211 Rub 1	300 000 000	0	300 000 000	Etudes des travaux de bitumage de la route Ouahigouya - Sapaga Nombre de lot: null	DP-MI	01/02/2013	01/04/2013	3	01/08/2013	540	02/09/2013	DAF
	Total : 300 000 000													
2013.30/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 774260100 Art 23 Par 234 Rub 11	288 563 000	0	3 751 313 000	Travaux de construction de la route Dédougou - Tougan Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2013	01/09/2013	3	01/02/2014	600	03/09/2012	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774260301 Art 23 Par 234 Rub 11	2 607 750 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 774260320 Art 23 Par 234 Rub 11	855 000 000											
	Total : 3 751 313 000													
2013.30/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 774260100 Art 62 Par 623 Rub 2	15 187 000	0	197 437 000	Contrôle et suivi des travaux de construction de la route Dédougou - Tougan Nombre de lot: null	DP-MI	01/06/2013	01/08/2013	3	01/01/2014	660	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774260301 Art 62 Par 623 Rub 2	137 250 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 774260320	45 000 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 62 Par 623 Rub 2												
	Total : 197 437 000													
2013.30/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 774261100 Art 62 Par 623 Rub 2	14 625 000	0	190 125 000	Contrôle et suivi des travaux de construction et de bitumage de la route Kongoussi - Djibo Nombre de lot: null	DP-MI	01/06/2013	01/08/2013	3	01/01/2014	660	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774261301 Art 62 Par 623 Rub 2	175 500 000											
	Total : 190 125 000													
2013.30/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 774262100 Art 23 Par 234 Rub 11	949 500 000	0	7 598 560 000	Bitumage de la route Ouahigouya - Thiou - Frontière du Mali Nombre de lot: null	AOOD	01/04/2012	01/05/2012	3	01/12/2012	540		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774262304 Art 23 Par 234 Rub 11	4 521 361 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 774262322 Art 23 Par 234 Rub 11	2 127 699 000											
	Total : 7 598 560 000													
2013.30/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 774262304 Art 62 Par 623 Rub 2	354 881 000	0	514 320 000	Contrôle et suivi du bitumage de la route Ouahigouya - Thiou - Frontière du Mali Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2012	01/09/2012	3	01/11/2012	600		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774262322 Art 62 Par 623 Rub 2	159 439 000											
	Total : 514 320 000													
2013.30/1/19	Budget	Tr 5 Chap	277 875 000	0	3 612 375 000	Travaux de construction et	AOOD	01/06/2013	01/09/2013	3	01/02/2014	600	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	774261100 Art 23 Par 234 Rub 11		0	229 500 000	de bitumage de la route Kongoussi - Djibo Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 774261301 Art 23 Par 234 Rub 11	3 334 500 000											
	Total : 3 612 375 000													
2013.30/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 774272100 Art 62 Par 623 Rub 2	112 500 000	0	229 500 000	Etudes des travaux de construction de la route Tougan - Ouahigouya Nombre de lot: null				3	01/04/2013	360	03/09/2012	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774272322 Art 21 Par 211 Rub 1	117 000 000											
	Total : 229 500 000													
2013.30/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 772362100 Art 23 Par 234 Rub 21	1 777 649 000	0	27 277 512 000	Renforcement de la route Koupéla - Bittou - Fr Togo (lots 1 et 3) Nombre de lot: null	AOOD	01/09/2012	01/12/2012	3	01/06/2013	720	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362203 Art 23 Par 234 Rub 21	25 499 863 000											
	Total : 27 277 512 000													
2013.30/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 772362266 Art 23 Par 234 Rub 21	2 754 335 000	0	9 881 279 000	Renforcement de la route Koupéla - Bittou - Fr Togo (lot 2) Nombre de lot: null	AOOD	01/09/2012	14/12/2012	3	01/06/2013	540	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362303 Art 23 Par 234 Rub 21	7 126 944 000											
	Total : 9 881 279 000													

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.30/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 772362303 Art 62 Par 623 Rub 2	355 530 000	0	355 530 000	Contrôle et suivi des travaux de renforcement de la route Koupéla - Bittou - Fr Togo (lot 2)	DP-MI	01/11/2012	01/01/2013	3	01/05/2013	600	02/09/2013	DAF
	Total : 355 530 000													
2013.30/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 772362100 Art 62 Par 623 Rub 2	88 882 000	0	2 242 470 000	Contrôle et suivi des travaux de renforcement de la route Koupéla - Bittou - Fr Togo (lots 1 et 3)	DP-MI	01/11/2012	01/12/2012	3	01/05/2013	780	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362203 Art 62 Par 623 Rub 2	2 153 588 000											
	Total : 2 242 470 000													
2013.30/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 774259100 Art 23 Par 234 Rub 21	3 465 000 000	0	5 235 000 000	Travaux d'entretien périodique de 687,77 km de route en terre du programme 2013	AOOD	02/05/2013	03/05/2013	3	01/07/2013	300	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774259258 Art 21 Par 211 Rub 1	1 770 000 000											
	Total : 5 235 000 000													
2013.30/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 774259100 Art 62 Par 623 Rub 2	322 500 000	0	462 500 000	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de 687,77 km de route en terre du programme 2013	DP-MI	02/05/2013	03/06/2013	3	01/07/2013	300	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 774259258 Art 62 Par 623 Rub 2	140 000 000											
	Total : 462 500 000													
2013.30/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 774258100 Art 23 Par	333 750 000	0	2 508 750 000	Travaux d'entretien périodique de 145,50 km routes bitumées du	AOOD	02/05/2013	03/06/2013	3	01/07/2013	300	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		234 Rub 21													
	Budget National	Tr 5 Chap 774258258 Art 21 Par 211 Rub 1	2 175 000 000			programme 2013 Nombre de lot: null									
	Total : 2 508 750 000														
2013.30/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 774258258 Art 62 Par 623 Rub 2	180 000 000	0	180 000 000	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de 145,50 km de routes bitumées du programme 2013 Nombre de lot: null	DP-MI	02/05/2013	03/06/2013	3	01/07/2013	300	02/09/2013	DAF	
	Total : 180 000 000														
2013.30/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 629 Rub 97	1 204 399 377	1 204 399 377	0	Travaux d'aménagement de 131,125 km de pistes rurales Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2011	26/04/2012	3	01/09/2012	150		DAF	
	Total : 1 204 399 377														
2013.30/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 629 Rub 97	160 203 014	0	160 203 014	Travaux d'aménagement de 8,8 km de pistes rurales Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2012	06/07/2012	3	01/01/2013	120		DAF	
	Total : 160 203 014														
2013.30/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 629 Rub 97	2 785 090 609	0	2 785 090 609	Travaux d'aménagement de 133 km de pistes rurales Nombre de lot: null	AOOD	01/11/2012	01/12/2012	3	01/02/2013	150	02/09/2013	DAF	
	Total : 2 785 090 609														
2013.30/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 772321300 Art 62 Par 623 Rub 2	142 524 000	142 524 000	0	Contrôle des travaux d'aménagement de 131,125 km de pistes rurales Nombre de lot: null	DP-MI	14/12/2011	01/03/2012	3	01/09/2012	180		DAF	
	Total : 142 524 000														
2013.30/1/33	Budget	Tr 5 Chap	284 476 000	0	284 476 000	Contrôle des travaux	DP-MI	01/11/2012	01/12/2012	3	01/03/2013	180	02/09/2013	DAF	

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	772321300 Art 62 Par 623 Rub 2				d'aménagement de 133 km de pistes rurales Nombre de lot: null								
	Total : 284 476 000													
2013.30/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 774248100 Art 21 Par 211 Rub 1	400 324 738	400 324 738	0	Etudes de 600 km de pistes rurales Nombre de lot: null	DP-MI	18/12/2011	22/05/2012	3	01/07/2012	240		DAF
	Total : 400 324 738													
2013.30/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 774248100 Art 21 Par 211 Rub 1	464 000 262	0	464 000 262	Etudes de 450 km de pistes rurales Nombre de lot: null	DP-MI	01/11/2012	01/12/2012	3	01/03/2013	240	02/09/2013	DAF
	Total : 464 000 262													
2013.30/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000	0	45 693 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du MID Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	15/12/2012	3	01/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	334 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	3 075 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 21	1 323 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 54	496 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62	1 323 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 54	496 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 54	496 000											
	Total : 45 693 000													
2013.30/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	12 390 000	0	28 880 000	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MID	AOOD	15/11/2012	15/12/2012	3	15/01/2013	90		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	6 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 242 Rub 1	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	2 065 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 24	2 950 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 241 Rub 122												
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 24 Par 241 Rub 122	1 475 000											
	Total : 28 880 000													
2013.30/1/38	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	25 000 000	0	25 000 000	Prestations d'entretien bâtiments intérieur et extérieur du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	01/02/2013	365		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.30/1/39	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 862 000	0	15 417 000	Entretien, réparation et fournitures des pièces de rechange de matériels informatiques et des engins à deux roues au profit du MID	DPX	01/11/2012	03/12/2012	3	01/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	13 555 000											
	Total : 15 417 000													
2013.30/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	6 875 000	0	16 875 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des photocopieurs et des climatiseurs au profit du MID	DPX	03/12/2012	13/12/2012	1	01/02/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	10 000 000											
	Total : 16 875 000													

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.30/1/41	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	115 500 000	0	115 500 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour les véhicules du parc automobile du MID	AOOD	23/08/2012	24/09/2012	3	15/10/2012	365		DAF
	Total : 115 500 000													
2013.30/1/43	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 142	7 000 000	0	7 000 000	Entretien du réseau informatique du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DPX	01/11/2012	17/01/2013	1	01/03/2013	45		DAF
	Total : 7 000 000													
2013.30/1/44	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	3 243 000	0	7 439 000	Fourniture de mobiliers de bureau au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DPX	01/11/2012	17/01/2013	1	15/02/2013	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 241 Rub 111	1 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 24 Par 241 Rub 111	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 24 Par 241 Rub 111	396 000											
	Total : 7 439 000													
2013.30/1/45	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 241 Rub 117	2 360 000	0	6 795 000	Fourniture et pose de climatiseurs et de splits au profit du MID	DPX	03/12/2012	17/01/2013	1	15/02/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 117	590 000											
	Budget	Tr 3 Chap	600 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	39101 Art 24 Par 241 Rub 117												
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 117	1 180 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 117	1 180 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 24 Par 241 Rub 117	885 000											
	Total : 6 795 000													
2013.30/1/46	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	25 000 000	0	25 000 000	Prestations de service de nettoyage des bâtiments au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (reconduction)	AOOD	22/12/2011	24/01/2012	3	01/01/2013	365		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.30/1/47	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	30 000 000	0	30 000 000	Prestations de gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement(reconduction)	AOOD	21/12/2011	24/01/2012	3	01/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.30/1/48	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000	0	26 367 000	Fourniture de consommables informatiques et pour photocopieurs au profit du MID (reconduction)	AOOD	22/12/2011	24/01/2012	3	01/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 821 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 69	1 323 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71117 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 69	8 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	3 000 000											

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	77109 Art 62 Par 621 Rub 69		0	3 116 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 69	1 323 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Total : 26 367 000													
2013.30/1/49	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 729	3 116 000	0	3 116 000	Edition et publication du Trimestriel du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement	DPX	06/01/2012	17/01/2012	1	15/03/2013	365		DAF
Total : 3 116 000					Nombre de lot: null									
2013.30/1/50	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	443 000	0	3 375 000									DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 24 Par 241 Rub 123	814 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 24 Par 241 Rub 123	71 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 244 Rub 1954	826 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 123	100 000											
Acquisition d'appareils téléphoniques, photographique et de vidéo retro projecteur au profit du MID										Nombre de lot: null				

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 154	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 24 Par 241 Rub 123	850 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71117 Art 24 Par 241 Rub 123	71 000											
	Total : 3 375 000													
2013.30/1/51	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 24 Par 241 Rub 1297	354 000	0	1 770 000	Acquisition de machine à relier au profit du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement Nombre de lot: null	DC-F	03/12/2012	14/01/2013	1	01/02/2013	15		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 24 Par 241 Rub 1297	354 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 24 Par 241 Rub 1297	708 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 24 Par 241 Rub 1297	354 000											
	Total : 1 770 000													
2013.30/1/52	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	500 000	0	500 000	Confection et fourniture de badges au profit du personnel du MID Nombre de lot: null	DC-F	07/01/2013	14/01/2013	1	15/02/2013	21		DAF
	Total : 500 000													
2013.30/1/53	Budget	Tr 5 Chap	4 962 004 000	4 962 004 000	0	Travaux de bitumage de la	AOOD	13/08/2012	11/09/2012	3	31/10/2012	240	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	732320500 Art 23 Par 234 Rub 11		0		voies parallèle à Babangida (Lot 2 et Lot 3) Nombre de lot: null								
	Total : 4 962 004 000													
2013.30/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 732320500 Art 62 Par 623 Rub 2	608 248 000	608 248 000	0	Contrôle des travaux de bitumage de la voie parallèle à Babangida (Lot 2 et Lot 3) Nombre de lot: null	DP-MI	14/08/2012	13/09/2012	3	15/10/2012	300	02/09/2013	DAF
	Total : 608 248 000													
2013.30/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 732320600 Art 23 Par 234 Rub 11	2 180 000 000	2 180 000 000	0	Travaux de construction et de bitumage de la RD 152 Ouagadougou - Nioko - Saaba y compris la bretelle d'accès au CSPS et à l'USTA Nombre de lot: null	AOOD	23/08/2012	07/09/2012	3	02/11/2012	240	02/09/2013	DAF
	Total : 2 180 000 000													
2013.30/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 732320600 Art 62 Par 623 Rub 2	240 000 000	240 000 000	0	Contrôle des travaux de construction et de bitumage de la RD 152 Ouagadougou - Nioko - Saaba y compris la bretelle d'accès au CSPS et à l'USTA Nombre de lot: null	DP-MI	20/06/2012	31/07/2012	3	15/10/2012	300	02/09/2013	DAF
	Total : 240 000 000													
2013.30/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 777100400 Art 23 Par 234 Rub 15	494 650 000	494 650 000	0	Construction d'ouvrages sur les corridors de dessertes (Pont Nazinon) Nombre de lot: null	AOOD	30/08/2010	30/09/2010	3	02/11/2012	270	02/09/2013	DAF
	Total : 494 650 000													
2013.30/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 772403300 Art 23 Par 234 Rub 11	2 550 000 000	2 550 000 000	0	Travaux de bitumage du tronçon de la route départementale RD 40, Ziniaré - Zitenga Nombre de lot: null	AOOD	30/03/2012	08/05/2012	3	01/10/2012	240		DAF
	Total : 2 550 000 000													

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.30/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 772320700 Art 23 Par 234 Rub 11	1 000 000 000	1 000 000 000	0	Travaux de construction et de bitumage de voiries dans la zone Présidentielle à Ouaga 2000	AOOD	24/07/2012	03/09/2012	3	01/11/2012	360		DAF
	Total : 1 000 000 000													
2013.30/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 772320900 Art 23 Par 234 Rub 11	2 450 000 000	0	2 450 000 000	Travaux de construction de voies de déviation en vue de la construction de l'échangeur du Nord	AOOD	03/12/2012	07/01/2013	3	05/04/2013	360		DAF
	Total : 2 450 000 000													
2013.30/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 772321400 Art 62 Par 623 Rub 2	250 000 000	0	250 000 000	Contrôle et supervision des travaux routiers par convention avec le LNBTP	ED	15/12/2012	28/12/2012	1	01/02/2013	365		DAF
	Total : 250 000 000													
2013.30/1/69	Dons Projets	Bail AID	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de moyens intermédiaires de transport (MIT) dans le cadre des mesures d'accompagnement sociale du FA/PST	DPX	15/11/2012	20/12/2012	3		60		DAF
	Total : 18 000 000													
2013.30/1/70	Dons Projets	Bail AID	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de logiciels au profit de la BDPR	AOOD	15/11/2012	20/12/2012	3		60		DAF
	Total : 24 000 000													
2013.30/1/76	Prêts Projets	Bail AID	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de support de sensibilisation dans le cadre des mesures d'accompagnements sociale du PRFTTAO	AOOD	27/12/2012	11/02/2013	3		60		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.30/1/78	Prêts Projets	Bail AID	22 000 000	0	22 000 000	Rapport d'achèvement du PST-2	DP-MI	04/12/2012	15/01/2013	3		90		DAF
	Total : 22 000 000													

Référence du plan : 2013.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.30/1/79	Prêts Projets	Bail AID	20 000 000	0	20 000 000	Sensibilisations et action de préservations de l'environnement par les associations sur les aires de repos Nombre de lot: null	DP-MI	15/11/2012	20/12/2012	3		90		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.30/1/80	Prêts Projets	Bail AID	85 000 000	0	85 000 000	Sensibilisation en matière de VIH/SIDA le long du corridor-phase 3 Nombre de lot: null	DP-MI	15/11/2012	17/12/2012	3		90		DAF
	Total : 85 000 000													
2013.30/1/81	Dons Projets	Bail AID	40 000 000	0	40 000 000	Audit technique des travaux du financement additionnel du PST Nombre de lot: null	DP-MI	15/11/2012	18/12/2012	3		90		DAF
	Total : 40 000 000													
2013.30/1/82	Prêts Projets	Bail AID	249 039 000	0	249 039 000	Travaux confortatifs et complémentaires aux travaux de construction des aires de repos à Pâ et Sabou Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	20/12/2012	3		120		DAF
	Total : 249 039 000													
2013.30/1/83	Prêts Projets	Bail AID	152 000 000	0	152 000 000	Construction de ralentisseurs /bandes rugueuses, installation de glissières et renforcement de la signalisation verticale le long du corridor Dakola-Ouaga-Koloko Nombre de lot: null	AOOD	03/12/2012	03/01/2013	3		150		DAF
	Total : 152 000 000													

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 134 478 363 000

Nombre lignes : 70

XXXIV. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.26/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	250 000	0	1 640 000	acquisition de fournitures informatique au profit du MMCE Nombre de lot: null	DC-F	12/12/2012	28/12/2012	1	28/01/2013	90		Directeur Financier
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 3	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	190 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 3	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Total : 1 640 000													
2013.26/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	1 000 000	acquisition d'imprimés administratifs (entêtes lettres) au profit du MMCE	DC-F	12/12/2012	18/12/2012	1	28/01/2013	15		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.26/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	7 500 000	0	7 500 000	entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MMCE	DPX	20/11/2012	06/12/2012	1	25/01/2013	360		DAF
	Total : 7 500 000													
2013.26/1/5	Fonds d'équipement	Bail ETAT	4 995 000	0	4 995 000	acquisition de motos au profit de la DGMG.	DC-F	17/12/2012	21/12/2012	1	25/01/2013	15		DAF
	Total : 4 995 000													
2013.26/1/6	Prêts Projets	Bail AID	65 000 000	0	65 000 000	fourniture de carburant et lubrifiants au PASE.	ED	13/12/2012	25/12/2012	1	14/01/2013	30		Directeur Financier
	Total : 65 000 000													
2013.26/1/7	Prêts Projets	Bail AID	70 000 000	0	70 000 000	Confection et installation de vingt foyers à gaz pour dolotière	AOOD	10/01/2013	11/02/2013	3	26/02/2013	90		Directeur Financier
	Total : 70 000 000													

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.26/1/8	Prêts Projets		4 995 000	0	4 995 000	acquisition d'équipements complémentaires pour foyers à gaz pour dolitières (Ouagadougou)	DPX	05/11/2012	09/11/2012	1	17/12/2012	30		Directeur Financier
	Total : 4 995 000													
2013.26/1/9	Prêts Projets	Bail AID	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de fournitures et consommables informatique au profit PASE	DPX	02/05/2013	16/05/2013	1	13/06/2013	30		Directeur Financier
	Total : 19 900 000													
2013.26/1/10	Prêts Projets	Bail AID	30 000 000	0	30 000 000	acquisition de matériel informatique, de logiciels et équipements de bureau au profit du PASE.	AOOD	02/11/2012	03/12/2012	3	15/01/2013	60		Directeur Financier
	Total : 30 000 000													
2013.26/1/13	Prêts Projets	Bail AID	10 000 000	0	10 000 000	fourniture de mobiliers de bureau au PASE.	DPX	07/01/2013	18/01/2013	1	15/02/2013	30		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.26/1/15	Dons Projets	Bail AID	15 000 000	0	15 000 000	Étude de faisabilité de la mise en place du système de cadastre minier	DP-MI	13/12/2012	23/01/2013	3	22/03/2013	90		Directeur Financier
	Total : 15 000 000													
2013.26/1/16	Dons Projets	Bail AID	600 000 000	0	600 000 000	service de consultant pour la mise en place d'un programme de gestion du cadastre minier	DP-MI	24/12/2012	23/01/2013	3	10/05/2013	90		Directeur Financier
	Total : 600 000 000													
2013.26/1/17	Dons Projets	Bail AID	50 000 000	0	50 000 000	service de consultant pour l'élaboration d'une méthodologie de validation des permis rétrocedés.	DP-MI	19/12/2012	18/01/2013	3	18/03/2013	90		Directeur Financier
	Total : 50 000 000													

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.26/1/18	Dons Projets	Bail AID	25 000 000	0	25 000 000	service de consultant pour l'organisation de campagnes de consultations publiques. Nombre de lot: null	DP-MI	29/03/2013	02/05/2013	3	02/07/2013	90		Directeur Financier
	Total : 25 000 000													
2013.26/1/19	Dons Projets	Bail AID	37 500 000	0	37 500 000	service de consultant pour la mise en oeuvre des recommandations prioritaires sélectionnées par l'étude environnementale et sociale sectorielle Nombre de lot: null	DP-MI	07/03/2013	10/05/2013	3	01/07/2013	60		Directeur Financier
	Total : 37 500 000													
2013.26/1/20	Dons Projets		100 000 000	0	100 000 000	service de consultant pour l'élaboration de contenus sur les thématiques relatifs aux impacts environnementaux des activités minières. Nombre de lot: null	DP-MI	25/01/2013	11/03/2013	3	27/05/2013	90		Directeur Financier
	Total : 100 000 000													
2013.26/1/21	Dons Projets	Bail AID	118 600 000	0	118 600 000	production de matériels didactiques, d'outils d'intégration et de mise en œuvre du développement durable dans les politiques minières et dans l'exploitation durable des mines Nombre de lot: null	DP-MI	30/01/2013	15/03/2013	3	03/06/2013	90		Directeur Financier
	Total : 118 600 000													
2013.26/1/22	Dons Projets	Bail AID	50 000 000	0	50 000 000	service de consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures d'audit et de vérification d'une entreprise minière.	DP-MI	15/03/2013	15/04/2013	3	14/06/2013	60		Directeur Financier
	Total : 50 000 000													

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.26/1/23	Dons Projets	Bail AID	250 000 000	0	250 000 000	service de consultant pour la réalisation d'un infocentre pour l'archivage et le partage des informations minières entre les administrations en charge de la gestion du secteur minier.	DP-MI	10/01/2013	25/02/2013	3	03/05/2013	90		Directeur Financier
			Total : 250 000 000			Nombre de lot: null								
2013.26/1/24	Dons Projets	Bail AID	50 000 000	0	50 000 000	service de consultant pour assister le Gouvernement dans la négociation d'un contrat minier	DP-MI	10/01/2013	27/02/2013	3	26/04/2013	90		Directeur Financier
			Total : 50 000 000			Nombre de lot: null								
2013.26/1/25	Dons Projets	Bail AID	25 000 000	0	25 000 000	service de consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures et une méthodologie de vérification des factures et dossiers soumis à remboursement de crédit de TVA	DP-MI	21/01/2013	21/02/2013	3	03/05/2013	90		Directeur Financier
			Total : 25 000 000			Nombre de lot: null								
2013.26/1/26	Dons Projets	Bail AID	144 000 000	0	144 000 000	montage de 4 cours / Modules (Master) à l'Ecole Supérieure d'Ingenieurs de Fada N'Gourma.	DP-MI	23/01/2013	01/03/2013	3	06/05/2013	60		Directeur Financier
			Total : 144 000 000			Nombre de lot: null								
2013.26/1/27	Dons Projets	Bail AID	1 515 000 000	0	1 515 000 000	réalisation d'une cartographie géologique et structurale à 1/200 000ème des zones de socle et géochimie.	DP-MI	30/01/2013	29/03/2013	3	06/05/2013	180		Directeur Financier
			Total : 1 515 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.26/1/28	Dons Projets	Bail AID	1 145 000 000	0	1 145 000 000	réalisation d'une cartographie géologique et structurale à 1/200 000ème des zones de couverture sédimentaire. Nombre de lot: null	DP-MI	11/02/2013	11/04/2013	3	11/07/2013	180		Directeur Financier
	Total : 1 145 000 000													
2013.26/1/29	Dons Projets	Bail AID	1 008 650 000	0	1 008 650 000	réalisation du levé géophysique aéroporté sur le 1/4 Nord - Est du Burkina Faso. Nombre de lot: null	DP-MI	20/02/2013	19/04/2013	3	19/07/2013	180		Directeur Financier
	Total : 1 008 650 000													
2013.26/1/30	Dons Projets	Bail AID	248 000 000	0	248 000 000	Service de consultant pour une assistance technique pour la restructuration, l'équipement et la formation de SIG M Nombre de lot: null	DP-MI	15/03/2013	30/04/2013	1	28/06/2013	30		Directeur Financier
	Total : 248 000 000													
2013.26/1/31	Dons Projets	Bail AID	300 000 000	0	300 000 000	acquisition de matériel, équipements de géologie et matériels de laboratoire au profit du BUMIGEB, de la DGMGC et des services de l'environnement Nombre de lot: null	AOOD	12/04/2013	28/05/2013	3	29/07/2013	90		Directeur Financier
	Total : 300 000 000													
2013.26/1/32	Dons Projets	Bail AID	285 600 000	0	285 600 000	Fourniture d'équipement (matériel d'enseignement) à l'ENSIF Nombre de lot: null	AOOD	12/04/2013	24/05/2013	3	26/07/2013	90		Directeur Financier
	Total : 285 600 000													
2013.26/1/33	Dons Projets	Bail AID	25 000 000	0	25 000 000	acquisition d'ouvrages spécialisés sur le secteur minier (dictionnaires anglais et autres) au profit des services financiers Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2013	20/06/2013	3	20/08/2013	90		Directeur Financier
	Total : 25 000 000													

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.26/1/34	Dons Projets	Bail AID	125 000 000	0	125 000 000	acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du PADSEM. Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2013	28/06/2013	3	22/08/2013	90		Directeur Financier
	Total : 125 000 000													
2013.26/1/35	Dons Projets	Bail AID	55 345 000	0	55 345 000	acquisition de mobilier de bureau et armoire spécifique de rangement au profit du PADSEM. Nombre de lot: null	AOOD	17/04/2013	21/05/2013	1	15/07/2013	90		Directeur Financier
	Total : 55 345 000													
2013.26/1/36	Dons Projets	Bail AID	22 500 000	0	22 500 000	fourniture de carburant au PADSEM. Nombre de lot: null	ED	05/02/2013	20/02/2013	1	11/03/2013	7		Directeur Financier
	Total : 22 500 000													
2013.26/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	26 300 000	acquisition de fournitures de bureau de produits d'entretien et de fournitures spécifiques au profit du MMCE Nombre de lot: null	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	01/02/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub	300 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	37152 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub	250 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	81105 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub	200 000											

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Total : 26 300 000													
2013.26/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT	4 990 000	0	4 990 000	acquisition de matériel technique au profit de la DGMMG	DC-F	18/12/2012	21/12/2012	1	16/01/2013	3		DAF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2013.26/1/39	Fonds d'équipement	Bail ETAT	20 000 000	0	43 000 000	acquisition de matériel informatique et de	AOOD	20/11/2012	20/12/2012	3	12/02/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	t					photocopieurs au profit de la DGMG Nombre de lot: null								
	Fonds d'équipement	Bail ETAT	23 000 000											
	Total : 43 000 000													
2013.26/1/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au profit de la DGMG Nombre de lot: null	AOOD	20/11/2012	28/12/2012	3	25/02/2013	365		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.26/1/42	Fonds d'équipement	Bail ETAT	20 000 000	0	20 000 000	entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel informatique et photocopieurs au profit de la DGMG Nombre de lot: null	AOOD	26/11/2012	27/12/2012	3	13/02/2013	365		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.26/1/44	Fonds d'équipement	Bail ETAT	20 000 000	0	20 000 000	acquisition de fournitures de bureau, de produit d'entretien et de fournitures spécifiques au profit de la DGMG Nombre de lot: null	AOOD	25/01/2013	26/02/2013	3	13/03/2013	365		DAF
	Total : 20 000 000													
2013.26/1/45	Fonds d'équipement	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	acquisition de carburant au profit de la DGMG Nombre de lot: null	ED	10/01/2013	14/01/2013	1	24/01/2013	7		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.26/1/46	Fonds d'équipement	Bail ETAT	25 000 000	0	25 000 000	entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MMCE Nombre de lot: null	AOOD	14/02/2013	14/03/2013	3	15/04/2013	365		DAF
	Total : 25 000 000													
2013.26/1/47	Fonds	Bail ETAT	4 985 000	0	4 985 000	entretien et nettoyage de	DC-F	25/02/2013	28/02/2013	1	12/03/2013	365		DAF

Référence du plan : 2013.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	d'équipement					climatiseurs au profit de la DGMG								
	Total : 4 985 000					Nombre de lot: null								
2013.26/1/48	Fonds d'équipement	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	entretien et réparation d'ascenseur au profit du MMCE	DC-F	01/03/2013	07/03/2013	1	28/03/2013	365		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2013.26/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 762214100 Art 62 Par 625 Rub 52	9 920 000 000	0	9 920 000 000	Électrification des chefs lieux de département et de communes rurales (convention de MOD avec la SONABEL)	ED	20/11/2012	26/11/2012	1	20/12/2012	360		DAF
	Total : 9 920 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 16 537 000 000

Nombre lignes : 43

XXXV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (28)

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.28/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 982 000	0	36 282 000	Achat de fournitures de bureau (lot 1) fournitures spécifiques (lot 2) produits d'entretien (lot 3) au profit des Directions Centrales du MRA (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	07/02/2013	3	08/04/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 69	1 100 000											
	Total : 36 282 000													
2013.28/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau (lot 1), de matériel informatique et de vidéo projecteur (lot 2), de photocopieurs numériques (Lot 3) et d'équipements de supervision (Lot 4) au profit du MRA	AOOD	14/02/2013	14/03/2013	3	14/06/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 85ENNA000 Art 23 Par 233 Rub 13	25 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 40 000 000													
2013.28/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	10 000 000	0	10 000 000	Entretien , maintenance bâtiment intérieur-extérieur au profit du MRA	DPX	11/02/2013	21/02/2013	1	22/04/2013	45		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 400 000	0	2 400 000	entretien, maintenance des climatiseurs des Directions Centrales du MRA (reconduction)	DPX	10/01/2013	21/01/2013	1	21/03/2013	365		DAF
	Total : 2 400 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/5	Budget	Tr 3 Chap	2 000 000	0	2 000 000	Entretien, maintenance des	DPX	10/01/2013	21/01/2013	1	21/03/2013	365		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 22				photocopieurs des Directions Centrales du MRA (reconduction) Nombre de lot: null								
	Total : 2 000 000													
2013.28/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	13 440 000	0	13 440 000	réparation du matériel de transport au profit du MRA (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	14/01/2013	24/01/2013	1	25/03/2013	365		DAF
	Total : 13 440 000													
2013.28/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 622 Rub 7	10 000 000	0	10 000 000	Maintenance préventive et curative du matériel de laboratoire au profit de la DGSV du MRAH (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	07/01/2013	17/01/2013	1	18/03/2013	365		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.28/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	18 000 000	0	18 000 000	nettoyage bâtiments au profit du MRA Nombre de lot: null	DPX	06/12/2012	17/12/2012	1	18/02/2013	365		DAF
	Total : 18 000 000													
2013.28/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 65	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de réactifs de laboratoire au profit du MRAH. Nombre de lot: null	AOOD	14/06/2013	01/07/2013	3	01/10/2013	45		DAF
	Total : 30 000 000													
2013.28/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 626 Rub 5	4 000 000	0	4 000 000	installation de réseau internet au profit du MRA Nombre de lot: null	DC-F	18/03/2013	25/03/2013	1	27/05/2013	30		DAF
	Total : 4 000 000													
2013.28/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de semences fourragères au profit du MRA	ED	04/01/2013	04/02/2013	1	05/04/2013	45		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		99				(convention avec l'INERA-SARIA)								
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 851254100 Art 23 Par 233 Rub 13	400 000 000	0	400 000 000	Recrutement d'un MOD pour le plan stratégique de développement de l'ENESA (reconduction de la convention)	DP-R	03/12/2012	04/01/2013	3	04/03/2013	365		DAF
	Total : 400 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 851886200 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000 000	0	900 000 000	Acquisition de broyeurs polyvalents au profit du MRA	ED	04/03/2013	04/04/2013	3	04/06/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 900 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 851886200 Art 62 Par 629 Rub 97	773 750 000	0	773 750 000	Acquisition de matériels techniques des producteurs au profit de la DGPA.	AOOD	24/05/2013	24/06/2013	3	24/09/2013	45		DAF
	Total : 773 750 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 851886500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 405 022 500	0	2 405 022 500	Fourniture d'aliment bétail : SPAI (Lot 1 à 5), de maïs (Lot 6), aliment de porc (Lot 7), pierre à lécher, tourteaux de coton, son en farine (Lot 8) au profit du MRAH	AOOD	15/04/2013	15/05/2013	3	31/07/2013	30		DAF
	Total : 2 405 022 500					Nombre de lot: null								
2013.28/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 85ENNA000 Art 23 Par 233 Rub 13	172 000 000	0	172 000 000	Fourniture de véhicules 4x4 pick-up double cabines (Lot 1), 4x4 station wagon (Lot 2), de véhicules de tourisme (Lot 3) et de moyens logistiques (Lot 4) au profit du MRAH	AOOD	01/03/2013	02/04/2013	3	02/07/2013	30		DAF
	Total : 172 000 000													

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2013.28/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 85ENNA000 Art 23 Par 233 Rub 13	80 000 000	0	80 000 000	Assistance technique/CIRAD (convention)	ED	01/04/2013	01/05/2013	3	01/07/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 851886600 Art 62 Par 629 Rub 97	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'animaux de races améliorées (convention avec la FEB)	ED	07/01/2013	07/02/2013	3	08/04/2013	30		DAF
	Total : 75 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 851886700 Art 62 Par 629 Rub 97	338 306 400	0	338 306 400	Acquisition et installation de chambres froide positive et négative (Lot 1) , de microscope (Lot 2), de préfabriqués (Lot 3) et de vaccin inactivé contre la maladie de Newcastle (Lot 4) au profit du MRAH.	AOOD	10/05/2013	10/06/2013	3	12/09/2013	90		DAF
	Total : 338 306 400					Nombre de lot: null								
2013.28/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	0	0	3 000 000	fourniture de divers imprimés administratifs au profit du MRA	DC-F	07/01/2013	14/01/2013	1	14/03/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
Total : 3 000 000			Nombre de lot: null											

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 000 000													
2013.28/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 85101 Art 62 Par 621 Rub 729	4 000 000	0	11 000 000	Fourniture d'éditions spéciales (Lot 1) et d'édition de publication de documents (Lot 2) au profit du MRAH Nombre de lot: null	DPX	01/03/2013	11/03/2013	1	13/06/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 729	7 000 000											
	Total : 11 000 000													
2013.28/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 851122000 Art 23 Par 234 Rub 194	800 000 000	0	4 625 000 000	Recrutement d'un MOD pour la réalisation de diverses infrastructures au profit du MRA. Nombre de lot: null	DP-R	03/12/2012	04/03/2013	3		360		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 851201400 Art 22 Par 221 Rub 9	850 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851213000 Art 23 Par 234 Rub 192	750 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851214000 Art 23 Par 234 Rub 199	425 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851226000 Art 21 Par 211 Rub 1	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851229100 Art 23 Par 234 Rub 199	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851235100 Art 23 Par	250 000 000											

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		234 Rub 12												
	Budget National	Tr 5 Chap 851237100 Art 23 Par 233 Rub 19	75 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851886800 Art 62 Par 629 Rub 97	450 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 859933100 Art 23 Par 233 Rub 13	300 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 85ABFB000 Art 23 Par 233 Rub 13	450 000 000											
	Total : 4 550 000 000													
2013.28/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	6 500 000	0	6 500 000	Maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du MRAH.	DPX	25/02/2013	07/03/2013	1	07/06/2013	360		DAF
	Total : 6 500 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	79 110 000	0	79 110 000	Acquisition de matériel de capture (Lot 1), de matériel de pêche (Lot 2), de matériel de conditionnement et de police piscicole (Lot3) au profit de la DGPA du MRAH	AOOD	22/07/2013	22/08/2013	3	22/10/2013	45		DAF
	Total : 79 110 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	64 000 000	0	64 000 000	Acquisition de matériel audio-visuel (Lot1), de petite unité de production d'aliments d'aquaculture	AOOD	25/06/2013	25/07/2013	3	25/09/2013	90		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 64 000 000					(Lot2) et la construction et équipements d'une unité de production de glace (Lot 3) au profit de la DGPA du MRAH Nombre de lot: null								
2013.28/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture de divers imprimés au profit de la DGPA du MRAH Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	29/07/2013	21		DAF
	Total : 1 000 000													
2013.28/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 350 000	0	4 350 000	Acquisition de pirogues au profit de la DGPA du MRHA Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	08/07/2013	30		DAF
	Total : 4 350 000													
2013.28/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition d'un photocopieur au profit de la DGPA du MRAH Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	29/07/2013	30		DAF
	Total : 2 500 000													
2013.28/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un kiosque modèle de vente de produits de pêche au profit de la DGPA du MRAH Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	29/07/2013	14		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.28/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	600 000	0	600 000	Acquisition de matériel de géolocalisation au profit de la DGPA du MRAH Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	29/07/2013	21		DAF
	Total : 600 000													
2013.28/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par	3 000 000	0	3 000 000	Installation de matériel de connexion au profit de la DGPA du MRAH	DC-F	20/05/2013	27/05/2013	1	29/07/2013	14		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation du matériel de transport au profit de la DGRH	DC-F	06/08/2013	13/08/2013	1	14/10/2013	365		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la production d'un film documentaire de 26 mn sur les activités de la pêche et/ou de l'aquaculture au burkina Faso	DP-MI	26/06/2013	11/07/2013	3	11/10/2013	30		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 831102200 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la production et la diffusion de spots publicitaire au profit de la DGRH du MRAH	DP-MI	27/06/2013	12/07/2013	3	11/10/2013	21		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/35	Dons Projets	Bail INDETERM I.	100 007 000	0	100 007 000	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration des plans, du suivi et du contrôle des travaux de construction du couvoir pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques	DP-MI	14/11/2013	16/12/2013	3	17/02/2014	120		DAF
	Total : 100 007 000					Nombre de lot: null								
2013.28/1/36	Dons Projets	Bail INDETERM I.	36 995 800	0	36 995 800	Acquisition de 500 000 comprimés polyvalents de volailles et 500 000 comprimés de déparasitant	AOOD	07/08/2013	09/09/2013	3	11/11/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 36 995 800					pour pintades pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null								
2013.28/1/37	Dons Projets	Bail INDETERM I.	39 003 700	0	39 003 700	Acquisition d'une mini chambre froide pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null	AOOD	07/08/2013	09/09/2013	3	11/11/2013	30		DAF
	Total : 39 003 700													
2013.28/1/38	Dons Projets	Bail INDETERM I.	45 008 000	0	45 008 000	Acquisition d'équipements pour les vaccinateurs volontaires villageois pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null	AOOD	12/08/2013	12/09/2013	3	12/11/2013	30		DAF
	Total : 45 008 000													
2013.28/1/41	Dons Projets	Bail INDETERM I.	14 996 200	0	14 996 200	Acquisition de matériels de formation et de sensibilisation pour les DRRA pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null	DPX	21/08/2013	03/09/2013	1	04/11/2013	30		DAF
	Total : 14 996 200													
2013.28/1/42	Dons Projets	Bail INDETERM I.	21 999 600	0	21 999 600	Acquisition d'aliments pour bovins pour le compte du PAPSA - Volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null	AOOD	01/08/2013	02/09/2013	3	04/11/2013	30		DAF
	Total : 21 999 600													
2013.28/1/45	Dons Projets	Bail INDETERM I.	150 000 800	0	150 000 800	Réalisation de travaux de construction de vingt (20) centres de collecte des unités de transformation de lait (UTL) pour le compte	AOOD	14/11/2013	16/12/2013	3	17/02/2014	120		DAF
	Total : 150 000 800													

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						du PAPSA - volet Ressources Animales et Halieutiques Nombre de lot: null								
2013.28/1/46	Dons Projets	Bail INDETERM I.	525 000 000	0	525 000 000	Acquisition de 3 000 tonnes d'aliments bétails au profit du MRAH Nombre de lot: null	AOOD	19/08/2013	07/10/2013	3	09/12/2013	45		DAF
	Total : 525 000 000													
2013.28/1/47	Dons Projets	Bail INDETERM I.	375 002 000	0	375 002 000	Acquisition de 150 unités multifonctionnelles (broyeurs polyvalents) au profit du MRAH Nombre de lot: null	AOOD	19/08/2013	07/10/2013	3	09/12/2013	90		DAF
	Total : 375 002 000													
2013.28/1/48	Dons Projets	Bail INDETERM I.	134 999 750	0	134 999 750	Acquisition de deux cent mille (200 000) bolus de déparasitant pour petits et gros ruminants au profit du MRAH Nombre de lot: null	AOOD	01/07/2013	31/07/2013	3	30/09/2013	45		DAF
	Total : 134 999 750													
2013.28/1/49	Dons Projets	Bail INDETERM I.	25 001 750	0	25 001 750	Acquisition de cinquante (50) tonnes de pierre à lécher au profit du MRAH Nombre de lot: null	AOOD	01/07/2013	31/07/2013	3	30/09/2013	45		DAF
	Total : 25 001 750													
2013.28/1/50	Dons Projets	Bail INDETERM I.	182 500 000	0	182 500 000	Acquisition de huit millions (8 000 000) de doses de vaccin inactivés contre la maladie de Newcastle et de cinq cent mille (500 000) comprimés de déparasitant pour volailles au profit du CPAVI Nombre de lot: null	AOOD	16/08/2013	16/09/2013	3	15/11/2013	45		DAF
	Total : 182 500 000													
2013.28/1/51	Dons Projets	Bail	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de vaccin	AOOD	16/09/2013	16/10/2013	3	16/12/2013	45		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		INDETERM I.				inactivés contre la maladie de Newcastle, de matériels de froid et de matériels d'intervention au profit de la DGSV du MRAH Nombre de lot: null								
	Total : 80 000 000													
2013.28/1/52	Budget National	Tr 4 Chap 99104 Art 63 Par 639 Rub 25	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition d'intrants zootechniques au profit du CPAVI Nombre de lot: null	DC-F	12/08/2013	19/08/2013	1	21/10/2013	45		DAF
	Total : 4 900 000													
2013.28/1/53	Budget National	Tr 4 Chap 99104 Art 63 Par 639 Rub 25	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de kits de vaccination au profit du CPAVI Nombre de lot: null	DC-F	12/08/2013	19/08/2013	1	21/10/2013	45		DAF
	Total : 2 500 000													
2013.28/1/54	Budget National	Tr 4 Chap 99104 Art 63 Par 639 Rub 25	3 500 000	0	3 500 000	Fournitures de vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle et de déparasitant pour volailles et pour pintades au profit du CPAVI Nombre de lot: null	DC-F	12/08/2013	19/08/2013	1	21/10/2013	45		DAF
	Total : 3 500 000													
2013.28/1/55	Prêts Projets	Bail INDETERM I.	12 000 000	0	12 000 000	Sélection d'un bureau d'étude pour l'élaboration d'un programme de développement de l'aviculture traditionnelle et de l'étude de sa faisabilité pour le compte du projet BKF/017 Nombre de lot: null	DP-MI	10/07/2013	12/08/2013	3	14/10/2013	40		DAF
	Total : 12 000 000													
2013.28/1/56	Prêts Projets	Bail INDETERM I.	30 000 000	0	30 000 000	Sélection d'un bureau d'étude pour l'élaboration d'un programme de	DP-MI	10/07/2013	12/08/2013	3	14/10/2013	60		DAF

Référence du plan : 2013.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 30 000 000					prévention et de gestion des crises et vulnérabilité pour le compte du projet BKF/017 Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 11 874 675 500

Nombre lignes : 53

XXXVI. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (20)

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.20/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	15/01/2013	30/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 4 500 000													
2013.20/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	2 100 000	0	2 100 000	Acquisition de téléphone fax, télex	DC-F	08/01/2013	18/01/2013	1	11/02/2013	30		DAF
	Total : 2 100 000													
2013.20/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	4 050 000	0	4 050 000	Acquisition de motocyclettes au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	14/01/2013	23/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 4 050 000													
2013.20/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 142	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et équipements sportifs	DPX	19/11/2012	20/12/2012	1	12/02/2013	30		DAF
	Total : 10 000 000													
2013.20/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	21/01/2013	01/02/2013	1	25/02/2013	30		DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.20/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000	0	2 000 000	Entretien des climatiseurs au profit du ministère des Sports et des loisirs	DC-F	21/01/2013	01/02/2013	1	25/02/2013	30		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.20/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 25	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de mobiliers de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	15/01/2013	30/01/2013	1	20/02/2013	30		DAF
	Total : 1 500 000													
2013.20/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 502 000	0	2 502 000	Entretien de photocopieurs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	27/12/2012	11/01/2013	1	11/02/2013	365		DAF
	Total : 2 502 000													
2013.20/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	8 157 000	0	8 157 000	Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DPX	21/12/2012	15/01/2013	1	01/03/2013	365		DAF
	Total : 8 157 000													
2013.20/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de matériel informatiques au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	14/01/2013	25/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.20/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	2 000 000	0	2 000 000	Entretien du téléphone au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DC-F	14/01/2013	25/01/2013	1	18/02/2013	30		DAF
	Total : 2 000 000													
2013.20/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	24 000 000	0	24 000 000	Nettoyage de l'immeuble du 15 octobre, des services rattachés et des DR du Ministère des Sports et des	AOOD	15/11/2012	19/12/2012	3	21/01/2013	365	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 24 000 000					loisirs Nombre de lot: null								
2013.20/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 541231700 Art 62 Par 629 Rub 97	9 000 000	0	9 000 000	Études architecturales pour la construction d'un hall de sport et réactualisation des études architecturales des plateaux omnisports au profit du Ministère des Sports et des Loisirs Nombre de lot: null	DP-MI	03/12/2012	09/01/2013	3	15/02/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 9 000 000													
2013.20/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000	0	11 050 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs Nombre de lot: null	DPX	12/12/2012	09/01/2013	1	01/03/2013	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 51129 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	900 000											

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	54123 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 54124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 11 050 000													
2013.20/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	3 000 000	0	15 477 000	Acquisition de matériels informatiques, produits pour informatiques et péri-informatiques et de photocopieur au profit du Ministère des Sports et des Loisirs Nombre de lot: null	DPX	05/12/2012	20/12/2012	1	01/02/2013	30	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	4 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	7 977 000											
	Total : 15 477 000													
2013.20/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 544509200 Art 23 Par 233 Rub 19	443 314 377	0	443 314 377	Travaux de construction du bloc administratif du Palais des Sports Ouaga 2000 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs Nombre de lot: null	AOOD	17/12/2012	21/01/2013	3	15/03/2013	210	16/09/2013	DAF
	Total : 443 314 377													
2013.20/1/24	Budget	Tr 3 Chap	4 900 000	0	4 900 000	Câblage du réseau	DC-F	27/12/2012	11/01/2013	1	01/02/2013	30		DAF

Référence du plan : 2013.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	12101 Art 62 Par 623 Rub 93				téléphonique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs								
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2013.20/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 544509200 Art 23 Par 233 Rub 19	22 165 719	0	22 165 719	Suivi-contrôle et supervision des travaux de construction du bloc administratif du Palais des Sports de Ouaga 2000 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DP-MI	17/12/2012	23/01/2013	3	15/03/2013	240	02/09/2013	DAF
	Total : 22 165 719					Nombre de lot: null								
2013.20/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 541231700 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Suivi, contrôle et supervision des travaux de construction des plateaux omnisports au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	DP-R	03/12/2012	09/01/2013	3	15/03/2013	120	02/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2013.20/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 544509200 Art 23 Par 233 Rub 19	4 519 904	0	4 519 904	Suivi contrôle des travaux de construction du bloc administratif du Palais des Sports de Ouaga 2000 par le LNBTP au profit du Ministère des Sports et des Loisirs	ED	17/12/2012	23/01/2013	1	15/03/2013	240	15/10/2013	DAF
	Total : 4 519 904					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 584 736 000

Nombre lignes : 20

**XXXVII. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE
ROUTIÈRE (32)**

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2013

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.32/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage de locaux au profit du Ministère des transports, des postes et de l'Économie Numérique (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	15/10/2012	05/11/2012	1	01/01/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 7 000 000													
2013.32/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000	0	10 000 000	Nettoyage des locaux au profit du Ministère des Transports, des Postes et de l'Economie Numérique Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	17/12/2012	1	01/01/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000													
2013.32/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	20 000 000	0	20 350 000	Entretien et réparation des véhicules au profit du MTPEN Nombre de lot: null	AOOD	25/10/2012	03/12/2012	3	01/01/2013	360	03/06/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	350 000											
	Total : 20 350 000													
2013.32/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000	0	12 300 000	Entretien et réparation du matériel informatique, des photocopieurs et des matériels s au profit du	DPX	15/10/2012	30/11/2012	1	06/02/2013	360	16/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000			MTPEN Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub 6	300 000											
	Total : 12 300 000													
2013.32/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	54 164 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services du MTPEN	AOOD	01/11/2012	03/12/2012	3	20/02/2013	360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	750 000											

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 69	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 77102 Art 63 Par 639 Rub 22	3 914 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 77102 Art 63 Par 639 Rub 23	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 22	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 23	2 500 000											
	Total : 54 164 000													
2013.32/1/6	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 4	20 000 000	0	20 000 000	Elaboration du manuel de suivi et l'appui à l'opérationnalisation (formation des utilisateurs)	DP-MI	15/01/2013	15/02/2013	3	15/04/2013	60	01/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/7	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 4	20 000 000	0	20 000 000	Etudes d'identification des Moyens Intermédiaires de Transports	DP-MI	15/01/2013	15/02/2013	3	15/04/2013	60	01/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 911	4 000 000	0	104 624 000	Achat de carburant au profit des services du MTPEN Nombre de lot: null	AOOD	25/10/2012	27/12/2012	3	25/01/2013	90	28/06/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 77102 Art 63 Par 639 Rub 21	7 824 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 800 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 782417100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 104 624 000													
2013.32/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	262 700 000	0	262 700 000	Acquisition de matériels roulants du MTPEN Nombre de lot: null	AOOD	30/11/2012	15/01/2013	3	15/03/2013	60	15/05/2013	DAF
	Total : 262 700 000													

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.32/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	346 000 000	0	346 000 000	Impression de fiches individuelle de permis de conduire et de fiches d'immatriculation	AOOD	28/11/2012	29/01/2013	3	21/03/2013	45	25/07/2013	DAF
	Total : 346 000 000													
2013.32/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'une agence conseil de communication dans le cadre de la sécurisation des titres de transport	DP-MI	26/11/2012	24/01/2013	3	12/03/2013	180	01/09/2013	DAF
	Total : 15 000 000													
2013.32/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	142 600 000	0	142 600 000	Réhabilitation de l'autodrome de OUAGADOUGOU	AOOD	15/11/2012	26/12/2012	3	28/01/2013	120	03/06/2013	DAF
	Total : 142 600 000													
2013.32/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	42 000 000	0	42 000 000	Câblage réseau des DRTPEN Hauts-Bassins et Centre-Est	AOOD	15/01/2013	15/02/2013	3	20/03/2013	90	02/05/2013	DAF
	Total : 42 000 000													
2013.32/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	57 900 000	0	65 000 000	Construction de la salle d'archives (R+1) au profit de la DGTMM	AOOD	15/02/2013	15/03/2013	3	22/04/2013	120	31/05/2013	DAF
	Total : 57 900 000													
2013.32/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	250 000 000	0	250 000 000	Recrutement d'un prestataire pour la réimmatriculation du parc automobile national et la sécurisation des titres de transports	DP-MI	01/11/2012	18/12/2012	3	11/01/2013	360	02/09/2013	DAF
	Total : 250 000 000													
2013.32/1/17	Budget	Tr 5 Chap	1 322 000 000	0	1 322 000 000	Mise en place de réseau	AOOD	06/11/2012	20/12/2012	3	28/03/2013	120	30/08/2013	DAF

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	384003000 Art 62 Par 629 Rub 97				d'accès sans fil large bande dans 4 chefs-lieux de régions								
	Total : 1 322 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Mise en place d'un standard automatique et d'un annuaire pour la téléphonie sur IP	DP-MI	20/11/2012	09/01/2013	3	15/03/2013	90	18/06/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	543 663 000	0	543 663 000	Aménagement de locaux techniques, fourniture, installation et maintenance d'outils d'administration et de monitoring du RESINA(reprise 2012)	AOOD	30/04/2012	22/11/2012	3	08/01/2013	120	09/05/2013	DAF
	Total : 543 663 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	149 000 000	0	149 000 000	Entretien et maintenance des plateformes techniques centrales et mutualisées du RESINA	AOOD	15/11/2012	17/12/2012	3	25/01/2013	360	17/04/2013	DAF
	Total : 149 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	175 000 000	0	175 000 000	Mise en place d'une infrastructure pilote active directory et de la messagerie vocale	AOOD	17/12/2012	23/01/2013	3	20/02/2013	120	09/07/2013	DAF
	Total : 175 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Etude de réalisation de datacenters principal et backup (secours) aux normes standard pour la sécurisation de bases de donnée de l'Administration (reprise 2012)	DP-MI	01/12/2011	30/01/2012	3	26/03/2013	120	19/07/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.32/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	67 000 000	0	67 000 000	Optimisation de la plateforme de messagerie électronique de l'Administration Nombre de lot: null	AOOD	20/02/2013	20/03/2013	3	25/04/2013	90	10/06/2013	DAF
	Total : 67 000 000													
2013.32/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et installation d'équipements actifs de réseau et d'anti-spam Nombre de lot: null	AOOD	11/12/2012	22/01/2013	3	25/03/2013	90	25/07/2013	DAF
	Total : 50 000 000													
2013.32/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	75 000 000	0	75 000 000	Maintenance et assurance des pylônes du réseau wimax, mise à niveau de réseau locaux et des Administrateurs du RESINA Nombre de lot: null	AOOD	08/01/2013	14/02/2013	3	20/03/2013	360	31/12/2013	DAF
	Total : 75 000 000													
2013.32/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Elaboration de manuels de procédure et de gestion du RESINA Nombre de lot: null	DP-MI	04/01/2013	04/02/2013	3	13/03/2013	120	03/06/2013	DAF
	Total : 30 000 000													
2013.32/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	54 000 000	0	54 000 000	Contrat de maintenance ALVARION (reconduction) Nombre de lot: null	ED	09/01/2013	14/02/2013	3	04/03/2013	360	31/12/2013	DAF
	Total : 54 000 000													
2013.32/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 23 Par 234 Rub 191	66 000 000	0	66 000 000	Fourniture et installation d'un système de vidéo surveillance et d'un système de protection incendie Nombre de lot: null	AOOD	05/12/2012	07/01/2013	3	11/03/2013	120	14/06/2013	DAF
	Total : 66 000 000													
2013.32/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 782416100	84 000 000	0	185 250 000	Acquisition d'équipements informatiques au profit du	AOOD	03/12/2012	03/01/2013	3	11/02/2013	60	07/05/2013	DAF

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 23 Par 234 Rub 191												
	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 24 Par 244 Rub 198	30 000 000			MTPEN								
	Budget National	Tr 5 Chap 782417100 Art 24 Par 244 Rub 198	71 250 000			Nombre de lot: null								
	Total : 185 250 000													
2013.32/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 23 Par 234 Rub 191	40 000 000	0	40 000 000	Mise en place de procédures de sécurité pour le conseil	ED	04/01/2013	14/01/2013	3	07/03/2013	90	09/07/2013	DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 23 Par 234 Rub 191	80 000 000	0	80 000 000	Mise en place d'un système centralisé et redondant de stockage de données (SAN)	AOOD	07/12/2012	07/01/2013	3	11/02/2013	120	11/07/2013	DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 782416100 Art 23 Par 234 Rub 191	200 000 000	0	200 000 000	Tièce maintenance applicative, mise en place d'une plateforme de pré-production et formations des acteurs	ED	04/01/2013	14/01/2013	3	08/02/2013	360	29/03/2013	DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2013.32/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 384003000 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	100 000 000	Acquisition, installation et mise en services de groupes électrogènes	AOOD	07/11/2012	12/12/2012	3	12/02/2013	90	14/05/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 100 000 000													

Référence du plan : 2013.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
Total : 100 000 000														
2013.32/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	72 000 000	0	72 000 000	Acquisition matériels techniques Nombre de lot: null	AOOD	22/11/2012	27/12/2012	3	15/03/2013	90	17/06/2013	DAF
	Total : 72 000 000													
2013.32/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	1 000 000	0	1 000 000	Reproduction annuaire statistique Nombre de lot: null	DC-F	12/06/2013	03/07/2013	1	26/08/2013	30	26/09/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.32/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	250 000 000	0	250 000 000	Construction de deux directions régionales des Postes, des Transports et de l'Économie Numérique Nombre de lot: null	AOOD	04/01/2013	06/02/2013	3	12/03/2013	120	04/06/2013	DAF
	Total : 250 000 000													
2013.32/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d'équipements au profit des directions régionales des Transports, des Postes et de l'économie Numérique Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2013	15/02/2013	3	30/04/2013	60	02/09/2013	DAF
	Total : 50 000 000													
2013.32/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 772377100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Suivi et contrôle des travaux de construction de deux DRTPEN et de la salle d'archives au profit de la DGTMM Nombre de lot: null	DP-MI	04/01/2013	07/02/2013	3	30/04/2013	120	28/06/2013	DAF
	Total : 10 000 000													

Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 4 984 551 000

Nombre lignes : 37

XXXVIII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (25)

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Plan de passation

Structure : 25

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.25/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	12/11/2012	27/11/2012	1	07/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 1 500 000													
2013.25/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	19 350 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	07/12/2012	1	15/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62	600 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81104 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81108 Art 62 Par 621 Rub 21	700 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 21	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84109 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 22	300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000											
	Total : 19 350 000													
2013.25/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000	0	17 900 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du MICA, de la CNCC et du SP/FCL	DPX	15/11/2012	07/12/2012	1	15/01/2013	365	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81102 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81103 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81104 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81108 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84109 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 23	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81112 Art 63 Par 639 Rub 23	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 23	500 000											
	Total : 17 900 000													
2013.25/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	7 250 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA Nombre de lot: null	DPX	20/11/2012	07/12/2012	1	15/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	300 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81102 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81103 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81104 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	950 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81108 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84109 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Total : 7 250 000													
2013.25/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 122	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de photocopieuse Nombre de lot: null	DPX	31/01/2013	15/02/2013	1	27/03/2013	30		DAF
Total : 7 500 000														
2013.25/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	500 000	0	500 000	Acquisition de téléphone, fax, télex Nombre de lot: null	DC-F	31/01/2013	15/02/2013	1	14/03/2013	10		DAF
Total : 500 000														
2013.25/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub 1	4 500 000	0	8 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau Nombre de lot: null	DPX	31/01/2013	15/02/2013	1	26/03/2013	30		DAF
Budget	Tr 3 Chap	3 500 000												

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	37152 Art 24 Par 242 Rub 1												
	Total : 8 000 000													
2013.25/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	4 000 000	0	4 750 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues et à 2 roues Nombre de lot: null	DC-F	12/12/2012	19/12/2012	1	04/01/2013	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	750 000											
	Total : 4 750 000													
2013.25/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de matériel et mobilier de bureau Nombre de lot: null	DC-F	31/01/2013	07/02/2013	1	27/02/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 500 000													
2013.25/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 200 000	0	2 200 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri informatique Nombre de lot: null	DC-F	31/01/2013	07/02/2013	1	27/02/2013	365		DAF
	Total : 2 200 000													
2013.25/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	5 500 000	0	5 500 000	Nettoyage de bâtiments Nombre de lot: null	DPX	15/11/2012	03/12/2012	1	10/01/2013	365		DAF
	Total : 5 500 000													
2013.25/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 111	5 000 000	0	11 441 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du MICA, de la CNCC et du CGA Nombre de lot: null	DPX	11/03/2013	27/03/2013	1	23/04/2013	30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63	3 741 000											

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé												
		Par 639 Rub 25													
	Budget National	Tr 4 Chap 48114 Art 63 Par 639 Rub 25	2 700 000												
	Total : 11 441 000														
2013.25/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 21	8 000 000	0	20 960 000	Acquisition de carburant au profit du BRMNI, du SP/FCL, de la CNCC et du CGA	ED	10/01/2013	10/01/2013	1	31/01/2013	21		DAF	
	Budget National	Tr 4 Chap 48114 Art 63 Par 639 Rub 21	4 860 000												
	Budget National	Tr 4 Chap 81112 Art 63 Par 639 Rub 21	3 600 000												
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 21	4 500 000												
	Total : 20 960 000														
2013.25/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 811560100 Art 23 Par 233 Rub 19	190 000 000	0	190 000 000	Construction de Bâtiment	AOOD	12/11/2012	12/12/2012	2		150		DAF	
	Total : 190 000 000														
2013.25/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 811560100 Art 23 Par 233 Rub 19	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'équipement au profit du CNATAC	AOOD	17/12/2012	17/01/2013	2		120		DAF	
	Total : 100 000 000														
2013.25/1/19	Budget	Tr 5 Chap	10 000 000	0	10 000 000	Suivi contrôle de la	DP-MI	12/11/2012	12/12/2012	2		150		DAF	

Référence du plan : 2013.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	811560100 Art 23 Par 233 Rub 19				constuction du bâtiment du CNATAC Nombre de lot: null								
	Total : 10 000 000													
2013.25/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 812506200 Art 23 Par 234 Rub 199	1 812 059 000	0	1 812 059 000	Viabilisation des zones industrielles Nombre de lot: null	AOOD	12/11/2012	12/12/2012	2		150		DAF
	Total : 1 812 059 000													
2013.25/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 123	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de nouvelles de motos au profit de la DAF Nombre de lot: null	DC-F	31/01/2013	15/02/2013	1	26/03/2013	15		DAF
	Total : 2 000 000													

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 2 221 410 000

Nombre lignes : 18

XXXIX. PREMIER MINISTERE (3)

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.3/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000	0	17 750 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	AOOD	12/11/2012	17/12/2012	3		360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68162 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71167 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 17 750 000													
2013.3/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000	0	16 250 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	AOOD	12/11/2012	17/12/2012	3		360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68162 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 71167 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 16 250 000													
2013.3/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000	0	30 150 000	Acquisition de produits spécifiques au profit du Premier Ministère	AOR	03/12/2012	07/01/2013	3		360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 14110 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 69	2 650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62	8 000 000											

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68162 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71167 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Total : 30 150 000													
2013.3/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	21 000 000	0	21 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Premier Ministère	AOOD	21/11/2012	27/12/2012	3		360	02/09/2013	DAF
	Total : 21 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.3/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000	0	13 500 000	Entretien et réparation matériel informatique et péri informatique, photocopieurs, climatiseurs, électricité bâtiments Nombre de lot: null	AOOD	19/11/2012	26/12/2012	3		360	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	5 000 000											
	Total : 13 500 000													
2013.3/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 23	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes Nombre de lot: null	DC-F	12/12/2012	18/12/2012	1		360	16/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000													
2013.3/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 244 Rub 141	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de vêtements professionnels au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DPX	21/01/2013	06/02/2013	1		60	16/09/2013	DAF
	Total : 11 000 000													
2013.3/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 14110 Art 24 Par 241 Rub 125	300 000	0	300 000	Acquisition de machine à calculer au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DC-F	14/01/2013	17/01/2013	1		2	16/09/2013	DAF
	Total : 300 000													
2013.3/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 241 Rub	8 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériel et mobilier au profit du premier Ministère	AOOD	21/01/2013	25/02/2013	3		30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		111				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 24 Par 242 Rub 1	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 198	15 000 000											
	Total : 30 000 000													
2013.3/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 821	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de médicaments au profit du Premier Ministère	DC-F	14/01/2013	17/01/2013	1		30	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 214 000	0	1 214 000	Réparation de véhicules à 2 roues	DC-F	16/01/2013	22/01/2013	1		7	16/09/2013	DAF
	Total : 1 214 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du Premier Ministère	DPX	21/01/2013	06/02/2013	1		21	16/09/2013	DAF
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du Premier Ministère	AOOD	23/01/2013	27/02/2013	3		360	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 24 Par 244 Rub 1949	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de magnétoscope au profit du Premier Ministère	DC-F	14/01/2013	17/01/2013	1		21	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000													

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 42	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de livres au profit de la bibliothèque du Premier Ministère	DC-F	14/01/2013	17/01/2013	1		30	02/09/2013	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 729	8 000 000	0	8 000 000	Édition de journaux au profit du Premier Ministère (Reconduction de contrat)	DPX	05/12/2012	19/12/2012	1		360	16/09/2013	DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 243 Rub 11	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de véhicules à 4 roues au profit du Premier Ministère	AOOD	14/01/2013	18/02/2013	3		60	02/09/2013	DAF
	Total : 90 000 000					Nombre de lot: null								
2013.3/1/19	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 22	6 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit de la CNLPAL	DPX	16/01/2013	28/01/2013	1		15	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 23	6 000 000											
	Total : 12 000 000													
2013.3/1/20	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 22	6 000 000	0	10 650 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit du SGDN	DPX	18/01/2013	30/01/2013	1		15	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 23	4 650 000											
	Total : 10 650 000													

Référence du plan : 2013.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.3/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 22	4 700 000	0	4 700 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la HACIAU Nombre de lot: null	DC-F	14/01/2013	18/01/2013	1		15	16/09/2013	DAF
	Total : 4 700 000													
2013.3/1/22	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 22	7 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit de COPENA Nombre de lot: null	DPX	21/01/2013	06/02/2013	1		15	16/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 23	5 000 000											
	Total : 12 000 000													
2013.3/1/23	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 21	15 000 000	0	48 500 000	Acquisition de carburant au profit des services rattachés du Premier Ministère Nombre de lot: null	ED	14/01/2013	15/01/2013	1		15	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 21	12 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 21	11 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 21	10 000 000											
	Total : 48 500 000													

Total PREMIER MINISTERE : 369 014 000

Nombre lignes : 22

XL. PRESIDENCE DU FASO (1)

Plan de passation

Structure : 1

Gestion budgétaire : 2013

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.1/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000	0	26 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: null	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	30/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Total : 26 000 000													
2013.1/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 729	20 000 000	0	20 000 000	Confection de la Revue "Les Cahiers de la Présidence du Faso"	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	30/01/2013	365	02/09/2013	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000	0	26 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la Présidence du Faso	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	30/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 32131 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Total : 26 000 000													
2013.1/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000	0	23 250 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: null	AOOD	04/06/2013	04/07/2013	3	20/08/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 242 Rub 1	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 242 Rub	3 000 000											

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		1												
	Budget National	Tr 3 Chap 32131 Art 24 Par 242 Rub 1	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 24 Par 242 Rub 1	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 242 Rub 1	3 000 000											
	Total : 23 250 000													
2013.1/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	16 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la Présidence du Faso	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	30/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 16 000 000													
2013.1/1/6	Budget	Tr 3 Chap	3 000 000	0	20 250 000	Acquisition de matériels et	AOOD	04/06/2013	04/07/2013	3	20/08/2013	30	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	12101 Art 24 Par 241 Rub 111												
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 24 Par 241 Rub 111	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 24 Par 241 Rub 117	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 24 Par 241 Rub 13	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 241 Rub 113	2 000 000			meubliers de logement et de bureau au profit de la présidence du Faso								
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 241 Rub 116	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 241 Rub 117	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 24 Par 241 Rub 13	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 24 Par 241 Rub 13	2 000 000											
	Total : 20 250 000													
2013.1/1/7	Budget	Tr 3 Chap	10 000 000	0	17 000 000	Acquisition de	AOOD	05/02/2013	05/03/2013	3	15/04/2013	60	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	61152 Art 62 Par 629 Rub 821		0	260 000 000	médicaments et réactifs Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 629 Rub 827	7 000 000											
	Total : 17 000 000													
2013.1/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 322335600 Art 24 Par 245 Rub 15	100 000 000	0	260 000 000	Acquisition de véhicules Nombre de lot: null	AOOD	05/11/2012	05/12/2012	3	30/01/2013	60	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 322335600 Art 24 Par 245 Rub 199	160 000 000											
	Total : 260 000 000													
2013.1/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 124106600 Art 23 Par 233 Rub 29	35 221 000	0	35 221 000	Réfection du bâtiment du RTR Nombre de lot: null	AOR	22/01/2013	22/02/2013	3	08/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 35 221 000													
2013.1/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 124136900 Art 23 Par 231 Rub 11	12 513 000	0	12 513 000	Construction du mur de clôture du Centre d'Information Militaire (Cabinet Militaire) Nombre de lot: null	AOR	22/01/2013	22/02/2013	3	08/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 12 513 000													
2013.1/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 124136600 Art 23 Par 233 Rub 19	41 008 000	0	41 008 000	Construction d'un parking Nombre de lot: null	AOR	22/01/2013	22/02/2013	3	08/04/2013	30	02/09/2013	DAF
	Total : 41 008 000													
2013.1/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 127000400	116 180 000	0	116 180 000	Acquisition d'équipements spécifiques (DIE)	AOOD	05/02/2013	05/03/2013	3	15/04/2013	45	02/09/2013	DAF

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Art 24 Par 244 Rub 124				Nombre de lot: null								
	Total : 116 180 000													
2013.1/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 127000100 Art 24 Par 244 Rub 199	58 271 000	0	58 271 000	Acquisition d'équipements spécifiques (CNA)	AOOD	07/05/2013	07/06/2013	3	30/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 58 271 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 127000200 Art 24 Par 244 Rub 124	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques (DIRCOM)	AOOD	07/05/2013	07/06/2013	3	30/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 127000300 Art 24 Par 244 Rub 124	25 000 000	0	25 000 000	Acquisitions d'équipements spécifiques (Parc automobile)	AOOD	07/05/2013	07/06/2013	3	30/07/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 24 Par 241 Rub 122	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de photocopieuse	DC-F	21/01/2013	21/01/2013	1	25/02/2013	14	02/09/2013	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 24 Par 244 Rub 167	1 500 000	0	4 254 000	Acquisition de matériels techniques	DC-F	20/02/2013	20/02/2013	1	15/03/2013	14	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 24 Par 244 Rub 199	1 254 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 24 Par 244 Rub	1 500 000											
	Total : 4 254 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2013.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		167												
	Total : 4 254 000													
2013.1/1/18	Budget National	Tr 4 Chap 79101 Art 63 Par 639 Rub 4	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MAEP	DPX	02/01/2013	17/01/2013	1	25/02/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/19	Budget National	Tr 4 Chap 79101 Art 63 Par 639 Rub 4	6 900 000	0	6 900 000	Fourniture de produit d'entretien pour informatique et péri-informatique au profit du MAEP	DPX	15/01/2013	28/01/2013	1	01/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 6 900 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/20	Budget National	Tr 4 Chap 79101 Art 63 Par 639 Rub 4	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de produit d'entretien au profit du MAEP	DC-F	04/01/2013	11/01/2013	1	13/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2013.1/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 79101 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du MAEP	DPX	15/01/2013	28/01/2013	1	01/03/2013	360	16/09/2013	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								

Total PRESIDENCE DU FASO : 779 847 000

Nombre lignes : 21

XLI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

Référence du plan : 2013.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.2/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000	0	11 300 000	Acquisition de fournitures de bureau Acquisition de fournitures de bureau au profit du Secréariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	AOOD	06/11/2012	06/12/2012	3	08/01/2013	30	08/02/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 621 Rub	800 000											

Référence du plan : 2013.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		21												
	Total : 11 300 000													
2013.2/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	DC-F	19/02/2013	26/02/2013	1	20/03/2013	15	05/04/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2013.2/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	DPX	09/11/2012	30/11/2012	1	01/01/2013	365	31/12/2013	DAF
	Total : 5 000 000													
2013.2/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	3 500 000	0	3 500 000	Prestations de service de gardiennage au profit du SGG-CM. Nombre de lot: null	DC-F	12/11/2012	19/11/2012	1	01/01/2013	365	31/12/2013	DAF
	Total : 3 500 000													
2013.2/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000	0	4 800 000	Maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	DC-F	28/02/2013	05/03/2013	1	08/04/2013	21	29/04/2014	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2013.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	31123 Art 62 Par 622 Rub 39		0	2 000 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000											
	Total : 4 800 000													
2013.2/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance de climatiseurs au profit du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	DC-F	28/02/2013	05/03/2013	1	08/04/2013	21	29/04/2014	DAF
	Total : 2 000 000													
2013.2/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 11	21 000 000	0	21 000 000	Prestations de service de pauses café et menues dépenses pour le Conseil des Ministres. Nombre de lot: null	ED	22/11/2012	10/12/2012	1	01/01/2013	365	31/12/2013	DAF
	Total : 21 000 000													
2013.2/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 629 Rub 941	53 000 000	0	53 000 000	Acquisition de rames d'imprimerie (lot 1) et de produits et consommables d'imprimerie (lot 2) Nombre de lot: null	AOR	18/04/2013	03/05/2013	3	03/06/2013	21	26/06/2013	DAF
	Total : 53 000 000													
2013.2/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 24 Par 241 Rub 123	900 000	0	900 000	Acquisition de matériel de communication. Nombre de lot: null	DC-F	07/02/2013	14/02/2013	1	15/03/2013	15	29/03/2013	DAF
	Total : 900 000													

Référence du plan : 2013.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2013.2/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	500 000	0	500 000	Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules deux (02) roues. Nombre de lot: null	DC-F	07/02/2013	14/02/2013	1	15/03/2013	15	29/03/2013	DAF
	Total : 500 000													
2013.2/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	990 000	0	990 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du SGG-CM. Nombre de lot: null	DC-F	07/02/2013	14/02/2013	1	15/03/2013	15	29/03/2013	DAF
	Total : 990 000													
2013.2/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 11	800 000	0	800 000	Acquisition de petits matériel dans le cadre de l'entretien maintenance des bâtiments extérieurs. Nombre de lot: null	DC-F	14/02/2013	21/02/2013	1	22/03/2013	15	05/04/2013	DAF
	Total : 800 000													
2013.2/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du SGG-CM. Nombre de lot: null	DC-F	21/02/2013	28/02/2013	1	29/03/2013	30	29/04/2013	DAF
	Total : 1 000 000													
2013.2/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	300 000	0	300 000	Achat de fourniture pour l'élaboration de l'avant-projet de budget -Gestion 2014 Nombre de lot: null	DC-F	15/03/2013	22/03/2013	1	23/04/2013	15	07/05/2013	DAF
	Total : 300 000													
2013.2/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: null	DPX	06/12/2012	18/12/2012	1	08/01/2013	30	02/09/2013	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2013.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	31123 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Total : 9 000 000													
2013.2/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 734365300 Art 24 Par 244 Rub 199	26 000 000	0	26 000 000	Etudes de sol et frais d'incendie (convention avec le LNVTP)	AOOD	07/01/2013	08/02/2013	3	20/02/2013	45	02/09/2013	DAF
	Total : 26 000 000													
2013.2/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 734365300 Art 24 Par 244 Rub 199	154 000 000	0	154 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques pour l'imprimerie du Journal du Faso	AOOD	22/04/2013	23/05/2013	3	29/08/2013	90	29/11/2013	DAF
	Total : 154 000 000													

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 297 090 000

Nombre lignes : 17