


SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025

Décembre 2024



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025



Décembre 2024

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2025

I. Introduction

Conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, les marchés publics doivent être inscrits au préalable dans un Plan annuel de Passation des Marchés (PPM). Ce plan regroupe les besoins exprimés par les différents services, les procédures d'acquisition prévues ainsi que les périodes d'exécution des marchés.

II. Présentation du PPM 2025

Le plan de passation des marchés de 2025 de la SONABEL est fortement marqué par la prise en compte de l'arrêté n°2024-587/MEF/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 08 novembre 2024, notamment en son article 5 qui élargit les prestations spécifiques à certains biens et services entrant dans le cœur de métier des Sociétés d'Etat (SE). Ainsi, les acquisitions de biens et service figurant sur cette liste pourront être faites par la procédure d'entente directe (ED).



Le montant total des acquisitions de biens et services extraits du budget général et inscrit dans le Plan de Passation des Marchés 2025 s'élève à 154 876 223 544 FCFA décomposé comme suit :

- budget d'investissements sur fonds propres : 43 798 183 223 FCFA ;
- budget d'exploitation : 90 597 572 185 F CFA.
- budget d'investissements sur ressources externes : 20 480 468 136 F CFA ;

67 dossiers ont été inscrits dans le Plan de Passation des Marchés 2025.

a. Investissements sur fonds propres

Les investissements sur fonds propres ont été regroupés en 26 dossiers répartis selon les procédures suivantes :

- 09 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 02 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 02 par Demande de Proposition (DPRO) ;
- 10 par Demande de Prix (DPX) ;
- 01 par Demande de Cotation Formelle (DCF) ;
- 02 par Entente Directe (ED).

b. Le budget d'exploitation sur fonds propres

Les besoins d'exploitation ont été regroupés en 23 dossiers selon les procédures suivantes :

- 05 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 09 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 03 par Demande de Prix (DPX) ;
- 06 par Entente Directe prestation spécifique (ED).



c. Investissements sur financement extérieurs.

Les investissements sur financement extérieurs font l'objet de 18 dossiers pour les procédures suivantes :

- 01 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 04 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 04 par Demande de Prix (DPX) ;
- 07 par Prestation Intellectuelle /MI (PI/MI) ;
- 01 par Demande de Cotation Formelle (DCF);
- 01 par Entente Directe prestation spécifique (ED).

d. Présentation globale du PPM

Au total 09 dossiers (13,43 % des 67 dossiers) feront l'objet d'une procédure d'entente directe (ED) pour un montant de 79 856 732 552 F CFA, soit 51,56 % du montant global du PPM.

La présentation globale du PPM est indiquée dans le tableau suivant :



Tableau 1 : synthèse PPM 2025

Mode de Passation	Investissements sur fonds propres		Exploitation sur fonds propres		Investissements sur financement extérieurs		Total	
	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	2	2 249 971 450	9	36 647 864 154	4	17 589 215 000	15	56 645 079 154
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	9	10 331 498 021	5	2 230 474 162	1	200 000 000	15	12 761 972 183
Demande de Propositions (DPRO)	2	1 550 000 000	0	0	0	0	2	1 550 000 000
Demande de Prix (DPX)	10	878 713 752	3	648 001 316	4	305 000 000	17	1 673 686 518
Prestation Intellectuelle / Manifestation d'Intérêt (PI/MI)	0	0	0	0	7	2 358 753 136	7	2 358 753 136
Demande de Cotation Formelle (DCF)	1	15 000 000			1	15 000 000	2	30 000 000
Demande de Cotation Non Formelle (DCNF)	0	0			0	0	0	0
Entente Directe (ED)	0	0	0	0	0	0	0	0
Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF								
Prestations spécifiques	2	28 773 000 000	6	51 071 232 552	1	12 500 000	9	79 856 732 552
TOTAL	26	43 798 183 223	23	90 597 572 185	18	20 480 468 136	67	154 876 223 544

Source : Données du PPM 2025

I. BUDGET D'INVESTISSEMENT / FONDS PROPRES 2025

N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Mode de passation	Type de prestation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
1	CREDIT B	25B0001	DPE	Construction d'une centrale de 26.4 MW à Bobo-Dioulasso	28 723 000 000	0	28 723 000 000	ED	Travaux	28/08/2024	12/09/2024	23/04/2025	180	20/10/2025	Direction des Marchés (DM)
2	CREDIT A	25A0001 25A0004 25A0002	COSPUR	Acquisition d'une cellule disjoncteur et Remplacement des transformateurs de courant	76 000 000	0	76 000 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
3	CREDIT B	25B0004 25B0004 25F0018	DSI	Interconnexion du réseau et extension du réseau très Haut débit par fibres optiques ADSL	306 000 000	0	306 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	180	13/11/2025	Direction des Marchés (DM)
4	CREDIT A	25A0007	DIPI	Etudes de faisabilité des projets majeurs	1 500 000 000	0	1 500 000 000	DPRO	Prestation	01/03/2025	15/04/2025	01/06/2025	120	29/09/2025	Direction des Marchés (DM)
5	CREDIT A	25A0019	DD	Extensions et Branchements des réseaux HTA/BTA et reprise des COOPELS	1 249 971 450	0	1 249 971 450	AOI	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	180	13/11/2025	Direction des Marchés (DM)
6	CREDIT A	25A0006	DIPI	Electrifications de nouvelles localités	1 000 000 000	0	1 000 000 000	AOI	Travaux	01/03/2025	15/04/2025	01/06/2025	120	29/09/2025	Direction des Marchés (DM)
7	CREDIT H	25H0001	DPE	Acquisition de cinq (05) camions citernes complémentaires pour faire face aux besoins d'approvisionnements accrus des centrales extérieures en vue de préparer la pointe 2025	775 000 000	0	775 000 000	AO	Fourniture	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
8	CREDIT J	25J0041 25J0040	DEPI	Construction d'un garage auto à Kambolsin (Hangar et acquisition de conteneurs aménagés)	132 612 224	0	132 612 224	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	27/04/2025	120	25/08/2025	Direction des Marchés (DM)
9	CREDIT J	25J0082	DEPI	Etude architecturale du centre des métiers de l'énergie (AO avec concours)	300 000 000	0	300 000 000	AO	Prestation	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
10	CREDIT J	25J0043	DEPI	Construction de 09 sièges des Agences Commerciales en mode PPP (800 000 000 F CFA par agence) (AO en PPP)	7 200 000 000	0	7 200 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
11	CREDIT J	25J0048 à 25J0070	DEPI	Travaux divers de Génie Civil dans les agences Commerciales	434 698 021	0	434 698 021	AO	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
12	CREDIT J	25J0071 à 25J0081	DEPI	Travaux de réhabilitation de la Centrale de TOURNY et NIOFILA et divers Construction et d'aménagement	396 500 000	0	396 500 000	AO	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
13	CREDIT J	25J0005 à 25J0035 25J0049 25J0050	DEPI	Travaux de construction et de réhabilitation divers	479 300 000	0	479 300 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
14	CREDIT J	25J0036 25J0037 25J0042	DEPI	Travaux de construction d'hangar de protection divers	57 000 000	0	57 000 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)

15	CREDIT F	25F0008	DT	Acquisition d'une motopompe à grande capacité	42 105 000	0	42 105 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
16	CREDIT A	25A0020 25A0021	DD	Extension BT de la section Yaghebrado de Yako et extension complémentaire des BT du village de Poedogo-Zoungloun	158 028 550	0	158 028 550	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
17	CREDIT F	25F0013 25F0014 25F0015 25F0032	DSI	Acquisition de matériels informatiques	147 363 978	0	147 363 978	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
18	CREDIT C	25C0001	DSI	Migration des applications connexes à eBS (bon pharmacie, mission, gestion des boues)	50 000 000	0	50 000 000	ED	Prestation	13/02/2025	28/02/2025	01/04/2025	180	28/11/2025	Direction des Marché (DM)
19	CREDIT F	25F0036 25F0019 25F0028 25F0026	DP	Acquisition d'équipements de bureau divers et d'acquisition matériels de sport	98 604 000	0	98 604 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
20	CREDIT A	25A0003 25A0005	COSPUR	Acquisition de Câbles unipolaire 630 mm² Alu et de trois cellules 36KV pour le raccordement des centrales d'urgence	190 000 000	0	190 000 000	AO	Fourniture	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marché (DM)
21	CREDIT F	25F0029	DM	Acquisition et aménagement d'un conteneur pour les travaux des recherches sur place	15 000 000	0	15 000 000	DCF	Fourniture	13/02/2025	16/02/2025	02/04/2025	120	31/07/2025	Direction des Marché (DM)
22	CREDIT J	25J0075	DD	Construction d'un poste cabine maçonné 25T5/33KV à l'agence commerciale de Manga	25 000 000	0	25 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
23	CREDIT F	25F0011 25F0017	DSI	Acquisition et installation d'une solution de sécurité des applications (WAF) et Reamenagement de la salle serveur du Siege	120 000 000		120 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
24	CREDIT F	25F0021 25F0020	DSI	Réfection réseaux informatiques de plusieurs sites SONABEL à ouagadougou et hors ouagadougou	22 000 000	0	22 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
25	CREDIT A	25A0008 25A0010	DP	Travaux de passage en 33 kV du réseau de Koudougou et les travaux de passage en 90kV de la ligne Zagtoui Koudougou	250 000 000	0	250 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marché (DM)
26	CREDIT A	25A0011	DP	Audit technique et financier du projet PR-RNI	50 000 000	0	50 000 000	DPRO	Prestation	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marché (DM)
					43 798 183 223		43 798 183 223								



II. BUDGET D'EXPLOITATION / FOND PROPRES 2025

N° Ordre	N° CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponibilité en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Type de prestation	Mode de passation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
1	60410000	DPA	Fournitures de transformateurs et de postes préfabriqués	2 728 483 850	0	2 728 483 850	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	180	11/10/2025	Direction des Marchés (DM)
2	60410000	DPA	Fournitures de transformateurs et de postes préfabriqués	5 692 434 456	0	5 692 434 456	Fourniture	AOI	05/02/2025	20/02/2025	16/04/2025	180	13/10/2025	Direction des Marchés (DM)
3	60410000	DPA	Achats de compteurs d'énergie	4 865 992 793	0	4 865 992 793	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	180	14/12/2025	Direction des Marchés (DM)
4	60410000	DPA	Achats de disjoncteurs de branchement	841 211 774	0	841 211 774	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	180	11/10/2025	Direction des Marchés (DM)
5	60410000	DPA	Achats de câbles BT	5 534 773 600	0	5 534 773 600	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	150	14/11/2025	Direction des Marchés (DM)
6	60410000	DPA	Achats de câbles HTA	1 470 513 000	0	1 470 513 000	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	180	14/12/2025	Direction des Marchés (DM)
7	60410000	DPA	Fourniture de supports HEA, HEB Candélabres et supports Tubulaires	2 708 250 050	0	2 708 250 050	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	150	14/11/2025	Direction des Marchés (DM)
8	60410000	DPA	Achat d'accessoires de réseau de distribution	6 069 875 972	0	6 069 875 972	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	120	15/10/2025	Direction des Marchés (DM)
9	60410000	DPA	Fournitures de luminaires	2 764 500 000	0	2 764 500 000	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	120	15/10/2025	Direction des Marchés (DM)
10	60410000	DPA	Fournitures de poteaux béton	5 052 649 283	0	5 052 649 283	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	120	15/10/2025	Direction des Marchés (DM)
11	60421000	DPE	Achats stockés DDO & GASOIL pour les centrales	8 247 022 300	0	8 247 022 300	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	90	13/07/2025	Direction des Marchés (DM)
12	60421000	DPE	Achats stockés FUEL pour les centrales	36 010 071 161	0	36 010 071 161	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	90	13/07/2025	Direction des Marchés (DM)
13	60423000	DPE	Achats stockés huiles et graisses pour les centrales	1 918 443 467	0	1 918 443 467	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	90	13/07/2025	Direction des Marchés (DM)
14	62412000	DPA	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretien production de la centrale	2 488 875 000	0	2 488 875 000	Travaux	AOI	09/03/2025	23/04/2025	17/06/2025	120	15/10/2025	Direction des Marchés (DM)
15	60415000	DPA	Pièces de rechange Véhicules Stockées et non Stockées	1 81 009 284	0	1 81 009 284	Fourniture	AO	01/03/2025	31/03/2025	25/05/2025	120	22/09/2025	Direction des Marchés (DM)
16	60531000	DPA	Achats non Stockables, Huiles & Essence véhicules	1 326 000 000	0	1 326 000 000	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	14/04/2025	90	13/07/2025	Direction des Marchés (DM)

N° Ordre	N° CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Type de prestation	Mode de passation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
17	60564000	DPA	Achats non stockés, fournitures alimentaires	197 337 833	0	197 337 833	Fourniture	AO	01/03/2025	31/03/2025	25/05/2025	60	24/07/2025	Direction des Marchés (DM)
18	60564000	DPA	Gardiennages des site de SONABEL /Personnel intérimaire / autres personnels	705780 845	0	705 780 845	Prestation	AO	30/01/2025	01/03/2025	25/04/2025	360	20/04/2026	Direction des Marchés (DM)
19	60543000	DPA	Fournitures non stockés de bureaux, informatiques et petits matériels équipement et outillages divers	746021 200	0	746 021 200	Fourniture	AO	01/03/2025	31/03/2025	25/05/2025	90	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
20	62480000	DEPI	Travaux d'entretien et de refecton de la voies d'accès	150000 000	0	150 000 000	Travaux	DPX	22/03/2025	21/04/2025	13/06/2025	90	11/09/2025	Direction des Marchés (DM)
21	62410000	DEPI	Travaux divers de genie civil à Ouagadougou (Entretien de la voirie-Réhabilitation du magasin-Construction d'un magasin-Réfection de la villa...)	198500 000	0	198 500 000	Travaux	DPX	01/03/2025	31/03/2025	23/05/2025	90	21/08/2025	Direction des Marchés (DM)
22	62410000	DEPI	Travaux divers de genie civil (Etanchéification de la clôture -Construction d'une toilette externe-Construction d'un magasin-Reprise du faux plafond)	299501 316	0	299 501 316	Travaux	DPX	01/03/2025	31/03/2025	23/05/2025	90	21/08/2025	Direction des Marchés (DM)
23	62760000	DEPI	Cadeaux à la clientèle et les dons et cadeaux autres ceux à la clientèle	400325 000	0	400 325 000	Travaux	AO	01/03/2025	31/03/2025	25/05/2025	90	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
				90597 572 185		90597 572 185								



III. BUDGET D'INVESTISSEMENT / FINANCEMENT EXTERIEURS 2025

N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	NATURE DES PRESTATIONS	SITUATION DU DOSSIER	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Source de Financement	Type de passation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DGCMEF de l'avis	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
1	CREDIT_B	25BFE0005 25BFE0006 25BFE0007 25BFE0008	PCSK	Réalisation d'un protocole de suivi avec la DGPE	Achat Courant	12 500 000	0	12 500 000	BOAD	Prestation	ED	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	90	29/08/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
2	CREDIT_B	25BFE0001	Projet YELEN	Acquisition d'un groupe électrogène de 30 kVA	Dossier technique	15 000 000	0	15 000 000	AFD	Fourniture	DCF	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	90	29/08/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
3	CREDIT_A	25AFE0003	PERREL	Réalisation d'un audit financier du Projet PERREL	Dossier technique	16 500 000	0	16 500 000	BID	Prestation	PI/AMI	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	150	28/10/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
4	CREDIT_B	25BFE0010 25JFE0001 25JFE0002	PCSK	Construction d'un magasin de stockage des D3E	Dossier technique	60 000 000	0	60 000 000	BOAD	Travaux	DPX	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	180	27/11/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
5	CREDIT_A	25AFE0001	DP/UG-PECK	Mesures environnementales et sociales / UG-PECK	Dossier technique	371 000 000	0	371 000 000	BEI	Prestation	PI/MI	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	150	28/10/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
6	CREDIT_F	25FFE0001 25FFE0002	PCSK	Acquisition de mobiliers de bureau et matériel informatique	DAO	70 000 000	0	70 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	90	29/08/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
7	CREDIT_A	25AFE0002	DP/UG-PECK	Fonctionnement de UG-PECK	DAO	700 333 336	0	209 253 136	BOAD	Prestation	PI/MI	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	150	28/10/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
8	CREDIT_G	25GFE0001	PCSK	Acquisition de deux (02) véhicules et Suivi-évaluation du Projet	DAO	75 000 000	0	75 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	90	29/08/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
9	CREDIT_B	25BFE0004	PCSK	Suivi-évaluation du Projet du Projet CSPV de Koudougou	Dossier technique	100 000 000	0	100 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	90	29/08/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
10	CREDIT_B	25BFE0014	DP/UG-PECK	Suivi évaluation du projet / UG-PECK	Dossier technique	100 000 000	0	100 000 000	BOAD	Prestation	PI/MI	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	150	28/10/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
11	CREDIT_I	25IFE0001	PDEC	Extension et modernisation des data center de la SONABEL	DAO	200 000 000	0	200 000 000	BOAD	Travaux	AO	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	180	27/11/2025	Unité de Passation des Marchés / DP
12	CREDIT_B	25BFE0013	DP/UG-PECK	Appui institutionnel / UG-PECK	Dossier technique	377 000 000	0	377 000 000	BEI	Prestation	PI/MI	31/01/2025	31/03/2025	31/05/2025	150	28/10/2025	Unité de Passation des Marchés / DP

