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I.    AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 52
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.52/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

374545100

Art 21 Par

211 Rub 1

336 508 000

0 336 508 000

Études architecturales pour

la construction du siège  de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/10/2013 28/10/2013 7 60 DAF

Total : 336 508 000

2014.52/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

ED 04/11/2013 18/11/2013 1 30 DAF

Total : 60 000 000

2014.52/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

16 000 000

0 16 000 000

Entretien et réparation des

véhicules (reconduction de

contrat) au profit de l'ASCE

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 18/11/2013 1 365 DAF

Total : 16 000 000

2014.52/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

23

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

machines (ordinateurs et

copieurs) au profit de

l'ASCE:

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 365 DAF

Total : 4 000 000

2014.52/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation des

climatiseurs  (reconduction

de contrat) au profit de

l'ASCE.

     Nombre de lot: null

DC-F 04/11/2013 18/11/2013 1 365 DAF

Total : 4 750 000
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Référence du plan : 2014.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.52/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

719

900 000

0 900 000

Acquisition de divers

imprimés et entêtes au

profit de l'ASCE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 30 DAF

Total : 900 000

2014.52/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien  (reconduction

de contrat) au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 30 DAF

Total : 2 000 000

2014.52/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 800 000

0 4 800 000

Entretien et nettoyage du

bâtiment  (reconduction de

contrat) de l'ASCE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 365 DAF

Total : 4 800 000

2014.52/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 09/12/2013 1 30 DAF

Total : 6 000 000

2014.52/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit de

l'ASCE

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 30 DAF

Total : 4 500 000

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 439 458 000

Nombre lignes : 10
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II.    COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 58
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.58/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

8 602 200

0 8 602 200

Nettoyage des locaux

     Nombre de lot: null

DPX 06/12/2013 20/12/2013 1 02/01/2014 360 DAF

Total : 8 602 200

2014.58/1/2

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation de

véhicules a quatre roues

     Nombre de lot: null

DPX 06/12/2013 20/12/2013 1 02/01/2014 360 DAF

Total : 8 000 000

2014.58/1/3

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

3 984 628

0 3 984 628

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 21/01/2014 7 DAF

Total : 3 984 628

2014.58/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 10/01/2014 17/01/2014 1 21/01/2014 7 DAF

Total : 25 000 000

2014.58/1/5

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

1 000 000
0 1 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 7 DAF
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Référence du plan : 2014.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 000 000

2014.58/1/6

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

10 500 000

0 10 500 000

Entretien et réparation de

biens mobiliers (bureaux,

chaises, climatiseurs etc)

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 360 DAF

Total : 10 500 000

2014.58/1/7

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

500 000

0 500 000

Abonnement et

documentation

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 360 DAF

Total : 500 000

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 57 586 828

Nombre lignes : 7
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III.    CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 54
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.54/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

14 000 000

0 14 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2013 19/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 14 000 000

2014.54/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

5 000 000

0 5 000 000

Nettoyage des bâtiments

(bureaux)

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2013 19/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 5 000 000

2014.54/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9199

5 000 000

0 5 000 000

Service de pauses déjeuner

et de cocktail (lot1)

reconduction

     Nombre de lot: null

DPX 14/11/2013 29/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 5 000 000

2014.54/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

6 000 000

0 14 500 000

Entretien et maintenance de

copieurs (lot1), de tout

matériels et mobilier de

bureau (lot2), de matériel

informatique et péri-

informatique (lot3)

     Nombre de lot: null

DPX 12/11/2013 03/12/2013 1 12/01/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6 000 000
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Référence du plan : 2014.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Total : 14 500 000

2014.54/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

2 000 000

0 2 000 000

Entretien du jardin de

l'hôtel du Président

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 2 000 000

2014.54/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules  deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 09/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 1 000 000

2014.54/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

0 19 500 000

Acquisition de fournitures

informatique (lot1) et de

produits d'entretien (lot2)

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2013 04/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

4 000 000
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Référence du plan : 2014.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Total : 19 500 000

2014.54/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de pneus et

batteries pour les véhicules

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 26/12/2013 1 24/01/2014 365 DAF

Total : 7 000 000

2014.54/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

91

10 000 000

0 10 000 000

Confection de tenues pour

le protocole, la sécurité et

les chauffeurs

     Nombre de lot: null

DPX 09/01/2014 24/01/2014 1 24/01/2014 30 DAF

Total : 10 000 000

2014.54/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 24

Par 241 Rub

122

8 000 000
0 8 000 000

Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 29/01/2014 1 28/02/2014 45 DAF
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Référence du plan : 2014.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 000 000

2014.54/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

92

3 000 000

0 3 000 000

Confection et pose de

rideaux au Cabinet du

Président du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2014 13/03/2014 1 27/03/2014 30 DAF

Total : 3 000 000

2014.54/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 24

Par 243 Rub

123

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de nouvelles

moto

     Nombre de lot: null

DPX 26/02/2014 13/03/2014 1 15/04/2014 30 DAF

Total : 8 000 000

2014.54/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 24

Par 244 Rub

141

24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de vêtements

professionnels pour les

nouveaux Membre

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 20/03/2014 7 05/05/2014 365 DAF

Total : 24 000 000

2014.54/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

729

5 000 000

0 10 000 000

Édition et publications de

recueil des textes du

Conseil constitutionnel

(lot1) et impression de

divers imprimés

administratifs (lot2)

     Nombre de lot: null

DPX 02/04/2014 17/04/2014 1 15/05/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

5 000 000

Total : 10 000 000

2014.54/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

142

5 000 000

0 5 000 000

Fusion des modules du

logiciel de gestion des

élections

     Nombre de lot: null

ED 08/05/2014 12/05/2014 1 22/05/2014 45 DAF

Total : 5 000 000

2014.54/1/17
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 629 Rub

9199

7 000 000 0 7 000 000

Fourniture de produits

alimentaires

     Nombre de lot: null

DPX 14/11/2013 29/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 7 000 000

2014.54/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 8 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau (Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2013 04/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32121 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 8 500 000

2014.54/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 12/11/2013 20/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 80 000 000

2014.54/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

conseil constitutionnel

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 09/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Total : 3 500 000

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 235 000 000

Nombre lignes : 19
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IV.    CONSEIL D'ETAT (55)
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CONSEIL D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 55
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.55/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

6 000 000

0 6 000 000

Approvisionnemt en

produits d'entretien au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 28/02/2014 1 25/03/2014 360 30/05/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.55/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

950 000

0 950 000

Edition et publication au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 14/02/2014 20/02/2014 1 05/03/2014 15 30/05/2014 DAF

Total : 950 000

2014.55/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

0 9 700 000

Approvisionnement en

consommables

informatiques et péri -

informatiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2014 25/02/2014 1 20/03/2014 360 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

63

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 700 000

Budget Tr 3 Chap 3 900 000
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Référence du plan : 2014.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

Total : 9 700 000

2014.55/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

0 11 750 000

Approvisionnement de

fournitures de bureau au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DPX 27/01/2014 25/02/2014 1 25/03/2014 360 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 800 000

Total : 11 750 000

2014.55/1/5
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

6 000 000 0 6 000 000

Entretien et maintenance de

tout matériel de transport

au profit du Conseil d'Etat

(reconduction)

DPX 27/02/2014 10/03/2014 1 31/03/2014 360 30/05/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 6 000 000      Nombre de lot: null

2014.55/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri - informatique au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 20/03/2014 360 02/06/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.55/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

2 100 000

0 2 100 000

Fourniture d'imprimés

divers au profit du Conseil

d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2014 11/03/2014 1 20/03/2014 360 30/05/2014 DAF

Total : 2 100 000

2014.55/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 611 000

0 29 085 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2014 27/01/2014 1 30/01/2014 360 31/03/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000
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Référence du plan : 2014.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

14 374 000

Total : 29 085 000

2014.55/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du Conseil d'Etat

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 01/01/2014 360 31/01/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.55/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

4 994 000

0 4 994 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 18/04/2014 25/04/2014 1 09/05/2014 15 31/07/2014 DAF

Total : 4 994 000

2014.55/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

3 000 000

0 3 000 000

Réfection de bâtiment

intérieur - extérieur au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 20/03/2014 30 30/06/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.55/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

2

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériel, mobilier de

bureau au profit du Conseil

d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 20/02/2014 1 03/03/2014 360 30/06/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.55/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

42

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'ouvrages

spécifiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: null

DC-F 22/07/2014 01/08/2014 1 20/08/2014 15 31/10/2014 DAF

Total : 3 000 000

Total CONSEIL D'ETAT : 91 579 000

Nombre lignes : 13
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V.    CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 5
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.5/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

11

9 000 000

0 9 000 000

Entretien et nettoyage du

bâtiment du CES

     Nombre de lot: null

DPX 24/10/2013 12/11/2013 1 01/01/2014 365 31/10/2014 DAF

Total : 9 000 000

2014.5/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

21

440 000

0 5 690 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du CES

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 03/12/2013 1 01/01/2014 365 31/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

555 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

21

228 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 511 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

21

553 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

553 000
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Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

21

410 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

21

177 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

21

553 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

21

710 000

Total : 5 690 000

2014.5/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

23

6 590 000

0 6 590 000

Entretien et réparation du

matériel informatique du

CES (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 03/12/2013 1 01/01/2014 365 31/10/2014 DAF

Total : 6 590 000

2014.5/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

69

577 000

0 8 015 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 17/12/2013 1 10/02/2014 365 31/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

328 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

69

620 000

Budget Tr 3 Chap 2 998 000
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Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32122 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

69

357 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

69

621 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

69

651 000

Total : 8 015 000

2014.5/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

39

8 500 000

0 8 500 000

Entretien et réparation du

matériel de transport du

CES

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2013 04/12/2013 1 15/01/2014 365 31/10/2014 DAF

Total : 8 500 000

2014.5/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

11

4 700 000 0 4 700 000

Acquisition et installation

d'extincteurs au profit du

CES
DC-F 06/02/2014 11/02/2014 1 03/03/2014 14 31/10/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 700 000      Nombre de lot: null

2014.5/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 622 Rub

11

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des installations sanitaires

et d'électricité du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 03/12/2013 05/12/2013 1 14/01/2014 365 31/10/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.5/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

42

1 000 000

0 1 000 000

Achat d'ouvrages pour la

documentation du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2014 13/03/2014 1 31/03/2014 21 31/10/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.5/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

718

500 000

0 500 000

Impression du papier en-

tête du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2014 13/03/2014 1 31/03/2014 14 31/10/2014 DAF

Total : 500 000

2014.5/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

0 500 000

Impression de cartes de

visite et de v¿ux au profit

du CES

     Nombre de lot: null

DC-F 27/11/2014 02/12/2014 1 15/12/2014 7 31/10/2014 DAF

Total : 500 000

2014.5/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

14101 Art 62

Par 621 Rub

110

5 048 000

0 45 066 000

Acquisition de carburants

et de lubrifiants au profit du

CES

     Nombre de lot: null

ED 05/11/2013 18/12/2013 1 01/01/2014 14 31/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

2 028 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31124 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget Tr 3 Chap 30 660 000
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Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32122 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81126 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81127 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

110

760 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 621 Rub

110

2 770 000

Total : 45 066 000

2014.5/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 24

Par 244 Rub

168

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition du matériel de

communication au profit du

CES

     Nombre de lot: null

DC-F 03/12/2013 05/12/2013 1 15/01/2014 14 31/10/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.5/1/14
Budget

National

Tr 3 Chap

81128 Art 62

Par 621 Rub

729

9 500 000 0 9 500 000

Édition du journal le

conseiller du CES

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2013 04/12/2013 1 15/01/2014 365 31/10/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 9 500 000

2014.5/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

53125 Art 62

Par 621 Rub

729

6 214 000

0 6 214 000

Edition des actes des

sessions et du rapport

public du CES

     Nombre de lot: null

DPX 01/04/2014 22/04/2014 1 02/06/2014 365 31/10/2014 DAF

Total : 6 214 000

2014.5/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 629 Rub

71

15 000 000

0 22 500 000

Hébergement des

Conseillers non-résidents à

l'occasion des sessions du

CES

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 04/03/2014 3 15/04/2014 365 31/10/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 629 Rub

71

7 500 000

Total : 22 500 000

2014.5/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32122 Art 62

Par 629 Rub

71

17 000 000

0 25 500 000

Prestation de cocktail, de

pause café et de pause

déjeuné à l'occasion des

Sessions du CES

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 04/03/2014 3 16/04/2014 365 31/10/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99129 Art 62

Par 629 Rub

71

8 500 000

Total : 25 500 000

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 158 275 000

Nombre lignes : 16
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VI.    CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 51
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.51/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 24

Par 241 Rub

111

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau profit de  la

Délégation Régionale de la

Communication de l'Est

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 22/01/2014 1 07/02/2014 14 DAF

Total : 3 000 000

2014.51/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

41

1 500 000

0 10 000 000

Acquisition de journaux

(Abonnement)

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2013 15/11/2013 1 02/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

41

4 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

41

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

41

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

41

800 000

Total : 10 000 000

2014.51/1/3 Budget Tr 3 Chap 1 500 000 0 15 750 000 Acquisition fournitures de AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 365 DAF
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

17101 Art 62

Par 621 Rub

21

bureau au profit du CSC

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68114 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Total : 15 750 000

2014.51/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 03/12/2013 10/12/2013 1 365 DAF

Total : 2 500 000

2014.51/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de

consommables

informatique et péri-

informatique au profit du

CSC

     Nombre de lot: null

DPX 02/01/2014 30/01/2014 1 24/02/2014 365 DAF

Total : 10 000 000

2014.51/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 3 000 000

Acquisition autres-divers

matériel, fourniture

spécifique

     Nombre de lot: null

DC-F 27/01/2014 04/02/2014 1 18/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 3 000 000

2014.51/1/7 Budget Tr 3 Chap 7 200 000 0 29 895 000 Acquisition de carburant et ED 29/11/2013 06/12/2013 1 02/01/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

17101 Art 62

Par 621 Rub

110

lubrifiant au profit du CSC

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 050 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

17123 Art 62

Par 621 Rub

110

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

6 525 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

110

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

110

1 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 621 Rub

110

2 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

1 350 000
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

39151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 170 000

Total : 29 895 000

2014.51/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

17101 Art 62

Par 621 Rub

729

8 000 000

0 8 000 000

Impression et publication

du rapport public et du

journal la Tribule

     Nombre de lot: null

ED 24/03/2014 07/04/2014 1 05/05/2014 14 DAF

Total : 8 000 000

2014.51/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

11

2 500 000

0 2 500 000

Entretien Bâtiment

extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 15/11/2013 22/11/2013 1 365 DAF

Total : 2 500 000

2014.51/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

21

3 500 000

0 4 550 000

Entretien climatiseurs

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 15/11/2013 22/11/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 622 Rub

21

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 622 Rub

21

800 000

Total : 4 550 000

2014.51/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

24

3 000 000

0 4 250 000

Entretien Matériel

technique de la salle de

monitoring

     Nombre de lot: null

DC-F 15/11/2013 22/11/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62
1 250 000
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

24

Total : 4 250 000

2014.51/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

39

5 000 000

0 6 100 000

Entretien Matériel de

Transport (véhicules et

engins à deux roues)

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 22/11/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Total : 6 100 000

2014.51/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 622 Rub

6

5 000 000

0 6 000 000

Entretien matériel

informatique et péri

informatique au profit du

CSC (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 16/12/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 6 000 000

2014.51/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 623 Rub

5

4 500 000

0 9 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 623 Rub

1 500 000
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

5

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 623 Rub

5

3 000 000

Total : 9 000 000

2014.51/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

17105 Art 62

Par 623 Rub

4

4 000 000

0 6 000 000

Frais de Gardiennage à

l'hôtel de Madame la

Présidente

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 30/12/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36208 Art 62

Par 623 Rub

4

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36209 Art 62

Par 623 Rub

4

1 000 000

Total : 6 000 000

2014.51/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

99

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de logiciel de

traitement interne des

dépenses au profit du CSC

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 10/12/2013 1 365 DAF

Total : 10 000 000

2014.51/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

784265200

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de véhicule Pik

kup au profit de la DRE du

Conseil supérieur de la

communication

     Nombre de lot: null

AOOD 02/06/2014 01/07/2014 3 30 DAF

Total : 20 000 000

2014.51/1/19

Compte

Trésor
Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition nouvelle-

Groupe électrogène

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 07/02/2014 60 15/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 200 545 000
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Référence du plan : 2014.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Nombre lignes : 18
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VII.    COUR DE CASSATION (57)
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COUR DE CASSATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 57
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.57/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

3 350 000

0 3 350 000

Entretien et nettoyage des

locaux de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 20/12/2013 1 01/01/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 3 350 000

2014.57/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et Réparation

Matériels informatiques au

profit de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 09/12/2013 13/12/2013 1 01/01/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.57/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

7 000 000

0 7 000 000

Entretien et Réparation des

véhicules et des

cyclomoteurs au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 09/12/2013 19/12/2013 1 13/01/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 7 000 000

2014.57/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation du

mobiliers et autres

matériels  de la Cour de

Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 17/12/2013 27/12/2013 1 10/01/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.57/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 12 000 000

Acquisition des fournitures

de Bureau(lot01)  et de

consommables

informatiques (lot02)  au

profit de la Cour de

Cassation

DPX 13/01/2014 30/01/2014 1 24/02/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget Tr 3 Chap 5 000 000
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Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

     Nombre de lot: nullBudget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

6 000 000

Total : 12 000 000

2014.57/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la Cour de

Cassation.

     Nombre de lot: null

DC-F 25/02/2014 11/03/2014 1 04/04/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.57/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit  de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 13/03/2014 24/03/2014 1 15/04/2014 4 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000
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Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 7 000 000

2014.57/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 622 Rub

13

4 000 000

0 4 000 000

Réfection des Bâtiments de

la Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 07/04/2014 21/04/2014 1 19/05/2014 4 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.57/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de Matériel

informatique au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 29/04/2014 15/05/2014 1 26/05/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.57/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

Cour de Cassation.

     Nombre de lot: null

DC-F 19/05/2014 04/06/2014 1 26/06/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.57/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

42

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'ouvrages

juridiques au profit de la

Cour de Cassation.

     Nombre de lot: null

DC-F 16/06/2014 03/07/2014 1 11/08/2014 4 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.57/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

122

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de

motocyclettes au profit de

la Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 20/06/2014 25/06/2014 1 15/07/2014 7 15/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.57/1/21
Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000 0 42 000 000

Acquisition carburant au

profit de la Cour de

Cassation. ED 16/12/2013 27/12/2013 1 06/01/2014 360 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

13105 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

20 000 000

Total : 42 000 000

2014.57/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

8 000 000
0 8 000 000

Acquisition de toges

d'audience au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 01/09/2014 17/09/2014 1 10/10/2014 30 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 000 000

2014.57/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

12IGPC000

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

0 12 000 000

Formation des acteurs de la

chaîne de traitement des

pourvois en cassation de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DPX 17/02/2014 27/02/2014 1 24/03/2014 45 15/09/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.57/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

99

13 500 000

0 13 500 000

Acquisition Autres Biens et

services au profit de la

Cour de Cassation.

     Nombre de lot: null

DPX 23/04/2014 13/05/2014 1 06/06/2014 10 15/09/2014 DAF

Total : 13 500 000

2014.57/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

13122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Cour de Cassation.

     Nombre de lot: null

DPX 12/08/2014 27/08/2014 1 17/09/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13124 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2014.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 6 000 000

2014.57/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition diverses

fournitures au profit de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 06/05/2014 12/05/2014 1 23/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.57/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

12IGPC000

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

0 9 000 000

Acquisitions équipements

spécifiques pour

l'informatisation de la

Gestion des pourvois en

cassation de la Cour de

Cassation.

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 31/01/2014 1 17/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 9 000 000

2014.57/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

12IGPC000

Art 62 Par

629 Rub 97

34 000 000

0 34 000 000

Développement de logiciel

des gestion des pourvois en

cassation de la Cour de

Cassation.

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 31/01/2014 3 24/02/2014 90 15/09/2014 DAF

Total : 34 000 000

2014.57/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

3 000 000

0 3 000 000

Edition des bulletins

semestriels des arrêts de la

Cour de Cassation

     Nombre de lot: null

DC-F 19/05/2014 26/05/2014 1 17/06/2014 10 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

Total COUR DE CASSATION : 184 850 000

Nombre lignes : 21
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VIII.    COUR DES COMPTES (56)
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COUR DES COMPTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 56
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.56/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

0 5 000 000

acquistion des fournitures

de bureaux

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 21/01/2014 1 04/02/2014 7 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Total : 5 000 000

2014.56/1/2
Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000 0 7 000 000

produit informatique et

péri-informatiques DPX 05/02/2014 25/02/2014 1 14/03/2014 15 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Total : 7 000 000

2014.56/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

13101 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

0 61 000 000

achat de carburant

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 10/12/2013 1 26/12/2013 7 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13107 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

4 000 000
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Référence du plan : 2014.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

32 000 000

Total : 61 000 000

2014.56/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

13106 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

0 4 200 000

acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 14/01/2014 1 22/01/2014 3 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

13108 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13127 Art 62

Par 621 Rub

719

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

13151 Art 62

Par 621 Rub

719

3 000 000

Total : 4 200 000

2014.56/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

300 000

0 10 263 000

entretien et réparation du

matériel de transport

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 03/02/2014 1 20/02/2014 7 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

9 963 000

Total : 10 263 000
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Référence du plan : 2014.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.56/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

4 000 000

0 4 000 000

 acquisition de matériels de

bureau et logement

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 06/03/2014 1 13/03/2014 3 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.56/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

113

2 000 000

0 2 000 000

achat de climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2014 04/04/2014 1 10/04/2014 3 15/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.56/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

12 000 000

0 12 000 000

entretien et nettoyage de

bâtiment administratif

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 27/02/2014 1 17/03/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.56/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 000 000

0 8 900 000

entretien et réparation de

divers matériels

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2014 28/04/2014 1 20/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Total : 8 900 000

2014.56/1/10
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

4 000 000 0 4 000 000

achat de produit d'entretien

et de nettoyage DC-F 06/05/2014 09/05/2014 1 15/05/2014 3 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

     Nombre de lot: null

Total : 4 000 000

Total COUR DES COMPTES : 118 363 000

Nombre lignes : 10
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IX.    GRANDE CHANCELLERIE (50)
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GRANDE CHANCELLERIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 50
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.50/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

154185100

Art 23 Par

232 Rub 13

203 000 000

0 203 000 000

Equipement (Mobilier de

bureau et de logement)

     Nombre de lot: null

AOOD 07/07/2014 07/08/2014 3 01/10/2014 90 DAF

Total : 203 000 000

2014.50/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

154185100

Art 23 Par

232 Rub 13

184 000 000

184 000 000 0

Travaux de construction

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2011 05/01/2012 3 01/10/2012 480 DAF

Total : 184 000 000

2014.50/1/3

Budget

National

Tr 5 Chap

154185100

Art 23 Par

232 Rub 13

170 000 000

0 170 000 000

Travaux d'aménagement et

de décoration

     Nombre de lot: null

AOOD 07/07/2014 07/08/2014 3 01/10/2014 90 DAF

Total : 170 000 000

2014.50/1/4

Budget

National

Tr 5 Chap

154185100

Art 23 Par

232 Rub 13

30 000 000

30 000 000 0

Etude supplémentaire

     Nombre de lot: null

ED 13/02/2013 20/02/2013 1 04/04/2013 30 DAF

Total : 30 000 000

2014.50/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

99

120 000 000

0 120 000 000

Médailles de décoration

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 04/04/2014 3 05/05/2014 120 DAF

Total : 120 000 000
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Référence du plan : 2014.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.50/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien (2 lots)

     Nombre de lot: null

DPX 05/03/2014 17/03/2014 1 21/04/2014 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Total : 7 000 000

2014.50/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

pour informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2014 14/03/2014 1 20/05/2014 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Référence du plan : 2014.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 000 000

2014.50/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

718

19 500 000

0 20 500 000

Acquisition imprimés

spécifiques et divers

imprimés

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 08/04/2014 3 09/06/2014 120 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Total : 20 500 000

2014.50/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

0 3 000 000

Entretien bâtimat

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2014 19/03/2014 1 05/05/2014 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Total : 3 000 000

2014.50/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

0 3 000 000

Entretien climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 20/03/2014 27/03/2014 1 22/05/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2014.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000

2014.50/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

0 4 500 000

Entretien véhicules à 4

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 07/02/2014 14/03/2014 1 28/04/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Total : 4 500 000

2014.50/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

32

601 000

0 601 000

Entretien véhicule à 2 roues

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 16/04/2014 1 22/05/2014 360 DAF

Total : 601 000

2014.50/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

0 3 000 000

Entretien matériel

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 02/04/2014 10/04/2014 1 15/05/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Total : 3 000 000

2014.50/1/15
Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 623 Rub

3 708 000 0 3 708 000

Nettoyage bâtiment

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 10/02/2014 1 14/03/2014 360 DAF
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Référence du plan : 2014.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

5

Total : 3 708 000

2014.50/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

15101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 500 000

0 22 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 03/02/2014 07/02/2014 1 12/03/2014 7 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

15105 Art 62

Par 621 Rub

110

9 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

15150 Art 62

Par 621 Rub

110

5 500 000

Total : 22 500 000

Total GRANDE CHANCELLERIE : 778 809 000

Nombre lignes : 15
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MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET

CONCOURS DU SECONDAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERESU SECONDAIRE

Plan de passation
Structure : 71
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.71/1/1

Compte

spécial
Bail ETAT 45 000 000

0 45 000 000

ACQUISITION DE

CARBURANT ET

LUBRIFIANT POUR

L'ORGANISATION DES

EXAMENS ET

CONCOURS DE LA

SESSION DE 2014

     Nombre de lot: null

ED 20/12/2013 30/01/2014 3 25/02/2014 14 DAF

Total : 45 000 000

2014.71/1/2

Compte

spécial
Bail ETAT 1 500 000

0 1 500 000

ACQUISITION ET

CHANGEMENT DES

SERRURES ET DES

CADENAS DE LA

SALLE DES SUJETS

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 20/02/2014 1 27/02/2014 3 DAF

Total : 1 500 000

2014.71/1/3

Compte

spécial
Bail ETAT 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de rames de

papier pour l'organisation

des examens de la session

de 2014.

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 30/01/2014 3 10/03/2014 45 DAF

Total : 30 000 000

2014.71/1/4

Compte

spécial
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

ENTRETIEN ET

REPARATION DE

VEHICULES,

PHOTOCOPIEURS,

MATERIELS

INFORMATIQUES AU

PROFIT DE L'OCECOS

AOOD 23/12/2013 28/01/2014 3 18/03/2014 365 DAF

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.71/1/5

Compte

spécial
Bail ETAT 220 000 000

0 220 000 000

ACQUISITION DE

DIPLÔMES VIERGES

SÉCURISES,

D'ATTESTATIONS ET

PROCÈS-VERBAUX, DE

FEUILLES DE

COMPOSITION

SÉCURISES, ET

D'HOLOGRAMMES

POUR

L'ORGANISATION DES

EXAMENS DE LA

SESSION 2014

     Nombre de lot: null

ED 05/11/2013 16/12/2013 3 31/01/2014 60 DAF

Total : 220 000 000

2014.71/1/6

Compte

spécial
Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

ACQUISITION ET

IMPRESSION

D'ENVELOPPES POUR

LE CONDITIONNEMENT

DES SUJETS

D'EXAMENS DE LA

SESSION DE 2014.

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 27/01/2014 1 20/02/2014 14 DAF

Total : 10 000 000

2014.71/1/7

Compte

spécial
Bail ETAT 12 000 000

0 12 000 000

ACQUISITION DE

CANTINES ET DE

SACHETS PLASTIQUES

POUR L¿EXPÉDITION

DES ÉPREUVES DANS

LES NOUVEAUX JURYS

ET CENTRES

SECONDAIRES

     Nombre de lot: null

DPX 08/01/2014 23/01/2014 1 20/02/2014 21 DAF

Total : 12 000 000

2014.71/1/8

Compte

spécial
Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

ACQUISITION DE

CONSOMMABLES

INFORMATIQUES POUR

L'ORGANISATION DES

AOOD 19/12/2013 24/01/2014 3 28/02/2014 30 DAF

Total : 50 000 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

EXAMENS DE LA

SESSION DE 2014

     Nombre de lot: null

2014.71/1/9

Compte

spécial
Bail ETAT 35 000 000

0 35 000 000

ACQUISITION DE

FOURNITURES DE

BUREAU POUR

L'ORGANISATION DES

EXAMENS DE LA

SESSION DE 2014

     Nombre de lot: null

AOOD 27/12/2013 04/02/2014 3 04/03/2014 30 DAF

Total : 35 000 000

2014.71/1/10

Compte

spécial
Bail ETAT 320 975 449

0 320 975 449

ACQUISITION DE

MATIÈRES D'OUVRES

POUR

L'ORGANISATION DES

ÉPREUVES PRATIQUES

DE L'ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL DE LA

SESSION DE 2014

     Nombre de lot: null

ED 15/04/2014 16/05/2014 3 02/06/2014 7 DAF

Total : 320 975 449

2014.71/1/11

Compte

spécial
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

ACQUISITION DE

CARTES DE RECHARGE

POUR LES

COMMUNICATIONS

ENTRE LES ACTEURS

PENDANT LES

EXAMENS

     Nombre de lot: null

DC-F 12/02/2014 25/02/2014 1 24/03/2014 3 DAF

Total : 4 900 000

2014.71/1/12

Compte

spécial
Bail ETAT 30 000 000

0 30 000 000

ACQUISITION DE

MATÉRIELS

INFORMATIQUES DANS

LE CADRE DE

L'INFORMATISATION

INTÉGRALE DES

EXAMENS DE LA

SESSION DE 2014

AOOD 06/12/2013 15/01/2014 3 26/02/2014 21 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.71/1/13

Compte

spécial
Bail ETAT 1 500 000

0 1 500 000

ACQUISITION DE

DIVERS MATÉRIELS

(PEINTURE, PÉTROLE,

PINCEAUX, APPAREIL

POUR LA PEINTURE,

PAPIER HYGIÉNIQUE,

...) POUR

L'AFFECTATION DES

CANTINES

     Nombre de lot: null

DC-F 21/02/2014 03/03/2014 1 17/03/2014 7 DAF

Total : 1 500 000

2014.71/1/14

Compte

spécial
Bail ETAT 4 800 000

0 4 800 000

RECRUTEMENT D'UNE

AGENCE DE VIGILES

POUR LA

SÉCURISATION DES

LOCAUX DE L'OCECOS

     Nombre de lot: null

DC-F 03/12/2013 16/12/2013 1 01/01/2014 365 DAF

Total : 4 800 000

2014.71/1/15

Compte

spécial
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

ENTRETIEN ET

RÉPARATION

ANNUELLE DU

GROUPE

ÉLECTROGÈNE DANS

LE CADRE DES

TRAVAUX RELATIFS

AUX EXAMENS

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 16/12/2013 1 01/01/2014 365 DAF

Total : 2 500 000

2014.71/1/16

Compte

spécial
Bail ETAT 4 800 000

0 4 800 000

ENTRETIEN DES

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES ET DE

PLOMBERIE

     Nombre de lot: null

DC-F 21/02/2014 06/03/2014 1 03/04/2014 14 DAF

Total : 4 800 000

2014.71/1/17

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

ACQUISITION DE

PRODUITS

D'ENTRETIEN, DE THÉ,

CAFÉ, SUCRE, LAIT,

DC-F 14/02/2014 28/02/2014 1 27/03/2014 14 DAF

Total : 4 500 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

EAU ET MATÉRIELS DE

CAFÉ POUR LES

COMMISSIONS DE

CHOIX DES SUJETS

     Nombre de lot: null

2014.71/1/18

Compte

spécial
Bail ETAT 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Nord

     Nombre de lot: null

DC-F 06/08/2014 20/08/2014 1 27/08/2014 5 DAF

Total : 2 300 000

2014.71/1/19

Compte

spécial
Bail ETAT 2 150 000

0 2 150 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du Sud

Ouest

     Nombre de lot: null

DC-F 06/08/2014 20/08/2014 1 27/08/2014 5 DAF

Total : 2 150 000

2014.71/1/20

Compte

spécial
Bail ETAT 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Sahel

     Nombre de lot: null

DC-F 06/08/2014 20/08/2014 1 27/08/2014 5 DAF

Total : 2 300 000

2014.71/1/21

Compte

spécial
Bail ETAT 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

DC-F 06/08/2014 20/08/2014 1 27/08/2014 5 DAF

Total : 2 200 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Plateau Central

     Nombre de lot: null

2014.71/1/22

Compte

spécial
Bail ETAT 2 100 000

0 2 100 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Centre Sud

     Nombre de lot: null

DC-F 06/08/2014 20/08/2014 1 27/08/2014 5 DAF

Total : 2 100 000

2014.71/1/23

Compte

spécial
Bail ETAT 2 550 000

0 2 550 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale des

Cascades

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2014 21/08/2014 1 28/08/2014 5 DAF

Total : 2 550 000

2014.71/1/24

Compte

spécial
Bail ETAT 2 600 000

0 2 600 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Centre Est

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2014 21/08/2014 1 28/08/2014 5 DAF

Total : 2 600 000

2014.71/1/25

Compte

spécial
Bail ETAT 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

DC-F 07/08/2014 21/08/2014 1 28/08/2014 5 DAF

Total : 2 800 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale de la

Boucle du Mouhoun

     Nombre de lot: null

2014.71/1/26

Compte

spécial
Bail ETAT 3 600 000

0 3 600 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Centre Ouest

     Nombre de lot: null

DC-F 07/08/2014 21/08/2014 1 28/08/2014 5 DAF

Total : 3 600 000

2014.71/1/27

Compte

spécial
Bail ETAT 3 700 000

0 3 700 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Centre Nord

     Nombre de lot: null

DC-F 08/08/2014 22/08/2014 1 29/08/2014 5 DAF

Total : 3 700 000

2014.71/1/28

Compte

spécial
Bail ETAT 3 200 000

0 3 200 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale de

l'Est

     Nombre de lot: null

DC-F 08/08/2014 22/08/2014 1 29/08/2014 5 DAF

Total : 3 200 000

2014.71/1/29

Compte

spécial
Bail ETAT 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

DC-F 08/08/2014 22/08/2014 1 29/08/2014 5 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2014.71/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale du

Centre

     Nombre de lot: null

2014.71/1/30

Compte

spécial
Bail ETAT 3 400 000

0 3 400 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des examens

et concours de la session

2014 au profit de la

Direction Régionale des

Hauts Bassins

     Nombre de lot: null

DC-F 08/08/2014 22/08/2014 1 29/08/2014 5 DAF

Total : 3 400 000

Total MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE : 839 375 449

Nombre lignes : 30
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XI.    MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS  ET DES REFORMES

POLITIQUES (7)
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MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES

INSTITUTIONS  ET DES REFORMES POLITIQUES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 7
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.7/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

10 000 000

0 10 000 000

ENTRETIEN ET

NETTOYAGE DE

BATIMENTS

ADMINISTRATIFS

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 26/11/2013 1 01/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.7/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

3 000 000

0 3 000 000

GARDIENNAGE DES

LOCAUX

     Nombre de lot: null

DC-F 19/11/2013 10/12/2013 1 01/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.7/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 000 000

0 12 000 000

ACHAT DE

FOURNITURES DE

BUREAU (LOT 1) ET DE

PRODUITS

D'ENTRETIEN (LOT 2)

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 03/12/2013 1 01/01/2014 365 30/04/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

4 000 000

Total : 12 000 000

2014.7/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

11 000 000

3 614 380 7 385 620

ACHAT DE PRODUITS

POUR INFORMATIQUES

ET PÉRI-

INFORMATIQUES

(RECONDUCTION)

DPX 01/01/2014 01/01/2014 1 01/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 11 000 000
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Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.7/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

0 4 950 000

ENTRETIEN ET

MAINTENANCE DE

MATÉRIELS

INFORMATIQUES

     Nombre de lot: null

DC-F 19/11/2013 20/12/2013 1 22/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000
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Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 950 000

2014.7/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

4 990 000

0 4 990 000

ACQUISITION DE

PIÈCES DE RECHANGE

DE VÉHICULES A

QUATRE (04) ROUES

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 08/01/2014 1 19/02/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 4 990 000

2014.7/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

0 4 500 000

ENTRETIEN ET

MAINTENANCE DE

PHOTOCOPIEURS

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 17/12/2013 1 21/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.7/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 990 000

0 4 990 000

ENTRETIEN DE

BÂTIMENTS

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 17/12/2013 1 21/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 4 990 000

2014.7/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

850 000

0 850 000

ENTRETIEN DES

ENGINS A DEUX (02)

ROUES

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 11/02/2014 1 25/02/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 850 000

2014.7/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

990 000

0 4 990 000

ENTRETIEN ET

RÉPARATION DE

VÉHICULES A QUATRE

(04) ROUES

     Nombre de lot: null

DC-F 12/11/2013 03/12/2013 1 14/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Total : 4 990 000

2014.7/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

950 000

0 950 000

ACHAT DE DIVERS

IMPRIMES

     Nombre de lot: null

DC-F 12/12/2013 19/12/2013 1 13/02/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 950 000

2014.7/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

0 37 000 000

ACHAT DE

CARBURANTS

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 1 01/01/2014 365 30/04/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000
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Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31122 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Total : 37 000 000

2014.7/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

0 3 000 000

ACHAT DE

LUBRIFIANTS

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 15/01/2014 1 18/02/2014 365 30/04/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.7/1/15
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

1 500 000 0 1 500 000

PRESTATION DE

PAUSE-CAFÉ ET PAUSE

DÉJEUNER AU PROFIT

DC-F 04/02/2014 25/02/2014 1 20/05/2014 30 05/06/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.7/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

9194 DES AGENTS CHARGES

DE L¿ÉLABORATION

DU BUDGET

     Nombre de lot: null

Total : 1 500 000

Total MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS  ET DES REFORMES POLITIQUES : 103 720 000

Nombre lignes : 14
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XII.    MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (18)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE

DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 18
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.18/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 11 000 000

acquisition de fournitures

de bureau au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 28/01/2014 17/02/2014 1 17/03/2014 360 16/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Total : 11 000 000

2014.18/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 11 000 000

acquisition de fournitures

de bureau (reconduction)

au profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 360 16/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36118 Art 62
2 000 000
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Total : 11 000 000

2014.18/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 8 218 000

acquisition de produits

d'entretien au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2014 28/02/2014 1 28/03/2014 360 16/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

5 018 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

36118 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 8 218 000

2014.18/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

5 000 000

0 10 000 000

acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 24/01/2014 24/02/2014 1 03/04/2014 360 16/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36117 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 10 000 000

2014.18/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000
0 6 500 000

acquisition de fournitures

spécifiques (reconduction)

au profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 16/01/2014 06/02/2014 1 06/03/2014 360 16/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Total : 6 500 000

2014.18/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

7 000 000

0 7 000 000

acquisition et montage de

pièces de rechange pour

matériel de transport au

profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 06/11/2013 22/11/2013 1 06/12/2013 360 16/09/2014 DAF

Total : 7 000 000

2014.18/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

4 750 000

0 4 750 000

acquisition de matériel

informatique de bureau au

profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 11/02/2014 1 03/03/2014 15 16/09/2014 DAF

Total : 4 750 000

2014.18/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 2 000 000

entretien et maintenance de

climatiseurs (reconduction)

au profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DC-F 04/04/2014 18/04/2014 1 30/04/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.18/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 000 000

0 4 000 000

entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du M.COM

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2014 30/01/2014 1 25/02/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.18/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

4 750 000

0 9 500 000

acquisition de matériel  et

de mobilier de bureau au

profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 24/01/2014 24/02/2014 1 24/03/2014 15 16/09/2014 DAF

Budget Tr 3 Chap 4 750 000
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

Total : 9 500 000

2014.18/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 000 000

0 2 000 000

entretien et réparation de

matériel au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2014 17/03/2014 1 15/04/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.18/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

2 000 000

0 2 000 000

entretien et réparation de

tout matériel et mobilier de

bureau au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 28/03/2014 1 21/04/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.18/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

10 000 000

0 10 000 000

entretien et nettoyage de

bâtiment (reconduction) au

profit du M.COM

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2013 04/11/2013 1 02/01/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.18/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

52112 Art 63

Par 631 Rub

27

2 000 000

0 2 000 000

prestation de restauration

lors de la cérémonie de

sortie ISTIC

     Nombre de lot: null

DC-F 05/05/2014 14/05/2014 1 05/06/2014 360 16/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.18/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

533910300

Art 23 Par

231 Rub 13

200 000 000

0 200 000 000

construction d'une station

de radio rurale au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2014 20/02/2014 3 27/03/2014 90 16/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.18/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

75 000 000
0 75 000 000

acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

M.COM

     Nombre de lot: null

ED 20/01/2014 27/01/2014 1 06/03/2014 360 16/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 75 000 000

2014.18/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

533910200

Art 23 Par

231 Rub 13

200 000 000

0 200 000 000

Aménagement de la cour et

construction de la salle de

presse du Service

d'Information du

Gouvernement

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 15/05/2014 120 16/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.18/1/19

Compte

Trésor
Bail ETAT 13 000 000

0 13 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la SBT

     Nombre de lot: null

DPX 22/07/2014 05/08/2014 1 20/08/2014 15 DAF

Total : 13 000 000

2014.18/1/20

Compte

Trésor
Bail ETAT 11 000 000

0 11 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit de la

SBT (2 lots).

     Nombre de lot: null

DPX 23/07/2014 06/08/2014 1 20/08/2014 15 DAF

Total : 11 000 000

2014.18/1/21

Compte

Trésor
Bail ETAT 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de véhicules

automobiles (04 roues et 02

roues) au profit de la SBT

(2 lots).

     Nombre de lot: null

AOR 25/07/2014 11/08/2014 1 29/08/2014 45 DAF

Total : 200 000 000

2014.18/1/22

Compte

Trésor
Bail ETAT 13 000 000

0 13 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la SBT.

     Nombre de lot: null

DPX 01/08/2014 14/08/2014 1 29/08/2014 15 DAF

Total : 13 000 000

2014.18/1/23

Compte

Trésor
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

Etude architecturale et

élaboration de DAO au

profit de la SBT.

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/08/2014 19/08/2014 3 01/09/2014 15 DAF

Total : 25 000 000

2014.18/1/24

Compte

Trésor
Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de téléphones,

fax et confection de DPX 11/08/2014 25/08/2014 1 09/09/2014 15 DAF
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Référence du plan : 2014.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 000 000

panneaux pour l'adressage

au profit de la SBT (2 lots).

     Nombre de lot: null

2014.18/1/25

Compte

Trésor
Bail ETAT 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburants

et de lubrifiants au profit de

la SBT.

     Nombre de lot: null

ED 12/08/2014 26/08/2014 1 10/09/2014 15 DAF

Total : 30 000 000

2014.18/1/26

Compte

Trésor
Bail ETAT 800 000 000

0 800 000 000

Désignation d¿un opérateur

satellitaire

     Nombre de lot: null

AOR 25/07/2014 11/08/2014 3 29/08/2014 45 DAF

Total : 800 000 000

2014.18/1/27

Compte

Trésor
Bail ETAT 60 000 000

0 60 000 000

Construction d¿un pylône

autoportée de 80 mètres

     Nombre de lot: null

AOR 25/07/2014 11/08/2014 3 29/08/2014 45 DAF

Total : 60 000 000

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 1 724 968 000

Nombre lignes : 26
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU

TOURISME

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 15
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.15/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 20/01/2014 360 29/08/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.15/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 06/12/2013 1 30/01/2014 360 06/06/2014 DAF

Total : 75 000 000

2014.15/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

11 000 000

0 11 000 000

Acquisition et montage des

pièces de rechange pour

véhicules en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 06/01/2014 1 21/02/2014 360 29/08/2014 DAF

Total : 11 000 000

2014.15/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

3 548 000

0 3 548 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs au profit

des Directions Centrales en

ordre de commande (OC)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 24/01/2014 360 29/08/2014 DAF

Total : 3 548 000

2014.15/1/5
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

1 500 000 0 1 500 000

Entretien et maintenance

des bâtiments intérieur -

extérieur en ordre de

DC-F 06/02/2014 12/02/2014 1 03/03/2014 360 29/08/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

13 commande (OC)

     Nombre de lot: nullTotal : 1 500 000

2014.15/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

des Directions Centrales en

ordre de commande (OC)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 10/01/2014 1 03/02/2014 360 29/08/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.15/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

13

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des

Directions Centrales

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 05/02/2014 1 17/02/2014 30 29/07/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.15/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition divers

imprimés (reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 30/01/2014 360 29/08/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.15/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

27 000 000

0 27 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs en

ordre de commande (OC)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 10/01/2014 360 28/03/2014 DAF

Total : 27 000 000

2014.15/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

photocopieuse

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 17/02/2014 1 07/03/2014 15 29/08/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.15/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de motos

     Nombre de lot: null

DC-F 17/01/2014 22/01/2014 1 07/02/2014 15 22/08/2014 DAF

Total : 1 000 000



Page 83 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.15/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

0 19 750 000

Acquisition de fournitures

spécifiques en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 26/11/2013 1 03/02/2014 360 30/04/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48130 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52102 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

52123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52126 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52133 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52136 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82115 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82135 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84134 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 19 750 000

2014.15/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 21 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

AOOD 12/11/2013 12/12/2013 3 03/02/2014 360 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48130 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

52123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52133 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

52136 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82115 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

82135 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84134 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 21 750 000

2014.15/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

6 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 06/01/2014 14/01/2014 1 30/01/2014 360 29/08/2014 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

4 000 000



Page 87 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 10 000 000

2014.15/1/15

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

2 950 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

spécifiques en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 06/02/2014 1 20/02/2014 360 29/08/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

2 000 000

Total : 4 950 000

2014.15/1/16

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

5 500 000

0 5 500 000

Édition du répertoire des

acteurs du tourisme et

impression des  fiches de

collecte de la Direction

Générale du Tourisme

(DGT)

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2014 17/03/2014 1 24/03/2014 20 30/07/2014 DAF

Total : 5 500 000

2014.15/1/17

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

20 000 000

0 50 000 000

Étude sur l'Inventaire du

patrimoine culturel et

touristique de la zone

touristique du Centre

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/06/2013 30/08/2013 3 28/02/2014 90 30/04/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

Total : 50 000 000

2014.15/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

7 000 000

0 7 000 000

Etudes pour la réalisation

de la note de conjoncture

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/09/2013 29/11/2013 1 21/02/2014 60 28/07/2014 DAF

Total : 7 000 000

2014.15/1/19
Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

8 642 000 0 8 642 000

Édition agenda de la

Direction des Arts du

Spectacle (DAS) et de la

revue culturelle et

DPX 03/02/2014 14/02/2014 1 28/03/2014 360 30/07/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 642 000

touristique du Cabinet

(Reconduction) en ordre de

commande (OC)

     Nombre de lot: null

2014.15/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 10/02/2014 1 26/02/2014 3 29/08/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.15/1/21

Budget

National

Tr 4 Chap

52108 Art 63

Par 639 Rub

4

5 000 000

0 8 000 000

Édition annuaire statistique

et tableau de bord de la

DEP et de la DGT

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2014 14/03/2014 1 03/04/2014 30 29/08/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

3 000 000

Total : 8 000 000

2014.15/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Études pour le

renforcement de

l'attractivité du site des

ruines de   LOROPENI

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/05/2013 29/11/2013 3 20/01/2014 60 28/03/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction du site des

ruines de LOROPENI

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/11/2013 13/12/2013 3 10/03/2014 150 27/06/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

190 250 000

0 190 250 000

Construction du site des

ruines de  LOROPENI

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2013 06/01/2014 3 10/03/2014 150 27/06/2014 DAF

Total : 190 250 000
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.15/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'équipements

pour le bâtiment

administratif, de la salle des

réserves et des doctoirs du

site des ruines de

LOROPENI

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 24/02/2014 3 21/03/2014 60 31/07/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.15/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

4 750 000

0 4 750 000

Acquisition d'outils et de

matériels de stabilisation

pour le site des ruines de

LOROPENI

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 17/01/2014 1 03/02/2014 15 29/08/2014 DAF

Total : 4 750 000

2014.15/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

522602200

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'un véhicule

roulant à 4 roues et d'un

véhicule à 3 roues

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2014 28/02/2014 3 20/03/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.15/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Eudes pour le Programmes

de Développement des

Entreprises Culturelles

(PDEC)

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/08/2013 29/11/2013 3 17/01/2014 60 28/03/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.15/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'équipements

pour le Programme de

Développement des

Entreprises Culturelles

(PDEC)

AOOD 27/01/2014 28/02/2014 3 20/03/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 40 000 000
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.15/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 25 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et spécifiques

pour le PDEC, le PDIT et

le PPCA

     Nombre de lot: null

AOOD 22/01/2014 26/02/2014 3 19/03/2014 15 22/08/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 23 Par

231 Rub 19

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 25 000 000

2014.15/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

pour le PDEC, le PDIT et

le PPCA

     Nombre de lot: null

ED 14/01/2014 20/01/2014 1 07/02/2014 15 29/08/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 23 Par

231 Rub 19

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 25 000 000

2014.15/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 23 Par

231 Rub 19

32 000 000

0 32 000 000

Etudes pour le Programme

des Industries Touristiques

(PDIT)

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/06/2013 13/08/2013 3 20/01/2014 90 26/08/2014 DAF

Total : 32 000 000

2014.15/1/33
Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000 0 30 000 000

Etudes pour le programme

pour la Protection du

Patrimoine Culturel et

Artistique (PPCA)

DP-MI 27/08/2013 29/11/2013 3 17/01/2014 60 28/02/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 30 000 000      Nombre de lot: null

2014.15/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

523714300

Art 62 Par

629 Rub 97

23 000 000

0 23 000 000

Etudes complémentaires

pour le PPCA

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/11/2013 30/12/2013 3 17/01/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 23 000 000

2014.15/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

523714400

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

0 60 000 000

Etudes pour le

renforcement du pôle

touristique du Centre

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 17/12/2013 3 20/01/2014 60 30/05/2014 DAF

Total : 60 000 000

2014.15/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

523714400

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Edition du rapport des des

études pour le renforcement

du pôle touristique du

Centre

     Nombre de lot: null

DC-F 05/05/2014 09/05/2014 1 26/05/2014 30 25/08/2015 DAF

Total : 4 000 000

2014.15/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

523714500

Art 62 Par

629 Rub 97

210 000 000

0 210 000 000

Études pour l'attractivité

touristique de l' Ouest

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 16/12/2013 3 21/03/2014 120 30/04/2014 DAF

Total : 210 000 000

2014.15/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

523714500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Edition du rapport des

études sur l'attractivité de

l'Ouest

     Nombre de lot: null

DC-F 01/08/2014 06/08/2014 1 20/08/2014 15 29/10/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.15/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

524131400

Art 23 Par

231 Rub 13

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des ateliers

du  Centre National

d'Artisanat d'Art

     Nombre de lot: null

DP-MI 28/11/2013 31/12/2013 3 21/02/2014 120 30/06/2015 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/40 Budget Tr 5 Chap 150 000 000 0 150 000 000 Construction des ateliers du AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 21/02/2014 120 27/06/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

524131400

Art 23 Par

231 Rub 13

du Centre National

d'Artisanat d'Art

     Nombre de lot: null
Total : 150 000 000

2014.15/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

524236400

Art 24 Par

244 Rub 129

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'équipements

des salles de spectacle

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 07/04/2014 3 25/04/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 100 000 000

2014.15/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

527042100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Etudes pour la  construction

du Musée National 2ème

phase

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/06/2013 07/08/2013 3 17/01/2014 60 30/05/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

527042100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle de la

construction  du Musée

National 2ème phase

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/12/2013 23/01/2014 3 06/06/2014 120 31/07/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

527042100

Art 62 Par

629 Rub 97

210 000 000

0 210 000 000

Construction aménagement

du Musée National

     Nombre de lot: null

AOOD 16/04/2014 19/05/2014 3 06/06/2014 120 31/07/2014 DAF

Total : 210 000 000

2014.15/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

527042100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition équipements

complémentaires du Musée

National

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2014 30/04/2014 3 30/06/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

527042800

Art 23 Par

233 Rub 19

25 000 000
0 25 000 000

Suivi contrôle pour la

construction d'un bâtiment

administratif sur le site de

la Bibliothèque Nationale

du Burkina

DP-MI 20/11/2013 23/12/2013 3 24/03/2014 150 29/08/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 25 000 000      Nombre de lot: null

2014.15/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

527042800

Art 23 Par

233 Rub 19

215 000 000

0 215 000 000

Construction de bâtiment

administratif sur le site de

de la Bibliothèque

Nationale

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 24/03/2014 150 29/08/2014 DAF

Total : 215 000 000

2014.15/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

527042800

Art 24 Par

244 Rub 198

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'équipements

du bâtiment administratif

sur le site de la

Bibliothèque Nationale

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 02/05/2014 3 23/05/2014 45 29/08/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

527042900

Art 23 Par

231 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

Etudes pour la  construction

d'un bâtiment administratif

sur le site du réceptacle

touristique

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/07/2013 29/11/2013 3 24/02/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.15/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

527042900

Art 23 Par

231 Rub 13

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction pour

l'aménagement du

réceptacle touristique

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/01/2014 07/02/2014 3 02/06/2014 120 29/08/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

527042900

Art 23 Par

231 Rub 13

110 000 000

0 110 000 000

Construction aménagement

du réceptacle touristique

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 01/05/2014 3 02/06/2014 120 29/08/2014 DAF

Total : 110 000 000

2014.15/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

529850700

Art 23 Par

234 Rub 29

20 000 000

0 20 000 000

Etudes pour la

réhabilitation des

campements et relais

touristiques

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/02/2014 10/03/2014 3 05/05/2014 60 29/08/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/53 Budget Tr 5 Chap 20 000 000 0 20 000 000 Suivi contrôle pour la DP-MI 02/12/2013 06/01/2014 3 26/06/2014 90 30/06/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

529850700

Art 23 Par

234 Rub 29

réhabilitation des

campements et relais

touristiques

     Nombre de lot: nullTotal : 20 000 000

2014.15/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

529850700

Art 23 Par

234 Rub 29

100 000 000

0 100 000 000

Réhabilitation  des

campements et des relais

touristiques

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/03/2014 120 30/06/2014 DAF

Total : 100 000 000

2014.15/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

529850700

Art 23 Par

234 Rub 29

30 000 000

0 30 000 000

Équipement des  des

campements et des relais

touristiques

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 02/05/2014 3 02/06/2014 45 29/08/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.15/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

523714100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Etudes complémentaires

pour le Programme de

Développement des

Entreprises Culturelles

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/04/2014 12/05/2014 3 17/07/2014 60 17/06/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.15/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 23 Par

231 Rub 19

58 000 000

0 58 000 000

Études pour le Programme

des Industries Touristiques

(PDIT) 2ème phase

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/04/2014 12/05/2014 3 17/06/2014 60 28/08/2014 DAF

Total : 58 000 000

2014.15/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

523714200

Art 23 Par

231 Rub 19

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'équipements

au profit du PDIT

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 30/04/2014 45 30/07/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.15/1/59

Budget

National

Tr 4 Chap

82122 Art 63

Par 639 Rub

4

2 500 000
0 2 500 000

Impression du répertoire

des sites touristiques

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 10/02/2014 1 03/03/2014 15 30/07/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 500 000

2014.15/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

524132000

Art 23 Par

231 Rub 13

427 500 000

0 427 500 000

Achèvement et équipement

de la salle de conférence du

FESPACO (MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 03/04/2014 150 28/11/2014 DAF

Total : 427 500 000

2014.15/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

524132000

Art 23 Par

231 Rub 13

22 500 000

0 22 500 000

Honoraire pour

l'Achèvement et

équipement de la salle de

conférence du FESPACO

(MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 03/02/2014 03/03/2014 3 03/04/2014 180 28/11/2014 DAF

Total : 22 500 000

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 2 720 940 000

Nombre lignes : 61
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES

ANCIENS COMBATTANTS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 11
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.11/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

19

19 050 000

0 19 050 000

Acquisition de fournitures

scolaires au profit du PMK

     Nombre de lot: null

DPX 22/11/2013 03/12/2013 1 06/02/2014 30 DAF

Total : 19 050 000

2014.11/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

104 600 000

0 104 600 000

Acquisition de fournitures

de bureau/DCIM

     Nombre de lot: null

AOOD 10/01/2014 11/02/2014 3 17/04/2014 60 DAF

Total : 104 600 000

2014.11/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de produits

d'entretien/DCIM

     Nombre de lot: null

DPX 14/01/2014 13/02/2014 1 01/04/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.11/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

26156 Art 24

Par 244 Rub

1919

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Gendarmerie

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 19/03/2014 3 07/05/2014 30 DAF

Total : 25 000 000

2014.11/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

21123 Art 62

Par 621 Rub

63

26 000 000

0 26 000 000

Fourniture de papiers

informatiques (bulletins de

solde et listing zoné)/DSI

     Nombre de lot: null

AOR 18/12/2013 17/01/2014 3 03/02/2014 30 DAF

Total : 26 000 000



Page 98 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.11/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

26156 Art 62

Par 622 Rub

31

19 999 000

0 19 999 000

Acquisition de pièces de

rechange de matériels

roulants/EMGN

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 30/12/2013 1 21/01/2014 15 DAF

Total : 19 999 000

2014.11/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

159

80 000 000

0 95 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DCIM

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 13/03/2014 3 17/04/2014 60 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

15 000 000

Total : 95 000 000

2014.11/1/9

Budget

National

Tr 5 Chap

253412100

Art 23 Par

233 Rub 21

85 047 000

0 85 047 000

Réhabilitation des casernes

     Nombre de lot: null

AOR 03/03/2014 02/04/2014 3 02/05/2014 90 DAF

Total : 85 047 000

2014.11/1/10

Budget

National

Tr 5 Chap

361286300

Art 24 Par

244 Rub 198

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'équipements

en source d'énergie au

profit des FAN/DCTA

     Nombre de lot: null

AOR 25/12/2013 24/01/2014 3 12/03/2014 90 DAF

Total : 100 000 000

2014.11/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

214274100

Art 23 Par

233 Rub 19

108 419 000

0 108 419 000

Construction

d'infrastructures

administratives/EMTO

     Nombre de lot: null

AOOD 09/04/2014 08/05/2014 3 27/06/2014 90 DAF

Total : 108 419 000

2014.11/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

211286800

Art 24 Par

245 Rub 14

70 800 000

0 70 800 000

Acquisition de citernes à

eau /DCIM

     Nombre de lot: null

AOOD 13/03/2014 14/04/2014 3 29/05/2014 90 DAF

Total : 70 800 000
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.11/1/14

Budget

National

Tr 5 Chap

481699100

Art 23 Par

233 Rub 12

159 135 000

0 159 135 000

Construction

d'infrastructures/PMK

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 05/03/2014 3 24/04/2014 120 DAF

Total : 159 135 000

2014.11/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

211286700

Art 24 Par

244 Rub 123

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition d'équipements

médicaux/DCSSA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 17/03/2014 3 24/04/2014 90 DAF

Total : 200 000 000

2014.11/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

22154 Art 24

Par 243 Rub

11

18 500 000

0 18 500 000

Acquisition de véhicule de

fonction au profit de

l'EMAT

     Nombre de lot: null

DPX 14/01/2014 29/01/2014 1 18/03/2014 60 DAF

Total : 18 500 000

2014.11/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

21101 Art 24

Par 243 Rub

11

24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de véhicule

Pick Up au profit du GCA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/01/2014 13/02/2014 3 01/04/2014 60 DAF

Total : 24 000 000

2014.11/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

481699100

Art 24 Par

245 Rub 15

153 000 000

0 153 000 000

Acquisition de moyen

roulant (bus de 70

places)/PMK

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 20/03/2014 3 30/04/2014 90 DAF

Total : 153 000 000

2014.11/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

214274100

Art 24 Par

244 Rub

1949

35 726 000

0 35 726 000

Acquisition de moyen

roulant (ambulance)

/EMTO

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 16/04/2014 3 02/05/2014 90 DAF

Total : 35 726 000

2014.11/1/21
Budget

National

Tr 5 Chap

361266300

Art 24 Par

250 000 000 0 250 000 000

Acquisition de poste

émetteur/récepteur/VHF au

profit de la DCTA

AOR 14/01/2014 13/02/2014 3 01/04/2014 90 DAF
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

244 Rub

1916

     Nombre de lot: null

Total : 250 000 000

2014.11/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

61

3 500 000

0 19 000 000

Acquisition de

consommables

médicaux/DCSSA

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 30/01/2014 1 18/03/2014 45 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

64

15 500 000

Total : 19 000 000

2014.11/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

121266100

Art 24 Par

244 Rub 164

71 811 000

0 71 811 000

Acquisition et installation

de groupe électrogène

(DCCA) /MDNAC

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2014 17/02/2014 3 02/04/2014 90 DAF

Total : 71 811 000

2014.11/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

1 676 562 000

0 1 676 562 000

Acquisition de paquetage et

d'effets d'habillement au

profit des FAN.

     Nombre de lot: null

AOR 18/12/2013 04/02/2014 4 01/04/2014 120 DAF

Total : 1 676 562 000

2014.11/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

21106 Art 62

Par 621 Rub

110

340 000 000

0 370 000 000

Convention pour la

fourniture de carburant en

vrac avec la SONABHY au

profit de l'EMGA

     Nombre de lot: null

ED 14/11/2013 11/12/2013 2 30/01/2014 7 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

29131 Art 62

Par 621 Rub

110

30 000 000

Total : 370 000 000

2014.11/1/27
Budget

National

Tr 3 Chap

21123 Art 24

Par 242 Rub

25 000 000 0 25 000 000

Acquisition nouveaux

matériels informatiques au

profit de la DSI.

AOOD 21/01/2014 20/02/2014 3 09/04/2014 45 DAF
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1

     Nombre de lot: null
Total : 25 000 000

2014.11/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

991823100

Art 24 Par

244 Rub 164

36 492 000

0 36 492 000

Acquisition et installation

de groupe électrogène au

profit de l'EMAT

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2014 24/02/2014 3 09/04/2014 120 DAF

Total : 36 492 000

2014.11/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

29131 Art 24

Par 244 Rub

13

19 999 000

0 19 999 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit de la

DCGM

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2014 06/02/2014 1 25/03/2014 90 DAF

Total : 19 999 000

2014.11/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

211286700

Art 23 Par

233 Rub 19

79 880 000

0 79 880 000

Construction

d'infrastructures sanitaires

au profit de la DCSSA.

     Nombre de lot: null

AOOD 22/01/2014 20/02/2014 3 08/04/2014 120 DAF

Total : 79 880 000

2014.11/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

211266400

Art 24 Par

244 Rub 164

41 271 000

0 41 271 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène

/DSI

     Nombre de lot: null

AOOD 23/01/2014 24/02/2014 3 09/04/2014 120 DAF

Total : 41 271 000

2014.11/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

211286100

Art 23 Par

233 Rub 19

101 571 000

0 101 571 000

Construction de terrain de

sport /DCSA

     Nombre de lot: null

AOR 28/01/2014 27/02/2014 3 15/04/2014 120 DAF

Total : 101 571 000

2014.11/1/33

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

65

16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de réactifs

/DCSSA

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2014 21/02/2014 1 08/04/2014 45 DAF

Total : 16 000 000

2014.11/1/34 Budget Tr 3 Chap 20 200 000 0 20 200 000 Acquisition de groupe AOOD 12/02/2014 14/03/2014 3 60 DAF
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36127 Art 24

Par 244 Rub

164

électrogène /DCTA

     Nombre de lot: null

Total : 20 200 000

2014.11/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 621 Rub

69

25 000 000

0 36 000 000

Acquisition de matériels de

télécommunication /DCTA

     Nombre de lot: null

AOR 12/02/2014 14/03/2014 3 60 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 622 Rub

23

11 000 000

Total : 36 000 000

2014.11/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

121266600

Art 23 Par

231 Rub 13

796 840 000

0 796 840 000

Construction de l'immeuble

complémentaire MDNAC

     Nombre de lot: null

AOR 13/02/2014 17/03/2014 3 30/04/2014 180 DAF

Total : 796 840 000

2014.11/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

261255100

Art 23 Par

233 Rub 11

40 000 000

0 40 000 000

Construction d'un PSIG

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 19/03/2014 3 06/05/2014 120 DAF

Total : 40 000 000

2014.11/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

261255100

Art 23 Par

233 Rub 19

79 612 000

0 79 612 000

Construction d'un PC

compagnie de gendarmerie

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 19/03/2014 3 06/05/2014 120 DAF

Total : 79 612 000

2014.11/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

261255100

Art 24 Par

245 Rub 11

132 200 000

0 132 200 000

Acquisition de véhicules

4x4 au profit de la

Gendarmerie

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 21/03/2014 3 06/05/2014 60 DAF

Total : 132 200 000
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.11/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

121266500

Art 24 Par

245 Rub 11

69 000 000

0 69 000 000

Acquisition de moyen

roulant /IGFAN

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 21/03/2014 3 06/05/2014 60 DAF

Total : 69 000 000

2014.11/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

121266100

Art 24 Par

245 Rub 11

135 450 000

0 135 450 000

Acquisition de véhicule

Pick-Up /MDNAC

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 21/03/2014 3 06/05/2014 60 DAF

Total : 135 450 000

2014.11/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

211266400

Art 24 Par

244 Rub

1949

90 749 000

0 90 749 000

Acquisition de matériel

pour la connection au

RESINA par WIMAX /DSI

     Nombre de lot: null

AOR 21/02/2014 24/03/2014 3 08/05/2014 60 DAF

Total : 90 749 000

2014.11/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

211286800

Art 24 Par

245 Rub 199

121 130 000

0 121 130 000

Acquisition de véhicule de

soutien logistique/DCIM

     Nombre de lot: null

AOOD 19/02/2014 18/03/2014 3 22/05/2014 60 DAF

Total : 121 130 000

2014.11/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

29131 Art 24

Par 243 Rub

11

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de véhicule au

profit de la DCGM

     Nombre de lot: null

AOOD 21/02/2014 24/03/2014 3 08/05/2014 90 DAF

Total : 50 000 000

2014.11/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

361286300

Art 24 Par

244 Rub 199

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition d'équipements

téléphonique /DCTA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2014 27/03/2014 3 13/05/2014 60 DAF

Total : 30 000 000

2014.11/1/46
Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 622 Rub

21 000 000 0 21 000 000

Acquisition de pièces de

rechange de groupe

électrogène /DCTA

AOOD 25/02/2014 27/03/2014 3 13/05/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

8

     Nombre de lot: null
Total : 21 000 000

2014.11/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

361286300

Art 24 Par

245 Rub 11

58 700 000

0 58 700 000

Acquisition de moyen

roulant /DCTA

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2014 28/03/2014 3 14/05/2014 60 DAF

Total : 58 700 000

2014.11/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

361286900

Art 24 Par

245 Rub 15

34 550 000

0 34 550 000

Acquisition de véhicule de

transport de troupe

(BNSP)/EMGA

     Nombre de lot: null

AOOD 24/02/2014 25/03/2014 3 16/04/2014 60 DAF

Total : 34 550 000

2014.11/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

211286100

Art 24 Par

245 Rub 15

59 250 000

0 59 250 000

Acquisition de véhicule de

transport (Bus 30

places)/DCSA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2014 27/03/2014 3 21/05/2014 60 DAF

Total : 59 250 000

2014.11/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

361286900

Art 23 Par

233 Rub 11

421 976 000

0 421 976 000

Construction du centre OSP

à Loumbila/EMGA

     Nombre de lot: null

AOR 28/02/2014 31/03/2014 3 22/05/2014 150 DAF

Total : 421 976 000

2014.11/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

311286400

Art 23 Par

231 Rub 13

256 317 000

0 256 317 000

Construction

d'infrastructures du PC de

la DCMA

     Nombre de lot: null

AOR 03/03/2014 02/04/2014 3 29/05/2014 150 DAF

Total : 256 317 000

2014.11/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

481699100

Art 23 Par

233 Rub 19

603 147 000

0 603 147 000

Construction

d'infrastructures au profit

du CECF

(ENSOA/AMGN/GIFA/CI

TAP)

     Nombre de lot: null

AOR 04/03/2014 03/04/2014 3 21/05/2014 180 DAF

Total : 603 147 000
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Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.11/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

214274200

Art 23 Par

233 Rub 11

26 517 000

0 26 517 000

Construction

d'infrastructures

administratives au profit du

GCA

     Nombre de lot: null

AOOD 05/03/2014 04/04/2014 3 16/05/2014 90 DAF

Total : 26 517 000

2014.11/1/54

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 629 Rub

825

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de

consommables pour visite

médicale/DCSSA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2014 10/04/2014 3 29/05/2014 60 DAF

Total : 45 000 000

2014.11/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

121266700

Art 23 Par

231 Rub 13

125 000 000

0 125 000 000

Construction

d'infrastructures pour

personnels militaires

féminins (Phase 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 11/03/2014 10/04/2014 3 23/05/2014 120 DAF

Total : 125 000 000

2014.11/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

211266400

Art 62 Par

623 Rub 93

65 583 000

0 65 583 000

Acquisition de matériels

pour l'informatisation des

archives de la DRCH et de

la BNSP/DSI

     Nombre de lot: null

AOR 12/03/2014 11/04/2014 3 29/05/2014 45 DAF

Total : 65 583 000

2014.11/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

211286700

Art 24 Par

245 Rub 13

112 000 000

0 112 000 000

Acquisition d'ambulances

au profit des infirmeries

régimentaires/DCSSA

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 16/04/2014 3 28/05/2014 60 DAF

Total : 112 000 000

2014.11/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

311286400

Art 24 Par

244 Rub 167

49 442 000

0 49 442 000

Acquisition d'outillage de

maintenance/DCMA

     Nombre de lot: null

AOOD 18/03/2014 21/04/2014 3 30/05/2014 60 DAF

Total : 49 442 000

2014.11/1/59
Budget

National

Tr 3 Chap

38126 Art 24

Par 243 Rub

11

70 000 000 0 70 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre roues au profit de la

DCMA
AOOD 19/03/2014 18/04/2014 3 30/05/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 70 000 000      Nombre de lot: null

2014.11/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

211266400

Art 23 Par

234 Rub 163

57 355 000

0 57 355 000

Acquisition de matériel

pour la réalisation d'un

réseau informatique de

gestion de la clinique

CGSL

     Nombre de lot: null

AOR 20/03/2014 21/04/2014 3 04/06/2014 60 DAF

Total : 57 355 000

2014.11/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

211286800

Art 23 Par

233 Rub 19

165 181 000

0 165 181 000

Construction de la

Direction Régionale de

l'Intendance à Kaya

     Nombre de lot: null

AOOD 04/04/2014 05/05/2014 3 27/06/2014 120 DAF

Total : 165 181 000

2014.11/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

271266800

Art 23 Par

231 Rub 13

103 880 000

0 103 880 000

Construction

d'infrastructures

complémentaires du siège

de la DCASA à Bobo

     Nombre de lot: null

AOOD 07/04/2014 08/05/2014 3 25/06/2014 120 DAF

Total : 103 880 000

2014.11/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

991823100

Art 23 Par

231 Rub 13

170 461 000

0 170 461 000

Construction

d'infrastructures

administratives et sanitaires

au profit de l'EMAT

     Nombre de lot: null

AOR 14/04/2014 13/05/2014 3 01/07/2014 120 DAF

Total : 170 461 000

2014.11/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

211266400

Art 23 Par

233 Rub 11

121 642 000

0 121 642 000

Construction d'une

Direction Régionale du

Service Informatique à

Bobo

     Nombre de lot: null

AOOD 16/04/2014 15/05/2014 3 01/07/2014 150 DAF

Total : 121 642 000

2014.11/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

361286900

Art 24 Par

244 Rub 164

33 040 000

0 33 040 000

Acquisition et installation

de groupe électrogène au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: null

AOOD 24/01/2014 21/02/2014 3 17/04/2014 120 DAF

Total : 33 040 000

2014.11/1/66 Budget Tr 5 Chap 58 000 000 0 58 000 000 Construction d'un dortoir AOOD 27/01/2014 25/02/2014 3 17/04/2014 120 DAF



Page 107 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

361286600

Art 23 Par

233 Rub 11

pour militaires du rang à la

Direction du Génie

militaire

     Nombre de lot: nullTotal : 58 000 000

2014.11/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

253412100

Art 23 Par

233 Rub 21

38 733 000

0 38 733 000

Réhabilitation de la cour de

la Direction des Marchés

Publics

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 29/05/2014 90 DAF

Total : 38 733 000

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 8 264 817 000

Nombre lignes : 63
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ,DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION

HUMANITAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 22
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.22/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

0 12 600 000

Achat de consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 06/12/2013 20/12/2013 1 12/02/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62
1 800 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

Total : 12 600 000

2014.22/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

0 16 000 000

Achat de pièces de

rechange, entretien et

réparation du matériel

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 30/12/2013 1 05/02/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Total : 16 000 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.22/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 15 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

DPX 26/12/2013 09/01/2014 1 24/02/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62
2 000 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Total : 15 000 000

2014.22/1/4

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

15 000 000

0 15 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du Centre

National de Réinsertion des

Jeunes et Enfants en

Difficulté

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 20/01/2014 1 03/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.22/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

0 29 000 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04) du

MASSN

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 19/12/2013 3 04/02/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61107 Art 62

Par 622 Rub

31

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Total : 29 000 000

2014.22/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 242 Rub

1

875 000

0 100 332 000

Achat de matériel

informatique et

photocopieuses au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

AOOD 10/01/2014 10/02/2014 3 31/03/2014 60 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 244 Rub

1949

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

14 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

14 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 24

Par 242 Rub

1

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 24

Par 242 Rub

1

2 625 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 24

Par 242 Rub

1

875 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

13 300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

673325000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

674282000

Art 62 Par

629 Rub 97

42 307 000

Total : 100 332 000

2014.22/1/7

Budget

National

Tr 5 Chap

673305400

Art 23 Par

233 Rub 19

2 000 000

0 39 000 000

Maîtrise d'oeuvre pour la

réalisation d'infrastructures

sociales et de magasin de

stockage au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/11/2013 11/12/2013 3 17/01/2014 280 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

673306900

Art 23 Par

233 Rub 19

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Total : 39 000 000

2014.22/1/8

Budget

National

Tr 5 Chap

673305400

Art 23 Par

233 Rub 19

178 000 000

0 178 000 000

Construction de deux (02)

magasins de stockage au

profit du CONASUR

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 17/01/2014 3 28/02/2014 120 15/09/2014 DAF

Total : 178 000 000

2014.22/1/9 Budget Tr 5 Chap 110 000 000 0 110 000 000 Construction d'un (01) AOOD 16/12/2013 17/01/2014 3 28/02/2014 120 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

673306800

Art 23 Par

233 Rub 19

centre social à

Ouagadougou au profit du

MASSN

     Nombre de lot: nullTotal : 110 000 000

2014.22/1/10

Budget

National

Tr 5 Chap

673306900

Art 23 Par

233 Rub 19

160 000 000

0 160 000 000

Construction d'un (01)

centre social à Bobo-

Dioulasso au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 17/01/2014 3 28/02/2014 120 15/09/2014 DAF

Total : 160 000 000

2014.22/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 950 000

0 4 950 000

Achat de pièces de

rechange, entretien et

réparation des copieurs du

MASSN

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2014 13/02/2014 1 17/03/2014 270 03/02/2014 DAF

Total : 4 950 000

2014.22/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

81

13 000 000

0 51 007 000

Achat de céréales au profit

du MASSN, du CNRJED et

de l'hôtel maternel

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 03/04/2014 3 19/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

10 007 000

Budget

National

Tr 4 Chap

67118 Art 64

Par 643 Rub

21

28 000 000

Total : 51 007 000

2014.22/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

78 000 000

0 78 000 000

Édition de manuels

scolaires préscolaires au

profit du MASSN

     Nombre de lot: null

ED 17/01/2014 17/01/2014 1 28/03/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 78 000 000

2014.22/1/14
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
4 500 000 0 4 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du
DC-F 17/01/2014 24/01/2014 1 14/02/2014 360 15/09/2014 DAF



Page 116 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

21
MASSN

     Nombre de lot: null
Total : 4 500 000

2014.22/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 15/04/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.22/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

800 000

0 800 000

Achat de postes

téléphoniques

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 15/04/2014 15 15/09/2014 DAF

Total : 800 000

2014.22/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

23

950 000

0 950 000

Entretien et réparation du

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 17/03/2014 24/03/2014 1 28/04/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 950 000

2014.22/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 2 500 000

Achat de produits

d'entretien au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2014 08/05/2014 1 12/05/2014 14 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Total : 2 500 000

2014.22/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

2 000 000

0 3 500 000

Achat d'imprimés et autres

éditions de publication au

profit du MASSN

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2014 08/04/2014 1 12/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

719

Budget

National

Tr 3 Chap

36130 Art 62

Par 621 Rub

729

500 000

Total : 3 500 000

2014.22/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

8

4 000 000

0 4 000 000

Réfection circuit-eau

électricité

     Nombre de lot: null

DC-F 02/04/2014 09/04/2014 1 13/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.22/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation

bâtiment intérieur-extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2014 10/04/2014 1 14/05/2014 360 15/09/2014 DAF

Total : 4 750 000

2014.22/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Honoraires du maître

d'ouvrage délégué

(convention de MOD)

     Nombre de lot: null

ED 10/01/2014 10/01/2014 1 30/01/2014 330 15/09/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.22/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

475 000 000

0 475 000 000

Construction d'un service

social à Ouagadougou au

profit du MASSN

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 16/12/2013 3 30/01/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 475 000 000

2014.22/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Construction d'un centre

social à Bagré au profit du

MASSN

     Nombre de lot: null

AOOD 13/12/2013 14/01/2014 3 28/02/2014 120 15/09/2014 DAF

Total : 100 000 000

2014.22/1/25
Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

65 000 000 0 65 000 000

Travaux de réfection des

services sociaux (structures

déconcentrées)

AOOD 13/12/2013 14/01/2014 3 28/02/2014 120 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null
Total : 65 000 000

2014.22/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

673325000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 8 008 000

Installation de connexion

au WIFI et acquisition de

logiciel de gestion et de

suivi-évaluation au profit

du MASSN

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2014 10/03/2014 3 25/03/2014 45 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

674282000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 008 000

Total : 8 008 000

2014.22/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 241 Rub

111

800 000

0 58 713 000

Achat de mobilier de

bureau au profit des

structures centrales du

MASSN et du CNRJED

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 03/04/2014 3 19/05/2014 60 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

111

875 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

7 325 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33129 Art 24

Par 241 Rub

111

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67101 Art 24

Par 241 Rub

111

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

67102 Art 24

Par 241 Rub

111

2 169 000

Budget Tr 4 Chap 24 935 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

Budget

National

Tr 5 Chap

673325000

Art 62 Par

629 Rub 97

13 893 000

Budget

National

Tr 5 Chap

674282000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 166 000

Total : 58 713 000

2014.22/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

673325000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 210 000 000

Acquisition de véhicules

4x4

     Nombre de lot: null

AOOD 03/04/2014 05/05/2014 3 20/06/2014 60 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

674282000

Art 62 Par

629 Rub 97

125 000 000

Total : 210 000 000

2014.22/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

2 500 000

0 37 600 000

Achat de véhicule à deux

(02) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 12/03/2014 11/04/2014 3 02/06/2014 30 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

48107 Art 63

Par 631 Rub

9

7 800 000

Budget

National

Tr 5 Chap

673332000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 550 000
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Référence du plan : 2014.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

674282000

Art 62 Par

629 Rub 97

22 750 000

Total : 37 600 000

2014.22/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

30 000 000

0 30 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MASSN (Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 360 DAF

Total : 30 000 000

2014.22/1/31

Budget

National

Tr 4 Chap

14102 Art 63

Par 639 Rub

25

51 600 000

0 151 600 000

Acquisition de vivres et de

matériel de survie au profit

du CONASUR

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 14/01/2014 3 60 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

14102 Art 64

Par 643 Rub

3

100 000 000

Total : 151 600 000

2014.22/1/32

Budget

National

Tr 4 Chap

14102 Art 63

Par 639 Rub

25

23 400 000

0 23 400 000

Achat de pièces de

rechange, entretien et

réparation du matériel

roulant au profit du

CONASUR

     Nombre de lot: null

AOOD 27/12/2013 29/01/2014 3 360 DAF

Total : 23 400 000

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 2 015 210 000

Nombre lignes : 32
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XVI.    MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

(17)
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 17
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.17/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

21

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour

l'organisation des concours

session de 2014

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 13/01/2014 365 DAF

Total : 40 000 000

2014.17/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 24

Par 242 Rub

1

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'AGRE

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.17/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

0 12 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit de SG et

DGFP

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

22

7 000 000

Total : 12 000 000

2014.17/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

63

25 000 000
0 25 000 000

Achat de produits pour

informatique et péri-

informatique pour

l'organisation des concours
AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 13/01/2014 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 25 000 000      Nombre de lot: null

2014.17/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

719

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de divers

imprimés pour

l'organisation des concours

session de 2014

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 3 09/01/2014 365 DAF

Total : 30 000 000

2014.17/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

550 000

0 12 850 000

Achat de produits pour

informatique et péri-

informatique au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 29/11/2013 1 17/12/2013 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

63

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

63

2 400 000

Total : 12 850 000

2014.17/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 623 Rub

2

29 000 000

0 29 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des tests de

niveau et tests

psychotechniques pour les

concours directs session de

2014

     Nombre de lot: null

ED 05/02/2014 05/03/2014 1 24/03/2014 60 DAF

Total : 29 000 000

2014.17/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

394508100

Art 23 Par

231 Rub 13

380 000 000

0 380 000 000

Construction de l'Institut

Régional d'Administration

de Bobo

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2013 06/01/2014 3 06/02/2014 90 DAF

Total : 380 000 000

2014.17/1/14 Budget Tr 3 Chap 10 000 000 0 10 000 000 Acquisition de AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 30/06/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

photocopieuses au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null
Total : 10 000 000

2014.17/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 24

Par 241 Rub

126

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de

photocopieuses au profit de

l'AGRE

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 365 DAF

Total : 10 000 000

2014.17/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

8 400 000

0 9 400 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Total : 9 400 000

2014.17/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

113

1 500 000

0 4 100 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 24

Par 241 Rub

113

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 24

Par 241 Rub

113

2 000 000

Total : 4 100 000

2014.17/1/19
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

16 500 000
0 16 500 000

Entretien bâtiment

intérieur (A reconduire)

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 21/01/2014 1 07/02/2014 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 16 500 000

2014.17/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

0 6 911 690

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

6

11 690

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Total : 6 911 690

2014.17/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

6 924 240

0 6 924 240

Prestation de gardiennage

des locaux du MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 21/04/2014 20/06/2014 1 01/07/2014 360 DAF

Total : 6 924 240

2014.17/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

125

250 000

0 250 000

Acquisition de matériel de

bureau (téléphone, fax,

télex...)

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 7 DAF

Total : 250 000

2014.17/1/23
Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 24

Par 241 Rub

500 000 0 750 000

Acquisition de

réfrigérateurs DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

114

     Nombre de lot: null
Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 24

Par 241 Rub

114

250 000

Total : 750 000

2014.17/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 243 Rub

122

700 000

0 2 400 000

Acquisition de mobylettes

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 24

Par 243 Rub

123

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 24

Par 243 Rub

122

800 000

Total : 2 400 000

2014.17/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

718

500 000

0 500 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 7 DAF

Total : 500 000

2014.17/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

1293

500 000

0 1 200 000

Acquisition d'extincteurs

     Nombre de lot: null

DC-F 20/05/2014 27/05/2014 1 05/06/2014 15 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 24

Par 241 Rub

1293

700 000

Total : 1 200 000

2014.17/1/27
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62
6 000 000 0 142 250 000

Achat de carburant et

lubrifiant
ED 02/12/2013 02/01/2014 1 13/01/2014 360 DAF



Page 128 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31201 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31202 Art 62

Par 621 Rub

110

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31204 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31205 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31206 Art 62

Par 621 Rub

110

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31207 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31208 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31209 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31210 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31211 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31212 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31213 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

65 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62
500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

110

40 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

110

3 350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66201 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66202 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66203 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66204 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66205 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

66206 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66207 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66208 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66209 Art 62

Par 621 Rub

110

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66210 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66211 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66212 Art 62

Par 621 Rub

110

350 000

Total : 142 250 000

2014.17/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 16 832 000

Achat de fourniture de

bureau au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 05/12/2013 16/12/2013 1 30/12/2013 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 682 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

66106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 450 000

Total : 16 832 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.17/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

0 24 601 259

Entretien réparation de

véhicule à quatre (04) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 06/01/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

13 701 259

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

31

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

31

600 000

Total : 24 601 259

2014.17/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

600 000

0 900 000

Entretien et réparation des

véhicules à deux (02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

32

300 000

Total : 900 000

2014.17/1/31
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

750 000 0 7 650 000

Entretien et réparation de

photocopieuses DPX 16/12/2013 27/12/2013 1 15/01/2014 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

22

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

22

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

22

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

22

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

22

450 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

39125 Art 62

Par 622 Rub

22

Total : 7 650 000

2014.17/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 6 050 000

Achat de produits

d'entretien au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 30/05/2014 1 16/06/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31151 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35152 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget Tr 3 Chap 200 000
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36123 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Total : 6 050 000

2014.17/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

392413100

Art 62 Par

629 Rub 97

92 000 000

0 92 000 000

Acquisition de cartes

biométriques

     Nombre de lot: null

AOOD 20/05/2014 20/06/2014 1 01/07/2014 45 DAF

Total : 92 000 000

2014.17/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

392413200

Art 62 Par

629 Rub 97

7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour

l'organisation des CGRH

     Nombre de lot: null

DPX 25/02/2014 12/03/2014 1 28/03/2014 15 DAF

Total : 7 500 000

2014.17/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

392413400

Art 62 Par

629 Rub 97

36 000 000

0 36 000 000

Acquisition de ressources

informatiques pour le

guichet virtuel  et la mise

en place de bornes d'accès

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 10/03/2014 30 DAF

Total : 36 000 000

2014.17/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

392413400

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de serveurs et

d'équipement annexes pour

l'implantation du guichet

virtuel

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 30/06/2014 45 DAF

Total : 40 000 000

2014.17/1/39
Budget

National

Tr 5 Chap

392413800
20 000 000 0 20 000 000

Recrutement d' un

consultant pour
DP-MI 06/01/2014 06/02/2014 3 28/02/2014 45 DAF
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

l'élaboration de manuel de

procédures pour la gestion

des ressources humaines

publiques

     Nombre de lot: null

Total : 20 000 000

2014.17/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

392413800

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

recrutement d'un consultant

pour l'élaboration de

manuel de procédures des

actes administratifs.

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/01/2014 06/02/2014 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.17/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

392413800

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'

élaboration de manuel de

procédures

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/01/2014 06/02/2014 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.17/1/42

Budget

National

Tr 4 Chap

67102 Art 63

Par 639 Rub

25

17 000 000

0 17 000 000

Acquisition d véhicule 4

roues au profit du FONA-

DR

     Nombre de lot: null

DPX 01/04/2014 16/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 17 000 000

2014.17/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

392413400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatique au profit du

SPMA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 25/03/2014 15 DAF

Total : 3 000 000

2014.17/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

392413400

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000

0 1 500 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du SPMA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 25/03/2014 15 DAF

Total : 1 500 000

2014.17/1/45
Budget

National

Tr 5 Chap

394508100

Art 23 Par

231 Rub 13

20 000 000 0 20 000 000

Recrutement d'un  MOD

pour le suivi et contrôle des

travaux de construction de

l'IRA Bobo

DP-R 05/12/2013 06/01/2014 3 27/01/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: nullTotal : 20 000 000

2014.17/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 6 800 000

Entretien de climatiseur

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2014 20/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39125 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 6 800 000

2014.17/1/47
Budget

National

Tr 5 Chap

392413700
145 000 000 0 145 000 000

Acquisition de serveur

(Lot1), acquisition
AOOD 16/01/2014 17/02/2014 3 07/03/2014 30 DAF
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

d'ordinateurs de bureau

(Lot 2) et d'équipements

réseau et accessoires (Lot

3)

     Nombre de lot: null

Total : 145 000 000

2014.17/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

394001500

Art 23 Par

231 Rub 219

152 000 000

0 152 000 000

Réfection et extension des

bourses régionales du

travail (Montant délégué)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 150 DAF

Total : 152 000 000

2014.17/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

394001500

Art 23 Par

231 Rub 219

8 000 000

0 8 000 000

Recrutement d'un MOD

pour la réfection et

extension des bourses

régionales du travail

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2013 20/11/2013 1 150 DAF

Total : 8 000 000

2014.17/1/50

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

19 000 000

0 19 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux du MFPTSS (

reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 24/02/2014 05/03/2014 1 31/03/2014 360 DAF

Total : 19 000 000

2014.17/1/51

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation du

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 24/02/2014 28/02/2014 1 03/03/2014 360 DAF

Total : 2 000 000

2014.17/1/52

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

7

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

l¿ascenseur

     Nombre de lot: null

DC-F 24/02/2014 24/02/2014 1 03/03/2014 360 DAF

Total : 1 000 000

2014.17/1/53

Compte

spécial
Bail ETAT 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du

MFPTSS
AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 30/06/2014 30 DAF

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2014.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.17/1/54

Compte

spécial
Bail ETAT 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 30/06/2014 30 DAF

Total : 70 000 000

2014.17/1/55

Compte

spécial
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de

photocopieuses au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DPX 15/05/2014 26/05/2014 1 06/06/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.17/1/56

Compte

spécial
4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de véhicules à

deux (02) roues au profit du

MFPTSS

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 19/05/2014 1 02/06/2014 30 DAF

Total : 4 990 000

2014.17/1/57

Compte

spécial
Bail ETAT 127 500 000

0 127 500 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du MFPTSS

     Nombre de lot: null

AOOD 09/05/2014 09/06/2014 3 08/07/2014 30 DAF

Total : 127 500 000

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 1 664 359 189

Nombre lignes : 49



Page 141 sur 734© SIMP 21/02/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII.    MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES (37)
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA

PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES

Plan de passation
Structure : 37
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.37/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

2 550 000

0 2 550 000

Acquisition de pièces de

rechanges

     Nombre de lot: null

DC-F 22/11/2013 20/12/2013 1 13/01/2014 14 13/06/2014 DAF

Total : 2 550 000

2014.37/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulant

     Nombre de lot: null

DPX 20/12/2013 15/01/2014 1 365 DAF

Total : 10 000 000

2014.37/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatiques et

péri-informatiques

(reconduction de contrat)

     Nombre de lot: null

DC-F 23/12/2013 17/01/2014 1 365 DAF

Total : 4 000 000

2014.37/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 23/12/2013 17/01/2014 1 365 DAF

Total : 1 000 000

2014.37/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

980 000

0 980 000

Entretien et réparation de

bâtiment intérieur et

extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 23/12/2013 20/01/2014 1 14 DAF

Total : 980 000

2014.37/1/6
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000 0 3 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 23/12/2013 20/01/2014 1 365 DAF
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000

2014.37/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 250 000

0 1 250 000

Acquisition divers

imprimés au profit du

MJFPE

     Nombre de lot: null

DC-F 16/12/2013 30/12/2013 1 14 DAF

Total : 1 250 000

2014.37/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments

administratifs(reconduction

)

     Nombre de lot: null

DPX 09/12/2013 23/12/2013 1 365 DAF

Total : 6 000 000

2014.37/1/11

Budget

National

Tr 4 Chap

49110 Art 63

Par 639 Rub

6

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matières

d'oeuvres au profit du CQP

     Nombre de lot: null

AOR 09/12/2013 23/12/2013 1 7 DAF

Total : 50 000 000

2014.37/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

483125100

Art 62 Par

629 Rub 97

358 200 000

0 358 200 000

Acquisition de kits

d'équipements (lot 1) et de

matières d'oeuvres (lot 2)

au profit du PFM

     Nombre de lot: null

AOOD 23/12/2013 22/01/2014 1 45 DAF

Total : 358 200 000

2014.37/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

483125900

Art 23 Par

233 Rub 19

200 000 000

0 200 000 000

Travaux de construction d'

un centre de formation

professionnel pour le pôle

de croissance de Bagré

     Nombre de lot: null

AOOD 27/02/2014 31/03/2014 3 29/04/2014 150 DAF

Total : 200 000 000

2014.37/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

483308100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'un véhicule

station wagon et de trois

(03) véhicules pick-up

     Nombre de lot: null

AOOD 26/02/2014 31/03/2014 3 28/04/2014 45 DAF

Total : 100 000 000

2014.37/1/17
Budget

National

Tr 5 Chap

483167100
20 000 000 0 20 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction des centres
DP-R 27/02/2014 06/03/2014 3 02/05/2014 150 DAF
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

provinciaux de formation

professionnelle

     Nombre de lot: nullTotal : 20 000 000

2014.37/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

483167100

Art 62 Par

629 Rub 97

160 000 000

0 160 000 000

Évaluation des fonds de

financement du MJFPE et

leur impact sur la lutte

contre le chômage et la

création d'emplois

     Nombre de lot: null

DP-R 27/02/2014 06/03/2014 3 02/05/2014 90 DAF

Total : 160 000 000

2014.37/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

483167100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Étude d'évaluation du

programme spécial de

création d'emplois

     Nombre de lot: null

DP-R 27/02/2014 06/03/2014 3 02/05/2014 60 DAF

Total : 40 000 000

2014.37/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

0 12 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produits

d¿entretien et de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MJFPE (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 27/02/2014 12/03/2014 1 09/04/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62
200 000
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

50 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55103 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55103 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55103 Art 62
300 000
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

55104 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55104 Art 62

Par 621 Rub

63

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55108 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55108 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55109 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55109 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

55109 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Total : 12 900 000

2014.37/1/22
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
44 650 000 0 44 650 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du
ED 27/02/2014 03/03/2014 1 7 DAF
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Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110
MJFPE

     Nombre de lot: null
Total : 44 650 000

2014.37/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

19 000 000

0 19 000 000

Acquisition d'équipement

au profit des antennes

régionales de référence du

FAFPA

     Nombre de lot: null

DPX 12/05/2014 27/05/2014 1 30 DAF

Total : 19 000 000

2014.37/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

117 000 000

0 117 000 000

Acquisition de matériels

roulants au profit des

antennes régionales de

référence du FAFPA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/05/2014 12/06/2014 3 15/07/2014 60 DAF

Total : 117 000 000

2014.37/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition des

équipements divers (

mobiliers de bureau ,

matériels informatiques,

fournitures de bureau) au

profit des services des

différents ministères

paternaires

     Nombre de lot: null

AOOD 12/05/2014 16/06/2014 3 30 DAF

Total : 30 000 000

2014.37/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

19 000 000

0 19 000 000

Acquisition et installation

d'un générateur électrique

au profit du FAFPA

     Nombre de lot: null

DPX 12/05/2014 16/05/2014 1 30 DAF

Total : 19 000 000

2014.37/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

0 18 000 000

Construction et

aménagement de parkings

au profit du FAFPA

     Nombre de lot: null

DPX 12/05/2014 16/06/2014 1 30 DAF

Total : 18 000 000

2014.37/1/29
Budget

National

Tr 5 Chap

483100209
60 000 000 0 60 000 000

Acquisition de matériels

roulant au profit des
AOOD 12/05/2014 11/06/2014 3 60 DAF



Page 149 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

directions des ministères

paternaires

     Nombre de lot: nullTotal : 60 000 000

2014.37/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition des

climatiseurs split au profit

du PAPS/EFTP

     Nombre de lot: null

DC-F 12/05/2014 15/05/2014 1 5 DAF

Total : 3 000 000

2014.37/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

0 18 000 000

Recrutement d'un

cabinet/bureau d'étude pour

la réalisation d'une étude

sur le système de suivi-

évaluation et la définition

d'indicateurs pour l'EFTP

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/05/2014 26/05/2014 3 60 DAF

Total : 18 000 000

2014.37/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d' un

cabinet/bureau d'audit et

comptable au profit du

PAPS/EFTP

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/05/2014 26/05/2014 3 15 DAF

Total : 15 000 000

2014.37/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

483100209

Art 62 Par

629 Rub 97

64 000 000

0 64 000 000

Acquisition de la matière

d'oeuvre au profit du SP-

CNC pour l'examen de la

certification des

qualifications

professionnelles

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 15 DAF

Total : 64 000 000

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 1 377 530 000

Nombre lignes : 27
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XVIII.    MINISTERE DE LA JUSTICE (10)
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Plan de passation
Structure : 10
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.10/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

32

4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 23/12/2013 1 15/01/2014 365 DAF

Total : 4 500 000

2014.10/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 24

Par 244 Rub

1911

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'armes et de

munitions (convention avec

l¿armée)

     Nombre de lot: null

ED 07/01/2014 07/02/2014 1 04/03/2014 90 DAF

Total : 40 000 000

2014.10/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 24

Par 244 Rub

1919

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de divers

matériels de sécurité autres

     Nombre de lot: null

DPX 12/02/2014 24/02/2014 1 27/03/2014 60 DAF

Total : 15 000 000

2014.10/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de mobiliers

(armoires, chaises,

fauteuils, bureaux, tables

etc.)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 18/02/2014 1 03/03/2014 21 DAF

Total : 4 000 000

2014.10/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

81

1 500 000

0 1 500 000

Nourriture habillement

hébergement

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 10/02/2014 1 20/02/2014 20 DAF

Total : 1 500 000

2014.10/1/6
Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 24

Par 241 Rub

154

995 000 0 995 000

Acquisition de vidéo

projecteur

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 15/07/2014 1 22/07/2014 14 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 995 000

2014.10/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de véhicules à

deux (02)roues

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 24/01/2014 3 10/02/2014 45 DAF

Total : 30 000 000

2014.10/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 629 Rub

821

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de médicament

(convention avec CAMEG)

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2013 17/12/2013 1 20/01/2014 60 DAF

Total : 35 000 000

2014.10/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

10 000 000

0 14 000 000

Acquisition nouvelle

(imprimante matricielle,

matériels informatique) et

photocopieurs de grande

capacité,

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 12/12/2013 1 03/02/2014 60 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

4 000 000

Total : 14 000 000

2014.10/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

1 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'accessoires

électriques et de téléphones

télex fax

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 20/02/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

165

3 000 000

Total : 4 500 000

2014.10/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

1944

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition mécanique

     Nombre de lot: null

DC-F 04/11/2013 11/11/2013 1 15/01/2014 14 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.10/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

168

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2014 10/07/2014 1 16/07/2014 14 DAF

Total : 1 500 000

2014.10/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

42

990 000

0 990 000

Acquisition de bibliothèque

     Nombre de lot: null

DC-F 08/07/2014 11/07/2014 1 17/07/2014 14 DAF

Total : 990 000

2014.10/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 24

Par 241 Rub

114

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

réfrigérateurs

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 20/02/2014 14 DAF

Total : 2 000 000

2014.10/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

93

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition d'ustensile de

cuisine

     Nombre de lot: null

DPX 14/03/2014 24/03/2014 1 24/04/2014 30 DAF

Total : 7 000 000

2014.10/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 625 Rub

3

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de Gaz

(convention avec

SODIGAZ APC)

     Nombre de lot: null

ED 03/03/2014 07/04/2014 1 30/04/2014 45 DAF

Total : 35 000 000

2014.10/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

125 000 000

0 125 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 20/12/2013 3 01/01/2014 365 DAF

Total : 125 000 000

2014.10/1/19
Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

91

260 000 000 0 500 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement pour la GSP

     Nombre de lot: null

AOR 28/05/2014 27/06/2014 3 01/08/2014 90 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

224

240 000 000

Total : 500 000 000

2014.10/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 629 Rub

83

147 200 000

0 147 200 000

Acquisition de vivres

convention avec la

SONAGESS

(reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 18/11/2013 28/11/2013 1 15/01/2014 365 DAF

Total : 147 200 000

2014.10/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

91

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de toges pour

magistrats

     Nombre de lot: null

AOR 16/12/2013 15/01/2014 3 17/02/2014 60 DAF

Total : 60 000 000

2014.10/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 629 Rub

79

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de pause café

et déjeuner

     Nombre de lot: null

DC-F 04/11/2013 08/11/2013 1 15/01/2014 365 DAF

Total : 3 000 000

2014.10/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

718

20 000 000

0 23 060 000

Acquisition et impression

de registres et d'imprimé

spécifiques

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 15/01/2014 3 03/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

718

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

2 060 000

Total : 23 060 000

2014.10/1/24 Budget Tr 3 Chap 900 000 0 4 900 000 Entretien de bâtiment DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 05/05/2014 21 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

12101 Art 62

Par 622 Rub

13

intérieur-extérieur

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

Total : 4 900 000

2014.10/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

0 7 200 000

Entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 23/06/2014 03/07/2014 1 28/07/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 300 000
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

Total : 7 200 000

2014.10/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

0 10 900 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 09/12/2013 1 20/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

22

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

22

300 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

27126 Art 62

Par 622 Rub

22

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Total : 10 900 000

2014.10/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

0 14 700 000

Entretien et réparation de

véhicules à 4 roues

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 15/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 622 Rub

31

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

27126 Art 62

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 622 Rub

31

800 000

Total : 14 700 000

2014.10/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 244 Rub

13

500 000

0 18 600 000

Acquisition de pièces de

rechange (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 30/12/2013 1 15/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 24

Par 244 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 24

Par 244 Rub

13

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 24

Par 244 Rub

13

500 000

Budget Tr 3 Chap 600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

27126 Art 24

Par 244 Rub

13

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 244 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

13

14 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 244 Rub

13

300 000

Total : 18 600 000

2014.10/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 625 Rub

51

400 000

0 3 700 000

Travaux de plomberie

sanitaire

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 12/05/2014 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 625 Rub

51

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 625 Rub

51

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 625 Rub

51

300 000

Total : 3 700 000
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.10/1/31

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

6 500 000

0 12 500 000

Acquisition de produits

d'entretien (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 17/01/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

6 000 000

Total : 12 500 000

2014.10/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

0 16 600 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 31/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Total : 16 600 000

2014.10/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

274273100

Art 62 Par

629 Rub 97

75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériels de

couchage, de matériels de

sport et de loisir

     Nombre de lot: null

AOOD 21/01/2014 21/02/2014 3 24/03/2014 60 DAF

Total : 75 000 000

2014.10/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

274273100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition et installation

de foyers à gaz dans les

MAC

     Nombre de lot: null

ED 21/01/2014 21/02/2014 1 25/03/2014 90 DAF

Total : 25 000 000

2014.10/1/36 Budget Tr 5 Chap 100 000 000 0 100 000 000 Acquisition de moyens de AOOD 29/11/2013 29/11/2013 3 28/02/2014 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

274235200

Art 24 Par

245 Rub 199

transport (vidangeurs,

ambulances, citernes à eau

etc.)

     Nombre de lot: nullTotal : 100 000 000

2014.10/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

274223500

Art 24 Par

244 Rub 19

50 000 000

0 150 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques (matériels de

protection, de détection de

stupéfiants et de

communication) au profit

de la GSP

     Nombre de lot: null

AOR 28/05/2014 26/06/2014 3 01/08/2014 90 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

274235600

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

Total : 150 000 000

2014.10/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

273310100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériels

agricoles et d'élevage au

profit de la production

pénitentiaire

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2014 06/03/2014 3 17/04/2014 60 DAF

Total : 100 000 000

2014.10/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

273310200

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de moyens de

transport (véhicules à deux

(02) roues, trois (03) et

quatre (04) roues) au profit

de la production

pénitentiaire

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2014 06/03/2014 3 31/03/2014 60 DAF

Total : 100 000 000

2014.10/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

273310200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Etudes techniques pour la

réhabilitation des sites de

production pénitentiaires

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/12/2013 17/01/2014 3 07/03/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.10/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

274107500

Art 23 Par

231 Rub 13

40 000 000
0 40 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction du TGI et

de la MAC de Po

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 15/01/2014 3 03/03/2014 210 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 40 000 000

2014.10/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

210 000 000

0 210 000 000

Travaux de construction de

quartiers pour mineurs et

femmes dans les MAC

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 14/01/2014 3 03/03/2014 90 DAF

Total : 210 000 000

2014.10/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

5 000 000

0 5 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des

quartiers pour mineurs et

femmes

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/11/2013 30/12/2013 3 03/03/2014 120 DAF

Total : 5 000 000

2014.10/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

85 000 000

0 85 000 000

Travaux d'aménagement du

canal du TGI Koupéla

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 17/03/2014 90 DAF

Total : 85 000 000

2014.10/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

5 000 000

0 5 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagement du canal du

TGI Koupéla

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 120 DAF

Total : 5 000 000

2014.10/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

400 000 000

0 400 000 000

Travaux de construction de

murs de clôture avec postes

de police des TGI et MAC

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 90 DAF

Total : 400 000 000

2014.10/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

20 000 000

0 20 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des murs de

clôture avec postes de

police des TGI et des MAC

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 03/03/2014 120 DAF

Total : 20 000 000

2014.10/1/53
Budget

National

Tr 5 Chap

274107600
15 000 000 0 15 000 000

Travaux de construction de

postes de police dans les
DPX 03/02/2014 10/03/2014 1 30/04/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

231 Rub 13
TGI et MAC

     Nombre de lot: null
Total : 15 000 000

2014.10/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

3 000 000

0 3 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des postes

de police dans les TGI et

MAC

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 20/03/2014 90 DAF

Total : 3 000 000

2014.10/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

20 000 000

0 20 000 000

Travaux de construction de

magasins de stockage de

vivres (MACO) et d'abris

pour moulin (Boromo)

     Nombre de lot: null

AOOD 24/02/2014 24/02/2014 3 20/03/2014 60 DAF

Total : 20 000 000

2014.10/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

3 000 000

0 3 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de

magasins de stockage de

vivre et d'abris pour moulin

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 17/03/2014 90 DAF

Total : 3 000 000

2014.10/1/57

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 18 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 16/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21107 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

27123 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

27126 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 18 500 000

2014.10/1/59

Budget

National

Tr 3 Chap

27120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

0 14 247 000

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 10/06/2014 20/06/2014 1 25/07/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget Tr 4 Chap 1 000 000



Page 166 sur 734© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

14103 Art 63

Par 639 Rub

22

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

22

5 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 639 Rub

22

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48105 Art 63

Par 639 Rub

22

2 747 000

Total : 14 247 000

2014.10/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

6 000 000

0 6 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagement et

d'assainissement des cours

des MAC et de la Cour

d'Appel de Fada N'Gourma

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 01/04/2014 120 DAF

Total : 6 000 000

2014.10/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

274221200

Art 23 Par

231 Rub 13

660 000 000

0 660 000 000

Travaux de construction de

la 2ème phase de la Cour

d'Appel de Fada N'gourma

     Nombre de lot: null

ED 16/06/2014 16/07/2014 3 01/08/2014 180 DAF

Total : 660 000 000

2014.10/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

274221200

Art 23 Par

231 Rub 13

40 000 000

0 40 000 000

Suivi contrôle travaux de

construction de la 2ème

phase de la Cour d'Appel

de fada N'gourma

     Nombre de lot: null

ED 16/06/2014 16/07/2014 1 01/08/2014 150 DAF

Total : 40 000 000

2014.10/1/66
Budget

National

Tr 5 Chap

274235500

Art 62 Par

50 000 000 0 50 000 000

Travaux de câblage

Informatique AOR 17/06/2014 03/07/2014 3 21/07/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 50 000 000

2014.10/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

279934200

Art 23 Par

231 Rub 219

260 000 000

0 260 000 000

Travaux de réfections

diverses

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 18/02/2014 3 31/03/2014 90 DAF

Total : 260 000 000

2014.10/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

279934200

Art 23 Par

231 Rub 219

15 000 000

0 15 000 000

Suivi contrôle des travaux

de réfections diverses

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 14/01/2014 3 31/03/2014 120 DAF

Total : 15 000 000

2014.10/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

279934200

Art 23 Par

231 Rub 219

15 000 000

0 15 000 000

Etudes techniques et

architecturales pour des

réfections diverses

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/02/2014 04/03/2014 3 30/04/2014 60 DAF

Total : 15 000 000

2014.10/1/73

Budget

National

Tr 5 Chap

273310200

Art 62 Par

629 Rub 97

103 000 000

0 103 000 000

Acquisition de divers

matériels pour la

réinsertion socio-

économique des détenus

(équipement des ateliers

etc.)

     Nombre de lot: null

AOOD 06/02/2014 06/03/2014 3 17/04/2014 60 DAF

Total : 103 000 000

2014.10/1/74

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

117 000 000

0 117 000 000

Travaux d'aménagement et

d'assainissement des cours

des MAC et de la Cour

d'Appel de Fada N'Gourma

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 20/02/2014 3 25/03/2014 90 DAF

Total : 117 000 000

2014.10/1/75

Budget

National

Tr 4 Chap

14103 Art 63

Par 639 Rub

21

5 000 000
0 14 500 000

Acquisition de carburant

(reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 20/12/2013 3 01/01/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 639 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48105 Art 63

Par 639 Rub

21

2 500 000

Total : 14 500 000

2014.10/1/76

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

140 000 000

0 140 000 000

Acquisition de carburant (

Reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/01/2014 1 365 DAF

Total : 140 000 000

2014.10/1/77

Budget

National

Tr 5 Chap

274107600

Art 23 Par

231 Rub 13

7 000 000

0 7 000 000

Recrutement de trois (03)

consultants pour le suivi-

contrôle à pieds d¿¿uvre

des travaux de réfection des

MAC de Koudougou et

Tougan et des travaux de

construction du mûr de

clôture du TGI de Dori

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/06/2014 30/06/2014 3 15/07/2014 90 DAF

Total : 7 000 000

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 3 981 092 000

Nombre lignes : 62
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MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET

DU GENRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 19
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.19/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

68114 Art 63

Par 639 Rub

25

45 000 000

0 45 000 000

ACQUISITION DE

MATÉRIELS AU PROFIT

DU SP/CONAPGenre

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 1 15 DAF

Total : 45 000 000

2014.19/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

0 40 509 000

ACQUISITION DE

CARBURANT ET

LUBRIFIANT AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

ED 06/01/2014 07/01/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

14 252 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 020 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62
900 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

587 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61123 Art 62

Par 621 Rub

110

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

110

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68102 Art 62

Par 621 Rub

110

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68103 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68124 Art 62

Par 621 Rub

110

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68126 Art 62

Par 621 Rub

110

700 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 40 509 000

2014.19/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

0 9 497 000

ACQUISITION DE

FOURNITURE DE

BUREAU AU PROFIT DU

MINISTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 10/02/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

517 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

230 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61123 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68102 Art 62

Par 621 Rub

21

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68103 Art 62

Par 621 Rub

21

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68124 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68126 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Total : 9 497 000

2014.19/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

0 4 877 000

ACQUISITION DE

PRODUITS

D'ENTRETIEN AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 09/01/2014 09/01/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

267 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61123 Art 62

Par 621 Rub

54

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

54

160 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62
300 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

68102 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68103 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68124 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68126 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000

Total : 4 877 000

2014.19/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 6 817 000

ACQUISITION DE

MATIERES

SPECIFIQUES ET DE

CONSOMMABLES

INFORMATIQUE AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 12/02/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62
750 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

69

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37154 Art 62

Par 621 Rub

69

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

317 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61123 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 621 Rub

69

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68102 Art 62

Par 621 Rub

69

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68103 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68124 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

68126 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Total : 6 817 000

2014.19/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

0 4 875 000

MAINTENANCE DE

MATERIELS

INFORMATIQUES ET

PERI-INFORMATIQUES

AU PROFIT DU

MINISTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 10/01/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 075 000

Total : 4 875 000

2014.19/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

39

4 000 000

0 10 760 000

MAINTENANCE DE

VEHICULES A QUATRE

(04) ROUES AU PROFIT

DU MINISTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 17/02/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

5 010 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61124 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Total : 10 760 000

2014.19/1/8 Budget Tr 3 Chap 500 000 0 1 000 000 MAINTENANCE DE DE DC-F 13/01/2014 13/02/2014 1 15 DAF
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

12101 Art 62

Par 622 Rub

24
DIVERS MATERIELS AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Total : 1 000 000

2014.19/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

0 500 000

MAINTENANCE DE

VEHICULES A DEUX

(02) ROUES AU PROFIT

DU MINISTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 06/01/2014 1 15 DAF

Total : 500 000

2014.19/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

8

250 000

0 250 000

MAINTENANCE DE

MATERIELS DE

COMMUNICATION AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 08/01/2014 1 15 DAF

Total : 250 000

2014.19/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

750 000

0 1 450 000

ACQUISITION

D'IMPRIMES

ADMINISTRATIFS AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 14/01/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget Tr 3 Chap 100 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61124 Art 62

Par 621 Rub

719

Total : 1 450 000

2014.19/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

1 000 000

0 1 000 000

ACQUISITION

D'HABILLEMENT AU

PROFIT DES

CHAUFFEURS DU

MINISTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME

     Nombre de lot: null

DC-F 17/01/2014 17/01/2014 1 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.19/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

8 000 000

0 8 000 000

ENTRETIEN ET

NETTOYAGE DE

BÂTIMENT

ADMINISTRATIF AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 13/02/2014 1 90 DAF

Total : 8 000 000

2014.19/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

42

300 000

0 450 000

ACQUISITION DE

BIBLIOTHEQUE AU

PROFIT DU MINISTERE

DE LA PROMOTION DE

LA FEMME ET DU

GENRE

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 07/01/2014 1 3 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

42

150 000

Total : 450 000

2014.19/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

61123 Art 24

Par 241 Rub

111

320 000

0 620 000

ACQUISITION DE

MATERIEL ET

MOBILIER DE BUREAU

AU PROFIT DU

MINSTERE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

DC-F 08/01/2014 08/01/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 24

Par 241 Rub

300 000
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Référence du plan : 2014.19/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

114

     Nombre de lot: null
Total : 620 000

2014.19/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

684395200

Art 23 Par

233 Rub 19

150 000 000

0 150 000 000

CONSTRUCTION

D'INFRASTRUCTURES

FÉMININES

     Nombre de lot: null

AOOD 06/12/2013 09/01/2014 30 90 DAF

Total : 150 000 000

2014.19/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

684395200

Art 23 Par

233 Rub 29

45 800 000

0 45 800 000

RÉFECTION

D'INFRASTRUCTURES

FÉMININES AU PROFIT

DU MINISTÈRE DE LA

PROMOTION DE LA

FEMME ET DU GENRE

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 14/01/2014 30 90 DAF

Total : 45 800 000

Total MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE : 331 405 000

Nombre lignes : 17
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MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 40
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.40/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

0 70 949 000

acquisition de carburant et

lubrifiant ( ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 15/01/2014 1 24/01/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

2 649 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

45 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

110

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 500 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47212 Art 62

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71106 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Total : 70 949 000

2014.40/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

10 000 000

0 31 000 000

acquisition de matériel

informatique de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 14/01/2014 14/02/2014 7 01/03/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 242 Rub

1

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 24

Par 242 Rub

1

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 24

Par 242 Rub

1

7 000 000

Total : 31 000 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.40/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

690 000

0 29 690 000

acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 14/01/2014 14/03/2014 3 21/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

16 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

21

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 29 690 000

2014.40/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

0 9 506 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 01/12/2013 10/12/2013 1 03/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47201 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

54

206 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47206 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47212 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Total : 9 506 000

2014.40/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

11 620 000
0 17 476 000

acquisition de produits pour

informatique et péri

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 21/01/2014 1 21/02/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47104 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47202 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 62

Par 621 Rub

63

206 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47208 Art 62

Par 621 Rub

63

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47209 Art 62

Par 621 Rub

63

300 000

Total : 17 476 000

2014.40/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

99

320 000

0 7 120 000

acquisition de divers petits

matériels (multiprises,

néons....)

     Nombre de lot: null

DPX 14/03/2014 28/03/2014 1 28/04/2014 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

600 000
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

99

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Total : 7 120 000

2014.40/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

8 372 280

0 8 372 280

acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: null

DPX 21/04/2014 05/05/2014 1 30/06/2014 21 DAF

Total : 8 372 280

2014.40/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

25 000 000

0 25 000 000

entretien et maintenance de

tout matériel de transport

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2014 05/03/2014 1 24/03/2014 365 DAF

Total : 25 000 000

2014.40/1/9 Budget Tr 3 Chap 13 500 000 0 14 500 000 entretien et maintenance de DPX 25/02/2014 10/03/2014 1 28/03/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 622 Rub

6
matériel informatique et

péri informatique de bureau

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

71106 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Total : 14 500 000

2014.40/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

4 500 000

0 4 500 000

entretien et maintenance

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2014 12/03/2014 1 26/05/2014 7 DAF

Total : 4 500 000

2014.40/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

122

2 100 000

0 2 800 000

acquisition nouvelles

mobylettes

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 02/05/2014 1 26/05/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 24

Par 243 Rub

122

700 000

Total : 2 800 000

2014.40/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

7 000 000

0 7 000 000

frais de gardiennage

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 21/02/2014 1 21/03/2014 365 DAF

Total : 7 000 000

2014.40/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

1 383 656

0 1 383 656

autres éditions publicitaires

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 21/02/2014 1 24/03/2014 14 DAF

Total : 1 383 656

2014.40/1/14
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
3 500 000 0 3 500 000

frais d'installation (câblages

réseaux, internet,
DC-F 20/01/2014 27/01/2014 1 27/02/2014 14 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 626 Rub

5
téléphonique...)

     Nombre de lot: null
Total : 3 500 000

2014.40/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

7 000 000

0 7 000 000

entretien et nettoyage des

locaux du MRSI

     Nombre de lot: null

DPX 17/11/2014 16/12/2014 1 23/12/2014 365 DAF

Total : 7 000 000

2014.40/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

10 000 000

0 13 500 000

acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 14/03/2014 14/04/2014 1 23/05/2014 31 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

47101 Art 24

Par 241 Rub

122

3 500 000

Total : 13 500 000

2014.40/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

11

22 000 000

0 66 000 000

acquisition nouvelle

véhicules à 4 roues

     Nombre de lot: null

AOOD 14/05/2014 16/06/2014 7 23/07/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 24

Par 243 Rub

11

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 243 Rub

11

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47203 Art 24

Par 243 Rub

11

20 000 000

Total : 66 000 000

2014.40/1/18 Budget Tr 3 Chap 2 000 000 0 3 000 000 acquisition autres matériels DC-F 16/06/2014 23/06/2014 1 15/07/2014 7 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 24

Par 244 Rub

1949

spécifiques

     Nombre de lot: null
Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 24

Par 244 Rub

1949

1 000 000

Total : 3 000 000

2014.40/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

4 500 000

0 4 500 000

acquisition de pièces de

rechange

     Nombre de lot: null

DC-F 16/06/2014 23/06/2014 1 15/07/2014 7 DAF

Total : 4 500 000

2014.40/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 500 000

0 3 500 000

entretien et maintenance de

matériels

     Nombre de lot: null

DC-F 07/04/2014 15/04/2014 1 23/04/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

71106 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Total : 3 500 000

2014.40/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

8 000 000

0 8 000 000

entretien et maintenance de

climantisseurs

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2014 05/03/2014 1 31/03/2014 7 DAF

Total : 8 000 000

2014.40/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

120 000 000

0 120 000 000

Travaux aménagement de

15 ha avec irrigation

gravitaire

     Nombre de lot: null

AOOD 28/03/2014 12/05/2014 3 23/06/2014 90 DAF

Total : 120 000 000

2014.40/1/25
Budget

National

Tr 5 Chap

474556000
20 000 000 0 20 000 000

Achat de véhicule 4x4 avec

double cabines
AOOD 24/03/2014 23/04/2014 3 12/06/2014 30 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 20 000 000

2014.40/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Achat de motocycles à

deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 31/03/2014 1 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.40/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Etude architecturale pour

construction de magasin, de

local pour gardiennage et

aire de séchage.

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/03/2014 07/04/2014 3 29/04/2014 30 DAF

Total : 6 000 000

2014.40/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Suivi et contrôle des

travaux de construction de

magasin, de local pour

gardiennage et de aire de

séchage.

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/03/2014 07/04/2014 3 29/04/2014 14 DAF

Total : 5 000 000

2014.40/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

19 000 000

0 19 000 000

Travaux de construction de

magasin, de local de

gardiennage et d'une aire de

séchage

     Nombre de lot: null

DPX 05/05/2014 20/05/2014 1 23/06/2014 30 DAF

Total : 19 000 000

2014.40/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Prestation de service pour

traduction de fiches

techniques en

Goulmachéma

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/03/2014 07/04/2014 3 29/04/2014 365 DAF

Total : 4 000 000

2014.40/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000
0 25 000 000

Acquisition de motopompe

et matériels pour irrigation

par aspersion

     Nombre de lot: null

AOOD 05/05/2014 05/06/2014 3 07/07/2014 30 DAF
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Référence du plan : 2014.40/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 25 000 000

2014.40/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

49 500 000

0 49 500 000

Etude technique pour

aménagement de 27 ha et

de réhabilitation de 5 ha à

Bagré pôle

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 29/04/2014 3 27/05/2014 30 DAF

Total : 49 500 000

2014.40/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagement

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 29/04/2014 3 27/05/2014 30 DAF

Total : 30 000 000

2014.40/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

474556000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Diffusion d'un manuel sur

les démarches pour la

protection des technologies,

inventions et innovations.

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 18/04/2014 1 25/06/2014 30 DAF

Total : 4 995 000

2014.40/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

472150000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Construction de bâtiments

pour unités

production,magasin pour le

stockage d'intrant et

magasin de conservation

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2014 15/05/2014 3 16/06/2014 30 DAF

Total : 20 000 000

Total MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 644 291 936

Nombre lignes : 33
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MINISTERE DE LA SANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 21
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.21/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

11 000 000

0 239 222 000

Acquisition de Carburants

au profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 13/01/2014 1 19/03/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

200 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

110

2 317 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

110

2 205 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

110

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

110

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

110

2 600 000

Total : 239 222 000

2014.21/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

0 6 948 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 13/01/2014 1 19/03/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 24

Par 241 Rub

111

948 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Total : 6 948 000

2014.21/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

154

650 000

0 21 040 000

Acquisition de matériels de

logement et de bureau au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 13/01/2014 3 19/03/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 24

Par 241 Rub

19

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 24

Par 241 Rub

154

570 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

19

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 24

Par 241 Rub

154

650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 24

Par 241 Rub

19

2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 24

Par 241 Rub

154

570 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 24

Par 241 Rub

19

2 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 24

Par 241 Rub

19

10 500 000

Total : 21 040 000

2014.21/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

25 000 000

0 31 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 17/12/2013 17/01/2014 3 27/02/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

122

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 24

Par 241 Rub

122

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 24

Par 241 Rub

122

2 000 000

Total : 31 000 000

2014.21/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

2 000 000

0 4 800 000

Acquisition de téléphone ,

fax au profit du Ministère

de la santé.

     Nombre de lot: null

DC-F 16/12/2013 23/12/2013 1 15/01/2014 10 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 24

Par 241 Rub

2 000 000



Page 201 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

123

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 24

Par 241 Rub

123

800 000

Total : 4 800 000

2014.21/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

4 500 000

0 77 419 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

17 650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 080 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

21

3 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 3 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61126 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

21

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

21

4 639 000

Total : 77 419 000

2014.21/1/7 Budget Tr 3 Chap 2 000 000 0 33 616 000 Acquisition de produits AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 365 02/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

d'entretien au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

5 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

54

425 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

54

984 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

54

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

54

2 212 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

54

1 034 000

Budget Tr 3 Chap 600 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61133 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

54

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

54

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

54

711 000

Total : 33 616 000

2014.21/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

0 54 470 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatiques au profit du

Ministère de la santé

(reconduction).

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

7 000 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 621 Rub

63

425 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 621 Rub

63

1 130 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

63

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

63

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

63

2 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 750 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61144 Art 62

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

63

3 215 000

Total : 54 470 000

2014.21/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 36 028 000

Acquisition divers

imprimés, imprimés

spécifiques et imprimés

administratifs au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 17/01/2014 17/02/2014 3 28/04/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

719

1 520 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

729

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 5 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34152 Art 62

Par 621 Rub

719

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 621 Rub

719

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

729

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

719

350 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

729

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

719

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

719

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

729

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

900 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

719

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

729

1 158 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

79

2 000 000

Total : 36 028 000

2014.21/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

113

1 500 000

0 7 200 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: null

DPX 16/01/2014 06/02/2014 1 10/03/2014 45 16/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 24

Par 241 Rub

113

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 24

Par 241 Rub

113

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 24

Par 241 Rub

113

3 000 000

Total : 7 200 000

2014.21/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

0 18 730 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: null

DPX 16/01/2014 06/02/2014 1 10/03/2014 30 16/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34154 Art 62

Par 621 Rub

99

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

69

2 925 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 621 Rub

99

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

99

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

99

3 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

2 305 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

99

Total : 18 730 000

2014.21/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 700 000

0 48 167 000

Entretien de matériels

informatiques au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 17/12/2013 3 01/01/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

6

2 522 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

1 050 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

6

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 622 Rub

6

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

6

2 595 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

6

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

6

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

61134 Art 62

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Total : 48 167 000

2014.21/1/13

Compte

spécial
Bail ETAT 20 000 000

0 41 850 000

Entretien de bâtiment

intérieur, extérieur et

grosses réparations.

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 17/12/2013 3 25/02/2014 120 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

13

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

13

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

500 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

13

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

13

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 622 Rub

13

3 850 000

Total : 41 850 000

2014.21/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

25 000 000

0 55 000 000

Entretien de climatiseurs

(lot1) et

photocopieurs(lot2)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 03/03/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

20 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

10 000 000

Total : 55 000 000

2014.21/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

54 000 000

0 54 000 000

Recrutement d'une société

de gardiennage

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 17/12/2013 3 01/01/2014 365 02/09/2014 DAF

Total : 54 000 000

2014.21/1/16
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

30 000 000 0 30 000 000

Entretien et nétoyage de

bâtiment

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 17/12/2013 3 02/01/2014 365 02/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 30 000 000

2014.21/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

31

8 000 000

0 177 615 000

Acquisition de pièces de

rechange suivie de la

maintenance préventive et

curative des véhicules à

quatre (04) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 03/03/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

31

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

100 363 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

31

4 003 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

31

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

31

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61106 Art 62

Par 622 Rub

31

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

31

5 725 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

31

5 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62
3 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

31

2 525 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

31

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 622 Rub

31

3 299 000

Total : 177 615 000

2014.21/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

0 14 840 000

Acquisition de pièces de

rechange suivi de la

maintenance préventive et

curative des véhicules à

deux (02) roues

reconduction

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 02/01/2014 1 03/03/2014 365 02/09/2014 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

32

1 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
3 000 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

32

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

32

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 62

Par 622 Rub

32

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 62

Par 622 Rub

32

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34156 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 622 Rub

32

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 622 Rub

32

1 195 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 622 Rub

32

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 622 Rub

32

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 622 Rub

32

283 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 622 Rub

32

2 012 000

Total : 14 840 000

2014.21/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 629 Rub

821

125 000 000

0 275 000 000

Acquisition de

médicaments

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 02/12/2013 1 31/01/2014 120 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 629 Rub

821

150 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 275 000 000

2014.21/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 242 Rub

1

1 500 000

0 82 475 000

Acquisition de matériels

informatique

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 13/01/2014 3 19/03/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

25 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34152 Art 24

Par 242 Rub

1

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34153 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34154 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34155 Art 24

Par 242 Rub

1

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 24

Par 242 Rub

1

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 24

Par 241 Rub

1

11 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 24

Par 242 Rub

1

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 24

Par 242 Rub

1

6 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 24

Par 242 Rub

1

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 24

Par 242 Rub

1

11 025 000

Total : 82 475 000

2014.21/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

4

50 000 000

0 60 000 000

Frais d'installation eau et

électricité (convention avec

l'ONEA et la SONABEL)

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 16/01/2014 1 31/01/2014 120 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

52

10 000 000

Total : 60 000 000

2014.21/1/23
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 626 Rub

10 000 000 0 10 000 000

Frais d'installation

téléphone (convention avec

l'ONATEL SA.)

ED 16/12/2013 16/01/2014 1 31/01/2014 120 02/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

5

     Nombre de lot: null
Total : 10 000 000

2014.21/1/24

Budget

National

Tr 4 Chap

69103 Art 63

Par 639 Rub

25

120 000 000

0 206 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau (lot 1), produit

d'entretien (lot 2),

consommables

informatiques (lot 3),

fourniture diverses (lot 4) et

divers imprimés (lot 5)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 03/03/2014 365 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

69104 Art 63

Par 639 Rub

25

45 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

69105 Art 63

Par 639 Rub

25

21 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

69106 Art 63

Par 639 Rub

25

20 000 000

Total : 206 000 000

2014.21/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

69104 Art 63

Par 639 Rub

3

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 26/12/2013 1 17/01/2014 15 02/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.21/1/26

Budget

National

Tr 4 Chap

65142 Art 63

Par 639 Rub

4

500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de

contraceptifs

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 23/12/2013 1 23/01/2014 120 02/09/2014 DAF

Total : 500 000 000

2014.21/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

610021100

Art 24 Par

243 Rub 123

100 000 000

0 700 000 000

Acquisition de matériels de

transport véhicules

(ambulance à quatre (04)

roues lot 1, ambulance

tricycle lot 2, motos  deux

(2) roues  lot 3, véhicules

AOOD 11/12/2013 13/01/2014 3 18/03/2014 90 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

610021100
200 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 24 Par

245 Rub 13

quatre (4) roues lot 4)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

613210000

Art 24 Par

243 Rub 123

200 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613210000

Art 24 Par

245 Rub 11

200 000 000

Total : 700 000 000

2014.21/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

613239100

Art 24 Par

244 Rub 198

250 000 000

0 535 000 000

Acquisition d'équipements

au profit du centre de

médécine traditionnelle lot

1 et au porfit de l'unité

hémodialyse de Bobo lot 2.

     Nombre de lot: null

AOOD 07/01/2014 10/02/2014 3 02/04/2014 90 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

653168200

Art 24 Par

244 Rub 198

285 000 000

Total : 535 000 000

2014.21/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 24 Par

244 Rub 198

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition d'équipements

(hôpital du district du

secteur 30 de

Ouagadougou)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 20/03/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.21/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

614182900

Art 24 Par

244 Rub 198

300 000 000

0 300 000 000

Acquisition d'équipements

au profit du CHU CDG

     Nombre de lot: null

AOOD 27/12/2013 31/01/2014 3 28/03/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 300 000 000

2014.21/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

617053000

Art 24 Par

244 Rub 198

200 000 000
0 699 888 000

Acquisition d'équipements

au profit des CSPS (lot 1),

et acquisition

d'équipements au profit du

CHR de Banfora (lot 2).

AOOD 30/01/2014 03/03/2014 3 30/04/2014 90 02/09/2014 DAF

Budget Tr 5 Chap 499 888 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

617056400

Art 62 Par

629 Rub 97
     Nombre de lot: null

Total : 699 888 000

2014.21/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

617055000

Art 24 Par

244 Rub 198

3 500 000 000

0 3 500 000 000

Acquisition d'équipements

au profit des CMA du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: null

AOOD 17/01/2014 18/02/2014 3 23/04/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 3 500 000 000

2014.21/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

617056900

Art 24 Par

244 Rub 164

350 000 000

0 350 000 000

Acquisition de groupes

électrogènes au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 22/04/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 350 000 000

2014.21/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

613217100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000 000

0 2 500 000 000

Acquisition de

consommables (ACT

antipaludique, médicaments

et consommables

médicaux) au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 31/12/2013 1 28/02/2014 120 02/09/2014 DAF

Total : 2 500 000 000

2014.21/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

653168400

Art 24 Par

244 Rub 198

2 179 580 000

0 2 179 580 000

Acquisition d"équipements

au profit des centres

médicaux du Ministère de

la santé

     Nombre de lot: null

AOOD 31/01/2014 04/03/2014 3 07/05/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 2 179 580 000

2014.21/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de réactifs et

consommables pour la

PTME

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 17/12/2013 1 18/02/2014 120 02/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.21/1/41
Budget

National

Tr 5 Chap

611953000

Art 23 Par

750 000 000 0 25 127 869 000

Travaux de construction (;

transformation CSPS en

CM lot 1; centre de soins

DP-MI 20/11/2013 19/12/2013 3 12/02/2014 120 02/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

231 Rub 13

spécialisé en neurochirurgie

lot 2; centre de

cancérologie de

ouagadougou lot 3;  unité

d'hémodialyse de Bobo lot

4; CHR de Fada lot 5; CHR

de Dédougou lot 6; CHR de

Gaoua lot 7; aménagement

CHU-YO lot 8; hôpital de

district secteur 30 de

ouagadougou lot 9;

pavillon néonatal du CHU-

CDG lot 10; CHR de

Banfora lot 11;

renforcement CMA urbain

lot 12; bureau ECD lot 13

;magasin PEV lot 14) au

profit du Ministère de la

Santé

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

613216200

Art 23 Par

233 Rub 19

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613239100

Art 23 Par

233 Rub 13

225 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613240100

Art 23 Par

233 Rub 13

1 010 290 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613240200

Art 23 Par

233 Rub 13

1 010 290 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613240300

Art 23 Par

233 Rub 13

1 010 289 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182200

Art 23 Par

233 Rub 13

4 692 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 23 Par

233 Rub 13

5 000 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 23 Par

233 Rub 23

300 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182900

Art 23 Par

233 Rub 13

300 000 000

Budget Tr 5 Chap 500 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

617053000

Art 23 Par

233 Rub 13

Budget

National

Tr 5 Chap

617055000

Art 23 Par

233 Rub 13

5 500 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168400

Art 23 Par

233 Rub 13

4 030 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168600

Art 23 Par

233 Rub 13

250 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168900

Art 23 Par

233 Rub 13

450 000 000

Total : 25 127 869 000

2014.21/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

614140000

Art 23 Par

233 Rub 13

400 000 000

0 400 000 000

Construction du siège de

l'OST (convention avec

Faso Baara)

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2013 19/12/2013 1 12/02/2014 120 02/09/2014 DAF

Total : 400 000 000

2014.21/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

613168500

Art 21 Par

211 Rub 1

200 000 000

0 3 616 596 000

Etudes (transformation

CSPS en CM lot 1; centre

de soins spécialisé en

neurochirurgie lot 2; centre

de cancérologie de

ouagadougou lot 3; unité

d'hémodialyse de Bobo lot

4; reconstruction CHR

Fada lot 5; reconstruction

CHR Dédougou lot 6;

reconstruction CHR Gaoua

lot 7;  aménagement

CHUYO lot 8; Hôpital de

DP-MI 20/11/2013 12/12/2013 3 12/02/2014 120 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

613239100

Art 21 Par

211 Rub 1

26 800 000

Budget

National

Tr 5 Chap

613240100

Art 21 Par

211 Rub 1

322 899 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

613240200

Art 21 Par

211 Rub 1

322 899 000

district secteur 30 lot 9;

Pavillon néonatal du CHU-

CDG lot 10; CHR Banfora

lot 11; Renforcement CMA

Urbain lot 12; du CMA de

Sèba lot 13; du Centre

médecine traditionnelle lot

14) au profit du Ministère

de la Santé

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

613240300

Art 21 Par

211 Rub 1

322 898 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182200

Art 21 Par

211 Rub 1

703 800 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182600

Art 21 Par

211 Rub 1

31 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

614182900

Art 21 Par

211 Rub 1

31 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

617053000

Art 21 Par

211 Rub 1

55 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

617055000

Art 21 Par

211 Rub 1

900 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168200

Art 21 Par

211 Rub 1

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168400

Art 21 Par

211 Rub 1

567 300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

653168600
46 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 21 Par

211 Rub 1

Budget

National

Tr 5 Chap

653168900

Art 21 Par

211 Rub 1

76 500 000

Total : 3 616 596 000

2014.21/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

614182200

Art 24 Par

244 Rub 198

4 000 000 000

0 4 000 000 000

Acquisition d'équipements

hospitaliers au profit du

CHU-YO

     Nombre de lot: null

AOOD 31/01/2014 05/03/2014 3 12/06/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 4 000 000 000

2014.21/1/45

Compte

spécial
Bail ETAT 30 873 000

0 30 873 000

Acquisition d'équipements

hospitaliers au profit du

Ministère de la Santé.

     Nombre de lot: null

AOOD 12/02/2014 12/03/2014 3 14/05/2014 90 02/09/2014 DAF

Total : 30 873 000

2014.21/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

61112 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

0 30 019 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 09/01/2014 3 12/03/2014 60 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61117 Art 62

Par 621 Rub

110

4 020 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61125 Art 62

Par 621 Rub

110

1 650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61126 Art 62

Par 621 Rub

110

5 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

110

2 834 000
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Référence du plan : 2014.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61133 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61134 Art 62

Par 621 Rub

110

2 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61135 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61144 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61156 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

62124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

65137 Art 62

Par 621 Rub

110

2 315 000

Total : 30 019 000

Total MINISTERE DE LA SANTE : 46 460 245 000

Nombre lignes : 41
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XXII.    MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE

LA COHESION SOCIALE (9)
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET

DE LA COHESION SOCIALE

Plan de passation
Structure : 9
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.9/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

245 000 000

0 960 000 000

Achat de carburant au

profit du MATS

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 18/11/2013 18/12/2013 2 10/01/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 110

205 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

245 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48102 Art 63

Par 631 Rub

21

15 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48104 Art 63

Par 639 Rub

21

250 000 000

Total : 960 000 000

2014.9/1/2

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

240 000 000

0 240 000 000

Restauration des élèves

fonctionnaires de police

     Nombre de lot: null

AOOD 19/11/2013 03/12/2013 3 13/01/2014 360 DAF

Total : 240 000 000

2014.9/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 65

12 000 000
0 66 000 000

Achat de médicaments au

profit du MATS

     Nombre de lot: null

AOOD 19/12/2013 20/01/2014 3 24/02/2014 360 DAF

Budget Tr 3 Chap 10 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

25108 Art 62

Par 621 Rub

65

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 62

Par 621 Rub

62

2 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

24

42 000 000

Total : 66 000 000

2014.9/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

29140 Art 62

Par 629 Rub

93

33 185 376

0 33 185 376

Fourniture d'héliume

reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 360 DAF

Total : 33 185 376

2014.9/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

355 000 000

0 1 063 750 000

Achat de carburant au

profit du MATS

     Nombre de lot: null

AOOD 18/11/2013 17/12/2013 3 10/01/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 110

58 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

110

270 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 629 Rub

99

30 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

305 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 629 Rub

914

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 629 Rub

914

4 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

21

28 000 000

Total : 1 063 750 000

2014.9/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

24

8 000 000

0 53 100 000

Entretien et maintenance de

matériel , de climatiseurs,

de matériel informatique,

de photocopieurs et tout

matériel (3 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/11/2013 26/12/2013 3 31/01/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

6

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

8

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 622

Rub 22

2 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

41

4 000 000

Total : 53 100 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.9/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 623 Rub

5

11 881 000

0 11 881 000

Nettoyage de bâtiments

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 30/12/2013 2 04/02/2014 360 DAF

Total : 11 881 000

2014.9/1/8

Budget

National

Tr 2 Chap

32120 Art 61

Par 615 Rub

14

112 180 000

0 112 180 000

Acquisition effets

d'habillement au profit des

responsables des

circonscriptions

administratives

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 30/12/2013 2 04/02/2014 90 DAF

Total : 112 180 000

2014.9/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

0 49 200 000

Entretien et maintenance du

matériel roulant au profit

des structures centrales du

MATS (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 02/12/2013 2 07/01/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

32

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

40 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35150 Art 62

Par 622 Rub

39

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

39

Total : 49 200 000

2014.9/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 622 Rub

13

10 000 000

0 15 800 000

Entretien bâtiment

intérieur-extérieur au profit

du MATS

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 25/02/2014 1 25/03/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 622 Rub

13

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

13

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35150 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 622 Rub

13

1 000 000

Total : 15 800 000

2014.9/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 623 Rub

4

700 000

0 6 700 000

Prestation de gardiennage

au profit du MATS

     Nombre de lot: null

DPX 11/12/2013 26/12/2013 1 31/01/2014 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 623 Rub

4

6 000 000

Total : 6 700 000

2014.9/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 24

Par 244 Rub

7 500 000 0 10 500 000

Acquisition de matériel

techniques au profit des

Commissariats de Police et

DPX 16/12/2013 30/12/2013 1 04/02/2014 30 DAF
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

124

de la CRI

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

25149 Art 24

Par 244 Rub

124

3 000 000

Total : 10 500 000

2014.9/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

24 Par 241

Rub 111

2 000 000

0 217 500 000

Acquisition de matériel et

de mobilier (3lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 26/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

24 Par 241

Rub 113

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

24 Par 241

Rub 122

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

24 Par 241

Rub 16

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 24

Par 241 Rub

111

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 24

Par 241 Rub

113

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 24

Par 241 Rub

122

8 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 24

Par 242 Rub

15 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1

Budget

National

Tr 3 Chap

25148 Art 24

Par 241 Rub

111

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25148 Art 24

Par 242 Rub

1

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25149 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25149 Art 24

Par 241 Rub

122

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25149 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25158 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25158 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 24

Par 244 Rub

1949

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 500 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34121 Art 24

Par 242 Rub

1

Budget

National

Tr 3 Chap

35150 Art 24

Par 241 Rub

111

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35150 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 24

Par 241 Rub

113

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 24

Par 241 Rub

122

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61102 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

23

4 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48104 Art 63

Par 639 Rub

25

130 000 000

Total : 217 500 000

2014.9/1/14 Budget Tr 3 Chap 22 000 000 0 32 000 000 Divers imprimés au profit AOOD 24/12/2013 23/01/2014 1 28/02/2014 45 DAF
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

25108 Art 62

Par 621 Rub

719

du MATS

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

8 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

23

2 000 000

Total : 32 000 000

2014.9/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

25105 Art 62

Par 629 Rub

9199

40 000 000

0 155 850 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du MATS

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 23/01/2014 3 04/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 21

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 3

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2510801 Art

62 Par 621

Rub 54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

21

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

3

15 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 500 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

25108 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

25108 Art 62

Par 621 Rub

69

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 53

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

2810701 Art

62 Par 621

Rub 63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

28107 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

2 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

29153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31106 Art 62

Par 621 Rub

63

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31110 Art 62

Par 621 Rub

63

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

14 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36122 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

6 150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

22

13 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

23

4 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

41

12 000 000

Total : 155 850 000

2014.9/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

47 000 000

0 47 000 000

Nettoyage de bâtiment

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 02/12/2013 2 09/01/2014 360 DAF

Total : 47 000 000

2014.9/1/17

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

32

20 000 000

0 26 000 000

Acquisition d'équipements

et de la documentation

didactique au profit de

l'ENP (2 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/12/2013 24/01/2014 1 28/02/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

225

6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 26 000 000

2014.9/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 62 Par

629 Rub 97

120 000 000

0 120 000 000

Acquisition d'équipement

au profit de la DGMEC

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2014 03/03/2014 3 07/04/2014 60 DAF

Total : 120 000 000

2014.9/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

283331000

Art 24 Par

244 Rub 2

30 000 000

0 30 000 000

Réparation matériel,

outillage technique au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 05/03/2014 2 11/04/2014 30 DAF

Total : 30 000 000

2014.9/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

283331000

Art 24 Par

244 Rub 167

39 500 000

0 39 500 000

Acquisition de matériel

technique au profit de la

BNSP

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 05/03/2014 2 11/04/2014 60 DAF

Total : 39 500 000

2014.9/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

283331000

Art 24 Par

245 Rub 18

321 000 000

0 321 000 000

Acquisition de deux (02)

fourgon pompe tonne et de

bateaux pneumatiques au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 05/03/2014 2 11/04/2014 120 DAF

Total : 321 000 000

2014.9/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

254010100

Art 24 Par

244 Rub

1919

500 000 000

0 500 000 000

Sécurisation des visas

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2012 20/12/2013 1 27/01/2014 60 DAF

Total : 500 000 000

2014.9/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

354519200

Art 24 Par

241 Rub

1299

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériel au

profit de l'Institut Supérieur

d¿Études et de Protection

Civile (ISEPC)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2014 11/03/2014 1 16/04/2014 30 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.9/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

283331000

Art 23 Par

233 Rub 29

66 000 000

0 66 000 000

Grosses réparation de

bâtiments au profit de la

BNSP (2 lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/01/2014 03/03/2014 2 10/04/2014 60 DAF

Total : 66 000 000

2014.9/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

357012100

Art 23 Par

231 Rub 219

20 000 000

0 20 000 000

Grosses réparations

diverses de bâtiments au

profit des gouvernorats

     Nombre de lot: null

AOOD 31/01/2014 03/03/2014 3 10/04/2014 60 DAF

Total : 20 000 000

2014.9/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 23 Par

231 Rub 219

150 000 000

0 4 678 527 542

Constructions et

réhabilitations des

infrastructures du MATS

(MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/01/2014 03/03/2014 3 09/04/2014 300 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

354519100

Art 23 Par

232 Rub 13

120 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354519100

Art 23 Par

232 Rub 19

35 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354519300

Art 23 Par

231 Rub 13

82 113 142

Budget

National

Tr 5 Chap

354521300

Art 23 Par

232 Rub 213

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354521400

Art 23 Par

231 Rub 219

120 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

354521500

Art 23 Par

100 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

232 Rub 213

Budget

National

Tr 5 Chap

357012100

Art 23 Par

231 Rub 13

500 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

357012200

Art 23 Par

232 Rub 13

120 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484011200

Art 23 Par

231 Rub 19

1 971 414 400

Budget

National

Tr 5 Chap

484011300

Art 23 Par

231 Rub 19

1 000 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484013500

Art 23 Par

231 Rub 219

90 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484014100

Art 23 Par

233 Rub 19

330 000 000

Total : 4 678 527 542

2014.9/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

283331000

Art 23 Par

233 Rub 19

380 000 000

0 380 000 000

Construction de bâtiments

au profit de la BNSP (05

lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/12/2013 31/01/2014 3 10/03/2014 120 DAF

Total : 380 000 000

2014.9/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

484011400

Art 23 Par

233 Rub 11

450 000 000

0 450 000 000

Construction de bâtiments

de la CRS

     Nombre de lot: null

AOOD 04/12/2013 06/01/2014 3 12/02/2014 120 DAF

Total : 450 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.9/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

484011500

Art 23 Par

231 Rub 19

340 000 000

0 350 000 000

Construction de bâtiments

au profit de la SRPJ

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2013 06/01/2014 3 13/02/2014 120 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

484011500

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

Total : 350 000 000

2014.9/1/30

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 63

Par 631 Rub

41

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel et

de mobilier (3lots)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 2 25/02/2014 60 DAF

Total : 10 000 000

2014.9/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 62 Par

623 Rub 2

30 000 000

0 290 337 600

Honoraire (construction et

réhabilitation des

infrastructures du MATS

(MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 31/01/2014 03/03/2014 3 09/04/2014 330 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

484011200

Art 23 Par

231 Rub 19

28 585 600

Budget

National

Tr 5 Chap

484011200

Art 62 Par

623 Rub 2

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484011300

Art 23 Par

231 Rub 19

121 752 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484011300

Art 62 Par

623 Rub 2

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

484013500

Art 62 Par

10 000 000
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Référence du plan : 2014.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

623 Rub 2

Budget

National

Tr 5 Chap

484014100

Art 62 Par

623 Rub 2

20 000 000

Total : 290 337 600

2014.9/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

354520100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

sécurisation des données de

l'état civil et de l'intranet

global du système

     Nombre de lot: null

DP-R 25/11/2013 25/12/2013 3 03/02/2014 45 DAF

Total : 50 000 000

2014.9/1/33

Compte

Trésor
Bail ETAT 127 012 549

0 127 012 549

Construction d'un centre de

secours principal à Koupéla

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 02/04/2014 3 09/05/2014 150 DAF

Total : 127 012 549

2014.9/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

354519300

Art 23 Par

231 Rub 13

17 886 858

0 17 886 858

Achèvement de la

construction de bureaux

haut-commissariat de

Nouna

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2014 19/03/2014 1 26/05/2014 45 DAF

Total : 17 886 858

2014.9/1/35

Compte

Trésor
Bail ETAT 4 665 720

0 4 665 720

Travaux de réfection des

bureaux du gouvernorat de

la Région des hauts bassins

     Nombre de lot: null

DC-F 06/03/2014 07/04/2014 1 14/05/2014 30 DAF

Total : 4 665 720

2014.9/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT 118 997 100

0 118 997 100

Acquisition  de machines à

ecrire et de matériel

informatique

     Nombre de lot: null

AOR 18/06/2014 17/07/2014 3 25/07/2014 60 DAF

Total : 118 997 100

2014.9/1/37

Compte

Trésor
Bail ETAT 727 620 450

0 727 620 450

Acquisition de registres et

d'imprimés d'état civil

     Nombre de lot: null

AOR 18/06/2014 17/07/2014 3 25/08/2014 30 DAF

Total : 727 620 450

2014.9/1/38
Compte

Trésor
Bail ETAT 4 665 720 0 4 665 720

Travaux de réfection des

bureaux du gouvernorat de
DC-F 22/01/2014 26/02/2014 1 04/04/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 665 720

la région des hauts bassins

(Bobo-Dioulasso) et de la

résidence

     Nombre de lot: null

2014.9/1/39

Compte

Trésor
Bail ETAT 3 648 000

0 3 648 000

Travaux de câblage de

réseau SONABEL-

Bâtiment principal des

bureaux du gouvernorat de

la région de la Boucle du

Mouhoun

     Nombre de lot: null

DC-F 20/05/2014 23/05/2014 1 30/06/2014 14 DAF

Total : 3 648 000

2014.9/1/40

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 447 005

0 2 447 005

Entretien et nettoyage de la

CRS  Ouaga nord

     Nombre de lot: null

DC-F 25/06/2014 30/06/2014 1 07/07/2014 180 DAF

Total : 2 447 005

2014.9/1/41

Compte

Trésor
Bail ETAT 944 000

0 944 000

Fourniture de pause café et

de déjeuner pour les

réunions de CAM de la

DMP/MATS

     Nombre de lot: null

DC-F 13/08/2014 18/08/2014 1 27/08/2014 15 DAF

Total : 944 000

2014.9/1/42

Compte

Trésor
Bail ETAT 2 708 100

0 2 708 100

Prestation de service de

gardiennage des locaux au

profit de l'ANSSI

     Nombre de lot: null

DC-F 04/08/2014 11/08/2014 1 18/09/2014 360 DAF

Total : 2 708 100

2014.9/1/43

Compte

Trésor
Bail ETAT 1 961 750

0 1 961 750

Nettoyage et entretien des

locaux de l'ANSSI

     Nombre de lot: null

DC-F 14/08/2014 18/08/2014 1 24/09/2014 360 DAF

Total : 1 961 750

2014.9/1/44

Compte

Trésor
Bail ETAT 14 573 708

0 14 573 708

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'ENP

     Nombre de lot: null

DPX 06/08/2014 18/08/2014 1 10/09/2014 30 DAF

Total : 14 573 708

2014.9/1/45
Compte

Trésor
Bail ETAT 28 499 950 0 28 499 950

Acquisition de mobilier au

profit de l'ENP AOOD 02/09/2014 09/09/2014 3 06/10/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 28 499 950      Nombre de lot: null

2014.9/1/46

Compte

Trésor
Bail ETAT 248 791 191

0 248 791 191

Confection d'affiches, la

conception, la réalisation

des spots publicitaires

     Nombre de lot: null

AOR 19/06/2014 18/08/2014 3 25/08/2014 60 DAF

Total : 248 791 191

2014.9/1/47

Compte

Trésor
Bail ETAT 248 791 191

0 248 791 191

La conception, la

réalisation et la diffusion de

spots publicitaires

     Nombre de lot: null

AOR 18/06/2014 17/07/2014 3 25/08/2014 60 DAF

Total : 248 791 191

2014.9/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

354519400

Art 23 Par

231 Rub 13

340 000 000

0 520 000 000

Construction de bureaux

préfecture et de logements

de Préfet (5 lots )

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 02/04/2014 3 09/05/2014 120 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

354519500

Art 23 Par

232 Rub 13

180 000 000

Total : 520 000 000

2014.9/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

194008100

Art 23 Par

233 Rub 11

300 000 000

0 300 000 000

Construction d'une Unité

Spéciale au profit de la

Gendarmerie Nationale

     Nombre de lot: null

AOOD 23/05/2014 04/07/2014 3 19/08/2014 120 DAF

Total : 300 000 000

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 12 809 224 810

Nombre lignes : 49
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 27
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.27/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 851

9 750 000 000

0 9 750 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles au profit du Projet

d'Intensification de la

Productivité Agricole

(PIPA)

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 30/01/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 9 750 000 000

2014.27/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 166

2 434 003 000

0 2 434 003 000

Acquisition de matériels

agricoles au profit du Projet

de Renforcement de la

Mécanisation Agricole

(PRMA) (convention avec

CMABF)

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2013 16/12/2013 3 30/01/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 2 434 003 000

2014.27/1/3

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 166

2 000 000 000

0 2 000 000 000

Acquisition d'animaux de

trait dans le cadre du Projet

de Renforcement de la

Mécanisation Agricole,

PRMA (Convention)

     Nombre de lot: null

ED 15/11/2013 16/12/2013 3 30/01/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 2 000 000 000

2014.27/1/4

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 23 Par

233 Rub 19

700 000 000

0 700 000 000

Travaux de construction du

siège de la Direction

Générale des Productions

Végétales, GDPV (MOD

Boutique de

Dévéloppement)

DP-R 22/11/2013 23/12/2013 3 30/01/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 700 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.27/1/6

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

245 Rub 11

35 000 000

0 980 000 000

Acquisition de matériels

roulants (Pick-up) au profit

de divers Projets et

Programmes du Ministère

de l'Agriculture et de la

Sécurité Alimentaire

(MASA)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 28/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

245 Rub 11

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

245 Rub 11

200 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

245 Rub 11

195 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Budget Tr 5 Chap 25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831132500

Art 24 Par

245 Rub 11

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

245 Rub 11

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

245 Rub 11

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

245 Rub 11

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

245 Rub 11

75 000 000

Total : 980 000 000

2014.27/1/7

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

243 Rub 11

60 000 000

0 690 000 000

Acquisition de matériels

roulants au profit de divers

projets et programmes du

MASA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 28/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

243 Rub 11

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

243 Rub 11

60 000 000

Budget Tr 5 Chap 40 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831187400

Art 24 Par

243 Rub 11

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

244 Rub 11

260 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

150 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

243 Rub 11

35 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 24 Par

243 Rub 11

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 24 Par

243 Rub 11

25 000 000

Total : 690 000 000

2014.27/1/8

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

241 Rub 13

15 000 000

0 27 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de divers

projets et programmes de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 13/01/2014 3 28/02/2014 45 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 13

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

Total : 27 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.27/1/9

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 851

4 192 080 000

0 4 192 080 000

Acquisition d'intrants

agricoles (semences, et

pesticide) au profit du

Ministère de l'Agriculture

et de la Sécurité

Alimentaire (convention

pour les semences)

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 13/01/2014 1 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 4 192 080 000

2014.27/1/10

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 166

800 000 000

0 800 000 000

Acquisition de matériel

agricoles (motopompes +

accessoires) et de tubes

PVC au profit de la

Direction Générale des

Aménagements et du

Développement de

l'Irrigation (DGADI)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 13/01/2014 3 28/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 800 000 000

2014.27/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

4 200 000

0 69 200 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 97

23 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

21 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 61 Par

611 Rub 2

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

Total : 69 200 000

2014.27/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PIPA

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.27/1/14

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 36 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Total : 36 000 000

2014.27/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 166

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de kits

d'irrigation goutte à goutte

dans la cadre du Projet de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 28/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 100 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.27/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

l'Opération Spéciale

Semences

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 26/12/2013 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 18 000 000

2014.27/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 851

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition d'activeurs

compost plus au profit de la

DGPV  (convention)

     Nombre de lot: null

ED 17/12/2013 17/01/2014 1 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 80 000 000

2014.27/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 851

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de Burkina

phosphate au profit de la

DGPV (convention avec

Burkina Phosphate)

     Nombre de lot: null

ED 17/12/2013 27/12/2013 1 30/01/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

242 Rub 1

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'Opération Spéciale

Semence

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 28/02/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 60 000 000

2014.27/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

244 Rub 198

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de matériel de

brigade mobile (tricycles)

dans le cadre du Projet de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV) (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 14/03/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.27/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 193

100 000 000

0 100 000 000

Travaux de réalisation de

puits maraîchers au profit

du Programme de

Développement de le Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

AOOD 30/12/2013 30/01/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 100 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.27/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 199

30 000 000

0 30 000 000

Sélection de MOD pour les

Travaux de réalisation de

boulis dans le cadre du

Projet de développement de

la Petite Irrigation

Villageoise (PPIV)

     Nombre de lot: null

DP-R 30/12/2013 30/01/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.27/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 24 Par

242 Rub 1

9 000 000

0 49 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de mobilier

de bureau au profit de

divers projets et

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

242 Rub 1

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

Total : 49 000 000

2014.27/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

241 Rub 122

5 000 000

0 44 000 000

Acquisition de matériels de

bureau au profit de divers

projets et programmes du

MASA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/01/2014 10/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 122

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

241 Rub 122

4 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

241 Rub 122

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

241 Rub 122

10 000 000

Total : 44 000 000

2014.27/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 23 Par

233 Rub 29

5 000 000

0 5 000 000

Sélection de MOD pour les

Travaux de réhabilitation

de magasins de stockage

des intrants au profit de

l'Opération Spéciale

Semence

     Nombre de lot: null

DP-R 14/01/2014 14/02/2014 3 31/03/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/32
Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

9 923 000 0 663 923 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes du Ministère

ED 15/01/2014 20/01/2014 1 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

de l'Agriculture et de la

Sécurité Alimentaire

(MASA)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

67 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Budget Tr 5 Chap 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 62 Par

25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNSR000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Total : 663 923 000

2014.27/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

244 Rub 198

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de palettes au

profit de l'Opération

Spéciale Semences

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 27/01/2014 1 28/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.27/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 23 Par

234 Rub 199

75 000 000

0 75 000 000

Réalisation de travaux de

construction de magasin au

profit du Programme de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 75 000 000

2014.27/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 23 Par

233 Rub 29

2 500 000

0 2 500 000

Sélection de MOD pour

laRéalisation de travaux de

réhabilitation de magasin

de stockage des intrants au

profit du PIPA

     Nombre de lot: null

DP-R 17/01/2014 17/02/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.27/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

241 Rub 13

6 000 000

0 63 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de divers

projets et programmes du

Ministère de l'Agriculture

et de la Sécurité

Alimentaire (MASA)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 15/04/2014 45 01/09/2014 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

2 000 000
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241 Rub 13

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 24 Par

241 Rub 13

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 24 Par

241 Rub 13

40 000 000

Total : 63 000 000

2014.27/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 23 Par

231 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

MOD pour les Travaux de

construction de laboratoire

au profit de la DGPER

(FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.27/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

831187400

Art 62 Par

623 Rub 2

50 000 000

0 50 000 000

Sélection de bureau pour

les études de construction

de magasin de l'Opération

Spéciale Semences

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.27/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 24 Par

242 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

Projet de Développement

de la Petite Irrigation

Villageoise (PPIV)

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 21/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.27/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

242 Rub 1

12 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 22/01/2014 24/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

242 Rub 1

23 000 000

Budget Tr 5 Chap 10 000 000
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National

831187100

Art 24 Par

242 Rub 1

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

Total : 50 000 000

2014.27/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

242 Rub 1

195 000 000

0 195 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

Statistiques Agricoles et

système d'alerte précoce

(DGESS)

     Nombre de lot: null

AOOD 24/01/2014 24/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 195 000 000

2014.27/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 23 Par

231 Rub 13

25 000 000

0 25 000 000

MOD pour la Réalisation

de travaux de construction

de bâtiment au profit de la

DGESS ( FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

DP-R 30/01/2014 28/02/2014 3 31/03/2014 120 01/09/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.27/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Entretien du réseau

électrique de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 20/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.27/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

2 050 000

0 2 050 000

Diagnostic phytosanitaire

au profit de la DGPV

(convention avec l'INERA)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 05/02/2014 1 31/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 2 050 000

2014.27/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de pièges pour

mouches des fruits (1000

ha) au profit de la DGPV

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 10/02/2014 1 31/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 4 950 000
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2014.27/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'emballages

(sacs vides de

conditionnement) et

rouleau de corde au profit

de la DGPV

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 31/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.27/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

0 35 000 000

Édition de fiches

techniques au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2014 28/02/2014 3 31/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 35 000 000

2014.27/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Entretien du réseau de

communication de la

DGPV

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2014 10/02/2014 1 31/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 24 Par

244 Rub

1951

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de bascules au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 28/02/2014 15 15/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.27/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 22 Par

221 Rub 9

80 084 000

0 86 384 000

Réalisation de travaux

d'aménagement terrain au

profit de divers projets de

la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2014 05/03/2014 3 15/04/2014 90 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 22 Par

221 Rub 9

6 300 000

Total : 86 384 000

2014.27/1/54
Budget

National

Tr 5 Chap

834246300

Art 23 Par

231 Rub 13

450 000 000 0 450 000 000

Exécution de travaux de

construction du Centre

National de Documentation

Agricole (CNDA)

AOOD 14/02/2014 14/03/2014 3 30/04/2014 120 01/09/2014 DAF
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Total : 450 000 000      Nombre de lot: null

2014.27/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

834246200

Art 23 Par

231 Rub 13

90 000 000

0 90 000 000

Exécution des travaux de

construction du bâtiment du

siège de la DRASA PCL

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 14/03/2014 3 30/04/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 90 000 000

2014.27/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

834246100

Art 23 Par

231 Rub 219

540 000 000

0 675 000 000

Exécution de travaux de

réhabilitation des

infrastructures des

structures centrales et

réfection des Directions

Régionales du MASA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 14/03/2014 3 30/04/2014 60 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

834246400

Art 23 Par

231 Rub 219

135 000 000

Total : 675 000 000

2014.27/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 22 Par

221 Rub 9

1 300 000 000

0 1 300 000 000

Exécution des travaux

d'aménagement et de

réhabilitation terrain au

profit du Projet de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 15/05/2014 120 01/09/2014 DAF

Total : 1 300 000 000

2014.27/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 62 Par

629 Rub 851

244 809 000

0 329 809 000

Acquisition de pesticides,

de produits phytosanitaires

et engrais minéraux au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2014 25/03/2014 3 30/04/2014 365 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 62 Par

629 Rub 97

85 000 000

Total : 329 809 000

2014.27/1/59
Budget

National

Tr 5 Chap

831187200
80 000 000 0 101 000 000

Acquisition de matériel

agricole et d'équipements
AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 15/05/2014 60 01/09/2014 DAF
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Art 24 Par

244 Rub 166
de salle de classes, d'unités

de production, de

réfectoires, de

bibliothèques et de dortoirs

au profit de la DGFOMR

(reconduction)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

244 Rub 198

21 000 000

Total : 101 000 000

2014.27/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNSR000

Art 24 Par

242 Rub 1

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

SP CPSA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 28/02/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.27/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNSR000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du SP CPSA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 28/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.27/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 23 Par

231 Rub 219

15 000 000

0 30 000 000

Travaux de pavage, de

construction de guerites et

de parking profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/02/2014 1 13/02/2014 45 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 23 Par

233 Rub 19

15 000 000

Total : 30 000 000

2014.27/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PDMA-SSH

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2014 10/02/2014 1 31/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.27/1/66 Budget Tr 5 Chap 15 000 000 0 15 000 000 Exécution de travaux DPX 10/02/2014 20/02/2014 1 31/03/2014 45 15/09/2014 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

834212000

Art 22 Par

221 Rub 9

d'aménagement terrain au

profit du PDMA-SSH

     Nombre de lot: null
Total : 15 000 000

2014.27/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

0 19 600 000

Acquisition de matériel

informatiques au profit de

divers projets et

programmes de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 20/02/2014 1 31/03/2014 45 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 24 Par

242 Rub 1

7 600 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 24 Par

242 Rub 1

7 000 000

Total : 19 600 000

2014.27/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Multiplication de la loi

n°50 sur les IP en 3

langues, traduction en

langue nationale et

multiplication des textes

coopératifs au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 20/02/2014 1 31/03/2014 60 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.27/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PDMA-SSH

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2014 17/02/2014 1 31/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.27/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

834212000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000
0 4 000 000

Réalisation et diffusion de

documentaires et spots

journées promotionnelles

au profit du PDMA-SSH

DC-F 11/02/2014 17/02/2014 1 31/03/2014 30 15/09/2014 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 000 000      Nombre de lot: null

2014.27/1/72

Budget

National

Tr 5 Chap

831187200

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 20 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 14/03/2014 3 30/04/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831187300

Art 62 Par

629 Rub 97

5 300 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075100

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

Total : 20 300 000

2014.27/1/74

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

42 000 000

0 42 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGADI (

reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 15/05/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 42 000 000

2014.27/1/75

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 23 Par

233 Rub 19

21 000 000

0 21 000 000

Réalisation de travaux de

construction d'unité de

séchage au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 28/04/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 21 000 000

2014.27/1/76

Budget

National

Tr 5 Chap

831101100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit

du PPIV (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 15/05/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.27/1/78
Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 24 Par

12 000 000 0 106 000 000

Acquisition de matériel de

laboratoire et de divers

équipements au profit de

AOOD 10/03/2014 10/04/2014 3 15/05/2014 45 01/09/2014 DAF
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244 Rub 198

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

244 Rub 198

56 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 198

1 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

837075700

Art 24 Par

244 Rub 198

37 000 000

Total : 106 000 000

2014.27/1/80

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 24 Par

242 Rub 1

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

SECNSA

     Nombre de lot: null

DPX 14/03/2014 24/03/2014 1 30/04/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.27/1/81

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 917 000

0 2 917 000

Acquisition de copieur et

consommables

informatiques au profit de

SE CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 2 917 000

2014.27/1/82

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 300 000

0 4 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du SE

CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 4 300 000

2014.27/1/83

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 308 000

0 3 308 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit

du SE CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 308 000
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2014.27/1/84

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 654 000

0 1 654 000

Entretien et réparation de

matériel et mobilier de

bureau au profit SE CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 1 654 000

2014.27/1/85

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

191 000

0 191 000

Entretien bâtiment

intérieur-extérieur au profit

du SE CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 191 000

2014.27/1/86

Budget

National

Tr 5 Chap

741177100

Art 62 Par

629 Rub 97

882 000

0 882 000

Acquisition d'imprimés

divers au profit du SE

CNSA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/03/2014 19/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 882 000

2014.27/1/88

Budget

National

Tr 5 Chap

831104400

Art 24 Par

244 Rub 166

51 800 000

0 111 800 000

Acquisition de matériel

agricoles et divers matériels

au profit de divers projets

de la DGPV

     Nombre de lot: null

AOOD 21/03/2014 21/04/2014 3 30/05/2014 60 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

244 Rub 166

60 000 000

Total : 111 800 000

2014.27/1/89

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 77 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets de

la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 25/03/2014 25/04/2014 3 30/05/2014 365 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

28 000 000
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

Total : 77 000 000

2014.27/1/90

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de de

fournitures de bureau, de

consommables

informatiques, de produits

d'entretien et de fournitures

diverses au profit des

Statistiques Agricoles et

Système d'Alerte Précoce

     Nombre de lot: null

AOOD 25/03/2014 26/05/2014 3 30/05/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.27/1/91

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 33 500 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de divers projets de la

DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 30/05/2014 3 30/05/2014 365 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200
5 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

8 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Total : 33 500 000

2014.27/1/92

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Entretien de matériel

roulant au profit des

Statistiques Agricoles et

Système d'Alerte Précoce

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 30/04/2014 3 30/05/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.27/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

831132300

Art 24 Par

241 Rub 154

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel

audio-visuel au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2014 10/04/2014 1 01/05/2014 15 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.27/1/94

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 24 Par

244 Rub 166

5 000 000

0 324 500 000

Acquisition de tracteurs, de

matériels de pesage, de

petits matériels agricoles et

matériels spécifiques au

profit de divers projets de

la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 04/04/2014 05/05/2014 3 06/05/2014 60 01/09/2014 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 24 Par

244 Rub 198

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 24 Par

87 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

244 Rub 166

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 24 Par

244 Rub 198

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400

Art 24 Par

244 Rub 198

55 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 24 Par

244 Rub

1951

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 24 Par

244 Rub

1953

27 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

834552000

Art 24 Par

244 Rub 198

100 000 000

Total : 324 500 000

2014.27/1/95

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

0

0 100 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 07/04/2014 07/05/2014 3 16/06/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 851

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Total : 100 000 000
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prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.27/1/96

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 67 000 000

Impression de manuel de

comptabilité agricole,

impression et confection de

dépliants et publicité au

profit de divers projets de

la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2014 12/05/2014 3 10/06/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831132100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132500

Art 62 Par

629 Rub 97

24 000 000

Total : 67 000 000

2014.27/1/97

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Impression de fiches

d'enquête au profit des

Statistiques Agricoles et

Système d'Alerte Précoce

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2014 12/05/2014 3 10/06/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.27/1/98

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 24 Par

244 Rub 198

25 000 000

0 270 000 000

Acquisition et installation

d'unités de transformation

des produits agricoles au

profit de divers projets et

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2014 15/05/2014 3 30/06/2014 60 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831127100

Art 24 Par

244 Rub 198

65 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 24 Par

244 Rub 198

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831132400
60 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 24 Par

244 Rub 198

Budget

National

Tr 5 Chap

83PNIA000

Art 24 Par

244 Rub 198

100 000 000

Total : 270 000 000

2014.27/1/99

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 24 Par

244 Rub 198

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de kits

d'enquête au profit des

Statistiques Agricoles et

Système d'Alerte Précoce

de la DGESS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2014 15/05/2014 3 30/06/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.27/1/100

Budget

National

Tr 5 Chap

722103100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 120 400 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets du

Ministère de l'Agriculture

et de la Sécurité

Alimentaire

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831194100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 400 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

64 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

832132100

Art 62 Par

629 Rub 97

24 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

891169100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 120 400 000

2014.27/1/102

Budget

National

Tr 5 Chap

832132100

Art 62 Par

629 Rub 97

17 111 000

0 17 111 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de PADI

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2014 03/03/2014 1 14/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 17 111 000

2014.27/1/103

Budget

National

Tr 5 Chap

891182100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 989 000

0 8 989 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PAFICOT

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 20/02/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 8 989 000

2014.27/1/104

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

16 399 000

0 16 399 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PAM/BKF

     Nombre de lot: null

DPX 28/02/2014 10/03/2014 1 30/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 16 399 000

2014.27/1/105

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 24 Par

241 Rub 13

5 000 000

0 11 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de

mobiliers de bureau au

profit du PAM/BKF

     Nombre de lot: null

DPX 10/03/2014 20/03/2014 1 30/04/2014 30 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 24 Par

242 Rub 1

6 000 000

Total : 11 000 000

2014.27/1/106
Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

18 500 000 0 18 500 000

Entretien et réparation de

matériel roulant du

PAM/BKF   (

reconduction)

DPX 30/01/2014 10/02/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF
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Crédit
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 18 500 000      Nombre de lot: null

2014.27/1/107

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation

d'équipements du

PAM/BKF

     Nombre de lot: null

DPX 31/01/2014 10/02/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/108

Budget

National

Tr 5 Chap

831190100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage de

locaux au profit du

PAM/BKF

     Nombre de lot: null

DPX 31/01/2014 10/02/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.27/1/109

Budget

National

Tr 5 Chap

891169100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Entretien de matériel

roulants au profit PDRD

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.27/1/110

Budget

National

Tr 5 Chap

891169100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

et imprimés de bureau au

profit du PDRD

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 17/03/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.27/1/112

Budget

National

Tr 5 Chap

742145100

Art 23 Par

234 Rub 199

2 826 000

0 2 826 000

Travaux de réalisation de

boulis au profit du

PDRI/PCL

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 07/04/2014 1 30/05/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 2 826 000

2014.27/1/113

Budget

National

Tr 5 Chap

742145100

Art 23 Par

234 Rub 23

78 610 000

0 78 610 000

Travaux de réhabilitation

de barrage au profit du

PDRI/PCL

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 28/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 78 610 000

2014.27/1/114
Budget

National

Tr 5 Chap

742145100
76 190 000 0 76 190 000

Travaux d'aménagement de

bas fonds au profit du
AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/03/2014 90 01/09/2014 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 22 Par

221 Rub 9
PDRI/PCL

     Nombre de lot: null
Total : 76 190 000

2014.27/1/115

Budget

National

Tr 5 Chap

722103100

Art 24 Par

241 Rub 13

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du

PIGEPE

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 20/03/2014 21 15/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.27/1/116

Budget

National

Tr 5 Chap

722103100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PIGEPE

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2014 10/02/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/117

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

81 360 000

0 81 360 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PCESA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/02/2014 14/03/2014 3 01/04/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 81 360 000

2014.27/1/118

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

11 500 000

0 11 500 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du PCESA

     Nombre de lot: null

DPX 12/02/2014 24/02/2014 1 01/04/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 11 500 000

2014.27/1/119

Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

629 Rub 97

54 751 000

0 54 751 000

Acquisition de matériel

informatique et de matériel

de bureau au profit du

PCESA

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2014 20/03/2014 3 30/04/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 54 751 000

2014.27/1/120
Budget

National

Tr 5 Chap

831197100

Art 62 Par

5 000 000 0 5 000 000

Entretien des locaux du

PCESA DPX 10/02/2014 20/02/2014 1 28/03/2014 365 01/09/2014 DAF
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 5 000 000

2014.27/1/123

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

8 500 000

0 8 500 000

Gardiennage des locaux du

Ministère de l'Agriculture

et de la Sécurité

Alimentaire (Convention

avec la gendarmerie

nationale)

     Nombre de lot: null

ED 06/01/2014 10/01/2014 1 10/02/2014 365 16/09/2014 DAF

Total : 8 500 000

2014.27/1/125

Budget

National

Tr 5 Chap

831132200

Art 23 Par

231 Rub 13

5 000 000

0 5 000 000

Travaux de construction de

laboratoire au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: null

DP-R 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/126

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 62 Par

629 Rub 851

250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de Burkina

phosphate au profit du

MASA (convention avec

Burkina Phosphate)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 17/02/2014 1 17/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 250 000 000

2014.27/1/128

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

8 000 000

0 156 514 000

Acquisition de carburant au

profit du MASA

     Nombre de lot: null

ED 16/01/2014 27/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

102 914 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

110

8 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

110

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310102 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310103 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310104 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310105 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311501 Art
1 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

62 Par 621

Rub 110

Budget

National

Tr 3 Chap

8311502 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311503 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610702 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610703 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610705 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 156 514 000

2014.27/1/129

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

3 750 000

0 100 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du MASA

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/01/2014 17/02/2014 3 27/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

3

2 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

3

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

1 050 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

3

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62
7 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

3

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310101 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310102 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310103 Art

62 Par 621

Rub 3

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310104 Art

62 Par 621

Rub 3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8310105 Art

62 Par 621

Rub 3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311501 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

8311501 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311502 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311502 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8311503 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610702 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610702 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610703 Art
1 500 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

62 Par 621

Rub 21

Budget

National

Tr 3 Chap

8610703 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610704 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

8610705 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Total : 100 250 000

2014.27/1/130
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
4 000 000 0 9 250 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques et divers
DPX 16/01/2014 27/01/2014 1 28/02/2014 30 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

718

imprimés au profit du

MASA (reconduction de

contrat)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

79

2 500 000

Total : 9 250 000

2014.27/1/131

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

0 4 000 000

Entretien de matériel

informatiques au profit du

MASA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/01/2014 21/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Total : 4 000 000

2014.27/1/132

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

7 500 000

0 7 500 000

Entretien de bâtiment

intérieur-extérieur du

MASA (reconduction de

contrat)

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 7 500 000

2014.27/1/133

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

18 918 000

0 18 918 000

Nettoyage bâtiment du

Ministère de l'Agriculture

et de la Sécurité

Alimentaire

     Nombre de lot: null

DPX 30/01/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 18 918 000

2014.27/1/134

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

22 500 000
0 30 000 000

Entretien de matériel

roulant du Ministère de

l'Agriculture et de la

Sécurité Alimentaire
AOOD 30/01/2014 28/02/2014 3 28/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget Tr 3 Chap 2 500 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

74112 Art 62

Par 622 Rub

39

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

83115 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Total : 30 000 000

2014.27/1/135

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 500 000

0 2 500 000

Entretien de climatiseurs au

profit du MASA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 05/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.27/1/136

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

1 500 000

0 1 500 000

Entretien de photocopieurs

au profit du MASA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 05/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.27/1/137

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

750 000

0 750 000

Entretien de matériel de

bureau au profit du MASA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 05/02/2014 1 05/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 750 000

2014.27/1/139

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 23 Par

233 Rub 29

45 000 000

0 45 000 000

Réalisation de travaux de

réhabilitation de magasin

de stockage des intrants au

profit du PIPA

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.27/1/142
Budget

National

Tr 5 Chap

834246300
25 000 000 0 25 000 000

Sélection de MOD pour

l'exécution de travaux de
DP-R 27/12/2013 27/01/2014 3 27/03/2014 365 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

231 Rub 13

construction du Centre

National de Documentation

Agricole (CNDA)

     Nombre de lot: null
Total : 25 000 000

2014.27/1/143

Budget

National

Tr 5 Chap

834246200

Art 23 Par

231 Rub 13

5 000 000

0 5 000 000

Sélection de MOD pour

l'Exécution des travaux de

construction du bâtiment du

siège de la DRASA PCL

(convention)

     Nombre de lot: null

DP-R 27/12/2013 27/01/2014 3 27/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.27/1/144

Budget

National

Tr 5 Chap

834246100

Art 23 Par

231 Rub 219

60 000 000

0 75 000 000

Sélection de MOD pour

l'exécution de travaux de

réhabilitation des

infrastructures des

structures centrales et

réfection des Directions

Régionales du MASA

     Nombre de lot: null

DP-R 27/12/2013 27/01/2014 3 27/03/2014 365 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

834246400

Art 23 Par

231 Rub 219

15 000 000

Total : 75 000 000

2014.27/1/146

Budget

National

Tr 5 Chap

837073000

Art 62 Par

623 Rub 2

8 000 000

0 8 000 000

Études et recherches au

profit de la DGPER

(convention avec l'INSD)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.27/1/148

Budget

National

Tr 5 Chap

821132600

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de semences et

de boutures au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: null

DPX 07/04/2014 07/05/2014 3 16/06/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.27/1/149

Budget

National

Tr 5 Chap

831110300

Art 24 Par

242 Rub 1

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

(reconduction)

AOOD 22/01/2014 24/02/2014 3 31/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 20 000 000
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Référence du plan : 2014.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.27/1/150

Budget

National

Tr 5 Chap

831187100

Art 24 Par

244 Rub 166

365 997 000

0 365 997 000

Acquisition de matériels

agricoles au profit du projet

de renforcement de la

mécanisation agricole

(PRMA)

     Nombre de lot: null

AOR 15/11/2013 16/12/2013 3 30/01/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 365 997 000

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 29 774 666 000

Nombre lignes : 121
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MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 41
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.41/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

20 000 000

0 20 000 000

Nettoyage de bâtiments

administratifs

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.41/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

6 000 000

0 6 000 000

Gardiennage

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2013 05/12/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.41/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

729

1 000 000

0 1 000 000

Autres éditions,

publications

     Nombre de lot: null

DC-F 10/12/2013 16/12/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.41/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 19 523 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 05/06/2014 31/12/2014 1 30/06/2014 365 31/12/2014 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
4 000 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 64

Par 649 Rub

99

2 523 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 19 523 000

2014.41/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

0 19 250 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques,

(reconduction de contrats)

     Nombre de lot: null

DPX 16/08/2013 27/08/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

4 750 000

Total : 19 250 000

2014.41/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

40 000 000

0 240 000 000

Fourniture de carburant et

lubrifiant aux structures

centrales du MATD

     Nombre de lot: null

ED 12/12/2013 16/12/2013 1 17/12/2013 21 31/12/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 64

Par 649 Rub

99

15 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

125 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

35114 Art 63

Par 639 Rub

6

5 000 000

Budget

National

 Chap 35118

Art 63 Par

639 Rub 9

50 000 000

Total : 240 000 000

2014.41/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000 0 4 500 000

Acquisition de mobilier et

de matériel informatique de

bureau
DC-F 09/12/2013 13/12/2013 1 18/12/2013 15 14/01/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 24

Par 241 Rub

111

1 500 000

Total : 4 500 000

2014.41/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

0 16 100 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre roues et

de photocopieurs

(reconduction de contrats)

     Nombre de lot: null

DPX 05/09/2013 17/09/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

7 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 622 Rub

22

800 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 622 Rub

22

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 622 Rub

22

800 000

Total : 16 100 000

2014.41/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 03/01/2014 07/01/2014 1 13/01/2014 365 DAF

Total : 3 000 000

2014.41/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériel, matériel

informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 08/01/2014 1 17/01/2014 365 31/12/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 000 000

Total : 4 000 000

2014.41/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

13

800 000

0 5 700 000

Entretien et maintenance de

bâtiment extérieur et

intérieur

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 09/01/2014 1 15/01/2014 10 31/12/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

4 900 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 5 700 000

2014.41/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 10/01/2014 1 17/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.41/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

35102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 4 500 000

Divers matériels et de

fournitures spécifiques (

calculatrice, contrôleur de

billets, appareil photo,

camera)

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 17/01/2014 1 27/01/2014 14 10/02/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

35103 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

35104 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 4 500 000

2014.41/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 7 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et d'imprimés

(reconduction de contrat)

     Nombre de lot: null

DPX 16/08/2013 27/08/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

4 000 000
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 7 000 000

2014.41/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

72CIMM000

Art 62 Par

629 Rub 97

27 414 500

0 27 414 500

Frais d'honoraire pour la

construction de siège de

mairie d'arrondissement à

Ouaga

     Nombre de lot: null

DP-R 19/11/2013 12/12/2013 3 09/01/2014 250 24/09/2014 DAF

Total : 27 414 500

2014.41/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

72CIMM000

Art 62 Par

629 Rub 97

520 875 500

0 520 875 500

Construction d'un siège de

mairie d'arrondissement à

Ouagadougou

     Nombre de lot: null

AOOD 19/12/2013 20/01/2014 3 20/02/2014 250 24/09/2014 DAF

Total : 520 875 500

2014.41/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

724561100

Art 23 Par

231 Rub 219

50 000 000

0 50 000 000

Grosses réparations des

bâtiments administratifs de

la CONAD

     Nombre de lot: null

AOOD 21/04/2014 20/05/2014 3 19/06/2014 60 24/11/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.41/1/19

Budget

National

Tr 4 Chap

35113 Art 63

Par 639 Rub

9

4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 02/05/2014 1 05/05/2014 10 DAF

Total : 4 800 000

2014.41/1/20

Budget

National

 Chap 35118

Art 63 Par

639 Rub 9

4 500 000

0 4 500 000

Location de matériel

roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 02/05/2014 1 05/05/2014 10 DAF

Total : 4 500 000

2014.41/1/21

Budget

National

 Chap 35118

Art 63 Par

639 Rub 9

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 02/05/2014 09/05/2014 1 30/05/2014 10 DAF

Total : 4 900 000

2014.41/1/22

Budget

National

 Chap 35118

Art 63 Par

639 Rub 9

3 000 000
0 3 000 000

Entretien et maintenance

des installations sanitaires

et électriques DC-F 02/06/2014 10/06/2014 1 13/06/2014 10 DAF
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000      Nombre de lot: null

2014.41/1/23

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

106 427 363

0 106 427 363

Réhabilitation des

bâtiments abritant le

Conseil Régional du Nord

     Nombre de lot: null

AOOD 25/08/2014 09/09/2014 3 90 22/12/2014 DAF

Total : 106 427 363

2014.41/1/24

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

14 000 000

0 19 994 650

Réfection du siège de la

Mairie de Dedougou

     Nombre de lot: null

AOOD 27/08/2014 08/09/2014 1 30 17/09/2014 DAFCompte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

5 994 650

Total : 19 994 650

2014.41/1/25

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

20 000 000

0 20 000 000

Travaux de réfection et de

plomberie de l'immeuble

R+3 du MATD

     Nombre de lot: null

AOOD 25/08/2014 09/09/2014 3 30 22/12/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.41/1/27

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

300 982 802

0 300 982 802

Travaux d'achèvement de la

construction des mairies de

courcy et de Toma

     Nombre de lot: null

AOOD 25/08/2014 09/09/2014 3 90 22/12/2014 DAF

Total : 300 982 802

2014.41/1/28

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

274 000 000

0 274 000 000

Acquisition d'un car,de

deux mini-cars, d'un

véhicule pick-up double

cabine, d'un véhicule pick-

up simple cabine et de trois

véhicules berlines

     Nombre de lot: null

AOOD 29/08/2014 12/09/2014 3 80 29/12/2014 DAF

Total : 274 000 000

2014.41/1/29

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de huit (08)

vélomoteurs

     Nombre de lot: null

DPX 02/09/2014 16/09/2014 1 21 20/10/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.41/1/30 Compte Bail 270 000 000 0 310 000 000 Acquisition de machines à AOOD 05/09/2014 29/09/2014 3 60 08/12/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.41/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor
INDETERM

I. écrire, de mobilier de

mobilier de bureau et de

matériel informatique

     Nombre de lot: null

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

40 000 000

Total : 310 000 000

2014.41/1/31

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

AOOD 09/09/2014 09/10/2014 3 21 14/11/2014 DAF

Total : 60 000 000

2014.41/1/32

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants

     Nombre de lot: null

ED 09/09/2014 19/09/2014 1 30 24/10/2014 DAF

Total : 50 000 000

Total MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION : 2 123 467 815

Nombre lignes : 30
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 42
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.42/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 23 Par

234 Rub 199

1 144 000 000

0 1 144 000 000

Confection et livraison de

briques et de dalles

familiales au profit de la

DGAEUE pour la

réalisation d'ouvrages

d'assainissement

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 14/02/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 1 144 000 000

2014.42/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 62 Par

623 Rub 2

70 000 000

0 70 000 000

Suivi et contrôle des

travaux de confection de

briques et de dalles

familiales au profit de la

DGAEUE

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 16/12/2013 3 14/02/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 70 000 000

2014.42/1/3

Prêts Projets Bail BOAD 500 000 000

0 500 000 000

Réalisation d'une station de

pompage au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 01/01/2014 17/02/2014 3 15/04/2014 180 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 500 000 000

2014.42/1/4

Prêts Projets Bail BOAD 4 500 000 000

0 4 500 000 000

Travaux d'aménagement de

368 ha au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 11/11/2013 30/12/2013 3 14/02/2014 600 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 4 500 000 000

2014.42/1/5

Prêts Projets Bail BOAD 419 000 000

0 419 000 000

Suivi contrôle des travaux

de réalisation d'une station

de pompage et de 368 ha en

aval de rive gauche au

profit du PDH/SOUM

DP-MI 25/10/2013 25/11/2013 3 06/01/2014 660 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 419 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.42/1/7

Prêts Projets Bail BOAD 120 000 000

0 120 000 000

Réalisation de travaux de

construction de 3 magasins

de stockage au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 21/10/2013 21/11/2013 3 04/04/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 120 000 000

2014.42/1/8

Prêts Projets Bail BOAD 27 000 000

0 27 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 02/06/2014 3 01/12/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 27 000 000

2014.42/1/10

Prêts Projets Bail BOAD 66 900 000

0 66 900 000

Acquisition d'un groupe

électrogène et équipements

divers  au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 02/06/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 66 900 000

2014.42/1/11

Prêts Projets Bail BOAD 6 196 000

0 6 196 000

Acquisition de petits

matériel de bureau au profit

du PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

DPX 02/05/2014 12/05/2014 3 11/07/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 6 196 000

2014.42/1/12

Prêts Projets Bail BOAD 9 600 000

0 9 600 000

Suivi contrôle des travaux

de réalisation de 3

magasins au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/10/2013 29/11/2013 3 04/04/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 9 600 000

2014.42/1/13

Prêts Projets Bail BOAD 5 000 000

0 5 000 000

Audit des comptes du

projet et actualisation du

manuel de procédures

comptables au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/11/2013 02/12/2013 3 02/01/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 5 000 000

2014.42/1/14
Prêts Projets Bail BOAD 4 000 000

0 4 000 000
Suivi contrôle des travaux

de construction d'un CSPS DP-MI 11/11/2013 11/12/2013 3 02/01/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 000 000

et d'un dépôt

pharmaceutique au profit

du PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

2014.42/1/15

Prêts Projets Bail BOAD 25 000 000

0 25 000 000

Travaux de réalisation d'un

marché rural au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 02/06/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 25 000 000

2014.42/1/16

Prêts Projets Bail BOAD 2 000 000

0 2 000 000

Suivi contrôle des travaux

de réalisation d'un marché

rural au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/01/2014 04/02/2014 3 02/06/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 2 000 000

2014.42/1/17

Prêts Projets Bail BOAD 15 000 000

0 15 000 000

Audit des comptes du

projet 2014 ALG III

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/09/2014 01/10/2014 3 02/02/2015 60 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 15 000 000

2014.42/1/18

Prêts Projets Bail BOAD 800 000 000

0 800 000 000

Réalisation de travaux

d'aménagement au profit du

projet ALG III

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 15/04/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 800 000 000

2014.42/1/19

Prêts Projets Bail BOAD 50 000 000

0 50 000 000

Contrôle des travaux

d'aménagement au profit du

Projet ALG III

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 14/04/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 50 000 000

2014.42/1/27

Prêts Projets Bail BOAD 16 000 000

0 16 000 000

Recrutement de cabinet

pour la mise en place et

l'appui du système suivi-

évaluation au profit du

PVEN

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/04/2014 09/05/2014 3 30/06/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 16 000 000

2014.42/1/29
Prêts Projets Bail BOAD 50 000 000

0 50 000 000
Recrutement de cabinets

pour l'étude confortative DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 31/03/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 50 000 000

des fondations des barrages

de Sanguin, de kelbo et de

Sê au profit du PVEN

     Nombre de lot: null

2014.42/1/30

Prêts Projets Bail ASDI 52 000 000

0 52 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour la réalisation

de l"étude topo bathymétrie

du Lac Bam et du barrage

de Loumbila au profit de la

DGAEN

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/01/2014 24/02/2014 3 23/05/2014 150 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 52 000 000

2014.42/1/31

Prêts Projets Bail ASDI 150 000 000

0 150 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour la mise en

place des dix CLE dans

l'espace de gestion du

Nakambé au profit de la

DGAEN

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/01/2014 24/02/2014 3 26/05/2014 30 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 150 000 000

2014.42/1/32

Prêts Projets Bail ASDI 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour l'étude de

faisabilité sur la réalisation

d'aménagement agro-sylvo-

pastoral autour du barrage

de Loumbila au profit de la

DGAEN

     Nombre de lot: null

DP-MI 17/02/2014 17/03/2014 3 16/06/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 10 000 000

2014.42/1/33

Prêts Projets Bail ASDI 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour la réalisation

d'un plan stratégique de

développement des

instances et organes de

l'AEN (DGAEN)

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/01/2014 27/02/2014 3 26/05/2014 150 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 30 000 000

2014.42/1/35
Prêts Projets Bail ASDI 40 000 000

0 40 000 000
Réaliser une étude sur la

pollution des ressources en
DP-MI 27/01/2014 27/02/2014 3 26/05/2014 150 01/09/2014

Directeur

Financier
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 40 000 000

eau par les activités

minières au profit de la

DGAEN

     Nombre de lot: null

2014.42/1/37

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

3 625 000

0 84 375 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 13/11/2013 13/12/2013 3 20/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 250 000

Budget Tr 3 Chap 1 050 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

3

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74106 Art 62

Par 621 Rub

21

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74106 Art 62

Par 621 Rub

3

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74106 Art 62

Par 621 Rub

550 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

7411101 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411102 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411103 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411105 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411105 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

3

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

21

7 000 000

Budget Tr 3 Chap 5 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

74112 Art 62

Par 621 Rub

3

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515701 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515701 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515702 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515702 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515703 Art

62 Par 621

Rub 21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515703 Art

62 Par 621

Rub 3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Total : 84 375 000

2014.42/1/38

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

0 3 250 000

Entretien de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 24/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

750 000

Total : 3 250 000

2014.42/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance

photocopieuses au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 24/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.42/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

9 000 000

0 176 148 000

Acquisition du carburant au

profit du MEAHA

     Nombre de lot: null

ED 13/01/2014 13/02/2014 1 03/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

125 798 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

110

8 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74106 Art 62

Par 621 Rub

110

3 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411101 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411102 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411103 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411105 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62
2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 621 Rub

110

5 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515701 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515702 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7515703 Art

62 Par 621

Rub 110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Total : 176 148 000

2014.42/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 400 000

0 18 950 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques, de divers

imprimés, de divers

imprimés administratifs et

autres divers matériels  et

fournitures spécifiques

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 25/11/2013 1 14/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

2 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

718

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
2 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

719

Budget

National

Tr 3 Chap

33134 Art 62

Par 621 Rub

79

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411101 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411102 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

7411103 Art

62 Par 621

Rub 69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

Total : 18 950 000

2014.42/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

36133 Art 62

Par 622 Rub

8

1 500 000

0 1 500 000

Entretien de matériels de

communication au profit de

la DCPM du MEAHA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 24/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.42/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

7 500 000

0 7 500 000

Entretien de bâtiments

intérieur-extérieur du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 06/12/2013 1 14/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 7 500 000

2014.42/1/45
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

4 000 000 0 4 000 000

Entretien climatiseur au

profit du MEAHA DC-F 15/01/2014 24/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

     Nombre de lot: null

Total : 4 000 000

2014.42/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

22 500 000

0 34 551 000

Entretien matériels roulants

et acquisition de pneus au

profit du MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 17/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

74106 Art 62

Par 622 Rub

39

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74111 Art 62

Par 622 Rub

39

5 801 000

Budget

National

Tr 3 Chap

74112 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75157 Art 62

Par 622 Rub

39

2 500 000

Total : 34 551 000

2014.42/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

15 000 000

0 15 000 000

Nettoyage de bâtiments du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2013 02/12/2013 1 04/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.42/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 463 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

divers projets et

programmes du MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 13/02/2014 13/03/2014 1 31/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM500

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY200

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY300

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY400

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY500
25 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE200

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE300

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE400

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74PAPB000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74PREB100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

831104300

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

Total : 463 000 000

2014.42/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

831104300

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et fournitures

de bureau au profit de

l'AMVS

     Nombre de lot: null

DPX 16/01/2014 27/01/2014 1 03/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.42/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

0 422 000 000

Acquisition de matériels

roulants au profit de divers

projets et programmes du

MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 28/10/2013 28/11/2013 3 20/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 24 Par

243 Rub 11

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM100

Art 24 Par

245 Rub 11

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM200

Art 24 Par

243 Rub 11

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY200

Art 24 Par

245 Rub 11

20 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY300

Art 24 Par

245 Rub 11

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000
67 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 24 Par

243 Rub 11

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 24 Par

245 Rub 11

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

243 Rub 11

65 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

245 Rub 11

30 000 000

Total : 422 000 000

2014.42/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 60 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

programmes de la DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 31/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM500

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY300
5 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY400

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

Total : 60 000 000

2014.42/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM100

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

0 22 052 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 27/12/2013 27/01/2014 3 20/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM400

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM500

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY400

Art 62 Par

629 Rub 97

9 052 000

Total : 22 052 000

2014.42/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY400

Art 62 Par

629 Rub 97

5 948 000

0 5 948 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: null

DPX 07/01/2014 17/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 5 948 000

2014.42/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY400

Art 62 Par

629 Rub 97

13 000 000

0 13 000 000

Impression des publications

ou produits de diffusion sur

l'eau au profit de la DGRE

     Nombre de lot: null

DPX 11/02/2014 21/02/2014 1 26/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 13 000 000

2014.42/1/59 Budget Tr 5 Chap 1 700 000 000 0 1 700 000 000 Travaux de réalisation AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 10/03/2014 90 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

747074000

Art 23 Par

234 Rub 164

d'Adduction d'eau potable

simplifiée AEPS au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: nullTotal : 1 700 000 000

2014.42/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY100

Art 23 Par

234 Rub 192

585 000 000

0 585 000 000

Travaux de réalisation de

forages équipés de pompes

à motricité humaine au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 29/10/2013 29/11/2013 3 28/02/2014 120 01/09/2014 DAF

Total : 585 000 000

2014.42/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY100

Art 62 Par

623 Rub 2

45 000 000

0 45 000 000

Recrutement de cabinet

pour l'IEC, la surveillance

et le contrôle des travaux

de réalisation de forages

équipés de PMH au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 28/02/2014 120 01/09/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.42/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

741358500

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 17/02/2014 30 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

742104100

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM100

Art 24 Par

244 Rub

1993

20 000 000

Total : 30 000 000

2014.42/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY300

Art 24 Par

244 Rub 198

151 500 000

0 217 500 000

Acquisition d'équipements

au profit de divers projets

et programmes de la DGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 27/12/2013 3 17/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Budget Tr 5 Chap 60 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

74OIHY400

Art 24 Par

244 Rub 198

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY500

Art 24 Par

244 Rub 198

6 000 000

Total : 217 500 000

2014.42/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

831104300

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit de

l'AMVS

     Nombre de lot: null

DPX 16/01/2014 27/01/2014 1 03/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE100

Art 24 Par

244 Rub

1993

5 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

techniques et informatiques

au profit des Agences de

l'Eau des Cascade et du

Mouhoun

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 23/01/2014 1 28/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE400

Art 24 Par

244 Rub

1993

5 000 000

Total : 10 000 000

2014.42/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 24 Par

242 Rub 1

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

Programme National

d¿aménagement

hydraulique

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 30/01/2014 1 20/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.42/1/72

Budget

National

Tr 5 Chap

74RDMC00

0 Art 62 Par

623 Rub 2

61 250 000

0 61 250 000

Selection du MOD pour les

travaux de réhabilitation de

la digue de Moussodougou

dans la Comoé (

AGETEER)

ED 26/12/2013 27/01/2014 1 03/03/2014 210 01/09/2014 DAF

Total : 61 250 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.42/1/74

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY200

Art 23 Par

234 Rub 13

257 798 350

0 257 798 350

Recrutement de MOD pour

les travaux de réalisation de

Barrages divers et de

petites retenues d'eau

     Nombre de lot: null

DP-R 02/12/2013 06/01/2014 3 27/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 257 798 350

2014.42/1/76

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 24 Par

241 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de Mobilier de

Bureau

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 03/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/77

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 23 Par

234 Rub 13

254 650 000

0 254 650 000

Sélection de MOD pour la

réhabilitation de barrages

dégradés au profit de la

DGAH

     Nombre de lot: null

DP-R 12/11/2013 12/12/2013 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 254 650 000

2014.42/1/78

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Ebtretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PNAH

     Nombre de lot: null

DPX 27/12/2013 06/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/79

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

PNAH

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 27/01/2014 3 14/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.42/1/81

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 24 Par

244 Rub 166

500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de matériels

agricoles au profit du

PNAH

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 18/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 500 000 000

2014.42/1/83 Budget Tr 5 Chap 200 000 000 0 200 000 000 Réalisation de puits au AOOD 28/11/2013 27/12/2013 3 03/03/2014 90 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

74PNAH000

Art 23 Par

234 Rub 193

profit de PNAH

     Nombre de lot: null

Total : 200 000 000

2014.42/1/84

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 24 Par

244 Rub

1993

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PNAH

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 30/01/2014 1 13/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.42/1/85

Budget

National

Tr 5 Chap

74AEPM200

Art 24 Par

244 Rub

1993

10 000 000

0 15 600 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGaEUE

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 28/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 24 Par

242 Rub 1

5 600 000

Total : 15 600 000

2014.42/1/86

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 62 Par

629 Rub 97

12 400 000

0 12 400 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 27/01/2014 1 26/02/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 12 400 000

2014.42/1/87

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGAEUE

     Nombre de lot: null

AOOD 27/12/2013 27/01/2014 3 27/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.42/1/88
Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000 0 25 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de produit

d'entreien au profit de la

AOOD 18/11/2013 18/12/2013 3 27/02/2014 365 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 25 000 000

DAF/MEAHA

     Nombre de lot: null

2014.42/1/90

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 62 Par

629 Rub 97

8 000 000

0 8 000 000

Entretien réparation de

matériel roulant au profit de

la DAF/MEAHA

     Nombre de lot: null

DPX 27/12/2013 08/01/2014 1 06/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.42/1/91

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 21 Par

211 Rub 1

152 000 000

0 152 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour la réalisation

d'une étude architecturale et

d'ingénierie pour la

construction du siège du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/11/2013 13/12/2013 3 19/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 152 000 000

2014.42/1/92

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 24 Par

241 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de Mobilier de

bureau au profit de la

DAF/MEAHA

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 18/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 24 Par

241 Rub 122

25 000 000

0 60 000 000

Acquisition de matériel

informatique et matériel de

bureau au profit de la

DAF/MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 21/11/2013 23/12/2013 3 03/03/2014 45 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 24 Par

241 Rub 154

5 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74ABSD000

Art 24 Par

242 Rub 1

30 000 000

Total : 60 000 000

2014.42/1/95
Prêts Projets 200 000 000

0 200 000 000
Acquisition de matériels

roulants au profit du AOOD 14/01/2014 14/02/2014 3 01/04/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier
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Total : 200 000 000

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

2014.42/1/96

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 02/04/2014 45 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 45 000 000

2014.42/1/98

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 17/01/2014 27/01/2014 1 04/04/2014 45 15/09/2014
Directeur

Financier

Total : 10 000 000

2014.42/1/99

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

5 500 000

0 5 500 000

Sélection de cabinets des

audits financiers externes

au profit du SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/03/2014 18/04/2014 3 06/05/2014 30 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 5 500 000

2014.42/1/100

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

152 000 000

0 152 000 000

Acquisition d'équipement

technique au profit de la

météo dans le cadre du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 19/02/2014 3 07/04/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 152 000 000

2014.42/1/102

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériel de

bureau au profit du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 22/01/2014 21/02/2014 1 09/04/2014 45 15/09/2014
Directeur

Financier

Total : 8 000 000

2014.42/1/103

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de matériel de

transport au profit au profit

du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 03/02/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 55 000 000

2014.42/1/104

Compte

Trésor
Bail ETAT 160 000 000

0 160 000 000

Construction d'écoles à

Banakorosso et à Guiguima

au profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 01/04/2014 180 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 160 000 000



Page 331 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.42/1/105

Compte

Trésor
125 000 000

0 125 000 000

Réalisation des travaux

d'achèvement de la

construction du CSPS de

Diofoulma au profit du

PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 01/04/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 125 000 000

2014.42/1/106

Compte

Trésor
180 000 000

0 180 000 000

Réalisation de travaux de

construction d'un CSPS à

Sikorola au profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 03/02/2014 210 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 180 000 000

2014.42/1/107

Compte

Trésor
45 000 000

0 45 000 000

Acquisition d'équipements

scolaires pour deux (02)

écoles au profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 03/02/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 45 000 000

2014.42/1/108

Compte

Trésor
90 000 000

0 90 000 000

Travaux de réalisation de

douze (12) forages positifs

équipés de pompes à

motricité humaine au profit

du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 03/02/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 90 000 000

2014.42/1/110

Prêts Projets Bail BID 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition de vaccins au

profit des populations

déplacées dans le cadre de

la mise en ¿uvre du PDIS

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 25/11/2013 1 03/02/2014 30 15/09/2014
Directeur

Financier
Total : 17 000 000

2014.42/1/111

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

19 800 000

0 19 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 15/04/2014 30/04/2014 1 12/05/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 19 800 000

2014.42/1/112 Budget Tr 5 Chap 7 800 000 0 7 800 000 Entretien de matériels DPX 15/04/2014 25/04/2014 1 12/05/2014 365 15/09/2014 DAF
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National

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

roulants au profit du

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null
Total : 7 800 000

2014.42/1/117

Compte

Trésor
10 000 000

0 10 000 000

Travaux de réfection des

sièges des agences de l'eau

du Gourma et du Liptako

au profit du SP PAGIRE

     Nombre de lot: null

DPX 18/04/2014 28/04/2014 1 13/05/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier

Total : 10 000 000

2014.42/1/120

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

623 Rub 2

30 000 000

0 30 000 000

Conception des protocoles

d'analyses, interprétation de

données, élaboration de

rapport et des cartes

thématiques

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 16/12/2013 3 17/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.42/1/122

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY100

Art 62 Par

623 Rub 2

40 000 000

0 40 000 000

Conception des protocoles

d'analyses, interprétation de

données, élaboration de

rapport et des cartes

thématiques (forages

divers)

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/11/2013 16/12/2013 3 17/02/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.42/1/123

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

65 000 000

0 183 690 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets du

MEAHA

     Nombre de lot: null

ED 10/01/2014 20/01/2014 1 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

55 000 000

Budget Tr 5 Chap 18 000 000
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

742147100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 690 000

Total : 183 690 000

2014.42/1/124

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

0 140 000 000

Acquisition de matériel

roulant (station wagon) au

de divers projets et

programmes du MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 26/12/2013 27/01/2014 3 20/03/2014 60 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

Total : 140 000 000

2014.42/1/125

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

629 Rub 97

22 000 000

0 22 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PRBAP

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 03/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 22 000 000

2014.42/1/126

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PRBAP

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 26/12/2013 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.42/1/127

Budget

National

Tr 5 Chap

741100100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien bâtiment intérieur

extérieur au profit du

PRBAP

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 12/12/2013 1 03/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000
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2014.42/1/128

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 27/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 55 000 000

2014.42/1/129

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de

photocopieur au profit du

PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 28/02/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 80 000 000

2014.42/1/130

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PDH/SOUM

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.42/1/134

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.42/1/135

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Entretien bâtiment intérieur

extérieur du PDIS

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 12/12/2013 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/136

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

0 60 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 01/04/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 60 000 000
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2014.42/1/137

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 500 000

0 10 500 000

Recrutement de société de

gardiennage et de nettoyage

des bâtiments administratifs

et logements du PDIS

     Nombre de lot: null

DPX 15/01/2014 27/01/2014 1 01/04/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 500 000

2014.42/1/138

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du PDIS

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 20/01/2014 1 03/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/139

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 23 Par

233 Rub 11

200 000 000

0 200 000 000

Réalisation de travaux de

construction de bâtiments

administratifs à usage

technique au profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 01/04/2014 180 01/09/2014 DAF

Total : 200 000 000

2014.42/1/140

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 23 Par

234 Rub 13

2 347 515 000

0 2 347 515 000

Réalisation de travaux de

construction de barrage au

profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 01/04/2014 360 01/09/2014 DAF

Total : 2 347 515 000

2014.42/1/141

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 23 Par

234 Rub 19

853 040 000

0 853 040 000

Travaux de réalisation

d'autres ouvrages et

infrastructures au profit du

PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 26/12/2013 27/01/2014 3 01/04/2014 210 01/09/2014 DAF

Total : 853 040 000

2014.42/1/142

Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 22 Par

221 Rub 9

1 828 200 000

0 1 828 200 000

Réalisation de travaux

d'aménagement au profit du

PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 01/04/2014 180 01/09/2014 DAF

Total : 1 828 200 000

2014.42/1/143
Budget

National

Tr 5 Chap

740286100

Art 62 Par

623 Rub 2

199 440 000 0 199 440 000

Sélection de cabinets pour

les études d'aménagement

et ouvrages au profit du

PDIS

DP-MI 20/12/2013 20/01/2014 3 01/04/2014 210 01/09/2014 DAF
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     Nombre de lot: nullTotal : 199 440 000

2014.42/1/148

Budget

National

Tr 5 Chap

742117304

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de divers

matériels au profit du Projet

de Construction

d'infrastructures hydro-

agricole de Dangoumana

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 17/04/2014 3 02/06/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 35 000 000

2014.42/1/151

Budget

National

Tr 5 Chap

742117304

Art 62 Par

629 Rub 97

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit

Projet de Construction

d'infrastructures hydro-

agricole de Dangoumana

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 03/01/2014 3 14/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 60 000 000

2014.42/1/153

Budget

National

Tr 5 Chap

742146100

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

0 25 000 000

entretien et réparation de

matériel roulant au profit

Projet de Construction

d'infrastructures hydro-

agricole de Dangoumana

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 28/03/2014 1 365 01/09/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.42/1/154

Budget

National

Tr 5 Chap

742146100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit Projet

de Construction

d'infrastructures hydro-

agricole de Dangoumana

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 16/01/2014 1 28/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/155

Budget

National

Tr 5 Chap

831157100

Art 62 Par

629 Rub 97

17 191 484

0 17 191 484

Entretien et réparation de

matériels de transport au du

PVEN

     Nombre de lot: null

DPX 29/11/2013 09/12/2013 1 24/01/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 17 191 484

2014.42/1/156
Budget

National

Tr 5 Chap

831157100

Art 22 Par

103 833 000 0 103 833 000

Sélection de cabinets pour

les études de réalisation de

barrage et  d'aménagement

DP-MI 19/12/2013 20/01/2014 3 03/03/2014 120 01/09/2014 DAF
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221 Rub 9 de périmètres irrigués au

profit du PVEN

     Nombre de lot: null
Total : 103 833 000

2014.42/1/160

Budget

National

Tr 5 Chap

751305000

Art 24 Par

241 Rub 13

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGAEUE

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 23/01/2014 1 25/02/2014 21 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/161

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 62 Par

629 Rub 97

24 240 000

0 24 240 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/01/2014 3 27/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 24 240 000

2014.42/1/162

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

241 Rub 1

2 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de matériel

de bureau (photocopieur)

au profit du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DC-F 18/12/2013 23/12/2013 1 14/02/2014 21 15/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

241 Rub 122

2 000 000

Total : 4 000 000

2014.42/1/163

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

244 Rub 166

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériel

agricoles  au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

AOOD 26/12/2013 27/01/2014 3 03/03/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 70 000 000
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2014.42/1/164

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 23 Par

234 Rub 192

42 000 000

0 42 000 000

Travaux de réalisation de

forages positifs équipés de

PMH au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

AOOD 19/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 42 000 000

2014.42/1/165

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 23 Par

234 Rub 29

1 589 578 000

0 1 589 578 000

Travaux d'exécution de

grosses réparation des

ouvrages et infrastructures

au profit du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

AOOD 16/12/2013 16/01/2014 3 28/03/2014 365 01/09/2014 DAF

Total : 1 589 578 000

2014.42/1/166

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 22 Par

221 Rub 9

554 000 000

0 554 000 000

Etudes et recherche au

profit du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DP-MI 26/12/2013 27/01/2014 3 19/03/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 554 000 000

2014.42/1/167

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit

du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DPX 27/12/2013 07/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.42/1/168

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 62 Par

629 Rub 97

19 000 000

0 19 000 000

Entretien bâtiment intérieur

extérieur au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

DPX 27/12/2013 07/01/2014 1 28/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 19 000 000
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     Nombre de lot: null

2014.42/1/169

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Recrutement de cabinet

pour l'élaboration de

procédure de gestion

financière et comptable au

profit du Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/12/2013 20/01/2014 3 28/02/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/171

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

241 Rub 13

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 20/01/2014 1 28/02/2014 14 15/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.42/1/172

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 095 000

0 26 190 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit des agences de l'Eau

du Liptako, des Cascades,

du Mouhoun et du Gourma

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/02/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE300

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

74OPAE400

Art 62 Par

629 Rub 97

3 095 000

Total : 26 190 000

2014.42/1/175
Budget

National

Tr 5 Chap

74PAPB000
350 000 000 0 350 000 000

MOD: Travaux

d'aménagement de la Plaine
AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 120 01/09/2014 DAF
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Art 22 Par

221 Rub 9
aménagée (PAPB)

     Nombre de lot: null
Total : 350 000 000

2014.42/1/176

Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 23 Par

234 Rub 13

4 838 350 000

0 5 418 350 000

Travaux de réhabilitation

de barrages dégradés au

profit de la DGAH (MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 180 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

741117100

Art 23 Par

234 Rub 23

580 000 000

Total : 5 418 350 000

2014.42/1/177

Budget

National

Tr 5 Chap

74OIHY200

Art 23 Par

234 Rub 13

4 898 168 650

0 4 898 168 650

Travaux de réalisation de

Barrages divers et de

petites retenues d'eau

(MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 180 01/09/2014 DAF

Total : 4 898 168 650

2014.42/1/178

Budget

National

Tr 5 Chap

74RDMC00

0 Art 23 Par

234 Rub 23

1 102 500 000

0 1 163 750 000

Travaux de réhabilitation

de la digue de

Moussodougou dans la

Comoé ( MOD)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 180 01/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

74RDMC00

0 Art 62 Par

623 Rub 2

61 250 000

Total : 1 163 750 000

2014.42/1/179

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 22 Par

221 Rub 9

1 300 000 000

0 1 300 000 000

Travaux d'aménagement

hydro-agricole au profit du

Programme National

Aménagement hydro-

agricole (PNAH)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 21/04/2014 150 01/09/2014 DAF

Total : 1 300 000 000

2014.42/1/181
Budget

National

Tr 5 Chap

741100100
20 000 000 0 20 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du
AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 17/04/2014 45 01/09/2014 DAF
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Art 62 Par

629 Rub 97
PRBAP

     Nombre de lot: null
Total : 20 000 000

2014.42/1/182

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

8 500 000

0 8 500 000

Gardiennage des locaux du

MEAHA (Convention avec

la gendarmerie nationale)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 8 500 000

2014.42/1/183

Budget

National

Tr 5 Chap

742117304

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien de matériel

roulant au profit du projet

Dangoumana

     Nombre de lot: null

DC-F 01/08/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/184

Budget

National

Tr 5 Chap

742117304

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de pick-up au

profit du MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 31/07/2014 01/09/2014 3 30/09/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 70 000 000

2014.42/1/185

Budget

National

Tr 5 Chap

741358100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de GPS au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 20 15/09/2014 DAF

Total : 4 950 000

2014.42/1/186

Budget

National

Tr 5 Chap

747074000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériel

roulant ( Car) au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

AOOD 31/07/2014 29/08/2014 3 30/09/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.42/1/187

Budget

National

Tr 5 Chap

742104400

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGRE

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/09/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000
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2014.42/1/188

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 28/08/2014 20 15/09/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.42/1/189

Budget

National

Tr 5 Chap

742104400

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/190

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit du PDH

SOUM

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/191

Budget

National

Tr 5 Chap

742117100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux du

PDH SOUM

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/192

Budget

National

Tr 5 Chap

742127100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

divers matériel au profit de

SP/PAGIRE

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 180 15/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.42/1/193

Prêts Projets Bail BOAD 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PRBA

     Nombre de lot: null

ED 31/07/2014 29/08/2014 1 30/09/2014 180 15/09/2014
Directeur

Financier
Total : 10 000 000

2014.42/1/194

Prêts Projets 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PRBA

     Nombre de lot: null

DC-F 31/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 30 15/09/2014
Directeur

Financier
Total : 4 800 000
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2014.42/1/195

Prêts Projets Bail BOAD 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PRBA

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 360 15/09/2014
Directeur

Financier
Total : 3 000 000

2014.42/1/196

Budget

National

Tr 5 Chap

742158100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Entretien de matériel

informatique et bureautique

au profit du PVEN

     Nombre de lot: null

DC-F 30/07/2014 05/08/2014 1 29/08/2014 180 DAF

Total : 4 500 000

2014.42/1/197

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 23 Par

234 Rub 29

83 662 000

0 83 662 000

Recrutement du Maîtrise

d¿Ouvrage déléguée pour

la réalisation des travaux

d¿aménagement au profit

de DOUNA

     Nombre de lot: null

DP-R 17/12/2012 17/01/2014 3 17/03/2014 360 01/09/2014 DAF

Total : 83 662 000

2014.42/1/198

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 24 Par

244 Rub 198

17 000 000

0 17 000 000

Acquisition d'équipements

divers  au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

DPX 20/03/2014 31/03/2014 1 15/08/2014 30 01/09/2014 DAF

Total : 17 000 000

2014.42/1/199

Budget

National

Tr 5 Chap

83MVPN10

0 Art 23 Par

234 Rub 164

40 000 000

0 40 000 000

Travaux de réalisation d'un

AEPS au profit du

Programme

d'Aménagement des Plaines

et Basfonds de Nionfila-

Douna

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 01/08/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.42/1/200

Prêts Projets Bail BOAD 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PRBA

     Nombre de lot: null

DPX 01/08/2014 11/08/2014 1 15/09/2014 30 15/09/2014
Directeur

Financier
Total : 10 000 000
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2014.42/1/201

Prêts Projets Bail BOAD 61 700 000

0 61 700 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du PRBA

     Nombre de lot: null

AOOD 01/08/2014 01/09/2014 3 15/10/2014 30 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 61 700 000

2014.42/1/202

Prêts Projets Bail BOAD 336 600 000

0 336 600 000

Recrutement d'une agence

d'exécution des travaux

pour assurer la maitrise

d'ouvrage déléguée des

travaux d'aménagement au

profit du PRBA

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/07/2014 01/08/2014 3 17/11/2014 720 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 336 600 000

2014.42/1/203

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

475 000 000

0 475 000 000

Présélection de bureau

d¿études techniques de

réalisation /réhabilitation de

2000 ha d'aménagement

hydroagricolte dans les

treize (13) région du

Burkina au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DP-MI 17/06/2014 17/07/2014 3 15/09/2014 120 01/09/2014 DAF

Total : 475 000 000

2014.42/1/204

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

20 000 000

0 20 000 000

Présélection de bureau

d'étude pour la revue

documentaire des études

hydrogéologiques

existantes sur le Burkina

Faso au profit MEAHA.   '

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.42/1/205

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

5 000 000

0 5 000 000

Présélection de bureau

d¿étude pour l'étude de

faisabilité des puits à drains

rayonnants au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.42/1/206
Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

35 000 000 0 35 000 000

Présélection de bureau

d'étude pour l'etude de

l'APD d'un projet de

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF
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623 Rub 2 réalisation d'un modèle de

gestion intégrée de l'eau de

production au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

Total : 35 000 000

2014.42/1/207

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude en vue de

l'actualisation d'une étude

de faisabilité pour la

réalisation de forages

destinés à l'irrigation au

profit du PNAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 17/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.42/1/208

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

70 000 000

0 70 000 000

Présélection de bureau

d¿étude pour le suivi

contrôle de la réalisation de

130 ha d'aménagement

hydroagricole dans les

régions de l'Est, du Nord et

du Centre Nord au profit du

PNAH.

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 70 000 000

2014.42/1/209

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

26 000 000

0 26 000 000

Présélection de bureau

d'étude pour l'etude de

réabilitation des

infrastructures

d'exploitation et de suivi du

barrage souterrain de

NARE  au profit du

MEAHA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 26 000 000

2014.42/1/210

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

35 000 000
0 35 000 000

Elaboration de normes de

conception et de réalisation

des périmètres irrigués au

Burkina Faso au profit de la

DGAH .

DP-MI 24/03/2014 07/04/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF



Page 346 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 35 000 000      Nombre de lot: null

2014.42/1/211

Budget

National

Tr 5 Chap

74PNAH000

Art 62 Par

623 Rub 2

27 000 000

0 27 000 000

Etude diagnostic et

évaluation des travaux sur

les ouvrages et

équipements hydrauliques à

réhabiliter au niveau du

barrage souterrain de

NARE

     Nombre de lot: null

DP-MI 28/03/2014 07/05/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 27 000 000

2014.42/1/212

Compte

Trésor
Bail ETAT 45 000 000

0 45 000 000

Achèvement de travaux de

construction

d'infrastructures scolaires et

ouvrages annexes à

Soungalodaga 3 au profit

du PDIS.

     Nombre de lot: null

AOOD 30/06/2014 30/07/2014 3 01/09/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.42/1/213

Compte

Trésor
Bail ETAT 180 000 000

0 180 000 000

Travaux d'achèvement de

construction

d'infrastructures scolaires et

ouvrages annexes à Sinfra

au profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 30/06/2014 30/07/2014 3 01/09/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 180 000 000

2014.42/1/214

Compte

Trésor
Bail ETAT 280 000 000

0 280 000 000

Travaux d¿aménagement

de piste rurale de

désenclavement des sites

d'accueill des villages

affectés par la construction

du barrage de Samanteni au

profit du PDIS

     Nombre de lot: null

AOOD 13/05/2014 12/06/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 280 000 000

2014.42/1/215

Budget

National

Tr 5 Chap

832154100

Art 62 Par

623 Rub 2

105 000 000
0 105 000 000

Suivi contrôle à pied

d¿¿uvre des tarvaux de

réhabilitation de 410 ha à

DOUNA
DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 105 000 000      Nombre de lot: null

2014.42/1/216

Budget

National

Tr 5 Chap

832154100

Art 62 Par

623 Rub 2

12 000 000

0 12 000 000

Suivi contrôle de

réalisation d'un AEPS et de

cinq (05) farages équipés

de PMH au profit de

DOUNA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.42/1/217

Budget

National

Tr 5 Chap

832154100

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Elaboration d'un manuel de

procédure et conception de

logiciel au profit de

DOUNA

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/02/2014 04/03/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/218

Budget

National

Tr 5 Chap

832154100

Art 62 Par

623 Rub 2

15 000 000

0 15 000 000

Elaboration de plan de

réhabilitation de bâtiments

au profit de DOUNA

     Nombre de lot: null

DP-MI 24/03/2014 07/04/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.42/1/219

Budget

National

Tr 5 Chap

832154100

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

0 10 000 000

Recrutement de bureau

d¿étude chargé du contrôle

à pieds d¿¿uvre des travaux

de réhabilitation de

bâtiments et magasins au

rpofit du PRMV  ND

DOUNA.

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/01/2014 10/02/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.42/1/220

Compte

Trésor
Bail ETAT 92 000 000

0 92 000 000

Réalisation de neuf (09)

forages positifs équipés de

PMH et de réhabilitation de

neuf (09) ancien forages

dans les régions du Sahel et

de la Boucle du Mouhoun.

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 02/06/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014 DAF

Total : 92 000 000

2014.42/1/221
Compte

Trésor
Bail ETAT 20 000 000 0 20 000 000

Réalisation d'ouvrages

d'assainissement au profit AOOD 19/05/2014 19/06/2014 3 01/08/2014 60 01/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 20 000 000

de la DGRE

     Nombre de lot: null

2014.42/1/222

Prêts Projets Bail BAD 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables et divers au

profit  du PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

AOR 16/06/2014 30/06/2014 3 01/08/2014 30 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 7 000 000

2014.42/1/223

Prêts Projets Bail BAD 15 000 000

0 15 000 000

Audit externe des comptes

2014 et 2015 du

PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

DP-MI 28/04/2014 26/05/2014 3 01/08/2014 45 01/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.42/1/224

Prêts Projets Bail ETAT 200 000 000

0 200 000 000

Réhabilitation des AEPS de

Lilbouré,Banéga et de

Baporo dans la région du

centre Ouest au profit du

PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

AOR 19/05/2014 19/06/2014 3 13/10/2014 120 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 200 000 000

2014.42/1/225

Prêts Projets Bail BAD 350 000 000

0 350 000 000

Réhabilitation des AEPS de

Kokologho, Nabadogo,

Didyr,Ipendo et 'Thiou au

profit PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

AOR 11/06/2014 10/07/2014 3 13/10/2014 150 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 350 000 000

2014.42/1/226

Prêts Projets Bail BAD 86 597 800

0 86 597 800

Achèvement des travaux de

latrines collectives au profit

du PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

AOR 15/05/2014 16/06/2014 3 01/08/2014 90 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 86 597 800

2014.42/1/230

Prêts Projets Bail BAD 156 000 000

0 156 000 000

Campgne d'IEC pour

l'AEP, volet formateur des

acteurs au profit du

PAEPA/BAD/4R

     Nombre de lot: null

ED 19/05/2014 30/05/2014 1 01/08/2014 240 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 156 000 000

2014.42/1/231
Prêts Projets Bail BID 80 000 000

0 105 000 000
Construction d'un centre de

santé et de promotion social AOOD 29/08/2014 29/09/2014 3 15/12/2014 180 01/09/2014
Directeur

FinancierCompte Bail ETAT 25 000 000
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Référence du plan : 2014.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor (CSPS) à Sadina

     Nombre de lot: null
Total : 105 000 000

2014.42/1/232

Prêts Projets Bail BID 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de

moustiquaire imprégnées

au profit des population

affectées par la

construction du barrage de

Samendéni

     Nombre de lot: null

AOOD 29/08/2014 29/09/2014 3 15/12/2014 60 01/09/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.42/1/233

Prêts Projets Bail BID 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'équipements

sanitaires pour le CSPS de

Sadina au profit du PDIS.

     Nombre de lot: null

AOOD 29/08/2014 29/09/2014 3 15/12/2014 60 01/09/2014
Directeur

Financier
Total : 25 000 000

2014.42/1/235

Budget

National

Tr 5 Chap

741130300

Art 23 Par

234 Rub 13

475 000 000

0 475 000 000

Travaux de construction du

barrage de BION au profit

de la DGAH (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/12/2013 30/01/2014 3 28/02/2014 210 01/09/2014 DAF

Total : 475 000 000

2014.42/1/236

Budget

National

Tr 5 Chap

741130300

Art 23 Par

234 Rub 13

25 000 000

0 25 000 000

Selection du MOD pour les

travaux de construction du

barrage de BION au profit

de la DGAH ( AGETEER)

     Nombre de lot: null

ED 30/12/2013 30/01/2014 1 28/02/2014 210 01/09/2014 DAF

Total : 25 000 000

Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 40 459 664 284

Nombre lignes : 177
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 14
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/1

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de

pneumatiques et de

batteries pour véhicules à

quatre roues

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 30/12/2013 3 05/03/2014 45 DAF

Total : 60 000 000

2014.14/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

22

1 200 000

0 64 750 000

Entretien des photocopieurs

au profit des Directions du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 26/11/2013 30/12/2013 3 05/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

12 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

22

650 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

50 000 000

Total : 64 750 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 24

Par 241 Rub

125

950 000

0 16 250 000

Acquisition de téléphones,

fax, de machines à calculer,

de machine à relier

     Nombre de lot: null

DPX 28/11/2013 16/12/2013 1 07/03/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

1297

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 24

Par 241 Rub

123

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 241 Rub

123

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 241 Rub

125

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

128

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

1297

250 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

10 000 000

Total : 16 250 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

39

1 200 000

0 81 355 000

Entretien des véhicules à

quatre roues

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 07/03/2014 360 31/12/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 622 Rub

31

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32113 Art 62

Par 622 Rub

31

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

70 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 622 Rub

31

1 005 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 622 Rub

39

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

39

150 000

Total : 81 355 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 888 000

0 189 571 555

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 07/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

21

12 360 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 114 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

6 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

21

28 108 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32108 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32113 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
20 000 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

11 079 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

21

1 487 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

21

7 492 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34114 Art 62

Par 621 Rub

21

1 067 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

6 090 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

21

5 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

21

8 681 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 366 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

21

3 300 000

Budget

National

Tr 4 Chap

31109 Art 63

Par 639 Rub

4

1 598 555

Budget

National

Tr 4 Chap

32125 Art 63

Par 639 Rub

22

3 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 639 Rub

22

16 641 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

20 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99103 Art 63

Par 639 Rub

4

4 500 000

Total : 189 571 555

2014.14/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

0 33 991 000

Acquisition de produits

d'entretien et de fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 07/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 566 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

54

3 499 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

17 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

54

121 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62
300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

69

805 000

Total : 33 991 000

2014.14/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 24

Par 242 Rub

1

319 000

0 282 469 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 27/12/2013 3 10/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 24

Par 241 Rub

154

2 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 242 Rub

1

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24
900 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 242 Rub

1

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

25

8 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

324226200

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

997041000

Art 62 Par

629 Rub 97

42 000 000

Total : 282 469 000

2014.14/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

0 166 697 000

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 30/12/2013 3 06/03/2014 360 20/03/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

63

26 308 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

42 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

63

1 813 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62
350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

53

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

63

6 176 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

2 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

324244300

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Total : 166 697 000

2014.14/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

0 49 523 000

Acquisition de lubrifiants

au profit des directions du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 20/06/2014 08/07/2014 3 08/08/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
11 893 625
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 621 Rub

110

15 028 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34114 Art 62

Par 621 Rub

110

3 949 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

334 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

110

8 728 375

Budget

National

Tr 3 Chap

39152 Art 62

Par 621 Rub

110

3 590 000

Total : 49 523 000

2014.14/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 62

Par 621 Rub

79

2 741 000

0 29 100 000

Acquisition d'imprimés

administratifs

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 07/03/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32108 Art 62

Par 621 Rub

729

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32112 Art 62

Par 621 Rub

729

16 359 000

Total : 29 100 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 241 Rub

112

5 000 000

0 38 500 000

Acquisition de climatiseurs

et de coffre-fort

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 05/03/2014 45 21/04/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 241 Rub

113

3 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

Total : 38 500 000

2014.14/1/14

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

0 30 000 000

Fourniture et installation

d'extincteurs au MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 22/01/2014 3 14/03/2014 45 DAF

Total : 30 000 000

2014.14/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

324227900

Art 23 Par

232 Rub 19

75 000 000

0 75 000 000

Recrutement d'un MOD

     Nombre de lot: null

DP-R 28/11/2013 31/12/2013 5 07/02/2014 300 DAF

Total : 75 000 000

2014.14/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

516

20 000 000

0 20 000 000

Fourniture de pauses café et

de pauses déjeuner au profit

de la Direction des Marchés

Publics

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 30/12/2013 3 11/02/2014 360 DAF

Total : 20 000 000

2014.14/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

138 390 000

0 138 390 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 02/01/2014 360 DAF

Total : 138 390 000

2014.14/1/19 Budget Tr 5 Chap 770 000 000 0 770 000 000 Acquisition de carburant au AOOD 28/11/2013 31/12/2013 3 28/02/2014 360 DAF
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

324225100

Art 62 Par

629 Rub 97

profit des régies de récettes

     Nombre de lot: null

Total : 770 000 000

2014.14/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 622 Rub

32

550 000

0 11 253 000

Acquisitions de pièces de

rechanges pour engins à

deux roues

     Nombre de lot: null

DPX 29/11/2013 20/12/2013 1 06/03/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34106 Art 62

Par 622 Rub

32

303 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

32

400 000

Total : 11 253 000

2014.14/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

31105 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000

0 226 000 000

Acquisition de véhicules au

profit des directions du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 10/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 631 Rub

33

16 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

324226200

Art 62 Par

629 Rub 97

180 000 000

Total : 226 000 000

2014.14/1/26
Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 24
6 000 000 0 101 200 000

Acquisition de

motocyclettes au profit des
AOR 27/11/2013 27/12/2013 3 10/03/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 243 Rub

123

directions du MEF

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 243 Rub

123

5 200 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

90 000 000

Total : 101 200 000

2014.14/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

324548100

Art 62 Par

629 Rub 97

300 000 000

0 300 000 000

Construction de guichets de

renseignement au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 17/03/2014 120 DAF

Total : 300 000 000

2014.14/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

324227900

Art 23 Par

232 Rub 19

95 000 000

0 95 000 000

Travaux de réhabilitation

de la DR-CMEF du Nord

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 27/12/2013 3 17/03/2014 90 DAF

Total : 95 000 000

2014.14/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32107 Art 24

Par 241 Rub

122

5 000 000

0 42 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

directions du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 21/11/2013 23/12/2013 3 10/03/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 24

Par 241 Rub

122

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

324226200

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

Total : 42 000 000

2014.14/1/31 Budget Tr 3 Chap 400 000 0 20 000 000 Maintenance des AOOD 26/11/2013 26/12/2013 3 27/02/2014 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

climatiseurs du MEF

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 622 Rub

21

650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 622 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

18 350 000

Total : 20 000 000

2014.14/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

324227900

Art 23 Par

232 Rub 19

45 000 000

0 45 000 000

Travaux de réhabilitation

de la DGCEI

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 17/03/2014 90 DAF

Total : 45 000 000

2014.14/1/33

Budget

National

Tr 2 Chap

32120 Art 61

Par 615 Rub

14

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de tenues et

autres effets vestimentaires

au profit des chauffeurs et

man¿uvres du MEF

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2014 06/03/2014 1 02/04/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.14/1/34

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 210 000 000

0 210 000 000

Maintenance des

applications informatiques

du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 21/03/2014 21/04/2014 3 02/05/2014 360 DAF

Total : 210 000 000

2014.14/1/35

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 18 000 000

0 18 000 000

Entretien des groupes

électrogènes du MEF

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 30/01/2014 1 03/03/2014 360 DAF

Total : 18 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.14/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

2

60 000 000

0 60 000 000

Honoraires relatifs aux

études architecturales, suivi

et contrôle des travaux

     Nombre de lot: null

ED 09/01/2014 10/02/2014 1 03/03/2014 120 DAF

Total : 60 000 000

2014.14/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

324227900

Art 23 Par

232 Rub 19

1 425 000 000

0 1 425 000 000

Construction d'un bâtiment

de niveau R+2  ( Montant

délégué)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2014 28/02/2014 3 18/03/2014 300 DAF

Total : 1 425 000 000

2014.14/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

324225100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de groupes

électrogènes au profit des

régies de recettes

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 29/05/2014 60 DAF

Total : 40 000 000

2014.14/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

324225100

Art 62 Par

629 Rub 97

346 000 000

0 346 000 000

Acquisition des véhicules

au profit des régies de

recette

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 29/05/2014 60 DAF

Total : 346 000 000

2014.14/1/41

Fonds

d'équipemen

t

540 000 000

0 540 000 000

Extension du RESINA aux

services déconcentrés du

MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 21/03/2014 22/04/2014 3 05/06/2014 180 DAF

Total : 540 000 000

2014.14/1/43

Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

4

24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de rames de

papiers au profit de la

DGCMEF

     Nombre de lot: null

AOOD 20/06/2014 08/07/2014 3 08/08/2014 30 DAF

Total : 24 000 000

2014.14/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

324225300

Art 62 Par

629 Rub 97

466 000 000
0 716 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

structures du MEF

     Nombre de lot: null

AOR 20/06/2014 08/07/2014 3 08/08/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

324244300

Art 62 Par

629 Rub 97

250 000 000

Total : 716 000 000

2014.14/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

324226200

Art 62 Par

629 Rub 97

320 000 000

0 320 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit des

structures du MEF

     Nombre de lot: null

AOR 20/06/2014 08/07/2014 3 08/08/2014 60 DAF

Total : 320 000 000

2014.14/1/46

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 115 000 000

0 115 000 000

Travaux de construction

d'infrastructures diverses au

profit du MEF

     Nombre de lot: null

AOOD 20/06/2014 08/07/2014 3 08/08/2014 120 DAF

Total : 115 000 000

2014.14/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

16109 Art 62

Par 621 Rub

110

20 000 000

0 732 035 250

Acquisition de carburant au

profit des directions du

MEF

     Nombre de lot: null

ED 20/06/2014 30/06/2014 1 30/07/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31101 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31126 Art 62

Par 621 Rub

110

18 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32106 Art 62

Par 621 Rub

110

25 421 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32113 Art 62
58 216 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

1111

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1112

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

3 420 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33157 Art 62

Par 621 Rub

110

1 007 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33161 Art 62

Par 621 Rub

110

3 119 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37122 Art 62

Par 621 Rub

110

54 171 625

Budget

National

Tr 3 Chap

37150 Art 62

Par 621 Rub

110

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

4 300 000
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Référence du plan : 2014.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

72107 Art 62

Par 621 Rub

110

3 420 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32101 Art 63

Par 639 Rub

4

300 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

32119 Art 63

Par 639 Rub

4

117 820 625

Budget

National

Tr 4 Chap

32125 Art 63

Par 639 Rub

21

23 140 000

Budget

National

Tr 4 Chap

68117 Art 63

Par 639 Rub

21

40 000 000

Total : 732 035 250

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 7 447 084 805

Nombre lignes : 37
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XXVII.    MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) (99)
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES

IMMOBILIERES DE L'ETAT

Plan de passation
Structure : 99
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.99/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

21

98 345 000

0 98 345 000

ACQUISITION DE

FOURNITURE DE

BUREAU

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 05/06/2014 30 DAF

Total : 98 345 000

2014.99/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

54

9 834 000

0 9 834 000

ACQUISITION DE

PRODUITS

D'ENTRETIEN

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2014 13/03/2014 1 13/05/2014 30 DAF

Total : 9 834 000

2014.99/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

63

21 855 000

0 21 855 000

ACQUISITION DE

PRODUITS POUR

INFORMATIQUE ET

PERI-INFORMATIQUE

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 05/06/2014 30 DAF

Total : 21 855 000

2014.99/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

79

131 000 000

0 131 000 000

ACQUISITION DE

DIVERS IMPRIMES

ADMINISTRATIFS

ORDINAIRES

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 20/03/2014 45 DAF

Total : 131 000 000

2014.99/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

79

755 075 200

0 755 075 200

ACQUISITION DE

DIVERS IMPRIMES

ADMINISTRATIFS DE

VALEUR

     Nombre de lot: null

AOR 27/12/2013 27/01/2014 3 27/03/2014 60 DAF

Total : 755 075 200

2014.99/1/6 Budget Tr 3 Chap 5 463 000 0 5 463 000 RÉPARATION DE DPX 07/03/2014 17/03/2014 1 19/05/2014 30 DAF
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

94113 Art 62

Par 622 Rub

23

PHOTOCOPIEURS

     Nombre de lot: null

Total : 5 463 000

2014.99/1/7

Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 643 000 000

0 1 643 000 000

ACQUISITION DE

DIVERS MATÉRIEL ET

MOBILIER (PEAP)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/12/2013 30/01/2014 3 28/03/2014 90 DAF

Total : 1 643 000 000

2014.99/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

23

1 093 000

0 1 093 000

ACQUISITION DE

FOURNITURES DE

BUREAU AU PROFIT DU

STANDARD DU

GOUVERNEMENT

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2014 07/04/2014 1 06/05/2014 14 DAF

Total : 1 093 000

2014.99/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

8

2 888 000

0 2 888 000

Acquisition de matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 03/04/2014 07/04/2014 1 06/05/2014 14 DAF

Total : 2 888 000

2014.99/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

8

21 855 000

0 21 855 000

RÉFECTION CIRCUITS

EAU - ÉLECTRICITÉ

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 03/04/2014 240 DAF

Total : 21 855 000

2014.99/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 625 Rub

51

5 305 000

0 5 305 000

PLOMBERIE SANITAIRE

     Nombre de lot: null

DPX 02/01/2014 13/01/2014 1 15/01/2014 330 DAF

Total : 5 305 000

2014.99/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 625 Rub

52

553 246 000 0 553 246 000

TRAVAUX

D'ÉLECTRICITÉ

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 03/04/2014 240 DAF
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 553 246 000

2014.99/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 626 Rub

5

43 709 000

0 43 709 000

FRAIS

D'INSTALLATION

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 03/04/2014 240 DAF

Total : 43 709 000

2014.99/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

13

147 518 000

0 147 518 000

RÉFECTION DE DIVERS

BÂTIMENTS

ADMINISTRATIFS

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 05/05/2014 90 DAF

Total : 147 518 000

2014.99/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 622 Rub

21

87 556 000

0 87 556 000

ENTRETIEN ET

RÉPARATION DE

CLIMATISEURS

     Nombre de lot: null

AOOD 11/11/2013 11/12/2013 3 03/02/2014 360 DAF

Total : 87 556 000

2014.99/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

123

27 741 000

0 27 741 000

ENTRETIEN DE

BÂTIMENTS AU PROFIT

DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE

FRANÇAISE

     Nombre de lot: null

AOOD 07/01/2014 07/02/2014 3 07/04/2014 90 DAF

Total : 27 741 000

2014.99/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

4

42 785 100

0 42 785 100

GARDIENNAGE DE

DIVERS ÉDIFICES

PUBLICS

     Nombre de lot: null

AOOD 12/11/2013 12/12/2013 3 03/02/2014 360 DAF

Total : 42 785 100

2014.99/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

5

15 000 000

0 15 000 000

ENTRETIEN ET

NETTOYAGE DES

HÔTELS

ADMINISTRATIFS

DANS SIX (6) RÉGIONS

( Reconduction)

AOOD 19/03/2014 24/03/2014 3 05/05/2014 360 DAF

Total : 15 000 000
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.99/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 627 Rub

91

26 523 000

0 26 523 000

RÉFECTION DE DIVERS

BÂTIMENTS LOUES

PAR L'ETAT

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 07/04/2014 90 DAF

Total : 26 523 000

2014.99/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 621 Rub

1111

68 860 000

0 68 860 000

CARBURANT

MATÉRIEL ROULANT

PARC DES EXPERTS

     Nombre de lot: null

ED 03/12/2013 03/12/2013 1 02/01/2014 60 DAF

Total : 68 860 000

2014.99/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

13

10 900 000

0 10 900 000

Acquisition de véhicules au

profit de l'Administration

     Nombre de lot: null

AOR 04/12/2013 06/01/2014 3 06/02/2014 90 DAF

Total : 10 900 000

2014.99/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

944281000

Art 62 Par

629 Rub 97

208 800 000

0 208 800 000

ACQUISITION DE

VÉHICULES 4 ROUES /

PEAP

     Nombre de lot: null

ED 18/12/2013 20/01/2014 1 20/02/2014 90 DAF

Total : 208 800 000

2014.99/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

123 500 000

0 123 500 000

SÉLECTION D'UN MOD

     Nombre de lot: null

DP-R 01/11/2013 01/12/2013 3 03/02/2014 360 DAF

Total : 123 500 000

2014.99/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

REALISATION DES

ÉTUDES TECHNIQUES

DES RÉHABILITATIONS

2015

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/11/2013 18/11/2013 3 20/01/2014 120 DAF

Total : 30 000 000

2014.99/1/25
Budget

National

Tr 5 Chap

314253200
2 146 500 000 0 2 146 500 000

RÉHABILITATION DES

BÂTIMENTS
AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 03/06/2014 210 DAF
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

ADMINISTRATIFS AU

TITRE DE L'ANNÉE 2014

(Montant délégué)

     Nombre de lot: null
Total : 2 146 500 000

2014.99/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

190 000 000

0 190 000 000

Réhabilitation des villas du

cinquantenaire à Bobo

Dioulasso.

     Nombre de lot: null

AOR 10/02/2014 10/03/2014 3 10/04/2014 120 DAF

Total : 190 000 000

2014.99/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

314253200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Recrutement de bureau

pour le suivi contrôle des

travaux de réhabilitation

des villas du cinquantenaire

à Bobo Dioulasso.

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/02/2014 25/02/2014 3 10/04/2014 120 DAF

Total : 10 000 000

2014.99/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers au profit de

l'Administration

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 17/03/2014 3 05/05/2014 90 DAF

Total : 70 000 000

2014.99/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

237 000 000

0 237 000 000

Acquisition de fournitures

et matériels spécifiques  au

profit des Unités de

Vérification.

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2014 28/02/2014 1 01/04/2014 90 DAF

Total : 237 000 000

2014.99/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

4

4 955 900

0 4 955 900

Gardiennage des édifices

publics au titre de l'année

2014 (reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 18/04/2014 1 19/05/2014 360 DAF

Total : 4 955 900

2014.99/1/31
Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

13

88 788 000 0 88 788 000

Acquisition de véhicules au

profit de l'Administration

     Nombre de lot: null

ED 04/12/2013 06/01/2014 1 06/02/2014 90 DAF
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 88 788 000

2014.99/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

11

299 000 000

0 299 000 000

Acquisition de véhicules au

profit de l'Administration

     Nombre de lot: null

AOR 28/02/2014 28/03/2014 3 30/04/2014 90 DAF

Total : 299 000 000

2014.99/1/33

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 24

Par 243 Rub

11

7 788 000

0 7 788 000

Acquisition de véhicules à

deux (02) roues au profit de

l'Administration

     Nombre de lot: null

ED 28/02/2014 28/03/2014 1 30/04/2014 60 DAF

Total : 7 788 000

2014.99/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

944281000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 066 000 000

0 1 066 000 000

ACQUISITION DE

VÉHICULES 4 ROUES /

PEAP

     Nombre de lot: null

AOR 18/12/2013 20/01/2014 3 20/02/2014 90 DAF

Total : 1 066 000 000

2014.99/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 623 Rub

123

20 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de logement

     Nombre de lot: null

AOR 08/05/2014 26/05/2014 3 12/06/2014 60 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

314253100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Total : 70 000 000

2014.99/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 629 Rub

99

200 000 000

0 200 000 000

Recrutement de bureau

d¿études pour l'élaboration

de la politique immobilière

de l'Etat

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/05/2014 19/05/2014 3 01/07/2014 180 DAF

Total : 200 000 000

2014.99/1/37
Budget

National

Tr 3 Chap

94113 Art 62

Par 629 Rub

99

80 000 000 0 80 000 000

Recrutement de consultant

pour une étude approfondie

sur la vulgarisation de la

vidéo surveillance dans

DP-MI 30/05/2014 16/06/2014 3 120 DAF
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Référence du plan : 2014.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 80 000 000

l'administration publique

     Nombre de lot: null

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 8 551 883 200

Nombre lignes : 37
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XXVIII.    MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA

PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE

L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES

LANGUES NATIONALES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 23
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/1

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

39 500 000

0 39 500 000

Acquisition de kits et divers

consommables pour les

conférences annuelles des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI et IP) et pour

les activités de formation

au profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 02/01/2014 03/02/2014 3 12/03/2014 60 DAF

Total : 39 500 000

2014.23/1/2

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

8 000 000

0 8 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la numérisation des

archives au profit de la

DEB privée du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2013 15/11/2013 7 27/01/2014 60 DAF

Total : 8 000 000

2014.23/1/3

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

14 000 000

0 14 000 000

Reproduction des modules

conçus pour les

conférences annuelles des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI et IP), des

attestations et divers

documents de formation au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 13/02/2014 28/02/2014 1 28/04/2014 60 DAF

Total : 14 000 000

2014.23/1/4 Budget Tr 2 Chap 300 000 000 0 300 000 000 Réimpression de manuels AOOD 20/02/2014 20/03/2014 3 30/05/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

en arabe au profit de la

DEB PRIVE

     Nombre de lot: null
Total : 300 000 000

2014.23/1/5

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant

pour les  conférences

annuelles des encadreurs

pédagogiques

(IEPD/CPI/IP), les sessions

de formation , éducation

inclusive, plaidoyer ,

rencontres statutaires et

supervisions au profit de la

DDEB, DEB Privé et la

DPEF (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 06/01/2014 15/01/2014 3 03/02/2014 365 DAF

Total : 50 000 000

2014.23/1/6

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphoniques au

profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 1 600 000

2014.23/1/7

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

31 000 000

0 31 000 000

Liraison  de pause café et

repas  des comités

d'organisations des

conférences annuelles des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI/IP) , des

participants aux différentes

sessions statutaires , des

sessions  de formations ,

des concepteurs des

manuels et des participants

à la session de formation

bilingue de loumbila  au

profit de la DDEB et de la

DEB Privé (contrat à ordre

de commande)

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 16/06/2014 365 DAF

Total : 31 000 000



Page 381 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/8

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

19 000 000

0 19 000 000

Livraison  de pause café et

pause déjeuner pour la

session de formation

bilingue à Loumbila au

profit de la DDEB du

MENA.

     Nombre de lot: null

AOOD 13/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 60 DAF

Total : 19 000 000

2014.23/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 24

Par 241 Rub

111

500 000

0 6 500 000

Acquisition de matériel,

mobilier de logement et

bureau (armoires, chaises,

fauteuils, bureaux, tables)

au profit des directions

centrales du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 21/01/2014 1 21/03/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 24

Par 241 Rub

111

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 24

Par 241 Rub

111

3 000 000

Total : 6 500 000

2014.23/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 24

Par 241 Rub

113

7 000 000

0 13 400 000

Acquisition de

réfrigérateurs et de

climatiseurs au profit des

Directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 06/01/2014 21/01/2014 1 21/03/2014 30 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 24

Par 241 Rub

113

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 241 Rub

5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

113

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 241 Rub

114

1 000 000

Total : 13 400 000

2014.23/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

10 777 000

0 25 077 000

Acquisition de

photocopieuses au profit de

la DAF, de la DEC et

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 24

Par 241 Rub

122

11 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 24

Par 241 Rub

122

2 500 000

Total : 25 077 000

2014.23/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

0 7 800 000

Acquisitions de matériels

informatiques au profit des

Directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 09/01/2014 20/01/2014 1 05/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

2 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 242 Rub

1

1 300 000

Budget Tr 3 Chap 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

54131 Art 24

Par 242 Rub

1

Total : 7 800 000

2014.23/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 243 Rub

123

700 000

0 700 000

Acquisition nouvelles de

motos au profit de la DG-

RIEF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 14/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 700 000

2014.23/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 244 Rub

1948

250 000

0 1 050 000

Acquisition de téléviseur au

profit de la DGEB, de la

DEC, de la DG-RIEF du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 14/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 24

Par 244 Rub

1948

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 244 Rub

1948

300 000

Total : 1 050 000

2014.23/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 244 Rub

13

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour l'imprimerie

de la DG-RIEF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 14/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 24

Par 244 Rub

142

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériel

sportif au profit de la

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 60 DAF

Total : 50 000 000

2014.23/1/17
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
78 759 000 0 407 719 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit des
ED 06/01/2014 20/01/2014 3 20/02/2014 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110
directions centrales et

régionales du MENA

(reconduction)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

41200 Art 62

Par 621 Rub

110

328 960 000

Total : 407 719 000

2014.23/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

17 199 146

0 73 160 146

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

Directions centrales du

MENA (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 17/03/2014 3 27/05/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

41

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 961 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62
2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 73 160 146

2014.23/1/19
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
8 000 000 18 555 500 35 343 500

Acquisition de fournitures

informatiques et péri-
AOOD 18/02/2014 18/03/2014 3 28/05/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

3

informatiques/produits pour

informatiques et péri-

informatiques au profit des

directions centrales du

MENA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

3

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

2 860 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

53

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

2 955 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 621 Rub

63

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

3

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

3

11 849 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

3

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

3

1 235 000

Total : 53 899 000

2014.23/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

5 000 000

0 19 622 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit des

directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 28/01/2014 1 28/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 620 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

302 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

54

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

54

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Total : 19 622 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

8 500 000

0 29 882 388

Acquisition de divers

matériels et fournitures

spécifiques (Clé USB,

encres, disques durs

externes, rallonge,

régulateurs de tension,

multiprises ...) au profit des

directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 12/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 030 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

69

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

69

2 794 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

69

11 558 388

Total : 29 882 388

2014.23/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

21

18 000 000
0 108 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de fournitures

spécifiques et de divers

imprimés pour

l'organisation des examens

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 24/04/2014 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

69

10 000 000
et concours scolaires et

professionnels au profit de

la DEC du MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 621 Rub

719

80 000 000

Total : 108 000 000

2014.23/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

8 000 000

0 25 480 000

Acquisition de divers

imprimés et imprimés

spécifiques au profit des

directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 07/01/2014 07/02/2014 3 17/04/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

718

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

719

12 280 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 621 Rub

718

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

719

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

719

2 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

719

200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Total : 25 480 000

2014.23/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

729

12 000 000

0 12 000 000

Autres éditions et

publications du journal du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2013 29/11/2013 1 20/01/2014 365 DAF

Total : 12 000 000

2014.23/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

711

14 280 000

0 14 280 000

Acquisition de fiches

statistiques au profit de la

DEP du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 18/12/2013 19/12/2013 3 24/02/2014 365 DAF

Total : 14 280 000

2014.23/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

5 000 000

0 34 000 820

Acquisition de fournitures

diverses (kits pour

participants aux ateliers de

formation), de kits des

PAG et des

nouveaux IAC au profit de

la DAF, de la DGEB et de

la DRH du MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/02/2014 20/03/2014 3 30/04/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

23 268 820

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 621 Rub

99

5 732 000

Total : 34 000 820

2014.23/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 621 Rub

8

300 000

0 1 400 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit du CAB-

MD et de la DGAENF du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 621 Rub

1 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

8

Total : 1 400 000

2014.23/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

12

551 926

0 3 351 926

Entretien et maintenance de

bâtiments intérieur et

extérieur au profit des

directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 14/02/2014 3 24/04/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

12

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

12

1 800 000

Total : 3 351 926

2014.23/1/29

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 12 250 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs et

photocopieurs au profit des

directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 27/12/2013 06/01/2014 1 21/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

22

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

22

1 500 000

Budget Tr 3 Chap 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

41105 Art 62

Par 622 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

22

3 000 000

Total : 12 250 000

2014.23/1/30

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de

pneumatique et de batteries

pour véhicules à quatre

roues au profit des

directions centrales du

MENA (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/12/2013 13/01/2014 3 24/03/2014 365 DAF

Total : 25 000 000

2014.23/1/31

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

50 000 000

39 197 240 27 652 760

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit des

directions centrales du

MENA (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 18/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

31

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

31

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62
1 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

31

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

31

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 622 Rub

31

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 622 Rub

31

1 000 000

Total : 66 850 000

2014.23/1/32

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

0 2 680 000

Entretien et maintenance

véhicules à deux (02) roues

au profit des directions

centrales du MENA

(Contrat à ordres de

commande) (Reprise 2013)

     Nombre de lot: null

DC-F 15/03/2013 25/03/2013 1 25/04/2013 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

32

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

180 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

32

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

32

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62
50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

32

Total : 2 680 000

2014.23/1/33

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

1 600 000

0 11 387 830

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri informatique au profit

des directions centrales du

MENA (Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 17/01/2014 17/02/2014 1 02/04/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

766 830

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 622 Rub

6

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

6

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62
500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 622 Rub

6

551 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 622 Rub

6

770 000

Total : 11 387 830

2014.23/1/34

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

8

300 000

0 300 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

au profit de la DMP du

MENA (Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 17/02/2014 24/02/2014 1 28/02/2014 365 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

41 323 000

0 41 323 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MENA (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 10/02/2014 3 03/03/2014 365 DAF

Total : 41 323 000

2014.23/1/37

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 625 Rub

51

400 000

0 2 000 000

Travaux de plomberie

sanitaire, d'électricité et

autres sources d'énergie au

profit du CMLS du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 27/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 625 Rub

52

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 625 Rub

9

1 000 000

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/38

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 626 Rub

5

500 000

998 723 1 701 277

Acquisition et installation

de matériel de

communication au profit de

la DGEB, de la DAJ et la

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 28/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 15 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 626 Rub

5

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 626 Rub

5

1 200 000

Total : 2 700 000

2014.23/1/39

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

300 000

0 300 000

Acquisition du carburant au

profit  du

PACOGES/MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

995 000

0 995 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables pour

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du du PACOGES

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 995 000

2014.23/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

200 000

0 200 000

Pause café et déjeuner pour

les sessions du comité de

pilotage et à l'atelier au

profit du PACOGES

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 200 000

2014.23/1/42 Budget Tr 2 Chap 5 000 000 0 5 000 000 Livraison de pause-café DPX 20/02/2014 20/03/2014 3 30/05/2014 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

pour la journée du Nouvel

enseignant et de la nouvelle

enseignante et pour

l'organisation des examens

et concours au profit de la

DRH/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 5 000 000

2014.23/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 629 Rub

515

2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause café

pour les formations au

profit du cabinet du

Ministre Délégué (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 365 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/45

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

426 000

0 511 000

Acquisition de pause café

et pause déjeuner pour

l'organisation d'un atelier

de relecture du module de

la SSR, de l'atelier de

formation des formateurs

des écoles publiques et

privée et le

rafraîchissement pendant la

session au profit du

CMLS/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

85 000

Total : 511 000

2014.23/1/46

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

100 000

0 717 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation d'un

atélier de relecture du

module de la SSR, de

l'atélier de formation des

formateurs des écoles

publiques et privée et le

suivi de l'enseignement du

module sur la SSR, le VIH

SIDA et les IST dans les

ED 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

517 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62
100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

515

ENEP et les EFEP au profit

du CMLS/MENA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: nullTotal : 717 000

2014.23/1/48

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 629 Rub

515

2 120 000

0 2 120 000

Confection de Tee shirt et

de banderoles au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 18/02/2014 1 31/03/2014 15 DAF

Total : 2 120 000

2014.23/1/50

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

3 700 000

0 3 700 000

Livraison de pause café

pour les ateliers de

réflexion sur la mise en

place de la fédération des

sports à l'éducation de base

(contrat à ordre de

commande) au profit de la

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2014 27/01/2014 1 24/02/2014 365 DAF

Total : 3 700 000

2014.23/1/51

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'organisation d'une

conférence publique dans la

région du centre nord au

profit de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2014 24/02/2014 1 20/03/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/54

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'organisation d'une

conférence publique dans la

région du Plateau Central

au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2014 20/02/2014 1 20/03/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/60
Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 623 Rub

1 000 000 0 1 000 000

Livraison de pause café

pour l'atelier d'immersion et

formation des points focaux

DC-F 11/02/2014 25/02/2014 1 25/04/2014 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

11 au profit de la

DCPM/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000

2014.23/1/61

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 623 Rub

93

500 000

0 500 000

Acquisition de trophées

pour les prix GALIAN au

profit de la  DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2014 18/02/2014 1 18/03/2014 15 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/62

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

515

1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour la semaine de

l'enseignant  au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/02/2014 20/02/2014 1 20/03/2014 15 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/63

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

516

5 000 000

0 5 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner  pour les

CAM au profit de la

DMP/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 15/10/2013 30/10/2013 1 30/01/2014 365 DAF

Total : 5 000 000

2014.23/1/64

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

515

800 000

0 800 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour le

cadre de concertation des

acteurs intervenant  dans la

chaîne de passation des

marchés publics au profit

de la DMP/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 17/07/2014 22/07/2014 1 18/08/2014 15 DAF

Total : 800 000

2014.23/1/65

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 629 Rub

515

350 000

0 350 000

Acquisition de carburant

pour la tenue du cadre de

concertation à Koudougou

au profit de la DMP/MENA

     Nombre de lot: null

ED 11/07/2014 18/07/2014 1 18/08/2014 15 DAF

Total : 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/67

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

700 000

0 700 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du RSF

MENA 2013 au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 15/10/2013 22/10/2013 1 15/01/2014 15 DAF

Total : 700 000

2014.23/1/68

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

991 200

0 991 200

Livraison de pause café

pour l'élaboration du

CDMT 2015-2017 du

MENA au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 991 200

2014.23/1/69

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

9194

3 540 000

0 3 540 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du

Budget 2015 du MENA au

profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 3 540 000

2014.23/1/70

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

531 000

0 531 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du

PPI/MENA 2015-2019 au

profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 531 000

2014.23/1/71

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du

Budget-programme 2015-

2017 du MENA au profit

de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/72

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux

préparatoires de la revue à

mi-parcours de l'exécution

du budget 2014 au profit de

la DAF.

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 900 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/73

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

11

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation des

agents de la DAF/MENA

au titre de l'année 2014

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/74

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la commission

chargée de l'élaboration du

projet d'arrêté de transfert

de ressources financières au

communes 2014 au profit

de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/75

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du PPM

2015 du MENA au profit

de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/76

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du PDF

et du plan

d'approvisionnement des

régies 2015 du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/77

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause café

pour l'organisation de la

rencontre bilan sur

l'exécution du budget,

gestion 2013 et les

instructions pour

l'exécution du budget,

gestion 2014

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 15 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/78
Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63
80 000 000 0 80 000 000

Acquisition de véhicules

(car et 4x4) au profit du
AOOD 26/12/2013 27/01/2014 3 07/03/2014 60 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 639 Rub

9
SP/PDSEB

     Nombre de lot: null
Total : 80 000 000

2014.23/1/79

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du SP/PDSEB

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 22/01/2014 1 24/02/2014 30 DAF

Total : 4 800 000

2014.23/1/80

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du SP/PDSEB

     Nombre de lot: null

DPX 13/01/2014 13/02/2014 1 23/04/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.23/1/81

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

SP/PDSEB (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 09/12/2013 1 09/01/2014 365 DAF

Total : 25 000 000

2014.23/1/82

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

4 541 275 000

0 4 541 275 000

Acquisition de vivres pour

cantines scolaires au profit

des écoles primaires du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 08/01/2014 1 18/03/2014 90 DAF

Total : 4 541 275 000

2014.23/1/83

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

98 700 000

0 98 700 000

Entretien, fumigation et

traitement des magasins et

des stocks de vivres au

profit du MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 09/01/2014 3 19/03/2014 365 DAF

Total : 98 700 000

2014.23/1/84

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

34 500 000
0 34 500 000

Acquisition de matériaux

spécifiques des magasins

(palettes, emballages vides,

groupes électrogènes,

bâches de protection,

AOOD 09/12/2013 09/01/2014 3 19/03/2014 60 DAF
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Total : 34 500 000

échelles et chaussures de

sécurité) au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/85

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

600 000 000

0 1 245 421 000

Transport de vivres au

profit des écoles primaires

du Burkina Faso

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 13/02/2014 3 27/03/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

226

645 421 000

Total : 1 245 421 000

2014.23/1/86

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

226

70 000 000

0 70 000 000

Transport de manuels

scolaires au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 13/02/2014 3 27/03/2014 365 DAF

Total : 70 000 000

2014.23/1/88

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

229 000 000

0 579 000 000

Surveillance des livraisons,

contrôle de qualité et

quantité des vivres

scolaires au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/01/2014 06/02/2014 3 14/04/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 649 Rub

74

350 000 000

Total : 579 000 000

2014.23/1/89

Budget

National

Tr 5 Chap

421856100

Art 23 Par

232 Rub 15

475 000 000

0 10 598 105 000

Travaux de construction de

logements de maître, de

forages, de latrines

scolaires, de bureaux CEB,

de salles de classe, de

complexes scolaires, de

DPEBA, normalisation de

salles de classe sous abri

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 24/04/2014 120 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

421856200

Art 23 Par

1 140 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

234 Rub 192

précaire et des classes

multigrades et équipement

de salles de classe au profit

du MENA ( Montant

délégué)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

421856300

Art 23 Par

231 Rub 12

712 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856500

Art 23 Par

231 Rub 13

247 380 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856700

Art 23 Par

233 Rub 12

5 834 514 300

Budget

National

Tr 5 Chap

421856800

Art 23 Par

233 Rub 12

2 042 518 050

Budget

National

Tr 5 Chap

423105100

Art 23 Par

233 Rub 12

146 192 650

Total : 10 598 105 000

2014.23/1/90

Budget

National

Tr 5 Chap

421856600

Art 23 Par

233 Rub 22

40 000 000

0 40 000 000

Évaluation et suivi contrôle

des infrastructures scolaires

et administratives à

réhabiliter au profit au

MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/11/2013 09/12/2013 3 19/03/2014 365 DAF

Total : 40 000 000

2014.23/1/91

Budget

National

Tr 5 Chap

421856600

Art 23 Par

233 Rub 22

360 000 000

0 360 000 000

Réhabilitation

d'infrastructures scolaires et

administratives au profit au

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/03/2014 14/04/2014 3 24/06/2014 120 DAF

Total : 360 000 000

2014.23/1/92
Budget

National

Tr 5 Chap

424510100

Art 23 Par

2 280 000 000 0 2 280 000 000

Construction de CEG

réduits au profit du MENA AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/04/2014 120 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

233 Rub 12

     Nombre de lot: null

Total : 2 280 000 000

2014.23/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

447062000

Art 24 Par

244 Rub 111

456 000 000

0 456 000 000

Equipement de CEG

réduits au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 17/03/2014 3 28/04/2014 90 DAF

Total : 456 000 000

2014.23/1/94

Budget

National

Tr 5 Chap

424510100

Art 23 Par

233 Rub 12

120 000 000

0 120 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction et

d'équipement des CEG

réduits au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 28/02/2014 240 DAF

Total : 120 000 000

2014.23/1/96

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de materiels et

fournitures de bureau au

profit du projet ES-

CEBNF/EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 17/01/2014 24/01/2014 1 25/02/2014 15 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/97

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériel

informatique et

périphériques (01

ordinateur de bureau et 04

ordinateurs portables + 05

clés USB) et de 03

imprimantes (impression en

couleur et noir) au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 17/01/2014 03/02/2014 1 03/04/2014 30 DAF

Total : 7 000 000

2014.23/1/99

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'un (01)

photocopieur et d'un (01)

fax au profit de ES-

CEBNF/EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 03/02/2014 18/02/2014 1 18/04/2014 30 DAF

Total : 15 000 000
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/100

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de Kit de

formation en couture, en

coiffure, en mécanique, en

menuiserie bois, en

menuiserie métallique et en

maçonnerie du projet ES-

CEBNF/EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 13/05/2014 60 DAF

Total : 45 000 000

2014.23/1/101

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de

consommables de coiffure,

couture, de menuiserie

bois, de menuiserie

métallique et de

maçonnerie pour les centres

déjà équipés au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 03/02/2014 18/02/2014 1 18/04/2014 30 DAF

Total : 16 000 000

2014.23/1/102

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

sportifs et d'hygiène pour

les EQAmE au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 21/04/2014 30 DAF

Total : 10 000 000

2014.23/1/103

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour l'entretien et

la maintenance au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 21/04/2014 365 DAF

Total : 6 000 000

2014.23/1/104

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

997 940
0 997 940

Assurance des engins à 4

roues au profit du projet

ES/CEBNF du MENA

     Nombre de lot: null

ED 27/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 365 DAF
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Total : 997 940

2014.23/1/105

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 27/01/2014 03/02/2014 1 03/03/2014 365 DAF

Total : 20 000 000

2014.23/1/106

Budget

National

Tr 5 Chap

421043100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de kits

d'installation des sortants

des CEBNF au profit du

projet ES-CEBNF/EFORD

du MENA

     Nombre de lot: null

DPX 01/04/2014 15/04/2014 1 16/05/2014 60 DAF

Total : 12 500 000

2014.23/1/107

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

5 315 000

0 5 315 000

Acquisition d'un

photocopieur au profit du

projet cantines scolaires du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 14/01/2014 29/01/2014 1 01/04/2014 15 DAF

Total : 5 315 000

2014.23/1/108

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

9 375 000

0 9 375 000

Acquisition de tablettes,

d'ordinateurs portables,

d'ordinateurs de bureau,

d'onduleurs et

d'imprimantes au profit du

projet cantines scolaires du

MENA/Cathwel

     Nombre de lot: null

DPX 07/03/2014 21/03/2014 1 22/05/2014 15 DAF

Total : 9 375 000

2014.23/1/109

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

9 760 000

0 9 760 000

Acquisition de machines à

coudre les sacs et de

balances à peser les vivres

au profit du projet cantines

scolaires MENA/Cathwel

     Nombre de lot: null

DPX 11/04/2014 25/04/2014 1 25/06/2014 30 DAF

Total : 9 760 000

2014.23/1/110
Budget

National

Tr 5 Chap

421172100
4 500 000 0 4 500 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du projet
DC-F 11/04/2014 18/04/2014 1 19/05/2014 15 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 24 Par

244 Rub 198

cantines scolaires

MENA/Cathwel

     Nombre de lot: nullTotal : 4 500 000

2014.23/1/111

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 24 Par

244 Rub 198

25 350 000

0 25 350 000

Acquisition d'engins à deux

roues: types homme et

dame au profit du projet

cantines scolaires

MENA/Cathwel

     Nombre de lot: null

AOOD 28/01/2014 28/02/2014 3 07/05/2014 30 DAF

Total : 25 350 000

2014.23/1/112

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

projet cantines scolaires

MENA/Cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 03/02/2014 1 03/04/2014 30 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/113

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 427 000

0 3 427 000

Acquisition d'imprimés, de

registres de gestion des

stocks de vivres,

d'imprimés administratifs et

de papier listing au profit

du projet cantines scolaires

MENA/Cathwel

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 05/02/2014 1 07/04/2014 30 DAF

Total : 3 427 000

2014.23/1/114

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

moyens de transport à 4

roues au profit du projet

cantines scolaires

MENA/Cathwel (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2014 29/01/2014 1 03/03/2014 365 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/115

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 500 000
0 1 500 000

Entretien et réparation des

moyens de transport à 2

roues au profit du projet

cantines scolaires

MENA/Cathwel (contrat à

DC-F 22/01/2014 29/01/2014 1 03/03/2014 365 DAF
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Total : 1 500 000

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/118

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement au

profit du projet cantines

scolaires MENA/Cathwel

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 18/12/2013 25/02/2014 1 25/03/2014 365 DAF

Total : 7 500 000

2014.23/1/119

Budget

National

Tr 5 Chap

421172100

Art 62 Par

629 Rub 97

58 673 000

0 58 673 000

Transport des vivres vers

les écoles bénéficiaires de

la zone Cathwel/Burkina:

Namentenga,Gnagna,

Komondjari, Bam et

Sanmantenga au profit du

projet cantines scolaires

MENA/Cathwel (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/12/2013 23/01/2014 3 03/04/2014 365 DAF

Total : 58 673 000

2014.23/1/121

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

64 874 000

0 64 874 000

Reproduction des cahiers

de participants pour la

formation des enseignants

du primaire au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 25/04/2014 26/05/2014 3 25/06/2014 30 DAF

Total : 64 874 000

2014.23/1/123

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de carburant

pour les missions de

supervisions, de formateurs

et la rencontre de

concertation,olympiade au

profit du projet SMASE du

MENA ( contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 10/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 5 500 000

2014.23/1/124 Budget Tr 5 Chap 1 800 000 0 1 800 000 Acquisition de carburant et ED 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF
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National

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

lubrifiants au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null
Total : 1 800 000

2014.23/1/125

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

bâtiment intérieur au profit

du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/126

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Audit administratif et

financier du projet SMASE

du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/128

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
45 000 000

0 45 000 000

Achat de carburant au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 06/01/2014 15/01/2014 1 17/03/2014 60 DAF

Total : 45 000 000

2014.23/1/130

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 550 000 000

0 1 550 000 000

Réimpression de manuels

scolaires au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 28/04/2014 120 DAF

Total : 1 550 000 000

2014.23/1/131

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
546 000 000

0 546 000 000

Acquisition de mallettes

pédagogiques et de

matériels didactiques au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/01/2014 14/02/2014 3 24/04/2014 90 DAF

Total : 546 000 000

2014.23/1/132

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
100 000 000

0 100 000 000

Audit de la gestion du

CAST/FSDEB 2013

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/11/2013 09/12/2013 3 19/02/2014 75 DAF

Total : 100 000 000

2014.23/1/133

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
351 548 000

0 1 065 048 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires du
AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 12/03/2014 60 DAF

Dons Projets Bail CHINE- 660 000 000
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TAIW

Burkina Faso au profit du

Projet une Lampe pour

l'Afrique

     Nombre de lot: null

Dons Projets
Bail

UNICEF
50 000 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

Total : 1 065 048 000

2014.23/1/134

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 370 500 000

0 1 370 500 000

Acquisition de vivres au

profit des cantines scolaires

du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 22/11/2013 23/12/2013 3 28/02/2014 90 DAF

Total : 1 370 500 000

2014.23/1/137

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
285 000 000

0 285 000 000

Construction de maisons

communautaires pour filles

au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 20/01/2014 20/02/2014 3 30/04/2014 120 DAF

Total : 285 000 000

2014.23/1/138

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Suivi-contrôle de la

construction de maisons

communautaires pour filles

au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 07/11/2013 09/12/2013 3 19/02/2014 240 DAF

Total : 15 000 000

2014.23/1/139

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
76 000 000

0 76 000 000

Construction de Cybers

classes équipées au profit

du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/12/2013 10/01/2014 3 20/03/2014 120 DAF

Total : 76 000 000

2014.23/1/140

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Suivi-contrôle de la

constructionde Cybers

classes équipées au profit

du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/12/2013 10/01/2014 3 20/03/2014 240 DAF

Total : 4 000 000
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2014.23/1/141

Dons Projets
Bail

DANIDA
60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de deux (02)

tracteurs avec accessoires

pour les CFPNF de

Koutoura (Niangoloko) et

le CPR de Kodougou

(Bourasso-boucle du

Mouhoun) au profit du

projet ES-CEBNF /

EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 03/03/2014 3 16/06/2014 60 DAF

Total : 60 000 000

2014.23/1/142

Dons Projets
Bail

DANIDA
16 000 000

0 16 000 000

Acquisition d'une (01)

photocopieuse grand format

au profit du projet ES-

CEBNF /EFORD du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 21/04/2014 30 DAF

Total : 16 000 000

2014.23/1/143

Dons Projets
Bail

DANIDA
4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'un (01)

ensemble tables et chaises

pour salle de réunion au

profit du projet ES-

CEBNF/EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 11/02/2014 1 11/03/2014 20 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/144

Dons Projets
Bail

DANIDA
120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de deux (02)

cars pour les CFPNF de

Hoggo Sammbowel (Dori)

et de Koutoura

(Niangoloko) au profit de

ES-CEBNF/EFORD du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 04/03/2014 3 16/04/2014 60 DAF

Total : 120 000 000

2014.23/1/145

Dons Projets
Bail

DANIDA
16 000 000

0 16 000 000

Acquisition d'un (01)

véhicule pick-Up pour le

CPR de Kodougou au profit

du projet ES-

CEBNF/EFORD du MENA

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 21/04/2014 30 DAF

Total : 16 000 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/146

Dons Projets
Bail

DANIDA
53 100 000

0 53 100 000

Acquisition d'un ensemble

de matériel multimédia

(vidéo-projecteurs, kits

d'ordinateurs, tableaux,

splits climatisation,

mobiliers etc.) et système

d'électricité solaire pour les

CFPNF de Hoggo

Sammbowel (Dori) et de

Koutoura (Niangoloko) au

profit du projet ES-CEBNF

/EFORD du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 04/04/2014 3 17/06/2014 60 DAF

Total : 53 100 000

2014.23/1/152

Dons Projets Bail JAPON 61 912 500

0 61 912 500

Impression des modules

pour la formation des

directeurs d'écoles du

primaire au profit du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 18/02/2014 1 18/04/2014 30 DAF

Total : 61 912 500

2014.23/1/153

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 045 000

0 1 045 000

Pause café pour la

rencontre du comité de

pilotage du comité

technique et des ateliers  au

profit  du projet SMASE du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 1 045 000

2014.23/1/156

Dons Projets Bail BID 4 550 000

0 4 550 000

Acquisition de matériels de

bureau (autocommutateur,

postes téléphoniques,

vidéoprojecteur, appareils

photographiques, coffre

fort, etc)  au profit de

l'Unité de Gestion du Projet

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 22/01/2014 1 24/02/2014 15 DAF

Total : 4 550 000
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2014.23/1/157

Dons Projets Bail BID 2 120 000

0 2 120 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de l'Unité

de Gestion du Projet

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 22/01/2014 1 24/02/2014 15 DAF

Total : 2 120 000

2014.23/1/158

Dons Projets Bail BID 120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de mobiliers

scolaires (tables-bancs,

armoires, chaises, tables et

panneaux d'affichage) pour

30 complexes scolaires au

profit de l'Unité de Gestion

du Projet

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 13/06/2014 60 DAF

Total : 120 000 000

2014.23/1/159

Dons Projets Bail BID 4 250 000

0 4 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

l'Unité de Gestion du Projet

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 22/01/2014 1 24/02/2014 15 DAF

Total : 4 250 000

2014.23/1/160

Dons Projets Bail BID 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de Matériels

pédagogiques

(compendiums métriques,

planches scientifiques et

planches d'éducation à la

prévention contre le Sida)

pour 30 complexes

scolaires au profit de

l'Unité de Gestion du Projet

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 02/06/2014 3 12/08/2014 60 DAF

Total : 25 000 000

2014.23/1/164

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
220 000 000

0 220 000 000

Acquisition de kits de

lampes solaires semi-

autonomes pour les écoles

primaires du Burkina Faso

au profit du Projet une

Lampe pour l'Afrique du

MENA

ED 02/12/2013 02/01/2014 3 12/03/2014 60 DAF

Total : 220 000 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/165

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
78 720 000

0 78 720 000

Acquisition et installation

des kits collectifs

d'éclairage solaires pour

l'alphabétisation de nuit au

profit du Projet une Lampe

pour l'Afrique du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 02/01/2014 3 12/03/2014 60 DAF

Total : 78 720 000

2014.23/1/166

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
3 000 000

0 3 000 000

Acquisition et installation

matériels solaires pour

l'électrification du siège du

Projet une Lampe pour

l'Afrique du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/167

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
4 925 000

0 4 925 000

Entretien et maintenance

des équipements solaires au

profit du Projet une Lampe

pour l'Afrique du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 4 925 000

2014.23/1/168

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

24 308 000

0 24 308 000

Acquisition de carburant  et

lubrifiant pour les missions

de réception des kits

solaires et de suivi-contrôle

au profit du projet une

lampe pour l'Afrique du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 07/01/2014 07/02/2014 3 17/04/2014 60 DAF

Total : 24 308 000

2014.23/1/169

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 160 000

0 2 160 000

Prestation de service de

gardiennage des bureaux au

profit du Projet une lampe

pour l'Afrique du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/04/2014 365 DAF

Total : 2 160 000
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2014.23/1/171

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 080 000

0 1 080 000

Prestation de service de

nettoyage des bureaux au

profit du Projet une lampe

pour l'Afrique (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 1 080 000

2014.23/1/172

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 950 000

0 1 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 1 950 000

2014.23/1/173

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 1 200 000

2014.23/1/174

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 24 Par

242 Rub 1

2 010 000

0 2 010 000

Acquisition de  mobiliers

de bureau  au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 2 010 000

2014.23/1/175

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

750 000

0 750 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit du Projet une

lampe pour l'Afrique du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF

Total : 750 000

2014.23/1/176

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 24 Par

242 Rub 1

2 000 000
0 2 000 000

Acquisition de matériels

informatique au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique du MENA
DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 15 DAF
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Total : 2 000 000      Nombre de lot: null

2014.23/1/177

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 230 000

0 2 230 000

Entretien-maintenance du

matériels informatique, des

photocopieurs et des

climatiseurs  au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique  (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/01/2014 03/02/2014 3 12/03/2014 60 DAF

Total : 2 230 000

2014.23/1/178

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 890 000

0 4 890 000

Entretien-réparation des

véhicules à quatre (04)

roues   au profit du Projet

une lampe pour l'Afrique

du MENA (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 4 890 000

2014.23/1/179

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000

0 100 000

Entretien-réparation des

véhicules à deux (02) roues

au profit du Projet une

lampe pour l'Afrique du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 100 000

2014.23/1/180

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 999 000

0 4 999 000

Convention avec l'IRSAT

pour le test du matériel

solaire  au profit du Projet

une lampe pour l'Afrique

du MENA (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 02/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 4 999 000

2014.23/1/181

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
19 990 000

0 19 990 000

Livraison  de pause café et

de pause déjeuner pour les

formations  au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique du MENA

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/04/2014 365 DAF

Total : 19 990 000
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Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/182

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 990 000

0 6 800 000

Acquisition de kits des

participants pour les

formations  au profit du

Projet une lampe pour

l'Afrique du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/04/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 810 000

Total : 6 800 000

2014.23/1/183

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 950 000

0 4 950 000

Reproductions des modules

pour les formations  au

profit du Projet une lampe

pour l'Afrique du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 14/02/2014 365 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/184

Dons Projets

Bail

FRANCE-

AFD

100 000 000

0 100 000 000

Recrutement d'un cabinet

d'études ou un consultants

pour l'élaboration de la

stratégie de réalisation des

infrastructures éducatives

au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2013 29/11/2013 7 15/01/2014 240 DAF

Total : 100 000 000

2014.23/1/185

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 629 Rub

515

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de pause café

et pause déjeuner pour les

tournées régionales au

profit du cabinet du

Ministre Délégué (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 10/01/2014 1 10/02/2014 365 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/186
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

1 000 000 0 4 350 000

Acquisition de téléphone,

Fax, Télex, machine à

relier, autres matériels de

DC-F 07/01/2014 14/01/2014 1 14/02/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1297

bureau au profit des

Directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 24

Par 241 Rub

1299

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 241 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 24

Par 241 Rub

1299

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 241 Rub

123

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 241 Rub

1297

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 24

Par 241 Rub

154

300 000

Total : 4 350 000

2014.23/1/187

Budget

National

Tr 3 Chap

37127 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

0 2 005 100

Entretien et maintenance de

matériel de bureau au profit

des directions centrales du

MENA (Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 27/12/2013 10/01/2014 1 25/02/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

24

1 505 100

Total : 2 005 100

2014.23/1/188 Budget Tr 3 Chap 900 000 0 900 000 Livraison de pause café DC-F 11/02/2014 20/02/2014 1 20/03/2014 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36128 Art 62

Par 629 Rub

516

pour l'organisation d'une

conférence publique dans la

région des Cascades au

profit de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null
Total : 900 000

2014.23/1/190

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 628 000

0 3 628 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

formation des contrôleurs,

des directeurs d'école et

gestionnaire des cantines,

des agents du projet et de

l'atelier bilan sur la mise en

¿uvre du PCS/PAM (à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 3 628 000

2014.23/1/191

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

700 000

0 700 000

Acquisition de carburant

pour  la formation des

contrôleurs, des directeurs

d'école et gestionnaire des

cantines, des agents du

projet et  l'atelier bilan sur

la mise en ¿uvre du

PCS/PAM (à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 700 000

2014.23/1/192

Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

610 000

0 610 000

Acquisition de kits  pour

participants à  la formation

des contrôleurs, des

directeurs d'école et

gestionnaire des cantines,

des agents du projet et

l'atelier bilan sur la mise en

¿uvre du PCS/PAM (à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 610 000

2014.23/1/193 Budget Tr 5 Chap 670 000 0 670 000 Reproduction et reliure de DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

documents pour  la

formation des contrôleurs,

des directeurs d'école et

gestionnaire des cantines,

des agents du projet et

l'atelier bilan sur la mise en

¿uvre du PCS/PAM (à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 670 000

2014.23/1/194

Dons Projets Bail PAM 750 000

0 750 000

Livraison de pause café

pour  50  participants à

l'atelier bilan sur la gestion

des vivres , des manuels

scolaires, les fournitures et

matériels didactiques au

profit  du PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 750 000

2014.23/1/195

Dons Projets Bail PAM 1 565 000

0 1 565 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation d'un

atélier bilan sur la gestion

des vivres , des manuels

scolaires, les fournitures et

matériels didactiques

(mallettes pédagogiques et

compendiums métriques au

profit  du PCS/PAM

     Nombre de lot: null

ED 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 1 565 000

2014.23/1/196

Dons Projets Bail PAM 200 000

0 200 000

Acquisition de kit pour

participants , reproduction

et reliure de documents

pour  l'organisation d'un

atelier bilan sur la gestion

des vivres , des manuels

scolaires, les fournitures et

matériels didactiques au

profit  du PCS/PAM

DC-F 08/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/197

Budget

National

Tr 5 Chap

421856100

Art 23 Par

232 Rub 15

25 000 000

0 864 874 700

Recrutement de Maitres

d¿Ouvrage Délégué (MOD)

pour la réalisation des

travaux de construction de

logements de maître, de

forages, de latrines

scolaires, de bureaux CEB,

de salles de classe, de

complexes scolaires, de

DPEBA, normalisation de

salles de classe sous abri

précaire et des classes

multigrades et équipement

de salles de classe au profit

du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2013 29/11/2013 7 15/01/2014 240 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

421856200

Art 23 Par

234 Rub 192

60 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856300

Art 23 Par

231 Rub 12

37 500 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856500

Art 23 Par

231 Rub 13

13 020 000

Budget

National

Tr 5 Chap

421856700

Art 23 Par

233 Rub 12

614 159 400

Budget

National

Tr 5 Chap

421856800

Art 23 Par

233 Rub 12

107 500 950

Budget

National

Tr 5 Chap

423105100

Art 23 Par

233 Rub 12

7 694 350

Total : 864 874 700

2014.23/1/198

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
284 401 200

0 284 401 200

Recrutement de Maitres

d'Ouvrage Délégué (MOD)

pour la réalisation des

travaux de construction, de

latrines scolaires, de

forages, de centre d'éveil et

d'éducation préscolaire, de

bissongo, de salles de

DP-MI 15/10/2013 29/11/2013 7 15/01/2014 240 DAF

Total : 284 401 200
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

classe, de complexes

scolaires, d'écoles et salles

de classe complémentaires

bilingues, de CEBNF, de

CPAF , d'équipement de

salles de classe et de

construction de magasin au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/199

Compte

Trésor
Bail ETAT 350 000 000

0 350 000 000

Convention MENA -INSD

pour la réalisation de

l'enquête spécifique sur

l'alphabétisation

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 15/01/2014 1 25/03/2014 90 DAF

Total : 350 000 000

2014.23/1/200

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit de

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 14/03/2014 14/04/2014 1 24/06/2014 90 DAF

Total : 30 000 000

2014.23/1/201

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

850 000

0 850 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de relecture et

d'élaboration d'instruments

juridiques relatif aux

affectations de personnel au

profit de la DRH/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 31/03/2014 03/04/2014 1 07/04/2014 7 DAF

Total : 850 000

2014.23/1/202

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 050 000

0 1 050 000

Livraison de pause café

pour l'atelier sur les

procédures de description

des emplois et des

compétences, la gestion

prévisionnelle et pratique

du recrutement et de

l'évaluation des ressources

humaines au profit de la

DC-F 31/03/2014 03/04/2014 1 07/04/2014 7 DAF

Total : 1 050 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

DRH/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/203

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 597 500

0 1 597 500

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

sur la pratique efficiente du

métier d'agent de liaison au

profit de la DRH/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 31/03/2014 03/04/2014 1 07/04/2014 3 DAF

Total : 1 597 500

2014.23/1/204

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 629 Rub

515

2 400 000

0 2 400 000

Livraison de pause café

pour l'organisation des

sessions nationales

(Concertation des cadres et

mouvement national¿) au

profit de la DRH/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/04/2014 05/05/2014 1 09/05/2014 7 DAF

Total : 2 400 000

2014.23/1/205

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour la journée

internationale de

l'enseignant au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 19/09/2014 22/09/2014 1 29/09/2014 7 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/206

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

640 000

0 640 000

Livraison de pause café

pour la commission de paie

des IAC au profit de la

DRH/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 19/09/2014 22/09/2014 1 29/09/2014 7 DAF

Total : 640 000

2014.23/1/207
Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 629 Rub

1 800 000 0 1 800 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de reflexion

sur la description des postes

DC-F 31/03/2014 03/04/2014 1 07/04/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

515 de travail du responsable

CIEB au profit de la

DRH/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 1 800 000

2014.23/1/208

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour l'atelier sur ingénierie

de la formation et technique

d'animation au profit de la

DRH/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 31/03/2014 03/04/2014 1 07/04/2014 7 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/209

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 750 000

0 3 750 000

Livraison de pause café

pour la communication et le

travail en équipe  au profit

de la DRH/MENA (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/04/2014 05/05/2014 1 09/05/2014 7 DAF

Total : 3 750 000

2014.23/1/210

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la pratique de l'audit,

du bilan social et gestion

prévisionnel des emplois,

des compétences et des

carrières  au profit de la

DRH/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/04/2014 05/05/2014 1 09/05/2014 7 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/211

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 250 000

0 1 250 000

Livraison de pause café

pour la pratique budgétaire

et la rédaction des rapports

au profit de la DRH/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/04/2014 09/05/2014 1 7 DAF

Total : 1 250 000

2014.23/1/212 Budget Tr 2 Chap 2 500 000 0 2 500 000 Livraison de pause café DC-F 30/04/2014 05/05/2014 1 09/05/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

pour le management d'un

secrétariat particulier, le

coaching et le

développement personnel

au profit de la DRH/MENA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

Total : 2 500 000

2014.23/1/213

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 300 000

0 2 300 000

Livraison de pause café

pour la commission de

réflexion sur le statut

particulier du MENA en

quatre (04) session au profit

de la DRH/MENA (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 30/04/2014 05/05/2014 1 09/05/2014 7 DAF

Total : 2 300 000

2014.23/1/215

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 621 Rub

69

20 441 612

0 20 441 612

Acquisition de divers

matériels et fournitures

spécifiques (clés USB,

encres, disques durs

externes, rallonges,

régulateurs de tension,

multiprises¿) au profit des

directions centrales du

MENA (lot 1). (Reprise

2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2013 03/04/2013 3 12/06/2013 60 DAF

Total : 20 441 612

2014.23/1/216

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

26 731 180

0 26 731 180

Acquisition de kits

pédagogiques au profit des

nouveaux IAC (lot 1)

Reprise de 2013.

     Nombre de lot: null

AOOD 01/03/2013 01/04/2013 3 13/05/2013 60 DAF

Total : 26 731 180

2014.23/1/217
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

9 000 000 15 994 900 0

Entretien et maintenance de

matériel de bureau au profit

des directions centrales du

MENA (Contrat à ordres de

DPX 04/03/2013 03/04/2013 1 01/07/2013 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

41102 Art 62

Par 622 Rub

24

2 000 000

commande) (reprise de

2013)

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

41107 Art 62

Par 622 Rub

24

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

24

2 994 900

Total : 15 994 900

2014.23/1/219

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

5 000 000

0 5 000 000

Diagnostic de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 25/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 5 000 000

2014.23/1/220

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 950 000

0 4 950 000

Entretien, nettoyage et

décoration des Cabinets du

ministre et ministre délégué

du MENA. (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 360 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/221

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

11

724 037

0 3 954 621

Livraison de pause café

pour l'enquête nationale sur

les acquis scolaires,

l'observatoire de Nouna et

suivi mensuel des réunions

à Bobo Dioulasso au profit

de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

1 680 084

Budget

National

Tr 5 Chap

423179100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 550 500
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 954 621

2014.23/1/222

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

11

400 000

0 19 900 000

Acquisition de carburant

pour le suivi mensuel des

réunions à Bobo Dioulasso,

le suivi de la confection du

mobilier et des chantiers au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

423179100

Art 62 Par

629 Rub 97

19 500 000

Total : 19 900 000

2014.23/1/223

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
16 000 000

0 16 000 000

Acquisition du logiciel

MAPSYSTEM au profit de

la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 60 DAF

Total : 16 000 000

2014.23/1/224

Budget

National

Tr 5 Chap

423179100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 122 820

0 3 122 820

Acquisition de deux (02)

ordinateurs portables, un

(01) appareil photo

numérique, encres pour

imprimantes et

photocopieurs, rames de

papier,anti-virus ¿ au profit

de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 30 DAF

Total : 3 122 820

2014.23/1/225

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour les réunions et

conférences au profit de la

DAF/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/226

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

516

4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause café

pour les réunions et

conférences au profit du

CABINET/MENA (Contrat

à ordre de commande)

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 4 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/227

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 629 Rub

515

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour les réunions et

conférences au profit du

SG/MENA (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/228

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 200 000

0 4 200 000

Livraison de pause café

pour les réunions et

conférences au profit du

MENA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 4 200 000

2014.23/1/229

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 700 000

0 4 700 000

Livraison de pause café

pour les réunions et

conférences au profit de la

DMP/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 4 700 000

2014.23/1/230

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

725

891 935

0 11 997 235

Acquisition de carburant

pour le dépôt, la saisie et la

récupération des fiches

d'enquête statistiques;

l'élaboration du plan

d'action 2015 et

l'élaboration de la synthèse

nationale 2013-2014 et

autres activités au profit de

la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

3 800 300

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

516

6 805 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 11 997 235

2014.23/1/231

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
10 626 500

0 26 644 470

Acquisition de carburant

pour la  remise, la saisie

des fiches du non formel, la

collecte et le traitement des

données du tableau de bord,

pour l'élaboration du

tableau de bord de

l'organisation de la journée

nationale  de l'éducation,

pour la mise à jour de la

carte éducative, pour

l'adoption du système

d'information statistique le

Suivi du Programme

d¿Investissement Public

(PIP) du MENA et pour la

collecte de données sur les

infrastructures scolaires au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 30 DAF

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
16 017 970

Total : 26 644 470

2014.23/1/232

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 623 Rub

93

852 000

0 852 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du plan

d'action 2015 au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 852 000

2014.23/1/233

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

2 029 600

0 2 029 600

Livraison de pause café

pour  l'élaboration de la

synthèse nationale 2013-

2014; la formation des

agents chargés de la mise

en ouvre de la carte

éducative et pour l'atelier

de formation des agents

chargés de l'élaboration des

monographies

 au profit de la

DGESS/MENA

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 2 029 600
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/234

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
10 790 000

0 10 790 000

Livraison de pause café

pour la  remise, la saisie

des fiches du non formel, la

collecte et le traitement des

données du tableau de bord,

pour l'élaboration du

tableau de bord, pour

l'organisation de la journée

nationale  de l'éducation

nationale et pour la mise à

jour de la carte éducative

au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 10 790 000

2014.23/1/235

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
5 404 400

0 5 404 400

Livraison de pause café

pour le Suivi du

Programme

d'Investissement Public

(PIP) du MENA et pour la

collecte de données sur les

infrastructures scolaires au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 5 404 400

2014.23/1/236

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
871 000

0 871 000

Acquistion de fournitures

pour la collecte des

données statistiques et

l'élaboration du plan

d'action 2015 du MENA

au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 871 000

2014.23/1/237

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
2 250 000

0 2 250 000

Acquistion de fournitures

pour  la saisie des fiches du

non formel, la collecte et le
DPX 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 250 000

traitement des données du

tableau de bord, pour

l'élaboration du tableau de

bord, pour l'organisation de

la journée nationale  de

l'éducation nationale et

pour l¿adoption du système

d'information statistique au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/238

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
2 110 000

0 2 110 000

Reproduction de fiches

d'enquête du non formel et

de l'enquête rapide au profit

de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 2 110 000

2014.23/1/239

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
15 293 400

0 15 293 400

acquisition de fournitures et

matériel pour le suivi du

Programme

d¿Investissement Public

(PIP) du MENA et pour la

collecte de données sur les

infrastructures scolaires au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 30 DAF

Total : 15 293 400

2014.23/1/240

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

et matériel pour le suivi du

programme

d¿investissement public

(PIP) du MENA et pour le

suivi technique de la

réalisation des

infrastructures éducatives

du MENA au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 6 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/241 Budget Tr 3 Chap 8 500 000 0 8 500 000 Livraison de pause café DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 6 DAF
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Crédit
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

pour la conférence des

PAG dans le bassin de

Ouahigouya au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null
Total : 8 500 000

2014.23/1/242

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

99

8 500 000

0 8 500 000

Livraison de pause café

pour la conférence des

PAG dans le bassin de

Dédougou au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 6 DAF

Total : 8 500 000

2014.23/1/243

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

8 500 000

0 8 500 000

Livraison de pause café

pour la conférence des

PAG dans le bassin de Fada

N'Gourma au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 6 DAF

Total : 8 500 000

2014.23/1/244

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

8 000 000

0 8 000 000

Livraison de pause café

pour la conférence des

PAG dans le bassin de Dori

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 6 DAF

Total : 8 000 000

2014.23/1/245

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

8 000 000

0 8 000 000

Livraison de pause café

pour la conférence des

PAG dans le bassin de

Gaoua au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 08/05/2014 1 09/06/2014 6 DAF

Total : 8 000 000

2014.23/1/246

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

700 000

0 700 000

Livraison de pause café

pour l'atelier bilan des

examens et concours

session de 2013 au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 700 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/247

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour la sélection des sujets

du CEP/Entrée en 6e

session de 2014 au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/248

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour la préparation des

enveloppes des sujets du

CEP/Entrée en 6e session

de 2014 au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/249

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause café

pour la reproduction des

sujets du CEP/Entrée en 6e

session de 2014

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/250

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause café

pour le conditionnement

des sujets du CEP/Entrée

en 6e session de 2014 au

profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/251

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour la validation des

travaux de secrétariats

régionaux au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/252

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

4 288 000
0 4 288 000

Entretien et réparation des

copieurs pour la

reproduction des sujets du

CEP/entrée en 6e au profit

de la DECEB

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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Crédit
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Mode de

passation
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l'appel à
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Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 288 000      Nombre de lot: null

2014.23/1/253

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

3 945 000

0 3 945 000

Entretien et réparation de

matériel informatiques pour

la saisie des données du

CEP/entrée en 6e au profit

de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 7 DAF

Total : 3 945 000

2014.23/1/254

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

7 000 000

0 7 000 000

Livraison de pause café

pour les examens

professionnels CEAP et

CAP (Secrétariat de

correction) au profit de la

DECEB/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 10/04/2014 25/04/2014 1 15/05/2014 15 DAF

Total : 7 000 000

2014.23/1/255

Budget

National

Tr 3 Chap

42133 Art 62

Par 629 Rub

916

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues pour l'organisation

des examens et concours au

profit de la DECEB/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/04/2014 25/04/2014 1 15/05/2014 30 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/256

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 629 Rub

515

500 000

0 500 000

Tirage de photos pour la

semaine de l'enseignant  au

profit de la  DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2014 18/03/2014 1 17/04/2014 15 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/257

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 200 000

0 1 200 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région de la Boucle

du Mouhoun au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 200 000

2014.23/1/258 Budget Tr 5 Chap 1 200 000 0 1 200 000 Livraison de pause café DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région des Hauts-

Bassins au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

Total : 1 200 000

2014.23/1/259

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 300 000

0 1 300 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Centre

Ouest au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 300 000

2014.23/1/260

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région des Cascades

du projet SMASE du MEN

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/261

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Sud

Ouest au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/262

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Centre

Sud au profit du projet

SMASE du MEN

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/263
Budget

National

Tr 5 Chap

423170285
1 350 000 0 1 350 000

Livraison de pause café

pour la formation des
DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Nord au

profit  du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

Total : 1 350 000

2014.23/1/264

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région de l'Est au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/265

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Sahel au

profit  du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/266

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 250 000

0 1 250 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Centre

Est au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 250 000

2014.23/1/267

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 150 000

0 1 150 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Centre

Nord au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 150 000

2014.23/1/268
Budget

National

Tr 5 Chap

423170285
900 000 0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation des
DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Plateau

Central au profit  du projet

SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

Total : 900 000

2014.23/1/269

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

1 200 000

0 1 200 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants en ASEI-PDSI

dans la région du Centre au

profit  du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 21/05/2014 15 DAF

Total : 1 200 000

2014.23/1/270

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
11 654 110

0 11 654 110

Impression, reproduction et

acquisition des outils de

collecte et de traitement de

données 2014 au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

DPX 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 11 654 110

2014.23/1/272

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 290 047

0 1 290 047

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à

Ouagadougou au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 1 290 047

2014.23/1/273

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 336 218

0 4 336 218

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à

Koudougou au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 4 336 218

2014.23/1/274

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
644 000

0 644 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à Bobo

Dioulasso au profit de la

DGESS

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 644 000
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/275

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
644 000

0 644 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à Dori

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 644 000

2014.23/1/276

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
644 000

0 644 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à

Manga au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 644 000

2014.23/1/277

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
644 000

0 644 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation nationale

des acquis scolaires à

Tenkodogo au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 644 000

2014.23/1/278

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 365 000

0 4 365 000

Acquisition de carburant

pour l'évaluations nationale

des acquis scolaires au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

ED 24/03/2014 08/04/2014 1 08/05/2014 15 DAF

Total : 4 365 000

2014.23/1/279

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel

didactique au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 60 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/280

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
363 250 000

0 363 250 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit des

CEG transférés

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2014 30/04/2014 1 09/07/2014 15 DAF

Total : 363 250 000

2014.23/1/281 Compte Bail CAST 4 950 000 0 4 950 000 Acquisition d'un logiciel DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 60 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor FSDEB d'archivage au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: null
Total : 4 950 000

2014.23/1/282

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
21 500 000

0 21 500 000

Acquisition d'emballages

vides (sacs et bidons) pour

le reconditionnement des

vivres au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2014 10/04/2014 3 10/06/2014 60 DAF

Total : 21 500 000

2014.23/1/283

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
108 000 000

0 108 000 000

Surveillance des livraisons,

contrôle de qualité et

quantité des vivres

scolaires au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso (Contrat à

ordre de commande et

reconduction)

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/02/2014 10/03/2014 3 13/05/2014 360 DAF

Total : 108 000 000

2014.23/1/284

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 050 000 000

0 3 050 000 000

Construction de CEG au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOR 03/03/2014 02/04/2014 3 12/06/2014 120 DAF

Total : 3 050 000 000

2014.23/1/288

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
65 050 000

0 65 050 000

Acquisition d'un car au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 15/04/2014 15/05/2014 3 25/07/2014 90 DAF

Total : 65 050 000

2014.23/1/289

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
65 030 000

0 65 030 000

Acquisition chaises,

fauteuils de bureau, tables

au profit des directions

centrales du MENA.

     Nombre de lot: null

AOOD 18/04/2014 16/05/2014 3 28/07/2014 90 DAF

Total : 65 030 000

2014.23/1/290

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

directions centrales du

MENA
AOOD 21/04/2014 20/05/2014 1 30/07/2014 60 DAF

Total : 50 000 000
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/291

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 55 000 000

Acquisition d'une table de

reportage pour la DCPM et

matériel d'archivage pour

DMP

     Nombre de lot: null

AOOD 25/04/2014 23/05/2014 3 04/08/2014 60 DAFCompte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
40 000 000

Total : 55 000 000

2014.23/1/292

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
186 074 000

0 186 074 000

Acquisition de matériel

informatique  et péri-

informatique au profit des

directions centrales du

MENA.

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 16/04/2014 3 26/06/2014 90 DAF

Total : 186 074 000

2014.23/1/293

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
3 363 000

0 3 363 000

Acquisition de kits pour

participants à la formation

des membres des COGES à

Koudougou, Bobo

Dioulasso et Banfora au

profit du PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 22/05/2014 30 DAF

Total : 3 363 000

2014.23/1/294

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 248 000

0 4 248 000

Livraison de pause café

pour la formation des

membres des COGES à

Koudougou, Bobo

Dioulasso et Banfora au

profit du PCS/PAM

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 22/05/2014 30 DAF

Total : 4 248 000

2014.23/1/295

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de formation

des membres des COGES à

Koudougou, Bobo

Dioulasso et Banfora au

profit du PCS/PAM

     Nombre de lot: null

ED 15/04/2014 22/04/2014 1 22/05/2014 30 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/296 Compte Bail CAST 50 000 000 0 75 913 000 Acquisition de kits AOOD 01/04/2014 30/04/2014 3 10/06/2014 90 DAF
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Trésor FSDEB d'éducation à la prévention

des IST/VIH SIDA et à la

santé au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
25 913 000

Total : 75 913 000

2014.23/1/297

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
2 112 000

0 2 112 000

Acquisition de carburant au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 01/04/2014 15/04/2014 1 15/05/2014 30 DAF

Total : 2 112 000

2014.23/1/298

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
30 000 000

0 30 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner au profit de la

DGIREF/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 16/04/2014 3 26/06/2014 90 DAF

Total : 30 000 000

2014.23/1/299

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
12 895 000

0 12 895 000

Acquisition de kits et divers

matériel au profit de la

DGIREF (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 17/03/2014 16/04/2014 3 26/06/2014 60 DAF

Total : 12 895 000

2014.23/1/300

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la

DGIREF/MENA

     Nombre de lot: null

ED 17/03/2014 16/04/2014 1 26/06/2014 30 DAF

Total : 25 000 000

2014.23/1/301

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
12 987 850

0 12 987 850

Reproduction de documents

au profit de la

DGIREF/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 25/04/2014 09/05/2014 3 09/06/2014 30 DAF

Total : 12 987 850

2014.23/1/302

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
25 000 000

0 25 000 000

Livraison de pause café au

profit de la

DGIREF/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 25/04/2014 23/05/2014 3 04/08/2014 360 DAF

Total : 25 000 000

2014.23/1/303 Compte Bail CAST 4 895 600 0 4 895 600 Acquisition de kits et divers DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 22/05/2014 30 DAF
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Trésor FSDEB matériel au profit de la

DGIREF/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 4 895 600

2014.23/1/305

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 987 850

0 4 987 850

Reproduction de documents

au profit de la

DGIREF/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 22/04/2014 1 22/05/2014 30 DAF

Total : 4 987 850

2014.23/1/306

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 956 000

0 4 956 000

Livraison de pause café et

cocktail pour le lancement

et le bilan de la campagne

d'alphabétisation 2013-

2014 au profit de la

DGENF /MENA (Contrat à

ordre de commande).

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 19/03/2014 1 21/04/2014 14 DAF

Total : 4 956 000

2014.23/1/307

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
6 806 655

0 6 806 655

Acquisition de carburant

pour le lancement et le

bilan de la campagne

d'alphabétisation 2013-

2014 au profit de la

DGENF/MENA

     Nombre de lot: null

ED 12/03/2014 19/03/2014 1 21/04/2014 14 DAF

Total : 6 806 655

2014.23/1/308

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Achat de carte de recharge

pour le lancement et le

bilan de la campagne

d'alphabétisation 2013-

2014 au profit de la

DGENF/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 19/03/2014 1 21/04/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/309

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
950 000

0 950 000

Confection de dépliant et

reproduction de documents

pour le lancement et le

bilan de la campagne

d'alphabétisation 2013-

DC-F 12/03/2014 19/03/2014 1 21/04/2014 14 DAF

Total : 950 000
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2014 au profit de la

DGENF/MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/310

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
41 000 000

0 41 000 000

Production et diffusion en

langue nationale de

l'actualité nationale et

internationale au profit des

populations alphabétisée

par les EDITIONS

SIDWAYA au profit du

PRONAA.

     Nombre de lot: null

ED 12/03/2014 19/03/2014 1 21/04/2014 14 DAF

Total : 41 000 000

2014.23/1/311

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
37 000 000

0 37 000 000

Acquisition de véhicule

PICK UP au profit du

PRONAA (reprise de 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 16/04/2014 1 26/06/2014 60 DAF

Total : 37 000 000

2014.23/1/312

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

PRONAA.

     Nombre de lot: null

ED 14/04/2014 29/04/2014 1 29/05/2014 30 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/313

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
3 100 000

0 3 100 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration du plan

d'action et le renforcement

des capacités au profit du

PRONAA.

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 29/04/2014 1 29/05/2014 30 DAF

Total : 3 100 000

2014.23/1/314

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
226 900 000

0 226 900 000

Acquisition de fournitures

et matériel collectif, de

fournitures individuelles

pour apprenants et

animateurs au profit du

MENA.

     Nombre de lot: null

AOR 15/04/2014 14/05/2014 3 30/06/2014 30 DAF

Total : 226 900 000
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2014.23/1/315

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
396 000 000

0 396 000 000

Réimpression de

documents didactiques en

langues nationales pour les

apprenants et animateurs au

profit du MENA.

     Nombre de lot: null

AOR 15/04/2014 14/05/2014 1 30/06/2014 30 DAF

Total : 396 000 000

2014.23/1/316

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
630 000

0 630 000

Livraison de cocktail dans

le cadre du lancement de la

généralisation des COGES

au profit du PACOGES.

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 3 DAF

Total : 630 000

2014.23/1/317

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
20 693 000

0 20 693 000

Acquisition de carburant

pour les activités de

généralisation des COGES

dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des

Hauts Bassins, des

Cascades et du Sud-Ouest

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

ED 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 3 DAF

Total : 20 693 000

2014.23/1/318

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
11 445 000

0 11 445 000

Livraison de pause café

dans le cadre de la

généralisation des COGES

dans la région de la Boucle

du Mouhoun au profit du

PACOGES (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 11 445 000

2014.23/1/319

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
7 380 000

0 7 380 000

Livraison de pause café

dans le cadre de la

généralisation des COGES

dans la région du Sud-

Ouest au profit du

PACOGES (Contrat à ordre

de commande)

DPX 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 7 380 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/320

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
9 783 000

0 9 783 000

Livraison de pause café

dans le cadre de la

généralisation des COGES

dans la région des Hauts

Bassins au profit du

PACOGES (Contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 9 783 000

2014.23/1/321

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café

dans le cadre de la

généralisation des COGES

dans la région des Cascades

au profit du PACOGES

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/322

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 040 000

0 4 040 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour participants

dans le cadre de la

généralisation des COGES

dans les régions de la

boucle du Mouhoun, des

Hauts Bassins, des

Cascades et du Sud-Ouest

au profit du PACOGES

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 03/04/2014 1 02/05/2014 30 DAF

Total : 4 040 000

2014.23/1/323

Compte

Trésor
Bail JAPON 510 000

0 510 000

Acquisition de cartes

téléphoniques pour la

formation des directeurs

d'écoles du primaire au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/04/2014 10/04/2014 1 12/05/2014 15 DAF

Total : 510 000
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2014.23/1/324

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

4 995 000

0 4 995 000

Impression des attestations

des participants aux

olympiades  au profit du

projet SMASE du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/04/2014 10/04/2014 1 12/05/2014 15 DAF

Total : 4 995 000

2014.23/1/325

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

16 896 116

0 16 896 116

Acquisition des kits des

lauréats des olympiades  au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DPX 04/04/2014 05/05/2014 3 16/06/2014 30 DAF

Total : 16 896 116

2014.23/1/326

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

10 000 000 000

0 10 000 000 000

Acquisition de vivres pour

cantines scolaires au profit

des écoles primaires du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOR 25/02/2014 10/03/2014 3 20/06/2014 90 DAF

Total : 10 000 000 000

2014.23/1/327

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

1 800 000 000

0 1 800 000 000

Livraison de riz local et de

haricot (Niébé) au profit du

MENA (Reprise de 2013)

     Nombre de lot: null

ED 25/02/2014 10/03/2014 1 20/06/2014 90 DAF

Total : 1 800 000 000

2014.23/1/328

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

21

22 725 000

0 22 725 000

Acquisition de carburant

pour la dotation des

contrôleurs provinciaux et

des CEB dans le cadre du

suivi contrôle de la gestions

des vivres dans les écoles

au profit du

PCS/MENA/CATHWEL

     Nombre de lot: null

ED 26/05/2014 03/06/2014 1 03/07/2014 30 DAF

Total : 22 725 000

2014.23/1/330

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

18 000 000

0 18 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'étude sur les cours du soir

au profit de la DEB privée

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 30/04/2014 3 10/07/2014 60 DAF

Total : 18 000 000
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2014.23/1/331

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'étude sur les écoles

Franco-arabes et les écoles

coraniques au profit de la

DEB privée

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 30/04/2014 3 10/07/2014 60 DAF

Total : 20 000 000

2014.23/1/332

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables scolaires au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 31/03/2014 1 09/05/2014 30 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/333

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
6 100 000

0 6 100 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

activités culturelles et

sportives au profit de la

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

ED 16/04/2014 21/04/2014 1 30/05/2014 7 DAF

Total : 6 100 000

2014.23/1/334

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour l'organisation des

activités culturelles et

sportives au profit de la

DSCLEB du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/05/2014 5 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/335

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
2 300 000

0 2 300 000

Livraison de cocktail pour

l'organisation des activités

culturelles et sportives au

profit de la DSCLEB du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/05/2014 1 DAF

Total : 2 300 000

2014.23/1/336

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériel

sportif et d'animation pour

l'organisation des activités

culturelles et sportives au

profit de la DSCLEB du

MENA

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/05/2014 14 DAF

Total : 3 500 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/337

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Acquisition de diverses

fournitures de bureau pour

l'organisation des activités

culturelles et sportives au

profit de la DSCLEB du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/05/2014 7 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/338

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
5 100 000

0 5 100 000

Acquisition de carburant

pour les conférences

publiques au profit de la

DCPM/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 11/04/2014 21/04/2014 1 26/05/2014 15 DAF

Total : 5 100 000

2014.23/1/339

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour l'atelier d'information

sur l'état des lieux du

transfert au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 26/05/2014 15 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/340

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
12 960 000

0 12 960 000

Conception et diffusion de

bandes d'annonces sonores

pour les conférences

publiques et l'atelier

d'information sur le

transfert au profit de la

DCPM/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 11/04/2014 21/04/2014 1 26/05/2014 15 DAF

Total : 12 960 000

2014.23/1/341

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Conception et livraison de

bandéroles pour les

conférences publiques et

l'atelier d'information sur le

transfert au profit de la

DCPM/MENA (Contrat à

DC-F 11/04/2014 21/04/2014 1 25/04/2014 15 DAF

Total : 2 000 000
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ordre de commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/342

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

1 560 000

0 1 560 000

Gardiennage des locaux au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 14/01/2014 24/01/2014 1 07/02/2014 360 DAF

Total : 1 560 000

2014.23/1/343

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

122 750

0 207 750

Acquisition de cartes de

recharge téléphoniques au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/04/2014 7 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 629 Rub

515

85 000

Total : 207 750

2014.23/1/344

Budget

National

Tr 3 Chap

47106 Art 62

Par 622 Rub

21

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit des

directions centrales du

MENA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 16/04/2014 21/04/2014 1 30/04/2014 360 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/345

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

15 000 000

0 26 548 074

Travaux d'entretien  de

bâtiment intérieur abritant

'ITS, la DMP, le cabinet du

ministre, le SG, la DPEF, la

DAF et le CMLS du

MENA (reprise 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2013 14/02/2013 3 24/04/2013 60 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 622 Rub

12

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

12

948 074

Budget Tr 3 Chap 3 800 000
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National

41101 Art 62

Par 622 Rub

12

Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 622 Rub

12

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

42108 Art 62

Par 622 Rub

12

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 622 Rub

13

300 000

Total : 26 548 074

2014.23/1/346

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 900 000

0 5 883 170

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri informatique au profit

de la DAF,de la DMP et du

Cabinet du MENA (Contrat

à ordres de commande)

(reprise 2013)

     Nombre de lot: null

DPX 04/03/2013 03/04/2013 1 01/07/2013 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

983 170

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

Total : 5 883 170

2014.23/1/347

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
14 345 000

0 14 345 000

Acquisition de carburant

pour la dotation en manuels

et fournitures scolaires aux

élèves des communes

prioritaires dans le post

primaire au profit de la

DAMSSE

ED 02/05/2014 09/05/2014 1 26/05/2014 14 DAF

Total : 14 345 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/348

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
867 000

0 867 000

Livraison de pause café

pour la réalisation de

mesures des acquis

scolaires au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 30/04/2014 1 02/05/2014 7 DAF

Total : 867 000

2014.23/1/349

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 593 000

0 1 593 000

Livraison de pause café

pour la poursuite de la

réforme du système

d'évaluation au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 30/04/2014 1 02/05/2014 7 DAF

Total : 1 593 000

2014.23/1/350

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 274 400

0 1 274 400

Livraison de pause café

pour l'adaptation du

continuum au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 30/04/2014 1 02/05/2014 7 DAF

Total : 1 274 400

2014.23/1/351

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 062 000

0 1 062 000

Livraison de pause café

pour l'évaluation des

apprentissages des élèves

du primaire au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 30/04/2014 1 02/05/2014 7 DAF

Total : 1 062 000

2014.23/1/352

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 328 400

0 1 328 400

Livraison de pause café

pour l'évaluation des

apprentissages des élèves

du post primaire au profit

de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 24/04/2014 30/04/2014 1 02/05/2014 7 DAF

Total : 1 328 400

2014.23/1/353

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
38 000 000

0 38 000 000

Acquisition de matériels

didactiques spécifiques des

écoles bilingues et des

collèges multilingues au

ED 02/05/2014 02/06/2014 3 04/08/2014 60 DAF

Total : 38 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit

disponible
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Mode de

passation
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l'appel à
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Période de remise
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à l'évaluation des
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

2014.23/1/354

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
120 000 000

0 120 000 000

Recrutement d'un assistant

technique en vue de

renforcer les capacités du

MENA en matière de

programmation et de suivi

financier.

     Nombre de lot: null

ED 30/05/2014 30/06/2014 3 31/10/2014 360 DAF

Total : 120 000 000

2014.23/1/355

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
17 000 000

0 17 000 000

Acquisition de matériel

spécifique de rangement

des pièces au profit de la

DAF/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 30/04/2014 16/05/2014 1 16/06/2014 60 DAF

Total : 17 000 000

2014.23/1/358

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
703 475 000

0 5 403 617 800

Construction

d'infrastructures scolaires et

équipements (latrines

scolaires, forages, centre

d'éveil et d'éducation

préscolaire, Bissongo,

salles de classe

complémentaires bilingues,

CEBNEF, CPAF) et de

construction de magasin au

profit du MENA (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/04/2014 22/05/2014 3 27/06/2014 120 DAF

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
386 175 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
76 000 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
506 168 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 410 750 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
125 400 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
285 000 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
122 892 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
414 301 000

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
283 331 800
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 090 125 000

Total : 5 403 617 800

2014.23/1/359

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de divers

matériels spécifiques au

profit de la DAF/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 21/04/2014 25/04/2014 1 30/04/2014 7 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/360

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause-café

pour la commission de

validation des dossiers de

candidature concours

professionnelles au profit

de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 01/04/2014 08/04/2014 1 11/04/2014 30 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/361

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

15 000 000

0 15 000 000

Livraison de pause-café

pour les travaux de

secrétariat, des jury et de

correction des concours

professionnel et directs et

des sessions au profit de la

DRH/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 14/04/2014 30/04/2014 1 30/05/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.23/1/362

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de carburant

pour les activités de

réduction des disparités

dans les acquis scolaires au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 12/05/2014 19/05/2014 1 26/05/2014 7 DAF

Total : 1 200 000

2014.23/1/363

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
480 000

0 480 000

Livraison de pause café

pour les activités de

réduction des disparités

dans les acquis scolaires au

profit de la DGESS/MENA

DC-F 12/05/2014 19/05/2014 1 26/05/2014 7 DAF

Total : 480 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/364

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 446 000

0 1 446 000

Acquisition de carburant

pour la mise en ¿uvre de la

stratégie de construction au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 12/05/2014 19/05/2014 1 26/05/2014 7 DAF

Total : 1 446 000

2014.23/1/365

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 582 000

0 1 582 000

Livraison de pause café

pour la mise en ¿uvre de la

stratégie de construction au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 12/05/2014 19/05/2014 1 26/05/2014 7 DAF

Total : 1 582 000

2014.23/1/366

Dons Projets
Bail CHINE-

TAIW
78 720 000

0 78 720 000

Acquisition de kits pour

l¿électrification de salles de

classes  au profit du Projet

une Lampe pour l'Afrique

du MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/05/2014 15/05/2014 1 16/06/2014 60 DAF

Total : 78 720 000

2014.23/1/367

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 24 Par

242 Rub 1

2 990 000

0 2 990 000

Acquisition d'un logiciel de

gestion au profit du Projet

une Lampe pour l'Afrique

du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 15/05/2014 22/05/2014 1 30/06/2014 60 DAF

Total : 2 990 000

2014.23/1/368

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

0 4 990 000

Livraison de pause café

pour les formations au

profit du Projet une Lampe

pour l'Afrique du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/05/2014 23/05/2014 1 05/06/2014 360 DAF

Total : 4 990 000

2014.23/1/369

Budget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000
0 3 500 000

Réalisation d'un

documentaire, conception

et impression de pochettes

sur le projet  au profit du

Projet une Lampe pour

DC-F 03/03/2014 06/03/2014 1 13/03/2014 7 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non
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Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à
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Période de remise
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offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 500 000

l'Afrique du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/370

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
204 782 000

0 204 782 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de CEG au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/05/2014 12/06/2014 3 15/08/2014 150 DAF

Total : 204 782 000

2014.23/1/371

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 274 000

0 1 274 000

Livraison de pause café

pour les activités de la

cartographie des ONG

qualifiées dans la

réalisation d'infrastructures

éducatives et de leurs zones

d'intervention au profit de

la DMP/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/05/2014 12/05/2014 1 30/05/2014 15 DAF

Total : 1 274 000

2014.23/1/372

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
1 451 200

0 1 451 200

Acquisition de carburant

pour les activités de la

cartographie des ONG

qualifiées dans la

réalisation d'infrastructures

éducatives et de leurs zones

d'intervention au profit de

la DMP/MENA

     Nombre de lot: null

ED 02/05/2014 12/05/2014 1 30/05/2014 15 DAF

Total : 1 451 200

2014.23/1/373

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de GPS pour

les activités de la

cartographie des ONG

qualifiées dans la

réalisation d'infrastructures

éducatives et de leurs zones

d'intervention au profit de

la DMP/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/05/2014 12/05/2014 1 30/05/2014 15 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/374 Compte Bail CAST 2 000 000 0 2 000 000 Acquisition de motos pour DC-F 02/05/2014 12/05/2014 1 30/05/2014 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Trésor FSDEB les activités de la

cartographie des ONG

qualifiées dans la

réalisation d'infrastructures

éducatives au profit de la

DMP/MENA

     Nombre de lot: null

Total : 2 000 000

2014.23/1/375

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition du logiciel

ARC VIEW pour les

activités de la cartographie

des ONG qualifiées dans la

réalisation d'infrastructures

éducatives au profit de la

DMP/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 02/05/2014 12/05/2014 1 30/05/2014 15 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/376

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 19 990 000

Livraison de pause café

pour les formations au

profit du projet "une lampe

pour l'Afrique" (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/04/2014 365 DAFBudget

National

Tr 5 Chap

424266100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

Total : 19 990 000

2014.23/1/377

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de lait,  fruits

séchés et de chenilles

(Chitoumous) au profit des

écoles primaires du

Burkina Faso

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 13/02/2014 3 25/04/2014 360 DAF

Total : 75 000 000

2014.23/1/378

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
610 000 000

0 610 000 000

Acquisition d'équipement

de 61 CEG au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 02/04/2014 3 12/06/2014 120 DAF

Total : 610 000 000

2014.23/1/379 Compte Bail CAST 11 800 000 0 11 800 000 Acquisition d'équipement DPX 03/03/2014 02/04/2014 1 12/06/2014 90 DAF
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engagées
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Crédit
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passation

Période de

lancement de
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des
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB au profit de l'ENEP de

Dédougou

     Nombre de lot: null
Total : 11 800 000

2014.23/1/380

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

875 000

0 875 000

Reproduction de modules

de formation dans le cadre

de diffrentes formations au

profit du SG MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 360 DAF

Total : 875 000

2014.23/1/381

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de

différentes sessions de

formation au profit du

Secrétariat Général du

MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 07/03/2014 7 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/382

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café lors

des différentes sessions de

formations au profit du

Secrétariat Général du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 360 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/383

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

700 000

0 700 000

Acquisition de diverses

fournitures et matériels

informatiques lors des

différentes sessions de

formation au profit du

Secrétariat Général du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 700 000

2014.23/1/384

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

85 000

0 85 000

Livraison de pause-café

lors des ateliers de

formation sur l'étude sur

l'orpaillage et la

déscolarisation au profit de

la DNE

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 85 000
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/385

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

58 402 230

0 58 402 230

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

de la DGENF (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 19/02/2014 1 19/03/2014 360 DAF

Total : 58 402 230

2014.23/1/386

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

438 000

0 438 000

Livraison de pause café

pour le bilan des activités

d'alphabétisation/ formation

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 438 000

2014.23/1/387

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause café

pour la poursuite de

l'animation des cadres de

concertation pour une plus

grande appropriation des

politiques publiques du

secteur de l'ENF au profit

de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/388

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

250 000

0 250 000

Livraison de pause café

pour la supervision des

CPAF et des structures

similaires au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 250 000

2014.23/1/389

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

477 500

0 477 500

Livraison de pause café

pour la finalisation du

guide d'application de

l'arrêté portant normes

d'évaluation et de

certification des acteurs du

non formel au profit de la

DGENF

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 477 500
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/390

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause café

pour la commémoration de

la journée nationale et de

JIA au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/391

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

240 000

0 240 000

Confection de banderoles

pour la commémoration de

la journée nationale et de

JIA au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 240 000

2014.23/1/392

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

720 000

0 720 000

Livraison de pause café

pour le suivi de

l'alphabétisation en cours

du soir au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 720 000

2014.23/1/393

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

148 000 000

0 148 000 000

Livraison de fournitures

pour la mise en oeuvre de

l'initiative accélérée de

l'alphabétisation (CSA)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 04/03/2014 1 04/04/2014 60 DAF

Total : 148 000 000

2014.23/1/394

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

180 000 000

0 180 000 000

Impression de documents

pour la mise en ¿uvre de

l'initiative accélérée de

l'alphabétisation (CSA)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 04/03/2014 3 04/04/2014 60 DAF

Total : 180 000 000

2014.23/1/395

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

 Livraison de pause café

pour la formation des

concepteurs d'outils

d'évaluation certificative

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/396 Budget Tr 5 Chap 2 182 500 0 2 182 500  Livraison de pause café DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

pour la mise en ¿uvre de la

politique éditoriale en ENF

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: nullTotal : 2 182 500

2014.23/1/397

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 620 000

0 3 620 000

Livraison de pause café

pour la mise en place d'un

plan de communication, de

plaidoyer et de mobilisation

en faveur de l'ENF au profit

de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 3 620 000

2014.23/1/398

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 706 000

0 2 706 000

Livraison de pause café

pour le lancement de la

campagne d'alphabétisation

2013/2014

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 2 706 000

2014.23/1/399

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

2 250 000

0 2 250 000

Livraison de pause café

pour le bilan de CSA 2013

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/02/2014 7 DAF

Total : 2 250 000

2014.23/1/400

Budget

National

Tr 5 Chap

423170285

Art 62 Par

629 Rub 97

4 936 000

0 4 936 000

Acquisition de matériels

didactiques pour les

lauréats des olympiades au

profit du projet SMASE du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 4 936 000

2014.23/1/401

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 990 000

4 990 000 0

Acquisition de mangues

séchées au profit des

cantines scolaires du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DC-F 07/07/2014 10/07/2014 1 11/08/2014 7 DAF

Total : 4 990 000

2014.23/1/402 Budget Tr 2 Chap 4 800 000 0 4 800 000 Livraison de pause café DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

pour les sortants des ENEP

à l'occasion de la journée

du nouvel enseignant au

profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null
Total : 4 800 000

2014.23/1/403

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

1 500 000

0 1 500 000

Livraison de cocktail pour

les offficiels à l'occasion de

la journée du nouvel

enseignant au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/404

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
675 000 000

0 675 000 000

Réimpression de manuels

scolaires au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

AOR 02/06/2014 02/07/2014 3 15/09/2014 120 30/10/2014 DAF

Total : 675 000 000

2014.23/1/405

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
14 555 500

0 14 555 500

Convention avec le

Secretariat Général du

gouvernement et du

Conseil des Ministres au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

ED 09/06/2014 07/07/2014 2 19/09/2014 90 30/10/2014 DAF

Total : 14 555 500

2014.23/1/406

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

convention pour

l'acquisition des malles des

savoirs avec la FDC/BF au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 05/05/2014 05/06/2014 3 15/08/2014 90 30/09/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.23/1/407

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

93

808 500 000

0 808 500 000

convention pour

l'incorporation au service

national pour le

développement (SND) de

2100 enseignants au profit

du MENA

     Nombre de lot: null

ED 14/04/2014 14/05/2014 3 23/07/2014 180 30/09/2014 DAF

Total : 808 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/408

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

38 688 987

0 38 688 987

Entretien des bâtiments et

locaux au profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOOD 05/05/2014 05/06/2014 3 19/08/2014 120 15/09/2014 DAF

Total : 38 688 987

2014.23/1/409

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

15 518 770

0 15 518 770

Reproduction des modules

des conférences des

encadreurs

pédagogiques/IEPD-CPI(

lot1)

     Nombre de lot: null

DPX 07/04/2014 07/05/2014 1 10/06/2014 60 15/09/2014 DAF

Total : 15 518 770

2014.23/1/410

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

20 650 000

0 20 650 000

Impression de calendrier

2012 au profit du MENA

(lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 14/05/2014 3 17/06/2014 60 30/09/2014 DAF

Total : 20 650 000

2014.23/1/411

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

19 239 900

0 19 239 900

Impression de calendrier

2012 au profit du MENA

(lot 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 14/05/2014 3 17/06/2014 60 30/09/2014 DAF

Total : 19 239 900

2014.23/1/412

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

42 288 746

0 42 288 746

Gardiennage de jour et de

nuit au profit des structures

du MENA (lot3)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 14/05/2014 3 17/06/2014 120 30/09/2014 DAF

Total : 42 288 746

2014.23/1/413

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

92

5 097 600

0 5 097 600

Gardiennage de jour et de

nuit au profit des structures

du MENA (lot 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 14/05/2014 3 17/06/2014 120 30/09/2014 DAF

Total : 5 097 600

2014.23/1/414
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

4 241 000 0 4 241 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

de la DDEPP/DGEB

ED 04/08/2014 07/08/2014 1 29/08/2014 15 30/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1

     Nombre de lot: null
Total : 4 241 000

2014.23/1/415

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
18 750 000

0 18 750 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration des

fiches de préparation de

leçon au profit de la

DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 09/06/2014 24/06/2014 1 07/08/2014 15 30/09/2014 DAF

Total : 18 750 000

2014.23/1/416

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
13 750 000

0 13 750 000

Livraison de pause café

pour la validation des

fiches de préparation de

leçon à Koudougou au

profit de la DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 16/06/2014 30/06/2014 1 09/07/2014 15 30/09/2014 DAF

Total : 13 750 000

2014.23/1/417

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
30 875 000

0 30 875 000

Livraison de pause

dejeuner pour l'élaboration

des fiches de préparation de

leçon au profit de la

DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

AOOD 09/06/2014 09/07/2014 3 18/09/2014 30 30/09/2014 DAF

Total : 30 875 000

2014.23/1/418

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

900 000

0 900 000

livraison de pause café pour

l'atelier de réflexion sur la

transformation des ENEP

en INAFEEBau profit de la

DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 10/06/2014 13/06/2014 1 16/07/2014 7 30/09/2014 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/419

Compte

spécial
3 899 400

0 3 899 400

Livraison de poubelle

métallique à pédale au

profit des Direction

Centrales du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 10/06/2014 25/06/2014 1 31/07/2014 30 30/09/2014 DAF

Total : 3 899 400

2014.23/1/420

Compte

spécial
11 638 000

0 11 638 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit ED 15/07/2014 18/08/2014 1 23/09/2014 3 30/09/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 11 638 000

de la DDEPP/DGEB

     Nombre de lot: null

2014.23/1/421

Compte

spécial
4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de coffres forts

pour les activités du plan

d'amélioration des services

financiers (PASF) 2014 du

MENA au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 16/06/2014 30/06/2014 1 31/07/2014 3 30/09/2014 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/422

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

500 000

0 500 000

Acquisition de cartes de

recharges pour les

différentes sessions de

formation au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/06/2014 30/06/2014 1 31/07/2014 3 30/09/2014 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/423

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

sessions de formation au

profit de la DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 17/06/2014 18/07/2014 1 20/08/2014 3 30/09/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.23/1/424

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

diverses pour les

différentes sessions de

formation au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 16/06/2014 19/06/2014 1 25/08/2014 3 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/425

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Acquisition de cartes de

recharge dans le cadre des

activités du Plan

d¿amélioration des services

Financiers (PASF) 2014 du

MENA au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/426

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation au

profit de la DAF du MENA

à Ziniaré (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/427

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation au

profit de la DAF du MENA

à Koudougou (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 03/03/2014 365 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/428

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation au

profit de la DAF du MENA

à Loumbila (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/429

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Achat de cadeau lors de la

conférence internationale

sur la qualité de

l¿Éducation en Afrique de

l¿Ouest

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 200 000

2014.23/1/430

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 390 190

0 2 390 190

Livraison de ce cocktail

dinatoire pour les

participants à la conférence

internationale sur la qualité

de l¿Éducation en Afrique

de l¿ouest

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 390 190

2014.23/1/431 Compte Bail CAST 595 000 0 595 000 Confection de banderoles DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de
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probable de
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des
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB lors de la conférence

internationale sur la qualité

de l¿Éducation en Afrique

de l¿Ouest

     Nombre de lot: null

Total : 595 000

2014.23/1/432

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

diverses dans le cadre des

activités du Plan

d¿amélioration des services

Financiers (PASF) 2014 du

MENA  au profit de la

DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 000 000

2014.23/1/433

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

dans le cadre des activités

du Plan d¿amélioration des

services Financiers (PASF)

2014 du MENA  au profit

de la DAF (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 15 000 000

2014.23/1/434

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

pause déjeuné dans le cadre

des activités du Plan

d¿amélioration des services

Financiers (PASF) 2014 à

Ziniaré (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 04/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/435

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

pause déjeuner dans le

cadre des activités du Plan

d¿amélioration des services

Financiers (PASF) 2014 à

Koudougou (contrat à ordre

de commande)

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 4 500 000
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concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/436

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause-café et

pause déjeuner dans le

cadre des activités du Plan

d¿amélioration des services

Financiers (PASF) 2014 à

Ouagadougou (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/437

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d¿un

consultant pour

l¿archivage

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/06/2014 17/06/2014 3 17/10/2014 240 DAF

Total : 6 000 000

2014.23/1/438

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 800 000

0 1 800 000

Livraison de pause café

renforcée pour l¿atelier de

formation sur la réforme

globale du circuit de la

dépense au profit de la

DAF-MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 1 800 000

2014.23/1/439

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 626 Rub

11

4 995 000

0 4 995 000

Acquisition de cartes de

recharge au profit du

Secrétaire Général  et du

Directeur de Cabinet du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 995 000

2014.23/1/440

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

330 400

0 330 400

Livraison de pause café lors

de l¿atelier d¿élaboration

du Projet Annuel de

Performance (PAP) 2015-

2017 du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 330 400

2014.23/1/441 Budget Tr 3 Chap 1 769 911 0 1 769 911 Impression, reproduction et DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 629 Rub

9194

reluire de l¿avant-projet du

budget 2015 du MENA

     Nombre de lot: null
Total : 1 769 911

2014.23/1/442

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

cabinet du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/443

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
637 200

0 637 200

Livraison de pause café au

profit des participants à

l¿atelier sur la répartition

des élèves maîtres dans les

écoles d¿application

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 637 200

2014.23/1/444

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 543 000

0 4 543 000

Acquisition de fournitures

de bureau et kits scolaires

dans le cadre du transfert

au profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 543 000

2014.23/1/445

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 970 000

0 4 970 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du des

Directions centrales du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 4 970 000

2014.23/1/446

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

516

79 000

0 79 000

Acquisition de cartes de

recharge lors de la tenue de

la revue à mi-parcours de

l¿exécution du budget du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 79 000

2014.23/1/447

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
783 933

0 783 933

Acquisition de

consommable de bureau au

profit de l¿IGS du MENA
DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 783 933
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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liquidées
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Mode de
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des
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

lors de l¿atelier

d¿élaboration d¿une

cartographie des risques de

la DAMSSE

     Nombre de lot: null

2014.23/1/448

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 959 540

0 4 959 540

Acquisition de  fourniture,

de matériel et

consommables

informatiques dans le cadre

du Plan d¿amélioration des

services Financiers du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 959 540

2014.23/1/449

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 779 000

0 4 779 000

Livraison de pause café et

déjeuner dans le cadre du

suivi de l¿exécution du

CAST

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 779 000

2014.23/1/450

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 186 000

0 3 186 000

Livraison de pause café et

déjeuner lors de l¿atelier

d¿élaboration d¿une

cartographie des risques de

la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 186 000

2014.23/1/451

Budget

National

Tr 4 Chap

42111 Art 63

Par 639 Rub

9

2 296 162

0 2 296 162

Impression, photocopie et

reluire des états nominatifs

du personnel fonctionnaire

et contractuel du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 296 162

2014.23/1/452

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 288 560

0 1 288 560

Livraison de pause café

pour les participants à la

rencontre d¿échanges entre

MENA et les directeurs des

CEG transférés et les

responsables des structures

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 288 560
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démarrage
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

déconcentrées du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/453

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

516

99 993

0 99 993

Reproduction de documents

au profit du Cabinet MENA

lors de l¿atelier sur l¿esprit

d¿équipe et communication

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 99 993

2014.23/1/454

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

3 717 000

0 3 717 000

Livraison de pause

déjeuner à la commission

chargée du traitement

diligent des dossiers

d¿indemnités et

d¿allocation en souffrance

dans les régions

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 717 000

2014.23/1/455

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

31

4 065 100

0 4 065 100

Transit-Dédouanement et

immatriculation de six (06)

véhicules au  profit du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 065 100

2014.23/1/456

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

516

599 912

0 599 912

Livraison de pause déjeuné

pour la rencontre de la

mission gouvernementale

avec les forces vives de la

région du Nord

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 599 912

2014.23/1/457

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
327 450

0 327 450

Confection de banderoles et

de badges lors de l¿atelier

international de réflexion

autour de la stratégie

d¿intervention de « educate

a Child »

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 327 450
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2014.23/1/458

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 245 000

0 3 245 000

Livraison de pause café et

cocktail lors de la session

du comité interministériel

de suivi du transfert du

post-primaire et du

préscolaire au MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 245 000

2014.23/1/459

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
510 350

0 510 350

Livraison  de Diner aux

participants de l¿atelier

international de réflexion

autour de la stratégie

d¿intervention de « educate

a Child »

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 510 350

2014.23/1/460

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour les formations au

profit du cabinet MD

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 5 000 000

2014.23/1/461

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
800 000

0 800 000

Acquisition de carte de

recharge pour les

formations au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 800 000

2014.23/1/462

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

300 000

0 300 000

Acquisition de carte de

recharge pour les

formations au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/463

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 000 000
0 2 000 000

Acquisition de kits de

formation au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF



Page 474 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution
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Total : 2 000 000

2014.23/1/464

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants francophone du

privé à Fada au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/465

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants francophone du

privé à Dori au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/466

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants francophone du

privé à Banfora au profit de

la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/467

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants francophone du

privé à Koupéla au profit

de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/468

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
750 000

0 750 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de relecture

du cahier de charge avec

les promoteurs  à Manga au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 750 000

2014.23/1/469

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Livraison de pause café

pour la session du comité

paritaire permanent de
DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Total : 500 000

concertation à Koudougou

au profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

2014.23/1/470

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000

0 250 000

Livraison de pause café

pour la session ordinaire du

commission permanente de

l¿enseignement de base

privée à Bobo au profit de

la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 250 000

2014.23/1/471

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier sur l¿examen

des dossiers d¿ouverture

des écoles privées de

formation des enseignants

du primaire à Ziniaré au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/472

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000

0 250 000

Livraison de pause café

pour l¿élaboration de la

convention avec la

Fédération des Églises et

Mission Évangéliques à

Koudougou au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 250 000

2014.23/1/473

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier sur la

conception des manuels en

arabe à Ouahigouya au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/474

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause café

pour la formation des

enseignants franco-arabe et
DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Total : 3 500 000

trilingue au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

2014.23/1/475

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 750 000

0 1 750 000

Livraison de pause café

pour les activités d¿appui à

la promotion du privée et

de l¿enseignement du

privée au profit de la DEB

Privée (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 750 000

2014.23/1/476

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 950 000

0 1 950 000

Maintenance, mise à jour,

renouvellement de

l¿hébergement de site web

au profit de la

DGESS/MEBA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 1 950 000

2014.23/1/477

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
637 200

0 637 200

Livraison de pause café et

déjeuner dans le cadre du

suivi de l¿exécution du

CAST/FSDEB 2012 au

profit de la DAF/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 637 200

2014.23/1/478

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 543 000

0 4 543 000

Acquisition de fournitures

de bureau et kits scolaires

dans le cadre du transfert

au profit de la DAF/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 543 000

2014.23/1/479

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

1 500 000

0 1 500 000

Livraison de cocktail pour

les officiels à l¿occasion de

la journée du nouvel

enseignant  au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 500 000
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2014.23/1/480

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

4 800 000

0 4 800 000

Livraison de pause café

pour les sortants des ENEP

à l¿occasion de la journée

du nouvel enseignant  au

profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 800 000

2014.23/1/481

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

854 000

0 1 854 000

Acquisition de cartes de

recharge pour

l¿organisation de la

conférence annuelle du

personnel d¿administration

et de gestion au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

Total : 1 854 000

2014.23/1/482

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

814 000

0 814 000

Acquisition de cartes de

recharge pour

l¿organisation de la journée

nationale du nouvel

enseignant au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 814 000

2014.23/1/483

Budget

Région de

l'Est

Bail CAST

FSDEB
150 000

0 150 000

Livraison de pause café

pour les travaux de la

commission de sélection

des candidats à un

détachement dans les

ENEP  à Loumbila au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 150 000

2014.23/1/484

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 440 000

0 4 440 000

Livraison de pause café

pour les travaux sur le plan

stratégique de renforcement

des capacités du MENA et

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 4 440 000
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son plan d'action

pluriannuel à Ziniaré au

profit de la DRH/MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/485

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 067 500

0 3 067 500

Livraison de pause café

pour le recrutement de

professeurs et de personnes

vivants avec un handicap à

Ouagadougou au profit de

la DRH/MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 3 067 500

2014.23/1/486

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

pour les activités

programmées au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 800 000

2014.23/1/487

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 400 000

2014.23/1/488

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 123 350

0 4 123 350

Livraison de matériel et de

kits pour les activités

programmées au profit de

la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 4 123 350

2014.23/1/489

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 982 400

0 1 982 400

Livraison de pause café

pour les ateliers I et II sur

les logiciels GICES et

GIDESP au profit de la

DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 982 400
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/490

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 710 000

0 4 710 000

Impression de diplômes

CEP session 2014 au profit

de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 4 710 000

2014.23/1/491

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 319 930

0 3 319 930

Livraison de fournitures de

bureau (rames) pour la

reproduction du sujet de

dessin et de rédaction en

langue nationale et arabe au

profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 319 930

2014.23/1/492

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 852 515

0 4 852 515

Acquisition d'encres pour la

reproduction des sujets au

profit de la DECEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 852 515

2014.23/1/493

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/494

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
295 000

0 295 000

 Acquisition de fournitures

de bureau pour l'atelier de

validation au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 295 000

2014.23/1/495

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 623 Rub

11

311 520

0 311 520

Livraison de pause café

pour la formation/recyclage

des agents à la rédaction

administrative au profit  de

la DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 04/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 311 520

2014.23/1/496
Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

141 600 0 141 600

Livraison de pause café

pour la formation des

agents du projet et des

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97 contrôleurs provinciaux sur

la base de données de la

gestion des cantines

scolaires et la collecte des

données à Dori au profit  de

la DAMSSE

     Nombre de lot: null

Total : 141 600

2014.23/1/497

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
132 750

0 132 750

Livraison de pause café

pour L¿atelier de

d¿évaluation quantitative et

financière des vivres, des

manuels et des fournitures

scolaires dans le cadre du

continuum éducatif à

Koudougou au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 132 750

2014.23/1/498

Budget

National

Tr 3 Chap

48124 Art 62

Par 629 Rub

516

368 160

0 462 560

Livraison de pause café

pour les activités de la

DAMSSE (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

423170100

Art 62 Par

629 Rub 97

94 400

Total : 462 560

2014.23/1/499

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

93

600 000

0 600 000

Travaux d¿électricité au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 600 000

2014.23/1/500

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 460 000

0 2 460 000

Livraison de pause café

pour les formations et les

recyclages à Loumbila au

profit de la DDEPPG
DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 460 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/501

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 084 400

0 1 084 400

Acquisition de kits

(modules, blocs note,

stylos) pour les formations

et les recyclages   au profit

de la DDEPPG (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 1 084 400

2014.23/1/502

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 979 736

0 6 979 736

Acquisition de carburant

pour les formations et les

recyclages   au profit de la

DDEPPG (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 6 979 736

2014.23/1/503

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
472 000

0 472 000

Livraison de pause café

pour les activités de la

DAMSSE (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Total : 472 000

2014.23/1/504

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 692 427

0 3 692 427

Acquisition de carburant

pour la rencontre

d¿échanges entre MENA et

les Directeurs des CEG, les

DRENA et les DPENA au

profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 3 692 427

2014.23/1/505

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 092 000

0 1 092 000

Livraison de pause café

pour la rencontre

d¿échanges entre MENA et

les Directeurs des CEG, les

DRENA et les DPENA au

profit de la DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 1 092 000

2014.23/1/506 Compte Bail CAST 500 000 0 500 000 Acquisition de carte de DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non
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Crédit

disponible
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Mode de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB recharge pour

l¿organisation des activités

culturelles et sportives du

MENA au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

Total : 500 000

2014.23/1/507

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériel

d¿animation pour

l¿organisation des activités

culturelles et sportives du

MENA au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/508

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation des

activités culturelles et

sportives du MENA au

profit de la DSCLEB

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 800 000

2014.23/1/509

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
400 000

0 400 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de formation

des membres de jury à

Loumbila pour la

participation du MENA à la

SNC au profit de la

DSCLEB  au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 400 000

2014.23/1/510

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Livraison de cocktail pour

le lancement de la coupe du

MENA édition 2014 au

profit de la DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/511
Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62
300 000 0 300 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de formation
DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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Date
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 629 Rub

99

de hand ball à Manga au

profit de la DSCLEB

     Nombre de lot: nullTotal : 300 000

2014.23/1/512

Budget

National

Tr 3 Chap

54131 Art 62

Par 629 Rub

99

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel de

sonorisation pour

l¿organisation des activités

culturelles et sportives du

MENA au profit de la

DSCLEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 500 000

2014.23/1/513

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000 000

0 300 000 000

Convention pour

l¿élaboration  des fiches de

préparation de leçon au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/03/2014 3 07/04/2014 60 DAF

Total : 300 000 000

2014.23/1/514

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de Fiches de

préparation de leçon au

profit du MENA

     Nombre de lot: null

AOR 04/02/2014 19/02/2014 3 19/03/2014 60 DAF

Total : 500 000 000

2014.23/1/515

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 950 000

0 4 950 000

Acquisition d'objets divers

au profit du Cabinet du

MENA.

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/516

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
165 000 000

0 165 000 000

Construction de la maison

communautaire de Dori

     Nombre de lot: null

AOOD 04/02/2014 04/03/2014 3 04/04/2014 120 DAF

Total : 165 000 000

2014.23/1/517

Budget

National

Tr 4 Chap

48101 Art 64

Par 643 Rub

229

90 000 000

0 90 000 000

Transport de vivres dans la

zone CATHWEL (SAHEL)

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 04/03/2014 3 04/04/2014 60 DAF

Total : 90 000 000

2014.23/1/518 Dons Projets Bail 1 350 000 0 1 350 000 Acquisition de 50 cartons DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

INDETERM

I.

de préservatifs masculins et

1500 unités de préservatifs

féminins

     Nombre de lot: null
Total : 1 350 000

2014.23/1/519

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

3 142 040

0 3 142 040

Acquisition de carburant au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 3 142 040

2014.23/1/520

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

467 960

0 467 960

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 467 960

2014.23/1/521

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

500 000

0 500 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/522

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

600 000

0 600 000

Reproduction et reliure du

plan d¿action 2014 en 600

exemplaires au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 600 000

2014.23/1/523

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 832 000

0 3 832 000

Acquisition de 15 panneaux

de sensibilisation,  7

affiches simples et 1 000

dépliants au profit du

CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 832 000

2014.23/1/524

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 637 000

0 1 637 000

Acquisition de carburant au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 1 637 000

2014.23/1/525 Compte Bail CAST 9 989 000 0 9 989 000 Acquisition de carburant ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB pour les activités de

protection des filles dans le

secteur éducatif au profit de

la DPEFG

     Nombre de lot: null

Total : 9 989 000

2014.23/1/526

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 105 500

0 3 105 500

Acquisition de carburant

pour l¿atelier national de

réflexion sur les stratégies

de résorption des disparités

de genre au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 3 105 500

2014.23/1/527

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 320 000

0 1 320 000

Livraison de pause-café

pour l¿atelier national de

réflexion sur les stratégies

de résorption des disparités

de genre au profit de la

DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 320 000

2014.23/1/528

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 246 500

0 3 246 500

Acquisition de kits, divers

matériels,  diverses

fournitures et cartes de

recharge pour l¿atelier

national de réflexion sur les

stratégies de résorption des

disparités de genre au profit

de la DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 3 246 500

2014.23/1/529

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 068 930

0 2 068 930

Acquisition de carburant

pour les activités de l¿étude

sur l¿orpaillage et la

déscolarisation au profit de

la DNE

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 2 068 930

2014.23/1/530 Compte Bail CAST 963 470 0 963 470 Acquisition de matériels DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 15 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB divers et reproduction de

documents pour l¿enquête

de terrain au profit de la

DNE

     Nombre de lot: null

Total : 963 470

2014.23/1/531

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
967 600

0 967 600

Livraison de pause-café

lors des ateliers de

formation sur l¿étude sur

l¿orpaillage et la

déscolarisation au profit de

la DNE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 967 600

2014.23/1/532

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour l¿élaboration d¿une

politique linguistique au

profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/533

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
312 500

0 312 500

Livraison de fournitures

pour l¿élaboration d¿une

politique linguistique au

profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 312 500

2014.23/1/534

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000

0 250 000

Livraison de cartes

téléphoniques pour

l¿élaboration d¿une

politique linguistique au

profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 250 000

2014.23/1/535

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 470 000

0 1 470 000

Livraison de pause café

pour la contribution à

l¿amélioration de l¿offre

d¿ENF de la petite enfance

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 04/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 470 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/536

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

3 801 840

0 3 801 840

Livraison de fournitures

pour les activités de la

DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 801 840

2014.23/1/537

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

968 400

0 968 400

Acquisition de cartes

téléphoniques pour les

activités du PRONAA au

profit de la DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 968 400

2014.23/1/538

Budget

National

Tr 5 Chap

443162100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 352 100

0 1 352 100

Reproduction de documents

pour les activités du

PRONAA au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 352 100

2014.23/1/539

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les diverses sessions

de formation au profit du

projet une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/540

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
948 560

0 948 560

Reproduction de document

pour les diverses sessions

de formation au profit du

projet une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 04/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 948 560

2014.23/1/541

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
991 200

0 991 200

Fourniture de plants au

Projet « Une Ecole, un

Bosquet » pour la

plantation d¿arbres du

MENA dans le cadre de

l¿Opération mille (1000)

plants par Ministère ou

institution

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 991 200
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2014.23/1/542

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 932 400

0 4 932 400

Fourniture de semences

forestières et pots

pépinières au profit du

Projet « Une Ecole , un

Bosquet »

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 932 400

2014.23/1/543

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
800 000

0 800 000

Livraison de fournitures

pour les diverses sessions

de formation au profit du

projet une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 800 000

2014.23/1/544

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
570 000

0 570 000

Maintenance matériel

informatique et péri

informatique au profit du

projet une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 570 000

2014.23/1/545

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
710 200

0 710 200

Livraison de fournitures de

bureau au profit du projet

une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 710 200

2014.23/1/546

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
992 000

0 992 000

Livraison de fournitures

informatiques au profit du

projet une école un bosquet

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 992 000

2014.23/1/547

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

3 720 000

0 3 720 000

Livraison de pause café

pour le secrétariat et de jury

de correction des concours

professionnels du MENA

au profit de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 720 000

2014.23/1/548
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

3 875 000 0 3 875 000

Livraison de pause café

pour les correcteur des

concours professionnels du

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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9 MENA au profit de la DRH

     Nombre de lot: nullTotal : 3 875 000

2014.23/1/549

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 600 000

0 3 600 000

Livraison de pause café

pour le secrétariat de

délibération des concours

professionnels du MENA

au profit de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 600 000

2014.23/1/550

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour l¿organisation du

concours direct de

recrutement de 5000 IAC

au profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/551

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

98

715 000

0 715 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de travaux

d¿appui à l¿élaboration du

titre II de l¿avant projet de

budget, exercice 2015 des

structures centrales du

MENA au profit de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 715 000

2014.23/1/552

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
450 000

0 450 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier relatif à la

décongestion, au

déclassement et à la mise à

jour des dossiers

individuels des agents du

MENA au profit de la DRH

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 450 000

2014.23/1/553

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 600 000

0 1 600 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier sur les

modalités de gestion des

logements transférés aux

communes à usage de

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 600 000
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logement dans le domaine

de l¿éducation de base au

profit de la DRH

     Nombre de lot: null

2014.23/1/554

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 665 000

0 1 665 000

Livraison de pause café

pour la réalisation des

activités da suivi

accompagnement des

responsables des structures

déconcentrées dans la

gestion de la suppléance

des enseignants au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 665 000

2014.23/1/555

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

2 160 000

0 2 160 000

Livraison de pause café

pour la formation à

Loumbila des encadreurs

pédagogiques (IEPD, CPI)

nouvellement sotis de

l¿ENS/UK au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 160 000

2014.23/1/556

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

34

7 350 000

0 7 350 000

Livraison de pause café

pour la formation à Dori

des enseignants du public et

du privé nouvellement

sortis des écoles de

formation au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 19/03/2014 14 DAF

Total : 7 350 000

2014.23/1/557

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

34

8 025 000

0 8 025 000

Livraison de pause café

pour la formation à

Ouahigouya des

enseignants du public et du

privé nouvellement sortis

des écoles de formation au

DPX 04/02/2014 19/02/2014 1 19/03/2014 14 DAF

Total : 8 025 000
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profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

2014.23/1/558

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour la formation à

Dédougou des Directeurs

d¿école an micro-

planification et en montage

de projets d¿école de

qualité au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/559

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 050 000

0 1 050 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier

d¿enrichissement des

contenus des formations

continues de nouveaux

thèmes à Loumbila au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 050 000

2014.23/1/560

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 520 000

0 2 520 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier d¿élaboration

de grille de projets d¿école

de qualité à Koudougou au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 520 000

2014.23/1/561

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

34

2 920 500

0 2 920 500

Reproduction de documents

(cahiers de participant)

pour la formation des

enseignants du public et du

privé nouvellement sortis

des écoles de formation au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 920 500

2014.23/1/562
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
7 670 000 0 7 670 000

Reproduction de documents

(grille d¿élaboration de
DPX 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Total : 7 670 000

projet d¿école de qualité)

pour la formation des

enseignants du public et du

privé nouvellement sortis

des écoles de formation au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

2014.23/1/563

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 619 Rub

34

2 348 495

0 2 348 495

Livraison de fournitures

pour l¿organisation des

ateliers de réflexion et de

formation au profit de la

DGEB  (DDEPP)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 348 495

2014.23/1/564

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
560 000

0 560 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de formation

des agents de la DEI en

renforcement des capacités

institutionnelle à

Koudougou au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 560 000

2014.23/1/565

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 136 000

0 3 136 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de formation

en langue de signe des

enseignants des classes

transitoires d¿inclusion

scolaire (CTIS) au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 136 000

2014.23/1/566

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 362 000

0 2 362 000

Acquisition de carburant

pour le suivi et les

formations des enseignants

et des agents  au profit de la

DEI/DGEB

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 362 000
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2014.23/1/567

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 066 000

0 3 066 000

Livraison de pause café

pour les ateliers de

formation généralistes et

en langue de signe des

enseignants et des

encadreurs pédagogiques

du primaire et du post

primaire de la commune de

Kain au profit de la

DEI/DGEB (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 066 000

2014.23/1/568

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 920 000

0 3 920 000

Livraison de pause café

pour les ateliers de

formation généralistes et

en langue de signe des

enseignants et des

encadreurs pédagogiques

du primaire et du post

primaire de la commune de

Méguet au profit de la

DEI/DGEB (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 920 000

2014.23/1/569

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

3 403 800

0 3 403 800

Acquisition de carburant

pour les ateliers de

formation généralistes et

en langue de signe des

enseignants et des

encadreurs pédagogiques

du primaire et du post

primaire au profit de la

DEI/DGEB

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 403 800

2014.23/1/570
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1 034 088 0 1 034 088

Reproduction de documents

pour les ateliers de

formation généralistes et

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 365 DAF
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1 en langue de signe des

enseignants et des

encadreurs pédagogiques

du primaire et du post

primaire au profit de la

DEI/DGEB (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 1 034 088

2014.23/1/571

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

630 000

0 630 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphonique pour

les ateliers de formation

généralistes et  en langue

de signe des enseignants et

des encadreurs

pédagogiques du primaire

et du post primaire au profit

de la DEI/DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 630 000

2014.23/1/572

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

120 000

0 120 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de réflexion

pour la formation des

professeurs et encadreurs

du post primaire à

Loumbila au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 120 000

2014.23/1/573

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 320 000

0 1 320 000

Livraison de pause café

pour la formation des

professeurs et encadreurs

du post primaire à

Loumbila au profit de la

DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 320 000

2014.23/1/574
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

120 000 0 120 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de réflexion

pour recyclage des

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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9 professeurs  du post

primaire à Loumbila au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

Total : 120 000

2014.23/1/575

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

390 000

0 390 000

Livraison de pause café

pour le recyclage des

professeurs  du post

primaire à Bobo Dioulasso

au profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 390 000

2014.23/1/576

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

384 000

0 384 000

Livraison de pause café

pour le recyclage des

professeurs  du post

primaire à Dédougou au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 384 000

2014.23/1/577

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

270 000

0 270 000

Livraison de pause café

pour le recyclage des

professeurs  du post

primaire à Dori au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 270 000

2014.23/1/578

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

360 000

0 360 000

Livraison de pause café

pour le recyclage des

professeurs  du post

primaire à Fada au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 360 000

2014.23/1/579

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour le recyclage des

professeurs  du post

primaire à Ouahigouya au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 300 000
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2014.23/1/580

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 312 800

0 2 312 800

Livraison de consommables

informatiques pour les

activités de la  cartographie

des ONG qualifiées dans la

réalisation d¿infrastructures

éducatives au profit de la

DMP/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 312 800

2014.23/1/581

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
7 576 800

0 7 576 800

Livraison de pause café

pour  l¿organisation de la

journée nationale de

l¿éducation nationale et

pour la mise à jour de la

carte éducative au profit de

la DGESS/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 7 576 800

2014.23/1/582

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
826 000

0 826 000

Livraison de pause café

pour  la mise à jour de la

carte éducative au profit de

la DGESS/MENA à

Koudougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 826 000

2014.23/1/583

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 279 760

0 2 279 760

Livraison de pause café

pour  la mise à jour de la

carte éducative au profit de

la DGESS/MENA à

Koudougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 279 760

2014.23/1/584

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
652 000

0 652 000

Livraison de pause café

pour suivi PIP du MENA

au profit de la

DGESS/MENA à

Ouagadougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 04/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 652 000

2014.23/1/585 Compte Bail CAST 1 236 000 0 1 236 000 Livraison de pause café DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

spécial FSDEB pour  le suivi PIP du

MENA  au profit de la

DGESS/MENA à Ziniaré

     Nombre de lot: null

Total : 1 236 000

2014.23/1/586

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 416 000

0 1 416 000

Livraison de pause café

pour  la collecte de données

sur les infrastructures

scolaires au profit de la

DGESS/MENA à Loumbila

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 416 000

2014.23/1/587

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 923 400

0 1 923 400

Livraison de pause café

pour  la collecte des

données sur les

infrastructures scolaires au

profit de la DGESS/MENA

à Koudougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 923 400

2014.23/1/588

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 027 880

0 3 027 880

Livraison de pause café

pour le plan d¿action, le

CASEM, le RESEN au

profit de la DGESS à Bobo

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 027 880

2014.23/1/589

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 062 000

0 1 062 000

Livraison de pause café

pour la rédaction des

rapports à mis parcours et

annuels de la SCADD à

Bobo

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 062 000

2014.23/1/590

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 125 000

0 1 125 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier de prise en

compte des amendements

des acteurs et des PTF et la

finalisation du rapport à

Koudougou

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 125 000
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/591

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 960 720

0 4 960 720

Acquisition de matériel

d¿administration d¿enquête

nationale des acquis

scolaires au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 960 720

2014.23/1/592

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 800 000

0 3 800 000

Impression de fiches pour

l¿évaluation nationale des

acquis scolaires au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 3 800 000

2014.23/1/593

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

1 680 894

0 1 680 894

Livraison de pause café

pour l¿enquête nationale

des acquis scolaires au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 680 894

2014.23/1/594

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 629 Rub

515

724 000

0 724 000

Livraison de pause café

pour l¿atelier sur la

problématique de

l¿éducation par

l¿observatoire de

population du centre de

recherche en santé de

Nouna au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 724 000

2014.23/1/595

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 900 000

0 2 900 000

Acquisition de carburant

pour l¿évaluation nationale

des acquis scolaires au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 900 000

2014.23/1/596
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
700 000

0 700 000
Livraison de pause café

pour la réduction des DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Total : 700 000

disparités dans les acquis

scolaires au profit de la

DGESS à Koudougou

     Nombre de lot: null

2014.23/1/597

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
250 000

0 250 000

Reproduction de fiches

pour la réduction des

disparités dans les acquis

scolaires au profit de la

DGESS à Koudougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 250 000

2014.23/1/598

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 300 000

0 1 300 000

Livraison de pause café

pour la mise en place d¿un

système de suivi évaluation

et de reporting au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 300 000

2014.23/1/599

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de carburant

pour la mise en place d¿un

système de suivi évaluation

et de reporting au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 7 DAF

Total : 1 200 000

2014.23/1/600

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 000 000

0 1 000 000

Reproduction des fiches

pour la mise en place d¿un

système de suivi évaluation

et de reporting au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/601

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la conférence publique

au Centre Ouest au profit

de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 900 000
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2014.23/1/602

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la conférence publique

à la Boucle du Mouhoun au

profit de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/603

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la conférence publique

dans les Hauts Bassins au

profit de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/604

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour la conférence publique

au Nord au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/606

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Réalisation et diffusion de

bandes d¿annonces télé

pour les conférences

publiques dans les régions

au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/607

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 960 000

0 2 960 000

Réalisation d¿émission

antenne directe (radio

nationale du Burkina) au

profit de la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 960 000

2014.23/1/608

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 100 000

0 1 100 000

Réalisation de chroniques

de l¿éducation au profit de

la DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 100 000

2014.23/1/609
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 000 000

0 4 000 000
Réalisation d'émission

plateau télé au profit de la DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Total : 4 000 000

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/610

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
11 100 000

0 11 100 000

Acquisition de matériels

pour  couvertures

médiatiques d'évènements

au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 17/02/2014 1 17/03/2014 30 DAF

Total : 11 100 000

2014.23/1/611

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

19 000 000

0 19 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour la

session de formation

bilingue à Koudougou au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/03/2014 14 DAF

Total : 19 000 000

2014.23/1/612

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

19 000 000

0 19 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour la

session de formation

bilingue à Koupéla au

profit de la DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/03/2014 14 DAF

Total : 19 000 000

2014.23/1/613

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1

16 000 000

0 16 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour la

session de formation

bilingue à Bobo au profit

de la DGEB

     Nombre de lot: null

DPX 07/02/2014 24/02/2014 1 24/03/2014 14 DAF

Total : 16 000 000

2014.23/1/614

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

200 000 000

0 200 000 000

Réimpression de manuels

en arabe des  1ère et 2ème

années au profit de la DEB

Privé

     Nombre de lot: null

AOR 07/02/2014 28/02/2014 3 28/04/2014 60 DAF

Total : 200 000 000

2014.23/1/615
Budget

National

Tr 5 Chap

443162100
1 726 000 0 1 726 000

Livraison de divers

matériels pour la journée de
AOR 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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Art 62 Par

629 Rub 97

concertation sur les foyers

coraniques au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: null
Total : 1 726 000

2014.23/1/616

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
375 000

0 375 000

Livraison de pause café

pour la formation en

éducation

environnementale au profit

de la cellule

environnementale du

MENA à Ziniaré

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 375 000

2014.23/1/617

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
325 000

0 325 000

Livraison de pause café

pour la formation en

plaidoyer au profit de la

cellule environnementale

du MENA à Koudougou

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 325 000

2014.23/1/618

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
312 500

0 312 500

Livraison de pause café

pour la formation en

suivi/évaluation au profit

de la cellule

environnementale du

MENA à Loumbila

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 312 500

2014.23/1/619

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
640 000

0 640 000

Reproduction de modules

de formation au profit de la

cellule environnementale

du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 640 000

2014.23/1/620

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Acquisition de kits de

formation pour les

participants aux formations

organisées au profit de la

cellule environnementale

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 300 000
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du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/621

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
200 000

0 200 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphoniques

pour l¿organisation des

formations au profit de la

cellule environnementale

du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 200 000

2014.23/1/622

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 750 000

0 1 750 000

Acquisition de carburant

pour l¿organisation des

formations au profit de la

cellule environnementale

du MENA

     Nombre de lot: null

ED 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 750 000

2014.23/1/623

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
71 800

0 71 800

Achat de kits de décoration

pour l¿embellissement du

lieu de la cérémonie de

lancement  officiel de la

rentrée pédagogique 2013-

2014 à Gourcy au profit du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 71 800

2014.23/1/624

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
78 200

0 78 200

Décoration et

embellissement du lieu de

la cérémonie de lancement

officiel de la rentrée

pédagogique 2013-2014 à

Gourcy au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 78 200

2014.23/1/625

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
95 000

0 95 000

Location de matériel de

sonorisation lors de la

cérémonie de lancement

officiel de la rentrée

pédagogique 2013-2014 à

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 95 000
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Gourcy au profit du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/626

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
65 000

0 65 000

Location de groupe

électrogène et transport de

matériel lors de la

cérémonie de lancement

officiel de la rentrée

pédagogique 2013-2014 à

Gourcy au profit du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 65 000

2014.23/1/627

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 950 000

0 4 950 000

Livraison de banderoles de

la conférence annuelle des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI/IP) au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 4 950 000

2014.23/1/628

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de cartes de

communication dans le

cadre de l¿organisation de

la conférence annuelle des

encadreurs pédagogiques

(IEPD/CPI/IP) au profit de

la DGEB

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/629

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

515

2 964 500

0 2 964 500

Pause-café et déjeuner lors

de la réquisition pour le

traitement accéléré des

dossiers de fin d¿année au

profit de la DAF

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Total : 2 964 500

2014.23/1/630

Budget

National

Tr 3 Chap

41101 Art 62

Par 629 Rub

99

1 500 000
0 1 500 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

Cabinet du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 500 000

2014.23/1/631

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

de bureaux et de

consommables

informatiques pour la

généralisation des COGES

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/632

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause-café

pour l¿atelier bilan  de la

généralisation des COGES

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/633

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café

pour la formation des

acteurs des ENEP au profit

du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 14 DAF

Total : 4 500 000

2014.23/1/634

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause-café

pour les activités  du

PACOGES (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 365 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/635

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

2 500 000

0 2 500 000

Reproduction de dépliants

pour la généralisation des

COGES au profit du

PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/636

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Confection de tee shirts et

de survêtements  pour la

généralisation des COGES

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: null

DC-F 17/10/2014 20/10/2014 1 20/11/2014 14 DAF

Total : 4 000 000
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.23/1/637

Dons Projets
Bail

UNICEF
550 000

0 550 000

Acquisition de banderole

en skaï au profit de la

Direction de la Promotion

de l¿Education des Filles

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 550 000

2014.23/1/638

Dons Projets
Bail

UNICEF
3 300 000

0 3 300 000

Livraison de pause café

pour les invités pour la

Journée Internationale de la

Jeune Fille au profit de la

Direction de la Promotion

de l¿Education des Filles

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 20/10/2014 14 DAF

Total : 3 300 000

2014.23/1/639

Dons Projets
Bail

UNICEF
2 400 000

0 2 400 000

Acquisition de sept cent

cinquante (750 ) tee-shirts

simples  et trois cents (300)

tee-shirts lacostes pour la

cérémonie de la Journée

Internationale de la Jeune

Fille au profit de la

Direction de la Promotion

de l¿Éducation des Filles.

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 2 400 000

2014.23/1/640

Dons Projets
Bail

UNICEF
1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de trois cent

cinquante (300 ) tee-shirts

simples ; deux cents (200)

casquettes et divers

matériels pour les activités

de mobilisation sociale  au

profit de la Direction de la

Promotion de l¿Éducation

des Filles.

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 1 800 000

2014.23/1/641

Dons Projets
Bail

UNICEF
550 050

0 550 050

Acquisition de trois cent

soixante sept (367) cartes

d¿invitation pour la Journée

Internationale de la Jeune

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 550 050
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Fille au profit de la

Direction de la Promotion

de l¿Éducation des Filles

     Nombre de lot: null

2014.23/1/642

Dons Projets
Bail

UNICEF
1 420 000

0 1 420 000

Acquisition de carburant

pour les participants à la

Journée Internationale de la

Jeune Fille au profit de la

Direction de la Promotion

de l¿Éducation des Filles

     Nombre de lot: null

ED 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 420 000

2014.23/1/643

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 298 000

0 1 298 000

Livraison de pause café

pour l¿élaboration du

rapport à mi-parcours et

annuels de la SCADD au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 298 000

2014.23/1/644

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
420 000

0 420 000

Reproduction du rapport à

mi-parcours et annuels de

la SCADD au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 420 000

2014.23/1/645

Compte

spécial

Bail

UNICEF
118 000

0 118 000

Confection de banderole

numérique en skaï pour le

lancement du RESEN

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 118 000

2014.23/1/646

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

875 000

0 875 000

reproduction de modules

pour les différentes

formations au profit du

Secrétariat Général du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 875 000
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2014.23/1/647

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

sessions de formations au

profit du Secrétariat

Général du MENA

     Nombre de lot: null

ED 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/648

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

800 000

0 800 000

Acquisition de cartes de

recharges pour

l'organisation des sessions

de formations au profit du

Secrétariat Général du

MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 800 000

2014.23/1/649

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

3 000 000

0 4 500 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formations au

profit du Secrétariat

Général du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

41105 Art 62

Par 629 Rub

515

1 500 000

Total : 4 500 000

2014.23/1/650

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

700 000

0 700 000

Acquisition de fournitures

et matériels informatiques

pour les différentes

sessions de formations au

profit du Secrétariat

Général du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 30 DAF

Total : 700 000

2014.23/1/651

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
28 990 000

0 28 990 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

ED 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 28 990 000
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(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

2014.23/1/652

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 675 000

0 1 675 000

Acquisition de cartes de

recharges pour

l'organisation des sessions

de formations au profit

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 675 000

2014.23/1/653

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Reproduction de modules

pour les différentes

formations au profit

SSGRECN/DAF du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 000 000

2014.23/1/654

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 490 000

0 3 490 000

Acquisition de kits de

participants et petit

matériels pour les activités

au profit de

SSGRECN.DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 3 490 000

2014.23/1/655

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 900 000

0 3 900 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formations à

Koudougou au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 3 900 000

2014.23/1/656
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 612 500 0 3 612 500

Livraison de pause café

pour les différentes
DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 612 500

sessions de formations à

Ouagadougou au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

2014.23/1/657

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 400 000

0 2 400 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formations à

Loumbila au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 400 000

2014.23/1/658

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formations à

Ziniaré au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.23/1/659

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 425 000

0 3 425 000

Livraison de pause café

pour les différentes

sessions de formations à

Kaya au profit de

SSGRECN/DAF du MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 3 425 000

2014.23/1/660

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

directeurs d'écoles privée à

Bobo au profit de la DEB

Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 500 000
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Gestionnaire de
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2014.23/1/661

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

directeurs d'écoles privée à

Loumbila au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 3 000 000

2014.23/1/662

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

500 000

0 500 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

directeurs des écoles

annexes des EPFEP  au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 500 000

2014.23/1/663

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

Instituteurs Adjoints

arabophones à

Ouagadougou au profit de

la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 3 500 000

2014.23/1/664

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

Instituteurs Adjoints

francophones à Nomgana

au profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/665
Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

1 000 000 0 1 000 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF
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9 directeurs d'écoles du pré

scolaire à Ouagadougou au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

Total : 1 000 000

2014.23/1/666

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

enseignants des écoles

trilingues francophone à

Loumbila au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/667

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

directeurs d'écoles du post

primaire à Tenkodogo au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 000 000

2014.23/1/668

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour les participants à la

session de formation des

Instituteurs Adjoints

francophones à Nomgana

au profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.23/1/669

Budget

National

Tr 2 Chap

33126 Art 61

Par 617 Rub

9

4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de kits pour les

sessions de formation au

profit de la DEB Privée

(contrat à ordre de

commande)

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 365 DAF

Total : 4 950 000
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d'exécution
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     Nombre de lot: null

2014.23/1/670

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour les participants à

l'atelier de finalisation de la

convention avec l'église

catholique à Koudougou au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/671

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour les participants à

l'atelier de réflexion sur les

écoles non reconnues à

Bobo au profit de la DEB

Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/672

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour les participants à

l'atelier de  convention avec

l'AECEB à Koudougou au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/673

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000

0 300 000

Livraison de pause café

pour les participants à

l'atelier de relecture du

cahier de charge des écoles

primaires privées à

Loumbila au profit de la

DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 300 000

2014.23/1/674
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
300 000 0 300 000

Livraison de pause café

pour les participants à
DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF
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créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 300 000

l'atelier d'élaboration d'un

cahier de charge du pré

scolaire à Loumbila au

profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

2014.23/1/675

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
900 000

0 900 000

Livraison de pause café

pour les participants à

l'atelier de validation des

manuels en arabe à Bobo

au profit de la DEB Privée

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 900 000

2014.23/1/676

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
362 732

0 362 732

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

des gestionnaires sur la

budgétisation sensible au

genre à Koudougou au

profit de la DPEFG

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 362 732

2014.23/1/677

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 283 300

0 2 283 300

Livraison de pause café

pour la commission de

réflexion sur le statut

particulier du MENA à

Loumbila au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 283 300

2014.23/1/678

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 478 000

0 2 478 000

Livraison de pause café et

repas pour la formation à la

philosophie de l'éducation

inclusive des agents de la

DEI à Koudougou au profit

de la DEI/DGEB

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 2 478 000
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Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/679

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 100 000

0 1 100 000

Acquisition de kits pour les

formation au profit de la

DDEPPG

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 1 100 000

2014.23/1/680

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 675 000

0 4 675 000

Livraison de pause café

pour les formations

(directeurs d'école,

encadreurs pédagogiques et

maires) sur l'approche QSE

à Koudougou au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 4 675 000

2014.23/1/681

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
1 936 000

0 1 936 000

Livraison de pause café

pour les formations

(directeurs d'école,

encadreurs pédagogiques et

maires) sur l'approche QSE

à Loumbila au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 365 DAF

Total : 1 936 000

2014.23/1/682

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
921 000

0 921 000

Livraison de pause café

pour la formation des

directeurs d'école sur

l'approche QSE à Dori au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 921 000
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Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.23/1/683

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
602 000

0 602 000

Livraison de pause café

pour la formation des

directeurs d'école sur

l'approche QSE à Fada au

profit du projet une lampe

pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 602 000

2014.23/1/684

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
567 000

0 567 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques

pour les formations

(directeurs d'école,

encadreurs pédagogiques et

maires) sur l'approche QSE

à Dori au profit du projet

une lampe pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 567 000

2014.23/1/685

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
850 000

0 850 000

Confection de banderoles

pour les formations

(directeurs d'école,

encadreurs pédagogiques et

maires) sur l'approche QSE

à Dori au profit du projet

une lampe pour l'Afrique

     Nombre de lot: null

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 850 000

2014.23/1/686

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
500 000

0 500 000

Acquisition d'encres pour

copieurs et imprimantes

pour la formation des

directeurs d'école sur

l'approche QSE au profit du

projet une lampe pour

l'Afrique

DC-F 05/09/2014 10/09/2014 1 10/10/2014 14 DAF

Total : 500 000
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Référence du plan : 2014.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 58 046 979 369

Nombre lignes : 640
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE

L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 24
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.24/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 30 811 137

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 21/01/2014 3 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

21

708 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

4 103 137

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62
2 000 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48125 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 30 811 137

2014.24/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

29 188 863

11 110 880 18 077 983

Acquisition de fournitures

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 21/01/2014 1 365 DAF

Total : 29 188 863

2014.24/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

99

206 000

0 80 906 000

Acquisition de fournitures

diverses (registre, poids à

lancer, ballons de foot, ...)

     Nombre de lot: null

AOOD 23/12/2013 22/01/2014 3 12/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

70 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

99

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

99

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

99

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

99

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

99

2 000 000

Total : 80 906 000

2014.24/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

7 000 000

0 120 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 05/11/2013 26/11/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

104 000 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

110

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Total : 120 000 000

2014.24/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

1 931 900

0 1 931 900

Acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 18/02/2014 1 365 DAF

Total : 1 931 900

2014.24/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

79

5 068 100

0 5 068 100

Acquisition de divers

imprimés administratifs

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 20/12/2013 21/01/2014 1 365 DAF

Total : 5 068 100

2014.24/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 623 Rub

93

10 221 750

0 10 221 750

Gardiennage des locaux du

MESS (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 05/12/2013 1 365 DAF

Total : 10 221 750

2014.24/1/8
Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62
15 000 000 0 15 000 000

Acquisition de divers

matériels, petits matériels
DPX 14/01/2014 06/02/2014 1 45 DAF
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69
d'électricité pour les CET

     Nombre de lot: null
Total : 15 000 000

2014.24/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 11 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 26/11/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

54

206 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

245 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41133 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41134 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48108 Art 62

Par 621 Rub

54

1 249 000

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Total : 11 000 000

2014.24/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

36129 Art 24

Par 244 Rub

1949

600 000

0 600 000

Acquisition de autres

matériels spécifiques

(caméra, appareils photos

numériques,...)

     Nombre de lot: null

DC-F 17/01/2014 31/01/2014 1 30 DAF

Total : 600 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.24/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 621 Rub

63

705 000

0 12 005 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 17/01/2014 07/02/2014 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

800 000

Total : 12 005 000

2014.24/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 24

Par 242 Rub

1

645 000

0 50 000 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

38 155 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33128 Art 24

Par 242 Rub

1

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

41131 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

41132 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

48125 Art 24

Par 242 Rub

1

4 000 000

Total : 50 000 000

2014.24/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 990 000

0 4 990 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: null

DC-F 15/11/2013 05/12/2013 1 365 DAF

Total : 4 990 000

2014.24/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

51 936 042

0 51 936 042

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

(reconduction lot 1 et lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 19/12/2013 1 365 DAF

Total : 51 936 042

2014.24/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 622 Rub

6

234 140

0 10 234 140

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 22/11/2013 19/12/2013 1 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

Total : 10 234 140

2014.24/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 622 Rub

6

265 860

0 1 765 860

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 22/11/2013 04/12/2013 1 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

1 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

6

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 1 765 860

2014.24/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

8 000 000

0 8 500 000

Entretien et réparation de

matériel (copieurs,...)

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 19/11/2013 1 365 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Total : 8 500 000

2014.24/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 289 980

0 5 289 980

Entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 21/11/2013 12/12/2013 1 365 DAF

Total : 5 289 980

2014.24/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 710 020

0 5 710 020

Entretien et réparation de

climatiseurs (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 22/11/2013 19/12/2013 1 365 DAF

Total : 5 710 020

2014.24/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

77 345 000

0 77 345 000

Entretien et réparation de

véhicules à 4 roues

     Nombre de lot: null

AOOD 05/11/2013 06/12/2013 3 365 DAF

Total : 77 345 000

2014.24/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

111

300 000 000
0 300 000 000

Acquisition de table-bancs

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 03/12/2013 3 90 DAF
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Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 300 000 000

2014.24/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 24

Par 241 Rub

111

500 000

0 2 500 000

Acquisition de chaises,

armoires, bureaux, ...

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 21/01/2014 1 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Total : 2 500 000

2014.24/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

168

4 990 000

0 4 990 000

Acquisition et installation

d'un autocommutateur

     Nombre de lot: null

DPX 28/02/2014 05/03/2014 1 21 DAF

Total : 4 990 000

2014.24/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 24

Par 241 Rub

1293

700 000

0 700 000

Acquisition d'un extincteur

     Nombre de lot: null

DC-F 30/01/2014 07/02/2014 1 14 DAF

Total : 700 000

2014.24/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

49127 Art 62

Par 621 Rub

42

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'ouvrages

pour bibliothèque

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 11/02/2014 1 30 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

51135 Art 24

Par 244 Rub

142

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels de

sport

     Nombre de lot: null

DC-F 06/02/2014 14/02/2014 1 30 DAF

Total : 2 500 000

2014.24/1/27
Budget

National

Tr 3 Chap

16132 Art 62

Par 622 Rub

32

30 000 0 130 000

Entretien de véhicules à 2

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 17/02/2014 1 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

32

100 000

Total : 130 000

2014.24/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

4 500 000

0 4 500 000

Autres dépenses d'entretien

, nca (entretien de

reprographie de la DAF, du

SG et du cabinet MESS)

     Nombre de lot: null

DPX 14/02/2014 07/03/2014 1 20/03/2014 21 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 622 Rub

9

0

Total : 4 500 000

2014.24/1/29

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

555 000 000

0 555 000 000

Acquisition de riz au profit

des cantines scolaires

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2013 20/12/2013 3 30/01/2014 90 DAF

Total : 555 000 000

2014.24/1/30

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

95 000 000

0 95 000 000

Acquisition de viande

fraîche au profit des

cantines scolaires

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 365 DAF

Total : 95 000 000

2014.24/1/31

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

143 913 328

0 143 913 328

Acquisition de haricot et

des vivres du bac (lot 1)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 3 365 DAF

Total : 143 913 328

2014.24/1/32

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

184 375 000

0 184 375 000

Acquisition de pâtes

alimentaires (lot 2)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Total : 184 375 000
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des
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probable de
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.24/1/33

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

212 000 000

0 212 000 000

Acquisition d 'huile (lot 3)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Total : 212 000 000

2014.24/1/34

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

110 188 400

0 110 188 400

Acquisition de pâtes

alimentaires (lot 1)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 3 365 DAF

Total : 110 188 400

2014.24/1/35

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

189 640 750

0 189 640 750

Acquisition de sardines (lot

2) (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Total : 189 640 750

2014.24/1/36

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

84 513 960

0 84 513 960

Achat  de tomates au profit

des cantines scolaires du

MESS (lot 3)

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Total : 84 513 960

2014.24/1/37

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

17 468 500

0 17 468 500

Acquisition de viande

fraîche de b¿uf sans os

zone ouest, période de

janvier à mars 2014

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF

Total : 17 468 500

2014.24/1/38

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

19 434 800

0 19 434 800

Acquisition de viande

fraîche de b¿uf sans os

zone centre et Est, période

de janvier à mars 2014

(reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 3 365 DAF

Total : 19 434 800

2014.24/1/39
Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64
194 250 000 0 194 250 000

Acquisition de 525 tonnes

de riz local (reconduction)
ED 20/11/2013 20/12/2013 1 365 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des
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Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 643 Rub

21

     Nombre de lot: null

Total : 194 250 000

2014.24/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

43ECEL000

Art 23 Par

233 Rub 12

76 500 000

0 76 500 000

Recrutement de MOD pour

la réalisation du

Programme d'érection de

CEG en lycées

(construction de salles de

classe et de bibliothèques)

     Nombre de lot: null

DP-R 25/11/2013 25/12/2013 3 28/02/2014 120 DAF

Total : 76 500 000

2014.24/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

431198500

Art 23 Par

233 Rub 12

26 000 000

0 26 000 000

Recrutement de MOD pour

la construction de

complexes / CEG

     Nombre de lot: null

DP-R 26/11/2013 26/12/2013 3 28/02/2014 120 DAF

Total : 26 000 000

2014.24/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

433184200

Art 23 Par

231 Rub 13

10 000 000

0 10 000 000

Recrutement de MOD pour

la construction de

Laboratoires

d'enseignement secondaire

général

     Nombre de lot: null

DP-R 29/11/2013 30/12/2013 3 14/02/2014 120 DAF

Total : 10 000 000

2014.24/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

431198200

Art 23 Par

234 Rub 192

152 000 000

0 152 000 000

Réalisation de 21 forages

(montant délégué)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 17/03/2014 90 DAF

Total : 152 000 000

2014.24/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

431198900

Art 23 Par

233 Rub 22

9 314 450

0 9 314 450

Recrutement de MOD pour

la réfection de lycées et de

salles de classe

     Nombre de lot: null

DP-R 15/11/2013 17/12/2013 3 18/02/2014 90 DAF

Total : 9 314 450

2014.24/1/46
Budget

National

Tr 5 Chap

463183000

Art 23 Par

60 942 000 0 60 942 000

Programme de construction

d'universités régionales

(suite) (MOD)

AOOD 19/11/2013 19/12/2013 3 20/01/2014 240 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

233 Rub 12

     Nombre de lot: null
Total : 60 942 000

2014.24/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

413184400

Art 62 Par

629 Rub 97

950 000 000

0 950 000 000

Construction et équipement

des cités universitaires

(suite) (fonds délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 11/04/2014 240 DAF

Total : 950 000 000

2014.24/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

413181000

Art 21 Par

211 Rub 1

57 000 000

0 57 000 000

Étude et contrôle des

constructions/

immobilisations

incorporelles/Frais

recherche et développement

(MOD fonds délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 01/04/2014 240 DAF

Total : 57 000 000

2014.24/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

413181000

Art 62 Par

623 Rub 2

40 000 000

0 40 000 000

Suivi- contrôle des projets

de construction  du MESS

/ Honoraires et

commissions  (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 04/12/2013 06/01/2014 1 04/02/2014 120 DAF

Total : 40 000 000

2014.24/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

413185400

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: null

DPX 05/12/2013 20/12/2013 3 90 DAF

Total : 5 000 000

2014.24/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

413187000

Art 62 Par

629 Rub 97

300 000 000

0 300 000 000

Acquisition de véhicules

(14 pick up et 3 véhicules

de tourisme)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2014 03/03/2014 3 60 DAF

Total : 300 000 000

2014.24/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

437064100

Art 24 Par

244 Rub 124

150 000 000
0 150 000 000

Équipement  des ateliers

ETP/ CET de Orodara, ...

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2014 04/03/2014 3 90 DAF
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Crédit
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offres/propositions
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 150 000 000

2014.24/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

414150600

Art 62 Par

629 Rub 97

480 000 000

0 480 000 000

Equipement des collèges

Enseignement Techniques

(CET )à Toma et à Pama

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2014 05/03/2014 3 90 DAF

Total : 480 000 000

2014.24/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

414150600

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

0 100 000 000

Viabilisation de CET/

ONEA et SONABEL

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 05/03/2014 1 150 DAF

Total : 100 000 000

2014.24/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

437064200

Art 24 Par

244 Rub 124

65 000 000

0 65 000 000

Acquisition des

équipements de laboratoire

des établissements

d'enseignement général

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 06/03/2014 3 60 DAF

Total : 65 000 000

2014.24/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

41PNAD000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 529 575 450

0 2 529 575 450

Construction de nouveaux

instituts, écoles et

universités dans le cadre du

PNADES (MOD fonds

délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 04/04/2014 3 16/04/2014 365 DAF

Total : 2 529 575 450

2014.24/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

424406100

Art 62 Par

629 Rub 97

28 585 500

0 28 585 500

Acquisition de matériels

spécifiques de la carte

scolaire (reprise de contrat )

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2014 11/03/2014 3 60 DAF

Total : 28 585 500

2014.24/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

424406100

Art 62 Par

629 Rub 97

12 000 000

0 12 000 000

Edition des annuaires

statistiques, des tableaux de

bord et des documents de la

carte scolaire

     Nombre de lot: null

DPX 06/02/2014 27/02/2014 1 60 DAF

Total : 12 000 000

2014.24/1/60 Budget Tr 5 Chap 50 000 000 0 50 000 000 Recrutement d'un MOD DP-R 25/11/2013 25/12/2013 3 20/02/2014 365 DAF
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National

413184400

Art 62 Par

629 Rub 97

pour la construction et

l'équipement des cités

universitaires

     Nombre de lot: nullTotal : 50 000 000

2014.24/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

413181000

Art 21 Par

211 Rub 1

3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un MOD

pour l'étude et le contrôle

des constructions/

immobilisations

incorporelles

     Nombre de lot: null

DP-R 25/11/2013 25/12/2013 3 20/02/2014 365 DAF

Total : 3 000 000

2014.24/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

431198900

Art 23 Par

233 Rub 22

176 974 550

0 176 974 550

Réfection de lycées et de

salles de classe (MOD

fonds délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 26/02/2014 26/03/2014 3 03/04/2014 365 DAF

Total : 176 974 550

2014.24/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

433184200

Art 23 Par

231 Rub 13

190 000 000

0 190 000 000

Construction de

Laboratoires

d'enseignement secondaire

général (MOD fonds

délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 16/04/2014 365 DAF

Total : 190 000 000

2014.24/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

43ECEL000

Art 23 Par

233 Rub 12

1 453 500 000

0 1 453 500 000

Programme d'érection de

CEG en lycées

(construction de salles de

classe et de bibliothèques

MOD fonds délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 10/04/2014 365 DAF

Total : 1 453 500 000

2014.24/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

431198500

Art 23 Par

233 Rub 12

494 000 000

0 494 000 000

Construction de complexes

/ CEG (MOD fonds

délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 28/02/2014 28/03/2014 3 07/04/2014 365 DAF

Total : 494 000 000

2014.24/1/67
Budget

National

Tr 5 Chap

43PCUS200
10 000 000 0 10 000 000

Sélection de MOD pour la

construction et équipement
DP-R 15/11/2013 16/12/2013 3 31/01/2014 150 DAF
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passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

231 Rub 13

de directions provinciales

(Honoraires)

     Nombre de lot: nullTotal : 10 000 000

2014.24/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

41PNAD000

Art 62 Par

629 Rub 97

133 135 550

0 133 135 550

Recrutement de MOD pour

la construction de

nouveaux instituts, écoles

et universités

     Nombre de lot: null

DP-R 25/11/2013 25/12/2013 3 28/02/2014 365 DAF

Total : 133 135 550

2014.24/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

41PNAD000

Art 62 Par

629 Rub 97

75 000 000

0 75 000 000

Recrutement de MOD pour

la construction et

équipement

d'infrastructures dans les

universités et instituts

existants

     Nombre de lot: null

DP-R 27/11/2013 27/12/2013 3 28/02/2014 365 DAF

Total : 75 000 000

2014.24/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

41PNAD000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 425 000 000

0 1 425 000 000

Construction et équipement

d'infrastructures dans les

universités et instituts

existants (MOD, fonds

délégués)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 21/04/2014 365 DAF

Total : 1 425 000 000

2014.24/1/74

Budget

National

Tr 5 Chap

41PNAD000

Art 62 Par

629 Rub 97

482 000 000

0 482 000 000

Acquisition de véhicules au

profit des universités

(PNADES)

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 03/03/2014 90 DAF

Total : 482 000 000

2014.24/1/75

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

110

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 04/07/2014 21/07/2014 1 04/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/76

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
21 244 401

0 21 244 401

Construction d'un magasin

de stockage de vivres des

cantines scolaires à Bobo

AOOD 30/06/2014 21/07/2014 3 29/08/2014 90 30/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 21 244 401

Bobo-Dioulasso (reprise)

     Nombre de lot: null

2014.24/1/77

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
74 817 818

0 74 817 818

Construction de trois (03)

magasins de stockage de

vivres des cantines

scolaires à Dédougou,

Kaya,Fada et Ouahigouya

(MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 30/06/2014 21/07/2014 3 29/08/2014 90 30/09/2014 DAF

Total : 74 817 818

2014.24/1/78

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
3 937 780

0 3 937 780

Honoraire de la mode pour

la construction de trois (03)

magasins de stockage de

vivres à Dédougou, Kaya,

Fada et Ouahigouya

     Nombre de lot: null

DP-R 30/06/2014 21/07/2014 1 29/08/2014 90 30/09/2014 DAF

Total : 3 937 780

2014.24/1/79

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 09/07/2014 09/07/2014 1 31/07/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/80

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 950 000

0 4 950 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisines

     Nombre de lot: null

DPX 09/07/2014 31/07/2014 1 14/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 950 000

2014.24/1/81

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Acquisitions de palettes

     Nombre de lot: null

DC-F 09/07/2014 09/07/2014 1 31/07/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/82

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: null

DC-F 09/07/2014 09/07/2014 1 31/07/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.24/1/83

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Travaux de réfection des

bâtiments des cantines

scolaire

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.24/1/84

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.24/1/85

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
6 000 000

0 6 000 000

Surveillance des quantités

et de la qualité des vivres

     Nombre de lot: null

DPX 11/07/2014 22/07/2014 1 11/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 6 000 000

2014.24/1/86

Compte

spécial
1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

véhicule à deux (02) roues

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.24/1/87

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Extension de logiciel de

gestion de stock de vivres

des cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/88

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Gardiennage des locaux des

cantines scolaires du

secondaire (reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/89

Compte

spécial
4 500 000

0 4 500 000

Nettoyage de bâtiments

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/90

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
4 500 000

0 4 500 000

Location de matériels

roulant

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 11/07/2014 1 01/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.24/1/91

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
12 000 000

0 12 000 000

Acquisition du carburant

     Nombre de lot: null

ED 01/07/2014 01/07/2014 1 14/07/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.24/1/92
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

4 990 000 0 4 990 000

Acquisition et installation

de postes analogiques DPX 08/07/2014 22/07/2014 1 12/08/2014 14 30/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

168

     Nombre de lot: null

Total : 4 990 000

2014.24/1/93

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

83 133 891

0 83 133 891

Acquisition de tomate au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: null

AOR 14/07/2014 29/07/2014 1 22/08/2014 15 30/09/2014 DAF

Total : 83 133 891

2014.24/1/94

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

146 243 890

0 146 243 890

Acquisition de sardine au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: null

AOR 14/07/2014 29/07/2014 1 22/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 146 243 890

2014.24/1/95

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

580 749 862

0 580 749 862

Acquisition de pattes

alimentaire au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: null

AOR 14/07/2014 29/07/2014 1 22/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 580 749 862

2014.24/1/96

Budget

National

Tr 4 Chap

43107 Art 64

Par 643 Rub

21

55 190 547

0 55 190 547

Acquisition d'huile au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: null

AOR 14/07/2014 29/07/2014 1 22/08/2014 14 30/09/2014 DAF

Total : 55 190 547

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 13 236 894 219

Nombre lignes : 90
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE

L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 29
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.29/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

0 15 650 000

Achat de fournitures de

bureau

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 29/11/2013 1 02/01/2014 360 10/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

21

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62
900 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

21

950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75114 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75115 Art 62

Par 621 Rub

21

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 500 000

Total : 15 650 000

2014.29/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

1 200 000

0 8 900 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques et

de photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 19/11/2013 03/12/2013 1 06/01/2014 360 10/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

24

900 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

75115 Art 62

Par 622 Rub

24

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75115 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 8 900 000

2014.29/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

13 500 000

0 13 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 29/11/2013 1 02/01/2014 360 06/01/2014 DAF

Total : 13 500 000

2014.29/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

0 6 000 000

Achat de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DPX 22/11/2013 06/12/2013 1 08/01/2014 360 10/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

600 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 621 Rub

54

1 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75115 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Total : 6 000 000

2014.29/1/34

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

0 4 200 000

Entretien et réparation  de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 25/11/2013 10/12/2013 1 14/01/2014 30 15/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 622 Rub

500 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

24

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 622 Rub

24

800 000

Total : 4 200 000

2014.29/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 13 600 000

Achat de matières

spécifiques

(consommables)

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 12/12/2013 1 17/01/2014 360 20/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

700 000
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75114 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75115 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget Tr 5 Chap 4 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

Total : 13 600 000

2014.29/1/59

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

4 800 000

0 4 800 000

 Achat de pièces de

rechange (4 roues)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/12/2013 10/12/2013 1 10/01/2014 21 15/01/2014 DAF

Total : 4 800 000

2014.29/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 800 000

0 4 800 000

 Achat de pneus

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 20/01/2014 1 24/02/2014 21 27/02/2014 DAF

Total : 4 800 000

2014.29/1/62

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

1 700 000

0 10 000 000

 Entretien et réparation  de

véhicules centraux

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 26/12/2013 3 24/01/2014 360 30/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 622 Rub

39

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 622 Rub

39

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62
100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

39

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 622 Rub

39

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75101 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75111 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75112 Art 62

Par 622 Rub

39

1 700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75114 Art 62

Par 622 Rub

39

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75116 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86109 Art 62

Par 622 Rub

39

100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 10 000 000

2014.29/1/76

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

1 000 000

0 1 000 000

 Achat de téléphones

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 03/03/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.29/1/77

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

95 729 000

0 95 729 000

 achat de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 26/12/2013 1 24/01/2014 360 26/03/2014 DAF

Total : 95 729 000

2014.29/1/78

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

2 000 000

0 3 800 000

 Achat de divers imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 20/01/2014 1 10/02/2014 21 14/02/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

719

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Total : 3 800 000

2014.29/1/81

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

4 000 000

0 4 000 000

 Entretien et réparation des

engins à 2 roues

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 03/03/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.29/1/82

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

2 000 000

0 2 000 000

 Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 03/03/2014 DAF

Total : 2 000 000



Page 551 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.29/1/83

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

2 536 000

0 2 536 000

 Entretien de matériel de

communication

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 03/03/2014 DAF

Total : 2 536 000

2014.29/1/84

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 500 000

0 4 500 000

 Gardiennage des locaux du

ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 20/11/2013 04/12/2013 1 06/01/2014 270 07/01/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.29/1/85

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 623 Rub

93

2 000 000

0 2 000 000

 Entretien du poste de

contrôle

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 07/03/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.29/1/86

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 623 Rub

7

600 000

0 600 000

 visite technique

     Nombre de lot: null

DC-F 23/01/2014 06/02/2014 1 28/02/2014 21 03/03/2014 DAF

Total : 600 000

2014.29/1/87

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 24

Par 241 Rub

125

500 000

0 500 000

 Achat de machines à

calculer

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 21/01/2014 1 14/02/2014 21 18/02/2014 DAF

Total : 500 000

2014.29/1/88

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 24

Par 241 Rub

1297

1 000 000

0 1 000 000

 Achat de machines à relier

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 21/01/2014 1 20/02/2014 21 24/02/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.29/1/89
Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000 0 1 500 000

 Achat de pièces de

rechange (2 roues)
DC-F 14/01/2014 21/01/2014 1 14/02/2014 21 18/02/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 1 500 000      Nombre de lot: null

2014.29/1/90

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 24

Par 243 Rub

123

58 000 000

0 58 000 000

 Acquisition nouvelles

motos

     Nombre de lot: null

AOOD 14/01/2014 19/02/2014 3 24/03/2014 30 10/02/2014 DAF

Total : 58 000 000

2014.29/1/91

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 20 000 000

 Réalisation et diffusion

d'un film documentaire sur

les forêts

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/11/2013 10/12/2013 3 14/01/2014 60 17/01/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.29/1/92

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 7 000 000

 Acquisition de   plants

pour la campagne de

reboisement

     Nombre de lot: null

DPX 01/04/2014 15/04/2014 3 16/05/2014 21 20/05/2014 DAF

Total : 7 000 000

2014.29/1/93

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de  pots

plastiques

     Nombre de lot: null

DPX 14/11/2013 29/11/2013 3 06/01/2014 21 10/01/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.29/1/94

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

 Acquisition de tee-shirts et

casquettes

     Nombre de lot: null

DC-F 14/11/2013 29/11/2013 3 06/01/2014 21 10/01/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.29/1/95

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

 Acquisition de  carburant

     Nombre de lot: null

ED 14/11/2013 29/11/2013 1 06/01/2014 21 10/01/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.29/1/96
Budget

National

Tr 5 Chap

717091500
8 750 000 0 8 750 000

 Acquisition de petits

matériels de reforestation
DPX 19/12/2013 08/01/2014 3 28/01/2014 21 03/02/2014 DAF



Page 553 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

     Nombre de lot: null
Total : 8 750 000

2014.29/1/97

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

0 9 000 000

 Acquisition de

survêtements

     Nombre de lot: null

DPX 14/11/2013 29/11/2013 3 30/12/2013 21 02/01/2014 DAF

Total : 9 000 000

2014.29/1/98

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

20 000 000

0 136 000 000

 Acquisition de véhicules

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 28/01/2014 3 25/02/2014 90 27/02/2014 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

100 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

751324100

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

Total : 136 000 000

2014.29/1/101

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

8 750 000

0 8 750 000

 acquisition de

vidéoprojecteurs et

d'ordinateurs portables

     Nombre de lot: null

DPX 09/01/2014 29/01/2014 1 21/02/2014 21 25/02/2014 DAF

Total : 8 750 000

2014.29/1/102

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

 acquisition de semences

phytosanitaires

     Nombre de lot: null

ED 09/01/2014 23/01/2014 1 21/02/2014 21 25/02/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.29/1/103
Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

7 500 000 0 7 500 000

 Réalisation d'une étude sur

le lion DP-MI 07/01/2014 21/01/2014 3 21/02/2014 21 25/02/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null
Total : 7 500 000

2014.29/1/104

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

7 500 000

0 7 500 000

 Réalisation d'une

collection  de trophés

représentatifs de la faune

burkinabè

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/01/2014 20/01/2014 3 18/03/2014 21 21/03/2014 DAF

Total : 7 500 000

2014.29/1/105

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 700 000

0 4 700 000

 Acquisition de mobiliers

de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 17/02/2014 1 18/03/2014 21 20/03/2014 DAF

Total : 4 700 000

2014.29/1/106

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

 Réfection de bâtiments

administratif

     Nombre de lot: null

AOOD 10/01/2014 24/01/2014 3 24/02/2014 45 27/02/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.29/1/107

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

 Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 17/02/2014 1 17/03/2014 21 20/03/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.29/1/109

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

 Entretien des installations

photo voltaïques

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 13/01/2014 1 30/01/2014 21 03/02/2014 DAF

Total : 4 900 000

2014.29/1/110

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

3 500 000

0 3 500 000

 Entretien et réparation

matériel et outillage

technique de cartographie
DC-F 06/01/2014 10/01/2014 1 30/01/2014 21 03/02/2014 DAF

Total : 3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.29/1/111

Dons Projets Bail FIDA 10 000 000

0 10 000 000

Conception Base de

données SIF

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/03/2014 17/03/2014 3 17/04/2014 30 21/04/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.29/1/112

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

30 000 000

0 30 000 000

Achat de motos tout-terrain

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 17/03/2014 3 17/04/2014 30 21/04/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.29/1/115

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

25 000 000

0 25 000 000

Achat de matériel

informatique pour les CT

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 17/03/2014 3 17/04/2014 30 21/04/2014 DAF

Total : 25 000 000

2014.29/1/116

Dons Projets Bail PNUD 20 000 000

0 20 000 000

Evaluation prospective du

lac de barrag de kompienga

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2014 15/04/2014 3 15/05/2014 30 20/05/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.29/1/117

Dons Projets Bail PNUD 10 000 000

0 10 000 000

Etude de faisabilité de la

protection du lac Dem et de

son bassin versant

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2014 15/04/2014 3 15/05/2014 30 20/05/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.29/1/118

Dons Projets Bail PNUD 10 000 000

0 10 000 000

Etude sur la fiscalité

forestière au niveau des

collectivités territoriales

des communues et des

régions couverte par le

projet

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2014 15/04/2014 3 15/05/2014 30 20/05/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.29/1/120

Dons Projets Bail PNUD 5 000 000

0 5 000 000

Elaboration des modules

d'enseignement sur la

gouvernance locale et la
DP-MI 08/04/2014 22/04/2014 3 20/05/2014 30 26/05/2014 DAF

Total : 5 000 000



Page 556 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

gestion décentralisée des

ressources forestières

     Nombre de lot: null

2014.29/1/121

Dons Projets Bail PNUD 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et

d'équipements solaires

     Nombre de lot: null

AOOD 08/04/2014 22/04/2014 3 20/05/2014 30 23/05/2014 DAF

Total : 30 000 000

2014.29/1/122

Dons Projets Bail PNUD 12 000 000

0 12 000 000

Etude pour l'élaboration du

Plan stratégique national de

lutte contre la

désertification

     Nombre de lot: null

AOOD 08/04/2014 28/04/2014 3 20/05/2014 30 23/05/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.29/1/123

Dons Projets Bail PNUD 40 000 000

0 40 000 000

Etude sur l'état de

l'environnement REEB4

     Nombre de lot: null

DP-MI 08/04/2014 22/04/2014 3 20/05/2014 30 23/05/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.29/1/124

Dons Projets Bail PNUD 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de station

météorologique et

limnographique

     Nombre de lot: null

AOOD 08/04/2014 22/04/2014 3 20/05/2014 30 23/05/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.29/1/125

Dons Projets Bail PNUD 8 000 000

0 8 000 000

Consolidation de la

capitalisation et de

diffudion des bonnes

pratiques genre et

changement climatique

     Nombre de lot: null

DP-MI 08/04/2014 22/04/2014 3 20/05/2014 30 23/05/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.29/1/128
Budget

National

Tr 5 Chap

711331000
3 000 000 0 10 895 000

Acquisition de matériel

informatiques et péri-
DPX 15/01/2014 05/02/2014 1 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97

informatique

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

751419100

Art 24 Par

244 Rub 198

7 895 000

Total : 10 895 000

2014.29/1/129

Budget

National

Tr 5 Chap

751421100

Art 24 Par

244 Rub 198

10 500 000

0 10 500 000

Acquisition d'appareil de

mesure de particules fines

     Nombre de lot: null

DPX 31/01/2014 19/02/2014 1 21 DAF

Total : 10 500 000

2014.29/1/130

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

11

1 500 000

0 2 000 000

Pause café

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 05/02/2014 1 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 623 Rub

11

500 000

Total : 2 000 000

2014.29/1/131

Budget

National

Tr 5 Chap

751307100

Art 23 Par

231 Rub 13

230 648 000

0 230 648 000

Travaux de construction du

siège du CNSF (suite par

convention)

     Nombre de lot: null

ED 31/01/2014 14/02/2014 1 180 DAF

Total : 230 648 000

2014.29/1/132

Budget

National

Tr 5 Chap

717091500

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de pots

plastiques

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 10/03/2014 1 22/04/2014 21 DAF

Total : 10 000 000

2014.29/1/133
Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

4 000 000 0 4 000 000

Etude et suivi

Architecturale DP-MI 20/03/2014 18/04/2014 3 30/05/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null

Total : 4 000 000

2014.29/1/134

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

0 40 000 000

Construction et

réhabilitation

d'infrastructures

marchandes

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 18/04/2014 3 30/05/2014 60 DAF

Total : 40 000 000

2014.29/1/135

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition d'outils et

d'équipements appropriés

de cueillettes de stockage,

de conservation et de

transformation des PFNL

     Nombre de lot: null

AOOD 21/03/2014 21/04/2014 3 02/06/2014 30 DAF

Total : 50 000 000

2014.29/1/136

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Réparation d'outils et

d'équipements appropriés

de cueillette, de stockage,

de conservation et de

transformation des PFNL

     Nombre de lot: null

DPX 31/03/2014 30/04/2014 1 04/06/2014 21 DAF

Total : 5 000 000

2014.29/1/137

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

0 45 000 000

Acquisition d'équipements

de production des PFNL

     Nombre de lot: null

AOOD 30/04/2014 30/05/2014 3 25/06/2014 30 DAF

Total : 45 000 000

2014.29/1/138

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Reproduction et diffusion

de textes règlementaires

     Nombre de lot: null

DPX 30/04/2014 30/05/2014 1 25/06/2014 21 DAF

Total : 5 000 000

2014.29/1/139

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000
0 7 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2014 10/03/2014 1 22/04/2014 21 DAF
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 7 000 000

2014.29/1/140

Budget

National

Tr 5 Chap

711329000

Art 23 Par

231 Rub 13

265 000 000

0 265 000 000

Etude architecturale pour la

construction de bâtiments à

usage de bureau du siège

du MEDD

     Nombre de lot: null

DP-MI 10/02/2014 10/03/2014 3 22/04/2014 180 DAF

Total : 265 000 000

2014.29/1/141

Budget

National

Tr 3 Chap

86107 Art 24

Par 244 Rub

141

100 000 000

0 100 000 000

Acquisition nouvelles-

vêtements professionnels

     Nombre de lot: null

AOR 10/02/2014 10/03/2014 1 22/04/2014 30 DAF

Total : 100 000 000

2014.29/1/142

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

22 000 000

0 22 000 000

Réalisation de forages

     Nombre de lot: null

AOOD 04/04/2014 05/05/2014 3 09/06/2014 30 DAF

Total : 22 000 000

2014.29/1/143

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

0 10 000 000

Ventilation des outils et

d'équipements de

production et de

transformation des PFNL

     Nombre de lot: null

DPX 04/04/2014 05/05/2014 1 06/06/2014 30 DAF

Total : 10 000 000

2014.29/1/145

Budget

National

Tr 5 Chap

711326100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 11 000 000

Acquisition de

motocyclettes au profit du

Centre National des

Semences Forestières

     Nombre de lot: null

DPX 31/03/2014 25/04/2014 1 28/05/2014 30 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

711328000

Art 62 Par

629 Rub 97

6 000 000

Total : 11 000 000

2014.29/1/146
Budget

National

Tr 5 Chap

711326100

Art 62 Par

629 Rub 97

70 000 000 0 94 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Centre National

des Semences Forestières
AOOD 31/03/2014 25/04/2014 3 28/05/2014 90 DAF
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 5 Chap

711328000

Art 62 Par

629 Rub 97

24 000 000

     Nombre de lot: null

Total : 94 000 000

2014.29/1/147

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels

informatiques et

électroniques

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 900 000

2014.29/1/148

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 000 000

2014.29/1/149

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 2 500 000

2014.29/1/150

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 000 000

2014.29/1/151

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 900 000

2014.29/1/152
Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 700 000 0 4 700 000

Entretien et réparation de

mobilier de bureau et de

climatiseur DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 120 DAF
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Référence du plan : 2014.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 700 000      Nombre de lot: null

2014.29/1/153

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicule

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 120 DAF

Total : 4 000 000

2014.29/1/154

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Achat de plants

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 500 000

2014.29/1/155

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

14 000 000

0 14 000 000

Acquisition de carburant

pour  l'équipe centrale du

projet et les DREDD

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 16/05/2014 3 360 DAF

Total : 14 000 000

2014.29/1/156

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

27 000 000

0 27 000 000

Acquisition de transport de

matériels pour la réalisation

des plantations de karité, la

protection et l'entretien de

parcs à karité

     Nombre de lot: null

AOOD 14/04/2014 16/05/2014 3 30 DAF

Total : 27 000 000

2014.29/1/157

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner lors des ateliers et

réunions de concertation de

l'APFNL

     Nombre de lot: null

DC-F 01/07/2014 07/07/2014 1 360 DAF

Total : 3 000 000

2014.29/1/158

Budget

National

Tr 5 Chap

711331000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 500 000

0 4 500 000

Réparation d'outils,

d'équipements de cueillette,

stockage, de conservation

et de transformation des

PFNL

     Nombre de lot: null

DC-F 15/04/2014 02/06/2014 1 21 DAF

Total : 4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.29/1/159

Budget

National

Tr 5 Chap

711326000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 14/04/2014 28/04/2014 1 21 DAF

Total : 4 000 000

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 1 788 558 000

Nombre lignes : 83
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 38
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.38/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

67 000 000

0 67 000 000

Acquisition de carburant au

profit du MHU (lots 1 à 3)

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 02/12/2013 1 20/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 67 000 000

2014.38/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

0 5 450 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

MHU

     Nombre de lot: null

DPX 08/11/2013 22/11/2013 1 27/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

550 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

300 000
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Référence du plan : 2014.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Total : 5 450 000

2014.38/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 06/12/2013 06/12/2013 1 20/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.38/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

0 6 826 000

Entretien et réparation des

climatiseurs (lot 1), des

photocopieurs (lot 2) et des

micro-ordinateurs et

accessoires (lot 3) au profit

du MHU

     Nombre de lot: null

DPX 11/11/2013 25/11/2013 1 31/01/2014 365 30/05/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2014.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

526 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

22

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

200 000
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Référence du plan : 2014.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 622 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Total : 6 826 000

2014.38/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

729

500 000

0 4 560 000

Acquisition des cartes de

voeux 2015 du Ministre (lot

1), des accessoires

électriques (lot 2), des

micro-ordinateurs et

accessoires (lot 3), d'une

mobylette (lot 4) et des

réfrigérateurs (lot 5)

     Nombre de lot: null

DC-F 13/12/2013 13/12/2013 1 31/01/2014 21 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

114

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

1 310 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

165

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

729

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 243 Rub

122

750 000

Total : 4 560 000

2014.38/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

7

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation d'un

ascenseur au profit du

MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 16/12/2013 16/12/2013 1 20/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.38/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

4 994 488

0 4 994 488

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit de 04 Directions

Régionales du MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 20/12/2013 20/12/2013 1 15/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 4 994 488

2014.38/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

19 755 512

1 510 039 18 245 473

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit du MHU (lots 1, 2, 3

et 5): Reconduction des

contrats au titre de la

gestion 2014

     Nombre de lot: null

DPX 08/11/2013 08/11/2013 1 15/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 19 755 512

2014.38/1/10

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

886 501 064

350 000 000 536 501 064

Travaux d'assainissement et

de viabilisation du site de

logements sociaux de

Basséko

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 02/12/2013 3 14/02/2014 180 30/05/2014 DAF

Total : 886 501 064

2014.38/1/11

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

330 000 000

0 330 000 000

Travaux d'alimentation en

eau potable des cités de

logements sociaux à

Ouagadougou, Manga et

Dédougou

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 1 20/01/2014 180 30/05/2014 DAF

Total : 330 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.38/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

600 998 936

0 600 998 936

Travaux d'électrification

des cités de logements

sociaux à Ouagadougou,

Manga et Dédougou

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 1 20/01/2014 180 30/05/2014 DAF

Total : 600 998 936

2014.38/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

73PEDP000

Art 21 Par

211 Rub 1

420 000 000

207 651 888 212 348 112

Élaboration des Plans

d'Occupation des Sols

(POS) au profit des villes

de Bobo-Dioulasso,

Banfora, Ouahigouya et

Koudougou

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/01/2014 18/02/2014 3 10/04/2014 180 30/05/2014 DAF

Total : 420 000 000

2014.38/1/14

Compte

spécial
Bail ETAT 77 000 000

0 77 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

ED 04/11/2013 04/11/2013 1 31/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 77 000 000

2014.38/1/15

Compte

spécial
Bail ETAT 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 02/12/2013 1 31/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.38/1/16

Compte

spécial
Bail ETAT 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 04/11/2013 04/11/2013 1 15/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.38/1/17

Compte

spécial
Bail ETAT 1 666 621

0 1 666 621

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 08/11/2013 08/11/2013 1 07/02/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 1 666 621

2014.38/1/18

Compte

spécial
Bail ETAT 5 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

diverses (encres) au profit

de la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 15/11/2013 25/11/2013 1 12/02/2014 365 30/05/2014 DAF
Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 10 000 000

2014.38/1/19

Compte

spécial
Bail ETAT 12 000 000

0 12 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2013 03/12/2013 1 27/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.38/1/20

Compte

spécial
Bail ETAT 14 000 000

0 14 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 08/11/2013 22/11/2013 1 14/02/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 14 000 000

2014.38/1/21

Compte

spécial
Bail ETAT 4 500 000

0 4 500 000

Visites techniques des

véhicules de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

ED 11/11/2013 11/11/2013 1 20/02/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.38/1/22

Compte

spécial
Bail ETAT 180 000 000

0 180 000 000

Travaux de lotissement

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 03/12/2013 3 25/02/2014 90 30/05/2014 DAF

Total : 180 000 000

2014.38/1/23

Compte

spécial
Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de véhicules à

04 roues au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 04/02/2014 30 30/05/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.38/1/24

Compte

spécial
Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 10/12/2013 1 04/02/2014 21 30/05/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.38/1/25

Compte

spécial
Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'engins à 02

roues au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DC-F 29/11/2013 29/11/2013 1 28/02/2014 21 30/05/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.38/1/26

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 50 000 000 0 50 000 000

Études de l'armature

nationale DP-MI 24/01/2014 24/02/2014 3 18/04/2014 210 30/05/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 50 000 000      Nombre de lot: null

2014.38/1/27

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 50 000 000

0 50 000 000

Études pour

l'assainissement du relais

cité de Saponé

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/11/2013 27/12/2013 3 07/02/2014 90 30/05/2014 DAF

Total : 50 000 000

2014.38/1/28

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 29/11/2013 10/12/2013 1 07/02/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.38/1/29

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 06/11/2013 18/11/2013 1 14/02/2014 365 30/05/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.38/1/30

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau au

profit de la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

DPX 26/11/2013 06/12/2013 1 10/02/2014 14 30/05/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.38/1/32

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000

Entretien et réparation du

matériel de la brigade de

viabilisation pour le compte

de la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 10/02/2014 365 DAF

Total : 40 000 000

2014.38/1/33

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériel

topographique au profit de

la DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 28/02/2014 30 30/05/2014 DAF

Total : 100 000 000

2014.38/1/34

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement et de matériel

de protection au profit de la

DGUTF/MHU
DPX 03/12/2013 17/12/2013 1 10/02/2014 21 30/05/2014 DAF

Total : 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.38/1/35

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 635 351 113

0 635 351 113

Travaux d'électrification

(branchement à la parcelle)

du Relais-cité de Saponé

     Nombre de lot: null

ED 05/12/2013 05/12/2013 1 03/02/2014 150 30/05/2014 DAF

Total : 635 351 113

2014.38/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT 749 294 920

0 749 294 920

Travaux d'adduction d'eau

potable au Relais-cité de

Saponé

     Nombre de lot: null

ED 05/12/2013 05/12/2013 1 14/02/2014 150 30/05/2014 DAF

Total : 749 294 920

2014.38/1/37

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Travaux d'assainissement

du Relais-cité de Saponé

     Nombre de lot: null

AOOD 18/12/2013 18/12/2013 3 28/02/2014 150 30/05/2014 DAF

Total : 1 000 000 000

2014.38/1/38

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 20 000 000

0 20 000 000

Travaux de réalisation d'un

réseau de collecte d'ordures

dans le Relais-cité de

Saponé

     Nombre de lot: null

AOOD 03/12/2013 17/12/2013 3 21/02/2014 90 30/05/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.38/1/39

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 15 000 000

0 15 000 000

Travaux d'aménagement

des espaces verts du Relais-

cité de Saponé

     Nombre de lot: null

DPX 03/12/2013 13/12/2013 1 12/02/2014 90 30/05/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.38/1/40

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de véhicules à

04 roues au profit de la

DGUTF/MHU

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 20/12/2013 3 21/02/2014 30 30/05/2014 DAF

Total : 150 000 000

2014.38/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

3 000 000

0 4 325 880

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit du MHU

(Reconduction du contrat

au titre de la gestion 2014)

     Nombre de lot: null

DC-F 11/11/2013 25/11/2013 1 31/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à
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des

offres/propositions
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à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

39

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 622 Rub

39

325 880

Total : 4 325 880

2014.38/1/43

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

0 5 174 120

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit du MHU

     Nombre de lot: null

DPX 11/11/2013 25/11/2013 1 31/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 622 Rub

39

174 120

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 622 Rub

39

1 000 000

Total : 5 174 120

2014.38/1/44

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

0 5 020 160

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MHU (Reconduction du

contrat au titre de la gestion

2014)

DPX 05/11/2013 25/11/2013 1 20/01/2014 365 30/05/2014 DAF

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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l'appel à
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à l'évaluation des
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 525 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37108 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 621 Rub

21

195 160

Budget

National

Tr 3 Chap

73101 Art 62

Par 621 Rub

300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

73106 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Total : 5 020 160

2014.38/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

733409000

Art 23 Par

232 Rub 13

112 500 000

0 112 500 000

Travaux de construction de

15 logements sociaux à

Manga

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 02/12/2013 3 14/02/2014 180 30/05/2014 DAF

Total : 112 500 000

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 5 710 918 814

Nombre lignes : 42
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

Plan de passation
Structure : 12
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.12/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 79 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: null

AOOD 14/11/2013 16/12/2013 3 15/01/2014 365 01/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12102 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14150 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14150 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

14152 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 62

Par 621 Rub

63

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62
3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34123 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36113 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37126 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 62

Par 621 Rub

63

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 62

Par 621 Rub

63

2 000 000

Total : 79 000 000

2014.12/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 06/12/2013 1 08/01/2014 365 15/10/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.12/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 62

Par 621 Rub

719

5 000 000

0 10 000 000

Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DPX 21/11/2013 05/12/2013 1 15/01/2014 365 19/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

719

5 000 000

Total : 10 000 000

2014.12/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 24

Par 241 Rub

123

725 000

0 725 000

Acquisition de fax,

téléphone, télex

(Francophonie)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2014 14/03/2014 1 10/04/2014 30 20/10/2014 DAF

Total : 725 000

2014.12/1/5 Budget Tr 3 Chap 5 000 000 0 15 800 000 Acquisition de mobilier de DPX 07/02/2014 21/02/2014 1 21/04/2014 30 17/10/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

16117 Art 24

Par 241 Rub

13

bureau

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 24

Par 241 Rub

13

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 24

Par 241 Rub

13

5 800 000

Total : 15 800 000

2014.12/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

16103 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

0 31 951 000

Acquisition de matériel

informatique de bureau

(lot1) et de photocopieurs

(lot2)

     Nombre de lot: null

AOOD 22/11/2013 06/12/2013 3 07/01/2014 30 19/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

16104 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16116 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 24

Par 241 Rub

122

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16117 Art 24

Par 242 Rub

1

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

16118 Art 24

Par 241 Rub

122

8 000 000

Budget Tr 3 Chap 5 000 000
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

16118 Art 24

Par 242 Rub

1

Budget

National

Tr 3 Chap

59132 Art 24

Par 242 Rub

1

1 951 000

Total : 31 951 000

2014.12/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

113

16 500 000

0 16 500 000

Acquisition de climatiseurs

     Nombre de lot: null

DPX 21/01/2014 07/02/2014 1 10/03/2014 30 15/09/2014 DAF

Total : 16 500 000

2014.12/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

16 200 000

0 16 200 000

Acquisition de nouvelles

motos

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 24/02/2014 1 10/03/2014 45 15/09/2014 DAF

Total : 16 200 000

2014.12/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

53114 Art 24

Par 241 Rub

153

4 999 999

0 4 999 999

Acquisition de matériel

d'archives

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 24/01/2014 1 21/02/2014 14 19/09/2014 DAF

Total : 4 999 999

2014.12/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

16112 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de sacs pour le

transport de la valise

diplomatique

     Nombre de lot: null

DC-F 21/03/2014 25/03/2014 1 08/04/2014 14 26/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.12/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de pièces de

rechange (pneus et

batteries) de véhicules à 4

roues (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 18/12/2013 3 31/12/2013 365 19/09/2014 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.12/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

20 000 000

0 20 000 000

Entretien, maintenance et

réparation de véhicules à 4

roues (reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 20/11/2013 19/12/2013 3 02/01/2014 365 19/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.12/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

16315 Art 62

Par 622 Rub

12

3 000 000

0 3 000 000

Raccordement de trous de

climatiseurs déposés

     Nombre de lot: null

DC-F 09/01/2014 14/01/2014 1 10/02/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.12/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

4 999 999

0 4 999 999

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 19/12/2013 23/12/2013 1 06/01/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 4 999 999

2014.12/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

10 000 000

0 10 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 09/12/2013 1 06/01/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.12/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

8 000 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 09/12/2013 1 06/01/2014 365 19/09/2014 DAF

Total : 8 000 000

2014.12/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

25

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

mobilier de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 25/11/2013 09/12/2013 1 06/01/2014 365 19/09/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.12/1/18
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 000 000 0 2 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules a deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 13/02/2014 17/02/2014 1 06/03/2014 365 15/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000

2014.12/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

12 000 000

0 12 000 000

Gardiennage des bâtiments

du Ministère (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 12/11/2013 26/11/2013 1 01/01/2014 365 19/09/2014 DAF

Total : 12 000 000

2014.12/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments du Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 12/11/2013 26/11/2013 1 01/01/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.12/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 625 Rub

51

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

travaux de plomberie

sanitaire

     Nombre de lot: null

DC-F 16/01/2014 21/01/2014 1 10/02/2014 365 10/10/2014 DAF

Total : 4 000 000

2014.12/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

7

2 000 000

0 2 000 000

Visite technique des

véhicules à 4 roues

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2013 25/11/2013 1 16/12/2013 365 15/09/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.12/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

8

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance

matériel de communication

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 21/02/2014 26/02/2014 1 11/03/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.12/1/24

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 13/12/2013 18/12/2013 1 01/01/2014 365 10/10/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.12/1/25
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
3 000 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance de

tableaux électriques
DC-F 23/12/2013 27/12/2013 1 08/01/2014 365 19/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 625 Rub

52
(reconduction)

     Nombre de lot: null
Total : 3 000 000

2014.12/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

85 590 000

0 85 590 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 14/11/2013 18/11/2013 3 06/01/2014 365 DAF

Total : 85 590 000

2014.12/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

62

566 139 160

0 566 139 160

Transport des effets

personnels du personnel

diplomatique

     Nombre de lot: null

AOOD 01/11/2013 02/12/2013 3 21/01/2014 365 15/09/2014 DAF

Total : 566 139 160

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 956 905 158

Nombre lignes : 27
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XXXIII.    MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE (35)
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MINISTERE  DES DROITS HUMAINS ET DE LA

PROMOTION CIVIQUE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 35
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.35/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

4 900 000

0 4 900 000

ACQUISITION DE

MOBILIER DE BUREAU

(ARMOIRES,CHAISES...)

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 27/01/2014 1 27/02/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 242 Rub

1

9 817 600

9 817 600 0

ACQUISITIONS

NOUVELLES

(MATÉRIELS

INFORMATIQUES)

     Nombre de lot: null

DPX 02/01/2014 23/01/2014 1 21/03/2014 14 DAF

Total : 9 817 600

2014.35/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

1 900 000

0 1 900 000

ACQUISITION DE MOTO

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 14 DAF

Total : 1 900 000

2014.35/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 500 000

0 9 000 000

ACQUISITION DE

FOURNITURES DE

BUREAU

     Nombre de lot: null

DPX 02/01/2014 09/01/2014 1 10/02/2014 14 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99101 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

99104 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99106 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 9 000 000

2014.35/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

2 782 000

0 7 282 000

ACQUISITION DE

PRODUITS

INFORMATIQUES ET

PERI-INFORMATIQUES

     Nombre de lot: null

DPX 24/01/2014 10/02/2014 1 10/03/2014 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99105 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

99106 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99107 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

63

1 500 000

Total : 7 282 000

2014.35/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

4 700 000

0 4 700 000

Entretien et réparation de

matériel de transport

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 20/01/2014 1 20/02/2014 14 DAF

Total : 4 700 000

2014.35/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

900 000

0 3 000 000

ACQUISITION DE

PRODUITS

D'ENTRETIEN

     Nombre de lot: null

DC-F 04/02/2014 12/02/2014 1 12/03/2014 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

99101 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99105 Art 62

Par 621 Rub

54

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99106 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Total : 3 000 000

2014.35/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

12

1 000 000

0 2 400 000

ENTRETIEN

BÂTIMENTS

INTERIEURS

     Nombre de lot: null

DC-F 21/02/2014 28/02/2014 1 25/03/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

99101 Art 62

Par 622 Rub

12

1 400 000

Total : 2 400 000

2014.35/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

25

1 349 094

1 349 094 0

ENTRETIEN DE

MOBILIER

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2014 11/03/2014 1 10/04/2014 14 DAF

Total : 1 349 094

2014.35/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

1 103 306

0 1 103 306

ENTRETIEN DE

MATÉRIEL

INFORMATIQUE

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2014 14/03/2014 1 14/04/2014 14 DAF

Total : 1 103 306

2014.35/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 100 000

0 2 100 000

ENTRETIEN DE

CLIMATISEURS

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 20/02/2014 1 20/03/2014 14 DAF

Total : 2 100 000

2014.35/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

6 500 000

0 6 500 000

NETTOYAGE DE

BÂTIMENTS

     Nombre de lot: null

DPX 29/11/2013 18/12/2013 1 12/03/2014 360 DAF

Total : 6 500 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.35/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 000 000

0 3 000 000

ACQUISITION DE

DIVERS IMPRIMES

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 22/01/2014 1 21/02/2014 14 DAF

Total : 3 000 000

2014.35/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

12 000 000

0 60 000 000

ACQUISITION DE

CARBURANT ET DE

LUBRIFIANT

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 15/01/2014 1 17/02/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

110

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99101 Art 62

Par 621 Rub

110

15 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99102 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

99104 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99105 Art 62

Par 621 Rub

110

11 750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99106 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99107 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99124 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

99125 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

Total : 60 000 000

2014.35/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de pagnes et

casquettes pour

l'organisation de la

SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 10/03/2014 1 10/04/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

10 795 000

0 10 795 000

Acquisition de fournitures

scolaires pour l'organisation

de la SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DPX 17/03/2014 24/03/2014 1 24/04/2014 14 DAF

Total : 10 795 000

2014.35/1/21 Budget Tr 5 Chap 3 000 000 0 3 000 000 Acquisition de DC-F 17/03/2014 24/03/2014 1 24/04/2014 14 DAF
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

motocyclettes et bicyclettes

pour l'organisation de la

SE.NA.C

     Nombre de lot: nullTotal : 3 000 000

2014.35/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 955 000

0 4 955 000

Acquisition de sacs en cuir

avec logo SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DC-F 17/03/2014 24/03/2014 1 24/04/2014 14 DAF

Total : 4 955 000

2014.35/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de bloc-notes

SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DC-F 17/03/2014 24/03/2014 1 24/04/2014 14 DAF

Total : 4 990 000

2014.35/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de tee-shirt et

polo pour l'organisation de

la SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DPX 10/03/2014 20/03/2014 1 22/04/2014 14 DAF

Total : 15 000 000

2014.35/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de survêtement

pour l'organisation de la

SE.NA.C

     Nombre de lot: null

DC-F 04/03/2014 11/03/2014 1 12/05/2014 14 DAF

Total : 4 990 000

2014.35/1/26

Budget

National

Tr 4 Chap

14150 Art 63

Par 639 Rub

22

1 141 000

2 140 724 276

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 22/01/2014 11/02/2014 1 14 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

22

1 000 000

Total : 2 141 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.35/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

19PCCR000

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 20/03/2014 3 30 DAF

Total : 30 000 000

2014.35/1/32

Compte

spécial

Bail

DANIDA
8 000 000

0 8 000 000

Réalisation de l'audit des

comptes de gestion 2013 du

MDHPC

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/01/2014 10/02/2014 3 10/03/2014 30 DAF

Total : 8 000 000

2014.35/1/33

Compte

spécial

Bail

DANIDA
20 000 000

0 20 000 000

REALISATION D'UNE

ETUDE DE REFERENCE

SUR LA SITUATION

DES DROITS HUMAINS

ET DU CIVISME AU

BURKINA FASO

     Nombre de lot: null

DP-MI 29/11/2013 30/12/2013 3 04/03/2014 30 DAF

Total : 20 000 000

2014.35/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

18 000 000

0 18 000 000

Conception et reproduction

de diverses supports pour

l'organisation de la SENAC

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2014 26/03/2014 1 10/04/2014 15 DAF

Total : 18 000 000

2014.35/1/36

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Reproduction et

vulgarisation des

documents d'éducation aux

Droits Humains (dépliants,

manuels, lexiques, codes,

textes législatifs et

règlementaires)

     Nombre de lot: null

DC-F 24/03/2014 11/04/2014 1 09/05/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/37

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Compilation, reproduction

et vulgarisation auprès des

syndicats des élèves et des

travailleurs des textes

relatifs à la manifestation

sur la voie publique et aux

DC-F 26/03/2014 04/04/2014 1 05/05/2014 14 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2014.35/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

civisme

     Nombre de lot: null

2014.35/1/38

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Traduction de manuels de

prévention et de gestion des

conflits entre agriculteurs et

éleveurs en quatre langues

nationales (mooré, djoula,

foulfoudé et gulmacéma)

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2014 17/03/2014 1 16/04/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/39

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Réfection des locaux

     Nombre de lot: null

DC-F 06/03/2014 20/03/2014 1 18/04/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/40

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 700 000

0 4 700 000

Acquisition de mobilier

     Nombre de lot: null

DC-F 10/03/2014 24/03/2014 1 04/04/2014 14 DAF

Total : 4 700 000

2014.35/1/41

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2014 21/03/2014 1 04/04/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/42

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

3 700 000

0 3 700 000

Entretien et réparation des

micro-ordinateurs

     Nombre de lot: null

DC-F 11/03/2014 21/03/2014 1 04/04/2014 14 DAF

Total : 3 700 000

2014.35/1/43

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

véhicules

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 28/03/2014 1 04/04/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/44

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

2 000 000
0 2 000 000

Achat et entretien des

engins de liaison
DC-F 25/03/2014 11/04/2014 1 09/05/2014 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 2 000 000      Nombre de lot: null

2014.35/1/45

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

2 500 000

0 2 500 000

Confection de divers

imprimés et cachets

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 11/04/2014 1 09/05/2014 14 DAF

Total : 2 500 000

2014.35/1/46

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 900 000

0 4 900 000

Acquisition du matériels

spécifiques

     Nombre de lot: null

DC-F 25/03/2014 11/04/2014 1 09/05/2014 14 DAF

Total : 4 900 000

2014.35/1/47

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 700 000

0 4 700 000

Acquisition du matériels du

matériels pour informatique

et péri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 26/03/2014 11/04/2014 1 08/05/2014 14 DAF

Total : 4 700 000

2014.35/1/48

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 300 000

0 4 300 000

Acquisition des produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 26/03/2014 11/04/2014 1 08/05/2014 14 DAF

Total : 4 300 000

2014.35/1/49

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Acquisition des fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 26/03/2014 11/04/2014 1 08/05/2014 14 DAF

Total : 4 000 000

2014.35/1/50

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

mobilier de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 27/03/2014 14/04/2014 1 15/05/2014 14 DAF

Total : 3 000 000

2014.35/1/51

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 27/03/2014 14/04/2014 1 15/05/2014 14 DAF

Total : 4 000 000

2014.35/1/52
Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

250 000 0 250 000

Assurer la connexion

internet du CEDDH DC-F 27/03/2014 14/04/2014 1 15/05/2014 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 250 000      Nombre de lot: null

2014.35/1/53

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

4 000 000

0 4 000 000

Assurer le fonctionnement

et la maintenance du

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

DC-F 27/03/2014 14/04/2014 1 15/05/2014 14 DAF

Total : 4 000 000

2014.35/1/54

Compte

spécial

Bail

INDETERM

I.

2 000 000

0 2 000 000

Assurer la maintenance de

l'ascenseur

     Nombre de lot: null

DC-F 27/03/2014 14/04/2014 1 15/05/2014 14 DAF

Total : 2 000 000

2014.35/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

194526000

Art 62 Par

629 Rub 97

143 370 000

143 370 000 389 000 000

Acquisition de véhicules

     Nombre de lot: null

AOOD 14/03/2014 16/04/2014 3 16/05/2014 90 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

19PCCR000

Art 62 Par

629 Rub 97

389 000 000

Total : 532 370 000

2014.35/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

19PCCR000

Art 62 Par

629 Rub 97

18 235 000

0 18 235 000

acquisition de groupes

électrogènes, matériels de

sonorisation et accessoires

pour des actions de

sensibilisation au profit du

MDHPC

     Nombre de lot: null

DPX 10/03/2014 28/03/2014 1 10/04/2014 14 DAF

Total : 18 235 000

2014.35/1/58

Budget

National

Tr 5 Chap

193177000

Art 62 Par

629 Rub 97

43 067 500

43 067 500 0

Reproduction de guide

     Nombre de lot: null

AOOD 07/03/2014 07/04/2014 3 30/04/2014 90 DAF

Total : 43 067 500

2014.35/1/59
Budget

National

Tr 5 Chap

19PCCR000

Art 62 Par

629 Rub 97

19 485 000 0 19 485 000

Acquisition de fournitures

spécifiques et vidéo

projecteurs
DPX 11/03/2014 25/03/2014 1 25/04/2014 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 19 485 000      Nombre de lot: null

2014.35/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

19PCCR000

Art 62 Par

629 Rub 97

46 375 000

0 46 375 000

Acquisition du matériel

informatique (pour la mise

en ¿uvre des

recommandations du forum

national du civisme)

     Nombre de lot: null

AOOD 07/03/2014 07/04/2014 3 07/05/2014 30 DAF

Total : 46 375 000

2014.35/1/61

Budget

National

Tr 4 Chap

14150 Art 63

Par 639 Rub

25

2 000 000

0 3 500 000

Acquisition du matériels

informatique pour CIMDH

et CNDH

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 14/03/2014 1 07/04/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

99101 Art 63

Par 639 Rub

25

1 500 000

Total : 3 500 000

Total MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE : 979 405 500

Nombre lignes : 52
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 30
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.30/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

273 172 007

0 273 172 007

Fourniture de carburant au

profit du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (Reconduction

des contrats à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 16/12/2013 1 15/01/2014 365 31/01/2014 DAF

Total : 273 172 007

2014.30/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

38 827 993

0 38 827 993

Fourniture de lubrifiants au

profit du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (Reconduction

contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 03/02/2014 365 03/02/2014 DAF

Total : 38 827 993

2014.30/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

35 000 000

0 35 000 000

Prestations de gardiennage

des locaux du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 01/01/2014 365 16/12/2013 DAF

Total : 35 000 000

2014.30/1/4
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

36 000 000 0 36 000 000

Prestations de nettoyage

des bâtiments du Ministère

des Infrastructures, du

Désenclavement et des

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 15/01/2014 365 16/12/2013 DAF
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Référence du plan : 2014.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 36 000 000

Transports (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

2014.30/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

26 000 000

0 26 000 000

Entretien bâtiments

intérieur et extérieur du

Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (Reconduction

contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 03/02/2014 365 15/01/2014 DAF

Total : 26 000 000

2014.30/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

10 000 000

0 25 355 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange pour le matériel

informatique et les

photocopieuses du MIDT

(Reconduction contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 20/01/2014 365 15/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

13 555 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 622 Rub

22

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 622 Rub

6

300 000

Total : 25 355 000

2014.30/1/7
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6 875 000 0 6 875 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange pour les

DPX 02/12/2013 06/01/2014 1 20/01/2014 365 15/01/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21 climatiseur du MIDT

(Reconduction contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

Total : 6 875 000

2014.30/1/8

Budget

National

Tr 5 Chap

772321400

Art 62 Par

623 Rub 2

300 000 000

0 300 000 000

Contrôle et supervision des

travaux routiers par

convention avec le LNBTP

(Reconduction contrat à

ordres de commande)

(convention)

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 06/01/2014 1 03/02/2014 365 15/01/2014 DAF

Total : 300 000 000

2014.30/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

40 000 000

0 40 000 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des véhicules du

parc automobile du MIDT

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 14/02/2014 3 31/03/2014 365 17/02/2014 DAF

Total : 40 000 000

2014.30/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

85 000 000

0 85 000 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des véhicules du

parc automobile du MIDT

(Reconduction contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 03/02/2014 365 15/01/2014 DAF

Total : 85 000 000

2014.30/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 000 000

0 2 000 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des engins à deux

(02) roues au profit du

MIDT (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 07/02/2014 365 31/01/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.30/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 243 Rub

1 800 000 0 3 600 000

Acquisition d'engins à deux

(02) roues au profit du

Ministère des

DC-F 15/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 30 31/01/2014 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

122

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 24

Par 243 Rub

122

1 800 000

Total : 3 600 000

2014.30/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

708 000

0 7 066 000

Acquisition de divers

équipements au profit du

Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports

     Nombre de lot: null

DPX 03/02/2014 13/02/2014 1 10/03/2014 21 03/03/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

1948

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

123

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 244 Rub

1948

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 24

Par 241 Rub

123

105 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

123

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

125

375 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

708 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1297

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 24

Par 244 Rub

1948

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 24

Par 244 Rub

1948

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 24

Par 241 Rub

123

708 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 24

Par 241 Rub

123

708 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 24

Par 241 Rub

1297

354 000

Total : 7 066 000

2014.30/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

4 187 000

0 26 516 000

Acquisition de mobiliers de

bureau, de climatiseurs et

de réfrigérateurs au profit

du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 05/02/2014 3 10/03/2014 21 03/03/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

114

472 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

117

1 770 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

111

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

114

944 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

117

1 770 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 24

Par 241 Rub

111

590 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

111

2 773 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

117

1 180 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 24

Par 241 Rub

111

1 650 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 24

Par 241 Rub

117

1 770 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 24

Par 241 Rub

111

1 550 000

Budget Tr 3 Chap 1 770 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

77109 Art 24

Par 241 Rub

117

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 24

Par 241 Rub

117

590 000

Total : 26 516 000

2014.30/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

729

4 800 000

0 4 800 000

Édition et publication du

trimestriel du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 20/01/2014 1 25/03/2014 365 31/01/2014 DAF

Total : 4 800 000

2014.30/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 24

Par 242 Rub

1

1 475 000

0 44 549 000

Acquisition de matériels

informatiques et de

photocopieuses  au profit

du Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 03/02/2014 90 31/01/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 242 Rub

1

1 475 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 24

Par 242 Rub

1

1 475 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 24

Par 241 Rub

122

2 950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 24

Par 242 Rub

1

5 804 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24
2 950 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 241 Rub

122

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

1 475 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71102 Art 24

Par 241 Rub

122

2 950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 24

Par 241 Rub

122

12 390 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 24

Par 242 Rub

1

8 655 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 24

Par 241 Rub

122

2 950 000

Total : 44 549 000

2014.30/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

0 102 796 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques et de

photocopieuses au profit du

Ministère des

Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports (contrats à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 27/01/2014 365 31/12/2013 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33124 Art 62
3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

69

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37153 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39118 Art 62

Par 621 Rub

21

1 323 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39118 Art 62

Par 621 Rub

69

1 323 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 621 Rub

21

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77103 Art 62

Par 621 Rub

69

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 62
4 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

77109 Art 62

Par 621 Rub

69

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77110 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77111 Art 62

Par 621 Rub

69

6 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77115 Art 62

Par 621 Rub

69

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77116 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

77116 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 102 796 000

2014.30/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

21

10 000 000

0 10 000 000

Fourniture de carburant au

profit du SP/Transport en

Milieu Rural (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 16/12/2013 1 15/01/2014 365 31/01/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.30/1/19

Budget

National

Tr 4 Chap

77102 Art 63

Par 639 Rub

21

7 824 000

0 7 824 000

Fourniture de carburant au

profit du Projet Voie

Férrées (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 16/12/2013 1 15/01/2014 365 31/01/2014 DAF

Total : 7 824 000

2014.30/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

22

2 500 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables au profit du

SP/Transport en Milieu

Rural

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2014 17/02/2014 1 10/03/2014 365 28/02/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

23

2 500 000

Total : 5 000 000

2014.30/1/21

Budget

National

Tr 4 Chap

77102 Art 63

Par 639 Rub

22

3 914 000

0 4 914 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables au profit du

Projet Voie Férrées

     Nombre de lot: null

DC-F 05/02/2014 10/02/2014 1 03/03/2014 365 28/02/2014 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

77102 Art 63

Par 639 Rub

23

1 000 000

Total : 4 914 000

2014.30/1/22

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

29

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel

informatique, de mobiliers

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

SP/Transport en Milieu

Rural

DPX 05/02/2014 17/02/2014 1 17/03/2014 60 05/03/2014 DAF

Total : 10 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.30/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

772358258

Art 62 Par

623 Rub 2

271 334 000

271 334 000 0

Contrôle et surveillance du

bitumage de la route

Sabou-Koudougou-Didyr-

Tougan (MCA-USA)

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2009 01/09/2009 3 01/10/2012 660 DAF

Total : 271 334 000

2014.30/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

772358258

Art 23 Par

234 Rub 11

7 802 566 000
7 802 566 00

0
0

Bitumage de la route

Sabou-Koudougou-Didyr-

Tougan (MCA-USA)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/03/2012 01/04/2012 3 08/10/2012 600 DAF

Total : 7 802 566 000

2014.30/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

772253258

Art 62 Par

623 Rub 2

233 861 000

233 861 000 0

Contrôle et surveillance du

bitumage de la route

Banfora - Sindou (MCA-

USA)

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/01/2009 31/05/2009 3 01/09/2012 600 DAF

Total : 233 861 000

2014.30/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

772253258

Art 23 Par

234 Rub 11

2 785 597 000
2 785 597 00

0
0

Bitumage de la route

Banfora - Sindou (MCA-

USA)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/03/2012 01/05/2012 3 23/10/2012 540 DAF

Total : 2 785 597 000

2014.30/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

772351258

Art 62 Par

623 Rub 2

293 018 000

293 018 000 0

Contrôle et surveillance du

bitumage de la route

Dédougou - Nouna -

Djbasso  - Frontière du

Mali (MCA-USA)

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/09/2008 01/03/2009 3 23/01/2012 780 DAF

Total : 293 018 000

2014.30/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

772351258

Art 23 Par

234 Rub 11

3 315 355 000
3 315 355 00

0
0

Bitumage de la route

Dédougou  - Nouna -

Djibasso - Frt du Mali

(MCA-USA)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/06/2011 01/09/2011 3 720 DAF

Total : 3 315 355 000
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2014.30/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

772372251

Art 23 Par

234 Rub 21

13 436 925 000
13 436 925 0

00
0

Travaux de renforcement

de la route Sakoinsé -

Boromo

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2012 01/06/2012 3 21/01/2013 1080 DAF

Total : 13 436 925 000

2014.30/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

772372251

Art 62 Par

623 Rub 2

432 179 000

432 179 000 0

Contrôle des travaux de

renforcement de la route

Sakoinsé - Boromo

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/01/2011 01/01/2012 3 1470 DAF

Total : 432 179 000

2014.30/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

772365700

Art 23 Par

234 Rub 11

1 050 000 000
1 003 924 93

1
46 075 069

Travaux d'aménagement et

de bitumage de voiries à

Yako

     Nombre de lot: null

AOOD 19/08/2013 18/09/2013 3 01/12/2013 150 DAF

Total : 1 050 000 000

2014.30/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

772365700

Art 62 Par

623 Rub 2

200 000 000

200 000 000 0

Contrôle des travaux

d'aménagement et de

bitumage de voiries à Yako

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/08/2013 26/08/2013 3 210 DAF

Total : 200 000 000

2014.30/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

774262100

Art 23 Par

234 Rub 11

1 053 900 000

7 102 533 00

0
0

Travaux de bitumage de la

route Ouahigouya - Thiou -

Frt du Mali

     Nombre de lot: null

AOOD 01/04/2012 01/05/2012 3 20/03/2013 540 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

774262304

Art 23 Par

234 Rub 11

4 110 450 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774262322

Art 23 Par

234 Rub 11

1 938 183 000

Total : 7 102 533 000

2014.30/1/34 Budget Tr 5 Chap 43 630 000 64 390 000 0 Contrôle des travaux de DP-MI 01/08/2012 01/09/2012 3 04/07/2013 600 DAF
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National

774262304

Art 62 Par

623 Rub 2 bitumage de la route

Ouahigouya - Thiou - Frt

du Mali

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

774262322

Art 62 Par

623 Rub 2

20 760 000

Total : 64 390 000

2014.30/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

774536201

Art 23 Par

234 Rub 11

4 421 520 000

0 9 091 850 000

Travaux de bitumage de la

route Kongoussi - Djibo

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 01/07/2014 3 01/10/2014 600 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

774536201

Art 62 Par

629 Rub 97

710 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774536301

Art 23 Par

234 Rub 11

2 769 174 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774536322

Art 23 Par

234 Rub 11

1 191 156 000

Total : 9 091 850 000

2014.30/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

774536100

Art 62 Par

623 Rub 2

43 000 000

0 376 688 000

Contrôle des travaux de

bitumage de la route

Kongoussi - Djibo

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2014 02/05/2014 3 01/09/2014 660 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

774536201

Art 62 Par

623 Rub 2

286 042 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774536322

Art 62 Par

623 Rub 2

47 646 000
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Total : 376 688 000

2014.30/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

774260304

Art 62 Par

623 Rub 2

129 690 000

0 324 554 000

Contrôle des travaux de

bitumage de la route

Dédougou - Tougan

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/04/2014 02/05/2014 3 01/09/2014 660 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

774260320

Art 62 Par

623 Rub 2

194 864 000

Total : 324 554 000

2014.30/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

774260100

Art 23 Par

234 Rub 11

97 809 000

0 8 197 002 000

Travaux de bitumage de la

route Dédougou - Tougan

     Nombre de lot: null

AOOD 02/05/2014 01/07/2014 3 01/10/2014 600 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

774260304

Art 23 Par

234 Rub 11

2 330 883 000

Budget

National

Tr 5 Chap

774260320

Art 23 Par

234 Rub 11

5 768 310 000

Total : 8 197 002 000

2014.30/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

772364300

Art 21 Par

211 Rub 1

250 750 000

0 250 750 000

Études de faisabilité

technico-économique,

enironnementale, et d'avant

projet détaillé des travaux

de constr. et de bitum. de la

route Manga-Zabré et

Dindéogo-Zonsé

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/02/2014 05/03/2014 3 02/06/2014 300 DAF

Total : 250 750 000

2014.30/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

772364200

Art 21 Par

211 Rub 1

162 250 000
0 162 250 000

Études de faisabilité

technico-économique,

enironnementale, et d'avant

projet détaillé des travaux

de constr. et de bitum. de la

DP-MI 05/02/2014 05/03/2014 3 02/06/2014 300 DAF
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Total : 162 250 000

route Bagré - Dindéogo et

Bagré -Sela

     Nombre de lot: null

2014.30/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

774270203

Art 21 Par

211 Rub 1

248 914 000

0 248 914 000

Études de faisabilité

technico-économique,

enironnementale, et

technique détaillée des

travaux de constr. et de

bitum. de la route Orodara-

Banfora--Sidér. - Batié- Frt

RCI (RN 11).

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 15/01/2014 3 01/04/2014 540 DAF

Total : 248 914 000

2014.30/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

714537201

Art 62 Par

629 Rub 97

41 731 000

0 41 731 000

Audit technique,

Comptable et Financier du

projet de réhabilitation de

route et de facilitation de

transport sur le corridor

CU9 (Koupéla - Bittou - Frt

Togo)

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/11/2013 10/12/2013 3 05/03/2014 270 DAF

Total : 41 731 000

2014.30/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

772365300

Art 21 Par

211 Rub 1

455 000 000

0 455 000 000

Études de faisabilité

technico-économique,

environnementale et d'avant

projet détaillé des travaux

de bitumage de la route

Dori - Gorom - Tambao

     Nombre de lot: null

DP-MI 05/02/2014 05/03/2014 3 05/05/2014 300 DAF

Total : 455 000 000

2014.30/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

772362100

Art 23 Par

234 Rub 21

1 372 000 000

20 016 956 0

80
0

Travaux de réhabilitation

de la route communautaire

CU9 Koupéla -

Tenkodogo- Bittou -

Cinkansé- Frt du Togo et

de la Bretelle de Mogandé

(lots 1 et 3)

AOOD 11/09/2012 13/12/2012 3 17/02/2014 720 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

13 255 168 080
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234 Rub 21

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 5 Chap

772362266

Art 23 Par

234 Rub 21

1 502 364 000

Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 23 Par

234 Rub 21

3 887 424 000

Total : 20 016 956 080

2014.30/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

772362100

Art 62 Par

623 Rub 2

109 301 000

1 652 779 00

0
0

Contrôle et suivi des

travaux de réhabilitation de

la route communautaire

CU9 Koupéla-Tenkodogo-

Bittou - Frt du Togo et de

la Bretelle de Mogandé

(lots 1 et 3)

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/11/2012 20/12/2012 3 15/01/2014 780 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 62 Par

623 Rub 2

1 174 685 000

Budget

National

Tr 5 Chap

772362303

Art 62 Par

623 Rub 2

356 533 000

Budget

National

Tr 5 Chap

772362308

Art 62 Par

623 Rub 2

12 260 000

Total : 1 652 779 000

2014.30/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

772362100

Art 23 Par

234 Rub 21

200 000 000

5 992 050 00

0
0

Travaux de réhabilitation

de la route communautaire

CU9 Koupéla-Tenkodogo-

Bittou - Frt du Togo et de

la Bretelle de Mogandé (lot

2)

     Nombre de lot: null

AOOD 13/09/2012 14/12/2012 3 05/02/2014 540 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772362304

Art 23 Par

234 Rub 21

4 549 600 000

Budget Tr 5 Chap 1 242 450 000
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National

772362305

Art 23 Par

234 Rub 21

Total : 5 992 050 000

2014.30/1/47

Budget

National

Tr 5 Chap

772362304

Art 62 Par

623 Rub 2

178 200 000

356 400 000 0

Contrôle et suivi des

travaux de réhabilitation de

la route communautaire

Koupéla-Tenkodogo-Bittou

- Frt du Togo et de la

Bretelle de Mogandé (lot 2)

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/05/2013 14/06/2013 3 02/12/2013 600 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

772362305

Art 62 Par

623 Rub 2

178 200 000

Total : 356 400 000

2014.30/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

777098600

Art 23 Par

234 Rub 22

526 813 394

526 813 394 0

Travaux d'aménagement

d'environ 134 km de pistes

rurales dans cinq (05)

régions du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2012 22/01/2013 3 26/08/2013 150 DAF

Total : 526 813 394

2014.30/1/49

Budget

National

Tr 5 Chap

777098600

Art 23 Par

234 Rub 22

1 915 186 606

0 1 915 186 606

Travaux d'aménagement

d'environ 100 km de pistes

rurales dans sept (07)

régions du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 20/01/2014 3 01/04/2014 180 DAF

Total : 1 915 186 606

2014.30/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

772321300

Art 62 Par

623 Rub 2

139 650 000

0 139 650 000

Contrôle des travaux

d'aménagement d'environ

100 km de pistes rurales

dans sept (07) régions du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 20/12/2013 20/01/2014 3 17/03/2014 210 DAF

Total : 139 650 000

2014.30/1/51

Budget

National

Tr 5 Chap

772377100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 703 100 000
1 703 100 00

0
0

Modernisation, sécurisation

et réimmatriculation des

titres de transport

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 13/01/2014 360 DAF

Total : 1 703 100 000
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2014.30/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

774248100

Art 21 Par

211 Rub 1

465 000 000

0 465 000 000

Etudes des travaux

d'aménagement d'environ

500 km de pistes rurales

dans huit (08) région du

Burkina Faso.

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 17/03/2014 3 01/05/2014 180 DAF

Total : 465 000 000

2014.30/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 23 Par

234 Rub 11

2 000 000 000
2 000 000 00

0
0

Travaux de bitumage de la

voie parallèle à Babanguida

(Avenues: Kourakoura et

Tend Beogo)

     Nombre de lot: null

AOOD 12/08/2013 04/09/2013 3 01/11/2013 330 DAF

Total : 2 000 000 000

2014.30/1/54

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 23 Par

234 Rub 11

1 676 953 000
1 676 953 00

0
0

Travaux de bitumage de la

voie parallèle à Babanguida

(Avenues: Wemtenga et

Mangm nooré)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/06/2012 04/07/2012 3 05/11/2012 240 DAF

Total : 1 676 953 000

2014.30/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

772320700

Art 23 Par

234 Rub 11

5 354 716 000
5 354 716 00

0
0

Travaux de construction de

voirie à Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

AOOD 27/01/2012 29/02/2012 3 05/11/2012 320 DAF

Total : 5 354 716 000

2014.30/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

772320900

Art 23 Par

234 Rub 11

2 800 000 000
2 800 000 00

0
0

Travaux de construction de

voies de déviation en vue

de la construction de

l'échangeur du Nord

     Nombre de lot: null

AOOD 09/01/2013 20/02/2013 3 05/11/2013 360 DAF

Total : 2 800 000 000

2014.30/1/57

Budget

National

Tr 5 Chap

772365800

Art 23 Par

234 Rub 11

180 000 000

180 000 000 0

Travaux de construction de

l'ouvrage de franchissement

du BOLO sur la RN14

(Pont de Zawara)

     Nombre de lot: null

AOOD 24/04/2013 24/05/2013 3 05/11/2013 240 DAF

Total : 180 000 000

2014.30/1/58
Budget

National

Tr 5 Chap

777100400
786 000 000 786 000 000 0

Travaux de construction

d'ouvrage sur les corridors
AOOD 30/08/2010 30/09/2010 3 01/02/2013 270 DAF
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Art 23 Par

234 Rub 15
de déssertes (pont Nazinon)

     Nombre de lot: null
Total : 786 000 000

2014.30/1/59

Budget

National

Tr 5 Chap

772364100

Art 21 Par

211 Rub 1

489 180 000

489 180 000 0

Etudes de faisabilité

technico-économique et

environnementale y

compris recherche de tracée

pour les travaux de

construction et le bitumage

de l'autoroute Ouaga-Bobo

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/06/2012 19/07/2012 3 05/12/2012 540 DAF

Total : 489 180 000

2014.30/1/60

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 62 Par

623 Rub 2

230 000 000

230 000 000 0

Contrôle et surveillance des

travaux de bitumage de la

voie parallèle à Babanguida

(Avenues: Kourakoura et

Tend Béogo)

     Nombre de lot: null

DP-MI 19/08/2013 03/09/2013 3 05/11/2013 390 DAF

Total : 230 000 000

2014.30/1/61

Budget

National

Tr 5 Chap

772320900

Art 62 Par

623 Rub 2

257 250 000

257 250 000 0

Contrôle des travaux de

construction des voies de

déviation échangeur du

Nord

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/07/2013 13/08/2013 3 05/11/2013 360 DAF

Total : 257 250 000

2014.30/1/62

Budget

National

Tr 5 Chap

772365800

Art 62 Par

623 Rub 2

20 000 000

20 000 000 0

Contrôle des travaux de

construction de l'ouvrage

de franchissement du Bolo

sur la RN 14 (Pont de

Zawara)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/09/2013 01/10/2013 3 05/11/2013 360 DAF

Total : 20 000 000

2014.30/1/63

Budget

National

Tr 5 Chap

774269100

Art 62 Par

623 Rub 2

270 000 000

270 000 000 0

Contrôle et supervision des

travaux de construction

d'ouvrages sur les corridors

de dessertes

     Nombre de lot: null

DP-MI 13/04/2012 16/05/2012 3 01/04/2013 360 DAF

Total : 270 000 000



Page 622 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.30/1/64

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 62 Par

623 Rub 2

60 000 000

60 000 000 0

Contrôle des travaux de

bitumage de la voie

parallèle à Babanguida

(Rue Wemtenga)

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/09/2012 15/10/2012 3 10/12/2012 300 DAF

Total : 60 000 000

2014.30/1/65

Budget

National

Tr 5 Chap

732320500

Art 62 Par

623 Rub 2

43 195 000

43 195 000 0

Contrôle des travaux de

bitumage de la voie

parallèle à Babanguida

(Rue Manegem Nooré)

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/09/2012 12/10/2012 3 10/12/2012 240 DAF

Total : 43 195 000

2014.30/1/66

Budget

National

Tr 5 Chap

772320700

Art 62 Par

623 Rub 2

300 000 000

300 000 000 0

Contrôle des travaux

d'aménagement de voiries

dans la zone présidentielle

de Ouaga 2000

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/09/2012 12/10/2012 3 10/12/2012 420 DAF

Total : 300 000 000

2014.30/1/67

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

81 730 990

0 81 730 990

Acquisition de matériel

informatique et de

bureautique au profit

l'Unité de Gestion du Projet

Koupéla-Bittou-Frt du

Togo

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2014 07/03/2014 3 05/05/2014 90 DAF

Total : 81 730 990

2014.30/1/68

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

118 881 440

0 118 881 440

Acquisition de véhicule à

deux (02) routes au profit

l'Unité de Gestion du Projet

Koupéla-Bittou-Frt du

Togo

     Nombre de lot: null

AOOD 05/02/2014 07/03/2014 3 05/05/2014 90 DAF

Total : 118 881 440

2014.30/1/69

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

200 612 060

0 200 612 060

Acquisition de matériel

informatique au profit

l'Unité de Gestion du

Ministère de l'Économie et

des Finances (Douane)

     Nombre de lot: null

AOOD 05/03/2014 07/04/2014 3 05/06/2014 90 01/07/2014 DAF

Total : 200 612 060
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Référence du plan : 2014.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.30/1/70

Budget

National

Tr 5 Chap

772362203

Art 23 Par

234 Rub 21

252 623 060

0 252 623 060

Acquisition de Moyens

Intermédiaires de Transport

(MIT) au profit des

populations de la zone

d'intervention du Projet

Koupéla-Bittou-Frt du

Togo

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2014 12/03/2014 3 01/05/2014 60 01/07/2014 DAF

Total : 252 623 060

2014.30/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

77IFRO000

Art 23 Par

234 Rub 11

3 048 024 000

0 3 048 024 000

Travaux de construction

d'une voie alternative entre

Ouahigouya et Séguénéga

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 05/02/2014 300 DAF

Total : 3 048 024 000

2014.30/1/72

Budget

National

Tr 5 Chap

774269300

Art 62 Par

623 Rub 2

455 452 000

0 455 452 000

Contrôle des travaux de

construction d'une voie

alternative entre

Ouahigouya et Séguénéga

     Nombre de lot: null

DP-MI 14/10/2013 11/12/2013 3 10/01/2014 360 DAF

Total : 455 452 000

2014.30/1/73

Budget

National

Tr 5 Chap

772362100

Art 23 Par

234 Rub 21

30 000 000

30 000 000 0

Elaboration d'un manuel de

procédures administrative,

financière et comptable au

profit de l'Unité de Gestion

du Projet  Koupéla - Bittou

-  Frt du Togo

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/08/2013 16/10/2013 3 05/12/2013 90 DAF

Total : 30 000 000

2014.30/1/74

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

142

7 000 000

0 7 000 000

Extension du réseau

informatique au Ministère

des Infrastructures, du

Désenclavement et des

Transports

     Nombre de lot: null

DPX 05/02/2014 17/02/2014 1 01/04/2014 45 DAF

Total : 7 000 000

2014.30/1/75
Budget

National

Tr 5 Chap

772362100

Art 23 Par

234 Rub 21

15 000 000 0 15 000 000

Audit de clôture du Projet

de réhabilitation de la route

Koupéla - Tenkodogo-

Bittou - Cinkansé- Frt du

DP-MI 23/12/2013 22/01/2014 3 03/03/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 15 000 000

Togo

     Nombre de lot: null

2014.30/1/76

Budget

National

Tr 5 Chap

774248100

Art 21 Par

211 Rub 1

98 000 000

98 000 000 0

Etudes de classification du

réseau routier national

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/03/2013 01/04/2013 3 02/09/2013 360 DAF

Total : 98 000 000

2014.30/1/77

Budget

National

Tr 5 Chap

774248100

Art 21 Par

211 Rub 1

24 044 047

24 044 047 0

Etudes  techniques

détaillées pour la

construction et le bitumage

de la route Tougan -

Ouahigouya (RN 10)

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/01/2013 04/02/2013 3 01/04/2013 360 DAF

Total : 24 044 047

2014.30/1/78

Budget

National

Tr 5 Chap

774248100

Art 21 Par

211 Rub 1

377 955 953

377 955 953 0

Etudes des travaux

d'aménagement d'environ

450 km de pistes rurales

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/11/2012 03/12/2012 3 240 DAF

Total : 377 955 953

2014.30/1/79

Budget

National

Tr 5 Chap

774248100

Art 21 Par

211 Rub 1

35 000 000

35 000 000 0

Actualisation de l'étude

technique détaillée d'une

aire de repos à Zorgho et

infrastructures soci-

économiques.

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/06/2013 26/07/2013 3 15/11/2013 90 DAF

Total : 35 000 000

2014.30/1/80

Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

4

20 000 000

20 000 000 0

Etudes d'identification des

moyens intermédiaires de

transport et de promotion

dans les Régions des Hauts

Bassins et du Nord

     Nombre de lot: null

DP-MI 09/08/2013 10/09/2013 3 30/01/2014 90 DAF

Total : 20 000 000

2014.30/1/81
Budget

National

Tr 4 Chap

77103 Art 63

Par 639 Rub

4

30 000 000 30 000 000 0

Etudes d'élaboration d'un

manuel de suivi évaluation

du Programme de

Transport en Milieu Rural

DP-MI 09/08/2013 10/09/2013 3 30/01/2014 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

(PTMR)

     Nombre de lot: null
Total : 30 000 000

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 109 261 344 630

Nombre lignes : 81
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 26
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.26/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 10 050 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère des Mines et de

l'Énergie (Lot 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/11/2013 17/12/2013 3 17/01/2014 360 25/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

21

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

21

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

21

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

21

600 000

Total : 10 050 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.26/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère des Mines et de

l'Énergie (Lot 2)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/11/2013 17/12/2013 3 17/01/2014 360 25/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62
300 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

54

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Total : 4 500 000

2014.26/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 250 000

0 10 950 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

Ministère des Mines et de

l'Energie (Lot 3)

     Nombre de lot: null

AOOD 14/11/2013 17/12/2013 3 17/01/2014 360 25/09/2014 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62
600 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

69

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

69

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000



Page 632 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62

Par 621 Rub

69

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

69

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Total : 10 950 000

2014.26/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

250 000

0 1 640 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 12/12/2013 27/12/2013 1 23/01/2014 15 25/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

190 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

3

200 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

3

100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

3

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

3

150 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

3

200 000

Total : 1 640 000

2014.26/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

12 250 000

0 59 450 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

Ministère des Mines et de

l¿Énergie

     Nombre de lot: null

ED 20/11/2013 29/11/2013 1 06/01/2014 360 25/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32129 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36123 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39102 Art 62

Par 621 Rub

110

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

110

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 621 Rub

110

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

76106 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

110

14 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

110

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87106 Art 62

Par 621 Rub

110

7 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87107 Art 62
1 500 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

110

Budget

National

Tr 3 Chap

87108 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87209 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

87210 Art 62

Par 621 Rub

110

1 500 000

Total : 59 450 000

2014.26/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

3 000 000

0 3 000 000

Entretien bâtiment intérieur

-extérieur au profit du

ministère des Mines et de

l'Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 20/02/2014 27/02/2014 1 21/03/2014 30 25/09/2014 DAF

Total : 3 000 000

2014.26/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'imprimés

entêtes lettres au profit du

Ministère des Mines et de

l'Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 14/11/2013 22/11/2013 1 13/12/2013 15 25/09/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.26/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

8 500 000

0 8 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 22/11/2013 1 27/01/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 8 500 000

2014.26/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 500 000
0 4 500 000

Prestation de gardiennage

des locaux du Ministère des

Mines et de l'Energie

     Nombre de lot: null

DC-F 07/01/2014 17/01/2014 1 11/02/2014 360 25/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 500 000

2014.26/1/11

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 25 000 006

0 25 000 006

Entretien et réparation

d'engins à 2 et 4 roues au

profit du ministères des

Mines et de l'Énergie

(reconduction de contrat)

     Nombre de lot: null

AOOD 27/11/2013 10/12/2013 1 20/01/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 25 000 006

2014.26/1/12

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et réparation de

matériel informatique  au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie

(reconduction de contrat)

     Nombre de lot: null

DPX 19/12/2013 24/12/2013 1 07/03/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 7 500 000

2014.26/1/13

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

climatiseur au profit du

Ministère des Mines et de

l'Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 18/02/2014 1 04/03/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.26/1/14

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 21 085 000

0 21 085 000

Travaux d'extension et de

réfection des bâtiments de

la Direction Générale des

Mines et de la Géologie

     Nombre de lot: null

AOOD 14/03/2014 28/03/2014 3 15/05/2014 60 25/09/2014 DAF

Total : 21 085 000

2014.26/1/15

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie

     Nombre de lot: null

AOOD 10/04/2014 25/04/2014 3 05/06/2014 60 25/09/2014 DAF

Total : 35 000 000

2014.26/1/16

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du Ministère des

Mines et de l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DC-F 28/04/2014 13/05/2014 1 30/05/2014 30 25/09/2014 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.26/1/17

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériel

techniques au profit de la

Direction Général des

Mines et de la Géologie

     Nombre de lot: null

AOOD 16/05/2014 16/06/2014 3 31/07/2014 30 25/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.26/1/18

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 20 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériel

informatiques (lot1) et de

photocopieurs (lot2) au

profit du Ministère des

Mines et de l'Energie

     Nombre de lot: null

AOOD 07/03/2014 08/04/2014 3 23/05/2014 30 25/09/2014 DAFFonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 5 000 000

Total : 25 000 000

2014.26/1/19

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 5 000 000

0 13 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1), de produit

d'entretien (lot2) et de

fournitures spécifiques

(lot3)

     Nombre de lot: null

DPX 03/12/2013 21/01/2014 1 20/02/2014 30 25/09/2014 DAF

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 3 000 000

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 5 000 000

Total : 13 000 000

2014.26/1/20

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 39 000 000

0 39 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la Direction

Générale des Mines et de la

Géologie

     Nombre de lot: null

ED 10/04/2014 09/05/2014 1 16/07/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 39 000 000

2014.26/1/21

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 4 999 990

0 4 999 990

Édition et publication

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 360 25/09/2014 DAF

Total : 4 999 990

2014.26/1/22

Prêts Projets 100 000 000

0 100 000 000

Réalisation de supports de

communication et

d'information sur
AOOD 03/02/2014 02/04/2014 3 01/05/2014 90 25/09/2014

Directeur

Financier
Total : 100 000 000
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

l'efficacité énergétique et

de la demande d'énergie

     Nombre de lot: null

2014.26/1/23

Prêts Projets Bail BM 39 000 000

0 39 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'audits

énergétiques dans

l'industrie

     Nombre de lot: null

DP-MI 01/01/2014 30/01/2014 3 17/02/2014 60 25/09/2014
Directeur

Financier
Total : 39 000 000

2014.26/1/24

Prêts Projets Bail BM 120 000 000

0 120 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

coordination des activités

Lighting-Africa

     Nombre de lot: null

AOOD-PQ 01/01/2014 30/01/2014 15 03/03/2014 90 25/09/2014 DAF

Total : 120 000 000

2014.26/1/25

Prêts Projets Bail BM 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition et installation

de lampes solaires

Lighting-Africa

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 03/04/2014 3 01/10/2014 120 15/12/2014
Directeur

Financier
Total : 300 000 000

2014.26/1/26

Prêts Projets Bail BM 39 000 000

0 39 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude du

diagnostic organisationnel

de la Direction Générale de

l¿Énergie

     Nombre de lot: null

DP-MI 03/02/2014 28/02/2014 3 09/04/2014 60 25/09/2014
Directeur

Financier
Total : 39 000 000

2014.26/1/27

Prêts Projets Bail BM 39 000 000

0 39 000 000

Acquisition et installation

d'équipements pour les tests

de lampes du laboratoire de

l'IRSAT

     Nombre de lot: null

AOOD 01/01/2014 30/01/2014 3 04/03/2014 60 25/09/2014
Directeur

Financier
Total : 39 000 000

2014.26/1/28

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT 4 998 480
0 4 998 480

Entretien réparation et

fournitures de pièces de

rechange pour

photocopieurs au profit du

DC-F 19/12/2013 24/12/2013 1 16/01/2014 360 25/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 4 998 480

Ministère des Mines et de

l¿énergie.

     Nombre de lot: null

2014.26/1/29

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 11 914 994

0 11 914 994

Entretien courant de locaux

du Ministère des Mines et

de l¿énergie (reconduction

de contrat)

     Nombre de lot: null

DPX 08/01/2014 16/01/2014 1 29/01/2014 360 26/09/2014 DAF

Total : 11 914 994

2014.26/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

762214100

Art 62 Par

629 Rub 97

14 000 000

0 14 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

conception du DAO pour

l'élaboration de la loi

régissant le sous senteur

des hydrocarbures et des

normes nationales pour les

produits pétroliers et

dérivés

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/01/2014 06/02/2014 3 25/03/2014 30 26/09/2014 DAF

Total : 14 000 000

2014.26/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

761500100

Art 21 Par

211 Rub 1

790 000 000

0 790 000 000

iÉlaboration de la loi

régissant le sous secteur des

hydrocarbures et des

normes nationales sur les

produits pétroliers et

dérivés

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/05/2014 30/06/2014 3 14/08/2014 180 DAF

Total : 790 000 000

2014.26/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

761500100

Art 62 Par

629 Rub 97

5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

conception du DAO en vue

de l'élaboration de la loi

régissant le sous secteur des

hydrocarbures et des

normes nationales sur les

produits pétroliers et

dérivés

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/12/2013 03/02/2014 3 01/04/2014 30 26/09/2014 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.26/1/36

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

7

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance

des matériels spécifiques

(ascenseur) au profit du

ministère des mines et de

l'Energie (reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 27/02/2014 11/03/2014 1 04/04/2014 360 26/09/2014 DAF

Total : 2 500 000

2014.26/1/37

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT 8 000 000

0 16 000 000

sélection de consultant en

vue de la réalisation de la

formation des agents du

MME dans le domaine des

mines et des carrières

     Nombre de lot: null

DP-MI 23/04/2014 23/05/2014 3 27/06/2014 10 27/11/2014 DAFFonds

d'équipemen

t

Bail ETAT 8 000 000

Total : 16 000 000

2014.26/1/38

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT 4 997 000

0 4 997 000

Sélection d'un prestataire

pour servir des pauses café

et  déjeuner à l¿occasion

des formations des agents

du MME

     Nombre de lot: null

DC-F 17/03/2014 24/03/2014 1 27/06/2014 360 27/11/2014 DAF

Total : 4 997 000

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 1 786 085 470

Nombre lignes : 35
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 28
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.28/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

164

60 000 000

0 60 000 000

Construction de

local,acquisition,montage

et mise en service d'un

groupe électrogène

     Nombre de lot: null

AOOD 07/01/2014 07/02/2014 3 07/05/2014 60 DAF

Total : 60 000 000

2014.28/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

142 465 000

0 142 465 000

Achat de carburant et

lubrifiant (Reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 02/01/2014 1 03/02/2014 30 DAF

Total : 142 465 000

2014.28/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

18 000 000

0 18 000 000

Entretien et le nettoyage de

bâtiments administrattifs

     Nombre de lot: null

DPX 06/12/2013 20/12/2013 1 20/01/2014 30 DAF

Total : 18 000 000

2014.28/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

0 4 000 000

fourniture de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 17/03/2014 1 16/05/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Référence du plan : 2014.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

83101 Art 62

Par 621 Rub

719

Budget

National

Tr 3 Chap

86112 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

Total : 4 000 000

2014.28/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

5 000 000

0 10 000 000

entretien,maintenance des

climatiseurs (lot1) entretien

maintenance des

photocopieurs (lot2)

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 24/02/2014 1 10/04/2014 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

5 000 000

Total : 10 000 000

2014.28/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 622 Rub

7

10 000 000

0 10 000 000

entretien et  maintenance

du matériel spécifique du

laboratoire

     Nombre de lot: null

DPX 20/02/2014 04/03/2014 1 20/03/2014 30 DAF

Total : 10 000 000

2014.28/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

25 000 000

0 25 000 000

Réparation du matériel du

transport

     Nombre de lot: null

AOOD 25/02/2014 25/03/2014 3 27/05/2014 30 DAF

Total : 25 000 000

2014.28/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

6 500 000

0 6 500 000

Maintenance du matériel

informatiques et péri-

informatique

(Reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 24/12/2013 1 20/01/2014 30 DAF

Total : 6 500 000

2014.28/1/10
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
4 000 000 0 4 000 000

Installation de réseau

internet
DC-F 01/04/2014 15/04/2014 1 16/06/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 626 Rub

5

     Nombre de lot: null

Total : 4 000 000

2014.28/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 24

Par 244 Rub

1947

450 000

0 6 250 000

Acquisition de postes

téléviseurs (lot1) et de

matériel et outillages

techniques (appareils

photos,caméras,dictaphones

) (lot2)

     Nombre de lot: null

DPX 06/05/2014 20/05/2014 1 22/07/2014 30 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 24

Par 244 Rub

1948

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 24

Par 244 Rub

1954

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 24

Par 244 Rub

1957

2 500 000

Total : 6 250 000

2014.28/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

729

4 000 000

0 11 000 000

Autres éditions publications

     Nombre de lot: null

DPX 11/02/2014 21/02/2014 1 01/04/2014 30 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

729

7 000 000

Total : 11 000 000

2014.28/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

85PCAV100

Art 62 Par

629 Rub 97

1 243 500 000

0 1 243 500 000

Construction et acquisition

équipement d'abattoir de

Kaya

     Nombre de lot: null

AOR 07/07/2014 07/08/2014 3 08/09/2014 120 DAF

Total : 1 243 500 000

2014.28/1/16 Budget Tr 4 Chap 135 000 000 0 135 000 000 Réalisation de forages AOOD 03/03/2014 01/04/2014 3 02/06/2014 90 DAF



Page 645 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

équipés de systèmes de

pompages solaires

     Nombre de lot: null
Total : 135 000 000

2014.28/1/17

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

50 000 000

0 50 000 000

Construction et réfection

des infrastructures de

stockage et production

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2014 10/04/2014 3 10/06/2014 45 DAF

Total : 50 000 000

2014.28/1/18

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition d'aliment bétail

pour ruminants et porcins

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 18/08/2014 30 DAF

Total : 50 000 000

2014.28/1/19

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériel

d'élevage et de transport

     Nombre de lot: null

AOOD 20/03/2014 21/04/2014 3 20/06/2014 45 DAF

Total : 40 000 000

2014.28/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

99104 Art 63

Par 639 Rub

25

50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de déparasitant

pour volailles

     Nombre de lot: null

AOOD 15/01/2014 17/02/2014 3 15/04/2014 60 DAF

Total : 50 000 000

2014.28/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

85PCAV100

Art 62 Par

629 Rub 97

121 500 000

0 121 500 000

Recrutement bureau

contrôle et suivi des

travaux de construction et

acquisition équipement

d'abattoir de  Kaya et

d'abattoir mobiles de

volailles

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/04/2014 19/05/2014 3 12/06/2014 120 DAF

Total : 121 500 000

2014.28/1/22
Budget

National

Tr 5 Chap

85PCAV100
500 000 000 0 500 000 000

Acquisition,équipement et

installation d'abattoir de
AOR 07/07/2014 07/08/2014 3 08/09/2014 120 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 62 Par

629 Rub 97
volailles mobiles

     Nombre de lot: null
Total : 500 000 000

2014.28/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

851259100

Art 62 Par

629 Rub 97

492 500 000

0 492 500 000

Projet un ménage

vulnérable  une vache

     Nombre de lot: null

ED 10/03/2014 10/04/2014 3 10/06/2014 120 DAF

Total : 492 500 000

2014.28/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

85PRSV000

Art 62 Par

629 Rub 97

300 000 000

0 300 000 000

Projet de renforcement des

services vétérinaires:

acquisition de vaccins

contre la PPCB à partir de

la souche T1SR et T144

(lot1) et réactifs et matériel

de laboratoire (lot2) au

profit de la DGSV du

MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 25/04/2014 26/05/2014 3 28/07/2014 45 DAF

Total : 300 000 000

2014.28/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

851257000

Art 62 Par

629 Rub 97

80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de matériel

informatique (lot1),

éditions de fiches et

manuels d¿enquête (lot2) et

achat de fournitures de

bureau (lot 3) au profit de

la DGESS du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 17/03/2014 17/04/2014 3 17/06/2014 30 DAF

Total : 80 000 000

2014.28/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de logement

     Nombre de lot: null

DC-F 18/03/2014 28/03/2014 1 28/05/2014 30 DAF

Total : 2 000 000

2014.28/1/30
Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

3 000 000 0 3 000 000

Travaux d'extension et

d'entretien du réseau

internet et du matériel

informatique de la DGRH

DC-F 12/03/2014 24/03/2014 1 26/05/2014 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 3 000 000

du MRAH

     Nombre de lot: null

2014.28/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 30/05/2014 10/06/2014 1 11/08/2014 30 DAF

Total : 4 900 000

2014.28/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

851886200

Art 62 Par

629 Rub 97

254 000 000

0 254 000 000

Soutien au monde rural/

Équipements des

producteurs/acquisition de

matériels techniques des

producteurs au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2014 30/04/2014 3 30/06/2014 45 DAF

Total : 254 000 000

2014.28/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

851886500

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000 000

0 1 000 000 000

Soutien au monde rural /

sécurité alimentaire du

bétail

     Nombre de lot: null

AOOD 21/02/2014 21/03/2014 3 21/05/2014 45 DAF

Total : 1 000 000 000

2014.28/1/39

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

127 181 250

0 127 181 250

Promotion de l'aquaculture

/ Renforcement périmètre

aquacoles (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 26/05/2014 26/06/2014 3 26/08/2014 360 DAF

Total : 127 181 250

2014.28/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

851318100

Art 62 Par

629 Rub 97

38 000 000

0 54 000 000

Achat de carburant au

profit de la DGRH

     Nombre de lot: null

ED 10/02/2014 10/03/2014 1 12/05/2014 14 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

Total : 54 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.28/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

851213000

Art 23 Par

234 Rub 192

95 000 000

0 95 000 000

Programme de réalisation

de forages MOD

     Nombre de lot: null

DP-R 26/05/2014 26/06/2014 3 26/08/2014 360 DAF

Total : 95 000 000

2014.28/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

74 242 323

0 74 242 323

Plan stratégique de

développement ENESA

/aménagement et

équipement de deux (02)

halls en salle de classes

(MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 26/05/2014 26/06/2014 3 26/08/2014 360 DAF

Total : 74 242 323

2014.28/1/46

Budget

National

Tr 5 Chap

851256000

Art 23 Par

233 Rub 13

150 000 000

0 900 000 000

Programme de

renforcement des Capacités

Opérationnelles des

structures/acquisition de

véhicules 4x4 pick up

(lot1), de véhicules 4x4

station wagon (lot2), de

véhicules de tourisme

berline (lot3) et de moyens

logistiques (lot4) au profit

du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 02/04/2014 02/05/2014 3 02/07/2014 60 DAF

Budget

National

Tr 5 Chap

85PCAV100

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

85PRCS100

Art 62 Par

629 Rub 97

500 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

85PRSV000

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000 000

Total : 900 000 000

2014.28/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

3 982 000

0 43 332 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1),de

fournitures spécifiques

(lot2) et de produits

d'entretien (lot3)

     Nombre de lot: null

AOOD 03/02/2014 03/03/2014 3 05/05/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3 500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires
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offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33126 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36127 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget Tr 3 Chap 3 500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation

Période de

lancement de
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Temps nécessaires
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

69129 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

69129 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

21

450 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

54

Budget

National

Tr 3 Chap

83101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86112 Art 62

Par 621 Rub

21

4 950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86112 Art 62

Par 621 Rub

54

1 100 000

Budget

National

Tr 3 Chap

86112 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

88128 Art 62

Par 621 Rub

69

1 100 000

Total : 43 332 000

2014.28/1/48

Budget

National

Tr 4 Chap

47118 Art 63

Par 639 Rub

25

15 000 000

0 15 000 000

Suivi et contrôle des

travaux de réalisation de

forages équipés de

systèmes de pompage

solaire au profit du CMAP

du MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/04/2014 30/04/2014 3 30/06/2014 120 DAF

Total : 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.28/1/50

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

6 693 750

0 6 693 750

Honoraire/Promotion de

l'aquaculture /

Renforcement périmètre

aquacoles (MOD)

     Nombre de lot: null

DP-R 10/02/2014 10/03/2014 3 12/05/2014 12 DAF

Total : 6 693 750

2014.28/1/52

Budget

National

Tr 5 Chap

851213000

Art 23 Par

234 Rub 192

5 000 000

0 5 000 000

Honoraire du MOD dans le

cadre du Programme de

réalisation de forages

     Nombre de lot: null

DP-R 10/02/2014 10/03/2014 3 12/05/2014 12 DAF

Total : 5 000 000

2014.28/1/53

Budget

National

Tr 5 Chap

851254100

Art 23 Par

233 Rub 13

3 907 490

0 3 907 490

Honoraire du MOD/Plan

stratégique de

développement ENESA

/aménagement et

équipement de deux (02)

halls en salles de classe

     Nombre de lot: null

DP-R 10/02/2014 10/03/2014 3 12/05/2014 12 DAF

Total : 3 907 490

2014.28/1/55

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 500 000

0 10 500 000

Acquisition de moyens

logistiques au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: null

DPX 12/05/2014 22/05/2014 1 22/07/2014 45 DAF

Total : 10 500 000

2014.28/1/56

Budget

National

Tr 5 Chap

851318200

Art 62 Par

629 Rub 97

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimés (permis de pêche,

licence de

commercialisation) au

profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 05/05/2014 15/05/2014 1 15/07/2014 30 DAF

Total : 1 000 000

2014.28/1/57

Compte

Trésor
Bail ETAT 710 000 000

0 710 000 000

Acquisition de 2 450 tonnes

de SPAI au profit des

Directions Régionales du

Nord, du Centre Nord et de

la DGPA (lo1) et de 2 000

tonnes de SPAI au profit de

AOOD 22/04/2014 22/05/2014 3 22/07/2014 30 DAF

Total : 710 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

la Direction Régionale de

Sahel et des sept (07) sites

de réfugiés dans le Sahel

(lot2)

     Nombre de lot: null

2014.28/1/58

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT 547 998 000

0 547 998 000

Acquisition d'aliment

volailles au profit du

MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 25/06/2014 25/07/2014 3 25/09/2014 45 DAF

Total : 547 998 000

2014.28/1/59

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT 286 947 000

0 286 947 000

Acquisition de produits

vétérinaires au profit du

MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 25/06/2014 25/07/2014 3 25/09/2014 45 DAF

Total : 286 947 000

2014.28/1/60

Compte

spécial
Bail ETAT 182 500 000

0 182 500 000

Acquisition de vaccins

inactivés contre la maladie

de NEWCASTLE au profit

du CPAVI du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 25/11/2013 26/12/2013 3 24/01/2014 60
Directeur

Financier

Total : 182 500 000

2014.28/1/61

Dons Projets Bail JAPON 375 002 000

0 375 002 000

Acquisition de 150 unités

multifonctionnelles

(broyeurs polyvalents) au

profit du PUAAB du

MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 29/11/2013 30/12/2013 3 03/03/2014 90 DAF

Total : 375 002 000

2014.28/1/62

Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'un véhicule

4x4 pick up double cabines

au profit de la DGSV du

MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 15/08/2014 60 DAF

Total : 20 000 000

2014.28/1/63
Dons Projets

Bail

INDETERM

I.

175 000 000
0 175 000 000

Acquisition de véhicule

4x4 pick up double cabines

(lot1) de véhicules 4x4

station wagon (lot2) et de

AOOD 15/05/2014 16/06/2014 3 15/08/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 175 000 000

motocyclettes (lot3) au

profit de la DGSV du

MRAH

     Nombre de lot: null

2014.28/1/64

Compte

spécial
Bail ETAT 2 500 000

0 2 500 000

travaux d'aménagement, de

compartimentation et pose

des rideaux, des bureaux au

profit du PDEL-ZPO du

MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 11/07/2014 23/07/2014 1 23/09/2014 7 DAF

Total : 2 500 000

2014.28/1/65

Compte

spécial
Bail ETAT 1 200 000

0 1 200 000

Service de gardiennage de

nuit au profit du PDEL-

ZPO du MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 13/06/2014 23/06/2014 1 25/08/2014 360 DAF

Total : 1 200 000

2014.28/1/66

Compte

spécial
Bail ETAT 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PDEL-ZPO du MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 13/06/2014 23/06/2014 1 25/08/2014 7 DAF

Total : 2 000 000

2014.28/1/67

Compte

spécial
Bail ETAT 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et nettoyage des

bureaux au profit du PDEL-

ZPO du MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 13/06/2014 23/06/2014 1 25/08/2014 7 DAF

Total : 3 000 000

2014.28/1/68

Compte

spécial
Bail ETAT 4 900 000

0 4 900 000

Assurance maladie au

profit du PDEL-ZPO du

MRAH

     Nombre de lot: null

DC-F 13/06/2014 23/06/2014 1 25/08/2014 365 DAF

Total : 4 900 000

2014.28/1/69

Compte

spécial
Bail ETAT 70 000 000

0 70 000 000

Etudes de référence au

profit du PDEL-ZPO du

MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/08/2014 08/09/2014 3 10/11/2014 60 DAF

Total : 70 000 000

2014.28/1/70
Dons Projets Bail ETAT 40 000 000

0 40 000 000
Fourniture de matériels

spécifiques de biogaz au AOOD 18/08/2014 18/09/2014 3 18/11/2014 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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démarrage

des

prestations
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 40 000 000

profit du PNB-BF du

MRAH

     Nombre de lot: null

2014.28/1/71

Budget

National

Tr 5 Chap

851886200

Art 62 Par

629 Rub 97

351 345 000

0 351 345 000

Acquisition de cent

cinquante (150) broyeurs

polyvalents au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 05/05/2014 05/06/2014 3 06/08/2014 60 DAF

Total : 351 345 000

2014.28/1/72

Compte

spécial
Bail BID 76 000 000

0 76 000 000

Acquisition de véhicules

4x4 pick-up double cabine

et véhicules 4x4 station

wagon au profit du PDEL-

ZPO

     Nombre de lot: null

AOR 01/08/2014 01/09/2014 3 03/11/2014 45 15/10/2014 DAF

Total : 76 000 000

2014.28/1/73

Compte

spécial
Bail BID 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de

motocyclette au profit

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

AOR 01/08/2014 01/09/2014 3 03/11/2014 45 15/10/2014
Directeur

Financier

Total : 24 000 000

2014.28/1/74

Compte

spécial
Bail BID 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DPX 01/08/2014 18/08/2014 1 20/10/2014 45 31/10/2014
Directeur

Financier

Total : 17 000 000

2014.28/1/75

Compte

spécial
Bail BID 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du PDEL-

ZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 15/09/2014 22/09/2014 1 24/11/2014 30 31/12/2014
Directeur

Financier

Total : 4 900 000

2014.28/1/76

Compte

spécial
Bail BID 4 500 000

0 4 500 000

Installation et mise en

service d'équipements

d¿énergie solaire au profit

du  PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DC-F 21/07/2014 28/07/2014 1 29/09/2014 30 31/12/2014
Directeur

Financier

Total : 4 500 000
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.28/1/77

Compte

spécial
Bail BID 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de vaccins

inactivés contre la maladie

de Newcastle au profit du

CPAVI pour le compte du

PDRI/PC

     Nombre de lot: null

AOOD 19/11/2014 19/12/2014 3 19/02/2015 45
Directeur

Financier

Total : 50 000 000

2014.28/1/78

Compte

spécial
Bail AID 12 765 000

0 12 765 000

Acquisition de mobilier,

équipement de bureau, de

fourniture de bureau et

consommable informatique

au profit de la DGEAP du

MRAH

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2014 01/12/2014 1 30/01/2015 30
Directeur

Financier

Total : 12 765 000

2014.28/1/79

Compte

spécial
7 820 000

0 7 820 000

Acquisition de matériel

informatiques, péri-

informatiques (scanner,

imprimante couleur) et de

photocopieuses au profit de

la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: null

DPX 20/11/2014 01/12/2014 1 30/01/2015 30
Directeur

Financier

Total : 7 820 000

2014.28/1/80

Compte

spécial
Bail AID 44 680 500

0 44 680 500

Acquisition de véhicules

4x4 station wagon au profit

de la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: null

AOOD 14/11/2014 15/12/2014 3 15/01/2015 45
Directeur

Financier

Total : 44 680 500

2014.28/1/81

Compte

spécial
Bail AID 3 750 000

0 3 750 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel pour la

contribution du pays à la

préparation du cadre de

gestion environnementale

et sociale (CGES)

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/12/2014 23
Directeur

Financier

Total : 3 750 000

2014.28/1/82

Compte

spécial
6 120 000

0 6 120 000

Recrutement d'un

consultant national

individuel pour la
DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/11/2014 29

Directeur

Financier
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Total : 6 120 000

préparation du cadre de

politique de réinstallation

des population de niveau

régional (CPRP) au compte

du MRAH

     Nombre de lot: null

2014.28/1/83

Compte

spécial
Bail AID 3 600 000

0 3 600 000

Recrutement d'un

consultant spécialiste en

gestion des ressources

naturelles en lien avec le

pastoralisme et la

transhumance pour le

compte du MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/11/2014 30
Directeur

Financier

Total : 3 600 000

2014.28/1/84

Compte

spécial
Bail AID 3 600 000

0 3 600 000

Recrutement d'un

consultant spécialiste en

accès au marchés et

compétitivité des filières

animales (deuxième

consultant) pour le compte

du MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/11/2014 30
Directeur

Financier

Total : 3 600 000

2014.28/1/85

Compte

spécial
Bail AID 30 500 000

0 30 500 000

Recrutement d'un

consultant national

principal pour l'élaboration

du document du PRAPS du

MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/11/2014 210
Directeur

Financier

Total : 30 500 000

2014.28/1/86

Compte

spécial
Bail AID 3 600 000

0 3 600 000

Recrutement d'un

consultant spécialiste en

accès au marchés et

compétitivité des filières

animales (Chef de mission)

pour le compte du MRAH

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/08/2014 03/09/2014 3 03/11/2014 30
Directeur

Financier

Total : 3 600 000
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de
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2014.28/1/87

Compte

spécial
Bail BID 215 000 000

0 215 000 000

Constitution d'une liste

restreinte d'ONG dans le

cadre de la mise en ¿uvre

d'un programme de

communication pour le

changement de

comportement au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/09/2014 15/10/2014 3 15/12/2014 720
Directeur

Financier

Total : 215 000 000

2014.28/1/88

Compte

spécial
Bail BID 250 000 000

0 250 000 000

Constitution d'une liste

restreinte de prestataire en

vue d'une mission de

maîtrise d¿¿uvre au profit

du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/09/2014 15/10/2014 3 15/12/2014 1440
Directeur

Financier

Total : 250 000 000

2014.28/1/89

Compte

spécial
Bail BID 65 000 000

0 65 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude en vue de fournir un

système informatisé de

gestion, d'élaborer un

manuel de procédure, et de

réaliser l'audit de gestion

des comptes du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/09/2014 15/10/2014 3 15/12/2014 45
Directeur

Financier

Total : 65 000 000

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 9 554 699 313

Nombre lignes : 72
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 20
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.20/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

56 684 000

0 56 684 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 18/11/2013 25/11/2013 1 02/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 56 684 000

2014.20/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatiques

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 20/01/2014 1 10/02/2014 21 31/12/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.20/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 20/01/2014 1 10/02/2014 15 31/12/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.20/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 244 Rub

142

9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de Matériels et

équipements sportifs

     Nombre de lot: null

DPX 21/01/2014 31/01/2014 1 03/03/2014 30 31/12/2014 DAF

Total : 9 000 000

2014.20/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

11

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'un véhicule à

04 roues

     Nombre de lot: null

DPX 20/01/2014 30/01/2014 1 10/03/2014 45 31/12/2014 DAF

Total : 15 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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des
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d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.20/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 10/01/2014 1 10/02/2014 15 31/12/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.20/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: null

DC-F 06/01/2014 10/01/2014 1 10/02/2014 30 31/12/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.20/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 13/01/2014 17/01/2014 1 14/02/2014 30 31/12/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.20/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

25

1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 07/03/2014 1 04/04/2014 21 31/12/2014 DAF

Total : 1 000 000

2014.20/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

7 412 000

0 7 412 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 04 roues

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 03/03/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 7 412 000

2014.20/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 248 000

0 4 248 000

Prestation de service de

gardiennage ( contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: null

DC-F 02/12/2013 06/12/2013 1 01/01/2014 365 31/12/2014 DAF

Total : 4 248 000

2014.20/1/12
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

22 000 000 0 22 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments (contrat à ordre

de commande) AOOD 02/12/2013 09/12/2013 3 01/01/2014 365 31/12/2014 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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liquidées

Crédit
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prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 22 000 000      Nombre de lot: null

2014.20/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

1 500 000

0 1 500 000

Autres dépenses d'entretien

n.c.a ( électricité,

téléphones, plomberie)

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 07/03/2014 1 04/04/2014 21 31/12/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.20/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

750 000

0 11 050 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

DPX 10/12/2013 20/12/2013 1 03/02/2014 30 31/12/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36128 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37151 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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liquidées

Crédit
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Mode de
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l'appel à
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d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

51129 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54102 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54103 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54104 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54105 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54106 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

54123 Art 62

Par 621 Rub

21

900 000

Budget Tr 3 Chap 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

54124 Art 62

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

54126 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61127 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Total : 11 050 000

2014.20/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

54DISS200

Art 21 Par

211 Rub 1

87 000 000

0 87 000 000

Études architecturales et

techniques du projet de

construction du centre de

sport et études de ZINIARE

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 14/02/2014 3 15/04/2014 75 31/12/2014 DAF

Total : 87 000 000

2014.20/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

543716300

Art 23 Par

233 Rub 19

45 000 000

0 45 000 000

Aménagement d'une aire de

sport et de loisirs à BAGRE

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 04/12/2013 3 15/01/2014 90 31/12/2014 DAF

Total : 45 000 000

2014.20/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

543804000

Art 23 Par

233 Rub 19

135 000 000

0 135 000 000

Construction des plateaux

omnisports

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 04/12/2013 3 15/01/2014 90 31/12/2014 DAF

Total : 135 000 000

2014.20/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

54DISS400

Art 62 Par

623 Rub 2

10 000 000

9 999 870 130

Suivi-contrôle des travaux

de construction

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/10/2013 15/11/2013 3 15/01/2014 120 31/12/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.20/1/20
Budget

National

Tr 5 Chap

54CDSR100
266 000 000 0 266 000 000

Construction du mur de

clôture et aménagement du
AOOD 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 180 31/12/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Art 23 Par

233 Rub 19

stade de Dédougou (MOD

avec FASO BAARA)

     Nombre de lot: nullTotal : 266 000 000

2014.20/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

543802500

Art 23 Par

233 Rub 19

91 200 000

0 91 200 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de GAOUA

(MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 180 31/12/2014 DAF

Total : 91 200 000

2014.20/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

543802600

Art 23 Par

233 Rub 19

74 100 000

0 74 100 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de MANGA

(MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 180 31/12/2014 DAF

Total : 74 100 000

2014.20/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

543802700

Art 23 Par

233 Rub 19

65 550 000

0 65 550 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de BANFORA (

MOD avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 180 31/12/2014 DAF

Total : 65 550 000

2014.20/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

543802700

Art 23 Par

233 Rub 19

3 450 000

0 3 450 000

Honoraires pour la

poursuite des travaux de

construction du stade

régional de BANFORA

(avec FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

DP-R 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 210 31/12/2014 DAF

Total : 3 450 000

2014.20/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

543802500

Art 23 Par

233 Rub 19

4 800 000

0 4 800 000

Honoraires pour la

poursuite des travaux du

stade régional de Gaoua

(avec FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

DP-R 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 210 31/12/2014 DAF

Total : 4 800 000

2014.20/1/26 Budget Tr 5 Chap 3 900 000 0 3 900 000 Honoraires pour la DP-R 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 210 31/12/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

543802600

Art 23 Par

233 Rub 19

poursuite des travaux de

construction du stade de

Manga (avec FASO

BAARA)

     Nombre de lot: null
Total : 3 900 000

2014.20/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

543715100

Art 23 Par

233 Rub 19

14 000 000

0 14 000 000

Honoraires pour la

construction du mur de

clôture et aménagement du

stade de Dédougou ( avec

FASO BAARA)

     Nombre de lot: null

DP-R 02/12/2013 03/01/2014 3 03/02/2014 210 31/12/2014 DAF

Total : 14 000 000

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 941 394 000

Nombre lignes : 26
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 25
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.25/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

51 328 000

0 51 328 000

acquisition de carburant au

profit du MICA

     Nombre de lot: null

ED 28/11/2013 28/11/2013 1 06/01/2014 365 DAF

Total : 51 328 000

2014.25/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 22 300 000

acquisition de fourniture de

bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 18/11/2013 18/12/2013 3 18/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62
600 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

21

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

950 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81103 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81107 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62

Par 621 Rub

21

700 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

21

2 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

22

300 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

22

1 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63

Par 639 Rub

22

1 500 000

Total : 22 300 000

2014.25/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

0 6 950 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DPX 25/11/2013 06/12/2013 1 06/02/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

150 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

54

250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81102 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81103 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81104 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81107 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62
500 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

54

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

54

300 000

Total : 6 950 000

2014.25/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

2 000 000

0 2 000 000

acquisition de nouvelles

motos

     Nombre de lot: null

DC-F 31/01/2014 07/02/2014 1 07/03/2014 365 DAF

Total : 2 000 000

2014.25/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

1 500 000

0 1 500 000

acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 17/01/2014 1 17/02/2014 365 DAF

Total : 1 500 000

2014.25/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 750 000

0 2 750 000

entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 31/01/2014 07/02/2014 1 07/03/2014 365 DAF

Total : 2 750 000

2014.25/1/7 Budget Tr 3 Chap 5 500 000 0 5 500 000 Nettoyage de bâtiment DPX 22/11/2013 03/12/2013 1 10/02/2014 365 DAF
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 623 Rub

5
     Nombre de lot: null

Total : 5 500 000

2014.25/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

4 500 000

0 8 100 000

Gardiennage au profit du

MICA et CNCC

     Nombre de lot: null

DPX 02/12/2013 12/12/2013 1 03/02/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 62

Par 623 Rub

4

3 600 000

Total : 8 100 000

2014.25/1/11

Budget

National

Tr 5 Chap

812506200

Art 23 Par

234 Rub 199

1 900 000 000

0 1 900 000 000

 viabilisation des zones

industrielles

     Nombre de lot: null

AOOD 12/11/2013 12/12/2013 3 12/02/2014 60 DAF

Total : 1 900 000 000

2014.25/1/13

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

21

8 000 000

0 24 460 000

Acquisition de carburant au

profit du CNCC, du

SN/SPR-MNI, du

SP/licence d'affaire, du

SP/filière coton libéralisée

et du CGA

     Nombre de lot: null

ED 13/01/2014 13/01/2014 1 17/02/2014 25 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

48114 Art 63

Par 639 Rub

21

4 860 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81112 Art 63

Par 639 Rub

21

3 600 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

21

3 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63
4 500 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 639 Rub

21

Total : 24 460 000

2014.25/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

4 000 000

0 5 350 000

entretien et maintenance

véhicule à 4 roues et à 2

roues au profit du MICA et

CNCC

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 20/01/2014 1 10/03/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

750 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 62

Par 622 Rub

31

600 000

Total : 5 350 000

2014.25/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

26

1 000 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

matériel et mobilier de

bureau au profit du MICA

et la CNCC

     Nombre de lot: null

DC-F 31/01/2014 07/02/2014 1 07/03/2014 365 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 62

Par 622 Rub

21

500 000

Total : 1 500 000

2014.25/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

63

3 500 000

0 18 941 000

Acquisition de produit

informatique et péri-

informatique au profit du

MICA

     Nombre de lot: null

DPX 12/11/2013 22/11/2013 1 12/01/2014 365 DAFBudget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

500 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

63

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36125 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37152 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

63

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81101 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81102 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81103 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81104 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81105 Art 62

Par 621 Rub

63

1 200 000

Budget Tr 3 Chap 600 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

81107 Art 62

Par 621 Rub

63

Budget

National

Tr 3 Chap

81108 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81110 Art 62

Par 621 Rub

63

700 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

84109 Art 62

Par 621 Rub

63

600 000

Budget

National

Tr 3 Chap

89154 Art 62

Par 621 Rub

69

600 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 62

Par 622 Rub

6

541 000

Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

23

500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81112 Art 63

Par 639 Rub

23

2 500 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 63

Par 639 Rub

500 000
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Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

23

Budget

National

Tr 4 Chap

88107 Art 63

Par 639 Rub

23

500 000

Total : 18 941 000

2014.25/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

811560100

Art 23 Par

233 Rub 19

299 000 000

0 299 000 000

Construction nouvelle autre

CNATAC

     Nombre de lot: null

AOOD 12/11/2013 12/12/2013 3 12/02/2014 150 DAF

Total : 299 000 000

2014.25/1/18

Budget

National

Tr 5 Chap

811560100

Art 23 Par

233 Rub 19

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études chargé de la

surveillance et le  contrôle

des travaux de construction

d'infrastructures du Centre

National d'Appui à la

Transformation Artisanale

du Coton (CNATAC) à

Bobo-Dioulasso

     Nombre de lot: null

DP-MI 12/11/2013 12/12/2013 3 12/03/2014 150 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/20

Budget

National

Tr 5 Chap

812509100

Art 23 Par

233 Rub 19

40 500 000

0 40 500 000

Construction de deux

magasins au profit du projet

filière sésame

     Nombre de lot: null

AOOD 03/03/2014 03/04/2014 3 02/07/2014 60 DAF

Total : 40 500 000

2014.25/1/21

Budget

National

Tr 5 Chap

812509100

Art 23 Par

233 Rub 19

11 468 000

0 11 468 000

Réalisation des études

architecturales et de suivi-

contrôle des travaux de

construction de deux

magasins au profit du projet

de renforcement des

capacités productives de la

filière du sésame au

Burkina Faso

DP-MI 03/03/2014 03/04/2014 3 02/06/2014 60 DAF

Total : 11 468 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.25/1/22

Budget

National

Tr 5 Chap

811560100

Art 23 Par

233 Rub 19

12 000 000

0 12 000 000

Etude architecturale- avant

projet détaillé (APD) pour

la construction CNATAC

     Nombre de lot: null

DP-MI 11/11/2013 26/11/2013 3 26/02/2014 30 DAF

Total : 12 000 000

2014.25/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

50 000 000

0 50 000 000

Étude diagnostique des

zones industrielles de

Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso ;

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 18/03/2014 60 DAF

Total : 50 000 000

2014.25/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

35 000 000

0 35 000 000

Réaliser une étude de

faisabilité pour la création

d¿un fonds de soutien à la

promotion des exportations

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 18/03/2014 45 DAF

Total : 35 000 000

2014.25/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Conception et réalisation

d'une base de données sur

les prix des produits de

grande consommation

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 17/12/2013 3 20/03/2014 45 DAF

Total : 25 000 000

2014.25/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

50 000 000

0 50 000 000

État des lieux de la prise en

compte du genre dans la

POSICA

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/11/2013 25/12/2013 3 25/03/2014 60 DAF

Total : 50 000 000

2014.25/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

50 000 000

0 50 000 000

Élaboration d'une étude de

faisabilité pour la mise en

place d' unités de

transformation agro-

alimentaires au Burkina

Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/11/2013 25/12/2013 3 25/03/2014 60 DAF

Total : 50 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.25/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

administrateur/créateur de

base de données des

ressources humaines au

profit du MICA ;

     Nombre de lot: null

DP-MI 25/11/2013 10/12/2013 3 10/02/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Refonte du site web du

MICA

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/05/2014 06/06/2014 3 01/08/2014 60 DAF

Total : 25 000 000

2014.25/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

30 000 000

0 30 000 000

Étude de faisabilité d'un

fonds d'appui à la

promotion de l'artisanat

(FAPA)

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/12/2013 02/01/2014 3 02/04/2014 60 DAF

Total : 30 000 000

2014.25/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

20 000 000

0 20 000 000

Élaboration d'une étude de

faisabilité pour la mise en

place d'unités industrielles

et/ou semi industrielles de

fabrication d'engrais

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/12/2013 06/01/2014 3 06/04/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.25/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

20 000 000

0 20 000 000

Étude de faisabilité pour la

création de zones

industrielles aux entrées

des communes de

Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/12/2013 06/01/2014 3 06/04/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.25/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

30 000 000

0 30 000 000

Élaboration d'une étude de

mise en ¿uvre d'une agence

de promotion de l'artisanat

au Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/12/2013 06/01/2014 3 06/04/2014 60 DAF

Total : 30 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.25/1/34

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Réaliser une étude

architecturale pour les

bâtiments des DRICA

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 31/12/2013 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/35

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Étude pour la création d'une

centrale d'achat de produits

de grande consommation

au Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 31/12/2013 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Réaliser une étude

d'évaluation de l'impact de

la politique commerciale

sur la structure des prix

     Nombre de lot: null

DP-MI 16/12/2013 31/12/2013 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/37

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Identification des

technologies innovantes à

forte potentialité

économique en vue de

favoriser la création et le

développement des PME

innovantes

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/01/2014 06/02/2014 3 06/05/2014 60 DAF

Total : 25 000 000

2014.25/1/38

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

10 000 000

0 10 000 000

Création d'une base de

données sur les échanges

commerciaux

     Nombre de lot: null

DP-MI 06/12/2013 21/12/2013 3 21/02/2014 45 DAF

Total : 10 000 000

2014.25/1/40

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Etude sur la description des

postes de travail des

structures centrales

déconcentrées et de mission

du MICA

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/05/2014 06/06/2014 3 01/08/2014 45 DAF

Total : 15 000 000



Page 681 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant
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Crédit
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.25/1/41

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Etude de l'impact des

manifestations

commerciales sur la

promotion des produits

locaux

     Nombre de lot: null

DP-MI 18/11/2013 18/12/2013 3 18/01/2014 60 DAF

Total : 25 000 000

2014.25/1/42

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

25 000 000

0 25 000 000

Élaboration d'une étude sur

le plan d'action de la

Politique Sectorielle de

l'Industrie, du Commerce et

de l'Artisanat (POSICA)

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/02/2014 17/02/2014 3 17/04/2014 45 DAF

Total : 25 000 000

2014.25/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

15 000 000

0 15 000 000

Réaliser une étude

d'évaluation de l'efficacité

du Code des

Investissements

     Nombre de lot: null

DP-MI 04/04/2014 20/04/2014 3 20/06/2014 45 DAF

Total : 15 000 000

2014.25/1/44

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

20 000 000

0 20 000 000

Etude de faisabilité pour la

réalisation de villages

artisanaux dans les régions

du Burkina Faso

     Nombre de lot: null

DP-MI 02/12/2013 17/12/2013 3 17/02/2014 45 DAF

Total : 20 000 000

2014.25/1/45

Budget

National

Tr 5 Chap

73POPS000

Art 21 Par

211 Rub 1

20 000 000

0 20 000 000

Réaliser des études de

faisabilité pour la création

de nouvelles zones

industrielles dans les

différentes régions du

Burkina Faso hormis

Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: null

DP-MI 21/04/2014 21/05/2014 3 21/08/2014 60 DAF

Total : 20 000 000

2014.25/1/46
Budget

National

Tr 4 Chap

14104 Art 63

Par 639 Rub

25

3 151 000 0 9 351 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: null

DPX 18/01/2014 28/01/2014 1 28/02/2014 30 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de
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Date
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 4 Chap

48114 Art 63

Par 639 Rub

25

2 700 000

Budget

National

Tr 4 Chap

81126 Art 24

Par 242 Rub

1

3 500 000

Total : 9 351 000

2014.25/1/47

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de lubrifiant au

profit du MICA

     Nombre de lot: null

DC-F 28/11/2013 28/11/2013 1 06/01/2014 365 DAF

Total : 4 500 000

2014.25/1/48

Budget

National

Tr 5 Chap

841601100

Art 23 Par

233 Rub 19

75 000 000

0 75 000 000

Construction nouvelle-

village artisanal de Bobo-

Dioulasso (Convention

avec BAMO)

     Nombre de lot: null

AOOD 06/01/2014 06/02/2014 3 07/04/2014 150 DAF

Total : 75 000 000

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 3 067 498 000

Nombre lignes : 43
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE

L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 31
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.31/1/1

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

1 316 250 000

0 1 316 250 000

mise en place de réseaux

d'accès sans fil large bande

dans trois (03) chefs lieux

de provinces

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 04/12/2013 3 05/02/2014 120 DAF

Total : 1 316 250 000

2014.31/1/2

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

375 000 000

0 375 000 000

migration de la station de

base WIMAX de Ouaga et

acquisition de pièces de

rechange

     Nombre de lot: null

AOOD 11/11/2013 09/12/2013 3 10/02/2014 90 DAF

Total : 375 000 000

2014.31/1/3

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

75 000 000

0 75 000 000

renforcement de la station

de base de Bobo par la

diversité

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 13/12/2013 3 14/02/2014 90 DAF

Total : 75 000 000

2014.31/1/4

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

139 800 000

0 139 800 000

Entretien et maintenance

des plates formes

techniques centrales et

mutualisées du RESINA (

reconduction)

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2014 30/01/2014 3 28/02/2014 360 DAF

Total : 139 800 000

2014.31/1/5
Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

100 000 000 0 100 000 000

Mise en place d'une

infrastructure pilote de

travail collaboratif

AOOD 06/01/2014 07/02/2014 3 08/04/2014 120 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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à l'évaluation des

offres/propositions
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démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

     Nombre de lot: null
Total : 100 000 000

2014.31/1/6

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

0 50 000 000

Fourniture et installation de

serveurs proxy et anti-spam

     Nombre de lot: null

AOOD 18/11/2013 17/12/2013 3 17/02/2014 90 DAF

Total : 50 000 000

2014.31/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

1113

17 320 000

0 173 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: null

ED 25/11/2013 09/12/2013 1 13/01/2014 14 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 980 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

35 300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

1113

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

1113

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

1113

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

39101 Art 62

Par 621 Rub

1113

Budget

National

Tr 3 Chap

68161 Art 62

Par 629 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

75117 Art 62

Par 629 Rub

99

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

1113

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

1113

3 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

25 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

38PCRD000

Art 61 Par

611 Rub 4

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

38PDAS000

Art 62 Par

5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

782417100

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC100

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC200

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC300

Art 62 Par

629 Rub 97

10 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC400

Art 61 Par

613 Rub 4

7 000 000

Total : 173 000 000

2014.31/1/8

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

50 000 000

50 000 000 0

mise en place d'un standard

automatique et d'un

annuaire pour la téléphonie

sur IP (reprise 2013)

     Nombre de lot: null

DP-MI 30/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 60 DAF

Total : 50 000 000

2014.31/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 243 Rub

11

25 000 000

0 328 000 000

acquisition de véhicules à

quatre (04) roues

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 06/01/2014 3 05/03/2014 60 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

140 000 000

Budget Tr 5 Chap 45 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à
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des

offres/propositions

Temps nécessaires
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offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

38PCRD000

Art 62 Par

629 Rub 97

Budget

National

Tr 5 Chap

38PDAS000

Art 62 Par

629 Rub 97

45 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

782417100

Art 62 Par

629 Rub 97

40 000 000

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC400

Art 62 Par

629 Rub 97

33 000 000

Total : 328 000 000

2014.31/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 24

Par 243 Rub

123

4 500 000

0 32 500 000

Acquisition de véhicules à

deux roues

     Nombre de lot: null

AOOD 05/12/2013 07/01/2014 3 07/03/2014 30 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

28 000 000

Total : 32 500 000

2014.31/1/11

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

35 000 000

0 35 000 000

Maintenance des pylônes

du réseau WIMAX

     Nombre de lot: null

AOOD 09/12/2013 08/01/2014 3 10/03/2014 360 DAF

Total : 35 000 000

2014.31/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

75 000 000

75 000 000 0

mise à niveaux de réseaux

locaux du RESINA et mise

en place d'un abri technique

pour la station de base

WIMAX de Ouagadougou

(reprise 2013)

AOOD 27/09/2013 28/10/2013 3 28/02/2014 45 DAF

Total : 75 000 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

     Nombre de lot: null

2014.31/1/13

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC100

Art 62 Par

629 Rub 97

385 000 000

0 385 000 000

Mise en place d'une

plateforme pilote de

visioconférence

     Nombre de lot: null

ED 13/01/2014 12/02/2014 1 11/04/2014 120 DAF

Total : 385 000 000

2014.31/1/14

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC200

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition d'équipements

techniques d'intervention

pour les cellules régionales

     Nombre de lot: null

DPX 10/01/2014 24/01/2014 1 24/03/2014 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.31/1/15

Budget

National

Tr 5 Chap

38PDAS000

Art 62 Par

629 Rub 97

9 000 000

0 9 000 000

Levée topographie du

technopole (Convention

avec DGAHC)

     Nombre de lot: null

ED 15/01/2014 30/01/2014 1 31/03/2014 30 DAF

Total : 9 000 000

2014.31/1/16

Budget

National

Tr 5 Chap

38PCRD000

Art 62 Par

629 Rub 97

41 000 000

0 41 000 000

Etude environnementale et

sociale

     Nombre de lot: null

DP-MI 15/01/2014 30/01/2014 1 31/03/2014 90 DAF

Total : 41 000 000

2014.31/1/17

Budget

National

Tr 5 Chap

38PCRD000

Art 62 Par

629 Rub 97

15 000 000

0 15 000 000

Assistance juridique à la

mise en place de la

structure d'exploitation du

Backbone national

     Nombre de lot: null

DP-MI 22/01/2014 10/02/2014 1 90 DAF

Total : 15 000 000

2014.31/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

4 500 000

0 4 500 000

entretien de la residence

ministérielle et des bureaux

(étanchéité,

plomberie,réseau

électrique) au profit du

MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 30/01/2014 360 DAF

Total : 4 500 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.31/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

21

1 500 000

0 1 500 000

Entretien des climatiseurs

au profit du MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 30/01/2014 360 DAF

Total : 1 500 000

2014.31/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

3 000 000

0 3 000 000

Entretien des véhicules a

deux roues au profit du

MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 15/01/2014 1 30/01/2014 360 DAF

Total : 3 000 000

2014.31/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

14 000 000

0 16 400 000

Entretien des véhicules à

quatre roues au profit du

MDENP (reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 21/01/2014 20/02/2014 1 19/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

39

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Total : 16 400 000

2014.31/1/22 Budget Tr 5 Chap 30 000 000 0 30 000 000 Elaboration de manuels de DP-MI 30/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

procédures et de gestion du

RESINA (reprise 2013)

     Nombre de lot: null
Total : 30 000 000

2014.31/1/23

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

4 900 000

0 4 900 000

gardiennage des shelters

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DC-F 14/01/2014 14/01/2014 1 17/02/2014 360 DAF

Total : 4 900 000

2014.31/1/24

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

30 000 000

30 000 000 0

Maintenance et

développement de sites

Web (reprise 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/09/2013 17/10/2013 3 28/02/2014 360 DAF

Total : 30 000 000

2014.31/1/25

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

49 265 000

109 049 700 0

acquisition de matériels

informatiques péri-

informatiques et

d'équipements divers au

profit des projets et

programmes du MDENP

(reprise 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 16/08/2013 16/09/2013 3 28/02/2014 45 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC400

Art 62 Par

629 Rub 97

59 784 700

Total : 109 049 700

2014.31/1/26

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

13 500 000

13 500 000 0

Maintenance du système de

ravitaillement des groupes

électrogènes (reprise 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/07/2013 30/08/2013 3 28/02/2014 360 DAF

Total : 13 500 000

2014.31/1/27

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

37 000 000

37 000 000 0

Acquisition d'équipements

pour la réfection des

chambres télécoms du

RESINA et la pose de fibre

optique (reprise 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/09/2013 02/10/2013 3 28/02/2014 60 DAF

Total : 37 000 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.31/1/28

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC400

Art 62 Par

629 Rub 97

232 755 000

0 232 755 000

Tièrce maintenance

applicative, mise en place

d'une plate forme de pré-

production et formation des

acteurs (reconduction)

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 360 DAF

Total : 232 755 000

2014.31/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC400

Art 62 Par

629 Rub 97

66 000 000

66 000 000 0

Fourniture et installation de

système de

vidéosurveillance et de

protection incendie (reprise

de 2013)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/09/2012 17/10/2012 3 11/03/2013 45 14/06/2013 DAF

Total : 66 000 000

2014.31/1/30

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC300

Art 62 Par

629 Rub 97

16 000 000

0 16 000 000

Conception et réalisation

des sites Web des

gouvernorats

     Nombre de lot: null

DP-MI 27/11/2013 26/12/2013 3 05/05/2014 90 DAF

Total : 16 000 000

2014.31/1/31

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC300

Art 62 Par

629 Rub 97

16 500 000

0 16 500 000

Acquisition de serveurs et

installation d'outils pour la

plate forme Open data du

Burkina Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 30/01/2014 03/03/2014 3 05/05/2014 60 DAF

Total : 16 500 000

2014.31/1/32

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC300

Art 62 Par

629 Rub 97

19 950 000

0 19 950 000

Acquisition de PC

portables/tablettes tactiles

     Nombre de lot: null

DPX 04/11/2013 11/11/2013 1 15/01/2014 60 DAF

Total : 19 950 000

2014.31/1/33

Budget

National

Tr 5 Chap

78PDMC300

Art 62 Par

629 Rub 97

94 000 000

94 000 000 0

Acquisition d'ordinateurs

portables au profit du Projet

E-Conseil des Ministres

(reprise de 2013)

     Nombre de lot: null

AOR 14/08/2013 16/09/2013 3 28/02/2014 30 DAF

Total : 94 000 000

2014.31/1/34
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
15 000 000 0 15 000 000

Nettoyage des bâtiments

administratifs au profit du
DPX 05/11/2013 20/11/2013 1 20/01/2014 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 623 Rub

5
MDENP

     Nombre de lot: null
Total : 15 000 000

2014.31/1/35

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

10 000 000

0 10 000 000

Gardiennage des locaux

administratifs et la

résidence ministérielle au

profit du MDENP

     Nombre de lot: null

DPX 11/11/2013 25/11/2013 1 27/01/2014 360 DAF

Total : 10 000 000

2014.31/1/36

Budget

National

Tr 5 Chap

38PDAS000

Art 62 Par

629 Rub 97

7 000 000

0 27 000 000

acquisition de matériels

informatiques et

équipements divers

     Nombre de lot: null

AOOD 13/01/2014 12/02/2014 3 10/04/2014 60 DAF
Budget

National

Tr 5 Chap

782417100

Art 24 Par

244 Rub 198

20 000 000

Total : 27 000 000

2014.31/1/37

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 241 Rub

111

3 000 000

0 33 291 000

Acquisition de matériels, de

mobiliers de bureau et de

logement au profit des

services du MDENP

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 17/02/2014 45 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

111

3 991 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

112

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

122

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

125

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

1297

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

16

4 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 24

Par 241 Rub

1

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

123

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 24

Par 241 Rub

154

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 24

Par 241 Rub

123

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 300 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

78103 Art 24

Par 241 Rub

123

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 24

Par 241 Rub

123

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 24

Par 241 Rub

154

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 24

Par 241 Rub

123

300 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 24

Par 241 Rub

154

500 000

Total : 33 291 000

2014.31/1/38

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 71 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produit

d'entretien, de

consommables

informatiques et de

matières spécifiques au

profit des services du

MDENP

     Nombre de lot: null

AOOD 28/11/2013 27/12/2013 3 26/02/2014 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

3

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

12 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

3

9 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget Tr 3 Chap 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

36126 Art 62

Par 621 Rub

54

Budget

National

Tr 3 Chap

36126 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

37101 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

3

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

3

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000



Page 700 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

78104 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

3

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 71 500 000

2014.31/1/39

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

0 19 900 000

Entretien et reparation du

matériel, du matériel

informatique et péri

informatique de

communication et autres au

profit du MDENP

     Nombre de lot: null

DPX 30/12/2013 20/01/2014 1 27/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

8

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 622 Rub

24

500 000

Budget Tr 3 Chap 5 500 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

32120 Art 62

Par 622 Rub

24

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

9

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34121 Art 62

Par 622 Rub

6

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78102 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78103 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

24

Budget

National

Tr 3 Chap

78104 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

24

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

78106 Art 62

Par 622 Rub

6

500 000

Total : 19 900 000

2014.31/1/40

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

719

1 000 000

0 4 000 000

Acquisition de divers

imprimés administifs

     Nombre de lot: null

DC-F 10/01/2014 14/01/2014 1 03/02/2014 360 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

719

3 000 000

Total : 4 000 000

2014.31/1/41

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000

0 4 950 000

Acquisitin de diverses

pièces de rechange pour les

véhicules à deux roues

     Nombre de lot: null

DC-F 17/02/2014 20/02/2014 1 05/03/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

8

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

1 950 000

Total : 4 950 000
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Référence du plan : 2014.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.31/1/42

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

93

4 500 000

0 4 500 000

Autres prestations services

(parking,Résidence) au

profit du MDENP

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 23/01/2014 1 06/02/2014 360 DAF

Total : 4 500 000

2014.31/1/43

Budget

National

Tr 5 Chap

384003000

Art 62 Par

629 Rub 97

54 000 000

0 54 000 000

Maintenance de niveau 3

du réseau WIMAX

(TELRAD/ALVARION)-

reconduction

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 30/01/2014 1 28/02/2014 360 DAF

Total : 54 000 000

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 4 153 745 700

Nombre lignes : 43
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XL.    PREMIER MINISTERE (3)
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PREMIER MINISTERE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 3
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.3/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: null

AOOD 04/11/2013 06/12/2013 3 01/01/2014 360 DAF

Total : 15 000 000

2014.3/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

0 18 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Premier Ministère (lot 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 02/12/2013 10/01/2014 3 03/02/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33104 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71108 Art 62

Par 621 Rub

21

1 250 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Total : 18 250 000

2014.3/1/3
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

3 000 000 0 30 897 000

Acquisition de produits

spécifiques au profit du

Premier Ministère

AOR 16/12/2013 16/01/2014 3 360 DAF



Page 707 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33104 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

69

3 397 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

69

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 000 000
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

71108 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

69

1 500 000

Total : 30 897 000

2014.3/1/4

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 244 Rub

141

11 000 000

0 11 000 000

Acquisition de tenues

professionnelles au profit

du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 03/02/2014 14/02/2014 1 03/03/2014 60 DAF

Total : 11 000 000

2014.3/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

99

6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 03/03/2014 13/03/2014 1 28/03/2014 15 DAF

Total : 6 000 000

2014.3/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

1113

160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

ED 16/12/2013 16/12/2013 1 01/01/2014 360 DAF

Total : 160 000 000

2014.3/1/7
Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

21

15 000 000
0 49 800 000

Acquisition de carburant au

profit des structures

rattachées du Premier

Ministère

ED 20/01/2014 20/01/2014 1 360 DAF
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

21

12 800 000

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

21

12 000 000

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

21

10 000 000

Total : 49 800 000

2014.3/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

3 000 000

0 15 750 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

AOOD 20/12/2013 23/01/2014 3 17/02/2014 360 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

14110 Art 62

Par 621 Rub

54

400 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33104 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34107 Art 62

Par 621 Rub

54

350 000
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

54

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

68162 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71108 Art 62

Par 621 Rub

54

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71163 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

71167 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

81111 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Total : 15 750 000

2014.3/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

36102 Art 62

Par 621 Rub

729

8 000 000
0 8 000 000

Edition du journal la

dépêche au profit du

premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 24/02/2014 1 24/03/2014 360 DAF
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 8 000 000

2014.3/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de pièces

détachées au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 16/12/2013 1 01/01/2014 360 DAF

Total : 12 000 000

2014.3/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

31

15 000 000

0 15 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 09/12/2013 23/12/2013 1 20/01/2014 360 DAF

Total : 15 000 000

2014.3/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

22

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: null

DPX 16/12/2013 19/12/2013 1 01/01/2014 360 DAF

Total : 5 000 000

2014.3/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

6

2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique

     Nombre de lot: null

DC-F 17/12/2013 23/12/2013 1 360 DAF

Total : 2 000 000

2014.3/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

13

2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation des

installations électriques des

bâtiments du premier

Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 18/12/2013 24/12/2013 1 360 DAF

Total : 2 500 000

2014.3/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

23

3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation des

groupes électrogènes du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 20/12/2013 27/12/2013 1 01/01/2014 360 DAF

Total : 3 000 000

2014.3/1/16
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
3 000 000 0 3 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs au profit du
DC-F 17/02/2014 21/02/2014 1 03/03/2014 360 DAF
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 622 Rub

21
Premier Ministère

     Nombre de lot: null
Total : 3 000 000

2014.3/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

32

2 000 000

0 2 000 000

Réparation des engins à

deux roues au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 07/02/2014 1 17/02/2014 15 DAF

Total : 2 000 000

2014.3/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 242 Rub

1

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 21/02/2014 1 10/03/2014 30 DAF

Total : 10 000 000

2014.3/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 24

Par 241 Rub

111

8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: null

DPX 10/02/2014 21/02/2014 1 30 DAF

Total : 8 000 000

2014.3/1/20

Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

22

2 000 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matières

spécifiques au profit de la

CNLPAL

     Nombre de lot: null

DC-F 10/02/2014 14/02/2014 1 15 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

21107 Art 63

Par 639 Rub

23

1 500 000

Total : 3 500 000

2014.3/1/21

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

22

2 500 000

0 3 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matières

spécifiques au profit du

SGDN (lot2)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2014 14/02/2014 1 15 DAF

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

1 200 000
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

23

Total : 3 700 000

2014.3/1/22

Budget

National

Tr 4 Chap

21108 Art 63

Par 639 Rub

25

16 500 000

0 16 500 000

Acquisition de matériel au

profit du SGDN (lot 1)

     Nombre de lot: null

AOOD 10/03/2014 21/03/2014 1 30 DAF

Total : 16 500 000

2014.3/1/23

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

22

7 000 000

0 12 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matières

spécifiques au profit de la

COPENA (lot 3)

     Nombre de lot: null

AOOD 17/02/2014 28/02/2014 1 30 DAF
Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

23

5 000 000

Total : 12 000 000

2014.3/1/24

Budget

National

Tr 4 Chap

71110 Art 63

Par 639 Rub

25

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel au

profit de la COPENA (lot

2)

     Nombre de lot: null

AOOD 24/02/2014 06/03/2014 1 30 DAF

Total : 15 000 000

2014.3/1/25

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

23

4 058 000

0 4 058 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 24/01/2014 1 15 DAF

Total : 4 058 000

2014.3/1/26

Budget

National

Tr 4 Chap

54106 Art 63

Par 639 Rub

22

4 700 000

0 4 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: null

DC-F 03/02/2014 07/02/2014 1 30 DAF

Total : 4 700 000

2014.3/1/27
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

90 000 000 0 90 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Premier Ministère AOOD 17/02/2014 20/03/2014 3 14/04/2014 60 DAF
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Référence du plan : 2014.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

11

     Nombre de lot: null

Total : 90 000 000

2014.3/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 629 Rub

821

3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

médicaments au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: null

DC-F 20/01/2014 24/01/2014 1 30 DAF

Total : 3 000 000

Total PREMIER MINISTERE : 529 655 000

Nombre lignes : 28
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PRESIDENCE DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 1
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.1/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

729

20 000 000

0 20 000 000

Confection de la revue "Les

cahiers de la Présidence du

Faso"

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.1/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

0 27 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 30 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

21

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

21

3 000 000

Total : 27 000 000

2014.1/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

0 23 250 000

Acquisition de matériels

informatiques de bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 01/05/2014 02/06/2014 3 30 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 24

Par 242 Rub

1 750 000
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

1

Budget

National

Tr 3 Chap

32131 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 24

Par 242 Rub

1

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 24

Par 242 Rub

1

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 242 Rub

1

3 000 000

Total : 23 250 000

2014.1/1/4

Budget

National

Tr 5 Chap

322335600

Art 24 Par

245 Rub 199

160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de véhicules

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 60 02/09/2014 DAF

Total : 160 000 000

2014.1/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 62

Par 621 Rub

69

2 500 000

0 48 700 000

Acquisition de matériels

divers et fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 30 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 62

Par 621 Rub

69

2 000 000

Budget Tr 3 Chap 1 800 000
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

31153 Art 62

Par 621 Rub

69

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32131 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

69

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

69

25 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

1 800 000



Page 720 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Total : 48 700 000

2014.1/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 16 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 30 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

54

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 62

Par 621 Rub

54

5 000 000

Total : 16 000 000

2014.1/1/7

Budget

National

Tr 5 Chap

124106200

Art 23 Par

233 Rub 29

80 000 000

0 80 000 000

Travaux de réfection au

Centre National des

Archives

     Nombre de lot: null

AOOD 10/02/2014 10/03/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Total : 80 000 000

2014.1/1/8

Budget

National

Tr 5 Chap

124547100

Art 23 Par

233 Rub 29

10 000 000

0 10 000 000

Travaux de réfection du

parking du Centre

d'Information Militaire

(CIM)

     Nombre de lot: null

AOR 10/02/2014 10/03/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.1/1/9

Budget

National

Tr 5 Chap

124547200

Art 23 Par

233 Rub 29

15 000 000

0 15 000 000

Travaux de réfection des

bureaux du Centre

d'Information Militaire

(CIM)

     Nombre de lot: null

AOR 10/02/2014 10/03/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.1/1/10
Budget

National

Tr 5 Chap

124106900

Art 23 Par

233 Rub 29

37 500 000 0 37 500 000

Travaux de réfection de

résidence (Intendance du

Palais) AOR 26/02/2014 26/03/2014 3 30 02/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Total : 37 500 000      Nombre de lot: null

2014.1/1/11

Budget

National

Tr 5 Chap

124106800

Art 23 Par

233 Rub 29

152 500 000

0 152 500 000

Travaux de réfection dans

les bureaux de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 30/01/2014 3 45 02/09/2014 DAF

Total : 152 500 000

2014.1/1/12

Budget

National

Tr 5 Chap

124547300

Art 23 Par

233 Rub 29

500 000 000

0 500 000 000

Travaux de réfection à la

Résidence Présidentielle

     Nombre de lot: null

ED 30/01/2014 30/01/2014 2 45 02/09/2014 DAF

Total : 500 000 000

2014.1/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 241 Rub

111

2 000 000

0 21 400 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de logement et de

bureau

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2014 30/04/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 24

Par 241 Rub

117

2 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 24

Par 241 Rub

1298

200 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

19

8 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 24

Par 241 Rub

122

5 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 24

Par 241 Rub

1298

200 000

Budget Tr 3 Chap 2 000 000
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

National

34108 Art 24

Par 241 Rub

13

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 241 Rub

13

2 000 000

Total : 21 400 000

2014.1/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 24

Par 244 Rub

124

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

techniques (Centre

Médical)

     Nombre de lot: null

AOOD 31/03/2014 30/04/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.1/1/15

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 623 Rub

5

22 000 000

0 22 000 000

Entretien et nettoyage du

Centre Médical de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 22 000 000

2014.1/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 623 Rub

8

5 000 000

0 5 000 000

Réfection des circuits

d'électricité et d'eau du

Centre Médical de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 3 45 02/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.1/1/17

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

64

15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de

consommables médicaux

(Centre médical de la

Présidence du Faso)

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 15 000 000

2014.1/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

66

35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de

médicaments (Centre

médical de la Présidence du

Faso)

     Nombre de lot: null

ED 10/12/2013 10/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 35 000 000
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.1/1/19

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 629 Rub

821

10 000 000

0 17 000 000

Acquisition de

médicaments et réactifs

(SP/CNLS-IST)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/05/2014 02/06/2014 3 60 02/09/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 629 Rub

827

7 000 000

Total : 17 000 000

2014.1/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

0 9 471 000

Acquisition de matériels de

transport à deux roues

(motos)

     Nombre de lot: null

AOOD 01/05/2014 02/06/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

12105 Art 24

Par 243 Rub

123

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

21128 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

123

3 971 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32123 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000



Page 724 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

36122 Art 24

Par 243 Rub

1

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

38129 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 24

Par 243 Rub

123

500 000

Total : 9 471 000

2014.1/1/21

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de prestations

de services de gardiennage

(Présidence du Faso)

     Nombre de lot: null

AOR 15/11/2013 16/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 10 000 000

2014.1/1/22

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

20 000 000

0 20 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments - Présidence du

Faso

     Nombre de lot: null

AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF

Total : 20 000 000

2014.1/1/23

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'effets

d'habillements

     Nombre de lot: null

AOOD 02/06/2014 02/07/2014 3 30 02/09/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.1/1/24
Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

40 000 000 0 40 000 000

Entretien et maintenance de

matériels AOOD 15/11/2013 16/12/2013 3 365 02/09/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

24

     Nombre de lot: null

Total : 40 000 000

2014.1/1/25

Budget

National

Tr 3 Chap

21127 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000

0 473 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: null

ED 03/02/2014 13/02/2014 1 13/05/2014 365 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31153 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

445 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33122 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34108 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

61152 Art 62

Par 621 Rub

110

3 000 000

Total : 473 000 000

2014.1/1/26

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 621 Rub

110

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de lubrifiant

     Nombre de lot: null

DPX 06/03/2014 08/04/2014 3 08/07/2014 30 DAF

Total : 10 000 000



Page 726 sur 734© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2014.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.1/1/27

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 624 Rub

3

30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de prestation

d'assurance de matériels

roulants

     Nombre de lot: null

ED 06/03/2014 08/04/2014 1 08/07/2014 365 DAF

Total : 30 000 000

2014.1/1/28

Budget

National

Tr 3 Chap

61113 Art 62

Par 622 Rub

24

10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de prestation

d'entretien et de

maintenance de matériels

     Nombre de lot: null

DPX 06/03/2014 08/04/2014 1 08/07/2014 365 DAF

Total : 10 000 000

2014.1/1/29

Budget

National

Tr 5 Chap

127000200

Art 24 Par

244 Rub 124

50 000 000

34 391 100 15 608 900

Acquisition d'équipements

spécifiques au profit de la

Direction de la

Communication

     Nombre de lot: null

DPX 06/03/2014 08/04/2014 1 08/07/2014 30 DAF

Total : 50 000 000

Total PRESIDENCE DU FASO : 1 872 821 000

Nombre lignes : 29
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL DES MINISTRES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 2
Gestion budgéraire : 2014

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.2/1/1

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

21

2 000 000

0 15 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

DPX 11/11/2013 02/12/2013 1 26/12/2013 14 25/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

21

1 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

21

4 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

21

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

21

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

21

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 621 Rub

21

800 000

Total : 15 800 000

2014.2/1/2

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

0 11 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

DPX 18/11/2013 09/12/2013 1 02/01/2014 14 25/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

69

3 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

1 000 000
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

69

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 621 Rub

69

1 000 000

Total : 11 000 000

2014.2/1/3

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

5

5 000 000

0 5 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

(reconduction)

     Nombre de lot: null

DPX 05/11/2013 26/11/2013 1 01/01/2014 365 25/10/2014 DAF

Total : 5 000 000

2014.2/1/5

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 623 Rub

4

3 500 000

0 3 500 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 11/11/2013 14/11/2013 1 01/01/2014 365 25/10/2014 DAF

Total : 3 500 000

2014.2/1/6

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

DC-F 18/02/2014 21/02/2014 1 14/03/2014 14 25/10/2014 DAF
Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

54

1 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62
1 000 000
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Par 621 Rub

54

Total : 3 000 000

2014.2/1/7

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

21

2 000 000

0 2 000 000

Maintenance de

climatiseurs au profit du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

DC-F 19/02/2014 24/02/2014 1 17/03/2014 365 25/10/2014 DAF

Total : 2 000 000

2014.2/1/8

Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 622 Rub

39

750 000

0 4 800 000

Maintenance des véhicules

à quatre (04) roues au profit

du Secrétariat Général du

Gouvernement et du

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

DC-F 25/02/2014 28/02/2014 1 21/03/2014 14 25/10/2014 DAF

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 622 Rub

39

750 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 622 Rub

39

500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 622 Rub

39

800 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

39

2 000 000

Total : 4 800 000

2014.2/1/9

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 241 Rub

123

900 000

0 900 000

Acquisition de matériel de

communication au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 03/03/2014 06/03/2014 1 20/03/2014 7 25/10/2014 DAF

Total : 900 000
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.2/1/10

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

8

1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour les véhicules

à deux (02) roues au profit

du SGG-CM.

     Nombre de lot: null

DC-F 05/03/2014 10/03/2014 1 26/03/2014 10 DAF

Total : 1 000 000

2014.2/1/11

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

91

1 490 000

0 1 490 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 07/03/2014 12/03/2014 1 02/04/2014 14 25/10/2014 DAF

Total : 1 490 000

2014.2/1/12

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

11

800 000

0 800 000

Acquisition de petits

matériels pour l'entretien et

la maintenance des

bâtiments extérieurs

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 17/03/2014 1 31/03/2014 7 25/10/2014 DAF

Total : 800 000

2014.2/1/13

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 622 Rub

6

1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: null

DC-F 21/03/2014 26/03/2014 1 11/04/2014 10 25/10/2014 DAF

Total : 1 500 000

2014.2/1/14

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

9194

500 000

0 500 000

Achat de fourniture pour

l'élaboration de l'avant-

projet de budget - Gestion

2015

     Nombre de lot: null

DC-F 12/03/2014 17/03/2014 1 01/05/2014 7 25/10/2014 DAF

Total : 500 000

2014.2/1/16

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 24

Par 243 Rub

1

4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériel de

transport deux (02) roues

au profit du SGG-CM.

     Nombre de lot: null

DC-F 15/01/2014 20/01/2014 1 03/02/2014 14 25/10/2014 DAF

Total : 4 500 000

2014.2/1/17
Budget

National

Tr 3 Chap

12101 Art 62

Par 621 Rub

110

6 000 000 0 39 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

Secrétariat Général du

Gouvernement et du

ED 03/12/2013 17/12/2013 1 27/12/2013 7 25/10/2014 DAF
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

Conseil des Ministres

     Nombre de lot: null

Budget

National

Tr 3 Chap

31105 Art 62

Par 621 Rub

110

3 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31123 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

31125 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 621 Rub

110

12 000 000

Budget

National

Tr 3 Chap

33127 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

34122 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

39101 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53103 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 621 Rub

110

2 500 000

Total : 39 000 000
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Référence du plan : 2014.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de remise

des

offres/propositions

Temps nécessaires

à l'évaluation des

offres/propositions

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit Montant estimé

2014.2/1/18

Budget

National

Tr 3 Chap

32120 Art 62

Par 629 Rub

11

23 000 000

0 23 000 000

Prestation de service de

pauses-café et menues

dépenses pour le conseil

des Ministres

     Nombre de lot: null

ED 02/12/2013 16/12/2013 1 02/01/2014 365 25/10/2014 DAF

Total : 23 000 000

2014.2/1/19

Budget

National

Tr 5 Chap

124365000

Art 62 Par

629 Rub 97

200 000 000

0 200 000 000

Acquisition d'équipement

spécifique

     Nombre de lot: null

AOOD 04/03/2014 09/04/2014 3 90 DAF

Total : 200 000 000

2014.2/1/20

Budget

National

Tr 3 Chap

53124 Art 62

Par 629 Rub

941

56 000 000

16 000 000 40 000 000

Acquisition de rames de

papier d'imprimerie et de

produits et consommables

d'imprimerie

     Nombre de lot: null

AOR 17/12/2013 24/01/2014 3 14 27/10/2014 DAF

Total : 56 000 000

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 373 790 000

Nombre lignes : 18


