[bookmark: _GoBack]
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 
DE LA SONATER, GESTION 2022
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE  LA MECANISATION
--------------
SECRETARIAT GENERAL
--------------
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

[image: F:\Logo_002_rectifié3 avec sigle gris foncé.png]
BURKINA FASO
Unité-Progrès –Justice


Le présent Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2022 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du projet de programme d’activités et du projet de budget 2022. Il est structuré comme suit : 
· procédures relatives aux dépenses « siège » ;
· procédures relatives aux dépenses « projets » ;
· procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords. 

I. Procédures relatives aux dépenses « siège »
	Ligne crédit
	N° d’ordre
	Montant estimé en FCFA et en HT
	Nature de la prestation
	Mode de passation
	Période de lancement de l'appel à concurrence
	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage des prestations
	Délai prévisionnel d'exécution

	Chap.60-Art 601-Par.6012
	01
	884 462 770

	Acquisition d’équipements agricoles 
	Appel d’offres ouvert international 
	01/02/2022
	07 jours
	10/04/2022
	150 jours

	Chap.60-Art 604-Par.6043 
	02
	1 000 000
	Achat de produits d'entretien 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	05/03/2022
	1 jour
	20/03/2022
	07 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	03
	10 876 000
	Achat de carburant 
	Entente directe (marché à commande)
	05/01/2022
	/
	20/01/2022
	07 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6241
	04
	2 500 000
	Entretien et réparation des climatiseurs et des installations électriques
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	25/02/2022
	1 jour
	25/03/2022
	07 jours

	
	05
	2 500 000
	Réparation des sanitaires-plomberie (contrat à ordre de commande)
	Demande de cotation formelle
	05/01/2022
	1 jour
	20/01/2022
	07 jours

	
	06
	3 000 000
	Entretien et réparation des locaux (Bobo-Dioulasso)
	Demande de cotation formelle
	05/01/2022
	1 jour
	20/01/2022
	07 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6243
	07
	1 287 500
	Achat de licence : Antivirus Serveur
	Demande de cotation formelle
	15/01/2022
	1 jour
	01/02/2022
	07 jours

	
	08
	2 142 000
	Achat de licence SAGE L100
	Entente directe 
	10/09/2022
	/
	01/10/2022
	07 jours

	
	09
	1 108 000
	Maintenance de matériel informatique et de bureau 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	15/01/2022
	1 jour
	01/02/2022
	07 jours

	Chap.62-Art 625-Par.62511
	10
	3 000 000
	Assurance multirisque des bâtiments de la SONATER 
	Demande de cotation formelle 

	22/12/2021
	03 jours
	01/01/2022
	360 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6252
	11
	1 560 000
	Assurance du matériel de transport 
	Demande de cotation formelle 

	25/09/2022
	03 jours
	15/10/2022
	360 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6258
	12
	21 300 000
	Assurance santé
	Entente directe


	15/10/2022
	/
	15/11/2022
	360 jours

	Chap.62-Art 626-Par.6261
	13
	25 000 000
	Réalisation d’études sur la filière « mécanisation agricole » et les besoins en équipements agricoles
	Demande de propositions allégées 
	15/02/2022
	05 jours
	02/05/2022
	60 jours

	
	14
	8 000 000
	Réalisation d’études sur le marché des tracteurs au plan national et sur les équipements de préparation des sols, de récolte et de transformation post récolte
	Consultation de consultants
	15/03/2022
	03 jours
	15/05/2022
	60 jours

	Chap.62-Art 627-Par.62720
	15
	3 000 000
	Production et diffusion des supports de communication en papier sur les équipements agricoles 
	Consultation de consultants
	15/01/2022
	03 jours
	15/03/2022
	45 jours

	Chap.62-Art 627-Par.62721
	16
	1 000 000 
	Confection d’imprimés de bureaux 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	22/12/2021
	1 jour
	10/01/2022
	03 jours

	Chap.62-Art 627-Par.6278
	17
	2 800 000
	Confection de calendriers, de cartes de vœux et de gadgets publicitaires
	Demande de cotation formelle
	25/11/2022
	1 jour
	20/122022
	03 jours

	
	18
	8 000 000
	Production et diffusion des supports audio et audio-visuels sur les équipements agricoles
	Consultation de consultants
	15/01/2022
	03 jours
	15/03/2022
	45 jours

	Chap.63-Art 637-Par.6371
	19
	8 100 000
	Gardiennage
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	15/12/2021
	1 jour
	01/01/2022
	360 jours

	
	20
	3 500 000
	Assainissement des sites et locaux
	Demande de cotation formelle
	15/12/2021
	1 jour
	01/01/2022
	360 jours

	Chap.63-Art 638-Par.6381
	21
	1 000 000
	Sélection d’un cabinet chargé du recrutement d’un agent  
	Consultation de consultants
	15/01/2022
	03 jours
	15/03/2022
	45 jours

	Chap.63-Art 638-Par.6383
	22
	5 000 000
	Pause-café
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	15/12/2021
	1 jour
	01/01/2022
	360 jours

	Chap.65-Art 658-Par.6584
	23
	1 000 000
	Désinfection des salles d’archives à Dassasgho et au siège
	Demande de cotation formelle 
	15/10/2022
	1 jour
	30/10/2022
	05 jours

	Chap.21-Art 213
	24
	8 380 000
	Acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion intégrée (stock, immobilisation, budget, ressources humaines…) 
	Consultation de consultants
	15/11/2021
	3 jours
	15/01/2022
	90 jours

	Chap.24-Art 244-Par.2444
	25
	392 000
	Acquisition d’un fauteuil
	Demande de cotation non formelle
	01/02/2022
	1 jour
	20/02/2022
	10 jours

	Total Montant total « dépenses siège » : 1 009 908 270 francs CFA HT 












II. Procédures relatives aux dépenses « projets »

	Maître d’ouvrage 
	N° d’ordre
	Nature des prestations
	Montant prévisionnel en FCFA
	Mode de passation  des marchés
	Période de publication
de l’appel à concurrence

	Période de remise des offres
	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage des prestations
	Délai prévisionnel d'exécution

	Projet d'Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun
(PAFA-4R)
	01
	Réalisation des travaux d’aménagement de 200 hectares de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte 
	2 440 000 000
	Appel d’offres ouvert international
	01/02/2022
	01/03/2022
	07 jours
	01/04/2022
	180 jours

	
	02
	Suivi-contrôle à pied d’œuvre de la réalisation des travaux d’aménagement de 200 hectares de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte 
	61 300 000
	Manifestation d’intérêt suivie d’une demande de propositions
	01/02/2022
	15/02/2022
	07 jours
	15/03/2022
	210 jours

	
	Montant des fonds délégués PAFA-4R : 2 501 300 000 francs CFA HT

	Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)

	03
	Réalisation des travaux d’aménagement de 380 ha de bas-fonds dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est
	1 900 000 000
	Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale)
	15/01/2022
	01/02/2022
	7 jours
	20/02/2022
	05 mois

	
	04
	Réalisation des travaux d’aménagement de 50 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est
	2 250 000 000
	Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale)
	05/01/2022
	20/01/2022
	7 jours
	15/02/2022
	05 mois

	
	05
	Réalisation de neuf (09) adductions d’eau potable (AEP) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est
	1 350 000 000
	Appel d’offres restreint accéléré (Procédures Banque mondiale)
	15/02/2022
	01/03/2022
	7 jours
	25/03/2022
	05 mois

	
	Montant des fonds délégués PUDTR : 5 500 000 000 francs CFA TTC

	Programme du projet de Développement Agricole dans la zone de Soum  (PDA-SOUM) 

	06
	Réalisation des travaux complémentaires de fourniture et de réalisation d’ouvrages électromécaniques
	1 400 000 000
	Appel d’offres ouvert international 
	20/12/2021
	05/02/2022
	7 jours
	15/03/2022
	05 mois

	
	07
	Suivi-contrôle des travaux complémentaires de fourniture et de réalisation d’ouvrages électromécaniques
	123 809 524
	Manifestation d’intérêt suivi d’une demande de propositions 
	20/12/2021
	05/01/2022
	7 jours
	20/02/2022
	06 mois

	
	Montant des fonds délégués PDA-SOUM : 1 523 809 524   francs CFA TTC 

	Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)
	08
	Réalisation des travaux de construction de la ligne haute tension de Bissan
	720 000 000
	Appel d’offres ouvert national (Procédures Banque mondiale)
	01/04/2022
	01/05/2022
	7 jours
	20/05/2022
	04 mois

	
	09
	Réalisation  des travaux d'aménagement de 1 500 ha de périmètres irrigués à Bissan
	12 700 000 000
	Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale)
	01/06/2022
	15/07/2022
	7 jours
	01/11/2022
	13 mois

	
	10
	Réalisation des travaux de réhabilitation de 450 ha et d'extension de 77 ha de la plaine aménagée de Bazon
	2 570 000 000
	Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale)
	25/01/2022
	10/03/2022
	7 jours
	01/05/2022
	06 mois

	
	11
	Réalisation des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou
	3 000 000 000
	Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale)
	01/03/2022
	15/04/2022
	7 jours
	01/11/2022
	07 mois

	
	12
	Réalisation des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Dangoumana
	10 700 000 000
	Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale)
	01/06/2022
	15/07/2022
	7 jours
	01/11/2022
	13 mois

	
	13
	Réalisation des travaux d'aménagement de 1 100 ha de bas-fonds à Sindou et à Lemouroudougou
	3 500 000 000
	Appel d’offres ouvert international (Procédures Banque mondiale) 
	15/02/2022
	10/03/2022
	7 jours
	01/11/2022
	12 mois

	
	14
	Suivi-contrôle des travaux de construction de la ligne haute tension de Bissan
	40 000 000
	Qualification de Consultants (Procédures Banque mondiale)
	01/04/2022
	16/04/2022
	7 jours
	20/05/2022
	05 mois

	
	15
	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de 450 ha et d'extension de 77 ha de la plaine aménagée de Banzon
	154 200 000
	Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions 
	25/01/2022
	10/02/2022
	7 jours
	01/05/2022
	07 mois

	
	16
	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués autour du barrage de Dourou
	180 000 000
	Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions
	01/03/2022
	16/03/2022
	7 jours
	01/11/2022
	08 mois

	
	17
	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 070 ha de périmètres irrigués à Dangoumana
	642 000 000
	Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions 
	01/06/2022
	16/06/2022
	7 jours
	01/11/2022
	14 mois

	
	18
	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 100 ha de bas-fonds à Sindou et à Lemouroudougou
	210 000 000
	Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions 
(Procédures Banque mondiale)
	15/02/2022
	01/03/2022
	7 jours
	01/11/2022
	13 mois

	
	Montant des fonds délégués PReCA : 34 416 200 000 francs CFA TTC

	Projet de Développement Agricole Pensa-Liptougou  (PDA-PL)
	19
	Etudes de faisabilité et suivi-contrôle des travaux d’installation de trois unités de valorisation de produits agricoles locaux ainsi que la fourniture d’un camion réfrigéré de transport de produits agricoles
	416 420 000

	Manifestation d’intérêt suivie de demande de propositions
	05/01/2022
	20/01/2022
	7 jours
	10/04/2022
	2,5 mois

	
	20


	Réalisation des travaux d’installation d’une unité de conservation et de transformation des produits céréaliers
	98 600 000
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2022
	01/08/2022
	7 jours
	16/08/2022

	05 mois


	
	21
	Réalisation des travaux d’installation d’une unité de transformation de la pomme de terre
	406 000 000
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2022
	01/08/2022
	7 jours
	16/08/2022

	05 mois


	
	22
	Réalisation des travaux d’installation d’une unité de conditionnement de produits maraichers et achat d’un véhicule spécifique (camion réfrigéré)
	551 000 000
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2022
	01/08/2022
	7 jours
	16/08/2022

	05 mois


	
	Montant des fonds délégués PDA-PL : 1 472 020 000 francs CFA TTC

	Total MOD
	45 413 329 524 francs CFA TTC








III. Procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords
	Lignes Crédit
	N° d’ordre
	Montant estimé en FCFA et en TTC
	Nature de la prestation
	Mode de passation
	Période de lancement de l'appel à concurrence
	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage des prestations
	Délai prévisionnel d'exécution en jours

	 Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel - Burkina Faso (PARIIS-BF)
Financement : Banque mondiale

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	01
	1 500 000 

	Acquisition de consommables informatiques (marché à commande)
	Demande de cotation 

	01/02/2022
	1 jour
	20/02/20221
	07 jours

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	02
	 1 500 000 

	Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande)
	Demande de cotation 

	01/02/2022
	1 jour
	20/02/20221
	07 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	03
	11 944 000
	Acquisition de carburant (contrat à ordre de commande)
	Entente directe 
	01/02/2022
	1 jour
	20/02/20221
	07 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6056
	04
	570 000 
	Achat de petit matériel et outillage
	Demande de cotation 
	01/03/2022
	1 jour
	20/03/2021
	05 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6242
	05
	2 000 000  
	Entretien - réparations du parc automobile 
	Demande de cotation 
	01/04/2022
	1 jour
	20/04/2021
	07 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	06
	1 700 000
	Formation en utilisation du logiciel Covadis
	Entente directe
	15/02/2022
	-
	10/02/2022
	07 jours

	Chap.21-Art 213
	07
	2 600 000
	Renouvellement de la licence géomensura
	Entente directe 
	15/02/2022
	-
	10/02/2022
	10 jours

	Total : 21 814 000 francs CFA TTC

	Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	08
	9 040 000
	Acquisition de carburant et lubrifiant  
	Entente directe
	05/01/2022 
	-
	20/01/2022
	07 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	09
	1 700 000
	Formation des chauffeurs sur la conduite en contexte d'insécurité
	Qualification de consultant 
	15/01/2022
	10/02/2022
	07 jours
	15/02/2022

	Total : 10 740 000 francs CFA TTC

	Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	10
	4 200 000

	Acquisition de consommables informatiques (marché à commande)
	Demande de cotation 

	15/01/2022
	1 jour
	05/02/2022
	07 jours

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	11
	2 400 000
	Acquisition de fournitures de bureau (marché à commande)
	Demande de cotation 

	15/01/2022
	1 jour
	05/02/2022
	07 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	12
	10 000 000
	Acquisition de carburant et lubrifiant  (marché à commande)
	Entente directe
	15/01/2022
	1 jour
	05/02/2022
	07 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6242
	13
	3 500 000
	Entretien et réparation de matériel de transport (marché à commande)
	Demande de cotation 
	01/02/2022
	03 jours
	01/03/2022
	07 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6252
	14
	1 440 000
	Contractualisation d’une assurance automobile
	Demande de cotation 
	01/12/2021
	03 jours
	01/01/2022
	360 jours

	
	15
	3 700 480
	Contractualisation d’une assurance professionnelle, patronale et contre les accidents
	Demande de cotation 
	01/12/2021
	03 jours
	01/01/2022
	360 jours

	
	16
	3 191 161
	Contractualisation d’une assurance contre les pertes ou dommages 
	Demande de cotation 
	01/12/2021
	03 jours
	01/01/2022
	360 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	17
	15 000 000
	Exécution de mission par un expert hydrologue 
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	06 mois

	
	18
	45 000 000
	Exécution de mission par un expert topographe 
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	18 mois

	
	19
	15 000 000
	Exécution de mission par un expert  pédologue 
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	06 mois

	
	20
	45 000 000
	Exécution de mission par un expert en Irrigation 
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	18 mois

	
	21
	45 000 000
	Exécution de mission par un Assistant en suivi environnemental et social 
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	30 mois

	
	22
	21 600 000
	Exécution de mission de conduite par 02 Chauffeurs
	Qualification de consultant 
	20/12/2021
	03 jours
	01/02/2022
	24 mois

	Chap.63-Art 633-Par.6330
	23
	5 000 000
	Exécution d’une mission de consultant pour le renforcement de capacités en passation des marchés procédures des bailleurs de fonds multilatéraux (Banque mondiale)
	Qualification de consultant
	15/01/2022
	3 jours
	01/03/2022
	10 jours

	
	24
	3 750 000
	Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel ArcGIS
	Qualification de consultant
	01/02/2022
	3 jours
	15/03/2022
	10 jours

	
	25
	3 750 000
	Exécution d’une mission de consultant pour la formation en utilisation du logiciel Base de données cartographiques
	Qualification de consultant
	20/02/2022
	3 jours
	15/04/2022
	10 jours

	Chap.21-Art 213
	26
	5 200 000
	Acquisition de licence géomensura ou Covadis
	Demande de cotation
	01/02/2022
	3 jours
	01/03/2022
	10 jours

	
	27
	15 050 500
	Acquisition de logiciel SIG
	Demande de cotation
	01/02/2022
	3 jours
	01/03/2022
	10 jours

	
	28
	2 006 000
	Acquisition de niveau automatique ou numérique + accessoire
	Demande de cotation
	01/02/2022
	3 jours
	01/03/2022
	10 jours

	Chap.24-Art 245-Par.2451
	29
	50 000 000
	Acquisition de véhicules pick-up
	Appel d’offres national 
	10/01/2022
	3 jours
	20/02/2022
	60 jours

	Chap.24-Art 244-Par.2442
	30
	6 650 000
	Acquisition d’ordinateurs
	Demande de cotation
	10/01/2022
	3 jours
	01/03/2022
	21 jours

	Chap.24-Art 244-Par.2441
	31
	8 000 000
	Acquisition de mobiliers de bureau
	Demande de cotation
	10/01/2022
	3 jours
	01/03/2022
	15 jours

	Chap.24-Art 244-Par.2444
	32
	2 800 000
	Acquisition de matériels de bureau (vidéo projecteur et appareil photo professionnel) 
	Demande de cotation
	10/01/2022
	3 jours
	01/03/2022
	15 jours

	Total : 317 238 141 francs CFA TTC

	Total montant pour l’exécution des protocoles d’accords : 349 792 141 francs CFA TTC

	TOTAL GENERAL (I+II+III)  46 773 029 935 francs CFA TTC



Ouagadougou, le  23 décembre  2021
Le Directeur Général


Malik GARANE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales



image1.png





 


 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 


 


DE LA SONATER, GESTION 20


22


 


MINISTERE DE L’AGRICULTURE


,


 


DES


 


AMENAGEMENTS HYDR


O


-


A


GRICOLES ET DE  


LA MECANISATION


 


--------------


 


SECRETARIAT GENERAL


 


--------------


 


SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT 


DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL


 


 


BURKINA FASO


 


Unité


-


Progrès 


–


Justice


 


 


 




   

PLAN DE PASSATION DES MARCHES    DE LA SONATER, GESTION 20 22  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ,   DES   AMENAGEMENTS HYDR O - A GRICOLES ET DE   LA MECANISATION   --------------   SECRETARIAT GENERAL   --------------   SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT  DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL    

BURKINA FASO   Unité - Progrès  – Justice    

 

