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[bookmark: _GoBack]Le Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2025 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du programme d’activités et du budget 2025. Il est structuré comme suit : 
· procédures relatives aux dépenses « siège » ;
· procédures relatives aux dépenses « projets » ;
· procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords. 

I. Procédures relatives aux dépenses « siège »
	Ligne crédit
	N° 
	Montant estimé en FCFA et en HT
	Nature de la prestation
	Mode de passation
	Période de lancement de l'appel à concurrence
	Période de remise des offres
	Temps pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage 
	Délai prévisionnel d'exécution 

	Chap.60-Art 601-Par.6012
	01
	7 715 199 920   

	Acquisition de 400 tracteurs avec accessoires
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	
	02
	1 987 732 000   


	Acquisition de 250 mini-tracteurs avec accessoires
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	
	03
	         
  937 892 090   


	Acquisition de 200 motoculteurs complets et de 50 semoirs 
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	
	04
	   167 500 000   

	Acquisition de 145 motopompes 
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	
	05
	  561 500 000   

	Acquisition des équipements de récoltes et de post-récoltes
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	
	06
	  142 800 000   

	Acquisition des autres accessoires de tracteurs
	Entente directe  
	-
	15/02/2024
	3 jours
	20/04/2024
	06 mois

	Chap.60-Art 604-Par.6043
	07
	1 000 000
	Achat de produit d’entretien 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	05/02/2025
	10/02/2025 
	1 jour
	20/02/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	08
	30 000 000
	Achat de carburant 
	Entente directe (marché à commande)
	-
	05/01/2025 
	1 jour
	20/01/2025
	360 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6241
	09
	3 000 000
	Entretien et réparation des climatiseurs 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	25/02/2025
	02/03/2025
	1 jour
	15/03/2025
	360 jours

	
	10
	1 500 000
	Entretien et réparation des installations électriques
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	15/01/2025
	22/01/2025
	1 jour
	01/02/2025
	360 jours

	
	11
	1 500 000
	Réparation des sanitaires-plomberie 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	05/01/2025
	12/01/2025
	1 jour
	20/01/2025
	360 jours

	Chap.62-Art 624-Par.6243
	12
	1 195 000 
	Achat de licence : Antivirus Serveur
	Demande de cotation formelle
	15/05/2025
	19/05/2025
	1 jour
	01/06/2025
	07 jours

	
	13
	1 500 000
	Maintenance du matériel informatique et de bureau 
	Demande de cotation  formelle (marché à commande)
	15/02/2025
	19/02/2025
	1 jour
	01/03/2025
	360 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6258
	14
	21 000 000
	Assurance santé
	Entente directe


	-
	17/10/2025
	1 jour
	15/11/2025
	360 jours

	Chap.62-Art 627-Par.6272
	15
	1 430 500 
	Production et diffusion des supports de communication en papier sur les équipements agricoles 
	Demande de cotation formelle
	05/07/2025
	12/07/2025
	01 jour
	20/07/2025
	30 jours

	Chap.62-Art 627-Par.62721
	16
	1 000 000 
	Achat d’imprimés de bureaux 
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	05/05/2025
	12/05/2025
	01 jour
	15/02/2025
	360 jours

	Chap.62-Art 627-Par.6278
	17
	3 590 000

	Production et diffusion des supports audio-visuels sur les équipements agricoles
	Entente directe

	05/07/2025
	07/07/2025
	01 jour
	20/07/2025
	30 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	18
	5 000 000
	Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de carrière du personnel
	Consultation de consultants
	10/05/2025
	17/05/2025
	01 jour
	15/06/2025
	60 jours

	
	19
	7 000 000
	Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de communication 
	Consultation de consultants
	10/07/2025
	17/07/2025
	01 jour
	15/08/2025
	60 jours

	
	20
	15 000 000
	Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit d’apurement des comptes
	Consultation de consultants
	10/04/2025
	17/04/2025
	01 jour
	15/05/2025
	90 jours

	
	21
	24 000 000
	Recrutement de 06 contrôleurs à pieds d’œuvre pour la supervision du projet RSI-2P 
	Demande de propositions allégées (consultants individuels)
	25/02/2025
	10/03/2025
	01 jour
	01/04/2025
	08 mois

	
	22
	5 500 000
	Recrutement d’experts pour la supervision du projet RSI-2P (un ingénieur génie rural, un ingénieur hydrogéologue et un géotechnicien)
	Consultation de consultants (consultants individuels)
	25/02/2025
	10/03/2025
	01 jour
	01/04/2025
	03 mois pour l’ingénieur génie rural et l’ingénieur hydrogéologue et 02 mois pour le géotechnicien 

	
	23
	15 000 000
	Recrutement de 05 contrôleurs à pieds d’œuvre pour la supervision du projet P2RIA
	Demande de propositions allégées (consultants individuels)
	05/01/2025
	20/01/2025
	01 jour
	15/03/2025
	06 mois

	Chap.63-Art 633-Par.6330
	24
	3 000 000
	 Formation des membres du comité d’audit  sur « audit et contrôle de gestion »
	Consultation de consultants
	05/06/2025
	12/06/2025
	01 jour
	15/07/2025
	05 jours

	Chap.63-Art 638-Par.6383
	25
	10 000 000
	Sélection d’un cabinet pour le recrutement du personnel 
	Consultation de consultants
	05/05/2025
	12/05/2025
	01 jour
	15/05/2025
	60 jours

	Chap.63-Art 638-Par.6383
	26
	5 000 000
	Pause-café
	Demande de cotation formelle (marché à commande)
	05/01/2025
	12/01/2025
	1 jour
	20/01/2025
	360 jours

	Total Montant total « dépenses siège » : 11 664 840 010 francs CFA HT, soit 13 764 511 212 francs CFA TTC


II. Procédures relatives aux dépenses « projets »
	Maître d’ouvrage
	N°
	Nature des prestations
	Montant prévisionnel en FCFA
	Mode de passation  des marchés
	Période de publication
de l’appel à concurrence
	Période de remise des offres
	Temps pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage
	Délai prévisionnel d'exécution

	Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)
	01
	Réalisation de travaux d’aménagement de 72,87 hectares de jardins maraichers au sein de la ceinture verte de la commune de Ouagadougou
	2 831 984 652
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	15/12/2024
	15/01/2025
	3 jours
	20/02/2025
	04 mois

	
	Montant des fonds délégués PUDTR : 2 399 986 993 francs CFA HT, soit 2 831 984 652 francs CFA TTC 

	Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF) 
	02
	Réalisation de travaux d’aménagement de 793,18 hectares de bas-fonds
	2 262 527 674
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	15/11/2024
	15/12/2024
	3 jours
	15/01/2025
	04 mois

	
	03
	Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 793,18 hectares de bas-fonds
	158 376 937
TTC
	Qualification de consultants 
	20/11/2024
	05/12/2024
	3 jours
	15/01/2025
	05,5 mois

	
	04
	Réalisation des travaux de réhabilitation/ modernisation de la plaine aménagée de Bama
	7 978 532 652
TTC
	Appel d’offres ouvert international
	20/12/2024
	05/02/2025
	3 jours
	15/03/2024
	06 mois

	
	05
	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation/ modernisation de la plaine de Bama
	398 926 633 TTC
	Demande de propositions
	20/12/2024
	05/01/2025
	3 jours
	15/04/2025
	07 mois

	
	Montant des fonds délégués PRSA-BF : 9 151 155 844 francs CFA HT, soit 10 798 363 897 francs CFA TTC 

	[bookmark: _Hlk171588650]Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)
	06
	Réalisation de travaux d'aménagement de 400 ha de bas-fonds 
	2 200 000 000
TTC 
	Entente directe
	-
	15/12/2024
	1 jour
	20/01/2025
	05 mois

	
	07
	Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 400 ha de bas-fonds
	125 000 000
TTC
	Entente directe
	-
	15/12/2024
	1 jour
	20/01/2025
	06 mois

	
	Montant des fonds délégués PReCA : 1 957 627 119 francs CFA HT, soit 2 310 000 000 francs CFA TTC

	Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)
	08
	Travaux d'aménagement de 19 périmètres maraichers (PHASE I)
	1 036 855 245
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	01/02/2025
	01/03/2025
	3 jours
	01/04/2025
	04 mois

	
	09
	Travaux de réalisation de sept (07) forages à gros débit pour le maraichage (PHASE II)
	63 767 450
TTC
	Demande de cotations
	01/02/2025
	15/02/2025
	3 jours
	05/03/2025
	02 mois

	
	10
	Travaux d'aménagement de sept (07) périmètres maraichers (PHASE  II)
	381 999 301
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2025
	01/08/2025
	3 jours
	01/10/2025
	03 mois

	
	11
	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 7 forages à gros débit, études de faisabilité et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 7 périmètres économes (PHASE  II)
	42 179 271 TTC
	Qualification de consultants
	01/07/2025
	15/07/2025
	3 jours
	01/10/2025
	03,5 mois

	
	Montant des fonds délégués PCE-LON : 1 292 204 464   francs CFA HT, soit 1 524 801 267 francs CFA TTC  

	Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS)
	12
	Travaux d’aménagement de 04 marres dans les régions du Sahel et du Nord
	339 200 000
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	30/06/2025
	30/07/2025
	3 jours
	15/10/2025
	03,5 mois

	
	13
	Travaux de réalisation/ réhabilitation de 04 boulis dans les régions du Sahel et du Centre-Nord
	190 000 000
TTC
	Demande de cotations
	14/07/2025
	29/07/2025
	3 jours
	15/10/2025
	03,5 mois

	
	14
	Travaux d’aménagement de 153 ha de bas-fonds dans les régions du Nord et du Centre-Nord
	688 500 000
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2025
	01/08/2025
	3 jours
	15/10/2025
	04 mois

	
	15
	Travaux de réalisation de 22 forages dans les régions du Sahel et du Nord
	156 200 000
TTC
	Demande de cotations
	06/11/2025
	21/11/2024
	3 jours
	15/01/2025
	02 mois

	
	16
	Travaux de réalisation de 22 ha de périmètres maraichers dans les régions du Sahel et du Nord 
	1 222 650 000
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	30/07/2025
	30/08/2025
	3 jours
	15/10/2025
	03,5 mois

	
	17
	Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle  des travaux d’aménagement de 8,48 ha de marres dans les régions du Sahel et du Nord
	29 000 000
TTC
	Qualification de consultants
	05/01/2025
	20/05/2025
	3 jours
	15/02/2025
	03 mois pour les études techniques et 04 mois pour le suivi-contrôle

	
	18
	Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle  des travaux de réalisation/réhabilitation de 04 ha de boulis dans les régions du Sahel et du Centre-Nord
	28 000 000
TTC
	Qualification de consultants
	05/01/2025
	20/05/2025
	3 jours
	15/02/2025
	03 mois pour les études techniques et 04 mois pour le suivi-contrôle

	
	19
	Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle  des travaux d’aménagement de 153 bas-fonds dans les régions du Nord et du Centre-Nord
	103 275 000
TTC
	Qualification de consultants
	05/01/2025
	20/05/2025
	3 jours
	15/02/2025
	03 mois pour les études techniques et 04,5 mois pour le suivi-contrôle

	
	20
	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 22 forages à gros débit, les études  techniques de 37,05 ha de périmètres maraichers dans les régions du Sahel et du Nord 
	107 318 000
TTC
	Qualification de consultants
	09/12/2024
	24/12/2025
	3 jours
	15/01/2025
	02,5 mois 

	
	21
	Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  37,05 périmètres maraichers dans les régions du Sahel et Nord
	61 132 500
TTC
	Qualification de consultants
	05/08/2025
	20/08/2025
	3 jours
	15/10/2025
	04 mois

	Montant des fonds délégués PCRSS :  2 479 047 034 francs CFA HT, soit 2 925 275 500  francs CFA TTC  

	Programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs (RESI-2P)
	22
	Travaux d’aménagement de 240 ha de bas-fonds
	960 000 000
HT
	Appel d’offres ouvert international
	15/01/2025
	01/03/2025
	3 jours
	20/03/2025
	05 mois

	
	23
	Travaux de réalisation de trente (30) forages à gros débit 
	162 000 000
HT
	Appel d’offres ouvert national
	15/01/2025
	15/02/2025
	3 jours
	05/03/2025
	03 mois

	
	24
	Travaux d’aménagement de trente (30) ha hectares de périmètre maraîcher avec forages 
	465 000 000
HT
	Appel d’offres ouvert national
	01/07/2025
	01/08/2025
	3 jours
	01/10/2025
	04 mois

	Montant des fonds délégués RESI-2P: 1 587 000 000  francs CFA HT, soit 1 872 660 000 francs CFA TTC  

	[bookmark: _Hlk42182292]Projet de Renforcement durable de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
	25
	Travaux d'aménagement de cent (100) hectares de périmètres maraichers économes en eau
	1 476 000 000
HT
	Appel d’offres ouvert international
	20/12/2024
	05/02/2025
	3 jours
	01/03/2025
	04 mois

	
	26
	Travaux d’aménagement de cinq cents (500) hectares de bas-fonds
	2 023 250 000
HT
	Appel d’offres ouvert international
	20/12/2024
	05/02/2025
	3 jours
	01/03/2025
	04 mois

	Montant des fonds délégués P2RIA : 3 499 250 000 francs CFA HT, soit 4 129 115 000 francs CFA TTC  

	Projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL)
	27
	Aménagement de 200 ha de périmètre irrigué à Bossora, région des Hauts-Bassins 
	2 400 000 000
TTC
	Appel d’offres ouvert national
	01/04/2025
	01/05/2025
	3 jours
	10/11/2025
	10 mois

	
	28
	Réhabilitation de 365 ha de périmètre irrigué à Karfiguila dans la région des Cascades
	5 475 000 000
TTC

	Appel d’offres ouvert international
	01/05/2025
	15/06/2025
	3 jours
	10/11/2025
	10 mois

	
	Montant des fonds délégués PAVAL : 6 673 728 814 francs CFA HT, soit  7 875 000 000 francs CFA TTC  

	Total MOD :  29 040 000 267 francs CFA HT, soit 34 267 200 315 francs CFA TTC 


III. Procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords
	Lignes Crédit
	N° 
	Montant estimé en FCFA et en TTC
	Nature de la prestation
	Mode de passation
	Période de lancement de l'appel à concurrence
	Période  de remise des offres
	Temps pour l'évaluation des offres
	Date probable de démarrage 
	Délai prévisionnel d'exécution en jours

	Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	01
	6 000 000 

	Achat de consommables informatiques 
	Demande de cotation (marché à commande)

	01/07/2025
	08/07/2025
	1 jour
	25/07/2025
	360 jours 

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	02
	 6 000 000 

	Achat de fournitures de bureau 
	Demande de cotation 
(marché à commande)
	01/07/2025
	08/07/2025
	1 jour
	25/07/2025
	360 jours 

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	03
	30 000 000
	Achat de carburant 
	Entente directe 
(marché à commande)
	-
	13/01/2025
	1 jour
	25/01/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6056
	04
	1 500 000
	Achat de petit matériel et outillage (chaussures de sécurité, casques, rubans)
	Demande de cotation 
	01/02/2025
	08/02/2025
	1 jour
	20/02/2025
	07 jours 

	Chap.62-Art 624-Par.6242
	05
	7 000 000
	Entretien - réparations du parc automobile 
	Demande de cotation (marché à commande)
	10/01/2025
	17/01/2025
	1 jour
	20/01/2025
	360 jours

	Chap.63-Art 633-Par.6330
	06
	7 000 000
	Formation sur les nouvelles normes d’audit et de contrôle interne 
	Qualification de Consultants
	01/06/2025
	08/06/2024
	1 jour
	20/07/2024
	05 jours 

	
	07
	4 000 000
	Formation sur le management et gestion des projets 
	Qualification de Consultants
	01/06/2024
	08/06/2024
	1 jour
	20/07/2024
	05 jours 

	
	08
	4 000 000
	Formation sur la gestion du courrier et l’archivage 
	Qualification de Consultants
	01/06/2024
	08/06/2024
	1 jour
	20/07/2024
	05 jours 

	Chap.63-Art 637-Par.6371
	09
	12 000 000
	Gardiennage
	Demande de cotation  (marché à commande)
	15/12/2024
	22/12/2024
	1 jour
	01/01/2025
	360 jours 

	Chap.21-Art 213
	10
	6 000 000
	Acquisition du logiciel de gestion SAGE
	Entente directe

	-
	15/04/2025
	1 jour
	22/04/2024
	07 jours 

	Chap.24-Art 244-Par.2441
	11
	8 000 000
	Achat de matériel de bureau 
	Demande de cotation 
	01/02/2025
	08/02/2025
	1 jour
	20/02/2024
	30 jours 

	Chap.24-Art 244-Par.2444
	12
	10 500 000
	Achat de mobilier de bureau 
	Demande de cotation 
	01/02/2025
	08/02/2025
	1 jour
	20/02/2025
	30 jours 

	Total : 86 440 678 francs CFA HT, soit 102 000 000 francs CFA TTC

	Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	13
	1 117 000

	Acquisition de consommables informatiques 
	Demande de cotation (marché à commande)
	15/05/2025
	22/05/2025
	1 jour
	05/06/2025
	360 jours

	Total : 946 610 francs CFA HT, soit 1 117 000 francs CFA TTC

	Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	14
	1 215 000

	Acquisition de consommables informatiques 
	Demande de cotation (marché à commande)
	15/10/2025
	22/10/2025
	1 jour
	30/10/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	15
	1 721 950
	Acquisition de fournitures de bureau 
	Demande de cotation (marché à commande)

	15/10/2025
	22/10/2025
	1 jour
	30/10/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	16
	5 250 000
	Acquisition de carburant et lubrifiant
	Entente directe
(marché à commande)

	- 
	15/01/2025
	1 jour
	30/01/2025
	360 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	17
	14 400 000
	Recrutement d’un expert en sauvegardes environ- nementales et sociales 
	Qualification de consultants
	10/01/2025
	17/01/2025
	1 jour
	01/02/2025
	12 mois

	Total PCE-LON : 19 141 483 francs CFA HT, soit 22 586 950 francs CFA TTC

	Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	18
	2 800 000
	Acquisition de consommables informatiques 
	Demande de cotation (marché à commande)
	10/02/2025 
	17/02/2025
	1 jour
	27/02/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	19
	4 200 000
	Acquisition de fournitures de bureau 
	Demande de cotation (marché à commande)
	10/02/2025 
	17/02/2025
	1 jour
	27/02/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	20
	13 000 000
	Acquisition de carburant et lubrifiant
	Entente directe
	- 
	17/02/2025
	1 jour
	27/02/2025
	360 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6056
	21
	1 800 000
	Achat de petit matériel et outillage
	Demande de cotation
	20/05/2025 
	27/05/2025
	1 jour
	10/06/2025
	15 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6251
	22
	3 000 000
	Entretien et réparation des véhicules
	Demande de cotation (marché à commande)
	05/04/2025 
	12/04/2025
	1 jour
	25/04/2025
	360 jours

	
	23
	3 000 000
	Assurance des véhicules
	Entente directe
	01/04/2025 
	07/04/2025
	1 jour
	20/04/2025
	360 jours

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	24
	14 400 000
	recrutement d’un ingénieur en génie rural
	Qualification de consultant
	05/02/2025 
	12/02/2025
	1 jour
	01/03/2024
	12 mois

	
	25
	57 000 000   

	recrutement de 05 techniciens supérieurs en génie rural
	Qualification de consultant
	05/02/2025 
	12/02/2025
	1 jour
	01/03/2024
	12 mois

	
	26
	12 600 000
	recrutement d’un chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales 
	Qualification de consultant
	05/02/2025 
	12/02/2025
	1 jour
	01/03/2024
	12 mois

	Chap.24-Art 245-Par.2441
	27
	4 000 000
	Achat de matériel de bureau 
	Demande de cotation
	01/03/2025 
	07/03/2025
	1 jour
	20/03/2025
	15 jours

	Chap.24-Art 245-Par.2442
	28
	7 600 000
	Achat de matériel informatique
	Demande de cotation
	01/03/2025 
	07/03/2025
	1 jour
	20/03/2025
	15 jours

	Chap.24-Art 245-Par.2443
	29
	4 000 000
	Achat de mobilier de bureau
	Demande de cotation
	01/03/2025 
	07/03/2025
	1 jour
	20/03/2025
	15 jours

	Chap.24-Art 245-Par.2451
	30
	36 000 000
	Acquisition d’un véhicule 4X4
	Demande de cotation
	05/02/2025
	12/02/2025
	1 jour
	20/02/2025
	60 jours

	
	Total PRSA : 138 474 576 francs CFA HT, soit 163 400 000 francs CFA TTC

	Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS)

	Chap.60-Art 604-Par.6041
	31
	1 142 857
	Acquisition de consommables informatiques 
	Demande de cotation (marché à commande)
	05/07/2025
	12/07/2025
	1 jour
	20/07/2025
	60 jours

	Chap.60-Art 604- Par.6047
	32
	1 714 286
	Acquisition de fournitures de bureau 
	Demande de cotation (marché à commande)
	05/07/2025
	12/07/2025
	1 jour
	20/07/2025
	60 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6053
	33
	12 257 150
	Acquisition de carburant 
	Entente directe
	-
	20/01/2025
	1 jour
	01/02/2025
	60 jours

	Chap.60-Art 605-Par.6056
	34
	1 500 000
	Achat de petit matériel et outillage
	Demande de cotation 
	05/03/2025
	12/03/2025
	1 jour
	20/03/2025
	15 jours

	Chap.62-Art 625-Par.6251
	35
	1 000 000
	Entretien et réparation des véhicules
	Demande de cotation (marché à commande)
	05/07/2024
	12/07/2025
	1 jour
	20/07/2025
	60 jours

	
	36
	450 000
	Assurance des véhicules
	Entente directe
	20/07/2025 
	27/07/2025
	1 jour
	05/08/2025
	12 mois

	Chap.63-Art 632-Par.6324
	37
	36 000 000
	recrutement d’experts (ingénieur en génie rural, technicien supérieur en génie rural, chargé des sauvegardes sociales, chargé des sauvegardes environnementales) 
	Qualification de consultant
	15/08/2025 
	01/09/2025
	1 jour
	01/10/2025
	12 mois

	Chap.63-Art 637-Par.6371
	38
	5 000 000
	Nettoyage des locaux 
	Demande de cotation (marché à commande)
	15/12/2024
	22/12/2024
	1 jour
	01/01/2025
	360 jours 

	Chap.21-
	39
	3 000 000
	Acquisition d’un logiciel et renouvellement des licences Sage Ligne 100
	Entente directe
	-
	17/08/2025
	1 jour
	01/09/2025
	60 jours

	Chap.24-Art 244
	40
	5 000 000
	Acquisition de matériel informatique 
	Demande de cotation 
	15/08/2025
	22/08/2025
	1 jour
	01/09/2025
	60 jours

	
	41
	4 000 000
	Acquisition de matériel et mobilier de bureau 
	Demande de cotation 
	15/08/2025
	22/08/2025
	1 jour
	01/09/2025
	60 jours

	Total PCRSS : 60 223 977 francs CFA HT, soit 71 064 293  francs CFA TTC

	
	Total (PUDTR+PReCA+PCE-LON+PRSA+PCRSS) : 305 227 325 francs CFA HT, soit 360 168 243 francs CFA TTC 

	
	TOTAL GENERAL: 41 010 067 602 francs CFA HT, soit 48 391 879 770 francs CFA TTC 


Ouagadougou, le…………………………………………



Le Directeur Général



Issaka COMPAORE
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