

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
TRAVAUX													
1	ONEA	DL	25 000	Aménagement des locaux du garage central sur le site du château d'eau JUMBO	TX	DPX	1	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	120	DCG
2	ONEA	DMO	610 000	Aménagement de la devanture du siège	TX	AOO	1	15/02/2022	17/03/2022	3	19/04/2022	120	DCG
3	ONEA	DMO	258 400	Travaux de réhabilitation d'étanchéité du sous-sol du siège ONEA	TX	AOO	1	04/01/2022	03/02/2022	3	07/04/2022	120	DCG
4	ONEA	DMO	284 482	Réalisation de travaux de génie civil (génie civil captage et génie civil station)	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	150	DCG
5	ONEA	DMO	1 705 025	Travaux d'extension de réseau dans les centres ONEA	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	150	DCG
6	ONEA	DMO	126 623	Travaux de réalisation de bornes fontaines dans les centres ONEA	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	120	DCG
7	ONEA	DMO	500 000	Travaux de construction de châteaux d'eau de Orodara	TX	AOO	1	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	240	DCG
8	ONEA	DMO	8 300	Travaux de réfection et de réhabilitation de châteaux d'eau	TX	DCF	1	01/04/2022	08/04/2022	1	07/06/2022	90	DCG
9	ONEA	DMO	160 000	Travaux de réalisation de forages dans les centres ONEA	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	120	DCG
10	ONEA	DMO	760 000	Travaux de raccordement de forages dans les centres ONEA	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	120	DCG
11	ONEA	DMO	90 033	Travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments administratifs et commerciaux	TX	DPX	5	31/03/2022	10/04/2022	1	09/07/2022	120	DCG
12	ONEA	DMO	280 000	Travaux d'extension du bâtiment DSI à R+4	TX	ED	3	01/02/2022	02/02/2022	1	03/05/2022	120	DCG
13	ONEA	DMO	400 000	Travaux de construction de l'agence de Pô	TX	AOO	1	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	240	DCG
14	ONEA	DMO	220 527	Travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments industriels et affectés aux logements	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	120	DCG
15	ONEA	DMO	526 675	Travaux d'aménagement, d'agencement et d'installations	TX	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	150	DCG
16	ONEA	DMO	2 000 000	Travaux de réalisation des AEP de Zam et de Niagho	TX	AOO	2	31/03/2022	30/04/2022	3	29/07/2022	240	DCG
17	ONEA	DMO	100 000	Construction de la route du Siège au CEMEAU	TX	AOO	1	01/04/2022	01/05/2022	3	02/08/2022	120	DCG
18	ONEA	DCEMEAU	100 000	Construction d'un logement des stagiaires (locaux de la mutuelle)	TX	AOO	3	17/02/2022	19/03/2022	3	21/04/2022	120	DCG
19	ONEA	DCEMEAU	46 629	Travaux d'aménagement de la plate forme de recherche de fuites, l'aire des travaux pratiques de la plate forme de l'assainissement et du Pavage des allées du mini réseau (aérien et souterrain, le pourtour du servicing) ; réfection et curage de regards pour chambre à air	TX	DPX	2	15/02/2022	25/02/2022	1	28/03/2022	60	DCG
20	ONEA	DEX-ASS	95 000	Travaux de génie civil (Mur de clôture 800m à la STEP Kossodo et Mur de clôture 1000m à la STBV de Zagtoui)	TX	DPX	2	28/02/2022	10/03/2022	1	10/04/2022	180	DCG
21	ONEA	DEX-ASS	80 000	Travaux de génie civil captage (Curage de bassins BA et BF à la STBV de Zagtoui et curage de bassin facultatif à la STEP de Kossodo)	TX	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	10/04/2022	360	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

22	ONEA	DCL/DMO	88 500	Construction d'un nouvel atelier compteur	TX	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	01/06/2022	120	DCG
23	ONEA	DEX-EP	58 497	Raccordement électrique du nouveau forage de Bérégadougou, station, station II de Réo, forages F19 et F22 de Manga, pose de transformateur de 50 kVA à Nouna (SONABEL)	TX	ED	1	31/01/2022	02/03/2022	1	02/04/2022	30	DCG
TOTAL TRAVAUX ONEA			8 523 690										
PRESTATIONS INTELLECTUELLES													
24	ONEA	DEX-EP	9 900	Etude pour la réalisation de centrales solaires	PI	CC	1	31/03/2022	07/04/2022	1	08/05/2022	60	DCG
25	ONEA	DEX-EP	9 900	Numérisation de données spatiales sur les parcelles des centres	PI	CC	1	28/02/2022	07/03/2022	1	07/04/2022	60	DCG
26	ONEA	DEX-EP	29 900	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en œuvre des chantiers rendement réseau à Ouaga et gestion clientèle	PI	DPA	1	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	90	DCG
27	ONEA	DMO	29 900	Etude de réalisation des NIES et PAR de l'AEP Kouka Ouest	PI	DPA	1	01/02/2022	11/02/2022	1	12/05/2022	90	DCG
28	ONEA	DMO	29 000	Etude de réalisation des forages dans les centres ONEA	PI	DPA	1	01/03/2022	11/03/2022	1	09/06/2022	90	DCG
29	ONEA	DMO	50 000	Etudes de levés topographiques et bathymétriques du barrage de Loumbila (convention avec IGB)	PI	ED	1	01/04/2022	30/06/2022	1	28/09/2022	90	DCG
30	ONEA	DMO	150 000	Etude architecturale du bâtiment R+5 pour l'agence centrale de Ouaga (concours architectural)	PI	DP-MI	1	31/03/2022	29/06/2022	3	27/09/2022	180	DCG
31	ONEA	DMO	50 000	Elaborer les plans stratégiques d'assainissement pour les villes de Kindi, Kokologho, Tenado, Didyr et Imasgo	PI	DP-MI	1	31/03/2022	29/06/2022	3	27/09/2022	180	DCG
32	ONEA	DMO	50 000	Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie FDAL en milieu urbain et péri-urbain (ONG-D/APS)	PI	ED	1	31/03/2022	01/04/2022	1	30/06/2022	360	DCG
33	ONEA	DMO	15 000	Recherche-actions dans le domaine de l'assainissement (mise en œuvre de solutions innovantes de technologies et d'actions de suivi des ouvrages réalisés sur le terrain) (ZIBDON Ecoservices)	PI	ED	1	31/03/2022	01/04/2022	1	30/06/2022	360	DCG
34	ONEA	DMO	100 000	Suivi - contrôle des travaux de construction des STBV de Ouahigouya, Houndé, Toma, Dano et Diébougou	PI	DP-MI	1	01/04/2022	30/06/2022	3	28/09/2022	180	DCG
35	ONEA	DMO	50 000	Etudes architecturales des DR et magasins de produits chimiques pour les trois (03) Directions	PI	DP-MI	1	31/07/2021	30/08/2021	3	02/10/2021	120	DCG
36	ONEA	DMO	20 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de la construction de l'agence de Pô	PI	DPA	1	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	90	DCG
37	ONEA	DJC	75 000	Audit Organisationnel et managerial de l'ONEA	PI	DP-MI	1	01/02/2022	03/03/2022	3	05/04/2022	90	DCG
38	ONEA	DJC	29 000	Audit juridique des emplois et des postes	PI	DPA	1	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	90	DCG
39	ONEA	DJC	5 000	Elaboration de la politique foncière de l'ONEA	PI	CC	1	15/01/2022	22/01/2022	1	22/02/2022	60	DCG
40	ONEA	DCG	50 000	Audit technique (modele financier; contrat plan et les rapports du PN-AEP et PN-AUE et le rapport de gestion sur les performances)	PI	DP-MI	1	16/02/2022	18/03/2022	3	20/04/2022	60	DCG
41	ONEA	DCG	7 500	Accompagnement pour l'actualisation du manuel de procédures DCG	PI	CC	1	19/02/2021	26/02/2021	1	29/03/2021	30	DCG
42	ONEA	DCG	12 000	Assistance à la mission d'accompagnement à l'opérationnalisation de la comptabilité analytique;	PI	DPA	1	19/02/2022	01/03/2022	1	01/04/2022	90	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

43	ONEA	DCG	7 500	Accompagnement à la mise à jour du nouveau Modèle Financier (Phoenix)	PI	ED	1	17/04/2022	24/04/2022	1	25/05/2022	30	DCG
44	ONEA	DCG	15 000	Etudes et réalisation d'un logiciel décisionnel	PI	DPA	1	15/03/2022	25/03/2022	1	25/04/2022	90	DCG
45	ONEA	DRH	15 000	Assistance technique pour le recrutement interne du personnel ONEA	PI	DPA	2	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	30	DCG
46	ONEA	DRH	20 000	Assistance technique pour le recrutement externe du personnel ONEA	PI	DPA	2	01/08/2022	11/08/2022	1	11/09/2022	30	DCG
47	ONEA	DSI	15 000	Accompagnement à la mise en œuvre de la sécurité du Système d'Information	PI	DPA	1	07/08/2021	17/08/2021	1	17/09/2021	30	DCG
48	ONEA	DCAD	9 900	Réalisation d'une évaluation de l'image et conseil en communication (enquête communication interne et externe) au profit de l'ONEA	PI	CC	1	31/07/2021	07/08/2021	1	07/09/2021	30	DCG
49	ONEA	DCAD	8 000	Poursuite du développement du logiciel de gestion électronique des données (numérisation, classement, gestion des accès et sécurisation) (SCGED)	PI	ED	1	31/08/2021	30/09/2021	1	31/10/2021	30	DCG
50	ONEA	DEX-ASS	540 000	Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'ingénierie sociale dans neuf (9) villes	PI	DP-MI	4	03/05/2022	02/06/2022	3	05/07/2022	360	DCG
51	ONEA	DCL	9 000	Etudes pour la mise en place d'une agence virtuelle	PI	CC	1	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	90	DCG
52	ONEA	DCL	9 500	Etudes d'identification des possibles sources de prestations à facturer par l'ONEA	PI	CC	1	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	90	DCG
53	ONEA	DCL	75 000	Etudes pour la production et la commercialisation d'eau minérale ONEA	PI	DP-MI	1	01/02/2022	03/03/2022	1	03/04/2022	90	DCG
54	ONEA	DAI	20 000	Accompagnement à la relecture du manuel de procédures (SEC DIARRA)	PI	ED	1	01/02/2022	03/03/2022	1	03/04/2022	30	DCG
55	ONEA	DOQ	10 000	Audit de suivi 1 de la certification ONEA à la norme ISO 9001 : 2015 (AFNOR France)	PI	ED	1	01/03/2022	02/03/2022	1	02/04/2022	15	DCG
56	ONEA	DOQ	25 000	Accompagnement pour la mise en place SMI/QSE sur le site pilote de Ziga (DERYEL International)	PI	ED	1	01/02/2022	03/03/2022	1	03/04/2022	420	DCG
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES ONEA			1 551 000										
FOURNITURES ET SERVICES													
57	ONEA	DEX-EP	1 994 449	Acquisition de produits chimiques	F&E	AOI	14	31/01/2022	17/03/2022	3	19/04/2022	90	DCG
58	ONEA	DEX-EP	1 331	Fourniture de Chlorure ferrique, d'hydroxyde de sodium, acide Sulfurique et hypochlorite de sodium	F&E	DCF	1	31/01/2022	01/02/2022	1	04/03/2022	60	DCG
59	ONEA	DEX-EP	85 541	Fourniture de réactifs de laboratoire	F&E	AOO	1	31/03/2022	30/04/2022	3	02/06/2022	60	DCG
60	ONEA	DEX-EP DEX-ASS	678 814	Fourniture de pièces de rechange pompes et électriques et de matériel électrique et électromécanique	F&E	AOO	5	31/03/2022	30/04/2022	3	02/06/2022	90	DCG
61	ONEA	DEX-EP	22 629	Fourniture de pièces de rechange des électrolyseurs	F&E	DPX	1	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	60	DCG
62	ONEA	DEX-EP	501 001	Fourniture de pièces pour la maintenance péventive, curative de réseau et des branchements	F&E	AOO	3	31/03/2022	30/04/2022	3	02/06/2022	90	DCG
63	ONEA	DEX-EP	177 552	Fourniture et installation de groupes électrogènes de 600 kVa (siège), de 200 kVa (Nasso), de 20 kVa (Kaya), de 65 kVa (Tougan); de 22 kVa (Boussé), de 50 kVa (Ouahigouya), de 15 kVa (Kombissiri), de 100 kVa (Boromo), de 20 kVa (DRKDG); de 33 kVa (Zorgho)	F&E	AOO	2	30/04/2022	30/05/2022	3	02/07/2022	90	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

64	ONEA	DEX-EP	9 900	Fourniture et installation de systèmes solaires du centre de SABOU et SAPOUY	F&E	DCF	1	28/02/2022	01/03/2022	1	01/04/2022	30	DCG
65	ONEA	DEX-EP	9 900	Raccorderments solaires d'un forage à Manga et de l'agence de Pô	F&E	DCF	1	28/02/2022	05/03/2022	1	05/04/2022	30	DCG
66	ONEA	DEX-EP DEX-ASS	135 167	Fourniture de matériels et outillages divers	F&E	AOO	2	30/04/2022	30/05/2022	3	02/07/2022	90	DCG
67	ONEA	DEX-EP	25 000	Fourniture de pré-adoucisseurs pour Banfora et Koudougou	F&E	DPX	1	31/01/2022	10/02/2022	1	13/03/2022	60	DCG
68	ONEA	DEX-EP	30 000	Fourniture et installation de systèmes de télésurveillance des installations de production (forage, château) à Sapouy et Toma	F&E	DPX	1	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	60	DCG
69	ONEA	DEX-EP	150 104	Fourniture d'équipements, de matériels et de consommables de laboratoire	F&E	AOO	3	30/04/2022	30/05/2022	3	02/07/2022	90	DCG
70	ONEA	DEX-EP	11 000	Fourniture de sable pour filtration à la DRO	F&E	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	10/04/2022	60	DCG
71	ONEA	DEX-EP	60 000	Rebobinage de moteurs électriques	SC	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	10/04/2022	365	DCG
72	ONEA	DEX-EP	9 900	Maintenance des onduleurs (DRB, DRKDG, DRKPL, DRKAYA, DROHG)	SC	DCF	1	28/02/2022	05/03/2022	1	05/04/2022	365	DCG
73	ONEA	DEX-EP	9 900	Maintenance des onduleurs DRO et Siège	SC	DCF	1	28/02/2022	05/03/2022	1	05/04/2022	365	DCG
74	ONEA	DEX-EP	35 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes (P >= 500 kVA)	SC	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	10/04/2022	365	DCG
75	ONEA	DEX-EP	35 000	Entretien et maintenance des équipements de laboratoire	SC	DPX	2	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	365	DCG
76	ONEA	DEX-EP	39 715	Relookage des stations de Dori, Poura, Lac Dem, Ouahigoutya, local chromato labo	SC	DPX	2	31/03/2022	10/04/2022	1	11/05/2022	90	DCG
77	ONEA	DMO	5 000	Acquisition de matériels de traitement (Matériel du laboratoire environnemental)	F&E	DCF	1	28/02/2022	29/05/2022	1	27/08/2022	60	DCG
78	ONEA	DMO	14 000	Acquisition de logiciels informatiques (Base de données socio-économiques et d'exploitation des forages + Autocad)	F&E	DPX	1	28/02/2022	10/03/2022	1	08/06/2022	60	DCG
79	ONEA	DCG	19 675	Fourniture d'imprimés (impression du nouveau plan stratégique 2022-2026, impression du nouveau contrat plan 2022-2026 et du rapport Grand Public)	F&E	DPX	3	01/03/2022	06/03/2022	1	06/04/2022	30	DCG
80	ONEA	DCG	3 200	Impression du tableau des Objectif DG + Lettre d'engagement	F&E	DCF	1	05/01/2022	10/01/2022	1	10/02/2022	30	DCG
81	ONEA	DRH	225 000	Dotation vestimentaire et Matériel de sécurité	F&E	AOO	2	01/02/2022	03/03/2022	1	03/04/2022	90	DCG
82	ONEA	DL	7 000	Fourniture et installation de vingt (20) étagères de rangement au Magasin Central	F&E	DCF	1	01/03/2022	06/03/2022	1	06/04/2022	30	DCG
83	ONEA	DCL	40 000	Fourniture de 5 télégestionnaires de fil d'attente	F&E	DPX	1	31/08/2021	10/09/2021	1	11/10/2021	60	DCG
84	ONEA	DCL	150 000	Fourniture d'encre, pré-imprimés et rubans	F&E	AOO	3	01/02/2022	03/03/2022	3	05/04/2022	90	DCG
85	ONEA	DEX-ASS	70 000	Fourniture de co-substrats pour le fonctionnement du Biogaz (Conventions avec BelWet industrie, Brakina et)	F&E	ED	1	07/08/2021	06/09/2021	1	07/10/2021	30	DCG
86	ONEA	DEX-EP	15 000	Fourniture et installation de la vanne de fond du barrage de Ouaga 3; de clapet DN 600 amortisseur de coup de bélier à SP2 bis	F&E	DPX	1	31/07/2021	10/08/2021	1	10/09/2021	30	DCG
87	ONEA	DCAD	15 000	Signalétique interne et externe (Reprise de panneaux et confection de panneaux)	F&E	DPX	3	31/07/2021	10/08/2021	1	10/09/2021	30	DCG
88	ONEA	DCAD	15 000	Affichage urbain (location d'espace publicitaire)	F&E	DPX	1	31/07/2021	30/08/2021	1	30/09/2021	30	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

89	ONEA	DEX-EP	74 000	Fourniture de matériel de canalisation et de pièces de raccordement pour le renouvellement de réseau d'eau potable dans la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso	F&E	DPX	1	30/09/2021	10/10/2021	1	10/11/2021	90	DCG
90	ONEA	CEMEAU	15 000	Fourniture et installation de trois (03) électropompes de surface pour la réhabilitation de la plateforme de pompage du mini-réseau	F&E	DPX	1	31/08/2021	10/09/2021	1	11/10/2021	60	DCG
91	ONEA	DCEMEAU	2 000	Fourniture et pose des fenêtres vitrées en flexiglas et cadre aluminium dans les ateliers	F&E	DCF	1	01/02/2022	06/02/2022	1	09/03/2022	30	DCG
92	ONEA	DCEMEAU	4 800	Entretien espace vert du CEMEAU	SC	DCF	1	21/01/2022	26/01/2022	1	26/02/2022	30	DCG
93	ONEA/ABS	DEX-ASS	620 000	Fourniture de 20 000 portes et 35 000 tôles	F&E	AOO	4	22/02/2022	24/03/2022	3	26/05/2022	120	DCG
94	ONEA	DEX-ASS	30 000	Fourniture d'équipements de Labo Ouaga et Bobo pour l'analyse des boues de vidange	F&E	DPX	1	01/03/2020	31/03/2020	1	01/05/2020	90	DCG
95	ONEA	DEX-ASS	50 000	Acquisition de trois latrines modernes préfabriquées au profit de la ville de Ouagadougou	F&E	DPX	1	15/03/2022	14/04/2022	1	15/05/2022	90	DCG
96	ONEA	DEX-ASS	25 000	Intégration des nouvelles station de pompage à la télégestion	F&E	DPX	1	01/01/2022	11/01/2022	1	11/02/2022	90	DCG
97	ONEA	DCL	1 416 000	Fourniture de kits complets de branchement ...	F&E	AOO	3	01/03/2022	31/03/2022	3	01/06/2022	90	DCG
98	ONEA	DCL	1 129 592	Fourniture de compteurs d'eau pour les branchements (compteurs ordinaires et compteurs intelligents): DN15= 82 000, DN30= 600, DN40= 100, DN65= 60, DN80= 60 et DN100= 25	F&E	AOO	5	01/03/2022	31/03/2022	3	01/06/2022	90	DCG
99	ONEA	DCL	20 060	Fourniture de débitmètre à pile (DN 50, 65, 80, 100 et 150)	F&E	DPX	2	01/03/2022	11/03/2022	1	11/04/2022	30	DCG
100	ONEA	DCL	238 950	Fourniture de 150 TRP GPS + installation de la plateforme de gestion	F&E	ED	1	01/01/2022	31/01/2022	1	03/03/2022	30	DCG
101	ONEA	DCAD	20 000	Fourniture et installation d'un système de détection incendie dans le bâtiment des archives	F&E	DPX	1	15/03/2022	25/03/2022	1	25/04/2022	60	DCG
102	ONEA	DCAD	20 000	Confection des agendas ONEA	F&E	DPX	1	15/03/2022	25/03/2022	1	25/04/2022	60	DCG
103	ONEA	DCAD	38 000	Confection des calendriers ONEA (3 formats standard et modèle de table à chevalet avec post it)	F&E	DPX	3	15/03/2022	25/03/2022	1	25/04/2022	60	DCG
104	ONEA	DCAD	9 000	Branding de château d'eau ONEA	F&E	DCF	1	15/02/2021	20/02/2021	1	23/03/2021	30	DCG
105	ONEA	DSI	100 000	Fourniture d'un Logiciel de gestion des Paiements tiers en Temps réel	F&E	ED	1	07/08/2021	06/09/2021	1	07/10/2021	30	DCG
106	ONEA	DSI	326 000	Fourniture de matériels et logiciels informatiques	F&E	AOO	1	28/02/2022	30/03/2022	3	01/06/2022	60	DCG
107	ONEA	DSI	250 000	Mise à jour des fonctionnalités actuelles de GD'OR major et d'autres part de développer de nouvelles fonctionnalités (vers la notion de l'Agence en ligne) (IMF)	F&E	ED	1	15/02/2022	16/02/2022	1	18/04/2022	360	DCG
108	ONEA	DSI	100 000	Fourniture d'un système informatisé pour la clôture des caisses de paiement électroniques	F&E	AOO	1	15/03/2022	14/04/2022	3	16/06/2022	180	DCG
109	ONEA	DSI	150 000	Mise à niveau du Core Network de l'ONEA	F&E	AOO	1	15/02/2022	17/03/2022	3	19/05/2022	90	DCG
110	ONEA	DSI	15 000	Configuration du nom de domaine .bf et assurer la migration de la messagerie	F&E	DPX	1	15/02/2022	25/02/2022	1	27/04/2022	60	DCG
111	ONEA	DSI	50 000	Acquisition et installation d'un firewall	F&E	DPX	1	15/03/2022	25/03/2022	1	25/05/2022	60	DCG
112	ONEA	DSI	50 000	Mise en place de solution logicielle d'administration du Système d'Information	F&E	DPX	1	15/03/2022	25/03/2022	1	25/05/2022	90	DCG
113	ONEA	DSI	50 000	Mise aux normes de la Salle Serveurs backup	F&E	DPX	1	15/01/2022	25/01/2022	1	27/03/2022	90	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

114	ONEA	DSI	95 000	Fourniture et installation d'écrans de projection dans les trois autres salles de conférences au siège et un système de visioconférence à Bobo, Koudougou, Koupéla et Ouahigouya	F&E	AOO	2	05/01/2022	04/02/2022	3	08/04/2022	60	DCG
115	ONEA	DSI	219 000	Maintenance matériels informatiques	SC	AOO	5	15/01/2022	14/02/2022	3	18/04/2022	365	DCG
116	ONEA	DSI	95 000	Droit d'utilisation et Maintenance logiciels Gd'Or (IMF)	SC	ED	1	30/01/2022	31/01/2022	1	02/04/2022	365	DCG
117	ONEA	DSI	14 000	Maintenance logiciel GMAO Optimaint (BBC & partners)	SC	ED	1	30/01/2022	01/03/2022	1	01/05/2022	365	DCG
118	ONEA	DSI	90 000	Renouvellement des Licences Microsoft	SC	DPX	1	30/01/2022	01/03/2022	1	01/05/2022	365	DCG
119	ONEA	DCL	59 000	Mise à niveau du centre d'appels	F&E	DPX	1	01/02/2022	11/02/2022	1	14/03/2022	120	DCG
120	ONEA	DL	122 000	Acquisition de mobiliers de bureau	F&E	AOO		10/01/2022	09/02/2022	3	14/03/2022	90	DCG
TOTAL FOURNITURES ET SERVICES COURANTS ONEA			10 098 180										
TOTAL FINANCEMENT ONEA			20 172 870										
TRAVAUX SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
121	Wateraid/ ONEA	DMO	600 000	Travaux de construction d'une station de traitement des boues de vidange à Ouahigouya	TX	AOO	1	24/05/2021	23/06/2021	3	26/07/2021	120	DCG
122	IDA/PAEA	DEX-ASS	110 000	Réalisation de 100 branchements d'eau potable dans les écoles	TX	AOO	4	01/06/2022	01/07/2022	3	03/08/2022	120	DCG
123	UE	DMO	1 246 071	Consolidation des Systèmes d'Adduction d'Eau Potable (P-CSEPA) à Djibo et à Dori	TX	ED	1	31/03/2022	29/06/2022	1	27/09/2022	360	DCG
124	DANIDA	DMO	4 877 122	Réalisation du système AEP MV de Kouka-Ouest	TX	AOI	7	28/02/2022	14/04/2022	3	13/07/2022	240	DCG
125	DANIDA	DMO	736 312	Réalisation des travaux différés du système AEP MV Kouka-Est	TX	AOO	2	31/03/2022	29/06/2022	3	27/09/2022	240	DCG
126	DANIDA	DMO	1 250 000	Réalisation du système AEP MV de Kouka-Est	TX	AOO	1	31/03/2022	29/06/2022	3	27/09/2022	240	DCG
127	KfW/ABS	DMO	1 836 600	Travaux de création des centres de Toussiana et de Dandé (AEP 4R)	TX	AOO	1	31/03/2022	29/06/2022	3	27/09/2022	360	DCG
128	GIZ	DMO	600 000	Réalisation de quatre (04) stations de traitement des boues de vidange pour quatre communes : Dano, Diébougou, Houndé et Toma	TX	AOO	4	15/12/2021	15/03/2022	3	13/06/2022	360	DCG
129	IDA/PAEA	DMO	3 091 145	Travaux d'AEP (réseau-BP-BF et kits compteurs/matériel de branchement) à Bobo-Koudougou-Dédougou-Nouna	TX	AOI	4	27/02/2022	28/05/2022	3	01/06/2022	480	DCG
130	IDA/PAEA	DMO	2 200 000	Travaux d'AEP (production et distribution) à Bousouma et Korsimoro	TX	AOI	2	15/03/2022	13/06/2022	3	10/07/2022	480	DCG
TOTAL TRAVAUX SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			16 547 250										
PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
131	KfW	DEX-ASS	1 260 000	Recrutement d'un bureau d'études pour les prestations d'ingénierie sociale dans quatorze (14) villes	PI	DP-MI	4	04/04/2022	04/05/2022	3	06/06/2022	360	DCG
132	AFD	DMO	70 000	Suivi-contrôle de la mise en œuvre du PGES du Barrage de Guitti	PI	DP-MI	1	01/01/2022	02/03/2022	3	31/05/2022	360	DCG
133	DANIDA	DMO	200 000	Suivi-contrôle des travaux de l'AEP Kouka Ouest	PI	DP-MI	1	31/01/2022	01/04/2022	3	30/06/2022	300	DCG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 DE L'ONEA, VERSION 1

134	IDA/PAEA	DMO	500 000	Etudes APS-APD-DAO pour l'AEP Ouaga horizon 2030	PI	AMI-DP	1	AMI - 27/12/2021 - DP - 27/02/2022	AMI - 27/01/2022 DP- 15/04/2022	3	1er /05/2022	8 MOIS	DCG
135	IDA/PAEA	DEXASS	65 000	Etudes pour la création d'un centre d'appels en vue de la réduction des coûts de la vidange	PI	AMI-DP	1	AMI - 27/01/2021 - DP - 27/03/2023	AMI - 27/02/2022 DP- 05/04/2023	3	10/06/2022	6MOIS	DCG
136	IDA/PAEA	DEXASS	50 000	Mise en œuvre de la feuille de route pour l'amélioration de l'intermédiation sociale dans le cadre de l'assainissement autonome	PI	AMI-DP	1	AMI - 1er/02/2022 - DP - 27/03/2024	AMI - 27/02/2022 DP- 30/04/2024	3	10/06/2022	180	DCG
137	IDA/PAEA	DMO	20 000	Assistance aux paramétrages de TOM2PRO (DJAGOL International)	PI	ED	1	10/01/2022	11/01/2022	1	11/02/2022	30	DCG
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			2 165 000										
FOURNITURES ET SERVICES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
138	KFW	DEX-EP	702 264	Fourniture et pose d'une unité compacte de traitement à Koudougou	F&E	AOO	1	15/12/2021	14/01/2022	3	17/01/2022	180	DCG
139	KFW	DEX-EP	1 120 073	Acquisition et installation d'électrolyseurs à l'ONEA (Ziga, Bobo et Koudougou)	F&E	AOO	2	15/12/2021	14/01/2022	3	17/01/2022	180	DCG
140	IDA/PAEA	DEX-ASS	60 000	Réproduction et diffusion d'outils et supports de communication	F&E	DPX	4	16/05/2022	26/05/2022	1	26/06/2022	10 jours à 150 jours en fonction des lots	DCG
141	KFW	DEX-ASS	480 000	Fourniture de 15 000 portes et 30 000 tôles	F&E	AOO	4	01/03/2022	31/03/2022	3	02/06/2022	120	DCG
142	IDA/PAEA	DEX-ASS	15 000	Acquisition de motocyclettes YBR G pour les communes	F&E	DPX	1	15/01/2022	25/01/2022	1	25/02/2022	60	DCG
143	IDA/PAEA	DEX-ASS	20 000	Acquisition d'équipements informatiques pour les communes	F&E	DPX	1	15/02/2022	25/02/2022	1	28/03/2022	60	DCG
144	IDA/PAEA	DEXASS	100 000	Acquisition d'équipements pour la création d'un centre d'appel en vue de la réduction des couts de la vidange	F&E	AOO	2,00	30/06/2022	30/07/2022	3	30/08/2022	60	DCG
TOTAL FOURNITURE ET SERVICE COURANT SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			2 497 338										
TOTAL FINANCEMENTS EXTERIEURS			21 209 587										
TOTAL PPM 2022			41 382 457										

Légende: DPX: Demande de Prix - AOO: Appel d'Offres Ouvert - DCF: Demande de Cotation Formelle - CC: Consultation de Consultants - DP-MI : Demande de Propositions précédée d'une Manifestation d'Intérêt - DPA : Demande de Propositions Allégée - AOI: Appel d'Offres Ouvert International - PI : Prestations Intellectuelles - Tx : Travaux - F&E : Fournitures et Equipements - SC: Service Courant