

Ministère de l'Economie et des Finances

Secrétariat Général

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRES ET
INSTITUTIONS
GESTION : 2024**

SOMMAIRE

- I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT**
- II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES**
- III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE**
- IV. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS**
- V. CONSEIL CONSTITUTIONNEL**
- VI. CONSEIL D'ETAT**
- VII. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL**
- VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION**

- IX. COUR DE CASSATION**
- X. COUR DES COMPTES**
- XI. GRANDE CHANCELLERIE**
- XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**
- XIII. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE**
- XIV. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS, GARDE DES SCEAUX**
- XV. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE**
- XVI. MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA RECONCILIATION NATIONALE, DU GENRE ET DE LA FAMILLE**
- XVII. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**
- XVIII. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE**
- XIX. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**
- XX. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE**
- XXI. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE)**
- XXII. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES**
- XXIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION**
- XXIV. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**
- XXV. MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT**
- XXVI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR**
- XXVII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT**
- XXVIII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES**
- XXIX. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI**
- XXX. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE**

**XXXI. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

XXXII. PRESIDENCE DU FASO

XXXIII. PRIMATURE

XXXIV. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.52/1/1	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de fournitures de bureau. Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/01/2024	18/01/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DAF
2024.52/1/2	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition et montage de pneus et batteries Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	19/02/2024	14	04/03/2024	DAF
2024.52/1/3	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers imprimés. Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	05/03/2024	1	29/03/2024	14	12/03/2024	DAF
2024.52/1/4	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition des consommables informatiques et péri-informatique	DPX à OC	15/01/2024	24/01/2024	1	23/02/2024	365	31/12/2024	DAF

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 35 000 000															
2024.52/1/5	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition des produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	14	15/03/2024	DAF	
	Total : 7 000 000															
2024.52/1/6	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 680 000	0	1 680 000	Acquisition de crédit de communication Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	26/12/2023	1	09/01/2024	7	16/01/2024	DAF	
	Total : 1 680 000															
2024.52/1/7	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	30 585 600	0	73 655 600	Fourniture de pause-café et déjeuner (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX à OC	21/11/2023	01/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160315 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	43 070 000												
	Total : 73 655 600															
2024.52/1/23	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv	CP	3 900 400	0	3 900 400	Abonnement au péage	ED	20/12/2023	22/12/2023	1	08/01/2024	14	22/01/2024	DAF	

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 900 400														
2024.52/1/24	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160309 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Abonnement licences logiciels et services internet Nombre de lot: 1	DPX	11/12/2023	20/12/2023	1	19/01/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 40 000 000														
2024.52/1/25	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	10 205 700	0	10 205 700	Abonnement journaux et Journal Officie. Nombre de lot: 1	ED à OC	01/12/2023	04/12/2023	1	18/01/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 10 205 700														
2024.52/1/26	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments. Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/12/2023	14/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 60 000 000														
2024.52/1/27	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 61 Par	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance des serveurs informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DAF

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 9 500 000															
2024.52/1/28	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et Réparation des matériels Informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 9 500 000															
2024.52/1/29	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des installations électriques. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 500 000															
2024.52/1/30	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des véhicule à deux (02) roues. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 500 000															
2024.52/1/31	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 500 000															
2024.52/1/32	Budget	Prg 116 Act	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance	DC-NF	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DAF	

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614					des camera de surveillance et des contrôles d'accès. Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 500 000															
2024.52/1/33	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 500 000															
2024.52/1/34	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des groupes électrogène . Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 1 000 000															
2024.52/1/36	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	15 101 300	0	15 101 300	Action de communication et Couverture Médiaétique. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 15 101 300															
2024.52/1/37	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160314 Chap 1021000311	CP	16 000 000	0	16 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2024	29/01/2024	1	09/02/2024	365	31/12/2024	DAF	

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 16 000 000															
2024.52/1/38	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de Plomberie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	04/03/2024	1	18/03/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 1 000 000															
2024.52/1/39	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160115 Chap 1024000311 Art 61 Par 615	CP	13 500 000	0	13 500 000	Assurances des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	ED	04/01/2024	04/01/2024	1	04/01/2024	14	18/01/2024	DAF	
	Total : 13 500 000															
2024.52/1/40	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition des produits alimentaires. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 10 000 000															
2024.52/1/43	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160118 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	54 689 000	0	194 999 120	Acquisition de carburant. Nombre de lot: 3	ED à OC	21/11/2023	24/11/2023	1	15/01/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv	CP	3 151 800												

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1160405 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	6 614 400												
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 661 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 951 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 151 800												
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 769 000												

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	6 299 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	11 014 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	15 544 260												
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	38 555 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	7 858 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160305 Chap 1023000311	CP	10 509 860												

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	19 231 000											
	Total : 194 999 120														
2024.52/1/44	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 504 600	0	3 504 600	Gardiennage des Locaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/12/2023	04/01/2024	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 3 504 600														
2024.52/1/45	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 62 Par 629	CP	600 000	0	600 000	Visite technique des véhicules Nombre de lot: 1	ED	02/09/2024	05/09/2024	1	18/09/2024	14	02/10/2024	DAF
	Total : 600 000														
2024.52/1/46	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1024000311 Art 62 Par 629	CP	444 000	0	444 000	Diagnostic des véhicules Nombre de lot: 1	ED	21/11/2023	24/11/2023	1	05/01/2024	14	19/01/2024	DAF
	Total : 444 000														
2024.52/1/48	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv	CP	30 000 000	0	30 000 000	Abonnement à une connexion internet haut	ED	22/12/2023	27/12/2023	1	05/01/2024	14	19/01/2024	DAF

Référence du plan : 2024.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1160318 Chap 1013000311 Art 62 Par 622					débit de 16 Mégabits par seconde (Mb/s) via fibre optique et de 14 Mégabits par seconde (Mb/s) via fibre optique Nombre de lot: 2									
	Total : 30 000 000															
2024.52/1/50	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160430 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques . Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2024	26/02/2024	1	26/03/2024	30	26/04/2024	DAF	
	Total : 100 000 000															

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 692 090 720

Nombre lignes : 30

II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)

Plan de passation

Structure : 59

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.59/1/1	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220207 Chap 1015000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureaux au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2024	13/06/2024	1	24/06/2024	30	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220208 Chap 1015000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000											
	Total : 5 000 000														
2024.59/1/2	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220505 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	715 000	0	5 730 000	acquisition de produit pour informatique et péri-informatique au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	28/08/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	725 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220304 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	715 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220604 Chap 1085000311	CP	715 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 5 730 000														
2024.59/1/3	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220501 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	26 598 000	0	66 068 000	Acquisition de carburant au profit de la CIL Nombre de lot: 2	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	10	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	16 368 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220121 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 178 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 798 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220301 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 764 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220202 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 762 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220601 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	4 950 000											
	Total : 66 068 000														
2024.59/1/4	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220503 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	313 000	0	2 504 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220103	CP	313 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220302 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220602 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	313 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 504 000														
2024.59/1/5	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220504 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	429 000	0	3 432 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	30	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220106 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220303	CP	429 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220603 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	429 000											
	Total : 3 432 000														
2024.59/1/6	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220507 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Editions du rapport public 2021 de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	22/04/2024	45	31/10/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.59/1/7	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220506 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	687 000	0	5 043 000	Acquisition de divers produits alimentaires au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	29/01/2024	30	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220109 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	687 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220605 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	697 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12203 Actv 1220305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	785 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12202 Actv 1220206 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget	Prg 122 Act	CP	687 000											

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	12206 Actv 1220605 Chap 1085000311 Art 60 Par 601														
Total : 5 043 000																
2024.59/1/8	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220137 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit de la CIL au titre de l'année 2024 Nombre de lot: 2	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
Total : 15 000 000																
2024.59/1/9	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220123 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	2 500 000	0	2 500 000	acquisition de supports de communication au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2023	27/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
Total : 2 500 000																
2024.59/1/10	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220127 Chap 1014000311 Art 61 Par 618	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection de gadgets au profit de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F	20/12/2023	27/12/2023	1	08/01/2024	30	31/10/2024	DGF	
Total : 4 000 000																
2024.59/1/11	Budget National	Prg 122 Act 12205 Actv 1220509 Chap 1001000311	CP	1 400 000	0	10 000 000	Acquisition de titres de transport internationaux Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 611														
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1005000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220114 Chap 1006000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1010000311 Art 61 Par 611	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220114 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv	CP	1 400 000												

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1220114 Chap 1015000311 Art 61 Par 611													
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220607 Chap 1085000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Total : 10 000 000														
2024.59/1/12	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220628 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.59/1/13	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220629 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des photocopieurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 900 000														
2024.59/1/14	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220630 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	850 000	0	850 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 850 000														

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 850 000														
2024.59/1/15	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220631 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des engins à deux et quatre roues de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 6 000 000														
2024.59/1/16	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220634 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	140 000	0	140 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	10	31/10/2024	DGF
	Total : 140 000														
2024.59/1/17	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220632 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 500 000														
2024.59/1/18	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220635 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du système de contrôle d'accès et de vidéosurveillance Nombre de lot: 1	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 500 000														
2024.59/1/19	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220633	CP	850 000	0	850 000	Entretien du groupe électrogène de la CIL	DC-NF	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1085000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 850 000															
2024.59/1/20	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220131 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000	0	1 400 000	Maintenance du site web de la CIL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 1 400 000															
2024.59/1/21	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220614 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 996 000	0	9 996 000	Gardiennage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 9 996 000															
2024.59/1/22	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220616 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 498 000	0	4 498 000	Entretien et nettoyage du bâtiment de la CIL Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF	
	Total : 4 498 000															
2024.59/1/23	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220641 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	17 467 000	0	32 981 000	Formation du personnel de la CIL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/05/2024	24/05/2024	1	03/06/2024	14	16/12/2024	DGF	
	Total : 17 467 000															

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220617 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 514 000											
	Budget National	Prg 122 Act 12206 Actv 1220641 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000											
	Total : 32 981 000														
2024.59/1/24	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.59/1/25	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220105 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Couvertures médiatiques Nombre de lot: 5	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.59/1/26	Budget National	Prg 122 Act 12201 Actv 1220107 Chap 1006000311 Art 62 Par	CP	1 000 000	0	1 000 000	Diffusion de spots institutionnels sur écrans LED Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 1 000 000															

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 190 392 000

Nombre lignes : 26

III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

Plan de passation

Structure : 58

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.58/1/1	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matières, matériel et fournitures au profit de la Commission Electorale Natiobale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	08/01/2024	1	29/01/2024	365	31/10/2024	DAF
		Total : 40 000 000													
2024.58/1/2	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 688 000	0	8 688 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF
		Total : 8 688 000													
2024.58/1/3	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	10 600 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF
		Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311													

Référence du plan : 2024.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Total : 10 600 000															
2024.58/1/4	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation en électricité et climatisation au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF	
	Total : 2 500 000															
2024.58/1/5	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF	
	Total : 2 000 000															
2024.58/1/6	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartouches d'encre au profit de la Commissio Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF	
	Total : 3 000 000															
2024.58/1/7	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	15 312 000	0	15 312 000	Maintenance de kits d'enrôlement au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F	29/01/2024	07/02/2024	1	15/03/2024	15	31/10/2024	DAF	
	Total : 15 312 000															

Référence du plan : 2024.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.58/1/8	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	10 500 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000											
	Total : 10 500 000														
2024.58/1/9	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Assistance et mise à jour du logiciel de gestion des salaires et du logiciel de gestion budgétaire et comptable au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	19/01/2024	24/01/2024	1	09/02/2024	365	31/10/2024	DAF
	Total : 1 500 000														
2024.58/1/10	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 688 000	0	1 688 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit de la Commssion Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF
	Total : 1 688 000														
2024.58/1/12	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'antivirus au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante	DC-F	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	21	31/10/2024	DAF

Référence du plan : 2024.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2024.58/1/13	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F	19/01/2024	24/01/2024	1	07/02/2024	21	31/10/2024	DAF	
	Total : 2 000 000															
2024.58/1/14	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/11/2023	29/11/2023	1	01/01/2024	365	31/10/2024	DAF	
	Total : 5 000 000															
2024.58/1/15	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	07/02/2024	1	23/02/2024	21	31/10/2024	DAF	
	Total : 2 500 000															
2024.58/1/16	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Achat de crédits de communication au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2024	10/01/2024	1	26/01/2024	365	31/10/2023	DAF	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2024.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.58/1/17	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2024	10/01/2024	1	19/01/2024	365	31/10/2023	DAF
	Total : 2 000 000														
2024.58/1/18	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement aux bouquets de CANAL+ au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	12/01/2024	365	31/10/2023	DAF
	Total : 1 350 000														
Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 114 638 000															
Nombre lignes : 17															

IV. COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS (61)

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.61/1/1	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	2 019 000	0	54 218 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de la CNDH Nombre de lot: 2	ED à OC			2	15/02/2024	15	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470216 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	330 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470309 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	123 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 450 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv	CP	12 180 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	17 100 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 016 000											
	Total : 54 218 000														
2024.61/1/2	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	340 000	0	900 000	acquisition d'ouvrage pour la bibliothèque Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2024		1	28/06/2024	45	31/12/2024	-
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	560 000											
	Total : 900 000														
2024.61/1/3	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103	CP	400 000	0	5 403 000	Acquisition de fourniture de bureau	ED	27/02/2024		1	27/03/2024	15	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470135 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	550 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470136 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	630 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470212 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	140 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470304 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	1 266 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470309 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	147 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	440 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470321 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	330 000											
	Total : 5 403 000														
2024.61/1/4	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	220 000	0	1 500 000	abonnement journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470212 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	34 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470310	CP	90 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1002000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470314 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	181 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470138 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	975 000											
	Total : 1 500 000														
2024.61/1/5	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 350 000	0	6 350 000	Entretien et réparation de matériels roulants 04 roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024		1	19/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 6 350 000														
2024.61/1/6	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	200 000	Entretien et réparation de matériels roulants 02 roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024		1	19/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.61/1/7	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv	CP	700 000	0	700 000	Maintenance et réparation du matériels informatique	DC-F à OC	15/04/2024		1	20/05/2024	15	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					et péri-informatique au profit de la CNDH Nombre de lot: 1									
	Total : 700 000															
2024.61/1/8	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	850 000	0	850 000	Entretien et réparation des serrures de portes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/04/2024		1	23/05/2024	10	31/12/2024	DAAF	
	Total : 850 000															
2024.61/1/9	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	maintenance des climatiseurs au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/03/2024		1	30/04/2024	15	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 000 000															
2024.61/1/10	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	600 000	maintenance des installation sanitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024		1	01/05/2024	15	31/12/2024	DAAF	
	Total : 600 000															
2024.61/1/11	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470110 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	1 400 000	0	1 400 000	maintenance des installation électrique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024		1	01/04/2024	30	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 1 400 000														
2024.61/1/12	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470214 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	2 659 000	0	25 491 000	acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de la CNDH Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/02/2024		1	04/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470313 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	135 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470314 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	135 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470406 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	2 640 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470207 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 850 000											
	Budget	Prg 147 Act	CP	1 110 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	14701 Actv 1470107 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470111 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 348 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470112 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 214 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470144 Chap 1084000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Total : 25 491 000															
2024.61/1/13	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	124 000	0	1 980 000	confection de banderoles et kakimono au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/03/2024		1	15/04/2024	15	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap	CP	1 310 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1002000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470112 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	546 000											
	Total : 1 980 000														
2024.61/1/14	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470210 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	466 000	0	24 368 000	assurer la couverture et la diffusion médiatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2024		1	13/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470212 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	574 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470213 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	2 128 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	5 855 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	687 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 537 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470407 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	4 478 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 993 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 650 000											
	Total : 24 368 000														
2024.61/1/15	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470322	CP	4 144 000	0	9 000 000	Aménagement et cloisonnement des bureaux	DC-F	15/02/2024		1	20/03/2024	45	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	938 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 918 000											
	Total : 9 000 000														
2024.61/1/16	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470405 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	400 000	0	400 000	sécurisation, service de secours et animateur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024		1	12/02/2024	15	31/12/2024	DAAF
	Total : 400 000														
2024.61/1/17	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	74 000	0	5 760 000	assurer le gardiennage de l'antenne régionale Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024		1	04/03/2024	90	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470209 Chap	CP	3 546 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1002000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	987 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470405 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	1 153 000											
	Total : 5 760 000														
2024.61/1/18	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	2 182 000	0	2 182 000	entretien et nettoyage du bâtiment de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024		1	26/02/2024	90	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 182 000														
2024.61/1/19	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	264 000	0	8 050 000	conception de maquette et reproduction de documents, de rapport et de manuel Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2024		1	20/05/2024	45	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470206 Chap 1006000311	CP	4 420 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470115 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 825 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	378 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	1 163 000												
	Total : 8 050 000															
2024.61/1/20	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	location de Camion podium Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2024		1	02/05/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Total : 500 000															
2024.61/1/21	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470132 Chap 1001000311 Art 62 Par	CP	162 000	0	3 050 000	Recrutement d'un cabinet de formation dans le domaine des droits humains Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2024		1	15/05/2024	30	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	31 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 62 Par 622	CP	2 744 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	113 000											
	Total : 3 050 000														
2024.61/1/22	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	3 800 000	0	3 800 000	Appui aux formations à l'extérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/04/2024		1	20/05/2024	45	31/12/2024	DAAF
	Total : 3 800 000														
2024.61/1/23	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/04/2024		1	06/05/2024	15	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 900 000														
2024.61/1/24	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 600 000	0	2 600 000	acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/04/2024		1	20/05/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 600 000														
2024.61/1/25	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470142 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	5 600 000	acquisition de gadgets, polos , dépliants et textes de communication pour les sensibilisations au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2024		1	20/05/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	350 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 650 000											
	Budget	Prg 147 Act	CP	1 600 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	14704 Actv 1470409 Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Total : 5 600 000														
2024.61/1/26	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470103 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	650 000	0	8 900 000	Location de véhicules Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024		1	04/03/2024	30		DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470210 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	725 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470214 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	3 265 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	1 100 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	2 060 000											
	Total : 8 900 000														
2024.61/1/27	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470132 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	525 000	0	9 170 000	Location de salles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	1	06/03/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470209 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470211 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470212 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	300 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470213 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470215 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	1 225 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	325 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470403 Chap 1002000311	CP	600 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470405 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	100 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470407 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470408 Chap 1002000311 Art 61 Par 612	CP	1 855 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470322 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap 1005000311 Art 61 Par 612	CP	30 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv	CP	10 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1470137 Chap 1008000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470143 Chap 1082000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Total : 9 170 000														
2024.61/1/28	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470217 Chap 1002000311 Art 61 Par 611	CP	2 844 000	0	2 844 000	acquisition de billet d'avion Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024		1	01/02/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 844 000														
2024.61/1/29	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470140 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	2 225 000	0	2 225 000	assurances du parc automobile de la CNDH Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024		1	26/02/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 225 000														
2024.61/1/30	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470304 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	300 000	0	17 155 000	Acquisition de crédits de communication au profit de la CNDH Nombre de lot: 3	ED	02/02/2024	08/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Budget	Prg 147 Act	CP	120 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470308 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	75 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470309 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	75 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470310 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	25 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470313 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	50 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470314 Chap 1002000311 Art 61 Par	CP	50 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		618														
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470404 Chap 1002000311 Art 61 Par 618	CP	100 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470109 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	4 800 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470113 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	4 480 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470218 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 480 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470409	CP	1 800 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 618													
	Total : 17 155 000														
2024.61/1/31	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470132 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	6 592 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la CNDH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2024		1	15/03/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470209 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	811 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470210 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	180 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470214 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	180 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470306 Chap 1002000311 Art 60 Par	CP	90 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470308 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	270 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470313 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	211 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470314 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	30 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470401 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	811 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470404 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	440 000												
	Budget National	Prg 147 Act 14704 Actv 1470405	CP	54 000												

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1002000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470141 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	260 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	770 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470322 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	810 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14703 Actv 1470323 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	380 000											
	Budget National	Prg 147 Act 14701 Actv 1470137 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.61/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 147 Act 14702 Actv 1470219 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	795 000												
Total : 6 592 000																

Total COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS : 213 688 000

Nombre lignes : 31

V. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.54/1/1	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	95 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	ED à OC	14/12/2023	15/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 95 000 000														
2024.54/1/2	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	4 200 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	2 376 000											

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 224 000												
	Total : 4 200 000															
2024.54/1/3	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 200 000	0	3 200 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 3 200 000															
2024.54/1/4	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 800 000	0	3 800 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	23/02/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 3 800 000															
2024.54/1/5	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 776 000	0	6 000 000	acquisition des produits alimentaires au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 961 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	232 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	656 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	375 000											
	Total : 6 000 000														
2024.54/1/6	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	nettoyage de bâtiments au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 000 000														
2024.54/1/7	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	6 425 000	prestations de pause déjeuner dans le cadre des réunions et du personnel administratif, et pause café et café continu dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet du budget 2025 Nombre de lot: 2	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170622 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	175 000											
	Total : 6 425 000														
2024.54/1/8	Budget	Prg 117 Act	CP	8 500 000	0	8 500 000	assure des véhicules à	ED	19/12/2023	22/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 615					quatre (04) roues au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1									
	Total : 8 500 000															
2024.54/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 126 600	0	7 000 000	abonnements aux journaux Nombre de lot: 8	ED à OC	19/12/2023	22/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 873 400												
	Total : 7 000 000															
2024.54/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	diagnostic et visite technique de véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 000 000															
2024.54/1/11	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 500 000															
2024.54/1/12	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	divers travaux d'entretien de bâtiments au profit du Conseil Constitutionnel	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2024.54/1/13	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 7 000 000															
2024.54/1/14	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	30/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 4 000 000															
2024.54/1/15	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 300 000	0	3 300 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	30/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 3 300 000															
2024.54/1/16	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	entretien et maintenance des copieurs au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	30/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.54/1/17	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	entretien et maintenance du matériel de communication au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 800 000														
2024.54/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	entretien et maintenance des véhicule à deux (02) roues au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 500 000														
2024.54/1/19	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	entretien et maintenance du mobilier de bureau au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 000 000														
2024.54/1/20	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000	0	1 400 000	couverture médiatique et insertion de communiqués au profit du Conseil Constitution Nombre de lot: 2	ED à OC	25/03/2024	28/03/2024	1	11/04/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 1 400 000														
2024.54/1/21	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par	CP	2 500 000	0	2 500 000	acquisition des cartes de recharges téléphoniques au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	06/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Total : 2 500 000															
2024.54/1/22	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170616 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de toges pour les nouveaux membres du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	90	31/12/2024	DAAF	
	Total : 15 000 000															
2024.54/1/23	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	10 000 000	Acquisition de pneus au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2024	08/04/2024	1	26/04/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000												
	Total : 10 000 000															
2024.54/1/24	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Édition de recueil des avis et décision 2023 au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	07/08/2024	12/08/2024	1	26/08/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 000 000															
2024.54/1/25	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101	CP	500 000	0	850 000	Confection d'insignes et de cocardes au profit du Conseil Constitutionnel	DC-NF	07/08/2024	12/08/2024	1	26/08/2024	30	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Total : 850 000														
2024.54/1/26	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de développement institutionnel au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	CC C.individuel	15/12/2023	18/12/2023	1	08/01/2024	60	31/12/2024	DAAF
	Total : 3 000 000						C.individuel								
2024.54/1/27	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	450 000	0	450 000	location de salles dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet du budget 2025 Nombre de lot: 1	DC-NF	27/05/2024	30/05/2024	1	10/06/2024	7	31/12/2024	DAAF
	Total : 450 000														
2024.54/1/28	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	37 605 000	0	37 605 000	renforcement des capacités des membres et du personnel du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	19/12/2023	1	08/01/2024	15	31/12/2024	DAAF
	Total : 37 605 000														

Référence du plan : 2024.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.54/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 2	DC-F	02/02/2024	05/02/2024	1	19/02/2024	60	31/12/2024	DAAF
	Total : 10 000 000														
2024.54/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Installation d'un wifi au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 5 000 000														
Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 255 030 000															
Nombre lignes : 30															

VI. CONSEIL D'ETAT (55)

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.55/1/1	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	4 100 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	430 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	70 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 4 100 000														
2024.55/1/2	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	400 000	0	3 800 000	Souscription d'assurance au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	14/02/2024	16/02/2024	1	26/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	460 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	530 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	530 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101	CP	400 000												

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	280 000											
	Total : 3 800 000														
2024.55/1/3	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 065 000	0	2 065 000	Abonnement aux journaux au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 5	ED	04/01/2024	05/01/2024	1	12/01/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Total : 2 065 000														
2024.55/1/4	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés divers au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2024	28/02/2024	1	13/03/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Total : 5 000 000														
2024.55/1/5	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 250 000	0	53 079 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	02/02/2024	1	13/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv	CP	495 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	656 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 770 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 092 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	147 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 842 000												

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 037 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 666 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 666 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	8 619 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 839 000											
	Total : 53 079 000														
2024.55/1/6	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301	CP	2 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	29/01/2024	360	30/11/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 9 000 000														
2024.55/1/7	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2024	08/03/2024	1	20/03/2024	30	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Total : 5 000 000														
2024.55/1/8	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	755 000	0	6 005 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	13/03/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Total : 6 005 000														
2024.55/1/9	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	19/02/2024	1	26/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 945 000											
	Budget	Prg 118 Act	CP	555 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 450 000											
	Total : 9 500 000														
2024.55/1/10	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap	CP	344 000	0	4 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	360	30/11/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1001000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	456 000											
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.55/1/11	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Autres éditions et publications au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	08/05/2024	10/05/2024	1	22/05/2024	30	30/11/2024	DAAF
	Total : 3 000 000														
2024.55/1/12	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	4 000 000	Acquisition d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2024	20/02/2024	1	26/02/2024	30	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Total : 4 000 000														
2024.55/1/13	Budget	Prg 118 Act	CP	1 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de	DC-F	19/02/2024	21/02/2024	1	05/03/2024	360	30/11/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par	CP	1 000 000												

matériels roulants profit du
Conseil d'Etat

Nombre de lot: 1

à OC

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 6 000 000														
2024.55/1/14	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 100 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	01/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 220 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	615 000											
	Budget	Prg 118 Act	CP	420 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	665 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 420 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 420 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	420 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par	CP	720 000												

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Total : 9 500 000														
2024.55/1/15	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/03/2024	13/03/2024	1	26/03/2024	7	30/11/2024	DAAF
	Total : 600 000														
2024.55/1/16	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	157 000	0	5 500 000	Entretien et réfection de bâtiment intérieur et extérieur au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	19/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	987 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	665 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	83 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	652 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	652 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 152 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 152 000											
	Total : 5 500 000														
2024.55/1/17	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	8 000 000	Service de pause-café et déjeuner au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	26/01/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 8 000 000														
2024.55/1/18	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	9 500 000	Organisation d'une sortie de sensibilisation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	07/06/2024	1	27/06/2024	3	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
	Total : 9 500 000														
2024.55/1/19	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap	CP	1 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du Conseil d'Etat	DC-F à OC	16/02/2024	20/02/2024	1	23/02/2024	7	30/11/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1001000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000											
	Total : 8 000 000														
2024.55/1/20	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Abonnement au Canal Plus au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	23/01/2024	1	02/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.55/1/21	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	917 000	0	1 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	16/01/2024	1	24/01/2024	3	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	521 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311	CP	62 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Total : 1 500 000														
2024.55/1/22	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 500 000	Acquisition et installation de rideaux au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2024	29/03/2024	1	16/04/2024	30	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2024.55/1/23	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 623	CP	18 500 000	0	18 500 000	Organisation de sessions de formation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2024	04/03/2024	1	11/03/2024	5	30/11/2024	DAAF
	Total : 18 500 000														
2024.55/1/24	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 165 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap	CP	535 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 300 000											
	Total : 3 000 000														
2024.55/1/25	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	100 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	30/01/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 4 000 000															
2024.55/1/26	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	0	2 750 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	13/03/2024	1	25/03/2024	360	30/11/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 300 000												
	Total : 2 750 000															
2024.55/1/27	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 826 000	Acquisition de pneumatiques et batteries au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	26/02/2024	7	30/11/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 826 000												
	Total : 3 826 000															
2024.55/1/28	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par	CP	1 050 000	0	1 050 000	Envoi de courriers Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	06/02/2024	1	15/02/2024	360	30/11/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		618														
	Total : 1 050 000															
2024.55/1/29	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	467 000	0	2 929 000	Entretien et maintenance du réseau électrique au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	14/02/2024	1	27/02/2024	360	30/11/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	110 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	673 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180316 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 179 000												
	Total : 2 929 000															

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.55/1/30	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000	0	10 000 000	Achat de billets d'avion au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2024	20/02/2024	1	28/02/2024	360	30/11/2024	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311	CP	2 300 000											

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 611														
	Total : 10 000 000															
2024.55/1/31	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180322 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2024	26/02/2024	1	04/03/2024	15	31/10/2024	DAAF	
	Total : 3 000 000															
2024.55/1/32	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180322 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'un container au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	04/03/2024	1	13/03/2024	15	31/10/2024	DAAF	
	Total : 5 000 000															
2024.55/1/33	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180321 Chap 1008000311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Construction d'un parking au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	04/03/2024	1	18/03/2024	30	31/10/2024	DAAF	
	Total : 5 000 000															
2024.55/1/34	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180321 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	10 000 000	0	10 000 000	Grosse réparation de bâtiment à usage de bureau au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	05/03/2024	1	11/03/2024	30	31/10/2024	DAAF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2024.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.55/1/35	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180314 Chap 1800100311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2024	22/02/2024	1	06/03/2024	30	31/10/2024	DAAF
Total : 15 000 000															

Total CONSEIL D'ETAT : 242 904 000

Nombre lignes : 35

VII. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.5/1/1	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	19/12/2023	1	22/12/2023	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 6 000 000														
2024.5/1/2	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 050 000	0	92 293 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants destinés au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2023	19/12/2023	1	22/12/2023	1	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget	Prg 009 Act	CP	13 000 000											

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 343 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	2 200 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 950 000											
	Total : 92 293 000														
2024.5/1/3	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000	0	7 200 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du CES Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2023	19/12/2023	1	22/12/2023	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 7 200 000														

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.5/1/4	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance de matériel de transport Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	19/12/2023	1	22/12/2023	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 9 500 000														
2024.5/1/5	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	19/12/2023	1	22/12/2023	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 3 500 000														
2024.5/1/6	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/12/2023	27/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 000 000														
2024.5/1/7	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des installations d'électricité Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/12/2023	27/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 000 000														
2024.5/1/8	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap	CP	280 000	0	280 000	Réabonnement à CANAL SAT au profit du CES	ED	27/12/2023	29/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1085000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 280 000														
2024.5/1/9	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	5 280 000	0	5 280 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du DIRCAB, du SG, des Chefs de Département, du Protocole et de la secrétaire particulière du Président	ED	04/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	21	31/12/2024	DAAF
	Total : 5 280 000						Nombre de lot: 1								
2024.5/1/10	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	2 450 000	Acquisition de produits d'entretien destinés au fonctionnement du CES	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	26/01/2024	14	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303	CP	300 000											
	Total : 2 450 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Total : 2 450 000														
2024.5/1/11	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	7 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques destinés au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	26/01/2024	14	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 7 000 000														
2024.5/1/12	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	750 000	0	8 650 000	Prestation de pause café dans le cadre des ateliers d'élaboration des rapports introductifs des sessions ordinaires, du forum et du rapport publics,	DC-F à OC	26/01/2024	30/01/2024	1	02/02/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	350 000			d'élaboration du budget-programme, du programme d'activités, du rapport d'activités et du rapport d'évaluation de la performance du CES, de l'évaluation du plan stratégique 2020-2024, de la revue à mi-parcours, des plans de passation des marchés publics et du déblocage des fonds, des fiches de poste de travail, du plan de classement et du tableau de gestion des archives, des sessions de formation du personnel, de sensibilisation de la cellule de lutte contre le VIH/SIDA, de la cellule genre et de la cellule environnementale au profit du CES									
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090417 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	350 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	750 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	2 050 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410	CP	1 350 000			Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090419 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090420 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Total : 8 650 000														
2024.5/1/13	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	0	6 350 000	Location de salles de réunion climatisées dans le cadre des ateliers d'élaboration des rapports introductifs des sessions ordinaires, du forum et du rapport publics, d'élaboration du budget-programme, du programme d'activités, du rapport d'activités et du rapport d'évaluation de la performance du CES, de	DC-F à OC	22/01/2024	25/01/2024	1	02/02/2024	365	31/01/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090417 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	250 000			l'évaluation du plan stratégique 2020-2024, de la revue à mi-parcours, des plans de passation des marchés publics et du déblocage des fonds, des fiches de poste de travail, du plan de classement et du tableau de gestion des archives, des sessions de formation du personnel, de sensibilisation de la cellule de lutte contre le VIH/SIDA, de la cellule genre et de la cellule environnementale au profit du CES Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	900 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090419	CP	250 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090420 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 350 000														
2024.5/1/14	Budget National	Prg 009 Actv 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	9 000 000	Location de véhicules dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CES	ED	22/01/2024	25/01/2024	1	02/02/2024	365	31/01/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Actv 00904 Actv 0090401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 250 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 00904 Actv 0090404	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 623														
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	600 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090442 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	150 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	150 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	150 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 000 000															
2024.5/1/15	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	30 000 000	Hébergement des Conseillers non résidents et des personnalités invitées lors des sessions du CES (RECONDUCTION)	DPX à OC	22/01/2024	25/01/2024	1	02/02/2024	365	31/01/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000												
	Total : 30 000 000															
							Nombre de lot: 1									
2024.5/1/16	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	44 000 000	Prestation de cocktail (Lot 1), pause café et pause déjeuner lors des sessions (Lot 2) et de pause-café et déjeuner lors de la conférence publique, des activités de visibilité, des réunions et des commissions d'attribution et de réception des marchés publics au profit du CES (Lot 3).	DPX à OC	22/01/2024	02/02/2024	1	28/02/2024	365	31/01/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090444 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090402	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 3								
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	25 000 000											
	Total : 44 000 000														
2024.5/1/17	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	7 500 000	0	7 500 000	Prestation de pause café et de pause déjeuner lors du Forum national 2024 du CES	DC-F à OC	09/07/2024	12/07/2024	1	22/07/2024	7	31/01/2024	DAAF
Total : 7 500 000							Nombre de lot: 1								
2024.5/1/18	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	600 000	Prestation d'hôtesse lors des sessions du CES	DC-NF à OC	13/02/2024	16/02/2024	1	20/02/2024	7	31/01/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap	CP	400 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 609														
	Total : 600 000															
2024.5/1/19	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de cocktail lors des tournées régionales Nombre de lot: 3	DC-F à OC	13/02/2024	16/02/2024	1	28/02/2024	7	31/01/2024	DAAF	
	Total : 9 500 000															
2024.5/1/20	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles de conférence climatisées lors des tournées régionales Nombre de lot: 3	DC-F à OC	13/02/2024	16/02/2024	1	28/02/2024	7	31/01/2024	DAAF	
	Total : 2 500 000															
2024.5/1/22	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090212 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Edition du Journal "Le Conseiller" au profit du Conseil Economique et Social Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	14/03/2024	1	28/03/2024	21	31/01/2024	DAAF	
	Total : 3 500 000															
2024.5/1/23	Budget National	Prg 009 Actv 00902 Actv 0090211 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Sélection d'agence de communication pour la couverture médiatique (lot 1) et la réalisation d'actions et de supports de communication (lot 2) dans le cadre de l'organisation des activités du Conseil	DPX à OC	22/01/2024	02/02/2024	1	28/02/2024	365	31/01/2024	DAAF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Economique et Social									
						Nombre de lot: 2									
2024.5/1/24	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090214 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du Conseil Economique et Social	DC-F à OC	12/01/2024	17/01/2024	1	31/01/2024	365	31/01/2024	DAAF
	Total : 17 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.5/1/25	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090213 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Edition des actes de sessions, du rapport du Forum national et du rapport public au profit du Conseil Economique et Social	DC-F à OC	22/10/2024	25/10/2024	1	31/10/2024	365	31/01/2024	DAAF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.5/1/26	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000	0	1 200 000	Confection de bloc-notes et de badges dans le cadre de l'organisation du Forum national 2024	DC-F à OC	09/07/2024	12/07/2024	1	25/07/2024	14	31/01/2024	DAAF
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1								
2024.5/1/27	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Décoration de salle de conférence lors du Forum national 2024 du CES	DC-NF	09/07/2024	12/07/2024	1	25/07/2024	14	31/12/2024	DAAF
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 300 000														
2024.5/1/28	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	0	4 500 000	Conception et impression de cartes d'invitation et d'enveloppes personnalisées dans le cadre de l'organisation des activités du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	25/01/2024	1	08/02/2024	21	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090444 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Total : 4 500 000														
2024.5/1/29	Budget	Prg 009 Act	CP	500 000	0	500 000	Confection de tee-shirt et	DC-NF	09/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	14	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00904 Actv 0090436 Chap 1001000311 Art 60 Par 609					de casquettes dans le cadre de l'opération de reboisement Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 500 000															
2024.5/1/30	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090436 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	150 000	0	150 000	Location de véhicule dans le cadre de l'opération de reboisement Nombre de lot: 1	ED à OC	09/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	1	31/12/2024	DAAF	
	Total : 150 000															
2024.5/1/31	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090436 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	350 000	0	350 000	Acquisition, transport et manutention de plants dans le cadre de l'opération de reboisement Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	09/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	14	31/12/2024	DAAF	
	Total : 350 000															
2024.5/1/32	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de matériel et fournitures spécifiques-informatique et péri-informatique (Photocopieurs et ordinateurs) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	30	31/12/2024	DAAF	
	Total : 4 500 000															
2024.5/1/34	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de mobilier de bureau	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	365	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2024.5/1/35	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	07/02/2024	1	28/02/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 3 000 000															
2024.5/1/36	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000	0	1 800 000	Abonnement au journal officiel Nombre de lot: 1	ED à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 800 000															
2024.5/1/38	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	800 000	0	1 300 000	Impression de cartes de visites et de vœux et de papier en-tête CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/11/2024	19/11/2024	1	25/11/2024	14	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090434 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Total : 1 300 000															
2024.5/1/39	Budget	Prg 009 Act	CP	800 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures	DC-F	04/04/2024	10/04/2024	1	29/04/2024	21	31/12/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00901 Actv 0090104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090303 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090210 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	300 000												

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 6 500 000														
2024.5/1/40	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Prestation d'Hôtesses lors du forum national 2024 du CES Nombre de lot: 1	DC-NF	09/07/2024	12/07/2024	1	26/07/2024	7	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														

Référence du plan : 2024.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.5/1/41	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Prestation d'Hôtesse lors de la conférence publique du CES Nombre de lot: 1	DC-NF	09/07/2024	12/07/2024	1	29/07/2024	7	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.5/1/42	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Décoration de salle de conférence lors des sessions du CES Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	09/02/2024	14/02/2024	1	16/02/2024	30	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.5/1/43	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Décoration de salles de conférence climatisée lors des tournées régionales Nombre de lot: 3	DC-NF à OC	11/10/2024	14/10/2024	1	17/10/2024	7	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.5/1/44	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2024	07/03/2024	1	28/03/2024	21	14/03/2024	DAAF
	Total : 1 000 000														

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 361 003 000

Nombre lignes : 41

VIII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.51/1/1	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	150 000	0	4 500 000	Nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	02/01/2024	365	29/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 606 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 795 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	949 000											
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/2	Budget	Prg 115 Act	CP	2 102 000	0	4 500 000	gardiennage de l'hôtel du	DC-F	15/12/2023	20/12/2023	1	02/01/2024	365	29/12/2023	DAF

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11505 Actv 1150530 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Président Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	525 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	1 873 000											
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/3	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	2 132 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	14	30/05/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 368 000											
	Total : 3 500 000														
2024.51/1/4	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv	CP	1 124 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs et de	DC-F à OC	18/03/2024	21/03/2024	1	08/04/2024	14	01/04/2024	DAF

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1150406 Chap 1011000311 Art 61 Par 614					matériels informatiques Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	165 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	531 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2008000809 Art 61 Par 614	CP	2 680 000											
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/5	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	990 000	0	990 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/03/2024	15/03/2024	1	22/03/2024	14	15/04/2024	DAF
	Total : 990 000														
2024.51/1/6	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406	CP	4 868 000	0	9 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri informatique	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	14	01/03/2024	DAF

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 132 000											
	Total : 9 000 000														
2024.51/1/7	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Édition de rapports publics de divers imprimés et confection de cachets Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	30	15/05/2024	DAF
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/8	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	103 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	19/02/2024	14	15/02/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150540 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	905 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap	CP	2 532 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1017000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	133 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 142 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	735 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	259 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 609	CP	3 091 000												
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.51/1/9	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	20/12/2023	1	02/01/2024	365	29/12/2023	DAF
	Total : 5 500 000														
2024.51/1/10	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	14	15/03/2024	DAF
	Total : 3 000 000														
2024.51/1/11	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 871 000	0	5 000 000	Acquisition de produits de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	30/01/2024	14	02/02/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	86 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 043 000											
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000														
2024.51/1/12	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	990 000	0	990 000	Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque Nombre de lot: 1	DC-NF	08/04/2024	11/04/2024	1	22/04/2024	30	25/04/2024	DAF
	Total : 990 000														
2024.51/1/13	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150533 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 054 000	0	11 000 000	Fourniture de pause café et cocktail Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	365	30/01/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150530 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	247 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150546 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	160 000											
	Budget	Prg 115 Act	CP	3 821 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 718 000											
	Total : 11 000 000														
2024.51/1/14	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 215 000	0	4 500 000	Entretien bâtiment intérieur extérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	30	26/02/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 285 000											
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/15	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	990 000	0	990 000	visite technique Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	07/03/2024	1	19/03/2024	30	15/03/2024	DAF
	Total : 990 000														

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.51/1/16	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2024	18/03/2024	1	29/03/2024	14	30/04/2024	DAF
	Total : 4 000 000														
2024.51/1/17	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 348 000	0	4 500 000	confection et impression de banderoles et locations diverses Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	05/02/2024	14	02/02/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	164 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 988 000											
	Total : 4 500 000														
2024.51/1/18	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 299 000	0	5 000 000	achat de titres de transport Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2024	30/01/2024	1	12/02/2024	14	15/02/2024	DAF
	Budget	Prg 115 Act	CP	2 001 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150532 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	1 700 000											
	Total : 5 000 000														
2024.51/1/19	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 618	CP	2 350 000	0	2 350 000	achat de crédits de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	7	19/01/2024	DAF
	Total : 2 350 000														
2024.51/1/20	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	1 384 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150530 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	1 833 000	0	7 800 000	abonnement aux chaines de television Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	30	31/01/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1150540 Chap 1009000311 Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150406 Chap 1011000311 Art 61 Par 618	CP	2 036 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 61 Par 618	CP	211 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 61 Par 618	CP	2 036 000											
	Total : 7 800 000														
2024.51/1/21	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150533 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	990 000	0	990 000	reimmatriculation des véhicules Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	01/03/2024	30	15/03/2024	DAF
	Total : 990 000														
2024.51/1/22	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150533	CP	1 750 000	0	9 000 000	formations diverses Nombre de lot: 3	ED à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	30	15/03/2024	DAF

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	736 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 988 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 086 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 62 Par 622	CP	2 440 000											
	Total : 9 000 000														
2024.51/1/23	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 62 Par	CP	200 000	0	200 000	hébergement et messagerie pour une année du site du CSC Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	29/03/2024	365	29/03/2024	DAF

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Total : 200 000														
2024.51/1/24	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 083 000	0	9 500 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues et d'engins à 2 roues Nombre de lot: 2	DC-F à OC	22/04/2024	25/04/2024	1	06/05/2024	30	30/04/2024	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 158 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	178 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	127 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	136 000											
	Budget	Prg 115 Act	CP	1 703 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11504 Actv 1150406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	12 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 380 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150116 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	739 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	224 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 61 Par	CP	140 000												

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150532 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2008000809 Art 62 Par 622	CP	1 620 000											
	Total : 9 500 000														
2024.51/1/25	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150501 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 310 000	0	66 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants Nombre de lot: 2	ED à OC	14/12/2023	19/12/2023	1	02/01/2024	14	29/12/2023	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 771 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150529 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	389 000											
	Budget	Prg 115 Act	CP	1 425 000											

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11505 Actv 1150530 Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	976 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150531 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	121 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150111 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	9 720 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150113 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	512 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150115 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	6 226 000												

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	13 781 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150217 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	3 646 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150219 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 910 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150220 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	8 543 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150222 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	2 260 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150319	CP	3 182 000												

Référence du plan : 2024.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1022000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150532 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	210 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	1 618 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150226 Chap 2009000910 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Total : 66 000 000														

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 181 710 000

Nombre lignes : 25

IX. COUR DE CASSATION (57)

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.57/1/1	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	23/04/2024	12	30/12/2024	DAAF
2024.57/1/2	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 289 000	0	4 289 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	22/04/2024	7		DAAF
2024.57/1/3	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement au quotidien "OBSERVATEUR" Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	26/12/2023	1	01/01/2024	365		DAAF
2024.57/1/4	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311	CP	1 200 000	0	1 200 000	Abonnement au quotidien "SIDWAYA" Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	26/12/2023	1	02/01/2024	365		DAAF

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 1 200 000														
2024.57/1/5	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 125 000	0	1 125 000	Abonnement au quotidien "LE PAYS" Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	26/12/2023	1	02/01/2024	365		DAAF
	Total : 1 125 000														
2024.57/1/6	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri- informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	22/04/2024	7		DAAF
	Total : 5 000 000														
2024.57/1/7	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	7 000 000	Conception et impression de documents administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	11/04/2024	1	19/04/2024	21		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200106 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 7 000 000														
2024.57/1/8	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants "TOTAL" Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	27/12/2023	1	04/01/2024	365		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 20 000 000														
2024.57/1/9	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1001000311	CP	4 311 000	0	39 862 000	Acquisition de carburant et lubrifiants "SHELL" Nombre de lot: 1	ED	22/12/2023	27/12/2023	1	02/01/2024	365		DAAF

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1200102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 051 000											
	Total : 39 862 000														
2024.57/1/10	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	DAAF
	Total : 2 500 000														
2024.57/1/11	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	acquisition de boissons cafe et the Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	21/03/2024	1	01/04/2024	14	30/12/2024	DAAF
	Total : 1 500 000														
2024.57/1/12	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	14/03/2024	360	30/12/2024	DAAF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 000 000														
2024.57/1/13	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000	0	20 000 000	Acquisition de billet d'avion Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	15/02/2024	360	30/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000											
	Total : 20 000 000														
2024.57/1/14	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de climatiseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2024	20/02/2024	1	26/02/2024	360		DAAF
	Total : 4 000 000														
2024.57/1/15	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1001000311 Art 61 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de photocopieuse Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2024	14/02/2024	1	21/02/2024	360		DAAF

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 2 000 000															
2024.57/1/16	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Refection de batiment Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2024	10/04/2024	1	22/04/2024	30		DAAF	
	Total : 5 000 000															
2024.57/1/17	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation des véhicules a quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2024	20/02/2024	1	29/02/2024	360		DAAF	
	Total : 8 000 000															
2024.57/1/18	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de mobylettes à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2024	08/07/2024	1	19/07/2024	10		DAAF	
	Total : 2 000 000															
2024.57/1/19	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2024	08/07/2024	1	22/07/2024	14		DAAF	
	Total : 4 000 000															
2024.57/1/20	Budget	Prg 120 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et travaux de	DC-F	01/07/2024	08/07/2024	1	25/07/2024	14		DAAF	

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					plomberie Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2024.57/1/21	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	05/03/2024	1	15/03/2024	10		DAAF	
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 3 000 000															
2024.57/1/22	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et travaux d'électricité Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	05/03/2024	1	15/03/2024	7		DAAF	
	Total : 2 000 000															
2024.57/1/23	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	5 100 000	0	5 100 000	Entretien et nettoyage de locaux Nombre de lot: 1	DC-F	22/12/2023	26/12/2023	1	02/01/2024	365		DAAF	

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 100 000															
2024.57/1/24	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	30 000 000	0	30 000 000	Formation du personnel Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024		1	11/03/2024	365			DAAF
	Total : 30 000 000															
2024.57/1/25	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation des magistrats Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024		1	11/03/2024	365			DAAF
	Total : 15 000 000															
2024.57/1/26	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 325 000	0	6 650 000	acquisition d'habillement Nombre de lot: 1	DC-F	07/06/2024	13/06/2024	1	25/06/2024	30	27/12/2024		DAAF
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 900 000												
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	525 000												

Référence du plan : 2024.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000												
				Total : 6 650 000												

Total COUR DE CASSATION : 200 576 000

Nombre lignes : 26

X. COUR DES COMPTES (56)

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.56/1/1	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190330 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	130 000 000	Achat de carburant et lubrifiants Nombre de lot: 2	ED à OC	13/12/2023	20/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190222 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	120 000 000											
	Total : 130 000 000														
2024.56/1/2	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190221 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 4 000 000														
2024.56/1/3	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190327 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	4 500 000	Gardiennage du bâtiment abritant les archives de la Cour des comptes. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 4 500 000														
2024.56/1/4	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190448 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2024	12/03/2024	1	29/03/2024	10	29/10/2024	DAAF
	Total : 5 000 000														
2024.56/1/5	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190110 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	200 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 200 000														
2024.56/1/6	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190225 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	06/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 7 000 000														
2024.56/1/7	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190341 Chap	CP	1 500 000	0	1 500 000	Abonnements aux journaux Nombre de lot: 3	ED	15/12/2023	20/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601														
	Total : 1 500 000															
2024.56/1/8	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190227 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	10 500 000	0	10 500 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/12/2023	18/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 10 500 000															
2024.56/1/9	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190223 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2024	07/03/2024	1	25/03/2024	10	31/10/2024	DAAF	
	Total : 6 000 000															
2024.56/1/10	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190221 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et réparation du matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2024	04/03/2024	1	28/03/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 750 000															
2024.56/1/11	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et réparation de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/02/2024	09/02/2024	1	29/03/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 1 750 000															

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.56/1/12	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	9 000 000	Edition et publication de documents Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	30/04/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190339 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000											
	Total : 9 000 000														
2024.56/1/13	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190449 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000	0	2 250 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2024	20/05/2024	1	03/06/2024	7	31/10/2024	DAAF
	Total : 2 250 000														
2024.56/1/14	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2024	30/01/2024	1	09/02/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Total : 2 000 000														
2024.56/1/15	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190223 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	750 000	0	750 000	Acquisition de cartes de vœux et calendriers 2024 Nombre de lot: 1	DC-NF	01/12/2023	04/12/2023	1	12/12/2023	7	29/12/2023	DAAF

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 750 000															
2024.56/1/16	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190139 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	300 000	Confection de cartes professionnels Nombre de lot: 1	DC-NF	04/06/2024	07/06/2024	1	24/06/2024	15	31/10/2024	DAAF	
	Total : 300 000															
2024.56/1/17	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190108 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000	0	2 300 000	Acquisition d'anti-virus Nombre de lot: 1	DC-F	04/07/2024	09/07/2024	1	26/07/2024	15	31/10/2024	DAAF	
	Total : 2 300 000															
2024.56/1/18	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	12 000 000	0	12 000 000	Achat de toges et de blouses Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2024	08/04/2024	1	25/04/2024	60	30/10/2024	DAAF	
	Total : 12 000 000															
2024.56/1/19	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Maintenance des équipements informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	31/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 2 500 000															
2024.56/1/20	Budget	Prg 119 Act	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et recharge	DC-F	06/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	15	25/10/2024	DAAF	

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11902 Actv 1190221 Chap 1001000311 Art 61 Par 614					d'extincteurs Nombre de lot: 1									
	Total : 1 000 000															
2024.56/1/21	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190338 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Achat de pneus et batteries Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2024	16/02/2024	1	07/03/2024	7	25/10/2024	DAAF	
	Total : 5 000 000															
2024.56/1/22	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	750 000	Entretien et installations de plomberie Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Total : 750 000															
2024.56/1/23	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190326 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	17 000 000	0	18 000 000	Achat de billets d'avion Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	365	31/12/2024	DAAF	
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190327 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 18 000 000														
2024.56/1/24	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190142 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	19 000 000	Fournitures de pause-café Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190320 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190331 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190139 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190430 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 19 000 000														
2024.56/1/25	Budget	Prg 119 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Couverture médiatique	DC-F	09/02/2024	14/02/2024	1	26/02/2024	365	31/12/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11901 Actv 1190108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 4 000 000														
2024.56/1/26	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190224 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	13/02/2024	16/02/2024	1	05/03/2024	15	25/10/2024	DAAF
	Total : 7 500 000														
2024.56/1/27	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190450 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	16 000 000	Réfection de bâtiment et travaux divers. Nombre de lot: 1	DC-F	15/12/2023	18/12/2023	1	26/12/2023	30	25/04/2024	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190144 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000											
	Total : 16 000 000														
2024.56/1/28	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190330 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 389 000	0	5 389 000	Equipement de la salle de réunion Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	04/03/2024	15	25/10/2024	DAAF

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 389 000														
2024.56/1/29	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190140 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	16/02/2024	1	11/03/2024	15	25/10/2024	DAAF
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190224 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190419 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190124 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Total : 10 000 000														
2024.56/1/30	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190110 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	550 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	12/04/2024	1	26/04/2024	15	25/10/2024	DAAF
	Budget	Prg 119 Act	CP	250 000											

Référence du plan : 2024.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11902 Actv 1190221 Chap 1001000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190225 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	200 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190228 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 1 500 000															
Total COUR DES COMPTES : 291 439 000																
Nombre lignes : 30																

XI. GRANDE CHANCELLERIE (50)

Référence du plan : 2024.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.50/1/1	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	37 000 000	Acquisition de Carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2024	12/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Total : 37 000 000														
2024.50/1/2	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	9 500 000	Acquisition de Fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	15/01/2024	1	26/01/2024	7	31/12/2024	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2024.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.50/1/3	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	12/02/2024	1	23/02/2024	365	31/12/2024	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Total : 9 000 000														
2024.50/1/4	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de Produit informatique.& péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	26/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 6 500 000														
2024.50/1/5	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de Produits alimentaires(Pause café) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	11/03/2024	1	18/03/2024	365	31/12/2024	DAF
	Total : 6 000 000														
2024.50/1/6	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture et installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	11/03/2024	1	18/03/2024	365	31/12/2024	DAF

Référence du plan : 2024.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 7 500 000															
2024.50/1/7	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 200 000	0	9 200 000	Production de l'annuaire des ordres , des Imprimés spécifiques et divers Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	12/02/2024	1	19/02/2024	30	31/12/2024	DAF	
	Total : 9 200 000															
2024.50/1/8	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	560 862 000	0	560 862 000	Acquisition de Médailles de décoration et de pin's Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2024	17/04/2024	5	10/05/2024	120	31/12/2024	DAF	
	Total : 560 862 000															
2024.50/1/9	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	entretien et réparation bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	10/04/2024	1	17/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Total : 3 000 000															
2024.50/1/10	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 750 000	0	4 750 000	Entretien et maintenance climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	25/03/2024	1	04/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 629													
	Total : 4 750 000														
2024.50/1/11	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 750 000	0	6 750 000	Entretien et maintenance Véhicule à 4 roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	25/03/2024	1	08/04/2024	365	31/12/2024	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Total : 6 750 000														
2024.50/1/12	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance Matériel informat.& péri- inform. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	14/03/2024	1	05/04/2024	365	31/12/2024	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140320 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Total : 3 000 000														
2024.50/1/13	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv	CP	8 500 000	0	8 500 000	Nettoyage bâtiment, cours et jardin	DC-F à OC	01/12/2023	11/12/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DAF

Référence du plan : 2024.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1140305 Chap 1015000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
Total : 8 500 000																
2024.50/1/14	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de dépliant Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2024	13/05/2024	1	20/05/2024	7	31/12/2024	DAF	
Total : 2 000 000																
2024.50/1/15	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition d'emblèmes et armoiries Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	11/03/2024	1	03/04/2024	365	31/12/2024	DAF	
Total : 12 000 000																
Total GRANDE CHANCELLERIE : 685 562 000																
Nombre lignes : 15																

XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME (18)

Plan de passation

Structure : 18

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.18/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000 000	0	602 200 000	Acquisition de carburant au profit du MCCAT Lot 1 : 100 000 000 ; Lot 2 : 202 200 000 ; lot 3 : 300 000 000 Nombre de lot: 3	ED à OC	15/12/2023	22/12/2023	1	02/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470468 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	302 200 000											
	Total : 602 200 000														
2024.18/1/3	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470458 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/10/2023	30/10/2023	1	05/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Total : 19 800 000														
2024.18/1/4	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470459 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2024	14/02/2024	1	14/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 7 500 000														

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.18/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	50 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner pour les activités du MCCAT à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/10/2023	03/11/2023	1	08/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470450 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000											
	Total : 50 000 000														
2024.18/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Gardiennage des locaux des structures centrales et structures déconcentrées du MCCAT Lot 1: 60 000 000, lot 2: 30 000 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	23/10/2023	03/11/2023	1	08/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Total : 90 000 000														
2024.18/1/7	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470449 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Entretien et nettoyage des services centraux du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/10/2023	06/11/2023	1	15/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Total : 35 000 000														
2024.18/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments (services déconcentrés et bâtiments ancien MCRP) du MCCAT (Reconduction de contrat) lot 1 : 30 000 000 ; lot 2 : 15 000 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/12/2023	08/12/2023	1	02/01/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 45 000 000														
2024.18/1/9	Compte	Bail ETAT	-	35 743 725	0	55 743 725	Entretien et réparation de	DPX	01/12/2023	08/12/2023	1	02/01/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					matériels roulants au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470454 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000											
	Total : 55 743 725														
2024.18/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MCCAT (convention avec CCVA) Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	12/02/2024	30	12/03/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.18/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation des véhicules du cabinet ministériel (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/11/2023	06/11/2023	1	12/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.18/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de motos au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/11/2023	09/11/2023	1	14/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.18/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance des circuits de plomberie sanitaire au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	12/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 11 000 000														
2024.18/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 500 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance des circuits électriques au	DC-F à OC	07/02/2024	12/02/2024	1	18/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -														
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000			profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1									
Total : 11 000 000																
2024.18/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	42 000 000	0	50 000 000	Couverture médiatique des activités du MCCAT 16 lots dont 3 lots de 3 000 000; 2 lots de 1 800 000; 2 lots de 1 700 000; 2 lots de 1 500 000; 2 lots de 1 300 000; 2 lots de 1 000 000, 1 lot de 20 000 000; 1 lot de 5 000 000 et 1 lot de 1 400 000 Nombre de lot: 16	ED à OC	23/01/2024	30/01/2024	1	27/02/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470510 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Total : 50 000 000															
2024.18/1/16	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470523 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000	0	17 000 000	Abonnement aux journaux aux revues et aux quotidiens burkinabè à commande au profit du MCCATT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/10/2023	03/11/2023	1	24/11/2023	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 17 000 000															
2024.18/1/17	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460169 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la production et la diffusion (télé, presse écrite, presse en ligne) d'une revue analytique des grandes décisions du	CC C.individuel	30/10/2023	03/11/2023	1	24/11/2023	360	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 3 000 000						conseil des Ministres Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.18/1/18	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460166 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Production bimestriels la marche de la transition Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/11/2023	09/11/2023	1	14/12/2023	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															
2024.18/1/19	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460168 Chap 1018000311 Art 61 Par 618	CP	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer une communication en période de crise Nombre de lot: 1	DP-MI	14/02/2024	14/03/2024	3	18/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.18/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	98 000 000	0	98 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2024	14/03/2024	1	22/04/2024	60	26/04/2024	DGF	
	Total : 98 000 000															
2024.18/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	89 000 000	0	89 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures du MCCAT Nombre de lot: 1	DPX	11/03/2024	22/03/2024	1	26/04/2024	60	26/06/2024	DGF	
	Total : 89 000 000															
2024.18/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études techniques pour la réhabilitation des	CC	07/02/2024	14/02/2024	1	20/03/2024	30	22/04/2024	DGF	
	Total : 12 500 000															

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 500 000						bâtiments au profit du MCCAT Nombre de lot: 1									
2024.18/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Production trimestriels de la version papier du journal inter Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/11/2023	09/11/2023	1	14/12/2023	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.18/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 14 000 000															
2024.18/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	27 000 000	0	27 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du MCCAT lot 1 : 15 000 000 ; lot 2 : 12 000 000 Nombre de lot: 2	ED à OC	04/12/2023	12/12/2023	1	16/01/2024	30	16/02/2024	DGF	
	Total : 27 000 000															
2024.18/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 700 000	0	18 700 000	Location de salles, chaises, meubles, tentes et bâches au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	12/03/2024	1	16/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 18 700 000															
2024.18/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et installation électrique sur les aires de foires et manifestations du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2024	14/03/2024	1	12/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.18/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Conception et réalisation de spots publicitaires, spot télé et radio au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2024	22/01/2024	1	26/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.18/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation de fanfare à l'occasion des cérémonies de décoration des agents du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	ED	04/11/2024	12/11/2024	1	17/12/2024	1	31/12/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.18/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Prestation des services de sécurité à l'occasion des événements du MCCAT (Convention) Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	19/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.18/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Location de matériels de sonorisation et de lumière au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	16/01/2024	1	20/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.18/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Location d'espaces, de chapiteaux, de podiums, de parloirs, de praticables pour les manifestations du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	16/04/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 18 000 000														
2024.18/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	2 000 000	0	2 000 000	Prestation d'hôtesse à l'occasion des événements	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	26/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					du MCCAT									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels spécifiques d'examen au profit de l'INAFAC	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	22/04/2024	30	24/05/2024	DGF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de trophées au profit du MCCAT	ED à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	29/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'œuvres d'art artistique et plastique au profit du MCCAT	ED à OC	02/02/2024	07/02/2024	1	11/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de stands, salles et podiums à l'occasion des cérémonies du MCCAT	DC-F à OC	04/03/2024	12/03/2024	1	16/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	28 500 000	0	30 000 000	Édition et Impression de divers documents au profit des structures du MCCAT Lot 1: 1 500 000; Lot 2: 6 500 000; Lot 3: 13 000 000 et Lot 4: 9 000 000	DPX	02/07/2024	12/07/2024	1	16/08/2024	30	16/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 039 Act 03904 Actv 0390416 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.18/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Conception, impression et fourniture de banderoles, de cartes d'invitation et cartes de visites au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2024	04/03/2024	1	08/04/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.18/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	08/04/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.18/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	25/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.18/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et pose de moquettes et de rideaux au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	08/02/2024	1	14/03/2024	15	15/04/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.18/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de meubles au profit du cabinet du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	08/02/2024	1	13/05/2024	30	17/06/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.18/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection de cachets au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	25/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.18/1/46	Compte	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Abonnement, installation et	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	19/02/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					dépannage canal + au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 4 500 000														
2024.18/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	85 000 000	0	85 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la production de capsules, spots, vidéos pour la cohésion sociale Nombre de lot: 1	DP-MI	04/03/2024	04/04/2024	3	03/05/2024	90	09/08/2024	DGF
	Total : 85 000 000														
2024.18/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2024	26/04/2024	1	31/05/2024	30	01/07/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.18/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de matériels de reprographie au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	13/05/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.18/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	01/04/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 12 000 000														
2024.18/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition et pose de serrures au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	10/06/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.18/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	70 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCCAT Lot 1: 50 000 000 et Lot 2: 20 000 000 Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/10/2023	26/10/2023	1	08/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470457 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 70 000 000														
2024.18/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	81 947 250	0	81 947 250	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du MCCAT à Ziniaré, Koudougou, Tenkodogo, Bobo Dioulasso, Kaya et Manga (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/12/2023	15/12/2023	1	15/01/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 81 947 250														
2024.18/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imperméables, de sacs et casques au profit des agents de liaison du MCCAT Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	21/02/2024	1	19/03/2024	30	30/04/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.18/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	41 000 000	0	41 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCCAT (Reconduction de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/12/2023	29/12/2023	1	02/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 41 000 000														
2024.18/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MCCAT	DPX	05/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	60	15/05/2024	DGF

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	615 344 000	0	615 344 000	Construction d'ateliers et de hangars au profit du Centre National de Formation en Artisanat d'Art Birgui Julien OUEDRAOGO (CNFA A-BJO)	AOOD	01/02/2024	01/03/2024	3	29/03/2024	120	31/07/2024	DGF	
	Total : 615 344 000															
2024.18/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi contrôle de la Construction d'ateliers et de hangars au profit du Centre National de Formation en Artisanat d'Art Birgui Julien OUEDRAOGO (CNFA A-BJO)	DP-A	01/02/2024	01/03/2024	3	29/03/2024	120	31/07/2024	DGF	
	Total : 30 000 000															
2024.18/1/60	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400715 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	654 674 040	0	654 674 040	Construction du mausolée du Mémorial ISIDORE NOËL THOMAS SANKARA	AOOD	20/02/2024	20/03/2024	3	22/04/2024	180	22/10/2024	DGF	
	Total : 654 674 040															
2024.18/1/61	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400715 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	21 900 549	0	21 900 549	Recrutement d'un bureau d'études pour le contrôle et suivi architectural de la construction du mausolée du Mémorial ISIDORE NOEL THOMAS SANKARA	DP-A	26/02/2024	12/03/2024	3	22/04/2024	180	22/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 21 900 549						Nombre de lot: 1									
2024.18/1/62	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400715 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	7 000 000	0	7 000 000	Suivie supervision des travaux Construction du mausolée du Mémorial ISIDORE NOEL THOMAS SANKARA (convention avec le Ministère en charge de l'habitat)	ED	26/02/2024	05/03/2024	1	22/04/2024	180	22/10/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.18/1/63	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400715 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	16 425 411	0	16 425 411	Contrôle et suivi technique d'ingénierie de construction du mausolée du Mémorial ISIDORE NOËL THOMAS SANKARA par le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics	ED	26/02/2024	05/03/2024	1	22/04/2024	180	22/10/2024	DGF	
	Total : 16 425 411															
Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 3 293 734 975																
Nombre lignes : 60																

XIII. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

(17)

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation (Projet)

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2024

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.17/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	4 500 000	0	127 638 000	Prestation de pause café, pause-café renforcée, petit déjeuner, diner, café en continu au profit du MFPTPS, SP/CEFP-VEP et pour les rencontres Gouvernement /Syndicats/Patronat et pour l'organisation des concours, session 2024 Nombre de lot: 7	AOOD à OC	21/11/2023	20/12/2023	3	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget	Prg 045 Act	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	835 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	800 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	320 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	810 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602	CP	1 040 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1010000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	4 570 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 140 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	75 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311	CP	250 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440216 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	770 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	520 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	208 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440523 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	225 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	550 000											
	Total : 127 638 000														
2024.17/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	4 000 000	0	413 887 360	Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, du SP-CEFP-VEP, dans le cadre des activités de la productivité des actes de carrière des agent	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	26/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv	CP	12 625 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450121 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450131 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 020 000			publics de l'Etat et pour l'organisation des concours, session 2024									
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000			Nombre de lot: 5									
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	10 625 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311	CP	2 140 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 350 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 674 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv	CP	5 300 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	960 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450118 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	710 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 555 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv	CP	120 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 560 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	43 039 360											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	55 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 938 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 225 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311	CP	840 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440140 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440212 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	580 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	550 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	704 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	583 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311	CP	476 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	450 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	950 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440509 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	150 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	583 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440520 Chap 1017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440521 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	850 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440523 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440321 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 413 887 360														
2024.17/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	40 450 000	Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS, du SP/MABG et de l'immeuble Baonghin côté abritant les services du MFPTPS Nombre de lot: 5	DPX à OC	27/11/2023	01/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	30 500 000											
	Total : 40 450 000														
2024.17/1/4	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311	CP	30 000 000	0	30 000 000	Formations au profit des agents du MFPTPS Nombre de lot: 3	ED	11/03/2024	14/03/2024	1	21/03/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 623														
	Total : 30 000 000															
2024.17/1/5	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance de la plomberie au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000												
	Total : 8 500 000															
2024.17/1/6	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de supprimeurs au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	15/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Total : 5 000 000															
2024.17/1/7	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap	CP	1 500 000	0	9 990 000	Entretien et maintenance du circuit électrique des bâtiments abritant les locaux du MFPTPS	DC-F à OC	07/02/2024	12/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1005000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 490 000											
	Total : 9 990 000														
2024.17/1/8	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	365 000 000	0	478 500 000	Impression des sujets et des feuilles de composition des concours directs session 2024 Nombre de lot: 1	AOR à OC	11/03/2024	10/04/2024	3	25/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	113 500 000											
	Total : 478 500 000														
2024.17/1/9	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	50 000 000	0	50 000 000	Couvertures médiatiques des activités et insertion des avis et communiqués au profit du MFPTPS Nombre de lot: 3	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	26/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 50 000 000														
2024.17/1/10	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102	CP	1 000 000	0	8 250 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MFPTPS	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	16/02/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1001000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450235 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	450 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	275 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	650 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311	CP	75 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440327 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Total : 8 250 000														
2024.17/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	750 000	0	10 140 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du MFPTPS Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/03/2024	07/03/2024	1	15/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450131 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	250 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	900 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	450 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	350 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440510 Chap 1017000311	CP	150 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440513 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	40 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440522 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Total : 10 140 000														
2024.17/1/12	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	43 000 000	0	43 000 000	Fourniture d'une liaison spécialisée en haut débit dans le cadre de de la mise en œuvre du projet de modernisation du dispositif organisationnel des concours et de la Gestion des carrières des agents publics de l'Etat et pour la composition en ligne des concours, session 2024 Nombre de lot: 3	ED à OC	03/06/2024	06/06/2024	1	14/06/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 43 000 000														
2024.17/1/13	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	700 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	27/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget	Prg 042 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	250 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	50 000												
	Total : 2 000 000															
2024.17/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	300 000	0	3 475 000	Entretien et réparation de mobiliers et de petits matériels de bureau au profit du MFPTPS et du SP/CEFP-VEP Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	16/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	700 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 61 Par	CP	100 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	75 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	300 000												
	Total : 3 475 000															
2024.17/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 250 000	0	129 908 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS, de la DGFP, du SP/CEFP-VEP et pour l'organisation des concours session 2024 Nombre de lot: 4	AOOD à OC	01/03/2024	01/04/2024	3	26/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103	CP	1 650 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	568 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	260 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	4 100 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450605 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	350 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 380 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	75 000 000												
	Total : 129 908 000															

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.17/1/16	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 150 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	19/03/2024	1	29/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Total : 2 150 000														
2024.17/1/17	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	9 850 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103	CP	3 100 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 9 850 000														
2024.17/1/18	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	7 500 000	Entretien de Bâtiment intérieur et extérieur du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2024	11/04/2024	1	22/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Total : 7 500 000														
2024.17/1/19	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450230 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	100 000	0	10 300 000	Location de matériels, équipements, matériel sonorisation (tentes, groupes électrogène, chaises, tables, etc.) pour l'organisation des concours session 2024 et pour les activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450234 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 61 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		612													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440318 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Total : 10 300 000														
2024.17/1/20	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 398 000	0	25 228 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	25/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450131 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	730 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget	Prg 045 Act	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	550 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450427 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par	CP	850 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450429 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	750 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	1 150 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307	CP	100 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 570 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 830 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	150 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	50 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Total : 25 228 000														
2024.17/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	1 400 000	0	19 892 000	Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans les régions du Centre-Sud, centre Ouest et des Hauts bassins et pour les activités du SP-CEFP-VEP Nombre de lot: 4	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	01/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	1 950 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311	CP	14 100 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	524 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440328 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	1 499 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440508 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	419 000											
	Total : 19 892 000														
2024.17/1/22	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	1 100 000	0	6 400 000	Location de salle dans le cadre de la tenue de la conférence GRH et au profit de l'AGRE Nombre de lot: 2	ED à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	5 300 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 400 000														
2024.17/1/23	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 320 000	0	4 320 000	Réparation des cantines au profit de l'AGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 4 320 000														
2024.17/1/24	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	16 500 000	0	70 500 000	Acquisition de Cantines et de cadenas pour l'organisation des concours session 2024 Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	54 000 000											
	Total : 70 500 000														
2024.17/1/25	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	350 000	0	1 650 000	Prestation d'hôteses pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	700 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Total : 1 650 000														
2024.17/1/26	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1802300311 Art 24 Par 242	AE	1 050 000 000	0	1 050 000 000	Acquisition et installation d'équipements spécifiques pour l'organisation des examens et concours de la fonction publique d'Etat Nombre de lot: 1	AOOD	16/01/2024	15/02/2024	3	07/03/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 1 050 000 000														
2024.17/1/28	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 400 000	0	3 300 000	Prestation de maître de cérémonies dans le cadre des grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Total : 3 300 000														
2024.17/1/29	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 375 000	0	3 775 000	Confection de badges et de banderoles pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000											
	Total : 3 775 000														
2024.17/1/30	Budget	Prg 044 Act	AE	376 000 000	0	376 000 000	Travaux complémentaires	AOOD	01/03/2024	01/04/2024	3	22/04/2024	180	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04403 Actv 0440329 Chap 1802100311 Art 23 Par 231					de la construction du bâtiment de Baonghin Nombre de lot: 1									
	Total : 376 000 000															
2024.17/1/31	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440329 Chap 1802100311 Art 23 Par 231	AE	10 500 000	0	10 500 000	Etude, suivi-contrôle et coordination des travaux complémentaires du bâtiment de Baonghin Nombre de lot: 1	CC C.individuel	23/01/2024	29/01/2024	1	09/02/2024	210	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 500 000						C.individuel									
2024.17/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 900 000			Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, pour l'organisation des concours, session 2024 et au profit de SP-CEFP-VEP	DPX à OC	13/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 350 000			Nombre de lot: 3									
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1007000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 900 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	600 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450605 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	860 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	550 000												
	Budget	Prg 045 Act	CP	600 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	550 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450307 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	28 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	11 750 000												

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Total : 62 560 000															
2024.17/1/33	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	32 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'imprimés divers pour l'organisation des concours session 2024 Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000												
	Total : 40 000 000															
2024.17/1/34	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	9 000 000	Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	28/03/2024	1	08/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Total : 9 000 000															
2024.17/1/35	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311	CP	5 000 000	0	11 200 000	Acquisition et montage de pneumatiques au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000											
	Total : 11 200 000														
2024.17/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	300 000	0	8 675 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MFPTPS et du SP-CEFP-VEP Nombre de lot: 2	DC-F	18/03/2024	21/03/2024	1	01/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 8 675 000														

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.17/1/37	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	11 500 000	Abonnement journaux au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440225 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 11 500 000														
2024.17/1/38	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 375 000	0	9 975 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2024	18/03/2024	1	28/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1016000311 Art 60 Par 609													
	Total : 9 975 000														
2024.17/1/39	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	9 900 000	0	9 900 000	Location de camions pour le transport de cantines de sujets des concours directs, session 2024 au niveau des chefs-lieux des régions au profit du MFPTPS /AGRE. Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2024	22/04/2024	1	02/05/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 9 900 000														
2024.17/1/40	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	12 500 000	0	12 500 000	Location d'avions pour le transport de cantines de sujets des concours directs, session 2024 dans les zones à defi sécuritaire au profit du MFPTPS /AGRE. Nombre de lot: 1	ED	17/04/2024	22/04/2024	1	02/05/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 12 500 000														
2024.17/1/41	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	33 717 000	Acquisition de cartes de communication au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2024 Nombre de lot: 2	ED à OC	14/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv	CP	717 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440508 Chap 1017000311 Art 61 Par 618													
Total : 33 717 000															
2024.17/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	48 950 000	Prestation de gardiennage et sécurité des locaux du MFPTPS à Ouagadougou, des DRPTS, du SP/MABG et de la bourse régionale de travail de Tenkodogo Nombre de lot: 3	DPX à OC	28/11/2023	04/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	39 000 000											
	Total : 48 950 000														
2024.17/1/43	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	45 000 000	0	45 000 000	Examens paracliniques pour la visite médicale d'aptitude et d'incorporation des concours directs paramilitaires session 2024 Nombre de lot: 1	ED à OC	26/08/2024	29/08/2024	1	02/09/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 45 000 000														
2024.17/1/44	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450722 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	600 000	0	2 500 000	Décoration de salles pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Total : 2 500 000														
2024.17/1/45	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	50 265 000	Prestation de pause café dans le cadre des activités délocalisées dans les régions du centre-Ouest, Centre - Sud et des haut bassins au profit du MFPTPS	DPX à OC	06/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450223 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	315 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 725 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450722 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	7 700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	380 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450435 Chap 1009000311	CP	810 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450118 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 825 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420410 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 450 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	560 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622														
	Total : 50 265 000															
2024.17/1/46	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450722 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000	0	11 000 000	Prestations de restauration et d'hebergements des hôtes de marques des premiers responsables au profit du MFPTPS Nombre de lot: 2	ED à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	29/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Total : 11 000 000															
2024.17/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	70 000 000	Achat de billets d'avion au profit du MFPTPS Nombre de lot: 3	DPX à OC	09/01/2024	15/01/2024	1	29/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450720 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	45 000 000												
	Total : 70 000 000															
2024.17/1/48	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311	CP	4 000 000	0	4 000 000	Conception et impression du bulletin interne du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	28/03/2024	1	11/04/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Total : 4 000 000															
2024.17/1/49	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450722 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	3 000 000	Visite technique et Diagnostic C.C.V.A au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED	16/10/2024	21/10/2024	1	04/11/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.17/1/50	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440319 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de gadgets au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.17/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4007000311 Art 63 Par 639	-	12 000 000	0	12 000 000	Hébergement des plateformes e-services au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	20/05/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 12 000 000															
2024.17/1/52	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450722 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Prestation de sécurité dans le cadre des grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	18/01/2024	23/01/2024	1	31/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 500 000															
2024.17/1/53	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv	CP	1 200 000	0	3 100 000	Edition et impression du rapport général annuel sur	DC-F à OC	23/04/2024	26/04/2024	1	06/05/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622					les activités des services de l'inspection du travail, de l'annuaire statistique et du tableau de bord Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440141 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 900 000											
	Total : 3 100 000														
2024.17/1/54	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440229 Chap 1802200311 Art 23 Par 231	AE	50 000 000	0	50 000 000	Equipement du Centre d'éducation ouvrière (CEO) Nombre de lot: 1	DPX	07/03/2024	12/03/2024	1	26/03/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 50 000 000														
2024.17/1/55	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440211 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	137 399 000	0	137 399 000	Travaux de réfection de l'Inspection du travail de Ouagadougou et de la direction régionale du travail et de la protection sociale du centre-ouest Nombre de lot: 2	DPX	14/03/2024	19/03/2024	1	02/04/2024	150	31/12/2024	DGF
	Total : 137 399 000														
2024.17/1/56	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440211 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	12 000 000	0	12 000 000	Suivi-contrôle et coordination des travaux de réfection de l'Inspection du travail de Ouagadougou et de la direction régionale d travail et de la protection sociale du centre-ouest.	CC C.individuel	01/03/2024	06/03/2024	1	18/03/2024	180	31/12/2024	DGF
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 2 C.individuel									
2024.17/1/57	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440211 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	58 000 000	0	58 000 000	Construction des clôtures des Directions régionales de la Fonction publique du Centre-Est et de l'Est. Nombre de lot: 2	DPX	06/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 58 000 000															
2024.17/1/58	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440211 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	4 000 000	0	4 000 000	Suivi-contrôle et coordination de la construction des clôtures des Directions régionales de la Fonction publique du Centre-Est et de l'Est. Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	27/02/2024	04/03/2024	1	14/03/2024	120	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.17/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1006000311 Art 24 Par 242	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition du matériel de communication au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DPX	21/02/2024	26/02/2024	1	07/03/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 30 000 000															
2024.17/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 24 Par 242	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition du matériel informatique au profit du SP/CEFP-VEP Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2024	26/02/2024	1	07/03/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.17/1/61	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440229 Chap	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MFPTPS	DC-F	21/02/2024	26/02/2024	1	07/03/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802200311 Art 23 Par 231					Nombre de lot: 1									
Total : 15 000 000																
2024.17/1/62	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	19 975 000	0	19 975 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du Cabinet Nombre de lot: 2	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
Total : 19 975 000																
2024.17/1/63	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	9 975 000	0	9 975 000	acquisition et recharge de bonbons d'eau au profit du Cabinet Nombre de lot: 2	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
Total : 9 975 000																

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 3 764 794 360

Nombre lignes : 62

**XIV. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX (10)**

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.10/1/1	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Diagnostics et visite technique de véhicules du MJDHRI avec CCVA Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	365	16/12/2024	DGF
2024.10/1/2	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	34 000 000	0	34 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	30/04/2024	365	16/12/2024	DGF
2024.10/1/3	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (V8 et Talisman) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	25/04/2024	365	16/12/2024	DGF
2024.10/1/4	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/05/2024	365	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					(Reconduction) Nombre de lot: 1									
	Total : 7 000 000															
2024.10/1/5	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	05/02/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															
2024.10/1/6	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	15/03/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.10/1/7	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	3 700 000	0	3 700 000	Entretien et maintenance de mobiliers et divers (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	16/01/2024	1	06/02/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 3 700 000															
2024.10/1/8	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 02 roues (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	08/02/2024	1	15/03/2024	365	16/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 3 000 000															
2024.10/1/9	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	7 800 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2024	07/06/2024	1	15/07/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190103 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	7 600 000												
	Total : 7 800 000															
2024.10/1/10	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des ascenseurs (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2024	07/06/2024	1	15/07/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.10/1/11	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des installations des lignes téléphoniques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2024	05/07/2024	1	12/08/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.10/1/12	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104	CP	1 000 000	0	2 500 000	Entretien et réparation du circuit eau et électricité au profit du MJDHRI	DC-F à OC	12/02/2024	16/02/2024	1	18/03/2024	365	16/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 2 500 000														
2024.10/1/13	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	5 400 000	0	5 400 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues (spécifiques) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	20/03/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 5 400 000														
2024.10/1/14	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition d'ouvrages au profit de la bibliothèque du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2024	19/04/2024	1	16/05/2024	60	16/12/2024	DGF
	Total : 2 800 000														
2024.10/1/15	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210123 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	4 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	ED à OC	08/04/2024	12/04/2024	1	17/05/2024	365	16/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210314 Chap 1085000311 Art 60 Par 601													
	Total : 4 000 000														
2024.10/1/16	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000	0	39 899 000	Acquisition de produits pour informatique et péri informatique Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/12/2023	08/12/2023	1	15/02/2024	365	16/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 600 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210111 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 126 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210506 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210507 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210319 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	265 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	408 000											
	Total : 39 899 000														
2024.10/1/17	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311	CP	1 500 000	0	36 770 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 3	DPX à OC	04/12/2023	12/12/2023	1	20/02/2024	365	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 098 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170218 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01703 Actv 0170301 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170704 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 304 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01708 Actv 0170802 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 049 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0190115 Chap 1015000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200115 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	338 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200207 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	790 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180208 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	10 697 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180516 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170608 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	944 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 60 Par 601	CP	10 750 000											
	Total : 36 770 000														
2024.10/1/18	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 713 000	0	6 713 000	Acquisition de produits d'entretien et d'hygiène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2024	08/04/2024	1	10/05/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 6 713 000														
2024.10/1/19	Budget	Prg 018 Act	AE	10 000 000	0	10 000 000	Études architecturales et	CC	06/05/2024	10/05/2024	1	10/06/2024	90	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233					techniques pour les travaux de construction du mur de clôture avec poste de police des MAC de Ziniaré et Kongoussi									
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.10/1/20	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	15 000 000	0	15 000 000	Études techniques pour les travaux de réhabilitation de la détention des MAC de Tenkodogo, Manga et Kongoussi	CC	08/05/2024	13/05/2024	1	14/06/2024	90	16/12/2024	DGF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.10/1/21	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	260 000 000	0	260 000 000	Travaux de construction du mur de clôture avec poste de police de la MAC de Boromo	AOOD	12/12/2023	12/01/2024	3	15/03/2024	120	16/12/2024	DGF	
	Total : 260 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.10/1/22	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	13 000 000	0	13 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture avec poste de police de la MAC de Boromo	CC	19/01/2024	23/01/2024	1	29/02/2024	135	16/12/2024	DGF	
	Total : 13 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.10/1/23	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311	AE	62 393 333	0	62 393 333	Travaux de construction d'un mirador et de réalisation d'un forage équipé au profit de la MAC de Banfora	DPX	12/03/2024	19/03/2024	1	30/04/2024	90	16/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233					Nombre de lot: 1									
	Total : 62 393 333															
2024.10/1/24	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	3 119 667	0	3 119 667	Suivi -contrôle des travaux de construction du mirador de la MAC de Banfora Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/03/2024	12/03/2024	1	15/04/2024	105	16/12/2024	DGF	
	Total : 3 119 667															
2024.10/1/25	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	166 900 000	0	166 900 000	Travaux de construction du mur de clôture et de poste de police du Tribunal de Grande Instance de Léo Nombre de lot: 1	AOOD	12/12/2023	12/01/2024	1	13/03/2024	120	16/12/2024	DGF	
	Total : 166 900 000															
2024.10/1/26	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	8 345 000	0	8 345 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture et du poste de police du Tribunal de Grande Instance de Léo Nombre de lot: 1	CC	22/01/2024	26/01/2024	1	04/03/2024	135	16/12/2024	DGF	
	Total : 8 345 000															
2024.10/1/27	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	169 158 000	0	169 158 000	Travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2023	15/01/2024	3	18/03/2024	120	16/12/2024	DGF	
	Total : 169 158 000															

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.10/1/28	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	8 457 900	0	8 457 900	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation/refection du Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo Nombre de lot: 1	CC	24/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	135	16/12/2024	DGF
	Total : 8 457 900														
2024.10/1/29	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	706 384 762	0	706 384 762	Travaux de réhabilitation du palais de justice de Bobo (2ème phase) Nombre de lot: 1	AOOD	06/03/2024	08/04/2024	3	10/06/2024	120	16/12/2024	DGF
	Total : 706 384 762														
2024.10/1/30	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	35 319 238	0	35 319 238	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du palais de justice de Bobo par la DR-HB/MUH (2ème phase) Nombre de lot: 1	ED	05/04/2024	09/04/2024	1	20/05/2024	135	16/12/2024	DGF
	Total : 35 319 238														
2024.10/1/31	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etudes techniques pour les travaux réhabilitation des TGI de Yako, de Boromo, de Diébougou et de Ouaga II Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2024	21/03/2024	1	30/04/2024	120	16/12/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.10/1/32	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels médicotechniques au profit de la DGAP	DPX	25/03/2024	01/04/2024	1	15/05/2024	90	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 62 Par 629					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2024.10/1/33	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de consommables médicaux avec la CAMEG au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	ED à OC	26/03/2024	01/04/2024	1	30/04/2024	365		DGF	
	Total : 55 000 000															
2024.10/1/34	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 24 Par 244	AE	28 850 000	0	28 850 000	Réalisation des foyers pour conduite de gaz Nombre de lot: 1	DPX	27/03/2024	03/04/2024	1	16/05/2024	90	16/12/2024	DGF	
	Total : 28 850 000															
2024.10/1/35	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 24 Par 244	AE	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériels pour l'humanisation des prisons Nombre de lot: 3	DPX	28/03/2024	04/04/2024	1	20/05/2024	90	16/12/2024	DGF	
	Total : 45 000 000															
2024.10/1/36	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels agricole et de matériels-d'élevage pour la production pénitentiaire Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	05/04/2024	1	20/05/2024	90	16/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.10/1/37	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180206 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de vivres avec SONAGESS au profit des Etablissements pénitentiaires (EP) Nombre de lot: 1	ED à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	10/04/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 150 000 000														
2024.10/1/38	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 60 Par 605	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de bons valeur de gaz au profit des Etablissements pénitentiaires (EP) Marché avec SODIGAZ Nombre de lot: 1	ED	27/02/2024	05/03/2024	1	10/04/2024	45	16/12/2024	DGF
	Total : 50 000 000														
2024.10/1/39	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244	AE	12 730 000	0	12 730 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2024	05/03/2024	1	15/04/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 12 730 000														
2024.10/1/40	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'accessoires électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	08/03/2024	1	12/04/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.10/1/41	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170130 Chap	AE	4 950 000	0	88 870 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MJDHRI	DPX à OC	02/04/2024	12/04/2024	1	22/07/2024	60	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1014000311 Art 24 Par 242														
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170130 Chap 1014000311 Art 24 Par 244	AE	22 250 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244	AE	22 270 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	4 900 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	2 600 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200116 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	4 900 000												
	Budget	Prg 020 Act	AE	2 600 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	02001 Actv 0200116 Chap 1801800311 Art 24 Par 244													
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210312 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	19 800 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210312 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	4 600 000											
	Total : 88 870 000														
2024.10/1/42	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200116 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	17 500 000	0	23 100 000	Acquisition de mobiliers, matériel de logement et de bureau Nombre de lot: 3	DPX	03/04/2024	12/04/2024	1	20/05/2024	90	16/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210312 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	5 600 000											
	Total : 23 100 000														
2024.10/1/43	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv	AE	750 000 000	0	750 000 000	Travaux de construction du Tribunal de Grande	AOOD	15/03/2024	15/04/2024	1	15/05/2024	360	16/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0170614 Chap 1802100311 Art 23 Par 233					Instance de Manga Nombre de lot: 1									
Total : 750 000 000																
2024.10/1/44	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170614 Chap 1802100311 Art 23 Par 233	AE	50 000 000	0	50 000 000	suivi contrôle des travaux de construction du TGI de Manga Nombre de lot: 1	DP-A	11/03/2024	15/03/2024	1	15/05/2024	390		DGF	
Total : 50 000 000																
2024.10/1/45	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	152 867 629	0	152 867 629	Travaux de construction de la Cour d'Appel de Ouagadougou (2ème phase) Nombre de lot: 1	AOOD	12/03/2024	12/04/2024	3	12/06/2024	360		DGF	
Total : 152 867 629																
2024.10/1/46	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	47 132 371	0	47 132 371	suivi contrôle des construction de la Cour d Appel de Ouagadougou (2ème phase) Nombre de lot: 1	DP-A	07/03/2024	15/03/2024	1	22/04/2024	390		DGF	
Total : 47 132 371																
2024.10/1/47	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du cabinet (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	360	16/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Total : 4 500 000															
2024.10/1/48	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Reproduction des sujets de composition des concours du corps des greffiers et auditeurs de justice, session 2024 au profit du MJDHRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2024	08/04/2024	1	08/05/2024	7	16/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.10/1/49	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 60 Par 606	CP	16 800 000	0	16 800 000	Acquisition de registres et impression d'imprimés spécifiques (juridictions et carnets de bord véhicule) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2024	19/04/2024	1	22/05/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 16 800 000															
2024.10/1/50	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210313 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000	0	7 000 000	Assurance véhicules à quatre roues Nombre de lot: 1	ED à OC	08/05/2024	13/05/2024	1	14/06/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.10/1/51	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	102 814 000	0	470 254 000	Acquisition de carburant au profit du MJDHRI Nombre de lot: 2	ED à OC	04/12/2023	08/12/2023	1	02/01/2024	365	16/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170128	CP	100 000 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170138 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170141 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170219 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170703 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190106 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190118 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190401 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	720 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190401 Chap 1015000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 644														
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200104 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200121 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200201 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	720 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0200202 Chap 1018000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180207 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180504 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180509 Chap 1019000311 Art 62 Par 629	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180515 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170208 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170616 Chap 1020000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01706 Actv 0170618 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190301 Chap 4001000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170125 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190107 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 470 254 000														
2024.10/1/52	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	4 627 000	0	164 716 000	Fourniture de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner et location de salle au profit du MJDHRI Nombre de lot: 6	AOOD à OC	23/11/2023	27/12/2023	3	15/02/2024	365	16/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210103 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 842 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210107 Chap 1004000311 Art 60 Par 609	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	7 200 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210501 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 600 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210502 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	4 900 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210507 Chap 1007000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 700 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210112 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	3 750 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv	CP	1 350 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210123 Chap 1012000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210114 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	948 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170141 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170218 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 465 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01703 Actv 0170301 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170703 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 400 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01707 Actv 0170704 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 055 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01708 Actv 0170802 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190106 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190115 Chap 1015000311	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190302 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190401 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	2 300 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190401 Chap 1015000311 Art 64 Par 644	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01904 Actv 0190405 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv	CP	7 220 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0200104 Chap 1018000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	4 700 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	735 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200115 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01802 Actv 0180208 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	638 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	5 100 000												
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 550 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170208 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	2 580 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	5 326 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170126 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 290 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311	CP	2 300 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170127 Chap 1023000311 Art 63 Par 639	CP	2 530 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210505 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01903 Actv 0190301 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170125 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	3 360 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv	CP	1 400 000												

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0190107 Chap 4009000311 Art 62 Par 622													
	Total : 164 716 000														
2024.10/1/53	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	68 000 000	0	77 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 3	DPX à OC	22/11/2023	27/11/2023	1	02/01/2024	365	16/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Total : 77 000 000														
2024.10/1/54	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210310 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Reproduction de documents de programmation budgétaire et de divers documents au profit du MJDHRI (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	10/05/2024	1	14/06/2024	365	16/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000														
2024.10/1/55	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170130 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	6 300 000	0	23 800 000	Acquisition de mobiliers de bureau (avec les artisans au profit du MJDHRI) Nombre de lot: 1	ED	03/04/2024	12/04/2024	1	02/05/2024	120	31/12/2024	DGF
	Budget	Prg 019 Act	AE	17 500 000											

Référence du plan : 2024.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01901 Actv 0190117 Chap 1801800311 Art 24 Par 241														
Total : 23 800 000																

Total MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS,GARDE DES SCEAUX : 3 944 779 900

Nombre lignes : 55

XV. MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE (21)

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/1	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	8 384 540	0	27 084 540	Acquisition de consommables informatiques au profit du MSHP (1 lot) RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2024	01/03/2024	1	27/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	18 700 000											
	Total : 27 084 540														
2024.21/1/2	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	6 150 000	0	13 758 550	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSHP (1 lot) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	15/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	7 608 550											

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 13 758 550														
2024.21/1/3	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de consommables électriques au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2024	22/05/2024	1	31/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 12 500 000														
2024.21/1/4	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2024	15/05/2024	1	31/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 9 700 000														
2024.21/1/5	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	9 200 000	0	9 200 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2024	19/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 9 200 000														
2024.21/1/6	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	5 700 000	0	5 700 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2024	18/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 5 700 000														
2024.21/1/7	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460404	CP	382 594 000	0	382 594 000	Acquisition de produits de santé (réactifs, Antipaludique,	ED à OC	02/05/2024	07/05/2024	1	22/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801800311 Art 60 Par 601					consommables médicaux et de sang...) au profit du MSHP									
	Total : 382 594 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/8	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460409 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition des médicaments au profit de la DGAP du MSHP	ED à OC	15/05/2024	22/05/2024	1	05/06/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/9	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460408 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition des médicaments au profit de la DGSP du MSHP	ED à OC	03/06/2024	06/06/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/10	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 115 460	0	18 897 700	Acquisition de pneus et batteries des véhicules à 4 roues au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique	DC-F à OC	05/06/2024	07/06/2024	1	21/06/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	9 071 540												
	Budget	Prg 057 Act	CP	4 710 700												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1083000311 Art 60 Par 601													
	Total : 18 897 700														
2024.21/1/11	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	39 200 000	0	250 000 000	Acquisition de Carburant au profit du MSHP lot:3 Nombre de lot: 3	ED à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	22/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	51 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	76 350 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	46 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	36 950 000											

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1026000311 Art 60 Par 601														
	Total : 250 000 000															
2024.21/1/12	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	21/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 12 000 000															
2024.21/1/13	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 050 550	0	17 050 550	Entretien et maintenance batiments interieurs et extérieurs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2024	24/05/2024	1	05/06/2024	30	24/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000												
	Total : 17 050 550															
2024.21/1/14	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	3 500 000	0	16 000 000	Entretien et maintenance électrique au profit des batiments du Ministère de	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 61 Par 614					la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	12 500 000											
	Total : 16 000 000														
2024.21/1/15	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	5 291 100	0	33 565 080	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Ministère de la santé (RECONDUCTION) Nombre de lot: 4	AOOD à OC	13/02/2024	16/02/2024	1	27/02/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	28 273 980											
	Total : 33 565 080														
2024.21/1/16	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Cabinet au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2024	14/02/2024	1	27/02/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 9 900 000														
2024.21/1/18	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatique	DC-F à OC	15/05/2024	17/05/2024	1	31/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614					et péri-informatique au profit du MSHP Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2024.21/1/19	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance plomberie sanitaire au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2024	06/06/2024	1	19/06/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4020000311 Art 61 Par 614	CP	900 000												
	Total : 9 900 000															
2024.21/1/20	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de mobilier et matériel bureautique au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	07/05/2024	1	21/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 4 000 000															
2024.21/1/21	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2024	17/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 12 000 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 12 000 000														
2024.21/1/23	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 263 632	0	29 363 632	Gardiennage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la santé (1 lot) RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	29/02/2024	90	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 62 Par 622	CP	28 100 000											
	Total : 29 363 632														
2024.21/1/24	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	37 600 000	Gardiennage des autres structures situées hors l'ex- Trypano au profit du MSHP(1 lot) Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/02/2024	28/02/2024	1	20/03/2024	90	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 200 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	2 200 000											

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	10 100 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	7 600 000											
	Total : 37 600 000														
2024.21/1/25	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	19 600 000	Entretien et Nettoyage des immeubles au profit du Ministère de la santé et de l'hygiène publique (3 lots)	DC-F à OC	21/02/2024	23/02/2024	1	06/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	3 200 000											

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1004000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget	Prg 057 Act	CP	1 600 000												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1023000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4020000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000												
	Total : 19 600 000															
2024.21/1/27	Budget National	Prg 056 Act 05605 Actv 0560519 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	700 000 000	0	700 000 000	Assurer le transport aérien des agents dans les zones à déficit sécuritaire au profit du MSHP Nombre de lot: 1	ED à OC	16/05/2024	22/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
Total : 700 000 000																
2024.21/1/28	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	20 000 000	Assurance des véhicules du Ministère de la santé et de l'Hygiène Publique (2lots)	ED à OC	10/04/2024	18/04/2024	1	03/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000											
	Total : 20 000 000														
2024.21/1/29	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	3 764 000	0	41 064 000	Connexion de la salle serveur du Ministère de la santé et de l'hygiène publique localisée au CHU de Bogodogo (1 lot)	ED à OC	22/05/2024	24/05/2024	1	31/05/2024	90	31/12/2024	DGF/MSHP
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311	CP	15 000 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 618														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	7 700 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 61 Par 618	CP	14 600 000												
	Total : 41 064 000															
2024.21/1/31	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000	0	41 886 000	Assurer la couverture médiatique des activités du Ministère de la santé et de l'hygiène publique (13 lots) Nombre de lot: 13	ED à OC	08/05/2024	14/05/2024	1	29/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 618	CP	2 300 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	13 800 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	3 536 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 618	CP	200 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311	CP	1 300 000												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 618														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1020000311 Art 61 Par 618	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 61 Par 618	CP	2 200 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1023000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1024000311 Art 61 Par 618	CP	1 900 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1081000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0570104 Chap 1082000311 Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1083000311 Art 61 Par 618	CP	2 050 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1085000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 4020000311 Art 61 Par 618	CP	2 400 000											
	Total : 41 886 000														
2024.21/1/32	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550317 Chap 1803100311 Art 24 Par 244	AE	2 973 472 000	0	2 973 472 000	Acquisition d'automate d'hématologie au profit des structures de santé publiques Nombre de lot: 1	ED à OC	01/05/2024	10/05/2024	1	31/05/2024	365	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 2 973 472 000														
2024.21/1/33	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	11 800 000	0	13 800 000	Abonnement aux journaux au profit du MSHP	ED à OC	04/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 618					Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000											
	Total : 13 800 000														
2024.21/1/34	Budget National	Prg 128 Act 12801 Actv 1280101 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de matériel et mobiliers de logement et de bureau au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2024	09/05/2024	1	29/05/2024	45	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 19 500 000														
2024.21/1/35	Budget National	Prg 128 Act 12801 Actv 1280101 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	23 200 000	0	23 200 000	Acquisition de matériels informatiques et periphériques informatiques au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DPX	11/03/2024	27/03/2024	1	15/04/2024	45	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 23 200 000														
2024.21/1/36	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/37	Budget National	Prg 146 Act 14604 Actv 1460405 Chap 1015000311 Art 64 Par 645	CP	800 000 000	0	800 000 000	Acquisition de produits contraceptif au profit du MSHP Nombre de lot: 1	ED à OC	15/05/2024	22/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 800 000 000														
2024.21/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	45 062 500	0	45 062 500	Achat de billets d'avion au profit des coopérants (reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	24/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 45 062 500														
2024.21/1/39	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570122 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	19 800 000	0	19 800 000	fourniture de pause café et déjeuner au profit des groupes de travail VIH Tuberculose et Paludisme du MSHP instaurés en vue de la réalisation des travaux de recherche de financement des activités de la Santé au niveau des PTF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2024	05/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 19 800 000														
2024.21/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 330 000	0	2 330 000	Acquisition de cartes MOOV et ORANGE au profi de CCM/BURKINA Nombre de lot: 2	ED à OC	11/04/2024	17/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	SAF/CCM-BURKINA
	Total : 2 330 000														
2024.21/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Réabonnement aux journaux au profi de CCM/BURKINA Nombre de lot: 2	ED à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	SAF/CCM/Burkina
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 900 000	0	1 900 000	Renouvellement de licences "SAGE et ZOOM" au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2024	20/09/2024	1	30/09/2024	30	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 1 900 000														
2024.21/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 4 500 000														
2024.21/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 302 000	0	1 302 000	Acquisition de consommables informatiques et peri informatiques au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2024	09/05/2024	1	29/05/2024	7	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 1 302 000														
2024.21/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	DC-F	11/06/2024	14/06/2024	1	25/06/2024	7	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 1 500 000														
2024.21/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien et divers au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	DC-F	19/04/2024	24/04/2024	1	03/05/2024	7	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 1 500 000														
2024.21/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre roues au profit de CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2024	17/04/2024	1	30/04/2024	7	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina
	Total : 3 000 000														
2024.21/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	3 700 000	0	3 700 000	Confection de support de communication au profit de	DC-F	13/06/2024	19/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					CCM/BURKINA									
	Total : 3 700 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/49	Compte spécial	Bail BM	-	1 500 000	0	1 500 000	Frais de formation des agents du CCM en urgence Humanitaire et en Gestion des projets et programmes	CC C.individuel	17/05/2024	22/05/2024	1	31/05/2024	60	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 2 C.individuel									
2024.21/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 900 000	0	8 900 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salle pour les activités de CCM Burkina à Ouaga et à Koudougou	DC-F à OC	06/06/2024	13/06/2024	1	28/06/2024	3	31/12/2024	SAF/ CCM/Burkina	
	Total : 8 900 000						Nombre de lot: 3									
2024.21/1/51	Budget National	Prg 057 Actv 05701 Actv 0570104 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	19 496 100	0	19 496 100	Acquisition d'objets d'art au profit du MSHP	ED à OC	01/05/2024	07/05/2024	1	21/05/2024	15	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 19 496 100						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 995 000	0	19 995 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour les activités de la Direction de Ressources Humaines (DRH)	DC-F à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	19/03/2024	5	31/12/2024	SAF/DRH	
	Total : 19 995 000						Nombre de lot: 2									
2024.21/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 600 000	0	6 600 000	Frais de formation de 22 secrétaires sur la maîtrise des facettes du métier à	ED	06/06/2024	11/06/2024	1	24/06/2024	30	31/12/2024	SAF/DRH	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 600 000						Ziniaré et de 10 agents de la DRH sur la conception d'un outil de pilotage RH et de décision sous Microsoft Excel Nombre de lot: 2									
2024.21/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 450 000	0	13 450 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle pour les examens nationaux (1ère et 2ème session) , organisation de concours des internes des hôpitaux et pour la rencontre bilan entre DFPE et les EPS Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	02/04/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	
	Total : 13 450 000															
2024.21/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 268 650	0	6 268 650	Acquisition de fournitures de bureau pour les examens nationaux (1ère et 2ème session) et organisation de concours des internes des hôpitaux au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2024	15/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	
	Total : 6 268 650															
2024.21/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables médicaux pour les examens nationaux (1ère et 2ème session) au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	13/06/2024	1	26/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	
	Total : 5 000 000															
2024.21/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 580 000	0	5 580 000	Acquisition de divers imprimés pour l'organisation des examens	DC-F	10/05/2024	16/05/2024	1	29/05/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 580 000						nationaux (1ère et 2ème session) au profit de la DFPE Nombre de lot: 1									
2024.21/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit de la DFPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	
	Total : 4 500 000															
2024.21/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 950 000	0	7 950 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens nationaux (14ème et 2ème session) et pour l'organisation des concours des internes des hopitaux Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	19/03/2024	1	29/03/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE	
	Total : 7 950 000															
2024.21/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 554 000 000	0	1 554 000 000	Acquisition ,installation et mise en services équipements et mobiliers de bureau au profit de l'AMPC Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2024	30/05/2024	1	20/06/2024	180	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 1 554 000 000															
2024.21/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un auditeur externe au projet AMPC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/06/2024	19/06/2024	1	03/07/2024	60	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 5 000 000															
2024.21/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour les session des commissions d'attribution des marchés	DC-F à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	20/03/2024	7	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 000 000						(CAM) Nombre de lot: 1									
2024.21/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'AMPC Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2024	19/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 995 000															
2024.21/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 505 000	0	1 505 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'AMPC Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 1 505 000															
2024.21/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 267 500	0	6 267 500	Fourniture de pause café/déjeuner pour la cérémonie d'inauguration des hôpitaux de Lena et de karangasso Vigué et pour les sessions semestrielles du comité de pilotage du projet ORIO Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/06/2024	25/06/2024	1	03/07/2024	7	31/12/2024	SAF/AMPC	
	Total : 6 267 500															
2024.21/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 604 000	0	2 604 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du SP/CNS Nombre de lot: 1	ED	28/02/2024	05/03/2024	1	21/03/2024	7	31/12/2024	SAF/SP-CNS	
	Total : 2 604 000															
2024.21/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-CNS Nombre de lot: 1	DC-NF	28/02/2024	05/03/2024	1	15/03/2024	7	31/12/2024	SAF/SP-CNS	
	Total : 600 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du SP/CNS Nombre de lot: 1	DC-NF	28/02/2024	06/03/2024	1	20/03/2024	7	31/12/2024	SAF/SP-CNS
	Total : 600 000														
2024.21/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 125 000	0	1 125 000	Fourniture de pause café/déjeuner lors de la tenue des sessions du SP-CNS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2024	29/02/2024	1	19/03/2024	7	31/12/2024	SAF/SP-CNS
	Total : 1 125 000														
2024.21/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de materiel informatique et peri informatique dans le cadre de la preparation de la lutte contre les epidemies au profit de la DGSHP(DPSP) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/06/2024	07/06/2024	1	21/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DFPE
	Total : 8 000 000														
2024.21/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	Acquisition de pneus de véhicules dans le cadre de la préparation de la lutte contre les épidémies au profit de la DGSHP(DPSP) Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2024	26/06/2024	1	11/07/2024	30	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 19 800 000														
2024.21/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri informatique dans le cadre de la lutte contre les épidémies au profit de la DGSHP(DPSP) Nombre de lot: 1	DC-F	11/07/2024	17/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 19 000 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Entretien, réparation et acquisition de pièces de véhicules dans le cadre de la préparation de la lutte et de la repose contre les épidémies au profit de la DGSHP(DPSP)	DC-F à OC	17/07/2024	19/07/2024	1	31/07/2024	30	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 19 500 000														
2024.21/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	19 900 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salle pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte et de la réponse contre les épidémies à Ouagadougou au profit de la DGSHP(DPSP)	DC-F à OC	12/06/2024	18/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 19 900 000														
2024.21/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour les activités entrant dans le cadre de la préparation de la lutte et de la reponse contre les épidémies au profit de la DGSHP(DPSP)	DC-F	06/06/2024	12/06/2024	1	25/06/2024	30	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 16 500 000														
2024.21/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition de médicaments , de consommables et de vaccins contre les maladies à potentiel épidermique au profit de la DGSHP(DPSP)	ED	05/07/2024	11/07/2024	1	31/07/2024	30	31/12/2024	SAF/DGSHP
	Total : 500 000 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.21/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	Conception, réalisation et la production d'affiches de sensibilisation sur les maladies à potentiel épidémique au profit de la DGSHP(DPSP) Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2024	26/06/2024	1	11/07/2024	15	31/12/2024	SAF/DGSHP	
	Total : 19 800 000															
2024.21/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Réalisation et diffusion de spots télé et radio dans le cadre de la riposte contre les maladies à potentiel épidémique au profit de la DGSHP(DPSP) Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	24/07/2024	15	31/12/2024	SAF/DGSHP	
	Total : 80 000 000															
2024.21/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de salle pour la mise en œuvre des activités de la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles au profit de la DGSHP(DPCM) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	14/03/2024	1	27/03/2024	7	31/12/2024	SAF/DGSHP	
	Total : 6 000 000															
2024.21/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Location de véhicules et de camions frigorifiques au profit de la DGSHP(DPV) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/06/2024	12/06/2024	1	25/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DGSHP	
	Total : 19 000 000															
2024.21/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Production et diffusion de spots radio et télé dans le cadre de la sensibilisation	ED à OC	03/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	15	31/12/2024	SAF/DGSHP	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 60 000 000						contre les maladies évitables par la vaccination et les nouvelles introductions de vaccin dans le PEV de routine Nombre de lot: 1									
2024.21/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour les activités de la DPV à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/06/2024	25/06/2024	1	04/07/2024	7	31/12/2024	SAF/DGSHP	
	Total : 12 000 000															
2024.21/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection de banderoles, impression de badges et de cartes d'invitation pour la 12ème semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative et la 22ème édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle du Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2024	12/06/2024	1	26/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DMTA	
	Total : 1 500 000															
2024.21/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Location de stands, de chaises et des tables pour la 12ème semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative et la 22ème édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle du Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	1	31/12/2024	SAF/DMTA	
	Total : 1 800 000															
2024.21/1/86	Compte	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Prestation des hôteses et	DC-NF	07/06/2024	12/06/2024	1	27/06/2024	1	31/12/2024	SAF/DMTA	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					décoration de salle de conférence lors de la 12ème semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative et la 22ème édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle du Burkina Faso									
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner lors de la 22ème édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle et de l'atelier de formation des praticiens de la médecine traditionnelle	DC-F	05/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	1	31/12/2024	SAF/DMTA	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au du profit du PCE- 3CHR 2	ED	05/04/2024	12/04/2024	1	24/04/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien et alimentaire au du profit du PCE- 3CHR 2	DC-F	10/04/2024	16/04/2024	1	25/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 2									
2024.21/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et bureautiques au du profit	DC-F	10/04/2024	15/04/2024	1	25/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1									
2024.21/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel informatique et bureautique au du profit du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 9 000 000														
2024.21/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au du profit du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	25/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 7 000 000														
2024.21/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition d'équipements de protection de chantier au du profit du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	19/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 900 000														
2024.21/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour les activité du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	17/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 5 000 000														
2024.21/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage des bâtiments du site de construction du CHRU de Dedougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/06/2024	12/06/2024	1	26/06/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 8 000 000														
2024.21/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	975 000	0	975 000	Entretien et réparation du véhicule à quatre roues du PCE- 3CHR 2	DC-NF à OC	10/05/2024	14/05/2024	1	30/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 975 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 975 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Assurance du véhicule à quatre roues du PCE 3 CHR 2	ED	07/06/2024	12/06/2024	1	26/06/2024	1	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 900 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	975 000	0	975 000	Confection de calendriers et d'agendas 2025 au du profit du PCE- 3CHR 2	DC-NF	01/10/2024	04/10/2024	1	23/10/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 975 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Travaux d'aménagement (cloisonnement et pose de rideaux des bureaux du PCE- 3CHR 2	DC-F	12/07/2024	17/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 3 000 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Renforcement des compétences des agents du du PCE- 3CHR 2	ED	07/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 7 000 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au du profit du PCE- 3CHR 2	DC-NF à OC	11/07/2024	17/07/2024	1	31/07/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 700 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	550 000	0	550 000	Acquisition de matériel de communication du profit du PCE- 3CHR 2	DC-NF à OC	07/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2	
	Total : 550 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 650 000	0	1 650 000	Frais de connexion à l'internet au profit du PCE-3CHR 2 Nombre de lot: 1	ED à OC	07/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 1 650 000														
2024.21/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique des activités du PCE- 3CHR 2 Nombre de lot: 1	ED à OC	13/06/2024	19/06/2024	1	28/06/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-3CHR 2
	Total : 3 000 000														
2024.21/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	ED à OC	16/04/2024	19/04/2024	1	30/04/2024	15	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 2 000 000														
2024.21/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel de kinésithérapie importé au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2024	18/04/2024	1	30/04/2024	15	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 2 000 000														
2024.21/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables orthopédiques local au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2024	15/04/2024	1	25/04/2024	15	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 6 000 000														
2024.21/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel d'hygiène et de sécurité au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2024	15/04/2024	1	30/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 1 500 000														
2024.21/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien du matériel roulant au profit du CNAOB	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	16/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.21/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du CNAOB	DC-NF	05/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNAOB	DC-NF	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de lait en poudre au profit du CNAOB	DC-NF	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du CNAOB	DC-NF	10/04/2024	15/04/2024	1	25/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 500 000														
2024.21/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de blouses au profit du CNAOB	DC-NF	10/04/2024	15/04/2024	1	30/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNOB
	Total : 500 000														
2024.21/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de matériel et consommable informatique au profit du CNAOB	DC-NF	10/04/2024	15/04/2024	1	26/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Lavage et blanchissage des blouses au profit CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/04/2024	16/04/2024	1	30/04/2024	7	31/12/2024	CNAOB
	Total : 500 000														
2024.21/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Ramassage des ordures au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 250 000														
2024.21/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition , installation et mise en service de climatiseurs au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/06/2024	13/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien des ordinateurs au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	13/06/2024	20/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien des climatiseurs au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	28/05/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														
2024.21/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien de l'équipement technique (orthopédique et kinésithérapeute) au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	22/04/2024	26/04/2024	1	13/05/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAO
	Total : 995 000														
2024.21/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Travaux de plomberie au profit du CNAOB	DC-NF	15/04/2024	18/04/2024	1	25/04/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB
	Total : 995 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 150 000	0	1 150 000	Acquisition de matériels de quincaillerie au profit de CNAOB	DC-F	22/04/2024	26/04/2024	1	03/05/2024	7	31/12/2024	SAF/CNAOB	
	Total : 1 150 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de PROCE/CHU-B	ED	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/PROCE-CHUB	
	Total : 10 000 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	890 000	0	890 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de PROCE/CHUB	DC-NF	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	7	31/12/2024	SAF/PROCE-CHUB	
	Total : 890 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du PROCE/CHU-B	DC-F	09/05/2024	14/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PROCE/CHU-B	
	Total : 4 000 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/128	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de billets d'avion au profit du PROCE/CHUB	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 2 400 000															Nombre de lot: 1
2024.21/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du PCE-CHUB	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	19/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 750 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Entretien et réparation de climatiseur au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/05/2024	22/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 400 000															
2024.21/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PRO-CE/CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2024	11/06/2024	1	27/06/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 600 000															
2024.21/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du PRO-CE/CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2024	12/06/2024	1	26/06/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 400 000															
2024.21/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Acquisition et installation de climatiseur au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 600 000															
2024.21/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Acquisition et installation d'appareil de régulation d'électricité au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF	05/04/2024	10/04/2024	1	23/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 250 000															
2024.21/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre roues au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	19/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/136	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Travaux de plomberie sanitaire au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	23/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 400 000														
2024.21/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	16/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 800 000														
2024.21/1/138	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicules à quatre roues au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	03/04/2024	1	16/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 1 400 000														
2024.21/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et nettoyage des locaux du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	23/04/2024	30	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 1 200 000														
2024.21/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 350 000	0	1 350 000	Conception et impression de calendrier et agendas 2025 au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2024	06/08/2024	1	20/08/2024	30	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 1 350 000														
2024.21/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 140 000	0	4 140 000	Gardiennage des locaux du PRO-CE/CHUB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	09/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB
	Total : 4 140 000														
2024.21/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause café/déjeuner et location de	DC-F à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	17/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					salle pour les activités délocalisées et la tenue des COPIL et les séances de travail du PRO-CE-CHUB									
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PRO-CE-CHUB	DC-F	02/05/2024	08/05/2024	1	28/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PRO-CE-CHUB	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de CHU-BSK	ED à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	SAF/BSK	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.21/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Fourniture de pause café/déjeuner pour les activités, ateliers séminaires du PCE/BSK	DC-NF à OC	09/05/2024	15/05/2024	1	30/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK	
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance des climatiseurs et brasseurs au profit du PCE/CHU-BSK	DC-NF à OC	09/05/2024	15/05/2024	1	28/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.21/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du PCE/CHU-BSK	DC-NF à OC	15/05/2024	17/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du PRO-CE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/05/2024	15/05/2024	1	30/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 1 800 000														
2024.21/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit du PCE/CHU-BSK Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	03/05/2024	08/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 600 000														
2024.21/1/151	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	861 212	0	861 212	Assurance du matériel roulant(tout risque) au profit du PCE/CHU-BSK Nombre de lot: 1	ED à OC	09/05/2024	15/05/2024	1	30/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 861 212														
2024.21/1/152	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du PRO-CE-CHUB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	17/05/2024	22/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 300 000														
2024.21/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 160 000	0	2 160 000	Gardiennage des locaux du PRO-CE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2024	17/05/2024	1	28/05/2024	30	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 2 160 000														
2024.21/1/154	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 560 000	0	1 560 000	Entretien et nettoyage des locaux du PRO-CE-BSK Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/05/2024	14/05/2024	1	24/05/2024	30	31/12/2024	SAF/BSK
	Total : 1 560 000														
2024.21/1/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PCE-CEGO	ED	09/05/2024	15/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.21/1/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du PCE-CEGO	DC-F	02/05/2024	09/05/2024	1	22/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 5 000 000														
2024.21/1/157	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition des cartes de recharges et internet au profit du PCE-CEGO	DC-NF	06/05/2024	09/05/2024	1	22/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 500 000														
2024.21/1/158	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels et produits d'entretien au profit du PCE-CEGO	DC-F	10/05/2024	15/05/2024	1	29/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 2 000 000														
2024.21/1/159	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de PCE-CEGO	DC-F	09/05/2024	15/05/2024	1	31/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 6 000 000														
2024.21/1/160	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de matériel et produits alimentaires au profit du PCE-CEGO	DC-NF	01/05/2024	07/05/2024	1	22/05/2024	7	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 500 000														
2024.21/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCE-CEGO	DC-F	10/05/2024	15/05/2024	1	29/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/162	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance informatique au profit de PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2024	15/05/2024	1	30/05/2024	15	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 5 000 000														
2024.21/1/163	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	entretien et maintenance auto au profit de PCE-CEGO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/05/2024	17/05/2024	1	29/05/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 6 500 000														
2024.21/1/164	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel au profit de PCE-CEGO Nombre de lot: 1	ED	23/05/2024	28/05/2024	1	13/06/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 45 000 000														
2024.21/1/165	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de deux véhicules utilitaires et de fonction au profit du PCE-CEGO Nombre de lot: 1	AOR	03/05/2024	13/06/2024	1	19/07/2024	30	31/12/2024	SAF/PCE-CEGO
	Total : 80 000 000														
2024.21/1/166	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	ED à OC	06/06/2024	13/06/2024	1	26/06/2024	30	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 10 000 000														
2024.21/1/167	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	15	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 750 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	48 565 600	0	48 565 600	Acquisition du plumpynut pour la récupération des cas de malnutrition des enfants au profit des région du Centre-sud et des Cascades au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	ED à OC	03/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	30	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 48 565 600														
2024.21/1/169	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien, réparation et maintenance matériels roulants au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	24/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 3 000 000														
2024.21/1/170	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/04/2024	15/04/2024	1	26/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 500 000														
2024.21/1/171	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	: Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/04/2024	12/04/2024	1	23/04/2024	15	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 700 000														
2024.21/1/172	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 300 000	0	1 300 000	Assurances du matériel roulant au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	04/04/2024	1	19/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 1 300 000														
2024.21/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	gardiennage des locaux du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/174	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et de nettoyage des locaux du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	19/04/2024	30	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 4 500 000														
2024.21/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de pause café/déjeuner au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	16/04/2024	7	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 2 000 000														
2024.21/1/176	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	106 608 000	0	106 608 000	Acquisition de matériels médico-techniques au profit du PRSS-ASN Nombre de lot: 1	AOOD	12/04/2024	10/05/2024	1	24/05/2024	30	31/12/2024	SAF/PRSS-ASN
	Total : 106 608 000														
2024.21/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'insecticides dans le cadre de la lutte anti-vectorielle au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	ED	10/05/2024	15/05/2024	1	28/05/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 200 000 000														
2024.21/1/178	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Prestations d'artistes lors des Journées Mondiales de lutte contre le paludisme au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/05/2024	28/05/2024	1	05/06/2024	1	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 2 000 000														
2024.21/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2024	20/05/2024	1	28/06/2024	15	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 9 000 000														
2024.21/1/180	Compte	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pneus de	DC-F	17/05/2024	22/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -			0	9 500 000	véhicules au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1								
	Total : 9 500 000														
2024.21/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien, réparation et acquisition de pièces de véhicules au profit SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/05/2024	21/05/2024	1	29/05/2024	15	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 9 500 000														
2024.21/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000 000	0	800 000 000	Acquisition de produits et consommables médicaux dans le cadre de la lutte conte le paludisme au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	ED à OC	20/05/2024	22/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 800 000 000														
2024.21/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Reproduire des supports de communication dans le cadre des activités du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2024	27/05/2024	1	04/06/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 9 000 000														
2024.21/1/184	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 800 000	0	5 800 000	Impression de bulletin d'information dans le cadre de la lutte contre le paludisme au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F	20/05/2024	22/05/2024	1	31/05/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 5 800 000														
2024.21/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Réalisation de spots télé et radios pour la mobilisation sociale dans le cadre des activités (JMLP) du SP/PALU	ED	15/05/2024	20/05/2024	1	28/05/2024	15	31/12/2024	SAF/SP-PALU
	Total : 9 900 000														

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.21/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition matériels informatiques et péri informatique et matériels de bureau au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F	27/05/2024	29/05/2024	1	07/06/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU	
	Total : 9 500 000															
2024.21/1/187	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de pause café / déjeuner et location salle pour les activités du SP/PALU à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/05/2024	05/06/2024	1	18/06/2024	7	31/12/2024	SAF/SP-PALU	
	Total : 9 950 000															
2024.21/1/188	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	969 265 000	0	969 265 000	Acquisition de vaccins et consommables antipaludiques au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	ED à OC	31/05/2024	06/06/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU	
	Total : 969 265 000															
2024.21/1/189	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de diverses fournitures au profit du SP/PALU Nombre de lot: 1	DC-F	04/06/2024	10/06/2024	1	20/06/2024	30	31/12/2024	SAF/SP-PALU	
	Total : 9 500 000															
2024.21/1/190	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de Pause café et déjeuner pour les sessions de la revue annuelle et à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue (CSD) à Ouaga au profit de la DSEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/06/2024	07/06/2024	1	19/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DSEC	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.21/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 800 000	0	10 800 000	Location salle de réunion pour les ateliers d'élaboration du cadre de performance annuelle et à mi-parcours à Koudougou et à Manga Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/06/2024	10/06/2024	1	20/06/2024	7	31/12/2024	SAF/DSEC
	Total : 10 800 000														
2024.21/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Prestation d'hôtes pour les sessions de la revue annuelle et à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue (CSD) à Ouaga Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/06/2024	07/06/2024	1	18/06/2024	1	31/12/2024	SAF/DSEC
	Total : 800 000														
2024.21/1/193	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Confection de banderoles pour les sessions de la revue annuelle et à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue (CSD) à Ouaga Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2024	06/06/2024	1	19/06/2024	15	31/12/2024	SAF/DSEC
	Total : 1 800 000														
2024.21/1/194	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Abonnement internet au profit du CCM/BURKINA Nombre de lot: 1	ED	01/05/2024	03/05/2024	1	22/05/2024	30	31/12/2024	SAF/CCM/Burkina
	Total : 600 000														
2024.21/1/195	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	32 358 115	Réparation, Entretien et maintenance des véhicules du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/05/2024	24/05/2024	1	14/06/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	7 900 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	16 458 115											
	Total : 32 358 115														
2024.21/1/196	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 022 358	0	15 022 358	Entretien et Nettoyage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	23/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 15 022 358														
2024.21/1/197	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	36 000 000	0	36 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du Ministère de la santé (5 lots) reconduction Nombre de lot: 5	DPX à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	28/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP
	Total : 36 000 000														
2024.21/1/198	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	15 000 000	0	15 000 000	Prestations artistique pour les activités du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	15/04/2024	1	24/04/2024	7	31/12/2024	DGF/MSHP

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 15 000 000															
2024.21/1/199	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	visite technique des véhicules quatre (04) roues au profit du MSHP Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	05/04/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 3 000 000															
2024.21/1/200	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Connexion d'internet de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Nombre de lot: 1	ED	15/04/2024	18/04/2024	1	30/04/2024	30	24/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 3 000 000															
2024.21/1/201	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550302 Chap 4017000311 Art 60 Par 606	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques (consommables orthopédiques) au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DC-F	03/05/2024	07/05/2024	1	17/05/2024	7	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 15 000 000															
2024.21/1/202	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550304 Chap 1800200311 Art 24 Par 244	AE	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de bistouris au profit des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires au profit du MSHP Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2024	06/06/2024	1	19/06/2024	120	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 18 000 000															
2024.21/1/203	Budget	Prg 055 Act	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d'ondulaires au	ED	11/06/2024	14/06/2024	1	25/06/2024	120	31/12/2024	DGF/MSHP	

Référence du plan : 2024.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05503 Actv 0550304 Chap 1800200311 Art 24 Par 244					profit du Centre Hospitalier Régional du Dori Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2024.21/1/204	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550329 Chap 1800200311 Art 24 Par 244	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition d'amplificateurs de brillance au profit des CHU Nombre de lot: 1	AOOD	04/06/2024	03/07/2024	1	23/07/2024	120	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 300 000 000															
2024.21/1/205	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000 000	0	450 000 000	Acquisition et installation d'équipements de médecine interventionnelle au profit des CHU de Tengandogo et de Yalgado Ouedraogo Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 450 000 000															
2024.21/1/206	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 618	CP	2 100 000	0	2 100 000	Abonnement canal plus au profit du MSHP Nombre de lot: 1	ED	01/05/2024	08/05/2024	1	29/05/2024	30	31/12/2024	DGF/MSHP	
	Total : 2 100 000															

Total MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE : 11 844 002 087

Nombre lignes : 199

**XVI. MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L;ACTION HUMANITAIRE, DE LA RECONCILIATION
NATIONALE, DU GENRE ET DE LA FAMILLE (22)**

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.22/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000 000	0	600 000 000	Location des ensembles routiers pour le transport des vivres et non-vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2024	05/01/2024	1	15/01/2024	360	15/11/2024	DGF
	Total : 600 000 000														
2024.22/1/2	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	171 025 500	0	171 025 500	Construction d'un magasin au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED	12/02/2024	13/02/2024	1	20/02/2024	120	31/12/2024	DGF
	Total : 171 025 500														
2024.22/1/3	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	19 999 500	0	19 999 500	Études architecturales et techniques de la construction et réfection de magasins au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	CC	01/08/2024	06/08/2024	1	13/08/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 19 999 500														
2024.22/1/4	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap	AE	8 975 000	0	8 975 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'un magasin au profit du MSAHRNGF	CC	14/02/2024	20/02/2024	1	05/04/2024	150	01/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801900311 Art 23 Par 233					Nombre de lot: 1								
	Total : 8 975 000														
2024.22/1/5	Budget National	Prg 050 Actv 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 24 Par 241	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2024	01/04/2024	3	23/04/2024	90	02/09/2024	DGF
	Total : 150 000 000														
2024.22/1/6	Budget National	Prg 051 Actv 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 969 000	0	45 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 3	DPX à OC	02/11/2023	08/11/2023	1	04/01/2024	90	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 051 Actv 05102 Actv 0510206 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	7 184 000											
	Budget National	Prg 050 Actv 05001 Actv 0500130 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	7 258 000											
	Budget National	Prg 050 Actv 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311	CP	13 589 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Total : 45 000 000														
2024.22/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	156 597 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 6	AOOD à OC	06/11/2023	06/12/2023	3	04/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 798 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	82 903 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	41 469 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480129 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	799 000											
	Budget	Prg 048 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	04801 Actv 0480130 Chap 1014000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 049 Actv 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	628 000											
	Total : 156 597 000														
2024.22/1/8	Budget National	Prg 051 Actv 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	898 000	0	1 798 000	Entretien et réparation de caméra de surveillance et d'équipements audio-visuels Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2024	23/02/2024	1	08/03/2024	15	02/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 050 Actv 05002 Actv 0500207 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Total : 1 798 000														
2024.22/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	70 837 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DPX à OC	06/11/2023	13/11/2023	1	10/01/2024	30	04/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 051 Actv 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	41 000 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 167 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	13 670 000											
	Total : 70 837 000														
2024.22/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	19/02/2024	22/02/2024	1	08/03/2024	15	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500207 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000											
	Total : 9 000 000														
2024.22/1/11	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	ED à OC	19/02/2024	12/01/2024	1	08/03/2024	15	20/11/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.22/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	62 000 000	Gardiennage de locaux administratifs au profit du MSAHRNGF	DPX à OC	07/11/2023	13/11/2023	1	04/01/2024	90	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	52 000 000			Nombre de lot: 4								
	Total : 62 000 000														
2024.22/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	67 000 000	Acquisition de produits d'entretien, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit MSAHRNGF Nombre de lot: 6		21/02/2024	27/02/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	47 000 000											
	Total : 67 000 000														
2024.22/1/14	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 703 000	0	4 960 000	Acquisition d'imprimées et de cachets au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1		04/03/2024	07/03/2024	1	15/03/2024	1	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510703 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 257 000											
	Total : 4 960 000														
2024.22/1/15	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212	CP	5 000 000	0	5 000 000	Transport et manutention de produits et de matériels divers au profit du	DC-F à OC	05/03/2024	08/03/2024	1	18/03/2024	15	02/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 629					Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.22/1/16	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage de locaux administratifs au profit du MSAHRNGF	ED à OC	07/11/2023	07/05/2024	1	04/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 4									
2024.22/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	23 258 000	0	33 258 000	Formations au profit du personnel du MSAHRNGF	ED	12/06/2024	13/06/2024	1	20/06/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 33 258 000						Nombre de lot: 3									
2024.22/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	15 900 000	0	19 900 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile du MSAHRNGF	DC-F à OC	13/05/2024	16/05/2024	1	27/05/2024	1	31/12/2024	DGF	
	Total : 19 900 000						Nombre de lot: 2									

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.22/1/19	Compte spécial	Bail FAD	-	2 000 000	0	7 000 000	Fourniture et pose de rideaux au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DC-F	10/04/2024	15/04/2024	1	22/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 7 000 000														
2024.22/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	12 618 000	Acquisition de consommables alimentaires au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/01/2024	30/01/2024	1	07/02/2024	15	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 355 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 645 000											
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510313 Chap	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		101000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	718 000											
	Total : 12 618 000														
2024.22/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	9 000 000	Entretiens et réparations de groupes électrogènes au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	19/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500207 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Total : 9 000 000														
2024.22/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 374 000	0	55 909 000	Entretiens et réparations du circuit électrique, de la plomberie sanitaire, des photocopieurs, du mobilier de bureau et des climatiseurs au profit du Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille Nombre de lot: 10	DPX à OC	15/11/2023	21/11/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	14 643 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 61 Par	CP	30 892 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 55 909 000															
2024.22/1/23	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000	0	4 000 000	Assurance des véhicule du parc automobile du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED à OC	12/12/2023	13/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.22/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	4 000 000	Abonnement de chaines télé au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DC-F à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	18/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.22/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 631 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	14 257 000	0	306 641 000	Acquisition de carburant au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 5	ED à OC	11/01/2024	12/01/2024	1	16/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv	CP	6 710 000												

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0510101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 051 Act 05105 Actv 0510501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 300 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480224 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	45 000 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	40 743 000												

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490229 Chap 1800400311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000											
	Total : 306 641 000														
2024.22/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	47 000 000	Couverture médiatique des activités au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/12/2023	06/12/2023	1	05/01/2024	15	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Total : 47 000 000														
2024.22/1/27	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Production et diffusion d'un film documentaire au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	CC	10/07/2024	16/07/2024	1	22/07/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.22/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	58 834 000	Location de salles au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 3	DPX à OC	07/12/2023	12/12/2023	1	05/07/2024	15	31/12/2024	DGF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 150 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05002 Actv 0500212 Chap	CP	40 000 000											

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 62 Par 629														
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 684 000												
	Total : 58 834 000															
2024.22/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000 000	0	5 500 000 000	Acquisition de vivres et non-vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 23	ED	31/01/2024	01/02/2024	1	06/02/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 500 000 000															
2024.22/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Location de magasins pour le stockage des vivres et des non-vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	19/12/2023	1	04/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 160 000 000															
2024.22/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Contrôle qualité et quantité des vivres au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	ED à OC	23/01/2024	24/01/2024	1	29/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 150 000 000															
2024.22/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	9 000 000	Abonnement aux journaux et revue au profit du du Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille Nombre de lot: 2	ED à OC	12/01/2024	15/01/2024	1	18/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000												
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.22/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MSAHRNGF Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/12/2023	20/12/2023	1	15/01/2024	5	15/11/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.22/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Études techniques des travaux de réfection de bâtiments à usage de bureaux au profit du ST/REViE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/01/2024	17/01/2024	1	23/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.22/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	19 900 000	Réfection de bâtiments à usage de bureaux au profit du ST/REViE Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	04/04/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DAF
	Total : 19 900 000														
2024.22/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection de bâtiments à usage de bureaux au profit du ST/REViE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	40	31/12/2024	DAF
	Total : 995 000														
2024.22/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 900 000	0	28 350 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGFE et du ST/REViE Nombre de lot: 2	DPX	12/02/2024	19/02/2024	1	11/03/2024	30	31/12/2024	DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 450 000											
	Total : 28 350 000														
2024.22/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	2 765 000	0	2 765 000	Acquisition de carburant pour l'organisation du	ED	30/01/2024	31/01/2024	1	07/02/2024	7	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					forum des femmes, de la journée du 08 mars, et de la journée de la femme rurale									
	Total : 2 765 000						Nombre de lot: 2									
2024.22/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 151 500	0	9 151 500	Fourniture de pause déjeuner, de repas communautaire, de rafraîchissements pour l'organisation du forum national des femmes, de la journée du 08 mars et de la journée de la femme rurale	DC-F à OC	02/02/2024	06/02/2024	1	13/02/2024	5	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 151 500						Nombre de lot: 1									
2024.22/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 135 000	0	14 135 000	Couverture médiatique pour l'organisation du forum national des femmes et de la journée du 8-mars	ED à OC	02/02/2024	05/02/2024	1	01/03/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 14 135 000						Nombre de lot: 4									
2024.22/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	690 000	0	1 940 000	Location de cars pour l'organisation du forum national des femmes, de la journée du 08 mars, de la journée de la femme rurale et la prise en charge des pupilles de la Nation.	ED	06/02/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	5	31/12/2024	DGF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 250 000												
	Total : 1 940 000						Nombre de lot: 2									
2024.22/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 900 000	0	4 900 000	Confection de banderoles, de badges et de cartes d'invitation pour l'organisation du forum national des femmes, de la	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	13/02/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 900 000															

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							journée du 08-mars et de la journée de la femme rurale Nombre de lot: 1									
2024.22/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 384 000	0	7 384 000	Location de salles et d'équipements pour l'organisation du forum national des femmes, de la journée du 08-mars et de la journée de la femme rurale Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	14/02/2024	5	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 384 000															
2024.22/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 302 000	0	3 302 000	Achat de crédits de communication dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants, de la prise en charge des enfants victimes de violence, du financement de l'autorité centrale d'adoption, de la prise en charge des pupilles de la nation, de la stratégie de protection sociale de l'enfant et de la prise en charge des OEV. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2024	18/03/2024	1	22/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 302 000															
2024.22/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 750 000	0	3 750 000	Acquisition de vivres et non vivres au profit des familles d'accueil des pupilles de la Nation. Nombre de lot: 1	DC-F	19/03/2024	22/03/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 750 000															
2024.22/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 660 000	0	2 660 000	Conception de spots télévisuels sur l'EVF en français et duplication,	CC	18/04/2024	22/04/2024	1	26/04/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 660 000						diffusion en langues nationales Nombre de lot: 1								
2024.22/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de kits de placement d'urgence des enfants Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2024	05/04/2024	1	29/04/2024	15	15/11/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.22/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 700 000	0	6 700 000	Conception et déploiement d'un logiciel pour la mise en place d'un dispositif d'établissement de cartes de pupilles de la nation Nombre de lot: 1	CC	19/04/2024	26/04/2024	1	27/05/2024	45	01/10/2024	DGF
	Total : 6 700 000														

Total MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE L'ACTION HUMANITAIRE, DE LA RECONCILIATION NATIONALE, DU GENRE ET DE LA FAMILLE : 7 911 784 500

Nombre lignes : 48

**XVII. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES (31)**

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.31/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Gardiennage des locaux administratifs et gestion des parkings au profit du MTDPCE (02 lots) Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/11/2023	27/11/2023	1	15/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 22 000 000														
2024.31/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Nettoyage des bâtiments administratifs, lavage, entretien et réparation de rideau et entretien des espaces verts au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	DPX à OC	21/11/2023	27/11/2023	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.31/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	ED à OC	11/12/2023	14/12/2023	1	27/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Total : 750 000														
2024.31/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Entretien et réparation électrique, entretien et réparation de matériel et mobilier (menuiserie et soudure) au profit du MTDPCE	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 12 500 000														

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 2									
2024.31/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location de salles pour les diverses activités du MTDPCE à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou et Ziniaré	DPX à OC	12/12/2023	12/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 90 000 000															
2024.31/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Manutention, décoration de salle et location de matériels de cerémonie au profit du MTDPCE	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	22/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.31/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MTDPCE	DPX à OC	18/12/2023	26/12/2023	1	12/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 60 000 000															
2024.31/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	63 935 000	0	70 055 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MTDPCE	DPX à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	30/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	416 000												
	Budget	Prg 097 Act	CP	229 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	437 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	458 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	416 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	333 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417 Chap 1010000311 Art 60 Par	CP	250 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	146 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	562 000												
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	229 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129	CP	1 499 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	208 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	187 000											
	Total : 70 055 000														
2024.31/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1013000311 Art 62 Par 622	-	16 900 000	0	16 900 000	Confection et impression de banderoles et affiches, acquisition d'imprimés administratifs et reproduction de documents au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
Total : 16 900 000															
2024.31/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, de climatiseurs, du groupe électrogène et entretien et	DPX à OC	20/12/2023	26/12/2023	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 23 400 000						réparation des installations sanitaires au profit du MTDPCE Nombre de lot: 4									
2024.31/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestations d'Hôtesses et de maitre de cérémonie lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.31/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au bouquet canal+ et divers entretiens au profit du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															
2024.31/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de crédit de communication au profit du MTDPCE Nombre de lot: 3	ED à OC	15/12/2023	18/12/2023	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.31/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de box de connexion et de mégas lors des diverses activités du MTDPCE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	11/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 500 000															
2024.31/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	"Réalisation des spots publicitaires, de diverses émissions et couverture médiatiques des activités	DPX à OC	13/03/2024	19/03/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 40 000 000						du MTDPCE Nombre de lot: 2								
2024.31/1/16	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970515 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement des journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	26/01/2024	1	23/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.31/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	194 192 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	547 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970512 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	208 522 000	Acquisition de carburant au profit du MTDPCE Nombre de lot: 2	ED à OC	15/12/2023	20/12/2023	1	22/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970516 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	72 000											
	Budget	Prg 097 Act	CP	574 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09701 Actv 0970140 Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970305 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	288 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	601 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970314 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	124 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	108 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970411 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	60 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970414 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	546 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970436 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	437 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	60 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970417 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	328 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970610	CP	328 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970613 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	210 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	191 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09708 Actv 0970808 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	90 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	328 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09707 Actv 0970706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	96 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950605 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	737 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950641 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	457 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950642 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	109 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960116 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960138 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	90 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960139 Chap 1017000311	CP	596 000											

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 096 Act 09601 Actv 0960140 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	180 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 966 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13601 Actv 1360130 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360207 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	180 000												
	Budget National	Prg 136 Act 13602 Actv 1360208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	270 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv	CP	60 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0970205 Chap 1081000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970310 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	90 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970309 Chap 1083000311 Art 60 Par 601	CP	125 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970420 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	328 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970320 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	224 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970321 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	273 000												

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970127 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	246 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970141 Chap 4029000311 Art 60 Par 601	CP	1 581 000											
	Total : 208 522 000														
2024.31/1/18	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950632 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	4 956 000	25 044 000	Recrutement d'un consultant pour la mise a jour de l'etude technique et du suivi contrôle de la construction du centre d'opérations du réseau Backbone national (Network Operations Center, NOC) de Ouaga Nombre de lot: 2	DP-A	15/01/2024	22/01/2024	3	16/02/2024	150	08/09/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.31/1/19	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950631 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	725 951 000	0	725 951 000	Acquisition d'équipements pour la maintenance du RESINA au profit de l'ANPTIC Nombre de lot: 7	AOOD	05/01/2024	04/03/2024	3	12/04/2024	120	11/08/2024	DGF
	Total : 725 951 000														
2024.31/1/20	Budget National	Prg 095 Act 09506 Actv 0950632	AE	470 000 000	43 499 715	426 500 285	Construction du centre d'opérations du réseau Backbone national	AOOD	05/02/2024	08/03/2024	3	15/04/2024	120	13/08/2024	DGF

Référence du plan : 2024.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 23 Par 233					(Network Operations Center, NOC) de Ouaga Nombre de lot: 1								
Total : 470 000 000															

Total MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 1 834 578 000

Nombre lignes : 20

**XVIII. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE
LA SECURITE (9)**

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1/1	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	315 556 000	Fourniture de pause café et déjeuner location de salles au profit du MATDS Nombre de lot: 11	AOOD à OC	02/10/2023	01/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160142 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160412 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	875 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160604 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 025 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160606 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	825 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 488 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160608 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160610 Chap 1007000311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160638 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160663 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	555 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160668 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	910 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160669 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160671 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 925 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	400 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0160672 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160681 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 150 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160690 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 530 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160691 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 736 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160697 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 400 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160698 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 425 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 964 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	787 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	925 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 710 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 075 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0160501 Chap 1011000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160533 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	2 310 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	4 845 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120411 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120218 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120130 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 392 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120418 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 960 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	4 147 500												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 010 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110143 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110156 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 495 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110157 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 681 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv	CP	5 332 500												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110241 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	948 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110242 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	930 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110327 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	795 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110328 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	2 728 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110730 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 550 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110731 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 615 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130122 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130128 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	930 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	3 266 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	672 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140155 Chap 1028000311	CP	900 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140156 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 072 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140157 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	540 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140216 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	596 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140270 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	762 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	3 300 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv	CP	9 600 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0140406 Chap 1028000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	4 005 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140423 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 200 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140544 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	2 347 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140546 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 050 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140716 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 372 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140719 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	551 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140815 Chap 1028000311 Art 62 Par 622	CP	1 140 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	840 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	1 551 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311	CP	935 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150226 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	504 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150229 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	460 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150310 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	310 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120523 Chap 1034000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120422 Chap 1036000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv	CP	960 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0110158 Chap 1037000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110159 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	1 546 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110160 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	1 380 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110161 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	750 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110162 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	1 650 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120138 Chap 1038000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160363 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	975 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	6 660 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140126 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140158 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140159 Chap 4001000311	CP	2 300 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 643														
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140160 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 600 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140161 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140162 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 864 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140163 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	700 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv	CP	14 750 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110809 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	3 600 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	5 200 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110830 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	1 824 000											
	Total : 315 556 000														
2024.9/1/2	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311	AE	35 000 000	0	527 430 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAT, de la DGPN, de l'EMGN, de SCIFSI, du SP-CNLD et de la	AOOD	16/10/2023	15/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 242														
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1034000311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	10 320 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 242	AE	200 000 000			DGMEC. Nombre de lot: 6									
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	32 510 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1805500311 Art 24 Par 242	AE	100 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv	AE	50 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120123 Chap 1805500311 Art 24 Par 242													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 24 Par 242	AE	38 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 600 000											
	Total : 527 430 000														
2024.9/1/3	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160120 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	3 404 257 486	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MATDS Nombre de lot: 3	ED à OC	18/10/2023	18/10/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160142 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160412 Chap 1006000311	CP	1 600 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	124 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160606 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	102 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 158 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160611 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160663 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	149 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv	CP	35 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0160668 Chap 1007000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160671 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	154 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160672 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	60 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160681 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	46 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160690 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	117 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160691 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 526 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160697 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	503 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160698 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	141 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	638 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160316 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160339 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	425 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160341 Chap 1008000311	CP	520 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	88 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160220 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	88 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160222 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	69 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv	CP	300 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0160303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160501 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160527 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	360 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160533 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	121 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160133 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	482 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120414 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	254 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	708 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311	CP	150 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120215 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120219 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	115 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120117 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	250 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120129 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv	CP	29 910 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0120141 Chap 1018000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120214 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	14 344 770												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 168 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110156 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	317 500												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110157 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	6 615 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 556 840											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110241 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	110 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110242 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	116 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110327 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 139 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110730 Chap 1021000311	CP	2 834 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 011 Act 01107 Actv 0110731 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 584 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130128 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	153 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01302 Actv 0130207 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	488 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	261 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140155 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	236 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv	CP	247 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0140156 Chap 1028000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140157 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	381 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140216 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 237 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140257 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 384 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140270 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	82 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	803 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 601 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 523 880											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140544 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	186 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140716 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	1 067 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01407 Actv 0140719 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	346 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140815 Chap 1028000311	CP	143 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	1 460 496											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150203 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	1 045 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	42 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150229 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	540 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150310 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	498 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv	CP	200 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120509 Chap 1034000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120522 Chap 1034000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120423 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120422 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110158 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	11 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110159 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	367 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110160 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	550 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110161 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	130 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110162 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	435 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120138 Chap 1038000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160363 Chap 1085000311	CP	94 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160364 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	238 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160365 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	466 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150107 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120519 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv	CP	19 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	900 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140164 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	812 600											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110809 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	99 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	499 400											
Total : 3 404 257 486															
2024.9/1/4	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120411 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	596 430 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau et de logement au profit de la DGAT, de la DGPN, de l'EMGN, de SCIFSI de la DGTI de la BCLCC Nombre de lot: 6	AOOD	09/10/2023	08/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1021000311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1034000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120518 Chap 1036000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102	AE	120 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801200311 Art 24 Par 241													
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160331 Chap 1802500311 Art 24 Par 241	AE	22 430 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1805500311 Art 24 Par 241	AE	300 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120123 Chap 1805500311 Art 24 Par 241	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Total : 596 430 000														
2024.9/1/5	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160314 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du MATDS Nombre de lot: 5	DPX à OC	16/10/2023	16/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 50 000 000															
2024.9/1/6	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	47 500 000	0	47 500 000	Travaux de Réhabilitation les bâtiments administratifs des CCA de Koubri, Bérégadougou, et de Koudougou Nombre de lot: 3	DPX	03/01/2024	15/01/2024	3	31/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 47 500 000															
2024.9/1/7	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle pour la réhabiliter les bâtiments administratifs des CCA de Koubri, Bérégadougou, et de Koudougou Nombre de lot: 1	CC	03/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 500 000															
2024.9/1/8	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	90 000 000	0	90 000 000	Travaux de construction les infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambo Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	25/01/2024	3	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 90 000 000															
2024.9/1/9	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Étude architecturale et technique pour la construction les infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambo Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1/10	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1021000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Suivi-contrôle pour la construction les infrastructures des bâtiments administratifs des CCA de Zambo Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.9/1/11	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160356 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	18 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/11/2023	16/11/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120140 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Total : 18 500 000														
2024.9/1/12	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160112 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	288 124 504	Acquisition de fourniture de bureau de consommable informatique et de produit d'entretien au profit du MATDS Nombre de lot: 3	AOOD à OC	18/10/2023	17/11/2023	5	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget	Prg 016 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01601 Actv 0160119 Chap 1004000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160412 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160309 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	9 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	4 709 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160121 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120139 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120411	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	39 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120128 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	66 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120141 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	69 590 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130111 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	3 580 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140103 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	6 251 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	240 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150202 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	170 504												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	90 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311	CP	198 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120423 Chap 1035000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120422 Chap 1036000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160350 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 086 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120601 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 710 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130433 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	15 000 000											
	Total : 288 124 504														
2024.9/1/13	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160348 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	55 000 000	0	57 800 000	Acquisition de cartes SIM et de crédit de communication au profit du MATDS Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	60	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 61 Par 618	CP	100 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120505 Chap 1034000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 61 Par 618	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	500 000											
	Total : 57 800 000														
2024.9/1/14	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120402 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un prestataires pour assurer la restauration du centre d'entrainement des Unités d'Intervention de la Gendarmerie Nationale Nombre de lot: 1	ED à OC	15/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.9/1/16	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160312 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	16 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MATDS et du de la DGMEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/01/2024	22/01/2024	1	22/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150106 Chap 1800900311 Art 61 Par	CP	7 500 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 16 500 000															
2024.9/1/17	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 244	AE	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de kits de connexion et de maintenance, de câbles réseau, de goulottes et de prise réseau au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2024	29/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.9/1/18	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150212 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de registres et imprimés des centres d'état civil au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2024	26/01/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.9/1/19	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	90 500 000	0	150 500 000	Recrutement d'un prestataires pour assurer le nettoyage des bâtiments du MATDS Nombre de lot: 12	AOOD à OC	15/10/2023	14/11/2023	5	15/12/2023	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000												
	Total : 150 500 000															
2024.9/1/20	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317	CP	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un prestataires pour assurer le gardiennage des bâtiments	DPX à OC	15/10/2023	25/10/2023	5	25/11/2023	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622					du MATDS Nombre de lot: 5									
	Total : 30 000 000															
2024.9/1/21	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160362 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance d'ascenseur au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.9/1/22	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160367 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance électrique au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	15/11/2023	1	15/12/2023	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.9/1/23	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160366 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 300 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	300 000												
	Total : 7 300 000															

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.9/1/24	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	13 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MATDS Nombre de lot: 4	ED à OC	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Total : 13 000 000														
2024.9/1/26	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 21 Par 213	AE	12 240 000	0	12 240 000	Recrutement d'un consultant pour concevoir un progiciel de système d'organisation pour la modernisation des états civiles Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/02/2024	15/02/2024	2	15/03/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 12 240 000														
2024.9/1/27	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	28 997 600	Diffusion de spots radio et télé, microprogrammes, capsules vidéos et couvertures médiatiques au profit du MATDS Nombre de lot: 7	ED à OC	15/11/2023	25/11/2023	3	25/12/2023	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160604 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 10 500 000														

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	710 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160697 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	390 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 406 500												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 118 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 406 500												
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311	CP	705 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	590 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	590 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150229 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	147 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110159 Chap 1037000311 Art 62 Par 622	CP	354 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140126 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0140158 Chap 4001000311 Art 64 Par 643														
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140159 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140160 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140161 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	500 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	3 080 600												

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 28 997 600														
2024.9/1/28	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	180 000	0	1 671 390	Conception et impression de banderoles au profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	209 230											
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	143 160											
	Budget National	Prg 011 Act 01103 Actv 0110328 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	140 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01405 Actv 0140531 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	240 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150206	CP	70 000											

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1030000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150207 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	70 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110162 Chap 1037000311 Art 60 Par 601	CP	140 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110826 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	269 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	210 000											
	Total : 1 671 390														
2024.9/1/29	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110103 Chap 1021000311 Art 61 Par	CP	110 000	0	220 000	location de chaise et tente pour tenir les sessions du cadre de concertation et le dialogue entre l'Etat et les OSC	DC-NF	15/06/2024	18/06/2024	1	18/07/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		612													
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	110 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 220 000														
2024.9/1/30	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	120 000	0	300 000	Prestation d'hotesses pour tenir les sessions du cadre de concertation et le dialogue entre l'Etat et les OSC Nombre de lot: 1	ED	15/06/2024	18/06/2024	1	18/07/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	180 000											
	Total : 300 000														
2024.9/1/31	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	19 595 000	Impression et reliure de livrets et document au profit du MATDS Nombre de lot: 2	DC-NF	15/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	120 000											
	Total : 7 120 000														

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130129 Chap 1023000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120602 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	1 824 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	527 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01108 Actv 0110831 Chap 4004000311 Art 64 Par 643	CP	124 000											
	Total : 19 595 000														
2024.9/1/32	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	472 000	0	472 000	Décoration de salle pour tenir la session du cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les OSC Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2024	18/05/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF
Total : 472 000															
2024.9/1/33	Budget	Prg 011 Act	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de gerbe fleurs	DC-NF	15/05/2024	18/05/2024	1	18/06/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	01108 Actv 0110827 Chap 4004000311 Art 64 Par 643					pour organiser la journée nationale des martyrs Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2024.9/1/34	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120511 Chap 1034000311 Art 24 Par 243	AE	35 000 000	0	195 000 000	Acquisition de vehicule quatre roues (04) au profit de la DGTI et SCIFSI Nombre de lot: 1	AOR	15/02/2024	16/03/2024	3	16/04/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 24 Par 243	AE	160 000 000												
	Total : 195 000 000															
2024.9/1/35	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 244	AE	2 600 000 000	0	2 600 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de la DGPN Nombre de lot: 8	AOOD à OC	15/10/2023	14/11/2023	5	14/12/2023	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 600 000 000															
2024.9/1/36	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160224 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	975 000	0	975 000	location de matériel de sonorisation profit du MATDS Nombre de lot: 1	DC-NF	20/05/2024	23/05/2024	1	24/06/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 975 000															
2024.9/1/38	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1805500311 Art 24 Par 244	AE	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/11/2023	15/12/2023	5	15/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 400 000 000															
2024.9/1/39	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130407 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de matériel médical au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	18/01/2024	1	19/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 18 000 000															
2024.9/1/40	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130408 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour assurer le permis de conduire des jeunes sapeurs-pompiers Nombre de lot: 1	ED	15/08/2024	19/08/2024	1	19/09/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															
2024.9/1/41	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130463 Chap 4012000311 Art 23 Par 232	AE	7 000 000	0	7 000 000	Etude architecturale et technique pour construction des dortoirs au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	CC	15/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.9/1/42	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130463	AE	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle pour construction des dortoirs au profit de l'ENASAP	CC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	120	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4012000311 Art 23 Par 232					Nombre de lot: 1								
	Total : 7 000 000														
2024.9/1/43	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130463 Chap 4012000311 Art 23 Par 232	AE	136 000 000	0	136 000 000	Construction des dortoirs au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	25/02/2024	3	25/03/2024	120	31/12/2024	DGF
	Total : 136 000 000														
2024.9/1/44	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130464 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour renforcer les capacités du personnel de l'ENASAP Nombre de lot: 1	ED	15/08/2024	18/08/2024	1	18/09/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.9/1/45	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130444 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un bureau de transit pour l'acheminement des dons reçu au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	ED	15/09/2024	18/09/2024	1	18/10/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.9/1/46	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de laminateurs, de rubans, de tableaux de signature, de plaques de cartes PVC et des produits péri-informatiques pour l'impression des cartes	DC-F à OC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 17 000 000														

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 17 000 000						professionnelles de la police au profit de la DGPN. Nombre de lot: 2									
2024.9/1/47	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de vivres au profit des unités d'intervention de la DGPN Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	29/01/2024	1	18/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															
2024.9/1/48	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	21 500 000	0	21 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit au profit du projet IRAPOL Nombre de lot: 1	ED à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 21 500 000															
2024.9/1/49	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de fourniture de bureau de consommable informatique et de produit d'entretien au profit du projet IRAPOL Nombre de lot: 3	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 18 500 000															
2024.9/1/50	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 925 000	0	2 925 000	Acquisition de consommables informatique pour l'organisation des concours de la police Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 925 000															
2024.9/1/51	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	18 000 000	0	18 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour l'organisation des concours de la police Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 18 000 000														
2024.9/1/52	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140165 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	4 000 000	0	4 000 000	Réalisation et diffusion de film sur les bonnes pratiques en matière de décentralisation SP/CONAD Nombre de lot: 1	CC	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 4 000 000														
2024.9/1/53	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120421 Chap 1806300311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour former le personnel de l'Unité de Gestion de Projet (UGP) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/08/2024	18/08/2024	1	18/09/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 7 000 000														
2024.9/1/54	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120518 Chap 1036000311 Art 24 Par 243	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de véhicules deux (02) roues au profit de la BCLCC Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 5 000 000														
2024.9/1/55	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160368	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recruter un consultant pour la conception d'une application de gestion et de	DP-R	15/01/2024	25/01/2024	3	25/02/2024	60	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622					consolidation des données budgétaires au profit du MATDS Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2024.9/1/56	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	300 000	0	300 000	Abonnement canal+ et autres au profit du MATDS Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	18/12/2023	1	18/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 300 000															
2024.9/1/57	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 615	CP	3 500 000	0	3 500 000	Souscription à une assurance pour les véhicules du projet IRAPOL Nombre de lot: 1	ED	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	30		DGF	
	Total : 3 500 000															
2024.9/1/58	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	8 900 000	0	8 900 000	Recruter un cabinet pour l'audit du projet IRAPOL Nombre de lot: 1	CC	14/08/2024	19/08/2024	1	02/09/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 900 000															
2024.9/1/59	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140142 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel roulant à quatre et deux roues au profit du SP/CONAD Nombre de lot: 1	DC-F	15/11/2023	18/11/2023	1	18/12/2023	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000															
2024.9/1/60	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurer l'abonnement au Access Point Name (APN) pour l'identification et l'accès au réseau mobile au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	ED à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
		Total : 9 000 000														
2024.9/1/61	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de matériel des ateliers de soudure de plomberie de menuiserie et d'électricité au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	18/02/2024	1	18/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 13 000 000														
2024.9/1/62	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture de bureau pour l'organisation des concours de la Police nationale Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 7 000 000														
2024.9/1/63	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des concours de la Police nationale Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	18/08/2024	30	31/12/2024	DGF	
		Total : 8 500 000														
2024.9/1/64	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation des véhicules du projet IRAPOL	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1802400311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 12 000 000														
2024.9/1/65	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	Assurer l'entretien et la réparation des climatiseurs et photocopieurs du projet IRAPOL Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 13 000 000														
2024.9/1/66	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120807 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	19 600 000	0	19 600 000	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause café et déjeuner au profit du projet IRAPOL Nombre de lot: 2	DC-F à OC	14/12/2023	18/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 19 600 000														
2024.9/1/68	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120134 Chap 1805500311 Art 24 Par 244	AE	550 000 000	0	550 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	AOOD à OC	16/10/2023	15/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 550 000 000														
2024.9/1/69	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 641	CP	157 500 000	0	157 500 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	AOOD à OC	16/10/2023	15/11/2023	5	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 157 500 000														

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 157 500 000															
2024.9/1/70	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120127 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de produit pharmaceutiques et médicales au profit de la DGNP et de la DUI Nombre de lot: 2	ED	16/10/2023	20/10/2023	1	01/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 30 000 000														
2024.9/1/71	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160413 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation des actions de relations publiques, d'un film documentaire sur le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités et du magazine trimestriel du MATDS Nombre de lot: 3	CC	02/10/2023	05/10/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.9/1/72	Budget National	Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643	CP	2 750 000	0	2 750 000	Acquisition de gadgets publicitaire au profit du SP-CND à l'occasion des campagnes de sensibilisation sur le mefaits des drogues Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	20/06/2024	1	01/07/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 2 750 000														

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE : 10 189 843 980

Référence du plan : 2024.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											

Nombre lignes : 68

XIX. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (27)

Plan de passation

Structure : 27

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/1	Compte spécial	Bail BID	-	5 428 425 522	0	5 428 425 522	Travaux d'aménagement de 136 fermes agricoles résilientes à partir de forage à gros débit équipés de système de pompage solaire dans les régions du Centre, Centre Ouest, Centre Sud, Plateau Central, Hauts Bassins et Cascades	AOOD	10/07/2023	14/08/2023	3	01/09/2023	180	31/12/2024	PDAD
	Total : 5 428 425 522														
2024.27/1/2	Compte spécial	Bail BID	-	1 509 691 300	0	1 509 691 300	Acquisition d'intrants agricoles (engrais NPK, engrais Urée et semences maraichères améliorées) au profit des producteurs vénérables	AOOD	10/07/2023	14/08/2023	3	01/09/2023	90	31/12/2024	PDAD
	Total : 1 509 691 300														
2024.27/1/3	Compte spécial	Bail BID	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDAD	ED à OC	01/01/2024	05/01/2024	1	10/01/2024	7	27/12/2024	PDAD
	Total : 18 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/4	Compte spécial	Bail BID	-	10 062 000	0	10 062 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produit d'entretien et de consommables informatiques au profit du PDAD Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	7		PDAD
	Total : 10 062 000														
2024.27/1/5	Compte spécial	Bail BID	-	5 081 869	0	5 081 869	Acquisition de consommables informatiques au profit du PDAD Nombre de lot: 1	DC-F	01/01/2024	05/01/2024	1	01/02/2024	7		PDAD
	Total : 5 081 869														
2024.27/1/6	Compte Trésor	Bail BID	-	2 236 000	0	2 236 000	Assurance véhicules du PDAD Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	02/05/2024	360		PDAD
	Total : 2 236 000														
2024.27/1/7	Compte spécial	Bail BID	-	6 272 150 000	0	6 272 150 000	Travaux d'aménagement de 729 ha de périmètres irrigués et de construction de 10 serres agricoles, de 02 magasins de stockage de 200 tonnes chacun avec aires de séchage et de 05 plateformes commerciales au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 2	AOOD	01/10/2024	01/11/2024	3	03/03/2025	300		PDI-CVA
	Total : 6 272 150 000														
2024.27/1/8	Compte spécial	Bail BID	-	539 500 000	0	539 500 000	Acquisition d'intrants et acquisition d'équipement agricoles au profit du PDI-	AOOD	01/10/2024	01/11/2024	3	03/03/2025	120		PDI-CVA
	Total : 539 500 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 539 500 000						CVA Nombre de lot: 2								
2024.27/1/9	Compte spécial	Bail BID	-	14 400 000	0	14 400 000	Acquisition de carburant au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	04/03/2024	15		PDI-CVA
Total : 14 400 000															
2024.27/1/10	Compte spécial	Bail BID	-	27 500 000	0	27 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DPX	16/10/2023	26/10/2023	1	15/12/2023	30		PDI-CVA
Total : 27 500 000															
2024.27/1/11	Compte spécial	Bail BID	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de matériels informatiques au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2024	15/01/2024	1	02/02/2024	7		PDI-CVA
Total : 5 000 000															
2024.27/1/12	Compte spécial	Bail BID	-	3 000 000	0	3 000 000	Assurance véhicules et motos Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	15	27/12/2024	PDI-CVA
Total : 3 000 000															
2024.27/1/13	Compte spécial	Bail BID	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un consultant chargé de la conception et la supervision des travaux d'aménagement et de construction d'infrastructures rurales dans la vallée de	DP-MI	15/12/2023	15/01/2024	1	02/04/2024	540	27/12/2024	PDI-CVA
Total : 100 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Samandéni PDI-CVA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/14	Compte spécial	Bail BID	-	51 500 000	0	51 500 000	Acquisition de véhicules et motos au profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DPX	02/10/2023	16/10/2023	1	15/12/2023	60	31/12/2024	PDI-CVA	
	Total : 51 500 000															
2024.27/1/15	Compte spécial	Bail BID	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition et installation de logiciels (comptabilité et suivi évaluation) profit du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2023	16/10/2023	1	15/01/2024	30	31/12/2024	PDI-CVA	
	Total : 15 000 000															
2024.27/1/16	Compte spécial	Bail BID	-	36 000 000	0	36 000 000	Recrutement d'un consultant chargé de l'audit financier et comptable du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DP-MI	15/11/2023	15/12/2023	3	01/04/2024	30	31/12/2024	PDI-CVA	
	Total : 36 000 000															
2024.27/1/17	Compte spécial	Bail BID	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la situation de référence du PDI-CVA Nombre de lot: 1	DP-MI	02/10/2023	02/11/2023	3	20/02/2024	45	31/12/2024	PDI-CVA	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/18	Compte spécial	Bail BID	-	240 980 000	0	240 980 000	Fourniture d'intrants au titre de l'année 1 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maïs, maraîchage) au	AOOD	05/10/2023	06/11/2023	3	05/01/2024	60	29/12/2023	PAVAL	
	Total : 240 980 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1									
2024.27/1/19	Compte spécial	Bail BID	-	15 149 672	0	15 149 672	Acquisition de dix (10) motos au profit des centres de ressources en services à l'entreprise (CREER) et du conseil agricole sur la plaine au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	05/10/2023	06/11/2023	1	05/01/2024	30	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 15 149 672															
2024.27/1/20	Compte spécial	Bail BID	-	279 939 000	0	279 939 000	Acquisition d'équipements et matériels agricoles pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et le centre d'élevage de Douna au profit du PAVAL (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	05/10/2023	06/11/2023	3	08/01/2024	90	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 279 939 000															
2024.27/1/21	Compte spécial	Bail FIDA	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'équipements de transformation de produits agricoles au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	06/10/2023	07/11/2023	3	09/01/2024	90	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 100 000 000															
2024.27/1/22	Compte spécial	Bail BM	-	2 300 000 000	0	2 300 000 000	Travaux d'aménagement de 400 ha de bas-fonds dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et	ED	15/01/2024	31/01/2024	1	01/10/2024	120	27/12/2024	PRECA	
	Total : 2 300 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							des Hauts Bassins au profit du PRECA Nombre de lot: 3									
2024.27/1/23	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du PRECA dans la région de la Boucle du Mouhoun Nombre de lot: 1	DP-A	15/12/2023	29/12/2023	1	16/09/2024	150			PRECA
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/24	Compte spécial	Bail BM	-	19 000 000	0	19 000 000	Service d'entretien et de nettoyage des locaux de l'Unité de gestion PRECA Nombre de lot: 5 Nombre de lot: 5	DC-F	11/12/2023	14/12/2023	1	01/02/2024	360	31/12/2024		PRECA
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/25	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition d'équipements pour les comptoirs d'achats au profit du PRéCA Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2024	05/03/2024	3	05/04/2024	60	31/12/2024		PRECA
	Total : 60 000 000															
2024.27/1/26	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'EPI et de gadget technique de suivi des aménagements au profit du PRéCA Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	29/12/2023	1	15/01/2024	60			PRECA
	Total : 25 000 000															
2024.27/1/27	Compte spécial	Bail BM	-	84 000 000	0	84 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PRéCA	ED	15/01/2024	31/01/2024	1	15/02/2024	15			PRECA
	Total : 84 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 84 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/28	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, produit d'entretien et consommable informatiques au profit du PRéCA	ED	03/06/2024	14/06/2024	1	01/07/2024	365			PRECA
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/29	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Services de gardiennage des locaux du projet au profit du PRéCA	DC-F	01/03/2024	15/03/2024	1	15/05/2024	365			PRECA
	Total : 18 000 000															
2024.27/1/30	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 23 Par 231	AE	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiment au profit de la DGFOMR	DPX	10/03/2024	20/03/2024	1	05/04/2024	60			DGF
2024.27/1/33	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 24 Par 244	AE	175 700 000	0	175 700 000	Acquisition Matériels agricoles pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR	AOOD	02/02/2024	01/03/2024	3	10/04/2024	60			DGF
2024.27/1/35	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311	AE	100 640 000	0	100 640 000	Acquisition de cheptel pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR	AOOD	15/02/2024	14/03/2024	3	29/03/2024	45			DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 248					Nombre de lot: 1								
	Total : 100 640 000														
2024.27/1/36	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	07/03/2024	45		DGF
	Total : 5 000 000														
2024.27/1/38	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 60 Par 601	CP	7 750 000	0	19 550 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	18/03/2024	15		DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	10 500 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790317 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Total : 19 550 000														
2024.27/1/39	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap	CP	5 000 000	0	31 000 000	Acquisition et montage de pneu et batterie et entretien de matériels roulants au profit de la DGFOMR	DC-F	05/02/2024	12/02/2024	1	14/03/2024	15		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1811700311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Total : 31 000 000														
2024.27/1/40	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Impression de diverses pour les examens de fin de formation au profit de la DGFOMR	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	15		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.27/1/43	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 609	CP	45 446 000	0	45 446 000	Acquisition d'engrais et d'aliments bétail pour les jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	DC-F	05/02/2024	12/02/2024	1	23/02/2024	45			DGF
	Total : 45 446 000															
2024.27/1/46	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	7 000 000	Entretien de matériels informatiques, de climatiseur et du circuit d'électricité au profit de la DGFOMR nbre de lot: 2 Nombre de lot: 2	DC-F	15/12/2023	20/12/2023	1	15/01/2024	15	27/12/2024		DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	Total : 7 000 000															
2024.27/1/47	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage des locaux de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	10/11/2023	20/11/2023	1	15/01/2024	30	27/12/2024		DGF
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/48	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGFOMR	DC-F	10/11/2023	20/11/2023	1	15/01/2024	30	27/12/2024		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1811900311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2024.27/1/49	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	11 800 000	0	17 750 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	15	27/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790123 Chap 1811800311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 62 Par 622	CP	1 950 000											
	Total : 17 750 000														
2024.27/1/50	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle pour les activités de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	15	27/12/2024	DGF
	Total : 9 500 000														
2024.27/1/51	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv	CP	300 200 000	0	300 200 000	convention avec IGB Bornage des sites du PSF-	ED	10/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	90	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0790316 Chap 1811700311 Art 62 Par 622					GAH au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1									
	Total : 300 200 000															
2024.27/1/53	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Convention pour la connexion internet au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	15/12/2023	25/12/2023	1	01/01/2024	365	27/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/55	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790227 Chap 1811900311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement de cabinet pour l'étude technique des travaux de réhabilitation de bâtiment de la DGFOMR Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/11/2023	24/11/2023	1	05/01/2024	30	27/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						C.individuel									
2024.27/1/56	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Assurance véhicules automobiles au profit du PRéCA Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	31/01/2024	1	15/02/2024	15	27/12/2024	PRECA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Assurance santé du personnel au profit du PRéCA Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	31/01/2024	1	15/02/2024	15	27/12/2024	PRECA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/58	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	entretien des véhicules automobiles au profit du PRéCA	DPX	01/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRECA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/59	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	livraison de pneumatiques et de batteries pour l'entretien du matériel roulant et entretien du parc informatique au profit du PRéCA Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	01/03/2024	270	27/12/2024	PRECA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/61	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Conception et production des outils de communication au profit du PRéCA Nombre de lot: 2	DPX	02/09/2024	09/09/2024	1	03/10/2024	60	27/12/2024	PRECA	
	Total : 25 000 000															
2024.27/1/62	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Fourniture de services de pauses café au profit du PRéCA Nombre de lot: 5	DPX	15/12/2023	22/12/2023	1	08/01/2024	350		PRECA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/63	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Location de salles pour la réalisation des ateliers au profit du PRéCA Nombre de lot: 5	DC-F	15/12/2023	22/12/2023	1	15/01/2024	350	27/12/2024	PRECA	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/64	Compte spécial	Bail FIDA	-	4 000 000	0	4 000 000	Impression de fascicules au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	15/12/2023	29/12/2023	1	19/01/2024	15		PAVAL	
	Total : 4 000 000															
2024.27/1/65	Compte spécial	Bail FIDA	-	1 204 000	0	1 204 000	Equipements et matériels de bureau pour les centres	DC-F	09/02/2024	16/02/2024	1	05/03/2024	15		PAVAL	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 204 000						de ressources en services à l'entreprise (CREER) au profit du PAVAL Nombre de lot: 1									
2024.27/1/66	Compte spécial	Bail FAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Editions, reproductions et scannages de documents au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	09/02/2024	1	11/03/2024	15			PAVAL
	Total : 7 000 000															
2024.27/1/67	Compte spécial	Bail FAD	-	9 330 000	0	9 330 000	Acquisition d'un scanner de grande capacité au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	09/02/2024	1	11/03/2024	15			PAVAL
	Total : 9 330 000															
2024.27/1/68	Compte spécial	Bail FAD	-	4 000 000	0	4 000 000	Fournitures et pose d'échelles bathymétriques, de pluviomètres sur le barrage de Niofila et divers matériels au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30			PAVAL
	Total : 4 000 000															
2024.27/1/69	Compte spécial	Bail FAD	-	35 697 000	0	35 697 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PAVAL dans le cadre des conventions avec la Direction régionale de l'environnement, la Cour des comptes et la Direction régionale de la femme et du genre	DPX	04/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	60			PAVAL
	Total : 35 697 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/70	Compte spécial	Bail FAD	-	996 000	0	996 000	Acquisition de matériels audio-visuels au profit du PAVAL dans le cadre de la convention avec la Direction régionale de la femme et du genre	DC-NF	11/03/2024	15/03/2024	1	01/04/2024	15		PAVAL	
	Total : 996 000															
2024.27/1/71	Compte spécial	Bail FAD	-	9 980 000	0	9 980 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PAVAL	DC-F à OC	01/02/2024	09/02/2024	1	23/02/2024	15		PAVAL	
	Total : 9 980 000															
2024.27/1/72	Compte spécial	Bail FAD	-	9 639 000	0	19 278 000	Acquisition d'équipements d'hébergement de données des logiciels y compris l'installation et la mise en service au profit du PAVAL	DC-F à OC	12/02/2024	19/02/2024	1	26/02/2024	15	27/12/2024	PAVAL	
	Compte spécial	Bail FAD	-	9 639 000												
Total : 19 278 000																
2024.27/1/73	Compte spécial	Bail FAD	-	302 500 236	0	302 500 236	Fourniture d'intrants et d'équipements au titre de l'année 2 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maïs, maraîchage) (reprise de dossier) au	AOOD à OC	10/11/2023	11/12/2023	3	02/01/2024	60	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 302 500 236															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit du PAVAL Nombre de lot: 1									
2024.27/1/74	Compte spécial	Bail FAD	-	9 639 240	0	9 639 240	Fourniture de prestation de pause-café et de déjeuner dans le cadre des activités de l'UGP à Douna et à Ouagadougou au cours de l'année 2024 du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	13/05/2024	1	20/05/2024	30		PAVAL	
	Total : 9 639 240															
2024.27/1/75	Compte spécial	Bail FAD	-	9 639 240	0	9 639 240	Entretien et réparation de climatiseurs, de photocopieurs et de matériels informatiques pour l'année 2024 au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	13/05/2024	1	20/05/2024	300	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 9 639 240															
2024.27/1/76	Compte spécial	Bail FAD	-	13 655 590	0	13 655 590	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechanges de véhicules à quatre (04) roues et de motocyclettes sur l'année 2024 au profit du PAVAL Nombre de lot: 2	DC-F	06/05/2024	13/05/2024	1	20/05/2024	300	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 13 655 590															
2024.27/1/77	Compte spécial	Bail FAD	-	32 000 000	0	32 000 000	Travaux d'aménagements des couloirs de transhumance au profit du PAVAL	DPX	15/11/2023	22/11/2023	1	02/01/2024	90	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 32 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/78	Compte spécial	Bail FIDA	-	902 543 000	0	902 543 000	Travaux de construction d'un comptoir d'achat et infrastructures de stockage de riz 250T et d'aires de séchage au profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1	AOOD	02/01/2024	02/02/2024	3	28/02/2024	300	20/12/2024	PAVAL	
	Total : 902 543 000															
2024.27/1/79	Compte spécial	Bail FIDA	-	849 939 000	0	849 939 000	Travaux de construction d'un siège pour l'union des coopératives, de bâtiments pour le matériel agricole et d'un centre de promotion rurale au profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1	AOOD	23/02/2024	22/03/2024	3	02/04/2024	300	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 849 939 000															
2024.27/1/80	Compte spécial	Bail FIDA	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de jardins nutritifs au profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	60	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/81	Compte spécial	Bail BAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de traitement mécanique des bassins versants au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	20/03/2024	90	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 200 000 000															
2024.27/1/82	Compte spécial	Bail BAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Travaux de construction de latrines au profit du	DC-F	15/11/2023	22/11/2023	1	02/01/2024	60	27/12/2024	PAVAL	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 16 000 000						PAVAL Nombre de lot: 1									
2024.27/1/83	Compte spécial	Bail BAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Travaux d'aménagement des mares des hippopotames au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	22/12/2023	29/12/2023	1	05/01/2024	60	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 16 000 000															
2024.27/1/84	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'audit des acquisitions au profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1	DP-MI	12/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	30	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 16 000 000															
2024.27/1/85	Compte spécial	Bail FIDA	-	152 000 000	0	152 000 000	Recrutement d'une firme pour la formation technique, en organisation et gestion des membres des organisations professionnelles de base (OP) et leur accompagnement en gestion au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	15/09/2023	16/10/2023	3	02/02/2024	60	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 152 000 000															
2024.27/1/86	Compte spécial	Bail BAD	-	160 000 000	0	160 000 000	Recrutement d'une firme pour le contrôle des travaux d'aménagements hydro-agricoles de 200 ha au	DP-MI	13/09/2023	16/10/2023	3	06/02/2024	60	27/12/2024	PAVAL	
	Total : 160 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						profit du PAVAL Nombre de lot: 1									
2024.27/1/87	Compte spécial	Bail BAD	-	96 000 000	0	96 000 000	Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude de sécurité du barrage de Niofila et la protection du bassin versant du barrage de Niofila au profit du PAVAL (reprise de dossier) Nombre de lot: 1	DP-MI	15/11/2023	15/12/2023	3	06/02/2024	60	27/12/2024	PAVAL
	Total : 96 000 000														
2024.27/1/88	Compte spécial	Bail FIDA	-	29 960 000	0	29 960 000	Recrutement d'une firme pour la formation des membres des organisations professionnelles de base en pratiques écologiques et adaptation au changement climatique au profit du PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	23/11/2023	22/12/2023	3	12/02/2024	60	27/12/2024	PAVAL
	Total : 29 960 000														
2024.27/1/90	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223	AE	1 219 000 000	0	1 219 000 000	travaux de réalisation de modèles d'exploitation AIRP au profit du P-AIRP Nombre de lot: 5	ED	06/11/2023	05/12/2023	3	02/02/2024	120	27/12/2024	DGF
		Total : 1 219 000 000													
2024.27/1/91	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv	AE	471 000 000	0	471 000 000	travaux d'aménagements de 135 hectares de bas fonds	AOOD	07/11/2023	07/12/2023	3	06/02/2024	120	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
		0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par 223					au profit du P-AIRP Nombre de lot: 2										
	Total : 471 000 000																
2024.27/1/93	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750414 Chap 1811000311 Art 24 Par 244	AE	130 000 000	0	130 000 000	Acquisition de kits d'irrigation goutte à goutte pour arboriculture (5000m2) au profit de P-AIRP Nombre de lot: 1	AOOD	13/11/2023	12/12/2023	3	06/02/2024	90	27/12/2024	DGF		
	Total : 130 000 000																
2024.27/1/95	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de carburant au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	17/01/2024	1	24/01/2024	30	27/12/2024	DGF		
	Total : 65 000 000																
2024.27/1/96	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000			Acquisition de consommable informatiques au profit de la DGADI Nombre de lot: 2										
	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	23 000 000											
	Total : 23 000 000																

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 23 000 000															
2024.27/1/97	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assurance véhicules au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	DC-F	01/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	365	27/12/2024	DGF
Total : 5 000 000															
2024.27/1/98	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	43 200 000	0	43 200 000	suivi contrôle des travaux de réalisation de modèles d'exploitation AIRP Nombre de lot: 2	ED	06/11/2023	05/12/2023	3	04/01/2024	120		DGF
Total : 43 200 000															
2024.27/1/100	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	32 368 000	0	32 368 000	suivi contrôle des travaux d'aménagements de bas fonds au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	06/11/2023	20/11/2023	3	03/01/2024	120	27/12/2024	DGF
Total : 32 368 000															
2024.27/1/101	Budget National	Prg 075 Actv 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Pause café et déjeuner au profit de P- AIRP Nombre de lot: 1	DC-F	04/12/2023	11/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
Total : 8 000 000															
2024.27/1/103	Budget National	Prg 075 Actv 07506 Actv 0750620	AE	50 000 000	0	50 000 000	Travaux de réalisation des aménagements CES/DRS au profit de la DGADI	ED	06/11/2023	05/12/2023	3	08/02/2024	120	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811100311 Art 22 Par 223					Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2024.27/1/104	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750242 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de réalisation de forages pastoraux au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DPX	06/11/2023	13/11/2023	1	24/01/2024	90	27/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/105	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750242 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	2 600 000	0	2 600 000	Suivi contrôle de la réalisation de forages au profit de la DGADI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/11/2023	22/11/2023	1	10/01/2024	90	27/12/2024	DGF	
	Total : 2 600 000															
2024.27/1/106	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	05/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	30	27/12/2024	DGF	
	Total : 35 000 000															
2024.27/1/108	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	70 000 000	0	70 000 000	Réalisation d'une étude APD pour la réalisation de basfonds au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	15/11/2023	15/12/2023	3	02/02/2024	90	27/12/2024	DGF	
	Total : 70 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 70 000 000														
2024.27/1/109	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	120 000 000	0	120 000 000	Réalisation d'une étude APD pour la réalisation de périmètres irrigués autour des nouveaux barrages au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	15/11/2023	15/12/2023	3	07/02/2024	120	27/12/2024	DGF
	Total : 120 000 000														
2024.27/1/110	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation d'une étude APD pour la réhabilitation de périmètres irrigués au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	15/01/2024	3	20/02/2024	120	27/12/2024	DGF
	Total : 100 000 000														
2024.27/1/111	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Renforcement des capacités des agents techniques sur les aménagements de type semi-californien Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	30	27/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.27/1/116	Budget National	Prg 075 Act 07503 Actv 0750316 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000	0	13 000 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F	14/11/2023	21/11/2023	1	01/01/2024	365	27/12/2024	DGF
	Total : 13 000 000														
2024.27/1/117	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv	CP	19 000 000	0	19 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique et	DC-F	14/11/2023	21/11/2023	1	04/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614					bureautique, de climatiseurs et groupe électrogène au profit de la DGADI									
	Total : 19 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/118	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Nettoyage des bâtiments au profit de la DGADI	DC-F	15/11/2023	22/11/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/121	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation des véhicules 4 roues au profit de la DGADI	DPX	23/11/2023	30/11/2023	1	01/01/2024	365	27/12/2024	DGF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/122	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPER.	ED	01/01/2024	08/01/2024	1	12/01/2024	30	27/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/123	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770313 Chap 1813800311	CP	2 636 000	0	7 772 000	Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGPER	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	29/03/2024	15	27/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	3 795 000											
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	1 341 000			Nombre de lot: 3								
	Total : 7 772 000														
2024.27/1/124	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	19 000 000	0	19 000 000	Entretien et réparation des véhicules au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	22/12/2023	1	02/01/2024	90	27/12/2024	DGF
	Total : 19 000 000														
2024.27/1/125	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000	0	13 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de matériels informatiques et photocopieurs au profit de la DGPER Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	30/04/2024	90		DGF
	Total : 13 000 000														
2024.27/1/127	Budget	Prg 077 Act	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et nettoyage des	DC-F	05/12/2023	12/12/2023	1	02/01/2024	90	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 62 Par 622					locaux de la DGPER Nombre de lot: 1									
	Total : 9 800 000															
2024.27/1/128	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	05/12/2023	12/12/2023	1	02/01/2024	90	27/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.27/1/129	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	9 625 000	0	9 625 000	Conception et impression de divers documents au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2024	21/02/2024	1	20/03/2024	15	27/12/2024	DGF	
	Total : 9 625 000															
2024.27/1/131	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	5 928 000	0	24 891 000	Acquisition de carburant au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	20/11/2023	23/11/2023	1	01/01/2024	14	27/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	10 050 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840401 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	5 413 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840507 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Total : 24 891 000														
2024.27/1/132	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	300 000	0	975 000	Location de salle et sonorisation pour une session de PHIE / Rencontre d'échanges au profit de la DGRH	DC-NF	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	1	27/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	375 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840507 Chap 1812600311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Total : 975 000														
2024.27/1/133	Budget	Prg 084 Act	CP	350 000	0	2 800 000	Pause-café et Pause-	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	1	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 62 Par 622					déjeuner pour diverses activités de la DGRH								
	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	2 150 000											
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840507 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Total : 2 800 000														
2024.27/1/134	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 909 000	0	7 909 000	Assurer le gardiennage des locaux au profit de la DGRH	DC-F	13/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	360	27/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 7 909 000														
2024.27/1/135	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv	CP	1 500 000	0	7 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant de la	DC-F	13/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	360	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0840501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614					DGRH pour le suivi de l'alimentation des poissons								
	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000											
	Total : 7 000 000														
2024.27/1/136	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien du Matériel informatique, des photocopieuses, des climatiseurs et du réseau d'électricité au profit de la DGRH	DC-F	13/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	360	27/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.27/1/137	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 300 000	0	2 300 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGRH	DC-F	13/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	360	27/12/2024	DGF
	Total : 2 300 000														
2024.27/1/138	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 61 Par	CP	2 500 000	0	2 500 000	Connexion de la DGRH au réseau internet	DC-F	13/11/2023	20/11/2023	1	01/01/2024	360	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		618														
	Total : 2 500 000															
2024.27/1/139	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 23 Par 233	AE	80 000 000	0	80 000 000	Construction d'une écloserie de clarias à Bazéga au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	12/02/2024	19/02/2024	1	03/06/2024	90	27/12/2024	DGF	
	Total : 80 000 000															
2024.27/1/145	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	13 220 000	0	13 220 000	Acquisition de carburant au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 13 220 000															
2024.27/1/146	Budget National	Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	4 330 000	0	4 330 000	Acquisition d'imprimés de CIT et CNT au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 330 000															
2024.27/1/147	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810402 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	5 250 000	0	5 250 000	Acquisition de pneus et batteries de rechange véhicules au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 250 000															
2024.27/1/148	Budget	Prg 081 Act	AE	7 300 000	0	7 300 000	Acquisition de matériel	DC-F	06/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08101 Actv 0810105 Chap 1812400311 Art 24 Par 242					informatique au profit du P081 Nombre de lot: 1									
	Total : 7 300 000															
2024.27/1/149	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 24 Par 244	AE	11 250 000	0	11 250 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 11 250 000															
2024.27/1/150	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810402 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/11/2023	10/11/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 500 000															
2024.27/1/151	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810402 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage des locaux au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/11/2023	13/11/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/152	Budget National	Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1812400311	AE	110 000 000	0	110 000 000	Travaux de réalisation de forages AEPS/pastoraux au profit du P081	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	60	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1									
	Total : 110 000 000															
2024.27/1/153	Budget National	Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de forages AEPS/pastoraux au profit du P081 Nombre de lot: 1	CC C.individuel	12/02/2024	16/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000						C.individuel									
2024.27/1/154	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	7 330 000	Acquisition de fourniture de bureau, produits d'entretien et consommable informatique et péri-informatique au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810214 Chap 1812400311 Art 60 Par 601	CP	4 330 000												
	Total : 7 330 000															
2024.27/1/155	Budget National	Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	5 910 000	0	10 510 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner pour les activités au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 081 Act 08104 Actv 0810402 Chap	CP	4 600 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1812400311 Art 62 Par 622													
	Total : 10 510 000														
2024.27/1/156	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810105 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	700 000	0	3 100 000	Location de salle pour les activités au profit du P081 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1812400311 Art 62 Par 622	CP	2 400 000											
	Total : 3 100 000														
2024.27/1/157	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 60 Par 601	CP	52 406 000	0	73 541 000	Acquisition de carburant au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI Nombre de lot: 2	ED à OC	05/01/2024	05/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760506 Chap 1811200311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311	CP	2 985 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	17 150 000											
	Total : 73 541 000														
2024.27/1/158	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	12 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SE-CNSA et de PRIAN-PDI	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 24 Par 241	AE	7 000 000											
	Total : 12 000 000														
2024.27/1/159	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 24 Par 242	AE	3 500 000	0	29 007 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SE-CNSA et de PRIAN-PDI	DPX	05/01/2024	12/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par	AE	25 507 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		242														
	Total : 29 007 000															
2024.27/1/160	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 60 Par 601	CP	23 000 000	0	26 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, divers imprimés, produit d'entretien, pièces de rechange et consommables informatiques au profit du SE-CNSA et de PRIAN-PDI Nombre de lot: 5	DPX	05/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Total : 26 000 000															
2024.27/1/161	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien des véhicules au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 500 000															
2024.27/1/162	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	13 500 000	Entretien de groupe électrogène et de climatiseurs au profit de SE CNSA et PRIAN-PDI Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/12/2023	11/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 13 500 000															
2024.27/1/164	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 500 000															
2024.27/1/165	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Nettoyage des locaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															
2024.27/1/166	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	14 586 000	Couverture médiatique au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI Nombre de lot: 2	DC-F	05/03/2024	08/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	9 586 000												
	Total : 14 586 000															
2024.27/1/167	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv	CP	68 115 000	0	86 174 000	Fourniture de pause-café renforcée et location de	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622			18 059 000		salles au profit du SE-CNSA et PRIAN-PDI dans les 13 régions Nombre de lot: 12								
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP												
	Total : 86 174 000														
2024.27/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes 2023 du FASA au profit du SE CNSA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	SE CNSA
	Total : 10 000 000														
2024.27/1/169	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 61 Par 615	CP	800 000	0	800 000	Assurance maladie au profit du PRIAN-PDI Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 800 000														
2024.27/1/170	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de petits matériels pour la construction d'enclos, de poulaillers et de produits vétérinaires au profit du PRIAN-PDI	DPX	22/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 24 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 24 000 000						Nombre de lot: 3									
2024.27/1/171	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition d'aliments et compléments alimentaires pour petits ruminants et volailles au profit du PRIAN-PDI	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.27/1/172	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	31 000 000	0	31 000 000	Acquisition d'équipements de production végétales et de production animales au profit du PRIAN-PDI	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 31 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/173	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	175 000 000	0	175 000 000	Acquisition de fertilisants au profit du PRIAN-PDI avec CAIMA (convention)	ED	15/01/2024	18/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 175 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/174	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 24 Par 248	AE	193 424 000	0	193 424 000	Acquisition de noyaux reproducteurs de petits ruminants et volailles au profit du PRIAN-PDI (convention)	ED	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 193 424 000						Nombre de lot: 2									

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/175	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	145 000 000	0	145 000 000	Acquisition des semences améliorées de céréales et de niébé au profit du PRIAN-PDI avec UNSPB (convention)	ED	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 145 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.27/1/176	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits vétérinaires pour la volaille au profit du PRIAN-PDI	DC-F	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.27/1/177	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 24 Par 244	AE	92 000 000	0	92 000 000	Réalisation des plateformes multifonctionnelles au profit du PRIAN-PDI	DPX	05/03/2024	12/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 92 000 000						Nombre de lot: 2								
2024.27/1/178	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 24 Par 244	AE	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de kits pour le réalisation des aménagements CES/DRS au profit du PRIAN-PDI	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 2								
2024.27/1/179	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503	AE	100 000 000	0	100 000 000	réalisation de forages positifs équipés de système solaire au profit du PRIAN-	DPX	05/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811300311 Art 23 Par 235					PDI Nombre de lot: 2									
	Total : 100 000 000															
2024.27/1/180	Budget National	Prg 076 Act 07606 Actv 0760602 Chap 1811300311 Art 22 Par 223	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de réalisation de jardin nutritif au profit du PRIAN-PDI Nombre de lot: 2	DPX	05/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.27/1/181	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de moellons pour la réalisation de cordons pierreux au profit du PRIAN-PDI Nombre de lot: 1	DPX	05/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 60 000 000															
2024.27/1/182	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation des forages au profit du PRIAN-PDI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/02/2024	08/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/183	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de semences maraichères au profit du PRIAN-PDI avec UNSPB (convention)	ED	05/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609					Nombre de lot: 1								
	Total : 70 000 000														
2024.27/1/184	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 24 Par 247	AE	40 000 000	0	95 000 000	Acquisition d'aliments pour poisson, de matériel de pêche, d'aquaculture au profit de la DGRH	ED	15/01/2024	22/01/2024	1	06/05/2024	60	27/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840401 Chap 1812600311 Art 24 Par 247	AE	55 000 000			Nombre de lot: 3								
	Total : 95 000 000														
2024.27/1/185	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Conduire des études techniques pour la réalisation d'infrastructures aquacoles au profit de la DGRH	DP-A	15/11/2023	22/11/2023	1	01/03/2024	30	27/12/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.27/1/186	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1812600311 Art 60 Par 601	CP	2 550 000	0	2 550 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGRH	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	30	27/12/2024	DGF
	Total : 2 550 000														
2024.27/1/187	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412	AE	235 200 000	0	235 200 000	Acquisition de motopompes au profit de la DGADI	AOOD	01/04/2024	30/04/2024	3	03/06/2024	90	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811100311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 2									
	Total : 235 200 000															
2024.27/1/188	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	339 000 000	0	339 000 000	Acquisition des tubes PVC d'irrigation au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	30/04/2024	3	03/06/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 339 000 000															
2024.27/1/191	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	112 500 000	0	112 500 000	Acquisition des kits Goutte à goutte pour arboriculture (5000m2) au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	17/01/2024	1	01/02/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 112 500 000															
2024.27/1/193	Compte spécial	Bail FIDA	-	78 500 000	0	78 500 000	Recrutement d'une firme pour le contrôle des travaux de construction d'un siège pour l'union des coopératives, de bâtiments pour le matériel agricole et d'un centre de promotion rurale (reprise de dossier) au profit de PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL	
	Total : 78 500 000															
2024.27/1/194	Compte spécial	Bail FIDA	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des	MI-CI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 20 000 000						coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) à l'entretien et la maintenance des équipements au profit de PAVAL Nombre de lot: 1									
2024.27/1/195	Compte spécial	Bail FIDA	-	71 164 000	0	71 164 000	Recrutement d'une firme pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un comptoir d'achat et d'infrastructures de stockage de riz 250T et d'aires de séchage (reprise de dossier) au profit de PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	270	31/12/2024	PAVAL	
	Total : 71 164 000															
2024.27/1/196	Compte spécial	Bail FAD	-	481 962 000	0	481 962 000	Recrutement d'une firme pour la réalisation des études de faisabilité (techniques, socio-économiques, financières et environnementales, etc.) d'un pôle de croissance au profit de PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	180	31/12/2024	PAVAL	
	Total : 481 962 000															
2024.27/1/197	Compte spécial	Bail FAD	-	40 163 000	0	40 163 000	Recrutement d'une firme pour l'élaboration d'une	DP-MI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 40 163 000						plateforme informatisée pour l'enregistrement des producteurs (reprise de dossier) au profit de PAVAL Nombre de lot: 1								
2024.27/1/198	Compte spécial	Bail FAD	-	9 500 274	0	9 500 274	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de gestion des pesticides et pestes de la plaine aménagée de la Léraba au profit de PAVAL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL
	Total : 9 500 274														
2024.27/1/199	Compte spécial	Bail FAD	-	40 129 000	0	40 129 000	Recrutement d'une firme pour la conduite d'une étude pour la définition de l'organisation institutionnelle et de la gestion du système hydro-agricole sur la plaine de la Léraba (par la puissance publique hors UGP) (reprise de dossier) au profit de PAVAL Nombre de lot: 1	DP-MI	05/12/2023	05/01/2024	3	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL
	Total : 40 129 000														
2024.27/1/200	Compte	Bail FAD	-	8 715 000	0	8 715 000	Recrutement d'un	CC	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de sécurisation et signalisation de la plaine aménagée.(reprise de dossier) au profit de PAVAL	C.individuel								
	Total : 8 715 000						Nombre de lot: 1	C.individuel								
2024.27/1/201	Compte spécial	Bail FAD	-	13 000 122	0	13 000 122	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système d'archivage électronique de la documentation du PAVAL	CC C.individuel	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	60	31/12/2024	PAVAL	
	Total : 13 000 122						Nombre de lot: 1	C.individuel								
2024.27/1/202	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	11 500 000	Acquisition de matériel informatique et péri Informatique au profit de PR2MA et de PRSAN	DC-F	05/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	45	27/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 242	AE	1 500 000			Nombre de lot: 2									
	Total : 11 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/204	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	19 750 000	0	119 750 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de PR2MA Nombre de lot: 3	ED	06/11/2023	05/12/2023	1	29/01/2024	60	27/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 245	AE	100 000 000											
	Total : 119 750 000														
2024.27/1/205	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 23 Par 233	AE	8 000 000	0	8 000 000	Réfection de bâtiment au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	45	27/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.27/1/206	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 23 Par 233	AE	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de construction d'un poste de contrôles phytosanitaires au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DPX	06/11/2023	13/11/2023	1	29/01/2024	60	27/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														
2024.27/1/207	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 60 Par	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de semence maraichères au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	30	27/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Total : 11 000 000															
2024.27/1/208	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 24 Par 244	AE	30 000 000	0	30 000 000	acquisition d'une camionnette équipé de matériel d'animation audio visuel au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	DPX	06/11/2023	13/11/2023	1	29/01/2024	60	27/12/2024	DGF	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/209	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 24 Par 244	AE	494 450 000	0	494 450 000	Acquisition de mini tracteurs et de motoculteurs au profit de PR2MA (convention avec la SONATER) Nombre de lot: 2	ED	06/11/2023	05/12/2023	3	29/01/2024	60	27/12/2024	DGF	
	Total : 494 450 000															
2024.27/1/210	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 24 Par 244	AE	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels de bureau au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	08/01/2024	1	15/01/2024	45	27/12/2024	DGF	
	Total : 3 500 000															
2024.27/1/211	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311	AE	14 052 800	0	14 052 800	acquisition de matériels de laboratoire et de pluviomètre au profit de la DGPV	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	19/02/2024	45	27/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244					Nombre de lot: 2									
	Total : 14 052 800															
2024.27/1/213	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	225 000 000	0	236 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPV	ED à OC	06/11/2023	13/11/2023	1	29/01/2024	30	29/12/2023	DGF	
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	11 500 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 236 500 000															
2024.27/1/214	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 60 Par 601	CP	3 853 000	0	3 853 000	Acquisition de carburant au profit du PRSAN	ED à OC	06/11/2023	13/11/2023	1	29/01/2024	30	29/12/2023	DGF	
	Total : 3 853 000															
2024.27/1/215	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit des divers projets et programmes de P2RMA	ED à OC	06/11/2023	13/11/2023	1	29/01/2024	30	29/12/2023	DGF	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/216	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	38 500 000	acquisition de consommables pédagogiques, de manuels, de carnets , d'étiquettes et de scellés au profit de la DGPV Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	15/02/2024	45	29/12/2023	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780313 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000											
	Total : 38 500 000														
2024.27/1/217	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780211 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	65 000 000	0	65 000 000	acquisition de pesticides au profit de la DGPV (lot 1) Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX	16/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 65 000 000														
2024.27/1/218	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	acquisition de consommables de laboratoire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/221	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par	CP	18 805 006	0	18 805 006	acquisition de fourniture de bureau , consommable informatique et de produit d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV	DC-F	01/01/2024	03/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601					(reprise de contrat)								
	Total : 18 805 006						Nombre de lot: 3								
2024.27/1/222	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	7 194 994	acquisition de fourniture de bureau , consommable informatique et de produit d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 3	DC-F	16/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	60	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	3 194 994											
	Total : 7 194 994														
2024.27/1/223	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	acquisition de consommables d'inspection d'engrais et de matériels d'inspection d'engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 2	DC-F	08/03/2024	13/03/2024	1	01/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.27/1/224	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv	CP	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de pesticides au profit de la DGPV	ED	05/03/2024	12/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0780211 Chap 1811600311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
Total : 55 000 000															
2024.27/1/225	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	2 205 962 000	0	2 555 962 000	acquisition d'engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	03/04/2024	3	01/05/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	350 000 000											
	Total : 2 555 962 000														
2024.27/1/226	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	945 412 000	0	945 412 000	acquisition de semences améliorées au profit de la DGPV (convention avec UNPSB et ANESB) Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	06/03/2024	1	05/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 945 412 000														
2024.27/1/227	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 61 Par	CP	1 500 000	0	7 500 000	entretien et réparation de matériel informatique ,photocopieurs et de matériel de bureau au profit des projets et programmes de la DGPV	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 7 500 000														
2024.27/1/228	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	36 904 179	0	36 904 179	entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus et batteries au profit des divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat)	DPX	01/01/2024	05/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 36 904 179						Nombre de lot: 2								
2024.27/1/230	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus et batteries au profit des divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 3	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	9 095 821									
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par	CP	2 095 821											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 9 095 821															
2024.27/1/231	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 61 Par 615	CP	4 500 000	0	4 500 000	assurance maladie au profit des contractuels de PRSAN Nombre de lot: 1	ED	16/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/232	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	11 117 086	0	11 117 086	Entretien et nettoyage des locaux au profit des projets et programmes de la DGPV (Reconduction lot1 et lot 2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 11 117 086															
2024.27/1/233	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 61 Par 614	CP	17 500 000	0	17 500 000	entretien et réparation du circuit électrique, de climatiseurs et de bâtiment au profit des divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 4	DC-F à OC	09/02/2024	14/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 17 500 000															
2024.27/1/234	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311	CP	4 300 000	0	34 300 000	couverture médiatique au profit de PRSAN et de la DGPV	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 34 300 000															
2024.27/1/235	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux de SNS, de la DPVC à Bangre Wéogo et de la mécanisation à Paspanga au profit de la DGPV	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.27/1/237	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000			Prestation de pause café et déjeuner au profit du PRSAN et du PR2MA									
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780127 Chap 1811500311 Art 62 Par 622	CP	2 800 000	0	4 800 000	Nombre de lot: 2	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 800 000															
2024.27/1/238	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap	CP	19 500 000	0	19 500 000	Traduction et enregistrement de message sur le serveur en langues nationales au profit du	CC C.individuel	15/01/2024	17/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811400311 Art 62 Par 622					PRSAN Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 19 500 000															
2024.27/1/239	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'implémentation des applications web et mobiles de gestion des nuisibles et des denrées stockées au profit de PRSAN	DP-A	03/01/2024	08/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 35 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/241	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	location de salles de réunion dans le cadre des activités de la DGPV à Koudougou	DC-F à OC	08/03/2024	13/03/2024	1	10/04/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/242	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	23 000 000	0	23 000 000	frais d'analyse des engrais au profit de la DGPV (convention avec BUNASOL)	ED	15/04/2024	17/04/2024	1	15/05/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 23 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/243	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 62 Par	CP	9 500 000	0	19 500 000	Acquisition de pause-café et déjeuner au profit de la DGPER	DC-F à OC	26/02/2024	04/03/2024	3	30/04/2024	15		DGF	
							Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Total : 19 500 000															
2024.27/1/244	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle des travaux divers de construction (conserveries et mise au normes de laboratoire) au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	CC C.individuel	12/02/2024	19/02/2024	1	30/04/2024	45	27/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						C.individuel									
2024.27/1/245	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	50 000 000	Travaux d'achèvement de la construction de 03 conserveries d'oignons au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	12/02/2024	1	30/04/2024	45		DGF	
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000												
	Total : 50 000 000															
2024.27/1/248	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap	CP	5 200 000	0	5 200 000	Maintenance du réseaux informatique de la DGPER	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	30/04/2024	45	27/12/2024	-	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1813800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 200 000															
2024.27/1/249	Compte spécial	Bail BM	-	525 000 000	0	525 000 000	travaux d'aménagements de 150 ha de bas-fonds dans les espaces paysagers au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 525 000 000															
2024.27/1/250	Compte spécial	Bail BM	-	2 100 000 000	0	2 100 000 000	Travaux d'aménagements de 600 ha de bas-fonds dans les espaces hors paysages au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 2 100 000 000															
2024.27/1/251	Compte spécial	Bail BM	-	5 024 000 000	0	5 024 000 000	Travaux de réhabilitation du périmètre de Bama au profit de PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	10/04/2024	10/05/2024	3	15/10/2024	300	27/12/2024	PRSA	
	Total : 5 024 000 000															
2024.27/1/252	Compte spécial	Bail BM	-	400 000 000	0	400 000 000	Construction de 20 magasins de stockage de 60 tonnes pour les produits maraichage au profit de PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	20/04/2024	120	27/12/2024	PRSA	
	Total : 400 000 000															
2024.27/1/253	Compte spécial	Bail BM	-	180 000 000	0	180 000 000	Construction de 30 magasins de stockage de 60 tonnes pour le riz au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	22/04/2024	120	27/12/2024	PRSA	
	Total : 180 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.27/1/254	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Réalisation de cinq (05) magasins de stockage de 250 tonnes au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	20/04/2024	120	27/12/2024	PRSA
	Total : 250 000 000														
2024.27/1/255	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Construction de 05 comptoirs d'achat au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	22/04/2024	120	27/12/2024	PRSA
	Total : 150 000 000														
2024.27/1/256	Compte spécial	Bail BM	-	900 000 000	0	900 000 000	Réalisation de 60 jardins maraichers équipés de forages solaires pour les femmes (1ha) au profit du PRSA	AOOD	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	90	27/12/2024	PRSA
	Total : 900 000 000														
2024.27/1/257	Compte spécial	Bail BM	-	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Réalisation 02 silos de 5000 tonnes au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	20/04/2024	120	27/12/2024	PRSA
	Total : 1 000 000 000														
2024.27/1/258	Compte spécial	Bail BM	-	290 000 000	0	290 000 000	Construction de 02 magasins de 1000 tonnes au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	1	22/04/2024	120	27/12/2024	PRSA
	Total : 290 000 000														
2024.27/1/259	Compte spécial	Bail BM	-	630 000 000	0	630 000 000	Construction de 07 magasins de 500 tonnes au profit du PRSA	AOOD	30/01/2024	29/02/2024	3	30/04/2024	120	27/12/2024	PRSA
	Total : 630 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 630 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/260	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux d'aménagement de la pépinière fruitière de Banfora en centre de formation de pépiniéristes au profit du PRSA	AOOD	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/261	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation de support audiovisuel de communication pour la gestion durable des terres au profit du PRSA	AOOD	11/03/2024	10/04/2024	3	30/07/2024	60		PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/262	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Production/réalisation d'un film documentaire et des spots publicitaires sur les assurances climatiques et sensibiliser sur leur bien fondé au profit du PRSA	DP-A	11/03/2024	10/04/2024	3	30/07/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/263	Compte spécial	Bail BM	-	47 250 000	0	47 250 000	Réalisation des études APD de l'aménagement des 150 ha de bas-fonds au profit du PRSA	DP-A	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 47 250 000															
2024.27/1/264	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Réalisation des études environnementales et sociales pour	DP-MI	07/02/2024	06/03/2024	3	25/04/2024	60		PRSA	
	Total : 60 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 60 000 000						l'aménagement de 600 ha bas-fonds (hors paysage) au profit du PRSA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/265	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation des études environnementales et sociales pour l'aménagement de 300 ha de bas-fonds à l'intérieur des paysages au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 25 000 000															
2024.27/1/266	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Élaboration d'une stratégie de communication et d'information du PRSA et du CNS-FL y compris des plans d'information et de communication Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2024	05/03/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/267	Compte spécial	Bail BM	-	120 000 000	0	120 000 000	Réalisation des Etudes APD (techniques, diagnostic socio foncier, pédologique) des bas-fonds à aménager (hors paysage) au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	07/02/2024	06/03/2024	3	24/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 120 000 000															
2024.27/1/268	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité de la	DP-A	07/02/2024	04/03/2024	1	25/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 30 000 000						construction des silos au profit du PRSA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/269	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation d'une étude sur le circuit de distribution (approvisionnement) et de commercialisation des produits agricoles au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2024	05/03/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/270	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation des études thématiques pour renforcer le plaidoyer entre les acteurs au profit du PRSA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/02/2024	14/02/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/271	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Etude de renforcement des infrastructures nationales (états de lieux et études préalables) au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	07/02/2024	14/02/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/272	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Etudes techniques construction et actualisation des travaux de réhabilitation du Bâtiment du Programme budgétaire 080 (PRSA)	DP-A	07/02/2024	14/02/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.27/1/273	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Réalisation du suivi contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre de Bama au profit du PRSA	DP-MI	10/06/2024	09/07/2024	3	15/10/2024	300		PRSA
	Total : 250 000 000														
2024.27/1/274	Compte spécial	Bail BM	-	20 800 000	0	20 800 000	Réalisation du suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1 50 ha de bas-fonds dans les espaces paysagers au profit du PRSA	DP-A	07/02/2024	14/02/2024	1	22/04/2024	60	27/12/2024	PRSA
	Total : 20 800 000														
2024.27/1/275	Compte spécial	Bail BM	-	210 000 000	0	210 000 000	Réalisation des Etudes APD (techniques, diagnostic socio foncier, pédologique) de 600 ha de bas-fonds dans les espaces hors paysage au profit du PRSA	DP-MI	07/02/2024	05/03/2024	1	22/04/2024	60		PRSA
	Total : 210 000 000														
2024.27/1/276	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation des outils de communication au profit du PRSA	DPX	30/04/2024	06/05/2024	1	28/06/2024	30		PRSA
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/277	Compte	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition des	AOOD	07/02/2024	04/03/2024	3	22/04/2024	60		PRSA

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						équipements de Labo pour le Laboratoire central du CNS-FL au profit du PRSA									
	Total : 250 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/278	Compte spécial	Bail BM	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition des équipements de labo complémentaires pour les laboratoires annexes (INERA/IRSAT) au profit du PRSA	ED	07/02/2024	14/02/2024	1	22/04/2024	60		PRSA	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/279	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mobiliers au profit du Programme budgétaire pilotage et soutien (PRSA)	AOOD	07/02/2024	04/03/2024	3	22/04/2024	60		PRSA	
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/280	Compte spécial	Bail BM	-	269 882 850	0	269 882 850	Acquisition de semences céréalières et maraichères au profit du PRSA	AOOD	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	90		PRSA	
	Total : 269 882 850						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/281	Compte spécial	Bail BM	-	6 500 000 000	0	6 500 000 000	Acquisition de 9 000 tonnes d'engrais au profit du PRSA	AOOD	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	90		PRSA	
	Total : 6 500 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/282	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réaliser des études environnementales et	DP-MI	07/03/2024	08/04/2024	3	20/05/2024	60	31/12/2024	PRSA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 30 000 000						sociales pour l'aménagement de 600 ha de bas-fonds dans les espaces hors paysage au profit du PRSA-BF Nombre de lot: 1								
2024.27/1/283	Compte spécial	Bail BM	-	90 000 000	0	90 000 000	Réalisation du suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 600 ha de bas-fonds dans les espaces hors paysages au profit du PRSA-BF Nombre de lot: 1	DP-MI	07/02/2024	07/03/2024	3	20/03/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 90 000 000														
2024.27/1/284	Compte spécial	Bail BM	-	400 000	0	400 000	Produire de 02 spots de vulgarisation de l'information agrométéorologique au profit des producteurs dans les régions d'intervention du PRSA-BF Nombre de lot: 1	DC-NF	11/03/2024	18/03/2024	1	30/07/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 400 000														
2024.27/1/285	Compte spécial	Bail BM	-	191 216 000	0	191 216 000	Recrutement de camionneurs pour le transport des moellons dans le cadre des travaux de récupération de 2000 ha de terres dégradées au profit du PRSA-BF Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2024	15/02/2024	3	15/03/2024	180	31/12/2024	PRSA
	Total : 191 216 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/286	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réaliser de support audio visuel de communication sur la gestion durable des terres (récupération des terres dégradées) au profit du PRSA-BF	DP-A	11/03/2024	10/04/2024	1	30/07/2024	60		PRSA
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/287	Compte spécial	Bail BM	-	32 000 000	0	32 000 000	Réalisation de 8 micro programmes audio et télévisuel sur les bonnes pratiques de transformation de produits agricoles au profit du PRSA-BF	DP-A	11/03/2024	10/04/2024	1	30/07/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 32 000 000														
2024.27/1/288	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Production d'un film documentaire et des spots publicitaires sur les assurances climatiques au profit du PRSA	DP-A	11/03/2024	10/04/2024	3	30/07/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/289	Compte spécial	Bail BM	-	47 000 000	0	47 000 000	Acquisition et installation de 05 serres sur les principaux sites de recherche au profit du PRSA	DPX	15/01/2024	30/01/2024	1	29/02/2024	150	31/12/2024	PRSA
	Total : 47 000 000														
2024.27/1/290	Compte	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition et mise à la	DPX	15/01/2024	30/01/2024	1	29/02/2024	60	31/12/2024	PRSA

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						disposition des producteurs de 3000 kg d'aflasafe au profit du PRSA									
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/291	Compte spécial	Bail BM	-	112 500 000	0	112 500 000	Acquisition de 15 kits d'opérationnalisation des services fonciers communaux (SFR/BD) au profit du PRSA	AOOD	07/02/2024	07/03/2024	3	22/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 112 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/292	Compte spécial	Bail BM	-	52 500 000	0	52 500 000	Acquérir de 15 kits d'opérationnalisation des structures locales de gestion foncière rurale (CFV et CCFV) au profit du PRSA	DPX	07/02/2024	21/02/2024	1	19/04/2024	60	24/12/2024	PRSA	
	Total : 52 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/293	Compte spécial	Bail BM	-	280 000 000	0	280 000 000	Appui à l'acquisition de 8 chambres froides solaires de 30 m3 pour la conservation des produits maraichers au profit du PRSA	AOOD	07/02/2024	06/03/2024	3	22/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 280 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/294	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Equipement de 05 comptoirs d'achat au profit du PRSA	DPX	07/02/2024	21/02/2024	1	29/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/295	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquérir 15 drones pour le traitement phytosanitaire (Y compris la formation des utilisateurs et la maintenance) au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2024	30/01/2024	1	15/02/2024	150	31/12/2024	PRSA	
	Total : 150 000 000															
2024.27/1/296	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de 25 tablettes et 25 ordinateurs portables au profit du personnel de l'ANAM, SAP, SE-CNSA et de la DGRE (PRSA) Nombre de lot: 1	DPX	07/02/2024	28/02/2024	1	22/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/297	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des UGR Nombre de lot: 1	DPX	07/02/2024	21/02/2024	1	22/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 48 000 000															
2024.27/1/298	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition du mobilier de bureau pour le laboratoire central du CNS-FL (PRSA) Nombre de lot: 1	DPX	08/02/2024	22/02/2024	1	22/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 60 000 000															
2024.27/1/300	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mobilier pour le centre de formation CNS-FL et centre d'hébergement (PRSA)	DPX	07/02/2024	28/02/2024	1	19/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
							Nombre de lot: 2										
2024.27/1/301	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit dela DGPA	ED à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	05/01/2024	15	31/12/2024	DGF		
	Total : 70 000 000															Nombre de lot: 1	
2024.27/1/302	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	11 900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et consommables informatiques au profit de la DGPA	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	01/02/2024	7	31/12/2024	DGF		
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4037000311 Art 63 Par 639	CP	1 900 000													Nombre de lot: 1
	Total : 11 900 000																
2024.27/1/304	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	9 200 000	0	9 200 000	Entretien de véhicules au profit de la DGPA	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	10	31/12/2024	DGF		
	Total : 9 200 000															Nombre de lot: 1	
2024.27/1/305	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Maintenance des unités de productions d'azote liquide et de groupe électrogènes	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	10	31/12/2024	DGF		

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 7 000 000						au profit de la DGPA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/306	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 61 Par 614	CP	2 970 000	0	2 970 000	Entretien de matériel informatique, groupes électrogènes et de climatiseurs au profit de la DGPA	DC-NF à OC	11/03/2024	13/03/2024	1	25/03/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 970 000						Nombre de lot: 3									
2024.27/1/307	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	16 500 000	0	16 500 000	Fournitures de pauses café et déjeuner au profit de la DGPA	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/04/2024	14	31/12/2024	DGF	
	Total : 16 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/308	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Location de salles pour les différents activités au profit de la DGPA	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/04/2024	14	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/309	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage des locaux de la DGPA	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/310	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820321 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 845 000	0	5 845 000	Nettoyage des locaux de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	06/12/2023	1	10/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 845 000															
2024.27/1/311	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820209 Chap 1812700311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'hormones pour l'insémination artificielle au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DPX	05/01/2024	10/01/2024	1	01/02/2024	14	31/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/312	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Connexion internet de la DGPA Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de générateurs au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	2024.27/1/559 Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de consommables de laboratoire et d'Insémination Artificielle profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.27/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de balances et de pesons de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	3	31/12/2024	DGF
	Total : 500 000														
2024.27/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de réfrigérateurs au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 980 000														
2024.27/1/318	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de broyeurs mélangeurs pour fabrique d'aliment betail au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.27/1/319	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820317 Chap 1812700311 Art 24 Par 242	AE	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatiques au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F	02/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4037000311 Art 63 Par 639													
	Total : 5 000 000														
2024.27/1/320	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820414 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	15 000 000	0	0	Acquisition de matériel de transformation de produits d'élevage pour appui au journées promotionnelles au profit de la DGPA	DPX	02/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.27/1/321	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800205 Chap 1806100311 Art 23 Par 231	AE	65 000 000	0	65 000 000	travaux d'aménagement de la cour du MARAH	DPX	01/11/2023	06/11/2023	1	30/01/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 65 000 000						Nombre de lot: 4								
2024.27/1/322	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000			Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du SP-CPSA et des structures centrales du MARAH	DPX	01/01/2024	08/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800229 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000	0	38 000 000									
	Total : 38 000 000														
2024.27/1/323	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800707 Chap	AE	6 035 000	0	6 035 000	Acquisition de matériels spécifiques de communication au profit de la DCRP	DC-F	01/01/2024	04/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1806100311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 035 000														
2024.27/1/324	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000			Entretien et nettoyage des bâtiments, des cours et des jardins au profit du MARAH Nombre de lot: 2	DPX	01/12/2023	05/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 080 Actv 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	36 000 000	0	43 000 000									
	Total : 43 000 000														
2024.27/1/325	Budget National	Prg 080 Actv 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de sonorisation au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	05/02/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 2 500 000														
2024.27/1/326	Budget National	Prg 080 Actv 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000			location de salles au profit du PAI-DAF et du PMPSA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	19/01/2024	1	05/02/2024	7	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 080 Actv 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	17 900 000									
	Total : 17 900 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 17 900 000														
2024.27/1/327	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage et Jardinage au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	05/02/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000														
2024.27/1/328	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparations de véhicules au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.27/1/329	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance du système sanitaire des bâtiments du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	06/12/2023	1	05/01/2024	7	31/12/2024	DGF
		Total : 12 000 000													
2024.27/1/330	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	33 000 000	0	75 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PMPSA et des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 9	DPX à OC	01/12/2023	06/12/2023	1	05/01/2024	15	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800516 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv	CP	30 000 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0800515 Chap 1812000311 Art 62 Par 622														
	Total : 75 000 000															
2024.27/1/331	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	01/02/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/332	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Opération de facilitation, de dédouanement et de réimmatriculation de matériels roulants au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/333	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000	0	17 000 000	Convention avec la gendarmerie nationale pour la sécurisation des locaux du MARAH. Nombre de lot: 1	ED à OC	01/12/2023	05/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 17 000 000															
2024.27/1/334	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Abonnement aux bouquets satellitaires et à l'internet au profit du MARAH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	05/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 8 000 000															
2024.27/1/335	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Confection de badges individuels des agents du MARAH Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/336	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	15 000 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du MARAH Nombre de lot: 3	DC-F à OC	04/12/2023	08/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
Total : 15 000 000																
2024.27/1/337	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	18 000 000	0	18 000 000	Entretien et réparation des V8 au profit du Cabinet Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	04/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 18 000 000															
2024.27/1/338	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	84 000 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du MARAH Nombre de lot: 3	DPX à OC	01/12/2023	05/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	74 000 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 84 000 000															
2024.27/1/339	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation des ascenseurs au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	05/12/2023	1	10/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															
2024.27/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	15 900 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes au profit du SP-CPSA et des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	10/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000												
Total : 15 900 000																
2024.27/1/341	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 61 Par 614	CP	8 848 230	0	8 848 230	Entretien et maintenance de matériel informatique dans le cadre du PMPSA (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	07/12/2023	1	10/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 848 230															
2024.27/1/342	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	14 000 000	0	17 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du SP-CPSA et des structures centrales du MARAH	DC-F à OC	01/12/2023	05/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 14 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000			Nombre de lot: 2									
	Total : 17 000 000															
2024.27/1/343	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de matériels d'électricité et du réseau électrique. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.27/1/344	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	08/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.27/1/345	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	105 000 000	0	105 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MARAH Nombre de lot: 3	AOOD à OC	04/12/2023	05/01/2024	3	15/02/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 105 000 000															
2024.27/1/346	Budget	Prg 080 Act	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de divers	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643					imprimés pour la mise en œuvre du PNISAP et de la PS-PASP Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 14 000 000															
2024.27/1/347	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	4 700 000	0	4 700 000	Acquisition de support de visibilité pour la mise en œuvre du PNISAP et de la PS-PASP Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 700 000															
2024.27/1/348	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 500 000															
2024.27/1/349	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de Matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 14 000 000															
2024.27/1/350	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisitions de gadgets et d'imprimés divers	DC-F	04/01/2024	10/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4001000311 Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2024.27/1/351	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	12 000 000	0	12 000 000	Formation du personnel au MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 12 000 000															
2024.27/1/352	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	19 000 000	0	19 000 000	Construction de cafétariat au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	01/01/2024	05/01/2024	1	12/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/353	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	18 000 000	0	18 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	10/01/2024	1	12/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 18 000 000															
2024.27/1/354	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800203 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	45 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MARAH Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2024	09/01/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget	Prg 080 Act	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601														
Total : 45 000 000																
2024.27/1/355	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	850 000	0	850 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du cabinet et de la DGESS Nombre de lot: 2	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 850 000																
2024.27/1/356	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition des imprimés pour les diverses activités des structures centrales du MARAH Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 11 000 000																
2024.27/1/357	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du cabinet Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 9 000 000																
2024.27/1/358	Budget National	Prg 080 Act 08011 Actv 0801103 Chap 1806000311	CP	7 833 000	0	419 444 719	Acquisition du carburant au profit du PMP SA, du SP-CPSA, pour la mise en œuvre du PNISAP et des structures centrales du	ED	01/12/2023	11/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	305 215 000			MARAH Nombre de lot 4								
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	73 396 719			Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 60 Par 601	CP	33 000 000											
	Total : 419 444 719														
2024.27/1/359	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	33 731 131	0	33 731 131	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGESS - lots 1 et 2 (Reconduction)	DPX	09/01/2024	15/01/2024	1	23/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 33 731 131						Nombre de lot: 2								
2024.27/1/360	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311	CP	17 022 150	0	17 022 150	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit de la DGESS (Reconduction)	DPX	16/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 17 022 150															
2024.27/1/361	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	9 525 000	0	9 525 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de photocopieurs au profit de la DGESS (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2024	30/01/2024	1	05/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 525 000															
2024.27/1/362	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	33 380 430	0	33 380 430	Entretien et réparation de matériel roulant au profit de la DGESS (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	08/01/2024	15/01/2024	1	22/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 33 380 430															
2024.27/1/363	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	2 094 570	0	2 094 570	Maintenance de bâtiment, de mobilier de bureau, de circuit électrique et sanitaire au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	13/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 094 570															
2024.27/1/364	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 250 000	0	8 250 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la DGESS (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	10/01/2024	1	14/02/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 250 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/365	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	11 595 000	0	11 595 000	Prestations de gardiennage des locaux au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	12/01/2024	1	14/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 11 595 000														
2024.27/1/366	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 265 000	0	8 265 000	Confection et Impression de documents au profit de la DGESS (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2024	27/02/2024	1	29/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 8 265 000														
2024.27/1/367	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2024	25/01/2024	1	12/02/2024	360	27/12/2024	DGF
	Total : 9 500 000														
2024.27/1/368	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2024		1	27/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.27/1/369	Budget National	Prg 080 Act 08005 Actv 0800511 Chap	CP	9 762 000	0	9 762 000	Prestations de location de salles de réunion dans le cadre des activités de la DGESS (Reconduction)	DC-F	25/01/2024		1	05/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1806100311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 762 000															
2024.27/1/370	Budget National	Prg 080 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 21 Par 212	AE	5 100 000	0	5 100 000	Acquisition de lots de licences au profit du PMPSA Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2024	31/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 100 000															
2024.27/1/371	Budget National	Prg 080 Actv 0800710 Chap 1812000311 Art 24 Par 244	AE	89 104 000	0	89 104 000	Acquisition de matériel spécifique au profit du PMPSA (2 lots) Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2024	31/01/2024	1	12/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 89 104 000															
2024.27/1/372	Budget National	Prg 080 Actv 0800515 Chap 1812000311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PMPSA (2lots) reprise de contrat Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2024	31/01/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/373	Budget National	Prg 080 Actv 0800511 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 906 640	0	8 906 640	Prestations de location d'espace cloud au profit du PMPSA Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2024	31/01/2024	1	06/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 906 640															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/374	Compte Trésor	Bail ETAT	-	349 713 963	0	349 713 963	Travaux de réhabilitation des stations piscicoles de Ziga et de Séboun lot 1 Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 349 713 963														
2024.27/1/375	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 740 000	0	150 740 000	Travaux de réhabilitation des stations piscicoles de Ziga et de Séboun lot 2 Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 150 740 000														
2024.27/1/376	Compte Trésor	Bail ETAT	-	151 569 868	0	151 569 868	Travaux de réhabilitation des stations piscicoles de Ziga et de Séboun lot 3 Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 151 569 868														
2024.27/1/377	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION DE GADGETS DE COMMUNICATION ET DE PANNEAUX SIGNALITIQUES AU PROFIT DU PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	30	31/12/2024	PAVAL
	Total : 10 000 000														
2024.27/1/378	Compte spécial	Bail FAD	-	6 425 000	0	6 425 000	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) Y COMPRIS LA FORMATION A L'UTILISATION AU PROFIT DU PAVAL Nombre de lot: 1	DC-F	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	30	31/12/2024	PAVAL
	Total : 6 425 000														
2024.27/1/379	Compte spécial	Bail FAD	-	3 400 000	0	3 400 000	ENTRETIEN ET LA REPARATION DE	DC-F à OC	22/12/2023	29/12/2023	1	12/01/2024	300	31/12/2024	PAVAL

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 400 000						CLIMATISEUR, DE REFRIGERATEURS, DU CIRCUIT ELECTRIQUE DES BATIMENTS, DE PHOTOCOPIEURS ET DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU PAVAL Nombre de lot: 1								
2024.27/1/380	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	18 000 000	0	18 000 000	Entretien et nettoyage d'un bâtiment R+5 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	15/01/2024	300	31/12/2024	DGF
	Total : 18 000 000														
2024.27/1/381	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	12/12/2023	1	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 8 500 000														
2024.27/1/382	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	fourniture de pause-café et déjeuner au profit Projet-Agriculture Innovante Résiliente et Performante (P-AIRP). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	12/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.27/1/387	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv	CP	6 250 000	0	6 250 000	Nettoyage des locaux de la DGSV	DC-F à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	01/01/2024	90		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0830139 Chap 1812500311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 2									
	Total : 6 250 000															
2024.27/1/388	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	53 647 000	0	53 647 000	Acquisition des kits de production végétale (semences, engrais) pour la campagne pluviale au profit des producteurs vulnérables au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	12/02/2024	15/02/2024	1	28/02/2024	60	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 53 647 000															
2024.27/1/389	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de petits matériels de chantier pour les aménagements au profit des organisations de producteurs en deux lots au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	45	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/390	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	6 500 000	0	6 500 000	Reproduction de guides et fiches techniques adaptés et traduits dans les langues locales sur les pratiques agroécologiques adaptées au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	04/03/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 6 500 000															
2024.27/1/391	Compte spécial	Bail FRANCE- AFD	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de kits d'intrants maraîcher (engrais -semence-produits phyto) au profit des	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	04/03/2024	60	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 19 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 19 500 000						producteurs au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 2									
2024.27/1/392	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	380 875 000	0	380 875 000	Construction du siège de la DRARAH Boucle du Mouhoun au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	04/03/2024	300	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 380 875 000															
2024.27/1/393	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle de la construction du siège de la DRARAH Boucle du Mouhoun au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	05/03/2024	300	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/394	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	20 000 000	0	20 000 000	Réhabilitation des bâtiment au profit des STD (ZAT, UAT y compris l'antenne BMH) du MARAH (SECURAGRI) Nombre de lot: 2	DPX	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	60	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/395	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 000 000	0	6 000 000	Suivi-contrôle de la réhabilitation des bâtiments au profit des STD du MARAH (SECURAGRI) Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	26/02/2024	60	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/396	Compte	Bail	-	85 000 000	0	85 000 000	Acquisition de motocyclettes	AOOD	08/02/2024	08/03/2024	3	20/03/2024	14	31/12/2024	SECURAGRI	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	FRANCE-AFD					au profit des Services Techniques Deconcentrés du MARAH (SECURAGRI)									
	Total : 85 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/397	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'UGP SECURAGRI	DC-F à OC	08/02/2024	12/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/398	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'Antenne de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI	DC-F à OC	08/02/2024	13/02/2024	1	23/02/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/399	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de l'Antenne de l'Est de SECURAGRI	DC-F à OC	08/02/2024	13/02/2024	1	23/02/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/400	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 720 000	0	6 720 000	Gardiennage des locaux de l'UGP SECURAGRI	DC-F à OC	11/02/2024	14/02/2024	1	25/02/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 6 720 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/401	Compte spécial	Bail FRANCE-	-	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage des locaux de l'antenne régionale de la	DC-F à OC	12/02/2024	16/02/2024	1	27/02/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		AFD					Boucle du Mouhoun de SECURAGRI									
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/402	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	4 560 000	0	4 560 000	Gardiennage des locaux de l'antenne régionale de l'Est de SECURAGRI	DC-F à OC	11/02/2024	14/02/2024	1	26/02/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 4 560 000															
2024.27/1/403	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de divers imprimés (gadgets, tee short, calendriers, dépliants, etc.) au profit de SECURAGRI	DC-F à OC	12/02/2024	16/02/2024	1	25/02/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/404	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 350 000	0	6 350 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'UGP SECURAGRI	DC-F à OC	18/02/2024	21/02/2024	1	01/03/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 6 350 000															
2024.27/1/405	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de la Boucle du Mouhoun de SECURAGRI	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	01/02/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 500 000															
2024.27/1/406	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	7 496 000	0	7 496 000	Entretien et nettoyage des bureaux de l'antenne régionale de l'Est de	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	90	31/12/2024	SECURAGRI	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 7 496 000						SECURAGRI Nombre de lot: 1									
2024.27/1/407	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2024	10/05/2024	1	22/05/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/408	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2024	10/05/2024	1	22/05/2024	15	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 4 000 000															
2024.27/1/409	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	11 500 000	0	11 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	05/01/2024	1	15/01/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 11 500 000															
2024.27/1/410	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, photocopieurs au profit de SECURAGRI Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2024	21/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 500 000															
2024.27/1/411	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation du réseau électriques au profit de SECURAGRI	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/412	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de SECURAGRI	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2024.27/1/413	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 400 000	0	2 400 000	Entretien intérieur et extérieur des bâtiments (UGP et antennes régionales) au profit de SECURAGRI	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 400 000															Nombre de lot: 1
2024.27/1/414	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'assurance pour les véhicules de l'Unité de Gestion du Projet SECURAGRI	ED	02/01/2024	05/01/2024	1	15/01/2024	30	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 2 000 000															Nombre de lot: 1
2024.27/1/415	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	37 500 000	0	37 500 000	Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit financier, système de contrôle interne, de passation des marches et technique du Projet SECURAGRI	DP-MI	15/02/2024	14/03/2024	1	04/04/2024	60	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 37 500 000															Nombre de lot: 1
2024.27/1/416	Compte spécial	Bail ASDI	-	5 000 000	0	5 000 000	Mise à jour du Logiciel comptable Bi-Projet Tom2Pro suivant	DC-F	10/01/2024	17/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 5 000 000						SYCEBNL et assistance au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1									
2024.27/1/417	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 500 000	0	7 500 000	Fournitures Pause café - pause déjeuner pour les activités au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	13/02/2024	1	28/02/2024	30	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 7 500 000															
2024.27/1/418	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 000 000	0	8 000 000	Réalisation de quatre (04) capsules vidéos au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	ED à OC	31/01/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 8 000 000															
2024.27/1/419	Compte spécial	Bail ASDI	-	9 950 000	0	9 950 000	Réalisation d'un film documentaire au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	ED	31/01/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 9 950 000															
2024.27/1/420	Compte spécial	Bail ASDI	-	4 500 000	0	4 500 000	Réalisation d'émissions radiophoniques au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	ED	31/01/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/421	Compte spécial	Bail ASDI	-	9 500 000	0	9 500 000	Diffusion d'émission radiophoniques au profit du PROVALAB	ED	31/01/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30		PROVALAB	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/422	Compte spécial	Bail ASDI	-	2 000 000	0	2 000 000	Reproduction de fiches techniques au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2024	18/03/2024	1	01/04/2024	14	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/423	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 500 000	0	7 500 000	Fournitures & consommables de bureau au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2024	08/01/2024	1	01/02/2024	14	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 7 500 000															
2024.27/1/424	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels et équipements de post-récolte au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2024	25/03/2024	1	08/04/2024	14	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 7 000 000															
2024.27/1/425	Compte spécial	Bail ASDI	-	38 660 000	0	38 660 000	Acquisition de carburant au profit du PROVALAB2 Nombre de lot: 1	ED	13/12/2023	20/12/2023	1	05/01/2024	30	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 38 660 000															
2024.27/1/426	Compte spécial	Bail ASDI	-	13 500 000	0	13 500 000	Assurance maladie du personnel au profit du ProValAB2 Nombre de lot: 1	ED	25/04/2024	01/05/2024	1	10/05/2024	365	31/12/2024	PROVALAB	
	Total : 13 500 000															
2024.27/1/427	Compte spécial	Bail BM	-	74 000 000	0	74 000 000	Construction des murs de clôture des comptoirs	DPX	15/02/2024	26/02/2024	1	01/04/2024	90	31/12/2024	PRECA	
	Total : 74 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 74 000 000						d'achat de Moussodougou et Sindou, réalisation des travaux de peinture à la DPRARAH Comoé (lot 1), et réalisation de plateformes, de hangar et de locaux techniques pour les chambres froides solaires de Niessga et Dourou (lot 2) au profit du PRECA Nombre de lot: 2									
2024.27/1/428	Compte spécial	Bail BM	-	660 000 000	0	660 000 000	Réalisation de 20 forages à gros débits au profit du PRECA Nombre de lot: 1	AOR	15/12/2023	30/12/2023	3	01/02/2024	150	31/12/2024	PR&CA	
	Total : 660 000 000															
2024.27/1/429	Compte spécial	Bail BM	-	400 000 000	0	400 000 000	Réalisation de 8 000 ha de labours au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	30/03/2024	10/04/2024	1	15/05/2024	45	31/12/2024	PRECA	
	Total : 400 000 000															
2024.27/1/430	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Électrification du site du comptoir de Banfora (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	30/01/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/431	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 200 ha de bas-fonds dans les régions des Cascades et des Hauts bassins (02 lots) au profit du PRECA	DP-A	02/01/2024	16/01/2024	1	25/01/2024	180	31/12/2024	PRECA	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 2									
2024.27/1/432	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction des murs de clôture des comptoirs d'achat de Moussodougou et Sindou (02 lots) au profit du PRECA Nombre de lot: 2 C.individuel	CC C.individuel	15/01/2024	30/01/2024	1	01/03/2024	90	31/12/2024	PRECA	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/433	Compte spécial	Bail BM	-	32 000 000	0	32 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction des comptoirs au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2024	30/01/2024	1	01/03/2024	150	31/12/2024	PRECA	
	Total : 32 000 000															
2024.27/1/434	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation de l'audit externe annuel des comptes du PRECA (exercices 2023, 2024 et 2025) Nombre de lot: 1	DP-MI	31/01/2024	01/03/2024	3	02/05/2024	45	31/12/2024	PRECA	
	Total : 45 000 000															
2024.27/1/435	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Étude sur la tarification et les unités de mesure de la mangue au profit du PRECA (reprise d'activité) Nombre de lot: 1	DP-A	01/12/2023	15/12/2023	1	02/02/2024	45		PRECA	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/436	Compte spécial	Bail BM	-	95 000 000	0	95 000 000	Recrutement d'une ONG spécialisée en violence basée sur le genre (VBG) centré les questions de Harcèlement, Exploitation et abus sexuel (HEAS) au profit du PRECA (reprise	DP-A	01/12/2023	29/12/2023	1	01/02/2024	360	31/12/2024	PRECA	
	Total : 95 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							d'activité) Nombre de lot: 1									
2024.27/1/437	Compte spécial	Bail BM	-	9 000 000	0	9 000 000	Mise en place un système de veille citoyenne pour le suivi des activités du projet au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DP-A	01/12/2023	29/12/2023	1	01/02/2024	360		PRECA	
	Total : 9 000 000															
2024.27/1/438	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Conception de modèle économiques assortis du plan d'affaire du système d'information des marchés agro-sylvo-pastoraux (SIMA) au profit du PRECA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/01/2024	17/01/2024	1	01/02/2024	90	31/12/2024	PRECA	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/439	Compte spécial	Bail BM	-	3 000 000	0	3 000 000	Élaboration des textes harmonisés régissant le fonctionnement des Comité d'Approbation des Projets (CAP) et des Comités de présélection (CPS) au profit du PRECA (reprise d'activité) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	90	31/12/2024	PRECA	
	Total : 3 000 000															
2024.27/1/440	Compte spécial	Bail BM	-	175 000 000	0	175 000 000	Réalisation des diagnostics socio-fonciers et des études techniques d'avant-projet détaillé d'aménagement/réhabilitation de bas-fonds dans les	DP-MI	02/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	90		PRECA	
	Total : 175 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							régions du Nord, des Hauts Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun au profit du PRECA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/441	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration des documents de capitalisation au profit du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PRECA) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/01/2024	09/01/2024	1	30/01/2024	90	31/12/2024	PRECA	
	Total : 15 000 000															
2024.27/1/442	Compte spécial	Bail ASDI	-	19 000 000	0	19 000 000	Recrutement de deux consultants juniors environnementalistes pour l'appui à l'équipe de sauvegardes environnementales et sociales du PRECA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/02/2024	25/02/2024	1	15/03/2024	365		PRECA	
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/443	Compte spécial	Bail BM	-	56 000 000	0	56 000 000	Elaboration du plan stratégique de développement de SOUROUPOLE au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DP-A	02/01/2024	31/01/2024	1	05/02/2024	120	31/12/2024	PRECA	
	Total : 56 000 000															
2024.27/1/444	Compte spécial	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de 20 forages	DP-A	02/01/2024	22/01/2024	1	01/02/2024	150	31/12/2024	PRECA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 60 000 000						positifs au profit du PRECA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/445	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des groupes électrogènes (UGP et UGR) (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	01/07/2024	180	31/12/2024	PRECA	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/446	Compte spécial	Bail BM	-	1 451 083 600	0	1 451 083 600	Acquisition d'engrais (UREE et MPK) (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	29/03/2024	1	01/06/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 1 451 083 600															
2024.27/1/447	Compte spécial	Bail BM	-	72 000 000	0	72 000 000	Acquisition de semences (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	30/03/2024	1	01/06/2024	30	31/12/2024	PRECA	
	Total : 72 000 000															
2024.27/1/448	Compte spécial	Bail BM	-	154 444 000	0	154 444 000	Acquisition de la fumure organique (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	30/03/2024	1	01/06/2024	60		PRECA	
	Total : 154 444 000															
2024.27/1/449	Compte spécial	Bail BM	-	76 240 000	0	76 240 000	Réalisation des panneaux d'indication pour les Micro-projets (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2024	09/02/2024	1	25/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 76 240 000															
2024.27/1/450	Compte	Bail BM	-	8 000 000	0	8 000 000	Production de bulletins	DC-F	25/01/2024	01/02/2024	1	15/02/2024	360	31/12/2024	PRECA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						d'informations annuel (lot unique) au profit du PRECA									
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/451	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'un film sur les activités à mi-parcours (lot unique) au profit du PRECA	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	29/01/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/452	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Services d'entretien et de réparation de climatiseurs (05 lots) au profit du PRECA	DC-F	05/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	300	31/12/2024	PRECA	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/453	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Confection de bornes pour l'immatriculation des périmètres aménagés au profit du PRECA	DC-F	01/06/2024	10/06/2024	1	15/07/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/454	Compte spécial	Bail BM	-	18 000 000	0	18 000 000	Migration des logiciels TOM2PRO et TOM2PAIE version win vers la version web au profit du PRECA (reprise d'activité)	ED	02/01/2024	08/01/2024	1	17/01/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 18 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/455	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels pour l'équipement des magasins de stockage au profit du PRECA	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/456	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de matières d'œuvre mécanique et électronique au profit de l'IRSAT pour la réalisation des prototypes des technologies au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DPX	25/01/2024	05/02/2024	1	20/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 48 000 000															
2024.27/1/457	Compte spécial	Bail BM	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de pare buffles pour l'équipement de 18 véhicules au profit du PRECA Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 3 000 000															
2024.27/1/458	Compte spécial	Bail BM	-	144 000 000	0	144 000 000	Acquisition des motopompes au profit du PRECA Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 144 000 000															
2024.27/1/459	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de registres fonciers, imprimés, fourniture de bureau dans le cadre de la délivrance des baux emphytéotiques de Dourou et de Banzon au profit de la DGI/DADF (PRECA) Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2024	29/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/460	Compte spécial	Bail BM	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de matériels agricoles au profit des plateformes d'innovation au profit du PRECA	DPX	20/02/2024	27/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 36 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/461	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de petits matériels et intrants agricoles pour la réalisation des activités de champs écoles et au profit des plateformes d'innovation au profit du PRECA	DPX	01/03/2024	11/03/2024	1	01/05/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 40 000 000															
2024.27/1/462	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d'armoires de rangement et de mobiliers de bureau pour l'équipement des salles de réunion du PRECA	DPX	01/03/2024	11/03/2024	1	02/05/2024	60		PRECA	
	Total : 30 000 000															
2024.27/1/463	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Edition et diffusion des fiches techniques des technologies pour la facilitation de leur mise à échelle au profit du PRECA	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	15/04/2024	60		PRECA	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/464	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Production d'un photo book sur les sous projets et Microprojets et réalisation des success stories sur les bénéficiaires des Microprojet au profit du PRECA (reprise d'activité)	DC-F	20/02/2024	27/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	PRECA	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/465	Compte spécial	Bail BM	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant (lot unique) au profit du PRECA Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	15	31/12/2024	PRECA
	Total : 90 000 000														
2024.27/1/466	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien du parc informatique profit du PRECA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	25/04/2024	365		PRECA
	Total : 6 000 000														
2024.27/1/467	Compte spécial	Bail BM	-	2 450 000 000	0	2 450 000 000	Exécution des travaux d'aménagements de 700 ha de bas-fonds dans les espaces paysagers au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOR	01/07/2024	01/08/2024	3	15/10/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 2 450 000 000														
2024.27/1/468	Compte spécial	Bail BM	-	6 300 000 000	0	6 300 000 000	exécution des travaux d'aménagements de 1800 ha de bas-fonds dans les espaces hors paysages au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOR	01/07/2024	02/08/2024	3	15/10/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 6 300 000 000														
2024.27/1/469	Compte spécial	Bail BM	-	5 024 000 000	0	5 024 000 000	réalisation des travaux de réhabilitation du périmètre de Bama au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	01/07/2024	02/08/2024	3	15/10/2024	300	15/12/2025	PRSA
	Total : 5 024 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/470	Compte spécial	Bail BM	-	900 000 000	0	900 000 000	Construction de 45 magasins de stockage de 60 tonnes pour les produits maraichage au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	20/04/2024	120	31/12/2024	PRSA
	Total : 900 000 000														
2024.27/1/471	Compte spécial	Bail BM	-	540 000 000	0	540 000 000	Construction de 90 magasins de stockage de 60 tonnes pour le riz au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	20/04/2024	120	31/12/2024	PRSA
	Total : 540 000 000														
2024.27/1/472	Compte spécial	Bail BM	-	500 000 000	0	500 000 000	Réalisation de 10 magasins de stockage de 250 tonnes au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	20/04/2024	120	31/12/2024	PRSA
	Total : 500 000 000														
2024.27/1/473	Compte spécial	Bail BM	-	1 870 000 000	0	1 870 000 000	réalisation de 170 forages solaires équipés pour les femmes au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	20/04/2024	90	31/12/2024	PRSA
	Total : 1 870 000 000														
2024.27/1/474	Compte spécial	Bail BM	-	1 530 000 000	0	1 530 000 000	Travaux d'aménagements de 170 jardins maraichers pour les femmes (1ha) au profit du PRSA Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	20/04/2024	90	31/12/2024	PRSA
	Total : 1 530 000 000														
2024.27/1/475	Compte	Bail BM	-	920 000 000	0	920 000 000	Construction de 02	AOOD	20/02/2024	25/02/2024	3	20/04/2024	120	31/12/2024	PRSA

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						magasins de 1000 tonnes et de 07 magasins de 500 tonnes au profit du PRSA									
	Total : 920 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/476	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	réalisation des travaux d'aménagement de 06 hectares de parcelle expérimentales avec dispositif de micro irrigation au profit du PRSA	DPX	07/02/2024	14/02/2024	1	20/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 48 000 000															
2024.27/1/477	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	réalisation des travaux d'aménagement de la pépinière fruitière de Banfora en centre de formation de pépiniéristes au profit du PRSA	DPX	07/02/2024	14/02/2024	1	20/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/478	Compte spécial	Bail BM	-	78 750 000	0	78 750 000	réalisation des travaux de construction d'une unité de traitement de semences maraîchères et d'une unité de séchage et d'extraction de jus à l'IRSAT au profit du PRSA	DPX	01/07/2024	09/07/2024	1	15/08/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 78 750 000															
2024.27/1/479	Compte	Bail BM	-	836 000 027	0	836 000 027	réalisation des travaux de	AOOD	15/02/2024	14/03/2024	3	20/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						construction d'un centre de formation, d'un centre d'hébergement, la clôture de l'INERA à Farako-Bâ et les bureaux de Niangologo au profit du PRSA									
	Total : 836 000 027						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/480	Compte spécial	Bail BM	-	383 660 398	0	383 660 398	Réhabilitation/extension de la maison des hôtes et les laboratoires et ateliers de l'IRSAT et des bureaux de l'INERA Banfora au profit du PRSA	AOOD	15/02/2024	14/03/2024	3	20/04/2024	60			PRSA
	Total : 383 660 398						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/481	Compte spécial	Bail BM	-	75 000 000	0	75 000 000	Installation 02 centrales d'énergie solaire photovoltaïque sur les sites de recherche du CNS-FL (Farako-Ba) au profit du PRSA	DPX	01/07/2024	15/07/2024	1	15/08/2024	60			PRSA
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/482	Compte spécial	Bail BM	-	46 000 000	0	46 000 000	Transport et installation de huit (08) groupes électrogènes dans les antennes et l'UGP au profit du PRSA	DPX	01/07/2024	08/07/2024	1	15/08/2024	60			PRSA
	Total : 46 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/483	Compte	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	réalisation une chambre	DPX	01/07/2024	10/07/2024	1	15/08/2024	60	31/12/2024		PRSA

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						froide et deux (02) banques de gènes solaire à Farakoba et à Kamboinsin au profit du PRSA									
	Total : 60 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/484	Compte spécial	Bail BM	-	150 000 000	0	150 000 000	Construire 05 serres sur les principaux sites de recherche au profit du PRSA	ED	01/07/2024	10/07/2024	1	15/08/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/485	Compte spécial	Bail BM	-	51 001 905	0	51 001 905	réalisation les travaux d'extension (collection régionale) et clôturer le parc à bois de manguiers du CNS-FL au profit du PRSA	DPX	01/07/2024	09/07/2024	1	15/08/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 51 001 905						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/486	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Réfection des magasins dans la zone du projets au profit du PRSA	DPX	01/07/2024	09/07/2024	1	15/08/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/487	Compte spécial	Bail BM	-	180 000 000	0	180 000 000	Travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures nationales au niveau des postes frontaliers au profit du PRSA	AOOD	01/07/2024	01/08/2024	3	15/09/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 180 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.27/1/488	Compte spécial	Bail BM	-	500 000 000	0	500 000 000	Finalisation des travaux de construction du bâtiment du Programme Budgétaire Pilotage et soutien (travaux d'aménagement: clôture, parking, ascenseur, guérite, surpresseur et abrit) au profit du PRSA	AOOD	01/03/2024	01/04/2024	3	15/05/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 500 000 000														
2024.27/1/489	Compte spécial	Bail BM	-	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux de construction/réhabilitation de 21 bâtiments des structures d'appui conseil au profit du PRSA	AOOD	04/03/2024	01/04/2024	1	15/05/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 1 000 000 000														
2024.27/1/490	Compte spécial	Bail BM	-	68 000 000	0	68 000 000	travaux d'aménagement de jardins partagés pour la production intensive des cultures riche en nutriments (sur les sites disposant d'une source d'eau pérenne) au profit du PRSA	DPX	01/03/2024	11/03/2024	1	15/05/2024	60		PRSA
	Total : 68 000 000														
2024.27/1/491	Compte spécial	Bail BM	-	1 100 000 000	0	1 100 000 000	réalisation des travaux de récupération mécanisée des terres dégradées au profit du PRSA	AOOD	01/03/2024	11/03/2024	1	15/05/2024	60	31/12/2024	PRSA
	Total : 1 100 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/492	Compte spécial	Bail BM	-	48 000 000	0	48 000 000	Fourniture et installation de 03 châteaux d'eau pour la mise en service d 03 forages au profit de l'INERA (PRSA) Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 48 000 000															
2024.27/1/493	Compte spécial	Bail BM	-	210 000 000	0	210 000 000	Réalisation des études APD (techniques, diagnostic socio foncier, pédologique) de l'aménagement des 700 ha de bas-fonds dans les espaces paysagers au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	12/02/2024	11/03/2024	3	20/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 210 000 000															
2024.27/1/494	Compte spécial	Bail BM	-	540 000 000	0	540 000 000	Réalisation des études APD (techniques, diagnostic socio foncier, pédologique) de l'aménagement de 1800 ha bas-fonds (hors espaces paysagers) au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	12/02/2024	11/03/2024	3	15/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 540 000 000															
2024.27/1/495	Compte spécial	Bail BM	-	35 000 000	0	35 000 000	Réalisation des études environnementales et sociales pour l'aménagement de 700 ha de bas-fonds à l'intérieur des paysages au profit du PRSA	DP-MI	12/02/2024	11/03/2024	3	15/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 35 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/496	Compte spécial	Bail BM	-	2 842 000 000	0	2 842 000 000	Réalisation de 49 Forages pastoraux équipés de système d'adduction d'eau potable simplifié (AEPS) au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 4	AOR	04/03/2024	29/03/2024	3	15/04/2024	150	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 2 842 000 000															
2024.27/1/497	Compte spécial	Bail BM	-	80 000 000	0	80 000 000	Réalisation de 10 Forages manuels équipés de pompe à motricité humaine (PMH) au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	DPX	04/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	90	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 80 000 000															
2024.27/1/498	Compte spécial	Bail BM	-	1 682 000 000	0	1 682 000 000	Réalisation de 29 Boullis pastoraux au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 3	AOR	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	150	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 1 682 000 000															
2024.27/1/499	Compte spécial	Bail BM	-	273 000 000	0	273 000 000	Construction de 39 Parcs de vaccination au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	AOR	04/03/2024	03/04/2024	1	25/04/2024	150	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 273 000 000															
2024.27/1/500	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de 1 000 Tonnes d'aliment bétail au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 1	AOR	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	60	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 250 000 000															
2024.27/1/501	Compte spécial	Bail BM	-	275 000 000	0	275 000 000	Construction d'un bio digesteur géant pour la	AOR	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	90	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 275 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 275 000 000						Production de fumure organique au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 1									
2024.27/1/502	Compte spécial	Bail BM	-	200 000 000	0	200 000 000	Balisage de 2 000 ha d'aires de pâture au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	AOR	04/03/2024	03/04/2024	1	25/04/2024	180	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 200 000 000															
2024.27/1/503	Compte spécial	Bail BM	-	875 000 000	0	875 000 000	Construction de 25 Postes vétérinaires au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	AOR	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	120	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 875 000 000															
2024.27/1/504	Compte spécial	Bail BM	-	1 032 000 000	0	1 032 000 000	Construction de 7 Marchés à bétail au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	AOR	04/03/2024	03/04/2024	1	25/04/2024	150	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 1 032 000 000															
2024.27/1/505	Compte spécial	Bail BM	-	240 000 000	0	240 000 000	Construction de 12 Aires d'abattage au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 2	AOR	04/03/2024	03/04/2024	1	25/04/2024	90	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 240 000 000															
2024.27/1/506	Compte spécial	Bail BM	-	261 200 000	0	261 200 000	Acquisition de 653 kits d'installation de jeunes formés à divers métiers au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	30	31/12/2024	PRAPS 2-BF	
	Total : 261 200 000															
2024.27/1/507	Compte spécial	Bail BM	-	918 000	0	918 000	Recrutement d'un consultant (firme) pour la	DP-MI	04/03/2024	03/04/2024	3	25/04/2024	730	31/12/2025	PRAPS 2-BF	
	Total : 918 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 918 000						préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact environnemental et social dans les régions des Hauts Basins et des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et l'Est, du Centre-Est, centre Sud et Centre Ouest, Sahel et Centre Nord, Sud Ouest et Plateau Central au profit du PRAPS 2 Nombre de lot: 6								
2024.27/1/508	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820119 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition d'aliment pour porc au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	15/02/2024	14/03/2024	3	15/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 170 000 000														
2024.27/1/510	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition de carburant pour les activités du PACAO au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	17/01/2024	1	22/01/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 900 000														
2024.27/1/511	Compte Trésor	Bail ETAT	-	960 000	0	960 000	Entretien et réparation du véhicule du PACAO au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/01/2024	17/01/2024	1	22/01/2024	14	31/12/2024	DGF
	Total : 960 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/512	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 350 000	0	6 350 000	Acquisition de générateurs au profit de la DRGMAP Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 6 350 000														
2024.27/1/513	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DRGMAP Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.27/1/514	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de Fournitures de bureau et de produit d'entretien et de nettoyage au profit de la DRGMAP Nombre de lot: 2	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 1 900 000														
2024.27/1/515	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 250 000	0	2 250 000	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles pour les ateliers de la DRGMAP dans la Région du centre sud, du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre Nombre de lot: 2	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	14	31/12/2024	DGF
	Total : 2 250 000														
2024.27/1/516	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Maintenance des unités de production d'azote liquide et des groupes électrogènes au profit de la DRGMAP Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.27/1/517	Compte	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Maintenance du matériel	DC-NF	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						informatique et de reprographie au profit de la DRGMAP	à OC								
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/518	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produit vétérinaire au profit de la DRGMAP	DC-F à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/519	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DRGMAP	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/520	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de broyeurs mélangeurs pour fabrique d'aliment bétail au profit de la DRGMAP	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/521	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommable laboratoire et d'IA profit de la DRGMAP	DC-F	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/522	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de balances et de pesons de la DRGMAP	DC-NF	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/523	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de climatiseurs et réfrigérateurs au profit de la DRGMAP Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.27/1/524	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	34 000 000	0	34 000 000	Acquisition de kits asperseurs au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DPX	10/01/2024	17/01/2024	1	22/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 34 000 000															
2024.27/1/525	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition des kits d'aménagement hors sol de 2000m2 à TANLOUKA dans la commune rurale de BOUSSOUMA dans la région du centre nord au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	DC-F	11/01/2024	18/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.27/1/526	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Audit de mise en œuvre des instruments de sauvegarde environnementale et sociale au profit du PARIIS Nombre de lot: 1	DP-A	15/02/2024	25/02/2024	1	05/03/2024	45	31/12/2024	PARIIS	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/527	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap	AE	3 500 000	0	29 007 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI (2 lots)	DPX	06/05/2024	20/05/2024	1	28/05/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811200311 Art 24 Par 242														
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760130 Chap 1811300311 Art 24 Par 242	AE	25 507 000			Nombre de lot: 2									
	Total : 29 007 000															
2024.27/1/528	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien de groupe électrogène au profit de SE CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/529	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la Couverture médiatique au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI (2 lots) Nombre de lot: 1	CC à OC	01/03/2024	06/03/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/530	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	25 166 000	0	31 166 000	Fouriture de pause-café matin et soir et location de salles au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI dans les 13 régions (07 lots)	DPX à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	01/03/2024	14	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 7									
	Total : 31 166 000															
2024.27/1/531	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760128 Chap 1811200311 Art 62 Par 622	CP	7 225 000	0	8 382 000	Location de salles au profit du SE-CNSA et du PRIAN-PDI dans les 13 régions (07 lots)	DC-F à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	01/03/2024	14	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	1 157 000			Nombre de lot: 7									
	Total : 8 382 000															
2024.27/1/532	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un auditeur pour l'audit des comptes 2023 du FASA au profit du SE CNSA	CC C.individuel	15/02/2024	22/02/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	SE-CNSA	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/533	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	8 550 000	0	8 550 000	Labours des parcelles (171 ha) des bénéficiaires	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	DGF	
							Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 8 550 000															
2024.27/1/534	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation des forages et de jardins nutritifs au profit du SE-CNSA	CC C.individuel	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/535	Compte spécial	Bail FRANCE-AFD	-	3 200 000	0	3 200 000	Suivi, maintenance, abonnement et conservation des données pour l'audit de gestion financière et comptable du projet SECURAGRI	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	14	31/12/2024	SECURAGRI	
	Total : 3 200 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/536	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation une d'étude complémentaire de l'étude de capitalisation des techniques et technologies de CES/DRS et leurs normes de réalisation au Burkina Faso	CC à OC C.individuel	15/02/2024	22/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	DGADI	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/537	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 100 000	0	9 100 000	Assurer le recrutement d'un consultant en charge de l'étude et la formation dans le cadre de l'amélioration des performances de périmètre irrigué à	CC C.individuel	02/01/2024	08/01/2024	1	20/01/2024	90	31/12/2024	DGADI	
	Total : 9 100 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Wedbila,kierma,Mogtedo centre sud et plateau central et dans la région du centre au profit de la DGADI 1 Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/538	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 135 220	0	4 135 220	Assurer le recrutement d'un consultant en charge de l'étude et la formation dans le cadre de l'amélioration des performances de périmètre irrigué à Wedbila dans la région du centre au profit de la DGADI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/01/2024	08/01/2024	1	20/01/2024	150	31/12/2024	DGADI	
	Total : 4 135 220															
2024.27/1/539	Compte spécial	Bail BAD	-	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition de deux (2) véhicules au profit du PURPA Nombre de lot: 1	AOR	22/12/2023	19/01/2024	3	05/02/2024	60	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 55 000 000															
2024.27/1/540	Compte spécial	Bail BAD	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'ordinateurs pour l'Unité de gestion au profit du PURPA (UGP) Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	17/01/2024	1	02/02/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 7 000 000															
2024.27/1/541	Compte	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de	DC-F	10/01/2024	17/01/2024	1	13/02/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						consommables pour les laboratoires nationaux de semences pour les analyses de contrôle qualité des semences au profit du PURPA									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/542	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de l'UGP au profit du PURPA(Année 1)	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	22/01/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/543	Compte spécial	Bail BAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de l'UGP au profit du PURPA(Année 2)	DC-F à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	18/03/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/544	Compte spécial	Bail BAD	-	4 800 000	0	4 800 000	Gardiennage des locaux de l'UGP au profit du PURPA (Année 1)	DC-F à OC	28/02/2024	06/03/2024	1	18/03/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 4 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/545	Compte spécial	Bail BAD	-	4 800 000	0	4 800 000	Gardiennage des locaux de l'UGP (Année 2)	DC-F à OC	11/06/2024	14/06/2024	1	24/06/2024	14	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 4 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/546	Compte spécial	Bail BAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit du PURPA (Année 1)	ED à OC	02/01/2024	08/01/2024	1	18/01/2024	15	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 25 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.27/1/547	Compte spécial	Bail BAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit du PURPA (Année 2) Nombre de lot: 1	ED à OC	11/06/2024	14/06/2024	1	21/06/2024	15	31/12/2024	PURPA-BF
	Total : 25 000 000														
2024.27/1/548	Compte spécial	Bail BAD	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de Burkina Phosphate au profit des producteurs au profit du PURPA Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024		1	14/03/2024	30		PURPA-BF
	Total : 200 000 000														
2024.27/1/549	Compte spécial	Bail BAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de semences de base de blé au profit des producteurs au profit du PURPA Nombre de lot: 1	ED	22/02/2024	29/02/2024	1	15/03/2024	45	31/12/2024	PURPA-BF
	Total : 10 000 000														
2024.27/1/550	Compte Trésor	Bail ETAT	-	525 000	0	525 000	Pause café déjeuner au profit de PIGO PLUS Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2024	19/02/2024	1	27/02/2024	15	31/12/2024	DGADI
	Total : 525 000														
2024.27/1/551	Compte Trésor	Bail ETAT	-	550 000	0	550 000	Pause café déjeuner au profit de Protocole PRSA-DGADI Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2024	20/02/2024	1	01/03/2024	15	31/12/2024	DGADI
	Total : 550 000														
2024.27/1/552	Compte	Bail BAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de la licence de	DC-F	04/01/2024	10/01/2024	1	25/01/2024	15	31/12/2024	PURPA-BF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial						TOM2PRO au profit du PURPA Nombre de lot: 1									
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/553	Compte spécial	Bail BAD	-	15 682 625 000	0	15 682 625 000	Acquisition de NPK, d'urée et de fumure organique au profit des producteurs au profit du PURPA Nombre de lot: 3	AOOD	30/11/2023	29/12/2023	3	05/03/2024	45	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 15 682 625 000															
2024.27/1/554	Compte spécial	Bail BAD	-	6 178 700 000	0	6 178 700 000	Acquisition de semences certifiées de riz, maïs composites, maïs hybrides, soja, niébé et sorgho au profit des producteurs au profit du PURPA Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	PURPA-BF	
	Total : 6 178 700 000															
2024.27/1/555	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Suivi Contrôle de la réhabilitation de la station de ZIGA et SEBOUN au profit de la DGRH Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/02/2024	23/02/2024	1	05/03/2024	60	31/12/2024	DGRH	
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/556	Compte spécial	Bail BAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation d'un audit spécifique des acquisitions du projet sous Système national de passation des marchés au profit du PURPA	CC	04/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	PURPA	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.27/1/557	Compte spécial	Bail BAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration d'un Plan de Gestion intégrée des Pestes (PGP) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Urgence pour le Renforcement de la Production Agricole au Burkina Faso (PURPA-BF)	CC C.individuel	04/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	PURPA
	Total : 15 000 000														
2024.27/1/558	Compte spécial	Bail BAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Elaboration d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Urgence pour le Renforcement de la Production Agricole au Burkina Faso (PURPA-BF)	DP-A	04/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	PURPA
	Total : 20 000 000														
2024.27/1/559	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Pause café et déjeuner au profit du P-AIRP	DC-F	04/12/2023	11/12/2023	1	01/01/2024	15	31/12/2024	DGF
		Total : 8 000 000													
2024.27/1/560	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv	CP	114 853 000	0	114 853 000	Acquisition d'engrais au profit du PRIAN-PDI	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 114 853 000															
2024.27/1/561	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	902 005 000	0	902 005 000	Acquisition de semences de variétés améliorées pour les producteurs du Burkina Faso au profit de la DGPV (lot 1) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 902 005 000															
2024.27/1/562	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	43 200 000	0	43 200 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagements de 53 modèles d'exploitations agricoles, résilientes et performantes au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	120	31/12/2024	DGF	
	Total : 43 200 000															
2024.27/1/563	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 62 Par 622	CP	27 500 000	0	27 500 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bas-fonds de 135ha au profit du P-AIRP dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	120	31/12/2024	DGF	
	Total : 27 500 000															
2024.27/1/564	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750234 Chap 1811000311 Art 22 Par	AE	216 500 000	0	216 500 000	Travaux de réalisation de Labour au profit du P-AIRP Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	120	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		223													
	Total : 216 500 000														
2024.27/1/565	Budget National	Prg 075 Act 07504 Actv 0750412 Chap 1811100311 Art 24 Par 244	AE	219 000 000	0	219 000 000	Acquisition de motopompes au profit de la DGADI Nombre de lot: 2	ED	06/12/2023	13/12/2023	1	02/01/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 219 000 000														
2024.27/1/566	Budget National	Prg 076 Act 07605 Actv 0760503 Chap 1811300311 Art 60 Par 609	CP	50 230 000	0	50 230 000	Acquisition de semences de niébé mise à la disposition des bénéficiaires (PRIAN-PDI) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 50 230 000														
2024.27/1/567	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780313 Chap 1811600311 Art 62 Par 622	CP	1 250 000	0	14 650 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGPV (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	09/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780413 Chap 1811600311	CP	8 400 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Total : 14 650 000															
2024.27/1/568	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 962 335	0	2 962 335	Etudes architecturales et suivi contrôle des travaux d'aménagement des accès du MARAH Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 962 335															
2024.27/1/569	Compte Trésor	Bail ETAT	-	98 744 502	0	98 744 502	Construction d'une guerie au portail du MARAH Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	08/01/2024	1	19/01/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 98 744 502															
2024.27/1/570	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820227 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	6 052 500	0	6 052 500	Acquisition de produits vétérinaires pour la mise en place des unités d'élevage naisseur de petits ruminants au profit de la DGPA (lot 3) Nombre de lot: 1	ED	25/01/2024	31/01/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 052 500															
2024.27/1/571	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de semences fourragères au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.27/1/572	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820120 Chap 1812700311 Art 24 Par	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de matériel de production fourragère au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		244														
	Total : 250 000 000															
2024.27/1/573	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820436 Chap 1019000311 Art 24 Par 248	AE	696 600 000	0	696 600 000	Acquisition de noyaux reproducteurs de petits ruminants au profit de la DGPA (lot 1) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 696 600 000															
2024.27/1/574	Compte Trésor	Bail BM	-	4 000 000	0	4 000 000	Audit des comptes de l'exercice 2023 de PIRA-BF Nombre de lot: 1	ED	02/02/2024	07/02/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	PIRA-BF	
	Total : 4 000 000															
2024.27/1/575	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750245 Chap 1811100311 Art 23 Par 235	AE	840 000 000	0	840 000 000	Travaux de réalisation de forages à gros débit au profit de la DGADI Nombre de lot: 5	ED	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	90	24/12/2024	DGF	
	Total : 840 000 000															
2024.27/1/576	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 62 Par 622	CP	70 000 000	0	70 000 000	Etude d'avant projet détaillé pour la réalisation de bas-fonds au profit de la DGADI Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	07/02/2024	1	20/02/2024	120		DGF	
	Total : 70 000 000															
2024.27/1/577	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750620 Chap	CP	60 000 000	0	60 000 000	Suivi contrôle de la réalisation de forages à gros débits au profit de la DGADI	ED	01/02/2024	07/02/2024	1	20/02/2024	120	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811100311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 60 000 000															
2024.27/1/578	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790316 Chap 1811700311 Art 60 Par 601	CP	12 250 000	0	28 391 000	Acquisition de carburant au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	09/01/2024	1	22/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790226 Chap 1811800311 Art 60 Par 601	CP	5 900 000												
	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790124 Chap 1811900311 Art 60 Par 601	CP	10 241 000												
	Total : 28 391 000															
2024.27/1/579	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	352 701 500	0	352 701 500	Acquisition de semences de variétés améliorées pour les producteurs au profit de la DGPV (lot 2) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 352 701 500															
2024.27/1/580	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820436	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de noyaux reproducteurs de petits ruminants au profit de la	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1019000311 Art 24 Par 248					DGPA (lot 2) Nombre de lot: 1									
	Total : 300 000 000															
2024.27/1/581	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780128 Chap 1811600311 Art 24 Par 244	AE	480 000 000	0	480 000 000	Acquisition de motopompes au profit de la DGADI Nombre de lot: 2	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 480 000 000															
2024.27/1/582	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de semences agricoles au profit de la DGPV (convention avec ANES-BF Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 400 000 000															
2024.27/1/583	Compte spécial	Bail BAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de la licence de TOM2PRO au profit du PURPA Nombre de lot: 1	DC-F	26/03/2024	29/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	PURPA	
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/584	Compte spécial	Bail BM	-	90 000 000	0	90 000 000	Réalisation des études environnementales et sociales pour l'aménagement de 1800 ha de bas-fonds à l'intérieur des paysages au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2024	02/05/2024	3	12/06/2024	60		PRSA	
	Total : 90 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/585	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Élaboration d'une stratégie de communication et d'information du CNS-FL y compris des plans d'information et de communication au profit du PRSA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	22/03/2024	29/03/2024	3	30/04/2024	60		PRSA
	Total : 10 000 000														
2024.27/1/586	Compte spécial	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité de la construction des silos au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	19/04/2024	3	12/06/2024	60		PRSA
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/587	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Réalisation d'une étude sur le circuit de distribution (approvisionnement) et de commercialisation des produits agricoles au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	17/04/2024	3	31/05/2024	60		PRSA
	Total : 40 000 000														
2024.27/1/588	Compte spécial	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation des études thématiques pour renforcer le plaidoyer entre les acteurs au profit du PRSA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	29/03/2024	08/04/2024	3	02/05/2024	60		PRSA
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/589	Compte spécial	Bail BM	-	250 000 000	0	250 000 000	Réaliser le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre de Bama au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2024	29/04/2024	3	30/05/2024	300		PRSA
	Total : 250 000 000														
2024.27/1/590	Compte spécial	Bail BM	-	105 000 000	0	105 000 000	Réaliser le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 700 ha de bas-fonds dans les espaces paysagers au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2024	17/04/2024	3	12/06/2024	60		PRSA
	Total : 105 000 000														
2024.27/1/591	Compte spécial	Bail BM	-	270 000 000	0	270 000 000	Réaliser le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 1800 ha de bas-fonds hors espaces paysagers au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2024	17/04/2024	3	10/06/2024	60		PRSA
	Total : 270 000 000														
2024.27/1/592	Compte spécial	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Réaliser une étude diagnostique en vue de déterminer la vulnérabilité alimentaire dans la zone du programme au profit du PRSA Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	17/04/2024	3	30/05/2024	60		PRSA
	Total : 50 000 000														
2024.27/1/593	Compte spécial	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Concevoir une stratégie nationale de partenariat public privé, universités en	DP-A	29/03/2024	17/04/2024	3	15/05/2024	60		PRSA
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 25 000 000						matière d'informations et de données agro-météorologique au profit du PRSA Nombre de lot: 1									
2024.27/1/594	Compte spécial	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Créer, animer et héberger le site web du programme au profit du PRSA Nombre de lot: 1	CC	29/03/2024	05/04/2024	3	29/04/2024	60		PRSA	
	Total : 15 000 000															
2024.27/1/595	Compte spécial	Bail BM	-	12 000 000	0	12 000 000	Mettre en place un système d'archivage électronique de la documentation Nombre de lot: 1	CC	29/03/2024	05/04/2024	3	29/04/2024	60		PRSA	
	Total : 12 000 000															
2024.27/1/596	Compte spécial	Bail BM	-	44 500 000	0	44 500 000	Assurer le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre de formation, centre d'hébergement, de la construction de la clôture de l'INERA, de l'installation des centrales solaires photovoltaïques à Farako-Bâ, laboratoires et ateliers de l'IRSAT Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	17/04/2024	3	13/05/2024	60		PRSA	
	Total : 44 500 000															
2024.27/1/597	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de vivre et condiments au profit du CPR de Bonam	DC-F à OC	03/05/2024	14/05/2024	1	26/06/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 500 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/598	Compte Trésor	Bail ETAT	-	999 500	0	999 500	Acquisition de fourniture scolaire et de bureau au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	24/08/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 999 500															
2024.27/1/599	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'intrants agricoles et d'élevages au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	22/08/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 200 000															
2024.27/1/600	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 350 000	0	1 350 000	Acquisition de matériels d'équipement de production au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F	12/09/2024	25/09/2024	1	03/10/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 350 000															
2024.27/1/601	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 400 000	0	1 400 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F	12/09/2024	25/09/2024	1	04/10/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 400 000															
2024.27/1/602	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	location de car pour voyage d'étude au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/09/2024	12/09/2024	1	25/09/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/603	Compte	Bail ETAT	-	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de carburant et	ED	01/03/2024	08/03/2024	1	25/03/2024	60		DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						de lubrifiants au profit du CPR de Bonam	à OC								
	Total : 3 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/604	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 960 000	0	9 960 000	Acquisition de petit déjeuner, déjeuner et de diner au profit apprenants au profit de GOUNDI	DC-F à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	19/04/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 960 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/605	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Acquisition de fournitures de bureau , consommables informatiques et de matériels d'entretiens au profit de GOUNDI	DC-NF	15/03/2024	22/03/2024	1	10/05/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 700 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/606	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 015 000	0	3 015 000	Acquisition d'intrants et de matériels agricoles au profit de GOUNDI	DC-F	15/03/2024	20/03/2024	1	02/05/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 015 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/607	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 940 000	0	1 940 000	Entretien et réparation des matériels roulants et agricoles	DC-F à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	07/05/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 940 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/608	Compte Trésor	Bail ETAT	-	583 500	0	583 500	Fournitures de pause-café, déjeuners et cocktails	DC-NF à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	07/05/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 583 500															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 583 500						Nombre de lot: 1								
2024.27/1/609	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Entretien du système hydraulique et électronique au profit de GOUNDI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	22/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 400 000														
2024.27/1/610	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Prestation de service de sécurité au profit de GOUNDI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 1 800 000														
2024.27/1/611	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 050	0	700 050	Acquisition du carburant au profit de GOUNDI Nombre de lot: 1	ED	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	15	31/12/2024	DGF
	Total : 700 050														
2024.27/1/612	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de vivres au profit de PK 60 Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60
	Total : 5 500 000														
2024.27/1/613	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	25/07/2024	30	31/12/2024	PK 60
	Total : 600 000														
2024.27/1/614	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	19/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60
	Total : 500 000														
2024.27/1/615	Compte	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition d'intrants zoo	DC-F	15/07/2024	18/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						vétérinaires au profit de PK 60 Nombre de lot: 1									
	Total : 1 300 000															
2024.27/1/616	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation des matériels roulants au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2024	18/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 1 000 000															
2024.27/1/617	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	18/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 700 000															
2024.27/1/618	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Pause-café-déjeuné au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	18/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 500 000															
2024.27/1/619	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Acquisition de matériel Informatique au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	18/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 600 000															
2024.27/1/620	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition des matériels roulants(moto) au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	19/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 950 000															
2024.27/1/621	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Acquisition d'équipement solaire au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2024	19/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60	
	Total : 700 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/622	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 530 000	0	1 530 000	Acquisition de carburant au profit de PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2024	19/07/2024	1	30/07/2024	30	31/12/2024	PK 60
	Total : 1 530 000														
2024.27/1/623	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820227 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	197 347 500	0	197 347 500	Acquisition de noyaux reproducteurs de petits ruminants au profit de la DGPA (lot 4) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	12/02/2024	1	20/02/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 197 347 500														
2024.27/1/624	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 244	AE	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition du matériel technique pour la prévention des maladies au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	20/03/2024	1	28/03/2024	30		DGF
	Total : 19 000 000														
2024.27/1/625	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 248	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de vaccins contre la maladie de Newcastle (MNC) au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2024	29/03/2024	1	10/04/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.27/1/626	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	25/03/2024	1	02/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 48 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 48 000 000														
2024.27/1/627	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle des travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	CC C.individuel	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000						C.individuel								
2024.27/1/628	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de réactifs de laboratoire au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	27/03/2024	1	10/04/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 19 000 000														
2024.27/1/629	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1812500311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien des véhicules au profit de la DGSV Nombre de lot: 3	DC-F	20/03/2024	27/03/2024	1	10/04/2024	14	24/12/2024	DGF
	Total : 13 000 000														
2024.27/1/632	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, de copieurs, de climatiseurs et des installations électriques au profit de la DGSV. Nombre de lot: 3	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/633	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	6 100 000	0	6 100 000	Entretien et maintenance des véhicules au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	90		DGF
	Total : 6 100 000														
2024.27/1/634	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Couverture médiatique des activités de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	180	31/12/2024	DGF
	Total : 6 000 000														
2024.27/1/635	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance des réfrigérateurs médicaux et des groupes électrogènes au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 5 500 000														
2024.27/1/636	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 61 Par 614	CP	2 650 000	0	2 650 000	Entretien et réparation des sanitaires au profit de la DGSV. Nombre de lot 01 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 2 650 000														
2024.27/1/637	Compte spécial	Bail UEMOA	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des véhicules au profit du projet charbon bactérien de la DGSV. Nombre de lot 01	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	30/03/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.27/1/638	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 241	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGSV. Nombre de lot 01	DC-F	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/639	Compte spécial	Bail ETAT	-	622 000	0	622 000	Réparation du contener de stockage des réactifs au profit de la DGSV	DC-NF	20/03/2024	25/03/2024	1	04/04/2024	14	20/06/2024	DGF1	
	Total : 622 000						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/640	Compte spécial	Bail ETAT	-	7 021 133	0	7 021 133	Acquisition des étagères de rangement des réactifs au profit du laboratoire au profit de la DGSV	DC-F	15/03/2024	20/03/2024	1	10/04/2024	30		DGF	
	Total : 7 021 133						Nombre de lot: 1									
2024.27/1/641	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réécriture du manuel des procédures administratives, financières et comptables de la DGSV	CC C.individuel	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/642	Budget	Prg 083 Act	AE	950 000	0	950 000	Acquisition de moto au	DC-NF	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08301 Actv 0830139 Chap 1812500311 Art 24 Par 243					profit de la DGSV. Nombre de lot: 1									
	Total : 950 000															
2024.27/1/643	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de matériels et mobilier de bureau au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.27/1/644	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	8 300 000	0	8 300 000	Travaux de réfection du château d'eau et raccordement au bâtiment de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 300 000															
2024.27/1/645	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Confection et réalisation d'un box pour archivage au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	09/04/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.27/1/646	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770518 Chap 1813800311	AE	20 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la DGPER	DPX	10/06/2024	17/06/2024	1	02/07/2024	45	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 244														
	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 35 000 000															
2024.27/1/648	Budget National	Prg 077 Act 07707 Actv 0770711 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité de la réhabilitation des unités de transformation des produits agricoles installés par la DGPER Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 25 000 000															
2024.27/1/649	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Désherbage de la cour et curage des caniveaux de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2024	16/08/2024	1	26/08/2024	45	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.27/1/650	Compte spécial	Bail BM	-	30 070 000	0	30 070 000	Recrutement d'un consultant (FIRME) pour la réalisation de l'évaluation finale du PARIIS Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2024	19/01/2024	1	10/02/2024	45	31/12/2024	PARIIS	
	Total : 30 070 000															
2024.27/1/651	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et consommable informatique au profit du	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	15	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1807500311 Art 60 Par 601					PACES -II Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2024.27/1/652	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du PACES - II Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	21	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/653	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 615	CP	950 000	0	950 000	Assurance de véhicules au profit du PACES II Nombre de lot: 1	ED	12/02/2024	20/02/2024	1	05/03/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 950 000															
2024.27/1/654	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des activités au profit du PACES-II Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	19/02/2024	1	05/03/2024	21		DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.27/1/655	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Assurance automobile au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	ED à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 500 000															
2024.27/1/656	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Abonnement aux bouquets satellitaires au profit de la	ED à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 300 000						DGPA. Nombre de lot: 1									
2024.27/1/657	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de postes téléviseurs au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 980 000															
2024.27/1/658	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de vidéo projecteur au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	5	31/12/2024	DGF	
	Total : 980 000															
2024.27/1/659	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de petits matériels au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	5		DGF	
	Total : 980 000															
2024.27/1/660	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de coffre fort au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	5		DGF	
	Total : 980 000															
2024.27/1/661	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	5	31/12/2024	DGF	
	Total : 980 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/662	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	2	31/12/2024	DGF
	Total : 980 000														
2024.27/1/663	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/04/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 600 000														
2024.27/1/664	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation des circuits électriques au profit de la DGPA. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/04/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 600 000														
2024.27/1/665	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820226 Chap 1812700311 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation d'AEPS à Loumbila et à Samendeni au profit des stations d'élevage dans les régions du Plateau Central et des Hauts-Bassins (DGPA) Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	01/03/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 100 000 000														
2024.27/1/666	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	500 000 000	0	700 000 000	Acquisition d'aliment bétail au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	45		DGF
	Budget	Prg 082 Act	CP	200 000 000											

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08202 Actv 0820227 Chap 1812700311 Art 60 Par 609														
Total : 700 000 000																
2024.27/1/667	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820227 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de kits apicoles au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 70 000 000																
2024.27/1/668	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820104 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquérir l'aliment pour les stations d'élevage au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	15/03/2024	20/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 50 000 000																
2024.27/1/669	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820227 Chap 1812700311 Art 60 Par 609	CP	27 000 000	0	27 000 000	Acquérir des hormones pour l'insémination artificielle au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	15/03/2024	20/03/2024	1	05/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
Total : 27 000 000																
2024.27/1/670	Compte spécial	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Assurer le suivi-contrôle de la réhabilitation et l'extension de la maison des hôtes, de laboratoires et ateliers de l'INERA	CC C.individuel	04/03/2024	11/03/2024	1	20/03/2024	60	31/12/2024	PRSA	
Total : 6 000 000																

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							(PRSA) Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.27/1/671	Compte spécial	Bail BM	-	4 500 000	0	4 500 000	Réaliser les études de construction de l'unité de traitement de semences maraîchères et de l'unité de séchage et d'extraction de jus à l'IRSAT (PRSA)	CC à OC C.individuel	11/03/2024	15/03/2024	1	25/03/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/672	Compte spécial	Bail BM	-	4 500 000	0	4 500 000	Assurer le suivi-contrôle des travaux de construction de l'unité de traitement de semences maraîchères et de séchage et d'extraction de jus à l'IRSAT (PRSA)	CC à OC C.individuel	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	60	31/12/2024	PRSA	
	Total : 4 500 000															
2024.27/1/673	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Recruter un consultant pour la formation de formateurs sur les indices climatiques (WBI) et assurances agricoles	DP-A	12/03/2024	20/03/2024	1	01/04/2024	60	31/12/2024	-	
	Total : 20 000 000															
2024.27/1/674	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Achat de condiments au profit du CPR de Kodougou (Marché à	DC-NF à OC	16/05/2024	23/05/2024	1	20/06/2024	1360	31/12/2024	CPR KODOUGOU	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 500 000						commande) Nombre de lot: 1									
2024.27/1/675	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Achat des vivres au profit du CPR-K de Kodougou (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/05/2024	23/05/2024	1	20/06/2024	360	31/12/2024	CPR KODOUGOU	
	Total : 9 000 000															
2024.27/1/676	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition d'aliment bétail au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF	16/05/2024	23/05/2024	1	20/06/2024	30	31/12/2024	CPR KODOUGOU	
	Total : 750 000															
2024.27/1/677	Compte Trésor	Bail ETAT	-	628 000	0	628 000	Acquisition du savon et du bois au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/05/2024	21/05/2024	1	20/06/2024	360	31/12/2024	CPR KODOUGOU	
	Total : 628 000															
2024.27/1/678	Compte Trésor	Bail ETAT	-	975 000	0	975 000	Entretien et maintenance du tracteur au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/05/2024	13/05/2024	1	20/06/2024	360	31/12/2024	CPR KODOUGOU	
	Total : 975 000															
2024.27/1/679	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition de matériel et équipement au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2024	15/05/2024	1	12/06/2024	30	31/12/2024	CPR KODOUGOU	
	Total : 750 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.27/1/680	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition du carburant au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	ED à OC	10/05/2024	15/05/2024	1	12/06/2024	360	31/12/2024	CPR KODOUGOU
	Total : 2 000 000														
2024.27/1/681	Compte Trésor	Bail ETAT	-	960 000	0	960 000	Acquisition des engrais au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/05/2024	22/05/2024	1	20/06/2024	30	31/12/2024	CPR KODOUGOU
	Total : 960 000														
2024.27/1/682	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Pause café pour COGES au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/05/2024	22/05/2024	1	20/06/2024	360	31/12/2024	CPR KODOUGOU
	Total : 250 000														
2024.27/1/683	Compte Trésor	Bail ETAT	-	975 000	0	975 000	Acquisition de semences et de pesticides au profit du CPR de Kodougou Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2024	15/05/2024	1	20/06/2024	30	31/12/2024	CPR KODOUGOU
	Total : 975 000														
2024.27/1/684	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 799 120	0	17 799 120	Prestation et redevance des serveurs dédiés et licences de sécurité pour la plateforme de distribution électronique des intrants agricoles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	12/02/2024	180	31/12/2024	DGF
	Total : 17 799 120														
2024.27/1/685	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138	CP	19 000 000	0	19 000 000	acquisition de polyter au profit de la DGPV	DC-F	29/03/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	15		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1811600311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 19 000 000															
2024.27/1/686	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	300 000 000	0	300 000 000	acquisition de barbaryplants au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	23/04/2024	30		DGF	
	Total : 300 000 000															
2024.27/1/687	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780138 Chap 1811600311 Art 60 Par 609	CP	300 000 000	0	300 000 000	acquisition de plants manguiers au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30		DGF	
	Total : 300 000 000															
2024.27/1/688	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	600 000	paiement des frais de configuration pour la mise en fonctionnement du centre d'appel au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15		DGF	
	Total : 600 000															
2024.27/1/689	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap 1811400311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Immatriculation des drones au profit de PRSAN Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30		DGF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 000 000															
2024.27/1/690	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 159 500	0	7 159 500	Prestation de pause-café au profit de la DGPV dans le cadre des activités du PRSA-BF et du PRECA à Bobo dioulasso (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	29/03/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 7 159 500															
2024.27/1/691	Compte spécial	Bail ETAT	-	19 355 000	0	19 355 000	Prestation de pause-café au profit de la DGPV dans le cadre des activités du PRSA-BF à Koudougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 19 355 000															
2024.27/1/692	Compte spécial	Bail ETAT	-	4 999 900	0	4 999 900	Prestation de pause-café au profit de la DGPV dans le cadre des activités du PRSA-BF à Tenkodogo (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 4 999 900															
2024.27/1/693	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 851 000	0	2 851 000	Prestation de pause-café au profit de la DGPV dans le cadre des activités du PRBA et de OCP-AFRICA S.A dans les chefs-lieux de régions (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 2 851 000															
2024.27/1/694	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780312 Chap	CP	10 250 000	0	10 250 000	Assurance aereonef des drones acquis au profit de PRSAN	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1811400311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 250 000															
2024.27/1/695	Compte Trésor	Bail ETAT	-	746 232	0	746 232	location de bureaux au port sec de bobo dioulasso au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	365			DGF
	Total : 746 232															
2024.27/1/696	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	location d'espace pour la pose de conteneurs au port sec de bobo dioulasso au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	365			DGF
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/697	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	installation d'un dispositif internet pour les postes de contrôle phytosanitaire pour e-phyto au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-NF	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15			DGF
	Total : 500 000															
2024.27/1/698	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 300 000	0	5 300 000	construction d'une portion de la cloture de l'ex DPVC siege et refecton du batiment du poste de contrôle phytosanitaire de leo au profit de la DGPV Nombre de lot: 2	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	45			DGF
	Total : 5 300 000															
2024.27/1/699	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	acquisition, installation de climatiseurs , acquisition de mobiliers de bureau et de materiels informatiques et peri informatiques pour les	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							postes de contrôle phytosanitaire au profit de la DGPV Nombre de lot: 3									
2024.27/1/700	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 822 072	0	15 822 072	acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15			DGF
	Total : 15 822 072															
2024.27/1/701	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	acquisition de fournitures de bureau pour les postes phytosanitaires au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15			DGF
	Total : 2 000 000															
2024.27/1/702	Compte Trésor	Bail ETAT	-	850 000	0	850 000	acquisition de cachets au profit des postes de contrôle phytosanitaire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15			DGF
	Total : 850 000															
2024.27/1/703	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	acquisition de tenues de service des inspecteurs de contrôle phytosanitaire ,de reactifs et de plombs à sceller à main au profit de la DGPV Nombre de lot: 3	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	45			DGF
	Total : 9 500 000															
2024.27/1/704	Compte Trésor	Bail ETAT	-	850 000	0	850 000	acquisition de badges d'accès aux plateformes douanieres de l'aéroport de ouagadougou et de ouagarinter au profit de la	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30			DGF
	Total : 850 000															

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							DGPV Nombre de lot: 1								
2024.27/1/705	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	suivi contrôle de refection de batiments au profit de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	45		DGF
	Total : 1 500 000														
2024.27/1/706	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	entretien et reparation de climatiseurs des postes de contrôle phytosanitaire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-NF	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30		DGF
	Total : 950 000														
2024.27/1/707	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	acquisition de credit de communication pour les tablettes e-phyto au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15		DGF
	Total : 950 000														
2024.27/1/708	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	location de salles pour ateliers, seminaires au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15		DGF
	Total : 600 000														
2024.27/1/709	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	frais d'eau, d'electricite et de telephone des postes phyto sanitaires au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	365		DGF
	Total : 990 000														
2024.27/1/710	Compte	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15		DGF

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						consommables pour l'analyse et la certification des semences au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 19 500 000															
2024.27/1/711	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 600 000	0	17 600 000	Prestation de pause-café dans le cadre de l'analyse et la certification des semences au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	15		DGF	
	Total : 17 600 000															
2024.27/1/712	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 312 769	0	2 312 769	Abonnement diagnostic des véhicules du MARAH Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	29/03/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 312 769															
2024.27/1/713	Budget National	Prg 075 Actv 0750235 Chap 1811100311 Art 22 Par 221	AE	2 000 000 000	0	4 000 000 000	Travaux d'aménagement de périmètre irrigué dans la vallée de Samandeni à Nieguiema-Toukoro dans le département de Bama, province de Houet, région des Hauts Bassins au profit de la DGADI (lot 1) Nombre de lot: 1	ED	20/02/2024	26/02/2024	1	15/03/2024	240	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 075 Actv 0750244 Chap 1811100311 Art 22 Par 223	AE	2 000 000 000												
	Total : 4 000 000 000															
2024.27/1/714	Budget National	Prg 077 Actv 07702 Actv 0770217 Chap	CP	5 308 000	0	5 308 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit de la DGPER	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1813800311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 308 000														
2024.27/1/715	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770217 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	19 600 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGPER nombre de lot: 3	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770423 Chap 1813800311 Art 60 Par 601	CP	14 600 000			Nombre de lot: 3								
	Total : 19 600 000														
2024.27/1/716	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820226 Chap 1812700311 Art 23 Par 235	AE	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation d'AEPS à Loumbila et à Samendeni au profit des stations d'élevage au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	07/03/2024	12/03/2024	1	25/03/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 100 000 000														
2024.27/1/717	Compte spécial	Bail BM	-	275 000 000	0	275 000 000	Recruter une ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention, d'atténuation et de réponse aux VBG (PRSA) Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2024	19/04/2024	1	13/05/2024	360		PRSA
	Total : 275 000 000														
2024.27/1/718	Compte spécial	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter un consultant pour la formation de	CC	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30		PRSA

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 10 000 000						démonstration culinaire de préparation de repas nutritifs, équilibrés et variés à base des produits locaux au profit des formatrices Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
2024.27/1/719	Compte spécial	Bail BM	-	252 900 000	0	252 900 000	Réalisation et diffusion de film documentaires, spots publicitaires, de micro programmes, de messages d'alertes et de conseils, de messages de sensibilisation via télévision, radio et téléphonies mobiles (PRSA) Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2024	29/04/2024	1	27/05/2024	60		PRSA	
	Total : 252 900 000															
2024.27/1/720	Compte spécial	Bail BM	-	28 000 000	0	28 000 000	Réalisation de contenus radio et télé Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	12/04/2024	1	13/05/2024	60		PRSA	
	Total : 28 000 000															
2024.27/1/721	Compte spécial	Bail BM	-	56 000 000	0	56 000 000	Elaboration et diffusion de fiches de bonnes pratiques sur la transformation (PRSA) Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	15/04/2024	1	29/04/2024	60		PRSA	
	Total : 56 000 000															
2024.27/1/722	Compte spécial	Bail BM	-	12 000 000 000	0	12 000 000 000	acquérir de 8 000 tonnes d'engrais pour la saison pluvieuse 2024/2025 et	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	90		PRSA	

Référence du plan : 2024.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 000 000 000						acquérir de 8 000 tonnes d'engrais pour la saison sèche 2024/2025 (PRSA) Nombre de lot: 1									
2024.27/1/723	Compte spécial	Bail BM	-	45 000 000	0	45 000 000	acquérir de 3000 kg d'aflassafe (PRSA) Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30		PRSA	
	Total : 45 000 000															
2024.27/1/724	Compte spécial	Bail BM	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	acquérir de semences de variétés améliorées (PRSA) Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	45		PRSA	
	Total : 1 200 000 000															
2024.27/1/725	Compte spécial	Bail BM	-	112 500 000	0	112 500 000	acquérir de 15 kits (d'opérationnalisation des services fonciers communaux (SFR/BD) Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2024	29/04/2024	3	24/05/2024	60		PRSA	
	Total : 112 500 000															
Total MINISTERE DE L' AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 143 079 107 765																
Nombre lignes : 703																

XX. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (14)

Plan de passation

Structure : 14

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et dîner au profit de la DGB dans le cadre de la tenue de ses activités Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	10	31/12/2024	DGB
	Total : 45 000 000														
2024.14/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	32 900 000	Reproduction de documents budgétaires 2023, du budget citoyen 2024 et de divers documents au profit de la DGB Nombre de lot: 3	DPX à OC	26/06/2024	01/07/2024	1	19/07/2024	30	31/12/2024	DGB
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000											
	Total : 32 900 000														
2024.14/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4006000311 Art 63 Par 639	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGB Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/02/2024	12/03/2024	1	25/03/2024	10	31/12/2024	DGB
	Total : 60 000 000														
2024.14/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT	-	65 500 000	0	68 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGB Nombre de lot: 2	ED	22/07/2024	26/07/2024	1	12/08/2024	30	31/12/2024	DGB
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 68 500 000															
2024.14/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 400 000	0	3 400 000	Réparation de portes et serrures de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/03/2024	03/04/2024	1	10/04/2024	5	31/12/2024	DGB	
	Total : 3 400 000															
2024.14/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Réalisation de services infographiste dans le cadre de la préparation et la dissémination du budget citoyen 2024 Nombre de lot: 1	CC à OC	06/05/2024	10/05/2024	1	28/05/2024	30	27/06/2024	DGB	
	Total : 9 900 000															
2024.14/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériel informatiques au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DPX	24/07/2024	05/08/2024	1	10/09/2024	30	09/10/2024	DGB	
	Total : 35 000 000															
2024.14/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Travaux d'aménagement pour archivage de dossiers au profit de la DPB, et DIREB Nombre de lot: 1	DC-F	09/09/2024	13/09/2024	1	02/10/2024	30	01/11/2024	DGB	
	Total : 9 900 000															
2024.14/1/12	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	8 266 000	0	8 266 000	Acquisition de carburant au profit de la DDII Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	15/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	DDII	
	Total : 8 266 000															
2024.14/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	27 000 000	0	27 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGB	DPX	30/09/2024	10/10/2024	1	11/11/2024	30	10/12/2024	DGB	
	Total : 27 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 27 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/14	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380218 Chap 1012000311 Art 62 Par 623	CP	4 458 000	0	4 458 000	Renforcer les capacités du personnel en matière de suivi et évaluation (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	08/02/2024	1	07/03/2024	10	31/12/2024	DDII
	Total : 4 458 000														
2024.14/1/15	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	14 137 500	0	19 999 500	Fourniture de pause-café, location de salles et pause déjeuner lors des ateliers à Koudougou et à Ouagadougou Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	25/03/2024	30	31/12/2024	DDII
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	4 325 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	1 537 000											
	Total : 19 999 500														
2024.14/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	17 000 000	Édition de supports de communication, du journal PCAD et la confection de banderoles lors des sessions 2024 du CNPPC au profit de la DGDT	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Total : 17 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 3								
2024.14/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	11 145 000	0	11 145 000	Acquisition du matériel de numérisation Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/02/2024	22/02/2024	1	14/03/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Total : 11 145 000														
2024.14/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 435 000	0	12 342 000	Edition du journal PCAD Infos Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	19/03/2024	1	18/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 907 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Total : 12 342 000														
2024.14/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition des ouvrages pour la bibliothèque de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF	08/03/2024	19/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Total : 1 000 000														
2024.14/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Reproduction des documents de rapport au profit de la DGDT (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/03/2024	19/03/2024	1	15/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Total : 8 500 000														
2024.14/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 639	-	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique pour les activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	ED	03/04/2024	09/04/2024	1	03/06/2024	238	31/12/2024	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/22	Compte	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Sécurisation des missions	ED	03/04/2024	09/04/2024	1	02/05/2024	238	31/12/2024	DGCOOP

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						des PTF par les forces de défense et de sécurité									
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle de conférence de Ouaga 2000	ED	02/04/2024	08/04/2024	1	02/05/2024	60	02/07/2024	DGCOOP	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/24	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de climatiseurs	DC-F	20/02/2024	01/03/2024	1	21/03/2024	15	31/12/2024	IGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	14 000 000	Impression du rapport annuel général d'activités 2023 et du rapport annuel PICA-SC MEFP au profit de L'IGF	DC-F	22/02/2024	27/02/2024	1	25/03/2024	30	31/12/2024	IGF	
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360101 Chap 1004000311 Art 61 Par 611	CP	4 000 000	0	14 000 000	Nombre de lot: 2									
	Total : 14 000 000															
2024.14/1/27	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	750 000	Convention avec la Poste Burkina pour la transmission des rapports et courriers spécifiques	ED à OC	13/02/2024	14/02/2024	1	06/03/2024	15	31/12/2024	IGF	
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/28	Budget	Prg 036 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits	DC-F	27/02/2024	05/03/2024	1	20/03/2024	15	31/12/2024	IGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit									
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé																				
	National	03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601					d'entretien au profit de l'IGF Nombre de lot: 1																	
	Total : 5 000 000																							
2024.14/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités de la DGDT au titre de l'année 2024 Nombre de lot: 1	ED à OC	01/04/2024	08/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGDT									
	Total : 7 000 000																							
2024.14/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Fournitures de pauses café et pause déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités de la DGDT à Ouagadougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	02/04/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGDT									
	Total : 9 500 000																							
2024.14/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Réalisation et diffusion de spot télé ans le cadre des sessions 2024 du CNPPC Nombre de lot: 1	CC à OC	01/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	30	31/12/2024	DGDT									
	Total : 6 500 000																							
2024.14/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	9 500 000	Acquisition de kits dans le cadre des sessions 2024 du CNPPC (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	15/03/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGDT									
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000																				
	Total : 9 500 000																							

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 9 500 000														
2024.14/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	6 500 000	Confection de dépliants, de banderoles et réalisation de spot télé de la campagne annuelle anti-corruption Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/08/2024	09/08/2024	1	03/09/2024	15	31/12/2024	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000											
	Total : 6 500 000														
2024.14/1/34	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320510 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	9 000 000	Edition des différents documents synthèse de la coopération avec les PTFs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	15/05/2024	30	14/06/2024	DGCOOP
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320520 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 9 000 000														
2024.14/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection de banderoles dans le cadre des sessions 2024 du CNPPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2024	11/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/36	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311	CP	10 000 000	0	10 000 000	Couverture médiatique et de diffusion de spot télé de la campagne annuelle anti-corruption	ED à OC	12/08/2024	13/08/2024	1	03/09/2024	15	31/12/2024	IGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/37	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recruter un consultant pour la formation suivie de coaching au profit des inspecteurs des finances en audit de performance Nombre de lot: 1	DP-A	08/08/2024	22/08/2024	3	03/09/2024	30	31/12/2024	DGF/IGF	
	Total : 20 000 000															
2024.14/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	la fourniture de cocktail dans le cadre des sessions du CNPPC (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	15/03/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGDT	
	Total : 4 000 000															
2024.14/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Location de matériels de projection dans le cadre des sessions 2023 du CNPPC Nombre de lot: 1	DC-NF	07/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	30	31/12/2024	DGDT	
	Total : 980 000															
2024.14/1/40	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	46 500 000	Location de salle et Pause café pour les activités de la DGCOOP à hors de Ouaga Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/02/2024	01/03/2024	1	01/04/2024	30	31/12/2024	DGCOOP	
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320512 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	19 000 000												
	Budget	Prg 032 Act	CP	7 500 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03205 Actv 0320519 Chap 1018000311 Art 60 Par 609													
	Total : 46 500 000														
2024.14/1/41	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Conception et pose de rideaux au profit de IGF Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2024	12/02/2024	1	15/03/2024	15	31/12/2024	DGF/IGF
	Total : 5 000 000														
2024.14/1/42	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et entretien des installations sanitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	29/02/2024	15	31/12/2024	IGF
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/43	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 028 Par -	-	5 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	7 000 000	Entretien des installations électriques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	29/02/2024	15	31/12/2024	IGF
	Total : 7 000 000														
2024.14/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 500 000	0	15 500 000	Acquisition du carburant et lubrifiants au profit de la	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGDT

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 500 000						DGDT Nombre de lot: 1									
2024.14/1/45	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Confection d'un panneau d'indication lumineux de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	IGF	
	Total : 1 000 000															
2024.14/1/46	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement internet Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	07/02/2024	1	20/02/2024	15	31/12/2024	IGF	
	Total : 3 000 000															
2024.14/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien du groupe électrogène de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/04/2024	19/04/2024	1	17/05/2024	7	31/12/2024	DGDT	
	Total : 900 000															
2024.14/1/48	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	25 500 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant pour fonction et fonctionnement de la DGCOOP Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	08/03/2024	1	29/03/2024	30	29/04/2024	DGCOOP	
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	24 500 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 50 000 000															
2024.14/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des photocopieurs au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/04/2024	19/04/2024	1	20/05/2024	15	31/12/2024	DGF	
	Total : 500 000															
2024.14/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de carburant pour l'appui spécifique du MEFP Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	29/03/2024	1	30/04/2024	30	15/05/2024	DGCOOP	
	Total : 16 000 000															
2024.14/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF	08/04/2024	15/04/2024	1	31/05/2024	15	31/12/2024	DGDT	
	Total : 900 000															
2024.14/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGDT Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/05/2024	10/05/2024	1	14/06/2024	14	31/12/2024	DGDT	
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT	-	322 805 992	0	322 805 992	Etude d'élaboration du d'aménagement (SDA) de l'agropole de Samendeni Schéma directeur (decret PUS). Nombre de lot: 1	ED	10/05/2024	10/06/2024	1	10/07/2024	60	31/12/2024	DGDT	
	Total : 322 805 992															
2024.14/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	-	259 443 060	0	279 443 060	Etude de faisabilité de l'agropole de Samendeni (Décret PUS)	ED	10/05/2024	10/06/2024	1	17/07/2024	60	31/12/2024	DGDT	
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv	CP	20 000 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 279 443 060															
2024.14/1/55	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de IGF Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2024	26/02/2024	1	25/03/2024	15	31/12/2024	DGF/IGF	
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/56	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de trois (03) véhicules de type 4X4 station wagon au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	AOR	15/02/2024	14/03/2024	3	03/04/2024	90	31/12/2024	DGF/IGF	
	Total : 150 000 000															
2024.14/1/57	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs, des copieurs Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/05/2024	10/05/2024	1	30/05/2024	14	31/12/2024	DGCOOP	
	Total : 6 000 000															
2024.14/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT	-	65 260 419	0	65 260 419	Situation de référence environnementale de l'agropole de Samendeni (Décret PUS) Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	03/07/2024	1	01/08/2024	90	31/12/2024	DGDT	
	Total : 65 260 419															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/59	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320513 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/05/2024	10/05/2024	1	30/05/2024	14	31/12/2024	DGCOOP
	Total : 2 500 000														
2024.14/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	13 000 000	Acquisition de produits d'entretien, de fournitures de bureau Nombre de lot: 2	DC-F à OC	24/04/2024	30/04/2024	1	10/05/2024	7	31/12/2024	DGCOOP
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
Total : 13 000 000															
2024.14/1/61	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360115 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance des copieurs et véhicules à quatre (4) roues de l'IGF (2 lots) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	29/02/2024	15	31/12/2024	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000											
Total : 8 000 000															
2024.14/1/62	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108	CP	5 000 000	0	15 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit de l'IGF	ED à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	29/02/2024	15	31/12/2024	IGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1004000311 Art 64 Par 649													
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2024.14/1/63	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	30 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED à OC	03/01/2024	04/01/2024	1	18/01/2024	15	31/12/2024	IGF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	40 000 000											
	Total : 100 000 000														
2024.14/1/64	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap	CP	15 000 000	0	30 000 000	Acquisition de de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de	DPX à OC	17/01/2024	24/01/2024	1	07/02/2024	30	31/12/2024	IGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1004000311 Art 64 Par 649					l'IGF Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360143 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000											
	Total : 30 000 000														
2024.14/1/65	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320521 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Expédition de courriers aux PTF Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	26/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	DGCOOP
	Total : 5 000 000														
2024.14/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des toilettes et de la plomberie de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2024	08/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	DGCOOP
	Total : 1 500 000														
2024.14/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du groupe électrogène et des installations électriques de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2024	21/05/2024	1	30/05/2024	30	31/12/2024	DGCOOP
	Total : 3 000 000														
2024.14/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT	-	55 613 872	0	55 613 872	Etude relative à l'elaboration du Cadre foncier pour la gestion durable des terres (Décret PUS)	ED	01/05/2024	03/06/2024	1	15/07/2024	60	31/12/2024	DGDT
	Total : 55 613 872														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.14/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Etude d'élaboration du document cadre de l'agropole de Samendéni (Décret PUS) Nombre de lot: 1	ED	01/05/2024	03/06/2024	1	03/07/2024	60	31/12/2024	DGD	DGD
	Total : 30 000 000															
2024.14/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en renforcement des capacités au profit de la DPCC (catalogue) Nombre de lot: 1	CC	01/08/2024	12/08/2024	1	10/09/2024	15	31/12/2024	DGD	DGD
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/75	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320603 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	400 000	0	2 400 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	03/01/2024	1	31/01/2024	360	31/12/2024	ST/PIF	ST/PIF
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000												
	Total : 2 400 000															
2024.14/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de carburant pour les activités de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	26/01/2024	1	01/02/2024	45	18/03/2024	ANDFOP	ANDFOP
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 040 000	0	1 040 000	Abonnement connexion internet	ED à OC	10/01/2024	12/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	ANDFOP	ANDFOP

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 040 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Location de salle, fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des activités de l'ANDFOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	ANDFOP
	Total : 8 000 000														
2024.14/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2024	11/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	ANDFOP
	Total : 5 000 000														
2024.14/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	ANDFOP
	Total : 3 000 000														
2024.14/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour un renforcement des capacités en team bulding au profit de l'ANDFOP (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	10/05/2024	17/05/2024	1	03/06/2024	30	31/12/2024	ANDFOP
	Total : 8 000 000														
2024.14/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	ANDFOP
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/85	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320611 Chap	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du ST-PIF	DPX	20/02/2024	27/02/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	SP/PIF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1800800311 Art 24 Par 242					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2024.14/1/86	Budget National	Prg 125 Actv 1250302 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Reproduction du rapport 2022 sur l'inclusion financière et impression de documents pour les formations en éducation financière Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	19/04/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/87	Budget National	Prg 032 Actv 0320603 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Impression des T-shirts, de banderoles, de dépliants d'affiches poster pour l'organisation de la DC semaine mondiale d'éducation financière (GMW), édition 2024 Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2024	14/03/2024	1	15/04/2024	10	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 7 000 000															
2024.14/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Recruter une agence de communication pour concevoir, réaliser et diffuser un Publi- reportage sur les produits et services financiers Nombre de lot: 1	CC	13/03/2024	20/03/2024	1	16/04/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 6 500 000															
2024.14/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recruter un cabinet pour réaliser trois (03) sondages sur le secteur financier Nombre de lot: 1	CC	13/03/2024	20/03/2024	1	19/04/2024	15	31/12/2024	SP-ITIE	
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/90	Compte	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Impression du rapport	DC-F	03/04/2024	11/04/2024	1	15/05/2024	15	31/12/2024	SP-ITIE	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						annuel de POQSF-BF									
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	47 000 000	Acquérir un outil de diagnostic du marché en matière de protection des clients pour l'OQSF-BF et 'APSF	DPX	10/04/2024	17/04/2024	1	20/06/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000												
	Total : 47 000 000															
2024.14/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Recruter un cabinet pour élaborer et diffuser les dépliants sur les droits et obligations des consommateurs de services financiers	CC	08/05/2024	15/05/2024	1	14/06/2024	20	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	35 000 000	Recruter un cabinet pour réaliser l'étude diagnostique initiale de la protection des consommateurs de DPA produits et services financiers au Burkina Faso	DP-A	15/04/2024	22/04/2024	1	24/05/2024	60	31/12/2024	ST-PIF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000												
	Total : 35 000 000															
2024.14/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	recruter un cabinet pour réaliser une enquête de satisfaction auprès des usagers des banques, des systèmes financiers décentralisés et de la Poste Burkina Faso	DP-MI	15/05/2024	22/05/2024	1	20/06/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	12 000 000	Maintenance et réparation des véhicules du ST-PIF et de DGCMF (véhicules à 4 roues et 2 roues) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/07/2024	08/07/2024	1	14/08/2024	7	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 12 000 000														
2024.14/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Confection de supports de communication(banderoles, kakémonos et autres gadgets) profit de l'Unité PPP Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	10		UPPP
	Total : 800 000														
2024.14/1/97	Budget National	Prg 125 Act 12502 Actv 1250203 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recruter un cabinet pour former 10 cadres du ST - PIF en formation des formateurs en éducation financière de rang 1 Nombre de lot: 1	CC	10/07/2024	17/07/2024	1	20/08/2024	10	31/12/2024	ST-PIF
	Total : 15 000 000														
2024.14/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recruter une agence de communication pour produire, réaliser et diffuser un documentaire	CC à OC	13/03/2024	20/03/2024	1	30/04/2024	15	31/12/2024	ST-PIF
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							(effets/impacts) et un film sur les formations en éducation financière Nombre de lot: 1									
2024.14/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 700 000	0	3 700 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner pour les activités du PAGA à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2024	25/03/2024	1	02/04/2024	30	31/12/2024	PAGA	
	Total : 3 700 000															
2024.14/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT	-	850 000	0	850 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'Unité PPP Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2024	06/03/2024	1	01/04/2024	7	08/04/2024	UPPP	
	Total : 850 000															
2024.14/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique au profit de l'Unité PPP Nombre de lot: 1	ED	31/01/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	270	30/12/2024	UPPP	
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant pour les activités du PAGA, Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	29/03/2024	1	25/04/2024	7	31/12/2024	PAGA	
	Total : 2 500 000															
2024.14/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter un cabinet pour former les cadres du ST-PIF en management et stratégique opérationnel Nombre de lot: 1	CC	14/08/2024	20/08/2024	1	16/09/2024	30	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter un cabinet former les cadres du ST-PIF sur le	CC	01/08/2024	09/08/2024	1	29/08/2024	30	31/12/2024	ST-PIF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 10 000 000						logiciel accès Nombre de lot: 1									
2024.14/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Assurance tout risque pour le véhicule immatriculé 11JM7825BF Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	02/04/2024	1	24/04/2024	7	31/12/2024	PAGA	
	Total : 300 000															
2024.14/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 670 000	0	33 670 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	23/01/2024	1	01/02/2024	30	30/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Total : 33 670 000															
2024.14/1/107	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 70 000 000															
2024.14/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT	-	145 568 260	0	163 568 260	Fourniture de pause café et pause déjeuné à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2024	23/02/2024	1	06/03/2024	30	31/12/2024	DGF/DAD	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Total : 155 568 260															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380520 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380521 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Total : 163 568 260														
2024.14/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter une cabinet former les cadres du ST-PIF en suivi-évaluation sensible au genre Nombre de lot: 1	CC	14/08/2024	20/08/2024	1	16/09/2024	30	31/12/2024	ST-PIF
	Total : 10 000 000														
2024.14/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT	-	56 692 860	0	66 692 860	Acquisition de rames de papiers au profit des directions du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 66 692 860														
2024.14/1/111	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380518 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	7 523 000	0	7 523 000	Acquisition de carburant ,lubrifiants et fournitures au profit du DAD Nombre de lot: 3	DC-F à OC	09/02/2024	14/02/2024	1	05/03/2024	45	31/12/2024	DGF/DAD

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Total : 7 523 000															
2024.14/1/112	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380522 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	200 000	Abonnement aux journaux et revues au profit de la DAD Nombre de lot: 1	ED à OC	21/02/2024	23/02/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	DGF/DAD	
	Total : 200 000															
2024.14/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT	-	265 386 748												
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	275 386 748	Acquisition de consommables informatiques au profit des directions du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	08/02/2024	15/02/2024	5	06/03/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 275 386 748															
2024.14/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380476 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	70 000 000	0	105 000 000	Abonnement aux journaux au profit des directions du MEFP Nombre de lot: 10	ED	15/01/2024	19/01/2024	1	29/02/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 105 000 000															
2024.14/1/115	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320612 Chap 1800800311 Art 62 Par	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recruter un cabinet pour former le personnel du ST-PIFen management stratégique des projets et procédures des bailleurs de fonds	CC	09/07/2024	16/07/2024	1	21/08/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622					Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2024.14/1/116	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	204 344 140	0	204 344 140	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des directions du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	15/01/2024	19/01/2024	5	29/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 204 344 140														
2024.14/1/117	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	135 220 000			Gardiennage des infrastructures centrales et déconcentrées du MEFP Nombre de lot: 5	AOOD à OC	01/09/2023	02/10/2023	5	01/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380453 Chap 1802300311 Art 62 Par 622	CP	255 595 000	0	432 815 000									
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	42 000 000											
	Total : 432 815 000														
2024.14/1/121	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311	CP	33 170 000	0	36 170 000	Acquisition de sacs, imperméables et diverses pièces de rechange de motos au profits des agents de liaisons du MEFP	DPX	10/04/2024	22/04/2024	1	01/05/2024	30	31/08/2024	DGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 649													
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 36 170 000														
2024.14/1/122	Budget National	Prg 125 Act 12503 Actv 1250304 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recruter un cabinet pour former le personnel sur la coordination stratégique des politiques de développement Nombre de lot: 1	CC	02/08/2024	09/08/2024	1	02/09/2024	15	31/12/2024	ST-PIF
	Total : 10 000 000														
2024.14/1/123	Budget National	Prg 125 Act 12503 Actv 1250304 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000			Recruter un consultant pour élaborer les guides de bonnes pratiques en matière de protection des consommateurs des services financiers des banques et des systèmes financiers décentralisés	CC	02/08/2024	09/08/2024	1	02/09/2024	15	31/12/2024	ST-PIF
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	20 000 000	Nombre de lot: 1								
	Total : 20 000 000														
2024.14/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT	-	28 735 000			Acquisition de produits d'entretien au profit des direction du MEFP (reconduction)	DPX à OC	01/05/2024	10/05/2024	1	03/06/2024	30	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv	CP	5 000 000	0	33 735 000									

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 33 735 000															
2024.14/1/126	Budget National	Prg 032 Act 03206 Actv 0320603 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	12 200 000	0	12 200 000	Couverture médiatique des activités du SP-PIF Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2024	02/09/2024	1	15/10/2024	6	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 12 200 000															
2024.14/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Recruter prestataire un la fourniture de pour pauses-café, de pause- déjeuner lors des rencontres du ST-PIF organisées à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2024	13/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 8 000 000															
2024.14/1/128	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 420 992	0	29 420 992	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DGF à Ouagadougou (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	25/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 29 420 992															
2024.14/1/129	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	10 816 000	0	10 816 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Total : 10 816 000															
2024.14/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salles d'hôtel et restauration des participants lors de la session 2023 du Cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière (CNC-AIF) 2024 Nombre de lot: 1	DC-F	11/09/2024	18/09/2024	1	15/10/2024	30	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 9 500 000															
2024.14/1/135	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	05/03/2024	12/03/2024	1	26/03/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 35 000 000															
2024.14/1/136	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recruter un cabinet pour la formation de 10 cadres du ST -PIF en finances digitales Nombre de lot: 1	CC	15/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	ST-PIF	
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT	-	217 000 000	0	217 000 000	Location de salles et restauration des participants pour la formation en éducation financière dans toutes les régions Nombre de lot: 5	AOOD à OC	04/09/2024	03/10/2024	3	01/11/2024	6		ST-PIF	
	Total : 217 000 000															
2024.14/1/138	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par	CP	213 299 833	0	737 186 442	Maintenance du matériel informatique au profit de la DGSI (reconduction) Nombre de lot: 5	AOOD à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	30/01/2024	30	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		649													
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	229 375 847											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	100 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380513 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	94 510 762											
	Total : 737 186 442														
2024.14/1/139	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	46 280 013	0	46 280 013	Entretien, maintenance et réparation des climatiseurs au profit des directions du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	30/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 46 280 013														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/140	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	60 000 000	0	60 000 000	Maintenance et réparation des photocopieurs au profit des directions du MEFP(reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/02/2024	28/02/2024	1	11/04/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.14/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1	0	1	Affermage de la cafeteria du MEFP Nombre de lot: 1	DPX	28/06/2024	04/07/2024	1	25/07/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 1														
2024.14/1/142	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	123 379 620	0	123 379 620	Acquisition et montage de pneus et de batteries pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	30/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 123 379 620														
2024.14/1/143	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330141 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	269 748 000	0	269 748 000	Abonnement à l'internet de 24 offices et directions régionales de la Douane Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	270	31/12/2024	DGF
	Total : 269 748 000														
2024.14/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	445 000 000	Abonnement à l'internet pour l'interconnexion des sites de la DGI Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	270	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330147 Chap 1015000311 Art 64 Par	CP	400 000 000	0	445 000 000									

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		649														
	Total : 445 000 000															
2024.14/1/145	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance, installation et réparation des portiques et des scanners à bagages au profit du MEFP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	07/02/2024	1	16/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.14/1/146	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380607 Chap 1006000311 Art 62 Par 623	CP	4 458 000	0	4 458 000	Formation du personnel de la DCRP (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	05/04/2024	11/04/2024	1	15/05/2024	25	31/10/2024	DGF	
	Total : 4 458 000															
2024.14/1/147	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380622 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Edition de deux (02) numéros du journal interne du MEFP au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F	26/06/2024	03/07/2024	1	01/08/2024	90	30/11/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/148	Budget National	Prg 038 Act 03806 Actv 0380607 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	9 890 000	0	9 890 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la DCRP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2024	09/04/2024	1	14/06/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 890 000															
2024.14/1/149	Budget	Prg 038 Act	CP	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation de trois (03)	CC	06/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	60	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03806 Actv 0380621 Chap 1006000311 Art 62 Par 629					films documentaires au profit de la DCRP Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2024.14/1/150	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	11 700 000	0	11 700 000	Entretien et réparation des toilettes au profit des directions du MEFP (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 11 700 000														
2024.14/1/152	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340213 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	67 000 000	Location de salle et fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des activités de la DGCMEF (formations, activités délocalisés à Ziniaré-Bobo Dioulasso-Koudougou, édition de la mercuriale des prix, cadres de concertations) Nombre de lot: 7	DPX à OC	22/01/2024	31/01/2024	1	23/02/2024	30	31/12/2024	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340214 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0340246 Chap 1020000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340246 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Total : 67 000 000														
2024.14/1/153	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	43 400 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DPX à OC	29/01/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	21	31/12/2024	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340248 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340253 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340260 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0360105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360119 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 43 400 000														
2024.14/1/154	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	13 100 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	06/03/2024	1	18/03/2024	21	31/12/2024	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Total : 13 100 000														
2024.14/1/155	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	25 000 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/02/2024	22/02/2024	1	01/03/2024	14	31/12/2024	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 25 000 000														
2024.14/1/157	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	97 544 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	26/01/2024	1	05/02/2024	360	31/12/2024	DGCMEF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340231 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340248 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340253	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	82 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340260 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 144 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360119 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 97 544 000														
2024.14/1/158	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique lors du forum des CF Nombre de lot: 10	ED	02/09/2024	06/09/2024	1	25/09/2024	3	31/12/2024	DGCMEF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		617														
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/159	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles dans le cadre de la tenue du forum des CF et l'AG des agents de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	02/09/2024	06/09/2024	1	04/11/2024	3	31/12/2024	DGCMEF	
	Total : 1 000 000															
2024.14/1/160	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340254 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000	0	13 000 000	Confection de divers cachets et acquisition d'encre de cachets Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	26/01/2024	1	01/02/2024	21	31/12/2024	DGCMEF	
	Total : 13 000 000															
2024.14/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000	0	30 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit des cabinets du MEFP/MDCB Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	30	30/09/2024	DGF	
	Total : 30 000 000															
2024.14/1/162	Budget	Prg 033 Act	CP	21 223 000	0	21 223 000	Acquisition de compteuses	DPX	22/01/2024	31/01/2024	1	01/03/2024	60	30/04/2024	DGF/DGI	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03301 Actv 0330104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609					et de détecteurs de faux billets Nombre de lot: 1									
	Total : 21 223 000															
2024.14/1/163	Budget National	Prg 033 Act 03304 Actv 0330403 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériels topographiques Nombre de lot: 1	DPX	22/01/2024	31/01/2024	1	01/03/2024	60		DGF/DGI	
	Total : 80 000 000															
2024.14/1/165	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de carburant au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 42 000 000															
2024.14/1/166	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants à 4 roues (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	07/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 4 000 000															
2024.14/1/167	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien, maintenance de la plomberie sanitaire au profit du Secrétariat Exécutif National	DC-F à OC	02/01/2024	10/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2024.14/1/168	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien, maintenance de l'alimentation électrique au profit du Secrétariat Exécutif National Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	06/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 2 500 000															
2024.14/1/169	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	07/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 3 000 000															
2024.14/1/170	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	DC-F	17/01/2024	18/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 3 500 000															
2024.14/1/171	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	7 000 000	reproduction (photocopie et reliure) des documents de la prévue et de la revue (Recondution) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2024	18/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
2024.14/1/172	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 100 000	0	1 100 000	Abonnement internet Nombre de lot: 1	ED à OC	03/01/2024	08/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Total : 1 100 000															
2024.14/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	34 000 000	Sélection d'une agence pour la Couverture médiatique des revues 2023 (Reconduction) Nombre de lot: 1	ED	25/01/2024	26/01/2024	1	28/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND	
	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	14 000 000												
Total : 34 000 000																
2024.14/1/174	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l'Inspection Technique du Trésor (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	09/04/2024	1	15/05/2024	30	31/12/2024	DGTCP	
	Total : 6 500 000															
2024.14/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des inspecteurs techniques en Audit Nombre de lot: 1	CC	17/04/2024	24/04/2024	1	10/05/2024	30	31/12/2024	DGTCP	
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/176	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de 10000 cartes bancaires (GIM- UEMOA) Nombre de lot: 1	ED	05/04/2024	12/04/2024	1	15/05/2024	30	31/12/2024	DGTCP	
	Total : 40 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/177	Budget National	Prg 032 Act 03205 Actv 0320536 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de car dans le cadre des activités dans les régions au profit du SEN-PND Nombre de lot: 1	ED à OC	26/01/2024	30/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	SEN-PND
	Total : 1 000 000														
2024.14/1/178	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Pause café et déjeuner au profit du SEN-PND dans le cadre des activités à OUAGADOUGOU (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	SEN-PND
	Total : 7 000 000														
2024.14/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Production de gadgets, de brochures et de catalogues d'illustration des résultats de la PND (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2024	12/02/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	SEN-PND
	Total : 15 000 000														
2024.14/1/180	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de 10000 cartes bancaires (VISA) Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	08/04/2024	1	15/05/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 10 000 000														
2024.14/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Publicité (reconduction) Nombre de lot: 1	ED	10/04/2024	17/04/2024	1	20/05/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 10 000 000														
2024.14/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carte SIM, TPE et materiel informatique et de bureau Nombre de lot: 1	ED	02/04/2024	09/04/2024	1	10/05/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Assistance technique pour l'émission de la monnaie électronique et la rédaction de la documentation réquise (reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	30/04/2024	08/05/2024	1	10/06/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 30 000 000														
2024.14/1/184	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner et location de salle pour les ateliers d'adaptation du SI pour la mise en œuvre des solutions monétiques et d'élaboration d'instruction (reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	05/04/2024	12/04/2024	1	10/05/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 7 000 000														
2024.14/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de billet d'avion (reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	08/05/2024	15/05/2024	1	14/06/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 25 000 000														
2024.14/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation hors du pays (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	08/05/2024	15/05/2024	1	14/06/2024	90	31/12/2024	DGTCP
	Total : 30 000 000														
2024.14/1/187	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Pause café et location de salles à Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2024	19/02/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	SEN-PND
	Total : 6 500 000														
2024.14/1/188	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2024	17/05/2024	1	14/06/2024	15	31/12/2024	DGTCP
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/189	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants Nombre de lot: 1	ED	13/03/2024	20/03/2024	1	14/06/2024	15	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/190	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Acquisition d'album et de photos Nombre de lot: 1	ED	13/03/2024	20/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 200 000														
2024.14/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Confection de banderoles au profit de l'AG/EPE, décoration et agence d'hotesse Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2024	10/04/2024	1	10/05/2024	45	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 1 000 000														
2024.14/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 070 000	0	1 070 000	location de la salle de conférence Ouaga 2000 Nombre de lot: 1	ED	17/04/2024	24/04/2024	1	22/05/2024	7	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 1 070 000														
2024.14/1/193	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'alimentation et d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2024	27/02/2024	1	13/03/2024	45	31/12/2024	SEN-PND
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/194	Compte Trésor	Bail ETAT	-	24 000 000	0	25 950 000	Renforcement de l'évaluation des politiques publiques Nombre de lot: 1	ED	28/02/2024	01/03/2024	1	19/04/2024	30	31/12/2024	SEN-PND
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 950 000											
	Total : 25 950 000														
2024.14/1/195	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Location de matériel technique pour l'AG/EPE (audio et vidéo + enregistrement+ sonorisation)	DC-NF	05/06/2024	12/06/2024	1	15/07/2024	15	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 700 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.14/1/196	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Frais de communication	ED	01/07/2024	08/07/2024	1	01/08/2024	15	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/197	Compte spécial	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Reproduction des Rapports du Secrétariat: rapports sur les analyses d'ensemble, individuelle et le rapport final	DC-F	10/07/2024	17/07/2024	1	12/08/2024	60	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/199	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	DC-F	04/01/2023	08/01/2024	1	05/02/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/200	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PADEL (reconduction)	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	18/01/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 9 700 000						Nombre de lot: 1								
2024.14/1/201	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant dans le cadre de la conduite d'une formation en renforcement des capacités au profit de l'UCN/PADEL	CC C.individuel	15/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	45	31/12/2024	PADEL
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2024.14/1/202	Compte	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Couverture médiatique des	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	22/02/2024	15	31/12/2024	DGESS

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						activités de la DGESS/MEFP									
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2024.14/1/203	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques et divers	DC-F à OC	07/02/2024	14/02/2024	1	15/03/2024	7	31/12/2024	DGESS	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/204	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	15 500 000	Maintenance et réparation des climatiseurs de l'UCN/PADEL (reconduction)	DC-F à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000												
	Total : 15 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/205	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Renforcement de capacités des agents de la DGESS/MEFP	CC	07/02/2024	14/02/2024	1	15/03/2024	7	31/12/2024	DGESS	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/206	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Acquisition et entretien de plants	DC-NF	07/06/2024	14/06/2024	1	24/07/2024	15	31/12/2024	DGESS	
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/207	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Edition de documents au profit de la DGESS (reconduction)	DC-F à OC	07/03/2024	14/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	DGESS	
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/208	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Edition de documents (annuaire et TBEF) au profit de la DGESS (reconduction)	DC-F à OC	07/03/2024	14/03/2024	1	15/04/2024	7	31/12/2024	DGESS	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.14/1/209	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	23 470 000	0	23 470 000	Restauration et location de salle au profit du CODEP-MP à Ouagadougou et hors Ouagadougou	DPX à OC	06/02/2024	16/02/2024	1	13/03/2024	7	31/12/2024	CODEP-MP	Nombre de lot: 2
	Total : 23 470 000															
2024.14/1/210	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du CODEP-MP	ED à OC	09/02/2024	16/02/2024	1	13/03/2024	7	31/12/2024	CODEP-MP	Nombre de lot: 1
	Total : 1 000 000															
2024.14/1/211	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 800 000	0	12 800 000	Acquisition du carburant au profit du CODEP-MP	ED à OC	01/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	7	31/12/2024	CODEP-MP	Nombre de lot: 1
	Total : 12 800 000															
2024.14/1/212	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques au profit du CODEP-MP	DC-NF à OC	13/03/2024	20/03/2024	1	15/04/2024	7	31/12/2024	CODEP-MP	Nombre de lot: 1
	Total : 500 000															
2024.14/1/213	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de CODEP-MP	DC-F	02/02/2024	09/02/2024	1	05/03/2024	7	31/12/2024	CODEP-MP	Nombre de lot: 1
	Total : 9 500 000															
2024.14/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Pause café et cocktail lors de l'AG-EPE	DC-F à OC	01/04/2024	08/04/2024	1	03/05/2024	7	31/12/2024	DGTCP/AG-EPE	Nombre de lot: 2
	Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/215	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 466 000	0	10 466 000	Fourniture de pause café et location de salle à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/04/2024	29/04/2024	1	27/05/2024	6	31/12/2024	DGTCP
	Total : 10 466 000														
2024.14/1/216	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation du matériel roulant de l'UCN/PADEL (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	09/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 9 500 000														
2024.14/1/217	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 125 000	0	7 125 000	Gardiennage des locaux de l'UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	16/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 7 125 000														
2024.14/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 795 000	0	6 795 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/04/2024	29/04/2024	1	24/05/2024	7	31/12/2024	DGTCP
	Total : 6 795 000														
2024.14/1/219	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 235 500	0	62 496 500	Fourniture de pause café et pause déjeuner à Ouagadougou, à Koudougou et lors des formations au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 4	DPX à OC	21/06/2024	28/06/2024	1	31/07/2024	14	31/12/2024	DGTCP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 466 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 795 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000											
	Total : 62 496 500														
2024.14/1/220	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	70 000 000	0	70 000 000	Suivi contrôle de travaux Nombre de lot: 4	DP-MI	05/02/2024	19/02/2024	5	02/05/2024	150	31/12/2024	DGI

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 70 000 000														
2024.14/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Etudes sur la mise en place du système de management et de la qualité Nombre de lot: 1	DP-A	04/04/2024	11/04/2024	1	10/05/2024	15	31/12/2024	DGTCP
	Total : 50 000 000														
2024.14/1/222	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Réaliser un publiportage sur les recettes de service, diffuser le spot publicitaire sur les recettes de Consultation de service sur trois médias de la place, faire l'encartage Consultants des dépliant dans trois (03) quotidiens de la place Nombre de lot: 1	DP-A	24/04/2024	01/05/2024	1	31/05/2024	7	31/12/2024	DGTCP
	Total : 20 000 000														
2024.14/1/223	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiments Nombre de lot: 2	AOOD	01/03/2024	01/04/2024	5	01/05/2024	120	31/12/2024	DGI
	Total : 200 000 000														
2024.14/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 200 000	0	4 200 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	03/01/2024	05/01/2024	1	17/01/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 4 200 000														
2024.14/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Assurer les services de pause café Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	12/04/2024	1	15/05/2024	7	31/12/2024	DGTCP
	Total : 15 000 000														
2024.14/1/226	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	49 500 000	0	49 500 000	Acquisition d'agendas et de calendriers	DPX	15/04/2024	23/04/2024	1	21/06/2024	45	31/12/2024	DGI

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 49 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/227	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de fournitures ordinaires de bureau (reconduction)	AOOD à OC	22/01/2024	26/01/2024	5	01/03/2024	30	31/12/2024	DGI	
	Total : 150 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/228	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et divers	DPX	01/03/2024	12/03/2024	1	15/04/2024	15	31/12/2024	DGI	
	Total : 20 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/230	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du PADEL	DC-F	22/01/2024	26/01/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	PADEL	
	Total : 15 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/231	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants	ED		05/01/2024	1	01/02/2024	15	31/12/2024	DGI	
	Total : 100 000 000															Nombre de lot: 3
2024.14/1/232	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	120 000 000	0	120 000 000	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau, groupe électrogène, climatiseurs, circuits électriques, circuits téléphoniques, matériels et réseaux informatiques et vidéosurveillance	AOOD à OC	01/03/2024	01/04/2024	1	25/04/2024	30	31/12/2024	DGI	
	Total : 120 000 000															Nombre de lot: 6
2024.14/1/233	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Travaux de câblage informatique et téléphonique	DC-F	01/02/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	30	30/03/2024	DGI	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/234	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement aux journaux et revues	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Total : 1 500 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/236	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	115 000 000	0	115 000 000	Entretien et réparation de moyen de transport (reconduction)	AOOD à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	19/04/2024	30	31/12/2024	DGI	
	Total : 115 000 000															Nombre de lot: 4
2024.14/1/237	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Audit des états financiers 2024 du PADEL	CC	08/02/2024	12/02/2024	1	15/03/2024	60	31/12/2024	PADEL	
	Total : 15 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/238	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	210 000 000	0	210 000 000	credit de communication	ED à OC	20/02/2024	27/02/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	DGI	
	Total : 210 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/240	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Transport du courrier	ED	20/02/2024	27/02/2024	1	26/03/2024	30	31/12/2024	DGI	
	Total : 20 000 000															Nombre de lot: 1
2024.14/1/241	Compte Trésor	Bail ETAT	-	42 150 000	0	42 150 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau	DPX	01/02/2024	13/02/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	PADEL	
	Total : 42 150 000															Nombre de lot: 2
2024.14/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000	0	13 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de l'UCN/PADEL	DC-F à OC	13/02/2024	20/02/2024	1	13/03/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Total : 13 000 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/244	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	20/02/2024	90	31/12/2024	DGI
	Total : 12 000 000														
2024.14/1/246	Compte Trésor	Bail ETAT	-	335 504 000	0	335 504 000	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures socioéconomiques dans 13 régions Nombre de lot: 6	DP-MI	04/01/2024	08/02/2024	3	15/05/2024	90	31/12/2024	PADEL
	Total : 335 504 000														
2024.14/1/249	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Formations au profit de la DGI (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	05/04/2024	1	01/07/2024	30	30/07/2024	DGI
	Total : 35 000 000														
2024.14/1/251	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	70 000 000	0	70 000 000	Inscription aux programmes de formations prévus par les cabinets (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	15/03/2024	22/03/2024	1	19/04/2024	30	31/12/2024	DGI
	Total : 70 000 000														
2024.14/1/252	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	80 000 000	0	80 000 000	Abonnement aux journaux, insertion de communiqués, couverture médiatiques etc Nombre de lot: 6	ED	01/03/2024	08/03/2024	1	05/04/2024	90	31/12/2024	DGI
	Total : 80 000 000														
2024.14/1/253	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Maintenance curative et évolutive des logiciels métiers Nombre de lot: 1	DP-A	07/03/2024	14/03/2024	1	10/04/2024	90	31/12/2024	DGI
	Total : 20 000 000														
2024.14/1/255	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Achat de produit d'alimentation et matériel	DC-F	10/01/2024	12/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000						pour alimentation au profit du PADEL Nombre de lot: 1									
2024.14/1/256	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien des rideaux du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2024	22/01/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	PADEL	
Total : 1 500 000																
2024.14/1/257	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Fourniture et installation d'équipements pour renforcer le débit internet du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	PADEL	
Total : 6 500 000																
2024.14/1/258	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	71 030 000	0	71 030 000	Formations diplômantes, séminaires et ateliers au profit du PADEL (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	18/01/2024	25/01/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	PADEL	
Total : 71 030 000																
2024.14/1/259	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recruter une agence de communication pour Réaliser un film sur les réalisations du PADEL Nombre de lot: 1	CC	19/01/2024	25/01/2024	1	08/03/2024	30	31/12/2024	PADEL	
Total : 9 000 000																
2024.14/1/260	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Inscription de cinq (05) cadres en master au CERPAMAD ou /IPD AOS au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	26/01/2024	01/02/2024	1	15/03/2024	360	31/12/2024	PADEL	
Total : 6 000 000																
2024.14/1/261	Compte	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Confection de bloc note	DC-NF	24/01/2024	30/01/2024	1	15/03/2024	30	31/12/2024	PADEL	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						PADEL pour les acteurs de mise en œuvre									
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/262	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 400 000	0	9 400 000	Acquisition des pneus et des batteries au profit du PADEL	DC-F à OC	06/02/2024	13/02/2024	1	15/03/2024	45	31/12/2024	PADEL	
	Total : 9 400 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/263	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Assurance santé du personnel de l'UCN	ED	02/01/2024	04/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Total : 35 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/264	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 400 000	0	5 400 000	Renforcer les capacités des chauffeurs en maintenance préventive et conduite défensive (catalogue)	ED	18/01/2024	24/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Total : 5 400 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/265	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Renforcer les capacités du personnel de l'UCN en matière de suivi et évaluation et MS Project (catalogue)	ED	25/01/2024	30/01/2024	1	15/02/2024	45	31/12/2024	PADEL	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.14/1/266	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	21 500 000	Equipement d'une salle en video conférence et acquisition d'un idéosurveillance au profit du PADEL	DPX	25/01/2024	30/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PADEL	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000												
	Total : 21 500 000															
							Nombre de lot: 2									

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/267	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretiens de groupes électrogène, maintenances de divers équipements spécifiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	23/01/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	PADEL
	Total : 3 000 000														
2024.14/1/268	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de licence Zoom Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2024	30/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 3 500 000														
2024.14/1/269	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition d'un autocom de 30 postes téléphoniques IP Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	06/03/2024	1	10/04/2024	15	31/12/2024	PADEL
	Total : 4 800 000														
2024.14/1/271	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 700 000	0	9 700 000	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités du PADEL à Ouaga (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	08/03/2024	30	31/12/2024	PADEL
	Total : 9 700 000														
2024.14/1/272	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	179 500 000	0	234 500 000	Acquisition de matériels et de consommables informatiques et copieurs au profit de la DGI Nombre de lot: 3	AOOD	22/01/2024	21/02/2024	3	20/03/2024	30	31/12/2024	DGI
	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	55 000 000											
	Total : 234 500 000														
2024.14/1/273	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311	CP	9 800 000	0	9 800 000	Formation en organisation et management d'une équipe de travail Nombre de lot: 1	CC	15/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	5	31/12/2024	DRH

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 9 800 000														
2024.14/1/274	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	1 665 000	0	1 665 000	Confection de Tee-shirt et de Banderoles dans le cadre des activités du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2024	22/05/2024	1	21/06/2024	20	31/12/2024	DRH
	Total : 1 665 000														
2024.14/1/275	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	22 877 000	0	22 877 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles dans le cadre des activités et formation au profit de la DRH MEFP Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/04/2024	22/04/2024	1	22/05/2024	5	31/12/2024	DRH
	Total : 22 877 000														
2024.14/1/276	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Élaboration du bilan social au profit des agents du MEFP Nombre de lot: 1	CC	05/04/2024	12/04/2024	1	20/05/2024	5	31/12/2024	DRH
	Total : 9 800 000														
2024.14/1/277	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	8 312 000	Fourniture de pause-café et location de salles au profit du CMLS, pour l'élaboration et la mise en œuvre du PDRH du ministère et pour les activités du conseil de discipline	DC-F à OC	01/08/2024	09/08/2024	1	10/09/2024	30	31/12/2024	DRH
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311	CP	1 312 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 3									
	Total : 8 312 000															
2024.14/1/278	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de dépistage au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	30/04/2024	20	31/12/2024	DRH	
	Total : 3 000 000															
2024.14/1/279	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380302 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition de carburant au profit du CMLS Nombre de lot: 1	ED à OC	01/08/2024	08/08/2024	1	16/09/2024	20	31/12/2024	DRH	
	Total : 1 800 000															
2024.14/1/280	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Management, leadership et conduite du changement Nombre de lot: 1	CC	05/04/2024	12/04/2024	1	15/05/2024	5	31/12/2024	DRH	
	Total : 9 000 000															
2024.14/1/282	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour assurer l'organisation des examens et concours directs et Professionnels Nombre de lot: 1	ED	05/03/2024	12/03/2024	1	15/04/2024	30	31/12/2024	DRH	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/284	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Formation en gestion des talents et performance organisationnelle au profit de la DRH Nombre de lot: 1	CC	12/06/2024	19/06/2024	1	31/07/2024	5	31/12/2024	DRH
	Total : 8 000 000														
2024.14/1/287	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380324 Chap 1009000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du Conseil de Discipline Nombre de lot: 1	ED à OC	16/05/2024	23/05/2024	1	28/06/2024	20	31/12/2024	DRH
	Total : 1 000 000														
2024.14/1/288	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et autres au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2024	31/05/2024	1	28/06/2024	30	31/12/2024	DRH
	Total : 5 000 000														
2024.14/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT	-	98 000 000	0	111 000 000	fourniture de pause et location de salle à Ouagadougou,Bobo Dioulasso et koudougou au profit de la DGEP Nombre de lot: 5	DPX à OC	15/01/2024	15/02/2024	1	20/03/2024	30	31/12/2024	DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000											
	Total : 111 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/291	Compte Trésor	Bail ETAT	-	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED	04/01/2024	08/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGEP
	Total : 23 000 000														
2024.14/1/292	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la DGEP Nombre de lot: 2	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	01/02/2024	45	31/12/2024	DGEP
	Total : 9 950 000														
2024.14/1/293	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Couverture médiatique pour la journée mondiale de la population Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGEP
	Total : 4 000 000														
2024.14/1/294	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Confection de support de communications pour la journée mondiale de la population au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	15	31/12/2024	DGEP
	Total : 4 000 000														
2024.14/1/295	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Achat de crédit de communication et de connexion à l'internet au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED	06/02/2024	09/02/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGEP
	Total : 3 000 000														
2024.14/1/296	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit de SP/CPF Nombre de lot: 2	ED	04/01/2024	08/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	SP-CPF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 000 000															
2024.14/1/298	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	23 000 000	0	23 000 000	Fourniture de pause café ,pause déjeuné et location de salle à Ouagadougou et hors Ouagadougou au profit du SP-CPF Nombre de lot: 4	DPX à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	30/01/2024	30	31/12/2024	SP-CPF	
	Total : 23 000 000															
2024.14/1/299	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition de carte de communication Nombre de lot: 2	ED à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	SP-CPF	
	Total : 2 200 000															
2024.14/1/300	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	4 600 000	0	4 600 000	Prestations de service (édition impression publication) Nombre de lot: 2	ED	02/01/2024	05/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	SP-CPF	
	Total : 4 600 000															
2024.14/1/302	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330151 Chap 4009000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carte de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	11/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	30	31/12/2024	SP-CPF	
	Total : 1 500 000															
2024.14/1/303	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330151	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques et accessoires, Acquisition de	DPX	17/01/2024	29/01/2024	1	14/02/2024	45	31/12/2024	SP-CPF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 4009000311 Art 60 Par 601					matériels informatiques spécifiques et logiciels spécifiques pour les traitements de données de masse Nombre de lot: 2									
	Total : 30 000 000															
2024.14/1/306	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330151 Chap 4009000311 Art 61 Par 618	CP	250 000	0	250 000	Abonnement journaux au profit SP-CPF Nombre de lot: 1	ED	04/01/2024	08/01/2024	1	05/02/2024	15	31/12/2024	SP-CPF	
	Total : 250 000															
2024.14/1/307	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	104 083 000	0	104 083 000	Acquisition de matériel et équipement informatiques Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2024	03/04/2024	3	15/05/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 104 083 000															
2024.14/1/308	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330114 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	318 169 000	0	318 169 000	Acquisition de matériel et équipement informatiques Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2024	03/04/2024	3	15/05/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 318 169 000															
2024.14/1/309	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330152 Chap 1016000311	CP	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de matériels spécifiques Nombre de lot: 1	ED	10/04/2024	09/05/2024	3	14/06/2024	90	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 629														
	Total : 250 000 000															
2024.14/1/310	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de bureau et consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	17/01/2024	1	23/02/2024	14	31/12/2024	G5-SAHEL	
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/311	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	17/01/2024	1	26/02/2024	7	31/12/2024	G5-SAHEL	
	Total : 5 000 000															
2024.14/1/312	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de communication Nombre de lot: 1	ED	14/02/2024	21/02/2024	1	20/03/2024	7	31/12/2024	G5-SAHEL	
	Total : 1 000 000															
2024.14/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de Carburant au profit du PCMAP Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2024	08/01/2024	1	15/02/2024	7	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 18 000 000															
2024.14/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PCMAP	DC-F	05/01/2024	09/01/2024	1	02/02/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.14/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et Maintenance Equipements Informatiques au profit de PCMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	10/01/2024	1	07/02/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recensement géoreferencé et valorisé du patrimoine immobilier de l'état dans la région de l'EST Nombre de lot: 1	CC	17/01/2024	29/01/2024	1	04/03/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Assurance de Véhicules au profit du PCMAP Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 1 000 000															
2024.14/1/318	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle au profit de PCMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	10/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 9 900 000															
2024.14/1/320	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre du recensement des batiments Administratif Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2024	06/05/2024	1	06/06/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 2 000 000															
2024.14/1/321	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pièces de rechanges et pneumatiques au profit de PCMAP Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	19/02/2024	1	07/03/2024	30	31/12/2024	PCMAP	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/322	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien des copieurs au profit de PCMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	30	31/12/2024	PCMAP
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/323	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la mise en œuvre du plan de communication et la réalisation d'un film documentaire de sensibilisation sur la comptabilité matières et le respect du bien Nombre de lot: 1	CC	04/01/2024	09/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	CPMAP
	Total : 9 000 000														
2024.14/1/324	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de livres journaux au profit CPFCMAPMAP Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	PCMAP
	Total : 9 000 000														
2024.14/1/325	Compte Trésor	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'étude pour les différentes formations au profit du PCMAP-BF II (catalogue) Nombre de lot: 5	ED	14/03/2024	19/03/2024	1	25/04/2024	30	31/12/2024	PCMAP
	Total : 45 000 000														
2024.14/1/326	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de G5-SAHEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	16/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	G5-SAHEL
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.14/1/327	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de matériels et de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	01/03/2024	30	31/12/2024	G5-SAHEL
	Total : 1 000 000														
2024.14/1/328	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380423 Chap 1010000311 Art 62 Par 623	CP	7 775 000	0	7 775 000	Formation des agents de la DMP (catalogue) Nombre de lot: 1	ED	13/01/2023	15/01/2024	1	15/03/2024	10	31/12/2024	DGF/DMP
	Total : 7 775 000														
2024.14/1/329	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380524 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000	0	35 000 000	Fourniture de pauses-café, déjeuner et location de salles dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ziniaré au profit de la DGSI Nombre de lot: 4	DPX à OC	05/01/2024	11/01/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380524 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	14 000 000											
	Budget	Prg 038 Act	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03805 Actv 0380527 Chap 1013000311 Art 62 Par 622													
	Total : 35 000 000														
2024.14/1/330	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGSI. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	18/01/2024	1	28/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 13 000 000														
2024.14/1/331	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Recrutement d'un prestataire pour la distribution de divers plis au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	DC-NF	08/01/2024	15/01/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 990 000														
2024.14/1/332	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location des salles auprès des structures publiques au profit de la DGSI. Nombre de lot: 4	ED à OC	24/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/333	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Production de visuels dans le cadre du Système de Management de la Qualité (SMQ) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/334	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000	0	150 000	Inscription pour la participation au Prix Burkinabè de la Qualité au	ED	15/01/2024	19/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 150 000														

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 150 000						profit de la DGSI Nombre de lot: 1								
2024.14/1/335	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien périodique des climatiseurs et système d'éclairage dans les locaux de la DGSI. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	19/01/2024	1	06/03/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 9 500 000														
2024.14/1/336	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	ED à OC	09/01/2024	12/01/2024	1	02/02/2024	15	31/12/2024	-
	Total : 10 500 000														
2024.14/1/337	Compte Trésor	Bail CRDI	-	990 000	0	990 000	Désinfection des locaux de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-NF	03/01/2024	08/01/2024	1	02/02/2024	15	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 990 000														
2024.14/1/338	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de papiers listing et fournitures de bureau, et rubans d'impression de bulletins au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2024	30/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 12 500 000														
2024.14/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Elaboration d'un plan stratégique au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	CC	19/01/2024	25/01/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 8 000 000														
2024.14/1/341	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501	AE	35 000 000	0	35 000 000	Travaux de réfection et réhabilitation au profit de la DGSI	DPX	15/02/2024	25/03/2024	1	02/05/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1803100311 Art 23 Par 236					Nombre de lot: 1								
	Total : 35 000 000														
2024.14/1/343	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et pose de nouveaux coffrets et câblage informatique du centre de donnée au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DPX	08/02/2024	15/02/2024	1	20/03/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 25 000 000														
2024.14/1/344	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	11 500 000	0	11 500 000	Déploiement d'un outil libre d'assistance aux utilisateurs au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	CC	10/01/2024	06/02/2024	1	21/03/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 11 500 000														
2024.14/1/345	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	85 000 000	0	85 000 000	Déploiement d'un outil libre d'assistance aux utilisateurs au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	AOOD	18/01/2024	16/02/2024	3	28/03/2024	90	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 85 000 000														
2024.14/1/346	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture et pose de deux (02) enseignes lumineuses au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	09/02/2024	1	15/03/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
	Total : 4 500 000														
2024.14/1/347	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel spécifique de réseau et	DPX	25/01/2024	12/02/2024	1	08/03/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 50 000 000						matériel informatique au profit de la DGSI Nombre de lot: 1									
2024.14/1/348	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'une Machine de façonnage au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2024	30/01/2024	1	29/02/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/349	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	24 000 000	Acquisition et mise en place d'une solution intégrée de supervision des ressources informatiques au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2024	07/02/2024	1	14/03/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	15 000 000												
	Total : 24 000 000															
2024.14/1/350	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	14 500 000	Entretien et réparation des équipements de plomberie sanitaire, étanchéité et menuiserie au profit de la DGSI. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000												
	Budget	Prg 038 Act	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 62 Par 622													
Total : 14 500 000															
2024.14/1/351	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Inscription pour l'accompagnement à la mise en œuvre du Système de Management de la Qualité (SMQ) au profit de la DGSI. (Catalogue). Nombre de lot: 1	ED	29/02/2024	12/03/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
Total : 25 000 000															
2024.14/1/352	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Inscription de dix (10) informaticiens à la formation sur le collecte et analyse des logs au profit de la DGSI. (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	29/01/2024	1	10/04/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF
Total : 12 000 000															
2024.14/1/353	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2024	21/02/2024	1	29/03/2024	30	31/12/2024	G5-SAHEL
Total : 1 500 000															
2024.14/1/354	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380144	CP	15 000 000	0	15 000 000	Restauration au profit du Comite National du G5-SAHEL	DC-F	13/03/2024	21/03/2024	1	30/04/2024	7	31/12/2024	G5-SAHEL

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1001000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/355	Compte Trésor	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition et installation de serveurs et de baies de stockage d'outils de sauvegarde/réplication et de supervision au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2024	19/03/2024	3	05/06/2024	90	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.14/1/356	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 243	AE	25 000 000	0	25 000 000	Reprise du câblage électrique de la DGSI. Nombre de lot: 1	DPX	28/02/2024	12/03/2024	1	10/04/2024	45	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Total : 25 000 000															
2024.14/1/358	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des groupes électrogènes au profit de la DGSI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.14/1/359	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Maintenance de divers équipements spécifiques au profit de la DGSI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	15/03/2024	30		DGSI/DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.14/1/360	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'une photocopieuse gros volume	DC-F	30/01/2024	06/02/2024	1	07/03/2024	30	31/12/2024	DGSI/DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000						au profit de la DGSJ Nombre de lot: 1									
2024.14/1/361	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 237 500	0	13 729 500	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des CAM et les activités de la DMP à Ouaga et hors Ouaga Nombre de lot: 3	DC-F à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	29/03/2024	60	31/12/2024	DGF/DMP	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	9 746 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380462 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 746 000												
	Total : 13 729 500															
2024.14/1/362	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	08/02/2024	1	01/04/2024	15	31/12/2024	AJE	
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/363	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	08/02/2024	1	01/04/2024	30	30/06/2024	AJE	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/364	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360307 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	7 080 000	0	7 080 000	Acquisition de toges Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2024	05/04/2024	1	03/06/2024	30	30/08/2024	AJE	
	Total : 7 080 000															
2024.14/1/365	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de fournitures diverses Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	03/06/2024	21	31/12/2024	AJE	
	Total : 15 000 000															
2024.14/1/366	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'AJE Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	01/04/2024	15	31/05/2024	AJE	
	Total : 12 000 000															
2024.14/1/367	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et pause-café renforcée Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	03/06/2024	30	31/12/2024	AJE	
	Total : 5 000 000															
2024.14/1/368	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle Nombre de lot: 1	ED à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	03/06/2024	30	31/12/2024	AJE	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 4019000311 Art 60 Par 601														
	Total : 3 000 000															
2024.14/1/369	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel de communication Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2024	08/05/2024	1	01/07/2024	21	31/07/2024	AJE	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/370	Budget National	Prg 036 Act 03603 Actv 0360312 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Edition d'annuaire statistique 2022-2023 et de recueil des Avis Juridiques Nombre de lot: 2	DC-F	03/06/2024	07/06/2024	1	01/07/2024	21	31/07/2024	AJE	
	Total : 10 000 000															
2024.14/1/371	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 500 000	0	10 500 000	Formation au profit des agents de la DGF (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	02/05/2024	09/05/2024	1	03/06/2024	30	30/09/2024	DGF	
	Total : 10 500 000															
2024.14/1/372	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 880 000	0	22 955 000	Fourniture de pause-café et location de salle dans le cadre de la réalisation des activités délocalisées de la DGF à Ziniaré et de la formation à Koudougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/04/2024	10/04/2024	1	03/06/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	3 075 000												
	Total : 22 955 000															
2024.14/1/373	Compte	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au	ED	02/05/2024	10/05/2024	1	01/07/2024	30	30/08/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						profit du personnel de la DGF dans le cadre de l'appui du Ministre 2024 Nombre de lot: 1									
	Total : 12 000 000															
2024.14/1/374	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du code d'éthique et de déontologie de la DGF Nombre de lot: 1	CC	03/06/2024	07/06/2024	1	01/07/2024	30	31/10/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.14/1/375	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Formation au profit des agents du SG (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	02/05/2024	10/05/2024	1	03/06/2024	22	30/09/2024	SG	
	Total : 7 000 000															
2024.14/1/376	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380477 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	4 975 000	Fourniture de pause café et location de salee au profit de BCMP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	30	31/12/2024	BCMP	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380480 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	1 187 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380481 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 788 000												

Référence du plan : 2024.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 975 000														
2024.14/1/377	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380481 Chap 1085000311 Art 62 Par 623	CP	3 500 000	0	3 500 000	Formation des agents et acteurs du BCM (Catalogue) Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	26/03/2024	1	22/04/2024	15	31/12/2024	DGF/BCMP
	Total : 3 500 000														
2024.14/1/378	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380484 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Re-immatriculation des vehicules à quatre (04) roues au profit du MEFP Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	12/03/2024	60	31/12/2024	DGF/BCMP
	Total : 2 500 000														
2024.14/1/379	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection de banderoles dans le cadre des sessions 2024 du CNPPC (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/03/2024	28/03/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGDT
	Total : 2 000 000														
2024.14/1/380	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	31/05/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 950 000														

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE : 10 733 861 919

Nombre lignes : 335

XXI. MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE) (99)

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.99/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fourniture de bureau pour le fonctionnement de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2024	21/03/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 9 000 000														
2024.99/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	44 900 000	Fourniture de pause-café pause déjeuner dans le cadre des strategies à Ouaga et hors Ouaga Nombre de lot: 4	DPX à OC	11/01/2024	18/01/2024	1	29/02/2024	360	31/12/2024	DGAIE
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 000 000											
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330223 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000											
	Total : 44 900 000														
2024.99/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits d'entretien pour le fonctionnement de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2024	18/01/2024	1	29/02/2024	360	31/12/2024	DGAIE
	Total : 9 000 000														
2024.99/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques pour le fonctionnement de la	DC-F à OC	07/02/2024	14/02/2024	1	29/03/2024	21	31/12/2024	DGAIE
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
						DGAIE										
						Nombre de lot: 1										
2024.99/1/6	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance des véhicules VIP du Parc des Experts Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/02/2024	19/02/2024	1	06/03/2024	30	30/09/2024	DGAIE	
	Total : 9 500 000															
2024.99/1/7	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330412 Chap 1805000311 Art 62 Par 629	CP	450 000 000	0	450 000 000	Acquisition de véhicules au profit de la Direction du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 2	AOOD	03/06/2024	07/06/2024	1	02/07/2024	90	30/09/2024	DGAIE	
	Total : 450 000 000															
2024.99/1/8	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	37 400 000	0	37 400 000	Entretien et réparation de véhicules du Parc Automobile de l'Etat (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/02/2024	06/03/2024	1	03/05/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 37 400 000															
2024.99/1/9	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Réfection de l'atelier de la Direction du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	26/03/2024	1	22/04/2024	30	31/07/2024	DGAIE	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.99/1/13	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	14 400 000	0	14 400 000	Acquisition de pneus, de batteries et de produits d'entretien au profit de la Direction du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 3	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 14 400 000														
2024.99/1/14	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement au diagnostic des véhicules du Parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2024	15/01/2024	1	29/02/2024	20	31/12/2024	DGAIE
	Total : 2 500 000														
2024.99/1/15	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	5 200 000	0	5 200 000	Immatriculation et ré-immatriculation des véhicules de la Direction du parc Automobile de l'Etat Nombre de lot: 2	DC-F	09/01/2024	16/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 5 200 000														
2024.99/1/17	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 61 Par 615	CP	35 000 000	0	35 000 000	Souscription à une police d'assurance des véhicules d'Autorité Nombre de lot: 3	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 35 000 000														
2024.99/1/18	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap	CP	34 500 000	0	34 500 000	Gardiennage de l'hôtel administratif du centre et de l'ex FASO FANI	DPX à OC	15/12/2023	22/12/2023	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGAIE

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1031000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 2									
	Total : 34 500 000															
2024.99/1/19	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	19 000 000	0	19 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs des bâtiments administratifs . Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	14/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 19 000 000															
2024.99/1/20	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330228 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	19 990 000	0	19 990 000	Recrutement d'un cabinet pour la mission de recensement géolocalisé et de valorisation des biens immobiliers bâtis et non bâtis de l'Etat dans les villes de Fada N Gourma et Ouahigouya Nombre de lot: 1	CC	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	60	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 19 990 000															
2024.99/1/21	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l'Administration Publique Nombre de lot: 4	AOOD à OC	10/01/2024	15/02/2024	3	20/03/2024	60	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 600 000 000															
2024.99/1/22	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de cartes vierges pour l'impression de cartes grises et permis de conduire nationaux nouveau format	AOOD	15/02/2024	20/02/2024	1	15/03/2024	90	31/12/2024	DGAIE	

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601					Nombre de lot: 1									
	Total : 300 000 000															
2024.99/1/23	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et de valeur spécifiques au profit de l'Administration Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	06/03/2024	90	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 200 000 000															
2024.99/1/24	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l'Administration Publique (reconduction) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	15/02/2024	18/03/2024	3	10/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 400 000 000															
2024.99/1/25	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	19 990 000	0	19 990 000	Réfection des magasins centraux de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	45	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 19 990 000															
2024.99/1/26	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330224 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	5 100 000	0	9 900 000	Acquisition de diverses fournitures au profit du SMA/DEDC et de l'UV DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	14/03/2024	45	31/12/2024	DGAIE	
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225	CP	4 800 000												

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1031000311 Art 60 Par 601														
	Total : 9 900 000															
2024.99/1/27	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330224 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	19 800 000	Acquisition de carburant (transport et incinération des biens des magasins de l'Etat devenus obsolètes, suivi des engagements DCIM Nombre de lot: 2	ED	04/03/2024	08/03/2024	1	03/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000												
	Total : 19 800 000															
2024.99/1/28	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assainissement et traitement de termites des magasins centraux de stockage de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	15/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 5 000 000															
2024.99/1/29	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330225 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	4 651 000	0	4 651 000	Réparation de mobiliers de bureau vétustes Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	20/02/2024	1	07/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 4 651 000															

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.99/1/30	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330218 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation des groupes électrogènes de l'Administration Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2024	26/02/2024	1	15/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 15 000 000														
2024.99/1/31	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330218 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	15 000 000	0	15 000 000	Couverture médiatique des activités de la DGAIE Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	08/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 15 000 000														
2024.99/1/32	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330233 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réparation de forages de l'administration Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2024	05/03/2024	1	05/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2024.99/1/33	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330233 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	19 900 000	0	19 900 000	Entretien et maintenance des circuits d'eau de l'administration Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	02/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 19 900 000														
2024.99/1/34	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330234 Chap	CP	19 900 000	0	19 900 000	Entretien et maintenance des circuits électriques de l'administration	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	12/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1031000311 Art 60 Par 605					Nombre de lot: 1									
	Total : 19 900 000															
2024.99/1/35	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330235 Chap 1031000311 Art 61 Par 618	CP	19 900 000	0	19 900 000	Entretien et maintenance des circuits de communications de l'Administration Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	05/03/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 19 900 000															
2024.99/1/36	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	30/01/2024	1	20/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 50 000 000															
2024.99/1/37	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330405 Chap 1805000311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d'équipements dans le cadre de la constitution d'un stock de sécurité Nombre de lot: 1	DPX	18/01/2024	01/02/2024	1	22/02/2024	60	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 50 000 000															
2024.99/1/38	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330439 Chap 1805000311 Art 23 Par 235	AE	190 000 000	0	190 000 000	Réalisation de forages dans le cadre de la rationalisation des consommations d'eau Nombre de lot: 1	AOOD	19/01/2024	04/03/2024	3	10/04/2024	90	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 190 000 000															

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.99/1/39	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330216 Chap 1031000311 Art 61 Par 615	CP	100 000 000	0	100 000 000	Assurance voyage au profit des agents en mission à l'extérieur du pay Nombre de lot: 2	ED	01/08/2024	08/08/2024	1	04/09/2024	60	31/12/2024	DGAIE
	Total : 100 000 000														
2024.99/1/40	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	12 500 000	0	12 500 000	Entretien et Maintenance de groupes électrogènes de l'hôtel administratif du Centre Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2024	08/01/2024	1	02/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE
	Total : 12 500 000														
2024.99/1/41	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	400 000 000	0	400 000 000	Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 4	AOOD	15/02/2024	18/03/2024	3	15/05/2024	120	31/12/2024	DGAIE
	Total : 400 000 000														
2024.99/1/42	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	50 000 000	0	50 000 000	Etudes techniques et architecturales pour les travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	DP-A	04/01/2024	15/01/2024	1	15/02/2024	90	31/12/2024	DGAIE
	Total : 50 000 000														
2024.99/1/43	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap	AE	50 000 000	0	50 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs	DP-A	10/01/2024	15/01/2024	1	02/02/2024	150	31/12/2024	DGAIE

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805000311 Art 23 Par 231					Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2024.99/1/44	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330222 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	20 050 000	0	20 050 000	Acquisition de carburant au profit du Parc des Experts Nombre de lot: 2	ED	03/01/2024	10/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 20 050 000															
2024.99/1/45	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330412 Chap 1805000311 Art 62 Par 629	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs de nouvelle génération dans le cadre de la rationalisation de consommation d'électricité Nombre de lot: 1	AOOD	13/03/2024	25/03/2024	1	30/04/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 100 000 000															
2024.99/1/46	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330439 Chap 1805000311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Suivi-contrôle pour les travaux de réalisation de forages Nombre de lot: 1	CC	13/03/2024	20/03/2024	1	30/04/2024	120	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 10 000 000															
2024.99/1/47	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	22 500 000	0	22 500 000	Entretien et nettoyage de l'hotel administratif du centre Nombre de lot: 3	DPX à OC	02/01/2024	12/01/2024	1	08/02/2024	30	31/12/2024	DGAIE	
	Total : 22 500 000															

Référence du plan : 2024.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.99/1/48	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330412 Chap 1805000311 Art 62 Par 629	CP	94 400 000	0	94 400 000	Géolocalisation de 200 véhicules au profit du Parc Automobile Nombre de lot: 2	DPX	19/01/2024	31/01/2024	1	14/03/2024	90	31/12/2024	DGAIE
Total : 94 400 000															

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (DGAIE) : 3 516 781 000

Nombre lignes : 43

**XXII. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)**

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.23/1/1	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	105 258 500	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DG-AEF, de DGQEF, de DGENF, de PAQER-CEC et de CMLS Nombre de lot: 6	ED à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	07/03/2024	15	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600305 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580307 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580309 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580445 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 929 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580461 Chap 1029000311	CP	650 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 058 Act 05805 Actv 0580506 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580605 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580612 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580705 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580817 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	3 979 500											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580604 Chap 1804300311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Total : 105 258 500														
2024.23/1/3	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600225 Chap 1019000311	CP	4 100 000	0	39 600 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DG-AEF de DGQEF, de DGENF et de CMLS	DPX	08/02/2024	19/02/2024	1	22/03/2024	30	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000			Nombre de lot: 3									
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Total : 39 600 000														
2024.23/1/5	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	24 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGQEF, de DGENF et de CMLS Nombre de lot: 1	DPX à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	28/03/2024	15	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244	AE	4 000 000												
	Total : 24 000 000															
2024.23/1/7	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de bons de sortie des manuels scolaires et de bordereaux de livraison au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2024	15/04/2024	1	08/05/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 9 000 000															
2024.23/1/8	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580310 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	40 500 000	Acquisition de matériel spécifique de magasin et d'intrants au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DPX	11/04/2024	16/04/2024	1	09/05/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000												
	Total : 40 500 000															
2024.23/1/9	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap	CP	4 400 000	4 670 500	6 794 000	Acquisition et Impression de Tee Shirts et de dépliant, affiches, bandérolles et attestation de	DC-F	24/04/2024	29/04/2024	1	22/05/2024	15	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1081000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	7 064 500			formation au profit du CMLS Nombre de lot: 1								
	Total : 11 464 500														
2024.23/1/10	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	31 075 000	Location de salles pour les différentes activités et réunions au profit de la DG-AEF et de CMLS Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 750 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580309 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	975 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580455 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580461 Chap 1029000311	CP	350 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580606 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580612 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580816 Chap 1029000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580817 Chap 1029000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 61 Par 612	CP	4 000 000											
	Total : 31 075 000														
2024.23/1/12	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 900 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux roues au profit de la DG-AEF, de la DGENF et de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Total : 2 900 000														
2024.23/1/14	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454	CP	14 000 000	0	20 000 000	Entretien, maintenance et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit	DPX à OC	05/02/2024	13/02/2024	1	18/03/2024	365	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1029000311 Art 61 Par 614					de la DG-AEF Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580455 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 20 000 000														
2024.23/1/15	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	7 488 700	27 611 300	Entretien, maintenance et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEC, de la DGENF et de la DGQEF Nombre de lot: 3	DPX à OC	06/02/2024	13/02/2024	1	13/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par	CP	9 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	16 600 000											
	Total : 35 100 000														
2024.23/1/18	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	13 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique, péri-informatique, de copieurs et d'imprimantes au profit de la DG-AEF, de la DGQEF et de CMLS Nombre de lot: 3	DC-F à OC	08/02/2024	12/02/2024	1	06/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget	Prg 059 Act	AE	4 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244													
	Total : 13 500 000														
2024.23/1/21	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	9 592 630	32 313 000	Livraison de pause-café et pause déjeuner pour les différentes activités au profit de la DG-AEF et de CMLS Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580203 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	10 750 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	6 650 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580309 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 650 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1029000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580443 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580444 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580612 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget	Prg 058 Act	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	4 855 630											
	Total : 41 905 630														
2024.23/1/23	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	22 781 000	0	72 781 000	Location de camions pour le transport des vivres et de manuels scolaires au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 2	DPX	15/03/2024	20/03/2024	1	10/04/2024	15	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000											
	Total : 72 781 000														
2024.23/1/25	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv	CP	4 000 000	0	4 000 000	Traitement phytosanitaire des magasins au profit de la	DC-F	13/02/2024	16/02/2024	1	04/03/2024	15	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0580203 Chap 1029000311 Art 62 Par 622					DG-AEF Nombre de lot: 1									
Total : 4 000 000																
2024.23/1/26	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 63 Par 639	CP	500 000	0	500 000	Abonnement à la connexion internet au profit de CMLS Nombre de lot: 1	DC-NF	24/01/2024	26/01/2024	1	11/03/2024	7	29/11/2024	DGF	
Total : 500 000																
2024.23/1/27	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestations des associations lors des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST au profit du CMLS. Nombre de lot: 1	ED	22/03/2024	26/03/2024	1	12/04/2024	7	29/11/2024	DGF	
Total : 6 000 000																
2024.23/1/33	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours session de 2024 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	02/01/2024	1	09/02/2024	7	29/11/2024	DGF	
Total : 30 000 000																
2024.23/1/34	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par	CP	235 000 000	0	235 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour l'organisation des examens et concours de la	AOOD	15/12/2023	15/01/2024	3	29/02/2024	30	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601					session de 2024 au profit de la DGEC Nombre de lot: 3									
	Total : 235 000 000															
2024.23/1/35	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cadenas et de serrures au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	13/03/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.23/1/36	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de cachets et d'encre pour les présidents de jurys et le cachetage des diplômes au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	13/03/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 6 500 000															
2024.23/1/38	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	577 000 000	0	577 000 000	Impression de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC. Nombre de lot: 1	AOOD	15/12/2023	15/01/2024	3	01/03/2024	45	29/11/2024	DGF	
	Total : 577 000 000															
2024.23/1/39	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 617 258 400	398 545 000	1 218 713 400	Acquisition de diplômes vierges sécurisés au profit de la DGEC (Projet spécifique) Nombre de lot: 3	ED	20/03/2024	25/03/2024	3	15/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 617 258 400															

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 617 258 400														
2024.23/1/40	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	45 000 000	0	45 000 000	Location de camions pour le transport et le dépôt des enveloppes contenant les sujets des examens dans les régions et les centres d'examen au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	60	29/11/2024	DGF
	Total : 45 000 000														
2024.23/1/44	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	1 900 000	0	1 900 000	Maintenance des appareils de pose d'hologramme au profit de la DGEC) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	26/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 1 900 000														
2024.23/1/45	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de duplicopieurs au profit de la DGEC) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	12/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 12 000 000														
2024.23/1/46	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	12/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 8 500 000														
2024.23/1/51	Budget	Prg 059 Act	CP	70 000 000	0	70 000 000	Livraison de pause café et	DPX	15/12/2023	21/12/2023	1	01/02/2024	365	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 64 Par 649					déjeuner pour les membres des différentes commissions chargées des activités des examens et concours de la session de 2024 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 70 000 000														
2024.23/1/52	Budget National	Prg 058 Actv 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 23 Par 233	AE	14 000 000	0	64 000 000	Réfection du bâtiment administratif au profit de la DGAEF et de la DGQEF Nombre de lot: 2	DPX	02/04/2024	09/04/2024	1	08/05/2024	30	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000											
	Total : 64 000 000														
2024.23/1/60	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590421 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	20 000 000	0	25 000 000	Location de salles pour diverses activités de la DGQEF Nombre de lot: 1	DPX à OC	09/02/2024	14/02/2024	1	21/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Actv 05905 Actv 0590501 Chap 1030000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 25 000 000															
2024.23/1/63	Budget National	Prg 059 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	06/02/2024	1	13/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.23/1/64	Budget National	Prg 059 Actv 0590416 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Livraison pause café et pause déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGQEF(RECONDUCTIO N). Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	01/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.23/1/65	Budget National	Prg 061 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	900 000	0	32 073 500	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit de la DGQEF, de la DGENF, de la DGEC, de la DDII et de la DAD Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2024	09/02/2024	1	14/03/2024	45	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 061 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 24 Par 241	AE	673 500												
	Budget National	Prg 059 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par	AE	3 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		241													
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 24 Par 241	AE	17 500 000											
	Total : 32 073 500														
2024.23/1/66	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	50 500 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la DGQEF, de la DGENF et de CMLS. Nombre de lot: 3	DPX	15/02/2024	22/02/2024	1	27/03/2024	45	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 243	AE	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610130 Chap 1081000311 Art 24 Par 242	AE	1 000 000											
	Budget	Prg 060 Act	AE	17 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 24 Par 242														
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244	AE	12 000 000												
	Total : 50 500 000															
2024.23/1/69	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	73 000 000	0	73 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF (Projet spécifique)	ED	26/02/2024	01/03/2024	1	05/04/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 73 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/70	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection de sacs d'ordinateurs portables et de sacs de kits scolaires en Faso Danfani pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF	DC-F	27/02/2024	29/02/2024	1	05/04/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/71	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la	DPX	15/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	30	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 64 Par 645					DGQEF								
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.23/1/73	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	9 000 000	0	9 500 000	Conception, confection et impression de polo, de cartes d'invitation, de banderoles, de badges, d'attestations pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit la DGQEF et de ST-DEPE	DC-F à OC	25/01/2024	30/01/2024	1	06/03/2024	30	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 9 500 000														
2024.23/1/74	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	10 000 000	0	10 000 000	Prestations de restauration et cocktail pour les lauréats et accompagnateurs de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF	DC-F	29/01/2024	01/02/2024	1	07/03/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.23/1/75	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	16 000 000	0	16 000 000	Location de chambres d'hôtel et de salle de conférence pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF	DC-F	29/01/2024	01/02/2024	1	07/03/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 16 000 000														
2024.23/1/76	Budget	Prg 059 Act	CP	4 500 000	0	4 500 000	Prestations d'artistes,	DC-F	29/02/2024	05/03/2024	1	12/04/2024	30	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645					d'hôtesse et de maîtres de cérémonie dans le cadre de l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF									
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/81	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000	840 000	22 160 000	Location de salles pour diverses activités au profit de la DGENF et de la DGEC	DPX à OC	25/03/2024	03/04/2024	1	08/05/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600304 Chap 1019000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 612	CP	15 000 000												
	Total : 23 000 000															
2024.23/1/83	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des installations électriques et sanitaires au profit de la DGENF	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	10/05/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Budget	Prg 060 Act	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614														
	Total : 2 000 000															
2024.23/1/84	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600226 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	8 000 000	Entretien et réparation du matériel informatiques et péri - informatique profit de la DGENF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	10/05/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Total : 8 000 000															
2024.23/1/86	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDENF au profit de la DGENF pour l'équipement des structures d'éducation non formelle Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2024	15/04/2024	3	24/05/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.23/1/87	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par	CP	3 500 000	0	94 016 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de ST/ESU, de la DSI, de TM, de la DCRP de la DMP, de SP-PLN, de la DAJC, de SG, de SP-SSA/P, de la	ED	02/02/2024	06/02/2024	1	13/03/2024	7	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	14 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000			DAD, de DDII, de l'ITS, de ST-DEPE et de la DRH									
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000			Nombre de lot: 3									
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1010000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610605 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 466 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	5 250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610540 Chap 1032000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 94 016 000														
2024.23/1/88	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	15 200 000	75 800 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGESS, SP-PSDEBS et de la DGF du MENAPLN	ED	01/02/2024	05/02/2024	1	12/03/2024	7	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610207	CP	1 500 000			Nombre de lot: 3								

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610216 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610228 Chap 1802200311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	25 000 000											
	Total : 91 000 000														
2024.23/1/89	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610518 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	275 000 000	0	275 000 000	Acquisition de carburant au profit du MENAPLN Nombre de lot: 2	ED à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	15/03/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 275 000 000														
2024.23/1/90	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000			Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGESS, de ST/ESU, de BCMP, de la DAJC, de TM, de la DCRP, de la DDII, de la DAD et de ST-DEPE. Nombre de lot: 2	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	27/03/2024	14	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 100 000	0	18 466 000									
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par	CP	966 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610540 Chap 1032000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610535 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4022000311 Art 60 Par 601													
	Total : 18 466 000														
2024.23/1/91	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	23 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGF du MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2024	19/02/2024	1	29/03/2024	14	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 23 500 000														
2024.23/1/92	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	35 900 000	Acquisition de consommables informatiques et péré-informatiques au profit de ST/ESU, de la DGESS, de la DMP, de la DAJC, de SP-PSDEBS, de SG, de la DAD, de la DGF, de la DCRP et de la DRH Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	26/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	5 900 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 60 Par	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610314 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601	CP	1 200 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1024000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 300 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 35 900 000														
2024.23/1/93	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610508 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement aux journaux au profit de la DGF Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	10/01/2024	1	31/01/2024	365	29/11/2024	DGF
Total : 4 000 000															
2024.23/1/94	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 798 500	0	78 300 000	Acquisitions de petits matériels et outillage techniques au profit de la DMP, de ST-DEPE, la DGQEF, de la DAD et des nouvelles directions Nombre de lot: 2	DPX	20/03/2024	27/03/2024	1	30/04/2024	7	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap	AE	4 201 500											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 24 Par 244														
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 244	AE	900 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590423 Chap 1030000311 Art 24 Par 244	AE	70 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Total : 78 300 000															
2024.23/1/97	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de trophée, d'attestation et imprimé de chèque trésor pour l'organisation du prix Galian 2024 au profit de la DCRP/MENAPLN,	DC-NF	29/03/2024	03/04/2024	1	10/05/2024	7	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1								
2024.23/1/98	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610512 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	28 215 000	0	28 215 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures au profit du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. REPRISE DE 2023	DC-F à OC	28/03/2024	02/04/2024	1	25/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 28 215 000														
2024.23/1/99	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	28 790 000	Location de salle pour les diverses activités au profit de ST-ESU, de la DMP, de SP-PLN, de la DAJC, de SP-SSA/P, de la DDII, de la DAD, de la DRH, de ST-DEPE et de la DGF	DPX à OC	12/02/2024	20/02/2024	1	22/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311	CP	2 000 000											
						Nombre de lot: 2									

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610313 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv	CP	240 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 612	CP	12 300 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 612	CP	3 200 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 28 790 000														
2024.23/1/100	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	15 800 000	Location de salle pour les diverses activités de la DSI, de SG et de SP-PSDEBS Nombre de lot: 3	ED à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	16/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	14 000 000											
	Total : 15 800 000														
2024.23/1/101	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	6 250 000	22 750 000	Location de salles de réunion au profit de la DGESS/MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	18/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610208 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000											
	Budget	Prg 061 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610224 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 61 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		612													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610228 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000											
	Total : 29 000 000														
2024.23/1/102	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	1 200 000	Location de stand et sonorisation au profit de la DGESS et de SP-SSA/P Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	07/02/2024	1	14/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	700 000											
	Total : 1 200 000														
2024.23/1/103	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance d'engins à deux (02) roues au profit de ST-ESU, de la DGESS, de la DMPd et e le DAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	22/03/2024	365	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Total : 1 000 000														
2024.23/1/104	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	8 100 000	0	15 900 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de ST-ESU, de la DGESS, de la DMP, de la DAD, de SP-PLN, de la DAJC, de la DDII et de la DRH Nombre de lot: 2	DC-F à OC	29/03/2024	05/04/2024	1	15/05/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 101000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 614	CP	700 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	800 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 900 000														
2024.23/1/105	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	411 950	32 538 050	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de ST-ESU, de la DGENS, de SP-PLN, de SG, de la DGEC, de la DGENF, de SP-SSA/P, de la DDII, de SP-PSDEBS, de la DCRP, de la DMP, de la DGQEF, de la DRH, de ST-DEPE, de DG-AEFdu Cabinet et , de la DGF Nombre de lot: 3	DPX à OC	10/04/2024	16/04/2024	1	22/05/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1010000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	150 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580441 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580442 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 32 950 000														
2024.23/1/106	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	300 000	1 685 250	19 714 750	Entretien et maintenance de matériels réseautiques, informatiques, péri-informatiques et de photocopieurs au profit de ST-ESU, de la DMP, de SP-PLN, de SP-SSA/P, de la DDII, de SP-PSDEBS, de la DAD, de la DCRP, de la DGF, de la DGEC et de la DRH. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/04/2024	22/04/2024	1	27/05/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 050 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	150 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000												
	Total : 21 400 000															
2024.23/1/107	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance des installations solaires, du circuit électrique, de la plomberie et des appareils sanitaires au profit de la DGESS et de la DMP.	DC-F à OC	01/05/2024	06/05/2024	1	13/06/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 10 000 000															
2024.23/1/109	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par	CP	950 000	0	950 000	Entretien des rayonnages et des archives au profit de la DAD	DC-NF à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	14/06/2024	365	29/11/2024	DGF	
							Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 950 000															
2024.23/1/110	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 605	CP	900 000	0	900 000	Travaux eau, électricité et de plomberie sanitaire au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/05/2024	09/05/2024	1	14/06/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 900 000															
2024.23/1/112	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000	0	35 680 000	Acquisition de cartes de communication au profit de l'USC/DAJC, de ST-DEPE, de la DGEC et de la DGF/MENAPLN Nombre de lot: 4	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	27/03/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 380 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000												
	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	22 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap 1024000311 Art 61 Par 618	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 35 680 000														
2024.23/1/113	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 500 000	Entretien et réparation de mobiliers au profit de la DGEC et de ST-DEPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/04/2024	25/04/2024	1	31/05/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 5 500 000														
2024.23/1/114	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	4 152 020	23 547 980	Livraison de pause-café et pause déjeuner au profit de ST-ESU, de la DGESS, de SP-PLN, de SP-SSA/P et de ST-DEPE Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/03/2024	13/03/2024	1	18/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget	Prg 061 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06102 Actv 0610208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610223 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610228 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 62 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 62 Par 622	CP	8 200 000											
	Total : 27 700 000														
2024.23/1/115	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	6 500 978	18 429 022	Livraison de pause-café et déjeuner au profit du SG/MENAPLN, de la DMP et de la DGENF Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/12/2023	08/12/2023	1	10/01/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	6 850 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	10 080 000											
	Total : 24 930 000														

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.23/1/116	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	58 193 400	21 946 200	39 247 200	Livraison de pause café et pause déjeuner pour diverses activités au profit de la DRH du MENAPLN. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/01/2024	18/01/2024	1	26/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 61 193 400														
2024.23/1/117	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	10 360 000	Livraison de pause café et de pause déjeuner pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de la DGF, du Cabinet, du SG du MENAPLN Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	21/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 860 000											
	Total : 10 360 000														
2024.23/1/119	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	25 000 000	3 653 100	21 346 900	Livraison de pause café et de pause déjeuner pour les différentes activités du SP PSDEBS (RECONDUCTION) Nombre de lot: 3	DPX à OC	05/01/2024	12/01/2024	1	15/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.23/1/120	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	23 260 500	4 000 000	Reproduction de documents au profit de la DGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap	CP	23 260 500											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1802200311 Art 62 Par 622													
	Total : 27 260 500														
2024.23/1/121	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580445 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	5 517 500	Couverture médiatique et spot publicitaire pour la tenue des JSENA, de la SESECI et des journées carrières au profit de la DGESS et de la DG-AEF du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2024	12/03/2024	1	08/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580461 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	2 517 500											
	Total : 5 517 500														
2024.23/1/122	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	18 000 000	Conception et diffusion de spot publicitaire, Couvertures médiatiques radiophoniques, télévisuelles, presse en ligne et presse papier des activités du MENAPLN, de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'Excellence scolaire Edition 2024 et des journées carrières au profit	ED à OC	15/02/2024	20/02/2024	1	14/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311	CP	11 500 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 64 Par 645														
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000			de la DCRP/MENAPLN, de SP-SSA/P et de la DGQEF Nombre de lot: 13									
	Total : 18 000 000															
2024.23/1/123	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Production du magazine télévisuelle du MENAPLN au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 1	CC	15/02/2024	19/02/2024	1	14/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.23/1/124	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000	0	1 600 000	Diffusion de communiqués Administratifs et de magazine télévisuelle du MENAPLN au profit de la DCRP/MENAPLN Nombre de lot: 2	DC-F	19/02/2024	22/02/2024	1	18/03/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 600 000															
2024.23/1/125	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 23 Par 236	AE	18 000 000	0	18 000 000	Travaux de câblage et de renforcement de réseaux locaux de structures du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2024	29/02/2024	1	01/04/2024	30	29/11/2024	DGF	
	Total : 18 000 000															
2024.23/1/126	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assurer la manutention au profit de BCMP	DC-F à OC	18/01/2024	22/01/2024	1	19/02/2024	365	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610535 Chap 1085000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2024.23/1/127	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Consultation d'un consultant pour la formation des agents au profit de la DAJC Nombre de lot: 1	CC C.individuel	25/01/2024	30/01/2024	1	26/02/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 4 000 000						C.individuel								
2024.23/1/128	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Confection d'enseignes et de signalétiques au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	08/04/2024	10/04/2024	1	08/05/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 900 000														
2024.23/1/129	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610514 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	85 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 000 000	0	88 000 000	Nettoyage des bâtiments du MENAPLN (RECONDUCTION) Nombre de lot: 2	DPX à OC	06/11/2023	16/11/2023	1	01/01/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 88 000 000														

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 88 000 000															
2024.23/1/130	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610515 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	76 100 000	0	76 100 000	Gardiennage des bâtiments du MENAPLN Nombre de lot: 2	DPX à OC	06/11/2023	16/11/2023	1	01/01/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 76 100 000															
2024.23/1/131	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	1 100 000	0	1 100 000	Acquisition et pose de climatiseurs et vidéo projecteurs au profit de la DAD Nombre de lot: 2	DC-F	17/04/2024	22/04/2024	1	20/05/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 100 000															
2024.23/1/132	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	35 710 000	0	35 710 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau pour l'équipement des nouvelles directions, de la salle de réunion et au profit des structures éducatives du MENAPLN Nombre de lot: 1	ED	29/03/2024	03/04/2024	1	22/04/2024	14	29/11/2024	DGF	
	Total : 35 710 000															
2024.23/1/133	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 242	AE	7 000 000	12 000 000	72 525 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du SP-PSDEBS, de ST-DEPE, de la DSI, de la DDII, de la DAJC et pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 2	DPX	29/03/2024	05/04/2024	1	26/04/2024	14	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214	AE	5 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1007000311 Art 24 Par 242														
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	39 400 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 24 Par 242	AE	2 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	19 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610608 Chap 1024000311 Art 24 Par 242	AE	4 625 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Total : 84 525 000														
2024.23/1/134	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel de transport et de service pour l'équipement des nouvelles directions Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2024	08/03/2024	1	03/04/2024	14	29/11/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.23/1/136	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590601 Chap 1800830311 Art 64 Par 645	CP	200 000 000	16 945 330	183 054 670	Ouverture et fonctionnement de centres SSA/P au profit de SP-SSA/P Nombre de lot: 6	ED	09/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	365		-
	Total : 200 000 000														
2024.23/1/139	Compte Trésor	Bail BID Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Gardiennage des locaux et biens au profit du projet phase V BID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/11/2023	24/11/2023	1	01/01/2024	365	29/11/2024	UGP
	Total : 3 000 000														
2024.23/1/140	Compte Trésor	Bail BID Chap - Art - Par -	-	2 400 000	0	2 400 000	Nettoyage et entretien des bureaux au profit du projet phase V BID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/11/2023	24/11/2023	1	01/01/2024	365	29/11/2024	UGP
	Total : 2 400 000														
2024.23/1/141	Compte	Bail BID	-	46 000 000	0	46 000 000	Recrutement d'un Cabinet	DP-A	05/02/2024	13/02/2024	3	14/03/2024	240	29/11/2024	UGP

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					pour l'élaboration d'une Base de données pour la gestion des manuels scolaires Nombre de lot: 1									
	Total : 46 000 000															
2024.23/1/142	Compte Trésor	Bail BID Chap - Art - Par -	-	46 000 000	0	46 000 000	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'une Base de données pour le suivi de l'exécution des programmes d'enseignement dans les classes d'examen du primaire et du post-primaire Nombre de lot: 1	DP-A	05/02/2024	13/02/2024	3	21/03/2024	240	29/11/2024	UGP	
	Total : 46 000 000															
2024.23/1/143	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	65 000 000	40 305 024	24 694 976	Entretien et maintenance des véhicules du parc auto du MENAPLN Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/01/2024	30/01/2024	1	07/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 65 000 000															
2024.23/1/144	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610509 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Abonnement péage au profit de BCMP Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	15	29/11/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.23/1/145	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610530	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réimmatriculation des véhicules au profit de BCMP	DC-F	10/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	15	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1085000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2024.23/1/146	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	914 493 619	603 618 619	310 875 000	Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 7	AOOD	02/02/2024	01/03/2024	3	02/04/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 914 493 619															
2024.23/1/147	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/11/2023	17/11/2023	1	02/01/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 90 000 000															
2024.23/1/148	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000			Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la DGEC et de SP-PSDEBS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2024	12/02/2024	1	07/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	800 000	0	9 800 000										
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.23/1/149	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580454 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	3 550 000 000	1 616 556 033	1 933 443 967	Impression de manuels scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DGAEF Nombre de lot: 5	AOOD	02/05/2024	03/06/2024	3	15/07/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 3 550 000 000														
2024.23/1/150	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1030000311 Art 64 Par 645	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de matériels pour l'organisation de l'Excellence scolaire, édition 2024 au profit de la DGQEF Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	23/02/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.23/1/151	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	10/01/2024	1	14/02/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.23/1/152	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2024	11/01/2024	1	15/02/2024	14	29/11/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.23/1/153	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit des cantines scolaires du secondaire	ED	12/01/2024	17/01/2024	1	21/02/2024	7	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1029000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2024.23/1/154	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1029000311 Art 23 Par 233	AE	45 000 000	0	45 000 000	construction d'un magasin de stockage des vivres au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2024	11/01/2024	1	22/02/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 45 000 000															
2024.23/1/155	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Etudes Architecturales pour la construction d'un magasin au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/01/2024	05/01/2024	1	09/02/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.23/1/156	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	3 250 000	0	3 250 000	Suivi contrôle et coordination des travaux pour la construction d'un magasin au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/01/2024	05/01/2024	1	09/02/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 3 250 000															
2024.23/1/157	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	115 506 000	0	115 506 000	Acquisition de riz local au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 2	ED	25/01/2024	29/01/2024	1	22/02/2024	60	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 115 506 000															
2024.23/1/158	Budget National	Prg 058 Actv 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 64 Par 645	CP	198 100 000	0	198 100 000	Acquisition des vivres BAC 2022 au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 2	AOOD	23/01/2024	23/02/2024	3	03/04/2024	60	29/11/2024	DGF
	Total : 198 100 000														
2024.23/1/159	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 61 Par 614	CP	10 300 000	0	10 300 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit des cantines du secondaire Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	05/03/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 10 300 000														
2024.23/1/160	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	44 500 000	0	44 500 000	Expertise technique des vivres au profit du post-primaire et du secondaire Nombre de lot: 1	DP-A	05/02/2024	13/02/2024	1	13/03/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 44 500 000														
2024.23/1/161	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des magasins au profit du post-primaire et du secondaire Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/11/2023	04/12/2023	1	04/01/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.23/1/162	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103	CP	5 000 000	0	5 000 000	Nettoyage et désinfection des magasins des cantines scolaires du Secondaire	DC-F à OC	18/12/2023	20/12/2023	1	18/01/2024	365	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1029000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2024.23/1/163	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	4 250 000	0	4 250 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et de bureau au profit des cantines du secondaire Nombre de lot: 2	DC-F à OC	11/03/2024	14/03/2024	1	09/04/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 4 250 000															
2024.23/1/164	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Location de camions pour le dépôt des vivres au profit des cantines scolaires du Secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2024	12/02/2024	1	07/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.23/1/165	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580177 Chap 1801700311 Art 23 Par 233	AE	2 128 000 000	0	2 128 000 000	Travaux de Construction des salles de classe (SDC) pour désengorger les écoles à larges effectifs et augmenter les capacités d'accueil au profit des EDI (Projet spécifique) Nombre de lot: 8	ED	29/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 2 128 000 000															
2024.23/1/166	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580177 Chap 1801700311 Art 62 Par	CP	106 400 000	0	106 400 000	Suivi, contrôle et coordination des travaux de Construction des salles de classe (SDC) pour désengorger les écoles à larges effectifs et	ED	25/03/2024	28/03/2024	1	18/04/2024	120	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622					augmenter les capacités d'accueil au profit des EDI (Projet spécifique)									
	Total : 106 400 000						Nombre de lot: 4									
2024.23/1/167	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580178 Chap 1803600311 Art 23 Par 233	AE	46 000 000	0	46 000 000	Travaux de Construction des SDC pour l'ouverture de filières de l'EFTP dans les lycées d'enseignement général	DPX	01/04/2024	05/04/2024	1	29/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 46 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.23/1/168	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580178 Chap 1803600311 Art 62 Par 622	CP	2 300 000	0	2 300 000	Suivi, contrôle et coordination des travaux de Construction des SDC pour l'ouverture de filières de l'EFTP dans les lycées d'enseignement général	CC C.individuel	05/02/2024	08/02/2024	1	21/03/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 2 300 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.23/1/169	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580165 Chap 1803600311 Art 23 Par 233	AE	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux de Construction des infrastructures complémentaires dans les établissements d'EFTP	AOOD	08/02/2024	11/03/2024	3	22/04/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000 000						Nombre de lot: 4									
2024.23/1/170	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580165 Chap 1803600311 Art 62 Par	CP	50 000 000	0	50 000 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Construction des infrastructures complémentaires dans les établissements d'EFTP	DP-A	12/02/2024	26/02/2024	3	08/04/2024	150	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622					Nombre de lot: 2									
	Total : 50 000 000															
2024.23/1/171	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	350 000 000	0	350 000 000	Travaux de Réhabilitation des infrastructures éducatives Nombre de lot: 3	AOOD	05/02/2024	05/03/2024	3	16/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 350 000 000															
2024.23/1/172	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	17 500 000	0	17 500 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Réhabilitation des infrastructures éducatives Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	14/02/2024	20/02/2024	1	02/04/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 17 500 000															
2024.23/1/173	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580179 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de Réhabilitation des établissements emblématiques Nombre de lot: 2	AOOD	20/02/2024	20/03/2024	3	30/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 200 000 000															
2024.23/1/174	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580179 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Réhabilitation des établissements emblématiques Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	29/02/2024	05/03/2024	1	16/04/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.23/1/175	Budget	Prg 058 Act	AE	1 900 000 000	0	1 900 000 000	Travaux de Réhabilitation	AOOD	29/01/2024	28/02/2024	3	10/04/2024	180	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 23 Par 233					du lycée Philippe Zinda KABORE Nombre de lot: 2									
	Total : 1 900 000 000															
2024.23/1/176	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580173 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	95 000 000	0	95 000 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Réhabilitation du lycée Philippe Zinda KABORE Nombre de lot: 2	DP-MI	12/01/2024	14/02/2024	3	03/04/2024	190	29/11/2024	DGF	
	Total : 95 000 000															
2024.23/1/177	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580147 Chap 1803700311 Art 24 Par 244	AE	1 400 000 000	1 232 018 530	167 981 470	Equipement des ateliers dans les établissements d'EFTP (Projet spécifique) Nombre de lot: 2	ED	28/03/2024	02/04/2024	1	23/04/2024	160	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 400 000 000															
2024.23/1/178	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311 Art 23 Par 231	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de Construction des bâtiments administratifs au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2024	28/03/2024	3	09/05/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 500 000 000															
2024.23/1/179	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610604 Chap 1802900311	CP	25 000 000	0	25 000 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Construction des bâtiments administratifs au profit du MENAPLN	DP-A	07/02/2024	21/03/2024	3	02/05/2024	120	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2024.23/1/180	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590116 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Travaux de Construction de la DR/INFPE de Kaya (Ex ENEP de Kaya) Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2024	15/02/2024	3	28/03/2024	180	29/11/2024	DGF
	Total : 1 500 000 000														
2024.23/1/181	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590116 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	75 000 000	0	75 000 000	Suivi, contrôle et coordination des Travaux de Construction de la DR/INFPE de Kaya (Ex ENEP de Kaya) Nombre de lot: 1	DP-MI	18/01/2024	02/02/2024	3	14/03/2024	190	29/11/2024	DGF
	Total : 75 000 000														
2024.23/1/182	Budget National	Prg 060 Act 06003 Actv 0600305 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de divers imprimés administratifs (feuilles de composition, enveloppes imprimées, attestations en langues nationales..) dans le cadre des évaluations cectificatives Nombre de lot: 2	DC-F	03/04/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	21	29/11/2024	DGF
	Total : 19 500 000														
2024.23/1/183	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580449 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	200 000 000	92 779 178	107 220 822	Expertise des vivres au profit de la DG-AEF. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 2	DP-MI à OC	28/03/2024	10/04/2024	3	01/05/2024	360	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 200 000 000															
2024.23/1/184	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de café, eau en bidon 0,5 l, thé, sucre, machine et tasses à café, au profit du Cabinet du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	09/04/2024	1	30/04/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.23/1/185	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Depannage, réparation et maintenance technique d'un ascenseur au profit de la DGF du MENAPLN (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F	12/04/2024	16/04/2024	1	07/05/2024	14	29/11/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.23/1/186	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 650 000	0	1 650 000	Acquisition de kits et fournitures pour les différentes formations des enseignants à l'approche ELAN au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2024	25/04/2024	1	16/05/2024	7	29/11/2024	DGF
	Total : 1 650 000														
2024.23/1/187	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580212 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Reproduction de manuels et guides des maitres des écoles bilingues appliquant l'approche ELAN au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2024	03/05/2024	1	24/05/2024	14	29/11/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.23/1/188	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv	CP	50 000 000	0	80 999 500	Acquisition de mallettes pédagogiques, de matériel	DPX	28/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	14	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580462 Chap 1029000311 Art 63 Par 639					ludique et pédagogique au profit de la DG-AEF Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580464 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	30 999 500											
	Total : 80 999 500														
2024.23/1/189	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580463 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	50 000 000	0	69 000 500	Acquisition de mobiliers scolaires du primaire au profit de la DAMSSE. REPRISE DE 2022 Nombre de lot: 1	DPX	25/03/2024	01/04/2024	1	22/04/2024	30	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580464 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	19 000 500											
	Total : 69 000 500														
2024.23/1/190	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610528 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre roues avec le CCVA au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	ED		27/03/2024	1	17/04/2024	365		DGF
	Total : 3 000 000														
2024.23/1/191	Budget	Prg 059 Act	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'un Massicot	AOOD	22/04/2024	10/05/2024	3	03/06/2024	21	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244					au profit du CENAMAFS Nombre de lot: 1									
Total : 100 000 000																
2024.23/1/192	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études architecturales , techniques des travaux de construction et d'équipement de la DRINFPE/CN et la réalisation des études architecturales, techniques des travaux de réhabilitation de l'atelier menuiserie bois et génie életrique du lycée professionnel régional du centre (LPRC) Nombre de lot: 1	DP-A	25/03/2024	01/04/2024	1	22/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
Total : 25 000 000																
2024.23/1/193	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour réaliser des études techniques d'ingénierie pour la construction et l'équipement de la DRINFPE/CN Nombre de lot: 1	CC	25/03/2024	28/03/2024	1	18/04/2024	60	29/11/2024	DGF	
Total : 18 000 000																
2024.23/1/194	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311	CP	19 000 000	0	19 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour réaliser des études techniques d'ingénierie pour la construction d'un bloc	CC	29/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	60	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622					pédagogique R+1 au lycée professionnel de Zorgho et la construction de deux bâtiments administratif R+2 à usage de bureau au profit de la DGEC et de la DREPS/CENTRE									
	Total : 19 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/195	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	19 000 000	0	19 000 000	Etudes architecturales et études techniques en vue de la réhabilitation d'un lycée emblématique à Kaya (lycée provincial Moussa KARGOUGOU) dans la région du Centre- nord au profit du MENAPLN	CC	01/04/2024	04/04/2024	1	25/04/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 19 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/196	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude architecturale et d'une étude technique complète pour l'achèvement des travaux de construction du CETFP de Gourcy	CC C.individuel	01/04/2024	04/04/2024	1	25/04/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.23/1/197	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	10 000 000	0	10 000 000	Travaux d'aménagement de bureaux et d'une salle de réunion	DC-F	02/04/2024	05/04/2024	1	26/04/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 10 000 000															
2024.23/1/198	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	173 650 000	0	173 650 000	Travaux de réfection, d'aménagement et de sécurisation de l'immeuble de l'Education Nombre de lot: 1	AOOD	30/04/2024	16/05/2024	3	10/06/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 173 650 000															
2024.23/1/199	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	8 700 000	0	8 700 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réfection, d'aménagement et de sécurisation de l'immeuble de l'Education Nombre de lot: 1	CC	30/04/2024	03/05/2024	1	24/05/2024	150	29/11/2024	DGF	
	Total : 8 700 000															
2024.23/1/200	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	259 052 000	166 612 555	92 439 445	Alimentation électrique des structures du MENAPLN au reseau de la SONABEL Nombre de lot: 1	ED	07/05/2024	10/05/2024	3	31/05/2024	180	29/11/2024	DGF	
	Total : 259 052 000															
2024.23/1/201	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	18 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DG-AEF et de la DG-QEF. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2024	27/03/2024	1	17/04/2024	14	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580812	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1029000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580817 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 18 000 000														
2024.23/1/202	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580455 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	18 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du ST-ESU, DG-AEF, SP-PLN, SP-SSA/P, ST-DEPE et PA-PDSEB. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 18 500 000														
2024.23/1/203	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1029000311 Art 62 Par 622	CP	37 219 000	0	37 219 000	Location de camions pour le transport des vivres et de manuels scolaires au profit de la DG-AEF. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF
Total : 37 219 000															
2024.23/1/204	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590805 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	82 741 600	0	82 741 600	Acquisition d'imprimante et de consommable au profit de la DGEC (Projet spécifique) Nombre de lot: 1	ED	02/04/2024	05/04/2024	1	26/04/2024	30	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 82 741 600														
2024.23/1/205	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	31 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DMP, de SG, de SP-PSDEBS, de la DGENF, de la DCRP et de la DRH, du SP-PLN, de ST6ESU, de SP-SSA/P de la DGENF, de la DSI et de PAQER-CEC. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 2	DPX	01/04/2024	04/04/2024	1	25/04/2024	14	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610128 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610125 Chap 4017000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 31 000 000														
2024.23/1/207	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	3 100 000	0	16 480 000	Livraison de pause-café et de pause déjeuner pour activités au profit de DSI, de la DDII, de la DGENF, de la DAJC et de la DAD. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	25/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	360 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 62 Par 622	CP	8 920 000											
	Total : 16 480 000														
2024.23/1/208	Budget	Prg 061 Act	CP	25 000 000	0	57 140 000	Livraison de pause café et	DPX	02/04/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	365	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					de pause déjeuner pour les diverses activités dans les différentes régions au profit de la DGF, du Cabinet et appui aux autres structures du MENAPLN. REPRISE DE 2023 Nombre de lot: 3	à OC							
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	12 140 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Total : 57 140 000														
2024.23/1/209	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610515 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 400 000	0	11 400 000	Gardiennage des bâtiments du MENAPLN (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2024	29/03/2024	1	19/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 000 000											
	Total : 11 400 000														
2024.23/1/210	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv	AE	49 790 000	0	49 790 000	Acquisition de mobiliers de bureau et matériels de	DPX	05/04/2024	10/04/2024	1	01/05/2024	21	29/11/2024	-

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 241					logement pour l'équipement des nouvelles directions au profit du MENAPLN. REPRISE DE 2023									
	Total : 49 790 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/211	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610538 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	57 700 000	0	57 700 000	Acquisition de matériel informatique de bureau pour l'équipement des nouvelles directions du MENAPLN. REPRISE DE 2023	DPX	08/04/2024	15/04/2024	1	06/05/2024	30	29/11/2024	DGF	
	Total : 57 700 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/212	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580178 Chap 1803600311 Art 23 Par 233	AE	154 000 000	0	154 000 000	Travaux de construction et d'équipement du CEFTP de P6 au profit du MENAPLN. REPRISE DE 2023	AOOD	28/03/2024	29/04/2024	3	24/05/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 154 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/213	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580178 Chap 1803600311 Art 62 Par 622	CP	7 700 000	0	7 700 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement du CEFTP de PO au profit du MENAPLN	CC	18/04/2024	23/04/2024	1	14/05/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 7 700 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/214	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap	CP	500 000	13 141 440	20 338 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues et à deux(02) roues au profit du CABINET, de	DPX à OC	20/03/2024	26/03/2024	1	16/04/2024	365	29/03/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1006000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610517 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 879 440											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610523 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	900 000			la DCRP, de PA/PDSEB, de ST-DEPE, de la DSI, de SP-PSDEBS, de SG et de la DGF du MENAPLN. RECONDUCTION								
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	8 700 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610127 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											
	Total : 33 479 440														
2024.23/1/216	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 23 Par 233	AE	120 000 000	0	120 000 000	Achèvement des travaux de construction du magasin de la DREPPNF Boucle du Mouhoun Nombre de lot: 1	DPX	08/04/2024	18/04/2024	1	09/05/2024	90	29/03/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 120 000 000															
2024.23/1/217	Budget National	Prg 058 Actv 05801 Actv 0580148 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle de l'achèvement des travaux de construction du magasin de la DREPPNF boucle du Mouhoun Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/04/2024	15/04/2024	1	06/05/2024	100	29/11/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.23/1/218	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	47 385 069	14 130 400	33 254 669	Nettoyage et entretien des locaux des deux (02) lycées scientifiques nationaux. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 47 385 069															
2024.23/1/219	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance générale des installations électriques des locaux des deux (02) Lycées Scientifiques Nationaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.23/1/220	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 61 Par 614	CP	38 148 290	22 148 290	16 000 000	Entretien et maintenance de la plomberie sanitaire, du réseau d'alimentation en eau potable et du réseau gaz des Lycées Scientifiques nationaux et régionaux (Tenkodogo, Gaoua et Bobo-Dioulasso) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	19/03/2024	22/03/2024	1	12/04/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 38 148 290															

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.23/1/221	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	7 828 280	0	7 828 280	Gardiennage des locaux des deux (02) Lycées Scientifiques Nationaux Lot 2. RECONDUCTION Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/03/2024	27/03/2024	1	17/04/2024	365	29/11/2024	DGF
	Total : 7 828 280														
2024.23/1/222	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	157 274 931	83 133 251	200 952 142	Restauration au profit des deux (02) Lycées Scientifiques Nationaux . RECONDUCTION Nombre de lot: 2	AOOD à OC	20/03/2024	19/04/2024	3	10/05/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 64 Par 643	CP	126 810 462											
Total : 284 085 393															
2024.23/1/223	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 64 Par 643	CP	80 000 000	0	80 000 000	Achat de vivres au profit des Lycées Scientifiques régionaux Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 80 000 000														
2024.23/1/224	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311	CP	3 851 710	0	8 381 248	Révision et entretien des cars et des véhicules à quatre (04) roues et des deux (02) rouesLycées Scientifiques Nationaux	DC-F à OC	18/03/2024	21/03/2024	1	11/04/2024	365		DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 64 Par 643	CP	4 529 538			Nombre de lot: 2								
	Total : 8 381 248														
2024.23/1/225	Budget National	Prg 061 Actv 06101 Actv 0610126 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000	0	1 300 000	Conception et impression de supports publicitaires et gadgets pour l'organisation d'une journée porte ouverte au profit de SP-SSA/P Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	14	29/11/2024	DGF
	Total : 1 300 000														
2024.23/1/226	Budget National	Prg 059 Actv 05904 Actv 0590401 Chap 1802100311 Art 24 Par 244	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques de l'imprimerie de la DGQEF Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2024	08/04/2024	1	29/04/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.23/1/227	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	660 000 000	0	660 000 000	Travaux de construction et d'équipement de douze (12) blocs de salles de classe pour la résorption des écoles sous pailloles au profit du MENAPLN Nombre de lot: 4	AOOD	25/03/2024	25/04/2024	3	17/05/2024	60	29/11/2024	DGF
	Total : 660 000 000														
2024.23/1/228	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv	AE	33 000 000	0	33 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de douze	DP-A	04/04/2024	10/04/2024	1	03/05/2024	90	29/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233					(12) blocs de salles de classes pour la résorption des écoles sous paillotes au profit du MENAPLN Nombre de lot: 2									
	Total : 33 000 000															
2024.23/1/229	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	362 979 817	52 746 167	310 233 650	Travaux d'achèvement d'infrastructures éducatives au profit du MENAPLN Nombre de lot: 4	AOOD	23/04/2024	23/05/2024	3	17/06/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 362 979 817															
2024.23/1/230	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	27 834 650	10 901 300	16 933 350	Suivi-contrôle des travaux d'achèvement d'infrastructures éducatives au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/05/2024	10/05/2024	1	03/06/2024	120	29/11/2024	DGF	
	Total : 27 834 650															
2024.23/1/231	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	74 596 060	0	74 596 060	Travaux de réalisation de forages positifs au profit des structures éducatives des régions du Centre, Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du MENAPLN, Reprise Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2024	12/04/2024	1	03/05/2024	60	29/11/2024	DGF	
	Total : 74 596 060															
2024.23/1/232	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311	AE	142 215 729	0	142 215 729	Travaux de construction et d'équipement de bloc de trois salles de classe pour le désengorgement des écoles à larges effectifs dans les	DPX	27/03/2024	03/04/2024	1	24/04/2024	60	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233					régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest au profit de MENAPLN, Reprise									
	Total : 142 215 729						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/233	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1029000311 Art 63 Par 639	CP	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de quatre cents mille (400000) manuels scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DG-AEF	AOOD	10/04/2024	10/05/2024	3	03/06/2024	30	29/11/2024	DGF	
	Total : 400 000 000						Nombre de lot: 4									
2024.23/1/234	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000	0	400 000	Réabonnement au CANAL SAT au profit du Cabinet du MENAPLN	ED	18/04/2024	22/04/2024	1	15/05/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/235	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGEC	DPX	24/04/2024	30/04/2024	1	21/05/2024	14	29/11/2024	DGF	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.23/1/236	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580203 Chap 1029000311 Art 62 Par	CP	1 250 000	0	1 250 000	Impression des fiches d'attestation de bourses pour les boursiers du post-primaire et du secondaire au profit de la DG-AEF	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	02/05/2024	14	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 250 000															
2024.23/1/237	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Expertise technique des vivres au profit des Lycées Scientifiques régionaux Nombre de lot: 1	CC	01/04/2024	04/04/2024	1	25/04/2024	30	29/11/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.23/1/238	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590418 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000	0	17 000 000	Gardiennage des locaux du lycée scientifique national de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/03/2024	11/03/2024	1	01/04/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 17 000 000															
2024.23/1/239	Budget National	Prg 060 Act 06001 Actv 0600105 Chap 1801900311 Art 23 Par 236	AE	15 000 000	0	15 000 000	Installation de réseau informatique dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDENF au profit de la DGENF Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	02/05/2024	21	29/11/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.23/1/240	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	230 000 000	0	230 000 000	Travaux de construction et d'équipement de dix (10) blocs de salles de classe pour les filières de l'EFTP au profit du MENAPLN Nombre de lot: 2	AOOD	29/03/2024	29/04/2024	3	24/05/2024	90	29/11/2024	DGF	
	Total : 230 000 000															
2024.23/1/241	Budget	Prg 126 Act	AE	11 500 000	0	11 500 000	Suivi- contrôle des travaux	CC	27/03/2024	01/04/2024	1	25/04/2024	120	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233					de construction et d'équipement de dix (10) blocs de salles de classes pour les filières de l'EFTP au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	C.individuel								
	Total : 11 500 000						C.individuel									
2024.23/1/242	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	09/04/2024	15/04/2024	1	08/05/2024	30	29/11/2024	DGF	
	Total : 900 000															

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 24 011 436 125

Nombre lignes : 190

XXIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
(24)

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.24/1/1	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	52 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et d'imprimés administratifs au profit des structures centrales du MESRI Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	12/02/2024	14	15/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv	CP	7 000 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 52 500 000														
2024.24/1/2	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000	0	21 500 000	Entretien et nettoyage des locaux abritant les structures centrales du MESRI Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/11/2023	21/11/2023	1	01/01/2024	90	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Total : 21 500 000														
2024.24/1/3	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	19 000 000	0	23 000 000	Gardiennage des locaux abritant les structures centrales du MESRI (lot 1 : 21 500 000, lot 2 : 1 500 000) Nombre de lot: 2	DPX à OC	17/11/2023	22/11/2023	1	01/01/2024	90	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1800600311 Art 62 Par 622													
	Total : 23 000 000														
2024.24/1/4	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650509 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	132 112 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures centrales du MESRI (Lot 1 à Ouagadougou; ; Lot 2 à Koudougou; ; Lot 3 à Ziniaré; ; Lot 4 à Bobo; ; Lot 5 à Tenkodogo, Manga et autres) Nombre de lot: 5	AOOD à OC	22/11/2023	21/12/2023	3	11/01/2024	90	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650517 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	12 700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	28 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	11 082 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 475 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650209 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 625 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	550 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	550 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	550 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221	CP	1 925 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1009000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	4 400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650702 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650188 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650198 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	1 110 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650330 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620287 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660224 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660225 Chap 1801600311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660235 Chap 1801600311	CP	3 500 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650132 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	625 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650207 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 980 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650217 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	990 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650403 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640705 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660206 Chap 4011000311 Art 64 Par 641	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660214 Chap 4011000311 Art 64 Par 641	CP	800 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650114 Chap 4015000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650195 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	2 700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650137 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Total : 132 112 000														
2024.24/1/5	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650184 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	234 556 000	Acquisition de carburant au profit des structures centrales du MESRI (Lot1: 162 699 000 et Lot2: 71 857 000)	ED à OC	04/01/2024	05/01/2024	1	22/01/2024	21	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650514	CP	500 000			Nombre de lot: 2								

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650319 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	162 699 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650503 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640514 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650198 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650309 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630228 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	11 057 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1801700311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650478 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650114 Chap 4015000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650195 Chap 4016000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650196 Chap 4017000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650137 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 234 556 000														
2024.24/1/6	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650184 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	17 650 000	Location de salles des structures privées au profit des structures centrales du MESRI ((Lot 1 à Koudougou: 7 350 000 ; Lot 2 à Ziniaré: 9 700 000 ; Lot 3 à Bobo: 600 000 Nombre de lot: 3	DC-F à OC	22/11/2023	27/11/2023	1	01/01/2024	7	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650509 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650517 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650322 Chap 1008000311	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650342 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650351 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650702 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650703 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv	CP	250 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650706 Chap 1012000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650709 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640705 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650310 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650350 Chap 1804000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650114 Chap 4015000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650195 Chap 4016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650137 Chap 4018000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Total : 17 650 000														
2024.24/1/7	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332	AE	71 633 000	0	71 633 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du	ED	07/02/2024	12/02/2024	1	11/03/2024	60	20/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1804000311 Art 24 Par 241					MESRI (Convention avec la chambre des métiers et de l'artisanat)									
	Total : 71 633 000						Nombre de lot: 1									
2024.24/1/8	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	24 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures centrales du MESR	DPX à OC	28/02/2024	04/03/2024	1	25/03/2024	14	20/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Total : 24 500 000															
2024.24/1/9	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition et installation de matériel de réseau au profit du MESRI	DPX	09/02/2024	14/02/2024	1	13/03/2024	45	20/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1804000311 Art 23 Par 236					Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2024.24/1/10	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 242	AE	125 692 000	0	125 692 000	Acquisition de matériel informatique au profit des structures centrales du MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	07/02/2024	07/03/2024	3	10/04/2024	45	20/11/2024	DGF	
	Total : 125 692 000															
2024.24/1/11	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	5 880 000	0	5 880 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit des responsables du MESRI (lot 1 avec TELMOB : 3 000 000; lot 2 avec ORANGE : 1 880 000; lot 3 avec TELECEL : 1 000 000) Nombre de lot: 3	ED à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	05/02/2024	365	20/11/2024	DGF	
	Total : 5 880 000															
2024.24/1/12	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650404 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	27 750 000	0	27 750 000	Travaux de réhabilitation du siège de la DGESS (ancien bâtiment) Nombre de lot: 1	DPX	13/02/2024	19/02/2024	1	18/03/2024	45	30/10/2024	DGF	
	Total : 27 750 000															
2024.24/1/13	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640719 Chap 1802000311	AE	1 358 902 000	0	1 358 902 000	Travaux de construction de technopole pharmaceutique au profit du MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	24/01/2024	23/02/2024	3	01/04/2024	360	30/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 23 Par 233														
	Total : 1 358 902 000															
2024.24/1/14	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660228 Chap 1801500311 Art 23 Par 233	AE	20 000 000	0	20 000 000	travaux de construction d'une vitrine d'exposition RRII à la DRRSI dé Dédougou au profit de ANVAR-MESRI Nombre de lot: 1	DPX	14/03/2024	19/03/2024	1	17/04/2024	45	30/10/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.24/1/15	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660242 Chap 1801600311 Art 23 Par 232	AE	30 000 000	0	70 750 000	Travaux de construction d'un dortoir et d'un local technique expérimental à Bagré-Pôle au profit de ANVAR-MESRI (Lot1= 30 000 000 et Lot2= 40 750 000) Nombre de lot: 2	DPX	20/03/2024	25/03/2024	1	23/04/2024	45	30/10/2024	DGF	
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660243 Chap 1801600311 Art 23 Par 233	AE	40 750 000												
	Total : 70 750 000															
2024.24/1/16	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660244 Chap 1801600311 Art 22 Par 223	AE	86 894 000	0	86 894 000	Travaux d'aménagement et d'entretien de bafonds à Bagré au profit de ANVAR-MESRI Nombre de lot: 1	DPX	06/02/2024	11/03/2024	1	09/04/2024	60	30/10/2024	DGF	
	Total : 86 894 000															
2024.24/1/17	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv	AE	600 000 000	0	600 000 000	Travaux de construction d'une cité universitaire à	AOOD	04/03/2024	03/04/2024	3	14/05/2024	180	30/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0620197 Chap 1800600311 Art 23 Par 232					l'Université de Dédougou Nombre de lot: 1									
	Total : 600 000 000															
2024.24/1/18	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620198 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	647 500 000	0	647 500 000	Travaux de construction d'un restaurant à l'Université Norbert ZONGO au profit du MESRI Nombre de lot: 1	AOOD	20/03/2024	19/04/2024	3	28/05/2024	180	30/10/2024	DGF	
	Total : 647 500 000															
2024.24/1/19	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650415 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études diagnostiques pour la réhabilitation du bâtiment du siège de la DGESS (ancien bâtiment) Nombre de lot: 1	CC	20/11/2023	23/11/2023	1	05/01/2024	21	30/10/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.24/1/20	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650415 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	60 000 000	0	60 000 000	Recrutement d'un consultant pour les études architecturales et le suivi architecturale pour les travaux de construction d'un bâtiment R+2 pour le siège de la DGCOB (Lot1: 30 000 000 et Lot2: 30 000 000) Nombre de lot: 2	DP-MI	21/11/2023	20/12/2023	3	18/01/2024	70	30/10/2024	DGF	
	Total : 60 000 000															
2024.24/1/21	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation d'un élément audio-visuel au profil de la	DC-F	19/03/2024	22/03/2024	1	29/03/2024	21	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650514 Chap 1006000311 Art 60 Par 601					DCRP-MESRI Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2024.24/1/22	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de titres de transport au profit de la DGCOB Nombre de lot: 1	AOOD à OC	08/01/2024	07/02/2024	3	12/03/2024	365	29/11/2024	DGF	
	Total : 350 000 000															
2024.24/1/23	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650505 Chap 1801700311 Art 60 Par 606	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de serveurs pour la gestion des fichiers, du courrier messagerie et pour le SGBD au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	14/03/2024	14	29/11/2024	DGF	
	Total : 25 000 000															
2024.24/1/24	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660231 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel agricole au profit de ANVAR-MESRI Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	21	29/11/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															
2024.24/1/25	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660247 Chap 1801600311 Art 60 Par	AE	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit de ANVAR-MESRI Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	14	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Total : 45 000 000															
2024.24/1/26	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de petit matériel au profit de ANVAR-MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2024	19/02/2024	1	28/02/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.24/1/27	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 080 000	0	2 308 000	Confection de banderoles au profit des structures centrales du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	18/03/2024	1	28/03/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 609	CP	1 228 000												
	Total : 2 308 000															
2024.24/1/28	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650504 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Couverture médiatique des actions du MESRI au profit de la DCRP/MESRI Nombre de lot: 5	ED à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	1	29/11/2024	DGF	
	Total : 12 000 000															
2024.24/1/29	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327	CP	22 000 000	0	23 000 000	Entretien et réparation des véhicules au profit du MESRI (Lot1= 22 000 000)	DPX à OC	09/01/2024	19/01/2024	1	12/02/2024	21	29/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 61 Par 614					et Lot2= 1 000 000) Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 23 000 000														
2024.24/1/30	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650417 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	39 950 000	Entretien et réparation des biens immobiliers, mobiliers et du matériel de bureau au profit du MESRI Nombre de lot: 5	DPX à OC	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	365	29/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 61 Par	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 39 950 000															
2024.24/1/31	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	6 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du MESRI Nombre de lot: 1	ED	01/12/2023	04/12/2023	1	01/01/2024	365	30/11/2023	DGF	
	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630228 Chap 1800500311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000												
	Total : 6 000 000															
2024.24/1/32	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650410 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	150 000	0	41 573 000	Location de salles des structures publiques au profit du MESRI (chaque ligne correspond à un lot) Nombre de lot: 49	ED	15/12/2023	19/12/2023	1	01/01/2024	7	29/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650340 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650341 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650343 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 668 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650204 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650211 Chap 1009000311	CP	375 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	375 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650213 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	375 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650221 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650198 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	490 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650135 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	150 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv	CP	150 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650138 Chap 1082000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650150 Chap 1082000311 Art 62 Par 622	CP	50 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	1 090 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650448 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 900 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	250 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650464 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650491 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	1 750 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650494 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660204 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660232 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660233 Chap 1801500311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650132 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	650 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650207 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650403 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650408 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650409 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	250 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		06504103 Chap 1801700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504104 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650411 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650424 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650436 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650441 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650447 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650453 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650459 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650477 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650478 Chap 1801700311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650495 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650496 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650498 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660206 Chap 4011000311 Art 64 Par 641	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv	CP	700 000												

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0660214 Chap 4011000311 Art 64 Par 641													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650196 Chap 4017000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Total : 41 573 000														
2024.24/1/33	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 06504105 Chap 1801700311 Art 23 Par 233	AE	46 250 000	0	46 250 000	Travaux de réalisation de latrines au profit des centres universitaires du MESRI (23 125 000 pour chaque lot) Nombre de lot: 2	DPX	22/02/2024	26/02/2024	1	27/03/2024	45	18/10/2024	DGF
	Total : 46 250 000														
2024.24/1/34	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640731 Chap 1801800311 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	"Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des études pour les travaux de construction de deux (02) centres d'excellence, de ressources technologiques, d'appui à la recherche, à l'innovation et au développement de l'expertise" au profit de la DGRI-MESRI Nombre de lot: 1	DP-MI	30/11/2023	29/12/2023	3	26/01/2024	60	20/11/2024	DGF
	Total : 100 000 000														
2024.24/1/35	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv	AE	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi	DP-MI	05/12/2023	04/01/2024	3	31/01/2024	180	20/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0640733 Chap 1802000311 Art 21 Par 211					contrôle des travaux de construction des technopoles Nombre de lot: 1									
	Total : 75 000 000															
2024.24/1/36	Budget National	Prg 064 Actv 06407 Actv 0640734 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	"Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études indispensables pour le démarrage des technopôles et ERTCI et agroalimentaire" Nombre de lot: 1	DP-MI	12/12/2023	11/01/2024	3	07/02/2024	90	30/10/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.24/1/37	Budget National	Prg 065 Actv 06504 Actv 0650426 Chap 1801700311 Art 21 Par 211	AE	3 750 000	0	3 750 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de la construction de latrines au profit du MESRI (1 875 000 pour chaque lot) Nombre de lot: 2	CC	12/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	45	30/10/2024	DGF	
	Total : 3 750 000															
2024.24/1/38	Budget National	Prg 066 Actv 06602 Actv 0660246 Chap 1801600311 Art 21 Par 211	AE	13 106 000	0	13 106 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle et le suivi architecturale des travaux de construction et d'aménagement à Bagré Nombre de lot: 1	CC	18/12/2023	21/12/2023	1	11/01/2024	60	30/10/2024	DGF	
	Total : 13 106 000															
2024.24/1/39	Budget National	Prg 062 Actv 06201 Actv 0620109 Chap 1800600311	AE	52 500 000	0	52 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction du restaurant universitaire de l'UNZ au	DP-A	15/01/2024	18/01/2024	1	05/02/2024	90	30/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 21 Par 211					profit du MESRI								
	Total : 52 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.24/1/40	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620148 Chap 1800600311 Art 21 Par 211	AE	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle et le suivi architectural des travaux de construction de la cité universitaire de l'UDDG au profit du MESRI (Lot1= 30 000 000 et Lot2= 15 000 000)	DP-A	30/11/2023	04/12/2023	1	25/12/2023	180	30/10/2024	DGF
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 2								
2024.24/1/41	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000	0	2 000 000	Diagnostic des véhicules à quatre (04) roues au profit du MESRI	ED	05/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	365	20/11/2024	DGF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.24/1/42	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	11 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MESRI	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	01/01/2024	14	20/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660230 Chap 4011000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 11 500 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 11 500 000															
2024.24/1/43	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650515 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Confection de blocs notes, dépliant et Kakemono au profit de la DCRP/MESRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	01/03/2024	14	20/11/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.24/1/44	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de billets d'avions au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	08/03/2024	1	25/03/2024	30	29/11/2024	DGF
	Total : 19 000 000														
2024.24/1/45	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650332 Chap 1804000311 Art 24 Par 244	AE	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de climatiseurs au profit du MESRI Nombre de lot: 1	DC-F	14/05/2024	17/05/2024	1	04/06/2024	21	30/10/2024	DGF
	Total : 2 500 000														
2024.24/1/46	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660247 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de semences agricoles au profit du MESRI Nombre de lot: 1	ED	18/03/2024	19/03/2024	1	25/03/2024	14	20/11/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.24/1/47	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650327	CP	20 000 000	0	22 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MESRI	DPX à OC	14/02/2024	19/02/2024	1	14/03/2024	14	20/11/2024	DGF

Référence du plan : 2024.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 22 000 000															

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION : 4 709 256 000

Nombre lignes : 47

XXIV. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (42)

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/1	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement de journaux au profit de la DGEF Nombre de lot: 3	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	DGEF
	Total : 500 000														
2024.42/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 847 000	0	626 700 000	Acquisition de carburant au profit des structures du MEEA Nombre de lot: 2	ED à OC	08/01/2024	15/01/2024	1	30/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120328	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090309 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 451 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	14 372 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	22 329 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	501 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890115 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890116 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890221 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890430 Chap 1020000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860341 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1120320 Chap 1801200311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120711 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	28 100 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	36 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	42 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Total : 626 700 000														
2024.42/1/3	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 241	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGEF Nombre de lot: 2	DPX	01/04/2024	08/04/2024	1	08/05/2024	60	30/09/2024	DGEF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 40 000 000															
2024.42/1/4	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 242	AE	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques de bureau au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2024	08/04/2024	1	08/05/2024	60	30/09/2024	DGEF	
		Total : 35 000 000														
2024.42/1/5	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	90	30/09/2024	DGEF	
		Total : 300 000 000														
2024.42/1/6	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	60	30/09/2024	DGEF	
		Total : 100 000 000														
2024.42/1/9	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 245	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de camion au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOR	01/02/2024	01/03/2024	3	01/04/2024	60	30/09/2024	DGEF	
		Total : 60 000 000														
2024.42/1/11	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	120	30/09/2024	DGEF	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1809200311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 300 000 000															
2024.42/1/12	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 60 Par 609	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels spécifiques (lunettes de visée, jumelles, torches, alarme, détection de mouvement, etc.) au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2024	08/03/2024	1	08/04/2024	45	30/09/2024	DGEF	
	Total : 35 000 000															
2024.42/1/13	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 61 Par 614	CP	35 000 000	0	35 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/02/2024	08/02/2024	1	08/03/2024	360	30/09/2024	DGEF	
	Total : 35 000 000															
2024.42/1/14	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1808700311 Art 23 Par 235	AE	17 000 000	0	17 000 000	Aménagement paysagé des espaces urbains au profit du PRCU Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	60	30/09/2024	PRCU-BF	
	Total : 17 000 000															
2024.42/1/15	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 3	ED à OC	08/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	30	30/09/2024	PRCU-BF	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 000 000															
2024.42/1/16	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de construction du Barrage de TIONA dans le Parc National des Deux Balés au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	AOOD	02/01/2024	02/02/2024	3	10/04/2024	120	30/09/2024	PAPHAF	
	Total : 200 000 000															
2024.42/1/17	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de construction du Barrage de TIONA dans le Parc National des Deux Balés au profit du PAPHAF Nombre de lot: 1	CC	02/01/2024	08/01/2024	1	25/01/2024	120	30/09/2024	PAPHAF	
	Total : 10 000 000															
2024.42/1/19	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit de PDSU Nombre de lot: 3	ED à OC	04/01/2024	11/01/2024	1	30/01/2024	360	30/09/2024	DGPE	
	Total : 20 000 000															
2024.42/1/20	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit de PDSU Nombre de lot: 3	ED à OC	04/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	360	30/09/2024	DGPE	
	Total : 4 000 000															
2024.42/1/22	Budget	Prg 088 Act	CP	3 000 000	0	15 700 000	Achat de carburant au	ED	22/01/2024	31/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	SP-CNDD	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	08801 Actv 0880101 Chap 4019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880202 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880401 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880403 Chap 4019000311 Art 60 Par	CP	1 000 000												

profit du SP-CNDD

Nombre de lot: 3

à OC

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Total : 15 700 000														
2024.42/1/23	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890313 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des cadre au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	7	30/09/2024	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890436 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890611 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 7 000 000														
2024.42/1/25	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du projet Eco- village Nombre de lot: 3	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 3 000 000															
2024.42/1/26	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 60 Par 601	CP	7 400 000	0	7 400 000	Acquisition de carburant au profit du SP-REDD+ Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	Total : 7 400 000															
2024.42/1/27	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	22 000 000	0	22 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiment au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	12/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	Total : 22 000 000															
2024.42/1/28	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	1 540 000	0	1 540 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de travaux de réhabilitation de bâtiment au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	Total : 1 540 000															
2024.42/1/29	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	1 273 000	0	1 273 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de fermes avicoles au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	60	30/09/2024	DGEVCC	
	Total : 1 273 000															
2024.42/1/30	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la	CC	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0890432 Chap 1808900311 Art 62 Par 622					réalisation d'un film documentaire au profit du projet Eco-village Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2024.42/1/32	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235	AE	48 000 000	0	250 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des Travaux de reconstruction/réhabilitation de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 4	DP-MI	10/11/2023	29/12/2023	3	15/02/2024	210	30/09/2024	DGIH	
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	72 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1805400311 Art 23 Par 235	AE	130 000 000												
	Total : 250 000 000															
2024.42/1/33	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235	AE	352 000 000	0	2 200 000 000	Travaux de reconstruction/réhabilitation de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 4	AOOD	13/11/2023	29/12/2023	3	31/01/2024	210	30/09/2024	DGIH	
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103	AE	528 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804800311 Art 23 Par 235													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1805400311 Art 23 Par 235	AE	1 320 000 000											
	Total : 2 200 000 000														
2024.42/1/34	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	627 440 000	0	627 440 000	Travaux de sécurisation / confortation des barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 3	AOOD	15/11/2023	15/12/2023	3	31/01/2024	210	30/09/2024	DGIH
	Total : 627 440 000														
2024.42/1/35	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	43 920 800	0	43 920 800	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de sécurisation / confortation des barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 3	DP-A	15/11/2023	15/12/2023	3	31/01/2024	210	30/09/2024	DGIH
	Total : 43 920 800														
2024.42/1/36	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090131 Chap 1805400311 Art 23 Par 234	AE	84 905 660	0	84 905 660	Convention de MOD AGETEER reatif au travaux de construction du barrage de Sanguin au profit de la DGIH (Honoraires) Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	25/01/2024	1	05/02/2024	30	30/09/2024	DGIH
	Total : 84 905 660														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/37	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090101 Chap 1805400311 Art 21 Par 211	AE	350 000 000	0	350 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de réhabilitation de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 4	DP-MI	15/11/2023	15/12/2023	3	31/01/2024	120	30/09/2024	DGIH
	Total : 350 000 000														
2024.42/1/39	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	53 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et fournitures spécifiques au profit de la DGIH Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/12/2023	19/12/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	15 500 000											
	Total : 53 500 000														
2024.42/1/40	Budget	Prg 109 Act	CP	22 000 000	0	22 000 000	Fourniture de pause-café et	DPX	05/12/2023	19/12/2023	1	28/12/2023	360	30/09/2024	DGIH

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622					de pause déjeuner au profit de la DGIH (Reconduction) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 22 000 000															
2024.42/1/41	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	41 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/11/2023	22/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	DGIH	
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000												
	Total : 41 000 000															
2024.42/1/42	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 615	CP	10 000 000	0	10 000 000	Assurances de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED	15/11/2023	20/11/2023	1	30/11/2023	30	30/09/2024	DGIH	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/43	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1801400311 Art 24 Par 241	AE	2 000 000	0	46 900 000	Acquisition de matériels informatiques, de mobilier de bureau, de coffres fort et de climatiseurs au profit de la DGIH Nombre de lot: 4	DPX	15/03/2024	29/03/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	DGIH
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 241	AE	6 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 241	AE	5 900 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 241	AE	14 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1805400311	AE	2 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
		Art 24 Par 241															
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1805400311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000													
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 241	AE	7 000 000													
	Total : 46 900 000																
2024.42/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED	01/04/2024	08/04/2024	1	22/04/2024	30	30/09/2024	DGIH		
Total : 50 000 000																	
2024.42/1/46	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS Nombre de lot: 3	ED à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	30/01/2024	30	30/09/2024	PDIS		
Total : 40 000 000																	
2024.42/1/47	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	33 500 000	0	33 500 000	Production d'outils de communication et couverture médiatique au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	07/02/2024	1	28/02/2024	360	30/09/2024	DGIH		

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 33 500 000														
2024.42/1/48	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	30 000 000	0	30 000 000	Convention pour la sécurisation de la zone du barrage de Samendeni avec la gendarmerie au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	15/02/2024	1	29/02/2024	30	30/09/2024	DGIH
	Total : 30 000 000														
2024.42/1/50	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	20 900 000	0	20 900 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	360	30/09/2024	PDIS
	Total : 20 900 000														
2024.42/1/51	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	60	30/09/2024	PDIS
	Total : 9 000 000														
2024.42/1/52	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes 2023 du PDIS Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	30	30/09/2024	PDIS
	Total : 15 000 000														
2024.42/1/53	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108	CP	7 200 000	0	7 200 000	Recrutement d'un consultant pour la traduction de documents au C.individuel	CC	01/03/2024	15/03/2024	1	28/03/2024	30	30/09/2024	PDIS

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 2800600910 Art 62 Par 622					profit du PDIS Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 7 200 000															
2024.42/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000 000	0	250 000 000	Travaux d'achèvement de la piste tronçon Sadina-Kokoro Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2024	15/02/2024	3	29/03/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	Total : 250 000 000															
2024.42/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de confortation des ouvrages de la piste tronçon Magafesso - Banakorosso au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	19/01/2024	1	02/02/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	Total : 100 000 000															
2024.42/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 500 000	0	17 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'achèvement de la piste tronçon Sadina-Kokoro au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	Total : 17 500 000															
2024.42/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement de consultant pour le suivi-contrôle des travaux de la confortation des ouvrages de la piste tronçon Magafesso - Banakorosso Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	22/01/2024	1	31/01/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	Total : 7 000 000															
2024.42/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Transmission de plis et de courriers au profit du PDIS	ED	01/03/2024	08/03/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	PDIS	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Visite médicale au profit des agents du PDIS	ED	04/03/2024	08/03/2024	1	22/03/2024	360	30/09/2024	PDIS
	Total : 3 000 000														
2024.42/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'assistance comptable au profit du PMVEC	CC C.individuel	15/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	30	30/09/2024	PMVEC
	Total : 6 000 000														
2024.42/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit du PMVEC	ED	15/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	30	30/09/2024	PMVEC
	Total : 5 000 000														
2024.42/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 463 000	0	9 463 000	Acquisition de carburant au profit du PMVEC	ED à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	PMVEC
	Total : 9 463 000														
2024.42/1/63	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	198 000 000	0	198 000 000	Convention avec AGETEER pour les travaux de construction de barrages, de bas-fonds et de périmètres irrigués dans la province du Ganzougou au profit du PBAB-PG (honoraires)	ED	19/02/2024	26/02/2024	1	11/03/2024	420	30/09/2024	PMVEC
	Total : 198 000 000														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/65	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 35 000 000														
2024.42/1/66	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique et péri-informatique au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 2	AOOD	20/03/2024	22/04/2024	3	20/06/2024	45	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 25 000 000														
2024.42/1/67	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	4 800 000	0	4 800 000	Assurance du personnel a profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	05/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 4 800 000														
2024.42/1/68	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DP-MI	20/02/2024	20/03/2024	3	20/05/2024	45	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/69	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Assurance de véhicules au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 2 800 000														
2024.42/1/70	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PBAB-PG	DC-F	22/01/2024	31/01/2024	1	12/02/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 2									
2024.42/1/71	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Entretien de groupe électrogène au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/72	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	05/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 2									
2024.42/1/73	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de construction de 4 centres de pesée dans la commune de Kongoussi, au profit du projet Lac Bam	AOOD	30/11/2023	29/12/2023	3	31/01/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/74	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Travaux de construction de 11 aires de pâture, au profit du projet Lac-Bam	AOOD	30/11/2023	02/01/2024	1	04/03/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 22 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/75	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels et gadgets, Communication et couvertures médiatiques au profit du Projet LAC-BAM	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	05/02/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.42/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pneus, de batteries et de lubrifiants au profit du Projet LAC-BAM	DC-F	26/02/2024	04/03/2024	1	18/03/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'organisation et l'animation de sessions thématiques au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	08/04/2024	1	31/05/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM
	Total : 20 000 000														
2024.42/1/79	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	22 500 000	0	22 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes des exercices 2024,2025 et de clôture au profit du Projet Lac-Bam Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	08/04/2024	1	31/05/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM
	Total : 22 500 000														
2024.42/1/80	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant, au profit du projet Lac-Bam Nombre de lot: 3	ED à OC	30/01/2024	05/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM
	Total : 20 000 000														
2024.42/1/81	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'une institution de micro finance (IMF), pour le financement des exploitants agricoles au profit du Projet Lac-Bam Nombre de lot: 1	DP-MI	30/11/2023	29/12/2023	3	29/02/2024	60	30/09/2024	LAC-BAM
	Total : 25 000 000														
2024.42/1/82	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Achat de carburant au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 3	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 40 000 000														
2024.42/1/83	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 3	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
	Total : 20 000 000														
2024.42/1/84	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	24 000 000	0	24 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
	Total : 24 000 000														
2024.42/1/85	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 615	CP	10 000 000	0	10 000 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/86	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 1	CC	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	7	30/09/2024	ST/GIRE
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/87	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur la	DP-A	01/02/2024	06/02/2024	1	06/03/2024	14	30/09/2024	ST/GIRE

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1805600311 Art 21 Par 211					capitalisation et l'évaluation pour la mise en œuvre de la GIRE au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/88	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 21 Par 213	AE	30 000 000	0	30 000 000	Travaux de connexion au réseau internet au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2024	07/02/2024	1	29/02/2024	60	30/09/2024	ST/GIRE	
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/90	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	30	30/09/2024	DGRE	
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000												
	Total : 35 000 000															
2024.42/1/91	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv	AE	60 000 000	0	160 000 000	Acquisition de matériels techniques hydrologiques et	AOOD	01/02/2024	04/03/2024	1	13/05/2024	45	30/09/2024	DGRE	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1100406 Chap 1801500311 Art 24 Par 244					de matériels techniques pour les stations hydrogéologiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 244	AE	60 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000											
	Total : 160 000 000														
2024.42/1/92	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel technique pour la Police de l'Eau au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	30	30/09/2024	DGRE
	Total : 20 000 000														
2024.42/1/94	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	70 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de consommables de laboratoire au profit de la DGRE Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305	CP	30 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801700311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 70 000 000														
2024.42/1/95	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	29 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues au profit de la DGRE Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/12/2023	21/12/2023	1	29/01/2024	360	30/09/2024	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 29 000 000														
2024.42/1/96	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap	CP	3 000 000	0	6 000 000	Assurance de matériels roulants au profit de la DGRE	ED	15/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	30	30/09/2024	DGRE

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1801500311 Art 61 Par 615					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000											
	Total : 6 000 000														
2024.42/1/98	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 920 000	0	3 920 000	Couverture médiatique, abonnement journaux et revues au profit de la DGRE Nombre de lot: 4	ED à OC	15/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	360	30/09/2024	DGRE
	Total : 3 920 000														
2024.42/1/99	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	635 500 000	0	635 500 000	Travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	AOOD	21/11/2023	21/12/2023	3	31/01/2024	120	30/09/2024	DGEP
	Total : 635 500 000														
2024.42/1/100	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 62 Par 622	CP	34 000 000	0	34 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-A	21/11/2023	30/11/2023	1	29/12/2023	120	30/09/2024	DGEP
	Total : 34 000 000														
2024.42/1/101	Budget	Prg 111 Act	AE	162 800 000	0	162 800 000	Recrutement d'un	DP-MI	21/11/2023	21/12/2023	3	15/02/2024	240	30/09/2024	DGEP

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211					consultant pour les études APD pour la réalisation des travaux d' AEPS au profit de la DGEP Nombre de lot: 1									
	Total : 162 800 000															
2024.42/1/102	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	115 200 000	0	115 200 000	Travaux de réalisation de forages à gros débit au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX	21/11/2023	21/12/2023	1	10/01/2024	240	30/09/2024	DGEP	
	Total : 115 200 000															
2024.42/1/103	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	44 500 000	0	44 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	CC	21/11/2023	30/11/2023	1	29/12/2023	240	30/09/2024	DGEP	
	Total : 44 500 000															
2024.42/1/104	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	65 400 000	0	65 400 000	Travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX	10/01/2024	17/01/2024	1	31/01/2024	240	30/09/2024	DGEP	
	Total : 65 400 000															
2024.42/1/105	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311	AE	4 600 000	0	4 600 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit	DP-A	11/12/2023	18/12/2023	1	05/01/2024	240	30/09/2024	DGEP	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 23 Par 235					de la DGEP								
	Total : 4 600 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/106	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	24 553 000	0	24 553 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEP	DPX	12/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	45	30/09/2024	DGEP
	Total : 24 553 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	5 000 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	5 750 000											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1212000311 Art - Par 601	-	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 396 000	0	43 333 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produit d'entretien au profit de la DGEP (reconduction)	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	15/02/2024	30	30/09/2024	DGEP
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	19 187 000											
	Total : 43 333 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 43 333 000															
2024.42/1/109	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	14 635 000	0	18 635 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP (reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	09/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 2804500206 Art 61 Par 614	CP	4 000 000												
	Total : 18 635 000															
2024.42/1/110	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000	0	7 000 000	Assurance de véhicules à quatre roues au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	08/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Total : 7 000 000															
2024.42/1/111	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Prestation de Service de restauration et de location de salle au profit de la DGEP (reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	09/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Total : 10 000 000															
2024.42/1/112	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap	CP	3 500 000	0	15 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres au profit de la DGEP	CC	06/05/2024	13/05/2024	1	31/05/2024	30	30/09/2024	DGEP	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801600311 Art 62 Par 623														
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	12 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 15 500 000															
2024.42/1/114	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120603 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120701 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	30 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGAEUE	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	08/02/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120715 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000			Nombre de lot: 2									
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/115	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311	CP	20 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGAEUE	DPX à OC	22/01/2024	31/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
							Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Total : 20 000 000															
2024.42/1/116	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120711 Chap 1801200311 Art 61 Par 615	CP	1 000 000	0	1 000 000	Assurance de véhicule à quatre (04) roues au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
	Total : 1 000 000															
2024.42/1/117	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	250 900 000	0	384 000 000	Travaux de construction de latrines au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 2	AOOD	19/01/2024	20/02/2024	3	15/03/2024	120	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 23 Par 235	AE	133 100 000												
	Total : 384 000 000															
2024.42/1/119	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	17 600 000	0	31 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle et IMS des travaux de construction et de réhabilitation de latrines au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	DP-A	22/01/2024	31/01/2024	1	20/02/2024	120	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120326 Chap	AE	4 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801200311 Art 23 Par 235														
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 23 Par 235	AE	9 400 000												
	Total : 31 000 000															
2024.42/1/120	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120706 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel en traitement de collecte de données au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	CC	01/02/2024	08/02/2024	1	08/03/2024	30	30/09/2024	DGAEUE	
	Total : 10 000 000															
2024.42/1/121	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120716 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d' une étude sur le processus de création de l'agence nationale de l'assainissement au profit de la DGAEUE Nombre de lot: 1	DP-A	01/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	30	30/09/2024	DGAEUE	
	Total : 20 000 000															
2024.42/1/122	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120501 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités de la DGAEUE Nombre de lot: 1	CC	01/02/2024	08/02/2024	1	29/02/2024	30	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1120503 Chap 1801200311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120713 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 12 000 000														
2024.42/1/124	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000	0	164 571 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du Programme budgétaire 113 Nombre de lot: 1	AOOD à OC	20/11/2023	20/12/2023	3	08/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	3 421 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890225 Chap 1020000311	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890226 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120501 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv	CP	15 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1100407 Chap 1801500311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	17 500 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	4 800 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	6 100 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 2802200311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110105 Chap 2802300404 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 2802500910 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 2802800809	CP	12 500 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880104 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880205 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880207 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880210 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880302 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv	CP	450 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0880316 Chap 4019000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880318 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 164 571 000														
2024.42/1/125	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	22 600 000	0	107 300 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du MEEA Nombre de lot: 10	AOOD à OC	20/11/2023	30/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv	CP	7 500 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1120716 Chap 1804900311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	6 100 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880204 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880511 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 107 300 000														
2024.42/1/126	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	55 400 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et deux (02) roues au profit du programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/11/2023	30/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	26 400 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Total : 55 400 000														
2024.42/1/127	Budget	Prg 113 Act	CP	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition de fourniture	DPX	01/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601					de bureau et de produits d'entretien au profit du programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 2	à OC								
	Total : 22 000 000															
2024.42/1/128	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	42 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du Programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Total : 42 000 000															
2024.42/1/129	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	43 000 000	Acquisition de pneus au profit du programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	33 000 000												
	Total : 43 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/130	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	49 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuné pour la mise en œuvre des activités du Programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	15/02/2024	1	12/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	14 000 000											
	Total : 49 000 000														
2024.42/1/131	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	120 000 000	Acquisition de matériels informatiques et de smartphones au profit du programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/03/2024	15/04/2024	3	15/05/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 242	AE	45 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509	AE	10 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1806200311 Art 24 Par 244													
	Total : 120 000 000														
2024.42/1/132	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	53 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux au profit du programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2024	29/03/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 241	AE	35 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000											
	Total : 53 000 000														
2024.42/1/133	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 243	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du projet PAI Nombre de lot: 1	AOR	20/02/2024	20/03/2024	3	30/04/2024	120	30/09/2024	DGF
	Total : 70 000 000														
2024.42/1/134	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv	CP	8 200 000	0	8 200 000	Acquisition de crédits de communication au profit du	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1130318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618					programme budgétaire 113 du MEEA Nombre de lot: 1									
	Total : 8 200 000															
2024.42/1/135	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000	0	13 000 000	Assurance des véhicules à quatre(04) roues au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	09/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 615	CP	9 000 000												
	Total : 13 000 000															
2024.42/1/136	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour les études de refection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/01/2024	12/01/2024	1	29/02/2024	30	30/09/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.42/1/137	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	50 000 000	0	50 000 000	Travaux de réfection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	15/04/2024	1	10/05/2024	60	30/09/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/138	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de refection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	29/03/2024	12/04/2024	1	10/05/2024	60	30/09/2024	DGF
	Total : 3 500 000														
2024.42/1/139	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	17 800 000	0	17 800 000	Couverture médiatique des activités au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	22/04/2024	1	10/05/2024	360	30/09/2024	DGF
	Total : 17 800 000														
2024.42/1/140	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement journaux au profit du programme 113 du MEEA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	360	30/09/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/141	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 21 Par 213	AE	19 500 000	0	89 500 000	Développement d'une application pour le Dispositif Intégré de Suivi-Evaluation (DISE) au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	15/01/2024	15/02/2024	3	15/03/2024	120	30/09/2024	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509	AE	70 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1806200311 Art 21 Par 213													
	Total : 89 500 000														
2024.42/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PGIRE Nombre de lot: 2	DPX	04/04/2024	11/04/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	PGIRE
	Total : 20 000 000														
2024.42/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition matériel informatique au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2024	19/02/2024	1	22/03/2024	60	30/09/2024	PGIRE
	Total : 35 000 000														
2024.42/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	140 511 000	0	140 511 000	Acquisition matériel technique au profit des entités de mise en œuvre au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2024	03/05/2024	3	14/06/2024	60	30/09/2024	PGIRE
	Total : 140 511 000														
2024.42/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition de pneu et batteries pour véhicule à 4 roues au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/04/2024	18/04/2024	1	15/05/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	Total : 22 000 000														
2024.42/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	177 000 000	0	177 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des structures de mises en œuvre du PGIRE Nombre de lot: 3	ED à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	Total : 177 000 000														
2024.42/1/147	Compte	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Abonnement de WIFI au	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	29/02/2024	30	30/09/2024	PGIRE

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					profit du PGIRE									
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2024.42/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de crédit de communication au profit des entités de mise en œuvre du PGIRE	ED à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	08/03/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Assurance de véhicules au profit du PGIRE	ED	01/07/2024	08/07/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres en commande publique au profit du PGIRE	CC à OC	01/03/2024	08/03/2024	1	29/03/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/151	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation sur le logiciel de Gestion comptable TOMPRO	ED à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	08/04/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	Total : 12 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/152	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 300 000	0	9 300 000	Recrutement d'un consultant pour la formation en management des projets et programme financés par des bailleurs internationaux au profit du PGIRE	CC	29/03/2024	08/04/2024	1	30/04/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	Total : 9 300 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.42/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation sur les outils d'analyse de la résilience et de la planification locale sensible au changements Climatiques au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	CC	15/05/2024	22/05/2024	1	10/06/2024	30	30/09/2024	PGIRE
	Total : 9 500 000														
2024.42/1/154	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation en prévention et gestion des conflits liés aux ressources naturelles au profit du PGIRE Nombre de lot: 1	CC	28/06/2024	12/07/2024	1	01/08/2024	30	30/09/2024	PGIRE
	Total : 9 500 000														
2024.42/1/155	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100112 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	14 800 000	Acquisition de divers imprimés au profit des structures du ministère Nombre de lot: 3	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	24/01/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880105	CP	800 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 4019000311 Art 60 Par 606													
	Total : 14 800 000														
2024.42/1/156	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs des structures du ministère Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	25/01/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880111 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 5 000 000														
2024.42/1/157	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890613 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	17 000 000	Entretien et réparation des appareils sanitaires du ministère Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	09/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1021000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 17 000 000														
2024.42/1/158	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 174 000	0	24 224 000	Acquisition de pneus de véhicules à quatre (04) roues et de batteries au profit des structures du ministère Nombre de lot: 1	DPX à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	09/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 050 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120118 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 24 224 000														
2024.42/1/159	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	30 400 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène et du circuit électrique au profit de la DGIH et du programme 113 Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/02/2024	19/02/2024	1	23/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890228 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890437 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1021000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890610 Chap 2014001321 Art 61 Par 614	CP	900 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	4 600 000											
	Total : 30 400 000														
2024.42/1/160	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 142 000	0	46 922 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues et à deux (02) roues du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	08/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890118 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890122 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890217 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890504	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 102000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	680 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880108 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 46 922 000														
2024.42/1/163	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114	CP	2 000 000	0	81 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit des structures du MEEA	DPX à OC	13/11/2023	20/11/2023	1	30/11/2023	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1020000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890227 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860203 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 600 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880306 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880315 Chap 4019000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880410 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv	CP	4 900 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0890446 Chap 4020000311 Art 62 Par 622													
	Total : 81 900 000														
2024.42/1/164	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	7 392 000	0	37 392 000	Edition et impression de documents au profit des structures du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/11/2023	20/11/2023	1	30/11/2023	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Total : 37 392 000														
2024.42/1/166	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501	CP	5 000 000	0	67 400 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique et du	DPX à OC	09/01/2024	22/01/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890223 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			réseau de télécommunication des structures du MEEA Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880206 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Total : 67 400 000														
2024.42/1/167	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	66 965 000	Entretien et maintenance des climatiseurs des structures du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890222 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311	CP	6 365 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv	CP	4 500 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614													
	Total : 66 965 000														
2024.42/1/168	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 499 000	0	76 322 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien profit des structures du Ministère Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/11/2023	20/12/2023	3	22/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870509 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870602 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870604 Chap 1019000311	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870606 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870609 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870614 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890308 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0890616 Chap 102000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860114 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880203 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880204 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880303 Chap 4019000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880307 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880411 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880412 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 60 Par 601	CP	3 750 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv	CP	9 973 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601													
	Total : 76 322 000														
2024.42/1/169	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120715 Chap 1804900311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	47 500 000	Acquisition de matériels informatique et péri-informatique au profit des structures du MEEA Nombre de lot: 1	DPX	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	45	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 242	AE	18 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 242	AE	4 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 241	AE	10 500 000											
	Total : 47 500 000														
2024.42/1/170	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du MEEA	DC-F	04/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	45	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1808800311 Art 24 Par 243					Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/171	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	35 200 000	Entretien et réparation de bâtiment administratif (interieur et exterieur) au profit du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	14 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809 Art 61 Par 614	CP	1 200 000											
	Total : 35 200 000														
2024.42/1/172	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890438 Chap	CP	4 000 000	0	14 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MEEA	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	25/04/2024	365	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1020000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 14 000 000														
2024.42/1/173	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100112 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	31 800 000	Couverture médiatique des activités du MEEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130313 Chap 1085000311 Art 61 Par 618	CP	17 800 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 31 800 000															
2024.42/1/174	Budget National	Prg 109 Actv 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	11 000 000	Location de salles pour la tenue des ateliers et réunions au profit du ministère Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	25/04/2024	365	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 112 Actv 11207 Actv 1120715 Chap 1804900311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000												
	Total : 11 000 000															
2024.42/1/178	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	360	30/09/2024	PMVEC	
	Total : 14 000 000															
2024.42/1/179	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Nettoyage des locaux au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	07/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PMVEC	
	Total : 6 500 000															
2024.42/1/180	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	48 000 000	0	48 000 000	Réalisation d'action de communication au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	DPX	02/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	Total : 48 000 000															
2024.42/1/181	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Expédition et transport de colis au profit du PBAB-PG Nombre de lot: 1	ED à OC	02/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/184	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	10 000 000	Protocoles pour la sécurisation de la zone des 5 barrages à réhabilitation dans le cadre des travaux des barrages à réhabiliter au profit de la DGHI	ED à OC	29/03/2024	05/04/2024	1	19/04/2024	30	30/09/2024	DGIH
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/185	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	20 500 000	0	20 500 000	Fourniture de pause café et de Pause déjeuner au profit du PDIS	DPX à OC	12/02/2024	16/02/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	PDIS
	Total : 20 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/186	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Hébergement du site web du PDIS	DC-F	13/03/2024	19/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	PDIS
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/187	Compte spécial	Bail FSD Chap - Art - Par -	-	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réalisation d'AEPS au profit du PSFA	AOOD	12/03/2024	30/04/2024	3	10/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	Total : 500 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/188	Compte spécial	Bail FSP Chap - Art - Par -	-	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit du PSFA	AOOD	01/03/2024	15/04/2024	3	14/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	Total : 250 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/189	Compte spécial	Bail BIDC Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'études au profit du PAEP-2R Nombre de lot: 1	CC	10/11/2023	25/12/2023	1	15/03/2024	240	30/09/2024	DGEP
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/190	Compte spécial	Bail BIDC Chap - Art - Par -	-	224 000 000	0	224 000 000	Recrutement 'un consultant pour la réalisation d'activités d'intermédiation social, d'implantation géophysique et des notices d'impacts environnemental et social au profit du PAEP-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	10/11/2023	25/12/2023	3	15/03/2024	240	30/09/2024	DGEP
	Total : 224 000 000														
2024.42/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 622	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de l'exercice 2023 du PAEP-2R Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/02/2024	19/02/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEP
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808600311 Art - Par 622	-	5 300 000	0	5 300 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de l'exercice 2023 du PSFA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/02/2024	05/03/2024	1	10/04/2024	30	30/09/2024	DGEP
	Total : 5 300 000														
2024.42/1/193	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	270 000 000	0	270 000 000	Travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit du PMRU Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2024	29/03/2024	3	20/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	Total : 270 000 000														
2024.42/1/194	Compte	Bail BAD	-	18 900 000	0	18 900 000	Recrutement d'un	DP-A	21/11/2023	05/01/2024	3	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEP

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit du PMRU Nombre de lot: 1									
	Total : 18 900 000															
2024.42/1/195	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du PMRU Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	19/03/2024	30	30/09/2024	DGEP	
	Total : 7 500 000															
2024.42/1/196	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 639 080 000	0	2 639 080 000	Travaux de réalisation de réseaux d'AEPS au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	30/04/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 2 639 080 000															
2024.42/1/197	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	158 822 000	0	158 822 000	Travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	17/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 158 822 000															
2024.42/1/198	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	14 160 000	0	14 160 000	Travaux de réalisation de forages à gros débit au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 14 160 000															
2024.42/1/199	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	117 821 000	0	117 821 000	Travaux de réalisation de blocs de latrines au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 117 821 000															
2024.42/1/200	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	360 000 000	0	360 000 000	Travaux de réalisation de latrines familiales au profit	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					du PEPA-MR									
	Total : 360 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/201	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	43 432 000	0	43 432 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'AEPS au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 43 432 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/202	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'aménagement de sites de dépotage contrôlé des boues de vidange au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	23/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 50 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/203	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	48 374 000	0	48 374 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'AEPS au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 48 374 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/204	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'intermédiation sociale d'AEP au profit du PEPA-MR	DP-MI	05/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 120 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/205	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en	DP-MI	09/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					œuvre de l'intermédiation sociale d'assainissement au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1									
	Total : 35 000 000															
2024.42/1/206	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle de travaux d'assainissement au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	08/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/207	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Rapport d'achèvement au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DP-MI	07/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 15 000 000															
2024.42/1/208	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 3	ED à OC	05/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 15 000 000															
2024.42/1/209	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 376 000	0	6 376 000	Entretien et Réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	21/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 6 376 000															
2024.42/1/210	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 100 000	0	2 100 000	Assurances de véhicules au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	21/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 2 100 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/211	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 579 000	0	7 579 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi annuel de la qualité de l'eau au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	CC	12/02/2024	19/02/2024	1	05/03/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR
	Total : 7 579 000														
2024.42/1/212	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	11 023 000	0	11 023 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des audits du PGES au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	12/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR
	Total : 11 023 000														
2024.42/1/213	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	16 075 000	0	16 075 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation audits des comptes et des acquisitions au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	CC	12/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR
	Total : 16 075 000														
2024.42/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 962 000	0	12 962 000	Acquisition de motos au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DC-F	09/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR
	Total : 12 962 000														
2024.42/1/215	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisitions de matériel informatique de bureau au profit du PAPHAF (Arriérés de 2022) /lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	30	30/09/2024	PAPHAF
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/216	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisitions de matériel et outillages techniques au	DC-F	01/02/2024	08/02/2024	1	15/02/2024	30	30/09/2024	PAPHAF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0860127 Chap 1809500311 Art 24 Par 244					profit du PAPHAF (Arriérés de 2022)/lot 1 Nombre de lot: 1									
	Total : 6 000 000															
2024.42/1/217	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	18 187 000	0	18 187 000	Travaux de réalisation de ferme avicole au profit du projet ECO-VILLAGE Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	21/03/2024	1	05/04/2024	60	30/09/2024	DGEVCC	
	Total : 18 187 000															
2024.42/1/218	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de système de télécommunication au profit de ST/GIRE Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	ST/GIRE	
	Total : 6 000 000															
2024.42/1/219	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation en suivi-évaluation de projet et programme de développement au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	CC	01/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	30	30/09/2024	DGESS	
	Total : 15 000 000															
2024.42/1/220	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 601	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet LAC BAM Nombre de lot: 1	ED à OC	12/01/2024	19/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000															
2024.42/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 615	-	2 000 000	0	2 000 000	Assurances véhicules à quatre roues au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	ED	05/01/2024	11/01/2024	1	26/01/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 2 000 000															
2024.42/1/222	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 618	-	6 000 000	0	6 000 000	Transport de colis au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	ED	05/01/2024	12/01/2024	1	26/01/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 6 000 000															
2024.42/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier du PRPV LB1 au profit du LAC-BAM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/08/2024	08/08/2024	1	02/12/2024	15	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 7 500 000															
2024.42/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'assistance comptable, appui conseil des exercices 2023 et des opérations de clôture au profit de LAC-BAM Nombre de lot: 1	CC	01/08/2024	08/08/2024	1	29/11/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 8 000 000															
2024.42/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour conception et réalisations de spots publicitaires au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	CC à OC	01/08/2024	08/08/2024	1	20/09/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/226	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Inscriptions aux séminaires thématiques, au profit du projet lac bam Nombre de lot: 1	ED à OC	20/03/2024	26/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM
	Total : 30 000 000														
2024.42/1/227	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fourniture spécifique au profit du PDSU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	27/03/2024	1	10/04/2024	360	30/09/2024	PDSU
	Total : 2 000 000														
2024.42/1/228	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 61 Par 611	CP	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de billet d'avion au profit du PDSU Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	30	30/09/2024	PDSU
	Total : 4 800 000														
2024.42/1/229	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	10 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fourniture spécifique et de consommable de laboratoire au profit de la DGPE Nombre de lot: 2	DC-F	12/01/2024	19/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	DGPE
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000											
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 12 000 000															
2024.42/1/230	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel spécifique informatique et péri-informatique au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2024	28/02/2024	1	22/03/2024	30	30/09/2024	DGPE
	Total : 5 000 000														
2024.42/1/233	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique de traitement de déchets solides au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2024	12/04/2024	1	25/04/2024	30	30/09/2024	DGPE
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/234	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	ED à OC	12/01/2024	19/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	P3R
	Total : 25 000 000														
2024.42/1/235	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 22 Par 223	AE	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de plants au profit de P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	20/03/2024	360	30/09/2024	P3R-BF
	Total : 19 500 000														
2024.42/1/236	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635	AE	30 500 000	0	30 500 000	Acquisition de matériel de plantation et de grille de protection au profit de P3R-	DPX à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	29/02/2024	60	30/09/2024	P3R-BF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1810700311 Art 22 Par 223					BF Nombre de lot: 2									
	Total : 30 500 000															
2024.42/1/237	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de photocopieuses et de coffre-fort au profit de P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	Total : 7 500 000															
2024.42/1/238	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 242	AE	17 000 000	0	17 000 000	Installation du reseau internet au profit du projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F	22/03/2024	29/03/2024	1	25/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	Total : 17 000 000															
2024.42/1/239	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	65 000 000	0	65 000 000	Réalisation de forages équipés au profit du Projet P3R-BF Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2024	21/03/2024	1	03/04/2024	120	30/09/2024	P3R-BF	
	Total : 65 000 000															
2024.42/1/240	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages équipés au profit du P3R-BF	CC	15/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/241	Budget National	Prg 086 Actv 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	15 500 000	0	15 500 000	Réalisation de système d'irrigation au profit de P3R-BF Nombre de lot: 1	DC-F	08/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	Total : 15 500 000															
2024.42/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808300311 Art - Par 601	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2024	12/01/2024	1	26/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	Total : 15 000 000															
2024.42/1/243	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art / Par 235	-	192 000 000	0	1 920 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (année 1) Nombre de lot: 1	AOOD	10/10/2023	30/11/2023	3	31/01/2024	300	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 728 000 000												
	Total : 1 920 000 000															
2024.42/1/244	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	432 000 000	0	480 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de six (06) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (année 2) Nombre de lot: 1	AOOD	17/05/2024	17/06/2024	3	20/08/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	48 000 000												
	Total : 480 000 000															
2024.42/1/245	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	720 000 000	0	800 000 000	Réalisation de cent (100) forages à gros débit (année 1)	AOOD	03/10/2023	02/11/2023	3	15/12/2023	300	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte	Bail ETAT	-	80 000 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap 1812300311 Art - Par 235					Nombre de lot: 1								
	Total : 800 000 000														
2024.42/1/246	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année1) Nombre de lot: 1	AOOD	10/10/2023	30/11/2023	3	12/01/2024	330	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	480 000 000											
	Total : 4 800 000 000														
2024.42/1/247	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 080 000 000	0	1 200 000 000	Réalisation de six (06) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année2) Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2024	16/05/2024	3	28/06/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	120 000 000											
	Total : 1 200 000 000														
2024.42/1/248	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 1) au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2024	31/05/2024	3	31/07/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	480 000 000											
	Total : 4 800 000 000														
2024.42/1/249	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 2) Nombre de lot: 1	AOOD	18/07/2024	02/09/2024	3	24/10/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	480 000 000											
	Total : 4 800 000 000														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 4 800 000 000														
2024.42/1/250	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	800 000 000	0	900 000 000	Réalisation de cinq mille (5 000) latrines familiales (Année 1) Nombre de lot: 1	AOOD	29/09/2023	15/11/2023	3	25/01/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	100 000 000											
	Total : 900 000 000														
2024.42/1/251	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	800 000 000	0	900 000 000	Réalisation de cinq mille (5 000) latrines familiales (Année 2) Nombre de lot: 1	AOOD	06/08/2024	25/09/2024	3	20/11/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	100 000 000											
	Total : 900 000 000														
2024.42/1/252	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	780 048 000	0	866 720 000	Réalisation de 226 blocs de latrines et 44 lavoirs puisards (année 1) Nombre de lot: 1	AOOD	02/08/2023	13/09/2023	3	30/11/2023	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	86 672 000											
	Total : 866 720 000														
2024.42/1/253	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	955 872 000	0	1 062 080 000	Réalisation de 274 blocs de latrines et 116 lavoirs puisards (année 2) Nombre de lot: 1	AOOD	02/08/2024	20/09/2024	3	29/11/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	106 208 000											
	Total : 1 062 080 000														
2024.42/1/254	Compte	Bail BAD	-	450 000 000	0	500 000 000	Réalisation de vingt (20)	AOOD	14/12/2023	31/01/2024	3	29/03/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
	spécial	Chap - Art - Par -					jardins nutritifs (Année2) Nombre de lot: 1										
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	50 000 000													
	Total : 50 000 000																
2024.42/1/255	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	84 500 000	0	84 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de treize (13) systèmes d' AEP dans les provinces du Ziro, Sanguié, Boulkiemdé et de la Sissili (Année1) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	15/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R		
	Total : 84 500 000																
2024.42/1/256	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	71 500 000	0	71 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de onze (11) systèmes d' AEP dans les provinces du Passoré, du Zondoma, du Yatenga, du Sanmatenga, du Namentenga et du Bam (Année1) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	15/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R		
	Total : 71 500 000																
2024.42/1/257	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	39 000 000	0	39 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de six (06) systèmes d' AEP dans les provinces du Namentenga, du Sanmatenga, de l'oudalan, du Soum et du	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R		
	Total : 39 000 000																

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Séno (Année 2) Nombre de lot: 1									
2024.42/1/258	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	63 000 000	0	63 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de quatorze (14) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Sanguié, du Passoré, et du zondoma (Année 1) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 63 000 000															
2024.42/1/259	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de dix (10) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro et du Nahouri (année 1) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 45 000 000															
2024.42/1/260	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	27 000 000	0	27 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de six (06) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les Provinces du Namentenga, du Bam et du Lorum (Année 2)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 27 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/261	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Ouest, et du Plateau Central (Année 1)	DP-MI	08/08/2023	20/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															
2024.42/1/262	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Nord et du Nord (Année 1)	DP-MI	08/08/2023	20/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															
2024.42/1/263	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Nord et du Centre-Sud (Année 2)	DP-MI	08/08/2024	25/09/2024	3	27/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															
2024.42/1/264	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Sahel et du	DP-MI	08/08/2024	26/09/2024	3	27/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 150 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Centre-Nord (Année 2) Nombre de lot: 1									
2024.42/1/265	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 50 forages à gros débit dans les régions du Centre-Nord, du Nord, du Sahel Nombre de lot: 1	DP-MI	08/08/2023	22/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 55 000 000															
2024.42/1/266	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 50 forages à gros débit dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre-Sud Nombre de lot: 1	DP-MI	08/08/2023	22/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 55 000 000															
2024.42/1/267	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 75 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Année 1) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2023	28/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/268	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	30 800 000	0	30 800 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi	DP-MI	09/08/2023	28/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 79 blocs de latrines institutionnelles et publiques et 44 lavoirs puisards dans la région du Centre-Ouest (Année 1)									
	Total : 30 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/269	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	34 400 000	0	34 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 72 blocs de latrines institutionnelles dans les régions du Nord et du Plateau Central (Année 1)	DP-MI	09/08/2023	27/09/2023	3	28/12/2023	360			PASEPA-2R
	Total : 34 400 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/270	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 42 blocs de latrines institutionnelles et 20 lavoir puisards dans la région du Centre-Nord (Année 2)	DP-MI	09/08/2024	26/09/2024	3	30/12/2024	360	30/09/2024		PASEPA-2R
	Total : 23 400 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/271	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	44 000 000	0	44 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 120 blocs de latrines institutionnelles et	DP-MI	09/08/2024	26/09/2024	3	31/12/2024	360	30/09/2024		PASEPA-2R
	Total : 44 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							70 lavoir puisards dans la région du Nord (Année 2) Nombre de lot: 1									
2024.42/1/272	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	37 400 000	0	37 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 112 blocs de latrines institutionnelles et 26 lavoir puisards dans la région du Sahel (Année 2) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2024	27/09/2024	3	23/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 37 400 000															
2024.42/1/273	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	355 000 000	0	355 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Intermédiation Sociale pour la réalisation des ouvrages AEP (Année 1) Nombre de lot: 1	DP-MI	11/07/2023	31/08/2023	3	30/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 355 000 000															
2024.42/1/274	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	48 000 000	0	48 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Intermédiation sociale pour la réalisation de 20 jardins nutritifs et l'installation de 20 moulins et le suivi-contrôle des travaux de réalisation des jardins nutritifs et l'installation des 20 moulins (Année 1) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2023	29/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 48 000 000															
2024.42/1/275	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	220 000 000	0	220 000 000	Recrutement d'un consultant pour	DP-MI	11/07/2023	30/08/2023	3	30/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					l'Intermédiation Sociale pour la réalisation des ouvrages d'assainissement et la FDAL (Année 1) Nombre de lot: 1									
	Total : 220 000 000															
2024.42/1/276	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation à la fabrication, à l'utilisation des serviettes hygiéniques et à la saponification (ONG/Association) (Année 2) Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2024	29/03/2024	3	20/05/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/277	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	79 800 000	0	99 750 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année 2) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/09/2024	31/10/2024	3	13/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte spécial	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 950 000												
	Total : 99 750 000															
2024.42/1/278	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	79 800 000	0	99 750 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de	DP-MI	09/09/2024	28/10/2024	3	20/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 950 000												

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 99 750 000						systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année 2) Nombre de lot: 1									
2024.42/1/279	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 600 000	0	57 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 10 études (APS, APD, études d'évaluation environnementale, PAR) pour la mise à niveau (réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les Régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (Année 2) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/09/2024	30/10/2024	3	25/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	11 400 000												
	Total : 57 000 000															
2024.42/1/280	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 600 000	0	57 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de dix (10) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la mise à niveau (réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/09/2024	30/10/2024	3	26/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	11 400 000												
	Total : 57 000 000															
2024.42/1/281	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	76 000 000	0	95 000 000	Recrutement d'un consultant pour la	DP-MI	09/09/2024	23/10/2024	3	31/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -					réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année2)								
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 000 000											
	Total : 95 000 000														
2024.42/1/282	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	76 000 000	0	95 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2)	DP-MI	09/09/2024	31/10/2024	3	26/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 000 000											
	Total : 95 000 000														
2024.42/1/283	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	21 000 000	0	21 000 000	Recrutement d'un consultant pour réalisation de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet (2023-2024-2025)	DP-MI	02/08/2023	09/08/2023	3	05/09/2023	30	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 21 000 000														
2024.42/1/284	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un consultant pour réalisation	DP-MI	02/08/2024	17/09/2024	3	18/11/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet (2026-2027) Nombre de lot: 1									
	Total : 14 000 000															
2024.42/1/285	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit de conformité climatique et d'évaluation de l'empreinte carbone du projet/ PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	02/08/2024	02/09/2024	3	31/10/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 12 000 000															
2024.42/1/286	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation d'au moins 20 cadres sur la réalisation et l'exploitation des stations des Boues de Vidange/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2024	01/04/2024	3	31/05/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 7 000 000															
2024.42/1/287	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement d'un consultant pour la formation d'au moins 20 cadres sur la planification stratégique et opérationnelle (Année 2)/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2024	01/04/2024	3	31/05/2024	15	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 8 400 000															
2024.42/1/288	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit des	DP-MI	20/05/2024	20/06/2024	3	15/08/2024	15	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 12 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 12 000 000						acquisitions du projet utilisant le système national de passation des marchés/PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2024.42/1/289	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec la Cour des Comptes du Burkina Faso pour l'audit annuel des comptes du projet/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	09/10/2023	3	29/12/2023	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000															
2024.42/1/290	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	66 000 000	0	66 000 000	Convention avec Centre des métiers de l'eau (CMEAU) pour la formation de cent (100) jeunes sur la Vidange des boues et de soixante (60) jeunes en plomberie/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	09/10/2023	3	29/12/2023	180	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 66 000 000															
2024.42/1/291	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec le Laboratoire national de santé publique (LNSP) pour le suivi de la qualité de l'eau (année2)/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	01/04/2024	1	10/05/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 10 000 000															
2024.42/1/292	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	72 000 000	0	72 000 000	Convention avec l'ANEREE pour la formation de soixante (60) jeunes sur le montage et la maintenance des systèmes	ED	30/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	180	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 72 000 000															

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						solaires PV et de soixante (60) jeunes en électromécanique et électrotechnique/PASEPA-2R Nombre de lot: 1									
2024.42/1/293	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement (DREA) du Centre-Ouest pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Ouest/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/294	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Centre-Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Nord/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/295	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Nord/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/296	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Sahel pour le suivi des activités du projet dans la Région du Sahel/PASEPA-2R	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.42/1/297	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Centre-Sud pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Sud/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/298	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Plateau Central pour le suivi des activités du projet dans la Région du Plateau Central/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 50 000 000														
2024.42/1/299	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	76 000 000	0	76 000 000	Acquisition et distribution de Kit (hygiène, dignité, assainissement) au profit des ménages vulnérable dans la région du Sahel (Procédure Nationale)/PASEPA-2R (Année 1) Nombre de lot: 1	DPX	12/12/2023	22/12/2023	1	29/02/2024	45	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 76 000 000														
2024.42/1/300	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de deux cent quatre-vingts (280) Kits au profit des jeunes formés (Plomberie, Vidange, équipement solaire, électromécanique)/PPASEPA-2R (Année 2) Nombre de lot: 1	DPX	12/12/2024	23/12/2024	1	28/02/2025	45	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 42 000 000														
2024.42/1/301	Compte	Bail BAD	-	140 000 000	0	140 000 000	Acquisition de quatre (4)	AOR	03/10/2023	03/11/2023	3	29/12/2023	45	30/09/2024	PASEPA-2R

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	spécial	Chap - Art - Par -					véhicules de type pick-up/PASEPA-2R (année1)								
	Total : 140 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/302	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PASEPA-2R	DPX	03/10/2023	13/10/2023	1	29/12/2023	45	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/303	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de Kits d'analyse d'eau au profit du PASEPA-2R	DPX	25/03/2024	29/03/2024	1	10/06/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 45 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/304	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Fourniture et installation de vingt (20) moulins pour les AGR (année2)	AOOD	14/12/2023	15/01/2024	1	12/02/2024	60	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 160 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/305	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et insatllation de logiciels de modélisation AEP (waterCad, ProNet WNA) au profit du PASEPA-2R	DC-F	12/10/2023	19/10/2023	1	15/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/306	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules (année 1) au profit du PASEPA-2R	ED	15/11/2023	22/11/2024	1	12/12/2024	360	30/09/2024	PSEPA-2R
	Total : 3 200 000						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/307	Compte	Bail BAD	-	3 200 000	0	3 200 000	Souscription d'une police	ED	15/11/2024	22/11/2024	1	31/12/2025	360	30/09/2024	PASEPA-2R

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					d;assurance pour les véhicules (année 2) au profit du PASEPA-2R									
	Total : 3 200 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/308	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition du Carburant ((année 1) au profit du PASEPA-2R	ED à OC	02/10/2023	06/10/2023	1	10/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/309	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition du Carburant ((année 2) au profit du PASEPA-2R	ED à OC	02/10/2023	06/10/2023	1	10/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/311	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Fourniture de bureau (année 2) au profit du PASEPA-2R	DC-F à OC	01/10/2024	07/10/2024	1	11/11/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/312	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	66 000 000	0	66 000 000	Acquisition de logiciels de gestion TOM2PRO, TOM2MARCHE et TOM2MONITORING (Multi Projet, Multi sites, multifonctions) au profit du PASEPA-2R	DPX	29/03/2024	05/04/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 66 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 601	-	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de carburant au profit du PASEPA-2R	ED à OC	25/01/2024	01/02/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Total : 11 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 614	-	5 750 000	0	5 750 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 5 750 000														
2024.42/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 622	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de pause café et déjeuné, et location de salle au profit du PASEPA-2R Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	12/03/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	Total : 10 000 000														
2024.42/1/316	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/11/2023	24/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PAEA
	Total : 9 500 000														
2024.42/1/317	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	20/11/2023	24/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PAEA
	Total : 8 500 000														
2024.42/1/318	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/11/2023	24/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PAEA
	Total : 19 500 000														
2024.42/1/319	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 623	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des agents du MEEA au profit de la DGF Nombre de lot: 1	DP-A	01/03/2024	07/03/2024	1	10/05/2024	15	30/09/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.42/1/320	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les activités du	DPX	05/01/2024	11/01/2024	1	30/01/2024	30	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1130314 Chap 1008000311 Art 61 Par 611					MEEA Nombre de lot: 1									
Total : 25 000 000																

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 43 018 231 460

Nombre lignes : 290

XXV. MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT (38)

Plan de passation

Structure : 38

Gestion budgétaire : 2024

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.38/1/1	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 21 Par 211	AE	25 000 000	0	25 000 000	Élaboration d'une plateforme de gestion des données sur le logement au profit du SP-PL.. Nombre de lot: 1	DP-A	24/11/2023	11/12/2023	2	05/01/2024	210	31/10/2024	DGF
		Total : 25 000 000													
2024.38/1/2	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080503 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	25 000 000	Formation au profit des agents du Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat (MUAFH). Nombre de lot: 5	DP-A	05/02/2024	20/02/2024	1	10/04/2024	10	31/10/2024	DGF
		Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP											
	Total : 25 000 000														
2024.38/1/6	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311	CP	2 000 000	0	23 227 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de fournitures spécifiques au profit du MUAFH.	DPX à OC	04/12/2023	19/12/2023	1	15/01/2024	360	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080604 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000			Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	4 227 000											
	Total : 23 227 000														
2024.38/1/7	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	92 680 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de fournitures informatiques, de l'entretien et réparation de matériels informatiques au profit du MUAFH.	DPX à OC	30/11/2023	15/12/2023	2	10/01/2024	360	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080502 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 108 Act 10804 Actv 1080402 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 24 Par 242	AE	77 180 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311	CP	3 000 000												

Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 92 680 000														
2024.38/1/9	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP-PL. Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	20/12/2023	1	05/01/2024	30	31/10/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.38/1/10	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	18 000 000	Entretien et réparation de matériels de transport à quatre (04) roues au profit du MUAFH. Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/12/2023	19/12/2023	1	15/01/2024	360	31/10/2024	DGF
	Total : 18 000 000														
2024.38/1/12	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SP-PL.	DC-F à OC	11/12/2023	15/12/2023	1	05/01/2024	360	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1800300311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2024.38/1/14	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du SP-PL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	08/12/2023	1	05/01/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.38/1/16	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique des activités du SP-PL. Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.38/1/17	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 23 Par 235	AE	170 000 000	0	170 000 000	Raccordement des sites de construction de logement au réseau SONABEL au profit du SP-PL. Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	210	31/10/2024	DGF	
	Total : 170 000 000															
2024.38/1/18	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 23 Par 235	AE	150 000 000	0	150 000 000	Raccordement des sites de construction de logement au réseau ONEA au profit du SP-PL. Nombre de lot: 1	ED	18/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	210	31/10/2024	DGF	
	Total : 150 000 000															

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.38/1/19	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 23 Par 235	AE	200 000 000	0	200 000 000	Ouverture et rechargement de voies en terre sur des sites de construction de logements au profit du SP-PL. Nombre de lot: 1	AOOD	04/12/2023	05/01/2024	3	05/02/2024	90	31/10/2024	DGF
	Total : 200 000 000														
2024.38/1/20	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 24 Par 241	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2024	20/03/2024	1	10/04/2024	60	31/07/2024	DGF
	Total : 75 000 000														
2024.38/1/27	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080608 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	3 000 000	Édition et impression des documents au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080202 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 000 000														
2024.38/1/28	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080616 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000	0	18 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	11/12/2023	1	15/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070106 Chap 1800300311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000											
	Total : 18 000 000														
2024.38/1/29	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	2 000 000	location de salle au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.38/1/30	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 61 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUAFH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	360	30/09/2024	DGF

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 3 000 000															
2024.38/1/32	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MUAFFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 2 500 000															
2024.38/1/33	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050216 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des équipements sanitaires et électriques au profit du MUAFFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	20/03/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.38/1/35	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel de transport à deux (02) roues au profit du MUAFFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															
2024.38/1/36	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau au profit du	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	360	30/11/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1800300311 Art 61 Par 614					MUAFH. Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2024.38/1/37	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et grosses réparations de bâtiments au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	01/04/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.38/1/38	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.38/1/39	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080216 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement au péage au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															
2024.38/1/40	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080107 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	6 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	04/12/2023	08/12/2023	1	01/01/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080221 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 6 000 000														
2024.38/1/41	Budget National	Prg 108 Act 10807 Actv 1080702 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	91 999 000	Couverture médiatique des activités au profit du MUAFFH. Nombre de lot: 2	ED à OC	05/12/2023	11/12/2023	1	15/01/2024	360	30/11/2024	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080609	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080223 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080223 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050216 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000											
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070106 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	26 999 000											

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 91 999 000														
2024.38/1/42	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080602 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	7 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MUAFH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/11/2023	27/11/2023	1	02/01/2024	360	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050219 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 7 000 000														
2024.38/1/43	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	10 705 000	0	80 705 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MUAFH. Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/12/2023	22/12/2023	1	15/01/2024	360	30/11/2023	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080222 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 108 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081002 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	55 500 000												
	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070210 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Total : 80 705 000															
2024.38/1/44	Budget National	Prg 108 Act 10804 Actv 1080401 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/11/2023	27/11/2023	1	01/01/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050218 Chap	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1014000311 Art 62 Par 622														
	Total : 7 000 000															
2024.38/1/46	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de bornes fontaines au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	01/03/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.38/1/47	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311 Art 61 Par 614	CP	700 000	0	700 000	Entretien et réparation de postes téléviseurs au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	26/02/2024	365	30/11/2024	DGF	
	Total : 700 000															
2024.38/1/48	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080607 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Visite technique et diagnostic des véhicules au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	09/02/2024	1	01/03/2024	360	30/11/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.38/1/49	Budget National	Prg 108 Act 10801 Actv 1080102 Chap 1001000311 Art 61 Par 615	CP	2 000 000	0	2 000 000	Assurance de véhicules au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED	05/02/2024	09/02/2024	1	26/02/2024	7	30/11/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.38/1/50	Budget National	Prg 108 Act 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	85 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MUAFH. Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	22/02/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 108 Act 10810 Actv 1081002 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050216 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	27 379 000											
	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050219 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 106 Act 10604 Actv 1060425 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070102 Chap 1800300311	CP	15 621 000											

Référence du plan : 2024.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 107 Act 10701 Actv 1070106 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
Total : 85 000 000																
Total MINISTERE DE L'URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L'HABITAT : 1 138 811 000																
Nombre lignes : 34																

**XXVI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES
BURKINABE DE L'EXTERIEUR (12)**

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.12/1/1	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	36 000 000	0	36 000 000	Gardiennage des locaux du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/11/2023	13/11/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF
2024.12/1/2	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	36 000 000	0	36 000 000	Nettoyage des bâtiments du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/11/2023	13/11/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF
2024.12/1/3	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300330 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Nettoyage des villas du Ministre et du Ministre Délégué Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/11/2023	03/11/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF
2024.12/1/4	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien des jardins du MAECRBE	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
Total : 8 000 000																
2024.12/1/5	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des jardins de la Villa du Ministre et du Ministre Délégué à Ouaga 2000 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
Total : 6 000 000																
2024.12/1/6	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et Maintenance du système d'électricité au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
Total : 11 000 000																
2024.12/1/7	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	13 500 000	0	13 500 000	Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
Total : 13 500 000																
2024.12/1/8	Budget National	Prg 137 Act 13703 Actv 1370311 Chap 1025000311 Art 61 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	05/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		614														
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/9	Budget National	Prg 137 Act 13703 Actv 1370311 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.12/1/10	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance de matériels de froid (climatiseurs et réfrigérateurs) au u profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2024	04/01/2024	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 137 Act 13703 Actv 1370311 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	10 500 000												
	Total : 11 000 000															
2024.12/1/11	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	11 500 000	Entretien et maintenance de mobiliers de bureau au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	10/01/2024	1	23/01/2024	365	31/08/2024	DGF	
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 11 500 000															
2024.12/1/12	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du MAECRBE. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	10/01/2024	1	23/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.12/1/13	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels de communication et lignes téléphoniques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	23/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/14	Budget National	Prg 137 Act 13703 Actv 1370311 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2024	12/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 25 000 000															
2024.12/1/15	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux roues au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	09/02/2024	13/02/2024	1	28/02/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 137 Act 13703 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1370311 Chap 1025000311 Art 61 Par 614														
	Total : 2 000 000															
2024.12/1/16	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370117 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000	0	250 000 000	Acquisition de carburant au profit du MAECRBE (Lot1: 160 000 000; Lot2: 70 000 000; Lot3: 20 000 000) Nombre de lot: 3	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300331 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000												
	Total : 250 000 000															
2024.12/1/17	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300331 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.12/1/18	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/11/2023	06/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 50 000 000														
2024.12/1/19	Budget National	Prg 030 Actv 03006 Actv 0300611 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables pour l'impression de cartes d'accès et diplomatiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	07/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.12/1/20	Budget National	Prg 028 Actv 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MAECRBE (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2024	12/02/2024	1	25/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 028 Actv 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 030 Actv 03001 Actv 0300110 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 029 Actv 02903 Actv 0290316 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 40 000 000															
2024.12/1/21	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	12 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	10/01/2024	1	12/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 12 000 000														
2024.12/1/22	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300337 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	10/01/2024	12/01/2024	1	14/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.12/1/23	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'Objets d'art à titre de cadeaux offerts par le Ministre lors des cérémonies et voyages officiels Nombre de lot: 1	ED à OC	09/02/2024	13/02/2024	1	13/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.12/1/24	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap	CP	3 000 000	0	15 000 000	Acquisition de boissons au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	19/02/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1002000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	12 000 000											
	Total : 15 000 000														
2024.12/1/25	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	20 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MAECRBE	DPX à OC	04/03/2024	14/03/2024	1	26/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1085000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 20 000 000														
2024.12/1/26	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	15 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MAECRBE	DC-F à OC	04/12/2023	06/12/2023	1	17/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311	CP	10 000 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 15 000 000															
2024.12/1/27	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de sacs et scellés pour la valise diplomatique au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	12/01/2024	1	14/02/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.12/1/28	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300139 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels de sport au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	22/03/2024	1	24/04/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.12/1/29	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280113 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Équipement de conteneur en matériel d'archivage au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2024	12/04/2024	1	14/05/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.12/1/30	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280113 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de coffre fort au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2024	12/04/2024	1	14/05/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.12/1/31	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280113 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	37 000 000	0	37 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2024	14/03/2024	1	24/04/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 37 000 000														
2024.12/1/32	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280113 Chap 1001000311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2024	15/04/2024	1	24/05/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.12/1/33	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 61 Par 611	CP	100 000 000	0	669 750 000	Acquisition de billets d'avion pour les missions extérieures et intérieures du Ministre et sa délégation (lot1); pour les missions extérieures du personnel dans la zone Afrique (Lot2); dans la zone Europe (Lot3); dans la zone Amérique, Asie et Océanie (Lot4) (Accord-cadre) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	15/12/2023	29/12/2023	3	29/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 61 Par 611	CP	50 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000											
	Budget	Prg 030 Act	CP	20 000 000											

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03004 Actv 0300423 Chap 1007000311 Art 61 Par 611														
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300426 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	80 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300304 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300214 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	70 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280241 Chap 1015000311 Art 61 Par	CP	35 750 000												

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		611														
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280257 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280258 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	55 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	24 000 000												
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290316 Chap 1023000311 Art 61 Par 611	CP	50 000 000												
	Budget National	Prg 137 Act 13705 Actv 1370515	CP	70 000 000												

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1025000311 Art 61 Par 611													
	Total : 669 750 000														
2024.12/1/34	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	300 000 000	0	700 000 000	Acquisition de billets d'avion pour le mouvement diplomatique dans la zone Afrique (Lot1); dans la zone Europe (Lot2); dans la zone Amérique, Asie, Océanie (Lot3) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	05/12/2023	04/01/2024	3	23/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290318 Chap 1023000311 Art 61 Par 611	CP	200 000 000											
	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370118 Chap 1025000311 Art 61 Par 611	CP	200 000 000											
	Total : 700 000 000														
2024.12/1/36	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Visite technique et diagnostic des véhicules du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED	12/03/2024	14/03/2024	1	17/04/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.12/1/37	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv	CP	100 000 000	0	100 000 000	Formation des Agents du MAECRBE	ED	12/03/2024	14/03/2024	1	16/04/2024	5	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0300212 Chap 1009000311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1								
	Total : 100 000 000														
2024.12/1/38	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	30 000 000	Diners et cocktails offerts aux hôtes du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	16/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Total : 30 000 000														
2024.12/1/39	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	60 000 000	0	60 000 000	Hébergement et restauration des hôtes du Ministre (Lancaster) Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	15/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.12/1/40	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Hébergement et restauration des hôtes du Ministre (Bravia) Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	16/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 40 000 000														
2024.12/1/41	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300178 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Distribution rapide des plis au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	17/01/2024	1	29/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.12/1/42	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300122 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	40 000 000	0	40 000 000	Transport de la valise diplomatique au profit du MAECRBE (DHL) Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	07/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														
2024.12/1/43	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300122 Chap 1019000311 Art 61 Par 618	CP	40 000 000	0	40 000 000	transport de la valise diplomatique au profit du MAECRBE (Chronopost) Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	07/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 40 000 000														
2024.12/1/44	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	10 000 000	Confection de banderoles et gadgets publicitaires dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	05/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.12/1/45	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation d'hotesses dans le cadre des activités du MAECRBE	DC-F à OC	02/02/2024	05/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1018000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2024.12/1/46	Budget National	Prg 137 Act 13701 Actv 1370101 Chap 1025000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de salles dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	05/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.12/1/47	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300512 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de Maitre de cérémonie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	05/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.12/1/48	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation d'artistes dans le cadre des activités du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2024	06/02/2024	1	06/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.12/1/49	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de drapeaux et fanions au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	18/03/2024	1	18/04/2024	45	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 5 000 000														
2024.12/1/50	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	6 400 000	0	6 400 000	Abonnement aux journaux le Pays au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 6 400 000														
2024.12/1/51	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	6 400 000	0	6 400 000	Abonnement aux journaux SIDWAYA au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	05/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 6 400 000														
2024.12/1/52	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	6 400 000	0	6 400 000	Abonnement aux journaux Observateur Paalga au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	05/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 6 400 000														
2024.12/1/53	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Abonnement aux autres journaux au profit du MAECREBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 9 000 000														
2024.12/1/54	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300513	CP	500 000	0	500 000	Abonnement au journal officiel au profit du MAECRBE	DC-F à OC	01/02/2024	05/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000														
2024.12/1/55	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300341 Chap 1085000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement canal + au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.12/1/56	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	50 000 000	0	50 000 000	Couverture médiatique et insertion des avis et communiqués dans les revues au profit du MAECRBE (Lot1 RTB: 19 200 000; Lot2 Sidwaya: 5 000 000; Lot3 BF1: 5 000 000; Lot4 Aujourd'hui au Faso: 5 000 000; Lot5 Le Faso.net: 5 000 000; Lot6 Observateur Paalga: 5 000 000; Lot7 Burkina infos: 800 000; Lot8 3TV: 5 000 000) Nombre de lot: 8	ED à OC	10/01/2024	12/01/2024	1	04/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 50 000 000														
2024.12/1/57	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300511 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	60 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors des activités du MAECRBE à Ouagadougou (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/12/2023	20/12/2023	1	10/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget	Prg 030 Act	CP	17 000 000											

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300426 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300133 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300613 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Total : 60 000 000														
2024.12/1/58	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap	CP	9 000 000	0	11 000 000	Fourniture de pause café, pause café renforcé, pause déjeuner lors des activités divers à Bobo-Dioulasso au	DPX à OC	13/11/2023	22/11/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1014000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280528 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000			profit du MAECRBE (Reconduction) Nombre de lot: 1									
	Total : 11 000 000															
2024.12/1/59	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280233 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280520 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	4 000 000	0	16 000 000	Pause café, pause café renforcé, pause déjeuner, location de salles lors des activités diverses à Koudougou au profit du MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	25/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280254 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Total : 16 000 000															
2024.12/1/60	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311	CP	3 000 000	0	17 000 000	Pause café, pause café renforcé, pause déjeuner, location de salles lors des activités diverses à Ziniaré au profit du MAECRBE	DPX à OC	13/11/2023	22/11/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280207 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000			(Reconduction) Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280409 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 17 000 000														
2024.12/1/61	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000			Fourniture de pause café, pause café renforcée, pause déjeuner et location de salle de réunion lors des activités diverses à Manga au profit du MAECRBE (Reconduction)	DPX à OC	13/11/2023	22/11/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	10 000 000	Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 10 000 000														
2024.12/1/62	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000	0	6 000 000	Location de matériels de traduction et d'interprétation au profit de MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 6 000 000														
2024.12/1/63	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de matériels divers au profit de MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	07/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.12/1/64	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300107 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Prestation de manutention au profit de MAECRBE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2024	12/01/2024	1	14/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.12/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du BN-CEDEAO Nombre de lot: 1	ED	15/01/2025	17/01/2025	1	19/02/2025	7	31/12/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.12/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Production de recueil de textes sur la libre circulation des personnes et biens dans l'espace CEDEAO	DC-NF	06/03/2024	08/03/2024	1	10/04/2024	7	31/12/2024	DGF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.12/1/67	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Confection de tee-shirt pour les activités du BN-CEDEAO	DC-F à OC	16/04/2024	18/04/2024	1	15/05/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 600 000	0	4 600 000	Pause café pour les activités délocalisées à Bobo-Dioulasso au profit du BN-CEDEAO	DC-F à OC	17/05/2024	20/05/2024	1	24/06/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 600 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Restauration lors des activités du Bureau National CEDEAO à réaliser à Ouagadougou	DC-F à OC	08/04/2024	10/04/2024	1	10/05/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Prestation d'artistes et troupes Théâtrales pour les activités du BN-CEDEAO	DC-NF à OC	08/04/2024	10/04/2024	1	10/05/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Total : 700 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 100 000	0	7 100 000	Location de salle et restauration pour les activités du Bureau National délocalisés à Ziniaré	DC-NF à OC	16/04/2024	18/04/2024	1	17/05/2024	7	31/12/2024	DGF	
	Total : 7 100 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Location de salle et restauration pour les activités delocalisées à	DC-F	10/09/2024	12/09/2024	1	11/10/2024	7	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000						Koudougou au profit de BN-CEDEAO Nombre de lot: 1									
2024.12/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 500 000															
2024.12/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition et installation d'un poste téléviseur avec éléments connexes Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 1 750 000															
2024.12/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation d'un autocommutateur Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Conception, impression de plaquettes MAEP, Format rabat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000															
2024.12/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	8 000 000	0	8 000 000	Conception, impression d'un ouvrage sur le MAEP	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF	

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					et les défis de la gouvernance au Burkina									
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Conception, impression sous forme de brochure et reproduction du programme d'actions national et des recommandations prescrites par l'évaluation africaine des paires	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Fournitures de divers imprimés divers	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicule à 4 roues	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	7	31/12/2024	SAF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Abonnement journaux	DC-NF à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MAEP	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30		SAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.12/1/86	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des installations internet	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	7	31/12/2024	SAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de groupe électrogène	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des climatiseurs	DC-NF à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	7		SAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition de micro-ordinateur portable	DC-F	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Location de salle et pause-café renforcée lors des activités au profit du MAEP	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Conception et diffusion de spots publicitaires	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation des appareils sanitaires	DC-NF à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2024.12/1/94	Compte	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique	ED	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	5	31/12/2024	SAF	

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					Nombre de lot: 1	à OC							
	Total : 3 000 000														
2024.12/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF
	Total : 3 500 000														
2024.12/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	15	31/12/2024	SAF
	Total : 1 500 000														
2024.12/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	3	31/12/2024	SAF
	Total : 750 000														
2024.12/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de titres de transport (billets d'avion) au profit du MAEP Nombre de lot: 1	AOOD à OC	25/03/2024	24/04/2024	3	15/05/2024	3	31/12/2024	SAF
	Total : 12 000 000														
2024.12/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Insertion documentaire sur support média et communication presse Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	SAF
	Total : 20 000 000														
2024.12/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Insertion documentaire sur support média et communication presse Nombre de lot: 1	ED à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	7	31/12/2024	SAF
	Total : 2 000 000														
2024.12/1/101	Compte	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage des	DC-F	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	90	31/12/2024	SAF

Référence du plan : 2024.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					locaux au profit du MAEP	à OC							
	Total : 5 000 000														
2024.12/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage et surveillance des locaux au profit du SP-MAEP	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	90	31/12/2024	SAF
	Total : 5 000 000														
2024.12/1/103	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280193 Chap 1014000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Construction de guérite et travaux de cloisonnement	DC-F à OC	25/03/2024	27/03/2024	1	12/04/2024	30	31/12/2024	DAF
	Total : 5 000 000														
2024.12/1/104	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280193 Chap 1014000311 Art 23 Par 231	AE	19 500 000	0	19 500 000	Travaux de réfection de la villa Ministérielle et du bureau du Ministre	DC-F	01/04/2024	03/04/2024	1	12/04/2024	45	31/12/2024	DAF
	Total : 19 500 000														
Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION REGIONALE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR : 2 861 850 000															
Nombre lignes : 103															

XXVII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT (30)

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.30/1/1	Budget National	Prg 094 Act 09406 Actv 0940601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	15 095 000	0	365 000 000	ACQUISITION DE CARBURANTS AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	ED à OC	23/11/2023	30/11/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	205 965 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	744 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501	CP	1 750 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 092 Act 09204 Actv 0920401 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	119 687 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	18 559 000											
	Total : 365 000 000														
2024.30/1/2	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION DE LUBRIFIANTS AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	17/01/2024	30	31/12/2024	DGF/MID
Total : 10 000 000															
2024.30/1/6	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000	0	5 860 000	ABONNEMENT JOURNAUX/CANAL PLUS AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2024	04/01/2024	1	15/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap	CP	3 510 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1010000311 Art 60 Par 601														
	Total : 5 860 000															
2024.30/1/7	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 910 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE MATERIESL SPECIFIQUES AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2024	19/02/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF/MID	
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 090 000												
	Total : 3 000 000															
2024.30/1/9	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 590 000	0	11 000 000	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F	26/02/2024	29/02/2024	1	08/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MID	
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	410 000												
	Total : 11 000 000															
2024.30/1/10	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103	CP	45 000 000	0	45 000 000	PRESTATION D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES	DPX à OC	24/11/2023	12/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MID	

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801100311 Art 62 Par 622					BATIMENTS DU MID Nombre de lot: 1									
	Total : 45 000 000															
2024.30/1/11	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910105 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	16 406 000	0	45 000 000	PRESTATION DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MID Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/11/2023	05/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MID	
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	12 804 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1803300311 Art 62 Par 622	CP	15 790 000												
	Total : 45 000 000															
2024.30/1/18	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	50 355 000	0	60 000 000	FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Nombre de lot: 2	DPX à OC	30/11/2023	11/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap	CP	9 645 000												

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1011000311 Art 60 Par 609													
	Total : 60 000 000														
2024.30/1/19	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	20 000 000	COUVERTURE MEDIATIQUE AU PROFIT DES ACTIVITES DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2024	09/02/2024	1	26/02/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Total : 20 000 000														
2024.30/1/22	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	1 448 000	0	10 000 000	ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	05/04/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 601 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311	CP	3 250 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910105 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	904 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 4006000311 Art 61 Par 614	CP	447 000											
	Total : 10 000 000														
2024.30/1/23	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	ENTRETIEN DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2024	10/04/2024	1	22/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 10 000 000														
2024.30/1/24	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	60 000 000	0	60 000 000	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES A QUETRE (04) ROUES AU PROFIT DU MID	DPX à OC	08/02/2024	16/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	DGF/MID

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614					Nombre de lot: 2								
	Total : 60 000 000														
2024.30/1/25	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 700 000	0	12 700 000	ENTRETIEN DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	08/03/2024	1	18/03/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 12 700 000														
2024.30/1/26	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	ENTRETIEN DE GROUPE ELECTROGENE DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	08/03/2024	1	18/03/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 3 000 000														
2024.30/1/27	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	ENTRETIEN DE TOUT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2024	04/04/2024	1	12/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 4 000 000														
2024.30/1/28	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000	0	500 000 000	PRESTATIONS DIVERSES ET DE CONTROLE GEOTECHNIQUE DES TRAVAUX ROUTIERS ET D'INFRASTRUCTURES SPECIFIQUES PAR LE LNBTP	ED à OC	01/03/2024	15/03/2024	1	29/03/2024	365	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920301	CP	300 000 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1805800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 093 Act 09306 Actv 0930601 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	100 000 000											
	Total : 500 000 000														
2024.30/1/29	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1801100311 Art 23 Par 235	AE	520 235 000	0	520 235 000	ENTRETIEN COURANT DES PISTES RURALES Nombre de lot: 5	AOOD	10/01/2024	20/02/2024	3	14/03/2024	90	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 520 235 000														
2024.30/1/30	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1803200311 Art 23 Par 235	AE	400 000 000	0	400 000 000	ENTRETIEN PERIODIQUE DE ROUTE REVETUES Nombre de lot: 5	AOOD	08/01/2024	12/02/2024	3	05/03/2024	90	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 400 000 000														
2024.30/1/31	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1803300311 Art 23 Par 235	AE	251 100 000	0	251 100 000	ENTRETIEN PERIODIQUE ROUTES EN TERRE Nombre de lot: 5	AOOD	10/01/2024	15/02/2024	3	05/03/2024	90	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 251 100 000														

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.30/1/32	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1803600311 Art 23 Par 235	AE	3 564 000 000	0	3 564 000 000	AMENAGEMENT DE PISTES RURALES Nombre de lot: 5	AOOD	10/01/2024	15/02/2024	3	19/03/2024	120	31/12/2024	DGF/MID
	Total : 3 564 000 000														
2024.30/1/33	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 467 000	0	29 500 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (LOT1) ET DE PRODUIT D'ENTRETIEN (LOT2) AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/01/2024	12/02/2024	3	15/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	24 033 000											
	Total : 29 500 000														
2024.30/1/34	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 633 000	0	34 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES (LOT 1) ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/12/2023	22/12/2023	5	19/02/2024	30	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000											
	Budget	Prg 094 Act	CP	146 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 4006000311 Art 60 Par 601	CP	11 221 000											
	Total : 34 000 000														
2024.30/1/35	Budget National	Prg 092 Act 09205 Actv 0920502 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	5 339 000	0	31 000 000	ENTRETIEN DE BATIMENT INTERIEUR (LOT 1) ET BATIMENT EXTERIEUR (LOT 2) AU PROFIT DU MID Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/01/2024	08/02/2024	5	08/03/2024	30	31/12/2024	DGF/MID
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 093 Act 09304 Actv 0930402 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	10 500 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap	CP	3 161 000											

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4006000311 Art 61 Par 614														
	Total : 31 000 000															
2024.30/1/36	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	45 000 000	0	45 000 000	FORMATION DES AGENTS DU MID : -FORMATION EN SECRETARIAT, COACHING ET SUIVI DES ENGAGEMENTS DE LA HIERARCHIE AU PROFIT DES SECRETARIES DE DIRECTION DU MID (LOT 1) - FORMATION DES CHAUFFEURS SUR LA CONDUITE SECURITAIRE, ECONOMIQUE ET DEONTOLOGIQUE DU METIER DU PROFIT DU MID (LOT 2); -FORMATION DES TECHNICIENS SUR LA CONCEPTION DES FONDATIONS: METHODE DE CALCUL ET APPLICATION AVEC LE LOGICIEL CYPE AU PROFIT DU MID (LOT 3); -FORMATION DES TECHNICIENS SUR LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE SOUTENEMENT ET APPLICATION AVEC LE LOGICIEL CYPE AU PROFIT DU MID (LOT 4); - FORMATION DES	DP-A	04/03/2024	18/03/2024	5	20/05/2024	5	31/12/2024	DGF/MID	
	Total : 45 000 000															

Référence du plan : 2024.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							AGENTS DU MID SUR L'ETHIQUE ET LA DEONTOLOGIE DU FONCTIONNAIRE D'ETAT (LOT 5); -FORMATION DES GRH SUR LE NOUVEAU MODULE DE GESTION ADAPTES AU TRAITEMENT DES ACTES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS SUR LE SIGASPE AU PROFIT DU MID (LOT 6); Nombre de lot: 6									
2024.30/1/37	Compte spécial	Bail FER-B Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 500 000	0	4 500 000	FOURNITURE DE PAUSE-CAFÉ ET PAUSE-DEJEUNERS POUR UNE SÉRIE DE DEUX FORMATIONS DES AGENTS DU MID SUR LA PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2024	31/01/2024	1	09/02/2024	10	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT : 6 043 895 000																
Nombre lignes : 25																

XXVIII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.26/1/1	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 001 Par -	-	200 000 000	0	240 000 000	Acquisition de matériel techniques pour géologue et pour énergéticiens Nombre de lot: 2	AOOD	04/01/2024	05/02/2024	5	01/03/2024	90	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 073 Act 0730358 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000											
	Total : 240 000 000														
2024.26/1/2	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 002 Par -	-	100 000 000	0	160 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 2	AOOD	05/01/2024	06/02/2024	5	05/03/2024	60	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 073 Act 0730358 Chap 1016000311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000											
	Total : 160 000 000														
2024.26/1/4	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 004 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation de photocopieur Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2024	26/02/2024	1	19/03/2024	60	31/10/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.26/1/5	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation	CC	04/12/2023	11/12/2023	1	15/01/2024	30	31/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t	005 Par -					des travaux de constructions et réfections de bâtiments Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
	Total : 5 000 000															
2024.26/1/6	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 005 Par -	-	88 000 000	0	88 000 000	Constructions et réfections de bâtiments Nombre de lot: 2	DPX	01/02/2024	15/02/2024	1	18/03/2024	90	31/10/2024	DGF	
	Total : 88 000 000															
2024.26/1/7	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 005 Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle des travaux de constructions et réfections de bâtiments Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2024	08/02/2024	1	04/03/2024	110	31/10/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.26/1/8	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 006 Par -	-	50 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv Chap 1016000311 Art 24 Par 241	AE	10 000 000	0	60 000 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 2	DPX	13/02/2024	27/02/2024	1	26/03/2024	45	31/10/2024	DGF	
	Total : 60 000 000															
2024.26/1/9	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 001 Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/02/2024	27/02/2024	1	26/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 35 000 000															
2024.26/1/10	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 002 Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien	DPX	02/02/2024	16/02/2024	1	11/03/2024	45	31/08/2023	DGF	

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.26/1/11	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 004 Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de consommables informatiques	DPX	30/01/2024	13/02/2024	1	12/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 35 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/12	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 005 Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'imprimés Administratifs	DC-F à OC	02/02/2024	09/02/2024	1	04/03/2024	45	31/10/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/13	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 006 Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Impression du magazine MINERGIE (reconduction)	DC-F	15/02/2024	22/02/2024	1	21/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/14	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 003 Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur (Reconduction)	DPX	15/02/2024	29/02/2024	1	28/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/15	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 005 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Couverture médiatique des activités du MEMC (Reconduction)	DPX à OC	22/01/2024	05/02/2024	1	04/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 25 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/16	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 006 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour assurer la formation du personnel du MEMC	DP-A	22/01/2024	05/02/2024	1	04/03/2024	60	31/10/2024	DGF	
	Total : 25 000 000															Nombre de lot: 5
2024.26/1/17	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'association pour des actions de	ED à OC	02/02/2024	16/02/2024	1	15/03/2024	60	31/10/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t	006 Par -					sensibilisations et de dépistages Nombre de lot: 2									
	Total : 10 000 000															
2024.26/1/18	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 011 Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues et à deux (2) roues Nombre de lot: 2	DPX à OC	20/11/2023	04/12/2023	1	24/01/2024	60	31/10/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															
2024.26/1/19	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 012 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance d'ascenseurs (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/01/2024	31/01/2024	1	21/02/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.26/1/20	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 013 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2024	16/02/2024	1	15/03/2024	60	31/10/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															
2024.26/1/21	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 015 Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Manutention, entretien et rangement des magasins (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/01/2024	31/01/2024	1	21/02/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.26/1/22	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 016 Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de licence pour logiciels métier Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2024	01/05/2024	5	27/05/2024	60	31/10/2024	DGF	
	Total : 100 000 000															
2024.26/1/23	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 017 Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des groupes électrogènes (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2024	06/02/2024	1	12/03/2024	360	31/10/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.26/1/24	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 018 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Câblage réseau (RESINA) Nombre de lot: 1	ED	30/01/2024	12/02/2024	1	11/03/2024	60	31/10/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.26/1/25	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 019 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Abonnement à la flotte Nombre de lot: 1	ED	06/02/2024	20/02/2024	1	19/03/2024	360	31/10/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.26/1/26	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 020 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Confection et pose de rideaux Nombre de lot: 1	DPX	23/01/2024	06/02/2024	1	04/03/2024	60	31/10/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.26/1/27	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 021 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Location de véhicules au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/01/2024	01/02/2024	1	04/03/2024	360	31/10/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.26/1/28	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 022 Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Conception d'une base de données pour le suivi du FMDL Nombre de lot: 1	DP-A	04/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	90	31/10/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.26/1/29	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730355 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	56 000 000	0	56 000 000	Développer le projet de réalisation d'une centrale électrique à biomasse Nombre de lot: 1	DPX	25/01/2024	08/02/2024	1	07/03/2024	90	31/10/2024	DGF
	Total : 56 000 000														
2024.26/1/31	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 025 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Gardiennage des locaux du MEMC (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/11/2023	06/12/2023	1	16/01/2024	360	31/10/2024	DGF
	Total : 25 000 000														

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.26/1/32	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 026 Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Nettoyage des locaux du MEMC (Reconduction)	DPX à OC	20/11/2023	04/12/2023	1	16/01/2024	360	31/10/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.26/1/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 027 Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection de cachets	DC-F à OC	06/02/2024	13/02/2024	1	12/03/2024	360	31/08/2023	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.26/1/34	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 028 Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Abonnement CANAL+	DC-F	10/01/2024	17/01/2024	1	31/01/2024	30	31/10/2024	DGF
	Total : 4 500 000														
2024.26/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	194 930 000	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle au profit du MEMC (Reconduction)	AOOD à OC	29/11/2023	27/12/2023	5	16/01/2024	360	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740145 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
Total : 194 930 000															

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740146 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	75 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740111 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740518 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740520 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740410 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740422 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740423 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740425 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	650 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0740304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740215 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740219 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740220 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740310 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	504 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740325 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	420 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740502 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740503 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740421 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 850 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740807 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740808 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730144 Chap 1016000311	CP	300 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730246 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730249 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730420 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730423 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730532 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv	CP	400 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0730534 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730535 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730537 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07307 Actv 0730708 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720136 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 708 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720138 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720139 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720223 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720754 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380120 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380406 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740608 Chap 1019000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740609 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380207 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380517 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380518 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720836 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	900 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv	CP	315 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0720837 Chap 1022000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 073 Act 07307 Actv 0730709 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	157 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721010 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	3 375 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721011 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 012 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721014 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 465 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721015 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	2 150 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721016 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 137 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730540 Chap 4009000311 Art 62 Par 622	CP	1 012 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07203 Actv 0720326 Chap 4010000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730251 Chap 4010000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730538 Chap 4010000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730539 Chap 4010000311	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 194 930 000														
2024.26/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT	-	930 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 165 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740105 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	50 000	0	1 003 972 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MEMC Nombre de lot: 6	ED	05/02/2024	07/02/2024	1	12/02/2024	60	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740108 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740109 Chap 1004000311	CP	350 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740135 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	350 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740143 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	350 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740144 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740148 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	50 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0740112 Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740142 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740331 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740516 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740518 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740410 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740422 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740423 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740425 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740331 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	540 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740215 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740219 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0740220 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740310 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740502 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740503 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740421 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740808 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07301 Actv 0730145 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730246 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730247 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730248 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730249 Chap 1016000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730354 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	450 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730420 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730421 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730423 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730532 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0730536 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730537 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07307 Actv 0730708 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720125 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	675 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720136 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 712 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720137 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720138 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720223 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720701 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720706 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720741 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720754 Chap 1018000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380214 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380406 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740608 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740609 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	650 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720613 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv	CP	60 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0720614 Chap 1020000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720615 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720616 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	580 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720617 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720618 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720619 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	538 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720620 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07206 Actv 0720621 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	330 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380116 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380207 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380401 Chap 1021000311	CP	5 020 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380517 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380518 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	610 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720837 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	162 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720838 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	810 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07307 Actv 0730709 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	121 000												
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv	CP	607 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1380119 Chap 1022000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721011 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721014 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	885 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721015 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07210 Actv 0721016 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730540 Chap 4009000311 Art 60 Par 601	CP	427 000												

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 072 Act 07203 Actv 0720326 Chap 4010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730356 Chap 4010000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730538 Chap 4010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730539 Chap 4010000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720712 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720755 Chap 4011000311	CP	2 330 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Total : 1 003 972 000														
2024.26/1/37	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740109 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	400 000	0	13 456 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MEMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2024	07/02/2024	1	28/02/2024	360	31/10/2024	DGF
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740143 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740516 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740425 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740220 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	360 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740421 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07408 Actv 0740808 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07302 Actv 0730249 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730421 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730536 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730537 Chap 1016000311	CP	475 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720136 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	1 085 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07201 Actv 0720137 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	826 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720223 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380406 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv 0740608 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07406 Actv	CP	100 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0740609 Chap 1019000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 138 Act 13802 Actv 1380207 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380401 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13804 Actv 1380403 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	750 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13805 Actv 1380517 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720838 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 073 Act 07307 Actv 0730709 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 138 Act 13801 Actv 1380119 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720755 Chap 4011000311 Art 61 Par 614	CP	260 000											
	Total : 13 456 000														
2024.26/1/38	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740319 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	13 500 000	0	13 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'équipement du MEMC Nombre de lot: 1	CC C.individuel	11/03/2024	25/03/2024	1	22/04/2024	45	30/10/2024	DGF
Total : 13 500 000						C.individuel									
2024.26/1/39	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 059 Par -	-	89 150 000	0	89 150 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle Nombre de lot: 1	DPX	19/02/2024	04/03/2024	1	25/03/2024	60	30/10/2024	DGF
Total : 89 150 000															
2024.26/1/40	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 058 Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition et pose de moquette	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	29/03/2024	30	30/10/2024	DGF

Référence du plan : 2024.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.26/1/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 060 Par -	-	8 350 000	0	8 350 000	Acquisition de téléphone IP Phone	DC-F	29/03/2024	05/04/2024	1	22/04/2024	60	30/10/2024	DGF	
	Total : 8 350 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/42	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 056 Par -	-	15 500 000	0	15 500 000	Signalétiques et adressage des structures du MEMC	DC-F	29/02/2024	07/03/2024	1	08/04/2024	60	30/10/2024	DGF	
	Total : 15 500 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/43	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 036 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance du réseau informatique	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	03/05/2024	360	30/10/2024	DGF	
	Total : 10 000 000															Nombre de lot: 1
2024.26/1/44	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 007 Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel technique de sécurité	DC-F à OC	27/03/2024	05/04/2024	1	19/04/2024	60	30/10/2024	DGF	
	Total : 50 000 000															Nombre de lot: 1
Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 2 650 358 000																
Nombre lignes : 42																

XXIX. MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI (20)

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.20/1/1	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540534 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	48 151 000	0	561 588 000	Acquisition de carburant au profit du MSJE Nombre de lot: 3	ED à OC	22/12/2023	26/12/2023	1	24/01/2024	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540333 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	480 427 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05201 Actv 0520166 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	14 150 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05302 Actv 0530239 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 060 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10107 Actv	CP	15 900 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1010705 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020424 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 103 Act 10307 Actv 1030706 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Total : 561 588 000														
2024.20/1/2	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) et deux (02) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	26/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.20/1/3	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 408 300	0	4 408 300	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MSJE (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 4 408 300														
2024.20/1/4	Budget	Prg 054 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation des	DC-F	15/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					installations sanitaires au profit du MSJE Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 500 000															
2024.20/1/5	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du circuit électrique au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.20/1/7	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	19/02/2024	1	15/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															
2024.20/1/8	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	15/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 500 000															
2024.20/1/10	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311	CP	22 000 000	0	22 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSJE Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/11/2023	04/12/2023	1	02/01/2024	360	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Total : 22 000 000															
2024.20/1/11	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 291 184	0	35 291 184	Gardiennage et sécurisation des locaux au profit du MSJE (Reconduction) Nombre de lot: 2	DPX à OC	29/02/2024	07/03/2024	1	08/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 35 291 184															
2024.20/1/12	Budget National	Prg 101 Act 10102 Actv 1010267 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	AE	160 000 000	0	160 000 000	Formation des jeunes en conduite automobile dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire (OPC) Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	06/03/2024	3	01/04/2024	180	31/12/2024	DGF	
	Total : 160 000 000															
2024.20/1/13	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540322 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel et fournitures spécifiques au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	15/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 000 000															
2024.20/1/14	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540187 Chap 1802900311 Art 24 Par 241	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du MSJE Nombre de lot: 2	ED	28/02/2024	02/04/2024	1	30/04/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.20/1/15	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540187 Chap 1802900311 Art 24 Par 242	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX	28/02/2024	04/03/2024	1	04/04/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.20/1/16	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540339 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	16 000 000	0	16 000 000	Assurances de véhicules à quatre (04) roues au profit du MSJE Nombre de lot: 1	ED	28/02/2024	07/03/2024	1	05/04/2024	14	31/12/2024	DGF
	Total : 16 000 000														
2024.20/1/17	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540331 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 300 000	0	4 300 000	Abonnement aux journaux au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/11/2023	16/11/2023	1	02/01/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 4 300 000														
2024.20/1/18	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de Consommables informatiques et péri-informatiques au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/04/2024	15/04/2024	1	09/05/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.20/1/19	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap	CP	19 210 818	0	19 210 818	Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités de la DGF se déroulant dans la région du	AOOD à OC	08/01/2024	07/02/2024	3	11/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 62 Par 622					Centre II (lot 4) (Reconduction)									
	Total : 19 210 818						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/20	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540501 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	15 422 100	Fourniture de pause café et pauses déjeuner lors des activités de la DGF du Centre III (lot 5) (Reconduction)	AOOD à OC	08/01/2024	07/02/2024	3	11/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540515 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540528 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	32 918												
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540531 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540535 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
						Nombre de lot: 1										

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	10 789 182											
	Total : 15 422 100														
2024.20/1/21	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540175 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540505 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540507 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	750 000	0	30 621 000	Fourniture de pause café et pauses déjeuner au profit du MSJE Nombre de lot: 4	DPX à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	09/04/2024	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540508 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	630 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540513	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 308 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540314 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 507 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540360 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540376 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540210 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540214 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540215 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540218 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540223 Chap 1009000311	CP	400 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540224 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540225 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540226 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540404 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540178 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	400 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0540128 Chap 1012000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540145 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540193 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540194 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540195 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520320 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 052 Act 05204 Actv 0520430 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05204 Actv 0520431 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05204 Actv 0520453 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520513 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520520 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530101 Chap 1015000311	CP	506 000											

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	700 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530111 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	320 000											
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530123 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	350 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10107 Actv 1010702 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Total : 30 621 000														
2024.20/1/22	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Location de salles lors des divers activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/02/2024	14/02/2024	1	14/03/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 15 000 000														
2024.20/1/23	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540619 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Couvertures médiatiques des activités et insertions avec la RTB Nombre de lot: 1	ED à OC	08/02/2024	13/02/2024	1	28/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.20/1/24	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540601 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couvertures médiatiques des activités et insertions avec les autres presses Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	23/02/2024	1	19/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.20/1/25	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010181 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Décoration de salles lors des activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	23/02/2024	1	19/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.20/1/26	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540340 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MSJE (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/02/2024	21/02/2024	1	18/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.20/1/27	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520534	CP	900 000	0	900 000	Confection de banderoles au profit du MSJE	DC-NF à OC	15/12/2023	20/12/2023	1	17/01/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1014000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 900 000															
2024.20/1/28	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540337 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels sportifs au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX	07/03/2024	14/03/2024	1	08/04/2024	21	31/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.20/1/29	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Prestation artistique dans le cadre de la journée communautaire Nombre de lot: 1	ED	23/02/2024	26/02/2024	1	25/03/2024	1	31/12/2024	DGF	
	Total : 500 000															
2024.20/1/30	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540334 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSJE Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	19/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 20 000 000															
2024.20/1/31	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540341 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement Canal Sat et entretien des installations de kits Télévision Numérique Terrestre (TNT) au profit du MSJE Nombre de lot: 1	ED à OC	19/02/2024	22/02/2024	1	18/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000															
2024.20/1/32	Budget National	Prg 052 Actv 0520534 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 496 830	0	1 496 830	Conception et/ou reproduction de divers documents à l'occasion des activités du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	19/03/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 496 830															
2024.20/1/33	Budget National	Prg 054 Actv 0540327 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	11 687 000	0	11 687 000	Acquisition des crédits de communication au profit du MSJE Nombre de lot: 2	ED	11/03/2024	14/03/2024	1	09/04/2024	21	31/12/2024	DGF	
	Total : 11 687 000															
2024.20/1/34	Budget National	Prg 054 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit des directions régionales du MSJE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/12/2023	29/12/2023	1	08/01/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.20/1/35	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	75 500 000	0	75 500 000	sélection d'une firme pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'unités de production et de réhabilitation et d'extension des CFP, des CPR et de leurs unités de production Nombre de lot: 1	DP-MI	16/11/2023	02/01/2024	3	27/05/2024	180		PADEJ-MR	
	Total : 75 500 000															
2024.20/1/36	Dons Projets	Bail BAD	-	11 200 000	0	7 000 000	Reproduction de cahiers	DC-F	20/02/2024	22/01/2024	1	11/03/2024	360		PADEJ-MR	

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap - Art - Par -					des apprenants et de supports de formation au profit du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 11 200 000															
2024.20/1/37	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 080 000	0	4 080 000	Gardiennage- sécurisation des locaux au profit du Projet d'Appui à l'Emploi des Jeunes et Développement des compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	360			PADEJ-MR
	Total : 4 080 000															
2024.20/1/38	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 960 000	0	3 960 000	Services de nettoyage des locaux du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	360			PADEJ-MR
	Total : 3 960 000															
2024.20/1/39	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de carburant au profit du PADEJ-MR (2 lots) Nombre de lot: 2	ED	19/02/2024	22/02/2024	1	11/03/2024	14			PADEJ-MR
	Total : 14 000 000															
2024.20/1/40	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Souscription à une police d'assurance tout risque pour les véhicules du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	ED	27/11/2023	30/11/2023	1	15/12/2023	360			PADEJ-MR
	Total : 2 000 000															
2024.20/1/41	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art -	-	52 500 000	0	52 500 000	Acquisition de la matière d'œuvre (matières	DPX	26/02/2024	04/03/2024	1	26/03/2024	30			PADEJ-MR

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					premières) pour les filières menuiserie bois, mécanique, construction/bâtiment/solaire, coupe couture pour les Centres de Formation Professionnelles (CFP)									
	Total : 52 500 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/42	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	80 399 000	0	80 399 000	Fourniture de cyclomoteurs et moteurs de véhicule pour les CFP	DPX	05/03/2024	19/03/2024	1	05/04/2024	60		PADEJ-MR	
	Total : 80 399 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/43	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Entretien et la réparation du matériel roulant	DC-F à OC	29/02/2024	04/03/2024	1	29/03/2024	360		PADEJ-MR	
	Total : 2 800 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/44	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Services de communication, insertions publicitaires et abonnements aux journaux et revue au profit du PADEJ-MR	DPX à OC	06/03/2024	12/03/2024	1	12/04/2024	360		PADEJ-MR	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/45	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PADEJ-MR	DC-F	04/03/2024	07/03/2024	1	25/03/2024	30		PADEJ-MR	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.20/1/46	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PADEJ-MR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	07/03/2024	1	04/04/2024	360		PADEJ-MR
	Total : 5 000 000														
2024.20/1/47	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de Kits d'installation pour les meilleurs apprenants certifiés issus des CFP Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2024	08/04/2024	1	07/05/2024	60		PADEJ-MR
	Total : 75 000 000														
2024.20/1/48	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau pour le nouveau CFP de SAPOUY Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2024	08/07/2024	1	06/08/2024	60		PADEJ-MR
	Total : 50 000 000														
2024.20/1/49	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux d'aménagement des sites maraichers avec pompe solaire Nombre de lot: 1	DPX	06/05/2024	13/05/2024	1	10/06/2024	90		PADEJ-MR
	Total : 100 000 000														
2024.20/1/50	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	775 000 000	0	775 000 000	Travaux de construction d'unités de production des CPR, de réhabilitation et d'extension des CFP et des CPR et de leurs unités de production (3 lots) Nombre de lot: 3	AOOD	05/04/2024	20/05/2024	3	30/07/2024	90		PADEJ-MR
	Total : 775 000 000														

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.20/1/51	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	300 000 000	0	300 000 000	Travaux de construction d'un Centre Provincial de Formation Professionnelle à Sapouy au profit de BURKINA SUUDU BAWDE (BSB)	AOOD	04/07/2024	19/08/2024	3	28/10/2024	90		PADEJ-MR
	Total : 300 000 000														
2024.20/1/52	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 300 000	0	7 300 000	Acquisition de matériels informatiques et de géolocalisation dans le cadre du suivi de l'implémentation de RASME et des SES au profit du PADEJ-MR	DC-F	04/03/2024	07/03/2024	1	22/03/2024	14		PADEJ-MR
	Total : 7 300 000														
2024.20/1/53	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de documents dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du PADEJ-MR	DC-F	01/04/2024	04/04/2024	1	19/04/2024	14		PADEJ-MR
	Total : 2 000 000														
2024.20/1/54	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pauses café et déjeuners au profit du PADEJ-MR (Reconduction)	DC-F à OC	20/02/2024	23/02/2024	1	20/03/2024	360		PADEJ-MR
	Total : 5 000 000														
2024.20/1/55	Dons Projets	Bail BAD	-	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'une firme	DP-MI	11/03/2024	01/04/2024	3	03/10/2024	180		PADEJ-MR

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap - Art - Par -					pour la réalisation d'études environnementales des plans d'affaires au profit de jeunes incubés									
	Total : 120 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/56	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) au profit du PADEJ-MR	CC C.individuel	23/02/2024	28/02/2024	1	25/03/2024	60		PADEJ-MR	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.20/1/57	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des prescriptions environnementales et sociales de 10 projets	CC C.individuel	04/09/2023	19/09/2023	1	19/02/2024	60		PADEJ-MR	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.20/1/58	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	275 000 000	0	275 000 000	Sélection d' incubateur privé pour fournir de services d'incubation à 65 jeunes (mission 3)	DP-MI	15/11/2021	06/12/2021	3	25/03/2024	360		PADEJ-MR	
	Total : 275 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/59	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art -	-	30 000 000	0	30 000 000	Sélection d'une firme pour le suivi et le contrôle des	DP-MI	25/03/2021	12/04/2021	3	08/04/2024	180		PADEJ-MR	

Référence du plan : 2024.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					travaux de construction d'un CFP à Sapouy									
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2024.20/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 763 240	0	5 763 240	Hébergement des hôtes dans le cadre de la mission conjointe Burkina Faso/Maroc en vue du diagnostic et de l'élaboration d'un projet de construction d'un CFP en agro-alimentaire	ED	20/02/2024	23/02/2024	1	27/02/2024	7		DGF	
	Total : 5 763 240						Nombre de lot: 1									

Total MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI : 3 210 427 472

Nombre lignes : 58

XXX. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE
(32)

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2024

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/2	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990152 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	60 000 000	0	60 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'opérationnalisation de l'observatoire du transport urbain Nombre de lot: 1	DP-MI	08/01/2024	23/01/2024	3	23/04/2024	60	24/06/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.32/1/3	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990140 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité des aires de stationnement au niveau des villes chefs lieux de région Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2024	25/01/2024	1	25/03/2024	60	27/05/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.32/1/4	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990139 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'offre de transport dans les villes du Burkina Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2024	22/01/2024	1	15/04/2024	60	15/05/2024	DGF
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/5	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990210 Chap 4003000311 Art 24 Par 244	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de radars de dernière génération au profit de l'ONASER Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2024	15/04/2024	3	15/05/2024	45	28/06/2024	DGF
	Total : 200 000 000														
2024.32/1/6	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990138 Chap 1018000311 Art 24 Par 244	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DGMU et des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2024	23/02/2024	1	25/03/2024	45	06/05/2024	DGF
	Total : 60 000 000														
2024.32/1/7	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990154 Chap 1018000311 Art 23 Par 236	AE	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'installation et la configuration d'un contrôleur de domaine (LDAP) Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	45	29/03/2024	DGF
	Total : 30 000 000														
2024.32/1/8	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990153 Chap 1018000311 Art 23 Par 236	AE	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la maintenance et la réhabilitation de l'infrastructure réseau du MTMUSR Nombre de lot: 1	DP-A	08/01/2024	17/01/2024	1	09/02/2024	45	25/03/2024	DGF
	Total : 20 000 000														
2024.32/1/10	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000334 Chap	CP	170 000 000	0	170 000 000	Acquisition de carburant au profit du MTMUSR lot 1: 100 000 000 lot 2: 70 000 000	ED à OC	18/12/2023	27/12/2023	1	17/01/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 2									
	Total : 170 000 000															
2024.32/1/11	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000303 Chap 1085000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurance des véhicules du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.32/1/12	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de gardiennage des locaux abritant le cabinet du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 6 000 000															
2024.32/1/13	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1085000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de nettoyage des locaux abritant le cabinet du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.32/1/14	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Convention avec le CCVA pour le diagnostic et la visite technique des véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 2	ED	18/12/2023	27/12/2023	1	22/01/2024	30	20/12/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/15	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	31/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.32/1/16	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 550 000	0	4 550 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 4 550 000														
2024.32/1/17	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	09/01/2024	1	01/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.32/1/18	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	19 950 000	0	19 950 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	25/01/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 19 950 000														
2024.32/1/19	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau du MTMUSR	DC-F à OC	14/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1085000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 5 000 000														
2024.32/1/20	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	26/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 5 500 000														
2024.32/1/21	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de groupe électrogène du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	27/02/2024	30	31/12/2024	DGF
	Total : 1 500 000														
2024.32/1/22	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1085000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement péage des véhicules MTMUSR Nombre de lot: 1	ED	08/01/2024	12/01/2024	1	31/01/2024	30	04/03/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.32/1/23	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et produits d'entretien au profit du MTMUSR lot 1: fournitures de bureau 10 000 000	DPX à OC	15/02/2024	29/02/2024	1	22/03/2024	21	31/12/2024	DGF
	Total : 36 000 000														

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						lot 2: Consommables informatiques 20 000 000 lot 3: produits d'entretien 6 000 000 Nombre de lot: 3									
2024.32/1/26	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement journaux et revues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	29/01/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.32/1/27	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000508 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	8 000 000	0	8 000 000	Couverture médiatique des activités du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	23/01/2024	90	31/12/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.32/1/28	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000502 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	5 000 000	0	5 000 000	Conception et impression du bulletin du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	24/01/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.32/1/29	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000130 Chap 1006000311 Art 61 Par	CP	250 000	0	4 110 000	Location de salle au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	22/01/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		612														
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	250 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	210 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000815 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	400 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114	CP	350 000												

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1012000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990150 Chap 1018000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000338 Chap 1085000311 Art 61 Par 612	CP	250 000											
	Total : 4 110 000														
2024.32/1/30	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	7 000 000	0	35 770 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MTMUSR lot 1 dans la région du centre : 20770000 lot 2 dans les autres régions	DPX à OC	18/12/2023	27/12/2023	1	15/01/2024	90	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		609														
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000107 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	94 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000108 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	94 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000			: 15000000									
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000130 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	2 250 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	365 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704	CP	270 000												

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1007000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000717 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000719 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	267 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000721 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	636 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000722 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000723 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	147 000											

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000307 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	700 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000319 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000331 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000333 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	700 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000211 Chap 1009000311	CP	287 000											

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000215 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000218 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	90 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000219 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000221 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	225 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000228 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv	CP	450 000											

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1000238 Chap 1009000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	800 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000410 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000411 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000812 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000815 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000113 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	345 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000114 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	650 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990114 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990137 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	900 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990150 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000338 Chap 1085000311	CP	600 000											

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Total : 35 770 000															
2024.32/1/31	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990151 Chap 1801400311 Art 21 Par 211	AE	59 000 000	0	59 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la conception et l'évaluation du plan du siège de la DGTMM et de la DGMU Nombre de lot: 1	DP-A	08/01/2024	22/01/2024	1	22/03/2024	45	05/05/2024	DGF	
	Total : 59 000 000															
2024.32/1/32	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990155 Chap 1018000311 Art 23 Par 235	AE	46 312 000	0	46 312 000	Travaux de construction de latrines au profit de neuf (09) DRTMUSR: lot 1: Haut-Bassins,Cascades,et Sud Ouest: 17 953 000 (8 500 000, 4 726 000 et 4 726 000); lot 2: Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et Nord: 14 179 500 (4 726 500 par région) lot 3: Centre Est, Centre Sud, Est, : 14 179 500 (4 726 500 par région) Nombre de lot: 3	DPX	12/02/2024	21/02/2024	1	18/03/2024	60	16/05/2024	DGF	
	Total : 46 312 000															
2024.32/1/33	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990155 Chap 1018000311 Art 23 Par 235	AE	3 688 000	0	7 193 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction des latrines et de réfection des DRTMUSR: lot 1: suivi contrôle des travaux de construction des latrines de neuf (09)	CC	05/02/2024	09/02/2024	1	05/03/2024	80	24/05/2024	DGF	
	Budget	Prg 099 Act	AE	3 505 000												

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	09901 Actv 0990156 Chap 1018000311 Art 23 Par 231					DRTMUSR: 3 688 000 lot 2: suivi contrôle des travaux de réfection de cinq (05) DRTMUSR:3 505 000									
	Total : 7 193 000						Nombre de lot: 2									
2024.32/1/34	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990156 Chap 1018000311 Art 23 Par 231	AE	46 495 000	0	46 495 000	Travaux de réfection des DRTMUSR: lot 1: Boucle du Mouhoun (8 862 000) et Cascades (10 992 000) : 19 854 000 lot 2: Centre Sud (travaux de réfection 7 293 000), Centre Est (travaux de réinstallation du circuit électrique 10 348 000) et Plateau central (travaux d'aménagement de la cour 9 000 000): 26 641 000	DPX	15/01/2024	30/01/2024	1	01/03/2024	45	14/04/2024	DGF	
	Total : 46 495 000						Nombre de lot: 2									
2024.32/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la MOAD	ED à OC	26/02/2024	04/03/2024	1	01/04/2024	30	30/04/2024	MOAD	
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 2									
2024.32/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Prestation de pause-café et pause-déjeuner au profit de la MOAD	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	01/04/2024	30	30/04/2024	MOAD	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	prestation de gardiennage des locaux de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2024	07/03/2024	1	01/04/2024	90	30/06/2024	MOAD
	Total : 10 000 000														
2024.32/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Prestation de nettoyage et d'entretien de bâtiments de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	08/04/2024	120		MOAD
	Total : 15 000 000														
2024.32/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la MOD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2024	11/03/2024	1	02/04/2024	15	17/06/2024	MOAD
	Total : 6 500 000														
2024.32/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 500 000	0	7 500 000	Maintenance et entretien des photocopieurs du matériel informatique et péri-informatique au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	01/04/2024	30	02/05/2024	MOAD
	Total : 7 500 000														
2024.32/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement journaux et revues au profit de la MOAD Nombre de lot: 7	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	02/04/2024	30	02/05/2024	MOAD
	Total : 2 000 000														
2024.32/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement au bouquet satellitaire au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED à OC	13/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	90	08/07/2024	MOAD
	Total : 2 500 000														
2024.32/1/44	Compte	Bail ETAT	-	9 666 000	0	9 666 000	Acquisition de pneus et de	DC-F	13/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	21	06/05/2024	MOAD

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap 0 Art 0 Par 0					batteries pour véhicule à 4 roues au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 9 666 000															
2024.32/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des installations électriques(climatiseurs et électricité) au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	21/03/2024	1	19/04/2024	30	20/05/2024	MOAD	
	Total : 3 000 000															
2024.32/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Entretien et réparation de véhicule à 4 roues(mécanique et froid) au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2024	29/03/2024	1	26/04/2024	30	27/05/2024	-	
	Total : 30 000 000															
2024.32/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Convention avec le CCVA pour le diagnostic et la visite technique du matériel roulant au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	08/05/2024	30	10/06/2024	MOAD	
	Total : 2 000 000															
2024.32/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin(BID,BOAD,OFID,FSD,FK DEA,BIDC,BADA et la contre partie) exercice 2024,2025 et 2026	DP-A à OC	05/06/2024	20/06/2024	3	05/11/2024	45	20/12/2024	MOAD	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.32/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 500 000	0	2 500 000	Travaux de plomberie au profit de la MOAD	DC-F à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	15/04/2024	30	15/05/2024	MOAD	
	Total : 2 500 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène au profit de la MOAD	DC-F à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	15	25/04/2024	MOAD	
	Total : 3 000 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Formation du personnel de la MOAD (à la carte)	ED à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	60	10/06/2024	MOAD	
	Total : 50 000 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Couverture médiatique des activités de la MOAD	ED à OC	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	90	10/07/2024	MOAD	
	Total : 9 000 000															Nombre de lot: 9
2024.32/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	34 900 000	0	34 900 000	Convention avec l'ASECNA des prestations d'études supplémentaires relatives aux équipements et systèmes de la navigation aérienne et de la météorologie du nouveau aeroport international de Donsin	ED	18/03/2024	28/03/2024	1	15/04/2024	180	15/10/2024	MOAD	
	Total : 34 900 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 888 600	0	6 888 600	Convention entre la MOAD et l'Agence Nationale des Évaluations Environnementales(ED	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	120	12/08/2024	MOAD	
	Total : 6 888 600															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 6 888 600						ANEVE) pour le suivi du plan de gestion environnemental et social(PGES) Nombre de lot: 1									
2024.32/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec LPCE pour le suivi de la qualité des eaux, de l'air et du bruit environnemental dans la zone d'impact du projet de construction de l'aéroport de Donsi Nombre de lot: 1	ED	18/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	180	10/10/2024	MOAD	
	Total : 8 000 000															
2024.32/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 283 000 000	0	10 283 000 000	Acquisition, installation et la mise en service des équipements aéronautiques (lot 42) de aéroport international de Ouagadougou Donsin(04 lots) Nombre de lot: 4	AOOD	20/03/2024	20/05/2024	3	20/06/2024	360	20/06/2025	MOAD	
	Total : 10 283 000 000															
2024.32/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	216 000 000	0	216 000 000	Convention avec la SONABEL pour la supervision des travaux d'éclairage public des voies d'accès à l'aéroport international de OuagadougouDonsin Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	25/03/2024	1	18/04/2024	150	18/09/2024	MOAD	
	Total : 216 000 000															
2024.32/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 000 000	0	2 000 000	Confection et implantation de panneaux d'information et de communication à	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	15/04/2024	30	15/05/2024	MOAD	

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000						multi affiches dans la zone déclarée d'utilité publique(le long des voies d'accès à l'aéroport de Donsin Nombre de lot: 1									
2024.32/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la MOAD Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/03/2024	29/03/2024	1	15/04/2024	15	30/04/2024	MOAD	
	Total : 9 000 000															
2024.32/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour la conception et réalisation de vidéo et images en 3D de l'ensemble de l'aéroport de Donsin Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	30	29/04/2024	-	
	Total : 3 000 000															
2024.32/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'Institut Géographique du Burkina (IGB) pour l'élaboration du plan de servitude aéronautique(PSA) du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1	ED	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	90	12/07/2024	MOAD	
	Total : 200 000 000															
2024.32/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Convention avec l'école régionale de la Navigation aérienne et du management (ERNAM) de l'Union de Gestionnaires de s	ED	11/03/2024	18/03/2024	1	08/04/2024	90	08/07/2024	MOAD	
	Total : 200 000 000															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest(UGAACO) pour le renforcement des capacités du personnel de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 2									
2024.32/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Entente directe avec le Groupement du bureau d'étude AGEIM Ingénieur Conseil/SEPPING pour l'actualisation des études techniques détaillées pour la réalisation des travaux de construction de la voie d'accès principale(voie expresse) à l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	29/03/2024	180	30/09/2024	MOAD	
	Total : 200 000 000															
2024.32/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation du schéma directeur de la MOAD Nombre de lot: 1	DP-MI	11/03/2024	11/04/2024	3	03/05/2024	45	18/06/2024	MOAD	
	Total : 200 000 000															
2024.32/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel expert en équipement de communication , de navigation et de surveillance pour assistance technique à la MOAD dans le domaine aéronautique	CC C.individuel	18/03/2024	25/03/2024	1	11/04/2024	360	11/04/2025	MOAD	
	Total : 18 000 000															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.32/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant individuel expert en réseau informatique et systèmes de télécommunication aéronautique pour assistance technique à la MOAD dans le domaine aéronautique	CC C.individuel	20/03/2024	25/03/2024	1	10/04/2024	360	10/04/2025	MOAD	
	Total : 18 000 000															Nombre de lot: 1 C.individuel
2024.32/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 650 000	0	3 650 000	Souscription assurance des véhicules du parc automobile de la MOAD	ED	15/03/2024	20/03/2024	1	08/04/2024	360	08/04/2025	MOAD	
	Total : 3 650 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	600 000	0	600 000	Entretien de climatiseurs du SP-PST	DC-NF	04/03/2024	07/03/2024	1	25/03/2024	7	02/04/2024	-	
	Total : 600 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	600 000	0	600 000	Entretien du groupe électrogène du SP-PST	DC-NF	04/03/2024	07/03/2024	1	25/04/2024	7		MOAD	
	Total : 600 000															Nombre de lot: 1
2024.32/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner au profit SP-PST	DC-F à OC	11/03/2024	15/03/2024	1	01/04/2024	240	04/12/2024	SP-PST	
	Total : 3 000 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 400 000	0	2 400 000	Prestation de gardiennage des locaux abritant le SP-PST Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	240	12/12/2024	SP-PST
	Total : 2 400 000														
2024.32/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 800 000	0	1 800 000	Prestation de nettoyage des locaux abritant le SP-PST Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2024	18/03/2024	1	12/04/2024	180	14/10/2024	SP-PST
	Total : 1 800 000														
2024.32/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien des véhicules à 4 roues au profit du SP-PST Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	15/04/2024	240	16/12/2024	SP-PST
	Total : 10 000 000														
2024.32/1/74	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Mise à niveau du câblage réseau du SP-PST suivi de la maintenance dudit réseau Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	19/04/2024	30	20/05/2024	SP-PST
	Total : 8 000 000														
2024.32/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et consommables informatique au profit du SP-PST Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	30	12/06/2024	SP-PST
	Total : 10 000 000														
2024.32/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériels et logiciels pour la conception de la mise en service du site WEB du SP-PST Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	29/03/2024	1	22/04/2024	30	22/05/2024	SP-PST
	Total : 4 900 000														
2024.32/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'archivage physique et numérique des	CC	20/03/2024	25/03/2024	1	12/04/2024	180	14/10/2024	SP-PST
	Total : 14 000 000														

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 14 000 000						documents du SP-PST Nombre de lot: 1									
2024.32/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	18 000 000	0	18 000 000	recrutement d'un bureau pour l'étude diagnostique sur le renouvellement des véhicules hors usage au profit du SP-PST Nombre de lot: 1	CC	29/03/2024	05/04/2024	1	20/05/2024	45	05/07/2024	SP-PST	
	Total : 18 000 000															
2024.32/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'une agence de communication du SP-PST Nombre de lot: 1	CC à OC	29/03/2024	05/04/2024	1	26/04/2024	240	26/12/2024	SP-PST	
	Total : 19 500 000															
2024.32/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCE-LON Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	20/09/2024	1	10/10/2024	30		PCE-LON	
	Total : 50 000 000															
2024.32/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP(écrans géants docking ordinateur, onduleurs) Nombre de lot: 1	DC-F	27/09/2024	02/10/2024	1	15/10/2024	30	08/11/2023	PCE-LON	
	Total : 3 500 000															
2024.32/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 100 000	0	2 100 000	Acquisition de poste téléviseurs Nombre de lot: 1	DC-F	26/09/2024	30/09/2024	1	15/10/2024	30	14/11/2023	PCE-LON	
	Total : 2 100 000															
2024.32/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel de bureau (frigo+ chauffe eau+ micro-onde et	DC-F	27/09/2024	03/10/2024	1	18/10/2024	30	17/12/2024	PCE-LON	

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 3 500 000						machine à café) Nombre de lot: 1									
2024.32/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatique Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2024	25/09/2024	1	10/10/2024	30	08/11/2024	PCE-LON	
	Total : 8 000 000															
2024.32/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	fourniture de pause café et pause déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	24/12/2024	PCE-LON	
	Total : 4 000 000															
2024.32/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la numérisation , la consolidation et la finalisation des données financières du PCE-LON(exercices 2021,2022et 2023) Nombre de lot: 1	CC	07/08/2024	12/08/2024	1	27/08/2024	5	03/10/2024	PCE-LON	
	Total : 15 000 000															
2024.32/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	12 500 000	0	12 500 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de l'UGP et les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/08/2024	12/08/2024	1	27/08/2024	5	02/09/2024	PCE-LON	
	Total : 12 500 000															
2024.32/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du Projet HYDROMET Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	24/12/2024	HYDOMET	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2024.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.32/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	17 250 000	0	17 250 000	Acquisition du carburant au profit du personnel de l'UGP du projet HYDROMET Nombre de lot: 1	ED	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	270	13/12/2024	HYDOMET
	Total : 17 250 000														
2024.32/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	63 635 040	0	63 635 040	Acquisition de matériels informatique et de mobiliers de bureau au profit du projet HYDROMET Nombre de lot: 1	AOR	20/03/2024	19/04/2024	3	09/05/2024	30	04/06/2024	HYDOMET
	Total : 63 635 040														
Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 12 873 769 640															
Nombre lignes : 85															

**XXXI. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (25)**

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/1	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670303 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureau d'étude pour la réalisation d'une étude technique pour le raccordement de la SONABEL à la zone agro-indusrielle de Samendeni Nombre de lot: 1	DP-A	18/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	60	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 40 000 000														
2024.25/1/2	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670303 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	40 000 000	recrutement d'un bureau ou groupement de bureau d'étude pour l'étude technique pour le raccordement de l'ONEA à la zone Industrielle de Samendeni Nombre de lot: 1	DP-A	19/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	60	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670330 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000											
	Total : 40 000 000														
2024.25/1/3	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670302 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un bureau ou groupement de bureau d'étude pour la faisabilité technico économique, environnementale et d'avant-projet détaillé des travaux de bitumage des rues de l'	DP-MI	30/11/2023	15/12/2023	3	05/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 75 000 000						ancienne zone industrielle de Kossodo Nombre de lot: 3									
2024.25/1/4	Budget National	Prg 068 Actv 0680523 Chap 1020000311 Art 23 Par 231	AE	225 000 000	0	225 000 000	Travaux de construction d'un bâtiment administratif au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	AOOD	11/12/2023	26/12/2023	3	30/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 225 000 000															
2024.25/1/5	Budget National	Prg 067 Actv 0670304 Chap 1015000311 Art 23 Par 234	AE	20 500 000	0	70 000 000	Recrutement d' un bureau d'étude ou groupement de bureau d' étude pour la réalisation d' une étude d'impact environnemental et Sociale pour la mise en place d'un parc industriel dans la commune de Ziniaré Nombre de lot: 1	DP-MI	08/01/2024	22/01/2024	3	15/02/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 067 Actv 0670330 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	49 500 000												
Total : 70 000 000																
2024.25/1/6	Budget National	Prg 069 Actv 0690516 Chap 2800700910 Art 24 Par 244	AE	150 448 000	0	150 448 000	Acquisition d'équipement du deuxième bloc du village artisanal de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	AOOD	04/12/2023	03/01/2024	3	30/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 150 448 000															
2024.25/1/7	Budget	Prg 071 Act	CP	5 000 000	0	43 500 000	Prestations de service de	DPX	06/12/2023	13/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP	

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000			pause café et pause déjeuner au profit du MDICAPME									
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000			Nombre de lot: 3	à OC								ME
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 62 Par	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700109 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000											
	Total : 43 500 000														
2024.25/1/8	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	8 319 000	Couverture médiatique RTB Télé au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	ED à OC	20/03/2024	22/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 319 000											
	Total : 8 319 000														
2024.25/1/9	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	02/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710340 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 5 000 000														
2024.25/1/10	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710338 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	10/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 10 000 000														
2024.25/1/11	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	6 600 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/12/2023	11/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget	Prg 071 Act	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	100 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670407 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 6 600 000														
2024.25/1/12	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	acquisition des produits divers au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/12/2023	14/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
	Total : 5 000 000														
2024.25/1/13	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	26 000 000	Prestations des services d'entretien et de nettoyage de bâtiments au profit du MDICAPME Nombre de lot: 3	DPX à OC	21/11/2023	01/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710314 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670214 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000											
	Total : 26 000 000														
2024.25/1/14	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	25 200 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/12/2023	21/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670214 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700109 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000												
	Total : 25 200 000															

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/15	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	141 975 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MDICAPME Nombre de lot: 2	ED à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0680352 Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680356 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670105 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670125 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670407 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670408 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670502 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06901 Actv 0690112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	675 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680360 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700169 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07003 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700305 Chap 1019000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680306 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670206 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700119 Chap 4025000311 Art 63 Par 632	CP	13 000 000											
	Total : 141 975 000														
2024.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	6 750 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2024	21/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110	CP	300 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1006000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	200 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	250 000											
	Total : 6 750 000														
2024.25/1/17	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	992 000	0	19 992 000	Prestation de services de gardiennage au profit des structures du MDICAPME Nombre de lot: 6	DPX à OC	27/11/2023	11/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 62 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700169 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Total : 19 992 000														
2024.25/1/18	Budget	Prg 071 Act	CP	2 000 000	0	8 000 000	Production du journal	DC-F	04/01/2024	10/01/2024	1	25/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAP

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 61 Par 611					"Magazine l'Entreprise" au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	à OC							ME
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2024.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000	0	3 000 000	Impression et reproduction de documents au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	31/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 3 000 000														
2024.25/1/20	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de bâtiment et plomberie sanitaire au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	12/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/22	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670337 Chap 1015000311 Art 23 Par 231	AE	95 000 000	0	95 000 000	Travaux de réhabilitation de l'immeuble Ex UREBA Nombre de lot: 1	DPX	20/12/2023	28/12/2023	1	30/01/2024	60	25/11/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 95 000 000														
2024.25/1/23	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670337 Chap 1015000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l'immeuble ExUREBA Nombre de lot: 1	CC	15/12/2023	21/12/2023	1	25/01/2024	70	25/11/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 5 000 000														
2024.25/1/24	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant individuel dans le cadre de la réalisation des études techniques pour la réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4 C.individuel	CC C.individuel	10/11/2023	15/11/2023	1	27/11/2023	30	30/08/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 500 000														
2024.25/1/25	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	45 000 000	0	45 000 000	Travaux de réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4	DPX	10/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	60	30/08/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 45 000 000														
2024.25/1/26	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un cabinet d'étude pour le suivi-	CC	03/01/2024	08/01/2024	1	25/01/2024	70	30/08/2024	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231					Contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4									
	Total : 2 500 000															
2024.25/1/27	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710346 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	19 975 000	0	19 975 000	Acquisition de matériel informatique au profit des DR-DICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	30/11/2023	06/12/2023	1	20/12/2023	15	30/09/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 19 975 000															
2024.25/1/28	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710346 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit des DR-DICAPME Nombre de lot: 1	ED	30/11/2023	06/12/2023	1	20/12/2023	15	30/09/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 15 000 000															
2024.25/1/29	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690521 Chap 1016000311 Art 23 Par 233	AE	955 000 000	0	955 000 000	Travaux de réhabilitation des bâtiments du SIAO Nombre de lot: 6	AOOD	04/12/2023	03/01/2024	3	30/01/2024	120	31/10/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 955 000 000															
2024.25/1/30	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690521 Chap 1016000311 Art 23 Par	AE	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement de cabinets d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments du SIAO	DP-A	04/12/2023	18/12/2023	1	22/01/2024	150	31/10/2024	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		233					Nombre de lot: 6									
	Total : 45 000 000															
2024.25/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4003000311 Art 63 Par 639	-	1 788 000	0	1 788 000	Prestations de service de gardiennage des locaux au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2024	28/03/2024	1	05/04/2024	365	31/12/2024	Gestionnaire de crédit CNPI	
	Total : 1 788 000															
2024.25/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4003000311 Art 63 Par 639	-	3 250 000	0	3 250 000	prestations de service d'entretien et de nettoyage des locaux au profit de la CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2024	28/03/2024	1	05/04/2024	365	31/12/2024	Gestionnaire de crédit CNPI	
	Total : 3 250 000															
2024.25/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4003000311 Art 63 Par 639	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant au profit du CNPI Nombre de lot: 1	ED	08/03/2024	13/03/2024	1	01/04/2024	5	29/11/2024	Gestionnaire de crédit CNPI	
	Total : 6 500 000															
2024.25/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4003000311 Art 63 Par 639	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit de la CNPI Nombre de lot: 1	ED	18/03/2024	25/03/2024	1	01/04/2024	10	30/09/2024	Gestionnaire de crédit CNPI	
	Total : 600 000															
2024.25/1/35	Compte spécial	Bail ETAT Chap 1805000311	-	3 615 000	0	3 615 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de l'UNMO-CIR Nombre de lot: 1	ED	22/02/2024	27/02/2024	1	05/03/2024	10	30/09/2024	Gestionnaire de crédit DGAIE	
	Total : 3 615 000															
2024.25/1/36	Compte spécial	Bail ETAT Chap 1805000311	-	6 740 665	0	6 740 665	Souscription à une police d'assurance maladies du personnel de l'UNMO-CIR	ED	20/02/2024	22/02/2024	1	28/02/2024	15	30/09/2024	Gestionnaire de crédit DGAIE	

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art - Par -					au titre de l'année 2024									
	Total : 6 740 665						Nombre de lot: 1									
2024.25/1/37	Compte spécial	Bail ETAT Chap 1805000311 Art - Par -	-	975 000	0	975 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'UNMO-CIR	DC-NF	29/02/2024	05/03/2024	1	11/03/2024	14	30/09/2024	Gestionnaire de crédit DGAIE	
	Total : 975 000						Nombre de lot: 1									
2024.25/1/38	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	700 000	0	10 450 000	Entretien et maintenance de matériels roulant au profit du MDICAPME	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	800 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680305 Chap 4018000910 Art 61 Par 614	CP	450 000											
	Total : 10 450 000														
2024.25/1/39	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 439 650	0	2 439 650	Couverture médiatique, Observateur paalga au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 439 650															
2024.25/1/40	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 062 000	0	1 062 000	Couverture médiatique SAVANE FM Radio au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 1 062 000															
2024.25/1/41	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 124 000	0	2 124 000	Conception de newsletter au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2024	20/03/2024	1	04/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 2 124 000															
2024.25/1/42	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	885 000	0	885 000	Conception et impression de bandérolles au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	02/04/2024	14	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 885 000															
2024.25/1/43	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	29/03/2024	1	08/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 4 000 000															
2024.25/1/44	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670214	CP	4 000 000	0	8 500 000	Acquisition de credits de communication au profit du MDICAPME	ED	18/03/2024	22/03/2024	1	02/04/2024	14	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 61 Par 618					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700109 Chap 4014000311 Art 61 Par 618	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680305 Chap 4018000910 Art 61 Par 618	CP	3 200 000											
	Total : 8 500 000														
2024.25/1/45	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680305 Chap 4018000910 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de l'ascenseur et du supresseur au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	27/03/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
Total : 1 500 000															
2024.25/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435200003 35 Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de billets d'avions au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2024	08/04/2024	1	15/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
Total : 10 000 000															
2024.25/1/47	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311	CP	504 450	0	504 450	Mise à niveau du réseau téléphonique du cabinet Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	29/03/2024	1	05/04/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Total : 504 450															
2024.25/1/48	Compte Trésor	Bail UEMOA Chap - Art - Par -	-	1 785 000	0	1 785 000	Prestation de services de pause café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de la DGC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	29/03/2024	1	08/04/2024	60	29/11/2024	Gestionnaire de crédit DGC	
	Total : 1 785 000															
2024.25/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	850 000	0	850 000	Acquisition de credit de communication au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 2	ED	25/03/2024	29/03/2024	1	08/04/2024	7	30/09/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA	
	Total : 850 000															
2024.25/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	5 100 000	0	5 100 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 1	ED	25/03/2024	27/03/2024	1	02/04/2024	7	30/09/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA	
	Total : 5 100 000															
2024.25/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	553 656	0	553 656	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	02/04/2024	08/04/2024	1	19/04/2024	7	31/10/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA	
	Total : 553 656															
2024.25/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	705 530	0	705 530	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-NF	02/04/2024	08/04/2024	1	16/04/2024	7	31/10/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA	
	Total : 705 530															

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	612 597	0	612 597	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2024	22/04/2024	1	02/05/2024	7	31/10/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA
	Total : 612 597														
2024.25/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	2 419 000	0	2 419 000	Conception et impression du répertoire des licences d'affaires Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2024	19/04/2024	1	30/04/2024	30	29/11/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA
	Total : 2 419 000														
2024.25/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	1 637 250	0	1 637 250	Prestation de service de pause-café et pause déjeuner au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2024	29/03/2024	1	08/04/2024	365	31/12/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA
	Total : 1 637 250														
2024.25/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4002000311 Art 63 Par 639	-	391 683	0	391 683	Acquisition de fournitures divers au profit du SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	27/03/2024	02/04/2024	1	12/04/2024	7	31/10/2024	Gestionnaire de crédit SP/SRLA
	Total : 391 683														
2024.25/1/57	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicule de contrôle au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	AOOD	24/04/2024	20/05/2024	3	10/06/2024	30	31/12/2024	Gestionnaire de crédit BMCRF
	Total : 150 000 000														
2024.25/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DPX	24/04/2024	02/05/2024	1	20/05/2024	30	31/12/2024	Gestionnaire de crédit BMCRF
	Total : 21 000 000														

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2024	06/05/2024	1	20/05/2024	30	31/10/2024	Gestionnaire de crédit BMCRF
	Total : 9 000 000														
2024.25/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	ED	24/04/2024	26/04/2024	1	07/05/2024	30	31/12/2024	Gestionnaire de crédit BMCRF
	Total : 40 000 000														
2024.25/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Carburant pour l'organisation de la DGDI Nombre de lot: 2	ED	02/04/2024	04/04/2024	1	17/04/2024	30	20/12/2024	Gestionnaire de crédit/DGDI
	Total : 4 000 000														
2024.25/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de crédit de communication au profit de la DGDI Nombre de lot: 1	ED	02/04/2024	04/04/2024	1	15/04/2024	30	29/11/2024	Gestionnaire de crédit/DGDI
	Total : 500 000														
2024.25/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 930 000	0	15 930 000	Conception et impression d'outils de communication et de branding de sites dans le cadre l'organisation de la troisième édition du SICOT 2024 Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	22/01/2024	2	28/06/2024	Gestionnaire de crédit/SP-FCL
	Total : 15 930 000														
2024.25/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	prestation d'hôtesse dans le cadre de l'organisation de la 3ème édition du SICOT 2024 Nombre de lot: 1	DC-F	19/01/2024	22/01/2024	1	24/01/2024	2	28/06/2024	Gestionnaire de crédit/SP-FCL
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	18 800 000	0	18 800 000	couverture médiatique dans le cadre de l'organisation de la 3ème édition du SICOT 2024 Nombre de lot: 1	DC-F	19/01/2024	22/01/2024	1	24/01/2024	2	28/06/2024	Gestionnaire de crédit/SP-FCL
	Total : 18 800 000														
2024.25/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	900 000	0	900 000	fourniture de pause-café à l'aéroport dans le cadre de l'organisation de la troisième édition du SICOT 2024 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/01/2024	19/01/2024	1	23/01/2024	7	28/06/2024	Gestionnaire de crédit/SP-FCL
	Total : 900 000														

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES : 2 440 877 481

Nombre lignes : 66

XXXII. PRESIDENCE DU FASO (1)

Référence du plan : 2024.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.1/1/1	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010620 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	850 000 000	0	850 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de la PF Nombre de lot: 4	ED à OC	07/12/2023	13/12/2023	1	18/01/2024	348	31/01/2024	DGF
		Total : 850 000 000													
2024.1/1/2	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010621 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit de la PF Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	25/01/2024	1	07/02/2024	327	31/12/2024	DGF
		Total : 20 000 000													
2024.1/1/3	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010627 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la PF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	07/02/2024	327	31/12/2024	DGF
		Total : 15 000 000													
2024.1/1/4	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010629 Chap 1008000311	CP	15 000 000	0	15 000 000	Loyer et charge locative au profit de la PF Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	26/01/2024	1	29/01/2024	336	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 15 000 000														
2024.1/1/5	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010630 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de gaz au profit de la PF Nombre de lot: 1	ED à OC	06/02/2024	12/02/2024	1	29/02/2024	305	31/12/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.1/1/6	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010635 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	150 000 000	0	150 000 000	Hébergement des personnalités au profit de la PF Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	29/02/2024	305	31/12/2024	DGF
	Total : 150 000 000														
2024.1/1/7	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010640 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'encres au profit de la PF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	31/01/2024	334	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.1/1/8	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010641 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	30 000 000	0	30 000 000	Assurances des véhicules au profit de la PF Nombre de lot: 2	ED à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	01/01/2024	365	31/12/2024	DGF
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2024.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.1/1/9	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010647 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	50 000 000	Fourniture de pauses café au profit de la PF Nombre de lot: 4	DPX à OC	12/12/2023	22/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF
		Total : 50 000 000													
2024.1/1/10	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010618 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Renforcement des capacités au profit de la PF Nombre de lot: 1	ED à OC	07/02/2024	12/02/2024	1	29/02/2024	305	31/12/2024	DGF
		Total : 40 000 000													
2024.1/1/11	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010707 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de médicaments au profit du Centre Médical de la PF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	31/01/2024	334	31/12/2024	DGF
		Total : 9 500 000													
2024.1/1/12	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010708 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de réactifs au profit du Centre Médical de la PF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2024	08/01/2024	1	31/01/2024	334	31/12/2024	DGF
		Total : 9 850 000													
2024.1/1/13	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010709 Chap	CP	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériels médico-techniques au profit du Centre Médical de la PF	DC-F à OC	06/02/2024	09/02/2024	1	29/02/2024	30	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 750 000															
2024.1/1/14	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010710 Chap 1019000311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit du Centre Médical de la PF Nombre de lot: 1	DPX	15/12/2023	27/12/2023	1	31/01/2024	90	31/12/2024	DGF	
	Total : 40 000 000															
2024.1/1/15	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010808 Chap 1018000311 Art 23 Par 231	AE	27 839 000	0	27 839 000	Réfection de bureau et résidence au profit de la PF Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2024	15/01/2024	1	13/02/2024	60	31/12/2024	DGF	
	Total : 27 839 000															
2024.1/1/16	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010813 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	310 000 000	0	310 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit de la PF Nombre de lot: 8	AOOD à OC	07/11/2023	07/12/2023	3	02/01/2024	363	31/12/2024	DGF	
	Total : 310 000 000															
2024.1/1/17	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010814 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	40 500 000	0	40 500 000	Gardiennage des bâtiments au profit de la PF Nombre de lot: 4	DPX à OC	07/12/2023	18/12/2023	1	02/01/2024	363	31/12/2024	DGF	
	Total : 40 500 000															

Référence du plan : 2024.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.1/1/18	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010824 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	170 000 000	0	170 000 000	Entretien et embellissement du palais présidentiel Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/11/2023	07/12/2023	1	02/01/2024	363	31/12/2024	DGF
	Total : 170 000 000														
2024.1/1/19	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010840 Chap 1018000311 Art 23 Par 232	AE	18 000 000	0	18 000 000	Réfection de la salle de conférence au profit de la Direction Générale des Archives Nationales Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2024	22/01/2024	1	08/02/2024	60	31/12/2024	DGF
	Total : 18 000 000														
Total PRESIDENCE DU FASO : 1 825 439 000															
Nombre lignes : 19															

XXXIII. PRIMATURE (3)

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation

Structure : 3

Gestion budgétaire : 2024

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.3/1/12	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	7 100 000	Abonnement bouquet canal sat au profit de la Primature et ses structures rattachées de la (SGDN, SIG,CNCA). Nombre de lot: 4	DC-F à OC	19/01/2024	24/01/2024	1	01/03/2024	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	900 000											
	Total : 7 100 000														
2024.3/1/38	Budget	Prg 005 Act	CP	10 850 000	0	10 850 000	Location d'espace de	ED	20/12/2023	20/12/2023	1	17/01/2024	30	16/02/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639					stockage annuelle et maintenance de machines virtuelles avec l'ANPTIC au profit du SIG. Nombre de lot: 1									
	Total : 10 850 000															
2024.3/1/39	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Conception et éditions des comptes rendus du Conseil des Ministres au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2024	25/03/2024	1	22/04/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.3/1/40	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	15 000 000	0	15 000 000	Diffusion des productions (documentaires, Gouv' action) à la RTB et les médias privés au profit du SIG. Nombre de lot: 3	ED	15/02/2024	20/02/2024	1	18/03/2024	30	17/04/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.3/1/41	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formations des agents du SIG. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	19/04/2024	24/04/2024	1	21/05/2024	20	11/06/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.3/1/43	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050218 Chap 1025000311	CP	15 640 000	0	15 640 000	Acquisition de matériels de productions audio visuel au profit du SIG. Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2024	09/02/2024	3	13/03/2024	45	29/04/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639														
	Total : 15 640 000															
2024.3/1/58	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 40 KVA au profit de CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	01/02/2024	30	01/03/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.3/1/61	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'extincteurs et du matériel d'incendie au profit de CNCA Nombre de lot: 1	DC-F	23/01/2024	26/01/2024	1	09/02/2024	15	24/02/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/65	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	9 300 000	Acquisition et pose de climatiseur au profit des structures rattachées de la Primature (SIG, SP/CNCA) Nombre de lot: 2	DC-F	05/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	30	25/04/2024	DGF	
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000												
	Total : 9 300 000															
2024.3/1/66	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv	CP	1 500 000	0	1 500 000	Impression d'entête (Certificat de Destination	DC-F à OC	30/04/2024	03/05/2024	1	17/05/2024	228	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639					Final- CDF et de Certificat d'Utilisation final- CUF) au profit de CNCA Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/71	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de poste téléviseur et accessoires au profit de CNCA. Nombre de lot: 1	DC-F	07/06/2024	11/06/2024	1	25/06/2024	15	10/07/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/80	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 941 600	0	8 911 600	Gardiennage des locaux au profit du SP/CN-CMAPR, du SP-IP et du SP/CNPS (reconduction). Nombre de lot: 3	DC-F à OC	04/12/2023	12/12/2023	1	29/12/2023	365	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 470 000												
	Total : 8 911 600															
2024.3/1/81	Budget	Prg 006 Act	CP	1 490 000	0	1 490 000	Conception et reproduction	DC-F	12/12/2023	20/12/2023	1	05/01/2024	21	26/02/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639					de documents au profit du SP/CN-CMAPR. Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 1 490 000															
2024.3/1/87	Budget National	Prg 008 Act 00801 Actv 0080121 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	300 000 000	0	300 000 000	Travaux de mise à niveau du réseau local de l'ancien bâtiment de la Primature. Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2024	11/03/2024	5	15/04/2024	120	16/09/2024	DGF	
	Total : 300 000 000															
2024.3/1/89	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels pour garage (caisse à outils, barre de traction) au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2024	21/05/2024	1	18/06/2024	30	22/07/2024	DGF	
	Total : 3 000 000															
2024.3/1/90	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1027000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	CC	05/03/2024	08/03/2024	1	04/04/2024	15	19/04/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.3/1/91	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1027000311	CP	1 500 000	0	1 500 000	Hébergement et maintenance du site web au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	28/02/2024	365	31/12/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 618														
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/92	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1027000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000	0	2 000 000	Sponsoring de la page web au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	15/02/2024	15	02/03/2024	DGF	
	Total : 2 000 000															
2024.3/1/93	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050124 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection de cartes de vœux au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	16/02/2024	15	09/02/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.3/1/95	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Confection de badges et de cachets au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	05/02/2024	15	20/02/2024	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.3/1/96	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	1 200 000	Visite technique et diagnostic de véhicules avec CCVA au profit de la Primature et du SIG. Nombre de lot: 2	ED	05/01/2024	05/01/2024	1	01/02/2024	15	03/02/2024	DGF	
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614													
	Total : 1 200 000														
2024.3/1/98	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien autocom au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	10/01/2024	1	06/02/2024	329	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.3/1/100	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	13 775 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SP/CN-MAPR). Nombre de lot: 4	DC-F à OC	12/01/2024	17/01/2024	1	14/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											
	Total : 13 775 000														
2024.3/1/102	Budget	Prg 005 Act	CP	24 000 000	0	24 000 000	Entretien, réparation et	DPX	05/01/2024	15/01/2024	3	19/02/2024	360	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614					maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Primature (reconduction). Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 24 000 000															
2024.3/1/103	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	17 500 000	0	17 500 000	Entretien, réparation et maintenance de photocopieurs et de matériels informatique au profit de la Primature(reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2024	17/01/2024	1	17/02/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Total : 17 500 000															
2024.3/1/104	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	13 925 000	Entretien et réparation du réseau électrique au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SIG, SGDN, SP-CNCA, SP-CNPS). Nombre de lot: 5	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	16/02/2024	360	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	950 000												
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv	CP	975 000												

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639													
Total : 13 925 000															
2024.3/1/105	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	250 000	0	3 250 000	Entretien et réparation des engins à deux (02) roues au profit de la Primature et du SIG. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	15/02/2024	315	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 3 250 000														
2024.3/1/106	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 975 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau et de menuiserie (ouvertures, mobiliers etc.) au profit de la Primature et de SP-CNPS. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/01/2024	15/01/2024	1	12/02/2024	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											
	Total : 8 975 000														
2024.3/1/107	Budget	Prg 005 Act	CP	2 500 000	0	9 495 000	Acquisition de pièces	DC-F	23/01/2024	05/02/2024	3	12/03/2024	343	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639					détachées (pneus et batteries) au profit des structures rattachées de la Primature (SIG, SGDN, SP-IP, SP-CNPS). Nombre de lot: 5	à OC							
	Budget National	Prg 006 Actv 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 995 000											
	Total : 9 495 000														
2024.3/1/108	Budget National	Prg 005 Actv 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 150 000	0	16 000 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la Primature et de ses structures rattachés (SIG, SGDN, SP-CNCA, SP-CNPS et du SP-IP). Nombre de lot: 7	DC-F à OC	13/02/2024	16/02/2024	1	13/03/2024	286	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050313 Chap	CP	11 000 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1031000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	900 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Total : 16 000 000														
2024.3/1/109	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	39 872 000	Acquisition de fournitures de bureau, imprimés administratifs et divers imprimés au profit de la Primature et de ses structures rattachés (SIG, SGDN, SP-IP, SP-CNCA,	DPX à OC	05/01/2024	10/01/2024	3	14/03/2024	291	31/12/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	4 100 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	19 500 000			SP/CN-CMAPR, SE-FVC, SP-CNPS, CIDPH.								
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	900 000			Nombre de lot: 10								
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	872 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Total : 39 872 000														
2024.3/1/110	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 975 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la Primature et du SP/CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2024	17/01/2024	1	14/02/2024	314	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	975 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 2 975 000															
2024.3/1/111	Budget National	Prg 005 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit de la Primature, et du SIG. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/01/2024	17/01/2024	1	14/02/2024	314	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Total : 10 000 000														
2024.3/1/112	Budget National	Prg 005 Actv 0050154 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de médicaments au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	09/01/2024	12/01/2024	1	11/03/2024	30	11/04/2024	DGF
	Total : 10 000 000														
2024.3/1/114	Budget National	Prg 005 Actv 0050208 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de livres au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2024	21/05/2024	1	18/06/2024	30	18/07/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.3/1/115	Budget National	Prg 005 Actv 0050313 Chap	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de tenues professionnelles au profit de la Primature.	DC-F	15/03/2024	20/03/2024	1	17/04/2024	70	27/07/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1031000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 12 000 000															
2024.3/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	23 500 000	Abonnement journaux et revues au profit de la Primature et ses structures rattachées (SIG, SGDN) Nombre de lot: 12	ED à OC	05/01/2024	05/01/2024	1	02/02/2024	326	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050331 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	150 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	850 000												
	Total : 23 500 000															
2024.3/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 000 000	0	24 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la Primature et de ses structures rattachées (SGDN, SIG, SP-IP, SP-CNPS) Nombre de lot: 5	ED	18/01/2024	18/01/2024	1	15/02/2024	30	15/03/2024	DGF	
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Total : 24 000 000														
2024.3/1/118	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de supprimeur de bache à eau au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	18/01/2024	1	15/02/2024	320	31/12/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.3/1/119	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	16/02/2024	314	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 2 000 000														
2024.3/1/120	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance des extincteurs et du matériel d'incendie au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/01/2024	23/01/2024	1	06/02/2024	219	31/12/2024	DGF
	Total : 2 000 000														
2024.3/1/121	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 606	CP	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Primature (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/01/2024	24/01/2024	1	21/02/2024	321	31/12/2024	DGF
	Total : 19 500 000														
2024.3/1/122	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	45 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit de la Primature et de CNPS) Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/11/2023	28/11/2023	1	15/12/2023	360	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	5 500 000											
	Total : 45 500 000														
2024.3/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	25 525 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la Primature et de ses structures rattachés	DPX à OC	18/01/2024	23/01/2024	1	01/03/2024	276	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Actv 00502 Actv	CP	800 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 750 000			(SIG, SGDN,SP- CNCA,SE-FVC, SP-CNPS et du SP-IP)..									
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	975 000			Nombre de lot: 7									
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000												
	Total : 25 525 000															
2024.3/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000		0	3 000 000	Impression de couvertures de page de garde du discours du Premier Ministre au profit de la Primature(compte RA)	DC-F	10/01/2024	15/01/2024	1	12/02/2024	21	04/03/2024	DGF
Total : 3 000 000																

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.3/1/125	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation d'anti-virus au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2024	19/01/2024	1	16/02/2024	318	31/12/2024	DGF	
	Total : 5 000 000															
2024.3/1/128	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050309 Chap 1083000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Travaux de clôture d'un site de reboisement au profit de la cellule environnementale de la Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	12/05/2023	17/05/2023	1	14/06/2023	15	29/06/2023	DGF	
	Total : 1 000 000															
2024.3/1/139	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause-café pour les séminaires ateliers et conférence au profit de SE-FVC (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2024	01/03/2024	1	29/03/2024	275	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 500 000															
2024.3/1/140	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Service d'assurance automobile au profit de SP/CNPS Nombre de lot: 1	ED	02/01/2024	05/01/2024	1	19/01/2024	30	01/03/2024	DGF	
	Total : 3 500 000															
2024.3/1/141	Budget	Prg 006 Act	CP	2 300 000	0	23 808 000	Entretien et réparation du	DPX	02/02/2024	07/02/2024	1	20/02/2024	15	07/03/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	3 430 000			matériels roulant à quatre roues au profit de SP/CNPS, SE-FVC, SIG, SP/CN-CMAPR, SGDN, CNCA et du SP-IP.									
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000			Nombre de lot: 7									
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		639													
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	1 578 000											
	Total : 23 808 000														
2024.3/1/149	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	7 500 000	Abonnement à la connexion internet et maintenance du réseau, câblage au profit des structures rattachées de la Primature (CNCA, SP-IP, SP-CNPS) Nombre de lot: 3	DC-F à OC	05/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	7	29/01/2024	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											
	Total : 7 500 000														
2024.3/1/151	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	9 799 500	Entretien et maintenance du matériels informatique et photocopieurs et électronique au profit des structures rattachés (SIG, SGDN, SP-CNCA, SP/CN-CMAPR, SE-FVC, SP-	DC-F	01/03/2024	05/03/2024	1	19/03/2024	15	04/04/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 649 500												
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000			CNPS et du SP-IP).									
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000			Nombre de lot: 6									
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	900 000												
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Total : 9 799 500														
2024.3/1/152	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	14 350 000	Acquisition de consommables informatiques et de matériels péri-informatiques au profit des structures rattachées (SGDN, SP-IP, SP-CNCA, SE-FVC, SP-CNPS, CIDPH). Nombre de lot: 5	DC-F	02/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	30	20/03/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 750 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	900 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Total : 14 350 000														
2024.3/1/155	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Confection de divers imprimés et impression de documents au profit de SP/CNPS Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2024	09/01/2024	1	23/01/2024	342	31/12/2024	DGF
	Total : 2 500 000														
2024.3/1/157	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000	0	39 269 900	Fourniture de pause café, pause déjeuner et cocktail au profit des structures rattachées de la Primature (SP/CNPS, SIG, SP-IP, SP/CN-CMAPR et CIDPH). Nombre de lot: 5	DPX à OC	08/01/2024	18/01/2024	3	26/02/2024	309	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 900											
	Budget	Prg 008 Act	CP	9 500 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	5 180 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	14 289 000											
	Total : 39 269 900														
2024.3/1/158	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	950 000	0	14 941 000	Location de salles au profit des structures rattachées de la Primature (SIG, SGDN, SP-IP, SE-FVC et SP-CNPS). Nombre de lot: 5	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	340	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4001000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	5 241 000											
	Total : 14 941 000														
2024.3/1/159	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	8 090 000	Location de véhicules au profit de SP/CNPS,SP-IP et SGD Nombre de lot: 3	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	340	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	4 590 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 8 090 000															
2024.3/1/160	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080213 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	19 750 000	0	19 750 000	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour l'élaboration du rapport de la situation de la protection sociale au Burkina Faso en 2022 et 2023 au profit du SP/CNPS	CC	04/04/2024	12/04/2024	3	16/05/2024	60	16/07/2024	DGF	
	Total : 19 750 000						Nombre de lot: 1									
2024.3/1/161	Budget National	Prg 006 Actv 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	11 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures rattachées de la Primature (SP-IP,CNCA,SE-FVC, SP-CNPS)	DC-F	05/03/2024	11/03/2024	1	01/04/2024	60	01/06/2024	DGF	
	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080206 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 006 Actv 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 008 Actv 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Total : 11 000 000						Nombre de lot: 4									

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Total : 11 000 000															
2024.3/1/162	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080207 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de communication (camera, micro...) au profit du SP/CNPS Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2024	13/05/2024	3	17/07/2024	90	17/10/2024	DGF
	Total : 25 000 000														
2024.3/1/163	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080207 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	19 000 000	0	19 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique, la réalisation et la diffusion de supports de communication au profit du SP/CNPS. Nombre de lot: 1	CC	03/05/2024	08/05/2024	1	22/05/2024	60	22/07/2024	DGF
	Total : 19 000 000														
2024.3/1/164	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050323 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	1 090 000	0	1 090 000	Confection de support de communication au profit du CMLS-IST/Primature. Nombre de lot: 1	DC-F	08/03/2024	13/03/2024	1	10/04/2024	15	25/04/2024	DGF
	Total : 1 090 000														
2024.3/1/165	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	401 942 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la Primature et de ses structures rattachés (SIG, SGDN, SP-IP, SP-CNCA, SP/CN-CMAPR, SE-FVC, SP-CNPS). Nombre de lot: 14	ED à OC	12/01/2024	12/01/2024	1	08/02/2024	365	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap	CP	25 000 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1025000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	252 506 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	12 436 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	35 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	30 000 000											
	Budget	Prg 008 Act	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639													
Total : 401 942 000															
2024.3/1/166	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050219 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	36 450 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la Primature et de ses structures rattachés (SIG, SGDN, SP-CNCA, SE-FVC et du SP/CNPS). Nombre de lot: 5	DPX	05/03/2024	11/03/2024	3	15/04/2024	45	30/05/2024	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	3 450 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4010000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Total : 36 450 000														
2024.3/1/167	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Confection et impression d'album photobook au profit de la Primature (Action de communication) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	08/01/2024	1	22/01/2024	347	31/12/2024	DGF
	Total : 7 000 000														
2024.3/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	16 300 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la Primature et de ses structures rattachées(SE-FVC, CIDPH) Nombre de lot: 3	DPX à OC	04/01/2024	09/01/2024	3	30/01/2024	335	31/12/2024	DGF
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	3 300 000											
	Total : 16 300 000														
2024.3/1/169	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050316	CP	18 000 000	0	67 800 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de la	DPX à OC	07/12/2023	12/12/2023	3	01/01/2024	360	31/01/2024	DAF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1009000311 Art 62 Par 623													
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050331 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050325 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000			Primature Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050157 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050329 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	7 800 000											

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050312 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 609	CP	14 000 000											
	Total : 67 800 000														
2024.3/1/170	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050126 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	15 000 000	0	15 000 000	Hébergement et restauration des hôtes au profit de la Primature Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	345	31/12/2024	DGF
	Total : 15 000 000														
2024.3/1/171	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de billets au profit de CNCA (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	04/01/2024	1	22/01/2024	343	31/12/2024	DGF
	Total : 4 000 000														
2024.3/1/172	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	30	21/04/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		639														
	Total : 2 000 000															
2024.3/1/173	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060318 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	10 000 000	Acquisition de pause café et pause déjeuner au profit de SGDN et CNCA(Reconduction) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/01/2024	15/01/2024	1	29/01/2024	235	31/12/2024	DGF	
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060219 Chap 4019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000												
	Total : 10 000 000															
2024.3/1/174	Budget National	Prg 006 Act 00603 Actv 0060316 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	4 602 000	0	4 602 000	Abonnement internet au profit de SP/CN-MAPR(Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	05/01/2024	1	19/01/2024	346	31/12/2024	DGF	
	Total : 4 602 000															
2024.3/1/175	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050313 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pièces détachées (pneus et batteries) au profit de la Primature (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2024	26/01/2024	1	23/02/2024	312	31/12/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
2024.3/1/176	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050154	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels médicaux au profit de la Primature.	DC-F	12/02/2024	15/02/2024	1	12/03/2024	30	12/04/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1001000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 7 000 000															
2024.3/1/177	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050215 Chap 1025000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit de SIG (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2024	05/01/2024	1	19/01/2024	346	31/12/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.3/1/178	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	6 500 000	0	6 500 000	Conception de site web au profit de SP-IP Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	14/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	15	19/03/2024	DGF	
	Total : 6 500 000															
2024.3/1/179	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de petits matériels de jardinage, d'engrais et de semences au profit de SP-IP (comités de veille éducatifs) Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	15	09/04/2024	DGF	
	Total : 8 000 000															
2024.3/1/180	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du SP-CNPS (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2024	11/04/2024	1	26/04/2024	15	13/05/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/181	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080204 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du SP-CNPS (Reconstruction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2024	11/04/2024	1	25/04/2024	245	31/12/2024	DGF	
	Total : 1 500 000															
2024.3/1/182	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080215 Chap 4010000311 Art 64 Par 649	CP	20 874 790	0	20 874 790	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la protection sociale au profit du SP/CNPS Nombre de lot: 1	DP-A	30/04/2024	07/05/2024	1	30/05/2024	60	30/07/2024	DGF	
	Total : 20 874 790															
2024.3/1/183	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080215 Chap 4010000311 Art 64 Par 649	CP	19 800 000	0	19 800 000	Recrutement d'un cabinet pour la conception de base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet "protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du SP/CNPS. Nombre de lot: 1	CC	30/04/2024	03/05/2024	1	17/05/2024	60	17/07/2024	DGF	
	Total : 19 800 000															
2024.3/1/184	Budget National	Prg 008 Act 00802 Actv 0080212 Chap 4020000311 Art 63 Par 639	CP	6 500 000	0	6 500 000	Prestations médiatiques (couvertures médiatiques, réalisation et diffusion de spots télé-radio, presse écrite et en ligne, visuels de communication) au profit du SP-IP.	CC	06/05/2024	09/05/2024	1	23/05/2024	30	24/06/2024	DGF	
	Total : 6 500 000															

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1								
2024.3/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'un appareil photo professionnel avec accessoires au profit de la Direction de communication de la Primature (Action de communication). Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	15	06/04/2024	DGF
	Total : 8 000 000														
2024.3/1/186	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050339 Chap 1801300311 Art 24 Par 243	AE	756 700 000	0	756 700 000	Acquisition de matériels roulant au profit du cabinet de la Primature. Nombre de lot: 1	ED	15/04/2024	15/04/2024	1	06/05/2024	30	06/06/2024	DGF
	Total : 756 700 000														
2024.3/1/187	Budget National	Prg 008 Act 00801 Actv 0080121 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	24 000 000	0	24 000 000	Travaux de sécurisation (bloc béton, barrière de sécurité, hesco bags; caméra de surveillance;) au profit du cabinet de la Primature. Nombre de lot: 1	ED	15/04/2024	15/04/2024	1	06/05/2024	30	06/06/2024	DGF
	Total : 24 000 000														
2024.3/1/188	Budget National	Prg 008 Act 00801 Actv 0080121 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	56 000 000	0	56 000 000	Travaux d'aménagement des locaux au profit du cabinet et de la résidence du Premier ministre. Nombre de lot: 1	ED	16/04/2024	16/04/2024	1	06/05/2024	30	06/06/2024	DGF
	Total : 56 000 000														
2024.3/1/189	Budget	Prg 005 Act	AE	20 000 000	0	20 000 000	Equipement (matériels et	ED	17/04/2024	17/04/2024	1	07/05/2024	30	07/06/2024	DGF

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00503 Actv 0050339 Chap 1801300311 Art 24 Par 241					meubles de bureau et de logement) au profit du cabinet et de la résidence du Premier ministre. Nombre de lot: 1									
Total : 20 000 000																
2024.3/1/190	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050339 Chap 1801300311 Art 24 Par 244	AE	24 000 000	0	240 000 000	Acquisition de matériels de sécurité au profit des services de la sécurité de la Primature. Nombre de lot: 1	ED	18/04/2024	18/04/2024	1	08/05/2024	30	08/06/2024	DGF	
Total : 24 000 000																
2024.3/1/191	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050339 Chap 1801300311 Art 24 Par 242	AE	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs portables et ordinateurs de bureaux) au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	ED	22/04/2024	22/04/2024	1	13/05/2024	30	13/06/2024	DGF	
Total : 80 000 000																
2024.3/1/192	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050339 Chap 1801300311 Art 24 Par 242	AE	180 000 000	0	180 000 000	Acquisition de matériels informatiques (autres matériels péri-informatiques) au profit de la Primature. Nombre de lot: 1	AOOD	29/04/2024	08/05/2024	3	07/06/2024	60	07/08/2024	DGF	
Total : 180 000 000																
2024.3/1/193	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050339 Chap 1801300311	AE	243 300 000	0	243 300 000	Acquisition de matériels roulant au profit du Secrétariat général de la Primature.	AOR	01/05/2024	10/05/2024	3	11/06/2024	60	12/08/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 24 Par 243					Nombre de lot: 1									
	Total : 243 300 000															

Total PRIMATURE : 3 011 650 790

Nombre lignes : 91

XXXIV. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

Plan de passation

Structure : 2

Gestion budgétaire : 2024

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.2/2/1	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	12 069 000	Acquisitions de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2024	25/01/2024	1	02/02/2024	21	29/03/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040322 Chap 1085000311 Art 60 Par 601	CP	3 869 000											
	Total : 12 069 000														
2024.2/2	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311	CP	5 000 000	0	53 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 2	ED à OC	18/12/2023	22/12/2023	1	04/01/2024	360	31/01/2024	DGF

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv	CP	6 500 000												

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040322 Chap 1085000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 53 000 000															
2024.2/2/3	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	3 000 000	Acquisition de lubrifiants et produits d'entretien de véhicules Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2024	15/03/2024	1	28/03/2024	15	31/05/2024	DGF	
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Total : 3 000 000															
2024.2/2/4	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	58 500 000	0	58 500 000	Prestation de pause-café et pause déjeuner pour la tenue des sessions du Conseil des Ministres Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/12/2023	22/12/2023	1	04/01/2024	360	31/05/2024	DGF	
	Total : 58 500 000															
2024.2/2/5	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Prestation de pause-café et pause déjeuner la tenue des sessions de COTEVAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	22/12/2023	1	04/01/2024	360	31/05/2024	DGF	
	Total : 7 000 000															
2024.2/2/6	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de petits matériels et outillages	DC-F	01/02/2024	06/02/2024	1	15/02/2024	21	01/03/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
Total : 2 000 000																
2024.2/2/7	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	7 300 000	0	7 300 000	Acquisition de rames de papiers d'imprimerie Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2024	09/02/2024	1	26/02/2024	30	29/03/2024	DGF	
Total : 7 300 000																
2024.2/2/8	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de consommables d'imprimerie Nombre de lot: 1	DC-F	16/02/2024	21/02/2024	1	29/02/2024	30	01/04/2024	DGF	
Total : 8 000 000																
2024.2/2/9	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040329 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits laitiers Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2024	08/03/2024	1	20/03/2024	15	15/05/2024	DGF	
Total : 1 000 000																
2024.2/2/10	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040304 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	500 000	0	10 300 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2024	11/01/2024	1	19/01/2024	21	20/05/2024	DGF	

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040107 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040203 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 10 300 000														
2024.2/2/11	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040308 Chap 1006000311 Art 60 Par	CP	1 000 000	0	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2024	21/03/2024	1	29/03/2024	15	10/06/2024	DGF

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		601													
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 3 500 000														
2024.2/2/12	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 000 000	Entretien et maintenances des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2024	25/01/2024	1	05/02/2024	360	14/06/2024	DGF
	Budget	Prg 004 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Total : 2 000 000														
2024.2/2/13	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	12 400 000	Entretien et maintenance de véhicule quatre (04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	360	29/03/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 400 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1011000311 Art 61 Par 614													
	Total : 12 400 000														
2024.2/2/14	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de service de gardiennage Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	29/12/2023	360	05/02/2024	DGF
	Total : 3 000 000														
2024.2/2/15	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2024	08/02/2024	1	19/02/2024	360	01/04/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 5 000 000														
2024.2/2/16	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	8 500 000	Entretien et maintenance des équipements de l'imprimerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2024	15/02/2024	1	23/02/2024	360	15/04/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040217	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1015000311 Art 61 Par 614													
	Total : 8 500 000														
2024.2/2/17	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 650 000	0	5 650 000	Entretien et nettoyage des bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2023	21/12/2023	1	04/01/2024	360	31/01/2024	DGF
	Total : 5 650 000														
2024.2/2/18	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance des matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/12/2023	05/01/2024	1	19/01/2024	21	15/03/2024	DGF
	Total : 3 500 000														
2024.2/2/19	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	360	20/03/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.2/2/20	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'effets d'habillements Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2024	28/03/2024	1	01/04/2024	15	30/05/2024	DGF
	Total : 5 000 000														
2024.2/2/21	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de véhicule à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	18/01/2024	1	26/01/2024	21	15/03/2024	DGF
	Total : 1 000 000														
2024.2/2/22	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040307 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	10 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2024	08/02/2024	1	16/02/2024	21	15/04/2024	DGF
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040119 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget	Prg 004 Act	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.2/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	00403 Actv 0040361 Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 10 000 000															
2024.2/2/23	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040219 Chap 1800100311 Art 24 Par 244	AE	305 000 000	0	305 000 000	Acquisition et installation d'équipements techniques au profit de l'imprimerie du SGG-CM Nombre de lot: 1	AOOD	12/03/2024	15/04/2024	1	09/05/2024	90	26/03/2024	DGF	
	Total : 305 000 000															
2024.2/2/24	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040123 Chap 1800100311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SGG-CM Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2024	15/03/2024	1	25/03/2024	30	29/03/2024	DGF	
	Total : 15 000 000															
Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 543 719 000																
Nombre lignes : 24																