

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SIEGE

N°	Sources de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	Gestionnaire de crédits
MARCHES DE TRAVAUX															
1	Budget CNSS	206	5 000 000 000		5 000 000 000	Construction de la première phase de trois(03) immeubles de sept (07) étages avec sous-sol à usage professionnel et d'habitation	lot unique: Construction de la première phase de trois(03) immeubles de sept (07) étages avec sous-sol à usage professionnel et d'habitation (5 000 000 000)	ED	17/02/2025	19/03/2025	1	19/04/2025	540	11/10/2026	DESG
2	Budget CNSS	633	353 898 662		353 898 662	Réalisation de divers travaux à la DRO de la CNSS	<p>lot 1: Travaux de remplacement des tubes fluo par des lampes Led et la correction du niveau d'éclairage des postes de travail au niveau de la DRO cissin(115 226 945)</p> <p>lot2: Travaux de reprise de peinture du nouveau siège de la DRO(148 500 000)</p> <p>lot3: Aménagement des patios de la DRO siège en salles d'attente(60 714 717)</p> <p>lot4: Travaux d'aménagement de la devanture de l'agence de Dassasgho (couverture du caniveaux et pavés) (18 500 000)</p> <p>lot5: Travaux de construction d'une guérite et installation de barrière à l'entrée de la cour de l'agence de Koudougou(5 887 000)</p> <p>lot6: Travaux d'aménagement d'aire de lavage de véhicules, réalisation d'une rampe d'accès à l'entrée Est de la cour et la réalisation d'un regard communiquant avec la fosse septique pour les eaux de lavages(5 070 000)</p>	AOOD	10/03/2025	09/04/2025	3	20/08/2025	90	18/11/2025	DESG

3	Budget CNSS	220	247 000 000		247 000 000	Travaux de construction de six (06) villas F3 a Ouahigouya sur les parcelles vides de la cité CNSS	lot unique : Travaux de construction de six (06) villas F3 a Ouahigouya sur les parcelles vides de la cité CNSS	AOOD	17/03/2025	16/04/2025	3	27/08/2025	180	23/02/2026	DESG
4	Budget CNSS	220	7 643 908		7 643 908	Travaux de construction de guérite de sécurité aux agences de Banfora et de Gaoua	lot unique: Travaux de construction de guérite de sécurité aux agences de Banfora et de Gaoua (7 643 908)	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DESG
5	Budget CNSS	220	57 500 000		57 500 000	Réalisation de divers travaux à l'auberge CNSS de Gaoua	Lot1: Travaux de construction d'un caniveau le long de la clôture coté ouest de l'auberge de Gaoua pour l'évacuation des eaux venant de la colline(39 500 000) Lot2: Travaux d'étanchéité des bâtiments et de reconstruction du mur de l'auberge de Gaoua (18 000 000)	DPX	24/03/2025	29/03/2025	1	29/05/2025	90	27/08/2025	DESG
6	Budget CNSS	633	162 003 990		162 003 990	Travaux de remplacement des grilles métalliques de la clôture de l'agence de Kilwin et du CFP par de la maçonnerie et pose de barbelés + éclairage le long de la clôture	lot unique: Travaux de remplacement des grilles métalliques de la clôture de l'agence de Kilwin et du CFP par de la maçonnerie et pose de barbelés + éclairage le long de la clôture	DPX	31/03/2025	05/04/2025	1	05/06/2025	120	03/10/2025	DESG
7	Budget CNSS	633	54 816 740		54 816 740	Travaux de réhabilitations des coffrets électriques et de reprise du câblage du réseau informatique, téléphonique et courant ondulé au profit de la CNSS	Lot1: Travaux de réhabilitations des coffrets électriques des deux niveaux RDC et R+1 du bâtiment abritant les salles de classes du centre de Formation Professionnelle et du RDC du bâtiment R+3 abritant la DPASS (19 500 000) lot2: Reprise du câblage du réseau informatique, téléphonique et courant ondulé de l'agence de DIEBOUGOU (25 000 000) lot3: Reprise des coffrets de courant ondulé des salles serveurs de Koudougou, Kilwin, Banfora(10 316 740)	DPX	07/04/2025	12/04/2025	1	12/06/2025	90	10/09/2025	DESG

8	Budget CNSS	633	67 000 000	67 000 000	Travaux d'entretien des immeubles administratifs et des immeubles de rapport(Marché à ommande)	<p>lot1:Travaux d'entretien des immeubles administratifs au siège, à la Direction de la Prévention de l'Action Sanitaire et Sociale, au Centre de Formation Professionnelle et au Garage CNSS (Etanchéité, Peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie métallique et bois, réhabilitation des fausses) (47 400 000)</p> <p>lot2: Travaux d'entretien des immeubles de rapport de la CNSS(19 600 000)</p>	DPX	10/04/2025	15/04/2025	1	15/06/2025	360	10/06/2026	DESG
9	Budget CNSS	633	80 700 000	80 700 000	Travaux d'aménagement au SPAS, de refecton de divers villas, d'élagage d'arbres et curage des caniveaux dans les cités de la CNSS	<p>lot1: Travaux de réfection de 05 villas à la cité Résidentielle(12 500 000)</p> <p>lot2: Travaux de réfection de 18 appartements à la cité AN IV A (Peinture, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie métallique et bois)(45 000 000)</p> <p>lot3: Elagage des arbres et curage des caniveaux dans les cités de la CNSS (12 700 000)</p> <p>lot4: Travaux d'aménagement du hall abritant les cérémonies de clôture de fin d'année au SPAS (carreaux, électricité, peinture, toiture etc...) (10 500 000)</p>	DPX	14/04/2025	19/04/2025	1	19/06/2025	90	17/09/2025	DESG
10	Budget CNSS	633	39 410 764	39 410 764	Travaux de réfection du bâtiment administratif et annexes du bureau de Boromo et de Reprise de l'étanchéité des vingt-quatre (24) villas F4 de la cité de la solidarité a Dédougou	<p>lot1: Réfection du bâtiment administratif et annexes du bureau de Boromo (18 813 628)</p> <p>lot2: Reprise de l'étanchéité des vingt-quatre (24) villas F4 de la cité de la solidarité a Dédougou(20 597 136)</p>	DPX	18/04/2025	23/04/2025	1	23/06/2025	90	21/09/2025	DESG

11	Budget CNSS	220	6 500 000		6 500 000	Travaux de construction de deux latrines à deux box dans les villas n° 3 et 5 de la cité CNSS Orodara et de onstruction d'un incinérateur au SMS de Bobo-Dioulasso	lot unique: Travaux de construction de deux latrines à deux box dans les villas n° 3 et 5 (les anciennes sont effondrées) cité CNSS Orodara et de onstruction d'un incinérateur au SMS de Bobo-Dioulasso	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	60	24/07/2025	DESG
12	Budget CNSS	633	4 500 000		4 500 000	Travaux de réhabilitation de la bache à eau au siège de la CNSS	lot unique: Travaux de réhabilitation de la bache à eau au siège de la CNSS	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	60	24/07/2025	DESG
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	127 193 826		127 193 826	Aquisition de carburant et lubrifiant (Marché à commande)	lot unique: Aquisition de carburant et lubrifiant (Marché à commande)	ED	01/01/2025	04/01/2025	1	04/02/2025	360	30/01/2026	DESG
2	Budget CNSS	205	20 000 000		20 000 000	Acquisition et mise en œuvre de MITEL Software assurance pour la téléphonie de la CNSS	lot unique: Acquisition et mise en œuvre de MITEL Software assurance pour la téléphonie de la CNSS	DPX	17/02/2025	22/02/2025	1	24/04/2025	60	23/06/2025	DESG
3	Budget CNSS	633	95 000 000		95 000 000	Entretien et Support des onduleurs (Marché à commande)	lot 1 : Entretien et Support des onduleurs groupe 1(60 000 000)	DPX	17/02/2025	22/02/2025	1	24/04/2025	360	19/04/2026	DESG
							lot 2 : Entretien et Support des onduleurs groupe 2 (35 000 000)								
5	Budget CNSS	634	35 000 000		35 000 000	Prestation de sécurisation du personnel et des fonds au niveau des caisses de paiement au Siège et à la DRO(Marché à commande)	lot unique: Prestation de sécurisation du personnel et des fonds au niveau des caisses de paiement au Siège et à la DRO(Marché à commande)(35 000 000)	DPX	17/02/2025	22/02/2025	1	24/04/2025	60	23/06/2025	DESG
4	Budget CNSS	612	19 800 000		19 800 000	Fourniture de consommables informatiques (Marché à commande)	lot unique: Fourniture de consommables informatiques (Marché à commande)	DC-F	21/02/2025	24/02/2025	1	27/03/2025	360	22/03/2026	DESG
5	Budget CNSS	612	43 000 000		43 000 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés(Marché à commande)	lot 1: fourniture de bureau(9 000 000)	DPX	28/02/2025	05/03/2025	1	05/05/2025	360	30/04/2026	DESG
							lot 2: Fourniture de produit d'entretien (10 000 000)								
							lot 3: fourniture de papeteries(12 000 000)								
							lot 4: fourniture d'imprimés(12 000 000)								
6	Budget CNSS	633	57 000 000		57 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux de la CNSS (Marché à commande)	lot 1: Nettoyage et entretien au siège de la CNSS (bâtiment A et bâtiment B), au Garage et au centre de formation professionnelle (CFP)(44 000 000)	DPX	28/02/2025	05/03/2025	1	05/05/2025	360	30/04/2026	DESG
							lot 2: Nettoyage et entretien à la SMI centrale, et au SPAS à Ouagadougou(13 000 000)								

7	Budget CNSS	638	65 000 000		65 000 000	Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	DPX	28/02/2025	05/03/2025	1	05/05/2025	360	30/04/2026	DESG
8	Budget CNSS	633	5 000 000		5 000 000	Entretien des plantes naturelles du siège de la CNSS (Marché à commande)	lot unique: Entretien des plantes naturelles du siège de la CNSS	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	360	29/03/2026	DESG
9	Budget CNSS	633	14 500 000		14 500 000	Enlèvement des ordures et déchets solides et des ordures biomédicaux(Marché à commande)	lot1 : Enlèvement des ordures et déchets solides du siège et de la direction de la prévention de la CNSS (7 300 000) lot2: Enlèvement des ordures biomédicaux (7 200 000)	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	360	29/03/2026	DESG
10	Budget CNSS	221	48 613 650		48 613 650	Acquisition de matériel, mobilier de bureau et autres matériels de bureau	lot1: Acquisition de matériel de bureau(940 000) lot 2: Acquisition de mobilier de bureau(47 673 650)	DPX	03/03/2025	08/03/2025	1	08/05/2025	90	06/08/2025	DESG
11	Budget CNSS	636	3 000 000		3 000 000	Acquisition de licence & support pour la videoConference pour deux (02)ans	lot unique: Acquisition de licence & support pour la videoConference pour deux (02)ans	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	60	05/06/2025	DESG
12	Budget CNSS	222	7 710 000		7 710 000	Acquisiton de tablette pour les administrateurs de la CNSS	lot unique: Acquisiton de tablette pour les administrateurs de la CNSS(7 710 000)	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	60	05/06/2025	DESG
13	Budget CNSS	636	70 000 000		70 000 000	Acquisition de licence Antivirus pour 2 ans	lot unique: Acquisition de licence Antivirus pour 2 ans	DPX	03/03/2025	08/03/2025	1	08/05/2025	90	06/08/2025	DESG
14	Budget CNSS	636	49 500 000		49 500 000	Maintenance evolutive ecnss (Support annuel)	lot unique: Maintenance evolutive eCNSS (Support annuel)	DPX	03/03/2025	08/03/2025	1	08/05/2025	90	06/08/2025	DESG
15	Budget CNSS	636	97 000 000		97 000 000	Fourniture et installation de licence et support du gestionnaire de bande passante Allot pour deux (02) ans	Lot unique: Fourniture et installation de licence et support du gestionnaire de bande passante Allot pour deux (02) ans	DPX	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	60	05/06/2025	DESG
16	Budget CNSS	636	4 000 000		4 000 000	Mise en place d'une liaison BLR avec l'ONI	Lot Unique: Mise en place d'une liaison BLR avec l'ONI	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	60	05/06/2025	DESG
17	Budget CNSS	633	20 000 000		20 000 000	Entretien annuel du parc climatique du bâtiment A et B(siège de la CNSS) à Ouagadougou, du CFP/Kilwin , de la Direction de la Prévention (DP) et du SPASS/DP(Marché à commande)	lot unique: Entretien annuel du parc climatique du bâtiment A et B(siège de la CNSS) à Ouagadougou, du CFP/Kilwin , de la Direction de la Prévention (DP) et du SPASS/DP(Marché à commande)	DPX	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	360	01/04/2026	DESG

18	Budget CNSS		250 000 000		250 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues	lot unique: Acquisition de véhicules à quatre (04) roues	AOR	10/03/2025	09/04/2025	1	19/07/2025	90	17/10/2025	DESG
19	Budget CNSS	223	2 100 000		2 100 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	lot unique: Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	60	12/06/2025	DESG
20	Budget CNSS	223	7 200 000		7 200 000	Entretien des groupes électrogène du siège, du SPAS, du CFP et la salle de ciné Burkina et entretien des suppresseurs au siège et à la DPASS(Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène du siège, du SPAS, du CFP et la salle de ciné Burkina et entretien des suppresseurs au siège et à la DPASS(Marché à commande)	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	360	08/04/2026	DESG
21	Budget CNSS	205	35 000 000		35 000 000	Acquisition et installation de modules pour prendre en compte la date de complétude dans la détermination des délais des dossiers de prestations	lot unique: Acquisition et installation de modules pour prendre en compte la date de complétude dans la détermination des délais des dossiers de prestations	DP-X	10/03/2025	15/03/2025	1	15/05/2025	90	13/08/2025	DESG
22	Budget CNSS	220	14 000 000		14 000 000	Fourniture et installation de totem au niveau des agences de Koudougou, Kilwin, Dassasgo et du CFP	lot unique: Fourniture et installation de totem au niveau des agences de Koudougou, Kilwin, Dassasgo et du CFP	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	90	12/07/2025	DESG
23	Budget CNSS	205	298 000 000		298 000 000	Mise en œuvre des modules supplémentaires de Oracle E-Business suite (GESTION DES ACHATS ET GESTION DES IMMOBILISATIONS)	lot unique: Mise en œuvre des modules supplémentaires de Oracle E-Business suite (GESTION DES ACHATS ET GESTION DES IMMOBILISATIONS)	AOOD	19/03/2025	18/04/2025	3	29/08/2025	180	25/02/2026	DESG
24	Budget CNSS	205	80 000 000		80 000 000	Acquisition et mise en œuvre d'un portail intranet collaboratif	lot unique: Acquisition et mise en œuvre d'un portail intranet collaboratif	DPX	24/03/2025	29/03/2025	1	29/05/2025	90	27/08/2025	DESG
25	Budget CNSS	220	180 000 000		180 000 000	Mise en place un module de Système d'Archivage Electronique (SAE) de la solution « Maarch »	lot unique: Mise en place un module de Système d'Archivage Electronique (SAE) de la solution « Maarch »	AOOD	28/03/2025	27/04/2025	3	07/09/2025	120	05/01/2026	DESG
26	Budget CNSS	220	17 600 000		17 600 000	Acquisition et installation de modules pour switch core catalyst	lot unique: Acquisition et installation de modules pour switch core catalyst	DC-F	31/03/2025	03/04/2025	1	04/05/2025	30	03/06/2025	DESG
27	Budget CNSS	220	94 500 000		94 500 000	Acquisition et paramétrage de l'espace assuré volontaire sur la plateforme de digitalisation eCNSS	lot unique: Acquisition et paramétrage de l'espace assuré volontaire sur la plateforme de digitalisation eCNSS	DPX	31/03/2025	05/04/2025	1	05/06/2025	120	03/10/2025	DESG

28	Budget CNSS	220	87 500 000		87 500 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion pour les services de santé maternelle	lot unique: Acquisition et installation d'un logiciel de gestion pour les services de santé maternelle	DPX	07/04/2025	12/04/2025	1	12/06/2025	120	10/10/2025	DESG
29	Budget CNSS	220	75 000 000		75 000 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion des dossiers de contentieux extérieurs	lot unique: Acquisition et installation d'un logiciel de gestion des dossiers de contentieux extérieurs	DPX	10/04/2025	15/04/2025	1	15/06/2025	120	13/10/2025	DESG
30	Budget CNSS	220	45 000 000		45 000 000	Mise en place de reseau photovoltaïque avec utilisation de trois(3) onduleurs solaires de 10 KVA pour les 3 SMI Koudougou -Dédougou-Bobo-Dioulasso	lot unique: Mise en place de reseau photovoltaïque avec utilisation de trois(3) onduleurs solaires de 10 KVA pour les 3 SMI Koudougou -Dédougou-Bobo-Dioulasso	DPX	10/04/2025	15/04/2025	1	15/06/2025	90	13/09/2025	DESG
31	Budget CNSS	220	74 000 000		74 000 000	Acquisition et installation d'autocom	lot 1 Acquisition et installation d'autocom pour l'agence de Gaoua et la SMI de Koudougou(24 000 000) Lot 2: Mise à niveau des systèmes autocom(50 000 000)	DPX	16/04/2025	21/04/2025	1	21/06/2025	90	19/09/2025	DESG
32	Budget CNSS	220	15 300 000		15 300 000	Fourniture et installation d'un système de barrière semi-automatique au siège et Fourniture et pose de batteries pour trente (30) kits solaires au CFP	lot 1: Fourniture et installation d'un système de barrière semi-automatique au niveau de l'entrée à l'entrée au sous-sol du bâtiment B du siège (7 800 000) lot2 : Fourniture et pose de batteries pour trente (30) kits solaires au CFP (7 500 000)	DC-F	16/04/2025	21/04/2025	1	22/05/2025	60	21/07/2025	DESG DESG
33	Budget CNSS	220	171 500 000		171 500 000	Fourniture et pose de kits Lampadaires autonomes d'éclairage solaire ALL-IN-ONE au profit de la CNSS	lot1: Fourniture et pose de kits Lampadaires autonomes d'éclairage solaire ALL-IN-ONE 100w au profit de la DRO(54 600 000) lot2: Fourniture et pose de kits Lampadaires autonomes d'éclairage solaire ALL-IN-ONE 100w au profit de la DRF(29 950 000) lot3: Fourniture et pose de kits Lampadaires autonomes d'éclairage solaire ALL-IN-ONE 100w au profit de la DRN (46 450 000)	AOOD	21/04/2025	21/05/2025	3	22/08/2025	120	20/12/2025	DESG

							lot4: Fourniture et pose de kits Lampadaires autonomes d'éclairage solaire ALL-IN-ONE 100w au profit de la DRD (40 500 000)								
34	Budget CNSS	633	8 400 000		8 400 000	Entretien annuel des rideaux et fauteuils directeur du bâtiment A et B (Siège CNSS) et de la DPASS à Ouagadougou(Marché à commande)	lot unique: Entretien annuel des rideaux et fauteuils directeur du bâtiment A et B (Siège CNSS) et de la DPASS à Ouagadougou(Marché à commande)	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	360	20/05/2026	DESG
35	Budget CNSS	633	16 800 000		16 800 000	Entretien et réparation des photocopieuses(Marché à commande)	lot unique: Entretien et réparation des photocopieuses	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	360	20/05/2026	DESG
36	Budget CNSS	633	18 800 000		18 800 000	Réparation de matériels, meubles et mobiliers de bureau(Marché à commande)	lot unique: Réparation de matériels, meubles et mobiliers de bureau	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	360	20/05/2026	DESG
37	Budget CNSS	612	26 000 000		26 000 000	Acquisition de petits matériels électriques et de plomberie	lot1: Acquisition de petits matériels électriques(18 500 000) lot2: Acquisition de petits matériels de plomberie(7 500 000)	DPX	23/04/2025	28/04/2025	1	28/06/2025	90	26/09/2025	DESG
38	Budget CNSS	633	6 500 000		6 500 000	Entretien annuel des 02 ascenseurs du siège de la CNSS(Marché à commande)	lot unique: Entretien annuel des 02 ascenseurs du siège de la CNSS	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	360	25/05/2026	DESG
39	Budget CNSS	633	4 700 000		4 700 000	Entretien des grilles coulissantes du siège, de la DPASS, du CFP et des agences de Kilwin et Dassasgho(Marché à commande)	lot unique: Entretien des grilles coulissantes du siège, de la DPASS, du CFP et des agences de Kilwin et Dassasgho	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	360	25/05/2026	DESG
40	Budget CNSS	633	6 200 000		6 200 000	Entretien des supprimeurs au siège et à la DPASS	lot unique: Entretien des supprimeurs au siège et à la DPASS	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	360	25/05/2026	DESG
41	Budget CNSS	633	4 000 000		4 000 000	Entretien appareils biomédicaux(Marché à commande)	lot unique: Entretien appareils biomédicaux	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	360	25/05/2026	DESG
42	Budget CNSS	612	5 000 000		5 000 000	Acquisition de 500 Boites d'archives	lot unique: Acquisition de 500 Boites d'archives	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	60	29/07/2025	DESG
43	Budget CNSS	635	3 000 000		3 000 000	Montage et impression du journal interne	lot unique: Montage et impression du journal interne	DC-F	26/04/2025	29/04/2025	1	30/05/2025	60	29/07/2025	DESG
44	Budget CNSS	635	100 000 000		100 000 000	Fourniture de gadgets publicitaires au profit de la CNSS	lot unique: Fourniture de gadgets publicitaires au profit de la CNSS	DPX	27/04/2025	02/05/2025	1	02/06/2025	90	31/08/2025	DESG
							lot 1: Acquisition et pose de climatiseur au profit de la DRO(269 733 717)								

45	Budget CNSS	221	322 908 717	322 908 717	Acquisition et pose de climatiseur au profit de la CNSS	lot 2: Acquisition et pose de climatiseur au profit du siège (23 475 000)	AOOD	05/05/2025	04/06/2025	3	05/09/2025	120	03/01/2026	DESG
						lot 3: Acquisition et pose de climatiseur au profit de la DRB(26 580 000)								
						lot 4: Acquisition et pose de climatiseur au profit de la DRN (3 120 000)								
46			18 000 000	18 000 000	Impression du Tableau de bord statistique, de l'annuaire statistique et du rapport global de la CNSS	lot 1: Impression du Tableau de bord statistique (3 000 000)	DC-F	12/05/2025	15/05/2025	1	16/05/2025	60	15/07/2025	DESG
						lot 2: Impression de l'annuaire statistique(7 500 000)								
						lot 3: Impression du rapport global de la CNSS (7 500 000)								
47	Budget CNSS	222	336 335 000	336 335 000	Acquisition de matériels informatiques & autres matériels informatiques	lot 1: acquisition d'équipement actif réseau(236 500 000)	AOOD	19/05/2025	18/06/2025	3	19/09/2025	90	18/12/2025	DESG
						lot 2: Acquisition de matériels informatiques(99 835 000)								
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES														
1	Budget CNSS	203	493 000 000	493 000 000	Réalisation d'études de faisabilité, d'impact économique, de rentabilité et architecturale pour la réalisation de divers travaux au profit de la CNSS	lot1: Réalisation d'une étude de faisabilité, d'impact économique, de rentabilité et architecturale pour des travaux de construction d'un immeuble de sept (07) étages avec sous-sol à usage professionnel et d'habitation sur le terrain de la cité Saint Exupérie à Ouagadougou au profit de la CNSS (218 000 000)	DP-MI	28/02/2025	30/03/2025	3	10/08/2025	120	08/12/2025	DESG
						Réalisation d'une étude de faisabilité, d'impact économique, de rentabilité + études de sol et fondations pour des travaux de construction d'un immeuble à usage mixte (commercial, bureaux...) sur le terrain abritant l'ancienne DRO à Ouagadougou au profit de la CNSS(195 000 000)								

							lot2: Réalisation d'une étude de faisabilité, d'impact économique, de rentabilité et architecturale + études de sol et fondations pour des travaux de construction d'une cité de logements sociaux sur le terrain à Silmiougou au profit de la CNSS (80 000 000)								
2	Budget CNSS	205	295 000 000		295 000 000	Refonte globale de l'application recouvrement en full web	lot unique: Refonte globale de l'application recouvrement en full web	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	3	13/08/2025	30	12/09/2025	DESG
3	Budget CNSS	634	59 000 000		59 000 000	Réalisation d'un étude de faisabilité en vue de la création d'une société civile immobilière	lot unique: Réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la création d'une société civile immobilière	DP-MI	03/03/2025	02/04/2025	3	13/08/2025	30	12/09/2025	DESG
4	Budget CNSS	634	70 000 000		70 000 000	Réaliser une étude actuarielle du régime de sécurité sociale	lot unique: Réaliser une étude actuarielle du régime de sécurité sociale	DP-MI	04/03/2025	03/04/2025	3	14/08/2025	90	12/11/2025	DESG
5	Budget CNSS	220	85 000 000		85 000 000	Conception et déploiement d'un système de gestion des cartes d'affiliations sécurisés des conducteurs de véhicule	lot unique: Conception et déploiement d'un système de gestion des cartes d'affiliations sécurisés des conducteurs de véhicule	DP-MI	04/03/2025	03/04/2025	3	14/08/2025	120	12/12/2025	DESG
	Budget CNSS	205	35 000 000		35 000 000	Conception et implémentation des modules pour prendre en compte la date de complétude dans la détermination des délais des dossiers de prestations	lot unique: Conception et implémentation des modules pour prendre en compte la date de complétude dans la détermination des délais des dossiers de prestations(35 000 000)	DP-MI	04/03/2025	03/04/2025	3	14/08/2025	120	12/12/2025	DESG
6	Budget CNSS	220	76 180 000		76 180 000	Conception et mise en place d'un agent conversationnel + IA sur la plateforme eCNSS et les reseaux sociaux de la CNSS	lot unique: Conception et mise en place d'un agent conversationnel + IA sur la plateforme eCNSS et les reseaux sociaux de la CNSS	DP-MI	04/03/2025	03/04/2025	3	14/08/2025	90	12/11/2025	DESG
7		220	65 000 000		65 000 000	Acquisition d'un Cisco ISE (Cisco Identity Services Engine) pour la sécurisation du réseau informatique de la CNSS	lot unique: Acquisition d'un Cisco ISE (Cisco Identity Services Engine) pour la sécurisation du réseau informatique de la CNSS	DP-MI	04/03/2025	03/04/2025	3	14/08/2025	90	12/11/2025	DESG

8	Budget CNSS	205	95 000 000		95 000 000	Mise en place de la solution WALLIX pour la gouvernance des accès (en fournissant un mappage complet des identités avec leurs autorisations respectives)	lot unique: Mise en place de la solution WALLIX pour la gouvernance des accès (en fournissant un mappage complet des identités avec leurs autorisations respectives)	DP-MI	10/03/2025	13/03/2025	3	14/06/2025	90	12/09/2025	DESG
---	----------------	-----	------------	--	------------	--	---	-------	------------	------------	---	------------	----	------------	------

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE OUAGADOUGOU

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	42 090 413		42 090 413	Acquisition de carburant et lubrifiant (Marché à commande)	lot unique: Acquisition de carburant et lubrifiant (Marché à commande)	ED	01/01/2025	06/01/2025	1	06/02/2025	360	01/02/2026	DRO
2	Budget CNSS	220	9 300 000		9 300 000	Fourniture et pose de poly tanks sur support métallique y compris toute sujétion de pose	lot 1: Fourniture et pose d'un poly tank de 5000 litres sur support métallique de quatre mètres de haut y compris toute sujétion de pose à l'agence CNSS de Koudougou (4 800 000)	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	60	02/06/2025	DRO
							lot 2: Fourniture et pose de poly tank de 1000 litres sur support métallique de trois mètres de haut y compris aux bureaux de Léo et Poura (4 500 000)								
3	Budget CNSS	221	16 652 200		16 652 200	Acquisition de matériel, mobilier de bureau et autres matériels de bureau	lot1: Acquisition de matériel de bureau(3 225 000) lot 2: Acquisition de mobilier de bureau(13 427 200)	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	90	05/07/2025	DRO
4	Budget CNSS	612	39 840 000		39 840 000	Fourniture de produits d'entretien, d'imprimés, fourniture de bureau, autres fournitures consommés et papeterie (Marché à commande)	lot 1: fourniture de bureau(10 000 000)	DPX	10/03/2025	15/03/2025	1	15/05/2025	360	10/05/2026	DRO
							lot 2: Fourniture de produit d'entretien (10 000 000)								
							lot 3: fourniture de papeteries(9 840 000)								
							lot 4: fourniture d'imprimés(10 000 000)								
5	Budget CNSS		75 000 000		75 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux (Marché à commande)	lot1: Prestations de nettoyage et entretien des locaux du Siège de la DRO, à léo, Manga et Poura(50 000 000)	DPX	13/03/2025	18/03/2025	1	18/05/2025	360	13/05/2026	DRO
							lot2: Prestations de nettoyage et entretien des locaux des agences de Koudougou, SMS Koudougou, Kilwin et Dassasgho (25 000 000)								

6	Budget CNSS	638	85 000 000		85 000 000	Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	DPX	14/03/2025	19/03/2025	1	19/05/2025	360	14/05/2026	DRO
7	Budget CNSS	633	4 010 500		4 010 500	Entretien et réparations annuels des installations sanitaires et plomberies du nouveau siège de la DRO(Marché à commande)	lot unique: Entretien et réparations annuels des installations sanitaires et plomberies du nouveau siège de la DRO	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRO
8	Budget CNSS	633	4 947 530		4 947 530	Réparation des matériels et mobiliers de bureau de la DRO(Marché à commande)	lot unique: Réparation des matériels et mobiliers de bureau de la DRO	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRO
9	Budget CNSS	633	2 976 000		2 976 000	Entretien des groupes électrogène de la DRO (Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène de la DRO	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRO
10	Budget CNSS	223	1 050 000		1 050 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	lot unique: Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRO
11	Budget CNSS	633	15 597 975		15 597 975	Maintenance annuelle des installations de la climatisation DRO+ Agences	lot unique: Maintenance annuelle des installations de la climatisation DRO+ Agences	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DRO
12	Budget CNSS	633	14 500 000		14 500 000	Maintenance annuelle des installations électriques du nouveau siège de la DRO	lot unique: Maintenance annuelle des installations électriques du nouveau siège de la DRO	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DRO
13	Budget CNSS	633	2 977 500		2 977 500	Entretien et réparation du matériel informatique de la DRO	lot unique: Entretien et réparation du matériel informatique de la DRO	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRO
14	Budget CNSS	222	29 050 000		29 050 000	Acquisition de matériel informatique	lot unique: Acquisition de matériel informatique	DPX	07/04/2025	12/04/2025	1	12/06/2025	90	10/09/2025	DRO
15	Budget CNSS	224	20 459 300		20 459 300	Acquisition de matériel technique des œuvres sanitaires	lot unique: Acquisition de matériel technique des œuvres sanitaires	DPX	21/04/2025	26/04/2025	1	26/06/2025	90	24/09/2025	DRO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DU NORD

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	633	6 000 000		6 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux (Marché à commande)	lot unique: Prestations de nettoyage et entretien des locaux	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	360	29/03/2026	DRN
2	Budget CNSS	633	5 000 000		5 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRN (Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène de la DRN (Marché à commande)	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	360	01/04/2026	DRN
3	Budget CNSS	612	13 000 000		13 000 000	Fourniture de bureau et papeterie, d'imprimés et de produits d'entretien(Marché à commande)	lot unique: Fourniture de bureau et papeterie, d'imprimés et de produits d'entretien(Marché à commande)	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	360	08/04/2026	DRN
4	Budget CNSS	223	1 050 000		1 050 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	lot unique: Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DRN
5	Budget CNSS	612	4 500 000		4 500 000	Fourniture de consommables informatiques(Marché à commande)	lot unique: Fourniture de consommables informatiques(Marché à commande)	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	360	22/04/2026	DRN
6	Budget CNSS	222	11 175 000		11 175 000	Acquisition de matériels informatiques	lot unique: Acquisition de matériels informatiques	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	11/05/2025	90	09/08/2025	DRN
7	Budget CNSS	638	25 500 000		25 500 000	Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	DPX	14/04/2025	19/04/2025	1	19/06/2025	360	14/06/2026	DRN
8	Budget CNSS	221	14 422 200		14 422 200	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	lot1: Acquisition de matériel de bureau(550 000)	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	90	23/08/2025	DRN
							lot2: Acquisition de mobilier de bureau(13 872 200)								

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE FADA N'GOURMA

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	14 041 990		14 041 990	Acquisition de carburant et Lubrifiant(Marché à commande)	lot unique: Acquisition de carburant et Lubrifiant(Marché à commande)	ED	01/01/2025	04/01/2025	1	06/03/2025	360	01/03/2026	DRF
2	Budget CNSS	633	8 000 000		8 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux (Marché à commande)	lot unique: Prestations de nettoyage et entretien des locaux	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	360	29/03/2026	DRF
3			9 200 000		9 200 000	Fourniture de bureau et papeterie, d'imprimés et de produits d'entretien(Marché à commande)	lot1: Fourniture de bureau (3 200 000)	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	360	01/04/2026	DRF
							lot2: Fourniture de produits d'entretien (1 500 000)								
							lot3: Fourniture d'imprimés et de papeterie(4 500 000)								
4	Budget CNSS	633	3 500 000		3 500 000	Entretien des groupes électrogène de la DRF(Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène de la DRF	DC-F	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	360	01/04/2026	DRF
5	Budget CNSS	221	2 222 600		2 222 600	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et autres matériels de bureau	lot unique: Acquisition de matériel et mobilier de bureau et autres matériels de bureau	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	60	12/06/2025	DRF
6	Budget CNSS	223	3 150 000		3 150 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	lot unique: Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DRF
7	Budget CNSS	612	2 500 000		2 500 000	Acquisition de consommables informatiques(Marché à commande)	lot unique: Acquisition de consommables informatiques	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	360	22/04/2026	DRF
8		633	2 500 000		2 500 000	Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et entretien et réparation du matériel informatique(Marché à commande)	lot 1 Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau (1 000 000)	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	360	22/04/2026	DRF
							lot 2 Entretien et réparation du matériel informatique(1 500 000)								
9		633	4 500 000		4 500 000	Prestation d'électricité de la DRF et entretien et réparation des climatiseurs(Marché à commande)	lot unique: Prestation d'électricité de la DRF et entretien et réparation des climatiseurs	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	360	22/04/2026	DRF
10	Budget CNSS	638	26 000 000		26 000 000	Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services (Marché à commande)	DPX	07/04/2025	12/04/2025	1	12/06/2025	360	07/06/2026	DRF
11	Budget CNSS	222	8 550 000		8 550 000	Acquisition de matériels informatiques	lot unique: Acquisition de matériels informatiques	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	24/06/2025	90	22/09/2025	DRF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE DEDOUGOU

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE TRAVAUX															
1	Budget CNSS	633	4 450 000		4 450 000	Travaux de dépannage du réseau d'installation électrique au profit du siège de la DRD	lot unique: Travaux de dépannage du réseau d'installation électrique au profit du siège de la DRD	DC-F	14/03/2025	17/03/2025	1	17/04/2025	60	16/06/2025	DRD
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	10 592 000		10 592 000	Acquisition de carburant et Lubrifiant (Marché à commande)	lot unique: Acquisition de carburant et Lubrifiant (Marché à commande)	ED	01/01/2025	04/01/2025	1	04/02/2025	360	30/01/2026	DRD
2	Budget CNSS	638	19 002 720		19 002 720	Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	DC-F	28/04/2025	01/05/2025	1	01/06/2025	360	27/05/2026	DRD
3	Budget CNSS	633	9 355 622		9 355 622	Prestations de nettoyage et entretien des locaux (Marché à commande)	lot unique: Prestations de nettoyage et entretien des locaux	DC-F	28/02/2025	03/03/2025	1	03/04/2025	360	29/03/2026	DRD
4	Budget CNSS	633	909 967		909 967	Entretien des groupes électrogène de la DRD(Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène de la DRD	DC-NF	03/03/2025	06/03/2025	1	06/04/2025	360	01/04/2026	DRD
5	Budget CNSS	633	888 000		888 000	Entretien annuel du parc climatique de la Direction Régionale de Dédougou(Marché à commande)	lot unique: Entretien annuel du parc climatique de la Direction Régionale de Dédougou	DC-NF	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	360	08/04/2026	DRD
6	Budget CNSS	240	1 430 000		1 430 000	Acquisition de matériel technique des œuvres sanitaires	lot unique: Acquisition de matériel technique des œuvres sanitaires	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	60	19/06/2025	DRD
7	Budget CNSS	226	800 000		800 000	Acquisition de mobilier des locaux d'habitation	lot unique: Acquisition de mobilier des locaux d'habitation	DC-NF	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	60	26/06/2025	DRD
8	Budget CNSS	221	4 626 800		4 626 800	Acquisition de mobilier de bureau	lot unique: Acquisition de mobilier de bureau	DC-F	07/04/2025	10/04/2025	1	11/05/2025	60	10/07/2025	DRD
9	Budget CNSS	222	13 800 000		13 800 000	Acquisition de matériels informatiques	lot unique: Acquisition de matériels informatiques	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	90	23/08/2025	DRD

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE BOBO-DIOULASSO

N°	Sources de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	Gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	47 544 809		47 544 809	Acquisition de carburant (Marché à commande)	lot unique: Acquisition de carburant	ED	01/01/2025	04/01/2025	1	04/02/2025	360	30/01/2026	DRB
2	Budget CNSS	638	50 000 000		50 000 000	Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	lot unique: Prestation de gardiennage des services(Marché à commande)	DPX	28/02/2025	05/03/2025	1	05/05/2025	360	30/04/2026	DRB
3	Budget CNSS	633	42 000 000		42 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux (Marché à commande)	lot unique: Prestations de nettoyage et entretien des locaux	DPX	03/03/2025	08/03/2025	1	08/05/2025	360	03/05/2026	DRB
4	Budget CNSS	633	5 000 000		5 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRB(Marché à commande)	lot unique: Entretien des groupes électrogène de la DRB	DC-F	10/03/2025	13/03/2025	1	13/04/2025	360	08/04/2026	DRB
5	Budget CNSS	633	6 500 000		6 500 000	Entretien annuel du parc climatique de la Direction Régionale de Bobo (Marché à commande)	lot unique: Entretien annuel du parc climatique de la Direction Régionale de Bobo	DC-F	17/03/2025	20/03/2025	1	20/04/2025	360	15/04/2026	DRB
6	Budget CNSS	633	2 500 000		2 500 000	Maintenance annuelle des installations électriques de la DRB(Marché à commande)	lot unique: Maintenance annuelle des installations électriques de la DRB	DC-F	24/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	360	22/04/2026	DRB
7	Budget CNSS	221	50 996 500		50 996 502	Acquisition de mobilier de bureau et autres matériels de bureau	lot 1: Acquisition de mobilier de bureau (42 033 500) lot 2: Acquisition d'autres matériels de bureau(8 963 000)	DPX	07/04/2025	12/04/2025	1	12/06/2025	90	10/09/2025	DRB
8		222	26 948 000		26 948 000	Acquisition de matériels informatiques	lot unique: Acquisition de matériels informatiques	DPX	21/04/2025	26/04/2025	1	26/06/2025	90	24/09/2025	DRB
9	Budget CNSS	612	7 000 000		7 000 000	Fourniture de consommables informatiques (Marché à commande)	lot unique: fourniture de consommable informatique	DC-F	21/04/2025	24/04/2025	1	25/05/2025	360	20/05/2026	DRB
10	Budget CNSS	612	30 000 000		30 000 000	Fourniture de produits d'entretien, d'imprimés et de papeterie(Marché à commande)	lot1: Fourniture de produits d'entretien(5 000 000) lot 2: Fourniture d'imprimés et de papeterie(15 000 000) lot3: Acquisition de fourniture de bureau et autres fournitures consommées(10 000 000)	DPX	21/04/2025	26/04/2025	1	26/06/2025	360	21/06/2026	DRB

11	Budget CNSS	633	5 000 000	5 000 000	Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et entretien et réparation du matériel informatique(Marché à commande)	lot1: Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau(2 000 000) lot2: Entretien et réparation du matériel informatique(3 000 000)	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	08/06/2025	360	03/06/2026	DRB
12	Budget CNSS	633	7 000 000	7 000 000	Prestation d'électricité de la DRB et entretien et réparation des climatiseurs (Marché à commande)	lot unique: Prestation d'électricité de la DRB et entretien et réparation des climatiseurs	DC-F	12/05/2025	15/05/2025	1	15/06/2025	360	10/06/2026	DRB
13	Budget CNSS	633	1 000 000	1 000 000	Entretien du matériel de œuvres sanitaires(Marché à commande)	lot unique: Entretien du matériel de œuvres sanitaires	DC-F	19/05/2025	22/05/2025	1	22/06/2025	360	17/06/2026	DRB
14	Budget CNSS	633	2 000 000	2 000 000	Acquisition de produits pharmaceutiques	lot unique: Acquisition de produits pharmaceutiques	DC-F	19/05/2025	22/05/2025	1	22/06/2025	360	17/06/2026	DRB
15	Budget CNSS	633	10 000 000	10 000 000	Acquisition de fourniture pour moyens de transport	lot unique: Acquisition de fourniture pour moyens de transport	DC-F	19/05/2025	22/05/2025	1	22/06/2025	360	17/06/2026	DRB
16	Budget CNSS	633	6 000 000	6 000 000	Acquisition de petits matériel et petits appareil médical (Marché à commande)	lot unique: Acquisition de petits matériel et petits appareil médical	DC-F	26/05/2025	29/05/2025	1	29/06/2025	360	24/06/2026	DRB
17	Budget CNSS	633	2 300 000	2 300 000	Dératisation, désinsectation et demoustication des services	lot unique: Dératisation, désinsectation et demoustication des services	DC-F	26/05/2025	29/05/2025	1	29/06/2025	30	29/07/2025	DRB

AOOD : appel d'offres ouvert direct

AOR: appel d'offre restreint

DPX: demande de prix

DC-F: demande de cotation formelle

DC-NF: demande de cotation non formelle

DP-MI: demande de propositions précédée d'une manifestation d'intérêt

DP- A: demande de propositions allégée

CC: consultation de consultants

ED: entente directe

Dr Herman Yacouba NACAMBO