

**SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT  
DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)**

**BURKINA FASO**

-----  
*La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons*

S.E. au capital de 3. 000 000 000 FCFA

Créée par Décret N°97-426/PRES/PM/MIHU/MEF du 13  
octobre 1997

1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH

03 BP 7222 Ouagadougou 03

Tél : (226) 25-30-17-73 / 74



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
- EXERCICE 2025**

**VERSION DEFINITIVE**

**ADOPTÉ PAR LA CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 27/12/2024**

**DÉCEMBRE 2024**

## SOMMAIRE

INTRODUCTION .....	2
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (PPM) EXERCICE 2025 DE LA SONATUR.....	7
CONCLUSION.....	19



## INTRODUCTION

La réglementation des marchés publics impose à chaque Autorité contractante de se doter d'un Plan de Passation des Marchés (PPM) à chaque exercice budgétaire d'où l'élaboration du présent PPM.

Le PPM favorise une meilleure gouvernance économique dans le domaine de la commande publique et permet de se conformer aux pratiques admises en la matière. Il s'agit en particulier d'aider les autorités contractantes à exécuter leur Plan de Passation des Marchés en harmonie avec leurs besoins et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le plan élaboré consolide tous les besoins annuels en matière d'acquisition de biens, travaux et services. Il fournit des données nécessaires à la mise en œuvre des procédures, notamment les dates limites de remise des offres/propositions, les types de procédures usitées, les objets des biens et services à acquérir, les dates probables de démarrage des prestations, etc.

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2025 de la SONATUR comporte **quatre-vingt-huit (88)** lignes pour un montant total de **neuf milliards cinq cent quarante-neuf millions sept cent soixante-deux mille deux cent (9 549 762 200)** francs CFA TTC. Il est constitué de procédures de droit commun, de procédures allégées et des Ententes Directes Prestations Spécifiques. Il est constitué de :

- ✓ **Procédures de droit commun** : il y a **deux (02)** appel d'offres ouvert d'un montant total de **quatre milliards trois cent trente-six millions cinq cent mille (4 336 500 000)** francs CFA TTC et **trois (03)** lignes de demandes de propositions précédées de manifestation d'intérêts pour d'un montant total de **cinq cent cinquante-trois millions quatre cent vingt mille (553 420 000)** francs CFA TTC ;
- ✓ **Procédures allégées** : au nombre de **soixante-deux (62)** et constituées des Consultations de Consultants (CC), des Demandes de Cotations (Formelles et Non Formelles) (DCF et DCNF) et des Demandes de Prix (DPX).

Le montant total de ces procédures allégées est d'un **milliard cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-deux mille deux cent (1 187 162 200)** francs CFA TTC.

Le nombre élevé de lignes en procédures allégées est lié aux montants des budgets prévisionnels qui leurs sont alloués conformément au décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 et ses modificatifs portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégation de service publics.

- ✓ **Ententes Directes Prestations Spécifiques** : au nombre de **vingt un (21)**, elles sont autorisées par l'arrêté N°2024-0587/MEF/CAB du 08 novembre 2024 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables. Le montant total est de **trois milliards quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt mille (3 472 680 000) FCFA TTC**.




Figure 1 : diagramme de répartition par type de procédures

La répartition des procédures allégées se présente comme suit :




Figure 2 : diagramme de répartition par type de procédures allégées

Le Plan de Passation des Marchés exercice 2025 en termes de types de procédures usitées (procédures de droit commun, procédures allégées et procédures exceptionnelles), en nombre

par type de procédure et en valeur (montants prévisionnels) par type de procédure se présente comme suit :

- ✓ Les **procédures de droit commun** sont au nombre de **cinq (05)** avec un coût prévisionnel de **quatre milliards huit cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent vingt mille (4 889 920 000)** francs CFA TTC ;
- ✓ Les **procédures allégées** sont au nombre de **soixante-deux (62)** avec un coût prévisionnel d'un **milliard cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-deux mille deux cent (1 187 162 200)** francs CFA TTC ;
- ✓ Les **Ententes Directes Prestations Spécifiques** sont au nombre de **vingt un (21)**, dont **six (06)** conventions ou contrats avec des structures administratives (l'ANPE, la Police, le LNBTP, l'ABMAQ, etc.) et **quinze (15)** lignes avec des prestataires privés pour un coût total prévisionnel de **trois milliards quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt mille (3 472 680 000)** francs CFA TTC. Elles seront passées suivant les dispositions de l'arrêté N°2024-0587/MEF/CAB du 08 novembre 2024 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables.




Figure 3 : diagramme de répartition des montants par type de procédures



Le tableau n°1 ci-contre synthétise le PPM 2025 de la SONATUR :

N°	Type de procédures	Mode de passation	Code de passation	Nombre de lignes	Montant en FCFA
1	Procédures de droit commun	Appel d'offres ouvert international (AOOI)	01	1	3 540 000 000
		Appel d'offres ouvert national (AOON)	01	1	796 500 000
		Demande de propositions précédée de manifestation d'intérêt (DP-MI)	05	3	553 420 000
<b>Total des procédures de droit commun</b>				<b>5</b>	<b>4 889 920 000</b>
2	Procédures allégées	Consultations de Consultants (CC)	07	13	132 954 000
		Demande de Cotations Formelles (DCF)	04	38	390 725 000
		Demande de Cotations Non Formelles (DCNF)		2	1 994 200
		Demande de Prix (DPX)	02	9	678 039 000
<b>Total des procédures allégées</b>				<b>62</b>	<b>1 187 162 200</b>
3	Ententes Directes Prestations Spécifiques (ED-PS)	Conventions avec des structures administratives	09	6	400 100 000
		Contrats avec des prestataires privés		15	3 072 580 000
<b>Total des procédures par Ententes Directes - Prestations Spécifiques</b>				<b>21</b>	<b>3 472 680 000</b>
<b>Total général du PPM 2025</b>				<b>88</b>	<b>9 549 762 200</b>

Tableau 1 : Synthèse du PPM 2025

La répartition des montants des procédures allégées se présente comme suit :







Figure 4 : diagramme de répartition des montants par type de procédures allégées

Le détail de ces différentes valeurs est énuméré dans le tableau ci-dessous intitulé « Plan de Passation des Marchés (PPM), exercice 2025 de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) »



PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS (PPM) EXERCICE 2025 DE LA SONATUR

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
<b>I - Procédures de droit commun</b>													
<b>I.1 - Appel d'offres ouvert (AOO)</b>													
1	Budget SONATUR	605800	3 540 000 000	0	3 540 000 000	Travaux d'aménagement de 11,10 km de voirie en terre de la section 735 (lot 1), et de 8,80 km de voirie en terre de la section 738 et 01,5 km de voirie bitumée (lot 2) sur le site SONATUR de Silmiougou, de la phase 3 (Commune de Ouagadougou)	AOOI	04/08/2025	18/09/2025	3	20/10/2025	240	DFC
2	Budget SONATUR	605800	796 500 000	0	796 500 000	Travaux de bornage sur les différents sites de la SONATUR (à commandes)	AOOD	25/01/2025	24/02/2025	3	15/03/2025	360	DFC
<b>Montant total des appels d'offres</b>					<b>4 336 500 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les appels d'offres</b>						<b>2</b>	
<b>I.2 - Demande de propositions précédées de manifestation d'intérêts (DP-MI)</b>													
3	Budget SONATUR	605700	177 000 000		177 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de 11,10 km de voiries en terre de la section 735 (lot 1), et de 8,80 km de voirie en terre de la section 738 et 01,5 km de voirie bitumée (lot 2) du site SONATUR de Silmiougou, de la phase 3 (Commune de Ouagadougou)	DP-MI	09/01/2025	08/02/2025	3	20/05/2025	330	DFC





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
4	Budget SONATUR	605700	199 420 000	0	199 420 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de voiries de la phase 2 sur le site SONATUR de Bindougoussou dans la Commune Bobo (secteur 31)	DP-MI	15/02/2025	17/03/2025	3	20/10/2025	270	DFC
5	Budget SONATUR	605700	177 000 000	0	177 000 000	Suivi-contrôle des travaux de voiries et assainissement sur la première tranche du site SONATUR au long de la Bande de servitude à Ouaga 2000 (Commune de Ouagadougou)	DP-MI	15/02/2025	17/03/2025	3	20/10/2025	270	DFC
<b>Montant total des demandes de propositions</b>					<b>553 420 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les demandes de proposition</b>						<b>3</b>	
<b>Montant total des procédures de droit commun</b>					<b>4 889 920 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les procédures de droit commun</b>						<b>5</b>	
<b>II - Procédures allégées</b>													
<b>II.1 - Demandes de prix (DPX)</b>													
6	Budget SONATUR	605800	23 600 000	0	23 600 000	Travaux de lotissement (Faire le levé d'état des lieux, étude d'urbanisme et l'implantation parcellaire) du site de 40 ha de NEEMBA SAABA	DPX	19/03/2025	26/03/2025	1	18/04/2025	90	DFC
7	Budget SONATUR	605800	94 400 000	0	94 400 000	Travaux de lotissement (Faire le levé d'état des lieux, étude d'urbanisme et l'implantation parcellaire) et du site de 160 ha environ de SAABA USTA	DPX	19/03/2025	26/03/2025	1	18/04/2025	90	DFC
8	Budget SONATUR	605800	135 700 000	0	135 700 000	Travaux confortatifs (dalettes, remblayages, ouvrages de franchissement) à Ouaga 2000 (à commandes)	DPX	26/03/2025	02/04/2025	1	29/04/2025	360	DFC

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/trava ux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
9	Budget SONATUR	605800	47 200 000	0	47 200 000	Réaliser les travaux de construction d'un mur de clôture à Bobo Dioulasso	DPX	11/03/2025	18/03/2025	1	06/05/2025	90	DFC
10	Budget SONATUR	605800	32 450 000	0	32 450 000	Travaux de réfection des locaux du siège de la SONATUR (à commandes)	DPX	20/02/2025	27/02/2025	1	20/03/2025	360	DFC
11	Budget SONATUR	605800	75 000 000	0	75 000 000	Travaux de réfection et de réhabilitation des locaux de la Direction régionale de l'Ouest de la SONATUR	DPX	29/03/2025	05/04/2025	1	22/04/2025	60	DFC
12	Budget SONATUR	627200	92 600 000	0	92 600 000	Acquisition de catalogues imprimés publicitaires	DPX	15/02/2025	22/02/2025	1	01/03/2025	90	DFC
13	Budget SONATUR	244200	89 739 000	0	89 739 000	Acquisition de matériels informatiques	DPX	25/02/2025	04/03/2025	1	01/05/2025	90	DFC
14	Budget SONATUR	213000	70 800 000	0	70 800 000	Acquisition de logiciels (Auto CAD & Arc GIS)	DPX	25/02/2025	04/03/2025	1	01/05/2025	90	DFC
<b>Montant total des demandes de prix</b>					<b>661 489 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les demandes de prix</b>						<b>9</b>	
<b>II.2 - Demandes de cotations formelles (DCF)</b>													
15	Budget SONATUR	637100	6 172 000	0	6 172 000	Gardiennage des locaux de la Direction Régionale de l'Ouest	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
16	Budget SONATUR	637100	10 348 000	0	10 348 000	Gardiennage des locaux du siège de la SONATUR	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
17	Budget SONATUR	624300	10 443 000	0	10 443 000	Maintenance du parc informatique, onduleurs centraux, réseau et les caméras de surveillance	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
18	Budget SONATUR	624210	9 912 000	0	9 912 000	Entretien et réparations de matériel informatique (à commandes)	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
19	Budget SONATUR	605400	5 900 000	0	5 900 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage (à commande)	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	02/02/2025	360	DFC

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/trava ux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
20	Budget SONATUR	605510	19 470 000	0	19 470 000	Acquisition de consommables informatiques (à commande)	DCF	16/01/2025	19/01/2025	1	12/02/2025	360	DFC
21	Budget SONATUR	637100	16 520 000	0	16 520 000	Nettoyage des locaux de la SONATUR	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
22	Budget SONATUR	624140	9 794 000	0	9 794 000	Maintenance de climatiseurs de la SONATUR OUAGA et la Direction Régionale de l'Ouest	DCF	20/02/2025	23/02/2025	1	02/03/2025	360	DFC
23	Budget SONATUR	605500	19 470 000	0	19 470 000	Acquisition de fournitures de bureau (à commande)	DCF	15/03/2025	18/03/2025	1	03/04/2025	360	DFC
24	Budget SONATUR	638300	19 500 000	0	19 500 000	Fourniture de pause café, pauses déjeuner (à commandes)	DCF	22/01/2025	25/01/2025	1	06/02/2025	360	DFC
25	Budget SONATUR	624240	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition et montage de pneus et de batteries	DCF	20/03/2025	23/03/2025	1	17/04/2025	30	DFC
26	Budget SONATUR	624240	10 700 000	0	10 700 000	Entretien et réparations de véhicules (à commandes)	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
27	Budget SONATUR	235100	6 903 000	0	6 903 000	Acquisition et pose de climatiseurs	DCF	06/03/2025	09/03/2025	1	31/03/2025	60	DFC
28	Budget SONATUR	605700	9 499 000	0	9 499 000	Reproduction des documents de synthèse	DCF	30/05/2025	02/06/2025	1	19/06/2025	15	DFC
29	Budget SONATUR	605700	14 986 000	0	14 986 000	Confection et pose de panneaux d'indication et de balisages sur les sites de la SONATUR (à commandes)	DCF	02/01/2025	05/01/2025	1	20/02/2025	360	DFC
30	Budget SONATUR	605700	11 800 000	0	11 800 000	Exhumation et transfert des restes mortels se trouvant sur les sites de la SONATUR (à commandes)	DCF	15/01/2025	18/01/2025	1	01/02/2025	360	DFC
31	Budget SONATUR	624200	12 980 000	0	12 980 000	Entretien et réparation de matériel de bureau (à commandes)	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	15/02/2025	360	DFC

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/trava ux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
32	Budget SONATUR	624230	4 720 000	0	4 720 000	Entretien et réparations de mobilier de bureau (à commandes)	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
33	Budget SONATUR	626500	4 720 000	0	4 720 000	Abonnement et livraison des journaux	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
34	Budget SONATUR	637100	7 080 000	0	7 080 000	Traitement des décombres et désinfection des bâtiments de la SONATUR (Siège + DRO)	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	01/02/2025	360	DFC
35	Budget SONATUR	638300	19 900 000	0	19 900 000	Fourniture de produits alimentaires (à commandes)	DCF	22/01/2025	25/01/2025	1	06/02/2025	360	DFC
36	Budget SONATUR	627200	19 900 000	0	19 900 000	Confection de gadgets au profit de la SONATUR	DCF	15/01/2025	18/01/2025	1	15/02/2025	30	DFC
37	Budget SONATUR	658200	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de mobiliers médicaux pour le CSPS de la trame d'accueil de Dogona dans la Commune de Bobo Dioulasso	DCF	20/01/2025	23/01/2025	1	02/02/2025	30	DFC
38	Budget SONATUR	632700	3 540 000	0	3 540 000	Maintenance du système de détection et d'extinction d'incendie au profit de la SONATUR	DCF	20/01/2025	23/01/2025	1	02/02/2025	360	DFC
39	Budget SONATUR	624140	2 360 000	0	2 360 000	Maintenance des groupes électrogènes du Siège et de la DRO	DCF	27/12/2024	30/12/2024	1	05/01/2025	360	DFC
40	Budget SONATUR	627200	5 500 000	0	5 500 000	Impression du Magazine semestrielle de la SONATUR	DCF	15/03/2025	18/03/2025	1	25/05/2025	30	DFC
41	Budget SONATUR	244100	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de matériel de bureau	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	25/01/2025	30	DFC
42	Budget SONATUR	212200	3 540 000	0	3 540 000	Mise à disposition d'un serveur de grande capacité pour les opérations de souscription et l'hébergement du site Web	DCF	10/02/2025	13/02/2025	1	15/03/2025	90	DFC
43	Budget SONATUR	6056000	8 260 000	0	8 260 000	Acquisition de petit matériel et outillages au profit de la SONATUR (à commandes)	DCF	15/01/2025	18/01/2025	1	02/02/2025	360	DFC

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
44	Budget SONATUR	244400	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de mobiliers de bureau	DCF	12/01/2025	15/01/2025	1	29/01/2025	30	DFC
45	Budget SONATUR	6056000	2 950 000	0	2 950 000	Acquisition de rideaux et accessoires	DCF	15/01/2025	18/01/2025	1	02/02/2025	30	DFC
46	Budget SONATUR	624140	2 478 000	0	2 478 000	Entretien et réparation de matériels téléphoniques	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	01/02/2025	360	DFC
47	Budget SONATUR	624140	2 100 000	0	2 100 000	Entretien et réparation de la plomberie et sanitaires	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	01/02/2025	360	DFC
48	Budget SONATUR	624140	2 100 000	0	2 100 000	Entretien et réparation des installations électriques	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	01/02/2025	360	DFC
49	Budget SONATUR	624140	2 360 000	0	2 360 000	Travaux de lotissement (Faire le levé d'état des lieux, étude d'urbanisme et l'implantation parcellaire) du site de 4 ha de la MUTAB à Bobo Dioulasso	DCF	10/04/2025	13/04/2025	1	01/06/2025	60	DFC
50	Budget SONATUR	244500	4 720 000	0	4 720 000	Acquisition d'engins à deux (02) roues	DCF	10/01/2025	13/01/2025	1	01/02/2025	60	DFC
51	Budget SONATUR	638300	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'un prestataire pour l'organisation de la cérémonie de lancement de la commercialisation des parcelles des sites SONATUR de Bobo Dioulasso, Garango, Orodara et Tougan	DGF	05/02/2025	08/02/2025	1	03/03/2025	30	DFC
52	Budget SONATUR	638300	18 800 000	0	18 800 000	Conception, impression et location de matériel pour l'opération de vente des parcelles des sites SONATUR de Poedogo, Bande de servitude de Ouaga 2000 et de Ziniaré	DCF	05/02/2025	08/02/2025	1	03/03/2025	30	DFC
<b>Montant total des demandes de cotations formelles</b>					<b>390 725 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les demandes de cotations formelles</b>						<b>38</b>	

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
<b>II.3 - Consultation de consultants (CC)</b>													
53	Budget SONATUR	632700	19 470 000	0	19 470 000	Recrutement de cabinet pour l'assistance comptable	CC	23/01/2025	28/01/2025	1	01/03/2025	360	DFC
54	Budget SONATUR	632700	8 614 000	0	8 614 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance juridique au profit de la SONATUR	CC	27/12/2024	02/01/2025	1	01/05/2025	360	DFC
55	Budget SONATUR	632700	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un commissaire aux comptes au profit de la SONATUR	CC	27/12/2024	02/01/2025	1	16/01/2025	360	DFC
56	Budget SONATUR	632400	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête de satisfaction sur les sites de Dédougou	CC	19/02/2025	24/02/2025	1	25/03/2025	60	DFC
57	Budget SONATUR	632400	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de marché relative aux parcelles du site SONATUR au long de la Bande de servitude de Ouaga 2000	CC	15/03/2025	20/03/2025	1	01/04/2025	60	DFC
58	Budget SONATUR	632400	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de marché relative aux parcelles du site SONATUR de Léo	CC	15/05/2025	20/05/2025	1	01/06/2025	60	DFC
59	Budget SONATUR	632700	3 540 000	0	3 540 000	Assistance et la maintenance de logiciels comptables	CC	27/12/2024	02/01/2025	1	16/01/2025	90	DFC
60	Budget SONATUR	632400	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de l'étude de marché du projet du siège de la SONATUR	CC	01/02/2025	06/02/2025	1	20/02/2025	60	DFC
61	Budget SONATUR	6057000	8 850 000	0	8 850 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration le cahier de charges du projet	CC	03/03/2025	08/03/2025	1	15/05/2025	60	DFC



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						d'aménagement urbain de 60 ha de Poedogo/Ouahigouya							
62	Budget SONATUR	6324000	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de marché relative aux parcelles du site SONATUR de Poedogo/Ouahigouya	CC	05/05/2025	10/05/2025	1	30/05/2025	60	DFC
63	Budget SONATUR	6324000	10 000 000		10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du processus d'innovation	CC	05/03/2025	10/03/2025	1	30/03/2025	60	DFC
64	Budget SONATUR	632700	7 080 000		7 080 000	Assistance et la maintenance de la plateforme de souscription en ligne	CC	02/01/2025	07/01/2025	1	25/01/2025	360	DFC
65	Budget SONATUR	6057000	19 900 000	0	19 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un business plan de l'aménagement de la servitude de la voie express du projet de l'Aéroport de Donsin	CC	02/01/2025	07/01/2025	1	25/01/2025	60	DFC
<b>Montant total des consultation de consultants</b>					<b>132 954 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les consultation de consultants</b>						<b>13</b>	
<b>II.4 - Demandes de cotations Non formelles (DCNF)</b>													
66	Budget SONATUR	632700	997 100	0	997 100	Réalisation de la reliure des journaux	DCNF	25/10/2025	26/10/2025	1	10/11/2025	30	DFC
67	Budget SONATUR	637100	997 100	0	997 100	Ramassage d'ordure	DCNF	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
<b>Montant total des demandes de cotations non formelles</b>					<b>1 994 200</b>	<b>Nombre total de lignes pour les demandes de cotations non formelles</b>						<b>2</b>	
<b>Montant total des procédures allégées</b>					<b>1 187 162 200</b>	<b>Nombre total de lignes pour les procédures allégées</b>						<b>62</b>	
<b>III - Ententes Directes - Prestations Spécifiques (ED-PS)</b>													

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
68	Budget SONATUR	6057000	35 400 000	0	35 400 000	Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'aménagement urbain de 160 ha de SAABA USTA	ED-PS	10/04/2025	11/04/2025	1	10/05/2025	90	DFC
69	Budget SONATUR	6057000	23 600 000	0	23 600 000	Etude d'Impact Environnemental et Social du projet d'aménagement urbain de 60 ha de Poedogo/Ouahigouya	ED-PS	06/05/2025	07/05/2025	1	10/06/2025	60	DFC
70	Budget SONATUR	605700	68 440 000	0	68 440 000	Actualisation de l'étude d'Impact Environnemental et Social du projet d'aménagement urbain de 304 ha de Bindougouso/Bobo Dioulasso	ED-PS	06/02/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	90	DFC
71	Budget SONATUR	605700	100 000 000	0	100 000 000	Prestations de sécurisation des sites de la SONATUR (convention avec la Police Nationale)	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
72	Budget SONATUR	605700	7 965 000	0	7 965 000	Etude de l'aménagement de 600 ml environ de voiries et assainissement dans la section 845 (Z) de Ouaga 2000	ED-PS	15/05/2025	16/05/2025	1	30/05/2025	60	DFC
73	Budget SONATUR	627100	118 000 000	0	118 000 000	Insertions, annonces, communiqués dans les presses (à commandes)	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
74	Budget SONATUR	605800	236 000 000	0	236 000 000	Travaux d'ouverture de voies d'accès au site SONATUR de 346 ha de Léo	ED-PS	28/02/2025	01/03/2025	1	15/04/2025	90	DFC
75	Budget SONATUR	605800	425 685 000	0	425 685 000	Travaux d'ouverture de voies dans les sections BP et BO du site SONATUR de Garango	ED-PS	30/01/2025	31/01/2025	1	15/03/2025	90	DFC
76	Budget SONATUR	605800	531 000 000	0	531 000 000	Travaux d'électrification de la première tranche du site au	ED-PS	30/09/2025	01/10/2025	1	15/10/2025	300	DFC





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/travaux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						long de la Bande de Servitude de Ouaga 2000							
77	Budget SONATUR	605800	360 195 000	0	360 195 000	Travaux d'ouverture de voies sur le site SONATUR de Poedogo /Ouahigouya	ED-PS	30/03/2025	31/03/2025	1	15/04/2025	90	DFC
78	Budget SONATUR	605800	534 835 000	0	534 835 000	Travaux d'ouverture de voies sur le site SONATUR de Pomsomtenga/Komsilga	ED-PS	30/08/2025	31/08/2025	1	15/10/2025	120	DFC
79	Budget SONATUR	605800	354 000 000	0	354 000 000	Travaux d'ouverture de voies de la phase 1 de la trame d'accueil de Tamsin/Saaba	ED-PS	15/03/2025	16/03/2025	1	01/04/2025	120	DFC
80	Budget SONATUR	638100	11 800 000	0	11 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique dans le recrutement de 9 nouveaux agents pour renforcer l'effectif (Convention avec ANPE)	ED-PS	08/01/2025	09/01/2025	1	02/02/2025	60	DFC
81	Budget SONATUR	605300	145 000 000	0	145 000 000	Acquisition de carburant (à commande)	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
82	Budget SONATUR	628800	17 700 000	0	17 700 000	Abonnement à l'internet connections Wifi	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
83	Budget SONATUR	622300	5 000 000	0	5 000 000	Location de salles de réunion avec des structures administratives	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	360	DFC
84	Budget SONATUR	633000	212 400 000	0	212 400 000	Inscription du personnel à des formations sur la base d'offres publiques de formation (catalogue)	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	90	DFC
85	Budget SONATUR	235800	2 360 000	0	2 360 000	Connexion à la fibre optique	ED-PS	27/12/2024	28/12/2024	1	15/01/2025	30	DFC
86	Budget SONATUR	632400	17 700 000	0	17 700 000	Assistance de la SONATUR pour la certification à la Norme ISO 9001 version 2015 pour son Système de management	ED-PS	30/03/2025	31/03/2025	1	15/04/2025	360	DFC

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
DE LA SONATUR EXERCICE 2025**

**VERSION  
DEFINITIVE**

N° Ordre	Source de financement	imputation budgétaire	Montant estimé TTC de l'inscription budgétaire	Dépenses engagées non liquidées	Montants crédits disponibles	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ propositions (jours)	Date probable de démarrage des prestations/trava ux	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédits
						de la qualité (convention avec l'ABMAQ)							
87	Budget SONATUR	605700	242 000 000	0	242 000 000	Contrôle géotechnique des travaux d'ouverture de voies sur les sites SONATUR (Convention avec le LNBTP)	ED-PS	08/01/2025	09/01/2025	1	15/01/2025	360	DFC
88	Budget SONATUR	632400	23 600 000	0	23 600 000	Assistance de la SONATUR après la certification à la Norme ISO 9001 version 2015 pour son Système de management de la qualité (convention avec l'ABMAQ)	ED-PS	30/03/2025	31/03/2025	1	15/04/2025	360	DFC
<b>Montant total des ententes directes-prestations spécifiques</b>					<b>3 472 680 000</b>	<b>Nombre total de lignes pour les ententes directes - prestations spécifiques</b>						<b>21</b>	
<b>Montant total du PPM 2025</b>					<b>9 549 762 200</b>	<b>Nombre total de lignes du PPM 2025</b>						<b>88</b>	

**LEGENDE** : AOOI : Appel d'offres ouvert international ; AOOD : Appel d'offres ouvert direct ; DCF : Demande de Cotation Formelle ; DCNF : Demande de Cotation Non Formelle ; DP-MI : Demande de Propositions précédée de Manifestation d'Intérêts ; DPX : Demande de prix ; ED-PS : Entente Directe - Prestations Spécifique ; CC : Consultation de Consultants ; DPA : Demande de Propositions Allégée.

**Tableau 2 : Respect d'ordre général des indicateurs de bonne gouvernance du PPM 2025 (en nombre par procédures)**

Rubriques	Procédure de droit commun		Procédures allégées					Procédures exceptionnelles	Total général
	AOO	DPPro-MI	DPX	DPA	DCF	DCNF	CC		
Nombre total par procédure	2	3	9	0	38	2	13	21	88
Nombre total par groupe de procédures	67							21	88
Pourcentage par procédure	2,27%	3,41%	10,23%	0,00%	43,18%	2,27%	14,77%	23,86%	100%
Pourcentage par groupe de procédures	76,14%							23,86%	100%
Indicateurs de bonne gouvernance	≥ 85%							≤ 15%	

**Tableau 3 : Respect d'ordre général des indicateurs de bonne gouvernance du PPM 2025 (en montant par procédures)**

Rubriques	Procédure de droit commun		Procédures allégées					Procédures exceptionnelles	Total général
	AOO	DPPro-MI	DPX	DPA	DCF	DCNF	CC		
Montant total par procédure	4 336 500 000	553 420 000	661 489 000	0	390 725 000	1 994 200	132 954 000	3 472 680 000	9 549 762 200
Montant total par groupe de procédures	6 077 082 200							3 472 680 000	9 549 762 200
Pourcentage par procédure	45,41%	5,80%	6,93%	0,00%	4,09%	0,02%	1,39%	36,36%	100%
Pourcentage par groupe de procédures	63,64%							36,36%	100%
Indicateurs de bonne gouvernance	≥ 85%							≤ 15%	

**NB : malgré les valeurs des indicateurs, le PPM 2025 de la SONATUR ne s'écarte pas des principes de bonne gouvernance conformément à la réglementation nationale sur la commande publique. En effet, les prestations spécifiques sont autorisées et encadrées par l'arrêté N°2024-0587/MEF/CAB du 08 novembre 2024 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicable.**

## CONCLUSION

En résumé, le Plan de Passation des Marchés, exercice 2025 de la SONATUR comporte **quatre-vingt-huit (88)** lignes pour un montant total de **neuf milliards cinq cent quarante-neuf millions sept cent soixante-deux mille deux cent (9 549 762 200)** francs CFA TTC et réparties en :

- ✓ **Procédures de droit commun**, au nombre de **cinq (05)** avec un coût prévisionnel de **quatre milliards huit cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent vingt mille (4 889 920 000)** francs CFA TTC ;
- ✓ **Procédures allégées**, au nombre de **soixante-deux (62)** avec un coût prévisionnel d'un **milliard cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-deux mille deux cent (1 187 162 200)** francs CFA TTC ;
- ✓ **Ententes Directes Prestations Spécifiques**, au nombre de **vingt un (21)**, dont **six (06)** conventions ou contrats avec des structures administratives (l'ANPE, la Police, le LNBTP, l'ABMAQ, etc.) et **quinze (15)** lignes avec des prestataires privés pour un coût total prévisionnel de **trois milliards quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt mille (3 472 680 000)** francs CFA TTC.

Le Plan de Passation des Marchés, exercice 2025 adopté sera transmis à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) pour son visa. Chaque direction opérationnelle devra s'approprier le document et transmettre à la Personne Responsable des Marchés, dans les délais prévus dans le tableau ci-dessus, les éléments (les spécifications techniques, les termes de références, etc...) nécessaires pour la mise en œuvre des procédures.

  
  
**Boureima OUATTARA**  
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon