



Société d'Etat régie par la loi
n° 25/99/AN du 16 novembre
1999, créée par décret n° 2010-
394/PRES/PM/MCPEA du
29 juillet 2010
RCCM : BF OUA 2012 B 3118
IFU : N° 00040484U

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025 DE L'AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA (Agetib)



CERTIFIED : FS 807765

SE. au capital de
200 000 000 F CFA
Siège social : Secteur 52,
Avenue Mouammar KADHAFI
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11
Tel. : (+ 226) 25 37 72 23
E-mail : infos@agetib.bf
Site web : www.agetib.net

Réf : Agetib/GPM/PL/01/V00
Date : 23/05/2024

Décembre 2024

Notre métier, le développement par la route !

NOTE INTRODUCTIVE

Le présent plan de passation des marchés (PPM) pour l'année 2025 a été élaboré par la direction générale sur la base du projet de budget. Il traduit la programmation de toutes les acquisitions prévues au budget et contient les informations pouvant renseigner les soumissionnaires sur les opportunités d'affaires offertes par l'Agetib.

Ainsi, le PPM 2025 qui concerne essentiellement le volet fonctionnement de l'Agence se présente comme suit :

N°	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire F CFA	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution
1	Protocole PCE LON	2131-1	17 995 000	Fourniture et installation de logiciel technique et de logiciel de gestion des marchés publics au profit de l'Agetib	DC	15/04/2025	21/04/2025	2	02/05/2025	30 jours
2	Agetib Agetib	2131-2	7 000 000	Fourniture et installation de logiciel de gestion des archives et du courrier et d'un logiciel ERP au profit de l'Agetib (2 lots)	DDPX	08/07/2025	14/07/2025	2	22/07/2025	45 jours
		2131-3	25 000 000							
3	Banque Mondiale / Agetib	2391-2	1 026 732 383	Travaux de construction du siège de l'Agetib (Tranche ferme et conditionnelle)	AON	10/02/2025	12/03/2025	5	15/04/2025	240 jours
4	Agetib		51 336 619	Suivi contrôle des travaux de construction du siège de l'Agetib Tranche ferme (Tranche ferme et conditionnelle)	DPA	10/02/2025	03/03/2025	14	15/04/2025	270 jours
5	Agetib		91 847 759	Suivi architecturale des travaux de construction du siège de l'Agetib tranche ferme (Tranche ferme et conditionnelle)	DPro	20/01/2025	18/03/2025	14	15/04/2025	270 jours
6	Protocole PCE LON	2442	45 000 000	Fourniture et installation de matériel informatique au profit de l'Agetib (ordinateur portable, imprimante, photocopieur, écran, visioconférence etc..)	DC	04/02/2025	27/02/2025	5	11/03/2025	30 jours
7	Agetib	2442	14 450 000	Fourniture et installation de matériel péri informatique poste téléphonique, onduleur et régulateur pour le compteur au profit de l'Agetib	DC	06/05/2025	12/05/2025	2	23/05/2025	30 jours
8	Agetib	2441-1	700 000	Fourniture et installation de mobilier et matériel de bureau au profit de l'Agetib (2 lots)	DC	07/03/2025	12/03/2025	2	21/03/2025	20 jours
		2444	8 334 000							
9	Agetib	245-1	600 000	Fourniture et installation d'un poly tank de 2000 L et d'un surpresseur à eau au siège actuelle de l'Agetib	DCNF	20/01/2025	23/01/2025	1	30/01/2025	40 jours
		245-2	350 000							
10	Agetib	6041	10 000 000	Fourniture de consommables informatiques au profit de l'Agetib (à commande)	DC	07/02/2025	12/02/2025	2	25/02/2025	Année budgétaire
11	Agetib	6047	10 000 000	Fourniture de fourniture de bureau au profit de l'Agetib (à commande)	DC	02/05/2025	07/05/2025	2	20/05/2025	Année budgétaire

N°	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire F CFA	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution
12	Agetib	6051	950 000	Fourniture de fontaine d'eau, de recharge de bonbonne et livraison de bonbonnes, d'eau minérale au profit de l'Agetib	DCNF	20/01/2025	23/01/2025	1	30/01/2025	Année budgétaire
13	Agetib /Protocole	6053	60 000 000	Fourniture de carburant et lubrifiant au profit de l'Agetib (à commande)	ED	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	Année budgétaire
14	Agetib	6054	2 000 000	Fourniture de produits d'entretien au profit de l'Agetib	DC	27/01/2025	30/01/2025	2	10/02/2025	15 jours
15	Agetib	6058	3 500 000	Fourniture d'imprimés divers au profit de l'Agetib	DC	27/01/2025	30/01/2025	2	10/02/2025	15 jours
16	Agetib	6182	10 000 000	Fourniture de billet d'avion au profit de l'Agetib	Accord cadre	13/01/2025	16/01/2025	1	27/01/2025	Année budgétaire
17	Agetib	6242-1	17 000 000	Entretien et maintenance du matériel roulant et acquisition de pièces de rechange et pneumatique du parc automobile de l'Agetib (à commande)	DC	15/01/2025	20/01/2025	2	28/02/2025	Année budgétaire
			2 500 000							
18	Agetib	6242-3	1 500 000	Entretien et réparation du photocopieur au profit de l'Agetib (à commande)	DC	27/01/2025	30/01/2025	2	10/02/2025	Année budgétaire
19	Agetib	6242-3	1 500 000	Prestations d'assistance technique, entretien, réparation et maintenance du matériel informatique et réseau au profit de l'Agetib	CC	11/03/2025	17/03/2025	1	31/03/2024	Année budgétaire
		6243-1	1 500 000							
20	Agetib	6243-2	1 500 000	Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs des locaux de l'Agetib (à commande)	DC	17/03/2025	20/03/2025	1	01/04/2025	Année Budgétaire
21	Agetib	6241	10 000 000	Aménagement de bureau au siège de l'Agetib (Fourniture et installation de cloisons)	DC	07/04/2025	10/04/2025	2	25/04/2025	30 jours
22	Agetib	6248	3 000 000	Entretiens et réparation du groupe électrogène et extincteur au profit de l'Agetib (à commande) (2 lots)	DC	27/01/2025	30/01/2025	2	10/02/2025	Année budgétaire
23	Agetib	6251	1 000 000	Couverture d'assurance multirisque bureaux et responsabilité professionnelle au profit de l'Agetib	ED	23/12/2024	26/12/2024	1	01/01/2025	Année budgétaire
	Agetib	6258-1	1 000 000							
24	Agetib	6252	7 000 000	Couverture d'assurance tous risques pour le parc roulant de l'Agetib	ED	26/12/2024	26/12/2024	1	01/01/2025	Année budgétaire

N°	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire F CFA	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution
25	Agetib	6258-2	35 000 000	Couverture d'assurance santé au profit du personnel de l'Agetib	ED	23/12/2024	26/12/2024	1	01/01/2025	Année budgétaire
26	Agetib	6271	10 000 000	Insertion des annonces et diffusion de Spot télé et radio au profit de l'Agetib	ED	13/01/2025	16/01/2025	1	23/01/2025	Année budgétaire
27	Agetib	6272-2	5 000 000	Confection et fourniture de gadgets publicitaire (à commande) au profit de l'Agetib	DC	09/06/2025	12/06/2025	1	23/06/2025	Année budgétaire
28	Agetib	6321	9 500 000	Assistance technique dans les domaines du ferroviaire et aéroportuaires au profit de l'Agetib	CC	12/02/2025	25/02/2025	3	05/03/2025	Année budgétaire
29	Agetib	6324-2	10 000 000	Audit des effectifs l'élaboration du plan de formation et du plan de carrière quinquennal de l'Agetib	CC	14/04/2025	21/04/2025	2	05/05/2025	90 jours
30	Agetib	6324-3	6 000 000	Audit de surveillance du certificat à la norme iso 9001 version 2015 au profit de l'Agetib	CC	11/03/2025	18/03/2025	2	28/03/2025	Année budgétaire
31	Agetib	6324-3	6 000 000	Accompagnement et formation au pilotage du système SMQ 9001 version 2015 de l'Agetib	CC	20/01/2025	27/01/2025	2	10/02/2025	60 jours
32	Agetib	6320	29 000 000	Assistance juridique et judiciaire pour l'année 2025 au profit de l'Agetib et du Ministère des Infrastructures	Consultation restreinte	03/02/2025	25/02/2025	3	05/03/2025	Année budgétaire
33	Agetib	6330	20 000 000	Inscription du personnel de l'Agetib aux sessions de formations durant l'année 2025	ED	13/01/2025	20/01/2025	2	03/02/2024	Année budgétaire
34	Agetib	6330	5 000 000	Consultant pour la formation du personnel de l'Agetib sur le logiciel MS Project	CC	12/02/2025	25/02/2025	3	05/03/2025	12 jours
35	Agetib	6330	5 000 000	Consultant pour la formation du personnel de l'Agetib sur le logiciel EXCEL	CC	12/03/2025	25/03/2025	3	04/04/2025	12 jours
36	Agetib	6331	6 800 000	Consultant pour la formation des administrateurs de l'Agetib	CC	02/06/2025	09/06/2025	2	23/06/2025	10 jours
37	Agetib	6372-1	9 500 000	Gardiennage et sécurité des locaux de l'Agetib (à commande)	DC	23/12/2024	27/12/2024	1	01/01/2025	Année budgétaire

N°	Source de Financement	Imputation Budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire F CFA	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/ des propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution
38	Agetib	6372-2	10 000 000	Nettoyage des locaux de l'Agetib (à commande)	DC	23/12/2024	27/12/2024	1	02/01/2025	Année budgétaire
39	Agetib	6381	4 000 000	Cabinet de recrutement pour le recrutement du personnel complémentaire de l'Agetib	CC	12/06/2025	18/06/2025	2	30/06/2024	45 jours
40	Protocole PUDTR	6611	19 800 000	Supervision à pied d'œuvre des travaux d'aménagement d'environ 500 km de piste dans le cadre du PUDTR (6 lots)	CC	20/01/2025	27/01/2025	2	10/02/2025	180 jours
41	Protocole PCE-LON	6611	19 800 000	Supervision à pied d'œuvre des travaux à réaliser dans le cadre du PCE-LON (3 lots)	CC	20/06/2025	27/06/2025	2	10/07/2025	12 mois
42	Protocole PCE-LON	6611	3 500 000	Consultant en passation des marchés publics au profit de l'Agetib	CC	20/01/2025	27/01/2025	2	10/02/2025	Année budgétaire
43	Agetib	6383	8 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l'Agetib pour l'année 2024	Accord cadre	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	Année budgétaire
Total						1 655 595 761				

Légende :

- AON : Appel d'offres national
- CC : Consultation de consultant
- DC : Demande de cotation formelle
- DCNF : Demande de cotation non formelle
- DPA : Demande de propositions allégée
- DPro : Demande de propositions
- DDPX : Demande de prix
- ED : Entente directe-Prestation spécifique

Le plan de passation des marchés, exercice 2025 de l'Agetib comprend **quarante-trois (43) procédures** d'un montant total d'un **milliard six cent cinquante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante et un (1 655 595 761) francs CFA** réparties comme suit :

- **02** procédures d'accord cadre d'un montant total de dix-huit millions (**18 000 000**) francs CFA ;
- **12** procédures de consultation de consultant (CC) d'un montant total de quatre-vingt-dix-huit **millions** huit cent mille (**98 800 000**) francs CFA ;
- **01** procédure de **consultation** restreinte d'un montant total vingt-neuf millions (**29 000 000**) francs CFA ;
- **16** **procédures** de demande de cotation formelle (DC) d'un montant total de cent soixante-onze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille (**171 979 000**) francs CFA ;
- **02** **procédures** de demande de cotation non formelle (DCNF) d'un montant total d'un million neuf cent mille (**1 900 000**) francs CFA ;
- **01** **procédure** de demande de proposition allégé (DPA) d'un montant total de cinquante-un millions trois cent trente-six mille six cent dix-neuf (**51 336 619**) francs CFA ;
- **01** **procédure** de demande de proposition précédé d'une MI (DPro) d'un montant total de quatre-vingt-onze millions huit cent quarante-sept mille sept cent cinquante-neuf (**91 847 759**) francs CFA ;
- **01** procédure de demande de prix (DPX) d'un montant total de trente-deux millions (**32 000 000**) francs CFA ;
- **01** procédure d'appel d'offres international (AON) d'un montant total d'un milliard vingt-six millions sept cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-trois (**1 026 732 383**) francs CFA ;
- **06** procédures d'entente directe spécifique (ED) d'un montant total de cent trente-quatre millions (**134 000 000**) francs CFA.

Par ailleurs, nous notons que le montant total du PPM dépasse le montant du budget. Cela s'explique par le fait que la construction du siège est un investissement prévu au titre du protocole d'accord signé entre l'Agetib et le Projet Régional de Corridor Economique Lomé Ouagadougou-Niamey (PCE-LON) sous la forme d'un appui forfaitaire sur financement de la Banque Mondiale et par paiement direct par le projet.

Le montant total des **procédures allégées** (Demande de cotation formelle, demande de cotation non formelle, consultation de consultants) représente **16,47%** du montant global du PPM, et le montant total des procédures exceptionnelles (entente directe-Prestation spécifique) représente **8,09%** du montant global du PPM.

Ouagadougou, le

24 DEC 2024

Le Directeur Général



Le Directeur
Ollo Franck Hervé KANSIE
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Le Président du Conseil
d'Administration



Adama OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National