

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU CONTROLE
DES MARCHES PUBLICS ET DES
ENGAGEMENTS FINANCIERS

DIRECTION DU CONTROLE DE
L'EXECUTION PHYSIQUE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE ET DES
STATISTIQUES

004316

N°2024-_____/MEF/SG/DGCMEF/DCEPS
KP**Objet :** Avis sur le plan de passation des
Marchés de l'ONEA, gestion 2025**Réf :** V/BE n°2024-05538/ONEA/DG/SG/DM/SSEM
du 12 décembre 2024

Par lettre citée en référence, vous me transmettiez pour avis le projet de plan de passation des marchés (PPM), gestion 2025 de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).

Par la présente, je vous informe que je n'ai pas d'observations particulières quant à la mise en œuvre de ce plan de passation des marchés.

Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que les procédures exceptionnelles prévues doivent respecter les dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1^{er} février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023, notamment à son article 75 et celles de l'arrêté n°2024-0587/MEF/CAB du 08 novembre 2024 portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 49 du décret sus-cité, le présent projet de PPM doit être soumis à l'approbation de votre Conseil d'Administration.

PJ : Projet de Plan de Passation des Marchés visé

Ouagadougou, le

16 DEC 2024

LE DIRECTEUR GENERAL

A

**Monsieur le Directeur Général de
l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA)
OUAGADOUGOU****Alfred THIOMBIANO**
Chevalier de l'Ordre de l'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

CODE : GAC-IS-06

Version 1/2025

Nombre de
pages : 12

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA)

- MARCHES DE TRAVAUX
- MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
- MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
- MARCHES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS



Elaboré par :	Vérifié par :	Approuvé par :	Date
Nom, Prénom (s) : Souleymane SANNE Fonction : Directeur des Marchés Date : 10/12/2024 Signature : 	Nom, Prénom (s) : Flandion Idrissa SOURABIE Fonction : Directeur Général Date : 12/12/2024 Signature : 	Nom, Prénom (s) : Bouraima KOUANDA Fonction : Président du Conseil d'Administration Date :  Signature : 	d'application : 02/01/2025



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)
TRAVAUX												
1	ONEA	DEX-EP	41 638	Travaux de construction de lignes électriques à Kangrin (Boromo) + Gaoua et Houndé	TX	ED/PS	1	31/03/2025	07/04/2025	1	08/05/2025	240
2	ONEA	DMO	114 812	Travaux de construction et équipements de bornes fontaines dans les centres de l'ONEA	TX	DPX	1	20/01/2025	30/01/2025	1	01/04/2025	180
3	ONEA	DMO	1 697 034	Travaux de génie civil d'agencement, aménagement installation, captage, station, bâtiments commerciaux et administratifs, bâtiments industriels et bâtiments affectés au logement dans les directions régionales et centrales de l'ONEA.	TX	AOI	7	17/03/2025	01/05/2025	3	02/08/2025	210
4	ONEA	DMO	20 795	Travaux de réhabilitation et aménagement des châteaux d'eau	TX	DPX	1	20/01/2025	30/01/2025	1	01/04/2025	150
5	ONEA	DMO	118 000	Travaux de construction d'un local et installation de système de pompage pour alimenter Ziniaré à partir de la conduite DN1000 à Boudtenga	TX	DPX	1	28/02/2025	10/03/2025	1	10/05/2025	180
6	ONEA	DMO	41 300	Travaux d'achèvement du pavage de la voie d'accès au CEMEAU	TX	DPX	1	17/02/2025	27/02/2025	1	29/04/2025	180
7	ONEA	DMO	472 000	Travaux de bitumage de la voie d'accès à la station de Kossodo	TX	AOO	1	02/05/2025	01/06/2025	3	02/09/2025	180
8	ONEA	DMO	1 681 500	Travaux de l'AEP de Niagho	TX	AOI	1	01/04/2025	16/05/2025	3	17/08/2025	365
9	ONEA	DMO	1 354 050	Travaux de d'alimentation en eau potable de la ville de Koubri	TX	AOO	1	02/06/2025	02/07/2025	3	03/10/2025	365
10	ONEA	DMO	47 200	Travaux de réalisation de 05 forages pour la ville de Koubri	TX	DPX	1	02/01/2025	12/01/2025	1	14/03/2025	90
11	ONEA	DMO	295 000	Travaux de génie civil pour le raccordement de quatre (04) forages à Houndé et deux (02) forages à Gaoua et dix neuf (19) forages dans les directions régionales de l'ONEA	TX	AOO	5	28/02/2025	30/03/2025	3	01/07/2025	150
12	ONEA	DMO	95 580	Sécurisation des ouvrages de production et bâtiments commerciaux suite aux recommandations de l'audit de sécurité (vidéo-surveillance, pose de barbelet, grille de clôture, etc)	TX	DPX	2	17/03/2025	27/03/2025	1	27/05/2025	180
13	ONEA	DMO	100 300	Travaux d'installation de la station compacte BIGWATA	TX	ED	1	05/01/2025	12/01/2025	1	12/02/2025	60
14	ONEA	DMO	826 000	Travaux de réalisation de 50 forages de production et de 2 forages profonds dans les centres ONEA	TX	AOO	3	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	240



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)
15	ONEA	DMO	118 000	Travaux de soufflage et d'essais de pompage sur 50 anciens forages et d'entretiens et de réparations des barrages exploités par l'ONEA	TX	DPX	3	15/02/2025	25/02/2025	1	27/04/2025	120
16	ONEA	DMO	472 000	Fourniture et pose des équipements de sectorisation du réseau de la ville de Ouagadougou niveau 1	TX	AOO	1	31/01/2025	02/03/2025	3	03/06/2025	240
17	ONEA	DMO	53 100	Travaux d'extensions du réseau d'eau potable zones déléguées (5 km)	TX	DPX	1	28/02/2025	10/03/2025	1	10/05/2025	120
18	ONEA	DMO	205 000	Travaux de réalisation d'une centrale Solaire à Niangoloko	TX	AOO	1	15/12/2024	14/01/2025	3	17/04/2025	180
19	ONEA	DSI	19 500	Travaux câblage de nouveaux centres et mise aux normes des locaux techniques (Tiébélé, Beguedo, et Gombousgou, kaya, Ziga)	TX	DCF	1	31/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	60
20	ONEA	DSI	16 000	Travaux sur les supports des infrastructures télécom	TX	DCF	1	21/03/2025	28/03/2025	1	28/04/2025	60
21	ONEA	DEX-ASS	364 784	Travaux de construction de 100 ouvrages scolaires et communautaires avec dispositifs de lave-main	TX	AOO	10	15/02/2025	17/03/2025	3	18/06/2025	120
22	ONEA	DEX-ASS	364 784	Travaux de construction de 100 ouvrages communautaires avec dispositifs de lave-main dans les camps et casernes Militaires	TX	ED/PUS	13	15/01/2025	22/01/2025	3	22/02/2025	120
23	ONEA	DEX-ASS	75 000	Travaux de curage de bassin de maturation de la STEP DE KOSSODO	TX	DPX	1	01/02/2025	11/02/2025	1	13/04/2025	150
24	ONEA	DL	59 000	Travaux de rehabilitation du système anti incendie des sites de l'ONEA (bâtiments administratifs, commerciaux et production) avec l'institut Supérieur d'étude et de protection Civile	TX	ED	1	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120
25	ONEA	DL	413 000	Travaux de réhabilitation du système de la climatisation centrale du siège de l'ONEA	TX	ED	1	05/01/2025	12/01/2025	1	12/02/2025	120
26	ONEA	DMO	949 306	Travaux AEP de la cité SONATUR de Silmouougou	TX	AOO	1	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	270
27	ONEA	DMO	769 332	Travaux AEP de la cité SONATUR de Orodara	TX	AOO	1	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	270
28	ONEA	DMO	184 560	Travaux de réparation de la voie d'accès à la STBV de Kossodo	TX	DPX	1	15/03/2025	25/03/2025	1	25/05/2025	180
TOTAL TRAVAUX ONEA			10 968 574									
PRESTATIONS INTELLECTUELLES												
29	ONEA	DRH	19 900	Assistance technique au recrutement interne 2025	PI	CC	2	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	7



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
30	ONEA	DRH	19 900	Assistance technique pour la préselection des candidatures externes	PI	CC	2	01/03/2025	08/03/2025	1	08/04/2025	7	DCG
31	ONEA	DRH	19 900	Assistance technique au recrutement Externe	PI	CC	2	05/05/2025	12/05/2025	1	12/06/2025	7	DCG
32	ONEA	DMO	31 860	Etude architecturale du bâtiment R+5 pour l'agence centrale de Ouagadougou	PI	DPA	1	28/02/2025	10/03/2025	1	10/05/2025	90	DCG
33	ONEA	DMO	118 000	Etudes pour le renforcement de l'AEP de Léo à partir du barrage de WAVESSAN et pour le renforcement de la capacité de production de Orodara	PI	DP-MI	2	17/03/2025	16/04/2025	3	18/07/2025	120	DCG
34	ONEA	DMO	162 250	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux AEP de Niagho et Koubri	PI	DP-MI	2	17/03/2025	16/04/2025	3	18/07/2025	420	DCG
35	ONEA	DMO	236 000	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange de la ville de Koudougou	PI	DP-MI	1	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	240	DCG
36	ONEA	DMO	17 700	Etude d'inspection et auscultation des barrages de Ziga et Salbisgo	PI	CC	1	31/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	90	DCG
37	ONEA	DMO	118 000	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de nouveaux forages	PI	DP-MI	1	31/01/2025	02/03/2025	1	01/06/2025	240	DCG
38	ONEA	DMO	14 160	Audit de conformité environnemental et social (PAEPA-OP, PEA-CR)	PI	CC	1	31/08/2025	07/04/2025	1	08/05/2025	30	DCG
39	ONEA	DMO	11 800	Etude sur la connaissance de la ressource en eau à Koudougou Convention avec UJKZ (Laboratoire LAGUE)	PI	ED/PA	1	05/01/2025	12/01/2025	1	12/02/2025	150	DCG
40	ONEA	DMO	35 400	Prestation de service pour l'actualisation de l'étude architecturale du bâtiment DEX-EP	PI	DPA	1	15/12/2024	15/01/2025	1	17/03/2025	90	DCG
41	ONEA	DMO	35 000	Prestation de service pour etudes architecturales pour la réalisation des travaux de construction des laboratoires régionaux (Koupéla, Koudougou, Kaya et Ouahigouya)	PI	DPA	1	15/12/2024	15/01/2025	1	17/03/2025	120	DCG
42	ONEA	DMO	16 549	Suivi-contrôle des travaux du centre d'hébergement des stagiaires de l'ONEA	PI	CC	1	20/12/2024	19/01/2025	1	21/03/2025	420	DCG
43	ONEA	DMO	118 000	Prestation de service pour la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de nouveaux forages	PI	DP-MI	1	08/02/2024	09/03/2024	3	10/06/2024	240	DCG
44	ONEA	DMO	70 800	Elaboration des PSA des trois villes : Koubri, Pabré, Pouni-Tita	PI	DP-MI	1	01/12/2024	18/12/2024	3	21/03/2025	150	DCG
45	ONEA	DCAD	19 900	Mesure d'image, Evaluation à mi parcours de la stratégie de communication de l'ONEA et Conseil en communication	PI	CC	2	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	365	DCG
46	ONEA	DCAD	5 000	Elaboration de la charte graphique du CEMEAU	PI	CC	1	10/02/2024	17/02/2024	1	19/03/2024	30	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
47	ONEA	DSI	15 000	Acquisition d'un nom de domaine .BF, migration du site web et de la messagerie et acquisition de matériels pour le hackaton	PI	CC	1	14/02/2025	21/02/2025	1	24/03/2025	30	DCG
48	ONEA	DSI	9 000	Audit externe de vulnérabilité du SI	PI	CC	1	20/03/2025	27/03/2025	1	27/04/2025	60	DCG
49	ONEA	DSI	19 000	Elaboration de la stratégie de digitalisation	PI	CC	1	14/01/2025	21/01/2025	1	21/02/2025	30	DCG
50	ONEA	DSI	34 000	Mise à jour du Schéma Directeur du Système d'Information	PI	DPA	1	14/01/2025	24/01/2025	1	26/03/2025	120	DCG
51	ONEA	DSI	95 000	Digitalisation des processus supports (ressources techniques)	PI	DP-MI	1	14/03/2025	13/04/2025	3	15/07/2025	120	DCG
52	ONEA	DEX-ASS	750 000	Prestation de service pour l'ingénierie sociale dans les villes de Banfora, Koudougou, Fada N'Gourma, Ouahigouya, Boulsa, Bittou, Sindou et Orodara.	PI	DP-MI	4	31/01/2025	02/03/2025	3	03/06/2025	1080	DCG
53	ONEA	DCL	35 400	Enquête de satisfaction clientèle 2025	PI	DPA	1	01/03/2025	11/03/2025	1	11/05/2025	90	DCG
54	ONEA	DL	131 216	Inventaire et immatriculation du patrimoine de l'ONEA pour Bobo et Koudougou	PI	DP-MI	1	28/02/2025	30/03/2025	3	01/07/2025	120	DCG
55	ONEA	DF	19 900	Prestation de service pour la réalisation d'une mission d'audit des opérations bancaires de l'ONEA	PI	DP-MI	1	01/03/2025	16/03/2025	3	18/04/2025	120	DCG
56	ONEA	DF	30 000	Prestation de service pour la réalisation d'une mission d'assistance fiscale de l'ONEA et ses projets /Période: 2025 à 2027	PI	DPA	1	01/05/2025	16/05/2025	1	16/06/2025	1095	DCG
57	ONEA	DMO	750 000	Prestation de service pour le Contrôle et Supervision des travaux d'AEP dans les quatre (04) villes du Burkina (Tenkodogo, Garango Bittou et Dirlakou)	PI	DP-MI	1	01/12/2024	31/12/2024	3	03/04/2025	1080	DCG
58	ONEA	DEX-ASS	120 000	Prestation de service pour l'ingénierie sociale dans les villes de Kokologho et Ténado	PI	DP-MI	2	21/11/2024	20/12/2024	3	23/03/2025	1095	DCG
59	ONEA	DF	283 200	Prestation de service pour l'inventaire des immobilisations de l'ONEA	PI	DP-MI	1	05/01/2025	31/01/2025	3	04/05/2025	90	DCG
60	ONEA	DCL	177 000	Prestation de service pour le recensement des abonnés de Ouagadougou	PI	DP-MI	1	01/12/2024	31/12/2024	3	03/04/2025	90	DCG
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES ONEA			3 538 835										
FOURNITURES ET SERVICES													
61	ONEA	DJC	327 205	Services d'Assurance	SC	ED/PS	22	17/02/2025	24/02/2025	1	27/03/2025	365	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
62	ONEA	DOQ	18 700	Achat de normes et acquisition de nouvelles normes sur les méthodes d'analyse et la qualité des eaux	SC	DCF	1	14/01/2025	21/01/2025	1	21/02/2025	30	DCG
63	ONEA	DOQ	10 000	Confection (redactionnelle et graphique) du rapport RSE	F&E	DCF	1	05/02/2025	12/02/2025	1	15/03/2025	30	DCG
64	ONEA	DCG	8 400	Impression du rapport Grand Public 2023	SC	DCF	1	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	30	DCG
65	ONEA	DCG	3 960	Impression des Objectif DG/Lettre d'engagement	SC	DCF	1	05/01/2025	12/01/2025	1	12/02/2025	30	DCG
66	ONEA	DEX-EP	283 200	Fourniture et pose d'un chromatographe ionique	F&E	AOO	1	28/02/2025	30/03/2025	3	01/07/2025	240	DCG
67	ONEA	DEX-EP	4 293 638	Fourniture de produits chimiques	F&E	ED/PS	10	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	180	DCG
68	ONEA	DEX-EP	279 153	Fourniture d'équipements de laboratoire et de matériels de traitement	F&E	AOO	2	31/03/2025	30/04/2025	3	01/08/2025	120	DCG
69	ONEA	DEX-EP	340 535	Fourniture de réactifs et consommable de laboratoire	F&E	ED/PS	2	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG
70	ONEA	DEX-EP	834 587	Fourniture de pièces de rechange, pompes, électriques, électrolyseurs et groupes électrogènes	F&E	ED/PS	5	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG
71	ONEA	DEX-EP	1 709 190	Fourniture d'équipements électromécaniques et de matériels électriques	F&E	AOI	1	28/02/2025	14/04/2025	3	16/07/2025	120	DCG
72	ONEA	DEX-EP	120 000	Fourniture et pose d'une électropompe de surface 2500m ³ /h et d'un compresseur d'air à Ziga	F&E	DPX	1	15/01/2025	25/01/2025	1	27/03/2025	120	DCG
73	ONEA	DEX-EP	77 500	Fourniture de matériels électromécaniques pour le dépannage des forages de la DRO	F&E	DPX	1	16/01/2025	26/01/2025	1	28/03/2025	90	DCG
74	ONEA	DEX-EP	60 180	Fourniture de matériels électromécaniques pour la remise en service des forages de Fada N'Gourma	F&E	DPX	1	16/01/2025	26/01/2025	1	28/03/2025	60	DCG
75	ONEA	DEX-EP	36 349	Fourniture de 500 kits de branchement expérimental	F&E	ED/PS	1	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG
76	ONEA	DEX-EP	600 000	Fourniture et pose d'équipements électromécaniques et rehabilitation des décanteurs à paspanga; ouaga3 et Loumbila	F&E	AOO	1	30/11/2024	30/12/2024	3	02/04/2025	150	DCG
77	ONEA	DEX-EP	19 950	Fourniture de matériel de réparation de fuite	F&E	DCF	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	120	DCG
78	ONEA	DEX-EP	23 600	Fourniture installation et configuration du système de commande de la centrale solaire de Ziga	F&E	ED	2	15/01/2025	25/01/2025	1	27/03/2025	120	DCG
79	ONEA	DEX-EP	47 200	Aménagement et installation de kits solaire photovoltaïque avec stockage conteneurisé de 50 KwC	F&E	ED/PUS	1	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
80	ONEA	DEX-EP	294 292	Acquisition de 350 compteurs à pile et de 34 débitmètres à piles (DN50, DN65, DN80, DN100 et DN150)	F&E	ED/PS	2	28/02/2025	07/03/2025	3	09/04/2025	120	DCG
81	ONEA	DEX-EP	39 850	Service de maintenance des onduleurs et des centrales solaires	SC	DPX	2	28/02/2025	10/03/2025	1	10/05/2025	120	DCG
82	ONEA	DEX-EP	149 950	Rebobinage des moteurs, Entretien des postes transformateurs et Maintenance des électrolyseurs	SC	DPX	3	28/02/2025	10/03/2025	1	10/05/2025	120	DCG
83	ONEA	DEX-EP	45 160	Fourniture et aménagement de 6 conteneurs de 20 pieds et aménagement d'un conteneur de 40 pieds	SC	DPX	1	31/03/2025	10/04/2025	1	10/06/2025	120	DCG
84	ONEA	DEX-EP	902 974	Fourniture de pièces de rechange hydraulique pour la maintenance du réseau et des branchements	F&E	ED/PS	3	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG
85	ONEA	DEX-EP	314 500	Fourniture de matériel et outillage divers (caisse à outil, trepieds en aluminium, tirford aligneur de pompes, vibromètre, etc)	SC	AOO	3	28/02/2025	30/03/2025	3	01/07/2025	120	DCG
86	ONEA	DEX-EP	11 800	Prestation de vérification réglementaire des engins de levage	SC	DCF	1	25/02/2025	04/03/2025	1	04/04/2025	360	DCG
87	ONEA	DEX-EP	109 209	Maintenances des équipements industriels et des équipements du laboratoire	SC	ED/PS	2	06/02/2025	08/02/2025	1	11/03/2025	360	DCG
88	ONEA	DEX-EP	29 500	Enlèvement et gestion des produits chimiques périmés et des déchets de laboratoire	SC	DPX	1	15/01/2025	25/01/2025	1	27/03/2025	360	DCG
89	ONEA	DEX-EP	11 800	Analyse des paramètres spécifiques des eaux	SC	ED	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	30	DCG
90	ONEA	DEX-EP	5 900	Abonnement aux sites de revues spécialisées sur les produits chimiques innovants et procédées de traitement	SC	ED	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	30	DCG
91	ONEA	DSI	14 986	Redevance annuelle maintenance de la licence Web Maintex, Maintex App et assistance technique	SC	ED	1	01/01/2025	08/01/2025	1	08/02/2025	30	DCG
92	ONEA	DEX-EP	19 942	Maintenance de la conduite DN 1400 de Ziga	SC	DCF	1	01/01/2025	08/01/2025	1	08/02/2025	30	DCG
93	ONEA	DEX-EP	71 300	Maintenance des groupes électrogènes supérieur ou égale à 500 KVA et Réparation du groupe électrogène de 450 KVA du siège	SC	ED/PS	1	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	365	DCG
94	ONEA	DEX-EP	156 993	Réhabilitation des systèmes de télégestion et automatisme des anciens équipements de la station de Nasso + Centralisation ONEA SIEGE et réhabilitation du système de télégestion du centre de LEO	SC	AOO	2	31/03/2025	30/04/2025	3	01/08/2025	30	DCG
95	ONEA	DEX-EP	34 000	Réalisation d'un système de télégestion de la DCEMEAU	SC	DPX	1	15/12/2024	31/12/2024	1	02/03/2025	30	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
96	ONEA	DEX-EP	130 000	Acquisition de chariots élévateurs (deux grands et deux petits)	F&E	ED	2	28/02/2025	07/03/2025	1	07/04/2025	120	DCG
97	ONEA	DEX-EP	58 500	Fourniture de matériels et pièces de raccordement pour l'exécution des dévis et pour les travaux d'AEP (cité Wendpanga de Loumbila)	F&E	ED	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	90	DCG
98	ONEA	DEX-EP	149 500	Fourniture et installation de batteries et d'armoires de compensation automatique	F&E	DPX	1	15/12/2024	25/12/2024	1	24/02/2025	120	
99	ONEA	DEX-EP	950 000	Fourniture et pose d'équipements électromécaniques pour la réhabilitation de la station de Ziga	F&E	AOI	1	28/02/2025	14/04/2025	3	16/07/2025	240	
100	ONEA	DRH	693 574	Souscription d'une police d'assurance santé	SC	ED/PS	1	05/01/2025	12/01/2025	1	12/02/2025	365	DCG
101	ONEA	DRH	265 000	Acquisition de tenue vestimentaire et de matériel de sécurité	F&E	AOO	2	15/02/2025	17/03/2025	1	18/03/2025	90	DCG
102	ONEA	DMO	1 664 416	Fourniture des canalisations, pièces hydrauliques pour extension de réseau de distribution dans les centres de l'ONEA	F&E	ED/PS	6	20/01/2025	27/01/2025	1	27/02/2025	120	DCG
103	ONEA	DMO	448 400	Fourniture de canalisations, pièces hydrauliques et électromécaniques pour raccordement de forages dans les centres ONEA	F&E	ED/PS	2	20/01/2025	27/01/2025	1	27/02/2025	120	DCG
104	ONEA	DCAD	4 900	Boîtes d'archives, et petits matériels	F&E	DCF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	DCG
105	ONEA	DCAD	950	Désinfection et dératissage et déreptissage du bâtiment des Archives	F&E	DCNF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	DCG
106	ONEA	DCAD	5 000	Abonnements journaux, revues et quotidiens	F&E	ED/PS	6	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	365	DCG
107	ONEA	DCAD	2 000	Acquisition de Documentation générale et technique et revues	F&E	DCF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	DCG
108	ONEA	DCAD	52 000	Confection de catalogues, imprimés publicitaires, tee shirts, kakémonos, blocs notes ONEA et Cadeaux à la clientèle (+ relation publique DCEMEAU)	F&E	DPX	3	10/02/2025	20/02/2025	1	22/04/2025	60	DCG
109	ONEA	DCAD	10 000	Publications du journal d'entreprise	F&E	DCF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	365	DCG
110	ONEA	DCAD	5 000	Captures vidéos et banque d'images (photographies institutionnelles)	F&E	DCF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	365	DCG
111	ONEA	DCAD	950	Création de dessins/caricatures	F&E	DCNF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	30	DCG
112	ONEA	DCAD	40 000	Confection de Pagnes imprimés ONEA	F&E	DPX	1	10/02/2025	20/02/2025	1	22/04/2025	60	DCG
113	ONEA	DCAD	25 000	Confection calendriers et agendas ONEA	F&E	DPX	3	11/02/2025	21/02/2025	1	23/04/2025	45	DCG
114	ONEA	DCAD	18 000	Stands ONEA modulable avec équipements (banquettes, kakemono LED, porte brochures, etc.) et Confection de panneaux d'indication et affichage urbain	F&E	DCF	1	10/02/2025	17/02/2025	1	20/03/2025	60	DCG
115	ONEA	DSI	18 000	Fourniture de pack SMS pour envoi de messages à la clientèle	F&E	DCF	1	14/01/2025	21/01/2025	3	23/02/2025	30	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
116	ONEA	DSI	544 880	Fourniture de matériel informatique	F&E	AOO	7	07/02/2025	09/03/2025	3	10/06/2025	90	DCG
117	ONEA	DSI	14 800	Fourniture de pièces de rechanges pour la maintenance des infrastructures informatiques et de tablette robustes de chantier pour le projet SUD Data	F&E	DCF	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	30	DCG
118	ONEA	DSI	190 704	Fourniture de matériel pour la maintenance des infrastructures d'interconnexion par BLR, VSAT et support télécom	F&E	AOO	3	16/01/2025	15/02/2025	3	19/05/2025	90	DCG
119	ONEA	DSI	365 346	Fourniture de licences serveurs et utilisateurs	F&E	AOO	6	16/01/2025	15/02/2025	3	19/05/2025	60	DCG
120	ONEA	DSI	656 901	Fournitures et abonnements au bouquet satellite et Internet par fibre optique	F&E	ED/PS	3	16/01/2025	23/01/2025	1	23/02/2025	360	DCG
121	ONEA	DSI	114 500	Maintenance et Licence des logiciels de gestion clientèle Gd'Or et ERP Gd'Or Major et Actpro et Teamviewer	SC	ED	2	06/01/2025	13/01/2025	1	13/02/2025	360	DCG
122	ONEA	DSI	19 000	Hébergement des sites web et fourniture des licences DNS et certificat SSL des URLs des applications web	SC	DCF	1	14/02/2025	21/02/2025	1	24/03/2025	360	DCG
123	ONEA	DSI	602 100	Fourniture de fongibles informatiques et préimprimés	SC	AOO	7	16/01/2025	15/02/2025	3	19/05/2025	30	DCG
124	ONEA	DSI	150 000	Prestation pour la digitalisation des procédures métiers (Gestion Clientèle E-branchement, CRM, E-releve, E-paiement, E-caisse)	SC	ED	5	01/12/2024	30/12/2024	1	30/01/2025	90	DCG
125	ONEA	DSI	105 000	Fourniture et installation d'imprimante matricielles de grande capacité.	F&E	DPX	1	15/03/2025	25/03/2025	1	25/05/2025	60	DCG
126	ONEA	DEX-ASS	536 900	Fourniture de 10 000 portes et 20 000 tôles et 14 conteneurs de 40 pieds	F&E	AOO	8	16/01/2025	15/02/2025	3	19/05/2025	120	DCG
127	ONEA	DEX-ASS	19 950	Fourniture de 10 latrines mobiles	F&E	DCF	1	15/02/2025	22/02/2025	1	25/03/2025	90	DCG
128	ONEA	DEX-ASS	10 000	Entretien de ponts bascule	SC	DCF	1	30/01/2025	06/02/2025	1	09/03/2025	365	DCG
129	ONEA	DEX-ASS	19 900	Enlèvement des refus (déchets solides) de dégrillage des STBV vers le centre de traitement et de valorisation des déchets	SC	DCF	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	365	DCG
130	ONEA	DCL	274 598	Fournitures de 20 000 niches pour compteurs	F&E	ED/PS	1	01/02/2025	08/02/2025	1	11/03/2025	120	DCG
131	ONEA	DCL	1 462 431	Fourniture de 50 278 compteurs d'eau froide DN 15 et de 2 322 compteurs d'eau froide de grands diamètres (DN20, DN32, DN 40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN150 et DN200)	F&E	ED/PS	4	31/03/2025	07/04/2025	1	08/05/2025	120	DCG
132	ONEA	DCL	1 087 700	Fourniture de 10 500 Compteurs intelligents (DN15, DN20 et DN30)	F&E	ED/PS	1	30/11/2025	07/12/2025	1	07/01/2026	120	DCG
133	ONEA	DCL	1 787 700	Fourniture de matériel et accessoires de branchement (20 000 kits de branchement)	F&E	ED/PS	3	31/03/2025	07/04/2025	1	08/05/2025	120	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	
134	ONEA	DCL	542 800	Fourniture de 35 000 niches en composite pour compteurs	F&E	AOO	1	31/03/2025	30/04/2025	3	01/08/2025	90	
135	ONEA	DCAD	19 500	Campagne clientèle promotionnelle sur le nouveau centre de contact et les innovations	SC	DCF	1	31/01/2025	07/02/2025	1	10/03/2025	90	
136	ONEA	DL	39 244	Matériel de bureau	F&E	DPX	1	30/03/2025	09/04/2025	1	09/06/2025	60	
137	ONEA	DL	112 749	Fournitures de bureau	F&E	DPX	1	31/01/2025	10/02/2025	1	12/04/2025	60	
138	ONEA	DL	41 890	Fourniture de papier imprimés entête, carnets	F&E	DPX	1	31/01/2025	10/02/2025	1	12/04/2025	60	
139	ONEA	DL	5 900	Consommation petits matériels et outillages	F&E	DCF	1	15/02/2025	22/02/2025	1	25/03/2025	60	
140	ONEA	DL	8 260	Locations de matériel d'exploitation (GE, matériel transport, etc)	SC	DCF	1	15/02/2025	22/02/2025	1	25/03/2025	60	
141	ONEA	DL	7 080	Entretien et maintenance des ascenseurs	SC	DCF	1	15/02/2025	22/02/2025	1	25/03/2025	60	
142	ONEA	DL	53 100	Entretiens et réparations matériel et mobilier de bureau et maintenance des photocopieurs	SC	DPX	2	15/02/2025	25/02/2025	1	27/04/2025	30	
143	ONEA	DL	59 343	Entretien et réparation des climatiseurs	SC	DPX	3	15/01/2025	25/01/2025	1	27/03/2025	90	
144	ONEA	DL	34 220	Vérification des extincteurs et Entretien et maintenance et recharge des extincteurs	SC	DPX	1	15/01/2025	25/01/2025	1	27/03/2025	60	
145	ONEA	DL	2 211 944	Acquisition de carburant et lubrifiant	F&E	ED/PS	8	10/01/2025	17/01/2025	1	14/02/2025	365	
146	ONEA	DL	217 946	Acquisitions de pièces de rechange pour réparation des véhicules	SC	AOO	3	20/01/2025	19/02/2025	3	23/05/2025	365	
147	ONEA	DL	1 565 926	Sécurité et gardiennage des locaux	SC	AOI	3	15/01/2025	01/03/2025	1	02/06/2025	365	
148	ONEA	DL	498 594	Entretiens et nettoyages des bâtiments administratifs et industriels	SC	AOO	7	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	365	
149	ONEA	DL	2 329 935	Mains d'œuvres occasionnelles	SC	AOI	8	15/01/2025	01/03/2025	3	02/06/2025	365	
150	ONEA	DL	649 177	Acquisition de véhicules	F&E	AOR (Crédit Bail)	1	31/03/2025	30/04/2025	3	01/08/2025	120	
151	ONEA	DL	18 290	Acquisition de motos	F&E	DCF	1	31/03/2025	07/04/2025	1	08/05/2025		
152	ONEA	DL	146 013	Fourniture de mobilier de bureau	F&E	DPX	7	01/04/2025	11/04/2025	1	11/06/2025	90	
153	ONEA	DL	11 800	Fourniture et pose de grille métallique enroulable à l'atelier du garage Central	F&E	DCF	1	01/03/2025	08/03/2025	1	08/04/2025	60	
154	ONEA	DL	115 000	Fourniture et pose de caméra de surveillance pour les magasins central, Pissy II, CEMEAU, les agences de la DRO et le siège ONEA	F&E	DPX	3	10/12/2024	20/12/2024	1	19/02/2025	90	
155	ONEA	DL	11 399	Fourniture de poubelle et broyeur	SC	DCF	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	60	
TOTAL FOURNITURES ET SERVICES COURANTS ONEA				32 509 212									



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
TOTAL FINANCEMENT ONEA			47 016 621										
TRAVAUX SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
156	UE	DMO	513 300	Travaux de renforcement de l'AEP Dori Djibo (P-CSEPA)	TX	ED/PUS	1	01/01/2025	08/01/2025	1	08/02/2025	300	DCG
157	UE	DMO	212 400	Travaux de renforcement de la production et d'extension de réseau de distribution au profit des PDI dans la ville de Djibo (P-CSEPA)	TX	ED/PUS	1	02/01/2025	09/01/2025	1	09/02/2025	60	DCG
158	UE	DMO	64 900	Travaux de sécurisation, construction du mur de cloture et réhabilitation de l'agence de Djibo	TX	ED/PUS	1	17/03/2025	24/03/2025	1	24/04/2025	180	DCG
159	BAD	DMO	3 098	Travaux de confection et installation de panneaux de sensibilisation sur l'hygiène sur les sites des bornes fontaines	TX	DCF	1	05/03/2025	12/03/2025	1	12/04/2025	60	DCG
160	BAD	DMO	46 020	Travaux de construction de latrines dans les ménages vulnérables et latrines communautaires dans les écoles et les centres de santé	TX	DPX	1	15/02/2025	25/02/2025	1	27/04/2025	90	DCG
161	IRC	DMO	885 000	Travaux de construction d'une station de traitement des boues de vidange pour la ville de Koudougou	TX	AOO	1	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	240	DCG
162	SMAD	DMO	1 062 000	Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif de la ville de Ouagadougou de 10 km	TX	AOO	1	15/01/2025	14/02/2025	3	18/05/2025	180	DCG
163	BM	DEX-ASS	125 000	Travaux de construction de 250 ouvrages familiaux pour les PDI dans la ville de Kaya	TX	ED/PUS	5	15/01/2025	22/01/2025	3	22/02/2025	120	DCG
164	BM	DEX-ASS	182 392	Travaux de construction de 50 ouvrages scolaires et communautaires avec dispositifs de lave-main	TX	DPX	5	15/01/2025	25/01/2025	3	27/03/2025	120	DCG
165	KFW	DEX-ASS	182 392	Travaux de construction de 50 ouvrages scolaires et communautaires avec dispositifs de lave-main	TX	DPX	5	15/01/2025	25/01/2025	3	27/03/2025	120	DCG
166	BM	DEX-ASS	204 000	Travaux de réalisation de 89 branchements d'eau potable dans les écoles	TX	AOO	1	17/11/2024	17/12/2024	3	20/03/2025	120	DCG
167	BM	DEX-ASS	492 000	Travaux d'ajout de deux cent cinquante (250) cabines existantes et de construction de trois cent soixante-huit (368) cabines neuves y compris des dispositifs de lavement de mains dans les villes	TX	AOO	9	21/11/2024	21/12/2024	3	24/03/2025	180	DCG
TOTAL TRAVAUX SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			3 972 502										



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
168	BM	DMO	1 300 000	Etude AEP Ouaga Post Ziga II (2030-2075)	PI	DP-MI	1	31/01/2025	17/03/2025	3	18/06/2025	240	DCG
169	BAD	DMO	5 901	Réalisation d'émission radiophonique de sensibilisation sur les bonnes pratique d'hygiène, d'assainissement et de lutte contre la COVID 19	PI	CC	1	05/01/2025	04/02/2025	1	06/05/2025	365	DCG
170	KFW	DMO	236 000	Maitrise d'œuvre pour le suivi contrôle des travaux AEP de DANDE et de TOUSSIANA	PI	DP-MI	1	01/01/2025	15/02/2025	3	19/05/2025	395	DCG
171	SMAD	DMO	472 000	Réaliser les études de réhabilitation et d'extension des stations de traitement des boues de vidange de Zagtoui, Kossodo, Gonsin et Dogona	PI	DP-MI	1	15/01/2025	01/03/2025	3	02/06/2025	180	DCG
172	KFW	DMO	2 251 000	Prestation de services d'ingénieurs conseils pour le Programme Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest (AEPA-4R) Phase 3, 2ème étape	PI	DP-MI	1	31/01/2025	15/03/2025	3	16/06/2025	1260	DCG
173	BAD	DMO	377 600	Prestation de service pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé et d'évaluation environnementale et sociales et de DAO pour la réalisation de quatre (04) stations de traitement des boues de vidange (STBV) dans les villes secondaires (Kaya;Kongoussi,Ziniaré et Pô)	PI	DP-MI	1	31/01/2025	15/03/2025	3	16/06/2025	180	DCG
174	BAD	DMO	377 600	Prestation de service pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé et d'évaluation environnementale et sociales et de DAO pour la réalisation de quatre (04) stations de traitement des boues de vidange (STBV) dans les villes secondaires (Tougan, Dédougou, Niangoloko, Gourcy)	PI	DP-MI	1	31/01/2025	15/03/2025	3	16/06/2025	180	DCG
175	BAD	DMO	708 000	Prestation de service pour la réalisation des études de faisabilités (technique, économique, financière, sociale et environnementale), APD, d'évaluations environnementales et sociales et de DAO des CPE de Samandeni	PI	DP-MI	1	31/01/2025	15/03/2025	3	16/06/2025	360	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
176	BAD	DMO	472 000	Prestation de service pour la réalisation des études de faisabilités (technique, économique, financière, sociale et environnementale), APD, d'évaluations environnementales et sociales et de DAO des CPE de Dapola	PI	DP-MI	1	31/01/2025	15/03/2025	3	16/06/2025	360	DCG
177	BAD	DMO	10 000	Réalisation des audits annuels externes des états financiers	PI	CC	1	27/11/2024	12/12/2024	1	12/01/2025	240	DCG
178	BAD	DMO	10 000	Réalisation des audits annuels de performance environnementale et sociale	PI	CC	1	27/11/2024	12/12/2024	1	12/01/2025	240	DCG
179	DANIDA	DMO	118 000	Prestation d'Etudes pour la création du CPE de Cassan	PI	DP-MI	4	29/10/2024	28/11/2024	3	01/03/2025	120	DCG
180	BM	DCEMEAU	19 900	Prestation de service pour la formation des équipes d'intermédiation sociale en technique d'animation SARAR	PI	CC	1	15/01/2025	22/01/2025	1	22/02/2025	30	DCG
181	AFD	DF	25 000	Prestation de service pour la réalisation d'une mission d'audit financier des comptes généraux de l'ONEA et ses projets / Période: 2025 à 2029	PI	DPA	1	06/01/2025	05/02/2025	1	07/05/2025	1825	DCG
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			6 383 001										
FOURNITURES ET SERVICES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS													
182	BAD	DMO	53 100	Acquisition de 2932 compteurs d'eau froide DN 15	F&E	DPX	1	15/02/2025	25/02/2025	1	27/04/2025	60	DCG
183	BAD	DMO	224 200	Fourniture de kits de branchements	F&E	AOO	1	15/02/2025	17/03/2025	3	18/06/2025	90	DCG
184	BAD	DMO	148 000	Acquisition de matériels informatiques	F&E	DPX	1	03/03/2025	11/03/2025	1	11/05/2025	90	DCG
185	BAD	DMO	18 000	Service de fourniture et l'installation d'un logiciel de gestion comptable et financière, la fourniture de materiel informatique	SC	DCF	1	01/03/2025	08/03/2025	1	08/05/2025	90	DCG
186	BAD	DMO	4 000	Fourniture de smart phone dans le cadre de PAEPA QP	F&E	DCF	1	01/03/2025	08/03/2025	1	08/04/2025	60	DCG
187	BM	DMO	25 000	Service de fourniture et l'installation d'un logiciel de gestion comptable et financière, la fourniture de materiel informatique et le renforcements des capacités à l'exploitation du logiciel	SC	DPX	1	01/03/2025	11/03/2025	1	11/05/2025	90	DCG
188	BM	DSI	11 200	Fourniture de 32 terminaux GPS	F&E	DCF	1	01/02/2025	08/02/2025	1	11/03/2025	60	DCG



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 DE L'ONEA, VERSION 1

N°	Source de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire en milliers de F CFA	Objet du marché	Nature	Mode passation groupé	Nombre de lots	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres / propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Gestionnaire de crédit
TOTAL FOURNITURE ET SERVICE COURANT SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS			483 500										
TOTAL FINANCEMENTS EXTERIEURS			10 839 002										
TOTAL PPM 2025			57 855 623										

Légende: **DPX:** Demande de Prix - **AOO:** Appel d'Offres Ouvert - **DCF:** Demande de Cotation Formelle - **CC:** Consultation de Consultants - **DP-MI:** Demande de Propositions précédée d'une Manifestation d'Intérêt - **DPA:** Demande de Propositions Allégée - **AOI:** Appel d'Offres Ouvert International - **PI:** Prestations Intellectuelles - **Tx:** Travaux - **F&E:** Fournitures et Equipements - **ED:** Entente Directe - **ED/PS:** Entente Directe Prestations Spécifiques - **ED/PUS:** Entente Directe Programme d'Urgence pour le Sahel - **SC:** Service Courant

