

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES BURKINABÈ
Version: Initiale Exercice: 2026

Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0001.00	Acquisition de fournitures de bureau	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	30 *	01/05/2026 1C			12 121 000
2026.0001.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	30	01/05/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140324 Parag 601 SF 000-	12 121 000
2026.0002.00	Abonnement journaux	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	60 *	30/04/2026 1C			1 034 000
2026.0002.00	Lot 1: Abonnement journaux (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	60	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140324 Parag 601 SF 000-	1 034 000
2026.0003.00	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	30 *	01/05/2026 1C			15 000 000
2026.0003.00	Lot 1: Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	30	01/05/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140324 Parag 601 SF 000-	15 000 000
2026.0004.00	Acquisition de Médailles et pin's	Fournitures et équipements	ED_AA_Ave c CM	A priori	17/01/2026	20/01/2026	2	01/04/2026	120	30/07/2026			502 278 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0004.00	Lot 1: Acquisition de Médailles et pin's (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Avec CM	A priori	17/01/2026	20/01/2026	2	01/04/2026	120	29/06/2026	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140102 Parag 601 SF 000-	502 278 000
2026.0005.00	Production de l'annuaire des ordres, des imprimés spécifiques et divers	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	03/04/2026	120*	01/08/2026 1C			11 200 000
2026.0005.00	Lot 1: Production de l'annuaire des ordres, des imprimés spécifiques et administratifs (Marché à commandes) Réserve aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	03/04/2026	120	01/08/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1014000311 Activ 1140103 Parag 601 SF 000-	11 200 000
2026.0006.00	Entretien et maintenance de Climatiseurs	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	180*	28/09/2026 1C			7 000 000
2026.0006.00	Lot 1: Entretien et maintenance de Climatiseurs (Marché à commandes) Réserve aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	180	28/09/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140327 Parag 614 SF 000-	7 000 000
2026.0007.00	Entretien de groupe électrogène et ascenseur	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	120*	02/08/2026 1C			4 000 000
2026.0007.00	Lot 1: Entretien de groupe électrogène et ascenseur (Marché à commandes) Réserve aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	120	02/08/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140330 Parag 614 SF 000-	4 000 000
2026.0008.00	Entretien et réparation de moyens roulants	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	60*	31/05/2026 1C			18 000 000
2026.0008.00	Lot 1: Entretien et réparation de moyens roulants (Marché à commandes) Réserve aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	60	31/05/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140328 Parag 614 SF 000-	18 000 000
2026.0009.00	Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	60*	31/05/2026 1C			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0009.00	Lot 1: Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	01/04/2026	60	31/05/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140329 Parag 614 SF 000-	10 000 000
2026.0010.00	Acquisition d'emblèmes et armoiries	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	60*	03/06/2026 1C			19 900 000
2026.0010.00	Lot 1: Acquisition d'emblèmes et armoiries (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	60	03/06/2026 1C	BE-CENTRAL		19 900 000
												Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140204 Parag 601 SF 000-	19 900 000
2026.0011.00	Entretien du bâtiment et du jardin	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	120*	02/08/2026 1C			13 000 000
2026.0011.00	Lot 1: Entretien du bâtiment et du jardin (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	120	02/08/2026 1C	BE-CENTRAL		13 000 000
												Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140331 Parag 614 SF 000-	13 000 000
2026.0012.00	Couverture médiatique	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	180*	01/10/2026 1C			6 000 000
2026.0012.00	Lot 1: Couverture médiatique (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	29/01/2026	20/02/2026	1	04/04/2026	180	01/10/2026 1C	BE-CENTRAL		6 000 000
												Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140326 Parag 618 SF 000-	6 000 000
2026.0013.00	Production des supports de communication	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	26/01/2026	27/02/2026	3	05/05/2026	60*	04/07/2026 1C			6 000 000
2026.0013.00	Lot 1: Production des supports de communication (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	26/01/2026	27/02/2026	3	05/05/2026	60	04/07/2026 1C	BE-CENTRAL		6 000 000
												Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140203 Parag 601 SF 000-	6 000 000
2026.0014.00	Traitement des archives	Services courants	DCF	A postérieur	26/01/2026	27/02/2026	3	05/05/2026	120*	02/09/2026 1C			2 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0014.00	Lot 1: Traitement des archives (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DCF	A postérieure	26/01/2026	27/02/2026	3	05/05/2026	120	02/09/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000
												Sect 50 Chap 1005000311 Activ 1140322 Parag 622 SF 000-	2 000 000
2026.0015.00	Fourniture de pause-café et pause déjeuner	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120	30/07/2026			22 150 000
2026.0015.00	Lot 1: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		12 460 000
												Sect 50 Chap 1014000311 Activ 1140101 Parag 622 SF 000-	12 460 000
	Lot 2: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		5 440 000
												Sect 50 Chap 1005000311 Activ 1140321 Parag 622 SF 000-	5 440 000
	Lot 3: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		800 000
												Sect 50 Chap 1016000311 Activ 1140201 Parag 622 SF 000-	800 000
Lot 4: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000	
											Sect 50 Chap 1014000311 Activ 1140101 Parag 622 SF 000-	2 000 000	
Lot 5: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		650 000	
											Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140302 Parag 622 SF 000-	650 000	
Lot 6: Fourniture de pause-café et pause déjeuner (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Services courants	DPX	A postérieure	03/02/2026	17/02/2026	3	01/04/2026	120*	30/07/2026 1C	BE-CENTRAL		800 000	
											Sect 50 Chap 1082000311 Activ 1140334 Parag 623 SF 000-	800 000	



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0016.00	Acquisition de carburant	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	120	29/06/2026			60 000 000
2026.0016.00	<i>Lot 1: Acquisition de carburant (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	120*	29/06/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1016000311 Activ 1140201 Parag 601 SF 000-	39 000 000
	<i>Lot 2: Acquisition de carburant (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	120*	29/06/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1014000311 Activ 1140202 Parag 601 SF 000-	5 000 000
	<i>Lot 3: Acquisition de carburant (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/01/2026	26/01/2026	2	01/03/2026	120*	29/06/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 50 Chap 1008000311 Activ 1140323 Parag 601 SF 000-	16 000 000
MONTANT DU PPM													709 683 000
NOMBRE TOTAL DE MARCHES													23
NOMBRE TOTAL DE LIGNES													16

