

LA POSTE BURKINA FASO



Vous faciliter la vie.

DEPARTEMENT DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) INITIAL 2026 DE LA POSTE BURKINA FASO (LA POSTE BF)

Date de convocation pour l'examen du PPM : 03/11/2025

Date de l'examen du PPM : 06/11/2025

Date de validation du PPM par la DGCMF :

Date d'approbation du PPM par le CA :



BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Novembre 2025





PPM 2026

ACQUISITION SUR FINANCEMENT BUDGET 2026

PPM 2026 DE LA POSTE BF

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Crédits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
1			5 000 000	5 000 000	Acquisition d'un logiciel de gestion de transport (PST)	Lot unique	DC	12-janv.-26	16-janv.-26	1	30-janv.-26	45	
2			18 000 000	18 000 000	Développement d'une application web pour le contrôle de gestion	Lot unique	CC	2-févr.-26	6-févr.-26	1	20-févr.-26	120	
3			300 000 000	300 000 000	Conception et mise en œuvre d'une ERP postale (GOPOST 2.0)	Lot unique	DP-MI	9-janv.-26	23-févr.-26	7	1-sept.-26	180	
4			15 000 000	15 000 000	Acquisition d'une solution (logiciel) de Supervision cybersécurité	Lot unique	DC	4-mai-26	7-mai-26	1	21-mai-26	60	
5		BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	50 000 000	50 000 000	Etudes architecturales pour la construction, rénovation et réfection d'agences de LA POSTE BF Lot 2 : Etudes architecturales pour la construction, rénovation et réfection de l'agence de Bobo Kua. Lot 3 : Etudes architecturales pour le diagnostic et la reconstruction de l'agence de Garango	DPA	3-févr.-26	3-févr.-26	17-févr.-26	1	27-avr.-26	90	
6		BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	0	960 000 000	Construction et aménagement d'autogares Lot 1 : Construction et aménagement de l'autogare de Bobo	AOO	5-janv.-26	6-févr.-26	6-févr.-26	3	9-mars-26	180	
7	23130000		0	42 500 000	Suivi et contrôle de la construction des autogares de Ouagadougou et Bobo	DPA	24-nov.-25	9-déc.-25	9-déc.-25	1	9-mars-26	210	Projet pluriannuel 2025 - 2027 Délai annuel de 180 jours
8		BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	19 500 000	19 500 000	Suivi architectural des autogares de Ouagadougou et Bobo	ED	12-févr.-26	12-févr.-26	12-févr.-26	1	9-mars-26	210	
9			1 066 000 000	1 066 000 000	Construction de quatre (04) agences type MDC	AOO	1-juin-26	1-juin-26	1-juin-26	3	6-août-26	120	
10			53 300 000	53 300 000	Suivi et contrôle des travaux de construction de quatre agences type MDC	DPA	26-mai-26	26-mai-26	26-mai-26	1	6-août-26	150	



N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
11			10 000 000	10 000 000	Etudes architecturales pour la réalisation des murs de clôture de DIABO, LATODIN	Lot unique	CC	2-mars-26	9-mars-26	1	23-mars-26	90	
12			125 000 000	125 000 000	Construction de murs de clôtures et reconstruction de toillettes externes	Lot 1: Construction du mur de clôture KOSSODO. Lot 2: reconstruction d'une portion des murs de clôture de SINDOU Lot 3: Reconstruction de murs de clôture à la DPMG. Lot 4: Reconstruction des toillettes externes de Koupélia et Ouaga Gounghin	DPX	1-avr.-26	15-avr.-26	1	6-mai-26	90	
13			12 500 000	12 500 000	Suivi et contrôle des travaux de construction et de reconstruction de murs de clôture	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux de construction de murs de clôture de Sindou ; Lot 2: Suivi-contrôle des travaux de reconstruction de murs de clôture à la Cité An 2 (DPMG) et Kossodo	CC	16-avr.-26	21-avr.-26	1	6-mai-26	120	
14	23130100	AUTRES (CONSTRUCTIONS (MURS, LATRINE, LOCAL...))	19 700 000	19 700 000	Travaux d'aménagement des accès dans les agences de Bobo Kulinma et de Kombissiti	Lot 1 : Travaux d'aménagement de l'accès à l'agence de Kulinma, incluant la construction de latrines et l'accès à l'agence de Kombissiti Lot 2 : Travaux d'aménagement de l'accès à l'agence de Kombissiti	DC	16-mars-26	26-mars-26	1	16-avr.-26	60	
15			90 000 000	90 000 000	Travaux de réfection des agences de Zabré, Dissin et Bagré	Lot 1: Travaux de réfection de l'agence de Zabré. Lot 2: Travaux de réfection de l'agence de Bagré. Lot 3: Travaux de réfection de l'agence de Dissin	DPX	16-avr.-26	26-avr.-26	1	21-mai-26	60	
16			10 000 000	10 000 000	Suivi et contrôle de la réfection des agences de Zabré et Bagré	Lot 1: Suivi-contrôle de la réfection des agences de Zabré et Bagré Lot 2: Suivi-contrôle de la réfection de l'agence de Dissin	CC	30-avr.-26	7-mai-26	1	21-mai-26	90	
17			130 000 000	130 000 000	Reprises du câblage électrique et séparation du branchement électrique dans des bâtiments d'agences	Lot 1: Reprise du câblage électrique et séparation du branchement électrique des bâtiments de Barfora Lot 2: Reprise du câblage électrique de l'agence de Kindi Lot 3: Reprise du câblage électrique de l'agence de Ouaga Pissy Lot 4: Reprise du câblage électrique de l'agence de Houndé	DPX	17-mars-26	27-mars-26	1	21-avr.-26	60	
18	23802000	INSTALLATIONS SANITAIRES ADDUCTIONS D'EAU ET	30 000 000	30 000 000	Acquisition et installation de polytanks de stockage d'eau de 10 000 litres et de quatre (04) tanks à gazoil automatiques	Lot 1: Acquisition de polytanks de stockage d'eau de 10 000 litres pour le site de Km4 et le Bâtiment de la Direction Générale. Lot 2: Acquisition et installation de quatre (04) tanks à gazoil automatiques pour les groupes électrogènes de la Direction et du Km4	DPX	16-févr.-26	26-févr.-26	1	23-mars-26	60	
19			25 000 000	25 000 000	Reprise du réseau de distribution d'eau sur le site de Km4	Lot unique	DPX	11-mai-26	21-mai-26	1	15-juin-26	60	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autosauv (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des propositions ou offres	Temps nécessaires pour l'évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
20	23805000	INSTALLATIONS RESEAUX INFORMATIQUES ET CABLAGES	14 000 000	14 000 000	Acquisition et installation de 5 coffrets informatiques normalisés	Lot unique	DC	19-janv.-26	22-janv.-26	1	5-févr.-26	45	
21	23805000	INSTALLATIONS RESEAUX INFORMATIQUES ET CABLAGES	50 000 000	50 000 000	Normalisation du cablage informatique de six (06) agences en location et reprise du cablage en location et reprise du cablage informatique des agences de Koudougou, Gaoua et Houndé	Lot 1 : Normalisation du cablage informatique de six (06) agences en location ; Lot 2 : reprise du cablage informatique des agences de Koudougou, Gaoua et Houndé	DPX	12-janv.-26	22-janv.-26	1	16-févr.-26	90	
22	23806000	INSTALLATIONS DE PANNEAUX PUBLICITAIRES ET ENSEIGNES	9 300 000	9 300 000	Correction de panneaux directionnels et fronteaux	Lot 1: Correction de panneaux directionnels; Lot 2: Correction de panneaux fronteaux	DC	23-févr.-26	26-févr.-26	1	12-mars-26	60	
23	23807000	INSTALLATION DE SYSTEME DE SECURITE	19 800 000	19 800 000	Acquisition et installation de système de vidéo surveillance	Lot unique	DC	20-janv.-26	23-janv.-26	1	6-févr.-26	90	
24	24130300	MATERIEL ELECTRIQUE	29 200 000	29 200 000	Acquisition de cent (100) onduleurs individuels de 1 500 VA et de huit cents (800) batteries de 12 V – 12 Ah pour les onduleurs	Lot 1: Acquisition de cent (100) onduleurs individuels de 1 500 VA pour les agences; Lot 2: Acquisition de huit cents (800) batteries de 12 V – 12 Ah pour les onduleurs.	DPX	16-mars-26	27-mars-26	1	21-avr.-26	60	
25	24130300	MATERIEL ELECTRIQUE	37 500 000	37 500 000	Acquisition et installation de cinquante (50) climatiseurs inverser et de quatre (04) climatiseurs amortires	Lot 1: Acquisition et installation de cinquante (50) climatiseurs inverser; Lot 2: Acquisition et installation de quatre (04) climatiseurs amortires (Banfora : 3, Koudougou : 1)	DPX	12-janv.-26	23-janv.-26	1	17-févr.-26	60	
26	24130500	MATERIEL ELECTRIQUE	70 000 000	70 000 000	Acquisition et installation d'onduleurs triphasés de 20 KVA, triphasés de 40 KVA	Lot 1: Acquisition et installation de quatre (04) onduleurs triphasés de 20 KVA; Lot 2: Acquisition et installation de quatre (04) onduleurs triphasés de 30 KVA; Lot 3: Acquisition et installation de quatre (04) stabilisateurs triphasés de 40 KVA	DPX	10-mars-26	20-mars-26	1	14-avr.-26	90	
27	24130500	GRUPE ELECTROGENE ET TRANSFORMATEUR	149 800 000	149 800 000	Acquisition et installation de kits solaire de 10 KVA, 15 KVA et 30 KVA	Lot 1 : Acquisition et installation de deux (02) kits solaires de 10 KVA à N'Doroia et à Disistin; Lot 2 : Acquisition et installation de deux (02) kits solaires de 15 KVA à Bititou et à Ouessa; Lot 3: Acquisition et installation de trois (03) kits solaires de 30 KVA à Bobo Sartraïo, Kongoussi et Tougan	DPX	10-mars-26	20-mars-26	1	14-avr.-26	120	
28	24130500	GRUPE ELECTROGENE ET TRANSFORMATEUR	80 000 000	80 000 000	Acquisition et installation de groupes électrogènes de 15 KVA et de 30 KVA	Lot 1 : Acquisition et installation de groupes électrogènes de 15 KVA (Bobo Hamdalaye et PST à Bobo); Lot 2 : Acquisition et installation de groupes électrogènes de 30 KVA (Ouaga Dassagho, Enaposte et Agence de Fada)	DPX	29-janv.-26	29-janv.-26	1	23-févr.-26	90	



N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
29	24130700	MATERIEL POSTAL	44 250 000	44 250 000	Acquisition de pese-lettres, de balances électroniques de 30 kg, coffrets à monnaie et diable	Lot unique	DPX	23-juil.-26	3-août-26	1	28-août-26	75	
30	24130800	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 225 000	10 225 000	Acquisition de trousseaux d'électrien, appareil photo numérique, projecteur, téléviseur écran 40 pouces et vidéo projecteur	Lot unique	DC	16-févr.-26	19-févr.-26	1	6-mars-26	45	
31	24410000	MATERIELS DE BUREAU	33 225 000	33 225 000	Acquisition de détecteurs de faux billets, machine à relier, et petits réfrigérateurs	Lot 1: Acquisition de détecteurs de faux billets ; Lot 2: Acquisition de machine à relier, et petits réfrigérateurs	DPX	25-mai-26	4-juin-26	1	29-juin-26	60	
32			11 500 000	11 500 000	Acquisition de scanners spécifiques	Lot unique	DC	12-janv.-26	15-janv.-26	1	29-janv.-26	60	Après de prestations définis par la BCEAO
33			134 863 600	134 863 600	Acquisition, configuration et installation d'équipements de sécurité et de routeurs de nouvelle génération	Lot 1: Acquisition, configuration et installation d'équipements de sécurité ; Lot 2: acquisition, configuration et installation de dix (10) routeurs	DPX	9-mars-26	19-mars-26	1	13-avr.-26	90	
34	24420000	MATERIELS INFORMATIQUES	113 188 800	113 188 800	Acquisition de matériels informatiques	Lot 1: Acquisition de Switches de nouvelle génération; Lot 2: Acquisition d'imprimantes noir-blanc, d'imprimantes multifonctions, d'imprimantes portatives Lot 3: Acquisition de scanners individuels plats et imprimantes PVC	DPX	22-juin-26	2-juil.-26	1	27-juil.-26	90	
35	24430000	MATERIELS BUREAUTIQUES	19 800 000	19 800 000	Acquisition de photocopieurs	Lot unique	DC	2-févr.-26	5-févr.-26	1	19-févr.-26	60	
36	24440000	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	95 055 000	95 055 000	Acquisition de mobiliers de bureau (CMA-BF)	Marché subséquent N1 Marché subséquent N2	ED	2-mars-26	5-mars-26	1	19-mars-26	90	Prestation spécifique
37	24580000	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT (2 à 3 roues)	45 000 000	45 000 000	Acquisition de motos type homme et dame	Lot unique	DPX	5-mai-26	15-mai-26	1	9-juin-26	90	
Total Investissements			2 945 707 400	3 948 207 400									

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Crédits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des propositions ou évaluation nécessaire (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
38	60210100		27 750 000	27 750 000	Fourniture de carnets de bulletin de dépôt avec code à barre Post'clair et EMS.	Lot unique	ED	2-févr.-26	6-févr.-26	16-févr.-26	1	Prestation spécifique
39	60210100 et 60210200		53 307 000	53 307 000	Fourniture d'imprimés service postal et d'imprimés CNE (Réconduction) Lot 1: Fourniture de bulletin de versement N°7 et de remboursement N°8 Lot 2 : Autres imprimés CNE Lot 3: Fourniture de divers imprimés service postal	Lot unique	DPX	2-mars-26	16-mars-26	26-mars-26	1	Marché à commandes
40	60210200	IMPRIMES	50 000 000	50 000 000	Conception et impression de livrets CNE	Lot unique	ED	2-févr.-26	6-févr.-26	16-févr.-26	1	Prestation spécifique
41	60210300		20 175 980	20 175 980	Fourniture de divers imprimés (Réconduction) Lot 1: Fourniture d'imprimés service CCP. Lot 2: Fourniture d'imprimés colles postaux	Lot unique	DPX	2-mars-26	16-mars-26	26-mars-26	1	Marché à commandes
42	60210300		9 000 000	9 000 000	Confection et impression de chequiers	Lot unique	ED	12-janv.-26	15-janv.-26	30-janv.-26	1	Marché à commandes
43	60210700 et 62410000	CLES ET SERRURES DE BOTTES POSTALES	19 167 000	19 167 000	Acquisition et reproduction de divers matériels de sécurité des bâtiments et boîtes postales (clés, serrures, canon, cadenas)	Lot unique	DC	12-janv.-26	15-janv.-26	30-janv.-26	1	Marché à commandes
44	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	24 200 000	24 200 000	Fourniture d'encre grasse pour TAD	Lot unique	ED	2-févr.-26	9-févr.-26	19-févr.-26	1	Prestation spécifique
45	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	185 338 000	185 338 000	Fourniture de petit matériel postal (sacs, scellés de sécurité numéros, ...)	Marché subséquent n°1 Marché subséquent n°2	ED	16/03/2026 05/10/2026	20/03/2026 09/10/2026	30/03/2026 19/10/2026	1	Accord-cadre mono-attributaire
46	60420000	ACHAT DE MATIERES COMBUSTIBLES	349 842 400	349 842 400	Achat de carburant, de lubrifiants et confection de cartes magnétiques et tickets Lot 1: achat de Super 91 en vrac TOTAL BF Lot 2: achat de gasoil et de lubrifiants TOTAL BF Lot 3: achat de cartes magnétiques et tickets TOTAL BF Lot 4: achat de cartes magnétiques et tickets VVO ENERGY Lot 5: Carburant cars PST	ED	9-janv.-26	9-janv.-26	19-janv.-26	1	Prestation spécifique	
47	60430000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	21 317 500	21 317 500	Fourniture de produits d'entretien (Réconduction)	Lot unique	DPX	3-avr.-26	17-avr.-26	27-avr.-26	1	Marché à commandes
48	60470000	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	84 468 200	84 468 200	Achat de fournitures de bureau et enveloppes personnalisées Lot 1: Fournitures d'enveloppes personnalisées (estampillées du logo de LA POSTE BF) Lot 2: Achat de fournitures de bureau	Lot unique	DPX	16-avr.-26	27-avr.-26	18-mai-26	1	Marché à commandes
49	60470000		25 300 000	25 300 000	Fourniture de cartes et stylos de nettoyage pour imprimante PVC	Lot unique	DPX	23-mars-26	2-avr.-26	22-avr.-26	1	Marché à commandes




N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation (AE)	Crédits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des propositions ou évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
50	60470100 - CONSOMMABLES	MACHINE DE BUREAU	281 458 020	281 458 020	Fourniture de cartouches d'encre et de consommables pour imprimante, de consommables informatiques	Marché subséquent n°3	AOO	20/04/2026	24/04/2026	09/05/2026	21	Accords cadre 2024-2026
	60470200 - CONSOMMABLES ET INFORMATIQUES											
51	60560000	ACHAT PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	5 975 000	5 975 000	Fourniture de téléphones GFLU, Android et tablettes	Lot unique	DC	10-févr.-26	13-févr.-26	28-févr.-26	45	Etat - Horizon Industrie
52	60580000	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS	25 375 000	25 375 000	Acquisition de blouses, tenues de travail, tee shirts DPE, polo (CMA-BF)	Lot unique	ED	20-févr.-26	25-févr.-26	12-mars-26	60	Marché à prestation spécifique
53	60580000	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS	27 675 000	27 675 000	Acquisition de blouses, tenues de travail, tee shirts DPE, polo (CMA-BF)	Lot unique	ED	20-févr.-26	25-févr.-26	12-mars-26	60	Marché à prestation spécifique
54	62230000	LOCATION DE MATERIELS ET OUTILLAGES	16 992 000	16 992 000	Location de photocopieurs	Lot unique	DC	16-janv.-26	19-janv.-26	3-févr.-26	360	Marché à commandes
55	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	66 000 000	66 000 000	Travaux de rattrapage de peinture de six (06) agences et de fourniture et installation de vingt (20) parapluies	Lots multiples	DPX	6-avr.-26	20-avr.-26	15-avr.-25	60	
56	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	90 000 000	90 000 000	Travaux d'éanchéité, de plomberie, d'électricité, de traitement de termites et désinfection et autres réparations dans divers services et bureaux (Réconduction)	Lot 1 : Travaux d'éanchéité des bâtiments; Lot 2 : Travaux de réparation électrique dans divers services et agences; Lot 3 : travaux de plomberie dans divers services Lot 4 : Travaux d'entretien et de réparation de bâtiments dans divers services (Portes, fenêtres, sols, plafonds, murs), Lot 5 : Traitement de termites et désinfection dans divers services et agences	DPX	5-févr.-26	19-févr.-26	11-mars-26	290	Marchés à commandes
57	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	30 000 000	30 000 000	Acquisition de petit matériel électrique (3000 lampes LED et support DLU, dominos, disjoncteur, fils, câbles, ...)	Lot unique	DPX	13-juil.-26	27-juil.-26	11-août-26	360	
58	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	20 000 000	20 000 000	Travaux de reprise partielle de la toiture des BP de BOBO RS	Lot unique	DPX	12-févr.-26	22-févr.-26	19-mars-26	90	
59	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	2 500 000	2 500 000	Travaux de reprise partielle de la toiture des BP de BOBO RS	Lot unique	CC	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	120	
60	62410000	REPARATION DES BÂTIMENTS	2 500 000	2 500 000	Suivi et contrôle de la reprise partielle de la toiture des BP de BOBO RS	Lot unique	CC	23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	120	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorsation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des propositions ou évaluation pour nécessaires (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
61	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	5 000 000	5 000 000	Raccordement de conduite d'eau à la direction générale	Lot unique	DC	14-févr.-26	14-févr.-26	28-févr.-26	60	
62	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	4 000 000	4 000 000	Acquisition et installation de rideaux	Lot unique	DC	11-févr.-26	14-févr.-26	28-févr.-26	60	
63	62420100	REPARATION DE TERRAINS	2 500 000	2 500 000	Curage des égouts à la direction générale	Lot unique	DC	8-juil.-26	11-juil.-26	26-juil.-26	30	
64	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION DE TERRAINS	60 000 000	60 000 000	Nettoyage des locaux et de ramassage d'ordures (Réconduction)	Lot unique	DPX	9-déc.-25	19-déc.-25	2-janv.-26	360	Marché à commandes
65	62420000	ENTRETIEN ET REPARATION DU MOBILIER ET AUTRES	5 324 000	5 324 000	Entretien et réparation du mobilier et du matériel (bureaux, armoires, tables, chaises de bureaux, fauteuils, etc...)	Lot unique	DC	23-mars-26	26-mars-26	10-avr.-26	360	Marché à commandes
66	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS INFORMATIQUES	10 000 000	10 000 000	Fourniture de matériels pour l'entretien et la réparation de matériel informatique et imprimantes, photocopieurs, fax)	Lot unique	DC	11-févr.-26	14-févr.-26	28-févr.-26	360	Marché à commandes
67	62420200	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DE TRANSPORT	6 000 000	6 000 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 02 et 03 roues	Lot unique	DC	9-mars-26	12-mars-26	27-mars-26	360	Marché à commandes
68	62420200	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DE TRANSPORT	60 000 000	60 000 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 04 roues (réconduction)	Lot 1: fourniture et montage de pneumatique Lot 2: entretien et réparation des véhicules quatre (04) roues	DPX	10-mars-26	24-mars-26	13-avr.-26	360	Marché à commandes
69	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	14 170 000	14 170 000	Entretien et réparation du matériel postal et du matériel financier : compteurs-détecteurs d'oblières, balances, chariots à oblières, balances, chariots	Lot 1: Entretien et réparation de matériel postal : diables, machines à oblières, balances, chariots. Lot 2: entretien et réparation de compteurs-détecteurs de billets	DC	16-mars-26	19-mars-26	3-avr.-26	360	Marché à commandes
70	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	16 900 000	16 900 000	Entretien et réparation de coffres forts et de serrure à pompe pour coffres forts	Lot unique	DC	19-janv.-26	22-janv.-26	6-févr.-26	360	Marché à commandes
71	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	19 500 000	19 500 000	Maintenance des surpresseurs d'eau et de l'ascenseur	Lot 1: Maintenance des surpresseurs d'eau Lot 2: Maintenance de l'ascenseur	DC	10-mars-26	14-mars-26	26-mars-26	360	Marché à commandes
72	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	30 000 000	30 000 000	Maintenance des extincteurs et du système de détection et des centrales d'incendies	Lot 1 : maintenance des extincteurs; Lot 2 : maintenance du système de détection et d'extinction d'incendie et des centrales d'incendies		18-juin-26	18-juin-26	13-juil.-26	360	Marché à commandes
73	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	15 000 000	15 000 000	Travaux de liaison back-up fibre entre le Data Center et le bâtiment DG	Lot unique		7-avr.-26	7-avr.-26	28-avr.-26	60	
74	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	95 000 000	95 000 000	Diverses Mainténances (Réconduction)	Lot 1: Maintenance des climatiseurs et réfrigérateurs ; Lot 2: Maintenance des onduleurs ; Lot 3: Maintenance des groupes électrogènes;		16-mars-26	16-mars-26	5-avr.-26	360	Marchés à commandes



N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autonsation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
75	62430000	MAINTENANCE	15 000 000	15 000 000	Maintenance des onduleurs centraux, des systèmes de vidéosurveillance et des gachettes électriques	Lot 1 : Maintenance des onduleurs centraux Lot 2 : Maintenance préventive et corrective des systèmes de vidéosurveillance Lot 3 : Maintenance des gachettes électriques	DC	20-mars-26	23-mars-26	1	7-avr.-26	360	
76	62430000	MAINTENANCE	15 000 000	15 000 000	Maintenances Data center et blade center IBM et des serveurs	Lot 1: Maintenance Data center et blade center IBM Lot 2: Maintenance des serveurs	DC	9-févr.-26	12-févr.-26	1	23-févr.-26	360	Marché à commandes
77			9 500 000	9 500 000	Extension et réparation de câblage informatique	Lot unique	DC	2-mars-26	5-mars-26	1	20-mars-26	360	Marché à commandes
78			25 000 000	25 000 000	Entretien et réparation de kits solaires	Lot unique	DPX	13-févr.-26	23-févr.-26	1	23-mars-26	360	Marché à commandes
79	62480000	AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	6 850 000	6 850 000	Entretien de sacs postaux et de ndeaux et lavage des moquettes	Lot unique	DC	14-juin-26	17-juin-26	1	2-juil.-26	360	Marché à commandes
80	62480000	AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	4 100 000	4 100 000	Ratichissement des enseignes lumineuses des agences	Lot unique	DC	14-juin-26	17-juin-26	1	2-juil.-26	90	
81	62710000	ANNONCE INSERTION SPOT TELE RADIO	15 000 000	15 000 000	Location de panneaux et affichage urbain	Lot unique	DC	10-juil.-26	13-juil.-26	1	23-juil.-26	90	
82	62710000	ANNONCE INSERTION SPOT TELE RADIO	124 000 000	124 000 000	Production et diffusion de spots télévisuels et radiophoniques, insertions presse écrite et en ligne	Lot unique	ED	18-mai-26	23-mai-26	1	7-juin-26	360	Prestation spécifique
83	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	84 000 000	84 000 000	Conception, impression et fourniture d'imprimés, de gadgets et objets publicitaires et production de goodies	Lot 1: Fourniture de gadgets et objets publicitaires grand public (tee-shirt, horloges, clés USB, stylos, portes-clés et production de goodies) Lot 2: Conception et impressions des éditions 2027	DPX	2-avr.-26	16-avr.-26	1	11-mai-26	60	
84	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	30 000 000	30 000 000	Conception et impression de flyers, dérouleurs, plaquettes institutionnelles, manuel et politique de qualité affiches, catalogues-imprimés publicitaires (Réconduction)	Conception et impression de flyers, dérouleurs, plaquettes institutionnelles, manuel et politique de qualité affiches, catalogues-imprimés publicitaires (Réconduction) - autres dépliants, cartes de visite et cartes de vœux	DPX	2-mars-26	16-mars-26	1	10-avr.-26	260	Marché à commandes
85	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	5 000 000	5 000 000	Branding des agences pour les fêtes de fin d'année	Lot unique	DC	6-mars-26	9-mars-26	1	24-mars-26	30	



N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions (jours)	Temps nécessaire pour l'évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
86	63240000	HONORAIRES	9 000 000	9 000 000	Agence conseil et assistance en communication	Lot unique	CC	8-janv.-26	15-janv.-26	1	30-janv.-26	360	Marché annuel forfaitaire
87			9 000 000	9 000 000	Agence conseil et assistance en marketing et gestion commerciale	Lot unique	CC	8-janv.-26	15-janv.-26	1	30-janv.-26	360	Marché annuel forfaitaire
88			7 080 000	7 080 000	Commissariat aux comptes (états financiers consolidés)	Lot unique	CC	8-janv.-26	15-janv.-26	1	30-janv.-26	360	Marché annuel forfaitaire
89			14 300 000	14 300 000	Mise en place d'un plan d'action	Lot unique	ED	10-juil.-26	15-juil.-26	3	12-déc.-26	120	
90			50 000 000	50 000 000	Elaboration du plan stratégique de développement (PSD) de LA	Lot unique	DPA	3-mars-26	17-mars-26	1	16-mai-26	120	
91	63240000	HONORAIRES	15 000 000	15 000 000	Evaluation externe de la fonction de l'audit interne	Lot unique	CC	20-avr.-26	27-avr.-26	1	11/05/2026	90	
92			7 000 000	7 000 000	Agence de monitoring de la communication (pige)	Lot unique	CC	6-janv.-26	12-janv.-26	1	26-janv.-26	360	Marché annuel forfaitaire
93			19 500 000	19 500 000	Evaluation de la politique de sécurité du système informatique	Lot unique	CC	5-févr.-26	10-févr.-26	1	24-févr.-26	120	
94			12 840 000	12 840 000	Audit du fonctionnement du logiciel bancaire ORION de LA POSTE BF (phase 2)	Lot unique	CC	9-mars-26	16-mars-26	1	31-mars-26	120	
95	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	95 000 000	95 000 000	Formation par consultation des consultants	Lots multiples (par thème de formation)	CC	9-juin-26	16-juin-26	1	30-juin-26	7	
96			120 000 000	120 000 000	Cabinets de formations sur catalogues	Lots multiples (par thème de formation)	ED	2-janv.-26	26-oct.-26	1	10-nov.-26	360	Prestation spécifique
97	63430000	REDEVANCE POUR LOGICIEL	5 155 000	5 155 000	Redevance pour la géolocalisation des véhicules et des véhicules du PST	Lot unique	ED	9-mars-26	12-mars-26	1	27-mars-26	360	
98	63710000	SALAIRES DU PERSONNEL INTERIMAIRE	457 684 000	457 684 000	Service de gardiennage	Lot 1: DCRG et DCRE Lot 2: DCRN et DCRG Lot 3: DCRGO	AOO	10-déc.-25	9-janv.-26	3	8-févr.-26	360	Marché à clientèle
99	63830000	RECEPTIONS	17 700 000	17 700 000	Prestation de pause-café	Lot unique	DC	9-janv.-26	12-janv.-26	1	26-janv.-26	334	Marché à commandes
Total Charges			2 962 944 100	2 962 944 100									
Total général			5 908 651 500	6 911 151 500									

Visa du Chef de Département des Marchés



Abdoulaye BONKOUNGOU
Le Chef de Département des Marchés

Visa du Chef de Département Contrôle de Gestion et Budget



Fidwinda Bouweïma OUEDRAOGO
Le Chef de Département Contrôle de Gestion et Budget

Approbation du Directeur Général



Ibrahim SABA
Chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication

N° d'ordre budgétaire	Ligne budgétaire	LIBELLES	Autorisation d'engagement (AE)	Credits de paiement (CP)	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
-----------------------	------------------	----------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------	--------------

Récapitulatif 2026

Indicateurs de bonne gouvernance			
Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)
Appel à concurrence ouverte	85	5 848 336 100	85%
Procédures exceptionnelles	14	1 062 815 400	15%
Totaux	99	6 911 151 500	100%

Taux de référence	Taux en nombre en %	Taux de référence
85%	86%	100%
15%	14%	100%
100%	100%	100%

Tableau de synthèse

Nature des marchés	2026		2025		2024	
	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants
ED	14	1 062 815 400	12	730 584 180	12	920 496 000
DC	30	353 003 000	33	387 205 020	39	440 792 420
CC	13	227 420 000	14	154 800 000	24	273 940 000
DPA	4	195 800 000	4	175 800 000	4	160 000 000
DPX	33	2 006 971 080	33	1 842 033 900	23	1 458 345 000
DP-MI	1	300 000 000	1	80 000 000	-	-
AOO	4	2 765 142 020	8	2 393 121 500	5	2 053 833 000
AOR	0	0	-	-	2	494 500 000
TOTAL	99	6 911 151 500	105	5 763 544 600	109	5 801 906 420

Légende

- AOR : Appel d'Offres Restreint
- DC : Demande de Cotations
- CC : Consultation de Consultants
- DP-MI : Demande de propositions avec manifestation d'intérêt
- DPA : Demande de propositions allégées
- AOO : Appel d'Offres Ouvert
- ED: Entente directe
- DPX: Demande de prix
- REC: Reconduction de contrat
- CONV: Convention

