

**SOCIÉTÉ NATIONALE
DES SUBSTANCES PRÉCIEUSES

DIRECTION GÉNÉRALE**



BURKINA FASO


La Patrie ou la Mort, nous vaincrons

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
DE LA SONASP (EXERCICE 2026)**




Code ligne plan	Budget	Ligne budgétaire	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidés	Montant prévisionnel / AE	Objet du marché	Mode de passation des marchés	Date de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres / propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres / propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
01	Budget SONASP 2026	Cpt. 21 Art. 213100	38 900 000	0	19 900 000	Implémentation d'un logiciel de gestion de la commande publique et de suivi budgétaire	CC	20-févr-26	25-févr-26	01	07-mars-26	60 jours
02				0	19 000 000	Fourniture et installation de logiciels de contrôle et de gestion des accès	DCF	25-janv-26	30-janv-26	01	09-févr-26	60 jours
03		Cpt. 23 Art. 231300	500 000 000	0	4 800 000 000	Travaux de construction du siège de la SONASP	AOO	10-févr-26	26-avr-26	05	10-juin-26	900 jours
04		Cpt. 23 Art. 234500	19 500 000	0	19 500 000	Travaux de menuiseries métalliques au siège de la SONASP	DCF	26-janv-26	31-janv-26	01	10-févr-26	60 jours
05		Cpt. 21 Art. 238100	25 500 000	0	19 500 000	Fournitures et installation d'équipements pour le renforcement du centre de traitement de Pampouna	DCF	15-avr-26	20-avr-26	01	30-avr-26	60 jours
06				0	6 000 000	Réalisation d'un forage positif sur le site du siège de la SONASP	DCF	15-févr-26	20-févr-26	01	02-mars-26	60 jours

I. MARCHES D'INVESTISSEMENT




N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidés	Crédit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
07	Budget SONASP 2026			0	93 300 000	Acquisition de matériels techniques (XRF, spectrophotomètre, etc.)	DPX	01-févr-26	16-févr-26	01	18-mars-26	60 jours
08				0	19 700 000	Acquisition de matériels de pesés et de fonte	DCF	10-avr-26	15-avr-26	01	25-avr-26	45 jours
09		Cpt. 24 Art. 241000	120 000 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel de communication (folkie walkie et téléphone satellitaire)	DCF	20-févr-26	25-févr-26	01	07-mars-26	15 jours
				0	4 500 000	Acquisition de coffres-forts	DCF	30-mars-26	04-avr-26	01	14-avr-26	60 jours
11		Cpt. 24 Art. 244100	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel de bureau	DCF	20-mars-26	25-mars-26	01	14-avr-26	45 jours
12		Cpt. 24 Art. 244200	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériel informatique	DPX	10-mars-26	20-mars-26	01	30-mars-26	15 jours
				0	5 000 000	Fourniture de mobilier de bureau	DCF	24-avr-26	29-avr-26	01	09-mai-26	30 jours
14		Cpt. 24 Art. 244500	247 500 000	0	247 500 000	Acquisition de matériels roulants	ED	-	-	01	30-avr-26	90 jours
TOTAL MONTANT MARCHES D'INVESTISSEMENT			995 400 000	0	5 295 400 000	Proportion des montants total d'investissement : 71,70 %						




N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidées	Crédit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
15				0	19 750 000	Achat de consommables informatiques (encres, cartes PVC)	DCF	30-juin-26	05-juil-26	01	15-juil-26	360 jours
16		Cpt. 60, Chap. 604, Art. 604100	38 685 000	0	13 935 000	Achat de produits chimiques	DCF	-	-	01	06-mars-25	360 jours
17				0	5 000 000	Achat de consommables et petits matériels de fonte	DCF	10-avr-26	15-avr-26	01	25-avr-26	360 jours
18	Budget SONASP 2026	Cpt. 60, Chap. 604, Art. 604200	140 200 000	0	70 000 000	Achat de carburant et lubrifiants avec TOTAL Burkina	ED	-	-	01	15-janv-26	360 jours
19				0	70 200 000	Achat de carburant et lubrifiants avec VIVO Energies	ED	-	-	01	15-janv-26	360 jours
20		Cpt. 60, Chap. 604, Art. 604300	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits dentretien	DCF	09-févr-26	14-févr-26	01	24-févr-26	360 jours
21		Cpt. 60, Chap. 604, Art. 604710	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	DCF	09-févr-26	-	01	24-févr-26	360 jours
22		Cpt. 60, Chap. 604, Art. 604720	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition d'imprimés administratifs (entête-lettre, registres, quittanciers, etc)	DCF	07-janv-26	-	01	22-janv-26	360 jours


II. MARCHES DE FONCTIONNEMENT




N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidés	Crédit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
23				0	1 154 218 750	Prestation de contrôle d'or avec le BUMIGEB	ED	-	-	01	02-janv-26	360 jours
				0	2 000 000	Etalonnage du matériel de pesé (balances, poids étalon, etc.) avec ABNORM	ED	-	-	01	02-janv-26	360 jours
24		Cpt. 60, Chap. 605, Art. 605700	1 158 718 750	0	2 500 000	Convention avec l'ANEVE dans le cadre de la réalisation de la notice de l'impact environnementale et social du site semi-mécanisé de Pampouna	ED	-	-	01	02-janv-26	360 jours
25				0	4 450 000	Entretien et réaménagement du bosquet de la SONASP	DCF	23-janv-26	28-janv-26	01	07-févr-26	360 jours
26		Cpt. 60, Chap. 605, Art. 605800	4 450 000	0	20 400 000	Acquisition de titres de transport (billets d'avion)	DPX	06-mars-26	16-mars-26	01	05-avr-26	360 jours
27	Budget SONASP 2026	Cpt. 61 Chap. 614 Art. 614200	20 400 000	0	2 000 000	Transport de plis avec la Poste Burkina	EID	-	-	01	30-avr-26	360 jours
28		Cpt. 61, Chap. 616	2 000 000	0	15 825 000	Location de salles de réunion et de divers matériels (camions, tentes, chaises, etc.)	DCF	06-janv-26	06-janv-26	01	16-janv-26	360 jours
29		Cpt. 62, Chap. 622, Art. 622800	15 825 000	0	19 000 000	Entretien et réparation de biens immobiliers (bâtiment, plomberie, serrures etc.)	DCF	04-févr-26	21-févr-26	01	14-févr-26	360 jours
30		Cpt. 62, Chap. 624, Art. 624100	19 000 000	0	17 500 000	Entretien et réparation des véhicules à 4 roues	DCF	17-févr-26	21-févr-26	01	03-mars-26	360 jours
31		Cpt. 62, Chap. 624, Art. 624200	19 900 000	0	2 400 000	Entretien et réparation des engins à 2 roues	DCF	17-févr-26	21-févr-26	01	03-mars-26	360 jours
32				0			DCF					



N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidiées	Crédit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
33	Budget SONASP 2026	Cpt. 62, Chap. 624, Art. 624300	21 500 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance du parc informatique et des photocopieurs	DCF	15-janv-26	19-janv-26	01	29-janv-26	360 jours
34				0	9 500 000	Entretien des climatiseurs et du groupe électrogène	DCF	26-févr-26	03-mars-26	01	13-mars-26	360 jours
35		Cpt. 62, Chap. 624, Art. 624800	9 500 000	0	9 500 000	Prestations d'assistance et de maintenance des logiciels et licences de la SONASP	DCF	20-mars-26	25-mars-26	01	04-avr-26	360 jours
36		Cpt. 62, Chap. 625, Art. 625200	3 000 000	0	3 000 000	Assurances des moyens de transport	ED	-	-	01	03-avr-26	360 jours
37				0	36 000 000	Elaboration du plan de continuité des activités de la SONASP	DPRO Allégées	01-avr-26	11-avr-26	01	21-avr-26	60 jours
38		Cpt. 62, Chap. 626, Art. 626100	83 546 000	0	120 000 000	Assistance à la mise en œuvre d'une démarche qualité et la certification des prestations de la SONASP à la norme ISO 9001 version 2015	DPRO-MI	20-avr-26	25-avr-26	01	25-mai-26	60 jours
39				0	5 546 000	Actualisation du manuel d'audit interne	CC	20-mars-26	20-mars-26	01	30-mars-26	45 jours
40		Cpt. 62, Chap. 627, Art. 627100	29 800 000	0	29 800 000	Prestations de couvertures médiatiques et d'intermédiation au profit de la SONASP	DPX	18-janv-26	28-janv-26	01	17-févr-26	360 jours



N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquidées	Credit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
41		Cpt. 62, Chap. 627, Art. 627200	69 010 000	0	69 010 000	Fourniture de catalogues, imprimés publicitaires, gadgets (lot 1), de panneaux (lot 2) et de tenues de travail (lot 3)	DPX	10-févr-26	20-févr-26	01	22-mars-26	360 jours
42		Cpt. 62, Chap. 627, Art. 627500	4 000 000	0	4 000 000	Conception et édition du bulletin annuel de la SONASP	CC	25-avr-26	30-avr-26	01	10-mai-26	60 jours
43		Cpt. 62 Art. 628100 & 628800	19 110 000	0	13 110 000	Fourniture de cartes de recharges téléphoniques et connexion internet	DCF	15-janv-26	20-janv-26	01	30-janv-26	360 jours
44		Cpt. 62 Art. 628100			5 000 000	Souscription à une flotte téléphonique	ED	-	-	01	01-janv-26	360 jours
45		Cpt. 63, Chap. 632, Art. 632400	4 000 000	0	4 000 000	Prestations de commissariat aux comptes	CC (reconduction de contrat)	-	-	01	15-janv-25	360 jours
46	Budget SONASP 2026				5 000 000	Formation des membres du comité d'audit de la SONASP	CC	15-avr-26	20-avr-26	1	30-avr-26	15 jours
47		Cpt. 63, Chap. 633	121 826 500	0	15 826 500	Instruire le personnel de la SONASP sur la formation physique et morale	ED			1	12-févr-26	30 jours
48				0	10 000 000	Formation au profit des administrateur de la SONASP	CC	24-juin-26	29-juin-26	1	09-juil-26	15 jours
49		Cpt. 63, Chap. 632, Art. 632710	15 000 000	0	15 000 000	Prestations de service de nettoyage des locaux de la SONASP	DCF	17-déc-25	25-déc-25	01	11-janv-26	360 jours
50		Cpt. 63, Chap. 632, Art. 632720	75 200 000	0	57 200 000	Prestations de service de sécurité avec les Forces de Sécurité (FS)	ED			01	01-janv-26	360 jours
51				0	18 000 000	Prestations de service de gardiennage du centre de traitement de Pampouna	DCF	05-avr-26	10-avr-26	01	10-mai-26	360 jours



N° d'ordre	Budget	Ligne de crédit	Inscription budgétaire / CP	Montants dépenses engagés non liquides	Crédit disponible / AE	Nature des prestations	Mode de passation des marchés	Période de lancement des appels à concurrence	Date de remise des offres et des propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres ou des propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution
52		Cpt. 63, Chap. 632, Art. 632730	125 316 005	0	125 316 005	Prestations de service de garde et convoyage de métaux précieux	ED (reconduction de contrat)	-	-	01	01-janv-26	360 jours
53		Cpt. 63, Chap. 634	9 000 000	0	2 000 000	Hébergement de la base de données de la SONASP sur le serveur de l'IANPTIC	ED	-	-	01	01-janv-26	360 jours
54	Budget SONASP 2026	Cpt. 63, Chap. 638, Art. 638300	40 000 000	0	7 000 000	Renouvellement des licences Microsoft de la SONASP	DCF	20-févr-26	25-févr-26	01	07-mars-26	360 jours
55		Cpt. 60, Chap. 604, Art.6041100	15 000 000	0	55 000 000	Pourriture de pause-café et pause déjeuner (lot 1) et deau minérale, de thé et de café (lot 2)	DPX	27-déc-25	06-janv-26	01	26-janv-26	360 jours
56		Cpt. 66, Chap. 668, Art. 668500	4 560 000	0	4 560 000	Visite médicale annuelle du personnel de la SONASP à IOST	ED	-	-	01	10-févr-26	30 jours
TOTAL MONTANT MARCHES DE FONCTIONNEMENT			2 104 047 255	0	2 090 047 255	Proportion des montants total de fonctionnement : 28,30 %						
MONTANT TOTAL DES PREVISIONS DU PPM			3 099 447 255	0	7 385 447 255	Proportion totale montant PPM (investissement & fonctionnement) : 100,00%						



Proportion des montants total de fonctionnement : 28,30 %
Proportion totale montant PPM (investissement & fonctionnement) : 100,00%

Le Directeur général



Commandant Sougrinoma Basile ZONGO

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Légende :

- AOO : Appel d'Offres Ouvert ;
- DPX : Demande de Prix ;
- DPROA : Demande de Propositions Allégées ;
- DCF : Demande de Cotations Formelle ;
- DCNF : Demande de Cotations Non Formelle ;
- CC : Consultation de consultants ;
- ED : Entente Directe ;
- CP : Crédit de Paiement ;
- AE : Autorisation d'Engagement

Total nombres de marchés : 59
Total nombres de lignes : 56