

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SIEGE

N°	Sources de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	Gestionnaire de crédits
MARCHES DE TRAVAUX															
1	Budget CNSS	220	260 000 000		260 000 000	Travaux de mise en valeur des parcelles vides par la construction de deux (2) villas F5 avec annexe à Ouaga 2000	1	AOOD	15/02/2022	17/03/2022	3	04/04/2022	120	02/08/2022	DESG
2	Budget CNSS	220	57 171 749		57 171 749	Travaux de remise en l'état des (17) bungalows et de l'administration de l'auberge de Dori	1	DPX	10/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	90	05/07/2022	DESG
3	Budget CNSS	220	57 200 000		57 200 000	Travaux de construction du bâtiment administratif et annexes du Bureau CNSS de SOLENZO et du logement du responsable de Bureau	2	DPX	14/03/2022	24/03/2022	1	11/04/2022	120	09/08/2022	DESG
4	Budget CNSS	633	18 850 000		18 850 000	Travaux de réfection complète (murs, toit, ouvertures, sanitaires, portail, etc.) de la villa A/2 aéroport et A/D du secteur 16 de de Bobo Dioulasso	1	DPX	14/03/2022	24/03/2022	1	11/04/2022	90	10/07/2022	DESG
5	Budget CNSS	220	85 000 000		85 000 000	Travaux de reprise des installations électriques du bâtiment R+1 de la DRB	1	DPX	17/03/2022	28/03/2022	1	13/04/2022	90	12/07/2022	DESG
6	Budget CNSS	633	6 313 000		6 313 000	travaux de réalisation de trois (3) locaux techniques dans le bâtiment R+2 du siège	1	DC-F	17/03/2022	22/03/2022	1	12/04/2022	60	11/06/2022	DSI
7	Budget CNSS	220	21 900 239		21 900 239	Refection des cinq (5) villas de la cité de Banfora	1	DPX	17/03/2022	28/03/2022	1	13/04/2022	60	12/06/2022	DESG
8	Budget CNSS	220	65 000 000		65 000 000	Travaux de pavage de l'agence de la CNSS de Dassasgho, la fourniture et pose de deux portails et la refection de la Clôture	2	DPX	25/03/2022	04/04/2022	1	05/05/2022	90	03/08/2022	DESG
9	Budget CNSS	220	35 000 000		35 000 000	Travaux de démolition et reconstruction d'une villa à Kongoussi	1	DPX	28/03/2022	07/04/2022	1	08/05/2022	120	05/09/2022	DESG
10	Budget CNSS	220	121 800 000		121 800 000	Travaux de construction de trois (3) villas à Ouahigouya sur des parcelles vides de la cité CNSS	1	AOOD	28/03/2022	27/04/2022	3	30/05/2022	120	27/09/2022	DESG

11	Budget CNSS	220	695 000 000		695 000 000	Travaux de construction d'un centre de gériatrie à Bobo Dioulasso	2	AOOD	30/03/2022	29/04/2022	3	17/05/2022	360	12/05/2023	DESG
12	Budget CNSS	220	50 500 000		50 500 000	Travaux de reprise de la peinture du Batiment R+1 de Bobo	1	DPX	08/04/2022	19/04/2022	1	05/05/2022	90	03/08/2022	DESG
13	Budget CNSS	220	5 500 000		5 500 000	Travaux de réhabilitation du coffret électrique, d'augmentation du niveau d'éclairage des postes de travail, Fourniture et pose d'une batterie de compensation, de dépannage et révision des mises à la terre des masses de l'installation électrique à la SMI Koudougou	1	DC-F	14/04/2022	19/04/2022	1	05/05/2022	60	04/07/2022	DESG
14	Budget CNSS	220	6 903 000		6 903 000	Travaux de réalisation des dalots à l'entrée des 23 nouvelles villas en construction à la cité de l'avenir	1	DC-F	21/04/2022	26/04/2022	1	12/05/2022	60	11/07/2022	DESG
15	Budget CNSS	220	1 400 000 000		1 400 000 000	Travaux de construction d'un bâtiment R+3 pour archives à Ouagadougou	2	AOOD	25/04/2022	25/05/2022	3	13/06/2022	540	05/12/2023	DESG
16	Budget CNSS	633	5 399 570		5 399 570	Travaux de remplacement de certaines ouvertures métalliques en alu, du bâtiment A et B du siège de la CNSS	1	DC-F	28/04/2022	03/05/2022	1	19/05/2022	60	18/07/2022	DESG
17	Budget CNSS	633	3 750 000		3 750 000	Travaux de réhabilitation du groupe électrogène SDMO-60KVA du SPAS à Ouagadougou et le redéploiement à l'agence de TOUGAN/CNSS DRD	1	DC-F	29/04/2022	04/05/2022	1	20/05/2022	60	19/07/2022	DESG
18	Budget CNSS	633	79 800 000		79 800 000	Travaux de réfection de 40 villas a la cité de l'avenir, de 10 villas a la cité résidentielle et de 05 villas a la cite ONU 11	2	DPX	02/05/2022	12/05/2022	1	30/05/2022	90	28/08/2022	DESG
19	Budget CNSS	633	22 000 000		22 000 000	Travaux de reprise des installations en plomberie de l'immeuble abritant les appartements derrière la BCEAO	1	DPX	04/05/2022	16/05/2022	1	01/06/2022	90	30/08/2022	DESG
20	Budget CNSS	633	23 761 900		23 761 900	Travaux de reprise des carreaux de l'ensemble des escaliers des bâtiments de la cite AN IV A, de refection de l'agence de Tanghin et d'étanchéité à l'yrène sur la dalle coté sud du batiment B du siège de la CNSS	3	DPX	09/05/2022	19/05/2022	1	04/06/2022	60	03/08/2022	DESG

MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES

1	Budget CNSS	220	35 250 000		35 250 000	Fourniture et pose d'un groupe électrogène de secours 60 KVA à l'agence de Diébougou et d'un groupe électrogène de secours 100 KVA pour le SPAS Ouagadougou	1	DPX	15/02/2022	25/02/2022	1	14/03/2022	90	12/06/2022	DESG
2	Budget CNSS					Mise en affermage du bâtiment d'hébergement du Centre de Formation Professionnel (CFP)	1	AOOD	15/02/2022	17/03/2022	3	19/04/2022	360	14/04/2023	DESG
3	Budget CNSS	633	30 000 000		30 000 000	Entretien et Support technique des onduleurs	1	DPX	15/02/2022	25/02/2022	1	14/03/2022	360	12/06/2022	DSI
4	Budget CNSS	222	325 602 000		325 602 000	Acquisition de matériels informatiques & autres matériels informatiques	4	AOOD	28/02/2022	30/03/2022	3	18/04/2022	90	17/07/2022	DSI
5	Budget CNSS	612	90 000 000		90 000 000	Aquisition de carburant et lubrifiant	1	ED	10/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	360	01/04/2023	DESG
6	Budget CNSS	221	47 837 000		47 837 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et autres matériels de bureau	3	DPX	10/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	90	05/07/2022	DESG
7	Budget CNSS	220	9 735 000		9 735 000	Fourniture et installation de trois (3) portes sécurisées avec contrôle d'accès dans le bâtiment R+2 du Siège	1	DC-F	10/03/2022	15/03/2022	1	31/03/2022	60	30/05/2022	DSI
8	Budget CNSS	633	48 500 000		48 500 000	Entretien et Support technique des BLR	1	DPX	11/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	360	01/04/2023	DSI
9	Budget CNSS	636	13 600 000		13 600 000	Extension de la couverture Wifi	1	ED	14/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	60	05/06/2022	DSI
10	Budget CNSS	223	2 400 000		2 400 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	1	DC-F	14/03/2022	21/03/2022	1	06/04/2022	60	05/06/2022	DESG
11	Budget CNSS	221	28 375 000		28 375 000	Acquisition de climatiseurs	1	DPX	17/03/2022	28/03/2022	1	13/04/2022	90	12/07/2022	DESG
12	Budget CNSS	633	23 500 000		23 500 000	Entretien annuel du parc climatique du bâtiment A et B, du CFP, de la DPASS et du SPAS	2	DPX	17/03/2022	28/03/2022	1	13/04/2022	360	08/04/2023	DESG
13	Budget CNSS	223	205 000 000		205 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues	1	AOOD	30/03/2022	29/04/2022	3	17/05/2022	90	15/08/2022	DESG
14	Budget CNSS	225	500 000		500 000	Acquisition de matériel technique des œuvres sociales(cuisinière et bouteille de gaz)	1	DC-NF	08/04/2022	13/04/2022	1	29/04/2022	30	29/05/2022	DESG
15	Budget CNSS	612	13 000 000		13 000 000	Fourniture de consommables informatiques	1	DPX à commande	14/04/2022	25/04/2022	1	11/05/2022	360	06/05/2023	DESG
16	Budget CNSS	612	21 000 000		21 000 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés	3	DPX à commande	21/04/2022	02/05/2022	1	18/05/2022	360	13/05/2023	DESG
17	Budget CNSS	612	12 000 000		12 000 000	Fourniture de kits d'entretien, de pneus et de batteries pour moyen de transport	1	DPX à commande	25/04/2022	05/05/2022	1	23/05/2022	360	18/05/2023	DESG

18	Budget CNSS	220	62 000 000		62 000 000	Fourniture et pose de kits solaires autonomes pour l'éclairage de la cour du siège à Ouagadougou, de la cour des services de la DRO, de l'agences CNSS de Kaya /DRN, et de l'agences CNSS de Tenkodogo/DRF	3	DPX	25/04/2022	05/05/2022	1	23/05/2022	90	21/08/2022	DESG
20	Budget CNSS	220	11 000 000		11 000 000	Fourniture et installation d'un système de barrière semi-automatique au niveau des deux portes d'entrées de la cour CNSS/ siège(nord et sud)	1	DPX	29/04/2022	09/05/2022	1	25/05/2022	60	24/07/2022	DESG
21	Budget CNSS	205	295 000 000		295 000 000	Refonte globale de l'application recouvrement en full web	1	ED	02/05/2022	12/05/2022	3	30/05/2022	90	28/08/2022	DSI
22	Budget CNSS	205	180 000 000		180 000 000	Poursuite de la mise en œuvre du Système d'Archivage Electronique, phase 3 - numériser les dossiers employeurs	1	ED	09/05/2022	08/06/2022	1	24/06/2022	90	22/09/2022	DSI
23	Budget CNSS	205	250 000 000		250 000 000	Mise en œuvre des modules supplémentaires Oracle E-business suite	1	AOOD	10/05/2022	09/06/2022	3	27/06/2022	90	25/09/2022	DSI
24	Budget CNSS	220	240 000 000		240 000 000	Mise en place d'une infrastructure moderne de Datacenter (site secours)	1	ED	13/05/2022	13/06/2022	3	01/07/2022	180	28/12/2022	DSI
25	Budget CNSS	220	9 500 000		9 500 000	Mise en place d'un cluster à basculement de nœud pour la DMZ	1	DC-F	14/05/2022	20/06/2022	1	06/07/2022	60	04/09/2022	DSI
26		633	81 961 696		81 961 696	Acquisition de licences SIP Mitel ouvert	1	AOOD	17/05/2022	16/06/2022	3	04/07/2022	90	02/10/2022	DSI
27	Budget CNSS	612	9 500 000		9 500 000	Fourniture et Pose de rideaux dans l'ensemble des bureaux du 1er étage du bâtiment B du siège	1	DC-F	17/05/2022	22/05/2022	1	07/06/2022	60	06/08/2022	DESG
28	Budget CNSS	633	35 061 257		35 061 257	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	2	DPX à commande	18/05/2022	28/05/2022	1	13/06/2022	360	08/06/2023	DESG
29	Budget CNSS	638	49 556 560		49 556 560	Prestation de gardiennage des services	1	DPX à commande	19/05/2022	29/05/2022	1	14/06/2022	360	09/06/2023	DESG
30	Budget CNSS	635	10 000 000		10 000 000	Mettre en place un réseau d'affichage interurbain sur les cinq (05) axes routiers de sortie de Ouahigouya	1	DPX	23/05/2022	06/06/2022	1	27/06/2022	90	25/09/2022	DCQ
31	Budget CNSS	635	100 000 000		100 000 000	Fourniture de gadgets au profit de la CNSS	4	AOOD	27/05/2022	27/06/2022	3	15/07/2022	60	13/09/2022	DCQ
32	Budget CNSS	633	7 000 000		7 000 000	Entretien annuel des rideaux et fauteuils directeur du bâtiment A et B (Siège CNSS) et de la DPASS à Ouagadougou	1	DC-F	27/05/2022	01/06/2022	1	17/06/2022	60	16/08/2022	DESG

33	Budget CNSS	633	6 000 000		6 000 000	Entretien des groupes électrogène du siège, du SPAS, du CFP et la salle de ciné Burkina	1	DC-F à commande	27/05/2022	01/06/2022	1	17/06/2022	360	12/06/2023	DESG
34	Budget CNSS	633	2 500 000		2 500 000	Entretien des supprimeurs au siège et à la DPASS	1	DC-F	27/05/2022	01/06/2022	1	17/06/2022	60	16/08/2022	DESG
35	Budget CNSS	612	5 820 000		5 820 000	Acquisition de boites d'archives	1	DC-F	30/05/2022	06/06/2022	1	22/06/2022	60	21/08/2022	DESG
36	Budget CNSS	633	8 890 000		8 890 000	Entretien annuel des 02 ascenseurs du siège de la CNSS et entrtien des grilles coulissantes du siège, de la DPASS, du CFP et des agences de Kilwin et Dassasgho	2	DC-F à commande	30/05/2022	06/06/2022	1	22/06/2022	360	17/06/2023	DESG
37	Budget CNSS	633	9 500 000		9 500 000	Entretien des équipements électriques : <input type="checkbox"/> des Tableaux Généraux de Basse Tension (TGBT), deux armoires de compensation et un coffret desservant le local technique des sapeurs-pompiers au siège <input type="checkbox"/> des Tableaux Généraux de Basse Tension (TGBT), une armoire de compensation à la DPASS <input type="checkbox"/> Réhabilitation des coffrets électriques au CFP (bâtiment hébergement, pédagogique, administratif).	1	DC-F	03/06/2022	08/06/2022	1	24/06/2022		24/06/2022	DESG
38	Budget CNSS	633	3 450 000		3 450 000	Entretien des appareils biomédicaux	1	DC-F	06/06/2022	13/06/2022	1	29/06/2022	60	28/08/2022	DESG
39	Budget CNSS	633	5 699 400		5 699 400	Entretien des plantes naturelles du siège de la CNSS et du Centre de Formation Professionnelle à Kilwin , à Ouagadougou	1	DC-F à commande	07/06/2022	13/06/2022	1	29/06/2022	360	24/06/2023	DESG
40	Budget CNSS	633	5 699 400		5 699 400	Enlèvement des ordures biomédicaux	1	DC-F à commande	07/06/2022	13/06/2022	1	29/06/2022	360	24/06/2023	DESG
41	Budget CNSS	633	5 749 500		5 749 500	Enlèvement des ordures et déchets solides du siège et de la direction de la prévention de la CNSS	1	DC-F à commande	08/06/2022	13/06/2022	1	29/06/2022	360	24/06/2023	DESG
42	Budget CNSS	635	10 500 000		10 500 000	Impression de l'annuaire statistique et du tableau de bord statistique	1	DPX	10/06/2022	15/06/2022	1	01/07/2022	30	31/07/2022	DPC
43	Budget CNSS	635	7 500 000		7 500 000	Montage et impression du journal interne	1	DC-F	17/06/2022	22/06/2022	1	08/07/2022	30	07/08/2022	DCQ

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

1	Budget CNSS	634	29 146 000		29 146 000	Réalisation de l'audit énergetique des installations des batiments abritant le siège de la CNSS avec ANEER	1	ED	04/02/2022	06/03/2022	3	24/03/2022	90	22/06/2022	DESG
2	Budget CNSS	634	10 000 000		10 000 000	Audit d'évaluation du système de management de la Qualité	1	DP-A	11/02/2022	16/03/2022	1	01/04/2022	90	30/06/2022	DCQ
3	Budget CNSS	634	15 680 000		15 680 000	Etude architecturale pour la construction de trois (3) villas à Ouahigouya sur des parcelles vides de la cité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et une villa à Kongoussi	1	DP-A	15/02/2022	26/03/2022	1	11/04/2022	60	10/06/2022	DESG
4	Budget CNSS	634	10 000 000		10 000 000	Etude sur la mise en place d'un système de gestion des plaintes et des réclamations des clients	1	DP-A	28/02/2022	05/04/2022	1	21/04/2022	60	20/06/2022	DCQ
5	Budget CNSS	635	3 000 000		3 000 000	Conception de la Charte graphique de la CNSS	1	CC	10/03/2022	10/04/2022	1	26/04/2022	60	25/06/2022	DCQ
6	Budget CNSS	220	1 430 000 000		1 430 000 000	Etude architecturale pour la construction d'un bâtiment R+7 à usage commercial et administratif à la ZACA au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale	1	AO-C	14/03/2022	10/05/2022	3	28/05/2022	180	24/11/2022	DESG
7	Budget CNSS	634	60 000 000		60 000 000	Réalisation d'une étude actuarielle sur l'assurance volontaire	1	DP-MI	17/03/2022	09/06/2022	3	27/06/2022	90	25/09/2022	DPC
8	Budget CNSS	634	15 000 000		15 000 000	Réalisation d'un manuel de l'administrateur de la CNSS	1	DP-A	30/03/2022	19/06/2022	1	05/07/2022	90	03/10/2022	DPC

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE OUAGADOUGOU

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	33 000 000		33 000 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés	3	DPX	01/03/2022	11/03/2022	1	25/03/2022	360	20/03/2023	DRO
2	Budget CNSS	633	27 000 000		27 000 000	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	1	DPX à commande	03/03/2022	14/03/2022	1	29/03/2022	360	24/03/2023	DRO
3	Budget CNSS	612	25 000 000		25 000 000	Fourniture de consommables informatiques	1	DPX	09/03/2022	21/03/2022	1	05/04/2022	360	31/03/2023	DRO
4	Budget CNSS	221	31 131 000		31 131 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et autres matériels de bureau	1	DPX	16/03/2022	28/03/2022	1	12/04/2022	60	11/06/2022	DRO
5	Budget CNSS	612	29 439 400		29 439 400	Acquisition de carburant et lubrifiant	1	ED à commande	16/03/2022	25/03/2022	1	08/04/2022	360	03/04/2023	DRO
6	Budget CNSS	633	4 000 000		4 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRO	1	DC-F à commande	07/04/2022	12/04/2022	1	22/04/2022	360	17/04/2023	DRO
7	Budget CNSS	622	16 200 000		16 200 000	Acquisition de matériels informatiques	1	DPX	04/04/2022	14/04/2022	1	29/04/2022	60	28/06/2022	DRO
8	Budget CNSS	638	35 666 839		35 666 839	Prestation de gardiennage des services	1	DPX à commande	12/04/2022	22/04/2022	1	06/05/2022	360	01/05/2023	DRO
9	Budget CNSS	223	1 600 000		1 600 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	1	DC-F	14/04/2022	19/04/2022	1	19/05/2022	60	18/07/2022	DRO
10	Budget CNSS	224	420 000		420 000	Acquisition de matériel technique des œuvres sociales	1	DC-NF	28/04/2022	04/05/2022	1	19/05/2022	30	18/06/2022	DRO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DU NORD

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	10 823 000		10 823 000	Acquisition de carburant et Lubrifiant	1	ED à commande	01/03/2022	11/03/2022	1	12/03/2022	360	07/03/2023	DRN
2	Budget CNSS	612	10 000 000		10 000 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés	3	DPX	03/03/2022	08/03/2022	1	09/03/2022	360	04/03/2023	DRN
3	Budget CNSS	612	4 500 000		4 500 000	Fourniture de consommables informatiques	1	DC-F	16/03/2022	21/03/2022	1	22/03/2022	360	17/03/2023	DRN
4	Budget CNSS	638	15 868 000		15 868 000	Prestation de gardiennage des services	1	DPX	16/03/2022	26/03/2022	1	27/03/2022	360	22/03/2023	DRN
5	Budget CNSS	633	7 712 102		7 712 102	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	1	DC-F	07/04/2022	12/04/2022	1	13/04/2022	360	08/04/2023	DRN
6	Budget CNSS	633	5 000 000		5 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRN	1	DC-F	04/04/2022	09/04/2022	1	10/04/2022	360	05/04/2023	DRN
7	Budget CNSS	621	16 463 000		16 463 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	1	DPX	12/04/2022	22/04/2022	1	23/04/2022	60	22/06/2022	DRN
8	Budget CNSS	226	1 480 000		1 480 000	Acquisition de matériel des locaux d'habitation	1	DC-F	14/04/2022	19/04/2022	1	20/04/2022	30	20/05/2022	DRN

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE FADA N'GOURMA

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	9 200 000		9 200 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés	3	DC-F à commande	01/03/2022	06/03/2022	1	21/03/2022	360	16/03/2023	DRF
2	Budget CNSS	612	2 500 000		2 500 000	Acquisition de consommables informatiques	1	DC-F à commande	03/03/2022	08/03/2022	1	23/03/2022	360	18/03/2023	DRF
3	Budget CNSS	638	26 054 400		26 054 400	Prestation de gardiennage des services	1	DPX à commande	16/03/2022	21/03/2022	1	05/04/2022	360	31/03/2023	DRF
4	Budget CNSS	633	11 633 400		11 633 400	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	1	DPX à commande	16/03/2022	26/03/2022	1	10/04/2022	360	05/04/2023	DRF
5	Budget CNSS	612	14 041 990		14 041 990	Acquisition de carburant et Lubrifiant	1	ED à commande	07/04/2022	08/04/2021	1	23/04/2021	360	18/04/2022	DRF
6	Budget CNSS	221	2 000 000		2 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRF	1	DC-F à commande	04/04/2022	09/04/2022	1	24/04/2022	360	19/04/2023	DRF
7	Budget CNSS	622	2 200 000		2 200 000	Acquisition de matériels informatiques	1	DC-F	12/04/2022	17/04/2022	1	02/05/2022	30	01/06/2022	DRF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE DEDOUGOU

N°	Sources de financement	imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	612	7 750 000		7 750 000	Fourniture de bureau , de produits d'entretien et d'imprimés	3	DC-F à commande	01/03/2022	06/03/2022	1	21/03/2022	360	16/03/2023	DRD
2	Budget CNSS	612	4 000 000		4 000 000	Acquisition de consommables informatiques	1	DC-F à commande	03/03/2022	08/03/2022	1	23/03/2022	30	22/04/2022	DRD
3	Budget CNSS	612	8 498 600		8 498 600	Acquisition de carburant et Lubrifiant	1	ED à commande	16/03/2022	21/03/2022	1	05/04/2022	360	31/03/2023	DRD
4	Budget CNSS	223	9 065 000		9 065 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues	1	DC-F	16/03/2022	21/03/2022	1	05/04/2022	60	04/06/2022	DRD
5	Budget CNSS	633	2 000 000		2 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRD	1	DC-F à commande	07/04/2022	12/04/2022	1	27/04/2022	360	22/04/2023	DRD
6	Budget CNSS	621	19 709 000		19 709 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et autres matériels de bureau	1	DPX	04/04/2022	14/04/2022	1	29/04/2022	30	29/05/2022	DRD
7	Budget CNSS	622	1 600 000		1 600 000	Acquisition de matériels informatiques	1	DC-F	12/04/2022	17/04/2022	1	02/05/2022	30	01/06/2022	DRD
8	Budget CNSS	638	20 635 520		20 635 520	Prestation de gardiennage des services	1	DPXà commande	14/04/2022	24/04/2022	1	01/01/2022	360	27/12/2022	DRD
9	Budget CNSS	633	15 091 885		15 091 885	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	1	DPXà commande	15/04/2022	25/04/2022	1	01/01/2022	360	27/12/2022	DRD

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION REGIONALE DE BOBO-DIOULASSO

N°	Sources de financement	Imputation budgétaire	Montant estimé de l'inscription budgétaire	montant des dépenses engagées non liquidées	Crédits disponibles	Nature des prestations	nombre de lots	mode de passation des marchés	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres en nombre de jours	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution en nombre de jours	Date probable de fin des prestations	Gestionnaire de crédits
MARCHES DE FOURNITURE ET DE SERVICES															
1	Budget CNSS	638	60 278 039		60 278 039	Prestation de gardiennage des services	1	DPX à commande	01/03/2022	01/01/2021	1	11/01/2021	360	06/01/2022	DRB
2	Budget CNSS	633	23 289 377		23 289 377	Prestations de nettoyage et entretien des locaux	1	DPX à commande	03/03/2022	01/01/2021	1	11/01/2021	360	06/01/2022	DRB
3	Budget CNSS	612	36 992 592		36 992 592	Acquisition de carburant et lubrifiant	1	ED à commande	09/03/2022	09/03/2022	1	01/01/2021	360	31/12/2021	DRB
4	Budget CNSS	63310	4 000 000		4 000 000	Entretien des groupes électrogène de la DRB	1	DC-F	16/03/2022	21/03/2022	1	05/04/2022	30	05/05/2022	DRB
5	Budget CNSS	221	31 592 000		31 592 000	Acquisition de matériel, mobilier de bureau et autres matériels de bureau	3	DPX	16/03/2022	26/03/2022	1	25/04/2022	60	24/06/2022	DRB
6	Budget CNSS	226	600 000		600 000	Acquisition de mobilier des locaux d'habitation	1	DC-NF	07/04/2022	09/04/2022	1	24/04/2022	30	24/05/2022	DRB
7	Budget CNSS	223	1 600 000		1 600 000	Acquisition de matériel de transport à deux (2) roues		DC-F	04/04/2022	09/04/2022	1	24/04/2022	30	24/05/2022	DRB
8	Budget CNSS	612	6 500 000		6 500 000	Fourniture de consommables informatiques	1	DC-F à commande	12/04/2022	17/04/2022	1	02/05/2022	360	27/04/2023	DRB
9	Budget CNSS	612	2 000 000		2 000 000	Fournitures de produits d'entretien	1	DC-F	14/04/2022	19/04/2022	1	04/05/2022	30	03/06/2022	DRB
10	Budget CNSS	612	9 500 000		9 500 000	Fourniture d'imprimés et de papeterie	1	DC-F	28/04/2022	03/05/2022	1	18/05/2022	30	17/06/2022	DRB
11	Budget CNSS	612	12 000 000		12 000 000	Fourniture pour moyen de transport	1	DPX à commande	29/04/2022	04/05/2022	1	07/06/2021	360	31/12/2021	DRB
12	Budget CNSS	633	6 000 000		6 000 000	Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et entretien et réparation du matériel informatique	2	DC-F à commande	02/05/2022	07/05/2022	1	08/06/2021	360	01/01/2022	DRB
13	Budget CNSS	633	6 000 000		6 000 000	Prestation d'électricité de la DRB et entretien et réparation des climatiseurs	2	DC-F à commande	13/05/2022	18/05/2022	1	10/06/2021	360	03/01/2022	DRB
14	Budget CNSS	633	2 000 000		2 000 000	Entretien des appareils de laboratoire et entretien et réparation des matériels des œuvres sociales	2	DC-F à commande	23/05/2022	28/05/2022	1	12/06/2021	360	05/01/2022	DRB

15	Budget CNSS	633	9 500 000		9 500 000	Acquisition de fourniture de bureau et autres fournitures consommées	1	DC-F	20/04/2022	25/04/2022	1	25/05/2022	30	24/06/2022	DRB
16	Budget CNSS	633	9 500 000		9 500 000	Acquisition de produits pharmaceutiques et de réactifs et consommables de laboratoire	2	DC-F à commande	25/05/2022	30/05/2022	1	29/06/2022	30	29/07/2022	DRB
17	Budget CNSS	633	4 500 000		4 500 000	Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire	1	ED à commande	25/05/2022	30/05/2022	1	29/06/2022	30	29/07/2022	DRB
18	Budget CNSS	633	950 000		950 000	Dératisation des bâtiments administratifs	1	DC-NF	20/04/2022	25/04/2022	1	25/05/2022	30	24/06/2022	DRB
19	Budget CNSS	633	600 000		600 000	Reprise de la peinture des bureaux	1	DC-NF	20/04/2022	25/04/2022	1	25/05/2022	30	24/06/2022	DRB
20	Budget CNSS	633	1 500 000		1 500 000	Entretien et changement des sanitaires	1	DC-F à commande	20/04/2022	25/04/2022	1	25/05/2022	30	24/06/2022	DRB
21	Budget CNSS	633	900 000		900 000	Entretien des extincteurs	1	DC-NF	20/04/2022	25/04/2022	1	25/05/2022	30	24/06/2022	DRB
22	Budget CNSS	633	13 400 000		13 400 000	Étanchéité et refecton des bâtiments	2	DPX	01/06/2022	06/06/2022	1	06/07/2022	30	05/08/2022	DRB

AOOD : appel d'offres ouvert direct

DPX: demande de prix

DC-F: demande de cotation formelle

DC-NF: demande de cotation non formelle

DP-MI: demande de propositions précédée d'une manifestation d'intérêt

DP- A: demande de propositions allégée

CC: consultation de consultants

ED: entente directe

AO-C: Appel d'offre avec Concours

Lassané SAVADOGO