

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE  
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

-----  
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE  
L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT  
GESTION : 2024**

**Plan de passation**

Structure : 42

Gestion budgétaire : 2024

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
2024.42/1/1	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement de journaux au profit de la DGEF  Nombre de lot: 3	ED	08/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 500 000</b>															
2024.42/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	10 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 847 000	0	626 700 000	Acquisition de carburant au profit des structures du MEEA  Nombre de lot: 2	ED à OC	08/01/2024	15/01/2024	1	30/01/2024	360	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120328	CP	10 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090309 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 451 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	14 372 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	22 329 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	501 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890115 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890116 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890221 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890430 Chap 1020000311	CP	5 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860341 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv	CP	10 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1120320 Chap 1801200311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120711 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	28 100 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	36 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311	CP	25 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	42 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	<b>Total : 626 700 000</b>														
2024.42/1/3	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 241	AE	22 180 000	0	22 180 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGEF  Nombre de lot: 2	DPX	10/06/2024	24/06/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGEF



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
<b>Total : 22 180 000</b>															
2024.42/1/4	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 242	AE	20 225 000	0	20 225 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques de bureau au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	DPX	10/07/2024	24/07/2024	1	30/08/2024	60	30/09/2024	DGEF
		<b>Total : 20 225 000</b>													
2024.42/1/5	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	AOR	10/07/2024	24/07/2024	1	30/08/2024	90	30/09/2024	DGEF
		<b>Total : 300 000 000</b>													
2024.42/1/6	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 243	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	AOR	05/07/2024	11/07/2024	3	05/08/2024	60	30/09/2024	DGEF
		<b>Total : 100 000 000</b>													
2024.42/1/9	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 245	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de camion porteur benne au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	AOR	05/07/2024	05/08/2024	3	05/09/2024	60	30/09/2024	DGEF
		<b>Total : 60 000 000</b>													
2024.42/1/11	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF	ED	01/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	120	30/09/2024	DGEF

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1809200311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 300 000 000</b>															
2024.42/1/12	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de logiciels de gestions de personnel et matériels au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	DPX	10/07/2024	24/07/2024	1	30/08/2024	45	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/14	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1808700311 Art 23 Par 235	AE	17 000 000	0	17 000 000	Aménagement paysagé des espaces urbains au profit du PRCU  Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	60	30/09/2024	PRCU-BF	
	<b>Total : 17 000 000</b>															
2024.42/1/15	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du PRCU-BF  Nombre de lot: 3	ED à OC	08/01/2024	15/01/2024	1	31/01/2024	30	30/09/2024	PRCU-BF	
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/16	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	182 150 110	0	182 150 110	Travaux de construction du Barrage de TIONA dans le Parc National des Deux Balés au profit du PAPHAF  Nombre de lot: 1	AOOD	02/01/2024	02/02/2024	3	10/04/2024	120	30/09/2024	PAPHAF	
	<b>Total : 182 150 110</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 182 150 110</b>														
2024.42/1/17	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de construction du Barrage de TIONA dans le Parc National des Deux Balés au profit du PAPHAF  Nombre de lot: 1	CC	02/01/2024	08/01/2024	1	25/01/2024	120	30/09/2024	PAPHAF
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/19	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit de PDSU  Nombre de lot: 3	ED à OC	04/01/2024	11/01/2024	1	30/01/2024	360	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/20	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de lubrifiant au profit de PDSU  Nombre de lot: 3	ED à OC	04/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	360	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 4 000 000</b>														
2024.42/1/22	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880101 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	15 700 000	Achat de carburant au profit du SP-CNDD  Nombre de lot: 3	ED à OC	22/01/2024	31/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	SP-CNDD
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102	CP	3 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 4019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880202 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880401 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880403 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 15 700 000</b>														
2024.42/1/23	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890313 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des cadre au profit de la DGEVCC  Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	7	30/09/2024	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890436 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890611 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	<b>Total : 7 000 000</b>														
2024.42/1/25	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du projet Eco- village  Nombre de lot: 3	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2024.42/1/26	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 60 Par	CP	7 400 000	0	7 400 000	Acquisition de carburant au profit du SP-REDD+  Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		601														
	<b>Total : 7 400 000</b>															
2024.42/1/27	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	22 000 000	0	22 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiment au profit du Projet Eco-village  Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2024	12/02/2024	1	12/03/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 22 000 000</b>															
2024.42/1/28	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	1 540 000	0	1 540 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de travaux de réhabilitation de bâtiment au profit du Projet Eco-village  Nombre de lot: 1	CC	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 1 540 000</b>															
2024.42/1/29	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	1 273 000	0	1 273 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de fermes avicoles au profit du Projet Eco-village  Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	11/03/2024	1	25/03/2024	60	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 1 273 000</b>															
2024.42/1/30	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un film documentaire au profit du projet Eco-village  Nombre de lot: 1	CC	05/02/2024	12/02/2024	1	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/34	Budget	Prg 109 Act	AE	758 279 570	0	758 279 570	Travaux de confortation	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	150	30/09/2024	DGIH	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 23 Par 235					des barrages n° 1, 2 et 3 de Ouagadougou au profit de la DGIH  Nombre de lot: 3									
	<b>Total : 758 279 570</b>															
2024.42/1/35	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	61 720 430	0	61 720 430	Recrutement d'un consultant pour le Suivi contrôle des travaux de confortation des barrages n°1, 2 et 3 de Ouagadougou au profit de la DGIH  Nombre de lot: 3	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	180	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 61 720 430</b>															
2024.42/1/36	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090131 Chap 1805400311 Art 23 Par 234	AE	254 716 981	0	254 716 981	Convention de MOD AGETEER reatif au travaux de construction du barrage de Sanguin au profit de la DGIH (Honoraires)  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 254 716 981</b>															
2024.42/1/39	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	53 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et fournitures spécifiques au profit de la DGIH  Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	DGIH	
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	15 500 000											
	<b>Total : 53 500 000</b>														
2024.42/1/40	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000	0	22 000 000	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de la DGIH (Reconduction)  Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 22 000 000</b>														
2024.42/1/41	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	41 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget	Prg 109 Act	CP	15 000 000											



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614													
	<b>Total : 41 000 000</b>														
2024.42/1/42	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 615	CP	10 000 000	0	10 000 000	Assurances de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/43	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 241	AE	6 000 000	0	46 900 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MEEA  Nombre de lot: 4	DPX	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGIH
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 241	AE	5 900 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090111 Chap 1804800311 Art 24 Par 242	AE	28 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv	AE	7 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 241														
	<b>Total : 46 900 000</b>															
2024.42/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	73 285 000	0	73 285 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 73 285 000</b>															
2024.42/1/46	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS  Nombre de lot: 3	ED à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	30/01/2024	30	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 40 000 000</b>															
2024.42/1/47	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	33 500 000	0	33 500 000	Production d'outils de communication et couverture médiatique au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	07/02/2024	1	28/02/2024	360	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 33 500 000</b>															
2024.42/1/48	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant pour la sécurisation de la zone du projet de Samendeni au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 60 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/50	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	20 900 000	0	20 900 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	360	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 20 900 000</b>														
2024.42/1/51	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assurance des véhicules à quatre (04) roues au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	ED	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	60	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 9 000 000</b>														
2024.42/1/52	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes 2023 du PDIS  Nombre de lot: 1	CC	04/03/2024	11/03/2024	1	28/03/2024	30	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/53	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	7 200 000	0	7 200 000	Recrutement d'un consultant pour la traduction de documents au profit du PDIS  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	01/03/2024	15/03/2024	1	28/03/2024	30	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 7 200 000</b>														
2024.42/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	271 000 000	0	271 000 000	Travaux d'achèvement de la piste tronçon Sadina-Kokoro	AOOD	15/01/2024	15/02/2024	3	29/03/2024	120	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 271 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de confortation des ouvrages de la piste tronçon Magafesso - Banakorosso au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2024	19/01/2024	1	02/02/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 100 000 000</b>															
2024.42/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'achèvement de la piste tronçon Sadina-Kokoro au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	22/01/2024	1	15/02/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.42/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement de consultant pour le suivi-contrôle des travaux de la confortation des ouvrages de la piste tronçon Magafesso - Banakorosso  Nombre de lot: 1	CC	15/01/2024	22/01/2024	1	31/01/2024	120	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Visite médicale au profit des agents du PDIS  Nombre de lot: 1	ED	04/03/2024	08/03/2024	1	22/03/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.42/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'assistance comptable au profit du PMVEC  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	15/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	30	30/09/2024	PMVEC	
	<b>Total : 8 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2024.42/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 200 000	0	13 200 000	Inscription aux séminaires de formation thématiques au profit du PMVEC  Nombre de lot: 1	ED	15/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	30	30/09/2024	PMVEC
	<b>Total : 13 200 000</b>														
2024.42/1/63	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	198 000 000	0	198 000 000	Convention avec AGETEER pour les travaux de construction de barrages, de bas-fonds et de périmètres irrigués dans la province du Ganzougou au profit du PBAB-PG (honoraires)  Nombre de lot: 1	ED	19/02/2024	26/02/2024	1	11/03/2024	420	30/09/2024	PMVEC
	<b>Total : 198 000 000</b>														
2024.42/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant au profit du PBAB-PG  Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 35 000 000</b>														
2024.42/1/66	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 650 000	0	20 650 000	Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau au profit du PBAB-PG  Nombre de lot: 2	DPX	30/08/2024	13/09/2024	1	14/10/2024	45	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 20 650 000</b>														
2024.42/1/67	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	4 800 000	0	4 800 000	Assurance du personnel a profit du PMVEC  Nombre de lot: 1	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	05/02/2024	360	30/09/2024	PMVEC
	<b>Total : 4 800 000</b>														
2024.42/1/68	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation d'une enquête de référence au profit du PBAB-PG	CC	20/06/2024	25/06/2024	1	25/07/2024	45	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 10 000 000</b>							C.individuel							

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.42/1/69	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Assurance de véhicules au profit du PMVEC	ED	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 4 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/71	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	8 500 000	0	8 500 000	Entretien de groupe électrogène au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 8 500 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/73	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de construction de 4 centres de pesée dans la commune de Kongoussi, au profit du projet Lac Bam	AOOD	30/11/2023	29/12/2023	3	31/01/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 20 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/74	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Travaux de construction de 11 aires de pâture, au profit du projet Lac-Bam	AOOD	30/11/2023	02/01/2024	1	04/03/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 22 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/75	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de gadgets, de prospectus et d'affiches publicitaires au profit du projet lac bam	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	15	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 12 000 000</b>															Nombre de lot: 2
2024.42/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pneus, de batteries et de lubrifiants au profit du Projet LAC-BAM	DC-F	26/02/2024	04/03/2024	1	18/03/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 5 000 000</b>															Nombre de lot: 1

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'organisation et l'animation de sessions thématiques au profit du Projet Lac Bam  Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	08/04/2024	1	31/05/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/79	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	22 500 000	0	22 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes des exercices 2024,2025 et de clôture au profit du Projet Lac-Bam  Nombre de lot: 1	DP-A	29/03/2024	08/04/2024	1	31/05/2024	90	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 22 500 000</b>														
2024.42/1/80	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant, au profit du projet Lac-Bam  Nombre de lot: 3	ED à OC	30/01/2024	05/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/81	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	225 000 000	0	225 000 000	Recrutement d'une institution de micro finance (IMF), pour le financement des exploitants agricoles au profit du Projet Lac-Bam  Nombre de lot: 1	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	07/10/2024	60	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 225 000 000</b>														
2024.42/1/82	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Achat de carburant au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 3	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
	<b>Total : 40 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/83	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 3	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
2024.42/1/84	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	24 000 000	0	24 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	22/01/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
2024.42/1/85	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 615	CP	5 000 000	0	5 000 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	26/07/2024	360	30/09/2024	ST/GIRE
2024.42/1/86	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 1	CC	01/02/2024	06/02/2024	1	20/02/2024	7	30/09/2024	ST/GIRE
2024.42/1/87	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap	AE	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur la capitalisation et l'évaluation	DP-A	05/07/2024	19/07/2024	1	19/08/2024	14	30/09/2024	ST/GIRE



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805600311 Art 21 Par 211					pour la mise en œuvre de la GIRE au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/88	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 21 Par 213	AE	14 000 000	0	14 000 000	Réfection de bâtiment administratif à usage de bureaux au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	06/08/2024	60	30/09/2024	ST/GIRE	
	<b>Total : 14 000 000</b>															
2024.42/1/90	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	30	30/09/2024	DGRE	
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000												
	<b>Total : 35 000 000</b>															
2024.42/1/91	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100406	AE	20 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériels techniques hydrologiques (lot1 : 40 000 000) et de	DPX	05/06/2024	12/06/2024	1	12/07/2024	30	30/09/2024	DGRE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801500311 Art 24 Par 244					matériels techniques pour les stations hydrogéologiques (lot 2 : 40 000 000) au profit de la DGRE  Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000											
	<b>Total : 80 000 000</b>														
2024.42/1/92	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel technique pour la Police de l'Eau au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2024	20/02/2024	1	20/03/2024	30	30/09/2024	DGRE
<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/94	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	70 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de consommables de laboratoire au profit de la DGRE  Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap	CP	30 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801700311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000												
	<b>Total : 70 000 000</b>															
2024.42/1/95	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	29 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) et à quatre (04) roues au profit de la DGRE  Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/12/2023	21/12/2023	1	29/01/2024	360	30/09/2024	DGRE	
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	<b>Total : 29 000 000</b>															
2024.42/1/96	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311	CP	3 000 000	0	6 000 000	Assurance de matériels roulants au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	30	30/09/2024	DGRE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 615													
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000											
	<b>Total : 6 000 000</b>														
2024.42/1/98	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 920 000	0	3 920 000	Couverture médiatique au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	ED à OC	15/12/2023	22/12/2023	1	05/01/2024	360	30/09/2024	DGRE
	<b>Total : 3 920 000</b>														
2024.42/1/99	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réhabilitation et-mise à niveau d'un système d'AEP au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	AOOD	21/11/2023	21/12/2023	3	31/01/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 200 000 000</b>														
2024.42/1/100	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 62 Par 622	CP	34 000 000	0	34 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	CC	21/11/2023	30/11/2023	1	29/12/2023	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 34 000 000</b>														
2024.42/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	90 000 000	0	230 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour les études de	DP-MI	21/11/2023	21/12/2023	3	03/06/2024	120	30/09/2024	DGEP

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Par -					faisabilité, d'avant-projet sommaire (APS), d'avant-projet détaillé (APD) et d'évaluation environnementale et sociale de trente cinq (35) systèmes d'adduction d'eau potable dont vingt (20) nouvelles études et quinze (15) réhabilitations/mises à niveau au profit de la DGEP								
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211	AE	140 000 000											
	<b>Total : 230 000 000</b>														
2024.42/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	175 000 000	0	175 000 000	Réalisation de travaux de 25 forages à gros débit au profit de la DGEP	DPX	02/08/2024	09/08/2024	1	01/10/2024	240	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 175 000 000</b>														
2024.42/1/103	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit de la DGEP	CC	02/08/2024	08/08/2024	1	20/09/2024	260	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	105 000 000	0	105 000 000	Réalisation de travaux de 15 forages positifs équipés de PMH	DPX	02/08/2024	09/08/2024	1	20/09/2024	240	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 105 000 000</b>														
2024.42/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 15 forages positifs équipés de PMH au	DP-A	02/08/2024	09/08/2024	1	20/09/2024	240	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 30 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 30 000 000</b>						profit de la DGEP  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/106	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	24 553 000	0	24 553 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2024	19/02/2024	1	12/03/2024	45	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 24 553 000</b>															
2024.42/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	5 000 000	0	43 333 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produit d'entretien et de consommables informatiques au profit de la DGEP  Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	09/08/2024	30	30/09/2024	DGEP	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 601	-	5 750 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1212000311 Art - Par 601	-	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 396 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	19 187 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 43 333 000</b>															
2024.42/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	18 635 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP (reconduction)  Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	09/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	14 635 000												
	<b>Total : 18 635 000</b>															
2024.42/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	8 000 000	Assurance de véhicules à quatre roues au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2024	17/01/2024	1	08/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 615	CP	7 000 000												
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 200 000	0	26 200 000	Prestation de Service de restauration et de location de salle au profit de la DGEP (reconduction)  Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	09/02/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	<b>Total : 26 200 000</b>															
2024.42/1/112	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv	CP	3 500 000	0	15 500 000	Recrutement d'un consultant pour la	CC	06/05/2024	13/05/2024	1	31/05/2024	30	30/09/2024	DGEP	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1110115 Chap 1801600311 Art 62 Par 623					formation des cadres au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110115 Chap 1804700311 Art 62 Par 623	CP	12 000 000											
	<b>Total : 15 500 000</b>														
2024.42/1/114	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120603 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	30 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/01/2024	23/01/2024	1	08/02/2024	360	30/09/2024	DGAEUE
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120701 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120715 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	<b>Total : 30 000 000</b>														
2024.42/1/115	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301	CP	20 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGAEUE	DPX à OC	22/01/2024	31/01/2024	1	20/02/2024	360	30/09/2024	DGAEUE



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/116	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120711 Chap 1801200311 Art 61 Par 615	CP	900 000	0	900 000	Assurance de véhicule à quatre (04) roues au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	24/06/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 900 000</b>															
2024.42/1/117	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	250 900 000	0	384 000 000	Travaux de construction de latrines au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 2	AOOD	19/01/2024	20/02/2024	3	15/03/2024	120	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 23 Par 235	AE	133 100 000												
	<b>Total : 384 000 000</b>															
2024.42/1/119	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	17 600 000	0	31 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle et IMS des travaux de construction et de réhabilitation de latrines au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DP-A	22/01/2024	31/01/2024	1	20/02/2024	120	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv	AE	4 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1120326 Chap 1801200311 Art 23 Par 235													
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 23 Par 235	AE	9 400 000											
	<b>Total : 31 000 000</b>														
2024.42/1/120	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120706 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel en traitement de collecte de données au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	CC	05/06/2024	10/06/2024	1	24/06/2024	30	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/122	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120501 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique des activités de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	24/06/2024	30	30/09/2024	DGAEUE
	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120503 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120713	CP	5 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801200311 Art 62 Par 622													
	<b>Total : 12 000 000</b>														
2024.42/1/124	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	22 000 000	0	140 471 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du Programme budgétaire 113  Nombre de lot: 1	AOOD à OC	20/11/2023	20/12/2023	3	08/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	3 421 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890225 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890226 Chap 1020000311 Art 62 Par	CP	3 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		622														
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11205 Actv 1120501 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106	CP	17 500 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1804700311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	4 800 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 2802200311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110105 Chap 2802300404 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 2802500910 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 2802800809 Art 62 Par 622	CP	12 500 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880104 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880205 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880207 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880210 Chap 4019000311	CP	600 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880302 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880316 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	450 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880318 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	<b>Total : 140 471 000</b>														
2024.42/1/125	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	22 600 000	0	101 200 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du MEEA  Nombre de lot: 10	AOOD à OC	20/11/2023	30/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120301 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311	CP	14 000 000												



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120716 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv	CP	1 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0880204 Chap 4019000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880511 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	<b>Total : 101 200 000</b>														
2024.42/1/126	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	26 400 000	0	36 400 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et deux (02) roues au profit du programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/11/2023	30/11/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	<b>Total : 36 400 000</b>														
2024.42/1/127	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit du programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/02/2024	15/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 22 000 000</b>														
2024.42/1/130	Budget	Prg 113 Act	CP	26 393 345	0	26 393 345	Fourniture de pause café et	DPX	01/02/2024	15/02/2024	1	12/03/2024	360	30/09/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622					pause déjeuné pour la mise en œuvre des activités du Programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 1	à OC								
	<b>Total : 26 393 345</b>															
2024.42/1/131	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	120 000 000	Acquisition de matériels informatiques et de smartphones au profit du programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 1	AOOD à OC	15/03/2024	15/04/2024	3	15/05/2024	360	30/09/2024	DGF	
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 242	AE	45 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000												
	<b>Total : 120 000 000</b>															
2024.42/1/132	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv	AE	10 000 000	0	53 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux au	DPX	15/03/2024	29/03/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	DGF	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 241					profit du programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 241	AE	35 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000											
	<b>Total : 53 000 000</b>														
2024.42/1/133	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 243	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du projet PAI  Nombre de lot: 1	AOR	20/02/2024	20/03/2024	3	30/04/2024	120	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 70 000 000</b>														
2024.42/1/134	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130318 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	8 200 000	0	8 200 000	Acquisition de crédits de communication au profit du programme budgétaire 113 du MEEA  Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 8 200 000</b>														
2024.42/1/135	Budget	Prg 113 Act	CP	4 000 000	0	13 000 000	Assurance des véhicules à	ED	02/01/2024	09/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615					quatre(04) roues au profit du programme 113 du MEEA  Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 615	CP	9 000 000											
	<b>Total : 13 000 000</b>														
2024.42/1/136	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour les études de refection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/01/2024	12/01/2024	1	29/02/2024	30	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2024.42/1/137	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	19 000 000	0	19 000 000	Travaux de réfection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	60	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/138	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de refection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA	CC  C.individuel	29/03/2024	12/04/2024	1	10/05/2024	60	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 3 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 3 500 000</b>						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2024.42/1/139	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	17 800 000	0	17 800 000	Réalisation et diffusion de cinq (05) capsules vidéo au profit du MEEA  Nombre de lot: 1	ED à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	360	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 17 800 000</b>														
2024.42/1/140	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	10 000 000	0	10 000 000	Abonnement journaux au profit du programme 113 du MEEA  Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	360	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/141	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 21 Par 213	AE	19 500 000	0	77 500 000	Développement d'une application pour le Dispositif Intégré de Suivi-Evaluation (DISE) au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	15/01/2024	15/02/2024	3	15/03/2024	120	30/09/2024	DGESS
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 21 Par 213	AE	58 000 000											
<b>Total : 77 500 000</b>															
2024.42/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PGIRE	DC-F	04/06/2024	10/06/2024	1	08/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/143	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	12 300 000	0	29 800 000	Acquisition matériel informatique au profit du PGIRE  Nombre de lot: 2	DPX	05/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 500 000												
	<b>Total : 29 800 000</b>															
2024.42/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	65 666 375	0	65 666 375	Acquisition matériel technique au profit des entités de mise en œuvre au profit du PGIRE  Nombre de lot: 2	DPX	05/06/2024	17/06/2024	1	15/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 65 666 375</b>															
2024.42/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de pneu et batteries pour véhicule à 4 roues au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/06/2024	12/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 2 800 000</b>															
2024.42/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des structures de mises en œuvre du PGIRE  Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2024	07/06/2024	1	28/06/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de crédit de communication au profit des entités de mise en œuvre du PGIRE  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/06/2024	12/06/2024	1	10/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 1 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Formation des structures de mise en œuvre sur le système comptable des entités à but non lucratif au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	CC à OC	05/06/2024	12/06/2024	1	03/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 9 500 000</b>														
2024.42/1/155	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100112 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 800 000	Acquisition de divers imprimés au profit des structures du ministère  Nombre de lot: 3	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	24/01/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880105 Chap 4019000311 Art 60 Par 606	CP	800 000											
	<b>Total : 10 800 000</b>														
2024.42/1/156	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs des structures du ministère  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	25/01/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv	CP	500 000											



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0880111 Chap 4019000311 Art 61 Par 614													
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/157	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890613 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	17 000 000	Entretien et réparation des appareils sanitaires du ministère  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	09/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	<b>Total : 17 000 000</b>														
2024.42/1/158	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120308	CP	2 174 000	0	24 224 000	Acquisition de pneus de véhicules à quatre (04) roues et de batteries au	DPX à OC	29/01/2024	05/02/2024	1	09/02/2024	365	30/09/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1014000311 Art 60 Par 601					profit des structures du ministère  Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 050 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120118 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	<b>Total : 24 224 000</b>														
2024.42/1/159	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	20 800 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène et du circuit électrique au profit de la DGIH et du programme 113	DC-F à OC	12/02/2024	19/02/2024	1	23/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv	CP	4 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890437 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890610 Chap 2014001321 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	<b>Total : 20 800 000</b>														
2024.42/1/160	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	10 036 000	0	52 958 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues et à deux (02) roues du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	08/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	1 142 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890118 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890122 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890217	CP	2 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1020000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890504 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	680 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880108 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	<b>Total : 52 958 000</b>														
2024.42/1/163	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890114 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	80 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit des structures du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/11/2023	20/11/2023	1	30/11/2023	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890227	CP	3 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1020000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860203 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	7 600 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880306 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880315 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880410 Chap 4019000311	CP	2 000 000												



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 62 Par 622	CP	4 900 000											
	<b>Total : 80 900 000</b>														
2024.42/1/164	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par 601	CP	7 392 000	0	37 392 000	Edition et impression de documents au profit des structures du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	13/11/2023	20/11/2023	1	30/11/2023	360	30/09/2024	DGF

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
	<b>Total : 37 392 000</b>														
2024.42/1/167	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000	0	67 365 000	Entretien et maintenance des climatiseurs des structures du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2024	22/01/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203	CP	1 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1019000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890222 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	6 365 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	<b>Total : 67 365 000</b>														
2024.42/1/168	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 499 000	0	53 822 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien profit des structures du Ministère	DPX à OC	20/11/2023	20/12/2023	3	22/02/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870509	CP	500 000			Nombre de lot: 3								

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1019000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870602 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870604 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870606 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870609 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 087 Act 08706 Actv 0870614 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890308 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890616 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860114 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1021000311	CP	3 500 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1808700311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880203 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv	CP	500 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0880204 Chap 4019000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880303 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880307 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880411 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880412 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 60 Par 601	CP	3 750 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4022000311 Art 60 Par 601	CP	9 973 000											
	<b>Total : 53 822 000</b>														
2024.42/1/169	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120715 Chap 1804900311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	47 500 000	Acquisition de matériels informatique et péri-informatique au profit des structures du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	45	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 24 Par 242	AE	18 000 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 242	AE	4 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635	AE	10 500 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1810700311 Art 24 Par 241													
	<b>Total : 47 500 000</b>														
2024.42/1/170	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 243	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du MEEA  Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2024	11/03/2024	1	15/04/2024	45	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/171	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1801400311 Art 61 Par 614	-	3 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000			Entretien et réparation de bâtiment administratif (interieur et exterieur) au profit du MEEA								
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	14 000 000	0	39 000 000	Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par	CP	15 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		614													
	<b>Total : 39 000 000</b>														
2024.42/1/172	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890438 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	14 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MEEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	25/04/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	<b>Total : 14 000 000</b>														
2024.42/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1801400311 Art 62 Par 622	-	2 200 000	0	34 000 000	Couverture médiatique des activités du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/02/2024	26/02/2024	1	29/03/2024	365	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100112 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv	CP	17 800 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1130313 Chap 1085000311 Art 61 Par 618													
	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000											
	<b>Total : 34 000 000</b>														
2024.42/1/174	Budget National	Prg 109 Act 10902 Actv 1090207 Chap 1804800311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location de salles pour la tenue des ateliers et réunions au profit du ministère  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2024	18/03/2024	1	25/04/2024	365	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 9 000 000</b>														
2024.42/1/179	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Nettoyage des locaux au profit du PBAB-PG  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/12/2023	07/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/180	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	46 000 000	0	46 000 000	Réalisation d'action de communication au profit du PBAB-PG  Nombre de lot: 1	DPX	20/06/2024	04/07/2024	1	04/09/2024	120	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 46 000 000</b>														
2024.42/1/181	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Expédition et transport de colis au profit du PBAB-PG  Nombre de lot: 1	ED à OC	02/02/2024	08/02/2024	1	22/02/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG
	<b>Total : 1 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/185	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	20 500 000	0	20 500 000	Fourniture de pause café et de Pause déjeuner au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/02/2024	16/02/2024	1	29/02/2024	360	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 20 500 000</b>														
2024.42/1/186	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Hébergement du site web du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2024	19/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2024.42/1/187	Compte spécial	Bail FSD Chap - Art - Par -	-	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réalisation d'AEPS au profit du PSFA  Nombre de lot: 1	AOOD	12/03/2024	30/04/2024	3	10/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 500 000 000</b>														
2024.42/1/188	Compte spécial	Bail FSP Chap - Art - Par -	-	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit du PSFA  Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2024	15/04/2024	3	14/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 250 000 000</b>														
2024.42/1/189	Compte spécial	Bail BIDD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'études au profit du PAEP-2R  Nombre de lot: 1	CC	10/11/2023	25/12/2023	1	15/03/2024	240	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/190	Compte spécial	Bail BIDD Chap - Art - Par -	-	224 000 000	0	224 000 000	Recrutement 'un consultant pour la réalisation d'activités d'intermédiation social, d'implantation géophysique et des notices	DP-MI	10/11/2023	25/12/2023	3	15/03/2024	240	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 224 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						d'impacts environnemental et social au profit du PAEP-2R  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808500311 Art - Par 622	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de l'exercice 2023 du PAEP-2R  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	12/02/2024	19/02/2024	1	25/03/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808600311 Art - Par 622	-	5 300 000	0	5 300 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de l'exercice 2023 du PSFA  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	20/02/2024	05/03/2024	1	10/04/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 5 300 000</b>														
2024.42/1/193	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	270 000 000	0	270 000 000	Travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit du PMRU  Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2024	29/03/2024	3	20/06/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 270 000 000</b>														
2024.42/1/194	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	18 900 000	0	18 900 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d'ouvrage d'AEP au profit du PMRU  Nombre de lot: 1	DP-A	21/11/2023	05/01/2024	3	26/02/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 18 900 000</b>														
2024.42/1/195	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du PMRU	DC-F	12/02/2024	19/02/2024	1	19/03/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 7 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 7 500 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/196	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 639 080 000	0	2 639 080 000	Travaux de réalisation de réseaux d'AEPS au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	30/04/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 2 639 080 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/197	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	158 822 000	0	158 822 000	Travaux de réalisation de forages équipés de PMH au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	17/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 158 822 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/198	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	14 160 000	0	14 160 000	Travaux de réalisation de forages à gros débit au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 14 160 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/199	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	117 821 000	0	117 821 000	Travaux de réalisation de blocs de latrines au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 117 821 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/200	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	360 000 000	0	360 000 000	Travaux de réalisation de latrines familiales au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 360 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/201	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	43 432 000	0	43 432 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'AEPS au profit du PEPA-MR	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 43 432 000</b>						Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/202	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études d'aménagement de sites de dépotage contrôlé des boues de vidange au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	23/09/2024	PEPA-MR
	<b>Total : 50 000 000</b>														
2024.42/1/203	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	48 374 000	0	48 374 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'AEPS au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR
	<b>Total : 48 374 000</b>														
2024.42/1/204	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'intermédiation sociale d'AEP au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	DP-MI	05/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR
	<b>Total : 120 000 000</b>														
2024.42/1/205	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de l'intermédiation sociale d'assainissement au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR
	<b>Total : 35 000 000</b>														
2024.42/1/206	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle de travaux d'assainissement au profit du PEPA-MR	DP-MI	08/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR
	<b>Total : 30 000 000</b>														



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/207	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Rapport d'achèvement au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	DP-MI	07/02/2024	29/03/2024	3	31/05/2024	120	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/208	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 3	ED à OC	05/01/2024	11/01/2024	1	22/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/209	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 376 000	0	6 376 000	Entretien et Réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/12/2023	21/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 6 376 000</b>															
2024.42/1/210	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 100 000	0	2 100 000	Assurances de véhicules au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	ED	15/12/2023	21/12/2023	1	02/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 2 100 000</b>															
2024.42/1/211	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 579 000	0	7 579 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi annuel de la qualité de l'eau au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	CC	12/02/2024	19/02/2024	1	05/03/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 7 579 000</b>															
2024.42/1/212	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	11 023 000	0	11 023 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des audits du PGES au profit du PEPA-	CC C.individuel	12/02/2024	19/02/2024	1	04/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 11 023 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 11 023 000</b>						MR Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.42/1/213	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	16 075 000	0	16 075 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation audits des comptes et des acquisitions au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	CC	12/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 16 075 000</b>															
2024.42/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 962 000	0	12 962 000	Acquisition de motos au profit du PEPA-MR Nombre de lot: 1	DC-F	09/02/2024	19/02/2024	1	01/03/2024	30	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 12 962 000</b>															
2024.42/1/215	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisitions de matériel informatique de bureau au profit du PAPHAF (Arriérés de 2022) /lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2024	07/02/2024	1	21/02/2024	30	30/09/2024	PAPHAF	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/217	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 23 Par 235	AE	18 187 000	0	18 187 000	Travaux de réalisation de ferme avicole au profit du projet ECO-VILLAGE Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	21/03/2024	1	05/04/2024	60	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 18 187 000</b>															
2024.42/1/218	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de système de télécommunication au profit de ST/GIRE	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	ST/GIRE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805600311 Art 24 Par 244					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.42/1/219	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation en suivi évaluation de projets et programmes de développement (Catalogue).  Nombre de lot: 1	ED	01/03/2024	07/03/2024	1	21/03/2024	30	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/220	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 601	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet LAC BAM  Nombre de lot: 1	ED à OC	12/01/2024	19/01/2024	1	31/01/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 615	-	2 000 000	0	2 000 000	Assurances véhicules à quatre roues au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	ED	05/01/2024	11/01/2024	1	26/01/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2024.42/1/222	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par 618	-	5 000 000	0	5 000 000	Transport de plis au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier du PRPV LB1 au profit du LAC-BAM  Nombre de lot: 1	CC C.individuel	01/08/2024	08/08/2024	1	02/12/2024	15	30/09/2024	LAC-BAM	
	<b>Total : 7 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2024.42/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'assistance comptable, appui conseil des exercices 2023,2024 et des opérations de clôture au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	CC	01/08/2024	08/08/2024	1	29/11/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 9 500 000</b>														
2024.42/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1805500311 Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'un consultant pour la couverture médiatique, la conception et la réalisation de 2 films documentaires au profit du projet Lac Bam  Nombre de lot: 1	CC à OC	01/08/2024	08/08/2024	1	20/09/2024	30	30/09/2024	LAC-BAM
	<b>Total : 19 500 000</b>														
2024.42/1/227	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fourniture spécifique au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2024	27/03/2024	1	10/04/2024	360	30/09/2024	PDSU
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2024.42/1/228	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 61 Par 611	CP	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de billet d'avion au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2024	11/01/2024	1	25/01/2024	30	30/09/2024	PDSU
	<b>Total : 4 800 000</b>														
2024.42/1/229	Compte	Bail ETAT	-	2 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	05/06/2024	12/06/2024	1	26/06/2024	360	30/09/2024	DGPE

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -														
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000			spécifiques et de consommables de laboratoire au profit de DGPE et de l'ARSN  Nombre de lot: 2	à OC								
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/230	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel spécifique informatique et péri-informatique au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2024	28/02/2024	1	22/03/2024	30	30/09/2024	DGPE	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/233	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 244	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique de traitement de déchets solides au profit de PDSU  Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2024	12/04/2024	1	25/04/2024	30	30/09/2024	DGPE	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/234	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	ED à OC	12/01/2024	19/01/2024	1	12/02/2024	360	30/09/2024	P3R	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/235	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de plants au profit de P3R-BF	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	06/08/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0860635 Chap 1810700311 Art 22 Par 223					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/236	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 22 Par 223	AE	5 200 000	0	5 200 000	Acquisition de matériel de plantation et de grille de protection au profit de P3R-BF  Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/02/2024	12/02/2024	1	29/02/2024	60	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 5 200 000</b>															
2024.42/1/237	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de photocopieuses et de coffre-fort au profit de P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2024	22/03/2024	1	15/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 7 500 000</b>															
2024.42/1/238	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 24 Par 242	AE	17 000 000	0	17 000 000	Installation du reseau internet au profit du projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F	22/03/2024	29/03/2024	1	25/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 17 000 000</b>															
2024.42/1/239	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par	AE	37 200 000	0	37 200 000	Réalisation de forages équipés au profit du Projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2024	15/07/2024	1	16/08/2024	120	30/09/2024	P3R-BF	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		235														
	<b>Total : 37 200 000</b>															
2024.42/1/240	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	3 300 000	0	3 300 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages équipés au profit du P3R-BF  Nombre de lot: 1	CC	01/07/2024	05/07/2024	1	05/08/2024	45	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 3 300 000</b>															
2024.42/1/241	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 23 Par 235	AE	15 500 000	0	15 500 000	Réalisation de système d'irrigation au profit de P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F	08/03/2024	22/03/2024	1	05/04/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 15 500 000</b>															
2024.42/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1808300311 Art - Par 601	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PEPA-MR  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/01/2024	12/01/2024	1	26/01/2024	360	30/09/2024	PEPA-MR	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/243	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art / Par 235	-	192 000 000	0	1 920 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (année 1)  Nombre de lot: 1	AOOD	10/10/2023	30/11/2023	3	31/01/2024	300	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 728 000 000												
	<b>Total : 1 920 000 000</b>															
2024.42/1/244	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	432 000 000	0	480 000 000	Mise à niveau (Réhabilitation et extension) de six (06) systèmes d'Adduction	AOOD	17/05/2024	17/06/2024	3	20/08/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	48 000 000			d'eau Potable (AEPS) (année 2)  Nombre de lot: 1								
	<b>Total : 480 000 000</b>														
2024.42/1/245	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	720 000 000	0	800 000 000	Réalisation de cent (100) forages à gros débit (année 1)  Nombre de lot: 1	AOOD	03/10/2023	02/11/2023	3	15/12/2023	300	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	80 000 000											
	<b>Total : 800 000 000</b>														
2024.42/1/246	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de vingt-quatre (24) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année1)  Nombre de lot: 1	AOOD	10/10/2023	30/11/2023	3	12/01/2024	330	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	480 000 000											
	<b>Total : 4 800 000 000</b>														
2024.42/1/247	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 080 000 000	0	1 200 000 000	Réalisation de six (06) systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEPS) (Année2)  Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2024	16/05/2024	3	28/06/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	120 000 000											
	<b>Total : 1 200 000 000</b>														
2024.42/1/248	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 1) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2024	31/05/2024	3	31/07/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311	-	480 000 000											



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art - Par 235														
	<b>Total : 4 800 000 000</b>															
2024.42/1/249	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 320 000 000	0	4 800 000 000	Réalisation de cent (100) mini AEP/PEA (année 2)  Nombre de lot: 1	AOOD	18/07/2024	02/09/2024	3	24/10/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	480 000 000												
	<b>Total : 4 800 000 000</b>															
2024.42/1/250	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	800 000 000	0	900 000 000	Réalisation de cinq mille (5 000) latrines familiales (Année 1)  Nombre de lot: 1	AOOD	29/09/2023	15/11/2023	3	25/01/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	100 000 000												
	<b>Total : 900 000 000</b>															
2024.42/1/251	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	800 000 000	0	900 000 000	Réalisation de cinq mille (5 000) latrines familiales (Année 2)  Nombre de lot: 1	AOOD	06/08/2024	25/09/2024	3	20/11/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	100 000 000												
	<b>Total : 900 000 000</b>															
2024.42/1/252	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	780 048 000	0	866 720 000	Réalisation de 226 blocs de latrines et 44 lavoirs puisards (année 1)  Nombre de lot: 1	AOOD	02/08/2023	13/09/2023	3	30/11/2023	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	86 672 000												
	<b>Total : 866 720 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/253	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	955 872 000	0	1 062 080 000	Réalisation de 274 blocs de latrines et 116 lavoirs puisards (année 2)  Nombre de lot: 1	AOOD	02/08/2024	20/09/2024	3	29/11/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	106 208 000											
	<b>Total : 1 062 080 000</b>														
2024.42/1/254	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	450 000 000	0	500 000 000	Réalisation de vingt (20) jardins nutritifs (Année2)  Nombre de lot: 1	AOOD	14/12/2023	31/01/2024	3	29/03/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 235	-	50 000 000											
	<b>Total : 500 000 000</b>														
2024.42/1/255	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	84 500 000	0	84 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de treize (13) systèmes d' AEP dans les provinces du Ziro, Sanguié, Boukhiemdé et de la Sissili (Année1)  Nombre de lot: 1	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	15/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 84 500 000</b>														
2024.42/1/256	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	71 500 000	0	71 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de onze (11) systèmes d' AEP dans les provinces du Passoré, du Zondoma, du Yatenga, du Sanmatenga, du Namentenga et du Bam (Année1)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	15/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 71 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/257	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	39 000 000	0	39 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de six (06) systèmes d' AEP dans les provinces du Namentenga, du Sanmatenga, de l'oudalan, du Soum et du Séno (Année 2)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 39 000 000</b>															
2024.42/1/258	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	63 000 000	0	63 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de quatorze (14) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Sanguié, du Passoré, et du zondoma (Année 1)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 63 000 000</b>															
2024.42/1/259	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de dix (10) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro et du Nahouri (année 1)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 45 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/260	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	27 000 000	0	27 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de six (06) mises à niveau (Réhabilitation et extension) de systèmes d'Adduction d'eau Potable (AEP) dans les Provinces du Namentenga, du Bam et du Lorum (Année 2)	DP-MI	01/08/2023	15/09/2023	3	22/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 27 000 000</b>														
2024.42/1/261	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Ouest, et du Plateau Central (Année 1)	DP-MI	08/08/2023	20/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 150 000 000</b>														
2024.42/1/262	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Centre-Nord et du Nord (Année 1)	DP-MI	08/08/2023	20/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 150 000 000</b>														
2024.42/1/263	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Nord et du	DP-MI	08/08/2024	25/09/2024	3	27/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 150 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Centre-Sud (Année 2)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/264	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) Mini AEP dans les Région du Sahel et du Centre-Nord (Année 2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	08/08/2024	26/09/2024	3	27/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 150 000 000</b>															
2024.42/1/265	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 50 forages à gros débit dans les régions du Centre-Nord, du Nord, du Sahel  Nombre de lot: 1	DP-MI	08/08/2023	22/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 55 000 000</b>															
2024.42/1/266	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation de 50 forages à gros débit dans les régions du Centre-Ouest, du Plateau Central et du Centre-Sud  Nombre de lot: 1	DP-MI	08/08/2023	22/09/2023	3	27/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 55 000 000</b>															
2024.42/1/267	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de	DP-MI	09/08/2023	28/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 30 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 30 000 000</b>						réalisation de 1500 latines familiales; 75 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Année 1)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/268	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 800 000	0	30 800 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latines familiales; 79 blocs de latrines institutionnelles et publiques et 44 lavoirs puisards dans la région du Centre-Ouest (Année 1)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2023	28/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 30 800 000</b>															
2024.42/1/269	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	34 400 000	0	34 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 72 blocs de latrines institutionnelles dans les régions du Nord et du Plateau Central (Année 1)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2023	27/09/2023	3	28/12/2023	360		PASEPA-2R	
	<b>Total : 34 400 000</b>															
2024.42/1/270	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	23 400 000	0	23 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 42 blocs de latrines institutionnelles et 20 lavoir puisards dans la région du Centre-Nord	DP-MI	09/08/2024	26/09/2024	3	30/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 23 400 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						(Année 2) Nombre de lot: 1									
2024.42/1/271	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	44 000 000	0	44 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 2000 latrines familiales; 120 blocs de latrines institutionnelles et 70 lavoir puisards dans la région du Nord (Année 2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2024	26/09/2024	3	31/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 44 000 000</b>														
2024.42/1/272	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	37 400 000	0	37 400 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 1500 latrines familiales; 112 blocs de latrines institutionnelles et 26 lavoir puisards dans la région du Sahel (Année 2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/08/2024	27/09/2024	3	23/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 37 400 000</b>														
2024.42/1/273	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	355 000 000	0	355 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Intermédiation Sociale pour la réalisation des ouvrages AEP (Année 1)  Nombre de lot: 1	DP-MI	11/07/2023	31/08/2023	3	30/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 355 000 000</b>														
2024.42/1/274	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	48 000 000	0	48 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Intermédiation sociale pour la réalisation de 20 jardins nutritifs et l'installation de 20 moulins	DP-MI	09/08/2023	29/09/2023	3	28/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 48 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							et le suivi-contrôle des travaux de réalisation des jardins nutritifs et l'installation des 20 moulins (Année 1)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/275	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	220 000 000	0	220 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Intermédiation Sociale pour la réalisation des ouvrages d'assainissement et la FDAL (Année 1)  Nombre de lot: 1	DP-MI	11/07/2023	30/08/2023	3	30/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 220 000 000</b>															
2024.42/1/276	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation à la fabrication, à l'utilisation des serviettes hygiéniques et à la saponification (ONG/Association) (Année 2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2024	29/03/2024	3	20/05/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.42/1/277	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	79 800 000	0	99 750 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année 2)	DP-MI	09/09/2024	31/10/2024	3	13/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte spécial	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 950 000												
	<b>Total : 99 750 000</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/278	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	79 800 000	0	99 750 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 15 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année 2)	DP-MI	09/09/2024	28/10/2024	3	20/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 950 000												
	<b>Total : 99 750 000</b>															
2024.42/1/279	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 600 000	0	57 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de 10 études (APS, APD, études d'évaluation environnementale, PAR) pour la mise à niveau (réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les Régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (Année 2)	DP-MI	09/09/2024	30/10/2024	3	25/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	11 400 000												
	<b>Total : 57 000 000</b>															
2024.42/1/280	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 600 000	0	57 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de dix (10) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la mise à niveau	DP-MI	09/09/2024	30/10/2024	3	26/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	11 400 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 57 000 000</b>						(réhabilitation/extension, transition énergétique) des systèmes d'AEP dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/281	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	76 000 000	0	95 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Ouest, Plateau Central et du Centre-Sud (année2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/09/2024	23/10/2024	3	31/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 000 000												
	<b>Total : 95 000 000</b>															
2024.42/1/282	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	76 000 000	0	95 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de cinq (05) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable Multi-Villages dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (année2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	09/09/2024	31/10/2024	3	26/12/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 211	-	19 000 000												
	<b>Total : 95 000 000</b>															
2024.42/1/283	Compte	Bail BAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Recrutement d'un	DP-MI	02/08/2023	09/08/2023	3	05/09/2023	30	30/09/2024	PASEPA-2R	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					consultant pour réalisation de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet (2023-2024-2025)									
	<b>Total : 21 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/284	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un consultant pour réalisation de l'audit annuel de conformité environnementale et sociale du projet (2026-2027)	DP-MI	02/08/2024	17/09/2024	3	18/11/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 14 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/285	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit de conformité climatique et d'évaluation de l'empreinte carbone du projet/ PASEPA-2R	DP-MI	02/08/2024	02/09/2024	3	31/10/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 12 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/286	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation d'au moins 20 cadres sur la réalisation et l'exploitation des stations des Boues de Vidange/PASEPA-2R	DP-MI	01/03/2024	01/04/2024	3	31/05/2024	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 7 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/287	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement d'un consultant pour la formation d'au moins 20	DP-MI	01/03/2024	01/04/2024	3	31/05/2024	15	30/09/2024	PASEPA-2R	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 8 400 000</b>						cadres sur la planification stratégique et opérationnelle (Année 2)/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/288	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit des acquisitions du projet utilisant le système national de passation des marchés/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DP-MI	20/05/2024	20/06/2024	3	15/08/2024	15	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/289	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec la Cour des Comptes du Burkina Faso pour l'audit annuel des comptes du projet/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	09/10/2023	3	29/12/2023	30	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.42/1/290	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	66 000 000	0	66 000 000	Convention avec Centre des métiers de l'eau (CMEAU) pour la formation de cent (100) jeunes sur la Vidange des boues et de soixante (60) jeunes en plomberie/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	09/10/2023	3	29/12/2023	180	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 66 000 000</b>															
2024.42/1/291	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec le Laboratoire national de santé publique (LNSP) pour le suivi de la qualité	ED	25/03/2024	01/04/2024	1	10/05/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 10 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 10 000 000</b>						de l'eau (année2)/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/292	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	72 000 000	0	72 000 000	Convention avec l'ANEREE pour la formation de soixante (60) jeunes sur le montage et la maintenance des systèmes solaires PV et de soixante (60) jeunes en électromécanique et électrotechnique/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	30/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	180	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 72 000 000</b>															
2024.42/1/293	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement (DREA) du Centre-Ouest pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Ouest/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/294	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Centre-Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Nord/PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/295	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Nord pour le suivi des activités du projet dans la Région du Nord/PASEPA-	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 50 000 000</b>						2R Nombre de lot: 1									
2024.42/1/296	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Sahel pour le suivi des activités du projet dans la Région du Sahel/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/297	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Centre-Sud pour le suivi des activités du projet dans la Région du Centre-Sud/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/298	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec la DREA du Plateau Central pour le suivi des activités du projet dans la Région du Plateau Central/PASEPA-2R Nombre de lot: 1	ED	02/10/2023	07/11/2023	1	29/12/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/299	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	76 000 000	0	76 000 000	Acquisition et distribution de Kit (hygiène, dignité, assainissement) au profit des ménages vulnérable dans la région du Sahel (Procédure Nationale)/PASEPA-2R (Année1) Nombre de lot: 1	DPX	12/12/2023	22/12/2023	1	29/02/2024	45	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 76 000 000</b>															
2024.42/1/300	Compte	Bail BAD	-	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition de deux cent	DPX	12/12/2024	23/12/2024	1	28/02/2025	45	30/09/2024	PASEPA-2R	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					quatre-vingts (280) Kits au profit des jeunes formés (Plomberie, Vidange, équipement solaire, électromécanique)/PASEP A-2R (Année 2)									
	<b>Total : 42 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/301	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	140 000 000	0	140 000 000	Acquisition de quatre (4) véhicules de type pick-up/PASEPA-2R (année1)	AOR	03/10/2023	03/11/2023	3	29/12/2023	45	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 140 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/302	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PASEPA-2R	DPX	03/10/2023	13/10/2023	1	29/12/2023	45	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 25 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/303	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de Kits d'analyse d'eau au profit du PASEPA-2R	DPX	25/03/2024	29/03/2024	1	10/06/2024	240	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 45 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/304	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Fourniture et installation de vingt (20) moulins pour les AGR (année2)	AOOD	14/12/2023	15/01/2024	1	12/02/2024	60	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 160 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/305	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et insatllation de logiciels de modélisation AEP (waterCad, ProNet WNA) au profit du PASEPA-2R	DC-F	12/10/2023	19/10/2023	1	15/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/306	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules (année 1) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	15/11/2023	22/11/2024	1	12/12/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 3 200 000</b>														
2024.42/1/307	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules (année 2) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED	15/11/2024	22/11/2024	1	31/12/2025	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 3 200 000</b>														
2024.42/1/309	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	49 000 000	0	49 000 000	Acquisition du Carburant ((année 2) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	ED à OC	02/10/2023	06/10/2023	1	10/11/2023	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 49 000 000</b>														
2024.42/1/311	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Fourniture de bureau (année 2) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/10/2024	07/10/2024	1	11/11/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 4 000 000</b>														
2024.42/1/312	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	66 000 000	0	66 000 000	Acquisition de logiciels de gestion TOM2PRO, TOM2MARCHE et TOM2MONITORING (Multi Projet, Multi sites, multifonctions) au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DPX	29/03/2024	05/04/2024	1	30/04/2024	60	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 66 000 000</b>														
2024.42/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de carburant au profit du PASEPA-2R	ED à OC	25/01/2024	01/02/2024	1	26/02/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1812300311 Art - Par 601					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 11 000 000</b>															
2024.42/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 614	-	5 750 000	0	5 750 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	22/02/2024	1	15/03/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 5 750 000</b>															
2024.42/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1812300311 Art - Par 622	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de pause café et déjeuné, et location de salle au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2024	21/02/2024	1	12/03/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/319	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 623	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des agents du MEEA au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	DP-A	01/03/2024	07/03/2024	1	10/05/2024	15	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/320	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130314 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les activités du MEEA  Nombre de lot: 1	DPX	05/01/2024	11/01/2024	1	30/01/2024	30	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/322	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 200 000 000	0	5 200 000 000	Travaux de réhabilitation de 42 AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-ouest au profit du	AOOD	08/01/2024	08/02/2024	3	02/05/2024	120	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 5 200 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							PAEA (13 lots)  Nombre de lot: 13									
2024.42/1/323	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Achèvement des travaux de réalisation de trois (03) AEPS dans la région du Sud-Ouest au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	AOOD	12/12/2023	12/02/2024	3	12/06/2024	90	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 150 000 000</b>															
2024.42/1/324	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Suivi contrôle des travaux d'achèvement des travaux de réalisation de trois (03) AEPS dans la région du Sud-Ouest au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	12/12/2023	01/03/2024	1	12/06/2024	120	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 19 000 000</b>															
2024.42/1/325	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	650 000 000	0	650 000 000	Etude APD des AEP multi village au profit du PAEA (3 lots)  Nombre de lot: 3	DP-MI	08/08/2024	09/09/2024	3	08/11/2024	300	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 650 000 000</b>															
2024.42/1/326	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	280 000 000	0	280 000 000	Réalisation des NIES de 50 AEPS de réserves au profit du PAEA (10 lots)  Nombre de lot: 10	DP-MI	12/12/2023	12/01/2024	3	12/03/2024	45	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 280 000 000</b>															
2024.42/1/327	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	1 440 000 000	0	1 440 000 000	Travaux de réalisation des latrines familiales dans les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, et des Cascades au profit du PAEA (7 lots)	AOOD	06/10/2023	06/11/2023	3	15/03/2024	300	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 1 440 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 7								
2024.42/1/328	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	59 000 000	0	59 000 000	Etude organisationnelle, institutionnelle et règlementaire du domaine de l'assainissement et de l'hygiène publique en vue de la création d'une agence en charge de l'assainissement et de l'hygiène publique au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DP-A	28/11/2023	06/12/2023	3	15/02/2024	60	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 59 000 000</b>														
2024.42/1/329	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Recruter un spécialiste pour concevoir le prototype du Guide de gestion des latrines communautaires au profit du PAEA  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	03/06/2024	06/06/2024	1	08/07/2024	30	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.42/1/330	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	2 010 000 000	0	2 010 000 000	Travaux de réalisation des latrines familiales dans les régions de la boucle du Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest au profit du PAEA (8 lots)  Nombre de lot: 8	AOOD	08/07/2024	09/09/2024	3	08/11/2024	180	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 2 010 000 000</b>														
2024.42/1/331	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des NIES des forages profonds au profit du PAEA	DP-MI	12/12/2023	15/01/2024	3	15/03/2024	60	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 150 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/332	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 525 000 000	0	5 525 000 000	Réalisation de 05 forages profonds de reconnaissance (500 à 2 000 m) et de tests hydrogéologiques en vue de la reconnaissance des aquifères profonds du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina Faso au profit du PAEA. Nombre de lot: 02	ED	12/06/2024	26/06/2024	3	15/07/2024	450	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 5 525 000 000</b>															
2024.42/1/333	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Travaux de réalisation de diagraphies au profit du PAEA ( 2 lots)	ED	17/06/2024	21/06/2024	3	16/08/2024	450	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 1 200 000 000</b>															
2024.42/1/334	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	116 000 000	0	116 000 000	Acquisition de matériels et produits d'analyse au profit du PAEA	ED	12/06/2024	26/06/2024	1	15/07/2024	45	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 116 000 000</b>															
2024.42/1/335	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Réalisation de vingt (20) piézomètres complémentaires pour l'optimisation du réseau piézométrique national au profit du PAEA	AOOD	17/10/2023	17/11/2023	3	11/03/2024	120	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 160 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/336	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition et installation de sondes automatiques de mesure de niveau de nappe au profit du PAEA  Nombre de lot: 5	AOOD	10/06/2024	10/07/2024	3	09/08/2024	90	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 200 000 000</b>															
2024.42/1/337	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition, installation et mise en route d'un serveur à la DEIE pour l'hébergement de la Base de Données techniques sur les ouvrages de mobilisation des eaux souterraines (BD-OMES) au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	AOOD	26/02/2024	26/03/2024	3	19/07/2024	90	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 100 000 000</b>															
2024.42/1/338	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'amélioration des connaissances sur l'hydrogéologie du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina au profit du PAEA  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC C.individuel	04/06/2024	10/06/2024	1	09/09/2024	60	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 19 000 000</b>															
2024.42/1/339	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 000 000 000	0	5 000 000 000	Réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères du bassin sédimentaire de l'Ouest du Burkina au profit du PAEA	AOOD	03/06/2024	05/08/2024	3	09/10/2024	480	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 5 000 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/340	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en tableau de bord stratégique, outils d'efficacité managériale au profit du PAEA  Nombre de lot: 1 C.individuel	CC  C.individuel	18/12/2023	26/12/2023	1	08/04/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/341	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en techniques de création d'une base de données documentaires avec PMB au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	18/12/2023	26/12/2023	1	22/04/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/342	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en management qualité et outils de contrôle interne au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	18/12/2023	26/12/2023	1	06/05/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/343	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en combinaison des données climatiques dérivées avec les données des stations d'observation au sol pour la modélisation au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	18/12/2023	26/12/2023	1	20/05/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/344	Compte spécial	Bail BM Chap - Art -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en Audit et contrôle des marchés	CC	18/12/2023	26/12/2023	1	10/06/2024	5	31/12/2024	PAEA	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					publics au profit du PAEA									
	<b>Total : 15 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/345	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 400 000	0	5 400 000	Formation en HSE des spécialistes sauvegardes environnementales et sociales au profit du PAEA (catalogue)	ED	20/05/2024	27/05/2024	1	26/06/2024	6	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 5 400 000</b>															
2024.42/1/346	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	8 250 000	0	8 250 000	Formation en audit du système d'information et d'évaluation d'une cartographie des risques au profit du PAEA	ED	11/07/2024	17/07/2024	1	12/08/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 8 250 000</b>															
2024.42/1/347	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Formation en anglais professionnel au profit du PAEA et de ses partenaires	ED	22/07/2024	26/07/2024	1	02/09/2024	3	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/348	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	10 167 335	0	10 167 335	Formation de trois (03) agents du Ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'Assainissement sur « L'innovation en Gestion Administrative et Compétences Numériques pour Secrétaires et Assistantes de Direction » au profit du Programme d'Approvisionnement en	ED	01/04/2024	08/04/2024	1	22/04/2024	9	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 10 167 335</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Eau et d; Assainissement (PAEA)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/349	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation des acteurs de la DMP en traitement des archives de la commande publique  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	5	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/350	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEA, des structures de mises en œuvre  Nombre de lot: 1	ED	06/05/2024	10/05/2024	1	03/06/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 80 000 000</b>															
2024.42/1/351	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	33 702 000	0	33 702 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien de consommables informatiques au profit du PAEA (réconduction)  Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/03/2024	22/03/2024	1	02/05/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 33 702 000</b>															
2024.42/1/352	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	14 439 070	0	14 439 070	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit de PAEA (reconduction)  Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/06/2024	17/06/2024	1	02/07/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 14 439 070</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/353	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatiques et de mobiliers de bureau au profit du PAEA  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	24/06/2024	28/06/2024	1	29/07/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 6 000 000</b>														
2024.42/1/354	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien de bâtiments intérieur extérieur et climatiseurs au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/06/2024	28/06/2024	1	26/07/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.42/1/355	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Assurance de matériels roulants au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	ED à OC	08/02/2024	12/02/2024	1	01/04/2024	5	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 40 000 000</b>														
2024.42/1/356	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	32 993 000	0	32 993 000	Acquisition de crédits de communication au profit du PAEA et des structures de mise en œuvre  Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2024	12/01/2024	1	01/02/2024	5	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 32 993 000</b>														
2024.42/1/357	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/06/2024	17/06/2024	1	08/07/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 9 500 000</b>														
2024.42/1/358	Compte	Bail BM	-	10 500 000	0	10 500 000	Gardiennage des locaux du	DC-F	12/06/2024	17/06/2024	1	08/07/2024	360	31/12/2024	PAEA

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					PAEA									
	<b>Total : 10 500 000</b>						Nombre de lot: 1	à OC								
2024.42/1/359	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Location de salles au profit du PAEA	ED à OC	12/06/2024	17/06/2024	1	08/07/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 15 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/360	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Prestations de services de communication pour les activités du PAEA	DPX à OC	12/06/2024	17/06/2024	1	08/07/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 50 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/361	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du PAEA	ED	15/01/2024	18/01/2024	1	02/02/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 5 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/362	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 824 000	0	19 824 000	Abonnement à la connexion internet au profit du PAEA	ED	25/04/2024	30/04/2024	1	14/05/2024	360	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 19 824 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/363	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'associations/ONG pour l'appui de la mise en œuvre du plan d'actions genre et les directives d'engagements citoyens dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins au profit	ED	25/07/2024	30/07/2024	1	13/08/2024	90	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 100 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						du PAEA Nombre de lot: 1									
2024.42/1/364	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	33 907 500	0	33 907 500	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PAEA (réconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/04/2024	12/04/2024	1	14/05/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 33 907 500</b>														
2024.42/1/365	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	11/06/2024	14/06/2024	1	02/07/2024	60	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/366	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	150 000	0	150 000	Visite médicale du personnel recruté au profit du PAEA (convention avec l'OST) Nombre de lot: 1	ED	10/06/2024	14/06/2024	1	02/09/2024	5	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 150 000</b>														
2024.42/1/367	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des deux (02) groupes électrogènes au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	02/09/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 7 000 000</b>														
2024.42/1/368	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de billets d'avion pour le compte du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	02/09/2024	360	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/369	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Recrutement d'un consultant spécialiste en sécurité et prévention sur C.individuel	CC	10/06/2024	14/06/2024	1	02/09/2024	30	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 19 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 19 000 000</b>						les chantiers pour des évaluations périodiques au profit du PAEA  Nombre de lot: 1  C.individuel									
2024.42/1/370	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Confection des badges pour les travailleurs, visiteurs, bâtons magnétiques et panneaux de sensibilisation et de petits matériels de protection au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	29/07/2024	30	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/371	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de petits matériels de bureaux et de chantiers (EPI, des troussees de premiers secours, des extincteurs portatifs pour bureaux et pour véhicules fontaines à EAU) au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2024	14/06/2024	1	28/06/2024	30	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/372	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Edition du guide de gestion des latrines communautaires au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/07/2024	15/07/2024	1	02/09/2024	45	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/373	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de matériels et outils de communication au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2024	15/07/2024	1	29/07/2024	30	31/12/2024	PAEA	
	<b>Total : 4 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/374	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réconciliation des comptes au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DP-A	10/07/2024	15/07/2024	1	02/09/2024	30	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 25 000 000</b>														
2024.42/1/375	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition et installation du matériel de visio conférence pour équiper la salle de réunion du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2024	15/07/2024	1	02/09/2024	30	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 9 000 000</b>														
2024.42/1/376	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien de réseau informatique pour la DEIE (Convention avec l'ANPTIC) au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	ED à OC	14/06/2024	20/06/2024	1	22/07/2024	30	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/377	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition du matériel informatique pour les Unités de Collecte et de Diffusion de l'Information sur l'Eau (UCDIEau) au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F	13/06/2024	20/06/2024	1	22/07/2024	45	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/378	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 750 000	0	19 750 000	Recrutement d'un consultant pour une assistance comptable au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	13/06/2024	20/06/2024	1	29/07/2024	90	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 19 750 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/379	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une cartographie des risques au profit du PAEA  Nombre de lot: 1 C.individuel	CC  C.individuel	13/06/2024	20/06/2024	1	30/07/2024	60	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/380	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Formation en perfectionnement TOMPRO+, accompagnement au basculement, activation TOMATE, paramétrage et migration au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	CC	13/06/2024	20/06/2024	1	30/07/2024	14	31/12/2024	PAEA
	<b>Total : 6 000 000</b>														
2024.42/1/381	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Convention avec l'ANPTIC pour les travaux de connexion au RESINA au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	ED	17/05/2024	23/05/2024	1	28/06/2024	30	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/382	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	121 000 000	0	121 000 000	Acquisition d'un camion vidangeur pour la DREA-Nord au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	AOR à OC	17/06/2024	17/07/2024	3	16/08/2024	150	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 121 000 000</b>														
2024.42/1/383	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv	AE	40 000 000	0	40 000 000	convention avec les vidangeurs pour assurer la	ED à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	22/07/2024	150	30/09/2024	DGAEUE

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235					vidange des ouvrages d'assainissement sur les sites de PDI de Kaya au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 40 000 000</b>															
2024.42/1/384	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	50 000 000	0	50 000 000	Conception et reproduction de maquettes du référentiel technique des ouvrages d'assainissement au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DP-A à OC	17/06/2024	17/07/2024	3	17/09/2024	60	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/385	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	75 000 000	0	75 000 000	Travaux de Réhabilitation de latrines institutionnelles au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DPX à OC	17/06/2024	17/07/2024	3	17/09/2024	150	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 75 000 000</b>															
2024.42/1/386	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	3 750 000	0	3 750 000	Suivi contrôle réhabilitation des latrines au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	CC à OC	17/06/2024	17/07/2024	1	17/09/2024	150	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 3 750 000</b>															
2024.42/1/387	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	285 000 000	Travaux de réalisation des blocs de latrines au profit des PDI au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 3	AOOD à OC	17/06/2024	17/07/2024	3	17/09/2024	150	30/09/2024	DGAEUE	
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	255 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235													
	<b>Total : 285 000 000</b>														
2024.42/1/388	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	20 250 000	0	20 250 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation des blocs de latrines au profit des PDI au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 4	DP-A à OC	17/06/2024	17/07/2024	1	17/09/2024	150	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 20 250 000</b>														
2024.42/1/389	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	18 000 000	0	18 000 000	Travaux de réfection des toilettes du bâtiment siège du MEEA et de la DGAEUE au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/05/2024	23/05/2024	1	10/06/2024	45	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 18 000 000</b>														
2024.42/1/390	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	800 000	0	800 000	Suivi contrôle des travaux de réfection des toilettes au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC à OC C.individuel	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	45	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 800 000</b>														
2024.42/1/391	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition et aménagement d'un container au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	45	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 12 000 000</b>														



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/392	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel de salubrité (bac à ordures, poubelles publiques) au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	15	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/393	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	19 000 000	0	19 000 000	Réalisation une étude diagnostique sur le dysfonctionnement de la STBV de Kaya au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	CC à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	120	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/394	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Location de divers matériel pour l'organisation de la journée mondiale des toilettes au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	15	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/395	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Conception et reproduction de gadget dans le cadre de l'organisation de la JMT au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	360	30/09/2024	DGAEUE
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/396	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	10 000 000	0	10 000 000	formation du personnel de la DGAEUE en Excel avancé	CC à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	7	23/09/2024	DGAEUE

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/397	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de déjeuner dans le cadre de la JMT au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/398	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de plants décoratifs au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	7	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2024.42/1/399	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Edition et impression de documents au profit de la DGAEUE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/06/2024	21/06/2024	1	04/07/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/400	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	96 048 202	0	96 048 202	Travaux de construction de vingt-sept (27) blocs de latrines institutionnelles et publiques dans la région du plateau central au profit de la DGAEUE	DPX	17/06/2024	17/07/2024	3	16/08/2024	150	30/09/2024	DGAEUE	
	<b>Total : 96 048 202</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 96 048 202</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/401	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	235 000 000	0	235 000 000	Etudes (APS, APD, EIES) pour la réalisation de 5 STBV et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans la région au Centre Ouest et du Plateau Central au profit du PHEPA 8P (Année 2)  Nombre de lot: 1	DP-MI	06/05/2024	20/05/2024	3	20/08/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 235 000 000</b>														
2024.42/1/402	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Réalisation de cinq (5) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans la région du Plateau Central au profit du PHEPA 8P  Nombre de lot: 1	DP-MI	17/05/2024	31/05/2024	3	30/08/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 35 000 000</b>														
2024.42/1/403	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation de 2 études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réhabilitation/extension de systèmes d'Adduction d'eau Potable existants au profit du PHEPA 8P  Nombre de lot: 1	CC	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 12 000 000</b>														
2024.42/1/404	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	425 000 000	0	425 000 000	Construction de 2000 latrines familiales et de 350 puisards domestiques pour	AOOD	05/06/2024	05/07/2024	3	05/09/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 425 000 000</b>						la gestion des eaux usées au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 4									
2024.42/1/405	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	22 860 000	0	22 860 000	Suivi contrôle des travaux de construction de 2000 latrines familiales et de 350 puisards domestiques dans la région du PlateauCentral au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-A	26/02/2024	12/03/2024	1	13/05/2024	240	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 22 860 000</b>															
2024.42/1/406	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de plants pour la plantation de compensation de 100 arbres par commune, dans les 12 communes de la zone de couverture du PHEPA 8P  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	28/06/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 18 000 000</b>															
2024.42/1/407	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'équipement informatiques au profit du PHEPA-8P (année 2)  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	28/06/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/408	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec 2IE pour la formation des agents et des cadres du secteur de l'eau et de l'assainissement sur les mécanismes et outils des urgences humanitaires en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	ED	10/04/2024	17/04/2024	1	03/05/2024	10	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 10 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/409	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un bureau d'études sur la vulnérabilité hydro climatique du sous secteur de l'eau et de l'Assainissement au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-A	17/06/2024	28/06/2024	1	29/07/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 40 000 000</b>														
2024.42/1/410	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'impact des ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta sur les ressources en eau au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	CC	05/06/2024	10/06/2024	1	05/07/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/411	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'élaboration de la réglementation communale en matière d'assainissement des eaux usées et excréta au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	CC	05/06/2024	10/06/2024	1	05/07/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/412	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de carburant au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	ED à OC	16/05/2024	21/05/2024	1	10/06/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P
	<b>Total : 22 500 000</b>														
2024.42/1/413	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant au profit du PHEPA-8P	ED	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 18 000 000</b>															
2024.42/1/414	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Fourniture de bureau au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/415	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de Consommables informatiques au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/416	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de gadgets, de prospectus et de kakemono au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	05/07/2024	14	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2024.42/1/417	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 083 000	0	5 083 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 5 083 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 5 083 000</b>															
2024.42/1/418	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel informatique et péri-informatique au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 2 000 000</b>															
2024.42/1/419	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cartes de recharges au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	ED	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	14	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/420	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de Matériels et outillages techniques au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/421	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de véhicules au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	AOR	05/07/2024	05/08/2024	3	20/09/2024	60	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 80 000 000</b>															
2024.42/1/422	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PHEPA-8P	DC-F	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/423	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/424	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	38 748 000	0	38 748 000	Suivi contrôle des travaux de construction de 1500 latrines familiales et de 350 puisards domestiques, de 100 blocs de latrines institutionnelles et publiques et de 40 lavoirs puisards dans les régions du Centre Ouest et du Plateau Central au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-A	10/10/2023	17/10/2023	1	22/01/2024	240	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 38 748 000</b>															
2024.42/1/425	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	990 000 000	0	990 000 000	Travaux de réalisation de 30 postes d'eau autonome au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	AOOD	22/09/2023	24/10/2023	3	29/01/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 990 000 000</b>															
2024.42/1/426	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	54 000 000	0	54 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 30 postes d'eau autonome au profit du PHEPA-8P	DP-A	10/10/2023	17/10/2023	1	22/01/2024	210	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 54 000 000</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/427	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages d'eau potable au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-A	10/10/2023	17/10/2023	1	22/01/2024	210	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/428	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des travaux de réalisation des 10 forages a gros débit/PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-A	10/10/2023	17/10/2023	1	22/01/2024	120	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.42/1/429	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	70 000 000	0	70 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la Réalisation de dix (10) études (APS, APD, études d'évaluation environnementales, PAR) pour la réalisation de systèmes d'Adduction d'eau Potable dans la région du Plateau central, Centre Sud et du Centre Ouest au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-MI	11/08/2023	25/09/2023	3	01/01/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 70 000 000</b>															
2024.42/1/430	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	235 000 000	0	235 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour la Etudes (APS, APD, EIES) pour la réalisation de 5 STBV et leurs modalités de mise en œuvre et de gestion dans la région au Centre Ouest et	DP-MI	11/08/2023	25/08/2023	3	01/02/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 235 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							du Plateau-Central au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/431	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de quatre (04) études (APS; APD, Etudes d'évaluation environnementale, PAR) pour la réalisation de système d'adduction d'eau potable multi villages à partir de centre de production d'eau dans les Régions du Centre Ouest et du Plateau Central au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DP-MI	11/08/2023	25/08/2023	3	01/02/2024	180	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 80 000 000</b>															
2024.42/1/432	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un Consultant pour la formation des cadres du MEEA en sauvegarde environnementale et sociale/PHEPA-8P  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC C.individuel	18/09/2023	03/10/2023	1	01/02/2024	21	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 11 000 000</b>															
2024.42/1/433	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant chargé de la formation des acteurs du secteur du genre et en approche fondée sur les droits humains (AFDH)/PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	CC C.individuel	18/09/2023	03/10/2023	1	01/02/2024	21	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 10 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							C.individuel									
2024.42/1/434	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'audit annuel de conformité environnementale et sociale au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	18/09/2023	03/10/2023	1	02/02/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/435	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'équipement informatiques au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/436	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition d'équipement de bureau au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	30	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 7 500 000</b>															
2024.42/1/437	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du logiciel comptable TOMPRO au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2023	22/09/2023	1	01/02/2024	60	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/438	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Action pour l'Eau, l'Assainissement et l'Environnement (2AE) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages	ED	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	540	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 8 777 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							institutionnels dans la commune de Tô dans la province de la Sissili au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/439	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Action pour l'Éducation et le Développement Durable (AEDD) pour lamobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	ED	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	540	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 8 777 000</b>															
2024.42/1/440	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Song TeelTaaba de l'Oubritenga (ATTO) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Ourgou-Manega dans la province de l'Oubritenga au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	ED	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	540	30/09/2024	PHEPA-8P	
	<b>Total : 8 777 000</b>															
2024.42/1/441	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art -	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Song-Taaba	ED	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	540	30/09/2024	PHEPA-8P	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					sid la tiim du Ganzourgou (ASTG) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Mogtédó dans la province du Ganzourgou au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1									
				<b>Total : 8 777 000</b>												
2024.42/1/442	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	8 777 000	0	8 777 000	Convention avec l'Association Groupe de réflexion et d'action pour le développement (GRAD-A) pour la mobilisation sociale pour le maintien du statut FDAL des villages cibles et intermédiation sociale pour la réalisation des ouvrages institutionnels dans la commune de Biéha dans la province de la Sissili au profit du PHEPA-8P  Nombre de lot: 1	ED	18/09/2023	21/09/2023	1	01/02/2024	540	30/09/2024	PHEPA-8P	
				<b>Total : 8 777 000</b>												
2024.42/1/443	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de l'état des lieux des ouvrages et pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans les institutions au profit dans le cadre de la mise œuvre du PASHAI	DP-A	10/04/2024	23/04/2024	1	24/06/2024	150	30/09/2024	PASHAI	
				<b>Total : 50 000 000</b>												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/444	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	19 000 000	0	19 000 000	Formation de 100 maçons, 100 vidangeurs, 30 gestionnaires de latrines sur la promotion de l'hygiène et l'assainissement dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI	CC	17/06/2024	21/06/2024	1	16/07/2024	7	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 19 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/445	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	10 000 000	0	10 000 000	Achat de carburant dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI	ED	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	7	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/446	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI	DPX	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 20 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/447	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatique dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI	DPX	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 20 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/448	Budget	Prg 112 Act	AE	80 000 000	0	80 000 000	Travaux de réhabilitation	DPX	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	150	30/09/2024	PASHAI	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235					de 100 latrines institutionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 80 000 000</b>															
2024.42/1/449	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	4 000 000	0	4 000 000	suivi contrôle des travaux de réhabilitation de 100 latrines institutionnelles au profit du PASHAI  Nombre de lot: 1	CC	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	150	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/450	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de l'intermédiation sociale dans les institutions sur l'utilisation, l'entretien et la gestion des ouvrages AEUE dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI  Nombre de lot: 1	DP-A	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	150	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 35 000 000</b>															
2024.42/1/451	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de kit de lave main dans le cadre de la mise en œuvre du PASHAI  Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PASHAI	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/452	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	15 000 000	0	15 000 000	Couverture médiatique pour mener des activités de communication (émission	DC-F à OC	03/06/2024	06/06/2024	1	04/07/2024	360	30/09/2024	PASHAI	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235					radio et télé, théâtre fora, fresques, caravane,) pour le changement de comportement en matière d'hygiène, d'assainissement au profit du PASHAI  Nombre de lot: 1									
		<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/453	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de toilettes mobiles au profit du PASHAI  Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2024	06/06/2024	1	29/07/2024	30	30/09/2024	PASHAI	
		<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/454	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant pour réalisation l'audit des comptes 2024 et audit de clôture du PMVEC  Nombre de lot: 1	CC	15/07/2024	17/07/2024	1	16/08/2024	30	30/09/2024	PMVEC	
		<b>Total : 18 000 000</b>														
2024.42/1/455	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation finale du PMVEC  Nombre de lot: 1	DP-MI	16/05/2024	17/06/2024	1	17/07/2024	45	30/09/2024	PMVEC	
		<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/456	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes 2023 du PMVEC  Nombre de lot: 1	DP-MI	17/06/2024	17/07/2024	3	16/08/2024	21	30/09/2024	PMVEC	
		<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/457	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	15/03/2024	21/03/2024	1	15/04/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 14 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/458	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	15/04/2024	18/04/2024	1	17/05/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 14 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/459	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants à quatre roues au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	15/03/2024	21/03/2024	1	22/04/2024	360	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 14 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/460	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du PBAB-PG	DC-F à OC	22/07/2024	25/07/2024	1	20/08/2024	45	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 25 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/461	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de logiciel de gestion financière au profit du PBAB-PG	DC-F	22/07/2024	25/07/2024	1	26/08/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 17 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/462	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'équipement audio- visuel pour la salle de réunion au profit de PBAB-PG	DC-F	20/02/2024	23/02/2024	1	22/03/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 8 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/463	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Formation du personnel aux séminaires thématiques (catalogue) au profit du	ED	14/06/2024	19/06/2024	1	15/07/2024	30	30/09/2024	PBAB-PG	
	<b>Total : 18 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 18 000 000</b>						PBAB-PG et ses partenaires  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/464	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Edition de document au profit du Projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/05/2024	03/06/2024	1	03/07/2024	30	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.42/1/465	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Réfection de bâtiment au profit du Projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	05/08/2024	60	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 14 000 000</b>															
2024.42/1/466	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de Pause café et déjeuné au profit du Projet P3R-BF  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	360	30/09/2024	P3R-BF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/468	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 349 890	0	16 349 890	Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages à Sabou et dans le Baoulé au profit du PAPHAF  Nombre de lot: 1	DC-F	20/05/2024	24/05/2024	1	24/06/2024	60	30/09/2024	PAPHAF	
	<b>Total : 16 349 890</b>															
2024.42/1/469	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Suivi contrôle travaux de réhabilitation de quatre (04) forages à Sabou et dans le Bazoule au profit du PAPHAF  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	20/06/2024	25/06/2024	1	25/07/2024	75	30/09/2024	PAPHAF	
	<b>Total : 1 500 000</b>															
2024.42/1/470	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant profit du	ED	24/05/2024	28/06/2024	1	29/07/2024	15	30/09/2024	PAPHAF	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					PAPHAF									
	<b>Total : 6 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/471	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	980 000	0	980 000	Fourniture de pause café et déjeuné au profit du PAPHAF	DC-NF à OC	30/05/2024	05/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PAPHAF	
	<b>Total : 980 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/472	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 180 000	0	22 180 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGEF	DPX	30/05/2024	07/06/2024	1	08/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 22 180 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/473	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	22 225 000	0	22 225 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques de bureau au profit de la DGEF	DPX	30/05/2024	07/06/2024	1	05/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 22 225 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/474	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de pièces de rechanges et consommables de véhicules au profit de la DGEF	DPX à OC	30/05/2024	07/06/2024	1	05/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 35 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/475	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de pièces de rechanges et consommables de véhicules au profit de la DGEF	DPX	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	15	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 35 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/476	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (gilets	ED	14/06/2024	21/06/2024	1	22/07/2024	5	30/09/2024	DGEF	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					pare-balles, casques de protection) au profit de la DGEF									
	<b>Total : 350 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/477	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	226 147 800	0	226 147 800	Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF (Convention avec l'Armée)	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	5	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 226 147 800</b>															
2024.42/1/478	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 852 000	0	23 852 000	Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF (Convention complémentaire avec l'Armée)	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	5	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 23 852 000</b>															
2024.42/1/479	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	45 000 000	0	45 000 000	Réalisation des études de réhabilitation du barrage de Salgo mobeiga dans la province du Kourittenga, région du Centre Est au profit de la DGIH	DP-A	20/06/2024	27/06/2024	1	27/08/2024	150	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 45 000 000</b>															
2024.42/1/480	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Réalisation des études de réhabilitation du barrage de Sian dans la province du Sanmatenga, région du Centre Nord au profit de la DGIH, lot unique	DP-A	20/06/2024	27/06/2024	1	20/08/2024	150	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 55 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/481	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation des études de réalisation du barrage Wonrobogo dans la région du Centre sud au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DP-A	20/06/2024	27/06/2024	1	27/08/2024	150	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 50 000 000</b>														
2024.42/1/482	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Etudes socioéconomiques de huit (08) barrages à réhabiliter dans la Région du Centre-Ouest et du du Centre-Sud (lot1 : 52 000 000) et de sept (07) barrages à réhabiliter dans la Région du Centre, du Plateau-Central et du Centre-Est (lot 2 : 48 000 000) pour le compte du Projet de Sécurité de l'Eau au Burkina Faso (PSE-BF).  Nombre de lot: 2	DP-MI	15/04/2024	16/05/2024	3	16/07/2024	60	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 100 000 000</b>														
2024.42/1/483	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Etudes techniques de faisabilité (APS, APD, DAO et EIES) pour l'aménagement et/ou la réhabilitation de 109 ha de périmètres irrigués sur trois (03) barrages dans la Région du Nord et du Centre-Ouest ( lot :1 =35 000 000); l'aménagement et/ou la réhabilitation de 117 ha de périmètres irrigués sur cinq (05) barrages dans la Région du Centre et du Plateau Central ( lot :2 =40 000 000); l'aménagement et/ou	DP-MI	15/04/2024	16/05/2024	3	15/07/2024	120	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 100 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							la réhabilitation de 77 ha de périmètres irrigués sur six (06) barrages dans la Région du Centre-Sud et du Sud-Ouest ( lot :3 =25 000 000)  Nombre de lot: 3									
2024.42/1/484	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	73 038 990	0	73 038 990	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation du barrage de Doussi dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 73 038 990</b>															
2024.42/1/485	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	122 093 373	0	122 093 373	Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des Travaux de de réalisation du barrage de Loesgotenga dans la province du Kouritenga, région du Centre Est au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 122 093 373</b>															
2024.42/1/486	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	42 437 371	0	42 437 371	Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des Travaux de réalisation du barrage de Rakaye dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 42 437 371</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/487	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	897 333 600	0	897 333 600	Travaux de réalisation du barrage de Doussi dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 897 333 600</b>														
2024.42/1/488	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Travaux de réalisation du barrage de Loesgotenga dans la province du Kouritenga, région du Centre Est au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 1 500 000 000</b>														
2024.42/1/489	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 303 430 000	0	1 303 430 000	Travaux de réalisation du barrage de Rakaye dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	240	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 1 303 430 000</b>														
2024.42/1/490	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Edition et impression de documents au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 7 000 000</b>														
2024.42/1/491	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, périinformatique, serveur, du réseau de télécommunication au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 8 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/492	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/493	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les activités au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 12 000 000</b>														
2024.42/1/494	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 200 000	0	2 200 000	Visite techniques des véhicules au profit de la DGIH  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	15	30/09/2024	DGIH
	<b>Total : 2 200 000</b>														
2024.42/1/495	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	13 000 000	0	13 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 13 000 000</b>														
2024.42/1/496	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 4 500 000</b>														
2024.42/1/497	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 2800600910	-	4 600 000	0	4 600 000	Entretien et réparation groupe électrogène au profit du PDIS	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 4 600 000</b>															
2024.42/1/498	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 2800600910 Art 61 Par 614	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/499	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	6 100 000	0	6 100 000	Nettoyage des locaux au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 6 100 000</b>															
2024.42/1/500	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	4 700 000	0	4 700 000	Maintenance et paramétrage des tables du logiciel TOMPRO au profit du PDIS  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC à OC C.individuel	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 4 700 000</b>															
2024.42/1/501	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/502	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	148 000 000	0	148 000 000	Travaux de réalisation d'une (01) AEPS dans le	DPX	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	120	30/09/2024	PDIS	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					village de Niéguéma et ouvrages annexes au profit du PDIS  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 148 000 000</b>															
2024.42/1/503	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 360 000	0	10 360 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d' une (01) AEPS dans le village de Niéguéma et ouvrages annexes au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	CC	05/07/2024	10/07/2024	1	25/07/2024	130	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 10 360 000</b>															
2024.42/1/504	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Travaux de pose de balises sur les limites de la zone de sécurité du barrage de samenedi au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	90	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 19 000 000</b>															
2024.42/1/505	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Renforcement des capacités du personnel du PDIS  Nombre de lot: 1	CC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 18 000 000</b>															
2024.42/1/506	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 19 000 000</b>															
2024.42/1/507	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de groupe électrogène pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PDIS	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 6 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.42/1/508	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDIS
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/509	Compte Trésor	Bail ETAT Par 601	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du projet LAC-BAM  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/510	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000	0	12 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du projet lac bam. Lot 1 à Ouagadougou (5 000 000) et à lot 2 à Koungoussi (7 500 000)  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 12 500 000</b>														
2024.42/1/511	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux, au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/512	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	nettoyage des locaux au profit du Projet lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 5 000 000</b>														
2024.42/1/513	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Location de salle au profit projet lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 3 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/514	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000	0	17 500 000	Entretien et réparation de véhicules, au profit du Projet lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 17 500 000</b>														
2024.42/1/515	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000	0	12 500 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 12 500 000</b>														
2024.42/1/518	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Sessions thématiques au profit du personnel du projet et des partenaires d'accompagnement au profit du PRPV-LB1  Nombre de lot: 1	CC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/519	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Suivi contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réalisation d'une (1) piste de désenclavement du quartier de Ranga, au profit du projet lac bam  Nombre de lot: 1	CC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.42/1/520	Compte spécial	Bail BOAD	-	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de 10 charettes + 10 ânes et de 4 tricycles à moteur pour le ramassage des ordures de la cuvette du lac bam  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 14 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/521	Compte spécial	Bail BOAD	-	10 600 000	0	10 600 000	Location de véhicule à 4 roues (benne) pour le ramassage des ordures du lac au profit du PRPV-LB1  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 10 600 000</b>														
2024.42/1/522	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation thématiques (catalogue) au profit du projet Lac Bam  Nombre de lot: 1	ED à OC	19/07/2024	25/07/2024	1	20/08/2024	30	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/523	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PRPV-LB1  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/524	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour la mise en œuvre des activités du PGES au profit du PRPV-LB1  Nombre de lot: 1	ED à OC	30/05/2024	05/06/2024	1	28/06/2024	360	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/525	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	397 500 000	0	397 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de la 2ème phase du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam.  Nombre de lot: 1	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	05/12/2024	120	30/09/2024	LAC BAM
	<b>Total : 397 500 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/526	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	16 000 000	Travaux de construction d'un parking pour véhicules à 4 roues au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	12/06/2024	1	12/07/2024	45	30/09/2024	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100501 Chap 1803900311 Art 23 Par 231	AE	6 000 000											
	<b>Total : 16 000 000</b>														
2024.42/1/527	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1803900311 Art 24 Par 241	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	12/06/2024	1	12/07/2024	30	30/09/2024	DGRE
	<b>Total : 6 000 000</b>														
2024.42/1/528	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100408 Chap 1801500311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	20 000 000	Formation du personnel aux séminaires thématiques au profit de la DGRE et ses partenaires (catalogue)  Nombre de lot: 2	ED	14/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	14	30/09/2024	DGRE
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100506	CP	10 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1803900311 Art 62 Par 623														
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/529	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	1 000 000	0	1 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction d'un parking de véhicules à quatre roues au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	05/06/2024	12/06/2024	1	12/07/2024	50	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 1 000 000</b>						C.individuel									
2024.42/1/530	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PDIS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2024	17/05/2024	1	31/05/2024	360	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/531	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	4 648 000	0	4 648 000	Entretien et Maintenance de véhicule à 4 roues au profit de l'ARSN  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	ARSN	
	<b>Total : 4 648 000</b>															
2024.42/1/532	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant pour le fonctionnement des service de l'ARSN  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/06/2024	12/06/2024	1	28/06/2024	360	30/09/2024	ARSN	
	<b>Total : 4 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 4 000 000</b>														
2024.42/1/533	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les formations au profit de ARSN  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	ARSN
	<b>Total : 1 900 000</b>														
2024.42/1/534	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	1 600 000	0	1 600 000	Entretien et Maintenance de climatiseurs au profit de ARSN  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	ARSN
	<b>Total : 1 600 000</b>														
2024.42/1/535	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	8 250 000	0	8 250 000	Fourniture de Pause café et déjeuner au profit de ARSN  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360		ARSN
	<b>Total : 8 250 000</b>														
2024.42/1/536	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870407 Chap 4022000311 Art 64 Par 643	CP	3 956 000	0	3 956 000	Communication et Connexion internet  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	ARSN
	<b>Total : 3 956 000</b>														
2024.42/1/537	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv	AE	8 000 000	0	8 000 000	Travaux de réalisation de forages positif à	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	05/08/2024	60	30/09/2024	PDSU



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235					équipement solaire muni de polytank au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/538	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages positif à équipement solaire muni de polytank au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	75	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/539	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 50 000 000</b>															
2024.42/1/540	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.42/1/541	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330	AE	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du projet 5 unités au profit	AOR	05/07/2024	05/08/2024	3	12/09/2024	90	30/09/2024	PDSU	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 23 Par 235					du PDSU  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 150 000 000</b>															
2024.42/1/542	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2024	19/07/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 70 000 000</b>															
2024.42/1/543	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	95 000 000	0	95 000 000	Recrutement de consultants pour la réalisation de schémas directeurs de gestion des déchets solides urbains au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	10/09/2024	60	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 95 000 000</b>															
2024.42/1/544	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques pour la réalisation des centres de traitement (lot 1: 50 000) et des centres intermédiaires de traitement et de valorisation des déchets solides (lot 2 : 20 000) au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	10/09/2024	60	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 70 000 000</b>															
2024.42/1/545	Budget	Prg 112 Act	AE	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	10/09/2024	60	30/09/2024	PDSU	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11203 Actv 1120330 Chap 1801200311 Art 23 Par 235					consultant pour la réalisation des évaluations environnementales au profit du projet 5 unités au profit du PDSU  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 40 000 000</b>															
2024.42/1/546	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 24 Par 241	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	31/07/2024	21	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 9 000 000</b>															
2024.42/1/547	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870709 Chap 1808800311 Art 62 Par 622	CP	6 700 000	0	6 700 000	Formation des cadres du personnel de la DGPE au profit du PDSU  Nombre de lot: 1	ED	16/08/2024	23/08/2024	1	10/09/2024	7	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 6 700 000</b>															
2024.42/1/548	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120717 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation thématiques au profit de l'unité de gestion du PDSU  Nombre de lot: 1	ED	20/06/2024	24/06/2024	1	24/07/2024	7	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/549	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120717 Chap 1801200311	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit de DGPE	ED	20/06/2024	24/06/2024	1	24/07/2024	7	30/09/2024	DGPE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/550	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120717 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	15 980 000	0	15 980 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGPE  Nombre de lot: 2	DC-F	27/06/2024	01/07/2024	1	01/08/2024	360	30/09/2024	DGPE	
	<b>Total : 15 980 000</b>															
2024.42/1/551	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	15 750 000	0	15 750 000	Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de procédure de la Police de l'Eau au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	14/06/2024	20/06/2024	1	15/07/2024	90	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 15 750 000</b>															
2024.42/1/552	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Restauration des officiels (hôtes) de la JNA au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	7	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/553	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation de la Police de l'Eau au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	31/07/2024	90	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/554	Compte spécial	Bail DANIDA	-	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition et installation d'enregistreurs	AOOD	17/06/2024	17/07/2024	3	18/09/2024	60	30/09/2024	DGRE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap - Art - Par -					automatiques de niveau d'eau et de capteurs de la qualité des eaux au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 300 000 000</b>															
2024.42/1/555	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation des piézomètres au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	DPX	17/06/2024	26/06/2024	3	26/07/2024	60	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/556	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 400 000	0	1 400 000	Suivi contrôle de la réalisation des piézomètres au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	17/06/2024	21/06/2024	1	05/07/2024	75	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 1 400 000</b>															
2024.42/1/557	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition et installation de sondes automatiques à télétransmission pour le suivi piézométrique au profit de la DGRE  Nombre de lot: 1	AOOD	17/06/2024	17/07/2024	3	19/08/2024	60	30/09/2024	DGRE	
	<b>Total : 150 000 000</b>															
2024.42/1/558	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	4 800 000	Acquisition de fourniture de bureau et produit d'entretien au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/06/2024	18/06/2024	1	10/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000												
	<b>Total : 4 800 000</b>															
2024.42/1/559	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Nettoyage des locaux au profit du Projet PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/06/2024	17/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 7 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/560	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 750 000	0	4 750 000	Gardiennage des locaux au profit du Projet PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/06/2024	19/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 4 750 000</b>															
2024.42/1/561	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et confection d'outils de communications au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/562	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de Véhicule à 4 roues et à 2 roues au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000												
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/563	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 750 000	0	8 750 000	Formation du personnel du projet PIDACC (catalogue) et ses partenaires  Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	06/06/2024	1	01/07/2024	15	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 8 750 000</b>															
2024.42/1/564	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	4 500 000	Assurance des véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	ED	25/06/2024	28/06/2024	1	31/07/2024	15	30/09/2024	PIDACC	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000												
	<b>Total : 4 500 000</b>															
2024.42/1/565	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	235 000 000	0	235 000 000	Acquisition d'équipements et d'intrants pour les groupes vulnérables dans le cadre des sous-projets au	AOOD	10/06/2024	10/07/2024	3	12/09/2024	60	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 235 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 235 000 000</b>						profit du PIDACC  Nombre de lot: 3									
2024.42/1/566	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de semences et de produits phytosanitaires au profit des personnes déplacées internes et populations hôtes au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	15/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.42/1/567	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	165 000 000	0	165 000 000	Acquisition de vivres au profit des personnes déplacés Internes au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	AOOD	14/06/2024	15/07/2024	3	16/09/2024	60	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 165 000 000</b>															
2024.42/1/568	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition d'engrais au profit des personnes déplacées internes et des populations hôtes au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.42/1/569	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition d'aliments bétail au profit des personnes déplacées internes et populations hôtes au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 16 000 000</b>															
2024.42/1/570	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 000 000	0	24 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du PIDACC	ED à OC	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 23 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000			Nombre de lot: 2								
	<b>Total : 24 500 000</b>														
2024.42/1/571	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention pour acquisition de plants avec "L'Association terre Verte" pour la reforestation/ régénération de la forêt du Nazinon dans la région du Centre-Ouest au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	07/06/2024	1	28/06/2024	90	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/572	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Convention pour acquisition de plants avec l'association "Initiative pour le Développement Durable" (IDD) pour la reforestation/ régénération de la forêt de Sitenga ,dans la Région du Centre Est au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	07/06/2024	1	28/06/2024	90	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 14 000 000</b>														
2024.42/1/573	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Entretien et maintenance du logiciel Tom2Pro, l'Assistance Comptable et la migration web des logiciels Tom monitoring et Tom Etats fines avec TOMATE au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2024	07/06/2024	1	28/06/2024	360	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 3 200 000</b>														
2024.42/1/575	Compte	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de Pause café et	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					de pause déjeuner au profit du PIDACC									
	<b>Total : 4 000 000</b>						Nombre de lot: 1	à OC								
2024.42/1/576	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec le Centre de formation sur la REDD+ (CENA/REDD+) pour la mise en œuvre d'un plan de formation et l'organisation des sessions de formation sur la gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+ au profit du PIDACC	ED	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	180	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 90 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/577	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	13 800 000	0	13 800 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation à mi-parcours du PIDACC/BN	CC C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	31/07/2024	45	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 13 800 000</b>						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.42/1/578	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	55 000 000	0	55 000 000	Convention avec un intermédiaire financier pour la mise en œuvre des petites et Moyennes entreprises des jeunes au profit du PIDACC	ED	05/07/2024	11/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 55 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/579	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un Centre d'incubation pour la formation des jeunes sélectionnés dans l'appui au PME/PMI des jeunes au	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	04/10/2024	120	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 35 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							profit du PIDACC Nombre de lot: 1									
2024.42/1/580	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit de performance environnementale et sociale 2023, 2024 et 2025 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/07/2024	19/07/2024	1	19/09/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/581	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	13 000 000	0	13 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) du Barrage de Manni au profit du PIDACC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/07/2024	19/07/2024	1	19/09/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 13 000 000</b>															
2024.42/1/582	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de Smartphone pour la collecte de données RASME au profit du PIDACC Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/584	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériels de bureau au profit du PIDACC/BN Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 1 500 000</b>															
2024.42/1/585	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	249 000 000	0	249 000 000	Travaux de traieiment mécanique de ravins et de	AOOD	10/06/2024	10/07/2024	3	10/10/2024	120	30/09/2024	PIDACC	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					protection de berges au profit du PIDACC/BN									
	<b>Total : 249 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/586	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 275 356 170	0	1 275 356 170	Travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué de Manni, Commune de Manni, Province de la Gnagna, Région de l'Est	AOR	10/06/2024	09/07/2024	3	10/10/2024	240	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 1 275 356 170</b>															
2024.42/1/587	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	365 249 080	0	365 249 080	Travaux de réalisation de Boulis dans le cadre du PIDACC/BN	AOOD	17/06/2024	27/06/2024	3	17/10/2024	105	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 365 249 080</b>															
2024.42/1/588	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation de dix (10) forages à gros débits équipés dans des zones à fort défi sécuritaire (régions du Sahel, Est et Centre-Nord)/PIDACC	DPX	10/06/2024	20/06/2024	3	25/07/2024	90	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 100 000 000</b>															
2024.42/1/589	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	350 000 000	0	350 000 000	Réalisation de travaux d'aménagements Hydroagricoles et piscicoles autour des forages à gros débit/PIDACC	AOOD	12/08/2024	12/09/2024	3	15/10/2024	60	31/12/2024	PIDACC	
	<b>Total : 350 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/590	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	210 000 000	0	210 000 000	Réalisation de six (06) Postes d'eau autonomes au profit des personnes déplacées internes (PDI) et populations hôte de la zone d'intervention du programme/PIDACC  Nombre de lot: 3	AOOD	10/06/2024	27/06/2024	3	05/08/2024	90	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 210 000 000</b>														
2024.42/1/591	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	154 000 000	0	154 000 000	Travaux de réalisation d'infrastructures communautaires au profit du PIDACC/BN  Nombre de lot: 3	AOOD	20/06/2024	19/07/2024	3	20/08/2024	120	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 154 000 000</b>														
2024.42/1/592	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	60 562 500	0	60 562 500	Protocole avec le Programme National de Biodigesteurs du Burkina (PNB-BF) pour les travaux de réalisation des biodigesteurs dans les régions du Centre Ouest, Centre Sud et Centre Est/PIDACC  Nombre de lot: 1	ED	01/07/2024	08/07/2024	1	08/08/2024	180	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 60 562 500</b>														
2024.42/1/593	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d'équipements pour l'installation/la mise à jour de stations agro météorologiques au profit du PIDACC  Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2024	20/06/2024	1	19/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC
	<b>Total : 50 000 000</b>														
2024.42/1/594	Compte	Bail BAD	-	26 500 000	0	26 500 000	Acquisition de kits	DPX	10/06/2024	20/06/2024	1	19/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	spécial	Chap - Art - Par -					d;analyse pour les directions régionales au profit du PIDACC									
	<b>Total : 26 500 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/595	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Acquisition de petits matériels pour les travaux de reforestation au profit du PIDACC	DC-NF	13/06/2024	17/06/2024	1	10/07/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 995 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/596	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de petits matériels pour les comités de gestion des infrastructures Hydrauliques au profit du PIDACC	DC-F	02/08/2024	05/08/2024	1	05/09/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 12 500 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/597	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	44 225 000	0	44 225 000	Recrutement d'une firme pour l'élaboration d'un plan stratégique et de modules de formation pour le centre de formation de Nazinon au profit du PIDACC	DP-MI	25/06/2024	10/07/2024	1	09/08/2024	60	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 44 225 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/598	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	995 000	0	995 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PIDACC	DC-NF	10/06/2024	17/06/2024	1	10/07/2024	15	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 995 000</b>						Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/599	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Réalisation de 20 mini systèmes d'AEP/DGEP	AOOD	03/06/2024	02/08/2024	3	03/10/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 1 000 000 000</b>						Nombre de lot: 4								
2024.42/1/600	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Suivi-contrôle de réalisation de 20 mini systèmes d'AEP/DGEP	DP-A	03/06/2024	07/06/2024	1	07/08/2024	150	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 50 000 000</b>						Nombre de lot: 2								
2024.42/1/601	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de 25 forages à gros débit/DGEP	DP-A	03/06/2024	07/06/2024	1	08/07/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 50 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/602	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Diagnostic, essai de débit et réhabilitation de 50 forages/DGEP	DPX	03/06/2024	07/06/2024	1	08/07/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 100 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/603	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Suivi-contrôle du diagnostic, essai de débit et réhabilitation de 50 forages/DGEP	DP-A	03/06/2024	07/06/2024	1	08/07/2024	150	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 40 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/605	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 800 000	0	100 800 000	Convention de MOD avec AGETEER pour les travaux de réalisation	ED	03/06/2024	06/06/2024	1	08/07/2024	120	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 100 800 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 100 800 000</b>						d'ouvrages d'AEP au profit de la DGEP (Honoraires)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/606	Budget National	Prg 111 Actv 11101 Actv 1110114 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	19 900 000	0	19 900 000	Acquisition de matériel outillage techniques (SMARTPHONE) au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	20/06/2024	1	19/07/2024	45	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 19 900 000</b>															
2024.42/1/607	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de réalisation de 50 forages à gros débit/DGEP  Nombre de lot: 2	AOR	14/06/2024	15/07/2024	3	15/08/2024	120	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 500 000 000</b>															
2024.42/1/608	Compte spécial	Bail BELGIQUE Chap - Art - Par -	-	4 930 000 000	0	4 930 000 000	Travaux de réalisation de vingt-sept (27) systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE  Nombre de lot: 6	AOOD	17/06/2024	02/08/2024	3	02/09/2024	240	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 4 930 000 000</b>															
2024.42/1/609	Compte spécial	Bail BELGIQUE Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-sept (27) systèmes d'AEP au profit du PAEP-CE  Nombre de lot: 3	DP-MI	10/06/2024	10/07/2024	3	02/09/2024	260	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 160 000 000</b>															
2024.42/1/610	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art -	-	5 100 000 000	0	5 100 000 000	Travaux de réalisation de 85 Mini-AEP de 2 à 3	AOR	17/06/2024	17/07/2024	3	02/10/2024	120	31/12/2024	DGEP	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					BF/DGEP									
	<b>Total : 5 100 000 000</b>						Nombre de lot: 10									
2024.42/1/611	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	3 000 000 000	0	3 000 000 000	Travaux de réalisation de 10 systèmes d'Adduction d'Eau Potable/DGEP	AOR	17/06/2024	17/07/2024	3	15/11/2024	150	31/12/2024	DGEP	
	<b>Total : 3 000 000 000</b>						Nombre de lot: 5									
2024.42/1/612	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	140 000 000	0	140 000 000	Implantation et suivi contrôle des travaux de 50 forages à gros débit/DGEP	DP-MI	03/06/2024	03/07/2024	3	05/08/2024	150	31/12/2024	DGEP	
	<b>Total : 140 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/613	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	145 000 000	0	145 000 000	Suivi-contrôle des travaux de 10 systèmes d'AEP/DGEP	DP-MI	17/06/2024	17/07/2024	3	17/10/2024	180	31/12/2024	DGEP	
	<b>Total : 145 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/614	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	425 000 000	0	425 000 000	Suivi-contrôle des travaux des 85 systèmes de Mini-AEP/DGEP	DP-MI	17/06/2024	17/07/2024	3	03/10/2024	300	31/12/2024	DGEP	
	<b>Total : 425 000 000</b>						Nombre de lot: 2									
2024.42/1/615	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	140 000 000	0	140 000 000	Intermédiation sociale et mise en œuvre de la stratégie de gestion du service public de l'eau potable/DGEP	DP-MI	03/07/2024	05/08/2024	3	03/10/2024	300	31/12/2024	DGEP	
	<b>Total : 140 000 000</b>						Nombre de lot: 1									



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/616	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	300 000 000	0	300 000 000	Recrutement d'une firme/bureau d'études pour les études de faisabilité, d'avant-projet sommaire (APS), d'avant-projet détaillé (APD), et d'évaluation environnementales) et sociale de trente (30) systèmes d'Adduction d'eau Potable au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DP-MI	03/07/2024	05/08/2024	3	03/10/2024	120	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 300 000 000</b>														
2024.42/1/617	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation 60 cadres sur les évaluations environnementales et sociales/DGEP  Nombre de lot: 1	DP-A	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	10	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/618	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation de 60 agents des structures techniques sur les outils de modelisation des réseaux d'approvisionnement en eau potable/DGEP  Nombre de lot: 1	DP-A	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	10	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/619	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 050 000	0	18 050 000	Formation de 20 cadres du Ministère sur le Suivi technique et financier des AEPS/DGEP  Nombre de lot: 1	CC C.individuel	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	10	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 18 050 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2024.42/1/620	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec l'ONEA pour la formation de 60 jeunes sur les métiers de l'eau (Plomberie) dont 30% de femmes (40% de PDI) et fourniture de kits/DGEP  Nombre de lot: 1	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	180	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 90 000 000</b>														
2024.42/1/621	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Convention avec l'ANERE pour la formation de 60 jeunes sur les métiers de l'eau (montage et entretien des plaques solaires) dont 30% de femmes (40% de PDI)/DGEP  Nombre de lot: 1	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	180	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 90 000 000</b>														
2024.42/1/622	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Convention avec le CEAS pour l'acquisition de foyers améliorés/DGEP  Nombre de lot: 1	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	120	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 100 000 000</b>														
2024.42/1/623	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Convention avec les DRE pour le reboisement/DGEP  Nombre de lot: 1	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	120	31/12/2024	-
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/624	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	30 800 000	0	30 800 000	Convention avec les DREA pour le suivi des activités du Projet/DGEP	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	120	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 30 800 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 30 800 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/625	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Convention avec l' ANEVE pour le suivi PGES et Prescription/DGEP  Nombre de lot: 1	ED	03/10/2024	07/10/2024	1	07/11/2024	120	31/12/2024	DGEP
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/626	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de mobiliers de bureaux au profit du PAEP-LF/DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2024	15/07/2024	1	30/09/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/627	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PAEP-LF  Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2024	15/07/2024	1	13/08/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/628	Compte spécial	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du PAEP-LF  Nombre de lot: 1	ED à OC	10/06/2024	17/06/2024	1	17/07/2024	360	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 24 000 000</b>														
2024.42/1/629	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du PAEP-LF  Nombre de lot: 1	ED à OC	10/06/2024	13/06/2024	1	15/07/2024	360	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/630	Compte	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	10/07/2024	15/07/2024	1	13/08/2024	30	30/09/2024	DGEP

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor	Chap - Art - Par -					de bureau et de consommables informatiques au profit du PAEP-LF	à OC							
	<b>Total : 5 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/631	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du PAEP-LF	ED à OC	10/07/2024	15/07/2024	1	15/08/2024	15	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 3 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/632	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Production d'outils de communication au profit du PAEP-LF	DC-F à OC	10/07/2024	15/07/2024	1	15/08/2024	30	30/09/2024	DGEP
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/633	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860127 Chap 1809500311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du PAPHAF	DC-F à OC	17/06/2024	20/06/2024	1	05/07/2024	360	30/09/2024	PAPHAF
	<b>Total : 2 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/634	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1811400311 Art 62 Par 629	-	3 000 000	0	5 000 000	Confection d'outils de communication au profit de la DGEVCC	DC-F	18/06/2024	21/06/2024	1	19/07/2024	14	30/09/2024	DGEVCC
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890310 Chap	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1								

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1020000311 Art 62 Par 622														
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/635	Budget National	Prg 089 Actv 08904 Actv 0890444 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la stratégie nationale sur l'économie verte  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	04/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 15 000 000</b>						C.individuel									
2024.42/1/636	Budget National	Prg 089 Actv 08904 Actv 0890444 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'économie circulaire assorti d'un plan d'action au profit de la DGEVCC  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	04/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	Budget National	Prg 089 Actv 08906 Actv 0890617 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	10 000 000	DGEVCC  Nombre de lot: 1	C.individuel	04/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/637	Budget National	Prg 089 Actv 08904 Actv 0890432 Chap 1808900311 Art 24 Par 244	AE	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du projet Ecovillage  Nombre de lot: 1	DC-F	16/07/2024	19/07/2024	1	19/08/2024	30	30/09/2024	ECO VILLAGE	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/638	Compte	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et transport de	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					plants au profit du PADA/REDD+ pour la Région du Sud-Ouest									
	<b>Total : 10 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/639	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et transport de plants au profit du PADA/REDD+ pour la Région des CASCADES	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 5 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/640	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et transport de plants au profit du PADA/REDD+ pour la Région des HAUTS BASSINS	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 5 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/641	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et Nettoyage des locaux du PADA/REDD+	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 3 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/642	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PADA/REDD+	DC-NF à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 900 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/643	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'unité de coordination (UGP) du PADA/REDD+	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 2 000 000</b>						Nombre de lot: 1									

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/644	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 150 000	0	1 150 000	Confection de panneaux et de panoneaux informatifs au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 1 150 000</b>														
2024.42/1/645	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Réaliser un film documentaire de 13mn sur les acquis du projet et de publi-reportage sur les actions du projet du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	60	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 6 500 000</b>														
2024.42/1/646	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 020 000	0	5 020 000	Fourniture de carburant au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 5 020 000</b>														
2024.42/1/647	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-NF	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 500 000</b>														
2024.42/1/648	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Acquisition de consommable informatiques au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-NF	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 700 000</b>														
2024.42/1/649	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des véhicules 04 roues et 02 roues du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 4 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/650	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Gardiennage des locaux de l'unité de coordination du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2024.42/1/651	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Entretien et Maintenance des équipements informatiques du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 400 000</b>														
2024.42/1/652	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de services de pause café et déjeuner lors des activités du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 2 500 000</b>														
2024.42/1/653	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Assurance de véhicules au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-NF	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 450 000</b>														
2024.42/1/654	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition et installation d'équipements d'unités de transformation au profit de l'Union des Sociétés Coopératives de transformation de l'anacarde Balimaya (USC/TA/BK de DIERI)  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	60	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 18 000 000</b>														
2024.42/1/655	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 000 000	0	17 000 000	Construction d'un bâtiment pour unité de transformation au profit de l'Union des Sociétés	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	60	30/09/2024	PADA REDD+
	<b>Total : 17 000 000</b>														



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 17 000 000</b>						Coopératives de transformation de l'anacarde Balimaya (USC/TA/BK) de DIERI  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/656	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et Maintenance des installations de communication du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 500 000</b>															
2024.42/1/657	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et Maintenance du groupe électrogène du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 500 000</b>															
2024.42/1/658	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de titres de voyage (Billets d'avion) au profit du PADA/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/659	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental et social du PADA/REDD+ exercice 2024  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC C.individuel	05/07/2024	10/07/2024	1	10/09/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/660	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant Firme (cabinet d'audit) pour la réalisation de l'audit des comptes et	DP-MI	05/07/2024	05/08/2024	3	07/10/2024	30	30/09/2024	PADA REDD+	
	<b>Total : 9 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 9 500 000</b>						l'audit des acquisitions du PADA/REDD+ exercice 2023 et 2024 (audit de clôture)  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/661	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PFNL3  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PFNL3	
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/662	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues et 2 roues au profit du PFNL3  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PFNL3	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/663	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 674 000	0	7 674 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du PFNL3  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PFNL3	
	<b>Total : 7 674 000</b>															
2024.42/1/664	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du réseau informatique au profit du PFNL3  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PFNL3	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/665	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890446 Chap 4020000311 Art 60 Par 609	CP	3 250 000	0	3 250 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SP/REDD+  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	SP REDD+	
	<b>Total : 3 250 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/666	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 23 Par 231	AE	1 500 000	0	1 500 000	Suivi contrôle des travaux de réfection de la cours du MEEA au profit du programme 113 du MEEA  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	25/06/2024	28/06/2024	1	31/07/2024	75	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 1 500 000</b>														
2024.42/1/667	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition et montage des pneus et batteries au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PAEA
	<b>Total : 19 000 000</b>														
2024.42/1/668	Compte spécial	Bail BM Chap - Art - Par -	-	11 500 000	0	11 500 000	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du PAEA  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	45	30/09/2024	PAEA
	<b>Total : 11 500 000</b>														
2024.42/1/669	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection et impression de banderoles, de gadgets et de tee-shirts dans le cadre de JME 2024  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	7	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 1 500 000</b>														
2024.42/1/670	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Fourniture de cocktail dans le cadre de JME 2024  Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2024	14/06/2024	1	05/07/2024	1	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 990 000</b>														
2024.42/1/671	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre de JME 2024  Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2024	14/06/2024	1	05/07/2024	7	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 950 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/672	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Couverture médiatique dans le cadre de JME 2024	DC-F	10/06/2024	14/06/2024	1	05/07/2024	3	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 1 200 000</b>														
2024.42/1/673	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Location de matériel dans le cadre de JME 2024	DC-NF	10/06/2024	14/06/2024	1	05/07/2024	1	30/09/2024	DGPE
	<b>Total : 950 000</b>														
2024.42/1/674	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPE pour la mise en œuvre de ses activités au profit du PDSU	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU
	<b>Total : 30 000 000</b>														
2024.42/1/675	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit du PDSU	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/676	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de pneus au profit du PDSU	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/677	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation thématiques au profit de l'unité de gestion du PDSU	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	7	30/09/2024	PDSU

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1801200311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/678	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit de DGPE  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	7	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/679	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et à deux (02) roues au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 9 000 000</b>															
2024.42/1/680	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs et des sanitaires au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/681	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri informatique au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 6 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.42/1/682	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation du groupe électrogène au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.42/1/683	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120338 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	15 980 000	0	15 980 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGPE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	PDSU	
	<b>Total : 15 980 000</b>															
2024.42/1/684	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Restauration des officiels (hôtes) de la JNA au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	7	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/685	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de divers biens et service avec la DIE de la Présidence pour le compte de la JNA  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	7	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 5 500 000</b>															
2024.42/1/686	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 062 000	0	3 062 000	Acquisition de vivres à l'occasion de la journée Nationale de l'arbre, édition 2024  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 3 062 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/687	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de crédits de communication pour le compte de la JNA  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.42/1/688	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 160 000	0	14 160 000	Couverture médiatique et d'outils de communication pour le compte de la Journée Nationale (JNA)  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 14 160 000</b>														
2024.42/1/689	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de survêtement, de polos et de tee-shirts pour le compte de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA)  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 9 800 000</b>														
2024.42/1/690	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 163 000	0	14 163 000	Acquisition de plants pour le compte de la 5ème édition de la Journée Nationale de l'Arbre  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 14 163 000</b>														
2024.42/1/691	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de grilles, grillages et de petits matériels pour le compte de la journée Nationale de l'arbre  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 8 000 000</b>														
2024.42/1/692	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant pour le compte de la JNA  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	21	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 20 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/693	Budget National	Prg 113 Actv 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de cachets au profit du programme budgétaire 113  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	21	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/694	Budget National	Prg 113 Actv 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Décoration du cabinet du MEEA  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 4 000 000</b>															
2024.42/1/695	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de recrutement des élèves assistants des Eaux et Forêts au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/696	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Achat de crédits de communication pour le recrutement des élèves assistants des Eaux et Forêts au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	31/07/2024	14	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 8 000 000</b>															
2024.42/1/697	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Enquête de moralité des candidats admis au concours au profit de la DGF	ED	05/06/2024	10/06/2024	1	10/07/2024	45	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 30 000 000</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 30 000 000</b>						Nombre de lot: 1								
2024.42/1/698	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de la DGF  Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/06/2024	20/06/2024	1	22/07/2024	360	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/699	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Achat de carburant pour le recrutement des élèves assistants des Eaux et Forêts  Nombre de lot: 1	ED	05/06/2024	10/06/2024	1	25/07/2024	14	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 25 000 000</b>														
2024.42/1/700	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Examen paraclinique pour visite médicale d'incorporation du personnel paramilitaire des Eaux et Forêts au profit de la DGF  Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	10/06/2024	1	25/07/2024	45	30/09/2024	DGF
	<b>Total : 60 000 000</b>														
2024.42/1/701	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 700 000	0	17 700 000	Impression et tirage des sujets et feuilles de reponses du concours de recrutement spécial des mille (1000) assistants des Eaux et Forêts au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2024	20/06/2024	1	25/07/2024	14	30/09/2024	DGEF
	<b>Total : 17 700 000</b>														
2024.42/1/702	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	234 000 000	0	234 000 000	Acquisition d'un véhicule Pick-up BJ mono cabine (lot 1), d'un véhicule Pick-up BJ double cabine (lot 2),	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	15/08/2024	90	30/09/2024	DGEF
	<b>Total : 234 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 234 000 000</b>						d'un véhicule station wagon (lot 3), d'un car de soixante (70) places (lot 4) au profit de la DGEF  Nombre de lot: 4									
2024.42/1/703	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	299 000 000	0	299 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues : six (06) pick-up BJ mono cabine surmontées de banquettes arrière et d'une pick-up double cabine dans le cadre du recrutement spécial de mille (1000) forestiers au titre de l'année 2024  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	12/07/2024	1	15/08/2024	90	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 299 000 000</b>															
2024.42/1/704	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de véhicules à deux roues au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	21	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 3 000 000</b>															
2024.42/1/705	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de fournitures de bureau , de produits d'entretien (lot 1 : 3 000 000) et de consommables informatiques (lot 2 : 2 500 000) au profit du PGIRE  Nombre de lot: 2	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	14	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 5 500 000</b>															
2024.42/1/706	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 010 000	0	8 010 000	Entretien et maintenance de véhicule à 04 et 02 roues pour véhicule à 4 roues au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 8 010 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/707	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de gadgets de communication au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	14	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 3 000 000</b>														
2024.42/1/708	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien Bâtiment intérieur et extérieur et toilettes au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 4 000 000</b>														
2024.42/1/709	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, péri-informatique et du réseau de télécommunication au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 2 000 000</b>														
2024.42/1/710	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Entretien et maintenance de climatiseur au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 990 000</b>														
2024.42/1/711	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	24 000 000	0	24 000 000	Fourniture de pause-café, déjeuner et location de salle au profit du PGIRE ( 03 lots). (Reconduction)  Nombre de lot: 3	DPX à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 24 000 000</b>														
2024.42/1/712	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Reproduction, édition et l'impression de documents au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE
	<b>Total : 12 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/713	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Location de salle de réunion au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/714	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Formation en planification stratégique dans le domaine de la GIRE (catalogue)/PGIRE  Nombre de lot: 1	ED	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	10	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/715	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Formation du personnel sur le nouveau référentiel SYCEBNL du logiciel de gestion Tompro au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	ED	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	10	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 9 500 000</b>															
2024.42/1/716	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	6 200 000	0	6 200 000	Réalisation et diffusion de film documentaire sur les réalisations du projet au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	45	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 6 200 000</b>															
2024.42/1/717	Compte spécial	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	4 430 000	0	4 430 000	Couverture médiatique des activités au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 4 430 000</b>															
2024.42/1/718	Compte spécial	Bail DANIDA	-	700 000	0	700 000	Acquisition de boîtes à images sur les conflits liés	DC-F	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	30	30/09/2024	PGIRE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap - Art - Par -					à l'eau au profit des entités de mise en œuvre du PGIRE  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 700 000</b>															
2024.42/1/719	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du PGIRE  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2024	10/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGIRE	
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.42/1/720	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 23 Par 231	AE	1 000 000	0	1 000 000	Suivi contrôle des travaux de réfection de bâtiment administratif à usage de bureaux au profit de ST/GIRE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	45	30/09/2024	ST/GIRE	
	<b>Total : 1 000 000</b>															
2024.42/1/721	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation du personnel aux séminaires thématique au profit de ST-GIRE et ses partenaires (catalogue)  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	14	30/09/2024	ST/GIRE	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/722	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	2 400 000	0	2 400 000	Recrutement d'un consultant pour former les législateurs et les responsables des départements ministériels, sur l'Assurance agricole/PPACI  Nombre de lot: 1	CC  C.individuel	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 2 400 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2024.42/1/723	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	12 694 500	0	12 694 500	Recrutement d'un institut de formation pour former les acteurs du public et du privé sur l'Assurance agricole et sur le suivi des indices climatiques/PPACI  Nombre de lot: 1	CC	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 12 694 500</b>														
2024.42/1/724	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	12 250 000	0	12 250 000	Recrutement d'une firme/bureau d'étude pour élaborer des indices climatiques pour offrir des produits d'assurance afin de couvrir le risque de sécheresse de 05 spéculations (Mil, maïs, Sorgho, Niébé et Sésame) dans les communes de Safané, de Tchériba et de Dori et pour évaluer le sinistre en fin de campagne/PPACI  Nombre de lot: 2	CC	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 12 250 000</b>														
2024.42/1/725	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'une firme/bureau d'étude pour élaborer des indices climatiques pour offrir des produits d'assurance afin de couvrir le risque d'excès d'eau (inondation des cultures) de 05 spéculations (Mil, maïs, Sorgho, Niébé et Sésame) dans les communes de Safané, et de Tchériba et pour évaluer le sinistre en fin de	CC	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 12 000 000</b>														

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							campagne/PPACI Nombre de lot: 2									
2024.42/1/726	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	5 450 000	0	5 450 000	Recrutement d'un consultant individuel pour former les acteurs sur les produits d'assurance agricole et les modalités de souscription et Présenter les résultats de l'évaluation des sinistres aux producteurs/PPACI  Nombre de lot: 2  C.individuel	CC C.individuel	20/06/2024	26/06/2024	1	26/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 5 450 000</b>															
2024.42/1/727	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	11 450 000	0	11 450 000	Acquisition de matériel promotionnel de sensibilisation et de communication/PPACI  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/06/2024	27/06/2024	1	26/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 11 450 000</b>															
2024.42/1/728	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	4 605 000	0	4 605 000	Réalisation et diffusion des émissions audiovisuelles de sensibilisation (05 spots et 10 jeux radiophoniques, 02 microprogrammes, 08 émissions radiophoniques 04 reportages sur les connaissances sur le projet)/PPACI  Nombre de lot: 1	ED à OC	20/06/2024	27/06/2024	1	26/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 4 605 000</b>															
2024.42/1/729	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	9 974 000	0	9 974 000	Couverture médiatique des activités du PPACI-BF  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/06/2024	27/06/2024	1	26/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 9 974 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 9 974 000</b>														
2024.42/1/730	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	7 700 000	0	7 700 000	Recrutement d'un bureau d'études pour réaliser les études de faisabilités des travaux de création de trois périmètres maraîchers dans les communes de Safané, Tchériba et Dori/PPACI  Nombre de lot: 1	CC	19/07/2024	26/07/2024	1	15/08/2024	30	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 7 700 000</b>														
2024.42/1/731	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	115 165 000	0	115 165 000	Travaux de réalisation de cinq (05) périmètres maraîchers au profit PPACI-BF  Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2024	19/07/2024	1	30/08/2024	60	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 115 165 000</b>														
2024.42/1/732	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 05 périmètres maraîchers au profit PPACI-BF  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	60	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 12 000 000</b>														
2024.42/1/733	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	52 732 500	0	52 732 500	Acquisition des semences améliorées résilientes à la sécheresse (mil, sorgho, maïs, sésame et niébé) au profit de PPACI  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PPACI
	<b>Total : 52 732 500</b>														
2024.42/1/734	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	3 910 000	0	3 910 000	Acquisition de petits matériels de jardinage au profit des exploitants des	DC-F	01/07/2024	05/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	PPACI



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 3 910 000</b>						03 sites maraichers au profit de PPACI  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/735	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	2 033 000	0	2 033 000	Acquisition des semences maraichères au profit des exploitants des 05 sites maraichers au profit de PPACI  Nombre de lot: 2	DC-F	01/07/2024	05/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 2 033 000</b>															
2024.42/1/736	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour former les producteurs des communes de Safané, de Tchériba et de Dori sur l'éducation financière au profit de PPACI  Nombre de lot: 1	CC	01/07/2024	05/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 11 000 000</b>															
2024.42/1/737	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour former les producteurs des communes de Safané, de Tchériba et de Dori sur les pratiques agricoles résilientes au changement climatique au profit de PPACI  Nombre de lot: 2	CC	01/07/2024	05/07/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 11 000 000</b>															
2024.42/1/739	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de procédure administrative financière et comptable du projet au profit de PPACI	CC à OC	22/07/2024	26/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 2 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2024.42/1/740	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	1 855 410	0	1 855 410	Recrutement d'un consultant individuel chargé de concevoir et mettre en place un mécanisme de gestion des griefs et des plaintes au profit de PPACI	CC C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	06/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 1 855 410</b>															
2024.42/1/741	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour documenter les activités et les expériences du Projet à partir de visites de sites au profit de PPACI	CC C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	06/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 5 000 000</b>															
2024.42/1/742	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour réviser le cadre de résultats et les indicateurs de base du projet au profit de PPACI	CC C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	07/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 6 000 000</b>															
2024.42/1/743	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	9 200 000	0	9 200 000	Recrutement d'un Bureau d'études pour créer une plateforme numérique (Site Web) et une bibliothèque électronique de centralisation des ressources numériques du	CC	15/07/2024	19/07/2024	1	19/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 9 200 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							projet pour le partages des expériences du Projet au profit de PPACI  Nombre de lot: 1									
2024.42/1/744	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	13 600 000	0	13 600 000	Recrutement d'une Agence de Communication pour réaliser des produits de communication audiovisuel et de partage de connaissances au profit de PPACI  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	05/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 13 600 000</b>															
2024.42/1/745	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	6 200 000	0	6 200 000	Conception et imprimer des documents au profit du PPACI-BF  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	09/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 6 200 000</b>															
2024.42/1/746	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	7 800 000	0	7 800 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer des outils et contenus multimédias pour la formation des acteurs du projet au profit de PPACI  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC C.individuel	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 7 800 000</b>															
2024.42/1/747	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	5 700 000	0	5 700 000	Recrutement d'un consultant pour mettre en place un mécanisme de travail collaboratif en ligne pour la réflexion et le partage internes des progrès au profit de PPACI	CC C.individuel	12/07/2024	18/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 5 700 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1 C.individuel									
2024.42/1/748	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	3 600 000	0	3 600 000	Gardiennage des locaux du PPACI-BF	DC-F à OC	10/06/2024	13/06/2024	1	10/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 3 600 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/749	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Nettoyage des locaux du PPACI-BF	DC-F à OC	04/06/2024	07/06/2024	1	10/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 3 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/750	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	920 000	0	920 000	Entretien et réparation véhicule à 04 roues et à 02 roues au profit du PPACI	DC-NF à OC	05/06/2024	11/06/2024	1	15/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 920 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/751	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Location de bâtiment au profit du PPACI	ED à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	10/07/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 8 400 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/753	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de carburant au profit du PPACI	ED	05/06/2024	11/06/2024	1	10/07/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 1 200 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/754	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Assurance santé et visite médicale du personnel au profit du PPACI	ED	12/08/2024	16/08/2024	1	12/09/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 4 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/755	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du PPACI	DC-NF à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 600 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 600 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/756	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et maintenance de matériel et mobiliers de bureau au profit du PPACI	DC-F à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	09/08/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 1 200 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/757	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	852 000	0	852 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PPACI-BF	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	09/08/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 852 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/758	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	480 000	0	480 000	Abonnement journaux au profit du PPACI	ED à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	05/08/2024	360	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 480 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/760	Compte spécial	Bail FFEM Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Confection de totem et de plaque d'indication au profit du PPACI-BF	DC-NF	15/07/2024	19/07/2024	1	15/08/2024	30	30/09/2024	PPACI	
	<b>Total : 950 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/761	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	28 000 000	Acquisition de consommable informatiques, de fourniture de bureau et de produit d'entretien au profit du programme AGREF	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	AGREF	
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap	CP	5 000 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1007000311 Art 60 Par 601														
	<b>Total : 28 000 000</b>															
2024.42/1/762	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de pneu au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/763	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 623	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation en planification stratégique et opérationnelle au profit de la DGESS (catalogue)  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	14	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 25 000 000</b>															
2024.42/1/764	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 623	CP	3 300 000	0	3 300 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des Secrétaires et assistant(es) de direction top niveau: Maitrisez toutes les facettes du Métier au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	ED	05/07/2024	10/07/2024	1	09/08/2024	14	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 3 300 000</b>															
2024.42/1/765	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation en leadership, planification stratégique et conduite du changement au profit de la DGESS (catalogue)	ED	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	14	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 18 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2024.42/1/766	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	DGESS
	<b>Total : 20 000 000</b>														
2024.42/1/767	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 24 Par 243	AE	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'engin à deux(02) roux au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	DGESS
	<b>Total : 10 000 000</b>														
2024.42/1/768	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 618	CP	15 000 000	0	15 000 000	Couverture médiatique des activités au profit de la DGESS  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	DGESS
	<b>Total : 15 000 000</b>														
2024.42/1/769	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 618	CP	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de crédit de communication au profit du programme AGREF  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	AGREF
	<b>Total : 9 950 000</b>														
2024.42/1/770	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	32 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGESS et de la DMP	DPX à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	06/08/2024	360	30/09/2024	DGESS
	Budget	Prg 113 Act	CP	24 500 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 2									
	<b>Total : 32 000 000</b>															
2024.42/1/771	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Travaux de réalisation de jardins nutritifs et de forages positifs au profit du programme AGREF  Nombre de lot: 1	DPX	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	45	30/09/2024	AGREF	
	<b>Total : 150 000 000</b>															
2024.42/1/772	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 430 000	0	9 430 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de jardins nutritifs et de forages positifs au profit du programme AGREF  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC  C.individuel	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	60		AGREF	
	<b>Total : 9 430 000</b>															
2024.42/1/773	Compte spécial	Bail LUXBG Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de supports de communication au profit de la DCRP (caméra, appareil photo)  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	09/08/2024	30	30/09/2024	DGESS	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/774	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MEEA  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	06/08/2024	360	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 8 000 000</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.42/1/775	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	57 400 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique et du réseau de télécommunication des structures du MEEA  Nombre de lot: 15	DPX à OC	05/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	DGF
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130323 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890223 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311	CP	12 000 000											

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860635 Chap 1810700311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870707 Chap 2014000809 Art 61 Par 614	CP	600 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv	CP	4 500 000												

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880206 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	900 000											
	<b>Total : 57 400 000</b>														
2024.42/1/776	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 750 000	0	5 750 000	Entretien et maintenance circuit électrique au profit du PASEPA-2R  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	06/08/2024	360	30/09/2024	PASEPA-2R
	<b>Total : 5 750 000</b>														
2024.42/1/777	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804700311 Art 23 Par	AE	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition et installation de conteneurs aménagés en bureaux au profit au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2024	06/09/2024	1	07/10/2024	90	30/09/2024	DGEP

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		231														
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.42/1/778	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804700311 Art 23 Par 235	AE	12 800 000	0	12 800 000	Travaux de réhabilitation du circuits électrique au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2024	07/08/2024	1	02/09/2024	30	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 12 800 000</b>															
2024.42/1/779	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804700311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	06/08/2024	12/08/2024	1	30/09/2024	45	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 7 500 000</b>															
2024.42/1/780	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804700311 Art 24 Par 241	AE	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition et installation de sanitaire au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	02/08/2024	08/08/2024	1	30/09/2024	30	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 3 500 000</b>															
2024.42/1/781	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110208 Chap 1805900311 Art 23 Par 231	AE	27 200 000	0	27 200 000	Convention avec AGEM relatif aux travaux de construction des DPEA au profit de la DGEP (Honoraires)  Nombre de lot: 1	ED	02/08/2024	08/08/2024	1	30/09/2024	120	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 27 200 000</b>															
2024.42/1/782	Budget	Prg 111 Act	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien du système de	DC-F	02/08/2024	08/08/2024	1	30/09/2024	30	30/09/2024	DGEP	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 614					pompage d'un supprimeur et d'une pompe au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1									
	<b>Total : 7 000 000</b>															
2024.42/1/783	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 61 Par 618	CP	19 500 000	0	19 500 000	Couverture médiatique au profit de la DGEP  Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	30/08/2024	15	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 19 500 000</b>															
2024.42/1/784	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEP-CE  Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/785	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de l'exercice 2023 du PAEP-CE  Nombre de lot: 1	CC à OC	12/08/2024	16/08/2024	1	30/09/2024	30	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/786	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit du PAEP-CE  Nombre de lot: 1  C.individuel	CC à OC C.individuel	16/08/2024	22/08/2024	1	01/10/2024	10	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/787	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 150 000	0	3 150 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PAEP-2R	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	06/08/2024	30	30/09/2024	DGEP	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 3 150 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/788	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEP-2R	DC-F à OC	05/07/2024	10/07/2024	1	12/08/2024	15	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 10 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/789	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 036 000	0	6 036 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel au profit du PAEP-2R	CC à OC C.individuel	06/08/2024	09/08/2024	1	16/09/2024	14	30/09/2024	DGEP	
	<b>Total : 6 036 000</b>															Nombre de lot: 1 C.individuel
2024.42/1/790	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels et de fournitures de bureau au profit du PGPC/REDD+	DPX à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	06/08/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 20 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/791	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et accessoires au profit du PGPC/REED+	DC-F à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	06/08/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 15 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/792	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PGPC/REDD+	DPX	05/07/2024	11/07/2024	1	07/08/2024	30	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 25 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/793	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit du PGPC/REDD+	DPX	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	30	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 30 000 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 30 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/794	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Service de maintenance du matériel roulant au profit du PGPC/REDD+	DC-F à OC	05/07/2024	11/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/795	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'un onduleur central au profit du PGPC/REDD+	DC-F	05/07/2024	11/07/2024	1	14/08/2024	30	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/796	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de matériel spécifique pour la communication (Appareil photo, enregistreur, vidéo projecteurs numérique etc...) au profit du PGPC REDD+	DPX	05/07/2024	11/07/2024	1	16/08/2024	30	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.42/1/797	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de construction du mur de la clôture du siège du SP/REDD+	DPX	02/08/2024	09/08/2024	1	30/09/2024	90	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 100 000 000</b>															
2024.42/1/798	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PGPC/REDD+	ED à OC	12/06/2024	18/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 20 000 000</b>															
2024.42/1/799	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien du matériel informatique au profit du PGPC/REDD+	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 4 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 4 500 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/800	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Gardiennage et de surveillance des locaux au profit du PGPC/REDD+	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	12/07/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/801	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 000 000	0	13 000 000	Nettoyage des locaux du PGPC/REDD+	DC-F à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	16/07/2024	360	30/09/2024	PGPC REDD+	
	<b>Total : 13 000 000</b>															
2024.42/1/802	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Etudes sur les potentiels du Burkina Faso sur les grandes infrastructures hydrauliques et les grands aménagements au profit de la DGIH	DP-A	02/08/2024	02/09/2024	3	02/10/2024	120	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 30 000 000</b>															
2024.42/1/803	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Audit de la gestion 2020 et 2023 et audit de clôture du projet PRBA	CC	02/08/2024	07/08/2024	1	07/10/2024	30	30/09/2024	DGIH	
	<b>Total : 10 000 000</b>															
2024.42/1/804	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 200 000	0	4 200 000	Acquisition de matériel de bureau au profit de la DGEF	DC-F	10/06/2024	17/06/2024	1	31/07/2024	30	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 4 200 000</b>															
2024.42/1/805	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de pièces de rechanges et de consommables de véhicules au profit de la DGEF	DPX à OC	10/06/2024	17/06/2024	1	31/07/2024	360	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 35 000 000</b>															



**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 35 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/806	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de matériel et outillages techniques (gilets pare-balles, casques de protection) au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	ED	03/06/2024	10/06/2024	1	31/07/2024	120	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 350 000 000</b>															
2024.42/1/807	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	226 147 800	0	226 147 800	Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF (Convention avec l'Armée)  Nombre de lot: 1	ED	10/06/2024	17/06/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 226 147 800</b>															
2024.42/1/808	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1809200311 Art 24 Par 244	AE	23 852 200	0	23 852 200	Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF (Convention complémentaire avec l'Armée)  Nombre de lot: 1	ED	10/06/2024	17/06/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 23 852 200</b>															
2024.42/1/809	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 800 000	0	20 800 000	Acquisition de matériel et outillages techniques autres au profit de la DGEF  Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2024	24/06/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGEF	
	<b>Total : 20 800 000</b>															
2024.42/1/810	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Renouvellement du droit d'utilisation et d'assistance du logiciel TOMPRO au profit du PDIS	ED	10/07/2024	17/07/2024	1	09/08/2024	30	30/09/2024	PDIS	
	<b>Total : 7 500 000</b>															

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 7 500 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/811	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'un forage positif à équipements solaire et muni de polytank pour le compte de la journée nationale de l'arbre 2024  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2024	17/06/2024	1	31/07/2024	60	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 15 000 000</b>															
2024.42/1/812	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'un forage positif à équipements solaire et muni de polytank pour le compte de la journée nationale de l'arbre 2024  Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	10/06/2024	14/06/2024	1	12/08/2024	75	30/09/2024	DGF	
	<b>Total : 750 000</b>															
2024.42/1/813	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	70 000 000	0	70 000 000	Convention pour la réalisation des plantations d'alignement avec les directions régionales au profit du PRCU  Nombre de lot: 1	ED à OC	10/06/2024	14/06/2024	1	22/07/2024	30	30/09/2024	PRCU	
	<b>Total : 70 000 000</b>															
2024.42/1/814	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du programme AGREF  Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2024	16/07/2024	1	30/08/2024	360	30/09/2024	AGREF	
	<b>Total : 12 000 000</b>															
2024.42/1/815	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Location de salles au profit de la DGAEUE	DC-F à OC	10/07/2024	16/07/2024	1	12/08/2024	360	30/09/2024	DGAEUE	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	<b>Total : 9 000 000</b>						Nombre de lot: 1									
2024.42/1/816	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	875 000	0	875 000	Réparation de matériels et équipements PFNL au profit de la DGEVCC	DC-NF à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	360	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 875 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/817	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Confection de banderoles au profit de la DGEVCC	DC-NF à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	360	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 250 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/818	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Location de tentes et de chaises au profit de la DGEVCC	DC-NF à OC	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	360	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 450 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/819	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Aménagement d'un jardin au profit de la DGEVCC	DC-F	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	14	30/09/2024	DGEVCC	
	<b>Total : 2 500 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/820	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur les différentes activités du PIDACC/BN	DC-F	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 6 000 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/821	Compte spécial	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PIDACC	DC-F	15/07/2024	19/07/2024	1	16/08/2024	30	30/09/2024	PIDACC	
	<b>Total : 3 500 000</b>															Nombre de lot: 1
2024.42/1/822	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	18 000 000	0	18 000 000	Audit des comptes de l'exercice 2024 et audit de	CC	05/07/2024	11/07/2024	1	12/09/2024	60	30/09/2024	PMVEC	

**Référence du plan : 2024.42/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					clôture du PMVEC									
	<b>Total : 18 000 000</b>						Nombre de lot: 1									

**Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 97 216 037 102**

**Nombre lignes : 757**