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I.    AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 52
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.52/1/1

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160306

Chap

1800100311

Art 23 Par

231

AE 3 512 235 000

0 3 512 235 000

Construction du siège de

l'ASCE-LC (Convention

MOD)

     Nombre de lot: 5

AOOD
04/07/2017 17/07/2017 1 25/07/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 3 512 235 000

2017.52/1/2

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160307

Chap

1800100311

Art 21 Par

211

AE 32 000 000

0 32 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction du siège de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/07/2017 10/07/2017 1 10/07/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 32 000 000

2017.52/1/3

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 8 000 000

2017.52/1/4
Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

CP 8 000 000 0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC
ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.52/1/5

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 8 000 000

2017.52/1/6

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 8 000 000

2017.52/1/7

Budget

National

Prg 116 Act

11602 Actv

1160201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 16 000 000

2017.52/1/8

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160301

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000
0 16 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 16 000 000

2017.52/1/9

Budget

National

Prg 116 Act

11602 Actv

1160202

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 16 000 000

2017.52/1/10

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160303

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 12/04/2017 1 17/04/2017 365 17/04/2017

DAAF/ASCE-

LC

Total : 16 000 000

2017.52/1/11

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160408

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 6 170 000

0 6 170 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 6 170 000

2017.52/1/12

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160404

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 4 000 000

2017.52/1/13
Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

CP 4 770 000 0 4 770 000

Acquisition de matériel et

de fournitures spécifiques
DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

     Nombre de lot: 1

Total : 4 770 000

2017.52/1/14

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160302

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/01/2017

DAAF/ASCE-

LC

Total : 16 000 000

2017.52/1/15

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160410

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 3 000 000

2017.52/1/16

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160407

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 4 000 000

2017.52/1/17

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 900 000
0 4 900 000

Entretien et nettoyage des

locaux de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/01/2017

DAAF/ASCE-

LC
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 900 000

2017.52/1/18

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 350 000

0 4 350 000

Entretien des climatiseurs

de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 4 350 000

2017.52/1/19

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 600 000

0 4 600 000

Entretien du matériel

informatique de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 4 600 000

2017.52/1/20

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien du parc

automobile de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/01/2017

DAAF/ASCE-

LC

Total : 10 000 000

2017.52/1/21

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 200 000

0 7 200 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 20/01/2017

DAAF/ASCE-

LC

Total : 7 200 000

2017.52/1/22
Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160408

CP 6 170 000 0 128 370 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ASCE-LC
ED

05/04/2017 17/04/2017 1 17/04/2017 365 09/11/2016
DAAF/ASCE-

LC
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 3

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 200 000

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160407

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160301

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160302

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160303

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11602 Actv

1160201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11602 Actv

1160202

Chap

1018000311

CP 16 000 000
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Référence du plan : 2017.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 128 370 000

2017.52/1/23

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers en-

tête au profit de l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2017 12/04/2017 1 17/04/2017 365 20/12/2016

DAAF/ASCE-

LC

Total : 1 000 000

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 3 838 595 000

Nombre lignes : 23
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II.    COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)
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COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES

LIBERTES

--------------------

 SECRETARIAT GENERAL

--------------------

 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

ET FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 59
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.59/1/5

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de Carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 19/01/2017 1 26/01/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 45 000 000

2017.59/1/6

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de Fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 2

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 7 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 4 000 000

2017.59/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 11 845 000

0 11 845 000

Acquisition de Fournitures,

consommables et matériels

informatiques

     Nombre de lot: 3

DPX
02/05/2017 05/05/2017 1 22/05/2017 21 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 11 845 000

2017.59/1/8

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 4 036 000

0 4 036 000

Abonnements journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED
24/04/2017 27/04/2017 1 08/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 4 036 000

2017.59/1/9

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 500 000
0 500 000

Acquisition d'ouvrages

spéciaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/10/2017 12/10/2017 1 15 15/09/2017 DAAF/CIL
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Référence du plan : 2017.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000

2017.59/1/10

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 9 496 000

2 480 000 7 016 000

couverture médiatique

(agence de presse)

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2017 09/01/2017 1 08/02/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 9 496 000

2017.59/1/11

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 351 000

0 351 000

Abonnement au journal

officiel

     Nombre de lot: 1

ED
24/04/2017 27/04/2017 1 08/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 351 000

2017.59/1/12

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 6 000 000

0 6 000 000

Convention de presse et

publicité (spots

publicitaires...)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 11/05/2017 1 01/06/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 6 000 000

2017.59/1/13

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 4 980 000

0 4 980 000

Édition du rapport annuel

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 12/05/2017 1 01/06/2017 30 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 4 980 000

2017.59/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 2 271 400

271 400 2 000 000

Impression  de Divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 18/05/2017 1 01/06/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 2 271 400

2017.59/1/15

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 60 Par

605 Rub -

- 4 750 000

0 4 750 000

Consommation eau

exercice courant

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 11/05/2017 1 22/05/2017 365 31/12/2017 DAAF/CIL

Total : 4 750 000

2017.59/1/16
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101
- 4 750 000 0 4 750 000

Consommation électricité

exercice courant

ED
08/05/2017 11/05/2017 1 22/05/2017 365 31/12/2017 DAAF/CIL
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Référence du plan : 2017.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

605 Rub -
     Nombre de lot: 1

Total : 4 750 000

2017.59/1/17

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 745 000

245 000 500 000

Ent. Climatiseur

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 11/05/2017 1 22/05/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 745 000

2017.59/1/18

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 1 207 500

207 500 1 000 000

Ent. Photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 11/05/2017 1 22/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 1 207 500

2017.59/1/19

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 500 000

0 500 000

Ent. Tout matériel et

mobilier de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 25/05/2017 1 23/06/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 500 000

2017.59/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 13 099 400

6 938 400 6 161 000

Ent. Véhicule à 4 roues

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/05/2017 11/05/2017 1 22/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 13 099 400

2017.59/1/21

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 950 000

0 950 000

Ent. Matériel informatique

et péri-informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 25/05/2017 1 22/06/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 950 000

2017.59/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 200 000

0 200 000

visite technique des

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 200 000
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Référence du plan : 2017.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.59/1/23

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 10 313 793

2 861 793 7 452 000

Abonnement Téléphone

exercice courant (ONATEL

et Flotte Airtel)

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 10 313 793

2017.59/1/24

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 100 000

0 100 000

Envoie du Courrier par la

poste

     Nombre de lot: 1

ED
24/04/2017 27/04/2017 1 08/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 100 000

2017.59/1/25

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 6 372 000

0 6 372 000

Frais de gardiennage

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 6 372 000

2017.59/1/26

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 5 608 000

0 5 608 000

Nettoyage de bâtiment

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 365 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 5 608 000

2017.59/1/27

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 4 950 000

0 4 950 000

Traduction de la Loi en

langues

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 11/05/2017 1 01/06/2017 30 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 4 950 000

2017.59/1/29

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 4 950 000

0 500 000

Acquisition Habillement

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 18/05/2017 1 01/06/2017 30 15/09/2017 DAAF/CIL

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 500 000

Total : 5 450 000
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Référence du plan : 2017.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.59/1/30

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition Armoires,

chaises, fauteuils, bureaux,

tables, ...

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 06/10/2017 15 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 3 500 000

2017.59/1/31

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643 Rub -

- 43 041 000

0 43 041 000

Acquisitions de groupe

électrogène

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2017 12/05/2017 3 01/06/2017 60 01/09/2017 DAAF/CIL

Total : 43 041 000

2017.59/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 7 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 2 500 000

2017.59/1/33

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 6 775 000

3 275 000 3 500 000

Fête-réception à caractère

habituel

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 16/05/2017 270 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 6 775 000

2017.59/1/34

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 4 956 000

4 956 000 0

Prestation informatique-

Nouvelles applications

(DGSI)

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/08/2017 31/08/2017 1 11/09/2017 30 15/09/2017 DAAF/CIL

Total : 4 956 000

2017.59/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 99101

Art 64 Par

643

- 5 000 000

0 5 000 000

Prestation informatique-

Site web de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 13/07/2017 1 24/07/2017 30 DAAF/CIL

Total : 5 000 000

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 213 247 093

Nombre lignes : 30
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III.    COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 58
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.58/1/1

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 583 000

0 5 583 000

Entretien, réparation et

maintenance des kits

d¿enrôlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 15/06/2017 21 DAF

Total : 5 583 000

2017.58/1/2

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

0 6 002 000

Entretient et réparation de

véhicule du matériel

roulant (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2017 14/06/2017 1 19/06/2017 21 DAF

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 5 902 000

Total : 6 002 000

2017.58/1/4
Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

CP 6 000 000 0 6 000 000

Nettoyage des locaux de la

CENI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 30/01/2017 1 01/03/2017 360 DAF
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Référence du plan : 2017.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

609

Total : 6 000 000

2017.58/1/5

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la CENI

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 30/01/2017 1 01/03/2017 7 DAF

Total : 20 000 000

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 37 585 000

Nombre lignes : 4
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IV.    CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 54
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.54/1/1

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance de

copieurs et de matériel

informatique

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
05/12/2016 06/01/2017 3 16/01/2017 7 DAF

Total : 6 000 000

2017.54/1/2

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 08/05/2017 1 18/05/2017 7 DAF

Total : 6 500 000

2017.54/1/3

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 9 800 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
27/03/2017 06/04/2017 3 15/05/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1001000311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170507

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170602

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 9 800 000

2017.54/1/4

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170602

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/03/2017 06/04/2017 3 15/05/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170608

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 7 000 000

2017.54/1/5

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
1 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 700 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170505

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170507

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170605

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170607

Chap

1001000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170608

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170610

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170611

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv
CP 1 200 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 150 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170503

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170505

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11705 Actv

1170507

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 16 498 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1008000311

CP 3 402 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170610

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170612

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv
CP 4 000 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170603

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 80 000 000

2017.54/1/6
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

CP 3 000 000 0 3 000 000

Edition de textes et recueil

et divers imprimés

administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 08/05/2017 1 22/05/2017 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 3 000 000

2017.54/1/7

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 9 000 000

Abonnement aux journaux

     Nombre de lot: 8

ED

  à OC
10/05/2017 1 02/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170602

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170602

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 9 000 000

2017.54/1/8
Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170103

Chap

1001000311

Art 60 Par

CP 2 000 000 0 6 000 000

Acquisition de produits

alimentaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/05/2017 18/05/2017 1 01/06/2017 7 DAF
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 6 000 000

2017.54/1/9

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 900 000

0 4 900 000

Nettoyage de bâtiment

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 90 DAF

Total : 4 900 000

2017.54/1/10

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 4 500 000

Service de pause déjeuner

et cocktail

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 14 -

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 4 500 000

2017.54/1/11

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre de

l'élaboration de l'avant

projet de budget 2018

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/04/2017 03/05/2017 1 10/05/2017 14 DAF

Total : 1 000 000

2017.54/1/12

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Divers travaux d'entretien

et maintenance de

bâtiments

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/04/2017 03/05/2017 1 10/05/2017 5 DAF

Total : 3 000 000

2017.54/1/14

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 14 DAF

Total : 3 000 000

2017.54/1/15
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 5 DAF
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Total : 3 000 000

2017.54/1/16

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

tut matériel et mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 08/05/2017 1 15/05/2017 15 DAF

Total : 3 500 000

2017.54/1/17

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
03/05/2017 09/05/2017 1 16/05/2017 5 -

Total : 500 000

2017.54/1/18

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 5 -

Total : 1 000 000

2017.54/1/19

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et désinfection du

jardin de l¿hôtel du

Président du Conseil

Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 7 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.54/1/20

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 26 841 000

0 26 841 000

Fourniture de matériel et

mobilier de bureau et de

climatiseurs

     Nombre de lot: 2

DPX
19/05/2017 31/05/2017 3 30/06/2017 45 DAF

Total : 26 841 000

2017.54/1/21

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1800100311

Art 24 Par

242

AE 5 325 000

0 5 325 000

Acquisition de matériel

informatique et péri

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/05/2017 10/05/2017 1 30/05/2017 30 DAF

Total : 5 325 000

2017.54/1/22

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1800100311

Art 24 Par

243

AE 500 000

0 500 000

Acquisition d'une

motocyclette

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2017 15/06/2017 1 30/06/2017 14 DAF

Total : 500 000

2017.54/1/23

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 4 500 000

0 4 500 000

Assurance de matériel

roulant

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 180 DAF

Total : 4 500 000

2017.54/1/24
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

CP 4 000 000 0 4 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner et location de

salles dans le cadre des

formations au profit du

DC-F
18/05/2017 25/05/2017 1 15/06/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

623

Conseil Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.54/1/25

Budget

National

Prg 117 Act

11707 Actv

1170702

Chap

1800100311

Art 23 Par

231

AE 86 000 000

0 86 000 000

Honoraires de la MOD

pour la construction des

sièges des Hautes

Juridictions

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 10/04/2017 1 02/05/2017 150 DAF

Total : 86 000 000

2017.54/1/26

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par - Rub -

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de toge au

profit du Conseil

Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DPX
19/05/2017 31/05/2017 3 30/06/2017 45 DAF

Total : 20 000 000

2017.54/1/27

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 4 000 000

0 4 000 000

Réalisation de formation

sur le logiciel KIRA au

profit du Conseil

Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

ED
05/06/2017 15/06/2017 1 10/07/2017 14 DAF

Total : 4 000 000

2017.54/1/28

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par - Rub -

- 14 000 000

0 14 000 000

Réfection des locaux du

Conseil Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DPX
07/04/2017 18/04/2017 3 15/05/2017 30 DAF

Total : 14 000 000

2017.54/1/29
Budget

National

Prg 117 Act

11707 Actv

1170701

Chap

1800100311

AE 1 714 000 000 0 5 246 666 000

Construction des sièges des

hautes juridictions (MOD

AVEC ACOMOD)

     Nombre de lot: 3

AOOD
25/04/2017 09/05/2017 10 15/05/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

231

Budget

National

Prg 117 Act

11707 Actv

1170702

Chap

1800100311

Art 23 Par

231

AE 3 532 666 000

Total : 5 246 666 000

2017.54/1/30

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'effets

vestimentaires au profit du

Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 14/06/2017 1 12/07/2017 30 DAF

Total : 3 000 000

2017.54/1/31

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'extincteurs au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 14/06/2017 1 12/07/2017 15 DAF

Total : 2 000 000

2017.54/1/32

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques dans le cadre

de l'élaboration du budget

de 2018

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 10/05/2017 1 25/05/2017 10 DAF

Total : 1 000 000

2017.54/1/33
Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv
CP 3 500 000 0 8 200 000

Fourniture d'encres pour

imprimantes et pour

DC-F

  à OC
12/05/2017 19/05/2017 1 06/06/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

photocopieurs au profit du

Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170608

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Total : 8 200 000

2017.54/1/34

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/05/2017 19/05/2017 1 01/06/2017 5 DAF

Total : 3 500 000

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 5 583 232 000

Nombre lignes : 33
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CONSEIL D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 55
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.55/1/1

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'ouvrages

spécifiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2017 05/06/2017 1 19/06/2017 15 31/10/2017 DAAF

Total : 2 500 000

2017.55/1/2

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 8 800 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

Conseil d'Etat

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2017 05/05/2017 1 15/05/2017 360 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 700 000

Total : 8 800 000

2017.55/1/3

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 1 200 000

0 10 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/02/2017 28/02/2017 1 15/03/2017 360 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 1 750 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 800 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

- 1 500 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 1 500 000

Total : 10 750 000

2017.55/1/4

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 900 000

0 900 000

Acquisition d'imprimés (

ordinaires et spécifiques)

au profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2017 23/03/2017 1 03/04/2017 15 29/09/2017 DAAF

Total : 900 000

2017.55/1/5
Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

- 900 000 0 900 000

Autres éditions et

publications

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2017 23/03/2017 1 03/04/2017 7 29/09/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601

Total : 900 000

2017.55/1/6

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 750 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance de

matériels roulants au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 25/04/2017 1 10/05/2017 360 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 750 000

Total : 7 500 000

2017.55/1/7

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 250 000

0 4 100 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 13/01/2017 360 30/06/2017 DAAFBudget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 750 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

- 1 550 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 1 550 000

Total : 4 100 000

2017.55/1/8

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 10/04/2017 1 28/04/2017 360 31/08/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 500 000

Total : 1 500 000

2017.55/1/9

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 20/03/2017 1 03/04/2017 360 31/08/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 61 Par

- 1 000 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 2 000 000

2017.55/1/10

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 3 304 000

0 3 304 000

Entretien et réfection de

bâtiment intérieur et

extérieur au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/04/2017 20/04/2017 1 28/04/2017 30 30/10/2017 DAAF

Total : 3 304 000

2017.55/1/11

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2017 10/07/2017 1 24/07/2017 30 30/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

Total : 4 000 000

2017.55/1/12

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

- 402 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/03/2017 30/03/2017 1 17/04/2017 360 30/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

- 196 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 902 000

Total : 2 500 000

2017.55/1/13

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 250 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobiliers de

bureau au profit du Conseil

d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2017 23/02/2017 1 15/03/2017 360 30/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 2 750 000

Total : 3 000 000

2017.55/1/14

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 6 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/06/2017 06/06/2017 1 15/06/2017 360 30/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 6 000 000

2017.55/1/15

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 3 525 000

0 36 501 000

Acquisition de carburant au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 31/01/2017 360 30/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 4 724 000

Budget Prg 118 Act - 3 000 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 039 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 3 739 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 739 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 339 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

- 4 949 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 4 949 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 3 849 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 5 649 000

Total : 36 501 000

2017.55/1/16

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

- 901 000

0 3 100 000

Abonnement aux journaux

et aux revues au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 10/01/2017 1 16/01/2017 360 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 2 199 000

Total : 3 100 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.55/1/17

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 62 Par

623

CP 2 000 000

0 4 000 000

Organisation d'une

formation sur le thème

"Mise en oeuvre du budget

programme du Conseil

d'Etat: contribution du

personnel administratif"

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/06/2017 27/06/2017 1 19/07/2017 3 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 2 000 000

Total : 4 000 000

2017.55/1/18

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 62 Par

623

CP 1 000 000

0 3 000 000

Formation des secrétaires

sur le thème de

"l'excellence

professionnelle de

secrétaire" au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 07/08/2017 1 23/08/2017 3 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 2 000 000

Total : 3 000 000

2017.55/1/19

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000
0 2 000 000

Confection et pose de

rideaux au profit du Conseil

d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2017 16/06/2017 1 03/08/2017 7 30/11/2017 DAAF

Budget Prg 118 Act CP 400 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Total : 2 000 000

2017.55/1/20

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

0 2 000 000

Conception et publication

d'un recueil des arrêts au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/06/2017 04/07/2017 1 03/08/2017 7 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

CP 400 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Total : 2 000 000

2017.55/1/21

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 4 000 000

Service de pause café et

déjeuner au profit du

Conseil d'Etat dans le cadre

des rencontres avec les

membres des tribunaux

administratifs du Burkina

Faso

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/08/2017 31/08/2017 1 03/10/2017 3 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000

2017.55/1/22

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 5 000 000

Acquisition et installation

d'un logiciel de gestion et

de suivi budgétaire au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 03/10/2017 1 06/10/2017 30 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Total : 5 000 000

2017.55/1/23

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 62 Par

623

CP 250 000
0 1 000 000

Service de pause café et

déjeuner dans le cadre de la

formation du personnel

administratif en

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2017 05/10/2017 1 11/10/2017 3 30/11/2017 DAAF

Budget Prg 118 Act CP 750 000
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

Total : 1 000 000

2017.55/1/24

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 999 000

0 9 999 000

Organisation d'une sortie de

sensibilisation au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/10/2017 09/10/2017 1 22/11/2017 2 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 9 999 000

2017.55/1/25
Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv
CP 1 500 000 0 1 500 000

Couverture médiatique

dans le cadre des sorties de

ED
16/10/2017 18/10/2017 1 22/11/2017 1 30/11/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

sensibilisation au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.55/1/26

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 700 000

0 700 000

Location de véhicule dans

le cadre des sorties de

sensibilisation au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/11/2017 14/11/2017 1 20/11/2017 4 30/11/2017 DAAF

Total : 700 000

2017.55/1/27

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 5 000 000

Pause café et pause

déjeuner lors des réunions

de bureau et cabinets et des

assemblées générales au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/05/2017 16/05/2017 1 07/06/2017 360 30/11/2017 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

Total : 5 000 000

2017.55/1/28

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000
0 400 000

Confection de cartes

professionnelles au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED
09/11/2017 09/11/2017 1 10/11/2017 1 15/12/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000

Total CONSEIL D'ETAT : 135 954 000

Nombre lignes : 28
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 5
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.5/1/1

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 100 000

0 25 412 000

Acquisition de carburant

destiné au fonctionnement

des services du CES

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 13/01/2017 1 30/01/2017 14 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 700 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv
CP 2 262 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090403

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 600 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 700 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Total : 25 412 000

2017.5/1/2

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien des installations

de plomberies et de

sanitaires

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 24/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 2 000 000

2017.5/1/3

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 2 000 000
0 2 000 000

Entretien des installations

électriques

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 18/04/2017 1 24/04/2017 30 31/10/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000

2017.5/1/4

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel et

fournitures

spécifiques,informatiques

et peri-informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 25/05/2017 1 09/06/2017 30 31/10/2017 DAAF

Total : 5 000 000

2017.5/1/5

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 700 000

0 700 000

Impression de papier entête

lettre

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/04/2017 21/04/2017 1 24/04/2017 7 31/10/2017 DAAF

Total : 700 000

2017.5/1/6

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 850 000

0 11 900 000

Prestation de pause café et

déjeuner lors des réunions

et des commissions

d'attributions des marchés

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/11/2016 14/12/2016 1 02/01/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090407

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 550 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090415

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Total : 11 900 000

2017.5/1/7

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 16 500 000

0 66 000 000

Prestation de cocktail,de

pause café et déjeuner lors

des sessions du CES

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
10/01/2017 10/02/2017 3 01/03/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 33 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 16 500 000

Total : 66 000 000

2017.5/1/8
Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000 0 36 000 000

Hébergement des

Conseillers non résidents

lors des sessions du CES

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
10/01/2017 10/02/2017 3 01/03/2017 365 31/10/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 18 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Total : 36 000 000

2017.5/1/9

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 2 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau destinés au

fonctionnement des

services du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Total : 2 800 000

2017.5/1/10

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien des bâtiments

intérieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 08/02/2017 30 DAAF

Total : 2 000 000

2017.5/1/11

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 2 000 000

2017.5/1/12

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/02/2017 16/02/2017 1 20/02/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 2 000 000

2017.5/1/13
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

CP 2 000 000 0 2 000 000

Entretien et maintenance du

matériel  et mobilier de

bureau

DC-F

  à OC
22/02/2017 24/02/2017 1 27/02/2017 365 31/10/2017 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2017.5/1/14

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et maintenance du

matériel de transport

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 6 500 000

2017.5/1/15

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 1 625 000

Acquisition de produit

d'entretien destinés au

fonctionnement des

services du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 0

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 225 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv
CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Total : 1 625 000

2017.5/1/16

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et installation

d'un WIFI

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 28/04/2017 1 01/05/2017 30 31/10/2017 DAAF

Total : 5 000 000

2017.5/1/17

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/11/2016 16/12/2016 1 06/01/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 6 000 000

2017.5/1/18

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090404

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 7 272 000

0 7 272 000

Formation du personnel

     Nombre de lot: 1

CC
24/04/2017 26/04/2017 3 25/05/2017 30 31/10/2017 DAAF

Total : 7 272 000

2017.5/1/19
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

CP 3 120 000 0 3 120 000

Abonnement au journal

officiel

     Nombre de lot: 1

ED
18/04/2017 20/04/2017 1 24/04/2017 365 31/10/2017 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 3 120 000

2017.5/1/20

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 5 000 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique destinés au

fonctionnement des

services du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget Prg 009 Act CP 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Total : 5 000 000

2017.5/1/21
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

CP 7 083 000 0 7 083 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/06/2017 06/06/2017 1 27/06/2017 365 31/10/2017 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1011000311

Art 60 Par

601

Total : 7 083 000

2017.5/1/22

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'ouvrages

pour la documentation du

CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/06/2017 13/06/2017 1 04/07/2017 7 31/10/2017 DAAF

Total : 2 000 000

2017.5/1/23

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Édition des actes des

sessions et du rapport

public

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
17/03/2017 18/04/2017 1 09/05/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 10 000 000

2017.5/1/24

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

0 6 000 000

Edition du journal "Le

Conseiller"

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/03/2017 18/04/2017 1 09/05/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 6 000 000

2017.5/1/25

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 1 050 000

0 1 050 000

Acquisition de matériel

technique au profit du

DRCP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 14 31/10/2017 DAAF

Total : 1 050 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.5/1/26

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Impression de cartes de

visites et de voeux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/09/2017 12/09/2017 1 26/09/2017 14 31/10/2017 DAAF

Total : 500 000

2017.5/1/27

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 750 000

0 23 000 000

Réalisation d'action et

support de communication

lors des sessions du CES

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
12/01/2017 14/02/2017 3 06/03/2017 365 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 11 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 750 000

Total : 23 000 000

2017.5/1/28

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 900 000
0 900 000

Communiqués et insertions

     Nombre de lot: 1

ED
18/04/2017 21/04/2017 1 24/04/2017 365 31/10/2017 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 900 000

2017.5/1/29

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 475 000

Habillement au profit du

personnel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/04/2017 20/04/2017 1 24/04/2017 14 31/10/2017 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 175 000

Total : 475 000

2017.5/1/30

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 350 000

0 350 000

Abonnement CANAL SAT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 24/04/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 350 000

2017.5/1/31

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 292 000

0 1 292 000

Taxes au péages

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2017 08/09/2017 1 18/09/2017 365 31/10/2017 DAAF

Total : 1 292 000

2017.5/1/32
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique

ED

  à OC
18/04/2017 24/04/2017 1 26/04/2017 365 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.5/1/33

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 4 970 000

0 4 970 000

Dépannage d'autocom et

rétablissement du réseau

téléphonique au profit du

CES

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/06/2017 30/06/2017 1 10/07/2017 14 DAAF

Total : 4 970 000

2017.5/1/34

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 11 000 000

0 53 535 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de

l'élaboration du budget

programme, de

l'élaboration de la revue à

mi-parcours de l'exécution

du budget, de l'organisation

des sessions ordinaires,

extraordinaire, du forum et

des activités des cellules

environnementale et de

lutte contre le VIH/SIDA

du CES.

     Nombre de lot: 6

ED
29/09/2017 16/10/2017 3 16/11/2017 30 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 26 750 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 950 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

CP 11 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 460 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

CP 375 000

Total : 53 535 000

2017.5/1/35

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 990 000

0 6 955 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphonique dans

le cadre de l'organisation

des sessions ordinaires,

extraordinaire, du forum et

des activités de la cellule

environnementales du CES

     Nombre de lot: 4

ED
29/09/2017 16/10/2017 1 13/11/2017 30 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 100 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

CP 365 000

Total : 6 955 000

2017.5/1/36

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 3 865 000

0 12 829 000

Couverture médiatique et

insertion de communiqués

dans le cadre de

l'organisation des sessions

ordinaires, extraordinaire et

du forum du CES.

     Nombre de lot: 3

DPX
05/06/2017 19/06/2017 1 07/08/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 7 730 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 234 000

Total : 12 829 000

2017.5/1/37

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 225 000
0 900 000

Décoration de salle de

conférence dans le cadre de

l'organisation des sessions

ordinaires, extraordinaire et

du forum du CES

     Nombre de lot: 3

DC-F
05/06/2017 19/06/2017 1 30/06/2017 5 DAAF

Budget Prg 009 Act CP 450 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 225 000

Total : 900 000

2017.5/1/38

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 965 200

Prestation de salle de

conférence dans le cadre de

l'organisation des sessions

ordinaires, extraordinaire et

du forum du CES.

     Nombre de lot: 3

DC-F
05/06/2017 19/06/2017 1 30/06/2017 7 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 600 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 165 200

Total : 965 200

2017.5/1/39
Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv
CP 250 000 0 1 000 000

Confection de badges dans

le cadre de l'organisation

DC-F
19/06/2017 1 30/06/2017 7 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

des sessions ordinaires,

extraordinaire et du forum

du CES.

     Nombre de lot: 3

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

Total : 1 000 000

2017.5/1/40

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

0 750 000

Impression  de cartes

d'invitation dans le cadre de

l'organisation des sessions

ordinaires, extraordinaire et

du forum du CES.

     Nombre de lot: 2

DC-F
05/06/2017 19/06/2017 1 30/06/2017 7 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Total : 750 000

2017.5/1/41
Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

CP 1 100 000 0 5 210 000

Location de véhicules et de

cars dans le cadre de

l'organisation des sessions

DC-F
05/06/2017 19/06/2017 1 30/06/2017 15 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

ordinaires, extraordinaire et

du forum du CES.

     Nombre de lot: 3

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 3 010 000

Total : 5 210 000

2017.5/1/42

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 9 735 000

0 9 735 000

Prestation de pause café,

déjeuner et de cocktail dans

le cadre de l'organisation

des sessions ordinaires,

extraordinaire et du forum

du CES.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
05/06/2017 26/06/2017 1 30/06/2017 15 DAAF

Total : 9 735 000

2017.5/1/43

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 761 100

0 761 100

Hébergement des hôtes

dans le cadre de

l'organisation du forum du

CES.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2017 12/06/2017 1 23/06/2017 3 DAAF

Total : 761 100

2017.5/1/44
Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv
CP 3 735 000 0 3 735 000

Réalisation d'actions et de

supports de communication

DC-F
05/06/2017 26/06/2017 1 29/06/2017 15 -
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

dans le cadre de

l'organisation du forum du

CES.

     Nombre de lot: 1

Total : 3 735 000

2017.5/1/45

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Réalisation d'une étude sur

l'impact des fonds

nationaux dans la création

d'emplois et la lutte contre

la pauvrté au Burkina Faso.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/10/2017 09/10/2017 1 30/10/2017 30 DAAF

Total : 4 000 000

2017.5/1/46

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 928 000

0 2 232 000

Acquisition de fournitures

de bureau dans le cadre des

activités des cellules genre

et environnementales et

dans le cadre de

l'élaboration du budget

programme et de la revue à

mi-parcours de l'exécution

du budget du CES.

     Nombre de lot: 4

DC-F

  à OC
09/10/2017 16/10/2017 1 06/11/2017 15 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

CP 254 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

Total : 2 232 000

2017.5/1/47

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

CP 301 000

0 301 000

Clôture d'un hectare de

plants dans le cadre du

reboisement organisé par la

cellule environnementale

du CES.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/07/2017 07/08/2017 1 28/08/2017 1 DAAF

Total : 301 000

2017.5/1/48

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

CP 450 000

0 450 000

Acquisition de tee-shirt

polo et de casquettes dans

le cadre du reboisement

organisé par la cellule

environnementale du CES.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/07/2017 07/08/2017 1 25/09/2017 3 DAAF

Total : 450 000

2017.5/1/49

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090411

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 1 030 000

0 1 030 000

Acquisition de

photocopieur au profit du

CES.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 09/10/2017 1 06/11/2017 30 DAAF

Total : 1 030 000

2017.5/1/50

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 990 000
0 3 760 300

Prestation de pause café

renforcée dans le cadre de

l'atelier d'élaboration des

rapports introductifs des

sessions ordinaires,

extraordinaires et du forum

du Conseil Économique et

DC-F

  à OC
03/07/2017 07/08/2017 1 04/09/2017 15 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 080 000

Social (CES)

     Nombre de lot: 3

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 690 300

Total : 3 760 300

2017.5/1/51

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 900 000

0 3 184 000

Location de salle dans le

cadre de l'atelier

d'élaboration des rapports

introductifs des sessions

ordinaires, extraordinaires

et du forum du Conseil

Économique et Social

(CES).

     Nombre de lot: 3

DC-F
03/07/2017 07/08/2017 1 04/09/2017 7 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 576 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 708 000

Total : 3 184 000

2017.5/1/52 Budget Prg 009 Act CP 106 200 0 373 020 Prestation de pause café DC-F 03/07/2017 07/08/2017 1 04/09/2017 5 DAAF
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609
renforcée dans le cadre de

l'atelier d'élaboration du

budget programme, de la

mise en oeuvre des activités

des cellules genre et de

lutte contre le VIH/SIDA

du Conseil Économique et

Social (CES).

     Nombre de lot: 3

  à OC

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090409

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 116 820

Total : 373 020

2017.5/1/53

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 212 400

0 551 700

Location de salle dans le

cadre de l'atelier

d'élaboration du budget

programme, de la mise en

oeuvre des activités des

cellules genre et de lutte

contre le VIH/SIDA du

Conseil Économique et

Social (CES).

     Nombre de lot: 3

DC-NF
03/07/2017 07/08/2017 1 04/09/2017 3 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 180 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090409

Chap

CP 159 300
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1082000311

Art 60 Par

609

Total : 551 700

2017.5/1/55

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

0 150 000

Acquisition de détecteurs

de métaux dans le cadre de

la première session

ordinaire du CES.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2017 03/07/2017 1 07/08/2017 3 DAAF

Total : 150 000

2017.5/1/56

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 300 000

0 1 300 000

Location de salle dans le

cadre des tournées

régionales du Conseil

Economique et Social

(CES).

     Nombre de lot: 13

DC-F
03/07/2017 07/08/2017 1 09/10/2017 3 DAAF

Total : 1 300 000

2017.5/1/57

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 7 100 000

0 7 100 000

Prestation de cocktail dans

le cadre des tournées

régionales du Conseil

Économique et Social

(CES).

     Nombre de lot: 13

DC-F

  à OC
28/07/2017 07/08/2017 1 06/11/2017 3 DAAF

Total : 7 100 000

2017.5/1/58

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition  de cartes de

(frais) communication au

profit du Directeur de

Cabinet et du Secrétaire

Général du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 09/10/2017 1 09/10/2017 14 DAAF

Total : 1 200 000
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Référence du plan : 2017.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 376 956 320

Nombre lignes : 58
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 51
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.51/1/1

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150209

Chap

1800100311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène au

profit du CSC

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/12/2016 27/01/2017 3 15/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.51/1/2

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150302

Chap

015000311

Art 61 Par

614

CP 1 750 000

0 1 750 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Total : 1 750 000

2017.51/1/3

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150501

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 750 000

0 1 750 000

Entretien et maintenance

bâtiments extérieur au

profit du CSC (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Total : 1 750 000

2017.51/1/4
Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150202

CP 36 000 0 875 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène au

profit du CSC (contrat à

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

015000311

Art 61 Par

614

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150502

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 839 000

Total : 875 000

2017.51/1/5

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150101

Chap

014000311

Art 61 Par

614

CP 214 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance

matériel de transport au

profit du CSC (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150103

Chap

014000311

Art 61 Par

614

CP 57 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150107

Chap

014000311

Art 61 Par

614

CP 214 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150303

Chap

015000311

Art 61 Par

CP 956 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150508

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 2 069 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150509

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 990 000

Total : 4 500 000

2017.51/1/7

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150107

Chap

014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

0 24 341 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du CSC

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/12/2016 22/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150206

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 1 184 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150301

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 1 645 000

Budget Prg 115 Act CP 11 441 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11505 Actv

1150501

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 126 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150505

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 737 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150508

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 192 000

Total : 24 341 000

2017.51/1/8

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150205

Chap

015000311

Art 61 Par

614

CP 1 293 000

0 2 250 000

Entretien et maintenance

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150505

Chap

CP 957 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Total : 2 250 000

2017.51/1/9

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150202

Chap

015000311

Art 62 Par

622

CP 2 474 000

0 4 400 000

Gardiennage de l'Hôtel de

Madame la Présidente du

CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150506

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 1 926 000

Total : 4 400 000

2017.51/1/10

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

015000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Total : 4 500 000

2017.51/1/11

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150506

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 919 000

0 4 600 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150509

CP 1 366 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150403

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 315 000

Total : 4 600 000

2017.51/1/12

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150104

Chap

014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du CSC

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150302

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 1 484 000

Total : 2 500 000

2017.51/1/13

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

CSC (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC

Total : 12 000 000

2017.51/1/14
Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv
CP 1 016 000 0 5 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour les

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 22/06/2017 30 15/09/2017 DAF/CSC
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1150101

Chap

014000311

Art 60 Par

601

équipements de monitoring

au profit du CSC

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150205

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 2 579 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150303

Chap

015000311

Art 60 Par

605

CP 1 260 000

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150403

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 145 000

Total : 5 000 000

2017.51/1/15

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150204

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 401 000

0 1 500 000

Acquisition divers

imprimés au profit du CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 22/06/2017 30 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150206

Chap

015000311

CP 3 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150304

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 466 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150504

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 630 000

Total : 1 500 000

2017.51/1/16

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150106

Chap

014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

0 8 000 000

Editions et publications du

rapport public et du journal

la tribune au profit du CSC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 22/06/2017 30 15/09/2017 DAF/CSC

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 432 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150202

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 3 670 000
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150206

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 210 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150207

Chap

015000311

Art 60 Par

601

CP 870 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150511

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150503

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 642 000

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150507

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Total : 8 000 000

2017.51/1/17
Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150503

CP 125 000 0 125 000

Entretien et maintenance

matériel de communication

au profit du CSC (contrat à

DC-F

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 15/09/2017 DAF/CSC
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Référence du plan : 2017.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 125 000

2017.51/1/18

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150507

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition d'ouvrage pour

la bibliothèque du CSC

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2017 27/01/2017 1 07/02/2017 30 15/09/2017 DAF/CSC

Total : 500 000

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 128 591 000

Nombre lignes : 17
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COUR DE CASSATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 57
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.57/1/1

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 5 500 000

0 42 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 360 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 674 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 394 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 6 040 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv
- 4 851 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1200103

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200106

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 5 052 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200205

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 4 424 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200105

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 4 851 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 1 607 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 1 607 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 5 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Total : 42 000 000

2017.57/1/2

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200203

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 800 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/02/2017 15/03/2017 1 17/04/2017 360 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 2 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 400 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

- 500 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 800 000

Total : 6 000 000

2017.57/1/3

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

- 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2017 14/03/2017 1 22/03/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1014000311

Art 60 Par

- 400 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

606

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200104

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

- 225 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

- 400 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

- 400 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200106

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

- 225 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

- 400 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200105

- 200 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

- 250 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 60 Par

606

- 500 000

Total : 3 500 000

2017.57/1/4

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200203

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

0 6 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

AOR

  à OC
22/02/2017 08/03/2017 1 03/04/2017 1 DAAFBudget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

- 2 000 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 1 500 000

Total : 6 000 000

2017.57/1/6

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers et autres

matériels au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 02/05/2017 1 15/05/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200105

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

Total : 2 000 000

2017.57/1/7
Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000 0 2 500 000

Entretien et réparation des

climatiseurs de la Cour de

cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 13/03/2017 1 03/04/2017 1 DAAF
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

- 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

Total : 2 500 000

2017.57/1/8

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation des

photocopieurs de la Cour

de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2017 13/02/2017 1 27/02/2017 1 DAAF

Total : 2 500 000

2017.57/1/9

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

0 7 000 000

Entretien et réparation du

matériel de transport de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/03/2017 16/03/2017 1 04/04/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 2 000 000

Budget Prg 120 Act - 2 000 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 2 000 000

Total : 7 000 000

2017.57/1/10

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

0 4 500 000

Entretien des bâtiments de

la Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/04/2017 25/04/2017 1 11/05/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200106

Chap

- 1 000 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 61 Par

614

Total : 4 500 000

2017.57/1/11

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 3 000 000

0 3 000 000

Éditions des bulletins des

arrêts de la Cour de

cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2017 21/06/2017 1 03/07/2017 1 DAAF

Total : 3 000 000

2017.57/1/12

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 1 000 000

0 3 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments de la Cour de

cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 2 000 000

Total : 3 000 000

2017.57/1/13

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

0 3 000 000

Acquisitions de divers

imprimés au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2017 16/05/2017 1 05/06/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

- 1 000 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Total : 3 000 000

2017.57/1/14

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200203

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 326 000

0 3 500 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la Cour de

cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 12/06/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 181 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 181 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200310

Chap

1008000311

Art 60 Par

- 200 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200311

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 207 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 487 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 31 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 388 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 33 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

- 388 000
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 33 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 388 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 33 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 624 000

Total : 3 500 000

2017.57/1/15
Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 60 Par

- 1 045 000 0 3 000 000

Acquisition d'ouvrage

juridiques au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2017 25/05/2017 1 19/06/2017 1 DAAF
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 574 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 288 000

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200311

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 93 000

Total : 3 000 000

2017.57/1/16

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200309

Chap

1800100311

Art 21 Par

213

- 44 050 000

0 44 050 000

Développement de logiciel

de traitement des pourvois

en cassation au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

AOR
03/07/2017 18/07/2017 3 14/08/2017 60 DAAF

Total : 44 050 000

2017.57/1/17
Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200309

Chap

1800100311

Art 24 Par

242

- 15 000 000 0 15 000 000

Acquisition de matériel

informatique pour

l'informatisation du

traitement des pourvois en

cassation au profit de la

Cour de cassation

DPX
10/05/2017 31/05/2017 1 26/06/2017 30 DAAF
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Référence du plan : 2017.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 15 000 000
     Nombre de lot: 1

2017.57/1/18

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

- 3 000 000

0 10 000 000

Acquisition de toges

d'audience au profit de la

Cour de cassation

     Nombre de lot: 1

DPX
19/07/2017 14/08/2017 1 11/09/2017 1 DAAF

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

- 4 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200108

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

- 3 000 000

Total : 10 000 000

Total COUR DE CASSATION : 160 550 000

Nombre lignes : 17
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IX.    COUR DES COMPTES (56)
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COUR DES COMPTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 56
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.56/1/1

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190107

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 3 000 000

Abonnement au journaux

     Nombre de lot: 1

ED
09/12/2016 12/12/2016 1 02/01/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190106

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190405

Chap

1081000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Total : 3 000 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.56/1/2

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190305

Chap

1018000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et nettoyage

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 365 31/12/2017 DAAF

Total : 3 000 000

2017.56/1/3

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190404

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 66 155 000

Achat de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/05/2017 02/05/2017 1 08/05/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190402

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 20 988 000

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190406

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 8 167 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190205

CP 9 500 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190201

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190105

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190110

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 66 155 000

2017.56/1/4

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190303

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à 4 roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 16/05/2017 1 31/05/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190307

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 4 000 000

Total : 5 000 000

2017.56/1/5

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000
0 3 500 000

acquisition de boîtes

d'archives

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 15/02/2017 1 01/03/2017 30 31/12/2017 DAAF

Budget Prg 119 Act CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

Total : 3 500 000

2017.56/1/6

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190403

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 8 000 000

Acquisition de produits

informatiques et

périinformatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/05/2017 01/06/2017 1 12/06/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190103

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 8 000 000

2017.56/1/7

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190304

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

divers matériel

(photocopieurs et

climatiseurs)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 08/05/2017 1 15/05/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190405

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1190408

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190302

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Total : 3 500 000

2017.56/1/8

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 13/02/2017 15 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190108

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 4 500 000

2017.56/1/9

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190301

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 8 000 000

0 12 814 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: 1

DPX
01/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190406

CP 4 814 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

Total : 12 814 000

2017.56/1/10

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190202

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 8 000 000

Editions et publications

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 15/06/2017 1 31/07/2017 30 31/12/2017 DAAF

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190106

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190107

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190109

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190405

Chap

1082000311

Art 62 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Total : 8 000 000

2017.56/1/11

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190406

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

0 200 000

entretien et réparation de

véhicules à 2 roues

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 03/05/2017 1 05/05/2017 365 31/12/2017 DAAF

Total : 200 000

Total COUR DES COMPTES : 117 669 000

Nombre lignes : 11
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GRANDE CHANCELLERIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 50
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.50/1/1

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 460 000 000

0 460 000 000

Acquisition médailles de

décoration au profit de la

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/04/2017 11/05/2017 3 03/07/2017 120 29/09/2017 DAAF

Total : 460 000 000

2017.50/1/2

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 471 000

0 18 500 000

Acquisition de Carburant

au profit de la Grande

Chancellerie

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 01/03/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 471 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 471 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 471 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140204

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 580 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 584 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 235 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 235 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1005000311

CP 235 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 235 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 330 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 330 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 330 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv
CP 3 245 000



Page 128 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1140202

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 230 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140204

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 245 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 502 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 550 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 18 500 000

2017.50/1/3

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de de

fournitures de bureau au

profit de la Grande

Chancellerie (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 17/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Total : 3 000 000

2017.50/1/4

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 202 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

Grande Chancellerie

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 17/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140302

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget Prg 114 Act CP 550 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11403 Actv

1140305

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 48 000

Total : 3 000 000

2017.50/1/5

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 272 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

pour informatique  au profit

de la Grande Chancellerie

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140302

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 228 000

Total : 3 000 000

2017.50/1/6

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 80 000

0 1 500 000

Entretien bâtiment  au

profit de la Grande

Chancellerie (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 80 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 90 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 90 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

CP 10 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 1 500 000

2017.50/1/7

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 35 000

0 1 500 000

Entretien climatiseurs  au

profit de la Grande

Chancellerie (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 740 000

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 725 000

Total : 1 500 000

2017.50/1/8

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 45 000

0 3 500 000

Entretien véhicules à quatre

(04) roues  au profit de la

Grande Chancellerie

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1001000311

Art 61 Par

CP 80 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140204

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 210 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 480 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140302

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 90 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 90 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 640 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140302

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 160 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 160 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 160 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 115 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 80 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 95 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140204

Chap

1008000311

CP 95 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140201

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 125 000

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140202

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 125 000

Total : 3 500 000

2017.50/1/9

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 45 000

0 3 000 000

Entretien matériel

informatique  au profit de

la Grande Chancellerie

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2017 03/05/2017 1 22/05/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 160 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 205 000
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 90 000

Total : 3 000 000

2017.50/1/10

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 160 000

0 410 000

Entretien véhicules à deux

(02) roues  au profit de la

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/05/2017 03/05/2017 1 22/05/2017 7 29/09/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

Total : 410 000

2017.50/1/11 Budget Prg 114 Act CP 11 500 000 0 11 500 000 Nettoyage bâtiment  au DPX 01/02/2017 10/02/2017 1 28/02/2017 7 29/09/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11401 Actv

1140101

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

profit de la Grande

Chancellerie (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 11 500 000

2017.50/1/12

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimés  au profit de la

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 7 29/09/2017 DAAF

Total : 1 000 000

2017.50/1/13

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 18 500 000

0 18 500 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques  au profit de la

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1

DPX
01/08/2017 11/08/2017 1 01/09/2017 30 31/12/2017 DAAF

Total : 18 500 000

2017.50/1/14

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 214 725 000

0 214 725 000

Acquisition d¿équipement

pour le nouveau siège  au

profit de la Grande

Chancellerie

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/03/2017 31/03/2017 3 28/04/2017 30 31/12/2017 DAAF

Total : 214 725 000

2017.50/1/15
Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

CP 4 500 000 0 9 950 000

Acquisition d'emblèmes  au

profit de la Grande

Chancellerie (contrat à

ordres de commande)

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 20/02/2017 7 29/09/2017 DAAF
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Référence du plan : 2017.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 450 000

Total : 9 950 000

2017.50/1/16

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 800 000

Abonnement aux journaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/04/2017 18/04/2017 1 01/05/2017 2 19/04/2017 DAAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Total : 800 000

2017.50/1/17

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de carburant

pour alimenter le groupe

électrogène de la

grande chancellerie

     Nombre de lot: 1

ED
11/09/2017 25/09/2017 1 13/10/2017 30 DAF

Total : 500 000

Total GRANDE CHANCELLERIE : 754 385 000

Nombre lignes : 17
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XI.    MEDIATEUR DU FASO (60)
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MEDIATEUR DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DEPARTEMENT DES AFFAIRES

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 60
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.60/1/1

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230101

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de: Cabinet, SG et

treize (13) Délégations

Régionales

     Nombre de lot: 1

ED
26/01/2017 26/01/2017 1 20/02/2017 7 DAAF

Total : 15 000 000

2017.60/1/2

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230301

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

Cabinet, SG et treize (13)

Délégations Régionales

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/01/2017 26/01/2017 1 20/02/2017 15 DAAF

Total : 4 000 000

2017.60/1/3

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230305

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

moyens de transports

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/02/2017 10/02/2017 1 06/03/2017 365 DAAF

Total : 4 000 000

2017.60/1/4
Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230101

CP 10 000 000 0 10 000 000

Entretien et réparation des

locaux
DPX

10/02/2017 10/02/2017 1 06/03/2017 365 DAAF
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Référence du plan : 2017.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.60/1/5

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230102

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 2 340 000

0 4 000 000

Édition du rapport d'activité

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/09/2017 12/09/2017 1 03/10/2017 30 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230302

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 1 660 000

Total : 4 000 000

2017.60/1/6

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230303

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

Cabinet, SG et treize (13)

Délégations Régionales

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/01/2017 26/01/2017 1 20/02/2017 15 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230304

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

Total : 3 000 000

2017.60/1/7
Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv
CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de Mobilier de

bureau au profit de Cabinet

DC-F
10/02/2017 10/02/2017 1 06/03/2017 15 DAAF
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Référence du plan : 2017.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1230101

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

et du SG

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

Total MEDIATEUR DU FASO : 43 000 000

Nombre lignes : 7
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XII.    MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (18)
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE

DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 18
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.18/1/2

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 750 000

0 12 313 080

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/04/2017 12/05/2017 1 22/05/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 313 080

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460107

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2011001118

CP 850 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 12 313 080

2017.18/1/3

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470201

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 4 890 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2017 28/02/2017 1 31/03/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470203

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 40 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470206

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 890 000

2017.18/1/4

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470209

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

0 3 550 000

Acquisition de produits

pour matériel informatique

au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/03/2017 31/03/2017 1 28/04/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470212

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

CP 850 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

Total : 3 550 000

2017.18/1/5

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 861 920

0 12 311 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/05/2017 18/05/2017 1 26/05/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460111

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 512 830

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240301

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 36 250
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 12 311 000

2017.18/1/6

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

0 11 479 630

Acquisition de fournitures

spécifique (encre) en

reconduction au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
13/02/2017 24/03/2017 1 28/04/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 655 630

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 599 000

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Total : 11 479 630
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.18/1/7

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470205

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

0 6 100 000

Acquisition de fournitures

spécifique (encre) au profit

du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 28/04/2017 1 03/05/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 886 250

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240301

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 63 750

Total : 6 100 000

2017.18/1/8

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

0 72 259 120

Acquisition de carburant au

profit du MCRP (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/01/2017 10/01/2017 1 10/02/2017 365 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470210

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

CP 51 558 120
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 200 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 10 151 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 850 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 72 259 120

2017.18/1/10

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

0 4 900 000

Acquisition de matériel

d'enregistrement (DVCAM,

CD,...) au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/04/2017 27/04/2017 1 22/05/2017 15 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 2 900 000

Total : 4 900 000

2017.18/1/11

Budget

National

Prg 046 Act

04604 Actv

0460406

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de matériel et

outillage technique au

profit du MCRP

Lot 1: 5 000 000 FCFA;

Lot 2: 125 000 000 FCFA;

Lot 3 : 15 000 000 FCFA;

Lot 4 : 5 000 000 FCFA.

     Nombre de lot: 4

AOOD
10/10/2017 24/10/2017 3 30/10/2017 30 20/10/2017 DAF

Total : 150 000 000

2017.18/1/12

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 016 000

0 9 016 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du MCRP (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
05/05/2017 05/05/2017 1 15/05/2017 365 20/09/2017 DAF

Total : 9 016 000

2017.18/1/13
Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

CP 250 000 0 4 500 000

Entretien et maintenance de

copieurs au profit du

MCRP (contrat à ordres de

DC-F

  à OC
12/04/2017 18/04/2017 1 02/05/2017 365 20/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

commande)

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470501

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 124 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470203

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 10 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 116 000

Total : 4 500 000

2017.18/1/14
Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 1 750 000 0 2 000 000

Entretien et maintenance de

matériel et mobilier de

bureau au profit du MCRP

(contrat à ordres de

commande)

DC-F

  à OC
07/04/2017 13/04/2017 1 27/04/2017 365 20/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 75 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 75 000

Total : 2 000 000

2017.18/1/15

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470201

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MCRP (contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2017 16/02/2017 1 10/03/2017 365 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 725 000

Budget Prg 124 Act CP 100 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240301

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 75 000

Total : 2 000 000

2017.18/1/16

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 2 728 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur au

profit du MCRP (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2017 12/01/2017 1 31/01/2017 365 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 728 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 2 728 000

2017.18/1/17
Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv
CP 124 000 0 2 185 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

DC-F

  à OC
07/04/2017 13/04/2017 1 28/04/2017 365 20/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0470104

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

péri-informatique au profit

du MCRP (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 124 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 344 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 469 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470301

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 124 000

Total : 2 185 000

2017.18/1/18
Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1001000311

CP 2 175 000 0 16 775 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit du

MCRP (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/12/2016 22/12/2016 1 23/01/2017 365 20/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470210

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470406

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470301

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470305

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460306

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv
CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0460307

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 046 Act

04605 Actv

0460501

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04605 Actv

0460502

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 5 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2002000206

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2003000311

Art 62 Par

629

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2004000404

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2005000523

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2006000605

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2007000730

Art 62 Par

629

CP 100 000

Total : 16 775 000

2017.18/1/19

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 2 500 000

0 11 541 000

Acquisition et montage de

pièces de rechange pour

matériel de transport au

profit du MCRP (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/04/2017 12/05/2017 1 22/05/2017 365 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470104

CP 1 000 000



Page 162 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1004000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470501

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470101

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470203

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 200 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470205

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 150 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470206

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 150 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470209

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 150 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470212

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470301

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 75 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240301

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 75 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240302

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 75 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460102

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460107

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 766 000

Total : 11 541 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.18/1/20

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 960 000

0 960 000

Confection de trophées

dans le cadre des prix

Galian au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 27/04/2017 1 25/05/2017 15 20/09/2017 DAF

Total : 960 000

2017.18/1/21

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 4 500 000

0 4 500 000

Organisation de Cocktail

dans le cadre des prix

Galian au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 27/04/2017 1 31/05/2017 1 20/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.18/1/22

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 6 817 000

0 9 107 000

Acquisition de divers

imprimés dans le cadre des

prix Galian  et UACO au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/03/2017 27/03/2017 1 31/05/2017 30 20/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 2 290 000

Total : 9 107 000

2017.18/1/23
Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1001000311

Art 62 Par

CP 5 508 000 0 5 508 000

Organisation de buffet dans

le cadre des UACO au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/08/2017 07/09/2017 1 25/10/2017 1 20/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Total : 5 508 000

2017.18/1/25

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 725 550

0 3 725 550

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/05/2017 1 12/06/2017 90 DAF

Total : 3 725 550

2017.18/1/26

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'une agence

pour la production des

spots et des outils de

communication au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/04/2017 1 12/06/2017 365 DAF

Total : 20 000 000

2017.18/1/27

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 720 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

audio visuels au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/10/2017 1 16/10/2017 15 20/10/2017 DAFBudget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2002000206

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2003000311

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2004000404

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2005000523

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2006000605

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2007000730

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv
CP 430 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0460604

Chap

2011001118

Art 60 Par

606

Total : 5 000 000

2017.18/1/28

Budget

National

Prg 046 Act

04605 Actv

0460501

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 675 000

0 2 500 000

Acquisition de kits de

maintenance de matériels

informatiques au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 02/10/2017 1 09/10/2017 10 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460107

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 265 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2001000115

Art 60 Par

606

CP 60 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2009000910

Art 60 Par

606

CP 500 000

Total : 2 500 000

2017.18/1/29
Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

CP 4 000 000 0 4 000 000

Travaux de réalisation des

¿uvres à l'hôtel

administratif du centre

DC-F

  à OC
23/10/2017 23/10/2017 1 30/10/2017 7 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

(Bâtiment R+5)

     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.18/1/30

Budget

National

Prg 046 Act

04604 Actv

0460406

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 9 100 000

0 9 100 000

Acquisition de divers

matériels et matériaux pour

le démenagement des

services du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/10/2017 09/10/2017 1 30/10/2017 30 -

Total : 9 100 000

2017.18/1/31

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 4 500 000

0 4 500 000

Reproduction des actes des

UACO au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/10/2017 23/10/2017 1 30/10/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.18/1/32

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 758 450

0 1 772 375

Entretien et maintenance du

groupe électrogène du SIG

au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/10/2017 23/10/2017 1 30/10/2017 7 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240302

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 13 925

Total : 1 772 375
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.18/1/33

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 265 400

0 5 190 000

Fourniture de pause café

renforcée et location de

salle de réunion lors des

sessions de formation à

Ziniaré au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/10/2017 23/10/2017 1 30/10/2017 4 30/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470402

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 4 839 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470302

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 85 600

Total : 5 190 000

2017.18/1/34

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 130 000

0 770 000

Acquisition de panneaux

d'indications et de tableaux

d'affichage au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/10/2017 02/11/2017 1 06/11/2017 7 10/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2001000115

Art 60 Par

606

CP 440 000

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2001000115

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 046 Act

04606 Actv

0460604

Chap

2009000910

Art 62 Par

629

CP 100 000

Total : 770 000

2017.18/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de la tenue

des UACO

     Nombre de lot: 1

ED
1 06/11/2017 7 02/11/2017 daf

Total : 5 000 000

2017.18/1/36

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 600 000

0 600 000

Prestation d'hôtesses lors

des UACO 2017 au profit

du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 3 15/11/2017 DAF

Total : 600 000

2017.18/1/37

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 7 070 000

0 7 070 000

Prestation d'hébergement

des invités aux UACO

2017 au profit du MCRP

Lot 1 : 4 250 000 FCFA

Lot 2 : 2 820 000 FCFA

     Nombre de lot: 2

ED
1 15/11/2017 4 DAF

Total : 7 070 000

2017.18/1/38
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 855 000 0 855 000

Location de véhicules dans

le cadre de la tenue des

UACO au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 15/11/2017 5 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 855 000

2017.18/1/39

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 900 000

0 900 000

Location de stands à Ouaga

2000  dans le cadre de la

tenue des UACO au profit

du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 3 15/11/2017 DAF

Total : 900 000

2017.18/1/40

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 2 689 200

0 2 689 200

Abonnement aux journaux

et revues au profit du

MCRP

Lot 1:800 000 FCFA

Lot2: 991 000 FCFA

Lot3: 898 000 FCFA

     Nombre de lot: 3

ED
02/11/2017 1 02/11/2017 90 DAF

Total : 2 689 200

2017.18/1/41

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 1 100 000

0 2 200 000

Fourniture de pause café

renforcée et location de

salle dans le cadre des

ateliers du Ministère à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/11/2017 13/11/2017 1 17/11/2017 5 20/11/2017 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 1 100 000

Total : 2 200 000

2017.18/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 300 000

0 300 000

Location de matériels de

sonorisation de la salle de

réunion des UACO 2017 au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 15/11/2017 3 DAF

Total : 300 000

2017.18/1/43
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1015000311

- 410 000 0 410 000

Pause café renforcée et

location de salle à

Kombissiri pour l'atelier

DC-NF
30/10/2017 06/11/2017 1 13/11/2017 1 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

d'optimisation de la

procédure de ratification au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1Total : 410 000

2017.18/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 90 000

0 90 000

Couverture sanitaire des

UACO 2017 au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 16/11/2017 3 DAF

Total : 90 000

2017.18/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 620 000

0 620 000

Prestation de sécurité de la

Police lors de la tenue des

UACO 2017

     Nombre de lot: 1

ED
1 15/11/2017 1 DAF

Total : 620 000

2017.18/1/49

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 3 510 000

0 3 510 000

Location de salle dans le

cadre de la tenue des

UACO au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 16/11/2017 3 DAF

Total : 3 510 000

2017.18/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 2 400 000

0 2 400 000

Organisation de Cocktail

dans le cadre de la tenue

des UACO au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 17/11/2017 1 17/11/2017 DAF

Total : 2 400 000

2017.18/1/52
Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 62 Par

CP 7 900 000 0 7 900 000

Prestation de service pour

le déménagement des

directions du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/10/2017 13/11/2017 1 20/11/2017 15 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Total : 7 900 000

2017.18/1/53

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 9 300 000

0 9 300 000

Prestation de service

d'aménagement des locaux

du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/10/2017 06/11/2017 1 13/11/2017 15 20/11/2017 DAF

Total : 9 300 000

2017.18/1/54

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 875 000

0 875 000

Décoration de la salle de

conférence dans le cadre de

la tenue des UACO au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 1 16/11/2017 DAF

Total : 875 000

2017.18/1/55

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 3 450 000

0 3 450 000

Acquisition de divers

matériels de

communication dans le

cadre de la tenue des

UACO au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/11/2017 13/11/2017 1 16/11/2017 1 17/11/2017 DAF

Total : 3 450 000

2017.18/1/56

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 413 000

0 413 000

Location de salle et pause

café lors de la conférence

de lancement des UACO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/10/2017 30/10/2017 1 02/11/2017 1 02/11/2017 DAF

Total : 413 000

2017.18/1/57

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 2 500 000
0 2 500 000

Abonnement à internet lors

de la tenue des UACO au

profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 16/11/2017 3 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2017.18/1/58

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470401

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 5 100 000

0 5 100 000

Mise à niveau des réseaux

locaux du MCRP et

l'interconnexion de l'hôtel

administratif  du centre

(bâtiment R+5)

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 13/11/2017 15 20/11/2017 DAF

Total : 5 100 000

2017.18/1/59

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

- 850 000

0 850 000

Hébergement et veille de

sécurité au profit du SIG du

MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 02/11/2017 15 DAF

Total : 850 000

2017.18/1/60

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

- 14 500 000

0 14 500 000

Réalisation et diffusion de

spots dans le cadre de la

mise en oeuvre de la

gestion des réseaux sociaux

au profit du MCRP (Appui

Premier Ministère)

     Nombre de lot: 1

ED
1 20/11/2017 15 DAF

Total : 14 500 000

2017.18/1/61

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de titres de

transport  auprès des

compagnies aériennes dans

le cadre de la tenue des

UACO au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

ED
1 15/11/2017 5 DAF

Total : 12 500 000

2017.18/1/62
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 750 000
0 750 000

Acquisition de carburant

dans le cadre du projet de

film documentaire  proposé

par le SIG en partenariat

avec le Premier Ministère-

ED
1 04/12/2017 1 DAF
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Référence du plan : 2017.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 750 000

AN II du Président du Faso

(Appui spécial Premier

Ministère)

     Nombre de lot: 1

2017.18/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 300 000

0 300 000

Acquisition de cartes de

recharges dans le cadre du

projet de film documentaire

proposé par le SIG en

partenariat avec le Premier

Ministère-AN II du

Président du Faso (Appui

spécial Premier Ministère)

     Nombre de lot: 1

ED
1 04/12/2017 1 DAF

Total : 300 000

2017.18/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 875 000

0 875 000

Location de matériels dans

le cadre du projet de film

documentaire  proposé par

le SIG en partenariat avec

le Premier Ministère-AN II

du Président du Faso

(Appui spécial Premier

Ministère)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/11/2017 04/12/2017 1 06/12/2017 1 06/12/2017 DAF

Total : 875 000

2017.18/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1084000311

Art 62 Par

629

- 600 000

0 600 000

Location de salle et

fourniture de pause café

renforcée lors de l'atélier de

la cellule statistique à

Ziniaré au profit du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/12/2017 07/12/2017 1 13/12/2017 3 15/12/2017 DAF

Total : 600 000

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 491 737 955

Nombre lignes : 58
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU

TOURISME

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 15
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 481 549 719

0 481 549 719

Acquisition de véhicules à

2 roues, 3 roues et 4 roues

au profit du MCAT

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 90 31/08/2017 DAF

Total : 481 549 719

2017.15/1/2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 53 527 750

0 53 527 750

Fournitures de pause -café ,

pause déjeuner et de

cocKtail en ordre de

commande pour les

activités du MCAT

     Nombre de lot: 8

AOOD

  à OC
17/11/2016 19/12/2016 3 09/01/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 53 527 750

2017.15/1/3

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/03/2017 05/04/2017 1 28/04/2017 360 29/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.15/1/4

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition et montage de

pièces de rechange  pour

véhicules

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
21/11/2016 21/12/2016 3 10/01/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.15/1/5
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 215 000 000 0 215 000 000

Études de faisabilité du

programme de

DP-MI

  à OC
29/11/2016 29/12/2016 3 20/01/2017 90 31/08/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - Rub - développement touristique

de la zone du sahel

     Nombre de lot: 1Total : 215 000 000

2017.15/1/6

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 12 000 000

0 12 000 000

Impression et fourniture de

banderoles, d'affiches et de

cartes d'invitation en ordre

de commande pour les

activités du MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/11/2016 25/11/2016 1 25/01/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 12 000 000

2017.15/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques en ordre de

commande au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/04/2017 02/05/2017 1 30/05/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.15/1/8

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap -- Art -

Par - Rub -

- 21 525 000

0 21 525 000

Construction d'une

boutique témoin et d'un

espace d'accueil sur le site

du sanctuaire des rois gans

     Nombre de lot: 1

DPX
18/04/2017 02/05/2017 1 30/05/2017 120 31/08/2017 DAF

Total : 21 525 000

2017.15/1/9

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'équipement

sportif au profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 15/05/2017 10 31/08/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.15/1/10

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels

pédagogiques au profit de

la DGLLP et de la DGFR

     Nombre de lot: 2

DPX
20/04/2017 05/05/2017 1 14/06/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 15 000 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/11

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de produits

d'entretien en ordre de

commande au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/04/2017 17/04/2017 1 19/06/2017 30 31/08/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.15/1/12

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Productions de divers

documents (tableaux de

bord, répertoires, revues

culturelles, statistiques, )

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 05/05/2017 1 22/06/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.15/1/13

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de  divers

imprimés administratifs en

ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 28/04/2017 1 08/05/2017 360 29/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.15/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 8 000 000

0 8 000 000

Confection de trophées en

ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/06/2017 26/06/2017 1 10/07/2017 10 31/08/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.15/1/15

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition et installation

d'autocoms et de postes

téléphoniques

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2017 13/01/2017 1 23/01/2017 10 31/08/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.15/1/18

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 14 900 000

0 14 900 000

Entretien des bâtiments

intérieurs et réparation des

climatiseurs en ordre de

commande

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
28/04/2017 10/05/2017 1 31/05/2017 360 31/12/2017 DAF

Total : 14 900 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/19

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

photocopieurs en ordre de

commande au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 15/05/2017 360 31/12/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.15/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Entretien et réparation des

véhicules à 4 roues en ordre

de commande au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/01/2017 23/01/2017 1 23/03/2017 360 31/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.15/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques

pour les manifestations en

ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.15/1/23

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 100 000 000

0 110 000 000

Couverture médiatique

(convention avec les

organes de presse): lot 1 et

lot 2

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 31/12/2017 DAFBudget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400303

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 10 000 000

Total : 110 000 000

2017.15/1/24

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 79 000 000

0 79 000 000

Réalisation d'études au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 3

DP-MI

  à OC
28/04/2017 12/05/2017 3 14/08/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 79 000 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/25

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 500 000

0 18 017 000

Acquisition de logiciels de

gestion (traitement

courriers et comptable)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
07/04/2017 17/04/2017 1 19/06/2017 60 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410101

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 4 981 000

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410107

Chap

1004000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410103

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 2 036 000

Total : 18 017 000

2017.15/1/26

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 950 000

0 950 000

Confection de cachets au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 15 31/08/2017 DAF

Total : 950 000

2017.15/1/27

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition et pose de

matériels de plombérie en

ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 31/08/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.15/1/28 Compte Bail ETAT - 4 900 000 0 4 900 000 Acquisition de lubrifiant DC-F 28/04/2017 12/05/2017 1 26/05/2017 360 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par - Rub -

en ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 900 000

2017.15/1/29

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 44 000 000

0 44 000 000

Recrutement de consultants

pour le suivi contrôle des

travaux de construction des

infrastructures du MCAT

     Nombre de lot: 5

DP-MI
31/01/2017 06/02/2017 3 08/05/2017 9 29/09/2017 DAF

Total : 44 000 000

2017.15/1/30

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 600 000

0 4 600 000

Tirage de plans en ordre de

commande pour les

constructions

d'infrastructures

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 DAF

Total : 4 600 000

2017.15/1/32

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 5 000 000

Acquisition de lubrifiants

en ordre de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 12/05/2017 1 26/05/2017 360 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04107 Actv

0410701

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04107 Actv

0410702

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 041 Act

04107 Actv

0410704

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390209

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 5 000 000

2017.15/1/33

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410604

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 21 270 000

Acquisition de fournitures

de bureau en ordre de

commande au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 360 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410608

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391017

CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390208

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 70 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390502

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400407

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400409

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 21 270 000

2017.15/1/34

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 200 000

0 36 847 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs en

ordre de commande

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/12/2016 3 15/03/2017 360 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410603

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 391 000

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410610

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 20 756 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390107

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 36 847 000

2017.15/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 45 500 000

0 50 207 000

Prestation de service de

gardiennage en ordre de

commande (lot 1 et lot 2)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 3 23/01/2017 360 31/08/2017 DAFBudget

National

Prg 041 Act

04105 Actv

0410502

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 4 707 000

Total : 50 207 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/37

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410603

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 609 000

0 4 900 000

Entretien maintenance

circuits eau-électricité en

ordre de commande

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390106

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 291 000

Total : 4 900 000

2017.15/1/38

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391004

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 50 000 000

Construction des ateliers du

CNAA

     Nombre de lot: 1

DPX
05/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 120 31/08/2017 -

Total : 50 000 000

2017.15/1/39

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400701

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 50 000 000

Construction des

infrastructures de la 2ème

phase du Musée National

     Nombre de lot: 1

DPX
09/05/2017 22/05/2017 1 15/06/2017 120 31/08/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.15/1/40
Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391009

Chap

1801300316

Art 23 Par

AE 190 000 000 0 190 000 000

Etudes architecturales

complètes mémorial

Président Thomas

SANKARA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/07/2017 07/08/2017 3 06/09/2017 90 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

Total : 190 000 000

2017.15/1/41

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400105

Chap

1800600311

Art 23 Par

235

AE 150 000 000

0 150 000 000

Construction des

infrastructures du PRAT-

ZO

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/05/2017 05/06/2017 3 14/07/2017 90 31/08/2017 DAF

Total : 150 000 000

2017.15/1/42

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391012

Chap

2800201321

Art 23 Par

235

AE 117 927 000

0 117 927 000

Construction des

infrastructures du site de

LOROPENI

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/05/2017 12/06/2017 3 14/07/2017 120 31/08/2017 DAF

Total : 117 927 000

2017.15/1/43

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391002

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 75 000 000

0 75 000 000

Construction des

infrastructures de la BNB

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/05/2017 30/06/2017 3 31/07/2017 90 29/12/2017 -

Total : 75 000 000

2017.15/1/44

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400703

Chap

1801400317

Art 23 Par

235

AE 189 747 000

0 189 747 000

Construction du bâtiment

sur le site du réceptacle

touristique de la patte d'Oie

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/05/2017 30/06/2017 3 31/07/2017 90 29/12/2017 DAF

Total : 189 747 000

2017.15/1/45 Budget Prg 040 Act AE 50 000 000 0 50 000 000 Réhabilitation des DPX 15/05/2017 25/05/2017 3 26/06/2017 90 31/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04007 Actv

0400701

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

campements et relais

touristiques

     Nombre de lot: 2

Total : 50 000 000

2017.15/1/46

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400702

Chap

1801500318

Art 23 Par

235

AE 20 000 000

0 20 000 000

Réhabilitation du sanctuaire

des rois gans

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 3 29/06/2017 90 31/08/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.15/1/47

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391005

Chap

1801100314

Art 23 Par

235

AE 75 000 000

0 75 000 000

Réhabilitation des salles de

cinéma

     Nombre de lot: 2

AOOD
18/04/2017 17/05/2017 3 30/06/2017 90 31/08/2017 DAF

Total : 75 000 000

2017.15/1/48

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390605

Chap

180030'0311

Art 24 Par

241

AE 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'armoires,

chaises, fauteuils, bureau,

tables

     Nombre de lot: 1

DPX
09/03/2017 20/03/2017 1 22/05/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.15/1/49
Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390605

Chap

180030'0311

AE 8 000 000 0 12 000 000

Acquisition de matériel

divers (coffre fort, de

coffrets monnaie, de

réfrigérateurs, de machines

à relier et de destructeurs

DPX
13/03/2017 24/03/2017 1 24/05/2017 60 31/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241

de documents)

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

Total : 12 000 000

2017.15/1/50

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et pose de

climatiseurs split

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 15 31/08/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.15/1/51

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

AE 19 349 686

0 19 349 686

Acquisition de

photocopieuse

     Nombre de lot: 1

DPX
17/03/2017 27/03/2017 1 29/05/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 19 349 686

2017.15/1/52

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

AE 13 500 000

0 13 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2017 23/03/2017 1 23/05/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 13 500 000

2017.15/1/53
Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv
AE 6 000 000 0 6 000 000

Acquisition de matériels et

mobilier de logement

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 30 31/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

(salons + télé)

     Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2017.15/1/54

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

242

AE 100 000 000

0 125 000 000

Acquisition de matériels

informatiques de bureau

(ordinateurs de bureau,

portables, imprimantes,

onduleurs, scanner)

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/03/2017 02/05/2017 3 02/08/2017 60 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

1800500311

Art 24 Par

242

AE 25 000 000

Total : 125 000 000

2017.15/1/55

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391015

Chap

1801700320

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition d'équipement

au profit de la Maison de la

Culture de Bobo-Dioulasso

et du CENASA

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/04/2017 22/05/2017 3 14/06/2017 60 31/08/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.15/1/56

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391005

Chap

1801100314

Art 24 Par

244

AE 40 000 000
0 40 000 000

Acquisition et installation

d'équipements pour les

salles de cinéma

     Nombre de lot: 2

DPX
10/04/2017 20/04/2017 3 30/05/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 40 000 000

2017.15/1/57

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390605

Chap

180030'0311

Art 24 Par

244

AE 28 258 000

0 38 758 000

Acquisition d'équipements

spécifiques et technique au

profit du PDEC (CENASA,

INAFAC et DGCA)

     Nombre de lot: 3

DPX
04/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 90 31/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 10 500 000

Total : 38 758 000

2017.15/1/58

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition et installation

de groupes électrogènes

     Nombre de lot: 1

DPX
04/04/2017 04/05/2017 1 24/08/2017 60 DAF

Total : 30 000 000

2017.15/1/59

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de dictaphones

et appareils photos

professionnels et semi

professionnels

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 28/04/2017 15 31/08/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.15/1/60
Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

AE 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques de musées

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 26/04/2017 15 31/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800500311

Art 24 Par

244

Total : 5 000 000

2017.15/1/61

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

0 30 727 314

Acquisition de matériel

spécifique-informatique,

péri-informatique et de

rétro-vidéo projecteur

     Nombre de lot: 1

DPX
10/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 60 -

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410102

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 242 000

Budget

National

Prg 041 Act

04107 Actv

0410701

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04103 Actv

0410302

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410612

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 041 Act

04105 Actv

0410501

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390105

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390503

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410902

Chap

1020000311

Art 60 Par

606

CP 695 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410904

Chap

1020000311

Art 60 Par

606

CP 695 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390104

Chap

1022000311

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 041 Act

04110 Actv

0411002

Chap

1026000311

Art 60 Par

606

CP 445 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

AE 2 150 314

Total : 30 727 314

2017.15/1/62

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410401

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 749 000

0 39 105 000

Acquisition de carburant en

ordre de commande

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/12/2016 19/12/2016 1 05/01/2017 360 29/09/2016 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410402

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 749 000

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410403

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 749 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 041 Act

04103 Actv

0410303

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 242 000

Budget

National

Prg 041 Act

04108 Actv

0410801

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 248 000

Budget

National

Prg 041 Act

04108 Actv

0410802

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 242 000

Budget

National

Prg 041 Act

04108 Actv

0410803

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 242 000

Budget

National

Prg 041 Act

04103 Actv

0410302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04105 Actv

0410504

Chap

1009000311

CP 3 826 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400701

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 139 000

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400702

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 178 000

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400703

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 041 Act

04102 Actv

0410202

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 139 000

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410104

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 610 000

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv
CP 749 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0410405

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390202

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 354 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390206

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390207

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390208

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 30 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390501

Chap

1016000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390504

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390505

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv

0390401

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 280 000

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv

0390402

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv

0390403

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0390404

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv

0390405

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 040 Act

04002 Actv

0400201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04002 Actv

0400202

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400302

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400303

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400304

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 40 000

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400305

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 40 000

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400306

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400408

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400501

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400502

Chap

1018000311

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400505

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400506

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400508

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400101

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400102

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv
CP 278 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0400103

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400104

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400105

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400106

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400107

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 278 000

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400108

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 040 Act

04001 Actv

0400109

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 428 000

Budget

National

Prg 040 Act

04003 Actv

0400301

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400405

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400406

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 239 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410901

Chap

1020000311

CP 695 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410903

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 695 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410904

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 695 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390210

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400403

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv
CP 210 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0400503

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400504

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 210 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400409

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Budget

National

Prg 040 Act

04005 Actv

0400507

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390601

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 191 000

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390602

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 96 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390603

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 96 000

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390604

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 441 000

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390605

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 96 000

Budget

National

Prg 039 Act

03908 Actv

0390801

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 382 000

Budget

National

Prg 039 Act

03908 Actv

0390802

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 191 000

Budget

National

Prg 039 Act

03909 Actv

0390901

Chap

1025000311

CP 287 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03909 Actv

0390902

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 143 000

Budget

National

Prg 039 Act

03909 Actv

0390903

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 143 000

Budget

National

Prg 041 Act

04110 Actv

0411001

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

CP 455 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400402

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400403

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 040 Act

04006 Actv
CP 100 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0400602

Chap

4006000311

Art 60 Par

601

Total : 39 105 000

2017.15/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de salles de

réunion, de chaises et de

bâches en ordre de

commande pour les

activités du MCAT à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 18/04/2017 1 28/04/2017 360 31/08/2017 -

Total : 5 000 000

2017.15/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 100 000

0 6 000 000

Location de salles de

réunion, de chaises et de

bâches en ordre de

commande pour les

activités du MCAT à

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 18/04/2017 1 28/04/2017 360 31/08/2017 -Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 900 000

Total : 6 000 000

2017.15/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 000 000

0 2 000 000

Location de salles de

réunion, de chaises et de

bâches en ordre de

commande pour les

activités du MCAT à

KOMBISSIRI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 18/04/2017 1 28/04/2017 360 31/08/2017 -

Total : 2 000 000

2017.15/1/66

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 150 000 000

0 150 000 000

Campagne de

communication sur le

''Projet connais-tu mon

beau pays?'': conception de

supports et de diffusion

ED
10/02/2017 10/04/2017 3 03/05/2017 90 31/08/2017 -

Total : 150 000 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.15/1/67

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 25 000 000

0 25 000 000

Conception et confection

d'objets d'arts en bronze

pour les trésors du Faso en

ordre de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 10/02/2017 3 28/02/2017 360 31/08/2017 -

Total : 25 000 000

2017.15/1/68

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 25 000 000

0 25 000 000

Location de matériels de

sonorisation et de lumière

pour les trésors du Faso en

ordre de commande

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 09/02/2017 3 28/02/2017 360 31/08/2017 -

Total : 25 000 000

2017.15/1/69

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 29/09/2017 -

Total : 40 000 000

2017.15/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap -- Art -

Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 05/05/2017 360 -

Total : 40 000 000

2017.15/1/71

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Projet de promotion de la

culture burkinabè "WE

LOVE BURKINA

CULTURE" avec TRACE

TV

     Nombre de lot: 1

ED
14/04/2017 21/04/2017 3 22/05/2017 360 -

Total : 25 000 000

2017.15/1/72

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000

0 8 500 000

Entretien de matériels

informatiques et péri-

informatiques en ordre de

commande.

DC-F

  à OC
18/04/2017 21/04/2017 1 28/04/2017 360 -

Total : 8 500 000
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Référence du plan : 2017.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.15/1/73

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Location de camions pour

déménagement et

manutention

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 28/04/2017 15 31/08/2017 -

Total : 4 000 000

2017.15/1/74

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000

0 8 500 000

Confection et pose de

rideaux pour les structures

du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 28/04/2017 15 31/08/2017 -

Total : 8 500 000

2017.15/1/75

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391009

Chap

1801300316

Art 23 Par

235

AE 310 000 000

0 310 000 000

Erection de monuments

Tenkodogo,

Koupela,Dori,Djibo,Ouaga

dougou, Nouna et Gaoua

     Nombre de lot: 1

ED
05/05/2017 19/05/2017 3 19/06/2017 90 31/08/2017 -

Total : 310 000 000

2017.15/1/76

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 695 000

0 695 000

Acquisition de matériels

sportifs au profit de la

DSC-PM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/10/2017 30/10/2017 1 17/11/2017 15 30/11/2017 DAF

Total : 695 000

2017.15/1/77

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 940 000

0 9 940 000

Edition de recueils de

nouvelles au profit de la

DGLLP

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/08/2017 07/09/2017 1 06/10/2017 30 30/11/2017 DAF

Total : 9 940 000

2017.15/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 999 500

0 999 500

Décoration de stand pour la

14ème FILO 2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 3 30/11/2017 DAF

Total : 999 500
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.15/1/79

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Héhergement et

restaurations des invités

pour la 14ème édition de la

FILO 2017

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 7 30/11/2017 -

Total : 2 000 000

2017.15/1/80

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 810 000

0 4 810 000

Location, montage,

démontage, câblage et

maintenance de stands pour

la 14ème édition de la

FILO 2017

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 4 810 000

2017.15/1/81

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Confection et impression

de banderoles et de cartes

d'invitation

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 15 30/11/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.15/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Réalisation des travaux en

réseaux informatiques,

téléphoniques de l'hôtel

administratif de l'Etat  dans

la région du centre (R+5

avec sous sol): complexe

administratif N°1

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 15 30/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.15/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/10/2017 07/11/2017 1 20/11/2017 15 30/11/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.15/1/84
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 1 000 000 0 1 000 000

Prestation de la fanfare

pour les cérémonies de

DC-F
31/10/2017 07/11/2017 1 26/12/2017 7 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - décoration du personnel

     Nombre de lot: 1
Total : 1 000 000

2017.15/1/85

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 302 280

0 4 302 280

Acquisition de matériels

d'examen au profit de la

DGFR

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/10/2017 27/10/2017 1 10/11/2017 15 30/11/2017 DAF

Total : 4 302 280

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 3 496 954 249

Nombre lignes : 80
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES

ANCIENS COMBATTANTS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation
Structure : 11
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.11/1/1

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 40 250 000

0 120 750 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit  de la

Gendarmarmerie

Nationale

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
21/11/2016 30/11/2016 1 15/12/2016 360 30/12/2017 DCIM

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 40 250 000

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 40 250 000

Total : 120 750 000

2017.11/1/2
Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230301

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 49 080 000 0 165 646 000

Acquisition de matières,

matériel et fourniture

(carburant et lubrifiant

matériel volant)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/02/2017 06/03/2017 3 06/04/2017 360 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230302

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 49 080 000

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230303

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 49 080 000

Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240302

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 9 203 000

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260502

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 9 203 000

Total : 165 646 000

2017.11/1/3

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 229 322 610

0 229 322 610

Construction de six (06)

dortoirs pour MDR au

profit de l'EMAT

     Nombre de lot: 6

AOOD
07/03/2017 14/04/2017 3 12/05/2017 120 30/12/2017 DCIM

Total : 229 322 610

2017.11/1/4 Budget Prg 023 Act AE 44 421 461 0 44 421 461 Construction d'un réfectoire AOOD 13/03/2017 14/04/2017 4 15/05/2017 120 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02302 Actv

0230203

Chap

1801300311

Art 23 Par

232

de 200 places au profit du

CECF

     Nombre de lot: 1

Total : 44 421 461

2017.11/1/5

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1801300311

Art 23 Par

232

AE 15 675 264

0 15 675 264

Construction des latrines au

profit du CECF

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 15 675 264

2017.11/1/6

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1801300311

Art 23 Par

232

AE 14 701 381

0 14 701 381

Construction de douche au

profit du CECF

     Nombre de lot: 1

DPX
17/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 14 701 381

2017.11/1/7

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1801300311

Art 23 Par

232

AE 37 252 407

0 37 252 407

Construction d'un dortoir

au profit du CECF

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2017 12/04/2017 3 12/05/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 37 252 407

2017.11/1/8
Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1801300311

AE 10 328 094 0 10 328 094

Construction de 2 locaux

disciplinaires au profit du

CECF

     Nombre de lot: 2

DPX
13/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

232

Total : 10 328 094

2017.11/1/11

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 21 456 000

0 26 820 000

Acquisition de divers

materiels,fournitures

sppecifiques,materiel de

communication et de

telecommunication (MOC)

     Nombre de lot: 1

AOR

  à OC
03/05/2017 05/06/2017 3 07/07/2017 360 30/12/2017 DCIM

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240105

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 5 364 000

Total : 26 820 000

2017.11/1/12

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1025000311

Art 61 Par

614

CP 11 520 000

0 11 520 000

Acquisition de pieces de

rechages et maintenance

des groupes electrogenes

     Nombre de lot: 1

DPX
03/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 11 520 000

2017.11/1/13

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 28 081 204

0 28 081 204

Construction infirmerie a

l'ENASAP/BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2017 14/04/2017 7 15/05/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 28 081 204

2017.11/1/14
Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv
AE 8 671 882 0 8 671 882

Realisation de deux blocs

sanitaires au profit de la

DPX
13/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 30/12/2017 DCIM



Page 220 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

BNSP

     Nombre de lot: 1

Total : 8 671 882

2017.11/1/15

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 44 887 557

0 44 887 557

Refection du PC GCA

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/03/2017 14/04/2017 3 15/05/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 44 887 557

2017.11/1/16

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 24 285 323

0 24 285 323

Refection de l'ancien PC

GCA

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2017 14/04/2017 3 15/05/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 24 285 323

2017.11/1/17

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 8 881 437

0 8 881 437

Construction bloc latrine

IGO/GCA

     Nombre de lot: 1

DPX
21/03/2017 04/04/2017 1 04/05/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 8 881 437

2017.11/1/18
Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

AE 16 787 556 0 16 787 556

Refection batiment

consultation famille GCA

     Nombre de lot: 1

DPX
24/03/2017 10/04/2017 1 10/05/2017 60 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

233

Total : 16 787 556

2017.11/1/20

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240104

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 82 000 000

0 82 000 000

Construction d'un parking

pour gros engin

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 3 05/06/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 82 000 000

2017.11/1/21

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 18 934 928

0 18 934 928

Realisation d'un parking et

refection de batiment au

profit de l'EMTO

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 18 934 928

2017.11/1/22

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 3 314 000

0 3 314 000

Construction toilettes BA

210 au profit de l'EMAA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 3 314 000

2017.11/1/24

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260503

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 29 982 000

0 29 982 000

Réalisation de travaux de

pavage du carré d'arme au

profit du PMK

     Nombre de lot: 1

DPX
10/05/2017 09/06/2017 1 10/07/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 29 982 000

2017.11/1/25 Budget Prg 027 Act CP 7 467 000 0 197 416 206 Acquisition de carburant ED 06/02/2017 08/02/2017 1 08/03/2017 360 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02703 Actv

0270301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

sous forme de carte à puce

au profit de l'EMGA-

CAB/MDNAC-

SG/MDNAC-IGFAN-

DCGM-DCSI-DCIM-

DCRH-DCASA-DCRPA-

CMLS-CECF

     Nombre de lot: 1

  à OC

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270302

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 72 690 000

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 45 000 000

Budget

National

Prg 027 Act

02701 Actv

0270102

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 725 000

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270204

Chap

1013000311

Art 60 Par

CP 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 027 Act

02706 Actv

0270603

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 574 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 48 134 797

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 764 000

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240104

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 116 409

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260502

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 418 000

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270405

CP 3 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 026 Act

02603 Actv

0260301

Chap

1027000311

Art 60 Par

601

CP 1 237 000

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270402

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 1 890 000

Total : 197 416 206

2017.11/1/26

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270302

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour une formation du

personnel

     Nombre de lot: 1

CC
01/03/2017 10/03/2017 3 05/05/2017 5 30/12/2017 DCIM

Total : 6 000 000

2017.11/1/27
Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

AE 72 500 000 0 72 500 000

Réalisation de soutes à

carburant  au profit de

l'EMGA/DCGM

AOR
05/05/2017 05/06/2017 3 05/07/2017 120 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801000311

Art 23 Par

234
     Nombre de lot: 2

Total : 72 500 000

2017.11/1/28

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

234

AE 50 000 000

0 50 000 000

Entretien de bâtiment au

profit de l'EMGA/DCGM

     Nombre de lot: 1

AOR
05/05/2017 06/06/2017 3 05/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 50 000 000

2017.11/1/29

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

234

AE 45 000 000

0 45 000 000

Construction de salle

d'attente au profit de

l'EMGA/DCGM

     Nombre de lot: 1

AOR
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 45 000 000

2017.11/1/30

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 16 560 000

0 16 560 000

Dépenses, entretien,

maintenance/DCGM

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 01/06/2017 1 03/07/2017 30 30/12/2017 DCIM

Total : 16 560 000

2017.11/1/32

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230202

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 52 017 000

0 52 017 000

Réalisation d'infrastructures

sportives à Bama au profit

de la DCSA

     Nombre de lot: 2

DPX
28/04/2017 15/05/2017 3 15/06/2017 120 30/12/2017 DCIM

Total : 52 017 000
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.11/1/33

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270203

Chap

1800200311

Art 23 Par

233

AE 1 037 500 000

0 1 037 500 000

Construction de l'immeuble

du siège du MDNA à

Ouaga 2000 (infrastructures

complémentaires) au profit

du MDNAC/DCGM

     Nombre de lot: 1

AOR
24/04/2017 24/05/2017 5 23/06/2017 540 30/12/2017 DCIM

Total : 1 037 500 000

2017.11/1/34

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270304

Chap

1800200311

Art 62 Par

622

AE 125 000 000

0 125 000 000

Construction

d'infrastructures pour

personnel militaire féminin

au profit du

MDNAC/DCGM

     Nombre de lot: 4

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 5 29/06/2017 150 30/12/2017 DCIM

Total : 125 000 000

2017.11/1/35

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 83 070 000

0 83 070 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DCIM

     Nombre de lot: 2

AOOD
30/03/2017 28/04/2017 3 30/05/2017 30 30/12/2017 DCIM

Total : 83 070 000

2017.11/1/36

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 13 500 000

0 13 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DCIM

     Nombre de lot: 1

DPX
17/03/2017 04/04/2017 1 04/05/2017 30 30/12/2017 DCIM

Total : 13 500 000

2017.11/1/37
Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250101

Chap

CP 3 005 000 0 9 014 000

Acquisition de pièce de

rechange Auto-moto au

profit de la Gendarmerie

DPX

  à OC
17/03/2017 05/04/2017 1 05/05/2017 360 30/12/2017 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1017000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 005 000

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 004 000

Total : 9 014 000

2017.11/1/38

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230401

Chap

1800600311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériel et

outillage techniques

(équipement médical)

     Nombre de lot: 2

AOOD
19/05/2017 19/06/2017 3 19/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 100 000 000

2017.11/1/39

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230401

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de

médicaments pour visite

médicale au profit de la

DCSSA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/05/2017 27/04/2017 3 10/07/2017 45 30/12/2017 DCIM

Total : 45 000 000

2017.11/1/40
Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230401

CP 3 500 000 0 3 500 000

Acquisition de produit et

matériel de protection au

profit de la DCSSA

DC-F
25/04/2017 27/04/2017 1 26/05/2017 30 30/12/2017 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1024000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2017.11/1/41

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260503

Chap

1800700311

Art 24 Par

245

AE 25 500 000

0 25 500 000

Acquisition de VL pick up

DC  au profit du PMK

     Nombre de lot: 1

DPX
08/05/2017 17/02/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 25 500 000

2017.11/1/42

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230401

Chap

1800600311

Art 24 Par

245

AE 140 000 000

0 140 000 000

Acquisition de deux (02)

ambulances médicalise au

profit de la DCSSA

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 140 000 000

2017.11/1/43

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240104

Chap

1801000311

Art 24 Par

243

AE 102 000 000

0 102 000 000

Acquisition de deux (02)

véhicules tout terrain au

profit de la DCGM

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 102 000 000

2017.11/1/44

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1800200311

Art 24 Par

245

AE 32 966 000
0 32 966 000

Acquisition de véhicule

tout terrain au profit du

MDNAC

     Nombre de lot: 1

DPX
08/05/2017 23/05/2017 3 23/06/2017 90 30/12/2017 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 32 966 000

2017.11/1/46

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1800100311

Art 24 Par

245

AE 96 446 000

0 96 446 000

Acquisition d'un bus  au

profit de l'EMGN

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 96 446 000

2017.11/1/47

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1800100311

Art 24 Par

245

AE 129 500 000

0 129 500 000

Acquisition de véhicule

double cabine au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 129 500 000

2017.11/1/48

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1800100311

Art 24 Par

245

AE 114 500 000

0 114 500 000

Acquisition de véhicule

simple cabine au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 114 500 000

2017.11/1/49

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230403

Chap

1800700311

Art 24 Par

243

AE 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de véhicule de

pool au profit de

l'EMGA/DCMA

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 75 000 000

2017.11/1/50
Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230403

AE 36 725 000 0 36 725 000

Acquisition de véhicule

tout terrain au profit de

l'EMTO/DCMA

DPX
08/05/2017 23/05/2017 3 23/06/2017 90 30/12/2017 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800700311

Art 24 Par

243
     Nombre de lot: 1

Total : 36 725 000

2017.11/1/51

Budget

National

Prg 027 Act

02701 Actv

0270103

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Formation en agriculture et

en élevage au profit de la

DCRH (Convention avec

les Ministères en charge de

l'Agriculture et de

l¿élevage)

     Nombre de lot: 2

ED
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 30/12/2017 DCIM

Total : 4 000 000

2017.11/1/52

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1800100311

Art 24 Par

245

AE 4 875 000

0 4 875 000

Acquisition de

motocyclettes au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/03/2017 27/03/2017 1 27/04/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 4 875 000

2017.11/1/53

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230301

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 6 960 000

0 26 100 000

Assurance des aéronefs du

personnel navigant des

avions/AA

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 14/03/2017 3 14/04/2017 360 30/12/2017 DCIM

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230302

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 6 960 000

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv
CP 6 960 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0230303

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240301

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 1 305 000

Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240302

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 1 305 000

Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240303

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 1 305 000

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260502

Chap

1019000311

Art 61 Par

615

CP 1 305 000

Total : 26 100 000

2017.11/1/54
Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1005000311

CP 10 200 000 0 341 622 176

Acquisition de carburant

vrac avec la SONABHY au

profit de l'EMGA-

SG/MDNAC-DCGM

ED

  à OC
01/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 360 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 96 289 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 96 289 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 21 639 176

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 96 289 000

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 20 916 000

Total : 341 622 176
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.11/1/55

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 26 515 027

0 29 651 618

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

l'EMGA-DCGM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/03/2017 02/03/2017 1 06/04/2017 360 30/12/2017 DCIM

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240104

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 3 136 591

Total : 29 651 618

2017.11/1/56

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270203

Chap

1800800311

Art 23 Par

233

AE 150 000 000

0 150 000 000

Réhabilitation

d'infrastructure au profit de

la DCIM

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/05/2017 16/06/2017 3 17/07/2017 150 30/12/2017 DCIM

Total : 150 000 000

2017.11/1/57

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230202

Chap

1801300311

Art 23 Par

232

AE 38 220 000

0 38 220 000

Réalisation de dortoirs au

profit de la DCSA

     Nombre de lot: 1

DPX
27/04/2017 12/05/2017 3 12/06/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 38 220 000

2017.11/1/58
Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260503

Chap

1801300311

Art 23 Par

AE 36 991 000 0 36 991 000

Réhabilitation de dortoirs

filles au profit du PMK

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 30/05/2017 3 30/06/2017 90 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

233

Total : 36 991 000

2017.11/1/60

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260503

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 33 444 000

0 33 444 000

Réhabilitation de salles de

cours et de l'infirmerie

(carrelage)  au profit du

PMK

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2017 15/05/2017 3 15/06/2017 60 30/12/2017 DCIM

Total : 33 444 000

2017.11/1/61

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270402

Chap

1800200311

Art 24 Par

243

AE 53 560 000

0 53 560 000

Acquisition de véhicules

simple cabine et tout terrain

au profit du CMLS

     Nombre de lot: 2

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 10/07/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 53 560 000

2017.11/1/62

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1800100311

Art 24 Par

245

AE 42 457 000

0 42 457 000

Acquisition de motos au

profit de l'EMGN

     Nombre de lot: 1

DPX
03/05/2017 18/05/2017 3 19/06/2017 90 30/12/2017 DCIM

Total : 42 457 000

2017.11/1/63

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270204

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 24 230 000

0 24 230 000

Acquisition de papiers

informatiques, bulletin de

salaire au profit de la DCSI

     Nombre de lot: 1

AOR
15/02/2017 15/03/2017 3 17/04/2017 30 30/12/2017 DCIM

Total : 24 230 000

2017.11/1/64 Budget Prg 023 Act AE 100 000 000 0 100 000 000 Entretien dortoirs existants AOOD 10/05/2017 12/06/2017 3 12/07/2017 120 30/12/2017 DCIM
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Référence du plan : 2017.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02304 Actv

0230404

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

au profit EMAT

     Nombre de lot: 5

Total : 100 000 000

2017.11/1/65

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel divers au profit de

l'Intendance Militaire

     Nombre de lot: 3

DPX
25/05/2017 26/06/2017 3 26/07/2017 90 31/12/2017 -

Total : 45 000 000

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 4 481 128 104

Nombre lignes : 58
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ,DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION

HUMANITAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 22
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.22/1/1

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

CP 50 000 000

0 50 000 000

acquisition de matériels de

restauration

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2017 16/08/2017 3 04/09/2017 60 DAF

Total : 50 000 000

2017.22/1/2

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 200 000 000

0 200 000 000

Travaux de construction

d'un hôtel maternel à

Gaoua, province du Poni au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

     Nombre de lot: 1

ED
31/07/2017 07/08/2017 3 21/08/2017 120 20/12/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.22/1/3

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490233

Chap

1800500311

Art 24 Par

243

CP 400 000 000

0 400 000 000

achat de véhicules quatre

(04) roues au profit du

MFSNF

     Nombre de lot: 4

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 30/06/2017 60 DAF

Total : 400 000 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.22/1/4

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490233

Chap

1800500311

Art 24 Par

242

CP 75 000 000

0 75 000 000

acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/05/2017 12/06/2017 3 22/06/2017 60 DAF

Total : 75 000 000

2017.22/1/5

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490233

Chap

1800500311

Art 24 Par

241

CP 49 999 995

0 49 999 995

Acquisition de mobiliers et

matériels de logement et de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2017 02/06/2017 3 16/06/2017 30 DAF

Total : 49 999 995

2017.22/1/6

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490232

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 1 080 000 000

0 1 124 916 489

Travaux d'achèvement ,de

construction,extension et

équipement du centre de

Ouahigouya.

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/05/2017 18/05/2017 5 25/05/2017 90 DAF

Total : 1 080 000 000

2017.22/1/7

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490232

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 20 000 000

0 20 000 000

Réalisation des études pour

la réhabilitation et

construction 2018 au profit

du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DP-A
27/04/2017 08/05/2017 5 19/05/2017 45 DAF

Total : 20 000 000

2017.22/1/8
Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510102

Chap

CP 10 950 000 0 150 349 000

Acquisition de carburant au

profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

ED
18/04/2017 19/04/2017 1 27/04/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 051 Act

05107 Actv

0510701

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 549 000

Budget

National

Prg 051 Act

05107 Actv

0510703

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 5 736 000

Budget

National

Prg 051 Act

05106 Actv

0510601

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 635 000

Budget

National

Prg 051 Act

05105 Actv

0510501

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 5 089 000

Budget Prg 051 Act CP 8 530 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 051 Act

05102 Actv

0510201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 3 640 000

Budget

National

Prg 051 Act

05102 Actv

0510205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510304

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 180 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510305

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510105

Chap

1012000311

Art 60 Par

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510306

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480212

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 200 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490202

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 240 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490403

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 300 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 900 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

CP 50 000 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 21 000 000

Total : 150 349 000

2017.22/1/9

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490403

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

0 9 900 000

acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/04/2017 19/04/2017 1 26/04/2017 7 DAFBudget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480101

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500115

Chap

1018000311

Art 60 Par

CP 1 800 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

606

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 9 900 000

2017.22/1/19

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510102

Chap

1003000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

0 39 990 000

entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/04/2017 20/04/2017 1 03/05/2017 7 DAF

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510101

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget Prg 051 Act CP 13 991 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 051 Act

05102 Actv

0510201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510304

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490202

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 640 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490403

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 049 Act

04906 Actv

0490601

Chap

1081000311

Art 61 Par

CP 750 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 9 990 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 519 000

Total : 39 990 000

2017.22/1/25

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

assurances des véhicules du

MFSNF

     Nombre de lot: 1

ED
17/04/2017 20/04/2017 1 25/04/2017 365 20/12/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.22/1/26
Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 33 265 000 0 42 165 000

entretien et nettoyage des

bâtiments administratif

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
11/04/2017 24/04/2017 5 02/05/2017 90 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 8 900 000

Total : 42 165 000

2017.22/1/30

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510306

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

matières,matériels et

fournitures

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2017 05/06/2017 1 12/06/2017 7 DAF

Total : 500 000

2017.22/1/41

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

entretien et réparation des

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 360 -

Total : 9 000 000

2017.22/1/42

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 4 900 000

0 9 400 000

entretien et réparation de

copieurs au profit du

MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480221

Chap

1800600311

Art 60 Par

CP 4 500 000
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 9 400 000

2017.22/1/43

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 8 000 000

0 8 000 000

entretien et réparation de la

plomberie sanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 360 DAF

Total : 8 000 000

2017.22/1/44

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 7 500 000

0 7 500 000

entretien et réparation

d'électricité

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 360 DAF

Total : 7 500 000

2017.22/1/45

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

entretien et réparation de

véhicules à deux roues au

profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 360 DAF

Total : 4 500 000

2017.22/1/46

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 600 000

0 9 600 000

entretien et réparation de

groupes électrogènes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2017 10/05/2017 1 17/05/2017 360 DAF

Total : 9 600 000

2017.22/1/47 Budget Prg 048 Act CP 4 500 000 0 4 500 000 achat et  édition d'imprimés DC-F 20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 14 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

     Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2017.22/1/48

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2017 10/05/2017 1 17/05/2017 360 -

Total : 9 000 000

2017.22/1/49

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

0 6 000 000

transport et manutention de

produits et de matériels

divers

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2017 10/05/2017 1 17/05/2017 360 28/12/2016 DAF

Total : 6 000 000

2017.22/1/50

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 999 000

0 9 999 000

Réalisation d'études

architecturales pour la

construction d'un hôtel

maternel  au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

la Famille

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/02/2017 08/02/2017 1 22/02/2017 14 20/12/2017 DAF

Total : 9 999 000

2017.22/1/51
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

AE 9 500 000 0 9 500 000

étude pour construction,

extension et réfection des

bâtiment du MFSNF

CC
02/05/2017 02/05/2017 1 08/05/2017 120 06/02/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 23 Par

231
     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.22/1/52

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

frais élaboration du budget

de l'état 2018 (reproduction

de document et pause café

et déjeuner)

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 10 -

Total : 4 500 000

2017.22/1/53

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

prestation de gardiennage

au profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/04/2017 14/04/2017 1 25/04/2017 365 DAF

Total : 9 900 000

2017.22/1/54

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 13 500 000

0 13 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit de MFSNF (

reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/11/2016 27/12/2016 1 360 DAF

Total : 13 500 000

2017.22/1/55

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000
0 35 000 000

Acquisition de vivres au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 25/05/2017 1 07/06/2017 21 -
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 35 000 000

2017.22/1/56

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Cloisonnement des bureaux

de l¿hôtel administratif au

profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 20/06/2017 1 03/07/2017 30 11/08/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.22/1/57

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Réalisation d'une étude

pour la construction et la

réfection d¿hôtels

maternels

     Nombre de lot: 1

CC
20/06/2017 20/06/2017 1 11/07/2017 30 11/08/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.22/1/58

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Réalisation d'une étude sur

l'état des batiments d'une

DR et d'une DP

     Nombre de lot: 1

CC
20/06/2017 03/07/2017 1 11/07/2017 30 11/08/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.22/1/62

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480221

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet PAO PNG

     Nombre de lot: 1

ED
21/06/2017 21/06/2017 1 06/07/2017 7 14/07/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.22/1/63
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480221

CP 9 795 000 0 9 795 000

Acquisition de produits

alimentaires au profit du

MFSNF

DC-F

  à OC
01/06/2017 01/06/2017 1 21/06/2017 7 01/07/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800600311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 9 795 000

2017.22/1/64

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480221

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de matériels

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 16/06/2017 14 14/07/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.22/1/65

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480221

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 1 705 000

0 1 705 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 14/06/2017 7 -

Total : 1 705 000

2017.22/1/66

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet Filets

Sociaux

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 16/06/2017 7 14/07/2017 -

Total : 50 000 000

2017.22/1/67

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 6 500 000
0 6 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 15/06/2017 7 23/06/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 500 000

2017.22/1/68

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 4 700 000

0 4 700 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau au

profit du MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 23/06/2017 14 30/06/2017 DAF

Total : 4 700 000

2017.22/1/69

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 7 300 000

0 7 300 000

Acquisition et pose de

rideaux au profit du

MFSNF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 05/06/2017 1 15/06/2017 14 30/06/2017 DAF

Total : 7 300 000

2017.22/1/70

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

CP 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de matériels de

transformation au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

la Famille

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2017 09/08/2017 3 04/09/2017 60 20/12/2017 DAF/MFSNF

Total : 90 000 000

2017.22/1/71

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériels de

couture et de coiffure au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2017 09/08/2017 3 04/09/2017 60 20/12/2017 DAF/MFSNF

Total : 50 000 000

2017.22/1/72
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

AE 10 000 000 0 10 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction d'un hôtel

maternel à Gaoua, province

ED
31/07/2017 07/08/2017 1 21/08/2017 120 20/12/2017 DAF/MFSNF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

de Poni au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

la Famille

     Nombre de lot: 1
Total : 10 000 000

2017.22/1/73

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 33 000 000

0 33 000 000

Acquisition d'engrais au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

     Nombre de lot: 1

ED
01/08/2017 07/08/2017 1 21/08/2017 60 20/12/2017 DAF/MFSNF

Total : 33 000 000

2017.22/1/74

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 9 999 000

0 9 999 000

Réalisation d'une étude sur

l'implication des femmes

dans la production sur les

superficies agricoles

aménagées par l¿état et ses

partenaires

     Nombre de lot: 1

CC
31/07/2017 07/08/2017 1 21/08/2017 30 20/12/2017 DAF/MFSNF

Total : 9 999 000

2017.22/1/75

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 15 900 000

0 15 900 000

Fourniture, pose et

réfection des moquettes au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale et de la Famille

     Nombre de lot: 1

ED
02/10/2017 09/10/2017 1 23/10/2017 14 20/12/2017 -

Total : 15 900 000

2017.22/1/76
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

AE 5 000 000 0 5 000 000

Confection et pose de

rideaux au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

la Famille

DC-F
02/10/2017 05/10/2017 1 16/10/2017 14 20/12/2017 DAF/MFSNF
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Référence du plan : 2017.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

231
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 2 652 801 995

Nombre lignes : 46
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 17
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.17/1/1

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

0 25 000 000

Achat de produits pour

informatiques et péri-

informatiques pour

l'organisation des concours

session 2017

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/12/2016 3 13/03/2017 365 DAF

Total : 25 000 000

2017.17/1/2

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 45 000 000

0 45 000 000

Achat de fournitures de

bureau pour l'organisation

des concours session 2017.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/11/2016 27/12/2016 3 13/03/2017 365 DAF

Total : 45 000 000

2017.17/1/3

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de divers

imprimés pour

l'organisation des concours

session 2017

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
22/12/2016 23/01/2017 3 13/03/2017 365 DAF

Total : 30 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.17/1/4

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 65 000 000

0 65 000 000

Impression des sujets des

concours session 2017.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
26/04/2017 29/05/2017 3 21/08/2017 10 DAF

Total : 65 000 000

2017.17/1/5

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de cantines et

cadenas pour les concours

session 2017.

     Nombre de lot: 1

DPX
20/02/2017 09/03/2017 1 30 DAF

Total : 7 000 000

2017.17/1/6

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration de tests de

niveau et de tests

psychotechniques pour

l'organisation des concours

directs session 2017

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 22/02/2017 3 18/07/2017 30 DAF

Total : 20 000 000

2017.17/1/7

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

0 60 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour l'organisation

des concours session 2017 ,

(lot5 reconduction)

     Nombre de lot: 5

AOOD
19/01/2017 17/02/2017 3 365 DAF

Total : 60 000 000

2017.17/1/8
Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

CP 18 000 000 0 18 000 000

Location de matériel ,

tentes, chaises, tables pour

l'organisation des concours

DPX

  à OC
09/02/2017 20/02/2017 1 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

session de 2017

     Nombre de lot: 1

Total : 18 000 000

2017.17/1/9

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Location de salles pour

l'organisation des concours

2017 (convention)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 3 365 DAF

Total : 20 000 000

2017.17/1/10

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 46 000 000

0 46 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

concours session 2017

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/03/2017 1 06/03/2017 365 DAF

Total : 46 000 000

2017.17/1/11

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 999 000

0 4 999 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 365 DAF

Total : 4 999 000

2017.17/1/32

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 15 500 000
0 15 500 000

Entretien bâtiments

intérieur-extérieur

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/11/2016 15/12/2016 1 10/04/2017 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 15 500 000

2017.17/1/33

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 4 206 770

Entretien climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/06/2017 1 20/04/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 450 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 756 770

Total : 4 206 770

2017.17/1/34

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 200 000

0 6 050 000

Entretien et réparation de

photocopieuses

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/12/2016 28/12/2016 1 07/02/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget Prg 045 Act CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450409

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 350 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Total : 6 050 000

2017.17/1/35

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 1 340 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 80 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450603

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 60 000

Total : 1 340 000

2017.17/1/36

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 075 230

0 6 503 230

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 1 07/02/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450406

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 2 700 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450406

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 378 000

Total : 6 503 230

2017.17/1/37

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation du

groupe électrogène au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/02/2017 10/02/2017 1 365 DAF

Total : 2 000 000

2017.17/1/38

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

entretien et réparation de

l'ascenseur au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
1 365 DAF

Total : 1 500 000

2017.17/1/40
Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450104

Chap

1004000311

Art 60 Par

CP 1 500 000 0 6 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/03/2017 27/03/2017 1 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 6 500 000

2017.17/1/41

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 275 000

0 550 000

Acquisition de réfrigérateur

au profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 16/03/2017 1 30 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 275 000

Total : 550 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.17/1/42

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 12 290 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du

MFPTPS.

     Nombre de lot: 1

DPX
12/01/2017 23/01/2017 1 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450404

Chap

1009000311

CP 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450410

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450603

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 440 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440504

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv
CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440310

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

Total : 12 290 000

2017.17/1/43

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 15 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du SG et

de la DGFP

     Nombre de lot: 1

DPX
03/02/2017 15/02/2017 1 365 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 13 000 000

Total : 15 000 000

2017.17/1/44

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450703

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 05/05/2017 1 365 DAF

Total : 3 000 000

2017.17/1/45

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 250 000
0 14 728 000

Achat de consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MFPTPS (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX
23/01/2017 03/02/2017 1 365 DAF

Budget Prg 045 Act CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450703

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450709

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 481 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450403

Chap

1009000311

Art 60 Par

CP 250 000



Page 268 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450408

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 217 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440110

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440305

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440504

CP 550 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440308

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 095 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440310

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 85 000

Total : 14 728 000

2017.17/1/46

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 4 500 000

0 9 999 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2017 20/03/2017 1 18/10/2017 365 DAFBudget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 900 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

CP 1 599 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 9 999 000

2017.17/1/47

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 7 500 000

Achat de produits

d'entretien au profit du

MFPTPS (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/02/2017 27/02/2017 1 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450407

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Total : 7 500 000

2017.17/1/48
Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440209

Chap

1801600311

Art 23 Par

231

AE 1 053 000 000 0 1 053 000 000

Construction bâtiment à

usage de bureau: réfection

et extension bourse

régionale du travail de

Bobo-Dioulasso (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 053 000 000

2017.17/1/49

Budget

National

Prg 042 Act

04202 Actv

0420202

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 850 000 000

0 850 000 000

Construction de bâtiments

administratifs à usage de

bureaux (IRA de Bobo-

dioulasso) reprise des

travaux suspendus en 2014

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
16/01/2017 15/02/2017 3 365 DAF

Total : 850 000 000

2017.17/1/50

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 2 500 000

Acquisition de vélomoteurs

au profit du MFPTPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/11/2017 07/11/2017 1 15/11/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450207

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 2 500 000

2017.17/1/51

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 365 DAF

Total : 15 000 000

2017.17/1/52
Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

CP 5 000 000 0 115 097 000

Acquisition de carburant au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

ED
30/12/2016 16/01/2017 1 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 785 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450209

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget Prg 045 Act CP 25 001 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 482 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450406

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450303

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 717 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 1 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 8 250 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420106

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 938 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440109

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 225 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440302

CP 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440307

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440403

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440406

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440503

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440309

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 120 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 405 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2004000404

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

CP 525 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 540 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv
CP 510 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0420402

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2010001029

Art 60 Par

601

CP 465 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2011001118

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2011001118

Art 60 Par

601

CP 510 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2012001224

Art 60 Par

601

CP 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2012001224

Art 60 Par

601

CP 435 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420103

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 480 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440104

Chap

2014000115

Art 60 Par

601

CP 333 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440202

Chap

2014000115

Art 60 Par

601

CP 333 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440502

Chap

2015000206

CP 333 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440202

Chap

2017000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440502

Chap

2017000404

Art 60 Par

601

CP 317 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440502

Chap

2018000523

Art 60 Par

601

CP 283 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440202

Chap

2019000605

Art 60 Par

601

CP 362 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440104

Chap

2020000730

Art 60 Par

601

CP 273 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv
CP 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440202

Chap

2021000809

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

2022000910

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

2023001029

Art 60 Par

601

CP 341 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

2024001118

Art 60 Par

601

CP 270 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440402

Chap

2025001224

Art 60 Par

601

CP 297 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440203

Chap

2026001321

Art 60 Par

601

CP 267 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 115 097 000

2017.17/1/58

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 38 500 000

0 108 500 000

Couvertures médiatiques

des activités du ministère

(convention)

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 20/01/2017 1 365 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 70 000 000

Total : 108 500 000

2017.17/1/59

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 15 500 000

0 15 500 000

Entretien et nettoyage des

locaux du MFPTPS (Lot

1,2, 3 et 4)

     Nombre de lot: 4

DPX
15/12/2016 27/12/2016 1 365 DAF

Total : 15 500 000

2017.17/1/60

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 3 321 936

0 3 321 936

Entretien et nettoyage de

l'immeuble Baoghin côté

Est abritant les locaux du

MFPTPS (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX
15/12/2016 27/12/2016 1 365 DAF

Total : 3 321 936

2017.17/1/61
Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

CP 7 391 520 0 7 391 520

Prestation de gardiennage

des locaux du MFPTPS

(reconduction)

DPX
15/12/2016 27/12/2016 1 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

605
     Nombre de lot: 1

Total : 7 391 520

2017.17/1/62

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 21 000 000

0 21 000 000

Prestation de gardiennage

des locaux des DRTPS du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/11/2016 19/12/2016 3 365 DAF

Total : 21 000 000

2017.17/1/63

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les activités

du ministère

     Nombre de lot: 1

DPX
16/12/2016 28/12/2016 1 365 DAF

Total : 10 000 000

2017.17/1/64

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 78 000 000

0 78 000 000

Acquisition de carburant au

profit des inspecteurs et

contrôleurs  du travail

     Nombre de lot: 1

ED
03/02/2017 10/02/2017 1 365 DAF

Total : 78 000 000

2017.17/1/65

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 82 000 000

0 97 000 000

Acquisition de cartes de

communication au profit

des inspecteurs et

contrôleurs du travail

     Nombre de lot: 1

ED
03/02/2017 10/02/2017 1 365 DAF

Budget Prg 044 Act CP 15 000 000
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04401 Actv

0440111

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

Total : 97 000 000

2017.17/1/67

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel de

bureau, de sonorisation et

de projection au profit du

ST-AMU

     Nombre de lot: 1

DPX
19/09/2017 30/10/2017 1 10/11/2017 15 DAF

Total : 15 000 000

2017.17/1/68

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 24 Par

243

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du ST-

AMU

     Nombre de lot: 2

AOOD
25/10/2017 07/11/2017 3 10/11/2017 30 DAF

Total : 50 000 000

2017.17/1/69

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 46 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du ST-

AMU et du ST-GVAP.

     Nombre de lot: 1

DPX
26/09/2017 01/11/2017 3 10/11/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 45 000 000
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 46 000 000

2017.17/1/70

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 69 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de

photocopieuse au profit du

ST-AMU et du ST-GVAP

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/04/2017 10/05/2017 3 10/11/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

Total : 69 000 000

2017.17/1/71

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430206

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 950 000

0 19 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du ST-

AMU,du ST-GVAP et du

SPMA-BG

     Nombre de lot: 1

DPX
20/09/2017 30/10/2017 1 10/11/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440514

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 15 000 000
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 19 950 000

2017.17/1/73

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène de

grande capacité au profit du

ST-AMU

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/09/2017 03/11/2017 3 09/11/2017 30 DAF

Total : 60 000 000

2017.17/1/74

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430206

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

AE 5 000 000

0 29 000 000

Acquisition de carburant au

profit du ST-AMU, ST-

GVAP et des activités du

recensement biométrique

des agents de la fonction

publique

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 1 365 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

Total : 29 000 000

2017.17/1/75
Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440514

Chap

4005000311

Art 63 Par

CP 9 500 000 0 9 500 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les activités

du ST-AMU

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/04/2017 25/04/2017 1 17/05/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

Total : 9 500 000

2017.17/1/76

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

AE 195 000 000

0 195 000 000

Réalisation de différentes

études au profit du ST-

AMU

     Nombre de lot: 1

ED
15/12/2016 27/12/2016 1 60 DAF

Total : 195 000 000

2017.17/1/78

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 5 500 000

Connexion internet au

profit du ST-GVAP et de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/11/2017 1 15/11/2017 10 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440514

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 500 000

Total : 5 500 000

2017.17/1/79

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430206

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 1 050 000

0 6 550 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

ST-AMU, du ST-GVAP et

des activités du

recensement biométrique

des agents de la fonction

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2017 1 14/11/2017 7 DAF

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440515

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Total : 6 550 000

2017.17/1/82

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430206

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

AE 3 000 000

0 3 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les activités

du recensement

biométrique des agents de

la fonction publique

     Nombre de lot: 1

DC-F
1 365 DAF

Total : 3 000 000

2017.17/1/83

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 18 600 000

0 18 600 000

Acquisition d'équipements

de protection individuelle

au profit des inspecteurs et

contrôleurs de travail.

     Nombre de lot: 1

DPX
27/09/2017 19/10/2017 1 02/11/2017 30 DAF

Total : 18 600 000

2017.17/1/84

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 3 400 000

0 3 400 000

Acquisition de kits

documentaires au profit des

inspecteurs et contrôleurs

de travail.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/11/2017 15/11/2017 1 20/11/2017 15 DAF

Total : 3 400 000

2017.17/1/85
Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv
CP 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs

DC-F
02/11/2017 02/11/2017 1 10/11/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440514

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.17/1/86

Budget

National

Prg 043 Act

04302 Actv

0430208

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

AE 9 750 000

0 9 750 000

Acquisition et installation

de serveur au profit du ST-

GVAP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 1 15/11/2017 15 DAF

Total : 9 750 000

2017.17/1/87

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 618 000

0 2 618 000

Acquisition de carburant

pour la conférence annuelle

de gestion des ressources

humaine de l¿État 2017

     Nombre de lot: 1

ED
06/10/2017 06/10/2017 1 02/11/2017 1 DAF

Total : 2 618 000

2017.17/1/88

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 5 600 000

0 5 600 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour la

conférence annuelle de

gestion des ressouces

humaines de l'Etat 2017.

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/10/2017 1 09/11/2017 2 DAF

Total : 5 600 000

2017.17/1/89
Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 104 000 000 0 104 000 000

Acquisition d'ordinateurs

portables et de clés de

connexion au profit des

inspecteurs et contrôleurs

de travail

AOOD
27/10/2017 07/11/2017 3 15/11/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609
     Nombre de lot: 2

Total : 104 000 000

2017.17/1/90

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440111

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 56 000 000

0 56 000 000

Acquisition de téléphones

portables au profit des

inspecteurs et contrôleurs

de travail.

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/10/2017 07/11/2017 3 15/11/2017 30 DAF

Total : 56 000 000

2017.17/1/91

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450106

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 878 070

0 3 878 070

Achat de fournitures de

bureau, consommables

informatiques et matériels

péri-informatiques pour la

relecture du code du travail

au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DPX
15/09/2017 20/09/2017 1 10/10/2017 7 DAF

Total : 3 878 070

2017.17/1/92

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420302

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'une

photocopieuse et d'un vidéo

projecteur au profit du

SP/ECFP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/10/2017 30/10/2017 1 06/11/2017 15 DAF

Total : 5 000 000

2017.17/1/93

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450413

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 8 750 000

0 8 750 000

Formation des

responsabilités du MFPTPS

en leadership, management

d'équipe et conduite du

changement.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

07/08/2017 25/08/2017 1 30/08/2017 4 DAF

Total : 8 750 000
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Référence du plan : 2017.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 3 559 572 526

Nombre lignes : 63
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA

PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES

Plan de passation
Structure : 37
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.37/1/1

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 54 751 000

0 232 831 778

Acquisition de carburant au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/04/2017 18/04/2017 1 25/04/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 101 Act

10101 Actv

1010101

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 203 778

Budget

National

Prg 101 Act

10101 Actv

1010103

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 259 000

Budget

National

Prg 101 Act

10101 Actv

1010105

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 313 000

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010201

Chap

1014000311

Art 64 Par

CP 455 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

645

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010206

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 100 000

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010209

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 228 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010401

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 500 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010402

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 103 Act

10301 Actv

1030101

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 322 000

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030308

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

Budget

National

Prg 103 Act

10306 Actv

1030602

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 1 170 000

Budget

National

Prg 103 Act

10302 Actv

1030205

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 4 012 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040403

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030310

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 17 650 000

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030311

Chap

1802100311

Art 60 Par

609

CP 13 100 000

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030312

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010213

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 14 468 000

Budget

National

Prg 102 Act

10204 Actv

1020401

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 3 000 000

Total : 232 831 778

2017.37/1/2
Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

CP 800 000 0 800 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

(engin à deux roues) au

DC-F

  à OC
21/04/2017 26/04/2017 1 02/05/2017 360 DAF
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2017.37/1/3

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 450 000

0 54 450 000

Entretien et réparation de

tout matériel  de transport

(engin à 4 roues) et

acquisition de pièces de

rechange au profit du

MJFIP.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
19/04/2017 18/05/2017 3 30/05/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

Total : 54 450 000

2017.37/1/5

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 9 200 000

Acquisition de matériel,

fourniture spécifique au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 02/05/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

Total : 9 200 000

2017.37/1/7
Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv
CP 1 250 000 0 1 250 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

DC-F
15/05/2017 25/05/2017 1 12/06/2017 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

MJFIP

     Nombre de lot: 1

Total : 1 250 000

2017.37/1/8

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 625 000

0 8 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 24/04/2017 1 10/05/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 7 875 000

Total : 8 500 000

2017.37/1/11

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 450 000

0 450 000

Visite technique des

véhicules à quatre (04)

roues au profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 12/01/2017 1 17/01/2017 15 DAF

Total : 450 000

2017.37/1/14

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
0 31 200 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 30 DAF

Budget Prg 104 Act CP 150 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10401 Actv

1040103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10405 Actv

1040501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 425 000

Budget

National

Prg 104 Act

10403 Actv

1040301

Chap

1009000311

Art 60 Par

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 104 Act

10406 Actv

1040601

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 104 Act

10407 Actv

1040701

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 104 Act

10409 Actv

1040901

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10408 Actv

1040801

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 101 Act

10105 Actv

1010501

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 102 Act

10201 Actv

1020101

CP 150 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 103 Act

10304 Actv

1030401

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040403

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

Total : 31 200 000

2017.37/1/15

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 9 950 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/05/2017 1 02/06/2017 14 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040103

Chap

1004000311

Art 60 Par

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10405 Actv

1040501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 620 000

Budget

National

Prg 104 Act

10403 Actv

1040301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10406 Actv

1040601

CP 50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 104 Act

10407 Actv

1040701

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10409 Actv

1040901

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10408 Actv

1040801

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 101 Act

10105 Actv

1010501

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 102 Act

10201 Actv

1020101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 103 Act

10304 Actv

1030401

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 8 080 000

Total : 9 950 000

2017.37/1/16

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 19 525 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10405 Actv

1040501

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 104 Act

10403 Actv

1040301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10406 Actv

1040601

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 104 Act

10407 Actv

1040701

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 104 Act

10409 Actv

1040901

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 104 Act

10408 Actv

1040801

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 101 Act

10105 Actv

1010501

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 102 Act

10201 Actv

1020101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 103 Act

10304 Actv

1030401

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

CP 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 19 525 000

2017.37/1/27

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010203

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 527 000

0 85 000 000

Couverture médiatique au

profit du MJFIP.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 06/02/2017 3 20/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010205

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010401

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010402

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 6 064 000

Budget

National

Prg 103 Act

10301 Actv

1030101

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 150 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030308

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 300 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 64 609 000

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030310

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010213

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 8 350 000

Total : 85 000 000

2017.37/1/36

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020306

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 27 200 000

0 27 200 000

Acquisition de kits

d'installation/PFM

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 45 DAF

Total : 27 200 000

2017.37/1/37 Budget Prg 102 Act CP 107 000 000 0 107 000 000 Acquisition de la matière AOOD 20/04/2017 22/05/2017 3 06/06/2017 45 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10203 Actv

1020306

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

d'oeuvre/PFM

     Nombre de lot: 1

Total : 107 000 000

2017.37/1/40

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020306

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 34 000 000

0 34 000 000

Acquisitions de matériels

didactiques au profit du

PFM

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 45 DAF

Total : 34 000 000

2017.37/1/52

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040403

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 210 000 000

Acquisition de matériels

informatiques, matériels de

bureau et mobiliers de

bureau au profit du MJFIP

     Nombre de lot: 3

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 3 16/06/2017 45 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 200 000 000

Total : 210 000 000

2017.37/1/65
Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 86 600 000
0 258 000 000

Fourniture de matière

d'oeuvre dans le cadre de

l'organisation des examens

du CQP, du BQP et du

BPT, session 2017.

     Nombre de lot: 3

ED
03/04/2017 01/05/2017 3 19/05/2017 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 102 Act

10204 Actv

1020401

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 131 400 000

Total : 258 000 000

2017.37/1/69

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030301

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 149 742 000

0 230 277 000

Acquisition de véhicules au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/04/2017 19/05/2017 3 02/06/2017 45 DAF

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 80 535 000

Total : 230 277 000

2017.37/1/70

Budget

National

Prg 104 Act

10403 Actv

1040304

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 12 600 000
0 151 187 250

Fourniture de pause-café,

pause-déjeuner et location

salle au profit du MJFIP.

     Nombre de lot: 13

AOOD

  à OC
28/04/2017 26/05/2017 3 09/06/2017 360 DAF

Budget Prg 101 Act CP 2 700 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10101 Actv

1010101

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010203

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 1 560 000

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010207

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 130 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010401

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010402

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 7 500 000

Budget

National

Prg 103 Act

10301 Actv

1030101

Chap

1016000311

Art 64 Par

CP 825 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

645

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030308

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 103 Act

10306 Actv

1030602

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 2 570 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040403

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 36 000 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 42 551 250

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 12 500 000

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030312

CP 2 100 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 101 Act

10102 Actv

1010213

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 26 651 000

Total : 151 187 250

2017.37/1/71

Budget

National

Prg 103 Act

10302 Actv

1030205

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 442 500 000

0 442 500 000

Recrutement d'auto-écoles

pour la formation de 3000

jeunes dans les treize (13)

régions dans le cadre de

l'opération Permis de

conduire (OPC), édition

2017

     Nombre de lot: 13

DP-MI
20/03/2017 20/04/2017 3 08/05/2017 90 DAF

Total : 442 500 000

2017.37/1/74

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 850 000

0 27 850 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit du MJFIP.

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
13/04/2017 27/04/2017 3 12/05/2017 360 -

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Total : 27 850 000

2017.37/1/76 Budget Prg 104 Act CP 3 375 000 0 11 375 000 Entretien et maintenance de DPX 21/04/2017 02/05/2017 3 16/05/2017 360 DAF
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 61 Par

614
matériels informatiques,

péri-informatiques et

photocopieurs au profit du

MJFIP.

     Nombre de lot: 2

  à OC

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

Total : 11 375 000

2017.37/1/83

Budget

National

Prg 101 Act

10104 Actv

1010401

Chap

1014000311

Art 64 Par

645

CP 300 000

0 500 000

Location de matériels

roulant au profit de la

DGJEP

     Nombre de lot: 1

ED
10/05/2017 15/05/2017 1 30/05/2017 10 DAF

Budget

National

Prg 103 Act

10302 Actv

1030205

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Total : 500 000

2017.37/1/85

Budget

National

Prg 103 Act

10306 Actv

1030602

Chap

1016000311

Art 64 Par

645

CP 200 000

0 2 200 000

Confection d'Attestation

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 16/05/2017 1 01/06/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv
CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1030310

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

Total : 2 200 000

2017.37/1/87

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030310

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Réalisation de films

documentaires au profit de

la DGIPE.

     Nombre de lot: 1

CC
05/05/2017 10/05/2017 1 24/05/2017 15 DAF

Total : 6 000 000

2017.37/1/97

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030310

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

0 1 600 000

Conception et impression

de banderoles

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/05/2017 30/05/2017 1 14/06/2017 15 DAF

Total : 1 600 000

2017.37/1/98

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de cachets,

d'encriers bleus,d'encre

bleu et de cantines au profit

du SP/CNC.

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/05/2017 30/05/2017 1 14/06/2017 15 DAF

Total : 3 000 000

2017.37/1/99
Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

CP 7 000 000 0 7 000 000

Acquisition de feuilles

d'examen, de carnets

d'attestation de réussite et

de banderole au profit du

SP/CNC

DC-F
25/05/2017 30/05/2017 1 14/06/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609
     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2017.37/1/105

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Abonnement au canal SAT

au profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 25/05/2017 1 05/06/2017 15 DAF

Total : 7 000 000

2017.37/1/107

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de crédits de

communication au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 02/06/2017 7 DAF

Total : 8 000 000

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 1 987 846 028

Nombre lignes : 29
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Plan de passation
Structure : 10
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.10/1/1

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 24 Par

243

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicule

quatre (04) roues au profit

de la production

pénitentiaire

     Nombre de lot: 1

DPX
10/05/2017 25/05/2017 2 26/06/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.10/1/2

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 46 000 000

0 46 000 000

Acquisition de matériels de

réinsertion sociale, de

matériels et intrants

agricole, de matériels et

aliments d'élevage

     Nombre de lot: 3

AOOD
22/05/2017 06/06/2017 3 30/06/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 46 000 000

2017.10/1/3

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'animaux et de

volailles

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 04/08/2017 1 16/08/2017 30 15/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.10/1/4
Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 54 100 000
0 54 100 000

Travaux de construction de

poulailler et de porcherie

     Nombre de lot: 2

DPX
01/06/2017 15/06/2017 3 04/07/2017 60 15/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 54 100 000

2017.10/1/5

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 5 000 000

0 5 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de polailler

et de porcherie

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 15/06/2017 5 03/07/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.10/1/6

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 485 000 000

0 485 000 000

Travaux de construction de

murs de clôtures avec

postes de police des TGI et

MAC

     Nombre de lot: 5

AOOD
15/12/2016 16/01/2017 3 16/02/2017 120 15/12/2017 DAF

Total : 485 000 000

2017.10/1/7

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 30 000 000

0 30 000 000

suivi-contrôle des travaux

de construction des murs de

clôture avec postes de

polices des TGI et MAC

     Nombre de lot: 4

DP-MI
05/12/2016 05/01/2017 5 15/03/2017 150 15/12/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.10/1/8

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 52 000 000

0 52 000 000

Travaux de construction de

magasins de stockage

     Nombre de lot: 4

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 07/03/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 52 000 000

2017.10/1/9
Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

AE 5 000 000 0 5 000 000

Recrutement de consultants

individuels pour le suivi-

contrôle des travaux de

DP-MI
16/01/2017 27/01/2017 5 20/02/2017 75 15/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

construction de magasins

de stockage

     Nombre de lot: 4

Total : 5 000 000

2017.10/1/10

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 25 000 000

0 25 000 000

Études architecturales et

technique pour les travaux

de réfections et de

réhabilitation diverses

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/02/2017 01/03/2017 5 04/04/2017 90 15/12/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.10/1/11

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 15 000 000

0 15 000 000

Etudes architecturales et

techniques pour les travaux

de réalisation et de

réhabilitation de forages et

de châteaux d'eau

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/02/2017 01/03/2017 5 30/03/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.10/1/12

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 460 000 000

0 460 000 000

Travaux de réfections et de

réhabilitations diverses

     Nombre de lot: 5

AOOD
20/12/2016 20/01/2017 3 21/02/2017 120 15/12/2017 DAF

Total : 460 000 000

2017.10/1/13

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 25 000 000
0 25 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de réfections et de

réhabilitation diverses

     Nombre de lot: 5

DP-MI
20/12/2016 20/01/2017 5 20/02/2017 150 15/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 25 000 000

2017.10/1/14

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 230 000 000

0 230 000 000

Travaux de construction

d'un bâtiment R+1 au palais

de justice de Ouagadougou

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/12/2016 27/01/2017 3 03/03/2017 120 15/12/2017 DAF

Total : 230 000 000

2017.10/1/15

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 15 000 000

0 15 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction d'un

bâtiment R+1 au palais de

justice de Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
27/12/2016 27/01/2017 5 28/02/2017 150 15/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.10/1/16

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

0 200 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de matériel

informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 2

AOOD
18/04/2017 25/04/2017 3 26/05/2017 90 15/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170206

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 50 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170206

Chap

1800700311

Art 24 Par

AE 50 000 000
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 200 000 000

2017.10/1/17

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170108

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 450 000 000

0 450 000 000

Travaux de construction du

TGI  de Pô

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/04/2017 05/05/2017 3 01/06/2017 360 15/12/2017 DAF

Total : 450 000 000

2017.10/1/18

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170108

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 47 000 000

0 47 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction du TGI et

de MAC Pô

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 5 10/03/2017 570 15/12/2017 DAF

Total : 47 000 000

2017.10/1/19

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180303

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 930 000 000

0 930 000 000

Travaux de construction de

bâtiments R+2 à la MAC

de Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/12/2016 05/01/2017 3 10/02/2017 600 15/12/2017 DAF

Total : 930 000 000

2017.10/1/20

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180303

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 50 000 000

0 50 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de

bâtiments R+2 à la MAC

de Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 05/01/2017 5 10/02/2017 630 15/12/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.10/1/21 Budget Prg 017 Act AE 930 000 000 0 930 000 000 Travaux de construction du AOOD 21/04/2017 22/05/2017 3 15/06/2017 540 15/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01701 Actv

0170107

Chap

1801100311

Art 23 Par

231

2ème TGI de Ouagadougou

     Nombre de lot: 2

Total : 930 000 000

2017.10/1/22

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170107

Chap

1801100311

Art 23 Par

231

AE 50 000 000

0 50 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction du 2ème

TGI de Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/11/2016 26/12/2016 5 15/02/2017 750 15/12/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.10/1/23

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 193 200 000

0 320 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 25/01/2017 365 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 21 280 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv
CP 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0170105

Chap

1020000311

Art 63 Par

639

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 73 620 000

Budget

National

Prg 017 Act

01704 Actv

0170403

Chap

4002000311

Art 63 Par

639

CP 10 000 000

Total : 320 000 000

2017.10/1/24

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de bibliothèque

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 14/08/2017 1 15/09/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.10/1/25

Budget

National

Prg 021 Act

02105 Actv

0210503

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 500 000

Acquisition de nourriture,

habillement hébergement

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/06/2017 23/06/2017 1 17/07/2017 21 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210304

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

Total : 2 500 000

2017.10/1/26

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 897 000

0 9 897 000

Acquisition de pause café

et de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2017 09/05/2017 1 09/06/2017 365 DAF

Total : 9 897 000

2017.10/1/27

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 660 000

0 15 320 000

Acquisition de pièces de

rechange

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
21/04/2017 28/04/2017 1 29/05/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv

0200204

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 660 000

Total : 15 320 000

2017.10/1/28

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de lubrifiants

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/04/2017 02/05/2017 1 31/05/2017 365 DAF

Total : 9 950 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.10/1/29

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 7 700 000

0 22 050 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/03/2017 24/04/2017 3 24/05/2017 365 15/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01704 Actv

0170401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01703 Actv

0170301

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 100 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 290 000

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 960 000

Total : 22 050 000

2017.10/1/30
Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170102

CP 125 000 000 0 250 000 000

Acquisition de toges

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/05/2017 08/06/2017 3 18/08/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 66 Par

669

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170207

Chap

1015000311

Art 66 Par

669

CP 125 000 000

Total : 250 000 000

2017.10/1/31

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 18 000 000

0 20 000 000

Acquisition de registres et

impression d'imprimés

spécifiques

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/04/2017 27/04/2017 3 26/05/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01705 Actv

0170502

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 20 000 000

2017.10/1/32

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

Visite technique des

véhicules avec CCVA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
24/04/2017 08/05/2017 1 01/06/2017 365 DAF

Total : 2 500 000

2017.10/1/33
Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv
AE 75 000 000 0 75 000 000

Humanisation : Acquisition

de matériels, de matériels

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 17/08/2017 60 15/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0180301

Chap

1800600311

Art 23 Par

234

de couchage, de sport et

loisirs

     Nombre de lot: 1

Total : 75 000 000

2017.10/1/34

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180301

Chap

1800600311

Art 23 Par

234

AE 25 000 000

0 25 000 000

Installation de conduite de

gaz et fourniture

d'équipement de gaz dans

les MAC

     Nombre de lot: 1

DPX
30/05/2017 12/06/2017 1 30/06/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.10/1/35

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 50 000 000

0 50 000 000

Suivi et supervision des

travaux de construction du

MJDHPC (convention avec

le Ministère de l'Habitat et

de l'urbanisme

     Nombre de lot: 1

ED
15/05/2017 15/06/2017 1 17/08/2017 750 25/12/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.10/1/36

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

0 11 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/06/2017 10/07/2017 1 30/08/2017 365 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 7 600 000

Budget Prg 021 Act CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02104 Actv

0210403

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Total : 11 000 000

2017.10/1/37

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

605

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de bon valeur

de gaz (convention avec

SODIGAZ)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/01/2017 23/01/2017 1 24/02/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.10/1/38

Budget

National

Prg 018 Act

01802 Actv

0180201

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de riz avec

SONAGESS (convention)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
29/03/2017 06/04/2017 3 08/05/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.10/1/39

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180104

Chap

1019000311

Art 66 Par

669

CP 129 243 000

0 300 000 000

Acquisition d'effet

d'habillement au profit de la

GSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/03/2017 06/04/2017 3 08/05/2017 120 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 018 Act

01802 Actv

0180205

Chap

1019000311

Art 66 Par

669

CP 113 276 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180302

Chap

1019000311

Art 66 Par

669

CP 11 496 000

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180403

Chap

1019000311

Art 66 Par

669

CP 2 874 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180506

Chap

1019000311

Art 66 Par

669

CP 43 111 000

Total : 300 000 000

2017.10/1/40

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 23 900 000

0 35 008 000

 Entretien et maintenance

de véhicule à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/11/2016 05/12/2016 1 05/01/2017 45 15/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 108 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

CP 10 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

Total : 35 008 000

2017.10/1/41

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 4 992 000

0 4 992 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2016 23/12/2016 1 20/01/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 4 992 000

2017.10/1/42

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190103

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 450 000

0 4 950 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 17/02/2017 365 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190201

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

Total : 4 950 000

2017.10/1/43

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 892 000

0 4 900 000

Entretien bâtiment intérieur

extérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 12/05/2017 1 12/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv
CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0200204

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 2 008 000

Total : 4 900 000

2017.10/1/44

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210104

Chap

1005000311

Art 60 Par

605

CP 2 400 000

0 4 900 000

travaux de plomberie

sanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 1 10/08/2017 30 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190201

Chap

1017000311

Art 60 Par

605

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 60 Par

605

CP 500 000

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv

0200204

Chap

1018000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

605

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

605

CP 500 000

Total : 4 900 000

2017.10/1/45

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210104

Chap

1005000311

Art 60 Par

605

CP 2 600 000

0 4 100 000

Travaux d'électricité

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 1 10/08/2017 30 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

605

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

605

CP 500 000

Total : 4 100 000

2017.10/1/46
Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

CP 4 900 000 0 4 900 000

Acquisition d'ustensile de

cuisine

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 18/05/2017 1 31/05/2017 30 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 4 900 000

2017.10/1/47

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/01/2017 08/02/2017 1 23/02/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.10/1/48

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 10 000 300

0 10 000 300

Entretien et nettoyage de

bâtiment

administratif(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/12/2016 30/12/2016 1 16/01/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 10 000 300

2017.10/1/49

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 49 999 700

0 49 999 700

Entretien et nettoyage de

bâtiment administratif

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
13/12/2016 13/01/2017 3 06/02/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 49 999 700

2017.10/1/50

Budget

National

Prg 017 Act

01705 Actv

0170501

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 608 000

0 1 608 000

Entretien et maintenance de

mobilier et divers

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 19/01/2017 1 28/02/2017 365 20/11/2017 DAF

Total : 1 608 000

2017.10/1/51 Budget Prg 017 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Entretien et maintenance de DC-F 03/07/2017 10/07/2017 1 10/08/2017 365 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

véhicules 2 roues

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 2 000 000

2017.10/1/52

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 3 392 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène et

d'ascenseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/07/2017 17/07/2017 1 18/08/2017 365 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01705 Actv

0170501

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 892 000

Total : 3 392 000

2017.10/1/53

Budget

National

Prg 017 Act

01704 Actv

0170407

Chap

1014000311

Art 66 Par

669

CP 25 000 000

0 25 000 000

Contrat de déménagement

du personnel magistrat

affecté

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/01/2017 20/02/2017 1 17/03/2017 365 15/12/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.10/1/54
Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000
0 6 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/12/2016 30/12/2016 1 20/01/2017 365 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 6 000 000

2017.10/1/55

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de réalisation

d'une bâche à eau  et

d¿infrastructures diverses à

la Cour d'Appel de Fada

N'gourma

     Nombre de lot: 2

DPX
12/06/2017 14/07/2017 3 21/08/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.10/1/56

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180303

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

AE 20 000 000

0 60 000 000

 Convention avec le

LNBTP pour les études de

sol de fondation et

l'approbation des plans

d¿exécution assorti d¿une

garantie décennale pour les

projets de construction des

TGI Pô, 2ème TGI

Ouagadougou, MAC Pô,

bâtiment MACB et d'un

bâtiment R+1 au palais de

justice de Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

ED
21/04/2017 17/05/2017 1 31/05/2017 45 15/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170107

Chap

1801100311

Art 23 Par

231

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170108

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 20 000 000
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 60 000 000

2017.10/1/57

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 2 500 000

0 2 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

aider à l'élaboration des

TDRs pour les études

architecturales et

techniques

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/06/2017 10/07/2017 5 11/08/2017 120 15/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.10/1/58

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques de détention et

de protection

     Nombre de lot: 1

AOR
18/05/2017 31/05/2017 3 29/06/2017 90 15/12/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.10/1/59

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

- 900 000

0 900 000

Etude architecturale et

technique pour les travaux

de construction de

poulailler et de porchérie

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 06/04/2017 1 20/04/2017 30 15/12/2017 DAF

Total : 900 000

2017.10/1/60

Budget

National

Prg 017 Act

01706 Actv

0170606

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 4 500 000

0 4 500 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction des murs de

clôture avec des postes de

police des MAC DJIBO

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 24/04/2017 1 25/04/2017 150 15/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.10/1/61
Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv
AE 450 000 000 0 450 000 000

Travaux de construction de

la MAC de Pô

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 03/07/2017 360 15/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0170108

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

     Nombre de lot: 1

Total : 450 000 000

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 6 135 917 000

Nombre lignes : 61
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XIX.    MINISTERE DE LA SANTE (21)
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MINISTERE DE LA SANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 21
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.21/1/1

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550201

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 2 000 000 000

0 2 000 000 000

Travaux de construction de

Centres médicaux avec

antennes chirurgicales

(CMA)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 2 000 000 000

2017.21/1/2

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550202

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 1 500 000 000

0 1 500 000 000

Travaux de  construction

pour la transformation de

CHR en CHU

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 08/02/2017 3 28/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 1 500 000 000

2017.21/1/3

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550203

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition, intallation et

mise en service de deux

(02) incinérateurs au profit

du Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 04/09/2017 60 01/10/2017 DAF

Total : 250 000 000

2017.21/1/4
Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550204

AE 650 000 000 0 650 000 000

Travaux de construction de

CSPS au profit du

Ministère de la santé

DP-MI
15/11/2016 14/12/2016 3 05/01/2017 120 31/12/2017 DAF



Page 341 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800100311

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

Total : 650 000 000

2017.21/1/5

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550206

Chap

1802900311

Art 23 Par

235

AE 130 000 000

0 130 000 000

Travaux de construction de

l'hôpital de Bogodogo au

profit du Ministère de la

santé (Convention avec

Boutique de

développement)

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 130 000 000

2017.21/1/6

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550208

Chap

2802700115

Art 23 Par

235

AE 677 000 000

0 677 000 000

Travaux de reconstruction

des CHR de Dédougou

(Travaux d'achèvement)

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 677 000 000

2017.21/1/7

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550209

Chap

1801600311

Art 23 Par

235

AE 75 000 000

0 75 000 000

Honoraires de la MOD

pour les travaux de

construction pour le

renforcement des CMA

(Normalisation des CMA)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 75 000 000

2017.21/1/8
Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550210

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 3 420 000 000
555 000 000 2 865 000 000

Travaux de construction

pour le renforcement des

infrastructures des CHR

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 420 000 000

2017.21/1/9

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550214

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 4 500 000 000
3 300 000 00

0
1 200 000 000

Travaux de transformation

de CSPS des chefs lieux

des communes rurales en

CM

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 500 000 000

2017.21/1/10

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550215

Chap

1801500311

Art 23 Par

235

AE 402 500 000

0 402 500 000

Honoraires de la MOD

pour les travaux de

construction du Centre de

cancérologie de

Ouagadougou (Convention

avec Faso Baara pour les

travaux complémentaires)

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 402 500 000

2017.21/1/11

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550216

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 93 750 000

0 93 750 000

Honoraires de la MOD

pour les travaux de

construction du centre de

soins spécialisés de haut

niveau en Neurochirurgie

de Ouagadougou

(Convention avec

AGENCE HABITAT ET

DEVELOPPEMENT pour

les travaux

complémentaires)

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 15/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 93 750 000

2017.21/1/12
Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550217

Chap

1801200311

Art 23 Par

AE 60 934 600 0 60 934 600

Honoraires de la MOD

pour les travaux de

construction du Centre de

médecine traditionnelle de

Ouagadougou (Convention

avec FASO BAARA pour

ED
30/11/2016 08/12/2016 3 05/01/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235 les travaux

complémentaires)

     Nombre de lot: 1Total : 60 934 600

2017.21/1/13

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550223

Chap

1801400311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000

0 50 000 000

Frais de recherche et de

développement (études) au

profit du Centre de soins

spécialisés en

neurochirurgie  de

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/11/2016 07/12/2016 2 27/12/2016 60 31/12/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.21/1/14

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550223

Chap

1801500311

Art 21 Par

211

AE 350 000 000

0 350 000 000

Frais de recherche et de

développement (études) au

profit du Centre de

cancérologie de

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/11/2016 07/12/2016 2 27/12/2016 210 31/12/2017 DAF

Total : 350 000 000

2017.21/1/15

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550301

Chap

1803100311

Art 24 Par

245

AE 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition de moyens de

transport (ambulances) au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/11/2016 08/12/2016 1 28/12/2016 90 31/12/2017 DAF

Total : 300 000 000

2017.21/1/16

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550304

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 4 389 300 000
0 4 389 300 000

Acquisition, installation et

mise en service

d'équipements au profit des

CHR du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 5

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 17/08/2017 90 01/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 389 300 000

2017.21/1/17

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550306

Chap

1800100311

Art 24 Par

244

AE 125 000 000

0 125 000 000

Acquisition, installation et

mise en service

d'équipements au profit des

CSPS

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/01/2017 20/02/2017 3 13/03/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 125 000 000

2017.21/1/18

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550308

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 1 192 569 971

0 1 192 569 971

Acquisition,installation et

mise en service

d'équipements au profit de

l'hôpital du secteur 30

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 05/09/2017 90 01/10/2017 DAF

Total : 1 192 569 971

2017.21/1/19

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550309

Chap

1801500311

Art 24 Par

244

AE 5 200 000 000

0 5 200 000 000

Acquisition,installation et

mise en service

d'équipements au profit du

Centre de cancérologie de

Ouagadougou

(Equipements

complémentaires)

     Nombre de lot: 1

ED
27/01/2017 27/02/2017 3 15/03/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 5 200 000 000

2017.21/1/20

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550310

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Maintenance des

équipements des CMA

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 17/08/2017 90 01/10/2017 DAF

Total : 1 000 000 000

2017.21/1/21 Budget Prg 055 Act AE 2 010 000 000 0 2 010 000 000 Acquisition,installation et ED 20/07/2017 27/07/2017 1 16/08/2017 90 01/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05503 Actv

0550311

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

mise en service

d'équipements au profit des

Centres médicaux (CM)

     Nombre de lot: 6

Total : 2 010 000 000

2017.21/1/22

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550314

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition,installation et

mise en service

d'équipements au profit du

centre de médecine

traditionnelle

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 10/07/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.21/1/23

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550315

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 1 556 362 000

0 1 556 362 000

Acquisition,installation et

mise en service

d'équipements au profit du

CHR de OUAHIGOUYA

(transformation du CHR en

CHU)

     Nombre de lot: 4

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 04/09/2017 90 01/10/2017 DAF

Total : 1 556 362 000

2017.21/1/24

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560208

Chap

1802200311

Art 24 Par

244

AE 1 500 000 000

0 1 500 000 000

Travaux de réalisation

d'unité de production

d'oxygène médicale au

profit des CHR de Fada,

Gaoua, Koudougou, Dori et

Kaya

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/11/2016 14/12/2016 3 04/01/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 1 500 000 000

2017.21/1/25
Budget

National

Prg 057 Act

05706 Actv

0570601

Chap

1800200311

AE 1 107 713 000 0 1 107 713 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du Ministère de la

santé

AOOD
10/02/2017 09/03/2017 3 28/03/2017 90 31/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 1

Total : 1 107 713 000

2017.21/1/26

Budget

National

Prg 057 Act

05706 Actv

0570602

Chap

1801100311

Art 23 Par

231

AE 550 000 000

0 550 000 000

Travaux de construction de

bureaux ECD

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 08/02/2017 3 28/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 550 000 000

2017.21/1/27

Budget

National

Prg 057 Act

05706 Actv

0570605

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de matériels

informatique au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/11/2016 02/12/2016 3 22/12/2016 60 31/12/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.21/1/28

Budget

National

Prg 057 Act

05706 Actv

0570606

Chap

1800200311

Art 23 Par

231

AE 22 500 000

0 22 500 000

Honoraires de la MOD

pour les travaux Grosses

réparations des bâtiments

des Directions régionales

de la Santé ( Fada, Ziniaré

et Dédougou )

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 08/02/2017 3 28/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 22 500 000

2017.21/1/29

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550303

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 1 000 000 000
1 140 252 62

8
3 795 022 372

Acquisition,installation et

mise en service

d'équipements au profit des

CMA

     Nombre de lot: 4

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 05/09/2017 90 01/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv
AE 3 935 275 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0550303

Chap

1801600311

Art 24 Par

241

Total : 4 935 275 000

2017.21/1/30

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550305

Chap

1803000311

Art 24 Par

244

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de divers

matériels et de mobiliers de

bureau au profit du CHUP-

CDG (Pavillon Néonatal)

du Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 23/06/2017 60 31/12/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.21/1/31

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550402

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Acquisition de

micronutriments (aliments

thérapeutiques) au profit du

Ministère de la santé

(Convention avec la

CAMEG).

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 1 000 000 000

2017.21/1/32

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550404

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de

médicaments au profit du

Ministère de la santé

(Convention avec la

CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 60 31/12/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.21/1/33
Budget

National

Prg 055 Act

05505 Actv

0550502

Chap

1008000311

Art 64 Par

CP 700 000 000 0 700 000 000

Reproduction des outils de

la gratuité des soins au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
30/05/2016 08/06/2017 3 31/07/2017 365 23/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

645

Total : 700 000 000

2017.21/1/34

Budget

National

Prg 056 Act

05603 Actv

0560301

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de

contraceptifs au profit du

Ministère de la santé

(Convention avec la

CAMEG).

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 60 31/12/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.21/1/35

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550302

Chap

4017000311

Art 63 Par

639

CP 50 000 000

0 110 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1), de

produits d'entretien (lot2),

consommables

informatiques (lot3),

fournitures diverses (lot4)

et de matériels spécifiques

au profit des centres

nationaux du Ministère de

la santé (Reconduction)

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
18/01/2017 17/02/2017 3 09/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560210

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560206

Chap

4019000311

Art 63 Par

639

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05709 Actv

0570902

Chap

4027000311

Art 63 Par

639

CP 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 110 000 000

2017.21/1/36

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 28 000 000

0 86 500 000

Acquisition de pièces de

rechanges suivie de la

maintenance préventive et

curative de véhicules à 4

roues   au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
03/01/2017 18/01/2017 1 08/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 36 500 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

Total : 86 500 000

2017.21/1/37

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 67 000 000
0 67 000 000

Recrutement d'une société

de gardiennage au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
02/12/2016 19/12/2016 3 06/01/2017 365 31/12/2017 DAF



Page 350 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 67 000 000

2017.21/1/38

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 34 750 000

0 34 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
05/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 34 750 000

2017.21/1/39

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

3 545 625 3 454 375

Acquisition de divers

imprimés, imprimés

administratifs et spécifiques

au profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 28/04/2017 1 15/05/2017 15 31/12/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.21/1/40

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550208

Chap

2802700115

Art 23 Par

235

AE 2 775 536 215

0 2 775 536 215

Travaux de construction de

la deuxième tranche du

CHR de Dédougou (lot 01)

     Nombre de lot: 4

AOOD
11/01/2017 27/02/2017 3 23/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 2 775 536 215

2017.21/1/41

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de pièces de

rechange suivi de la

maintenance préventive et

curative  de véhicules à 2

roues au profit du Ministère

de la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2017 10/01/2017 1 23/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.21/1/42
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv
CP 5 068 000 0 5 068 000

Entretien de climatiseurs au

profit du Ministère de la

DC-F

  à OC
05/01/2017 20/01/2017 1 06/02/2017 365 31/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0560503

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

santé  au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

Total : 5 068 000

2017.21/1/43

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 12/01/2017 1 22/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.21/1/44

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 10 496 690

0 10 496 690

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du Ministère de la santé

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
09/01/2017 08/02/2017 3 24/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 10 496 690

2017.21/1/45

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 4 995 000

0 4 995 000

Entretien et maintenance de

matériels  au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 26/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 995 000

2017.21/1/46
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

CP 40 500 000 0 40 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit  du Ministère de la

santé (Reconduction).

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
06/01/2017 23/01/2017 1 03/02/2017 365 31/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 40 500 000

2017.21/1/47

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/12/2016 15/12/2016 3 10/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.21/1/48

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 60 500 000

0 60 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
05/12/2016 21/12/2016 3 18/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 60 500 000

2017.21/1/49

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 11 927 000

0 18 677 925

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère de la santé

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/01/2017 17/01/2017 1 06/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 6 750 925

Total : 18 677 925

2017.21/1/50
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

CP 7 000 000 0 7 000 000

Acquisition de  fournitures

diverses au profit du

Ministère de la santé.

DC-F

  à OC
10/01/2017 25/01/2017 1 10/02/2017 30 31/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2017.21/1/51

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 75 570 000

0 200 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 2

ED
06/01/2017 16/01/2017 1 09/02/2017 30 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 124 200 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 230 000

Total : 200 000 000

2017.21/1/52

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 44 000 000

0 108 249 075

Acquisition de médicament

au profit de la DLM du

Ministère de la santé

(Convention avec la

CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 03/02/2017 1 02/03/2017 60 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

CP 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1006000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 249 075

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 8 750 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 41 000 000

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 1 250 000

Total : 108 249 075
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.21/1/54

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000 000

0 4 168 114 000

Acquisition d'aliments

thérapeutiques au profit du

Ministère de la santé

(Programmes sociaux -

Consolidation filets

sociaux) (Convention avec

la CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 20/02/2017 3 06/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550408

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 3 168 114 000

Total : 4 168 114 000

2017.21/1/55

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550207

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 51 000 000

0 51 000 000

Réalisation de l'étude

d'impact environnemental

et social dans le cadre du

projet de construction et

d'équipement d'un CHU à

Bobo Dioulasso.

     Nombre de lot: 1

ED
24/07/2017 31/07/2017 1 06/09/2017 90 01/10/2017 DAF

Total : 51 000 000

2017.21/1/56

Compte

spécial

Bail

AUTRES II

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 50 000 000

0 50 000 000

Travaux d'entretien et de

réhabilitation des

infrastructures sanitaires

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 05/09/2017 90 01/10/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.21/1/57

Compte

spécial

Bail

UEMOA

Chap

1008000311

Art 24 Par

244

- 50 000 000
0 50 000 000

Acquisition, installation et

mise en service

d'équipements

médicotechniques au profit

du Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 27/07/2017 1 16/08/2017 90 01/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 50 000 000

2017.21/1/58

Compte

spécial

Bail

CATHWEL

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de produits de

santé au profit du Ministère

de la santé.

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 15/05/2017 3 05/06/2017 60 31/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.21/1/59

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550305

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 400 000 000

0 400 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 3

AOOD
11/04/2017 09/05/2017 3 25/05/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 400 000 000

2017.21/1/60

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 45 000 000

0 45 000 000

Assurance des automobiles

pour la période d'une année

au profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 12/04/2017 3 28/04/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.21/1/61

Budget

National

Prg 057 Act

05710 Actv

0571003

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 96 509 000

0 96 509 000

Couverture médiatique et

abonnement aux journaux:

 Lot 01 RTB, Lot 2

OMEGA FM, Lot 3  BF1,

Lot 4 SAVANE FM, Lot 5

OUAGA FM, Lot 6

SIDWAYA, Lot 7

BURKINA INFO, Lot 8

LE QUOTIDIEN, Lot 9

INFO SCIENCE, Lot 10

BURKINA 24, Lot 11

FASO.NET, Lot 12

AUJOURD'HUI AU FASO

ED
19/04/2017 28/04/2017 3 12/05/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 96 509 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de
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concurrence
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 12

2017.21/1/62

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 998 000

0 9 998 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit de la

Direction de

l'Administration et des

Finances du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/04/2017 28/04/2017 1 12/05/2017 7 31/12/2017 DAF

Total : 9 998 000

2017.21/1/63

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit  du

Cabinet du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/04/2017 28/04/2017 3 12/05/2017 7 31/12/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.21/1/64

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 996 000

0 9 996 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

Secrétariat général du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 02/05/2017 1 18/05/2017 7 31/12/2017 DAF

Total : 9 996 000

2017.21/1/65

Budget

National

Prg 057 Act

05703 Actv

0570305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre des

rencontres délocalisées.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 26/04/2017 7 31/12/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.21/1/66 Budget Prg 056 Act CP 16 800 000 6 801 500 9 998 500 Acquisition d'équipements DC-F 19/04/2017 24/04/2017 1 01/05/2017 15 31/12/2017 DAF
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Crédit
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05605 Actv

0560503

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

médicotechniques (matelas

et lits)  au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

Total : 16 800 000

2017.21/1/67

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 960 000

0 9 950 000

Travaux de réfections et

d'aménagements de

bâtiments au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 08/05/2017 1 22/05/2017 15 31/12/2017 DAF

Total : 9 960 000

2017.21/1/68

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Travaux de menuiserie au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 03/05/2017 1 12/05/2017 15 31/12/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.21/1/69

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 995 000

0 9 995 000

Travaux d'électricité au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/04/2017 03/05/2017 1 15/05/2017 15 31/12/2017 DAF

Total : 9 995 000

2017.21/1/70
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

CP 9 950 000 0 9 950 000

Entretien et maintenance de

froids et climatiseurs au

profit du Ministère de la

santé.

DC-F
27/04/2017 05/05/2017 1 17/05/2017 15 31/12/2017 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 9 950 000

2017.21/1/71

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Travaux de plomberie et

sanitaire au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/04/2017 27/04/2017 1 08/05/2017 15 31/12/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.21/1/72

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550408

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de

médicaments au profit de la

DSF du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

ED
28/04/2017 05/05/2017 1 19/05/2017 60 31/12/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.21/1/73

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 442 000

0 4 442 000

Acquisition de fournitures

de bureau et d'encres au

profit de la Direction de

l'administration et des

finances du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 07/09/2017 1 21/09/2017 7 14/08/2017 DAF

Total : 4 442 000

2017.21/1/74

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 465 660

0 3 465 660

Location d'une salle et

fourniture de pause café

lors de l'atelier

d'élaboration de la loi sur la

fonction publique

hospitalière.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 11/09/2017 1 20/09/2017 7 01/10/2017 DAF

Total : 3 465 660
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dépenses
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Nature des prestations

Mode de
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remise des

offres/propo
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offres/propositi
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probable de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.21/1/75

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 132 900

0 3 132 900

Location d'une salle et

fourniture de pause café

lors de l'atelier

d'élaboration de la loi sur la

fonction publique

hospitalière.

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/08/2017 01/09/2017 1 15/09/2017 5 01/10/2017 DAF

Total : 3 132 900

2017.21/1/76

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 475 000

0 1 475 000

Fourniture de pause café

lors des réunions

préparatoires des états

généraux des hôpitaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 11/09/2017 1 19/09/2017 5 31/12/2017 DAF

Total : 1 475 000

2017.21/1/77

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 914 800

0 1 914 800

Acquisition de produits

alimentaires (café, thé, jus,

sucre et eau minérale) au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 07/09/2017 1 15/09/2017 2 01/10/2017 DAF

Total : 1 914 800

2017.21/1/78

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 885 000

0 885 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit du

comité d'évaluation d'une

structure privée

d'hémodialyse.

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 5 12/08/2017 DAF

Total : 885 000

2017.21/1/79
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

CP 400 000 0 400 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit des

participants à la

concertation entre le

DC-F
06/09/2017 11/09/2017 1 20/09/2017 5 01/10/2017 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622

Ministère de la santé et les

syndicats.

     Nombre de lot: 1

Total : 400 000

2017.21/1/80

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

0 400 000

Décoration des lieux lors de

la cérémonie de décoration

des agents de santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 18/09/2017 2 28/09/2017 DAF

Total : 400 000

2017.21/1/81

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Sensibilisation sur la

protection contre les

maladies lors de la 29ème

édition du tour du Faso

2016

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 17/08/2017 1 06/09/2017 30 10/09/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.21/1/82

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 200 000

0 4 200 000

Location de salle de

banquet de Ouaga 2000 lors

des Etats généraux des

Hôpitaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/08/2017 04/09/2017 1 19/09/2017 5 01/10/2017 DAF

Total : 4 200 000

2017.21/1/83

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 200 000
0 200 000

Pause café et déjeuner lors

de l'atelier préparatoire de

l'élaboration de l'avant

projet de loi portant statut

des EPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2017 12/09/2017 1 25/09/2017 1 01/10/2017 DAF



Page 362 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan
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engagées
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Crédit
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démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 200 000

2017.21/1/84

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 247 800

0 247 800

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 12/09/2017 1 25/09/2017 3 01/10/2017 DAF

Total : 247 800

2017.21/1/85

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 950 000

0 3 950 000

Pause café et déjeuner pour

l'évaluation du PPM 2017,

de l'élaboration du PPM

2018 et la tenue des

sessions de Commissions

d'attribution de marchés

(CAM) et des sous

commissions techniques

(SCT)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/09/2017 15/09/2017 1 26/09/2017 365 01/10/2017 DAF

Total : 3 950 000

2017.21/1/86

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

Impression du journal

interne du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/09/2017 18/09/2017 1 29/09/2017 5 01/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.21/1/87

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550208

Chap

2802700115

Art 23 Par

235

AE 1 519 842 785

0 1 519 842 785

Travaux de reconstruction

de la deuxième tranche du

CHR de Dédougou (lot 2)

     Nombre de lot: 1

ED
24/07/2017 28/07/2017 1 18/08/2017 210 01/10/2017 DAF

Total : 1 519 842 785
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.21/1/88

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 690 300

0 690 300

Acquisition de

consommables

informatique au profit du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/09/2017 11/09/2017 1 22/09/2017 7 01/10/2017 DAF

Total : 690 300

2017.21/1/89

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 619 500

0 619 500

Impression de cartes de

v¿ux au profit du Ministère

de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/09/2017 11/09/2017 1 22/09/2017 30 01/10/2017 DAF

Total : 619 500

2017.21/1/90

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 802 500

0 2 802 500

Entretien de photocopieurs

au profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 14/09/2017 1 25/09/2017 15 01/10/2017 DAF

Total : 2 802 500

2017.21/1/91

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 925 000

0 1 925 000

Fourniture de pause café et

déjeuner lors des débats

budgétaire interne du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 25/09/2017 5 01/10/2017 DAF

Total : 1 925 000

2017.21/1/92
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

CP 2 360 000 0 2 360 000

Location d'une salle et

fourniture de pause café et

déjeuner lors de

l'élaboration de la loi sur la

DC-F
12/09/2017 18/09/2017 1 26/09/2017 5 01/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622

fonction publique

hospitalière à Koudougou

     Nombre de lot: 1

Total : 2 360 000

2017.21/1/93

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 203 244

0 9 203 244

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 25/09/2017 15 01/10/2017 DAF

Total : 9 203 244

2017.21/1/94

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 976 800

0 7 976 800

Fourniture de matériel

informatique et péri

informatique au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 25/09/2017 15 01/10/2017 DAF

Total : 7 976 800

2017.21/1/95

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 888 000

0 1 888 000

Location d'une salle et

fourniture de pause café

lors de la première session

de  l'atelier d'élaboration de

l'avant projet portant statuts

des EPS à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/09/2017 19/09/2017 1 29/09/2017 5 01/10/2017 DAF

Total : 1 888 000

2017.21/1/96

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 500 000
0 6 500 000

Entretien et nettoyage des

bureaux du Centre National

d'appareillage et

d'orthopédie (CNAOB) du

Ministère de la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/08/2017 04/09/2017 1 15/09/2017 365 01/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 500 000

2017.21/1/97

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et nettoyage des

bureaux du Centre National

de Recherche et de

Formation sur le paludisme

(CNRFP) du Ministère de

la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/09/2017 08/09/2017 1 20/09/2017 365 01/10/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.21/1/98

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et nettoyage des

bureaux du Centre National

de lutte anti tuberculose

(CNLAT) du Ministère de

la santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/09/2017 11/09/2017 1 22/09/2017 365 01/10/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.21/1/99

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 60 000 000

0 60 000 000

Audit organisationnel,

institutionnel et technique

de la SOGEMAB

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
07/09/2017 12/09/2017 1 26/09/2017 30 01/10/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.21/1/100

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 342 250

0 1 342 250

Atelier technique de mise

en cohérence des

différences études de

planification de

budgétisation

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 14/09/2017 1 28/09/2017 7 01/10/2017 DAF

Total : 1 342 250

2017.21/1/101
Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv
CP 2 230 200 0 2 230 200

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre de la

DC-F
09/10/2017 13/10/2017 1 24/10/2017 15 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

formation des formateurs

sur le budget programme au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

Total : 2 230 200

2017.21/1/102

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 445 000

0 445 000

Nettoyage général à fond

plus décapage des tâches

des tapis moquettes

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/10/2017 12/10/2017 1 20/10/2017 7 31/12/2017 DAF

Total : 445 000

2017.21/1/103

Budget

National

Prg 056 Act

05605 Actv

0560503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 700 000

0 2 700 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre de

l'élaboration du budget du

programme du Ministère de

la santé 2018-2020

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 20/10/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 2 700 000

Total MINISTERE DE LA SANTE : 52 050 988 215

Nombre lignes : 102
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MINISTERE DE LA SECURITE

Plan de passation
Structure : 13
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/1

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 157 665 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
05/05/2017 05/06/2017 1 26/06/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390112

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390622

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390601

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390603

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390617

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390309

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390321

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390332

CP 2 500 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 015 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390210

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390211

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 650 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390213

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390507

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390628

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390501

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 31 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1017000311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120205

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

645

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 4 500 000

Total : 157 665 000

2017.13/1/2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1800060031

1 Art 62 Par

622

- 605 258

0 605 258

Acquisition de fourniture

de bureau pour le

recrutement  des VADS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/05/2017 08/05/2017 1 15/05/2017 5 DAF

Total : 605 258
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/3

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390619

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 835 386 500

Acquisition de carburant au

profit de MSECU

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
1 26/06/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390625

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390627

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 224 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 362 500

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390208

Chap

1009000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390213

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 350 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 120 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 180 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv
CP 70 000 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0120102

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 012 Act

01204 Actv

0120406

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1027000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 50 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

645

CP 25 000 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 14 000 000

Total : 835 386 500

2017.13/1/4

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit de la

DCI et de la DCPJ

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2017 15/06/2017 1 30/06/2017 15 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120205

Chap

1025000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Total : 1 500 000

2017.13/1/5

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 6 500 000

Acquisition d'Imprimés

divers au profit de la DGSI

et de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/06/2017 14/06/2017 1 30/06/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 500 000

2017.13/1/6

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 13 500 000

0 13 500 000

Confection de carte

professionnelle biométrique

au profit de la DGPN

(convention avec l'ONI)

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 25/05/2017 1 15/06/2017 30 DAF

Total : 13 500 000

2017.13/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 4 985 500

0 4 985 500

Impression de pochettes

pour le rangement de

dossiers de passeport au

profit de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 18/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 4 985 500

2017.13/1/8

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390310

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/06/2017 16/06/2017 1 30/06/2017 360 DAF

Total : 5 000 000

2017.13/1/9

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120207

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 5 715 360 000

0 5 715 360 000

Renforcement des capacités

opérationnelles de la police

(VADS)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
16/06/2017 17/07/2017 3 25/08/2017 120 DAF

Total : 5 715 360 000

2017.13/1/10
Budget

National

Prg 012 Act

01208 Actv

0120805

Chap

CP 500 000 000 0 500 000 000

Acquisition de matériel

techniques et prestation de

service au profit du projet

de sécurisation visa

AOOD

  à OC
05/05/2017 23/05/2017 3 14/06/2017 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802700311

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 500 000 000

2017.13/1/11

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

243

AE 228 000 000

0 1 792 797 001

Acquisition de matériel

roulant au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 6

AOOD
05/05/2017 06/06/2017 3 28/06/2017 120 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800600311

Art 24 Par

243

AE 23 397 001

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 55 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120303

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 26 400 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

AE 1 460 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 792 797 001

2017.13/1/12

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 489 507 448

0 489 507 448

Acquisition de matériel

roulant à deux (02) au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

ED
1 02/02/2017 60 DAF

Total : 489 507 448

2017.13/1/13

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390508

Chap

1011000311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

0 64 278 000

Acquisition de mobiliers,

de matériels de bureau et de

logement au  profit du

MSECU

     Nombre de lot: 2

AOOD
13/06/2017 13/07/2017 3 04/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390502

Chap

1013000311

Art 24 Par

241

AE 22 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

AE 3 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120303

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

AE 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390101

Chap

AE 18 278 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802500311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390212

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390616

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 12 000 000

Total : 64 278 000

2017.13/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 26 160 600

0 26 160 600

Acquisition de matériels de

bureau et de matériels

informatiques profit du

CCRS Ouahigouya

     Nombre de lot: 2

DPX
17/05/2017 25/05/2017 1 16/06/2017 30 DAF

Total : 26 160 600

2017.13/1/15

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 49 597 760

0 49 597 760

Acquisition de mobiliers de

bureau, de logement et de

matériels informatiques au

profit du CPD Baraboulé et

de Tongmaël

     Nombre de lot: 1

ED
1 29/05/2017 30 DAF

Total : 49 597 760

2017.13/1/16

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 697 000

0 4 697 000

Acquisition de matériels de

menuiserie bois DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/04/2017 17/04/2017 1 31/05/2017 45 DAF

Total : 4 697 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/17

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390502

Chap

1013000311

Art 24 Par

242

AE 36 000 000

0 58 500 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/06/2017 17/07/2017 3 07/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801100311

Art 24 Par

242

AE 2 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390101

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 16 500 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390212

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 3 500 000

Total : 58 500 000

2017.13/1/19

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 999 306

0 4 999 306

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 18/05/2017 1 05/06/2017 30 DAF

Total : 4 999 306

2017.13/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 932 405 000
0 1 275 405 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit des

forces de sécurité
AOOD-PQ

  à OC
01/05/2017 01/06/2017 3 03/07/2017 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 143 000 000

     Nombre de lot: 3
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000 000

Total : 1 275 405 000

2017.13/1/23

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390508

Chap

1011000311

Art 24 Par

244

AE 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériel et

outillages techniques au

profit de  la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/06/2017 23/06/2017 1 10/07/2017 21 DAF

Total : 8 000 000

2017.13/1/24

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 55 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériel de

communication au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 2

AOOD
12/04/2017 12/06/2017 3 03/07/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01205 Actv

0120504

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 20 000 000

Total : 75 000 000

2017.13/1/25
Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000 0 36 000 000

Nettoyage de bâtiment au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 2

AOOD
21/11/2016 21/12/2016 3 11/01/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Total : 36 000 000

2017.13/1/26

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390306

Chap

1802500311

Art 62 Par

624

CP 30 000 000

0 30 000 000

Conception de logiciel au

profit de la DAF et de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/06/2017 22/06/2017 1 13/07/2017 45 DAF

Total : 30 000 000

2017.13/1/27

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390323

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de lubrifiant

pour matériel roulant au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

ED
06/06/2017 06/07/2017 1 27/07/2017 30 DAF

Total : 12 500 000

2017.13/1/28

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 547 676 000

0 547 676 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit de la

DGPN

     Nombre de lot: 7

AOOD

  à OC
01/05/2017 11/05/2017 3 05/06/2017 120 DAF

Total : 547 676 000

2017.13/1/29
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

AE 1 904 761 905 0 1 904 761 905

Poursuite de la construction

du siège de la Direction

Générale de la Police

Nationale (DGPN)

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 580 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801200311

Art 23 Par

231      Nombre de lot: 1

Total : 1 904 761 905

2017.13/1/30

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 95 238 095

0 95 238 095

Honoraires du MOD pour

les travaux de construction

du siège de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/02/2017 02/03/2017 3 24/03/2017 580 DAF

Total : 95 238 095

2017.13/1/31

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 173 575 000

0 173 575 000

Construction de bâtiments

administratifs au profit de

l'Académie de Police (AP)

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 153 DAF

Total : 173 575 000

2017.13/1/32

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 9 136 000

0 9 136 000

Honoraires du MOD pour

les construction de

bâtiments administratifs au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 9 136 000

2017.13/1/33

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1800500311

Art 23 Par

233

AE 188 119 000

0 188 119 000

Construction de bâtiments

administratifs au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 188 119 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/34

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1800500311

Art 23 Par

233

AE 9 901 000

0 9 901 000

Honoraires du MOD pour

la construction de

bâtiments administratifs au

profit de l'EMGN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 9 901 000

2017.13/1/35

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 142 500 000

0 142 500 000

Construction du CPD de

Falangoutou

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 142 500 000

2017.13/1/36

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 7 500 000

0 7 500 000

Honoraires du MOD de la

construction du CPD de

Falangoutou1

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 7 500 000

2017.13/1/37

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

233

AE 601 737 000

0 601 737 000

Construction du Camp de

l'UIP-PN Ouaga

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF

Total : 601 737 000

2017.13/1/38
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

AE 31 670 000 0 31 670 000

Honoraires du MOD pour

la construction du Camp de

l'UIP-PN Ouaga

DP-MI
02/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801200311

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

Total : 31 670 000

2017.13/1/39

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 91 499 767

Acquisition de

médicaments et de réactifs

au profit du MSECU

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
17/04/2017 17/05/2017 3 08/06/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 17 999 767

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

645

CP 51 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 13 500 000

Total : 91 499 767

2017.13/1/40
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

CP 9 995 000 0 9 995 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur au

profit de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 26/06/2017 45 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 9 995 000

2017.13/1/41

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390314

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 30 000 000

0 113 300 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit

du MSECU

     Nombre de lot: 4

AOOD

  à OC
15/06/2017 17/07/2017 3 09/08/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1027000311

Art 61 Par

614

CP 2 300 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 30 000 000

Total : 113 300 000

2017.13/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000 000

0 300 000 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/06/2017 17/07/2017 3 07/08/2017 360 DAF

Total : 300 000 000

2017.13/1/43

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 34 468 390

0 34 468 390

Maintenance et réparation

de matériel roulant au profit

du MSECU (reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
02/01/2017 31/01/2017 1 20/02/2017 360 DAF

Total : 34 468 390

2017.13/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 272 214 646

0 272 214 646

Achèvement des travaux de

réhabilitation des des

infrastructures de la CRS

Ouaga

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/05/2017 05/06/2017 3 26/06/2017 120 DAF

Total : 272 214 646

2017.13/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 99 507 314

0 99 507 314

Travaux de réhabilitation

du CPD de Tongmomaël

dans la région du Sahel

     Nombre de lot: 1

ED
3 25/04/2017 60 DAF

Total : 99 507 314
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 150 441 059

0 150 441 059

Travaux de réhabilitation

du CPD de Baraboulé dans

la région du Sahel

     Nombre de lot: 1

ED
3 25/04/2017 60 DAF

Total : 150 441 059

2017.13/1/47

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 838 000

0 4 838 000

Réparation du système

aérostat de surveillance 180

au profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/02/2017 20/02/2017 1 13/03/2017 15 DAF

Total : 4 838 000

2017.13/1/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 11 500 000

0 11 500 000

Couverture médique,

confection et réalisation de

support de communication

etc.

     Nombre de lot: 1

ED
1 16/06/2017 30 DAF

Total : 11 500 000

2017.13/1/49

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 394 931 250

0 576 472 504

Restauration des élèves

fonctionnaires de l'Ecole

Nationale de Police (ENP)

et de l'Académie de Police

(AP)

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/02/2017 02/03/2017 3 23/03/2017 274 DAFCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 181 541 254

Total : 576 472 504

2017.13/1/50

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 180 540 000

0 243 125 982

Restauration des élèves

fonctionnaires de l'ENP et

de l'AP (reconduction)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
17/10/2016 16/12/2016 3 03/01/2017 90 DAFCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 62 585 982

Total : 243 125 982

2017.13/1/51
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 8 000 000 0 8 000 000

Acquisition de livres,

ouvrages et imprimés de

bureau au profit de l'ENP

DC-F
25/05/2017 29/05/2017 1 19/06/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4011000311

Art 64 Par

645
     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.13/1/52

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de livres,

ouvrages et imprimés de

bureau au profit de

l'Académie de Police (AP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/05/2017 29/05/2017 1 20/06/2017 60 DAF

Total : 6 000 000

2017.13/1/53

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien plomberie,

électricité, menuiserie

peinture et maçonnerie, etc.

au profit de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 04/07/2017 30 DAF

Total : 8 000 000

2017.13/1/54

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 17 544 600

0 431 647 700

Construction des

infrastructures au profit du

MSECU (programme

Danois)

     Nombre de lot: 6

AOOD
12/06/2017 12/07/2017 3 02/08/2017 120 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 19 000 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 104 500 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 104 500 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 104 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 81 603 100

Total : 431 647 700

2017.13/1/55

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 22 718 300

Honoraires des construction

des infrastructures au profit

du MSECU (Programme

Danois)

     Nombre de lot: 6

AOOD
12/06/2017 12/07/2017 3 03/08/2017 120 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 294 900

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 923 400

Total : 22 718 300

2017.13/1/56

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 12 760 000

0 54 230 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MSECU (programme

Danois)

     Nombre de lot: 1

AOOD
22/06/2017 24/07/2017 3 15/08/2017 30 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 16 500 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 320 000

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 23 650 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 54 230 000

2017.13/1/57

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition d'un coffre-fort

et de GPS

     Nombre de lot: 2

DC-F
15/06/2017 19/06/2017 1 04/07/2017 15 DAF

Total : 4 950 000

2017.13/1/58

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement de

la structure

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 19/06/2017 1 11/07/2017 15 DAF

Total : 4 800 000

2017.13/1/59

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 300 000

0 4 300 000

Acquisition et installation

d'un serveur et d'un logiciel

de gestion

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 19/06/2017 1 04/07/2017 30 DAF

Total : 4 300 000

2017.13/1/60

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Editer et doter les services

de sécurité des trois régions

de manuel de formation en

Droits Humains

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/06/2017 19/06/2017 1 06/07/2017 30 DAF

Total : 5 000 000

2017.13/1/61

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390322

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

CP 121 250 000

0 121 250 000

Construction et

réhabilitaion des batiments

administratifs du MSECU

     Nombre de lot: 1

AOOD
22/06/2017 29/06/2017 3 07/07/2017 120 DAF

Total : 121 250 000

2017.13/1/62
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

AE 3 532 000 000 0 3 532 000 000

Acquisition de d'armement

et de matériel spécifiques

d¿intervention au profit de

la DGPN

AOOD
20/06/2017 20/07/2017 3 11/08/2017 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244      Nombre de lot: 3

Total : 3 532 000 000

2017.13/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 93 299 770

0 93 299 770

Acquisition de matériel

technique de sûreté de l'Etat

au profit de la DGPN

(Convention avec l'armée)

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/06/2017 21/07/2017 3 11/08/2017 90 DAF

Total : 93 299 770

2017.13/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 175 700 230

0 175 700 230

Acquisition de moyens

roulants pour les services

de la sûreté de l'Etat au

profit de la DGPN1

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/06/2017 20/07/2017 3 11/08/2017 90 DAF

Total : 175 700 230

2017.13/1/65

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390311

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/06/2017 16/06/2017 1 30/06/2017 360 DAF

Total : 7 500 000

2017.13/1/66

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390312

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/06/2017 16/06/2017 1 30/06/2017 360 DAF

Total : 2 500 000

2017.13/1/67
Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390313

Chap

CP 3 500 000 0 3 500 000

Entretien et maintenance de

tout matériel et mobilier de

bureau au profit du

MSECU

DC-F

  à OC
13/06/2017 16/06/2017 1 30/06/2017 360 DAF
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2017.13/1/68

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de

la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 03/07/2017 360 DAF

Total : 5 000 000

2017.13/1/69

Budget

National

Prg 012 Act

01205 Actv

0120505

Chap

1016000311

Art 61 Par

618

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquérir des numéro flottes

au profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DPX
12/06/2017 22/06/2017 1 13/07/2017 90 DAF

Total : 7 500 000

2017.13/1/70

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition du matériel

spécifique au profit de la

DPTS/DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/06/2017 26/06/2017 1 12/07/2017 45 DAF

Total : 9 000 000

2017.13/1/71

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de fournitures

divers au profit de la

Direction de la Coopération

Internationale (DCI)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
22/06/2017 26/06/2017 1 19/07/2017 15 DAF

Total : 1 200 000



Page 395 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées

non

liquidées

Crédit
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Mode de

passation

Période de

lancement de
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/72

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 40 500 000

0 68 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau, de logement et

matériel informatique au

profit de la DGPN, CCRS,

DRPN et DGEP

     Nombre de lot: 2

AOOD
24/04/2017 24/05/2017 3 26/06/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800600311

Art 24 Par

242

AE 2 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

AE 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

Total : 68 000 000

2017.13/1/73

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120109

Chap

4011000311

Art 64 Par

641

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

l'Ecole Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 DAF

Total : 7 500 000

2017.13/1/74 Budget Prg 012 Act CP 7 000 000 0 7 000 000 Acquisition de produits DC-F 27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 -
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concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01201 Actv

0120109

Chap

4011000311

Art 64 Par

641

d'entretien au profit de

l'Ecole Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2017.13/1/75

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120109

Chap

4011000311

Art 64 Par

641

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de matériels

sportif au profit de l'Ecole

Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 -

Total : 7 500 000

2017.13/1/76

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120109

Chap

4011000311

Art 64 Par

641

CP 2 348 000

0 2 348 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l¿Ecole Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 -

Total : 2 348 000

2017.13/1/77

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 19 500 000

0 19 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l¿Académie de Police

     Nombre de lot: 1

DPX
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 DAF

Total : 19 500 000

2017.13/1/78
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

CP 4 500 000 0 4 500 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit de l'Academie de

Police

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 -
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

645      Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2017.13/1/79

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 5 300 000

0 5 300 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de matériels

sportif au profit de

l'Academie de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 14/08/2017 30 -

Total : 5 300 000

2017.13/1/80

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 15 300 000

0 15 300 000

Construction de deux blocs

de  douches et un bail de

lavage

     Nombre de lot: 1

DPX
19/05/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 60 DAF

Total : 15 300 000

2017.13/1/81

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Prestation de nettoyage au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/11/2016 08/11/2016 1 08/12/2016 180 DAF

Total : 8 000 000

2017.13/1/82

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390318

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 486 586

0 13 486 586

Nettoyage de bâtiments

administratifs au profit du

MATDSI et la DGPN

     Nombre de lot: 2

DPX
05/06/2017 07/06/2017 1 06/07/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv
CP 8 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0120102

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Total : 13 486 586

2017.13/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 83 000 021

0 83 000 021

Acquisition de vivres et

produits alimentaires au

profit des unités

d'intervention de la Police

Nationale

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
08/08/2017 22/08/2017 3 22/09/2017 30 DAF

Total : 83 000 021

2017.13/1/84

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 841 450 502

0 841 450 502

Acquisition de matériel

spécifique et d'équipement

au profit des FDS

     Nombre de lot: 1

AOR

  à OC
25/08/2017 19/09/2017 3 20/10/2017 90 DAF

Total : 841 450 502

2017.13/1/85

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 24 721 000

0 24 721 000

Acquisition de motos au

profit de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/06/2017 02/08/2017 1 04/09/2017 60 DAF

Total : 24 721 000

2017.13/1/86

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 13 766 000

0 13 766 000

Elaboration d'une base de

données des structures

communautaires de sécurité

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
16/11/2017 24/11/2017 3 20/12/2017 60 DAF

Total : 13 766 000

2017.13/1/87

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 45 000 000

0 45 000 000

Formation de 600 agents

des services de sécurité en

droits humains

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/11/2017 06/12/2017 1 11/12/2017 14 DAF

Total : 45 000 000

2017.13/1/88 Budget Prg 139 Act CP 1 387 680 0 1 387 680 Gardiennage des locaux de DC-F 01/10/2017 04/10/2017 1 30/10/2017 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

13903 Actv

1390318

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

la CNLD

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 1 387 680

2017.13/1/89

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390508

Chap

1011000311

Art 24 Par

242

AE 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/10/2017 12/10/2017 1 10/11/2017 30 DAF

Total : 6 000 000

2017.13/1/90

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 1 856 000

0 1 856 000

Acquisition d'imprimés

divers au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2017 17/08/2017 1 15/09/2017 60 DAF

Total : 1 856 000

2017.13/1/91

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 074 125 000

0 1 074 125 000

Acquisition de véhicules

d'intervention au profit des

FDS

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 21/07/2017 1 25/07/2017 90 DAF

Total : 1 074 125 000

2017.13/1/92

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 37 000 000

0 37 000 000

visite médicale

d'incorporation à l'ENP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
13/10/2017 13/10/2017 1 13/10/2017 360 DAF

Total : 37 000 000

2017.13/1/93
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 323 995 000 0 323 995 000

acquisition de matériel

technique, fourniture et

installation de logiciel

ED
20/09/2017 22/09/2017 1 26/09/2017 90 SAF/IRAPOL
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 323 995 000

informatique au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

2017.13/1/94

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 241 846 658

0 241 846 658

Réalisation d'une étude

technique et

environnementale pour une

interconnexion au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

ED
09/10/2017 10/10/2017 1 13/10/2017 60 SAF/IRAPOL

Total : 241 846 658

2017.13/1/95

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 428 720 000

0 428 720 000

Acquisition de véhicules à

deux et quatre roues au

profit des FDS

     Nombre de lot: 1

ED
13/10/2017 16/10/2017 1 18/10/2017 60 DAF

Total : 428 720 000

2017.13/1/96

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 237 189 370

0 237 189 370

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 7

AOOD
14/06/2017 29/06/2017 3 27/07/2017 90 DAF

Total : 237 189 370

2017.13/1/97

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 192 500

0 4 192 500

Réhabilitation du bâtiment

administratif de la Division

de la Migration

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/10/2017 10/10/2017 1 09/11/2017 30 DAF

Total : 4 192 500

2017.13/1/98

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 150 000

0 2 150 000

Réhabilitation du toit de la

DRPN Houet

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/09/2017 15/09/2017 1 16/10/2017 30 DAF

Total : 2 150 000

2017.13/1/99
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 600 000
0 9 600 000

Acquisition de salons

complets au profit des

Directeurs Centraux du

DC-F
20/11/2017 22/11/2017 1 05/12/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 600 000

MSECU

     Nombre de lot: 1

2017.13/1/101

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 654 120

0 8 654 120

Travaux de plomberie et

réparation de surpresseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 13/09/2017 1 02/10/2017 7 DAF

Total : 8 654 120

2017.13/1/102

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 680 500

0 4 680 500

Travaux de ménuiserie au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 13/09/2017 1 02/10/2017 7 DAF

Total : 4 680 500

2017.13/1/103

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 969 300

0 1 969 300

Acquisition de de

fournitures de bureau et

produits d'entretien au

profit de la DCPJ

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/09/2017 28/09/2017 1 27/10/2017 30 DAF

Total : 1 969 300

2017.13/1/104

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 995 000

0 4 995 000

Acquisition de pièces de

rechange, entretien et

maintenance de matériel

informatique au profit de la

DTI

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/11/2017 13/11/2017 1 01/12/2017 15 DAF

Total : 4 995 000

2017.13/1/105

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 192 500

0 4 192 500

Fourniture de pause-café et

déjeuner pour le groupe de

travail hebdomadaire

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
18/08/2017 23/08/2017 1 25/08/2017 7 DAF

Total : 4 192 500

2017.13/1/106

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 985 000
0 9 985 000

Confection de tenue de

travail pour Assistants de

Police au profit de la

DGPN

DC-F
18/08/2017 23/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF



Page 402 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 985 000      Nombre de lot: 1

2017.13/1/107

Budget

National

Prg 012 Act

01205 Actv

0120501

Chap

1013000311

Art 61 Par

611

CP 5 160 000

0 5 160 000

récupération des

équipements et installation

de vidéoprotection

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 21/08/2017 1 19/09/2017 30 DAF

Total : 5 160 000

2017.13/1/108

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1027000311

Art 60 Par

609

CP 2 060 000

0 2 060 000

Fourniture de bureau et de

consommable informatique

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 21/08/2017 1 19/09/2017 60 DAF

Total : 2 060 000

2017.13/1/109

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800600311

Art 24 Par

243

AE 4 799 999

0 8 399 999

Acquisition de matériel

roulant à deux roues au

profit de la DGEP et de la

DCI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/07/2017 24/07/2017 1 22/08/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120303

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 3 600 000

Total : 8 399 999

2017.13/1/110
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

CP 8 181 550 0 8 181 550

Acquisition de fournitures

de bureau, produits

d'entretien et

DC-F
27/07/2017 31/07/2017 1 28/08/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

consommables

informatiques au profit de

la CCRS

     Nombre de lot: 1

Total : 8 181 550

2017.13/1/111

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

645

CP 1 856 000

0 1 856 000

Acquisition d'imprimés

divers au profit de

l'Académie de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2017 17/08/2017 1 15/09/2017 60 DAF

Total : 1 856 000

2017.13/1/112

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 523 000

0 9 523 000

Entretien et reparation de

matériels roulants au profit

de l'UIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2017 25/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF

Total : 9 523 000

2017.13/1/113

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 618 500

0 9 618 500

Réparation et entretien de

matériels roulants au profit

de la CRS Ouaga

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2017 25/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF

Total : 9 618 500

2017.13/1/114

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 984 216

0 9 984 216

Réparation et entretien de

matériels roulants au profit

de la DUI

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2017 25/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF

Total : 9 984 216

2017.13/1/115

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 522 981

0 6 522 981

Entretien et maintenance de

moyens roulants au profit

du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/10/2017 09/10/2017 1 07/11/2017 30 DAF

Total : 6 522 981
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/116

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de fourniture

de bureau pour la visite

médicale d'incorporation de

nouvelles recrues

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/10/2017 20/10/2017 1 17/11/2017 15 DAF

Total : 1 800 000

2017.13/1/117

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 118 000

0 118 000

Conception de logo au

profit de la

coordinationation Nationale

de contrôle des FDS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/06/2017 09/06/2017 1 07/07/2017 15 DAF

Total : 118 000

2017.13/1/118

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 360 000

0 2 360 000

Acquisition de sabres au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/06/2017 13/06/2017 1 07/07/2017 30 DAF

Total : 2 360 000

2017.13/1/119

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 125 000

0 1 125 000

Acquisition de

photocopieurs et de

regulateur au profit de la

DRPN Ouahigouya

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2017 25/09/2017 1 20/10/2017 15 DAF

Total : 1 125 000

2017.13/1/120

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 725 000

0 725 000

Acquisition et installation

de matériel informatique

pour la Gendarmérie et la

Police de Kokologho

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/07/2017 12/07/2017 1 21/08/2017 15 DAF

Total : 725 000

2017.13/1/121

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 960 000

0 9 960 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2017 15/06/2017 1 10/07/2017 30 DAF

Total : 9 960 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/122

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 850 000

0 2 850 000

Acquisition de matériels

medico-techniques pour la

visite d'incorporation des

élèves policiers session

2017

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/10/2017 12/10/2017 1 17/11/2017 30 DAF

Total : 2 850 000

2017.13/1/123

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 133 000

0 5 133 000

Acquisition de bancs au

profit du Commissariat de

Ouaga 2000

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2017 31/05/2017 1 27/06/2017 15 DAF

Total : 5 133 000

2017.13/1/124

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 402 374

0 3 402 374

Construction de toilettes

externes à trois postes au

commissariat de Ouaga

2000

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2017 31/05/2017 1 27/06/2017 15 DAF

Total : 3 402 374

2017.13/1/125

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 590 000

0 590 000

Acquisition de badges

visiteurs au profit du poste

de police du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/07/2017 12/07/2017 1 18/08/2017 15 DAF

Total : 590 000

2017.13/1/126

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 998 000

0 998 000

Décondamnation,

fourniture et installation de

serrures complète et de

canons à clefs au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/10/2017 12/10/2017 1 17/11/2017 30 DAF

Total : 998 000

2017.13/1/127

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 900 000

0 5 900 000

Acquisition et installation

des climatiseurs au profit

du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/08/2017 11/08/2017 1 07/09/2017 30 DAF

Total : 5 900 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/128

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 999 306

0 4 999 306

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/03/2017 16/03/2017 1 12/04/2017 30 DAF

Total : 4 999 306

2017.13/1/129

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 697 000

0 4 697 000

Acquisition de materiel de

menuiserie bois/confection

de 35 armoires de

rangement au profit de la

DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/03/2017 31/03/2017 1 27/04/2017 30 DAF

Total : 4 697 000

2017.13/1/130

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 10/08/2017 1 06/09/2017 7 DAF

Total : 2 500 000

2017.13/1/131

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2017 25/09/2017 1 20/10/2017 15 DAF

Total : 200 000

2017.13/1/132

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2017 25/09/2017 1 20/10/2017 15 DAF

Total : 300 000

2017.13/1/133

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 925 000

0 1 925 000

Fourniture de pause-café

pour l'élaboration du PPM

et du PDF

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/10/2017 02/11/2017 1 29/11/2017 7 DAF

Total : 1 925 000
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.13/1/134

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 995 000

0 9 995 000

Fournitue de pause café et

déjeuner aux membres des

jurys des concours

professionnel pour le

recrutement de trente (30)

Commissaires de Police et

deux cents Offiers de

Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/07/2017 01/08/2017 1 28/08/2017 15 DAF

Total : 9 995 000

2017.13/1/135

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 938 000

0 9 938 000

Fournitue de pause café et

déjeuner aux membres des

jurys des concours

professionnel pour le

recrutement de deux mille

cinq cent (2500) Assistants

de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2017 25/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF

Total : 9 938 000

2017.13/1/136

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 362 500

0 2 362 500

Fournitue de pause café et

déjeuner aux membres du

comité de rélecture de la loi

045-2010/AN du 14

décembre 2010 portant

statut du personnel de la

Police Nationale

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2017 25/08/2017 1 22/09/2017 15 DAF

Total : 2 362 500

2017.13/1/137

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 770 000

0 1 770 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 10/08/2017 1 07/09/2017 7 DAF

Total : 1 770 000

2017.13/1/138
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 2 000 000 0 2 000 000

fourniture de dejeuner aux

agents de la DRH, de la

DC-F
25/10/2017 30/10/2017 1 24/11/2017 10 DAF
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - solde et de la paierie dans

le cadre des travaux de

traitement de la solde

mensuelle des agents de

police en fin de formation

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2017.13/1/139

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 575 000

0 1 575 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour le séminaire

de formation sur la

commande publique au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 13/09/2017 1 19/10/2017 6 DAF

Total : 1 575 000

2017.13/1/140

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 280 000

0 280 000

Location de salle de

réunion pour l'élaboration

du PPM et du PDF du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
27/10/2017 02/11/2017 1 29/11/2017 7 DAF

Total : 280 000

2017.13/1/141

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'imprimés, de

consommables et de

fourniture de bureaux pour

les concours directs de la

Police Nationale

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/08/2017 29/08/2017 1 25/09/2017 15 DAF

Total : 4 000 000

2017.13/1/142

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 650 000

0 4 650 000

Séminaire de formation sur

la commande publique au

profit du personnel

intervenant dans la chaine

de passation

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 03/10/2017 5 DAF

Total : 4 650 000

2017.13/1/143 Compte Bail ETAT - 8 880 000 0 8 880 000 Fourniture et pauses café et DC-F 22/08/2017 25/08/2017 1 20/10/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

déjeuner aux membres du

comité d'organisation des

concours professionnel et

direct de la Police

Nationale

     Nombre de lot: 1

Total : 8 880 000

Total MINISTERE DE LA SECURITE : 25 020 467 198

Nombre lignes : 140
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET

DE LA COHESION SOCIALE

Plan de passation
Structure : 9
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.9/2/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 326 500 000

0 642 250 000

Acquisition de mobilier,

matériel de logement et de

bureau au profit des

structures centrales et

déconcentrées

     Nombre de lot: 4

AOOD
24/05/2017 07/06/2017 3 07/07/2017 90 DAFBudget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110124

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 315 750 000

Total : 642 250 000

2017.9/2/2

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

0 115 205 000

Acquisition de fourniture

de bureau , consommables

informatiques et de produit

d'entretien au profit du

MATD

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
22/06/2017 21/07/2017 3 11/08/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160309

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 005 000

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140211

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140211

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130111

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 014 Act

01404 Actv

0140401

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 18 000 000

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140103

Chap

1029000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150105

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150108

Chap

1030000311

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150201

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150204

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 8 200 000

Total : 115 205 000

2017.9/2/3

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160619

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 295 705 500

Acquisition de carburant au

profit du MATD

     Nombre de lot: 4

ED

  à OC
27/01/2017 03/02/2017 1 17/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160620

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160621

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160624

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160627

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160320

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 137 021 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 340 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 323 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160206

Chap

1009000311

CP 224 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 362 500

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160208

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160213

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160301

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160302

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0160307

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130430

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 100 000 000

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140211

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130111

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 014 Act

01403 Actv

0140301

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140502

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 940 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140506

Chap

1028000311

Art 60 Par

609

CP 1 595 000

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140508

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150108

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150204

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 11 800 000

Total : 295 705 500

2017.9/2/4

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130405

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 9 995 000

0 9 995 000

Acquisition d' équipements

médicaux au profit de

l'infirmerie de l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2017 28/06/2017 1 12/07/2017 30 DAF

Total : 9 995 000

2017.9/2/5 Budget Prg 015 Act CP 3 504 000 0 3 504 000 Acquisition d'imprimés  au DC-F 15/06/2017 15/06/2017 1 07/08/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01502 Actv

0150205

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

profit du MATD

     Nombre de lot: 1

Total : 3 504 000

2017.9/2/6

Budget

National

Prg 014 Act

01403 Actv

0140301

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 3 900 000

0 5 217 300

Acquisition de fourniture

de bureau, consommables

Informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGCT

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/06/2017 14/06/2017 1 05/07/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140502

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 218 800

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140506

Chap

1028000311

Art 60 Par

609

CP 598 500

Budget

National

Prg 014 Act

01405 Actv

0140508

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 5 217 300

2017.9/2/7
Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv
CP 7 500 000 0 9 999 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique de

DC-F

  à OC
26/06/2017 26/06/2017 1 16/08/2017 360 DAF
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0160311

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

bureau au profit du MATD

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160312

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 499 000

Total : 9 999 000

2017.9/2/9

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130111

Chap

1023000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

de matériel roulant au profit

de la DGPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/06/2017 26/06/2017 1 03/07/2017 360 DAF

Total : 2 000 000

2017.9/2/10

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130413

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 70 000 000

0 648 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit de la

BNSP et de l'ENASAP

     Nombre de lot: 5

AOOD
04/05/2017 02/06/2017 3 23/06/2017 90 DAF

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130414

Chap

1802500311

Art 24 Par

245

AE 150 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130415

AE 65 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130416

Chap

1802500311

Art 24 Par

245

AE 16 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130417

Chap

1802500311

Art 24 Par

245

AE 90 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130418

Chap

1802500311

Art 24 Par

245

AE 142 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130435

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130409

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 25 000 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130410

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 70 000 000

Total : 648 000 000

2017.9/2/12

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150212

Chap

1800900311

Art 24 Par

243

AE 48 000 000

0 78 000 000

Acquisition de matériel

roulant à 4 roues au profit

de la DGMEC et de la

DCCPM

     Nombre de lot: 2

AOOD
26/06/2017 26/07/2017 3 16/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140235

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 30 000 000

Total : 78 000 000

2017.9/2/13

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150212

Chap

1800900311

Art 24 Par

241

AE 30 000 000

0 137 778 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du MATD

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/06/2017 27/07/2017 3 17/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140115

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 4 500 000

Budget Prg 014 Act AE 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01402 Actv

0140235

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 014 Act

01404 Actv

0140416

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160101

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 18 278 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160212

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160331

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160502

Chap

1802500311

Art 24 Par

AE 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

241

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160508

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160616

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 12 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130406

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 15 000 000

Total : 137 778 000

2017.9/2/14

Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160101

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 16 500 000

0 57 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/06/2017 28/07/2017 3 21/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160212

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 3 500 000

Budget Prg 016 Act AE 6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01603 Actv

0160331

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160502

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 15 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160508

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 6 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160616

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 10 500 000

Total : 57 500 000

2017.9/2/15

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130101

Chap

1802500311

Art 62 Par

624

CP 21 000 000

0 21 000 000

Acquisition de logiciel

cartographique au profit de

la DGPC

     Nombre de lot: 1

DPX
19/06/2017 19/07/2017 1 09/08/2017 30 DAF

Total : 21 000 000

2017.9/2/16
Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv
CP 45 500 000 0 195 450 740

Acquisition d' effet

d'habillement au profit de la

AOOD
16/06/2017 17/07/2017 3 04/08/2017 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0130412

Chap

1015000311

Art 60 Par

601
BNSP et de l'ENASAP

(arriéré)

     Nombre de lot: 2Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130412

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 149 950 740

Total : 195 450 740

2017.9/2/17

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130104

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

AE 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de la DGPC

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/06/2017 19/07/2017 3 09/08/2017 60 DAF

Total : 75 000 000

2017.9/2/18

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130411

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

AE 72 000 000

0 72 000 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques

(matériel spécifique) au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/03/2017 20/04/2017 3 04/05/2017 60 DAF

Total : 72 000 000

2017.9/2/20

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130434

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

AE 90 000 000
0 90 000 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques

(équipement individuel de

protection) au profit de la

BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/06/2017 17/07/2017 3 31/07/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 90 000 000

2017.9/2/23

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 989 765

0 33 916 362

Prestation de nettoyage de

bâtiment au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/11/2016 23/12/2016 1 23/01/2017 360 DAFBudget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 17 926 597

Total : 33 916 362

2017.9/2/24

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 685 136

0 23 185 136

Gardiennage  des bâtiments

administratifs au profit du

MATD (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/11/2016 23/12/2016 1 23/01/2017 360 DAFBudget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160318

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 12 500 000

Total : 23 185 136

2017.9/2/25

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160323

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de lubrifiant

pour matériel roulant au

profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

ED
15/06/2017 19/06/2017 1 26/06/2017 30 DAF

Total : 12 500 000

2017.9/2/26
Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160314

Chap

1008000311

CP 20 005 000 0 20 005 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit de

la DAF

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/07/2017 27/07/2017 1 17/08/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 20 005 000

2017.9/2/27

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130419

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériel de

transport à 02 roues  au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/06/2017 28/06/2017 1 19/07/2017 30 DAF

Total : 4 500 000

2017.9/2/29

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160322

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 73 302 982

0 73 302 982

Construction de bâtiments

administratifs au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 04/05/2017 3 05/06/2017 120 DAF

Total : 73 302 982

2017.9/2/30

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160322

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 4 648 591

0 4 648 591

 Suivi-controle pour la

construction de bâtiments

administratifs au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/02/2017 03/03/2017 3 03/04/2017 120 DAF

Total : 4 648 591

2017.9/2/32

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130401

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 118 750 000

0 182 400 000

Construction de réfectoire

et de dortoir au profits de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/03/2017 20/04/2017 3 20/06/2017 120 DAF

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv
CP 63 650 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0130403

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

Total : 182 400 000

2017.9/2/33

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130401

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 6 250 000

0 9 600 000

 suivi-controle pour la

construction de réfectoire et

de dortoir au profits de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
21/03/2017 04/04/2017 3 18/05/2017 120 DAF

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130403

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 3 350 000

Total : 9 600 000

2017.9/2/34

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140201

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 52 796 300

0 52 796 300

Honoraire du MOD pour la

construction de 02 sièges

de mairies d'arrondissement

à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
21/03/2017 04/04/2017 3 18/05/2017 240 DAF

Total : 52 796 300

2017.9/2/38

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150104

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 50 000 000
0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un cahier de

charge dans le processus

d'implémentation d'une

solution GED/SAE au

profit de la DGMEC

DP-MI
16/05/2017 31/05/2017 3 17/07/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 50 000 000
     Nombre de lot: 1

2017.9/2/40

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150107

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 56 000 000

0 56 000 000

Câblage de réseau et

interconnexion dans le

RESINA des TGI  dans les

13 chefs lieu de région et

les services d'état civil dans

les 13 communes des chefs

lieu de région et interfaçage

des CITOYEN avec l'ONI,

l'INSD et la CENI

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/06/2017 05/07/2017 3 26/07/2017 60 DAF

Total : 56 000 000

2017.9/2/41

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150103

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 49 400 000

0 111 233 000

Acquisition de serveur et de

matériels informatiques

dans la mise en ¿uvre de la

GED /SAE

     Nombre de lot: 2

AOOD
22/06/2017 24/07/2017 3 14/08/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150104

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 35 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150107

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 26 833 000

Total : 111 233 000

2017.9/2/43
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 29 700 000 0 29 700 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DPIFL

DPX
23/06/2017 10/07/2017 1 31/07/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 29 700 000      Nombre de lot: 2

2017.9/2/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit de la CTI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/06/2017 10/07/2017 1 31/07/2017 360 DAF

Total : 2 000 000

2017.9/2/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériel

roulant au profit de la

DPIFL

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/06/2017 04/07/2017 1 24/07/2017 30 DAF

Total : 2 500 000

2017.9/2/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 550 000 000

0 550 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAF et de la

DPIFL

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
15/06/2017 20/07/2017 1 01/08/2017 360 DAF

Total : 550 000 000

2017.9/2/47

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement de consultant

pour la reconstitution des

budgets et des comptes

adminitratifs des CT de

1995 à 2016

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/04/2017 19/04/2017 3 12/06/2017 120 DAF

Total : 30 000 000

2017.9/2/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 29 995 000

0 29 995 000

Recrutement de consultant

pour l'étude sur l'utilisation

des ressources financières

allouées par l¿État aux CT

de 2006 à 2016 au profit de

la DPIFL

     Nombre de lot: 1

DP-A
27/06/2017 12/07/2017 3 02/08/2017 90 DAF

Total : 29 995 000

2017.9/2/49 Compte Bail ETAT - 9 000 000 0 9 000 000 Recrutement de consultant CC 26/06/2017 11/07/2017 1 01/08/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

pour la  formation des

membres des CTI et des

CTR  en logistique, en

gestion budgétaire et sur la

fonction publique

territoriale au profit de la

DPIFL

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2017.9/2/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement de consultant

pour l'évaluation du

câblage en réseau

informatique et mise en

place de la téléphonie IP au

profit de la DGCT

     Nombre de lot: 1

CC
01/06/2017 05/06/2017 1 12/06/2017 15 DAF

Total : 3 000 000

2017.9/2/52

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Recrutement de consultant

pour la formation du

secrétariat permanent de la

CTI en informatique au

profit de la DPIFL

     Nombre de lot: 1

CC
26/06/2017 11/07/2017 1 01/08/2017 30 DAF

Total : 6 000 000

2017.9/2/53

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Édition de divers

documents au profit de la

CTI

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2017 07/08/2017 1 21/08/2017 30 DAF

Total : 8 000 000

2017.9/2/54

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 12 500 000

0 12 500 000

Audit financier et

comptable de l¿exerce 2017

du PACT

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/03/2017 04/04/2017 3 05/07/2017 120 PACT

Total : 12 500 000

2017.9/2/55 Dons Projets Bail BM - 37 500 000 0 37 500 000 Recrutement de consultant DP-MI 20/03/2017 04/04/2017 3 24/04/2017 120 PACT
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

pour l'évaluation de la

phase 1 du PACT

     Nombre de lot: 1
Total : 37 500 000

2017.9/2/56

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 41 666 500

0 41 666 500

Recrutement de consultant

pour l'enquête finale pour

l'évaluation d'impact de

l'approche " participation

des citoyen à la

gouvernance locale" du

PACT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/03/2017 04/04/2017 3 15/06/2017 120 PACT

Total : 41 666 500

2017.9/2/57

Budget

National

Prg 014 Act

01404 Actv

0140408

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Edition du rapport sur les

prévisions budgétaires  au

profit des CT/DGCT

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/06/2017 26/06/2017 1 17/07/2017 30 DAF

Total : 2 000 000

2017.9/2/58

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 045 038

0 25 045 038

Prestation de nettoyage de

bâtiment au profit du

MATD (reconduction)

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
02/01/2017 06/01/2017 1 10/01/2017 360 DAF

Total : 25 045 038

2017.9/2/59

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160309

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 995 000

0 9 995 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2017 10/07/2017 1 14/07/2017 360 DAF

Total : 9 995 000

2017.9/2/60 Budget Prg 014 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Edition du guide des ratios DC-F 04/09/2017 11/09/2017 1 18/09/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01404 Actv

0140409

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

financiers au profit des

CT/DGCT

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2017.9/2/61

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150212

Chap

1800900311

Art 24 Par

243

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel

roulant à 2 roues au profit

de la DGMEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 14/07/2017 1 20/07/2017 30 DAF

Total : 4 000 000

2017.9/2/63

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 073 403

0 2 073 403

Prestation de nettoyage de

bâtiment au profit du

MATD

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
02/01/2017 06/01/2017 1 10/07/2017 30 DAF

Total : 2 073 403

2017.9/2/64

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110113

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 1 738 464 029

0 1 781 762 458

 construction et la

réhabilitation des

infrastructures des

circonscriptions

administratives PUS-BF au

profit du MATD

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/07/2017 27/07/2017 3 04/08/2017 90 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160322

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 43 298 429



Page 434 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 781 762 458

2017.9/2/65

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160314

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 995 000

0 9 995 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit de

la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2017 10/07/2017 1 17/07/2017 360 DAF

Total : 9 995 000

2017.9/2/66

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110113

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 93 776 971

0 93 776 971

Suivi-controle pour la

construction et la

réhabilitation des

infrastructures des

circonscriptions

administratives  PUS-BF au

profit du MATD

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/07/2017 27/07/2017 3 03/08/2017 90 DAF

Total : 93 776 971

2017.9/2/67

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de logiciel

d'archivage numérique des

documents au profit de la

DPIFL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 14/08/2017 1 01/09/2017 30 DAF

Total : 7 000 000

2017.9/2/68

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160310

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 8 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/06/2017 30/06/2017 1 17/08/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160313

Chap

1008000311

CP 3 500 000
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Référence du plan : 2017.9/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 8 500 000

2017.9/2/69

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150205

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 8 496 000

0 8 496 000

Acquisition de divers

registres au profit du

MATD

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2017 12/07/2017 1 16/08/2017 30 DAF

Total : 8 496 000

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 5 809 197 281

Nombre lignes : 55
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 27
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/1

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 39 000 000

0 39 000 000

 Travaux de Construction

des magasins de stockage

de matériels et

d'équipement d'irrigation au

profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2017 27/03/2017 1 27/04/2017 90 15/09/2017 DAF

Total : 39 000 000

2017.27/1/2

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 500 000 000

0 500 000 000

Recrutement de bureau

d'études pour la réalisation

des études spécifiques au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2016 30/12/2016 3 60 01/09/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.27/1/3

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

245

AE 203 000 000

0 203 000 000

Acquisition de Pick-up -

bâchée au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2017 14/04/2017 3 16/05/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 203 000 000

2017.27/1/4
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv
CP 40 000 000 0 40 000 000

Entretien de véhicules et

d¿élévateur au profit du

AOOD

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 3 22/05/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

PPIV

     Nombre de lot: 2

Total : 40 000 000

2017.27/1/5

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 50 440 000

0 50 440 000

Aquisition de fourniture de

bureau, de consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
13/03/2017 12/04/2017 3 22/05/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 440 000

2017.27/1/6

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
13/03/2017 12/04/2017 3 12/06/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/8

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Gardiennage des locaux au

profit du

PPIV(reconduction de

contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.27/1/9
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

AE 12 000 000 0 12 000 000

Acquisition de Matériels

informatiques au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DPX
29/03/2017 10/04/2017 1 10/05/2017 30 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 12 000 000

2017.27/1/10

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

matériel  informatique et

bureautique au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
13/03/2017 20/03/2017 1 24/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/11

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien des locaux au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/12

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

climatiseur au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2017 27/03/2017 1 29/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/13

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Impression de documents et

diverses impressions au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2017 27/03/2017 1 27/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/14 Budget Prg 075 Act CP 5 000 000 0 5 000 000 Entretien et réparation de DC-F 20/03/2017 27/03/2017 1 27/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

photocopieur et traceur

     Nombre de lot: 2
  à OC

Total : 5 000 000

2017.27/1/15

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 23 Par

235

AE 152 000 000

0 152 000 000

 Travaux de réalisation de

puits maraichers au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/03/2017 27/03/2017 3 27/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 152 000 000

2017.27/1/16

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 23 Par

235

AE 45 000 000

0 45 000 000

Travaux de réalisation de

forages  équipés de système

de pompage solaire au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

DPX
06/03/2017 17/03/2017 3 17/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.27/1/17

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de réalisation de

Seuil d'épandage au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 2

DPX
06/03/2017 16/03/2017 3 17/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/18
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

AE 80 000 000 0 80 000 000

 Acquisition de Kits d'

irrigation goûtes à goûtes

au profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/04/2017 05/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244

Total : 80 000 000

2017.27/1/20

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

244

AE 318 000 000

0 318 000 000

Acquisition de tricycles

équipés de motopompes

(brigade d'irrigation de

complément) au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 2

AOOD
03/04/2017 02/05/2017 3 20/07/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 318 000 000

2017.27/1/21

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

244

AE 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de kits de

pompage solaire au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 03/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.27/1/22

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

244

AE 132 000 000

0 132 000 000

Acquisition des

motopompes au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 03/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 132 000 000

2017.27/1/23

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

244

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de tubes PVC

au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/04/2017 05/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 200 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/24

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 23 Par

233

AE 73 500 000

0 73 500 000

Travaux de construction

des magasins de stockage

de matériels et

d'équipement d'irrigation au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

DPX
04/04/2017 05/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 73 500 000

2017.27/1/25

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Travaux de construction

d'un parking au Profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 11/04/2017 1 11/05/2017 60 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/27

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 540 000 000

0 540 000 000

 Travaux d'aménagement

de 66 ha  de périmètres

irrigués au profit du PPIV

     Nombre de lot: 3

ED
20/07/2017 27/07/2017 3 25/08/2017 105 01/09/2017 DAF

Total : 540 000 000

2017.27/1/28

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 158 500 000

0 158 500 000

Réalisation d'étude

détaillées d'aménagement

de 625 ha   de bas-fonds au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 3

DP-MI
15/03/2017 31/03/2017 3 28/04/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 158 500 000

2017.27/1/29
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

AE 348 756 000 0 348 756 000

Travaux de réhabilitation

de 60 ha de périmètres

irrigués au profit du PPIV

ED
20/07/2017 25/07/2017 3 25/08/2017 90 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802300311

Art 22 Par

221
     Nombre de lot: 3

Total : 348 756 000

2017.27/1/30

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 185 500 000

0 185 500 000

Acquisition de kits

CES/DRES au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 2

AOOD
24/03/2017 24/04/2017 3 24/05/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 185 500 000

2017.27/1/31

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

suivi - contrôle des travaux

d'aménagement de

périmètres irrigués au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 3

ED
20/07/2017 25/07/2017 3 25/08/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.27/1/32

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 24 Par

244

AE 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition et installation

de groupe électrogène au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2017 30/03/2017 3 28/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.27/1/33

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 23 Par

233

AE 500 000 000

0 500 000 000

Travaux de construction de

bâtiment administratif au

profit de la DGESS

(Convention Faso barra)

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 500 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/34

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 24 Par

242

AE 48 670 000

0 148 670 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 3

AOOD
12/06/2017 12/07/2017 3 17/08/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

Total : 148 670 000

2017.27/1/35

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 22 077 600

0 22 077 600

Acquisition de fournitures

de bureau, de fournitures

diverses, de consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
20/07/2017 04/08/2017 3 04/09/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 22 077 600

2017.27/1/36

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 24 Par

243

AE 40 000 000

0 365 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 3

AOOD
12/06/2017 12/07/2017 3 21/08/2017 60 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 24 Par

245

AE 100 000 000

Budget Prg 080 Act CP 225 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

Total : 365 000 000

2017.27/1/37

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 441 880 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 30 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

CP 21 500 000

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 150 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

CP 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803400311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

CP 10 400 000

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

CP 15 650 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 90 000 000

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 46 330 000

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1806600311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget Prg 076 Act CP 18 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

Total : 441 880 000

2017.27/1/38

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 24 Par

242

AE 54 000 000

0 54 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et de

mobilier de bureau au profit

du PCESA

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/03/2017 14/04/2017 3 25/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 54 000 000

2017.27/1/39

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 24 Par

242

AE 44 000 000

0 44 000 000

Acquisition de deux (02)

véhicules ( Pick up- bâchée

et station wagon) au profit

du PCESA

     Nombre de lot: 2

DPX
16/03/2017 30/03/2017 3 25/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 44 000 000

2017.27/1/40

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PCESA

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
16/03/2017 17/04/2017 3 31/05/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.27/1/41
Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

CP 140 000 000 0 140 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PCESA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 360 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 140 000 000

2017.27/1/43

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 60 Par

609

CP 4 950 000

0 4 950 000

Entretien du matériel

informatique au profit du

PCESA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 1 21/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.27/1/44

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien des motos au

profit du PCESA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/47

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 46 000 000

0 46 000 000

Entretien, réparation de

véhicules au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
07/04/2017 28/04/2017 3 15/06/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 46 000 000

2017.27/1/48

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 9 600 000

0 9 600 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

PASASISA dans le cadre

du 1er et 2ème  Comité de

Prévision de la Situation

Alimentaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/50

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 4 275 000

0 4 275 000

Prestation de gardiennage

des locaux  du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2017 18/07/2017 1 01/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 275 000

2017.27/1/51

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Maintenance de matériel

informatique  au profit du

projet dragage et

assainissement mare de

DORI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 1 24/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.27/1/52

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Nettoyage des locaux  au

profit du projet dragage et

assainissement mare de

DORI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 1 24/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.27/1/53

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien de véhicule au

profit du PADI

     Nombre de lot: 2

DC-F
15/03/2017 22/03/2017 1 24/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.27/1/54
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

CP 6 300 000 0 6 300 000

Acquisition de

Consommables

informatiques et de

fournitures de bureau au

DC-F

  à OC
20/03/2017 31/03/2017 1 04/05/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801300311

Art 60 Par

609

profit du PADI

     Nombre de lot: 2

Total : 6 300 000

2017.27/1/55

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien de véhicule au

profit du

PIGO(renouvellement)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 01/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/56

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 12 500 000

0 12 500 000

Aquisition de fourniture de

bureau, de consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PIGO

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
15/03/2017 24/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 12 500 000

2017.27/1/57

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 28 000 000

0 28 000 000

Acquisition de Matériels

informatiques, de matériels

et mobiliers de bureau au

profit du PIGO

     Nombre de lot: 3

DPX
15/03/2017 20/03/2017 3 20/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 28 000 000

2017.27/1/58

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Impression de documents et

divers impressions au profit

du PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 31/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000



Page 451 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/59

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 22 Par

221

AE 787 000 000

0 787 000 000

Travaux d'aménagement au

profit du PRAPA

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/03/2017 17/04/2017 3 30/06/2017 90 15/09/2017 DAF

Total : 787 000 000

2017.27/1/60

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 24 Par

242

AE 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériel

informatique de bureau au

profit du PRAPA

     Nombre de lot: 1

DPX
30/03/2017 10/04/2017 3 30/05/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.27/1/61

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Entretien de véhicule et

tracteur de labour à la

charrue delfino au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/07/2017 12/07/2017 3 30/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/62

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de kits

CES/DRS au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 30/06/2017 90 15/09/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.27/1/63
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

CP 60 000 000 0 60 000 000

Recrutement d'un bureau d'

étude pour la réalisation

d'études spécifiques au

profit du PRAPA

DP-MI
22/03/2017 05/04/2017 3 20/07/2017 60 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806200311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 60 000 000

2017.27/1/64

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 22/03/2017 1 20/04/2017 90 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/65

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 75 000 000

0 75 000 000

Suivi -contrôle de travaux

d'aménagement au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/03/2017 10/04/2017 3 31/05/2017 90 15/09/2017 DAF

Total : 75 000 000

2017.27/1/66

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 90 000 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
26/12/2016 06/01/2017 1 23/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 45 000 000

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

CP 40 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

Total : 90 000 000

2017.27/1/69

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 15 000 000

0 15 000 000

Travaux de normalisation

des Centres de Santé au

profit de P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
17/04/2017 05/05/2017 3 120 15/09/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/70

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 25 500 000

0 25 500 000

Travaux de construction de

magasins pour le

renforcement des stocks

régionaux de SA au profit

de P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
17/04/2017 17/05/2017 3 31/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 25 500 000

2017.27/1/72

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 60 000 000

0 60 000 000

Fourniture et installation de

20 stations agro-

météorologie au profit de

P1P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/04/2017 17/05/2017 3 01/06/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.27/1/74

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 4 760 000
0 4 760 000

Acquisition des sacs tri-

fonds aux groupements

féminins au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2017 27/02/2017 1 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 760 000

2017.27/1/75

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'appareils de

traitement phytosanitaire au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/02/2017 17/02/2017 1 30 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/76

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 19 500 000

0 19 500 000

Convention avec Burkina

phosphate pour l'acquisition

de Burkina phosphate pour

la production de fumure

organique au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 20/02/2017 1 30 31/10/2017 DAF

Total : 19 500 000

2017.27/1/77

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 19 000 000

0 19 000 000

Acquisition d'activeur pour

production de fumure

organique au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DPX
16/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 19 000 000

2017.27/1/78

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels de

fauche et de

conditionnement

(conservation) de fourrages

au profit des producteurs

vulnérables au profit de

P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2017 16/03/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/81 Budget Prg 075 Act AE 26 600 000 0 26 600 000 Acquisition de semences ED 01/03/2017 06/03/2017 1 30 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

fourragères au profit du

P1P2RS (convention avec

l'UNPSB)

     Nombre de lot: 1

Total : 26 600 000

2017.27/1/82

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 16 400 000

0 16 400 000

Acquisition d'équipement

mini-lait complet /g  au

profit du P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
03/04/2017 28/04/2017 1 30 15/09/2017 DAF

Total : 16 400 000

2017.27/1/83

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 33 000 000

0 33 000 000

Acquisition d'équipement

en matériel de production

de farine infantile locale au

profit du P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
31/03/2017 10/04/2017 3 31/05/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 33 000 000

2017.27/1/84

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 19 750 000

0 19 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques, de produits

d'entretien et de fournitures

diverses au profit de

P1P2RS

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
01/02/2017 17/02/2017 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 19 750 000

2017.27/1/85
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

AE 8 500 000 0 8 500 000

Acquisition de matériel et

mobilier divers au profit de

P1PRS

DC-F
15/05/2017 30/05/2017 1 23/06/2017 30 15/09/2017 DAF



Page 456 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802200311

Art 23 Par

231
     Nombre de lot: 2

Total : 8 500 000

2017.27/1/86

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 9 881 548

0 9 881 548

Entretien et réparation des

véhicules au profit du

P1P2RS

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 1 25/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 881 548

2017.27/1/87

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 4 750 000

0 4 750 000

Aquisition d'autocom au

profit du P1P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 22/02/2017 1 30 15/09/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.27/1/88

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 12 573 947

0 88 567 947

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes du Ministère

de l'Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/02/2017 27/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

CP 40 994 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2802101118

Art 60 Par

609

Total : 88 567 947

2017.27/1/89

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 24 Par

241

AE 304 000 000

0 304 000 000

Acquisition de motos au

profit du PSAE du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

hydrauliques

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/03/2017 12/04/2017 3 45 01/09/2017 -

Total : 304 000 000

2017.27/1/90

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

243

AE 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de motos au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 07/04/2017 1 30 15/09/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.27/1/91

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 10 000 000

0 10 000 000

Assurance maladie au

profit de P1P2RS

(renouvellement du contrat

avec la Société GA)

     Nombre de lot: 1

DPX
13/02/2017 20/02/2017 1 15 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/92

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 24 Par

241

AE 49 900 000
0 49 900 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

des structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 3

DPX
20/02/2017 10/03/2017 1 28/04/2017 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 49 900 000

2017.27/1/93

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

245

AE 21 000 000

0 55 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit de divers

projets et programmes au

profit du PISI

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/03/2017 20/04/2017 3 31/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 34 000 000

Total : 55 000 000

2017.27/1/94

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 24 Par

241

AE 74 400 000

0 74 400 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PSAIE

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/03/2017 10/04/2017 3 45 01/09/2017 DAF

Total : 74 400 000

2017.27/1/95

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 23 Par

231

AE 200 000 000

0 200 000 000

Travaux de réhabilitation

des bâtiments de la

DRAAH au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/03/2017 17/04/2017 3 90 01/09/2017 -

Total : 200 000 000

2017.27/1/96
Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

CP 28 840 000 0 28 840 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PSAIE

DPX

  à OC
03/02/2017 20/03/2017 1 25/05/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806800311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 2

Total : 28 840 000

2017.27/1/97

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

CP 3 900 000

0 3 900 000

Entretien du matériel

informatique et du mobilier

au profit du PSAIE

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
02/02/2017 27/03/2017 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 900 000

2017.27/1/99

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

609

CP 145 000 000

0 145 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/02/2017 09/03/2017 3 27/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 145 000 000

2017.27/1/100

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 24 Par

241

AE 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau et matériel de

logement au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 2

DC-F
20/03/2017 05/04/2017 1 25/05/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.27/1/102

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 45 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes du Ministère

de l'Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

ED
13/03/2017 20/03/2017 1 360 15/09/2017 DAF

Budget Prg 079 Act CP 10 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770204

Chap

1806500311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

Total : 80 000 000

2017.27/1/103

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

244

AE 69 861 072

0 69 861 072

Acquisition de kits de

formation pour les CPR  au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/02/2017 15/03/2017 3 30/06/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 69 861 072

2017.27/1/105

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

0 8 500 000

Travaux de refection

d'infrastructures

administratives au profit de

la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/02/2017 03/03/2017 1 25/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.27/1/106
Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 23 Par

231

AE 30 000 000
0 231 000 000

Travaux de réhabilitation

d'infrastructures de

production au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2017 20/03/2017 3 31/05/2017 90 01/09/2017 DAF



Page 461 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 23 Par

233

AE 201 000 000

Total : 231 000 000

2017.27/1/110

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 24 Par

244

AE 114 000 000

0 114 000 000

Acquisition de motos au

profit des SFR de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2017 20/03/2017 3 45 15/09/2017 DAF

Total : 114 000 000

2017.27/1/112

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 24 Par

244

AE 210 000 000

0 210 000 000

Acquisition de kits solaires

au profit des SFR

(DGFOMR)

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2017 20/03/2017 3 45 01/09/2017 DAF

Total : 210 000 000

2017.27/1/113

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 24 Par

244

AE 1 050 000

0 1 050 000

Acquisition d'équipement

de protection individuel au

profit des SFR

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 16/03/2017 1 18/05/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 1 050 000

2017.27/1/118
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

AE 228 950 000 0 563 950 000

Travaux de réalisation et

achèvement de travaux

d'infrastructure au profit de

divers projets et

ED
27/02/2017 27/03/2017 3 31/03/2017 120 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802500311

Art 23 Par

233

programmes de la

DGPV(Convention avec

Boutique de

Développement)

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 22 Par

221

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

231

AE 35 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

233

AE 135 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

235

AE 15 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 23 Par

233

AE 130 000 000

Total : 563 950 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/119

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

244

AE 42 244 000

0 42 244 000

Acquisition de matériels

agricoles au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/04/2017 20/04/2017 1 30/05/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 42 244 000

2017.27/1/120

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 84 250 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/03/2017 30/03/2017 3 30/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

242

AE 6 750 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

CP 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 38 500 000

Total : 84 250 000

2017.27/1/121

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

AE 35 000 000

0 165 000 000

Acquisition de motos au

profit de  divers projets et

programmes de la DGPV

(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/03/2017 06/04/2017 3 08/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 2 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 80 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

AE 48 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

244

Total : 165 000 000

2017.27/1/122

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

244

AE 99 000 000

0 99 000 000

Acquisition d'équipements

divers au profit du

Programme Opération

Spéciale semences

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/02/2017 20/03/2017 3 45 01/09/2017 DAF

Total : 99 000 000

2017.27/1/123

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

248

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'animaux de

trait au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2017 27/03/2017 1 45 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/124

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Couverture médiatique au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/03/2017 30/03/2017 3 30/05/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.27/1/125

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 3 900 000 000

0 3 900 000 000

Acquisition de semences

améliorées et de boutures

au profit des producteurs du

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2017 07/02/2017 1 360 01/09/2017 DAF

Total : 3 900 000 000

2017.27/1/126 Budget Prg 078 Act CP 300 000 000 0 300 000 000 Acquisition de semences de ED 15/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

base au profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 300 000 000

2017.27/1/128

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 24 Par

241

AE 2 500 000

0 62 500 000

Acquisition de matériel et

mobiliers de bureau au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 2

AOOD
28/03/2017 28/04/2017 3 31/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 30 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

241

AE 7 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

241

AE 8 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

AE 10 000 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805100311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 62 500 000

2017.27/1/129

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 24 Par

242

AE 4 000 000

0 84 250 000

Acquisition de matériel

informatiques au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 1 28/07/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

242

AE 6 750 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

242

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 38 500 000

Total : 84 250 000

2017.27/1/130

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 50 034 288

Acquisition de fourniture

de bureau et de

consommables au profit de

divers projets et

programmes de la

DGPV(reconduction)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
25/01/2017 27/02/2017 3 20/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

CP 11 800 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 4 034 288

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 14 000 000

Total : 50 034 288

2017.27/1/131

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 272 444 000

Acquisition de motos au

profit de  divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 12/04/2017 3 03/05/2017 45 01/09/2017 DAFBudget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

241

AE 6 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

AE 8 944 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

243

AE 77 500 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

244

AE 55 000 000

Total : 272 444 000

2017.27/1/132

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 10 392 090

0 12 905 000

Entretien et réparation de

véhicules et acquisition de

pneus et batteries au profit

de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
16/03/2017 23/03/2017 3 25/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 2 512 910

Total : 12 905 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/133

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 23 Par

233

AE 70 000 000

0 760 000 000

Acquisition de véhicules

au profit de divers projets

et programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
15/03/2017 17/04/2017 3 20/06/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

245

AE 180 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

245

AE 75 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 23 Par

231

AE 100 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

245

AE 60 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

AE 100 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

245

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 24 Par

243

AE 60 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 24 Par

245

AE 60 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 55 000 000

Total : 760 000 000

2017.27/1/135

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 44 500 000

0 44 500 000

Recrutement de prestataires

pour le transport de

moellons dans le cadre de

l'aménagement CES/DRES

au profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

DPX
06/03/2017 04/04/2017 1 09/05/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 44 500 000

2017.27/1/136
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

CP 42 000 000 0 42 000 000

Travaux complementaires

de réalisation de boulis de

SAGOU au profit du PPIV

     Nombre de lot: 2

DPX
13/03/2017 27/03/2017 1 20/06/2017 90 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 42 000 000

2017.27/1/137

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement de prestataires

pour le renforcement de

capacités au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/03/2017 03/04/2017 3 31/05/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.27/1/139

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 24 Par

244

AE 15 250 000

0 15 250 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du Programme de

Dévéloppement des

Cultures Maraichères

(PDCM)

     Nombre de lot: 2

DPX
16/03/2017 30/03/2017 3 20/04/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 15 250 000

2017.27/1/142

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 173 367 000

0 173 367 000

Acquisition de semences

améliorées au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/04/2017 14/04/2017 1 30/05/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 173 367 000

2017.27/1/143

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

phytosanitaires au profit du

Programme de

Dévéloppement des

Cultures Maraichères

(PDCM)

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/11/2016 07/12/2016 3 45 01/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/144 Budget Prg 078 Act AE 45 000 000 0 45 000 000 Acquisition d'équipements DPX 15/03/2017 30/03/2017 1 26/05/2017 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

techniques au profit  du

Programme

d'Intensification de la

Production Agricole (PIPA)

     Nombre de lot: 1

Total : 45 000 000

2017.27/1/146

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 85 000 000

0 85 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

ED
20/12/2016 04/01/2017 1 28/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 85 000 000

2017.27/1/148

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 268 233 000

0 3 972 833 000

Acquisition d'engrais

chimiques au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 5

AOOD
09/01/2017 17/02/2017 3 15/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 3 704 600 000

Total : 3 972 833 000

2017.27/1/152
Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 41 500 000
0 41 500 000

Acquisition d'engrais

spécifiques aux Cultures

Maraichères au profit du

Programme de

Dévéloppement des

Cultures Maraichères

(PDCM)

DPX
05/04/2017 20/04/2017 3 25/05/2017 90 01/09/2017 DAF



Page 475 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 41 500 000      Nombre de lot: 1

2017.27/1/153

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de phosphate

au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 22/03/2017 3 28/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.27/1/154

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 16 900 000

0 16 900 000

Analyse de la qualité des

engrais au profit du

Programme

d'Intensification de la

Production Agricole (PIPA)

     Nombre de lot: 1

ED
25/01/2017 27/02/2017 1 20/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 16 900 000

2017.27/1/155

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 79 869 000

0 79 869 000

Acquisition d'activateurs de

compost au profit de la

DGPV(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/01/2017 27/02/2017 3 20/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 79 869 000

2017.27/1/164

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de petits

matériels d'identification

des animaux de trait

     Nombre de lot: 1

DPX
16/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.27/1/166 Budget Prg 078 Act CP 40 000 000 0 40 000 000 Recrutement de prestataires AOOD 25/01/2017 09/02/2017 3 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

pour la distribution de

matériel agricole

     Nombre de lot: 2

Total : 40 000 000

2017.27/1/167

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Maintenance du matériel

informatique au profit du

Programme de

Renforcement de la

Mécanisation Agricole

(PRMA)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/168

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit du Programme de

Renforcement de la

Mécanisation Agricole

(PRMA)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.27/1/170

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PRMA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2017 02/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.27/1/171
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

AE 1 205 000 000 0 1 205 000 000

Acquisition d'animaux de

trait au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
28/11/2016 13/12/2016 3 45 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

248

Total : 1 205 000 000

2017.27/1/172

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 1 258 700 000

0 1 258 700 000

Acquisition de matériels

agricoles dans le cadre de

l'opération cent mille (100

000) charrues

     Nombre de lot: 1

ED
28/11/2016 13/12/2016 3 20/04/2017 45 31/10/2017 DAF

Total : 1 258 700 000

2017.27/1/175

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Impression de fiches

techniques au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2017 30/01/2017 1 28/02/2017 45 31/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/176

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Reproduction du guide de

remplissage et de carnet

CEGEA au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 2

DPX
25/01/2017 30/01/2017 1 45 31/10/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.27/1/181

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 90 700 000

0 90 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PNVACA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2017 02/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 90 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/182

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 65 000 000

0 65 000 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2017 27/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 65 000 000

2017.27/1/183

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 24 Par

244

AE 115 000 000

0 145 000 000

Acquisition d'équipements

de protection et matériel

phytosanitaire au profit du

Programme de Lutte contre

les Fléaux (PLCF)

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/03/2017 28/04/2017 3 30/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

Total : 145 000 000

2017.27/1/186

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 500 000 000

0 500 000 000

Demande de propositions

pour le recrutement de

consultants pour les études

techniques de réalisation /

réhabilitation de 2000 ha

d¿aménagements hydro-

agricoles dans 13 régions

du Burkina Faso au profit

du PNAH

     Nombre de lot: 3

DP-MI
30/11/2016 14/12/2016 3 90 01/09/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.27/1/187
Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

CP 70 000 000 0 70 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles (NPK, Urée,

Compost), de semences et

AOOD
20/04/2017 22/05/2017 3 14/07/2017 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

de petits matériels

     Nombre de lot: 4

Total : 70 000 000

2017.27/1/188

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 22 Par

221

AE 1 455 000 000

0 1 455 000 000

Réalisation de travaux

d'aménagements

hydrauliques au profit du

PNAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 14/12/2016 3 120 01/09/2017 DAF

Total : 1 455 000 000

2017.27/1/189

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 23 Par

235

AE 250 000 000

0 250 000 000

Travaux de réalisation de

forages pour l'irrigation au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 14/12/2016 3 30/05/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 250 000 000

2017.27/1/190

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 24 Par

244

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de matériels

d'exhaure

(Motopompes+PVC) au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 14/12/2016 3 45 01/09/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.27/1/191

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 24 Par

244

AE 60 000 000
0 60 000 000

Acquisition de pompes

immergées + panneaux

solaires au du PNAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 30/05/2017 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 60 000 000

2017.27/1/192

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 24 Par

245

AE 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de matériels

roulants (camion, pick up et

station wagon)

au profit du PNAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 23/06/2017 45 DAF

Total : 90 000 000

2017.27/1/193

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 130 000 000

0 130 000 000

Acquisition de matériels

roulants (camion et charriot

élévateur) au profit du

PNAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/03/2017 21/04/2017 3 29/06/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 130 000 000

2017.27/1/194

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 24 Par

242

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PNAH

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2017 23/03/2017 1 15/06/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/195

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de logiciels au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2017 20/02/2017 1 20/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/196
Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

AE 25 000 000 0 25 000 000

Acquisition matériel et

mobiliers de bureau au

profit du PNAH

DPX
15/03/2017 19/04/2017 1 30/05/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806300311

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 2

Total : 25 000 000

2017.27/1/198

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 23 000 000

0 23 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
10/04/2017 20/04/2017 1 25/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 23 000 000

2017.27/1/199

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Entretien, réparation des

véhicules et maintenance

de matériels informatiques

au profit du PNAH

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
20/03/2017 03/04/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/200

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 15/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/201
Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

CP 5 000 000 0 5 000 000

Assurance de véhicules au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 23/03/2017 1 10/04/2017 360 15/09/2017 DAF



Page 482 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 5 000 000

2017.27/1/202

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Gardiennage des magasins

du PNAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
13/03/2017 23/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/203

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Location de magasins au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/204

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Nettoyage de batiments du

PNAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2017 23/03/2017 1 28/04/2017 360 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/205

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

0 60 000 000

acquisition  de carburant au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/12/2016 21/12/2016 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.27/1/207 Budget Prg 075 Act AE 418 800 000 0 2 068 800 000 Travaux de réhabilitation AOOD 15/12/2016 16/01/2017 3 150 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 22 Par

221
du barrage et du périmètre

irrigué de PRMV/ND

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 23 Par

235

AE 700 000 000

Total : 1 118 800 000

2017.27/1/208

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 24 Par

242

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2017 30/03/2017 1 20/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/209

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

0 25 500 000

Acquisition de matériel

transport de service et de

fonction au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2017 31/03/2017 3 28/04/2017 30 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 24 Par

245

AE 5 500 000

Total : 25 500 000



Page 484 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/211

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 100 000 000

0 100 000 000

Recrutement de bureaux

d'études chargés des études

complémentaires

d'aménagement (étude

bathymétrique, étude de

surveillance et de contrôle

des travaux daménagement)

au profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/12/2016 16/12/2016 3 180 DAF

Total : 100 000 000

2017.27/1/212

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

0 60 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études chargé de

l'élaboration d'un manuel

de suivi-évaluation au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/12/2016 16/12/2016 3 180 01/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.27/1/213

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2017 06/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.27/1/214

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 3 750 000

0 3 750 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2017 06/02/2017 1 24/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 3 750 000

2017.27/1/215 Budget Prg 075 Act CP 7 500 000 0 7 500 000 Entretien de climatiseurs et DC-F 10/03/2017 17/03/2017 1 04/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

de matériel informatique et

bureautique au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 2

  à OC

Total : 7 500 000

2017.27/1/216

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de Carburant

au profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
31/01/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.27/1/217

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'équipements

techniques de terrain au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/01/2017 06/02/2017 1 30 31/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.27/1/218

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 25 500 000

0 25 500 000

Acquisition de matériel

bureautique au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DPX
24/03/2017 04/04/2017 1 28/04/2017 30 31/10/2017 DAF

Total : 25 500 000

2017.27/1/219
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

CP 17 000 000 0 17 000 000

Entretien de véhicules à

quatre (04) roues et de

motos au profit du

PRMV/ND

DPX

  à OC
30/03/2017 10/04/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 -
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 2

Total : 17 000 000

2017.27/1/220

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

0 30 000 000

Acquisition de mobilier du

bureau au profit de DGPER

     Nombre de lot: 1

DPX
13/01/2017 23/02/2017 1 18/04/2017 30 15/09/2017 -

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

Total : 30 000 000

2017.27/1/223

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 5 800 000

0 5 800 000

Acquisition de produits

d'entretien  et de

consommables

informatiques au profit de

la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/03/2017 07/04/2017 1 25/05/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 5 800 000

2017.27/1/224
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

CP 2 500 000 0 19 530 000

Impressions diverses au

profit de divers projets et

programmes au profit de la

DGPER

DPX

  à OC
22/03/2017 03/04/2017 3 30/05/2017 360 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 4 030 000

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Total : 19 530 000

2017.27/1/226

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 47 000 000

0 47 000 000

Acquisition de carburant au

profit de DDEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 47 000 000

2017.27/1/227
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

CP 3 000 000 0 37 800 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

divers projets et

programmes de la DGPER

DPX

  à OC
22/03/2017 03/04/2017 3 24/05/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 7 800 000

Total : 37 800 000

2017.27/1/228

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 8 900 000
0 8 900 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 19/04/2017 360 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 900 000

2017.27/1/229

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 9 200 000

0 9 200 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques au

profit de divers projets et

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/03/2017 03/04/2017 1 23/05/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 9 200 000

2017.27/1/230

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 9 510 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit de

la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 3 260 000

Total : 9 510 000

2017.27/1/233
Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

CP 5 450 000 0 5 450 000

Réfection de bâtiment au

profit de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/01/2017 20/01/2017 1 18/04/2017 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 5 450 000

2017.27/1/234

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 65 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de DGPER

     Nombre de lot: 3

AOOD
30/03/2017 28/04/2017 3 30/05/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

Total : 65 000 000

2017.27/1/235

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 192 000 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de PDMA

     Nombre de lot: 4

AOOD
17/01/2017 17/02/2017 3 20/04/2017 60 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 24 Par

244

AE 92 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 192 000 000

2017.27/1/237

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 24 Par

245

AE 75 000 000

0 139 216 000

Acquisition de matériel

roulant au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 3

AOOD
17/01/2017 17/02/2017 3 18/04/2017 60 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 24 Par

243

AE 14 216 000

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 24 Par

245

AE 50 000 000

Total : 139 216 000

2017.27/1/239

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 23 Par

233

AE 817 000 000

0 817 000 000

Construction de bâtiment

technique(magasins de

stockage) au profit du

PNIA

     Nombre de lot: 1

ED
14/07/2017 31/07/2017 3 30/08/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 817 000 000

2017.27/1/240
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 60 Par

CP 9 500 000 0 9 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de PDH-

Soum ( renouvellement)

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 30/03/2017 1 30/05/2017 360 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 9 500 000

2017.27/1/241

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de PDH-

Soum (renouvellement)

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/01/2017 30/01/2017 1 360 01/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/247

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 232 755 000

0 232 755 000

Étude de faisabilité de

périmètres irrigués au profit

du PDH-Soum

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/01/2017 10/02/2017 3 30/03/2017 210 01/09/2017 DAF

Total : 232 755 000

2017.27/1/254

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 22 Par

221

AE 50 000 000

0 50 000 000

Assistance pour l'allocation

des parcelles au profit des

producteurs

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/10/2016 02/11/2016 3 1080 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.27/1/255

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 22 Par

221

AE 40 000 000

0 40 000 000

Actualisation de la situation

de références au profit du

PDH-SOumù

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/256 Budget Prg 075 Act CP 35 000 000 0 35 000 000 Acquisition du carburant au ED 16/01/2017 23/01/2017 1 360 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07502 Actv

0750202

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

profit du PDH-Soum

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 35 000 000

2017.27/1/257

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 23 Par

235

AE 65 609 000

0 65 609 000

Aménagement de bas-fonds

au profit du PDRI-PLC

(convention avec

AGETEER)

     Nombre de lot: 3

ED
16/01/2017 16/02/2017 3 120 01/09/2017 DAF

Total : 65 609 000

2017.27/1/258

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 23 Par

235

AE 183 550 000

0 183 550 000

Réhabilitation de barrages

au profit du PDRI-PLC

(convention avec

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 16/02/2017 3 180 01/09/2017 DAF

Total : 183 550 000

2017.27/1/259

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 23 Par

235

AE 83 122 000

0 83 122 000

Réhabilitation de périmètre

au profit du PDRI-PLC

(convention avec

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 16/02/2017 3 180 01/09/2017 DAF

Total : 83 122 000

2017.27/1/260
Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

AE 124 674 000 0 124 674 000

Réhabilitation de pistes au

profit du PDRI-PLC

(convention avec

AGETEER)

ED
16/01/2017 16/02/2017 3 180 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

235      Nombre de lot: 1

Total : 124 674 000

2017.27/1/265

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 4 750 000

0 4 750 000

Câblage réseau Internet au

profit du P1-P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2017 20/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.27/1/266

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 562 340 000

0 562 340 000

Acquisition de Petits

ruminants au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 3

AOOD
13/12/2016 12/01/2017 3 14/02/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 562 340 000

2017.27/1/267

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de Produits

vétérinaires  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/12/2016 13/01/2017 3 30 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.27/1/268

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 166 500 000

0 166 500 000

Acquisition de NPK  au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/12/2016 13/01/2017 3 20/02/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 166 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/269

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 125 000 000

0 125 000 000

Acquisition de Produits

phytosanitaires  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/12/2016 13/01/2017 3 30 01/09/2017 DAF

Total : 125 000 000

2017.27/1/270

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de Sacs triple

fond  au profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/01/2017 06/02/2017 3 30 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.27/1/271

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de Semences

améliorées  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 2

AOOD
06/02/2017 06/03/2017 3 30 01/09/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.27/1/272

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 13/02/2017 1 360 01/09/2017 DAF

Total : 55 000 000

2017.27/1/273
Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

CP 9 980 000 0 9 980 000

Entretien de véhicule  au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2017 30/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801800311

Art 60 Par

609

Total : 9 980 000

2017.27/1/275

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 200 000 000

0 200 000 000

Travaux de renforcement

de la capacité et de la

résistance des barrages au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2017 02/03/2017 3 180 01/09/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.27/1/276

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 24 Par

241

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de mobilier et

de matériel de logement et

de bureau au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/02/2017 17/02/2017 1 30 01/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/277

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et reparation de

materiel roulant au profit de

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/02/2017 10/03/2017 1 30/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.27/1/278

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 27 176 000

0 27 176 000

Acquisition de carburant au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/02/2017 17/02/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 27 176 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/279

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 19/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/280

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
20/02/2017 10/03/2017 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.27/1/281

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition du carburant au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/02/2017 27/02/2017 3 360 15/09/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.27/1/282

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 4 960 000

0 4 960 000

Acquisition du matériel

Informatique au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 13/02/2017 1 30 15/09/2017 DAF

Total : 4 960 000

2017.27/1/283
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

CP 4 500 000 0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PRMV/ND

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 30 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803000311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2017.27/1/284

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 9 950 000

0 9 950 000

Entretien des locaux au

profit du Programme de

Lutte contre les Fléaux

(PLCF)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.27/1/285

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 18 818 050

Acquisition et montage de

pneus et batteries au profit

du Programme

d'Intensification de la

Production Agricole

(PIPA)(Reconduction)

     Nombre de lot: 2

DPX
15/03/2017 10/04/2017 3 15/06/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 2 818 050

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Total : 18 818 050

2017.27/1/286
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750114

CP 2 841 000 0 2 841 000

Acquisition de Fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit des

DC-F

  à OC
15/12/2016 30/12/2016 1 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 2

Total : 2 841 000

2017.27/1/287

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750114

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 221 000

0 221 000

Acquisition de consomma

au profit de la DGAHDI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/12/2016 30/12/2016 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 221 000

2017.27/1/288

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 23 Par

231

AE 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du projet DRABHyD

     Nombre de lot: 1

DPX
17/03/2017 10/04/2017 1 22/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 12 000 000

2017.27/1/289

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de carburant

au profit du projet dragage

et assainissement mare de

DORI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 20/01/2017 1 360 31/10/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.27/1/291
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 22 Par

221

AE 25 000 000
0 25 000 000

Réalisation d'études

d'aménagements de bassins

versants, de bas fonds et de

boulis

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/12/2016 30/12/2016 3 60 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 25 000 000

2017.27/1/292

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Etudes et prestations

intellectuelles au profit du

PASASISA(réengagement)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/293

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien de réseau et

matériel informatique au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
15/12/2016 30/12/2016 1 28/02/2017 360 30/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/295

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 24 Par

244

AE 51 000 000

0 51 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DGFOMR

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/03/2017 31/03/2017 3 22/06/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 51 000 000

2017.27/1/297

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition et pose de

grille de protection au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 21/02/2017 1 28/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/298
Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

CP 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGFOMR
ED

  à OC
17/01/2017 20/02/2017 1 360 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2017.27/1/299

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 26 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit des divers projets et

programmes de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
22/03/2017 20/04/2017 3 20/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Total : 26 000 000

2017.27/1/301

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 9 153 612

0 9 153 612

Entretien de véhicules au

profit de la

DGFOMR(renouvellement)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
23/03/2017 31/03/2017 1 14/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 153 612

2017.27/1/302
Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv
CP 6 500 000 0 6 500 000

Entretien matériel de

plomberie sanitaire au

DC-F

  à OC
24/03/2017 28/04/2017 1 30/06/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

profit au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

Total : 6 500 000

2017.27/1/306

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/02/2017 27/02/2017 1 360 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.27/1/311

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 6 000 000

Entretien réseau electrique

au profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2017 20/02/2017 1 03/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 6 000 000

2017.27/1/312

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 70 000 000
0 70 000 000

Réalisation d'études

spécifiques(élaboration

d'une typologie des

entreprises agricoles et

diagnostic des besoins de

formation des entrepreneurs

agricoles)  au profit de la

DGPER

DP-MI
20/03/2017 28/04/2017 3 30/06/2017 60 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 70 000 000      Nombre de lot: 2

2017.27/1/315

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 24 Par

244

AE 14 000 000

0 14 000 000

Acquisition de petits

matériels agricoles au profit

du PDFOP

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 17/02/2017 1 45 15/09/2017 DAF

Total : 14 000 000

2017.27/1/316

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 38 200 000

0 38 200 000

Acquisition de carburant

au profit du PDFOP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/02/2017 27/02/2017 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 38 200 000

2017.27/1/318

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 80 000 000

0 80 000 000

Élaboration du Schéma

Directeur des Systèmes

d'Information au profit de

PISI

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/12/2016 30/12/2016 3 360 01/09/2017 DAF

Total : 80 000 000

2017.27/1/319

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 60 500 000

0 60 500 000

Conception de Plate-forme

à vocation agricole au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2016 12/01/2017 3 19/04/2017 150 01/09/2017 DAF

Total : 60 500 000

2017.27/1/320 Budget Prg 080 Act AE 100 000 000 0 100 000 000 Acquisition d'équipements AOOD 13/12/2016 13/01/2017 3 30 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

244

d'intranet et déploiement au

profit de PISI

     Nombre de lot: 1

Total : 100 000 000

2017.27/1/321

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

242

AE 283 911 000

0 283 911 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

PISI

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/12/2016 12/01/2017 3 360 01/09/2017 DAF

Total : 283 911 000

2017.27/1/322

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

242

AE 43 000 000

0 43 000 000

Installation de réseaux

locaux informatiques au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2017 27/03/2017 3 31/05/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 43 000 000

2017.27/1/323

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800706

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 1 545 000

0 1 545 000

Acquisition de matières, de

matériel et de fournitures

au profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2016 28/12/2016 1 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 545 000

2017.27/1/324
Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

CP 2 000 000 0 6 000 000

Entretien de climatiseurs

au profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
22/03/2017 31/03/2017 1 20/04/2017 360 30/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Total : 6 000 000

2017.27/1/326

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800111

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 783 060

0 19 248 068

Acquisition de carburant au

profit des structures

centrales du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800113

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 882 800

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800112

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 415 158

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800707

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 517 736
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 080 Act

08005 Actv

0800511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 080 Act

08003 Actv

0800306

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 584 465

Budget

National

Prg 080 Act

08004 Actv

0800404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 793 885

Budget

National

Prg 080 Act

08008 Actv

0800811

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 359 170

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800706

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 192 129

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

1081000311

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 7 719 665

Total : 19 248 068

2017.27/1/327

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800111

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 195 940

0 20 274 932

Acquisition de fournitures

de bureau, de produits

d'entretien et de

consommables

informatiques au profit des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
23/03/2017 31/03/2017 3 28/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800111

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 446 000

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800111

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 441 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800113

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 665 200

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800112

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 195 842

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800112

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 196 000

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800707

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 215 264

Budget

National

Prg 080 Act

08005 Actv

0800511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 666 000

Budget

National

Prg 080 Act

08005 Actv

0800511

Chap

1007000311

CP 221 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 752 000

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 163 000

Budget

National

Prg 080 Act

08003 Actv

0800306

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 112 535

Budget

National

Prg 080 Act

08004 Actv

0800404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 45 115

Budget

National

Prg 080 Act

08008 Actv

0800811

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 58 830

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv
CP 436 871
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0800706

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780114

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 336 000

Budget

National

Prg 077 Act

07701 Actv

0770107

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 987 000

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750114

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 841 000

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 300 335

Total : 20 274 932

2017.27/1/328
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit des

structures centrales du

MAAH

DC-F
23/01/2017 30/01/2017 1 28/02/2017 15 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.27/1/329

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 60 Par

609

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

SP/CONACILSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2017 20/01/2017 1 15/02/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 1 200 000

2017.27/1/330

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 850 000

0 7 371 070

Entretien de bâtiment

intérieur extérieur au profit

du MAAH

     Nombre de lot: 5

DC-F

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780114

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 441 000

Budget

National

Prg 077 Act

07701 Actv

0770107

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 203 070

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750114

Chap

1016000311

Art 61 Par

CP 177 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 61 Par

614

CP 1 700 000

Total : 7 371 070

2017.27/1/331

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien de climatiseurs au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 30/01/2017 1 16/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.27/1/332

Budget

National

Prg 077 Act

07701 Actv

0770107

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 316 930

0 1 537 930

Entretien de matériel de

transport au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
17/01/2017 27/01/2017 1 17/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790115

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 221 000

Total : 1 537 930

2017.27/1/333
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

CP 3 028 000 0 3 028 000

Entretien de matériel et

mobilier de bureau au profit

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 10/03/2017 360 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 3 028 000

2017.27/1/335

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790115

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 495 000

0 495 000

Nettoyage de bâtiments au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 22/12/2016 1 16/01/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 495 000

2017.27/1/336

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 750 000

0 4 515 000

Gardiennage des locaux du

MAAH

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
12/12/2016 22/12/2016 1 16/01/2017 360 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790115

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 1 765 000

Total : 4 515 000

2017.27/1/337

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 29 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour l'appui au

fonctionnement des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
23/03/2017 31/03/2017 3 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

CP 20 000 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804900311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 29 000 000

2017.27/1/338

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Réfection circuit eau-

électricité pour le

fonctionnement des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 17/01/2017 1 06/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/339

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Désherbage de la cour et

enlèvement d'ordures au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 19/12/2016 1 16/01/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.27/1/340

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Diagnostic de véhicules

pour le fonctionnement des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
12/12/2016 19/12/2016 1 16/01/2017 15 DAF

Total : 3 500 000

2017.27/1/341 Budget Prg 076 Act CP 9 000 000 0 9 000 000 Acquisition de DC-F 09/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 30 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

consommables

informatiques au profit des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2017.27/1/342

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 17 500 000

0 17 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour l'appui

au fonctionnement des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/03/2017 30/01/2017 1 29/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 17 500 000

2017.27/1/343

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

mobilier de bureau pour

l'appui au fonctionnement

des structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 01/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/344

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

véhicules pour l'appui au

fonctionnement des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/345
Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790305

Chap

1801900311

CP 65 000 000 0 65 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet Neertamba

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/12/2016 19/12/2016 1 19/01/2017 360 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 65 000 000

2017.27/1/346

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790305

Chap

1801900311

Art 24 Par

243

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicules au

profit de Neertamba

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/347

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PAFASP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/348

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien de véhicules au

profit du PAFASP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/349

Budget

National

Prg 080 Act

08005 Actv

0800510

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 6 509 702

0 6 509 702

Entretien de photocopieurs,

de matériels informatiques

et péri-informatiques au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
19/12/2016 29/12/2016 1 30/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 6 509 702
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/350

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 868 138

0 8 868 138

Nettoyage de bâtiments au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/12/2016 16/12/2016 1 16/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 868 138

2017.27/1/352

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

CP 57 572 200

0 57 572 200

Fournitures et installation

de 20 stations

météorologiques au profit

de P1-P2RS (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/12/2016 06/01/2017 3 06/02/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 57 572 200

2017.27/1/353

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800707

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 171 000

0 2 630 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour les

réunions de cabinet au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 25/04/2017 360 15/09/2016 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08008 Actv

0800811

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 55 000

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800706

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 1 545 000

Budget Prg 078 Act CP 221 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07801 Actv

0780114

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 077 Act

07701 Actv

0770107

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 196 000

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750114

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 221 000

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790115

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 221 000

Total : 2 630 000

2017.27/1/355

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 23 Par

233

AE 9 000 000

0 9 000 000

Construction d'un

incinérateur au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2016 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/356
Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv
AE 50 000 000 0 599 700 000

Construction de magasins

au profit de divers projets

ED
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 90 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0780409

Chap

1802400311

Art 23 Par

233

et programmes de la DGPV

(MOD)

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 23 Par

233

AE 214 700 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 22 Par

221

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

231

AE 35 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

233

AE 135 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

235

AE 15 000 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 23 Par

233

AE 130 000 000

Total : 599 700 000

2017.27/1/357

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 23 Par

233

AE 12 050 000

0 12 050 000

Honoraires du Maitre

d'Ouvrage Délégué pour la

construction de magasins

au profit de divers projets

et programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 12 050 000

2017.27/1/358

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien de matériel de

fonctionnement au profit du

PDOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/359

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-controle des

travaux de réhabilitation

d'infrastructures

administratives au profit

des CPR de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/03/2017 20/04/2017 3 31/05/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.27/1/361
Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien de matériel et du

réseau informatique de la

DGFOMR

DC-F
06/02/2017 13/02/2017 1 07/03/2017 360 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.27/1/362

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 9 153 616

0 9 153 616

Acquisition et montage de

pneus et batteries au profit

de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/03/2017 16/03/2017 1 17/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 9 153 616

2017.27/1/365

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 65 000 000

0 65 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du PASASISA

     Nombre de lot: 2

AOOD
21/07/2017 21/08/2017 3 15/09/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 65 000 000

2017.27/1/367

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 24 Par

244

AE 188 400 000

0 188 400 000

Acquisition de divers

équipements au profit du

PNIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 16/02/2017 3 15/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 188 400 000

2017.27/1/373

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 24 Par

244

AE 164 250 000
0 164 250 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de la DGPER

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/01/2017 17/02/2017 3 17/03/2017 60 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 164 250 000

2017.27/1/375

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 23 Par

233

AE 230 000 000

0 230 000 000

Construction de bâtiments

administratifs à usage

technique au profit du

PDMA

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 90 DAF

Total : 230 000 000

2017.27/1/376

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

241

AE 2 110 000

0 6 110 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PDMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 30 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 24 Par

241

AE 3 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 24 Par

241

AE 1 000 000

Total : 6 110 000

2017.27/1/377
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 24 Par

AE 3 000 000 0 47 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PDMA

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2017 20/04/2017 1 26/05/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 24 Par

242

AE 10 750 000

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 24 Par

242

AE 11 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 24 Par

242

AE 10 250 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 24 Par

242

AE 2 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

Total : 47 000 000

2017.27/1/379 Budget Prg 077 Act CP 20 000 000 0 20 000 000 Réalisation d'études DP-A 11/04/2017 26/04/2017 3 03/07/2017 60 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

spécifiques au profit du

PDMA

     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2017.27/1/380

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 5 150 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit de divers

projets et programmes de la

DGPER.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/03/2017 10/04/2017 1 30/06/2017 360 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

CP 650 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804600311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Total : 5 150 000

2017.27/1/382

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

CP 5 800 000

0 5 800 000

Impressions diverses au

profit de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/03/2017 30/03/2017 1 20/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 5 800 000

2017.27/1/384

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 23 Par

233

AE 130 000 000

0 130 000 000

Construction de bâtiments

administratifs à usage

technique au profit du

PNQPA

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 130 000 000

2017.27/1/385

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

CP 5 450 000

0 5 450 000

Refection de bâtiment au

profit de divers projets et

programmes de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 90 31/10/2017 DAF

Total : 5 450 000

2017.27/1/390 Budget Prg 077 Act CP 10 000 000 0 10 000 000 Réalisation d'études DP-MI 14/12/2016 16/01/2017 3 16/02/2017 60 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

spécifiques au profit du

PNQPA

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.27/1/391

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 23 Par

231

AE 1 500 000

0 1 500 000

Réhabilitation

d'infrastructures au profit

du SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 28/02/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.27/1/393

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

241

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de Mobilier de

bureau au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 08/03/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/395

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

241

AE 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de

Refrigérateur au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 28/02/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.27/1/396
Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

AE 500 000 0 500 000

Acquisition de  climatiseurs

au profit du SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 28/02/2017 15 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241

Total : 500 000

2017.27/1/397

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

photocopieur au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 10/04/2017 1 31/05/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/398

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

244

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel et

outillage technique au

profit du SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 10/04/2017 1 30/06/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/399

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 23 Par

235

AE 2 500 000

0 8 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 13/02/2017 1 13/03/2017 15 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

241

AE 500 000

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

AE 5 000 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805600311

Art 24 Par

242

Total : 8 000 000

2017.27/1/400

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules  au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/401

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/402

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Maintenance informatique

au profit du SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.27/1/403

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 23 Par

235

AE 2 500 000

0 3 700 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

SE/CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 15 31/10/2017 DAF

Budget Prg 076 Act CP 1 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

Total : 3 700 000

2017.27/1/404

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation

générateur au profit du

SECNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.27/1/405

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 60 Par

609

CP 4 850 000

0 4 850 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PDRI/PLC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 08/02/2017 1 09/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 850 000

2017.27/1/406

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 60 Par

609

CP 4 900 000

0 4 900 000

Assurance de véhicules au

profit du PDRI/PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/12/2016 22/12/2016 1 22/02/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.27/1/407
Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

CP 7 000 000 0 7 000 000

 Souscription à une

assurance maladie au profit

du personnel du PDRI/PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/03/2017 14/04/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 7 000 000

2017.27/1/409

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 88 609 706

0 88 609 706

Travaux de réalisation de

forages positifs équipés de

pompes à motricité

humaine à vocation sociale

et pastorale (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 3

AOOD
16/03/2017 17/04/2017 3 30/05/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 88 609 706

2017.27/1/410

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 34 828 493

0 34 828 493

Travaux de construction de

deux cents latrines

familiales et normalisation

de trois centres de santé

intégrée au profit de P1-

P2RS (reprise de contrat)

     Nombre de lot: 3

DPX
15/03/2017 27/03/2017 3 28/04/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 34 828 493

2017.27/1/411

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 181 978 675

0 181 978 675

Travaux de construction de

trois magasins de stockage

de 500 tonnes et de deux

centres d¿hébergement au

profit du P1-P2RS (reprise

de contrat)

     Nombre de lot: 3

AOOD
27/01/2017 27/02/2017 3 10/04/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 181 978 675

2017.27/1/412

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 4 759 200

0 4 759 200

Acquisition d'équipements

de protection individuelle

au profit du P1-P2RS

(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/02/2017 20/02/2017 1 15/03/2017 30 31/10/2017 DAF

Total : 4 759 200
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/413

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 11 682 000

0 11 682 000

Acquisition de matériels

informatiques

complémentaires au profit

du P1-P2RS (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX
06/12/2016 16/12/2016 1 16/01/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 11 682 000

2017.27/1/414

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 39 590 000

0 39 590 000

Acquisition d'engrais

minéraux au profit du P1-

P2RS (reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/12/2016 06/01/2017 3 06/02/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 39 590 000

2017.27/1/415

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 8 585 680

0 8 585 680

Acquisition de mobiliers de

bureau et matériels divers

au profit de P1-P2RS

(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX
06/12/2016 13/12/2016 1 13/01/2017 21 31/10/2017 DAF

Total : 8 585 680

2017.27/1/416

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 20 561 500

0 20 561 500

Acquisition de sous-

produits industriels au

profit de P1-P2RS (reprise

de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX
31/03/2017 14/04/2017 3 15/05/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 20 561 500

2017.27/1/417
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

CP 9 000 000 0 9 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour les

réunions de cabinet, des

Commissions d'Attribution

DC-F

  à OC
14/03/2017 24/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806100311

Art 60 Par

609

des Marchés et autres

réunions statutaires au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1
Total : 9 000 000

2017.27/1/418

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 428 500 000

0 428 500 000

Recrutement de bureau

d'etude charge des études

d'aménagement et de

réhabilitation de 674 ha de

périmètre irrigué au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/03/2017 14/04/2017 3 01/06/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 428 500 000

2017.27/1/419

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 45 000 000

0 45 000 000

Elaboration du repertoire

des aménagements

hydroagricole au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/03/2017 14/04/2017 3 01/06/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.27/1/420

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 110 000 000

0 110 000 000

Etude d'avant projet détaillé

des travaux de réalisation

de trente seuils d'épandage

au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/04/2017 28/04/2017 3 01/06/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 110 000 000

2017.27/1/421
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000
0 30 000 000

Etude thématique sur la

gestion durable des

aménagements

hydroagricoles au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 20/04/2017 3 20/06/2017 120 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 30 000 000

2017.27/1/422

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Entretien de vehicule et

d'élévateur au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/07/2017 12/07/2017 1 15/08/2017 360 15/09/2017 daf

Total : 15 000 000

2017.27/1/423

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Suivi-controle de travaux

de réhabilitation de

périmètres irrigués au profit

du PPIV

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 25/07/2017 3 24/08/2017 120 15/08/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/425

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 11 245 400

0 11 245 400

Acquisition de

consommable

informatiques au profit de

la DGESS(renouvellement

du contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2017 05/04/2017 1 05/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 11 245 400

2017.27/1/426

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de logiciel au

profit du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DPX
14/07/2017 31/07/2017 1 21/08/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 24 000 000

2017.27/1/427
Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

CP 9 900 000 0 9 900 000

Impression de documents

au profit du PASASISA
DC-F

20/07/2017 25/07/2017 1 15/08/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2017.27/1/428

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 4 800 000

0 4 800 000

Entretien et réparation des

photocopieurs au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2017 18/07/2017 1 17/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.27/1/429

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 4 300 000

0 4 300 000

Entretien et nettoyage de

batiment au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/06/2017 30/06/2017 1 01/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 300 000

2017.27/1/430

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 9 800 000

0 9 800 000

Travaux de refection de

batiment au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.27/1/431

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 5 888 000
0 5 888 000

Acquisition et montage de

pneus et battéries au profit

de la

DGESS(Renouvellement

de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 1 25/05/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 888 000

2017.27/1/432

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien de la cour de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 22/03/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 6 500 000

2017.27/1/433

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 800 000

0 63 465 712

Acquisition de fournitures

de bureau,de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
05/05/2017 05/06/2017 3 28/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 14 500 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 31 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 6 200 000

Budget Prg 078 Act CP 5 965 712
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

Total : 63 465 712

2017.27/1/434

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 18 818 050

Entretien et réparation de

véhicule, acquisition de

pneus et batteries au profit

de divers projets et

programmes de la DGPV

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/03/2017 13/03/2017 1 10/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 2 818 050

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Total : 18 818 050

2017.27/1/435
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv
CP 63 000 000 0 63 000 000

Travaux de réalisation du

bouli de DOU au profit du

DPX
31/07/2017 10/08/2017 1 20/09/2017 90 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

PPIV

     Nombre de lot: 1

Total : 63 000 000

2017.27/1/436

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien de motos au profit

du PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 17/03/2017 1 14/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/437

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 60 Par

609

CP 4 200 000

0 4 200 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PDRI-PLC

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 10/04/2017 1 28/04/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 4 200 000

2017.27/1/438

Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 60 Par

609

CP 3 700 000

0 3 700 000

Fourniture  de pause café

au profit du PDRI-PLC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/03/2017 27/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 700 000

2017.27/1/439
Budget

National

Prg 075 Act

07503 Actv

0750303

Chap

2802101118

Art 60 Par

CP 40 994 000 0 40 994 000

Acquisition de carburant au

profit du PDRI-PLC

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2017 30/03/2017 1 25/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 40 994 000

2017.27/1/440

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 330 000 000

0 330 000 000

Acquisition de matériels

agricoles motorisés au

profit du Programme de

Renforcement de la

Mécanisation Agricole

(PRMA)

     Nombre de lot: 1

ED
16/05/2017 16/06/2017 3 17/07/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 330 000 000

2017.27/1/441

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 36 250 000

0 36 250 000

Acquisition de semences

certifiées au profit du

PDCM

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 60 15/09/2017 DAF

Total : 36 250 000

2017.27/1/442

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 49 260 000

0 49 260 000

Acquisition d'engrais

organique au profit du

PIPA (reconduction de

contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2017 27/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 49 260 000

2017.27/1/443

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 840 000 000

0 840 000 000

Travaux d'aménagement de

périmètres irrigués au profit

du PPIV (MOD avec

SONATER)

     Nombre de lot: 1

ED
13/03/2017 13/04/2017 1 28/04/2017 105 15/09/2017 DAF

Total : 840 000 000

2017.27/1/444 Budget Prg 075 Act AE 1 302 744 000 0 1 302 744 000 Étude et travaux ED 03/04/2017 13/04/2017 1 15/05/2017 105 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

d¿aménagement de 434 ha

de bas-fond  p au profit du

PPIV (MOD avec

SONATER)

     Nombre de lot: 1

Total : 1 302 744 000

2017.27/1/445

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1802300311

Art 22 Par

221

AE 560 000 000

0 560 000 000

Travaux de réhablitation de

140 ha de périmètres

irrigués au profit du PPIV

(MOD avec SONATER)

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 13/04/2017 1 15/05/2017 105 DAF

Total : 560 000 000

2017.27/1/446

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 325 000 000

0 325 000 000

Suivi-controle des travaux

de réhablitation de 773 ha

de bas-fonds et de

périmètre irrigués au profit

du PPIV (MOD avec

SONATER)

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 13/04/2017 1 15/05/2017 105 15/09/2017 DAF

Total : 325 000 000

2017.27/1/447

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 23 Par

231

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

Projet Dragage et

Assainissement de la Marre

de Dori

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 05/05/2017 30 31/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/448
Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

CP 12 000 000 0 12 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

DPX

  à OC
23/03/2017 03/04/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

profit du Projet Dragage et

Assainissement de la Marre

de Dori

     Nombre de lot: 1Total : 12 000 000

2017.27/1/449

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 45 500 000

0 45 500 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de bâtiment

technique au profit de

DDEA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/03/2017 30/03/2017 3 30/06/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 45 500 000

2017.27/1/451

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 37 000 000

0 37 000 000

Études spécifiques pour

l'élaboration du plan

d'action des filières

anacardes au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/03/2017 30/03/2017 3 30/05/2017 120 15/09/2017 -

Total : 37 000 000

2017.27/1/453

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 14 100 000

0 14 100 000

Acquisition de carburant au

profit du PDFTR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/03/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 14 100 000

2017.27/1/454
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 37 000 000
0 37 000 000

Étude spécifiques pour

l'élaboration du plan

d'action des filières au

profit du PDOP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
08/03/2017 23/03/2017 3 30/05/2017 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 37 000 000

2017.27/1/455

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 14 100 000

0 14 100 000

Acquisition de carburant au

profit du PDFTR

     Nombre de lot: 1

ED
06/03/2017 13/03/2017 1 15/05/2017 360 15/09/2017 -

Total : 14 100 000

2017.27/1/456

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770412

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Études spécifiques pour

l'élaboration du plan

d'action des filières manioc

au profit de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/03/2017 27/03/2017 3 30/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/457

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 13 350 000

0 13 350 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de bâtiment

technique au profit du

PNIA

     Nombre de lot: 1

DP-A
16/03/2017 31/03/2017 3 31/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 13 350 000

2017.27/1/458

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Etudes spécifiques pour

l'élaboration de la stratégie

de développement des

marchés agricoles au profit

du PNIA

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/03/2017 30/03/2017 1 31/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/459
Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv
CP 8 000 000 0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PML

ED
06/03/2017 10/03/2017 1 14/04/2017 360 15/09/2017 -
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0770608

Chap

1804600311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.27/1/460

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

PDMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 10/03/2017 1 30/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/462

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement de consultant

pour la sensibilisation sur le

paludisme et du SIDA au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/03/2017 07/04/2017 3 31/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/463

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 56 000 000

0 56 000 000

Suivi-contrôle du

programme goûte à goute

au profit de PVEN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/03/2017 14/04/2017 3 31/05/2017 120 15/09/2017 DAF

Total : 56 000 000

2017.27/1/464
Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

CP 6 000 000 0 6 000 000

Impression de divers

imprimés au profit du

PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/03/2017 15/03/2017 1 17/04/2017 360 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 6 000 000

2017.27/1/465

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 207 500 000

0 207 500 000

Acquisition de produits

phytosanitaires au profit de

la DGPV

     Nombre de lot: 2

AOOD
28/03/2017 28/04/2017 3 15/06/2017 60 15/09/2017 DAF

Total : 207 500 000

2017.27/1/466

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

241

AE 2 400 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel et

mobiliers de bureaux au

profit de PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/03/2017 16/03/2017 1 20/04/2017 30 31/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 2 600 000

Total : 5 000 000

2017.27/1/467

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien, réparation et

acquisition de pièces de

rechange de véhicules à 4

roues  au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2017 10/03/2017 1 30/03/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.27/1/468
Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

CP 9 900 000 0 9 900 000

Refonte de site web et

réalisation de l'identité

visuelle du MAAH

CC
07/03/2017 10/03/2017 1 30/03/2017 30 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805700311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2017.27/1/469

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance

des actifs et passifs

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 20/03/2017 1 17/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.27/1/471

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de matériel

informatique divers au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2017 05/04/2017 1 19/05/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.27/1/472

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 8 019 000

0 8 019 000

Recrutement d'un

consultant pour l'assistance

technique en conception

d'application et de mise en

¿uvre de stratégie au profit

du PISI

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

16/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 240 15/09/2017 -

Total : 8 019 000

2017.27/1/473
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

CP 40 000 000 0 40 000 000

Acquisition de palettes au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2017 27/03/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 40 000 000

2017.27/1/474

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 24 078 125

0 24 078 125

Acquisition d'engrais

biologiques au profit de la

DGPV (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/03/2017 15/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 24 078 125

2017.27/1/475

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien de photocopieurs

au profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/03/2017 27/03/2017 1 20/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/476

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien du réseau

électrique et sanitaire au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/03/2017 27/03/2017 1 20/04/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.27/1/477

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de scéllés  au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
28/03/2017 28/04/2017 3 01/06/2017 360 15/09/2017 -

Total : 120 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/478

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 102 000 000

0 102 000 000

Acquisition d'étiquettes au

profit de la DGPV

(reconduction de contrat).

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
10/03/2017 10/04/2017 3 01/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 102 000 000

2017.27/1/479

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et reparation des

véhicules au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 13/03/2017 1 30/05/2017 360 15/09/2017 -

Total : 4 500 000

2017.27/1/480

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Nettoyage de locaux au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 13/03/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/481

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/03/2017 20/03/2017 1 30/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.27/1/482
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

CP 6 000 000 0 6 000 000

Entretien de matériels

informatiques au profit du

PIPA

DC-F
15/03/2017 20/03/2017 1 30/05/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802500311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2017.27/1/483

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 24 Par

241

AE 9 980 000

0 9 980 000

Réfection de bâtiment de

l'ITS au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/03/2017 30/03/2017 1 30/05/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 980 000

2017.27/1/484

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Réalisation d'albums

Photos au profit du Cabinet

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 30/06/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/485

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Abonnement internet au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2017 14/04/2017 1 20/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.27/1/486

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de matériels

agricoles au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/04/2017 17/04/2017 1 30/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/487

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien de locaux au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 07/04/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/488

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage de locaux au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 05/04/2017 1 31/05/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/489

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 03/04/2017 1 31/05/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/490

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 60 000 000

Études de faisabilité pour la

création des cinq lycées

agricoles spécialisées au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 3

DP-MI
20/03/2017 05/04/2017 3 15/06/2017 90 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

CP 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Total : 60 000 000

2017.27/1/491

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 24 Par

241

AE 215 000 000

0 215 000 000

Acquisition d'engrais, de

semences et de petits

matériels au profit de CN-

CO-HB(1000 ha)

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/04/2017 22/05/2017 3 30/06/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 215 000 000

2017.27/1/492

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 24 Par

241

AE 25 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériel

informatiques et  de

matériel de bureau au profit

de CN-CO-HB(1000 ha)

     Nombre de lot: 3

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 30/06/2017 45 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

Total : 75 000 000

2017.27/1/493
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

AE 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition matériels

techniques au profit de CN-

CO-HB(1000 ha)
DPX

05/05/2017 05/06/2017 1 28/07/2017 30 15/09/2017 -
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2017.27/1/494

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 24 Par

241

AE 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de logiciel au

profit de CN-CO-HB(1000

ha)

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/05/2017 09/06/2017 3 28/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.27/1/495

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 24 Par

241

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de CN-

CO-HB(1000 ha)

     Nombre de lot: 1

DPX
30/05/2017 09/06/2017 1 28/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/496

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de compost au

profit du CN-CO-HB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 25/05/2017 1 15/06/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.27/1/497

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 179 077 000

0 179 077 000

Acquisition de matériels

roulants (pick, station

wagon, berlin, motos) au

profit du CN-CO-HB   lot 4

     Nombre de lot: 4

AOOD
12/06/2017 12/07/2017 3 31/07/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 179 077 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/498

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/05/2017 04/05/2017 1 30/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/499

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 9 995 000

0 9 995 000

Acquisition de mobiliers et

de matériels de bureau au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/03/2017 20/03/2017 1 31/05/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 995 000

2017.27/1/500

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement de consultant

pour la sensibilisation sur le

paludisme et du SIDA au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/03/2017 10/04/2017 3 29/06/2018 120 15/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.27/1/501

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 54 999 000

0 54 999 000

Suivi-contrôle du

programme goûte à goute

au profit de PVEN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/03/2017 28/04/2017 1 30/04/2018 120 15/09/2017 DAF

Total : 54 999 000

2017.27/1/502
Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

CP 19 000 000 0 19 000 000

Formation en Coaching sur

le développement des

évolutions des solutions

applicatives du MAAH.

DP-A
18/08/2017 04/09/2017 1 28/09/2018 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805700311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 19 000 000

2017.27/1/503

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

commutateur libre channel

et accessoires au profit du

PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/03/2017 27/03/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/505

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000 000

0 3 000 000 000

Acquisition de vivres pour

la reconstitution du stock

national de sécurité au

profit du Secrétariat

Exécutif Du Conseil

National De La Sécurité

Alimentaire (SE-CNSA).

     Nombre de lot: 5

AOOD
07/03/2017 07/04/2017 3 15/08/2017 60 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000 000

2017.27/1/506

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 24 Par

241

AE 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de bureau

Open Space au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 17/07/2017 1 17/08/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.27/1/507
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750122

Chap

1807000311

Art 24 Par

241

AE 5 300 000
0 5 300 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit

des structures centrales du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques(MAAH)

DC-F
07/06/2017 14/06/2017 1 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 300 000
     Nombre de lot: 1

2017.27/1/508

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750122

Chap

1807000311

Art 24 Par

241

AE 5 300 000

0 5 300 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 14/06/2017 1 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 5 300 000

2017.27/1/509

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 24 Par

241

AE 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de matériel de

bureau au profit des

structures centrales du

MAAH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 14/06/2017 1 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.27/1/510

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/02/2017 28/02/2017 1 28/04/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/511

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 24 Par

243

AE 5 750 000

0 5 750 000

Entretien et réparation du

groupe electrogène au

profit de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 20/06/2017 1 20/07/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 5 750 000

2017.27/1/512
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv
AE 9 800 000 0 9 800 000

Acquisition de produits de

désinfection pour les salles

DC-F

  à OC
14/06/2017 20/06/2017 1 12/07/2017 15 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

pour les salles d'archivage

de la DAD/MAAH et de

produits d'entretien au

profit  des DRAAH/MAAH

     Nombre de lot: 1

Total : 9 800 000

2017.27/1/513

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 77 088 928

0 77 088 928

Acquisition de matériel

agricole  au profit de la

DGFOMR (Réengagement)

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/01/2017 28/02/2017 3 20/04/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 77 088 928

2017.27/1/514

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 24 Par

241

AE 9 700 000

0 9 700 000

Acquisition d'ordinateurs

portables au profit des

Directions Régionales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/08/2017 30/08/2017 1 29/09/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 700 000

2017.27/1/515

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802300311

Art 60 Par

609

CP 8 466 000

0 8 466 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit de la

Direction des Archives et

de la Documentation et de

la DMP du Ministère de

l'Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 06/09/2017 1 31/10/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 8 466 000

2017.27/1/516
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

CP 9 700 000 0 9 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PVEN

DC-F
20/09/2017 22/09/2017 1 10/10/2017 360 14/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 9 700 000

2017.27/1/517

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Location de matériel de

Sonorisation pour

l'organisation de la JMA

2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/09/2017 14/09/2017 1 16/10/2017 2 15/09/2017 SE-CNSA

Total : 300 000

2017.27/1/518

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Confection des cartes

d'invitation pour la JMA

2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/09/2017 11/09/2017 1 10/10/2017 14 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 500 000

2017.27/1/519

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Location de podium et

décoration de la salle pour

la JMA 2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 2 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 500 000

2017.27/1/520

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Prestation de maitrise de

cérémonie pour la JMA

2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 2 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 300 000

2017.27/1/521

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Prestation d'artistes

comédiens pour la JMA

2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 2 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 600 000

2017.27/1/522

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED
08/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 30 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/523

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Production et diffusion de

trois (03) capsules sur les

bonnes pratiques

alimentaires

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2017 07/09/2017 1 09/10/2017 30 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 7 500 000

2017.27/1/524

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de pause-café  et

pause déjeuner pour les

réunions et ateliers dans les

13 régions

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 15 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2017.27/1/525

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 900 000

0 4 900 000

Prestation de pause-café et

pause déjeuner pour les

comités techniques dans les

provinces du Kénédougou,

Léraba, Batié, Diébougou,

Kadiogo, Oubritenga,

Kaya, Koudougou,

Ouahigouya....

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 11/09/2017 1 09/10/2017 15 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 4 900 000

2017.27/1/526

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 9 300 000

0 9 300 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 10/08/2017 1 25/09/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 300 000

2017.27/1/527
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

AE 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de matériel

péri-informatique au profit

du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/08/2017 31/08/2017 1 29/09/2017 30 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 22 Par

221

Total : 3 000 000

2017.27/1/528

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 9 300 000

0 9 300 000

Fourniture  de pause-café,

déjeuner et cocktail au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 10/08/2017 1 29/09/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 300 000

2017.27/1/529

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 7 500 000

0 7 500 000

Entretien du système

sanitaire des batiments du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2017 18/08/2017 1 29/09/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 7 500 000

2017.27/1/530

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/10/2017 27/10/2017 1 10/11/2017 360 DAF

Total : 45 000 000

2017.27/1/531

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 5 000 000

0 5 000 000

Consultation de consultants

relative au recrutement d'un

consultant pour les études

techniques des ouvrages de

franchissement du PDAL-

PL(Lot2: étude de dalots à

l'aval des barrages de

Liptougou)

CC
04/10/2017 09/10/2017 1 06/11/2017 45 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/532

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 9 800 000

0 9 800 000

Réalisation des études

tecniques de seuils des

barrages de Pensa et de

Liptougou

     Nombre de lot: 1

CC
19/09/2017 26/09/2017 1 06/11/2017 45 14/11/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.27/1/533

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 6 000 000

0 6 000 000

consultation de consultants

pour le recrutement d'un

consultant pour les études

techniques des dalots à

Kodjéna et Gaboindi

     Nombre de lot: 1

CC
05/09/2017 12/09/2017 1 02/11/2017 45 14/11/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.27/1/534

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2017 11/09/2017 1 27/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/535

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de matériel

péri-informatique et de

fournitures de bureau en

appui à la DMP/MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/08/2017 11/08/2017 1 20/09/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.27/1/536
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv
AE 75 000 000 0 75 000 000

Acquisition de carburant au

profit du P1P2RS

ED
01/08/2017 07/08/2017 1 22/09/2017 360 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

     Nombre de lot: 1

Total : 75 000 000

2017.27/1/537

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750216

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 48 125 000

0 48 125 000

Acquisition de carburant au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

ED
17/08/2017 22/08/2017 1 22/09/2017 360 29/09/2017 DAF

Total : 48 125 000

2017.27/1/538

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 07/08/2017 1 04/09/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.27/1/539

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner aux différentes

rencontres du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/08/2017 10/08/2017 1 18/09/2017 360 15/09/2017 PRRIA

Total : 9 950 000

2017.27/1/540

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Insertion d'un avis d'appel

d'offres International dans

un quotidien international

au profit du Projet de

Renforcement de la

Résilience à l'Insécurité

Alimentaire au Burkina

Faso (PRRIA)

DC-F

  à OC
30/08/2017 06/09/2017 1 16/10/2017 15 15/09/2017 PRRIA

Total : 9 950 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/541

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 9 990 000

0 9 990 000

Fourniture de service

d'assurance maladie au

profit du Projet de

Renforcement à l'Insécurité

Alimentaire au Burkina

Faso (PRRIA)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/07/2017 14/07/2017 1 30/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.27/1/542

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 9 200 000

0 9 200 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2017 21/07/2017 1 18/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 200 000

2017.27/1/543

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 22 Par

222

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/07/2017 13/07/2017 1 28/08/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/544

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 9 300 000

0 9 300 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/08/2017 17/08/2017 1 15/09/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 300 000

2017.27/1/545
Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000 0 500 000

Ré-immatriculation du

véhicule TOYOTA 03 IN
DC-NF

31/08/2017 06/09/2017 1 20/09/2017 10 15/09/2017 PSAE



Page 561 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000

0135 BF affecté au Projet

de Sécurité Alimentaire

dans l'Est du Burkina

(PSAE)

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/546

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Assurance du parc

automobile du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 09/10/2017 15 14/11/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.27/1/547

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Service de pause café au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 10/10/2017 15 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/548

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Couverture médiatique au

profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 10/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/549
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

CP 500 000 0 500 000

Location de salle de

formation au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 10/10/2017 7 14/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 500 000

2017.27/1/550

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de kits de

formation au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 13/09/2017 1 16/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/551

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de titre de

transport au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 08/09/2017 1 10/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.27/1/552

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 25 000 000

Frais d¿inscription aux

formations au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

ED
08/09/2017 13/09/2017 1 10/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.27/1/553

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Pause-café au profit du

PADI II

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/09/2017 11/09/2017 1 18/10/2017 15 14/11/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.27/1/554 Budget Prg 076 Act CP 5 000 000 0 5 000 000 Service de pause-café au DC-F 07/09/2017 13/09/2017 1 20/10/2017 15 14/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

profit du DRABHyD

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.27/1/555

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique au

profit du DRABHyD

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2017 22/09/2017 1 20/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/556

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de titres de

transport au profit du

DRABHyD

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/09/2017 13/09/2017 1 20/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/557

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Frais d'inscription aux

formations au profit du

DRABHyD

     Nombre de lot: 1

ED
22/09/2017 26/09/2017 1 30/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/558
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

CP 8 000 000 0 8 000 000

service de pause-café au

profit du PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2017 08/09/2017 1 30/10/2017 30 14/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 8 000 000

2017.27/1/559

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de kits de

connexion au profit du

PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2017 25/09/2017 1 20/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/560

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Couverture médiatique au

profit du PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2017 22/09/2017 1 20/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/561

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de kits de

participants de formation

au profit du PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 06/09/2017 1 30/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/562

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de titres de

transport au profit du PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/09/2017 27/09/2017 1 19/10/2017 30 14/11/2017 -

Total : 9 990 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/563

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Frais d'inscription aux

formation au profit du

PIGO

     Nombre de lot: 1

ED
05/09/2017 08/09/2017 1 20/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.27/1/564

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de pause-café au

profit du PRAPA

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/09/2017 22/09/2017 1 30/10/2017 30 14/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/565

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisitions de kits de

connexion au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/09/2017 29/09/2017 1 31/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/566

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique au

profit du PRAPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/09/2017 15/09/2017 1 30/10/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.27/1/567
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

CP 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de kits de

participants de formation

au profit du PRAPA

DC-F
25/10/2017 30/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 DAF
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Mode de
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concurrence
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806200311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.27/1/568

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de titres de

transport au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/10/2017 20/10/2017 1 20/11/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.27/1/569

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Frais d'inscription aux

formations au profit du

PRAPA

     Nombre de lot: 1

ED
04/10/2017 10/10/2017 1 20/11/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.27/1/570

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Location de salle pour la

JMA 2017 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

ED
14/09/2017 18/09/2017 1 16/10/2017 1 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 1 500 000

2017.27/1/571

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Location de cars pour la

JMA 2017 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/09/2017 19/09/2017 1 16/10/2017 2 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 600 000

2017.27/1/572

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Prestation d¿hôtesses pour

la JMA 2017 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2017 25/09/2017 1 16/10/2017 1 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 300 000
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liquidées

Crédit
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Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/573

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Couverture médiatique

avec SIDWAYA, Burkina

Info, BF1, Le Pays,

l'Observateur, la RTB pour

la JMA 2017 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/09/2017 29/09/2017 1 16/10/2017 1 14/11/2017 SE-CNSA

Total : 3 500 000

2017.27/1/574

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

plomberie sanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 04/09/2017 1 03/10/2017 30 23/11/2017 SE-CNSA

Total : 2 000 000

2017.27/1/575

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Production et diffusion de

film pour la JMA 2017 au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 12/09/2017 1 16/10/2017 4 24/11/2017 SE-CNSA

Total : 1 000 000

2017.27/1/576

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Abonnement aux Journaux

avec Sidwaya, le Pays,

l'Observateur au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/09/2017 12/09/2017 1 24/10/2017 360 24/11/2017 SE-CNSA

Total : 500 000

2017.27/1/577

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Location de cars pour les

ateliers et réunion dans les

13 régions au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 12/09/2017 1 31/10/2017 60 30/11/2017 SE-CNSA

Total : 2 500 000

2017.27/1/578

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Assurance des véhicules à 4

roues au profit du SE-

CNSA
DC-F

05/09/2017 12/09/2017 1 25/10/2017 360 30/11/2017 SE-CNSA

Total : 5 000 000
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dépenses

engagées
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liquidées
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/579

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 600 000

0 1 600 000

Reportage et diffusion de

spot télé pour la JMA au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/09/2017 12/09/2017 1 16/10/2017 4 30/11/2017 SE-CNSA

Total : 1 600 000

2017.27/1/580

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de calendriers

mural année 2018 au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 12/09/2017 1 24/10/2017 30 22/11/2017 SE-CNSA

Total : 6 500 000

2017.27/1/581

Compte

Trésor
Bail ETAT - 0

0 3 000 000

Acquisition d'agendas

année 2018 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 12/09/2017 1 25/10/2017 30 30/11/2017 SE-CNSACompte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

Total : 3 000 000

2017.27/1/582

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Impression de divers

documents (PNSAN,

PRSPV 2016 et 2017) au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/09/2017 12/09/2017 1 25/10/2017 30 30/11/2017 SE-CNSA

Total : 4 000 000

2017.27/1/583

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 600 000

0 5 000 000

Travaux de réfection de

bureau au profit du projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 16/10/2017 1 10/11/2017 20 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 1 400 000

Total : 5 000 000

2017.27/1/584

Compte

spécial
Bail FIDA - 7 425 000

0 9 900 000

Assistance technique pour

la planification stratégique

des aménagements fonciers

du NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 20/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 2 475 000
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prestations

Delai
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 900 000

2017.27/1/585

Compte

spécial
Bail FIDA - 7 500 000

0 10 000 000

Formation sur les

techniques innovantes en

aménagement au profit de

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED
09/10/2017 13/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

Total : 10 000 000

2017.27/1/586

Compte

spécial
Bail FIDA - 7 125 000

0 9 500 000

Élaboration d'une stratégie

de désengagement du

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
16/10/2017 24/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 2 375 000

Total : 9 500 000

2017.27/1/587

Compte

spécial
Bail FIDA - 29 250 000

0 39 000 000

Convention de MOD  avec

la SONATER pour la

réalisation des travaux au

profit du projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 20/10/2017 1 15/11/2017 360 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 750 000

Total : 39 000 000

2017.27/1/588

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 750 000

0 5 000 000

Élaboration d'une stratégie

de communication au profit

du Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
03/10/2017 10/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 1 250 000

Total : 5 000 000

2017.27/1/589

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 000 000

0 4 000 000

Formation des cadres du

projet en anglais

     Nombre de lot: 1

ED
20/10/2017 25/10/2017 1 15/11/2017 60 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

Total : 4 000 000

2017.27/1/590

Compte

spécial
Bail FIDA - 6 405 000

0 9 150 000

Acquisition, installation et

paramétrage d'un logiciel

SIG
DC-F

04/10/2017 09/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBA
Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 745 000



Page 570 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 150 000
     Nombre de lot: 1

2017.27/1/591

Compte

spécial
Bail FIDA - 1 000 000

0 1 300 000

Location de salle pour la

conférence lors de la revue

conjointe des bailleurs

FIDA, BAD, Banque

Mondiale

     Nombre de lot: 1

ED
05/10/2017 10/10/2017 1 14/11/2017 5 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

Total : 1 300 000

2017.27/1/592

Compte

spécial
Bail FIDA - 1 125 000

0 1 500 000

Acquisition de tickets de

transport dans le cadre du

voyage d'échange à Maradi

au Niger

     Nombre de lot: 1

ED
11/10/2017 16/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 375 000

Total : 1 500 000

2017.27/1/593

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 750 000

0 5 000 000

Confection et pause

d'infographie, prospectus et

plan d'occupation de l'UGP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 1 250 000

Total : 5 000 000

2017.27/1/594

Compte

spécial
Bail FIDA - 8 050 000

0 11 500 000

Acquisition et installation

d'un outil mobile de

collecte de données

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 16/10/2017 1 15/11/2017 45 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 3 450 000

Total : 11 500 000

2017.27/1/595

Compte

spécial
Bail FIDA - 7 700 000

0 11 000 000

Protocole avec la

SONATER la fourniture de

motopompe au projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED
09/10/2017 10/10/2017 1 15/11/2017 45 15/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 300 000

Total : 11 000 000

2017.27/1/596

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 750 000

0 5 000 000

Acquisition d'équipements

des CFV et CCFV au profit

du NEER-TAMBA

DC-F
12/10/2017 16/10/2017 1 15/11/2017 15 15/11/2017 NEER-TAMBA
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 250 000

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.27/1/597

Compte

spécial
Bail FIDA - 6 297 000

0 8 396 000

Formation du personnel en

SIG au profit du Projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED
04/10/2017 09/10/2017 1 15/11/2017 15 15/11/2017 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 2 099 000

Total : 8 396 000

2017.27/1/598

Compte

spécial
Bail FIDA - 5 650 000

0 7 525 000

Formation du personnel en

capitalisation et gestion des

savoirs au profit du Projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 13/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 875 000

Total : 7 525 000

2017.27/1/599

Compte

spécial
Bail FIDA - 3 750 000

0 5 000 000

Conception et reproduction

de logo du NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 16/10/2017 1 15/11/2017 20 14/11/2017 NEER-TAMBACompte

spécial
Bail ETAT - 1 250 000

Total : 5 000 000

2017.27/1/600

Compte

spécial
Bail FIDA - 7 462 500

0 9 950 000

Élaboration d'un plan de

coordination des acteurs de

mise en oeuvre du projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 13/10/2017 1 17/11/2017 45 14/11/2017 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 487 500

Total : 9 950 000

2017.27/1/601

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 17 800 000

0 17 800 000

Formation technique

spécifique en informatique

du personnel au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/10/2017 13/10/2017 1 15/11/2017 30 14/11/2017 DAF

Total : 17 800 000
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2017.27/1/602

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de pneus pour

véhicules à quatre (4) roues

au profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/10/2017 06/10/2017 1 10/11/2017 15 14/11/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.27/1/603

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770411

Chap

1805500311

Art 23 Par

231

AE 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 05/09/2017 1 26/10/2017 360 14/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.27/1/604

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

CP 5 300 000

0 5 300 000

Impression de banderoles et

autres imprimés dans le

cadre de divers activités au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 30/10/2017 7 14/11/2017 DAF

Total : 5 300 000

2017.27/1/605

Compte

Trésor
Bail ETAT - 450 000

0 450 000

Prestation de pause café

lors de la formation des

ZAT et ZATE à Manga au

profit du PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/07/2017 06/07/2017 1 28/07/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 450 000

2017.27/1/606

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 800 000

0 4 800 000

Fourniture et installation

d'un lien internet pour 20

postes au profit du PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2017 21/09/2017 1 30/10/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 4 800 000
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2017.27/1/607

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et réparation de

tracteur au profit du PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/09/2017 27/09/2017 1 30/10/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 6 500 000

2017.27/1/608

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Prestation de pause café

lors de la mission de

supervision du comité

technique du suivi du

PRMA dans la Région du

Sud-Ouest

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/09/2017 12/09/2017 1 30/10/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 650 000

2017.27/1/609

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Prestation de pause café

lors de la mission de

supervision du comité

technique du suivi du

PRMA dans la Région du

Sud-Ouest

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/09/2017 12/09/2017 1 30/10/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 650 000

2017.27/1/610

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Réalisation d'un film

documentaire au profit du

PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 06/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 5 000 000

2017.27/1/611

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 600 000

0 3 600 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/09/2017 27/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 3 600 000

2017.27/1/612

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 600 000

0 3 600 000

Confection de dépliants et

de gadgets au profit du

PRMA
DC-F

21/09/2017 27/09/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 3 600 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/613

Compte

Trésor
Bail ETAT - 540 000

0 540 000

Achat d'un billet Ouaga-

Casablanca-Ouaga au profit

du PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/10/2017 19/10/2017 1 30/10/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 540 000

2017.27/1/614

Compte

Trésor
Bail ETAT - 540 000

0 540 000

Achat d'un billet d'avion

Ouaga-Casablanca-Ouaga

au profit du PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/10/2017 23/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 DAF

Total : 540 000

2017.27/1/615

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 700 000

0 1 700 000

Couverture médiatique

radio et télé au profit du

PRMA

     Nombre de lot: 1

ED
06/10/2017 11/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 1 700 000

2017.27/1/616

Compte

Trésor
Bail ETAT - 750 000

0 750 000

Couverture médiatique au

profit du PRMA avec la

télé BF1

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/10/2017 16/10/2017 1 15/11/2017 15 14/11/2017 PRMA

Total : 750 000

2017.27/1/617

Compte

Trésor
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 15/11/2017 360 15/09/2017 PNAH

Total : 50 000 000

2017.27/1/618

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000
0 7 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour les travaux

de clôture budgétaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/10/2017 15/11/2017 1 30/11/2017 360 15/09/2017 PNAH
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Total : 7 000 000

2017.27/1/619

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommable

informatiques au profit de

la DAF/MAAH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/09/2017 10/10/2017 1 31/10/2017 360 15/09/2017 PVEN

Total : 9 000 000

2017.27/1/620

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommable spécifique

pour les photocopieurs  au

profit du Cabinet.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
31/10/2017 06/11/2017 1 30/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000

2017.27/1/621

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 900 000

0 6 900 000

Acquisition de pneus et

batteries

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/08/2017 31/08/2017 1 15/09/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 6 900 000

2017.27/1/622

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 200 000

0 6 200 000

Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/10/2017 07/11/2017 1 30/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 6 200 000

2017.27/1/623

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 100 000

0 4 100 000

Nettoyage des locaux de la

Direction Générale des

Productions Végétales

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/08/2017 25/08/2017 1 05/09/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 4 100 000

2017.27/1/624

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition et installation

d'un logiciel de gestion/

Comptabilité matière
DC-F

20/10/2017 31/10/2017 1 15/11/2017 30 15/09/2017 OSS

Total : 8 000 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/625

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Travaux de réfection du

service du laboratoire

d'analyse des semences

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2017 07/09/2017 1 08/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 9 500 000

2017.27/1/626

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de sacs de

reconditionnement des

semences

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 10/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 4 000 000

2017.27/1/627

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

acquisition de produits

d'entretien au profit de OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/10/2017 20/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 4 000 000

2017.27/1/628

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 400 000

0 8 400 000

Acquisition de papier de

germination et de papier

filtre

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 8 400 000

2017.27/1/629

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 600 000

0 4 600 000

Acquisition de certificats

d'analyse des semences,de

fourniture de bureau et de

consommable informatique

dans le cadre des activités

de certification de

semences

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 4 600 000

2017.27/1/630

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et reparation de

véhicules au profit du

programme Opération

Spéciale Semence  (OSS).

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 9 000 000



Page 577 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/631

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit du

programme Opération

Spéciale Semence  (OSS).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 9 000 000

2017.27/1/632

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 600 000

0 4 600 000

Entretien de climatiseurs au

profit de OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 4 600 000

2017.27/1/633

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien de photocopieurs

au profit de OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 4 000 000

2017.27/1/634

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de réactifs de

laboratoire au profit de

OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 8 000 000

2017.27/1/635

Compte

Trésor
Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Acquistion de  lubrifiant au

profit de OSS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 30 000 000

2017.27/1/636

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Travaux de refection de la

porte d¿entrée principale de

la Direction Provinciale de

l¿Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques (DPAAH) du

Kadiogo.

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 3 000 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/637

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'encre

indélébile

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 9 000 000

2017.27/1/638

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de consommable

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 8 500 000

2017.27/1/639

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Acquistion de fournitures

dans le cadre de la

formation des producteurs

des DRAAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 980 000

2017.27/1/640

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 960 000

0 1 960 000

Réprographie de documents

dans le cadre de la

formation des producteurs

des DRAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 1 960 000

2017.27/1/641

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

pour l¿appui aux activités

de production des cultures

Maraichères

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PDCM

Total : 15 000 000

2017.27/1/642

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Couverture médiatique au

profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 9 500 000

2017.27/1/643 Compte Bail ETAT - 7 000 000 0 7 000 000 Réalisation de film DC-F 10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM
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Trésor documentaire au profit de

PDCM

     Nombre de lot: 1Total : 7 000 000

2017.27/1/644

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 416 000

0 1 416 000

Acquisition et montage de

pneus au profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 1 416 000

2017.27/1/645

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PDCM

Total : 900 000

2017.27/1/646

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 148 000

0 2 148 000

Acquisition de Billets

d'avion au profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 2 148 000

2017.27/1/647

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Location de salle et

matériel de transformation

au profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PDCM

Total : 600 000

2017.27/1/648

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 750 000

0 1 750 000

Location  matériel pour la

céremonie d'inauguration

de la chambre froide au

profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 7 15/09/2017 PDCM

Total : 1 750 000

2017.27/1/649

Compte

Trésor
Bail ETAT - 480 000

0 480 000

Confection et impression

de Bandéroles céremonie

d'inauguration de la

chambre froide au profit de

PDCM

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 7 15/09/2017 PDCM

Total : 480 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/650

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Prestation de formation des

agents au profit de PDCM

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 14 15/09/2017 PDCM

Total : 7 000 000

2017.27/1/651

Compte

Trésor
Bail ETAT - 450 000

0 450 000

Acquisition de semences

maraichères ameliorées  au

profit du PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PDCM

Total : 450 000

2017.27/1/652

Compte

Trésor
Bail ETAT - 708 000

0 708 000

Acquisition de pneus et

bateries au profit du PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 7 15/09/2017 PDCM

Total : 708 000

2017.27/1/653

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Location de salle et

fourniture de pause café

dans le cadre des activités

du PLCF, formations,

seminaires , rencontres du

PLCF à Bobo-Dioulasso

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 9 800 000

2017.27/1/654

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Couverture

mediatique(FORMATION

DES MEMBRES CRTP

SUR LA GESTION

SECURISEE DES

PESTICIDES

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 7 500 000

2017.27/1/655
Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000
Location de salle et

fourniture de pause café
DC-F

10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 950 000

dans le cadre des activités

du PLCF, formations,

seminaires , rencontres du

PLCF à Banfora

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/656

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Location de salle et

fourniture de pause café

renforcée  dans le cadre des

activités du PLCF à

Dédougou

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 6 500 000

2017.27/1/657

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

 Location de salle dans le

cadre des activités du

PLCF, formations,

seminaires , rencontres du

PLCF à Dori

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 4 500 000

2017.27/1/658

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

fourniture de pause café

renforcée  dans le cadre des

activités du PLCF  à Dori

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 9 500 000

2017.27/1/659

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

fourniture de pause café

renforcée et Location de

salle dans le cadre des

activités du PLCF,

formations, seminaires ,

rencontres du PLCF à Kaya

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 7 500 000

2017.27/1/660
Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000 0 9 000 000

Couverture mediatique

dans le cadre de la lutte
DC-F

10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 PLCF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

contre les oiseaux

granivores

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/661

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

fourniture de pause café

renforcée  dans le cadre des

activités du PLCF à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 9 900 000

2017.27/1/662

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Location de salle dans le

cadre des activités du

PLCF, formations,

seminaires , rencontres du

PLCF à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 6 000 000

2017.27/1/663

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

location de véhicules  dans

le cadre des activités du

PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 7 15/09/2017 PLCF

Total : 900 000

2017.27/1/664

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

fourniture de pause café

renforcée  dans le cadre des

activités du PLCF à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 6 000 000

2017.27/1/665

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

fourniture de pause café

renforcée  et Location de

salle  dans le cadre des

activités du PLCF  à

Ouahigouya

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/666

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

fourniture de pause café

renforcée et  Location de

salle dans le cadre des

activités du PLCF à

Tenkodogo

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 3 000 000

2017.27/1/667

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

fourniture de pause café

renforcée et  Location de

salle des SESSIONS DE

TOXICOVIGILANCE DE

PESTICIDE,

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 8 000 000

2017.27/1/668

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

fourniture de pause café

renforcée et  Location de

salles dans le cadre  des

activités du PLCF  à

Ziniaré

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 7 000 000

2017.27/1/669

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et reparation de

vehicules au profit de la

DPVC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 8 500 000

2017.27/1/670

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et reparation de

copieurs  au profit du PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 6 500 000

2017.27/1/671

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 138 760

0 4 138 760

Acquisition de kits de

formation, de partcipation

dans le cadre des

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 138 760

formation, semianires et

reunions du PLCF

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/672

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de licences et

de certificat de sécurité au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.27/1/673

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 6 875 650

0 6 875 650

Entretien du système

sanitaire du batiment du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 6 875 650

2017.27/1/674

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

CP 9 875 000

0 9 875 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au

profit des directions

régionales et des structures

centrales du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 875 000

2017.27/1/675

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

1806800311

Art 60 Par

609

CP 6 500 000
0 6 500 000

Acquisition de produits

pour entretien des salles des

archives au profit de la

direction des archives et de

la documentation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 500 000

2017.27/1/676

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Travaux de réfection de

bâtiments de la Direction

de la Protection des

Végétaux et du

Conditionnement (DPVC).

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 21 15/09/2017 PLCF

Total : 9 000 000

2017.27/1/677

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Travaux de pavage, pose de

toilettes modernes au profit

de la Direction de la

Protection des Végétaux et

du Conditionnement

(DPVC).

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 21 15/09/2017 PLCF

Total : 8 500 000

2017.27/1/678

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de

consommable informatique

au profit de la Direction de

la Protection de Végétaux

et du Conditionnement

(DPVC).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 7 000 000

2017.27/1/679

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

acquisition de pneus et

batteries dans le cadre de la

lutte Anti ancridienne

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 8 000 000

2017.27/1/680

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et reparation de

véhicules  au profit de la

Direction de  la Protection

des Végétaux et du

Conditionnement (DPVC).

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 8 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/681

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et reparation dans

le cadre de la lutte contre

les oiseaux granivores

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 9 000 000

2017.27/1/682

Compte

Trésor
Bail ETAT - 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de carburant de

la cadre de la lutte contre

les oiseaux granivores

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 15/09/2017 PLCF

Total : 45 000 000

2017.27/1/683

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

impression de supports

(dépliants et fiches) de

communication pour les

ateliers d'information et de

sensibilisation sur

l'application du cahier de

charge des prestataires de

service de VACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 3 500 000

2017.27/1/684

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 360 14/11/2017 PNVACA

Total : 3 500 000

2017.27/1/685

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Prestation de pause café et

location de salle pour les

ateliers PNVACA à

Koudougou
DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 4 000 000



Page 587 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan
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dépenses

engagées
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Crédit
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Mode de
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concurrence
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remise des
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Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/686

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Prestation de pause café et

location de salle pour les

ateliers PNVACA à

Dédougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 01/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 3 500 000

2017.27/1/687

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 750 000

0 1 750 000

Acquisition de rame de

papier au profit de

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 1 750 000

2017.27/1/688

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Impression de dépliants et

affiches au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 990 000

2017.27/1/689

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 300 000

0 2 300 000

Prestation de pause café et

location de salles pour les

ateliers PNVACA à

Tenkodogo

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 2 300 000

2017.27/1/690

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

 Location de salle pour les

ateliers PNVACA à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 14/11/2017 PNVACA

Total : 3 500 000

2017.27/1/691
Compte

Trésor
Bail ETAT - 350 000

0 350 000
Couverture médiatique de

la formation des DPAAH
DC-NF

10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 350 000

sur les CEP et CGEA

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/692

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Impression de supports

d'atelier et de formation au

profit du PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 990 000

2017.27/1/693

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Achat de billets d'avion au

profit de PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 5 000 000

2017.27/1/694

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

LOCATION de salle pour

formation sur les CEP et

CGEA a Dori

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 400 000

2017.27/1/695

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Prestation de pause café

pour formation sur  les CEP

et CGEA à ouahigouya

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 14/11/2017 PNVACA

Total : 800 000

2017.27/1/696

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Production de spot et

emissions télé et radio sur

la e-Vulgarisation au profit

de PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 18/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 PNVACA

Total : 9 900 000

2017.27/1/697 Compte Bail ETAT - 5 500 000 0 5 500 000 Production de publi DC-F 10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA
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passation

Période de

lancement de
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prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor reportage télévisuel sur les

e-Vulagrisation au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1
Total : 5 500 000

2017.27/1/698

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 300 000

0 7 300 000

Acquisition de mobilers de

bureau (coffre fort,,,,)au

profit de PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 14/09/2017 PIPA

Total : 7 300 000

2017.27/1/699

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 200 000

0 4 200 000

Entretien du réseau de

communication au profit de

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 4 200 000

2017.27/1/700

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Maintenance de

photocopieurs au profit de

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 6 000 000

2017.27/1/701

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition et installation

d'un logiciel de traitement

du courrier au profit de

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 PIPA

Total : 8 500 000

2017.27/1/702

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 700 000

0 5 700 000

Acquisition de kits dans le

cadre des formations  au

profit de PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 5 700 000

2017.27/1/703
Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000
Acquisition de pneus et

batteries au profit de PIPA.
DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA
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engagées
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Crédit
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Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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Temps

nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000      Nombre de lot: 1

2017.27/1/704

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 250 000

0 8 250 000

Fourniture de Pause café

renforcée et location  de

salle  dans le cadre des

activités, rencontres et

formations du PIPA à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 8 250 000

2017.27/1/705

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture de Pause café

renforcée et location de

salle dans le cadre des

activités, rencontres et

formations du PIPA à

Ziniaré

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 7 500 000

2017.27/1/706

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de Pause café et

dejeuner dans le cadre des

activités, rencontres et

formations du PIPA à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000

2017.27/1/707

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 200 000

0 7 200 000

Location de salle dans le

cadre des activités,

rencontres et formations du

PIPA à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 7 200 000

2017.27/1/708

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 600 000

0 5 600 000

Impression de cartes

d'invitation dans le cadre du

lancement de la campagne

humide au profit de PIPA

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 14 15/09/2017 PIPA

Total : 5 600 000
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/709

Compte

Trésor
Bail ETAT - 778 000

0 778 000

Fourniture de pause café

dans le cadre de

l'élaboration des DAO à

Koudougou au profit de

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 10 15/09/2017 PIPA

Total : 778 000

2017.27/1/710

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 200 000

0 8 200 000

fourniture de pause café

renforcée et location de

salle dans le cadre des

activités du PIPA à Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 8 200 000

2017.27/1/711

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et reparation du

matériel et mobilier de

bureau au profit du PIPA

au profit de PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 3 000 000

2017.27/1/712

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture de Pause café et

dejeuner et location de salle

dans le cadre des activités,

rencontres et formations du

PIPA à Kaya

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 7 500 000

2017.27/1/713

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de Pause café et

location de salle dans le

cadre des activités,

rencontres et formations du

PIPA à Dédougou

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 2

2017.27/1/714

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de Pause café et

location de salle dans le

cadre des activités,

rencontres et formations du

PIPA à Fada

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000

2017.27/1/715

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de Pause café et

location de salle dans le

cadre des activités,

rencontres et formations du

PIPA à ZINIARE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000

2017.27/1/716

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit de PIPA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 15 000 000

2017.27/1/717

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 400 000

0 9 400 000

Entretien et reparation de

véhicules au profit du

programme PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 400 000

2017.27/1/718

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et reparation de

groupes électrogènes au

profit de la Direction

Générale des productions

Végétales  (DGPV)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 3 000 000

2017.27/1/719
Compte

Trésor
Bail ETAT - 10 350 000

0 10 350 000
Prestation de formation des

agents au profit de PIPA
CC

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 PIPA
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 350 000      Nombre de lot: 1

2017.27/1/720

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 5 000 000

2017.27/1/721

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Achat de billet d'avion dans

le cadre de la formation des

cadres du programme PIPA

en Afrique (MAROC)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 8 500 000

2017.27/1/722

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Achat de billet d'avion dans

le cadre des formations a

l¿extérieure au profit  du

programme PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 000 000

2017.27/1/723

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 7 000 000

2017.27/1/724

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Prestation de formation des

agents au profit du

programme Opération

Spéciale Semence  (OSS).

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 7 000 000

2017.27/1/725

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition des kits de

formations dans le cadre

des formations du

programme OSS

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 360 15/09/2017 OSS

Total : 7 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/726

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 600 000

0 7 600 000

Montage de spot TV et

radio pour la campagne de

sensibilisation et

d'information au profit du

PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 7 600 000

2017.27/1/727

Compte

Trésor
Bail ETAT - 88 952 500

0 88 952 500

Convention portant sur

l'appui a la direction

générale des productions

végétales pour la

production de semences de

pré-base d'oignon et de la

pomme de terre au profit du

MAAH.

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 120 15/09/2017 PPR

Total : 88 952 500

2017.27/1/728

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500 000

0 17 500 000

Convention portant sur le

contrôle qualité des engrais

en cours d'acquisition par le

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

ED
09/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 30 14/09/2017 PPR

Total : 17 500 000

2017.27/1/729

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Formation de deux (2)

cadres du PRMA

     Nombre de lot: 1

CC
06/10/2017 11/10/2017 1 06/11/2017 15 14/09/2017 PRMA

Total : 600 000

2017.27/1/730
Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760301

Chap

CP 1 796 500 0 1 796 500

Opération de facilitation de

dédouanement et de ré-

immatriculation de quatre

(04) véhicules offert par la

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 02/11/2017 15 15/09/2017 DAF
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806800311

Art 60 Par

609

FAO au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

Total : 1 796 500

2017.27/1/731

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 5 000 000

0 5 000 000

Audit des comptes du PPIG

exercices 2017

     Nombre de lot: 1

CC
20/10/2017 25/10/2017 1 08/11/2017 30 14/11/2017 PPIG

Total : 5 000 000

2017.27/1/732

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 9 500 000

0 9 500 000

 Fourniture et installation

d'équipements d'irrigation

goutte à goutte dans les

régions de la boucle du

mouhoun, des hauts-bassin

et du nord au profit du

PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/10/2017 25/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 9 500 000

2017.27/1/733

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 2 000 000

0 2 000 000

 Entretien et  réparation de

véhicule au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/10/2017 24/10/2017 1 09/11/2017 360 14/11/2017 PPIG

Total : 2 000 000

2017.27/1/734

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de matériel

informatique au profit du

PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/10/2017 17/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 5 000 000

2017.27/1/735

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 4 000 000

0 4 000 000

 Production d'un film

documentaire au profit du

PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/10/2017 18/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 4 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/736

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 450 000

0 450 000

 Location d'un car au profit

du PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/10/2017 20/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 450 000

2017.27/1/737

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 950 000

0 950 000

 Facilitation d'un voyage

d'études au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

16/10/2017 19/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 950 000

2017.27/1/738

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 30 000 000

0 30 000 000

 Acquisition d'équipement

et maétériel de

transformation agro-

alimentaire au profit du

PPIG

     Nombre de lot: 1

ED
18/10/2017 20/10/2017 1 16/11/2017 45 14/11/2017 PPIG

Total : 30 000 000

2017.27/1/739

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL
- 1 800 000

0 1 800 000

 Prestation de pause-café et

dejeuner dans le cadre des

ateliers régionaux du PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2017 20/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PPIG

Total : 1 800 000

2017.27/1/740

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

montage et diffusion de

spot télé sur le 3-2-1 au

profit du PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA

Total : 8 500 000

2017.27/1/741

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Montage et diffusion de

publi-reportage télévisuel DC-F
13/10/2017 16/10/2017 1 08/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000
     Nombre de lot: 1

2017.27/1/742

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Impression

d'affiche,dépliants et de

kakimono au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA

Total : 2 000 000

2017.27/1/743

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburants

au profit du PNVACA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 360 15/09/2017 PNVACA

Total : 15 000 000

2017.27/1/744

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Réalisation d¿émissions

radio et télé sur le

traitement phytosanitaire, la

gestion des pesticides et le

contrôle phytosanitaire au

profit de la Direction de la

Protection des Végétaux et

du Conditionnement

(DPVC).

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 9 800 000

2017.27/1/745

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Prestation de formation des

agents au profit PLCF

     Nombre de lot: 1

CC
10/10/2017 10/10/2017 1 07/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 9 000 000

2017.27/1/746

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Achat de billet d'avion

OUAGA-CAS-OUAGA au

profit du PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 600 000

2017.27/1/747
Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000
Achat de billet d'avion pour

le voyage au maroc au
DC-NF

10/10/2017 13/10/2017 1 08/11/2017 15 15/09/2017 PLCF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 600 000

profit du PLCF

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/748

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de titre de

transport dans le cadre des

missions à l'extérieur au

profit du PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 09/11/2017 360 14/09/2017 PLCF

Total : 9 500 000

2017.27/1/749

Compte

Trésor
Bail ETAT - 182 000

0 182 000

location de salle et

fourniture de pause café

pour l'atélier d'information

et de consultation du

Comité National du Codex

alimentarius Burkina Faso (

CNACA-BF)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/10/2017 10/10/2017 1 08/11/2017 15 14/09/2017 PLCF

Total : 182 000

2017.27/1/750

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Fourniture de pause café

renforcée pour la formation

des acteurs sur la lutte

contre les Fléaux

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 15 14/11/2017 PLCF

Total : 700 000

2017.27/1/751

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de petits

matériels dans le cadre de

la lutte contre les oiseaux

granivores

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/10/2017 13/10/2017 1 08/11/2017 15 14/11/2017 PLCF

Total : 8 000 000

2017.27/1/752

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 625 000

0 9 625 000

Fourniture de Pause café

renforcée et location de

salle dans le cadre des

DC-F
12/10/2017 17/10/2017 1 15/11/2017 360 14/11/2017 OSS
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 625 000

activités du Programme

OSS à Koudougou

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/753

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Prestations de pause café

renforcée dans le cadre des

rencontres, formations et

atéliers du programme OSS

à Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/10/2017 11/10/2017 1 07/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 7 000 000

2017.27/1/754

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Prestations de pause café

renforcée et location de

salle dans le cadre des

rencontres, formations et

atéliers du programme OSS

à Dédougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2017 08/11/2017 1 09/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 8 000 000

2017.27/1/755

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

location de salle dans le

cadre des rencontres,

formations et atéliers du

programme OSS à Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/10/2017 02/11/2017 1 17/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 8 500 000

2017.27/1/756

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 750 000

0 9 750 000

Prestations de pause café

renforcée dans le cadre des

rencontres, formations et

atéliers du programme OSS

à Ouagadougou

DC-F

  à OC
06/10/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 9 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/757

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 750 000

0 9 750 000

Prestations de pause café

renforcée dans le cadre des

rencontres, formations et

atéliers du programme OSS

à ZINIARE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2017 09/10/2017 1 07/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 9 750 000

2017.27/1/758

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Achat de billet d'avion

OUAGA-CAS-OUA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/10/2017 11/10/2017 1 02/11/2017 15 14/11/2017 OSS

Total : 650 000

2017.27/1/759

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Achat de billet d'avion

OUAGA-CAS-OUA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/10/2017 10/10/2017 1 07/11/2017 15 14/11/2017 OSS

Total : 600 000

2017.27/1/760

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Achat de titres de transport

dans le cadre des missions

à l¿extérieur au profit du

programme OSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/10/2017 10/10/2017 1 08/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 9 500 000

2017.27/1/761

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du programme OSS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/10/2017 17/10/2017 1 08/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 15 000 000

2017.27/1/762
Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000
Acquisition de carburant au

profit du PIPA
ED

  à OC
03/10/2017 06/10/2017 1 08/11/2017 360 14/11/2017 PIPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 15 000 000      Nombre de lot: 1

2017.27/1/763

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PDCM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 07/11/2017 360 15/09/2017 PDCM

Total : 15 000 000

2017.27/1/764

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 7 600 000

0 7 600 000

Impression  de pochette

d'archivage au profit de la

DMP/MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2017 09/10/2017 1 13/11/2017 360 14/11/2017 OSS

Total : 7 600 000

2017.27/1/765

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique de

la visite de terrain dans le

cadre du suivi de la

campagne agricole de

saison sèche 2016-2017

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/766

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Fourniture de pause café

renforcée pour les

Formations des équipes

régionales de formateurs

sur la technique de

régénération naturelle

assistée (RNA)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA

Total : 650 000

2017.27/1/767

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Location de salle pour la

formation des équipes

régionales de formateurs

sur la technique de

régénération naturelle

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA

Total : 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

assistée (RNA)

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/768

Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000

0 200 000

Location de salle rencontre

d'échange entre la DGPV,

les DRAAH et le CAP/M

sur la prise en compte des

approches (CEP, CGEA et

autres) dans les curricula de

formation des élèves et

étudiants

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PNVACA

Total : 200 000

2017.27/1/769

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Insertion dans le quotidien

Observateur paalga d'un

avis de recrutement de

chauffeurs, d'un gardien et

d'un dessinateur au profit

de divers projets de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/770

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Couverture médiatique de

la visite de terrain dans le

cadre du suivi de la

campagne agricole humide

2016-2017 dans les hauts

bassins

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 500 000

2017.27/1/771

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique de

la visite de terrain dans le

cadre du suivi de la

campagne agricole humide

2016-2017 dans la du Sahel

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/772

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique de

la visite de terrain dans le

cadre du suivi de la

campagne agricole humide

2016-2017 dans la région

des Hauts Bassins

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/773

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique ddu

suivi de la campagne

agricole humide 2016-2017

dans la région du Centre

Nord

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/774

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique ddu

suivi de la campagne

agricole humide 2016-2017

dans la région de la Boucle

du Mouhoun

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/775

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des opérations

de distribution d'intrants

agricoles

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 9 000 000

2017.27/1/776

Compte

Trésor
Bail ETAT - 360 000

0 360 000

Couverture médiatique de

la tournée du suivi de la

campagne agricole humide

2017-2018 dans la region

du Sud Ouest.

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 360 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 13

2017.27/1/777

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Couverture médiatique du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region dans le Sahel

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 300 000

2017.27/1/778

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region du Centre

Nord

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/779

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Couverture médiatique de

la visite de terrain dans le

cadre du suivi de la

campagne agricole humide

2017-2018  dans la region

de la Boucle du Mouhoun

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 300 000

2017.27/1/780

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique  de

la visite terrain de la

campagne agricole humide

2017-2018 dans la region

des Hauts Bassins

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 250 000

2017.27/1/781

Compte

Trésor
Bail ETAT - 550 000

0 550 000

Couverture médiatique du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region du Sahel

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 550 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/782

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Couverture médiatique  du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region du Centre

Nord

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 300 000

2017.27/1/783

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Couverture médiatique  du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region du Sud ouest

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 500 000

2017.27/1/784

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Couverture médiatique  du

suivi de la campagne

agricole humide 2017-2018

dans la region de la Boucle

du Mouhoun

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 500 000

2017.27/1/785

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Achat de billet d'avion

OUAGA-CAS-OUAGA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 700 000

2017.27/1/786

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Achat de billet d'avion

OUAGA-CAS-OUAGA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PLCF

Total : 700 000

2017.27/1/787
Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

CP 4 500 000 0 7 815 400

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 3 315 400

Total : 7 815 400

2017.27/1/788

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 250 000

0 4 250 000

Achat de plans pour haie

vive au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 4 250 000

2017.27/1/789

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 250 000

0 5 250 000

Réalisation documentaire et

couvertures médiatiques au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 5 250 000

2017.27/1/791

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 9 950 000

0 9 950 000

Formation sur les

innovations majeures de la

loi 0039 sur la commande

publique au profit du

PRM/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND

Total : 9 950 000

2017.27/1/792

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 18 177 000
0 18 177 000

Formation sur le concept,

les acteurs et leur rôle et

l'exécution du Budget

programme

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 18 177 000

2017.27/1/793

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

609

CP 6 300 000

0 6 300 000

Formation sur la

réglementation, les

actualités des statuts,

l'administration et la

gestion du personnel

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND

Total : 6 300 000

2017.27/1/795

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 700 000

0 1 700 000

Formation sur le rôle et la

responsabilité d'un

conducteur au profit du

PRM/ND

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND

Total : 1 700 000

2017.27/1/796

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Formation sur la

mécanisation et

aménagement hydraulique

au profit du PRM/ND

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND

Total : 9 000 000

2017.27/1/797

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Prestation de pause café-

dejeuner pour diverses

activités au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 7 000 000

2017.27/1/798

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Réalisation de Kits pour

visibilité au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 950 000

2017.27/1/799
Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000 0 950 000

Entretien  et reparation de

bureau au profit du
DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND
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Total : 950 000

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/800

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Location de salle pour les

sessions du comité de

pilotage au profit du

PRM/ND

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRM/ND

Total : 950 000

2017.27/1/801

Compte

Trésor
Bail ETAT - 840 000

0 840 000

Abonnement CANAL+  au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 840 000

2017.27/1/802

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Souscription Assurance

véhicule au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 1 500 000

2017.27/1/803

Compte

Trésor
Bail ETAT - 928 400

0 928 400

Abonnement Péage au

profit du PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 928 400

2017.27/1/804

Compte

Trésor
Bail ETAT - 350 000

0 350 000

Divers abonnements des

journaux au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRMV/ND

Total : 350 000

2017.27/1/805

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 900 000

0 7 900 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGPV.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 7 900 000
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2017.27/1/806

Compte

spécial

Bail CHINE-

TAIW
- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PRP

Total : 9 900 000

2017.27/1/807

Compte

spécial

Bail CHINE-

TAIW
- 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de

consommable

informatiques au profit du

PRP.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PRP.

Total : 9 800 000

2017.27/1/808

Compte

spécial

Bail CHINE-

TAIW
- 7 800 000

0 7 800 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PRP.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PRP.

Total : 7 800 000

2017.27/1/809

Compte

spécial

Bail CHINE-

TAIW
- 9 400 000

0 9 400 000

Acquisition de

photocopieurs au profit du

PRP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 PRP

Total : 9 400 000

2017.27/1/810

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de la

DGPV.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PIPA

Total : 9 950 000

2017.27/1/811

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Confection de tee-shirt

dans le cadre de la

ceremonie de remise

officielle des conventions

des cofinancement des

investissements 2017 des

intrants et materiels

agricoles (PNGT 2-3)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 15 15/09/2017 OSS

Total : 8 000 000
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2017.27/1/812

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 540 000

0 1 540 000

Pause café lors des activités

de PRMA à Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PRMA

Total : 1 540 000

2017.27/1/813

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750101

Chap

1801700311

Art 22 Par

221

AE 8 000 000

0 8 000 000

Entretien maintenance et

réparation de matériels

informatiques au profit de

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 360 15/09/2017 PVEN

Total : 8 000 000

2017.27/1/814

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Confection de banderoles et

de tee-shirt dans le cadre de

la 32ème journée du CILSS

2017 au profit des cadres

du Ministère de

l'Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 500 000

2017.27/1/815

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Location de matériel de

sonorisation dans le cadre

de la cérémonie de

lancement du projet

initiative riz de bas-fond au

profit des cadres du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PPR

Total : 500 000

2017.27/1/816
Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000 0 200 000

Reportage institutionnel de

la cérémonie des activités
ED

10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PAI/DAF
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Total : 200 000

de la 32ème journée du

CILSS 2017 au profit des

cadres du Ministère de

l'Agriculture et des

Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/817

Compte

Trésor
Bail ETAT - 525 000

0 525 000

Fourniture de pause-café

dans le cadre de la 32ème

journée du CILSS 2017 au

profit des cadres du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 525 000

2017.27/1/818

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Achat de piles dans le cadre

de 20ème journée de la

journée nationale du paysan

au profit des cadres du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PPR

Total : 150 000

2017.27/1/819

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

couverture médiatique par

la Radiodiffusion

Télévision du Burkina à

l'occasion de la cérémonie

de lancement des activités

de la 32ème journée du

CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 295 000

2017.27/1/820 Compte Bail ETAT - 472 000 0 472 000 La diffusion du message du ED 10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017 PAI/DAF



Page 612 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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démarrage

des

prestations

Delai
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Trésor président en exercice du

CILSS par la RTB

     Nombre de lot: 1Total : 472 000

2017.27/1/821

Compte

Trésor
Bail ETAT - 454 000

0 454 000

Confection de banderoles

en bâches et confection de

tee-shirt dans le cadre de la

32 ème journée du CILSS

2017 au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 454 000

2017.27/1/822

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Fourniture de pause-café

dans le cadre de la 32 ème

journée du CILSS 2017 au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 500 000

2017.27/1/823

Compte

Trésor
Bail ETAT - 118 000

0 118 000

Reportage institutionnel de

la cérémonie de lancement

des activités de la 32 ème

journée du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017 PAI/DAF

Total : 118 000

2017.27/1/824

Budget

National

Prg 076 Act

07602 Actv

0760214

Chap

1806300311

Art 60 Par

609

CP 783 826

0 783 826

Entretien de photocopieurs

au profit de la Direction

Régionale de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques Nord

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 DAF

Total : 783 826

2017.27/1/825

Compte

Trésor
Bail ETAT - 125 000

0 125 000

Achat de piles dans le cadre

de la 20 ème edition de la

journée nationale du

paysan(JNP) à Kaya

DC-NF
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017 PPR

Total : 125 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/826

Compte

Trésor
Bail ETAT - 450 000

0 450 000

Location de matériel de

sonorisation pour la

cérémonie de lancement du

projet initiative riz de bas-

fond à Dano au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 3 15/09/2017 PPR

Total : 450 000

2017.27/1/827

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Couverture médiatique de

la cérémonie de clôture de

l'année internationale des

légumineuses à Kongoussi

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 3 15/09/2017 PPR

Total : 150 000

2017.27/1/828

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Achat de tirage de jaquette

au profit du comité national

d'organisation de la cloture

de l'année international des

légumineuses

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 3 15/09/2017 PPR

Total : 150 000

2017.27/1/829

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Couverture médiatique de

la cérémonie de cloture

dans le cadre de la

célébration de l'année

internationale des

légumineuses à Kongoussi

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 3 15/09/2017 PPR

Total : 150 000

2017.27/1/830

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Réalisation et diffusion de

spots télé et radio dans le

cadre du lancement de

l'initiative riz des bas-fonds

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017 PPR

Total : 2 000 000
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     Nombre de lot: 1

2017.27/1/831

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Formation en comptabilité

matière de trois(03)agents

de la direction de

l'administration et des

finances du MAAH.

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 5 15/09/2017

APPUI-DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 500 000

2017.27/1/832

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 982 400

0 1 982 400

Prestation de pause

café,pause café renforcé

dans le cadre  de formation

du personnel de la DAF et

des structures partenaire du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017

PROJET 1000

HA

Total : 1 982 400

2017.27/1/833

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 062 000

0 1 062 000

Location de salle dans le

cadre  de formation du

personnel de la DAF et des

structures partenaire du

MAAH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 06/11/2017 7 15/09/2017

PROJET 1000

HA

Total : 1 062 000

2017.27/1/834

Compte

Trésor
Bail ETAT - 590 000

0 590 000

Passage en direct du

ministre de l'agriculture et

des aménagements

hydrauliques à l'occasion

du lancement de la

campagne agricole de

saison sèche 2017-2018 à

zoungou dans la région du

plateau central au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 23/11/2017 1 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 590 000
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/835

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 310 000

0 1 310 000

Impression de banderole,de

carte

d'invitation,plaquette,de tee

shirt et de casquette pour la

cérémonie lancement de la

campagne agricole de

saison sèche 2017-2018

     Nombre de lot: 1

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 310 000

2017.27/1/836

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 900 000

0 1 900 000

Montage et diffusion de

spot télévision sur le

lancement de la campagne

sèche au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI-DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 900 000

2017.27/1/837

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 900 000

0 1 900 000

Couverture médiatique de

la cérémonie de lancement

de la campagne agricole de

saison sèché 2017-2018 à

Zoungou dans la région du

plateau central au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 7

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 1 15/09/2017

APPUI-DAF-

AGRICULTUR

E
Total : 1 900 000

2017.27/1/838

Compte

Trésor
Bail ETAT - 550 000

0 550 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour le deuxième

Conseil d'Administration

du Secteur

Ministériel(CASEM) de

l'année 2017 du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 550 000

2017.27/1/839

Compte

Trésor
Bail ETAT - 550 000

0 550 000

Impression de banderoles et

de cartes d'invitation pour

le deuxième Conseil

ED
09/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
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Total : 550 000

d'Administration du Secteur

Ministériel(CASEM) de

l'année 2017 du MAAH

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/840

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 400 000

0 5 400 000

Couverture médiatique du

deuxième Conseil

d'Administration du Secteur

Ministériel(CASEM) de

l'année 2017 du MAAH

     Nombre de lot: 7

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 1 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 5 400 000

2017.27/1/841

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Montage et diffusion de

spot télévision sur le

deuxième Conseil

d'Administration du Secteur

Ministériel(CASEM) de

l'année 2017 du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 500 000

2017.27/1/842

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 700 000

0 1 700 000

Fourniture de pause café et

pause café renforcée lors du

deuxième Conseil

d'Administration du Secteur

Ministériel(CASEM) de

l'année 2017 du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/11/2017 10/11/2017 1 15/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 700 000

2017.27/1/843

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 900 000

0 1 900 000

Fourniture de pause

café,pause café renforcée et

location de salle dans le

cadre de la formation

SIGASPE (volet

administration) au profit du

MAAH

DC-F
09/08/2017 10/08/2017 1 18/08/2017 5 15/09/2017

RAF DAF

MAAH

Total : 1 900 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/844

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 920 000

0 1 920 000

Fourniture de pause

café,pause café renforcée et

location de salle dans le

cadre de la formation

SIGASPE (volet

administration) au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/08/2017 22/08/2017 1 30/08/2017 4 15/09/2017

RA DAF

MAAH

Total : 1 920 000

2017.27/1/845

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 120 400

0 4 120 400

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit des

participants du deuxième

Conseil d'Administration

du Secteur Ministériel

(CASEM) de l'année 2017

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 05/12/2017 1 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 4 120 400

2017.27/1/846

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre de la 32 ème journée

du CILSS 2017 au profit du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques (MAAH)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 12/10/2017 1 20/10/2017 1 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 500 000

2017.27/1/847

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition du carburant

dans le cadre de

l'organistion du 2 ème

Conseil d'Administration

du Secteur Ministeriel

(CASEM) du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
11/10/2017 20/10/2017 1 30/11/2017 7 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 1 800 000
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.27/1/848

Compte

Trésor
Bail ETAT - 23 100 000

0 23 100 000

Location de cars pour la

journée nationale du paysan

(JNP) (Transport des

producteurs) 20 ème

2DITION.

     Nombre de lot: 1

ED
12/10/2017 20/10/2017 1 17/11/2017 4 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 23 100 000

2017.27/1/849

Compte

Trésor
Bail ETAT - 21 000 000

0 21 000 000

Confection de pagnes

imprimés dans le cadre de

la 20 ème édition de la JNP

     Nombre de lot: 1

ED
21/08/2017 06/09/2017 1 15/09/2017 4 15/09/2017

APPUI DAF

AGRICULTUR

E
Total : 21 000 000

2017.27/1/850

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 700 000 000

0 4 700 000 000

Travaux de réalisation du

barrage de Sanguin pour le

compte du projet de

Valorisation de l¿Eau dans

le Nord (PVEN)

     Nombre de lot: 2

AOOD
22/06/2017 27/07/2017 3 10/10/2017 360 15/09/2017 PVEN

Total : 4 700 000 000

2017.27/1/851

Compte

Trésor
Bail ETAT - 29 990 000

0 29 990 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

assurer la formation sur le

thème "leadership du

manager" au profit des

responsables des structures

de mission, structures

rattachées, des directeurs

généraux et centraux du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

Hydrauliques.

     Nombre de lot: 1

DP-A
07/08/2017 21/08/2017 3 07/09/2017 7 15/09/2017 DAF

Total : 29 990 000

2017.27/1/852
Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000 000 0 500 000 000

 Recrutement d'un bureau

d'études chargé de
DP-MI

25/09/2017 06/11/2017 3 06/12/2017 180 30/11/2017 PVEN
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Référence du plan : 2017.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000 000

l'actualisation de l'étude

d'impact environnemental

et social du barrage de

Sanguin et

accompagnement à la mise

en oeuvredu plan de gestion

environnemental et social

     Nombre de lot: 1

2017.27/1/853

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000 000

0 600 000 000

 Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi

contrôle des travaux du

barrage de Sanguin

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/08/2017 07/09/2017 3 15/11/2017 360 15/09/2017 PVEN

Total : 600 000 000

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 51 197 194 078

Nombre lignes : 734
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 42
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/32

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100301

Chap

1801700311

Art 24 Par

241

AE 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 17 000 000

2017.42/1/33

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100301

Chap

1801700311

Art 24 Par

243

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de moto au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/34

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100301

Chap

1801700311

Art 24 Par

244

AE 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériels

techniques au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 70 000 000

2017.42/1/35
Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

CP 10 000 000 0 10 000 000

Acquisition et installation

d'autocommutateur au

profit de la DGRE

DPX
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 30 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.42/1/36

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 30 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 24 Par

244

AE 10 000 000

Total : 20 000 000

2017.42/1/37

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 12 500 000

Acquisition de

photocopieurs au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803900311

Art 60 Par

609

Total : 12 500 000

2017.42/1/38

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériels de

transport (Pick-up bâchée

et Station Wagon) au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100301

Chap

1801700311

Art 24 Par

245

AE 60 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

Total : 100 000 000

2017.42/1/39

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100502

Chap

1803900311

Art 62 Par

622

AE 55 000 000

0 55 000 000

Etude sur la finalisation des

textes complémentaires de

la contribution financière

en matière d'eau (CFE) au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 55 000 000

2017.42/1/41
Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

CP 15 000 000 0 35 000 000

Fourniture de pause café et

location de salles au profit

de la DGRE

DPX

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Total : 35 000 000

2017.42/1/42

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 8 000 000

Couverture médiatique au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 360 15/09/2017 DAFBudget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 8 000 000

2017.42/1/43

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.42/1/44

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques et

photocopieurs au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.42/1/45

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 9 000 000

Reproduction de documents

au profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 360 15/09/2017 DAFBudget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 9 000 000

2017.42/1/46

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 56 000 000

0 102 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 3 13/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 22 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 60 Par

609

CP 24 000 000

Total : 102 000 000

2017.42/1/47

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 34 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

CP 17 500 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 60 Par

609

CP 12 000 000

Total : 34 500 000

2017.42/1/48

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 12 000 000

0 40 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 26 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 40 000 000

2017.42/1/49
Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 11 250 000 0 68 250 000

Réfection de bâtiments au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
03/03/2017 03/04/2017 3 05/06/2017 60 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 23 Par

231

AE 57 000 000

Total : 68 250 000

2017.42/1/50

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 750 000

0 3 750 000

Suivi-contrôle des travaux

de réfection de bâtiment au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/03/2017 03/04/2017 3 05/06/2017 60 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100501

Chap

1803900311

Art 23 Par

231

AE 3 000 000

Total : 3 750 000

2017.42/1/51

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 24 Par

241

AE 6 000 000

0 9 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/01/2017 24/01/2017 1 24/02/2017 21 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100302

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

2017.42/1/52

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 24 Par

244

AE 71 000 000

0 71 000 000

Acquisition de petits

outillages techniques au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/01/2017 17/02/2017 3 17/03/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 71 000 000

2017.42/1/53

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Achat de consommables de

laboratoire au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.42/1/54

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Assurance  des véhicules au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.42/1/55

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100402

Chap

1801500311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 06/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.42/1/56
Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

CP 15 000 000 0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS
ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2017.42/1/57

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 24 Par

241

AE 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 22/02/2017 1 22/03/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.42/1/58

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de véhicules

4x4 pick-up au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/59

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 24 Par

244

AE 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri

informatiques pour projet

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.42/1/60

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 62 Par

622

AE 4 950 000
0 4 950 000

Acquisition de pneus et de

bateries au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2017 22/02/2017 1 22/03/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 950 000

2017.42/1/61

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 62 Par

622

AE 20 050 000

0 20 050 000

Elaboration d'un manuel

d'exécution du PGEA au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 20 050 000

2017.42/1/62

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Conception de gadgets au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/64

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 5 000 000

Fourniture de pause de

café, de pause déjeuner et

location de salle au profit

de la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Total : 5 000 000

2017.42/1/65
Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

CP 9 500 000 0 16 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

DPX

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801200311

Art 60 Par

609

produits d'entretien au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 3
Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

Total : 16 500 000

2017.42/1/66

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

AE 25 000 000

0 38 000 000

Acquisitions de véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 24 Par

243

AE 13 000 000

Total : 38 000 000

2017.42/1/67

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

0 19 500 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 24 Par

242

AE 4 500 000

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 19 500 000

2017.42/1/68

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 45 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 3 13/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

Total : 45 000 000

2017.42/1/69
Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1804900311

Art 23 Par

AE 35 000 000 0 35 000 000

Réfection de bâtiment

abritant le siège de la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX
17/03/2017 17/04/2017 3 16/06/2017 60 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

231

Total : 35 000 000

2017.42/1/71

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Couverture médiatique au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.42/1/72

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit de la DGA.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.42/1/73

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 17 500 000

0 17 500 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 17 500 000

2017.42/1/74

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

AE 4 500 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 30 15/09/2017 DAf

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120702

AE 1 500 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804900311

Art 24 Par

241

Total : 6 000 000

2017.42/1/75

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 24 Par

243

AE 275 000 000

0 275 000 000

Acquisition de véhicules

4x4 station wagon au profit

du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 275 000 000

2017.42/1/76

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 62 Par

622

CP 35 000 000

0 35 000 000

Assurance du personnel du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.42/1/77

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 43 000 000

0 43 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 43 000 000

2017.42/1/78
Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000
0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 50 000 000

2017.42/1/79

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 33 000 000

0 33 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit

PN/GIRE

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 33 000 000

2017.42/1/80

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 16 000 000

0 16 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

bureautiques au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 28/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 16 000 000

2017.42/1/81

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 800 000

0 4 800 000

Nettoyage des locaux au

profit au PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 09/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.42/1/82

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 900 000

0 4 900 000

Assurance de véhicules au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.42/1/83
Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

CP 4 500 000 0 4 500 000

Reproduction de documents

au profit du PN/GIRE
DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2017.42/1/84

Budget

National

Prg 110 Act

11002 Actv

1100204

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 800 000

0 4 800 000

Couverture médiatique au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.42/1/85

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 184 000 000

0 272 800 000

Réalisation de forages et

AEPS (paiement des

arriérés) au profit de la

DGEP (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 120 08/02/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 23 Par

235

AE 88 800 000

Total : 272 800 000

2017.42/1/86

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 35 000 000

0 35 000 000

Etude conceptuelle d'un

système AEP multi-village

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 35 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/87

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 62 500 000

0 62 500 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation d'AEPS au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 62 500 000

2017.42/1/88

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 120 500 000

0 120 500 000

Implantation de forages et

suivi-contrôle des travaux

de réalisation des centres de

production d'eau au profit

de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 120 500 000

2017.42/1/89

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 1 190 100 000

0 1 190 100 000

Travaux de réalisation

d'AEPS au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 1 190 100 000

2017.42/1/90

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 86 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 43 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Total : 86 000 000

2017.42/1/91

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090101

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

AE 975 000 000

0 975 000 000

Études techniques

détaillées pour la

réalisation et réhabilitation

de barrages au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 975 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/92

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 23 Par

235

AE 215 349 400

0 215 349 400

Suivi-contrôle et

surveillance des travaux de

réalisation et réhabilitation

de barrages au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 28/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 215 349 400

2017.42/1/93

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 23 Par

235

AE 4 091 638 600

0 4 091 638 600

Travaux de réalisation et

réhabilitation de barrages

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 3 28/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 4 091 638 600

2017.42/1/94

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 24 Par

244

AE 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 80 000 000

2017.42/1/95

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 81 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

CP 22 100 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 9 400 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Total : 81 500 000

2017.42/1/96

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 90 000 000

0 350 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget Prg 109 Act AE 10 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10901 Actv

1090102

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 60 Par

609

CP 70 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 80 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

Total : 350 000 000

2017.42/1/98
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

AE 3 000 000 000 0 3 000 000 000

Travaux de réalisation

d'ouvrages hydrauliques

dans les treize (13) régions

au profit de la DGIH

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 180 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801400311

Art 23 Par

235      Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000 000

2017.42/1/99

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 23 Par

235

AE 4 554 000 000

0 4 554 000 000

Travaux de réhabilitation

de barrage et leurs ouvrages

annexes au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 4 554 000 000

2017.42/1/100

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 30 000 000

0 266 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la DGIH

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 24 Par

243

AE 116 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 24 Par

243

AE 120 000 000

Total : 266 000 000

2017.42/1/101
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

AE 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition d'engins à deux

(02) roues au profit de la

DGIH

DC-F
20/01/2017 27/01/2017 1 27/02/2017 45 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804800311

Art 24 Par

243
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.42/1/102

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801000311

Art 23 Par

235

AE 494 000 000

0 494 000 000

Achèvement des travaux de

construction du barrage de

Bion au profit de la DGIH

(MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/12/2016 13/01/2017 1 15/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 494 000 000

2017.42/1/103

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

AE 3 481 750 000

0 3 481 750 000

Travaux de construction de

la digue de Moussodougou

au profit de la DGIH

(MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/12/2016 13/01/2017 1 13/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 3 481 750 000

2017.42/1/104

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 24 Par

241

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de coffre-fort

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 15/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.42/1/105

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000
0 25 000 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Total : 25 000 000

2017.42/1/106

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 9 925 000

0 9 925 000

Reproduction de documents

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 925 000

2017.42/1/107

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 60 Par

609

CP 4 975 000

0 4 975 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobiliers de

bureau au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 975 000

2017.42/1/108

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.42/1/109
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

AE 2 000 000 0 49 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DGIH

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 45 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800800311

Art 24 Par

244

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 24 Par

241

AE 12 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 24 Par

241

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1805400311

Art 24 Par

244

AE 10 000 000

Total : 49 000 000

2017.42/1/110
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 16 000 000 0 16 000 000

Construction de parking au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 16 000 000

2017.42/1/111

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques, de

bureau et de photocopieurs

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.42/1/114

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 30/01/2017 1 28/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.42/1/116

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 24 Par

244

AE 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de matériels

informtaiques et mobiliers

de bureau pour projet au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 2

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.42/1/117

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Câblage réseau et

équipement au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.42/1/120
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

AE 480 000 000 0 480 000 000

Travaux de réalisation de

centres de production d'eau

au profit de la DGEP

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 31/03/2017 120 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804200311

Art 23 Par

235
     Nombre de lot: 1

Total : 480 000 000

2017.42/1/121

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 68 400 000

0 68 400 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation des travaux

d'AEPS au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/12/2016 30/01/2017 1 28/02/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 68 400 000

2017.42/1/122

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 1 239 560 000

0 1 239 560 000

Travaux de réalisation

d'AEPS au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 1 30/01/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 1 239 560 000

2017.42/1/123

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 520 150 000

0 520 150 000

Etudes d'APD pour la

réalisation de système

d'AEP au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 1 30/01/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 520 150 000

2017.42/1/124

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 152 000 000
0 1 753 480 000

Implantation et réalisation

de forages au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 1 30/01/2017 90 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 204 440 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 23 Par

235

AE 1 397 040 000

Total : 1 753 480 000

2017.42/1/125

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 62 Par

622

AE 76 000 000

0 76 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation de forages au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 1 30/01/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 76 000 000

2017.42/1/127

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 23 Par

231

AE 455 000 000

0 455 000 000

Travaux de construction de

siège des directions

provinciales de l'eau et de

l'assainissement au profit

de la DGEP(MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 1 30/01/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 455 000 000

2017.42/1/128
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 24 Par

AE 75 000 000 0 125 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la DGEP

     Nombre de lot: 3

AOOD
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 45 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

245

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 24 Par

245

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 24 Par

243

AE 30 000 000

Total : 125 000 000

2017.42/1/129

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

0 23 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau au

profit des projets et

programmes de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 24 Par

241

AE 8 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 23 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/130

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 87 000 000

0 104 500 000

Acquisition matériels

informatiques au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 24 Par

244

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 24 Par

242

AE 2 500 000

Total : 104 500 000

2017.42/1/131

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 87 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

CP 45 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 60 Par

609

CP 18 000 000

Total : 87 000 000

2017.42/1/132

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120109

Chap

1800310311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 137 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

CP 57 500 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Total : 137 500 000

2017.42/1/133

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120109

Chap

1800310311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 68 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit des

projets et programmes de la

DGEP

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 32 500 000

Budget Prg 111 Act CP 18 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 60 Par

609

CP 13 000 000

Total : 68 500 000

2017.42/1/134

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

0 85 000 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 24 Par

241

AE 50 000 000

Total : 85 000 000

2017.42/1/135

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/136

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 3 100 000

0 3 100 000

Entretien et  maintenance

d'onduleur centrale au

profit de INO(DGEP)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 100 000

2017.42/1/137

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et  maintenance

de groupe électrogène au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/138

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 24 Par

244

AE 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition et installation

d'intranet au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.42/1/139

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 9 500 000

Acquisition de carburant au

profit  de la DGEP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 06/01/2017 360 15/09/2017 DGEP

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 60 Par

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 9 500 000

2017.42/1/140

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 24 Par

243

AE 4 500 000

0 7 000 000

Acquisition de moto au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 21 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11103 Actv

1110302

Chap

1805900311

Art 24 Par

243

AE 2 500 000

Total : 7 000 000

2017.42/1/141

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 16 000 000

0 16 000 000

Acquisition de GPS au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 16 000 000

2017.42/1/142

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition d'une

connexion  ADSL au profit

de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.42/1/143
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

CP 8 000 000 0 8 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques pour l'INO au

profit de la DGEP

DC-F
10/01/2017 17/01/2017 1 17/02/2017 45 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801600311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.42/1/144

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.42/1/145

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 49 500 000

Fourniture de pause café,

pause déjeuner et location

de salle au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
17/01/2017 17/02/2017 3 17/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 14 500 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

CP 15 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804700311

Art 60 Par

609

Total : 49 500 000

2017.42/1/146

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 9 500 000

Reproduction de documents

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 9 500 000

2017.42/1/147

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 9 500 000

Activités de

communication pour une

meilleure visibilité des

actions au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAFBudget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 9 500 000

2017.42/1/148

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de matériels

techniques au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.42/1/149

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 24 Par

241

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de coffre-fort

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 45 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/150

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804700311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.42/1/151

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 23 Par

234

AE 400 000 000

0 400 000 000

Construction de latrines

familiales et collectives au

profit du projet PHA BID-

UEMOA (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 90 01/09/2016 DAF

Total : 400 000 000



Page 660 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/153

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux au

profit du projet PHA BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 06/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.42/1/154

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit du projet

PHA BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 06/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.42/1/155

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit du projet PHA BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/156

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de PHA BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.42/1/157
Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

CP 10 000 000 0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet PAH BID-

UEMOA

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805800311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.42/1/158

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

CP 9 086 000

0 9 086 000

Réalisation d'un diagnostic

détaillé des organisations

paysannes et agricoles

existantes dans les sites

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/11/2016 14/12/2016 3 16/01/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 9 086 000

2017.42/1/159

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 21 Par

211

AE 27 300 000

0 27 300 000

Consolidation et

constitution des

organisations

représentatives et

responsables des

exploitants au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/11/2016 14/12/2016 3 13/01/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 27 300 000

2017.42/1/160

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 21 Par

211

AE 130 000 000

0 330 300 000

Études techniques

détaillées d'aménagements

hydro- agricole au profit du

PRBA (MOD AGETEER)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 03/05/2017 3 05/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 21 Par

211

AE 200 300 000

Total : 330 300 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/161

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 21 Par

211

AE 97 300 000

0 97 300 000

Études techniques

détaillées de bas fonds et de

jardin maraîcher au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 97 300 000

2017.42/1/162

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 23 Par

235

AE 569 532 000

0 4 741 132 000

Réalisation des travaux

d'infrastructures au profit

du PRBA (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/11/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 240 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 23 Par

235

AE 4 171 600 000

Total : 4 741 132 000

2017.42/1/163

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 4 800 000

0 4 800 000

Prestation de pause café et

de pause déjeuner au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.42/1/164

Compte

spécial
Bail BOAD - 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de semences au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2017 17/04/2017 1 17/05/2017 30 15/09/2017 PRBA

Total : 2 200 000

2017.42/1/165 Budget Prg 109 Act CP 4 500 000 0 4 500 000 Acquisition de fourniture DC-F 09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF



Page 663 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

de bureau, consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 500 000

2017.42/1/166

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 500 000

2017.42/1/167

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition des produits et

matériels de protection au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.42/1/168

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques,

photocopieurs et

climatiseurs au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.42/1/169
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

CP 9 086 000 0 9 086 000

Recrutement d'une agence

pour la mise en oeuvre du

plan de communication du

PRBA

DP-A
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 90 01/09/2017 DAF



Page 664 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 9 086 000

2017.42/1/170

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

CP 10 382 000

0 10 382 000

Elaboration d'un guide

d'entretien des barrages et

des aménagements hydro -

agricoles (périmètres

irrigués, bas fonds et

jardins maraîchers) au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 10 382 000

2017.42/1/171

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 181 476 000

Acquisition de carburant au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130103

Chap

1005000311

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11302 Actv

1130201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 32 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11306 Actv

1130601

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 251 000

Budget

National

Prg 113 Act

11304 Actv

1130401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 775 000

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130702

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv
CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1130701

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001010113

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001020115

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001030127

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001040131

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001050132

Art 60 Par

601

CP 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2001060140

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2002010206

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2002020238

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2003010311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2004010404

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2004020414

CP 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2004030436

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2005010501

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2005020517

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2005030523

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2006010605

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv
CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1130305

Chap

2006020622

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2006030625

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2006040644

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2007010702

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2007020716

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2007030730

Art 60 Par

601

CP 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2008010808

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2008020809

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2008030828

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2008040834

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2008050835

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2009010910

CP 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2009020912

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2009030942

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2010011020

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2010021029

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2010031039

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv
CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1130305

Chap

2010041045

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2011011107

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2011021118

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2011031137

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2012011219

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2012021224

Art 60 Par

601

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2012031226

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2012041243

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2013011303

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2013021321

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2013031333

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130305

Chap

2013041341

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 181 476 000

2017.42/1/173

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 605 000

0 2 605 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 605 000

2017.42/1/174

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 100 000

0 9 100 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs,de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MEA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 100 000

2017.42/1/175

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 900 000

0 9 850 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGESS et du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 62 Par

622

AE 4 950 000

Total : 9 850 000

2017.42/1/176
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv
CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériels et mobiliers de

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1130301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

bureau au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.42/1/177

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 423 000

0 8 423 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 423 000

2017.42/1/179

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 23 Par

236

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'internet et

intranet au profit du projet

AATA du

MEA(Convention

ANPTIC)

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/180

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

241

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du projet

AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/181
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

AE 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit du

projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 30 01/09/2017 DAF



Page 676 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

241

Total : 30 000 000

2017.42/1/182

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

241

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du projet  AATA

du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/183

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

242

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques de bureau au

profit du projet AATA du

MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/184

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

243

AE 175 000 000

0 175 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 2

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 175 000 000

2017.42/1/185

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

243

AE 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de matériels

roulants à deux (02) roues

au profit du projet AATA

du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 02/03/2017 3 03/04/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.42/1/186 Budget Prg 113 Act AE 20 000 000 0 20 000 000 Acquisition et installation DPX 02/10/2017 12/10/2017 1 06/11/2017 15 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 24 Par

244

d'un groupe électrogène et

d'un inverseur au profit du

projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2017.42/1/187

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

AE 45 000 000

0 45 000 000

Recrutement d'une agence

de communication pour la

production d'outil de

communication au profit du

projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.42/1/188

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

AE 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un cabinet

de formation au profit du

projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.42/1/189

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 105 000 000

0 105 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet AATA du

MEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 105 000 000

2017.42/1/190
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

CP 55 000 000 0 55 000 000

Acquisition de fourntures

de bureau, consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du projet AATA du

AOOD

  à OC
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

MEA

     Nombre de lot: 3

Total : 55 000 000

2017.42/1/191

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Entretien de bâtiments

intérieur extérieur au profit

du projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.42/1/192

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit du projet AATA

du MEA

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
20/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.42/1/193

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit du projet AATA du

MEA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.42/1/194

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Fourniture de pause café au

profit du projet AATA du

MEA

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/197

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

241

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

PAI/DAF du MEA

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.42/1/198

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

242

AE 20 400 000

0 20 400 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

PAI/DAF du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 20 400 000

2017.42/1/201

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

244

AE 40 400 000

0 40 400 000

Fourniture et installation

d'ascenseur sans machinérie

630 kg sur 5 niveaux au

profit du PAI/DAF

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 40 400 000

2017.42/1/202

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 62 Par

622

AE 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration de stratégie de

communication  du MEA

     Nombre de lot: 1

DP-A
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.42/1/203
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

AE 50 000 000 0 50 000 000

Recrutement d'un cabinet

de formation au profit du

PAI/DAF du MEA

DP-MI
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 120 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804100311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 50 000 000

2017.42/1/204

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 60 Par

609

CP 194 000 000

0 194 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PAI/DAF du

MEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 1 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 194 000 000

2017.42/1/206

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PAI/DAF du MEA

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 16/03/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.42/1/209

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Fourniture de pause café au

profit du PAI/DAF du

MEA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 3 24/04/2017 360 01/09/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.42/1/210

Budget

National

Prg 113 Act

11302 Actv

1130201

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 105 000

0 105 000

Entretien et maintenance de

matériels de

communication au profit de

la DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
13/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 105 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/212

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 11 077 000

0 11 077 000

Gardiennage des locaux du

MEA (convention avec la

gendarmerie)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 11 077 000

2017.42/1/213

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 126 830 000

0 126 830 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques

(radar) au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2016 09/12/2016 1 09/01/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 126 830 000

2017.42/1/215

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du programme

SAAGA

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.42/1/216

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 1 750 000

0 1 750 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 750 000

2017.42/1/217
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

CP 40 000 000 0 40 000 000

 Acquisition de carburant et

lubrifiant (auto et avion) au

profit du programme

ED

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

SAAGA

     Nombre de lot: 1

Total : 40 000 000

2017.42/1/218

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 975 000

0 975 000

Acquisition d'imprimés et

cachets laser au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 975 000

2017.42/1/220

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 177 180 000

0 177 180 000

Acquisition de produits

d'ensemencement au profit

du programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

ED
06/01/2017 06/02/2017 3 06/03/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 177 180 000

2017.42/1/221

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 65 000 000

0 65 000 000

Entretien et maintenance

d'aéronefs au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 65 000 000

2017.42/1/222

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000
0 3 000 000

Entretien et maintenance de

générateur au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 12/01/2017 3 13/02/2017 360 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2017.42/1/223

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 13 650 000

0 13 650 000

abonnement internet au

profit du programme

SAAGA

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 13 650 000

2017.42/1/224

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 625 000

0 625 000

Entretien du jardin du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 21 15/09/2017 DAF

Total : 625 000

2017.42/1/226

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition et installation

de panneaux solaires  au

profit du programme

SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.42/1/227

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.42/1/228
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

CP 1 500 000 0 1 500 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit du programme

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

SAAGA

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.42/1/229

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 9 990 000

0 9 990 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues du programme

SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 23/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.42/1/230

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 1 740 000

0 1 740 000

Nettoyage des locaux au

profit du programme

SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 06/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 740 000

2017.42/1/231

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 2 300 000

0 2 300 000

Gardiennage des locaux du

programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 300 000

2017.42/1/236

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 65 000 000
0 65 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 65 000 000

2017.42/1/237

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.42/1/238

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 39 000 000

0 39 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/02/2017 15/03/2017 3 17/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 39 000 000

2017.42/1/239

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'une société

de gardiennage des locaux

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 09/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.42/1/240

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Nettoyage des locaux du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2016 07/12/2016 1 09/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.42/1/241

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 9 850 000

0 9 850 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri informatiques au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 1 16/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 9 850 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/242

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801000311

Art 23 Par

235

AE 26 000 000

0 26 000 000

Achèvement des travaux de

construction du barrage de

Bion au profit de la DGIH

(MOD AGETEER)

(Honoraires)

     Nombre de lot: 1

ED
15/12/2016 13/01/2017 1 15/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 26 000 000

2017.42/1/243

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

AE 183 250 000

0 183 250 000

Travaux de construction de

la digue de Moussodougou

au profit de la DGIH

(MOD) (Honoraires)

     Nombre de lot: 1

ED
15/12/2016 13/01/2017 1 13/02/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 183 250 000

2017.42/1/250

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Construction de latrines

familiales et collectives au

profit du projet PHA BID-

UEMOA (MOD

AGETEER) (Honoraires)

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 03/03/2017 1 04/04/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.42/1/252

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 1 200 000

0 1 200 000

Location de salle au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2017 10/01/2017 1 20/01/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 1 200 000

2017.42/1/253
Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

AE 3 748 000 000 0 3 748 000 000

Travaux de réalisation de

forages et d'AEPS au profit

du Projet Hydraulique

Assainissement BID-

AOOD

  à OC
10/01/2017 20/01/2017 3 15/02/2017 360 01/09/2017

PHA-BID-

UEMOA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805800311

Art 23 Par

235

UEMOA (PHA-BID-

UEMOA) (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 2
Total : 3 748 000 000

2017.42/1/254

Compte

Trésor
Bail BAD - 270 000 000

0 270 000 000

Études intégrées  de

valorisation du barrage

souterrain de NARE et

réhabilitation des

infrastructures connexes

(cas de résilience à la forte

désertification et

dégradation dans un

contexte de changement

climatique dans le Sahel)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 12/12/2016 3 20/01/2017 180 01/09/2017 DGIH

Total : 270 000 000

2017.42/1/255

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

CP 409 500 000

0 409 500 000

Contrôle et surveillance des

travaux d'infrastructures

(MOD AGETEER)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/12/2016 08/12/2016 3 240 01/09/2017 PRBA

Total : 409 500 000

2017.42/1/256

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/01/2017 09/01/2017 1 27/02/2017 360 01/09/2017 PRBA

Total : 10 000 000

2017.42/1/257
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

CP 5 400 000 0 5 400 000

Audit des comptes 2017 du

PRBA
CC

09/05/2017 15/06/2017 3 29/12/2017 30 01/09/2017 PRBA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 5 400 000

2017.42/1/258

Compte

spécial
Bail BOAD - 101 100 000

0 101 100 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

acteurs du PRBA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/03/2017 10/03/2017 3 28/04/2017 180 01/09/2017 PRBA

Total : 101 100 000

2017.42/1/260

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

matériel roulant au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2017 09/01/2017 1 15/02/2017 360 01/09/2017 PRBA

Total : 3 000 000

2017.42/1/261

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Construction de parking au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 15/02/2017 30 01/09/2017 PRBA

Total : 4 000 000

2017.42/1/262

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 1 300 000

0 1 300 000

Entretien courant

(nettoyage) des locaux du

PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 15/02/2017 360 01/09/2017 PRBA

Total : 1 300 000

2017.42/1/263 Budget Prg 111 Act CP 30 000 000 0 30 000 000 Entretien de bâtiment DPX 16/01/2017 23/01/2017 3 20/02/2017 360 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

intérieur et extérieur de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 30 000 000

2017.42/1/264

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

609

CP 5 100 000

0 5 100 000

Assurance des véhicules au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 360 01/09/2017 DAF

Total : 5 100 000

2017.42/1/265

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 288 000 000

0 1 288 000 000

Assistance technique: suivi

et contrôle d'exécution des

travaux de construction du

barrage et de la centrale

hydroélectrique de

samendéni

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 01/05/2017 1 01/08/2017 600 01/09/2017 PDIS

Total : 1 288 000 000

2017.42/1/266

Compte

Trésor
Bail ETAT - 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 01/09/2017 PDIS

Total : 80 000 000

2017.42/1/267

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 800 000

2017.42/1/268 Compte Bail ETAT - 40 000 000 0 40 000 000 Prestation de pause café et DPX 17/04/2017 26/04/2017 1 30/05/2017 360 15/09/2017 PDIS
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor de Pause déjeuner au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 40 000 000

2017.42/1/269

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

groupe électrogène

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 5 000 000

2017.42/1/270

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 750 000

0 9 750 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 750 000

2017.42/1/271

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 995 000

0 9 995 000

Prestation de pause café et

de Pause déjeuner au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 995 000

2017.42/1/272

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

reproduction de documents

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 4 500 000

2017.42/1/273

Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000 000

0 200 000 000

Recrutement d'une agence

de communication au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2017 30/06/2017 1 31/07/2017 360 01/09/2017 PDIS

Total : 200 000 000

2017.42/1/274

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Branding de panneaux

publicitaires et réfection de

panneaux de chantier au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 01/09/2017 PDIS

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/275

Compte

Trésor
Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Audit des comptes 2016;

2017 du PDIS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2017 03/07/2017 1 03/08/2017 90 01/09/2017 PDIS

Total : 30 000 000

2017.42/1/276

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 14/04/2017 1 15/05/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 500 000

2017.42/1/277

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 995 000

0 9 995 000

Animation et couverture

médiatique au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 995 000

2017.42/1/278

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Assurance du matériel

roulant au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 5 000 000

2017.42/1/279

Compte

Trésor
Bail ETAT - 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de moulins au

profit des populations

affectées par la

construction du Barrage de

Samendéni.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/06/2017 05/06/2017 1 30/08/2017 90 15/09/2017 PDIS

Total : 60 000 000

2017.42/1/280

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 800 000 000

0 1 800 000 000

Travaux de réalisation

d'AEPS au profit des

populations affectées par la

construction du Barrage de

Samendéni

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/06/2017 30/06/2017 3 30/08/2017 210 01/09/2017 PDIS

Total : 1 800 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/281

Compte

Trésor
Bail ETAT - 90 000 000

0 90 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation d'AEPS au

profit des populations

affectées par la

construction du Barrage de

Samendéni

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2017 30/06/2017 3 30/08/2017 240 01/09/2017 PDIS

Total : 90 000 000

2017.42/1/282

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000 000

0 1 200 000 000

Travaux de réalisation de

pistes rurales au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/06/2017 30/06/2017 3 30/08/2017 210 01/09/2017 PDIS

Total : 1 200 000 000

2017.42/1/283

Compte

Trésor
Bail ETAT - 220 000 000

0 220 000 000

suivi-contrôle des travaux

de réalisation de pistes

rurales au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2017 30/06/2017 3 31/08/2017 240 01/09/2017 PDIS

Total : 220 000 000

2017.42/1/286

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition et montage de

pneus au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/04/2017 01/05/2017 1 30/08/2017 360 15/09/2017 PDIS

Total : 9 900 000

2017.42/1/287

Compte

spécial
Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Equipements de CSPS en

mobiliers et matériels

sanitaire au profit du PDIS

     Nombre de lot: 3

AOOD
04/04/2017 04/05/2017 3 31/07/2017 90 01/09/2017 PDIS

Total : 100 000 000

2017.42/1/288

Compte

spécial
Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Travaux d'électrification

solaire de 5 CSPS sur les

sites d'accueil au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/04/2017 05/05/2017 3 05/07/2017 90 01/09/2017 PDIS

Total : 100 000 000



Page 693 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/289

Compte

spécial
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Achat de

médicaments/Vaccins pour

les CSPS au profit du PDIS

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/04/2017 19/05/2017 3 30/06/2017 90 01/09/2017 PDIS

Total : 50 000 000

2017.42/1/290

Compte

spécial
Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Construction de magasins

sur les sites d'accueil au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 3

AOOD
05/04/2017 05/05/2017 3 30/06/2017 120 01/09/2017 PDIS

Total : 100 000 000

2017.42/1/292

Compte

spécial
Bail BID - 62 500 000

0 62 500 000

Acquisition des

moustiquaires impregnés au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/05/2017 30/06/2017 3 30/08/2017 60 01/09/2017 PDIS

Total : 62 500 000

2017.42/1/293

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1805300311

Art 24 Par

241

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition du mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit du PVSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 08/06/2017 1 30/08/2017 30 15/09/2017 DSI

Total : 2 000 000

2017.42/1/294

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1805300311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de bureau

au profit du PVSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 08/06/2017 1 30/08/2017 30 15/09/2017 DSI

Total : 5 000 000

2017.42/1/295
Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatique au profit du

PVSI

DC-F

  à OC
30/05/2017 08/06/2017 1 30/08/2017 360 15/09/2017 DSI
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805300311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.42/1/296

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition du Carburant et

lubrifiant au profit du PVSI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/05/2017 08/06/2017 1 30/08/2017 360 15/09/2017 DSI

Total : 7 000 000

2017.42/1/297

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1805300311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition, installations

des équipements réseau et

des ressources du RESINA

au profit du PVSI

(convention avec ANPTIC)

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 08/06/2017 1 30/08/2017 60 15/09/2017 DSI

Total : 6 000 000

2017.42/1/298

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1805300311

Art 62 Par

622

AE 28 000 000

0 28 000 000

Elaboration du Schéma

Directeur Informatique au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DP-A
30/05/2017 09/06/2017 1 30/08/2017 60 15/09/2017 DSI

Total : 28 000 000

2017.42/1/300

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 115 000 000

0 115 000 000

Acquisition d'enrégistreurs

automatiques au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/06/2017 17/07/2017 3 30/08/2017 30 01/09/2017 DGRE

Total : 115 000 000

2017.42/1/303
Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 40 000 000 0 40 000 000

Achat de consommables de

laboratoire au profit de la
DPX

15/06/2017 20/06/2017 1 30/08/2017 30 15/09/2017 DGRE
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démarrage
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 40 000 000

DGRE

     Nombre de lot: 1

2017.42/1/304

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 26 000 000

0 26 000 000

Acquisition de petits

materiels de laboratoire au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
15/06/2017 20/06/2017 1 30/08/2017 30 15/09/2017 DGRE

Total : 26 000 000

2017.42/1/305

Compte

Trésor
Bail ETAT - 10 000 000

0 10 000 000

Location de salle au profit

de la DGRE (convention

avec les structures

publiques) à Ouagadougou,

Koudougou et Ziniaré

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/06/2017 15/06/2017 1 30/08/2017 360 15/09/2017 DGRE

Total : 10 000 000

2017.42/1/309

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 800 000

0 4 800 000

Fourniture de pauses (café

et déjeuner) et location de

salles pour le premier

CASEM 2017 du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.42/1/310

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Décoration de la salle dans

le cadre du premier

CASEM 2017 du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 300 000

2017.42/1/311

Compte

Trésor
Bail ETAT - 180 000

0 180 000

Impression des cartes

d¿invitation dans le cadre

du premier CASEM 2017

du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 180 000

2017.42/1/312 Compte Bail ETAT - 1 500 000 0 1 500 000 Montage et diffusion de DC-F 25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DAF
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Trésor spot TV et radio et

confection de banderoles

dans le cadre du premier

CASEM 2017 du MEA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 500 000

2017.42/1/313

Compte

Trésor
Bail ETAT - 910 000

0 910 000

Conception et impression

de banderoles, dérouleurs et

dépliants au profit du

PRPV/LB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 910 000

2017.42/1/314

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Fourniture de tee-shirt, polo

et de casquette au profit du

PRPV/LB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 2 000 000

2017.42/1/315

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 900 000

0 3 900 000

Montage et la diffusion de

spot télé et radio en langue

française et mooré au profit

du PRPV/LB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 3 900 000

2017.42/1/316

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Nivellement de l¿aire de la

cérémonie et de la piste

d¿atterrissage au profit du

PRPV/LB

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 15 15/09/2017 DGIH

Total : 9 900 000

2017.42/1/317

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Impression des cartes

d¿invitation au profit du

PRPV/LB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 1 500 000



Page 697 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/318

Compte

Trésor
Bail ETAT - 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 60 000 000

2017.42/1/320

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Raccordement de la fibre

optique du bâtiment de la

DGIH (Concention

ANPTIC)

     Nombre de lot: 1

ED
30/05/2017 05/06/2017 1 30/06/2017 30 15/09/2017 DGIH

Total : 9 500 000

2017.42/1/322

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition d'un groupe

électrogène au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 30/06/2017 30 15/09/2017 DGIH

Total : 9 950 000

2017.42/1/323

Compte

Trésor
Bail ETAT - 48 000 000

0 48 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 48 000 000

2017.42/1/324

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Assurance du matériel

roulant de la DGIH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/05/2017 05/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 DGIH

Total : 9 950 000

2017.42/1/325

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Réalisation des travaux

d'étanchéité de l'immeuble

du PN GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 25/07/2017 15 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 5 000 000

2017.42/1/326

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 9 800 000

0 9 800 000

Formation sur les nouveaux

textes en passation des

marchés publics au profit

des cadres et techniciens

CC

   

C.individuel

15/05/2017 22/05/2017 1 31/07/2017 7 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 9 800 000
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d'exécution
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

des structures du MEA

notamment ceux des

agences de l'Eau suite aux

diffréntes réformes

intervenues dans le

domaine

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2017.42/1/327

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 175 000 000

0 175 000 000

Acquisition de véhicule

4x4 station Wagon pour la

coordination

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 31/07/2017 45 01/09/2017 PN/GIRE

Total : 175 000 000

2017.42/1/328

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 93 000 000

0 93 000 000

Acquisition d¿équipements

Informatiques

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 31/07/2017 45 01/09/2017 PN/GIRE

Total : 93 000 000

2017.42/1/329

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 8 000 000

0 8 000 000

Formation sur les SIG et/ou

ArcGIS 10.4

     Nombre de lot: 1

ED
15/05/2017 25/05/2017 1 25/07/2017 60 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 8 000 000

2017.42/1/330

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 5 300 000

0 5 300 000

Réaliser une étude sur

l'organisation et le

fonctionnement des organes

de la GIRE (Agences de

l'Eau)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/05/2017 12/06/2017 1 31/07/2017 60 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 5 300 000

2017.42/1/332

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 8 000 000

0 8 000 000

Confectionner  des outils

IEC (calendriers, Tee-

Shirts, stylos, Agenda.)

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 30/06/2017 60 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 8 000 000



Page 699 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à
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2017.42/1/333

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 3 000 000

0 3 000 000

Conception et réalisation de

la signalétique externe

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 31/07/2017 30 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 3 000 000

2017.42/1/334

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 4 000 000

0 4 000 000

Impression des documents

(rapport grand public 2016,

PN-GIRE, manuel des

enseignant)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 05/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 4 000 000

2017.42/1/335

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 4 000 000

0 4 000 000

Acquérir des logiciels de

montage (Xpress, In

design, Photoshop,

Illustrator, vidéo)

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 31/07/2017 30 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 4 000 000

2017.42/1/336

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 4 800 000

0 4 800 000

Réaliser un film de

capitalisation de la seconde

phase du PAGIRE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/05/2017 12/06/2017 1 31/07/2017 90 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 4 800 000

2017.42/1/337

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 5 000 000

0 5 000 000

Former les responsables

des structures de la GIRE

sur "les approches

participatives de

développement et le

partenariat" et de

"management et les

relations publiques"

     Nombre de lot: 1

ED
30/05/2017 12/06/2017 1 31/07/2017 15 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 5 000 000

2017.42/1/338 Compte Bail - 42 000 000 0 42 000 000 Formation des agents du ED 30/05/2017 12/06/2017 1 31/07/2017 60 15/09/2017 PN/GIRE
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spécial DANIDA SP/GIRE et des Agences de

l¿Eau ;  fourniture, mise à

niveau, et  paramétrage des

logiciels SUCCESS et

DELTA

     Nombre de lot: 1

Total : 42 000 000

2017.42/1/339

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 4 000 000

0 4 000 000

Formation du personnel

financier du SP-GIRE et

des agences de mises en

¿uvre sur l¿élaboration des

états financiers

     Nombre de lot: 1

ED
30/05/2017 12/06/2017 1 31/07/2017 15 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 4 000 000

2017.42/1/341

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 5 850 000

0 5 850 000

Prestations de pause café au

profit du Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 15/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 SAAGA

Total : 5 850 000

2017.42/1/342

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 4 200 000

0 4 200 000

Location de salle au profit

du Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 SAAGA

Total : 4 200 000

2017.42/1/343
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

CP 3 455 000 0 3 455 000

Location de car au profit du

Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 SAAGA
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 3 455 000

2017.42/1/344

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Viabilisation des sites

générateurs au profit du

Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 15 15/09/2017 SAAGA

Total : 5 000 000

2017.42/1/345

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 5 050 000

0 5 050 000

Entretien de bâtiments

intérieur-extérieur au profit

du Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 SAAGA

Total : 5 050 000

2017.42/1/346

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Travaux d'électricités au

profit du Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 30 15/09/2017 SAAGA

Total : 5 000 000

2017.42/1/348

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090311

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 850 000

0 850 000

Acquisition de cartes pré-

payés téléphoniques au

profit du Programme Saaga

     Nombre de lot: 1

ED
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 15 15/09/2017 SAAGA

Total : 850 000

2017.42/1/349 Compte Bail ETAT - 4 800 000 0 4 800 000 Fourniture de pause café et DC-F 15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PRBA
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor déjeuner

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 4 800 000

2017.42/1/351

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Expédition de colis au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

ED
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PRBA

Total : 3 000 000

2017.42/1/352

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Insertion et communiqué

dans la presse au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 1

ED
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PRBA

Total : 2 000 000

2017.42/1/354

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Abonnement au journaux et

revues au profit PRBA

     Nombre de lot: 1

ED
15/06/2017 20/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PRBA

Total : 500 000

2017.42/1/355

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000

0 1 200 000

Location de salle de

reunion (convention)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/06/2017 26/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PRBA

Total : 1 200 000

2017.42/1/356

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 6 000 000 000

0 7 700 000 000

Etudes techniques des

barrages hydroélectriques

et hydroagricoles de

Bassiéri,de Ouessa et de

Banwaly au profit de la

DGIH.

     Nombre de lot: 3

DP-MI
01/03/2017 30/03/2017 3 03/07/2017 180 01/09/2017 DGIH

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 23 Par

235

AE 1 700 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 700 000 000

2017.42/1/357

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 140 000

0 1 140 000

Service de restauration au

profit du PRVPB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/06/2017 22/06/2017 1 24/07/2017 360 15/09/2017 PRVPB

Total : 1 140 000

2017.42/1/358

Compte

Trésor
Bail ETAT - 975 000

0 975 000

Acquisition de kits et

reproduction de documents

au profit du PRVPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
19/06/2017 22/06/2017 1 24/07/2017 360 15/09/2017 PRVPB

Total : 975 000

2017.42/1/359

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburants

au profit du PRVPB

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/06/2017 20/06/2017 1 20/07/2017 360 15/09/2017 PRVPB

Total : 5 000 000

2017.42/1/360

Compte

spécial
Bail BID - 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 19/07/2017 360 15/09/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 2 500 000

2017.42/1/361

Compte

spécial
Bail BID - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatiques et de

matériels de bureau au

profit du PHA/BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 19/06/2017 1 19/07/2017 7 15/09/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000

2017.42/1/363

Compte

spécial
Bail BID - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

du PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 19/07/2017 360 15/09/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/364

Compte

spécial
Bail BID - 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de pause café et

de pause déjeuner au profit

du PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 19/07/2017 360 15/09/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000

2017.42/1/365

Compte

Trésor
Bail ETAT - 930 000

0 930 000

Exhumation des restes

mortels sur le site du

barrage de Samendeni au

profit  du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/06/2017 19/06/2017 1 19/07/2017 30 15/09/2017 PDIS

Total : 930 000

2017.42/1/366

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 9 900 000

0 9 900 000

Mise à niveau du reseau

d'alimentation en eau

potable de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 09/06/2017 1 10/07/2017 30 15/09/2017 DGEP

Total : 9 900 000

2017.42/1/367

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 1 500 000

0 1 500 000

Production de brochures et

de spots d'information et de

sensibilisation sur la CFE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/06/2017 28/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 1 500 000

2017.42/1/368

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 6 000 000

0 6 000 000

Réalisation de dérouleurs et

impression de message sur

la GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/06/2017 28/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 6 000 000

2017.42/1/369

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 25 000 000

0 25 000 000

Couverture mediatique des

activités du

SP/GIRE(convention RTB)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/06/2017 28/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/370

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 2 250 000

0 2 250 000

Diffusion de spots télé pour

la protection des ressources

en eau au profit du

PN/GIRE.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/06/2017 28/06/2017 1 31/07/2017 360 15/09/2017 PN/GIRE

Total : 2 250 000

2017.42/1/371

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

décoration des

tribunes,chapiteaux

présidentiels et annexes sur

le site de lancement des

travaux du lac Bam.

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 7 15/09/2017 DGIH

Total : 3 000 000

2017.42/1/372

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Electrification du site de

lancement des travaux du

lac Bam.

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 7 15/09/2017 DGIH

Total : 3 500 000

2017.42/1/373

Compte

spécial

Bail

FRANCE-

AFD

- 790 000 000

0 790 000 000

Réalisation de forages

neufs et réhabilitation de

forages existants au profit

de la DREA Est

     Nombre de lot: 2

AOOD
28/06/2017 28/07/2017 3 31/08/2017 120 15/09/2017 DREA Est

Total : 790 000 000

2017.42/1/374

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 3 862 000

0 3 862 000

Acquisition d'engrais au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/07/2017 20/07/2017 1 21/08/2017 30 15/09/2017 PRBA

Total : 3 862 000

2017.42/1/375
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

AE 9 850 000 0 9 850 000

Réalisation des travaux de

pose d'un château d'eau de

5 m3 équipé de pompe

DC-F
10/07/2017 17/07/2017 1 30/08/2017 30 15/09/2017 DGEP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804400311

Art 23 Par

235

solaire dans le camp

militaire de Koutougou

dans la région du Sahel

     Nombre de lot: 1

Total : 9 850 000

2017.42/1/376

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 23 Par

235

AE 3 719 000 000

0 3 719 000 000

Réalisation des travaux

confortatifs du barrage de

Samendeni(PDIS)

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 20/07/2017 1 20/09/2017 300 15/09/2017 PDIS

Total : 3 719 000 000

2017.42/1/377

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

2800600910

Art 23 Par

235

AE 245 000 000

0 245 000 000

Suivi-contrôle  des travaux

confortatifs du barrage de

Samendeni(PDIS)

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 20/07/2017 1 20/09/2017 300 15/09/2017 PDIS

Total : 245 000 000

2017.42/1/378

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

AE 28 000 000

0 28 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation de forage à

gros débit au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/07/2017 20/07/2017 1 20/09/2017 90 15/09/2017 DGEP

Total : 28 000 000

2017.42/1/379

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 900 000

0 5 900 000

Travaux de remplacement

du coffret inverseur

électrique de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 14/08/2017 1 01/09/2017 15 15/09/2017 DGEP

Total : 5 900 000

2017.42/1/380 Compte Bail ASDI - 20 000 000 0 20 000 000 Réalisation de travaux des DPX 07/08/2017 17/08/2017 1 01/09/2017 45 15/09/2017 PRVPB
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial puits maraichers au profit

du PRVPB-CC

     Nombre de lot: 1Total : 20 000 000

2017.42/1/382

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.42/1/383

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien du jardin au profit

du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.42/1/384

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et reparation de

matériels et mobiliers au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.42/1/385

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

CP 2 000 000
0 2 000 000

Insertions et communiqués

dans la presse au propfit du

PRBA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 15 31/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000

2017.42/1/386

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour

l¿atelier d¿échanges avec

les acteurs de mise en ¿uvre

du PGES du Projet Lac

Bam à Kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/09/2017 09/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 LAM BAM

Total : 2 500 000

2017.42/1/387

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PRPV/LB1

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/10/2017 20/10/2017 1 02/11/2017 360 31/10/2017 LAC BAM

Total : 950 000

2017.42/1/388

Compte

Trésor
Bail ETAT - 27 000 000

0 27 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PRPV/LB1

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 20/10/2017 1 15/11/2017 360 31/10/2017 LAC BAM

Total : 27 000 000

2017.42/1/389

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

PRPV/LB1

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 20/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 LAC BAM

Total : 400 000

2017.42/1/390

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PRPV/LB1

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 LAC BAM

Total : 990 000

2017.42/1/391

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PRPV/LB1

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 03/11/2017 360 31/10/2017 Lac bam

Total : 980 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/392

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

projet Barrage sous terrain

de NARE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 10/11/2017 360 31/10/2017 NARE

Total : 980 000

2017.42/1/393

Compte

Trésor
Bail ETAT - 944 000

0 944 000

Fourniture pause café et

pause déjeneur au profit du

projet Barrage sous terrain

de NARE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 10/11/2017 360 31/10/2017 NARE

Total : 944 000

2017.42/1/394

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Assistance en gestion

financière et contrôle au

profit du projet Barrage

sous terrain de NARE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 15 31/10/2017 NARE

Total : 980 000

2017.42/1/395

Compte

spécial
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition d'équipement

scolaires complémentaires

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 21 31/10/2017 PDIS

Total : 9 500 000

2017.42/1/396

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Renouvellement du jardin,

traitement de sol, élagage

d'arbre et apport de fumiers

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017 PDIS

Total : 980 000

2017.42/1/397

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Assistance technique pour

la mise en ¿uvre du logiciel

de gestion financière et

CC

   

C.individuel

10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 15 31/10/2017 PDIS
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 500 000

comptable au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2017.42/1/398

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120309

Chap

1805800311

Art 23 Par

234

AE 9 000 000

0 9 000 000

Réhabilitation de forages

au profit du PHA/BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 30 31/10/2017 BID UEMOA

Total : 9 000 000

2017.42/1/399

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Confection de support

d'identification au profit du

PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 15 31/10/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000

2017.42/1/400

Compte

spécial
Bail BCEAO - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation du

matériel roulant au profit

du PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000

2017.42/1/401

Compte

spécial
Bail BCEAO - 975 000

0 975 000

Entretien de climatiseurs et

circuit électrique  au profit

du PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 975 000

2017.42/1/402

Compte

spécial
Bail BCEAO - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017

PHA/BID-

UEMOA

Total : 3 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/403

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 2 770 000

0 2 770 000

Analyse de 106

échantillons de sols au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 30 31/10/2017 PN/GIRE

Total : 2 770 000

2017.42/1/406

Compte

Trésor
Bail ETAT - 998 000

0 998 000

Conception et impression

de banderole au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017 DGEP

Total : 998 000

2017.42/1/407

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Facilitation à

l'immatriculation et la

production d'AIT d'un

véhicule au profit du

PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 7 31/10/2017

PHA/ BID-

UEMOA

Total : 236 000

2017.42/1/408

Compte

Trésor
Bail ETAT - 973 500

0 973 500

Acquisition de fourniture

de bureau  et

consommables

informatiques au profit du

PRVPB-CC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 7 31/10/2017 PRVPB-CC

Total : 973 500

2017.42/1/410

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Gardiennage des locaux du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.42/1/411
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit de l'ITS du

MEA

DC-F

  à OC
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 360 31/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.42/1/413

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 23 Par

235

AE 9 950 000

0 9 950 000

Réalisation d'un système de

pompage solaire à Rambo

dans la commune de Titao

region du nord

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 20/10/2017 1 06/11/2017 30 31/10/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.42/1/414

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000 000

0 800 000 000

Conception de vingt six(26)

centres de production d'eau

potable à partir d'eau de

surface au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/09/2016 20/10/2016 3 30/11/2017 30 31/10/2017 DGEP

Total : 800 000 000

2017.42/1/415

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/09/2016 30/09/2016 1 30/11/2017 30 31/10/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.42/1/416

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de materiels

techniques et  photocopieur

au profit PH/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/10/2016 20/10/2016 1 15/11/2017 7 31/10/2017

PH/BID-

UEMOA

Total : 6 000 000

2017.42/1/417

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Fourniture et cablage de

reseau informatiques au

profit du PH/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2016 20/10/2016 1 10/11/2017 7 31/10/2017

PH/BID-

UEMOA

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2017.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.42/1/418

Compte

Trésor
Bail ETAT - 878 798 455

0 878 798 455

Réalisation de forages dans

les treize regions du

Burkina Faso

     Nombre de lot: 10

ED
10/10/2017 01/11/2017 1 08/11/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 878 798 455

2017.42/1/419

Compte

Trésor
Bail ETAT - 705 786 010

0 705 786 010

Réalisation de fournitures

et pose de pompes au profit

des regions du Burkina

Faso

     Nombre de lot: 10

ED
10/10/2017 01/11/2017 1 08/11/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 705 786 010

2017.42/1/420

Compte

Trésor
Bail ETAT - 65 508 150

0 65 508 150

Construction de

superstructures au profit

des régions du Burkina

Faso

     Nombre de lot: 4

ED
10/10/2017 01/11/2017 1 03/11/2017 30 01/09/2017 DAF

Total : 65 508 150

2017.42/1/421

Compte

Trésor
Bail ETAT - 454 583 844

0 454 583 844

Réhabilitation des barrages

de Tanvi/Nakamtenga et

Naaba Zana dans le

département de Koubri

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 15/09/2017 1 02/10/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 454 583 844

2017.42/1/422

Compte

Trésor
Bail ETAT - 40 308 800

0 40 308 800

Mission de controle et de

surveillance des travaux de

réhabilitation des barrages

de Tanvi/Nakamtenga et

Naaba Zana dans le

département de Koubri

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 15/09/2017 1 02/10/2017 60 01/09/2017 DAF

Total : 40 308 800

Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 60 914 713 759

Nombre lignes : 334
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 14
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/1

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 78 920 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

Directions du MINEFID

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
02/01/2017 06/02/2017 3 20/02/2017 30 29/12/2017 -

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 036 Act

03605 Actv

0360501

Chap

1004000311

Art 64 Par

649

CP 1 420 000

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 20 230 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380908

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 220 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340105

Chap

1014000311

CP 3 900 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340106

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 900 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340107

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 900 000

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 500 000

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv
CP 17 000 000



Page 718 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340210

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340224

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 750 000

Total : 78 920 000

2017.14/1/2

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 36 005 000

Fourniture de pause café et

restauration au profit des

Directions du MINEFID

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
02/01/2017 06/02/2017 3 20/02/2017 7 29/12/2017 -

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340102

Chap

1014000311

CP 820 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340103

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 3 135 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340104

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 4 450 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340105

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340106

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340202

Chap

1014000311

Art 62 Par

623

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv
CP 1 600 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0340205

Chap

1014000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340206

Chap

1014000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340207

Chap

1014000311

Art 64 Par

649

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340111

Chap

1802700311

Art 21 Par

211

AE 6 000 000

Total : 36 005 000

2017.14/1/3

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 47 017 000

acquisition de produits

d'entretien au profit des

directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
21/11/2016 21/12/2016 3 20/02/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380405

Chap

1008000311

CP 37 637 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380908

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 800 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320133

Chap

4004000311

Art 64 Par

649

CP 580 000

Total : 47 017 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/4

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 70 000 000

0 70 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
21/11/2016 22/12/2016 3 15/02/2017 14 29/12/2017 -

Total : 70 000 000

2017.14/1/5

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 34 450 000

Entretien de photocopieurs

au profit des directions du

MINEFID (reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
28/11/2016 29/12/2016 3 01/02/2017 14 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 28 000 000

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380908

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 450 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Total : 34 450 000

2017.14/1/6 Budget Prg 038 Act AE 1 500 000 000 0 2 500 000 000 Construction de bâtiments AOOD 18/01/2017 20/02/2017 3 03/04/2017 300 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380407

Chap

180320031

Art 23 Par

231 R+2 au profit des structures

déconcentrées

     Nombre de lot: 2
Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380808

Chap

1803900311

Art 23 Par

231

AE 1 000 000 000

Total : 2 500 000 000

2017.14/1/7

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380408

Chap

180320031

Art 23 Par

231

AE 1 000 000 000

0 2 000 000 000

 Réfection des bâtiments

des structures

déconcentrées du

MINEFID

     Nombre de lot: 12

AOOD
15/12/2016 20/01/2017 3 20/04/2017 120 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380807

Chap

1803800311

Art 23 Par

231

AE 1 000 000 000

Total : 2 000 000 000

2017.14/1/8

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 555 427 100

Acquisition de carburant au

profit des directions du

MINEFID

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/01/2017 27/02/2017 3 15/03/2017 14 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv
CP 82 894 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380426

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 400 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340210

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 10 232 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340302

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340303

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 250 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360104

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320133

Chap

4004000311

Art 64 Par

649

CP 29 001 100

Total : 555 427 100

2017.14/1/9

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 90 000 000

0 90 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments du MINEFID

(reconduction)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
21/11/2016 22/12/2016 3 02/01/2017 30 15/09/2017 -

Total : 90 000 000

2017.14/1/10 Budget Prg 038 Act CP 120 000 000 0 120 000 000 Gardiennage des locaux des AOOD 15/02/2017 16/03/2017 3 01/06/2017 30 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

structures centrales du

MINEFID

     Nombre de lot: 3

  à OC

Total : 120 000 000

2017.14/1/11

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 700 000 000

0 700 000 000

Acquisition de carburant au

profit des régies de recettes

     Nombre de lot: 2

ED
10/01/2017 17/01/2017 1 15/02/2017 14 31/03/2017 DAF

Total : 700 000 000

2017.14/1/12

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 201 921 600

0 201 921 600

Impression du quotidien et

du magazine des marchés

publics (reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
22/11/2016 23/12/2016 3 02/01/2017 30 28/02/2017 DAF

Total : 201 921 600

2017.14/1/13

Budget

National

Prg 036 Act

03605 Actv

0360502

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de motos au

profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/12/2016 20/12/2016 3 27/01/2017 45 30/06/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.14/1/14
Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370101

Chap

4010000311

CP 4 838 000 0 4 838 000

Prestations d'hôtels au

profit des participants à

l'atelier d'élaboration des

PPC 2018-2022

DC-F

  à OC
01/03/2017 09/03/2017 1 02/10/2017 10 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 4 838 000

2017.14/1/15

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380512

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 14 000 000

0 14 000 000

Acquisition d'un véhicule à

quatre roues de type berline

     Nombre de lot: 1

DPX
12/12/2016 22/12/2016 1 06/02/2017 60 DAF

Total : 14 000 000

2017.14/1/16

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380502

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 172 500 000

0 200 000 000

Maintenance du matériel

informatique (reconduction

et lancement)

     Nombre de lot: 17

AOOD

  à OC
18/11/2016 22/12/2016 3 02/01/2017 90 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 27 500 000

Total : 200 000 000

2017.14/1/17

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 300 000 000

0 300 000 000

Maintenance du réseau

informatique (reconduction

et lancement)

     Nombre de lot: 9

AOOD

  à OC
18/11/2016 22/12/2016 3 02/01/2017 90 DAF

Total : 300 000 000

2017.14/1/18
Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv
AE 320 000 000 0 320 000 000

Sécurisation énergétique

des équipements

AOOD
24/02/2017 20/04/2017 3 03/07/2017 180 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

informatiques

     Nombre de lot: 1

Total : 320 000 000

2017.14/1/20

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 150 000 000

0 150 000 000

Interconnexion

métropolitaine des TR aux

gouvernorats par fibre

optique

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/02/2017 18/04/2017 3 03/07/2017 180 DAF

Total : 150 000 000

2017.14/1/21

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 21 Par

211

AE 410 000 000

0 410 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

structures du MINEFID

     Nombre de lot: 3

AOOD
08/12/2016 20/01/2017 3 01/03/2017 45 DAF

Total : 410 000 000

2017.14/1/22

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de matériel

bureautique au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 3

AOOD
18/01/2017 17/02/2017 3 04/04/2017 60 DAF

Total : 55 000 000

2017.14/1/23
Budget

National

Prg 035 Act

03505 Actv

0350501

Chap

1802400311

Art 21 Par

AE 300 000 000 0 300 000 000

Recrutement d'un cabinet

international pour

l'assistance à la maîtrise

d'ouvrage informatique

auprès du MINEFID dans

le cadre de l'adaptation des

DP-MI
26/12/2016 28/02/2017 7 20/03/2017 180 DAF



Page 729 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

211 systèmes informatiques à la

LOLF

     Nombre de lot: 1Total : 300 000 000

2017.14/1/24

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 9 275 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DMP/MINEFID

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/12/2016 16/12/2016 1 10/01/2017 30 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380403

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 6 275 000

Total : 9 275 000

2017.14/1/25

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380403

Chap

1010000311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Formation sur la gestion du

cycle des marchés publics

et administration des

contrats au profit des agents

de la DMP/MINEFID

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2017 27/03/2017 1 17/04/2017 21 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.14/1/26

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330114

Chap

1016000311

Art 64 Par

649

CP 306 070 000

0 306 070 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGD

     Nombre de lot: 1

AOR
07/02/2017 21/03/2017 3 14/04/2017 30 DAF

Total : 306 070 000

2017.14/1/27 Budget Prg 033 Act CP 10 000 000 0 110 901 000 Acquisition d'habillement AOR 20/04/2017 20/04/2017 3 90 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03301 Actv

0330113

Chap

1016000311

Art 60 Par

606
au profit de la DGD

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330113

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 100 901 000

Total : 110 901 000

2017.14/1/28

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

1800700311

Art 21 Par

211

AE 73 500 000

0 73 500 000

Edition et production de

rapports au profit du SP-

ITIE

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/01/2017 14/02/2017 3 45 DAF

Total : 73 500 000

2017.14/1/29

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380405

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 19 068 000

Acquisition de lubrifiants

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 26/01/2017 1 16/03/2017 21 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv
CP 1 068 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

Total : 19 068 000

2017.14/1/30

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 23 000 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 23/01/2017 1 01/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Total : 23 000 000

2017.14/1/31

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

0 71 865 000

Acquisition de

consommables

informatiques et péri-

informatiques

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2017 28/02/2017 3 14 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

CP 1 250 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340210

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340224

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 750 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340225

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 300 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340303

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320133

Chap

4004000311

Art 64 Par

649

CP 2 965 000

Total : 66 865 000

2017.14/1/32

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 750 000

0 1 950 000

Acquisition de coffre fort

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 15/03/2017 7 DAF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320133

Chap

4004000311

Art 64 Par

649

CP 1 200 000

Total : 1 950 000

2017.14/1/33

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000
0 302 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/01/2017 21/02/2017 3 03/04/2017 60 DAF

Budget Prg 038 Act AE 300 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 21 Par

211

Total : 302 000 000

2017.14/1/34

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de matériel

d'archives

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 16/03/2017 7 DAF

Total : 1 000 000

2017.14/1/35

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 19 000 000

0 22 619 000

Acquisitions de matériel

informatique de bureau au

profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/03/2017 03/04/2017 3 08/05/2017 14 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 619 000

Total : 22 619 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/36

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 61 Par

612

CP 1 000 000

0 8 500 000

Location

     Nombre de lot: 1

ED
1 10 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340303

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 500 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360104

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 6 000 000

Total : 8 500 000

2017.14/1/37

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 900 000

0 1 900 000

Couverture médiatique

     Nombre de lot: 1

ED
1 2 DAF

Total : 1 900 000

2017.14/1/39 Fonds Bail - 50 000 000 0 50 000 000 Acquisition de fournitures AOOD 03/04/2017 02/05/2017 3 30 SFM-DGD
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

FEM/SILEM

E Chap 61

Art 002 Par -

Rub -

de bureau au profit de la

DGD

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 50 000 000

2017.14/1/40

Fonds

d'équipemen

t

Bail BIDC

Chap 22 Art

002 Par -

Rub -

- 30 000 000

0 30 000 000

Travaux de forages et de

puits au profit de la DGD

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 3 60 SFM/DGD

Total : 30 000 000

2017.14/1/41

Fonds

d'équipemen

t

Bail

FEM/SILEM

E Chap 61

Art 001 Par -

Rub -

- 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de mobiliers au

profit de la DGD

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 04/05/2017 3 30 SFM/DGD

Total : 25 000 000

2017.14/1/42

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 02 Art

61 Par - Rub

-

- 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de, fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 90 SFM/DGTCP

Total : 35 000 000

2017.14/1/43

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 03 Art

61 Par - Rub

-

- 110 000 000

0 110 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 30 SFM/DGTCP

Total : 110 000 000

2017.14/1/44

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 01 Art

63 Par - Rub

-

- 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux de Koulouba de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/11/2016 15/12/2016 3 30 SFM/DGTCP

Total : 7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/45

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 03 Art

22 Par - Rub

-

- 50 000 000

0 50 000 000

Travaux d'extension de

bâtiment au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
09/02/2017 09/03/2017 3 90 SFM/DGTCP

Total : 50 000 000

2017.14/1/46

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 01 Art

61 Par - Rub

-

- 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'imprimés

administratifs au profit de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/11/2016 15/12/2016 3 30 SFM/DGTCP

Total : 25 000 000

2017.14/1/47

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 18 500 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 02/03/2017 1 10/04/2017 45 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 14 000 000

Total : 18 500 000

2017.14/1/48

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340306

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 21 050 000

0 21 050 000

Assistance technique au

SIMP

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 02/03/2017 1 360 DAF

Total : 21 050 000

2017.14/1/49 Fonds Bail - 40 000 000 0 40 000 000 Acquisition de matériel AOOD 12/01/2017 15/02/2017 3 45 SFM/DGTCP



Page 738 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

AUTRES II

Chap 07 Art

22 Par - Rub

-

informatique au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

Total : 40 000 000

2017.14/1/50

Fonds

d'équipemen

t

Bail FD

MONDIAL

Chap 06 Art

22 Par - Rub

-

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériel de

bureau au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX
05/01/2017 08/02/2017 3 14 SFM/DGTCP

Total : 20 000 000

2017.14/1/51

Fonds

d'équipemen

t

Bail

FRANCE-

AFD Chap

06 Art 22

Par - Rub -

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX
18/01/2017 23/02/2017 3 45 SFM/DGTCP

Total : 20 000 000

2017.14/1/52

Fonds

d'équipemen

t

Bail BIDC

Chap 04 Art

22 Par - Rub

-

- 35 000 000

0 35 000 000

Installation de système de

vidéo surveillance dans

sept trésoreries régionales

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/12/2016 12/01/2017 3 45 SFM/DGTCP

Total : 35 000 000

2017.14/1/53

Fonds

d'équipemen

t

Bail

FEM/SILEM

E Chap 03

Art 22 Par -

Rub -

- 40 000 000

0 40 000 000

Construction de clôtures et

de guérites au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/03/2017 06/04/2017 3 60 SFM/DGTCP

Total : 40 000 000

2017.14/1/54

Fonds

d'équipemen

t

Bail ONU

Chap 01 Art

63 Par - Rub

-

- 10 000 000

0 10 000 000

Entretien des espaces verts

au profit de la DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/11/2016 19/12/2016 3 30 SFM/DGTCP

Total : 10 000 000

2017.14/1/55 Fonds Bail - 25 000 000 0 25 000 000 Entretien et réparation de AOOD 14/02/2017 15/03/2017 3 30 SFM/DGTCP



Page 739 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

FEM/SILEM

E Chap 01

Art 63 Par -

Rub -

climatiseurs au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 25 000 000

2017.14/1/56

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 01 Art

63 Par - Rub

-

- 35 000 000

0 35 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/12/2016 3 30 SFM/DGTCP

Total : 35 000 000

2017.14/1/57

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 01 Art

63 Par - Rub

-

- 20 000 000

0 20 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
07/11/2016 08/12/2016 3 30 SFM/DGTCP

Total : 20 000 000

2017.14/1/58

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 02 Art

63 Par - Rub

-

- 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de pneu et de

batteries au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2017 12/04/2017 3 60 SFM/DGTCP

Total : 60 000 000

2017.14/1/59

Fonds

d'équipemen

t

Bail

AUTRES II

Chap 02 Art

63 Par - Rub

-

- 40 000 000

0 40 000 000

Entretien et réparation de

véhicules automobiles au

profit de la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
04/04/2017 03/05/2017 3 60 SFM/DGTCP

Total : 40 000 000

2017.14/1/60

Compte

Trésor

Bail BIDC

Chap - Art -

Par - Rub -

- 125 000 000

0 125 000 000

acquisition de matériel et

outillage technique au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 3

AOOD
03/02/2017 06/03/2017 3 30 SFM-DGI

Total : 125 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/61

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

1800700311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/12/2016 26/12/2016 1 360 DAF

Total : 2 000 000

2017.14/1/63

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330122

Chap

1804000311

Art 23 Par

231

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Construction du siège des

régies (études

architecturales)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
16/01/2017 13/02/2017 3 01/09/2017 300 DAF

Total : 1 000 000 000

2017.14/1/64

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380418

Chap

1802300311

Art 21 Par

211

AE 160 000 000

0 160 000 000

Gardiennage des structures

déconcentrées du

MINEFID

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
25/11/2016 23/12/2016 3 01/02/2017 30 DAF

Total : 160 000 000

2017.14/1/65

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de

pneumatiques et de

batteries pour véhicules à

quatre (04) roues

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
22/11/2016 23/12/2016 3 02/02/2017 45 DAF

Total : 60 000 000

2017.14/1/66
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

CP 30 000 000 0 31 423 000

Maintenance des

climatiseurs du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
29/11/2016 29/12/2016 3 01/02/2017 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 423 000

Total : 31 423 000

2017.14/1/67

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380407

Chap

180320031

Art 23 Par

231

AE 100 000 000

0 100 000 000

Suivi contrôle de la

construction de bâtiments

au profit des structures

déconcentrées du

MINEFID

     Nombre de lot: 2

DP-MI
16/01/2017 17/02/2017 3 03/04/2017 30 DAF

Total : 100 000 000

2017.14/1/68

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380408

Chap

180320031

Art 23 Par

231

AE 100 000 000

0 100 000 000

Suivi contrôle des travaux

de réfection des structures

déconcentrées du

MINEFID

     Nombre de lot: 4

DP-MI
16/01/2017 17/02/2017 3 06/04/2017 120 DAF

Total : 100 000 000

2017.14/1/69

Budget

National

Prg 035 Act

03502 Actv

0350201

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 65 000 000

0 65 000 000

Acquisition d'appareil

topographique et station au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2017 21/03/2017 3 16/05/2017 30 -

Total : 65 000 000

2017.14/1/70 Compte Bail - 25 000 000 0 25 000 000 Formation des DP-MI 23/12/2016 20/02/2017 3 20/03/2017 30 DGB
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor

AUTRES II

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

informaticiens sur les outils

d'intégration continue dans

le cadre de l'adaptation du

système d'information à la

LOLF

     Nombre de lot: 1
Total : 25 000 000

2017.14/1/71

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

- 19 500 000

0 19 500 000

Acquisition de diverses

fournitures et

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 21/02/2017 1 22/03/2017 30 DGSI

Total : 19 500 000

2017.14/1/72

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

- 36 000 000

0 36 000 000

Prestation de pauses café et

déjeuner

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/01/2017 24/02/2017 3 23/03/2017 30 DGSI

Total : 36 000 000

2017.14/1/73

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

- 18 000 000

0 18 000 000

Installation de dispositif

électronique pour le

contrôle d'accès aux locaux

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX
19/01/2017 21/02/2017 1 22/03/2017 30 DGSI

Total : 18 000 000

2017.14/1/74

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

- 8 000 000

0 8 000 000

Entretien périodique des

climatiseurs dans les locaux

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 08/02/2017 1 06/03/2017 30 DGSI

Total : 8 000 000

2017.14/1/75

Compte

Trésor

Bail ONU

Chap 0 Art 0

Par 0 Rub 0

- 12 000 000

0 12 000 000

Entretien des photocopieurs

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/01/2017 17/02/2017 1 06/03/2017 30 DGSI

Total : 12 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/76

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380311

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 950 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les concours

professionnels

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/02/2017 15/03/2017 1 03/04/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380318

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 950 000

Total : 4 950 000

2017.14/1/77

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380318

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 16 000 000

0 16 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour les concours

directs (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/02/2017 28/02/2017 1 16/03/2017 30 DAF

Total : 16 000 000

2017.14/1/78

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la formation des chauffeurs

en conduite de boite

automatique et santé des

chauffeurs

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/01/2017 20/02/2017 3 06/03/2017 14 DAF

Total : 20 000 000

2017.14/1/79
Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

CP 40 000 000 0 40 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

secrétaires en rigueur

professionnelle et attitude

de service efficace

DP-MI
24/01/2017 24/02/2017 3 13/03/2017 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

623
     Nombre de lot: 1

Total : 40 000 000

2017.14/1/80

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 8 500 000

0 8 500 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

cadres A en andragogie

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/01/2017 24/02/2017 3 27/03/2017 14 DAF

Total : 8 500 000

2017.14/1/81

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 19 000 000

0 19 000 000

Fourniture et installation de

climatiseurs au profit des

directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/12/2016 30/12/2016 1 15/02/2017 45 DAF

Total : 19 000 000

2017.14/1/82

Budget

National

Prg 038 Act

03806 Actv

0380601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 12 650 000

0 12 650 000

Illustration graphique, mise

en page, édition de

document au profit de la

DGESS (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/01/2017 26/01/2017 1 22/02/2017 30 -

Total : 12 650 000

2017.14/1/83

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380427

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de pièces de

rechange pour engins à

deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 14 DAF

Total : 4 900 000

2017.14/1/84 Budget Prg 038 Act AE 100 000 000 0 100 000 000 Élaboration d'un plan DP-MI 23/01/2017 24/02/2017 3 22/06/2017 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380418

Chap

1802300311

Art 21 Par

211

global de sécurité

     Nombre de lot: 1

Total : 100 000 000

2017.14/1/85

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 21 Par

211

AE 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

solde

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/12/2016 10/01/2017 3 03/03/2017 45 DAF

Total : 90 000 000

2017.14/1/86

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380407

Chap

180320031

Art 23 Par

231

AE 50 000 000

0 50 000 000

Construction et équipement

d'un forage

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/01/2017 15/02/2017 3 28/03/2017 90 DAF

Total : 50 000 000

2017.14/1/87

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330101

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 15 000 000

0 30 000 000

Acquisition d'imprimés

administratifs

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/12/2016 19/01/2017 3 23/03/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330108

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 30 000 000

2017.14/1/88

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

préparation de nouveaux

pôles au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/01/2017 28/02/2017 3 30/03/2017 45 DAF

Total : 20 000 000

2017.14/1/89

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/01/2017 28/02/2017 3 30/03/2017 30 DAF

Total : 20 000 000

2017.14/1/90

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320107

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 11 500 000

0 11 500 000

Recrutement d'un

consultant pour des

formations en renforcement

des capacités sur les pôles

de croissance au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/02/2017 14/03/2017 3 14/04/2017 30 DAF

Total : 11 500 000

2017.14/1/91

Budget

National

Prg 032 Act

03202 Actv

0320202

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Édition du journal PCAD

infos au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 27/01/2017 1 08/02/2017 360 DAF

Total : 2 000 000

2017.14/1/92
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv
CP 4 750 000 0 8 750 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DPX

  à OC
23/01/2017 07/02/2017 1 30/03/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

DGDT

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320401

Chap

1802200311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

Total : 8 750 000

2017.14/1/93

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 4 750 000

0 27 750 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
20/01/2017 23/02/2017 3 30/03/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320112

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320401

Chap

1802200311

AE 4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 21 Par

211

Total : 27 750 000

2017.14/1/94

Budget

National

Prg 032 Act

03202 Actv

0320203

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Couverture médiatique des

activités de la DGDT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 10/02/2017 1 08/03/2017 360 DAF

Total : 1 000 000

2017.14/1/95

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320401

Chap

1802200311

Art 21 Par

211

AE 120 000 000

0 120 000 000

Recrutement d'un

consultant ou bureau

d'études pour l'élaboration

de trois schémas

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 20/02/2017 3 05/04/2017 60 DAF

Total : 120 000 000

2017.14/1/96

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320401

Chap

1802200311

Art 21 Par

211

AE 30 000 000

0 30 000 000

Reproduction de documents

des trois schémas élaborés

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/01/2017 23/02/2017 3 04/04/2017 30 DAF

Total : 30 000 000

2017.14/1/97

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320112

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 35 000 000

0 35 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise en

application du SIG de

l'ONET au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/02/2017 16/03/2017 3 05/05/2017 30 DAF

Total : 35 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/98

Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380805

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Édition des documents de

rapport au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2017 30/03/2017 1 07/04/2017 30 DAF

Total : 5 000 000

2017.14/1/99

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 6 037 000

Fourniture de pauses café et

pauses déjeuner au profit de

la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2017 17/02/2017 1 28/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370209

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 537 000

Total : 6 037 000

2017.14/1/100

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370104

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 3 820 000
0 6 254 000

Fourniture de pauses café et

pauses déjeuner au profit de

la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 360 DAF

Budget Prg 037 Act CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03702 Actv

0370202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370206

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 434 000

Total : 6 254 000

2017.14/1/101

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370106

Chap

1018000311

Art 62 Par

623

CP 1 300 000

0 8 300 000

Fourniture de pauses café et

pauses déjeuner au profit de

la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/02/2017 17/02/2017 1 28/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370203

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370204

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 500 000

Total : 8 300 000

2017.14/1/102
Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv
CP 2 500 000 0 2 500 000

Édition des différents

documents synthèse au

DC-F
07/02/2017 16/02/2017 1 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0370102

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2017.14/1/103

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique au

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

ED
09/03/2017 1 7 DAF

Total : 1 500 000

2017.14/1/104

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 900 000

0 4 900 000

Achat de billet d'avion au

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/04/2017 27/04/2017 1 7 DAF

Total : 4 900 000

2017.14/1/105

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 14 078 400

0 14 078 400

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DG-CMEF.

     Nombre de lot: 1

DPX
04/05/2017 18/05/2017 1 05/07/2017 30 DAF

Total : 14 078 400

2017.14/1/106
Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340225

Chap

1020000311

Art 64 Par

CP 300 000 0 14 402 150

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGCMEFet du FAARF

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/07/2017 07/08/2017 1 14/09/2017 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

649

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340303

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320133

Chap

4004000311

Art 64 Par

649

CP 8 102 150

Total : 14 402 150

2017.14/1/107

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 265 000 000

0 265 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGSI

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/05/2017 30/06/2017 3 04/09/2017 60 DAF

Total : 265 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/108

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370108

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Fourniture de bureau et de

consommables au profit du

PAC/BF-UE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 15/03/2017 1 14/04/2017 30 DAF

Total : 6 000 000

2017.14/1/109

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370108

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 54 346 000

0 54 346 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PAC/BF-UE

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 16/06/2017 45 DAF

Total : 54 346 000

2017.14/1/110

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370108

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 2 700 000

0 2 700 000

Acquisition de carburant au

profit du PAC/BF-UE

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/06/2017 07/07/2017 1 07/08/2017 60 DAF

Total : 2 700 000

2017.14/1/111

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370108

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules du PAC/BF-UE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/02/2017 15/03/2017 1 03/04/2017 15 DAF

Total : 2 000 000

2017.14/1/112
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320104

Chap

CP 9 700 000 0 9 700 000

Fourniture de pauses café et

location de salle dans le

cadre des activités de la

promotion des pôles de

DC-F

  à OC
20/02/2017 30/03/2017 1 28/04/2017 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1022000311

Art 64 Par

649

croissance prévues dans la

région du Centre-Est

     Nombre de lot: 1

Total : 9 700 000

2017.14/1/113

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320108

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pause café et

location de salle dans le

cadre des activités de

préparation du projet pôle

de croissance dans le région

du Sahel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2017 30/03/2017 1 17/04/2017 360 DAF

Total : 9 500 000

2017.14/1/114

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par -

- 83 544 000

0 83 544 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

Directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/04/2017 29/05/2017 3 29/06/2017 45 DAF

Total : 83 544 000

2017.14/1/116

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Confection, impression des

banderoles et tirage des

documents en couleur dans

le cadre de la tenue des

sessions 2017 du CNPPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/01/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 45 DAF

Total : 5 000 000

2017.14/1/118

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Location de matériels de

projection dans le cadre de

la tenue des sessions 2017

du CNPPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/01/2017 14/04/2017 1 15/05/2017 45 DAF

Total : 5 000 000

2017.14/1/119
Compte

Trésor

Bail

INDETERM
- 50 000 000 0 50 000 000

Acquisition de

climatisseurs au profit des

AOOD
27/03/2017 28/04/2017 3 29/05/2017 45 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

I. Chap - Par

-

directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

Total : 50 000 000

2017.14/1/120

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de

l'organisation des concours

et formations transversales

de la DRH/MINEFID

     Nombre de lot: 1

ED
27/03/2017 28/04/2017 1 28/06/2017 7 DAF

Total : 10 000 000

2017.14/1/121

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 995 000

0 4 995 000

Prestation de pause café

pour l'organisation de la

formation des cadres du

MINEFID à Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 7 DAF

Total : 4 995 000

2017.14/1/122

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380312

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 3 210 000

0 3 210 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner pour divers

atéliers et cadre de

concertation de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 14 DAF

Total : 3 210 000

2017.14/1/123

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380318

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Prestation de pause café,

pause déjeuner et location

de salle à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 14 DAF

Total : 9 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/124

Compte

Trésor

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par -

- 280 000 000

0 280 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit des

directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/04/2017 29/05/2017 3 29/06/2017 60 DAF

Total : 280 000 000

2017.14/1/125

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 985 000

0 4 985 000

Location de salle à Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/03/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 7 DAF

Total : 4 985 000

2017.14/1/126

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 985 000

0 4 985 000

Prestation de pause café

dans le cadre des

formations des agents du

MINEFID à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/03/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 7 DAF

Total : 4 985 000

2017.14/1/127

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380312

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 3 210 000

0 3 210 000

Prestation de pause café ,

pause déjeuner dans le

cadre des activités de la

DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 29/05/2017 1 29/06/2017 60 DAF

Total : 3 210 000

2017.14/1/128
Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 985 000
0 4 985 000

Location de salle à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/03/2017 28/04/2017 1 29/05/2017 7 DAF



Page 757 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 985 000

2017.14/1/130

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 4 900 000

0 4 900 000

Impression et gravage des

mercuriales

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/04/2017 26/05/2017 1 15/06/2017 14 DAF

Total : 4 900 000

2017.14/1/131

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Achat de crédits de

communication au profit de

la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

ED
14/04/2017 26/05/2017 1 15/06/2017 7 DAF

Total : 4 000 000

2017.14/1/133

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de véhicules à

deux (02) roues au profit de

la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/05/2017 05/06/2017 3 05/07/2017 30 DAF

Total : 50 000 000

2017.14/1/134

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DPX
12/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 21 DAF

Total : 20 000 000

2017.14/1/135
Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

AE 15 000 000 0 15 000 000

Acquisition de matériel et

fourniture de bureau au

profit de la DGCMEF

DPX
12/05/2017 05/06/2017 1 06/07/2017 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802000311

Art 21 Par

211
     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2017.14/1/136

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 74 752 500

0 74 752 500

Prestation de pause café et

dejeuner pour les

renforcements de capacités

au profit de la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/05/2017 05/06/2017 3 05/07/2017 30 DAF

Total : 74 752 500

2017.14/1/137

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DPX
12/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 14 DAF

Total : 10 000 000

2017.14/1/138

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 12 000 000

0 12 000 000

Acquqisition de matériels

et fournitures d'archivage

au profit de la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DPX
12/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 30 DAF

Total : 12 000 000

2017.14/1/139

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 8 000 000
0 8 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants pour diverses

activités

     Nombre de lot: 1

ED
12/05/2017 12/06/2017 1 12/07/2017 21 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 000 000

2017.14/1/140

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

0 4 000 000

Location de salles

     Nombre de lot: 1

ED
12/05/2017 12/06/2017 1 12/07/2017 7 DAF

Total : 4 000 000

2017.14/1/141

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1802000311

Art 21 Par

211

AE 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de cachets pour

les nouvelles unités de

vérification

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 14 DAF

Total : 2 500 000

2017.14/1/142

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380512

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 3 400 000

0 3 400 000

Acquisition de motos

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 28/04/2017 1 10/05/2017 60 DAF

Total : 3 400 000

2017.14/1/146

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DGSI

     Nombre de lot: 3

AOOD
17/04/2017 22/05/2017 3 22/06/2017 60 DAF

Total : 55 000 000

2017.14/1/147
Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

AE 47 000 000 0 47 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'etudes

DP-MI
17/04/2017 22/05/2017 3 20/07/2017 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

architecturales et

l'élaboration du dossier

d'appel d'offres pour

l'extension des locaux de la

DGSI

     Nombre de lot: 1Total : 47 000 000

2017.14/1/148

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

211

AE 40 000 000

0 40 000 000

Récrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une étude sur

l'infogérance des

équipements et

infrastructures informatique

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/04/2017 22/05/2017 3 20/07/2017 30 DAF

Total : 40 000 000

2017.14/1/150

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380505

Chap

1802800311

Art 21 Par

211

AE 25 000 000

0 25 000 000

Formation des

informaticiens sur les outils

d'intégration continue dans

le cadre de l'adaptation des

systèmes informatiques à la

LOLF

     Nombre de lot: 1

DP-A
24/04/2017 03/07/2017 3 03/08/2017 30 DAF

Total : 25 000 000

2017.14/1/151

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 37 500 000

0 37 500 000

Acquisition de diverses

fournitures et

consommables

informatiques

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX
17/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 37 500 000

2017.14/1/152

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 36 000 000

0 36 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX
17/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 36 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/153

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Récrutement d'un

prestataire chargé de la

distribution de courriers et

divers plis aux clients

bénéficiant des prestations

externes de la DGSI sur

l'etendue du territoire

national

     Nombre de lot: 1

CC
17/04/2017 02/05/2017 3 02/06/2017 30 DAF

Total : 6 000 000

2017.14/1/154

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 18 000 000

0 18 000 000

Installation de disposition

électronique pour le

contrôle d'accès aux locaux

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX
17/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 18 000 000

2017.14/1/155

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Entretien  périodique des

climatiseurs dans les locaux

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 8 000 000

2017.14/1/156

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Entretien des

photocopieuses de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 DAF

Total : 9 000 000

2017.14/1/157

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330203

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 10/04/2017 1 10/05/2017 2 DAF

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370104

CP 22 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

Total : 25 000 000

2017.14/1/158

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de

photocopieuses

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 09/05/2017 1 05/06/2017 15 DAF

Total : 4 500 000

2017.14/1/159

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 10/05/2017 1 22/05/2017 15 DAF

Total : 1 000 000

2017.14/1/160

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 500 000

0 4 500 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 10/05/2017 1 12/06/2017 15 DAF

Total : 4 500 000

2017.14/1/161

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370209

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 537 000
0 537 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/05/2017 15/05/2017 1 30/05/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 537 000

2017.14/1/163

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 4 990 000

0 4 990 000

Fourniture de pause café et

location de salle de réunion

au profit de la DGESS à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 20/01/2017 360 DAF

Total : 4 990 000

2017.14/1/165

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 605 697 729

0 605 697 729

Mise en place d'un système

de sécurisation des factures

normalisées au profit de

laDGI

     Nombre de lot: 1

ED
15/08/2017 15/08/2017 1 01/09/2017 45 DAF

Total : 605 697 729

2017.14/1/166

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 30 000 025

0 30 000 000

Abonnement appareils de

contrôle au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/06/2017 15/06/2017 1 01/09/2017 360 DAF

Total : 30 000 025

2017.14/1/167

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 49 500 000

0 49 500 000

Acquisition de matériels

informatique pour le

déploiement de la facture

normalisée au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX
15/08/2017 25/08/2017 1 15/09/2017 30 DAF

Total : 49 500 000

2017.14/1/168
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

AE 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DGI

DC-F
15/08/2017 18/08/2017 1 01/09/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801100311

Art 21 Par

211
     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.14/1/169

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

informaticiens au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

CC
15/08/2017 25/08/2017 1 01/09/2017 30 DAF

Total : 9 500 000

2017.14/1/170

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 210 000 000

0 210 000 000

Acquisition de matériels

roulant au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

AOR
01/08/2017 31/08/2017 3 15/09/2017 60 DAF

Total : 210 000 000

2017.14/1/171

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition  de fournitures

de bureau au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/08/2017 25/08/2017 1 15/09/2017 360 DAF

Total : 25 000 000

2017.14/1/172

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
15/08/2017 15/08/2017 1 01/09/2017 360 DAF

Total : 100 000 000
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.14/1/173

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 4 990 000

0 4 990 000

Edition du rapport annuel

2016 du MINEFID au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 30 DAF

Total : 4 990 000

2017.14/1/174

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Fourniture de pause café et

location de salle de réunion

au profit des activités de la

DGESS à Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 16/02/2017 360 DAF

Total : 4 900 000

2017.14/1/175

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 4 990 000

0 4 990 000

Acquisition de pause café

et location de salle de

réunion au profit des

activités de la DGESS à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2017 09/01/2017 1 09/02/2017 360 DAF

Total : 4 990 000

2017.14/1/177

Compte

Trésor

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériels

informtiques au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 14 DAFCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

Total : 8 000 000

2017.14/1/178

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 14 DAF

Total : 3 000 000

2017.14/1/179
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

AE 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des regies
DPX

05/06/2017 15/06/2017 1 05/10/2017 45 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2017.14/1/180

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
05/06/2017 15/06/2017 1 05/10/2017 45 DAF

Total : 15 000 000

2017.14/1/181

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 245 000 000

0 245 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

regies

     Nombre de lot: 3

AOOD
05/06/2017 05/07/2017 3 05/10/2017 60 DAF

Total : 245 000 000

2017.14/1/182

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 140 000 000

0 140 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

regies

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/06/2017 05/07/2017 3 05/10/2017 60 DAF

Total : 140 000 000

2017.14/1/183

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330119

Chap

1801400311

Art 21 Par

211

AE 500 000 000
0 500 000 000

Acquisition de matériels

roulants au profit des regies

     Nombre de lot: 1

AOR
05/06/2017 05/07/2017 3 05/10/2017 60 DAF
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Référence du plan : 2017.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000 000

2017.14/1/184

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 280 000 000

0 280 000 000

Acquisition de motos au

profit des regies

     Nombre de lot: 4

AOR
05/06/2017 05/07/2017 3 05/10/2017 45 DAF

Total : 280 000 000

2017.14/1/185

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de sacs de

recouvrement au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 12/06/2017 1 07/08/2017 14 DAF

Total : 2 000 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 15 980 488 504

Nombre lignes : 172
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES

IMMOBILIERES DE L'ETAT

Plan de passation
Structure : 99
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/1

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 7 705 400

0 7 705 400

acquisition de produit pour

informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
26/09/2017 10/11/2017 1 05/12/2017 15 DGAIE

Total : 7 705 400

2017.99/1/2

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 5 120 000

0 5 120 000

Acquisition autres divers

matériels, fournitures

spécifiques (matériel de

plomberie lot 1)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
22/09/2016 13/10/2016 7 05/06/2017 15 DGAIE

Total : 5 120 000

2017.99/1/3

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 55 832 880

0 55 832 880

Acquisition fourniture de

bureau

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/05/2017 07/03/2017 2 21/09/2017 21 DGAIE

Total : 55 832 880

2017.99/1/4
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

CP 2 070 500 0 2 070 500

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/11/2017 15/11/2017 1 07/12/2017 14 DGAIE
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 2 070 500

2017.99/1/5

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 707 098 480

454 541 900 252 556 580

Acquisition de divers

imprimés administratifs de

valeurs

     Nombre de lot: 1

AOR

  à OC
10/01/2017 10/01/2017 1 15/02/2017 90 31/12/2017 DGAIE

Total : 707 098 480

2017.99/1/6

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 331 292 395

331 292 395 0

Acquisition de timbres

fiscaux

     Nombre de lot: 1

ED
01/01/2017 01/01/2017 1 27/02/2017 60 28/04/2017 DGAIE

Total : 331 292 395

2017.99/1/7

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 152 634 475

77 755 805 74 878 670

Acquisition de divers

imprimés administratifs

ordinaires

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/02/2017 02/03/2017 3 10/04/2017 90 28/07/2017 DGAIE

Total : 152 634 475

2017.99/1/8

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330203

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 32 597 500

0 32 597 500

Acquisition de matériels et

mobiliers de logements

     Nombre de lot: 1

DPX
26/09/2017 16/10/2017 1 27/11/2017 45 DGAIE

Total : 32 597 500
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/9

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330203

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

- 1 293 000

0 0

Maintenance de matériels

informatiques et péri-

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 08/02/2017 1 20/03/2017 14 31/12/2017 DGAIE

Total : 1 293 000

2017.99/1/10

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330203

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 3 544 000

0 0

Maintenance de groupes

électrogènes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2017 07/03/2017 1 10/04/2017 7 31/12/2017 DGAIE

Total : 3 544 000

2017.99/1/11

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

241

AE 415 270 320

0 415 270 320

Acquisition de mobilier et

matériel de bureau

     Nombre de lot: 5

AOOD
06/01/2017 28/03/2017 7 25/09/2017 60 DGAIE

Total : 415 270 320

2017.99/1/12

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

242

AE 299 189 000

0 299 189 000

Acquisition de  matériel

informatique

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/05/2017 22/06/2017 7 25/09/2017 60 25/11/2017 DGAIE

Total : 299 189 000

2017.99/1/13
Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

AE 351 119 812 0 351 119 812

Acquisition de groupes

électrogènes

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/01/2017 28/02/2017 7 13/07/2017 60 DGAIE



Page 772 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805000311

Art 24 Par

244

Total : 351 119 812

2017.99/1/14

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

- 150 000 000

0 149 402 750

Maintenance des circuits

électriques des hôtels

administratifs et autres

bâtiments administratifs.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
11/01/2017 16/01/2017 2 05/07/2017 14 31/12/2017 DGAIE

Total : 150 000 000

2017.99/1/15

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 101 993 300

0 101 993 300

Maintenance des circuits

d'eau et des installations

sanitaires des hôtels

administratifs et autres

bâtiments administratifs.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
11/01/2017 04/04/2017 2 05/07/2017 14 DGAIE

Total : 101 993 300

2017.99/1/16

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 46 371 000

0 46 371 000

Maintenance des circuits

téléphoniques des hôtels

administratifs et autres

bâtiments administratifs.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
11/01/2017 04/04/2017 2 28/06/2017 14 DGAIE

Total : 46 371 000

2017.99/1/17

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 69 130 890

0 69 130 890

Réalisation d'un audit

complet de branchement et

des abonnements

électriques de

l'Administration.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 25/01/2017 7 01/02/2018 90 DGAIE

Total : 69 130 890
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/18

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation d'un audit

complet des branchements

et  des abonnements d'eau

de l'Administration.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 25/01/2017 3 06/11/2017 90 DGAIE

Total : 50 000 000

2017.99/1/19

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation d'un audit

complet de branchement et

des abonnements

téléphoniques de

l'Administration.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 25/01/2017 3 20/11/2017 90 DGAIE

Total : 50 000 000

2017.99/1/20

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 58 653 000

0 58 653 000

Acquisition de carburant

pour le parc des Experts

     Nombre de lot: 3

ED
14/04/2017 14/04/2017 1 18/10/2017 30 DGAIE

Total : 58 653 000

2017.99/1/21

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 953 300

0 9 953 300

Acquisition de pièces

détachées de matériels et de

produits d'entretien.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 02/05/2017 1 05/12/2017 7 31/12/2017 DGAIE

Total : 9 953 300

2017.99/1/22
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

CP 9 963 590 0 9 963 590

Entretien et maintenance

des véhicules du parc des

Experts

DC-F

  à OC
02/05/2017 02/05/2017 1 05/12/2017 14 31/12/2017 DGAIE
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1031000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 9 963 590

2017.99/1/23

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

243

AE 1 724 250 000

0 1 724 250 000

Acquisition de véhicule de

fonction au profit de

l'Administration

     Nombre de lot: 1

ED
19/05/2017 19/06/2017 1 08/09/2017 90 DGAIE

Total : 1 724 250 000

2017.99/1/24

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

243

AE 120 360 000

0 120 360 000

Acquisition de véhicules au

profit du parc des Experts

     Nombre de lot: 1

ED
11/04/2017 02/05/2017 1 25/09/2017 90 DGAIE

Total : 120 360 000

2017.99/1/25

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

243

AE 1 155 000 000

0 1 155 000 000

Acquisition de véhicules au

profit des pools des

ministères et institutions.

     Nombre de lot: 1

ED
11/04/2017 02/05/2017 1 08/09/2017 90 DGAIE

Total : 1 155 000 000

2017.99/1/26

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 93 088 000

0 93 088 000

Entretien courant de divers

bâtiments administratifs

(bâtiments intérieur

extérieur)

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 06/03/2017 3 01/05/2017 90 29/09/2017 DGAIE

Total : 93 088 000
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/27

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

0 10 000 000

Réalisation d'un forage

autonome  à l'hôtel

administratif de Fada

N'Gourma.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2017 03/04/2017 3 01/06/2017 30 05/07/2017 DGAIE

Total : 10 000 000

2017.99/1/28

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 80 000 000

0 80 000 000

Audit électrique des grands

blocs administratifs et des

hôtels administratifs

fonctionnels

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 06/02/2017 3 02/05/2017 90 30/09/2017 DGAIE

Total : 80 000 000

2017.99/1/29

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 46 444 000

0 46 444 000

Entretien et réparation de

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
02/02/2017 03/03/2017 3 02/05/2017 14 31/12/2017 DGAIE

Total : 46 444 000

2017.99/1/30

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 64 000 000

0 64 000 000

Gardiennage des édifices

publics (reconduction des

contrats de 2016 Lot 2 & 3)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/11/2016 1 02/01/2017 30 31/12/2017 DGAIE

Total : 64 000 000

2017.99/1/31
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

CP 52 000 000 0 52 000 000

Nettoyage des édifices

publics (reconduction des

contrats de 2016 Lot 1,2 &

3)

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/11/2016 1 02/01/2017 30 31/12/2017 DGAIE
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1031000311

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 52 000 000

2017.99/1/32

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 145 783 000

0 145 783 000

Gardiennage des édifices

publics

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/11/2016 16/12/2016 2 02/01/2017 30 31/12/2017 DGAIE

Total : 145 783 000

2017.99/1/33

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 24 744 160

0 24 744 160

Entretien et nettoyage de

l'hôtel administratif du

Centre

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/11/2016 16/12/2016 2 02/01/2017 30 31/12/2017 DGAIE

Total : 24 744 160

2017.99/1/34

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

- 800 000 000

0 800 000 000

Travaux de réhabilitation

des bâtiments administratifs

dans la région du Sud-ouest

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/01/2017 06/02/2017 3 02/05/2017 90 29/09/2017 DGAIE

Total : 800 000 000

2017.99/1/35

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

- 150 000 000

0 150 000 000

Travaux de réhabilitation

de l'immeuble Pyramide

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/01/2017 06/02/2017 3 02/05/2017 180 30/10/2017 DGAIE

Total : 150 000 000
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/36

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

- 80 000 000

0 80 000 000

Sélection de bureaux

d'études pour le suivi

contrôle des travaux de

réhabilitation et de

réfection

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/11/2016 16/12/2016 3 02/05/2017 180 29/09/2017 DGAIE

Total : 80 000 000

2017.99/1/37

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

- 80 000 000

0 80 000 000

Recrutement d'un

consultant pour une étude

sur la vulgarisation de la

vidéo surveillance dans

l'Administration

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/01/2017 06/02/2017 3 03/07/2017 180 31/12/2017 DGAIE

Total : 80 000 000

2017.99/1/39

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 800 000 000

0 800 000 000

Travaux de réhabilitation

de l'immeuble de

l'éducation

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/12/2016 16/01/2017 3 06/03/2017 210 31/12/2017 DGAIE

Total : 800 000 000

2017.99/1/40

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 5 000 000

0 5 000 000

Equipement en rideaux de

l'hôtel administratif

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 06/02/2017 3 15/03/2017 60 31/12/2017 DGAIE

Total : 5 000 000

2017.99/1/41
Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

CP 892 500 000 0 892 500 000

recensement diagnostic du

patrimoine immobilier bâti

et non bâti de l'Etat

DP-MI
29/12/2016 11/04/2017 7 02/05/2017 180 DGAIE



Page 778 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805000311

Art 62 Par

629
     Nombre de lot: 1

Total : 892 500 000

2017.99/1/42

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 1 500 000 000

0 1 500 000 000

Travaux de réhabilitation

de l'immeuble building

Lamizana

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/02/2017 09/03/2017 3 02/05/2017 210 DGAIE

Total : 1 500 000 000

2017.99/1/43

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 60 000 000

0 60 000 000

Convention de maîtrise

d'oeuvre pour la

réhabilitation de l'immeuble

building Lamizana et de

l'immeuble de l'éducation

     Nombre de lot: 1

ED
16/12/2016 16/12/2016 1 01/02/2017 210 DGAIE

Total : 60 000 000

2017.99/1/44

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 47 612 740

0 47 612 740

Réfection des toitures des

magasins de l'Etat

     Nombre de lot: 1

DPX
18/10/2017 02/11/2017 1 05/02/2018 45 DGAIE

Total : 47 612 740

2017.99/1/45

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 30 000 000

0 30 000 000

Etudes architecturales pour

la construction d'un

magasin de l'Etat

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 03/05/2017 3 03/07/2017 60 DGAIE

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2017.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.99/1/46

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 8 647 158

0 8 647 158

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/09/2017 20/10/2017 1 05/12/2017 30 DGAIE

Total : 8 647 158

2017.99/1/47

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 9 155 000

0 9 155 000

Acquisition autres divers

matériels, fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: 1

DPX
26/09/2017 18/10/2017 1 27/11/2018 30 DGAIE

Total : 9 155 000

2017.99/1/48

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 19 588 000

0 19 588 000

Acquisition autres divers

matériels, fournitures

spécifiques (matériel

d'électricité lot 2)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
22/09/2016 13/10/2016 7 14/06/2017 15 DGAIE

Total : 19 588 000

2017.99/1/49

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 9 155 000

0 9 155 000

Acquisition autres divers

matériels, fournitures

spécifiques (pneus)

     Nombre de lot: 1

DPX
26/09/2016 18/10/2017 1 27/11/2017 30 DGAIE

Total : 9 155 000

2017.99/1/50
Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

AE 76 086 400 0 76 086 400

Acquisition de mobilier et

matériel de bureau

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/09/2017 08/11/2017 7 05/02/2018 45 DGAIE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805000311

Art 24 Par

241

Total : 76 086 400

2017.99/1/51

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330206

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 2 906 000

0 2 906 000

Diagnostic et  visites

techniques des véhicules de

l¿Etat

     Nombre de lot: 1

ED
30/08/2017 30/08/2017 1 24/11/2017 30 DGAIE

Total : 2 906 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 10 997 152 300

Nombre lignes : 50
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE

L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES

LANGUES NATIONALES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 23
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/1

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition  de fournitures

de bureau  de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PACOGES

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 01/03/2017 15 31/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/2

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition de carburant

pour les activités du projet

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 9 600 000

2017.23/1/3

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 400 000
0 400 000

Acquisition de divers

'imprimés administratifs au

profit du PACOGES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000

2017.23/1/4

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 3 013 000

0 3 013 000

Livraison de pause- café

pour les activités du projet

au profit du PACOGES

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 013 000

2017.23/1/5

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Location de salle au profit

du PACOGES

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/6

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 580 000

0 580 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

de CCEB, des directeurs du

primaire et des directeurs

du post primaire sur le kit

ruban rouge d'éducation à

la prévention des

IST/VIH/SIDA et à la santé

à Koudougou au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 580 000

2017.23/1/7
Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

CP 480 000 0 480 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de formation

de CCEB, des directeurs du

primaire et des directeurs

du post primaire sur le kit

ruban rouge d'éducation à

ED
26/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601 la prévention des

IST/VIH/SIDA et à la santé

à Koudougou au profit de

CMLS

     Nombre de lot: 1

Total : 480 000

2017.23/1/9

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

612

CP 250 000

0 250 000

Location de salle pour

l'atelier de formation de

CCEB, des directeurs du

primaire et des directeurs

du post primaire sur le kit

ruban rouge d'éducation à

la prévention des

IST/VIH/SIDA et à la santé

à Koudougou au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/10

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 100 000

Entretien et maintenance du

circuit électrique au profit

du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 100 000

2017.23/1/11

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 550 000
0 550 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produits

d'entretien et de fournitures

informatiques et matières

spécifiques  au profit du

CMLS

DC-NF
24/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 550 000      Nombre de lot: 3

2017.23/1/12

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de Produits

d'entretien au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/13

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 100 000

Acquisition de fourniture

informatique et matières

spécifiques au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 100 000

2017.23/1/14

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

0 300 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs , de

photocopieurs et de

matériels informatiques au

profit du CMLS

     Nombre de lot: 2

DC-NF

  à OC
25/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/15

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

0 100 000

Entrerien et maintenance

des photocopieurs au profit

du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
24/01/2017 01/02/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/16

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 100 000

0 100 000

Entrerien et maintenance

du matériel informatique au

profit du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
03/04/2017 07/04/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 100 000

2017.23/1/17

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Entrerien et maintenance

du véhicule à 4 roues au

profit du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/03/2017 03/04/2017 1 17/04/2017 15 -

Total : 200 000

2017.23/1/19

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de Carburant

au profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 13/02/2017 1 10/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/20

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et fournitures

informatiques au profit de

la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 13/02/2017 1 10/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

AE 2 000 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 3 000 000

2017.23/1/21

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de Fournitures

informatiques au profit de

la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/02/2017 22/02/2017 1 10/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/22

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Livaison de pause-café

pour les conseils de

direction au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 13/02/2017 1 13/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/23

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 13/02/2017 1 13/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/24

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

 Entretien et maintenance

de climatiseurs, de

matériels informatiques et

péri-informatiques  au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 2

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 10/04/2017 15 14/10/2016 DAF

Total : 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/25

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

Matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 15 14/10/2016 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/26

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

 Entretien de Bâtiments

intérieur-extérieur au profit

de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 03/02/2017 1 10/04/2017 15 10/10/2016 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/27

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 1 440 000

0 1 440 000

Gardiennage des locaux de

la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2017 01/02/2017 1 10/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 440 000

2017.23/1/28

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 560 000

0 560 000

Entretien et Nettoyage des

magasins de stochage de

manuels au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 560 000

2017.23/1/29
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

CP 1 250 000 000 0 1 250 000 000

Acquision de vivres pour le

post-primaire au profit de la

DAMSSE

AOOD
02/02/2017 06/03/2017 3 05/05/2017 60 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1022000311

Art 63 Par

639
     Nombre de lot: 5

Total : 1 250 000 000

2017.23/1/30

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 2 625 000

0 2 625 000

Acquisition de mobiliers et

matériels  de logement et

de bureaux  au profit du

PCS/MENA-CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2017 10/02/2017 1 15/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 625 000

2017.23/1/31

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 6 750 000

0 6 750 000

Acquisition de matériel

informatique de bureau  au

profit du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2017 17/02/2017 1 07/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 6 750 000

2017.23/1/32

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 15 500 000

0 15 500 000

Acquisition de Carburant

pour le fonctionnement du

PCS/MENA-CATHWEL

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 30/01/2017 1 31/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 15 500 000

2017.23/1/34
Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquision de fournitures de

bureau et produits

d'entretien au profit du

PCS/MENA-CATHWEL

DC-F
20/01/2017 25/01/2017 1 27/02/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/37

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 817 000

0 817 000

 Acquision des imprimés de

gestion des vivres au profit

du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/01/2017 23/01/2017 1 31/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 817 000

2017.23/1/39

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des bâtiments intérieur et

extérieur au profit du

PCS/MENA-CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 07/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/40

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 07/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/41
Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

CP 850 000 0 850 000

Entretien et maintenance de

mobiliers de bureau au

profit du PCS/MENA-

CATHWEL

DC-NF
07/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Total : 850 000

2017.23/1/42

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 850 000

0 850 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

PCS/MENA-CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 850 000

2017.23/1/43

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 3 058 000

0 3 058 000

Entretien et maintenance

véhicules à 4 roues au

profit du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 3 058 000

2017.23/1/44

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 850 000

0 850 000

Entretien et maintenance de

véhicules  à 2 roues au

profit du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 850 000

2017.23/1/45

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

615

CP 750 000

0 750 000

Assurances des véhicules à

4 roues au profit du

PCS/MENA-CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/04/2017 24/04/2017 1 23/06/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/46

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580204

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 9 450 000

0 9 450 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques au profit de

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 30/01/2017 1 28/02/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 9 450 000

2017.23/1/47

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580204

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 18 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGEF :

- pour la supervision du

paiement des frais de

vacation , des  indemnités

des maitres conseillers et

des  indemnités des classes

multigrades,

- de carburant et lubrifiant

pour  assurer la

mobilisation et la

coordination

- de carburant pour le suivi

des activités de promotion

du genre.

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 19/01/2017 1 20/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580502

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580602

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 8 350 000

Total : 18 500 000

2017.23/1/48

Budget

National

Prg 058 Act

05807 Actv

0580701

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 550 000
0 550 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour le suivi des

activités d'éducation de

l'éducation inclusive

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/01/2017 23/01/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 550 000

2017.23/1/49

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580502

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 850 000

0 1 500 000

Livraison de pause-café  et

pause déjeuner pour  les

differentes   activités de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05807 Actv

0580701

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 650 000

Total : 1 500 000

2017.23/1/50

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580602

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 7 700 000

0 7 700 000

Acquisition de pièces de

rechange pour vehicules à

quatre roues et de deux

roues pour assurer  la

mobilisation et la

coordination au profit de

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 25/05/2017 1 20/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 7 700 000

2017.23/1/51

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 1 720 000

0 1 720 000

Livraison de pause café

pour la session de

l'assemblée générale à

Ziniaré et pour la session

de formation des acteurs de

l'éducation sur la

communication non

violente en milieu scolaire

à koudougou au profit du

CNPVE

DC-F
24/02/2017 28/02/2017 1 27/04/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 1 720 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 2

2017.23/1/52

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 480 000

0 480 000

Couverture médiatique et

acquisition de banderoles

pour toutes les activités du

CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 13/02/2017 1 10/04/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 480 000

2017.23/1/54

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 500 000

0 500 000

Entretien du véhicule à

quatre roues pour les

différentes sorties au profit

du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 10/04/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/55

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de carburant

pour toutes les activités du

CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 10/02/2017 1 10/04/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 950 000

2017.23/1/56
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 950 000 0 950 000

Acquisition de matériels et

fourniture pour les diverses

activités du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 10/04/2017 5 16/10/2017 DAF



Page 795 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 950 000

2017.23/1/57

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580405

Chap

4014000311

Art 63 Par

634

CP 400 000

0 400 000

Location de salles de

conférence pour les

différentes activités du

CNPVE  (la session de

l'assemblée générale,  la

formation des délégués

d'établissement sur le

civisme, la session de

formation des acteurs de

l'éducation sur la

communication non

violente en milieu scolaire

à LOUMBILA)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 10/04/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/58

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580802

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 828 000

0 828 000

Acquisition de kits pour

l'appui conseil en

pédagogie appliquée des

instituteurs au profit de la

DEGP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 03/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 828 000

2017.23/1/59

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580801

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 1 973 000

0 1 973 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers

imprimés au profit de la

DEGP

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 973 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/60

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580802

Chap

1023000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

pour les missions d'appui

conseil en pédagogie

appliquée des instituteurs

au profit de la DEGP

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/61

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels,

fournitures de bureau et

fournitures diverses  au

profit de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 06/03/2017 1 09/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/62

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 09/03/2017 1 09/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/63

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

diverses pour les diverses

activités de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 09/03/2017 1 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/64
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

CP 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition du carburant au

profit des activités de la

DGEFTP

ED
03/04/2017 28/04/2017 1 15/05/2017 14 16/10/2017 -
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.23/1/66

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques et matériels de

bureau au profit de la

DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/67

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

peri informatique au profit

de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 04/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/68

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de divers

materiels specifiques au

profit  de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 25/01/2017 1 27/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.23/1/69
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

CP 1 700 000 0 1 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 08/03/2017 1 10/04/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 1 700 000

2017.23/1/70

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 5 700 000

0 5 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau, matériels

informatiques et péri

informatiques au profit de

la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 5 700 000

2017.23/1/71

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580115

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance

des vehicules à 4 roues au

profit  de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 04/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/72

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

conférences au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 25/01/2017 1 20/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.23/1/73

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Abonnement revues

spécialisées au profit de la

DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/74 Budget Prg 058 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Reproduction de documents DC-F 15/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

609

au profit de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/75

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition de fournitures

pour l'organisation des

conférences au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/01/2017 25/01/2017 1 20/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 9 600 000

2017.23/1/76

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1021000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/77

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 21 770 000

0 21 770 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques  pour les

conférences au profit de la

DGEPFIC

Reproduction de documents

pour les conférences au

profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 2

DPX
06/02/2017 16/02/2017 3 26/04/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 21 770 000

2017.23/1/78
Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv
CP 19 730 000 0 19 730 000

Location de salles pour les

conférences au profit de la

ED
20/01/2017 27/01/2017 1 15/03/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

Total : 19 730 000

2017.23/1/79

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 10 050 000

Acquisition de Kits et

fournitures pour

l'organisation des ateliers

d'évaluation des

programmes et des

enseignements et pour

l'organisation des activités

de relecture des curricula

au profit de la DGREIP

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 2

DPX
02/01/2017 04/01/2017 1 06/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 950 000

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590302

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Total : 10 050 000

2017.23/1/80

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des ateliers

d'évaluation des

programmes et des

enseignements au profit de

la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2017 04/01/2017 1 06/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/81

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 523 000

0 4 523 000

Reproduction de divers

documents pour

l'organisation des ateliers

d'évaluation des

programmes et des

enseignements au profit de

la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2017 04/01/2017 1 06/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 523 000

2017.23/1/82

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 900 000

0 3 900 000

Location de materiels de

sonorisation pour les

conférences et les

formations au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 27/01/2017 1 15/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 900 000

2017.23/1/83

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 9 350 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

ateliers d'évaluation des

programmes et des

enseignements au profit de

la DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2017 04/01/2017 1 06/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 850 000

Total : 9 350 000

2017.23/1/84
Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

CP 9 600 000 0 27 693 050

Acquisition de fournitures

et de consommables  pour

l'organisation des

DPX
06/02/2017 16/02/2017 1 08/05/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 60 Par

601 formations et des

conférences  au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 18 093 050

Total : 27 693 050

2017.23/1/85

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 13 540 000

0 14 240 000

Location de salles pour les

formations au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 16/02/2017 1 08/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Total : 14 240 000

2017.23/1/86

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 1 911 000

0 1 911 000

Livraison de pause café

pour les ateliers

d'évaluation des

programmes et des

enseignements au profit de

la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2017 04/01/2017 1 06/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 911 000

2017.23/1/87
Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv
CP 600 000 0 5 100 000

Acquisition de kits et

fournitures pour

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601 l'organisation des activitése

t la relecture des curricula

au profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590302

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Total : 5 100 000

2017.23/1/88

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition et installation

de matériels de projection

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/01/2017 27/01/2017 1 15/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/89

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590206

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 6 800 000

0 20 266 950

Equipement de la salle de

conférence de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DPX
20/01/2017 25/01/2017 3 15/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590206

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 12 966 950

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

Total : 20 266 950

2017.23/1/90

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Acquistion de fournitures

pour informatique et péri

informatique au profit de la

DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/01/2017 19/01/2017 1 30/01/2017 14 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/91

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 650 000

0 650 000

Acquisition de materiel de

culture  au profit de la

DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/01/2017 19/01/2017 1 30/01/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 650 000

2017.23/1/92

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

0 250 000

Acquisition de panneaux

d'indication de service au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 10/01/2017 1 20/01/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/93

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000
0 1 600 000

Acquisition de matériels de

sport au profit de la

DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 14 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 600 000

2017.23/1/94

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

611

CP 700 000

0 700 000

acquisition de carburant

pour les missions au profit

de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 10/01/2017 1 20/02/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/95

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590301

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 1 911 000

0 9 911 000

Livraison de pause café

pour  l'organisation des

activités sur la relecture des

curricula et les ateliers

d'évaluation des

programmes et des

enseignements au profit de

la DGREIP.

     Nombre de lot: 2

DC-F
01/02/2017 13/02/2017 1 30/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05903 Actv

0590302

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

Total : 9 911 000

2017.23/1/96

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 4 000 000

Acquisition d'une

photocopieuse au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

AE 3 500 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

241

Total : 4 000 000

2017.23/1/97

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

0 250 000

Entretien et maintenance de

véhicule à 2 roues au profit

de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 11/01/2017 1 20/01/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/98

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 990 000

0 990 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 12/01/2017 1 23/01/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 990 000

2017.23/1/99

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 760 000

0 760 000

 Entretien  et maintenance

de materiel informatique et

peri informatique au profit

de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 11/01/2017 1 20/01/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 760 000

2017.23/1/100

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

618

CP 800 000

0 800 000

Insertion publicitaire

(presse ecrite et parlée) au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 11/01/2017 1 20/01/2017 14 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/101 Budget Prg 059 Act AE 800 000 0 800 000 Acquisition d'un  vidéo- DC-NF 02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 30 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

projecteur au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2017.23/1/102

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 900 000

0 900 000

Acquisition de deux ( 02)

réfrigérateurs au profit du

PLPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/103

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de trousseau de

maintenance des lampes

solaires au profit du P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/104

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'ordinateurs

complets de bureau et

imprimantes au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/105
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

CP 1 500 000 0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DMP
DC-F

03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.23/1/106

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 450 000

0 2 450 000

Acquisition de matériels

péri-informatiques et

consommables

informatiques  au profit de

la DMP

     Nombre de lot: 2

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 2 450 000

2017.23/1/107

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/108

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 1 100 000

0 1 100 000

 Livraison de pause-café

pour les sessions des CAM

au profit de la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 08/02/2017 1 08/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 1 100 000

2017.23/1/109

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

0 250 000

Maintenance de matériel de

communication:

téléphones, scanners au

profit  de la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/05/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/110

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 400 000

0 400 000

Maintenance de véhicules à

4 roues au profit de la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/111

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Maintenance de

photocopieurs au profit de

la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/112

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Maintenance de matériel

informatique et péri-

informatique: ordinateurs,

imprimantes au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 06/04/2017 1 08/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/113

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/114
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

CP 700 000 0 700 000

Acquisiton de produits

d'entretien au profit de la

DAD

DC-NF
17/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1011000311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 700 000

2017.23/1/117

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610301

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 14 000 000

0 14 000 000

Livraison de pause

déjeuner pour l'organisation

des concours directs 2017

au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 26/01/2017 1 27/02/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 14 000 000

2017.23/1/119

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/04/2017 21/04/2017 1 19/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/120

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610501

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 9 000 000

Livraison de pause-café

pour l'élaboration du

budget 2018 , travaux des

groupes thématiques et les

rencontres du cadre

partenarial  au profit de la

DAF du MENA ( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/06/2017 15/06/2017 1 17/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 6 500 000

Total : 9 000 000

2017.23/1/121 Budget Prg 061 Act CP 500 000 0 500 000 Acquisition de carburant ED 17/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

pour les diverses activités

de la DAD

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/122

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Abonnement revues et

journaux au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/123

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610502

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

et matériels pour les

activités de la revue de

l'exécution du budget 2016

au profit de la DAF du

MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/04/2017 19/04/2017 1 15/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/124

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/04/2017 20/04/2017 1 19/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/126
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

CP 800 000 0 800 000

Acquisition et intallation

d'intercom au profit de la

DAD
DC-NF

02/05/2017 05/05/2017 1 17/07/2017 15 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

618      Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2017.23/1/128

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs et de

matériels informatiques  au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 17/07/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/129

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

materiel informatique au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 17/07/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/130

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Travaux de plomberie

sanitaires au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 17/07/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/131

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 1 400 000

0 1 400 000

Entretien spécifique et

nettoyage des rayonnages

modulaires, ordinaires et

des archives conditionnés

au profit de la DAD.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 16/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 1 400 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/132

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 250 000

acquisition de carburant au

profit de la DAJC

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/133

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de

consommables

informatiques  au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 2

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 800 000

2017.23/1/134

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

acquisition de fournitures

(consommables)

informatiques au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/135

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

609

CP 1 695 000

0 1 695 000

acquisition divers matériels

bureautiques au profit de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 695 000

2017.23/1/136
Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

CP 500 000 0 500 000

acquisition de coffre-fort au

profit de la DAJC DC-NF
10/02/2017 13/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1024000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/137

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

609

CP 4 200 000

0 4 200 000

acquisition  de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 4 200 000

2017.23/1/138

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 61 Par

612

CP 140 000

0 140 000

Location de salles au profit

de la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/02/2017 13/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 140 000

2017.23/1/139

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Entretien et maintenance de

photocopieuse au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/02/2017 13/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/140

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 61 Par

614

CP 455 000

0 455 000

Entretien de tout matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/02/2017 13/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 455 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/141

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1013000311

Art 61 Par

601

CP 4 100 000

0 4 100 000

Acquisition de matériels et

péri-informatiques au profit

de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2017 06/03/2017 1 20/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 100 000

2017.23/1/142

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de Fournitures

de bureau et produits

d'entretien au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 2

DC-F
06/02/2017 10/03/2017 1 24/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 200 000

2017.23/1/143

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 600 000

0 600 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/03/2017 10/03/2017 1 24/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/144

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Abonnement journaux et

revues au profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 16/01/2017 1 03/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/145
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

CP 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien  au profit du

Cabinet

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/03/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 2

Total : 4 000 000

2017.23/1/146

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/147

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de Produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/148

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et  divers au

profit du cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/149

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de carburant au

profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

ED
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 200 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/150

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

0 700 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatiques au profit de

l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/153

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 21/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/154

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de divers

matériels au profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/155

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit de

l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 19/01/2017 1 21/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/156
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

CP 500 000 0 500 000

Acquisition de pièces de

rechange pour vèhicules à

deux (02) roues au profit de

l'ITS

DC-NF
16/01/2017 20/01/2017 1 20/02/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1004000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/157

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 20/01/2017 1 20/02/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/158

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 2 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

au profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/01/2017 27/01/2017 1 27/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

Total : 2 900 000

2017.23/1/160

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/01/2017 27/01/2017 1 01/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/162 Budget Prg 061 Act CP 500 000 0 500 000 Entretien et maintenance de DC-NF 23/01/2017 27/01/2017 1 28/02/2017 14 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

de l'ITS

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/163

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

"Acquisition de carburant

pour la tenue des CASEM

au profit du

SG/MENA (contrat à ordre

de commande)"

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 5 500 000

2017.23/1/164

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1006000311

Art 61 Par

612

CP 600 000

0 600 000

Location de salle pour la

tenue des CASEM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/165

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

"Livraison de pause-café et

déjeuner pour la tenue des

CASEM au profit du

SG/MENA (contrat à ordre

de commande)."

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/166
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1006000311

CP 1 500 000 0 1 500 000

Couverture médiatique

pour la tenue du CASEM

au profit du SG/MENA
DC-F

16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.23/1/167

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 20/02/2017 1 21/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 2 200 000

2017.23/1/168

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 250 000

Acquisition de

Téléphone,fax,télex au

profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/169

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 250 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

SG/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/170

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

0 450 000

Acquisition de vidéo

projecteur au profit du

SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 450 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/171

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Acquisition de Produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 7 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/172

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 450 000

0 450 000

Entretien de Climatiseurs

au profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 24/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 450 000

2017.23/1/173

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 1 050 000

0 1 050 000

Entretien de photocopieurs,

de matériels informatiques

et péri-informatiques  au

profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 2

DC-F
15/02/2017 20/02/2017 1 24/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 050 000

2017.23/1/174

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610102

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

0 300 000

Entretien de Matériel info

et péri-informatique au

profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 21/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/176
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610503

Chap

CP 2 500 000 0 12 200 000

Acquisition de fournitures

et petits matériels pour

l'élaboration du budget

2018 et des activités de la

DPX
02/03/2017 16/03/2017 3 04/05/2017 14 02/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601

revue de l'exécution du

budget 2016 au profit de la

DAF du MENA .

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610517

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 500 000

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

243

AE 2 200 000

Total : 12 200 000

2017.23/1/177

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 22 950 000

0 22 950 000

Acquisition de carburant

pour les formations les

missions de réceptions de

suivi-supervision et les

sessions du comité de

pilotage au profit du P.LPA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 22 950 000

2017.23/1/178

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de kits de

participants pour les

formations au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/179 Budget Prg 059 Act CP 600 000 0 600 000 Acquisition de produits DC-NF 06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 30 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

d'entretien au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

Total : 600 000

2017.23/1/180

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 950 000

0 950 000

Entretien bâtiment intérieur

et extérieur au profit du

P.LPA (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 950 000

2017.23/1/181

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610505

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 50 000 000

0 50 000 000

Entretien et Nettoyage de

bâtiments administratifs  du

MENA

     Nombre de lot: 4

AOOD

  à OC
16/01/2017 16/02/2017 3 20/04/2017 22 02/10/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.23/1/182

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610506

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 40 000 000

0 40 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 17/04/2017 365 02/10/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.23/1/183
Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

CP 1 900 000 0 1 900 000

Entretien maintenance des

photocopieurs au profit du

P.LPA (contrat à ordre de

commande)

DC-F

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 1 900 000

2017.23/1/184

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 2 100 000

0 2 100 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du P.LPA (contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 2 100 000

2017.23/1/185

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610512

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Abonnement journaux au

profit du MENA

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/186

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 4 875 000

0 4 875 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au

profit du P.LPA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 4 875 000

2017.23/1/187

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 61 Par

618

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de gadgets de

communication au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 900 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/188

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 2 400 000

0 2 400 000

Gardiénnage des bureaux

au profit du P.LPA (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 2 400 000

2017.23/1/189

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 200 000

0 1 200 000

Entretien et nettoyage des

bureaux au profit du P.LPA

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 09/03/2017 1 10/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 1 200 000

2017.23/1/190

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 3 300 000

0 3 300 000

Convention avec l'IRSAT

pour le test de matériel

solaire au profit du P.LPA(

contrat à ordre de

commande) (reconduction)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 20/02/2017 1 25/04/2017 365 20/10/2017 DAF

Total : 3 300 000

2017.23/1/192

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Livraison de pause-café

pour les formations et les

sessions du comité de

pilotage au profit du P.LPA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 21/03/2017 1 27/04/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.23/1/193
Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

CP 1 000 000 0 1 000 000

Acquisition de banderoles

pour les activités au profit

du P.LPA ( contrat à ordre

DC-F

  à OC
06/03/2017 10/03/2017 1 17/04/2017 365 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

de commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2017.23/1/194

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Reproduction de modules

de formation au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 10/03/2017 1 17/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/195

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 171 625 000

0 171 625 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

les établissements post-

primaires du Burkina Faso

au profit du P. LPA

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 13/03/2017 1 25/04/2017 150 DAF

Total : 171 625 000

2017.23/1/196

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 355 375 000

0 355 375 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

les établissements post-

primaires du Burkina Faso

au profit du P. LPA

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/03/2017 20/04/2017 3 29/05/2017 150 16/10/2017 DAF

Total : 355 375 000

2017.23/1/197
Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

CP 115 440 000 0 115 440 000

Acquisition de kits de

lampes solaires autonomes

pour les écoles primaires et

les établissements post-

primaires du Burkina Faso

AOOD
20/03/2017 20/04/2017 3 31/05/2017 150 16/10/2017 FAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

au profit du P. LPA

     Nombre de lot: 1
Total : 115 440 000

2017.23/1/198

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 252 000 000

0 252 000 000

Acquisition de kits de

lampes solaires semi-

autonomes pour les écoles

primaires et les

établissements post-

primaires du Burkina Faso

au profit du P. LPA

     Nombre de lot: 2

ED
20/01/2017 13/03/2017 1 21/04/2017 150 16/10/2017 DAF

Total : 252 000 000

2017.23/1/200

Dons Projets

Bail CHINE-

TAIW Chap

1800600311

Art 61 Par

614

- 28 875 000

0 28 875 000

Entretien et maintenance

des équipements solaires au

profit du P.LPA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/03/2017 20/04/2017 3 29/05/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 28 875 000

2017.23/1/201

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation d'un film

documentaire au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/03/2017 20/04/2017 2 31/05/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.23/1/203

Dons Projets

Bail CHINE-

TAIW Chap

1800600311

Art 62 Par

622

- 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la rélisation de la

cartographie des écoles

lumières  au profit du

P.LPA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 20/02/2017 3 22/05/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/204

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de  matières,

matériels et fournitures d

pour le renforcement des

capacités des PAG au profit

de la DRH/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 15/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/205

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 5 550 000

Acquisition d'imprimés au

profit de la DRH,

PACOGES, PCS-

CATHWEL, ITS,et du PA-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 15 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580605

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget Prg 058 Act CP 750 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

Total : 5 550 000

2017.23/1/206

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs et

climatiseurs au profit de la

DRH (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 2

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/211

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610204

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant

pour le suivi du Programme

d'Investissement Public

(PIP) au profit de la

DCPP/DGESS ( contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2017 28/02/2017 1 17/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/212

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610204

Chap

1007000311

Art 60 Par

612

CP 250 000

0 250 000

Location de salle pour

l'organisation des revues

sectorielles de performance

au profit de la DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
09/01/2017 10/01/2017 1 10/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/213
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

CP 1 000 000 0 1 500 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

revues sectorielles de

performance  au profit de la

ED

  à OC
15/05/2017 25/05/2017 1 30/06/2017 365 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 60 Par

601

DFP/DGESS ( contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 1 500 000

2017.23/1/214

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

0 850 000

Acquisition de matériel et

founitures de bureau  pour

les activités de l'evalution

nationale des acquis

scolaires au profit de la

DSEC DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 1 DAF

Total : 850 000

2017.23/1/215

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de carburant

pour les activités de

l'evalution nationale des

acquis scolaires au profit de

la DSEC DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/216

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

pour l'élaboration du plan

d'action et la carte

éducative au profit de la

DPPO DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/217

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour pour l'élaboration du

plan d'action et

l'élaboration de la carte

éducative  au profit de la

DPPO DGESS ( contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 1 500 000

2017.23/1/218

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café

pour  l'élaboration de la

carte éducative au profit de

la DPPO DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/219

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de salle pour

l'élaboration du plan

d'action au profit de la

DPPO /DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/220
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610209

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 500 000 0 500 000

Location de salle pour

l'élaboration de la carte

éducative au profit de la

DPPO/ DGESS

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 7 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/221

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matériel

informatique au profit de la

DPPO /DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/222

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

0 700 000

Acquisition de Coffre-fort

au profit de la DSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 09/02/2017 1 13/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/223

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de Produits

d'entretien au profit de la

DSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 13/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/224

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

AE 11 000 000

0 11 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DSS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 11 000 000

2017.23/1/225 Budget Prg 061 Act CP 9 500 000 0 9 500 000 Réproduction de fiches de DC-F 03/04/2017 17/04/2017 1 18/05/2017 14 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

données statistiques au

profit de la DSS

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.23/1/226

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

AE 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

DSS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.23/1/227

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

AE 11 500 000

0 11 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers

imprimés  au profit de la

DSS /DGESS

     Nombre de lot: 2

DPX
06/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 11 500 000

2017.23/1/228

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 6 300 000

0 6 300 000

Acquisition de matériel,

fourniture informatique et

péri informatique au profit

de la DSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 6 300 000

2017.23/1/229
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

CP 6 100 000 0 6 100 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DSS/DGESS
DC-F

06/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 6 100 000

2017.23/1/230

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la DSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/231

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 2 000 000

0 2 000 000

location de salle au profit

de la DSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/232

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café et

cocktail au profit de la

DSS/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/234

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 3 600 000

0 3 600 000

Location de salle pour les

travaux du PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 600 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/235

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux du PA du

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/07/2017 18/07/2017 1 30/08/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/236

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 3 600 000

0 3 600 000

Location de salle pour les

travaux   du PA du PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 600 000

2017.23/1/237

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 600 000

0 4 600 000

Gardiennage des locaux  du

SP /PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/12/2016 30/12/2016 1 11/01/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 4 600 000

2017.23/1/238

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

ED
23/12/2016 30/12/2016 1 11/01/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/239
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

CP 3 600 000 0 3 600 000

Location de salle pour les

travaux du RSF au profit

du PDSEB

DC-F
04/05/2017 11/05/2017 1 12/06/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4001000311

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 1

Total : 3 600 000

2017.23/1/240

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 3 600 000

0 3 600 000

Livraison de pause café

pour les travaux du RSF au

profit  du PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/05/2017 11/05/2017 1 12/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 600 000

2017.23/1/241

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de  matériel et

outillage techniques au

profit du SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 23/08/2017 1 25/09/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/242

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de   chaises

pour l'équipement de la

nouvelle salle de

conférence du SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 23/08/2017 1 25/09/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/243

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 600 000

0 4 600 000

Acquisition de   matériel

informatiques pour

l'équipement de la nouvelle

salle de conférence du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/07/2017 28/07/2017 1 28/08/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 600 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/244

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de   bureaux

pour le nouveau batiment

du SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 23/08/2017 1 25/09/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.23/1/245

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de  matériel

électroniques pour  la

nouvelle salle de

conférence du SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/08/2017 23/08/2017 1 25/09/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/246

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Travaux d'entretien

,maintenance et réparation

des climatiseurs et groupe

électrogéne au profit du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/04/2017 14/04/2017 1 15/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/247

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 700 000

0 4 700 000

Maintenance courante des

photocopieurs et matériel

réseautiques et

informatiques du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 12/04/2017 1 12/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 700 000

2017.23/1/248
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

CP 4 600 000 0 4 600 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

DC-F
24/02/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 30 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

Total : 4 600 000

2017.23/1/249

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 600 000

0 4 600 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri

informatiques pour les

travaux des ateliers de

PLURIEL, PME, RSF, RA

au profit du SP-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/04/2017 13/04/2017 1 15/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 600 000

2017.23/1/250

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 9 800 000

0 9 800 000

Livraison de pause café

pour les travaux de

redaction du rapport annuel

de la mise en oeuvre du

PDSEB , redaction du

PLURIEL et pour les

travaux de l'atelier

technique de la 5é MCS .

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/02/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.23/1/251

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 750 000

0 4 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour le

fonctionnement  du SP-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/02/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.23/1/252
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

CP 9 200 000 0 9 200 000

Entretien et de maintenance

du matériel roulant au

profit du SP/ PDSEB

DC-F

  à OC
07/03/2017 14/03/2017 1 14/04/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 2

Total : 9 200 000

2017.23/1/253

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 3 600 000

0 3 600 000

entretien et  reparation de la

TOTOTA HILUX N 11

AA 0960 BF  du Secrétariat

Permanent du  PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/03/2017 14/03/2017 1 14/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 600 000

2017.23/1/254

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 650 000

0 4 650 000

Acquisition de

consommables et

fournitures de bureau pour

les travaux de la 5è MCS

du PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/03/2017 30/03/2017 1 02/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 650 000

2017.23/1/255

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 700 000

0 4 700 000

Location de salle de

réunion pour les travaux de

l'atelier technique de la 5è

MCS du PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/03/2017 30/03/2017 1 02/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 700 000

2017.23/1/256
Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000
0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux de l'atelier

technique de la 5é MCS de

la mise en oeuvre du

PDSEB

DC-F
24/02/2017 03/03/2017 1 03/04/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 900 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/257

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 18 900 000

0 18 900 000

Livraison et installation

d'équipements techniques

spécifiques, Internet et

Intranet, froid  au profit du

SP - PDSEB

     Nombre de lot: 1

DPX
21/07/2017 21/08/2017 1 23/10/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 18 900 000

2017.23/1/258

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 900 000

0 4 900 000

Livraison de pause café

pour les travaux des

groupes thématiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/05/2017 11/05/2017 1 12/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/259

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 1 600 000

0 1 600 000

Livraison de pause café

pour les rencontres du

cadre partenarial

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/05/2017 11/05/2017 1 12/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 600 000

2017.23/1/260

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

243

AE 36 500 000

0 36 500 000

Acquisition de

motocyclettes type homme

au profit du PREFA

     Nombre de lot: 1

DPX
20/12/2016 19/01/2017 3 29/03/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 36 500 000

2017.23/1/261
Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv
AE 64 500 000 0 64 500 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

AOOD
20/12/2016 19/01/2017 3 29/03/2017 60 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

243

du PREFA

     Nombre de lot: 1

Total : 64 500 000

2017.23/1/262

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériel

spécififiques pour

l'imprimérie pour la

recherche action sur la

qualité de l'éducation au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/03/2017 17/03/2017 1 18/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.23/1/263

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 1 500 000

0 1 500 000

Location de salle pour la

tenue des ateliers sur la

recherche action sur la

qualité de l'éducation au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/03/2017 06/03/2017 1 12/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/264

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/03/2017 06/03/2017 1 30/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/265
Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance

des ordinateurs et de

photocopieurs  au profit de

la DGREIP

DC-F
02/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/266

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs au profit

de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/267

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de cartes de

recharge prépayées au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/268

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de matériel et

ligne de communication au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
02/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/270

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour

l'organisation des activités

sur la relecture des

curricula au profit de la

DGREIP (Contrat à ordre

de commande)

DC-F

  à OC
01/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/271

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

pour la relecture des

curricula au profit de la

DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/272

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour

l'organisation de deux fora

sous régionaux sur la

thématique de l'éducation

bilingue franco-arabe au

profit du PREFA

     Nombre de lot: 1

DP-A
13/06/2016 11/08/2016 3 09/11/2016 30 16/10/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.23/1/273

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour  la

réalisation d'Etudes de

faisabilité pour la création

de Centres de formation

professionnelle et

l'insertion socio-

économique des

Sortants/Diplômés des

Ecoles F/A au profit du

PREFA

     Nombre de lot: 1

DP-A
08/08/2016 06/10/2016 3 05/12/2016 30 16/10/2017 DAF

Total : 25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/274

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour la

réalisation d'études

diagnostique et prospective

sur la modernisation des

écoles coraniques au profit

du PREFA

     Nombre de lot: 1

DP-A
13/06/2016 11/08/2016 3 09/11/2016 45 16/10/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/275

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 455 000 000

0 455 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour la

supervision et le contrôle

des travaux de génie civil

au profit du PREFA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/03/2016 16/05/2016 3 13/10/2016 240 16/10/2017 DAF

Total : 455 000 000

2017.23/1/276

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 7 200 000

0 7 200 000

Acquisition de carburant

au profit du PREFA

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED
15/12/2016 19/12/2016 3 19/01/2017 345 16/10/2017 DAF

Total : 7 200 000

2017.23/1/277

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 52 000 000

0 52 000 000

Livraison de pause café, de

pause café renforcé et de

déjeuner pour diverses

activités au profit du

PREFA (Contrat à ordre de

commande)

AOOD

  à OC
15/11/2016 15/12/2016 3 30/01/2017 335 16/10/2017 DAF

Total : 52 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/278

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 250 000 000

0 250 000 000

Impression de manuels

scolaires et Guides en arabe

au profit du PREFA

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/04/2017 22/05/2017 3 04/07/2017 90 16/10/2017 DAF

Total : 250 000 000

2017.23/1/279

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 61 Par

614

CP 1 125 000

0 1 125 000

Entretien et nettoyage du

siège du PREFA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/12/2016 19/12/2016 1 19/01/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 125 000

2017.23/1/280

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et

bureautiques au profit du

PREFA (Contrat à Ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 3 14/02/2017 320 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/281

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de kits de

participants (cahier, stylo,

cartable, Calepin) pour la

formation des enseignants

arabophones  et les

campagnes de

sensibilisation au profit du

PREFA (Contrat à ordre de

commande)

DC-F
20/12/2016 23/12/2016 1 24/01/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 7 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/282

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de gadgets de

communication

(calendriers, Agendas,

Dépliants, Bandéroles

Afiches, Sacs, porte-

documets) pour les

campagnes de

sensibilisation au profit du

PREFA  (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2016 23/12/2016 1 24/01/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.23/1/283

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 7 750 000

0 7 750 000

Acquisition de divers

matériels  et accessoires

pour les campagnes de

sensibilisation et la journée

de l'excellence au profit du

PREFA (Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2016 23/12/2016 1 24/01/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 7 750 000

2017.23/1/284

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 2 692 000 000

0 3 177 000 000

Construction

d'infrastructures scolaires

franco-arabes dans les

régions couvertes par le

PREFA et de salles de

classes arabophone à

l'ENEP de Loumbila

AOOD
05/07/2016 04/08/2016 3 31/01/2017 120 16/10/2017 DAF

Budget Prg 059 Act AE 485 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

235
     Nombre de lot: 5

Total : 3 177 000 000

2017.23/1/285

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 653 000 000

0 653 000 000

Réalisation de  forages

positifs dans les régions

couvertes par le PREFA

     Nombre de lot: 3

AOOD
05/07/2016 04/08/2016 3 15/02/2017 90 16/10/2017 DAF

Total : 653 000 000

2017.23/1/286

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 40 000 000

0 240 000 000

Equipement

d'infrastructures scolaires

franco-arabes dans les

régions couvertes par le

PREFA et de salles de

classes arabophone à

l'ENEP de Loumbila

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/07/2016 08/08/2016 3 02/01/2017 90 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 200 000 000

Total : 240 000 000

2017.23/1/287
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 380 000 000
0 380 000 000

Acquisition de matières

d'oeuvre pour les épreuves

pratiques des examens de

l'enseignement et

professionnel de la session

de 2017 au profit de la

DGEC

ED
03/03/2017 06/03/2017 1 28/04/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 380 000 000      Nombre de lot: 3

2017.23/1/289

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

informatiques pour la

centralisation des données

statistiques des examens au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
25/01/2017 13/02/2017 1 03/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.23/1/290

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 300 000

0 4 300 000

Acquisition de fournitures

spécifiques pour

l'organisation des examens

au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/03/2017 06/03/2017 1 13/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 300 000

2017.23/1/291

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.23/1/292

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de Carburant

matériel roulant-missions

intérieures au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/293 Budget Prg 060 Act AE 3 000 000 0 3 000 000 Acquisition de Fournitures DC-F 15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 30 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

de bureau au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/294

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de Fournitures

informatiques au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/295

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Abonnement journaux et

revues au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/296

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produit

d'entretien et de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 2

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/297
Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

AE 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit de la

DAENF

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/298

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

AE 13 450 000

0 13 450 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'organisation

des réunions, tenue des

sessions et actions de

sensibilisation et

conférences nationales au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 2

DPX
03/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 13 450 000

2017.23/1/299

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

AE 1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café

pour la tenue  de session au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/300

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Livraison de pause café

,déjeuner et cocktail pour

les actions de

sensibilisation au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.23/1/301
Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 23 000 000
0 23 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'élaboration

du budget , du PPM ,

l'élaboration des fiches

techniques , des différentes

sessions au profit de la

DAENF (contrat à ordres

DPX

  à OC
03/03/2017 06/03/2017 1 06/04/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 23 000 000

de commande)

     Nombre de lot: 3

2017.23/1/302

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 1 000 000

0 1 000 000

 Entretien et maintenance

du Bâtiments-extérieur au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/303

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 1 000 000

0 1 000 000

 Entretien et maintenance

du Bâtiments-intérieur au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/304

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

tout matériel et mobilier de

bureau au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/305

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 4 950 000
0 4 950 000

Entretien et maintenance de

véhicule à 4 roues au profit

de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 950 000

2017.23/1/306

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

véhicule à 2 roues au profit

de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/307

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/308

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 1 550 000

0 1 550 000

Entretien et maintenance du

matériel de communication

au profit de DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 550 000

2017.23/1/309

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement de formateurs

pour la formation des

agents au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

CC
20/03/2017 20/04/2017 1 31/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/310
Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

CP 1 000 000 0 1 000 000

Recrutement d'un veilleur

de nuit au profit de la

DAENF

DC-F
20/03/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 365 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801900311

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2017.23/1/311

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance du

circuit électrique et des

installations sanitaires  au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 2

DC-NF
20/03/2017 23/03/2017 1 24/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/312

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 40 500 000

Livraison de pause-café, de

pause-déjeuner et cocktail

au profit de la DAENF

     Nombre de lot: 3

DPX
20/03/2017 22/03/2017 1 24/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 37 000 000

Total : 40 500 000

2017.23/1/313

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600202

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de Fournitures

de bureau au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2017 23/03/2017 1 10/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/314

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600202

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de cartes de

recharge au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2017 23/03/2017 1 10/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/315

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600202

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

tout matériel de transport

au profit de la DAENF

     Nombre de lot: 2

DC-F
20/03/2017 23/03/2017 1 10/04/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/316

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 35 000 000

0 35 000 000

  Acquisition de carburant

au profit de la DAENF

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 27/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 35 000 000

2017.23/1/317

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 15 000 000

0 15 000 000

 Acquisition de carburant

pour les missions

intérieures au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 25/01/2017 1 27/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.23/1/318
Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

AE 4 975 000 0 4 975 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DAENF

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 25/05/2017 14 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801900311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 4 975 000

2017.23/1/319

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 10 200 000

0 10 200 000

Acquisition de fournitures

informatiques  au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 25/04/2017 1 25/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 10 200 000

2017.23/1/320

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de matériel de

communication au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 25/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.23/1/321

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

AE 4 985 000

0 4 985 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 25/04/2017 1 25/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 985 000

2017.23/1/322

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 7 200 000

0 7 200 000

Acquisition de divers

Imprimés au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 7 200 000



Page 856 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/323

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.23/1/324

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 30 865 000

0 30 865 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de fournitures

informatiques et fournitures

diverses au profit de la

DAENF (contrat à ordres

de commande )

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 30 865 000

2017.23/1/325

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.23/1/326

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

AE 15 000 000

0 15 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'organisation

de sessions au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DPX
04/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.23/1/327
Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

AE 15 000 000 0 15 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour diverses

activités au profit de la

DPX

  à OC
04/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 365 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

DAENF

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2017.23/1/328

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

AE 19 000 000

0 19 000 000

livraison de pause café et

déjeuner et cocktail au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 19 000 000

2017.23/1/329

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

AE 18 000 000

0 18 000 000

livraison de pause café et

déjeuner et cocktail au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 18 000 000

2017.23/1/330

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 3 000 000

0 3 000 000

 Entretien et maintenance

du bâtiment intérieur et

extérieur au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/331

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 4 950 000
0 4 950 000

Entretien ,maintenance des

climatiseurs au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 950 000

2017.23/1/332

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 7 200 000

0 7 200 000

Entretien ,maintenance de

photocopieurs et de

matériels informatiques  au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 2

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 7 200 000

2017.23/1/333

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 2 250 000

0 2 250 000

Entretien ,maintenance des

machines au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 250 000

2017.23/1/334

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 2 100 000

0 2 100 000

Entretien et maintenance de

matériel au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 100 000

2017.23/1/335

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

AE 3 500 000

0 3 500 000

Entretien  et maintenance

de mobilier au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/336
Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

AE 4 250 000 0 4 250 000

Entretien et maintenance de

divers matériels au profit de

la DRENF

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801900311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 4 250 000

2017.23/1/337

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 11 000 000

Recrutement de consultants

pour la réecriture du

PRONAA au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/05/2017 15/05/2017 3 17/07/2017 120 16/10/2017 DAF

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

Total : 11 000 000

2017.23/1/338

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

AE 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement de troupe

théatrale dans le cadre des

actions de sensibilisation au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/339

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de lubrifiant au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
20/01/2017 23/01/2017 1 22/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 200 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/340

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

0 1 100 000

Acquisition de produits

d'entretien  au profit de la

DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 1 100 000

2017.23/1/341

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour l'élaboration

des fiches techniques au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/342

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

1019000311

Art 61 Par

612

CP 200 000

0 200 000

Location de salle pour les

rencontres et réunions au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/343

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance du

matériel spécifique au

profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/344
Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600302

Chap

CP 1 000 000 0 1 000 000

Recrutement d'un vigile au

profit de la DAENF DC-F

  à OC
22/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 365 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1019000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2017.23/1/345

Budget

National

Prg 060 Act

06003 Actv

0600301

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

impressions d'attestation

pour les néo-alphabétisés

     Nombre de lot: 1

DPX
20/01/2017 20/02/2017 1 02/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.23/1/346

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580118

Chap

1800820311

Art 24 Par

244

AE 733 989 000

0 733 989 000

Travaux d'électrification

d'infrastructures éducatives

au profit du MENA

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 10/05/2017 90 16/10/2017 DAF

Total : 733 989 000

2017.23/1/347

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580118

Chap

1800820311

Art 24 Par

244

AE 38 631 000

0 38 631 000

Suivi-contrôle des travaux

d'électrification

d'infrastructures éducatives

au profit du MENA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 30/01/2017 3 08/05/2017 120 16/10/2017 DAF

Total : 38 631 000

2017.23/1/348

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580111

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 594 343 750

0 594 343 750

Travaux de réhabilitation

d'infrastructures scolaires et

administratives au profit du

MENA

     Nombre de lot: 2

AOOD
18/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 90 16/10/2017 DAF

Total : 594 343 750
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/349

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580107

Chap

1801200311

Art 23 Par

235

AE 165 000 000

0 786 300 000

Recrutement de MOD pour

les travaux de réalisation de

forages positifs, de

construction de logements

et de latrines scolaires au

profit du MENA

     Nombre de lot: 2

DP-MI
20/01/2017 08/02/2017 3 15/05/2017 120 16/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580109

Chap

1801400311

Art 23 Par

232

AE 393 300 000

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580106

Chap

1801500311

Art 23 Par

235

AE 228 000 000

Total : 786 300 000

2017.23/1/350

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580101

Chap

1801700311

Art 23 Par

233

AE 9 645 650 000

0 9 645 650 000

Recrutement de MOD pour

la réalisation de salles de

classe de l'éducation de

base au profit du MENA

     Nombre de lot: 6

DP-MI
20/01/2017 08/02/2017 3 23/05/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 9 645 650 000

2017.23/1/351
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580103

Chap

1801700311

Art 23 Par

233

AE 16 269 442 000 0 16 269 442 000

Recrutement de MOD pour

la réalisation de salles de

classe du secondaire au

profit du MENA DP-MI
16/01/2017 02/02/2017 3 30/05/2017 120 17/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 16 269 442 000
     Nombre de lot: 6

2017.23/1/352

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580113

Chap

1802400311

Art 23 Par

233

AE 1 097 250 000

0 1 097 250 000

Construction et

équipements de laboratoires

au profit du MENA

     Nombre de lot: 3

AOOD
25/01/2017 24/02/2017 3 07/04/2017 120 DAF

Total : 1 097 250 000

2017.23/1/353

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580113

Chap

1802400311

Art 23 Par

233

AE 57 750 000

0 57 750 000

suivi-contrôle des travaux

de construction de

laboratoires au profit du

MENA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/01/2017 27/02/2017 3 28/04/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 57 750 000

2017.23/1/354

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580114

Chap

1802900311

Art 23 Par

231

AE 1 027 947 500

0 1 027 947 500

Construction de bâtiments

administratifs (CEB,

DPENA) au profit du

MENA

     Nombre de lot: 2

AOOD
14/02/2017 14/03/2017 3 21/04/2017 90 17/11/2017 DAF

Total : 1 027 947 500

2017.23/1/355

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580114

Chap

1802900311

Art 23 Par

231

AE 54 102 500

0 54 102 500

Suivi-contrôle des travaux

de construction de

bâtiments administratifs

(CEB, DPENA) au profit

du MENA

     Nombre de lot: 2

DP-MI
20/01/2017 06/02/2017 3 17/04/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 54 102 500

2017.23/1/356 Budget Prg 058 Act AE 5 467 250 000 0 5 467 250 000 Construction de bâtiments AOOD 30/01/2017 28/02/2017 3 07/04/2017 120 17/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 23 Par

233

administratifs à usage

technique au profit du

MENA

     Nombre de lot: 3

Total : 5 467 250 000

2017.23/1/357

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 23 Par

233

AE 287 750 000

0 287 750 000

suivi-contrôle des travaux

de construction de

bâtiments administratifs à

usage technique au profit

du MENA

     Nombre de lot: 3

DP-MI
10/01/2017 28/02/2017 3 05/05/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 287 750 000

2017.23/1/358

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590104

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 3 388 650 000

0 3 388 650 000

Travaux de construction de

l 'ENEP de Kaya au profit

du MENA

     Nombre de lot: 3

AOOD
10/02/2017 13/03/2017 3 24/05/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 3 388 650 000

2017.23/1/359

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590104

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 178 350 000

0 178 350 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de l'ENEP

de Kaya au profit du

MENA

     Nombre de lot: 3

DP-MI
17/01/2017 03/02/2017 3 10/05/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 178 350 000

2017.23/1/360
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

CP 1 800 000 0 1 800 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la formation aux bonnes

pratiques de gestion de

CC
06/03/2017 21/03/2017 3 28/04/2017 14 17/11/2017 DAF



Page 865 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1013000311

Art 62 Par

622

systèmes d'informations à

travers le referentiel ITIL

au profit de la DSI

     Nombre de lot: 1
Total : 1 800 000

2017.23/1/361

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 180 000

0 180 000

Livraison de pause-café

pour la formation aux

bonnes pratiques de gestion

de systèmes d'informations

à travers le référentiel ITIL

au profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/03/2017 13/03/2017 1 05/05/2017 1 17/11/2017 DAF

Total : 180 000

2017.23/1/362

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580111

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 31 281 250

0 31 281 250

Suivi-contrôle des travaux

de réhabilitation de

bâtiments administratifs à

usage technique

     Nombre de lot: 2

DP-MI
10/01/2017 25/01/2017 3 17/05/2017 120 17/11/2017 DAF

Total : 31 281 250

2017.23/1/363

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'un

réfrigérateur, un régulateur

de tension et du mobilier de

bureau au profit du PA-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 10/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/364
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

AE 5 100 000 0 5 100 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PA-PDSEB

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 3 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1803200311

Art 24 Par

242      Nombre de lot: 1

Total : 5 100 000

2017.23/1/365

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

243

AE 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition d'un véhicule à

quatre roues au profit du

PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DPX
16/01/2017 16/02/2017 3 24/04/2017 30 17/11/2017 DAF

Total : 24 000 000

2017.23/1/366

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 715 000

0 715 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 09/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 715 000

2017.23/1/367

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du PA-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 09/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 5 500 000

2017.23/1/369

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000
0 2 400 000

Acquisition de fournitures

de bureau  au profit du PA-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 400 000

2017.23/1/371

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

609

CP 225 000

0 225 000

Livraison de pause- café

pour les  rencontres

périodiques de l'unité de

coordination au profit du

PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/02/2017 10/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 225 000

2017.23/1/372

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 61 Par

614

CP 850 000

0 850 000

Entretien et maintenance de

matériels de bureau au

profit du PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 06/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 850 000

2017.23/1/373

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 61 Par

618

CP 1 239 000

0 1 239 000

Installation de matériel de

communication au profit du

PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 17/04/2017 14 17/11/2017 DAF

Total : 1 239 000

2017.23/1/374

Dons Projets

Bail CHINE-

TAIW Art

62 Par 622

- 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement de consultants

pour la réalisation d'une

étude socio-économique de

l'impact du P.LPA dans sa

zone d'intervention.

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/01/2017 06/02/2017 3 10/05/2017 60 16/11/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.23/1/375
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 650 000 0 650 000

"Acquisition de carburant

pour la réalisation des

activités de la cellule

DC-NF
15/02/2017 17/02/2017 1 20/04/2017 14 17/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - Rub - environnementale au profit

du SG"

     Nombre de lot: 1
Total : 650 000

2017.23/1/376

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 075 000

0 1 075 000

"Acquisition de plants

pour  la journée de

réboisement de la cellule

environnementale au profit

du SG"

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/02/2017 15/02/2017 1 20/04/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 1 075 000

2017.23/1/377

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour la

formation des points focaux

de la cellule

environnementale au profit

du SG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 17/02/2017 1 20/04/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/378

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 400 000

0 400 000

Couverture médiatique

pour la journée de

reboisement de la cellule

environnementale au profit

du SG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 17/02/2017 1 20/04/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/379

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 925 000

0 925 000

Livraison de pause- café et

pause déjeuner pour la

réalisation des activités de

la cellule environnementale

au profit du SG

DC-NF
15/02/2017 17/02/2017 1 20/04/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 925 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 2

2017.23/1/380

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 300 000

0 4 300 000

Livraison de pause- café

pour les  activités  au profit

de la DRH

     Nombre de lot: 2

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 4 300 000

2017.23/1/381

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités au

profitde la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/382

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 750 000

0 750 000

Location de salle au profit

de la DRH

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/383

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 888 000

0 3 888 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/03/2017 06/03/2017 1 08/05/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 3 888 000

2017.23/1/384

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 625 000

0 1 625 000

Livraison de pause-café

pour diverses activités de la

DAJC(ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2017 03/03/2017 1 08/05/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 1 625 000
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2017.23/1/385

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 705 000

0 2 705 000

Acquisition de  matériels

informatiques au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/03/2017 06/03/2017 1 08/05/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 2 705 000

2017.23/1/386

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 17 687 000

0 17 687 000

Acquision de Carburant

pour le depôt des manuels,

pour les différentes

missions de supervision et

pour l'atelier de formation

pour la lutte contre la

corruption au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED
09/01/2017 12/01/2017 1 13/03/2017 30 17/10/2017 DAF

Total : 17 687 000

2017.23/1/387

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 750 000

0 750 000

Location de salle pour les

differentes formations de

renforcemement des

capacités des agents de la

DAMSSE  au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 13/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/388

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 825 000

0 1 825 000

Livaison de pause-café

pour les differentes

formations de

renforcemement des

capacités des agents de la

DAMSSE  au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 1 825 000
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2017.23/1/389

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 455 740 000

0 455 740 000

Acquisition de manuels

scolaires pour le préscolaire

et  le primaire au profit de

la DAMSSE

     Nombre de lot: 3

AOOD
06/01/2017 06/02/2017 3 06/04/2017 60 17/10/2017 DAF

Total : 455 740 000

2017.23/1/390

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Production de manuels au

profit du préscolaire au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 2

AOOD
07/02/2017 07/03/2017 3 08/05/2017 60 17/10/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.23/1/391

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 718 459 000

0 718 459 000

Location de magasin de

stockage de vivres

(Apurement des arriérés) au

profit  de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2017 13/01/2017 1 13/03/2017 30 17/10/2017 DAF

Total : 718 459 000

2017.23/1/392

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 450 000

0 3 450 000

Acquisition de Carburant

au profit de la DAENF

(contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 23/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 3 450 000

2017.23/1/393

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 300 000

0 300 000

Acquisition de cartes de

communication au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

ED
31/01/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/394
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 5 100 000 0 5 100 000

Livraison de Pauses-cafés

et déjeuner  et de cocktail

DC-F
20/01/2017 06/02/2017 1 06/04/2017 7 17/10/2017 DAF
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Chap - Art -

Par - Rub -

pour l'amélioration du

pilotage de l'ENF,

l'évaluation des acquis et la

JIA au profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

Total : 5 100 000

2017.23/1/395

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 800 000

0 3 800 000

Location de salles de

réunion (Charges locatives)

au profit de la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/01/2017 23/01/2017 1 23/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 3 800 000

2017.23/1/396

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 100 000

0 1 100 000

Confection de tee shirt lors

de la JIA 2017 au profit de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/03/2017 03/04/2017 1 05/06/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 1 100 000

2017.23/1/397

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 950 000

0 950 000

Confection  de banderoles

et traduction de messages

lors de la JIA 2017 au

profit de la DAENF

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/03/2017 03/04/2017 1 05/06/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 950 000

2017.23/1/398

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 990 000

0 990 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers

matériels pour

l'organisation de

l'évaluation des acquis des

apprenants des CEBNF au

profit de la DAENF

DC-NF
30/03/2017 03/04/2017 1 05/06/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 990 000
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     Nombre de lot: 2

2017.23/1/399

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 700 000

0 700 000

Livraison de pause

dejeuner pour les journées

de communication sur

l'incivisme en milieu

scolaire dans la région de

l'Est au profit de la DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/01/2017 23/01/2017 1 23/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/400

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 700 000

0 700 000

Livraison de pause

dejeuner pour les journées

de communication sur

l¿incivisme en milieu

scolaire dans la region du

centre-ouest au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/401

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 900 000

0 900 000

Acquisition de pause café

pour le renforcement des

capacités des agents de la

DCPM à la conception des

drafts, de banderoles, des

affichages et  des spots ou

tout autre gadget de

communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/402
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 900 000 0 900 000

Livraison de pause café

pour la formation des

directeurs des structures

centrales et deconcentrées

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF



Page 874 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 900 000

pour le renforcement des

capacités des agents de la

DCPM au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/403

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle  pour le

renforcement des capacités

des agents de la DCPM à la

conception des drafts, de

banderoles, des affichages

et  des spots ou tout autre

gadget de communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/404

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour les

journées de communication

sur l'incivisme en milieu

scolaire dans la région de

l'Est au profit de la DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/405

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 300 000

0 300 000

Location de salle  pour les

journées de communication

sur l'incivisme en milieu

scolaire dans la région du

centre-ouest au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/406
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 300 000 0 300 000

Location de salle pour les

journées de communication

DC-NF
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF



Page 875 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par - Rub -

sur '¿incivisme en milieu

scolaire dans la région des

Hauts Bassins au profit de

la DCPM

     Nombre de lot: 1

Total : 300 000

2017.23/1/407

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Diffusion par la RTB de

film documentaire sur

« mon engagement

sacerdotal » au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 21/02/2017 1 21/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.23/1/408

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DCPM

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 18/01/2017 1 24/02/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/409

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 900 000

0 900 000

Achat de cartes de recharge

pour le fonctionnement du

Site Web du MENA au

profit de la DCPM

     Nombre de lot: 1

ED
25/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/410

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 100 000

0 3 100 000

Convention avec le

MDENP pour le relookage

et le decrochage du site

web du MENA au profit de

la DCPM

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 31/01/2017 3 31/03/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 3 100 000
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2017.23/1/411

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisiton de carburat pour

les différentes activités de

la DCPM au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/412

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 200 000

0 3 200 000

Acquisition de carburant

les différentes activités de

la DEGP

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 06/02/2017 1 09/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 200 000

2017.23/1/413

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 950 000

0 950 000

Confection des badges des

agents pour le suivi-

contrôle des enseignements

dans les EPFEP et les cours

du soir

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/02/2017 23/02/2017 1 23/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 950 000

2017.23/1/414

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition des fournitures

de bureau pour la

réalisation des différentes

activités de la direction de

l'enseignement général

privé

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/415

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions avec les

promoteurs privés
DC-F

15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000
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     Nombre de lot: 1

2017.23/1/416

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités du

DNE.

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/417

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause-café

pour les activités de

l'élaboration du document

de politique nationale

d'évaluation au profit de la

DNE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 5 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/418

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 800 000

0 800 000

Acquisition de matériels et

consommables

bureautiques et

informatiques au profit du

DNE.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/419

Compte

Trésor

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 700 000

0 700 000

Reproduction de documents

au profit du DNE.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/420

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Maintenance et réparation

de matériels informatiques

au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2017 20/02/2017 1 23/03/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000
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2017.23/1/421

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 22 479 000

0 22 479 000

Livraison de carburant pour

les différentes activités de

la DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 19/01/2017 1 23/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 22 479 000

2017.23/1/422

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 750 000

0 2 750 000

Acquisition de fournitures

et petits matériels  pour

l'élaboration du budget du

MENA 2018 au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 23/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 750 000

2017.23/1/423

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 33 900 000

0 33 900 000

Acquisition de matériel

informatique et peri-

informatique au profit de la

DAF( 3 lots)

     Nombre de lot: 3

DPX
24/02/2017 24/03/2017 3 24/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 33 900 000

2017.23/1/424

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 6 900 000

0 6 900 000

Acquisition de

photocopieurs et de video-

projecteurs au profit de la

DAF (2lots)

     Nombre de lot: 2

DC-F
24/02/2017 06/03/2017 1 08/05/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 6 900 000

2017.23/1/425

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 560 000

0 3 560 000

Acquisition et installation

de réfrigérateur et  de

climatiseurs au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2017 02/03/2017 1 02/05/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 560 000
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2017.23/1/426

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de coffre fort

au profit du SAF de la DAF

du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 20/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/427

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 52 000 000

0 52 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit de la DAF

du MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/01/2017 27/02/2017 3 27/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 52 000 000

2017.23/1/428

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 000 000

0 2 000 000

 Acquisition de matériel

d'archivages au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/429

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 100 000 000

0 100 000 000

Réalisation d'audit de

gestion annuelle du CAST

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/12/2016 23/01/2017 3 24/04/2017 120 16/10/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.23/1/430

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et petits matériels

au profit du MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/01/2017 27/02/2017 3 27/04/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 80 000 000

2017.23/1/431
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 5 252 000 0 5 252 000

Reproduction de documents

pour la formation à

l'élaboration des dossiers

DC-F
19/01/2017 24/01/2017 1 24/02/2017 14 16/10/2017 DAF
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - Rub - d'appel à concurrence et de

supports de gestion

comptables pour les

gestionnaires des structures

centrales et déconcentrées

du MENA au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

Total : 5 252 000

2017.23/1/432

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/433

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit du

MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
26/01/2017 06/02/2017 1 06/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.23/1/434

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 19/01/2017 1 20/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/435

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 410 000

0 410 000

Acquisition de fournitures

et petits matériels pour

l'atelier d'appropriation des

nouveaux dossiers types au

profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/01/2017 31/01/2017 1 03/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 410 000
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2017.23/1/436

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 495 000

0 9 495 000

Livraison de pause-café

renforcée pour les diverses

activités de la DAF

(Contrat à ordres de

commande).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/01/2017 30/01/2017 1 30/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 9 495 000

2017.23/1/437

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 7 355 000

0 7 355 000

Location de salles pour les

diverses activités de la

DAF (Contrat à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 13/02/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 7 355 000

2017.23/1/438

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit de la DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/02/2017 28/02/2017 1 28/03/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/439

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 215 000 000

0 215 000 000

Acquisition de feuilles de

composition sécurisées,

d'intercalaires et de feuilles

de brouillon imprimés pour

les examens de la session

de 2017

     Nombre de lot: 1

ED
20/12/2016 20/01/2017 1 20/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 215 000 000

2017.23/1/441

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 60 000 000
0 60 000 000

Convention avec Sidwaya

pour l'acquisition

d'imprimés pour les

examens et concours du

primaire de la session de

ED
12/12/2016 16/12/2016 1 10/03/2017 30 16/10/2017 DAF
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Total : 60 000 000

2017

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/442

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 30 000 000

0 30 000 000

Impression de divers

imprimés pour les examens

du post-primaire et

secondaire

     Nombre de lot: 1

ED
01/12/2016 06/12/2016 1 17/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.23/1/443

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 63 000 000

0 63 000 000

Acquistion de

duplicopieurs pour les

examens et concours

session de 2017

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/12/2016 16/01/2017 3 20/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 63 000 000

2017.23/1/444

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 22 000 000

0 22 000 000

Acquisition de matières

spécifiques  dans le cadre

de l¿organisation des

examens et concours

session de  2017 au profit

de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
15/12/2016 16/01/2017 3 17/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 22 000 000

2017.23/1/445

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 35 000 000

0 35 000 000

Restauration des membres

des différentes

commissions chargées des

activités  des examens et

concours session 2017 au

profit de la DGEC (contrat

à ordre de commandes)

DPX

  à OC
15/12/2016 16/01/2017 3 17/03/2017 120 16/10/2017 DAF

Total : 35 000 000
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     Nombre de lot: 1

2017.23/1/446

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 55 000 000

0 55 000 000

Acquistion de carburant

pour l'organisation des

examens et concours de la

session de 2017 au prfit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 10/01/2017 1 27/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 55 000 000

2017.23/1/447

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 85 000 000

0 85 000 000

Acquisition de diplômes

vierges sécurisés pour les

lauréats des examens

scolaires de 2017

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 10/01/2017 1 27/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 85 000 000

2017.23/1/448

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition et impression

d'enveloppes en plastique

pour le conditionnenemnt

des sujets d'examens de la

session de 2017 au profit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
15/12/2016 30/12/2016 1 10/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 17 000 000

2017.23/1/449

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -c

- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de matériel

spécifique pour

l'organisation des examens

et concours session de 2017

au profut de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
15/12/2016 30/12/2016 1 08/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 12 500 000

2017.23/1/450
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 5 000 000 0 5 000 000

Location de camions et de

bâches pour le transport et

DC-F
15/03/2017 17/03/2017 1 05/05/2017 30 16/10/2017 DAF
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Chap - Art -

Par - Rub -

le dépôt des enveloppes

contenant les sujets des

examens dans les régions et

les centres d'examens

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.23/1/451

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 980 000

0 4 980 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGEC (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 10/01/2017 1 08/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 980 000

2017.23/1/452

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et maintenance de

duplicopieurs et de

copieurs au profit de la

DECEPS et de la

DECEPENF au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 20/01/2017 1 24/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.23/1/453

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

mobilier au profit de la

DGEC (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/12/2016 06/12/2016 1 10/02/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/454

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit de la DGEC (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 17/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000
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2017.23/1/455

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 900 000

0 4 900 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre (4)

roues au profit de la DGEC

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 13/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/456

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 870 000

0 5 870 000

Entretien et maintenance

de bâtiments intérieur et

extérieur au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 09/01/2017 1 20/03/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 5 870 000

2017.23/1/457

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 12 075 000

0 12 075 000

Acquisition de kits,

fournitures et

consommables

informatiques pour

l'organisation des

différentes activités au

profit de la DREF/DGREIP

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 17/02/2017 1 20/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 12 075 000

2017.23/1/458

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 14 675 000

0 14 675 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de la

DREF/DGREIP (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
01/02/2017 16/02/2017 1 14/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 14 675 000
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2017.23/1/459

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 13 050 000

0 13 050 000

Reproduction de divers

documents pour les

différents ateliers  au profit

de la DREF/DGREIP

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
01/02/2017 16/02/2017 1 24/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 13 050 000

2017.23/1/460

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 750 000

0 750 000

Acquisition de Kits,

fournitures et

consommables

informatiques pour

l'organisation des ateliers

de conception des modules

FTS et leur traduction en

langues nationales au profit

de la DRENF/DGREIP

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
01/02/2017 06/02/2017 1 13/04/2017 14 09/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/461

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Livraison de pause café lors

des ateliers de conception

des modules FTS et leur

traduction en langues

nationales au profit de la

DRENF/DGREIP (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 06/02/2017 1 13/04/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/463

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 875 000
0 4 875 000

Acquisition de Kits,

fournitures et

consommables

informatiques pour

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF
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Total : 4 875 000

l'organisation des ateliers

d'élaboration et d'édition

des documents didactiques

au profit de la

DPMDT/DGREIP (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/464

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 500 000

0 2 500 000

Reproduction de divers

documents pour

l'organisation des ateliers

de conception des modules

FTS et leur traduction en

langues nationales au profit

de la DRENF/DGREIP

(Contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/465

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 875 000

0 4 875 000

Livraison de pause café lors

des ateliers d'élaboration et

d'édition des documents

didactiques au profit de la

DPMDT/DGREIP (Contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 4 875 000

2017.23/1/466

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Reproduction de divers

documents pour les ateliers

d'élaboration et d'édition

des documents didactiques

au profit de la

DPMDT/DGREIP (Contrat

à ordre de commande)

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/467

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 16 500 000

0 16 500 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

differents ateliers au profit

des directions techniques

(DREF, DRENF, DPMDT,

DmPC) de la DGREB

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 16 500 000

2017.23/1/468

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit de la DIOSPB

MENA

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2017 03/03/2017 1 03/05/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 2 200 000

2017.23/1/469

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 100 000

0 1 100 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de la DIOSPB

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 05/04/2017 1 05/06/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 1 100 000

2017.23/1/470

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 000 000

0 1 000 000

Location de stands et de

matériel de sonorisation

pour les journées portes

ouvertes et la journée de

l'orientation au profit de la

DIOSPB MENA à

Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 05/05/2017 1 05/07/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 1 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation

Période de
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concurrence

Période de
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offres/propo

sitions

Temps
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/471

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Confection de bandéroles

pour la journée de

l'orientation et les journées

portes ouvertes au profit de

la DIOSPB MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 05/07/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/472

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 750 000

0 1 750 000

Prestation de troupe la

sensibilisation sur

l'orientation à l'EFTP au

profit de la DIOSPB.

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2017 14/03/2017 3 15/05/2017 21 17/10/2017 DAF

Total : 1 750 000

2017.23/1/473

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 500 000

0 2 500 000

Refection de batiment

interieur et exterieur au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/12/2016 30/12/2016 1 02/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/474

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/475

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de matériel et

fourniture de bureau au

profit de la DSCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 17/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/476 Compte Bail CAST - 1 000 000 0 1 000 000 Livraison de pause café et DC-F 16/01/2017 20/01/2017 1 20/03/2017 7 17/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

pause dejeuner pour les

activités sportives

culturelles et de loisirs au

profit de la DSCLE(contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 000 000

2017.23/1/477

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 485 000

0 2 485 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit de la DSS/DGESS

MENA

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2017 03/03/2017 1 03/05/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 2 485 000

2017.23/1/478

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 980 000

0 1 980 000

livraison de pause café pour

les diverses activités au

profit de la DSS/DGESS

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 06/04/2017 1 06/06/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 1 980 000

2017.23/1/479

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Location de stands et de

matériel de sonorisation

pour la journée statistique à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 05/07/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/480

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 250 000

0 250 000

Confection de bandéroles

pour la journée statistique

profit de la DSS/DGESS

MENA à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 05/05/2017 1 05/07/2017 14 10/10/2017 DAF

Total : 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/481

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour la

révision des  outils de

collecte et des bases de

données au profit de la

DSS/DGESS MENA  à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 05/04/2017 1 05/06/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/482

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 400 000

0 400 000

Location de salle pour la

journée statistique au profit

de la DSS/DGESS MENA

à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2017 05/04/2017 1 05/06/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/483

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

pour pour les diverses

activités de la

DPPO/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 03/02/2017 1 05/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.23/1/484

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 6 200 000

0 6 200 000

Livraison de pause-café

pour les diverses activités

au profit de la

DPPO/DGESS (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 6 200 000

2017.23/1/485
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 800 000 0 3 800 000

Acquisition de carburant

pour pour les diverses

activités de la

DSEC/DGESS (contrat à

ED

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 800 000

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/486

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 800 000

0 3 800 000

Livraison de pause-café

pour les diverses activités

au profit de la

DSEC/DGESS (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 03/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 3 800 000

2017.23/1/487

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matériel

informatique pour les

diverses activités de la

DSEC/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 05/04/2017 14 17/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/488

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 764 000

0 5 764 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités de la DMP du

MENA

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 5 764 000

2017.23/1/489

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause café

pour la formation sur les

nouveaux dossiers types et

la réforme des marchés

publics au profit de la DMP

(contrat à ordre de

commande)

DC-F

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 2 500 000
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Crédit
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Mode de

passation
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offres/propo
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/490

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 850 000

0 4 850 000

Livraison de pause

déjeuner pour la saisie dans

le SIMP, élaboration du

tableau de passage

PA/PPM, et le

fonctionnement des CAM

au profit de la DMP

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 4 850 000

2017.23/1/491

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour le

fontionnement de la DMP

et l'appui conseil aux

gestionnaires des structures

.

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/492

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 300 000

0 300 000

Entretien et réparation de

véhicule à deux (02) roues

au profit de la DMP.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/493

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 600 000

0 3 600 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques au profit de

la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 3 600 000
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Delai

d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/494

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 750 000

0 750 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DMP (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/495

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 750 000

0 750 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique

(ordinateurs et copieurs) au

profit de la DMP (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/496

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 400 000

0 2 400 000

Acquisition d' ordinateurs

portables au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 2 400 000

2017.23/1/497

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 400 000

0 2 400 000

Acquisition de matériels

électriques (ampoules,

règlettes, rallonges

adaptateurs) au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 2 400 000

2017.23/1/498

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour le

renforcement de capacité

des agents de la DMP

(contrat à ordre de

commande)

DC-NF

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 09/03/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 500 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non
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Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/499

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de matériels et

de logiciels pour la mise en

place d'une plateforme

collaborative au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/02/2017 15/03/2017 3 15/05/2017 60 17/10/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.23/1/500

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DSI

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2017 15/03/2017 1 15/05/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.23/1/501

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de kits

complets (fournitures

informatiques) de

maintenance au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/502

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de pièces de

réchanges pour ordinateurs

de bureau au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/503
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 627 000 0 627 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit de la DSI
ED

15/02/2017 17/02/2017 1 17/04/2017 15 17/10/2017 DAF
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 627 000      Nombre de lot: 1

2017.23/1/504

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 460 000

0 2 460 000

Livraison de pause-café

pour la rédaction du

schéma directeur au profit

de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2017 17/02/2017 1 17/04/2017 15 17/10/2017 DAF

Total : 2 460 000

2017.23/1/505

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
06/01/2017 11/01/2017 1 15/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.23/1/506

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 754 689

0 9 754 689

Livraison de pause café  au

profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/01/2017 23/01/2017 1 30/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 9 754 689

2017.23/1/507

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 6 022 800

0 6 022 800

Reproduction  des modules

de formation au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 21/02/2017 1 30/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 6 022 800

2017.23/1/508

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 811 200

0 2 811 200

Acquisition de

consommables de

bureau,de matériels et

fournitures informatiques

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 15/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 811 200
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/509

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 6 150 000

0 6 150 000

Livraison de  pause- café

pour l'organisation des

diverses sessions  au profit

de la DGEFTP (Contrat à

ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 16/02/2017 1 23/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 6 150 000

2017.23/1/510

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 13 692 000

0 13 692 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour les diverses

activités  au profit de la

DGEFTP

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 06/02/2017 1 05/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 13 692 000

2017.23/1/511

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 372 000

0 1 372 000

Acquisition de  fournitures

pour  la réalisation des

diverses activités au profit

de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 06/02/2017 1 12/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 372 000

2017.23/1/512

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAD.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 15/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/513

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause- café au

profit de la DAD.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 15/05/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/514
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 735 000 0 735 000

Location de salle  pour la

formation des DPENA  en

archivage à Koudougou  au

ED
20/03/2017 23/03/2017 1 26/06/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - Rub - profit de la DAD.

     Nombre de lot: 1Total : 735 000

2017.23/1/515

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 480 000

0 480 000

Location de salle  pour les

formations à Loumbila au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2017 23/03/2017 1 27/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 480 000

2017.23/1/516

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Acquisition et fixation

d'ouvertures métalliques et

de grilles de protection  au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/03/2017 06/03/2017 1 07/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/517

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 800 000

0 800 000

Acquisition de

réfrigérateurs au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/03/2017 06/03/2017 1 12/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/518

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Entretien et réparation des

installations électriques au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/03/2017 13/03/2017 1 19/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/519

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 000 000

0 1 000 000

Entretien courant  des

archives et de la

documentation au profit de

la DAD
DC-F

  à OC
13/03/2017 16/03/2017 1 27/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/520

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 000 000

0 1 000 000

Transport des archives des

directions centrales à la

DAD au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/03/2017 16/03/2017 1 26/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/521

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 500 000

0 500 000

Reproduction de documents

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/01/2017 09/02/2017 1 24/03/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/522

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel

d'archivage et de protection

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 12/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/523

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 700 000

0 700 000

Acquisition de produits

d'entretien et de traitement

des archives au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 09/02/2017 1 17/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/524

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 800 000

0 800 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 09/02/2017 1 24/04/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/525 Compte Bail CAST - 500 000 0 500 000 Entretien et maintenance DC-NF 02/03/2017 08/03/2017 1 19/06/2017 15 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

d'engins à deux (02) roues

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1
Total : 500 000

2017.23/1/526

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 620 000

0 620 000

Livraison de pause-café

pour l'atelier de formation

de CCEB, des Directeurs

du primaire et des

Directeurs du post-primaire

sur le module sur la santé

sexuelle et reproductive, le

VIH, le SIDA et les IST à

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/03/2017 1 23/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 620 000

2017.23/1/527

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 730 000

0 730 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de formation

de CCEB, des Directeurs

du primaire et des

Directeurs du post-primaire

sur le module sur la santé

sexuelle et reproductive, le

VIH, le SIDA et les IST à

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 10/03/2017 1 29/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 730 000

2017.23/1/528

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 375 000

0 375 000

Location de salle  pour

l'atelier de formation de

CCEB, des Directeurs du

primaire et des Directeurs

du post-primaire sur le

module sur la santé

sexuelle et reproductive, le

VIH, le SIDA et les IST à

DC-NF
06/02/2017 10/03/2017 1 26/06/2017 15 16/10/2017 DAF

Total : 375 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/529

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par - Rub -

- 28 609 000

0 28 609 000

Acquisition de cent

quarante (140) kits

pédagogiques de ruban

rouge d'éducation à la

prévention des

IST/VIH/SIDA et à la santé

sexuelle et reproductive au

profit du CMLS/MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
06/02/2017 06/03/2017 1 19/06/2017 30 16/10/2017 DAF

Total : 28 609 000

2017.23/1/530

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 300 000

0 2 300 000

Réparations de mobiliers et

équipement de bureau pour

le cabinet du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 04/09/2017 7 11/09/2017 15 20/09/2017 DAF

Total : 2 300 000

2017.23/1/531

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

"Entretien et maintenance

de véhicules à 4 roues au

profit de la DAD

"

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/02/2017 06/02/2017 1 13/02/2017 5 16/02/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/532
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

CP 300 000 0 300 000

Acquisition de matériel de

traitement d'archives au

profit de la DAD
DC-NF

01/02/2017 06/02/2017 1 16/02/2017 7 23/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 300 000

2017.23/1/533

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

0 300 000

Entretien et nettoyage de la

salle de lecture et de

documentation de la DAD

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
02/02/2017 06/02/2017 1 23/02/2017 7 23/02/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/534

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

 Acquisition et installation

de coffre-fort au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 20/02/2017 7 27/02/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/535

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1022000311

Art 61 Par

611

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/02/2017 06/02/2017 1 13/02/2017 365 20/02/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/536

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610303

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matières,

matériels et fournitures

pour la gestion des carrières

2017 au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 10/02/2017 7 05/06/2017 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/537

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Location de salles pour les

diverses activités au profit

de la DRH (contrat à ordres

de commande)

     Nombre de lot: 1

ED
06/03/2017 13/03/2017 1 20/03/2017 7 27/03/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.23/1/538

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610303

Chap

2006000605

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de bâtiments

interieur et exterieur  au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 06/03/2017 1 15/03/2017 30 14/03/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/539

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 950 000

0 1 950 000

Acquisition de fournitures

et de matériels spécifiques

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2017 06/03/2017 1 10/03/2017 14 24/03/2017 DAF

Total : 1 950 000

2017.23/1/540

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 3 350 000

0 3 350 000

Entretien et reparation de

photocopieurs et de

climatiseurs au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 10/03/2017 1 15/03/2017 14 30/03/2017 DAF

Total : 3 350 000

2017.23/1/541
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

AE 2 442 000 0 2 442 000

Acquisition d'un vidéo

projecteur et d'un

photocopieur au profit  du

projet de construction

DC-F
06/03/2017 10/03/2017 1 15/03/2017 14 29/03/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803000311

Art 24 Par

241

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1
Total : 2 442 000

2017.23/1/542

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 24 Par

242

AE 2 150 000

0 2 150 000

Acquisition ,d'un ordinateur

portble,d'un  ordinateur

complet  de bureau , d'une

imprimante au profit  du

projet de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 10/03/2017 1 15/03/2017 14 30/03/2017 DAF

Total : 2 150 000

2017.23/1/543

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 24 Par

243

AE 33 000 000

0 33 000 000

Acquisition d'un véhicule

au profit du comité de

gestion du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DPX
06/03/2017 16/03/2017 1 22/03/2017 60 22/05/2017 DAF

Total : 33 000 000

2017.23/1/544

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

CP 2 550 000

0 2 550 000

Acquisition de fournitures

informatiques et de

fournitures de bureau au

profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 13/03/2017 1 16/03/2017 7 24/03/2017 DAF

Total : 2 550 000

2017.23/1/545 Budget Prg 058 Act CP 2 550 000 0 2 550 000 Acquisition de carburant au DC-F 01/03/2017 06/03/2017 1 13/03/2017 14 20/03/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

profit du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

Total : 2 550 000

2017.23/1/546

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 61 Par

614

CP 675 000

0 675 000

Entretien et réparation du

véhicule au profit du

comité de gestion du projet

de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DC-NF
24/03/2017 27/03/2017 1 31/03/2017 7 03/04/2017 DAF

Total : 675 000

2017.23/1/547

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 1 425 000

0 1 425 000

Livraison de pause café à

Ouagadougou lors des

rencontres mensuelles du

comité de gestion  du projet

de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 10/05/2017 1 22/05/2017 14 09/06/2017 DAF

Total : 1 425 000

2017.23/1/548

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap

1022000311

Art 61 Par

611

- 2 391 770

0 2 391 770

Acquisition de carburant

pour la supervision des

activités de santé ,hygiène

et nutrition pour les

niveaux (central et

déconcentré)au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 07/07/2017 1 11/08/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 2 391 770
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/549

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 204 944 610

0 1 204 944 610

Acquisition de mobiliers

scolaires et de bureau au

profit du MENA (nombre

de lots: 7)

     Nombre de lot: 7

AOOD
15/09/2016 17/10/2016 3 20/01/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 1 204 944 610

2017.23/1/550

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 248 600 000

0 248 600 000

Réimpression de manuels

scolaires classiques (livres

de lecture) au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/01/2017 03/02/2017 3 01/03/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 248 600 000

2017.23/1/551

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 69 064 000

0 69 064 000

Recrutement d'un

consultant individuel en

vue de la réalisation d'une

mission d'assistance

technique dans la mise en

place d'un système de

contrôle interne et de

gestion des risques au sein

du  MENA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/07/2017 10/07/2017 1 15/08/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 69 064 000

2017.23/1/552
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 2 251 500 0 2 251 500

Acquisition de carburant

pour le suivi contrôle de la

gestion du matériel

ED
10/07/2017 14/07/2017 1 28/08/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - pédagogique et ludique

pour le pré-scolaire au

profit de la DAMSSE

provinciaux et CEB

     Nombre de lot: 1

Total : 2 251 500

2017.23/1/553

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 135 169 000

0 135 169 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/09/2016 17/10/2016 3 13/01/2017 60 16/10/2017 DAF

Total : 135 169 000

2017.23/1/554

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 158 783 054

0 158 783 054

Recrutement d'un cabinet

d'expertise agroalimentaire

pour les opérations de

surveillance des livraisons

du contrôle de la quantité

des vivres scolaires au

profit du MENA (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 3

DP-MI

  à OC
17/10/2016 18/11/2016 3 09/01/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 158 783 054

2017.23/1/555

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 111 800 000

0 111 800 000

Réimpression de manuels

scolaires (guides du maître)

au profit du MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/09/2016 17/10/2016 3 20/12/2016 60 16/10/2017 DAF

Total : 111 800 000

2017.23/1/556

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 140 448 560

0 140 448 560

Aquisition et livraison sur

site de cinq mille trois cent

soixante dix sept (5 377)

sacs de riz de 50 kg chacun;

de mille deux cent

cinquante cinq (1255) sacs

AOOD
15/09/2016 17/10/2016 3 30/12/2016 60 16/10/2017 DAF

Total : 140 448 560
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

de haricot (niébé) de 50 kg

chacun et mille quatre cent

soixante et un (1461)

bidons d'huiles de 20 litres

chacun au profit de trois

cent soixante dix huit (378)

écoles primairesde la

province du Ganzourgou

lot 1

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/557

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 985 500

0 4 985 500

Fourniture de mobilier pour

la salle de réunion du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 23/06/2017 1 30/06/2017 3 14/07/2017 DAF

Total : 4 985 500

2017.23/1/558

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 381 849

0 3 381 849

Diverses réparations de

mobiliers et équipement de

bureau pour le cabinet du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 05/06/2017 1 12/06/2017 14 26/07/2017 DAF

Total : 3 381 849

2017.23/1/559

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 62 494 671

0 62 494 671

Aquisition et livraison sur

site de deux mille cinq cent

cinquante un (2551) sacs de

riz de 50 kg chacun; de

cinq cent quatre vingt

quinze (595) sacs de haricot

(niébé) de 50 kg chacun et

six cent quatre vingt treize

(693) bidons d'huiles de 20

litres chacun au profit de

cent soixante cinq (165)

écoles primairesde la

AOOD
01/06/2017 03/07/2017 3 10/07/2017 60 11/09/2017 DAF

Total : 62 494 671
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

province du Kourwéogo lot

3

     Nombre de lot: 3

2017.23/1/560

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 107 690 190

0 107 690 190

Aquisition et livraison sur

site de quatre mille  cent

cinquante quatre (4 154)

sacs de riz de 50 kg chacun;

de neuf  soixante neuf

(969) sacs de haricot

(niébé) de 50 kg chacun et

mille cent vingt neuf (1

129) bidons d'huiles de 20

litres chacun au profit de

deux cent soixante sept

(267) écoles primairesde la

province d'Oubritenga lot 3

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/06/2017 03/07/2017 3 10/07/2017 60 11/09/2017 DAF

Total : 107 690 190

2017.23/1/562

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 107 357 100

0 107 357 100

Réimpression de manuels

(livres d'histoire et de

géographie)) au profit du

MENA  lot 2

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/06/2017 03/07/2017 3 17/07/2017 60 20/09/2017 DAF

Total : 107 357 100

2017.23/1/563

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 284 520 000

0 284 520 000

Réimpression de manuels

scolaires classiques (livres

d'observation et  de calcul))

au profit du MENA lot3

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/06/2017 03/07/2017 3 10/07/2017 60 11/09/2017 DAF

Total : 284 520 000

2017.23/1/564 Compte Bail CAST - 49 000 944 0 49 000 944 Réimpression de manuels DPX 01/06/2017 03/07/2017 3 10/07/2017 60 20/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

scolaires classiques (livres

de calcul)) au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1Total : 49 000 944

2017.23/1/566

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de panneaux

d'indication de services et

de tableaux d'affichages au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/06/2017 16/06/2017 1 25/08/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/567

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Livraison de cocktail pour

la tenue de la journée

internationale de

l'enseignant au profit de la

DRH/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2017 16/06/2017 1 24/10/2017 1 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/568

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Couverture médiatique des

acivités de la DRH

     Nombre de lot: 1

ED
15/05/2017 19/05/2017 1 23/06/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/569

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 950 000

0 950 000

Acquisition de vidéo

projecteurs et de scanner au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/06/2017 23/06/2017 1 24/07/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 950 000

2017.23/1/570
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition d'ordinateurs

portables au profit de la

DC-F
15/06/2017 19/06/2017 1 20/07/2017 14 16/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

DRH/MENA .

     Nombre de lot: 1
Total : 2 500 000

2017.23/1/571

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

diverses pour la gestion des

carrières au profit de la

DRH du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/04/2017 24/04/2017 1 05/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/572

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités de soutien

à l'enseignement général

privé (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2017 14/07/2017 1 18/08/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/573

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

livraison de pause café pour

les diverses activités de

soutien à l'enseignement

privé (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 09/06/2017 1 17/07/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/574

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition des fournitures

de bureau pour la

réalisation des différentes

activités de la direction de

l'enseignement général

privé (contrat à ordre de

commande)

DC-F

  à OC
05/06/2017 09/06/2017 1 20/07/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/575

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions avec les

promoteurs privés (contrat

à ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/06/2017 23/06/2017 1 28/07/2017 365 16/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/576

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Livraison de pause café

pour les CPEP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2017 20/06/2017 1 25/07/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/577

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Livraison de pause-café

pour les CAADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/06/2017 03/07/2017 1 31/07/2017 7 16/10/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/580

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition et changement

de serrures et cadenas de la

salle de choix, de saisie, de

tirage et de garde sujets des

examens et concours.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2017 14/04/2017 1 30/06/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/581

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Entretien et réparation des

installations électriques,

téléphoniques et de

plomberie au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 08/02/2017 1 15/02/2017 7 21/02/2017 DAF

Total : 4 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/582

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'extincteurs

pour bâtiments au profit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 13/02/2017 7 20/02/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/583

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 800 000

0 5 800 000

Recrutement d'agents de

sécurité pour la sécurisation

des épreuves et des

diplômes contenus dans les

locaux de la DGEC et de la

DEPPNEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 15/02/2017 7 DAF

Total : 5 800 000

2017.23/1/584

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de copieurs

pour les examens et

concours de la session de

2017.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 13/02/2017 1 23/02/2017 60 01/02/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.23/1/585

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 71 000 000

0 71 000 000

Acquisition de rames de

papier pour l'organisation

des examens et concours de

la session de 2017.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 03/03/2017 3 16/03/2017 60 16/05/2017 DAF

Total : 71 000 000

2017.23/1/586

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'ordinateurs

portables pour les jurys .

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 03/03/2017 3 16/03/2017 60 16/05/2017 DAF

Total : 100 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/587

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit de la DGEC.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 10/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/588

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Équipement de la salle de

réunion de la DGEC.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/589

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Travaux  informatiques de

gestion automatisée des

jurys du BEPC (session de

2017) au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

CC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/590

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance

des appareils de pose

d'hologrammes au profit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/591

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Abonnement aux

quotidiens d'information

(Sidwaya, l'Observateur

Paalga et le pays) et revues

au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/592
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 6 000 000 0 6 000 000

Acquisition et impression

d'enveloppes kaki pour le

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 11/09/2017 14 25/09/2017 DAF



Page 915 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

conditionnement des sujets

d'examen de la session  de

2017

     Nombre de lot: 1
Total : 6 000 000

2017.23/1/593

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de cartes de

recharges pour la

communication entre les

acteurs pendant les

examens et concours de la

session 2017 au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 11/09/2017 14 25/09/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/594

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 450 000

0 450 000

Abonnement aux chaînes

d'information pour le

bureau du directeur général

au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 06/02/2017 1 11/09/2017 7 18/09/2017 DAF

Total : 450 000

2017.23/1/595

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 482 750

0 3 482 750

Acquisition de produits

d'entretien,de thé, de

café,sucre,lait,eau minérale

et de matériels de café pour

les commissions de tirage

des sujets des examens et

concours de la session de

2017

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 13/09/2017 7 20/09/2017 DAF

Total : 3 482 750

2017.23/1/596
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 3 000 000 0 3 000 000

Refonte du site web de la

DGESS vers word press

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 13/02/2017 14 28/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.23/1/597

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000 000

0 500 000 000

Réalisation des études

architecturales et

techniques détaillées de

lycées professionnel (LP),

lycées techniques (LT)

collèges d'enseignement et

formation technique et

professionnelle (CEFTP)/

MENA (reprise de 2016)

     Nombre de lot: 3

DP-MI
20/01/2017 21/02/2017 3 03/03/2017 60 04/05/2017 DAF

Total : 500 000 000

2017.23/1/598

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 921 000 000

0 921 000 000

Travaux de construction  et

équipement de cinquante

(50) blocs de deux (02)

salles de classe dans les

écoles primaires pour

l'expansion du préscolaire

au profit du MENA

     Nombre de lot: 5

AOOD
20/01/2017 22/03/2017 3 07/04/2017 120 06/07/2017 DAF

Total : 921 000 000

2017.23/1/599

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 46 050 000

0 46 050 000

Suivi, contrôle et

coordination des travaux de

construction  et équipement

de cinquante (50) blocs de

deux (02) salles de classe

dans les écoles primaires

pour l'expansion du

préscolaire dans les treize

(13) régions du Burkina au

profit du MENA

     Nombre de lot: 2

DP-MI
03/01/2017 03/02/2017 9 23/06/2017 120 23/10/2017 DAF

Total : 46 050 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/600

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 47 000 000

0 47 000 000

Acquisition et installation

d'une source d'énergie

solaire au profit de la DMP

du MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 13/02/2017 1 24/02/2017 60 24/04/2017 DAF

Total : 47 000 000

2017.23/1/601

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 17 340 630

0 17 340 630

Acquisition de carburant

pour pour les diverses

activités de la

DPPO/DGESS du MENA

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 1 03/03/2017 15 20/03/2017 DAF

Total : 17 340 630

2017.23/1/602

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 224 000

0 1 224 000

Livraison de pause café

pour la tenue de deux (02)

ateliers  à Koudougou au

profit de la DPPO/DGESS

du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/01/2017 01/02/2017 1 06/02/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 1 224 000

2017.23/1/603

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de cartable

(tablettes numériques avec

chargeurs solaires

numérique au profit de la

DPMDT/DGREIP

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 13/02/2017 1 22/02/2017 60 24/04/2017 DAF

Total : 12 500 000

2017.23/1/604

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 975 000
0 4 975 000

Acquisition de logiciels au

profit de la

DPMDT/DGREIP
DC-F

01/02/2017 06/02/2017 1 10/02/2017 14 24/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 975 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/605

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 15 550 000

0 15 550 000

Acquisition de matériel

informatique pour le centre

de ressource au profit de la

DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 13/02/2017 1 22/02/2017 60 24/04/2017 DAF

Total : 15 550 000

2017.23/1/606

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 9 515 000

0 9 515 000

Acquisition de matériels

spécifique pour

l'imprimerie (revue ARC)

au profit de la

DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 10/02/2017 14 30/06/2017 DAF

Total : 9 515 000

2017.23/1/607

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 395 000

0 3 395 000

Acquisition de matériels

spécifique pour la radio

scolaire au profit de la

DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 3 395 000

2017.23/1/608

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants pour les

missions de contrôle

d'établissements

d'enseignement post

primaire et secondaire privé

au profit de l'ITS/MENA.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 3 08/03/2017 14 22/03/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/609
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000 0 5 000 000

Livraison de pause café à

Ziniaré pour la

sensibilisation des

gestionnaires de structures

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

centrales et déconcentrées

sur le code d'éthique et de

déontologie au profit de

l'ITS/MENA (Contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/610

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour le

renforcement des capacités

au profit de l'ITS /MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/611

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Livraison de pause café à

Koudougou,Bobo-

Dioulasso, Ouahigouya et

Tenkodogo pour les

sessions de formation des

gestionnaires sur le

contrôle interne au profit de

L'ITS/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/612

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Reproduction de modules

de formation sur le contrôle

interne au profit de l'ITS

/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/613

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 400 000
0 4 400 000

Acquisition de kits de

formation pour les activités

sur le contrôle interne au

profit de l'ITS /MENA.

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 400 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/614

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants pour les

session de formation au

profit de l'ITS /MENA.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 3 08/03/2017 14 22/03/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/615

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatique pour les

sessions de formation au

profit de l'ITS /MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.23/1/616

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 300 000

0 1 300 000

Entretien maintenance de

copieurs pour les activités

du PASF 8 au profit de

l'ITS /MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 1 300 000

2017.23/1/617

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle pour les

activités du PASF 8 au

profit de l'ITS /MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/618

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000
0 1 500 000

Acquisition de vidéo

projecteur pour les activités

du PASF 8 au profit de

l'ITS /MENA.

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000      Nombre de lot: 1

2017.23/1/619

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 750 000

0 5 750 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DFP/DGESS.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 5 750 000

2017.23/1/620

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 650 000

0 5 650 000

Livraison de pause café

pour diverses activités  à

Ouagadougou ,

Koudougou, Bobo et à

Ziniaré au profit de la

DFP/DGESS.

     Nombre de lot: 4

DC-F

  à OC
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 5 650 000

2017.23/1/621

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 322 702

0 322 702

Acquisition de fournitures

de bureau et fournitures

informatiques  pour

diverses activités au profit

de DFP/DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF

Total : 322 702

2017.23/1/622

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 025 000

0 1 025 000

Location de salle pour  les

diverses activités à Bobo au

profit de la DFP/DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF

Total : 1 025 000

2017.23/1/623

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 150 000
0 1 150 000

Location de salle à Kaya

pour diverses activités  au

profit de la DFP/DGESS.
DC-F

01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 150 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/624

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 675 000

0 675 000

 Location de salle pour les

diverses activités à

Koudougou au profit de la

DFP.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF

Total : 675 000

2017.23/1/625

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 780 000

0 780 000

Acquisition de fournitures

pour l'atelier sur la stratégie

de  développement  de

l'EFTP à Bobo  au profit de

DFP/DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF

Total : 780 000

2017.23/1/626

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 975 000

0 4 975 000

Acquisition de micro

ordinateurs portable avec

mini projecteurs et de kits

d'énergie solaire au profit

de la DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 14 22/02/2017 DAF

Total : 4 975 000

2017.23/1/627

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 975 000

0 4 975 000

Acquisition de logiciels au

profit de la

DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 7 15/02/2017 DAF

Total : 4 975 000

2017.23/1/628

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 15 500 000

0 15 500 000

Acquisition de matériel

informatique pour le centre

de ressource au profit de la

DPMDT/DGREIP.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2017 10/02/2017 1 24/02/2017 60 24/04/2017 DAF

Total : 15 500 000
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Crédit
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sitions
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offres/propositi
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/629

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 9 977 550

0 9 977 550

Récrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'études pour

des prescriptions

environnementales et

sociales des sites du projet

de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

Phase II.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/02/2017 03/02/2017 1 08/02/2017 60 10/04/2017 DAF

Total : 9 977 550

2017.23/1/630

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 250 000

0 3 250 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités

sportives, culturelles et de

loisirs au profit de la

DASCLE.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 1 08/03/2017 14 22/03/2017 DAF

Total : 3 250 000

2017.23/1/631

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 825 000

0 825 000

Location de salle pour la

formation de 50 acteurs en

dessin et musique et les

sorties diagnostique de la

pratique sportive en milieu

scolaire  au profit de la

DASCLE.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/03/2017 1 08/03/2017 14 22/03/2017 DAF

Total : 825 000

2017.23/1/632

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 325 000
0 1 325 000

 Location de salles pour les

activités de formation au

profit de la DASCLE ED
02/02/2017 06/02/2017 1 15/02/2017 14 28/02/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 325 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/633

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 50 493 000

0 50 493 000

Acquisition  de matériels de

sport et de culture au profit

de la DASCLE/MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 03/03/2017 3 15/03/2017 60 19/05/2017 DAF

Total : 50 493 000

2017.23/1/634

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 18 000 000

0 18 000 000

Achat de spots,

organisation d'émissions

plateaux télévisuelle,

Émissions dans les radios

communautaires, dossiers

de presse écrite dans le

cadre des activités de

communication sur

l'éducation au profit de

DCPM

     Nombre de lot: 1

DPX
10/02/2017 20/02/2017 1 28/02/2017 45 14/04/2017 DAF

Total : 18 000 000

2017.23/1/635

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Aquisition de matériels

spécifiques pour le

fonctionnement du site web

du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 09/02/2017 1 15/02/2017 14 01/03/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/636

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Couvertures médiatiques

par les organes de presse

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/02/2017 10/03/2017 1 20/03/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.23/1/637
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 300 000 0 300 000

Location de salle pour la

formation des directeurs

des structures centrales et

DC-NF
10/02/2017 15/02/2017 1 17/02/2017 14 03/03/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - déconcentrées au profit de

la DCPM

     Nombre de lot: 1
Total : 300 000

2017.23/1/638

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Impression de calendriers

2018 du MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/02/2017 15/02/2017 1 28/02/2017 60 28/04/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/639

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 169 000 000

0 169 000 000

Acquisition d'équipement

(matériel informatique,

matériel de suivi, véhicule

04 roues et 02 roues) pour

le compte de l'ex-DSRIE et

ses relais déconcentrés

SG/MENA (contrat à ordre

de commande)"

     Nombre de lot: 4

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 24/03/2017 90 26/06/2017 DAF

Total : 169 000 000

2017.23/1/648

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Couverture médiatique de

la RTB au profit de la

DGESS pour la table ronde

des bailleurs de fonds

intervenant dans le

domaine de l'éducation au

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 14/03/2017 1 20/03/2017 14 06/04/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/649
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000 0 250 000

 Couverture médiatique de

la presse écrite au profit de

la DGESS pour la table

ronde des bailleurs de fonds

ED
10/03/2017 13/03/2017 1 16/03/2017 14 30/04/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 250 000

intervenant dans le

domaine de l'éducation au

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/650

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

 Couverture médiatique de

deux radios privées au

profit de la DGESS pour la

table ronde des bailleurs de

fonds intervenant dans le

domaine de l'éducation au

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 13/03/2017 1 20/03/2017 7 27/04/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/651

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

Couverture médiatique de

la RTB au profit de la

DGESS à fada N'Gourma

pour la journée de

concertation MENA et

collectivités territoriales

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 13/03/2017 1 16/03/2017 14 30/04/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/652

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

 Couverture médiatique de

la presse écrite au profit de

la DGESS à fada N'Gourma

pour la journée de

concertation du MENA et

collectivités territoriales

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 13/03/2017 1 17/03/2017 14 30/04/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/653 Compte Bail CAST - 900 000 0 900 000 Location de salle à fada DC-NF 10/03/2017 13/03/2017 1 15/03/2017 15 28/04/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

N'GOURMA pour la

rencontre de concertation

entre MENA et

collectivités territoriales  au

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

Total : 900 000

2017.23/1/654

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 15 550 000

0 15 550 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités de la

DCPP/DG/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/03/2017 10/03/2017 1 20/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 15 550 000

2017.23/1/655

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Location de salle pour la

table ronde des bailleurs de

fonds intervenant dans le

domaine de l'éducation

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
03/03/2017 06/03/2017 1 10/03/2017 15 25/12/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/656

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Location de salle pour la

rencontre de concertation

entre MENA et ONG/AD

au profit de la

DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
01/03/2017 06/03/2017 1 13/03/2017 14 27/12/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/657

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 9 550 000

0 9 550 000

Acquisition de kits et de

fournitures de bureau  pour

les diverses activités de la

DCPP/DGESS (contrat à

ordre de commande)

DC-F

  à OC
03/04/2017 07/04/2017 1 13/04/2017 15 28/04/2017 DAF

Total : 9 550 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/658

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 9 550 000

0 9 550 000

Livraison de pauses café

pour les diverses activités

de la DCPP/DGESS

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 07/04/2017 1 14/04/2017 14 28/04/2017 DAF

Total : 9 550 000

2017.23/1/659

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Location de salle de

réunion au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
02/05/2017 05/05/2017 1 10/05/2017 14 24/05/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/660

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 577 000

0 577 000

Couverture médiatique des

acivités de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
02/05/2017 08/05/2017 1 12/05/2017 14 26/05/2017 DAF

Total : 577 000

2017.23/1/661

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 555 000

0 1 555 000

Location de salles pour  les

différentes activités de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2017 05/05/2017 1 10/05/2017 14 24/05/2017 DAF

Total : 1 555 000

2017.23/1/662

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels et

de mobilier de bureau  au

profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 08/05/2017 1 12/05/2017 14 29/05/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/663
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 3 700 000 0 3 700 000

Acquisition de carburant

pour la formation des

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 10/05/2017 14 29/05/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

responsables nommés en

conseil de ministre sur le

leadership et le

management

     Nombre de lot: 1

Total : 3 700 000

2017.23/1/664

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 850 000

0 2 850 000

Livraison de pause café

pour la formation des

responsables nommés en

conseil de ministre sur le

leadership et le

management

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 10/05/2017 14 24/05/2017 DAF

Total : 2 850 000

2017.23/1/665

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Location de salle pour la

formation des responsables

nommés en conseil de

ministre sur le leadership et

le management

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 02/06/2017 1 07/06/2017 7 15/06/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/666

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Couverture médiatique

pour la formation des

responsables nommés en

conseil de ministre sur le

leadership et le

management

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 10/05/2017 7 17/05/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/667
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 5 000 000 0 5 000 000

Livraison de pause café

pour les activités du cabinet
DC-F

  à OC
10/05/2017 15/05/2017 1 19/05/2017 7 26/05/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par -
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.23/1/668

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

aux profit du cabinet

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 15 26/05/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/669

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Acquisition de Fournitures

de bureau au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2017 08/05/2017 1 12/05/2017 14 26/05/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/670

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 15/05/2017 14 29/05/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/671

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carte de

recharge au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 05/05/2017 1 17/05/2017 7 29/05/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/672

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance de

photocopieur au profit du

Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2017 09/06/2017 1 03/07/2017 14 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/673 Compte Bail CAST - 1 000 000 0 1 000 000 Acquisition d'objets d'art au DC-F 07/06/2017 09/06/2017 1 28/07/2017 7 14/07/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

profit du Cabinet

     Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2017.23/1/674

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle dans le

cadre des activités du

cabinet

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 02/06/2017 1 03/07/2017 14 03/07/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/675

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 127 474 957

0 127 474 957

Acquisition de manuels

scolaires pour le préscolaire

et  le primaire au profit de

la DAMSSE (nouvelles

acquisitions)

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/05/2017 01/06/2017 3 03/07/2017 60 31/10/2017 DAF

Total : 127 474 957

2017.23/1/676

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 14 113 500

0 14 113 500

Acquisition de carburant

pour le dépôt des  manuels

scolaires pour le préscolaire

et  le primaire au profit de

la DAMSSE (contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/05/2017 18/05/2017 1 05/06/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 14 113 500

2017.23/1/677

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Couvertures médiatiques

pour les journées portes

ouvertes et la journée de

l'orientation au profit de la

DIOSPB

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 05/05/2017 1 09/06/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/678 Compte Bail CAST - 250 000 0 250 000 Acquisition de kits pour la DC-NF 08/05/2017 12/05/2017 1 09/06/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

session du CNOBS

     Nombre de lot: 1

Total : 250 000

2017.23/1/679

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Câblage et mise en service

du réseau informatique du

cabinet du MENA,

Installation d'équipements

actifs et configuration au

RESINA de l'immeuble

KINDA

     Nombre de lot: 1

ED
30/06/2017 03/07/2017 1 04/08/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.23/1/680

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquistion de matériels et

de mobiliers de bureau  au

profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 09/06/2017 1 28/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/681

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 577 000

0 577 000

Couverture médiatique des

activités de la DSI

     Nombre de lot: 1

ED
05/06/2017 09/06/2017 1 05/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 577 000

2017.23/1/682

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Confection de banderoles

au profit de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 7 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/683
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 400 000 0 400 000

Location de salle pour

l'atelier de formation sur la

lutte contre la corruption et

la fraude au profit des

DC-NF
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000

agents de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/684

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 720 000

0 720 000

Livraison de pause café à

la session de l'évaluation de

performance des structures

administratives  à

Ouagadougou au profit de

la DDII du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2017 12/06/2017 1 12/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 720 000

2017.23/1/685

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 240 000

0 240 000

Location de salle pour la

session de l'évaluation de

performance des structures

administratives  à

Ouagadougou au profit de

la DDII du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 240 000

2017.23/1/686

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 570 000

0 3 570 000

 Acquisition de carburant

pour les activités de la

DDII du MENA dans le

cadre de l'action de soutien

à l'amélioration du

dispositif institutionnel et

de l'élaboration du manuel

de procédures,

     Nombre de lot: 1

ED
02/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 3 570 000

2017.23/1/687
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 1 500 000 0 1 500 000

Livraison de pause café à

l'atelier de formation des

acteurs  sur  la culture du

DC-F
05/06/2017 09/06/2017 1 19/07/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - résultat et le changement

institutionnel  à

Ouahigouya au profit de la

DDII.

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.23/1/688

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Location de salle pour

l'atelier  de formation  sur

la culture du résultat et  le

changement institutionnel

à Ouahigouya  au profit de

la DDII.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/07/2017 07/07/2017 1 11/08/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/689

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

couverture médiatique de la

RTB au profit de la DGESS

à fada N'Gourma pour la

journée de concertation

MENA et collectivités

territoriales

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 06/07/2017 1 04/08/2017 1 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/690

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

 couverture médiatique de

la presse écrite au profit de

la DGESS à fada N'Gourma

pour la journée de

concertation MENA et

collectivités territoriales

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 10/07/2017 1 04/08/2017 1 30/10/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/691 Compte Bail CAST - 900 000 0 900 000 Location de salle à fada DC-NF 03/07/2017 07/07/2017 1 09/08/2017 1 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

N'GOURMA pour la

rencontre de concertation

entre MENA et

collectivités territoriales  au

profit de la DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

Total : 900 000

2017.23/1/692

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Livraison de pauses café à

fada N'Gourma pour la

journée de concertation

MENA et collectivités

territoriales

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 07/07/2017 1 03/08/2017 1 30/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/693

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier  de validation ,

de finalisation et de

reproduction des outils de

sensibilisation sur le VIH,le

Sida et les IST et les autres

problèmes de santé

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 14/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/694

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 350 000

0 350 000

Location de salle pour

l'atelier  de validation , de

finalisation et de

reproduction des outils de

sensibilisation sur le VIH,le

Sida et les IST et les autres

problèmes de santé

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 31/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/695

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Location de salle pour

l'élaboration du recueil  des

textes juridiques au profit

de la DAJC

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 12/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/696

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 250 000

0 250 000

Location de salle pour

l'élaboration du plan

d"amélioration des

performances de la DAJC.

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 06/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 250 000

2017.23/1/697

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 125 000

0 125 000

Location de salle pour la

formation des agents de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 125 000

2017.23/1/698

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 550 000

0 550 000

Location de salle pour

formation des responsables

des structures centrales de

la DAJC.

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 550 000

2017.23/1/699

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activés de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/700 Dons Projets
Bail

AUTRES II
- 2 412 000 0 2 412 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 14 24/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

l'après midi pour :

- l'élaboration du  projet

d'établissement du Collège

d'Enseignement technique

et de Formation

professionnelle de Yako

-   la mission de suivi des

travaux d'élaboration du

projet d'établissement du

Collège d'Enseignement

technique et de Formation

professionnelle de Yako.

     Nombre de lot: 1

Total : 2 412 000

2017.23/1/701

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 212 500

0 212 500

Acquisition de fournitures

pour les travaux

d'élaboration du projet

d'établissement du CETFP

de Yako.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 212 500

2017.23/1/702

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 2 232 000

0 2 232 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

l'après midi pour :

-   l'élaboration du  projet

d'établissement du Collège

d'Enseignement technique

et de Formation

professionnelle de Yako

-   la mission de suivi des

travaux d'élaboration du

projet d'établissement du

Collège d'Enseignement

technique et de Formation

professionnelle de Manga.

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 14 24/08/2017 -

Total : 2 232 000
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dépenses
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passation

Période de
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concurrence

Période de
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offres/propo
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nécessaires à
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offres/propositi

ons
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probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/703

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 1 449 000

0 1 449 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

l'après midi pour :

-  la mission de suivi des

travaux d'élaboration du

projet d'établissement du

Lycée Professionnel

National Maurice

YAMEOGO de

Koudougou

- la validation  du  projet

d'établissement Lycée

Professionnel National

Maurice.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 1 449 000

2017.23/1/704

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 2 070 000

0 2 070 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

l'après midi pour :

-  la mission de suivi  de la

mise en ¿¿uvre  du  projet

d'établissement du Lycée

Professionnel Régional

Naaba Kango de

Ouahigouya

-  le bilan   de la mise en

¿¿uvre  du  projet

d'établissement  du Lycée

Professionnel Régional

Naaba Kango de

Ouahigouya.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 2 070 000

2017.23/1/705 Dons Projets Bail - 4 464 000 0 4 464 000 Livraison de pause café et DC-F 01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

déjeuner et le café de

l'après midi pour  l'atelier

de renforcement des

capacités techniques et

pratiques des personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

fiscalités, SYSCOA révisé

à Bobo-Dioulasso.

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 464 000

2017.23/1/706

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 3 420 000

0 3 420 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

l'après midi pour  l'atelier

de renforcement des

capacités techniques et

pratiques des personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

agro-alimentaire à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 DAF

Total : 3 420 000

2017.23/1/707 Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 1 800 000 0 1 800 000

Livraison de pause café et

déjeuner et le café de

l'après midi pour  l'atelier

de renforcement des

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 800 000

capacités techniques et

pratiques des personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

hotellerie restauration à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/708

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 1 566 000

0 1 566 000

Acquisition de matière

d'oeuvre  pour  l'atelier de

renforcement des capacités

techniques et pratiques des

personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

hotellerie restauration à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 12/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 1 566 000

2017.23/1/709

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 2 292 000

0 2 292 000

Acquisition de matière

d'oeuvre  pour  l'atelier de

renforcement des capacités

techniques et pratiques des

personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 2 292 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

électrotechnique à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/710

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 1 777 800

0 1 777 800

Acquisition de matière

d'oeuvre  pour  l'atelier de

renforcement des capacités

techniques et pratiques des

personnels

enseignants,formateurs et

des encadreurs

pédagogiques de l'

Enseignement et de

formation techniques et

professionnels sur

différentes thématiques en

agro-alimentaire à

Koudougou

(  Contrat à ordre de

commande )

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 1 777 800

2017.23/1/711

Dons Projets

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de pause café

pour l'atelier de validation

du rapport d'étude sur la

mise en place d'incubateurs

d'entreprise dans les

établissements et de

formation techniques et

professionnels; et de

formation des responsables

chargés de sa mise en ¿uvre

à Ziniaré

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

(  Contrat à ordre de

commande )

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/712

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 620 000

0 1 620 000

Livraison de pause café à

l'atelier de cadrage et

d'élaboration des TDR pour

l'élaboration  d'un manuel

de procédures  à Kaya au

profit de la DDII du

MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 04/08/2017 1 10/08/2017 14 24/08/2017 DAF

Total : 1 620 000

2017.23/1/713

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 378 000

0 378 000

Livraison de pause café à

l'atelier de validation du

manuel de procédures  à

Ziniaré au profit de la DDII

du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/08/2017 04/08/2017 1 14/08/2017 14 28/08/2017 DAF

Total : 378 000

2017.23/1/714

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Location de salle pour

l'atelier de cadrage pour

l'élaboration du manuel de

procédures du MENA  à

Kaya au profit dela DDII

du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/10/2017 06/10/2017 1 10/10/2017 14 16/10/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/715
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 190 000 0 190 000

Location de salle pour la

tenue d'un atelier de

validation du manuel de

procédures  à  Ziniaré au

DC-NF
02/10/2017 06/10/2017 1 10/10/2017 14 24/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 190 000

profit de la DDII du

MENA.

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/716

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 460 000

0 1 460 000

Acquisition de kits et

fournitures pour les

activités  au profit de la

DDII du MENA dans le

cadre de l'action de soutien

à l'amélioration du

dispositif institutionnel et

de l'élaboration du manuel

de procédures,

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2017 10/10/2017 1 16/10/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 460 000

2017.23/1/717

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 6 807 000

0 6 807 000

Recrutement d'un

consultant ou cabinet pour

la formation en

développement

institutionnel du personnel

au profit de la DDII du

MENA.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/10/2017 02/11/2017 3 16/11/2017 60 11/12/2017 DAF

Total : 6 807 000

2017.23/1/718

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Pause café pour l'atelier  de

validation , de finalisation

et de reproduction des

outils de  sensibilisation sur

le VIH,le Sida et les IST et

les autres problèmes de

santé

DC-NF
07/09/2017 12/09/2017 1 15/09/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/719

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition du carburant

pour les activités de soutien

à l'enseignement général

privé  DEGP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/09/2017 06/10/2017 1 16/10/2017 7 25/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/720

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

livraison de pause café pour

les diverses activités de

soutien à l'enseignement

privé

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/09/2017 06/10/2017 1 13/10/2017 7 20/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/721

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition des fournitures

de bureau pour la

réalisation des différentes

activités de la direction de

l'enseignement général

privé

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/09/2017 12/10/2017 1 18/10/2017 14 02/11/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/722

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

sessions avec les

promoteurs privés

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2017 07/08/2017 1 10/08/2017 7 17/08/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/723
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 750 000 0 750 000

Livraison de pause café

pour les CPEP DC-NF
10/08/2017 16/08/2017 1 21/08/2017 7 28/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 750 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/724

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Livraison de pause-café

pour les CAADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 12/09/2017 14 26/09/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/725

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour les

activités EFTP à Dédougou

au profit de la DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 14 25/09/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/726

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 26 150 000

0 26 150 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/09/2017 02/10/2017 1 10/10/2017 14 24/10/2017 DAF

Total : 26 150 000

2017.23/1/727

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

"Acquisition de matériels,

fournitures de bureau et

fournitures diverses  au

profit de la DGEFG

"

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
20/09/2017 26/10/2017 1 30/10/2017 7 07/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/728

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/09/2017 20/09/2017 1 25/09/2017 7 03/10/2017 DAF

Total : 7 500 000

2017.23/1/729 Compte Bail CAST - 1 000 000 0 1 000 000 Livraison de pause café DC-F 02/10/2017 06/10/2017 1 16/10/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

pour les diverses activités

de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 000 000

2017.23/1/730

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Confection de banderoles

pour le lancement officiel

de la rentrée scolaire 2017-

2018

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/10/2017 09/10/2017 1 13/10/2017 14 27/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/731

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 600 000

0 1 600 000

Location de chaises et

matériels divers pour le

lancement officiel de la

rentrée scolaire 2017-2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 06/10/2017 1 12/10/2017 14 27/10/2017 DAF

Total : 1 600 000

2017.23/1/732

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 952 000

0 4 952 000

Acquisition de scanner , de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

de la régie CAST du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 16/10/2017 1 20/10/2017 14 06/11/2017 DAF

Total : 4 952 000

2017.23/1/733

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause-café

pour les rencontres avec les

promoteurs des

établissements non

reconnus

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/10/2017 09/10/2017 1 12/10/2017 14 27/11/2017 DAF

Total : 1 500 000



Page 947 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/734

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition du carburant

pour les activités de soutien

à l'enseignement général

privé

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2017 09/10/2017 1 13/10/2017 14 27/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/735

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

"Livraison de pause café

pour l'atelier bilan de la

feuille de route 2016 des

recommandations du

CAST/FSDEB  au profit de

la DAF

"

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/10/2017 06/10/2017 1 16/10/2017 7 24/11/2017 DAF

Total : 900 000

2017.23/1/736

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 350 000

0 4 350 000

Acquisition de carburant au

profit du CNPVE.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/09/2017 29/09/2017 1 10/10/2017 7 24/10/2017 DAF

Total : 4 350 000

2017.23/1/737

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 950 000

0 1 950 000

Acquisition de

banderoles;de cartes

d'invitation;de dépliants et

de fournitures

informatiques au profit du

CNPVE.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/09/2017 20/09/2017 1 25/09/2017 14 09/10/2017 DAF

Total : 1 950 000

2017.23/1/738

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Acquisition de fournitures

spécifiques  pour

l'organisation de la semaine

scolaire d'éducation à la

citoyenneté au profit du

CNPVE

DC-NF
15/09/2017 18/09/2017 1 22/09/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/739

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 200 000

0 3 200 000

Location de salles pour les

diverses activités du

CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/09/2017 16/10/2017 1 23/10/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 3 200 000

2017.23/1/740

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/09/2017 20/09/2017 1 25/09/2017 15 10/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/741

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du CNPVE.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/09/2017 20/09/2017 1 26/09/2017 14 10/10/2017 DAF

Total : 1 200 000

2017.23/1/742

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 700 000

0 1 700 000

Couverture médiatique de

la RTB (radio et télé ) pour

les diverses activités du

CNPVE.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/09/2017 08/09/2017 1 09/10/2017 1 30/10/2017 DAF

Total : 1 700 000

2017.23/1/744

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

livraison de pause café pour

l'organisation des activités

de lutte contre la violence,

la toxicomanie et le

tabagisme, la délinquance

et les actes d'incivisme en

milieu scolaire au profit du

DC-F

  à OC
03/07/2017 07/07/2017 1 31/08/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

CNPVE

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/753

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de  carburant

pour l'organisation des

activités de la semaine

scolaire d'éducation à la

citoyenneté au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 07/07/2017 1 16/08/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/754

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

 Acquisition de cartes de

recharges pour la

communication entre les

acteurs pendant les

examens et concours  de la

session 2017.

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 10/05/2017 1 25/05/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/755

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 780 000

0 780 000

Livraison de pause café à

Dédougou pour l'atelier

d'élaboration de la stratégie

de développement de

l'EFTP  au profit de la

DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/05/2017 08/05/2017 1 07/06/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 780 000

2017.23/1/756

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000
0 500 000

 Location de salle pour le

activités EFTP à Dédougou

au profit de la DFP/DGESS DC-NF
14/06/2017 16/06/2017 1 12/07/2017 5 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000
     Nombre de lot: 1

2017.23/1/757

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 150 000

0 150 000

 Location de salle pour le

activités EFTP à Manga au

profit de la DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/06/2017 22/06/2017 1 26/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 150 000

2017.23/1/758

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 956 000

0 4 956 000

 Acquisition de

l'équipement de la salle de

réunion de la DGEC

(reconduction de 2016)

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 16/02/2017 1 28/04/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 4 956 000

2017.23/1/759

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 591 360 000

0 591 360 000

Travaux de construction de

trois cent quatre-vingt-

quatorze  (394) blocs de

deux(02) salles de classe

pour  le post primaire dans

les treize régions du

Burkina Faso (reprise de

2015)

     Nombre de lot: 15

AOOD
05/09/2016 06/10/2016 3 06/01/2017 120 30/10/2017 DAF

Total : 591 360 000

2017.23/1/760

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 970 000

0 1 970 000

Acquisition de semences et

pots pépinières pour l'appui

aux activités d' « Une

Ecole, un Bosquet »

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 12/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 970 000

2017.23/1/761
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 1 500 000 0 1 500 000

Acquisition de plants dans

le cadre de l¿appui à

l¿initiative «Une Ecole, un

DC-F
05/06/2017 08/06/2017 1 20/07/2017 5 30/10/2017 DAF
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dépenses
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - Bosquet »

     Nombre de lot: 1Total : 1 500 000

2017.23/1/762

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle de

formation dans le cadre de

l'appui à l'initiative « Une

Ecole, un Bosquet »

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/06/2017 05/06/2017 1 07/07/2017 5 30/10/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/763

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 860 000

0 860 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de l'appui à

l'initiative «Une Ecole, un

Bosquet »

     Nombre de lot: 1

ED
01/06/2017 02/06/2017 1 05/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 860 000

2017.23/1/764

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 50 000

0 50 000

Reproduction de documents

dans le cadre de l'appui à

l'initiative «Une Ecole, un

Bosquet »

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/05/2017 10/05/2017 1 28/06/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 50 000

2017.23/1/765

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 875 000

0 1 875 000

Livraison de pause-café

lors des diverses activités

de PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 13/07/2017 1 17/08/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 1 875 000

2017.23/1/766
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000 0 6 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

DC-F
01/06/2017 05/06/2017 1 26/07/2017 15 30/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 500 000

SAF/DGESS

     Nombre de lot: 2

2017.23/1/767

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de banderoles,

affiches et dépliants pour la

cérémonie de lancement de

la semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit de la

DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 05/06/2017 1 06/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 2 300 000

2017.23/1/768

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 377 000

0 1 377 000

Location de matériels lors

de la cérémonie de

lancement de la semaine

scolaire d'éducation à la

citoyenneté au profit de la

DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 07/06/2017 1 12/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 1 377 000

2017.23/1/769

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 531 000

0 531 000

Acquisition de cartes

d'invitation pour

l'organisation de la

cérémonie de lancement de

la semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit de la

DCPP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/06/2017 23/06/2017 1 28/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 531 000

2017.23/1/770
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 6 000 000 0 6 000 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au

DC-F
14/06/2017 16/06/2017 1 02/08/2017 14 30/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

profit de la

DGEPFIC/MENA

     Nombre de lot: 1Total : 6 000 000

2017.23/1/771

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGEPFIC/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 12/06/2017 1 28/07/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/772

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 050 000

0 5 050 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGEPFIC/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 22/06/2017 1 27/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 5 050 000

2017.23/1/773

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 750 000

0 5 750 000

Acquisition de kits de

formation au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/06/2017 05/06/2017 1 28/07/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 5 750 000

2017.23/1/774

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 006 750

0 2 006 750

Confection de tee shirts

dans le cadre de

l'organisation de

l'excellence au profit de la

DGEPFIC/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2017 09/06/2017 1 02/08/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 2 006 750

2017.23/1/775
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 081 000 0 1 081 000

Confection de bandéroles et

de cartes d'invitation dans

le cadre de l'organisation de

l'excellence au profit de la

DC-F
12/06/2017 14/06/2017 1 28/07/2017 7 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 081 000

DGEPFIC/MENA

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/776

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Acquisition de carburant

pour la coordination du

renforcement des capacités

du personnel de la DGREIP

en EmP au profit de la

DEmPC/DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 10/05/2017 1 29/06/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/778

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 195 000

0 195 000

Acquisition de kits,

fournitures et

consommables

informatiques pour la

coordination du

renforcement des capacités

du personnel de la DGREIP

en EmP au profit de la

DEmPC/DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/05/2017 04/05/2017 1 28/06/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 195 000

2017.23/1/779

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 198 000

0 198 000

Reproduction de documents

pour la coordination du

renforcement des capacités

du personnel de la DGREIP

en EmP au profit de la

DEmPC/DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/05/2017 04/05/2017 1 08/06/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 198 000

2017.23/1/781
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 500 000 0 500 000

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques

DC-NF
25/05/2017 29/05/2017 1 22/06/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

pour le suivi de l'utilisation

des fiches de préparation au

profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1
Total : 500 000

2017.23/1/782

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Livraison de cocktail et de

pause café pour l'atelier de

validation de la stratégie

d'expansion de l'offre

d'éducation préscolaire

publique au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2017 19/05/2017 1 29/06/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/783

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 30 680 000

0 30 680 000

Recrutement de consultant

pour l'informatisation de la

chaine de production des

outils de planification dans

le cadre de l'articulation des

procédures et outils de

programmation au sein du

MENA

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 10/05/2017 1 20/07/2017 60 DAF

Total : 30 680 000

2017.23/1/784

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du

PAAQE/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/09/2017 26/09/2017 1 23/10/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.23/1/785 Budget Prg 058 Act CP 2 250 000 0 2 250 000 Entretien et maintenance de DC-F 22/09/2017 26/09/2017 1 23/10/2017 365 31/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 61 Par

614

climatiseurs au profit du

PAAQE/MENA.

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 2 250 000

2017.23/1/786

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

PAAQE/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/09/2017 26/09/2017 1 24/10/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.23/1/787

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PAAQE/MENA.

     Nombre de lot: 1

ED
22/09/2017 13/10/2017 1 30/10/2017 30 24/11/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.23/1/788

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PAAQE/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/09/2017 26/09/2017 1 24/10/2017 14 23/11/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.23/1/789

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 841 155

0 4 841 155

Travaux de refection de

trois (03) salles de classes à

l'école Tang-zougou à

Koulouba, commune de

Ouagadougou au profit du

DC-F
03/01/2017 06/01/2017 1 24/02/2017 45 30/10/2017 DAF

Total : 4 841 155
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

MENA

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/790

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 2 400 000

0 2 400 000

Prestation de service de

gardiennage des bureaux au

profit du P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/04/2017 18/04/2017 1 25/05/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 2 400 000

2017.23/1/791

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 1 700 000

Gardiennage des locaux du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/04/2017 18/04/2017 1 24/05/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 1 700 000

2017.23/1/792

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

AE 1 000 000

0 1 000 000

gardiennage des locaux de

la DAENF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 08/06/2017 1 07/07/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/793

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610604

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux du

SP-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/05/2017 25/05/2017 1 05/06/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/794

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de Fournitures

et consommables de bureau

au profit de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 11/10/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.23/1/795

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 31 162 916

0 31 162 916

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit de

PEJEN

     Nombre de lot: 1

DPX
05/09/2017 15/09/2017 1 20/10/2017 30 DAF

Total : 31 162 916

2017.23/1/796

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 56 250 000

0 56 250 000

Acquisition de véhicules et

de motos au profit de

PEJEN

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/09/2017 04/10/2017 1 25/10/2017 60 30/10/2017 DAF

Total : 56 250 000

2017.23/1/797

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 40 837 084

0 40 837 084

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DPX
05/09/2017 15/09/2017 1 23/10/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 40 837 084

2017.23/1/798
Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

AE 26 000 000 0 26 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de

PEJEN

ED
11/09/2017 15/09/2017 1 23/10/2017 30 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801100311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 26 000 000

2017.23/1/799

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 9 800 000

0 9 800 000

Livraison de pause café lors

des différentes rencontres

au profit de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/09/2017 15/09/2017 1 26/10/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.23/1/800

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 2 737 000

0 2 737 000

Entretien et maintenance du

materiels informatique et

péri-informatique au profit

de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 25/10/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 2 737 000

2017.23/1/801

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance du

matériels roulants au profit

de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 23/10/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/802

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

609

AE 2 500 000
0 2 500 000

Assurance du matériels

roulants au profit de PEJEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 23/10/2017 120 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2017.23/1/803

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Production de support

vidéo d'une pièce théâtrale

au profit de la DIOSPB.

     Nombre de lot: 1

ED
07/03/2017 15/03/2017 1 03/04/2017 14 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/804

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 24 Par

243

AE 25 000 000

0 25 000 000

 Acquisition d'un véhicule

PICK UP 4x4 au profit de

PCS/Cathwel

     Nombre de lot: 1

DPX
05/05/2017 18/05/2017 1 13/07/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/805

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit du

PA-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 15/02/2017 14 28/02/2017 DAF

Total : 2 300 000

2017.23/1/806

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

matériel de bureau

informatique au profit du

PAPDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 09/02/2017 1 15/02/2017 14 28/02/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/810
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

CP 850 000 0 850 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs au

profit du PAPDSEB
DC-NF

06/02/2017 10/02/2017 1 14/02/2017 14 28/02/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 850 000

2017.23/1/811

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de deux

scanners au profit du

PAPDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/02/2017 10/02/2017 1 15/02/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 800 000

2017.23/1/812

Dons Projets

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 9 980 000

0 9 980 000

Acquisition de mobilier

scolaire au profit des écoles

construites par le Japon

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2017 22/09/2017 1 29/09/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 9 980 000

2017.23/1/813

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

concours directs et

professionnels au profit de

la DRH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/08/2017 10/08/2017 1 21/08/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/814

Compte

Trésor

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 9 890 000

0 9 890 000

Acquisition de fournitures

scolaires au profit des

écoles construites par le

Japon

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/08/2017 07/08/2017 1 15/08/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 9 890 000

2017.23/1/815

Compte

Trésor

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000
0 9 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau , de matériels

informatiques et péri

informatiques au profit de

DC-F
04/08/2017 10/08/2017 1 18/08/2017 7 30/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 900 000

la DGESS

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/816

Compte

Trésor

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/08/2017 10/08/2017 1 16/08/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.23/1/817

Fonds

d'investisse

ments

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 6 480 000

0 6 480 000

Acquisition de matériels

informatiques et installation

d'un wifi au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/08/2017 10/08/2017 1 18/08/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 6 480 000

2017.23/1/818

Compte

Trésor

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/08/2017 10/08/2017 1 18/08/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/819

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

réseau électrique au profit

du PCS/cathwel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 07/09/2017 1 02/10/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/820

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

pour le suivi-contrôle de la

gestion des vivres des

contrôleurs provinciaux et

des CEB au profit du

PCS/CATHWEL

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 07/04/2017 1 09/06/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/821

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Installation d'un réseau de

connexion Wifi mode 3ème

génération au profit du

PCS/CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 28/04/2017 1 30/06/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/822

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit du

PCS/CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/07/2017 07/07/2017 1 18/08/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/823

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

livraison de pause-café

pour les différentes

sessions de formation et

rencontres à Bobo-

Dioulasso, Dédougou,

kaya, Ouagadougou ;

Ouahigouya et Ziniaré au

profit du PCS (contrat à

ordre de commande).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/07/2017 07/07/2017 1 04/09/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/824

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux (02) roues

au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 07/09/2017 1 13/10/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/825 Budget Prg 061 Act CP 300 000 0 300 000 Entretien et réparation de DC-F 04/09/2017 08/09/2017 1 23/10/2017 7 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

véhicules a quatre (04)

roues au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

Total : 300 000

2017.23/1/826

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610301

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel

informatique pour

l'organisation des concours

directs et professionnels au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 07/07/2017 1 07/09/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/827

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériels

informatique pour la

gestion des carrières au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/07/2017 07/07/2017 1 23/08/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/828

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

0 1 800 000

Gardiennage des locaux au

profit de la DRH du MENA

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 03/02/2017 1 23/03/2017 365 30/10/2017 DAF

Total : 1 800 000

2017.23/1/829

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 2 808 000

0 2 808 000

Acquisition de matières

d'¿uvres pour les ateliers de

CETFP de Kaya et matières

d'¿uvres pour la formation

en maroquinerie au profit

DC-F
22/05/2017 26/05/2017 1 23/06/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 2 808 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

de la DGEFTP/MENA

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/830

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Livraison de cocktail pour

le lancement officiel de la

rentrée scolaire 2017-2018

au profit de DGEF/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/07/2017 24/07/2017 1 02/10/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/831

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques pour

le suivi des ESH

intellectuels et visuels dans

les 13 régions au profit de

la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/07/2017 07/07/2017 1 04/09/2017 7 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/832

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 9 975 000

0 9 975 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 05/10/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 9 975 000

2017.23/1/833

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2017 07/09/2017 1 06/10/2017 30 DAF

Total : 3 500 000

2017.23/1/834
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv
CP 1 200 000 0 1 200 000

location de salle de réunion

au profit de l'ITS/MENA

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 12/10/2017 14 30/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 1 200 000

2017.23/1/835

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 2 100 000

0 2 100 000

Livraison de pause-café

pour les sessions de

formation au profit de

l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 06/09/2017 1 05/10/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 2 100 000

2017.23/1/836

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 16 500 000

0 16 500 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

examens et concours de la

session de 2017 au profit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

ED
05/06/2017 12/06/2017 1 14/07/2017 30 30/10/2017 DAF

Total : 16 500 000

2017.23/1/837

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 09/06/2017 1 15/06/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/838

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1805000311

Art 62 Par

6209

- 8 606 648

0 8 606 648

réalisation d'un forage

positif à motricité humaine

au profit du complexe

scolaire réalisé par le Projet

BID IV dans le village de

Laranga dans la commune

de Thion/GNAGNA

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/07/2017 10/07/2017 1 08/09/2017 21 30/10/2017 DAF

Total : 8 606 648
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/839

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 700 000

0 700 000

Acquisition d'un vidéo

projecteur et deux

machines à relier au profit

du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/07/2017 06/07/2017 1 23/08/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 700 000

2017.23/1/840

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition d'un copieur de

moyenne capacité au profit

du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2017 10/07/2017 1 04/09/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/841

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Formation du personnel du

MENA sur des thématiques

diverses avec diverses

structures (IDEA

INTERNATIONAL ET

CERPAMAD EN

PARTENARIAT AVEC

ENAREF, IGEMA

AFRIQUE, AFRICA

KNOWLEDGE)

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2017 13/07/2017 1 28/09/2017 15 30/10/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/842

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580501

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000
0 2 500 000

Acquisition de kits

scolaires pour le suivi des

activités de promotion du

genre au profit de la

DGEFG du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 07/07/2017 1 06/09/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2017.23/1/843

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 1 219 000

0 1 219 000

Livraison de pause café lors

de la cérémonie officielle

de lancement du projet au

profit du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2017 07/07/2017 1 06/09/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 1 219 000

2017.23/1/844

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

0 400 000

Couverture médiatique de

la RTB radio lors de la

cérémonie officielle de

lancement du projet au

profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/07/2017 05/07/2017 1 07/09/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/845

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 425 000

0 425 000

Couverture médiatique de

la RTB  télé lors de la

cérémonie officielle de

lancement du projet au

profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 06/07/2017 1 06/09/2017 7 30/10/2017 DAF

Total : 425 000

2017.23/1/846 Budget Prg 058 Act CP 2 900 000 0 2 900 000 Acquisition d'un permis de ED 03/07/2017 07/07/2017 1 14/09/2017 14 30/10/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

construire du projet au

profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

phase I

     Nombre de lot: 1Total : 2 900 000

2017.23/1/847

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

CP 1 996 560

0 1 996 560

Livraison de pause café

pour les réunions, les

conférences et les

formations au profit de la

DGENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 1 996 560

2017.23/1/848

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 946 900

0 946 900

Fournitures de dépliants  au

profit de JICA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 946 900

2017.23/1/849

Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

Chap

1801900311

Art 62 Par

622

CP 375 000

0 375 000

Livraison de diner lors du

conseil de la fondation

karanta

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 1 30/11/2017 DAF

Total : 375 000

2017.23/1/850
Budget

National

Prg 060 Act

06001 Actv

0600102

CP 13 003 440 0 13 003 440

Recrutement d'un bureau

d'étude pour une évaluation

de la mise en ¿uvre du

DP-MI
03/04/2017 03/05/2017 3 15/05/2017 60 30/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801900311

Art 60 Par

609

PRONAA

     Nombre de lot: 1

Total : 13 003 440

2017.23/1/851

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 61 Par

611

CP 79 060 000

0 79 060 000

Transport des vivres CRS

au profit des écoles

primaires du Bam et du

Sanmatenga (contrat à

commande)

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/06/2017 05/07/2017 3 20/07/2017 60 30/11/2017 DAF

Total : 79 060 000

2017.23/1/852

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 200 000

Location de salle de

réunion pour l'analyse et le

traitement des données de

l'enquête au profit de DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/853

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Reproduction de documents

pour l'analyse et le

traitement des données de

l'enquête au profit de DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.23/1/854
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 400 000
0 400 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000

2017.23/1/855

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

0 400 000

Livraison de pause café

pour l'analyse et le

traitement de données de

l'enquête au profit du DNE.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 3 30/11/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/856

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour l¿analyse et

le traitement de données de

l¿enquête au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/857

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

0 750 000

Livraison de pause-café et

dejeuner pour les réunions,

conférences nationales au

profit du cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 750 000

2017.23/1/858

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

0 400 000

      Acquisition de trophée

et attestation pour la

participation du MENA aux

prix Galian, session 2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 400 000

2017.23/1/859
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

CP 2 500 000 0 2 500 000

    Montage et impression

du journal du MENA
DC-F

04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 15 30/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2017.23/1/860

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'  un

photocopieur , d' un

vidéoprojecteur et de  deux

wifi mobile avec un

d'abonnement d' un an  au

profit de la DDII du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 20/09/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/861

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matérièl

informatique et péri

informatique de bureau au

profit de la DDII du

MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 04/09/2017 1 08/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.23/1/862

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 2 700 000

0 2 700 000

Acquisition de mobiler de

bureau au profit de la DDII

du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 04/09/2017 1 08/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 2 700 000

2017.23/1/863
Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

CP 800 000 0 800 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit de

la DDII du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/09/2017 04/09/2017 1 08/09/2017 7 30/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 800 000

2017.23/1/864

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DDII du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 12/09/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/865

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement de

la DDII

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2017 08/09/2017 1 12/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/866

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610603

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DDII du MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 14/09/2017 14 30/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.23/1/867

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Achat de fournitures de

bureau au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/09/2017 14/09/2017 1 18/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 500 000

2017.23/1/868 Budget Prg 061 Act CP 500 000 0 500 000 Achat de produits DC-NF 04/09/2017 08/09/2017 1 15/09/2017 7 30/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

d'entretien au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.23/1/869

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

    Montage et impression

du journal du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 13/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.23/1/870

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610105

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

0 100 000

    Acquisition de trophée et

attestation pour la

participation du MENA aux

prix Galian, session 2017

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 13/09/2017 7 30/11/2017 DAF

Total : 100 000

2017.23/1/871

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590406

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 1 300 000

0 1 300 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

du P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 04/09/2017 1 08/09/2017 14 22/09/2017 DAF

Total : 1 300 000

2017.23/1/872
Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

CP 840 000 0 840 000

Reproduction de divers

documents au profit de la

DEmPC/DGREIP
DC-NF

04/09/2017 07/09/2017 1 13/09/2017 14 27/09/2017 DAF



Page 975 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 840 000

2017.23/1/873

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 960 000

0 960 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

activités au profit de la

DEmPC/DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
06/09/2017 12/09/2017 1 20/09/2017 7 27/09/2017 DAF

Total : 960 000

2017.23/1/874

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 966 250

0 966 250

Acquisition de kits,

fournitures et

consommables

informatiques pour

l'organisation des activités

au profit de la

DEmPC/DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 08/09/2017 1 14/09/2017 14 28/09/2017 DAF

Total : 966 250

2017.23/1/875

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de rames de

papier au profit de la DAF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 14/09/2017 14 28/09/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.23/1/876
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 9 980 000
0 9 980 000

Acquisition de fournitures

spécifiques  au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 14/09/2017 7 28/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 980 000

2017.23/1/877

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 9 970 000

0 9 970 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 08/09/2017 1 13/09/2017 15 27/09/2017 DAF

Total : 9 970 000

2017.23/1/878

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

et matériels pour les

activités de l'élaboration

des dossiers spécifiques des

marchés au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 07/09/2017 1 13/09/2017 7 25/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/879

Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

CP 817 000

0 817 000

 Acquision des imprimés de

gestion des vivres au profit

du PCS/MENA-

CATHWEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2017 25/09/2017 1 29/09/2017 15 13/10/2017 DAF

Total : 817 000

2017.23/1/880

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques au profit de l'IS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/09/2017 07/09/2017 1 11/09/2017 14 25/10/2017 DAF

Total : 200 000

2017.23/1/881 Budget Prg 061 Act CP 800 000 0 800 000 Acquisition de produits DC-NF 01/09/2017 04/09/2017 1 08/09/2017 7 16/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

d'entretien au profit de la

DRH du MENA

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2017.23/1/882

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610305

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

"Acquisition de banderoles

relatives au renforcement

des capacités des PAG  au

profit de la DRH/MENA.

"

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 15/09/2017 1 20/09/2017 14 04/10/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/883

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610201

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 600 000

Livraison de fournitures de

bureau et fournitures

informatiques pour

l'organisation des revues

sectorielles de performance

au profit de la DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/08/2017 01/09/2017 3 12/09/2017 7 12/10/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/884

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 2 160 000

0 2 160 000

Livraison de pause café,

pause déjeuner et le café de

l'après midi pour l'atelier de

validation du projet

d'établissement du Lycée

Professionnel Régional du

Centre (LPRC).

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/07/2017 24/07/2017 1 28/08/2017 7 26/10/2017 DAF

Total : 2 160 000

2017.23/1/885 Dons Projets

Bail CHINE-

TAIW Chap

- Art - Par -

- 246 384 000 0 246 384 000

Acquisition de kits de

lampes solaires sémi

autonomes au profit du

ED
31/03/2017 28/04/2017 3 31/05/2017 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 246 384 000

projet "Une Lampe pour

l'Afrique".

     Nombre de lot: 1

2017.23/1/886

Dons Projets

Bail CHINE-

TAIW Chap

- Art - Par -

- 12 742 510

0 12 742 510

Appui pour l'acquisition de

carburants et lubrifiants

pour les courses internes et

le suivi des activités sur le

terrain.

     Nombre de lot: 1

ED
10/03/2017 10/04/2017 3 02/06/2017 60 DAF

Total : 12 742 510

2017.23/1/887

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 125 403 192

0 125 403 192

Acquisition des vivres

BAC 2017 au profit des

cantines scolaire du

secondaire.

     Nombre de lot: 2

AOOD
07/02/2017 07/03/2017 3 30/05/2017 60 30/09/2017 DAF

Total : 125 403 192

2017.23/1/888

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 295 300 000

0 295 300 000

Fourniture de 690 tonnes de

riz local  et de 100 tonnes

de  haricot local au profit

de cantines scolaires du

secondaire (convention

SONAGESS)

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 02/03/2017 3 07/04/2017 60 26/09/2017 DAF

Total : 295 300 000

2017.23/1/889

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de  quatre cent

(400 ) nattes plastiques de

deux places chacune pour

l'hébergement et la

restauration des candidats

déplacés du baccalauréat

session de 2017

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 08/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 1 600 000
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.23/1/890

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 143 300 000

0 143 300 000

 Acquisition de viande

fraîche de boeuf sans os  au

profit des cantines scolaires

du secondaire (zone de

l'ouest et du centre nord et

celle du centre et du centre

est)  (Reconduction)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
02/02/2017 02/03/2017 3 07/04/2017 60 26/09/2017 DAF

Total : 143 300 000

2017.23/1/891

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

pour les missions de

l'examen du Baccalauréat

session de 2017.

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 02/03/2017 3 06/04/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.23/1/892

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 410 000

0 4 410 000

Location de trois (3)

camions pour le dépôt des

vivres du Baccalauréat

session de 2017.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 08/03/2017 30 26/09/2017 DAF

Total : 4 410 000

2017.23/1/893

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 850 000

0 4 850 000

 acquisition du mobilier et

matériel de bureau au profit

des cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 07/02/2017 1 10/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 850 000

2017.23/1/894

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit des

cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/895
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 4 800 000 0 4 800 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine au profit des

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 07/03/2017 7 26/09/2017 -
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1Total : 4 800 000

2017.23/1/896

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de palettes au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.23/1/897

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit des

cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/898

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit des cantines

scolaires du secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/899

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'extincteurs au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.23/1/900

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 20 500 000

0 20 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit des

cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 06/02/2017 1 07/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 20 500 000

2017.23/1/901
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 4 800 000 0 4 800 000

Acquisition de véhicule à

02 roues au profit des

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 07/03/2017 7 26/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1Total : 4 800 000

2017.23/1/902

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition de camion au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 10/04/2017 90 26/09/2017 DAF

Total : 80 000 000

2017.23/1/903

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 290 700 000

0 290 700 000

Construction d'un(01)

immeuble au profit des

cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 02/03/2017 3 07/04/2017 90 26/09/2017 DAF

Total : 290 700 000

2017.23/1/904

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 800 000

0 4 800 000

entretien bâtiment au profit

des cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 09/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 4 800 000

2017.23/1/905

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 450 000

0 1 450 000

Maintenance extincteur au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 26/09/2017 DAF

Total : 1 450 000

2017.23/1/906

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Maintenance matériel

informatique au profit des

cantines scolaires du

secondaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/907 Compte Bail ETAT - 4 900 000 0 4 900 000 Entretien et réparation DC-F 02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

véhicule à 04 roues au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 900 000

2017.23/1/908

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation

véhicule à 02 roues au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/02/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.23/1/909

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Expertise technique au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/02/2017 06/02/2017 3 13/03/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.23/1/910

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Prestation informatique au

profit des cantines scolaires

du secondaire.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/02/2017 06/02/2017 1 10/03/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/911

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 13 000 000

0 13 000 000

Gardiennage de locaux au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 1

DPX
02/02/2017 13/02/2017 1 15/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 13 000 000

2017.23/1/912

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000
0 4 900 000

Nettoyage bâtiment au

profit des cantines scolaires

du secondaire.
DC-F

02/02/2017 06/02/2017 1 08/03/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 900 000      Nombre de lot: 1

2017.23/1/913

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Autres locations de

véhicules au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/02/2017 06/02/2017 1 08/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.23/1/914

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de jeux

intérieurs pour l'équipement

des BISONGO en kit

minimal

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/09/2017 02/10/2017 3 16/10/2017 30 15/11/2017 DAF

Total : 150 000 000

2017.23/1/915

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 504 000

0 504 000

Pause café pour l'atelier de

formation des encadreurs

pédagogiques du post

primaire et du secondaire à

Bobo Dioulasso au profit

du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 14 26/06/2017 DAF

Total : 504 000

2017.23/1/916

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 410 000

0 410 000

Achat de carburant pour

l'atelier de formation des

encadreurs pédagogiques

du post primaire et du

secondaire à Bobo

Dioulasso au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 7 19/06/2017 DAF

Total : 410 000

2017.23/1/917 Compte Bail CAST - 150 000 0 150 000 Reproduction de documents DC-NF 01/09/2017 05/09/2017 1 11/09/2017 7 19/06/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial

FSDEB

Chap - Art -

Par -

pour l'atelier de formation

des encadreurs

pédagogiques du post

primaire et du secondaire à

Bobo Dioulasso au profit

du CMLS

     Nombre de lot: 1

Total : 150 000

2017.23/1/918

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Location de salle pour

l'atelier de formation des

encadreurs pédagogiques

du post primaire et du

secondaire à Bobo

Dioulasso au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 7 26/06/2017 DAF

Total : 600 000

2017.23/1/919

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de préservatifs

masculins et féminin au

profit du CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 02/10/2017 3 16/10/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.23/1/920

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 1 597 500

0 1 597 500

Confection de banderoles

,de tee-shirts et de pin's

pour les séances de

sensibilisation au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 05/10/2017 1 12/10/2017 7 20/10/2017 DAF

Total : 1 597 500

2017.23/1/921
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

- 500 000 0 500 000

Reproduction des textes

juridiques   protégeant les

PVVIH et les P.A et du

DC-NF
02/10/2017 04/10/2017 1 13/10/2017 3 27/10/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - plan d'action 2017 au profit

du CMLS

     Nombre de lot: 1
Total : 500 000

2017.23/1/922

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 967 500

0 967 500

Acquisition de carburant

pour les activités du CMLS

au profit du CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
02/10/2017 05/10/2017 1 12/10/2017 3 26/10/2017 DAF

Total : 967 500

2017.23/1/923

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

formation des agents du

MENA en thématiques

diverses

     Nombre de lot: 1

DP-A
02/08/2017 04/09/2017 3 15/09/2017 60 15/11/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.23/1/924

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 3 200 000

0 3 200 000

Livraison de pause-café

pour l'organisation des

activités de la

DEmPC/DGREIP

profit de la DFP/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/09/2017 05/09/2017 1 08/09/2017 7 DAF

Total : 3 200 000

2017.23/1/925

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 1 800 000

0 1 800 000

 Acquisition de carburant

pour le pilotage de la mise

en oeuvre des COGES au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

ED
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 14 25/09/2017 DAF

Total : 1 800 000

2017.23/1/926
Budget

National

Prg 058 Act

05805 Actv

0580504

CP 2 559 000 0 2 559 000

Acquisition de kits de

participants pour les

différentes sessions de

DC-F
01/09/2017 06/09/2017 1 11/09/2017 14 25/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1803100311

Art 60 Par

601

formation

     Nombre de lot: 1

Total : 2 559 000

2017.23/1/927

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 58 313 250

58 313 250 0

Acquisition et livraison de

3200 sacs de haricots local

(niébé) de 50 kg chacun et

de 1 570 sacs de 50 kg

chacun de haricot local

(niébé) au profit des élèves

des écoles primaires du

Burkina Faso à livrer

respectivement dans les

magasins de Koudougou et

de Gaoua

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/06/2017 03/07/2017 3 31/07/2017 60 30/10/2017 DAF

Total : 58 313 250

2017.23/1/928

Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de cachets et

d'encre pour cachets pour

les jurys des examens et la

délivrance des diplômes au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 07/04/2017 1 09/06/2017 14 30/10/2017 DAF

Total : 3 500 000

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 59 559 655 481

Nombre lignes : 877
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MINISTERE DE L'ENERGIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 43
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.43/1/1

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730311

Chap

1801000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement de prestataire

pour assurer l'entretien et la

maintenance des ascenseurs

du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 05/06/2017 1 13/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.43/1/2

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du  ME

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/05/2017 06/06/2017 1 13/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.43/1/3

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Recrutement de prestataire

pour assurer l'entretien et la

maintenance des

climatiseurs du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 09/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.43/1/4
Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

CP 4 000 000 0 4 000 000

Recrutement de prestataire

pour assurer l'entretien et la

maintenance des copieurs

DC-F

  à OC
01/06/2017 08/06/2017 1 12/06/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

du ME

     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2017.43/1/5

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 15 500 000

0 15 500 000

Recrutement de prestataire

pour assurer l'entretien et la

réparation du matériel

roulant du ME

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
26/05/2017 26/06/2017 3 03/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 15 500 000

2017.43/1/6

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 30 000

0 9 800 400

Recrutement de prestataire

pour assurer l'entretien et la

réparation des bâtiments du

ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/05/2017 26/05/2017 1 03/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 9 770 400

Total : 9 800 400

2017.43/1/7

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et  maintenance

du matériel informatique du

ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/05/2017 02/06/2017 1 09/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.43/1/8

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 2 300 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/05/2017 02/06/2017 1 08/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

Total : 2 300 000

2017.43/1/9

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 9 670 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du  ME

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 29/05/2017 1 06/06/2017 7 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 20 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730509

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 6 100 000

Total : 9 670 000

2017.43/1/10

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et nettoyage des

locaux du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 07/06/2017 1 13/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.43/1/11

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730311

Chap

1801000311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Recrutement d'un

prestataire pour la

confection et l'impression

de cartes de voeux au profit

du ME

     Nombre de lot: 1

DC-NF
24/05/2017 26/05/2017 1 02/06/2017 14 15/09/2017 DAF

Total : 950 000

2017.43/1/12
Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv
CP 100 000 0 81 944 600

Recrutement de

fournisseurs pour

ED
02/06/2017 09/06/2017 1 13/06/2017 30 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1400106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

l'acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

ME

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 222 000

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400105

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14007 Actv

1400701

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14007 Actv

1400702

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14007 Actv

1400703

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400503

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400504

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 25 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400402

Chap

1007000311

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400404

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400407

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400408

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv
CP 100 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1400410

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 140 Act

14002 Actv

1400201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 116 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400305

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730308

Chap

1800700311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730306

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730311

Chap

1801000311

Art 60 Par

601

CP 2 050 000

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730312

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730305

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

CP 1 002 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

CP 45 829 600
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730406

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07302 Actv

0730230

Chap

1802100311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07302 Actv

0730231

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 81 944 600

2017.43/1/15

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

0 5 075 000

Recrutement de prestataire

pour l'acquisition de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 06/06/2017 7 14/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400102

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 700 000
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400401

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400301

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 150 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400303

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 375 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400306

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 140 Act

14002 Actv

1400201

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 400 000

Budget

National

Prg 140 Act

14002 Actv

1400206

Chap

1009000311

CP 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400304

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Total : 5 075 000

2017.43/1/17

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730305

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 300 000 000

0 300 000 000

recrutement

d'uncobinet/consultant pour

la réalisation des études

techniques et la définition

de DAO dans le cadre de

l'électrification de 300

localités rurales

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/05/2017 02/06/2017 45 13/06/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 300 000 000

2017.43/1/18

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730305

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 96 738 000

0 96 738 000

Recrutement d'un cabinet

pour le suivi contrôle des

travaux d'installation

d'équipements pour

l'électrification de 175

localités rurales

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2017 01/09/2017 29 24/10/2017 100 01/09/2017 DAF

Total : 96 738 000

2017.43/1/22
Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730306

AE 2 000 000 000 0 2 000 000 000

Recrutement d'un

cabinet/consultant pour la

conception, le

DP-MI
21/03/2017 04/04/2017 55 31/10/2017 45 01/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800900311

Art 24 Par

244

dimensionnement et

l'élaboration de DAO pour

l'acquisition et l'installation

d'équipements solaires dans

le cadre du programme

d'installations solaires sur

les bâtiments publics

     Nombre de lot: 3

Total : 2 000 000 000

2017.43/1/24

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730312

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des études

relatives à l'acquisition et

l'installation de kits solaires

chez les particuliers

connectés au réseau

SONABEL

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/04/2017 25/04/2017 45 31/10/2017 40 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.43/1/27

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730311

Chap

1801000311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des études

relatives à l'acquisition et

l'installation de kits solaires

chez les particuliers t non

connectés au  réseau

SONABEL

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/04/2017 25/04/2017 45 31/10/2017 40 01/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.43/1/29

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730315

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 300 000 000

0 300 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation des

études techniques des

travaux de construction de

mini-centrales solaires

hybrides pour

l'électrification de 100

villages

DP-MI
10/04/2017 25/04/2017 45 31/10/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 300 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.43/1/30

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730315

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 87 000 000

0 87 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour le suivi contrôle des

travaux de réalisation de

mini-centrales solaires avec

stockage pour

l'électrification de 26

villages

     Nombre de lot: 1

ED
31/08/2017 15/09/2017 45 24/10/2017 100 01/09/2017 DAF

Total : 87 000 000

2017.43/1/31

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730315

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 2 513 000 000

0 2 513 000 000

Recrutement de prestataires

pour la construction de

mini-centrales solaires avec

stockage pour

l'électrification de 26

villages

     Nombre de lot: 5

ED
30/08/2017 05/10/2017 7 24/11/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 2 513 000 000

2017.43/1/32

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 100 000 000

Sélection d'un cabinet pour

le dimensionnement, la

définition des spécifications

techniques, l'élaboration du

DAO relatif à la réalisation

de centrales solaires PV

avec stockage dans les

CMA du Burkina Faso   (50

CMA)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
21/03/2017 04/04/2017 60 31/10/2017 45 01/09/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.43/1/33
Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 24 Par

AE 60 900 000 0 60 900 000

Sélection de cabinets pour

le suivi contrôle des

travaux de construction de

mini centrales solaires PV

avec stockage dans 14

CMA

ED
23/08/2017 08/09/2017 45 24/10/2017 100 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

244

     Nombre de lot: 1

Total : 60 900 000

2017.43/1/34

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 24 Par

244

AE 1 869 100 000

0 1 869 100 000

Construction de mini

centrales solaires PV avec

stockage dans 14 CMA

     Nombre de lot: 5

ED
28/08/2017 05/10/2017 10 24/10/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 1 869 100 000

2017.43/1/35

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 375 000 000

0 375 000 000

Recrutement de

bureau/consultant pour

assurer le suivi contrôle des

travaux relatifs à

l'acquisition et l'installation

de 1 500 000 lampes LED

au profit des ménages du

Burkina Faso

     Nombre de lot: 9

DP-MI
21/03/2017 07/04/2017 55 12/10/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 375 000 000

2017.43/1/36

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 7 125 000 000

0 7 125 000 000

Acquisition et installation

de1 500 000 lampes LED

en remplacement des

lampes à tubes fluorescents

dans les ménages

     Nombre de lot: 9

AOOD
21/03/2017 28/04/2017 30 12/10/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 7 125 000 000

2017.43/1/37

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730406

Chap

1801900311

Art 21 Par

211

AE 450 000 000
0 450 000 000

Recrutement d'un

cabinet/consultant pour

l'élaboration d'une loi

portant réglementation

générale du sous-secteur

des hydrocabures

     Nombre de lot: 1

DP-MI
21/03/2017 14/04/2017 45 08/06/2017 120 01/09/2017 DAF



Page 1003 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 450 000 000

2017.43/1/40

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730331

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 250 000 000

0 250 000 000

Mise en oeuvre du projet

d'électrification par système

solaire PV des

infrastructures sanitaires et

scolaires en milieu rural et

maîtrise de la demande en

énergie à Ouaga et Bobo

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/03/2017 02/05/2017 30 26/07/2017 90 01/09/2017 DAF

Total : 250 000 000

2017.43/1/44

Budget

National

Prg 073 Act

07302 Actv

0730210

Chap

1800600311

Art 24 Par

244

AE 3 000 000 000

0 3 000 000 000

Convention MOD avec la

SONABEL pour la

poursuite de l'électrification

de 87 chef-lieux de

département

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2017 26/04/2017 30 10/07/2017 180 01/09/2017 DAF

Total : 3 000 000 000

2017.43/1/49

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730305

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 2 827 862 000

0 2 827 862 000

recrutement de prestataires

pour l'acquisition et

l'installation d'équipements

solaires pour

l'électrification de 175

localités rurales

     Nombre de lot: 5

ED
08/08/2017 08/09/2017 3 24/10/2017 120 01/09/2017 DAF

Total : 2 827 862 000

2017.43/1/51

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Recrutement de fournisseur

pour l'acquisition de

produits d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2017 12/06/2017 2 16/06/2017 360 15/06/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.43/1/54 Budget Prg 073 Act CP 4 998 000 0 9 998 000 Recrutement de prestataire DC-F 02/06/2017 09/06/2017 1 13/06/2017 30 01/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07303 Actv

0730305

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

pour l'acquisition d'encres

au profit du ME

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 073 Act

07301 Actv

0730101

Chap

1801500311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730406

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730509

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 9 998 000

2017.43/1/56

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Recrutement de prestataire

pour assurer le gardiennage

des locaux du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2017 28/06/2017 2 03/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.43/1/57
Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv
CP 4 000 000 0 4 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour l'édition du

DC-F
15/06/2017 22/06/2017 2 28/06/2017 360 15/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

journal du Ministère de

l'énergie

     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

Total MINISTERE DE L'ENERGIE : 21 628 838 000

Nombre lignes : 34
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE

L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 24
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/1

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

0 7 800 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
10/01/2017 20/01/2017 1 30/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 60 Par

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 7 800 000

2017.24/1/2

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 75 850 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 70 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 050 000

Total : 75 850 000

2017.24/1/3
Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 250 000 0 6 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 23/01/2017 1 15/02/2017 14 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 6 700 000

2017.24/1/4

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
0 6 952 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 13/01/2017 1 01/02/2017 30 20/11/2017 -
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 5 096 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 106 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 6 952 000

2017.24/1/5

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 560 000

0 7 228 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 31/01/2017 1 15/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 438 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 330 000

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 7 228 000

2017.24/1/6

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 11 300 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/01/2017 03/02/2017 1 10/03/2017 14 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 11 300 000

2017.24/1/7

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 320 000

0 41 020 000

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/01/2017 15/02/2017 3 15/03/2017 21 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

CP 38 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Total : 41 020 000

2017.24/1/8

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 2 200 000

0 2 200 000

Plomberie sanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 30/01/2017 1 20/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 200 000

2017.24/1/9

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 15/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.24/1/10
Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv
CP 24 609 072 0 24 609 072

Entretien et nettoyage de

bâtiments

DPX

  à OC
04/01/2017 16/01/2017 1 01/02/2017 3 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650301

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

     Nombre de lot: 1

Total : 24 609 072

2017.24/1/11

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 14 100 000

0 14 100 000

Gardiennage des locaux

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/01/2017 16/01/2017 1 01/02/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 14 100 000

2017.24/1/12

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Réfection circuit eau-

éectricité

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 30/01/2017 1 15/02/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/13

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 900 000

0 4 900 000

Bâtiment intérieur-extérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2017 30/01/2017 1 24/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.24/1/14
Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 4 400 000 0 4 400 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 15/02/2017 7 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 4 400 000

2017.24/1/15

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 10/02/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/16

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des copieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 12/01/2017 1 01/02/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/17

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de tout matériel

de transport

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/01/2017 25/01/2017 1 15/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/18

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de véhicules à

deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 18/01/2017 1 01/02/2017 1 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/19 Budget Prg 065 Act CP 27 700 000 0 27 700 000 Entretien et maintenance de DPX 16/01/2017 20/02/2017 3 06/03/2017 21 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

véhicules à quatre roues

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 27 700 000

2017.24/1/20

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 01/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/21

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 3 211 164 100

0 3 211 164 100

Création d'une université

virtuelle (construction du

siège et connectivité)

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/01/2017 15/02/2017 3 10/03/2017 180 20/11/2017 DAF

Total : 3 211 164 100

2017.24/1/22

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 1 887 500 850

0 1 887 500 850

Constrcution

d'amphithéâtres jumelés de

750 places à Ouaga II (02)

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/01/2017 15/02/2017 3 10/03/2017 150 20/11/2017 DAF

Total : 1 887 500 850

2017.24/1/23
Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620104

Chap

1800600311

AE 1 078 164 500 0 1 078 164 500

Construction de 3 espaces

numériques ouverts

(Ouaga, Bobo, Koudougou)
AOOD

16/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 120 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

Total : 1 078 164 500

2017.24/1/24

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 3 049 233 700

0 3 049 233 700

Construction de bâtiments

dans le cadre de

l'autonomisation des

centres universitaires

(MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/01/2017 14/02/2017 3 02/03/2017 150 20/11/2017 DAF

Total : 3 049 233 700

2017.24/1/25

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620202

Chap

1800600311

Art 24 Par

242

AE 4 335 027 000

0 4 335 027 000

Acquisition d'ordinateurs

pour les étudiants

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/01/2017 20/02/2017 3 15/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 4 335 027 000

2017.24/1/26

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 760 000 000

0 760 000 000

Construction de la 1ère

phase d'un bâtiment R+ 2 à

usage de salle de cours et

de TD à l'UPB

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 17/02/2017 3 13/03/2017 180 20/11/2017 DAF

Total : 760 000 000

2017.24/1/27

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 760 000 000
0 760 000 000

Construction de la première

phase d'un complexe

d'amphithéâtre  de 500, 800

et de 1200 places à l' UPB

(MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
16/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 120 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 760 000 000

2017.24/1/28

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 36 000 000

0 36 000 000

Réalisation d'un forage

positif avec surpresseur à la

cité universitaire de

Kossodo

     Nombre de lot: 1

DPX
13/01/2017 06/02/2017 1 16/03/2017 120 20/11/2017 DAF

Total : 36 000 000

2017.24/1/29

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 660 828 550

0 660 828 550

Aménagement de la Voirie

de l'UO 2

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 20/02/2017 3 13/03/2017 120 20/11/2017 DAF

Total : 660 828 550

2017.24/1/30

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 2 000 000

0 2 000 000

Etude pour la réalisation

d'un forage positif avec

surpresseur dans la cité

universitaire de Kossodo

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

16/01/2017 20/02/2017 3 13/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/31

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 90 000 000

0 90 000 000

Construction de toilettes

extérieures (OUAGA I et

CUP)(Convention avec

l'ONEA)

     Nombre de lot: 1

ED
23/01/2017 27/02/2017 3 20/03/2017 120 20/11/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.24/1/32
Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv
AE 340 473 000 0 340 473 000

Etude et suivi-contrôle des

travaux de construction de

DP-MI
09/01/2017 06/02/2017 1 27/02/2017 180 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

13 espaces numériques

ouverts (un par région)

     Nombre de lot: 2

Total : 340 473 000

2017.24/1/36

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 69 560 000

0 69 560 000

Etude et suivi-contrôle des

travaux d'aménagement de

la Voirie de l'UO 2

     Nombre de lot: 2

DP-MI
06/01/2017 06/02/2017 3 17/02/2017 180 20/11/2017 DAF

Total : 69 560 000

2017.24/1/37

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 2 000 000

0 2 000 000

Suivi-contrôle de

l'installation de forages

positifs avec surpresseurs

dans les cités universitaires

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

06/01/2017 06/02/2017 3 20/02/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/39

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de divers

matériels

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2017 24/02/2017 1 10/03/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/40
Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

CP 8 000 000 0 8 000 000

Prestation de pause café et

de pause déjeuner au profit

du PNADES
DC-F

  à OC
13/02/2017 23/02/2017 1 06/03/2017 14 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.24/1/41

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/02/2017 03/03/2017 1 20/03/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/42

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/43

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 10/01/2017 1 01/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/44

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 10/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000



Page 1024 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/45

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

 Entretien de véhicules à 4

roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/46

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 3 850 000

0 3 850 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 06/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 3 850 000

2017.24/1/47

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 03/02/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.24/1/48

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profi du PNADES

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.24/1/49
Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

CP 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PNADES

DC-F

  à OC
23/01/2017 26/01/2017 1 15/02/2017 14 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800600311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2017.24/1/50

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs au

profit du PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2017 27/01/2017 1 14/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/51

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 3 500 000

Assurance et visite

technique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/01/2017 24/01/2017 1 15/02/2017 360 29/12/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.24/1/52

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 13/01/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/53

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 698 000

0 1 698 000

Acquisition et installation

d'un autocom

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/01/2017 10/01/2017 1 20/01/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 1 698 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/54

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 3 500 000

Amenagement d'une aire de

stationnement au profit du

PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/01/2017 27/01/2017 1 20/02/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.24/1/55

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et nettoyage des

locaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 01/02/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.24/1/56

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

0 700 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 11/01/2017 1 23/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 700 000

2017.24/1/57

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 20/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 750 000

2017.24/1/58
Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620103

Chap

CP 500 000 0 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MESRSI

DC-F

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 31/01/2017 14 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2017.24/1/59

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

diverses

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 10/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/60

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Carburant et lubrifiant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 23/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 900 000

2017.24/1/61

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 26/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 250 000

2017.24/1/62

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 100 000

Abonnement journaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/63

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'étude de

faisabilité de la SGB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

06/01/2017 07/02/2017 3 10/03/2017 90 30/11/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.24/1/64

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'élaboration d'un

plan de communication

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

13/01/2017 14/02/2017 3 20/02/2017 60 30/11/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.24/1/65

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 21 750 000

0 21 750 000

Recrutement d'un cabinet

chargé du suivi de

l'exécution des travaux de

construction des ateliers et

parkings

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/01/2017 15/02/2017 3 10/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 21 750 000

2017.24/1/66

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 434 582 000

0 434 582 000

Travaux de construction

d'ateliers et parkings

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/03/2017 25/04/2017 3 30/05/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 434 582 000

2017.24/1/67
Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

AE 9 900 000 0 9 900 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'audit financier

du projet 135 BUS

CC
20/01/2017 21/02/2017 3 20/03/2017 60 30/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 24 Par

245
     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2017.24/1/68

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 3 300 000

0 3 300 000

Prestation de pause-café,

pause dejeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 25/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 3 300 000

2017.24/1/69

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 500 000

0 500 000

Acquisition de lubrifiants

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2017 20/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 500 000

2017.24/1/70

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/71

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 4 050 000

0 4 050 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatique et de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 30/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 4 050 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/72

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 750 000

0 750 000

Entretien, reparation,

maintenance du matériel

informatique et péri

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 25/01/2017 1 06/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 750 000

2017.24/1/73

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 2 000 000

0 2 000 000

Entretien du matériel

roulant

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2017 20/01/2017 1 28/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/74

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 224 000

0 224 000

abonnement journaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 11/01/2017 1 01/02/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 224 000

2017.24/1/75

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 8 000 000

0 8 000 000

Mesures d'impact

environemental et social

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

27/01/2017 28/02/2017 3 30/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.24/1/76
Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

AE 5 000 000 0 5 000 000

Contrôle et surveillance

     Nombre de lot: 1

CC

   

C.individuel

20/01/2017 22/02/2017 3 20/03/2017 60 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 24 Par

245 C.individuel

Total : 5 000 000

2017.24/1/77

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 24 Par

245

AE 2 000 000

0 2 000 000

Diffusion des spots

publicitaires

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/01/2017 22/02/2017 3 15/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/78

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630207

Chap

1800600311

Art 23 Par

232

AE 285 000 000

0 285 000 000

Etude architecturale d'une

cité universitaire à l'UK

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 21/02/2017 3 15/03/2017 120 20/11/2017 DAF

Total : 285 000 000

2017.24/1/79

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 200 000

2017.24/1/80

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

0 1 100 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/81

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/82

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 27/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/83

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 200 000

2017.24/1/84

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/85
Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640701

Chap

AE 45 000 000 0 45 000 000

Etude technique et

économique des deux Pôles

d'Excellence

DP-MI
30/01/2017 28/02/2017 3 20/03/2017 60 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de
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probable de
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801800311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 45 000 000

2017.24/1/86

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640701

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

AE 20 000 000

0 20 000 000

Etude architecturale

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/01/2017 28/02/2017 3 10/04/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.24/1/87

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640701

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

AE 10 000 000

0 10 000 000

Etude d'impact

environnemental

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/01/2017 27/02/2017 3 03/04/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.24/1/88

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640703

Chap

1802000311

Art 62 Par

622

AE 50 000 000

0 50 000 000

Etude technique et

économique des sept

Technopôles

     Nombre de lot: 1

DP-MI
31/01/2017 06/03/2017 3 03/04/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.24/1/89

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Carburant et lubrifiant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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Mode de

passation
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nécessaires à
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/90

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/91

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 400 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 400 000

2017.24/1/92

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 09/01/2017 1 16/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 200 000

2017.24/1/93

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 20/01/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 500 000

2017.24/1/94
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

CP 800 000 0 800 000

Autres éditions publications

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 27/01/2017 21 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4011000311

Art 60 Par

601

Total : 800 000

2017.24/1/95

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

1801500311

Art 62 Par

622

AE 26 946 000

0 26 946 000

Acquisitions diverses pour

la mise en oeuvre du projet

PVPL

     Nombre de lot: 1

DPX
30/01/2017 28/02/2017 3 30/03/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 26 946 000

2017.24/1/96

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 240 550 000

0 240 550 000

Acquisitions diverses pour

la mise en ¿uvre du projet

BAGRE POLE

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/01/2017 06/03/2017 3 10/04/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 240 550 000

2017.24/1/97

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630208

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 460 000 000

0 460 000 000

Construction du restaurant

universitaire de Dédougou

(MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/01/2017 27/02/2017 3 20/03/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 460 000 000

2017.24/1/98

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630208

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 100 000 000

0 100 000 000

Equipement du restaurant

universitaire de Fada

N'gourma

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/01/2017 01/03/2017 3 10/04/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 100 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/99

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630208

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 100 000 000

0 100 000 000

Equipement du restaurant

universitaire de

Ouahigouya

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/01/2017 27/02/2017 3 30/03/2017 90 20/11/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.24/1/100

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Elaboration d'une stratégie

de communication du

PNADES

     Nombre de lot: 1

DP-MI
31/01/2017 28/02/2017 3 10/04/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.24/1/101

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1801000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 26/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.24/1/102

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 25/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.24/1/103
Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

CP 900 000 0 900 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1081000311

Art 62 Par

622

Total : 900 000

2017.24/1/104

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 26/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.24/1/105

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640507

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 27/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/106

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640508

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 800 000

2017.24/1/107

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640509

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 25/01/2017 7 DAF

Total : 800 000



Page 1038 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/108

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640510

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 800 000

2017.24/1/109

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640511

Chap

2012001224

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 25/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 800 000

2017.24/1/110

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.24/1/111

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.24/1/112
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

CP 2 600 000 0 2 600 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4011000311

Art 60 Par

609

Total : 2 600 000

2017.24/1/113

Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.24/1/114

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 3 850 000

0 3 850 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 3 850 000

2017.24/1/115

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

300 000 0

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 23/01/2017 1 10/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/116

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 2 750 000

0 2 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 27/01/2017 1 20/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 750 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/117

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 10/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/125

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 23/01/2017 1 06/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 300 000

2017.24/1/126

Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 13/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.24/1/127

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

0 324 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2017 09/01/2017 1 01/02/2017 30 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 60 Par

CP 224 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 324 000

2017.24/1/129

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

0 400 000

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 13/01/2017 1 01/02/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 400 000

2017.24/1/130

Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Sélection agence de

communication pour

couverture médiatique

(télévision, journaux,..

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

31/01/2017 28/02/2017 3 10/04/2017 45 20/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.24/1/132

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 200 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 20/01/2017 1 10/02/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 200 000

2017.24/1/133

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630402

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de deux motos

au profit du FONER

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2017 06/02/2017 1 28/02/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.24/1/135 Budget Prg 066 Act CP 500 000 0 500 000 Acquisition de produits DC-F 13/01/2017 20/01/2017 1 01/02/2017 14 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

609

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 500 000

2017.24/1/136

Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 57 100 000

0 57 100 000

Acquisition Matériel et

outillages techniques

diverses au profit de

SAPEP

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/01/2017 28/02/2017 3 30/03/2017 45 20/11/2017 DAF

Total : 57 100 000

2017.24/1/137

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 21 300 000

0 26 207 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
31/01/2017 28/02/2017 3 20/03/2017 7 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1801000311

Art 62 Par

622

CP 3 907 000

Total : 26 207 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/138

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 7 000 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
30/01/2017 13/02/2017 1 27/03/2017 7 20/11/2017 DAF

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 7 000 000

2017.24/1/139

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2017 25/01/2017 1 15/02/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/140

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 15 000 000

0 15 000 000

 Fourniture de pause café

pour la mise en ¿uvre du

projet BAGRE POLE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
23/01/2017 06/02/2017 1 01/03/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.24/1/141
Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 60 Par

CP 5 000 000 0 5 000 000

Fourniture de pause café

dans le cadre des activités

de mise en oeuvre de

SAPEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2017 13/02/2017 1 06/03/2017 7 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 5 000 000

2017.24/1/142

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Fourniture de pause café

dans le cadre des activités

de mise en ¿uvre de

SNVTII

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2017 06/02/2017 1 23/02/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/143

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 13 000 000

0 13 000 000

Fourniture de pause café

dans le cadre des activités

de mise en oeuvre du

mécanisme d'assurance

qualité

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/01/2017 06/02/2017 1 27/02/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 13 000 000

2017.24/1/144

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 24 Par

244

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'équipements

médicaux au profit du

CENOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/01/2017 06/02/2017 1 20/02/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.24/1/145

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 60 Par

601

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de

consommables médicaux

au profit du CENOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/01/2017 01/02/2017 1 20/02/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.24/1/147
Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

CP 800 000 0 800 000

Prestation de pause café et

déjeuner
DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 05/06/2017 5 30/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2017.24/1/148

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 369 000

0 4 369 000

Prestation de pause café et

déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 06/06/2017 5 30/11/2017 DAF

Total : 4 369 000

2017.24/1/149

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 567 413 300

0 567 413 300

Recrutement MOD

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/02/2017 17/03/2017 3 05/06/2017 300 29/12/2017 DAF

Total : 567 413 300

2017.24/1/150

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 24 Par

244

- 20 000 000

0 20 000 000

acquisition d¿équipements

médicaux pour les services

de santé de Koudougou et

Dédougou

     Nombre de lot: 1

DPX
21/02/2017 22/03/2017 1 17/05/2017 30 30/11/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.24/1/151

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 24 Par

244

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de 10 motos à

3 roues au profit d'étudiants

en situation de handicap

moteur

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/02/2017 13/03/2017 1 02/05/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 8 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/152

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 24 Par

244

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'un serveur

pour le logiciel de gestion

des bourses du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/02/2017 13/03/2017 1 28/04/2017 14 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/153

Dons Projets

Bail

INDETERM

I. Chap

1800600311

Art 24 Par

244

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/02/2017 10/03/2017 1 30/03/2017 14 DAF

Total : 8 000 000

2017.24/1/154

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 115 581 000

0 115 581 000

Honoraire MOD (AGEM)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/02/2017 15/02/2017 1 01/03/2017 300 29/12/2017 DAF

Total : 115 581 000

2017.24/1/155

Compte

Trésor

Bail FD

MONDIAL

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

- 3 995 000

0 3 995 000

Transport sur site des

équipements (PSCE)

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 30/05/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 3 995 000

2017.24/1/156

Compte

Trésor

Bail

AUTRES II

Chap

4011000311

Art 24 Par

244

- 20 000 000

0 20 000 000

Réalisation de six (06)

forages productifs, la

fourniture et pose de six

(06) pompes à motricité

humaine

     Nombre de lot: 1

DPX
22/05/2017 12/06/2017 1 17/07/2017 60 20/11/2017 Daf

Total : 20 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/157

Compte

Trésor

Bail

UEMOA

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PSCE/JF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 05/06/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/158

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

1801500311

Art 62 Par

622

AE 2 500 000

0 2 500 000

Fourniture de carburant au

profit du PVPL

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/04/2017 17/04/2017 1 27/04/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.24/1/159

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

1801500311

Art 62 Par

622

AE 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de

fournitures de bureau au

profit du PVPL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 17/04/2017 1 10/05/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 2 200 000

2017.24/1/160

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

1801500311

Art 62 Par

622

AE 6 530 000

0 6 530 000

Acquisition de coraburant

et lubrifiant au profi de

ANVAR (PVPL)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/05/2017 15/05/2017 1 30/05/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 6 530 000

2017.24/1/161
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

AE 5 000 000 0 5 000 000

Recrutement du personnel

d'appui pour l'entretien des

vitrines

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 210 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 21 Par

211
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.24/1/162

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

technicien supérieur

contractuel (Convention

avec le CNRST)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.24/1/163

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Recrutement d'un

technicien supérieur

(Convention avec le

CNRST)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/164

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 20 000 000

0 20 000 000

Réalisation d'une étude de

base sur les perceptions et

les attentes des

bénéficiaires du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.24/1/165

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

0 4 000 000

Réalisation des pépinières

du FAGARA, KAYA

Senegalensis, Karité,Néré,

Balanites, Pomme su Sahel,

variété de Papayer

(convention avec l'INERA)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/166

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Réaliser une pépinière de

Moringa (Convention avec

WANNPRES

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/167

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 20 000 000

0 20 000 000

Réaliser une vitrine de 6

variétés (Convention avec

l'INERA)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.24/1/168

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 20 000 000

0 20 000 000

Elaboration d'une stratégie

de communication et mettre

en oeuvre la stratégie

(Convention avec l'INSS)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 90 29/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.24/1/169

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 10 000 000

0 10 000 000

Réaliser des contrôles

qualité du riz, du maïs et

sol (Convention avec

l'IRSAT)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 180 29/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.24/1/170
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

AE 7 500 000 0 7 500 000

Réaliser des tests de

confirmation de la

technologie de conservation

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

des légumes frais par

l'utilisation des habitats

bioclimatiques (Convention

avec l'IRSAT)

     Nombre de lot: 1
Total : 7 500 000

2017.24/1/171

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 9 000 000

0 9 000 000

Réaliser une étude

architecturale complète

pour la construction d'une

vitrine d'exposition des

produits

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/05/2017 31/05/2017 1 10/07/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.24/1/172

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Réaliser une étude de

faisabilité pour l'installation

d'une serre expérimentale

pour la production

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

08/05/2017 22/05/2017 1 24/07/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/173

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

0 4 000 000

Élaboration d'un manuel de

BPH/BPF des produits

dérivés des légumes

(Convention avec l'IRSAT)

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/174
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

AE 1 000 000 0 1 000 000

Entretien des véhicules du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 240 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

211

Total : 1 000 000

2017.24/1/175

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

pompes immergées, solaire

et petits équipements du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 240 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/176

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 100 000

0 100 000

Assurance le véhicule du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 100 000

2017.24/1/177

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de carburant

pour le projet parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 05/06/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 18 000 000

2017.24/1/178

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.24/1/179 Budget Prg 066 Act AE 1 000 000 0 1 000 000 Acquisition de fournitures DC-F 08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 21 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

de bureau au profit du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 000 000

2017.24/1/180

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 2 500 000

0 2 500 000

acquisition de deux unités

d'étuvage amélioré du riz

au profit du projet parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.24/1/181

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 9 995 000

0 9 995 000

acquisition du matériel de

transformation: deux

pétrins de capacité de 50 kg

et d'un four à gaz et deux

(02) séchoirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/05/2017 22/05/2017 1 12/06/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 9 995 000

2017.24/1/182

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquérir une balance à

préciser et une bascule au

profi du parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 15/06/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.24/1/183
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

AE 1 500 000 0 1 500 000

acquérir trois tables de

découpe au profit du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 15/06/2017 60 20/11/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 21 Par

211

Total : 1 500 000

2017.24/1/184

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 5 650 000

0 5 650 000

Acquisition d'emballages

simples et à papiers mixtes

pour l'INERA et l'IRSAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 15/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 5 650 000

2017.24/1/185

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition d'un

décortiqueur et blanchiment

de riz au profit du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 19/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 6 000 000

2017.24/1/186

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'ustensiles

avec ingrédients au profit

du parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 19/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.24/1/187

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 6 000 000

0 6 000 000

acquisition et installation

de deux remplisseuses de

poudre au profit du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 19/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 6 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/188

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

0 4 000 000

acquisition et installation

d'une presse bloc multi

nutritionnelle  solaire au

profit du parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/189

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 8 000 000

0 8 000 000

fourniture de Pause café et

déjeuner au profit du parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 12/06/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.24/1/190

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 360 000

0 360 000

Location de salle au profit

du parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 12/06/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 360 000

2017.24/1/191

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 64 Par

649

CP 3 069 000

0 3 069 000

Fourniture de pause café

dans le cadre des activités

de coordination et de

pilotage au profit du

CNBES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 05/06/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 3 069 000

2017.24/1/192
Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

CP 2 359 000 0 2 359 000

Acquisition de carburant au

profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 05/06/2017 14 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4008000311

Art 64 Par

645

Total : 2 359 000

2017.24/1/193

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant au

profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 05/06/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.24/1/194

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 1 000 000

0 1 000 000

Abonnement de journaux et

revues au profit du

CIOSPB

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 01/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.24/1/195

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 4 170 000

0 4 170 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 05/06/2017 14 20/11/2017 DAF

Total : 4 170 000

2017.24/1/196

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

1801500311

Art 62 Par

622

AE 9 800 000

0 9 800 000

Fourniture de pause café

pour la mise en oeuvre du

projet PVPL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 01/06/2017 5 20/11/2017 DAF

Total : 9 800 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/197

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 4 380 000

0 4 380 000

Acquisition de carburant au

profit de l'ITS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 30/05/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 4 380 000

2017.24/1/198

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquérir et installer un

broyeur à marteau et un

broyeur mobile au profit du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 22/05/2017 1 12/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.24/1/199

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition et installation

de deux piézomètres   et

deux conductimètres pour

le monitoring des eaux

souterraines au profit du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DPX
22/05/2017 05/06/2017 1 30/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.24/1/200

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquéisition de matériels

informatiques et

audiovisuels au profit du

projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 19/05/2017 1 12/06/2017 21 20/11/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.24/1/201
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

AE 4 500 000 0 4 500 000

Réalisation d'une clôture

grillagée des infrastructures

au au profit du projet parc

d'innovation

DC-F
15/05/2017 19/05/2017 1 12/06/2017 30 20/11/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 21 Par

211      Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2017.24/1/202

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 8 500 000

0 8 500 000

Construction d'un hangar et

réfection du magasin et

l'aire de séchage au profit

du projet parc d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 19/05/2017 1 12/06/2017 30 20/11/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.24/1/203

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 9 000 000

0 9 000 000

Clôture avec du grillage (5

ha) dans la zone industrielle

au profit du projet parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2017 05/06/2017 1 27/06/2017 45 20/11/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.24/1/204

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660203

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d'une chambre

froide solaire de

conservation des légumes

au profit du projet parc

d'innovation

     Nombre de lot: 1

DPX
22/05/2017 05/06/2017 1 10/07/2017 60 20/11/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.24/1/205

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 12 000 000

0 12 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner dans le cadre des

session( mouv pers, ctp,

hcnrsi.....)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
22/05/2017 05/06/2017 1 03/07/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 12 000 000
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Référence du plan : 2017.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.24/1/206

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 1 850 000

0 1 850 000

prestation de pause café et

déjeuner au profit du CMS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 05/06/2017 7 20/11/2017 DAF

Total : 1 850 000

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 19 744 113 072

Nombre lignes : 192
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE

L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 29
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/207

Budget

National

Prg 090 Act

09007 Actv

0900706

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 84 721 580

0 84 721 580

Acquisition d'effet

d'habillement au profit des

stagiaires de

l'ENEF/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

ED
03/03/2017 10/03/2017 1 19/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 84 721 580

2017.29/1/209

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 16 058 888

0 16 058 888

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2017 12/05/2017 1 12/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 16 058 888

2017.29/1/210

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 081 000

0 4 986 625

Achat de produit d'entretien

au profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv
CP 905 625
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0880303

Chap

4001000311

Art 60 Par

606

Total : 4 986 625

2017.29/1/211

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 354 000

0 85 000 000

Achat de carburant au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 1 19/05/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 20 550 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 612 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 612 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900306

Chap

1008000311

CP 9 612 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900308

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 612 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900309

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 612 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900310

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 612 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900202

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 4 101 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900801

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 323 000

Total : 85 000 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/212

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900103

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 13 051 248

0 13 051 248

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/03/2017 13/03/2017 1 12/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 13 051 248

2017.29/1/213

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900310

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 720 030

0 4 924 730

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900205

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 3 204 700

Total : 4 924 730

2017.29/1/215

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890302

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du Projet

Eco-village

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.29/1/235
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1801800311

Art 23 Par

AE 52 385 000 0 161 690 650

Travaux de réalisation de

mares au profit du PASHF

     Nombre de lot: 5

AOOD
26/04/2017 26/05/2017 7 26/06/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

234

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 4 052 500

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 49 157 500

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 49 560 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 6 535 650

Total : 161 690 650

2017.29/1/236

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 6 385 000

0 9 888 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation des mares au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 5

C.individuel

CC

   

C.individuel

26/04/2017 03/05/2017 1 05/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget Prg 086 Act CP 1 503 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 2 000 000

Total : 9 888 000

2017.29/1/237

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 52 385 000

0 69 040 000

Acquisition de véhicules

Tout Terrain au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 7 02/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 6 385 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 3 885 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860111

Chap

CP 6 385 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801800311

Art 61 Par

614

Total : 69 040 000

2017.29/1/238

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 3 095 650

0 55 480 650

Travaux de réalisation de

retenue d'eau au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DPX
18/04/2017 28/04/2017 1 26/05/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860110

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 52 385 000

Total : 55 480 650

2017.29/1/239

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 1 500 000

0 4 339 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation de retenue

d'eau au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 2 839 000

Total : 4 339 000

2017.29/1/240
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

AE 47 500 000 0 47 500 000

Travaux de réhabilitation

de retenues d'eau au profit

du PASHF

DPX
18/04/2017 28/04/2017 1 26/05/2017 60 29/12/2017 DAF



Page 1067 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 23 Par

234      Nombre de lot: 1

Total : 47 500 000

2017.29/1/241

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 2 000 000

0 4 400 000

Suivi-contrôle des travaux

de réhabilitation de

retenues d'eau au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

Total : 4 400 000

2017.29/1/242

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 48 385 000

0 105 072 688

Travaux de curage de

mares au profit du PASHF

     Nombre de lot: 5

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 7 02/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 52 385 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

AE 4 302 688
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801800311

Art 23 Par

234

Total : 105 072 688

2017.29/1/243

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 3 770 000

0 9 739 000

Suivi-contrôle des travaux

de curage de mares au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 5

C.individuel

CC

   

C.individuel

26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 4 500 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 1 469 000

Total : 9 739 000

2017.29/1/244

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860108

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 52 385 000

0 192 546 662

Travaux de réalisation de

forages à équipements

solaires au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 4

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 7 02/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860109

Chap

1801800311

AE 48 385 000



Page 1069 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

234

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860111

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 52 385 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 39 391 662

Total : 192 546 662

2017.29/1/245

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 905 000

0 9 717 000

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation de forages à

équipements solaires au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 4

C.individuel

CC

   

C.individuel

26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 1 270 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 5 474 600



Page 1070 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 067 400

Total : 9 717 000

2017.29/1/246

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.29/1/247

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 270 000

0 9 270 000

Acquisition de motos au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/04/2017 03/05/2017 1 02/06/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860110

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 6 385 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 2 615 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 270 000

2017.29/1/248

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 5 276 857

0 12 770 000

Acquisition de carburant au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

ED
03/04/2017 10/04/2017 1 19/05/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 215 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 1 108 143

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 3 770 000

Total : 12 770 000

2017.29/1/249 Budget Prg 086 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Entretien et maintenance du DC-F 03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 365 29/12/2017 DAF



Page 1072 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

matériel informatique au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 2 000 000

2017.29/1/250

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 997 000

Travaux électriques du

bâtiment de la DFC au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 497 000

Total : 2 997 000

2017.29/1/251

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 6 115 000

0 9 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 885 000

Total : 9 000 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/252

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860107

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 210 650

0 6 385 000

Acquisition de matériel

technique au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860110

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 6 174 350

Total : 6 385 000

2017.29/1/253

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.29/1/254

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 385 000

Acquisition de matériels

péri-informatiques au profit

du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 14/04/2017 1 21/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 385 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 385 000

2017.29/1/255

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

0 9 510 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de bureau au

profit du Projet Centre

régional de formation

BAREFOOT

     Nombre de lot: 2

DC-F
20/04/2017 27/04/2017 1 26/05/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 5 510 000

Total : 9 510 000

2017.29/1/257

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 24 Par

242

AE 4 800 000

0 9 000 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques au profit du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 2

DC-F
20/04/2017 27/04/2017 1 26/05/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 4 200 000

Total : 9 000 000

2017.29/1/259
Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 24 Par

AE 24 000 000 0 33 000 000

Acquisition de

composantes solaires  (kits

solaires et lampes LED

portables) au profit du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

DPX
03/07/2017 13/07/2017 1 03/08/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

244

     Nombre de lot: 2
Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

Total : 33 000 000

2017.29/1/261

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Achat de carburant au

profit du Projet Centre

régional de formation

BAREFOOT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/03/2017 10/03/2017 1 10/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.29/1/262

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Achat de fournitures de

bureau et de produits

d'entretien au profit du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.29/1/263

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 4 814 000

0 4 814 000

Gardiennage des locaux du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 20/01/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 4 814 000

2017.29/1/264
Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

CP 4 800 000 0 4 800 000

Entretien et nettoyage des

locaux du Projet Centre

régional de formation

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 20/01/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

BAREFOOT

     Nombre de lot: 1

Total : 4 800 000

2017.29/1/265

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 8 185 600

0 8 185 600

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 8 185 600

2017.29/1/266

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

de climatiseurs au profit du

Projet Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.29/1/267

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890306

Chap

1802400311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Travaux de réfection de

bâtiment au profit du Projet

Centre régional de

formation BAREFOOT

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.29/1/280

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 936 000
0 15 000 000

Achat de carburant au

profit du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890304

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 14 064 000

Total : 15 000 000

2017.29/1/281

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.29/1/282

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 9 600 000

0 9 600 000

Entretien et réparation des

véhicules du Projet Eco-

village

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 600 000

2017.29/1/283

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de produit

d'entretien au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.29/1/284
Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

CP 6 466 000 0 8 000 000

Acquisition d'une

photocopieuse au profit du

Projet Eco-village

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801900311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 1 534 000

Total : 8 000 000

2017.29/1/285

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 500 000

0 8 500 000

Élaboration d'une stratégie

nationale sur l'économie

verte au Burkina Faso au

profit du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Total : 8 500 000

2017.29/1/286

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890301

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 21 875 000

0 613 041 000

Electrification des 13 Eco-

villages pilotes (énergie

photovoltaique)

     Nombre de lot: 13

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 7 03/07/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890301

Chap

1801900311

CP 29 688 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890302

Chap

1801900311

Art 23 Par

234

AE 124 375 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890302

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 29 688 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 22 Par

224

AE 124 375 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 29 688 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890304

Chap

1801900311

Art 22 Par

223

AE 124 375 000

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv
CP 59 375 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0890501

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890501

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 24 575 000

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1801900311

Art 60 Par

601

CP 45 027 000

Total : 613 041 000

2017.29/1/287

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890501

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'outil de

communication sur

l'économie verte au profit

du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.29/1/288

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890501

Chap

1801900311

Art 61 Par

614

CP 9 800 000

0 9 800 000

Formation du personnel de

la DGEVCC en anglais au

profit du projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.29/1/289 Budget Prg 089 Act CP 7 975 000 0 18 000 000 Acquisition de technologies DPX 09/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 14 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08901 Actv

0890102

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

et d'équipements adaptés de

récolte, de collecte, de

transport et de conservation

des amandes de karité et de

chitoumou au profit des

acteurs encadrés par le

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890704

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890707

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 1 295 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801100311

Art 61 Par

CP 2 146 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 146 000

Total : 18 000 000

2017.29/1/290

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 1 928 000

0 1 928 000

Acquisition et installation

de sanitaires au profit de la

DGEVCC/PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 1 928 000

2017.29/1/291

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890102

Chap

1801100311

Art 60 Par

606

CP 7 975 000

0 14 413 000

Achat de carburant au

profit de la

DGEVCC/PADEFKA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890702

Chap

1801100311

Art 60 Par

606

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890706

Chap

1801100311

Art 60 Par

606

CP 2 146 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801100311

Art 60 Par

606

CP 2 146 000

Total : 14 413 000

2017.29/1/292

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 4 000 000

0 4 000 000

Recrutement d'un

consultant dans le cadre de

la réalisation des trois

forages positifs au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.29/1/293

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 2 500 000

0 2 500 000

Transport de matériel

acquis en 2016 pour la

réalisation de plantation de

karité, la protection et

l'entretien du parc a karité

au profit du PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.29/1/294

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 643 000

0 643 000

Acquisition de pièces de

rechange pour les engins à

deux (02) roues au profit de

la DGEVCC/PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 643 000

2017.29/1/295
Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv
CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau de la

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0890102

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

DGEVCC pour le compte

du PADEFKA

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.29/1/296

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 8 667 000

0 37 250 000

 Construction

d'infrastructures de

stockage et de

commercialisation des

amandes et chenilles de

karité au profit de PAGED

pour le compte du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/04/2017 03/05/2017 1 17/05/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890704

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 8 667 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890706

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 8 667 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 2 582 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801100311

AE 8 667 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 22 Par

223

Total : 37 250 000

2017.29/1/297

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

pneumatiques au profit de

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.29/1/298

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 1 292 000

0 2 900 000

Entretien et réparation des

ouvertures et installations

sanitaires de la DGEVCC

pour le compte du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 851 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 757 000

Total : 2 900 000

2017.29/1/299
Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890709

Chap

AE 7 800 000 0 7 800 000

Maintenance préventive et

curative des imprimantes

scanners, ordinateurs et

photocopieurs au profit de

DC-F
09/01/2017 20/01/2017 1 02/02/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801100311

Art 22 Par

223

la DGEVCC pour le

compte du PADEFKA

     Nombre de lot: 1

Total : 7 800 000

2017.29/1/300

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

0 17 000 000

Acquisition de matériel

pour la délimitation, la

protection et l'entretien de

parc à karité au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/01/2017 24/01/2017 1 10/02/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890707

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 1 389 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801100311

Art 22 Par

223

AE 2 881 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

Total : 17 000 000

2017.29/1/301

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890707

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 146 000

0 3 882 200

Acquisition de

consommables et péri

informatique au profit du

projet PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 24/01/2017 1 10/02/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 1 736 200

Total : 3 882 200

2017.29/1/302 Budget Prg 089 Act CP 1 389 000 0 1 451 800 Intrants acquis en 2016 DC-F 10/01/2017 24/01/2017 1 10/02/2017 14 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08907 Actv

0890710

Chap

1801100311

Art 60 Par

601
pour la transformation

technique des acteurs au

profit de PADEFKA

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 62 800

Total : 1 451 800

2017.29/1/303

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 784 000

0 2 000 000

Couverture télévisuelle des

activités de ECO

VILLAGE et PADEFKA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

09/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890707

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 1 216 000

Total : 2 000 000

2017.29/1/304

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Couverture médiatique

(presse écrite) au profit de

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

09/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 1 000 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/305

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 045 000

0 8 900 000

Fournitures de pause-café

et pause déjeuner au profit

du PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890702

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890704

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890706

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890707

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801400311

CP 1 571 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 8 900 000

2017.29/1/306

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890705

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel de

production des PFNL dans

les jardins nutritifs au profit

du PAGED

     Nombre de lot: 1

DPX
03/04/2017 13/04/2017 1 12/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.29/1/307

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 375 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant chargé du suivi-

contrôle des travaux de

construction

d'infrastructures de

stockage et de

commercialisation des

PFNL au profit du PAGED

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/04/2017 10/04/2017 1 24/04/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 4 625 000

Total : 5 000 000

2017.29/1/309

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

0 9 189 000

Acquisition de carburant au

profit du PAGED

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 30/01/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

CP 1 334 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801400311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890709

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 1 571 000

Total : 9 189 000

2017.29/1/310
Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 4 200 000 0 4 200 000

Acquisition de plants

d'espèces pourvoyeuses de

PFNL au profit du projet

PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 10/04/2017 1 24/04/2017 14 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 200 000

2017.29/1/311

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890702

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 4 625 000

0 9 500 000

Élaboration d'un plan

d'action de la stratégie

nationale des PFNL

(PAGED)

     Nombre de lot: 1

DP-A
07/04/2017 17/04/2017 1 17/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 250 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1801400311

Art 22 Par

223

AE 4 625 000

Total : 9 500 000

2017.29/1/312

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890701

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 526 000

0 2 702 000

Acquisition de tablettes au

profit des enquêteurs SIM

PFNL (PAGED)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2017 12/04/2017 1 28/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890702

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Budget Prg 089 Act CP 368 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08907 Actv

0890703

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 237 000

Total : 2 702 000

2017.29/1/313

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890704

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

0 5 000 000

Acquisition d'un logiciel de

gestion au profit de

PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2017 12/04/2017 1 28/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890706

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890709

Chap

CP 287 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801400311

Art 61 Par

614

Total : 5 000 000

2017.29/1/314

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 287 000

0 5 000 000

Entretien des deux (02)

plantation à grande échelle

au profit de PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/04/2017 11/04/2017 1 27/04/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 1 571 000

Total : 5 000 000

2017.29/1/315
Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

AE 9 497 000 0 9 497 000

Production de cartes

administratives des

communes des régions des

Hauts-Bassins, des

Cascades, du Nord et du

CC

   

C.individuel

28/04/2017 05/05/2017 1 06/06/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241

Plateau Central/PASF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 9 497 000

2017.29/1/316

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

241

AE 9 485 000

0 9 485 000

Réalisation de cartes de

localisation et d'occupation

des terres des communes

des régions du Sahel, de

l'Est et du Centre-

Nord/PASF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

28/04/2017 05/05/2017 1 06/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 9 485 000

2017.29/1/317

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PASF

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 1 19/05/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.29/1/318

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

241

AE 5 143 000

0 8 785 000

Acquisition de matériels de

collecte au profit du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 06/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 3 642 000



Page 1096 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 785 000

2017.29/1/319

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 9 970 000

0 9 970 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner au profit

du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 970 000

2017.29/1/320

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 6 780 000

0 6 780 000

Maintenance des

installations électriques et

des climatiseurs de l'équipe

technique du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 6 780 000

2017.29/1/321

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 995 000

0 995 000

Achat et pose de rideaux au

profit de la DGESS pour le

compte du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 995 000

2017.29/1/322

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 6 193 000

0 8 946 000

Achat de pneus de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

AE 2 753 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800200311

Art 24 Par

244

Total : 8 946 000

2017.29/1/323

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 9 999 000

0 9 999 000

acquisition de mobiliers de

bureau au profit du PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 999 000

2017.29/1/324

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

241

AE 486 804

0 9 942 804

Achat de fournitures de

bureau et de consommables

informatiques au profit du

PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 893 000

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 8 563 000

Total : 9 942 804

2017.29/1/325
Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

AE 5 650 000 0 5 650 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues du

PASF

DC-F

  à OC
28/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 15 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800200311

Art 24 Par

244      Nombre de lot: 1

Total : 5 650 000

2017.29/1/326

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870203

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 11 729 000

0 180 000 000

Acquisition de fonderies et

moules au profit du Projet

National de Traitement et

de la Valorisation des

déchets Plastiques (PTVP)

     Nombre de lot: 2

AOOD
03/03/2017 03/04/2017 3 03/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870207

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 31 161 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 68 555 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870702

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 68 555 000

Total : 180 000 000

2017.29/1/328
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

CP 3 000 000 0 6 000 000

Gardiennage des locaux du

PTVP DC-F
27/03/2017 05/04/2017 1 25/04/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Total : 6 000 000

2017.29/1/329

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition d'équipement

de protection individuelle

au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 31/03/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.29/1/330

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870210

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 5 335 000

0 5 335 000

Acquisition de matériel de

pesé au profit du PTVP

(arriéré)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 31/03/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 5 335 000

2017.29/1/331

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 18 370 560

0 25 950 560

Acquisition de tricycles au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DPX
03/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870210

CP 7 580 000



Page 1100 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

Total : 25 950 560

2017.29/1/332

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 14 851 772

0 14 851 772

Acquisition de matériels de

collectes (brouettes,

poubelles, etc.) au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DPX
24/03/2017 03/04/2017 1 03/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 14 851 772

2017.29/1/333

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 515 000

0 41 286 300

Acquisition de poubelles

publiques au profit du

PTVP/Centre, Haut

Bassins, Sud-Ouest et

Cascade ( arriéré)

     Nombre de lot: 3

DPX
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 9 610 300

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 31 161 000

Total : 41 286 300

2017.29/1/334
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv
AE 10 000 000 0 10 000 000

Conception et édition de

guides, supports et

DP-A
03/04/2017 13/04/2017 3 15/05/2017 21 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0870205

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

dépliants de sensibilisation

au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.29/1/335

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de sacs éco

citoyens au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 10/04/2017 1 05/05/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.29/1/336

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 8 000 000

0 8 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'un audit

comptable du  PTVP

     Nombre de lot: 1

CC
03/04/2017 10/04/2017 1 10/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.29/1/337

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 1 439 000

0 4 900 000

Édition de la loi et des

textes d'applications au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 10/04/2017 1 10/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 3 461 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 900 000

2017.29/1/338

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 970 000

0 15 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation des NIE

ou audits de huit (08)

centres de collectes et de

traitement au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 3

DP-A
03/04/2017 18/04/2017 3 18/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 14 030 000

Total : 15 000 000

2017.29/1/339

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation d'une

étude portant sur le coût de

l'inaction au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DP-A
03/04/2017 18/04/2017 3 18/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.29/1/340

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation de

l'évaluation à mi-parcours

du PTVP

     Nombre de lot: 1

DP-A
03/04/2017 18/04/2017 3 18/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.29/1/341
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

CP 487 985 0 4 487 985

Achat de fournitures de

bureau et de produits

d'entretien au profit du

PTVP

DC-F

  à OC
04/04/2017 11/04/2017 1 11/05/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 2Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 4 000 000

Total : 4 487 985

2017.29/1/342

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 18 839 000

0 50 000 000

Achat de carburant au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/03/2017 10/03/2017 1 24/03/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 31 161 000

Total : 50 000 000

2017.29/1/343

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 3 907 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules, tricycles et

motos au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 12/04/2017 1 12/05/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

CP 593 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 4 500 000

2017.29/1/344

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 544 000

0 4 100 000

Achat de consommables

informatiques au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/04/2017 11/04/2017 1 11/05/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870211

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 644 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 2 912 000

Total : 4 100 000

2017.29/1/345

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 14 879 800

0 14 879 800

Acquisition de matériels de

bureau et informatiques au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 2

DPX
03/03/2017 13/03/2017 1 13/04/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 14 879 800

2017.29/1/346
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870203

Chap

AE 3 818 000 0 17 000 000

Recrutement de consultants

pour le suivi contrôle des

travaux de construction des

centres de collecte et de

DP-A
20/03/2017 05/04/2017 3 05/05/2017 90 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 23 Par

234

traitement des déchets

plastiques au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 6

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870206

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 5 803 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870208

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 6 379 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 552 359

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870704

Chap

1801700311

Art 62 Par

623

CP 447 641

Total : 17 000 000

2017.29/1/347
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 31 161 000 0 280 000 000

Construction de centres de

collecte et de traitement de

déchet plastique au profit

du PTVP

     Nombre de lot: 4

AOOD
17/03/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 90 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 17 465 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870211

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 31 161 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 68 555 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 131 658 000

Total : 280 000 000

2017.29/1/348

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 3 152 359

0 67 767 359

Construction des centres de

collecte et de traitement des

sachets plastiques au profit

du PTVP (arriéré)

     Nombre de lot: 2

AOOD
02/01/2017 02/02/2017 3 02/03/2017 90 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870211

AE 20 409 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 44 206 000

Total : 67 767 359

2017.29/1/349

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 3 500 000

0 3 500 000

Suivi contrôle des travaux

de construction des centres

de collecte et de traitement

des déchets plastiques au

profit du PTVP (arriéré)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/01/2017 09/01/2017 1 09/02/2017 90 29/12/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.29/1/350

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 8 790 440

0 135 000 000

Acquisition de broyeurs et

presses au profit du PTVP

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/03/2017 14/04/2017 7 15/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870210

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 19 434 360

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

AE 44 900 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 61 875 200

Total : 135 000 000

2017.29/1/351

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'une agence

de communication pour la

mise en ¿uvre d'un plan de

communication au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DP-A
05/04/2017 17/04/2017 3 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.29/1/352

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 160 000 000

Acquisition de kits mobiles

et d'appareils de test

biodégradabilité au profit

du PTVP

     Nombre de lot: 2

AOOD
22/03/2017 24/04/2017 7 24/05/2017 60 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

606

CP 15 300 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870702

Chap

AE 24 900 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 23 Par

235

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 44 900 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870704

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 44 900 000

Total : 160 000 000

2017.29/1/355

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 9 990 400

Gardiennage des sites de

stockage des déchets

plastiques au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 17/04/2017 1 17/05/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 2 990 400

Total : 9 990 400

2017.29/1/357
Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

CP 469 000 0 2 423 000

Acquisition de matériels de

bureau et informatiques au

profit de la DAPEU
DC-F

10/02/2017 10/03/2017 1 28/03/2017 21 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870503

Chap

1801600311

Art 60 Par

606

CP 977 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870506

Chap

1801600311

Art 60 Par

606

CP 977 000

Total : 2 423 000

2017.29/1/358

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 61 Par

614

CP 508 000

0 2 462 000

Acquisition de matériels

techniques au profit de la

DAPEU

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/02/2017 20/02/2017 1 06/03/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870504

Chap

1801600311

Art 61 Par

614

CP 977 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870506

Chap

1801600311

Art 61 Par

614

CP 977 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 462 000

2017.29/1/359

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

CP 977 000

0 977 000

Acquisition de

consommables

informatiques et fournitures

de bureau au profit de la

DAPEU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/02/2017 20/02/2017 1 06/03/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 977 000

2017.29/1/360

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870503

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 4 409 000

0 4 409 000

Fourniture de Substrat au

profit de la DAPEU

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/02/2017 07/03/2017 1 21/03/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 409 000

2017.29/1/361

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870505

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 8 803 000

0 11 503 850

Acquisition de plants au

profit de la DAPEU

     Nombre de lot: 1

DPX
28/02/2017 10/03/2017 1 10/04/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870507

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 2 700 850

Total : 11 503 850

2017.29/1/362
Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

Chap

AE 8 803 000 0 18 583 000

Acquisition de grille de

protection au profit de la

DAPEU

DPX
10/02/2017 20/02/2017 1 06/03/2017 21 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 22 Par

223

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870503

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 977 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870509

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 8 803 000

Total : 18 583 000

2017.29/1/363

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870511

Chap

1801600311

Art 60 Par

606

CP 977 000

0 977 000

Acquisition de produit

phytosanitaire au profit de

la DAPEU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/02/2017 20/02/2017 1 06/03/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 977 000

2017.29/1/364

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870504

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 977 000

0 2 931 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DAPEU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2017 06/03/2017 1 20/03/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870505

Chap

1801600311

CP 977 000



Page 1113 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870510

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 977 000

Total : 2 931 000

2017.29/1/365

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 8 803 000

0 12 803 000

Achat de Carburant au

profit de la DAPEU

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/02/2017 13/03/2017 1 27/03/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870504

Chap

1801600311

Art 22 Par

223

AE 4 000 000

Total : 12 803 000

2017.29/1/366

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900103

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 381 752

0 9 886 937

Gardiennage des locaux du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/02/2017 20/02/2017 1 06/03/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 1 886 185
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 336 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870801

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 403 000

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870802

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 403 000

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870803

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 403 000

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870804

CP 1 403 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880105

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 408 000

Total : 9 886 937

2017.29/1/368

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900501

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 8 437 000

Entretien et réparation des

véhicules à 4 roues du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/03/2017 16/03/2017 1 14/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900502

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900503

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 230 895

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 449 815
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860111

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 336 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 847 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 3 024 290

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 749 000

Total : 8 437 000

2017.29/1/369

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900601

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 479 000

0 2 999 850

Entretien et réparation des

véhicules à deux roues du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2017 13/03/2017 1 27/03/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget Prg 090 Act CP 479 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09006 Actv

0900605

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900802

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 437 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900804

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 437 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900806

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 437 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900807

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 437 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900808

Chap

1012000311

Art 61 Par

CP 293 850
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 2 999 850

2017.29/1/370

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900101

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 9 049 420

0 9 049 420

Achat de consommable

informatique au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 9 049 420

2017.29/1/371

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 6 998 000

0 6 998 000

Achat de pneus pour engin

à quatre (04) roues au profit

du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 20/03/2017 1 30/03/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 6 998 000

2017.29/1/372

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900402

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

0 2 876 368

Achat d'imprimé divers au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 20/03/2017 1 30/03/2017 15 29/12/2017 DAFBudget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900403

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 97 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900404

Chap

1006000311

CP 107 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900405

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900406

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900409

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900412

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900413

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv
CP 908 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0870703

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870704

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 122 368

Total : 2 876 368

2017.29/1/373

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 1 336 000

0 4 006 572

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860109

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 029 572

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 641 000

Total : 4 006 572

2017.29/1/374
Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900603

CP 350 000 0 15 753 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des

structures déconcentrées du

DPX
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 21 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900604

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900604

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 479 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900604

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 63 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900605

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900605

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 63 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900606

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900606

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 479 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900606

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 63 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900607

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900607

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 479 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900608

Chap

1007000311

CP 350 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900608

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 61 625

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900307

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 886 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900309

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 886 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 8 193 375

Total : 15 753 000

2017.29/1/375

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900509

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 238 125
0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration de schémas

simplifiés de gestion des

déchets dans sept (07)

communes au profit de la

DGPE/MEEVCC

CC

   

C.individuel

10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 15 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900510

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 405 000

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900510

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 71 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 178 105

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900511

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 405 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900511

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 71 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900512

Chap

1007000311

CP 400 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900513

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900513

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 71 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900514

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900514

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 405 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv
CP 110 770
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0900602

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870613

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 170 000

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870615

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 170 000

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870616

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 115 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870702

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 123 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 215 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870704

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 579 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 123 000

Total : 7 000 000

2017.29/1/377

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900505

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 405 000

0 11 921 970

Acquisition de matériel de

mesure de la pollution de

l'air au profit de la

DGPE/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900507

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 405 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900310

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 165 970

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900203

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900205

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 95 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870612

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 351 000

Total : 11 921 970

2017.29/1/378

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900401

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 686 000

0 7 528 000

Acquisition de petit

matériel et matériel

technique au profit de la

DGPE/MEEVCC

     Nombre de lot: 2

DPX
10/03/2017 20/03/2017 1 20/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900402

Chap

1006000311

Art 60 Par

CP 686 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900402

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900403

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900403

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 10 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900403

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900404

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900404

CP 322 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900405

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900405

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900406

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900406

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900407

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 325 875



Page 1131 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 99 125

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 867 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900206

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Total : 7 528 000

2017.29/1/379

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870616

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 7 000

0 2 995 000

Édition et impression des

documents de programme

minimal pour le

préscolaire, le post primaire

et le secondaire de

l'éducation

environnementale pour le

développement durable au

profit de la

DGPE/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870804

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 724 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

CP 496 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 284 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 284 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890709

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 64 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890710

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890711

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890712

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890713

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000

Total : 2 995 000

2017.29/1/380

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 3 991 822

0 3 991 822

Acquisition et pose de

climatiseur au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 3 991 822

2017.29/1/381

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 3 495 000

0 3 495 000

Achat de gadgets de

sensibilisation au profit de

la Direction Générale de la

Préservation de

l'Environnement

(DGPE)/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 3 495 000

2017.29/1/382
Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900503

Chap

1007000311

Art 61 Par

CP 283 375 0 10 960 000

Réalisation de forage

positif au profit de la

Direction Générale des

Eaux et Forêts/MEEVCC

(arriéré)

DPX
05/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 867 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900202

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 867 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 668 625

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 336 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 384 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

CP 1 336 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 384 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860108

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 384 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860110

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 1 336 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860111

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 768 000

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880301

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 89 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880302

Chap

4001000311

Art 60 Par

606

CP 675 000

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880303

Chap

4001000311

Art 60 Par

606

CP 582 000

Total : 10 960 000

2017.29/1/383

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900101

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 1 961 580

0 4 498 800

Achat de pièces de

rechange pour engins à

quatre (04) roues au profit

du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2017 22/03/2017 1 04/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900304

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 886 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900305

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 651 220

Total : 4 498 800

2017.29/1/384 Budget Prg 090 Act CP 63 000 0 2 000 000 Suivi-contrôle de la CC 06/01/2017 20/01/2017 1 30/01/2017 30 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09006 Actv

0900601

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

réalisation de forage positif

au profit de la Direction

Générale des Eaux et

Forêts/MEEVCC (Arriéré )

     Nombre de lot: 1

C.individuel

   

C.individuel

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900602

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 63 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900305

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 234 780

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 99 250

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 087 Act

08706 Actv

0870616

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 39 970
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 2 000 000

2017.29/1/385

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900504

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 73 105

0 1 300 000

Acquisition de matériel

technique au profit de la

DSI/ MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2017 17/01/2017 1 03/02/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900505

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900506

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900508

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900509

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 26 895

Total : 1 300 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/386

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900802

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 323 000

0 2 083 150

Entretien et maintenance

des installations électriques

au profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900803

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 323 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900804

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 323 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900805

Chap

1012000311

Art 60 Par

606

CP 323 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900806

Chap

1012000311

Art 60 Par

606

CP 323 000

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900807

Chap

1012000311

CP 323 000



Page 1140 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900808

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 145 150

Total : 2 083 150

2017.29/1/387

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890704

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000

0 735 000

Entretien et maintenance

des installations sanitaires

au profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890706

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 284 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890709

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 167 000

Total : 735 000

2017.29/1/388
Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900602

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 239 230 0 718 230

Entretien et maintenance du

matériel de

télécommunication/MEEV

CC

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900602

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 479 000

Total : 718 230

2017.29/1/389

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900509

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 373 105

0 995 000

Achat de matériel

technique au profit de la

DAD/ MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900510

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 221 895

Total : 995 000

2017.29/1/390
Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900503

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 169 105 0 496 000

Achat de sacs et

imperméables au profit des

agents de liaison du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 15 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900504

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 326 895

Total : 496 000

2017.29/1/392

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 3 894 000

0 3 894 000

Acquisitions de véhicules à

deux (02) roues au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 05/05/2017 1 19/05/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 3 894 000

2017.29/1/394

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de matériel de

bureau (coffre fort) au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/03/2017 17/03/2017 1 03/04/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.29/1/395

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 59 300 000

0 59 300 000

Acquisition d'équipements

de transformation des

PFNL (soumbala, beurre de

karité etc) et de 120 ruches

améliorées et d'équipement

pour récolte de miel

/PAPSA

     Nombre de lot: 3

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Total : 59 300 000

2017.29/1/397
Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000
0 10 000 000

Acquisition d'un logiciel

SMART suivi de formation

à l'utilisation/ PAPSA

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 21 29/12/2017 SAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 000 000      Nombre de lot: 1

2017.29/1/398

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 75 000 000

0 75 000 000

Réhabilitation de trois

retenues d'eau (APF/CL  et

PNKT) 2016/PAPSA

     Nombre de lot: 3

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 29/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 75 000 000

2017.29/1/399

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 175 000 000

0 175 000 000

Réhabilitation de sept

retenues d'eau /PAPSA

     Nombre de lot: 7

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 175 000 000

2017.29/1/400

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 90 000 000

Construction de  Centres de

collecte de miel (CCM) (6

régions

concernées)/PAPSA

     Nombre de lot: 6

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 90 000 000

2017.29/1/401

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 300 000 000

0 300 000 000

Travaux de réhabilitation

de 1 000 Km de pistes

forestières (NAZINGA,

PNKT, ARLY, MH BK

CL)/PAPSA

     Nombre de lot: 6

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 300 000 000

2017.29/1/402

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 80 000 000

0 80 000 000

Travaux de réhabilitation

de quatre bungalows à

Nazinga et de  construction

de six bungalows/PAPSA

     Nombre de lot: 10

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 80 000 000

2017.29/1/403
Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 13 500 000
0 13 500 000

Travaux d'aménagement

d'une vitrine PFNL à Bobo

Dioulasso/PAPSA

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 60 29/12/2017 SAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 13 500 000      Nombre de lot: 1

2017.29/1/404

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Étude et suivi-contrôle des

travaux de réhabilitation de

sept  retenues d'eau (boulis)

2017/PAPSA

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/04/2017 15/05/2017 3 15/06/2017 30 29/12/2017 SAF

Total : 25 000 000

2017.29/1/405

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Etudes et suivi contrôle de

la réhabilitation de la piste

d'accès à la RBMH de

Bala/PAPSA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Total : 5 000 000

2017.29/1/406

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de dix

bungalows à

Nazinga/PAPSA

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/04/2017 08/05/2017 3 08/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 25 000 000

2017.29/1/407

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Assistance pour

l'acquisition d'équipements

modernes pour la

surveillance  et le suivi-

écologique des aires

protégées au profit du

PAPSA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 SAF

Total : 4 000 000

2017.29/1/408 Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000 0 20 000 000

Assistance à la formulation

d'un projet d'appui au

secteur de

DP-A
28/04/2017 29/05/2017 3 29/06/2017 30 29/12/2017 SAF



Page 1145 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 20 000 000

l'environnement/PAPSA

     Nombre de lot: 1

2017.29/1/409

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 48 000 000

0 48 000 000

Acquisition d'un véhicule

double cabine, 13  motos

tout terrain pour l'etude

MNV et  1  moto pour le

chef ZATE de Tapoa

Boopo /PIF

     Nombre de lot: 2

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 SAF

Total : 48 000 000

2017.29/1/410

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 9 000 000

Acquisition de lots de

matériels informatiques

MNV/PIF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 08/05/2017 1 22/05/2017 15 29/12/2017 SAF

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- -81 000 000

Total : 9 000 000

2017.29/1/415

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

 Réparation et entretien d'

une charrue Delfino au

profit de la DGEF /PIF

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 SAF

Total : 25 000 000

2017.29/1/416

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 175 000 000

0 175 000 000

 Acquisition de tracteurs au

profit de la DGEF /PIF

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Total : 175 000 000

2017.29/1/423

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 270 000 000

0 270 000 000

Construction et

réhabilitation de base vie et

postes au profit du PIF
AOOD

28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 270 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 4

2017.29/1/425

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

0 60 000 000

Aménagement des marchés

de fourrage/PIF

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 50 000 000

Total : 60 000 000

2017.29/1/427

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 50 000 000

0 60 000 000

 Construction des marchés

de bois et de fourrage /PIF

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

Total : 60 000 000

2017.29/1/429

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 120 000 000

0 120 000 000

Construction de magasins

de stockage des produits

forestiers non ligneux/PIF

     Nombre de lot: 4

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 120 000 000

2017.29/1/430

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 130 800 000

0 130 800 000

 Confection et pose de

bornes/PIF

     Nombre de lot: 4

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 7 28/06/2017 90 29/12/2017 SAF

Total : 130 800 000

2017.29/1/432

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 53 715 120

0 53 715 120

Construction des locaux

des plateformes

multifonctionnelles/PIF

     Nombre de lot: 3

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 60 29/12/2017 SAF

Total : 53 715 120
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/436

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 42 009 600

0 42 009 600

Acquisition de groupes

électrogènes au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 42 009 600

2017.29/1/437

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870206

Chap

1801700311

Art 23 Par

234

AE 4 941 641

0 28 496 641

Acquisition et installation

de matériels de sécurisation

au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DPX
25/04/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 45 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870705

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 23 555 000

Total : 28 496 641

2017.29/1/438

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 4 326 143

0 4 326 143

Acquisition de T-shirt au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 326 143

2017.29/1/440
Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860201

Chap

1801500311

Art 22 Par

AE 2 143 000 0 7 500 000

Acquisition de matériels de

laboratoires au profit du

CNSF

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 21 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

223

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860202

Chap

1801500311

Art 22 Par

223

AE 2 143 000

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860205

Chap

1801500311

Art 22 Par

223

AE 1 071 000

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860206

Chap

1801500311

Art 22 Par

223

AE 2 143 000

Total : 7 500 000

2017.29/1/443

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860205

Chap

1801500311

Art 22 Par

223

AE 1 072 000

0 1 072 000

Entretien intérieur et

extérieur des bâtiments

administratifs au profit du

Projet Fruitière

Karité/CNSF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 1 24/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 1 072 000

2017.29/1/444
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870206

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour véhicules à

quatre (04) roues au profit

du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 14 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000

2017.29/1/445

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'Assistance

technique au PTVP

     Nombre de lot: 1

CC
25/04/2017 12/05/2017 1 26/05/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.29/1/446

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 673 015

0 3 000 000

Conception de plans

détaillés au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 02/05/2017 1 16/05/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870206

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 549 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 1 777 985

Total : 3 000 000

2017.29/1/447
Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

AE 388 196 0 3 512 196

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs de

la DGESS/PASF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/03/2017 07/04/2017 1 21/04/2017 365 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

241

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

242

AE 2 420 000

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860410

Chap

1800200311

Art 24 Par

244

AE 704 000

Total : 3 512 196

2017.29/1/448

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 45 000 000

0 45 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des trois

(03) communes riveraines

de la réserve Sylvo

Pastorale de Tapoa

Boopo/PIF

     Nombre de lot: 3

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 45 000 000

2017.29/1/449

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 75 000 000

0 75 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des cinq

(05) communes riveraines

de la forêt classée de

Nazinon/PIF

     Nombre de lot: 5

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 75 000 000

2017.29/1/450
Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 45 000 000
0 45 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des trois

(03) communes riveraines

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 45 000 000

de la forêt classée de

Tiogo/PIF

     Nombre de lot: 3

2017.29/1/451

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 60 000 000

0 60 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des quatre

(04) communes riveraines

de la forêt classée de

Koulbi/PIF

     Nombre de lot: 4

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 60 000 000

2017.29/1/452

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 90 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des six (06)

communes riveraines de la

réserve Totale de faune de

Bontioli et de la réserve

Partielle de faune de

Bontioli/PIF

     Nombre de lot: 6

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.29/1/453

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 90 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des six (06)

communes riveraines des

forêts classées de Toroba,

Kari et Oualou/PIF

     Nombre de lot: 6

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 90 000 000

2017.29/1/454

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 75 000 000

0 75 000 000

Recrutement d'opérateurs

chargés de la rédaction des

PDIC au profit des cinq

(05) communes riveraines

des  forêts classées de

Tissé, Nosébou et

DP-MI
03/04/2017 17/04/2017 7 17/05/2017 45 29/12/2017 DAF

Total : 75 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Sorobouli/PIF

     Nombre de lot: 5

2017.29/1/455

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 115 000 000

0 115 000 000

Recrutement d'un bureau

pour l'étude

environnementale sociale

stratégique au profit du PIF

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/03/2017 03/04/2017 7 03/05/2017 60 29/12/2017 DAF

Total : 115 000 000

2017.29/1/456

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 121 500 000

0 121 500 000

Recrutement d'un expert

MNV au profit du PIF

     Nombre de lot: 1

MI-CI
09/12/2016 24/01/2017 7 24/02/2017 720 29/12/2017 DAF

Total : 121 500 000

2017.29/1/459

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880109

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 30 000 000

0 30 000 000

Achat de carburant au

profit du Projet de Gestion

Participative des Forêts

classées pour la

REDD+/PIF

     Nombre de lot: 1

ED
03/03/2017 10/03/2017 1 24/03/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 30 000 000

2017.29/1/460

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880109

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 15 000 000

0 15 000 000

Travaux de réalisation de

quatre (04) forages positifs

au profit du Projet de

Gestion Participative des

Forêts classées pour la

REDD+/PIF

     Nombre de lot: 4

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 08/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 15 000 000

2017.29/1/470
Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900407

Chap

1006000311

CP 360 125 0 7 000 000

Recrutement de consultants

individuels pour la

réalisation d'une notice

d'impact environnementale

pour chaque infrastructure

CC
23/06/2017 28/06/2017 1 10/07/2017 21 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

dans sept (07) communes

au profit de la

DGPE/MEEVCC

     Nombre de lot: 7

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900407

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900407

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900408

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900408

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900408

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv
CP 686 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0900409

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900410

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900410

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900410

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900411

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900411

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 107 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900411

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900412

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900412

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 322 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900413

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900413

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 163 875

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900509

Chap

1007000311

CP 166 875
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900205

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 155 125

Total : 7 000 000

2017.29/1/471

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

243

AE 10 000 000

0 10 000 000

Achat de carburant au

profit du PADD

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/07/2017 25/07/2017 1 28/07/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.29/1/472

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 3 800 000

0 3 800 000

Achat de fourniture de

bureau au profit du PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/07/2017 28/07/2017 1 04/08/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 3 800 000

2017.29/1/473

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 569 500

0 569 500

Achat de produit d'entretien

au profit du PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2017 03/08/2017 1 07/08/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 569 500

2017.29/1/474
Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv
AE 3 500 000 0 3 500 000

Achat de consommables

informatiques au profit du

DC-F
07/08/2017 08/08/2017 1 15/08/2017 21 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

PADD

     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2017.29/1/475

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de matériel

informatiques au profit du

PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/08/2017 08/08/2017 1 14/08/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 5 500 000

2017.29/1/476

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 14/08/2017 1 18/08/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.29/1/477

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 5 250 000

0 5 250 000

Entretien de bâtiment au

profit du PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/08/2017 15/08/2017 1 21/08/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 5 250 000

2017.29/1/478
Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

AE 5 150 000 0 5 150 000

Entretien et maintenance

informatique au profit du

PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2017 20/07/2017 1 26/07/2017 365 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

244

Total : 5 150 000

2017.29/1/479

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 5 250 000

0 5 250 000

Entretien et réparation de

véhicules (4 et 2 roues) au

profit du PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2017 19/07/2017 1 25/07/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 5 250 000

2017.29/1/480

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860411

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 4 100 000

0 4 100 000

Acquisition et pose de

climatiseur au profit du

PADD

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2017 18/07/2017 1 24/07/2017 21 29/12/2017 DAF

Total : 4 100 000

2017.29/1/481

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 4 101 000

0 4 997 300

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/06/2017 09/06/2017 1 26/06/2017 365 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900205

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 896 300

Total : 4 997 300

2017.29/1/482
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870202

AE 3 500 000 0 5 606 000

Acquisition de citernes à

eau plastiques au profit du

PTVP

DC-F
18/07/2017 21/07/2017 1 15/08/2017 15 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 2 106 000

Total : 5 606 000

2017.29/1/483

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 1 108 143

0 13 772 500

Acquisition de véhicule

berline au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DPX
18/07/2017 28/07/2017 1 28/08/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860103

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 759 630

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860106

Chap

1801800311

Art 23 Par

234

AE 10 423 058

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 23 Par

AE 825 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

234

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 656 669

Total : 13 772 500

2017.29/1/484

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 80 000

0 5 386 931

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/07/2017 28/07/2017 1 28/08/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860105

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 615 000

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860112

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 1 843 331

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860113

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 848 600

Total : 5 386 931
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/485

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890301

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 704 000

0 4 097 000

Acquisition et pose de

climatiseurs au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 17/08/2017 1 01/09/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 705 000

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890605

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 688 000

Total : 4 097 000

2017.29/1/486

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890102

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 705 000

0 5 145 000

Entretien du parc

informatique au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/08/2017 24/08/2017 1 05/09/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890202

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 137 000

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890401

CP 1 137 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 749 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890703

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 133 000

Budget

National

Prg 089 Act

08907 Actv

0890708

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 284 000

Total : 5 145 000

2017.29/1/487

Budget

National

Prg 090 Act

09008 Actv

0900808

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 323 000

0 5 248 800

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/08/2017 24/08/2017 1 04/09/2017 120 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870203

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 510 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870207

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870210

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870211

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 263 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870503

CP 241 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870504

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 468 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870505

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 241 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870507

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 468 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870507

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 241 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870508

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 241 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870509

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 241 000

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870510

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 241 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870703

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 579 000

Budget

National

Prg 087 Act

08708 Actv

0870802

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 139 800

Total : 5 248 800

2017.29/1/488

Dons Projets

Bail PNUD

Chap - Art -

Par -

- 17 000 000

0 17 000 000

confection et installation de

grilles de protection au

profit du Projet SAP-IC

     Nombre de lot: 4

DPX
21/08/2017 30/08/2017 1 29/09/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 17 000 000

2017.29/1/489
Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870507

Chap

AE 5 803 000 0 5 803 000

Acquisition de pots et

fleurs ornementales pour

réaliser des travaux

d'embellissements des

DPX
26/09/2017 02/10/2017 1 10/10/2017 14 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 22 Par

223

locaux de Ministères et

Institutions à Ouagadougou

au profit de la DAPEU

     Nombre de lot: 1
Total : 5 803 000

2017.29/1/491

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de matériels

d'apiculture améliorée

(ruches kényanes et

accessoires) au profit du

PIF

     Nombre de lot: 1

DPX
15/09/2017 25/09/2017 1 10/10/2017 45 29/12/2017 SAF

Total : 45 000 000

2017.29/1/492

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 87 000 000

0 87 000 000

Acquisition de trois (03)

camionnettes pick-up au

profit de trois (03)

DREEVCC/PIF du PIF

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/09/2017 16/10/2017 3 30/10/2017 45 29/12/2017 SAF

Total : 87 000 000

2017.29/1/493

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860108

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 3 193 000

0 3 193 000

Achat de carburant au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/10/2017 20/10/2017 1 27/10/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 3 193 000

2017.29/1/494

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000
0 9 000 000

Acquisition de motos au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 14/11/2017 14 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

2017.29/1/495

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900504

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 71 000

0 3 008 375

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 14 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09005 Actv

0900505

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 71 000

Budget

National

Prg 090 Act

09006 Actv

0900608

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 417 375

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870215

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 449 000

Total : 3 008 375

2017.29/1/496

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900414

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 686 000
0 1 453 052

Acquisition et pose d'une

pomme suppresseur

multicellulaire au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget Prg 090 Act CP 400 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09005 Actv

0900507

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900203

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 367 052

Total : 1 453 052

2017.29/1/497

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900413

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 42 852

0 542 800

Acquisition et pose d'une

barrière de sécurité au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 15 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900203

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 499 948

Total : 542 800

2017.29/1/498

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880506

Chap

4001000311

Art 61 Par

611

CP 1 820 000

0 1 820 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner lors des

atéliers de mise à niveau

des participants et

restitution de la Cop 23 au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 2 29/12/2017 DAF

Total : 1 820 000
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Référence du plan : 2017.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.29/1/499

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880506

Chap

4001000311

Art 61 Par

611

CP 842 500

0 842 500

Achat de prospectus dans le

cadre de la sensibilisation

des partenaires sur la

position du Burkina Faso

des grandes questions

environnementales au profit

du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/11/2017 09/11/2017 1 15/11/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 842 500

2017.29/1/505

Budget

National

Prg 086 Act

08604 Actv

0860414

Chap

2800900115

Art 22 Par

223

AE 60 000 000

0 60 000 000

Travaux de réalisation de

micro bassins versants

témoins au profit du CPP-

CO

     Nombre de lot: 2

DPX
02/05/2017 12/05/2017 1 12/06/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 60 000 000

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 6 366 927 728

Nombre lignes : 219
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 38
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.38/1/5

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 550 000

0 9 999 500

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/04/2017 28/04/2017 1 29/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080107

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 671 500

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 650 000

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 378 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv
CP 750 000



Page 1172 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1080208

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

Total : 9 999 500

2017.38/1/12

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 1 501 431 000

0 1 501 431 000

Travaux d'aménagement de

voies bitumées et de voies

en terre à basseko au profit

du MUH.

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/04/2017 24/05/2017 3 31/07/2017 150 29/09/2017 DAF

Total : 1 501 431 000

2017.38/1/13

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050402

Chap

1801100311

Art 21 Par

211

AE 80 000 000

0 80 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi-

controle des travaux

d'assainissement pluvial du

site des logements sociaux

de basseko.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/05/2017 29/06/2017 3 31/07/2017 210 29/09/2017 DAF

Total : 80 000 000

2017.38/1/15

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
0 189 948 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 4

ED

  à OC
01/03/2017 01/03/2017 1 30/03/2017 365 29/09/2017 DAF

Budget Prg 108 Act CP 250 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10801 Actv

1080107

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080602

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 107 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080604

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080607

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 207 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080608

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080609

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080202

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 093 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080205

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 108 Act

10805 Actv

1080502

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10804 Actv

1080401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 108 Act

10808 Actv

1080802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10809 Actv

1080902

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080106

Chap

1083000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 105 Act

10501 Actv

1050102

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 7 042 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050203

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 210 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 6 000 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050205

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 396 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050206

Chap

1800400311

AE 1 508 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050207

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 300 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050208

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 450 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050209

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 616 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080605

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 4 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080606

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 3 000 000

Budget

National

Prg 105 Act

10506 Actv
CP 4 745 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1050602

Chap

1800700311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10505 Actv

1050502

Chap

1800800311

Art 60 Par

601

AE 1 224 000

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060102

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

AE 10 530 000

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050403

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 129 970 000

Total : 189 948 000

2017.38/1/16

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 901 000

5 050 000 53 379 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MUH

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
20/04/2017 22/05/2017 2 10/07/2017 360 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080107

Chap

1004000311

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 583 000

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080608

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 157 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080212

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 108 Act

10805 Actv

1080502

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 751 000

Budget

National

Prg 108 Act

10804 Actv
CP 300 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1080401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10808 Actv

1080802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10809 Actv

1080902

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10810 Actv

1081002

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 115 000

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080106

Chap

1083000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 105 Act

10501 Actv

1050102

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 24 050 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 105 Act

10501 Actv

1050104

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 2 600 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050202

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 3 100 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050203

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 7 200 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 3 780 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050205

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 100 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050207

Chap

1800400311

AE 600 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050208

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 650 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050209

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 765 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080605

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 2 828 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080606

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 1 799 000

Budget

National

Prg 105 Act

10506 Actv

1050602

Chap

1800700311

Art 60 Par

601

CP 4 200 000

Budget

National

Prg 105 Act

10508 Actv
AE 1 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1050813

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10503 Actv

1050302

Chap

1801000311

Art 60 Par

601

AE 200 000

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050404

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

AE 100 000

Total : 58 429 000

2017.38/1/17

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 13 244 000

Acquisition de

consommables

Informatiques au profit du

MUH

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
24/04/2017 10/05/2017 1 25/07/2017 365 29/09/2017 DAFBudget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080107

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080602

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080603

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 357 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080604

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 207 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080605

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 157 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv
CP 175 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1080607

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080608

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080609

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 108 Act

10805 Actv

1080502

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10804 Actv

1080401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 108 Act

10808 Actv

1080802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 108 Act

10809 Actv

1080902

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10810 Actv

1081002

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060103

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080106

Chap

1083000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 105 Act

10501 Actv

1050102

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 650 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050202

Chap

1800400311

AE 50 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050203

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 200 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 220 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050205

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 50 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050206

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 50 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050207

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 100 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv
AE 50 000



Page 1188 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1050208

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050209

Chap

1800400311

Art 60 Par

601

AE 50 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080605

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 828 000

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080606

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

AE 2 000 000

Budget

National

Prg 105 Act

10506 Actv

1050602

Chap

1800700311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060102

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

AE 1 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 105 Act

10503 Actv

1050302

Chap

1801000311

Art 60 Par

601

AE 500 000

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050403

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050404

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

AE 50 000

Total : 13 244 000

2017.38/1/18

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080107

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 25 388 000

Fourniture de pause-café

déjeuner au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/04/2017 09/05/2017 1 23/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 6 158 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080203

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 108 Act

10804 Actv

1080402

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070205

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 105 Act

10508 Actv

1050812

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080104

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080105

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 930 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050208

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050209

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Total : 25 388 000

2017.38/1/19

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

243

AE 40 400 000

0 182 900 000

Acquisition de materiel de

transport à quatre (04) et

deux (02) roues au profit du

MUH

     Nombre de lot: 3

AOOD
24/04/2017 24/05/2017 3 24/07/2017 30 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050207

Chap

1800400311

Art 24 Par

243

AE 50 000 000

Budget

National

Prg 105 Act

10508 Actv

1050808

AE 45 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800900311

Art 24 Par

243

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

CP 47 500 000

Total : 182 900 000

2017.38/1/20

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

242

AE 59 900 000

0 190 459 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit du

MUH

     Nombre de lot: 2

AOOD
24/04/2017 24/05/2017 3 10/07/2017 60 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 105 Act

10503 Actv

1050303

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

AE 33 952 000

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

CP 42 107 000

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 24 Par

CP 54 500 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 190 459 000

2017.38/1/21

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

AUTRES II

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

FAU (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.38/1/22

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ONU

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation de

bâtiments (plomberie;

électricité et du groupe

électrogène) au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.38/1/23

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

UEMOA

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

FAU (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.38/1/25

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

AUTRES II

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition d'autocom et

rétablissement de lignes

téléphoniques au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.38/1/28

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

UEMOA

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.38/1/29
Fonds

d'aménagem

Bail FD

MONDIAL
- 49 000 000 0 49 000 000

Entretien et réparation des

engins de la Brigade de

DPX

  à OC
24/04/2017 09/05/2017 1 26/06/2017 365 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

ent urbain
Chap _ Art _

Par _ Rub _

viabilisation de la DGUVT.

     Nombre de lot: 1

Total : 49 000 000

2017.38/1/30

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ONU

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 19 500 000

0 19 500 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport à

quatre (04) et deux (02)

roues au profit de la

DGUVT.

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
24/04/2017 10/05/2017 1 12/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 19 500 000

2017.38/1/31

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

AUTRES II

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 19 980 000

0 19 980 000

Service de Gardiennage de

bâtiments administratifs au

profit du FAU

(Reconduction)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/12/2016 30/12/2016 1 09/01/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 19 980 000

2017.38/1/32

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ONU

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 4 750 000

0 4 750 000

Entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du FAU.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.38/1/33

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

AUTRES II

Chap - Art -

Par - Rub -

- 160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de matériel

topographique au profit du

FAU

     Nombre de lot: 2

AOOD
24/04/2017 24/05/2017 3 31/07/2017 45 29/09/2017 DAF

Total : 160 000 000

2017.38/1/34

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

AUTRES II

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du FAU.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 30 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/37 Fonds Bail ONU - 4 900 000 0 4 900 000 Acquisition de bornes et DC-F 24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 365 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'aménagem

ent urbain

Chap _ Art _

Par _ Rub _

accessoires au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 900 000

2017.38/1/38

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ONU

Chap _ Art _

Par _ Rub _

- 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de tenue de

chantier et chaussures de

sécurité au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 27/04/2017 1 26/05/2017 45 29/09/2017 DAF

Total : 4 900 000

2017.38/1/39

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/04/2017 27/04/2017 1 22/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.38/1/42

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

CP 64 000 000

0 64 000 000

Travaux de réfection de

bâtiments au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DPX
16/05/2017 02/06/2017 1 03/07/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 64 000 000

2017.38/1/44

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080207

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 500 000

2017.38/1/45
Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080611

Chap

1007000311

CP 1 700 000 0 9 864 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/04/2017 09/05/2017 1 12/06/2017 365 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080207

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080214

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 528 000

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060103

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 236 000

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Total : 9 864 000

2017.38/1/47

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 181 000 000
0 255 000 000

Travaux de réalisation du

siège du Ministère de

l'Urbanisme et de l'Habitat

à ouaga 2000-phase 1:

construction d'un bâtiment

d'archives, d'une clôture et

d'une guérite.

AOOD
30/06/2017 17/07/2017 1 31/08/2017 120 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

CP 74 000 000
     Nombre de lot: 1

Total : 255 000 000

2017.38/1/49

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 700 000

0 700 000

Acquisition de Caméra,

appareil photos et

accessoirs au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/04/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 700 000

2017.38/1/54

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 600 000 000

0 600 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour l'élaboration

de quinze (15) Schémas

Directeurs d'Aménagement

Urbains (SDAU).

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/05/2017 29/06/2017 3 29/08/2017 270 29/09/2017 DAF

Total : 600 000 000

2017.38/1/56

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080606

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour la révision de

la politique nationale de

l'Habitat au profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/05/2017 19/06/2017 3 18/08/2017 270 29/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.38/1/61
Budget

National

Prg 105 Act

10506 Actv

1050602

Chap

CP 144 000 000 0 144 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour l¿élaboration

de schéma directeur de

gestion des déchets urbains

DP-MI
29/05/2017 29/05/2017 3 29/08/2017 150 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800700311

Art 62 Par

622

au profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

Total : 144 000 000

2017.38/1/62

Budget

National

Prg 105 Act

10503 Actv

1050302

Chap

1801000311

Art 62 Par

622

AE 630 000 000

0 630 000 000

Travaux de Réalisation des

premiers lotissements des

communes rurales au profit

du MUH.

     Nombre de lot: 3

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 31/07/2017 150 29/09/2017 DAF

Total : 630 000 000

2017.38/1/67

Budget

National

Prg 105 Act

10505 Actv

1050502

Chap

1800800311

Art 23 Par

234

AE 56 250 000

0 56 250 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi

contrôle des Travaux

d'assainissement pluvial des

capitales régionales.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
24/05/2017 26/06/2017 3 25/07/2017 210 29/09/2017 DAF

Total : 56 250 000

2017.38/1/73

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi

contrôle des Travaux de

construction d'une salle

polyvalente à Manga.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/05/2017 30/06/2017 3 20/07/2017 210 29/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.38/1/78

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 630 000 000

0 630 000 000

Travaux d'assainissement et

d'aménagement de la voirie

de la cité des logements

sociaux à Basseko

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/05/2017 16/06/2017 3 17/07/2017 180 29/09/2017 DAF

Total : 630 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.38/1/79

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 105 000 000

0 105 000 000

Travaux de réhabilitation

de logements sociaux à

Basseko (lot 1), à Fada (lot

2) et à Banfora (lot3).

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/04/2017 22/05/2017 3 20/06/2017 180 29/09/2017 DAF

Total : 105 000 000

2017.38/1/83

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

629

CP 4 600 000

0 4 600 000

Prestation de services

spécifiques au profit du

cabinet.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2017 20/04/2017 1 22/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 600 000

2017.38/1/84

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par - Rub -

- 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiants au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/09/2017 22/09/2017 1 02/10/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 150 000 000

2017.38/1/86

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

CP 19 000 000

0 19 000 000

Réparation de matériel

informatique au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
29/05/2017 13/06/2017 1 13/07/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 19 000 000

2017.38/1/87

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par - Rub -

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 24/04/2017 1 09/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.38/1/91 Fonds Bail - 4 500 000 0 4 500 000 Acquisition de Matériel DC-F 24/04/2017 24/04/2017 1 25/05/2017 15 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'aménagem

ent urbain

INDETERM

I. Chap - Art

- Par - Rub -

informatique et peri-

informatique au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1
Total : 4 500 000

2017.38/1/94

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 10 000 000

0 162 550 000

Acquisition de matériel de

logement et de bureau au

profit du MUH

     Nombre de lot: 5

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 3 02/08/2017 60 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

CP 52 500 000

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

CP 100 050 000

Total : 162 550 000

2017.38/1/95

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de video

projecteurs au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 18/04/2017 1 18/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.38/1/96
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv
AE 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition d'équipements

pour les salles de réunion et

DPX
15/09/2017 25/09/2017 2 01/11/2017 30 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

de bureaux au profit des

Directions Régionales du

MUH.

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2017.38/1/97

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

matériel de transport

spécifique au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/02/2017 17/02/2017 1 15/03/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/99

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060103

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 999 500

0 999 500

Entretien et réparation de

tout matériel de transport  a

deux roues au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
25/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 999 500

2017.38/1/100

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 9 750 000

0 9 750 000

 Service de gardiennage de

bâtiments administratifs au

profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/04/2017 10/04/2017 1 24/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 750 000

2017.38/1/103

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par - Rub -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de pièces de

rechanges de véhicules et

d'engins au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/05/2017 09/05/2017 1 09/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/108
Fonds

d'aménagem

Bail

INDETERM
- 2 500 000 0 2 500 000

Entretien et réparation de

matériel et mobiliers de

DC-F

  à OC
16/05/2017 16/05/2017 1 16/06/2017 365 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

ent urbain
I. Chap - Art

- Par - Rub -

bureau au profit du FAU.

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2017.38/1/109

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

CP 9 500 000

0 9 500 000

Travaux d'entretien

intérieurs et extérieurs de

bâtiments au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 20/04/2017 1 27/04/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.38/1/111

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 775 000

0 9 775 000

Réparation de matériel et

outillage technique au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 775 000

2017.38/1/112

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 650 000

0 9 650 000

Acquisition de pièces de

rechange de véhicules au

profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 650 000

2017.38/1/113

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition et pose de tapis

(moquette) au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2017 16/05/2017 1 16/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 600 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.38/1/114

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/115

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques pour les

Directions Régionales au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DPX
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/116

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 850 000

0 9 850 000

Acquisition de televiseurs

et accessoires au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 24/04/2017 1 24/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 850 000

2017.38/1/117

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par - Rub -

- 4 750 000

0 4 750 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 02/05/2017 1 02/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.38/1/119
Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 870 000
0 9 870 000

Acquisition de petits

matériels techniques pour

archivage au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 870 000

2017.38/1/120

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de petits

matériels techniques pour

Topographie au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/122

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

- 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de services

financiers pour internet au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/12/2016 27/12/2016 1 27/01/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 950 000

2017.38/1/123

Budget

National

Prg 105 Act

10501 Actv

1050104

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

AE 15 600 000

0 37 390 000

Fourniture de pause café

déjeuner dans le cadre de

l'adoption des documents

de planification urbaine

(SIU, POS, SDAGO,

SDAU) dans les 13 régions

du burkina faso

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/05/2017 17/05/2017 3 31/05/2017 365 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050203

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

AE 4 815 000

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 60 Par

AE 16 000 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050206

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

AE 975 000

Total : 37 390 000

2017.38/1/124

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 885 000

0 9 885 000

Fourniture et pose de

rideaux et accessoires au

profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 885 000

2017.38/1/125

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 8 960 000

0 8 960 000

Fourniture et pose de

supports publicitaires et

matériel d'indication au

profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 8 960 000

2017.38/1/126

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 780 000

0 9 780 000

Acquisition de pneus et

accessoires de matériel de

transport à deux et quatre

roues  au profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 780 000

2017.38/1/127
Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

CP 4 875 000 0 4 875 000

 Réparation d'ascenseur au

profit du MUH.
DC-F

  à OC
30/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 365 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

     Nombre de lot: 1

Total : 4 875 000

2017.38/1/128

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 980 000

0 9 980 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/05/2017 18/05/2017 1 19/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 980 000

2017.38/1/129

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de

réfrigérateurs au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/05/2017 18/05/2017 1 19/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.38/1/130

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 880 000

0 9 880 000

Acquisition de cafetières et

accessoires à café au profit

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 15 29/12/2017 DAF

Total : 9 880 000

2017.38/1/131

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 565 000
0 9 565 000

Acquisition de

photocopieurs et

accessoires au profit au

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 07/06/2017 1 07/07/2017 15 29/12/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 565 000

2017.38/1/132

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CP 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de matériel

technique pour génie civile

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/06/2017 30/06/2017 1 31/07/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 990 000

2017.38/1/135

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 23 Par

234

AE 327 870 000

0 327 870 000

Travaux de viabilisation

des quartiers périphériques

des capitales régionales au

profit du MUH

     Nombre de lot: 3

AOOD
09/05/2017 09/06/2017 3 09/08/2017 120 29/09/2017 DAF

Total : 327 870 000

2017.38/1/137

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail FD

MONDIAL
- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit du FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2017 24/04/2017 1 02/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/138

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ONU - 74 000 000

0 74 000 000

Travaux de réfection des

bâtiments de la DGUVT.

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 74 000 000

2017.38/1/139

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail

INDETERM

I. Chap - Art

- Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Travaux de construction de

la salle SIG de la DGUVT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2017 09/05/2017 1 12/06/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.38/1/140

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 150 000

0 3 150 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

L'UGP-LI
DC-F

  à OC
09/05/2017 09/05/2017 1 24/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 3 150 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/141

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2017 10/05/2017 1 30/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.38/1/142

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080703

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de Matériel

spécifique de

communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 12/05/2017 1 12/06/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.38/1/143

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2017 16/05/2017 1 16/06/2017 30 29/09/2017 DAF

Total : 3 900 000

2017.38/1/144

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 067 500

0 17 067 500

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de

l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

ED
10/05/2017 10/05/2017 1 25/05/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 17 067 500

2017.38/1/145

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de lUGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/05/2017 19/05/2017 1 19/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.38/1/146

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériel de

bureau et de vidéo-

projecteur au profit de

DC-F

  à OC
31/05/2017 31/05/2017 1 15/06/2017 1 29/09/2017 DAF

Total : 2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

lUGP-LI

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/147

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de l'UGP-

LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2017 16/05/2017 1 16/06/2017 30 29/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.38/1/148

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'effets

d'Habillement au profit de

lUGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/05/2017 23/05/2017 1 23/06/2017 30 29/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.38/1/149

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 3 750 000

0 3 750 000

Acquisition d'effets

d'habillement: Chaussures;

casques;tenues de chantier

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/05/2017 23/05/2017 1 23/06/2017 20 29/09/2017 DAF

Total : 3 750 000

2017.38/1/150

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Prestation de pause-café au

profit de l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 02/05/2017 1 17/05/2017 1 29/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.38/1/151

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 9 000 000

0 9 000 000

Pause café-déjeuner pour

divers ateliers à

Koudougou au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 360 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/152
Fonds

d'aménagem

Bail RFA-

GTZ
- 9 500 000 0 9 500 000

Pause café-déjeuner pour

divers ateliers, réunions,

DC-F

  à OC
01/05/2017 05/05/2017 1 05/06/2017 360 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

ent urbain COTESCO et travaux des

CAM et SCT à

Ouagadougou et dans le

plateau central au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.38/1/153

Budget

National

Prg 130 Act

13001 Actv

1300103

Chap

1014000311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

0 49 785 000

Acquisition de station

totale au profit du MUH.

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
11/09/2017 22/09/2017 1 01/11/2017 30 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 130 Act

13002 Actv

1300203

Chap

1014000311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

Budget

National

Prg 130 Act

13003 Actv

1300303

Chap

1014000311

Art 24 Par

241

AE 675 000

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 31 110 000

Total : 49 785 000

2017.38/1/154
Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv
CP 9 998 500 0 9 998 500

Acquisition de Matériel

Technique pour travaux de

DC-F

  à OC
25/05/2017 01/06/2017 1 03/07/2017 15 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1080301

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

bornage de terrain au profit

du MUH.

     Nombre de lot: 1

Total : 9 998 500

2017.38/1/155

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 9 985 500

0 9 985 500

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 12/05/2017 1 15/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 985 500

2017.38/1/156

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 9 895 500

0 9 895 500

Entretien et Maintenance

de photocopieurs au profit

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 12/05/2017 1 15/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 895 500

2017.38/1/157

Budget

National

Prg 108 Act

10801 Actv

1080103

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 9 875 000

Réparation de

photocopieurs au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 12/05/2017 1 15/06/2017 20 29/09/2017 DAF

Budget

National

Prg 106 Act

10601 Actv

1060102

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget Prg 108 Act CP 6 875 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

Total : 9 875 000

2017.38/1/158

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 4 850 000

0 4 850 000

Entretien et nettoyage de

rideaux et accessoires au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 12/05/2017 1 15/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 4 850 000

2017.38/1/159

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Reproduction de documents

au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 30/05/2017 1 30/06/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.38/1/160

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 5 250 000

0 5 250 000

Acquisition de fontaines

d'eau et accessoirs au profit

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 22/05/2017 1 22/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 5 250 000

2017.38/1/161
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

AE 9 875 000 0 9 875 000

Acquisition de coffres fort

au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/05/2017 26/05/2017 1 26/06/2017 15 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241

Total : 9 875 000

2017.38/1/162

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 998 000

0 998 000

Nettoyage et désinfection

des magasins de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/05/2017 22/05/2017 1 22/06/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 998 000

2017.38/1/163

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 975 000

0 975 000

Acquisition de tenues,

matériel et accessoires de

sport au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 975 000

2017.38/1/164

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 995 950

0 995 950

Acquisition de papier

toilette, d'accessoires

sanitaires et de petit

matériel  de toilette au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2017 05/06/2017 1 05/07/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 995 950

2017.38/1/165

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause -café et

déjeuner au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2017 07/07/2017 1 14/07/2017 365 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.38/1/166

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070203

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 749 160

0 9 749 160

Acquisition de meubles

spécifiques au profit du

cabinet du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/07/2017 10/07/2017 1 14/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 9 749 160

2017.38/1/167

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi

contrôle des Travaux

d'aménagement de la place

de la nation avec tribune

couverte de trois cent (300)

places à Manga.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/06/2017 20/06/2017 3 31/07/2017 270 29/09/2017 DAF

Total : 50 000 000

2017.38/1/168

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner dans la région du

Centre-Ouest au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/05/2017 26/05/2017 1 01/06/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.38/1/169

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre des travaux

interministériels de

l'apurement du passif sur le

foncier urbain.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/07/2017 24/07/2017 1 01/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.38/1/170

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

commissions chargées de

DC-F
21/07/2017 25/07/2017 1 01/08/2017 14 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

l'apurement du passif sur le

foncier urbain.

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/171

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit des

commissions chargées de

l'apurement du passif sur le

foncier urbain.

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/07/2017 25/07/2017 1 01/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.38/1/172

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition d'un

photocopieur au profit des

commissions chargées de

l'apurement sur le passif

foncier.

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/07/2017 25/07/2017 1 01/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 6 500 000

2017.38/1/173

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Reproduction de documents

au profit du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2017 11/08/2017 1 21/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.38/1/174

Compte

Trésor
Bail ETAT - 338 700 000

0 338 700 000

Travaux de levée d'état des

lieux, d'études d'urbanisme

et d'implantation dans neuf

(09) capitales Régionales

dans le cadre du

programme "40 000

logements".

     Nombre de lot: 9

AOOD
10/08/2017 11/09/2017 3 02/10/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 338 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.38/1/175

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000 000

0 800 000 000

Travaux d'ouverture et de

rechargement de 49,5km de

voies en terre dans 33

communes urbaines du BF

en dehors des chef lieux de

région dans le cadre du

programme 40 000

logements.

     Nombre de lot: 8

AOOD
10/08/2017 11/09/2017 3 02/10/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 800 000 000

2017.38/1/176

Compte

Trésor
Bail ETAT - 139 358 000

0 139 358 000

Travaux d'ouverture et de

rechargement de 4,5km de

voies en terre dans 3

communes urbaines du

sahel en dehors des chef

lieux de région dans le

cadre du programme 40

000 logements

     Nombre de lot: 1

ED
06/09/2017 11/09/2017 1 18/09/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 139 358 000

2017.38/1/177

Compte

Trésor
Bail ETAT - 51 246 957

0 51 246 957

Exécution des travaux de

levé d'état des lieux,étude

d'avant projet et

implantation du lotissement

de Dori secteur 7 Wendoui

pour le compte du MUH

dans le cadre du

programme "40 000)

logements.

     Nombre de lot: 1

ED
27/12/2017 29/12/2017 1 15/01/2018 120 29/12/2017 DAF

Total : 51 246 957

2017.38/1/178

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Consultation de consultants

pour le recrutement

d'experts pour un appui

conseil en matière juridique

et en gestion foncière à la

CC
02/08/2017 25/08/2017 1 02/10/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 9 900 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

cellule de coordination de

la commission

interministérielle ad hoc

chargée de superviser les

travaux pour l'apurement

du passif dans le domaine

du foncier urbain au BF.

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/179

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Consultation de consultants

pour le recrutement

d'experts pour un appui

conseil en matières

d¿aménagement urbain et

de mobilisation des

ressources foncières à la

cellule de coordination de

la commission

interministérielle ad hoc

chargée de superviser les

travaux pour l'apurement

du passif dans le domaine

du foncier urbain au BF.

     Nombre de lot: 1

CC
02/08/2017 25/08/2017 1 02/10/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 9 950 000

2017.38/1/180

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 98 600 000

0 98 600 000

Évaluation globale et

recadrage du projet

d¿aménagement de la zone

d'activités commerciale et

administrative appelé

"PROJET ZACA"

     Nombre de lot: 1

ED
26/07/2017 31/07/2017 1 07/08/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 98 600 000

2017.38/1/181
Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

AE 150 000 000 0 150 000 000

Actualisation des études

techniques détaillées et

l¿élaboration du dossier

d'appel d'offre pour

ED
14/08/2017 21/08/2017 1 01/09/2017 75 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800500311

Art 23 Par

231

l¿exécution des travaux de

la troisième phase du projet

de drainage du parc urbain

Bangre Weogo en vue de

résoudre les problèmes

d¿inondation dans la ville

de Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

Total : 150 000 000

2017.38/1/182

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 1 300 000

0 1 300 000

Impression de documents et

supports publicitaires dans

le cadre du lancement du

programme 40 000

logements au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 10/08/2017 1 25/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 1 300 000

2017.38/1/183

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 23 950 000

0 23 950 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/08/2017 31/08/2017 1 04/09/2017 120 29/09/2017 DAF

Total : 23 950 000

2017.38/1/184

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/08/2017 07/08/2017 1 11/08/2017 120 29/09/2017 DAF

Total : 9 900 000

2017.38/1/185
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

CP 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition de Pièces de

rechange pour véhicule à

quatre (04) roues et deux

DC-F

  à OC
04/08/2017 07/08/2017 1 11/08/2017 120 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

(02) roues au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2017.38/1/186

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériel de

protection au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/09/2017 13/09/2017 1 18/09/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.38/1/187

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de

Consommables

informatiques au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/09/2017 12/09/2017 1 15/09/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 950 000

2017.38/1/188

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 9 300 000

0 9 300 000

Acquisition de Divers

imprimés au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 14/08/2017 1 28/08/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 9 300 000

2017.38/1/189

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000
0 4 000 000

Prestation de gardiennage

au profit du PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/08/2017 17/08/2017 1 01/09/2017 120 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000

2017.38/1/190

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et Nettoyage de

bâtiments au profit des

nouvelles structures du

MUH (PNCL, DR

CENTRE,,,)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/08/2017 17/08/2017 1 01/09/2017 120 29/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.38/1/191

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Assistance technique pour

l'élaboration du PNCL.

     Nombre de lot: 1

CC
16/08/2017 23/08/2017 1 01/09/2017 21 29/09/2017 DAF

Total : 7 500 000

2017.38/1/192

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Assistance technique pour

ouverture du Guichet

Unique du Logement.

     Nombre de lot: 1

DP-A
08/09/2017 15/09/2017 1 25/09/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 25 000 000

2017.38/1/193

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 24 515 000

0 24 515 000

Mise en ¿uvre du plan de

communication du PNCL

     Nombre de lot: 1

ED
17/07/2017 24/07/2017 1 01/08/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 24 515 000

2017.38/1/194
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

CP 5 000 000 0 5 000 000

Fourniture de Pause café et

pause déjeuner dans le

cadre de l'atelier national de

DC-F

  à OC
11/09/2017 14/09/2017 1 25/09/2017 120 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

validation du PNCL.

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.38/1/195

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/09/2017 13/09/2017 1 25/09/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.38/1/196

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 325 000 000

0 325 000 000

Travaux d'extension  du

réseau d'eau pour

l'alimentation des cités du

11  décembre 2017 a

GAOUA.

     Nombre de lot: 1

ED
12/09/2017 21/09/2017 1 02/10/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 325 000 000

2017.38/1/197

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 625 000

0 1 625 000

Décoration à l'occasion de

la cérémonie de lancement

du Programme National de

Construction de Logement

à KOUBRI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2017 01/09/2017 1 11/09/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 1 625 000

2017.38/1/198

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Acquisition de Produits

pharmaceutiques au profit

du FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/09/2017 15/09/2017 1 25/09/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 950 000

2017.38/1/199

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 950 000

0 950 000

Acquisition de bornes pour

les travaux de lotissement

du site du 11 décembre à

manga.

DC-NF
11/09/2017 12/09/2017 1 18/09/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 950 000
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/200

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 950 000

0 950 000

Acquisition de petit

outillage et accessoires

pour les travaux de

lotissement du site du 11

décembre à manga.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2017 20/09/2017 1 25/09/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 950 000

2017.38/1/201

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 78 100 000

0 78 100 000

Acquisition de Carburant et

lubrifiants pour le 11

décembre à manga.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/09/2017 22/09/2017 1 02/10/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 78 100 000

2017.38/1/202

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 4 750 000

0 4 750 000

Entretien et maintenance

intérieur et extérieur de

bâtiments au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/08/2017 11/08/2017 1 28/08/2017 120 29/09/2017 DAF

Total : 4 750 000

2017.38/1/203

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 450 000

0 450 000

Fourniture de Pause café et

déjeuner au profit des

participants à l'atelier

d¿élaboration des textes du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/05/2017 26/05/2017 1 01/06/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 450 000

2017.38/1/204

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 285 000

0 285 000

Location de salle  au profit

des participants à l'atelier

d¿élaboration des textes du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
24/05/2017 26/05/2017 1 05/06/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 285 000

2017.38/1/205 Fonds Bail AUTR- - 950 000 0 950 000 Acquisition de crédit ED 13/09/2017 14/09/2017 1 25/09/2017 7 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'aménagem

ent urbain
BAIL

communication au profit du

FAU.

     Nombre de lot: 1
Total : 950 000

2017.38/1/206

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 998 000

0 998 000

Recrutement d¿huissier

dans le cadre du contrôle de

l¿opération de tirage du

relais cité de Dapelogo.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/07/2017 10/07/2017 1 17/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 998 000

2017.38/1/207

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 300 000

0 300 000

Couverture sécuritaire par

la police nationale de

ziniaré dans le cadre de

l'opération du relais de

Dapelgo.

     Nombre de lot: 1

ED
03/07/2017 04/07/2017 1 10/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 300 000

2017.38/1/208

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 2 000 000

0 2 000 000

Couverture sécuritaire  des

sites de souscription par la

police municipale de

Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

ED
04/07/2017 05/07/2017 1 10/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.38/1/209

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 3 000 000

0 3 000 000

Couverture sécuritaire par

le groupement de la

compagnie républicaine de

sécurité de Ouagadougou

dans le cadre de l'opération

du relais de Dapelgo.

     Nombre de lot: 1

ED
04/07/2017 05/07/2017 1 10/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.38/1/210

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 2 000 000 0 2 000 000

Couverture sécuritaire par

le groupement de la

compagnie républicaine de

ED
04/07/2017 05/07/2017 1 07/07/2017 14 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000

sécurité de Ouagadougou

dans le cadre de versement

des frais de viabilisation et

remboursement des

cautions.

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/211

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 10 000 000

0 10 000 000

Prestation de services entre

la DGUVT et l'ANPTIC.

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2017 17/07/2017 1 31/07/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 10 000 000

2017.38/1/212

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 5 000 000

0 5 000 000

Convention portant

paiement des biens et

services entre ONATEL

SA et DGUVT.

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2017 17/07/2017 1 31/07/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.38/1/213

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL
- 3 500 000

0 3 500 000

Fourniture de Pause café et

déjeuner dans le cadre de

l¿élaboration du budget

programme 2018.

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2017 19/07/2017 1 31/07/2017 14 29/09/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.38/1/214

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL
- 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

Ministère de l'Urbanisme et

de l'Habitat.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/07/2017 12/07/2017 1 31/07/2017 150 29/09/2017 DAF

Total : 4 500 000

2017.38/1/215
Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

AE 325 000 000 0 325 000 000

Travaux d'extension  du

réseau d'eau pour

l'alimentation des cités du

11  décembre 2017 a

GAOUA.

ED
01/08/2017 11/08/2017 1 21/08/2017 60 29/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

231
     Nombre de lot: 1

Total : 325 000 000

2017.38/1/216

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070206

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 147 000 000

0 147 000 000

Assistance technique

l¿ANPTIC pour

l¿opérationnalisation du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

ED
07/08/2017 14/08/2017 1 31/08/2017 90 29/09/2017 DAF

Total : 147 000 000

2017.38/1/217

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

243

AE 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition de motos au

profit des Directions

Régionales.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 05/10/2017 1 18/10/2017 10 29/09/2017 DAF

Total : 9 600 000

2017.38/1/218

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT - 42 500 000

0 42 500 000

Travaux de construction

d'un collecteur d'évacuation

des eaux pluviales à la

devanture de l'Ambassade

du Mali au Burkina Faso à

Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/09/2017 11/09/2017 1 01/11/2017 60 29/09/2017 DAF

Total : 42 500 000

2017.38/1/219

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Élaboration d'une stratégie

de communication pour le

Programme National de

Construction de

Logements.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

01/09/2017 11/09/2017 1 01/11/2017 56 29/09/2017 DAF

Total : 9 800 000

2017.38/1/220 Fonds Bail ETAT - 61 387 500 0 61 387 500 Sélection d'un bureau DP-R 01/09/2017 11/09/2017 1 01/11/2017 10 29/09/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'aménagem

ent urbain

d'études d'Urbanismes

agrées, en vue de la

réalisation des études

d'urbanisme de dix neuf

(19) localités du Burkina

Faso.

     Nombre de lot: 1

Total : 61 387 500

2017.38/1/221

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l¿élaboration du manuel de

procédure administratives

et techniques au profit de la

DGUVT.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/09/2017 18/09/2017 1 30/10/2017 10 29/09/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.38/1/222

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'UGP-LI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/11/2017 03/11/2017 1 15/11/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.38/1/223

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 090 000

0 2 090 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de

l'UGP-LI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/11/2017 03/11/2017 1 20/11/2017 7 29/09/2017 DAF

Total : 2 090 000

2017.38/1/224

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit de l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/11/2017 03/11/2017 1 17/11/2017 15 29/09/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.38/1/225

Compte

Trésor
Bail ETAT - 54 300 000

0 54 300 000

Acquisition de trois (03)

camionnettes Pick-up

double cabine au profit de

AOOD
23/10/2017 03/11/2017 2 13/11/2017 20 29/09/2017 DAF



Page 1227 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 54 300 000

l'UGP-LI.

     Nombre de lot: 1

2017.38/1/226

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 090 000

0 2 090 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de

l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/11/2017 22/11/2017 1 04/12/2017 7 28/12/2018 DAF

Total : 2 090 000

2017.38/1/227

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/11/2017 22/11/2017 1 04/12/2017 7 29/12/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.38/1/228

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit de l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/11/2017 22/11/2017 1 04/12/2017 7 29/12/2017 DAF

Total : 2 500 000

2017.38/1/229

Compte

Trésor
Bail ETAT - 54 300 000

0 54 300 000

Acquisition de camionnette

Pick up double cabine au

profit de l'UGP-LI

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/10/2017 01/11/2017 3 22/11/2017 30 29/12/2017 DAF

Total : 54 300 000

2017.38/1/230

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Élaboration des Systèmes

d'Informations Urbaines

(SIU) de Réo, Boussé,

Niangoloko, Tougan et

Houndé.

     Nombre de lot: 5

DP-MI
04/09/2017 03/10/2017 3 04/12/2017 150 30/11/2017 DAF

Total : 100 000 000

2017.38/1/231
Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050402

AE 1 520 000 000 0 1 520 000 000

Exécution des travaux

d'assainissement pluvial du

site des logements sociaux

AOOD
17/07/2017 31/07/2017 5 10/11/2017 150 30/11/2017 DAF



Page 1228 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801100311

Art 22 Par

221

de Basseko au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

Total : 1 520 000 000

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 11 027 257 567

Nombre lignes : 174
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

Plan de passation
Structure : 12
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.12/1/2

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300502

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

0 16 300 000

Gardiennage des locaux du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/11/2016 08/12/2016 1 05/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280102

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290104

Chap

1017000311

Art 62 Par

CP 1 800 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Total : 16 300 000

2017.12/1/3

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280205

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 4 000 000

0 17 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MAEC-BE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/11/2016 08/12/2016 1 05/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280206

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280212

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280215

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290205

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 7 500 000

Total : 17 500 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.12/1/4

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290201

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 2 800 000

0 4 550 000

Fourniture de lubrifiant au

profit du MAEC-BE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/12/2016 06/12/2016 1 20/12/2016 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300108

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300109

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300110

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Total : 4 550 000

2017.12/1/5

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280104

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 14 000 000

0 43 888 000

Restauration lors des

commissions mixtes(lot1),

des formations (lot2) ,des

réunions et conférences

(lot3)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
28/11/2016 28/12/2016 3 23/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280106

CP 10 500 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280107

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 62 Par

629

CP 4 388 000

Total : 43 888 000

2017.12/1/6

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 700 000

0 77 850 000

Acquisition de Fourniture

de bureau 'lot1)  et de

consommables

informatiques (lot2)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
16/01/2017 17/02/2017 3 01/03/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300402

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 750 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300404

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300407

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

CP 15 000 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 6 600 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300208

Chap

1009000311

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300106

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 1 600 000

Total : 77 850 000

2017.12/1/7

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 16 400 000

Fourniture de divers

imprimés au profit du

MAEC-BE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/12/2016 12/12/2016 1 06/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300409

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300410

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 16 400 000

2017.12/1/8

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 17 000 000

0 29 500 000

Abonnement aux journaux

et insertions des avis et

communiqués au profit du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/11/2016 30/11/2016 1 02/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 6 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300503

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Total : 29 500 000

2017.12/1/9

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280204

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Achat de cadeaux à offrir

par le Ministre lors des

cérémonies et voyages

officiels

     Nombre de lot: 1

ED
19/12/2016 22/12/2016 1 02/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 8 000 000

2017.12/1/18
Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1017000311

Art 60 Par

CP 4 000 000 0 9 500 000

Acquisition de produits

d'entretien et de matériels

spécifiques pour la

DCVD/MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 13/07/2017 1 15/08/2017 30 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

606

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300602

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Total : 9 500 000

2017.12/1/19

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 3 023 000

0 10 500 000

Acquisition de diverses

fournitures et matériel de

conditionnement

d¿archives au profit du

MAEC-BE

     Nombre de lot: 1

DPX
10/08/2017 18/08/2017 1 30/08/2017 30 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300406

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 377 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300107

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget Prg 030 Act CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03001 Actv

0300107

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280509

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290203

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 100 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300602

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 10 500 000

2017.12/1/22

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

0 67 600 000

Fourniture de carburant au

profit du MAECBE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 30/12/2016 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300104

Chap

CP 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300504

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 375 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget Prg 029 Act CP 7 900 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02901 Actv

0290103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 375 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290204

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290205

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300112

Chap

1019000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300113

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 3 400 000

Total : 67 600 000

2017.12/1/23

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 8 000 000

0 8 000 000

Formation  des agents en

anglais au CLUO  à

l'Université (convention)

     Nombre de lot: 1

ED
19/12/2016 22/12/2016 1 09/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 8 000 000

2017.12/1/27

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 8 000 000

0 8 000 000

Visite technique des

véhicules à quatre roues au

profit du MAECBE

     Nombre de lot: 1

ED
20/12/2016 23/12/2016 1 09/01/2017 365 30/12/2016 DAF/MAECBE

Total : 8 000 000

2017.12/1/29
Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

CP 20 000 000 0 20 000 000

Diners et cocktails offerts

aux personnalités du

Ministre

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/08/2017 02/08/2017 1 15/08/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

Total : 20 000 000

2017.12/1/30

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

0 516 817 000

Achat de billets d'avion

pour les missions

statutaires du MAECBE

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/11/2016 26/12/2016 1 16/01/2017 365 22/12/2017 DAFMAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 61 Par

611

CP 14 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280107

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 77 400 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280402

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 28 125 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280202

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 60 500 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290104

Chap

1017000311

Art 61 Par

611

CP 75 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290202

Chap

1017000311

Art 61 Par

611

CP 59 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290203

Chap

1017000311

Art 61 Par

611

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300603

Chap

1018000311

Art 61 Par

611

CP 164 292 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 61 Par

611

CP 3 500 000

Total : 516 817 000

2017.12/1/31
Budget

National

Prg 028 Act

02803 Actv

0280307

CP 7 125 000 0 47 125 000

Achat de billets d'avion

pour les missions non

statutaires

DPX

  à OC
29/11/2016 08/12/2016 1 02/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280203

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280502

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280511

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 11 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290102

Chap

1017000311

Art 61 Par

611

CP 10 000 000

Total : 47 125 000

2017.12/1/34
Budget

National

Prg 028 Act

02803 Actv

0280304

Chap

1014000311

Art 62 Par

CP 3 500 000 0 5 500 000

Abonnement  à canal plus

télévision pour les

responsables du MAEC-BE

     Nombre de lot: 1

ED
28/04/2017 03/05/2017 1 17/05/2017 365 DAF/MAECBE



Page 1247 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280203

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Total : 5 500 000

2017.12/1/35

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300604

Chap

1018000311

Art 62 Par

629

CP 25 000 000

0 25 000 000

Transport de la valise

diplomatique

     Nombre de lot: 2

ED
05/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 25 000 000

2017.12/1/36

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300102

Chap

1004000311

Art 61 Par

611

CP 8 000 000

0 21 500 000

Location d'avions pour les

missions non statutaires

     Nombre de lot: 1

ED
29/11/2016 08/12/2016 1 04/01/2017 365 29/11/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280106

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02803 Actv

0280305

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 21 500 000

2017.12/1/37

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 9 900 000

0 9 900 000

Achat de banderoles et de

gadgets publicitaires dans

le cadre des activités du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 23/01/2017 1 30/01/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 900 000

2017.12/1/39

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 2 300 000

0 9 800 000

Travaux de plomberie

sanitaire au profit du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/04/2017 28/04/2017 1 22/05/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300103

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

Total : 9 800 000

2017.12/1/40

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/04/2017 28/04/2017 1 03/05/2017 365 DAF

Total : 9 500 000

2017.12/1/41
Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

AE 21 000 000 0 114 050 000

Réfection du Conseil de

l'Entente

     Nombre de lot: 2

ED
12/06/2017 15/06/2017 1 10/08/2017 120 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 23 Par

233

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300312

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 93 050 000

Total : 114 050 000

2017.12/1/42

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et maintenance de

groupes électrogènes dans

les villas ministérielles

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 02/05/2017 1 10/05/2017 365 DAF

Total : 9 000 000

2017.12/1/43

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 62 Par

629

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien des jardins dans

les villas ministérielles

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 03/05/2017 1 12/05/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.12/1/44

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280113

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de postes

téléviseurs au profit du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 03/05/2017 1 17/05/2017 14 DAF

Total : 9 500 000

2017.12/1/45 Budget Prg 028 Act CP 105 000 000 0 105 000 000 Acquisition de matériel AOOD 28/04/2017 31/05/2017 3 12/06/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02801 Actv

0280113

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

informatique (lot1) et de

photocopieurs (lot2)

     Nombre de lot: 2

Total : 105 000 000

2017.12/1/46

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280113

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de scanners et

machines à écrire

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 03/05/2017 1 10/05/2017 14 DAF

Total : 9 500 000

2017.12/1/47

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 800 000

0 4 800 000

Entretien et maintenance de

mobiliers de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 03/05/2017 1 10/05/2017 365 DAF

Total : 4 800 000

2017.12/1/48

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 14 000 000

0 14 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/12/2016 23/12/2016 1 16/01/2017 365 DAF

Total : 14 000 000

2017.12/1/50
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

CP 20 000 000 0 40 000 000

Entretien, maintenance et

climatisation de véhicules à

quatre roues (lot1) et

acquisition de pneus et

batteries (lot2)

DPX

  à OC
28/04/2017 12/05/2017 1 22/05/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 029 Act

02902 Actv

0290203

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Total : 40 000 000



Page 1252 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.12/1/51

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/04/2017 03/05/2017 1 10/05/2017 365 DAF

Total : 3 000 000

2017.12/1/52

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et maintenance du

système d'électricité (lot1)

et de groupe électrogène

(lot2)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
02/12/2016 15/12/2016 1 10/01/2017 365 DAF

Total : 7 000 000

2017.12/1/53

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 12 700 000

0 15 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique (lot1)

et des photocopieurs (lot2)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
01/12/2016 12/12/2016 1 09/01/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290103

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 2 300 000

Total : 15 000 000

2017.12/1/54
Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280113

Chap

1802700311

Art 60 Par

CP 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition de climatiseurs

et de réfrigérateurs

     Nombre de lot: 1

DPX
31/01/2017 01/03/2017 3 24/03/2017 14 DAF
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 30 000 000

2017.12/1/55

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300301

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 60 000 000

0 60 000 000

Hébergement et

restauration des

personnalités en visites

officielles

     Nombre de lot: 1

ED
01/05/2017 05/05/2017 1 12/05/2017 365 DAF

Total : 60 000 000

2017.12/1/56

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280113

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
01/05/2017 17/05/2017 1 24/05/2017 30 DAF

Total : 40 000 000

2017.12/1/58

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Fourniture et pose de

rideaux au cabinet du

Ministre

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 23/06/2017 1 27/07/2017 30 30/08/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 900 000

2017.12/1/60

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300604

Chap

1018000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 5 000 000

Abonnement à la

distribution rapide de plis

au profit du MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2017 03/05/2017 1 15/05/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 5 000 000

2017.12/1/62 Budget Prg 028 Act AE 323 285 000 0 323 285 000 Travaux divers et suivis ED 15/08/2017 16/08/2017 1 21/08/2017 120 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02801 Actv

0280140

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

     Nombre de lot: 3

Total : 323 285 000

2017.12/1/63

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280152

Chap

1802500311

Art 21 Par

211

AE 100 000 000

0 100 000 000

Études de faisabilité

     Nombre de lot: 1

ED
15/08/2017 16/08/2017 1 21/08/2017 30 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 100 000 000

2017.12/1/65

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280508

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition des accessoires

pour la pose des nouveaux

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2017 04/08/2017 1 15/08/2017 365 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 8 000 000

2017.12/1/66

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280141

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition et installation

du matériel de

communication VSAT

     Nombre de lot: 1

ED
01/08/2017 01/08/2017 1 30/08/2017 15 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 40 000 000

2017.12/1/67
Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280141

Chap

1802700311

CP 9 900 000 0 9 900 000

Acquisition et Installation

de WIFI

     Nombre de lot: 1

ED
01/08/2017 01/08/2017 1 30/08/2017 30 29/12/2017 DAF/MAECBE
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 9 900 000

2017.12/1/68

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 9 900 000

0 9 900 000

Réfection villa ministérielle

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 15/08/2017 1 16/08/2017 60 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 900 000

2017.12/1/69

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280142

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques et matériels

divers au profit des agents

sécurité du bâtiment

principal et dans les villas

ministérielles

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 15/08/2017 1 30/08/2017 15 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 3 500 000

2017.12/1/70

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 9 900 000

0 9 900 000

Construction d'une guérite

au profit du MAECBE

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/08/2017 15/08/2017 1 31/08/2017 60 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 900 000

2017.12/1/71

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 4 500 000

0 4 500 000

Formation des chauffeurs

au profit du MAECBE

     Nombre de lot: 1

CC
01/08/2017 01/08/2017 1 30/08/2017 8 DAF/MAECBE

Total : 4 500 000



Page 1256 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.12/1/72

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 9 900 000

0 9 900 000

Formation des agents du

MAECBE

     Nombre de lot: 1

CC
01/08/2017 01/08/2017 1 07/08/2017 5 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 900 000

2017.12/1/73

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280141

Chap

1802700311

Art 60 Par

609

CP 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de matériel de

sécurité

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/08/2017 11/08/2017 1 23/08/2017 14 29/12/2017 DAF/MAECBE

Total : 9 950 000

2017.12/1/74

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300312

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 5 000 000

0 5 000 000

suivi contrôle de la

réfection du conseil de

l'entente

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/08/2017 04/08/2017 1 15/09/2017 90 15/12/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.12/1/75

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300312

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 1 950 000

0 1 950 000

Etudes techniques de la

réfection du conseil de

l'entente

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

14/07/2017 19/07/2017 1 28/07/2017 60 15/12/2017 DAF

Total : 1 950 000

2017.12/1/76
Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

AE 4 500 000 0 4 500 000

Suivi contrôle de la

réhabilitation du bâtiment

principal

CC

   

C.individuel

01/08/2017 04/08/2017 1 13/09/2017 90 12/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 23 Par

233

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 4 500 000

2017.12/1/77

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802600311

Art 23 Par

233

AE 2 000 000

0 2 000 000

suivi contrôle de

l'installation de la vidéo

surveillance

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/08/2017 04/08/2017 1 13/09/2017 60 14/12/2017 DAF

Total : 2 000 000

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 2 010 265 000

Nombre lignes : 54
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 30
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.30/1/1

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 10 600 000

0 326 467 000

Acquisition de carburant au

profit des Directions du MI

(Ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 25/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940103

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 799 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 197 300 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 77 576 000

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv
CP 8 250 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0940101

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 094 Act

09406 Actv

0940601

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 6 329 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 713 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920203

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 700 000

Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 700 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 1 679 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 224 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 37 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

CP 326 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2005000523

CP 131 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 131 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 419 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 1 508 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 976 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 1 537 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv
CP 512 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0910103

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 1 844 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2010001029

Art 60 Par

601

CP 168 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2010001029

Art 60 Par

601

CP 335 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2012001224

Art 60 Par

601

CP 1 259 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2012001224

Art 60 Par

601

CP 168 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 671 000

Total : 326 467 000

2017.30/1/2

Budget

National

Prg 094 Act

09405 Actv

0940501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 545 000

0 9 804 000

Acquisition de lubrifiant au

profit des Directions du MI

(Ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 25/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2010001029

Art 60 Par

601

CP 1 259 000

Total : 9 804 000

2017.30/1/3 Budget Prg 094 Act CP 22 068 000 0 35 143 000 Fournitures de bureau et de AOOD 06/02/2017 07/03/2017 3 27/03/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09403 Actv

0940301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

produits d'entretien au

profit des Directions du MI

(Ordres de commande)

     Nombre de lot: 2

  à OC

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 698 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 224 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 224 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2001000115

Art 60 Par

601

CP 895 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2001000115

Art 60 Par

CP 447 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 149 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 94 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 37 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

CP 131 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

CP 131 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

CP 261 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2004000404

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 326 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 419 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2006000605

Art 60 Par

601

CP 335 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 512 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 205 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 976 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 326 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 521 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2011001118

Art 60 Par

601

CP 326 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 419 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2013001321

CP 419 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 35 143 000

2017.30/1/4

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 17 050 000

0 33 675 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de

fournitures spécifiques au

profit des Directions du MI

(Ordres de commande)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
07/02/2017 07/03/2017 3 27/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 11 550 000

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 5 075 000

Total : 33 675 000

2017.30/1/5

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 12 000 000

0 12 000 000

Entretien bâtiment

intérieur-extérieur du

Ministère des

Infrastructures (Ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/02/2017 16/03/2017 3 03/04/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 12 000 000

2017.30/1/6
Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

CP 186 000 0 8 261 000

Entretien de climatiseurs

(Ordres de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/02/2017 16/03/2017 3 03/04/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2003000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2003000311

Art 61 Par

614

CP 114 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2003000311

Art 61 Par

614

CP 111 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2003000311

Art 61 Par

614

CP 74 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2004000404

Art 61 Par

614

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2005000523

Art 61 Par

614

CP 650 000

Budget Prg 091 Act CP 390 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09103 Actv

0910301

Chap

2005000523

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2005000523

Art 61 Par

614

CP 782 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2008000809

Art 61 Par

614

CP 612 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2009000910

Art 61 Par

CP 260 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2009000910

Art 61 Par

614

CP 782 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2010001029

Art 61 Par

614

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2010001029

Art 61 Par

614

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2010001029

Art 61 Par

614

CP 1 006 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

CP 650 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

CP 390 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2012001224

Art 61 Par

614

CP 336 000

Total : 8 261 000

2017.30/1/7

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2001000115

Art 61 Par

614

CP 448 000

0 4 340 000

Entretien de photocopieurs

(Ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2017 06/04/2017 1 28/04/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2002000206

Art 61 Par

614

CP 300 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2003000311

Art 61 Par

614

CP 114 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2006000605

Art 61 Par

CP 672 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 520 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

2009000910

Art 61 Par

614

CP 650 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2009000910

Art 61 Par

614

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

CP 260 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

CP 336 000

Total : 4 340 000

2017.30/1/8

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 33 000 000

0 33 894 000

Entretien maintenance des

véhicules à quatre roues au

profit du Ministère des

Infrastructures (Ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/01/2017 26/01/2017 3 22/03/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

2004000404

Art 61 Par

614

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2006000605

Art 61 Par

614

CP 504 000

Total : 33 894 000

2017.30/1/9
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

CP 672 000 0 3 632 000

Entretien maintenance des

véhicules à deux roues au

profit du MI (Ordres de

commande)

DC-F

  à OC
03/04/2017 06/04/2017 1 27/04/2017 365 31/12/2017 DAF



Page 1276 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2001000115

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

2002000206

Art 61 Par

614

CP 222 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2004000404

Art 61 Par

614

CP 520 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2008000809

Art 61 Par

614

CP 820 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2012001224

Art 61 Par

614

CP 504 000

Budget Prg 091 Act CP 504 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09103 Actv

0910301

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

Total : 3 632 000

2017.30/1/10

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 3 616 000

0 7 358 000

Maintenance du matériel

informatique et du réseau

informatique du MI (Ordres

de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/04/2017 07/04/2017 1 28/04/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

2002000206

Art 61 Par

614

CP 222 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2003000311

Art 61 Par

614

CP 74 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2004000404

Art 61 Par

614

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

CP 390 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2005000523

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

CP 520 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2012001224

Art 61 Par

614

CP 336 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

CP 504 000

Budget Prg 091 Act CP 672 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09103 Actv

0910302

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

Total : 7 358 000

2017.30/1/11

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2002000206

Art 62 Par

622

CP 225 000

0 11 020 000

Prestations de gardiennage

des locaux du Ministère des

Infrastructures (Ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/11/2016 23/11/2016 3 28/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2002000206

Art 62 Par

622

CP 74 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2002000206

Art 62 Par

622

CP 443 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2003000311

Art 62 Par

622

CP 38 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

CP 275 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2003000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2004000404

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2004000404

Art 62 Par

622

CP 130 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2004000404

Art 62 Par

622

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2005000523

Art 62 Par

622

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2005000523

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget Prg 091 Act CP 694 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09104 Actv

0910401

Chap

2005000523

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2006000605

Art 62 Par

622

CP 168 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2006000605

Art 62 Par

622

CP 336 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2006000605

Art 62 Par

622

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2008000809

Art 62 Par

622

CP 204 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2009000910

Art 62 Par

CP 390 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2009000910

Art 62 Par

622

CP 130 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2009000910

Art 62 Par

622

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2009000910

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2009000910

Art 62 Par

622

CP 694 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2010001029

Art 62 Par

622

CP 168 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

CP 336 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2010001029

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2010001029

Art 62 Par

622

CP 861 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 130 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 260 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 390 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2012001224

Art 62 Par

622

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2012001224

Art 62 Par

622

CP 861 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2013001321

Art 62 Par

622

CP 865 000

Total : 11 020 000

2017.30/1/12

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 665 000

0 10 268 000

Prestations de nettoyage

des locaux du MI (Ordres

de commande)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2017 24/01/2017 2 02/03/2017 30 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940104

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 665 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

CP 1 809 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2001000115

Art 62 Par

622

CP 672 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2001000115

Art 62 Par

622

CP 224 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2003000311

Art 62 Par

622

CP 111 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2004000404

Art 62 Par

622

CP 694 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2005000523

Art 62 Par

622

CP 390 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

2005000523

Art 62 Par

622

CP 130 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2006000605

Art 62 Par

622

CP 861 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2007000730

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2007000730

Art 62 Par

622

CP 390 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2008000809

Art 62 Par

622

CP 615 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

2008000809

CP 614 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2010001029

Art 62 Par

622

CP 504 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 694 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

2012001224

Art 62 Par

622

CP 336 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910103

Chap

2013001321

Art 62 Par

622

CP 504 000

Total : 10 268 000

2017.30/1/13

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1803600311

Art 23 Par

235

AE 7 500 000 000
0 7 500 000 000

Aménagement de pistes

rurales (Phase 1)

     Nombre de lot: 10

AOOD
19/12/2016 04/01/2017 7 06/03/2017 150 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 500 000 000

2017.30/1/14

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1803600311

Art 62 Par

622

AE 2 325 500 000

0 2 325 500 000

Contrôle et surveillance des

travaux d'aménagement des

pistes rurales

     Nombre de lot: 3

DP-MI
12/12/2016 26/12/2016 5 28/02/2017 180 29/12/2017 DAF

Total : 2 325 500 000

2017.30/1/15

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1803600311

Art 23 Par

235

AE 6 000 000 000

0 6 000 000 000

Aménagement de pistes

rurales (Phase 2)

     Nombre de lot: 10

AOOD
10/07/2017 10/08/2017 5 18/09/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 6 000 000 000

2017.30/1/16

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1803600311

Art 23 Par

235

AE 24 000 000 000
10 500 000 0

00
13 500 000 000

Aménagement de pistes

rurales (Reconduction de

contrats)

     Nombre de lot: 43

AOOD
18/08/2016 02/09/2016 5 180 29/12/2017 DAF

Total : 24 000 000 000

2017.30/1/17

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808000311

Art 23 Par

235

AE 9 996 783 000

0 9 996 783 000

Rehabilitation et

renforcement Koupela-

gounghin

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/10/2016 14/11/2016 7 14/04/2017 540 29/12/2017 DAF

Total : 9 996 783 000

2017.30/1/18
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

AE 6 885 920 000 0 7 905 277 000

Projet de construction de la

Route Kantchari-Diapaga

Frontière

AOOD
01/11/2016 16/12/2016 7 01/03/2017 240 29/12/2017 DAF



Page 1289 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

     Nombre de lot: 2
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800700311

Art 60 Par

609

CP 1 019 357 000

Total : 7 905 277 000

2017.30/1/19

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1802400311

Art 23 Par

235

AE 1 033 260 000

0 1 033 260 000

Aménagement et bitumage

voiries Ouagadougou et

Bobo Dsso (Reprise de

contrats)

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/12/2016 16/12/2016 7 01/03/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 1 033 260 000

2017.30/1/20

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1803100311

Art 23 Par

235

AE 20 090 808 000

0 20 090 808 000

Réalisation d'infrastructures

pour le 11 Décembre

(MOD)

     Nombre de lot: 1

ED
05/12/2016 15/12/2016 1 28/12/2016 240 DAF

Total : 20 090 808 000

2017.30/1/21

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1804700311

Art 23 Par

234

AE 1 200 000 000

0 1 320 000 000

Construction d'ouvrages sur

la Sirba

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/12/2016 16/12/2016 7 01/03/2017 300 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv
AE 120 000 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0910205

Chap

1804700311

Art 62 Par

622

Total : 1 320 000 000

2017.30/1/22

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1804300311

Art 23 Par

235

AE 1 500 000 000

0 1 500 000 000

Travaux de bitumage de la

voie accès à la stèle

victimes du crash du vol

AH 5017 d'Air ALGERIE

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/12/2016 16/12/2016 7 01/03/2017 180 29/12/2017 DAF

Total : 1 500 000 000

2017.30/1/23

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1804800311

Art 23 Par

234

AE 1 200 000 000

0 1 320 000 000

Travaux de construction du

pont du  Nazinon

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/12/2016 16/12/2016 7 01/03/2017 300 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1804800311

Art 62 Par

622

AE 120 000 000

Total : 1 320 000 000

2017.30/1/24

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1807900311

Art 23 Par

235

AE 2 559 946 000
0 2 915 147 000

Construction et bitumage

Guiba-Garango

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/06/2017 17/07/2017 7 02/10/2017 720 29/12/2017 DAF

Budget Prg 091 Act CP 274 518 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910202

Chap

1807900311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1807900311

Art 66 Par

661

CP 80 683 000

Total : 2 915 147 000

2017.30/1/25

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 21 Par

211

AE 23 320 000

0 6 143 339 000

Renforcement de la Route

comm Section Gounghin-

Fada-Pièga-Frontière du

Niger

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/11/2016 01/12/2016 7 01/11/2017 1080 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 21 Par

211

AE 189 009 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 23 Par

235

AE 116 000 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

AE 1 744 395 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1808100311

Art 23 Par

235

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 23 Par

235

AE 2 839 173 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 60 Par

609

CP 700 000 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 62 Par

622

CP 339 452 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1808100311

Art 66 Par

661

CP 191 990 000

Total : 6 143 339 000

2017.30/1/27
Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1805800311

Art 62 Par

622

AE 300 000 000 0 300 000 000

Convention entre le MI et

le LNBTP pour le controle

des travaux

d'infrastructures routières

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 24/02/2017 7 30/03/2017 150 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 300 000 000

2017.30/1/28

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920204

Chap

1805700311

Art 62 Par

622

AE 200 000 000

0 200 000 000

Etude de construction de

deux nouveaux aérodromes

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 23/02/2017 7 30/03/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 200 000 000

2017.30/1/29

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1805100311

Art 23 Par

235

AE 388 394 000

0 388 394 000

Travaux d'entretien des

infrastructures ferroviaires

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/01/2017 25/01/2017 7 10/03/2017 200 29/12/2017 DAF

Total : 388 394 000

2017.30/1/30

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920102

Chap

1805200311

Art 23 Par

235

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Travaux d'entretien des

infrastructures

aéroportuaires et maritimes

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/01/2017 26/01/2017 7 07/04/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 1 000 000 000

2017.30/1/31

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1803600311

Art 23 Par

235

AE 4 000 000 000

0 4 000 000 000

Aménagement  de 400 kM

de pistes rurales ( MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/12/2016 29/12/2016 2 05/01/2017 240 15/02/2017 DAF

Total : 4 000 000 000

2017.30/1/32
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

AE 150 000 000 0 150 000 000

Contrôle et surveillance des

travaux de bitumage de la

voie d'accès a la stèle

DP-MI
12/12/2016 20/01/2017 3 15/02/2017 210 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804300311

Art 62 Par

622

victime du crash du vol

AH5017 d'air Algérie

     Nombre de lot: 1

Total : 150 000 000

2017.30/1/33

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807100311

Art 21 Par

211

AE 234 000 000

0 234 000 000

Etude route Djibo-Arbinda-

Gorgadji-Dori (PARDI)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
04/01/2017 18/01/2017 3 24/02/2017 120 29/12/2017 DAF

Total : 234 000 000

2017.30/1/34

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807200311

Art 21 Par

211

AE 132 000 000

0 132 000 000

Etude route technico-

Economique et

environnementale des

travaux de construction et

de bitumage de  RN 26

cinkansé( Embr RN16)

Sangha-Soudougui-diabiga-

Embr RN19(82 km)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/01/2017 18/01/2017 3 15/02/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 132 000 000

2017.30/1/35

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807300311

Art 21 Par

211

AE 246 406 000

0 246 406 000

Etude Tenkodogo-ouagaye-

sangha-frontière du Togo

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/01/2017 18/01/2017 3 15/02/2017 120 29/12/2017 DAF

Total : 246 406 000

2017.30/1/36
Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807400311

AE 58 800 000 0 58 800 000

Etudes de faisabilité

Technico-

économique,environnement

et d'APD des travaux de

réhabilitation et

DP-MI
06/01/2017 20/01/2017 3 24/02/2017 365 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 21 Par

211

renforcement  du tronçon

Orodara Frontière Mali

cu2a (130 km)

     Nombre de lot: 1Total : 58 800 000

2017.30/1/37

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807500311

Art 21 Par

211

AE 69 300 000

0 69 300 000

Etudes de faisabilité

Technico-

économique,environnement

et d'APD des travaux de

réhabilitation et

renforcement  du tronçon

Bobo-BANFORA de la

route cu7b (155 km)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 20/02/2017 3 30/03/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 69 300 000

2017.30/1/38

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1807700311

Art 21 Par

211

AE 400 000 000

0 400 000 000

Etudes de faisabilité

Technico-

économique,environnement

ale et d'APD des travaux de

construction et de bitumage

de la route po zabre-bittou

(PARDI)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/01/2017 10/02/2017 3 31/03/2017 450 28/12/2018 DAF

Total : 400 000 000

2017.30/1/39

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1801600311

Art 23 Par

235

AE 606 600 000

0 711 600 000

Etude de l'autoroute Ouaga

- Bobo

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/02/2017 17/02/2017 3 30/03/2017 300 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1801600311

Art 60 Par

AE 105 000 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 711 600 000

2017.30/1/40

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1802600311

Art 23 Par

235

AE 711 766 000

0 711 766 000

Bitumage route Boudtenga-

Ziniare -Zitenga (en cours

d'exécution)

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/12/2016 19/12/2016 1 09/01/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 711 766 000

2017.30/1/41

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1802800311

Art 62 Par

622

AE 246 515 000

0 246 515 000

Contrôle travaux voies

alternatives Ouahigouya-

Séguénéga (en cours

d'exécution)

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/01/2017 28/02/2017 3 03/04/2017 120 DAF

Total : 246 515 000

2017.30/1/42

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1803000311

Art 23 Par

235

AE 528 841 000

0 528 841 000

Renforcement et

réhabilitation des routes

(suite II) Ouahigouya -

SEGUENEGA (en cours

d'exécution)

     Nombre de lot: 3

AOOD
16/01/2017 30/01/2017 3 13/02/2017 720 DAF

Total : 528 841 000

2017.30/1/44

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1804100311

Art 21 Par

211

AE 207 900 000

0 207 900 000

Etudes des travaux de

réhabilitation et

renforcement Pa-Dano-

frontière Côte d'Ivoire (231

km)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2017 20/02/2017 3 27/03/2017 540 29/12/2017 DAF

Total : 207 900 000

2017.30/1/45 Budget Prg 091 Act AE 440 000 000 0 440 000 000 Etude élaboration catalogue DP-MI 23/01/2017 09/03/2017 3 14/04/2017 1080 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910204

Chap

1804400311

Art 21 Par

211

structure chaussées neuves

au BF

     Nombre de lot: 1

Total : 440 000 000

2017.30/1/46

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1804500311

Art 21 Par

211

AE 150 000 000

0 150 000 000

Etudes normes de

construction et d'entretien

des pistes rurales

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/01/2017 09/03/2017 3 14/04/2017 720 28/12/2018 DAF

Total : 150 000 000

2017.30/1/47

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1804600311

Art 21 Par

211

AE 400 000 000

0 400 000 000

Etude et contrôle des

normes

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/01/2017 13/03/2017 3 21/04/2017 365 29/12/2017 DAF

Total : 400 000 000

2017.30/1/48

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1806700311

Art 21 Par

211

AE 120 000 000

0 120 000 000

Etude des travaux de

construction et de bitumage

de la Route nationale RN

n°19 Diapaga-Namou-Arli-

Tindangou- Frontière du

Togo (205 Km)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/11/2016 30/11/2016 3 01/02/2017 450 29/12/2017 DAF

Total : 120 000 000

2017.30/1/49
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1806800311

AE 339 840 000 0 339 840 000

Etudes des travaux de

construction et bitumage

RR 32 et  RR 06 Tibga-

Emb RN04- Diabo-comin

yanga-ouargaye-EmbRN

DP-MI
30/01/2017 14/03/2017 3 18/04/2017 330 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 21 Par

211

(96 km)

     Nombre de lot: 1

Total : 339 840 000

2017.30/1/50

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 21 Par

211

AE 82 023 000

0 5 332 432 000

PTDIU

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/01/2017 15/02/2017 5 21/03/2017 150 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 21 Par

211

AE 948 000 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 23 Par

235

AE 636 850 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 23 Par

235

AE 417 075 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 23 Par

235

AE 2 274 000 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 60 Par

609

CP 58 465 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 60 Par

609

CP 353 085 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 62 Par

622

CP 33 434 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 62 Par

622

CP 377 500 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808200311

Art 66 Par

661

CP 152 000 000

Total : 5 332 432 000

2017.30/1/51
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

AE 3 037 718 000 0 4 141 684 000

Rocade sud Est Boulevard

Jeunesse
AOOD

12/12/2016 30/12/2016 3 16/01/2017 120 29/12/2017 DAF



Page 1300 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1808300311

Art 23 Par

235

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1808300311

Art 23 Par

235

AE 1 103 966 000

Total : 4 141 684 000

2017.30/1/52

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1808400311

Art 21 Par

211

AE 144 401 000

0 144 401 000

Etudes de bitumage route

Dandé-Kourouma-Ndorola-

Témé-Frontière Mali

(Reprise de contrats)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/12/2016 10/02/2017 3 14/03/2017 180 29/12/2017 DAF

Total : 144 401 000

2017.30/1/53

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1808600311

Art 21 Par

211

AE 208 152 000

0 208 152 000

Etudes des travaux  de

construction et de bitumage

des routes départementales

RD108 Kodougou-Mossi-

Sanaba et de la route

regionale RR24 Sanaba-

Solenzo-Koundougou (113

Km)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/02/2017 23/03/2017 3 28/04/2017 330 29/12/2017 DAF

Total : 208 152 000

2017.30/1/54
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1808700311

Art 21 Par

211

AE 304 974 000
0 304 974 000

Etude de construction et

bitumage route RN15

Ouahigouya-Kongoussi-

Kaya-Boulsa

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/02/2017 23/03/2017 3 28/04/2017 300 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 304 974 000

2017.30/1/55

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 2 552 651 000

0 4 603 500 000

Projet aménagement RN4

et RN3 Echangeur EST

passage supérieur A

(reprise de contrats)

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/02/2017 17/02/2017 3 27/03/2017 720 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 1 630 788 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 81 780 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 63 039 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 275 242 000

Total : 4 603 500 000

2017.30/1/56 Budget Prg 091 Act AE 1 946 376 000 0 7 792 806 000 Projet d'aménagement et de AOOD 10/02/2017 27/02/2017 3 06/04/2017 720 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 23 Par

235

bitumage de la route

nationale Didyr Toma

Tougan (RN21) (Reprise de

contrats)

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 23 Par

235

AE 4 593 963 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 60 Par

609

CP 115 261 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 60 Par

609

CP 143 840 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 62 Par

622

CP 961 454 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800500311

Art 66 Par

CP 31 912 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

661

Total : 7 792 806 000

2017.30/1/57

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 21 Par

211

AE 1 068 967 000

0 17 831 599 000

Projet d'aménagement de

route de désenclavement

interne (Kongoussi-Djibo)

(Section 1 et section 2)

Reprise de contrats

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/02/2017 07/03/2017 5 20/04/2017 360 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 23 Par

235

AE 394 134 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 23 Par

235

AE 7 289 994 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 23 Par

235

AE 5 201 598 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 23 Par

235

AE 1 421 802 000

Budget Prg 091 Act CP 1 321 436 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 62 Par

609

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 895 680 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 161 237 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800400311

Art 66 Par

661

CP 76 751 000

Total : 17 831 599 000

2017.30/1/58

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

AE 4 678 727 000

0 5 745 575 000

Projet de construction et de

bitumage de la route

Dédougou Tougan

(Reprise de contrats)

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/12/2016 10/01/2017 3 20/01/2017 360 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

CP 73 992 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800800311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 854 318 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1800800311

Art 66 Par

661

CP 138 538 000

Total : 5 745 575 000

2017.30/1/59

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 21 Par

211

AE 1 832 771 000

0 47 909 784 000

Projet de réhabilitation de

Route Communautaire CU9

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/12/2016 27/12/2016 3 30/01/2017 360 29/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 32 620 026 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 2 982 859 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 2 479 919 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 2 351 573 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 1 311 385 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 60 Par

609

CP 1 890 608 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 60 Par

609

CP 68 252 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

CP 300 000 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 60 Par

609

CP 14 376 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 1 550 459 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 370 647 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 126 752 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 370 647 000

Total : 48 270 274 000
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.30/1/60

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 409 003 000

0 409 003 000

Travaux construction

bitumage voiries Ouaga

2000

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/02/2017 16/03/2017 5 24/04/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 409 003 000

2017.30/1/61

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1801500311

Art 23 Par

235

AE 1 735 151 000

0 1 735 151 000

Travaux construction voies

déviation échangeur Nord

(Reprise de contrats)

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/12/2016 10/01/2017 3 20/01/2017 150 29/12/2017 DAF

Total : 1 735 151 000

2017.30/1/62

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1802500311

Art 23 Par

235

AE 2 081 032 000

0 2 203 189 000

Aménagement et bitumage

route Boulmiougou

komsilga (MOD)

     Nombre de lot: 1

ED
23/12/2016 17/01/2017 3 120 DAF

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

AE 122 157 000

Total : 2 203 189 000

2017.30/1/67
Budget

National

Prg 094 Act

09407 Actv

0940701

Chap

1806600311

Art 62 Par

AE 50 000 000 0 50 000 000

Etude prospective type

d'infrastructures transport

horizon 2050

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/03/2017 20/04/2017 3 26/05/2017 150 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 50 000 000

2017.30/1/68

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 950 000

0 4 950 000

Pause café, pause déjeuner

dans le cadre de

l¿élaboration du budget de

l'Etat gestion 2018

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 2 25/04/2017 14 29/12/2017 DAF/MI

Total : 4 950 000

2017.30/1/69

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Reproduction de documents

relative à l'élaboration du

budget de l'Etat, gestion

2018

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2017 10/04/2017 1 24/04/2017 14 29/12/2017 -

Total : 3 000 000

2017.30/1/70

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 950 000

0 4 950 000

Pause café, pause déjeuner

dans le cadre de

l¿élaboration de la revue a

mi-parcours du budget de

l'Etat gestion 2017

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 15/06/2017 14 29/12/2017 -

Total : 4 950 000

2017.30/1/71

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 100 000

0 2 100 000

Reproduction de documents

de la revue a mi-parcours

du budget de l'Etat, gestion

2017

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 05/06/2017 1 15/06/2017 14 29/12/2017 DAF

Total : 2 100 000

2017.30/1/72 Budget Prg 091 Act AE 360 490 000 0 360 490 000 Etudes du port sec de DP-MI 11/01/2017 13/02/2017 3 16/05/2017 180 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

Ouagadougou (CU9)

     Nombre de lot: 1

Total : 360 490 000

2017.30/1/73

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 122 720 000

0 122 720 000

Etude des prix du secteur

des BTP au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 13/02/2017 3 16/05/2017 240 29/12/2017 DAF

Total : 122 720 000

2017.30/1/74

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 30 680 000

0 30 680 000

Recrutement d'un

consultant  pour l'audit

comptable et financier des

comptes du projet des

années 2016 et 2017

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 13/02/2017 3 16/05/2017 1080 29/12/2017 DAF

Total : 30 680 000

2017.30/1/75

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1803800311

Art 23 Par

235

AE 5 000 000 000

0 5 000 000 000

Acquisition de matériels de

chantier BTP au profit du

MI

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/07/2017 08/08/2017 3 25/08/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 5 000 000 000

2017.29/1/84
Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890504

Chap

1800400311

AE 3 000 000 0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude

prospective de

dimensionnement de la

portée des transmetteurs au

DP-MI
06/02/2017 20/02/2017 3 06/03/2017 14 29/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244

profit du SAP-IC

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 207 885 968 000

Nombre lignes : 71
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 26
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.26/2/1

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

0 10 120 000

acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

Ministere des Mines et des

Carrières

     Nombre de lot: 2

ED
20/06/2017 26/06/2017 1 14/07/2017 5 30/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv
CP 25 000
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Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0740105

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740701

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740702

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740703

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 20 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740503

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740504

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740404

Chap

1007000311

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740406

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740407

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740408

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740409

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740411

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv
CP 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0740412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740413

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 25 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720701

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 074 Act

07406 Actv

0740602

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Total : 10 120 000

2017.26/2/2

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 3 201 000

Acquisition de Fournitures

de Bureau et de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 26/06/2017 2 14/07/2017 7 30/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740106

CP 50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740105

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 25 000

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740701

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740702

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07407 Actv

0740703

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 64 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740503

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740504

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740401

Chap

1007000311

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740404

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740406

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740407

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv
CP 50 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0740408

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740409

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740411

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740413

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 25 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 62 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720701

Chap

1018000311

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07406 Actv

0740602

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Total : 3 201 000

2017.26/2/3

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 400 000

0 1 800 000

Confection et pose de

rideaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 26/06/2017 2 14/07/2017 7 30/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 600 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740201

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740206

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740305

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 200 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720708

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Total : 1 800 000

2017.26/2/4

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

0 2 820 000

Acquisition de fournitures

spécifiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/07/2017 21/07/2017 2 08/08/2017 7 30/08/2017 DAF

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 700 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740401

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740302

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 150 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740304

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 370 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740201

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740206

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740305

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 250 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720708

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 400 000

Total : 2 820 000

2017.26/2/5

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 150 000

0 1 150 000

Nettoyage et entretien des

bureaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 2 01/08/2017 7 17/08/2017 DAF

Total : 1 150 000

2017.26/2/6

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 850 000

0 850 000

Prestation Déménagement

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 2 01/08/2017 7 17/08/2017 DAF

Total : 850 000

2017.26/2/7
Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740409

Chap

1007000311

Art 62 Par

CP 300 000 0 2 700 000

Prestation pause café et

pause déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/07/2017 21/07/2017 2 10/08/2017 7 29/08/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740204

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 300 000

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720401

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720405

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720406

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 100 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720501

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720505

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 072 Act

07206 Actv

0720603

Chap

1020000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Total : 2 700 000

2017.26/2/8

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

3 Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2017 29/06/2017 2 14/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 7 000 000

2017.26/2/9

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

5 Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

technique pour géologues

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2017 29/06/2017 2 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.26/2/10

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

6 Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/06/2017 30/06/2017 2 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.26/2/11

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

7 Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de

photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/06/2017 30/06/2017 2 17/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.26/2/12

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

8 Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d¿engins a

deux(2) roues

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 07/07/2017 2 24/07/2017 30 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.26/2/13 Fonds Bail ETAT - 5 000 000 0 5 000 000 Acquisition de fournitures DC-F 03/07/2017 07/07/2017 2 24/07/2017 360 15/09/2017 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

Chap 61 Art

1 Par -

de bureau

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 5 000 000

2017.26/2/14

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 61 Art

2 Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/06/2017 23/06/2017 2 30/06/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.26/2/15

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

3 Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels et

de fournitures spécifiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/06/2017 26/06/2017 2 05/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 000 000

2017.26/2/16

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 61 Art

5 Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant

pour contrôle et suivi

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
21/06/2017 28/06/2017 2 07/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 40 000 000

2017.26/2/17

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

7 Par -

- 4 200 000

0 4 200 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/06/2017 04/07/2017 2 11/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 200 000

2017.26/2/18

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

8 Par -

- 5 650 000

0 5 650 000

Entretien et réparation de

photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/01/2017 16/03/2017 2 30/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 5 650 000

2017.26/2/19

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

9 Par -

- 4 030 000

0 4 030 000

Entretien et réparation des

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/01/2017 17/03/2017 2 24/03/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 4 030 000

2017.26/2/20

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

11 Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réfection de

bâtiments,autres matériels

et mobiliers de bureau

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/01/2017 21/03/2017 2 04/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 10 000 000
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Référence du plan : 2017.26/2

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.26/2/21

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

11 Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture et pose de

serrures,de portes

métalliques et d'etiquettes

au profit du MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/07/2017 21/07/2017 2 08/08/2017 15 30/08/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.26/2/22

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

13 Par -

- 8 500 000

0 8 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour assurer le

gardiennage des locaux du

MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/01/2017 14/03/2017 1 10/04/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 500 000

2017.26/2/23

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

14 Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour assurer la formation

des agents

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/06/2017 29/06/2017 1 14/07/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 8 000 000

2017.26/2/24

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

15 Par -

- 8 900 000

0 8 900 000

Prestation de pause café et

de pause déjeuner au profit

du MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/06/2017 29/06/2017 1 14/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 8 900 000

2017.26/2/25

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

6 Par -

- 28 600 000

0 28 600 000

Entretien et réparation

d'engins a deux(2) et a

quatre(4) roues

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
23/06/2017 29/06/2017 1 14/07/2017 360 15/09/2017 DAF

Total : 28 600 000

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 188 521 000

Nombre lignes : 25
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 28
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/1

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 11 650 000

0 11 650 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de la

DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/12/2016 15/12/2016 1 01/02/2017 14 DGSV

Total : 11 650 000

2017.28/1/2

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 22 000 000

0 22 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de produit

d'entretien et fournitures

informatiques au profit de

la DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 3

DPX
14/04/2017 24/04/2017 1 14/07/2017 30 DGSV

Total : 22 000 000

2017.28/1/4

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830119

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

AE 14 000 000

0 14 000 000

Acquisition de matériel

spécifique technique au

profit de la DGSV et du

CPAVI  du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
03/04/2017 13/04/2017 1 13/06/2017 45 DGSV

Total : 14 000 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/5

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830120

Chap

1801100311

Art 24 Par

248

AE 896 130 000

0 896 130 000

Acquisition de vaccins au

profit de la DGSV et du

CPAVI du MRAH

     Nombre de lot: 4

AOOD
21/04/2017 22/05/2017 3 22/08/2017 90 DGSV

Total : 896 130 000

2017.28/1/7

Prêts Projets Bail BID - 240 000 000

0 240 000 000

Acquisition d'animaux

exotiques pour le compte

de l'UMBP du PDEL-ZPO

du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 03/04/2017 3 05/06/2017 120 PDEL-ZPO

Total : 240 000 000

2017.28/1/8

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 164 000 000

0 164 000 000

Acquisition d'équipements

agricoles pour l'UMBP du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/12/2017 12/01/2018 3 12/04/2018 60 PDEL-ZPO

Total : 164 000 000

2017.28/1/9

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition d'équipements

d'élevage pour l'UMBP du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 3 03/08/2017 60 PDEL-ZPO

Total : 80 000 000

2017.28/1/13
Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 60 Par

CP 8 500 000 0 8 500 000

Recrutement d'une

compagnie pour l'assurance

maladie du personnel du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

ED
28/02/2017 13/03/2017 1 15/05/2017 365 PDEL-ZPO
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 8 500 000

2017.28/1/14

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/02/2017 13/03/2017 1 15/05/2017 14 PDEL-ZPO

Total : 1 500 000

2017.28/1/16

Budget

National

Prg 083 Act

08305 Actv

0830501

Chap

1801100311

Art 24 Par

248

AE 55 000 000

0 55 000 000

Acquisition de réactifs de

laboratoire au profit de la

DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 3 04/09/2017 45 DGSV

Total : 55 000 000

2017.28/1/17

Budget

National

Prg 083 Act

08302 Actv

0830204

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 29 000 000

0 29 000 000

Acqisition de materiel

roulant au profit de la

DGSV et du CPAVI  du

MRAH

     Nombre de lot: 2

DPX
14/04/2017 24/04/2017 1 24/07/2017 60 DGSV

Total : 29 000 000

2017.28/1/20

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 19/01/2017 1 14 PDEL-ZPO

Total : 15 000 000

2017.28/1/23 Budget Prg 083 Act AE 26 000 000 0 26 000 000 Acquisition de mobilier de DPX 03/07/2017 02/08/2017 1 02/10/2017 30 DGSV
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08305 Actv

0830503

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

bureau au profit de la

DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 26 000 000

2017.28/1/24

Prêts Projets Bail BID - 950 000 000

0 950 000 000

Travaux de construction de

la laiterie et des centres de

collecte de lait au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/03/2017 10/05/2017 3 90 PDEL-ZPO

Total : 950 000 000

2017.28/1/25

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 475 000 000

0 475 000 000

Réalisation des travaux de

génie civil de l'UMBP au

profit du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/10/2017 16/11/2017 3 18/12/2017 90 PDEL-ZPO

Total : 475 000 000

2017.28/1/27

Prêts Projets Bail BID - 250 000 000

0 250 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour la

conception des

infrastructures, le choix des

équipements etc. au profit

du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/11/2015 12/01/2016 3 360 PDEL-ZPO

Total : 250 000 000

2017.28/1/29
Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000
0 10 000 000

Recrutement d'un

Consultant SIG au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

MI-CI
10/03/2017 24/03/2017 3 26/06/2017 45 PDEL-ZPO
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 000 000

2017.28/1/31

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour les études

d'impacts

environnementaux du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/01/2017 27/02/2017 3 60 PDEL-ZPO

Total : 25 000 000

2017.28/1/33

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

- 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'audit des

etats financiers  exercices

2017-2018  au profit du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/01/2017 11/09/2017 3 11/12/2017 30 PNB-BF

Total : 9 000 000

2017.28/1/34

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 875 000

0 9 875 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs,

climatiseurs, groupe

électrogène, de matériels

informatiques et

périinformatiques au profit

du MRAH

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
23/06/2017 30/06/2017 1 31/08/2017 7 DAF

Total : 9 875 000

2017.28/1/35

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 16 721 000

0 16 721 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/02/2017 15/02/2017 1 11/04/2017 360 DAF

Total : 16 721 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/36

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

Consultant pour la

formation du personnel et

des acteurs du programme

sur les mécanisme de

développement propre et le

crédit carbone au profit du

PNB-BF

     Nombre de lot: 2

CC
09/06/2017 16/06/2017 1 16/08/2017 30 PNB-BF

Total : 5 000 000

2017.28/1/37

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 24 Par

224

AE 9 900 000

0 9 900 000

Reproduction de kit au

profit des client

biodigesteurs du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/05/2017 24/05/2017 1 24/07/2017 30 PNB-BF

Total : 9 900 000

2017.28/1/38

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

0 15 000 000

Achat de carburant pour le

fonctionnement et les

sorties du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2017 18/01/2017 1 14 PNB-BF

Total : 15 000 000

2017.28/1/39

Prêts Projets

Bail

INDETERM

I.

- 9 000 000

0 9 000 000

Achat de carburant pour

les supervisions au profit

du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

ED
23/02/2017 08/03/2017 1 14 PNB-BF

Total : 9 000 000

2017.28/1/40
Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

CP 6 500 000 0 6 500 000

Entretien et nettoyage

(lot1) et gardiennage (lot2)

des locaux du PNB-BF

DC-F

  à OC
09/06/2017 16/06/2017 1 09/08/2017 365 PNB-BF



Page 1339 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800200311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 2

Total : 6 500 000

2017.28/1/41

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 66 Par

661

CP 18 000 000

0 18 000 000

Assurance maladie au

profit du personnel du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

ED
27/04/2017 04/05/2017 1 04/07/2017 365 PNB-BF

Total : 18 000 000

2017.28/1/42

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820101

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 15 000 000

0 15 000 000

Impression et

multiplication de fiches

techniques simplifiées au

profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
30/03/2017 28/04/2017 3 30 DGPA

Total : 15 000 000

2017.28/1/43

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 275 628 000

0 275 628 000

Acquisition de

motoculteurs au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/04/2017 10/05/2017 3 17/08/2017 60 DGPA

Total : 275 628 000

2017.28/1/46

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 500 000
0 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour les pauses-

café des membres des

CAM et SCT au profit de la

DMP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 09/02/2017 1 09/03/2017 7 DMP
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000

2017.28/1/48

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de broyeurs au

profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
24/03/2017 24/04/2017 1 24/07/2017 60 DGPA

Total : 500 000 000

2017.28/1/49

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de kits volaille

au profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
12/04/2017 12/05/2017 3 45 DGPA

Total : 250 000 000

2017.28/1/50

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de kits

fourragers au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/04/2017 15/05/2017 3 60 DGPA

Total : 200 000 000

2017.28/1/51

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de kits laitiers

au profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
22/03/2017 24/04/2017 3 60 DGPA

Total : 150 000 000

2017.28/1/52
Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

AE 200 000 000 0 200 000 000

Acquisition de semences

fourragères certifiées au

profit de la DGPA du

ED
10/01/2017 24/01/2017 1 30 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 200 000 000

2017.28/1/53

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de kits

charcuterie au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 60 DGPA

Total : 50 000 000

2017.28/1/55

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition d'équipements

de fabrique d'aliment bétail

au profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 2

ED
19/05/2017 19/06/2017 3 21/08/2017 90 DGPA

Total : 300 000 000

2017.28/1/57

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820104

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 45 000 000

0 80 000 000

Acquisition d'aliment bétail

et d'aliments porcs au profit

du CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
28/03/2017 24/04/2017 3 24/07/2017 45 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 35 000 000

Total : 80 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/59

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820211

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 31 300 000

0 31 300 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit de la

DGESS du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2017 15/02/2017 1 14 DGESS

Total : 31 300 000

2017.28/1/60

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820419

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 26 000 000

0 26 000 000

Acquisition d'une

plateforme de pesée et de

pluviomètres au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 2

DPX
19/05/2017 29/05/2017 1 28/07/2017 45 DGPA

Total : 26 000 000

2017.28/1/63

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820419

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 33 650 000

0 33 650 000

Acquisition de tracteur et

d'équipement agricole au

profit du CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
13/04/2017 24/04/2017 1 26/06/2017 45 DGPA

Total : 33 650 000

2017.28/1/65

Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 6 400 000

0 6 400 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de la

DGESS du MRAH dans le

cadre CASEM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/01/2017 11/01/2017 1 14/02/2017 14 DGESS

Total : 6 400 000

2017.28/1/67
Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820210

Chap

AE 40 000 000 0 40 000 000

Acquisition de pièces de

rechange, entretien et

maintenance de l'unité de

production d'azote liquide

DPX
05/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 30 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801500311

Art 24 Par

248

au profit du CMAP du

MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 40 000 000

2017.28/1/68

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820210

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 55 000 000

0 55 000 000

Acquisition d'hormones,

semences et matériels

d'insémination au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
07/02/2017 07/03/2017 3 45 DGPA

Total : 55 000 000

2017.28/1/71

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840107

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 96 000 000

0 96 000 000

Acquisition et installation

de matériel pour enclos

piscicoles et cages

flottantes au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
22/05/2017 22/06/2017 3 22/08/2017 60 DGRH

Total : 96 000 000

2017.28/1/73

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840108

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 93 000 000

0 93 000 000

Acquisition d'équipement,

de matériel aquacole et de

pêche au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
07/04/2017 08/05/2017 3 10/07/2017 45 DGRH

Total : 93 000 000

2017.28/1/76

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840201

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 4 500 000
0 4 500 000

Acquisition de matériel

d'immatriculation au profit

de la DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 1 11/09/2017 21 DGRH



Page 1344 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 500 000

2017.28/1/79

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840205

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 9 000 000

0 9 000 000

Travaux de réhabilitation

des bâtiments de la DGRH

du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 10/07/2017 1 11/09/2017 60 DGRH

Total : 9 000 000

2017.28/1/81

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840105

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 60 263 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des études de

faisabilité des

infrastructures aquacoles et

d'équipement des fermes en

énergie solaire, au profit de

la DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/06/2017 04/08/2017 3 04/10/2017 60 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840202

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 10 263 000

Total : 60 263 000

2017.28/1/82

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840110

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de petites

unités de fabrique

d'aliments au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
18/04/2017 28/04/2017 1 28/06/2017 60 DGRH

Total : 20 000 000

2017.28/1/83
Budget

National

Prg 084 Act

08403 Actv

0840302

Chap

AE 37 000 000 0 37 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation d'une

étude sur les espèces

halieutiques non ichtyennes

DP-MI
20/06/2017 20/07/2017 3 20/09/2017 60 DGRH
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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offres/propo
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l'évaluation des
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ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801300311

Art 22 Par

224

et d'un inventaire national

des espèces de poissons

au profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 1
Total : 37 000 000

2017.28/1/84

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840401

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 79 370 000

0 79 370 000

Acquisition des intrants de

pêche et d'aquaculture au

profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
07/07/2017 08/08/2017 3 09/10/2017 45 DGRH

Total : 79 370 000

2017.28/1/85

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840203

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation des

études de faisabilité sur la

mise en place d'un fonds en

pêche et aquaculture au

profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
27/06/2017 27/07/2017 3 27/09/2017 60 DGRH

Total : 30 000 000

2017.28/1/86

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840503

Chap

1801300311

Art 21 Par

211

AE 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

consultant pour répertorier

et cartographier les

poissonneries,

établissements et sites de

vente au profit de la DGRH

du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-A
27/06/2017 07/07/2017 3 07/09/2017 60 DGRH

Total : 15 000 000

2017.28/1/88
Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv
AE 52 500 000 0 52 500 000

Acquisition des

équipements de

AOOD
18/04/2017 18/05/2017 3 18/07/2017 60 DGRH



Page 1346 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0840505

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

conservation et de contôle

de la qualité des produits

halieutiques eu profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 52 500 000

2017.28/1/89

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 13 750 000

0 33 750 000

Achat de carburant et

lubrifiant au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
24/07/2017 31/07/2017 1 02/10/2017 7 DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810503

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 200 000

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 9 800 000

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810506

Chap

1800700311

Art 24 Par

245

AE 10 000 000

Total : 33 750 000

2017.28/1/90
Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810101

CP 200 000 0 7 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEAP du MRAH

DC-F
23/06/2017 30/06/2017 1 31/08/2017 14 DGEAP



Page 1347 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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concurrence

Période de
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nécessaires à
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ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 7 300 000

Total : 7 500 000

2017.28/1/91

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810101

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 350 000

0 2 250 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/06/2017 07/07/2017 1 09/10/2017 14 DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 1 900 000

Total : 2 250 000

2017.28/1/95

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 735 000 000

0 735 000 000

Acquisition d'aliment bétail

au profit de la DGEAP du

MRAH

     Nombre de lot: 2

AOOD
28/04/2017 29/05/2017 3 31/07/2017 60 DGEAP

Total : 735 000 000

2017.28/1/96
Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv
AE 100 000 000 0 100 000 000

Acquisition de camion

porteur au profit de la

AOOD
30/06/2017 31/07/2017 3 29/09/2017 90 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0810506

Chap

1800700311

Art 24 Par

245

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 100 000 000

2017.28/1/98

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840109

Chap

1801300311

Art 24 Par

243

AE 55 748 000

0 655 748 000

Acquisition de matériel

roulant au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 15/05/2017 45 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 600 000 000

Total : 655 748 000

2017.28/1/100

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 2

DC-F
26/05/2017 02/06/2017 1 02/08/2017 7 DGPA

Total : 9 900 000

2017.28/1/101

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 30 000 000
0 30 000 000

Acquisition de matériel

audio-visuel au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
22/05/2017 01/06/2017 1 01/08/2017 30 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 30 000 000

2017.28/1/103

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 266 000 000

0 1 978 625 000

Recrutement d'un MOD

pour la réalisation,

réhabilitation des abattoirs

frigorifiques, aires

d'abattages et d'unités

laitières dans les

principales villes et

communes du Burkina Faso

au profit de la DGPA du

MRAH  et Travaux de

réalisation,

réhabilitation des abattoirs

frigorifiques, aires

d'abattages et d'unités

laitières dans les

principales villes et

communes du Burkina Faso

au profit de la DGPA du

MRAH (MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 02/05/2017 3 02/08/2017 365 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 47 500 000

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 1 665 125 000

Total : 1 978 625 000

2017.28/1/104

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement d¿un

Consultant chargé de

l¿étude de l¿inventaire des

techniques et technologies

éprouvées au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/04/2017 15/05/2017 3 30 DGPA

Total : 40 000 000

2017.28/1/105
Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820415

Chap

1801500311

Art 24 Par

AE 6 769 000 0 6 769 000

Recrutement d'un

Consultant pour

l'élaboration d'un dispositif

de suivi-évaluation au

profit de la DGPA du

MRAH

MI-CI
22/05/2017 01/06/2017 3 01/08/2017 30 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

248

     Nombre de lot: 1

Total : 6 769 000

2017.28/1/109

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d¿un

Consultant chargé de faire

l¿inventaire des besoins en

marchés à bétail au profit

de la DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/03/2017 14/04/2017 3 30 DGPA

Total : 50 000 000

2017.28/1/110

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition d'équipements

pour les centres de collecte

de lait au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/02/2017 20/03/2017 3 31/05/2017 60 DGPA

Total : 75 000 000

2017.28/1/111

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

Consultant chargé de la

réalisation d'une étude de

normes techniques au profit

de la DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
16/03/2017 17/04/2017 3 30 DGPA

Total : 50 000 000

2017.28/1/112

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

Consultant chargé de la

labellisation du poulet

bicyclette au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/04/2017 22/05/2017 3 30 DGPA

Total : 5 000 000

2017.28/1/113 Budget Prg 082 Act AE 25 000 000 0 25 000 000 Recrutement d¿un DP-A 03/03/2017 15/03/2017 3 08/06/2017 45 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

consultant chargé d¿une

étude de faisabilité pour la

réalisation d¿unités de

transformation d¿¿ufs au

profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1
Total : 25 000 000

2017.28/1/115

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820301

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2017 24/01/2017 1 14 DGPA

Total : 500 000 000

2017.28/1/116

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820301

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 125 000 000

0 125 000 000

Travaux de réfection du

bâtiment de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/04/2017 29/05/2017 3 31/07/2017 120 DGPA

Total : 125 000 000

2017.28/1/117

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820301

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 25 000 000

0 25 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
29/05/2017 08/06/2017 1 08/08/2017 14 DGPA

Total : 25 000 000

2017.28/1/118
Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

AE 20 600 000 0 20 600 000

reproduction de

fiches d'enquête dans le

cadre de l'ENCI au

profit de la DGESS du

DPX
09/06/2017 19/06/2017 1 19/09/2017 15 DGESS
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800600311

Art 24 Par

248

MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 20 600 000

2017.28/1/120

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850501

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

0 7 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

DGESS du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/06/2017 16/06/2017 1 18/09/2017 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 6 000 000

Total : 7 500 000

2017.28/1/121

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 9 347 000

0 9 347 000

confection d'étagères pour

le stockage  des fiches

d'enquête(confection et

manutention de 8452

cartons d'archives et de

fiches d'enquête jusqu'au

3ème étage ) au profit de la

DGESS  du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2017 17/07/2017 1 18/09/2017 15 DGESS

Total : 9 347 000

2017.28/1/122

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 15 297 000
0 15 297 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique, de

véhicules, des

photocopieurs et des

climatiseurs  au profit de la

DGESS  du MRAH

DPX

  à OC
13/01/2017 23/01/2017 1 14 DGESS
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 15 297 000
     Nombre de lot: 3

2017.28/1/124

Fonds

d'équipemen

t

Bail

INDETERM

I.

- 199 000 000

0 199 000 000

Acquisition de vaccins

inactivés contre la maladie

de Newcastle au profit du

CPAVI du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 90 CPAVI

Total : 199 000 000

2017.28/1/125

Fonds

d'équipemen

t

Bail

INDETERM

I.

- 180 000 000

0 180 000 000

Acquisition de maïs au

profit du CPAVI du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/01/2017 06/02/2017 3 30 CPAVI

Total : 180 000 000

2017.28/1/126

Fonds

d'équipemen

t

Bail

INDETERM

I.

- 32 000 000

0 32 000 000

Acquisition de tourteaux de

coton au profit du CPAVI

du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
08/05/2017 18/05/2017 1 18/07/2017 30 CPAVI

Total : 32 000 000

2017.28/1/127

Fonds

d'équipemen

t

Bail

INDETERM

I.

- 49 500 000

0 49 500 000

Acquisition de farine de

poisson au profit du CPAVI

du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/05/2017 04/07/2017 3 04/09/2017 30 CPAVI

Total : 49 500 000

2017.28/1/128

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830117

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

CPAVI du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 20/01/2017 1 14 CPAVI

Total : 15 000 000

2017.28/1/130
Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

CP 33 440 000 0 33 440 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

MRAH

ED
23/06/2017 30/06/2017 1 31/08/2017 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 33 440 000

2017.28/1/131

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 100 000

0 4 100 000

Fourniture de pause-café

pour l¿élaboration de

l¿avant-projet du budget

2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 20/02/2017 1 14 DAF

Total : 4 100 000

2017.28/1/133

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 264 158 117

0 1 056 632 470

Convention de MOD pour

la réalisation des travaux de

construction d¿un bâtiment

R+3 à usage de bureaux au

profit du PRAPS-BF

(MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
31/05/2017 30/06/2017 3 29/09/2017 365 DAFBudget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850312

Chap

1801700311

Art 23 Par

231

AE 792 474 353

Total : 1 056 632 470

2017.28/1/134

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850305

Chap

1801800311

Art 24 Par

242

AE 19 204 000

0 19 204 000

Acquisition de matériels

informatiques, péri-

informatiques et matériels

de bureau au profit du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2017 23/03/2017 1 30 DAF

Total : 19 204 000

2017.28/1/135
Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850306

Chap

1801800311

AE 10 000 000 0 10 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériel de logement et de

bureau au profit du MRAH.

     Nombre de lot: 1

DPX
22/02/2017 02/03/2017 1 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241

Total : 10 000 000

2017.28/1/136

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850307

Chap

1801800311

Art 24 Par

243

AE 392 887 000

0 392 887 000

Acquisition de véhicules

4x4 Pick-up double cabine

au profit du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/02/2017 09/03/2017 3 09/05/2017 90 DAF

Total : 392 887 000

2017.28/1/137

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'une société

de gardiennage au profit du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/03/2017 31/03/2017 1 31/05/2017 90 DAF

Total : 3 000 000

2017.28/1/138

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

0 9 175 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1), de

produits d'entretien (lot2) et

d'imprimés administratifs

(lot3) au profit du MRAH

     Nombre de lot: 3

DC-F
29/05/2017 06/06/2017 1 08/08/2017 30 DAF

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850103

Chap

CP 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 125 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 125 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850106

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850108

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 085 Act

08507 Actv

0850702

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget Prg 085 Act CP 125 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08504 Actv

0850401

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 700 000

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Total : 9 175 000

2017.28/1/139

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830120

Chap

1801100311

Art 24 Par

248

AE 66 000 000

0 66 000 000

Acquisition de vaccins

contre la rage humaine au

profit de la DGSV

     Nombre de lot: 1

ED
11/05/2017 22/05/2017 1 22/08/2017 30 DGSV

Total : 66 000 000

2017.28/1/140

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830120

Chap

1801100311

Art 24 Par

248

AE 473 350 000

0 473 350 000

acquisition de materiel de

froid au profit de la DGSV

et du CPAVI

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/06/2017 27/07/2017 3 29/09/2017 60 DGSV

Total : 473 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/141

Budget

National

Prg 083 Act

08305 Actv

0830502

Chap

1801100311

Art 24 Par

242

AE 23 300 000

0 23 300 000

acquisition d'équipements

informatiques au profit de

la DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 2

DPX
05/07/2017 17/07/2017 1 17/10/2017 45 DGSV

Total : 23 300 000

2017.28/1/142

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 1 900 000 000

0 1 900 000 000

acquisition d'aliments pour

animaux au profit de la

DGPA d MRAH

     Nombre de lot: 6

ED
26/05/2017 26/06/2017 1 25/08/2017 45 DGPA

Total : 1 900 000 000

2017.28/1/144

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 8 424 020

0 8 424 020

reproduction de documents

d'information et de

communication au profit du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 11/09/2017 1 02/10/2017 15 PNB-BF

Total : 8 424 020

2017.28/1/145

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 9 900 000

0 9 900 000

impression sur support

materiel au profit du PNB-

BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 12/09/2017 1 02/10/2017 14 PNB-BF

Total : 9 900 000

2017.28/1/146
Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

AE 8 000 000 0 8 000 000

confection de polo et

casquettes au profit du

PNB-BF

DC-F
06/09/2017 20/09/2017 1 02/10/2017 21 PNB-BF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800200311

Art 23 Par

235
     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.28/1/147

Budget

National

Prg 081 Act

08102 Actv

0810214

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 210 000 000

900 000 000 0

travaux de réalisation de

diverses infrastructures au

profit du MRAH (engagé

en 2016 non liquidé)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/02/2017 24/05/2017 3 24/07/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 081 Act

08103 Actv

0810301

Chap

1800800311

Art 22 Par

224

AE 390 000 000

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830121

Chap

1801100311

Art 23 Par

235

AE 300 000 000

Total : 900 000 000

2017.28/1/148

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 80 000 000

0 80 000 000

recrutement d'un consultant

en ingénierie industrielle

pour une mission

d'assistance au PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/08/2017 11/09/2017 3 13/11/2017 180 PDEL-ZPO

Total : 80 000 000

2017.28/1/150
Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820418

AE 10 000 000 0 10 000 000

Recrutement d¿un

consultant pour l¿assistance

technique en finance

MI-CI
26/05/2017 07/06/2017 3 07/08/2017 365 PDEL-ZPO
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

islamique au profit du

PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2017.28/1/151

Prêts Projets

Bail PAYS

BAS Chap -

Art - Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

acquisition d¿un présentoir

numérique

(lot1),Conception et

impression de fiche sur la

vulgarisation agricole (lot

2), Réalisation d¿une vidéo

didactique sur la formation

des ménages (lot 3) et

Reproduction de document

sur la chaine de valeur  (lot

4),Reproduction d¿outils de

contrôle interne (lot 5) au

profit du PNB BF

     Nombre de lot: 5

DC-F
27/04/2017 04/05/2017 1 04/07/2017 15 PNB-BF

Total : 9 900 000

2017.28/1/152

Prêts Projets

Bail PAYS

BAS Chap -

Art - Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau et matériel péri

informatique au profit du

PNB BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 08/05/2017 1 10/07/2017 15 PNB-BF

Total : 3 500 000

2017.28/1/153

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de fourniture

spécifique biogaz au profit

du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DPX
10/05/2017 22/05/2017 1 24/07/2017 30 PNB-BF

Total : 40 000 000

2017.28/1/154
Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv
AE 5 000 000 0 5 000 000

Confection et mise en ligne

d'un site internet au profit

DC-F
02/05/2017 09/05/2017 1 10/07/2017 15 PNB-BF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0820707

Chap

1800200311

Art 24 Par

224

du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2017.28/1/155

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles (engrais,

pesticide, herbicide,

semence fourragère) au

profit du CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2017 08/05/2017 1 10/07/2017 15 DGPA

Total : 3 000 000

2017.28/1/156

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de produits

vétérinaires et matériels

d'intervention au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 2

DPX
05/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 30 DGPA

Total : 24 000 000

2017.28/1/157

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, consommables

informatiques, Entretien et

maintenance de matériel

informatique et

reprographie au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/05/2017 09/05/2017 1 10/07/2017 15 DGPA

Total : 4 000 000

2017.28/1/158
Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

CP 4 000 000 0 4 000 000

Réparation du forage de

Samandéni, au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 30 DGPA



Page 1362 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639

Total : 4 000 000

2017.28/1/159

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 875 000

0 4 875 000

Acquisition de pièces de

rechange pour matériel

roulant (véhicules et

tricycles) au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 30 DGPA

Total : 4 875 000

2017.28/1/160

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

0 4 000 000

Réparation du circuit

électrique du laboratoire du

CMAP à Loumbila au

profit du CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 15 DGPA

Total : 4 000 000

2017.28/1/161

Dons Projets

Bail ITALIE

Chap - Art -

Par -

- 4 950 000

0 4 950 000

Recrutement d'un

prestataire pour la

fourniture de pause-

déjeuner dans le cadre de la

mise en place de l'inter

profession miel au profit de

la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2017 07/03/2017 1 08/05/2017 7 DGPA

Total : 4 950 000

2017.28/1/162

Dons Projets
Bail ITALIE

Chap - Par -
- 1 943 500

0 1 943 500

Acquisition de carburant

dans le cadre de la mise en

place de l'inter profession

miel au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

ED
29/05/2017 05/06/2017 1 07/08/2017 7 DGPA

Total : 1 943 500

2017.28/1/163 Dons Projets Bail ITALIE - 137 841 300 0 137 841 300 Acquisition d'équipements AOR 29/05/2017 29/06/2017 3 29/08/2017 60 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

apicole dans le cadre du

projet miel au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 2Total : 137 841 300

2017.28/1/164

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 500 000 000

0 500 000 000

Acquisition et installation

d'abattoirs mobiles pour

volaille dans les principales

villes du Burkina Faso au

profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/04/2017 26/05/2017 3 26/07/2017 90 DGPA

Total : 500 000 000

2017.28/1/165

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 195 918 610

195 918 610 0

Fourniture d'aliment bétail

en vrac (lot1) et d'aliments

bovins (complet entretien)

(lot2) dans les Directions

Régionales des Ressources

Animales et Halieutiques et

la DGPA du MRAH

(dépense engagée en 2016

et non liquidée)

     Nombre de lot: 2

AOOD
26/04/2016 26/05/2016 3 26/07/2016 60 DGPA

Total : 195 918 610

2017.28/1/166

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 150 071 220

150 071 220 0

Fourniture d'aliments

bovins (complet entretien)

dans les 13 Directions

Régionales des Ressources

Animales et Halieutiques et

la DGPA du MRAH (lot2)

(dépense engagée en 2016

et non liquidée)

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/04/2016 27/05/2016 3 27/07/2016 60 DGPA

Total : 150 071 220
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/167

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 14 189 500

14 189 500 0

Acquisition d'aliments

bétails au profit des stations

d'élevage du CMAP du

MRAH

(dépense engagée en 2016

et non liquidée)

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2016 20/05/2016 1 20/07/2016 30 DGPA

Total : 14 189 500

2017.28/1/169

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820301

Chap

1801500311

Art 24 Par

248

AE 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le Suivi-

contrôle des travaux de

réfection du

bâtiment de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-A
29/05/2017 09/06/2017 3 31/07/2017 120 DGPA

Total : 15 000 000

2017.28/1/170

Prêts Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

les études architecturales,

techniques et suivi

contrôles des travaux de

mise aux normes de la

section de microbiologie du

LNE de la DGSV du

MRAH

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/03/2017 12/04/2017 1 30/05/2017 90 DGSV

Total : 6 000 000

2017.28/1/171

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 500 000

0 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/05/2017 24/05/2017 1 24/07/2017 15 DRH

Total : 500 000

2017.28/1/172 Dons Projets Bail AUTR- - 4 700 000 0 4 700 000 Recrutement d'un DC-F 17/05/2017 24/05/2017 1 24/07/2017 15 DRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

BAIL Chap -

Art - Par -

prestataire pour la

fourniture de pause- café et

pause-déjeuner au profit de

la DRH du MRAH

     Nombre de lot: 1
Total : 4 700 000

2017.28/1/173

Prêts Projets

Bail BID

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition 'd¿équipements

et mobilier de bureau au

profit du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/03/2017 07/04/2017 1 07/06/2017 30 PDEL-ZPO

Total : 8 000 000

2017.28/1/174

Prêts Projets

Bail BID

Chap - Art -

Par -

- 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition d¿équipements

agricoles et d¿irrigation

pour cultures fourragères

au profit du PDEL-ZPO

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/12/2017 08/01/2018 3 09/04/2018 60 PDEL-ZPO

Total : 200 000 000

2017.28/1/175

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 1 425 000 000

0 1 425 000 000

Acquisition et installation

d'un abattoir équipé pour

bovins, petits ruminant et

porcs à Kaya au profit de la

DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 3 03/09/2018 90 DGPA

Total : 1 425 000 000

2017.28/1/176

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820501

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 75 000 000

0 75 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour le suivi contrôle de

l'installation d'un abattoir

équipé pour bovins, petits

ruminant et porcs à kaya au

profit de la DGPA du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/06/2017 03/07/2017 3 03/09/2018 90 DGPA

Total : 75 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/177

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

CMAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
27/04/2017 04/05/2017 1 04/07/2017 7 DGPA

Total : 6 000 000

2017.28/1/178

Dons Projets

Bail ITALIE

Chap - Art -

Par -

- 617 000

0 617 000

Multiplication de

documents dans le cadre

des activités de mise en

place de l'interprofession

miel au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/05/2017 02/06/2017 1 02/08/2017 7 DGPA

Total : 617 000

2017.28/1/179

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 124 372 000

124 372 000 0

Acquisition de

motoculteurs au profit de la

DGPA du MRAH

(dépense engagée en 2016

et non liquidée)

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/09/2016 20/10/2016 3 15/11/2017 45 DGPA

Total : 124 372 000

2017.28/1/181

Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 8 400 000

0 9 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de produit

d'entretien au profit de la

DGESS du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/06/2017 16/06/2017 1 15/08/2017 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

AE 1 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

248

Total : 9 500 000

2017.28/1/182

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 25 356 000

0 25 356 000

Acquisition de croquis ZD

pour la réalisation de

l'enquête nationale sur le

cheptel (ENC1)

     Nombre de lot: 1

ED
06/09/2017 13/09/2017 1 23/10/2017 30 DGESS

Total : 25 356 000

2017.28/1/183

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 20 000 000

0 20 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des activités

de l¿ENC 1 au profit de la

DGESS du MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
14/08/2017 21/08/2017 1 23/10/2017 30 DGESS

Total : 20 000 000

2017.28/1/184

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de vidéos

projecteurs dans le cadre

des activités de l¿ENC 1 au

profit de la DGESS du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2017 21/08/2017 1 23/10/2017 21 DGESS

Total : 3 000 000

2017.28/1/185

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition de sacs au

profit des enquêteurs et

contrôleurs dans le cadre de

la réalisation de l'enquête

nationale sur le cheptel

(ENC1)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 06/09/2017 1 06/11/2017 14 DGESS

Total : 9 600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/186

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 9 240 000

0 9 240 000

Acquisition de chemises à

sangle  et de marqueurs au

profit des enquêteurs et

contrôleurs dans le cadre de

la réalisation de l'enquête

nationale sur le cheptel

(ENC1)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 06/09/2017 1 06/11/2017 14 DGESS

Total : 9 240 000

2017.28/1/188

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840202

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 31 211 000

31 211 000 0

Acquisition de mobylettes

au profit de la DGRH du

MRAH (engagé en 2016,

non liquidé)

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/06/2017 20/07/2017 3 20/09/2017 60 DGRH

Total : 31 211 000

2017.28/1/189

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840205

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 1 000 000

0 1 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle des travaux de

réhabilitation des bâtiments

de la DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

CC
03/07/2017 10/07/2017 1 11/09/2017 60 DGRH

Total : 1 000 000

2017.28/1/190

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840205

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

50 000 000 0

Construction

d'infrastructures aquacoles

à Toécé au profit de la

DGRH du MRAH

(engagé en 2016, non

liquidé)  (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/08/2016 28/09/2016 3 28/11/2016 365 DGRH

Total : 50 000 000

2017.28/1/191
Budget

National

Prg 084 Act

08403 Actv
AE 50 000 000 0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

DP-MI
20/06/2017 04/08/2017 3 04/10/2017 60 DGRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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concurrence
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remise des

offres/propo
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offres/propositi

ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0840301

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

réalisation des études de

faisabilité pour la

construction des centres

d'application et de

recherche en aquaculture au

profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 1
Total : 50 000 000

2017.28/1/192

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840110

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de bacs hors

sols   au profit de la DGRH

du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 26/05/2017 1 26/07/2017 60 DGRH

Total : 40 000 000

2017.28/1/193

Budget

National

Prg 084 Act

08403 Actv

0840302

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 9 800 000

0 9 800 000

Recrutement d'un

consultant pour vulgariser

la reproduction artificielle

du poisson-chat au profit de

la DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 1

CC
03/07/2017 10/07/2017 1 11/09/2017 30 DGRH

Total : 9 800 000

2017.28/1/196

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 8 234 025

Acquisition de fournitures

de bureau de matériels et

fournitures spécifiques

d'imprimés pour la collecte

des recettes de pêche et

d'aquaculture et de kits de

formation au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/04/2017 08/05/2017 1 10/07/2017 30 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1016000311

CP 500 000
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Crédit
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Mode de

passation
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ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840203

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 276 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840204

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 18 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840206

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 5 070 025

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 300 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840208

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 420 000

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv
AE 150 000
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Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0840504

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

Total : 8 234 025

2017.28/1/197

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 9 800 000

0 9 800 000

Recrutement d'un

prestataire pour l'entretien

et la réparation des

véhicules de la DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/05/2017 15/05/2017 1 17/07/2017 7 DGRH

Total : 9 800 000

2017.28/1/198

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840111

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 48 000 000

0 48 000 000

Acquisition d'aliments pour

poisson (Lot1)

et  de semences piscicoles

(Lot2)

au profit de la DGRH

 du MRAH

Nombre de Lot: 2

     Nombre de lot: 2

DPX
26/05/2017 06/06/2017 1 07/08/2017 45 DGRH

Total : 48 000 000

2017.28/1/199

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850307

Chap

1801800311

Art 24 Par

243

AE 45 140 000

0 45 140 000

Acquisition de

motocyclettes au profit du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 10/07/2017 45 DAF

Total : 45 140 000

2017.28/1/200
Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850301

Chap

CP 6 000 000 0 6 000 000

Entretien et réparation du

matériel de transport au

profit du MRAH

(reconduction de contrat)

DC-F

  à OC
23/06/2017 30/06/2017 1 30/08/2017 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2017.28/1/202

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810510

Chap

1800700311

Art 21 Par

219

AE 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'appareils de

Global Positionning System

(GPS), de tableaux flasher

avec trépieds et d'appareils

de photographie au profit

de la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/06/2017 07/07/2017 1 07/09/2017 15 DGEAP

Total : 2 500 000

2017.28/1/203

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 6 000 000

0 6 000 000

Impression des certificats

de transhumance au profit

de la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/06/2017 07/07/2017 1 07/09/2017 15 DGEAP

Total : 6 000 000

2017.28/1/205

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810507

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DPX
29/05/2017 08/06/2017 1 08/08/2017 30 DGEAP

Total : 20 000 000

2017.28/1/206

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810507

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000
0 5 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/07/2017 14/07/2017 1 14/09/2017 7 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2017.28/1/207

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de vélomoteurs

au profit de la DGEAP du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/07/2017 21/07/2017 1 21/09/2017 30 DGEAP

Total : 2 000 000

2017.28/1/208

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810510

Chap

1800700311

Art 21 Par

219

AE 9 750 000

0 9 750 000

Acquisition et installation

d¿un logiciel de

cartographie au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/07/2017 28/07/2017 1 28/09/2017 15 DGEAP

Total : 9 750 000

2017.28/1/209

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/07/2017 07/08/2017 1 09/10/2017 15 DGEAP

Total : 1 600 000

2017.28/1/210

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/08/2017 23/08/2017 1 23/10/2017 30 DGEAP

Total : 6 500 000

2017.28/1/211
Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

AE 9 750 000 0 9 750 000

Entretien et réparation de

moyens roulants de la

DGEAP

DC-F

  à OC
15/06/2017 24/07/2017 1 25/09/2017 14 DGEAP



Page 1374 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800700311

Art 24 Par

247
     Nombre de lot: 1

Total : 9 750 000

2017.28/1/212

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 8 362 500

0 8 362 500

Travaux de réfection du

bâtiment de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 22/06/2017 1 22/09/2017 30 DGEAP

Total : 8 362 500

2017.28/1/213

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 900 000

0 900 000

Recrutement d'un

consultant pour les études

des travaux de réfection du

bâtiment de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/06/2017 22/06/2017 1 22/09/2017 30 DGEAP

Total : 900 000

2017.28/1/214

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810502

Chap

1800700311

Art 24 Par

247

AE 487 500

0 487 500

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi contrôle des

travaux de réfection du

bâtiment de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

22/06/2017 28/06/2017 1 28/09/2017 30 DGEAP

Total : 487 500

2017.28/1/218

Dons Projets

Bail SNV

Chap - Art -

Par -

- 4 585 000

0 4 585 000

Acquisition de sept

motocyclettes au profit de

la DGEAP pour les Chefs

de zones pastorales

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2017 14/08/2017 1 16/10/2017 30 DGEAP

Total : 4 585 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/219

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 77 400 000

0 77 400 000

Acquisition de 43 motos au

profit de la DGSV et VSF

pour le compte du PRAPS (

consultation de fournisseur)

     Nombre de lot: 1

AOR
14/09/2017 16/10/2017 1 16/11/2017 60 PRAPS

Total : 77 400 000

2017.28/1/220

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 144 256 000

0 144 256 000

Acquisition d'équipement

informatique, de kits

solaires, de matériel de

froid et d'équipement de

communication au profit du

PRAPS

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/09/2017 16/10/2017 3 16/11/2017 60 PRAPS

Total : 144 256 000

2017.28/1/221

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 33 000 000

0 33 000 000

acquisition de tablettes au

profit du PRAPS

(consultation de

fournisseurs)

     Nombre de lot: 1

AOR
14/09/2017 16/10/2017 1 16/11/2017 30 PRAPS

Total : 33 000 000

2017.28/1/222

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 32 000 000

0 32 000 000

Acquisition de véhicule au

profit du PRAPS

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/10/2017 16/11/2017 3 18/12/2017 60 PRAPS

Total : 32 000 000

2017.28/1/223

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 47 750 000

0 47 750 000

Acquisition de kits outils

pour observatoires par les

relais de veille au profit du

PRAPS(consultation de

fournisseur)

     Nombre de lot: 1

AOR
16/10/2017 16/11/2017 3 18/12/2017 60 PRAPS

Total : 47 750 000

2017.28/1/224
Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 36 000 000
0 36 000 000

Acquisition, installation,

mise en service et

maintenance de trois

groupes électrogène au

AOOD
16/10/2017 16/11/2017 3 18/12/2017 60 PRAPS
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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offres/propo
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offres/propositi
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 36 000 000

profit du PRAPS

     Nombre de lot: 1

2017.28/1/226

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Assurance maladie au

profit du personnel PRAPS

     Nombre de lot: 1

ED
16/10/2017 23/10/2017 1 23/11/2017 365 PRAPS

Total : 20 000 000

2017.28/1/227

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 283 200 000

0 283 200 000

Acquisition d¿équipement

pour production de

fourrages, d'équipement

pour les centre de collecte

de lait, de matériel et

d'équipement pour la mise

en place de centre de pesée

de poisson et d'aliment pour

bovins (vache inséminées)

au profit du PAPSA

     Nombre de lot: 5

AOOD
16/10/2017 16/11/2017 3 18/12/2017 60 PAPSA

Total : 283 200 000

2017.28/1/228

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 279 125 000

0 279 125 000

Acquisition de paillettes de

semences bovines,

d'hormones de

synchronisation des

chaleurs et de kits

d'insémination artificielle,

de vaccins inactivés contre

la maladie de Newcastle et

de déparasitant pour

volaille  au profit du

PAPSA

     Nombre de lot: 5

AOOD
18/05/2017 19/06/2017 3 21/08/2017 90 PAPSA

Total : 279 125 000

2017.28/1/229
Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 78 875 329
0 78 875 329

acquisition de

combinaisons et autres

matériels de protection

dans le cadre de la lutte

AOOD
16/08/2017 18/09/2017 3 20/11/2017 60 PAPSA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 78 875 329

contre la grippe aviaire et

de matériel et équipement

d'installation d'enclos

piscicole  au profit du

PAPSA

     Nombre de lot: 2

2017.28/1/230

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 717 500 000

0 717 500 000

Travaux de réhabilitation

des infrastructures de

semences piscicoles du

Bazèga, de construction de

centres de pesée de poisson

et de construction

d'infrastructures de

stockage d'intrants de pêche

au profit du PAPSA

     Nombre de lot: 8

AOOD
16/05/2017 16/06/2017 3 16/08/2017 180 PAPSA

Total : 717 500 000

2017.28/1/231

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 60 000 000

0 60 000 000

Travaux de construction de

4 centres de collecte de lait

au profit du PAPSA

(consultation de

fournisseur)

     Nombre de lot: 1

AOR
16/05/2017 16/06/2017 1 16/08/2017 60 PAPSA

Total : 60 000 000

2017.28/1/232

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de centres

de pesée de poisson  au

profit du PAPSA

     Nombre de lot: 1

CC
16/06/2017 17/07/2017 1 18/09/2017 90 PAPSA

Total : 6 000 000

2017.28/1/233

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de 4 centres

de collecte de lait au profit

du PAPSA

CC
16/06/2017 17/07/2017 1 18/09/2017 90 PAPSA

Total : 6 000 000
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Crédit
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Mode de
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l'évaluation des

offres/propositi
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2017.28/1/234

Prêts Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 126 000 000

0 126 000 000

Construction de sept (07)

centres de

pesée/commercialisation

des produits de la pêche

dans la régiondu Sahel  au

profit du PAPSA

     Nombre de lot: 2

AOOD
17/11/2017 19/12/2017 3 19/02/2018 90 PAPSA

Total : 126 000 000

2017.28/1/237

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 4 500 000

0 4 500 000

acquisition de fourniture de

bureau dans le cadre de la

conférence au profit du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/09/2017 1 20/09/2017 7 PNB-BF

Total : 4 500 000

2017.28/1/239

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 2 000 000

0 2 000 000

service d'hotesse dans le

cadre de la conférence du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 09/10/2017 1 10/10/2017 2 PNB-BF

Total : 2 000 000

2017.28/1/244

Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

interpretation dans le cadre

de la conférence du PNB-

BF

     Nombre de lot: 1

ED
09/10/2017 10/10/2017 1 10/10/2017 3 PNB-BF

Total : 4 000 000

2017.28/1/245
Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

AE 1 500 000 0 1 500 000

decoration dans le cadre de

la conférence du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 08/10/2017 1 10/10/2017 5 PNB-BF
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

235

Total : 1 500 000

2017.28/1/249

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition d'ordinateur

portable dans le cadre de la

conférence du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 10/10/2017 1 13/10/2017 14 PNB-BF

Total : 4 500 000

2017.28/1/250

Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820707

Chap

1800200311

Art 23 Par

235

AE 9 959 200

0 9 959 200

recrutement d'un consultant

pour la coordination des

différentes activités arrêtées

par le comité d'organisation

dans le cadre de la

conférence du PNB-BF

     Nombre de lot: 1

CC
01/09/2017 13/09/2017 1 02/10/2017 30 PNB-BF

Total : 9 959 200

2017.28/1/251

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

Achat de sacs et fournitures

diverses pour les membres

du gouverments dans le

cadre de la conférence du

PNB-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2017 20/09/2017 1 02/10/2017 7 PNB-BF

Total : 7 500 000

2017.28/1/252

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 14 400 000

0 39 862 400

Acquisition de carburant

et lubrifiant au profit de la

DGRH du MRAH

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
27/06/2017 04/07/2017 1 04/09/2017 14 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840203

AE 3 174 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840204

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 1 600 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840206

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 5 382 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 4 332 000

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840208

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 9 534 400

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840504

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 1 440 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 39 862 400

2017.28/1/253

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840401

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 300 000

0 300 000

acquisition de banderoles

au profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/05/2017 22/05/2017 1 24/07/2017 30 DGRH

Total : 300 000

2017.28/1/254

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840208

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 472 000

0 767 000

Recrutement de prestataire

pour couverture médiatique

au profit de la DGRH du

MRAH

     Nombre de lot: 2

ED
15/06/2017 22/06/2017 1 22/08/2017 1 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840401

Chap

1801300311

Art 24 Par

247

AE 295 000

Total : 767 000

2017.28/1/255

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810102

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 883 000 000

0 5 156 700 000

Recrutement d'un MOD

pour l'aménagement,

délimitation de zones

pastorales et la construction

de poste vétérinaire au

profit de la DGEAP et de la

DGSV du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/04/2017 02/05/2017 3 02/08/2017 365

DGSV ET

DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08102 Actv

0810214

Chap

1800700311

Art 23 Par

AE 550 000 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

Budget

National

Prg 081 Act

08103 Actv

0810301

Chap

1800800311

Art 22 Par

224

AE 3 117 400 000

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830121

Chap

1801100311

Art 23 Par

235

AE 606 300 000

Total : 5 156 700 000

2017.28/1/256

Budget

National

Prg 082 Act

08206 Actv

0820601

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un

programme national de

construction d'abattoirs et

d'unités de transformation

de produits carnés au profit

de la DGPA du MRAH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/05/2017 30/05/2017 3 31/07/2017 30 DGPA

Total : 50 000 000

2017.28/1/257

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 40 000

0 4 150 000

acquisition de fournitures

spécifiques au profit des

directions centrales du

MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/02/2017 17/02/2017 1 04/04/2017 14 DAF

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850102

Chap

1001000311

CP 30 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850103

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 30 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850104

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850105

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850106

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 085 Act

08501 Actv

0850108

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv
CP 2 000 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0850301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850201

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 750 000

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850303

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Total : 4 150 000

2017.28/1/258

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

insertion publicitaire dans

les médias au titre du

SABEL 2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2018 30/10/2018 1 09/11/2018 15 DAF

Total : 9 900 000

2017.28/1/259

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 750 000

0 3 750 000

Confection de porte

documents en cuir au

format A4

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2018 30/10/2018 1 09/11/2018 15 DAF

Total : 3 750 000

2017.28/1/260

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 850 000

0 850 000

Conception et impression

des fiches d'inscription au

SABEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/10/2018 30/10/2018 1 09/11/2018 15 DAF

Total : 850 000
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Référence du plan : 2017.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.28/1/261

Compte

spécial

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 676 000

0 9 676 000

Assistance technique dans

le domaine de la promotion

de l'accompagnement à la

recherche de financement

dans le cadre du SABEL

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

08/10/2018 15/10/2018 1 31/10/2018 30 DAF

Total : 9 676 000

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 26 754 800 574

Nombre lignes : 191
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 20
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.20/1/1

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 9 550 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 26/12/2016 1 12/01/2017 30 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540601

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540603

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv
CP 100 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540605

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540607

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540609

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540501

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540512

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05404 Actv

0540401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520303

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520304

Chap

1014000311

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520405

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520502

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520505

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv
CP 400 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0520605

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv

0530201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 052 Act

05208 Actv

0520801

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520104

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 550 000

2017.20/1/2

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Abonnement aux journaux

au profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/12/2016 19/12/2016 1 02/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 3 000 000

2017.20/1/3

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 21 000 000

0 21 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
28/11/2016 28/12/2016 3 01/02/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 21 000 000

2017.20/1/4

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 248 000

0 4 248 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/12/2016 16/12/2016 1 02/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 4 248 000

2017.20/1/5

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 2 000 000

0 2 000 000

Assurances de véhicules à

quatre roues au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs

     Nombre de lot: 1

ED
26/04/2017 02/05/2017 1 15/05/2017 7 31/12/2017 -

Total : 2 000 000

2017.20/1/6
Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv
CP 1 500 000 0 1 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

DC-F

  à OC
09/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 30 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Ministère des Sports et des

Loisirs (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2017.20/1/7

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entetien et maintenance de

climatiseurs au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 13/01/2017 1 26/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Total : 2 000 000

2017.20/1/8

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation

mobiliers de bureau au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2017 23/01/2017 1 02/02/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 1 000 000

2017.20/1/9

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/12/2016 30/12/2016 1 23/01/2017 365 DAF

Total : 10 000 000

2017.20/1/10
Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 500 000 0 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux roues au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/01/2017 12/01/2017 1 25/01/2017 30 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 500 000

2017.20/1/11

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du Ministère des Sports et

des Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2017 24/03/2017 1 10/04/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 3 500 000

2017.20/1/12

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 500 000

Entretien et réparation du

circuit électrique au profit

du Ministère des Sports et

des Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/02/2017 24/02/2017 1 06/03/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 500 000

2017.20/1/14

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels et

équipements sportifs au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/02/2017 07/03/2017 1 30/03/2017 30 DAF

Total : 5 000 000

2017.20/1/15

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/02/2017 03/03/2017 1 23/03/2017 30 31/12/2017 DAF

Total : 1 500 000

2017.20/1/16 Budget Prg 054 Act CP 4 178 000 0 4 178 000 Acquisition de produits DC-F 02/03/2017 10/03/2017 1 24/03/2017 30 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

pour informatique et péri-

informatique au profit du

Ministère des Sports et des

Loisirs

     Nombre de lot: 1

Total : 4 178 000

2017.20/1/17

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520210

Chap

1801200311

Art 23 Par

234

AE 380 000 000

0 380 000 000

travaux d'aménagement et

pose de gazon synthétique

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 380 000 000

2017.20/1/18

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520210

Chap

1801200311

Art 23 Par

234

AE 20 000 000

0 20 000 000

Suivi-contrôle des travaux

d'aménagement et pose de

gazon synthétique

     Nombre de lot: 2

DP-MI
10/01/2017 10/02/2017 3 14/03/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 20 000 000

2017.20/1/20

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520206

Chap

1801500311

Art 23 Par

233

AE 421 000 000

0 421 000 000

Travaux de construction

d'un centre médico-sportif

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2017 03/05/2017 3 31/05/2017 180 31/12/2017 DAF

Total : 421 000 000

2017.20/1/21
Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520206

Chap

1801500311

AE 21 787 000 0 21 787 000

Suivi-contrôle des Travaux

de construction d'un centre

médico-sportif

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/12/2016 19/01/2017 3 23/02/2017 210 31/12/2017 daf
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

233

Total : 21 787 000

2017.20/1/22

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520202

Chap

2800201321

Art 23 Par

233

AE 63 381 905

0 63 381 905

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de GAOUA

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 28/04/2017 3 15/06/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 63 381 905

2017.20/1/23

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520202

Chap

2800201321

Art 23 Par

233

AE 3 169 095

0 3 169 095

Honoraires du MOD pour

la poursuite des travaux de

construction du stade

régional de GAOUA

     Nombre de lot: 1

ED
04/04/2017 28/04/2017 1 12/05/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 3 169 095

2017.20/1/24

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520211

Chap

2800501118

Art 23 Par

233

AE 1 679 636 000

0 1 679 636 000

Réalisation des

infrastructures sportives du

11 décembre

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/04/2017 28/04/2017 3 15/06/2017 150 31/12/2017 DAF

Total : 1 679 636 000

2017.20/1/26

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

2800700912

Art 23 Par

233

AE 32 759 127

0 32 759 127

Aménagement d'une aire de

sports et de loisirs à

BAGRE (lot4) (dépenses

en gestion close)

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/05/2017 06/06/2017 3 14/07/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 32 759 127
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.20/1/28

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520201

Chap

2800900206

Art 23 Par

233

AE 76 190 476

0 76 190 476

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de BANFORA

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/05/2017 05/06/2017 3 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF

Total : 76 190 476

2017.20/1/29

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520201

Chap

2800900206

Art 23 Par

233

AE 3 809 524

0 3 809 524

Honoraires du MOD pour

la poursuite des travaux de

construction du stade

régional de BANFORA

     Nombre de lot: 1

ED
05/05/2017 06/06/2017 1 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF

Total : 3 809 524

2017.20/1/30

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520203

Chap

2801000730

Art 23 Par

233

AE 98 095 238

0 98 095 238

Poursuite des travaux de

construction du stade

régional de MANGA

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/05/2017 06/06/2017 3 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF

Total : 98 095 238

2017.20/1/31

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520203

Chap

2801000730

Art 23 Par

233

AE 4 904 762

0 4 904 762

Honoraires pour la

poursuite des travaux de

construction du stade

régional de MANGA

     Nombre de lot: 1

ED
05/05/2017 06/06/2017 1 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF

Total : 4 904 762

2017.20/1/32
Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du Ministère des

Sports et des Loisirs.

ED
06/02/2017 09/02/2017 1 23/02/2017 30 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2017.20/1/33

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 11 610 000

0 75 026 000

Acquisition de carburant au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 4

ED

  à OC
12/12/2016 14/12/2016 1 30/12/2016 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 10 770 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540601

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 43 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540602

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 143 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540603

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 43 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540604

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 143 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540605

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 43 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540606

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 143 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540607

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 43 000

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540608

Chap

1005000311

CP 143 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540609

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 56 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 10 820 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540501

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 600 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540502

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 964 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540507

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 982 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv
CP 1 982 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540508

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540512

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 464 000

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540515

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 888 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 188 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 188 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 188 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 188 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 469 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 190 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540203

Chap

1009000311

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

623

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 150 000

Budget

National

Prg 054 Act

05404 Actv

0540401

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520301

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520303

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 30 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520304

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 30 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv
CP 180 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0520305

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520306

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 180 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520404

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 202 000

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520405

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 052 Act

05204 Actv

0520407

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 202 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520501

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 557 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520502

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 7 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520505

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 57 000

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520601

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 305 000

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520602

Chap

1014000311

CP 305 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520604

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 305 000

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520604

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520605

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 000

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530106

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 070 000

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv

0530201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv
CP 1 150 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0530202

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv

0530203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv

0530205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 070 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 205 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520101

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 405 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 405 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520104

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 205 000

Total : 75 026 000

2017.20/1/34

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540510

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 13 100 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre des

activités des structures du

Ministère des Sports et des

Loisirs ( contrat à ordre de

commande).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
26/12/2016 06/01/2017 1 25/01/2017 365 31/12/2017 DAF

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520219

Chap

1008000311

Art 64 Par

641

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520222

Chap

1008000311

Art 64 Par

641

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540301

CP 142 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 24 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 142 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540304

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 142 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540208

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05404 Actv

0540401

Chap

1010000311

CP 700 000
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 052 Act

05206 Actv

0520601

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 052 Act

05201 Actv

0520101

Chap

1017000311

Art 62 Par

629

CP 850 000

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520221

Chap

4005000311

Art 64 Par

641

CP 200 000

Total : 13 100 000

2017.20/1/35

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540511

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 446 000
0 2 746 000

Reproduction des

documents dans le cadre de

la réalisation des activités

du Ministère des Sports et

des Loisirs (contrat à ordre

de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/04/2017 28/04/2017 1 03/05/2017 365 31/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540306

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Total : 2 746 000

2017.20/1/37

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520204

Chap

2801101303

Art 23 Par

233

AE 142 500 000

0 142 500 000

Poursuite des travaux de

construction du stade

provincial de

DIEBOUGOU.

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/05/2017 06/06/2017 3 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF/MSL

Total : 142 500 000

2017.20/1/38

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520204

Chap

2801101303

Art 23 Par

233

AE 7 500 000
0 7 500 000

Honoraires du MOD pour

la poursuite des travaux de

construction du stade

provincial de

DIEBOUGOU.

     Nombre de lot: 1

ED
05/05/2017 06/06/2017 3 14/07/2017 120 31/12/2017 DAF/MSL
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Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 500 000

2017.20/1/39

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

2800700912

Art 23 Par

233

AE 44 250 000

0 44 250 000

Construction du plateau

omnisports de "Orodara"

(dépense en gestion close)

     Nombre de lot: 1

DPX
05/05/2017 06/06/2017 3 14/07/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 44 250 000

2017.20/1/41

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520214

Chap

1801400311

Art 23 Par

233

AE 172 373 700

0 172 373 700

Poursuite des travaux

d'assainissement du stade

régional de KAYA

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/04/2017 02/05/2017 3 15/06/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 172 373 700

2017.20/1/42

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520214

Chap

1801400311

Art 23 Par

233

AE 9 072 300

0 9 072 300

Honoraire du MOD pour la

poursuite des travaux

d'assainissement du stade

régional de KAYA

     Nombre de lot: 1

ED
14/04/2017 19/04/2017 1 15/06/2017 90 31/12/2017 DAF

Total : 9 072 300

2017.20/1/45

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

2800700912

Art 23 Par

233

AE 1 400 000

0 1 400 000

Suivi-contrôle des travaux

d'aménagement d'une aire

de sports et de loisirs à

BAGRE.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 13/07/2017 1 18/09/2017 120 31/12/2017 DAF

Total : 1 400 000

2017.20/1/46
Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520225

CP 9 000 000 0 9 000 000

Fourniture et installation de

rideaux au profit des

nouveaux locaux du MSL

DC-F
04/12/2017 06/12/2017 1 14/12/2017 14 31/12/2017 DAF



Page 1414 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

629
     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2017.20/1/47

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520225

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 9 500 000

0 9 500 000

Aménagement des

nouveaus locaux de l'hôtel

administratif au profit du

MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/12/2017 06/12/2017 1 14/12/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 9 500 000

2017.20/1/48

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520225

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 7 500 000

0 7 500 000

Déménagement du MSL

dans les nouveaux locaux

de l'hôtel administratif

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/12/2017 06/12/2017 1 14/12/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 7 500 000

2017.20/1/49

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520225

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 4 000 000

0 4 000 000

Confection de portes

métalliques blindées et

capitonnées au profit du

MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/12/2017 06/12/2017 1 14/12/2017 14 31/12/2017 DAF

Total : 4 000 000

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 3 375 177 127

Nombre lignes : 41
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 32
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.32/1/12

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000502

Chap

1005000311

Art 61 Par

617

CP 4 000 000

0 4 000 000

Conception et impression

du bulletin du Ministère

     Nombre de lot: 1

CC
04/01/2017 09/01/2017 1 09/02/2017 365 DAF

Total : 4 000 000

2017.32/1/13

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 126 956 049

0 126 956 049

Construction d'un bâtiment

administratif à usage

technique au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2017 27/03/2017 3 27/04/2017 180 DAF

Total : 126 956 049

2017.32/1/14

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990102

Chap

1800400311

Art 21 Par

211

AE 149 939 000

0 149 939 000

Recrutement d'un

consultant pour la

numérisation des archives

de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/02/2017 27/03/2017 3 27/04/2017 90 DAF

Total : 149 939 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.32/1/15

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 150 000 000

0 350 000 000

Construction d'un centre

national de veille et de

prévision  au profit de la

DGM

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 15/02/2017 3 15/03/2017 180 DAFBudget

National

Prg 098 Act

09805 Actv

0980501

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 200 000 000

Total : 350 000 000

2017.32/1/17

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990104

Chap

1800500311

Art 23 Par

233

AE 270 000 000

0 270 000 000

Construction d'un terminus

à Bissinghin et la

construction de diverses

infrastructures au profit de

la SOTRACO

     Nombre de lot: 2

AOOD
19/06/2017 18/07/2017 3 07/08/2017 120 DAF

Total : 270 000 000

2017.32/1/19

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 1 000 000

0 1 930 000

Couverture médiatique des

activités du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2017 04/01/2017 1 30/01/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 930 000

Total : 1 930 000

2017.32/1/21
Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

CP 715 000 0 715 000

Entretien climatiseurs au

profit du MTMUSR
DC-NF

  à OC
13/01/2017 18/01/2017 1 17/02/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Total : 715 000

2017.32/1/22

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 4 125 000

0 4 125 000

Entretien bâtiment

intérieur-extérieur du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/01/2017 18/01/2017 1 17/02/2017 365 DAF

Total : 4 125 000

2017.32/1/23

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 260 000

0 260 000

Entretien matériel et

mobilier du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/01/2017 18/01/2017 1 17/02/2017 365 DAF

Total : 260 000

2017.32/1/24

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 595 000

0 1 595 000

Entretien photocopieurs et

matériel informatique du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/01/2017 25/01/2017 1 24/02/2017 365 DAF

Total : 1 595 000

2017.32/1/25

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 275 000
0 275 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des engins à deux

roues au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/02/2017 10/02/2017 1 10/03/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 275 000

2017.32/1/26

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 12 964 000

0 12 964 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des véhicules du

parc automobile du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/01/2017 06/02/2017 1 03/03/2017 365 DAF

Total : 12 964 000

2017.32/1/27

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000303

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 2 000 000

0 2 000 000

Assurance des véhicules du

parc automobile du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED
03/01/2017 09/01/2017 1 09/02/2017 365 DAF

Total : 2 000 000

2017.32/1/28

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 733 000

0 6 733 000

Prestations de gardiennage

des locaux du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/12/2016 10/01/2017 1 10/02/2017 365 DAF

Total : 6 733 000

2017.32/1/29

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Prestations de nettoyage

des locaux du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/12/2016 23/12/2016 1 23/01/2017 365 DAF

Total : 6 000 000

2017.32/1/30
Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980210

AE 8 000 000 0 15 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et outillage

technique au profit de

DPX
06/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800600311

Art 24 Par

242

SP/PTMR

     Nombre de lot: 2Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980210

Chap

1800600311

Art 24 Par

244

AE 7 000 000

Total : 15 000 000

2017.32/1/31

Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980210

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels  de logement et

de bureau  au profit de

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

DPX
06/02/2017 20/02/2017 1 20/03/2017 45 DAF

Total : 15 000 000

2017.32/1/32

Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980201

Chap

4008000311

Art 63 Par

632

CP 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude de

mise en place d'un

mécanisme de financement

de la mobilité rurale à

travers les moyens

intermédiaires de transport

(MIT)

     Nombre de lot: 1

DP-A
04/04/2017 04/05/2017 3 05/06/2017 90 DAF

Total : 25 000 000

2017.32/1/33
Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980201

Chap

4008000311

Art 63 Par

632

CP 6 650 000
0 6 650 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/06/2017 05/07/2017 1 20/07/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 650 000

2017.32/1/34

Budget

National

Prg 098 Act

09802 Actv

0980201

Chap

4008000311

Art 63 Par

632

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau , de produits

d'entretien et

consommables

informatiques au profit de

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 20/06/2017 1 20/07/2017 365 DAF

Total : 4 000 000

2017.32/1/35

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 17 994 000

0 17 994 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction du bâtiment

administratif à usage

technique au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/06/2017 10/07/2017 3 27/07/2017 180 DAF

Total : 17 994 000

2017.32/1/36

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de logement et de

bureau pour l'équipement

de la salle de code  de la

DGTTM.

     Nombre de lot: 2

AOOD
03/07/2017 01/08/2017 3 04/09/2017 45 DAF

Total : 50 000 000

2017.32/1/37

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 27 756 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/12/2016 16/01/2017 3 17/02/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

CP 630 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 190 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000703

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000704

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget Prg 100 Act CP 1 000 000



Page 1423 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10007 Actv

1000706

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 460 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000309

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 115 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000310

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 375 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000311

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 230 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000313

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 85 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000314

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 85 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000205

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000206

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 530 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000403

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 150 000



Page 1426 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000103

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 675 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000105

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 275 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000601

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000602

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000606

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 175 000

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980114

Chap

1014000311

CP 2 211 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980115

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 720 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990101

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Total : 27 756 000

2017.32/1/38

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 3 350 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 10/02/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000706

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 240 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 180 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000803

Chap

1011000311

CP 80 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000105

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000606

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980115

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990101

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Total : 3 350 000

2017.32/1/39

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 370 000
0 2 740 000

Abonnement journaux et

revues au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED
13/01/2017 13/01/2017 1 13/02/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 70 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000706

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 120 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 520 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000404

Chap

1010000311

CP 160 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000803

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000105

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 70 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000606

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990101

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Total : 2 740 000

2017.32/1/40

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000
0 18 740 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
19/12/2016 18/01/2017 1 18/02/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000306

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 10 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000401

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000402

Chap

1010000311

CP 340 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000801

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000603

Chap

1013000311

Art 62 Par

629

CP 50 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000604

Chap

1013000311

Art 62 Par

629

CP 50 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000107

Chap

1082000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000108

Chap

1083000311

Art 62 Par

622

CP 250 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0990101

Chap

4004000311

Art 62 Par

622

Total : 18 740 000

2017.32/1/42

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 11 862 000

0 93 628 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/01/2017 05/01/2017 1 03/02/2017 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 7 630 000

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 5 740 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 320 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

CP 1 260 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000703

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000704

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000706

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 6 280 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 0

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000311

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1000314

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 39 908 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000206

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000403

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 180 000



Page 1437 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 0

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000803

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 3 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000103

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 525 000

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000105

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 2 243 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000602

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 0

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000606

Chap

1013000311

CP 2 030 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980115

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990101

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Total : 93 628 000

2017.32/1/43

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de batterie

pour serveur au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/06/2017 22/06/2017 3 01/07/2017 30 DAF

Total : 5 000 000

2017.32/1/44

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel et

mobiliers de bureau au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DPX
28/06/2017 14/07/2017 3 29/08/2017 30 DAF

Total : 15 000 000

2017.32/1/45

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Construction d'un réfectoire

pour la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DPX
06/07/2017 20/07/2017 1 30/07/2017 30 DAF

Total : 15 000 000

2017.32/1/46

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 800 000
0 9 800 000

Construction d'un hangar

pour la DGTTM DC-F
01/06/2017 16/06/2017 1 16/07/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 800 000
     Nombre de lot: 1

2017.32/1/47

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 900 000

0 9 900 000

Entretien batiment

intérieur-extérieur de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 16/06/2017 1 17/07/2017 365 DAF

Total : 9 900 000

2017.32/1/49

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 700 000

0 9 700 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/06/2017 15/06/2017 3 28/06/2017 365 DAF

Total : 9 700 000

2017.32/1/50

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 300 000

0 300 000

Confection de carnets

provisoires de permis de

conduire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/06/2017 20/06/2017 1 30/06/2017 30 DAF

Total : 300 000

2017.32/1/51

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/06/2017 17/06/2017 1 20/06/2017 365 DAF

Total : 5 000 000

2017.32/1/52

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/06/2017 01/06/2017 1 01/07/2017 365 DAF

Total : 90 000 000

2017.32/1/53

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de climatiseur de

la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/06/2017 24/06/2017 1 30/06/2017 365 DAF

Total : 5 000 000

2017.32/1/54

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 7 000 000 0 7 000 000

Entretient de photocopieur

et de matériel informatique

au profit de la DGTTM

DC-F

  à OC
20/06/2017 26/06/2017 1 30/06/2017 365 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 000 000      Nombre de lot: 1

2017.32/1/55

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 15 000 000

0 15 000 000

Entretien et reparation de

véhicule à quatre (04) roues

au profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/06/2017 26/06/2017 3 14/07/2017 365 DAF

Total : 15 000 000

2017.32/1/56

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 000 000

0 6 400 000

Nettoyage des locaux de la

DGTTM et de la

DRTMUSR-Haut-Bassins

et entretien du jardin de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 1 01/07/2017 365 DAF

Total : 9 000 000

2017.32/1/57

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour la

formation du personnel de

la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/06/2017 15/06/2017 1 14/07/2017 365 DAF

Total : 9 500 000

2017.32/1/58

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 8 500 000

0 8 500 000

Recrutement d'un

consultant chargé de

l'élaboration d'un plan type

de construction des

DRTMUSR et de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

CC
01/07/2017 05/07/2017 1 15/07/2017 60 -

Total : 8 500 000

2017.32/1/59

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par - Rub -

- 27 000 000

0 27 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGTTM et des DRT

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
15/06/2017 19/06/2017 3 01/08/2017 365 DAF

Total : 27 000 000

2017.32/1/62 Fonds Bail ETAT - 15 000 000 0 15 000 000 Acquisition et installation DPX 15/06/2017 26/06/2017 1 10/07/2017 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

Chap - Art -

Par - Rub -

de climatiseurs et de

matériel de vidéo

surveillances,de projecteurs

diapositive,poste

téléphonique et de

calculatrice scientifiques au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 2

Total : 15 000 000

2017.32/1/63

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 30 000 000

0 30 000 000

recrutement de

consultant/mission de

contrôle et de surveillance

des travaux de construction

du centre national de veille

et de prévision  au profit de

la DGM

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/04/2017 21/04/2017 1 31/05/2017 365 DAF/ANAM

Total : 30 000 000

2017.32/1/64

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990104

Chap

1800500311

Art 23 Par

233

AE 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour les suivis

controles des travaux de

construction d'un terminus

à Bissinghin et de

construction et

d'installation de diverses

infrastructures au profit de

la SOTRACO

     Nombre de lot: 2

DP-MI
20/04/2017 02/05/2017 1 08/06/2017 90 DAF

Total : 30 000 000

2017.32/1/65

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980118

Chap

1800900311

Art 23 Par

233

AE 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi-

contrôle de la construction

de salle de code de la route

de la DRT Nord

     Nombre de lot: 1

CC
20/06/2017 26/06/2017 1 03/07/2017 90 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.32/1/66

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990107

Chap

4004000311

Art 24 Par

241

AE 25 179 000

0 25 179 000

acquisition de matériels et

mobiliers de logements et

de bureau au profit de

l'AOMU

     Nombre de lot: 1

DPX
12/07/2017 25/07/2017 1 02/08/2017 15 15/09/2017 DAF

Total : 25 179 000

2017.32/1/67

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990107

Chap

4004000311

Art 21 Par

213

AE 3 000 000

0 3 000 000

conception de système

d'organisation prologiciels

au profit de l'AOMU

     Nombre de lot: 1

CC
03/07/2017 07/07/2017 1 24/07/2017 15 -

Total : 3 000 000

2017.32/1/68

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990107

Chap

4004000311

Art 24 Par

243

AE 67 671 000

0 67 671 000

Acquisition de véhicules

quatre (04) roues au profit

de l'AOMU

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/07/2017 01/08/2017 3 11/08/2017 60 DAF

Total : 67 671 000

2017.32/1/69

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990107

Chap

4004000311

Art 24 Par

242

AE 14 150 000

0 14 150 000

acquisition de matériel

informatique au profit de

l'AOMU

     Nombre de lot: 1

DPX
03/07/2017 14/07/2017 1 24/07/2017 15 DAF

Total : 14 150 000

2017.32/1/71

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 480 000

0 2 480 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi des

travaux de construction

d'un refectoire et d'un

CC
28/06/2017 05/07/2017 1 11/07/2017 30 DAF

Total : 2 480 000
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

hangar au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 2

2017.32/1/72

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

maintenance d'un groupe

électrogène au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/06/2017 30/06/2017 1 06/07/2017 365 DAF

Total : 3 000 000

2017.32/1/73

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 28 300 000

0 28 300 000

Travaux d'aménagement du

site de la DGTTM pour

l'évacuation des eaux de

pluies

     Nombre de lot: 1

DPX
28/06/2017 11/07/2017 1 25/07/2017 30 DAF

Total : 28 300 000

2017.32/1/76

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des TDR

relatifs au référentiel de

formations,l¿évaluation des

outils pédagogiques et des

critères et de mécanismes

de certification des

établissements de

formations des moniteurs

d'auto écoles,des

examinateurs et des

inspecteurs de permis de

conduire et de sécurité

routière

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/07/2017 11/07/2017 1 18/07/2017 14 DAF

Total : 1 500 000

2017.32/1/77

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000 0 1 500 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des TDR

CC

   

C.individuel

12/07/2017 18/07/2017 1 26/07/2017 14 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

relatifs à l'étude

d'informatisation des

examens de permis de

conduire et le suivi des

conducteurs routiers

professionnel

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2017.32/1/78

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration des TDR

relatif à un plan de

developpement stratégique

de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

17/07/2017 21/07/2017 1 28/07/2017 14 DAF

Total : 1 500 000

2017.32/1/80

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi des

travaux d'aménagement du

site de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

27/06/2017 03/05/2017 1 10/07/2017 30 DAF

Total : 3 000 000

2017.32/1/81

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Entretien reparation et

fourniture des pièces de

rechange des véhicules à

deux (02) roues au profit de

la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/05/2017 17/05/2017 1 24/05/2017 365 -

Total : 300 000

2017.32/1/83

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 12 500 000
0 12 500 000

Couvertures médiatiques

des activités de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/06/2017 03/07/2017 1 05/07/2017 365 DAF



Page 1445 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 12 500 000

2017.32/1/84

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle du projet de

modernisation et de

sécurisation des titres de

transports et de ré

immatriculation des

véhicules

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/06/2017 05/06/2017 1 12/06/2017 365 DAF

Total : 5 000 000

2017.32/1/85

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/06/2017 23/06/2017 1 03/07/2017 14 31/05/2017 DAF

Total : 9 000 000

2017.32/1/86

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 939 829

0 6 939 829

Acquisition de matériel et

kits de sports au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/06/2017 30/06/2017 1 06/07/2017 15 30/05/2017 DAF

Total : 6 939 829

2017.32/1/90

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980118

Chap

1800900311

Art 23 Par

233

AE 85 000 000

0 85 000 000

Construction de la salle de

code de la DRTMUSR

Nord

     Nombre de lot: 1

ED
23/06/2017 27/06/2017 1 27/07/2017 60 DAF

Total : 85 000 000

2017.32/1/91
Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000102

Chap

1012000311

CP 8 000 000 0 8 000 000

Recrutement de consultant

pour l'élaboration de

manuel de procédures des

structures du MTMUSR

CC
30/06/2017 05/07/2017 1 17/07/2017 60 DAF
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Référence du plan : 2017.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2017.32/1/92

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

recrutement d'un consultant

individuel pour effectuer

des travaux de mise à jour

du site web de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

CC
02/10/2017 06/10/2017 1 12/10/2017 14 12/10/2017 DAF

Total : 4 000 000

2017.32/1/93

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 4 999 951

0 4 999 951

Construction d'un bâtiment

administratif à usage

technique au profit de la

DGTTM (Travaux de

connexion)

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/10/2017 27/10/2017 1 10/11/2017 21 DAF

Total : 4 999 951

Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 1 825 069 829

Nombre lignes : 69
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 25
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.25/1/1

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 14 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/12/2016 15/12/2016 1 16/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 60 Par

CP 150 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710304

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 475 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 342 500

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 550 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680308

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 37 500
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 067 Act

06704 Actv

0670403

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690605

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700113

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 195 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700111

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

AE 5 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 500 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700102

Chap

4002000311

Art 63 Par

639

CP 750 000

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680502

Chap

4004000311

Art 63 Par

639

CP 250 000

Total : 14 000 000

2017.25/1/2

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 13 593 500

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
05/12/2016 19/12/2016 1 19/12/2016 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710304

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 700 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710402

Chap

1009000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 100 000

Budget

National

Prg 068 Act

06802 Actv

0680201

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 17 000

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv
CP 700 000



Page 1455 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0680308

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 26 500

Budget

National

Prg 067 Act

06704 Actv

0670403

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690605

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700113

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700111

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 250 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700102

Chap

4002000311

Art 63 Par

639

CP 250 000

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680502

Chap

4004000311

Art 63 Par

639

CP 250 000

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670101

Chap

4022000311

Art 63 Par

639

CP 1 250 000

Total : 13 593 500

2017.25/1/3
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

CP 500 000 0 3 306 992

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MCIA

DC-F

  à OC
17/01/2017 20/01/2017 1 03/02/2017 365 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710304

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 131 995

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 75 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 74 997

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680308

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 067 Act

06704 Actv

0670403

Chap

1015000311

CP 200 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690605

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700113

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700111

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Total : 3 306 992

2017.25/1/4

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 23/01/2017 365 DAF/MCIA

Total : 3 000 000

2017.25/1/5
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 3 950 000 0 3 950 000

Abonnement au journaux

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 3 950 000

2017.25/1/6

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 53 340 000

0 60 580 300

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/12/2016 15/12/2016 1 02/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 50 000

Budget

National

Prg 068 Act

06802 Actv

0680201

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 90 300

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 150 000

Budget Prg 067 Act CP 1 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06704 Actv

0670401

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 069 Act

06908 Actv

0690801

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 100 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

Total : 60 580 300

2017.25/1/7

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 26/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 2 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

AE 1 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 62 Par

622

Total : 4 500 000

2017.25/1/8

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2017 13/01/2017 1 27/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 2 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 1 000 000

Total : 4 500 000

2017.25/1/9

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 19 868 500

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre roues au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/02/2017 01/03/2017 1 03/04/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 368 500

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690504

Chap

2800700910

Art 62 Par

622

AE 3 000 000

Total : 19 868 500

2017.25/1/10

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000
0 4 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatiques et

péri-informatiques au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2017 19/01/2017 1 02/02/2017 365 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 3 000 000

Total : 4 500 000

2017.25/1/11

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 4 000 000

0 4 000 000

Assurances de véhicules à

quatre roues au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2017 05/01/2017 1 19/01/2017 365 DAF/MCIA

Total : 4 000 000

2017.25/1/12

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Gardiennage au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/12/2016 06/12/2016 1 01/01/2017 365 DAF/MCIA

Total : 4 500 000

2017.25/1/13

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 927 000

0 4 927 000

Nettoyage de bâtiments au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2017 09/01/2017 1 24/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

AE 1 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 4 927 000

2017.25/1/14

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

0 400 000

Visite technique de

véhicules à quatres roues au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2017 04/01/2017 1 03/02/2017 30 DAF/MCIA

Total : 400 000

2017.25/1/15

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 22 Par

221

AE 1 437 150 000

0 1 437 150 000

Construction

d'infrastructures

d'hébergement et de

production au profit au

profit du PIPHE (MOD)

     Nombre de lot: 1

ED
01/12/2016 01/12/2016 3 02/01/2017 180 DAF/MCIA

Total : 1 437 150 000

2017.25/1/16

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670201

Chap

1802300311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000

0 50 000 000

Étude de faisabilité pour

l'installation d'unités de

transformation

agroalimentaire, de

fabrication d'équipements

de production d'énergie

solaire, de l'enlèvement et

du traitement des  ordures.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/04/2017 11/05/2017 3 15/06/2017 90 DAF/MCIA

Total : 50 000 000

2017.25/1/17

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670204

Chap

1801400311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000
0 50 000 000

Étude pour l¿élaboration

d¿un document de stratégie

d¿incitation de la

transformation locale de

nos matières premières

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/12/2016 26/12/2016 3 26/01/2017 60 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 50 000 000

2017.25/1/18

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670205

Chap

1801900311

Art 21 Par

211

AE 100 000 000

0 100 000 000

Élaboration d¿un document

de stratégie sur la création

de zones franches

industrielles pour

promouvoir l¿agro-

industrie et les industries

agro-alimentaires

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/12/2016 28/12/2016 3 30/01/2017 60 DAF/MCIA

Total : 100 000 000

2017.25/1/19

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670302

Chap

1800900443

Art 21 Par

211

AE 350 800 000

0 350 800 000

Réalisation des études

techniques de voiries et

d'assainissement des zones

industrielles aux sorties de

Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 2

DP-MI
08/12/2016 22/12/2016 3 23/01/2017 60 DAF/MCIA

Total : 350 800 000

2017.25/1/20

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670303

Chap

1800900443

Art 21 Par

211

AE 216 000 000

0 216 000 000

Études techniques de voirie

et d'assainissement de la

nouvelle zone industrielle

de Kossodo

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 19/12/2016 3 19/01/2017 60 DAF/MCIA

Total : 216 000 000

2017.25/1/21

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670304

Chap

2801000910

Art 22 Par

221

AE 2 970 000 000

0 2 970 000 000

Réalisation des travaux

d'assainissement et de

voirie de la nouvelle zone

industrielle de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/01/2017 09/02/2017 3 09/03/2017 180 DAF/MCIA

Total : 2 970 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.25/1/22

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680402

Chap

1801500311

Art 21 Par

211

AE 30 000 000

0 30 000 000

Étude de faisabilité pour la

mise en place d¿une

plateforme de système

d¿information sur les

marchés (bourses de

commerce)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/01/2017 25/01/2017 3 27/02/2017 60 DAF/MCIA

Total : 30 000 000

2017.25/1/23

Budget

National

Prg 069 Act

06902 Actv

0690201

Chap

1801700311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000

0 50 000 000

Études de faisabilité pour la

création des centres de

formation de référence au

métier de l'artisanat

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/12/2016 15/12/2016 3 16/01/2017 90 DAF/MCIA

Total : 50 000 000

2017.25/1/24

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690503

Chap

1801800311

Art 21 Par

211

AE 50 000 000

0 50 000 000

Étude de la deuxième phase

du projet de Construction et

d¿équipement du Centre

National de Transformation

Artisanale du Coton

(CNATAC)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/12/2016 23/12/2016 3 23/01/2017 60 DAF/MCIA

Total : 50 000 000

2017.25/1/25

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690502

Chap

2800800910

Art 23 Par

233

AE 74 000 000

0 74 000 000

Poursuivre la construction

et l'équipement du Centre

National d¿Appui à la

Transformation Artisanale

du Coton (CNATAC)/

(MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2016 26/12/2016 3 23/01/2017 120 DAF/MCIA

Total : 74 000 000

2017.25/1/26 Budget Prg 069 Act AE 106 251 000 0 106 251 000 Achèvement de la DP-MI 01/02/2017 15/02/2017 3 15/03/2017 120 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06906 Actv

0690602

Chap

1801200311

Art 23 Par

233

construction d'un magasin

de stockage au profit du

SIAO (MOD)

     Nombre de lot: 1

Total : 106 251 000

2017.25/1/27

Budget

National

Prg 071 Act

07101 Actv

0710102

Chap

1802500311

Art 21 Par

211

AE 70 000 000

0 70 000 000

Étude pour la révision

Politique Sectorielle

     Nombre de lot: 1

DP-MI
16/01/2017 26/01/2017 3 27/02/2017 60 DAF/MCIA

Total : 70 000 000

2017.25/1/28

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710601

Chap

1802400311

Art 21 Par

211

AE 30 000 000

0 30 000 000

Étude construction de la

DRCIA NORD

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/01/2017 10/02/2017 3 60 DAF/MCIA

Total : 30 000 000

2017.25/1/29

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710602

Chap

1802700311

Art 21 Par

211

AE 30 000 000

0 30 000 000

  Réalisation d'études en

vue de la réhabilitation des

DRCIA BOUCLE DU

MOUHOUN ET CENTRE

EST

     Nombre de lot: 1

DP-MI
27/01/2017 10/02/2017 3 10/03/2017 60 DAF/MCIA

Total : 30 000 000

2017.25/1/30
Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700106

Chap

1018000311

CP 2 000 000 0 2 000 000

Confection des trophée

dans le cadre de la tenue de

la nuit du mérite des

opérateurs économiques.

DC-F
06/02/2017 10/02/2017 1 24/02/2017 15 DAF/MCIA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2017.25/1/31

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

0 20 829 000

Fourniture de pauses-café

et pauses déjeuner au profit

du MCIA pour les activités

se déroulant à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
09/01/2017 23/01/2017 1 17/02/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 7 619 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710403

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 4 162 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710404

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 335 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700105

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 937 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700107

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 750 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 3 276 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Total : 20 829 000

2017.25/1/32

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 2 500 000

0 3 670 000

Fourniture de pauses-café

et pauses-déjeuner au profit

du MCIA pour les activités

se déroulant à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 20/01/2017 1 03/02/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

CP 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

Budget

National

Prg 068 Act

06802 Actv

0680201

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 270 000

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 450 000

Budget

National

Prg 069 Act

06908 Actv

0690801

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 150 000

Total : 3 670 000

2017.25/1/33

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 4 500 000

0 28 160 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit des

structures rattachées du

MCIA et pour la

sensibilisation sur les

produits de grande

consommation

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/01/2017 06/01/2017 1 27/01/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680307

Chap

1017000311

Art 63 Par

CP 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680503

Chap

1017000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700102

Chap

4002000311

Art 63 Par

639

CP 1 750 000

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680502

Chap

4004000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700108

Chap

4016000910

Art 63 Par

639

CP 1 860 000

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670101

CP 2 300 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4022000311

Art 63 Par

639

Total : 28 160 000

2017.25/1/34

Budget

National

Prg 070 Act

07004 Actv

0700401

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 1 750 000

0 1 750 000

Fournitures de pauses-café

et pauses-déjeuner au profit

du MCIA pour les activités

se déroulant à Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/02/2017 17/02/2017 1 28/02/2017 365 DAF/MCIA

Total : 1 750 000

2017.25/1/35

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 5 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit des

projets et programme du

MCIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2017 25/01/2017 1 27/02/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690504

Chap

2800700910

Art 62 Par

622

AE 5 000 000

Total : 20 000 000

2017.25/1/36
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv
CP 2 200 000 0 4 716 000

Reproduction de documents

au profit du MCIA

DC-F

  à OC
31/01/2017 03/02/2017 1 17/02/2017 365 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 116 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 2 400 000

Total : 4 716 000

2017.25/1/37

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de carte de

recharge dans le cadre

l'organisation de la

rencontre Gouvernement

Secteur Privé

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 01/02/2017 1 15/02/2017 365 DAF/MCIA

Total : 300 000

2017.25/1/38

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 61 Par

617

CP 3 500 000

0 3 500 000

Couverture médiatiques des

activités du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
30/01/2017 30/01/2017 1 17/02/2017 365 DAF/MCIA

Total : 3 500 000

2017.25/1/39 Budget Prg 068 Act AE 275 000 000 0 300 000 000 Acquisition de véhicules à AOOD 18/01/2017 20/02/2017 3 20/03/2017 60 DAF/MCIA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06805 Actv

0680504

Chap

1801600311

Art 62 Par

622 quatre roues au profit des

projets et pargrammes du

MCIA

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 25 000 000

Total : 300 000 000

2017.25/1/40

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de matériel de

production

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2017 01/03/2017 3 03/04/2017 90 DAF/MCIA

Total : 200 000 000

2017.25/1/41

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680504

Chap

1801600311

Art 62 Par

622

AE 90 000 000

0 190 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

projets et programme du

MCIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/02/2017 07/03/2017 3 07/04/2017 60 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 30 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv
AE 70 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

Total : 190 000 000

2017.25/1/47

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 24 000 000

0 24 000 000

Recrutement d¿un cabinet

d¿étude en vue de la

formation sur les filières

porteuses et la qualité au

profit du projet de création

et de mise en place

d¿incubateur, de pépinières

et d¿hôtel d¿entreprises

dans le secteur

agroalimentaire (PIPHE-

SA)

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/01/2017 24/01/2017 3 17/02/2017 9 DAF/MCIA

Total : 24 000 000

2017.25/1/48

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 5 000 000

0 47 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX
27/01/2017 13/02/2017 1 07/03/2017 45 DAF/MCIABudget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670103

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

AE 36 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

AE 6 000 000



Page 1477 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 47 000 000

2017.25/1/49

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670304

Chap

2801000910

Art 62 Par

622

AE 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un

programme d'aménagement

des zones industrielles au

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/01/2017 03/02/2017 1 03/03/2017 60 DAF/MCIA

Total : 20 000 000

2017.25/1/50

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 2 350 000

0 2 350 000

Entretient et maintenance

de bâtiment

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2017 28/01/2017 1 10/02/2017 365 DAF/MCIA

Total : 2 350 000

2017.25/1/51

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700103

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 2 300 000

0 2 300 000

Production de support et

visuel dans le cadre de

l'organisation de la Journée

Economiques du Burkina à

l'Extérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 06/02/2017 1 20/02/2017 30 DAF/MCIA

Total : 2 300 000

2017.25/1/52

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680504

Chap

1801600311

Art 62 Par

622

AE 100 000 000

0 100 000 000

Études pour la mise en

place du schéma directeur

informatique (SDI) du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 19/12/2016 3 19/01/2017 90 DAF/MCIA

Total : 100 000 000
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.25/1/53

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 50 000 000

0 50 000 000

Étude de faisabilité pour la

mise en place de centrale

d'achats de produits de

grande consommation au

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-MI
16/12/2016 30/12/2016 3 30/01/2017 100 DAF/MCIA

Total : 50 000 000

2017.25/1/55

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670301

Chap

2801000910

Art 22 Par

221

AE 1 360 000 000

0 1 360 000 000

Poursuite des travaux

d'aménagement, de voirie et

d'assainissement de la zone

industrielle de Dô,

Commune de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

AOOD
25/01/2017 27/02/2017 3 27/03/2017 150 DAF/MCIA

Total : 1 360 000 000

2017.25/1/56

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670301

Chap

2801000910

Art 22 Par

221

AE 140 000 000

0 140 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagement, de voirie et

d'assainissement de la zone

industrielle de Dô,

Commune de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/01/2017 27/02/2017 3 27/03/2017 210 DAF/MCIA

Total : 140 000 000

2017.25/1/57

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690504

Chap

2800700910

Art 23 Par

235

AE 1 632 000 000

0 1 632 000 000

Construction du village

artisanal de Bobo-

Dioulasso (MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 19/12/2016 3 19/01/2017 365 DAF/MCIA

Total : 1 632 000 000

2017.25/1/58
Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670303

Chap

AE 360 000 000 0 360 000 000

Suivi-contrôle pour la

réalisation des travaux

d'assainissement et de

voirie de la nouvelle zone

DP-MI
09/12/2016 23/12/2016 3 23/01/2017 240 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2801000910

Art 21 Par

211

industrielle de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1
Total : 360 000 000

2017.25/1/59

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670302

Chap

1800900443

Art 21 Par

211

AE 9 200 000

0 9 200 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'élaboration des TDR en

vue de la présélection d'un

bureau d'études ou

groupement de bureaux

d'études pour la réalisation

des études techniques de

voiries et d'assainissement

des zones industrielles des

sorties de Ouagadougou et

de Bobo-Dioulasso

     Nombre de lot: 1

CC
21/04/2017 26/04/2017 1 05/05/2017 21 DAF/MCIA

Total : 9 200 000

2017.25/1/60

Budget

National

Prg 071 Act

07101 Actv

0710102

Chap

1802500311

Art 21 Par

211

AE 40 000 000

0 40 000 000

Etudes pour la formulation

d'une politique

d'industrialisation

     Nombre de lot: 1

DP-MI
24/04/2017 08/05/2017 3 22/06/2017 90 DAF/MCIA

Total : 40 000 000

2017.25/1/61

Budget

National

Prg 070 Act

07003 Actv

0700302

Chap

4021000311

Art 63 Par

632

CP 12 000 000

0 12 000 000

acquisition de matériels

divers au profit de MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX
27/04/2017 10/05/2017 1 08/06/2017 45 DAF/MCIA

Total : 12 000 000

2017.25/1/62 Budget Prg 070 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Entretien et maintenance de DC-F 25/04/2017 28/04/2017 1 11/05/2017 365 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07003 Actv

0700302

Chap

4021000311

Art 63 Par

632

matériel et mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 2 000 000

2017.25/1/63

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 675 500

0 2 675 500

Acquisition de fournitures

diverses au profit de MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/04/2017 25/04/2017 1 17/05/2017 365 DAF/MCIA

Total : 2 675 500

2017.25/1/64

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 273 000

0 3 923 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit de MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2017 18/05/2017 1 30/05/2017 365 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700101

Chap

1802600311

Art 62 Par

622

AE 1 650 000

Total : 3 923 000

2017.25/1/65
Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670203

Chap

1802300311

Art 62 Par

622

AE 20 000 000
0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PACDE

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2017 02/05/2017 1 12/05/2017 30 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2017.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 20 000 000

2017.25/1/66

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1004000311

Art 61 Par

611

CP 885 000

0 885 000

Gardiennage au profit du

Ministère du Commerce, de

l'Industrie et de l'Artisanat

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/10/2017 30/10/2017 60 02/11/2017 60 DAF/MCIA

Total : 885 000

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 10 363 085 792

Nombre lignes : 60
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE

L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 31
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.31/1/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 5 500 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs et

reproduction de documents

au profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 09/01/2017 1 25/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970406

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 5 500 000

2017.31/1/2

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 10 125 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04)

roues et fourniture de

pièces de rechange au profit

du MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/11/2016 28/11/2016 1 25/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv
CP 925 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970301

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 29 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970302

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 42 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970303

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 28 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970304

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 20 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970306

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 33 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970307

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 15 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970308

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 33 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970406

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950206

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950101

Chap

1015000311

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950306

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 250 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960101

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 75 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960104

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 50 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960201

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 75 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960202

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 50 000

Total : 10 125 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.31/1/3

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970403

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 13 865 000

0 13 865 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
21/11/2016 05/12/2016 1 16/01/2017 360 DAF

Total : 13 865 000

2017.31/1/4

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 750 000

0 8 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/01/2017 10/01/2017 1 06/02/2017 360 DAFBudget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 250 000

Total : 8 000 000

2017.31/1/5

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970403

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 700 000

0 6 700 000

Gardiennage des locaux

administratifs et de la

résidence ministérielle au

profit du MDENP

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/12/2016 30/12/2016 1 20/01/2017 360 DAF

Total : 6 700 000

2017.31/1/6

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 250 000

0 5 500 000

Entretien et réparation des

véhicules à deux (02) roues

au profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/12/2016 29/12/2016 1 20/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 250 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 500 000

2017.31/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 551 000

0 9 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique, péri-

informatique, de

communication et autres au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/12/2016 14/12/2016 1 30/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970301

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 95 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970302

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 147 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970303

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 96 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970304

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 71 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970306

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 117 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970307

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 63 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970308

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 110 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970402

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950206

Chap

1014000311

CP 750 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950101

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 750 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950306

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 750 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960101

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 225 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960104

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 150 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960201

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 225 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv
CP 150 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0960202

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

Total : 9 000 000

2017.31/1/8

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 7 776 000

0 59 919 000

Acquisition de carburants

au profit des services, des

projets et programmes du

MDENP

     Nombre de lot: 2

ED
25/11/2016 05/12/2016 1 23/01/2017 21 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 654 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 156 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 623 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970503

Chap

1005000311

CP 156 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970504

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 156 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970505

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 156 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 021 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970302

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 492 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv
CP 492 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0970303

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970304

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 362 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970306

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 595 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970307

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 311 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970308

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 568 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970401

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 208 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970402

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 18 900 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970406

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 48 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 153 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 144 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 173 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970204

Chap

1009000311

CP 451 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 302 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970602

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 302 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970603

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 59 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 058 000

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv
CP 2 351 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0950101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950306

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 351 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 706 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960104

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 470 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 705 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960202

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 470 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950404

Chap

1800500311

Art 60 Par

601

AE 7 000 000

Total : 59 919 000

2017.31/1/9

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 201 000

0 43 196 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques, de produits

d'entretien et de matières

spécifiques au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
02/12/2016 04/01/2017 3 17/02/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 001 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 214 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970503

CP 211 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970504

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 211 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970505

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 214 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 001 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970301

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 224 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970302

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 993 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970303

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 482 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970304

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 355 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970306

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 583 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970307

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 305 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970308

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 559 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970406

Chap

1008000311

CP 10 991 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 384 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 359 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 431 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 126 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv
CP 3 500 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0950206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 501 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950306

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 001 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 199 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960104

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960202

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Total : 43 196 000

2017.31/1/10

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 15 742 000

Fourniture de pauses-café

et déjeuner au profit du

MDENP (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/12/2016 27/12/2016 1 30/01/2017 360 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970103

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970103

Chap

1004000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 3 242 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970309

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970310

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970202

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970205

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970602

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 250 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950206

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950306

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960101

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960104

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960201

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960202

Chap

1017000311

CP 100 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 15 742 000

2017.31/1/11

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950406

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 2 000 000

0 100 226 000

Acquisition de matériels et

outils  informatiques au

profit des Direction des

Services Informatiques

(DSI)

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/01/2017 14/02/2017 3 24/03/2017 45 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950406

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 63 000 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950406

Chap

1800700311

Art 24 Par

244

AE 35 000 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970507

Chap

1800700311

Art 24 Par

244

AE 226 000

Total : 100 226 000

2017.31/1/12
Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950404

Chap

1800500311

Art 24 Par

AE 65 000 000 0 65 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et

spécifiques au profit du

projet e-Conseil des

Ministres

AOOD
01/03/2017 31/03/2017 3 15/05/2017 60 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

244
     Nombre de lot: 1

Total : 65 000 000

2017.31/1/13

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950104

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 10 950 000

0 77 655 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/01/2017 20/02/2017 3 05/04/2017 60 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950208

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 1 250 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 7 595 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960106

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 3 330 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960204

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 3 330 000

Budget Prg 097 Act AE 20 285 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09701 Actv

0970105

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970207

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 4 020 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970312

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 19 280 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970409

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 6 996 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970507

Chap

1800700311

Art 24 Par

241

AE 35 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970605

Chap

1800700311

Art 24 Par

AE 584 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

241

Total : 77 655 000

2017.31/1/14

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950104

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 7 470 000

0 105 614 000

Acquisition de matériels

informatiques et

spécifiques profit du

MDENP

     Nombre de lot: 2

AOOD
23/01/2017 22/02/2017 3 07/04/2017 45 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950208

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 26 660 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 6 310 000

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960106

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 3 130 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960204

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 3 130 000

Budget Prg 097 Act AE 20 610 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09701 Actv

0970105

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970207

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 5 490 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970312

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 14 100 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970409

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 16 999 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970507

Chap

1800700311

Art 24 Par

242

AE 205 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970605

Chap

1800700311

Art 24 Par

AE 1 510 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 105 614 000

2017.31/1/15

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 005 000

0 15 000 000

Assurance du matériel

roulant au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX
09/01/2017 12/01/2017 1 06/02/2017 15 DAFBudget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 61 Par

615

CP 4 995 000

Total : 15 000 000

2017.31/1/16

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950208

Chap

1800700311

Art 21 Par

211

AE 475 000 000

0 475 000 000

 Recrutement d'un cabinet

de consultants pour

l'élaboration d'un Schéma

Directeur d'Aménagement

Numérique (SDAN)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/12/2016 02/01/2017 3 01/03/2017 180 DAF

Total : 475 000 000

2017.31/1/17

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950208

Chap

1800700311

Art 21 Par

211

AE 60 000 000

0 60 000 000

Recrutement d'un cabinet

de consultants pour

l'élaboration d'un

référentiel de management

de la qualité des systèmes

d'information

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/12/2016 02/01/2017 3 01/03/2017 240 DAF

Total : 60 000 000

2017.31/1/18
Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950208

Chap

1800700311

Art 24 Par

243

AE 26 150 000 0 42 300 000

Acquisition de matériels

roulants au profit des projet

et programme du MDENP

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/01/2017 15/02/2017 3 03/04/2017 60 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 24 Par

243

AE 16 150 000

Total : 42 300 000

2017.31/1/19

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950103

Chap

1800800311

Art 21 Par

211

AE 100 000 000

0 100 000 000

Recrutement d'un cabinet

de consultants pour la

réalisation  d'une étude

économique au profit du

technopole  national

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2016 10/01/2017 3 02/03/2017 90 DAF

Total : 100 000 000

2017.31/1/20

Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960106

Chap

1800700311

Art 21 Par

211

AE 70 000 000

0 70 000 000

Réalisation d'une étude

pour l'élaboration d'un plan

national d'adressage

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/12/2016 12/01/2017 3 15/03/2017 180 DAF

Total : 70 000 000

2017.31/1/22

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 22 Par

221

AE 100 000 000

0 100 000 000

Aménagement de terrains à

usage technique et

administratif

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/05/2017 15/06/2017 3 01/09/2017 90 DAF

Total : 100 000 000

2017.31/1/23
Budget

National

Prg 096 Act

09601 Actv

0960106

Chap

AE 70 000 000 0 70 000 000

Recrutement d'un cabinet

de consultants pour la

réalisation d'une étude pour

l'élaboration  d'un plan

DP-MI
09/12/2016 10/01/2017 3 16/03/2017 120 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800700311

Art 21 Par

211

d¿investissement de la

couverture postale

     Nombre de lot: 1

Total : 70 000 000

2017.31/1/24

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950103

Chap

1800800311

Art 21 Par

211

AE 70 000 000

0 70 000 000

Recrutement d'un cabinet

de consultants pour la

réalisation d'une étude

d'impacts environnemental,

social et foncier du

technopole national

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/12/2016 04/01/2017 3 20/03/2017 210 DAF

Total : 70 000 000

2017.31/1/25

Budget

National

Prg 095 Act

09501 Actv

0950103

Chap

1800800311

Art 22 Par

221

AE 750 000 000

0 750 000 000

Recrutement d'un cabinet

de consultants pour la

réalisation d'une  étude

architecturale complète du

technopole national (MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/12/2016 02/01/2017 3 21/03/2017 150 DAF

Total : 750 000 000

2017.31/1/26

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 22 Par

221

AE 4 000 000

0 46 000 000

Mise en place d'un

incubateur pour héberger

les promoteurs des projets

dans le domaine des TIC

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/01/2017 03/02/2017 1 24/04/2017 1080 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 24 Par

244

AE 42 000 000

Total : 46 000 000

2017.31/1/29 Compte Bail ETAT - 50 000 000 0 50 000 000 Pause-café, pause-café AOOD 25/04/2017 25/05/2017 3 26/06/2017 360 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

renforcées et location de

salle pour les activités

diverses du MDENP en

régions

     Nombre de lot: 4
Total : 50 000 000

2017.31/1/30

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de car pour le

transport des agents en

régions dans le cadre des

activités diverses du

MDENP

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 25/04/2017 1 05/05/2017 360 DAF

Total : 5 000 000

2017.31/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

reportages photos et vidéos

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2017 28/04/2017 1 15/05/2017 365 DAF

Total : 2 500 000

2017.31/1/33

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

reportages et diffusion

radio

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 03/05/2017 1 18/05/2017 365 DAF

Total : 8 000 000

2017.31/1/34

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Reportage et diffusion

télévisuelle

     Nombre de lot: 1

DPX
27/04/2017 08/05/2017 1 05/06/2017 365 DAF

Total : 15 000 000

2017.31/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Insertion et la couverture

médiatique en ligne

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/04/2017 02/05/2017 1 31/05/2017 360 DAF

Total : 9 000 000

2017.31/1/36

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 750 000

0 9 750 000

Confection de banderoles,

bannières et affiches

publicitaires au profit du

MDENP (marché à ordres

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 26/05/2017 360 DAF

Total : 9 750 000
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

de commande)

     Nombre de lot: 1

2017.31/1/37

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 750 000

0 9 750 000

Conception de logos et

divers supports de

communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 26/05/2017 360 DAF

Total : 9 750 000

2017.31/1/38

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Conception et diffusion de

spots publicitaires et

diverses émissions

     Nombre de lot: 1

DPX
05/05/2017 08/05/2017 1 05/06/2017 360 DAF

Total : 15 000 000

2017.31/1/39

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED
26/04/2017 28/04/2017 1 15/05/2017 30 DAF

Total : 60 000 000

2017.31/1/40

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de matériels de

cérémonies du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 360 DAF

Total : 5 000 000

2017.31/1/41

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de véhicules à

deux roues au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 30 DAF

Total : 9 500 000

2017.31/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de cinq (05)

coffres-forts moyens au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 30 DAF

Total : 4 500 000

2017.31/1/43 Compte Bail ETAT - 9 700 000 0 9 700 000 Acquisition et pose de DC-F 05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

rideaux pour le nouveau

bâtiment

     Nombre de lot: 1
Total : 9 700 000

2017.31/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Lavage des rideaux et

retouches intérieur du

cabinet MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 7 DAF

Total : 900 000

2017.31/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien de la résidence du

ministre

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 360 DAF

Total : 2 500 000

2017.31/1/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et réparation du

matériel (sanitaire,

plomberie, électricité ) et

fourniture de pièces de

rechange

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 360 DAF

Total : 8 500 000

2017.31/1/47

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'équipements

sportifs au profitl du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2017 19/05/2017 1 15/06/2017 15 DAF

Total : 2 500 000

2017.31/1/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Gestion du parking, des

espaces verts et des petites

réparations au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 08/05/2017 1 29/05/2017 360 DAF

Total : 5 500 000

2017.31/1/49
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de

documentation technique

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - pour la bibliothèque

     Nombre de lot: 1
Total : 5 000 000

2017.31/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Aménagement de la

bibliothèque du MDENP à

l'immenble ARMELLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 15 DAF

Total : 4 000 000

2017.31/1/52

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Travaux complémentaires

au niveau de l¿hôtel

administratif (menuiserie,

électricité, ...)

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2017 26/05/2017 1 15/06/2017 15 DAF

Total : 9 900 000

2017.31/1/53

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

réabonnement canal+ au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/05/2017 08/05/2017 1 31/05/2017 360 DAF

Total : 3 500 000

2017.31/1/54

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000

0 8 500 000

Travaux de

Bornage,d'implantation de

repère et d'un panneau

d'identification au profit du

technopole TIC  de

OUAGADOUGOU,

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2017 13/07/2017 1 31/07/2017 30 DAF

Total : 8 500 000

2017.31/1/55

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Conception d'une

plateforme e-compétences

en TIC

     Nombre de lot: 1

MI-CI
31/05/2017 15/06/2017 1 14/07/2017 30 DAF

Total : 5 000 000

2017.31/1/56
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 3 500 000 0 3 500 000

Elaboration d'une straégie

de communication

MI-CI
15/06/2017 30/06/2017 1 31/07/2017 30 DAF
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Référence du plan : 2017.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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offres/propositi

ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par -

     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2017.31/1/57

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Elaboration d'une

communication sur le

projet REC/REM

     Nombre de lot: 1

MI-CI
15/06/2017 30/06/2017 1 31/07/2017 30 DAF

Total : 20 000 000

2017.31/1/58

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 22 Par

221

AE 9 980 000

0 9 980 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la réalisation d'une étude

pour l'aménagement de

terrain à usage technique et

administratif et suivi

contrôle

     Nombre de lot: 1

MI-CI
15/05/2017 30/05/2017 3 20/06/2017 180 DAF

Total : 9 980 000

2017.31/1/59

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1800700311

Art 22 Par

221

AE 15 020 000

0 15 020 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'élaboration de

référentiel de déploiement

de fibre optique

     Nombre de lot: 1

MI-CI
15/05/2017 30/05/2017 3 20/06/2017 60 DAF

Total : 15 020 000

2017.31/1/60

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 467 480 120

0 1 467 480 120

Renforcement de la

capacité internet par fibre

optique ou hertzienne et

VSAT au profit des

universités publiques du

Burkina Faso et de l'IDS

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
08/05/2017 07/06/2017 3 10/07/2017 60 DAF

Total : 1 467 480 120

2017.31/1/61
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 180 600 000 0 180 600 000

Couverture, renforcement

et extension du réseau

WIFI des universités

AOOD

  à OC
10/05/2017 12/06/2017 3 14/07/2017 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 180 600 000

publiques du Burkina Faso

et de l'IDS

     Nombre de lot: 1

2017.31/1/62

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

couverture médiatique, la

presse écrite ( SIDWAYA,

LE QUOTIDIEN, LE

PAYS, OBSERVATEUR

ET AUTRES)

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 17/05/2017 1 22/05/2017 360 DAF

Total : 9 000 000

2017.31/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Confection de divers

supports de communication

au profit du MDENP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/05/2017 06/06/2017 1 21/06/2017 21 DAF

Total : 8 000 000

2017.31/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

Prestation de service de

déménagement de divers

bureaux du MDENP vers

les nouveaux bâtiments

administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/05/2017 05/06/2017 1 23/06/2017 21 DAF

Total : 7 500 000

2017.31/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 950 000

0 9 950 000

Fourniture et pause de

moquettes au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2017 07/06/2017 1 30/06/2017 21 DAF

Total : 9 950 000

2017.31/1/66

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 990 000

0 9 990 000

Fourniture, pause de

rideaux et décoration au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/05/2017 07/06/2017 1 30/06/2017 14 DAF

Total : 9 990 000
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liquidées
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.31/1/67

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation du

mobilier de bureau et de

logement au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/06/2017 04/07/2017 1 14/07/2017 360 DAF

Total : 5 000 000

2017.31/1/68

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de pièces de

rechange pour véhicules à

quatre (04) roues au profit

du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 19/06/2017 1 10/07/2017 14 DAF

Total : 9 500 000

2017.31/1/69

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de cantines au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 20/06/2017 1 17/07/2017 14 DAF

Total : 5 000 000

2017.31/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Fourniture de pause café et

cocktail pour les réunions

et conférences au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2017 17/05/2017 1 02/06/2017 360 DAF

Total : 9 900 000

2017.31/1/71

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition et installation

d'équipements de vidéo

surveillance au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 30/06/2017 1 17/07/2017 21 DAF

Total : 3 000 000

2017.31/1/72

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 995 000

0 9 995 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2017 03/07/2017 1 21/07/2017 14 DAF

Total : 9 995 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.31/1/73

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Travaux complémentaires

au niveau de l'hôtel

administratif (filmage et

cloisonnement)

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/06/2017 06/07/2017 1 25/07/2017 21 DAF

Total : 7 000 000

2017.31/1/74

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de matériels de

bureau et de logement au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2017 07/07/2017 1 26/07/2017 14 DAF

Total : 9 800 000

2017.31/1/75

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 999 800

0 999 800

Acquisition d'équipements

de protection au profit des

agents de liaison du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2017 06/07/2017 1 26/07/2017 14 DAF

Total : 999 800

2017.31/1/76

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2017 11/07/2017 1 20/07/2017 14 DAF

Total : 6 000 000

2017.31/1/77

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

réfrigérateurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2017 25/08/2017 1 06/09/2017 14 DAF

Total : 4 000 000

2017.31/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 700 000

0 9 700 000

Acquisition et installation

des onduleurs centralisés au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2017 19/07/2017 1 26/07/2017 21 DAF

Total : 9 700 000

2017.31/1/79
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000
0 9 000 000

Entretien et réparation du

nouveau bâtiment

administratif

DC-F

  à OC
03/08/2017 17/08/2017 1 05/09/2017 360 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000      Nombre de lot: 1

2017.31/1/80

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de mobiliers de

logements au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/07/2017 03/08/2017 1 25/08/2017 14 DAF

Total : 9 990 000

2017.31/1/81

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Installation d'équipements

BROADBAND SILVER 1

M

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2017 06/06/2017 1 30/06/2017 21 DAF

Total : 4 000 000

2017.31/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 700 000

0 1 700 000

Hébergement des trois (03)

personnes à l'occasion de la

seconde édition de l'I.T.

forum Burkina

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 22/06/2017 1 05/07/2017 3 DAF

Total : 1 700 000

2017.31/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Prestation d'hôtesses

d'accueil

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 12/06/2017 1 03/07/2017 30 DAF

Total : 2 000 000

2017.31/1/84

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Location et sonorisation

d'une salle de réunion pour

l'organisation de la seconde

édition de l'I.T. forum

Burkina

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2017 21/06/2017 1 17/07/2017 21 DAF

Total : 1 200 000

2017.31/1/85

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000
0 2 500 000

Pause café et pause

déjeuner à l'occasion de la

seconde édition de l'I.T.

forum Burkina

DC-F
20/06/2017 05/07/2017 1 25/07/2017 21 DAF
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disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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d'exécution
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000      Nombre de lot: 1

2017.31/1/86

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Formation en anglais des

TIC et des

télécommunications de

madame le Ministre du

Développement de

l¿Économie Numérique et

des Postes

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2017 20/06/2017 1 16/08/2017 7 DAF

Total : 800 000

2017.31/1/87

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000

0 6 500 000

Câblage du réseau

informatique de l'immeuble

Armelle

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/06/2017 14/07/2017 1 03/08/2017 30 DAF

Total : 6 500 000

2017.31/1/88

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Participation au cinquième

séminaire de formation sur

la légistique de deux (02)

cadres du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2017 20/06/2017 1 10/07/2017 21 DAF

Total : 2 000 000

2017.31/1/89

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 650 000

0 4 650 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/05/2017 16/05/2017 1 06/06/2017 360 DAF

Total : 4 650 000

2017.31/1/90

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Formation des agents du

MDENP en élaboration et

mise en ¿uvre de tableau de

bord

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2017 20/07/2017 1 07/08/2017 21 DAF

Total : 9 900 000
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai
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2017.31/1/91

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 250 000

0 2 250 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2017 14/04/2017 1 04/05/2017 360 DAF

Total : 2 250 000

2017.31/1/92

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000 000

0 900 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de la réalisation

d'une étude d'impact

environnemental et social

du Backbone (lot 1 et 2)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2017 20/06/2017 4 10/08/2017 45 DAF

Total : 900 000 000

2017.31/1/93

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique

(Presse écrite)

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2017 30/10/2017 1 07/11/2017 60 DAF

Total : 1 500 000

2017.31/1/94

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 640 000

0 9 640 000

Couverture médiatique (

audio visuelle)

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/10/2017 30/10/2017 1 10/11/2017 60 DAF

Total : 9 640 000

2017.31/1/95

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 100 000

0 7 100 000

Prestations diverses

(gadget, banderoles,

diverses impressions)

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/10/2017 08/11/2017 1 15/11/2017 60 DAF

Total : 7 100 000

2017.31/1/96

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Couverture médiatique

(retransmission en direct)

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/10/2017 06/11/2017 1 13/11/2017 60 DAF

Total : 5 500 000

2017.31/1/97

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 600 000
0 600 000

Reportage photos et vidéos

     Nombre de lot: 1

DC-NF
27/10/2017 08/11/2017 1 16/11/2017 60 DAF
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Total : 600 000

2017.31/1/98

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Réalisation de film

documentaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/10/2017 09/11/2017 1 17/11/2017 60 DAF

Total : 9 000 000

2017.31/1/99

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Pause café et dejeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/10/2017 06/11/2017 1 15/11/2017 60 DAF

Total : 9 900 000

2017.31/1/100

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/10/2017 15/11/2017 1 22/11/2017 60 DAF

Total : 2 000 000

2017.31/1/101

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 150 000

0 150 000

Prestation d'hôtesses

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/10/2017 10/11/2017 1 20/11/2017 60 DAF

Total : 150 000

2017.31/1/102

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Prestation de maître de

cérémonie

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/10/2017 17/11/2017 1 24/11/2017 60 DAF

Total : 300 000

2017.31/1/103

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Achat de consommables

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/11/2017 10/11/2017 1 17/11/2017 60 DAF

Total : 9 500 000

2017.31/1/104

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Prestation d'artistes

musiciens

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/11/2017 10/11/2017 1 20/11/2017 60 DAF

Total : 2 500 000

2017.31/1/105
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 3 500 000 0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau

DC-F
06/11/2017 10/11/2017 1 17/11/2017 60 DAF
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Par -

     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2017.31/1/106

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 0

0 700 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de

concours génie TIC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/10/2017 30/10/2017 1 06/11/2017 30 DAFCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 700 000

Total : 700 000

2017.31/1/107

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 990 000

0 9 990 000

recrutement d'un consultant

individuel pour la

conception et le

dimensionnement de la

phase 2 de réalisation du

projet bacbone national des

télécommunications

(PBNT)

     Nombre de lot: 1

MI-CI
31/10/2017 30/11/2017 3 30/12/2017 90 DAF

Total : 9 990 000

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 5 442 126 920

Nombre lignes : 102
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PREMIER MINISTERE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 3
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.3/1/1

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 10 000 000

0 124 500 000

Acquisition de carburant au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/01/2017 23/01/2017 1 07/02/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv
- 5 000 000



Page 1528 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050404

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 40 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 10 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050411

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050116

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 4 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1018000311

- 5 000 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

Total : 124 500 000

2017.3/1/2

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 30 000 000

0 30 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
14/11/2016 14/12/2016 3 01/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 30 000 000

2017.3/1/3

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 12 000 000

0 12 000 000

Entretien et réparation des

véhicules à 4 roues du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/11/2016 30/11/2016 1 01/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 12 000 000

2017.3/1/4

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et réparation

photocopieurs et matériel

informatique du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 25/01/2017 1 03/02/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 6 000 000

2017.3/1/5
Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv
- 6 000 000 0 6 000 000

Entretien et réparation

climatiseurs et électricité

DPX

  à OC
11/01/2017 25/01/2017 1 03/02/2017 360 30/09/2017 DAF/PM
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

bâtiment

     Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2017.3/1/6

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

- 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation des

engins à 2 roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 12/01/2017 1 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 1 500 000

2017.3/1/7

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de pièces

détachées au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/02/2017 17/02/2017 1 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 10 000 000

2017.3/1/8

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050204

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Edition de journaux au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2017 08/03/2017 1 30/03/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 8 000 000

2017.3/1/9
Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

- 1 500 000 0 18 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/02/2017 08/03/2017 3 360 30/09/2017 DAF/PM
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050203

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050205

- 750 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050206

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

- 1 250 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050404

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050403

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

- 750 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050411

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050116

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050119

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1014000311

- 750 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 750 000

Total : 18 250 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.3/1/10

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

0 21 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/02/2017 16/03/2017 3 360 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050205

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

- 2 500 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050411

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv
- 1 000 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050116

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050119

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

- 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050415

Chap

1082000311

Art 60 Par

601

- 1 000 000

Total : 21 000 000

2017.3/1/11

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

- 3 000 000

0 31 500 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
09/01/2017 13/02/2017 3 01/03/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050203

- 1 500 000
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

- 4 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

- 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050403

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050411

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050116

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050119

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

- 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1015000311

- 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050117

Chap

1019000311

Art 60 Par

606

- 1 500 000

Total : 31 500 000

2017.3/1/12

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

- 10 000 000
0 10 000 000

Acquisition de tenues

professionnelles au profit

du service de sécurité du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DPX
23/01/2017 08/02/2017 1 01/03/2017 60 30/09/2017 DAF/PM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 000 000

2017.3/1/13

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de matériel de

sécurité au profit du service

de sécurité du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

AOR
20/02/2017 27/03/2017 3 25/04/2017 60 30/09/2017 DAF/PM

Total : 35 000 000

2017.3/1/14

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050208

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de livres au

profit de la bibilothèque du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 09/02/2017 1 21/02/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 3 000 000

2017.3/1/15

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

ED
09/01/2017 09/01/2017 1 26/01/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 20 000 000

2017.3/1/16

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de véhicule au

profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

DPX
06/03/2017 12/04/2017 3 02/05/2017 60 30/09/2017 DAF/PM

Total : 25 000 000

2017.3/1/17
Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

- 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de matières

spécifiques au profit du

DC-F
06/02/2017 06/02/2017 1 21/02/2017 15 30/09/2017 DAF/PM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

SGDN

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2017.3/1/18

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

- 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 06/02/2017 1 21/02/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 8 500 000

2017.3/1/19

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

- 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de fournitures

et de matières spécifiques

au profit de la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/02/2017 16/02/2017 1 07/03/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 1 800 000

2017.3/1/20

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

- 12 000 000

0 14 196 000

Acquisition de carburant au

profit de la HACIAU

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 06/02/2017 1 21/03/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

- 2 196 000

Total : 14 196 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.3/1/21

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 8 758 000

0 8 878 000

Acquisition de matières

spécifiques et de

fournitures de bureau au

profit de la HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2017 20/02/2017 1 28/02/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 120 000

Total : 8 878 000

2017.3/1/22

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel au

profit de la HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2017 15/02/2017 1 28/02/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 6 000 000

2017.3/1/23

Budget

National

Prg 008 Act

00801 Actv

0080102

Chap

1021010311

Art 63 Par

639

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'APEN

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2017 06/02/2017 1 21/03/2017 1 30/09/2017 DAF/PM

Total : 5 000 000

2017.3/1/24
Budget

National

Prg 008 Act

00801 Actv

0080102

Chap

1021010311

Art 63 Par

- 11 000 000 0 11 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de matières

spécifiques et de matériel

au profit de l'APEN

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2017 06/04/2017 1 30 30/09/2017 DAF/PM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

Total : 11 000 000

2017.3/1/25

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

médicaments au profit de

l'infirmerie du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2017 09/03/2017 1 28/03/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 3 000 000

2017.3/1/26

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 47 550 000

0 47 550 000

Acquisition de carburant au

profit du SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2017 16/01/2017 1 31/01/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 47 550 000

2017.3/1/27

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien de matériel

roulant au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 26/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 2 500 000

2017.3/1/28

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 8 900 000

0 8 900 000

Entretien et nettoyage des

locaux du SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 26/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 8 900 000

2017.3/1/29 Budget Prg 008 Act - 4 500 000 0 4 500 000 Gardiennage des locaux du DC-F 03/01/2017 05/01/2017 1 17/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 4 500 000

2017.3/1/30

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'un

vélomoteur au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 26/01/2017 15 30/09/2017 DAF/PM

Total : 1 500 000

2017.3/1/31

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 26/01/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 2 500 000

2017.3/1/32

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 4 500 000

0 4 500 000

Reproduction des brochures

en langues nationales du

document de politique

nationale de protection

sociale

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2017 10/01/2017 1 15 30/09/2017 DAF/PM

Total : 4 500 000

2017.3/1/33
Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

- 11 900 000 0 11 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques, de

fournitures de bureau et de

produits d'entretien

DPX
05/01/2017 23/01/2017 1 14/02/2017 15 30/09/2017 DAF/PM



Page 1548 sur 1576© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 11 900 000

2017.3/1/34

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 4 500 000

0 4 500 000

Confection de divers

imprimés

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/01/2017 27/01/2017 1 14/02/2017 1 30/09/2017 DAF/PM

Total : 4 500 000

2017.3/1/35

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un bureau

d'études pour l'élaboration

de la stratégie de

communication sur la

politique nationale de

protection sociale

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/07/2017 21/08/2017 3 12/09/2017 45 30/09/2017 DAF/PM

Total : 25 000 000

2017.3/1/36

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 4 995 000

0 4 995 000

Acquisition de manuels et

revues sur la protection

sociale en vue de la

constitution d'une

bibliothèque

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2017 19/05/2017 1 07/06/2017 1 30/09/2017 DAF/PM

Total : 4 995 000

2017.3/1/37

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 25 000 000

Sélection d'un bureau

d'études pour

l'identification des

indicateurs de la politique

nationale de protection

sociale

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/03/2017 25/04/2017 3 23/05/2017 45 30/09/2017 DAF/PM

Total : 25 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.3/1/38

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 2 500 000

0 2 500 000

Travaux de connection des

locaux du SP/CNPS au

RESINA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 10/01/2017 1 26/01/2017 15 30/09/2017 DAF/PM

Total : 2 500 000

2017.3/1/39

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de matériel

roulant au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/03/2017 17/04/2017 3 09/05/2017 45 30/09/2017 DAF/PM

Total : 120 000 000

2017.3/1/40

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Confection de fiches de

collecte des données des

ménages potentiellement

vulnérables

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2017 16/01/2017 1 07/02/2017 15 30/09/2017 DAF/PM

Total : 9 500 000

2017.3/1/41

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 85 000 000

0 85 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques scolaires au

profit des élèves et

étudiants malvoyants de

l'Union Nationale des

associations burkinabè pour

la promotion des aveugles

et malvoyants

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2017 17/04/2017 3 09/05/2017 15 30/09/2017 DAF/PM

Total : 85 000 000

2017.3/1/42
Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv
- 14 500 000 0 14 500 000

Acquisition d'un serveur au

profit du SP/CNPS

DPX
05/01/2017 18/01/2017 1 14/02/2017 15 30/09/2017 DAF/PM
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 14 500 000

2017.3/1/43

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

- 2 500 000

0 2 500 000

Conception et hébergement

d'un site WEB au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/02/2017 03/03/2017 1 28/03/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Total : 2 500 000

2017.3/1/44

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

- 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de la

plomberie sanitaire du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2017 16/02/2017 1 01/03/2017 360 30/09/2017 DAF/PM

Total : 2 000 000

2017.3/1/45

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 12 500 000

0 22 500 000

Acquisition de matériel

informatique, de

photocopieurs et de

mobilier de bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
06/02/2017 13/03/2017 3 04/04/2017 30 30/09/2017 DAF/PM

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000



Page 1551 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 22 500 000

2017.3/1/47

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 200 000 000

0 200 000 000

Travaux d'extension des

bureaux de l'ANLF sis à

ouagadougou

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/05/2017 14/06/2017 3 14/07/2017 120 DAF

Total : 200 000 000

2017.3/1/48

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'un groupe

électrogène

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2017 25/05/2017 1 15/06/2017 30 DAF

Total : 20 000 000

2017.3/1/49

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour le suivi-

controle des travaux

d'extension des bureaux de

l'ANLF sis à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 150 DAF

Total : 20 000 000

2017.3/1/50

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour l'élaboration

d'un plan de

communication sur les

activités de l'ANLF

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/05/2017 25/05/2017 1 26/06/2017 45 DAF

Total : 20 000 000

2017.3/1/51

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 87 516 000

0 87 516 000

Acquisition de vivres au

profit des ménages

vulnérables

     Nombre de lot: 1

ED
10/02/2017 16/02/2017 1 15/03/2017 15 DAF

Total : 87 516 000

2017.3/1/52
Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv
CP 40 095 000 0 40 095 000

Acquisition de semences

améliorées au profit des

ED
10/02/2017 16/02/2017 1 15/03/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

ménages vulnérables

     Nombre de lot: 1

Total : 40 095 000

2017.3/1/53

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretient et réparation de

la plomberie sanitaire des

locaux du Secrétariat

Permanent

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2017 13/10/2017 1 20/10/2017 30 -

Total : 1 500 000

2017.3/1/54

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/07/2017 14/07/2017 1 20/07/2017 30 DAF

Total : 9 500 000

2017.3/1/55

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080310

Chap

1800600311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Réfection des locaux du

SP-CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/07/2017 14/07/2017 1 20/07/2017 30 DAF

Total : 9 500 000

2017.3/1/56
Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050412

Chap

1009000311

Art 62 Par

CP 9 900 000 0 9 900 000

formation au profit des

agents du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2017 06/10/2017 1 16/10/2017 15 DAF
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Référence du plan : 2017.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

623

Total : 9 900 000

Total PREMIER MINISTERE : 1 241 980 000

Nombre lignes : 55
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PRESIDENCE DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 1
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.1/1/1

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
14/04/2017 24/04/2017 1 05/05/2017 30 20/11/2017 DAF/PF

Total : 15 000 000

2017.1/1/2

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010113

Chap

1802100311

Art 61 Par

614

CP 95 500 000

0 95 500 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de

ANSAL/BF

     Nombre de lot: 2

AOR
26/04/2017 26/05/2017 3 12/06/2017 60 15/11/2017 DAF/PF

Total : 95 500 000

2017.1/1/3

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010110

Chap

1802200311

Art 23 Par

231

AE 1 198 404 000

0 1 198 404 000

Travaux d'achèvement du

siège du CAPES

     Nombre de lot: 1

ED
28/04/2017 29/05/2017 3 19/06/2017 120 20/11/2017 DAF/PF

Total : 1 198 404 000

2017.1/1/4
Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010809

AE 70 000 000 0 70 000 000

Construction de parking au

profit de la Présidence du

Faso

ED
24/04/2017 05/05/2017 1 12/06/2017 90 31/10/2017 DAF/PF
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Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800700311

Art 23 Par

232
     Nombre de lot: 1

Total : 70 000 000

2017.1/1/5

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010810

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

AE 238 728 937

0 238 728 937

CONSTRUCTION DE

MAGASIN AU PROFIT

DE LA PRÉSIDENCE DU

FASO

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 25/05/2017 3 12/06/2017 90 31/10/2017 DAF/PF

Total : 238 728 937

2017.1/1/6

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010811

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

AE 160 370 080

0 160 370 080

construction de dépôt

pharmaceutique au profit

de la PF

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 05/05/2017 1 22/05/2017 90 31/10/2017 -

Total : 160 370 080

2017.1/1/7

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010807

Chap

1800700311

Art 23 Par

231

AE 50 000 000

0 50 000 000

construction de portique au

profit de la Présidence du

Faso

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 25/05/2017 3 12/06/2017 90 31/10/2017 DAF/PF

Total : 50 000 000

2017.1/1/8

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010808

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

AE 445 900 983
0 445 900 983

Réfection des Bureaux de

la Présidence et de la

Résidence du Président

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 25/05/2017 3 12/06/2017 90 31/10/2017 DAF/PF



Page 1557 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 445 900 983

2017.1/1/9

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010603

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

CP 160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de Véhicules

au profit de la Présidence

du Faso.

     Nombre de lot: 3

ED
02/05/2017 02/06/2017 3 19/06/2017 60 20/11/2017 DAF/PF

Total : 160 000 000

2017.1/1/10

Budget

National

Prg 001 Act

00105 Actv

0010502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de moyens de

communication au profit de

la PF

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2017 02/06/2017 3 19/06/2017 60 20/11/2017 DAF/PF

Total : 50 000 000

2017.1/1/11

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010201

Chap

1801000311

Art 25 Par

253

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers militaire au profit

de EMP

     Nombre de lot: 1

ED
25/04/2017 05/05/2017 1 22/05/2017 30 DAF/PF

Total : 15 000 000

2017.1/1/12

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010201

Chap

1801000311

Art 25 Par

252

AE 100 000 000

0 100 000 000

Construction d'ouvrages et

infrastructures militaires

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/04/2017 22/05/2017 3 08/06/2017 90 30/10/2017 DAF/PF

Total : 100 000 000

2017.1/1/13
Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010609

AE 49 850 000 0 49 850 000

Acquisition de matériel

informatique de bureau
DPX

14/04/2017 24/04/2017 1 08/05/2017 30 31/10/2017 DAF/PF



Page 1558 sur 1576© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801100311

Art 24 Par

242

     Nombre de lot: 1

Total : 49 850 000

2017.1/1/14

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 700 000 000

0 700 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de la PF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/02/2017 01/03/2017 3 14/03/2017 365 20/11/2017 DAF/PF

Total : 700 000 000

2017.1/1/15

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la P

F

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2017 21/04/2017 1 03/05/2017 21 DAF/PF

Total : 9 500 000

2017.1/1/16

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit de

la Présidence du Faso (clés

USB, disques dures,anti-

virus)

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 23/05/2017 30 DAF/PF

Total : 15 000 000

2017.1/1/17

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 29 458 000
0 29 458 000

Acquisitions de

consommables

informatiques au profit de

la PF (encres)

     Nombre de lot: 1

DPX
28/04/2017 08/05/2017 1 23/05/2017 30 DAF/PF
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Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 29 458 000

2017.1/1/18

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 280 000 000

0 280 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit de la PF

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
10/01/2017 15/02/2017 3 28/02/2017 365 DAF/PF

Total : 280 000 000

2017.1/1/19

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 50 000 000

0 50 000 000

Gardiennage au profit de la

PF

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
10/01/2017 23/02/2017 3 07/03/2017 365 DAF/PF

Total : 50 000 000

2017.1/1/20

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010113

Chap

1802100311

Art 61 Par

614

CP 75 000 000

0 75 000 000

Entretien de bâtiments au

profit de ANSAL-BF

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/04/2017 26/05/2017 3 12/06/2017 60 DAF/PF

Total : 75 000 000

2017.1/1/21

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010106

Chap

1801800311

Art 21 Par

213

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Système d'information

transversale (conception de

système d'organisation)

ANR

     Nombre de lot: 2

ED
24/04/2017 24/05/2017 3 12/06/2017 90 DAF/PF

Total : 1 000 000 000

2017.1/1/22
Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010108

AE 25 000 000 0 25 000 000

Acquisition d'instruments

de musique au profit de

l'EMP

ED
28/04/2017 08/05/2017 1 23/05/2017 60 DAF/PF
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Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802000311

Art 24 Par

244
     Nombre de lot: 1

Total : 25 000 000

2017.1/1/23

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010107

Chap

1801900311

Art 24 Par

243

AE 130 000 000

0 130 000 000

Acquisition de motos

d'escorte

     Nombre de lot: 1

ED
28/04/2017 29/05/2017 3 14/06/2017 60 DAF/PF

Total : 130 000 000

2017.1/1/24

Budget

National

Prg 001 Act

00101 Actv

0010109

Chap

1802100311

Art 24 Par

244

AE 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit de l'EMP

     Nombre de lot: 1

ED
28/04/2017 08/05/2017 1 23/05/2017 30 DAF/PF

Total : 10 000 000

2017.1/1/25

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010603

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 140 000 000

0 140 000 000

Entretien et maintenance du

parc automobile de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: 7

AOOD

  à OC
05/05/2017 02/06/2017 3 19/06/2017 365 DAF/PF

Total : 140 000 000

2017.1/1/26

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010609

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000
0 20 000 000

Entretien et maintenance du

parc informatique de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/04/2017 08/05/2017 1 23/05/2017 365 DAF/PF
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Référence du plan : 2017.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 20 000 000

2017.1/1/27

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010609

Chap

1801100311

Art 24 Par

242

AE 120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de logement et de

bureaux au profit de l'ANR

     Nombre de lot: 2

AOR
26/04/2017 26/05/2017 3 14/06/2017 60 -

Total : 120 000 000

2017.1/1/28

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010801

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 150 000 000

0 150 000 000

Entretien et maintenance

d'équipements spécifiques

au profit de la Présidence

du Faso (lot 1 et 2)

     Nombre de lot: 6

AOOD

  à OC
28/04/2017 29/05/2017 3 14/06/2017 365 DAF/PF

Total : 150 000 000

Total PRESIDENCE DU FASO : 5 402 712 000

Nombre lignes : 28
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL DES MINISTRES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 2
Gestion budgéraire : 2017

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.2/1/4

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 666 000

0 32 250 000

Acquisition de carburant au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2017 10/01/2017 1 13/02/2017 360 14/03/2017 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040304

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 234 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 154 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040110

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 309 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040308

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 337 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 527 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040107

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 573 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 100 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040331

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040320

Chap

1010000311

CP 2 079 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040325

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 371 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040326

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 224 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040329

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 226 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040206

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 193 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040207

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 976 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv
CP 1 081 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0040312

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040105

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 985 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040202

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 893 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040203

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 122 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

Total : 32 250 000

2017.2/1/5
Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040106

Chap

1007000311

CP 4 900 000 0 4 900 000

Prestations de pause-café

renforcé pour la tenue des

sessions du COTEVAL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2017 12/01/2017 1 30/01/2017 15 30/01/2017 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 4 900 000

2017.2/1/6

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040304

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 14 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/05/2017 12/06/2017 1 24/07/2017 360 25/08/2017 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040301

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040316

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 294 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040331

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 206 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040320

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 3 200 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040326

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040311

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040104

Chap

1014000311

CP 363 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040203

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 137 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 14 500 000

2017.2/1/7

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 900 000

0 4 900 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 01/02/2017 360 27/02/2017 DAF/SGG-CM

Total : 4 900 000

2017.2/1/8

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 32 000 000

0 32 000 000

Prestation de pause-café

pour la tenue des sessions

du Conseil des Ministres

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
09/05/2017 16/05/2017 1 01/06/2017 360 28/06/2017 DAF/SGG-CM

Total : 32 000 000

2017.2/1/9
Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

CP 2 000 000 0 2 750 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/01/2017 06/02/2017 1 06/03/2017 7 27/03/2017 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Total : 2 750 000

2017.2/1/10

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/03/2017 03/04/2017 1 02/05/2017 30 05/06/2017 DAF/SGG-CM

Total : 2 000 000

2017.2/1/13

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2017 17/05/2017 1 12/07/2017 360 22/08/2016 DAF/SGG-CMBudget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040316

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040311

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 292 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040312

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 708 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 775 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040201

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 225 000

Total : 7 000 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.2/1/14

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition de rames de

paiers (lot1) et

consommables

d'imprimerie (lot2) au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
31/07/2017 31/08/2017 1 25/09/2017 360 31/12/2017 DAF/SGG-CM

Total : 24 000 000

2017.2/1/15

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/01/2017 16/01/2017 1 06/03/2017 14 27/03/2017 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040304

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040301

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 435 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 124 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040308

CP 441 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 815 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 685 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040320

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 4 000 000

2017.2/1/16

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 4 900 000

Entretien et maintenance

des véhicules (04) roues au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/06/2017 03/07/2017 1 14/07/2017 360 31/12/2017 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 61 Par

CP 500 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040326

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040311

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040104

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 400 000

Total : 4 900 000

2017.2/1/17

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Achat de pétits matériels

(rallonge, lavabo ....) au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/03/2017 10/04/2017 1 15/05/2017 7 22/05/2017 DAF/SGG-CM

Total : 1 000 000
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2017.2/1/18

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 3 500 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2017 16/01/2017 1 06/02/2017 360 13/02/2017 DAF/SGG-CM

Total : 3 500 000

2017.2/1/19

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2017 12/01/2017 1 20/02/2017 360 27/02/2017 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 4 000 000

2017.2/1/20

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000
0 3 000 000

Entretien et maintenance du

materiel informatique et

peri-informatique au profit

du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/06/2017 13/07/2017 1 24/07/2017 360 17/08/2017 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2017.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2017.2/1/21

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules deux roues au

profit du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/08/2017 10/08/2017 1 21/08/2017 360 04/09/2017 DAF/SGG-CM

Total : 2 000 000

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 146 700 000

Nombre lignes : 16


