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I.    AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 52
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.52/1/1

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160306

Chap

1017000311

Art 23 Par

231

AE 968 000 000

0 1 168 000 000

Construction du siège de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 3

AOOD
01/01/2019 01/01/2019 3 01/01/2019 365 DAAF

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160306

Chap

1800100311

Art 23 Par

231

AE 200 000 000

Total : 1 168 000 000

2019.52/1/2

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160307

Chap

1017000311

Art 23 Par

231

AE 32 000 000

0 32 000 000

Suivi des travaux de

construction du siège de

l'ASCE-LC.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/01/2019 01/01/2019 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 32 000 000

2019.52/1/3
Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160414

Chap

1001000311

CP 1 000 000 0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 3 DAAF
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Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 1 000 000

2019.52/1/4

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160410

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 700 000

0 4 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 4 700 000

2019.52/1/5

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160404

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit de

l'ASCE-LC

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAAF

Total : 4 800 000

2019.52/1/6

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 120 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'Autorité

Supérieure de Contrôle

d¿État et de Lute contre la

Corruption

     Nombre de lot: 3

ED
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160101

Chap

CP 15 000 000
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Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 116 Act

11601 Actv

1160102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160301

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160302

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11603 Actv

1160303

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 116 Act

11602 Actv

1160201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget Prg 116 Act CP 15 000 000
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Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11602 Actv

1160202

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

Total : 120 000 000

2019.52/1/7

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 150 000

0 5 150 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

de l'Autorité Supérieure de

Contrôle d¿État et de Lute

contre la Corruption

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 5 150 000

2019.52/1/8

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 600 000

0 4 600 000

Entretien et maintenance

des appareils informatiques

au profit de l'Autorité

Supérieure de Contrôle

d¿État et de Lute contre la

Corruption

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 21/01/2019 365 DAF

Total : 4 600 000

2019.52/1/9

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 250 000

0 5 250 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments de l'Autorité

Supérieure de Contrôle

d¿État et de Lute contre la

Corruption

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 5 250 000

2019.52/1/10
Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160405

Chap

1008000311

CP 9 750 000 0 9 750 000

Entretien et maintenance

des véhicules au profit de

l'Autorité Supérieure de

Contrôle d¿État et de Lute

contre la Corruption

DC-F

  à OC
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF
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Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 9 750 000

2019.52/1/11

Budget

National

Prg 116 Act

11604 Actv

1160408

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'Autorité Supérieure de

Contrôle d¿État et Lutte

contre la Corruption.

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 4 000 000

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 1 359 250 000

Nombre lignes : 11
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II.    COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)
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COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES

LIBERTES

--------------------

 SECRETARIAT GENERAL

--------------------

 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

ET FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 59
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.59/1/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 51 500 000

0 51 500 000

Acquisition du carburant au

profit de la CIL

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
01/01/2019 01/01/2019 1 07/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 51 500 000

2019.59/1/2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 445 000

0 4 445 000

Entretien et nettoyage des

locaux de la CIL

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 4 445 000

2019.59/1/3

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 250 000

0 6 250 000

Entretien et réparation des

engins à quatre roues de la

CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/12/2018 18/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 6 250 000

2019.59/1/4

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Confection de banderoles

pour les activités de

sensibilisation

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/12/2018 18/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 3 000 000

2019.59/1/5

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Entretien et réparation des

climatiseurs de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/12/2018 18/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 500 000
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Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.59/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 095 000

0 7 095 000

Gardiennage des locaux de

la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/12/2018 26/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 7 095 000

2019.59/1/8

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 900 000

0 1 900 000

Entretien du site web de la

CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/12/2018 26/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 1 900 000

2019.59/1/9

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Fetes et réceptions à

caractère habituel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/12/2018 26/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 3 000 000

2019.59/1/10

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/01/2019 23/01/2019 1 31/01/2019 15 DAF

Total : 2 500 000

2019.59/1/11

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de matériels

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 15/05/2019 1 20/05/2019 15 06/06/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.59/1/13

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Impression de divers

imprimés administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 15 DAF

Total : 1 500 000

2019.59/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 15 DAF

Total : 3 000 000

2019.59/1/15
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien DC-F
19/03/2019 26/03/2019 1 29/03/2019 15 DAF
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Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.59/1/16

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de meubles et

de mobiliers de bureau au

profit de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 16/05/2019 14 31/05/2019 DAAF/CC

Total : 2 500 000

2019.59/1/17

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000

0 4 900 000

Édition du rapport public

2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/04/2019 23/04/2019 1 25/04/2019 14 DAF

Total : 4 900 000

2019.59/1/18

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Entretien matériels

informatiques et péri

informatiques de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/12/2018 26/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/19

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Formation des agents de la

CIL

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

23/07/2019 29/07/2019 2 05/08/2019 7 DAF

Total : 10 000 000

2019.59/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Grosses réparation du

batiment de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 7 07/06/2019 -

Total : 1 000 000

2019.59/1/21

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par --

- 170 000

0 170 000

Acquistion de téléphones

au profit de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 06/05/2019 1 08/05/2019 4 DAF

Total : 170 000

2019.59/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000
0 2 000 000

Acquisition de matériels de

sonorisation et d'appareil

photo au profit de la CIL
DC-F

06/05/2019 13/05/2019 1 15/05/2019 1 DAF
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Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.59/1/23

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition  d'outils de

controle techniques

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 17/05/2019 1 DAF

Total : 3 000 000

2019.59/1/24

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Acquisition d'oeuvres d'art

au profit de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 07/05/2019 1 09/05/2019 1 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/25

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Acquisition d'ouvrages

spéciaux au profit de la CIL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 08/05/2019 1 13/05/2019 1 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/26

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

CIL

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 1 DAF

Total : 2 500 000

2019.59/1/27

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Confection de tenues au

profit du protocole de la

CIL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 07/05/2019 1 13/05/2019 1 DAF

Total : 200 000

2019.59/1/28

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Etude nationale sur l'état de

la protection des données

personnelles et de la vie

privée au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-A
06/05/2019 17/05/2019 3 03/06/2019 90 DAF

Total : 25 000 000

2019.59/1/29
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000 0 10 000 000

Acquisition de titres de

transport au profit de la

CIL

DC-F
18/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 1 -
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Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 000 000      Nombre de lot: 1

2019.59/1/30

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Entretien matériels et

mobiliers de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 08/05/2019 1 10/05/2019 1 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/31

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Entretien matériels

informatiques et péri

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 08/05/2019 1 13/05/2019 7 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Entretien du groupe

électrogène

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 08/05/2019 1 13/05/2019 240 DAF

Total : 500 000

2019.59/1/33

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Traduction de la loi en

langue et garave sur CD-

ROM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

06/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 30 -

Total : 5 000 000

2019.59/1/34

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Réparation de lignes

téléphoniques

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 07/05/2019 1 13/05/2019 7 DAF

Total : 100 000

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 166 560 000

Nombre lignes : 33
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE

INDEPENDANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 58
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.58/1/1

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant et

de de lubrifiants

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/01/2019 18/01/2019 1 25/01/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.58/1/2

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2019 24/01/2019 1 28/01/2019 7 31/12/2019 -

Total : 1 600 000

2019.58/1/3

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 7 200 000

0 7 200 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit de la

CENI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 15/01/2019 1 18/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 7 200 000

2019.58/1/4
Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv
CP 6 899 000 0 8 500 000

Entretien et réparation et

réparation de véhicules à 4

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

roues

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 601 000

Total : 8 500 000

2019.58/1/5

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien, réparation et

maintenance du matériel

électoral

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 11/03/2019 1 22/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.58/1/6

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 700 000

0 700 000

Abonnement aux journaux

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/01/2019 15/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.58/1/7

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 500 000
0 5 500 000

Entretien et maintenance de

divers équipements

(climatiseurs, groupes

électrogènes, installations

électriques)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 24/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 500 000

2019.58/1/8

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de fournitures

et petits matériels de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/01/2019 25/01/2019 1 31/01/2019 7 14/02/2020 DAF

Total : 900 000

2019.58/1/9

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

alimentaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/01/2019 1 08/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.58/1/10

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de crédits de

communication

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 23/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.58/1/11

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210301

Chap

1001000311

Art 64 Par

643

CP 300 000

0 5 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 08/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

CP 4 700 000



Page 20 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

609

Total : 5 000 000

2019.58/1/14

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 5 301 000

0 9 900 000

Acquisition de titres de

transport

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 21/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210305

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 599 000

Total : 9 900 000

2019.58/1/15

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation des

installation sanitaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2019 23/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.58/1/16

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 400 000

0 400 000

Acquisition de petits

matériels et outillages

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/01/2019 25/01/2019 1 06/02/2019 5 22/02/2019 DAF

Total : 400 000

2019.58/1/17 Budget Prg 121 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Prestations de pause-café et DC-F 22/01/2019 25/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

dejeuners

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 2 000 000

2019.58/1/19

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 300 000

0 300 000

Confection de cartes de

visite

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/02/2019 27/02/2019 1 22/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 300 000

2019.58/1/20

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de mobiliers de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 31/01/2019 1 04/02/2019 7 15/02/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.58/1/21

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

Art 64 Par

643

CP 1 800 000

0 1 800 000

Recrutement de consultants

individuels pour la mise à

jour des logiciels de

gestions budgétaire et des

paies

     Nombre de lot: 2

C.individuel

CC

   

C.individuel

28/01/2019 05/02/2019 1 08/02/2019 5 28/02/2019 DAF

Total : 1 800 000

2019.58/1/22
Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210302

Chap

1008000311

CP 2 600 000 0 2 600 000

Assurance de véhicules à 4

roues

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 24/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

643

Total : 2 600 000

2019.58/1/23

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210301

Chap

1001000311

Art 64 Par

643

CP 3 090 040

0 5 126 040

Réfection de bâtiments

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/01/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 10 15/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 121 Act

12103 Actv

1210301

Chap

1005000311

Art 64 Par

643

CP 2 036 000

Total : 5 126 040

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 118 726 040

Nombre lignes : 21
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IV.    CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 54
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.54/1/1

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 85 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
04/12/2018 27/12/2018 1 18/01/2019 30 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv
CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170604

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170605

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170607

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000



Page 26 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170602

Chap

1006000311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv
CP 10 000 000
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1170609

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170610

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170612

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Total : 85 000 000

2019.54/1/2
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

CP 8 500 000 0 9 250 000

Acquisition de toges  au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 15/01/2019 1 01/02/2019 60 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Total : 9 250 000

2019.54/1/3

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 070 000

0 6 070 000

Abonnement aux journaux

au profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 7

ED

  à OC
14/12/2018 14/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 6 070 000

2019.54/1/4

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 301 000

0 3 316 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Conseil constitutionnel

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
05/12/2018 10/12/2018 1 25/12/2018 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 015 000

Total : 3 316 000

2019.54/1/5
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

CP 2 565 500 0 2 565 500

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Conseil constitutionnel

(reconduction)

DPX

  à OC
04/12/2018 10/12/2018 1 04/01/2019 15 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 2 565 500

2019.54/1/6

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

0 7 679 500

Acquisition de

consommables

informatiques et de

produits alimentaires au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
30/01/2019 01/02/2019 1 15/02/2019 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 780 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170603

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 349 500
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Total : 7 679 500

2019.54/1/7

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 2 000 000

Édition de recueil de

décisions de 2018 du

Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 14/03/2019 1 29/03/2019 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

Total : 2 000 000

2019.54/1/8

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Acquisitions de  batteries

au profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 30 DAF

Total : 750 000

2019.54/1/9

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 035 900

0 8 035 900

Nettoyage de bâtiment et

désinfection du jardin de

l¿hôtel du Président du

Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
29/11/2018 03/12/2018 1 01/01/2019 180 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

Total : 8 035 900

2019.54/1/10

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 868 695

0 1 868 695

Entretien et maintenance

des groupes électrogènes au

profit du Conseil

constitutionnel

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
23/11/2018 03/12/2018 1 01/01/2019 15 DAF

Total : 1 868 695
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.54/1/11

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 189 490

0 2 189 490

Divers travaux d'entretien

et maintenance de bâtiment

au profit du Conseil

constitutionnel

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 15 DAF

Total : 2 189 490

2019.54/1/12

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 200 000

Entretien et maintenance

des véhicules à  deux (02)

roues au profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
28/01/2019 01/02/2019 1 15/02/2019 15 DAF

Total : 200 000

2019.54/1/13

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 100 000

0 7 100 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

des climatiseurs au profit

du conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
04/12/2018 14/12/2018 1 08/01/2019 15 DAF

Total : 7 100 000

2019.54/1/14

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphonique au

profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

ED
28/12/2018 04/01/2019 1 14/01/2019 15 DAF

Total : 2 500 000

2019.54/1/15
Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

CP 8 500 000 0 8 500 000

Services de pause café et

déjeuner au profit du

Conseil constitutionnel

DC-F

  à OC
07/12/2018 14/12/2018 1 01/01/2019 15 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1006000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 2

Total : 8 500 000

2019.54/1/16

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170604

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

0 3 000 000

Service de pause café et

location de salle dans le

cadre des formations du

Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
25/01/2019 01/02/2019 1 15/02/2019 15 DAF

Total : 3 000 000

2019.54/1/17

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 4 000 000

0 4 000 000

Assurances des véhicules

à quatre (04) roues au profit

du Conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

ED
30/11/2018 04/12/2018 1 01/01/2019 365 DAF

Total : 4 000 000

2019.54/1/18

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170601

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 800 000

 Réalisation du diagnostic

et de la visite technique

des véhicules à quatre (04)

roues au profit du Conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

ED
03/12/2018 14/12/2018 1 01/01/2019 15 DAF

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170606

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Total : 800 000

2019.54/1/19 Budget Prg 117 Act CP 301 000 0 951 000 Fourniture et installation DC-F 05/11/2018 09/11/2018 1 15/11/2018 30 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11706 Actv

1170601

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

d'un  module de

motorisation pour un

groupe électrogène au

profit du Conseil

Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 117 Act

11701 Actv

1170101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 951 000

2019.54/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Réalisation de formations

au profit des agents du

conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 3

DC-F
20/02/2019 01/03/2019 1 20/03/2019 15 DAF

Total : 8 000 000

2019.54/1/21

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Réalisation d'activités pour

le compte de la cellule de

lutte contre le SIDA au

profit du conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 4

DC-F
01/11/2019 04/11/2019 1 15/11/2019 7 DAF

Total : 3 500 000

2019.54/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 700 000
0 2 700 000

Réalisation d'activités pour

le compte de la cellule

environnement au profit du

conseil constitutionnel

DC-F
27/05/2019 03/06/2019 1 05/07/2019 7 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 700 000      Nombre de lot: 6

2019.54/1/23

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 700 000

0 3 700 000

Entretien et maintenance de

vehicules quatre (04) roues

au profit du conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 29/03/2019 1 10/04/2019 15 DAF

Total : 3 700 000

2019.54/1/24

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 400 000

0 1 400 000

Entretien et maintenance de

mobiliers de bureau au

profit du conseil

constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 22/03/2019 1 09/04/2019 15 DAF

Total : 1 400 000

2019.54/1/25

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 400 000

0 2 400 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/03/2019 1 25/04/2019 15 DAF

Total : 2 400 000

2019.54/1/26

Budget

National

Prg 117 Act

11706 Actv

1170609

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 855 000

0 855 000

Entretien et maintenance de

materiels de

communication au profit du

conseil constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 25/04/2019 15 DAF

Total : 855 000

2019.54/1/27 Budget Prg 117 Act CP 3 200 000 0 3 200 000 Acquisition d'effets DC-F 03/10/2019 07/10/2019 1 15/10/2019 60 DAF
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Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

d'habillement pour

chauffeurs et personnels de

sécurité au profit du

Conseil Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

Total : 3 200 000

2019.54/1/28

Budget

National

Prg 117 Act

11702 Actv

1170201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 137 516

0 3 137 516

Acquisition

complémentaire de produits

d'entretien au profit du

Conseil Constitutionnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/10/2019 18/10/2019 1 25/10/2019 30 DAF

Total : 3 137 516

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 184 668 601

Nombre lignes : 28
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V.    CONSEIL D'ETAT (55)
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CONSEIL D'ETAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 55
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.55/1/1

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 46 000 000

Acquisition de carburant de

carburant au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv
CP 9 000 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Total : 46 000 000

2019.55/1/2

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

0 4 100 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 09/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAAFBudget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

CP 430 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 70 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Total : 4 100 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.55/1/3

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'imprimés

(ordinaires et spécifiques)

au profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 04/04/2019 15 31/12/2019 DAAF

Total : 1 500 000

2019.55/1/4

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance de

matériels roulants au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 360 30/11/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 672 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 328 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 8 000 000

2019.55/1/5

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 7 500 000

Service de pause-café et

déjeuner au profit du

Conseil d'Etat dans le cadre

des réunions de  cabinet,

des réunions de bureau et

des assemblées générales

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/02/2019 01/03/2019 1 11/03/2019 360 30/11/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Total : 7 500 000

2019.55/1/6

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

0 2 750 000

Abonnement aux journaux

et revues au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 6

ED
04/01/2019 07/01/2019 1 08/01/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget Prg 118 Act CP 300 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Total : 2 750 000

2019.55/1/7

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

0 3 100 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

CP 600 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 400 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 400 000

Total : 3 100 000

2019.55/1/8

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 5 400 000

Entretien et maintenance de

climatiseus au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 18/03/2019 1 27/03/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 344 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 456 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 5 400 000

2019.55/1/9
Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

CP 500 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobiliers de

bureau au profit du Conseil

DC-F

  à OC
08/04/2019 12/04/2019 1 23/04/2019 360 31/12/2019 DAAF
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

d'Etat

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.55/1/10

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 4 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 14/06/2019 1 24/06/2019 30 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 4 000 000

2019.55/1/11 Budget Prg 118 Act CP 800 000 0 7 000 000 Acquisition de produits DC-F 06/06/2019 11/06/2019 1 20/06/2019 360 31/12/2019 DAAF
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

d'entretien au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

  à OC

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Total : 7 000 000

2019.55/1/12

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/05/2019 13/05/2019 1 22/05/2019 360 31/12/2019 DAAF

Total : 1 000 000

2019.55/1/13

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 9 500 000

Organisation d'une sortie de

sensibilisation sur le

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/04/2019 08/04/2019 1 22/04/2019 4 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 9 500 000

2019.55/1/14

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 62 Par

623

CP 9 000 000

0 9 000 000

Organisation de session de

formation au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 3

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 20/05/2019 9 31/12/2019 DAAF

Total : 9 000 000

2019.55/1/15

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180203

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Insertion de pages

publicitaires et couvertures

médiatiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 3

DC-F
03/04/2019 08/04/2019 1 22/04/2019 1 31/12/2019 DAAF

Total : 1 000 000

2019.55/1/16

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 4 000 000

Abonnement d'assurance

automobile au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2019 07/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 4 000 000

2019.55/1/17

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

0 200 000

Abonnement CANAL + au

profit du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAAF

Total : 200 000

2019.55/1/19

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 61 Par

618

CP 840 000

0 840 000

Envoi de courriers au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2019 11/01/2019 1 16/01/2019 360 31/12/2019 DAAF

Total : 840 000

2019.55/1/20

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

ED
31/01/2019 05/02/2019 1 13/02/2019 7 31/12/2019 DAAF

Total : 1 500 000

2019.55/1/21

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

0 1 500 000

Confection et installation

de rideaux au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 03/06/2019 15 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

CP 750 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

Total : 1 500 000

2019.55/1/22

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance de

suppresseurs au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 06/03/2019 1 20/03/2019 360 31/12/2019 DAAF

Total : 1 000 000

2019.55/1/23

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 09/04/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

609

Total : 7 000 000

2019.55/1/24

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2019 07/05/2019 1 17/05/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 216 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 157 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 627 000

Total : 1 500 000

2019.55/1/25
Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

CP 857 000 0 2 999 000

Entretien et réfection de

bätiments intérieur et

extérieur au profit du

Conseil d'Etat

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 DAAF



Page 56 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 757 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 172 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 169 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 130 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 457 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv
CP 457 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1180103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

Total : 2 999 000

2019.55/1/26

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 3 000 000

Acquisition d'ouvrages

spécifiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 18/06/2019 30 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 414 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 220 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 042 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180304

Chap

1008000311

CP 592 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 166 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 66 000

Total : 3 000 000

2019.55/1/27

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 7 352 000

Acquisition de produits

pour informatiques et péri-

informatiques au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/05/2019 06/05/2019 1 14/05/2019 360 31/12/2019 DAAF

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 94 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 192 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 066 000

Total : 7 352 000

2019.55/1/28
Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180202

CP 1 200 000 0 8 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Conseil d'Etat

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 DAAF
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180306

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 242 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 750 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 050 000

Budget

National

Prg 118 Act

11803 Actv

1180305

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 092 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 166 000
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Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 118 Act

11802 Actv

1180201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 8 000 000

2019.55/1/29

Budget

National

Prg 118 Act

11801 Actv

1180103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

autres éditions et

publications au profit du

Conseil d'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/07/2019 30/07/2019 1 14/08/2019 30 31/12/2019 DAAF

Total : 4 000 000

Total CONSEIL D'ETAT : 155 741 000

Nombre lignes : 28
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VI.    CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 5
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.5/1/1

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 88 200 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants destinés au

fonctionnement, aux

Tournées Régionales, aux

Sessions Ordinaires, au

Rapport Public au Forum,

aux Cellules de Promotion

du Genre,et

Environnementale  du CES

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
24/12/2018 04/01/2019 1 16/01/2019 14 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 12 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv
CP 3 500 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 12 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090409

Chap

1082000311

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090413

Chap

1083000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Total : 88 200 000

2019.5/1/2

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau destinées au

fonctionnement du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 04/02/2019 14 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 4 500 000

2019.5/1/3
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

CP 200 000 0 1 850 000

Acquisition de produits

d'entretien destinées au

fonctionnement du CES

DC-F

  à OC
04/01/2019 14/01/2019 1 04/02/2019 14 DAAF
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Total : 1 850 000

2019.5/1/4

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 6 368 000

acquisition de produits pour

informatique et péri-

informatique  destinés au

fonctionnement du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 14/01/2019 1 25/01/2019 14 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

CP 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 718 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Total : 6 368 000

2019.5/1/5

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090425

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Édition du Journal << Le

Conseiller>>

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/03/2019 12/04/2019 1 19/04/2019 360 DAAF

Total : 3 500 000

2019.5/1/6

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 11 000 000

0 33 000 000

Prestation de pause café, de

pause déjeuner et cocktail

lors des sessions ordinaires

et sur le rapport public du

CES. (Reconduction de

contrats)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
19/02/2019 20/02/2019 1 12/03/2019 365 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 22 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 33 000 000

2019.5/1/7

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090406

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation d'actions et de

supports de communication

et de couverture médiatique

dans le cadre de

l'organisation des activités

du CES.

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
28/11/2018 28/12/2018 1 04/02/2019 365 -

Total : 50 000 000

2019.5/1/8

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 505 000

0 505 000

Abonnement CANAL SAT

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2019 08/01/2019 1 14/01/2019 365 DAAF

Total : 505 000

2019.5/1/9

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090402

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Prestations de pause café et

déjeuner lors des réunions

et des commissions

d'attribution et de réception

des marchés publics du

CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/01/2019 17/01/2019 1 21/01/2019 14 DAAF

Total : 3 000 000

2019.5/1/10

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090427

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 8 050 000

0 8 050 000

Abonnement annuel aux

journaux et revues

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 -

Total : 8 050 000

2019.5/1/11
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv
CP 1 950 000 0 1 950 000

Abonnement annuel au

Journal Officiel

ED
04/03/2019 06/03/2019 1 14/03/2019 365 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090427

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 1 950 000

2019.5/1/12

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Abonnement annuel aux

taxes de péage au profit du

CES

     Nombre de lot: 1

ED
04/04/2019 08/04/2019 1 12/04/2019 365 DAAF

Total : 3 000 000

2019.5/1/13

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090404

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 9 272 000

0 9 272 000

Recrutement d'un

consultant  pour la

formation du personnel

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/04/2019 06/05/2019 1 15/05/2019 30 DAAF

Total : 9 272 000

2019.5/1/14

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090428

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'ouvrages au

profit du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 14 DAAF

Total : 2 000 000

2019.5/1/15
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090426

Chap

1011000311

Art 60 Par

CP 7 000 000 0 7 000 000

Édition des actes de

sessions, du rapport public

et du Forum

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 14 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 7 000 000

2019.5/1/16

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 02/01/2019 1 04/01/2019 365 -

Total : 6 000 000

2019.5/1/17

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090405

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Impression de cartes de

visites et de voeux

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/09/2019 12/09/2019 1 18/09/2019 14 -

Total : 500 000

2019.5/1/18

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 8 972 500

0 8 972 500

Recrutement d'un

consultant dans le cadre de

l'enquête statistique du

Rapport Public 2019 du

Conseil Économique et

Social

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/04/2019 12/04/2019 1 18/04/2019 30 DAAF

Total : 8 972 500

2019.5/1/19

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 18/02/2019 14 DAAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.5/1/20

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090204

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 900 000

0 8 900 000

Prestations de pause café,

de pause déjeuner lors du

forum et de la Conférence

Publique du CES

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
06/05/2019 10/05/2019 1 17/05/2019 7 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090202

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

Total : 8 900 000

2019.5/1/21

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 9 875 000

0 9 875 000

Prestations de Pause

déjeuner dans le cadre des

tournées régionales du

Président du CES

     Nombre de lot: 12

DC-NF

  à OC
22/02/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 3 DAAF

Total : 9 875 000

2019.5/1/22

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090204

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

0 1 200 000

Location de salle dans le

cadre des tournées

régionales et de la

Conférence Publique du

Président du CES.

     Nombre de lot: 12

DC-NF

  à OC
22/02/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 3 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 200 000

2019.5/1/23

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 33 000 000

Hébergement des

conseillers non résidents

dans le cadre des sessions

ordinaire et sur le rapport

public du CES.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
26/11/2018 27/12/2018 1 17/04/2019 365 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 23 000 000

Total : 33 000 000

2019.5/1/24

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 6 000 000

Recrutement d'un

consultant dans le cadre de

l'élaboration des rapports

introductisf des sessions, et

du Forum du CES.

     Nombre de lot: 3

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/02/2019 11/02/2019 1 18/02/2019 60 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 6 000 000

2019.5/1/25
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090423

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et maintenance

des installations de

plomberie et de sanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/01/2019 08/01/2019 1 21/01/2019 365 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 3 000 000

2019.5/1/26

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090423

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des installations

d'électricité

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 07/01/2019 1 18/02/2019 365 DAAF

Total : 2 000 000

2019.5/1/27

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

bâtiments intérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 365 DAAF

Total : 3 000 000

2019.5/1/28

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 12/02/2019 1 18/02/2019 365 DAAF

Total : 2 500 000

2019.5/1/29

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 18/01/2019 365 DAAF

Total : 3 000 000

2019.5/1/30 Budget Prg 009 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Entretien et maintenance du DC-F 04/03/2019 11/03/2019 1 18/03/2019 365 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

mobilier de bureau

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 3 000 000

2019.5/1/31

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien et maintenance du

matériel de transport

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/12/2018 24/12/2018 1 04/01/2019 365 DAAF

Total : 9 500 000

2019.5/1/32

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090424

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 10/01/2019 1 18/01/2019 365 DAAF

Total : 4 000 000

2019.5/1/33

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 480 000

0 5 480 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques au

profit du Directeur de

Cabinet, du Secrétaire

Général, des Chefs de

Départements, du Protocole

et de la Sécrétaire

Particulière du Président du

CES.

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/01/2019 30/01/2019 1 04/02/2019 30 DAAF

Total : 5 480 000

2019.5/1/34
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv
CP 700 000 0 700 000

Impression de papiers en-

tête lettre

DC-NF
07/01/2019 14/01/2019 1 21/01/2019 14 DAAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0090412

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

     Nombre de lot: 1

Total : 700 000

2019.5/1/35

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090204

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 1 500 000

Prestations d'hôtesses dans

le cadre de l'organisation

des sessions ordinaires (lot

1), du rapport public et du

forum (lot 2) et de la

Conférence Publique (lot 3)

du CES.

     Nombre de lot: 3

DC-NF
14/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 28 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090101

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 1 500 000

2019.5/1/36

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 800 000

0 7 950 000

Prestations de pause café

renforcée dans le cadre de

l'atelier d'élaboration du

Budget, des rapports

introductifs des sessions

ordinaires, du rapport

public, du Forum, de la

mise en ¿uvre des activités

des Cellules de promotion

du Genre et de la lutte

contre le VIH/SIDA du

CES.

     Nombre de lot: 7

DC-F
14/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 14 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 600 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090409

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 250 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 950 000

2019.5/1/37

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

0 7 480 000

Location de salle dans le

cadre de l'atelier

d'élaboration du Budget,

des rapports introductifs

des Sessions ordinaires, du

Rapport Public, du Forum,

de la mise en oeuvre des

activités des Cellules de

Promotion du Genre et de

la lutte contre le VIH/SIDA

du CES

     Nombre de lot: 7

DC-F
14/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 7 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 200 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 720 000

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090409

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 360 000

Total : 7 480 000

2019.5/1/38 Budget Prg 009 Act CP 2 000 000 0 9 750 000 Location de véhicules dans DC-F 15/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 6 DAAF
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00903 Actv

0090301

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

le cadre de l'organisation

des Sessions Ordinaires, du

Rapport Public, du Forum

et des Tournées Régionales

du CES.

     Nombre de lot: 5

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 750 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090203

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 9 750 000

2019.5/1/39

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090204

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 225 000

0 1 125 000

Décoration de salle de

conférence dans le cadre de

l'organisation des Sessions

Ordinaires, du Rapport

Public, de la Conférence

Publique et du Forum du

CES.

     Nombre de lot: 5

DC-NF
12/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 28 DAAF

Budget

National

Prg 009 Act

00903 Actv

0090301

Chap

CP 225 000
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 009 Act

00901 Actv

0090102

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 450 000

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 225 000

Total : 1 125 000

2019.5/1/41

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

0 150 000

Acquisition de plants et

appui technique de la

Direction Régionale de

l'Environnement, de

l¿économie verte et du

Changement Climatique du

Plateau Central à l'activité

de reboisement du Conseil

Économique et Social

(CES) dans la forêt classée

de Bissiga

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 09/08/2019 1 21/08/2019 1 DAAF

Total : 150 000

2019.5/1/42
Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 720 000 0 720 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques

dans le cadre des activités

de la Cellule

Environnementales du CES

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 09/08/2019 1 16/08/2019 3 DAAF
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Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 720 000

2019.5/1/43

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090202

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 590 000

0 590 000

Acquisition de blocs notes

dans le cadre du forum

2019 du Conseil

Économique et Social (CES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/05/2019 10/05/2019 1 16/08/2019 3 DAAF

Total : 590 000

2019.5/1/44

Budget

National

Prg 009 Act

00902 Actv

0090209

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 192 500

0 192 500

Confection de badges pour

le forum 2019 du Conseil

Économique et Social

(CES)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/05/2019 10/05/2019 1 17/05/2019 3 DAAF

Total : 192 500

2019.5/1/45

Budget

National

Prg 009 Act

00904 Actv

0090414

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 562 500

0 562 500

Acquisition de tee-shirts

polo et de casquettes dans

le cadre du reboisement

organisé par la Cellule

Environnementale du CES

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/08/2019 09/08/2019 1 16/08/2019 7 DAAF

Total : 562 500

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 367 842 500

Nombre lignes : 44
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 51
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.51/1/1

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150517

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 695 000

0 9 701 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 06/02/2019 15 01/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150524

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 085 000

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150401

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 613 000

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150402

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 613 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv
CP 1 016 000
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1150101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150107

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150301

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 097 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150303

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 466 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

Total : 9 701 000

2019.51/1/2
Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150519

Chap

1006000311

CP 139 000 0 38 073 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
04/01/2019 07/01/2019 1 21/01/2019 14 01/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150505

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 28 694 000

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150403

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 123 000

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150404

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 113 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 401 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150213

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 466 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv
CP 2 578 000
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1150216

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150302

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 645 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150304

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 466 000

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150312

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 548 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

Total : 38 073 000

2019.51/1/3
Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150214

Chap

1015000311

CP 870 000 0 2 801 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 20/02/2019 7 01/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150215

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 931 000

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 2 801 000

2019.51/1/4

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Éditions et publications du

rapport public du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 22/02/2019 1 01/03/2019 45 01/07/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.51/1/5

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 520 000

0 2 520 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 08/04/2019 1 16/04/2019 14 01/07/2019 DAF

Total : 2 520 000

2019.51/1/6
Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

CP 5 425 000 0 5 425 000

Entretien bâtiment intérieur

-extérieur au profit du

Conseil Supérieur de la

Communication

DC-F
01/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 30 01/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 5 425 000

2019.51/1/7

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseur

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/07/2019 08/07/2019 1 15/07/2019 14 01/11/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.51/1/8

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

groupes électrogènes au

profit du Conseil Supérieur

de la Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 1 15/02/2019 7 01/07/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.51/1/9

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 9 990 000

0 9 990 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 30/01/2019 30 01/07/2019 DAF

Total : 9 990 000

2019.51/1/10

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

0 600 000

Entretien et maintenance de

véhicules deux (02) roues

au profit du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
31/01/2019 08/02/2019 1 19/02/2019 7 01/07/2019 DAF

Total : 600 000
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.51/1/11

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 400 000

0 1 400 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du Conseil Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/07/2019 09/07/2019 1 17/07/2019 14 01/11/2019 DAF

Total : 1 400 000

2019.51/1/12

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150313

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 125 000

0 125 000

Entretien et maintenance du

matériel de communication

au profit du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/08/2019 07/08/2019 1 16/08/2019 7 02/12/2019 DAF

Total : 125 000

2019.51/1/13

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150521

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 3 753 000

0 5 253 000

Gardiennage de l¿hôtel  de

la présidence du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/01/2019 18/01/2019 1 28/01/2019 365 01/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 115 Act

11502 Actv

1150201

Chap

2008000809

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 5 253 000

2019.51/1/14
Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150302

Chap

1015000311

Art 62 Par

CP 4 463 000 0 4 463 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

Conseil Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 365 01/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 4 463 000

2019.51/1/15

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 266 000

0 5 330 000

Acquisition de pièces de

rechange pour les

équipements de monitoring

au profit du Conseil

Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 1 15/02/2019 14 01/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150105

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150106

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 016 000

Total : 5 330 000
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.51/1/16

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150511

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 984 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

Conseil Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/06/2019 11/06/2019 1 19/06/2019 14 01/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 115 Act

11504 Actv

1150403

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 384 000

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150108

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 984 000

2019.51/1/17

Budget

National

Prg 115 Act

11501 Actv

1150108

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 516 000

0 516 000

Acquisition d'ouvrages

pour la bibliothèque du

Conseil Supérieur de la

Communication

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 11/03/2019 1 19/03/2019 30 01/07/2019 DAF

Total : 516 000

2019.51/1/19

Budget

National

Prg 115 Act

11503 Actv

1150316

Chap

1005000311

Art 23 Par

231

AE 9 980 000
0 9 980 000

Réhabilitation de bâtiment

à usage de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2019 08/07/2019 1 23/07/2019 45 19/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 980 000

2019.51/1/20

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150527

Chap

1001000311

Art 24 Par

241

AE 7 720 000

0 7 720 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2019 08/07/2019 1 23/07/2019 14 19/07/2019 DAF

Total : 7 720 000

2019.51/1/21

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150527

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 5 300 000

0 5 300 000

Acquisition de matériel et

outillage techniques au

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/07/2019 19/07/2019 1 01/08/2019 14 19/07/2019 DAF

Total : 5 300 000

2019.51/1/22

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150527

Chap

1005000311

Art 24 Par

242

AE 38 000 000

0 38 000 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/07/2019 12/08/2019 1 27/08/2019 45 19/07/2019 DAF

Total : 38 000 000

2019.51/1/23

Budget

National

Prg 115 Act

11505 Actv

1150527

Chap

1005000311

Art 24 Par

241

AE 89 000 000

0 89 000 000

Acquisition de mobilier et

de matériel de logement et

de bureau

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/07/2019 12/08/2019 1 27/08/2019 45 15/07/2019 DAF

Total : 89 000 000

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 249 681 000

Nombre lignes : 22
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COUR DE CASSATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 57
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.57/1/1

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 50 000 000

Accquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv
CP 5 500 000
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1200101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 50 000 000

2019.57/1/2

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Fourniture de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 1 30/01/2019 360 daaf

Total : 4 500 000

2019.57/1/3
Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200205

CP 2 000 000 0 2 000 000

Abonnement des journaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 1 28/03/2019 365 régisseur
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Total : 2 000 000

2019.57/1/5

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Produits d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2019 1 30/01/2019 365 daaf

Total : 3 500 000

2019.57/1/6

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Produits pour informatiques

et pré- informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/01/2019 1 30/01/2019 365 daaf

Total : 4 000 000

2019.57/1/7

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200204

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Imprimés administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/01/2019 30/01/2019 1 30/01/2019 635 daaf

Total : 1 000 000

2019.57/1/8

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000
0 2 500 000

Edition des bulletins

d'arrêts

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/04/2019 1 30/04/2019 365 daaf
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2019.57/1/9

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 298 000

0 1 298 000

Acquisition d'ouvrages

juridiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/04/2019 1 30/04/2019 365 daaf

Total : 1 298 000

2019.57/1/10

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200103

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Total : 1 500 000

2019.57/1/11

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200108

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Total : 1 500 000

2019.57/1/12

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200203

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 5 500 000

Entretien de véhicules

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200306

Chap

CP 2 000 000



Page 101 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200103

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Total : 5 500 000

2019.57/1/13

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200203

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 5 500 000

Entretien du bâtiment

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200301

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200108

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 5 500 000

2019.57/1/14
Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200108

Chap

1016000311

CP 1 000 000 0 2 500 000

Entretien du matériels

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200201

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 2 500 000

2019.57/1/15

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 500 000

Entretien des motos

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12002 Actv

1200201

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 1 500 000

2019.57/1/16
Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200302

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 2 000 000 0 4 000 000

Acquisition de toges

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/06/2019 1 28/06/2019 365 daaf
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200107

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 4 000 000

2019.57/1/17

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 2 000 000

Acquisition de boissons et

du thé

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 1 20/02/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12001 Actv

1200102

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.57/1/18

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200304

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 4 000 000

Nettoyage des locaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 1 22/01/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200310

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000

2019.57/1/19

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200315

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 10 000 000

0 20 000 000

Frais de formation

     Nombre de lot: 6

ED
12/02/2019 1 28/02/2019 365 daaf

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 10 000 000

Total : 20 000 000

2019.57/1/20

Budget

National

Prg 120 Act

12003 Actv

1200309

Chap

1800100311

Art 21 Par

213

AE 108 000 000

0 108 000 000

Informatisation des arrêts

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 1 18/12/2018 365 daaf

Total : 108 000 000

Total COUR DE CASSATION : 224 798 000

Nombre lignes : 19
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IX.    COUR DES COMPTES (56)
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COUR DES COMPTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 56
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.56/1/1

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190417

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 4 000 000

Abonnement aux journaux

au profit de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 6

ED
03/12/2018 04/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190418

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 4 000 000

2019.56/1/2
Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190205

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 15 724 000 0 90 000 000

Achat de carburant et

lubrifiant au profit de la

Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 405 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 26 536 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190201

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 11 724 000

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 10 789 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190106

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 8 984 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190109

Chap

1018000311

CP 8 114 000
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190110

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 724 000

Total : 90 000 000

2019.56/1/3

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190210

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Total : 3 000 000

2019.56/1/4

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190210

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 3 500 000

0 4 500 000

Surveillance du bâtiment

abritant les archives de la

Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 4 500 000

2019.56/1/5
Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190309

Chap

CP 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

Cour des comptes

DC-F
14/01/2019 17/01/2019 1 04/02/2019 7 DAAF/CC
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.56/1/6

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190302

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 06/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Total : 8 000 000

2019.56/1/7

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190312

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 10 166 592

0 10 166 592

Entretien et nettoyage des

bâtiments Administratifs de

la Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/12/2018 13/12/2018 2 02/01/2019 360 DAAF/CC

Total : 10 166 592

2019.56/1/8

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 936 200

0 4 936 200

Acquisition de produits

informatiques et

périinformatiques au profit

de la Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 25/03/2019 15 DAAF/CC

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190301

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 4 936 200

2019.56/1/9 Budget Prg 119 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Achat de pneus et batteries DC-F 14/01/2019 17/01/2019 1 28/01/2019 15 DAAF/CC
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11903 Actv

1190301

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

pour les véhicules à quatre

(04) roues de la Cour des

Comptes

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.56/1/10

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190210

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation des

photocopieurs et du

matériel informatique de la

Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 360 DAAF/CC

Total : 2 500 000

2019.56/1/11

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Éditions et publication de

documents de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 06/06/2019 1 24/06/2019 45 DAAF/CC

Total : 8 000 000

2019.56/1/12

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 25/02/2019 7 DAAF/CC

Total : 950 000

2019.56/1/13
Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190311

Chap

1017000311

CP 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de boîtes

d'archives au profit de la

Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 25/02/2019 15 DAAF/CC
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 5 000 000

2019.56/1/14

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190406

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 3 000 000

Maintenance et entretien du

groupe électrogène de la

Cour des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190302

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

Total : 3 000 000

2019.56/1/15

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190407

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Pauses café pour les

réunions de la Cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 02/01/2019 360 DAAF/CC

Total : 2 000 000

2019.56/1/16

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 600 000

Acquisition de papier

entête au profit de la Cour

des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 07/01/2019 1 24/01/2019 15 -

Total : 600 000

2019.56/1/17
Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv
CP 1 000 000 0 4 500 000

Travaux d'entretien  des

bâtiments de la Cour des

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 360 DAAF/CC
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1190210

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

comptes

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 119 Act

11904 Actv

1190419

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190302

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 224 000

Budget

National

Prg 119 Act

11903 Actv

1190301

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 652 000

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 124 000

Total : 4 500 000

2019.56/1/18
Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

CP 999 950 0 999 950

Confection de banderoles,

de badges et de cartes

d'invitation pour la rentrée

judiciaire 2019-2020

DC-NF
13/09/2019 16/09/2019 1 18/09/2019 7 DAAF
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 999 950

2019.56/1/19

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 999 500

0 999 500

conception et diffusion de

spots publicitaire à

l'occasion de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/09/2019 04/09/2019 1 20/09/2019 6 DAAF

Total : 999 500

2019.56/1/20

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

location de salle pour

l'organisation de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 17/09/2019 1 01/10/2019 1 DAAF

Total : 900 000

2019.56/1/21

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 100 000

prestation d¿hôtesses à

l'occasion de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 18/09/2019 1 01/10/2019 1 DAAF

Total : 100 000

2019.56/1/22

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 134 640

0 1 134 640

Achat de carburant pour le

fonctionnement général du

comité d'organisation de la

rentrée judiciaire

     Nombre de lot: 1

ED
16/09/2019 18/09/2019 1 24/09/2019 4 DAAF

Total : 1 134 640
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.56/1/23

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Décoration de la salle à

l'occasion de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/09/2019 26/09/2019 1 29/09/2019 2 DAAF

Total : 750 000

2019.56/1/24

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 275 000

0 275 000

Reportage photos et vidéo à

l'occasion de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
24/09/2019 25/09/2019 1 01/10/2019 7 DAAF

Total : 275 000

2019.56/1/25

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

0 700 000

achat de cartes de recharge

téléphonique à l'occasion

de la rentrée judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/09/2019 04/09/2019 1 20/09/2019 3 DAAF

Total : 700 000

2019.56/1/26

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

impression du thème de la

rentrée judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/09/2019 24/09/2019 1 25/09/2019 3 DAAF

Total : 500 000

2019.56/1/27
Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190202

Chap

CP 3 500 000 0 3 500 000

cocktail de la cérémonie

d'ouverture de la rentrée

judiciaire

ED
25/09/2019 27/09/2019 1 01/10/2019 1 DAAF
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Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2019.56/1/28

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 742 400

0 1 742 400

restauration pour les

rencontres préparatoire du

comité d'organisation à

l'occasion de la rentrée

judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 05/09/2019 1 07/09/2019 30 DAAF

Total : 1 742 400

2019.56/1/29

Budget

National

Prg 119 Act

11902 Actv

1190202

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Installation collective TNT

et des chaines étrangères au

profit de la cour des

comptes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/10/2019 16/10/2019 1 01/11/2019 7 DAAF

Total : 750 000

2019.56/1/30

Budget

National

Prg 119 Act

11901 Actv

1190104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 210 000

0 225 000

Achat de pagnes tissés Faso

danfani au profit de la cour

des comptes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 17/09/2019 1 23/09/2019 7 DAAF

Total : 210 000

Total COUR DES COMPTES : 170 714 282

Nombre lignes : 30
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X.    GRANDE CHANCELLERIE (50)
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GRANDE CHANCELLERIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 50
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.50/1/1

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 226 600 000

0 226 600 000

Acquisition de médailles de

décoration  au profit de la

GC.

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 21/06/2019 120 31/12/2019 DAF

Total : 226 600 000

2019.50/1/2

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 12 500 000

0 25 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la GC.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 17/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 13 000 000

Total : 25 500 000

2019.50/1/3
Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

CP 3 500 000 0 3 500 000

Acquisition de Fournitures

de bureau au profit de la

GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 14/02/2019 1 07/03/2019 365 31/12/2019 DAF



Page 118 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 3 500 000

2019.50/1/4

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 14/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.50/1/5

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.50/1/6

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140103

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 200 000

0 6 200 000

Acquisition d' imprimées

spécifiques au profit de la

GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 6 200 000

2019.50/1/7

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimées au profit de la

GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 15/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000
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Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.50/1/8

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

bâtiments administratif au

profit de la GC.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 13/03/2019 1 27/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.50/1/9

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140310

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

GC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 3 000 000

2019.50/1/10

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la GC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.50/1/11
Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140303

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 266 000 0 266 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit de la GC.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 08/03/2019 1 18/03/2019 15 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 266 000

2019.50/1/12

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140310

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien de matériels

informatiques au profit de

la GC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.50/1/13

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Nettoyage de bâtiments et

de la cours au profit de la

GC

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 21/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.50/1/15

Budget

National

Prg 114 Act

11402 Actv

1140204

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 9 900 000

Acquisition d'emblème et

armoiries au profit de la

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2019 11/03/2019 1 19/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 114 Act

11401 Actv

1140102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 900 000

Total : 9 900 000

2019.50/1/16
Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140310

CP 3 000 000 0 8 500 000

Pause cafés pour

séminaires,formations et

ateliers au profit de la

DC-F

  à OC
04/01/2019 08/01/2019 1 14/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

Grande Chancellerie

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1005000311

Art 62 Par

623

CP 5 500 000

Total : 8 500 000

2019.50/1/17

Budget

National

Prg 114 Act

11403 Actv

1140301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 034 000

0 1 034 000

Abonnement journaux

     Nombre de lot: 7

ED

  à OC
08/04/2019 12/04/2019 1 22/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 034 000

2019.50/1/18

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

- 214 725 000

214 725 000 0

Acquisition de mobilier, de

matériel de logement et de

bureau au profit de la GC

     Nombre de lot: 3

AOOD
11/02/2019 14/03/2019 7 01/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 214 725 000

Total GRANDE CHANCELLERIE : 526 625 000

Nombre lignes : 17
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XI.    MEDIATEUR DU FASO (60)
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MEDIATEUR DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DEPARTEMENT DES AFFAIRES

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 60
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.60/1/1

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230101

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED
25/01/2019 31/01/2019 1 05/02/2019 7 12/02/2019 DAAF

Total : 20 000 000

2019.60/1/2

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230301

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 6 614 000

0 6 614 000

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: 2

DPX
25/01/2019 31/01/2019 1 05/02/2019 7 12/02/2019 DAAF

Total : 6 614 000

2019.60/1/3

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230305

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 6 335 000

0 6 335 000

Entretien et réparation des

moyens de transports

     Nombre de lot: 2

DPX
25/01/2019 31/01/2019 1 05/02/2019 365 12/02/2019 DAAF

Total : 6 335 000

2019.60/1/4
Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230101

CP 8 035 920 0 8 035 920

Entretien et réparation des

locaux du siège
DPX

25/01/2019 31/01/2019 1 05/02/2019 365 12/02/2019 DAAF
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Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

     Nombre de lot: 1

Total : 8 035 920

2019.60/1/5

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230101

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 5 661 080

0 5 826 000

Entretien et réparation des

locaux de l'hôtel du

Médiateur du Faso

     Nombre de lot: 1

DPX
25/01/2019 31/01/2019 1 05/02/2019 365 12/02/2019 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230305

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 164 920

Total : 5 826 000

2019.60/1/6

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230102

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 2 465 000

0 4 500 000

Edition du rapport d'activité

     Nombre de lot: 1

DPX
01/07/2019 08/07/2019 1 15/07/2019 30 07/08/2019 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230103

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 2 035 000

Total : 4 500 000

2019.60/1/7
Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv
CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de

consommables

DPX
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 15 08/04/2019 DAAF
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Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1230303

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

informatiques

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.60/1/8

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230103

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 1 365 000

0 9 900 000

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 3

DPX
15/03/2019 19/03/2019 1 25/03/2019 30 25/04/2019 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230301

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 4 537 000

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230303

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 3 998 000

Total : 9 900 000

2019.60/1/9

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230302

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 3 542 000

0 9 995 000

Pause café et déjeuné

     Nombre de lot: 3

DPX
25/01/2019 29/01/2019 1 31/01/2019 365 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12303 Actv

1230304

CP 6 453 000
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Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

Total : 9 995 000

2019.60/1/10

Budget

National

Prg 123 Act

12302 Actv

1230202

Chap

1001000311

Art 64 Par

649

CP 1 611 000

0 5 500 000

communication et publicité

     Nombre de lot: 2

DPX
25/01/2019 29/01/2019 1 31/01/2019 365 DAAF

Budget

National

Prg 123 Act

12301 Actv

1230103

Chap

1006000311

Art 64 Par

649

CP 3 889 000

Total : 5 500 000

Total MEDIATEUR DU FASO : 79 705 920

Nombre lignes : 10
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE

DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 18
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.18/1/1

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 554 000

0 15 054 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/12/2018 17/12/2018 1 02/01/2019 14 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470125

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460122

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 15 054 000

2019.18/1/2

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 387 200

0 5 387 200

Fourniture de pause café

pour les conseils de cabinet

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 90 15/10/2019 DAF

Total : 5 387 200

2019.18/1/3

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
0 17 139 500

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/12/2018 17/12/2018 1 02/01/2019 14 15/10/2019 DAF

Budget Prg 047 Act CP 639 500
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04704 Actv

0470416

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460114

Chap

1016000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460115

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 17 139 500

2019.18/1/4

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 2 500 000

0 9 975 000

Acquisition de fournitures

spécifiques (encre) au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 20/05/2019 1 27/05/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 975 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460102

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget Prg 046 Act CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04601 Actv

0460114

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460115

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460119

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Total : 9 975 000

2019.18/1/5

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 58 800

0 108 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

lot 1:72 000 000 FCFA;

lot 2: 16 000 000 FCFA;

lot 3: 20 000 000 FCFA.

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
1 02/01/2019 7 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470109

Chap

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470112

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470118

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470119

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 392 000

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470504

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget Prg 047 Act CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04705 Actv

0470506

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470507

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470217

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470218

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470219

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470220

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470224

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470416

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 360 500

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470309

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470310

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470312

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470313

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470314

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470315

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470316

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470405

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470425

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470602

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470604

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470607

Chap

1011000311

CP 2 000 000



Page 138 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470608

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470609

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470610

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470611

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470704

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv
CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0470713

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460316

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 294 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 742 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240206

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240301

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 363 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240306

Chap

1015000311

CP 1 200 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 39 339 700

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460119

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460120

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460121

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460124

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 108 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.18/1/6

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 3 200 000

0 13 700 000

Entretien et nettoyage des

locaux du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 30 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470218

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470224

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 13 700 000

2019.18/1/7

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 4 578 000

0 25 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470109

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470314

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470425

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 324 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 576 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240206

Chap

1015000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240307

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 7 522 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460103

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460115

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 25 000 000

2019.18/1/8

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470309

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000
0 7 500 000

Acquisition de produits

pour matériels

informatiques et péri

informatiques au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

DC-F
11/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 15 15/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470315

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460316

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460120

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460124

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Total : 7 500 000

2019.18/1/9
Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470222

CP 1 000 000 0 7 500 000

Acquisition de kits de

maintenance de matériels

informatiques au profit du

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 10 15/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470312

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470313

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470316

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470607

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470608

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470711

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Total : 7 500 000

2019.18/1/10

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470120

Chap

1004000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

0 9 000 000

Acquisition de matériels

audiovisuels au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 04/02/2019 1 12/02/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470310

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470704

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470712

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240203

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240302

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 200 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Total : 9 000 000

2019.18/1/11

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470222

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 5 500 000

Entretien et maintenance de

matériels et mobiliers de

bureau au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 18/01/2019 7 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470225

Chap

1007000311

Art 61 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470311

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470313

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460114

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 5 500 000

2019.18/1/12

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470602

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

copieurs au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 12/02/2019 1 19/02/2019 7 15/10/2019 DAF

Budget Prg 047 Act CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04706 Actv

0470611

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240306

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 4 500 000

2019.18/1/13

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470604

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/02/2019 25/02/2019 1 01/03/2019 7 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470607

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470608

Chap

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1011000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240201

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 52 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 448 000

Total : 7 500 000

2019.18/1/14

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 08/04/2019 1 15/04/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.18/1/15

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460125

Chap

1016000311

Art 24 Par

244

AE 38 000 000

0 38 000 000

Acquisition de matériels

techniques pour

l'équipement des DCPM  au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DPX
04/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 30 15/10/2019 DAF

Total : 38 000 000

2019.18/1/16
Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470408

CP 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de bureau et de

logement au profit du

DPX
01/03/2019 01/04/2019 3 15/04/2019 45 15/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.18/1/17

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470408

Chap

1008000311

Art 24 Par

242

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/08/2019 05/09/2019 3 16/09/2019 45 15/10/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.18/1/18

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 15 780 000

0 15 780 000

Abonnement aux journaux

et revues au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 4

ED

  à OC
1 02/01/2019 90 15/10/2019 DAF

Total : 15 780 000

2019.18/1/19

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460115

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 20 000 000

0 20 000 000

Production de programmes

destinés à la diffusion au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
17/12/2018 21/12/2018 1 02/01/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.18/1/20

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 850 000
0 850 000

Hébergement et veuille de

sécurité au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 08/07/2019 1 12/07/2019 7 15/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 850 000

2019.18/1/22

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470320

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériels de

numérisation au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2019 14/03/2019 1 25/03/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.18/1/23

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470611

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériels de

protection et d'archivage au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 22/03/2019 1 29/03/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.18/1/24

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 100 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460307

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 124 Act

12402 Actv

1240202

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

Total : 9 500 000

2019.18/1/25

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 08/02/2019 1 14/02/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.18/1/26

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470221

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 15 000 000

Reproduction des

documents ( actes des

UACO, documents

statistiques) et promotion

des ¿uvres des lauréats des

Galian.au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 27/03/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460305

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460321

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 15 000 000

2019.18/1/27

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 500 000

0 1 200 000

Confection de trophée dans

le cadre de l'organisation de

la 22 édition des Prix

Galian

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 15/04/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.18/1/28

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 5 250 000

0 5 250 000

Organisation de cocktail

dans le cadre de

l'organisation des Prix

Galian au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 03/05/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 5 250 000

2019.18/1/29

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 5 000 000

0 9 990 000

Confection de supports de

communication dans le

cadre de l'organisation des

Prix Galian et des UACO

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 19/04/2019 15 15/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 4 990 000

Total : 9 990 000

2019.18/1/30

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et maintenance de

bâtiment intérieur et

extérieur au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 9 000 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.18/1/31

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470114

Chap

2005000523

Art 60 Par

606

CP 1 285 000

0 2 785 000

Acquisition de fournitures

spécifiques

d'enregistrement au profit

du SIG du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 15/04/2019 1 22/04/2019 10 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470114

Chap

2007000730

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Total : 2 785 000

2019.18/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 000 000

0 2 000 000

Acquisition de cartes de

recharge dans le cadre de

l'organisation des Prix

Galian et des UACO au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 03/05/2019 7 15/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.18/1/33

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 200 000

0 200 000

Redevance de droit d'auteur

dans le cadre de

l'organisation de la 22è

édition des Prix Galian au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 03/05/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 200 000

2019.18/1/34
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap
- 1 000 000 0 3 440 000

Couverture sécuritaire de la

Police Nationale dans le

ED

  à OC
1 03/05/2019 1 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 62 Par

629

cadre de l'organisation des

Prix Galian et des UACO

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

lot 1 Galian: 1 000 000

FCFA;

lot2 UACO: 2 440 000

FCFA.

     Nombre de lot: 2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 2 440 000

Total : 3 440 000

2019.18/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 450 000

0 950 000

Reportage photo dans le

cadre de l'organisation des

Prix Galian et des UACO

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 03/05/2019 3 15/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 500 000

Total : 950 000

2019.18/1/36

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 800 000

0 4 550 000

Location de salle dans le

cadre de l'organisation des

Prix Galian et des UACO

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

Lot 1:800 000 FCFA

Lot2: 3 750 000 FCFA.

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
1 03/05/2019 3 15/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 3 750 000

Total : 4 550 000

2019.18/1/37
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

- 2 200 000 0 2 200 000

Location de téléviseurs

écrans géants LED dans le

cadre de l'organisation des

Prix Galian au profit du

ED
1 03/05/2019 1 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629 Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1
Total : 2 200 000

2019.18/1/38

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 2 100 000

0 2 100 000

Location de matériels de

sonorisation dans le cadre

de l'organisation des Prix

Galian au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 03/05/2019 3 15/10/2019 DAF

Total : 2 100 000

2019.18/1/39

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 6 000 000

0 6 000 000

Décoration de la salle dans

le cadre de l'organisation

des Prix Galian  au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
1 03/05/2019 3 15/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.18/1/40

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 325 000

0 1 325 000

Couverture en sécurité

incendie dans le cadre de

l'organisation des Prix

Galian au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

Lot 1: 125 000 CFA;

Lot 2: 1 200 000 CFA;

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
1 03/05/2019 3 15/10/2019 DAF

Total : 1 325 000

2019.18/1/41
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap
- 6 750 000 0 6 750 000

Prestation de recherche de

partenaires dans le cadre de

DC-F

  à OC
21/01/2019 28/01/2019 1 01/02/2019 30 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 62 Par

629

l'organisation de la 22è

édition des trophées Galian

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1
Total : 6 750 000

2019.18/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de salle pour les

activités du Ministère à

Ouagadougou au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

lot 1: 5 000 000 FCFA

lot 2: 600 000 FCFA.

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
02/01/2019 1 02/01/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.18/1/43

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 2 500 000

Confection de banderoles

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 28/01/2019 1 01/02/2019 365 15/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.18/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 4 500 000

0 9 000 000

Acquisition de kits pour

l'organisation des Prix

Galian et des UACO au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 22/04/2019 7 15/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 4 500 000

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.18/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 350 000

0 350 000

Location de matériel et

prestation de service pour

l'organisation de la 22è

édition des prix Gailian au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/03/2019 01/04/2019 1 03/05/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 350 000

2019.18/1/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 3 800 000

0 3 800 000

Prestation de service pour

l'organisation de la 22è

édition des prix Gailian au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 03/05/2019 5 15/10/2019 DAF

Total : 3 800 000

2019.18/1/47

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 2 500 000

Fourniture et pose d'un

réseau d'alimentation

électrique au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.18/1/48

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 13/02/2019 1 25/02/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.18/1/50
Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470611

CP 17 500 000 0 17 500 000

Recrutement d'un cabinet

pour la numérisation des

archives du Ministère de la

DP-A
18/02/2019 18/03/2019 5 01/04/2019 30 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

Total : 17 500 000

2019.18/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de divers

imprimés dans le cadre de

l'organisation des prix

Galian et des UACO au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/04/2019 22/04/2019 1 29/04/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.18/1/52

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470226

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 3 900 000

0 3 900 000

Développement d'une

plateforme WebSIG des

médias au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

13/05/2019 20/05/2019 1 31/05/2019 30 15/10/2019 DAF

Total : 3 900 000

2019.18/1/53

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470423

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

circuit électrique au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/05/2019 27/05/2019 1 03/06/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.18/1/54
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 150 000
0 150 000

Prestation d'hôtesses lors de

la 22è édition des Prix

Galian au profit du

Ministère de la

Communication et des

DC-NF
08/04/2019 15/04/2019 1 11/05/2019 1 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 150 000

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

2019.18/1/55

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 600 000

0 600 000

Conception et montage du

magazine numérique du

SIG au profit du Ministère

de la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/05/2019 27/05/2019 1 03/06/2019 60 15/10/2019 DAF

Total : 600 000

2019.18/1/56

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de service et de

branding dans le cadre de

l'organisation de la 22è

édition des trophées Galian

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/04/2019 22/04/2019 1 11/05/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.18/1/57

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 4 500 000

0 4 500 000

Prestation de gestion

scénique et direction

artistique dans le cadre de

l'organisation de la 22è

édition des trophées Galian

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/04/2019 22/04/2019 1 11/05/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.18/1/59
Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470303

Chap

1009000311

Art 62 Par

CP 6 000 000 0 9 900 000

Fourniture de pause café et

location de salle pour les

activités du MCRP à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/05/2019 03/06/2019 1 10/06/2019 5 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

623

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470320

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 121 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 2 779 000

Total : 9 900 000

2019.18/1/61

Budget

National

Prg 047 Act

04705 Actv

0470505

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

0 1 500 000

Impression du journal

semestriel du Ministère de

la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 15 15/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.18/1/62
Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470303

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 755 000 0 755 000

Formation en

entrepreneuriat des agents

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

admis à faire valoir leur

droit à la retraite sur la

ED
1 22/04/2019 1 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 755 000

période 2019-2021

     Nombre de lot: 1

2019.18/1/63

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470303

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 6 000 000

0 9 500 000

Fourniture de pause café et

location de salle pour les

activités du MCRP à

Ziniaré

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/05/2019 03/06/2019 1 10/06/2019 5 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Total : 9 500 000

2019.18/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 32 207 900

0 32 207 900

Acquisition de titres de

transport dans le cadre de la

tenue des UACO au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le

Parlement.

     Nombre de lot: 1

ED
28/10/2019 04/11/2019 1 25/11/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 32 207 900

2019.18/1/65

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 9 700 000

0 9 700 000

Acquisition de serrure, de

canon et du matériel

électrique au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/06/2019 17/06/2019 1 28/06/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 9 700 000

2019.18/1/66 Budget Prg 046 Act CP 27 369 422 0 27 369 422 Instauration d'une ED 24/06/2019 1 01/07/2019 60 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04601 Actv

0460113

Chap

1016000311

Art 23 Par

236

connexion internet au sein

des bâtiments du Service

d'Information du

Gouvernement (SIG) au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1Total : 27 369 422

2019.18/1/67

Budget

National

Prg 046 Act

04604 Actv

0460406

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

CP 173 000 000

0 173 000 000

Aménagement de la cour et

construction des bureaux au

niveau de la salle de presse

du Service d'Information du

Gouvernement au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/07/2019 01/08/2019 3 12/08/2019 120 15/10/2019 DAF

Total : 173 000 000

2019.18/1/68

Budget

National

Prg 046 Act

04604 Actv

0460406

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

CP 7 000 000

0 7 000 000

Suivi contrôle des travaux

d'aménagement de la cour

et construction des bureaux

au niveau de la salle de

presse du Service

d'Information du

Gouvernement au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/06/2019 17/06/2019 1 01/07/2019 90 DAF

Total : 7 000 000

2019.18/1/69
Budget

National

Prg 046 Act

04604 Actv

0460415

Chap

1016000311

CP 9 900 000 0 9 900 000

Cloisonnement des locaux

du Service d'Information du

Gouvernement au profit du

Ministère de la

Communication et des

DC-F
24/06/2019 01/07/2019 1 15/07/2019 30 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

231

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.18/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 9 825 000

0 9 825 000

Fourniture de café et

déjeuner dans le cadre de la

tenue des UACO au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 01/10/2019 1 08/11/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 9 825 000

2019.18/1/71

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460325

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 4 000 000

0 4 000 000

Déménagement des

services de la Direction

Générale des Médias au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/08/2019 12/08/2019 1 19/08/2019 5 15/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.18/1/72

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de kits pour les

sessions de formation au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/06/2019 17/06/2019 1 24/06/2019 5 15/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.18/1/73

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1005000311

Art 61 Par

617

- 2 000 000

0 2 000 000

Déjeuner avec les patrons

de presse au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/06/2019 17/06/2019 1 28/06/2019 1 15/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.18/1/74 Compte Bail ETAT - 15 575 000 0 15 575 000 Hébergement des hôtes de ED 1 06/11/2019 3 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

marque dans le cadre de la

tenue des UACO au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

Lot 1 : 8 925 000 FCFA;

Lot 2: 6 650 000 FCFA.

     Nombre de lot: 2

Total : 15 575 000

2019.18/1/75

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 6 925 000

0 6 925 000

Branding de la salle de

conférence lors des 11è

UACO au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/09/2019 07/10/2019 1 08/11/2019 3 15/10/2019 DAF

Total : 6 925 000

2019.18/1/76

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 2 700 000

0 2 700 000

Location de véhicules dans

le cadre de la tenue des

UACO au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED
07/10/2019 1 08/11/2019 5 15/10/2019 DAF

Total : 2 700 000

2019.18/1/77

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 660 000

0 660 000

Abonnement annuel au

diagnostic automobile au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED
1 17/06/2019 365 15/10/2019 d

Total : 660 000

2019.18/1/78
Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470303

CP 4 000 000 0 4 000 000

Formation des chauffeurs et

des agents de la DSI en

maintenance informatique

ED
1 01/07/2019 5 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

(photocopieurs et

onduleurs) au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1Total : 4 000 000

2019.18/1/79

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 122 000

0 9 950 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/06/2019 01/07/2019 1 15/07/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470225

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470403

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 650 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470315

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04706 Actv

0470602

Chap

CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470713

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 178 000

Total : 9 950 000

2019.18/1/80

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470310

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 8 543 300

Fourniture de pause café et

location de salle pour les

activités du MCRP à

Manga

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/07/2019 22/07/2019 1 05/08/2019 5 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240303

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 832 000

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 711 300
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 543 300

2019.18/1/81

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470218

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 5 500 000

Acquisition de fontaines

d'eau au profit du Ministère

de la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 22/07/2019 1 29/07/2019 7 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470418

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

CP 1 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2005000523

Art 60 Par

601

Total : 5 500 000

2019.18/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 2 400 000

0 2 400 000

Confection de sacs en cuir

avec logos et écritures

dans le cadre de la 11è

édition des UACO au profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/10/2019 09/10/2019 1 27/11/2019 3 15/10/2019 DAF

Total : 2 400 000

2019.18/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

- 550 000

0 550 000

Participation d'un cadre du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

au séminaire de formation,

Journées Nationales de la

Communication et du

Marketing (JNCM) à Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

ED
1 12/09/2019 2 15/10/2019 DAF

Total : 550 000

2019.18/1/84

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

- 850 000

0 850 000

Réalisation de vidéos de 8

mn et 15 mn sur les

secteurs clés au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 18/09/2019 1 23/09/2019 10 15/10/2019 DAF

Total : 850 000

2019.18/1/85
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

- 6 660 000 0 6 660 000

Abonnement semestrielle à

internet au profit du

Ministère de la

ED
1 01/07/2019 180 15/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1
Total : 6 660 000

2019.18/1/86

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

- 2 790 059

0 2 790 059

Suivi controle des travaux

d'aménagement de la cour

et de construction de la

salle de presse du Service

d'Information du

Gouvernement au profit du

MCRP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/09/2019 09/09/2019 1 15/10/2019 150 17/10/2019 DAF

Total : 2 790 059

2019.18/1/87

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470125

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 3 520 000

0 3 520 000

Réparation du véhicule

N°11 AA 4608 BFau profit

du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/10/2019 08/10/2019 1 15/10/2019 7 15/10/2019 DAF

Total : 3 520 000

2019.18/1/88

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470125

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 10 000

0 9 960 000

Entretien et maintenance

des véhicules au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/10/2019 10/10/2019 1 15/10/2019 15 15/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2002000206

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv
CP 3 286 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0470113

Chap

2005000523

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 5 164 000

Total : 9 960 000

2019.18/1/90

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470408

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 3 100 000

0 3 100 000

Équipement du bureau du

Ministre de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/10/2019 07/10/2019 1 14/10/2019 14 21/11/2019 DAF

Total : 3 100 000

2019.18/1/91

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 9 898 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2019 17/10/2019 1 28/10/2019 7 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 052 000

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470314

CP 1 000 000



Page 175 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 047 Act

04703 Actv

0470315

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470706

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 722 000

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240303

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 224 000

Total : 9 898 000

2019.18/1/92

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'horloges

murales au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 28/10/2019 15 20/11/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.18/1/93
Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460113

Chap

CP 2 400 000 0 4 000 000

Acquisition de petites

fournitures (sceaux,

poubelles, râteaux, ....) au

profit du Ministère de la

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 28/10/2019 7 20/11/2019 DAF



Page 176 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

601

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 1 600 000

Total : 4 000 000

2019.18/1/94

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470125

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 4 750 000

Acquisition de ventilateurs

et d'humidificateurs au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 10 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470403

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 250 000

Total : 4 750 000

2019.18/1/95

Budget

National

Prg 124 Act

12403 Actv

1240303

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 608 000

0 4 975 000

Acquisition d'oeuvres d'art

pour la décoration des

services du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 10 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

CP 2 367 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 4 975 000

2019.18/1/96

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 600 000

0 1 200 000

Location de stands dans le

cadre de la tenue de la 11è

édition des Universités

Africaines de la

Communication au profit

du MCRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/11/2019 18/11/2019 2 25/11/2019 3 20/11/2019 DAF

Total : 1 600 000

2019.18/1/98

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

0 9 900 000

Fourniture de rideaux pour

les services du Ministère de

la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 28/10/2019 15 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2008000809

Art 60 Par

CP 4 300 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470124

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Total : 9 900 000

2019.18/1/99

Budget

National

Prg 047 Act

04704 Actv

0470408

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 7 338 000

0 7 338 000

Acquisition de fauteuils

pour la salle de réunion du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 15 20/11/2019 DAF

Total : 7 338 000

2019.18/1/100

Budget

National

Prg 047 Act

04702 Actv

0470207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 6 948 000

0 9 840 000

Acquisition de postes de

conférence pour la salle de

réunion du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 28/10/2019 1 04/11/2019 15 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 1 392 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470124

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 840 000

2019.18/1/101

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2013001321

Art 60 Par

601

CP 2 889 000

0 2 889 000

Acquisition de tables pour

televiseurs au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 25/10/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 2 889 000

2019.18/1/102

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470117

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 6 536 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/10/2019 08/10/2019 1 18/10/2019 7 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470125

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 1 700 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470113

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 836 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470124

Chap

2008000809

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Budget Prg 047 Act CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04701 Actv

0470124

Chap

2013001321

Art 61 Par

614

Total : 6 536 000

2019.18/1/103

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470114

Chap

2002000206

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommables et matériels

techniques au profit du

Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/10/2019 09/10/2019 1 28/10/2019 5 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470114

Chap

2008000809

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470114

Chap

2013001321

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Total : 9 000 000

2019.18/1/104

Budget

National

Prg 047 Act

04707 Actv

0470706

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 98 000

0 3 271 500

Acquisition de tenues de

sport au profit du Ministère

de la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 10 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv
CP 753 500
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0460305

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 124 Act

12401 Actv

1240102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 25 000

Budget

National

Prg 047 Act

04701 Actv

0470115

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 2 395 000

Total : 3 271 500

2019.18/1/105

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 1 268 500

0 1 268 500

Mise à disposition d'une

connexion dédié de

50Mbps dans le cadre des

UACO au profit Ministère

de la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED
1 25/11/2019 3 20/11/2019 DAF

Total : 1 268 500

2019.18/1/107

Budget

National

Prg 046 Act

04603 Actv

0460311

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 95 000

0 1 800 000

Fourniture de café et

déjeuner lors de la

conférence régionale de la

Communication du Centre

Ouest (Koudougou)

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/11/2019 12/11/2019 1 16/11/2019 1 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 046 Act

04601 Actv

0460119

CP 1 705 000
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Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

Total : 1 800 000

2019.18/1/109

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

- 900 000

0 900 000

Déploiement et installation

d'équipement de sureté

dans le cadre de la tenue de

la 11è édition des UACO

au profit du Ministère de la

Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/10/2019 04/11/2019 1 25/11/2019 3 22/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.18/1/110

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

- 900 000

0 900 000

Prestation de fanfare à la

cérémonie de décoration

des agents du Ministère de

la Communication et des

Relations avec le Parlement

     Nombre de lot: 1

ED
1 27/12/2019 1 16/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.18/1/111

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

- 72 900 000

0 72 900 000

Production,réalisation et

diffusion de programmes

dans le cadre de l'appui à la

communication

gouvernementale

Lot1: 35 100 000 FCFA;

Lot 2: 21 600 000 FCFA;

Lot 3 : 16 200 000 FCFA.

     Nombre de lot: 3

ED
1 16/12/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 72 900 000

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 1 097 132 381

Nombre lignes : 103
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU

TOURISME

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 15
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.15/1/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 162 000 000

0 179 940 000

Acquisition de arburant en

ordres de commande au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
02/11/2018 08/11/2018 1 07/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410607

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 12 440 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390501

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 780 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410902

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390601

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 1 220 000

Total : 179 940 000

2019.15/1/2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 9 800 000

Acquisition de lubrifiants

en ordres de commande

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
20/11/2018 04/12/2018 1 14/01/2019 360 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 800 000

Total : 9 800 000

2019.15/1/3

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 30 000 000

0 45 500 000

Fourniture de pause café et

cocktail en ordres de

commande

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
08/11/2018 19/11/2018 1 10/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410619

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04110 Actv

0411008

Chap

1026000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 45 500 000

2019.15/1/4

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 135 106 913

0 135 106 913

Couverture médiatique

avec organes de presse  en

ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 18

ED

  à OC
03/12/2018 10/12/2018 1 10/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 135 106 913

2019.15/1/5

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 12 900 000

0 12 900 000

Impression et fournitures

de banderoles, d'affiches et

de cartes d'invitation en

ordres de commande pour

les activités du MCAT;

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
19/11/2018 29/11/2018 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 12 900 000

2019.15/1/6

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Édition et impression de

divers documents

     Nombre de lot: 10

DPX
04/03/2019 14/03/2019 1 07/06/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.15/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de salles, chaises,

tentes et bâches en ordres

de commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 2

ED
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.15/1/8

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 23 500 000

0 49 500 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs en

ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
05/11/2018 15/11/2018 1 02/01/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410610

Chap

1008000311

CP 25 000 000
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 041 Act

04108 Actv

0410807

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 49 500 000

2019.15/1/9

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 60 000 000

0 60 000 000

Prestations de service de

gardiennage de bâtiments

en ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
07/11/2018 07/12/2018 3 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 60 000 000

2019.15/1/10

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Décoration de stands, salles

et podiums pour les

cérémonies en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/06/2019 02/07/2019 1 12/07/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.15/1/11

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Location de matériels de

sonorisation et de lumière

en ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 21/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.15/1/12

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de trophées au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 13/02/2019 1 13/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.15/1/13 Compte Bail ETAT - 6 000 000 0 6 000 000 Location d'espaces de DPX 15/02/2019 25/02/2019 1 07/03/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

chapiteaux pour les

manifestations en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 6 000 000

2019.15/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 20 500 000

0 25 060 000

Acquisition de fournitures

de bureau en ordres de

commande au profit du

MCAT;

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
12/12/2018 24/12/2018 1 04/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410401

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410402

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04103 Actv

0410301

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 280 000

Budget Prg 039 Act CP 1 780 000



Page 189 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03904 Actv

0390401

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Total : 25 060 000

2019.15/1/15

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 21 000 000

0 30 810 000

Acquisition de

consommables

informatiques en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
18/12/2018 28/12/2018 1 11/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410403

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 780 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400429

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 810 000

Budget

National

Prg 041 Act

04109 Actv

0410907

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390107

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 220 000

Budget

National

Prg 041 Act

04110 Actv

0411003

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 30 810 000

2019.15/1/16

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de produits

d'entretien en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/12/2018 31/12/2018 1 15/01/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.15/1/17

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphoniques en

ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 04/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.15/1/18

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Entretien et réparation des

moyens roulants en ordres

de commande au profit du

MCAT;

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/11/2018 26/11/2018 1 07/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.15/1/19
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 900 000 0 4 900 000

Acquisition de pièces de

rechange  pour moyens

roulants en ordres de

DC-F

  à OC
26/02/2019 04/03/2019 1 20/03/2019 15 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 900 000

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

2019.15/1/20

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.15/1/21

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques en

ordres de commande au

profit du MCAT;

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2019 30/01/2019 1 20/02/2019 360 30/08/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.15/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance

des circuits de plomberie

sanitaire en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/02/2019 14/02/2019 1 04/03/2019 360 30/08/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.15/1/23

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition et pose de

climatiseurs au profit du

MCAT;

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 06/05/2019 1 22/05/2019 21 29/08/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.15/1/24

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de matériels de

reprographie en ordres de

commande au profit du

MCAT;

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/03/2019 15/03/2019 1 01/04/2019 360 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.15/1/25

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Location de matériels

roulants et manutention en

ordres de commande au

profit du MCAT;

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 05/02/2019 1 20/02/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.15/1/26

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériels

sportifs (lot 1) et  de

matériels de sonorisation

(lot 2) au profit du MCAT.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
12/04/2019 15/04/2019 1 06/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.15/1/27

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance

des circuits électriques en

ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 12/02/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.15/1/28

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition et pose de

rideaux en tissu traditionnel

au profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/12/2018 27/12/2018 1 14/01/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.15/1/29

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisitions de divers

imprimés administratifs en

ordres de commande au

profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2018 27/12/2018 1 14/01/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.15/1/30

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'ouvrages

littéraires au profit de la

DGLLP

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 05/07/2019 1 19/07/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.15/1/31

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 30 000 000

0 30 000 000

Conception d'une

plateforme numérique de

distribution de musique

burkinabè au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/02/2019 01/04/2019 3 19/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.15/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériels

informatiques (ordinateurs

portables, imprimantes,

rétroprojecteurs, scanneurs

...) au profit du MCAT;

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/01/2019 11/02/2019 3 11/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.15/1/33

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

0 14 200 000

Acquisition de matériels et

de fournitures spécifiques

au profit du MCAT.

     Nombre de lot: 1

DPX
29/01/2019 11/02/2019 1 11/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410401

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04101 Actv

0410103

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04107 Actv

0410708

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 041 Act

04106 Actv

0410608

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410402

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04103 Actv

0410301

Chap

1012000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 041 Act

04104 Actv

0410403

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390101

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 039 Act

03902 Actv

0390203

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03905 Actv

0390501

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 039 Act

03904 Actv

0390401

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400429

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390107

Chap

1022000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390601

Chap

1025000311

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 041 Act

04110 Actv

0411003

Chap

1026000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Total : 14 200 000

2019.15/1/34

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Entretien bâtiment intérieur

et extérieur en ordres de

commande au profit du

MCAT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 27/03/2019 1 17/04/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.15/1/35

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériels

techniques de musée au

profit de la DGPC

     Nombre de lot: 1

DPX
29/04/2019 09/05/2019 1 10/06/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.15/1/38

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391006

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

CP 69 776 000

0 69 776 000

Paiement des arriérés des

travaux de construction des

ateliers du C.N.A.A

     Nombre de lot: 1

DPX
07/02/2019 18/02/2019 1 11/03/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 69 776 000

2019.15/1/41

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 123 748 763

0 123 748 763

Paiement des arriérés des

prestations de services

courants du MCAT

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/01/2019 04/02/2019 3 06/05/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 123 748 763
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.15/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 248 130 997

0 248 130 997

Paiement des arrieres de

réalisation d'études du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
08/02/2019 18/02/2019 3 30/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 248 130 997

2019.15/1/43

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 235 960 496

0 235 960 496

Paiement des arrieres

d'acquisition de fournitures

du MCAT

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2019 11/02/2019 3 19/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 235 960 496

2019.15/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 996

0 6 000 996

Paiement des arriere pour

l'exécution des travaux au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2019 18/03/2019 1 30/05/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 6 000 996

2019.15/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 33 000 000

0 33 000 000

Convention avec la

DGAHC pour le paiement

des arriérés de suivi

contrôle des travaux de

construction des

infrastructures du MCAT

     Nombre de lot: 1

ED
28/12/2018 07/01/2019 1 21/01/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 33 000 000

2019.15/1/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 284 000 000

0 284 000 000

Travaux de construction

d'un bloc pédagogique R+1

et de latrines à l'INAFAC(

engagement de contrat suite

à la rupture des relations

diplomatique avec Chine

Taïwan pour changement

de source de financement)

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/01/2019 04/02/2019 3 04/04/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 284 000 000

2019.15/1/47
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 28 500 000 0 28 500 000

Suivi des travaux de

construction d'un bloc

DP-MI
18/02/2019 28/02/2019 3 04/04/2019 120 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - pédagogique R+1 et de

latrines à l'INAFAC

     Nombre de lot: 1Total : 28 500 000

2019.15/1/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Réalisation de l'étude pour

la réhabilitation de la salle

de cinéma de Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/03/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.15/1/49

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Suivi contrôle des travaux

de réhabilitation de deux

(02) salles de cinéma

     Nombre de lot: 2

C.individuel

CC

   

C.individuel

29/04/2019 06/05/2019 1 10/06/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.15/1/50

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 90 000 000

Réfection de salles de

cinéma

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/04/2019 06/05/2019 3 01/07/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 90 000 000

2019.15/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Réalisation d'études au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 5

DP-MI
22/04/2019 02/05/2019 3 10/07/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.15/1/54

Compte

spécial

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 45 501 314

0 45 501 314

Paiement des arriérés des

acquisition de fournitures

au profit de la SNC

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 11/04/2019 10 31/10/2019 DAF

Total : 45 501 314

2019.15/1/55

Compte

spécial

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 131 049 670
0 131 049 670

Paiement des arriérés des

prestation de services

courants au profit de la

SNC

AOOD
01/03/2019 01/04/2019 3 06/05/2019 10 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 131 049 670      Nombre de lot: 1

2019.15/1/56

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

CP 64 687 000

0 120 000 000

Confection et pose de

panneaux de signalisation

touristique dans la zone

touristique de l'Ouest

     Nombre de lot: 2

AOOD
04/03/2019 04/04/2019 3 28/06/2019 90 31/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

AE 55 313 000

Total : 120 000 000

2019.15/1/57

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

CP 590 660

0 590 660

Convention avec le service

de l'urbanisme du Poni pour

la reprise des croquis de

délimitation de la zone

d'expansion touristique de

Loropéni

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2019 11/03/2019 1 02/04/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 590 660

2019.15/1/58

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

CP 10 000 000

0 10 000 000

Rcrutement d'un bureau

d'études pour l'élaboration

du schéma et du plan

d'aménagement de la zone

d'expansion touristique des

ruines de Loropéni

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/03/2019 18/03/2019 3 28/06/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.15/1/59
Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

CP 5 000 000 0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une étude en

CC

   

C.individuel

02/05/2019 09/05/2019 1 04/06/2019 30 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

vue de l'aménagement de

pistes de visite et de

randonnée sur le site des

ruines de Loropéni

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 5 000 000

2019.15/1/60

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

CP 99 249 340

0 99 249 340

Travaux d'aménagement du

site touristique de

Karfiguéla.

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 07/02/2019 3 02/04/2019 120 DAF

Total : 99 249 340

2019.15/1/61

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

CP 10 473 000

0 10 473 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi -

contrôle des travaux

d'aménagement du site

touristique de Karfiguéla

     Nombre de lot: 1

DP-A
31/01/2019 11/02/2019 1 05/03/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 10 473 000

2019.15/1/62

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des dossiers de

bornage de cinq sites

touristiques au profit de la

DGVAT

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/01/2019 19/02/2019 3 22/04/2019 60 31/10/2019 DAFBudget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400709

Chap

1019000311

Art 22 Par

221

AE 12 000 000

Total : 20 000 000

2019.15/1/64
Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv
CP 68 549 000 0 68 549 000

Paiement des arriérés des

travaux de réhabilitation du

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 30/05/2019 90 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0400701

Chap

1800800311

Art 23 Par

235

site touristique de Sindou

     Nombre de lot: 1

Total : 68 549 000

2019.15/1/65

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400708

Chap

2800201321

Art 23 Par

235

CP 49 246 000

0 49 246 000

Paiement des arriérés des

travaux de construction des

infrastructures du site des

ruines de Loropéni

     Nombre de lot: 2

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 13/03/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 49 246 000

2019.15/1/66

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391012

Chap

2800201321

Art 24 Par

244

CP 12 224 000

0 12 224 000

Paiement des arriérés des

acquisitions d'équipements

du site des ruines

deLoropéni

     Nombre de lot: 1

DPX
14/02/2019 20/03/2019 1 30/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 12 224 000

2019.15/1/67

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391012

Chap

2800201321

Art 23 Par

235

CP 90 055 000

0 90 055 000

Paiement des arriérés des

travaux de construction du

site des ruines de Loropéni

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2019 12/04/2019 3 30/04/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 90 055 000

2019.15/1/68
Budget

National

Prg 039 Act

03906 Actv

0390605

Chap

1800300311

Art 24 Par

CP 16 754 000 0 16 754 000

Paiement des arriérés

d'acquisition de matériels

informatiques au profit du

P.D.I.T.

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/03/2019 19/03/2019 3 02/04/2019 90 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 16 754 000

2019.15/1/70

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390104

Chap

1800500311

Art 24 Par

242

CP 10 649 000

0 10 649 000

Paiement des arriérés des

acquisitions au profit du

PPCA

     Nombre de lot: 1

DPX
04/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 10 649 000

2019.15/1/71

Budget

National

Prg 039 Act

03901 Actv

0390104

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

CP 23 798 000

0 23 798 000

Paiement des arriérés

d'acquisition de groupes

électrogène au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX
06/03/2019 18/03/2019 1 29/03/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 23 798 000

2019.15/1/72

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

241

CP 17 808 000

0 17 808 000

Paiement des arriérés

d'acquisitions de mobiliers

et de matériels de logement

au profit du P.D.I.T.

     Nombre de lot: 1

DPX
08/03/2019 15/03/2019 1 03/04/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 17 808 000

2019.15/1/73

Budget

National

Prg 040 Act

04004 Actv

0400404

Chap

1800400311

Art 24 Par

242

CP 25 000 000

0 25 000 000

Paiement des arriérés

d'acquisition de matériels

informatiques au profit du

P.D.I.T.

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2019 04/03/2019 1 22/03/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.15/1/75 Budget Prg 039 Act CP 46 549 000 0 46 549 000 Paiement des arriérés des DPX 28/01/2019 12/02/2019 1 12/03/2019 90 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03910 Actv

0391007

Chap

1801100314

Art 23 Par

235

travaux de construction des

salles de cinéma de Gaoua

et de Fada N'Gourma

     Nombre de lot: 2

Total : 46 549 000

2019.15/1/76

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391007

Chap

1801100314

Art 24 Par

244

CP 39 223 000

0 39 223 000

Paiement des arriérés

d'acquisition de matériels

des salles de cinéma

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 12/02/2019 1 25/04/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 39 223 000

2019.15/1/78

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400704

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

CP 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant      pour

l'élaboration des termes de

référence en vue de la

réalisation d'un parc

d'attraction dans la zone

touristique du Centre

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

11/01/2019 18/01/2019 1 14/03/2019 60 31/10/2018 DAF

Total : 5 000 000

2019.15/1/79

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400704

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

CP 45 000 000

0 45 000 000

Recrutement d'un

consultant pour  la

réalisation de l'étude de

faisabilité d'un parc

d'attraction dans la zone

touristique du Centre

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/03/2019 16/04/2019 3 31/05/2019 90 31/10/2018 DAF

Total : 45 000 000

2019.15/1/81
Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391003

AE 50 000 000 0 50 000 000

Paiement des arriérés des

travaux de construction de

la 2ème phase du Musée

DPX
12/02/2019 28/02/2019 1 22/03/2019 90 31/10/2018 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800900312

Art 23 Par

235

National

     Nombre de lot: 1

Total : 50 000 000

2019.15/1/84

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Travaux d'interconnexion

au RESINA et d'accès à

l'internet haut débit dans les

nouveaux locaux sis à la

zone ZACA au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

DPX
20/11/2018 04/12/2018 1 26/12/2018 30 31/10/2018 DAF

Total : 40 000 000

2019.15/1/85

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391003

Chap

1800900312

Art 23 Par

235

AE 90 040 000

0 90 040 000

Poursuite des travaux de

construction et

d'équipement du Musée

National  2ème phase

     Nombre de lot: 2

AOOD
08/01/2019 08/02/2019 3 10/04/2019 120 31/10/2018 DAF

Total : 90 040 000

2019.15/1/86

Budget

National

Prg 039 Act

03910 Actv

0391006

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 90 040 000

0 90 040 000

Poursuite des travaux de

construction des ateliers du

C.N.A.A. au profit du

MCAT

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/01/2019 08/02/2019 3 10/04/2019 120 31/10/2018 DAF

Total : 90 040 000

2019.15/1/87

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels

d'examen au profit de

l'INAFAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/05/2019 03/06/2019 1 18/06/2019 30 28/06/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.15/1/88 Compte Bail ETAT - 1 000 000 0 1 000 000 Prestations de la fanfare à ED 02/12/2019 05/12/2019 1 17/12/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

l'occasion de la cérémonie

de décoration des agents du

MCAT

     Nombre de lot: 1Total : 1 000 000

2019.15/1/89

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 300 000

0 2 300 000

Suivi-contrôle des travaux

d'aménagement de sites

touristiques

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

17/06/2019 21/06/2019 1 05/07/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 2 300 000

2019.15/1/90

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 12 000 000

0 12 000 000

Travaux complémentaire de

la salle de cinéma de Fada

N'Gourma (Convention

avec la Mairie)

     Nombre de lot: 1

ED
28/06/2019 05/07/2019 1 24/07/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.15/1/91

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Confection et pose de

panneaux indicatifs au

profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/05/2019 03/06/2019 1 26/06/2019 30 16/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.15/1/92

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 244 535

0 2 244 535

Changement de compteur

d'électricité au bâtiment sis

à  l'immeuble KAFANDO

au profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

ED
28/06/2019 05/07/2019 1 15/07/2019 15 30/09/2019 DAF

Total : 2 244 535

2019.15/1/93

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du MCAT

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/05/2019 08/05/2019 1 24/05/2019 30 28/06/2019 DAF

Total : 900 000

2019.15/1/94 Compte Bail ETAT - 20 000 000 0 20 000 000 Location de salle, ED 27/05/2019 30/05/2019 1 10/06/2019 5 28/06/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

restauration et hébergement

des invités du Ministre à la

4ème réunion des experts

Africains du Comité du

Patrimoine Mondial du 10

au 14 juin 2019 à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2019.15/1/95

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

AE 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

d'implantation des

panneaux sur les sites

touristiques.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

24/06/2019 11/07/2019 1 22/07/2019 120 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.15/1/96

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

AE 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement de cabinet

topographique pour la

délimitation et la pose de

balises sur cinq sites

touristiques

     Nombre de lot: 1

DP-A
14/05/2019 28/05/2019 3 24/06/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.15/1/97

Budget

National

Prg 040 Act

04007 Actv

0400705

Chap

1019000311

Art 23 Par

234

AE 23 989 226

0 23 989 226

Poursuite des travaux

d'aménagement du site de

Sindou

     Nombre de lot: 1

DPX
23/05/2019 06/06/2019 1 03/07/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 23 989 226

2019.15/1/98
Budget

National

Prg 040 Act

04006 Actv

0400606

CP 4 000 000 0 4 000 000

Edition et impression de

documents au profit de la

DGVAT

DC-F
29/05/2019 03/06/2019 1 19/06/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1019000311

Art 63 Par

639
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 3 217 066 910

Nombre lignes : 85
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES

ANCIENS COMBATTANTS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 11
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.11/1/1

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 17 736 680

0 21 861 680

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit de

l'EMGA-SG-MDNAC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 01/02/2019 1 29/05/2019 360 31/12/2019 DCIM

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240104

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 4 125 000

Total : 21 861 680

2019.11/1/2

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 10 200 000

0 258 163 320

Acquisition de carburants

VRAC avec la SONABHY

au profit de l'EMGA-

DCGM- SG/MDNAC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 01/02/2019 1 29/05/2019 360 31/12/2019 DCIM

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 85 025 000
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Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 85 025 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 60 313 320

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 17 600 000

Total : 258 163 320

2019.11/1/3

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 7 243 000

0 191 797 000

Acquisition de carburant

sous forme de cartes à puce

au profit de l'EMGA-

CAB/MDNAC-

SG/MDNAC-IGFAN-

DCGM-DCSI-DCIM-

DCRH-DCASA-DCRPA-

CMLS-CECF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 01/02/2019 1 29/05/2019 360 31/12/2019 DCIM

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270302

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

CP 70 203 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 027 Act

02701 Actv

0270102

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 725 000

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270204

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 027 Act

02706 Actv

0270603

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 574 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 6 975 000

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 85 025 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230404

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 3 300 000

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260502

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 375 000

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270405

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 026 Act

02603 Actv

0260301

Chap

1027000311

Art 60 Par

601

CP 1 237 000

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270402

Chap

1081000311

CP 1 890 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 191 797 000

2019.11/1/4

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230301

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 47 608 000

0 148 125 000

Carburant aéronefs/AA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/04/2019 10/04/2019 1 14/05/2019 360 31/12/2019 DCIM

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230302

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 52 909 000

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230303

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 47 608 000

Total : 148 125 000

2019.11/1/5

Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240301

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 8 927 000

0 8 927 000

Carburant aéronefs/AA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/04/2019 10/04/2019 1 24/05/2019 75 31/12/2019 DCIM

Total : 8 927 000

2019.11/1/6
Budget

National

Prg 024 Act

02403 Actv

0240302

Chap

CP 8 927 000 0 8 927 000

Acquisition d'ingrédients et

lubrifiants avions/AA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/04/2019 18/04/2019 1 03/06/2019 360 31/12/2019 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1019000311

Art 60 Par

601

Total : 8 927 000

2019.11/1/7

Budget

National

Prg 026 Act

02605 Actv

0260502

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 7 073 000

0 7 073 000

Acquisition d'ingrédients et

lubrifiants avions/AA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/04/2019 15/04/2019 1 05/06/2019 75 31/12/2019 DCIM

Total : 7 073 000

2019.11/1/8

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 41 957 000

0 120 750 000

Acquisition de carburant au

profit de la Gendarmerie

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/03/2019 22/03/2019 1 16/05/2019 360 31/12/2019 DCIM

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 41 957 000

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 36 836 000

Total : 120 750 000

2019.11/1/9
Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

CP 5 674 500 0 5 674 500

Entretien et maintenance

des climatiseurs de la

DCIM

DC-F

  à OC
20/06/2019 24/06/2019 1 04/07/2019 30 31/12/2019 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 5 674 500

2019.11/1/10

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 200 000

0 7 200 000

Acquisition de divers

matériels et fournitures

spécifiques (encres) au

profit de la DCIM

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2019 10/06/2019 1 01/07/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 7 200 000

2019.11/1/11

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 984 000

0 6 984 000

Acquisition de matériels de

vaisselles et ustensiles de

cuisine/DCIM

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 15/07/2019 1 07/08/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 6 984 000

2019.11/1/12

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 215 000

0 9 215 000

Acquisition de

consommables

informatiques et encres

pour copieurs au profit de

la DCIM

     Nombre de lot: 2

DC-F
09/04/2019 12/04/2019 1 25/04/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 9 215 000

2019.11/1/13

Budget

National

Prg 023 Act

02304 Actv

0230402

Chap

1800800311

Art 25 Par

253

AE 175 000 000
0 175 000 000

Acquisition de mobiliers et

équipements de

bureau/DCIM

     Nombre de lot: 3

AOOD
26/06/2019 26/07/2019 3 12/09/2019 90 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 175 000 000

2019.11/1/14

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 000 000

Révision et réparation des

copieurs de la DCIM

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 17/06/2019 1 02/07/2019 360 31/12/2019 DCIM

Total : 8 000 000

2019.11/1/15

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 93 672 900

0 93 672 900

Acquisition de fournitures

de bureau et produits

d'entretien/DCIM

     Nombre de lot: 3

AOOD
27/06/2019 26/07/2019 3 04/09/2019 45 31/12/2019 DCIM

Total : 93 672 900

2019.11/1/16

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 894 380

0 1 894 380

Traitement anti termites

désinfection des locaux et

alentours de la DCIM

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/06/2019 20/06/2019 1 11/07/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 1 894 380

2019.11/1/17

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270402

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 929 000

0 929 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers au

profit de du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 30/05/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 929 000

2019.11/1/18
Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270402

CP 1 397 000 0 1 397 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

CMLS

DC-F
14/05/2019 17/05/2019 1 10/06/2019 7 31/12/2019 DCIM
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Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1081000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 1 397 000

2019.11/1/19

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270204

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 6 984 000

0 6 984 000

Fourniture de matériels

informatiques/DCASA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2019 25/06/2019 1 15/07/2019 360 31/12/2019 DCIM

Total : 6 984 000

2019.11/1/20

Budget

National

Prg 027 Act

02704 Actv

0270405

Chap

1026000311

Art 60 Par

601

CP 2 530 000

0 2 530 000

Acquisition d'encres au

profit de la DCSSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2019 24/06/2019 1 10/07/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 2 530 000

2019.11/1/21

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270203

Chap

1801900311

Art 23 Par

233

AE 36 371 000

0 36 371 000

Travaux de réhabilitation

du laboratoire du

PMK/DCGM

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2019 15/04/2019 3 29/05/2019 90 31/12/2019 DCIM

Total : 36 371 000

2019.11/1/23

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270302

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 400 000
0 3 400 000

Acquisition de fournitures

de bureau, produits

d'entretien, consommables

informatiques/IGFAN

     Nombre de lot: 3

DC-F
07/05/2019 10/05/2019 1 28/05/2019 7 31/12/2019 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 400 000

2019.11/1/24

Budget

National

Prg 027 Act

02703 Actv

0270302

Chap

1004000311

Art 60 Par

606

CP 1 125 000

0 1 125 000

Matières et fournitures

spécifiques/IGFAN

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/05/2019 10/05/2019 1 28/05/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 1 125 000

2019.11/1/25

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau/GCA

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 28/03/2019 1 25/04/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 6 000 000

2019.11/1/26

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de produits et

entretien/GCA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/04/2019 12/04/2019 1 30/04/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 3 500 000

2019.11/1/27

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 286 000

0 2 286 000

Acquisition de produits

informatiques et péri

informatiques/GCA

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/03/2019 26/03/2019 1 24/04/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 2 286 000

2019.11/1/28
Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230103

CP 4 365 000 0 4 365 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs et de véhicules

au profit du GCA

DC-F
21/06/2019 25/06/2019 1 17/07/2019 7 31/12/2019 DCIM



Page 219 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1020000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 4 365 000

2019.11/1/29

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230202

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 5 556 000

0 5 556 000

Acquisition de fournitures

de bureau, produits

d'entretien et équipement

sportifs au profit de la

DCSA

     Nombre de lot: 2

DC-F
25/06/2019 28/06/2019 1 22/07/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 5 556 000

2019.11/1/30

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230202

Chap

1023000311

Art 61 Par

614

CP 750 000

0 750 000

Entretien et maintenance

d'ordinateurs au profit de la

DCSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 22/07/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 750 000

2019.11/1/31

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 20 812 000

0 20 812 000

Acquisition de petites

fournitures techniques

/DCTA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/07/2019 25/07/2019 1 20/08/2019 360 31/12/2019 DCIM

Total : 20 812 000

2019.11/1/32

Budget

National

Prg 023 Act

02301 Actv

0230104

Chap

1025000311

Art 61 Par

614

CP 11 174 000
0 11 174 000

Acquisition de pièces de

rechange et maintenance

des groupes

électrogène/DCTA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/07/2019 25/07/2019 1 15/08/2019 60 31/12/2019 DCIM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 11 174 000

2019.11/1/33

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de lubrifiants

au profit de l'Armée de

Terre

     Nombre de lot: 1

ED
20/06/2019 25/06/2019 1 25/07/2019 30 31/12/2019 DCIM

Total : 5 000 000

2019.11/1/34

Budget

National

Prg 024 Act

02402 Actv

0240201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 557 000

0 1 557 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de

l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 02/07/2019 1 25/07/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 1 557 000

2019.11/1/35

Budget

National

Prg 024 Act

02402 Actv

0240202

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 557 000

0 1 557 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit de

l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 02/07/2019 1 25/07/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 1 557 000

2019.11/1/36

Budget

National

Prg 024 Act

02402 Actv

0240203

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 746 000

0 1 746 000

Entretien et maintenance de

batiments au profit de

l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 02/07/2019 1 25/07/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 1 746 000

2019.11/1/37
Budget

National

Prg 024 Act

02402 Actv

0240203

CP 1 557 000 0 1 557 000

Acquisition de matériels

techniques de bureau au

profit de l'Armée de Terre

DC-F
28/06/2019 02/07/2019 1 25/07/2019 15 31/12/2019 DCIM
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Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 1 557 000

2019.11/1/38

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250101

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 2 397 000

0 6 966 000

Acquisition pièces de

rechange auto moto au

profit de la gendarmerie

     Nombre de lot: 2

DC-F
05/04/2019 09/04/2019 1 10/05/2019 360 DCIM

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250102

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 4 569 000

Total : 6 966 000

2019.11/1/39

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250103

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

bâtiment intérieur et

extérieur/Gendarmerie

Nationale

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2019 12/04/2019 1 10/05/2019 60 31/12/2019 DCIM

Total : 4 000 000

2019.11/1/40

Budget

National

Prg 025 Act

02501 Actv

0250103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 070 000

0 2 070 000

Acquisition divers

imprimés au profit de la

Gendarmerie

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/06/2019 02/07/2019 1 26/07/2019 360 31/12/2019 DCIM

Total : 2 070 000



Page 222 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.11/1/41

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230302

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des copieurs/AA

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/06/2019 28/06/2019 1 18/07/2019 7 31/12/2019 DCIM

Total : 4 000 000

2019.11/1/42

Budget

National

Prg 023 Act

02303 Actv

0230302

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique/AA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/04/2019 19/04/2019 1 10/05/2019 30 31/12/2019 DCIM

Total : 5 000 000

2019.11/1/43

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270203

Chap

1801900311

Art 23 Par

233

AE 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Construction du centre de

formation aux OSP/DCGM

     Nombre de lot: 4

AOOD
10/07/2019 12/08/2019 3 25/09/2019 240 31/12/2019 DCIM

Total : 1 000 000 000

2019.11/1/44

Budget

National

Prg 027 Act

02702 Actv

0270203

Chap

1801900311

Art 23 Par

233

AE 762 000 000

0 762 000 000

Acquisition de scanners au

profit de la Direction

Centrale des Services de

Santé des Armées

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 26/07/2019 1 30/08/2019 180 31/12/2019 DCIM

Total : 762 000 000

2019.11/1/45
Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

CP 1 693 000 0 1 693 000

Acquisition de matériels

spécifiques/CECF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2019 25/06/2019 1 25/07/2019 30 31/12/2019 DCIM
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Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1028000311

Art 60 Par

601

Total : 1 693 000

2019.11/1/46

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230203

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 750 000

Acquisition de produits

d'entretien /CECF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 17/06/2019 1 18/07/2019 30 31/12/2019 DCIM

Total : 750 000

2019.11/1/47

Budget

National

Prg 024 Act

02401 Actv

0240101

Chap

1802000311

Art 24 Par

244

AE 302 000 000

0 302 000 000

Acquisition d'équipement

médical

     Nombre de lot: 3

AOOD
05/07/2019 05/08/2019 3 12/09/2019 120 31/12/2019 DCIM

Total : 302 000 000

2019.11/1/48

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 206 000

0 7 206 000

Acquisition de fournitures

de bureau, d'imprimés, de

produits informatiques et

péri informatiques et de

produits d'entretien au

profit de l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 3

DC-F
12/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 30 31/12/2019 DCIM

Total : 7 206 000

2019.11/1/49

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000
0 5 000 000

Acquisition de pièces de

rechange pour véhicule au

profit de l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 30 31/12/2019 DCIM
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Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.11/1/50

Budget

National

Prg 023 Act

02302 Actv

0230201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériels et

consommables de

transmission au profit de

l'Armée de Terre

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 15 31/12/2019 DCIM

Total : 2 000 000

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 3 294 545 780

Nombre lignes : 49
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE

NATIONALE ,DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION

HUMANITAIRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 22
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.22/1/6

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

231

AE 150 000 000

0 293 450 000

Construction, extension et

réfection de bâtiments au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 3

AOOD
30/11/2018 31/12/2018 3 21/01/2019 60 01/04/2019 DAF

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490232

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 143 450 000

Total : 293 450 000

2019.22/1/8

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490240

Chap

1801600311

Art 24 Par

242

AE 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel

informatique pour le projet

Fonds Enfants

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 05/03/2019 1 18/03/2019 7 02/07/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.22/1/9
Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv
AE 12 000 000 0 12 000 000

Acquisition de véhicules à

deux (02) roues au profit du

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 30 02/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0490240

Chap

1801600311

Art 24 Par

243

projet Fonds Enfants

     Nombre de lot: 2

Total : 12 000 000

2019.22/1/17

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 284 744 240

Acquisition de carburant au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 07/01/2019 1 15/01/2019 365 05/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510102

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05107 Actv

0510701

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 549 000

Budget

National

Prg 051 Act

05107 Actv

0510703

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510101

Chap

1005000311

CP 3 737 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 051 Act

05106 Actv

0510601

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 635 000

Budget

National

Prg 051 Act

05105 Actv

0510501

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 5 089 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 334 000

Budget

National

Prg 051 Act

05102 Actv

0510201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 3 140 000

Budget

National

Prg 051 Act

05102 Actv

0510205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv
CP 1 180 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0510304

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510305

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05101 Actv

0510107

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510306

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480224

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 200 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490214

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 900 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490224

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 600 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490413

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480128

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480130

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 419 160

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500322

Chap

1018000311

CP 2 900 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 049 Act

04906 Actv

0490606

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 1 193 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 108 413 834

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 49 436 826

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv
CP 10 000 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0500314

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490240

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480124

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 8 117 420

Total : 284 744 240

2019.22/1/18

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490224

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 230 000

0 32 731 250

Acquisition de produits

d'entretien, de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
22/01/2019 01/02/2019 1 22/02/2019 365 08/05/2019 DAFBudget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490227

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 95 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490413

Chap

1016000311

CP 800 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480101

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480130

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 2 390 250

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500322

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 049 Act

04906 Actv

0490606

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 1 193 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 1 260 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv
CP 1 600 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 446 500

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 11 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 300 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490223

Chap

4014000311

Art 64 Par

641

CP 178 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480118

Chap

4015000311

Art 64 Par

649

CP 323 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480124

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 915 500

Total : 32 731 250

2019.22/1/19

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 13 991 000

0 38 450 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du Ministère

de la Femme, de la

Solidarité Nationale, de la

Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/11/2018 10/12/2018 1 21/01/2019 365 30/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500322

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 700 000

Budget

National

Prg 049 Act

04906 Actv

0490606

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 750 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 7 690 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

CP 800 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 7 019 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490240

Chap

1801600311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Total : 38 450 000

2019.22/1/20

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 1 500 000

0 1 500 000

Assurance des véhicules au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 18/01/2019 1 24/01/2019 365 18/05/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.22/1/21
Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

CP 24 265 000 0 40 465 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

AOOD

  à OC
30/11/2018 31/12/2018 3 21/01/2019 365 15/02/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 2
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 16 200 000

Total : 40 465 000

2019.22/1/23

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 29/03/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.22/1/24

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et réparation de

copieurs au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 20/03/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.22/1/25

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 8 750 000

0 8 750 000

Entretien et réparation de

plomberie sanitaire au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 20/03/2019 DAF

Total : 8 750 000

2019.22/1/26 Budget Prg 048 Act CP 8 000 000 0 8 000 000 Entretien et réparation du DC-F 02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 20/03/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

circuit électrique au profit

du Ministère de la Femme,

de la Solidarité Nationale,

de la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 8 000 000

2019.22/1/27

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 20/03/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.22/1/29

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490402

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 150 000

0 19 372 500

Acquisition et édition

d'imprimés au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 18/03/2019 365 20/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480130

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 1 050 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500107

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 900 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv
CP 1 150 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0500113

Chap

1018000311

Art 64 Par

645

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 6 060 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 62 Par

623

CP 750 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480124

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 512 500
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 19 372 500

2019.22/1/30

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490224

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 1 170 000

0 84 737 500

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 3 07/02/2019 365 01/06/2019 DAF

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490227

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 405 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490402

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 3 800 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480119

Chap

1017000311

Art 64 Par

649

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480130

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 3 537 500

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500107

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500112

Chap

1018000311

Art 64 Par

645

CP 1 020 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500113

Chap

1018000311

Art 64 Par

645

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 18 085 000

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 1 630 000

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 25 910 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 14 275 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490208

Chap

1800800311

Art 62 Par

629

CP 1 250 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 62 Par

623

CP 525 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490223

Chap

4014000311

Art 64 Par

641

CP 480 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480118

Chap

4015000311

CP 600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

649

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480124

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 1 750 000

Budget

National

Prg 049 Act

04907 Actv

0490701

Chap

4018000311

Art 64 Par

645

CP 2 300 000

Total : 84 737 500

2019.22/1/31

Budget

National

Prg 051 Act

05103 Actv

0510301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Frais d'élaboration du

budget de l¿État, exercice

2020 (pause café et

déjeuner et reproduction de

documents) au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

la Famille

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/03/2019 01/04/2019 1 03/04/2019 365 01/08/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.22/1/32

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

0 6 000 000

Transport et manutention

de produits et de matériels

divers  au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 28/01/2019 1 13/02/2019 365 01/06/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.22/1/33 Budget Prg 051 Act CP 5 000 000 0 5 000 000 Frais d'élaboration du plan DC-F 25/01/2019 25/01/2019 1 06/02/2019 365 01/06/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05101 Actv

0510199

Chap

1999000311

Art 66 Par

661

de passation des marchés et

le plan de déblocage des

fonds du ministère (pause

café et déjeuner et

reproduction de documents)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 5 000 000

2019.22/1/34

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 950 000

0 9 950 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 13/12/2018 1 01/01/2019 365 01/06/2019 DAF

Total : 9 950 000

2019.22/1/36

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de matériels de

communication au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2018 10/12/2018 1 14/12/2018 14 31/03/2019 DAF

Total : 2 800 000

2019.22/1/37

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de vivres au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 2

DPX
01/03/2019 11/03/2019 3 25/03/2019 30 01/06/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.22/1/38
Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

CP 7 000 000 0 7 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau au

profit du PAPSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 365 31/07/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 7 000 000

2019.22/1/39

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et pose de

rideaux et de fleurs au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.22/1/41

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 5 000 000

Travaux de connexion de la

fibre optique au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.22/1/43

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Abonnement de chaine télé

au profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 365 31/07/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.22/1/44

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 5 000 000

Location d'aéronefs au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 365 31/07/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.22/1/45

Budget

National

Prg 050 Act

05005 Actv

0500516

Chap

1800100311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien de fleurs au profit

du Ministère de la Femme,

de la Solidarité Nationale,

de la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 365 31/07/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.22/1/46

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480119

Chap

1017000311

Art 64 Par

649

CP 2 969 000

0 60 069 000

Couverture médiatique au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 15

ED

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 18/02/2019 365 31/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480130

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 1 192 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500107

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500113

Chap

1018000311

Art 64 Par

645

CP 475 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

CP 12 000 000



Page 247 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

629

CP 37 904 000

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490223

Chap

4014000311

Art 64 Par

641

CP 657 000

Budget

National

Prg 048 Act

04801 Actv

0480118

Chap

4015000311

Art 64 Par

649

CP 472 000

Total : 60 069 000

2019.22/1/47
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 62 Par

CP 9 990 000 0 9 990 000

Acquisition de

pneumatique au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

DC-F

  à OC
14/03/2019 18/03/2019 1 28/03/2019 365 03/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

     Nombre de lot: 1

Total : 9 990 000

2019.22/1/48

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490227

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 4 500 000

0 46 932 000

Acquisition de matériels

spécifiques au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 8

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 30 31/07/2019

DAF/MFSNFA

H

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490216

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 38 682 000

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490208

Chap

1800800311

Art 62 Par

629

CP 3 750 000

Total : 46 932 000

2019.22/1/49

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition et pose de

climatiseurs au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 06/03/2019 1 14/03/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.22/1/50
Budget

National

Prg 050 Act

05001 Actv

0500116

Chap

1800400311

CP 5 500 000 0 5 500 000

Acquisition de batteries au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

DC-F

  à OC
06/03/2019 11/03/2019 1 15/03/2019 365 31/07/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 5 500 000

2019.22/1/51

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 9 850 000

0 9 850 000

Entretien et réparation de

groupes électrogènes au

profit du Ministère de la

Femme, de la Solidarité

Nationale, de la Famille et

de l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 06/03/2019 1 14/03/2019 365 31/07/2019 DAF

Total : 9 850 000

2019.22/1/52

Budget

National

Prg 049 Act

04904 Actv

0490409

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériels de

maintenance au profit de la

DSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2019 11/03/2019 1 18/03/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.22/1/53

Budget

National

Prg 050 Act

05003 Actv

0500314

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 6 137 200

0 29 439 608

Études architecturales pour

la construction de

bâtiments administratifs au

profit du projet Fonds

Enfants GIZ et le projet

Handicap et Inclusion

Sociale

     Nombre de lot: 2

DP-MI
01/03/2019 30/04/2019 3 15/05/2019 30 31/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490240

Chap

1801600311

Art 23 Par

231

AE 23 302 408

Total : 29 439 608

2019.22/1/55
Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv
AE 191 000 000 0 191 000 000

Construction d'unités

économiques au profit du

AOOD
01/08/2019 30/08/2019 3 25/09/2019 60 30/09/2019 DAF



Page 250 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale et de

l'Action Humanitaire

     Nombre de lot: 13

Total : 191 000 000

2019.22/1/56

Budget

National

Prg 048 Act

04802 Actv

0480219

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 9 000 000

0 9 000 000

Études architecturales pour

la construction d'unités

économiques au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humaniatire

     Nombre de lot: 1

CC
24/07/2019 26/07/2019 1 09/08/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.22/1/57

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490232

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 20 500 000

0 20 500 000

Suivi contrôle des travaux

de construction, extension

et réfection   au profit du

Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de

la Famille et de l'Action

Humanitaire

     Nombre de lot: 5

DP-MI
12/11/2018 26/11/2018 3 15/01/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 20 500 000

2019.22/1/58

Budget

National

Prg 049 Act

04902 Actv

0490232

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 6 050 000

0 6 050 000

Réfection du Centre Social

de Ouidi

(OUAGADOUGOU)

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/07/2019 26/07/2019 1 08/08/2019 14 31/07/2019 DAF

Total : 6 050 000

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 1 333 481 098

Nombre lignes : 39
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 17
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/3

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 830 000

0 167 303 000

Acquisition de carburant

au profit du MFPTPS et

pour l'organisation des

concours, session 2019

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 04/04/2019 365 15/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450108

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 60 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450117

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450122

Chap

1004000311

Art 60 Par

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 295 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 2 795 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 27 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 4 150 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450207

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450213

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450713

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450404

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450416

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450425

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450426

Chap

1009000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450428

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450428

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450430

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 350 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450109

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv
CP 350 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0450118

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450110

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450110

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450303

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450304

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450305

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450306

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 7 618 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

CP 330 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420405

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 176 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420407

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 35 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420408

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 706 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv
CP 10 000 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0420102

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420106

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 938 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440109

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440110

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 6 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440114

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440115

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440115

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440212

Chap

1016000311

CP 450 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440213

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440214

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440217

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440302

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440305

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv
CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440306

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440311

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440312

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440403

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440404

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440410

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 320 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440411

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440310

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440310

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Total : 167 303 000

2019.17/1/4

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450117

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 61 775 000

acquisition de fourniture de

bureau au profit du

MFPTPS, de la DGFP et

pour l'organistion des

concours session 2019

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
01/02/2019 01/03/2019 3 29/03/2019 365 01/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450122

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 345 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

CP 7 000 000



Page 265 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 680 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450703

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450425

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450426

Chap

1009000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450110

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450302

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450303

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450304

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv
CP 800 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0450305

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450306

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 35 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440110

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440116

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440137

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440215

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440216

Chap

1016000311

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 61 775 000

2019.17/1/5

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 9 500 000

Acquisition des produits

d'entretien au profit du

MFPTPS (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 14/01/2019 1 30/01/2019 365 30/05/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450122

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 700 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450404

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440310

Chap

1018000311

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440319

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420402

Chap

2002000206

Art 60 Par

601

CP 700 000

Total : 9 500 000

2019.17/1/6

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450121

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 34 500 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

MFPTPS et pour

l'organisation des concours

session 2019

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/01/2019 25/01/2019 1 28/02/2019 365 30/01/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 550 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450713

Chap

1008000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450110

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420407

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 20 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv
CP 800 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440110

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440212

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440307

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 900 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440313

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440319

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

2017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440202

Chap

2017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 34 500 000

2019.17/1/7

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 18 814 510

0 18 814 510

acquisition d'imprimés

divers pour l'organisation

des concours session 2019

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/02/2019 19/02/2019 1 22/03/2019 365 12/04/2019 DAF

Total : 18 814 510

2019.17/1/8 Budget Prg 042 Act CP 9 925 000 0 9 925 000 Acquisition de cantines et DC-F 18/02/2019 21/02/2019 1 01/04/2019 10 06/05/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

de cadenas pour

l'organisation des concours

session 2019

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 9 925 000

2019.17/1/9

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 31 398 000

0 113 398 000

impression des sujets et des

feuilles de composition des

concours directs session

2019

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 17/06/2019 30 15/05/2019 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 82 000 000

Total : 113 398 000

2019.17/1/10

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 050 000

0 6 900 000

location de matériel roulant

pour les activités du

MFPTPS et pour

l'organisation des concours

session 2019

     Nombre de lot: 6

DC-F

  à OC
17/06/2019 24/06/2019 1 12/07/2019 15 30/08/2019 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

612

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440102

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440116

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 150 000

Total : 6 900 000

2019.17/1/11

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

612

CP 15 000 000

0 15 000 000

location de matériel et

équipements (tentes,

chaises, tables etc.) pour

l'organisation des concours

session 2019

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/04/2019 22/04/2019 1 20/05/2019 10 30/05/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.17/1/12

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 4 050 000

0 20 900 000

location de salles pour les

activités du MFPTPS et

pour l'organisation des

concours session 2019

     Nombre de lot: 10

ED
01/07/2019 04/07/2019 1 01/08/2019 15 30/08/2019 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

CP 16 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 61 Par

612

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440116

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 150 000

Total : 20 900 000

2019.17/1/13

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 9 000 000

entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 01/02/2019 1 25/02/2019 365 05/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 700 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450305

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Total : 9 000 000

2019.17/1/14 Budget Prg 045 Act CP 3 000 000 0 5 000 000 entretien et réparation de DC-F 10/04/2019 15/04/2019 1 30/04/2019 365 01/04/2019 DAF



Page 281 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 61 Par

614 photocopieurs au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

  à OC

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Total : 5 000 000

2019.17/1/15

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 16 835 000

entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du MFPTPS

(Réconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/04/2019 03/05/2019 1 23/05/2019 365 19/04/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450108

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 435 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450402

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450404

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450426

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450428

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget Prg 045 Act CP 100 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04501 Actv

0450109

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450305

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450306

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 300 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

Total : 16 835 000

2019.17/1/16
Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

CP 500 000 0 500 000

entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit du MFPTPS

DC-F

  à OC
05/06/2019 10/06/2019 1 27/06/2019 365 03/06/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.17/1/17

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

entretien et réparation de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/06/2019 13/06/2019 1 01/07/2019 365 03/06/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.17/1/18

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

groupes électrogènes au

profit du MFPTPS Nombre

de lot: 1 (2019) et 2018

(Pour paiement).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 20/03/2019 365 01/04/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.17/1/19

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 5 000 000

0 25 000 000

Acquisition de cartes de

communication pour

l'organisation des concours

et au profit de la DCPM et

du MFPTPS

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
25/01/2019 28/01/2019 1 15/02/2019 365 04/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 20 000 000

Total : 25 000 000

2019.17/1/20 Budget Prg 045 Act CP 500 000 0 78 620 000 couvertures médiatiques ED 15/02/2019 18/02/2019 1 25/02/2019 365 04/03/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

dans le cadre des activités

du MFPTPS

     Nombre de lot: 15

  à OC

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450122

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 21 320 000

Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

Art 61 Par

618

CP 900 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450110

Chap

1012000311

Art 60 Par

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 50 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440120

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440302

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440305

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 700 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440311

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440404

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440412

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv

0440506

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 78 620 000

2019.17/1/21

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 9 950 000

0 9 950 000

Communication par Mail

pour la gestion des

inscriptions en ligne

 à travers la plate-forme e-

concours du Ministère de la

Fonction Publique, du

travail et de la Protection

Sociale

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 14 08/03/2019 DAF

Total : 9 950 000

2019.17/1/22

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 14 500 000

14 500 000 0

Visite médicale d'aptitude

et d'incorporation des

concours para-militaire

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/08/2019 12/08/2019 1 09/09/2019 365 22/10/2019 DAF

Total : 14 500 000

2019.17/1/24

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440209

Chap

1801600311

Art 23 Par

231

AE 350 701 000

0 350 701 000

travaux de réfection et

d'extension des bourses

régionales de Ouagadougou

et de Bobo Dioulasso et

construction des onze (11)

autres bourses régionales

     Nombre de lot: 7

AOOD
25/01/2019 25/02/2019 3 25/04/2019 120 26/08/2019 DAF

Total : 350 701 000

2019.17/1/25

Budget

National

Prg 042 Act

04202 Actv

0420202

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 200 000 000

0 200 000 000

travaux de construction et

de l'aménagement  de

l'institut régional

d'administration de Bobo

Dioulasso (IRA Bobo)

     Nombre de lot: 2

AOOD
25/01/2019 25/02/2019 3 25/04/2019 120 23/08/2019 DAF

Total : 200 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/26

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 61 912 000

prestation de pause café

,pause déjeuner, et de

casse-croute , café en

continu , pause café -

renforcée au profit du

MFPTPS et pour

l'organisation des concours

session 2019

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
14/12/2018 24/12/2018 3 01/02/2019 365 29/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440102

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440109

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440110

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 800 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 2 950 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440115

Chap

1016000311

CP 612 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440116

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 900 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440120

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 350 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440212

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv
CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440213

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440214

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440215

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440216

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440217

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Total : 61 912 000

2019.17/1/27
Budget

National

Prg 045 Act

04505 Actv

0450502

Chap

1006000311

CP 12 000 000 0 12 000 000

abonnements aux journaux

et revues

     Nombre de lot: 10

ED

  à OC
21/01/2019 23/01/2019 1 15/02/2019 365 29/03/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 12 000 000

2019.17/1/29

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 500 000

0 2 500 000

incinération des dossiers et

copies de concours directs

session de 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/08/2019 26/08/2019 1 02/09/2019 10 10/09/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.17/1/30

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450117

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 465 000

0 9 500 000

Acquisition de lubrifiants

au profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/02/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 365 04/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440115

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 835 000

Total : 9 500 000

2019.17/1/31

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 3 400 000

Acquisition de divers

imprimés spécifiques au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/04/2019 19/04/2019 1 29/04/2019 365 06/06/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget Prg 045 Act CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04503 Actv

0450304

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

Total : 3 400 000

2019.17/1/32

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 250 000

0 13 000 000

prestations de restauration

et d'hébergement des hôtes

de marques des premiers

responsables

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
05/02/2019 11/02/2019 1 15/03/2019 365 01/08/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 40 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450703

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450713

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450404

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 950 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget Prg 044 Act CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04403 Actv

0440312

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440409

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 960 000

Total : 13 000 000

2019.17/1/33

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450204

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 319 304

0 30 519 304

prestations de gardiennage

des locaux du MFPTPS et

des DRTPS

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
27/11/2018 10/12/2018 1 04/01/2019 365 25/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 26 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450425

Chap

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1009000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450428

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04506 Actv

0450602

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440307

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440311

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Total : 30 519 304

2019.17/1/34
Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 32 000 000 0 32 000 000

entretien et nettoyage des

locaux du MFPTPS et de

l'immeuble Baoghin coté

abritant les locaux du

MFPTPS

     Nombre de lot: 5

DPX

  à OC
20/11/2018 30/11/2018 1 02/01/2019 365 04/01/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 32 000 000

2019.17/1/35

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Visite et diagnostique

CCVA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
26/11/2018 30/11/2018 1 25/02/2019 365 11/02/2019 daf

Total : 2 000 000

2019.17/1/36

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 4 720 000

0 9 720 000

Travaux d"élécticité au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/11/2018 30/11/2018 1 04/01/2019 365 11/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 5 000 000

Total : 9 720 000

2019.17/1/37

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 1 437 000

0 3 437 000

Travaux de plomberie au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2019 28/01/2019 1 04/02/2019 365 26/04/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

605

Total : 3 437 000

2019.17/1/38

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 850 000

0 9 850 000

Entretien de Batiment

intérieur et exterieur

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/11/2018 30/11/2018 1 11/02/2019 365 27/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 9 850 000

2019.17/1/39

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 9 000 000

0 18 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement des

activités du ST-GVAP, du

SP-ECFP.

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
26/11/2018 30/11/2018 1 31/01/2019 365 04/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 18 000 000

2019.17/1/40

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 6 500 000

Acquisition de fournitures

de Bureau au profit du ST-

GVAP et du SP-ECFP.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/01/2019 07/01/2019 1 28/01/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 4 500 000

Total : 6 500 000

2019.17/1/41

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de cartes de

communication au profit du

ST-GVAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 18/01/2019 1 31/01/2019 1 22/02/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.17/1/42

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 300 000

0 300 000

Entretien et Réparation de

photocopieurs au profit du

SP-ECFP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 06/03/2019 1 28/03/2019 3 25/03/2019 DAF

Total : 300 000

2019.17/1/43
Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

CP 1 500 000 0 1 500 000

Entretien Bâtiment intérieur

au profit du SP/ECFP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 20/03/2019 1 25/03/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4008000311

Art 63 Par

639

Total : 1 500 000

2019.17/1/44

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 3 606 080

0 3 606 080

Entretien et réparation de

véhicule à quatre (04) roues

au profit du SP-ECFP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/04/2019 08/04/2019 1 29/04/2019 1 30/04/2019 DAF

Total : 3 606 080

2019.17/1/45

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 200 000

0 200 000

Entretien et réparation de

véhicule à deux (02) roues

au profit du SP-ECFP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/04/2019 11/04/2019 1 22/04/2019 1 29/04/2019 DAF

Total : 200 000

2019.17/1/46

Budget

National

Prg 042 Act

04203 Actv

0420304

Chap

4008000311

Art 63 Par

639

CP 4 500 000

0 4 500 000

Prestation de pause-café et

déjeuner au profit du SP-

ECFP .

     Nombre de lot: 2

DC-NF
15/04/2019 19/04/2019 1 30/04/2019 5 10/05/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.17/1/47

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition et installation

d'un Wimax au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 22/01/2019 1 01/02/2019 7 04/02/2019 DAF

Total : 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/49

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Hébergement de la

plateforme e-concours au

profit du MFPTPS session

2018 et 2019

     Nombre de lot: 1

ED
29/07/2019 02/08/2019 1 12/08/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/50

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

- 4 000 000

0 4 000 000

Enfouissement des dossiers

et copies des concours

session 2018 et

enfouissement des dossiers

des concours directs sesion

2017 (Pour paiement)

     Nombre de lot: 2

DC-F
31/07/2019 05/08/2019 1 28/10/2019 10 02/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.17/1/51

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450413

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 90 000 000

0 90 000 000

Formation des agents du

Ministère de la Fonction

Publique, du Travail et de

la Protection sociale

     Nombre de lot: 3

ED
12/08/2019 1 01/10/2019 60 24/12/2019 DAF

Total : 90 000 000

2019.17/1/52

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

- 6 000 000

0 6 000 000

Travaux de rénovation de la

salle du dialogue social

dans le cadre de la

commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail au

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/04/2019 02/05/2019 1 01/07/2019 7 14/05/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.17/1/53
Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

CP 3 000 000 0 3 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers et de petits

matériels de bureau au

DC-F

  à OC
22/07/2019 24/07/2019 1 05/08/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.17/1/54

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Prestation d'hôtesses pour

les grandes activités du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/07/2019 30/07/2019 1 12/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.17/1/55

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Décoration de salles pour

les grandes activités du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/07/2019 18/07/2019 1 19/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.17/1/56

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450423

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 2 000 000

Confection de badges et de

banderoles pour les grandes

activités du MFPTPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 22/07/2019 1 29/08/2019 365 30/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440312

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 700 000

Budget

National

Prg 044 Act

04405 Actv
CP 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0440505

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

Total : 2 000 000

2019.17/1/57

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450214

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 9 800 000

Prestation de pause-café,

pause-café renforcée et

pause-déjeuner pour les

différentes activités dans le

cadre de l'organisation de la

conférence GRH et pour le

traitement spécifique des

actes de gestion de

carrières.

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
22/07/2019 24/07/2019 1 05/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450703

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 5 200 000

Budget

National

Prg 044 Act

04403 Actv

0440306

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Total : 9 800 000

2019.17/1/58
Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

CP 3 000 000 0 3 000 000

Location de salles et vidéo-

projecteurs pour

l'organisation de la

DC-F

  à OC
29/07/2019 05/08/2019 1 12/08/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

conférence GRH.

     Nombre de lot: 2

Total : 3 000 000

2019.17/1/59

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et installation

d'un suppresseur au profit

du MFPTPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 12/08/2019 15 13/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/60

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de conférence

des forces vives de la

nation sur la rationalisation

du système de

rémunération des agents

publics de l¿État

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/07/2019 16/07/2019 1 09/08/2019 365 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/61

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 622 Par

622

- 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de pause-café et

déjeuner et cocktail dans le

cadre de la conférence des

forces vives de la nation sur

la rationalisation du

système de rémunération

des agents publics

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
14/01/2019 30/01/2019 1 19/08/2019 365 29/11/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/62
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 60 Par

- 9 000 000 0 9 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique et de

consommables

DC-F
30/01/2019 04/02/2019 1 25/02/2019 7 25/02/2019 DAF



Page 306 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609 informatiques

 dans le cadre de la

conférence des forces

vives sur la rationalisation

l

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.17/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'un billet

d'avion dans le cadre

de la conférence des forces

vives de la nation sur la

rationalisation du système

de rémunération des agents

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 23/01/2019 1 11/02/2019 1 22/02/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/64

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

- 2 000 000

0 2 000 000

Fourniture de pagnes tissés

dans le cadre

de la journée de partage

d¿expériences avec les

devanciers au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 29/01/2019 1 01/02/2019 3 04/02/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.17/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 600 000

0 600 000

Prestation d'artistes, de

maitre de cérémonie dans le

cadre de la commémoration

du centenaire  de

l'organisation internationale

du travail (OIT) au Burkina

Faso

     Nombre de lot: 2

ED
09/05/2019 13/05/2019 1 15/05/2019 1 17/05/2019 DAF

Total : 600 000

2019.17/1/66
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap
- 8 000 000 0 8 000 000

Prestation de pause-café,

déjeuner et cocktail

DC-F
06/05/2019 08/05/2019 1 15/05/2019 4 20/05/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 62 Par

622

 dans le cadre de la

commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 2
Total : 8 000 000

2019.17/1/67

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 61 Par

618

- 6 000 000

0 6 000 000

Couvertures médiatiques

dans le cadre de la

commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 6

ED
02/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 7 24/05/2019 -

Total : 6 000 000

2019.17/1/68

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

- 2 000 000

0 2 000 000

Location de tentes, chaises,

baches, tables, nappes de

tables et de groupe

électrogène

 dans le cadre de la

commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 08/05/2019 1 14/05/2019 3 17/05/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.17/1/69

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

0 2 000 000

 Acquisition de fournitures

de bureau dans le cadre de

la commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso et

de la rencontre

Gouvernement/Syndicat.

     Nombre de lot: 3

DC-F
02/05/2019 06/05/2019 1 14/05/2019 3 31/05/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 1 500 000

0 1 500 000

Confection et impression

de tee-shirt et polos

 dans le cadre de la

commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2019 06/05/2019 1 14/05/2019 3 24/05/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.17/1/71

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 200 000

0 200 000

 Confection et impression

de dépliants dans le cadre

de la commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 2 17/05/2019 DAF

Total : 200 000

2019.17/1/72

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

- 3 950 000

0 3 950 000

Confection et impression

de  tee-shirt et polos

pour enfant, pour la journée

mondiale de lutte contre le

travail des enfants (JMTE)

2019.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 11/06/2019 1 13/06/2019 1 21/06/2019 DAF

Total : 3 950 000

2019.17/1/73

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 1 588 000

0 1 588 000

Acquisition de fournitures

scolaires, de fournitures de

bureau pour la journée

mondiale de lutte contre le

travail des enfants (JMTE)

2019.

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 3 21/06/2019 DAF

Total : 1 588 000

2019.17/1/74 Compte Bail ETAT - 500 000 0 500 000 Confection de banderoles, DC-F 06/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 3 21/06/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

pour la journée

mondiale de lutte contre le

travail des enfants (JMTE)

2019.

     Nombre de lot: 1
Total : 500 000

2019.17/1/75

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

- 500 000

0 500 000

Couverutes médiatiques

dans le cadre de la journée

mondiale de lutte contre le

travail des enfants (JMTE)

2019.

     Nombre de lot: 4

ED
06/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 3 21/06/2019 DAF

Total : 500 000

2019.17/1/76

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 300 000

0 300 000

Acquisition de gadgets

dans le cadre de la journée

mondiale de lutte contre le

travail des enfants (JMTE)

2019.

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2019 10/06/2019 1 17/06/2019 3 21/06/2019 DAF

Total : 300 000

2019.17/1/77

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

4005000311

Art 62 Par

622

- 4 000 000

0 4 000 000

Prestation des pauses café

et déjeuner pour la

campagne de vulgarisation

de l'Assurance Maladie

Universelle

     Nombre de lot: 4

DC-F
18/03/2019 20/03/2019 1 25/03/2019 6 04/04/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.17/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

4005000311

Art 62 Par

622

- 1 000 000
0 1 000 000

Décoration des salles pour

la campagne de

vulgarisation de

l'Assurance Maladie

universelle

DC-F
22/03/2019 26/03/2019 1 01/04/2019 1 04/04/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 000 000      Nombre de lot: 3

2019.17/1/79

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

4005000311

Art 62 Par

622

- 500 000

0 500 000

Prestation d¿hôtesses pour

la campagne de

vulgarisation de

l'Assurance Maladie

     Nombre de lot: 2

DC-NF
22/03/2019 26/03/2019 1 01/04/2019 1 04/04/2019 DAF

Total : 500 000

2019.17/1/80

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

4005000311

Art 62 Par

622

- 5 000 000

0 5 000 000

Couvertures médiatiques

pour la campagne de

vulgarisation de

l'Assurance Maladie

     Nombre de lot: 6

ED
22/03/2019 25/03/2019 1 01/04/2019 1 04/04/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.17/1/81

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 61 Par

612

- 800 000

0 800 000

Location de salle dans le

cadre de l'atelier de

validation des outils de

contrôle, de rapportage et

du rapport 2018 en matière

de lutte contre les

pires formes du travail des

enfants

     Nombre de lot: 3

DC-NF
04/11/2019 06/11/2019 1 11/11/2019 6 29/11/2019 DAF

Total : 800 000

2019.17/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

- 800 000

0 800 000

Acquisition de fourniture

de bureau dans le cadre de

l'atelier de validation des

outils de contrôle, de

rapportage, du rapport 2018

en matière de lutte contre

les pires formes

du travail des enfants

DC-NF
04/11/2019 06/11/2019 1 11/11/2019 2 29/11/2019 DAF

Total : 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 3

2019.17/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

- 500 000

0 500 000

Confection et impression

de banderoles dans le cadre

de l'atelier de validation des

outils de contrôle, de

rapportage, du rapport 2018

en matière de lutte contre

les pires formes du travail

des enfants Nombre de lot:

1

     Nombre de lot: 2

DC-NF
04/11/2019 06/11/2019 1 11/11/2019 3 29/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.17/1/84

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur au

profit du ST-GVAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2019 05/08/2019 1 12/08/2019 7 30/08/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.17/1/85

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450202

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 6 580 000

Acquisition de matériel et

de mobiliers de bureau au

profit du ST-VAP et au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 2

DC-F
01/08/2019 05/08/2019 1 12/08/2019 10 30/08/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04502 Actv

0450222

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget Prg 045 Act CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450306

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440109

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440116

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 280 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440409

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 900 000

Budget

National

Prg 044 Act

04404 Actv

0440412

Chap

1017000311

Art 60 Par

CP 700 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 043 Act

04303 Actv

0430302

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 1 300 000

Total : 6 580 000

2019.17/1/86

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 236 000

0 236 000

Location de camion pour

l'acheminement des sujets

des concours session 2018 .

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/03/2019 27/03/2019 1 01/04/2019 1 05/04/2019 DAF

Total : 236 000

2019.17/1/87

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 236 848

0 236 848

Ouvertures de portes,

fournitures et pose de

serrures au profit de

l'AGRE dans le cadre de

l'organisation des concours

session 2018

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 06/03/2019 1 15/04/2019 1 22/03/2019 DAF

Total : 236 848

2019.17/1/88

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Communiqués relatif aux

concours dans le cadre de

la correction électronique

des copies des concours

directs session 2018

     Nombre de lot: 2

ED
11/02/2019 13/02/2019 1 18/02/2019 1 01/03/2019 DAF

Total : 300 000

2019.17/1/89
Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

CP 1 500 000 0 1 500 000

Couverture sécuritaire en

secours à personnes des

épreuves sportives des

ED
01/08/2019 05/08/2019 1 19/08/2019 10 27/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

concours session 2018 et

2019

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2019.17/1/90

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 75 000

0 75 000

Entretien et nettoyage de la

cour de l'immeuble

Baonghin dans le cadre de

la commémoration du

centenaire de l'organisation

internationale du travail

(OIT) au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 08/05/2019 1 13/05/2019 2 17/05/2019 DAF

Total : 75 000

2019.17/1/91

Budget

National

Prg 042 Act

04202 Actv

0420202

Chap

4001000311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant pour les études

complémentaires des

travaux de construction

d'un réfectoire, d'un

parking,d'un local

transformateur et de

dortoirs au profit de

l'institut régional

d'administration de Bobo

Bobo-Dioulasso (IRA

Bobo)

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/06/2019 07/06/2019 1 24/06/2019 15 15/07/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.17/1/92

Budget

National

Prg 042 Act

04202 Actv

0420202

Chap

4001000311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000
0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des études

complémentaires des

travaux de construction

d'un réfectoire, d'un

parking , d'un local

transformateur et de

CC

   

C.individuel

22/07/2019 25/07/2019 1 01/08/2019 150 31/12/2018 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 900 000

dortoirs au profit de

l'institut régional

d'administration de Bobo-

Dioulasso (IRA Bobo)

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.17/1/93

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 5 800 000

Travaux de rénovation de la

cour et du parking de

l'immeuble de la

Modernisation

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 22/08/2019 1 02/09/2019 21 27/09/2019 -

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450705

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420408

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

Total : 5 800 000

2019.17/1/94

Budget

National

Prg 044 Act

04402 Actv

0440209

Chap

1801600311

Art 23 Par

231

AE 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des travaux  de

réfection et d'extension de

la bourse régionale de

Tenkodogo

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/07/2019 26/07/2019 1 12/08/2019 150 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.17/1/95

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 9 800 000

0 9 800 000

Maintenance évolutive de

la plate-forme E-concours

session 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 16/08/2019 1 30/08/2019 15 27/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.17/1/96

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation d'un ensemble

de prestations au titre de

l'année 2019

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 07/01/2019 1 14/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.17/1/97
Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

CP 2 597 400 0 2 597 400

Acquisition de téléphones

portables dans le cadre des

inscriptions en ligne aux

concours directs session

2019 au profit de l'AGRE

DC-F
15/07/2019 17/07/2019 1 23/07/2019 2 31/07/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 2 597 400

2019.17/1/98

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Assistance technique dans

le cadre de la correction

électronique des copies des

concours session 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 26/07/2019 15 30/08/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.17/1/99

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 9 912 000

0 9 912 000

Prestation de Restauration à

caractère exceptionnel au

profit du MFPTPS

     Nombre de lot: 4

DC-F
08/07/2019 11/07/2019 1 15/07/2019 15 30/08/2019 DAF

Total : 9 912 000

2019.17/1/100

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/08/2019 29/08/2019 1 13/09/2019 10 30/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.17/1/101

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 16 405 980

Acquisition de carburant au

profit des DRFP , pour le

traitement spécifique des

actes de gestion des

carrières et dans le cadre

l'organisation des

conférences du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 7 30/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv
CP 700 000



Page 318 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0450425

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 045 Act

04504 Actv

0450428

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420405

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420406

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 385 000

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 370 980

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440115

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440122

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

Budget

National

Prg 044 Act

04401 Actv

0440104

Chap

2026001321

Art 60 Par

601

CP 600 000

Total : 16 405 980

2019.17/1/102

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 7 908 112

0 7 908 112

Acquisition de serveur pour

la correction électronique

des concours session 2019

au profit du Ministère de la

fonction publique, du

travail et de la protection

sociale.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 23/09/2019 1 07/10/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 7 908 112
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/103

Budget

National

Prg 042 Act

04201 Actv

0420105

Chap

1801800311

Art 24 Par

242

AE 651 866 713

0 651 866 713

Acquisition d'équipements

et de solutions

informatiques pour la mise

en ¿uvre de la réforme de la

fonction publique et la

réorganisation du cadre

institutionnel porteur de ces

réformes.

     Nombre de lot: 3

AOOD
07/10/2019 14/10/2019 3 21/10/2019 180 30/04/2020 DAF

Total : 651 866 713

2019.17/1/104

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 9 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGFP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/10/2019 17/10/2019 1 21/10/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450704

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450713

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 045 Act

04501 Actv

0450109

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget Prg 045 Act CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

04503 Actv

0450303

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450304

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

Budget

National

Prg 045 Act

04503 Actv

0450305

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 24 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 026 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420403

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420404

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420405

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420407

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 042 Act

04204 Actv

0420408

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Total : 9 500 000

2019.17/1/105

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

- 1 144 000

0 1 144 000

Prestation de pause-café et

déjeuner pour les premiers

DRAFTS des projets de

textes d'application et de

l¿atelier de finalisation de

l'avant-projet projet de Loi

portant Régime de Sécurité

sociale

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 09/07/2019 1 22/07/2019 12 30/07/2019 DAF

Total : 1 144 000

2019.17/1/106
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 60 Par

622

- 900 000 0 900 000

Prestation de pause-café

lors de l¿atelier de

validation des rapports

2019 du gouvernement du

Burkina Faso sur les

DC-F
09/08/2019 12/08/2019 1 14/08/2019 3 22/08/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 900 000

conventions ratifiées de

l'organisation Internationale

du Travail

     Nombre de lot: 1

2019.17/1/107

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

- 900 000

0 900 000

Location de salles  lors de

l¿atelier de validation des

rapports 2019 du

gouvernement du Burkina

Faso sur les conventions

ratifiées de l'organisation

Internationale du Travail

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2019 12/08/2019 1 14/08/2019 3 29/08/2019 DAF

Total : 900 000

2019.17/1/108

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 450 000

0 450 000

Prestation de pause-café

renforcée lors de l¿atelier

de réflexion sur le thème de

la journée africaine de

prévention des risques

professionnels

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 3 30/04/2019 DAF

Total : 450 000

2019.17/1/109

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

- 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de pause-café

dans le cadre de l¿atelier

d'élaboration du document

de base pour la conférence

nationale des inspecteurs et

contrôleurs du travail

,l¿atelier d'élaboration du

projet de rapport général

annuel 2018 sur les services

d'inspection du travail et

l"élaboration des textes

d'application du code du

travail.

     Nombre de lot: 3

DC-F
01/10/2019 07/10/2019 1 14/10/2019 12 30/12/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.17/1/110

Budget

National

Prg 045 Act

04507 Actv

0450702

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acheminement de divers

plis et courriers à

l'international au profit du

MFPTPS Nombre

de lot: 1 (2019) et

2014,2015,2016,2017

(Pour paiement).

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
01/10/2019 03/10/2019 1 14/10/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.17/1/111

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

- 2 000 000

0 2 000 000

Prestation de pause-café

dans le cadre de l¿atelier de

finalisation du projet de

décret portant conditions de

cumul des activités par les

agents publics

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/11/2019 08/11/2019 1 18/11/2019 9 29/11/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.17/1/112

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 525 000

0 525 000

Prestation de pause-café

dans le cadre de l¿atelier

d'élaboration du Plan de

Passation des Marchés

(PPM) et du Plan de

Déblocage de fonds (PDF)

gestion 2020 du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/10/2019 30/10/2019 1 04/11/2019 7 09/12/2019 DAF

Total : 525 000

2019.17/1/113

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 3 500 000

0 3 500 000

Prestation de pause-café

dans le cadre de l'atelier de

partage d'expérience avec

les acteurs de la chaine de

dépenses au profit du

MFPTPS.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/10/2019 09/10/2019 1 11/11/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.17/1/114 Compte Bail ETAT - 575 000 0 575 000 Couverture et reportage DC-NF 27/12/2019 30/12/2019 1 31/12/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

videéo dans le cadre de la

célébration du centenaire

de l'OIT

     Nombre de lot: 1

Total : 575 000

2019.17/1/115

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 1 000 000

0 1 095 000

Sécurisation des différentes

activités du MFPTPS

     Nombre de lot: 1

ED
23/12/2019 24/12/2019 1 26/12/2019 7 31/12/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

- 95 000

Total : 1 095 000

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 2 441 210 947

Nombre lignes : 110
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA

PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES

JEUNES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 37
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.37/1/1

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 24 Par

242

AE 56 283 000

0 56 283 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/02/2019 06/03/2019 3 19/04/2019 60 20/06/2019 DAF

Total : 56 283 000

2019.37/1/2

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 24 Par

242

AE 40 666 000

0 40 666 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 2

DPX
14/02/2019 18/03/2019 3 02/05/2019 30 02/07/2019 DAF

Total : 40 666 000

2019.37/1/3

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 2 495 000

0 2 495 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 26/03/2019 14 10/04/2019 DAF

Total : 2 495 000

2019.37/1/4
Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 977 000
0 977 000

Acquisition de kits de

maintenance et outillages

techniques au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 11/03/2019 1 26/03/2019 14 10/04/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 977 000

2019.37/1/5

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 66 338 000

0 84 338 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 102 Act

10202 Actv

1020226

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 101 Act

10101 Actv

1010121

Chap

1801000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 101 Act

10101 Actv

1010109

Chap

1801200311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 84 338 000

2019.37/1/6

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 620 000
0 9 620 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 22/03/2019 14 02/04/2019 DAF

Budget Prg 104 Act CP 9 000 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

Total : 9 620 000

2019.37/1/7

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 14 575 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DPX
10/01/2019 21/01/2019 1 20/02/2019 14 05/03/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040103

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 104 Act

10405 Actv

1040501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 104 Act

10404 Actv

1040405

Chap

CP 550 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 425 000

Budget

National

Prg 104 Act

10403 Actv

1040301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 104 Act

10406 Actv

1040601

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 104 Act

10407 Actv

1040701

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 104 Act

10409 Actv

1040901

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget Prg 104 Act CP 300 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10408 Actv

1040801

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 101 Act

10105 Actv

1010501

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Budget

National

Prg 102 Act

10201 Actv

1020101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 450 000

Budget

National

Prg 102 Act

10202 Actv

1020226

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020338

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 103 Act

10304 Actv

1030401

Chap

1016000311

Art 60 Par

CP 450 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 14 575 000

2019.37/1/8

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 250 000

0 6 250 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 29/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 102 Act

10202 Actv

1020226

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020338

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 6 250 000

2019.37/1/9

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000

0 5 750 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 25/01/2019 7 04/02/2019 DAF

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020338

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Total : 5 750 000

2019.37/1/10

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020312

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 400 000 000

0 400 000 000

Acquisition de matière

d¿¿uvre au profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
28/01/2019 27/02/2019 3 15/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 400 000 000

2019.37/1/11

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 6 200 000

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 11/02/2019 1 13/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 6 200 000

2019.37/1/12
Budget

National

Prg 102 Act

10204 Actv

1020401

Chap

4011000311

Art 64 Par

CP 12 000 000 0 12 000 000

Confection de diplômes au

profit du SP/CNC

     Nombre de lot: 1

DPX
04/03/2019 14/03/2019 1 29/04/2019 14 10/05/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

643

Total : 12 000 000

2019.37/1/13

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 850 000

0 9 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 10/12/2018 1 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 1 650 000

Total : 9 500 000

2019.37/1/14

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 5 500 000

0 5 500 000

Entretien des installations

sanitaires du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 10/12/2018 1 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.37/1/15

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 35 000 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

(engins à quatre (04) roues)

et acquisition de pièces de

rechange au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 1 01/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

CP 2 750 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 29 750 000

Total : 35 000 000

2019.37/1/16

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 450 000

0 450 000

Visite technique des

véhicules à quatre (04)

roues

     Nombre de lot: 1

ED
14/12/2018 19/12/2018 1 31/12/2018 5 07/01/2019 DAF

Total : 450 000

2019.37/1/17

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 1 700 000

0 1 700 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

engins à deux (02) roues au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 08/02/2019 360 31/12/2018 DAF

Total : 1 700 000

2019.37/1/18

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 375 000

0 9 375 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques,

péri-informatiques et

photocopieurs au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/12/2018 19/12/2018 1 18/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

CP 6 000 000
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 60 Par

609

Total : 9 375 000

2019.37/1/19

Budget

National

Prg 104 Act

10402 Actv

1040203

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 625 000

0 4 125 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/12/2018 17/12/2018 1 16/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

Total : 4 125 000

2019.37/1/20

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Abonnement canalsat au

profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 14/12/2018 1 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.37/1/21

Budget

National

Prg 104 Act

10401 Actv

1040116

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 17 123 000

0 17 123 000

Gardiennage et sécurisation

des locaux du MJFIP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/11/2018 10/12/2018 1 24/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 17 123 000

2019.37/1/23 Budget Prg 102 Act AE 29 000 000 0 29 000 000 Recrutement de DP-A 11/03/2019 25/03/2019 3 09/05/2019 120 09/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10203 Actv

1020309

Chap

1801400311

Art 23 Par

233

cabinets/bureaux d'études

pour les études

architecturales pour la

construction de cinq (05)

centres polyvalents

     Nombre de lot: 1

Total : 29 000 000

2019.37/1/25

Budget

National

Prg 102 Act

10203 Actv

1020309

Chap

1801400311

Art 23 Par

233

AE 171 000 000

0 171 000 000

Equipement des centres de

formation professionnelle

de Bagré et de Pô (2 lots)

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/03/2019 27/03/2019 3 10/06/2019 90 10/09/2019 DAF

Total : 171 000 000

2019.37/1/26

Budget

National

Prg 103 Act

10303 Actv

1030309

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 104 000 000

0 104 000 000

Acquisition de petites

unités économiques (kits

agri-pyramides de

100m²)au profit du MJFIP

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2019 02/05/2019 3 17/06/2019 90 17/09/2019 DAF

Total : 104 000 000

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 1 027 927 000

Nombre lignes : 24
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XVIII.    MINISTERE DE LA JUSTICE (10)
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Plan de passation
Structure : 10
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.10/1/1

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériels et

intrants agricole, matériels

et aliments d¿élevage et de

matériels et intrants de

savonnerie

     Nombre de lot: 3

AOOD
20/03/2019 22/04/2019 3 20/05/2019 60 15/12/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.10/1/2

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de poussins d'1

jour

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2019 08/08/2019 1 16/08/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.10/1/3

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de bovins au

profit de la Production

Pénitentiaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/08/2019 06/08/2019 1 16/08/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.10/1/4
Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 26 000 000
0 35 977 210

travaux de construction de

poulailler et de porcherie au

profit de la production

Pénitentiaire

     Nombre de lot: 1

DPX
04/02/2019 15/02/2019 1 11/03/2019 60 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180304

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 9 977 210

Total : 35 977 210

2019.10/1/5

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 1 300 000

0 6 500 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction de

poulailler et de porcherie

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

21/01/2019 28/01/2019 1 14/02/2019 75 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180304

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 5 200 000

Total : 6 500 000

2019.10/1/6

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 50 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de matériels

informatiques au profit du

Ministère de la Justice, des

Droits Humains et de la

Promotion Civique

     Nombre de lot: 2

DPX
04/03/2019 05/04/2019 1 02/05/2019 60 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget Prg 021 Act CP 30 000 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

Total : 50 000 000

2019.10/1/7

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170108

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

CP 124 000 000

0 124 000 000

Etudes Architecturale et

technique pour la

réalisation des travaux de

construction de la Cour

d'Appel de Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/12/2018 20/12/2018 3 18/03/2019 750 15/12/2019 DAF

Total : 124 000 000

2019.10/1/8

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 260 475 000

0 385 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Plan de Travail

Annuel  et du Ministère de

la Justice, des Droits

Humains et de la Promotion

Civique

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 30/01/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv
CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0170104

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190108

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 11 360 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190108

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200109

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200109

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv

0200204

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 660 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv

0200204

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 4 250 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 22 800 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 24 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 35 455 000

Total : 385 000 000

2019.10/1/9

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'ouvrages au

profit de la bibliothèque

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.10/1/10 Budget Prg 021 Act CP 3 500 000 0 5 500 000 Acquisition de nourriture , DC-F 15/03/2019 22/03/2019 1 25/04/2019 21 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02101 Actv

0210104

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

habillement, hébergement

au profit du Ministère de la

Justice, des Droits Humains

et de la Promotion Civique

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 021 Act

02105 Actv

0210503

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02105 Actv

0210503

Chap

1007000311

Art 61 Par

611

CP 1 000 000

Total : 5 500 000

2019.10/1/11

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 18 320 000

0 18 520 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 18/01/2019 1 15/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Total : 18 520 000

2019.10/1/12
Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv
CP 4 550 000 0 22 050 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

DPX

  à OC
07/01/2019 29/03/2019 1 29/04/2019 365 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0210101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

informatiques au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 700 000

Budget

National

Prg 017 Act

01704 Actv

0170401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01704 Actv

0170401

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01703 Actv

0170301

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 3 800 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 22 050 000

2019.10/1/13

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 18 000 000

Acquisition de registres et

impression d'imprimés

spécifiques au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/01/2019 21/01/2019 1 15/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210203

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 18 000 000

2019.10/1/14

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

Visite technique des

véhicules du MJDHPC

avec CCVA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/01/2019 15/01/2019 1 01/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.10/1/15

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180301

Chap

1800600311

Art 24 Par

244

AE 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de matériels ,

de matériels de couchage

de sport et de loisir au

profit de la DGGSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 02/05/2019 3 05/06/2019 60 15/12/2019 DAF

Total : 60 000 000

2019.10/1/16
Budget

National

Prg 021 Act

02104 Actv

0210401

Chap

CP 2 000 000 0 50 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du PTA

et du MJDHPC

AOOD

  à OC
09/01/2019 11/02/2019 3 11/03/2019 365 15/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1006000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 021 Act

02104 Actv

0210401

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02104 Actv

0210402

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 28 000 000

Total : 50 000 000

2019.10/1/17

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de bon de

valeurs de gaz au profit de

la DGGSP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/01/2019 15/01/2019 1 01/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.10/1/18

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de riz avec la

SONAGESS au profit de la

DGGSP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 11/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.10/1/19
Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180304

AE 500 000 000 0 500 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit de la

DGGSP

AOOD
12/02/2019 15/03/2019 3 11/04/2019 120 15/12/2019 DAF



Page 348 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 24 Par

244
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000 000

2019.10/1/20

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 35 008 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/01/2019 15/01/2019 1 05/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200103

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 30 008 000

Total : 35 008 000

2019.10/1/21

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180501

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

0 7 841 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 16/01/2019 1 01/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

CP 591 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2008010808

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180502

Chap

2042000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180503

Chap

2042000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

Budget

National

Prg 018 Act

01805 Actv

0180502

Chap

2047000809

Art 61 Par

614

CP 150 000

Total : 7 841 000

2019.10/1/22

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190205

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 8 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 16/01/2019 1 01/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 020 Act

02002 Actv

0200204

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 591 000



Page 350 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2007030730

Art 61 Par

614

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008010808

Art 61 Par

614

CP 2 109 000

Total : 8 000 000

2019.10/1/23

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

Chap

2025031226

Art 60 Par

601

CP 1 020 000

0 7 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 15/02/2019 1 01/03/2019 15 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

Chap

2025031226

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

Chap

2026011303

Art 60 Par

601

CP 870 000

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2026011303

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

Chap

2026021321

Art 60 Par

601

CP 1 050 000

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180101

Chap

2026021321

Art 60 Par

609

CP 210 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2027000115

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2027000115

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2028000206

Art 60 Par

601

CP 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2028000206

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2028000206

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2031000523

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2031000523

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2031000523

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2031000523

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200101

Chap

2033000730

Art 60 Par

601

CP 100 000

Total : 7 000 000

2019.10/1/24

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine au profit de la

DGGSP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 22/05/2019 1 14/06/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.10/1/25

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210110

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 6 600 000

0 17 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/01/2019 22/01/2019 1 11/02/2019 365 15/12/2019 DAFBudget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210110

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210113

Chap

1011000311

Art 60 Par

CP 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210112

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210115

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 17 000 000

2019.10/1/26

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 990 000

0 9 990 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment administratif au

profit du MJDHPC

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 990 000

2019.10/1/27

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 40 000 000

0 40 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratif

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
10/12/2018 21/12/2018 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.10/1/28
Budget

National

Prg 017 Act

01705 Actv

0170501

Chap

1015000311

CP 2 000 000 0 2 000 000

Entretien et maintenance de

mobiliers et divers au profit

du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 07/02/2019 365 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 2 000 000

2019.10/1/29

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008020809

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux (02) roues

au profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 07/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.10/1/30

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008000809

Art 61 Par

614

CP 2 900 000

0 7 000 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 08/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008020809

Art 61 Par

614

CP 980 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008030828

Art 61 Par

614

CP 2 950 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009030910

Art 61 Par

CP 170 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 7 000 000

2019.10/1/31

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180303

Chap

1801000311

Art 23 Par

233

CP 5 000 000

0 5 000 000

Travaux de plomberie

sanitaire dans la

chancellerie

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 08/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.10/1/32

Budget

National

Prg 018 Act

01801 Actv

0180102

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 15 000 000

0 15 000 000

Travaux de cloisonnement

et de réfection de

l'étanchéité du TGI de

TENKODOGO

     Nombre de lot: 1

DPX
28/03/2019 08/04/2019 1 03/05/2019 60 15/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.10/1/33

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 750 000

0 750 000

Suivi-contrôle des travaux

de cloisonnement et de

réfection et l'étanchéité du

TGI de TENKODOGO

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

21/03/2019 27/03/2019 1 16/04/2019 75 15/12/2019 DAF

Total : 750 000

2019.10/1/34

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

601

CP 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition d'armes et de

munitions au profit de la

DGGSP

     Nombre de lot: 1

ED
14/01/2019 22/01/2019 1 15/03/2019 90 15/12/2019 DAF

Total : 70 000 000

2019.10/1/35 Budget Prg 018 Act AE 300 000 000 0 300 000 000 Acquisition de matériels de AOOD 15/01/2019 15/02/2019 3 15/03/2019 120 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01803 Actv

0180304

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

maintien d'ordre et de

sécurité

     Nombre de lot: 1

Total : 300 000 000

2019.10/1/36

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

0 140 000 000

Acquisition de pause café

et déjeuner au profit du

PTA et MJDHPC

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
14/12/2018 15/01/2019 3 12/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 12 966 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 800 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210102

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210104

Chap

CP 22 190 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1005000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210201

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210203

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 47 000 000

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 377 000

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget Prg 021 Act CP 8 567 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02103 Actv

0210306

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210308

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2027000115

Art 60 Par

601

CP 1 650 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2028000206

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2033000730

Art 60 Par

601

CP 2 150 000

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2033000730

Art 60 Par

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 020 Act

02001 Actv

0200107

Chap

2039001321

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Total : 140 000 000

2019.10/1/37

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210302

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 15 000 000

0 15 000 000

Convention avec la

SONABEL pour

l'augmentation d'ampérage

dans les MAC, TGI et

Chancellerie

     Nombre de lot: 1

ED
19/04/2019 29/04/2019 1 24/05/2019 15 15/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.10/1/38

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 9 500 000

0 9 500 000

Construction d'un atelier

d'embouche bovine à

FADA au profit de la

Production Pénitentiaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2019 24/05/2019 1 17/06/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.10/1/39

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 4 000 000

0 4 000 000

Construction d'un atelier de

savonnerie à Ouahigouya

au profit de la Production

Pénitentiaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 22/05/2019 1 18/06/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.10/1/40
Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

CP 8 100 000 0 15 000 000

Reproduction et impression

de divers documents au

profit du MJDHPC

DPX
17/12/2018 28/12/2018 1 15/01/2019 30 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009040910

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009050910

Art 60 Par

601

CP 2 900 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009060910

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Total : 15 000 000

2019.10/1/41

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170103

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériels de

plomberie et d'électricité au

profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 12/02/2019 1 01/03/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.10/1/42
Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

AE 5 000 000 0 5 000 000

Actualisation des études de

réhabilitation et de

réfection des TGI

TOUGAN et DIAPAGA

CC

   

C.individuel

17/12/2018 24/12/2018 1 15/01/2019 30 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

C.individuel
Total : 5 000 000

2019.10/1/43

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008000809

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance

d'ascenseurs au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2019 22/01/2019 1 14/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.10/1/44

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008010808

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 4 300 000

Fourniture et installation

d'un IP BOX 6104 au TA

de BOBO DIOULASSO

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 19/04/2019 1 06/05/2019 30 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008010808

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008020809

Art 60 Par

601

CP 3 600 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008020809

CP 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008030828

Art 60 Par

609

CP 200 000

Total : 4 300 000

2019.10/1/45

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 33 250 000

0 33 250 000

Travaux de réfection de la

toiture de la MAC de

ZINIARE

     Nombre de lot: 1

DPX
17/12/2018 28/12/2018 1 21/01/2019 60 15/12/2019 DAF

Total : 33 250 000

2019.10/1/46

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 23 Par

233

AE 1 750 000

0 1 750 000

Suivi-contrôle des travaux

de réfection de la MAC de

ZINIARE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/12/2018 17/12/2018 1 14/01/2019 75 15/12/2019 DAF

Total : 1 750 000

2019.10/1/47

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210106

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 16 000 000

0 16 000 000

Abonnement au Péage au

profit du MJDHPC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 16 000 000

2019.10/1/48
Budget

National

Prg 021 Act

02104 Actv
CP 12 000 000 0 14 500 000

Acquisition de carte de

recharge téléphonique au

ED

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 01/02/2019 365 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0210402

Chap

1006000311

Art 60 Par

601
profit du PTA et du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 021 Act

02104 Actv

0210403

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Total : 14 500 000

2019.10/1/49

Budget

National

Prg 021 Act

02103 Actv

0210303

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 5 000 000

Location de véhicules de

transport de matériels et

manutention au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/07/2019 29/07/2019 1 31/07/2019 30 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 021 Act

02102 Actv

0210207

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 5 000 000

2019.10/1/50

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170206

Chap

1800700311

Art 60 Par

609

CP 60 000 000

0 231 000 000

Acquisition d'équipements

au profit du TGI et MAC

PO

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/04/2019 14/05/2019 3 17/06/2019 90 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

CP 4 300 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2001020115

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2001030127

Art 60 Par

601

CP 3 350 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2001040131

Art 60 Par

601

CP 3 950 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2001610605

Art 60 Par

601

CP 1 650 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2002010206

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2003000311

Art 60 Par

601

CP 7 700 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170202

Chap

2003000311

Art 60 Par

609

CP 27 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2003010311

Art 60 Par

601

CP 11 200 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2003020311

Art 60 Par

601

CP 1 850 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2003030311

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2003050311

Art 60 Par

601

CP 3 300 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2004010404

CP 3 800 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2004020414

Art 60 Par

601

CP 3 100 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2005030523

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2006010605

Art 60 Par

601

CP 3 900 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2007030730

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170202

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv
CP 11 700 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0170202

Chap

2008000809

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2008010808

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170202

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01702 Actv

0170202

Chap

2009000910

Art 60 Par

609

CP 32 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009010910

Art 60 Par

601

CP 7 600 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009030910

Art 60 Par

601

CP 1 200 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2009070910

Art 60 Par

601

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2010011020

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2010021029

Art 60 Par

601

CP 3 800 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2012021224

Art 60 Par

601

CP 3 600 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2012031226

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2013011303

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 017 Act

01701 Actv

0170101

Chap

2013021321

Art 60 Par

601

CP 3 200 000

Total : 231 000 000

2019.10/1/51

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180304

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d¿équipements

au profit de la MAC de

BOBO

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/04/2019 03/05/2019 3 30/05/2019 90 15/12/2019 DAF

Total : 100 000 000

2019.10/1/52

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190205

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 11 000 000

0 11 000 000

Confection de tee-shirt,

banderoles et cartes

d'invitation au profit des

JPO

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/01/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 11 000 000

2019.10/1/53

Budget

National

Prg 018 Act

01804 Actv

0180401

Chap

1800300311

Art 60 Par

609

CP 92 000 000

0 130 000 000

Acquisition de véhicules

spécifique au profit de la

DGGSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2019 15/04/2019 3 13/05/2019 120 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180301

Chap

AE 38 000 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800600311

Art 24 Par

244

Total : 130 000 000

2019.10/1/54

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190101

Chap

2034000809

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

0 3 000 000

Reproduction de divers

documents au profit du

PTA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 31/01/2019 365 15/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2034000809

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2034000809

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2035000910

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2035000910

Art 60 Par

609

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2036001029

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2036001029

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2038001224

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 019 Act

01901 Actv

0190102

Chap

2038001224

Art 60 Par

609

CP 200 000

Total : 3 000 000

2019.10/1/55

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190206

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour assurer la

location de salle dans le

cadre des activités du

compte d'appui des

DROITS HUMAINS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 28/01/2019 1 20/02/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.10/1/56 Budget Prg 019 Act CP 6 500 000 0 6 500 000 Reproduction de documents DC-F 01/04/2019 05/04/2019 1 13/05/2019 365 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01902 Actv

0190204

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

statistiques au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 6 500 000

2019.10/1/57

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190206

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 13/05/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.10/1/58

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190206

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de pause café

et déjeuner au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 13/05/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.10/1/59

Budget

National

Prg 019 Act

01902 Actv

0190204

Chap

1800800311

Art 60 Par

601

CP 130 500 000

0 130 500 000

Acquisition de billet

d'avion au profit du

MJDHPC

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
14/01/2019 13/02/2019 3 12/03/2019 365 15/12/2019 DAF

Total : 130 500 000

2019.10/1/60
Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210110

Chap

1001000311

CP 4 500 000 0 9 500 000

Reproduction de documents

budgétaire au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2019 09/05/2019 1 31/05/2019 30 15/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 021 Act

02101 Actv

0210111

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 9 500 000

2019.10/1/61

Budget

National

Prg 018 Act

01803 Actv

0180304

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'effets

d'habillements au profit de

la SENAC 2019

     Nombre de lot: 1

DPX
10/06/2019 24/06/2019 1 10/07/2019 30 15/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 2 881 436 210

Nombre lignes : 61
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MINISTERE DE LA SANTE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 21
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.21/1/12

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550301

Chap

1803100311

Art 24 Par

245

AE 300 000 000

0 300 000 000

 Acquisition de moyens de

transport (ambulances) au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

AOOD
25/03/2019 25/04/2019 3 15/05/2019 90 01/09/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.21/1/13

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550317

Chap

1803100311

Art 24 Par

244

AE 4 618 240 000

0 4 618 240 000

 Acquisition d'automate

d'hématologie au profit du

Ministère de la santé

(Convention avec

SYSMEX)

     Nombre de lot: 1

ED
28/03/2019 01/04/2019 1 08/04/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 4 618 240 000

2019.21/1/15

Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550409

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 150 000 000

0 150 000 000

 Acquisition de

médicaments (convention

avec la CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
25/03/2019 28/03/2019 1 02/04/2019 90 01/10/2019 DAF

Total : 150 000 000

2019.21/1/16
Budget

National

Prg 055 Act

05504 Actv

0550404

CP 150 000 000 0 150 000 000

 Acquisition de

médicaments au profit de la

DGAP (convention avec la

ED
25/03/2019 28/03/2019 1 02/04/2019 90 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CAMEG)

     Nombre de lot: 1

Total : 150 000 000

2019.21/1/21

Budget

National

Prg 056 Act

05603 Actv

0560301

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 700 000 000

0 700 000 000

 Acquisition de

contraceptifs au profit du

Ministère de la santé

(convention avec la

CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
25/03/2019 28/03/2019 1 02/04/2019 90 01/10/2019 DAF

Total : 700 000 000

2019.21/1/27

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 8 800 000

0 8 800 000

Entretien de matériels au

profit du Ministère de la

santé.

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 8 800 000

2019.21/1/30

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition d'imprimés

administratif au profit du

Ministère de la santé

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 21/03/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.21/1/31
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 8 450 000
0 8 450 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour diverses

activités au profit du MS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF



Page 378 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 450 000

2019.21/1/32

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 6 800 000

0 9 800 000

Acquisition de café, thé,

jus, sucre, eau minérale au

profit du Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Total : 9 800 000

2019.21/1/34

Budget

National

Prg 057 Act

05704 Actv

0570405

Chap

1008000311

Art 64 Par

645

CP 22 335 760

0 22 335 760

Maintenance préventive et

curative de véhicules à

quatre (04) roues

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/03/2019 10/04/2019 1 26/04/2019 365 01/09/2019 DAF

Total : 22 335 760

2019.21/1/35

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 48 100 000

Recrutement d'une société

de gardiennage

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
26/11/2018 26/12/2018 3 15/01/2019 365 01/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1007000311

Art 62 Par

CP 53 000 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

Total : 58 000 000

2019.21/1/36

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 12 250 000

0 22 627 313

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Ministère de la Santé

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/03/2019 10/04/2019 1 26/04/2019 365 01/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 10 377 313

Total : 22 627 313

2019.21/1/37

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 5 500 000

"Aquisition de pièces de

rechanges suivie de la

maintenance préventive et

curative de véhicules à

deux (02) roues

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2019 05/02/2019 1 15/02/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 500 000

2019.21/1/38

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 9 800 000

0 9 800 000

"Entretien de climatiseurs

au

profit du Ministère de la

santé.

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.21/1/39

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 7 930 000

0 7 930 000

"Entretien de photocopieurs

au profit du Ministère de la

santé (reconduction).

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 7 930 000

2019.21/1/40

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 6 918 440

0 8 918 440

"Entretien de matériels

informatiques et

périinformatique

au profit du

Ministère de la santé

Nombre de lot: 1"

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Total : 8 918 440

2019.21/1/41
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

CP 9 814 500 0 9 814 500

Entretien de bâtiments

intérieur-extérieur DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 9 814 500

2019.21/1/42

Budget

National

Prg 057 Act

05703 Actv

0570304

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 100 808 400

0 100 808 400

"Couverture médiatique et

abonnement aux journaux

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 100 808 400

2019.21/1/43

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 9 699 000

0 9 699 000

Fournitures et installation

de matériels électriques au

profit du Ministère de la

santé.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 03/04/2019 1 08/04/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 699 000

2019.21/1/44

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 228 050 000

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit du

Ministère de la santé.

Nombre de lot: 3

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 25/01/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 34 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

CP 90 200 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 49 050 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 42 800 000

Total : 228 050 000

2019.21/1/46

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 8 450 000

0 8 450 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner et location de salle

au profit du Ministère de la

santé à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/07/2019 19/07/2019 1 06/08/2019 150 01/10/2019 DAF

Total : 8 450 000

2019.21/1/47

Budget

National

Prg 057 Act

05704 Actv

0570401

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 33 154 027

0 33 154 027

Entretien et nettoyage des

bâtiments au profit du

Ministère de la santé

(reconduction).

Nombre de lot: 4

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
12/12/2018 11/01/2019 3 25/01/2019 365 01/09/2019 DAF

Total : 33 154 027

2019.21/1/48
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv
CP 5 400 000 0 9 372 500

Acquisition de fournitures

diverses

DC-F

  à OC
15/07/2019 19/07/2019 1 06/08/2019 30 01/10/2019 DAF



Page 383 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0570104

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 972 500

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Total : 9 372 500

2019.21/1/49

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 600 000

0 8 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1007000311

CP 7 400 000



Page 384 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 8 000 000

2019.21/1/50

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

0 23 000 000

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

DPX
25/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 365 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1007000311

Art 60 Par

606

CP 13 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 3 650 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 2 350 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Total : 23 000 000

2019.21/1/51

Budget

National

Prg 055 Act

05501 Actv

0550103

Chap

1008000311

Art 64 Par

645

CP 871 513 951

0 871 513 951

"Contrôle de l'éffectivité de

la gratuité des soins dans

les districts sanitaires du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 8

ED
05/02/2019 05/02/2019 1 15/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 871 513 951

2019.21/1/53

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 6 951 000

0 6 951 000

Travaux de plomberie

sanitaire au profit du

Ministère de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 28/03/2019 1 02/04/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 6 951 000

2019.21/1/54

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de divers

imprimés et imprimés

spécifiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 28/03/2019 1 02/04/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.21/1/55
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

CP 3 000 000 0 50 400 000

Assurance des véhicules

automobiles pour la période

d'une année au profit du

Ministère de la santé.

ED
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 61 Par

615

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1004000311

Art 61 Par

615

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1005000311

Art 61 Par

615

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1007000311

Art 61 Par

615

CP 3 800 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 20 000 000

Budget Prg 057 Act CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05701 Actv

0570104

Chap

1009000311

Art 61 Par

615

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1010000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1011000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1012000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1013000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1014000311

Art 61 Par

CP 7 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

615

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 61 Par

615

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1016000311

Art 61 Par

615

CP 0

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1081000311

Art 61 Par

615

CP 500 000

Total : 50 400 000

2019.21/1/56

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 301 000

0 64 601 000

Acquisition de

consommables

informatiques (produits

pour informatiques et

périinformatiques)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
01/04/2019 01/05/2019 3 20/05/2019 365 01/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget Prg 057 Act CP 5 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05701 Actv

0570104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1019000311

Art 60 Par

CP 2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

CP 3 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1082000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 64 601 000

2019.21/1/57

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment administratif

(Building Lamizana) au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.21/1/59

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 310 000

0 5 310 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments de l'ex-DEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 5 310 000

2019.21/1/60

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 631 610

0 9 631 610

Entretien et nettoyage des

bâtiments de l'ex-OMS

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 631 610
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.21/1/61

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 330 000

0 330 000

Location de matériels lors

de la cérémonie de

décoration des

récipiendaires du Ministère

de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 1 01/10/2019 DAF

Total : 330 000

2019.21/1/63

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 950 000

0 950 000

Location de matériels de

sonorisation et de parloir à

l'occasion de la cérémonie

de décoration

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 1 01/10/2019 DAF

Total : 950 000

2019.21/1/64

Budget

National

Prg 057 Act

05710 Actv

0571003

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 950 000

0 950 000

Diffusion de sport télé

relatif à la tenue de session

du CASEM du Ministère de

la santé.

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 1 01/10/2019 DAF

Total : 950 000

2019.21/1/66

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 980 000

0 980 000

Impression de banderoles

sur bâche en couleur,

format 3 m x 1 m

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 18/03/2019 1 19/03/2019 1 01/10/2019 DAF

Total : 980 000

2019.21/1/67
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

CP 3 842 250 0 3 842 250

Fourniture de pause café et

déjeuner à Bobo au profit

de Ministère de la santé.

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 3 01/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 3 842 250

2019.21/1/70

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 209 700

0 5 209 700

 Fourniture de pause café et

déjeuner et la location de

salle  pour l¿atelier

d¿élaboration des textes

d'application de la loi sur la

fonction publique

hospitalière.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 5 01/10/2019 DAF

Total : 5 209 700

2019.21/1/72

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 994 010

0 9 994 010

Restauration des

participants à la mission

médicale Egyptienne à

Koudougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 5 01/10/2019 DAF

Total : 9 994 010

2019.21/1/73

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 985 278

0 9 985 278

Hébergement des

participants à la mission

médicale égyptienne à

Koudougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 5 01/10/2019 DAF

Total : 9 985 278

2019.21/1/76
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000
0 3 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner  au profit des

CAM

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/02/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 365 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.21/1/77

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour diverses

activités au profit de la

DGAP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.21/1/78

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner et location de salle

au profit du Ministère de la

Santé dans le cadre des

rencontres délocalisées

(Tenkodogo, Ziniaré,

Manga)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 27/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.21/1/79

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 2 820 000

0 9 500 000

Acquisition de matelas

d'hospitalisation en appui

au CSPS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 08/04/2019 15 01/10/2019 DAFBudget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 1 027 500

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1012000311

CP 3 500 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 152 500

Total : 9 500 000

2019.21/1/80

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550204

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 1 651 250 000

0 1 181 400 000

MOD pour les travaux de

construction et équipement

de CSPS au Centre-Est au

profit du Ministère de la

santé

     Nombre de lot: 1

ED
14/06/2019 19/07/2019 1 27/07/2019 90 01/10/2019 DAF

Total : 1 651 250 000

2019.21/1/81

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550216

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 6 000 000 000

0 6 500 000 000

MOD pour les travaux de

construction d'un centre de

soins spécialisé de haut

niveau en neurochirurgie à

Ouagadougou (Convention

additive)

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 19/07/2019 1 27/07/2019 90 01/10/2019 DAF

Total : 6 000 000 000

2019.21/1/82

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550206

Chap

1802900311

Art 23 Par

235

AE 1 700 000 000

0 1 700 000 000

MOD pour les travaux de

construction de bâtiments

complémentaires au profit

de l'hôpital de district de

Bogodogo (Convention

additive)

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 19/07/2019 1 26/07/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 1 700 000 000

2019.21/1/84
Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv
AE 173 000 000 0 173 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques au profit du

AOOD
15/07/2019 16/08/2019 3 30/08/2019 90 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0550314

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

CMTSI

     Nombre de lot: 1

Total : 173 000 000

2019.21/1/86

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 373 111

0 2 373 111

Désinfection et dératisation

des magasins du Ministère

de la santé

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 05/07/2019 1 12/07/2019 15 01/10/2019 DAF

Total : 2 373 111

2019.21/1/87

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 177 100

0 2 177 100

interconnexion au RESINA

et mise à niveau du réseau

local informatique de la

DMP (Avec ANPTIC)

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 19/07/2019 1 12/08/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 2 177 100

2019.21/1/91

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 478 000

0 2 478 000

renouvellement annuel

d'abonnement canal +

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 19/07/2019 1 06/08/2019 150 01/10/2019 DAF

Total : 2 478 000

2019.21/1/92

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 204 155

0 204 155

Acquisition de

médicaments pour la prise

en charge des blessés de

Yirgou au profit du MS

(Avec la CAMEG)

     Nombre de lot: 1

ED
01/04/2019 05/04/2019 1 19/07/2019 45 01/10/2019 DAF

Total : 204 155

2019.21/1/93
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 2 565 332 0 2 565 332

Acquisition de matériel de

dépistage des lésions

ED
01/04/2019 05/04/2019 1 19/04/2019 7 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - précancéreuses du col de

l'utérus au profit du MS

(Avec la CAMEG)

     Nombre de lot: 1
Total : 2 565 332

2019.21/1/94

Budget

National

Prg 056 Act

05603 Actv

0560308

Chap

1803600311

Art 23 Par

233

AE 157 429 680

0 157 429 680

Honoraires du MOD pour

le projet ORIO (AMPC)/

Part ETAT

     Nombre de lot: 1

ED
07/06/2019 10/06/2019 1 21/06/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 157 429 680

2019.21/1/101

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550301

Chap

1803100311

Art 24 Par

245

AE 14 145 000 000

0 14 145 000 000

Acquisition de moyens de

transport (ambulances) au

profit du Ministère de la

Santé

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 19/07/2019 1 12/08/2019 120 01/10/2019 DAF

Total : 14 145 000 000

2019.21/1/102

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap _ Art _

Par _

- 200 000 000

0 200 000 000

Etude d'impact

environnemental et social

du CHU de Sabtenga

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 22/07/2019 1 14/08/2019 60 02/09/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.21/1/103

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap _ Art _

Par _

- 200 000 000

0 200 000 000

Etude d'impact

environnemental et social

du CHU de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 25/07/2019 1 14/08/2019 60 01/10/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.21/1/104
Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

CP 9 900 000 0 9 900 000

Recrutement d'une société

de gardiennage (Période

transitoire)

DC-F

  à OC
02/01/2019 09/01/2019 1 23/01/2019 180 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.21/1/105

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560210

Chap

4018000311

Art 60 Par

601

CP 3 550 000

0 7 020 000

Acquisition de

consommables

informatiques (produits

pour informatiques et

périinformatiques) au profit

du CNLAT et du CNLC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/08/2019 02/09/2019 1 12/09/2019 15 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560206

Chap

4019000311

Art 60 Par

601

CP 3 470 000

Total : 7 020 000

2019.21/1/106

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560210

Chap

4018000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 6 700 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

CNLAT et CNLC

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/08/2019 02/09/2019 1 12/09/2019 15 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560206

Chap

4019000311

Art 60 Par

601

CP 3 700 000

Total : 6 700 000

2019.21/1/107
Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv
AE 4 900 000 0 4 900 000

Acquisition et installation

de matériels d'électricité et

DC-F
27/08/2019 02/09/2019 1 12/09/2019 15 01/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0560206

Chap

4019000311

Art 24 Par

244

de menuiserie au profit du

CNLC

     Nombre de lot: 1

Total : 4 900 000

2019.21/1/108

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560206

Chap

4019000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de pièces de

rechanges et entretien des

véhicules à 2 et 4 roues au

profit du CNLC

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/08/2019 02/09/2019 1 12/09/2019 15 01/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.21/1/109

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560210

Chap

4018000311

Art 24 Par

241

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/08/2019 05/09/2019 1 17/09/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.21/1/110

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560210

Chap

4018000311

Art 24 Par

242

AE 2 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

CNLAT et du CNLC

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/08/2019 05/09/2019 1 17/09/2019 30 01/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05602 Actv

0560206

Chap

4019000311

Art 24 Par

241

AE 3 000 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.21/1/111

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550302

Chap

4017000311

Art 24 Par

244

AE 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'équipements

et matériels orthopédiques

au profit du CNAOB

     Nombre de lot: 1

DPX
04/09/2019 19/09/2019 1 30/09/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.21/1/112

Budget

National

Prg 057 Act

05710 Actv

0571003

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 8 991 600

0 8 991 600

Impression du journal

interne du Ministère de la

santé (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 29/03/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 8 991 600

2019.21/1/114

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550309

Chap

1801500311

Art 24 Par

242

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

projet de construction et

d'équipement du Centre de

Cancérologie de

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/08/2019 27/09/2019 3 16/10/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.21/1/116

Budget

National

Prg 055 Act

05502 Actv

0550214

Chap

1801300311

Art 23 Par

233

AE 1 320 000 000

0 1 320 000 000

Délégation de maîtrise

d'ouvrage publique pour la

réalisation des travaux de

transformation de trois (03)

Centres de santé et de

promotion sociale (CSPS)

et Centres médicaux (CM),

la réhabilitation et

équipement du Centre

médical avec antenne

chirurgicale (CMA) de

Ouargaye.

ED
26/08/2019 28/08/2019 1 12/09/2019 150 01/10/2019 DAF

Total : 1 320 000 000
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Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.21/1/117

Budget

National

Prg 057 Act

05701 Actv

0570104

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner dans le cadre de

l'élaboration des outils de

planification (BUDGET,

PPM, PDF)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 15/01/2019 1 17/01/2019 365 01/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.21/1/118

Budget

National

Prg 055 Act

05503 Actv

0550314

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 47 000 000

0 47 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques

complémentaires au profit

du CMTSI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/10/2019 15/10/2019 1 04/11/2019 45 04/10/2019 DAF

Total : 47 000 000

2019.21/1/119

Budget

National

Prg 055 Act

05505 Actv

0550502

Chap

1008000311

Art 64 Par

645

CP 8 000 000

0 10 000 000

acquisition de carburant

pour les sortie de contrôle

de la gratuité des soins

     Nombre de lot: 2

ED
01/11/2019 01/11/2019 1 11/11/2019 1 05/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 056 Act

05601 Actv

0560101

Chap

1802300311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

Total : 10 000 000

Total MINISTERE DE LA SANTE : 33 505 887 717

Nombre lignes : 97
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MINISTERE DE LA SECURITE

Plan de passation
Structure : 13
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/1

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 600 676 000

0 1 746 095 000

Acquisition d'effets et

d'articles d'habillement au

profit de la DGPN, l'AP, la

DUI et l'ENP

     Nombre de lot: 7

ED
10/12/2018 13/12/2018 1 07/01/2019 120 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120113

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 350 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120109

Chap

4011000311

Art 64 Par

641

CP 669 339 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120109

Chap

4013000311

Art 64 Par

641

CP 126 080 000

Total : 1 746 095 000

2019.13/1/2
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

AE 39 000 000 0 262 000 000

Acquisition du matériel de

transport en commun et de

camion vidangeur au profit

de la DGPN, la DAF et

ED
07/01/2019 06/02/2019 3 27/02/2019 120 DAF
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800500311

Art 24 Par

243

l'AP

     Nombre de lot: 4

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

245

AE 160 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390101

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 63 000 000

Total : 262 000 000

2019.13/1/3

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

243

AE 386 000 000

0 1 810 651 000

Acquisition de véhicules à

deux et quatre roues au

profit de l'EMGN, la DCI,

la DGPN et l'ENP

     Nombre de lot: 2

ED
04/02/2019 07/02/2019 1 25/02/2019 120 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120303

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 20 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

AE 1 404 651 000
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 810 651 000

2019.13/1/4

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 675 000 000

0 3 290 000 000

Acquisition de matériel et

outillage technique au

profit de la DGPN et

l'EMGN

     Nombre de lot: 2

ED
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 120 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

244

AE 2 615 000 000

Total : 3 290 000 000

2019.13/1/5

Budget

National

Prg 012 Act

01205 Actv

0120504

Chap

1013000311

Art 24 Par

244

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériel de

communication et telecom

au profit de la DGTI

     Nombre de lot: 1

DPX
08/02/2019 25/02/2019 3 19/03/2019 60 DAF

Total : 20 000 000

2019.13/1/7

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390502

Chap

1013000311

Art 24 Par

242

AE 40 000 000

0 220 676 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGPN, l'EMGN, la COSS,

la DGTI, l'ENP, la DRH, la

DGESS, la DDII, l'AP et

Projet d'équipement

     Nombre de lot: 4

AOOD
18/01/2019 18/02/2019 3 01/03/2019 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120105

Chap

1014000311

Art 64 Par

CP 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

643

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

242

AE 12 343 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390101

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 76 352 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390212

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 3 456 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390616

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 50 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 20 025 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 3 500 000

Total : 220 676 000

2019.13/1/8

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

péri-informatique au profit

de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 08/03/2019 1 29/03/2019 30 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/9

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et pose

climatiseurs au profit de

l'ENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 45 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/10

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390508

Chap

1011000311

Art 24 Par

241

AE 4 000 000

0 178 353 000

Acquisition de mobiliers de

bureau et de logement au

profit de l'EMGN, la DGTI,

la DGPN, la DAD, l'AP, la

DCI, la DGESS, l'ITS,

l'ENP, la DDII et projet

d'équipement

     Nombre de lot: 3

AOOD
18/02/2019 20/03/2019 3 10/04/2019 90 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv
AE 19 101 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1390502

Chap

1013000311

Art 24 Par

241

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

241

AE 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120303

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

AE 4 190 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

AE 54 804 000

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390101

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 60 258 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390616

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 11 000 000

Total : 178 353 000

2019.13/1/11

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 95 238 095

0 95 238 095

Honoraires pour la

poursuite de la construction

du siège de la DGPN

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 11/02/2019 120 DAF

Total : 95 238 095

2019.13/1/13

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390625

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 240 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGPN, la DUI,

l'AP, l'EMGN,la DGEP,

l'ENP,

la DCI, la DDII, DAF et la

COSS

     Nombre de lot: 7

ED

  à OC
03/12/2018 06/12/2018 1 27/12/2018 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390320

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 130 000 000

Budget Prg 139 Act CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

13906 Actv

1390628

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 012 Act

01204 Actv

0120403

Chap

1014000311

Art 64 Par

643

CP 60 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 365 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 112 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 180 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1017000311

Art 60 Par

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 73 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 50 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120116

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 19 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120117

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 50 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

CP 40 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120205

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

1027000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 55 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 30 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 20 000 000

Total : 1 240 500 000

2019.13/1/14

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 471 000 000

0 621 000 000

Restauration des élèves de

l'ENP et de l'AP

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
28/11/2018 27/12/2018 3 17/01/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 150 000 000

Total : 621 000 000

2019.13/1/15

Budget

National

Prg 139 Act

13901 Actv

1390105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 74 950 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGPN, la DGEP, l'AP,

l'ENP, la DCI, ITS,

DDII,DAF, Cabinet,SG

et la DUI (Reconduction)

     Nombre de lot: 4

AOOD

  à OC
13/12/2018 11/01/2019 3 01/02/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390625

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget Prg 139 Act CP 1 250 000
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

13901 Actv

1390101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390628

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 18 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

1027000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120113

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 9 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 3 000 000

Total : 74 950 000

2019.13/1/16

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 4 500 000

0 6 300 000

Acquisition de matériel

sportif au profit de l'ENP et

l'AP

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 1 800 000

Total : 6 300 000
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/17

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390314

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 30 000 000

0 132 000 000

Entretien, maintenance et

fourniture de pièces de

rechange de moyens

roulant au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
03/12/2018 18/12/2018 3 07/01/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120201

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

1027000311

CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 5 000 000

Total : 132 000 000

2019.13/1/18

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390619

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 23 950 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DAF, la DGPN, l'ENP,

l'ITS et la DGEP

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/02/2019 19/02/2019 3 13/03/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390308

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120112

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

1027000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120113

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

CP 1 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

643

Total : 23 950 000

2019.13/1/19

Budget

National

Prg 139 Act

13906 Actv

1390619

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 34 550 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGPN, la DUI, l'AP, la

DGEP, l'ENP, DAF et ITS

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
12/02/2019 27/02/2019 3 21/03/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 18 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

1027000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120113

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 9 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 3 000 000

Total : 34 550 000

2019.13/1/20

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1800500311

Art 23 Par

233

AE 15 000 000

0 15 000 000

Honoraires pour les travaux

de construction du poste de

commandement du

groupement de Tenkodogo

au profit de l'EMGN

     Nombre de lot: 1

DP-A
06/02/2019 11/02/2019 1 04/03/2019 150 DAF

Total : 15 000 000

2019.13/1/21

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de divers

matériel au profit des

ateliers de maintenance de

la Direction Générale de la

Police Nationale (DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 08/03/2019 1 29/03/2019 60 DAF

Total : 9 800 000

2019.13/1/22
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 61 Par

CP 9 848 000 0 9 848 000

Travaux de réhabilitation

du SRSE centre au profit

de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 20/03/2019 3 10/04/2019 45 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 9 848 000

2019.13/1/23

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 70 000 000

0 83 000 000

Nettoyage de batiments au

profit du MSECU et de la

DGPN

     Nombre de lot: 6

AOOD

  à OC
20/11/2018 19/12/2018 3 09/01/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 13 000 000

Total : 83 000 000

2019.13/1/24

Budget

National

Prg 139 Act

13902 Actv

1390203

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 27 845 000

0 48 835 000

Fourniture de Pauses café

et dejeuner au profit du

MSECU (DAF, DGPN,

DRH, DMP, DR)

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
08/01/2019 22/01/2019 3 12/02/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390305

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390307

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1017000311

Art 60 Par

609

CP 990 000

Total : 48 835 000

2019.13/1/25

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 4 000 000

0 4 000 000

Fourniture de pause café et

dejeuner au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 360 DAF

Total : 4 000 000

2019.13/1/26

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390313

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation du

matériel et mobilier de

bureau  au profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 11/03/2019 360 DAF

Total : 1 000 000

2019.13/1/27
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

CP 1 800 000 0 1 800 000

Vidanges des fosses

septiques au profiit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 29/01/2019 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

643

Total : 1 800 000

2019.13/1/28

Budget

National

Prg 139 Act

13905 Actv

1390508

Chap

1011000311

Art 24 Par

244

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel et

outillage technique au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 45 DAF

Total : 3 000 000

2019.13/1/29

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 76 186 000

Acquisition de

médicaments et réactifs au

profit de l'Academie de

Police, l'Ecole Nationale de

Police (ENP), la DUI et la

DGPN (reconduction)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
03/12/2018 02/01/2019 3 25/02/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120113

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 12 186 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 76 186 000

2019.13/1/30

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 6 500 000

0 9 500 000

Acquisition de

documentation et imprimés

de bureau au profit l'AP et

l'ENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 18/01/2019 1 11/02/2019 60 DAF

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 3 000 000

Total : 9 500 000

2019.13/1/31

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 85 000 000

0 85 000 000

Acquisition de vivres au

profit des unités

d'intervention de la DGPN

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
03/12/2018 02/01/2019 3 23/01/2019 360 DAF

Total : 85 000 000

2019.13/1/32

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390318

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Gardienage au profit du

SP/CNLD

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/12/2018 06/12/2018 1 27/12/2018 360 DAF

Total : 1 500 000

2019.13/1/33
Budget

National

Prg 012 Act

01208 Actv

0120805

Chap

AE 145 450 000 0 145 450 000

Acquisition et installation

du matériel

d'interconnexion des

serveurs E-Visa et mise en

ED
03/12/2018 06/12/2018 1 27/12/2018 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802700311

Art 24 Par

244

ligne au profit du Projet de

Sécurisation Visa

     Nombre de lot: 1

Total : 145 450 000

2019.13/1/34

Budget

National

Prg 012 Act

01208 Actv

0120805

Chap

1802700311

Art 24 Par

244

AE 166 050 000

0 166 050 000

Acquisition de vignettes

VISA au profit du PSV

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 07/03/2019 1 28/03/2019 90 DAF

Total : 166 050 000

2019.13/1/35

Budget

National

Prg 012 Act

01208 Actv

0120805

Chap

1802700311

Art 24 Par

244

AE 88 500 000

0 88 500 000

Extension de la plate-forme

e-Visa  au profit du

PSV/Phase 2

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2019 09/01/2019 1 30/01/2019 30 DAF

Total : 88 500 000

2019.13/1/36

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 18 500 000

0 18 500 000

Confection de cartes

professionnelles au profit

de la Direction Générale de

la Police Nationale

(Convention ONI)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 360 DAF

Total : 18 500 000

2019.13/1/37

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390323

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 12 150 000
0 12 650 000

Acquisition de lubrifiant au

profit de la DAF, la DCI et

la DR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 21/02/2019 360 DAF

Budget Prg 012 Act CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01203 Actv

0120304

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

Total : 12 650 000

2019.13/1/38

Budget

National

Prg 012 Act

01205 Actv

0120501

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 10 000 000

0 10 000 000

Entretien et maintenance du

système de vidéo protection

au profit de la DGTI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/02/2019 19/02/2019 3 12/03/2019 360 DAF

Total : 10 000 000

2019.13/1/43

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390310

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 14/02/2019 1 07/03/2019 360 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/44

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 1 250 000

0 1 250 000

Honoraires pour la

Construction d'une soûte à

carburant au profit de la

DGPN

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 150 DAF

Total : 1 250 000

2019.13/1/45
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

AE 33 250 000 0 33 250 000

Construction d'une soûte à

carburant au profit de la

DGPN

     Nombre de lot: 1

ED
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

231

Total : 33 250 000

2019.13/1/46

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 61 750 000

0 61 750 000

Construction de la voie

d'accès au camp de l'UIP-

PN (route en terre/3

couches)

     Nombre de lot: 1

DPX
08/01/2019 23/01/2019 3 13/02/2019 120 DAF

Total : 61 750 000

2019.13/1/47

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 3 250 000

0 3 250 000

Honoraires pour le suivi-

contrôle de la Construction

de la voie d'accès au camp

de l'UIP-PN (route en

terre/3 couches)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

08/01/2019 11/01/2019 1 04/03/2019 150 DAF

Total : 3 250 000

2019.13/1/49

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120118

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 20 000 000

0 20 000 000

Honoraires pour

l'Aménagement de la cour

de l'ENP

     Nombre de lot: 1

ED
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 150 DAF

Total : 20 000 000

2019.13/1/52

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 4 232 350

0 4 232 350

Honoraires pour la

Construction de bâtiments

au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/02/2019 18/02/2019 1 11/03/2019 150 DAF

Total : 4 232 350
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/53

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 1 700 000

0 1 700 000

Nettoyage de bâtiments au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 06/12/2018 1 27/03/2019 360 DAF

Total : 1 700 000

2019.13/1/54

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390311

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 999 000

0 9 999 000

Entretien et maintenance de

groupes electrogènes au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 19/02/2019 1 12/03/2019 360 DAF

Total : 9 999 000

2019.13/1/55

Budget

National

Prg 139 Act

13903 Actv

1390312

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance

des

ordinateurs,photocopieurs

et imprimantes au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/56

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 65 000 000

0 65 000 000

Acquisition et installation

de logiciels et progiciel

informatiques au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

ED
19/04/2019 24/04/2019 1 15/05/2019 90 SAF/IRAPOL

Total : 65 000 000

2019.13/1/57

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Réalisation d'installations

générales au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 90 SAF/IRAPOL

Total : 2 000 000
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2019.13/1/58

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Autre aménagements de

bureaux au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 7 000 000

2019.13/1/59

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 83 100 000

0 83 100 000

Acquisition d'équipements

techniques et informatiques

au profit de IRAPOL

     Nombre de lot: 1

ED
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 90 SAF/IRAPOL

Total : 83 100 000

2019.13/1/60

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de matériels et

outillages de bureau au

profit de IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 9 900 000

2019.13/1/61

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 8 000 000

2019.13/1/62

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables et

fournitures de bureau au

profit de IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 10/04/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 3 000 000

2019.13/1/63

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et reparation des

installations techniques et

du matériel informatique au

profit de IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 10/04/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 8 000 000

2019.13/1/64 Compte Bail ETAT - 1 000 000 0 1 000 000 Entretien de mobilier et DC-F 15/03/2019 20/03/2019 1 10/04/2019 30 SAF/IRAPOL
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Trésor
Chap - Art -

Par -

matériel de bureau,

amenagement et autres

maintenances au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1
Total : 1 000 000

2019.13/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'imprimés de

documents techniques au

profit de IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 10/04/2019 30 SAF/IRAPOL

Total : 2 000 000

2019.13/1/66

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit de

IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 360 SAF/IRAPOL

Total : 6 000 000

2019.13/1/67

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 9 500 000

0 9 500 000

Pavage du carré d'armes au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 05/07/2019 1 06/08/2019 60 DAF

Total : 9 500 000

2019.13/1/68

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 2 500 000

0 2 500 000

Travaux de réfection de

bâtiments au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2019 11/06/2019 1 09/07/2019 60 DAF

Total : 2 500 000

2019.13/1/69
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 8 000 000 0 8 000 000

Aménagement d'un parking

au profit de l'AP
DC-F

15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 90 DAF
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Chap

4013000311

Art 64 Par

643

     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2019.13/1/70

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Fourniture et pose de

matériel de plomberie au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 15/05/2019 7 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/71

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

l'EMGN

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 31/05/2019 30 DAF

Total : 9 990 000

2019.13/1/72

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 2 996 400

0 2 996 400

Nettoyage des batiments du

domicile administratif du

DGPN(koulouba)

SRPJ(ouagadougou) et des

annexes de la direction de

la police judiciaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/12/2018 10/12/2018 1 07/01/2019 30 DAF

Total : 2 996 400

2019.13/1/73

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 9 945 000

0 9 945 000

Confection de tenue de

travail pour sous officiers

de police au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 31/05/2019 30 DAF

Total : 9 945 000

2019.13/1/74 Budget Prg 012 Act CP 4 012 000 0 4 012 000 Acquisition de motos au DC-F 04/04/2019 09/04/2019 1 06/05/2019 30 DAF
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National

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

profit de l'ENP

     Nombre de lot: 1

Total : 4 012 000

2019.13/1/75

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Fourniture et pose de

matériels d'électricité au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 15/05/2019 14 DAF

Total : 750 000

2019.13/1/76

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

Fourniture et pose de vitres

au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 15/05/2019 14 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/77

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Fourniture et pose de

rideaux au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/05/2019 06/05/2019 1 03/06/2019 14 DAF

Total : 750 000

2019.13/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 973 500

0 8 973 500

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit du PSV/BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 365 DAF

Total : 8 973 500

2019.13/1/79

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du PSV

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 30 DAF

Total : 5 500 000

2019.13/1/80

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de cartouches

d¿encre sécurisées au profit

du PSV/BF
DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 360 DAF

Total : 9 900 000
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     Nombre de lot: 1

2019.13/1/81

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 430 500

0 9 430 500

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du PSV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 365 DAF

Total : 9 430 500

2019.13/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 875 000

0 4 875 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

PSV/BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/05/2019 04/06/2019 1 01/07/2019 365 DAF

Total : 4 875 000

2019.13/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 975 750

0 975 750

Acquisition de produits

divers au profit du PSV

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 04/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF

Total : 975 750

2019.13/1/84

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 990 000

0 990 000

Fourniture et pose de

climatiseur au profit du

PSV

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 04/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF

Total : 990 000

2019.13/1/85

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 585 000

0 9 585 000

Transports de matériels

spécifiques et vignettes aux

representations

diplomatiques du BF à

l¿extérieur au profit du

PSV

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 9 585 000

2019.13/1/86

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d¿ordinateurs

de bureau au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 9 000 000
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2019.13/1/87

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de matériel de

sonorisation au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 20/06/2019 1 17/07/2019 30 DAF

Total : 3 900 000

2019.13/1/88

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 646 000

0 9 646 000

Acquisition de materiels

informatique (kit) au profit

de la DRPN Est

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 9 646 000

2019.13/1/89

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de serveur au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 20/06/2019 1 17/07/2019 30 DAF

Total : 4 500 000

2019.13/1/90

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de vidéos

projecteur au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 2 000 000

2019.13/1/91

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 875 000

0 875 000

Acquisition d¿un onduleur

serveur au profit du

gestionnaire de

l¿engagement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 14/05/2019 1 11/06/2019 30 DAF

Total : 875 000

2019.13/1/92

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 985 000

0 985 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit de MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/05/2019 28/05/2019 1 25/06/2019 6 DAF

Total : 985 000

2019.13/1/93
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 917 000
0 917 000

Dératisation, traitement

cafards, moustiques

intérieur et geckos au profit

DC-NF
31/05/2019 05/06/2019 1 03/07/2019 5 DAF
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Total : 917 000

de la DGTI/MSECU

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/94

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 320 000

0 320 000

Fourniture de pause café

pour l¿atelier de formation

sur le manuel de procédure

relatif à la conduite d'une

mission de contrôle audite

au profit de l'ITS/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 05/06/2019 1 02/07/2019 4 DAF

Total : 320 000

2019.13/1/95

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Location pour l¿atelier de

formation sur le manuel de

procédure relatif à la

conduite d'une mission de

contrôle audite au profit de

l'ITS/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 05/06/2019 1 02/07/2019 4 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/96

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 450 000

0 450 000

Location pour l¿atelier de

formation sur de personnel

du MSECU sur le Simp2

au profit de la

DMP/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2019 20/02/2019 1 12/03/2019 6 DAF

Total : 450 000

2019.13/1/97

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 99 120

0 99 120

Location de salle lors de

l'élaboration du projet du

plan de formation au profit

du MSECU (RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/04/2019 03/05/2019 1 03/06/2019 4 DAF

Total : 99 120

2019.13/1/98
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 198 240 0 198 240

Fourniture de pause-café

lors de l'élaboration du

projet du plan de formation

DC-NF
30/04/2019 03/05/2019 1 03/06/2019 4 DAF
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Total : 198 240

au profit du MSECU

(RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/99

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 450 000

0 450 000

Location de salle pour la

régularisation du Plan de

Passation des Marchés

Publics,exercice 2018 au

profit du

MSECU(RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 14/05/2019 1 11/06/2019 6 DAF

Total : 450 000

2019.13/1/100

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Prestation de pause-café

pour la régularisation du

Plan de Passation des

Marchés Publics,exercice

2018 au profit du

MSECU(RA/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 14/05/2019 1 11/06/2019 6 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/101

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 175 000

0 175 000

Fourniture de pause-café

pour la sensibilisation des

acteurs du transport routier

au profit de la CONACFP à

Tenkodogo (RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 1 DAF

Total : 175 000

2019.13/1/102

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 175 000

0 175 000

Fourniture de pause-café

pour la sensibilisation des

acteurs du transport routier

au profit de la CONACFP à

Bobo-Dioulasso

(RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/06/2019 21/06/2019 1 17/07/2019 1 DAF

Total : 175 000
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2019.13/1/103

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Prestation de pause-café

matin et soir pour l'atelier

de formation du personnel

du MSECU sur le SIMP2

au profit de la

DMP/MSECU

(RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 6 DAF

Total : 1 200 000

2019.13/1/104

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Travaux de plomberie

sanitaire (RA/MSECU)

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 14/03/2019 1 10/04/2019 365 DAF

Total : 2 500 000

2019.13/1/105

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 857 100

0 857 100

Conception et diffusion

d'un spot publicitaire pour

la céromonie de sortie de la

48ème promotion de l'ENP(

RA/ENEP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/07/2019 17/07/2019 1 20/08/2019 30 DAF

Total : 857 100

2019.13/1/106

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 448 000

0 9 448 000

Fourniture de divers

matériels au profit de l'ENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 365 DAF

Total : 9 448 000

2019.13/1/107

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 499 500

0 9 499 500

Entretien, réparation et

maintenance de matériels

roulant au profit de l'ENP

(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2019 13/06/2019 1 10/07/2019 365 DAF

Total : 9 499 500

2019.13/1/108

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 978 200

0 1 978 200

Peinture de deux (02) bus

aux couleurs de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 11/04/2019 1 08/05/2019 30 DAF

Total : 1 978 200
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2019.13/1/109

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 750 000

0 3 750 000

Acquisition de matériels et

de consommables

médicaux

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 30 DAF

Total : 3 750 000

2019.13/1/110

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 426 000

0 1 426 000

Entretien de climatiseur au

profit de l'ENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 365 DAF

Total : 1 426 000

2019.13/1/111

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Prestation de la garde

nationale au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/07/2019 19/07/2019 1 16/08/2019 30 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/112

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 950 000

0 950 000

Achat de fourniture pour la

visite médicale au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/01/2019 09/01/2019 1 06/02/2019 30 DAF

Total : 950 000

2019.13/1/113

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 13 249 500

0 13 249 500

Acquisition de carburant

pour enquête de moralité au

profit de l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
03/01/2019 09/01/2019 3 06/02/2019 30 DAF

Total : 13 249 500

2019.13/1/114

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 970 000

0 6 970 000

Acquisition d'accessoires

de véhicules au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 31/05/2019 15 DAF

Total : 6 970 000

2019.13/1/115
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 775 800 0 3 775 800

Entretien et maintenance

électrique au profit de

l'ENP(RA/ENP)

DC-F
11/03/2019 15/03/2019 1 12/04/2019 30 DAF
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Total : 3 775 800      Nombre de lot: 1

2019.13/1/116

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 589 500

0 6 589 500

Curage des fosses septiques

au profit de l'ENP(

RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 07/03/2019 1 04/04/2019 365 DAF

Total : 6 589 500

2019.13/1/117

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 235 000

0 3 235 000

Réhabilitation de forages et

support des poly-tank au

profit de l'ENP (RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2019 15/05/2019 1 12/06/2019 60 -

Total : 3 235 000

2019.13/1/118

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 118 800

0 10 118 800

Travaux de réhabilitation

du stand de tir au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 27/02/2019 1 22/03/2019 60 DAF

Total : 10 118 800

2019.13/1/119

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 18 032 170

0 18 032 170

Travaux de réhabilitation

de peinture des murs

intérieurs,de

placards,plafonds et des

ouvertures de l'internat  au

profit de l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DPX
31/07/2019 30/08/2019 3 27/09/2019 45 DAF

Total : 18 032 170

2019.13/1/120

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 300 000

0 3 300 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit de l'ENP

(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 15/03/2019 1 12/04/2019 365 DAF

Total : 3 300 000

2019.13/1/121
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 475 000
0 2 475 000

Suivi des travaux de

réhabilitation du stand de

tir et de la peinture de

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 18/04/2019 120 DAF
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Total : 2 475 000

l'internat au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/122

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 630 580

0 630 580

Acquisition de matériel de

tir au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 08/02/2019 1 05/03/2019 7 DAF

Total : 630 580

2019.13/1/124

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 957 000

0 1 957 000

Entretien de photocopieurs

au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2019 12/06/2019 1 09/07/2019 365 DAF

Total : 1 957 000

2019.13/1/125

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 992 657

0 2 992 657

Impression de divers

documents au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 365 DAF

Total : 2 992 657

2019.13/1/126

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 198 008

0 1 198 008

Entretien et nettoyage de la

Direction de l'ENP au profit

de l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 05/03/2019 365 DAF

Total : 1 198 008

2019.13/1/127

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 499 972

0 9 499 972

Entretien,réparation et

maintenance des mobilier

au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 06/03/2019 1 03/04/2019 365 DAF

Total : 9 499 972

2019.13/1/128
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 288 000 0 288 000

Formation de deux(02)

policiers au permis D au

profit de l'ENP(RA/ENP)

DC-F
07/06/2019 12/06/2019 1 09/07/2019 120 DAF
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Chap

4011000311

Art 64 Par

643
     Nombre de lot: 1

Total : 288 000

2019.13/1/129

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 700 000

0 700 000

Travaux de développement

et de CIEH pompage sur

forage  au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 30 DAF

Total : 700 000

2019.13/1/130

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Réhabilitation d'enseigne

lumineux au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2019 12/06/2019 1 09/07/2019 15 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/131

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 350 000

0 1 350 000

Location de tribunes et de

tentes

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 30 DAF

Total : 1 350 000

2019.13/1/132

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 23 850 000

0 23 850 000

Visite d'incorporation des

nouvelles recrues

     Nombre de lot: 1

ED
03/01/2019 08/01/2019 1 05/02/2019 60 DAF

Total : 23 850 000

2019.13/1/133

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 600 000

0 9 600 000

Visite médicale

d'incorporation

     Nombre de lot: 1

ED
04/02/2019 07/02/2019 1 04/03/2019 30 DAF

Total : 9 600 000

2019.13/1/134

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Vidanges des fosses

septiques au profit de l'ENP

     Nombre de lot: 1

ED
02/04/2019 05/04/2019 1 02/05/2019 365 DAF

Total : 4 000 000
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2019.13/1/135

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 60 000

0 60 000

Rééducation AMK5 au

profit d'un élève au profit

de l'ENP (RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
08/04/2019 11/04/2019 1 08/05/2019 60 DAF

Total : 60 000

2019.13/1/136

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 149 500

0 1 149 500

Formation de moniteur de

sport en CS2 au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 90 DAF

Total : 1 149 500

2019.13/1/137

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 538 233

0 538 233

Frais d'hospitalisation,

d'examens, d'actes

chirurgicaleet de produit

pharmacetiques d'un élève

au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 06/06/2019 45 DAF

Total : 538 233

2019.13/1/138

Compte

Trésor

Bail ESP

Chap - Art -

Par -

- 65 000

0 65 000

Examen radiologique de

l'élève DRABO au profit

l'ENP (RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 06/06/2019 30 DAF

Total : 65 000

2019.13/1/139

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 770 000

0 1 770 000

Frais de formation de

six(06) sous-officiers au

CAPPECA au profit de

l'ENP(RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
04/04/2019 09/04/2019 1 06/05/2019 180 DAF

Total : 1 770 000

2019.13/1/140

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 442 500

0 442 500

Couverture médiatique par

la RTB au profit de l'ENP(

RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
19/07/2019 24/07/2019 1 21/08/2019 15 DAF

Total : 442 500
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2019.13/1/141

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 236 000

0 236 000

Couverture médiatique par

la BF1 au profit de l'ENP(

RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
19/07/2019 24/07/2019 1 21/08/2019 15 DAF

Total : 236 000

2019.13/1/142

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Couverture médiatique par

la Burkina info au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
19/07/2019 24/07/2019 1 21/08/2019 15 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/143

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 347 500

0 347 500

décoration et location de

tentes au profit de l'ENP(

RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 15 DAF

Total : 347 500

2019.13/1/144

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 530 000

0 530 000

Stage de spécialisation

(ISSDH) au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 60 DAF

Total : 530 000

2019.13/1/145

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap -- Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Unité pour enquête de

moralité  au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 15 -

Total : 4 500 000

2019.13/1/146

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 500 000

0 4 500 000

Pause-café matin et

soir(hors ouaga)  au profit

de l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 15 DAF

Total : 4 500 000

2019.13/1/147
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000
0 2 000 000

Ramassage des ordures au

profit de l'ENP( RA/ENP) ED

  à OC
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 90 DAF
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Total : 2 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.13/1/148

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 720 000

0 720 000

Abonnement canal+

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/10/2019 04/10/2019 1 04/11/2019 90 DAF

Total : 720 000

2019.13/1/149

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 300 000

0 1 300 000

Confection de drapeau et

accessoires au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 30 DAF

Total : 1 300 000

2019.13/1/150

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Construction d'un hangar

avec grille de protection au

profit de l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 45 DAF

Total : 3 000 000

2019.13/1/151

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de cibles et

accessoires au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/10/2019 04/10/2019 1 01/11/2019 30 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/152

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Visite d'incorporation ds

450 élèves au profit de

l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 45 DAF

Total : 15 000 000

2019.13/1/153

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000

0 6 500 000

Visite avec le laboratoire

FAT-SOUM des 450

nouvelles recrue au profit

de l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 45 DAF

Total : 6 500 000

2019.13/1/154 Compte Bail ETAT - 1 500 000 0 1 500 000 Achat de matériels DC-F 25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 45 DAF
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Trésor
Chap - Art -

Par -

médicaux technique pour la

visite médicale des 450

nouvelles recrues au profit

de l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1
Total : 1 500 000

2019.13/1/155

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Achat de fournitures pour

la visite médicale des 450

nouvelles recrues au profit

de l'ENP( RA/ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 45 DAF

Total : 600 000

2019.13/1/156

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 000 000

0 25 000 000

Carburant pour enquête de

moralité au profit de l'ENP

     Nombre de lot: 1

ED
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 45 DAF

Total : 25 000 000

2019.13/1/157

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 1 400 000

0 1 400 000

Location de tribune au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 20/05/2019 1 01/07/2019 14 DAF

Total : 1 400 000

2019.13/1/158

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 600 000

0 600 000

Decoration de tribune au

profit de l'AP( RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 20/05/2019 1 01/07/2019 5 DAF

Total : 600 000

2019.13/1/159
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 500 000 0 500 000

Prestation de fanfare au

profit de l'AP(RA/AP)
ED

06/05/2019 20/05/2019 1 01/07/2019 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.13/1/160

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 840 000

0 840 000

Fourniture de matériels,

entretien et maintenance du

forage au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 360 DAF

Total : 840 000

2019.13/1/161

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 500 000

0 500 000

fourniture et pose de

matériels de plomberie au

profit d l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 360 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/162

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 800 000

0 800 000

Fourniture et installation de

matériels d'électricité au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 360 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/163

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 950 000
0 950 000

Traitement phytosanitaire

au profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/06/2019 26/06/2019 1 15/07/2019 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 950 000

2019.13/1/164

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 800 000

0 800 000

Fourniture et pose de vitre

au profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 25/02/2019 1 12/03/2019 14 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/165

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 985 000

0 985 000

Acquisition de matériels de

menuiserie au profit de l'AP

(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 25/02/2019 1 12/03/2019 14 DAF

Total : 985 000

2019.13/1/166

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 875 000

0 875 000

Confection de porte cibles

et support de tir au profit de

l'AP (RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 19/03/2019 1 05/04/2019 14 DAF

Total : 875 000

2019.13/1/167

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 960 000

0 960 000

Fourniture et pose de

matériels et divers(

serrures, canon, poignets...)

au profit de l'AP (RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 19/03/2019 1 16/04/2019 14 DAF

Total : 960 000

2019.13/1/168
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 750 000 0 750 000

Fourniture et pose de

rideaux au profit de

l'AP(RA/AP)

DC-NF
05/03/2019 19/03/2019 1 16/04/2019 14 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4013000311

Art 64 Par

643
     Nombre de lot: 1

Total : 750 000

2019.13/1/169

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 500 000

0 500 000

Location de tentes au profit

de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 20/05/2019 1 08/07/2019 14 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/170

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 3 000 000

0 3 000 000

Réalisation de spot et

couverture médiatique au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 20/05/2019 1 08/07/2019 14 DAF

Total : 3 000 000

2019.13/1/171

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 950 000

0 950 000

Confection et impression

de divers  au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 19/03/2019 1 05/04/2019 360 DAF

Total : 950 000

2019.13/1/172

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 750 000
0 750 000

Entretien et maintenance du

matériels informatique au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2019 22/02/2019 1 15/03/2019 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 750 000

2019.13/1/173

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 900 000

0 900 000

Réparation du matériel et

mobilier de bureau au profit

de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 19/03/2019 1 04/04/2019 14 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/174

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de carte de

recharge téléphonique au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2019 01/03/2019 1 18/04/2019 14 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/175

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 300 000

0 300 000

Confection de cachets au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/04/2019 19/04/2019 1 20/05/2019 14 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/176

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 742 000

0 742 000

Travaux d'aménagement

paysager au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 27/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF

Total : 742 000

2019.13/1/177
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 300 000 0 300 000

Fourniture et pose d'une

porte métalique et un mat

au profit de l'AP(RA/AP)

DC-NF
26/08/2019 06/09/2019 1 30/09/2019 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4013000311

Art 64 Par

643
     Nombre de lot: 1

Total : 300 000

2019.13/1/178

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 700 000

0 700 000

Fourniture de produit et

ménage d'ordure au profit

de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/08/2019 06/09/2019 1 30/09/2019 30 DAF

Total : 700 000

2019.13/1/179

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 675 000

0 675 000

Impression de cartes

d'invitation pour la

cérémonie de  sortie de

promotion au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/05/2019 20/05/2019 1 08/07/2019 14 DAF

Total : 675 000

2019.13/1/180

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 1 800 000

0 1 800 000

confection et pose de

signalisation au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2019 18/07/2019 1 31/07/2019 30 DAF

Total : 1 800 000

2019.13/1/181

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 955 800
0 955 800

Acquisition d¿accessoires

de tenues au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/06/2019 03/07/2019 1 31/07/2019 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 955 800

2019.13/1/182

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 600 000

0 600 000

au profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/05/2019 29/05/2019 1 15/07/2019 90 DAF

Total : 600 000

2019.13/1/183

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120110

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 500 000

0 500 000

Confection de passants au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 04/10/2019 1 21/10/2019 30 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/184

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 800 000

0 800 000

Réparation de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de l'AP (RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 04/10/2019 1 15/10/2019 30 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/185

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 6 000 000

0 6 000 000

Fourniture de pause-café

matin et soir pour les

voyages d'étude à

l¿extérieur et à l¿intérieur

du Burkina  au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 28/10/2019 1 29/10/2019 30 14/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.13/1/186
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv
CP 800 000 0 800 000

Acquisition de produit

pharmaceutiques pour le

DC-NF
16/09/2019 30/10/2019 1 29/11/2019 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

voyage d'études au profit de

l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2019.13/1/187

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 2 250 000

0 2 250 000

Location de car climatisé

pour voyage d'étude au

profit de l'AP(RA/AP)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 30/10/2019 1 29/11/2019 30 DAF

Total : 2 250 000

2019.13/1/188

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Autres achats de biens et

services au profit de la

DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 12/03/2019 60 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/189

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Confection de cartes

d'invitation au profit de la

DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/10/2019 21/10/2019 1 18/11/2019 30 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/190
Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 60 Par

CP 500 000 0 500 000

Prestation de la garde

nationale  au profit de la

DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/11/2019 20/11/2019 1 17/12/2019 30 DAF
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 500 000

2019.13/1/191

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Location de salle au profit

de la DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 17/01/2019 1 14/02/2019 30 DAF

Total : 1 500 000

2019.13/1/192

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

0 600 000

Imprimé les attestation de

fin de formation  au profit

de la DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 17/01/2019 1 14/02/2019 30 DAF

Total : 600 000

2019.13/1/193

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120205

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 44 000 000

0 44 000 000

Entretien et réparation des

moyens roulant  au profit

de la DGPN(RA/DGPN)

     Nombre de lot: 1

ED
14/01/2019 17/01/2019 1 14/02/2019 120 DAF

Total : 44 000 000

2019.13/1/194

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

honoraires pour la

formation sur le respect des

droits humains dans les

missions de police

judiciaire à ouahigouya

     Nombre de lot: 1

CC
13/09/2019 18/09/2019 3 16/10/2019 7 DAF

Total : 9 000 000

2019.13/1/195 Dons Projets Bail - 9 000 000 0 9 000 000 honoraires pour la CC 13/09/2019 18/09/2019 3 16/10/2019 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

DANIDA

Chap - Art -

Par -

formation sur le respect des

droits humains dans les

missions de police

judiciaire à Dori

     Nombre de lot: 1
Total : 9 000 000

2019.13/1/196

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 9 000 000

0 9 000 000

honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

contrôle des travaux de

construction du CPD

Matiacoali

     Nombre de lot: 1

CC
03/06/2019 10/06/2019 3 08/07/2019 180 DAF

Total : 9 000 000

2019.13/1/197

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 9 000 000

0 9 000 000

honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

contrôle des travaux de

construction du CPD

Soudougui

     Nombre de lot: 1

CC
03/06/2019 10/06/2019 3 08/07/2019 180 DAF

Total : 9 000 000

2019.13/1/198

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

contrôle des travaux de

construction d'une

bibliothèque à

l'ENSOG(bobo)

     Nombre de lot: 1

CC
09/09/2019 13/09/2019 3 11/10/2019 120 DAF

Total : 3 500 000

2019.13/1/199 Budget Prg 012 Act AE 4 500 000 0 4 500 000 honoraires pour le CC 18/06/2019 24/06/2019 3 22/07/2019 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

contrôle des travaux de

construction du mur  de

cloture de la DPPN6 Ballés

et DPPN Solenzo

     Nombre de lot: 1Total : 4 500 000

2019.13/1/200

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 8 600 000

0 8 600 000

honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

contrôle des travaux de

construction  de batiment à

usage technique au profit

de la la DGPN

     Nombre de lot: 1

CC
03/06/2019 10/06/2019 3 08/07/2019 180 DAF

Total : 8 600 000

2019.13/1/201

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 800 000

0 800 000

honoraires pour la

formation des parties

prenante de l'engagement

de developpement, intitulé

contribuer à ameliorer

l'acces local à la justice sur

l'elaboration des TDR

     Nombre de lot: 1

CC
01/11/2019 06/11/2019 3 04/12/2019 4 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/202

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 22 000 000

0 22 000 000

demande de propositions

allégées pour le

recrutement d'un bureau

d'études pour la formation

des maires et leurs

responsables sur la mise en

place de la police de

proximité dans la région du

DP-A
30/10/2019 04/11/2019 3 02/12/2019 21 DAF

Total : 22 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Nord

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/203

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

honoraires pour la

formation des officiers et

agents de police judiciaire

sur les techniques d'enauête

sur les violences à l'égard

des femmes et des filles de

la région du Nord

     Nombre de lot: 1

CC
09/09/2019 16/09/2019 3 14/10/2019 4 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/204

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 7 200 000

0 7 200 000

honoraires pour la

formation des cadres de la

DGESSsur les techniques

et methodes de collecte des

données

     Nombre de lot: 1

CC
03/09/2019 09/09/2019 3 07/10/2019 14 DAF

Total : 7 200 000

2019.13/1/205

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 5 600 000

0 5 600 000

honoraires pour la

formation de 20 cadres

instructeurs en DIH et

organisation d'un voyage

d'etude  110 personnes

ENSOG de la DGESS sur

les techniques et methodes

de collecte des données

     Nombre de lot: 1

CC
20/09/2019 25/09/2019 3 23/10/2019 11 DAF

Total : 5 600 000

2019.13/1/206 Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

- 3 500 000 0 3 500 000

honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi

CC
16/12/2019 23/12/2019 3 17/01/2020 150 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - contrôle des travaux de

construction du mur  de

cloture de CPD Namounou

     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2019.13/1/207

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

honoraires pour la

formation sur la gestion

administrative et financière

des projets et programmes

     Nombre de lot: 1

CC
19/09/2019 26/09/2019 3 24/10/2019 4 DAF

Total : 3 000 000

2019.13/1/208

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

honoraires pour la

formation des officiers et

agents de police judiciaire

sur les techniques d'enauête

sur les violences à l'égard

des femmes et des filles de

la région du Sahel

     Nombre de lot: 1

CC
09/09/2019 16/09/2019 3 14/10/2019 4 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/209

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Honoraires pour l'audit des

pièces comptables de

l'Engagement de

Développement

     Nombre de lot: 1

CC
01/04/2019 08/04/2019 3 06/05/2019 30 DAF

Total : 7 000 000

2019.13/1/210

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000

0 6 500 000

Realisation d'un parking au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 07/03/2019 1 04/04/2019 30 DAF

Total : 6 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/211

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Fourniture d'un box à 3

compartiments pour accueil

en aluminium au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/07/2019 02/08/2019 1 30/08/2019 30 DAF

Total : 2 500 000

2019.13/1/212

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

Honoraires pour la

formation des officiers et

agents de police judiciaire

sur les techniques d'enquête

mineurs en conflit avec la

loi region du Nord

     Nombre de lot: 1

CC
09/09/2019 16/09/2019 3 14/10/2019 4 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/213

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Honoraires pour le suivi-

conttrole travaux du

construction CPD Komi-

yanga

     Nombre de lot: 1

CC
13/06/2019 18/06/2019 3 08/07/2019 150 DAF

Total : 9 900 000

2019.13/1/214

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

1801200311

Art 23 Par

231

AE 7 500 000

0 7 500 000

Honoraires pour le suivi-

controle travaux du

construction Camp CRS

Gaoua et des toilettes

     Nombre de lot: 1

CC
03/06/2019 10/06/2019 3 08/07/2019 180 DAF

Total : 7 500 000

2019.13/1/215
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120101

Chap

AE 3 000 000 0 3 000 000

Honoraires pour le suivi-

conttrole travaux du

construction du mur de

cloture DPPN Nahouri

CC
31/05/2019 07/06/2019 3 05/07/2019 120 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801200311

Art 23 Par

231
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.13/1/216

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 975 000

0 9 975 000

Travaux d'adduction en eau

potable plus reservoir

polytank(5000l)

tongomayel

     Nombre de lot: 1

CC
16/05/2019 21/05/2019 3 18/06/2019 60 DAF

Total : 9 975 000

2019.13/1/217

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 22 000 000

0 22 000 000

Formation des maires et les

présidents des commissions

sécurité de la région du

Nord sur la mise en ¿uvre

de la Police de proximité

     Nombre de lot: 1

DP-A
03/06/2019 20/06/2019 3 18/07/2019 7 DAF

Total : 22 000 000

2019.13/1/218

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 70 000 000

0 70 000 000

construction d'une

bibliothèque  à l'ecole

nationale des sous-officiers

de la gendarmerie

     Nombre de lot: 1

DPX
25/07/2019 07/08/2019 3 04/09/2019 90 DAF

Total : 70 000 000

2019.13/1/219

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 875 000

0 875 000

Acquisition d'un onduleur

pour serveur au profit du

Gestionnaire de

l'Engagement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 16/05/2019 1 12/06/2019 30 DAF

Total : 875 000

2019.13/1/220 Dons Projets
Bail

DANIDA
- 995 000 0 995 000

 Acquisition de fourniture

de bureau et consommable

DC-NF
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 7 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

informatique au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1Total : 995 000

2019.13/1/221

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'ordinateurs

de bureau au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 17/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 9 000 000

2019.13/1/222

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de matériel de

sonorisation au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 20/06/2019 1 18/07/2019 30 DAF

Total : 3 900 000

2019.13/1/223

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 9 700 000

0 9 700 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

Direction provinciale de la

Police de la région de l'Est

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 17/06/2019 1 15/07/2019 30 DAF

Total : 9 700 000

2019.13/1/224

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 4 600 000

0 4 600 000

Hebergement et

restauration pour l'atelier

d'évaluation de la

performance du système de

suivi-évaluation et la

rélecture eventuelle des

indicateurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/09/2019 30/09/2019 1 28/10/2019 2 DAF

Total : 4 600 000

2019.13/1/225 Dons Projets Bail - 1 036 000 0 1 036 000 Location de salle pour DC-F 25/09/2019 30/09/2019 1 28/10/2019 2 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

DANIDA

Chap - Art -

Par -

l'atelier d'évaluation de la

performance du système de

suivi-évaluation et la

rélecture eventuelle des

indicateurs

     Nombre de lot: 1

Total : 1 036 000

2019.13/1/226

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition d'ordinateurs

de bureau au profit de

l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/10/2019 24/10/2019 1 21/11/2019 30 DAF

Total : 2 500 000

2019.13/1/227

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 8 400 000

0 8 400 000

Acquisition de matériel

péri-informatique au profit

de l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 30 DAF

Total : 8 400 000

2019.13/1/228

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 8 200 000

0 8 200 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de

l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 30 DAF

Total : 8 200 000

2019.13/1/229

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 9 960 000

0 9 960 000

Acquisition de la

documentation au profit de

l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 30 DAF

Total : 9 960 000

2019.13/1/230 Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

- 7 500 000 0 7 500 000

Acquisition de moblier de

bureau au profit de

l'ENSOG

DC-F
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 30 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par -

     Nombre de lot: 1
Total : 7 500 000

2019.13/1/231

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 200 000

0 3 200 000

Acquisition d'ouvrage au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2019 04/09/2019 1 02/10/2019 30 DAF

Total : 3 200 000

2019.13/1/232

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 106 000

0 106 000

Reprographie de documents

de la première session du

comit de revue du

programme pilotage

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/08/2019 13/08/2019 1 10/09/2019 7 DAF

Total : 106 000

2019.13/1/233

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 105 000

0 105 000

Location de salle pour

l'atelier sur

l'informatisation de la main

courante à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/08/2019 13/08/2019 1 10/10/2019 3 DAF

Total : 105 000

2019.13/1/234

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 225 000

0 225 000

Fourniture de pause café

pour l'atelier sur

l'informatisation de la main

courante à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/08/2019 13/08/2019 1 10/09/2019 3 DAF

Total : 225 000

2019.13/1/235

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 30 DAF

Total : 3 900 000
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dépenses
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non

liquidées

Crédit
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Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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Delai
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/236

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 300 000

0 1 300 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner aux

membres du comité

d'élaboration des dépliants

de bonne pratque en

matière de protection des

droit humains au profit des

agnts de la Police Nationale

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/12/2019 13/12/2019 1 10/01/2020 14 DAF

Total : 1 300 000

2019.13/1/237

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 240 000

0 240 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour

l'atelier de planification de

TPBA 2020 de

l'Engagement de

développement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/12/2019 13/12/2019 1 10/01/2020 4 DAF

Total : 240 000

2019.13/1/238

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 720 000

0 720 000

Location de salle  pour

l'atelier de planification de

TPBA 2020 de

l'Engagement de

développement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/12/2019 13/12/2019 1 10/01/2020 4 DAF

Total : 720 000

2019.13/1/239

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 375 000

0 375 000

Location de salle pour

l'atelier de formation des

agents du ministère de la

Sécurité sur l'utilisation du

logiciel Excel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 5 DAF

Total : 375 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/240

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 700 000

0 700 000

Fourniture de pause café

matin et soir   pour l'atelier

de formation des agents du

ministère de la Sécurité sur

l'utilisation du logiciel

Excel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 5 DAF

Total : 700 000

2019.13/1/241

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 800 000

0 1 800 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour la

formation en droit humains

et maintien de l'ordre des

agents de sécurité de la

région du Nord

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 3 DAF

Total : 1 800 000

2019.13/1/242

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 225 000

0 225 000

Location de salle pour la

formation des officiers de

police judiciaire sur les

droits humains

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/11/2019 21/11/2019 1 20/12/2019 3 DAF

Total : 225 000

2019.13/1/243

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 574 000

0 574 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour

l'atelier régional pour

l'extension de la main

courante de la région de

l'EST

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 1 DAF

Total : 574 000

2019.13/1/244 Dons Projets Bail - 7 800 000 0 7 800 000 Hebergemnt et fourniture DC-F 13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 4 DAF
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DANIDA

Chap - Art -

Par -

de pause café des

particiants non réidents de

la formation en droit

humains et maintien de

l'ordre des agents de

sécurité  des régions du

Nord, du Sahel et de l'Est

     Nombre de lot: 1

Total : 7 800 000

2019.13/1/245

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 800 000

0 1 800 000

Fourniture de pause café et

pause déjuner pour la

formation en droit humains

et maintien de l'ordre des

agents de la sécurité de

larégion du sahel

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 3 DAF

Total : 1 800 000

2019.13/1/246

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 540 000

0 540 000

Fourniture de paue café et

pause déjeuner pour

l'atelier regional

d'extension de la main

courante de la région du

Sahel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 2 DAF

Total : 540 000

2019.13/1/247

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour l'atlier

régional d'extension de la

main courante de la région

du Nord

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 2 DAF

Total : 600 000
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2019.13/1/248

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 678 000

0 678 000

Fourniture de kits pour la

formation des forces de

défense et de sécurité en

droit humains et maintien

de l'ordre dans les régions

de l'Est, du Nord et du

Sahel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/10/2019 04/11/2019 1 02/12/2019 3 DAF

Total : 678 000

2019.13/1/249

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 5 070 000

0 5 070 000

Hébergement des

participants non résident de

la formation en droit

international humanitaire

au profit des instructeur de

l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 7 DAF

Total : 5 070 000

2019.13/1/250

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 170 000

0 1 170 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour la

formation en droit humains

et maintien de l'ordre de 45

officiers de police

judiciaire  de la région du

Nord

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 3 DAF

Total : 1 170 000

2019.13/1/251

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 800 000

0 1 800 000

Fourniture de pause café

pour la formation des

forces de défense et de

sécurité en droit humains et

maintien de l'ordre dans la

région de l'Est

DC-F
30/10/2019 04/11/2019 1 02/12/2019 3 DAF

Total : 1 800 000
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     Nombre de lot: 1

2019.13/1/252

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 3 805 800

0 3 805 800

Fourniture de pause café

aux participants non

résident de la formation en

droit international

humanitaire au profit des

instructeurs de l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/10/2019 30/10/2019 1 27/11/2019 7 DAF

Total : 3 805 800

2019.13/1/253

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 240 000

0 240 000

Restauration des

participants de l'atelier

régional de formation sur

l'informatisation de main

courante du Nord

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 07/10/2019 1 04/11/2019 2 DAF

Total : 240 000

2019.13/1/254

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 825 000

0 825 000

Location de salle dans le

cadre de la formation des

cadres de la DGESS sur les

techniques et les méthodes

de collecte, de traitement et

d'analyse des données en

matière de droit

humanitaire

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/09/2019 30/09/2019 1 28/10/2019 11 DAF

Total : 825 000

2019.13/1/255

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 1 040 000

0 1 040 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner pour un

séminaire de formation des

agents du ministère de la

sécurité en élaboration des

TDR et des Rapports

d'activités

DC-F
18/11/2019 22/11/2019 1 20/12/2019 4 DAF

Total : 1 040 000
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     Nombre de lot: 1

2019.13/1/256

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 240 000

0 240 000

Location de salle pour un

séminaire de formation des

agents du ministère de la

sécurité en élaboration des

TDR et des Rapports

d'activités

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/11/2019 22/11/2019 1 20/12/2019 4 DAF

Total : 240 000

2019.13/1/257

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

 pause cafe et pause

dejeuner servis à l'atelier de

revision du PTBA 2019 de

l"engagement du

developpement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 5 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/258

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour

l'atelier de revision du

PTBA 2019 de

l"engagement du

developpement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 5 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/259

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Fourniture de pause cafe et

pause dejeuner pour les

participants des séminaires

de formation en gestion des

projets et programmes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/11/2019 21/11/2019 1 20/12/2019 4 DAF

Total : 600 000
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2019.13/1/260

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour les

participants des séminaires

de formation en gestion des

projets et programmes

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/11/2019 21/11/2019 1 20/12/2019 4 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/261

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 983 000

0 9 983 000

Acquistion de mobiliers de

bureau au profit du projet

GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2019 04/09/2019 1 02/10/2019 365 DAF

Total : 9 983 000

2019.13/1/262

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

 Fourniture d'eau minérale

au profit du projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/08/2019 28/08/2019 1 25/09/2019 365 DAF

Total : 9 500 000

2019.13/1/263

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 800 000

0 4 800 000

Entretien et maintenance de

matériel roulant au profit

du projet GARSI/TOENI

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 23/08/2019 1 20/09/2019 7 DAF

Total : 4 800 000

2019.13/1/264

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 870 000

0 9 870 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit du projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 365 DAF

Total : 9 870 000

2019.13/1/265
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000
0 9 900 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

projet GARSI

DC-F

  à OC
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 365 DAF
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Total : 9 900 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/266

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 980 000

0 9 980 000

Acquistion de produits

d'entretien au profit du

projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 365 DAF

Total : 9 980 000

2019.13/1/267

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 412 755

0 412 755

Acquisition de fourniture

de bureau et consommable

informatique au profit du

projet GARSI/BARANI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 20/08/2019 365 DAF

Total : 412 755

2019.13/1/268

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 903 000

0 3 903 000

Reparation de véhicules au

profit du projet

GARSI/BARANI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 20/08/2019 365 DAF

Total : 3 903 000

2019.13/1/269

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 792 000

0 9 792 000

Acquisition de produits

consommables (eau) au

profit du projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
31/05/2019 05/06/2019 1 03/07/2019 365 DAF

Total : 9 792 000

2019.13/1/270

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture d'eau minérale

au profit du projet

GARSI/TOENI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 20/08/2019 365 DAF

Total : 9 500 000
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2019.13/1/271

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Fourniture de cibles au

profit du projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/07/2019 16/07/2019 1 13/08/2019 30 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/272

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 812 000

0 2 812 000

Acquisition de matériel de

buanderie au profit du

projet GARSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 13/08/2019 365 DAF

Total : 2 812 000

2019.13/1/273

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 300 000

0 8 300 000

Fourniture, pose de rideaux

et moquettes au 2e étage de

l'immeuble pyramide et à la

DGTI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 19/03/2019 15 DAF

Total : 8 300 000

2019.13/1/274

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Fourniture de cibles au

profit du projet

GARSI/BARANI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
21/10/2019 24/10/2019 1 21/11/2019 15 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/275

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 910 000

0 910 000

Acquisition de fourniture

de bureau pour la

multiplication des pièces

justificatives du compte au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF

Total : 910 000

2019.13/1/276
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 750 000 0 9 750 000

Acquisition de matériel de

nettoyage au profit du

MSECU

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 13/08/2019 365 DAF
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Total : 9 750 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/277

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 770 000

0 9 770 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 13/08/2019 365 DAF

Total : 9 770 000

2019.13/1/278

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 875 000

0 1 875 000

Prestation de pause-

déjeuner pour l'élaboration

de la révue à mi-parcours

du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/06/2019 01/07/2019 1 29/08/2019 15 DAF

Total : 1 875 000

2019.13/1/279

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 255 000

0 255 000

Location de salle pour

l'atelier de formation sur les

modalités d'évaluation de la

performance de structures

publiques au profit de la

DDII/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/03/2019 14/03/2019 1 11/04/2019 3 DAF

Total : 255 000

2019.13/1/280

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 570 000

0 570 000

Fourniture de pause-café

matin et soir  pour l'atelier

de formation sur les

modalités d'évaluation de la

performance de structures

publiques au profit de la

DDII/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/03/2019 14/03/2019 1 11/04/2019 3 DAF

Total : 570 000
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2019.13/1/281

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 466 100

0 3 466 100

Entretien et reparation de

matériel roulant à deux (02)

roues au profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/05/2019 20/05/2019 1 17/06/2019 365 DAF

Total : 3 466 100

2019.13/1/282

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 510 000

0 1 510 000

Fourniture de matériel de

protection des intempéries

au profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2019 14/08/2019 1 11/09/2019 7 DAF

Total : 1 510 000

2019.13/1/283

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 660 000

0 9 660 000

Acquisition de divers

consommables au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/05/2019 05/06/2019 1 03/07/2019 365 DAF

Total : 9 660 000

2019.13/1/284

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle pour

l'atelier d'élaboration des

rapports de perormance des

structures centrales du

Ministère de la Sécurité au

profit  de la DDII/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/05/2019 20/05/2019 1 17/06/2019 4 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/285

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 859 500

0 859 500

Confection de cachets au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF

Total : 859 500

2019.13/1/286
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 988 500 0 5 988 500

Acquisition et pose de

climatiseurs au profit du

MSECU

DC-F
30/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 30 DAF
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 988 500      Nombre de lot: 1

2019.13/1/287

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Reparation de deux (02)

copieurs de grande capacité

pour le tirage des sujets de

coucours professionnel au

profit de la DRH/MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 15 DAF

Total : 1 200 000

2019.13/1/288

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 911 000

0 4 911 000

Entretien annuel général de

groupe électrogène

Olympia 50 KVA au profit

du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 15 DAF

Total : 4 911 000

2019.13/1/289

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 963 500

0 9 963 500

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du projet PARSIB

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 20/08/2019 30 DAF

Total : 9 963 500

2019.13/1/290

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 977 830

0 4 977 830

Acquisition d'équipement

au profit du CPD de

Gorgadji

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 14 DAF

Total : 4 977 830

2019.13/1/291

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 994 600

0 9 994 600

Acquisition de meuble au

profit du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 30 DAF

Total : 9 994 600
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Gestionnaire de
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2019.13/1/292

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 263 000

0 9 263 000

Acquisition d'appareils

électronique au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/11/2019 18/11/2019 1 16/12/2019 30 DAF

Total : 9 263 000

2019.13/1/293

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 345 600

0 9 345 600

Fourniture de pose café et

pose dejeuner pour les

travaux d'élaboration de la

politique de sécurité

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/12/2019 06/12/2019 1 06/01/2020 12 DAF

Total : 9 345 600

2019.13/1/294

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 793 300

0 1 793 300

Réparation d'un

suppresseur RIA à eau pour

incendie et d'un

suppresseur au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 15 DAF

Total : 1 793 300

2019.13/1/295

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 456 000

0 2 456 000

Impression de plans de

construction à Komiyanga,

Matiacoali, Soudigui,

Gaoua, Namisigma,

Koudougou, Boromo et

Solenzo au profit de la

Police nationale

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2019 13/08/2019 1 10/09/2019 4 DAF

Total : 2 456 000

2019.13/1/296
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 902 442 0 9 902 442

Réparation de trois (03)

groupes électrogènes et un

suppresseur d'eau au profit

DC-F
23/08/2019 28/08/2019 1 25/09/2019 30 DAF
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Total : 9 902 442

du MSECU

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/297

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 292 500

0 292 500

Acquisition de fourniture

de bureau et consombles

informatiques au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 5 DAF

Total : 292 500

2019.13/1/298

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 140 000

0 2 140 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DGTI pour la session de

formation et renforcement

des capacités du personnel

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 38 DAF

Total : 2 140 000

2019.13/1/299

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 538 000

0 538 000

Fourniture de matériel

didactique au profit de la

DGTI pour la session de

formation et renforcement

des capacités du personnel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 15 DAF

Total : 538 000

2019.13/1/300

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 280 000

0 280 000

Fourniture de pause café

pour l'atélier d'élaboration

de l'architecture métier du

schéma directeur

informatique (SDI)

deuxième partie

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/12/2019 09/12/2019 1 06/01/2020 4 DAF

Total : 280 000
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sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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2019.13/1/301

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 225 000

0 225 000

Acquisition de matériel

didactique pour la

formation en informatique

du personnel des forces de

sécurité de la ville de Bobo

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/11/2019 22/11/2019 1 20/12/2019 3 DAF

Total : 225 000

2019.13/1/302

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 525 000

0 525 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour la session de

formation en informatique

du personnel des forces de

sécurité de la ville de Bobo

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/11/2019 22/11/2019 1 20/12/2019 3 DAF

Total : 525 000

2019.13/1/303

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Location de sallapour

l'atélier de sensibilisation

sur la cybercriminalité à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/12/2019 09/12/2019 1 06/01/2020 4 DAF

Total : 400 000

2019.13/1/304

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 815 000

0 815 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour l'atélier de

sensibilisation sur la

cybercriminalité à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/12/2019 09/12/2019 1 06/01/2020 4 DAF

Total : 815 000

2019.13/1/305

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 150 000
0 150 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour l'atélier de

sensibilisation sur la

cybercriminalité à Bobo

DC-NF
03/12/2019 09/12/2019 1 06/01/2020 2 DAF
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Total : 150 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/306

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour

l'atélier de sensibilisation

sur la cybercriminalité à

Bobo

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/12/2019 09/12/2019 1 06/01/2020 2 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/307

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle pour

l'atélier d'élaboration pour

l'architecture métier pour le

Schéma Directeur

Informaique (SDI)

deuxième partie

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/12/2019 06/12/2019 1 27/12/2019 4 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/308

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 439 550

0 439 550

Location de chapiteau de

100 places, bache ordinaire

de 130 places à l'occasion

de la cérémonie de remise

de véhicules au Minsitère

de la Sécurité par la

République du Japon

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/11/2019 22/11/2019 1 20/12/2019 1 DAF

Total : 439 550

2019.13/1/309

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Location de salle pour

l'atélier d'élaboration pour

l'architecture métier pour le

Schéma Directeur

Informaique (SDI)

DC-NF
05/11/2019 08/11/2019 1 06/12/2019 4 DAF

Total : 500 000
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     Nombre de lot: 1

2019.13/1/310

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Location de salle pour

l'atelier de formation sur la

nouvelle Nomenclature

Budgétaire de l'Etat (NBE)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
26/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 4 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/311

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 580 000

0 580 000

Fourniture de pause café

matin et soir pour l'atelier

de formation sur la

nouvelle Nomenclature

Budgétaire de l'Etat (NBE)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 4 DAF

Total : 580 000

2019.13/1/312

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120204

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Confection de cartes

d'invitation

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/02/2019 12/02/2020 1 12/03/2020 30 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/313

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 237 500 000

0 237 500 000

Travaux de construction de

CPD  de Namissiguima,

CPD  Namounou,

Réhabilitation de la BRPE

Nord, réhabilitation de la

BT titao, et le suivi-

contrôle des travaux dans la

région du nord

     Nombre de lot: 5

ED
02/05/2019 03/06/2019 3 01/07/2019 120 DAF

Total : 237 500 000
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2019.13/1/314

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 51 000 000

0 51 000 000

Construction d'une

bibliothèque à l'ENSOG

     Nombre de lot: 1

DPX
02/04/2019 17/04/2019 1 16/05/2019 90 DAF

Total : 51 000 000

2019.13/1/315

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Location de matériel de

traduction à l'occasion de la

rencontre des chefs de

service et des

renseignements et de

sécurité au profit de la

COSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 09/04/2019 1 07/05/2019 3 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/316

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Location de salle de

traduction à l'occasion de la

rencontre des chefs de

service et des

renseignements et de

sécurité au profit de la

COSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 10/04/2019 1 08/05/2019 3 DAF

Total : 9 500 000

2019.13/1/317

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 950 000

0 9 950 000

Location de chambre de

traduction à l'occasion de la

rencontre des chefs de

service et des

renseignements et de

sécurité au profit de la

COSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 11/04/2019 1 09/05/2019 4 DAF

Total : 9 950 000

2019.13/1/318 Compte Bail ETAT - 2 700 000 0 2 700 000 Fourniture de café capsule DC-F 01/03/2019 07/03/2019 1 04/04/2019 7 DAF
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Trésor
Chap - Art -

Par -

nespresso au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1Total : 2 700 000

2019.13/1/319

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 400 000

0 400 000

Acquisition de fourniture à

l'occasion de reflexion sur

une opération conjointe

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2019 10/06/2019 1 08/07/2019 1 DAF

Total : 400 000

2019.13/1/320

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 750 000

0 750 000

Fourniture de pause-café à

l'occasion de reflexion sur

une opération conjointe

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2019 11/06/2019 1 08/07/2019 3 DAF

Total : 750 000

2019.13/1/321

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 360 000

0 360 000

Acquisition de fourniture à

l'occasion de la rencontre

des chefs de service et des

renseignements et de

sécurité au profit de la

COSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/04/2019 09/04/2019 1 07/05/2019 3 DAF

Total : 360 000

2019.13/1/322

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Fourniture de pause café

lors de l'atelier de relecture

des decrets d'application de

la loi 027

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 26/04/2019 7 DAF

Total : 1 000 000

2019.13/1/323
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 1 120 000 0 1 120 000

Fourniture de pause café

lors de l'atelier

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 8 DAF
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Par - d'élaboration de l'avant

projet du budget du

personnel au titre l'année

2020

     Nombre de lot: 1

Total : 1 120 000

2019.13/1/324

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Fourniture de pause café

lors de l'élaboration de

l'avant projet du DPBEP

2020-2022

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 07/03/2019 1 04/04/2019 6 DAF

Total : 600 000

2019.13/1/325

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 960 000

0 960 000

Acquisition et pose de

fourniture et de matériels

divers au profit de AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/04/2019 29/04/2019 1 27/05/2019 30 DAF

Total : 960 000

2019.13/1/326

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 740 100

0 740 100

Travaux d'aménagement

paysager au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 30 DAF

Total : 740 100

2019.13/1/327
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

CP 289 500 0 289 500

Confection de cachets

trodats et divers au profit

de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/04/2019 29/04/2019 1 27/05/2019 30 DAF
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643

Total : 289 500

2019.13/1/328

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 750 000

0 750 000

Confection et pose de

rideaux au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/04/2019 29/04/2019 1 27/05/2019 14 DAF

Total : 750 000

2019.13/1/329

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 920 000

0 920 000

Confection de porte cibles

et divers au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/04/2019 29/04/2019 1 27/05/2019 30 DAF

Total : 920 000

2019.13/1/330

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 750 000

0 750 000

Fourniture et pose de

matériels d'électricité au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 16/05/2019 14 DAF

Total : 750 000

2019.13/1/331

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 800 000

0 800 000

Fourniture et pose de vitres

au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 16/05/2019 14 DAF

Total : 800 000

2019.13/1/332 Budget Prg 012 Act CP 500 000 0 500 000 Fourniture et pose de DC-NF 15/04/2019 18/04/2019 1 16/05/2019 7 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

matériels au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.13/1/333

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 500 000

0 500 000

Location et transport de

matériel au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 10 DAF

Total : 500 000

2019.13/1/334

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 595 000

0 595 000

Décoration de deux tribune

de 180 places au profit de

l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 30 DAF

Total : 595 000

2019.13/1/335

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 981 000

0 981 000

Fourniture et pose d'un

salon et chaises visiteurs au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2019 10/06/2019 1 08/07/2019 30 DAF

Total : 981 000

2019.13/1/336
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

CP 840 000 0 840 000

Fourniture du matériels

installation et entretien de

forage au profit de l'AP
DC-NF

05/04/2019 09/04/2019 1 07/05/2019 30 DAF
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Crédit
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Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

643      Nombre de lot: 1

Total : 840 000

2019.13/1/337

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 1 750 000

0 1 750 000

Location d'un car climatisé

pour le voyage d'étude au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/11/2019 13/11/2019 1 11/12/2019 10 DAF

Total : 1 750 000

2019.13/1/338

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 710 000

0 710 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 30 DAF

Total : 710 000

2019.13/1/339

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 675 000

0 675 000

Impression de carte

d'invitation à l'ocasion de la

sortie de promotion au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/10/2019 08/10/2019 1 05/11/2019 15 DAF

Total : 675 000

2019.13/1/340

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 2 500 000

0 2 500 000

Prestation de pause café et

pose déjeuner pour le

voyage d'étude au profit de

l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/11/2019 13/11/2019 1 11/12/2019 10 DAF

Total : 2 500 000
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démarrage
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/341

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 472 472

0 472 472

Acquisition d'éffets

d'habillement au profit de

l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/04/2019 29/04/2019 1 23/05/2019 90 DAF

Total : 472 472

2019.13/1/342

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 950 000

0 950 000

Conception et impression

de divers documents au

profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/03/2019 18/03/2019 1 15/04/2019 30 DAF

Total : 950 000

2019.13/1/343

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 955 000

0 955 000

Acquisition en accessoires

de tenues au profit de l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/04/2019 26/04/2019 1 24/05/2019 30 DAF

Total : 955 000

2019.13/1/344

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4013000311

Art 64 Par

643

CP 975 000

0 975 000

Prestation de pause café et

déjeuner pour un atelier sur

la relecture des curricula de

formation des Officiers et

Commissaire de Police à

l'AP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/10/2019 25/10/2019 1 22/11/2019 10 DAF

Total : 975 000

2019.13/1/345
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000
0 9 900 000

Acquisition de cartouches

d'encres sécurisés au profit

du projet sécurisation visa

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 22/04/2019 30 DAF
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 900 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/346

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 585 000

0 9 585 000

 Transport de matériels

spécifiques et vignettes aux

représentations

diplomatiques du Burkina

Faso à l'extérieur au profit

du PSV

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 17/06/2019 1 15/07/2019 31 DAF

Total : 9 585 000

2019.13/1/347

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 150 000

0 150 000

Fourniture de pause café

matin et soir pour la

formation des agent

DDII/MSECU en logistique

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/12/2019 23/12/2019 1 26/12/2019 2 DAF

Total : 150 000

2019.13/1/348

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour la

formation des agent

DDII/MSECU en logistique

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/12/2019 23/12/2019 1 26/12/2019 2 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/349

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 997 690

0 997 690

Acquisition et installation

de divers matériels au PSV

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 15 DAF

Total : 997 690

2019.13/1/350

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 585 000

0 4 585 000

Acquisition de licence

Team viewer pour 50

postes au profit PSV
DC-F

11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 15 DAF

Total : 4 585 000
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/351

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de boutons

avec armoirie au profit

DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 15 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/352

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Fourniture de pause café

matin et soir pour le

traitement des dossiers de

la soldes mensuelle au

profit de la DGPN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/10/2019 16/10/2019 1 13/11/2019 6 DAF

Total : 1 200 000

2019.13/1/353

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Fourniture de pause café

matin et soir pour l¿atelier

d'élaboration du cadre de

clôture budgétaire (revue

de l'exécution du budget

exercice 2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 05/06/2019 6 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/354

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

location de salle pour

l¿atelier d'élaboration du

cadre de clôture budgétaire

(revue de l'exécution du

budget exercice 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 05/06/2019 6 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/355
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 985 000 0 985 000

Acquisition de

consommable

informatiques au profit du

DC-NF
23/05/2019 27/05/2019 1 24/06/2019 6 DAF
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Total : 985 000

MSECU

     Nombre de lot: 1

2019.13/1/356

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 917 000

0 917 000

dératisation , traitement

cafards, moustiques

intérieur et gecko au profit

de la DGTI/ MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/06/2019 01/07/2019 1 29/07/2019 5 DAF

Total : 917 000

2019.13/1/357

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 320 000

0 320 000

Fourniture de pause café

pour l¿atelier de formation

sur le manuel de procédure

relatif à la conduite d'une

mission de contrôle audite

au profit de ITS/ MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 4 DAF

Total : 320 000

2019.13/1/358

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 200 000

0 200 000

Location de salle pour

l¿atelier de formation sur le

manuel de procédure relatif

à la conduite d'une mission

de contrôle audite au profit

de ITS/ MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2019 03/06/2019 1 01/07/2019 4 DAF

Total : 200 000

2019.13/1/359

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 760 000

0 760 000

Acquisition de coffre fort et

de cachets rond au profit du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 7 DAF

Total : 760 000



Page 490 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/360

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 450 000

0 450 000

Location de salle pour la

régularisation du plan de

passation des marchés

publics exercice 2018 au

profit de MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 6 DAFCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

Total : 1 350 000

2019.13/1/361

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

Prestation de pause café

pour la régularisation du

plan de passation des

marchés publics exercice

2018 au profit de MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/05/2019 13/05/2019 1 10/06/2019 6 DAF

Total : 900 000

2019.13/1/362

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 478 000

0 478 000

Fourniture et impression de

polos, confection de

banderole et achat d'eau au

profit de SP /CNLD du

MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 15 DAF

Total : 478 000

2019.13/1/363

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 704 000

0 704 000

Fourniture et impression de

tee-shirts au profit de SP

/CNLD du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 15 DAF

Total : 704 000

2019.13/1/364

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 208 000

0 208 000

Fourniture de masque anti-

poussière à gaz et gant en

plastique rouge pour

manutention au profit de

SP/CNLD

DC-NF
05/07/2019 09/07/2019 1 06/08/2019 15 DAF

Total : 208 000
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     Nombre de lot: 1

2019.13/1/365

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 320 000

0 4 320 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre de la

formation des sous-officiers

de police en procédure

pénale, sécurité publique et

déontologie dans les

directions régionales de

police

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/06/2019 01/07/2019 1 29/07/2019 15 DAF

Total : 4 320 000

2019.13/1/366

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de divers

produits au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 14/03/2019 1 11/04/2019 30 DAF

Total : 3 000 000

2019.13/1/367

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 998 226

0 6 998 226

Fourniture de pause café et

de déjeuner pour la

formation en utilisation des

outils IRAPOL

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 15 DAF

Total : 6 998 226

2019.13/1/368

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 512 500

0 5 512 500

Fourniture de pause café et

déjeuner pour la formation

des agents intervenant dans

l'émission des visa

sécurisés à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/11/2019 03/12/2019 1 31/12/2019 7 DAF

Total : 5 512 500
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2019.13/1/369

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 801 050

0 4 801 050

Acquisition de produit

d'entretien au profit de PSV

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/09/2019 19/09/2019 1 17/10/2019 30 DAF

Total : 4 801 050

2019.13/1/370

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 660 000

0 660 000

Fourniture et impression de

tee-shirt polos, tee-shirt

simple et casquette,

confection et impression de

banderole au profit de SP

/CNLD du MSECU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/12/2019 23/12/2019 1 26/12/2019 5 DAF

Total : 660 000

2019.13/1/371

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 828 000

0 9 828 000

Fourniture de pause

déjeuner et pause café midi

et soir au profit de la DUI

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/09/2019 30/09/2019 1 28/10/2019 21 DAF

Total : 9 828 000

2019.13/1/372

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 1 341 900

0 1 341 900

Acquisition de matériels

pour la visite médicale

d¿incorporation des élèves

Policiers au profit de

l¿Ecole Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 30 DAF

Total : 1 341 900

2019.13/1/373

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 8 988 000
0 8 988 000

Visite médicale

d¿incorporation des

candidats admissibles au

concours de recrutement

des élèves policiers au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police

DC-F
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 30 DAF
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Total : 8 988 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/374

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 994 250

0 994 250

Acquisition de fournitures

de bureau pour la visite

médicale d¿incorporation

des nouvelles recrues au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 30 DAF

Total : 994 250

2019.13/1/375

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 1 770 000

0 1 770 000

Formation de six (06) sous

officiers de police au

CHAMBRE DE

COMMERCE ET

D¿INDUSTRIE DU

BURKINA

FASOCAPPECA au profit

de l¿Ecole Nationale de

Police (ENP)

(CONVENTION)

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/07/2019 05/07/2019 1 31/07/2019 90 DAF

Total : 1 770 000

2019.13/1/376

Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

CP 9 339 000

0 9 339 000

Examen para cliniques pour

la visite médicale

d¿aptitude des élèves sous-

officiers au profit  de

l¿Ecole Nationale de Police

(ENP)

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 30 DAF

Total : 9 339 000

2019.13/1/377
Budget

National

Prg 012 Act

01201 Actv

0120103

CP 798 000 0 798 000

Confection de passants des

élèves de la Police

Municipale au profit de

DC-NF
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 30 DAF
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4011000311

Art 64 Par

643

l¿Ecole Nationale de Police

     Nombre de lot: 1

Total : 798 000

2019.13/1/378

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 120 497 234

0 120 497 234

Restauration des élèves de

la Police Municipale au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 365 DAF

Total : 120 497 234

2019.13/1/379

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 71 332 121

0 71 332 121

acquisition d¿effets et

accessoires d¿habillement

au profit du Ministère de la

Sécurité

     Nombre de lot: 1

ED
03/09/2019 06/09/2019 1 04/10/2019 90 DAF

Total : 71 332 121

2019.13/1/380

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police (ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 24/10/2019 1 20/11/2019 30 DAF

Total : 18 000 000

2019.13/1/381

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police (ENP)

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 24/10/2019 1 20/11/2019 30 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/382

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 12 000 000
0 12 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l¿Ecole Nationale

de Police (ENP)
ED

21/10/2019 24/10/2019 1 20/11/2019 30 DAF
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 12 000 000      Nombre de lot: 1

2019.13/1/383

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Autres achats de biens et

services (Acquisition de

jets de bouton)

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 05/09/2019 1 03/10/2019 60 DAF

Total : 5 000 000

2019.13/1/384

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

0 300 000

Confection de cartes

d'invitation pour la

cérémonie de décoration à

la Police Nationale

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/09/2019 05/09/2019 1 03/10/2019 30 DAF

Total : 300 000

2019.13/1/385

Budget

National

Prg 012 Act

01202 Actv

0120203

Chap

1016000311

Art 60 Par

609

CP 44 000 000

0 44 000 000

Entretien et réparation de

moyens roulants au profit

de la DGPN

     Nombre de lot: 1

ED
09/09/2019 16/09/2019 1 14/10/2019 60 DAF

Total : 44 000 000

2019.13/1/386

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 481 042 766

0 1 481 042 766

Equipement et installation

du système tetra

     Nombre de lot: 1

ED
18/09/2019 23/09/2019 1 18/10/2019 60 DAF

Total : 1 481 042 766

2019.13/1/387

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 254 320 204

0 254 320 204

 Acquisition de 10

vehicules au profit des FDS

     Nombre de lot: 1

ED
11/09/2019 16/09/2019 1 14/10/2019 60 DAF

Total : 254 320 204
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.13/1/388

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 158 790 000

0 158 790 000

Acquisition d,un camion

porte voiture avec grue et

des pieces de rechanges au

profit de la Police

Nationale

     Nombre de lot: 1

ED
17/09/2019 23/09/2019 1 21/10/2019 60 1

Total : 158 790 000

2019.13/1/389

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 66 484 588

0 66 484 588

Acquisition d'outilage au

profit de la Police

Nationale

     Nombre de lot: 1

ED
12/09/2019 16/09/2019 1 01/10/2019 90 DAF

Total : 66 484 588

2019.13/1/390

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 213 350 000

0 213 350 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit des

services de l'Etat de la

Police et de la Gendarmerie

Nationales

     Nombre de lot: 2

ED
20/09/2019 24/09/2019 1 21/10/2019 60 1

Total : 213 350 000

2019.13/1/391

Dons Projets

Bail

DANIDA

Chap - Art -

Par -

- 54 000 000

0 54 000 000

Acquisition de

motocyclettes au profit de

la Gendarmerie Nationale

     Nombre de lot: 1

ED
15/10/2019 18/10/2019 1 15/11/2019 45 DAF

Total : 54 000 000

2019.13/1/392

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 166 050 000

0 166 050 000

Acquisition de100 000

vignettes au profit PSV

     Nombre de lot: 1

ED
08/08/2019 12/08/2019 1 09/09/2019 120 DAF

Total : 166 050 000

2019.13/1/393
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 67 850 000 0 67 850 000

Acquisition de 100

motocyclettes au profit de

ED
31/07/2019 05/08/2019 1 02/09/2019 120 DAF
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Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - la Police Nationale

     Nombre de lot: 1Total : 67 850 000

2019.13/1/394

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 498 749 736

0 498 749 736

Acquisition de matériel de

campement au profit de la

Police et de la Gendarmerie

Nationales

     Nombre de lot: 2

ED
31/07/2019 05/08/2019 1 02/09/2019 120 DAF

Total : 498 749 736

2019.13/1/395

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 145 450 000

0 145 450 000

Acquisition de serveur de la

plateforme e-visas et du

matériel d'émission de visas

sécurisé

     Nombre de lot: 1

ED
29/07/2019 01/08/2019 1 28/08/2019 120 DAF

Total : 145 450 000

2019.13/1/396

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 441 584

0 9 441 584

Honoraires pour le

recrutement d'un bureau

d'étude pour le suivi-

contrôle des travaux de

construction du mur de

clôture du MSECU

     Nombre de lot: 1

CC
19/07/2019 23/07/2019 1 20/08/2019 3 DAF

Total : 9 441 584

2019.13/1/397

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 188 821 134

0 188 821 134

Poursuite de la construction

du mur de clôture du

Ministère de la Sécurité

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 09/07/2019 2 06/08/2019 120 DAF

Total : 188 821 134

Total MINISTERE DE LA SECURITE : 15 939 281 307

Nombre lignes : 388
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET

DE LA COHESION SOCIALE

Plan de passation
Structure : 9
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.9/1/1

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160621

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 92 220 953

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MATD (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
20/11/2018 20/12/2018 3 10/01/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160104

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01604 Actv

0160401

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160614

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 2 500 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 26 708 244

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160209

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160305

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160520

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 642 000

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160524

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140211

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 320 000

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110102

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 011 Act

01102 Actv

0110214

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 2 697 000

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130111

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140103

Chap

1028000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140115

Chap

1029000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150113

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 2 853 709

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150211

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150108

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130433

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 12 000 000

Total : 92 220 953

2019.9/1/2
Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160114

CP 5 000 000 0 488 280 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

MATD

ED

  à OC
15/11/2018 15/11/2018 1 06/12/2018 360 DAF
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 5

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160621

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160341

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 225 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160303

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130403

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 251 000 000

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140211

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 180 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150113

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 3 600 000

Total : 488 280 000

2019.9/1/3

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110118

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 115 000 000

0 365 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit des

CCA et de l'ENASAP

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/12/2018 07/01/2019 3 29/01/2019 90 DAF

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130412

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 250 000 000

Total : 365 000 000

2019.9/1/4

Budget

National

Prg 015 Act

01503 Actv

0150307

Chap

1800900311

Art 24 Par

241

AE 28 000 000

0 78 000 000

Acquisition de matériels, de

mobiliers de bureau et de

logement au profit du

MATD

     Nombre de lot: 2

AOOD
20/12/2018 21/01/2019 3 14/02/2019 90 DAF

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110124

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 50 000 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 78 000 000

2019.9/1/5

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150116

Chap

1800900311

Art 24 Par

242

AE 40 000 000

0 127 500 000

Acquisition de matériels

informatiques de bureau au

profit du MATD

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/01/2019 11/02/2019 3 06/03/2019 60 DAF

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110124

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 87 500 000

Total : 127 500 000

2019.9/1/14

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130103

Chap

1023000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Production et diffusion des

émissions radiophoniques à

Ouagadougou, Bobo-

dioulasso, Tenkodogo et

Koudougou au profit de la

DGPC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 15/02/2019 1 11/03/2019 360 DAF

Total : 1 500 000

2019.9/1/15

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130103

Chap

1023000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Reproduction de dépliants

au profit de la DGPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 18/02/2019 1 11/03/2019 30 DAF

Total : 1 000 000

2019.9/1/16
Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130103

Chap

CP 500 000 0 500 000

Abonnement aux

quotidiens d'informations

au profit de la DGPC

ED

  à OC
18/02/2019 18/02/2019 1 12/03/2019 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1023000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.9/1/17

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130111

Chap

1023000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériels roulants au profit

de la DGPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 29/03/2019 360 DAF

Total : 4 000 000

2019.9/1/20

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130409

Chap

1802500311

Art 24 Par

243

AE 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de matériels

roulants à quatre roues au

profit de l'ENASAP

     Nombre de lot: 2

AOOD
24/12/2018 24/01/2019 3 21/02/2019 90 DAF

Total : 100 000 000

2019.9/1/29

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130401

Chap

4012000311

Art 64 Par

643

CP 142 500 000

0 142 500 000

Poursuite des travaux de

construction de dortoirs

pour 500 stagiaires au

profit de l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 18/02/2019 3 19/03/2019 120 DAF

Total : 142 500 000

2019.9/1/30

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130401

Chap

4012000311

Art 64 Par

643

CP 7 500 000

0 7 500 000

Suivi contrôle de la

poursuite des travaux de

construction de dortoirs de

500 stagiaires au profit de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

CC
18/01/2019 28/01/2019 1 28/02/2019 135 DAF

Total : 7 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.9/1/31

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130402

Chap

4012000311

Art 64 Par

643

CP 32 000 000

0 32 000 000

Acquisition de matériels de

logement au profit de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

DPX
20/02/2019 07/03/2019 1 08/04/2019 60 DAF

Total : 32 000 000

2019.9/1/32

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130405

Chap

4012000311

Art 64 Par

643

CP 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de matériels

d'infirmerie au profit de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 27/03/2019 60 DAF

Total : 9 800 000

2019.9/1/33

Budget

National

Prg 013 Act

01304 Actv

0130406

Chap

4012000311

Art 64 Par

645

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de

l'ENASAP

     Nombre de lot: 1

DPX
25/02/2019 12/03/2019 1 12/04/2019 60 DAF

Total : 25 000 000

2019.9/1/37

Budget

National

Prg 014 Act

01402 Actv

0140245

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition des feuilles de

composition et intercalaires

au profit de la DCCPM

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 27/02/2019 1 29/03/2019 30 DAF

Total : 2 000 000

2019.9/1/39
Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150113

Chap

CP 800 000 0 800 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit de la DGMEC

DC-NF

  à OC
15/01/2019 17/01/2019 1 12/02/2019 360 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1030000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2019.9/1/45

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150117

Chap

1030000311

Art 60 Par

609

CP 2 853 000

0 6 853 000

Acquisition des registres et

imprimés pour les centres

d'état civil des tribunaux

départementaux et

arrondissement, missions

diplomatiques et consulats

au profit de la DGMEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 15/03/2019 1 09/04/2019 30 DAF

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150212

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 6 853 000

2019.9/1/50

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 33 984 000

0 33 984 000

Prestation de nettoyage au

profit du MATD

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
15/11/2018 30/11/2018 1 26/12/2018 360 DAF

Total : 33 984 000

2019.9/1/51

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 18 180 000

0 18 180 000

Prestation de gardiennage

au profit du MATD

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/11/2018 30/11/2018 1 26/12/2018 360 DAF

Total : 18 180 000

2019.9/1/52 Budget Prg 016 Act AE 100 000 000 0 100 000 000 Acquisition de matériels et AOOD 28/01/2019 28/02/2019 3 29/03/2019 90 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

01603 Actv

0160331

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

mobiliers de bureau et de

logement au profit du

MATD

     Nombre de lot: 2

Total : 100 000 000

2019.9/1/53

Budget

National

Prg 016 Act

01604 Actv

0160407

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Couverture médiatique des

activités du Ministère

     Nombre de lot: 7

ED

  à OC
21/01/2019 23/01/2019 1 14/02/2019 360 DAF

Total : 4 500 000

2019.9/1/54

Budget

National

Prg 016 Act

01604 Actv

0160407

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 500 000

Diffusion de communiqués

administratifs au profit du

Ministère

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
21/01/2019 23/01/2019 1 14/02/2019 360 DAF

Total : 500 000

2019.9/1/55

Budget

National

Prg 016 Act

01604 Actv

0160409

Chap

1006000311

Art 24 Par

241

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'appareil

photo professionnel avec

accessoire et de

dictaphones numériques au

profit de la DCPM

     Nombre de lot: 2

DC-F
25/03/2019 27/03/2019 1 23/04/2019 30 DAF

Total : 2 000 000

2019.9/1/56
Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160522

Chap

1013000311

AE 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de bureau

(scanners professionnels)

au profit de la DSI

DC-F
27/03/2019 29/03/2019 1 25/04/2019 30 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 2

Total : 2 000 000

2019.9/1/58

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 98 900 000

98 900 000 0

Acquisition de véhicule bus

au profit de la BNSP

     Nombre de lot: 4

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 3 20/12/2018 60 DAF

Total : 98 900 000

2019.9/1/59

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 68 899 999

68 899 999 0

Acquisition de véhicules

camionnette citerne à eau

au profit de la BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 60 DAF

Total : 68 899 999

2019.9/1/60

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 215 999 999

215 999 999 0

Acquisition de véhicules

doubles cabines PICK - UP

au profit de la BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 60 DAF

Total : 215 999 999

2019.9/1/61

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 76 682 300

76 682 300 0

Acquisition de matériels de

bureau au profit du MATD

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 60 DAF

Total : 76 682 300
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.9/1/62

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 99 120 000

99 120 000 0

Acquisition de serveur et

matériel informatique dans

la mise en ¿uvre de la

GES/SAE au profit de la

DGMEC

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 60 DAF

Total : 99 120 000

2019.9/1/63

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 20 178 000

20 178 000 0

Acquisition de logiciel et

outillage cartographique au

profit de la DGPC

     Nombre de lot: 1

DPX
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 90 DAF

Total : 20 178 000

2019.9/1/64

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 71 354 761

71 354 761 0

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de la BNSP

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 3 20/12/2018 60 DAF

Total : 71 354 761

2019.9/1/65

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 66 907 982

66 907 982 0

Acquisition de matériels

roulants au profit de la

BNSP et de la DCCPM

     Nombre de lot: 2

AOOD
03/12/2018 06/12/2018 3 20/12/2018 60 DAF

Total : 66 907 982

2019.9/1/66
Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

CP 10 900 000 10 900 000 0

Acquisition de matériels

roulants au profit de la

DGMEC et de la DCCPM

DPX
03/12/2018 06/12/2018 1 20/12/2018 60 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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concurrence
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remise des
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nécessaires à
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offres/propositi
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 2

Total : 10 900 000

2019.9/1/67

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 144 302 453

144 302 453 0

Construction de bâtiments

administratifs au profit des

CCA du Soum dans le

cadre du PUS-BF

     Nombre de lot: 3

ED
07/12/2018 14/12/2018 3 28/12/2018 120 DAF

Total : 144 302 453

2019.9/1/68

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 160 552 575

160 552 575 0

Construction de bâtiments

administratifs au profit des

CCA du Soum dans le

cadre du PUS-BF

     Nombre de lot: 3

ED
07/12/2018 14/12/2018 3 28/12/2018 120 DAF

Total : 160 552 575

2019.9/1/69

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 102 233 353

102 233 353 0

Construction de bâtiments

administratif au profit du

Yatenga et du Loroum dans

le cadre du PUS-BF

     Nombre de lot: 2

ED
07/12/2018 14/12/2018 3 28/12/2018 120 DAF

Total : 102 233 353

2019.9/1/70

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 157 098 286

157 098 286 0

Réhabilitation de bâtiments

administratif au profit des

CCA du Séno et de

l'Oudalan dans le cadre du

PUS-BF

     Nombre de lot: 3

ED
07/12/2018 14/12/2018 3 28/12/2018 120 DAF

Total : 157 098 286
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.9/1/72

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 13 291 756

0 32 463 047

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du MATD

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
20/11/2018 06/12/2018 1 02/01/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140115

Chap

1029000311

Art 60 Par

601

CP 6 425 000

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150113

Chap

1030000311

Art 60 Par

601

CP 12 746 291

Total : 32 463 047

2019.9/1/73

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

609

CP 13 291 756

13 291 756 0

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du MATD

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
07/12/2018 14/12/2018 3 28/12/2018 360 DAF

Total : 13 291 756

2019.9/1/74

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 199 500 000
199 500 000 0

Construction de sept (07)

clôtures de préfectures et

résidences de préfets dans

les départements de Djibo,

Kelbo, Koutoukou,

Tongmaël et Arbinda dans

la province du SOUM

ED
04/09/2018 06/09/2018 1 25/09/2018 60 DAF/MATDC
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 199 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.9/1/76

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160642

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 035 000

0 28 578 500

Fourniture de pauses cafés

et déjeunés au profit du

MATD

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
11/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 360 DAF/MATDC

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160644

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160646

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 600 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160315

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160201

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv
CP 500 000
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Code ligne plan
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Crédit
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0160202

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160204

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160205

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 225 000

Budget

National

Prg 016 Act

01602 Actv

0160206

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160304

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 016 Act

01605 Actv

0160501

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 375 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160636

Chap

1012000311

Art 60 Par

609

CP 1 065 000

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110107

Chap

1021000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

Budget

National

Prg 013 Act

01301 Actv

0130102

Chap

1023000311

Art 60 Par

609

CP 2 025 000

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140105

Chap

1028000311

Art 60 Par

609

CP 2 400 000

Budget

National

Prg 014 Act

01404 Actv

0140418

Chap

1028000311

Art 60 Par

609

CP 450 000

Budget

National

Prg 014 Act

01408 Actv

0140805

Chap

1028000311

CP 2 250 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 014 Act

01401 Actv

0140109

Chap

1029000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

Budget

National

Prg 015 Act

01502 Actv

0150204

Chap

1030000311

Art 60 Par

609

CP 465 000

Budget

National

Prg 011 Act

01109 Actv

0110911

Chap

4003000311

Art 64 Par

643

CP 1 912 500

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv

0110503

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

CP 2 901 000

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv

0110504

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

CP 2 250 000

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv
CP 2 250 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0110505

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv

0110514

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

CP 375 000

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv

0110515

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

CP 2 250 000

Total : 28 578 500

2019.9/1/77

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160317

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 998 500

0 5 998 500

Entretien et maintenance de

matériels roulants à quatre

roues au profit du MATDC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 360 DAF

Total : 5 998 500

2019.9/1/78

Budget

National

Prg 016 Act

01601 Actv

0160101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 21 151 500

Fourniture de pauses cafés

et déjeunés au profit du

MATDC (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 360 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01606 Actv

0160619

CP 2 640 000
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 014 Act

01408 Actv

0140806

Chap

1028000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 011 Act

01109 Actv

0110914

Chap

4003000311

Art 64 Par

643

CP 5 662 500

Budget

National

Prg 011 Act

01105 Actv

0110503

Chap

4005000311

Art 64 Par

643

CP 2 349 000

Total : 21 151 500

2019.9/1/79

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 23 276 208

170 994 744 0

Construction de sept (07)

clôtures de Préfectures  et

Résidences de Préfets dans

les Départements de

Diguel, Nassoumbou,

Baraboulé et Pobé -

Mengao dans la province

du SOUM

     Nombre de lot: 1

ED
04/09/2018 06/09/2018 1 25/09/2018 60 DAF

Budget

National

Prg 016 Act

01603 Actv

0160342

Chap

1802600311

Art 60 Par

CP 147 718 536



Page 520 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 170 994 744

2019.9/1/80

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 21 000 000

21 000 000 0

Suivi - Contrôle des

travaux de construction des

murs de clôtures barbelées

au profit des Préfectures  et

Résidences de Préfets au

SOUM dans le cadre du

PUS - BF

     Nombre de lot: 2

ED
03/09/2018 04/09/2018 1 25/09/2018 75 DAF

Total : 21 000 000

2019.9/1/81

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

231

AE 63 964 792

0 155 766 552

Construction et

Réhabilitation de bâtiments

administratifs au profit des

Chefs de Circonscriptions

Administratives (CCA) de

la Région du Sahel dans le

cadre du PUS - BF

     Nombre de lot: 2

ED
04/03/2019 06/03/2019 3 26/03/2019 75 DAF

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

232

CP 91 801 760

Total : 155 766 552

2019.9/1/82

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

232

CP 8 198 240

0 8 198 240

Suivi - Contrôle des

travaux de Construction et

Réhabilitation de bâtiments

administratifs au profit des

Chefs de Circonscriptions

Administratives (CCA) de

la Région du Sahel dans le

cadre du PUS - BF

     Nombre de lot: 2

ED
04/03/2019 06/03/2019 1 26/03/2019 90 DAF

Total : 8 198 240
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.9/1/83

Budget

National

Prg 015 Act

01501 Actv

0150101

Chap

1030000311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour l'audit de

l'informatisation du

système de l'état civil au

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/03/2019 25/03/2019 3 16/04/2019 30 DAF

Total : 9 950 000

2019.9/1/85

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

232

AE 20 000 000

0 20 000 000

Travaux de réfection de la

résidence du Préfet de Dori

     Nombre de lot: 1

ED
17/09/2019 23/09/2019 1 23/10/2019 30 25/11/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.9/1/86

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

232

AE 908 000

0 908 000

Suivi contrôle des travaux

de réfection de la résidence

du Préfet de Dori

     Nombre de lot: 1

ED
17/09/2019 23/09/2019 1 23/10/2019 35 28/11/2019 DAF

Total : 908 000

2019.9/1/87

Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

1802600311

Art 23 Par

232

AE 1 800 000

0 1 800 000

Suivi contrôle des travaux

de réfection de bureaux et

de résidence au profit des

CCA

     Nombre de lot: 1

CC
17/09/2019 23/09/2019 1 23/10/2019 35 DAF

Total : 1 800 000

2019.9/1/88
Budget

National

Prg 011 Act

01101 Actv

0110111

Chap

AE 32 392 669 0 32 392 669

Travaux de réfection de

bureaux et de résidences au

profit des CCA

DPX
17/09/2019 03/10/2019 1 04/11/2019 30 DAF
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Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802600311

Art 23 Par

232
     Nombre de lot: 3

Total : 32 392 669

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 3 660 741 169

Nombre lignes : 53
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 27
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/1

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

1808500311

Art 61 Par

614

CP 8 625 000

0 8 625 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

climatiseurs au profit du

VAFA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 31/01/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 625 000

2019.27/1/2

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

1808500311

Art 60 Par

609

CP 3 675 000

0 3 675 000

Acquisition de

consommables

informatiques, de produits

d'entretien et de fournitures

de bureau au profit du

VAFA

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 3 675 000

2019.27/1/4

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

1808500311

Art 24 Par

241

AE 2 625 000

0 3 825 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du VAFA

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

AE 1 200 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1808500311

Art 24 Par

244

Total : 3 825 000

2019.27/1/5

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

1808500311

Art 60 Par

601

CP 1 883 000

0 1 883 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

VAFA

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 1 883 000

2019.27/1/6

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770514

Chap

1808700311

Art 24 Par

242

AE 8 988 000

0 38 644 000

Acquisition de matériel

informatique, de mobilier

de buraux et de matériel

spécifique au profit du

PACTE

     Nombre de lot: 2

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770514

Chap

1808700311

Art 60 Par

606

CP 29 656 000

Total : 38 644 000

2019.27/1/7

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770514

Chap

1808700311

Art 24 Par

243

AE 56 000 000

0 56 000 000

Acquisition de matériel de

transport au profit du

PACTE

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/01/2019 28/02/2019 3 20/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 56 000 000

2019.27/1/8 Budget Prg 077 Act CP 5 025 000 0 5 025 000 Acquisition de carburant au ED 22/01/2019 24/01/2019 1 08/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07705 Actv

0770514

Chap

1808700311

Art 60 Par

601

profit du PACTE

     Nombre de lot: 1

Total : 5 025 000

2019.27/1/10

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 62 Par

622

CP 81 342 000

0 81 342 000

 Recrutement de bureau

d'études pour la réalisation

des études d'aménagement

de bas-fonds au profit du

PRAPA -Reprise de contrat

     Nombre de lot: 3

DP-MI
29/01/2018 06/07/2018 3 30/04/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 81 342 000

2019.27/1/14

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

 Acqusition de carburant au

profit du PRAPA

     Nombre de lot: 1

ED
22/01/2019 24/01/2019 1 31/01/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.27/1/15

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 61 Par

614

CP 24 800 000

0 24 800 000

 Entretien et réparation de

véhicules et tracteur de

labour à la charue Delfino

au profit du PRAPA  -

Reconduction de contrat

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/02/2019 20/02/2019 1 20/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 24 800 000

2019.27/1/16
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

CP 24 500 000 0 24 500 000

 Acquisition de carburant

au profit de DRABHyD ED
08/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 45 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1807700311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 24 500 000

2019.27/1/17

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

 Entretien et réparation de

véhicule au profit de

DRABHyD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 20/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.27/1/19

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 24 Par

241

AE 3 960 000

0 13 032 000

 Acquisition de matériel

informatique de bureau et

de mobilier, matériel de

logement et de bureau au

profit de P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 2

DPX
19/02/2019 28/02/2019 1 25/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 24 Par

242

AE 9 072 000

Total : 13 032 000

2019.27/1/21

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 60 Par

601

CP 40 110 000

0 40 110 000

  Acquisition de carburant

au profit de P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 23/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 40 110 000

2019.27/1/22 Budget Prg 075 Act CP 5 758 000 0 5 758 000  Acquisition de fournitures DC-F 29/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 60 Par

609

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 3
Total : 5 758 000

2019.27/1/23

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Service de  pause café -

déjeuner  au profit du

P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/24

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

 Entretien et réparation de

copieurs au profit de

PACES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/01/2019 21/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/25

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

 Entretien et réparation de

véhicules au profit de

PACES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/26
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

CP 6 000 000 0 6 000 000

 Entretien et réparation de

climatiseur au profit de

PACES

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 14/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1807500311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2019.27/1/28

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Service de pause café -

déjeuner au profit de

PACES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/01/2019 24/01/2019 1 20/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/29

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 62 Par

623

CP 9 975 000

0 9 975 000

Recrutement de bureaux

pour la formation en

marchés publics : suivi

exécution et liquidation des

différents contrats

d¿exécution suivant les

bailleurs : Banque

Mondiale, BAD, BADEA,

BID au profit du PACES

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 22/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 9 975 000

2019.27/1/30

Compte

spécial
Bail BOAD - 178 581 200

0 178 581 200

 Réalisation d'une digue

filtrante/protection du plan

d'eau à soum au profit du

PDH-Soum -Reprise de

dossier

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/10/2018 08/11/2018 3 28/02/2019 120 30/09/2019 PDH-SOUM

Total : 178 581 200

2019.27/1/31

Compte

spécial
Bail BOAD - 66 000 000

0 66 000 000

 Acquisition de six (06)

décortiqueuses et  d'un (01)

groupe électrogène  au

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 15/04/2019 45 30/09/2019 PDH-SOUM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 66 000 000

profit du PDH-Soum

     Nombre de lot: 2

2019.27/1/32

Compte

spécial
Bail BOAD - 24 800 000

0 24 800 000

Acquisition de divers

matériels informatiques,

mobiliers de bureau; motos

et divers matériels et

équipements au profit de la

CMEVC et de l'UGP du

PDH-Soum

     Nombre de lot: 3

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 29/03/2019 45 30/09/2019 PDH-SOUM

Total : 24 800 000

2019.27/1/36

Compte

spécial
Bail BID - 25 000 000

0 25 000 000

 Audit des comptes du

PDA-Soum, exercices

2017-2021

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/02/2019 25/02/2019 3 03/06/2019 365 30/09/2019 PDA-SOUM

Total : 25 000 000

2019.27/1/37

Compte

spécial
Bail BID - 2 449 989 000

0 2 449 989 000

Travaux de réalisation de

74 km de pistes d'accès aux

périmètres et la

réhabilitation des ouvrages

de franchissement au profit

du PDA-Soum-Reprise de

dossier

     Nombre de lot: 3

AOOD
07/12/2018 16/01/2019 3 04/03/2019 365 30/09/2019 PDA-SOUM

Total : 2 449 989 000

2019.27/1/38

Compte

spécial
Bail BID - 10 304 394 350

0 10 304 394 350

Réalisation des travaux

d'amenagment  de 64o

hectares en amont et en

aval  du barrage de Soum

dans la province du

Boulkiemde du Burkina

Faso au profit du PDA-

AOOD
03/12/2018 02/01/2019 3 01/07/2019 720 30/09/2019 PDA-SOUM

Total : 10 304 394 350
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Soum-Reprise de dossier

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/39

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

 Acquisition de carburant

au profit du PDA-Soum

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 23/01/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.27/1/40

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 62 Par

623

CP 28 000 000

0 28 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour des formations en

expertise  diverses au profit

du PDH-SOUM

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 28 000 000

2019.27/1/41

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 5 500 000

0 5 500 000

Impression d''un magazine

spécialisé FASO AGRI

Entrepreneur au profit du

PDH SOUM

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 23/01/2019 1 15/02/2019 5 30/09/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.27/1/42

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 9 750 000

0 9 750 000

 Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PDH-SOUM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/43

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 60 Par

609

CP 7 336 650

0 7 336 650

 Acquisition de pneus et

batteries au profit du PDH-

Soum -Renouvellement de

contrat.

     Nombre de lot: 1

DPX
28/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 7 336 650

2019.27/1/44

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 24 Par

241

AE 7 500 000

0 12 500 000

 Acquisition de matériel

informatique et de mobilier

et matériel de logement et

de bureau au profit de

PIGO

     Nombre de lot: 1

DPX
08/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

Total : 12 500 000

2019.27/1/45

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

CP 25 797 000

0 25 797 000

 Acquisition de carburant

au profit de PIGO

     Nombre de lot: 1

ED
08/02/2019 12/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 25 797 000

2019.27/1/46
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 60 Par

CP 5 000 000 0 5 000 000

 Acquisitions d'imprimés

divers au profit de PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 45 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 5 000 000

2019.27/1/47

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

 Entretien et réparation de

véhicule au profit de PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/48

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

 Service de de pause café -

déjeuner au profit de PIGO

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/49

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750123

Chap

1806600311

Art 60 Par

601

CP 6 750 000

0 6 750 000

 Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 6 750 000

2019.27/1/57

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 60 Par

601

CP 60 000 000

0 60 000 000

 Acquisition de carburant

au profit du Programme de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 60 000 000

2019.27/1/58 Budget Prg 075 Act CP 9 200 000 0 9 200 000  Prestation de service de DC-F 21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 62 Par

622

gardiennage des locaux au

profit de la DGAHDI

     Nombre de lot: 1

Total : 9 200 000

2019.27/1/59

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 62 Par

622

CP 8 500 000

0 8 500 000

 Prestation de service de

nettoyage des locaux au

profit du Programme de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV)

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.27/1/60

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 61 Par

614

CP 1 489 720

0 7 728 120

 Entretien et réparation de

véhicules et élévateur au

profit du PPIV (reprise de

dossier de 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 1 489 720

2019.27/1/61

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 22 Par

221

AE 119 802 500

0 119 802 500

 Travaux confortatif sur le

barrage et périmètre irrigué

au profit du PRMV-ND -

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/06/2018 27/07/2018 3 15/02/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 119 802 500

2019.27/1/62
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

CP 9 500 000 0 9 500 000

 Fourniture de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre des activités du

PRMV-ND

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.27/1/65

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 61 Par

615

CP 1 600 000

0 1 600 000

 Souscription à l'assurance

automobile au profit du

PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 1 600 000

2019.27/1/66

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

CP 40 150 000

0 40 150 000

 Acquisition carburant et

librufiant au profit du

PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 23/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 40 150 000

2019.27/1/67

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 61 Par

614

CP 8 550 000

0 8 550 000

 Prestation d'entretien et

réparation de Véhicules  à 4

roues au profit du PRMV-

ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/01/2019 25/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 550 000

2019.27/1/68

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

 Prestation d'entretien et

réparation motos au profit

du PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/01/2019 24/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/72

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 23 Par

235

AE 53 000 000

0 53 000 000

Travaux de construction et

de réhabilitation

d'infrastructure au profit de

la DGPV (reprise de contrat

)

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/08/2018 24/09/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 53 000 000

2019.27/1/73

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 62 500 000

Acquisition de mobiliers de

bureau et divers

equipements au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/01/2019 28/02/2019 3 29/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

241

AE 45 500 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

241

AE 6 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

241

AE 1 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

AE 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1805300311

Art 24 Par

241

Total : 62 500 000

2019.27/1/74

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 24 Par

242

AE 4 000 000

0 63 000 000

Acquisition de matériel

informatique   au profit de

divers projets et

programmes de la DGPV

lot 2 ( reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/02/2018 23/03/2018 3 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 25 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

242

AE 19 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 24 Par

AE 10 000 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 63 000 000

2019.27/1/75

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

242

AE 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de matériel

informatique et de

photocopieur au profit du

PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/76

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

244

AE 526 000

0 526 000

Acquisition d'un video

projecteur au profit de

PRMA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/02/2019 07/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 526 000

2019.27/1/78

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 24 Par

244

AE 185 000 000

0 185 000 000

Acquisition de matériel de

conditionnement et matériel

de laboratoire au profit de

la DGPV (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/07/2018 16/08/2018 3 15/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 185 000 000

2019.27/1/79

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 24 Par

244

AE 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de matériel

d'inspection et

échantillonnage des engrais

au profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 9 950 000

2019.27/1/81 Budget Prg 078 Act CP 20 500 000 0 567 764 938 Acquisition de Carburant ED 22/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

601

au profit de divers projets

et programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 192 235 600

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

609

CP 140 206 650

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

CP 64 822 688
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 115 000 000

Total : 567 764 938

2019.27/1/82

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 4 500 000

Acquisition de lubrifiant

au profit de divers projets

et programmes de la DGPV

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 4 500 000

2019.27/1/83

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 44 500 000

Acquisition de Fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit de

divers projets et

programmes de la

DGPV(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
10/04/2018 10/05/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 44 500 000

2019.27/1/84

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

consomables informatiques

dans le cadre de la collecte

de données agro metéo au

profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/85

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
0 9 300 000

Acquisition de pièces de

rechange de véhicule au

profit ds projets et

programmes de la DGPV.

     Nombre de lot: 2

DPX
25/02/2019 05/03/2019 1 01/04/2019 45 30/09/2019 DAF

Budget Prg 078 Act CP 7 300 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

Total : 9 300 000

2019.27/1/87

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

0 2 100 000

Impressions et divers

imprimés au profit de la

DGPV (Reprise de contrat).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 100 000

2019.27/1/88

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 3 420 000

0 8 000 000

Impression de Procès

Verbal d'inspection au

profit des postes de

contrôle phytosanitaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 4 580 000

Total : 8 000 000

2019.27/1/89
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 189 680 000
0 189 680 000

Acquisition de semences

améliorées au profit de la

DGPV ( convention avec

UNPSB et ANESB)

     Nombre de lot: 1

ED
22/01/2019 25/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 189 680 000

2019.27/1/91

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 21 000 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit de divers

projets et programmes de la

DGPV (reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
22/02/2019 26/02/2019 1 25/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 61 Par

614

CP 13 000 000

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Total : 21 000 000

2019.27/1/93

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

CP 39 730 600

0 39 730 600

Couverture médiatique

dans le cadre des diverses

activités du PIPA (reprise

de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/06/2018 10/07/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 39 730 600

2019.27/1/94
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

CP 5 000 000 0 5 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des diverses

activités du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 5 000 000

2019.27/1/95

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

PLCF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2019 28/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/96

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Reproduction de fiches

techniques au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 05/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.27/1/97

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/98

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

CP 16 000 000

0 16 000 000

Frais d'analyse de

laboratoire au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

ED
25/02/2019 28/02/2019 1 29/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 16 000 000

2019.27/1/99 Budget Prg 078 Act CP 3 894 000 0 3 894 000 Fourniture de pause-café, DC-F 25/01/2019 28/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 62 Par

622

pause-déjeuner dans le

cadre de diverses activités

au profit du PDCM

(nombre de lot 2)

     Nombre de lot: 2

Total : 3 894 000

2019.27/1/100

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 62 Par

622

CP 5 500 000

0 5 500 000

Fourniture de pause-café,

pause-déjeuner dans le

cadre de diverses activités

au profit du PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.27/1/101

Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Nettoyage des locaux au

profit du PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.27/1/102

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 186 000

0 3 186 000

Location de salle dans le

cadre de divers activité de

PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2019 06/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 3 186 000

2019.27/1/103
Budget

National

Prg 078 Act

07802 Actv

0780206

Chap

1805300311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000
0 1 000 000

Location de salle dans le

cadre de divers activité de

PLCF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 05/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 000 000

2019.27/1/104

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 24 Par

248

AE 2 550 000 000

0 2 550 000 000

Acquisition de d'animaux

de traits (Convention avec

FEB et IBROPEVI)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2019 01/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 550 000 000

2019.27/1/105

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780118

Chap

1802900311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de Pause café et

dejeuner dans le cadre de

diverses activités au profit

du PRMA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/01/2019 06/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/106

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de titres de

transport au profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/107

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Location de salle dans le

cadre de divers activité de

PIPA

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
01/02/2019 06/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/108

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle dans le

cadre de divers activités de

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/109

Compte

Trésor
Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d"un cabinet

d'études pour l'Inscription

aux formations dans les

cabinets au profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/01/2019 14/02/2019 1 15/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.27/1/110

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 43 000 000

Acquisition de carburant au

profit de divers projets et

programmes de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

ED
24/01/2019 28/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 60 Par

601

CP 23 000 000

Total : 43 000 000

2019.27/1/112

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

 Entretien et reparation de

ligne téléphonique au profit

de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2019 29/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/113

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

 Entretien climatiseurs au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2019 29/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/114

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 000 000

 Entretien et réparation de

véhicule au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.27/1/116

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

 Entretien et nettoyage des

locaux au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/118

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

 Entretien et réparation du

matériel et du réseau

internet  au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/122
Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 61 Par

CP 13 590 650 0 13 590 650

Entretien et maintenance du

réseau électrique, du

matériel informatique et de

plomberie sanitaire au

profit de la DGFOMR-

Reprise de contrat

DPX

  à OC
09/05/2018 22/05/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

     Nombre de lot: 3

Total : 13 590 650

2019.27/1/123

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 61 Par

614

CP 19 427 520

0 19 427 520

Entretien et réparation de

véhicules et acquisition et

montage de pneus au profit

de la DGFOMR  (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
16/10/2018 26/10/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 19 427 520

2019.27/1/124

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

 Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

la DGFOMR

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/125

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

 Gardiennage des locaux au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/01/2019 29/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.27/1/127

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 60 Par

609

CP 12 654 500

0 12 654 500

 Acquisition d'ouvrage

pédagogiques et de

mobilier de bureau au profit

de la DGFOMR (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 2

DPX
25/07/2018 07/08/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 12 654 500

2019.27/1/128
Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

CP 17 523 000 0 17 523 000

 Conception et production

de documents au profit de

la DGFOMR (reprise de

contrat)

DPX
24/07/2018 02/08/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804900311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 17 523 000

2019.27/1/129

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 23 Par

232

AE 25 000 000

0 25 000 000

 Construction de bâtiments

techniques au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.27/1/130

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

244

AE 14 028 375

0 14 028 375

Acquisition de divers

équipements pour les CPR

au profit de la DGFOMR-

Reprise de contrats

     Nombre de lot: 2

DPX
30/07/2018 09/08/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 14 028 375

2019.27/1/131

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

248

AE 80 825 000

0 80 825 000

 Acquisition d'animaux au

profit de la DGFOMR (

reprise de contrat )

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/07/2018 22/08/2018 3 15/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 80 825 000

2019.27/1/132

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

248

AE 22 902 000

0 22 902 000

 Acquisition d'animaux au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 2

DPX
31/01/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 22 902 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/133

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

244

AE 60 163 000

0 60 163 000

 Acquisitions de matériel

agricole au profit de la

DGFOMR (reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/07/2018 22/08/2018 3 15/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 60 163 000

2019.27/1/134

Budget

National

Prg 079 Act

07901 Actv

0790118

Chap

1805000311

Art 60 Par

609

CP 2 318 000

0 2 318 000

 Impressions diverses au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 318 000

2019.27/1/135

Compte

Trésor
Bail ETAT - 35 590 000

0 35 590 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DGFOMR

     Nombre de lot: 7

DPX
16/05/2018 28/05/2018 1 15/02/2019 360 31/01/2019 DAF

Total : 35 590 000

2019.27/1/137

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

 Recrutement d'un bureau

d'études pour la réalisation

des études spécifiques pour

l'opérationnalisation de

l'ANTR au profit de la

DGFOMR

     Nombre de lot: 1

CC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/138
Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

CP 35 000 000 0 35 000 000

 Acquisition de carburant

au profit  du PASASISA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 35 000 000

2019.27/1/139

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

601

CP 30 538 902

0 30 538 902

 Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PASASISA

(Reconduction de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
28/06/2018 10/07/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 30 538 902

2019.27/1/140

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

601

CP 9 600 000

0 9 600 000

 Impressions de documents

au profit des statistiques

agricoles

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 600 000

2019.27/1/141

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 4 800 000

0 4 800 000

 Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 4 800 000

2019.27/1/142

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 24 Par

242

CP 9 000 000

0 9 000 000

 Acquisitions de matériel

informatique au profit de

PDCPR

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/143

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 18 263 200

0 18 263 200

 Entretien et reparation de

matériel roulant au profit

du PASASISA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
30/01/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 18 263 200

2019.27/1/144

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

CP 8 800 000

0 8 800 000

 Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 800 000

2019.27/1/145

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 9 800 000

0 9 800 000

 Entretien et maintenance

de bâtiments au profit du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.27/1/146

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 60 Par

601

CP 9 800 098

0 9 800 098

 Cloisonnement et

équipement de bureaux au

profit du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 06/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 9 800 098

2019.27/1/147
Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

CP 6 000 000 0 6 000 000

 Prestations de gardiennage

des locaux du PASASISA DC-F
28/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Gestionnaire de
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1803800311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2019.27/1/148

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 600 000

0 9 600 000

 Prestations de pause café

et pause déjeuner dans le

cadre du 1er et 2ème

Comité de Prévision de la

Situation Alimentaire

(CPSA)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 600 000

2019.27/1/149

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

 Acquisition de fournitures

diverses dans le cadre des

sessions du Comité de

Prévision de la Situation

Alimentaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.27/1/150

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

 Location de salles de

conférence dans le cadre

des activités du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.27/1/151

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

 Prestations de pause café

et pause dejeuner dans le

cadre des activités du

PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.27/1/152 Compte Bail - 31 950 000 0 31 950 000  Acquisition des DPX 26/10/2018 02/11/2018 1 15/02/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL
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offres/propositi
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial AUTRICHE équipements de production

agricole (Reprise de

contrat)

     Nombre de lot: 1

Total : 31 950 000

2019.27/1/153

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 46 100 000

0 46 100 000

 Acquisition d'équipements

de production agricole et

d'irrigation pour les BCER

au profit du RESA-PCL

     Nombre de lot: 2

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 46 100 000

2019.27/1/155

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 12 581 600

0 12 581 600

Acquisition des

compléments alimentaires

pour l¿embouche ovine et

aliments pour la volaille,

moutons , porcs,coqs

géniteurs et poules et

équipements embouche

ovine porcine et volailles

au profit du  RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DPX
25/02/2019 28/02/2019 1 02/04/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 12 581 600

2019.27/1/156

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 55 000 000

0 55 000 000

 Acquisition d'Intrants au

profit du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/02/2019 05/03/2019 3 29/03/2019 45 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 55 000 000

2019.27/1/157

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 7 550 000

0 7 550 000

 Acquisition du Burkina

Phosphate au profit du

RESA-PCL  (Convention

avec Burkina Phosphate)

     Nombre de lot: 1

ED
21/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 7 550 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/158

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition des semences

au profit du  RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 6 000 000

2019.27/1/159

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 9 811 760

0 9 811 760

 Réalisation des cordons

pierreux (Achat de

moellons et location de

camions de 8 m3 pour

transport) au profit du

RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 9 811 760

2019.27/1/160

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 8 600 000

0 8 600 000

 Réalisation des

enrochements de diguettes

dans les bas fonds rizicoles

(y compris la réalisation

des pertuis) au profit du

RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 8 600 000

2019.27/1/161

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 9 000 000

0 9 000 000

 Acquisition de ciment pour

la construction et la

stabilisation des bassins de

collecte des eaux au profit

du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 9 000 000

2019.27/1/162

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 4 500 000

0 4 500 000

 Acquisition de crochets et

de de film plastique pour la

construction et la

stabilisation des bassins de

collecte des eaux au profit

du RESA-PCL

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 4 500 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/163

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 8 700 000

0 8 700 000

  Acquisition d'arbres et

d'andropogon pour la

réalisation des activités de

lutte contre l'envasement et

l'ensablement des bassins

de collecte des eaux

(plantation  au niveau des

berges etc.)au profit du

RESA PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 8 700 000

2019.27/1/164

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition des

équipements pour les AGR

et des équipements de

transformation au profit du

RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DPX
18/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 15 000 000

2019.27/1/165

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 20 000 000

0 20 000 000

 Acquisition d'une petite

unité d'étuvage du riz en

faveur d'un groupement

féminin dynamique au

profit du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DPX
14/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 20 000 000

2019.27/1/166

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 5 280 000

0 5 280 000

 Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de

RESA-Pateau Central

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 13/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 5 280 000
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2019.27/1/167

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

matériel de transport  à

quatre (04) roues au profit

de RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 1 000 000

2019.27/1/168

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 500 000

0 500 000

 Acquisition de

consommables

informatiques et

bureautiques au profit de

RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 500 000

2019.27/1/169

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 9 937 750

0 9 937 750

  Fourniture de Pause café

et pause déjeuner au profit

du RESA-Plateau Central

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 9 937 750

2019.27/1/170

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 1 000 000

0 1 000 000

 Entretien et maintenance

d'équipement, matériel

informatique et bureau au

profit du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 1 000 000

2019.27/1/171

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de gadgets

pour la visibilité du projet

et d'unités de

communication et

installation de wifi    au

profit du RESA-PCL

DC-F
11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 5 000 000



Page 559 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de
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     Nombre de lot: 3

2019.27/1/172

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 17 100 000

0 17 100 000

 Acquisition de véhicule

pick up 4X4 double cabine

au profit du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 45 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 17 100 000

2019.27/1/173

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 5 000 000

0 5 000 000

Audit financier et

comptable du RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

CC
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 5 000 000

2019.27/1/174

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 2 400 000

0 2 400 000

 Gardiennage du Projet

RESA-PCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 RESA - PCL

Total : 2 400 000

2019.27/1/175

Compte

spécial
Bail ITALIE - 48 300 000

0 48 300 000

Fourniture (collecte et

transport) de 6900 m3 de

moellons au profit du

P2RPIA_CNS  (Reprise de

dossiers de 2018)

     Nombre de lot: 6

DPX
25/06/2018 09/07/2018 1 15/02/2019 60 31/12/2019 P2RPIA_CNS

Total : 48 300 000

2019.27/1/176

Compte

spécial
Bail ITALIE - 36 000 000

0 36 000 000

Acquisition de 40 kits

CES/DRS à Namissiguima

et Nasséré, Boala,

Bouroum (centre-nord) et

Bani et Gorgadji (sahel) au

profit du P2RPIA_CNS

(Reprise de dossiers de

2018)

     Nombre de lot: 2

DPX
25/06/2018 09/07/2018 1 15/02/2019 60 30/09/2019  P2RPIA_CNS

Total : 36 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/177

Compte

spécial
Bail ITALIE - 49 900 000

0 49 900 000

Fourniture (collecte et

transport) de 10 000 m3 de

moellons au profit

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 6

DPX
18/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 49 900 000

2019.27/1/178

Compte

spécial
Bail ITALIE - 23 755 000

0 23 755 000

Acquisition de 50 kits

CES/DRS pour les

communes de

Namissiguima, Nasséré,

Boala et Bouroum (centre-

nord) et Bani et Gorgadji

(sahel) au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 3

DPX
18/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 P2RPIA_CN

Total : 23 755 000

2019.27/1/179

Compte

spécial
Bail ITALIE - 35 000 000

0 35 000 000

 Travaux de récupératon de

350 ha de terres par sous-

solage à la charue Delfino

ou équivalent au profit du

P2RPIA CNS

     Nombre de lot: 2

DPX
15/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019  P2RPIA_CNS

Total : 35 000 000

2019.27/1/180

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 000 000

0 9 000 000

Réalisation des études de

faisabilité et d¿avant-projet

détaillé (APD) des travaux

de réalisation de boulis

maraîchers dans la région

du Centre-Nord au profit

P2RPIA CNS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 60 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 000 000

2019.27/1/181 Compte Bail ITALIE - 25 000 000 0 25 000 000 Recrutement d'un DP-A 04/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 60 30/09/2019 P2RPIA_CNS
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spécial consultant individuel pour

les études de réalisation de

douze (12) seuils

d'épandage dans les régions

du Centre-Nord et Sahel au

profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

Total : 25 000 000

2019.27/1/182

Compte

spécial
Bail ITALIE - 55 800 000

0 55 800 000

Travaux de réalisation de

31 puits maraichers dans

les région du Centre Nord

et du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS (Reprise de

dossier de 2018)

     Nombre de lot: 2

DPX
25/06/2018 02/07/2018 1 15/02/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 55 800 000

2019.27/1/183

Compte

spécial
Bail ITALIE - 108 000 000

0 108 000 000

Travaux de réalisation de

60 puits maraichers dans

les région du Centre Nord

et du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 2

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 10/04/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 108 000 000

2019.27/1/184

Compte

spécial
Bail ITALIE - 32 400 000

0 32 400 000

Acquisition de kits BCER

pour la réalisation de 90

BCER au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 2

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019  P2RPIA_CNS

Total : 32 400 000

2019.27/1/185

Compte

spécial
Bail ITALIE - 30 000 000

0 30 000 000

Travaux de réalisation de 5

forages pastoraux équipés

de pompes manuelles dans

les régions du Centre Nord

et du Sahel au profit du

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 15/04/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 30 000 000
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P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/186

Compte

spécial
Bail ITALIE - 10 250 000

0 10 250 000

Acquisition de kits de

compostage au profit du

P2RPIA_CNS (Reprise de

dossiers de 2018)

     Nombre de lot: 1

DPX
25/06/2018 02/07/2018 1 15/03/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 10 250 000

2019.27/1/187

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 850 000

0 9 850 000

Acquisition de 164 kits

pour la production de

fumure organique au profit

du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 11/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 850 000

2019.27/1/189

Compte

spécial
Bail ITALIE - 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de construction de

deux (02) magasins et deux

(02) aires de séchage dans

les régions du Centre Nord

et du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 90 30/09/2019  P2RPIA_CNS

Total : 40 000 000

2019.27/1/190

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 975 000

0 9 975 000

Travaux de construction

d'une plateforme

multifonctionnelle à

Bouroum dans la région du

Centre Nord au profit du

P2RPIA_CNS  (Reprise

dossiers de 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/08/2018 13/08/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 975 000
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2019.27/1/191

Compte

spécial
Bail ITALIE - 27 000 000

0 27 000 000

Travaux de construction de

trois (03) infrastructures

multifonctionnelle dans les

régions du Centre-Nord et

du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 90 30/09/2019  P2RPIA_CNS

Total : 27 000 000

2019.27/1/192

Compte

spécial
Bail ETAT - 46 882 000

0 46 882 000

Acquisition de six (06)

unités de séchage et

d'équipements  au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 3

DPX
21/02/2019 26/02/2019 1 22/03/2019 60 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 46 882 000

2019.27/1/193

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 980 000

0 9 980 000

Travaux de construction

d'une aire d'abattage  à

bouroum dans la région du

Centre Nord au profit du

P2RPIA_CNS (Reprise

dossiers de 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/07/2018 10/07/2018 1 15/02/2019 45 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 980 000

2019.27/1/194

Compte

spécial
Bail ITALIE - 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de construction de

quatre (04) aires d'abattage

dans les régions du Centre-

Nord et du Sahel au profit

du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DPX
11/02/2019 21/02/2019 1 15/03/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 40 000 000

2019.27/1/195

Compte

spécial
Bail ITALIE - 74 850 000

0 74 850 000

Travaux de construction de

3 magasins de warrantage

de 100 tonnes dans les

DPX
07/02/2019 18/02/2019 1 15/03/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS
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Total : 74 850 000

régions du Centre Nord et

du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/196

Compte

spécial
Bail ITALIE - 95 000 000

0 95 000 000

Travaux de réalisation de 5

jardins nutritifs dans les

régions du Centre Nord et

du Sahel au profit du

P2RPIA CNS

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2019 15/03/2019 3 15/03/2019 90 30/09/2019 P2RPIA CNS

Total : 95 000 000

2019.27/1/197

Compte

spécial
Bail ITALIE - 46 000 000

0 46 000 000

Réalisation d'un diagnostic

organisationnel et du

renforcement des capacités

sur le leadership feminin

dans les régions du Centre-

Nord et du Sahel au profit

du P2RPIA-CNS -

CONVENTION CEAS

BURKINA

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 P2RPIA CNS

Total : 46 000 000

2019.27/1/198

Compte

spécial
Bail ITALIE - 22 950 000

0 22 950 000

Acquisition d'animaux pour

la mise en place de 90

petites unités d¿élevage

dans les régions du Centre-

Nord et du Sahel au profit

du P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 1

DPX
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 60 30/09/2019 P2RPIA-CNS

Total : 22 950 000

2019.27/1/200 Compte Bail ITALIE - 36 734 000 0 36 734 000 Acquisition de 2 véhicules DPX 18/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 45 30/09/2019 P2RPIA_CNS
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spécial à quatre (04) roues au profit

du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1
Total : 36 734 000

2019.27/1/202

Compte

spécial
Bail ITALIE - 4 000 000

0 4 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel

chargé du suivi évaluation

au profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 4 000 000

2019.27/1/203

Compte

spécial
Bail ITALIE - 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'élaboration d'un manuel

de procédure au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

18/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 45 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 3 000 000

2019.27/1/204

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture, installation d'un

logiciel  de gestion

financière et comptable et

la formation des utilisateurs

au profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 22/02/2019 1 20/03/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 500 000

2019.27/1/205

Compte

spécial
Bail ITALIE - 10 743 000

0 10 743 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

ED
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 10 743 000



Page 566 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/206

Compte

spécial
Bail ITALIE - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicules (fourniture et

consommables divers) au

profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 4 000 000

2019.27/1/207

Compte

spécial
Bail ITALIE - 1 000 000

0 1 000 000

Fourniture d'assurance de

véhicules au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 1 000 000

2019.27/1/209

Compte

spécial
Bail ITALIE - 5 900 000

0 5 900 000

Entretien et  maintenance

de  matériel informatique

au profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 360 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 5 900 000

2019.27/1/210

Compte

spécial
Bail ITALIE - 3 900 000

0 3 900 000

Recrutement d'un cabinet

pour la communication et

visibilité du projet

(publicité, relations

publiques,) au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 3 900 000

2019.27/1/211

Compte

spécial
Bail ITALIE - 4 500 000

0 4 500 000

Recrutement d'un auditeur

pour la réalisation de l'audit

financier et comptable 2018

et 2019 au profit de

DRABHyD

     Nombre de lot: 1

CC
14/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 15 30/09/2019 P2RPIA CNS

Total : 4 500 000
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2019.27/1/212

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 2

DC-F
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.27/1/213

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 6 000 000

2019.27/1/214

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Gardiennage des locaux au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/215

Compte

Trésor
Bail ETAT - 22 099 000

0 40 099 000

Acquisition de carburant au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAFBudget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760117

Chap

1805600311

Art 60 Par

601

CP 18 000 000

Total : 40 099 000

2019.27/1/216

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 236 000

0 9 236 000

Location de salle pour

ateliers et réunions dans les

13 régions au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 9 236 000
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2019.27/1/218

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 100 000

0 7 100 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 7 100 000

2019.27/1/219

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Location de matériels au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 7 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 2 000 000

2019.27/1/220

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Acquisition d'attestation et

badges pour la JMA 2018

au profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 15 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 700 000

2019.27/1/221

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de titres de

voyage au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/222

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Location de chaises, tentes,

chapiteaux et tables pour la

JMA 2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 17/06/2019 1 31/07/2019 7 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 4 000 000

2019.27/1/223

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Location de cars pour la

JMA 2019 au profit du SE-

CNSA

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 7 30/09/2019 SE-CNSA
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Total : 600 000      Nombre de lot: 1

2019.27/1/224

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Production et diffusion de

film pour la JMA 2019  au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 6 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 3 000 000

2019.27/1/225

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pauses café et

déjeuner pour la JMA 2019

au profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 7 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 3 000 000

2019.27/1/226

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle pour la

JMA 2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 8 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 2 000 000

2019.27/1/227

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Prestation d'hôtesses  pour

la JMA 2019 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 150 000

2019.27/1/228

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Location de matériel de

sonorisation pour la JMA

2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 700 000
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2019.27/1/229

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Couverture médiatique

pour les ateliers et réunions

au profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 3 500 000

2019.27/1/230

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de logiciel et

accessoires pour le projet

informatique au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 30 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/231

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 400 000

0 7 400 000

Prestations de pause café et

déjeuner pour les CT-

CNSA au profit du SE-

CNSA (Financement

FASA)

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 7 400 000

2019.27/1/232

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Prestations de pauses café

et déjeuner au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 368 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 9 800 000

2019.27/1/233

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique

pour la JMA 2019 au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 1 500 000

2019.27/1/234
Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000 0 600 000

Confection de cartes

d'invitation pour la JMA
DC-NF

14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 15 30/09/2019 SE-CNSA
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Total : 600 000

2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/236

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Prestation de maitrise de

cérémonie pour la JMA

2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 300 000

2019.27/1/237

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Prestation d'artistes pour la

JMA 2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 600 000

2019.27/1/238

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Impression de divers

documents  au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 2

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 1 500 000

2019.27/1/239

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Location de cars pour les

ateliers et réunions au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 9 500 000

2019.27/1/240

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Location de podium et

décoration de salle pour la

JMA 2019 au profit du SE-

CNSA

DC-NF
14/06/2019 19/06/2019 1 31/07/2019 2 30/09/2019  SE-CNSA

Total : 600 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/241

Compte

Trésor
Bail ETAT - 19 500 000

0 19 500 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour l'évaluation du

PRSPV 2017 et 2018

(Financement FASA)

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/01/2019 08/02/2019 1 29/03/2019 60 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 19 500 000

2019.27/1/242

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Couverture médiatique

pour les CT-CNSA au

profit du SE-CNSA

(Financement FASA)

     Nombre de lot: 1

ED
28/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 3 000 000

2019.27/1/245

Compte

Trésor
Bail ETAT - 18 452 000

0 18 452 000

Prestations de pause café et

déjeuner  au profit du SE-

CNSA (Reprise des

contrats de 2018)

     Nombre de lot: 10

DPX

  à OC
15/10/2018 25/10/2018 1 15/02/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 18 452 000

2019.27/1/246

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de carburant

au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 150 000 000

2019.27/1/249
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

CP 30 000 000 0 30 000 000

Couveture médiatique des

activités du MAAH

(reporter, TNB,

Quotidien,,,,,,,,,,)

ED
04/02/2019 06/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF
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1806100311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.27/1/251

Compte

spécial
Bail BID - 27 000 000

0 27 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel de bureau au profit

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 15/04/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 27 000 000

2019.27/1/252

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 49 000 000

0 49 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de  produits

d'entretien et de

consommables

informatiques  au profit des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
15/02/2019 15/03/2019 3 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 49 000 000

2019.27/1/253

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et réparation  du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.27/1/254

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000
0 6 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF



Page 574 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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Total : 6 000 000

2019.27/1/255

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800204

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 097 000

0 9 497 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MAAH (Reprise de 2018).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Total : 9 497 000

2019.27/1/256

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et réparation des

mobiliers de bureau des

structures centrales du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/258

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 64 866 080

0 64 866 080

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit du MAAH

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
11/04/2018 20/04/2018 3 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 64 866 080

2019.27/1/259
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

CP 9 000 000 0 9 000 000

Désherbage et pulvérisation

de la cour au profit du

Ministère de l'Agriculture

et des Aménagements

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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1806100311

Art 60 Par

609

Hydro-agricoles(MAAH).

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.27/1/260

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de cartes de

communication au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 15 30/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.27/1/261

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Fournitures de pause café et

déjeuner lors des activités

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/264

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et réparation du

système sanitaire du

bâtiment du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.27/1/265

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fournitures de pause café et

déjeuner lors des CAM au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/266

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

 Recrutement de bureau

d'études pour les études

d'évaluation technique et

financière des besoins en

construction et de

réhabilitation des CPR  au

profit de la DGFOMR

     Nombre de lot: 1

CC
08/04/2019 10/04/2019 1 30/04/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/267

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 7 600 000

0 7 600 000

 Suivi contrôle des travaux

de réhabilitation des CPR

au profit de la DGFOMR-

Convention avec la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 08/03/2019 1 29/03/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 7 600 000

2019.27/1/268

Budget

National

Prg 079 Act

07902 Actv

0790221

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 1 400 000

0 3 000 000

 Suivi contrôle des travaux

de constructiond'autres

bâtiments techniques au

profit de la DGFOMR -

convention avec la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 07/03/2019 1 29/03/2019 60 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 079 Act

07903 Actv

0790312

Chap

1805200311

Art 62 Par

622

CP 1 600 000

Total : 3 000 000

2019.27/1/270
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

CP 8 500 000 0 8 500 000

recrutement d'un consultant

pour la mise en place d'une

base de données  de suivi-

évaluation et suivi de la

CC

   

C.individuel

01/02/2019 04/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 ProVaLAB
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1808900311

Art 60 Par

609

formation des acteurs au

profit du ProVaLAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 8 500 000

2019.27/1/271

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du

PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 05/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 5 500 000

2019.27/1/272

Compte

spécial
Bail ASDI - 2 000 000

0 2 000 000

 Acquisition  d'un téléviseur

et accessoires pour salle de

réunion et d'un

Autocommutateur au profit

du PROVALAB

     Nombre de lot: 2

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 2 000 000

2019.27/1/273

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 60 Par

601

CP 30 400 000

0 40 390 000

Acquisition de matériel

roulant (station wagon) au

profit du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DPX
14/01/2019 24/01/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 30 400 000

2019.27/1/274
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 62 Par

622

CP 3 960 000
0 3 960 000

Entretien et nettoyage des

locaux du projet ProValAB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 05/02/2019 360 30/09/2019  ProValAB



Page 578 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 960 000

2019.27/1/275

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 62 Par

622

CP 3 660 000

0 3 660 000

Gardiennage des locaux du

ProVaLAB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2019 14/01/2019 1 01/02/2019 360 30/09/2019 ProVaLAB

Total : 3 660 000

2019.27/1/276

Compte

spécial
Bail ASDI - 7 500 000

0 7 500 000

Assurance maladie du

personnel au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 01/02/2019 360 30/09/2019 ProValAB

Total : 7 500 000

2019.27/1/277

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau  et de

consommables

informatiques au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 15/02/2019 360 30/09/2019 ProValAB

Total : 5 000 000

2019.27/1/278

Compte

spécial
Bail ASDI - 71 100 000

0 71 100 000

 Recrutement de Bureau

d¿études pour le contrôle

des travaux de réalisation et

de réhabilitation des

périmètres irrigués dans les

régions du  Centre-

Nord,Centre-Ouest , et

Plateau Central au profit du

ProValAB .

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/04/2019 29/04/2019 3 31/05/2019 120 30/09/2019 ProValAB

Total : 71 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/279

Compte

spécial
Bail ASDI - 116 000 000

0 116 000 000

 Recrutement de Bureau

d'études pour le contrôle

des travaux  de

réhabilitation  de deux (2)

barrages suivi de la

réalisation des périmètres

irrigués  dans les régions du

Centre-Est  et l'Est au profit

du ProValAB.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/04/2019 29/04/2019 3 31/05/2019 180 30/09/2019 ProValAB.

Total : 116 000 000

2019.27/1/280

Compte

spécial
Bail ASDI - 7 650 000

0 7 650 000

 Recrutement de

consultants individuels

pour le contrôle des travaux

de réalisation de dix-sept

(17) puits pastoraux dans

les 17 sites d'interventions

du ProValAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/03/2019 06/03/2019 1 29/03/2019 120 30/09/2019 ProValAB

Total : 7 650 000

2019.27/1/281

Compte

spécial
Bail ASDI - 8 400 000

0 8 400 000

 Recrutement d'un

consultant  individuel pour

le contrôle des travaux

Réalisation de dix-sept (17)

forages dans les 17 sites

d'interventions du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/03/2019 08/03/2019 1 15/04/2019 90 30/09/2019  ProValAB

Total : 8 400 000

2019.27/1/282

Compte

spécial
Bail ASDI - 8 400 000

0 8 400 000

 Recrutement de

consultants individuels

pour le contrôle des travaux

CC

   

C.individuel

04/03/2019 08/03/2019 1 30/04/2019 90 30/09/2019 ProValAB

Total : 8 400 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

de réalisation de seize

(16)blocs de latrines à deux

postes sur 16 sites

d'interventions du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.27/1/283

Compte

spécial
Bail ASDI - 8 400 000

0 8 400 000

Recrutement de consultants

individuels pour le contrôle

des travaux de réalisations

de 8 ha jardin Maraichers

au profit du ProValAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/07/2019 05/07/2019 1 31/07/2019 90 30/09/2019  ProValAB

Total : 8 400 000

2019.27/1/284

Compte

spécial
Bail ASDI - 6 000 000

0 6 000 000

 Recrutement de

consultants individuels

pour le contrôle des travaux

de réalisation de 30 km de

voie d'écoulement des

produits au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/07/2019 05/07/2019 1 31/07/2019 90 30/09/2019  ProValAB

Total : 6 000 000

2019.27/1/285

Compte

spécial
Bail ASDI - 8 400 000

0 8 400 000

 Récrutement d'un

consultant individuel pour

l'étude pour la sécurité en

eau des périmètres de

sourgou et de Bousssouma

et la sécurisation face à

l'inondation  du périmètre

irrigué de Zanré au profit

du ProvalAB

CC

   

C.individuel

01/02/2019 05/02/2019 1 29/03/2019 45 30/09/2019 ProvalAB

Total : 8 400 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées
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Crédit
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Mode de

passation
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concurrence
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.27/1/287

Compte

spécial
Bail ASDI - 666 000 000

0 666 000 000

Travaux de réalisation et de

réhabilitation des

périmètres irrigués dans les

régions du  Centre-

Nord,Centre-Ouest et

Plateau Central au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/04/2019 09/05/2019 3 10/06/2019 120 30/09/2019 ProValAB

Total : 666 000 000

2019.27/1/288

Compte

spécial
Bail ASDI - 1 200 000 000

0 1 200 000 000

Travaux  de réhabilitation

de deux (2) barrages suivi

de la réalisation des

périmètres irrigués  dans les

régions du Centre-Est et

l'Est au profit du ProValAB

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/05/2019 01/08/2019 5 01/11/2019 180 30/09/2019 ProValAB

Total : 1 200 000 000

2019.27/1/290

Compte

spécial
Bail ASDI - 119 000 000

0 119 000 000

Travaux de réalisation de

dix-sept (17) forages

positifs équipés de PMH

dans les 17 sites

d'interventions du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/03/2019 01/04/2019 3 30/04/2019 90 30/09/2019 ProValAB

Total : 119 000 000

2019.27/1/291

Compte

spécial
Bail ASDI - 73 600 000

0 73 600 000

Travaux de réalisation de

seize (16) blocs de latrines

VIP à deux postes dans les

17 sites d'interventions du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

DPX
01/04/2019 11/04/2019 1 31/05/2019 90 30/09/2019 ProValAB

Total : 73 600 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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Nature des prestations

Mode de
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concurrence
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offres/propositi
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Date
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/292

Compte

spécial
Bail ASDI - 184 000 000

0 184 000 000

Travaux de réalisation de

20 ha  de  jardins

maraichers au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/05/2019 03/06/2019 3 31/07/2019 90 30/09/2019 ProValAB

Total : 184 000 000

2019.27/1/294

Compte

spécial
Bail ASDI - 34 000 000

0 34 000 000

Acquisition et Installation

d'unités de transformation

de poisson (Four Chorkor)

pour les femmes au profit

du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DPX
27/03/2019 08/04/2019 1 15/05/2019 60 30/09/2019 PROVALAB

Total : 34 000 000

2019.27/1/295

Compte

spécial
Bail ASDI - 23 250 000

0 23 250 000

Acquisition d'équipement

des pêche (pirogues, filets

maillant, filets éperviers) au

profit du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DPX
19/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 23 250 000

2019.27/1/296

Compte

spécial
Bail ASDI - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'unités de

transformation du riz

(étuvage) pour les femmes

au profit du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/04/2019 30/04/2019 1 15/05/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 3 000 000

2019.27/1/298

Compte

spécial
Bail ASDI - 27 200 000

0 27 200 000

Construction d'une unité de

conservation d'oignons

pour les hommes et les

femmes au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2019 25/03/2019 1 30/04/2019 45 30/09/2019 ProValAB

Total : 27 200 000
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Delai
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/299

Compte

spécial
Bail ASDI - 7 300 000

0 7 300 000

Acquisition lot

d'équipements

informatiques (ordinateurs

portables, vidéo projecteur,

imprimante couleur  et

GPS) au profit du

ProValAB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 ProValAB

Total : 7 300 000

2019.27/1/300

Compte

spécial
Bail ASDI - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

ED
05/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 PROVALAB

Total : 15 000 000

2019.27/1/301

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

242

AE 360 099 000

0 360 099 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PISI-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 29/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 360 099 000

2019.27/1/302

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

242

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de licence au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 06/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/303
Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

CP 9 000 000 0 9 000 000

Acquisition  de

consommables

Informatiques au profit du

PISI

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 3 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.27/1/304

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien et maintenance de

matériel Informatique au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/305

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 62 Par

622

CP 20 901 000

0 20 901 000

Conception et réalisation

des modules du logiciel de

gestion des biens au profit

du PISI

     Nombre de lot: 1

DP-A
05/02/2019 15/02/2019 1 15/02/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 20 901 000

2019.27/1/306

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 62 Par

622

CP 15 000 000

0 15 000 000

Formation en expertise

informatique diverse au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 25/02/2019 3 29/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/307

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition du Carburant et

lubrifiant au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/308

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 61 Par

614

CP 5 500 000

0 5 500 000

Entretien de véhicule et

acquisition des pièces de

rechange au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.27/1/309

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Impression de document et

confection de cachet au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/310

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 24 Par

241

AE 5 300 000

0 5 300 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 5 300 000

2019.27/1/311

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.27/1/312
Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

CP 9 000 000 0 9 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du PISI

(Ouagadougou et autres

régions)

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805700311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.27/1/313

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique et

insertion d¿annonce au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/314

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 61 Par

612

CP 6 000 000

0 6 000 000

Location de salle

 au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.27/1/316

Compte

spécial
Bail BID - 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de réalisation de

six (06) forages positifs

équipés de pompes à

motricité humaine au profit

du PDA-PL au profit du

PDA-PL (reprise de 2018)

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/03/2018 27/04/2018 3 28/02/2019 60 30/09/2019 PDA-PL

Total : 40 000 000

2019.27/1/317

Compte

spécial
Bail BID - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de la mise en place

d'un système de suivi

évaluation au profit du

PDA-PL  (reprise de 2018)

DP-MI
20/09/2018 10/10/2018 3 28/02/2019 180 30/09/2019 PDA-PL

Total : 20 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/318

Compte

spécial
Bail BID - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'élaboration

d¿un manuel de procédure

comptable, administrative

et financière au profit du

PDA-PL (reprise de 2018)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/06/2018 03/07/2018 3 30/04/2019 180 30/09/2019 PDA-PL

Total : 20 000 000

2019.27/1/319

Compte

spécial
Bail BID - 5 500 000 000

0 5 500 000 000

Travaux d'aménagement de

périmètres irrigués à Pensa

et à Liptougou au profit du

PDA-PL (reprise de 2018)

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/04/2018 06/06/2018 3 29/03/2019 540 30/09/2019 PDA-PL

Total : 5 500 000 000

2019.27/1/320

Compte

spécial
Bail BID - 350 000 000

0 350 000 000

Travaux de rehaussements

des  barrages de Pensa et

Liptougou au profit du

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/07/2019 01/08/2019 3 30/09/2019 180 30/12/2019 PDA-PL

Total : 350 000 000

2019.27/1/321

Compte

spécial
Bail BID - 450 000 000

0 450 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour une assistance

technique dans le cadre du

projet de Développement

Pensa Liptougou au profit

du PDA-PL (reprise de

2018)

DP-MI
08/10/2018 09/11/2018 3 15/05/2019 600 31/12/2019 PDA-PL

Total : 450 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/322

Compte

spécial
Bail BID - 22 000 000

0 22 000 000

Acquisition d¿un véhicule

station wagon au profit du

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/02/2019 20/02/2019 3 15/03/2019 60 31/12/2019 PDA-PL

Total : 22 000 000

2019.27/1/324

Compte

spécial
Bail BID - 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'audit  des

comptes du PDA PL au

profit du PDA-PL (reprise

de 2018)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/05/2018 16/05/2018 3 15/02/2019 30 31/12/2019 PDA-PL

Total : 30 000 000

2019.27/1/325

Compte

spécial
Bail BID - 290 000 000

0 290 000 000

Acquisition d'équipements

agricoles au profit du PDA-

PL (reprise de 2018)

     Nombre de lot: 3

AOOD
26/09/2018 26/10/2018 3 15/03/2019 90 30/09/2019 PDA-PL

Total : 290 000 000

2019.27/1/326

Compte

spécial
Bail BID - 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition d'équipements

pour la transformation de la

tomate (fabrication de la

purée de la tomate)

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2019 15/03/2019 3 29/03/2019 90 30/09/2019 PDA-PL

Total : 75 000 000

2019.27/1/327

Compte

spécial
Bail BID - 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour assurer le

suivi contrôle des travaux

de rehausse des barrages de

Pensa et de Liptougou

DP-MI
15/02/2019 28/02/2019 3 29/03/2019 180 30/09/2019 PDA-PL

Total : 25 000 000



Page 589 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/330

Compte

spécial
Bail BID - 1 990 000 000

0 1 990 000 000

Travaux supplémentaires

d'aménagements de

périmètres irrigués autour

des barrages de Pensa et de

Liptougou

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2018 28/03/2018 3 30/04/2019 360 30/09/2019 PDA-PL

Total : 1 990 000 000

2019.27/1/331

Compte

spécial
Bail BID - 160 000 000

0 160 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour assurer le

suivi contrôle des travaux

supplémentaires

d'aménagements de

périmètres irrigués autour

des barrages de Pensa et de

Liptougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/02/2019 28/02/2019 3 15/04/2019 360 30/09/2019 PDA-PL

Total : 160 000 000

2019.27/1/332

Compte

spécial
Bail BID - 300 000 000

0 300 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour assurer le

suivi contrôle des  travaux

de construction de dalots à

l'aval des barrages de Pensa

et de Liptougou et des

dalots de Kodjena et

Gaboinbi au profit du PDA-

PL Liptougou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/02/2019 28/02/2019 3 15/04/2019 360 30/09/2019 PDA-PL

Total : 300 000 000

2019.27/1/333 Compte Bail BID - 2 500 000 000 0 2 500 000 000 Travaux de construction de AOOD 20/02/2019 20/03/2019 3 15/04/2019 360 30/09/2019 PDA-PL
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spécial dalots à l'aval des barrages

de Pensa et de Liptougou

au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000 000

2019.27/1/334

Compte

spécial
Bail BID - 85 000 000

0 85 000 000

Travaux de construction de

80 rudus pour la

conservation de l'oignon à

Pensa et à Liptougou au

profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2019 20/03/2019 3 30/04/2019 60 30/09/2019 PDA-PL

Total : 85 000 000

2019.27/1/337

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 800 000

0 3 800 000

Confection de tee shirt et

de gadgets à l'occasion du

lancement du projet, de la

fête de la pomme de terre à

Titao au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 PDA-PL

Total : 3 800 000

2019.27/1/338

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 300 000

0 9 300 000

Recrutement d'un

consultant pour la

Recrutement d'un

consultant pour la mise en

place d'une base de données

des producteurs sur les sites

d'aménagement de

périmètres irrigués de

Andekanda et de Pensa

et de Pensa

CC
12/02/2019 15/02/2019 1 29/03/2019 60 30/09/2019 PDA-PL

Total : 9 300 000
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Gestionnaire de
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/339

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Cloisonnement de bureaux

au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 18/02/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 PDA-PL

Total : 8 500 000

2019.27/1/340

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de materiel

divers (poste televiseur LG

LED 32 Pouces + kit

complet HD Canal+ ,

refrigerateurs et fontaine

d'eau) au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 PDA-PL

Total : 1 800 000

2019.27/1/341

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 800 000

0 3 800 000

Restauration à l'occasion du

lancement du projet, des

rencontres  mensuelles avec

les partenaires et les

producteurs à Titao, à

Andékanda et Ouahigouya

au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 PDA-PL

Total : 3 800 000

2019.27/1/342

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Insertions publicitaires dans

les journaux (le Pays,

l'Economiste du faso,

l'Observateur, Sidwaya,

RTB, Bendré) au profit de

PDA-PL

DC-NF

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 PDA-PL

Total : 900 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/343

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 300 000

0 3 300 000

Edition du journal interne

du MAAH au profit du

PDAPL

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 20/03/2019 30 30/09/2019 PDA-PL

Total : 3 300 000

2019.27/1/344

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Diffusion de spots

publicitaires à la RTB au

profit du PDAPL

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 12/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 PDA-PL

Total : 900 000

2019.27/1/345

Compte

spécial
Bail BOAD - 75 000 000

0 75 000 000

Travaux de construction de

trois (03) salles de

décorticage  et clôture de

trois (03) centre d¿étuvage

à Andékanda, Pensa et

Liptougou au profit du

PVEN-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2019 15/03/2019 3 15/04/2019 60 30/09/2019 PVEN

Total : 75 000 000

2019.27/1/346

Compte

spécial
Bail BOAD - 85 000 000

0 85 000 000

Construction de douze (12)

silos pour la conservation

de l¿oignon au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/02/2019 20/03/2019 1 30/04/2019 90 30/09/2019 PVEN

Total : 85 000 000
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2019.27/1/347

Compte

spécial
Bail BOAD - 725 000 000

0 825 000 000

Réalisation de périmètres

irrigués en californien de

Andékanda, Pensa et de

Liptougou au profit du

PVEN (reprise de 2018)

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/06/2018 16/07/2018 3 20/02/2019 180 30/09/2019 PVENBudget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 100 000 000

Total : 825 000 000

2019.27/1/348

Compte

spécial
Bail BOAD - 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études  chargé de

l'évaluation d¿impact du

projet au profit du PVEN

(reprise de 2018)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/03/2018 30/04/2018 3 12/03/2019 60 30/09/2019 PVEN

Total : 30 000 000

2019.27/1/349

Compte

spécial
Bail BOAD - 20 000 000

0 20 000 000

Audit des comptes  au

profit du PVEN

(2016,2017,2018 et 2019)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/02/2019 05/03/2019 3 30/04/2019 30 30/09/2019 PVEN

Total : 20 000 000

2019.27/1/350

Compte

spécial
Bail BOAD - 88 000 000

0 88 000 000

Acquisition et montage de

materiel agricoles et

fournitures de pièces de

rechange  au profit du

PVEN-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/11/2018 24/12/2018 3 28/02/2019 90 30/09/2019 PVEN

Total : 88 000 000

2019.27/1/353
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

AE 80 000 000 0 80 000 000

Avis à manifestation

d¿intérêt pour le suivi

contrôle des travaux

DP-MI
15/06/2018 16/07/2018 3 28/02/2019 180 30/09/2019 PVEN
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Chap

1801700311

Art 23 Par

235

d'aménagement de 150 ha

par le système californien à

Andékanda, Pensa, et

Liptougou pour le compte

du Projet de Valorisation de

l'Eau dans le Nord

(poursuite de 2018)

     Nombre de lot: 1

Total : 80 000 000

2019.27/1/355

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 120 000 000

0 120 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de la réalisations des

Etudes de bas fonds et

aménagements hydro

agricoles sur les sites

d'intervention du PVEN

(Poursuites 2018)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/06/2018 02/07/2018 1 15/03/2019 90 30/09/2019 PVEN

Total : 120 000 000

2019.27/1/360

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 23 Par

235

AE 30 798 000

0 30 798 000

Travaux de pose y compris

fourniture de conduites

PVC à Andékanda au profit

du Projet de Valorisation de

l'Eau dans le Nord (PVEN)

(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

DPX
18/06/2018 26/06/2018 1 28/02/2019 30 30/09/2019 PVEN

Total : 30 798 000

2019.27/1/369

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

 Recrutement d'un

consultant  individuel  pour

la mise en place de la

démarche qualité dans 10

entreprises

agroalimentaires de 5

régions au profit de la

CC

   

C.individuel

12/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 90 30/09/2019 DGPER

Total : 9 900 000
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DGPER

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.27/1/370

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Traduction du référentiel

technique de certification

de la farine de niébé en

langue mooré au profit de

la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 60 30/09/2019 DGPER

Total : 5 000 000

2019.27/1/371

Compte

spécial
Bail BOAD - 15 996 000

0 15 996 000

Acquisition de matériel

pour la construction de

fosses lumières pour le

compte du PVEN-Reprise

de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
27/06/2018 27/07/2018 3 28/02/2019 30 30/09/2019 PVEN

Total : 15 996 000

2019.27/1/372

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800116

Chap

1806000311

Art 60 Par

601

CP 31 184 000

0 31 184 000

Acquisition de carburant

au profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 31 184 000

2019.27/1/373

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800116

Chap

1806000311

Art 60 Par

609

CP 19 700 000

0 19 700 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PNSR

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 19 700 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/374

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Loyer et charges locatives

au profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 12/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/375

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Pause café déjeuner au

profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 PNSR

Total : 5 000 000

2019.27/1/376

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Recrutement de consultant

pour le renforcement des

capacités des agents du

PNSR

     Nombre de lot: 1

CC
20/03/2019 22/03/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 PNSR

Total : 3 500 000

2019.27/1/377

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Couverture médiatique au

profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/02/2019 12/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 PNSR

Total : 1 000 000

2019.27/1/378

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800116

Chap

1806000311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et maintenance

du matériel informatique au

profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.27/1/379
Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800116

Chap

1806000311

CP 9 500 000 0 9 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

PNSR
DC-F

  à OC
07/02/2019 12/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.27/1/380

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Gardiennage des locaux au

profit du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/381

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800101

Chap

4001000311

Art 64 Par

641

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SP-CPSA

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/382

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800101

Chap

4001000311

Art 64 Par

641

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du SP-

CPSA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.27/1/383

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

CP 9 950 000

0 9 950 000

Fourniture de pause-café,

pause-déjeuner dans le

cadre de diverses activités

au profit du PIPA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
12/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 950 000

2019.27/1/384
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

CP 9 344 400 0 9 344 400

Acquisition de papier de

germination et de papier

filtre au profit de la DGPV

DC-F
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802500311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 9 344 400

2019.27/1/385

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 61 Par

612

CP 10 000 000

0 10 000 000

Redévance internet au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED
14/02/2019 18/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.27/1/386

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 61 Par

612

CP 9 000 000

0 9 000 000

Location des serveurs

dédiés au profit du PISI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 22/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/387

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Interconnexion de

bâtiments administratifs au

profit du PISI

     Nombre de lot: 1

ED
20/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/388

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800116

Chap

1806000311

Art 62 Par

622

CP 2 600 000
0 2 600 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs  au profit

du PNSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 600 000

2019.27/1/389

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Abonnement aux journaux

au profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 3

DC-NF

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 500 000

2019.27/1/390

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique  et

péri-informatique au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
26/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/391

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/02/2019 25/02/2019 1 28/02/2019 30 30/09/2019 SE-CNSA

Total : 2 000 000

2019.27/1/392

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Loyer et charges locatives

au profit du SP-CPSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 18/03/2019 360 30/09/2019 SP-CPSA

Total : 4 000 000

2019.27/1/393

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Pause café  et déjeuner au

profit du SP-CPSA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
27/02/2019 01/03/2019 1 20/03/2019 360 30/09/2019 SP-CPSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/394

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 020 000

0 3 020 000

Renforcement des capacités

des agents en Budget

Programme au du SP-

CPSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 05/03/2019 1 25/03/2019 30 30/09/2019 SP-CPSA

Total : 3 020 000

2019.27/1/395

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique au

profit du SP-CPSA
DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 20/03/2019 360 30/09/2019 SP-CPSA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000      Nombre de lot: 1

2019.27/1/396

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800101

Chap

4001000311

Art 64 Par

641

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien de bâtiment

intérieur et  extérieur  au

profit du SP-CPSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 08/04/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/397

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800101

Chap

4001000311

Art 64 Par

641

CP 9 800 000

0 9 800 000

Entretien et réparation de

matériel roulants au profit

du SP-CPSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.27/1/398

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 23 Par

233

AE 139 574 000

0 139 574 000

Construction diverses

infrastructures au profit du

PNIA (DGPER): reprise de

contrat 2018

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/07/2018 16/08/2018 3 15/03/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 139 574 000

2019.27/1/399

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 23 Par

233

AE 116 068 777

0 116 068 777

Travaux de construction

d'unités de transformation

au profit du PML(DGPER)

(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/02/2018 13/03/2018 3 15/03/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 116 068 777
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/401

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 31 453 000

0 31 453 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

divers projets et

programmes de la DGPER-

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/03/2018 15/03/2018 1 29/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 31 453 000

2019.27/1/403

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PML

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.27/1/404

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 60 Par

609

CP 16 932 410

0 16 932 410

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGPER(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/02/2019 20/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 16 932 410

2019.27/1/405

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

601

CP 7 267 590

0 8 767 590

Acquisition de divers

imprimés au profit de

divers projets et

programme de la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

CP 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 8 767 590

2019.27/1/406

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 62 Par

622

CP 5 752 000

0 5 752 000

Entretien et nettoyage des

locaux au  profit de divers

projets et programmes de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 752 000

2019.27/1/407

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation du

matériel  et mobilier de

bureau au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.27/1/408

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 7 250 000

0 7 250 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit du

PRAA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 250 000

2019.27/1/410

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 60 Par

601

CP 72 500 000

0 72 500 000

Acquisition de carburant au

profit du PRAA

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2019 17/04/2019 1 20/05/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 72 500 000

2019.27/1/411 Budget Prg 077 Act CP 1 250 000 0 5 000 000 Entretien et réparation de DC-F 22/02/2019 27/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 61 Par

614

photocopieurs au profit de

la DGPER

     Nombre de lot: 1

  à OC

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 61 Par

614

CP 1 750 000

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 5 000 000

2019.27/1/412

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

du PDEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2019 27/02/2019 1 15/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/413
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv
CP 20 000 000 0 20 000 000

Etude pour l'élaboration de

la stratégie/plan d¿action de

DP-A
08/03/2018 13/03/2018 3 15/03/2019 60 30/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0770413

Chap

1803400311

Art 62 Par

622

développement des

marchés agricoles: reprise

de contrat

     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2019.27/1/415

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 23 Par

232

AE 135 824 000

0 135 824 000

Acquisition de Pick-Up au

profit de la DGPER: reprise

de 2018

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2019 28/03/2019 3 15/04/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 135 824 000

2019.27/1/416

Compte

spécial
Bail BID - 600 000 000

0 600 000 000

Construction de 06 marchés

à bétail au profit de PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 06/05/2019 90 30/09/2019 PRRIA

Total : 600 000 000

2019.27/1/417

Compte

spécial
Bail BID - 368 000 000

0 368 000 000

Réalisation de 45 forages

pastoraux au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 90 30/09/2019 PRRIA

Total : 368 000 000

2019.27/1/418

Compte

spécial
Bail BID - 600 000 000

0 600 000 000

Acquisition  de Petits

ruminants au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
01/04/2019 30/04/2019 3 30/05/2019 360 30/09/2019 PRRIA

Total : 600 000 000

2019.27/1/419

Compte

spécial
Bail BID - 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de Produits

vétérinaires au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 30/04/2019 3 20/05/2019 45 30/09/2019 PRRIA

Total : 30 000 000
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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2019.27/1/421

Compte

spécial
Bail BID - 42 494 000

0 42 494 000

Acquisition d'intrants

maraichers (Semences

,engrais,prdts phyto) au

profit de PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 1 31/05/2019 45 30/09/2019 PRRIA

Total : 42 494 000

2019.27/1/422

Compte

spécial
Bail BID - 35 000 000

0 35 000 000

Carburant et lubrifiants au

profit de PRRIA

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 07/03/2019 1 15/03/2019 30 30/09/2019 PRRIA

Total : 35 000 000

2019.27/1/423

Compte

spécial
Bail BID - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 20/03/2019 360 30/09/2019 PRRIA

Total : 6 000 000

2019.27/1/424

Compte

spécial
Bail BID - 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition des pneus pour

véhicules au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 25/03/2019 360 30/09/2019 PRRIA

Total : 9 900 000

2019.27/1/425

Compte

spécial
Bail BID - 49 960 000

0 49 960 000

Acquisition d' intrants pour

unités avicole au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
26/11/2018 26/12/2018 3 15/03/2019 45 30/09/2019 PRRIA

Total : 49 960 000

2019.27/1/426

Compte

spécial
Bail BID - 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'intrants

agricole  pour les

périmètres irrigués au profit

AOOD
08/04/2019 08/05/2019 3 23/05/2019 45 30/09/2019 PRRIA
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 100 000 000

de PRRIA

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/427

Compte

spécial
Bail BID - 21 905 000

0 21 905 000

Acquisition de Produits

vétérinaires au profit de

PRRIA

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/11/2018 19/12/2018 3 15/03/2019 60 30/09/2019 PRRIA

Total : 21 905 000

2019.27/1/429

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de trois(03)

unités de transformation

dans les régions du centre

nord, du sahel, et du centre

sud au profit du PML

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/430

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 69 666 900

0 69 666 900

 Recrutement de bureau

d'études chargé de la

réalisation d'études

d¿aménagement de cent

soixante quinze (175) ha de

périmètres irrigués  dans les

régions du Sahel, plateau

central, centre - est , centre

- ouest et de l'Est au profit

du PPIV-reprise de 2018

     Nombre de lot: 2

DP-MI
10/01/2019 11/02/2019 3 15/03/2019 90 30/09/2019 DAF

Total : 69 666 900

2019.27/1/431
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

AE 19 998 050 0 19 998 050

 Recrutement de bureau

d'étude chargé de

l'élaboration d'un système

de référentiel des coûts

dans le domaine des

aménagements

DP-MI
15/01/2019 15/02/2019 3 15/03/2019 90 30/09/2019 DAF
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221 hydrauliques et de

l'irrigation au Burkina Faso

au profit du PPIV-Reprise

de 2018

     Nombre de lot: 1

Total : 19 998 050

2019.27/1/432

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 24 Par

241

AE 24 514 500

0 24 514 500

  Acquisition de mobiliers,

matériels informatiques et

de matériel de logement et

de bureau au profit du

Programme de

Développement de la Petite

Irrigation Villageoise

(PPIV) (reprise de dossier

de 2018)

     Nombre de lot: 3

DPX
15/01/2019 30/01/2019 1 15/03/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 24 514 500

2019.27/1/433

Compte

spécial
Bail ITALIE - 42 000 000

0 42 000 000

Recrutement d'un bureau

d¿étude pour le suivi

contrôle des travaux

d'aménagement de la

grande marre de Dori au

profit du DRABHYD

(Reprise de 2018)

     Nombre de lot: 2

DP-MI
24/09/2018 26/10/2018 3 29/03/2019 180 30/09/2019 DRABHyD

Total : 42 000 000

2019.27/1/434

Compte

spécial
Bail ITALIE - 900 526 877

0 900 526 877

Travaux d'aménagement de

la grande mare de Dori au

profit du Projet Dragage,

assainissement et

Développement du Bassin

Hydrographique de Dori

(Projet DRABHyD)-

Reprise de dossiers de 2018

AOOD
24/09/2018 26/10/2018 3 29/03/2019 180 30/09/2019 DRABHyD

Total : 900 526 877
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démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 2

2019.27/1/435

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Prestation de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre des activités entrant

dans la mise en oeuvre du

CSD/PNDES au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 29/03/2019 360 30/09/2019 SAF/DGESS

Total : 7 500 000

2019.27/1/436

Compte

spécial
Bail ITALIE - 20 000 000

0 20 000 000

 Récrutement d'un

consultant pour la relecture

des PCD des communes au

profit du P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 1

DP-A
13/03/2019 18/03/2019 1 30/04/2019 45 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 20 000 000

2019.27/1/437

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 15 000 000

0 15 000 000

Travaux de Réalisation de

neuf (09) BCER dans les

régions du centre , plateau

central et centre -nord-

Reprise de 2018

     Nombre de lot: 1

DPX
05/02/2018 15/02/2018 1 15/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/438

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 121 551 630

0 121 551 630

Étude des travaux

d¿aménagements de 500 ha

de bas fonds au profit du

PPIV-Convention avec

AGTEER-Reprise de 2018

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 15/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 121 551 630

2019.27/1/439
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv
AE 65 000 000 0 65 000 000

Travaux de réalisation d'un

(01) Seuil d'ependage à

DPX
07/05/2019 17/05/2019 1 28/06/2019 90 30/09/2019 DAF
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0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

Djikando dans la région du

sud-ouest, au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

Total : 65 000 000

2019.27/1/440

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 50 000 000

0 50 000 000

 Recrutement de bureau

d'étude chargé de la

relecture de la stratégie

nationale de développement

durable de l'agriculture

irriguée au profit du PPIV-

Reprise de 2018

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/12/2017 05/01/2018 3 29/03/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.27/1/441

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 48 085 000

0 48 085 000

 Recrutement d'un bureau

d'études chargé de la

conception d'un système de

transport et

d'approvisionnement en eau

de périmètre irrigué à

dassanga, Nagrigre et

Sampe dans la région du

centre - sud au profit du

PPIV -Reprise de 2018

     Nombre de lot: 1

DP-MI
27/12/2017 24/01/2018 3 29/03/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 48 085 000

2019.27/1/442

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 3 475 000

0 3 475 000

Recrutement d'un

consultant chargé de l'étude

des Travaux de réalisation

d'un (01) Seuil d'ependage

à Djikando dans la région

du sud-ouest, au profit du

PPIV (Reprise de dossier

de 2018)

     Nombre de lot: 1

CC
09/04/2018 11/04/2018 1 29/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 3 475 000
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2019.27/1/443

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 61 Par

614

CP 5 010 280

0 5 010 280

Entretien et réparation de

climatiseurs, de copieurs et

de matériels informatiques

au profit du PPIV (reprise

de dossier de 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2018 19/01/2018 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 5 010 280

2019.27/1/444

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 24 Par

244

AE 38 000 130

0 38 000 130

Acquisition de 350 kits de

compostage et de 40 kits

BCER au profit du PACES.

Reprise de 2018

     Nombre de lot: 2

AOOD
12/01/2018 12/02/2018 3 29/03/2019 60 30/09/2019 DAF

Total : 38 000 130

2019.27/1/445

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 24 Par

242

CP 6 500 000

0 6 500 000

 Acquisition de

mobilier,matériel

informatique et de

logement au profit du

PACES (lot 2)-Reprise de

2018

     Nombre de lot: 2

DPX
09/01/2018 19/01/2018 1 29/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.27/1/446

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques au

profit du PACES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/03/2019 11/03/2019 1 28/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/447
Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv
AE 31 500 000 0 58 553 000

Acquisition de matériel

informatique et de mobilier

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 05/06/2019 60 30/09/2019 DAF
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0760308

Chap

1806700311

Art 24 Par

241
et matériel de logement au

profit du PSAE

     Nombre de lot: 2Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760308

Chap

1806700311

Art 24 Par

242

AE 27 053 000

Total : 58 553 000

2019.27/1/448

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760308

Chap

1806700311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PSAE

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.27/1/449

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 62 Par

622

CP 1 434 500

0 1 434 500

Diverses expédition de plis

au profit du PDH-SOUM

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 1 434 500

2019.27/1/450

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750221

Chap

1801600311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000
0 4 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit du PDH-

SOUM

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 29/03/2019 360 30/09/2019 DAF
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sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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Total : 4 000 000

2019.27/1/451

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de carburant au

profit du  PDRI-PC

     Nombre de lot: 1

ED
25/03/2019 27/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.27/1/452

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre(04)

roues au profit du  PDRI-

PC

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/03/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.27/1/453

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 284 176

0 2 284 176

Assurance maladie du

personnel au profit du

PDRI-PC

     Nombre de lot: 1

ED
25/03/2019 27/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 PDRI-PC

Total : 2 284 176

2019.27/1/454

Compte

spécial
Bail FAD - 21 800 000

0 21 800 000

Acquisition d'aliments pour

pisciculture  et  Intrants

pour  des infrastructures de

pêche et d'aquaculture dans

le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 28/06/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 21 800 000

2019.27/1/455

Compte

spécial
Bail FAD - 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de petit

matériel et d'équipement en

mototopmes pour la

réalisation des BCER

     Nombre de lot: 2

AOOD
17/06/2019 17/07/2019 3 15/08/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 50 000 000



Page 613 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/456

Compte

spécial
Bail FAD - 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition d¿équipement

complémentaire pour

Plateforme Multi

fonctionnelle (batteuse,

torréfacteur à gaz, presse à

huile, etc.) au profit du

P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 14/06/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 10 000 000

2019.27/1/457

Compte

spécial
Bail FAD - 152 000 000

0 152 000 000

Acquisition de kits pour la

construction de poulaillers,

étables d'embouche ovine

et de bergerie pour

l'élevage naisseur dans les

régions du centre et du

centre sud ( Lot 1), du

Plateau central et du Sahel

(lot2)  et de kits d'appui à la

mise en place de périmètres

fourragers ( Lot 3)-Reprise

de contrat

     Nombre de lot: 3

AOOD
10/09/2018 10/10/2018 3 15/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 152 000 000

2019.27/1/458

Compte

spécial
Bail FAD - 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition d'engrais

minéraux (NPK et Urée)

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/03/2019 29/04/2019 3 31/05/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 75 000 000

2019.27/1/459

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

CP 64 405 000
0 64 405 000

Acquisition d'engrais

minéraux dans le cadre du

P2RS-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/05/2018 14/05/2018 3 15/04/2019 45 30/09/2019 P2RS
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Mode de
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concurrence

Période de
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offres/propo
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ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 64 405 000

2019.27/1/460

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 60 Par

609

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de Semences

dans le cadre du P2RS-

Convention avec l'UNPSB.

     Nombre de lot: 1

ED
15/04/2019 19/04/2019 1 15/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 40 000 000

2019.27/1/461

Compte

spécial
Bail FAD - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de NIEBE pour

la mise en place de

périmètre fourragers dans

le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2019 15/04/2019 1 30/04/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 9 000 000

2019.27/1/462

Compte

spécial
Bail FAD - 20 500 000

0 20 500 000

Acquisition de sacs tri-

fonds /GF, d¿équipements

de protections individuelle

et appareils divers ,

d'appareils de traitement

phytosanitaire dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 3

AOOD
24/05/2019 24/05/2019 1 20/06/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 20 500 000

2019.27/1/463

Compte

spécial
Bail FAD - 2 200 000

0 2 200 000

Acquisition  et installation

de matériel et équipement

d¿éclairage solaire  de

l¿écloserie  de POA dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 19/04/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 2 200 000

2019.27/1/464

Compte

spécial
Bail FAD - 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de Vaccins et

déparasitants pour volaille

et ovins dans le cadre du

P2RS

AOOD
24/04/2019 24/05/2019 3 17/06/2019 45 23/09/2019 P2RS

Total : 25 000 000
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ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/465

Compte

spécial
Bail FAD - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de sous-

produits agro-industriels

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/05/2019 14/06/2019 3 31/07/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 40 000 000

2019.27/1/466

Compte

spécial
Bail FAD - 86 000 000

0 86 000 000

Acquisition d¿équipements

des magasins et boutiques

commerciales dans le cadre

du P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/05/2019 14/06/2019 3 30/07/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 86 000 000

2019.27/1/467

Compte

spécial
Bail FAD - 37 500 000

0 37 500 000

Acquisition de matériel de

production de farine

infantile locale dans le

cadre du P2RS-Reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/07/2018 16/08/2018 3 30/04/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 37 500 000

2019.27/1/468

Compte

spécial
Bail FAD - 51 000 000

0 51 000 000

Acquisition de Kits ( petit

matériel et  équipements )

pour diverses activités

d'appui aux initiatives

innovantes des jeunes

ruraux dans le cadre du

P2RS-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 5

AOOD
16/07/2018 16/08/2018 3 15/04/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 51 000 000

2019.27/1/469

Compte

spécial
Bail FAD - 4 750 000

0 4 750 000

Assurance véhicules au

profit du P2RS

     Nombre de lot: 1

ED
25/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 360 30/09/2019 P2RS

Total : 4 750 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/470

Compte

spécial
Bail FAD - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'Alevins pour

l'empoissement des plans

d'eau  dans le cadre du

P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/04/2019 17/05/2019 3 31/05/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 20 000 000

2019.27/1/471

Compte

spécial
Bail FAD - 54 000 000

0 54 000 000

Acquisition de kits (petit

matériel et d'équipement)

pour l'installation de jardins

nutritifs et de Compostage

pour la promotion de

bonnes pratiques  dans le

cadre du P2RS-Reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/08/2018 14/09/2018 3 30/04/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 54 000 000

2019.27/1/472

Compte

spécial
Bail FAD - 23 750 000

0 23 750 000

Acquisition d'équipements

(matériel et outillage)  au

profit des  apiculteurs , des

artisans réparateurs et

d'équipement séchage dans

le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/08/2018 14/09/2018 3 30/04/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 23 750 000

2019.27/1/473

Compte

spécial
Bail FAD - 1 400 000

0 1 400 000

Acquisition de coqs

géniteurs (complément) au

profit du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 28/06/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 1 400 000

2019.27/1/474

Compte

spécial
Bail FAD - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de matériel

d'appui aux laboratoires

d'analyse des semences

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 2

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 20/05/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 15 000 000
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Gestionnaire de
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2019.27/1/475

Compte

spécial
Bail FAD - 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de kits de

protection et de sécurité du

personnel d'appui-conseil,

de kits d'appui aux activités

de promotion des bonnes

pratiques agricoles  dans le

cadre du P1P2RS

     Nombre de lot: 2

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 30/05/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 12 500 000

2019.27/1/476

Compte

spécial
Bail FAD - 6 075 000

0 12 150 000

Acquisition des

équipements de bureau et

consommables

informatiques dans le cadre

du P1P2RS

     Nombre de lot: 2

DPX
09/04/2019 12/04/2019 1 30/05/2019 30 30/09/2019 P2RSBudget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 6 075 000

Total : 12 150 000

2019.27/1/477

Compte

spécial
Bail FAD - 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition d'emballage au

profit des OP au profit du

P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
04/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 10 000 000

2019.27/1/478

Compte

spécial
Bail FAD - 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de supports de

communication Tee-shirts

au profit du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/04/2019 12/04/2019 1 15/05/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 7 500 000

2019.27/1/479

Compte

spécial
Bail FAD - 21 000 000

0 21 000 000

Acquisition de supports de

communication (Panneaux

d'identification) et de

signalisation au profit du

P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX
16/04/2019 26/04/2019 1 20/05/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 21 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/480

Compte

spécial
Bail FAD - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition  de ciment

pour la construction de four

Chorkor pour le fumage des

produits halieutiques dans

le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/04/2019 19/04/2019 1 31/05/2019 30 30/09/2019 P2RS

Total : 3 000 000

2019.27/1/481

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Fournitures de bureau,

Produits d'entretien,

consommables

informatiques et de

reprographie au profit de

P2RS

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/04/2019 18/04/2019 1 30/05/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.27/1/482

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre(04) au

profit du P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/02/2019 12/02/2019 1 29/03/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.27/1/483

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 6 600 000

0 6 600 000

Entretien et nettoyage des

locaux du Projet P2RS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 6 600 000

2019.27/1/484
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

CP 13 400 000 0 13 400 000

Assurance maladie

personnel du Projet P2RS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 25/03/2019 360 30/09/2019 DAF
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1802200311

Art 62 Par

622

Total : 13 400 000

2019.27/1/485

Compte

spécial
Bail FAD - 74 200 000

0 74 200 000

Travaux de protection des

berges des cours d'eau au

profit du P2RS

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 28/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 74 200 000

2019.27/1/486

Compte

spécial
Bail FAD - 270 000 000

0 270 000 000

Travaux de réalisation de

36 forages en garantie

positive à grand débit

équipés en mini-AEPS

solaires ( Lots 1 et 2 ) dans

le cadre du P1P2RS

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/05/2019 14/06/2019 3 30/07/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 270 000 000

2019.27/1/487

Compte

spécial
Bail FAD - 460 000 000

0 460 000 000

Réalisation de périmètres

maraîchers de 2 Ha chacun

à l'aide des 36 forages à

grand débit équipés en

mini-AEPS solaires dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 3

AOOD
14/05/2019 14/06/2019 3 31/07/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 460 000 000

2019.27/1/488

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 23 Par

232

AE 30 000 000
0 60 000 000

Travaux d¿achèvement du

centre d¿hébergelent n°2, et

de confortation des centres

d¿hébergements n°1 et 2 du

CAP Matroukou dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 1 14/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Budget Prg 075 Act AE 30 000 000
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07501 Actv

0750121

Chap

1802200311

Art 23 Par

235

Total : 60 000 000

2019.27/1/489

Compte

spécial
Bail FAD - 100 000 000

0 100 000 000

Travaux de  réalisation  de

18 forages pour les PAP et

les Parcs dans le cadre du

P2RS Reprise de contrat

     Nombre de lot: 2

AOOD
25/05/2018 26/06/2018 3 30/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 100 000 000

2019.27/1/490

Compte

spécial
Bail FAD - 60 000 000

0 60 000 000

Travaux de construction de

cinq aires d'abattage

modernes  dans le cadre du

P2RS-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/10/2018 16/11/2018 3 24/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 60 000 000

2019.27/1/491

Compte

spécial
Bail FAD - 125 000 000

0 125 000 000

Travaux de Construction

aire de séchage, toilette+

douche, vitrine

commerciale + hangar au

niveau des PTFM dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
25/04/2019 24/05/2019 3 28/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 125 000 000

2019.27/1/492

Compte

spécial
Bail FAD - 250 000 000

0 250 000 000

Travaux de construction et

de réhabilitation d'unités de

soins pédiatriques  dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 28/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 250 000 000

2019.27/1/493
Compte

spécial
Bail FAD - 18 000 000 0 18 000 000

Recrutement d'un auditeur

pour l'audit externe annuel
DP-MI

30/10/2018 13/11/2018 3 15/03/2019 45 30/09/2019 P2RS
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Total : 18 000 000

et de clôture du Projet   (

2018-2019 -2020) dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/494

Compte

spécial
Bail FAD - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle des travaux de

réalisation de 36 forages en

garantie positive à grand

débit équipés en mini-

AEPS solaires ( Mission I)

et de réalisation de trois ( 3)

AEPS  ( Mission II) dans le

cadre du P1P2RS-Reprise

de contrat

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/03/2019 08/04/2019 3 30/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 20 000 000

2019.27/1/495

Compte

spécial
Bail FAD - 14 000 000

0 14 000 000

Recrutement d'un

consultant  pour le suivi

contrôle des travaux de

réalisation de périmètres

maraîchers de 2Ha chacun

à l'aide des 36 forages à

grand débit équipés en

mini-AEPS solaires dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/03/2019 08/04/2019 3 30/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 14 000 000

2019.27/1/496

Compte

spécial
Bail FAD - 6 000 000

0 6 000 000

Recrutement d¿un bureau

pour le suivi-contrôle des

travaux d¿achèvement du

centre d¿hébergement n°2

du CAP Matroukou, ainsi

que les travaux de

confortation des 2 centres

d¿hébergement

CC
15/04/2019 18/04/2019 1 15/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 6 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/497

Compte

spécial
Bail FAD - 16 000 000

0 16 000 000

Rerutement d'un bureau

d'etudes pour le suivi

contrôle et coordination des

travaux de réalisation du

barrage de Karuka dans le

cadre du P2RS-Reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/07/2018 06/08/2018 3 15/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 16 000 000

2019.27/1/498

Compte

spécial
Bail FAD - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d¿un bureau

pour le suivi-contrôle des

travaux  de construction et

réhabilitation d'unités de

soins pédiatriques et de

prise en charge à l¿interne

(UPCI) au niveau des CMA

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/03/2019 08/04/2019 3 30/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 20 000 000

2019.27/1/499

Compte

spécial
Bail FAD - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un bureau

ou consultant pour le suivi-

contrôle des travaux de

protection des berges et de

3 boulis pastoraux dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

CC
25/03/2019 08/04/2019 1 30/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 9 000 000

2019.27/1/500

Compte

spécial
Bail FAD - 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle des travaux de

Construction aire de

sechage, toilette+ douche,

vitrine commerciale +

hangar dans le cadre du

DP-MI
21/06/2019 05/07/2019 3 30/08/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 10 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

P2RS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/501

Compte

spécial
Bail FAD - 4 600 000

0 4 600 000

Recrutement d'un

consultant individuel

assistant en suivi évaluation

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/04/2019 19/04/2019 1 31/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 4 600 000

2019.27/1/502

Compte

spécial
Bail FAD - 9 600 000

0 9 600 000

Recrutement d'un

consultant individuel

assistant EDR dans le cadre

du P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 25/04/2019 1 31/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 9 600 000

2019.27/1/503

Compte

spécial
Bail FAD - 4 600 000

0 4 600 000

Renouvellement du contrat

du consultant individuel

Assistant au GR pour le

suivi et contrôle des

travaux de génie civil dans

le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

25/03/2019 03/04/2019 1 20/05/2019 360 30/09/2019 P2RS

Total : 4 600 000

2019.27/1/504

Compte

spécial
Bail FAD - 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l¿étude

d'impacts cumulatifs du

Projet dans le cadre du

P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/04/2019 06/05/2019 3 31/05/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 40 000 000

2019.27/1/505
Compte

spécial
Bail FAD - 10 000 000 0 10 000 000

Recrutement d'un bureau

d¿études pour le suivi
DP-MI

23/05/2019 06/06/2019 3 15/07/2019 60 30/09/2019 P2RS
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 000 000

contrôle et coordination des

travaux de réalisation de 18

forages pour PAP et parc

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/506

Compte

spécial
Bail FAD - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi du

PGES dans le cadre du

P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/03/2019 08/04/2019 3 14/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 20 000 000

2019.27/1/507

Compte

spécial
Bail FAD - 100 000 000

0 100 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la conception de la

phase 2 du projet dans le

cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/04/2019 08/05/2019 3 14/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 100 000 000

2019.27/1/508

Compte

spécial
Bail FAD - 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise en

place de l'intranet du projet

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

CC
22/04/2019 30/04/2019 1 14/06/2019 45 30/09/2019 P2RS

Total : 5 000 000

2019.27/1/509

Compte

spécial
Bail FAD - 12 000 000

0 12 000 000

Réalisation d'un film

documentaire sur le P2RS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/04/2019 24/04/2019 1 14/06/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 12 000 000

2019.27/1/510

Compte

spécial
Bail FAD - 3 600 000

0 3 600 000

Recrutement d'un

consultant individuel en

communication (mise en

¿uvre du plan de

communication du P2RS)

     Nombre de lot: 1

CC

   

C.individuel

22/04/2019 30/04/2019 1 20/06/2019 360 30/09/2019 P2RS

Total : 3 600 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

C.individuel

2019.27/1/511

Compte

spécial
Bail FAD - 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'assistance technique en

vue de la formation des

encadreurs des jeunes sur le

Coaching  dans le cadre du

P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/11/2018 05/12/2018 1 15/04/2019 60 30/09/2019 P2RS

Total : 5 000 000

2019.27/1/512

Compte

spécial
Bail FAD - 3 600 000

0 3 600 000

Recrutement d'un Assistant

Comptable dans le cadre du

P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/11/2018 05/12/2018 1 15/04/2019 360 30/09/2019 P2RS

Total : 3 600 000

2019.27/1/513

Compte

spécial
Bail FAD - 2 500 000

0 2 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'assistance technique en

vue de la formation des

ZAT et UAT en gestion

operationnelles des PTFM

dans le cadre du P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/11/2018 05/12/2018 1 15/04/2019 360 30/09/2019 P2RS

Total : 2 500 000

2019.27/1/514

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 22 Par

221

AE 92 000 000

0 92 000 000

Travaux de réalisation d'un

bouli à NONGODOUM

dans la région du Nord au

profit du PRAPA. Reprise

de contrat de 2018

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/01/2018 20/02/2018 3 15/04/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 92 000 000
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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2019.27/1/515

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750614

Chap

1806200311

Art 22 Par

221

AE 286 858 000

0 286 858 000

Travaux d'aménagement de

deux (02) bassins versants r

dans la région du Nord au

profit du PRAPA.

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/04/2018 16/05/2018 3 30/05/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 286 858 000

2019.27/1/516

Compte

spécial
Bail ITALIE - 100 000 000

0 100 000 000

Travaux de construction de

cinq (05) magasins de

stockage et cinq (05) aires

de battage/séchage dans les

régions du Centre Nord et

du Sahel au profit du

P2RPIA_CNS

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 30/05/2019 90 30/09/2019 P2RPIA_CNS

Total : 100 000 000

2019.27/1/517

Compte

spécial
Bail FIDA - 62 700 000

0 83 600 000

Acquisition de kits micro

irrigation au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/04/2019 15/05/2019 3 14/06/2019 30 30/09/2019 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 20 900 000

Total : 83 600 000

2019.27/1/518

Compte

spécial
Bail FIDA - 13 650 000

0 18 200 000

Acquisition et l'installation

de motopompe au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

DPX
17/05/2019 27/05/2019 1 20/06/2019 30 30/09/2019 NEER-TAMBACompte

Trésor
Bail ETAT - 4 550 000

Total : 18 200 000

2019.27/1/519

Compte

spécial
Bail FIDA - 60 000 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
26/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 360 30/09/2019 NEER-TAMBA

Total : 60 000 000

2019.27/1/520
Compte

spécial
Bail FIDA - 9 000 000 0 12 000 000

Acquisition d'équipements

au profit des CFV et CCFV
DPX

15/04/2019 25/04/2019 1 30/05/2019 30 30/09/2019 NEER-TAMBA
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Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

u profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 1

Total : 12 000 000

2019.27/1/521

Compte

spécial
Bail FIDA - 447 282 000

0 596 376 000

Acquisition des engrais et

des pesticides au profit des

exploitants des bas-fonds

aménagés et des CES DRS

au profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
15/04/2019 15/05/2019 3 20/06/2019 360 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 149 094 000

Total : 596 376 000

2019.27/1/522

Compte

spécial
Bail FIDA - 58 500 000

0 78 000 000

Réalisation de magasins de

stockage de riz et

d¿infrastructures de

stockage dans les régions

du Nord,  du Centre-Nord

et de l'EST au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 3

AOOD
19/04/2019 20/05/2019 3 28/06/2019 70 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 19 500 000

Total : 78 000 000

2019.27/1/523

Compte

spécial
Bail FIDA - 604 800 000

0 840 000 000

Réalisation de périmètres

maraîchers dans  les zones

d'intervention du Projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 12

AOOD
30/04/2019 30/05/2019 3 28/06/2019 120 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 235 200 000

Total : 840 000 000

2019.27/1/524

Compte

spécial
Bail FIDA - 189 720 000

0 263 500 000

Réalisation des travaux de

récupération mécanisée de

terre dégradées au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 2

AOOD
30/04/2019 30/05/2019 3 20/06/2019 180 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 73 780 000

Total : 263 500 000
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Gestionnaire de
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2019.27/1/525

Compte

spécial
Bail FIDA - 37 500 000

0 50 000 000

Convention de maîtrise

d'ouvrage déléguée partielle

avec la SONATER pour le

recrutement des prestataires

(bas-fonds, forages et

boulis)  au profit du Projet

NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 1

ED
30/04/2019 10/05/2019 1 28/06/2019 360 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 500 000

Total : 50 000 000

2019.27/1/526

Compte

spécial
Bail FIDA - 37 500 000

0 50 000 000

Recrutement de consultants

individuels pour les études

d'aménagement de

périmètres maraîchers  au

profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 3

MI-CI
03/05/2019 18/06/2019 3 15/07/2019 45 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 500 000

Total : 50 000 000

2019.27/1/527

Compte

spécial
Bail FFEM - 68 000 000

0 80 000 000

Réalisation des PGES dans

les sous bassins versants

des bas-fonds aménagés au

profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/01/2019 18/01/2019 3 22/07/2019 90 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 000 000

Total : 80 000 000

2019.27/1/528

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 9 830 740

0 9 830 740

Fourniture de pause-café,

pause déjeuner et diner

pour les concours

professionnels, concours

directs de la session 2019

et dans le cadre des

activités organisées par la

DRH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 9 830 740

2019.27/1/529
Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv
AE 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DC-F
26/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 DAF
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0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

242

DGPER

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.27/1/530

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 62 Par

622

CP 9 850 000

0 9 850 000

Suivi contrôle des travaux

de construction diverses  au

profit du PNIA

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
27/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 9 850 000

2019.27/1/531

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PNQPA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
26/03/2019 29/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/532

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

CP 1 200 000

0 8 820 000

Acquisition de pneus et

batteries au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770512

Chap

1804500311

Art 60 Par

609

CP 7 620 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 820 000

2019.27/1/533

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 33 134 400

0 33 134 400

Acquisition de groupe

électrogène au profit de

PDFOP : Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 15/04/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 33 134 400

2019.27/1/534

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 8 470 000

0 8 470 000

 Travaux de réhabilitation

d'un forage pour

approvisionnement en eau

d'un site maraichers au

profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/03/2019 02/04/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 PPIG

Total : 8 470 000

2019.27/1/535

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de systèmes de

pompe solaire et de kits

pour irrigation goutte à

goutte type familial et de

matériels complémentaires

au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

DPX
05/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 30 30/09/2019 PPIG

Total : 20 000 000

2019.27/1/536

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 9 750 000

0 9 750 000

 Recrutement d'un

consultant individuel pour

la formation des agents du

MAAH sur les opérations

de conception et de

dimensionnement des

ouvrages et périmètres en

système d'irrigation goutte

à goutte à petite, moyenne

et grande échelle au profit

du PPIG

CC

   

C.individuel

25/03/2019 28/03/2019 1 22/04/2019 45 30/09/2019 PPIG

Total : 9 750 000
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sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.27/1/537

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 7 000 000

0 7 000 000

 Recrutement d'un

consultant individuel pour

le renforcement des

capacités des coopératives

agricoles et

transformatrices sur  des

bonnes pratiques de

marketing, en prospection

de clients et en gestion des

relations commerciales

selon l¿approche « Gérez

mieux votre entreprise-

GERME » au profit du

PPIG

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

25/03/2019 29/03/2019 1 22/04/2019 45 30/09/2019 PPIG

Total : 7 000 000

2019.27/1/538

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 10 000 000

0 10 000 000

 Acquisition de Carburant

au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/03/2019 29/03/2019 1 22/04/2019 360 30/09/2019 PPIG

Total : 10 000 000

2019.27/1/539

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 5 000 000

0 5 000 000

 Recrutement d'un

consultant individuel

chargé de la conduite de

l'évaluation finale du  PPIG

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

27/03/2019 02/04/2019 1 30/04/2019 45 30/09/2019 PPIG

Total : 5 000 000

2019.27/1/540 Compte Bail - 1 800 000 0 1 800 000  Entretien et  réparation de DC-F 25/03/2019 29/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 PPIG
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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Temps
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probable de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial AUTRICHE véhicule au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 800 000

2019.27/1/541

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 3 000 000

0 3 000 000

Conduite de l'audit de

l'exercice 2019 et  finale du

PPIG par un cabinet agréé

au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

CC
27/03/2019 02/04/2019 1 30/04/2019 30 30/09/2019 PPIG

Total : 3 000 000

2019.27/1/542

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 4 000 000

Couverture

médiatique(télé,presse

ecrite,etc..)  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
26/03/2019 29/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 PRRIA

Compte

spécial
Bail BID - 1 000 000

Total : 4 000 000

2019.27/1/543

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 4 000 000

Location de salle  au profit

du PRRIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/03/2019 29/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 PRRIACompte

spécial
Bail BID - 2 000 000

Total : 4 000 000

2019.27/1/544

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Entretien du groupe

électrogène  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 360 30/09/2019 PPRIA

Total : 1 000 000

2019.27/1/545

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

- 4 000 000

0 4 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 29/03/2019 1 15/04/2019 360 30/09/2019 PRRIA

Total : 4 000 000
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/546

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 24 Par

244

AE 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PRPS-B

     Nombre de lot: 1

DPX
12/04/2019 18/04/2019 1 30/05/2019 30 23/09/2019 DAF

Total : 17 000 000

2019.27/1/547

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 62 Par

622

CP 8 750 000

0 8 750 000

Entretien et reparation de

véhicules au profit du

projet PRPS-B

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 30/04/2019 1 31/05/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 750 000

2019.27/1/548

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques au profit du

PRPS-B

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/04/2019 08/04/2019 1 20/05/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/549

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 60 Par

601

CP 8 900 000

0 8 900 000

Acquisition de carburant au

profit du projet PRPS-B

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 30/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 8 900 000

2019.27/1/550

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 100 329 921

0 100 329 921

Exécution des travaux de

construction d'un comptoir

dans la région du Nord au

profit de la DGPER-

AOOD
14/03/2018 13/04/2018 3 30/04/2019 90 30/09/2019 DGPER

Total : 100 329 921
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démarrage

des
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Delai
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prévu (jour)
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 2

2019.27/1/551

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 6 800 000

0 6 800 000

Suivi-controle des travaux

de construction de comptoir

dans la région du Nord au

profit de la DGPER-

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 2

CC
10/05/2018 17/05/2018 1 15/04/2019 90 30/09/2019 DGPER

Total : 6 800 000

2019.27/1/552

Compte

spécial
Bail FIDA - 432 720 000

0 601 000 000

Réalisation de forages

maraîchers et de forages

pastoraux au profit du

Projet NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 3

AOOD
19/04/2019 20/05/2019 3 17/06/2019 100 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 168 280 000

Total : 601 000 000

2019.27/1/553

Compte

spécial
Bail FIDA - 360 000 000

0 500 000 000

Réalisation des travaux

d'aménagement de boulis

au profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/04/2019 20/05/2019 3 28/06/2019 105 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 140 000 000

Total : 500 000 000

2019.27/1/554

Compte

spécial
Bail FIDA - 45 075 000

0 60 100 000

Suivi contrôle des travaux

réalisation de forages

maraîchers et pastoraux au

profit du NEER-TAMBA

     Nombre de lot: 3

DP-MI
19/04/2019 06/05/2019 3 20/06/2019 150 30/09/2019  NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 025 000

Total : 60 100 000

2019.27/1/555

Compte

spécial
Bail FIDA - 18 750 000

0 25 000 000

Suivi contrôle des  travaux

d'aménagement de boulis

au profit du Projet NEER-

TAMBA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/04/2019 06/05/2019 3 20/06/2019 150 30/09/2019 NEER-TAMBA

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 250 000

Total : 25 000 000



Page 635 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/556

Compte

Trésor
Bail ETAT - 14 250 000

0 14 250 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de la

1ère journée Mondiale des

Légumineuses(J.M.L).

     Nombre de lot: 1

ED
18/03/2019 20/03/2019 1 15/04/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 14 250 000

2019.27/1/557

Compte

Trésor
Bail ETAT - 49 500 000

0 49 500 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation de la 21

ème édition de la Journée

Nationale des Paysans

(JNP) 2019.

     Nombre de lot: 1

ED
28/03/2019 03/04/2019 1 19/04/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 49 500 000

2019.27/1/558

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 60 Par

609

CP 22 750 000

0 22 750 000

prestation de pause café et

déjeuner au profit du PML

: reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
07/01/2019 05/02/2019 3 15/04/2019 360 30/09/2019 DAF

Total : 22 750 000

2019.27/1/559

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 8 500 000

0 8 500 000

Suivi contrôle des travaux

de construction d'unités de

transformation dans les

régions des Hauts Bassins

et des Cascades au profit du

PML

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
20/02/2019 28/02/2019 1 15/04/2019 120 30/09/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.27/1/560
Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 24 Par

248

AE 390 744 000 0 390 744 000

Acquisition de petits

ruminants au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
27/12/2018 25/01/2019 3 02/09/2019 20 30/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 390 744 000

2019.27/1/561

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du CPR

de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 650 000

2019.27/1/562

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Acquisition de motos au

profit du CPR de

DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 950 000

2019.27/1/563

Compte

Trésor
Bail ETAT - 790 000

0 790 000

Acquisition de fournitures

de conservation et kits de

protection au profit du CPR

de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 790 000

2019.27/1/564

Compte

Trésor
Bail ETAT - 735 000

0 735 000

Acquisition de  kits solaires

au profit du CPR de

DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 735 000

2019.27/1/565

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 280 000

0 3 280 000

Acquisition d'intrants

agricoles au profit du CPR

de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 3 280 000

2019.27/1/566

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du CPR

de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

ED
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 1 300 000
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Gestionnaire de
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2019.27/1/567

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Acquisition de

médicaments et de produits

vétérinaires au profit du

CPR de DIONKELE

     Nombre de lot: 2

DC-NF
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 900 000

2019.27/1/568

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 945 000

0 4 945 000

Achat de vivres et de

condiments au profit du

CPR de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 4 945 000

2019.27/1/569

Compte

Trésor
Bail ETAT - 750 000

0 750 000

Prestation de pause-café

pour la cérémonie de sortie

des élèves au profit du CPR

de DIONKELE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 7 31/10/2019

CPR-

DIONKELE

Total : 750 000

2019.27/1/570

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 24 Par

241

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de copieur au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 16/07/2019 1 15/08/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/571

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de Carburant et

lubrifiant au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/07/2019 17/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 35 000 000

2019.27/1/572
Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv
CP 9 953 000 0 9 953 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit du

DC-F

  à OC
15/07/2019 17/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

PRRIA

     Nombre de lot: 1

Total : 9 953 000

2019.27/1/573

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 4 998 000

0 4 998 000

Entretien et nettoyage des

locaux au profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 4 998 000

2019.27/1/574

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 3 540 000

0 3 540 000

Prestations de services de

gardiennage et de

surveillance au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 540 000

2019.27/1/575

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 4 990 000

0 4 990 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 4 990 000

2019.27/1/576
Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

CP 9 860 000 0 9 860 000

Acquisition d'imprimés et

de sérigraphie au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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609

Total : 9 860 000

2019.27/1/577

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

CP 9 883 000

0 9 883 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 883 000

2019.27/1/578

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

615

CP 1 918 000

0 1 918 000

Assurance véhicule au

profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 1 918 000

2019.27/1/579

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 61 Par

615

CP 9 994 000

0 9 994 000

Assurance maladie du

personnel  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 994 000

2019.27/1/580

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

CP 9 776 000

0 9 776 000

Diffusion des prix des

céréales du SIM

SONAGESS  au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 776 000

2019.27/1/581 Budget Prg 076 Act CP 1 180 000 0 1 180 000 Transport de plis au profit DC-F 12/07/2019 16/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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National

07601 Actv

0760101

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

du PRRIA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 180 000

2019.27/1/582

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Couverture

médiatique(télé,presse

ecrite,etc..) au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/583

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle au profit

du PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 17/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/584

Compte

Trésor
Bail ETAT - 10 000 000

0 10 000 000

Formation en expertise

diverse au profit du PRRIA

     Nombre de lot: 1

ED
12/07/2019 17/07/2019 1 30/08/2019 30 31/07/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.27/1/585

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Entretien du groupe

électrogène au profit du

PRRIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/07/2019 15/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.27/1/586
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770416

Chap

1808500311

CP 3 905 000 0 3 905 000

Acquisition de carburant au

profit du VAFA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 25/02/2019 1 28/02/2019 360 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 3 905 000

2019.27/1/587

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 399 500

0 7 399 500

Acquisition de vivres au

profit du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR/Bissiri

Total : 7 399 500

2019.27/1/588

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 407 000

0 3 407 000

Acquisition d¿intrants

agricoles et d¿embouche

au profit du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de Bissiri

Total : 3 407 000

2019.27/1/589

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition et installation

d¿un broyeur mélangeur au

profit du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de Bissiri

Total : 2 500 000

2019.27/1/590

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant au

profit du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019  CPR de Bissiri

Total : 2 000 000

2019.27/1/591

Compte

Trésor
Bail ETAT - 719 000

0 719 000

Acquisition de matières

d¿¿uvre pour l¿artisanat au

profit du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de Bissiri

Total : 719 000

2019.27/1/592

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Entretien et maintenance

des équipements au profit

du CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR/ Bissiri

Total : 400 000

2019.27/1/593 Compte Bail ETAT - 127 000 0 127 000 Acquisition de fournitures DC-NF 16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR Bissiri
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor de bureau, scolaires et de

consommables

informatiques au profit du

CPR de Bissiri

     Nombre de lot: 1

Total : 127 000

2019.27/1/594

Compte

Trésor
Bail ETAT - 981 250

0 981 250

Acquisition de fournitures

de bureau, scolaires,

articles sportifs,

consommables

informatiques au profit du

CPR de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de BAPLA

Total : 981 250

2019.27/1/595

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Acquisition de matières

d¿¿uvre en couture au

profit du CPR de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

 CPR de

BAPLA

Total : 500 000

2019.27/1/596

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 916 250

0 6 916 250

Acquisition de vivres et

condiments au profit du

CPR de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 365 31/10/2019 CPR de BAPLA

Total : 6 916 250

2019.27/1/597

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 400 500

0 1 400 500

Acquisition d'intrants

agricoles au profit du CPR

de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 365 31/10/2019

 CPR de

BAPLA

Total : 1 400 500

2019.27/1/598

Compte

Trésor
Bail ETAT - 530 000

0 530 000

Acquisition d'aliments

volaille et bétail au profit

du CPR de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de BAPLA

Total : 530 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/599

Compte

Trésor
Bail ETAT - 550 000

0 550 000

Entretien  et reparation de

véhicules au profit du CPR

de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de BAPLA

Total : 550 000

2019.27/1/600

Compte

Trésor
Bail ETAT - 660 000

0 660 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du CPR

de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 CPR de BAPLA

Total : 660 000

2019.27/1/601

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 254 000

0 2 254 000

Acquisition de matériel

agricole au profit du CPR

de BAPLA

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019

CPR  de

BAPLA

Total : 2 254 000

2019.27/1/602

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant au

profit du CPR  de BAPLA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 365 31/10/2019

CPR  de

BAPLA

Total : 2 000 000

2019.27/1/603

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 24 Par

244

AE 127 450 000

0 127 450 000

Acquisition de

motopompes et d'asperseurs

au profit du PPIV ( reprise

de 2018)

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/01/2018 05/02/2018 3 30/08/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 127 450 000

2019.27/1/604

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000
0 4 500 000

Couverture médiatique -

visibilité au profit du PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 500 000

2019.27/1/605

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 62 Par

622

CP 3 600 000

0 3 600 000

 Acquisition  de titre

transport à l'extérieur

(billets d'avion) au profit du

PPIV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 600 000

2019.27/1/606

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 60 Par

601

CP 14 945 000

0 14 945 000

 Acqusition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PACES

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 14 945 000

2019.27/1/607

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 60 Par

601

CP 16 801 000

0 16 801 000

Acquisition de carburant au

profit du PACES

     Nombre de lot: 1

ED
17/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 16 801 000

2019.27/1/608

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 61 Par

615

CP 9 800 000

0 9 800 000

 Assurance de véhicules au

profit du PACES

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.27/1/609 Budget Prg 075 Act AE 44 167 950 0 44 167 950  Acquisition de  kits de DPX 22/07/2019 08/08/2019 1 20/09/2019 45 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07501 Actv

0750125

Chap

1807500311

Art 24 Par

244

compostage et de  kits

BCER au profit du PACES

     Nombre de lot: 1

Total : 44 167 950

2019.27/1/610

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisitions d'imprimés

divers au profit du P2RPIA

CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 30/08/2019 1 20/09/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/611

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750617

Chap

1807600311

Art 62 Par

623

CP 9 500 000

0 9 500 000

 Formations pour renforcer

les capacités sur

l¿élaboration et

interprétation des plans

d¿aménagements hydro

agricoles et

Perfectionnement au métier

de gestionnaire des

Ressources Humaines au

profit de P2RPIA -CNS

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 26/08/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.27/1/612

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels de

clôture pour sites

maraîchers et de petits

matériels spécifiques au

profit du P2RPIA CNS

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 P2RPIA_CNS

Total : 9 500 000

2019.27/1/613 Budget Prg 075 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Acquisitions d'imprimés DC-F 17/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 60 Par

601

divers au profit du

DRABHYD (OC)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 000 000

2019.27/1/614

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et  de

produits d'entretien au

profit du DRABHYD

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
19/07/2019 31/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.27/1/615

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 60 Par

609

CP 7 900 000

0 7 900 000

 Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

DRABHYD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 7 900 000

2019.27/1/616

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Nettoyage des locaux au

profit du DRABHYD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/07/2019 18/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.27/1/617
Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

CP 900 000 0 900 000

 Assurance véhicule au

profit du DRABHYD

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

615

Total : 900 000

2019.27/1/618

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 62 Par

623

CP 9 000 000

0 9 000 000

 Formations sur la

planification, suivi

opérationnel de projets et

programmes et la gestion

axée sur les résultats : le

management par la

performance au profit du

DRABHyD

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/619

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750618

Chap

1807700311

Art 60 Par

609

CP 2 100 000

0 2 100 000

 Couverture médiatique -

visibilité au profit du

DRABHYD

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 2 100 000

2019.27/1/620

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750123

Chap

1806600311

Art 60 Par

601

CP 15 650 000

0 15 650 000

 Acquisition de carburant

au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 15 650 000

2019.27/1/621

Compte

spécial

Bail

AUTRICHE
- 5 000 000

0 5 000 000

 Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 PPIG

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/622

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750123

Chap

1806600311

Art 61 Par

615

CP 800 000

0 800 000

 Assurance véhicule au

profit du PPIG

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 800 000

2019.27/1/623

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750124

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

 Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PIGO

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
19/07/2019 05/08/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.27/1/624

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des activités

du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 PASASISA

Total : 6 000 000

2019.27/1/625

Compte

Trésor
Bail ETAT - 225 000

0 225 000

Location de car au profit de

la DGAHDI pour le compte

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF DGAHDI

Total : 225 000

2019.27/1/626

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit de la

DGAHDI  pour le compte

de PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 300 000

2019.27/1/627
Compte

Trésor
Bail ETAT - 480 000 0 480 000

 Location de salle de

réunion /séminaire au profit
DC-NF

  à OC
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 480 000

de la DGAHDI  pour le

compte du PRBA

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/628

Compte

Trésor
Bail ETAT - 29 975 000

0 29 975 000

 Recrutement d'un bureau

d¿étude pour

l¿identification et l¿étude

des sites pour les

traitements biologiques et

mécaniques y compris la

validation des dites études

au profit de la DGAHDI

pour le compte du PRBA

     Nombre de lot: 1

DP-A

  à OC
22/07/2019 30/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 29 975 000

2019.27/1/629

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 550 000

0 3 550 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DGAHDI pour le compte

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 3 550 000

2019.27/1/630

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 393 530

0 1 393 530

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGAHDI pour le compte

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 24/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 1 393 530

2019.27/1/631

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 450 000

0 2 450 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGAHDI pour le compte

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 2 450 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit
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Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/632

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 125 000

0 2 125 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGAHDI pour

le compte du PRBA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
19/07/2019 24/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 2 125 000

2019.27/1/633

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'imprimés

divers au profit de la

DGAHDI  pour le compte

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 24/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF-DGAHDI

Total : 1 500 000

2019.27/1/634

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 54 720 000

0 54 720 000

Confection d¿étagères de

conserverie d¿oignon au

profit du PNIA(lot3);

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/10/2018 21/11/2018 1 15/08/2019 45 17/06/2019 DAF

Total : 54 720 000

2019.27/1/635

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 64 015 000

0 64 015 000

 Acquisition de petits

matériels agricoles au profit

du PNIA (lot2) reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/10/2018 21/11/2018 3 15/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 64 015 000

2019.27/1/636

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 10 425 300
0 10 425 300

Acquisition de palettes au

profit du PNIA(lot4)

reprise de contrat.

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/10/2018 21/11/2018 3 15/08/2019 45 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 425 300

2019.27/1/637

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 15 866 308

0 15 866 308

Acquisition et installation

d'unité de kaya (lot 1)

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/06/2019 17/07/2019 3 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 15 866 308

2019.27/1/638

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 40 418 329

0 40 418 329

Acquisition et installation

d'unité de Dédougou(lot

1)reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/06/2019 18/07/2019 3 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 40 418 329

2019.27/1/639

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 19 806 300

0 19 806 300

Acquisition de petit

matériel agricole(lot2)

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/06/2019 22/07/2019 3 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 19 806 300

2019.27/1/640

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 24 Par

244

AE 21 558 600

0 21 558 600

Confection d¿étagère de

conserverie au profit de la

DGPER

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/06/2019 23/07/2019 3 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 21 558 600

2019.27/1/641
Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770606

AE 34 500 000 0 34 500 000

Acquisition et installation

de groupe electrogène au

profit du PDFOP Reprise

AOOD
05/07/2017 20/07/2017 1 30/08/2019 45 31/10/2019 DAF
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Mode de
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offres/propositi

ons
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804600311

Art 24 Par

244

de contrat

     Nombre de lot: 1

Total : 34 500 000

2019.27/1/642

Budget

National

Prg 077 Act

07705 Actv

0770514

Chap

1808700311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner au profit du

PACTE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 19/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/643

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

601

CP 3 600 000

0 9 400 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGPER

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 60 Par

609

CP 4 300 000

Total : 9 400 000

2019.27/1/644
Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv
CP 6 000 000 0 6 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PNIA

ED

  à OC
18/07/2019 23/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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dépenses
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Delai

d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0770413

Chap

1803400311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2019.27/1/645

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 800 000

0 5 800 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l¿accompagnement de

l¿unité de transformation

ALEPA à la certification

HACCP de trois

produits :la farine de maîs,

la semoule et le Gritz au

profit de la DGPER.

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

17/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 30 31/10/2019 SAF-DGPER

Total : 5 800 000

2019.27/1/646

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique au

profit de la DGPER

Nombre de lot 1

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2019 19/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.27/1/647

Budget

National

Prg 077 Act

07704 Actv

0770414

Chap

2801200311

Art 62 Par

622

CP 3 800 000

0 3 800 000

Prestation de pause café au

profit du PRPS-B nombre

de lot 1

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 23/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/648

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

1804600311

Art 23 Par

233

CP 50 000 000

0 50 000 000

Travaux d'achèvement

d¿une (01) unité de

transformation de tomate a

DI au SOUROU et d¿une

(01) unité de

transformation de céréales

a DEDOUGOU dans la

région de la BOUCLE DU

MOUHOUN nombre de

lot:1

     Nombre de lot: 1

DPX
22/07/2019 07/08/2019 1 30/08/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.27/1/649

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 2 800 000

0 2 800 000

Suivi contrôle des travaux

de construction d¿une (01)

unité de transformation de

tomate a DI au SOUROU

et d¿une (01) unité de

transformation de céréales

a DEDOUGOU dans la

région de la BOUCLE DU

MOUHOUN nombre de lot

1

     Nombre de lot: 1

CC
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 2 800 000

2019.27/1/650

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 20 800 000

0 20 800 000

Prestation de pause café et

déjeuner au profit du

PDEA(lot5 )reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
01/07/2019 31/07/2019 3 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 20 800 000

2019.27/1/651
Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770608

Chap

CP 116 068 777 0 116 068 777

Travaux de construction

d'unités de transformation

au profit du PML(DGPER)

(reprise de contrat) lot1

AOOD
28/06/2019 29/07/2019 3 30/08/2019 60 31/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804600311

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

Total : 116 068 777

2019.27/1/652

Budget

National

Prg 077 Act

07703 Actv

0770308

Chap

1805400311

Art 62 Par

622

CP 15 000 000

0 15 000 000

Évaluation des travaux de

constructions diverses

Nombre de lot 1

     Nombre de lot: 1

DP-A
18/07/2019 31/07/2019 1 30/08/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/653

Budget

National

Prg 077 Act

07706 Actv

0770609

Chap

1804300311

Art 62 Par

622

CP 7 250 000

0 7 250 000

Suivi contrôle  des travaux

de construction unités de

transformation dans les

région du centre ,de l'Est et

du plateau central au profit

de la DGPER

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

22/07/2019 25/07/2019 1 30/08/2019 120 31/10/2019 DAF

Total : 7 250 000

2019.27/1/654

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Production et division de

ébats télé au profits du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 15/08/2019 5 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 6 000 000

2019.27/1/655

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 520 000

0 9 520 000

Impression de divers

documents sur la PSAN, les

plans d'action et les AG-

CRSA dans 6 régions au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 19/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 9 520 000

2019.27/1/656 Compte Bail ETAT - 3 300 000 0 3 300 000 Diffusion d'un film DC-F 18/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 SE-CNSA
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor documentaire au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 300 000

2019.27/1/657

Compte

Trésor
Bail ETAT - 660 000

0 660 000

Confection de banderoles

pour la diffusion de la

BNSAN; les AG CNSA et

divers thèmes au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/07/2019 23/07/2019 1 15/08/2019 15 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 660 000

2019.27/1/658

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000

0 1 200 000

Montage et diffusion de

spot radio au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 5 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 1 200 000

2019.27/1/659

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 450 000

0 2 450 000

Location de salles pour les

sessions de CT CRSA, les

AG CRSA et les ateliers au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 31/07/2019 1 15/08/2019 30 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 2 450 000

2019.27/1/660

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 680 000

0 5 680 000

Prestations de pause café

pour les sessions des CT

CRSA, les AG CRSA et les

ateliers au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/07/2019 22/07/2019 1 15/08/2019 15 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 5 680 000

2019.27/1/661

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 5 500 000

0 5 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'accompagnement de

l'unité de transformation

ALEPA à la certification

HACCP de trois (03)

CC

   

C.individuel

09/07/2018 13/07/2018 1 31/07/2019 90 31/10/2019 DGPER

Total : 5 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

produits: la farine, la

semoule et le gritz au profit

de la DGPER-reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.27/1/662

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000 000

0 400 000 000

Convention avec OTRAF

pour le transport et livrais

des intrants (engrais

chimiques) des chefs- lieu

de région vers les

différentes communes du

Burkina Faso au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/06/2019 05/06/2019 1 31/07/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 400 000 000

2019.27/1/663

Budget

National

Prg 078 Act

07804 Actv

0780409

Chap

1802400311

Art 62 Par

622

CP 3 894 000

0 3 894 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit de

PDCM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 06/06/2019 1 31/07/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 894 000

2019.27/1/664

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.27/1/665
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

CP 5 100 000 0 5 100 000

Entretien et réparation des

mobiliers de bureau au

profit de la DGPV

DC-F

  à OC
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802500311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 5 100 000

2019.27/1/666

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 497 770

0 9 497 770

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de

PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 9 497 770

2019.27/1/667

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de papiers de

germination et de papier

filtre au profit du PIPA-

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 30 31/10/2019 SAF-DGPV

Total : 5 000 000

2019.27/1/668

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 998 750

0 8 998 750

Acquisition de pièces de

rechanges au profit du

PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 8 998 750

2019.27/1/669

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 487 000

0 5 487 000

Acquisition de kits de

formation au profit du

PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 45 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 5 487 000

2019.27/1/670

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 995 000

0 4 995 000

Acquisition de

d'équipements de protection

individuelle au profit du

PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 4 995 000

2019.27/1/671 Compte Bail ETAT - 8 600 000 0 8 600 000 Entretien et nettoyage des DC-F 18/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SE/DGPV



Page 659 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor locaux au profit de PIPA-

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 8 600 000

2019.27/1/672

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

bâtiment au profit de PIPA-

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 31/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 2 000 000

2019.27/1/673

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 994 600

0 8 994 600

Confection et pause de

rideaux au profit du PIPA-

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 8 994 600

2019.27/1/674

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 954 000

0 5 954 000

Entretien et réparation de

groupe électrogène au

profit du PIPA-reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 SAF-DGPV

Total : 5 954 000

2019.27/1/675

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Gardiennage des locaux au

profit du PIPA-reprise de

contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 8 000 000

2019.27/1/676

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 800 000

0 8 800 000

Entretien et réparation de

matériel informatique et de

photocopieur au profit du

PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 8 800 000

2019.27/1/677
Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 003 760

0 2 003 760
Entretien et réparation de

motos au profit du PIPA-
DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 003 760

reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/678

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 850 000

0 8 850 000

Entretien et réparation de

climatiseur au profit du

PIPA-Reprise de contrats

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 8 850 000

2019.27/1/679

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 420 000

0 2 420 000

Désinsectisation,

dératisation, et protection

contre les termites au profit

du PIPA-reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 2 420 000

2019.27/1/680

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'assistance au groupe de

travail dans l¿élaboration

des documents relatifs à la

création d'une centrale

d'approvisionnement en

intrants agricoles (CAIMA)

au profit de la DGPV

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

19/07/2019 23/07/2019 1 30/08/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 7 500 000

2019.27/1/681

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 113 225 000

0 2 113 225 000

Acquisition d'engrais

chimiques au profit de la

DGPV-reconduction de

contrat

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
06/02/2017 06/03/2017 3 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 2 113 225 000

2019.27/1/682

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 867 015 000

0 1 867 015 000

Convention avec l'UNPSB

et l'ANES-BF pour

l'acquisition de semences

ED

  à OC
15/03/2018 20/03/2018 1 30/08/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 867 015 000

certifiées au profit des

producteurs du Burkina

Faso pour le compte de la

DGPV-reconduction de

contrat

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/683

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770210

Chap

1806500311

Art 24 Par

242

AE 5 618 000

0 5 618 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PCESA

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 5 618 000

2019.27/1/684

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770210

Chap

1806500311

Art 60 Par

601

CP 177 907 427

0 177 907 427

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit au du

PCESA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 177 907 427

2019.27/1/685

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770210

Chap

1806500311

Art 61 Par

614

CP 12 302 000

0 12 302 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

PCESA-Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
31/07/2019 14/08/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 12 302 000

2019.27/1/686

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition d"équipements

de magasin et mobilier de

bureau au profit du PCESA

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/08/2019 02/09/2019 3 16/09/2019 45 31/10/2019 PCESA

Total : 50 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/687

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 23 000 000

0 23 000 000

Acquisition de pneus et de

batteries au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/07/2019 05/08/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 23 000 000

2019.27/1/688

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation du

matériel de communication

au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.27/1/689

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 8 500 000

0 8 500 000

Entretien et réparation de la

V8 au profit du cabinet du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.27/1/690

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.27/1/691
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

CP 4 500 000 0 4 500 000

Entretien et réparation d'un

groupe électrogène au

profit de l'ITS du MAAH

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806100311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 4 500 000

2019.27/1/692

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien du jardin de la

cour du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.27/1/693

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance de

bâtiment administratif au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.27/1/694

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Prestation de gardiennage

des locaux au profit du

PRMV/ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.27/1/695

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 3 750 000
0 3 750 000

Prestation d'entretien et de

nettoyage des locaux au

profit du PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 26/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 750 000

2019.27/1/696

Compte

spécial
Bail FAD - 60 000 000

0 60 000 000

Travaux de réalisation de

dix forages (10) Forages

sur les sites des Jardins

nutritifs et sites de

plateforme

multifonctionnel dans le

cadre du P1P2RS

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/07/2019 30/08/2019 3 30/08/2019 60 31/10/2019 P2RS

Total : 60 000 000

2019.27/1/697

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 590 000

0 590 000

 Passage au JT de 20 H du

MAAH le 11/02/2019

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2019 18/01/2019 1 04/02/2019 1 31/10/2019 DAF

Total : 590 000

2019.27/1/698

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie

officielle de la célébration

de la 1ère JML le

11/02/2019 à Meguet

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 22/01/2019 1 04/02/2019 1 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/699

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 295 000
0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie de

lancement officile des

séances de sport pour tous

le 21/03/2019

     Nombre de lot: 1

ED
17/01/2019 22/01/2019 1 20/02/2019 1 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 295 000

2019.27/1/700

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 119 500

0 8 119 500

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/07/2019 22/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 SAF/PNAH

Total : 8 119 500

2019.27/1/701

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment au profit du

PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/07/2019 22/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 PNAH

Total : 9 000 000

2019.27/1/702

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Assurance véhicules au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 30/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 SAF/PNAH

Total : 5 000 000

2019.27/1/703

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 773 250

0 9 773 250

Prestation de pause-café

dans  le cadre des activités

du PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/07/2019 31/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 SAF/PNAH

Total : 9 773 250

2019.27/1/704

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 100 000

0 8 100 000

Prestation des services de

gardiennage des locaux au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/07/2019 30/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 SAF/PNAH

Total : 8 100 000

2019.27/1/705

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 113 570

0 15 113 570

Acquisition de carburant au

profit du PNAH

     Nombre de lot: 1

ED
24/07/2019 29/07/2019 1 15/08/2019 360 31/10/2019 SAF/PNAH

Total : 15 113 570

2019.27/1/706
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750227

CP 28 769 181 0 28 769 181

Acquisition de carburant au

profit du projet PARIIS
ED

  à OC
02/09/2019 05/09/2019 1 10/09/2019 360 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1809000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 28 769 181

2019.27/1/707

Compte

spécial
Bail ASDI - 8 400 000

0 8 400 000

Recrutement d'un cabinet

pour l¿étude pour la

sécurité en eau des

perimetres de sourgou et de

bousssouma et la

securisation face a

l¿inondation du perimetre

irrigue de zanre pour le

compte du ProVAlAB

     Nombre de lot: 1

CC
10/09/2019 12/09/2019 1 20/09/2019 60 31/10/2019 PROVALAB

Total : 8 400 000

2019.27/1/708

Compte

spécial
Bail ASDI - 2 000 000

0 2 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'élaboration d'une

étude technique de

faisabilité des jardins

maraichers au profit du

ProVAlAB

     Nombre de lot: 1

CC
03/09/2019 06/09/2019 1 20/09/2019 45 31/10/2019 PROVALAB

Total : 2 000 000

2019.27/1/709

Compte

spécial
Bail ASDI - 9 945 000

0 9 945 000

Acquisition de matériel

informatique pour les

communes cibles du projet

PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/09/2019 06/09/2019 1 20/09/2019 30 31/10/2019 PROVALAB

Total : 9 945 000

2019.27/1/710

Compte

spécial
Bail ASDI - 5 950 000

0 5 950 000

Acquisition de mobiliers de

bureau pour les communes

cibles du projet

PROVALAB

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/09/2019 06/09/2019 1 20/09/2019 30 31/10/2019  PROVALAB

Total : 5 950 000
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liquidées

Crédit
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Mode de
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Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/711

Compte

Trésor
Bail ETAT - 254 349 000

0 254 349 000

Acquisition

complémentaire de motos

au profit de la DGPV -

Reprise de contrat

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/07/2018 30/07/2018 3 20/09/2019 45 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 254 349 000

2019.27/1/712

Budget

National

Prg 078 Act

07803 Actv

0780307

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Achat de semences

maraichères au profit du

PNVACA

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/09/2019 12/09/2019 1 30/09/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/713

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un cabinet

en vue de la formation en

anglais au profit SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

CC
24/09/2019 26/09/2019 1 15/10/2019 14 31/10/2019 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/714

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 31 638 567

0 31 638 567

Travaux de construction de

deux magasins de stockage

dans les régions du Centre

Nord(Kaya) et du

Sahel(Dori) au profit du

PPIV. Reprise de dossier

2018

     Nombre de lot: 1

DPX
05/01/2018 10/01/2018 1 30/09/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 31 638 567

2019.27/1/715

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Abonnement connexion

ADSN au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 23/09/2019 1 30/09/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.27/1/716 Compte Bail ETAT - 22 500 000 0 22 500 000 Recrutement d'un ED 18/09/2019 23/09/2019 1 30/09/2019 21 31/10/2019 PRP
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démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor cabinet/consultant pour la

formation des agents du

PRP en expertises diverses

     Nombre de lot: 1
Total : 22 500 000

2019.27/1/717

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de titre de

transport au profit du PRP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 19/08/2019 1 30/09/2019 360 31/10/2019 PRP

Total : 9 000 000

2019.27/1/718

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 3 800 000

0 3 800 000

Gardiennage des locaux au

profit du PNGT2-3

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 25/09/2019 1 30/09/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 800 000

2019.27/1/719

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 12 200 000

0 12 200 000

Acquisition de carburant au

profit du PNGT2-3

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 30/09/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 12 200 000

2019.27/1/720

Compte

Trésor
Bail ETAT - 547 230 000

0 547 230 000

Acquisition d'équipements

agricoles au profit du PSAE

     Nombre de lot: 2

AOOD
10/09/2019 10/10/2019 3 30/10/2019 45 31/10/2019 PSAE

Total : 547 230 000

2019.27/1/721

Compte

Trésor
Bail ETAT - 352 770 000

0 352 770 000

Acquisition de cent

soixante huit (168) motos

tout terrain au profit du

PSAE

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/09/2019 10/10/2019 3 30/10/2019 45 31/10/2019 PSAE

Total : 352 770 000
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2019.27/1/722

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 64 Par

641

CP 3 200 000

0 3 200 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

SP/CONACILSS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 200 000

2019.27/1/723

Budget

National

Prg 080 Act

08001 Actv

0800110

Chap

4003000311

Art 64 Par

641

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SP/CONACILSS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/724

Compte

spécial
Bail FAD - 5 100 000

0 5 100 000

Recrutement d'un

consultant individuel en

passation des marchés au

profit du P1P2RS

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

18/09/2019 26/09/2019 1 15/10/2019 180 31/10/2019 P2RS

Total : 5 100 000

2019.27/1/725

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/09/2019 18/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 20 000 000

2019.27/1/726

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 617 000

0 5 617 000

Acquisition de produits

d'alimentation au profit du

CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 5 617 000

2019.27/1/727
Compte

Trésor
Bail ETAT - 631 500 0 631 500

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 7 31/10/2019 CPR-PK 60
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d'entretien au profit du

CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1
Total : 631 500

2019.27/1/728

Compte

Trésor
Bail ETAT - 604 000

0 604 000

Acquisition d'équipements

de bureau au profit du

CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/09/2019 17/09/2019 1 10/10/2019 7 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 604 000

2019.27/1/729

Compte

Trésor
Bail ETAT - 995 500

0 995 500

Acquisition de matériel

pour alimentation au profit

du CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 7 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 995 500

2019.27/1/730

Compte

Trésor
Bail ETAT - 750 000

0 750 000

Acquisition d'intrants zoo-

vétérinaires au profit du

CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 7 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 750 000

2019.27/1/731

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de carburant au

profit du CPR-PK 60

     Nombre de lot: 1

ED
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 7 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 1 500 000

2019.27/1/732

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 050 000

0 2 050 000

Travaux de construction de

toilettes au profit du CPR

PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/09/2019 17/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR-PK 60

Total : 2 050 000

2019.27/1/733

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Travaux de construction de

toilettes au profit du CPR

PK 60

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 45 31/10/2019 CPR PK 60

Total : 950 000
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2019.27/1/734

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant pour une

formation en passation des

marchés publics au profit

du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/09/2019 03/10/2019 1 15/10/2019 5 31/10/2019 PROVALAB

Total : 3 000 000

2019.27/1/735

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 100 000

0 2 100 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation sur le

logiciiciel TOMPRO au

profit du PROVALAB

     Nombre de lot: 1

CC
30/09/2019 03/10/2019 1 15/10/2019 5 31/10/2019 PROVALAB

Total : 2 100 000

2019.27/1/736

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 850 000

0 1 850 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation en excel

powerpoint  profit du

PROVALAB

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/09/2019 03/10/2019 1 15/10/2019 5 31/10/2019 PROVALAB

Total : 1 850 000

2019.27/1/737

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 033 500

0 9 033 500

Acquisition de vivre et de

condiments au profit du

CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 CPR-BONAM

Total : 9 033 500

2019.27/1/738

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 337 000

0 1 337 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du CPR

de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 CPR-BONAM

Total : 1 337 000

2019.27/1/739
Compte

Trésor
Bail ETAT - 714 100

0 714 100
Acquisition de produits

d'entretien au profit du CPR
DC-NF

18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR-BONAM
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 714 100

de Bonam

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/740

Compte

Trésor
Bail ETAT - 597 500

0 597 500

Acquisition de téléviseur,

décodeur et accessoires au

profit du CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 597 500

2019.27/1/741

Compte

Trésor
Bail ETAT - 257 800

0 257 800

Acquisition de fournitures

scolaires et de bureau au

profit du CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 257 800

2019.27/1/742

Compte

Trésor
Bail ETAT - 727 000

0 727 000

Acquisition d¿aliments de

volaille et de bétail au

profit du CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 727 000

2019.27/1/743

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériel

roulant (motos) au profit du

CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 4 000 000

2019.27/1/744

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 250 000

0 2 250 000

Entretien et réparation de

matériels roulant au profit

du CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019  CPR de Bonam

Total : 2 250 000

2019.27/1/745

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000

0 600 000

Entretien et réparation de

matériels (roulant, mobilier,

matériel informatique) au

profit du CPR de Bonam

DC-NF

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 600 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/746

Compte

Trésor
Bail ETAT - 278 000

0 278 000

Acquisition d¿équipements

de production au profit du

CPR de Bonam

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 23/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Bonam

Total : 278 000

2019.27/1/747

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de condiments

au profit du CPR de

KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 KODOUGOU

Total : 3 500 000

2019.27/1/748

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Achat de vivres au profit du

CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019

CPR-

KODOUGOU

Total : 5 000 000

2019.27/1/749

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 850 000

0 1 850 000

Achat d'aliments bétail au

profit du CPR de

KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 1 850 000

2019.27/1/750

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 762 000

0 1 762 000

Achat d'engrais au profit du

CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 1 762 000

2019.27/1/751

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition d'égreneuse

polyvalente au profit du

CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 2 800 000

2019.27/1/752

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 801 750

0 2 801 750

Réhabilitation d'un atelier

de couture au profit du

CPR de KODOUGOU

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU
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Total : 2 801 750      Nombre de lot: 1

2019.27/1/753

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Acquisition de soins

médicaux au profit du CPR

de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 500 000

2019.27/1/754

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du CPR

de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 2 000 000

2019.27/1/755

Compte

Trésor
Bail ETAT - 537 500

0 537 500

Acquisition de petits

matériels agricoles au profit

du CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 537 500

2019.27/1/756

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 823 750

0 1 823 750

Acquisition de tenue de

travail et de bottes au profit

du CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 1 823 750

2019.27/1/757

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant au

profit du CPR de

KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

ED
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 1 000 000

2019.27/1/758

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 100 000

0 1 100 000

Réfection de la cuisine et

du foyer amélioré au profit

du CPR de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGOU

Total : 1 100 000
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2019.27/1/759

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Achat de semences et de

pesticides au profit du CPR

de KODOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

KODOUGO

Total : 700 000

2019.27/1/760

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Acquisition d'animaux

(volaille) et d'intrants

(aliments et produits

vétérinaires) pour les

animaux au profit du CPR

de GOUNDI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

GOUNDI

Total : 500 000

2019.27/1/761

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Acquisition de matières

d'¿uvre pour la fabrication

de savon, pour le tissage et

la couture au profit du CPR

de GOUNDI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

GOUNDI

Total : 400 000

2019.27/1/762

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Acquisition d'intrants

agricoles (semences,

engrais organique) au profit

du CPR de GOUNDI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019

 CPR de

GOUNDI

Total : 400 000

2019.27/1/763

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau , de matériels et

consommables

informatiques au profit du

CPR de GOUNDI

DC-F

  à OC
19/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

GOUNDI

Total : 1 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/764

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Acquisition  mobilier de

bureau au profit du CPR de

Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 250 000

2019.27/1/765

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du CPR

de Goundi

     Nombre de lot: 1

ED
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 1 200 000

2019.27/1/766

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de motos au

profit du CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 2 000 000

2019.27/1/767

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de vivres au

profit du CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

GOUNDI

Total : 8 000 000

2019.27/1/768

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 580 000

0 2 580 000

Entretiens internes et

externes de bâtiments au

profit du CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 2 580 000

2019.27/1/769

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Entretien des unités de

production  au profit du

CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 6 000 000



Page 677 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/770

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Fournitures de pause-cafés,

déjeuners et cocktails pour

diverses activités au profit

du CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Goundi

Total : 1 000 000

2019.27/1/771

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Entretien et réparation des

matériels roulants au profit

du CPR de Goundi

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

GOUNDI

Total : 500 000

2019.27/1/772

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750222

Chap

1807800311

Art 24 Par

242

AE 8 960 000

0 8 960 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

PDAPL

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 PDA-PL

Total : 8 960 000

2019.27/1/773

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi des prestations et

des travaux d'aménagement

de périmètres à Pensa et à

Liptougou au profit du

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

16/09/2019 18/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 PDA-PL

Total : 7 000 000

2019.27/1/774

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Insertions publicitaires dans

les journaux de la place au

profit du PDA-PL

DC-NF
18/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 180 31/10/2019 PDA-PL
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 700 000      Nombre de lot: 1

2019.27/1/775

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750222

Chap

1807800311

Art 23 Par

235

AE 1 200 000 000

0 1 200 000 000

Travaux de réalisation des

dalots de Kodjena et

Gaboindi au profit du

PDAPL.

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/08/2019 02/09/2019 3 25/10/2019 180 31/10/2019 DAF

Total : 1 200 000 000

2019.27/1/776

Compte

spécial
Bail BID - 115 880 000

0 115 880 000

Recrutement d'un

consultant spécialisé dans

la finance islamique et

d'une banque islamique

pour la mise en ¿uvre des

finances islamiques au

profit du PDAPL

     Nombre de lot: 1

DP-MI
26/08/2019 26/09/2019 3 31/10/2019 360 31/10/2019 PDAL-PL

Total : 115 880 000

2019.27/1/777

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 550 000

0 1 550 000

Réalisation d'un spot

publicitaire bilan sur la

production des campagnes

sur les sites du projet

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/09/2019 20/09/2019 1 15/10/2019 30 31/10/2019 PDAL

Total : 1 550 000

2019.27/1/778

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 230 000

0 1 230 000

Diffusion d'un film

documentaire à la RTB au

profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PDA-PL

Total : 1 230 000

2019.27/1/779 Compte Bail ETAT - 890 000 0 890 000 Entretien et maintenance DC-NF 20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PDAL-PL
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor informatique au profit du

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 890 000

2019.27/1/780

Compte

Trésor
Bail ETAT - 910 000

0 910 000

Insertion publicitaire

(éditions sidwaya, RTB

radio, Radio 6 S, Radio

FM, Observateur paalga,

Economiete du Faso, Le

pays¿..) au profit du PDA-

PL

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PDA-PL

Total : 910 000

2019.27/1/781

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PDA-PL

Total : 800 000

2019.27/1/782

Compte

Trésor
Bail ETAT - 953 000

0 953 000

Changement de deux (02)

pares brise de véhicules de

service au profit du PDA-

PL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PDA-PL

Total : 953 000

2019.27/1/783

Compte

Trésor
Bail ETAT - 885 000

0 885 000

Changement de serrures et

réparation diverses (porte,

serrures, meubles, bureau)

au profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
24/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PDA-PL

Total : 885 000

2019.27/1/784 Compte Bail BID - 375 000 000 0 375 000 000 Construction AOOD 30/04/2018 30/05/2018 3 10/10/2019 150 31/10/2019 PDA-PL
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial d'infrastructures d'appui à

la production agricole à

Pensa et Liptougou au

profit du PDA-PL -Reprise

de contrat

     Nombre de lot: 1

Total : 375 000 000

2019.27/1/785

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 230 000

0 1 230 000

Couvertures médiatiques,

diffusions et insertion

d'annonces au profit de

PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PDA-PL

Total : 1 230 000

2019.27/1/786

Compte

Trésor
Bail ETAT - 180 000 000

0 180 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études chargée de la

réalisation des études de

construction de deux (02)

barrages (à Niessega et à

Bouli) et et des travaux

d'aménagement de 800 ha

de périmètres irrigués et de

bas fonds dans la région du

NORD au profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/09/2019 25/09/2019 3 31/10/2019 90 31/10/2019 PVEN

Total : 180 000 000

2019.27/1/787

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Réalisation d'un film

documentaire sur la

production de la pomme de

terre au profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 5 000 000



Page 681 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/788

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant chargé de la

réalisations des Études sur

la productivité de la pomme

de terre sur les sites

d'intervention du PVEN  au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

CC
23/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.27/1/789

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 404 250

0 9 404 250

Câblage et installation de

réseau informatique et

téléphonique au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 9 404 250

2019.27/1/790

Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PVEN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
24/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/791

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 900 000

0 1 900 000

Acquisition de portes et

fenêtres métalliques au

profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 1 900 000

2019.27/1/792

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Réparation et confection de

plaques d'indication au

profit du PVEN DC-NF
23/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/793

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 900 000

0 4 900 000

Insertion publicitaire dans

le cahier de la Présidence

au profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

ED
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 3 31/10/2019 PVEN

Total : 4 900 000

2019.27/1/794

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Désinfection et traitements

curatifs périodiques anti-

termites du nouveau

bâtiment du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PVEN

Total : 2 000 000

2019.27/1/795

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 856 000

0 4 856 000

Location d'un service de

déménagement au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 4 856 000

2019.27/1/796

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 600 000

0 6 600 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PVEN

Total : 6 600 000

2019.27/1/797

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Cloisonnement de bureaux

au profit du PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 9 000 000

2019.27/1/798

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 900 000

0 5 900 000

Pose de moquette au profit

du PVEN DC-F
20/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 900 000      Nombre de lot: 1

2019.27/1/799

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750222

Chap

1807800311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et divers

imprimés au profit de PDA-

PL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PVEN

Total : 5 000 000

2019.27/1/801

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Confection de portes

capitonnées au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 990 000

2019.27/1/802

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Prestation d'un Service de

Gardiennage des sites

(bases vie de Andélanda,

Pensa, Liptougou) et  du

siège du PVEN au profit du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PVEN

Total : 9 000 000

2019.27/1/803

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Confection de stands au

profit de la fédération des

coopérative maraichère du

Loroum pour le compte du

PVEN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/09/2019 27/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 4 500 000

2019.27/1/804
Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv
CP 20 000 000 0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PDA-PL

ED

  à OC
23/09/2019 27/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 PVEN
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0750222

Chap

1807800311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2019.27/1/805

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750222

Chap

1807800311

Art 24 Par

244

AE 9 600 000

0 9 600 000

Acquisition de kits et

outillages techniques au

profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 PVEN

Total : 9 600 000

2019.27/1/806

Compte

Trésor
Bail ETAT - 82 000 000

0 82 000 000

Acquisition de matériels

roulants  au profit  du

Projet d'Agriculture

Contractuelle et Transition

Ecologique (PACTE)

     Nombre de lot: 2

AOOD
17/09/2019 17/10/2019 3 31/10/2019 30 31/10/2019 DGPER

Total : 82 000 000

2019.27/1/807

Compte

Trésor
Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériel

informatique et spécifique

au profit du Projet

d'Agriculture Contractuelle

et Transition Ecologique

(PACTE)

     Nombre de lot: 1

DPX
20/09/2019 08/10/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019 DGPER

Total : 40 000 000

2019.27/1/808

Compte

spécial
Bail FAD - 600 000 000

0 600 000 000

Fourniture de pesticides et

d¿équipements

phytosanitaires dans le

cadre de l¿aide d¿urgence

pour la lutte intégrée contre

l¿invasion de la chenille

légionnaire d¿automne au

AOOD
08/01/2019 22/01/2019 3 15/05/2019 60 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 600 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

profit de la Direction de la

Protection des Végétaux et

du conditionnement

(DPVC)

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/809

Compte

spécial
Bail BM - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un bureau

d'études pour l'audit des

comptes du PAPSA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
08/03/2019 22/03/2019 3 15/05/2019 30 31/10/2019 PAPSA

Total : 20 000 000

2019.27/1/810

Compte

spécial
Bail BM - 390 000 000

0 390 000 000

 Travaux de construction de

la station piscicole de

Yakouta dans la région du

Sahel au profit du PAPSA

     Nombre de lot: 1

AOOD
26/04/2019 15/05/2019 3 14/06/2019 60 31/10/2019 PAPSA

Total : 390 000 000

2019.27/1/811

Compte

spécial
Bail BM - 90 000 000

0 90 000 000

Déploiement d¿un

dispositif électronique dans

le cadre du mécanisme

pilote de distribution

électronique des intrants

pour la campagne humide

2019-2020

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/05/2019 20/06/2019 3 15/07/2019 60 31/10/2019 PAPSA

Total : 90 000 000

2019.27/1/812

Compte

spécial
Bail BM - 70 000 000

0 70 000 000

Etude d¿impact du Projet

d¿Amélioration de la

Productivité agricole et de

la Sécurité Alimentaire

(PAPSA)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/06/2019 03/07/2019 3 30/08/2019 60 31/10/2019 PAPSA

Total : 70 000 000

2019.27/1/813
Compte

spécial
Bail BM - 9 000 000 0 9 000 000

Recrutement d¿un

consultant individuel,
DP-MI

15/01/2019 22/01/2019 3 28/02/2019 360 31/10/2019 PARIIS
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Total : 9 000 000

spécialiste de la mise en

valeur et de l'organisation

des producteurs pour le

compte du PARIIS

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/814

Compte

spécial
Bail BM - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d¿un

Consultant individuel,

spécialiste en

communication et

apprentissage en Gestion

des Connaissances pour le

compte du PARIIS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/01/2019 28/01/2019 3 28/02/2019 360 31/10/2019 PARIIS

Total : 9 000 000

2019.27/1/815

Compte

spécial
Bail BM - 40 000 000

0 40 000 000

Audit des états financiers

du Projet d¿Appui Régional

à l¿Initiative pour

l¿Irrigation au Sahel ¿

Burkina Faso (PARIIS-BF)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
13/05/2019 28/05/2019 3 25/07/2019 30 31/10/2019 PARIIS

Total : 40 000 000

2019.27/1/816

Compte

spécial
Bail BM - 40 000 000

0 40 000 000

Sélection d'un bureau

d'ingénieur chargé de la

conduite des études de

réalisation du bilan  d'eau

détaillé de la retenue de

Dourou dans la province du

Passoré ,région du Nord au

profit du PARIIS

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/06/2019 26/06/2019 3 31/07/2019 30 31/10/2019 PARIIS

Total : 40 000 000

2019.27/1/817

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 805 500

0 7 805 500

Acquisition de vivres au

profit du CPR de Diomga DC-F

  à OC
18/09/2019 24/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 7 805 500
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/818

Compte

Trésor
Bail BM - 1 798 000

0 1 798 000

Acquisition de condiments

au profit du CPR de

Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 1 798 000

2019.27/1/819

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 210 000

0 1 210 000

Acquisition de viande de

b¿uf sans os au profit du

CPR de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/09/2019 23/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 1 210 000

2019.27/1/820

Compte

Trésor
Bail ETAT - 773 500

0 773 500

Acquisition de fourniture

scolaire au profit du CPR

de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
19/09/2019 23/09/2019 1 09/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 773 500

2019.27/1/821

Compte

Trésor
Bail ETAT - 905 000

0 905 000

Acquisition d¿intrants pour

la production animale et

végétale au profit du CPR

de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 25/09/2019 3 25/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 905 000

2019.27/1/822

Compte

Trésor
Bail ETAT - 910 000

0 910 000

Acquisition de carburant au

profit du CPR de Diomga

     Nombre de lot: 1

ED
23/09/2019 26/09/2019 1 22/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 910 000

2019.27/1/823

Compte

Trésor
Bail ETAT - 451 500

0 451 500

Acquisition de matière

d¿¿uvre pour l¿artisanat

moderne au profit du CPR

de Diomga DC-NF
20/09/2019 24/09/2019 1 09/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 451 500
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     Nombre de lot: 1

2019.27/1/824

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 601 500

0 1 601 500

Acquisition d¿un moulin à

grain multi fonctionnel

électrique au profit du CPR

de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 25/09/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 1 601 500

2019.27/1/825

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 661 000

0 1 661 000

Réhabilitation du château

d¿eau au profit du CPR de

Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 24/09/2019 1 09/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 1 661 000

2019.27/1/826

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 309 000

0 1 309 000

Construction du local d¿un

moulin à grain au profit du

CPR de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/09/2019 24/09/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019

CPR de

DIOMGA

Total : 1 309 000

2019.27/1/827

Compte

Trésor
Bail ETAT - 610 000

0 610 000

Entretien et réparation du

véhicule  au profit du CPR

de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/09/2019 25/09/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 610 000

2019.27/1/828

Compte

Trésor
Bail ETAT - 610 000

0 610 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du CPR

de Diomga

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/09/2019 25/09/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019 CPR de Diomga

Total : 610 000

2019.27/1/829
Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

CP 6 786 800 0 6 786 800

Entretien et maintenance du

batiment R+3 des

statistiques agricoles

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/09/2019 23/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF
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Art 61 Par

614

Total : 6 786 800

2019.27/1/830

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760308

Chap

1806700311

Art 60 Par

609

CP 8 300 000

0 8 300 000

Acquisition de fourniture

de  bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PSAE et de la DRAAH-Est

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/10/2019 11/10/2019 1 16/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 8 300 000

2019.27/1/831

Budget

National

Prg 076 Act

07603 Actv

0760308

Chap

1806700311

Art 60 Par

609

CP 7 579 586

0 7 579 586

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PSAE et de la DRAAH-Est

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/10/2019 14/10/2019 1 16/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 7 579 586

2019.27/1/832

Compte

spécial

Bail

UEMOA
- 89 985 000

0 89 985 000

Convention avec l¿Union

Départementale des

Producteurs de Niébé de

OUINDIGUI pour

l'acquisition de vivres pour

le soutien aux personnes

vulnérables au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
16/09/2019 19/09/2019 1 10/10/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 89 985 000

2019.27/1/833

Compte

spécial

Bail

UEMOA
- 210 000 000

0 210 000 000

Convention avec l¿Union

des Producteurs de

Céréales pour l'acquisition

de vivres pour le soutien

aux personnes vulnérables

au profit du MAAH

ED
19/09/2019 23/09/2019 1 10/10/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 210 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/834

Budget

National

Prg 077 Act

07702 Actv

0770207

Chap

1804200311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PDEA

     Nombre de lot: 1

ED
12/09/2019 17/09/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.27/1/835

Budget

National

Prg 076 Act

07601 Actv

0760123

Chap

4002000311

Art 64 Par

641

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SP/PAM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
23/09/2019 27/09/2019 1 15/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.27/1/836

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 980 000

0 12 980 000

Achat de carburant dans le

cadre de la campagne de

confinement de la houe au

musée et de la 39 éditions

de la JMA

     Nombre de lot: 1

ED
11/10/2019 14/10/2019 1 18/10/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 12 980 000

2019.27/1/837

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Achat de carte de

communication dans le

cadre de la campagne de

confinement de la houe au

musée et de la 39 éditions

de la JMA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 18/10/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.27/1/838 Compte Bail ETAT - 5 725 000 0 5 725 000 convention avec la ED 09/10/2019 14/10/2019 1 18/10/2019 7 31/10/2019 DAF
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Trésor direction centrale du génie

militaire pour la location,

transport et installation  de

tribunes dans le cadre de la

campagne de confinement

de la houe au musée et de

la 39 éditions de la JMA

     Nombre de lot: 1

Total : 5 725 000

2019.27/1/839

Compte

Trésor
Bail ETAT - 11 316 036

0 11 316 036

convention avec la

direction des infrastructures

de la présidence du Faso

pour le montage de

chapiteaux et les travaux de

la PF dans le cadre de la

campagne de confinement

de la houe au musée et de

la 39 éditions de la JMA

     Nombre de lot: 1

ED
10/10/2019 14/10/2019 1 21/10/2019 9 31/10/2019 DAF

Total : 11 316 036

2019.27/1/840

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Location du matériel

d¿interprétation du 14 au

15 octobre 2019 dans le

cadre de la campagne de

confinement de la houe au

musée et de la 39 éditions

de la JMA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 14/10/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 800 000

2019.27/1/841

Compte

Trésor
Bail ETAT - 450 000

0 450 000

Impression numérique

d'auto collant quadri recto

simple format 50*10 dans

le cadre de la campagne de

confinement de la houe au

DC-NF
11/10/2019 16/10/2019 1 18/10/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 450 000
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musée et de la 39 éditions

de la JMA

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/842

Compte

Trésor
Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition d¿engrais

chimiques au profit du

Projet Riz Pluvial (PRP)

     Nombre de lot: 1

DPX
03/06/2019 13/06/2019 1 20/08/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.27/1/843

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiatique de

l'arrivée du DG de la FAO

le 18/02/2018 avec BF1

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2018 09/02/2018 1 16/02/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/844

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiatique de

la 2 è session du CASEM

2017, le 28/12/2017 avec

BF1

     Nombre de lot: 1

ED
16/11/2017 20/11/2017 1 21/12/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/845

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiatique de

la cérémonie de signature

de convention entre le

MAAH et le group OCP, le

26/10/2017 avec BF1

     Nombre de lot: 1

ED
19/10/2017 20/10/2017 1 26/12/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/846

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiatique de

la réunion entre les

ministres en charge du

développement rural et

ED
16/06/2017 20/06/2017 1 23/06/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000
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USAID, 23/06/2017 par

BF1

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/847

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

 Couverture médiatique de

la cérémonie de l'année

internationale des

légumineuses, le

10/02/2017 par BF1

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2017 06/02/2017 1 08/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/848

Compte

Trésor
Bail ETAT - 118 000

0 118 000

 Passage au Jt de BF1  dans

le cadre de la cérémonie de

l'année internationale des

légumineuses, le

10/02/2017 par BF1

     Nombre de lot: 1

ED
02/02/2017 06/02/2017 1 08/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 118 000

2019.27/1/849

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiatique de

la visite du CAP

Matroukou par le MAAH le

27/02/2017 par BF1

     Nombre de lot: 1

ED
13/02/2017 16/02/2017 1 27/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/850

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture des travaux

thématiques de la

cérémonie de clôture de

l'année internationale des

légumineuses le 22/02/2017

par BF1

ED
15/02/2017 17/02/2017 1 22/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000
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sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/851

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 062 000

0 1 062 000

 Couverture médiatique par

la RTB du lancement

officiel de la campagne

agricole de saison sèche

2017-2018 le 15/12/2017

     Nombre de lot: 1

ED
05/12/2017 07/12/2017 1 15/12/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 062 000

2019.27/1/852

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médique par la

RTB de l'entretien du DG-

FAO avec les autorités

nationales le 18/02/2017 à

Ouaga

     Nombre de lot: 1

ED
10/02/2017 13/02/2017 1 15/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/853

Compte

Trésor
Bail ETAT - 634 250

0 634 250

 Couverture médique par la

RTB de la cérémonie de

célébration de la JL

présidée par le PF le

19/02/2017

     Nombre de lot: 1

ED
09/02/2017 14/02/2017 1 19/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 634 250

2019.27/1/854

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiatique de

l'arrivée du DG de la FAO

le 18/02/2018 par la RTB

     Nombre de lot: 1

ED
05/02/2018 08/02/2018 1 18/02/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/855

Compte

Trésor
Bail ETAT - 590 000

0 590 000

 Passage au JT de 20 H de

la RTB dans le cadre de la

JL le 17/02/2017
ED

06/02/2017 08/02/2017 1 17/02/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 590 000
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/856

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 251 000

0 5 251 000

 Prestations diverses pour la

visibilité des activités du

MAAH au cours de l'année

2018

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/01/2018 04/01/2018 1 02/02/2018 360 31/10/2019 DAF

Total : 5 251 000

2019.27/1/857

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiatique par

la RTB d'une rencontre de

validation des

performances du secteur

agricole pour l'année2018

le 26/04/2018

     Nombre de lot: 1

ED
05/01/2018 09/01/2018 1 26/04/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/858

Compte

Trésor
Bail ETAT - 590 000

0 590 000

 Passage au JT de 20 H de

la RTB dans le cadre de la

JL le 26/05/2018

     Nombre de lot: 1

ED
23/04/2018 26/04/2018 1 26/06/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 590 000

2019.27/1/859

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiatique par

la RTB de la cérémonie de

remise de matériels

informatique aux DRAAH

le 04/08/2017

     Nombre de lot: 1

ED
20/07/2017 25/07/2017 1 04/08/2017 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/860

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la rencontre-

bilan des activités du

ED
01/01/2018 04/01/2018 1 12/01/2018 7 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 295 000

MAAH de l'année 2017 le

12/01/2018

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/861

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie

d'aurevoir aux retraités du

MAAH  le 12/01/2018

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2018 03/01/2018 1 12/01/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/862

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB du 2ème CASEM

le 12/01/2018

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2018 05/01/2018 1 12/01/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/863

Compte

Trésor
Bail ETAT - 472 000

0 472 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie

officielle de lancement de

la campagne agricole de

saison humide 2018-2019

le 26/05/2018 à Tiakané

     Nombre de lot: 1

ED
26/04/2018 30/04/2018 1 26/05/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 472 000

2019.27/1/864

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie

d'ouverture de la mission

d'élaboration de la

cartographie des risques et

plans d'audits basés sur les

risques le 25/06/2018

ED
04/06/2018 08/06/2018 1 25/06/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/865

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie de

célébration de 33 ème

journée du CILSS le

12/09/2018

     Nombre de lot: 1

ED
16/08/2018 20/08/2018 1 12/09/2018 7 01/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/866

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

 Couverture médiaque par

la RTB du suivi de la

campagne agricole 2018-

2019 le 19/09/2018 dans le

Bam

     Nombre de lot: 1

ED
22/08/2018 27/08/2018 1 19/09/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.27/1/867

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la 1ère rencontre

régionale des secrétaires

permanents des conseils

nationaux du CILSS (SP-

CONACILSS) le

12/11/2018

     Nombre de lot: 1

ED
22/10/2018 25/10/2018 1 12/11/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/868

Compte

Trésor
Bail ETAT - 472 000

0 472 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la finale du

festival de lutte le

23/12/2018

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2018 15/11/2018 1 23/12/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 472 000

2019.27/1/869 Compte Bail ETAT - 590 000 0 590 000  Passage au JT de 20 H du ED 21/01/2019 24/01/2019 1 11/02/2019 7 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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Mode de
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Date
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor MAAH le 11/02/2019

     Nombre de lot: 1Total : 590 000

2019.27/1/870

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie

officielle de la célébration

de la 1ère JML le

11/02/2019 à Meguet

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 24/01/2019 1 11/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/871

Compte

Trésor
Bail ETAT - 472 000

0 472 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la journée

promotionnelle des

tubercules le 14/02/2018 à

Léo

     Nombre de lot: 1

ED
19/01/2018 22/01/2018 1 14/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 472 000

2019.27/1/872

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiaque par

la RTB de la cérémonie de

lancement officile des

séances de sport pour tous

le 21/03/2019

     Nombre de lot: 1

ED
28/02/2019 06/03/2019 1 21/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/873

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiaque par

la radio de la cérémonie

d'aurevoir au personnel

admis à la retraite le

22/03/2019/RTB

     Nombre de lot: 1

ED
06/03/2019 08/03/2019 1 22/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non
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Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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concurrence
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Temps
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/874

Compte

Trésor
Bail ETAT - 118 000

0 118 000

 Couverture médiaque par

la radio du 1er CASEM de

l'année 2019 le 28/03/2019-

RTB

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 08/03/2019 1 28/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 118 000

2019.27/1/875

Compte

Trésor
Bail ETAT - 861 250

0 861 250

 Fourniture de carnets de

tickets de restauration lors

de JNP à Gaoua

     Nombre de lot: 1

ED
07/03/2019 12/03/2019 1 28/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 861 250

2019.27/1/876

Compte

Trésor
Bail ETAT - 750 000

0 750 000

 Fourniture de cartes

d'invitation à l'occasion du

lancement de la campagne

agricole de saison humide

2019-2020

     Nombre de lot: 1

ED
07/03/2019 12/03/2019 1 15/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 750 000

2019.27/1/877

Compte

Trésor
Bail ETAT - 106 200

0 106 200

 Diffusion de communiqué

administratif relatif à la

mise en demeure de six

agents/RTB

     Nombre de lot: 1

ED
06/03/2019 08/03/2019 1 28/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 106 200

2019.27/1/878

Compte

Trésor
Bail ETAT - 159 300

0 159 300

 Diffusion de communiqué

administratif relatif à la

mise en demeure de quinze

(15) agents/RTB

     Nombre de lot: 1

ED
08/03/2019 13/03/2019 1 28/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 159 300
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit
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Mode de

passation

Période de

lancement de
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/879

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la

cérémonie de clôture de la

1ère session 2017 du

comité de prévision de

sécurité alimentaire paru le

27/03/2017

     Nombre de lot: 1

ED
07/03/2017 10/03/2017 1 27/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/880

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la

cérémonie d'aurevoir aux

retraités du MAAH paru le

15/01/2018

     Nombre de lot: 1

ED
06/12/2017 11/12/2017 1 15/01/2020 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/881

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la

conférence de presse sur le

bilan de la campagne

agricole 2018-2019 et la

situation sécurité

alimentaire et nutritionnelle

au BF paru le 07/01/2019

     Nombre de lot: 1

ED
04/12/2018 11/12/2018 1 09/12/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/882

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la

JML paru le 07/02/2019

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 09/01/2019 1 07/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/883 Compte Bail ETAT - 239 835 0 239 835  Couverture médiaque par ED 15/01/2019 17/01/2019 1 13/02/2019 7 31/10/2019 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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Crédit
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor les Editions Paalga de la

célébration de la 1ère JML

paru le 13/02/2019

     Nombre de lot: 1

Total : 239 835

2019.27/1/884

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga du

lancement agricoles de

saison humide 2019-2020

page 20

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2019 15/04/2019 1 25/04/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/885

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la

journée promotionnelle des

tubercules de la Sissili paru

le 19/02/2019

     Nombre de lot: 1

ED
11/01/2019 16/01/2019 1 19/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/886

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga du salon

africain de l'agriculture

paru le 14/03/2019

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 14/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/887

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga du PF

au salon africain de

l'agriculture paru le

20/03/2019

ED
21/01/2019 24/01/2019 1 20/03/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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nécessaires à
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/888

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 600 000

0 1 600 000

 Abonnement annuelle aux

Editions Paalga du

14/02/2019 au 13/02/2020

carte n°0000254

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 15/01/2019 1 14/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 600 000

2019.27/1/889

Compte

Trésor
Bail ETAT - 239 835

0 239 835

 Couverture médiaque par

les Editions Paalga de la 2è

session ordinaire du

CASEM paru le

26/12/2018

     Nombre de lot: 1

ED
03/12/2018 07/12/2018 1 26/12/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 239 835

2019.27/1/890

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

 Couverture médiaque par

BF1 de la cérémonie

d'hommage aux personnes

admises à la retraite le

18/01/2019

     Nombre de lot: 1

ED
06/12/2018 11/12/2018 1 18/01/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 250 000

2019.27/1/891

Compte

Trésor
Bail ETAT - 354 000

0 354 000

 Couverture médiaque par

BF1 de la célébration de

JML à Meguet le

11/02/2019

     Nombre de lot: 1

ED
09/01/2019 15/01/2019 1 11/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 354 000

2019.27/1/892

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

 Couverture médiaque par

le Fasonet de la cérémonie

officielle de lancement de

la campagne agricole de

ED
02/04/2018 10/04/2018 1 26/05/2018 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000
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engagées
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

saison humide 2018-2019

le 26/05/2018 à Tiakané

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/893

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000

0 1 200 000

 Conception de visuel et

impression de dérouleur et

planche pour la JML

     Nombre de lot: 1

ED
01/04/2019 05/04/2019 1 15/05/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.27/1/894

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

 Conception et impression

de plaquettes et de

bandéroles pour la JML

     Nombre de lot: 1

ED
19/04/2019 24/04/2019 1 15/05/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 950 000

2019.27/1/895

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

 Confection et Tee shirt,

conception et impression de

plaquettes et de bandéroles

pour le lancement de la

campagne agricole de

saison humide

     Nombre de lot: 1

ED
08/04/2019 10/04/2019 1 15/05/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/896

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 500 000

0 12 500 000

Fourniture de pause-café

lors de la JML au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 12 500 000

2019.27/1/897

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 800 000

0 1 800 000

Location  de salle dans le

cadre de l'élaboration des

textes pour la mise en place

de la CAIMA

ED
09/04/2019 12/04/2019 1 15/05/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 800 000
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démarrage
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/898

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

1805100311

Art 60 Par

609

CP 87 500 000

0 87 500 000

Acquisition de scellés au

profit de la

DGPV(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
06/05/2019 06/06/2019 3 29/10/2019 30 01/10/2019 DAF

Total : 87 500 000

2019.27/1/899

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Location de magasin au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/10/2019 25/10/2019 1 30/10/2019 360 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 9 900 000

2019.27/1/900

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500 000

0 17 500 000

Fourniture d'animaux dans

le cadre du

PRMA(convention avec

FEB)

     Nombre de lot: 1

ED
28/10/2019 31/10/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 17 500 000

2019.27/1/901

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 694 758

0 6 694 758

Fourniture de matériels

agricoles dans le cadre du

PRMA(convention avec la

CMABF

     Nombre de lot: 1

ED
23/10/2019 30/10/2019 1 11/11/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 6 694 758

2019.27/1/902

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500 000

0 17 500 000

Fourniture d'animaux dans

le cadre du

PRMA(convention avec

FEB)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/10/2019 31/10/2019 1 31/10/2019 30 31/10/2019 SAF/DGPV

Total : 17 500 000

2019.27/1/903 Compte Bail ETAT - 4 949 700 0 4 949 700 Acquisition de semences ED 03/10/2019 08/10/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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Crédit
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remise des

offres/propo
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor certifiées de semences de

riz campagne humide 2017

au profit du

PRP(convention avec

GPR/VALLEE DU KOU-

BAMA

     Nombre de lot: 1

Total : 4 949 700

2019.27/1/904

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750226

Chap

1808900311

Art 60 Par

609

CP 3 481 000

0 3 481 000

Confection de et

implantation de (13) blocs

de hangar pour servir de

parking  au profit du Projet

de Valorisation Agricole

des petits Barrage

(PROVALAB).

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/10/2019 23/10/2019 1 28/10/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 3 481 000

2019.27/1/906

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750222

Chap

1807800311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition  de lubrifiants

au profit de PDA-PL

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/10/2019 24/10/2019 1 08/11/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.27/1/907

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 800 000

0 4 800 000

Entretien et réparation de

véhicule  au profit de PDA-

PL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/10/2019 17/10/2019 1 06/11/2019 30 31/10/2019 PDA-PL

Total : 4 800 000

2019.27/1/908

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et maintenance

des de bâtiments  de la base

vie et de la préfecture de

Liptougou du projet pour le

compte du PVEN.

DC-F
18/10/2019 22/10/2019 1 21/11/2019 21 31/10/2019 PVEN

Total : 9 900 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
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Mode de

passation
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offres/propo
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/909

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 800 000

0 6 800 000

Fourniture de pause café

dans le cadre des activités

du PDA-PL

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
17/10/2019 22/10/2019 1 11/11/2019 360 31/10/2019 PVEN

Total : 6 800 000

2019.27/1/910

Budget

National

Prg 075 Act

07502 Actv

0750213

Chap

1807100311

Art 22 Par

221

AE 221 000 000

0 221 000 000

Travaux confortatifs du

barrages de Tiéyoko

Commune de Tangaye

Province de Yatenga,

l'aménagement de bas

fonds à Ouahigouya secteur

08 province du Yatenga et

l'aménagement de

périmètres irrigués à Boulbi

Commune de Komsilga

Province du Kadiogo, pour

le compte du Programme

de la Pétite Irrigation

Villageoise(PPIV)

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/10/2019 25/11/2019 3 31/12/2019 90 31/10/2019 DAF

Total : 221 000 000

2019.27/1/911

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PDA-PL

     Nombre de lot: 1

ED
25/10/2019 30/10/2019 1 15/11/2019 30 31/10/2019 PDA-PL

Total : 5 000 000

2019.27/1/912

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel

chargé du recensement des

personnes affectées par

l'extension de 170 HA de

périmètre irrigué de

DC-F
11/11/2019 14/11/2019 1 20/11/2019 30 31/10/2019 PRMV-ND

Total : 9 000 000
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concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Niofila/Douna et

certification des actes de

compensation au profit du

PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/913

Budget

National

Prg 075 Act

07506 Actv

0750615

Chap

1803000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène et de

climatiseurs au profit du

PRMV-ND

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
07/10/2019 10/10/2019 1 15/11/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.27/1/914

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PRMV-ND

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 15/10/2019 1 13/11/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 800 000

2019.27/1/915

Budget

National

Prg 080 Act

08006 Actv

0800606

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de pneus,

battéries et lubrifiant au

profit du PASASISA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 950 000

2019.27/1/916

Compte

Trésor
Bail ETAT - 467 000

0 467 000

Acquisition de fournitures

de bureau et autres

consommables au profit du

CPR de Kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 15 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 467 000
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Période de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/917

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

batiment  et de matériel

roulant au profit du CPR de

Kongoussi

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 4 000 000

2019.27/1/918

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 375 000

0 2 375 000

Acquisition d¿équipements

solaires, sportifs et

uniforme , pièces de

rechanges au profit du CPR

de Kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 15 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 2 375 000

2019.27/1/919

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 612 250

0 6 612 250

Acquisition de vivres  au

profit du CPR de

Kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 6 612 250

2019.27/1/920

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 430 750

0 4 430 750

Acquisition d¿intrants et

matériels de Production

végétale et animale au

profit du CPR de

Kongoussi

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 15 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 4 430 750

2019.27/1/921

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de motos  au

profit du CPR de kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 15 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 2 000 000

2019.27/1/922

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du CPR

de Kongoussi

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 15 31/10/2019

CPR de

Kongoussi

Total : 3 500 000
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Delai
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/923

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Confection et pose de

rideau au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/10/2019 23/10/2019 1 11/11/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.27/1/924

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 6 128 000

0 6 128 000

Acquisition de de produits

d'entretien et de

consommables

informatiques au profit de

la DGPV

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
18/10/2019 22/10/2019 1 05/11/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 6 128 000

2019.27/1/925

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 60 Par

601

CP 1 872 000

0 1 872 000

Acquisition de

consommables de

laboratoire au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 31/10/2019 1 11/11/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 1 872 000

2019.27/1/926

Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780117

Chap

1802500311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

batiment au profit de la

DGPV

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.27/1/927
Budget

National

Prg 078 Act

07801 Actv

0780116

Chap

CP 87 500 000 0 87 500 000

Acquisition de scellé au

profit de la

DGPV(reconduction)

AOOD

  à OC
06/08/2019 06/09/2019 3 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805100311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 87 500 000

2019.27/1/928

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500

0 17 500

Fourniture d'animaux de

trait dans le cadre du

PRMA(convention avec la

FEB)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/08/2019 16/08/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 17 500

2019.27/1/929

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 694 758

0 6 694 758

Fourniture de matériel

agricole dans le cadre du

Programme de

Renforcement de la

Mécanisation

Agricole(convention avec

la CMABF)

     Nombre de lot: 1

ED
12/08/2019 16/08/2019 1 10/10/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 6 694 758

2019.27/1/930

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Location de magasins au

profit du PIPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/08/2019 20/08/2019 1 09/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.27/1/931

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Édition du journal interne

du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/07/2019 12/07/2019 1 10/10/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.27/1/932
Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

CP 5 104 700 0 5 104 700

Acquisition de titre de

transport au profit du

MAAH

DC-F

  à OC
09/07/2019 12/07/2019 1 30/08/2019 360 31/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806100311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 5 104 700

2019.27/1/933

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Montage et diffusion de

spot télé pour l'AG-CNSA

2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/11/2019 13/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 1 500 000

2019.27/1/934

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Location de salle pour

l'AG-CNSA 2019 au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/11/2019 13/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 400 000

2019.27/1/935

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Location de matériel de

sonorisation et de

projection pour l'AG-

CNSA 2019 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/11/2019 13/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 500 000

2019.27/1/936

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 242 000

0 1 242 000

Couverture médiatique

pour l'AG-CNSA au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

ED
11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 1 242 000

2019.27/1/937
Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 400 000 0 1 400 000

Impression de divers

documents pour l'AG-
DC-F

11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 SE-CNSA
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 400 000

CNSA 2019 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/938

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Prestation de maitrise de

cérémonie pour l'AG-

CNSA 2019 au profit du

SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 300 000

2019.27/1/939

Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000

0 200 000

Décoration de salle pour

l'AG-CNSA 2019 au profit

du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 2 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 200 000

2019.27/1/940

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Montage et diffusion de

débat télé pour l'AG-CNSA

2019 au profit du SE-

CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/941

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Confection de banderoles

pour l'AG-CNSA 2019 au

profit du SE-CNSA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 300 000

2019.27/1/942

Compte

Trésor
Bail ETAT - 280 000

0 280 000

Achat de divers fournitures

pour l'AG-CNSA 2019 au

profit du SE-CNSA
DC-NF

11/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 280 000



Page 713 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/943

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Formation au profit des

secrétaires, chauffeurs et

agents du service financier

du SE/CNSA  sur divers

thématiques

     Nombre de lot: 1

ED
18/11/2019 21/11/2019 1 26/11/2019 5 20/11/2019 SE-CNSA

Total : 5 000 000

2019.27/1/944

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique de

la cérémonie officielle de

lancement de la campagne

agricole de saison humide

2018-2019 à Tiakané

     Nombre de lot: 1

ED
05/08/2019 08/08/2019 1 10/09/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/945

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 975 000

0 1 975 000

Conception, réalisation et

diffusion pour le CASEM

2018

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/08/2019 08/08/2019 1 10/09/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 975 000

2019.27/1/946

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Confection de 5 banderoles

pour le CASEM 2018

     Nombre de lot: 1

DC-NF
09/07/2019 12/07/2019 1 20/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 250 000

2019.27/1/947

Compte

Trésor
Bail ETAT - 230 100

0 230 100

Couverture médiatique de

la première session

ordinaire du CASEM 2018

avec Editions Sidwaya

(Ouaga)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/07/2019 19/07/2019 1 13/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 230 100
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2019.27/1/948

Compte

Trésor
Bail ETAT - 240 000

0 240 000

Couverture médiatique de

la première session

ordinaire du CASEM 2018

avec L¿Observateur Paalga

(Ouaga)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 240 000

2019.27/1/949

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique de

la première session

ordinaire du CASEM 2018

avec BF1 à Ouaga

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/950

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la première session

ordinaire du CASEM 2018

avec Radio Oméga (Ouaga)

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 12/07/2019 1 14/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/951

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la première session

ordinaire du CASEM 2018

avec Lefaso.net (Ouaga)

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 11/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/952

Compte

Trésor
Bail ETAT - 240 000

0 240 000

Couverture médiatique de

la deuxième session

ordinaire du CASEM 2018

avec L¿Observateur Paalga

(Manga)

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 240 000

2019.27/1/953

Compte

Trésor
Bail ETAT - 230 100

0 230 100

Couverture médiatique de

la deuxième session

ordinaire du CASEM 2018

ED
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 2 31/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 230 100

avec Editions Sidwaya

(Ouaga)

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/954

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique de

la deuxième session

ordinaire du CASEM 2018

avec BF1 (Manga)

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/955

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la deuxième session

ordinaire du CASEM 2018

avec Lefaso.net (Manga)

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2019 17/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/956

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 750 000

0 2 750 000

Conception, réalisation et

diffusion de spot télé et

radio à l¿occasion de la

première journée mondiale

des légumineuses

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/07/2019 12/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 2 750 000

2019.27/1/957

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 650 000

0 1 650 000

Confection de gadgets (tee-

shirt polos, tee-shirt

simples et casquettes

l¿occasion de la première

journée mondiale des

légumineuses

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2019 22/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 1 650 000

2019.27/1/958

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la conférence de presse sur

la première journée

mondiale des légumineuses

ED
10/07/2019 19/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 177 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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concurrence

Période de
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offres/propo
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

avec Sidwaya

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/959

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique de

la cérémonie officielle de

la première journée

mondiale des légumineuses

avec Burkina info

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 250 000

2019.27/1/960

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la cérémonie officielle de

la première journée

mondiale des légumineuses

avec Aujourd¿hui au Faso

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2019 15/07/2019 1 30/08/2019 15 31/10/2018 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/961

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique de

la cérémonie officielle de

la première journée

mondiale des légumineuses

avec  Radio Oméga

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 10/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/962

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique de

la cérémonie officielle de

la première journée

mondiale des légumineuses

avec Le Pays

     Nombre de lot: 1

ED
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2018 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/963

Compte

Trésor
Bail ETAT - 995 000

0 995 000

Conception d¿album photos

et vidéo dans le cadre de la

21ème  édition de la

Journée nationale du

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 995 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

paysan

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/964

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 300 000

0 1 300 000

Montage et impression de

la brochure de la JNP dans

le cadre de la 21ème

édition de la Journée

nationale du paysan

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 20/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.27/1/965

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Location d¿ordinateur pour

la salle de la JNP dans le

cadre de la 21ème édition

de la Journée nationale du

paysan

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/966

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 899 500

0 2 899 500

Conception et impression

de visuel dans le cadre de la

21ème édition de la Journée

nationale du paysan

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/07/2019 12/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 2 899 500

2019.27/1/967

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 200 000

0 4 200 000

Conception et diffusion de

spots télé et radios dans le

cadre de la 21ème édition

de la Journée nationale du

paysan

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 4 200 000

2019.27/1/968

Compte

Trésor
Bail ETAT - 660 000

0 660 000

Location de panneaux et

impression dans le cadre de

la 21ème édition de la

Journée nationale du

paysan

DC-F
10/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 660 000
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Crédit

disponible
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Mode de
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l'évaluation des

offres/propositi
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/969

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Confection de 5 banderoles

lors de la 1ere session du

CASEM 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/11/2019 14/11/2019 1 20/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 250 000

2019.27/1/970

Compte

Trésor
Bail ETAT - 230 100

0 230 100

Couverture médiatique lors

de la 1ere session du

CASEM 2019 avec

Editions Sidwaya

     Nombre de lot: 1

ED
11/11/2019 14/11/2019 1 29/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 230 100

2019.27/1/971

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique lors

de la 1ere session du

CASEM 2019 avec BF1

     Nombre de lot: 1

ED
11/11/2019 14/11/2019 1 20/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/972

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique lors

de la 1ere session du

CASEM 2019 avec

Lefaso.net

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 14/11/2019 1 25/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/973

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique lors

la 1ère session du CASEM

avec Burkina info

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 14/11/2019 1 20/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 250 000

2019.27/1/974

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique lors

la 1ère session du CASEM

avec Burkina 24
ED

  à OC
12/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 177 000
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/975

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 600 000

0 1 600 000

Montage et diffusion de

spots TV pour le lancement

de la campagne humide

2019 à Tiéfora

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 14/11/2019 1 15/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 1 600 000

2019.27/1/976

Compte

Trésor
Bail ETAT - 230 100

0 230 100

Couverture médiatique lors

du lancement de la

Campagne Humide 2019 à

Tiéfora avec Sidwaya

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 15/11/2019 1 20/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 230 100

2019.27/1/977

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique lors

du lancement de la

Campagne Humide 2019 à

Tiéfora avec Le Quotidien

     Nombre de lot: 1

ED
20/11/2019 1 21/11/2019 15 20/11/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/978

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique lors

du lancement de la

Campagne Humide 2019 à

Tiéfora avec l¿Observateur

Paalga

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 14/11/2019 1 26/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/979

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pause-café

lors du 1er  CASEM au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 07/01/2019 1 23/01/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.27/1/980
Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000
Décoration de salle lors de

la 1ère session ordinaire du
DC-NF

09/01/2019 11/01/2019 1 30/01/2019 7 31/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 300 000

casem du MAAH

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/981

Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000

0 200 000

Prestation d¿hôtesses lors

de la 1ère session ordinaire

du CASEM du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/01/2019 18/01/2019 1 30/01/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 200 000

2019.27/1/982

Compte

Trésor
Bail ETAT - 660 000

0 660 000

Location de panneaux et

impression lors de JNP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 660 000

2019.27/1/983

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 7 800 000

0 7 800 000

Acquisition de

consommables

informatiques spécifiques

au profit du cabinet du

MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/11/2019 15/11/2019 1 28/11/2019 10 31/10/2019 DAF

Total : 7 800 000

2019.27/1/984

Compte

Trésor
Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Convention avec

l'Association Burkina Vert

pour l'Acquisition de

semences de Pomme de

Terre au profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
11/11/2019 13/11/2019 1 29/11/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.27/1/985

Compte

spécial
Bail ITALIE - 9 800 000

0 9 800 000

Recrutement d'un auditeur

pour la réalisation de l'audit

financier et comptable 2018

et 2019 au profit de

P2RPIA-CNS

     Nombre de lot: 1

CC
11/11/2019 15/11/2019 1 29/11/2019 15 20/11/2019 P2RPIA-CNS

Total : 9 800 000



Page 721 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/986

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

cabinet du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/11/2019 12/11/2019 1 29/11/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.27/1/987

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

cabinet du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/11/2019 11/11/2019 1 30/11/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.27/1/988

Compte

Trésor
Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Conception et confection

d'une statue dans le cadre

de la campagne

de confinement de la houe

manuelle au musée au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
02/09/2019 06/09/2019 1 04/11/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.27/1/989

Compte

Trésor
Bail ETAT - 99 800 000

0 99 800 000

Acquisition d'activateur de

compostage et d'engrais

organique au profit de la

DGPV(reprise de contrat)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
26/01/2018 26/02/2018 3 20/11/2019 360 20/11/2019 SAF/DGPV

Total : 99 800 000

2019.27/1/990
Budget

National

Prg 075 Act

07501 Actv

0750119

Chap

1801700311

Art 62 Par

CP 17 500 000 0 17 500 000

Formation des cadres du

PVEN et du MAAH sur le

budget programme et le

reporting des activités au

profit du PVEN

ED
04/11/2019 07/11/2019 1 29/11/2019 15 20/11/2019 DAF



Page 722 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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d'exécution
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622
     Nombre de lot: 1

Total : 17 500 000

2019.27/1/991

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

601

CP 10 235 474

0 55 828 500

Acquisition de carburant au

profit du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
11/11/2019 14/11/2019 1 25/11/2019 360 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 080 Act

08007 Actv

0800708

Chap

1805700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 080 Act

08002 Actv

0800210

Chap

1806100311

Art 60 Par

601

CP 40 593 026

Total : 55 828 500

2019.27/1/992

Compte

Trésor
Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Réalisation d'une sculpture

installation  en bronze

patinée et mise en situation

sur le site au profit du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
15/10/2019 18/10/2019 1 20/11/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.27/1/993

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Pause café, cocktail,

location et décoration de

salle dans le cadre du

CASEM du MAAH
DC-F

12/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/994

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

 Couverture médiatique

avec la  RTB dans cadre du

casem du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
12/12/2019 17/12/2019 1 17/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/995

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique

avec l SIDWAYA  dans

cadre du casem du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
12/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/996

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

 Couverture médiatique

avec L'Observateur paalga

DANS cadre du casem du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
12/12/2019 17/12/2019 1 17/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/997

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique

avec  le pays dans le cadre

du casem du MAAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/12/2019 17/12/2019 1 31/12/2019 1 13/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/998

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

Couverture médiatique

avec lBF1 dans le cadre du

casem du MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/999

Compte

Trésor
Bail ETAT - 250 000

0 250 000

Couverture médiatique

avec Burkina info  dans le

cadre du casem du MAAH

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 250 000      Nombre de lot: 1

2019.27/1/1000

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Couverture médiatique

avec la voix du paysan dans

le cadre du casem du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 18/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 150 000

2019.27/1/1001

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000

0 150 000

Couverture médiatique

avec Radio solidarité dans

le cadre du casem du

MAAH

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 150 000

2019.27/1/1002

Compte

Trésor
Bail ETAT - 140 000

0 140 000

Confection et impression

de banderoles dans le cadre

du CASEM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 140 000

2019.27/1/1003

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Production et diffusion de

spot télé dans le cadre du

CASEM

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/1004

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Location de matériel de

sonorisation dans le cadre

du CASEM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 300 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/1005

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Restauration des hôtes

marques, dans le cadre de

la session extraordinaire du

conseil des ministres du

CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.27/1/1006

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Location de matériel

d'interprétation dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 800 000

2019.27/1/1007

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Prestation d¿hôtesse dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.27/1/1008

Compte

Trésor
Bail ETAT - 200 000

0 200 000

conception et impression de

carte d'invitation dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 200 000

2019.27/1/1009

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

conception et impression de

banderole dans le cadre de

la session extraordinaire du

conseil des ministre du

CILSS

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 300 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/1010

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

réalisation et diffusion de

spot télé dans le cadre de la

session extraordinaire du

conseil des ministre du

CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.27/1/1011

Compte

Trésor
Bail ETAT - 295 000

0 295 000

couverture médiatique avec

la RTB  dans le cadre de la

session extraordinaire du

conseil des ministre du

CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 295 000

2019.27/1/1012

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

couverture médiatique avec

BF1  dans le cadre de la

session extraordinaire du

conseil des ministre du

CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/1013

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

 couverture médiatique

avec SIDWAYA dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.27/1/1014

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

couverture médiatique

avec LE PAYS dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/1015

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

 Couverture médiatique

avec L'observateur paalga

dans le cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/1016

Compte

Trésor
Bail ETAT - 236 000

0 236 000

 Couverture médiatique

avec L'observateur paalga

dans le cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 236 000

2019.27/1/1017

Compte

Trésor
Bail ETAT - 177 000

0 177 000

Couverture médiatique

avec le faso,net dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 177 000

2019.27/1/1018

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Maîtrise de cérémonie dans

le cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 400 000
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Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.27/1/1019

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Animation musicale

(prestation d'artiste) dans le

cadre de la session

extraordinaire du conseil

des ministre du CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.27/1/1020

Compte

Trésor
Bail ETAT - 60 000

0 60 000

Achat de produit

pharmaceutique (trousse

médicale) dans le cadre de

la session extraordinaire du

conseil des ministre du

CILSS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/12/2019 17/12/2019 1 20/12/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 60 000

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 60 258 395 381

Nombre lignes : 935
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 42
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/1

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120110

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Conception et reproduction

des outils de sensibilisation

au profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

DPX
18/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.42/1/2

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120116

Chap

1801200311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120319

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120709

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120712

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 30 000 000

2019.42/1/3

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120117

Chap

1801200311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 8 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques, produits

d'entretien et confection de

gadgets au profit de la

DGA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11201 Actv

1120117

Chap

1801200311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 112 Act

11206 Actv

1120604

Chap

1801200311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120320

Chap

1804900311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 8 500 000

2019.42/1/6 Budget Prg 112 Act AE 140 000 000 0 140 000 000 Construction des latrines au AOOD 18/03/2019 18/04/2019 1 17/05/2019 90 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11202 Actv

1120208

Chap

1804900311

Art 23 Par

235

profit de la DGA

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 140 000 000

2019.42/1/7

Budget

National

Prg 112 Act

11206 Actv

1120604

Chap

1801200311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

 Entretien et maintenance

matériel informatique, péri-

informatique  au profit de

la DGA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.42/1/8

Budget

National

Prg 112 Act

11206 Actv

1120604

Chap

1801200311

Art 61 Par

614

CP 14 000 000

0 14 000 000

Entretien tout matériel de

transport au profit de la

DGA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 14 000 000

2019.42/1/9

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120705

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

AE 3 000 000

0 12 500 000

Acquisition de matériel

informatique, de matériels

et mobiliers de bureauau

profit de la DGA

     Nombre de lot: 2

DPX
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 45 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120705

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

AE 9 500 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 12 500 000

2019.42/1/12

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 24 Par

241

AE 1 500 000

0 7 250 000

Acquisition de matériels

informatiques, matériels et

outillages techniques et

mobiliers de bureau au

profit PAEP-Est

     Nombre de lot: 2

DC-F
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 45 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 24 Par

242

AE 4 750 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 24 Par

244

AE 1 000 000

Total : 7 250 000

2019.42/1/13

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PAEP-Est

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/12/2018 21/12/2018 1 21/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.42/1/17
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 23 Par

AE 2 070 520 000 0 2 070 520 000

Travaux de réalisation /

exploitation d'AEPS au

profit du PAEP-Est

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 02/01/2019 3 04/02/2019 360 01/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

Total : 2 070 520 000

2019.42/1/21

Compte

spécial
Bail BOAD - 87 250 000

0 87 250 000

Construction de latrines au

profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/03/2019 15/03/2019 3 15/04/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 87 250 000

2019.42/1/22

Compte

spécial
Bail BOAD - 80 000 000

0 80 000 000

Construction de 10 parcs de

vaccination au profit du du

Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2019 25/03/2019 3 25/04/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 80 000 000

2019.42/1/23

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de barques à

moteur au profit du Projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DPX
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 60 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 10 000 000

2019.42/1/24

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 48 000 000

0 48 000 000

Réalisation de forages

pastoraux au profit du

Projet Lac-Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/03/2019 11/04/2019 3 10/05/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 48 000 000

2019.42/1/25

Compte

spécial
Bail BOAD - 86 000 000

0 86 000 000

Construction de 13

magasins pour produits

agricoles au profit du Projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/03/2019 29/04/2019 3 29/05/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 86 000 000

2019.42/1/26 Compte Bail BOAD - 125 000 000 0 125 000 000 Réalisation de 250 pistes à AOOD 28/02/2019 28/03/2019 3 29/04/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial bétail au profit du Projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1Total : 125 000 000

2019.42/1/27

Compte

Trésor
Bail BOAD - 12 000 000

0 47 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
11/02/2019 21/02/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 LAC-BAMBudget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 35 000 000

Total : 47 000 000

2019.42/1/29

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et nettoyage de

locaux au profit du Projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 360 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 3 000 000

2019.42/1/30

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 6 150 000

0 6 150 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit du

Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 21/02/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 6 150 000

2019.42/1/32
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

CP 36 000 000 0 36 000 000

Acquisition de matériel

roulants au profit du Projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DPX
18/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 360 15/09/2019 LAC-BAM
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 36 000 000

2019.42/1/33

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de pneus,

batteries et lubrifiant au

profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/04/2019 18/04/2019 1 17/05/2019 360 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 6 000 000

2019.42/1/34

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 21 Par

211

AE 9 900 000

0 9 900 000

Elaboration d'un manuel de

procédure administrative au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

CC
18/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 60 15/09/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.42/1/37

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 24 Par

241

AE 14 200 000

0 24 100 000

Acquisition  de matériels

informatiques, matériels de

logement et de bureau au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 2

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 14/03/2019 45 01/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 24 Par

242

AE 9 900 000

Total : 24 100 000

2019.42/1/38
Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130508

CP 6 000 000 0 40 244 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS
ED

  à OC
31/01/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1806200311

Art 60 Par

601

CP 4 244 000

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130509

Chap

1806200311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

Total : 40 244 000

2019.42/1/40

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1806200311

Art 62 Par

622

CP 9 800 000

0 9 800 000

Fournitures de pauses-café

et de déjeuners au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 14/03/2019 1 15/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.42/1/41

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1806200311

Art 62 Par

622

CP 4 900 000

0 6 900 000

Nettoyage des locaux de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 18/02/2019 1 18/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130509

Chap

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1806200311

Art 62 Par

622

Total : 6 900 000

2019.42/1/42

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130509

Chap

1806200311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 18/02/2019 1 18/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.42/1/43

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130508

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 7 444 000

0 24 700 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 360 01/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1805100311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

Chap

1806200311

Art 60 Par

601

CP 16 756 000

Total : 24 700 000

2019.42/1/45
Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130501

CP 7 000 000 0 7 000 000

Édition de documents au

profit de la DGESS
DC-F

  à OC
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806200311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2019.42/1/50

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130709

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition du Carburant et

lubrifiant au profit du PVSI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/12/2018 28/12/2018 1 28/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.42/1/51

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130709

Chap

1805300311

Art 60 Par

601

CP 3 100 000

0 3 100 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PVSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 3 100 000

2019.42/1/52

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130709

Chap

1805300311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du PVSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.42/1/53

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 111 695 000
111 695 000 0

Travaux de réalisation

d'AEP au profit de la

DGEP (arriérés)

     Nombre de lot: 1

AOOD
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 111 695 000

2019.42/1/55

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110101

Chap

1804400311

Art 23 Par

235

AE 90 000 000

90 000 000 0

 Travaux de réalisation de

forages (Arriérés 2018) au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 3

AOOD
21/01/2019 21/02/2019 3 21/03/2019 190 01/09/2019 DAF

Total : 90 000 000

2019.42/1/56

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110208

Chap

1805900311

Art 23 Par

231

AE 220 000 000

0 220 000 000

Travaux de construction

des sièges DPEA (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/02/2019 11/03/2019 3 11/04/2019 190 01/09/2019 DAF

Total : 220 000 000

2019.42/1/58

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 62 Par

622

CP 49 574 000

49 574 000 0

Suivi-contrôle des travaux

de réalisation des AEPS au

profit de la DGEP (arriérés)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/01/2019 28/02/2019 1 28/05/2019 190 01/09/2019 DAF

Total : 49 574 000

2019.42/1/63

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110109

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 41 298 000

Acquisition de Carburant et

de lubrifiant au profit de la

Direction Générale de l'Eau

Potable

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/11/2018 21/12/2018 1 21/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

CP 6 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804400311

Art 60 Par

601

CP 1 178 000

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110209

Chap

1805900311

Art 60 Par

601

CP 16 000 000

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110202

Chap

1806700311

Art 60 Par

601

CP 10 120 000

Total : 41 298 000

2019.42/1/64
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110109

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 428 000 0 9 428 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit de la

Direction Générale de l'Eau

Potable

DC-F

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110109

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110209

Chap

1805900311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 9 428 000

2019.42/1/66

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110106

Chap

1804200311

Art 61 Par

614

CP 3 157 000

0 4 657 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110209

Chap

1805900311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Total : 4 657 000

2019.42/1/67

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110209

Chap

1805900311

Art 61 Par

614

CP 13 500 000
0 13 500 000

Entretien et réparation de

matériels roulants au profit

de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 13 500 000

2019.42/1/70

Budget

National

Prg 111 Act

11102 Actv

1110209

Chap

1805900311

Art 62 Par

622

CP 25 562 000

0 25 562 000

Prestation de Service de

restauration et de location

de salle au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
09/04/2019 19/04/2019 1 20/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 25 562 000

2019.42/1/73

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090101

Chap

1805400311

Art 21 Par

211

AE 650 600 000

650 600 000 0

Études au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/01/2019 28/02/2019 3 28/06/2019 180 01/09/2019 DAF

Total : 650 600 000

2019.42/1/74

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090103

Chap

1804800311

Art 23 Par

235

AE 450 000 000

450 000 000 0

Réhabilitation de barrages

au profit de la DGIH

(arriérés)

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2019 28/03/2019 1 26/04/2019 180 01/09/2019 DAF

Total : 450 000 000

2019.42/1/75

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1806000311

Art 23 Par

235

AE 962 771 429

0 962 771 429

Construction de barrages au

profit de la DGIH (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2019 01/03/2019 1 01/04/2019 180 01/09/2019 DAF

Total : 962 771 429

2019.42/1/76
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

AE 48 138 571 0 48 138 571

Honoraires pour la

construction de barrages au

profit de la DGIH (MOD

ED
18/02/2019 01/03/2019 1 01/04/2019 180 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1806000311

Art 23 Par

235

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

Total : 48 138 571

2019.42/1/78

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 2 199 140 000
2 199 140 00

0
0

Construction de barrages au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/03/2019 29/04/2019 3 29/05/2019 180 01/09/2019 DAF

Total : 2 199 140 000

2019.42/1/82

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090309

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 18 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de la

DGIH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2019 08/02/2019 1 08/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090315

Chap

1800900311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804800311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1805400311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1806000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 18 000 000

2019.42/1/83

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090309

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 701 000

0 4 701 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1806000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 701 000

2019.42/1/84

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1805400311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Prestation de pause-café,

déjeuner et location de salle

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.42/1/89

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 5 200 000

0 14 200 000

Entretien et réparation de

tout matériel de transport

au profit de la DGIH

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1804800311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1805400311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

Total : 14 200 000

2019.42/1/90
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1804800311

Art 61 Par

CP 999 000 0 1 998 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques et de

groupe électrogène au

profit de la DGIH

DC-F

  à OC
08/04/2019 18/04/2019 1 17/05/2019 15 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

     Nombre de lot: 2Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1805400311

Art 61 Par

614

CP 999 000

Total : 1 998 000

2019.42/1/96

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100404

Chap

1801500311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 36 104 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau  au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 2

DPX
16/04/2019 26/04/2019 1 27/05/2019 30 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100301

Chap

1801700311

Art 24 Par

241

AE 14 604 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1803900311

Art 24 Par

241

AE 16 500 000

Total : 36 104 000

2019.42/1/99
Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100404

Chap

1801500311

Art 24 Par

242

AE 2 000 000 0 12 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
16/04/2019 26/04/2019 1 27/05/2019 30 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1803900311

Art 24 Par

242

AE 10 000 000

Total : 12 000 000

2019.42/1/100

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1803900311

Art 24 Par

243

AE 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériels

roulants 02 roues au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 25/04/2019 3 24/05/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.42/1/105

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100305

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, consommables

informatiques et de

produits d'entretien  au

profit de la DGRE

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100507

Chap

1803900311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

Total : 20 000 000

2019.42/1/107
Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100507

Chap

1803900311

Art 60 Par

CP 8 000 000 0 8 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner  au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 8 000 000

2019.42/1/108

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100105

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 5 603 000

0 45 603 000

Acquisition de carburants

et lubrifiant  au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
18/12/2018 28/12/2018 1 28/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100407

Chap

1801500311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100305

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100507

Chap

1803900311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

Total : 45 603 000

2019.42/1/111
Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100407

Chap

1801500311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000 0 14 682 000

Entretien de matériels

roulants et  acquisition de

pneus et batteries au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
11/02/2019 21/02/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 110 Act

11003 Actv

1100305

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 4 682 000

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100507

Chap

1803900311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

Total : 14 682 000

2019.42/1/113

Budget

National

Prg 110 Act

11004 Actv

1100407

Chap

1801500311

Art 61 Par

615

CP 4 000 000

0 4 000 000

Assurance véhicule et visite

technique au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

ED
16/04/2019 26/04/2019 1 27/05/2019 3 15/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.42/1/116

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 51 250 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 14/01/2019 1 14/02/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget Prg 113 Act CP 2 500 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11301 Actv

1130101

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11302 Actv

1130201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 35 500 000

Budget

National

Prg 113 Act

11306 Actv

1130601

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 113 Act

11304 Actv

1130401

Chap

1010000311

Art 60 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130702

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Total : 51 250 000

2019.42/1/117

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 27 879 000

Acquisition de fourniture

de bureau, consommables

informatiques et produits

d'entretien au profit du

MEA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
21/02/2019 04/03/2019 1 04/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 464 000

Budget

National

Prg 113 Act

11301 Actv

1130101

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 854 000

Budget Prg 113 Act CP 5 186 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11301 Actv

1130101

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 113 Act

11302 Actv

1130201

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 185 000

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 113 Act

11306 Actv

1130601

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 113 Act

11304 Actv

1130401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130702

Chap

1011000311

Art 60 Par

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 113 Act

11307 Actv

1130701

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 740 000

Total : 27 879 000

2019.42/1/118

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des copieurs au profit du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.42/1/119

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 600 000

0 9 600 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur  au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 600 000

2019.42/1/120

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

243

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériel

roulant à deux (02) roues

au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 15/03/2019 3 15/04/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.42/1/121
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

CP 79 000 000 0 79 000 000

Acquisition de carburant au

profit de AATA
ED

  à OC
21/01/2019 31/01/2019 1 28/02/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1803800311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 79 000 000

2019.42/1/123

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 60 Par

606

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit de

AATA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.42/1/124

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 24 000 000

0 24 000 000

Acquisition et montage de

pneus et batteries au profit

du Projet AATA du MEA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 360 01/09/2019 DAF

Total : 24 000 000

2019.42/1/125

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Nettoyage des locaux au

profit du projet AATA

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/12/2018 13/12/2018 1 14/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.42/1/126

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000
0 5 000 000

Entretien de mobiliers de

bureau au profit du Projet

AATA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.42/1/127

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Gardiennage des locaux au

profit du Projet AATA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/12/2018 14/12/2018 1 14/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/128

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

CP 30 500 000

0 30 500 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du projet

AATA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 30 500 000

2019.42/1/130

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 21 Par

213

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels

informatiques spécifiques

au profit de PAI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.42/1/131

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

241

AE 36 000 000

0 36 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de PAI

     Nombre de lot: 1

DPX
08/02/2019 18/02/2019 1 18/03/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 36 000 000

2019.42/1/133
Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

AE 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition des ordinateurs

de bureau, portable,

imprimante et onduleurs au

DPX
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 45 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1804100311

Art 24 Par

242

profit de PAI

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.42/1/134

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

groupe électrogène au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.42/1/135

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de PAI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 21/02/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.42/1/139

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Câblage réseau du bâtiment

de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/140

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 62 Par

622

CP 16 000 000
0 16 000 000

Prestations de services de

communication au profit de

PAI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
18/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 16 000 000

2019.42/1/141

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 62 Par

622

CP 16 000 000

0 16 000 000

Prestation de pause café et

déjeuner au profit de PAI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/01/2019 21/01/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 16 000 000

2019.42/1/145

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110110

Chap

1805800311

Art 60 Par

601

CP 27 457 000

0 27 457 000

Acquisition de carburant au

profit du Projet PHA/BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/02/2019 22/02/2019 1 22/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 27 457 000

2019.42/1/149

Compte

Trésor
Bail BCEAO - 2 000 000

0 4 918 000

Entretien matériels

informatiques et

climatiseurs au profit du

Projet PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
19/04/2019 29/04/2019 1 29/05/2019 360 15/09/2019 DAFBudget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110110

Chap

1805800311

Art 61 Par

614

CP 2 918 000

Total : 4 918 000

2019.42/1/150

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110110

Chap

1805800311

Art 61 Par

614

CP 13 082 000

4 873 400 8 208 600

Entretien de matériels

roulants du Projet

PHA/BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 13 082 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/153

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110110

Chap

1805800311

Art 24 Par

244

AE 17 000 000

17 000 000 0

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit du Projet PHA/BID-

UEMOA (arriérés)

     Nombre de lot: 1

DPX
24/04/2019 03/05/2019 1 03/06/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 17 000 000

2019.42/1/157

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

601

CP 44 010 000

0 60 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 15 990 000

Total : 60 000 000

2019.42/1/158

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090113

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 193 000 000

0 193 000 000

Production d'outils de

communication et

prestation diverses au profit

du PDIS (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
12/02/2019 12/03/2019 1 12/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 193 000 000

2019.42/1/159
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 61 Par

CP 38 000 000 0 38 000 000

Entretien et réparation

matériel roulant,

acquisition et montage des

pneus et batteries au profit

du PDIS

DPX

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614
     Nombre de lot: 2

Total : 38 000 000

2019.42/1/160

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation

groupe électrogène et de

climatiseurs au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
25/03/2019 04/04/2019 1 03/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.42/1/161

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 61 Par

614

CP 5 875 000

0 5 875 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri informatiques au profit

du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 5 875 000

2019.42/1/162

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 61 Par

615

CP 6 000 000

0 6 000 000

Assurance du matériel

roulant au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/03/2019 18/03/2019 1 18/04/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.42/1/163

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

601

CP 9 990 000

0 9 990 000

Fourniture de bureau,

consommables

informatiques, produits

d'entretien et produits

divers au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/03/2019 18/03/2019 1 18/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 990 000

2019.42/1/164 Budget Prg 109 Act CP 46 000 000 0 46 000 000 Fournitures de pauses-café DPX 18/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 360 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

601

et de pauses- déjeuner au

profit du PDIS

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 46 000 000

2019.42/1/165

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1804800311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de produits

d¿entretien et

consommables diverses au

profit du projet AATA du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/09/2019 20/09/2019 1 21/10/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.42/1/166

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 62 Par

622

CP 29 000 000

0 29 000 000

Audit des comptes 2018;

2019 du PDIS

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/03/2019 15/04/2019 1 15/07/2019 60 01/09/2019 DAF

Total : 29 000 000

2019.42/1/167

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

0 30 000 000

Câblage et configuration

des réseaux informatiques

locaux au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2019 25/03/2019 1 24/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.42/1/168
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

CP 9 500 000 0 9 500 000

Nettoyage des locaux du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/03/2019 18/03/2019 1 18/04/2019 360 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 9 500 000

2019.42/1/169

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien du jardin du PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/03/2019 18/03/2019 1 18/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.42/1/170

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Gardiennage des locaux du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/172

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090118

Chap

2800600910

Art 23 Par

235

AE 108 000 000

0 108 000 000

Construction et équipement

d'un poste de gendarmerie

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/02/2019 14/03/2019 1 15/04/2019 30 15/09/2019 PDIS

Total : 108 000 000

2019.42/1/173

Compte

Trésor
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 360 15/09/2019 PDIS

Total : 50 000 000

2019.42/1/175

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000 000

0 150 000 000

Travaux d'implantation et

de pose de bornes sur les

sites d'accueil des villages

affectés par les travaux du

AOOD
21/01/2019 20/02/2019 3 19/04/2019 120 01/09/2019 PDIS

Total : 150 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

barrage de Samendéni au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

2019.42/1/176

Compte

Trésor
Bail ETAT - 917 000 000

917 000 000 0

Réalisation des travaux de

confortation de la digue de

Banzon

     Nombre de lot: 1

AOOD
22/03/2019 22/04/2019 3 22/05/2019 270 01/09/2019 PDIS

Total : 917 000 000

2019.42/1/177

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 24 Par

242

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 20/09/2019 1 21/10/2019 30 01/09/2019 PRBA

Total : 3 500 000

2019.42/1/179

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur au

profit du projet AATA.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/09/2019 20/09/2019 1 22/10/2019 360 01/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/181

Compte

Trésor
Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Convention avec la RTB

pour les reportages et les

productions audiovisuelles

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 28/02/2019 1 28/06/2019 360 15/09/2019 PDIS

Total : 25 000 000

2019.42/1/182

Compte

Trésor
Bail ETAT - 122 000 000

0 122 000 000

Suivi et contrôle des

travaux de confortation de

la digue de protection du

périmètre irrigué et du

DP-MI
29/01/2019 28/02/2019 3 22/05/2019 360 01/09/2019 DAF

Total : 122 000 000



Page 764 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

village de Banzon

     Nombre de lot: 1

2019.42/1/183

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1803800311

Art 62 Par

622

CP 5 795 000

0 5 795 000

Entretien et réparation des

fosses sceptiques au profit

du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/09/2019 23/09/2019 1 23/10/2019 15 15/09/2019 DAF

Total : 5 795 000

2019.42/1/184

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 24 Par

241

AE 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels et

de mobiliers de bureau au

profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/03/2019 08/04/2019 1 08/05/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.42/1/185

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition  de carburant

au profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2019 11/01/2019 1 11/02/2019 360 15/09/2019 PDIS

Total : 20 000 000

2019.42/1/187

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 62 Par

622

CP 29 900 000

0 29 900 000

Étude pour la réalisation

des pistes rurales au profit

du PMVEC

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/02/2019 28/03/2019 1 28/06/2019 21 15/09/2019 PMVEC

Total : 29 900 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/189

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Reproduction de documents

au profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 14/03/2019 1 12/04/2019 360 15/09/2019 PMVEC

Total : 5 000 000

2019.42/1/190

Compte

spécial
Bail BOAD - 1 800 000

0 1 800 000

Nettoyage des locaux du

PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/11/2018 31/12/2018 1 02/01/2019 360 15/09/2019 PMVEC

Total : 1 800 000

2019.42/1/191

Compte

spécial
Bail BOAD - 11 800 000

0 11 800 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation d'une

enquête de référence au

profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

DP-A
01/04/2019 11/04/2019 1 10/05/2019 30 15/09/2019 PMVEC

Total : 11 800 000

2019.42/1/192

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Fourniture de pauses-café

et pauses-déjeuner au profit

du PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/05/2019 13/05/2019 1 03/06/2019 360 15/09/2019 PMVEC

Total : 9 900 000

2019.42/1/193

Compte

spécial
Bail BOAD - 17 700 000

0 17 700 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un manuel

de procédures

administrative, comptable

etfinancière au profit du

PMVEC

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/05/2019 30/05/2019 1 28/06/2019 30 15/09/2019 PMVEC

Total : 17 700 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/199

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

601

CP 5 300 000

0 6 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau, consommables

informatiques, fournitures

diverses, produits

d'entretien et divers

imprimés au profit du

PRBA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
05/04/2019 15/04/2019 1 15/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Total : 6 800 000

2019.42/1/200

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

601

CP 9 750 000

0 20 250 000

Acquisition de carburant au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
07/12/2018 17/12/2018 1 18/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

601

CP 10 500 000

Total : 20 250 000

2019.42/1/202

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 8 500 000
0 8 500 000

Fourniture de pause café et

location de salle au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
08/03/2019 18/03/2019 1 18/04/2019 360 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 500 000

2019.42/1/203

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition  de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2019 27/05/2019 1 27/06/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.42/1/205

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

609

CP 1 300 000

0 1 300 000

Entretien et nettoyage des

locaux du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2019 20/05/2019 1 20/06/2019 360 15/09/2019 PRBA

Total : 1 300 000

2019.42/1/206

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

1 864 000 1 136 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri -informatiques au

profit du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/05/2019 27/05/2019 1 27/06/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.42/1/207

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 61 Par

614

CP 5 500 000

0 5 500 000

Entretien et maintenance

matériel roulant au profit

du PRBA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/05/2019 27/05/2019 1 27/06/2019 360 15/09/2019 PRBA

Total : 5 500 000

2019.42/1/208
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

CP 11 000 000 0 11 000 000

Audits des comptes du

PRBA
CC

17/06/2019 27/06/2019 1 26/07/2019 45 15/09/2019 PRBA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

     Nombre de lot: 1

Total : 11 000 000

2019.42/1/209

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Confection d¿outils IEC

(calendriers, Tee-Shirts,

stylos, Agenda) au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/04/2019 29/04/2019 1 29/05/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.42/1/210

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 62 Par

623

CP 10 700 000

0 10 700 000

Formation du personnel

financier du SP-GIRE et

des agences de mises en

¿uvre sur "l'élaboration des

états financiers dans les

Projets et programmes"

     Nombre de lot: 1

DP-A
19/04/2019 29/04/2019 1 29/05/2019 21 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 10 700 000

2019.42/1/212

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100506

Chap

1806100311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Formation des responsables

des structures de mise en

¿uvre et du SP/GIRE en

relation médias.

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
20/05/2019 30/05/2019 1 28/06/2019 360 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 5 000 000

2019.42/1/213

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 20 000 000

0 20 000 000

Élaboration d'une stratégie

de développement des CLE

au profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/05/2019 30/05/2019 1 28/06/2019 60 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 20 000 000

2019.42/1/214 Budget Prg 110 Act AE 300 000 000 0 300 000 000 Acquisition de matériels AOOD 15/03/2019 25/03/2019 3 25/04/2019 45 01/09/2019 PN/GIRE



Page 769 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

11005 Actv

1100505

Chap

1806100311

Art 24 Par

243

roulants au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 2

Total : 300 000 000

2019.42/1/215

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1806100311

Art 24 Par

241

AE 33 000 000

0 33 000 000

Equipement de la salle de

réunion du SP/GIRE

     Nombre de lot: 1

DPX
19/04/2019 29/04/2019 1 29/05/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 33 000 000

2019.42/1/216

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 61 Par

615

CP 35 000 000

0 35 000 000

Assurance du personnel du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED
14/01/2019 24/01/2019 1 25/02/2019 3 15/09/2019 DAF

Total : 35 000 000

2019.42/1/217

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 60 Par

601

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
11/02/2019 21/02/2019 1 21/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.42/1/218
Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

CP 51 000 000 0 51 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 51 000 000

2019.42/1/219

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000

10 005 220 9 994 780

Entretien et réparation de

véhicules et acquisition de

pneus au profit PN/GIRE

(arrière)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
22/03/2019 01/04/2019 1 01/05/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.42/1/220

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Nettoyage des locaux du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/11/2018 10/12/2018 1 10/01/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.42/1/221

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 61 Par

615

CP 17 000 000

0 17 000 000

Assurance de véhicules au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 3 15/09/2019 DAF

Total : 17 000 000

2019.42/1/222

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/04/2019 03/05/2019 1 03/06/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/223

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1806100311

Art 24 Par

241

AE 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du PN/GIRE

     Nombre de lot: 2

DPX
25/04/2019 03/05/2019 1 03/06/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.42/1/224

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 158 400 000

0 625 000 000

Élaboration du Schéma

d'Aménagement et de

Gestion de l'Eau  (SAGE)

du complexe Samendeni-

Sourou

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/12/2018 11/01/2019 3 11/04/2019 60 01/09/2019 PN/GIREBudget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 62 Par

622

CP 466 600 000

Total : 625 000 000

2019.42/1/226

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 62 Par

622

CP 19 200 000

0 19 200 000

Formation développer son

leadership et accroitre les

performances de son

organisation au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DP-A
01/03/2019 11/03/2019 1 11/04/2019 60 01/09/2019 PN/GIRE

Total : 19 200 000

2019.42/1/228

Budget

National

Prg 110 Act

11001 Actv

1100108

Chap

1805600311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Couverture médiatique des

activités du Sécretariat

Permanent de la Gestion

Intégrée des Ressource en

Eau

(Protocole/Convention)

     Nombre de lot: 1

ED
12/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 25 000 000

2019.42/1/230
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv
CP 9 000 000 0 9 000 000

Entretien et réparation de

matériels et mobiliers de

DC-F

  à OC
22/05/2019 31/05/2019 1 28/06/2019 360 15/09/2019 LAC BAM
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1090312

Chap

1805500311

Art 62 Par

622

bureau au profit du projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.42/1/231

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/05/2019 31/05/2019 1 20/06/2019 360 15/09/2019 LAC BAM

Total : 9 000 000

2019.42/1/258

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Traduction de documents

au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DPX
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 60 15/09/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.42/1/259

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 40 000 000

0 40 000 000

Recrutement du cabinet

pour l'élaboration du plan

d'action 2021-2025

     Nombre de lot: 1

DP-A
14/02/2019 28/02/2019 1 28/02/2019 60 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 40 000 000

2019.42/1/260

Compte

Trésor
Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de

médicaments essentiels

génériques pour les CSPS

de  Diofoulma et Sadina

dans le cadre de la mise en

¿uvre du PDIS

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/01/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 60 01/09/2019 PDIS

Total : 40 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/261

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1803800311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.42/1/262

Compte

spécial
Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition d'enregistreurs

automatiques de niveau

piézométrique a au profit

de la DGRE

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 45 01/09/2019 DGRE

Total : 100 000 000

2019.42/1/263

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de sondes

manuelles piézométriques

au profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
25/03/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 12 500 000

2019.42/1/264

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 36 200 000

0 36 200 000

Acquisition de GPS

Différentiels et de

Géolocalisation au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 2

DPX
25/03/2019 04/04/2019 1 03/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 36 200 000

2019.42/1/265

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition d'échelles

limnimétriques au profit de

la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
25/03/2019 04/04/2019 1 03/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 20 000 000

2019.42/1/266

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 53 000 000

0 53 000 000

Confection de matériels de

sécurité (grille de

protection) au profit de la

DGRE

AOOD
25/03/2019 04/04/2019 1 03/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 53 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 3

2019.42/1/268

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 12 000 000

0 12 000 000

Étude pour l¿élaboration

d¿une stratégie

d'opérationnalisation du

laboratoire d'analyse des

eaux brutes de la Direction

Générale des Ressources en

Eau

     Nombre de lot: 1

DP-A
19/04/2019 29/04/2019 1 20/05/2019 90 15/09/2019 DGRE

Total : 12 000 000

2019.42/1/270

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 45 000 000

0 45 000 000

Acquisitions de kits

d'analyse physico-

chimiques au profit de la

DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
16/04/2019 26/04/2019 1 27/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 45 000 000

2019.42/1/271

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition d'équipements

de protection individuelle

au profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DPX
25/01/2019 04/02/2019 1 04/03/2019 30 15/09/2019 DGRE

Total : 12 500 000

2019.42/1/272

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 53 000 000

0 53 000 000

Étude sur les textes

complémentaires de la CFE

: Modification du régime de

l'eau au profit de la DGRE

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/02/2019 12/03/2019 3 12/06/2019 90 01/09/2019 DGRE

Total : 53 000 000

2019.42/1/273

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120711

Chap

1801200311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000
0 4 000 000

Nettoyage des locaux  de la

DGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 01/02/2019 1 01/03/2019 360 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120321

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 4 000 000

2019.42/1/274

Budget

National

Prg 112 Act

11202 Actv

1120208

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 11 900 000

0 11 900 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction des latrines

au profit de la DGA

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/01/2019 01/02/2019 1 01/05/2019 90 15/09/2019 DAF

Total : 11 900 000

2019.42/1/276

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110121

Chap

1806500311

Art 62 Par

622

CP 560 840 000

0 560 840 000

Prestations AT + MOETS

au profit du PAEP-Est

     Nombre de lot: 1

DP-MI
28/01/2019 28/02/2019 1 29/04/2019 90 01/09/2019 DAF

Total : 560 840 000

2019.42/1/277

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/03/2019 29/03/2019 1 29/04/2019 360 15/09/2019 LAC BAM

Total : 9 000 000

2019.42/1/278
Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110114

Chap

AE 11 596 000 0 11 596 000

Acquisition de Smart-

Phone au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DPX
22/03/2019 01/04/2019 1 01/05/2019 30 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801600311

Art 24 Par

244

Total : 11 596 000

2019.42/1/280

Compte

spécial
Bail BOAD - 4 300 000

0 4 300 000

Production d'outils de

communication au profit du

PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/04/2019 22/04/2019 1 22/05/2019 15 15/09/2019 PMVEC

Total : 4 300 000

2019.42/1/281

Compte

spécial
Bail BOAD - 1 000 000

0 1 000 000

Abonnement aux journaux

au profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 2 15/09/2019 PMVEC

Total : 1 000 000

2019.42/1/282

Compte

spécial
Bail BOAD - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 360 15/09/2019 PMVEC

Total : 15 000 000

2019.42/1/283

Compte

spécial
Bail BOAD - 1 200 000

0 1 200 000

Assurance de véhicules au

profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 2 15/09/2019 PMVEC

Total : 1 200 000

2019.42/1/284

Compte

spécial
Bail BOAD - 9 000 000

0 9 000 000

Entretien de matériel

roulants au profit du

PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 360 15/09/2019 PMVEC

Total : 9 000 000

2019.42/1/285

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130303

Chap

1804100311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000
0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PAI/DAF du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 27/09/2019 1 28/10/2019 360 01/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

2019.42/1/286

Compte

Trésor
Bail ETAT - 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition d¿équipements

de pêche et de

transformation/conservatio

n du poisson au profit de

200 pêcheurs, mareyeurs et

transformateurs (trices) de

poissons des villages

affectés par la construction

du barrage de Samendéni

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/03/2019 19/04/2019 3 20/05/2019 45 01/09/2019 PDIS

Total : 80 000 000

2019.42/1/287

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels

divers (équipements

sportifs et gadgets) au

profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/09/2019 23/09/2019 1 23/10/2019 15 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/289

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Assurance véhicules au

profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

ED
12/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 2 15/09/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.42/1/290

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090312

Chap

1805500311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Expédition des plis au

profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 15 15/09/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/291

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 61 Par

618

CP 3 500 000

0 3 500 000

Installation de connexion

ADSL au profit du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 15/03/2019 1 15/04/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.42/1/292

Compte

spécial
Bail BOAD - 14 000 000

0 14 000 000

Élaboration d'un manuel de

procédures administratives,

comptables et financières

au profit du Projet Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DP-A
14/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 60 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 14 000 000

2019.42/1/293

Compte

spécial
Bail BOAD - 15 000 000

0 15 000 000

Audit financier et

comptable des comptes du

PRPV/LB1 exercices 2018

et 2019

     Nombre de lot: 1

DP-MI
19/03/2019 29/03/2019 1 29/04/2019 60 15/09/2019 LAC-BAM

Total : 15 000 000

2019.42/1/299

Compte

spécial
Bail BM - 102 020 400

0 102 020 400

Acquérir du matériel

adéquat pour les jaugeages

et former à son utilisation

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/04/2019 11/06/2019 3 11/07/2019 30 01/09/2019 PN/GIRE

Total : 102 020 400

2019.42/1/312

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Formation des responsables

des structures de mise en

¿uvre et du SP/GIRE en

relation médias

     Nombre de lot: 1

CC
04/03/2019 14/03/2019 1 15/04/2019 60 15/09/2019 PN/GIRE

Total : 9 000 000

2019.42/1/313

Compte

Trésor
Bail ETAT - 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de semences

améliorées au profit des

populations affectées par la

construction du barrage de

AOOD
18/02/2019 18/03/2019 3 18/04/2019 30 01/09/2019 PDIS

Total : 150 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Samendéni

     Nombre de lot: 2

2019.42/1/315

Compte

spécial
Bail BM - 500 000 000

0 500 000 000

Recrutement de bureaux

d'études chargés de

prestations de maitrise

d¿¿uvre sociale et la

maitrise d¿¿uvre technique

des travaux de latrines

familiales, de puisards

domestiques et de latrines

communautaires au profit

du programme

d'Approvisionnement en

Eau et Assainissement

(PAEA)

     Nombre de lot: 3

DP-MI
01/02/2019 01/03/2019 3 01/05/2019 120 01/09/2019 DGA

Total : 500 000 000

2019.42/1/316

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur du

PDIS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/317

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1806100311

Art 24 Par

243

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels

roulants à deux roues au

profit du PAI/DAF du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/09/2019 30/09/2019 1 22/10/2019 21 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/319
Budget

National

Prg 143 Act

14303 Actv
AE 2 170 000 000 0 2 170 000 000

Implantation et suivi-

contrôle des travaux de

DP-MI
04/01/2019 04/02/2019 3 04/04/2019 90 01/09/2019 DGEP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1430303

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

construction de 1100

forages, 90 forages à gros

débit, la fourniture et pose

de 1100 PMH et

construction de  1100

superstructures au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 6
Total : 2 170 000 000

2019.42/1/320

Budget

National

Prg 143 Act

14303 Actv

1430306

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

AE 1 782 476 800

0 1 782 476 800

intermédiation sociale pour

la réalisation de forages

neufs et l'accompagnement

des acteurs pour

l'application effective de la

réforme au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 4

DP-MI
04/01/2019 04/02/2019 3 04/04/2019 60 01/09/2019 DGEP

Total : 1 782 476 800

2019.42/1/321

Budget

National

Prg 143 Act

14303 Actv

1430304

Chap

1015000311

Art 21 Par

211

AE 638 225 000

0 638 225 000

Réalisation des études

d'APD de 90 systèmes AEP

dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des

Cascades, du Sud-Ouest et

des Hauts-Bassins au profit

de la DGEP (9 lots)

     Nombre de lot: 9

DP-MI
04/01/2019 04/02/2019 3 04/03/2019 60 01/09/2019 DGEP

Total : 638 225 000

2019.42/1/322

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100505

Chap

1806100311

Art 24 Par

241

AE 28 000 000

0 28 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 24/05/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 28 000 000

2019.42/1/324 Compte Bail - 25 000 000 0 25 000 000 Élaboration d'une stratégie DP-A 08/04/2019 18/04/2019 1 17/05/2019 90 15/09/2019 PN/GIRE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

spécial DANIDA de protection des

ressources en eau

     Nombre de lot: 1Total : 25 000 000

2019.42/1/326

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien de jardin au profit

de PAI/DAF du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 11/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.42/1/327

Budget

National

Prg 113 Act

11304 Actv

1130401

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Fourniture de pauses-

déjeuner pour les travaux

des CAM au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 15/02/2019 1 15/03/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.42/1/330

Compte

spécial
Bail BOAD - 99 700 000

0 99 700 000

Travaux de réalisation de

quinze (15) forages équipés

de pompes à  motricités

humaines au profit du

projet Lac-Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/03/2019 03/04/2019 3 03/05/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 99 700 000

2019.42/1/331

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'équipements

spécifiques au profit de la

DRH du MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 9 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.42/1/333

Budget

National

Prg 113 Act

11305 Actv

1130506

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 4 219 000

0 4 219 000

Prestations de pauses-café

et déjeuner au profit des

activités du CNPPN du

MEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 360 15/09/2019 DGESS

Total : 4 219 000

2019.42/1/334

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 19 000 000

0 19 000 000

Acquisition de

pluviomètres à augets

basculeurs  pour les stations

automatiques et abris

météorologiques au profit

de la DGRE.

     Nombre de lot: 2

DPX
16/04/2019 26/04/2019 1 27/05/2019 45 15/09/2019 DGRE

Total : 19 000 000

2019.42/1/335

Budget

National

Prg 113 Act

11303 Actv

1130304

Chap

1804100311

Art 61 Par

614

CP 35 500 000

0 35 500 000

Entretien et réparation de

matériel roulant à quatre

roues au profit de PAI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 35 500 000

2019.42/1/336

Budget

National

Prg 112 Act

11203 Actv

1120321

Chap

1804900311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 8 000 000

Prestation de pauses-café et

pauses-déjeuner et location

de salles au profit de la

DGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 112 Act

11207 Actv

1120709

Chap

1804900311

Art 62 Par

CP 6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 8 000 000

2019.42/1/337

Compte

spécial
Bail BOAD - 122 000 000

0 122 000 000

Acquisition de plants +

travaux de plantation au

profit du Lac Bam

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 90 01/09/2019 LAC-BAM

Total : 122 000 000

2019.42/1/340

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 60 Par

601

CP 150 000

0 1 150 000

Abonnement aux journaux

et au péage au profit du

projet du PRBA

     Nombre de lot: 2

ED
20/05/2019 29/05/2019 1 28/06/2019 360 15/09/2019 PRBA

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 1 150 000

2019.42/1/341

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090114

Chap

2800410605

Art 61 Par

615

CP 1 500 000

0 1 500 000

Assurance du matériel

roulant du PRBA

     Nombre de lot: 1

ED
15/05/2019 24/05/2019 1 24/06/2019 2 15/09/2019 PRBA

Total : 1 500 000

2019.42/1/342
Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430603

Chap

1008000311

Art 24 Par

AE 40 000 000 0 40 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PAEA

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/05/2019 28/06/2019 3 29/07/2019 45 01/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 40 000 000

2019.42/1/343

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430603

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du PAEA

     Nombre de lot: 2

DPX
31/05/2019 10/06/2019 1 10/07/2019 45 15/09/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.42/1/345

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430603

Chap

1008000311

Art 24 Par

243

AE 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition du matériel de

transport à 4 roues au profit

de PAEA

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/05/2019 28/06/2019 3 29/07/2019 60 01/09/2019 DAF

Total : 250 000 000

2019.42/1/347

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 184 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PAEA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/06/2019 12/06/2019 1 12/07/2019 360 15/09/2019 DAFBudget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 23 000 000

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430605

Chap

1008000311

CP 20 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430606

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 62 000 000

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430609

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 54 000 000

Budget

National

Prg 143 Act

14301 Actv

1430104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

Total : 184 000 000

2019.42/1/348

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430601

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de produits

d'entretien et de

consommables

informatiques au profit du

PAEA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
05/06/2019 14/06/2019 1 15/07/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430606

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 600 000

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430608

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430609

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 13 000 000

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430503

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430504

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 20 000 000

2019.42/1/349
Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430606

CP 2 500 000 0 2 500 000

Abonnement journaux et

revues au profit du PAEA
ED

06/05/2019 15/05/2019 1 25/06/2019 2 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.42/1/350

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Reproduction de documents

au profit du PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2019 24/05/2019 1 24/06/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.42/1/352

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 35 000 000

0 35 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

PAEA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/05/2019 24/05/2019 1 24/06/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 35 000 000

2019.42/1/354

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 12 000 000

0 12 000 000

Couverture médiatique du

MEA dans le cadre des

activités du PAEA

     Nombre de lot: 1

ED
15/05/2019 24/05/2019 1 25/06/2019 1 15/09/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.42/1/355

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000
0 8 000 000

Installation d'une

connexion ADSL au profit

du PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2019 10/06/2019 1 10/07/2019 30 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 000 000

2019.42/1/356

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 200 000 000

0 200 000 000

Recrutement d'une agence

de vérification indépendant

au profit du PAEA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/05/2019 14/06/2019 1 15/08/2019 1800 01/09/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.42/1/357

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 6 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux du PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/05/2019 03/06/2019 1 03/07/2019 360 15/09/2019 DAF

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430608

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 6 000 000

2019.42/1/358

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Gardiennage des locaux du

PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/05/2019 03/06/2019 1 03/07/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.42/1/360
Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430605

Chap

AE 9 900 000 0 9 900 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène au

profit du PAEA

DC-F
03/06/2019 12/06/2019 1 12/07/2019 30 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 24 Par

244      Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.42/1/362

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'une

Assistance Technique pour

appuyer la mise en ¿uvre de

la composante

connaissance des

ressources en eau

     Nombre de lot: 1

DP-A
30/05/2019 10/06/2019 1 10/07/2019 120 15/09/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.42/1/364

Compte

spécial
Bail BM - 4 476 000 000

0 4 476 000 000

Recrutement d¿un bureau

d¿études pour la réalisation

de prospections

géophysiques visant la

caractérisation des

aquifères de la zone

sédimentaire de l¿Ouest du

Burkina

     Nombre de lot: 1

DP-MI
30/05/2019 28/06/2019 3 30/08/2019 120 01/09/2019 DAF

Total : 4 476 000 000

2019.42/1/365

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Audit de clôture du compte

spécial BID au profit du

PDIS

     Nombre de lot: 1

CC
31/05/2019 10/06/2019 1 10/07/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.42/1/366
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090108

Chap

2800600910

CP 2 500 000 0 2 500 000

Couverture médiatique au

profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

ED
31/05/2019 10/06/2019 1 10/07/2019 2 15/09/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 2 500 000

2019.42/1/367

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090117

Chap

1806600311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition d'un logiciel de

gestion financière et

comptable au profit du

PMVEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 13/06/2019 1 12/07/2019 30 15/09/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.42/1/368

Budget

National

Prg 110 Act

11005 Actv

1100509

Chap

1806100311

Art 61 Par

614

CP 11 000 000

0 11 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

bureautiques au profit du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
04/06/2019 14/06/2019 1 15/07/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 11 000 000

2019.42/1/369

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000 000

0 600 000 000

Travaux d'achèvement du

barrage de Baskouré dans

la région du centre-Est

     Nombre de lot: 1

DPX
24/05/2019 24/06/2019 1 24/07/2019 90 15/09/2019 DAF

Total : 600 000 000

2019.42/1/370

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit du projet

Lac Bam

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/07/2019 18/07/2019 1 19/08/2019 360 16/09/2019 LAC BAM

Total : 8 500 000

2019.42/1/371

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Formation en

SYSCOHADA révisé

couplé de gestion

financière au profit du

projet Lac Bam

CC

  à OC
19/07/2019 29/07/2019 1 29/08/2019 7 16/09/2019 LAC BAM

Total : 9 500 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.42/1/372

Compte

Trésor
Bail ETAT - 600 000 000

0 600 000 000

Recrutement d'un cabinet

chargé de l'appui conseils

de l'UGP et de l'UAP dans

le cadre de la mise en ¿uvre

du programme

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
15/05/2019 15/06/2019 3 15/08/2019 120 16/09/2019 PAEA

Total : 600 000 000

2019.42/1/373

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Entretien bâtiments

intérieur-extérieur au profit

du PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/07/2019 19/07/2019 1 12/08/2019 360 15/09/2019 PAEA

Total : 9 500 000

2019.42/1/374

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430501

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'études pour assurer la

formation sur la gestion

axée sur le résultat

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/07/2019 25/07/2019 1 26/08/2019 3 16/09/2019 PAEA

Total : 15 000 000

2019.42/1/375

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430501

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'études pour assurer la

formation sur le budget

programme

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/07/2019 25/07/2019 1 20/08/2019 4 16/09/2019 PAEA

Total : 15 000 000

2019.42/1/376
Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430501

CP 15 000 000 0 15 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'études pour assurer la

formation sur la passation

DP-A
10/07/2019 25/07/2019 1 20/08/2019 4 16/09/2019 PAEA
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

et exécution des marchés

publics

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.42/1/377

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430501

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'études pour assurer la

formation sur le

management en leadership

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/07/2019 25/07/2019 1 20/08/2019 3 15/09/2019 PAEA

Total : 15 000 000

2019.42/1/378

Budget

National

Prg 143 Act

14305 Actv

1430501

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un Cabinet

d'études pour assurer la

formation sur le

management en PPP

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/07/2019 25/07/2019 1 20/08/2019 4 15/09/2019 PAEA

Total : 15 000 000

2019.42/1/379

Budget

National

Prg 143 Act

14303 Actv

1430304

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

AE 8 665 000 000

0 8 665 000 000

Travaux de réalisation de

37 systèmes d'AEPS dans

les régions de la Boucle du

Mouhoun, des Cascades,

des Hauts-Bassins et du

Sud-Ouest au profit du

PAEA (20 lots)

     Nombre de lot: 20

AOOD
03/05/2019 03/06/2019 3 03/07/2019 120 16/09/2019 PAEA

Total : 8 665 000 000

2019.42/1/383

Compte

Trésor
Bail ETAT - 185 000 000

0 185 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour le suivi-

contrôle des travaux de

réalisation de 37 systèmes

d'AEPS dans les régions de

la Boucle du Mouhoun, des

DP-MI
10/04/2019 10/05/2019 3 12/08/2019 120 01/09/2019 PAEA

Total : 185 000 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Cascades, des Hauts-

Bassins et du Sud-Ouest au

profit du PAEA (5 lots)

     Nombre de lot: 5

2019.42/1/384

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Couverture médiatique au

profit du PAEA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/07/2019 22/07/2019 1 09/08/2019 360 15/09/2019 PAEA

Total : 8 000 000

2019.42/1/385

Compte

Trésor
Bail ETAT - 29 850 000

0 29 850 000

Appui conseil en gestion

environnementale et sociale

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/07/2019 25/07/2019 1 26/08/2019 120 15/09/2019 LAC BAM

Total : 29 850 000

2019.42/1/386

Compte

Trésor
Bail ETAT - 29 500 000

0 29 500 000

Fourniture et traitement de

données spatiales par

drones au profit de LAC

BAM

     Nombre de lot: 1

DP-A
18/07/2019 29/07/2019 3 29/08/2019 60 15/09/2019 LAC BAM

Total : 29 500 000

2019.42/1/387

Budget

National

Prg 143 Act

14303 Actv

1430303

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

AE 8 243 985 000

0 8 243 985 000

Travaux de réalisation de

mille cent (1100) forages et

de quatre-vingt-dix (90)

forages à gros débit, le

suivi contrôle de la

fourniture et pose de mille

cent (1100) pompes et la

construction de mille cent

(1100) superstructures de

forages au profit de la

Direction Générale de

l¿Eau Potable (46 lots)

AOOD
10/04/2019 10/05/2019 3 10/06/2019 120 01/09/2019 PAEA

Total : 8 243 985 000
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 46

2019.42/1/388

Compte

spécial
Bail BCEAO - 5 250 000

0 5 250 000

Acquisition de fourniture

de bureau ,consommables

informatique et produits

d'entretien au profit du

projet BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 29/07/2019 1 29/08/2019 360 15/09/2019 BID-UEMOA

Total : 5 250 000

2019.42/1/389

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110110

Chap

1805800311

Art 62 Par

622

CP 4 300 000

0 4 300 000

Gardiennage des locaux du

projet BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/07/2019 22/07/2019 1 22/08/2019 360 15/09/2019 BID-UEMOA

Total : 4 300 000

2019.42/1/390

Compte

spécial
Bail BCEAO - 1 775 000

0 1 775 000

Acquisition de dix (10)

carnets d'envoi de courrier

express au profit du projet

BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/07/2019 09/08/2019 1 30/08/2019 360 15/09/2019 BID-UEMOA

Total : 1 775 000

2019.42/1/391

Compte

spécial
Bail BCEAO - 1 500 000

0 1 500 000

Assurance des véhicules au

profit du projet BID-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

ED
25/07/2019 05/08/2019 1 05/09/2019 2 15/09/2019 BID-UEMOA

Total : 1 500 000

2019.42/1/392

Compte

spécial
Bail BCEAO - 3 250 000

0 3 250 000

Assurance santé au profit

du projet BID-UEMOA

     Nombre de lot: 1

ED
25/07/2019 26/08/2019 1 25/09/2019 2 15/09/2019 BID-UEMOA

Total : 3 250 000

2019.42/1/393
Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv
CP 1 500 000 0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

DC-F

  à OC
18/07/2019 29/07/2019 1 29/08/2019 360 15/09/2019 SAAGA
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1090315

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

Programme SAAGA

     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2019.42/1/394

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090315

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 3 750 000

0 3 750 000

Entretien et réparation de

photocopieurs et de

véhicules au profit du

Programme SAAGA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
22/07/2019 31/07/2019 1 30/08/2019 360 15/09/2019 SAAGA

Total : 3 750 000

2019.42/1/395

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090315

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 2 600 000

0 2 600 000

Entretien de jardin et

nettoyage des locaux du

Programme SAAGA

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/07/2019 05/08/2019 1 05/09/2019 360 15/09/2019 SAAGA

Total : 2 600 000

2019.42/1/396

Compte

Trésor
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation de piste rurale

(dalots) tronçon

Samorogouan-N'Gana-

Sikorola  au profit du PDIS

     Nombre de lot: 1

DPX
30/07/2019 16/08/2019 1 16/09/2019 60 15/09/2019 PDIS

Total : 50 000 000

2019.42/1/397

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 250 000 000
0 250 000 000

Travaux de réalisation de

quarante(40

forages,acquisition et pose

de quarante(40) pompes et

construction de

quarante(40)

superstructures  au profit de

la DGEP

AOOD
25/07/2019 23/08/2019 3 11/11/2019 60 15/09/2019 DGEP
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 250 000 000      Nombre de lot: 4

2019.42/1/398

Budget

National

Prg 111 Act

11101 Actv

1110102

Chap

1804200311

Art 23 Par

235

AE 35 000 000

0 35 000 000

Suivi controle des travaux

de réalisation de 35 forages

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/07/2019 22/08/2019 3 11/11/2019 90 15/09/2019 DGEP

Total : 35 000 000

2019.42/1/399

Budget

National

Prg 109 Act

10903 Actv

1090315

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de carburants

au profit du Programme

SAAGA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/07/2019 09/08/2019 1 09/09/2019 360 15/09/2019 SAAGA

Total : 8 500 000

2019.42/1/400

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1805400311

Art 60 Par

601

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet de

réalisation et de

réhabilitation de barrages

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/08/2019 15/08/2019 1 16/09/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.42/1/401

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090110

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de carburant au

profit du projet barrages

divers et petites retenues

d'eau

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/08/2019 15/08/2019 1 16/09/2019 360 15/09/2019 DAF

Total : 70 000 000

2019.42/1/402 Budget Prg 143 Act AE 9 990 000 0 9 990 000 Recrutement d'un CC 10/09/2019 26/09/2019 1 10/10/2019 45 15/09/2019 SP/GIRE
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

14302 Actv

1430204

Chap

1018000311

Art 21 Par

211

consultant individuel pour

la délimitation des retenues

d'eau et estimation de leur

superficie

     Nombre de lot: 1

Total : 9 990 000

2019.42/1/403

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 12 125 000

0 12 125 000

Frais de communication au

profit du PAEA

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
17/09/2019 23/09/2019 1 30/09/2019 360 15/09/2019 PAEA

Total : 12 125 000

2019.42/1/404

Budget

National

Prg 143 Act

14306 Actv

1430604

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Location de salle au profit

du PAEA

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
17/09/2019 20/09/2019 1 30/09/2019 7 16/09/2019 PAEA

Total : 3 000 000

2019.42/1/408

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 776 000

0 3 776 000

Formation sur la procédure

de passation des marchés

multi-bailleurs

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 12/08/2019 1 12/09/2019 14 15/09/2019 SP/GIRE

Total : 3 776 000

2019.42/1/409

Compte

spécial

Bail

DANIDA
- 25 000 000

0 25 000 000

Elaborer une stratégie de

protection des ressources

en eau

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/08/2019 30/08/2019 1 27/09/2019 60 15/09/2019 SP/GIRE

Total : 25 000 000

2019.42/1/410
Compte

Trésor
Bail ETAT - 18 585 000 0 18 585 000

Former le personnel

comptable du SP/GIRE et
ED

05/08/2019 15/08/2019 1 16/09/2019 5 15/09/2019 SP/GIRE
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 18 585 000

des structures de mise en

oeuvre sur le guide

d'imputation comptable du

PN/GIRE

     Nombre de lot: 1

2019.42/1/411

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1806000311

Art 23 Par

235

AE 71 428 571

0 71 428 571

Honoraires complémentaire

sur les travaux de

construction du barrage de

Bambakari (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

ED
01/08/2019 12/08/2019 1 12/09/2019 120 15/09/2019 DGIH

Total : 71 428 571

2019.42/1/412

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1806000311

Art 23 Par

235

AE 1 428 571 429

0 1 428 571 429

Travaux complémentaire de

construction du barrage de

Bambakari (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/08/2019 05/09/2019 3 04/10/2019 120 15/09/2019 DGIH

Total : 1 428 571 429

2019.42/1/413

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 23 Par

235

AE 87 619 048

0 87 619 048

Réalisation des travaux de

confortation du barrage de

Koankin dans la province

du Ganzourgou (MOD

AGETEER)

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/07/2019 19/08/2019 3 19/09/2019 120 15/09/2019 DGIH

Total : 87 619 048

2019.42/1/414
Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090102

Chap

1801400311

Art 23 Par

AE 4 380 952 0 4 380 952

Honoraire pour la

réalisation des travaux de

confortation du barrage de

Koankin dans la province

du Ganzourgou (MOD

AGETEER)

ED
19/07/2019 29/07/2019 1 19/09/2019 120 15/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

     Nombre de lot: 1

Total : 4 380 952

2019.42/1/415

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090101

Chap

1805400311

Art 21 Par

211

AE 1 630 000 000

0 1 630 000 000

Réalisation d'étude

techniques et de faisabilité

pour la construction des

barrages dans les treize (13)

régions

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/06/2019 10/07/2019 3 12/09/2019 120 15/09/2019 DGIH

Total : 1 630 000 000

2019.42/1/416

Budget

National

Prg 109 Act

10901 Actv

1090116

Chap

1806600311

Art 23 Par

235

AE 1 963 000 000

0 1 963 000 000

Réalisation des travaux

supplémentaires de

construction des barrages et

périmètre irrigués de Taba

et de Kouldisgou dans la

province du Ganzourgou au

profit du PMVEC

     Nombre de lot: 1

ED
10/06/2019 10/07/2019 3 10/09/2019 120 15/09/2019 PMVEC

Total : 1 963 000 000

2019.42/1/417

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 248 000

0 4 248 000

Former les cadres du

SP/GIRE en planification et

suivi de projets avec

Microsoft PROJECT

professionnel 2016

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/07/2019 25/07/2019 1 26/08/2019 7 01/09/2019 PNGIRE

Total : 4 248 000

Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 48 352 973 200

Nombre lignes : 257
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 14
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/2

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 93 712 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/04/2019 02/05/2019 3 03/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1004000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 2 982 000

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380908

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 3 831 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340106

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 14 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340106

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 5 200 000

Budget

National

Prg 034 Act

03401 Actv

0340107

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

CP 14 199 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

Total : 93 712 000

2019.14/1/3

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

0 710 703 000

Matières combustibles (

carburant et lubriant) au

profit des Directions du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

ED
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 6 425 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380403

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 7 596 000

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380908

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 5 692 000

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380109

Chap

1012000311

Art 62 Par

621

CP 3 496 000

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330120

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 450 000 000

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370104

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03203 Actv

0320301

Chap

1019000311

CP 13 994 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 30 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340302

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 40 000 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360105

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv
CP 2 500 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0360112

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 035 Act

03501 Actv

0350101

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 20 500 000

Budget

National

Prg 035 Act

03501 Actv

0350102

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 20 500 000

Budget

National

Prg 035 Act

03501 Actv

0350103

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 20 500 000

Budget

National

Prg 035 Act

03501 Actv

0350104

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 035 Act

03501 Actv

0350105

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 6 000 000

Total : 710 703 000

2019.14/1/4

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

1004000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 15 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit des Directions du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/04/2019 02/05/2019 3 16/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380416

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

Total : 15 000 000

2019.14/1/5 Budget Prg 036 Act CP 5 000 000 0 664 367 000 Acquisition de matériels AOOD 02/04/2019 02/05/2019 3 03/06/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03601 Actv

0360110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

informatique au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 7

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380406

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 250 000 000

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330114

Chap

1016000311

Art 64 Par

649

CP 318 167 000

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370104

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 13 200 000

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320406

Chap

1802200311

Art 61 Par

CP 30 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

611

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 24 Par

242

AE 45 000 000

Total : 664 367 000

2019.14/1/6

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

groupe électrogène au

profit de la DGCOOP

(reconduction ).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 2 000 000

2019.14/1/7

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 9 500 000

0 9 500 000

Edition de documents au

profit de la DCOOP.

     Nombre de lot: 3

DC-F
03/04/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 7 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 9 500 000

2019.14/1/8

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien des toilettes au

profit de

laDGCOOP(réconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 5 000 000

2019.14/1/9
Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

CP 5 000 000 0 5 000 000

Couverture sécuritaire des

missions PTF (Police et

Gendarmerie) au profit de

ED
04/04/2019 11/04/2019 1 03/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

la DGCOOP.

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.14/1/10

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370204

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 6 900 000

0 6 900 000

Pause café ( pour les

ateliers en région) au profit

de la DGCOOP.

     Nombre de lot: 5

DC-F

  à OC
04/04/2019 11/04/2019 1 03/05/2019 14 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 6 900 000

2019.14/1/11

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 240 000

0 240 000

Abonnement CANAL+ au

profit de la DGCOOP.

     Nombre de lot: 1

ED
04/04/2019 11/04/2019 1 03/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 240 000

2019.14/1/12

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370206

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 6 500 000

0 6 500 000

Pause-café et location de

salle pour les ateliers de la

DGCOOP à Koudougou

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2019 12/04/2019 1 06/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 6 500 000

2019.14/1/13

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000
0 5 000 000

Couverture médiatique

pour les activités de la

DGCOOP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 12/04/2019 1 06/05/2019 14 31/12/2019 SFM DGCOOP
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.14/1/14

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 700 000

0 700 000

Location de cars pour les

atéliers hors de

Ouagadougou au profit de

la DGCOOP.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/04/2019 12/04/2019 1 06/05/2019 14 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 700 000

2019.14/1/15

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Dératissation du bâtiment

de la DGCOOP (

Réconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/04/2019 15/04/2019 1 07/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Total : 3 000 000

2019.14/1/16

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370206

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Location de petits matériels

et stands pour les activités

de la JNC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/04/2019 15/04/2019 1 02/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.14/1/18

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380109

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 29 750 000

0 29 750 000

Enquête de satisfaction sur

les prestations de

MINEFID au profit de la

DDII.

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 21/01/2019 3 28/02/2019 300 31/12/2019 SFM DDII

Total : 29 750 000

2019.14/1/19
Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

CP 7 500 000 0 7 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

DC-F

  à OC
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

la

DGCOOP(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

Total : 7 500 000

2019.14/1/20

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380415

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 6 000 000

0 45 000 000

Entretien et reparation de

climatisseurs au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
02/04/2019 02/05/2019 3 23/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 35 000 000

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 45 000 000

2019.14/1/21
Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370202

Chap

CP 2 500 000 0 2 500 000

Location de salles de

réunion et de conférence

(atéliers à Ouagadougou et

en régions) au profit de la

ED
03/04/2019 10/04/2019 1 05/09/2019 14 31/12/2019 SFM DCOOP
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1018000311

Art 64 Par

649

DGCOOP

     Nombre de lot: 6

Total : 2 500 000

2019.14/1/22

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370105

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 17 000 000

0 21 200 000

Pause café et pause

déjeuner au profit des

activités de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/12/2018 24/12/2018 1 07/01/2019 360 31/12/2019 SFM DGCOOP

Budget

National

Prg 037 Act

03701 Actv

0370106

Chap

1018000311

Art 62 Par

623

CP 4 200 000

Total : 21 200 000

2019.14/1/23

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Conception et confection

de cartes de voeux et

d'invitation au profit des

partenaires au profit de la

DGCOOP(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DCOOP

Total : 3 000 000

2019.14/1/24

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Confection et pause de

rideau au profit de la salle

de conférence de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 14 31/12/2019 SFM DCOOP

Total : 4 000 000

2019.14/1/25 Budget Prg 033 Act CP 4 000 000 0 4 000 000 Entretien et reparation de DC-F 08/04/2019 15/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DCOOP
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

l'électricité au profit de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 000 000

2019.14/1/26

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de clés de

connexion et de crédit de

communication au profit

des Directions du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.14/1/27

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370211

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de divers

imprimés

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.14/1/28

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380502

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 163 342 000

0 169 842 000

Entretien, maintenance et

réparation des équipements

informatique au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
02/04/2019 12/04/2019 3 02/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370211

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320102

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

Total : 169 842 000

2019.14/1/29

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370211

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 7 080 000

0 7 080 000

Audit des flux financiers au

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

CC
02/04/2019 09/04/2019 3 02/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 7 080 000

2019.14/1/30

Budget

National

Prg 037 Act

03702 Actv

0370201

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 29 800 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 3

DPX
02/04/2019 12/04/2019 1 09/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 6 800 000

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 24 Par

242

AE 15 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 29 800 000

2019.14/1/31

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380109

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 6 108 600

0 25 428 600

 Pauses café, déjeuner et

location de salles pour les

ateliers au profit de la DDII

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 29/03/2019 270 31/12/2019 SFM DDII

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380110

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 13 800 000

Budget

National

Prg 038 Act

03802 Actv

0380217

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 5 520 000

Total : 25 428 600

2019.14/1/32

Budget

National

Prg 038 Act

03802 Actv

0380218

Chap

1012000311

Art 62 Par

623

CP 2 850 000

0 2 850 000

 Formation du personnel au

profit de la DDII

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/01/2019 11/01/2019 1 29/03/2019 270 31/12/2019 SFM DDII

Total : 2 850 000

2019.14/1/34
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380406

Chap

1008000311

Art 64 Par

CP 20 000 000 0 25 000 000

Acquisition de climatiseurs

au profit des Directions du

MINEFID

     Nombre de lot: 2

DPX
04/04/2019 06/05/2019 3 27/05/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

649

Budget

National

Prg 033 Act

03302 Actv

0330202

Chap

1018000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

Total : 25 000 000

2019.14/1/35

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 07/02/2019 3 29/03/2019 270 31/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.14/1/36

Compte

spécial
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Reliure du Budget de l'Etat

au profit de la DGB.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/06/2019 28/06/2019 1 31/07/2019 160 31/12/2019 SFM DGB

Total : 9 950 000

2019.14/1/37

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380415

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 550 000 000

0 550 000 000

Miantenance du materiel

informatique du MINEFID

( Reconduction)

     Nombre de lot: 22

AOOD

  à OC
20/11/2018 20/12/2018 3 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 550 000 000

2019.14/1/38
Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380505

Chap

1802800311

Art 21 Par

213

AE 400 000 000 0 400 000 000

Maintenance du reseau

informatique

du MINEFID

(Reconduction)

     Nombre de lot: 10

AOOD

  à OC
20/11/2018 27/11/2018 3 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000 000

2019.14/1/39

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 120 000 000

0 120 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

MINEFID (Reconduction)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
03/12/2018 27/12/2018 3 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 120 000 000

2019.14/1/40

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380416

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 170 000 000

0 170 000 000

Gardienage des structures

déconcentrées du

MINEFID (Reconduction)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
05/12/2018 07/01/2019 3 01/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 170 000 000

2019.14/1/41

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380416

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 140 000 000

0 140 000 000

Gardienage des structures

centrales du MINEFID

(Reconduction)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
03/06/2019 03/07/2019 3 04/11/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 140 000 000

2019.14/1/42

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330113

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 119 289 000

0 119 289 000

Acquisition d'effets

d'habillement et de

materiels de sécurité au

profit de la DGD.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 02/05/2019 3 30/05/2019 90 31/12/2019 SFM DGD

Total : 119 289 000

2019.14/1/43

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques pour le tirage

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 18/03/2019 360 31/12/2019 SFM DGB
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 500 000

des bulletins de paie des

agents publics de l'Etat au

profit de la DGB.

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/44

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

 Pose de climatiseurs au

profit de la DGB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/04/2019 25/04/2019 1 16/05/2019 15 31/12/2019 SFM DGB

Total : 3 000 000

2019.14/1/45

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Cloissonnement et coffrage

du serveur informatique et

du système solaire au profit

de la DGB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 01/02/2019 1 30/04/2019 15 31/12/2019 SFM DGB

Total : 2 500 000

2019.14/1/47

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de

consommables pour le

tirage des documents

budgétaires (loi de finances

initiale, rectificative, lois de

règlement et les rapports

trimestriels) au profit de la

DGB.

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
15/01/2019 30/04/2019 1 30/05/2019 360 31/12/2019 SFM  DGB

Total : 20 000 000

2019.14/1/48

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 19 000 000

0 19 000 000

Location de salles,

fourniture de pause café et

de pause déjeuner dans le

cadre d'assurer la formation

du personnel du MINEFID

au profit de la DRH.

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
12/02/2019 19/02/2019 1 01/03/2019 360 31/12/2019 SFM DRH

Total : 19 000 000

2019.14/1/52 Budget Prg 038 Act CP 55 000 000 0 55 000 000 Entretien et maintenances AOOD 11/02/2019 12/03/2019 3 10/04/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380406

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

des photocopieurs au profit

du MINEFID

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 55 000 000

2019.14/1/53

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380406

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 70 000 000

0 75 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
12/11/2018 13/12/2018 3 11/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380415

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Total : 75 000 000

2019.14/1/54

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de batteries et

de pneus pour les véhicules

à quatre roues

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
04/02/2019 05/03/2019 3 15/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 90 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/55

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Pause - café et déjeuner à

ouaga au profit de SP-CPF

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 15/02/2019 1 01/03/2019 7 31/12/2019 SFM BAES

Total : 5 000 000

2019.14/1/57

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 300 000

0 1 300 000

Edition du rapport annuel

de l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 29/03/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.14/1/58

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pause café et

déjeuner au profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/03/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 9 500 000

2019.14/1/59

Compte

Trésor
Bail ETAT - 270 000

0 270 000

Abonnement satellite

télévision au profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 270 000

2019.14/1/60

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 15 000 000

0 15 000 000

Pavage de la cours du

MINEFID

     Nombre de lot: 1

DPX
04/03/2019 14/03/2019 1 22/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.14/1/61

Compte

Trésor
Bail ETAT - 760 000

0 760 000

Abonnement aux revues et

journaux au profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 760 000

2019.14/1/62
Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv
CP 90 000 000 0 1 730 000 000

Acquisition de véhicules

au profit des régies de

AOOD
11/03/2019 25/03/2019 1 16/04/2019 60 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0360108

Chap

1004000311

Art 64 Par

649
recettes PAP 2019 et de

l'IGF

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 1 640 000 000

Total : 1 730 000 000

2019.14/1/63

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 9 800 000

0 9 800 000

Recrutement d'un cabinet

pour assurer la formation

en andragogie au profit de

la DRH

     Nombre de lot: 1

CC
19/02/2019 04/03/2019 1 18/03/2019 5 31/12/2019 SFM DRH

Total : 9 800 000

2019.14/1/64

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340202

Chap

1020000311

Art 61 Par

612

CP 2 000 000

0 19 500 000

Fourniture de pause café,

déjeuner et cocktail lors des

cardes de concertations et

autres activités au profit de

la DGCMEF

     Nombre de lot: 3

DPX
02/01/2019 14/01/2019 1 01/02/2019 5 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340202

Chap

1020000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

CP 11 500 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1020000311

Art 62 Par

622

Total : 19 500 000

2019.14/1/67

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 29 983 000

0 29 983 000

Recrutement d'un cabinet

pour assurer la formation

en management et

organisation d'une équipe

de travail au profit du

personnel du MINEFID au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DP-A
19/02/2019 04/03/2019 3 25/03/2019 10 31/12/2019 SFM DRH

Total : 29 983 000

2019.14/1/68

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340208

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 700 000

0 3 700 000

Confection de divers

cachets au profit de la

DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 07/01/2019 1 31/01/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 3 700 000

2019.14/1/69

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 150 662 400

0 150 662 400

Impression du quotidien et

du magazine de la revue

des marchés publics au

profit de la DGCMEF

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
02/01/2019 04/02/2019 3 01/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 150 662 400

2019.14/1/70
Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

CP 3 600 000 0 3 600 000

Impression et gravage de la

mercuriale des prix au

profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 01/08/2019 21 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

649

Total : 3 600 000

2019.14/1/71

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 57 000 000

0 57 000 000

Collecte des données (prix)

dans le cadre de la mise à

jour de la mercuriale des

prix au profit de la

DGCMEF ( convention)

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2019 09/05/2019 1 01/07/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 57 000 000

2019.14/1/72

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 700 000

0 700 000

Acquisition de coffre-fort

au profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 03/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.14/1/73

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Abonnement journaux et

revues au profit de

DGCMEF

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2019 09/01/2019 1 21/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.14/1/74

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 990 000

0 15 990 000

Recrutement d'un cabinet

pour assurer la formation

en contentieux de la

Fonction Publique au profit

de la DRH

     Nombre de lot: 1

DP-A
19/02/2019 21/02/2019 3 11/03/2019 14 DAF

Total : 15 990 000

2019.14/1/75 Budget Prg 038 Act CP 28 000 000 0 42 050 000 Acquisition de carte de ED 19/02/2019 26/02/2019 1 11/03/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380415

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

communication au profit

des Directions du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 750 000

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 400 000

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 900 000

Total : 34 050 000

2019.14/1/76

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340301

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique au

profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2019 07/05/2019 1 17/05/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.14/1/78
Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv
CP 1 000 000 0 1 000 000

Location de salles au profit

de la DGCMEF

ED
02/05/2019 07/05/2019 1 01/08/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0340301

Chap

1020000311

Art 61 Par

612

     Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2019.14/1/79

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340306

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 21 050 000

0 21 050 000

Assistance à l'exploitation

du SIMP au profit de la

DGCMEF (convention

avec la DGSI)

     Nombre de lot: 1

ED
03/01/2019 10/01/2019 1 24/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 21 050 000

2019.14/1/80

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 9 888 000

0 9 888 000

Fourniture et pause café et

pause déjeuner pour assurer

l'examen des concours

professionnels au profit de

la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/02/2019 21/02/2019 1 04/03/2019 30 31/12/2019 SFM DRH

Total : 9 888 000

2019.14/1/82

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380903

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Pause-café et location de

salles de réunion

Koudougouu pour

poursuivre la réhabilitation

des archives du MINEFID

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 09/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.14/1/83
Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380911

Chap

1011000311

Art 62 Par

CP 6 400 000 0 6 400 000

Pause-café et pause

déjeuner pour assurer l

archivage électronique des

archives définitives du

MINEFID au profit de la

DAD (reconduction)

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 05/03/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1

Total : 6 400 000

2019.14/1/84

Budget

National

Prg 032 Act

03202 Actv

0320202

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Edition du journal PCAD

infos au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 2 000 000

2019.14/1/85

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380311

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 9 800 000

0 31 800 000

Fourniture de pauses-café

et déjeuner n au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 4

DPX
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320103

Chap

1022000311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320406

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 19 000 000

Total : 31 800 000

2019.14/1/87
Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380802

Chap

1022000311

CP 5 500 000 0 5 500 000

Edition du rapport global

d'analyse sur les finances

locales,gestion 2019 au

profit de la DGDT

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2018 SFM DGDT
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 5 500 000

2019.14/1/88

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320407

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Reprographie  des

documents de rapport au

profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 7 000 000

2019.14/1/89

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320407

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des activités

de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.14/1/90

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320407

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Actualisation et

hébergement du site Web

de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.14/1/91

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320406

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 6 500 000

0 6 500 000

Fourniture et déploiement

d'un intranet au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/92

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320406

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Fournitures de pauses café

et déjeuner au profit des

Directions techniques dans

le cadre de la tenue des

ateliers nationaux de

validation à Ouagadougou

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 8 000 000

2019.14/1/93

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 8 000 000

Réalisation et diffusion de

spot télé dans le cadre des

sessions 2019 du CNPPC

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 8 000 000

2019.14/1/94

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de kits dans le

cadre des sessions 2019 du

CNPPCau profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 2 500 000

2019.14/1/95

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 8 000 000

Confection de banderoles et

impression de documents

dans le cadre des sessions

2019 du CNPPC au profit

de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 8 000 000

2019.14/1/96
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

CP 5 000 000 0 5 000 000

Location de matériels de

projection dans le cadre des

sessions 2019 du CNPPCau

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

profit de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.14/1/97

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 7 500 000

0 7 500 000

Réalisation et diffusion de

spot télé dans le cadre des

sessions du COS-PUS/BF

au profit de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 7 500 000

2019.14/1/98

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 7 500 000

0 7 500 000

Confection et impression

de banderoles et tirage en

couleur des documents des

sessions de COS-PUSau

profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 7 500 000

2019.14/1/99

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de kits dans le

cadre des sessions du COS-

PUS/BF au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 1 500 000

2019.14/1/100

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000
0 1 500 000

Location de matériels de

projection dans le cadre des

sessions du COS-PUS/BF

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

2019.14/1/101

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 2 750 000

0 2 750 000

Fourniture de pause-café

renforcé dans le cadre des

sessions du COS-PUS/BF

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 2 750 000

2019.14/1/102

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

recrutement d'un consultant

dans le cadre de la conduite

d'une formation en

renforcement de capacité

au profit de l'UCN/PADEL

au profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 500 000

2019.14/1/104

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Fourniture de pauses-café

et déjeuner et location des

salles dans le cadre de

l'exécution des activités de

l'UCN/PADEL au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/03/2019 01/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 500 000

2019.14/1/105

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 500 000

0 6 500 000

Formation du personnel au

profit de l'UCN/PADEL au

profit de la DGDT

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 6 500 000

2019.14/1/106

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Edition de documents au

profit de l'UCN/PADEL au

profit de la DGDT

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 PADEL
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 500 000      Nombre de lot: 1

2019.14/1/107

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Couverture médiatique

dans le cadre des activités

du PADEL au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 4 000 000

2019.14/1/108

Compte

Trésor
Bail ETAT - 18 000 000

0 18 000 000

Actualisation de

l'application de collecte de

données et l'appui-conseil

pour l'étude sur la situation

de référence des régions du

Burkina au profit de la

DGDT (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DP-A
19/04/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 18 000 000

2019.14/1/109

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320110

Chap

1022000311

Art 61 Par

611

CP 9 000 000

0 26 500 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner et location de

salles dans le cadre des

activités relative aux

PLD/PCD au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDTBudget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320112

Chap

1022000311

Art 61 Par

611

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320112

Chap

1022000311

Art 62 Par

CP 9 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 26 500 000

2019.14/1/112

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 23 Par

231

AE 100 000 000

0 100 000 000

Travaux d'extension des

locaux de la DGSI (1ère

tranche).

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2019 01/03/2019 3 02/05/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 100 000 000

2019.14/1/116

Compte

Trésor
Bail ETAT - 12 000 000

0 12 000 000

Formation des agents de la

DGSI sur la norme ISO

9001/2015 et le pilotage

des processus. (convention

avec ABMAQ)

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 10 31/12/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.14/1/117

Compte

Trésor
Bail ETAT - 36 000 000

0 36 000 000

Prestation de pauses-café et

déjeuner au profit de la

DGSI (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX
01/01/2019 09/01/2019 3 01/02/2019 90 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 36 000 000

2019.14/1/118

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGSI (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 08/04/2019 3 02/05/2019 10 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 8 000 000

2019.14/1/119

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour la

distribution de divers plis

aux clients bénéficiant des

prestations externes de la

DGSI sur toute l'étendue du

territoire national.

DC-F
03/01/2019 10/01/2019 1 01/02/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000



Page 834 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/120

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 600 000

0 1 600 000

Location des salles auprès

des structures publiques au

profit de la DGSI

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 15 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 1 600 000

2019.14/1/121

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Location de matériels de

transport auprès des

structures publiques au

profit de la DGSI.

     Nombre de lot: 1

ED
02/01/2019 09/01/2019 1 01/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 900 000

2019.14/1/122

Compte

Trésor
Bail ETAT - 890 000

0 890 000

Abonnement aux revues et

aux journaux au profit de la

DGSI.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 01/03/2019 1 01/04/2019 270 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 890 000

2019.14/1/124

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Fourniture, installation

révision périodique

d'extincteurs dans les

locaux de la DGSI avec

initiation du personnel à

l'utilisation.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 30 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 4 000 000

2019.14/1/126

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Formation sur ISO 27001

Lead auditor au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

01/03/2019 01/04/2019 3 02/05/2019 10 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 8 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/128

Compte

Trésor
Bail ETAT - 10 000 000

0 10 000 000

Formation sur l'architecture

d'entreprise (TOGAF 9

standards ou plus) au profit

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DP-A
02/05/2019 03/06/2019 3 01/07/2019 10 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 10 000 000

2019.14/1/129

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Restauration et location de

salles des sessions de

formations des acteurs en

charge du suivi-évaluation

des projets et programme

de développement grace à

la plateforme CIFE au

profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 5 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 8 000 000

2019.14/1/130

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 840 000

0 8 840 000

Edition de notes mensuelles

de suivi de la conjoncture

économique et le rapport

sur l'économie au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 08/04/2019 1 02/05/2019 14 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 8 840 000

2019.14/1/131

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Publication des articles de

presse au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 360 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 15 000 000

2019.14/1/132

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Acquisition de batteries

pour véhicules au profit de

la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 1 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 400 000

2019.14/1/133

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Formation à l'ENAREF

pour le prix de l'excellence

au profit de la DGEP

ED
02/05/2019 09/05/2019 1 03/06/2019 360 31/12/2019 SFM DGEP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de
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Total : 2 000 000      Nombre de lot: 1

2019.14/1/134

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Pause-café et déjeuner pour

diverses activités de la

DGTCP (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/03/2019 30/04/2019 1 01/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 30 000 000

2019.14/1/135

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 26 000 000

0 26 000 000

Construction de deux

dépôts de pré archivage

dans les TR .

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2019 19/06/2019 1 20/08/2019 90 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 26 000 000

2019.14/1/136

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition des étrennes de

fin d'année au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/04/2019 04/06/2019 1 06/08/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 50 000 000

2019.14/1/137

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 35 000 000

0 35 000 000

Construction d'un plateau

omnisport au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

DPX
15/04/2019 27/05/2019 1 29/07/2019 45 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 35 000 000

2019.14/1/138

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 500 000 000

0 500 000 000

Construction de quatre

(04) TP au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 06/05/2019 1 08/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 500 000 000

2019.14/1/139

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Sécurisation des postes

comptables (clôtures,

construction de guérites) au

profit de la DGTCP.

     Nombre de lot: 1

DPX
15/04/2019 24/05/2019 1 25/07/2019 60 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 40 000 000
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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2019.14/1/140

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 10 000 000

0 10 000 000

Entretien des espaces verts

au profit de la DGTCP.

     Nombre de lot: 1

DPX
01/04/2019 13/05/2019 1 15/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 10 000 000

2019.14/1/141

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 6 679 600

0 6 679 600

Acquisition de

photocopieurs au profit des

Directions du MINEFID.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 6 679 600

2019.14/1/142

Budget

National

Prg 034 Act

03402 Actv

0340209

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de motos au

profit de DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 19/04/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.14/1/143

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de

pneumatiques pour les

véhicules à quatre roues au

profit de la DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/04/2019 13/05/2019 3 15/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 40 000 000

2019.14/1/145

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 120 000 000

0 120 000 000

Travaux de construction de

murs de clôture au profit de

la DGI.

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/12/2018 21/01/2019 3 20/03/2019 60 31/12/2019 SFM DGI

Total : 120 000 000

2019.14/1/146

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000 0 9 500 000

Confection et pose de

rideau au profit de la DGI
DC-F

04/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 30 31/12/2019 SFM DGI
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     Nombre de lot: 1
Total : 9 500 000

2019.14/1/147

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 39 300 000

0 39 300 000

Travaux d'installation

informatique au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2019 25/02/2019 1 25/04/2019 60 31/12/2019 SFM DGI

Total : 39 300 000

2019.14/1/148

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Confection de cachets de

services au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 SFM DGI

Total : 3 000 000

2019.14/1/149

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition d'agendas et de

calendriers au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/04/2019 10/04/2019 3 15/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 45 000 000

2019.14/1/150

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Confection de badges,

banderoles ... au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/151

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 11 500 000

0 11 500 000

Transport du courrier au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 11 500 000

2019.14/1/152

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 215 000 000

0 215 000 000

Frais de gardiennage au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
04/04/2019 06/05/2019 3 01/07/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 215 000 000

2019.14/1/153

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000
0 9 500 000

Maintenance des

extincteurs au profit de la

DGI
DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI
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Total : 9 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.14/1/154

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Transport liés aux

déménagement des services

au profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 15/03/2019 1 15/05/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 000 000

2019.14/1/155

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de gadget

publicitaires au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2019 10/05/2019 1 15/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGI

Total : 12 000 000

2019.14/1/156

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 49 500 000

0 49 500 000

Fourniture de pauses-cafés,

pauses-déjeuners et cocktail

au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/05/2019 20/05/2019 3 25/07/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 49 500 000

2019.14/1/157

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

abonnement aux bouquets

satellitaires, internet et

divers au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
20/12/2018 26/12/2018 1 15/01/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 1 000 000

2019.14/1/158

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 80 000 000

0 80 000 000

Inscription aux

programmes de formation

des cabinets au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 80 000 000

2019.14/1/159

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Désinfection des magasins

au profit de la DGI

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 7 000 000
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2019.14/1/163

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 12 000 000

0 12 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux de la DGTCP Ouaga

2000 ( reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX
07/01/2019 15/01/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 12 000 000

2019.14/1/164

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 12 000 000

0 12 000 000

Entretien et nettoyage des

locaux de la DGTCP de

Koulouba .

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 02/05/2019 1 01/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 12 000 000

2019.14/1/165

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 60 000 000

0 60 000 000

Installation de groupes

électrogènes dans 2 TR.

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/04/2019 15/05/2019 3 29/07/2019 45 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 60 000 000

2019.14/1/166

Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360106

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 600 000

0 3 600 000

Impression et gravage de la

mercuriale au profit de la

DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 01/08/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 3 600 000

2019.14/1/167

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 60 000 000

0 60 000 000

Réfection de la peinture du

bâtiment  DGTCP de

Koulouba

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2019 27/05/2019 1 20/08/2019 90 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 60 000 000

2019.14/1/168

Compte

Trésor
Bail ETAT - 38 560 000

0 38 560 000

fourniture de pause-café,

déjeuners et location de

salle au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 22/03/2019 5 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 38 560 000

2019.14/1/169 Budget Prg 038 Act AE 35 000 000 0 35 000 000 Sécurisation énergétique DPX 02/11/2018 03/12/2018 3 01/03/2019 90 31/12/2019 DAF
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National

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

213

des équipements

informatiques au profit de

la DGSI

     Nombre de lot: 2

Total : 35 000 000

2019.14/1/170

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380502

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 9 800 000

0 116 800 000

Aménagement d'une salle

énergie au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/11/2018 03/12/2018 3 01/03/2019 90 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

213

AE 107 000 000

Total : 116 800 000

2019.14/1/171

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 23 Par

236

AE 75 000 000

0 75 000 000

Interconnexion des services

déconcentrés du MINEFID

au profit de la DGSI.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2019 01/03/2019 3 01/04/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 75 000 000

2019.14/1/172
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 2 500 000
0 2 500 000

Edition et impression de

documents au profit de

SP/CPF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 14/02/2019 1 15/03/2019 360 31/12/2018 SFM BAES
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Total : 2 500 000

2019.14/1/173

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

0 1 500 000

Aménagement de

BIBLIOTH7QUE au profit

de BAES

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 21 31/12/2019 SFM BAES

Total : 1 500 000

2019.14/1/174

Compte

Trésor
Bail ETAT - 41 356 808

0 41 356 808

Travaux de réfection des

locaux de l'agence

informatique de Bobo

Dioulasso(AIB) au profit

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 01/04/2019 3 03/06/2019 120 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 41 356 808

2019.14/1/175

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de réhabilitation

de bâtiments au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 05/03/2019 3 02/05/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 40 000 000

2019.14/1/177

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition d'ouvrage pour

la Bibliothèque de la DGSI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 01/03/2019 3 22/03/2019 30 31/12/2019 DGSI

Total : 1 500 000

2019.14/1/178

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Fourniture et installation

d'un (01) polytanks de

grande capacité  dans les

locaux de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.14/1/179

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et révision des

équipements de plomberie

sanitaire ( WC, lavabos,

DC-F

  à OC
01/02/2019 08/02/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 SFM DGSI
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Total : 7 000 000

bidet), prestation de

menuiserie (changement de

serrures, réparation de

mobiliers de bureau) au

profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/181

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Entretien périodique des

climatiseurs et système

d'éclairage dans les locaux

de la DGSI(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 09/01/2019 1 01/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 9 500 000

2019.14/1/182

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

copieurs au profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 15/03/2019 1 01/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.14/1/183

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 210 400

0 9 210 400

Fourniture et installation de

climatisseurs, au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 02/05/2019 3 03/06/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 210 400

2019.14/1/184

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Fourniture de pause café et

location de salle de réunion

au profit des activités de la

DGESS à Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 16/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 9 800 000

2019.14/1/185

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Edition de la rétrospective

2018 du MINEFID au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 04/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 6 000 000
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2019.14/1/186

Compte

Trésor
Bail ETAT - 11 859 000

0 11 859 000

Fourniture de pause café et

location de salle de réunion

au profit de la DGESS à

Ouagadougou

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX
02/01/2019 14/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 11 859 000

2019.14/1/187

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

 Acquisition de matériels

spécifiques au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 18/02/2019 1 21/03/2019 360 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 9 000 000

2019.14/1/188

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 4 530 100

0 4 530 100

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 15/02/2019 3 01/05/2019 60 31/12/2019 SFM DGI

Total : 4 530 100

2019.14/1/189

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 01/03/2019 1 01/04/2019 30 SFM DGI

Total : 9 000 000

2019.14/1/190

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 6 389 650

0 6 389 650

Acquisition de matériels de

bureau au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 01/03/2019 1 02/05/2019 30 31/12/2019 SFM DGI

Total : 6 389 650

2019.14/1/191

Compte

Trésor
Bail ETAT - 28 000 000

0 28 000 000

Acquisition de matériels

informatiques appui à la

P0SEF des autres structures

du MINEFID au profit de

la DGESS

     Nombre de lot: 1

DPX
02/01/2019 14/01/2019 1 01/02/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 28 000 000
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2019.14/1/192

Compte

Trésor
Bail ETAT - 13 570 000

0 13 570 000

Illustration, mise en page et

édition de l'annuaire

statistique et bulletin

trimestriel au profit de la

DGESS/MINEFID

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX
07/01/2019 17/01/2019 1 05/02/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 13 570 000

2019.14/1/193

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 115 000 000

0 115 000 000

Fourniture et installation de

groupe electrogène au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 17/06/2019 60 31/12/2019 SFM DGI

Total : 115 000 000

2019.14/1/194

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de

photocopieurs au proft de la

DGI.

     Nombre de lot: 1

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 01/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGI

Total : 45 000 000

2019.14/1/195

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 145 000 000

0 145 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGI (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
02/09/2019 10/09/2019 3 24/09/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 145 000 000

2019.14/1/196

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 180 000 000

0 180 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGI ( reconduction).

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
01/04/2019 10/04/2019 3 15/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 180 000 000

2019.14/1/197

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 500 000

0 20 500 000

Acquisition d'imprimés

administratifs et divers au

profit de la

DGI.(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 20 500 000
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2019.14/1/198

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 4 334 500

0 4 334 500

Acquisition de registres,

livres et divers ouvrages au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 22/05/2019 1 03/06/2019 20 31/12/2019 SFM DGI

Total : 4 334 500

2019.14/1/199

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 35 000 000

0 35 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la DGI .

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 15/04/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 35 000 000

2019.14/1/200

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/01/2019 30/01/2019 1 15/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 250 000 000

2019.14/1/201

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Entretien et reparation de

materiel de bureau au profit

de la DGI (Reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 01/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 25 000 000

2019.14/1/202

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Entretien et reparation de

mobilier de bureau au profit

de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 15 000 000

2019.14/1/203

Compte

Trésor
Bail ETAT - 16 756 000

0 16 756 000

Fourniture de pause-café et

location de salle de réunion

au profit des activité de la

DGESS à Bobo-Dioulasso

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/01/2019 09/01/2019 1 04/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 16 756 000

2019.14/1/204 Fonds Bail ETAT - 150 000 000 0 150 000 000 Entretien et reparation de AOOD 03/06/2019 03/07/2019 3 01/08/2019 15 31/12/2019 SFM DGI
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d'équipemen

t

moyens de transport au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 3

  à OC

Total : 150 000 000

2019.14/1/205

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Entretien et reparation des

installations sanitaires au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/01/2019 21/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 20 000 000

2019.14/1/206

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 17 000 000

0 17 000 000

Entretien et reparation de

circuit telephonique au

profit de la

DGI(Reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 17 000 000

2019.14/1/207

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Maintenance de reseau

informatique au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/208

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Maintenance de circuit

électrique au profit de la

DGI (Reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/209

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Maintenance du système de

video surveillance au profit

de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/210

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000
0 9 500 000

Maintenance de bâtiment

extérieur et intérieur au

profit de la DGI

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI
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Total : 9 500 000

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/211

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 19 500 000

0 19 500 000

Maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGI.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/05/2019 20/05/2019 1 17/06/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 19 500 000

2019.14/1/212

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 15 500 000

0 15 500 000

Maintenance de groupe

electrogène au profit de la

DGI (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/05/2019 15/05/2019 1 03/06/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 15 500 000

2019.14/1/213

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment administratifs au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/05/2019 20/05/2019 1 15/07/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 20 000 000

2019.14/1/214

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 950 000

0 2 950 000

Pause-café et location de

salles dans le cadre des

activités du CMLS au profit

de la DRH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 5 31/12/2019 SFM DRH

Total : 2 950 000

2019.14/1/215

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 300 000

0 1 300 000

Location de matériels dans

le cadre des activités du

CMLS au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 1 31/12/2019 SFM DRH

Total : 1 300 000

2019.14/1/216
Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380301

Chap

CP 1 780 000 0 1 780 000

Acquisition de carburant

dans le des activités du

CMLS au profit de la DRH.

ED
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 1 31/12/2019 SFM DRH
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1081000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 1 780 000

2019.14/1/217

Compte

Trésor
Bail BM - 1 450 000

0 1 850 000

Prestation musicale par une

Association au profit de la

DRH

     Nombre de lot: 1

ED
02/04/2019 09/04/2019 1 02/05/2019 1 31/12/2019 SFM DRHBudget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380301

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Total : 1 850 000

2019.14/1/218

Compte

Trésor
Bail ETAT - 57 800 000

0 57 800 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGEP.

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 15/04/2019 1 17/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 57 800 000

2019.14/1/219

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de porte

document personnalisé au

profit de la DGI

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 15 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/220

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de clé USB

personnalisé au profit de la

DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/221

Compte

Trésor
Bail SUISSE - 100 232 764

0 100 232 764

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 6

AOOD
20/02/2019 20/03/2019 3 22/04/2019 30 31/12/2019 SFM DGI

Total : 100 232 764
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2019.14/1/222

Dons Projets Bail SUISSE - 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un expert

informaticien ORACLE

pour la replication de la

base de données au profit

de la DGI

     Nombre de lot: 1

DP-A
04/02/2019 25/02/2019 1 20/03/2019 30 31/12/2019 SFM DGI

Total : 10 000 000

2019.14/1/223

Compte

Trésor
Bail SUISSE - 30 135 000

0 30 135 000

Assurer la maintenance des

équipements réseaux  et

informatique au profit de la

DGI.

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
04/02/2019 14/02/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 SFM DGI

Total : 30 135 000

2019.14/1/224

Dons Projets Bail SUISSE - 100 000 000

0 100 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la mise en oeuvre du

plan de communication au

profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
03/01/2019 04/02/2019 3 01/04/2019 90 SFM DGI

Total : 100 000 000

2019.14/1/225

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Affermage de la cafétariat

du MINEFID

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 21/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.14/1/226

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 86 000 000

0 86 000 000

Acquisition d'effet

d'ahabillement au profit d la

DGD

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/03/2019 04/04/2019 3 06/05/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 86 000 000
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2019.14/1/227

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380301

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 550 000

0 2 000 000

Confection de banderoles

et de brochures

d'information et

sensibilisation dans le cadre

des activités du CMLS au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/03/2019 26/03/2019 1 08/04/2019 14 31/12/2019 SFM DRH

Total : 550 000

2019.14/1/231

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Entretien et réparation de

copieurs au profit de la

DGEP.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2019 09/05/2019 1 03/06/2019 21 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 900 000

2019.14/1/232

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels de

transport 04 roues (01) au

profit de la DGTCP.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 13/05/2019 1 15/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 40 000 000

2019.14/1/233

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Entretien des copieurs et

matériels informatiques au

profit de la DGESS.

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2019 09/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 6 000 000

2019.14/1/234

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien de matériels

roulants au profit de la

DGESS.(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 18/02/2019 1 22/04/2019 14 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 2 000 000

2019.14/1/236

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture  de pousse-cafés

et déjeuner au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 01/02/2019 1 01/03/2019 15 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 9 000 000
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2019.14/1/237

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'une agence

de communication pour

assurer la mise en oeuvre

du plan de communication

au profit du PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 01/02/2019 1 01/03/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 5 000 000

2019.14/1/238

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 9 000 000

Illustration et édition de

documents du PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 01/02/2019 1 01/03/2019 30 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 8 000 000

2019.14/1/239

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380442

Chap

1802300311

Art 23 Par

231

AE 80 000 000

0 80 000 000

Mise en place d'un système

de video-survellance et

aménagement d'un centre

de controle au profit du

MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 18/03/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 80 000 000

2019.14/1/240

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380411

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 180 000 000

0 360 000 000

Interconnexion des offices

et DR des douanes à la

DGD

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 18/03/2019 150 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 360 000 000

Total : 540 000 000

2019.14/1/241
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv
AE 200 000 000 0 660 000 000

Réhabilitation des

structures déconcentrées du

AOOD
04/02/2019 04/03/2019 3 18/03/2019 120 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0380439

Chap

1803200311

Art 23 Par

231

MINEFID

     Nombre de lot: 4
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380443

Chap

1803900311

Art 23 Par

231

AE 460 000 000

Total : 660 000 000

2019.14/1/242

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Recrutement d'un

consultant ou cabinet pour

élaborer le plan de

formation des comptables

matières au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/02/2019 01/03/2019 1 29/03/2019 60 31/12/2019
SFM PCMAP-

BF

Total : 4 000 000

2019.14/1/244

Compte

Trésor
Bail ETAT - 39 500 000

0 39 500 000

Recrutement d'un

consultant ou d'un bureau

d'étude pour les différentes

formations au profit

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 4

DP-MI
14/02/2019 04/03/2019 3 01/04/2019 60 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 39 500 000

2019.14/1/245

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 21 000 000
0 21 000 000

Abonnement journaux au

profit du MINEFID

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 17/01/2019 360 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 21 000 000

2019.14/1/247

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 000 000

0 1 000 000

Assurance de véhicules au

profit du PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

ED
14/02/2019 21/02/2019 1 04/03/2019 7 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 1 000 000

2019.14/1/248

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380406

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Gardiennage de cycles et

cyclomoteurs des agents du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/12/2018 12/12/2018 1 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.14/1/254

Compte

Trésor
Bail ETAT - 36 500 000

0 36 500 000

Recrutement d'un cabinet

pour une assistance

technique et le recensement

géo référencé des bâtiments

et terrains de l'Etat dans 03

régions du pays   au profit

du PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 4

DP-MI
02/01/2019 09/01/2019 1 23/01/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 36 500 000

2019.14/1/255

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et maintenance du

matériels roulants reversés

des projets et programmes

au profit du PCMAP-BF

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 09/01/2019 1 31/01/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 9 900 000

2019.14/1/256
Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380805

Chap

1022000311

Art 61 Par

CP 9 500 000 0 9 500 000

Fourniture et pause café et

location de salle dans le

cadre de l'exécution des

activités DTFCTau profit

de la DGDT

DC-F

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT
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d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

611
     Nombre de lot: 2

Total : 9 500 000

2019.14/1/257

Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380802

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Impression de la circulaire

budgétaire au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 3 000 000

2019.14/1/258

Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380805

Chap

1022000311

Art 61 Par

612

CP 1 500 000

0 1 500 000

Location de car dans le

cadre de l'exécution des

activités delocalisées de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 1 500 000

2019.14/1/259

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

preparation des nouveaux

pôles au profit de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/03/2019 10/04/2019 3 20/05/2019 60 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 30 000 000

2019.14/1/260

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320107

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 29 400 000

0 29 400 000

Recrutement d'un

consultant pour des

formations en renforcement

des capacités sur les pôles

de croissance en  trois

modules de formation au

profit de la DGDT

     Nombre de lot: 3

DP-MI
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 30 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 29 400 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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non
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Crédit
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Nature des prestations

Mode de

passation
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/261

Budget

National

Prg 032 Act

03204 Actv

0320407

Chap

1802200311

Art 61 Par

611

CP 20 000 000

0 20 000 000

Fourniture de pause-café et

location  de salles dans le

cadre des ateliers régionaux

(13 régions ) de

communication sur la RAF

et la LOADDT au profit de

la DGDT(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 20 000 000

2019.14/1/262

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 6 000 000

2019.14/1/263

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Entretien du groupe

électrogène de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 900 000

2019.14/1/264

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation du

matériel roulant au profit de

la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 4 000 000

2019.14/1/265

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 3 000 000

2019.14/1/266

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation des

photocopieurs au profit de

la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 10/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 1 500 000
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Crédit
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Nature des prestations

Mode de
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Période de
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/268

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PADEL au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 4 500 000

2019.14/1/269

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 975 000

0 4 975 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PADEL au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 4 975 000

2019.14/1/270

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit du

PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 3 000 000

2019.14/1/271

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition des anti-virus

au profit de la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 60 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 1 500 000

2019.14/1/272

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320107

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

DGDT.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 15 000 000

2019.14/1/273

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

PADEL(DGDT).

DPX

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 20 000 000
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Crédit
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démarrage

des

prestations

Delai
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/274

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Maintenance et réparation

des climatiseurs de

l'UCN/PADEL au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 30 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 950 000

2019.14/1/275

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de bureau au

profit de

l'UCN/PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 7 500 000

2019.14/1/276

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation du

matériel roulant de

l'UCN/PADEL au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 3 500 000

2019.14/1/277

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 500 000

0 5 500 000

Maintenance du circuit

électronique et du réseau

informatique de

l'UCN/PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 5 500 000

2019.14/1/278

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Maintenance bâtiment

intérieur extérieur   de

l'UCN/PADEL au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 5 000 000

2019.14/1/279 Compte Bail ETAT - 4 000 000 0 4 000 000 Gardiennage  des locaux de DC-F 20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor l'UCN/PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1
Total : 4 000 000

2019.14/1/280

Compte

Trésor
Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Assurance de véhicules au

profit du PADEL (DGDT)

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 25 000 000

2019.14/1/281

Compte

Trésor
Bail ETAT - 22 500 000

0 22 500 000

Acquisition de carburant au

profit du PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 60 31/12/2019 SFM DGDT

Total : 22 500 000

2019.14/1/282

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de cartes de

communication dans le

cadre des activités

UCN/PADEL au profit de

la DGDT.

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019

Gestionnaire du

PADEL

Total : 7 500 000

2019.14/1/283

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 23 Par

236

AE 98 716 481

0 98 716 481

Maintenance du réseau

informatique au profit de la

DGSI (reconduction).

     Nombre de lot: 4

AOOD

  à OC
30/11/2018 10/12/2018 3 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 98 716 481

2019.14/1/284

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 22/04/2019 3 04/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 75 000 000

2019.14/1/285
Fonds

d'équipemen
Bail ETAT - 75 000 000 0 75 000 000

Acquisition de matériels de

bureau au profit de la

AOOD
24/04/2019 14/05/2019 3 06/08/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP



Page 860 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi
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t DGTCP.

     Nombre de lot: 1
Total : 75 000 000

2019.14/1/286

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 90 31/12/2019 SFM IGF

Total : 5 000 000

2019.14/1/287

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 850 000

0 9 850 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGEP.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 5 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 9 850 000

2019.14/1/289

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 724 000 000

0 724 000 000

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 60 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 724 000 000

2019.14/1/290

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit de la

DGSI.

     Nombre de lot: 2

ED
01/04/2019 02/05/2019 1 03/06/2019 15 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 9 800 000

2019.14/1/291

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'IGF

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 20 000 000

2019.14/1/292

Compte

Trésor
Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGSS

Total : 15 000 000

2019.14/1/293 Compte Bail ETAT - 18 000 000 0 18 000 000 Matières combustibles ( ED 15/01/2019 01/02/2019 1 28/02/2019 14 31/12/2019 SFM PCMAP-
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor carburant et lubriant) au

profit de PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

BF

Total : 18 000 000

2019.14/1/294

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 06/05/2019 1 04/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 9 000 000

2019.14/1/295

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 06/02/2019 1 14/02/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 5 000 000

2019.14/1/296

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGTCP.

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/05/2019 03/06/2019 3 02/08/2019 45 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 75 000 000

2019.14/1/297

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 200 000

0 9 200 000

Acquisition de matériels

informatique au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 01/02/2019 1 01/05/2019 15 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 9 200 000

2019.14/1/298

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de

l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 15/03/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 2 000 000

2019.14/1/299

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien de climatiseurs et

divers au profit de la

DGESS.(reconduction)
DC-F

01/02/2019 04/02/2019 1 01/08/2019 30 31/12/2019 SFM DGSS

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/301

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGB.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/04/2019 25/04/2019 1 16/05/2019 14 31/12/2019 SFM DGB

Total : 3 000 000

2019.14/1/302

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de clés de

connexion et de cartes

prépayées téléphoniques au

profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

ED
01/04/2019 08/04/2019 1 02/05/2019 10 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 2 000 000

2019.14/1/303

Fonds

d'investisse

ments

Bail ETAT - 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition d'imprimés, de

registres comptables et

administratifs au profit de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX
20/05/2019 20/05/2019 1 25/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 10 000 000

2019.14/1/304

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien, maintenance et

réparation des équipements

informatique au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 01/03/2019 1 29/03/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 4 000 000

2019.14/1/305

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD
22/04/2019 13/05/2019 3 15/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 100 000 000

2019.14/1/306

Compte

Trésor
Bail ETAT - 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau, matériel de bureau

et des copieurs au profit du

PCMAP-BF.

DPX

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 14 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 18 000 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 3

2019.14/1/307

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de climatiseurs

au profit l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 45 31/12/2019 SFM IGF

Total : 3 500 000

2019.14/1/308

Compte

Trésor
Bail ETAT - 800 000

0 800 000

Acquisition de climatiseurs

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 3 31/12/2019 SFM DGEP

Total : 800 000

2019.14/1/309

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 90 000 000

0 90 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGTCP (reconduction).

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
22/04/2019 06/05/2019 3 06/07/2020 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 90 000 000

2019.14/1/310

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/03/2019 1 30/03/2020 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 5 000 000

2019.14/1/311

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et divers au

profit de la DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 31/03/2020 14 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 7 000 000

2019.14/1/312

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 166 700

0 9 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGEP.

DPX

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 3 30/03/2020 5 31/12/2019 SFM DGEPCompte

Trésor
Bail ETAT - 4 733 300
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 900 000
     Nombre de lot: 1

2019.14/1/315

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 15 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 4 000 000

2019.14/1/316

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 60 000 000

0 60 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit de la DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
22/04/2019 13/05/2019 1 11/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 60 000 000

2019.14/1/317

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 01/02/2019 1 03/05/2019 15 31/12/2019 SFM DGSI

Total : 9 000 000

2019.14/1/318

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit de l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 5 000 000

2019.14/1/319

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carte de

communication au profit de

l'IGF

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 SFM IGF

Total : 5 000 000

2019.14/1/320

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Achat de cartes

téléphoniques (appui à la

POSEF) au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 18/01/2019 1 01/02/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 6 000 000

2019.14/1/321 Compte Bail ETAT - 2 000 000 0 2 000 000 Acquisition de crédits de ED 01/04/2019 02/04/2019 1 02/05/2019 10 31/12/2019 SFM PCMAP-
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Crédit

disponible
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passation

Période de
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concurrence
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offres/propositi
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probable de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor communication dans le

cadre du récensement des

batiments Administratifs au

profit du PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

BF

Total : 2 000 000

2019.14/1/322

Compte

Trésor
Bail ETAT - 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit de

l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DPX
05/03/2019 10/04/2019 1 02/05/2019 45 31/12/2019 SFM IGF

Total : 18 000 000

2019.14/1/324

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340305

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Maintenance des

photocopieuses au profit de

la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 07/01/2019 1 25/01/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.14/1/325

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 25 000 000

0 25 000 000

Entretien et réparation des

photocopieurs au profit de

la DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX
22/04/2019 12/05/2019 1 13/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 25 000 000

2019.14/1/329

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 54 162 000

0 54 162 000

Frais gardiennage des

locaux de la DGTCP

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DPX
03/12/2018 10/12/2018 3 02/01/2019 30 31/12/2019 SFM DGTCP

Total : 54 162 000

2019.14/1/330
Budget

National

Prg 038 Act

03808 Actv

0380805

Chap

1022000311

Art 61 Par

CP 2 950 000 0 2 950 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/04/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM DGDT
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Nature des prestations

Mode de
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concurrence
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offres/propo

sitions
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Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

611

Total : 2 950 000

2019.14/1/331

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 24 Par

242

AE 115 000 000

0 115 000 000

Maintenance des

équipements informatiques

au profit de la DGSI.

     Nombre de lot: 14

AOOD
02/01/2019 09/01/2019 3 30/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 115 000 000

2019.14/1/332

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 23 Par

236

AE 76 283 519

0 76 283 519

Maintenances du réseau

informatique au profit de la

DGSI.

     Nombre de lot: 6

AOOD
30/11/2018 10/12/2018 3 02/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 76 283 519

2019.14/1/334

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380403

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 10 850 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 25/01/2019 360 31/12/2019 SAF DMP

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380403

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 8 850 000

Total : 10 850 000

2019.14/1/336

Compte

Trésor
Bail ETAT - 22 000 000

0 22 000 000

Fourniture de pause-café

pause déjeuner et dîner

dans le cadre de la tenue de

DPX

  à OC
28/01/2019 11/02/2019 3 25/02/2019 360 31/12/2019 SFM DGB
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 22 000 000

ses activités au profit de la

DGB.

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/337

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Location de salle dans le

cadre de la tenue des cadre

de concertation de la DGB.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 360 31/12/2019 SFM DGB

Total : 4 000 000

2019.14/1/338

Budget

National

Prg 034 Act

03403 Actv

0340308

Chap

1020000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

fourniture de pause-café et

pause déjeuner dans le

cadre de la tenue des

réunions des comités

d'examen des requêtes de

remise de pénalités de

retard et d'intérêts

moratoire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 5 31/12/2019 SFM DGCMEF

Total : 4 000 000

2019.14/1/339

Budget

National

Prg 038 Act

03809 Actv

0380912

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Abonnement aux journaux

et revues pour assurer le

fonctionnement du centre

de documentation

administrative et juridique

de la DAD.

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 21/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.14/1/340

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500 000

0 17 500 000

Acquisition de carburant au

profit de PAGPS

     Nombre de lot: 1

ED
21/02/2019 26/02/2019 1 01/03/2019 5 31/12/2019 PAGPS

Total : 17 500 000

2019.14/1/341

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Formation du personnel (

sur catalogue) au profit de

PAGPS.
ED

03/06/2019 07/06/2019 1 17/06/2019 14 31/12/2019 PAGPS

Total : 5 000 000
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offres/propo
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offres/propositi
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prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/342

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 200 000

0 3 200 000

Frais de télécommunication

au profit de la PAGPS.

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 07/02/2019 1 15/02/2019 5 31/12/2019 PAGPS

Total : 3 200 000

2019.14/1/343

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Fourniture de pause - café,

déjeuner et location de salle

au profit de PAGPS.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 07/03/2019 1 25/05/2019 4 31/12/2019 PAGPS

Total : 500 000

2019.14/1/344

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320151

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 20 000 000

Élaboration d'un plan de

communication de

l'inclusion financière au

profit de SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DP-A
18/02/2019 25/02/2019 1 08/05/2019 45 31/12/2019 SP-PMF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320153

Chap

1800800311

Art 24 Par

242

AE 4 500 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 64 Par

645

CP 10 500 000

Total : 20 000 000

2019.14/1/345
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

CP 440 000 0 440 000

Abonnement journaux au

profit de SP-PMF
ED

05/04/2019 12/04/2019 1 06/05/2019 360 31/12/2019 SP-PMF
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Crédit
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passation
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concurrence

Période de
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offres/propo
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offres/propositi
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

     Nombre de lot: 1

Total : 440 000

2019.14/1/346

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320153

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 50 000 000

0 50 000 000

Développement d'une

solution  ( plate forme)

pour l¿implémentation de

la finance digitale par les

SFD au profit de SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/01/2019 04/02/2019 3 13/05/2019 90 31/12/2019 SP-PMF

Total : 50 000 000

2019.14/1/347

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320153

Chap

1800800311

Art 24 Par

242

AE 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

SFD engagés dans la

finance digitale au profit de

SP-PMF

     Nombre de lot: 1

DPX
01/07/2019 15/07/2019 1 05/08/2019 30 31/12/2019 SP-PMF

Total : 25 000 000

2019.14/1/348

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320158

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Reproduction du rapport

2017 sur le secteur au profit

de SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 SP-PMF

Total : 5 000 000

2019.14/1/349

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 64 Par

645

CP 9 500 000
0 9 500 000

Conception et reproduction

du document de la Stratégie

Nationale de le Finance

Inclusive (SNFI).

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/02/2019 04/03/2019 1 11/03/2019 25 31/12/2019 SP-PMF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 500 000

2019.14/1/350

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de SP-

PMF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 7 31/12/2019 SP-PMF

Total : 3 000 000

2019.14/1/351

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320158

Chap

1800800311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de matériel et

mobiliers de bureau au

profit de SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 16/04/2019 15 31/12/2019 SP-PMF

Total : 8 500 000

2019.14/1/352

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

CP 750 000

0 750 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de SP-

PMF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/03/2019 25/03/2019 1 16/04/2019 7 31/12/2019 SP-PMF

Total : 750 000

2019.14/1/353

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320153

Chap

1800800311

Art 24 Par

242

AE 1 250 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 27/05/2019 7 31/12/2019 SP-PMF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

CP 1 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4008000311

Art 64 Par

649

Total : 3 000 000

2019.14/1/354

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

CP 695 000

0 695 000

Maintenance et réparation

de copieurs au profit de SP-

PMF (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/01/2019 28/01/2019 1 11/02/2019 1 31/12/2019 SP-PMF

Total : 695 000

2019.14/1/355

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320158

Chap

1800800311

Art 61 Par

614

CP 4 144 500

0 4 144 500

Maintenance et réparation

du matériel roulant au

profit de SP-PMF

(reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/01/2019 23/01/2019 1 11/02/2019 1 31/12/2019 SP-PMF

Total : 4 144 500

2019.14/1/356

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320158

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 4 950 000

0 4 950 000

Fourniture de pause-café et

pause déjeuner au profit de

SP-PMF (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/01/2019 23/01/2019 1 11/02/2019 1 31/12/2019 SP-PMF

Total : 4 950 000

2019.14/1/357

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

CP 840 000

0 840 000

Maintenance et réparation

de climatiseurs au profit de

SP-PMF (reconduction).

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/01/2019 25/01/2019 1 11/02/2019 1 31/12/2019 SP-PMF

Total : 840 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/358

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320158

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 5 050 000

0 5 050 000

Location de

salle,restauration des

participation des cadres de

concertations au profit de

SP-PMF

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 25/02/2019 1 18/03/2019 5 31/12/2019 SP-PMF

Total : 5 050 000

2019.14/1/359

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320153

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 9 458 000

Formation des formateurs

en éducation financière (

sur catalogue) au profit de

SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

ED
18/02/2019 25/02/2019 1 22/04/2019 15 31/12/2019 SP-PMF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320161

Chap

4008000311

Art 62 Par

623

CP 4 458 000

Total : 9 458 000

2019.14/1/361

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 64 Par

645

CP 18 000 000

0 18 000 000

Formation des responsables

des SFD en finance digitale

au profit de SP-PMF.

     Nombre de lot: 1

DP-A
04/02/2019 11/03/2019 3 15/07/2019 15 31/12/2019 SP-PMF

Total : 18 000 000

2019.14/1/362
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 61 Par

CP 20 000 000 0 20 000 000

Élaboration d'une stratégie

d'éducation financière au

profit de SP-PMF

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/02/2019 04/03/2019 3 17/06/2019 60 31/12/2019 SP-PMF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

611

Total : 20 000 000

2019.14/1/363

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320152

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 21 975 000

0 45 000 000

Location de salles,

restauration des participants

pour la formation en

éducation financière dans

quatre (04) régions du pays

en 6lots ( Dédougou,

Gaoua, Kaya, Manga,

Zorgho, Bobo)

     Nombre de lot: 6

DPX
28/01/2019 11/02/2019 1 25/03/2019 5 31/12/2019 SP-PMF

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 64 Par

645

CP 22 500 000

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320135

Chap

4008000311

Art 64 Par

649

CP 525 000

Total : 45 000 000

2019.14/1/364

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320152

Chap

1800800311

Art 62 Par

622

CP 2 129 250

0 2 129 250

Location de salle,

restauration des participants

pour la formation en

éducation financière à

Koupèla ( reconduction)

     Nombre de lot: 2

DC-F
18/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 5 31/12/2019 SP-PMF

Total : 2 129 250

2019.14/1/365
Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

CP 2 000 000 0 2 000 000

Achat de billet d'avion au

profit de SP-PMF

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 3 31/12/2019 SP-PMF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

611

Total : 2 000 000

2019.14/1/366

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

location de salle et

fourniture de pause café et

déjeuner au profit de

PCMAP-BF (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 07/02/2019 1 22/02/2019 360 31/12/2019

SFM PCMAP-

BF

Total : 9 900 000

2019.14/1/367

Compte

Trésor
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'étude sur la

faisabilité du financement

participatif en vue de la

réalisation de ses activités

au titre de l'exercice 2018

au profit de la BAES.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
14/02/2019 18/02/2019 3 01/03/2019 45 31/12/2019 SFM BAES

Total : 50 000 000

2019.14/1/368

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 9 980 000

0 9 980 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation du

personnel du MINEFID sur

le thème << bilan social>>

     Nombre de lot: 1

CC
08/02/2019 19/02/2019 1 11/03/2019 5 31/12/2019 SAF DHR

Total : 9 980 000

2019.14/1/369

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 9 980 000

0 9 980 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation du

persoonel du MINEFID sur

le thème << SIRH>>

     Nombre de lot: 1

CC
08/02/2019 19/02/2019 1 05/03/2019 5 31/12/2019 SAF DRH

Total : 9 980 000

2019.14/1/370 Budget Prg 038 Act CP 15 000 000 0 15 000 000 Recrutement d'un cabinet DP-A 07/02/2019 19/02/2019 1 07/03/2019 5 31/12/2019 SAF DRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

pour la formation du

personnel du MINEFID sur

le thème << planification

stratégique et performance

organisationnelle>>

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.14/1/371

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation du

persoonel du MINEFID sur

le thème << Conduire et

accompagner les

changements et les

reformes>>

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/02/2019 19/02/2019 3 11/03/2019 5 31/12/2019 SAF DRH

Total : 15 000 000

2019.14/1/372

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 9 980 000

0 9 980 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation du

persoonel du MINEFID sur

le thème << Gérer et

développer une mobilité

interne>>

     Nombre de lot: 1

CC
12/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 5 31/12/2019 SAF DRH

Total : 9 980 000

2019.14/1/373

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380442

Chap

1802300311

Art 21 Par

211

AE 80 000 000

0 80 000 000

Acquisition et installation

de matériels de sécurisation

au profit du MINEFID.

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 3 21/02/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 80 000 000

2019.14/1/374
Budget

National

Prg 036 Act

03601 Actv

0360108

Chap

CP 23 000 000 0 34 500 000

Acquisition de rames de

papier au profit des

Directions du MINEFID

DPX

  à OC
01/03/2019 07/03/2019 1 21/03/2019 30 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1004000311

Art 64 Par

649

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380415

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 11 500 000

Total : 34 500 000

2019.14/1/375

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 24 Par

242

AE 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et de

produits informatiques au

profit  des Directions du

MINEFID

     Nombre de lot: 1

DP-R

  à OC
04/04/2019 11/04/2019 3 30/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.14/1/376

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 24 Par

241

AE 30 000 000

0 80 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des

Directions du MINEFID

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/04/2019 08/04/2019 1 01/05/2019 45 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380409

Chap

1801800311

Art 24 Par

242

AE 50 000 000

Total : 80 000 000

2019.14/1/377
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

CP 70 000 000 0 70 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit des régies

de recettes , PAP2019

AOOD
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 45 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 64 Par

649
     Nombre de lot: 1

Total : 70 000 000

2019.14/1/378

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériels de

bureau au profit des régies

de recettes , PAP2019

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 08/03/2019 1 22/03/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.14/1/379

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de groupe

électrogène au profit de la

Douane; PAP 2019

     Nombre de lot: 1

AOR
01/03/2019 11/03/2019 3 01/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 70 000 000

2019.14/1/380

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 350 000 000

0 350 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit des

régies de recettes ,

PAP2019

     Nombre de lot: 1

AOR
01/03/2019 11/03/2019 3 01/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 350 000 000

2019.14/1/381

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 225 000 000
0 225 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

régies de recettes ,

PAP2019

     Nombre de lot: 1

DP-R
01/03/2019 11/03/2019 3 04/04/2019 90 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 225 000 000

2019.14/1/382

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 270 000 000

0 270 000 000

Acquisition de véhicules à

deux (02) roues  au profit

des régies de recettes ,

PAP2019

     Nombre de lot: 1

AOR
01/03/2019 11/03/2019 3 05/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 270 000 000

2019.14/1/398

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330118

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 20 000 000

0 20 000 000

fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit de

la DAF

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/02/2019 14/02/2019 1 14/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.14/1/399

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380502

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 47 200 000

0 49 500 000

Acquisition/ installation

d'onduleurs au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/03/2019 11/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380501

Chap

1803100311

Art 21 Par

213

AE 2 300 000

Total : 49 500 000

2019.14/1/400
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

CP 3 984 000 0 3 984 000

Nettoyage des locaux de

l'unité de coordination au

profit de PGEPC

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 PGEPC
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1804200311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 984 000

2019.14/1/401

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux de

l'unité de coordination au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 24/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 4 000 000

2019.14/1/402

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 60 Par

601

CP 2 025 000

0 2 025 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 25/03/2019 1 10/05/2019 1 31/12/2019 PGEPC

Total : 2 025 000

2019.14/1/403

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 62 Par

623

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/01/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 15 000 000

2019.14/1/404

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien du matériel

roulant au profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 3 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/405

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 62 Par

623

CP 2 000 000

0 2 000 000

Maintenance des

climatiseurs au profit de

PGEPC(RECONDUCTIO

N)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 11/03/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 2 000 000

2019.14/1/406

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 62 Par

623

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carte de

recharge téléphoniques au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 20/02/2019 1 11/03/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 4 000 000

2019.14/1/407

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330129

Chap

1804200311

Art 61 Par

611

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques(reconduction

)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/02/2019 21/02/2019 1 11/03/2019 360 31/12/2019 PGEPC

Total : 6 000 000

2019.14/1/408

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 24 670 000

0 24 670 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation d'un

audit juridique des textes

régissant le cadastre

     Nombre de lot: 1

DP-A
08/03/2019 08/04/2019 3 08/05/2019 90 22/10/2019 DGI

Total : 24 670 000

2019.14/1/409

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 300 000 000

0 300 000 000

recrutement d'un cabinet

spécialisé pour la conduite

d'une opération

d'évaluation des biens

imposables et assurer son

déploiement dans la

DP-MI
04/04/2019 30/04/2019 3 28/05/2019 90 31/12/2019 DGI

Total : 300 000 000



Page 881 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

commune pilote de

ouagadougou

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/410

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 17 800 000

0 17 800 000

Recrutement d'une agence

pour la réalisation et la

diffusion des spots

publicitaires et couverture

médiatique

     Nombre de lot: 1

DP-A
20/03/2019 02/04/2019 3 10/05/2019 120 31/12/2019 DGI

Total : 17 800 000

2019.14/1/411

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 20 370 000

0 20 370 000

Recrutement d'un cabinet

pour élaborer un guide /

manuel de procédures de

recouvrement applicable au

foncier

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/04/2019 26/04/2019 3 30/05/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 20 370 000

2019.14/1/412

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 20 370 000

0 20 370 000

Recrutement d'un cabinet

pour élaborer un guide /

manuel de gestion du

cadastre fiscal au profit des

SCTIF

     Nombre de lot: 1

DP-A
18/04/2019 02/05/2019 3 05/06/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 20 370 000

2019.14/1/413

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 24 420 000

0 24 420 000

Recrutement d'un cabinet

pour conduire une

évaluation des risque liés à

la continuité de

l'application eSINTAX et

les differents plateformes

     Nombre de lot: 1

DP-A
23/04/2019 07/05/2019 3 06/06/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 24 420 000

2019.14/1/414
Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 6 180 000 0 6 180 000

Recrutement d'un cabinet

pour organiser un voyage
CC

25/04/2019 13/05/2019 1 06/06/2019 30 31/12/2019 DGI



Page 882 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 180 000

d'études de deux cadres de

la DGI

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/415

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 16 200 000

0 16 200 000

Recrutement d'un cabinet

pour la conduite d'une

étude sur le potentiel fiscal

du sous secteur minier

artisanal

     Nombre de lot: 1

DP-A
23/04/2019 23/05/2019 3 27/06/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 16 200 000

2019.14/1/416

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 23 064 000

0 23 064 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation continue

des membres de l'ITI et du

CAC en matière d'audit

,controle et analyse basés

sur les risques de

corruption

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/03/2019 29/03/2019 3 30/04/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 23 064 000

2019.14/1/417

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 2 068 000

0 2 068 000

Recrutement d'un

consultant pour le

renforcement des capacités

des inspecteurs regionaux

des impots

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

09/10/2019 17/10/2019 1 05/12/2019 7 31/12/2019 DGI

Total : 2 068 000

2019.14/1/418

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 7 620 000

0 7 620 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise à

jour du code de déontologie

et d'ethique à l'intation des

agents et des cadres de la

DGI

     Nombre de lot: 1

CC

   

C.individuel

31/10/2019 11/11/2019 1 09/01/2020 7 31/12/2019 DGI

Total : 7 620 000
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Gestionnaire de
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C.individuel

2019.14/1/419

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 5 120 000

0 5 120 000

Recrutement d'un

consultant pour élaborer les

textes spécifiques potant

regime fiscal des

entreprises minières

artisanales

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

11/06/2019 20/06/2019 1 31/07/2019 45 31/12/2019 DGI

Total : 5 120 000

2019.14/1/420

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 34 820 000

0 34 820 000

Recrutement d'un cabinet

pour la conception de

manuel de procedures en

matières de controle et

d'audit fiscal basé sur les

risques appliqué au secteur

minier

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/06/2019 11/07/2019 3 07/08/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 34 820 000

2019.14/1/421

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 26 720 000

0 26 720 000

Recrutement d'un cabinet

pour la la révision du

manuels de procédure

d'audit et de contrôle de

l'inspection technique des

impôts, de la charte du code

de déontologie de

l'inspecteur technique au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DP-A
14/05/2019 28/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 26 720 000

2019.14/1/422

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 3 870 000

0 3 870 000

Recrutement d'un

consultant pour actualiser

/elaborer les textes

regissant le cadastre

     Nombre de lot: 1

CC

   

C.individuel

22/05/2019 29/05/2019 1 19/06/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 3 870 000
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

C.individuel

2019.14/1/423

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 51 654 000

0 51 654 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

cadres en matieres de

controle et d'audit appliqué

au secteur minier

     Nombre de lot: 1

DP-MI
22/05/2019 24/06/2019 3 31/07/2019 90 31/12/2019 DGI

Total : 51 654 000

2019.14/1/424

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 22 400 000

0 22 400 000

Recrutement d'un

consultant pour un appui à

la mise à jour de la

cartographie des risques

relatifs au secteur minier

pour prendre en compte le

nouveau code minier et

concevoir le plan de

mitigation

     Nombre de lot: 1

DP-A
13/06/2019 27/06/2019 3 31/07/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 22 400 000

2019.14/1/425

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 11 000 000

0 11 000 000

Edition et mise à la

disposition des agents et du

grand public du code et des

supports de communication

     Nombre de lot: 1

DPX
19/06/2019 19/07/2019 3 08/08/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 11 000 000

2019.14/1/426

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 16 200 000

0 16 200 000

Recrutement d'un cabinet

pour conduire une enquete

sur la perception de la

corruption au niveau des

agents de la DGI et

proposition d'un plan

d'actions et mesures

correctrices

     Nombre de lot: 1

DP-A
06/05/2019 06/06/2019 3 02/07/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 16 200 000
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2019.14/1/427

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 6 370 000

0 6 370 000

recrutement d'un consultant

pour la conception de

supports de communication

adaptés à l'intention des

cadres et agents et aussi du

grand public

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

18/04/2019 25/04/2019 1 15/05/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 6 370 000

2019.14/1/428

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 2 312 000

0 2 312 000

Recrutement d'un

consultant pour apporter un

appui technique pour la

mise à niveau du conseil de

Direction sur les reformes,

et leur pilote

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

16/05/2019 23/05/2019 1 06/06/2019 20 31/12/2019 DGI

Total : 2 312 000

2019.14/1/429

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 14 487 500

0 14 487 500

Recrutement d'un cabinet

pour conduire des sessions

de formation sur les

différents outils et guides

de travail développes et

assurer un suivi-

accompagnement de SSSR

au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DP-A
06/05/2019 06/06/2019 3 02/07/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 14 487 500

2019.14/1/430

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 22 170 000

0 22 170 000

Recrutement d'un cabinet

pour conduire une

évaluation externe à mi

parcours du plan

stratégique de la DGI 2017-

2021 et mettre à jour le

cadre de performance du

PS DGI

DP-A
25/04/2019 09/05/2019 3 05/06/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 22 170 000



Page 886 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo
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     Nombre de lot: 1

2019.14/1/431

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 8 830 000

0 8 830 000

Recrutement d'un

consultant pour organiser

un voyage d'étude de 2

membres de 3SR aupres

d'une structure de pilotage

de reformes en matière

fiscale en Afrique

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

24/05/2019 31/05/2019 1 19/07/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 8 830 000

2019.14/1/432

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 111 135 000

0 111 135 000

Fourniture de pause café et

déjeuner et location de salle

lors de des ateliers de

formations au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 2

AOOD
22/05/2019 21/06/2019 3 18/07/2019 15 DGI

Total : 111 135 000

2019.14/1/434

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 612 500

0 612 500

Reproduction de documents

au profit DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 12/06/2019 1 10/07/2019 15 31/12/2019 DGI

Total : 612 500

2019.14/1/435

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 20 965 000

0 20 965 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation des cadres en

suivi reporting et

évaluation ,en pilotage

,coordination des reformes

     Nombre de lot: 1

DP-A
04/06/2019 18/06/2019 3 02/07/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 20 965 000

2019.14/1/436

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 22 602 000

0 22 602 000

Recrutement d'un cabinet

pour accompagner

techniquement la DGI dans

la conduite du changement

organisationnel et

DP-A
01/05/2019 30/05/2019 3 12/06/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 22 602 000
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institutionnel en vue de

l'adapter à son plan de

modernisation

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/437

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 105 150 000

0 105 150 000

Achats de carburants et

lubrifiants (cartographie,

communication, RP,

dénombrement, EPC,

analyse, traitement,BCR).

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 21/01/2019 3 04/02/2019 21 31/12/2019

SFM INSD et

DAF/ MINEFID

Total : 105 150 000

2019.14/1/438

Budget

National

Prg 131 Act

13106 Actv

1310602

Chap

4003000311

Art 61 Par

618

CP 14 400 000

0 14 400 000

Abonnement à la flotte

téléphonique (BCR).

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 30 31/12/2019 INSD/DAF

Total : 14 400 000

2019.14/1/439

Budget

National

Prg 131 Act

13106 Actv

1310602

Chap

4003000311

Art 24 Par

242

AE 38 881 000

0 38 881 000

Acquisition de matériel

informatiques

     Nombre de lot: 1

DPX
06/03/2019 05/04/2019 3 09/05/2019 1 31/12/2019 INSD/DAF

Total : 38 881 000

2019.14/1/441
Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 61 Par

615

CP 98 266
0 98 266

Assurance personnel de

terrain (Dénombrement)

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 14 31/12/2019 INSD/DAF
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 98 266

2019.14/1/442

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 34 967 500

0 35 967 500

Prestation de pause-café et

déjeuner/ plusieurs localités

(cartographie,

communication, RP,

dénombrement, EPC,

analyses, traitement, BCR)

Reconduction.

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 360 31/12/2019 INSD/DAF

Budget

National

Prg 131 Act

13106 Actv

1310602

Chap

4003000311

Art 64 Par

641

CP 1 000 000

Total : 35 967 500

2019.14/1/448

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 39 458 000

0 39 458 000

Prestation de pause-café et

déjeuner

complémentaire/Plusieurs

localités (Cartographie,

communication, RP,

dénombrement, EPC,

analyses, traitement, BCR).

     Nombre de lot: 2

DPX
04/03/2019 18/03/2019 3 02/04/2019 360 31/12/2019 INSD/DAF

Total : 39 458 000

2019.14/1/450

Budget

National

Prg 131 Act

13106 Actv

1310602

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Audits

     Nombre de lot: 1

DP-A
12/03/2019 12/04/2019 3 30/04/2019 21 31/12/2019 INSD/DAF

Total : 10 000 000

2019.14/1/462

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 60 000 000
0 60 000 000

Réalisation d'un forage

avec super structure à la

TRCS

DPX
02/07/2019 31/07/2019 3 21/08/2019 30 31/12/2019 DGTCP
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offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 60 000 000      Nombre de lot: 1

2019.14/1/465

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 61 Par

618

CP 14 022 500

0 14 022 500

Abonnement au débit

Internet (VSAT).

     Nombre de lot: 1

DPX
04/03/2019 18/03/2019 3 02/04/2019 360 31/12/2019 SFM INSD

Total : 14 022 500

2019.14/1/469

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310103

Chap

4003000311

Art 64 Par

641

CP 3 750 000

0 3 750 000

Connexion Internet (EPC).

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 14 31/12/2019 SFM INSD

Total : 3 750 000

2019.14/1/472

Budget

National

Prg 131 Act

13102 Actv

1310201

Chap

4003000311

Art 64 Par

641

CP 9 450 000

0 9 450 000

Location de véhicules

(Cartographie).

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 360 31/12/2019 SFM INSD

Total : 9 450 000

2019.14/1/482

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques dans le cadre

des ateliers provinciaux au

profit du PADEL.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 9 950 000

2019.14/1/483 Compte Bail ETAT - 3 000 000 0 3 000 000 Acquisition de produits DC-F 20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor d'entretien et de nettoyage

au profit du PADEL

     Nombre de lot: 1Total : 3 000 000

2019.14/1/484

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit du

PADEL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 8 500 000

2019.14/1/485

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant dans le cadre de

la conduite d'une formation

en renforcement des

capacités au profit de

l'UCN/PADEL.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 9 500 000

2019.14/1/486

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture de pauses-café

et déjeuner dans le cadre de

l'exécution des activités de

l'UCN/PADEL à

Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 7 500 000

2019.14/1/487

Compte

Trésor
Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

PADEL.

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2019 10/04/2019 3 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 20 000 000

2019.14/1/488
Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv
AE 37 600 000 0 37 600 000

Achat de matériels et

fournitures de terrain

DPX
04/03/2019 18/03/2019 3 02/04/2019 21 31/12/2019 INSD/DAF



Page 891 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1310102

Chap

4003000311

Art 24 Par

241

complémentaires

(Dénombrement et EPC).

     Nombre de lot: 2

Total : 37 600 000

2019.14/1/489

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Edition de documents au

profit de l'UCN/PADEL

.

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 7 500 000

2019.14/1/490

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Fourniture de pause café et

location de salle lors des

missions de UNC/PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/03/2019 21/03/2019 1 29/03/2019 300 06/06/2019 PADEL

Total : 700 000

2019.14/1/491

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 950 000

0 1 950 000

Location de matériels de

projection dans le cadre des

sessions du comité de

pilotage du PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/03/2019 20/03/2019 1 02/04/2019 300 28/06/2019 PADEL

Total : 1 950 000

2019.14/1/492

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 600 000

0 9 600 000

Aménagements des

bureaux et salles de réunion

au profit de l'UCN/PADEL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 18/03/2019 1 02/04/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 9 600 000

2019.14/1/493

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Fourniture de pause café

renforcée dans le cadre des

sessions du comité de

pilotage du PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/04/2019 16/04/2019 1 02/05/2019 300 28/06/2019 PADEL

Total : 4 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/494

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation

sanitaire au profit du

PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2019 16/04/2019 1 02/05/2019 300 28/06/2019 PADEL

Total : 3 500 000

2019.14/1/495

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Abonnement au journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

ED
14/03/2019 20/03/2019 1 30/04/2019 300 28/06/2019 PADEL

Total : 1 500 000

2019.14/1/496

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Souscription au programme

de formation des cabinets

au profit du PADEL

     Nombre de lot: 1

ED
20/03/2019 25/03/2019 1 29/03/2019 300 28/06/2019 PADEL

Total : 4 500 000

2019.14/1/497

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

traitement des archives et

installation de logiciel au

profit de l'UCN/PADEL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 950 000

2019.14/1/498

Compte

Trésor
Bail ETAT - 751 000

0 751 000

Entretien des véhicules de

l'UCN/PADEL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 751 000

2019.14/1/499

Compte

Trésor
Bail ETAT - 950 000

0 950 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner dans le cadre de

l'atelier bilan/perspectives

sur le déploiement au profit

du PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/03/2019 10/04/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SFM PADEL

Total : 950 000

2019.14/1/500
Budget

National

Prg 038 Act

03802 Actv

0380217

CP 480 000 0 480 000

Pièces de rechange,

entretien et réparation de

climatiseurs et

DC-NF
07/05/2019 15/05/2019 1 03/06/2019 270 31/12/2019 SAF DDII
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1012000311

Art 62 Par

621

photocopieurs au profit de

la DDII

     Nombre de lot: 1

Total : 480 000

2019.14/1/501

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 400 000

0 2 400 000

Acquisitionde carburant au

profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

ED
08/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SAF DAD

Total : 2 400 000

2019.14/1/502

Compte

Trésor
Bail ETAT - 240 000

0 240 000

Achat de produit

d'alimentation et matériel

pour alimentation au profit

de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/05/2019 13/05/2019 1 20/05/2019 360 31/12/2019 SAF DAD

Total : 240 000

2019.14/1/503

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380301

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

0 1 600 000

Confection de brochures au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 05/06/2019 1 14/06/2019 14 31/12/2019 SFM DRH

Total : 1 600 000

2019.14/1/504

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380301

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de réactifs,

d'intrants dans le cadre de

la campagne de dépistage

au profit de CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
03/06/2019 07/06/2019 1 24/06/2019 14 31/12/2019 CMLS

Total : 950 000

2019.14/1/505

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 200 000

0 2 200 000

Prestation d'une structure

chargée du dépistage et de

la sensibilisation sur le

VIH-SIDA au profit du

ED
10/06/2019 13/06/2019 1 27/06/2019 14 31/12/2019 CMLS

Total : 2 200 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

CMLS

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/506

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de

l'élaboration de l'avant

projet de budget des

dépenses de personnel du

MINEFID

     Nombre de lot: 1

ED
13/05/2019 23/05/2019 1 03/06/2019 14 31/12/2019 SFM DRH

Total : 2 000 000

2019.14/1/507

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 78 420 000

Acquisition de carburant au

profit de la DG-CMEF.

     Nombre de lot: 3

ED
17/06/2019 28/06/2019 3 15/07/2019 14 31/12/2019 SFM/DG-CMEF

Compte

Trésor
Bail ETAT - 67 920 000

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 500 000

Total : 78 420 000

2019.14/1/508

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 792 000

0 6 792 000

Acquisition de

photocopieurs au profit de

la DG-CMEF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 28/06/2019 1 22/07/2019 14 31/12/2019 SFM/DG-CMEF

Total : 6 792 000

2019.14/1/509

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380422

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 2 699 000

0 2 699 000

Fourniture de pause café et

location de salle  au profit

des agents de la DAF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 30 31/05/2019 DAF

Total : 2 699 000

2019.14/1/510

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 280 000

0 5 280 000

Acquisition de carburant

dans le cadre de l'appui aux

structures du MINEFID au

ED
12/06/2019 14/06/2019 1 01/07/2019 360 31/12/2019 SFM DRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 280 000

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/511

Compte

Trésor
Bail ETAT - 582 000

0 582 000

Acquisition de fournitures

de bureau dans le cadre de

l'appui aux structures du

MINEFID au profit de la

DRH

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/06/2019 20/06/2019 1 02/07/2019 14 31/12/2019 SFM DRH

Total : 582 000

2019.14/1/512

Compte

Trésor
Bail ETAT - 56 280 000

0 56 280 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGB ( appui

MINEFID)

     Nombre de lot: 1

ED
09/05/2019 24/05/2019 1 03/06/2019 30 31/12/2019 SFM DGB

Total : 56 280 000

2019.14/1/513

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380424

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 940 000

0 5 940 000

Fourniture de pauses-café

et location de salle dans le

cadre des formations des

agents de la DAF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 30 31/05/2019 SFM/DAF

Total : 5 940 000

2019.14/1/514

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 880 000

0 8 880 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAF.

     Nombre de lot: 1

ED
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 14 31/12/2019 SFM/DAF

Total : 8 880 000

2019.14/1/515

Compte

Trésor
Bail ETAT - 888 000

0 888 000

Acquisition de matériels

divers au profit de.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 7 31/12/2019 SFM/DAF

Total : 888 000

2019.14/1/516
Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv
CP 8 000 000 0 8 000 000

Acquisition de divers

matériels au profit des

DC-F
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 30 31/12/2019 SFM/DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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non
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Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de
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offres/propositi

ons
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probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

agents de liaisons du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

Total : 8 000 000

2019.14/1/517

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Restauration et location de

salles pour  formation au

profit de la l'IGF à

Koudougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2019 31/05/2019 1 21/06/2019 120 31/05/2019 SFM IGF

Total : 9 000 000

2019.14/1/518

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Location de cars pour

transport des participants

aux formations au profit de

l'IGF.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 120 31/05/2019 SFM IGF

Total : 1 500 000

2019.14/1/519

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de toilettes au

profit de  l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 90 31/05/2019 SFM/IGF

Total : 1 500 000

2019.14/1/520

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Construction de latrines au

profit de l'IGF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 90 31/05/2019 SFM/IGF

Total : 3 000 000

2019.14/1/521

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Impression des rapports des

cartographies au profit de

l'IGF

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 90 31/05/2019 SFM IGF

Total : 5 000 000

2019.14/1/522

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Entretien des rideaux de

l'IGF.
DC-F

  à OC
10/05/2019 24/05/2019 1 07/06/2019 90 31/05/2019 SFM IGF
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Delai
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000      Nombre de lot: 1

2019.14/1/523

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320157

Chap

1800800311

Art 64 Par

645

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de pneu pour

véhicule 4 roues au profit

de SP-PMF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/11/2019 04/11/2019 1 13/11/2019 7 31/12/2019 SP-PMF

Total : 4 500 000

2019.14/1/524

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Fourniture de bureau au

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 29/05/2019 14 31/05/2019 DGCOOP

Total : 6 000 000

2019.14/1/525

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produit

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/05/2019 10/05/2019 1 27/05/2019 14 12/06/2019 DGCOOP

Total : 3 000 000

2019.14/1/526

Compte

Trésor
Bail ETAT - 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
09/05/2019 14/05/2019 1 28/05/2019 14 20/06/2019 DGCOOP

Total : 50 000 000

2019.14/1/527

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 14 28/06/2019 DGCOOP

Total : 6 000 000

2019.14/1/528

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et reparation de

climatiseur au profit de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2019 15/05/2019 1 29/05/2019 14 28/06/2019 DGCOOP

Total : 3 000 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/530

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de billets

d'avion au profit de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/05/2019 17/05/2019 1 29/05/2019 1 27/06/2019 DGCOOP

Total : 9 800 000

2019.14/1/531

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

divers au profit de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2019 20/05/2019 1 30/05/2019 14 31/07/2019 DGCOOP

Total : 5 000 000

2019.14/1/533

Compte

Trésor
Bail ETAT - 500 000

0 500 000

Confection de banderoles

pour les activités de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/05/2019 04/06/2019 1 10/06/2019 14 31/07/2019 DGCOOP

Total : 500 000

2019.14/1/534

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Assurance des véhivules de

la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/05/2019 05/06/2019 1 14/06/2019 1 31/07/2019 DGCOOP

Total : 700 000

2019.14/1/535

Compte

Trésor
Bail BM - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et reparation de

matériel de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/05/2019 13/06/2019 1 26/06/2019 1 31/07/2019 DGCOOP

Total : 2 000 000

2019.14/1/536

Compte

Trésor
Bail BM - 11 000 000

0 11 000 000

Acquisition du mobilier de

bureau au profit des pôles

économiques et financiers

(PGEPC)

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/04/2019 25/04/2019 1 03/06/2019 30 31/12/2019 PGEPC

Total : 11 000 000

2019.14/1/537

Compte

Trésor
Bail ETAT - 700 000

0 700 000

Réparation et maintenance

des ligne téléphonique de la

DGCOOP
DC-NF

  à OC
20/05/2019 23/05/2019 1 06/06/2019 1 31/07/2019 DGCOOP

Total : 700 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/538

Compte

Trésor
Bail BM - 8 250 000

0 8 250 000

Edition du rapport sur la

transparence budgetaire et

du budget citoyen de cinq

(05) régions et le rapport

d'analyse budgetaire au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2019 07/10/2019 1 17/10/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 8 250 000

2019.14/1/539

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Illustration ,conception et

diffusion du rapport sur la

coopération au

developpement de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/05/2019 15/05/2019 1 29/05/2019 30 28/06/2019 DGCOOP

Total : 900 000

2019.14/1/540

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de crédit de

communication de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 22/05/2019 1 31/05/2019 2 28/06/2019 DGCOOP

Total : 2 500 000

2019.14/1/541

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un manuel

de contractualisation en

PPP DE LA DGCOOP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/10/2019 09/10/2019 1 30/10/2019 14 29/11/2019 DGCOOP

Total : 9 000 000

2019.14/1/542

Compte

Trésor
Bail BM - 11 800 000

0 11 800 000

Acquérir des outils de test

(gestion de la sécurité,

gestion de la montée en

charge des applications,

gestion du

dimensionnement des

DC-F
10/05/2019 15/05/2019 1 30/05/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 11 800 000
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capacités au profit de

PGEPC

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/543

Compte

Trésor
Bail BM - 6 000 000

0 6 000 000

Acquérir des

équipementspour

l'interconnexion des DMP

du MENA et MS et MI au

RESINA dans le cadre de

l'opérationnalisatio, du

logiciel de suivi des délais

de passation des marchés

au profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/02/2019 20/02/2019 1 11/04/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 6 000 000

2019.14/1/544

Compte

Trésor
Bail BM - 10 000 000

0 10 000 000

Fourniture de bureau au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/02/2019 07/03/2019 1 09/05/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 10 000 000

2019.14/1/545

Compte

Trésor
Bail BM - 5 000 000

0 5 000 000

Consommables

informatiques et

reprographie au profit de

PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/04/2019 18/04/2019 1 09/05/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 5 000 000

2019.14/1/546

Compte

Trésor
Bail BM - 5 000 000

0 5 000 000

Maintenance des

équipements informatiques,

de bureau et du materiel

roulant au profit da PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/04/2019 10/04/2019 1 03/05/2019 60 31/12/2019 PGEPC

Total : 5 000 000

2019.14/1/547

Compte

Trésor
Bail BM - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburant au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2019 08/01/2019 1 08/02/2019 60 31/12/2019  PGEPC

Total : 6 000 000
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2019.14/1/548

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 760 000

0 2 760 000

Acquisition de carburant au

profit de la DMP(APPUI

DU MINEFID)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
17/06/2019 20/06/2019 1 27/06/2019 30 30/08/2019 DMP

Total : 2 760 000

2019.14/1/549

Compte

Trésor
Bail ETAT - 276 000

0 276 000

Acquisition de divers

fournitures au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
16/05/2019 22/05/2019 1 11/06/2019 7 30/08/2019 DMP

Total : 276 000

2019.14/1/550

Fonds

d'investisse

ments

Bail BM - 25 000 000

0 25 000 000

Fourniture de matériels , de

consommables

informatiques, de

fourniture de bureau et

duvers équipements au

profit de l'UCP /PGEPC

     Nombre de lot: 4

DC-F
08/05/2019 10/05/2019 1 30/05/2019 60 31/12/2019 PGEPC

Total : 25 000 000

2019.14/1/551

Compte

Trésor
Bail BM - 10 000 000

0 10 000 000

Fourniture de mobiliers de

bureau au profit de

l'UCP/PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2019 14/05/2019 1 03/06/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 10 000 000

2019.14/1/552

Compte

Trésor
Bail BM - 10 000 000

0 10 000 000

Fourniture et installation

d'équipements pour

renforcer le débit internet

de l'UCN/PGEPC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/05/2019 17/05/2019 1 04/06/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 10 000 000

2019.14/1/553

Compte

Trésor
Bail BM - 15 500 000 000

0 15 500 000 000

Fourniture de vivres et de

sillots au profit de la

SONAGESS /PGEPC
ED

22/05/2019 29/05/2019 1 12/06/2019 90 31/12/2019 PGEPC

Total : 15 500 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.14/1/554

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 120 000 000

0 120 000 000

Acquisition de matériels

informatiques pour la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD
11/07/2019 12/08/2019 3 12/09/2019 45 31/12/2019 DGTCP

Total : 120 000 000

2019.14/1/556

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 10 950 000

0 10 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

( cartographie,

dénombrement, a,alyses et

BCR au profit de l'INSD

     Nombre de lot: 2

DPX
15/05/2019 20/05/2019 1 03/06/2019 21 31/12/2019 INSD

Total : 10 950 000

2019.14/1/557

Compte

Trésor
Bail BM - 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'AUDIT annuel des

comptes du programme

d'urgence/2018-2019-2020

au profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

ED
09/05/2019 13/05/2019 1 04/06/2019 30 31/12/2019 PGEPC

Total : 15 000 000

2019.14/1/558

Compte

Trésor
Bail BM - 5 000 000

0 5 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'aAssistance à la mise à

jour et le paramétrage du

logiciel de gestion

financière et comptable au

profit de lPGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

17/05/2019 24/05/2019 1 06/06/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 5 000 000

2019.14/1/559

Compte

Trésor
Bail BM - 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'élaboration et la maise en

¿uvre d'un plan de gestion

CC

   

C.individuel

22/05/2019 29/05/2019 1 13/06/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 10 000 000
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environnemental et socialau

profit de lPGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.14/1/560

Compte

Trésor
Bail BM - 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'élaboration du PPSD du

projet profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

20/05/2019 27/05/2019 1 10/06/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 20 000 000

2019.14/1/561

Compte

Trésor
Bail BM - 7 500 000

0 7 500 000

Recrutement d'un

consultant chargé de l'IBM

du projet profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

22/05/2019 29/05/2019 1 14/06/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 7 500 000

2019.14/1/562

Compte

Trésor
Bail BM - 40 000 000

0 40 000 000

Voyage d'études,

formations diplômantes,

séminaires et ateliers au

profit de PGEPC

     Nombre de lot: 1

ED
24/05/2019 31/05/2019 1 13/06/2019 30 31/12/2019 PGEPC

Total : 40 000 000

2019.14/1/563

Compte

Trésor
Bail ETAT - 999 000

0 999 000

Acquisition des ouvrages

au profit de la

DPCC/DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-NF
29/05/2019 04/06/2019 1 24/06/2019 360 31/07/2019 DGDT

Total : 999 000

2019.14/1/564

Compte

Trésor

Bail

UEMOA
- 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition ,pose et

entretien des climatiseurs

de la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 28/06/2019 360 31/07/2019 DGDT

Total : 4 500 000
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2019.14/1/565

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/05/2019 22/05/2019 1 06/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 990 000

2019.14/1/566

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Fourniture et configuration

de climatiseurs d'un

intranet au profit du

PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/05/2019 15/05/2019 1 13/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 980 000

2019.14/1/567

Compte

Trésor
Bail ETAT - 975 000

0 975 000

Acquisition de fourniture

de bureau dans le cadre des

ateliers provinciaux de

planification sur le PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/05/2019 04/06/2019 1 20/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 975 000

2019.14/1/568

Compte

Trésor
Bail ETAT - 990 000

0 990 000

Reproduction des

documents dans le cadre

des ateliers provinciaux de

planification sur le PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/05/2019 14/06/2019 1 28/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 990 000

2019.14/1/569

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 500 000

0 5 500 000

Nettoyage  des locaux de

l'UCN/PADEL(DGDT).

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 23/05/2019 1 06/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 5 500 000

2019.14/1/570

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 550 000

0 9 550 000

Reproduction des

documents entrant dans le

cadre des activitées de

UCN/PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/05/2019 29/05/2019 1 27/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 550 000
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2019.14/1/571

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de acrburant au

profit de SP-CPF

     Nombre de lot: 1

ED
16/05/2019 23/05/2019 1 06/06/2019 360 31/12/2019 BAES

Total : 5 000 000

2019.14/1/572

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 900 000

0 900 000

Frais de communication au

profit de SP-CPF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/05/2019 30/05/2019 1 13/06/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 900 000

2019.14/1/573

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures ,

consommables

informatiques et produit

d'entretien au profit de SP-

CPF

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 29/05/2019 1 13/06/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 4 000 000

2019.14/1/574

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380101

Chap

1023000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 7 000 000

Acquisition de carburant au

profit de BAES

     Nombre de lot: 1

ED
02/05/2019 08/05/2019 1 05/06/2019 7 31/12/2019 BAES

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380101

Chap

1023000311

Art 60 Par

CP 4 000 000
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609

Total : 7 000 000

2019.14/1/575

Compte

Trésor
Bail ETAT - 898 500

0 898 500

Entretien et reparation de

climatiseurs au profit de la

DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/05/2019 17/05/2019 1 22/05/2019 360 31/12/2019 DGEP

Total : 898 500

2019.14/1/576

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Restauration et location de

salle pour premier atélier de

cadrage macroeconomique

au profit de la DGEP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/05/2019 10/05/2019 1 21/05/2019 7 31/12/2019 DGEP

Total : 6 000 000

2019.14/1/577

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause

café,pause café renforcé et

location de salle dans le

cadre de la mise à jour de la

mercuriale des prix au

profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/06/2019 17/06/2019 1 21/06/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 9 000 000

2019.14/1/578

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Fourniture de pauses- café

et déjeuner à ouaga au

profit du BAES

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 23/05/2019 1 06/06/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 7 000 000

2019.14/1/579

Compte

Trésor
Bail ETAT - 960 000

0 960 000

Frais de communication au

profit de BAES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/05/2019 24/05/2019 1 11/06/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 960 000

2019.14/1/580

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de petits

équipements au profit de
DC-F

14/06/2019 19/06/2019 1 15/07/2019 7 31/12/2019 BAES
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 000 000

BAES

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/581

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien de climatiseurs au

profit de BAES

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 18/06/2019 1 15/07/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 2 000 000

2019.14/1/583

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 500 000

0 2 500 000

Impression, édition et

publication au profit de

BAES

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2019 17/06/2019 1 09/07/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 2 500 000

2019.14/1/584

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques au profit de

BAES (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2019 10/06/2019 1 02/07/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 9 000 000

2019.14/1/585

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 7 000 000

0 7 000 000

Fourniture de pauses-café

et déjeuner au profit de SP-

ITIE (Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2019 16/05/2019 1 30/05/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 7 000 000

2019.14/1/586

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 8 100 000

0 8 100 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit de SP-

ITIE

     Nombre de lot: 1

ED
17/01/2019 24/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 8 100 000



Page 908 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/587

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 1 200 000

0 1 200 000

Fourniture de bureau au

profit de SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/05/2019 17/05/2019 1 31/05/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 1 200 000

2019.14/1/588

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 1 200 000

0 1 200 000

Produits d'entretien au

profit de SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 21/05/2019 1 03/06/2019 270 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 1 200 000

2019.14/1/589

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 11 541 500

0 11 541 500

Réfection des locaux du

SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DPX
14/05/2019 20/05/2019 1 04/06/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 11 541 500

2019.14/1/590

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000

0 2 000 000

Restauration du réseau de

plomberie avec fourniture

et pause de WC et de

mécanisme de chasse et

robinet au profit du SP-

ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/05/2019 27/05/2019 1 10/06/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 2 000 000

2019.14/1/591
Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

CP 500 000 0 500 000

Imprimés et entetes ITIE-

BF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/06/2019 10/06/2019 1 02/07/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4007000311

Art 64 Par

649

Total : 500 000

2019.14/1/592

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit SP-

ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2019 11/06/2019 1 01/08/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 1 000 000

2019.14/1/593

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 700 000

0 700 000

Entretien, réparation des

copieurs au profit SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/06/2019 24/06/2019 1 07/08/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 700 000

2019.14/1/594

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 700 000

0 700 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit SP-

ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/06/2019 21/06/2019 1 09/08/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 700 000

2019.14/1/595

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

des matériels roulant  au

profit SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/06/2019 17/06/2019 1 19/08/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 1 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/596

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 700 000

0 700 000

Entretien et réparation des

matériels informatiques au

profit SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/06/2019 11/06/2019 1 15/08/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 700 000

2019.14/1/597

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Maintenance et lubrifiants

du groupe électrogène de

60KVA au profit SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 02/08/2019 30 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 1 000 000

2019.14/1/598

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 3 600 000

0 3 600 000

Fournitures de

consommables

informatiques et copieurs

au profit SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 18/03/2019 1 12/04/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 3 600 000

2019.14/1/599

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 58 000 000

0 58 000 000

Production de rapports

2018 (cadrage et

conciliation) SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DP-MI
04/06/2019 10/06/2019 1 05/07/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 58 000 000

2019.14/1/600
Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

CP 5 000 000 0 5 000 000

Réalisatio et diffusion de

spots télévisuels

publicitaires sur les

résultats de la validation et

DC-F
12/06/2019 17/06/2019 1 26/07/2019 4 31/12/2019 DAF/SP-ITIE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4007000311

Art 64 Par

649

l'indice de gouvernance

2019 du Burkina Faso au

profit du SP-ITIE

     Nombre de lot: 1
Total : 5 000 000

2019.14/1/601

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000

0 5 000 000

Traduction du rapport ITIE

2017 et2018 en sept

langues nationales (Mooré,

Dioula, Fulfuldé, Lyélé,

Bissa, Dagara et

gulmanchema) au profit du

SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/07/2019 08/07/2019 1 31/07/2019 14 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 5 000 000

2019.14/1/602

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000

0 2 000 000

Impression de la version

simplifiée traduite  du

rapport ITIE 2017 et2018

en sept langues nationales

(Mooré, Dioula, Fulfuldé,

Lyélé, Bissa, Dagara et

gulmanchema) au profit du

SP-ITIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 15/07/2019 1 02/08/2019 14 31/12/2019 DAF/ SP-ITIE

Total : 2 000 000

2019.14/1/604

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 3 000 000

0 3 000 000

Confection et décoration

des stands d'exposition (au

SIAO, à la SAMAO, à la

fête du 11 décembre),

organisation d'activités

parallèles de ITIE-BF et la

prise en charge de

l'animation des stands

d'exposition sur l'ITIE-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/07/2019 11/07/2019 1 16/08/2019 360 31/12/2019 DAF/ SP-ITIE

Total : 3 000 000

2019.14/1/605 Budget Prg 036 Act CP 35 783 500 0 35 783 500 Mise en place d'une plate DP-MI 11/07/2019 18/07/2019 3 15/08/2019 360 31/12/2019 DAF/ SP-ITIE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

forme et organisation d'un

Hackathon, collecte et

traitement des données

identifiées du secteur

minier de ITIE-BF et

cartographie des données

de ITIE-BF

     Nombre de lot: 1Total : 35 783 500

2019.14/1/606

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 316 000

0 8 316 000

Achat de carburant et

lubrifiants au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 2

ED
08/05/2019 15/05/2019 1 06/06/2019 10 31/12/2019 DGSI

Total : 8 316 000

2019.14/1/607

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition d'une

imprimante matricielle au

profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/04/2019 19/04/2019 1 04/06/2019 10 31/12/2019 DGSI

Total : 4 000 000

2019.14/1/608

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Entretien périodique des

groupes électrogènes au

profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/03/2019 12/03/2019 1 04/04/2019 15 31/12/2019 DGSI

Total : 7 000 000

2019.14/1/609

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et  maintenance

du matériel de sonorisation

de la salle de conférence de

la DGCOOP.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/08/2019 05/08/2019 1 16/08/2019 3 31/12/2019 DGCOOP

Total : 2 000 000

2019.14/1/610

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobiliers et

matèriel de bureau au profit

de l'UCN/PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/05/2019 13/05/2019 1 06/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 8 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/611

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

PADEL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/05/2019 16/05/2019 1 04/06/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 800 000

2019.14/1/612

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380311

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

 Fourniture de pause-café et

de pause déjeuner dans le

cadre de l'élaboration de

l'avant-projet de budget

des dépenses de personnel

du MINEFID

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 10/05/2019 1 03/06/2019 14 31/12/2019 DRH

Total : 2 000 000

2019.14/1/615

Compte

Trésor
Bail ETAT - 320 000

0 320 000

Banderoles pour l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 05/07/2019 1 19/07/2019 7 31/12/2019 l'AG/EPE

Total : 320 000

2019.14/1/616

Compte

Trésor
Bail ETAT - 160 000

0 160 000

Décoration au profit de

l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/07/2019 17/07/2019 1 31/07/2019 1 31/12/2019 AG/EPE

Total : 160 000

2019.14/1/617

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 140 000

0 2 140 000

Location de la salle de

conférence Ouaga 2000 au

profit de l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

ED
17/05/2019 23/05/2019 1 15/07/2019 2 31/12/2019 AG/EPE

Total : 2 140 000

2019.14/1/619

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Location de matériels

techniques pour l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/06/2019 11/06/2019 1 12/07/2019 2 31/12/2019 AG/EPE

Total : 900 000

2019.14/1/620

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 379 500

0 1 379 500

Reproduction des rapports

du secrétariat (analyses

d'ensemble et individuelle)

DC-F
09/05/2019 16/05/2019 1 31/05/2019 15 31/12/2019 AG/EPE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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Temps

nécessaires à
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offres/propositi
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probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 379 500

au profit de l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/622

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 600 000

0 1 600 000

Pause-café des membres du

Gouvernement et du comité

d'organisation au profit de

l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/05/2019 23/05/2019 1 31/05/2019 2 31/12/2019 AG/EPE

Total : 1 600 000

2019.14/1/623

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 300 000

0 3 300 000

Pause-café des PCA, DG,

Représentants des

Institutions et des

Directions techniques au

profit de l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/05/2019 24/05/2019 1 14/06/2019 2 31/12/2019 AG/EPE

Total : 3 300 000

2019.14/1/624

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 200 000

0 4 200 000

Pause-café des autres

participants au profit de

l'AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 28/05/2019 1 06/06/2019 2 31/12/2019 AG/EPE

Total : 4 200 000

2019.14/1/625

Compte

Trésor
Bail ETAT - 160 000

0 160 000

Agence d'hôtesse AG/EPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/05/2019 24/05/2019 1 12/07/2019 2 31/12/2019  AG/EPE

Total : 160 000

2019.14/1/626

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 74 800 000

0 74 800 000

Reproduction de document

( cartographie,

dénombrement et EPC

     Nombre de lot: 1

AOOD
09/05/2019 24/05/2019 3 06/06/2019 30 31/12/2019 INSD

Total : 74 800 000

2019.14/1/627 Budget Prg 032 Act CP 9 800 000 0 9 800 000 Fourniture de pauses café et DC-F 03/05/2019 10/05/2019 1 24/05/2019 7 31/12/2019 DGDT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03201 Actv

0320107

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

location de salles dans le

cadre de l'exécution des

activités de préparation du

pôles de croissance du

Sahel à Dori au profit de la

DGDT

     Nombre de lot: 1
Total : 9 800 000

2019.14/1/631

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320105

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de

consommables au profit de

la DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/05/2019 14/05/2019 1 05/06/2019 14 31/12/2019 DGDT

Total : 9 500 000

2019.14/1/632

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320103

Chap

1022000311

Art 62 Par

623

CP 2 349 000

0 2 349 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadres de

l'exécution des activités de

la DGDT éligibles sur la

ligne budgétaire (

formation)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/05/2019 14/05/2019 1 22/05/2019 7 31/12/2019 DGDT

Total : 2 349 000

2019.14/1/633

Budget

National

Prg 032 Act

03201 Actv

0320106

Chap

1022000311

Art 64 Par

649

CP 3 500 000

0 3 500 000

Fourniture de cocktail dans

le cadre de la tenue des

sessions 2019 du CNPPC/

DGDT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/05/2019 10/05/2019 1 24/05/2019 7 31/12/2019 DGDT

Total : 3 500 000

2019.14/1/634

Compte

Trésor
Bail ETAT - 924 000

0 924 000

Fourniture, entretien,

désinfection et diverses

maintenances dans les

locaux de la DGSI

DC-NF
03/05/2019 10/05/2019 1 24/05/2019 14 31/12/2019 DGSI

Total : 924 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/635

Budget

National

Prg 038 Act

03805 Actv

0380504

Chap

1013000311

Art 64 Par

649

CP 100 000 000

0 100 000 000

Support Oracle au profit de

la DGSI

     Nombre de lot: 1

ED
10/05/2019 17/05/2019 3 07/06/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 100 000 000

2019.14/1/636

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 772 000

0 2 772 000

Acquisition de carburant au

profit du SG

     Nombre de lot: 1

ED
20/05/2019 22/05/2019 1 12/06/2019 7 31/12/2019 SG

Total : 2 772 000

2019.14/1/637

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 450 000

0 8 450 000

Formation du personnel du

SG

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

14/08/2019 22/08/2019 1 20/09/2019 1 31/12/2019 SG

Total : 8 450 000

2019.14/1/638

Compte

Trésor
Bail ETAT - 252 000

0 252 000

Acquisition de carte de

recharge au profit de SG

     Nombre de lot: 1

ED
22/05/2019 31/05/2019 1 12/06/2019 7 31/12/2019 SG

Total : 252 000

2019.14/1/639

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 39 458 000

0 39 458 000

Prestation de pause-café et

déjeuner/ plusieurs localités

(cartographie,

communication, RP,

dénombrement, EPC,

analyses, traitement, BCR)

     Nombre de lot: 2

DPX
02/05/2019 20/05/2019 1 07/06/2019 14 31/12/2019 INSD

Total : 39 458 000

2019.14/1/640

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 800 000

0 1 800 000

Fourniture de pause café et

location de salle lors de la
DC-F

  à OC
16/08/2019 04/09/2019 1 17/09/2019 7 31/12/2019 DMP



Page 917 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 800 000

formation des agents de la

DMP.

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/641

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 8 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner pour les activités

du Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 14/06/2019 7 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matière

Principal

Total : 8 000 000

2019.14/1/642

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités du Bureau

Comptable Matières

Principal

     Nombre de lot: 1

ED
03/06/2019 07/06/2019 3 14/06/2019 14 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matières

Principal

Total : 8 000 000

2019.14/1/643

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000

0 1 000 000

Location de salles pour la

formation des agents du

Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

ED
05/06/2019 12/06/2019 1 19/06/2019 7 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matières

Principal

Total : 1 000 000

2019.14/1/644

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 1 000 000
0 1 000 000

Acquisition d'imprimées

(carnet de bord) au profit

du Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 13/06/2019 14 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matières

Principal
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 000 000

2019.14/1/646

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 4 000 000

0 4 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation des acteurs de la

comptabilité matières sur la

gestion des magasins, le

suivi des matières et la

tenue de la comptabilité

patrimoniale au profit du

Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/06/2019 12/06/2019 3 28/06/2019 7 31/12/2019

 Bureau

Comptable

Matières

Principal

Total : 4 000 000

2019.14/1/647

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 3 300 000

0 3 300 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation sur la

maintenance préventive des

véhicules, l'optimisation

des charges d'entretien et de

la consommation en

carburant au profit du

Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/06/2019 11/06/2019 3 26/06/2019 7 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matières

Principal

Total : 3 300 000

2019.14/1/648

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380435

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 2 000 000

0 2 000 000

Recrutementd'un consultant

pour la formation sur les

techniques d'élaboration

des TDRs au profit du

Bureau Comptable

Matières Principal

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/06/2019 10/06/2019 3 25/06/2019 7 31/12/2019

Bureau

Comptable

Matières

Principal

Total : 2 000 000

2019.14/1/649 Fonds Bail ETAT - 5 000 000 0 5 000 000 Conception et réalisation de DC-F 02/05/2019 07/05/2019 1 24/05/2019 14 31/12/2019 DGI
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

décor pour l'émission

télévisuelle mensuelle "

IMPÔTS AU FASO sur la

RTB

     Nombre de lot: 1
Total : 5 000 000

2019.14/1/650

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 15 000 000

0 15 000 000

Insertion publicitaires au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/05/2019 17/05/2019 3 31/05/2019 14 31/12/2019 DGI

Total : 15 000 000

2019.14/1/651

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 55 000 000

0 55 000 000

Abonnement aux journaux,

insertion de communiqués,

publi-reportage etc  au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 10/05/2019 3 03/06/2019 21 31/12/2019 DGI

Total : 55 000 000

2019.14/1/652

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Réalisation de spots

publicitaires au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 22/05/2019 1 05/06/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/653

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Réalisation et diffusion

d'un entretien sur le

lancement de la plateforme

eSINTAX au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 10/06/2019 1 01/07/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 1 500 000

2019.14/1/654
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330117

Chap

4009000311

Art 64 Par

649

CP 5 000 000 0 5 000 000

Pause - café et déjeuner

hors Ouaga au profit de SP-

CPF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 07/06/2019 1 02/07/2019 7 31/12/2019 BAES
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.14/1/655

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Fourniture de pauses- café

et déjeuner hors ouaga au

profit du BAES

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2019 12/06/2019 1 03/07/2019 7 31/12/2019 BAES

Total : 5 000 000

2019.14/1/656

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Acquisition de papiers

listing et fourniture de

bureau au profit de la

DGSI.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/05/2019 16/05/2019 1 06/06/2019 90 31/12/2019 DGSI

Total : 9 950 000

2019.14/1/657

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/05/2019 29/05/2019 1 14/06/2019 15 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 4 000 000

2019.14/1/658

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de livres

journaux de gestion du

carburant et des

immobilisations au profit

du PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/05/2019 29/05/2019 1 20/06/2019 15 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 9 000 000

2019.14/1/659

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380416

Chap

1008000311

Art 64 Par

649

CP 160 000 000

0 160 000 000

Gardienage des structures

déconcentrées du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
08/05/2019 17/05/2019 3 04/06/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 160 000 000

2019.14/1/660 Budget Prg 038 Act CP 120 000 000 0 120 000 000 Entretien et nettoyage des AOOD 10/05/2019 20/05/2019 3 06/06/2019 360 31/12/2019 DAF



Page 921 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03804 Actv

0380421

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

bâtiments administratifs du

MINEFID.

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 120 000 000

2019.14/1/661

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 900 000

0 9 900 000

Entretien, maintenances  et

divers réparations des

équipements et installations

au profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/05/2019 16/05/2019 1 07/06/2019 30 31/12/2019 DGSI

Total : 9 900 000

2019.14/1/662

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Aménagements des locaux

de l'Agence Informatique

de Bobo-Dioulasso (AIB)

au profit de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/05/2019 16/05/2019 1 12/06/2019 30 31/12/2019 DGSI

Total : 9 500 000

2019.14/1/663

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Etudes suivi et contrôle des

travaux de réfection et

d'aménagements des locaux

de l'Agence Informatique

de Bobo -Dioulasso (AIB)

au profit de la DGSI

(convention avec la

DRUH-HB) au profit  de la

DGSI

     Nombre de lot: 1

ED
14/05/2019 21/05/2019 1 20/06/2019 30 31/12/2019 DGSI

Total : 5 000 000

2019.14/1/664

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 500 000

0 4 500 000

Divers acquisition au profit

de la DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 31/05/2019 1 11/07/2019 30 31/12/2019 DGSI

Total : 4 500 000

2019.14/1/665 Fonds Bail ETAT - 7 000 000 0 7 000 000 Acquisition de matériel DC-F 30/05/2019 06/06/2019 1 05/07/2019 15 31/12/2019 DGI
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

divers au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2019.14/1/666

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de pneu et de

batteries au profit de la

DGSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/06/2019 13/06/2019 1 18/07/2019 14 31/12/2019 DGSI

Total : 5 000 000

2019.14/1/667

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330104

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 32 370 000

0 32 370 000

Acquisition de compteuses

de billets et détecteurs de

faux billets aux profit de la

DGI.

     Nombre de lot: 1

DPX
05/06/2019 14/06/2019 1 04/07/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 32 370 000

2019.14/1/668

Budget

National

Prg 131 Act

13106 Actv

1310602

Chap

4003000311

Art 23 Par

231

AE 150 000 000

0 150 000 000

Réaménagements des

locaux de l'INSD

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/06/2019 13/06/2019 3 11/07/2019 360 31/12/2019 INSD

Total : 150 000 000

2019.14/1/669

Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

Chap

4007000311

Art 64 Par

649

CP 875 000

0 875 000

Confection de supports de

communication,de

banderoles et de posters au

profit du SP-ITIE-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/06/2019 13/06/2019 1 04/07/2019 360 31/12/2019 DAF/SP-ITIE

Total : 875 000

2019.14/1/670
Budget

National

Prg 036 Act

03604 Actv

0360401

CP 7 000 000 0 7 000 000

Location de salle et service

de pause café à koudougou

au profit du SP-ITIE-BF

DC-F

  à OC
14/06/2019 18/06/2019 1 10/07/2019 14 31/12/2019 DAF/SP-ITIE
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4007000311

Art 64 Par

649
     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2019.14/1/671

Compte

Trésor
Bail ETAT - 350 000

0 350 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphonique au

profit de la DG-CMEF.

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 30/07/2019 1 15/08/2019 14 31/12/2019 SFM DG-CMEF

Total : 350 000

2019.14/1/672

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 675 000

0 3 675 000

Location de car dans le

cadre des sessions de

formation au profit de la

DG-CMEF.

     Nombre de lot: 1

ED
28/06/2019 12/07/2019 1 26/07/2019 7 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 3 675 000

2019.14/1/673

Compte

Trésor
Bail ETAT - 14 730 000

0 14 730 000

Fourniture de pause-café et

pause déjeuner au profit de

la DG-CMEF.

     Nombre de lot: 1

DPX
28/06/2019 12/07/2019 3 26/07/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 14 730 000

2019.14/1/674

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 59 000 000

0 59 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGI.

     Nombre de lot: 1

AOOD
13/06/2019 28/06/2019 1 09/08/2019 90 31/12/2019 DGI

Total : 59 000 000

2019.14/1/675

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la DGI.

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 20/06/2019 1 08/08/2019 45 31/12/2019 DGI

Total : 4 800 000

2019.14/1/676

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 800 000

0 9 800 000

Fourniture de pause café et

location de salle de réunion

au profit des activités de la

DC-F

  à OC
14/06/2019 21/06/2019 1 19/07/2019 7 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 9 800 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps
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DGESS à KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/677

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Edition de la rétrospective

2018 du MINIFID au profit

de la DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/06/2019 20/06/2019 1 18/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 6 000 000

2019.14/1/678

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Edition des documents du

plan stratégique du

MINEFID au profit de la

DGESS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/06/2019 27/06/2019 1 26/07/2019 30 31/12/2019 SFM DGESS

Total : 4 000 000

2019.14/1/679

Compte

Trésor
Bail BM - 10 000 000

0 10 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation de dix (10)

formateurs internes de la

Direction Générales des

Impôts sur le

SYSCOHADA révise au

profit de la  Direction

Générales des Impôts

(DGI).

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

19/07/2019 26/07/2019 3 30/08/2019 7 12/07/2019 PGEPC

Total : 10 000 000

2019.14/1/680

Compte

Trésor
Bail ETAT - 6 000 000

0 6 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 21/06/2019 1 09/08/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 6 000 000

2019.14/1/681

Compte

Trésor
Bail ETAT - 22 500 000

0 22 500 000

Inscription de cinq (05)

cadre en master au

CERPAMAD au profit de

ED
05/07/2019 12/07/2019 1 16/08/2019 30 31/12/2019 DG-CMEF
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Total : 22 500 000

la  DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/682

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 216 000

0 3 216 000

Acquisition de billet

d'avion au profit de la DG-

CMEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 03/06/2019 1 16/08/2019 7 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 3 216 000

2019.14/1/683

Compte

Trésor
Bail ETAT - 88 000

0 88 000

Achat de primes

d'assurance au profit de la

DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/06/2019 27/06/2019 1 20/08/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 88 000

2019.14/1/684

Compte

Trésor
Bail ETAT - 11 305 000

0 11 305 000

Inscription de cadre à des

ateliers de formations de

haut niveau au profit de la

DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

ED
14/06/2019 20/06/2019 3 23/08/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 11 305 000

2019.14/1/685

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 300 000

0 9 300 000

Formation des secrétaires,

des agents de liaison et des

agents de bureau au profit

de la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

21/06/2019 28/06/2019 3 23/08/2019 5 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 9 300 000

2019.14/1/686

Compte

Trésor
Bail ETAT - 17 500 000

0 17 500 000

Formation de vingt cinq

(25) cadre en audit de la

performance et de dix(10)

cadres en audit des marchés

au profit de la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

DP-A
26/07/2019 02/08/2019 3 30/08/2019 20 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 17 500 000
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2019.14/1/687

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Location de salle dans le

cadre des sessions de

formation au profit de la

DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

ED
14/06/2019 28/06/2019 3 09/08/2019 45 31/12/2019 DG-CMEF

Total : 4 000 000

2019.14/1/688

Prêts Projets Bail BOAD - 9 200 000

0 9 200 000

Câblage du réseau

informatique, électrique et

climatisation au profit du

PADEL/DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/07/2019 10/07/2019 1 31/07/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 200 000

2019.14/1/689

Prêts Projets Bail BOAD - 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture et fixation de

rideaux et cloisonnement

des bureau au profit du

PADEL/DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/07/2019 10/07/2019 1 31/07/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 7 500 000

2019.14/1/690

Prêts Projets Bail BOAD - 15 000 000

0 15 000 000

Achat de carburant et

lubrifiant au profit du

PADEL/DGDT.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/07/2019 10/07/2019 1 26/07/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 15 000 000

2019.14/1/691

Prêts Projets Bail BOAD - 35 000 000

0 35 000 000

Assurance santé du

personnel de l'UCN  au

profit du PADEL

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/07/2019 16/07/2019 1 02/08/2019 1 31/12/2019 PADEL

Total : 35 000 000

2019.14/1/692

Prêts Projets Bail BOAD - 11 500 000

0 11 500 000

Maintenance de véhicules

au profit du PADEL/DGDT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/07/2019 01/08/2019 1 16/08/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 11 500 000

2019.14/1/693
Prêts Projets Bail BOAD - 9 000 000

0 9 000 000
Fourniture de consommable DC-F

26/07/2019 06/08/2019 1 22/08/2019 360 31/12/2019 PADEL
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Total : 9 000 000

bureautique et informatique

au profit du

PADEL/DGDT.

     Nombre de lot: 2

  à OC

2019.14/1/694

Prêts Projets Bail BOAD - 11 000 000

0 11 000 000

Action de communication

(film documentaire,

couverture médiatique,

diffusion, etc au profit du

PADEL/DGDT.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 15/08/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 11 000 000

2019.14/1/695

Prêts Projets Bail BOAD - 9 000 000

0 9 000 000

Maintenance informatique,

réseau, électricité,

climatiseurs, etc au profit

du PADEL/ DGDT.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 16/08/2019 360 31/12/2019 PADEL

Total : 9 000 000

2019.14/1/696

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 115 000

0 2 115 000

Fourniture de pause café et

location de salle de reunion

au profit du PAGPS/ FP à

Koudougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/07/2019 17/07/2019 1 31/07/2019 150 31/12/2019 PAGPS/ FP

Total : 2 115 000

2019.14/1/697

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 500 000

0 1 500 000

Fourniture de pause café et

location de salle de reunion

au profit du PAGPS/ FP à

Ouagadougou.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/07/2019 10/07/2019 1 31/07/2019 150 31/12/2019  PAGPS/ FP

Total : 1 500 000

2019.14/1/698

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du

PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/07/2019 16/07/2019 1 31/07/2019 30 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 7 000 000
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2019.14/1/699

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 600 000

0 4 600 000

Impression de documents

au profit du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 18/07/2019 1 02/08/2019 120 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 4 600 000

2019.14/1/700

Compte

Trésor
Bail ETAT - 697 000

0 697 000

Entretien courant  au profit

du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 18/07/2019 1 02/08/2019 150 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 697 000

2019.14/1/701

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000

0 1 200 000

Nettoyage des bureaux  au

profit du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 19/07/2019 1 06/08/2019 150 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 1 200 000

2019.14/1/702

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Maintenance informatique

et bureautique  au profit du

PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 17/07/2019 1 09/08/2019 150 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 2 000 000

2019.14/1/703

Compte

Trésor
Bail ETAT - 21 000 000

0 21 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

ED
12/07/2019 16/07/2019 1 02/08/2019 150 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 21 000 000

2019.14/1/704

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien véhicules au

profit du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 17/07/2019 1 09/08/2019 120 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 2 000 000

2019.14/1/705

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de cartes

téléphoniques au profit du

PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 19/07/2019 1 09/08/2019 30 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 3 000 000
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2019.14/1/706

Compte

Trésor
Bail ETAT - 5 800 000

0 5 800 000

Acquisition de matériels de

bureau et informatiques au

profit du PAGPS/FP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/07/2019 15/07/2019 1 09/08/2019 30 31/12/2019 PAGPS/FP

Total : 5 800 000

2019.14/1/707

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 776 000

0 9 776 000

Location de salles et

restauration des participants

dans le cadre de divers

activités informatiques

délocalisées au profit de la

DGSI.

     Nombre de lot: 7

DC-F

  à OC
11/07/2019 18/07/2019 1 09/08/2019 15 31/12/2019 DGSI

Total : 9 776 000

2019.14/1/708

Compte

Trésor
Bail ETAT - 900 000

0 900 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

SG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/07/2019 19/07/2019 1 09/08/2019 15 31/12/2019 SG

Total : 900 000

2019.14/1/709

Compte

Trésor
Bail BM - 15 000 000

0 15 000 000

Service d'une agence de

communication pour

réaliser et diffuser des spots

télé et radios sur la

divulgation des

informations et données

budgétaires au profit du

PGEPC.

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/05/2019 07/06/2019 3 05/07/2019 15 31/12/2019 PGEPC

Total : 15 000 000

2019.14/1/710

Compte

Trésor
Bail BM - 6 500 000

0 6 500 000

Mise en place du site Web

institutionnel du CIFOEB

au profit du PGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/07/2019 12/07/2019 3 25/07/2019 15 31/12/2019 PGEPC

Total : 6 500 000

2019.14/1/711 Compte Bail BM - 15 000 000 0 15 000 000 Service de prestataire pour DP-A 08/07/2019 15/07/2019 3 25/07/2019 15 31/12/2019 PGEPC
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Trésor l'élaborer la plateforme sur

la fiche d'évaluation

communautaire au profit du

PGEPC

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.14/1/712

Compte

Trésor
Bail BM - 26 100 000

0 26 100 000

Expert en gouvernance

pour la mise en oeuvre de

la composante1 au profit du

PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/07/2019 15/07/2019 3 25/07/2019 15 31/12/2019 PGEPC

Total : 26 100 000

2019.14/1/713

Compte

Trésor
Bail BM - 26 100 000

0 26 100 000

Expert en gouvernance

pour la mise en oeuvre de

la composante 1.2 au profit

du PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/07/2019 15/07/2019 3 25/07/2019 15 31/12/2019 PGEPC

Total : 26 100 000

2019.14/1/714

Compte

Trésor
Bail BM - 5 625 000

0 5 625 000

Elaborer un plan de

formation des USC du

MENA/MS au profit du

PGEPC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/07/2019 15/07/2019 3 29/07/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 5 625 000

2019.14/1/715

Compte

Trésor
Bail BM - 12 000 000

0 12 000 000

Réaliser une vidéo sur la

fiche communautaire à des

fins de communications au

profit du PGEPC.

     Nombre de lot: 1

DP-A
10/07/2019 16/07/2019 3 31/07/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 12 000 000

2019.14/1/716

Compte

Trésor
Bail BM - 30 000 000

0 30 000 000

Renforcer les capacités du

personnel du département

des déclaration d¿intérêt et

de patrimoine de l'ASCE-

DP-MI
09/07/2019 18/07/2019 3 30/07/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 30 000 000
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LC au profit du PGEPC.

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/717

Compte

Trésor
Bail BM - 60 000 000

0 60 000 000

Planification de la

communication pour le

lancement de la plateforme

de déclaration d¿intérêt et

de patrimoine au profit du

PGEPC.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/07/2019 25/07/2019 3 01/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 60 000 000

2019.14/1/718

Compte

Trésor
Bail BM - 147 500 000

0 147 500 000

Service  d'un consultant

pour le développement d'un

système décisionnel au

profit de la DGI (PGEPC)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/07/2019 25/07/2019 3 02/08/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 147 500 000

2019.14/1/719

Compte

Trésor
Bail BM - 17 500 000

0 17 500 000

Service d'un consultant

pour former les

informaticiens du

MENA/MI/MS sur

l'administration du logiciel

de suivi des délais de

passation des marchés au

profit du PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-A
17/07/2019 24/07/2019 3 08/08/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 17 500 000

2019.14/1/720

Compte

Trésor
Bail BM - 130 000 000

0 130 000 000

Service de consultant pour

généraliser eSintax et

mettre en place une

nouvelle version au profit

du PGEPC.

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/07/2019 22/07/2019 3 02/08/2019 14 31/12/2019  PGEPC

Total : 130 000 000

2019.14/1/721 Compte Bail BM - 13 511 000 0 13 511 000 Service d'un consultant DP-A 12/07/2019 25/07/2019 3 09/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC
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Trésor pour la mise en place d'une

liaison sécurisé avec les

sources détentrices

d'informations au profit du

PGEPC

     Nombre de lot: 1

Total : 13 511 000

2019.14/1/722

Compte

Trésor
Bail BM - 43 000 000

0 43 000 000

Service d'un consultant

individuel pour une

assistance à la mise en

place d'une  entreprise

services BUS (ESB) au

profit des services

informatiques du MINEFID

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/07/2019 22/07/2019 3 02/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 43 000 000

2019.14/1/723

Compte

Trésor
Bail BM - 92 394 000

0 92 394 000

Service d'un consultant

pour le contrôle et

l'assurance qualité des

travaux du SIGFP au profit

de la DGSI.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/07/2019 24/07/2019 3 09/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 92 394 000

2019.14/1/724

Compte

Trésor
Bail BM - 65 000 000

0 65 000 000

Recruter un cabinet pour

l¿élaboration des capacités

en matière de commande

publique au Burkina Faso

et proposer des mesures

correctives au profit du

PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-MI
18/07/2019 24/07/2019 3 09/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 65 000 000

2019.14/1/725

Compte

Trésor
Bail BM - 40 000 000

0 40 000 000

Service d'un Expert en SI

pour appuyer la mise en

¿uvre du Projet au profit du

PGEPC

DP-MI
18/07/2019 26/07/2019 3 07/08/2019 30 31/12/2019 PGEPC

Total : 40 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/726

Compte

Trésor
Bail BM - 60 000 000

0 60 000 000

Service d'un  consultant

pour la reconversion

données  du recensement

fiscal dans la base de

données de la DGI

(PGEPC)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
26/07/2019 07/08/2019 3 15/08/2019 30 31/12/2019 PGEPC

Total : 60 000 000

2019.14/1/727

Compte

Trésor
Bail BM - 26 100 000

0 26 100 000

Expert finances publiques

au profit PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-A
26/07/2019 05/08/2019 3 23/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 26 100 000

2019.14/1/728

Compte

Trésor
Bail BM - 50 000 000

0 50 000 000

Service d'un consultant

pour la réalisation de la

revue à mi-parcours du

projet au profit PGEPC

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
12/07/2019 31/07/2019 3 15/08/2019 21 31/12/2019 PGEPC

Total : 50 000 000

2019.14/1/729

Compte

Trésor
Bail BM - 6 500 000

0 6 500 000

Mise en place du site Web

du PGEPC et des réseaux

sociaux (Facebook, Twitter,

YouTube)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

19/07/2019 25/07/2019 3 09/08/2019 14 31/12/2019 PGEPC

Total : 6 500 000

2019.14/1/730

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 900 000

0 4 900 000

Transport de onze (11)

groupes électrogènes dans

onze (11) Direction

Régionales du Budget

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 25/07/2019 1 16/08/2019 20 31/12/2019 DGB

Total : 4 900 000
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2019.14/1/731

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Pose de climatiseurs au

profit de la DGB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 05/08/2019 1 16/08/2019 20 31/12/2019 DGB

Total : 2 000 000

2019.14/1/732

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 100 000

0 3 100 000

Travaux de connexion au

RESINA par la fibre otique

à la DISB AU profit de la

DGB

     Nombre de lot: 1

ED
06/08/2019 12/08/2019 1 23/08/2019 15 31/12/2019 DGB

Total : 3 100 000

2019.14/1/733

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation  des

toilettes au profit de la

DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/08/2019 09/08/2019 1 22/08/2019 4 31/12/2019 DGCOOP

Total : 4 000 000

2019.14/1/734

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 957 000

0 1 957 000

Fourniture de bureau et

acquisition de matériels et

de consommables

informatiques au profit de

CODEP-MP

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/07/2019 06/08/2019 1 28/08/2019 14 31/12/2019

Secrétariat

technique

PG/DGTCP
Total : 1 957 000

2019.14/1/735

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 500 000

0 7 500 000

Pause-café et pause

déjeuner au profit de

CODEP-MP

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/07/2019 07/08/2019 1 22/08/2019 14 31/12/2019

Secretariat

technique

PG/DGTCP
Total : 7 500 000

2019.14/1/736

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 750 000

0 3 750 000

Location de salle  au profit

de CODEP-MP

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/07/2019 09/08/2019 1 15/08/2019 14 31/12/2019

secrétariat

technique

PG/DGTCP
Total : 3 750 000

2019.14/1/737
Compte

Trésor
Bail ETAT - 727 500

0 727 500
Acquisition de carburant

dans le cadre de
ED

31/07/2019 02/08/2019 3 22/08/2019 14 31/12/2019 DG-CMEF
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Total : 727 500

l'évaluation du système

national de passation des

marchés à l'aide de la

méthodologie MAPS II au

profit de la DG-CMEF

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/738

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380310

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 750 000

0 750 000

Acquisition de cartes de

communication dans le

cadre de la mise en oeuvre

des formations

transversales au profit de la

DRH.

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 15/08/2019 3 30/08/2019 7 31/12/2019 DRH

Total : 750 000

2019.14/1/739

Budget

National

Prg 131 Act

13101 Actv

1310102

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 84 119 420

0 84 119 420

Prestation de paiement

électronique au profit de

l'INSD

     Nombre de lot: 1

ED
09/08/2019 16/08/2019 3 30/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 84 119 420

2019.14/1/740

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 67 250 000

0 67 250 000

Recrutement d'un cabinet

pour conduire une étude sur

les changements

organisationnel induit par

la mise en ¿uvre des

reformes et du plan de

modernisation (en

particulier réorganisation

induite par reforme sur

téléprocédures, cadastre

fiscal, fiscalisation du

secteur minier) et proposer

les réaménagements au

niveau des textes et un plan

d'action pour la

DP-MI
16/08/2019 05/09/2019 3 27/09/2019 45 31/12/2019 DGI

Total : 67 250 000
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réorganisation de la DGI

     Nombre de lot: 1

2019.14/1/741

Budget

National

Prg 038 Act

03804 Actv

0380445

Chap

1803200311

Art 23 Par

231

AE 2 729 870 000

0 2 729 870 000

Cloture de 37 unités de

brigades de douanes

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 09/08/2019 3 02/09/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 2 729 870 000

2019.14/1/742

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330113

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Acquisition d'effet

d'habillement au profit de la

DGD.

     Nombre de lot: 2

ED
02/08/2019 16/08/2019 3 05/09/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000 000

2019.14/1/743

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement de cabinets

d'architecture pour les

études et le suivi contrôle

des travaux de réfection de

27 réception au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
09/08/2019 15/08/2019 3 06/09/2019 30 31/12/2019 DGTCP

Total : 30 000 000

2019.14/1/744

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 20 000 000

0 20 000 000

Conception d'un plan type

pour la construction de

quatre TP au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DP-A
09/08/2019 22/08/2019 3 13/09/2019 30 31/12/2019 DGTCP

Total : 20 000 000

2019.14/1/745
Fonds

d'équipemen
Bail ETAT - 800 000 000 0 800 000 000

Refecton de 27 erception

(TP) au profit de la DGTCP

AOOD

  à OC
16/08/2019 30/08/2019 3 20/09/2019 60 31/12/2019 DGTCP
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t

     Nombre de lot: 1

Total : 800 000 000

2019.14/1/746

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 13 943 000

0 13 943 000

Acquisition d'un antivirus

réseau au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/08/2019 30/08/2019 3 19/09/2019 30 31/12/2019 DGTCP

Total : 13 943 000

2019.14/1/747

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de scanners de

chèques au profit de la

DGTCP

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/08/2019 30/08/2019 1 13/09/2019 30 31/12/2019 DGTCP

Total : 30 000 000

2019.14/1/748

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 7 000 000

0 7 000 000

Étude et suivi contrôle des

travaux de réfection du

bâtiment de Koulouba au

profit de la DGTCP

     Nombre de lot: 1

CC
15/08/2019 30/08/2019 1 19/09/2019 30 31/12/2019 DGTCP

Total : 7 000 000

2019.14/1/749

Budget

National

Prg 038 Act

03803 Actv

0380311

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner dans le

cadre d'assurer la formation

du personnel du MINEFID

au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 21/08/2019 1 26/08/2019 7 31/12/2019 DRH

Total : 3 000 000

2019.14/1/750

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 200 000 000

0 1 200 000 000

Réfection des bâtiments des

structures déconcentrées du

MINEFID (bâtiments

administratifs à usage de

bureau)

     Nombre de lot: 1

ED
22/08/2019 30/08/2019 3 27/09/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 1 200 000 000
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2019.14/1/751

Compte

Trésor
Bail ETAT - 1 505 000

0 1 505 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner dans le

cadre de l¿atelier délocalisé

à Bobo au profit du Bureau

Comptable Principal des

Matières

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/08/2019 23/08/2019 1 06/09/2019 14 31/12/2019

Bureau

Comptable

Principal des

MatièresTotal : 1 505 000

2019.14/1/752

Compte

Trésor
Bail ETAT - 945 000

0 945 000

Location de salle dans le

cadre de l¿atelier délocalisé

à Bobo au profit du Bureau

Comptable Principal des

Matières

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/08/2019 27/08/2019 1 06/09/2019 14 31/12/2019

Bureau

Comptable

Principal des

MatièresTotal : 945 000

2019.14/1/753

Compte

Trésor
Bail ETAT - 980 000

0 980 000

Acquisition d'encres dans le

cadre de l¿atelier délocalisé

à Bobo au profit du Bureau

Comptable Principal des

Matières

     Nombre de lot: 1

DC-NF
23/08/2019 28/08/2019 1 06/09/2019 14 31/12/2019

Bureau

Comptable

Principal des

MatièresTotal : 980 000

2019.14/1/754

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 124 000

0 2 124 000

Formation des agents en

archivage et gestion

documentaire informatisé

au profit de la DGCMEF

     Nombre de lot: 1

ED
23/08/2019 30/08/2019 3 13/09/2019 5 31/12/2019 DGCMEF

Total : 2 124 000

2019.14/1/755

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 225 000 000

0 225 000 000

Travaux d¿aménagement

de bâtiment au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/08/2019 05/09/2019 3 11/10/2019 90 31/12/2019 DGI

Total : 225 000 000

2019.14/1/756
Fonds

d'équipemen
Bail ETAT - 60 000 000 0 60 000 000

Acquisition de véhicules à

4 roues au profit de la DGI

AOOD
23/08/2019 02/09/2019 3 27/09/2019 60 31/12/2019 DGI



Page 939 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

t

     Nombre de lot: 1

Total : 60 000 000

2019.14/1/757

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 150 000 000

0 150 000 000

Acquisition de fourniture

ordinaire de bureau au

profit de la DGI (

reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD
23/08/2019 03/09/2019 3 04/10/2019 15 31/12/2019 DGI

Total : 150 000 000

2019.14/1/758

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Conception et édition du

rapport d'activité de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/08/2019 06/09/2019 1 10/10/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 9 500 000

2019.14/1/759

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Maintenance des

ascenseurs au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/08/2019 22/08/2019 1 04/10/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 8 000 000

2019.14/1/760

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 6 650 000

0 6 650 000

Recruter un consultant pour

la conception d'un

conception d'un Kit d'outils

sur la corruption pour le

CAC DGI et ses membres

au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

23/08/2019 30/08/2019 1 13/09/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 6 650 000

2019.14/1/761

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 7 660 000

0 7 660 000

Recrutement d'un cabinet

pour appoter un appui

technique à SSSR dans la

planification opérationnelle

des activités au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

CC

   

C.individuel

27/08/2019 03/09/2019 1 27/09/2019 60 31/12/2019 DGI

Total : 7 660 000
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C.individuel

2019.14/1/762

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 12 740 000

0 12 740 000

Recrutement d'un cabinet

pou concevoir des

outils/guide internes de

travail de 3SR au niveau

organisationnelle au profit

de la DGI

     Nombre de lot: 1

DP-A
28/08/2019 04/09/2019 1 19/09/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 12 740 000

2019.14/1/763

Compte

Trésor

Bail

DANIDA
- 4 532 500

0 4 532 500

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/08/2019 04/09/2019 1 04/10/2019 5 31/12/2019 DGI

Total : 4 532 500

2019.14/1/764

Compte

Trésor
Bail SUISSE - 36 000 000

0 36 000 000

Recruter 2 experts

informaticiens pour la

maintenance corrective et

evolutive de e-SINTAX au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
30/08/2019 13/09/2019 3 11/10/2019 360 31/12/2019 DGI

Total : 36 000 000

2019.14/1/765

Compte

Trésor
Bail SUISSE - 1 500 000

0 1 500 000

Recruter 2 experts metiers

pour la maintenance

corrective et evolutive de e-

SINTAX au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

21/08/2019 13/09/2019 1 17/10/2019 360 31/12/2019 DGI

Total : 1 500 000

2019.14/1/766

Compte

Trésor
Bail SUISSE - 135 504 000

0 135 504 000

Acquisition de 14 point a

point  au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD
30/08/2019 13/09/2019 3 14/10/2019 30 31/12/2019 DGI

Total : 135 504 000

2019.14/1/767 Budget Prg 033 Act CP 9 000 000 0 9 000 000 Pause café, déjeuner et DC-F 28/08/2019 02/09/2019 1 04/10/2019 3 31/12/2019 DAF
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National

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

cocktail lors de la conférece

annuelle au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 9 000 000

2019.14/1/768

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de porte

documents personnalisés

dans le cadre de la

conférence annuelle au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 22/08/2019 1 04/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.14/1/769

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de badge, carte

de visites et banderoles

dans le cadre de la

conférence annuelle au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 09/09/2019 1 25/10/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.14/1/770

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 3 600 000

0 3 600 000

Location de salles dans le

cadre de la conférence

annuelle au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

ED
27/09/2019 04/10/2019 1 31/10/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 3 600 000

2019.14/1/771
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

CP 2 500 000 0 2 500 000

Couverture médiatique

dans le cadre de la

conférence annuelle au

profit de la DGI

ED
20/09/2019 03/10/2019 1 31/10/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.14/1/772

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 900 000

0 900 000

Location de matériel dans

le cadre de la conférence

annuelle au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

ED
26/09/2019 04/10/2019 1 29/10/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.14/1/773

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330103

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 900 000

0 900 000

Décoration de la salle dans

le cadre de la conférence

annuelle au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 18/10/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.14/1/774

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de Carburant

au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
06/09/2019 20/09/2019 3 04/10/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 250 000 000

2019.14/1/775

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 10 000 000

0 10 000 000

Achat de crédit de

communication au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
19/09/2019 24/09/2019 3 11/10/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 10 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/776

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 100 000 000

0 100 000 000

Inscription au aux

programme de formation

des cabinets au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

ED
02/09/2019 13/09/2019 1 04/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 100 000 000

2019.14/1/777

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 150 000 000

0 150 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise en

¿uvre du plan de

communication de la

Facture Normalisée au

profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

ED
06/09/2019 20/09/2019 1 11/10/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 150 000 000

2019.14/1/778

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 49 500 000

0 49 500 000

Acquisition  de matériel de

bureau au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
20/09/2019 27/09/2019 1 11/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 49 500 000

2019.14/1/779

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 49 500 000

0 49 500 000

Acquisition  de mobilierl de

bureau au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/09/2019 04/10/2019 1 17/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 49 500 000

2019.14/1/780
Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

CP 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition  de fourniture

de bureau au profit de la

DGI

DC-F

  à OC
19/09/2019 20/09/2019 1 10/10/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 64 Par

649
     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.14/1/781

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition  de

consommable

informatiques au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2019 10/10/2019 1 17/10/2019 4 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.14/1/782

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 8 000 000

0 8 000 000

Location de salle et pause

café et déjeuner lors des

formations sur la factures

normalisée au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2019 11/10/2019 1 31/10/2019 10 31/12/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.14/1/783

Budget

National

Prg 033 Act

03301 Actv

0330105

Chap

1015000311

Art 64 Par

649

CP 9 500 000

0 9 500 000

Réalisation d'une émission

sur la factures normalisée

au profit de la DGI

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

07/10/2019 15/10/2019 1 31/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.14/1/784

Budget

National

Prg 035 Act

03502 Actv

0350201

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 83 000 000

0 83 000 000

Acquisition de matériel

topographique au profit de

la DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/10/2019 25/10/2019 3 06/11/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 83 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.14/1/785

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 950 000

0 9 950 000

Pause-café au profit des

activités de la DGCOOP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 30/08/2019 1 27/09/2019 14 31/12/2019 DGCOOP

Total : 9 950 000

2019.14/1/786

Compte

Trésor
Bail ETAT - 8 000 000

0 8 000 000

Élaboration d'un manuel de

procédures des bureaux

comptables matières au

profit de la PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2019 13/09/2019 1 17/10/2019 10 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 8 000 000

2019.14/1/787

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de carburant au

profit du PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

ED
13/09/2019 19/09/2019 1 11/10/2019 7 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 9 500 000

2019.14/1/788

Compte

Trésor
Bail ETAT - 2 000 000

0 2 000 000

Entretien des copieurs au

profit du PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/09/2019 27/09/2019 1 25/10/2019 7 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 2 000 000

2019.14/1/789

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de pièces de

rechange et de pneumatique

au profit du PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 23/08/2019 1 11/10/2019 5 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 9 000 000

2019.14/1/790

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause café et

déjeuner et location de salle

au profit du PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/08/2019 06/09/2019 1 17/10/2019 7 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 9 000 000

2019.14/1/791

Compte

Trésor
Bail ETAT - 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation de 150

EPE sur le thème " les

procédures techniques de la

comptabilité des matières

CC

   

C.individuel

29/08/2019 13/09/2019 1 11/10/2019 7 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 9 000 000
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

dans les EPE au profit du

PCMAP-BF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.14/1/792

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériels et

consommables

informatiques au profit du

PCMAP-BF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 13/09/2019 1 23/09/2019 7 31/12/2019 PCMAP-BF

Total : 4 000 000

2019.14/1/793

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 9 750 000

0 9 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

cabinets MINEFID, MDCB

et MDAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/09/2019 04/10/2019 1 11/10/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 9 750 000

2019.14/1/794

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 301 000

0 9 760 000

Acquisition  de

consommable informatique

au profit des cabinets

MINEFID, MDCB et

MDAT

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/09/2019 08/10/2019 1 14/10/2019 15 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380104

Chap

1002000311

Art 60 Par

601

CP 4 459 000

Total : 9 760 000

2019.14/1/795
Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv
CP 995 000 0 6 844 000

Acquisition  de produit

d'entretien au profit des

DC-F
26/09/2019 04/10/2019 1 16/10/2019 15 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0380105

Chap

1001000311

Art 60 Par

601
cabinets MINEFID, MDCB

et MDAT

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 038 Act

03801 Actv

0380106

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 5 849 000

Total : 6 844 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 42 772 593 258

Nombre lignes : 683
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

--------------------

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES

IMMOBILIERES DE L'ETAT

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 99
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.99/1/1

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 24 200 000

0 24 200 000

Entretien et nettoyage de

l'hôtel administratif du

centre (reconduction des

contrats 2018)

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
26/12/2018 26/12/2018 1 01/01/2019 90 31/12/2019 DGAIE

Total : 24 200 000

2019.99/1/2

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

CP 30 000 000

0 30 000 000

Entretien courant des

circuits d'eau et des

installations sanitaires des

hôtels administratifs.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/08/2019 26/08/2019 1 27/09/2019 30 31/12/2019 DGAIE

Total : 30 000 000

2019.99/1/4

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330219

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 180 000 000

0 180 000 000

Acquisition et installation

d'autocommutateurs de

combinés téléphoniques et

de batteries de

condensateur au profit des

hôtels administratifs.

     Nombre de lot: 2

AOOD
14/08/2019 16/09/2019 3 17/10/2019 60 17/12/2019 DGAIE

Total : 180 000 000

2019.99/1/5
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330213

Chap

CP 810 400 000 118 944 000 691 456 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs.

     Nombre de lot: 5

AOOD
20/05/2019 03/06/2019 3 30/07/2019 90 30/10/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1031000311

Art 60 Par

601

Total : 810 400 000

2019.99/1/6

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330213

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de timbres

     Nombre de lot: 1

ED
02/08/2019 1 02/09/2019 60 04/11/2019 DGAIE

Total : 100 000 000

2019.99/1/7

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 65 800 000

55 833 000 9 967 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 06/08/2019 7 13/08/2019 DGAIE

Total : 65 800 000

2019.99/1/9

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000

0 20 000 000

Construction d'un château

d'eau à l'hôtel administratif

de Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

DPX
22/07/2019 31/07/2019 1 01/10/2019 60 31/12/2019 DGAIE

Total : 20 000 000

2019.99/1/10

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 25 000 000

0 25 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs des hôtels

administratifs

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
06/08/2019 19/08/2019 1 16/09/2019 30 31/12/2019 DGAIE

Total : 25 000 000
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.99/1/11

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 150 000 000

0 150 000 000

Gardiennage de divers

édifices publics

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
22/07/2019 22/08/2019 3 23/09/2019 90 31/12/2019 DGAIE

Total : 150 000 000

2019.99/1/12

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 53 200 000

0 53 200 000

Entretien et nettoyage de

divers  édifices publics

(reconduction de contrats

de 2018)

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
26/12/2018 28/12/2018 1 01/01/2019 90 31/12/2019 DGAIE

Total : 53 200 000

2019.99/1/13

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330217

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un cahier des

charges pour l'exploitation

des bâtiments administratifs

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

19/08/2019 22/08/2019 1 16/09/2019 60 15/11/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/14

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330217

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant pour la

définition de la fonction

immobilière de l'Etat et les

critères de complémentarité

des ministères et

institutions

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

19/08/2019 22/08/2019 1 16/09/2019 90 16/12/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/16
Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv
AE 30 000 000 0 30 000 000

Sélection de bureaux

d'études pour le suivi

DP-MI
11/06/2019 11/07/2019 3 28/08/2019 120 31/12/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

contrôle des travaux de

réhabilitation au titre de

l'année 2019

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.99/1/19

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 995 000

0 9 995 000

Acquisition de pneus et de

batteries au profit du parc

automobile central de l'État

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 01/04/2019 2 03/04/2019 DGAIE

Total : 9 995 000

2019.99/1/20

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 26 653 000

0 26 653 000

Acquisition de carburant

pour le parc des Experts

     Nombre de lot: 1

ED
29/07/2019 30/07/2019 1 14/08/2019 30 16/09/2019 DGAIE

Total : 26 653 000

2019.99/1/21

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 950 000

0 9 950 000

Réparation des véhicules

du Parc automobile central

de l'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
23/07/2019 29/07/2019 1 07/08/2019 14 31/12/2019 DGAIE

Total : 9 950 000

2019.99/1/22
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

CP 9 900 000 0 9 900 000

Révision des véhicules du

Parc automobile central de

l'Etat

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
23/07/2019 26/07/2019 1 14/08/2019 14 31/12/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 9 900 000

2019.99/1/23

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 6 789 000

0 6 789 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du parc

automobile central de l'Etat

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DGAIE

Total : 6 789 000

2019.99/1/24

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Travaux supplémentaires

de réfection des magasins

de la DGAIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 22/08/2019 1 30/08/2019 15 16/09/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/25

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 37 000 000

0 37 000 000

Travaux d'achèvement de

réfection au Haut-

commissaire de Batié

(bureaux et résidence)

     Nombre de lot: 1

DPX
22/07/2019 02/08/2019 2 01/10/2019 45 15/11/2019 DGAIE

Total : 37 000 000

2019.99/1/26

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 1 109 730 000

562 366 037 547 363 963

Travaux  de réhabilitation

de divers bâtiments

administratifs

     Nombre de lot: 12

AOOD
20/06/2019 05/07/2019 7 05/08/2019 120 05/12/2019 DGAIE

Total : 1 109 730 000

2019.99/1/28 Budget Prg 133 Act CP 45 000 000 0 45 000 000 Entretien courant des DPX 14/08/2019 26/08/2019 1 24/09/2019 30 31/12/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

13302 Actv

1330204

Chap

1031000311

Art 60 Par

605

circuits électriques des

hôtels administratifs

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 45 000 000

2019.99/1/29

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330218

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 50 000 000

0 50 000 000

Réalisation de forages et de

châteaux d'eau au profit de

certains hôtels

administratifs et de certains

bâtiments administratifs à

forte consommation d'eau.

     Nombre de lot: 1

DPX
05/08/2019 16/08/2019 1 13/09/2019 75 28/11/2019 DGAIE

Total : 50 000 000

2019.99/1/30

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330217

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Prestation de pause café,

pauses déjeuner et location

de salle dans la région du

centre (Ouagadougou)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 07/08/2019 183 31/12/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/31

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330217

Chap

1031000311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Prestation de pause café,

pause déjeuner et location

de salle dans la région des

Hauts Bassins (Bobo

Dioulasso)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 07/08/2019 183 31/12/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/32
Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330217

Chap

1031000311

CP 9 900 000 0 9 900 000

Prestation de pause café,

pause déjeuner et location

de salle dans la région du

centre ouest (Koudougou)

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 07/08/2019 183 31/12/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629      Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.99/1/33

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Travaux complémentaires

d'assainissement de la

plomberie sanitaire du

bâtiment R+4 MINEFID

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 19/07/2019 1 02/09/2019 30 03/10/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/34

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330201

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGAIE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 22/07/2019 1 31/07/2019 14 19/08/2019 DGAIE

Total : 1 200 000

2019.99/1/35

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Réfection de la villa

ministérielle J-8

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 19/07/2019 1 02/09/2019 30 03/10/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/36

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 61 Par

614

CP 29 892 000

0 29 892 000

Inventaire du patrimoine

immobilier de l'Etat dans 2

régions

     Nombre de lot: 2

DP-A
22/07/2019 23/08/2019 3 04/10/2019 60 04/12/2019 DGAIE

Total : 29 892 000
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.99/1/37

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 45 000 000

0 45 000 000

Travaux de construction de

la préfecture de ouahigouya

     Nombre de lot: 1

DPX
22/07/2019 06/08/2019 3 30/08/2019 90 02/12/2019 DGAIE

Total : 45 000 000

2019.99/1/39

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 9 800 000

0 9 800 000

Suivi contrôle de divers

travaux de réfection à Batié

et à Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 22/07/2019 1 26/08/2019 120 26/12/2019 DGAIE

Total : 9 800 000

2019.99/1/41

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330213

Chap

1031000311

Art 60 Par

601

CP 289 600 000

0 289 600 000

Acquisition d'imprimés

administratifs de haut

niveau de sécurité

     Nombre de lot: 1

ED
25/07/2019 1 16/08/2019 90 18/11/2019 DGAIE

Total : 289 600 000

2019.99/1/42

Budget

National

Prg 133 Act

13302 Actv

1330202

Chap

1031000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et nettoyage du

bloc central de l'hôtel

administratif du centre

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/07/2019 26/07/2019 1 29/07/2019 90 29/10/2019 DGAIE

Total : 9 900 000

2019.99/1/43
Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

AE 470 000 0 470 000

Etudes d'ingénierie des

travaux de réfection des

bâtiments RDC de la DPAE

au profit du MINEFID

ED
01/07/2019 1 22/07/2019 30 22/08/2019 DGAIE
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Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1805000311

Art 23 Par

231      Nombre de lot: 1

Total : 470 000

2019.99/1/44

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330403

Chap

1805000311

Art 23 Par

231

AE 5 000 000

0 5 000 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de la

préfecture de Ouahigouya

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 22/07/2019 1 30/08/2019 90 02/12/2019 DGAIE

Total : 5 000 000

2019.99/1/45

Budget

National

Prg 133 Act

13304 Actv

1330405

Chap

1805000311

Art 24 Par

243

AE 1 500 000 000

0 1 500 000 000

Acquisition de véhicules de

fonction et de service au

profit de l'administration

publique

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/08/2019 05/08/2019 1 19/08/2019 90 20/11/2019 DGAIE

Total : 1 500 000 000

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 4 763 679 000

Nombre lignes : 37
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE

L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES

LANGUES NATIONALES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 23
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/1

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 65 000 000

0 65 000 000

Acquisition d'enveloppes

pour le conditionnement

des sujets d'examens et

concours de la session de

2019 au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/01/2019 15/02/2019 3 25/02/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 65 000 000

2019.23/1/2

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 28 422 000

0 28 422 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
15/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 28 422 000

2019.23/1/4

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de cantines, de

cadenas et de serrures pour

le conditionnement des

sujets d'examens  et

concours de la session de

2019 au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 22/04/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 7 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/5

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de cachets et

d'encre pour les présidents

de jurys et le cachetage des

diplômes au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 22/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/6

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGEC (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 09/01/2019 1 31/01/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/7

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 245 000 000

0 245 000 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs

pour l'organisation des

examens et concours  au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/12/2018 14/01/2019 3 25/02/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 245 000 000

2019.23/1/8

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les membres

des différentes

commissions chargées des

activités des  des examens

et concours de la session de

2019 au profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
17/12/2018 28/12/2018 1 25/02/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/9
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv
CP 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DC-F
07/02/2019 11/02/2019 1 25/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1260208

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

DGEC

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.23/1/10

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 24 Par

243

AE 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition d'une moto

pour agent de liaison  au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.23/1/11

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation des

installations électriques ,

téléphoniques  et de

plomberie au profit de la

DGEC  (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 20/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/12

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation du

groupe  électrogène au

profit de la DGEC (Marché

à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/13
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

CP 5 000 000 0 5 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la DGEC

(Marché à commande)

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 04/03/2019 365 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.23/1/14

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Maintenance des appareils

de pose d'hologramme au

profit de la DGEC

(Marché à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 04/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/15

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

duplicopieurs, de copieurs

et de matériels

informatiques au profit de

la DGEC  (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 14/02/2019 1 25/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/16

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau  au

profit de la DGEC (Marché

à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/01/2019 04/02/2019 1 20/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/17

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 2 551 000
0 2 551 000

Entretien et réparation de

climatiseurs et de splits au

profit de la DGEC (Marché

à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 14/01/2019 1 25/03/2019 365 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 551 000

2019.23/1/18

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Location de camions et de

bâches pour le transport des

cantines des sujets des

examens au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 05/02/2019 1 28/03/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/19

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Conception  et réalisation

du site WEB de la DGEC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

07/01/2019 21/01/2019 1 28/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/27

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 152 950 000

0 152 950 000

Recrutement de MOD en

vu du suivi-contrôle et

coordination des travaux de

construction

d'infrastructures scolaires

au profit du MENA

     Nombre de lot: 5

DP-MI
17/12/2018 14/01/2019 3 20/03/2019 120 30/10/2019 DAF

Total : 152 950 000

2019.23/1/31

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition  de  romans, de

revues, de fournitures de

bureau   et de produits

d'entretien au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 02/04/2019 15 30/10/2018 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/32 Budget Prg 061 Act CP 200 000 0 200 000 Abonnement journaux et ED 02/01/2019 07/01/2019 1 15/02/2019 365 30/10/2018 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

revues au profit de la DAD

(marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 200 000

2019.23/1/33

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 2 400 000

0 2 400 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs, des

copieurs, du matériel

informatiques, des

installations électriques et

sanitaires au profit de la

DAD (Marché  à

commande) lot 3

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 02/04/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 2 400 000

2019.23/1/34

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance de

véhicule à quatre (04) roues

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 08/02/2019 1 02/04/2019 14 30/10/2018 DAF

Total : 800 000

2019.23/1/35

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et nettoyage des

locaux de la DAD (Marché

à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 02/04/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/36
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv
CP 2 350 000 0 2 350 000

Entretien  des rayonnages

et  des archives au profit

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 10/04/2019 365 30/10/2018 DAF
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dépenses

engagées
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Crédit
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Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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offres/propositi

ons

Date

probable de
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des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0610702

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

de la DAD (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 2 350 000

2019.23/1/37

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Gardiennage des locaux  au

profit de la DAD (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 02/04/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/38

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition du carburant

pour   les formations  et

l¿élaboration du tableau de

gestion des archives des

structures déconcentrées du

MENA au profit de la DAD

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/01/2019 04/01/2019 1 26/03/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/39

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 479 000

0 2 479 000

Acquisition de matériels de

protection,  et de

consommables

informatiques pour

l'élaboration du tableau de

gestion des archives des

structures déconcentrées du

MENA  au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2018 DAF

Total : 2 479 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/40

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Livraison  de pause café

pour   les formations  et

l¿élaboration du tableau de

gestion des archives  des

structures déconcentrées du

MENA au profit de la DAD

( Marché à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 14/02/2019 1 30/04/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/41

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 800 000

0 800 000

Reproduction de documents

au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 14/02/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2018 DAF

Total : 800 000

2019.23/1/42

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 1 700 000

Transport, manutention des

archives au profit de la

DAD (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 14/02/2019 1 30/04/2019 365 30/10/2018 DAF

Total : 1 700 000

2019.23/1/43

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 61 Par

612

CP 750 000

0 750 000

Location de salles pour la

formation  des responsables

et des agents des structures

déconcentrées du MENA

en gestion des documents

administratifs au profit de

la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 14/02/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2018 DAF

Total : 750 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/44

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 434 000

0 1 434 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

au profit de la DSI du

MENA

     Nombre de lot: 1

ED
05/03/2019 05/03/2019 1 05/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 434 000

2019.23/1/45

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

0 550 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DSI du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 11/03/2019 1 05/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 550 000

2019.23/1/46

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1013000311

Art 61 Par

612

CP 200 000

0 200 000

Location de salles pour les

diverses activités de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
05/03/2019 05/03/2019 1 05/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 200 000

2019.23/1/47

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 420 000

0 420 000

Livraison de pause-café

pour diverses activités au

profit de la DSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 05/03/2019 1 05/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 420 000

2019.23/1/48
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610703

Chap

CP 5 000 000 0 5 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation en

gouvernance des systèmes

d'information suivant la

CC
04/03/2019 11/03/2019 1 14/06/2019 14 30/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1013000311

Art 62 Par

622

norme COBIT 5

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.23/1/49

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1013000311

Art 24 Par

241

AE 2 130 000

0 2 130 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 11/03/2019 1 10/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 130 000

2019.23/1/50

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 9 096 000

0 9 096 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DSI du MENA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/03/2019 25/03/2019 1 28/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 096 000

2019.23/1/51

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1013000311

Art 61 Par

612

CP 350 000

0 350 000

Location de salle pour la

réalisation des diverses

activités de la DSI (marché

à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
05/03/2019 11/03/2019 1 10/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 350 000

2019.23/1/52

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 666 400
0 666 400

Livraison de pause-café

pour diverses activités au

profit de la DSI du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 11/03/2019 1 10/06/2019 14 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 666 400

2019.23/1/53

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 10 631 600

0 10 631 600

Recrutement d'un

consultant pour l'extension

du Réseau Informatique du

MENA.

     Nombre de lot: 2

DP-A
05/03/2019 15/03/2019 1 10/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 10 631 600

2019.23/1/54

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 6 800 000

0 6 800 000

Gardiennage des locaux du

SP-PDSEB (marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/12/2018 28/12/2018 1 15/01/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 6 800 000

2019.23/1/55

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant

au profit au profit du SP-

PDSEB (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
24/12/2018 25/12/2018 1 15/01/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/56

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 800 000

0 9 800 000

Location de salle de

réunion pour les travaux de

l'atelier de rédaction du RS

du PDSEB et de la

finalisation  du nouveau

plan Stratégique de

l'éducation à

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 2

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 14/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 800 000
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/57

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 600 000

0 9 600 000

Livraison de pause café

pour les travaux de

rédaction du rapport

semestriel de mise en ¿uvre

du PDSEB A

KOUDOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 10/05/2019 1 14/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 600 000

2019.23/1/58

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 3 600 000

0 3 600 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques de

détection et de lutte contre

les incendies au profit du

SP-PDSEB,

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 23/08/2019 1 16/09/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 600 000

2019.23/1/59

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de matériels

informatiques  pour

l'équipement de la nouvelle

salle informatique du SP-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 22/04/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.23/1/60

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du SP-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 22/04/2019 1 06/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 800 000

2019.23/1/61
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

CP 9 600 000 0 9 600 000

Travaux d'entretien et de

nettoyage des locaux du SP

PDSEB

DC-F

  à OC
24/12/2018 28/12/2018 1 15/01/2019 365 30/10/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 63 Par

632      Nombre de lot: 1

Total : 9 600 000

2019.23/1/62

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 4 250 000

0 4 250 000

Entretien, maintenance et

réparation des climatiseurs

et groupe électrogène au

profit du SP-PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/04/2019 15/04/2019 1 20/05/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 4 250 000

2019.23/1/63

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 4 800 000

0 4 800 000

Maintenance courante des

photocopieurs, et matériel

réseautique et informatique

du SP - PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/04/2019 12/04/2019 1 30/05/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 4 800 000

2019.23/1/64

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 13 200 000

0 13 200 000

Travaux d¿aménagement

paysager et de pose de

pavés du siège du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/04/2019 12/04/2019 1 30/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 13 200 000

2019.23/1/65

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 600 000
0 9 600 000

Livraison de pause café

pour les travaux de

rédaction du rapport annuel

de la mise en ¿uvre du

PDSEB  à BOBO

DIOULASSO

DC-F

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 20/02/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 600 000      Nombre de lot: 1

2019.23/1/66

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 5 600 000

0 5 600 000

Location de salle de

réunion pour les travaux de

l'atelier de rédaction du

Rapport annuel de mise en

¿uvre du PDSEB à BOBO

DIOULASSO

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 20/02/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 5 600 000

2019.23/1/67

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour le

fonctionnement  du SP-

PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 01/03/2019 1 20/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.23/1/68

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 200 000

0 9 200 000

Travaux d'entretien et de

réparation du matériel

roulant du Secrétariat

Permanent du  PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/03/2019 13/03/2019 1 15/04/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 9 200 000

2019.23/1/69

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 4 700 000

0 4 700 000

Location de salles de

réunion pour les travaux de

l'atelier technique de la 7è

MCS du PDSEB à

OUAGADOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 700 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/70

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 650 000

0 9 650 000

Livraison de pause café

pour les travaux de l'atelier

technique de la 7é MCS de

la mise en ¿uvre du PDSEB

à OUAGADOUGOU

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 29/03/2019 1 01/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 650 000

2019.23/1/71

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 3 900 000

0 3 900 000

Livraison et installation

d'équipements techniques

spécifiques, Internet et

Intranet, froid  au profit du

SP - PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 26/07/2019 1 26/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 900 000

2019.23/1/72

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables de bureau et

de produits d'entretien  au

profit du Cabinet du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 21/01/2019 1 25/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/73

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 61 Par

612

CP 2 500 000

0 2 500 000

Location de salles pour les

différentes activités du

Cabinet à Ziniaré (Marché

à commande).

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/74
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

CP 5 000 000 0 5 000 000

Livraison de pause café

pour les différentes

activités du Cabinet

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 20/02/2019 365 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

(Marché à commande).

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.23/1/75

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 6 250 000

0 6 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables de bureau et

de produits d'entretien  au

profit du Cabinet du

MENA( marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 11/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 6 250 000

2019.23/1/76

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre roues

du Cabinet du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/77

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610101

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café  au

profit du Cabinet du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/78
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

AE 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit de la DAF

du MENA

DC-F
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 24 Par

241

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.23/1/79

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 24 Par

242

AE 105 000 000

0 105 000 000

Acquisition de matériel

informatique de bureau au

profit des directions

centrales du MENA

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/01/2019 15/02/2019 3 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 105 000 000

2019.23/1/80

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 56 671 000

0 56 671 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit des directions

centrales du MENA (3 lots)

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/01/2019 15/02/2019 3 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 56 671 000

2019.23/1/81

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques (imprimés,  au

profit de la DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/82
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 30 000 000 0 30 000 000

Acquisition  de

consommables

informatique au profit des

directions centrales du

MENA

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.23/1/83

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 3 500 000

0 3 500 000

Location de salles dans les

différentes régions du

Burkina pour les activités

de la mise en ¿uvre de la

feuille de route du CAST

(12 lots).

     Nombre de lot: 12

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 01/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/84

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit de la DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/85

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 500 000

0 4 500 000

Entretien et maintenance de

copieurs au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.23/1/86

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

véhicules à deux(2) roues

au profit de la DAF du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/87

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 10 500 000

0 10 500 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques

pour les directions

générales du MENA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 10 500 000

2019.23/1/88

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 000 000

0 8 000 000

Livraison de pause -café

dans les différentes régions

du Burkina pour les

activités de la mise en

¿uvre de la feuille de route

du CAST.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/01/2019 1 28/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.23/1/89

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610501

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Reproduction de documents

budgétaires de l'avant

projet de budget

programme 2019-2021 du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/01/2019 30/01/2019 1 04/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/90

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610506

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 9 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien  au profit de la

DAF du MENA( marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 04/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

CP 6 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610529

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 9 500 000

2019.23/1/91

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610502

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 18 000 000

Acquisition  de carburant

pour les différentes

activités de la DAF du

MENA ( marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2019 07/02/2019 1 04/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610503

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610505

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610506

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610526

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610529

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610533

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610534

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 18 000 000

2019.23/1/92
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610518

CP 274 999 500 0 274 999 500

Acquisition de carburant

au profit du MENA(

Marché à  commandes)

ED
30/01/2019 05/02/2019 1 11/03/2019 14 30/11/2018 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 274 999 500

2019.23/1/93

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610508

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Abonnements aux journaux

au profit de la DCPM/

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2019 05/02/2019 1 11/03/2019 365 30/11/2018 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/94

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610527

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 5 000 000

0 5 000 000

Maintenance du circuit

électrique des services

(SCP, SSGRE et SAIE) de

la DAF/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 22/02/2019 1 18/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/95

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610528

Chap

1008000311

Art 60 Par

605

CP 5 000 000

0 5 000 000

Maintenance de la

plomberie et des appareils

santitaires des services

(SCP, SSGRE et SAIE) de

la DAF/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/96
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000
0 2 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 27/02/2019 1 26/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000

2019.23/1/97

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610501

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de salle pour

l'élaboration de l'avant

projet de budget

programme 2019-2021 du

MENA à Loumbila au

profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/02/2019 21/02/2019 1 25/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/98

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610503

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 1 000 000

Location de salle pour

l'élaboration de la revue à

mi-parcours, de

l'élaboration et la validation

du canevas type d'outils de

suivi -évaluation des

activités  à Ziniaré au profit

de la DAF/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 15/03/2019 1 15/04/2019 10 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610529

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Total : 1 000 000

2019.23/1/99

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 2 500 000

0 3 500 000

Location de salle pour les

différentes activités à Kaya

au profit de la DAF/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 22/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610533

Chap

1008000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

612

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610534

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Total : 3 500 000

2019.23/1/100

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610516

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 30 000 000

0 30 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre roues

du parc automobile au

profit du MENA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
21/01/2019 31/01/2019 1 01/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.23/1/101

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à deux roues

au profit de la DAF du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 14/02/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/102

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610507

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Assurer la manutention au

profit des services de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/01/2019 25/01/2019 1 05/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/103
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv
CP 70 000 000 0 70 000 000

Nettoyage des bâtiments du

MENA

AOOD

  à OC
22/01/2019 22/02/2019 1 29/03/2019 365 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0610514

Chap

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 4

Total : 70 000 000

2019.23/1/104

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610515

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 30 000 000

0 30 000 000

Gardiennage des bâtiments

du MENA

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
22/01/2019 20/02/2019 1 27/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.23/1/105

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 2 600 000

0 2 600 000

Confection de Tee-Shirts

simples et de Tee-Shirts

Polo pour l'organisation

d'une conférence sur la

SSSR au profit des élèves

maitres de l'ENEP de

Bobo-Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 01/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 600 000

2019.23/1/106

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 820 000

0 820 000

Achat de carburant pour

lles diverses activités et le

fonctionnement du CMLS

     Nombre de lot: 1

ED
01/03/2019 04/03/2019 1 01/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 820 000

2019.23/1/107
Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

CP 3 000 000 0 3 000 000

Reproduction des affiches

pour la sensibilisation sur le

VIH/SIDA et les autres

problèmes de santé

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 01/05/2019 14 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1081000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.23/1/108

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610501

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 500 000

0 9 000 000

Acquisition de cartes de

recharges téléphoniques

pour les différentes

activités au profit de la

DAF du MENA

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2019 26/02/2019 1 27/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610532

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610533

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610534

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610536

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 500 000

Total : 9 000 000

2019.23/1/109

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610501

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 19 000 000

Livraison de pause café

pour les différentes

activités  de la DAF du

MENA à loumbila, Ziniaré,

Kaya, Koudougou (Marché

à commandes)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 27/03/2019 365 30/01/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610502

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610503

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610525

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610529

CP 2 500 000



Page 986 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610533

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610534

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 19 000 000

2019.23/1/110

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 1 700 000

Gardiennage des locaux du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2019 23/01/2019 1 04/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 1 700 000

2019.23/1/111

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 61 Par

614

CP 1 200 000

0 1 200 000

Entretien et maintenance du

véhicule à 4 et 2 roues au

profit du CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.23/1/112
Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv
CP 1 327 000 0 1 327 000

Acquisition de fournitures

de bureau et produits

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 14/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

d'entretien au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

Total : 1 327 000

2019.23/1/113

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580301

Chap

1081000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

CMLS

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 06/02/2019 1 04/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/114

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 1 299 000

0 1 299 000

Achat de carburant pour

des ateliers de formations et

des missions de suivi

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 06/02/2019 1 08/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 299 000

2019.23/1/115

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 472 000

0 472 000

Reproduction de documents

pour l'atelier de formation

de  50 encadreurs

pédagogiques du post

primaire et du secondaire à

l¿éducation préventive, en

santé, nutrition et

VIH/SIDA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/05/2019 06/05/2019 1 01/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 472 000

2019.23/1/116
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

CP 600 000 0 600 000

Location de salle pour

l'atelier de formation de

CCEB, des directeurs du

DC-NF
01/04/2019 05/04/2019 1 01/07/2019 14 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1081000311

Art 61 Par

612

primaire et des enseignants

sur la SSSR  à Manga

     Nombre de lot: 1

Total : 600 000

2019.23/1/117

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de salle pour

l'atélier de formation de

CCE,des Directeurs du

primaire,et des Enseignants

sur SSSR à Kaya au profit

du CMLS/MENAPLN

     Nombre de lot: 2

DC-NF
05/03/2019 15/03/2019 1 10/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/118

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 720 000

0 720 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

des  encadreurs

pédagogiques du post

primaire et du secondaire à

l¿éducation préventive, en

santé, nutrition et

VIH/SIDA à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 07/02/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 720 000

2019.23/1/119

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 620 000

0 620 000

Livraison de pause café

pour l'atelier de formation

des  encadreurs

pédagogiques du post

primaire et du secondaire à

l¿éducation préventive, en

santé, nutrition et

VIH/SIDA à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 07/02/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 620 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/120

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610517

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Abonnements aux péages

au profit du MENA

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 08/02/2019 1 10/04/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.23/1/121

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 300 000

0 3 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau , de

consommables

informatiques et de divers

imprimés administratifs au

profit de l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 300 000

2019.23/1/122

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de Carburant

pour les missions au profit

de l'ITS/MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 10 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/123

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 800 000

Réparation de  de mobilier

de bureau au profit de

l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 06/02/2019 1 25/02/2019 10 30/10/2019 DAF

Total : 800 000

2019.23/1/124
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

CP 950 000 0 950 000

Acquisition de produits

informatiques et péri

informatiques au profit de

DC-NF
07/02/2019 12/02/2019 1 27/02/2019 15 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

Total : 950 000

2019.23/1/125

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien maintenance de

matériels informatiques,

péri informatique et de

reprographie au profit de

l'ITS/MENA (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2019 11/03/2019 1 10/04/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/127

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de

l'ITS/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 05/04/2019 10 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/129

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 61 Par

612

CP 750 000

0 750 000

Location de salles pour les

diverses activités au profit

de l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/01/2019 21/01/2019 1 21/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 750 000

2019.23/1/132
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1004000311

Art 60 Par

CP 1 500 000 0 1 500 000

Acquisition et reproduction

de documents pour les

sessions de formation au

profit de

l'ITS/MENA(Marché à

commandes)

DC-F

  à OC
07/05/2019 13/05/2019 1 24/05/2019 365 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

     Nombre de lot: 1
Total : 1 500 000

2019.23/1/133

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit de l'ITS/MENA

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 15/05/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 900 000

2019.23/1/134

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance de

matériels de bureau au

profit de

l'ITS/MENA(Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
03/06/2019 07/06/2019 1 21/06/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 800 000

2019.23/1/135

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de l'ITS/MENA

(Marché à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 21/01/2019 1 07/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/136

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de matériels et

fournitures de bureau pour

les  diverses activités de la

CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 950 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/137

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de

banderoles,de cartes

d'invitation,de dépliants,

d'affiches et de tee-shirts

pour l'organisation de la

semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 26/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/138

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 8 063 020

0 8 063 020

Acquisition de carburant

pour l'organisation de la

semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 8 063 020

2019.23/1/139

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 950 000

0 950 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues  au

profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 08/02/2019 1 26/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 950 000

2019.23/1/140

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 5 475 000

0 5 475 000

Couverture médiatique  de

la semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED
08/02/2019 13/02/2019 1 28/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 5 475 000

2019.23/1/141 Budget Prg 058 Act CP 900 000 0 900 000 Location de salles  au profit ED 08/02/2019 12/02/2019 1 25/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

du CNPVE

     Nombre de lot: 1

Total : 900 000

2019.23/1/142

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580413

Chap

4014000311

Art 62 Par

622

CP 1 087 500

0 4 587 500

Livraison de pause café

pour les activités de la

semaine scolaire

d'éducation à la citoyenneté

au profit du CNPVE

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 25/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580418

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 3 500 000

Total : 4 587 500

2019.23/1/143

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

4014000311

Art 64 Par

643

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant

pour les  activités de

prévention et de lutte contre

la violence en milieu

scolaire au profit du

CNPVE

     Nombre de lot: 1

ED
08/02/2019 13/02/2019 1 27/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/144
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

4014000311

Art 64 Par

CP 4 000 000 0 4 000 000

Livraison de pause café

pour les  activités de

prévention et de lutte contre

la violence en milieu

scolaire au profit du

CNPVE

DC-F
08/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

643

     Nombre de lot: 1
Total : 4 000 000

2019.23/1/147

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610522

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

3 500 000 2 500 000

Livraison de pause

déjeuner pour la saisie dans

le SIMP, élaboration du

tableau de passage

PA/PPM, et le

fonctionnement des CAM

au profit de la DMP

(marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/12/2018 12/12/2018 1 31/12/2018 15 30/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.23/1/148

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610522

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le renforcement de capacité

des acteurs de la chaîne de

passation des marchés

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

07/01/2019 09/01/2019 1 25/01/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/149

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610522

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 12/02/2019 1 28/02/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/150
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610522

Chap

1010000311

CP 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatique au profit de la

DMP

DC-F
06/02/2019 11/02/2019 1 20/02/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.23/1/151

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour l'appui-conseil aux

gestionnaires des structures

centrales déconcentrées  et

décentralisées en passation

des marchés publics au

profit de la DMP/MENA

     Nombre de lot: 1

ED
06/02/2019 11/02/2019 1 20/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/153

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 1 311 000

0 1 311 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 11/02/2019 1 25/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 311 000

2019.23/1/154

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de la DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 11/02/2019 1 29/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.23/1/155
Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 246 902 000
0 1 260 245 000

Construction

d'infrastructures scolaires

franco-arabes dans les

régions couvertes par le

PREFA et de salles de

classes dans les ENEP de

Bobo et Dori

AOOD
17/12/2018 16/01/2019 3 15/04/2019 240 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

233

AE 1 013 343 000

     Nombre de lot: 2

Total : 1 260 245 000

2019.23/1/156

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 74 643 000

0 74 643 000

Equipement

d'infrastructures scolaires

franco-arabes dans les

régions couvertes par le

PREFA et de salles de

classes dans les ENEP de

Bobo et Dori

     Nombre de lot: 2

AOOD
16/04/2019 15/05/2019 3 28/06/2019 120 30/10/2019 DAF

Total : 74 643 000

2019.23/1/157

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 34 000 000

0 34 000 000

Impression manuels du post

primaire et de guides

d'éducation civique au

profit du PREFA

     Nombre de lot: 1

DPX
15/05/2019 14/06/2019 3 05/08/2019 120 30/10/2019 DAF

Total : 34 000 000

2019.23/1/158

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et

bureautiques au profit du

PREFA (Marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/05/2019 23/05/2019 1 22/07/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/159

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériels

divers pour l'organisation

de la journée de

l'excellence, Edition 2019

au profi du PREFA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 08/07/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.23/1/160

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 24 Par

244

AE 70 909 000

0 70 909 000

Equipements de nouvelles

infrastructures scolaires

franco-arabes dans les

régions couvertes par le

PREFA et de salles de

classes arabophone à

l'ENEP de Loumbila

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/04/2019 17/05/2019 3 18/06/2019 120 30/10/2019 DAF

Total : 70 909 000

2019.23/1/161

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 23 Par

235

AE 176 000 000

0 176 000 000

Réalisation de nouveaux

forages positifs dans les

régions couvertes par le

PREFA

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2019 11/02/2019 3 17/05/2019 120 30/10/2019 DAF

Total : 176 000 000

2019.23/1/162

Budget

National

Prg 059 Act

05902 Actv

0590209

Chap

1800400311

Art 60 Par

609

CP 23 750 000

0 23 750 000

Acquisition de

compendium métriques et

scientifiques du PREFA

     Nombre de lot: 1

DPX
10/12/2019 25/12/2019 3 09/01/2020 120 30/10/2019 DAF

Total : 23 750 000

2019.23/1/167
Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

CP 7 000 000 0 7 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement et

les différentes activités de

ED
04/01/2019 09/01/2019 1 21/01/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

la DCPM ( marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2019.23/1/168

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de trophée et

attestation pour la

participation du MENA aux

prix Galian, session 2019

au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 08/03/2019 1 15/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/169

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique de

bureau au profit de la

DCPM/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 01/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/170

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 25 000 000

0 25 000 000

 Couvertures médiatiques

des activités du MENA au

profit de la DCPM/MENA

( marché  à  commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2019 31/01/2019 1 15/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/172
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1005000311

Art 62 Par

CP 3 000 000 0 3 000 000

Livraison de pause-café

renforcée pour les

différentes activités de la

DCPM ( marché à

commande)

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 15/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.23/1/173

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Impression du bulletin

d'information du MENA

au profit de la

DCPM/MENA ( marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 22/04/2019 21 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/174

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition consommables

informatiques au profit de

la DCPM/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/03/2019 28/03/2019 1 28/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/175

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau et de produits

d'entretien au profit de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 29/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/176

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DAJC

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 19/03/2019 1 29/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/177 Budget Prg 061 Act CP 1 250 000 0 1 250 000 Acquisition de fournitures DC-F 15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

informatiques au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

Total : 1 250 000

2019.23/1/178

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de matériel

spécifique au profit de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/179

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

Livraison de pause-café

pour les activités de la

DAJC (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 19/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/180

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610601

Chap

1024000311

Art 61 Par

612

CP 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle pour les

activités de la DAJC

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/181
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1024000311

CP 1 170 000 0 1 170 000

Acquisition de fournitures

et de matériel  de bureau au

profit de la DAJC
DC-F

15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 1 170 000

2019.23/1/182

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 2 204 000

0 2 204 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DAJC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 204 000

2019.23/1/183

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Formation des agents de

DAJC en legistique

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/184

Budget

National

Prg 126 Act

12603 Actv

1260301

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition  de carburant

pour diverses activités au

profit de la DGENF

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/04/2019 05/04/2019 1 20/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.23/1/185

Budget

National

Prg 126 Act

12603 Actv

1260301

Chap

1019000311

Art 60 Par

609

CP 6 498 000

0 6 498 000

Livraison de pause-café,

déjeuner et cocktail pour

les diverses activités de la

DGENF (marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 498 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/186

Budget

National

Prg 060 Act

06002 Actv

0600201

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de fournitures

informatiques pour les

rencontres de bilan et de

programmation 2019-2020

au profit de la DGENF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/187

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 9 150 000

4 050 000 5 100 000

Acquisition de fournitures

de bureau et fournitures

informatiques  au profit de

la DRH du MENA

     Nombre de lot: 2

DC-F
21/01/2019 04/02/2019 1 18/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 150 000

2019.23/1/188

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DRH du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/01/2019 24/01/2019 1 06/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 900 000

2019.23/1/189

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 9 000 000

Acquisition de carburant

pour diverses activités au

profit de la DRH/MENA

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 09/01/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610302

Chap

1009000311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610303

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 9 000 000

2019.23/1/190

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 3 250 000

0 3 250 000

Entretien et maintenance de

véhicules  deux (02) et

quatre  roues au profit de la

DRH/MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 250 000

2019.23/1/191

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs  au profit de la

DRH/MENA(marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/192
Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

CP 2 250 000 0 2 250 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique, péri

informatique  et de

photocopieurs au profit de

DC-F

  à OC
15/01/2019 20/02/2019 1 25/03/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1009000311

Art 61 Par

614

la DRH/MENA(marché à

commande)

     Nombre de lot: 1
Total : 2 250 000

2019.23/1/193

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610303

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de banderoles

pour l'organisation des

conférences au profit de la

DRH/MENA(marché à

commande

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/08/2019 20/08/2019 1 23/09/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/194

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610303

Chap

1009000311

Art 61 Par

612

CP 15 000 000

0 15 000 000

Location de salle  pour la

tenue de la conférence des

PAG dans les régions au

profit de la DRH/MENA

     Nombre de lot: 13

ED
15/08/2019 20/08/2019 1 23/09/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.23/1/195

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

dela DRH (marché à

commande)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/04/2019 04/04/2019 1 31/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/196
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 35 000 000
0 35 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour les

activités au profit de la

DRH (marché à

commande)

DPX

  à OC
15/01/2019 28/01/2019 1 11/03/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 35 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.23/1/197

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 23 Par

235

AE 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition et installation

de plaques solaires au profit

de la DRH/MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2019 25/02/2019 1 01/04/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.23/1/198

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 61 Par

612

CP 2 250 000

0 2 250 000

Location de salles pour les

diverses activités au profit

de la DRH

     Nombre de lot: 10

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 2 250 000

2019.23/1/199

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 120 000 000

0 120 000 000

Formation des agents du

MENA en thématiques

diverses au profit de la

DRH

     Nombre de lot: 25

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 30/01/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 120 000 000

2019.23/1/200

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DRH du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 01/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/201
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv
CP 62 500 000 0 62 500 000

Acquisition d'ordinateurs

portables et de tablettes

AOOD
11/03/2019 10/04/2019 3 20/05/2019 30 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

pour l'excellence, édition

2019 au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1
Total : 62 500 000

2019.23/1/202

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 4 988 500

0 4 988 500

Acquisition de kits

scolaires pour l'excellence,

édition  2019 au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/03/2019 19/03/2019 1 09/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 988 500

2019.23/1/203

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 4 634 500

0 4 634 500

Impression de  tee shirt, de

cartes d'invitation, de

banderoles, de badges et d'

attestations pour

l'excellence, édition 2019

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 14/03/2019 1 20/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 4 634 500

2019.23/1/204

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 8 900 000

0 8 900 000

Restauration des lauréats et

accompagnateurs et

Cocktail  dans le cadre de

l'excellence édition 2019 au

profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 14/03/2019 1 27/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 8 900 000

2019.23/1/205
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

CP 6 000 000 0 6 000 000

Location de dortoirs pour

l'hébergement des lauréats

et accompagnateurs  pour

ED
11/03/2019 14/03/2019 1 03/06/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

l'excellence, édition  2019

au profit de la DG

     Nombre de lot: 1

Total : 6 000 000

2019.23/1/206

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 500 000

0 500 000

Couverture médiatique

(presse écrite) de l'

émission  du prix de l'

excellence, édition 2019

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 14/03/2019 1 03/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/207

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques, de matériels

informatiques et péri

informatiques au profit de

la DGEPF"Acquisition de

consommables

informatiques,   de

matériels  informatiques et

peri informatiques au profit

de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 2

DC-F
11/03/2019 21/03/2019 1 03/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/208

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 64 Par

645

CP 6 500 000

0 6 500 000

Retransmission de  l'

émission du prix de l'

excellence édition 2019 au

profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 14/03/2019 1 03/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 500 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/211

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590102

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

la DGEPFIC

     Nombre de lot: 2

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 01/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/213

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590101

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 7 583 000

Acquisition de carburant

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 29/04/2019 15 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 059 Act

05901 Actv

0590103

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 5 583 000

Total : 7 583 000

2019.23/1/215

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 150 000

Acquisition de carburant

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 07/03/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260202

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 150 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 150 000

2019.23/1/216

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

1017000311

Art 61 Par

612

CP 600 000

0 900 000

Location de salles au profit

de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

ED
07/03/2019 12/03/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260202

Chap

1017000311

Art 61 Par

612

CP 300 000

Total : 900 000

2019.23/1/217

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 63 Par

632

CP 12 500 000

0 12 500 000

"Acquisition de

consommables

informatiques,   de

matériels  informatiques et

peri informatiques au profit

de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 2

DPX
05/03/2019 25/03/2019 1 13/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 12 500 000

2019.23/1/219

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 24 Par

242

AE 7 000 000

0 9 000 000

Acquisition et installation

de photocopieurs et deux

vidéoprojecteurs au profit

de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 15/03/2019 1 30/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

AE 2 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801100311

Art 24 Par

244

Total : 9 000 000

2019.23/1/224

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 63 Par

632

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburants

au profit de la DGEPFIC

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 08/03/2019 1 13/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/230

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 11 000 000

5 000 000 6 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à à quatre roues

et deux roues au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 30/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 11 000 000

2019.23/1/233

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 10 746 000

0 27 746 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités de la DGEFG (

Marché à   commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 08/03/2019 30 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

CP 13 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Total : 27 746 000

2019.23/1/234

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260108

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 750 000

0 3 750 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 20/02/2019 1 18/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 750 000

2019.23/1/235

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

informatiques et péri-

informatique au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 04/02/2019 1 07/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.23/1/236

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 150 000

0 3 450 000

Location de salles pour les

différentes activités de la

DGEFG (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 02/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv
CP 150 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1260104

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 150 000

Total : 3 450 000

2019.23/1/237

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit de

la DGEFG (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/238

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Location de matériels pour

la cérémonie officielle de

lancement de la rentrée

scolaire 2019-2020

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 04/02/2019 1 28/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/239

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000
0 500 000

Confection de banderoles

pour la cérémonie officielle

de lancement de la rentrée

scolaire 2019-2020 au

profit de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
30/01/2019 04/02/2019 1 07/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000

2019.23/1/240

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGEFG (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 11/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/241

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 750 000

0 8 600 000

Livraison de pause-café

pour les différentes

activités de la DGEFG

(Marché à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 06/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 850 000

Total : 8 600 000

2019.23/1/243
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580138

Chap

1014000311

Art 60 Par

CP 5 000 000 0 8 000 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités de la DGEFG(

Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 365 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580808

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 8 000 000

2019.23/1/244

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580207

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 28/01/2019 1 05/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580601

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Total : 3 250 000

2019.23/1/245

Budget

National

Prg 058 Act

05806 Actv

0580601

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de salles pour les

différentes activités de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/01/2019 28/01/2019 1 05/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/246
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580138

Chap

1014000311

CP 2 000 000 0 3 500 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre roues au

profit de la DGEFG

(Marché à commande)

DC-F

  à OC
21/01/2019 28/01/2019 1 05/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580207

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Total : 3 500 000

2019.23/1/247

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 675 000

0 675 000

Acquisition d'un coffre-fort

au profit du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 08/02/2019 1 26/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 675 000

2019.23/1/248

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 6 250 000

0 6 250 000

Acquisition de carburant au

profit du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 15/01/2019 1 25/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 250 000

2019.23/1/249

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 60 Par

601

CP 1 750 000

0 1 750 000

Acquisition de fournitures

de bureau , de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 750 000

2019.23/1/250
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv
CP 750 000 0 750 000

Location de salles pour les

activités de PA/PDSEB

ED
07/01/2019 10/01/2019 1 26/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0580120

Chap

1803200311

Art 61 Par

612

     Nombre de lot: 1

Total : 750 000

2019.23/1/251

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 61 Par

614

CP 975 000

0 975 000

Entretien et maintenance de

véhicule à 4 roues au profit

du PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 21/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 975 000

2019.23/1/253

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580120

Chap

1803200311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Livraison de pause café et

déjeuner au profit du

PA/PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 08/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/254

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de carburant de

au profit de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

ED
04/02/2019 11/02/2019 1 21/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/255
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 60 Par

CP 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit de la

DASCLE

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 28/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601
     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.23/1/256

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 1 931 000

0 1 931 000

Acquisition de matériel de

sport et de matériels

culturels  au profit de la

DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 20/02/2019 1 28/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 931 000

2019.23/1/257

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 3 150 000

0 3 150 000

Entretien et maintenance de

divers matériels

(climatiseurs, véhicules à

quatre roues et  matériels

informatiques) au profit de

la DASCLE

     Nombre de lot: 4

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 06/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 150 000

2019.23/1/258

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Spots publicitaires pour

diverses activités au profit

de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 15/03/2019 1 02/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/259

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Livraison de Pause café

pour les diverses activités

de la DASCLE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 29/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/260 Budget Prg 126 Act AE 874 000 0 874 000 Acquisition de matériel DC-NF 24/04/2019 30/04/2019 1 20/05/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 24 Par

241

informatique  au profit de

la DASCLE

     Nombre de lot: 1

Total : 874 000

2019.23/1/261

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260205

Chap

1020000311

Art 24 Par

242

AE 850 000

0 850 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/04/2019 30/04/2019 1 23/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 850 000

2019.23/1/262

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement et

diverses activités au profit

de la DASCLE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 31/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 12 500 000

2019.23/1/263

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, de produit

d'entretien et de

consommables

informatiquesau profit de la

DASCLE

     Nombre de lot: 3

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 31/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/265
Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

CP 16 010 000 0 16 010 000

Acquisition de matériels de

sport au profit de la

DASCLE

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 24/06/2019 30 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1020000311

Art 60 Par

609      Nombre de lot: 1

Total : 16 010 000

2019.23/1/266

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 990 000

0 990 000

Confection de banderoles et

d'affiches pour diverses

activités au profit de la

DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 03/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 990 000

2019.23/1/267

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

612

CP 1 500 000

0 1 500 000

Location de salles pour

diverses activités au profit

de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 07/03/2019 1 20/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/268

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

614

CP 1 750 000

0 1 750 000

Réfection du plateau de

sport pour tous au profit de

la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 27/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 1 750 000

2019.23/1/269

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de cartes de

communication pour la

coordination des activités

sportives et culturelles au

profit de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 13/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/270

Budget

National

Prg 059 Act

05905 Actv

0590501

Chap

1020000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Livraison de cocktail pour

diverses activités au profit

de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 17/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/271

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 6 900 000

0 6 900 000

Acquisition de carburant

pour la tenue des CASEM

du MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 1 25/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 6 900 000

2019.23/1/272

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610103

Chap

1006000311

Art 61 Par

612

CP 600 000

0 600 000

Location de salle pour la

tenue des CASEM (Marché

à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 600 000

2019.23/1/273

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610103

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour la tenue des

CASEM au profit du

SG/MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 06/02/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.23/1/274
Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

CP 700 000 0 700 000

Entretien de Climatiseurs

au profit du SG/MENA
DC-NF

08/02/2019 13/02/2019 1 08/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 700 000

2019.23/1/275

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de Photocopieurs

au profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/277

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 950 000

0 4 950 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit du

SG/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 08/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 950 000

2019.23/1/278

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 250 000

0 4 250 000

Acquisition de produits

pour informatique et péri-

informatique au profit du

SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 29/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 250 000

2019.23/1/280

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610104

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
0 1 000 000

Confection de banderoles

pour diverses activités au

profit du SG/MENA

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 08/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 000 000

2019.23/1/281

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

0 5 500 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités au profit du

SG/MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 22/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.23/1/284

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 5 400 000

0 5 400 000

Livraison de pause café

pour différentes activités au

profit du SG/MENA

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 10/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 5 400 000

2019.23/1/285

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1021000311

Art 62 Par

622

CP 2 320 000

0 2 320 000

Couverture médiatiques et

spots publicitaires au profit

de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 25/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 320 000

2019.23/1/286

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de

produitsd¿entretien au

profit de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/287
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv
CP 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

ED

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 18/04/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0580402

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

de la DIOSPB (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.23/1/288

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/289

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580402

Chap

1021000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/02/2019 15/02/2019 1 15/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/291

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1021000311

Art 61 Par

612

CP 3 000 000

0 3 000 000

Location de salles pour les

diverses activités de la

DIOSPB (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 08/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/292
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1021000311

Art 62 Par

CP 3 000 000 0 3 000 000

Livraison de pause-café

pour les diverses activités

de la DIOSPB (Marché à

commandes)

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 04/04/2019 7 30/10/2019 DAF



Page 1024 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.23/1/293

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1021000311

Art 62 Par

622

CP 2 900 000

0 2 900 000

Reproduction de documents

sur l'orientation scolaire et

professionnelle au profit de

la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 15/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 900 000

2019.23/1/294

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 936 400

0 936 400

Acquisition de produits

d'hygiène et d'entretien au

profit de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/01/2019 18/01/2019 1 29/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 936 400

2019.23/1/295

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 9 433 600

0 9 433 600

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DGEFTP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/01/2019 18/01/2019 1 21/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 433 600

2019.23/1/297

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1015000311

Art 61 Par

612

CP 1 000 000

0 1 000 000

Location de salle pour

l'organisation des ateliers et

des sessions au profit de la

DGEFTP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/03/2019 22/03/2019 1 30/04/2019 5 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000



Page 1025 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/298

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 9 998 750

0 9 998 750

Livraison de pause-café et

cocktail pour les diverses

activités de la DGEFTP

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
11/03/2019 21/03/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 998 750

2019.23/1/299

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DGEFTP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 07/03/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.23/1/300

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 18/01/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.23/1/301

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 7 500 000

0 7 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 20/02/2019 1 04/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.23/1/302
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

CP 5 000 000 0 5 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à  quatre ( 4 )

roues au profit de la

DGEFTP (Marché à

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 15/04/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 61 Par

614

commandes)

     Nombre de lot: 2

Total : 5 000 000

2019.23/1/303

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGEFTP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 29/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/305

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260105

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 2 652 000

0 9 222 000

Acquisition  de fourniture

de bureau  au profit de la

DPEIEFG /MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 6 570 000

Total : 9 222 000

2019.23/1/306

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 2 652 000

0 2 652 000

Acquisition de carburant au

profit  de la DPEIEFG

/MENA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 652 000

2019.23/1/307 Budget Prg 058 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Acquisition de carburant au ED 04/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05807 Actv

0580701

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

profit de la DPEIEFG

/MENA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 000 000

2019.23/1/308

Budget

National

Prg 058 Act

05807 Actv

0580701

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit de la

DPEIEFG /MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 04/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/309

Budget

National

Prg 058 Act

05807 Actv

0580701

Chap

1025000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04) et

deux(02 ) roues au profit de

la DPEIEFG

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/310

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580303

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 476 000

0 35 756 000

Acquisition de carburant

pour les diverses activités

de la DAMSSE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 21/01/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580304

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 5 135 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580406

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 8 600 000

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590402

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 20 545 000

Total : 35 756 000

2019.23/1/311

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580304

Chap

1022000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 920 000

Location de salles pour les

diverses activités de la

DAMSSE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/03/2019 12/03/2019 1 29/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580416

Chap

1022000311

Art 61 Par

612

CP 420 000

Total : 920 000

2019.23/1/312

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000
0 4 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 4 roues au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000

2019.23/1/313

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580303

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 44 619 000

0 44 619 000

Convention MENA-

SANTE  pour Visite

médicale des élèves au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 07/02/2019 1 15/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 44 619 000

2019.23/1/316

Budget

National

Prg 058 Act

05803 Actv

0580304

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 3 870 000

0 6 496 000

Livraison de pause café

pour les différentes

activités au profit de la

DAMSSE/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 07/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580406

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 250 000

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580416

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 2 376 000

Total : 6 496 000

2019.23/1/317
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

Chap

1022000311

Art 63 Par

CP 142 600 000 0 142 600 000

Acquisition de viande

fraiche de b¿uf sans os   au

profit des cantines scolaires

du secondaire  (2 lots)

(Marché à commandes)

AOOD

  à OC
03/12/2018 04/01/2019 3 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

     Nombre de lot: 2

Total : 142 600 000

2019.23/1/318

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 1 196 292 150

0 1 196 292 150

Acquisition de vivres au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 9

AOOD

  à OC
03/12/2018 04/01/2019 3 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 196 292 150

2019.23/1/319

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition des vivres

BAC 2019 au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 3

AOOD

  à OC
04/02/2019 04/03/2019 3 20/03/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.23/1/320

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburant

pour les missions de

l'examen du Baccalauréat

session de 2019

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 08/03/2019 1 20/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.23/1/321

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580403

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 4 410 000

0 4 410 000

Location de camions pour

le dépôt des vivres du

Baccalauréat session de

2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 410 000

2019.23/1/322 Budget Prg 058 Act CP 3 300 000 0 3 300 000 Entretien et maintenance du DC-F 04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05804 Actv

0580406

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

matériel informatique au

profit de la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 300 000

2019.23/1/324

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580406

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 2 400 000

0 2 400 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

de la DAMSSE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 400 000

2019.23/1/325

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590402

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 788 980 000

0 788 980 000

Acquisition de manuels

scolaires du préscolaire et

du primaire au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 6

AOOD
07/02/2019 07/03/2019 3 29/03/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 788 980 000

2019.23/1/326

Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590407

Chap

1022000311

Art 62 Par

629

CP 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition de matériel

didactique pour les

nouveaux sortants des

ENEP au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/02/2019 06/03/2019 3 29/03/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.23/1/327
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260204

Chap

1022000311

CP 370 000 000 0 370 000 000

Acquisition de matériels

ludiques et de mallettes

pédagogiques au profit de

la DAMSSE

AOOD
06/02/2019 06/03/2019 3 10/04/2019 60 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606
     Nombre de lot: 5

Total : 370 000 000

2019.23/1/328

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 24 Par

241

AE 874 000

0 874 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 874 000

2019.23/1/329

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 24 Par

242

AE 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 11/02/2019 1 20/02/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/334

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause café

pour les différentes

formations au profit de la

DAMSSE (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 13/02/2019 1 20/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/335

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270102

Chap

1022000311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de mobilier et

matériel de bureau au profit

des cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/336

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270101

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 07/02/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/337

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'ustensiles de

cuisine au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/338

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 800 000

2019.23/1/339

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/340
Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

CP 20 500 000 0 20 500 000

Acquisition de carburant

au profit des cantines

scolaires du secondaire

ED
01/02/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1022000311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 20 500 000

2019.23/1/341

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 24 Par

243

AE 4 800 000

0 4 800 000

Acquisition de véhicules à

02 roues au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 800 000

2019.23/1/342

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 24 Par

245

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicule à 4

roues pick-up au profit des

cantines scolaires du

secondaire

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 12/02/2019 1 15/03/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.23/1/345

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur  au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/04/2019 10/04/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.23/1/346

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Câblage de réseau  au profit

de cantines scolaires du

secondaire (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/347

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues et deux (02) roues au

profit des cantines scolaires

du secondaire

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/349

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 1 700 000

Recrutement d'un

consultant pour l'extension

du logiciel de gestion de

stocks des vivres au profit

des cantines scolaires

     Nombre de lot: 1

ED
01/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 1 700 000

2019.23/1/350

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Gardiennage des magasins

des cantines scolaires du

Secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 10/01/2019 1 30/01/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/351

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 6 800 000

0 6 800 000

Nettoyage et désinfection

des magasins des cantines

scolaires du Secondaire

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2019 10/01/2019 1 30/01/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 6 800 000

2019.23/1/352
Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

CP 4 000 000 0 4 000 000

Location de camions pour

le dépôt des vivres au profit

des cantines scolaires du

Secondaire

DC-F
01/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 14 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1022000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.23/1/353

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610602

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 6 950 000

0 6 950 000

 Livraison de pause café

pour la tenue d'une session

d'évaluation de la

performance des structures

à Ouagadougou au profit de

al  DDII/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/08/2019 19/08/2019 1 05/09/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 6 950 000

2019.23/1/354

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610602

Chap

1012000311

Art 61 Par

612

CP 720 000

0 720 000

 Location de salle pour la

tenue d'une session

d'évaluation de la

performance des structures

à Ouagadougou au profit de

la  DDII/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/08/2019 19/08/2019 1 05/09/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 720 000

2019.23/1/355

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610602

Chap

1012000311

Art 61 Par

612

CP 400 000

0 400 000

Location de salle pour la

tenue de deux session de

rencontre d'échange dans

les structures déconcentrées

sur les attributions de la

DDII au profit de la

DDII/MENA .

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2019 20/02/2019 1 12/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 400 000

2019.23/1/358
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

CP 2 277 000 0 2 277 000

Acquisition de carburant

pour les activités de la

DDII/MENA (Marché à

commande)

ED

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 21/02/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1012000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 2 277 000

2019.23/1/359

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 5 070 000

0 5 070 000

Livraison de pause café

renforcée  pour l'évaluation

de la performance des

structures du MENA au

profit de la DDII

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 20/02/2019 1 19/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 070 000

2019.23/1/360

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1012000311

Art 61 Par

612

CP 400 000

0 400 000

Location de salle pour la

tenue  d'un atelier de

description des postes de

travail à Koudougou au

profit de la DDII .

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/07/2019 19/07/2019 1 12/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 400 000

2019.23/1/361

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1026000311

Art 63 Par

639

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de carburant

pour les activités de mise

en ¿uvre du projet sans

enfants sur les sites

aurifères  au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

ED
18/02/2019 22/02/2019 1 12/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/362

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1026000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000
0 2 500 000

Livraison de pause café

pour les activités de mise

en ¿uvre du projet sans

enfants sur les sites

aurifères  au profit du DNE.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 21/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2019.23/1/363

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1026000311

Art 63 Par

639

CP 1 400 000

0 1 400 000

Acquisition de fournitures

de bureau pour les activités

de mise en ¿uvre du projet

sans enfants sur les sites

aurifères  au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 21/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 400 000

2019.23/1/364

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1026000311

Art 63 Par

639

CP 1 700 000

0 1 700 000

Reproduction de documents

pour les activités de mise

en ¿uvre du projet sans

enfants sur les sites

aurifères  au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 21/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 700 000

2019.23/1/365

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580407

Chap

1026000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Location de salle de

réunion pour les activités

de mise en ¿uvre du projet

sans enfants sur les sites

aurifères  au profit du DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/02/2019 21/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 900 000

2019.23/1/366

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 30 500 000

0 30 500 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS/MENA

(marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 25/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 30 500 000

2019.23/1/367
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv
CP 1 000 000 0 1 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 20/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1260402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

Total : 1 000 000

2019.23/1/368

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 2 465 000

0 2 465 000

Location de salle   pour les

diverses activités au profit

de la DGESS/ MENA

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 29/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 465 000

2019.23/1/369

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de stands et de

matériels de sonorisation

pour la journée des

statistiques au profit de la

DGESS/ MENA (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 29/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.23/1/370

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 8 700 000

0 8 700 000

livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de la

DGESS/MENA (marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 29/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 8 700 000

2019.23/1/371
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

CP 1 250 000 0 1 250 000

Confection de banderoles

pour les journées des

statistiques de l'Education

nationale et de

l'Alphabétisation au profit

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 28/03/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1
Total : 1 250 000

2019.23/1/372

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couverture médiatique

pour les journées des

statistiques de l¿éducation

et de l'Alphabétisation au

profit de la DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 06/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/373

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Reproduction de tableaux

synoptiques au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
01/04/2019 11/04/2019 1 29/05/2019 21 30/10/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.23/1/374

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de fiches de

collecte de données

statistiques au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 28/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.23/1/375

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1802200311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000
0 5 000 000

Impression des productions

statistiques  au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 28/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 000 000

2019.23/1/376

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610215

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et Maintenance

de véhicules à quatre (04)

au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 25/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/377

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

Art 61 Par

618

CP 500 000

0 1 500 000

Acquisition de cartes de

communication au profit de

la DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 05/03/2019 1 04/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610215

Chap

1007000311

Art 61 Par

618

CP 1 000 000

Total : 1 500 000

2019.23/1/378

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 4 250 000

0 4 250 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit de la

DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 19/03/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 250 000

2019.23/1/379
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

CP 895 000 0 7 895 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit de la

DGESS/MENA (marché à

DC-F

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 29/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 62 Par

622

commandes)

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610215

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610202

Chap

1802800311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Total : 7 895 000

2019.23/1/380

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 7 082 700

2 250 000 5 762 700

Acquisitions de materiels et

fournitures de bureau au

profit de la DSEC/DGESS

MENA

     Nombre de lot: 3

DC-F
04/03/2019 14/03/2019 1 29/04/2019 21 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610211

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 930 000

Total : 8 012 700

2019.23/1/381
Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

CP 1 000 000 0 1 900 000

Location de salle   pour les

diverses activités au profit

de la DGESS/ MENA

(Marché à commandes)

DC-F

  à OC
14/03/2019 18/03/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

612

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610204

Chap

1802200311

Art 61 Par

612

CP 900 000

Total : 1 900 000

2019.23/1/382

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610206

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 41 850 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS/

MENA (marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 29/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610207

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 13 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610208

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 100 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610215

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000



Page 1044 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610205

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610216

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610202

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 41 850 000

2019.23/1/386

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 6 850 000

0 6 850 000

Entretien et maintenance de

Véhicules à quatre roues au

profit de la DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 25/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 6 850 000

2019.23/1/387 Budget Prg 059 Act CP 8 000 000 0 8 000 000 Livraison de pause café lors DC-F 04/02/2019 07/02/2019 1 07/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

des différents ateliers au

profit de la DGREIP

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 8 000 000

2019.23/1/388

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Livraison de pause café lors

des différents ateliers au

profit de la DGREIP

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 11/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/389

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGREIP

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.23/1/390

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 6 125 000

0 6 125 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques au profit de

la DGREIP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 15/03/2019 14 30/10/2019 -

Total : 6 125 000

2019.23/1/391
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

CP 938 000 0 938 000

Reproduction de documents

au profit de la DGREIP

(Marché à commandes)

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

609
     Nombre de lot: 1

Total : 938 000

2019.23/1/392

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 6 125 000

0 6 500 000

Location de salles pour les

diverses activités de la

DGREIP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 25/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260204

Chap

1016000311

Art 61 Par

612

CP 375 000

Total : 6 500 000

2019.23/1/393

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260203

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

de reprographie (Marché à

commandes) au profit de la

DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 19/02/2019 1 25/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/395

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 62 Par

622

CP 8 347 000

0 8 347 000

Livraison de pause café  au

profit du comité de gestion

du projet de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 8 347 000

2019.23/1/396 Budget Prg 058 Act CP 1 750 000 0 1 750 000 Location de salles,de DC-F 04/03/2019 07/03/2019 1 30/04/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 61 Par

612

tentes,du matériel de

sonorisation et de chaises

au profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

financé par le japon

     Nombre de lot: 1Total : 1 750 000

2019.23/1/398

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 24 Par

242

AE 28 750 000

0 28 750 000

acquisition d'ordinateurs

portables au profit  du

projet de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

     Nombre de lot: 1

DPX
20/03/2019 01/04/2019 1 06/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 28 750 000

2019.23/1/399

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 23 Par

235

AE 49 000 000

0 49 000 000

Branchement de la

SONABEL à l'ENEP de

Kaya  et aux CEG au profit

du projet de construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

     Nombre de lot: 2

ED
20/03/2019 25/03/2019 1 06/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 49 000 000

2019.23/1/400

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580121

Chap

1803000311

Art 23 Par

235

AE 14 850 000

0 14 850 000

Branchement à l'ONEA de

l'ENEP de Kaya et aux

CEG au profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

     Nombre de lot: 2

ED
20/03/2019 25/03/2019 1 30/05/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 14 850 000

2019.23/1/402
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv
CP 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de fournitures

informatiques  et de

DC-F
22/04/2019 25/04/2019 1 31/05/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0580121

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

fournitures de bureauau

profit  du projet de

construction

d'infrastructures éducatives

en appui au post-primaire

     Nombre de lot: 1Total : 2 000 000

2019.23/1/404

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 61 Par

612

CP 1 200 000

0 1 200 000

Location de salles pour la

tenue des réunions et

sessions nationales au

profit du SG/MENA

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
01/02/2019 06/02/2019 1 08/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.23/1/405

Dons Projets

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000 000

0 8 500 000 000

Construction  et

équipement des

infrastructures de l'ENEP

de Kaya au profit  du projet

de construction

d'infrastructures éducatives

Nbre de lots: 3

     Nombre de lot: 3

AOOD
12/11/2018 08/01/2019 14 29/03/2019 600 30/12/2020 DAF

Total : 8 500 000 000

2019.23/1/406

Dons Projets

Bail JAPON

Chap - Art -

Par -

- 1 410 000 000

0 1 410 000 000

Construction  et

équipement des CEG  de la

phase 2 au profit  du projet

de construction

d'infrastructures éducatives

     Nombre de lot: 3

AOOD
08/01/2019 25/03/2019 7 15/05/2019 300 27/11/2020 DAF

Total : 1 410 000 000

2019.23/1/407 Dons Projets
Bail BID

Chap
- 300 000 000 0 300 000 000

Construction et équipement

d'infrastructures

AOOD
26/11/2018 27/12/2018 7 28/02/2019 120 30/10/2020 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 24 Par

242

additionnelles à l'ENEP de

Tenkodogo dans le cadre

du PDEB, Phase IV

     Nombre de lot: 3Total : 300 000 000

2019.23/1/408

Dons Projets

Bail BID

Chap

1014000311

Art 24 Par

242

- 441 000 000

0 441 000 000

Réalisation des travaux

additionnels sur le site de

l¿École Nationale des

Enseignants du Primaire

(ENEP) de Tenkodogo

(reconduction de 2018)

     Nombre de lot: 5

AOOD
12/11/2018 12/12/2018 7 28/02/2019 450 30/10/2020 DAF

Total : 441 000 000

2019.23/1/410

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 800 000

0 1 800 000

Acquisition de matériels

informatique et

consommables

bureautiques au profit du

DNE

     Nombre de lot: 2

DC-F
15/01/2019 21/01/2019 1 01/02/2019 7 30/10/2020 DAF

Total : 1 800 000

2019.23/1/411

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de produits

d¿entretien au profit du

DNE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/02/2019 22/02/2019 1 15/03/2019 7 30/10/2020 DAF

Total : 900 000

2019.23/1/412
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

CP 800 000 0 800 000

Reproduction de documents

au profit du DNE DC-NF
08/02/2019 13/02/2019 1 15/03/2019 7 30/10/2020 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 800 000

2019.23/1/413

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610202

Chap

1802800311

Art 60 Par

609

CP 20 000 000

0 20 000 000

Reproduction des outils de

statistiques au profit de la

DSEC/DGESS/MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 29/03/2019 21 30/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.23/1/414

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 227 487 000

0 227 487 000

"Construction de blocs de

deux (02) salles (2 SDC) de

classes équipées pour le

préscolaire au profit du

MENA (en MOD)

Nombre de lot: 2"

     Nombre de lot: 2

AOOD
17/12/2018 16/01/2019 3 01/03/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 227 487 000

2019.23/1/415

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 1 364 922 000

0 1 364 922 000

Construction de blocs  de

trois (03) salles (3 SDC) de

classes équipées pour  la

résorption des paillotes au

profit du MENA  (en

MOD)          Nombre de lot:

7

     Nombre de lot: 7

AOOD
20/12/2018 18/01/2019 3 25/03/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 1 364 922 000

2019.23/1/416
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

AE 288 733 500 0 288 733 500

"Construction de blocs  de

trois (03) salles (3 SDC) de

classes équipées pour

l'expansion du primaire au

profit du MENA  (en

AOOD
18/01/2019 18/02/2019 3 25/03/2019 90 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

233

MOD)

Nombre de lot: 2"

     Nombre de lot: 2Total : 288 733 500

2019.23/1/417

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 513 000 000

0 513 000 000

"Construction et

équipement de deux blocs

pédagogiques et d'un bloc

administratif pour le post-

primaire (CEG) au profit du

MENA  (en MOD)

     Nombre de lot: 4

AOOD
21/01/2019 21/02/2019 3 01/04/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 513 000 000

2019.23/1/418

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 314 982 000

0 314 982 000

"Construction  de salles de

classes complémentaires au

profit du MENA  (en

MOD)

     Nombre de lot: 3

AOOD
24/01/2019 25/02/2019 3 01/04/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 314 982 000

2019.23/1/419

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

Art 23 Par

233

AE 197 600 000

0 197 600 000

"Construction  de latrines

au profit du MENA  (en

MOD)

     Nombre de lot: 2

AOOD
25/01/2019 25/02/2019 3 30/04/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 197 600 000

2019.23/1/420
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1008000311

AE 950 000 000 0 950 000 000

"Construction  des

infrastructures de l'EFTP au

profit du MENA  (en

MOD)

AOOD
28/01/2019 28/02/2019 3 01/04/2019 120 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

233

     Nombre de lot: 4

Total : 950 000 000

2019.23/1/421

Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610536

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 11 680 000

0 11 680 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

missions de contrôle, de

l'évaluation des examens,

de la vacation et des frais

de scolarité des élèves

affectés au privé au profit

du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 11 680 000

2019.23/1/422

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 500 000

0 6 500 000

Reproduction du manuel de

procédure du

CAST/FSDEB au profit des

structures centrales et

déconcentrées du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/05/2019 29/05/2019 1 07/06/2019 7 DAF

Total : 6 500 000

2019.23/1/423

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fournitures

et de consommables

informatiques pour le

traitement des dossiers de

bonification au profit de la

DRH du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/424
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

CP 9 900 000 0 9 900 000

Location de matériels

divers et de matériels de

sonorisation pour

l'inauguration de lycées

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

612

dans les régions au profit

du MENAPLN

     Nombre de lot: 1
Total : 9 900 000

2019.23/1/425

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 1 648 000

0 1 648 000

Location de matériels

divers et de matériels de

sonorisation pour

l'inauguration du lycée

communal  de GRAND

SAMBA /YAKO  au profit

du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 1 648 000

2019.23/1/426

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de fauteuils, de

bureau, réfrigérateur et de

copieurs au profit de la

DAF du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 2 300 000

2019.23/1/427

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 9 960 000

0 9 960 000

Fournitures et pose

d'armoires de climatiseurs

au profit de la DRH du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2019 06/06/2019 1 14/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 960 000

2019.23/1/428
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

AE 9 000 000 0 9 000 000

Acquisition de pneus  au

profit de la DAF du

MENAPLN
DC-F

24/05/2019 03/06/2019 1 11/06/2019 7 29/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244      Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.23/1/429

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 982 000

0 9 982 000

Confection de supports

pour les inaugurations des

infrastructures éducatives

au profit du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 982 000

2019.23/1/430

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 8 723 000

0 8 723 000

livraison de pause-café lors

de la tournée du

MENAPLN          Nombre

de lots : 12

     Nombre de lot: 12

DC-F

  à OC
24/05/2019 03/06/2019 1 11/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 8 723 000

2019.23/1/431

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 775 000

0 9 775 000

"Livraison de pause café

pour les travaux de

traitement des dossiers

d'avancement à

Ouagadougou au profit de

la DRH du MENA (phase

1)

 "

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 775 000

2019.23/1/432
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

CP 9 975 000 0 9 975 000

"Livraison de pause

déjeuner pour les travaux

de traitement des dossiers

d'avancement à Koudougou

au profit de la DRH du

MENA (phase 2)

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622  "

     Nombre de lot: 1Total : 9 975 000

2019.23/1/433

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

"Livraison de pause café

pour l'opération spéciale de

traitement des dossiers de

bonification d'échelon à

titre exceptionnel, de

l'indemnité spécifique et de

logement au profit  du

MENAPLN (phase 1)

 "

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/434

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

"Livraison de pause café

pour l'opération spéciale de

traitement des dossiers de

bonification d'échelon à

titre exceptionnel, de

l'indemnité spécifique et de

logement au profit  du

MENAPLN (phase 2)

 "

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/435

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 996 000

0 9 996 000

Gardiennage de l'immeuble

de l'éducation au profit  de

la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 996 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/436

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 100 000

0 9 100 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de logement au

profit de la DAF du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 100 000

2019.23/1/437

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 1 400 000

0 1 400 000

Location de salle pour

l'élaboration de la feuille de

route, d'un guide de gestion

administrative et financière

du redéploiement du

personnel enseignant et de

projets de textes organisant

ledit redéploiement et la

suppléance au primaire au

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 1 400 000

2019.23/1/438

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

"Livraison de pause café

pour l'opération spéciale de

traitement des dossiers de

bonification d'échelon à

titre exceptionnel, de

l'indemnité spécifique et de

logement au profit  du

MENAPLN (phase 3)

 "

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/439
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

CP 9 800 000 0 9 800 000

Restauration des missions

du MENAPLN  pour les

inaugurations de lycées et

CEG dans les régions au

profit du MENAPLN

DC-F

  à OC
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

     Nombre de lot: 1

Total : 9 800 000

2019.23/1/440

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580419

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 750 000

0 9 750 000

"Livraison de pause café et

dejeuner pour les

rencontres de souveraineté

au profit  du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 750 000

2019.23/1/441

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580137

Chap

1802900311

Art 62 Par

622

CP 9 995 000

0 9 995 000

Recrutement d'un

consultant individuel en

vue de la réalisation des

études techno-économiques

détaillées qui permettront la

construction et

l'équipement de onze (11)

lycées techniques dans

différentes régions du

Burkina Faso dans le carde

de coopération RCP/BF.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

24/05/2019 29/05/2019 1 06/06/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 995 000

2019.23/1/442

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580137

Chap

1802900311

Art 62 Par

622

CP 9 992 500

0 9 992 500

Recrutement d'un

consultant individuel en

vue de la réalisation des

études techno-économiques

détaillées qui permettront la

construction et

l'équipement de mille

(1000) complexes scolaires

en remplacement de mille

(1000) écoles sous paillotes

au Burkina Faso dans le

carde de coopération

CC

   

C.individuel

07/05/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 7 29/11/2019 DAF

Total : 9 992 500



Page 1058 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

RCP/BF.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.23/1/443

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580137

Chap

1802900311

Art 62 Par

622

CP 9 993 000

0 9 993 000

Recrutement d'un

consultant individuel en

vue de la réalisation des

études techno-économiques

détaillées qui permettront la

construction et

l'équipement de sept (07)

lycées scientifiques dans

différentes régions du

Burkina Faso dans le carde

de coopération RCP/BF.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

07/05/2019 10/05/2019 1 24/05/2019 30 29/11/2019 DAF

Total : 9 993 000

2019.23/1/444

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Livraison de cocktail pour

la cérémonie de lancement

de la rentrée scolaire 2019-

2020 au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 06/06/2019 1 12/06/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.23/1/445

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580809

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 11/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv
CP 2 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0580810

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Total : 3 000 000

2019.23/1/446

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580809

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 1 000 000

 Location de salle pour les

activités de la CEP, de la

CAADES et de

l'enseignement privé au

profit de la DGEFG (

marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/07/2019 04/07/2019 1 12/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580810

Chap

1014000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Total : 1 000 000

2019.23/1/447

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580809

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 3 000 000

Livraison de pause café

pour les activités de la

CEP, de la CAADES et de

la Direction Générale au

profit de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/07/2019 11/07/2019 1 18/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05808 Actv

0580810

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 3 000 000

2019.23/1/448 Budget Prg 126 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Acquisition de fournitures DC-F 22/07/2019 25/07/2019 1 02/08/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12601 Actv

1260106

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

informatiques au profit de

la DGEFG

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.23/1/449

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260108

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 02/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/450

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260108

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

 Entretien et maintenance

de matériel informatique au

profit de la DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 11/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/451

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260108

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 1 750 000

0 1 750 000

Entretien et maintenance de

l'ascenseur au profit de la

DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 12/07/2019 1 18/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 750 000

2019.23/1/452
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

CP 2 500 000 0 3 800 000

Pause café et déjeuner pour

les participants à la

formation des enseignants

en éducation bilingue   à

Bobo-Dioulasso  au profit

DC-F
02/07/2019 05/07/2019 1 12/07/2019 7 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

de la DCEM/ DGEFG

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 300 000

Total : 3 800 000

2019.23/1/453

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 9 000 000

Pause café et déjeuner pour

les participants à la

formation des enseignants

en éducation bilingue   à

Koudougou  au profit de la

DCEM/DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/07/2019 05/07/2019 1 11/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Total : 9 000 000

2019.23/1/454

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 9 500 000

Pause café et déjeuner pour

les participants à la

formation des enseignants

en éducation bilingue   à

Koupela  au profit de la

DCEM/DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/07/2019 05/07/2019 1 11/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

CP 5 500 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 9 500 000

2019.23/1/455

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260102

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 7 500 000

Pause café et déjeuner pour

les participants à la

formation des enseignants

en éducation bilingue   à

Loumbila  au profit de la

DCEM/DGEFG

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/07/2019 05/07/2019 1 11/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

Total : 7 500 000

2019.23/1/456

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

"Entretien et réparation  de

matériels informatiques au

profit de la DGEC

(Marché à commande)

Nombre de lot: 1"

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2018 11/02/2019 1 20/02/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/457

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 600 000

Impression des diplômes

des examens professionnels

du CEAP et du CAP  au

profit de la DGEC.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/07/2018 12/07/2019 1 19/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 600 000

2019.23/1/458
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv
CP 9 000 000 0 9 000 000

Acquisition de rame de

papier au profit de la

DC-F

  à OC
05/02/2018 08/02/2019 1 20/02/2019 365 23/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

DGEC

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.23/1/459

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 900 000

0 3 900 000

Acquisition de rames de

papier pour la reprise du

tirage du second tour de

l'épreuve de français au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/07/2017 12/07/2019 1 19/07/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 900 000

2019.23/1/460

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'hologrammes

et matériels spécifiques de

pose d'hologramme au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 1

DPX
08/07/2019 12/07/2019 1 19/07/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/461

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 460 000 000

0 460 000 000

Acquisition de matière

d'¿uvre pour les  examens

session de 2019  au profit

de la DGEC

     Nombre de lot: 1

ED
05/03/2019 05/04/2019 1 15/05/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 460 000 000

2019.23/1/462
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

CP 6 000 000 0 6 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise à

jour du logiciel de gestion

des examens et la formation

des utilisateurs au profit de

la DGEC

CC

   

C.individuel

07/05/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 6 000 000

2019.23/1/463

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Location de salle  pour le

bilan des examens et

concours scolaires du

primaire et du post-

primaire au profit au profit

de la DGEC à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/07/2019 12/07/2019 1 22/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/464

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 29 000 000

0 29 000 000

Acquisition de fournitures

pour l'organisation des

examens et concours de la

session spéciale de 2019 au

profit de la DGEC

     Nombre de lot: 2

DPX
20/06/2019 12/07/2019 1 31/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 29 000 000

2019.23/1/465

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

examens et concours

session de 2019

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 18/07/2019 1 31/07/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.23/1/466
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

CP 2 000 000 0 2 000 000

Location de salle pour

l'atelier de réflexion sur la

prise en compte de

l'évaluation des travaux

pratiques en cours

d'apprentissage dans les

DC-F
08/07/2019 12/07/2019 1 25/07/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622 examens de l' EFTP au

profit de la DGEC à Ziniaré

     Nombre de lot: 1
Total : 2 000 000

2019.23/1/467

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590801

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les ateliers

bilans des examens et

concours scolaires session

de 2019 au profit de la

DGEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 12/07/2019 1 25/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/468

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DCPM/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/02/2019 28/02/2019 1 11/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/469

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 21 000 000

0 21 000 000

"Couvertures médiatiques

des activités du MENA au

profit de la DCPM/MENA

( marché  à  commande)

Nombre de lot: 1"

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
25/01/2019 31/01/2019 1 15/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 21 000 000

2019.23/1/470
Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

CP 6 000 000 0 6 000 000

Diffusion de communiqués

administratifs et de

documentaires sur les

conférences publiques du

MENAPLN    Marchés à

ordres de commandes

ED

  à OC
25/07/2019 29/07/2019 1 08/08/2019 365 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1
Total : 6 000 000

2019.23/1/471

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

4001000311

Art 64 Par

643

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériels

complets de sonorisation au

profit de la DCPM /

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/07/2019 29/07/2019 1 08/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.23/1/472

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

4001000311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de caméras

numériques et de

vidéoprojecteurs au profit

de la DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/07/2019 29/07/2019 1 08/08/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/473

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260201

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de banderoles

pour les différentes

activités du MENAPLN au

profit de la DCPM

Marché à ordres de

commande

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/07/2019 29/07/2019 1 06/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/474

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260106

Chap

1025000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000
0 3 000 000

Acquisition  de

consommables

informatiques au profit de

la DPEIEFG /MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/06/2019 10/06/2019 1 20/06/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.23/1/475

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 4 950 000

0 4 950 000

Livraison de pause café

pour la tenue de l'assemblée

sectorielle des projets et

programmes et des journées

des statistiques au profit de

la DGESS du MENAPLN

(MAC)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 21/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 950 000

2019.23/1/476

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition des outils de

collecte des données

statistiques au profit de la

DGESS MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/06/2019 24/06/2019 1 02/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/477

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610203

Chap

1802200311

Art 61 Par

612

CP 2 000 000

0 2 000 000

"Location de salle   pour les

diverses activités au profit

de la DGESS/ MENA

(Marché à commandes)

Nombre de lot: 1"

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/05/2019 30/05/2019 1 06/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/478

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610211

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 660 000

0 660 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DPPO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/06/2019 06/06/2019 1 13/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 660 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/479

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610202

Chap

1802800311

Art 62 Par

622

CP 12 000 000

0 12 000 000

Impression de documents

au profit de la

DSEC/DGESS MENA

     Nombre de lot: 1

DPX
04/04/2019 15/04/2019 1 30/04/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 12 000 000

2019.23/1/480

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610202

Chap

1802800311

Art 62 Par

622

CP 2 584 500

0 2 584 500

Livraison de pause café

pour les  activités des

acquis scolaires au profit de

la DGESS/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 584 500

2019.23/1/481

Budget

National

Prg 061 Act

06102 Actv

0610213

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 1 087 000

0 1 087 000

Location de stands,

chaises,  tables et matériels

de sonorisation  pour les

journées statistiques au

profit de la

DGESS/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/05/2019 30/05/2019 1 06/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 087 000

2019.23/1/482

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 400 000

0 1 400 000

Acquisition de fournitures

et  consommables

informatiques  au profit de

la DSS/DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
27/05/2019 30/05/2019 1 06/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 400 000

2019.23/1/484
Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

AE 9 000 000 0 9 000 000

Fournitures et installation

de climatiseurs au profit de

la DGEPFIC

DC-F
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801100311

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.23/1/485

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour les diverses

activités au profit de la

DGEPFIC (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/486

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

de climatiseurs au profit de

la DGEPFIC. (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/487

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance

des sanitaires au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/488

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000
0 3 000 000

Entretien et maintenance

des matériels de

communication au profit de

la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF



Page 1070 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.23/1/489

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture et pose de

rideaux et de nappes de

tableau au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2019 05/09/2019 1 16/09/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/490

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590802

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

0 850 000

Fourniture et installation de

matériel de sonorisation

dans la salle de réunion de

la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 850 000

2019.23/1/491

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des matériels informatiques

au profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.23/1/492

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance

du  matériel d'électricité au

profit de la DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/07/2019 06/08/2019 1 14/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.23/1/493
Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

CP 3 484 500 0 3 484 500

Entretien et reparation de

divers matériels au profit de

la DGEFTP

DC-F

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 3 484 500

2019.23/1/494

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 031 750

0 6 031 750

Acquisition de fournitures

et consommables de bureau

pour les diverses activités

au profit   de la DGEFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 031 750

2019.23/1/495

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 385 200

0 4 385 200

Acquisition de matériel et

fournitures pour

l'élaboration des

référentiels de l'EFTP au

profit de la

DGEFTP/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 385 200

2019.23/1/496

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 9 280 000

0 9 280 000

Livraison de pause café

pour l'élaboration des

référentiels de l'EFTP au

profit de la

DGEFTP/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 280 000

2019.23/1/497
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 61 Par

CP 2 600 000 0 2 600 000

Location de salles pour

l'élaboration des

référentiels de l'EFTP au

profit de la

DGEFTP/MENAPLN

DC-F

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

612

     Nombre de lot: 1

Total : 2 600 000

2019.23/1/498

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 161 400

0 161 400

Acquisition de carburant

pour l'élaboration des

référentiels de l'EFTP au

profit de la

DGEFTP/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 161 400

2019.23/1/499

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580208

Chap

1804000311

Art 60 Par

601

CP 9 513 000

0 9 513 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit  du

Projet FECOP/EFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 513 000

2019.23/1/500

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 3 850 000

0 3 850 000

Livraison de pause café

pour les diverses activités

au profit du Projet

FECOP/EFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/01/2019 11/01/2019 1 17/01/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 850 000

2019.23/1/501

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 6 825 000

0 6 825 000

Evaluation à mis parcours

du projet FECOP/EFTP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

08/01/2019 11/01/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 6 825 000

2019.23/1/502 Budget Prg 058 Act CP 4 000 000 0 4 000 000 Audit financier  et CC 08/01/2019 11/01/2019 1 18/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

comptable du projet

FECOP/EFTP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

   

C.individuel

Total : 4 000 000

2019.23/1/503

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant

pour les missions de

supervision des activité de

la DAMSSE.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/04/2019 06/05/2019 1 20/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.23/1/504

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580406

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 1 440 000

0 1 440 000

Gardiennage des locaux de

la DAMSSE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 440 000

2019.23/1/505

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580417

Chap

1022000311

Art 60 Par

606

CP 23 000 000

0 23 000 000

 Acquisition de matériel et

fournitures spécifiques pour

le préscolaire

communautaire

     Nombre de lot: 1

DPX
01/04/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 23 000 000

2019.23/1/506
Budget

National

Prg 059 Act

05904 Actv

0590402

Chap

CP 9 720 000 0 9 720 000

Entretien et maintenance de

véhicule à quatre roue au

profit de la DAMSSE

DC-F
17/06/2019 20/06/2019 1 01/07/2019 365 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1022000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 9 720 000

2019.23/1/507

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 600 000

Acquisition de

consommables

informatiques  au profit du

SG/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 04/02/2019 1 11/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 600 000

2019.23/1/508

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 1 400 000 000

0 1 400 000 000

Acquisition des

équipements du Lycée

scientifique à Ouaga et du

Lycée scientifique à Bobo

au profit du PAAQE

(Reprise de 2018)

     Nombre de lot: 4

AOOD
04/03/2019 02/04/2019 3 22/05/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 1 400 000 000

2019.23/1/509

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de matériel

informatique et de logiciel

d'édition au profit de la

DGREIP

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/03/2019 25/03/2019 1 07/06/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.23/1/510
Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

AE 10 000 000 0 10 000 000

Reproduction de fiche de

collecte 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 05/04/2019 7 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

233

Total : 10 000 000

2019.23/1/511

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 35 000 000

0 35 000 000

matériel de support pour la

mise en place d¿un

Système de Backup de la

plateforme campusfaso

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 05/04/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 35 000 000

2019.23/1/512

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 150 000 000

0 150 000 000

Reproduction des guides

pédagogiques

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2019 02/04/2019 1 30/04/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 150 000 000

2019.23/1/513

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 73 000 000

0 73 000 000

Acquisition de tablettes

(configurées et connectées)

pour la formation/recyclage

de groupes d'enseignants

sur des thèmes identifiés et

avec un accent particulier

sur les maths et sciences.

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2019 02/04/2019 1 30/04/2019 45 30/10/2019 DAF

Total : 73 000 000

2019.23/1/514

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 30 280 000
0 30 280 000

Équipement des structures

communautaires en

matériel spécifique EIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/03/2019 29/03/2019 1 08/04/2019 15 30/10/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 30 280 000

2019.23/1/515

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 70 000 000

0 70 000 000

Travaux de réfection du

CMD de Bobo Dioulasso

     Nombre de lot: 1

AOOD
20/03/2019 19/04/2019 3 08/05/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 70 000 000

2019.23/1/516

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 70 000 000

0 70 000 000

Plan de communication sur

le cercle d¿excellence

(publication par voie de

presse et site Web,

ateliers...)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
25/03/2019 13/05/2019 10 18/06/2019 60 30/12/2019 DAF

Total : 70 000 000

2019.23/1/517

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 25 000 000

0 25 000 000

Etude d¿évaluation des

subventions aux

établissements et aux

élèves issue de milieux

défavorisés

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

13/05/2019 17/05/2019 1 27/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/518

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 25 000 000

0 25 000 000

Etude d¿évaluation de la

mise en ¿uvre des PAS et

des COGES dans les cinq

régions les plus pauvres

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

13/05/2019 04/07/2019 10 12/07/2019 45 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/519 Budget Prg 058 Act AE 25 000 000 0 25 000 000 Etude d¿évaluation du CC 13/05/2019 17/05/2019 1 28/05/2019 30 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

programme IAI et DPE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

   

C.individuel

Total : 25 000 000

2019.23/1/520

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 25 000 000

0 25 000 000

Etude d¿évaluation du

système de la location-

vente d¿établissement à des

promoteurs privés

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

13/05/2019 17/05/2019 1 28/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.23/1/521

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 20 000 000

0 20 000 000

Audit des comptes PAAQE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

25/04/2019 30/04/2019 1 09/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.23/1/522

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580122

Chap

1800810311

Art 23 Par

233

AE 15 000 000

0 15 000 000

Elaboration de la charte

d¿audit du PAAQE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

25/03/2019 30/04/2019 1 09/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.23/1/523
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

CP 375 000 0 375 000

Location de salle pour

l'atelier de pérennisation

du Projet  au profit  du

P.LPA

DC-NF
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

612

     Nombre de lot: 1Total : 375 000

2019.23/1/524

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 6 600 000

0 6 600 000

Acquisition de carburant

pour l'atelier de

pérennisation  des acquis

du Projet et les missions au

profit  du P.LPA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 7 30/10/2019 -

Total : 6 600 000

2019.23/1/525

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 1 353 000

0 1 353 000

Livraison de pause café et

pause dejeuner pour

l'atelier de pérennisation

des acquis du Projet et les

missions au profit  du

P.LPA (marché à ordres de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 353 000

2019.23/1/526

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 372 000

0 372 000

Couverture médiatique

pour l'atelier de

pérennisation   du Projet  au

profit  du P.LPA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 372 000

2019.23/1/527
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

CP 882 000 0 882 000

Gardiennage des locaux  au

profit  du P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 365 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 882 000

2019.23/1/528

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580420

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 597 000

0 597 000

Nettoyage des locaux  au

profit  du P.LPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 10/06/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 597 000

2019.23/1/529

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1012000311

Art 61 Par

612

CP 720 000

0 720 000

 Location de salle pour la

tenue d'une session

d'évaluation de la

performance des structures

à Ouagadougou au profit de

la  DDII/MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/07/2019 19/07/2019 1 29/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 720 000

2019.23/1/530

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580429

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 944 500

0 1 944 500

Acquisition  de fournitures

de bureau et de

consommables

informatiques au profit de

la DDII

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 27/05/2019 1 05/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 944 500

2019.23/1/532

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260405

Chap

1012000311

Art 61 Par

612

CP 507 500
0 507 500

 Location de salle pour la

tenue d'une session

d'évaluation de la

performance des structures

à Bobo Dioulasso au profit

de la  DDII/MENA.

DC-NF
16/09/2019 19/09/2019 1 26/09/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 507 500
     Nombre de lot: 1

2019.23/1/533

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1004000311

Art 61 Par

611

CP 2 550 000

0 2 550 000

Acquisition de Carburant

pour les missions au profit

de l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/02/2019 26/02/2019 1 05/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 550 000

2019.23/1/535

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580422

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 3 153 000

0 3 153 000

Acquisition de carburant la

relecture des textes du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

ED
10/06/2019 14/06/2019 1 20/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 3 153 000

2019.23/1/536

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580422

Chap

1024000311

Art 61 Par

612

CP 1 450 000

0 1 450 000

Location de salle pour la

relecture des textes du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 14/06/2019 1 21/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 450 000

2019.23/1/537

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 946 200

0 946 200

Acquisition de carburant

pour l'organisation des

séances de sensibilisation

sur le VIH/SIDA et les IST

dans les régions au profit

du CMLS/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
19/06/2019 21/06/2019 1 28/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 946 200

2019.23/1/538 Budget Prg 126 Act CP 2 700 000 0 2 700 000 Prestation des associations ED 19/06/2019 24/06/2019 1 28/06/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

12601 Actv

1260103

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

pour l'organisation des

séances de sensibilisation

sur le VIH/SIDA et les IST

dans les régions au profit

du CMLS/MENAPLN

     Nombre de lot: 1
Total : 2 700 000

2019.23/1/539

Dons Projets

Bail

UNICEF

Chap - Art -

Par -

- 375 000

0 375 000

Location de salle pour

l'atelier de formation des

animateurs du téléphone

vert à Loumbila

     Nombre de lot: 1

ED
19/06/2019 24/06/2019 1 02/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 375 000

2019.23/1/540

Dons Projets

Bail

UNICEF

Chap - Art -

Par -

- 475 000

0 475 000

Pause-café et dejeuner pour

l'atelier de formation des

animateurs du téléphone

vert à Loumbila

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/06/2019 24/06/2019 1 01/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 475 000

2019.23/1/541

Budget

National

Prg 061 Act

06103 Actv

0610304

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Entretien de bâtiment

intérieur et extérieur  au

profit de la DRH du MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/06/2019 20/06/2019 1 27/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 950 000

2019.23/1/542
Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590804

Chap

1009000311

Art 62 Par

CP 9 800 000 0 9 800 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les acteurs

chargés de l'organisation

des concours directs,

session de 2019 au profit de

la DRH/MENAPLN

DC-F
16/08/2019 21/08/2019 1 02/09/2019 7 30/10/2019 DAF



Page 1082 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1Total : 9 800 000

2019.23/1/543

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 34 100 000

0 34 100 000

Livraison de pause café et

pause-dejeuner  pour les

différentes activités au

profit du SP PDSEB

(Marché à commandes

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
15/07/2019 25/07/2019 1 19/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 34 100 000

2019.23/1/544

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 1 000 000

0 1 000 000

Location de salle de

réunion pour les travaux de

rédaction du nouveau plan

Stratégique de l'éducation à

BOBO DIOULASSO

     Nombre de lot: 1

ED
20/08/2019 23/08/2019 1 30/08/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/545

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 1 000 000

0 1 000 000

Location de salles de

réunion pour les travaux de

cadrage du nouveau plan

Stratégique de l'éducation à

ZINIARE

     Nombre de lot: 1

ED
16/08/2019 22/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.23/1/546

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 800 000
0 9 800 000

Acquisition de climatiseurs

au profit du SP PDSEB

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 23/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 800 000

2019.23/1/547

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 4 500 000

0 4 500 000

Couverture médiatique des

différentes activités du SP

PDSEB

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 19/07/2019 1 29/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.23/1/548

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610702

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 625 000

0 625 000

Acquisition de  casques,  de

blouses, de masques et de

gants au profit de la DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 12/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 625 000

2019.23/1/549

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 24 Par

242

AE 1 725 000

0 1 725 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 19/07/2019 1 26/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 725 000

2019.23/1/550

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260406

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 920 000

0 920 000

Entretien et maintenance du

véhicule  au profit de la

DAD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 920 000

2019.23/1/551
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv
AE 700 000 0 700 000

Acquisition de climatiseurs

au profit de la DAD

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1260406

Chap

1011000311

Art 24 Par

241
     Nombre de lot: 1

Total : 700 000

2019.23/1/552

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 24 Par

241

AE 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de mobilier de

bureau et de logement au

profit des nouvelles

structures du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.23/1/553

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 24 Par

242

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

nouvelles structures du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/554

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques  au profit des

nouvelles structures du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/555
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1012000311

Art 60 Par

CP 9 000 000 0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de produits

d'entretien au profit des

nouvelles structures du

MENAPLN

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

     Nombre de lot: 1

Total : 9 000 000

2019.23/1/556

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Livraison de pause-café

pour les activités et les

rencontres dans le cadre de

l'éducation en situation

d'urgence

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.23/1/557

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 3 150 000

0 3 150 000

Livraison de pause-café et

déjeuner pour l'élaboration

de la feuille de route, d'un

guide de gestion

administrative et financière

du redéploiement du

personnel enseignant et de

projets de textes organisant

ledit redéploiement et la

suppléance au primaire au

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/06/2019 27/06/2019 1 04/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 3 150 000

2019.23/1/558

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260404

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 29 900 000

0 29 900 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'un logiciel de

gestion de la régie

d'avances et des fonds

CAST/FSDEB au profit du

MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DP-A
01/07/2019 16/07/2019 1 26/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 29 900 000

2019.23/1/559
Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv
CP 9 900 000 0 9 900 000

Recrutement d'un cabinet

dans le cadre d'une

CC

   
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1260404

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

formation de personnel de

la DAF, DMP, DRH,

DGESS et DDII du

MENAPLN en audit et

suivi-évaluation et sur

l'élaboration de contrats des

performance des strucutres

publiques

     Nombre de lot: 1

C.individuel

C.individuel

Total : 9 900 000

2019.23/1/560

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Conception et impression

de gadgets de

communication à l'occasion

du lancement officiel des

travaux de construction de

100 complexes scolaires

financés par la République

Populaire de Chine

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/561

Budget

National

Prg 061 Act

06107 Actv

0610701

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 9 200 000

0 9 200 000

Diffusion de spots

télévisuels pour le

lancement officiel des

travaux de construction de

100 complexes scolaires

financés par la République

Populaire de Chine

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 200 000

2019.23/1/562
Budget

National

Prg 061 Act

06105 Actv

0610510

Chap

CP 8 965 000 0 8 965 000

Entretien et nettoyage des

locaux du SG et du Cabinet

du MENAPLN

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 8 965 000

2019.23/1/563

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580118

Chap

1800820311

Art 24 Par

244

AE 9 000 000

0 9 000 000

Électrification d'écoles au

profit du MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 03/07/2019 1 15/07/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/564

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580124

Chap

1801700311

Art 23 Par

233

AE 970 500 000

0 970 500 000

Construction de salles de

classes de l'éducation de

base

     Nombre de lot: 3

AOOD
30/07/2019 30/08/2019 3 30/09/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 970 500 000

2019.23/1/565

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour les

rencontres statutaires de la

DRH et les activités liées à

l'organisation de la journée

mondiale des enseignants

au profit de la DRH du

MENA

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 19/06/2019 1 28/06/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/566
Dons Projets

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 5 300 000 000
0 5 300 000 000

Construction de lycées

scientifiques
AOOD

28/09/2018 30/10/2018 3 15/01/2019 120 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 300 000 000
     Nombre de lot: 6

2019.23/1/567

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610107

Chap

4001000311

Art 63 Par

632

CP 9 800 000

0 9 800 000

Location de salle de

réunion pour les travaux de

l'atelier de rédaction du

rapport semestriel du

PDSEB et de la finalisation

du nouveau plan

stratégique de l'éducation à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/06/2019 28/06/2019 1 10/07/2019 1 30/10/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.23/1/568

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580124

Chap

1801700311

Art 23 Par

233

AE 29 500 000

0 29 500 000

Suivi contrôle des travaux

de construction de salles de

classes de l'éducation de

base

     Nombre de lot: 1

DP-A
30/09/2019 10/10/2019 1 01/11/2019 120 31/12/2019 DAF

Total : 29 500 000

2019.23/1/569

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de carburant

pour les différentes

activités au profit du

Secrétariat Technique de

l'Education en Situation

d'Urgence

     Nombre de lot: 1

ED
15/08/2019 21/08/2019 1 30/08/2019 7 30/08/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.23/1/570

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 25 400 000
0 25 400 000

Acquisition de fournitures

et de produits d'entretien

au profit du Secrétariat

Technique de l¿Éducation

en Situation d'Urgence

     Nombre de lot: 3

DPX
14/08/2019 16/09/2019 1 01/10/2019 15 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 25 400 000

2019.23/1/571

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 700 000

0 700 000

Acquisition d'imprimés au

profit du Secrétariat

Technique de l¿Éducation

en situation d'urgence

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/08/2019 20/08/2019 1 26/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 700 000

2019.23/1/572

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 24 Par

242

AE 9 000 000

0 14 000 000

"Acquisition  de matériels

informatiques et péri-

informatiques, de

consommables

informatiques  au profit du

Secrétariat Technique de

l'Education en Situation

d'Urgence

 "

     Nombre de lot: 1

DPX
15/08/2019 26/08/2019 1 13/09/2019 15 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 14 000 000

2019.23/1/573

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 61 Par

612

CP 1 300 000

0 1 300 000

"Location de salle  à

Koudougou au profit du

Secrétariat Technique de

l'Education en Situation

d'Urgence

     Nombre de lot: 5

DC-F
15/08/2019 20/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.23/1/574
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

CP 2 000 000 0 2 000 000

"Acquisition de crédits de

communication  au profit

du Secrétariat Technique de

DC-F
15/08/2019 20/08/2019 1 26/08/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 61 Par

618

l'Education en Situation

d'Urgence

 "

     Nombre de lot: 1
Total : 2 000 000

2019.23/1/575

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 4 400 000

0 4 400 000

"Livraison de pause café

renforcée pour les diverses

activités au profit du

Secrétariat Technique de

l'Education en Situation

d'Urgence

 Nombre de lots 07"

     Nombre de lot: 7

DC-F
15/08/2019 20/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 4 400 000

2019.23/1/576

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit du

Secrétariat Technique de

l'Education en Situation

d'Urgence

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/08/2019 20/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/577

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériel et

outillage techniques au

profit du Secrétariat

Technique de l'Education

en Situation d'Urgence

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/08/2019 21/08/2019 1 30/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.23/1/578
Budget

National

Prg 059 Act

05906 Actv

0590603

CP 6 500 000 0 6 500 000

Acquisition de carburant au

profit du SP-SSAP
ED

09/08/2019 14/08/2019 1 23/08/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 6 500 000

2019.23/1/579

Budget

National

Prg 059 Act

05906 Actv

0590603

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition  de fournitures

de bureau, de

consommables

informatiques et de

produits d'entretien  au

profit du SP-SSAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2019 14/08/2019 1 23/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 2 800 000

2019.23/1/580

Budget

National

Prg 059 Act

05906 Actv

0590603

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 700 000

0 1 700 000

Location de salle de

réunion, de matériels divers

et de matériel de

sonorisation pour la tenue

d'atelier et autres réunions

au profit du SP-SSAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/08/2019 14/08/2019 1 20/08/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 700 000

2019.23/1/581

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

- 2 000 000

0 2 291 000

Acquisition de fournitures

de bureau et de fournitures

informatiques au profit de

la DAMSSE. 2

     Nombre de lot: 2

DC-F
30/04/2019 06/05/2019 1 10/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

- 291 000

Total : 2 291 000

2019.23/1/582
Compte

spécial

Bail CAST

FSDEB
- 3 500 000 000 0 3 500 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'édition,

DP-MI
10/01/2019 11/02/2019 3 30/04/2019 60 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 60 Par

609

l'impression et la

distribution des manuels du

CP1 et CP2 dans le cadre

du PME au profit de la

DGREIP (reconduction de

2018)

     Nombre de lot: 2

Total : 3 500 000 000

2019.23/1/583

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

AE 8 000 000

0 8 000 000

"Acquisition de mobilier de

bureau  au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/07/2019 05/08/2019 1 20/08/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.23/1/584

Budget

National

Prg 059 Act

05907 Actv

0590701

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 6 650 000

0 6 650 000

Acquisition de fournitures

et consommables

informatiques pour

l'organisation des

différentes activités sur la

construction des curricula

des 4ème années (primaire

classique, bilingue, post

primaire et ENF) au profit

de la DGREIP)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 18/02/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 6 650 000

2019.23/1/585
Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580431

Chap

CP 9 600 000 0 9 600 000

Acquisition de

drapeaux,armoirie et un

posteur du Ditanyè

DC-F
20/08/2019 23/08/2019 1 02/09/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 9 600 000

2019.23/1/586

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 296 000 000

0 296 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour l'expertise

technique des vivres

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 2

DP-MI

  à OC
15/01/2019 15/02/2019 3 28/06/2019 30 25/10/2019 DAF

Total : 296 000 000

2019.23/1/587

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 61 Par

612

CP 6 500 000

0 6 500 000

Location de salles au profit

de la DGEPFIC

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/03/2019 12/03/2019 1 30/05/2019 365 30/10/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.23/1/588

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEPFIC

Nombre de lot: 1

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/08/2019 04/09/2019 1 30/09/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/589
Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580208

Chap

1804000311

Art 60 Par

606

CP 9 855 200
0 9 855 200

Acquisition de matériels et

fournitures spécifiques au

profit  du Projet

FECOP/EFTP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/01/2019 11/01/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 855 200

2019.23/1/590

Budget

National

Prg 058 Act

05801 Actv

0580133

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Livraison de pause-café  et

cocktail pour les diverses

activités au profit de la

DGEFTP (Marché à

commandes)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 20/03/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.23/1/591

Budget

National

Prg 127 Act

12701 Actv

1270103

Chap

1022000311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Expertise technique des

vivres au profit du post-

primaire et du secondaire

(Marché à commandes)

     Nombre de lot: 1

DP-A

  à OC
01/02/2019 18/02/2019 1 26/03/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.23/1/592

Budget

National

Prg 126 Act

12602 Actv

1260208

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 96 000 000

0 96 000 000

Acquisition  de diplômes

vierges sécurisées au profit

de la DGEC (reprise)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
16/09/2019 14/10/2019 3 11/11/2019 60 30/10/2019 DAF

Total : 96 000 000

2019.23/1/593

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 21 200 000

0 21 200 000

Acquisition de carburants

au profit de la

DGESSE/MENPLN pour la

rencontre d'échanges

MENAPLN-Colectivités

territoriales

     Nombre de lot: 1

ED
15/10/2019 21/10/2019 1 27/11/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 21 200 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/594

Budget

National

Prg 061 Act

06101 Actv

0610110

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 450 000

0 450 000

Entretien maintenance de

bâtiment intérieur au profit

de l'ITS/MENA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 05/03/2019 1 30/04/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 450 000

2019.23/1/595

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1004000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

0 1 300 000

Entretien et maintenance de

véhicule à deux roues

(marché à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 05/02/2019 1 29/03/2019 365 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260401

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 1 300 000

2019.23/1/596

Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610602

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 247 000

0 1 247 000

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la DDII du

MENA.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 27/05/2019 1 28/06/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 1 247 000

2019.23/1/597
Budget

National

Prg 061 Act

06106 Actv

0610602

Chap

1012000311

Art 62 Par

CP 615 000 0 615 000

Livraison de pause-café

renforcée pour la tenue des

sessions d'évaluation de la

performance des structures

au profit de la

DDII/MENAPLN

DC-NF

  à OC
12/09/2019 16/09/2019 1 30/09/2019 7 30/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

     Nombre de lot: 1
Total : 615 000

2019.23/1/598

Budget

National

Prg 058 Act

05804 Actv

0580430

Chap

1020000311

Art 60 Par

609

CP 2 859 000

0 2 859 000

Acquisition de divers

équipements sportifs au

profit de la DASCLE

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 05/09/2019 1 26/09/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 2 859 000

2019.23/1/599

Budget

National

Prg 126 Act

12601 Actv

1260104

Chap

1021000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatiques et

spots publicitaires au profit

de la DIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 20/03/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.23/1/600

Budget

National

Prg 058 Act

05802 Actv

0580201

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEPFIC

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 14/06/2019 1 05/08/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.23/1/601

Budget

National

Prg 059 Act

05908 Actv

0590804

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 9 800 000

0 9 800 000

Livraison de pause café et

déjeuner pour les acteurs

chargés de l'organisation

des concours directs,

session de 2019 au profit de

la DRH/MENAPLN

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/04/2019 22/04/2019 1 27/05/2019 30 30/10/2019 DAF

Total : 9 800 000
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Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.23/1/602

Budget

National

Prg 126 Act

12604 Actv

1260403

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Livraison de pause café et

pause déjeuner pour les

rencontres statutaires de la

DRH et les activités liées à

l'organisation de la journée

mondiale des enseignants

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 18/04/2019 1 27/05/2019 7 30/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 35 766 079 370

Nombre lignes : 539
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MINISTERE DE L'ENERGIE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 43
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.43/1/1

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/02/2019 27/03/2019 1 11/04/2019 30 21/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/2

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Nettoyage des locaux du

Ministère de l¿Énergie

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 08/04/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.43/1/3

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Prestation de pause café et

déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/02/2019 06/03/2019 1 18/03/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.43/1/4
Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

CP 5 000 000 0 5 000 000

Acquisition d'imprimés

spécifiques
DC-F

  à OC
20/03/2019 27/03/2019 1 10/04/2019 15 21/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.43/1/5

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fournitures

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2019 01/03/2019 1 12/03/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/6

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Impression de la

revue(énergie-Mag)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/03/2019 01/04/2019 1 15/04/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.43/1/7

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400111

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 6 000 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 28/03/2019 1 08/04/2019 30 21/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14004 Actv

1400413

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 6 000 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.43/1/8

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

1802800311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des ascenseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.43/1/9

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730315

Chap

1801200311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000

0 20 000 000

Entretien  et maintenance

des bâtiments intérieur et

extérieur

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/02/2019 14/03/2019 1 22/04/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.43/1/10

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400101

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et maintenance

des photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/02/2019 28/02/2019 1 28/03/2019 360 21/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.43/1/11

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400102

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 7 500 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 06/03/2019 1 20/03/2019 360 21/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400303

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 140 Act

14006 Actv

1400601

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

Total : 7 500 000

2019.43/1/12

Budget

National

Prg 140 Act

14006 Actv

1400601

Chap

1019000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 25 500 000

Entretien et maintenance de

véhicules à 2 et 4 roues

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
27/02/2019 12/03/2019 1 20/03/2019 360 21/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730401

Chap

1802000311

Art 61 Par

614

CP 23 000 000

Total : 25 500 000

2019.43/1/13

Budget

National

Prg 140 Act

14001 Actv

1400111

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/03/2019 03/04/2019 1 17/04/2019 360 21/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 000 000

2019.43/1/15

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 147 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

Ministère de l'énergie

     Nombre de lot: 3

ED
5 04/03/2019 60 21/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 140 Act

14005 Actv

1400504

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 140 Act

14002 Actv

1400204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400309

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 140 Act

14006 Actv

1400601

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 140 Act

14006 Actv

1400604

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730301

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 57 500 000

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 56 000 000

Total : 147 000 000

2019.43/1/17
Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730401

Chap

1802000311

Art 24 Par

AE 115 000 000 0 115 000 000

Aquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: 1

AOOD
18/03/2019 18/04/2019 1 20/05/2019 45 21/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 115 000 000

2019.43/1/21

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730306

Chap

1800900311

Art 24 Par

244

AE 6 336 025 000

0 6 336 025 000

Acquisition et installation

d'équipements solaires

photovoltaïques dans les

bâtiments publics

     Nombre de lot: 8

AOOD
03/08/2018 12/09/2018 5 20/05/2019 180 21/10/2019 DAF

Total : 6 336 025 000

2019.43/1/29

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730301

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 8 709 790 000

0 8 709 790 000

Électrification par systèmes

solaires PV des

infrastructures socio-

communautaires de L'État

     Nombre de lot: 5

AOOD
06/08/2018 24/10/2018 5 27/05/2019 5 21/10/2019 DAF

Total : 8 709 790 000

2019.43/1/30

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730301

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 458 410 000

0 458 410 000

Honoraires pour le suivi

contrôle des travaux

d'électrification par

systèmes solaires PV des

infrastructures

sociocommunautaires de

l'Etat.

     Nombre de lot: 5

DP-MI
28/02/2018 19/09/2018 45 22/05/2019 190 21/10/2019 DAF

Total : 458 410 000

2019.43/1/31

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 24 Par

244

AE 3 874 100 000

0 3 874 100 000

Construction de Mini-

centrales solaires avec

stockage  dans 34  CMA

     Nombre de lot: 5

AOOD
12/07/2018 11/09/2018 5 24/06/2019 180 21/10/2019 DAF

Total : 3 874 100 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.43/1/32

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730313

Chap

1801400311

Art 24 Par

244

AE 203 900 000

0 203 900 000

Honoraires pour le suivi-

contrôle des travaux de

construction de Mini-

centrales solaires avec

stockage  dans 34  CMA

     Nombre de lot: 5

DP-MI
20/09/2018 08/10/2018 45 20/06/2019 190 21/10/2019 DAF

Total : 203 900 000

2019.43/1/38

Compte

Trésor

Bail ETAT

Art 24 Par

244

- 2 466 235 045

0 2 466 235 045

Acquisition et installation

de backups solaires au

profit des ménages, des

PME et des PMI

     Nombre de lot: 5

ED
04/02/2019 5 15/03/2019 90 30/10/2019 DAF

Total : 2 466 235 045

2019.43/1/39

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730301

Chap

1801300311

Art 62 Par

629

CP 9 500 000

0 9 500 000

Prestation de gardiennage

des locaux du ME

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/12/2018 04/01/2019 1 04/02/2019 360 31/10/2019 -

Total : 9 500 000

2019.43/1/40

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730401

Chap

1802000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

 Conception et le

déploiement du site web du

ME

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

25/02/2019 01/03/2019 1 24/04/2019 45 07/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.43/1/41
Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730401

Chap

1802000311

Art 62 Par

CP 6 000 000 0 6 000 000

Conception et deploiement

d'un logiciel de secrétariat

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

18/03/2019 25/03/2019 1 20/05/2019 45 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 6 000 000

2019.43/1/42

Budget

National

Prg 073 Act

07304 Actv

0730401

Chap

1802000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

0 7 000 000

Fourniture de flotte au

profit du ME

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
28/02/2019 07/03/2019 1 28/03/2019 360 31/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.43/1/43

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

1802800311

Art 60 Par

609

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériel de

communication au profit de

la DCMP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 22/02/2019 1 07/03/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.43/1/45

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730505

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Confection et installation

de supports de

communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 22/04/2019 45 31/10/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.43/1/46

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730315

Chap

1801200311

Art 24 Par

243

AE 220 000 000

0 220 000 000

acquisition de véhicules à 4

roues au profit du ME

     Nombre de lot: 3

AOOD
18/06/2018 16/07/2018 5 12/03/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 220 000 000

2019.43/1/48 Budget Prg 073 Act AE 333 475 000 0 333 475 000 Honoraires pour le suivi DP-MI 28/02/2018 22/10/2018 45 18/03/2019 190 31/10/2019 DAF



Page 1108 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07303 Actv

0730306

Chap

1800900311

Art 24 Par

244

contrôle des travaux

d'électrification par

systèmes solaires PV des

bâtiments publics

     Nombre de lot: 8

Total : 333 475 000

2019.43/1/49

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

- 8 000 000

0 8 000 000

Pause café et location de

salle lors des ateliers à

Bobo

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 08/04/2019 1 30/04/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.43/1/50

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

- 7 000 000

0 7 000 000

Pause café et location de

salle lors des atelier à Kaya

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 08/04/2019 1 25/04/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.43/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap

1802000311

Art 629 Par

629

- 9 900 000

0 9 900 000

Pause café et location de de

salle lors des ateliers à

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 08/04/2019 1 25/04/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/52

Compte

Trésor

Bail ETAT

Art 61 Par

614

- 9 900 000

0 9 900 000

Conception et impression

de gadgets publicitaires

dans le cadre du projet

backups solaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/04/2019 22/04/2019 1 01/05/2019 30 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/53
Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

CP 7 000 000 0 7 000 000

acquisition de fourniture

spécifiques dans le cadre de

la production et la

réalisation de petits films

DC-F
20/08/2019 27/08/2019 1 15/10/2019 14 31/10/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1802800311

Art 61 Par

618

de sensibilisation

     Nombre de lot: 1

Total : 7 000 000

2019.43/1/54

Budget

National

Prg 073 Act

07305 Actv

0730522

Chap

1802800311

Art 61 Par

618

CP 9 900 000

0 9 900 000

production et réalisation de

petits films de

sensibilisation sur

l'efficacité énergétique

     Nombre de lot: 1

CC
20/08/2019 02/09/2019 1 15/10/2019 21 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/55

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400311

Chap

1008000311

Art 24 Par

242

AE 30 000 000

0 30 000 000

acquisition et installation

de photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DPX
16/09/2019 26/09/2019 1 28/10/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.43/1/56

Budget

National

Prg 140 Act

14003 Actv

1400311

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 9 900 000

0 9 900 000

acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/09/2019 25/09/2019 1 15/10/2019 15 31/10/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.43/1/57

Budget

National

Prg 073 Act

07303 Actv

0730301

Chap

1801300311

Art 61 Par

618

CP 5 500 000

0 5 500 000

couverture médiatique des

activités du Ministère de

l'Energie

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 09/09/2019 1 23/09/2019 60 31/10/2019 DAF

Total : 5 500 000
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Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total MINISTERE DE L'ENERGIE : 23 129 835 045

Nombre lignes : 38



Page 1111 sur 1647© SIMP 21/02/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII.    MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

DE L'INNOVATION (24)



Page 1112 sur 1647© SIMP 21/02/2020

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE

L'INNOVATION

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 24
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/1

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 162 026 000

0 162 026 000

 construction d'un amphi

jumélé à Ouaga II (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 14/01/2019 3 18/02/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 162 026 000

2019.24/1/2

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 394 630 000

0 394 630 000

 construction d'un bâtiment

R+ 2 à usage de salle de

cours et de TD à l'UNB

(MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 14/01/2019 3 18/02/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 394 630 000

2019.24/1/3

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 404 843 000

0 404 843 000

 construction de bâtiments

administratifs dans les

universités de Fada

N'Gourma, Dédougou et

Ouahigouya (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 14/01/2019 3 18/02/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 404 843 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/4

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 49 977 000

0 49 977 000

 construction d'un bâtiment

(atelier

recherche/pédagogie) à

l'université de Fada

N'Gourma (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 14/01/2019 3 18/02/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 49 977 000

2019.24/1/10

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 90 286 106

0 90 286 106

aménagement de la voirie

de l'UO 2 (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 11/02/2019 3 11/03/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 90 286 106

2019.24/1/16

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620111

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 90 396 800

0 90 396 800

Paiement pour équipement

en mobiliers du bâtiment

administratif de l'Université

de Dédougou

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/01/2019 25/02/2019 3 15/04/2019 60 20/11/2019 Daf

Total : 90 396 800

2019.24/1/17

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620111

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 100 000 000

0 100 000 000

Equipement en mobiliers

du bâtiment administratif

de l'Université de Fada

N'Gourma

     Nombre de lot: 1

AOOD
21/01/2019 25/02/2019 3 15/04/2019 60 20/11/2019 Daf

Total : 100 000 000

2019.24/1/18
Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620111

Chap

AE 100 000 000 0 100 000 000

Equipement en mobiliers

du bâtiment administratif

de l'Université de

Ouahigouya

AOOD
21/01/2019 25/02/2019 3 08/04/2019 60 20/11/2019 Daf
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800600311

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 1

Total : 100 000 000

2019.24/1/19

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 23 Par

233

AE 290 400 000

0 290 400 000

 construction du siège de

l'université virtuelle  et des

ENO (MOD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 08/02/2019 3 01/04/2019 60 20/11/2019 DAF

Total : 290 400 000

2019.24/1/21

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de carburant

au profit du CMLS-IST

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 10/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.24/1/22

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de fourniture

diverses ( achat de

préservatifs dans le cadre

des activités du CMLS-

IST)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 14/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/24

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 23 Par

232

AE 423 476 000

0 423 476 000

Construction et équipement

de la cité universitaire de

Bobo

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/01/2019 18/02/2019 3 25/03/2019 90 20/11/2019 Daf

Total : 423 476 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/34

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630220

Chap

1802100311

Art 23 Par

232

AE 255 260 000

0 255 260 000

Construction d'une  UFR-

ST et cité universitaire a

UO2 ( contrepartie

national)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 09/01/2019 1 04/02/2019 180 20/11/2019 DAF

Total : 255 260 000

2019.24/1/56

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 114 035 000

Acquisition de carburant au

profit de la MESRSI

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
14/01/2019 17/01/2019 1 04/02/2019 30 20/11/2019 Daf

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650105

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 750 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 545 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 82 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 7 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 800 000

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 064 Act

06408 Actv

0640802

Chap

1800100311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1801000311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650205

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650311

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640704

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650119

Chap

4015000311

Art 64 Par

641

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650118

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv
CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650109

Chap

4017000311

Art 64 Par

641

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650116

Chap

4018000311

Art 64 Par

641

CP 640 000

Total : 114 035 000

2019.24/1/58

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 51 900 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

structures du MESRSI

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
14/01/2019 28/01/2019 1 04/03/2019 14 20/11/2019 Daf

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1007000311

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 43 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650413

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv
CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650447

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650463

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650464

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650465

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650422

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650431

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650434

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650445

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650451

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650452

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650457

Chap

1801700311

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650460

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650462

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650470

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650471

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630404

Chap

4008000311

Art 64 Par

641

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv
CP 1 500 000



Page 1124 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650109

Chap

4017000311

Art 64 Par

641

CP 300 000

Total : 51 900 000

2019.24/1/59

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 218 237

0 4 218 237

Acquisition de fournitures

diverses au profit des

structures du MESRSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 30/01/2019 1 25/02/2019 14 20/11/2019 Daf

Total : 4 218 237

2019.24/1/60

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 699 600

0 7 699 600

Acquisition de produits

d'entretien au profit des

structures du MESRSI

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 04/02/2019 14 20/11/2019 Daf

Total : 7 699 600

2019.24/1/61

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000
0 300 000

Livraison de la revue des

marchés publics

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 01/02/2019 30 20/11/2019 Daf
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 300 000

2019.24/1/62

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 23 500 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit des

structures du MESRSI

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
14/01/2019 24/01/2019 1 11/02/2019 21 20/11/2019 Daf

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 800 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 19 000 000

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650413

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650447

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650463

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650464

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650465

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650422

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650431

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650434

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650440

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650445

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650451

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650460

Chap

1801700311

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630404

Chap

4008000311

Art 64 Par

641

CP 900 000

Total : 23 500 000

2019.24/1/64

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 484 994

0 2 484 994

Acquisition de batteries au

profit du MESRSI (

reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 14 20/11/2019 Daf

Total : 2 484 994

2019.24/1/65

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de carburant

au profit du PCU Bobo

phase II

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.24/1/66

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du PCU

Bobo phase II

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.24/1/67
Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv
CP 500 000 0 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

DC-NF

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

PCU Bobo phaseII

     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.24/1/68

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de

consommables

informatique et péri

informatique au profit du

PCU Bobo phaseII

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/71

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance

matériel informatique et

péri informatique au profit

du PCU Bobo phaseII

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 800 000

2019.24/1/72

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance

climatiseurs au profit du

PCU Bobo phaseII

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/73
Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630221

Chap

1800200311

Art 60 Par

CP 300 000 0 300 000

Assurance de véhicules au

profit du PCU Bobo

phaseII

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 300 000

2019.24/1/94

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 6 850 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 04/02/2019 14 20/11/2019 Daf

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650413

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650447

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650463

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 150 000

Budget Prg 065 Act CP 150 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06504 Actv

0650464

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650465

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 150 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650431

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650434

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650440

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650445

Chap

1801700311

Art 62 Par

CP 100 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650452

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 700 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650453

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650457

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650460

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650462

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

Total : 6 850 000

2019.24/1/101

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650419

Chap

1801700311

Art 23 Par

231

AE 30 000 000

0 30 000 000

Achèvement du siède de la

DGESS MOD

     Nombre de lot: 1

DPX
14/01/2019 18/01/2019 1 24/01/2019 180 20/11/2019 Daf

Total : 30 000 000

2019.24/1/104

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 24 214 800

0 24 214 800

Entretien de véhicule

quatre roues (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 1 28/01/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 24 214 800

2019.24/1/105

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien de véhicule a

deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.24/1/106

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 600 000
0 6 100 000

Entretien de climatiseurs au

profit de la DAF

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Total : 6 100 000

2019.24/1/107

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 994 400

0 6 494 400

Entretien de matériel

informatiques au profit du

MESRSI (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 Daf

Budget

National

Prg 064 Act

06405 Actv

0640501

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 6 494 400

2019.24/1/108

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 5 400 000

0 5 400 000

Entretien de copieurs au

profit de la DAF

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 Daf

Total : 5 400 000

2019.24/1/109
Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 2 715 500 0 2 715 500

Entretien de tout materiels

au profit de la DAF

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 DAF



Page 1135 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 2 715 500

2019.24/1/110

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 710 000

0 4 710 000

Entretien de plomberie

sanitaire au profit de la

DAF ( reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 4 710 000

2019.24/1/111

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 3 500 000

0 3 500 000

Assurance de véhicule a

quatre roues au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 365 20/11/2019 Daf

Total : 3 500 000

2019.24/1/112

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 11 500 000

0 11 500 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MESRSI (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 1 22/01/2019 30 20/11/2019 Daf

Total : 11 500 000

2019.24/1/113

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 999 300

0 9 999 300

Gardiennage des locaux au

profit du MESRSI

reconduction

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 1 22/01/2019 30 20/11/2019 Daf

Total : 9 999 300

2019.24/1/131 Budget Prg 064 Act CP 2 000 000 0 2 000 000 Acquisition de carburant ED 01/01/2019 03/01/2019 1 04/01/2019 3 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06407 Actv

0640704

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

pour les activités de la

DGRSI

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.24/1/133

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 3 000 000

3 000 000 0

Acquisition de kits pour la

restauration

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.24/1/134

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 5 000 000

5 000 000 0

Acquisition de cent (100)

balances projet mais-

UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
20/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.24/1/135

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 8 500 000

8 500 000 0

Prestation de pause café et

déjeuner  au profit du projet

mais

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 365 20/11/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.24/1/136

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 9 500 000

9 500 000 0

Installation de systeme

d'irrigation goutte a goutte

pour le compte du projet

mais au profit de l'INERA

Farako-Ba

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 06/03/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.24/1/137

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 8 000 000

8 000 000 0

Acquisition et installation

d'une serre de culture de

150 m2 au profit de

l'INERA Farako-ba

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 8 000 000



Page 1137 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/138

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 6 000 000

6 000 000 0

Production de documents

pour le compte du projet

mais UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.24/1/140

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 5 000 000

5 000 000 0

Acquisition d'équipements

pour la transformation des

résidus culturaux et du

grain de mais pour

l'alimentation animale au

profit de l'INERA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 60 20/11/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.24/1/141

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 9 070 000

9 070 000 0

Acquisition de carburant au

profit du projet mais

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 365 20/11/2019 DAF

Total : 9 070 000

2019.24/1/143

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 4 000 000

4 000 000 0

Entretien des véhicules du

projet mais -UEMOA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 19/03/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.24/1/146

Budget

National

Prg 064 Act

06408 Actv

0640802

Chap

1800100311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de carburant au

profit de ANVAR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 15/02/2019 1 18/02/2019 365 20/11/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.24/1/147
Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

CP 2 600 000 0 2 600 000

Acquisition de supports de

communication au profit de

ANVAR

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 11/02/2019 1 12/02/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 2 600 000

2019.24/1/148

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 19 117 400 000

0 19 117 400 000

Travaux de construction

d'une unité de formation et

de recherche en science et

technique (UFR/ST) et

d'une cité universitaire a

l'université Norbert

ZONGO de Koudougou

     Nombre de lot: 2

AOOD
17/12/2018 18/02/2019 3 15/04/2019 5400 20/11/2019 DAF

Total : 19 117 400 000

2019.24/1/150

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

- 27 500 000

27 500 000 0

Recrutement d'un cabinet

ou bureau d'étude pour les

Audit des comptes au profit

du PCU

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/11/2019 18/11/2019 3 02/03/2020 30 20/11/2019 DAF

Total : 27 500 000

2019.24/1/151

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 73 000 000

73 000 000 0

Acquisition de deux

véhicules tout terrain au

profit de l'unité de gestion

du projet

     Nombre de lot: 1

AOOD
05/11/2018 04/12/2018 3 17/12/2018 60 20/11/2019 DAF

Total : 73 000 000

2019.24/1/152

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 9 500 000

9 500 000 0

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de

PCU -Koudougou-

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/11/2018 19/11/2018 1 07/01/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.24/1/153
Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630220

Chap

1802100311

Art 60 Par

CP 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de carburant au

profit du PCU OuagaII

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 14/01/2019 1 15/01/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 2 000 000

2019.24/1/154

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630220

Chap

1802100311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du PCU

OuagaII

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 11/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/155

Budget

National

Prg 063 Act

06302 Actv

0630220

Chap

1802100311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de

consommable informatique

et peri-informatique du

PCU Ouaga2

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/175

Budget

National

Prg 066 Act

06603 Actv

0660302

Chap

1800400311

Art 22 Par

222

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de semences

certifiée  au profit de

SAPEP

     Nombre de lot: 2

AOOD
11/02/2019 14/03/2019 3 26/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.24/1/176

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

0 400 000

Confection de banderoles

pour le CASEM du

MESRSI

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 08/03/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 400 000

2019.24/1/177 Budget Prg 065 Act CP 10 000 000 0 10 000 000 Acquisition de carburant au ED 01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 360 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 10 000 000

2019.24/1/178

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 600 000

0 600 000

Acquisition de divers

imprimés de bureau au

profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 600 000

2019.24/1/179

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de produit

informatique et péri

informatique au profit du

SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/180

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit du

SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/181
Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

CP 1 000 000 0 1 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 1 000 000

2019.24/1/182

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Entretien  et  maintenance

du matériel informatique au

profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/02/2019 15/02/2019 1 18/02/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/183

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Entretien  et  maintenance

de climatiseurs au profit du

SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 08/02/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/184

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Entretien  et  maintenance

des Photocopieurs au profit

du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 07/02/2019 1 08/02/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/185

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien  et  maintenance

des vehicules quatre roues

au profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 11/02/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/186

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Gardiennage des locaux au

profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.24/1/187

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 4 500 000

Nettoyage  des locaux au

profit du SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.24/1/188

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650123

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Prestation de Pause café et

déjeuner au profit du

SP/PNADES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 05/02/2019 360 20/11/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.24/1/189

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650308

Chap

1802700311

Art 24 Par

241

AE 12 280 850

0 12 280 850

Acquisition de mobiliers de

bureau ( paiement des

arriérées de 2018)

     Nombre de lot: 1

DPX
01/01/2019 10/01/2019 1 17/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 12 280 850

2019.24/1/190
Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620216

Chap

AE 1 900 000 0 10 900 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de logements et

de bureau au profit du

MESRSI

DPX
01/02/2019 11/02/2019 1 19/02/2019 14 20/11/2019 DAF



Page 1143 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800900311

Art 24 Par

241

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650308

Chap

1802700311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

Total : 10 900 000

2019.24/1/191

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 17 678 350

Acquisition de matériels

informatiques et péri

informatique (DAF, DGsup

,ANVAR et SPA) au profit

du MESRSI

     Nombre de lot: 1

DPX
01/02/2019 11/02/2019 1 19/02/2019 30 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 064 Act

06408 Actv

0640802

Chap

1800100311

Art 24 Par

242

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620216

Chap

1800900311

Art 24 Par

242

AE 4 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650308

Chap

1802700311

Art 24 Par

242

AE 8 278 350
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650118

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 600 000

Total : 17 678 350

2019.24/1/192

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650101

Chap

1003000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 9 131 412

Abonnement journaux au

profit des structures du

MESRSI

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 05/02/2019 14 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 4 600 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 681 412

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630404

Chap

4008000311

Art 64 Par

641

CP 250 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650119

Chap

4015000311

Art 64 Par

641

CP 200 000

Total : 9 131 412

2019.24/1/193

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 018 588

0 3 018 588

Abonnement journaux au

profit des structures du

MESRSI (paiement arriérée

2018)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 3 018 588

2019.24/1/194

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

0 400 000

Acquisition de carburant au

profit des activités de la

DAJC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 14 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650127

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 400 000

2019.24/1/195

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 23 Par

233

AE 9 900 000

0 9 900 000

Travaux de cloisonnement

et électricité au profit de

l'Université Virtuelle

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/02/2019 21/02/2019 1 22/02/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.24/1/196

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

0 2 400 000

Prestation de pause café

pour les activités du

MESRSI se déroulant a

Manga

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 7 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650463

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650464

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650465

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget Prg 065 Act CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06503 Actv

0650310

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

Total : 2 400 000

2019.24/1/197

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 600 000

0 7 100 000

Prestation de pause café

pour les activités du

MESRSI se déroulant a

Kaya

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650413

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650310

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650434

Chap

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801700311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650462

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Total : 7 100 000

2019.24/1/198

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 9 680 500

Prestation de pause café

pour les activités du

MESRSI se déroulant a

Ziniare

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 05/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 250 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 693 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06507 Actv

0650701

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650104

Chap

1024000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620217

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650127

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 112 500

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650311

Chap

1801700311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650449

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650452

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650460

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650119

Chap

4015000311

Art 64 Par

641

CP 375 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650118

Chap

4016000311

Art 64 Par

641

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv
CP 1 050 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650109

Chap

4017000311

Art 64 Par

641

Total : 9 680 500

2019.24/1/199

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650103

Chap

1005000311

Art 64 Par

649

CP 2 999 500

0 22 371 750

Prestation de pause café et

déjeuner pour les activités

du MESRSI se déroulant a

Ouagadougou

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 19/03/2019 14 20/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 498 250

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06506 Actv

0650601

Chap

1011000311

CP 498 250
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650502

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 298 750

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650126

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 400 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650127

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 86 250

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650311

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650422

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv
CP 300 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650431

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650440

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650443

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 100 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650451

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650459

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650468

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650469

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650470

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640704

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

CP 298 750

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630404

Chap

4008000311

Art 64 Par

641

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650119

Chap

4015000311

Art 64 Par

641

CP 134 250

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650118

Chap

4016000311

CP 398 500
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 64 Par

641

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650116

Chap

4018000311

Art 64 Par

641

CP 659 250

Total : 22 371 750

2019.24/1/200

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 15 375 400

0 15 375 400

Acquisition de pneus au

profit du MESRSI (

reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 19/02/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 15 375 400

2019.24/1/201

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Imprimé administratif au

profit de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 04/02/2019 1 05/02/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.24/1/202

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 455 435

0 4 455 435

Entretien de batiment

interieur et exterieur

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 08/03/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 4 455 435

2019.24/1/203
Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv
CP 900 000 0 9 900 000

Prestation de pause café

pour les activités du

DC-F

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 19/03/2019 30 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0650301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

MESRSI se déroulant a

Koudougou

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 065 Act

06502 Actv

0650203

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 063 Act

06301 Actv

0630102

Chap

1081000311

Art 62 Par

622

CP 600 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650431

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 700 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650445

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650457

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640704

Chap

1801800311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630404

Chap

4008000311

Art 64 Par

641

CP 250 000

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660201

Chap

4011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 065 Act

06501 Actv

0650119

Chap

4015000311

Art 64 Par

641

CP 250 000

Total : 9 900 000

2019.24/1/206

Budget

National

Prg 065 Act

06504 Actv

0650418

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de groupe

electrogene au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.24/1/207 Budget Prg 065 Act CP 4 500 000 0 4 500 000 Prestation de pause café et DC-F 01/02/2019 04/02/2019 1 05/02/2019 30 20/11/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

dejeuner au profit de la

DMP dans le cadre des

ouvertures des CAM

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 4 500 000

2019.24/1/208

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620101

Chap

1800600311

Art 23 Par

233

AE 21 944 000

0 21 944 000

Achèvement d'adduction

d'eau a l'universite de Fada

(MOD)

     Nombre de lot: 1

DPX
01/01/2019 11/01/2019 1 18/01/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 21 944 000

2019.24/1/209

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650308

Chap

1802700311

Art 24 Par

242

AE 9 240 000

0 9 240 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 14/08/2019 1 16/08/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 9 240 000

2019.24/1/210

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650308

Chap

1802700311

Art 24 Par

241

AE 8 292 500

0 8 292 500

Acquisition de mobilier et

matériel de bureau au profit

de la DAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/08/2019 16/08/2019 1 19/08/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 8 292 500

2019.24/1/211

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 9 500 000

0 9 500 000

Prestations de service pour

l'organisation de l'atelier de

présentation des procédures

des Bailleurs de Fonds

BADEA/OFID

DC-F
15/11/2019 18/11/2019 1 19/11/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 9 500 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.24/1/212

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 9 500 000

0 9 500 000

Prestation de pause-café et

la location de logistique

pour la cérémonie de

lancement du projet de

construction et

d'équipement d'une

UFR/ST et d'une cité

universitaire à l'UNZ de

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/11/2019 19/11/2019 1 20/11/2019 3 20/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.24/1/213

Prêts Projets

Bail

BADEA

Chap 1 Art 1

Par 1

- 8 500 000

0 8 500 000

Couverture médiatique

pour la cérémonie de

lancement du projet de

construction et

d'équipement d'une

UFR/ST et d'une cité

universitaire à l'UNZ de

Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/11/2019 19/11/2019 1 20/11/2019 3 DAF

Total : 8 500 000

2019.24/1/214

Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640701

Chap

1801800311

Art 24 Par

244

AE 94 623 225

0 94 623 225

Paiement pour acquisition

de consommables et de

matériels techniques de

laboratoire au profit de

l'ANB et l'Université de

Dédougou

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/07/2019 30/07/2019 3 13/08/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 94 623 225

2019.24/1/215
Budget

National

Prg 064 Act

06407 Actv

0640701

Chap

1801800311

AE 179 126 775 0 179 126 775

 Acquisition de

consommables et de

matériels techniques de

laboratoire au profit de

l'Université Joseph KI-

AOOD
01/07/2019 30/07/2019 3 13/08/2019 30 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244

ZERBO et le CUP de Dori

     Nombre de lot: 2

Total : 179 126 775

2019.24/1/216

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Agence de presse au profit

de la DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 7 -

Total : 2 000 000

2019.24/1/217

Budget

National

Prg 065 Act

06505 Actv

0650501

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 955 000

0 955 000

Autres éditions et

publications au profit de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 955 000

2019.24/1/218

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 4 150 000

0 4 150 000

Acquisition de matériel

informatique pour le

PNADES au profit du

CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 4 150 000

2019.24/1/219

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 350 000

0 350 000

Acquisition de climatiseur

Split pour le PNADES au

profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 350 000

2019.24/1/220

Prêts Projets

Bail BID

Chap 1 Art 1

Par 1

- 1 000 000 000

0 1 000 000 000

Aménagement de bas fonds

au profit de SAPEP

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/10/2019 14/11/2019 3 29/11/2019 120 30/12/2019 DAF

Total : 1 000 000 000
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.24/1/221

Prêts Projets

Bail BID

Chap 1 Art 1

Par 1

- 340 000 000

0 340 000 000

Construction de magazin au

profit de SAPEP

     Nombre de lot: 4

AOOD
15/10/2019 14/11/2019 3 29/11/2019 90 30/12/2019 DAF

Total : 340 000 000

2019.24/1/222

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620216

Chap

1800900311

Art 24 Par

244

AE 8 015 000

0 8 015 000

Sécurisation des

diplômes,attestations et

relevés de notes au profit

de la DGSUP

     Nombre de lot: 1

ED
02/09/2019 04/09/2019 1 05/09/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 8 015 000

2019.24/1/223

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la conception du portail

administration au profit de

l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/07/2019 08/07/2019 1 11/07/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.24/1/224

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 23 Par

233

AE 500 000 000

0 500 000 000

Travaux de connexion du

siège de l'Université

virtuelle et des espaces

numériques ouverts a la

fibre optique

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 19/07/2019 45 20/11/2019 DAF

Total : 500 000 000

2019.24/1/225

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 23 Par

233

AE 40 100 000
0 40 100 000

Conception de la

plateforme de l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 18/07/2019 1 19/07/2019 45 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 40 100 000

2019.24/1/226

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 21 Par

213

AE 900 000

0 900 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/07/2019 11/07/2019 1 12/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/227

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de carburant au

profit de l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

ED
01/07/2019 03/07/2019 1 04/07/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.24/1/228

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de

consommable informatique

au profit de l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/07/2019 05/07/2019 1 09/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 900 000

2019.24/1/229

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels

informatique au profit de

l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 26/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.24/1/230
Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

CP 500 000 0 500 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit de

l'UV-BF

DC-NF
03/07/2019 05/07/2019 1 08/07/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1802800311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 500 000

2019.24/1/231

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Acquisition de prospectus

au profit de l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/07/2019 25/07/2019 1 26/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 300 000

2019.24/1/232

Budget

National

Prg 062 Act

06201 Actv

0620109

Chap

1802800311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de divers

matériels  au profit de

l'UV-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.24/1/233

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660202

Chap

1801500311

Art 24 Par

244

AE 7 446 000

0 7 446 000

Paiement pour acquisition

d'électropompes au profit

de ANVAR

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 7 446 000

2019.24/1/234

Budget

National

Prg 066 Act

06602 Actv

0660202

Chap

1801500311

Art 24 Par

244

AE 8 295 000
0 8 295 000

Paiement pour acquisition

de deux brayeurs et de deux

melangeurs au profit de

ANVAR

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 30 20/11/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 295 000

2019.24/1/236

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 500 000

0 500 000

Entretien et réparation du

matériel roulant au profit

du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/07/2019 17/07/2019 1 18/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 500 000

2019.24/1/237

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 800 000

0 800 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
01/07/2019 03/07/2019 1 04/07/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 800 000

2019.24/1/238

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 300 000

0 300 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 300 000

2019.24/1/239

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 300 000

0 300 000

Entretien et réparation de

photocopieur au profit du

CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 300 000

2019.24/1/240
Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

CP 150 000 0 150 000

Acquisition et installation

électrique au profit du

CIOSPB

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4008000311

Art 64 Par

645
     Nombre de lot: 1

Total : 150 000

2019.24/1/241

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 200 000

0 200 000

Fourniture pause et

entretien sanitaire au profit

du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 200 000

2019.24/1/242

Budget

National

Prg 063 Act

06304 Actv

0630401

Chap

4008000311

Art 64 Par

645

CP 96 000

0 96 000

Acquisition de produit

d'entretien et de nettoyage

au profit du CIOSPB

     Nombre de lot: 1

DC-NF
02/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 96 000

2019.24/1/245

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620216

Chap

1800900311

Art 24 Par

244

AE 1 045 000

0 1 045 000

Acquisition de matériels et

outillages techniques au

profit de la DGSUP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/07/2019 30/07/2019 1 31/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 1 045 000

2019.24/1/246

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
0 1 000 000

Acquisition de mobiliers et

matériels de logement et de

bureaux au profit de la

DGSUP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 000 000

2019.24/1/247

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de  matériels et

fournitures spécifiques

informatique et peri-

informatiques au profit de

la DGSUP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 19/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 2 800 000

2019.24/1/248

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620216

Chap

1800900311

Art 24 Par

242

AE 5 940 000

0 5 940 000

Acquisition de  matériels

informatique  au profit de

la DGSUP

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 5 940 000

2019.24/1/249

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620209

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

0 200 000

Confection de cachets  au

profit de la DGSUP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 200 000

2019.24/1/250

Budget

National

Prg 062 Act

06202 Actv

0620217

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 7 800 000

0 7 800 000

Acquisition de carburant

au profit de la DGSUP

     Nombre de lot: 1

ED
01/07/2019 02/07/2019 1 03/07/2019 14 20/11/2019 DAF

Total : 7 800 000

2019.24/1/251
Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 9 500 000 0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant dans le cadre de

la refonte et de la corection

CC

   

C.individuel

01/11/2019 08/11/2019 1 13/11/2019 14 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 500 000

des BUGS de la plateforme

d'inscription et d'orientation

en ligne de

CAMPUSFASO

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.24/1/252

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 3 611 700

0 3 611 700

Conception-réalisation-

diffusion de spots télé/radio

de la plateforme

d¿orientation dans les

universités du Burkina Faso

au profit de CAMPUS

FASO

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 28 20/11/2019 DAF

Total : 3 611 700

2019.24/1/253

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 950 000

0 950 000

Conception-réalisation d'un

tutoriel de la plateforme

d¿orientation dans les

universités du Burkina Faso

au profit de CAMPUS

FASO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/07/2019 04/07/2019 1 05/07/2019 3 20/11/2019 DAF

Total : 950 000

2019.24/1/254

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 6 350 000

0 6 350 000

Confection et impression

des flyers et affiches au

profit de CAMPUS FASO

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 06/06/2019 1 07/06/2019 7 20/11/2019 DAF

Total : 6 350 000

2019.24/1/255
Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 4 693 450 0 4 693 450

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la Direction des Marchés

Publics

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/09/2019 12/09/2019 1 13/09/2019 7 20/11/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 693 450

2019.24/1/256

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650303

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 6 495 900

0 6 495 900

Acquisition et installation

d'une connexion internet de

l'immeuble TSR  au profit

de la Direction des Marchés

Publics

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 05/09/2019 1 06/09/2019 1 20/11/2019 DAF

Total : 6 495 900

2019.24/1/262

Dons Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap

1 Art 1 Par 1

- 2 000 000 000

0 2 000 000 000

Acquisition d'ordinateurs

au profit des étudiants

     Nombre de lot: 1

ED
01/10/2019 04/10/2019 1 07/10/2019 30 20/11/2019 DAF

Total : 2 000 000 000

2019.24/1/263

Budget

National

Prg 065 Act

06503 Actv

0650301

Chap

1008000311

Art 61 Par

618

CP 9 756 240

0 9 756 240

Fourniture d'abonnement

canal et connexion internet

au profit du MESRSI

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 10/05/2019 7 20/12/2019 DAF

Total : 9 756 240

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 26 554 204 812

Nombre lignes : 137
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE

L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 29
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/1

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900201

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 42 544 000

Achat de carburant au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900122

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900123

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900124

Chap

1008000311

Art 60 Par

CP 35 844 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900107

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Total : 42 544 000

2019.29/1/2

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900201

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 128 000

0 5 411 000

Achat de fourniture de

bureau au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 18/01/2019 1 30/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900130

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 433 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900210

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900116

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 5 411 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/4

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900203

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 875 000

0 2 375 000

Achat de divers imprimés

au profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/01/2019 25/01/2019 1 11/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900202

Chap

1081000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 2 375 000

2019.29/1/5

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900401

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 498 000

0 4 498 000

Achat de pneus pour engins

à quatre (04) roues au profit

du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/02/2019 19/02/2019 1 28/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900304

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900306

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900307

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Total : 4 498 000

2019.29/1/6

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900302

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 2 000 000

Achat de pièces de

rechange pour engins à 2

roues au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/02/2019 19/02/2019 1 01/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900211

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.29/1/7

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900401

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 7 900 000

Entretien et réparation de

véhicules à 4 roues au

profit du MEEVCC

(arriéré)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 11/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900311

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900123

Chap

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900124

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 900 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900102

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 600 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900107

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900108

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 750 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900133

Chap

1010000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget Prg 090 Act CP 150 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09002 Actv

0900210

Chap

1012000311

Art 61 Par

614

Total : 7 900 000

2019.29/1/8

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900104

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 400 000

0 2 200 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

MEEVCC (arriéré 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 08/03/2019 1 20/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900116

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 1 800 000

Total : 2 200 000

2019.29/1/9

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900204

Chap

1005000311

Art 61 Par

614

CP 1 700 000

0 2 400 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MEEVCC (arriéré 2018)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 20/02/2019 1 07/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900106

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 700 000

Total : 2 400 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/10

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 37 130 352

0 37 130 352

Travaux de réalisation de

forages positifs à

équipements solaires dans

les provinces du Tuy, du

Kénédougou, du

Boulkiemdé et de la Sissili

(Régions des Cascades et

des Hauts-Bassins) au

profit du PASHF  (Arriérés

de 2017)/Lot4

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 08/01/2019 3 10/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 37 130 352

2019.29/1/11

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 95 000 000

0 95 000 000

Travaux de réalisation de

mares dans les aires

fauniques de Bazoulé, Forêt

classée de la Mou et de la

mare aux hyppopotame de

Maro au profit du PASHF

     Nombre de lot: 2

AOOD
05/03/2019 15/03/2019 1 05/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 95 000 000

2019.29/1/12

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 31 583 762

0 31 583 762

Travaux de réalisation de

05 forages positifs à

équipements solaires au

profit du PASHF (Arriérrés

de 2018)/Lot1

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 08/01/2019 3 10/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 31 583 762

2019.29/1/13

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 9 250 000

0 9 250 000

Achat de carburant au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 250 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/14

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Achat de lubrifiant au profit

du PASHF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 07/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 950 000

2019.29/1/15

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/02/2019 19/02/2019 1 11/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.29/1/16

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques et produits

péri-informatiques au profit

du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.29/1/17

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.29/1/18
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

CP 900 000 0 900 000

Acquisition de GPS au

profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 21 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801800311

Art 60 Par

606

Total : 900 000

2019.29/1/19

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 61 Par

614

CP 4 350 000

0 4 350 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 4 350 000

2019.29/1/20

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique  au profit

du PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/02/2019 13/02/2019 1 27/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/21

Dons Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
06/02/2019 13/02/2019 1 27/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/22

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 24 Par

241

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de mobilier et

matériel de logement et de

bureau au profit du

PCRFBB

     Nombre de lot: 2

DPX
04/02/2019 14/02/2019 1 07/03/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.29/1/23
Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

AE 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PCRFBB

DC-F
05/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 21 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1803700311

Art 24 Par

242
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.29/1/24

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de kits et

composantes solaires au

profit du PCRFBB

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/02/2019 06/03/2019 1 27/03/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.29/1/25

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Achat de carburant au

profit du PCRFBB

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/02/2019 14/02/2019 1 28/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.29/1/26

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 60 Par

601

CP 3 406 909

0 3 406 909

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/02/2019 15/02/2019 1 01/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 3 406 909

2019.29/1/27

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 60 Par

601

CP 5 350 000

0 5 350 000

Achat de consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit du

PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 350 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/28

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.29/1/29

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et de

climatiseurs au profit du

PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.29/1/30

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 62 Par

622

CP 3 060 000

0 3 060 000

Gardiennage des locaux au

profit du PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/01/2019 15/01/2019 1 29/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 060 000

2019.29/1/31

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 62 Par

622

CP 3 600 000

0 3 600 000

Nettoyage des locaux au

profit du PCRFBB

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/01/2019 16/01/2019 1 30/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 600 000

2019.29/1/32
Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890105

Chap

CP 1 305 000 0 2 125 000

Achat de produits

d'entretien au profit de la

DGEVCC

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890108

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890109

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 320 000

Total : 2 125 000

2019.29/1/33

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890110

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 4 375 000

Acquisition de

consommables

informatiques et de

produits  pour

informatiques et péri

informatique au profit de la

DGEVCC

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890111

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890112

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890302

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890304

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890425

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890504

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 375 000

Total : 4 375 000

2019.29/1/34

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890105

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 304 000

0 5 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/01/2019 18/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890106

CP 875 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890108

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890109

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 650 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890110

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890111

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890112

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 171 000

Total : 5 000 000

2019.29/1/35

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890425

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 9 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues  au profit de la

DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890426

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890428

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

Total : 9 500 000

2019.29/1/36

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890427

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000
0 5 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget Prg 089 Act CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08904 Actv

0890430

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 5 500 000

2019.29/1/37

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890601

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

au profit de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2019 24/01/2019 1 07/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890602

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 3 000 000

2019.29/1/38

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890428

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000

0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

formation en anglais des

agents au profit de la

DGEVCC

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 25/01/2019 1 08/02/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0890430

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Total : 7 000 000

2019.29/1/39

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890425

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 5 000 000

Confection d'outils de

communication au profit de

la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/01/2019 28/01/2019 1 11/02/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890427

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890501

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 5 000 000

2019.29/1/43

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 24/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.29/1/44 Budget Prg 087 Act CP 3 500 000 0 3 500 000 Achat de fournitures de DC-F 21/02/2019 28/02/2019 1 14/03/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08702 Actv

0870201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

bureau au profit de la

DGPE

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 500 000

2019.29/1/45

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870207

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et réparation des

engins à deux (02) roues au

profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
22/02/2019 01/03/2019 1 15/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.29/1/46

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870207

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit de

la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2019 01/03/2019 1 15/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.29/1/47

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870209

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.29/1/49
Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1015000311

CP 5 000 000 0 5 000 000

Entretien et réparation des

circuits électriques des

bâtiments de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/03/2019 12/03/2019 1 26/03/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 5 000 000

2019.29/1/50

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

0 2 400 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 400 000

2019.29/1/51

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

0 19 276 000

Achat de carburant au

profit du BUNEE, DGPE et

ARSN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870303

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 6 926 000

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870105

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 5 850 000

Total : 19 276 000

2019.29/1/52
Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

CP 800 000 0 1 700 000

Acquisition de GPS au

profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 15 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4007000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 60 Par

606

CP 100 000

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870105

Chap

4007000311

Art 60 Par

606

CP 800 000

Total : 1 700 000

2019.29/1/53

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

4007000311

Art 61 Par

614

CP 950 000

0 1 151 500

Entretien général de

climatiseurs au profit du

BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/01/2019 18/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 61 Par

614

CP 201 500

Total : 1 151 500

2019.29/1/54

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 100 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/55

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 1 650 000

0 1 800 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 27/02/2019 1 13/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Total : 1 800 000

2019.29/1/56

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 2 700 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 27/02/2019 1 13/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870105

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Total : 2 700 000

2019.29/1/57
Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880102

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000 0 6 000 000

Achat de fournitures de

bureau au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880202

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880303

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880307

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 6 000 000

2019.29/1/58

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880402

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 3 000 000

Acquisition de

consommables

informatique au profit du

SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880501

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08806 Actv

0880602

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

Total : 3 000 000

2019.29/1/59

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880101

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 14 000 000

Achat de carburant au

profit du SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880103

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880201

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880203

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880401

Chap

4001000311

Art 60 Par

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Total : 14 000 000

2019.29/1/60

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880104

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 900 000

0 900 000

Achat de lubrifiant au profit

du SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.29/1/61

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880204

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Achat de divers imprimés

au profit du SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 950 000

2019.29/1/62

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880403

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/03/2019 12/03/2019 1 26/03/2019 7 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880502

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.29/1/63
Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880101

CP 1 000 000 0 2 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

SP-CNDD

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880103

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.29/1/64

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880107

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 2 500 000

Entretien, maintenance et

réparation du matériel

informatique et péri

informatique au profit du

SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880111

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880501

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 2 500 000

2019.29/1/65
Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880404

Chap

CP 950 000 0 950 000

Entretien et réparation du

matériel de communication

au profit du SP-CNDD

DC-NF
06/03/2019 13/03/2019 1 27/03/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4001000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 950 000

2019.29/1/66

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880102

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 950 000

0 1 450 000

Entretien et réparation de

matériel et mobilier de

bureau au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2019 14/03/2019 1 28/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880201

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 1 450 000

2019.29/1/67

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880108

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 9 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880403

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880504

Chap

4001000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 088 Act

08806 Actv

0880601

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08806 Actv

0880603

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Total : 9 000 000

2019.29/1/68

Budget

National

Prg 088 Act

08806 Actv

0880602

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 900 000

0 900 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit du SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.29/1/69

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880206

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 2 000 000

Entretien d'un groupe

électrogène de 17,5 KVA

au profit du SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880503

Chap

4001000311

Art 61 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 2 000 000

2019.29/1/70

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880401

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

SP-CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880406

Chap

4001000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 2 000 000

2019.29/1/71

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900203

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 16 475 000

Gardiennage des locaux au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900102

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900104

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 250 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900108

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900213

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900116

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900117

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1015000311

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890105

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 304 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890301

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890302

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890303

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 321 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890304

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0880112

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880402

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 800 000

Total : 16 475 000

2019.29/1/72

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900311

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 23 600 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/01/2019 21/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900318

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900319

Chap

1007000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900320

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900122

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900124

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900106

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 800 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900404

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0860305

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870207

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890305

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890426

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890502

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890504

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890601

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890602

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880204

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08803 Actv

0880304

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880502

Chap

4001000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

4007000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 62 Par

622

CP 200 000

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870105

Chap

4007000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Total : 23 600 000

2019.29/1/73

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880205

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 2 700 000

Réfection du circuit

d'électricité au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880403

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000



Page 1206 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 700 000

2019.29/1/74

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880505

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 700 000

0 2 700 000

Entretien et réparation de

sanitaires au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08806 Actv

0880604

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Total : 2 700 000

2019.29/1/75

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880102

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 4 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 088 Act

08802 Actv

0880207

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 088 Act

08805 Actv

0880503

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget Prg 088 Act CP 1 000 000



Page 1207 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08806 Actv

0880602

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

Total : 4 000 000

2019.29/1/78

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880114

Chap

1803100311

Art 62 Par

622

CP 900 000

0 900 000

Entretien et nettoyage de

bâtiment au profit du

PADA/REDD+

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.29/1/81

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 250 000

0 2 250 000

Acquisition de GPS au

profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860305

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 250 000

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv
CP 500 000



Page 1208 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0860306

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860307

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 750 000

Total : 2 250 000

2019.29/1/82

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 18 500 000

Achat de carburant au

profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860207

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860307

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860310

Chap

1014000311

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860611

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860612

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860614

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 18 500 000

2019.29/1/83

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860310

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 500 000

Abonnement journaux au

profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.29/1/84
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 61 Par

CP 500 000 0 500 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF



Page 1210 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 500 000

2019.29/1/85

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 500 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit de

la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.29/1/86

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860104

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.29/1/87

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890426

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 14 000 000

Achat de carburant au

profit de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890427

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890428

Chap

1016000311

CP 6 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 089 Act

08905 Actv

0890503

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 14 000 000

2019.29/1/88

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870302

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

0 7 500 000

Achat de fournitures de

bureau et produits

d'entretien au profit de

l'ARSN

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870303

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 7 500 000

2019.29/1/89

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870303

Chap

4002000311

Art 60 Par

606

CP 1 100 000

0 2 620 000

Acquisition de GPS au

profit de l'ARSN

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 21/01/2019 1 04/02/2019 7 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870304

Chap

4002000311

Art 60 Par

CP 20 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

606

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870312

Chap

4002000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870317

Chap

4002000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Total : 2 620 000

2019.29/1/90

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870303

Chap

4002000311

Art 61 Par

614

CP 1 150 000

0 1 150 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de

l'ARSN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 17/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 150 000

2019.29/1/91

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870303

Chap

4002000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

0 300 000

Fourniture de pause-café et

pause déjeuner au profit de

l'ARSN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 300 000

2019.29/1/92
Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870304

Chap

4002000311

CP 1 028 000 0 3 528 000

Achat de pièces de

rechange pour véhicules à

quatre (04) roues au profit

de l'ARSN

DC-F
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 7 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870316

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 087 Act

08704 Actv

0870401

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 3 528 000

2019.29/1/93

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870309

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 7 500 000

Achat de consommables

informatiques au profit de

l'ARSN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870312

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870315

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870317

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 087 Act

08704 Actv

0870403

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 087 Act

08704 Actv

0870405

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 1 600 000

Total : 7 500 000

2019.29/1/94

Budget

National

Prg 087 Act

08703 Actv

0870318

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 607 000

0 2 607 000

Achat d'azote liquide au

profit de l'ARSN

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 08/02/2019 1 22/02/2019 14 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08704 Actv

0870402

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 2 607 000

2019.29/1/97 Budget Prg 087 Act CP 267 000 0 833 000 Acquisition de GPS au DC-F 11/01/2019 18/01/2019 1 21/02/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08702 Actv

0870209

Chap

1015000311

Art 60 Par

606
profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 566 000

Total : 833 000

2019.29/1/99

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 24 Par

243

AE 48 000 000

0 48 000 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du PCRFBB

     Nombre de lot: 2

DPX
15/02/2019 25/02/2019 1 25/03/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 48 000 000

2019.29/1/100

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 40 428 570

0 40 428 570

Travaux de réalisation de

05 forages positifs à

équipements solaires au

profit du PASHF (Arriérés

de 2018)/lot 3

     Nombre de lot: 1

AOOD
10/01/2019 11/01/2019 3 15/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 40 428 570

2019.29/1/101
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 4 400 000
0 4 400 000

Travaux de curage de

mares dans les zones de

chasse de Pama Centre-

Nord, Pama Centre-Sud,

Pama Sud et KonKombouri

au profit du PASHF

(Arriérés de 2017)/lot 2

AOOD
11/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 90 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 400 000      Nombre de lot: 1

2019.29/1/102

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle de réalisation de

mares dans les Régions du

Centre et des Hauts Bassins

au profit du PASHF

     Nombre de lot: 3

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/03/2019 12/03/2019 1 05/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.29/1/103

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un bureau

pour le suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

forages positifs à

équipements solaires au

profit du PASHF (arriérés

de 2018)/2 lots

     Nombre de lot: 2

DP-A
11/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/104

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des travaux de

réalisation de retenue d'eau

au profit du PASHF (arriéré

de 2017)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

14/01/2019 15/01/2019 1 17/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/105

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des travaux de

réhabilitation de retenues

d'eau au profit du PASHF

(arriéré de 2017)

CC

   

C.individuel

15/01/2019 16/01/2019 1 18/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 100 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.29/1/106

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant pour les études

des travaux de curage et de

réalisation de mares au

profit du PASHF (arriérés

de 2018)

     Nombre de lot: 1

CC
15/01/2019 16/01/2019 1 18/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/107

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 24 Par

243

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de vélomoteurs

au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.29/1/108

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 24 Par

243

AE 18 150 000

0 18 150 000

Acquisition d'un véhicule

berline au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

DPX
11/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 18 150 000

2019.29/1/109

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890601

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 2 000 000

Achat de lubrifiant au profit

de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08906 Actv

0890602

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Total : 2 000 000

2019.29/1/110

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/111

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 25 Par

251

AE 734 764 800

0 734 764 800

Travaux de construction de

caserne au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 734 764 800

2019.29/1/112

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 25 Par

251

AE 490 541 362

0 490 541 362

Travaux de construction de

clôtures des DREEVCC

(Est, Nord, Sahel, BMH,

Centre-Nord, Cascade) au

profit de la DGEF

     Nombre de lot: 6

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 490 541 362

2019.29/1/113

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

243

AE 33 493 000

0 33 493 000

Acquisition de véhicules à

quatre (04) roues au profit

de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DPX
12/03/2019 22/03/2019 1 22/04/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 33 493 000

2019.29/1/114 Budget Prg 086 Act AE 163 152 000 0 163 152 000 Acquisition de vélomoteurs AOR 12/03/2019 12/04/2019 3 13/05/2019 60 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

243

au profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

Total : 163 152 000

2019.29/1/115

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

243

AE 170 440 000

0 170 440 000

Acquisition d'un véhicule

bus et de camionnettes

pick-up au profit de la

DGEF (arriérés 2018)

     Nombre de lot: 3

AOOD
10/01/2019 11/01/2019 3 15/01/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 170 440 000

2019.29/1/116

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition d'effets

d'habillement au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 2

AOOD
18/03/2019 18/04/2019 3 20/05/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.29/1/117

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 100 000 000

0 100 000 000

Fourniture de matériel

technique au profit du

personnel paramilitaire des

Eaux et Forêts/DGEF

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 15/05/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000 000

2019.29/1/118
Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

AE 99 733 000 0 99 733 000

Acquisition de matériel et

outillages techniques au

profit de la DGEF (gilets

pare-balles, casques de

protection)/arriérés 2018

AOOD
10/01/2019 11/01/2019 3 15/01/2019 60 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244

EYI

     Nombre de lot: 1

Total : 99 733 000

2019.29/1/119

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acqusition d'armes, de

munitions et de formations

militaires au profit de la

DGEF (Convention avec

l'Armée)

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 22/03/2019 3 05/04/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.29/1/120

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 12 554 000

0 12 554 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 2

DPX
20/03/2019 01/04/2019 1 02/05/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 12 554 000

2019.29/1/121

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

241

AE 12 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériel

informatiques et de

matériel de bureau au profit

de la DGEF

     Nombre de lot: 2

DPX
22/03/2019 02/04/2019 1 02/05/2019 45 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

242

AE 8 000 000

Total : 20 000 000

2019.29/1/122
Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv
CP 302 000 0 6 586 750

Achat de consommables

informatiques et péri-

DC-F

  à OC
29/01/2019 05/02/2019 1 19/02/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0900401

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

informatiques au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 090 Act

09003 Actv

0900309

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900122

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900123

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900124

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900102

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 48 750
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900102

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 61 000

Budget

National

Prg 090 Act

09001 Actv

0900104

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 675 000

Budget

National

Prg 090 Act

09004 Actv

0900403

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 6 586 750

2019.29/1/123

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 38 000 000

0 38 000 000

Travaux de réalisation de

trois (3) forages positifs à

équipements solaires dans

les régions du Centre-Sud

et Centre-Ouest au profit du

PASHF

     Nombre de lot: 1

DPX
05/04/2019 15/04/2019 1 30/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 38 000 000

2019.29/1/124

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 4 957 316
0 4 957 316

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle de réalisation de

forages positifs à

équipements solaires dans

les régions du Centre-Sud

et Centre-Ouest au profit du

PASHF

CC

   

C.individuel

05/04/2019 12/04/2019 1 30/04/2019 90 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 957 316
     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.29/1/125

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860119

Chap

1801800311

Art 23 Par

235

AE 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi

contrôle de réalisation de

mares dans les aires

fauniques de Bazoulé, Forêt

classée de la Mou et de la

mare aux hyppopotame de

Maro  au profit du PASHF

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/03/2019 11/03/2019 1 04/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.29/1/126

Budget

National

Prg 089 Act

08901 Actv

0890106

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 875 000

0 1 875 000

Acquisition de fournitures

de bureau et d'imprimés

administratifs au profit de

la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/04/2019 18/04/2019 1 02/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 089 Act

08903 Actv

0890301

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 1 875 000

2019.29/1/127

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 23 Par

234

AE 33 400 000
0 33 400 000

Travaux de construction

d'infrastructures de

stockage et de

commercialisation au profit

du PADEFKA

     Nombre de lot: 2

DPX
15/04/2019 25/04/2019 1 30/05/2019 60 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 33 400 000

2019.29/1/128

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 7 500 000

0 7 500 000

Achat de carburant au

profit du PADEFKA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.29/1/129

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04)

roues au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/130

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

sanitaires au profit du

PADEFKA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.29/1/131

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.29/1/132
Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

CP 2 500 000 0 2 500 000

Entretien du mobilier de la

DGEVCC au profit du

PAGED

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801400311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.29/1/133

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique au

profit du PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.29/1/134

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

Chap

1801400311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des installations électriques

au profit du PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.29/1/135

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner au profit du

PAGED

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.29/1/136

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890219

Chap

1801400311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000
0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude sur

la contribution des PFNL

dans la sécurité alimentaire

et nutritionnelle au profit

du PAGED

CC

   

C.individuel

03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 000 000

     Nombre de lot: 1

C.individuel

2019.29/1/137

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 11 000 000

0 18 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

traduction en langue

nationale gulmancema des

normes amende et beurre

de karité au profit de la

DGEVCC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 14 31/12/2019 DAF
Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

Total : 18 000 000

2019.29/1/138

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000

0 6 500 000

Recrutement d'un

consultant pour la

traduction en langue

nationale du référentiel de

certification de l'amende et

du beurre de karité au profit

de la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

03/04/2019 10/04/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.29/1/141

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Achat de pneus au profit du

BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 22/05/2019 1 12/06/2019 14 31/12/2019 SAF

Total : 4 000 000

2019.29/1/142

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2019 09/05/2019 1 23/05/2019 14 31/12/2019 SAF

Total : 3 500 000

2019.29/1/144

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000
0 2 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/05/2019 21/05/2019 1 04/06/2019 21 31/12/2019 SAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2019.29/1/148

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

4007000311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000

0 2 400 000

Achat d'équipements de

protection individuel au

profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2019 11/01/2019 1 25/01/2019 14 31/12/2019 SAF

Total : 2 400 000

2019.29/1/149

Budget

National

Prg 089 Act

08902 Actv

0890218

Chap

1801100311

Art 23 Par

234

AE 6 600 000

0 6 600 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle de la

construction

d'infrastructures de

stockage et de

commercialisation au profit

du PADEFKA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/05/2019 09/05/2019 1 31/05/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 6 600 000

2019.29/1/150

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Travaux de réalisation de

bio-digesteurs au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2019 31/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/151

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

bio-digesteurs au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/05/2019 09/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/152 Prêts Projets Bail BFCI - 100 000 0 100 000 Travaux de construction de DPX 02/05/2019 13/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap - Art -

Par -

latrines au profit du Projet

Eco-village

     Nombre de lot: 1
Total : 100 000

2019.29/1/153

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de construction de

latrines au profit du Projet

Eco-village

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2019 09/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/154

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 196 000 000

0 196 000 000

Travaux de réalisation de

forages positifs à

équipements solaires et

munis de polytank au profit

du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2019 31/05/2019 3 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 196 000 000

2019.29/1/155

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 9 300 000

0 9 300 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

forages positifs à

équipements solaires et

munis de polytank au profit

du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DP-A
02/05/2019 09/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 9 300 000

2019.29/1/156

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Travaux de réalisation de

jardins nutritifs au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DPX
02/05/2019 13/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/157

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de réalisation de

jardins nutritifs au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/05/2019 09/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 100 000

2019.29/1/158

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 97 000 000

0 97 000 000

Travaux de réalisation

d'éclairage solaire public au

profit du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

AOOD
02/05/2019 31/05/2019 3 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 97 000 000

2019.29/1/159

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 7 700 000

0 7 700 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de réalisation

d'éclairage public au profit

du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/05/2019 09/05/2019 1 28/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 7 700 000

2019.29/1/160

Budget

National

Prg 087 Act

08707 Actv

0870701

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 4 795 000

0 4 795 000

Acquisition de matériel

technique au profit de la

DGPE (arriéré 2017)/lot 2

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2019 09/05/2019 1 16/05/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 4 795 000

2019.29/1/161
Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv
AE 42 800 000 0 42 800 000

Acquisition

complémentaire d'effets

DPX
24/05/2019 30/05/2019 1 13/06/2019 60 31/05/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

d'habillement au profit du

corps paramilitaire des

Eaux et Forêts/DGEF

     Nombre de lot: 1

Total : 42 800 000

2019.29/1/162

Dons Projets

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

traduction en langues

nationales dioula et mooré

des normes amende et

beurre de karité au profit de

la DGEVCC

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/06/2019 17/06/2019 1 08/07/2019 60 31/12/2019 CSAF

Total : 7 000 000

2019.29/1/163

Prêts Projets

Bail BFCI

Chap - Art -

Par -

- 100 000

0 100 000

Acquisition de matériel

technique (ordinateurs

spécialisés, chaussures de

sécurité, GPS de grande

précision) au profit de la

DGI

     Nombre de lot: 1

AOOD
24/05/2019 25/06/2019 1 09/07/2019 90 31/12/2019 CSAF

Total : 100 000

2019.29/1/164

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Edition de guides de

gestion des déchets solides

au profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.29/1/165
Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

CP 2 000 000 0 2 000 000

Achat de consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DGPE

DC-F

  à OC
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 7 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 60 Par

601      Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.29/1/166

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 555 000

0 1 555 000

Achat de produits

d'entretien au profit de la

DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/06/2019 13/06/2019 1 27/06/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 1 555 000

2019.29/1/168

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860102

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 10/06/2019 1 24/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.29/1/169

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860301

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 5 600 000

0 5 600 000

Entretien et réparation de

mobilier de bureau au profit

de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 10/06/2019 1 24/06/2019 210 31/12/2019 DAF

Total : 5 600 000

2019.29/1/170

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860206

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 10/06/2019 1 24/06/2019 210 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.29/1/171

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Fourniture de pause café et

de pause déjeuner au profit

de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 10/06/2019 1 24/06/2019 210 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.29/1/172

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860201

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 210 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.29/1/173

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860202

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de pneus de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.29/1/174

Budget

National

Prg 086 Act

08602 Actv

0860204

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques et péri-

informatiques au profit de

la DGEF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2019 12/06/2019 1 26/06/2019 210 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/175
Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860302

Chap

CP 6 500 000 0 6 500 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGEF

DC-F

  à OC
10/06/2019 17/06/2019 1 01/07/2019 210 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 61 Par

614      Nombre de lot: 1

Total : 6 500 000

2019.29/1/176

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860301

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 10 460 000

0 10 959 840

Réalisation de forages

positifs au profit de la

DGEF (arriérés)

     Nombre de lot: 1

DPX
02/01/2019 04/01/2019 1 08/01/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860317

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 499 840

Total : 10 959 840

2019.29/1/177

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860308

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 5 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du MEEVCC (arriéré

2018)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/01/2019 04/01/2019 1 08/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860320

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Total : 5 000 000

2019.29/1/178
Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860604

CP 500 000 0 9 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit du

MEEVCC

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860605

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860607

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860609

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860618

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 6 500 000

Total : 9 000 000

2019.29/1/179
Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 61 Par

CP 8 500 000 0 8 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 8 500 000

2019.29/1/180

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

0 7 500 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.29/1/181

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 8 036 060

0 8 036 060

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 8 036 060

2019.29/1/182

Budget

National

Prg 086 Act

08601 Actv

0860101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 9 480 000

Impression de badges au

profit du MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860610

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 2 480 000

Budget

National

Prg 086 Act

08606 Actv

0860613

Chap

1014000311

CP 4 000 000



Page 1236 sur 1647© SIMP 21/02/2020
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

609

Total : 9 480 000

2019.29/1/183

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870201

Chap

1801700311

Art 24 Par

244

AE 30 000 000

0 30 000 000

Acquisition de groupes

électrogènes au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DPX
15/07/2019 25/07/2019 1 14/08/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.29/1/184

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870102

Chap

4007000311

Art 61 Par

614

CP 198 500

0 998 500

Entretien et maintenance de

matériels informatiques au

profit du BUNEE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/01/2019 18/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870105

Chap

4007000311

Art 61 Par

614

CP 800 000

Total : 998 500

2019.29/1/185

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition d'accessoires

des équipements des

Centres (fonderies, groupes

électrogènes, broyeurs) au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.29/1/186
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv
CP 3 000 000 0 3 000 000

Fourniture de pause-café et

pause déjeuner au profit du

DC-F

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

PTVP

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.29/1/187

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de tables bancs

au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.29/1/188

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Production de spot

publicitaire sur la

problématique des déchets

plastiques au profit du

PTVP (arriéré 2018)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/01/2019 04/01/2019 1 07/01/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/189

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 60 Par

601

CP 15 000 000

0 15 000 000

Achat de carburant au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.29/1/190
Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 61 Par

CP 8 500 000 0 9 500 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 19/03/2019 1 02/04/2019 365 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 9 500 000

2019.29/1/191

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 500 000

0 600 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux (02) roues

au profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
12/03/2019 19/03/2019 1 02/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 100 000

Total : 600 000

2019.29/1/192

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 2 600 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 19/03/2019 1 02/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 400 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.29/1/193

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870204

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 8 400 000

0 9 900 000

Entretien, maintenance et

réparation des équipements

des centres de traitement et

de valorisation des déchets

plastiques au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 19/03/2019 1 02/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Total : 9 900 000

2019.29/1/194

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870203

Chap

1801700311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Gardiennage des centres de

traitement et de valorisation

des déchets plastiques au

profit du PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/196

Budget

National

Prg 087 Act

08702 Actv

0870205

Chap

1801700311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

PTVP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/03/2019 18/03/2019 1 01/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.29/1/197
Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

CP 2 500 000 0 2 500 000

Acquisition de réactifs au

profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 22/05/2019 1 05/06/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 60 Par

601

Total : 2 500 000

2019.29/1/198

Budget

National

Prg 087 Act

08701 Actv

0870101

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 950 000

0 950 000

Acquisition d'effets

d'habillement de terrain au

profit de la DGPE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/05/2019 22/05/2019 1 05/06/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 950 000

2019.29/1/199

Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Confection et installation

de rayonnages métalliques

pour l'archivage physique

des dossiers de passation

des marchés de l'Unité de

Coordination du projet

PADA/REDD+

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/06/2019 20/06/2019 1 04/07/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.29/1/200

Budget

National

Prg 088 Act

08801 Actv

0880114

Chap

1803100311

Art 62 Par

622

CP 1 824 000

0 1 824 000

Gardiennage des locaux du

PADA/REDD+

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 09/01/2019 1 23/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 824 000

2019.29/1/201
Budget

National

Prg 090 Act

09002 Actv

0900216

Chap

1082000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
0 500 000

Acquisition de carburant au

profit des activités de la

Cellule Genre du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
03/07/2019 10/07/2019 1 26/07/2019 7 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000

2019.29/1/202

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 297 581 610

0 297 581 610

Acquisition d'effet

d'habillement au profit de la

DGEF

     Nombre de lot: 1

AOOD
31/07/2019 15/08/2019 3 05/09/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 297 581 610

2019.29/1/203

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

244

AE 300 000 000

0 300 000 000

Acquisition de matériels de

protection au profit du

personnel paramilitaire des

Eaux et

Forêts/DGEF/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

ED
31/07/2019 07/08/2019 1 21/08/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.29/1/204

Budget

National

Prg 086 Act

08603 Actv

0860323

Chap

1803200311

Art 24 Par

243

AE 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de vélomoteurs

au profit de la DGEF

     Nombre de lot: 1

AOR
06/08/2019 06/09/2019 1 27/09/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.29/1/205

Budget

National

Prg 088 Act

08804 Actv

0880405

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 4 900 000

0 4 900 000

Acquisition de pneus pour

véhicules à quatre (04)

roues au profit du SP-

CNDD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/07/2019 11/07/2019 1 25/07/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 4 900 000

2019.29/1/206 Dons Projets

Bail BAD

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000 0 1 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de

consommables

DC-F
13/06/2019 20/06/2019 1 04/07/2019 15 31/12/2019 SAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

informatiques et de

produits d'entretien au

profit du PADA/REDD+

     Nombre de lot: 1

2019.29/1/207

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

231

AE 29 300 000

0 29 300 000

Travaux de construction de

latrines au profit du Projet

Eco-village

     Nombre de lot: 4

DPX
19/07/2019 29/07/2019 1 19/08/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 29 300 000

2019.29/1/208

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

231

AE 7 000 000

0 7 000 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des travaux de

construction de latrines au

profit du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

CC
25/07/2019 01/08/2019 1 19/08/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.29/1/209

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 49 500 000

0 49 500 000

Réalisation et équipement

de jardins nutritifs au profit

du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 4

DPX
30/08/2019 09/09/2019 1 23/09/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 49 500 000

2019.29/1/210
Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 9 500 000
0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle de la réalisation et

équipement de jardins

nutritifs au profit du Projet

Eco-village

CC
02/09/2019 09/09/2019 1 23/09/2019 45 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.29/1/211

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 9 800 000

0 9 800 000

Travaux de réfection de

bâtiment au profit du Projet

Eco-village

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/09/2019 09/09/2019 1 23/09/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.29/1/212

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

235

AE 900 000

0 900 000

Recrutement d'un

consultant pour le suivi-

contrôle des travaux de

réfection de bâtiment au

profit du Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

02/09/2019 09/09/2019 1 23/09/2019 21 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.29/1/213

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

231

AE 9 800 000

0 9 800 000

Travaux de construction

d'un magasin au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 16/09/2019 1 30/09/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.29/1/214

Budget

National

Prg 089 Act

08904 Actv

0890432

Chap

1801900311

Art 23 Par

231

AE 950 000

0 950 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

le suivi-contrôle des

travaux de construction

d'un magasin au profit du

Projet Eco-village

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

10/09/2019 16/09/2019 1 30/09/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 950 000

2019.29/1/215 Budget Prg 089 Act CP 1 893 091 0 1 893 091 Acquisition de produits DC-F 25/06/2019 01/07/2019 1 15/07/2019 365 31/12/2019 DAF



Page 1244 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08903 Actv

0890307

Chap

1803700311

Art 60 Par

601

d'entretien au profit du

PCRFBB

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 1 893 091

2019.29/1/216

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 986 000

0 1 986 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 06/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 986 000

2019.29/1/217

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 997 500

0 1 997 500

Entretien et réparation du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 23/07/2019 1 06/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 997 500

2019.29/1/218

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 080 000

0 4 080 000

Acquisition de matériels et

pose de clôture autour du

site pour la journée de

l'arbre au profit du

MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 19/07/2019 1 02/08/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 4 080 000

2019.29/1/219

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Fourniture de pause

déjeuner aux invités à la

journée nationale de l'arbre

dans la région du Centre-

Est/MEEVCC

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/07/2019 19/07/2019 1 02/08/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.29/1/220
Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

CP 10 000 000 0 10 000 000

Achat de carburant au

profit du PRCU-BF
ED

  à OC
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2019.29/1/221

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Achat de fourniture de

bureau au profit du PRCU-

BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/222

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 4 000 000

Achat de produits

d'entretien au profit du

PRCU-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.29/1/223

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870501

Chap

1801600311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 000 000

Achat de lubrifiant au profit

du PRCU-BF

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.29/1/224

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870505

Chap

1801600311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000
0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicule au profit du

PRCU-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 000 000

2019.29/1/225

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 35 362 000

0 35 362 000

Acquisition de grilles de

protection au profit du

PRCU-BF

     Nombre de lot: 1

DPX
08/10/2019 18/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 35 362 000

2019.29/1/226

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de matériel

spécifique d'aménagement

au profit du PRCU

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.29/1/227

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PRCU-BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 18/10/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.29/1/228

Budget

National

Prg 087 Act

08705 Actv

0870502

Chap

1801600311

Art 24 Par

244

AE 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

du PRCU-BF

     Nombre de lot: 2

DC-F
04/10/2019 11/10/2019 1 25/10/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 4 856 373 922

Nombre lignes : 208
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XXX.    MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR (8)
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MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET

DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Plan de passation
Structure : 8
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.8/1/1

Budget

National

Prg 141 Act

14105 Actv

1410501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 50 850 000

Acquisition de carburant

dans le cadre du

fonctionnement des

services courants auprès de

TOTAL BURKINA (lot1:

20 850 000) et auprès de

VIVO ENERGY (lot2: 30

000 000)

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
18/02/2019 20/02/2019 1 01/03/2019 300 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410105

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 5 150 000

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 24 200 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290401

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290402

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 50 850 000

2019.8/1/2

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

618

CP 6 500 000

0 18 050 000

Recrutement d'une Agence

de communication pour la

prestation d'intermédiation

par voie de presse et de

couvertures médiatiques

des activités du MIABE

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/07/2019 22/07/2019 1 01/08/2019 150 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410101

Chap

1001000311

Art 61 Par

618

CP 1 050 000

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410103

Chap

1004000311

Art 61 Par

618

CP 400 000

Budget Prg 141 Act CP 6 500 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

14105 Actv

1410504

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290104

Chap

1014000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290404

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290303

Chap

4001000311

Art 61 Par

618

CP 600 000

Total : 18 050 000

2019.8/1/3

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 300 000

0 9 900 000

Recrutement d'une Agence

pour la fourniture de

journaux  au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 320 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410101

Chap

CP 5 080 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410106

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 20 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Total : 9 900 000

2019.8/1/4

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 5 000 000

Déménagement des

bureaux, matériels et

documents administratifs

du personnel du MIABE

dans le nouveau bâtiment

du Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 5 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290109

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Total : 5 000 000

2019.8/1/5
Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410103

Chap

1004000311

CP 3 020 000 0 9 900 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MIABE

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 320 15/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410106

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 80 000

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1410107

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290401

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Total : 9 900 000

2019.8/1/6

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

0 9 400 000

Acquisition d'imprimantes

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 01/05/2019 45 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410108

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290401

Chap

1015000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290303

Chap

4001000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 9 400 000

2019.8/1/15

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410204

Chap

1009000311

Art 61 Par

611

CP 6 000 000

0 65 700 000

Acquisition de billets

d'avion et autres services de

voyage pour les missions

non statutaires du MIABE

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/03/2019 15/03/2019 1 25/03/2019 300 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290103

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290104

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 10 000 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290402

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 5 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290403

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290404

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 3 200 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290304

Chap

4001000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Total : 65 700 000

2019.8/1/17

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290107

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 6 527 500

0 8 194 000

Restauration lors des

réunions et conférences au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/05/2019 06/06/2019 1 17/06/2019 170 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

CP 1 666 500
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

Total : 8 194 000

2019.8/1/18

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 4 500 000

Abonnement canal+ et kits

complets

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 15/02/2019 320 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290107

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 4 500 000

2019.8/1/19

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410103

Chap

1004000311

Art 61 Par

618

CP 100 000

0 4 480 000

Gestion des crédits de

communication au profit

des Responsables du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 135 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410401

Chap

1007000311

Art 61 Par

618

CP 600 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410304

Chap

CP 3 780 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

618

Total : 4 480 000

2019.8/1/21

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 900 000

0 9 954 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/01/2019 20/08/2019 1 25/02/2019 45 15/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

241

AE 3 004 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410106

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 550 000

Total : 9 954 000

2019.8/1/23
Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

CP 8 000 000 0 8 000 000

Élaboration de la politique

nationale de la diaspora au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

CC
22/01/2019 25/01/2019 1 15/02/2019 45 15/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Total : 8 000 000

2019.8/1/24

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 9 500 000

Travaux de réalisation et

pose de blocs en béton

armé et divers pour la

sécurisation de l'immeuble

abritant le Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/02/2019 26/02/2019 1 01/03/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

CP 4 000 000

Total : 9 500 000

2019.8/1/25
Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

CP 7 200 000 0 7 200 000

Élaboration de la stratégie

de communication au profit

du MIABE

     Nombre de lot: 1

CC
14/11/2019 19/11/2019 1 21/11/2019 21 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 7 200 000

2019.8/1/26

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410101

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 1 500 000

0 9 820 000

Fourniture et installation de

vidéo surveillance au

niveau du 2è, 3è et 4è

étages de l'immeuble

abritant le siège du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/02/2019 26/02/2019 1 01/03/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14105 Actv

1410502

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410403

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410201

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 600 000

Budget Prg 141 Act CP 700 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

14101 Actv

1410106

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 1 020 000

Total : 9 820 000

2019.8/1/27

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 318 000

0 25 200 000

Restauration offerte par le

Ministre de l'Intégration

africaine et des Burkinabè

de l'extérieur

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
31/05/2019 06/06/2019 1 20/06/2019 190 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410306

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 23 000 000

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290401

Chap

CP 882 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1015000311

Art 62 Par

629

Total : 25 200 000

2019.8/1/30

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 15 500 000

0 15 500 000

Acquisition de carburant

dans le cadre des activités

du Bureau national de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/06/2019 06/06/2019 1 01/07/2019 180 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 15 500 000

2019.8/1/31

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 3 500 000

0 3 500 000

Insertion dans les journaux

des avis, TDR et

communiqués au profit du

Bureau national CEDEAO

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
22/10/2019 23/10/2019 1 30/10/2019 60 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 500 000

2019.8/1/34

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 8 500 000

0 8 500 000

Création d'un site Web au

profit du Bureau national

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/10/2019 05/11/2019 1 15/11/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 8 500 000

2019.8/1/35

Compte

Trésor
Bail ETAT - 650 000

0 650 000

Création et prestation

d'artiste dans le cadre de la

réunion des fonctionnaires

de haut niveau de dialogue

euro africain sur la

migration et le

développement

     Nombre de lot: 1

ED
28/01/2019 04/02/2019 1 11/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 650 000

2019.8/1/36

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Location de cars climatisé

de 60 places dans le cadre

de la réunion des

fonctionnaires de haut

niveau sur le lancement du

DC-NF
11/02/2019 14/02/2019 1 15/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 300 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Plan d'actions de

Marrakeck

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/37

Compte

Trésor
Bail ETAT - 300 000

0 300 000

Prestation d'hôtesses  dans

le cadre de la réunion des

fonctionnaires de haut

niveau de dialogue euro

africain sur la migration et

le développement

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/01/2019 04/02/2019 1 11/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 300 000

2019.8/1/38

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 6 400 000

0 6 400 000

Mise en place d'un système

de contrôle d'accès

indépendant au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/01/2019 04/02/2019 1 01/03/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 6 400 000

2019.8/1/39

Compte

Trésor
Bail ETAT - 220 000

0 220 000

Maitrise de la cérémonie

d'ouverture de la réunion

des fonctionnaires de haut

niveau du processus de

Rabat

     Nombre de lot: 1

DC-NF
08/02/2019 11/02/2019 1 12/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 220 000

2019.8/1/40

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques  au profit du

Bureau national CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 17/01/2019 1 01/02/2019 335 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 5 000 000

2019.8/1/43
Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 7 800 000 0 7 800 000

Gardiennage des locaux du

Bureau national CEDEAO
DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 365 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 800 000      Nombre de lot: 1

2019.8/1/44

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 3 500 000

0 3 500 000

Nettoyage des locaux du

Bureau national CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 365 22/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 500 000

2019.8/1/46

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 275 000

0 1 775 000

Encadrement de photos au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 26/02/2019 1 15/03/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 1 775 000

2019.8/1/47

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 19 890 000

0 29 890 000

Couverture médiatique des

activités du MIABE par des

organes de presse

nationaux

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
31/05/2019 31/05/2019 1 03/06/2019 100 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290107

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 7 000 000

Budget Prg 029 Act CP 3 000 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02904 Actv

0290401

Chap

1015000311

Art 61 Par

618

Total : 29 890 000

2019.8/1/48

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410303

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 8 000 000

Formation des agents du

MIABE sur la

programmation des

activités suivant l'approche

budget programme

     Nombre de lot: 1

ED
04/11/2019 05/11/2019 1 18/11/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14102 Actv

1410204

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 3 000 000

Total : 8 000 000

2019.8/1/49

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290406

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 5 800 000

0 5 800 000

Abonnement ADSL au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/07/2019 16/07/2019 1 01/08/2019 365 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 5 800 000

2019.8/1/50

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 400 000

0 1 400 000

Acquisition de clés USB,

blocs notes et stylo dans le

cadre de l¿atelier de

formation sur le schéma de

libre échange à Fada

N¿Gourma

DC-F
21/02/2019 26/02/2019 1 26/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 400 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/51

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 300 000

0 300 000

Location d'un car de 20

places climatisé dans le

cadre de l¿atelier de

formation sur le schéma de

libre échange à Fada

N'Gourma

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/02/2019 26/02/2019 1 26/02/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 300 000

2019.8/1/52

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition et pose de

climatiseurs au profit du

Bureau National CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 03/06/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 990 000

2019.8/1/53

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition de banderoles

pour les activités du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
31/05/2019 06/06/2019 1 14/06/2019 195 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 800 000

2019.8/1/55

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 4 000 000

0 4 000 000

Production de supports de

communication et

prestation d'intermédiation

de couverture médiatique

dans le cadre de la

campagne de sensibilisation

sur le schéma de libération

des échanges de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 07/02/2019 1 01/03/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 4 000 000

2019.8/1/56
Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 500 000 0 1 500 000

Cadeaux offerts par le

Ministre aux femmes du
ED

19/02/2019 22/02/2019 1 25/03/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

MIABE/MAEC et des

communautés vivants au

Burkina Faso dans le cadre

de la célébration de la

journée internationale de la

femme

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/57

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410403

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 4 500 000

Commande de coffres forts

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 10/04/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410406

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 4 500 000

2019.8/1/58

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 3 500 000

0 3 500 000

Production de supports de

communication et

prestation d'intermédiation

de couverture médiatique

dans le cadre de la

célébration du 08 mars avec

les femmes des

communautés vivant au

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 22/03/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Burkina faso

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/60

Budget

National

Prg 141 Act

14104 Actv

1410402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 9 950 000

Travaux de pose de

parquets de bureau et

moquettes au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/02/2019 27/02/2019 1 25/03/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 150 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290107

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290108

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 1 800 000

Total : 9 950 000

2019.8/1/61

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 8 500 000

0 8 500 000

Fourniture de divers

imprimés au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 11/02/2019 1 15/02/2019 320 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 8 500 000

2019.8/1/63

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 4 474 975

0 9 990 000

Entretien et nettoyage des

locaux abritant le Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 125 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 5 020 025

Budget Prg 141 Act CP 495 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

14104 Actv

1410403

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

Total : 9 990 000

2019.8/1/65

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 9 800 000

0 9 800 000

Entretien et maintenance

des véhicules du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 11/02/2019 1 15/02/2019 320 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 800 000

2019.8/1/66

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 8 200 000

0 8 200 000

Entretien et maintenance du

système d'électricité du

MIABE (bâtiment 1

OUAGA 2000, bâtiment 2

KAMSONGHIN et

bâtiment 3 bureau national

CEDEAO)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 135 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 8 200 000

2019.8/1/67

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 200 000

0 7 200 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs au profit

du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 135 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410304

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 7 000 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 7 200 000

2019.8/1/68

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 1 800 000

Acquisition d'objet d'art à

titre de cadeaux offerts par

le Ministre lors des

cérémonies et voyages

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/08/2019 02/08/2019 1 15/08/2019 135 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 600 000

Total : 1 800 000

2019.8/1/69

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 9 992 000

0 9 992 000

Fourniture et pose de

rideaux au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 23/08/2019 1 02/09/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 992 000

2019.8/1/70

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de pneus,

batteries et produits

d'entretien pour véhicules

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2019 06/08/2019 1 15/08/2019 125 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 900 000

2019.8/1/71
Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

CP 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition de produits et

matériels d'entretien au

profit du MIABE

DC-F

  à OC
01/04/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 260 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.8/1/72

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv

0290106

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de fournitures

et matériels de bureau pour

le fonctionnement du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 125 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 500 000

2019.8/1/73

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

0 8 500 000

Travaux d'entretien de

plomberie sanitaire au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 135 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 8 500 000

2019.8/1/74

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 500 000

Entretien et maintenance du

matériel de communication

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 01/08/2019 1 15/08/2019 135 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02901 Actv
CP 500 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0290101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

Total : 3 500 000

2019.8/1/76

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 9 976 000

0 9 976 000

Acquisition de matériels de

sécurité au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2019 20/08/2019 1 02/09/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 976 000

2019.8/1/77

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 6 678 537

0 7 178 537

Réalisation d'un poste de

contrôle et divers travaux

de réparation au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/10/2019 11/11/2019 1 15/11/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 7 178 537

2019.8/1/78

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 6 700 000
0 6 700 000

Entretien et maintenance du

matériel informatique et

péri-informatique au profit

du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/04/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 260 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 700 000

2019.8/1/79

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et maintenance

des mobiliers de bureau au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/05/2019 17/05/2019 1 30/05/2019 365 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 6 500 000

2019.8/1/80

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 9 600 000

0 9 600 000

Fourniture et installation de

matériel de communication

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/04/2019 25/04/2019 1 15/05/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 600 000

2019.8/1/82

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 661 225

0 661 225

Entretien et maintenance de

l'ascenseur au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
23/10/2019 28/10/2019 1 01/11/2019 60 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 661 225

2019.8/1/83

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 9 800 000

0 9 800 000

Acquisition et installation

de matériel spécifique au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2019 07/10/2019 1 30/10/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 800 000

2019.8/1/84

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 800 000

0 800 000

Location de salle de

réunion de 100 places

climatisées dans le cadre de

DC-NF
28/05/2019 31/05/2019 1 31/05/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 800 000

la réunion restreinte de la

Task Force sur le SLE de la

CEDEAO et réunion de

travail entre le Burkina

Faso, la Commission de la

CEDEAO et la Task Force

sur le SLE

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/85

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 8 600 000

0 8 600 000

Acquisition de matériel

audiovisuel au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/09/2019 18/09/2019 1 01/10/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 8 600 000

2019.8/1/86

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 28 000 000

0 28 000 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène

insonorisé au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DPX
26/06/2019 11/07/2019 1 19/08/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 28 000 000

2019.8/1/87

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

242

AE 34 000 000

0 34 000 000

Acquisition et installation

de matériel informatique et

accessoires au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DPX
01/07/2019 17/07/2019 1 02/09/2019 45 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 34 000 000

2019.8/1/88
Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

CP 9 900 000 0 9 900 000

Réalisation de parkings au

profit du MIABE
DC-F

17/09/2019 20/09/2019 1 01/11/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.8/1/89

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

241

AE 20 500 000

0 20 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs et

réfrigérateurs au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DPX
20/08/2019 10/09/2019 1 01/10/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 20 500 000

2019.8/1/90

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition et installation

de photocopieurs au profit

du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/07/2019 01/08/2019 1 02/09/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 900 000

2019.8/1/91

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

0 900 000

Acquisition de cantines

métalliques dans le cadre

des missions consulaires

spéciales 2019

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/04/2019 18/04/2019 1 02/05/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 141 Act

14101 Actv

1410106

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

Total : 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.8/1/92

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 650 000

0 1 650 000

Impression de cartes

d'invitation et de bristol à

l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 15/05/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 650 000

2019.8/1/93

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 8 500 000

0 8 500 000

Prestations d'intermédiation

pour les activités de

communication à l'occasion

de la cérémonie de la

commémoration conjointe

de la journée de l'Afrique et

du 44ème anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 10/05/2019 1 13/05/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 8 500 000

2019.8/1/94

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de fournitures

de bureau à l'occasion de la

cérémonie de la

commémoration conjointe

de la journée de l'Afrique et

du 44ème anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 24/05/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 300 000

2019.8/1/96

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 7 900 000

0 7 900 000

Location de matériel de

cérémonie à l'occasion de la

cérémonie de la

commémoration conjointe

de la journée de l'Afrique et

du 44ème anniversaire de la

CEDEAO

DC-F
14/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 7 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/97

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 600 000

0 600 000

Location de bâches pour 05

jours à l'occasion de la

cérémonie de la

commémoration conjointe

de la journée de l'Afrique et

du 44ème anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 600 000

2019.8/1/99

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 3 500 000

0 3 500 000

Location salle de

conférence de Ouaga 2000

à l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

ED
23/05/2019 24/05/2019 1 25/05/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 500 000

2019.8/1/100

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 850 000

0 850 000

Location de matériel de

projection télévisuel à

l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/05/2019 13/05/2019 1 25/05/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 850 000

2019.8/1/101

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 800 000

0 1 800 000

Confection de badges à

l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

DC-F
14/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/102

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 800 000

0 800 000

Prestation d'hôtesse à

l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/05/2019 23/05/2019 1 24/05/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 800 000

2019.8/1/103

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 350 000

0 350 000

Décoration de la salle de

conférence de Ouaga 2000

à l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/05/2019 23/05/2019 1 24/05/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 350 000

2019.8/1/104

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 4 100 000

0 4 100 000

Confection de teeshirts à

l'occasion de la cérémonie

de la commémoration

conjointe de la journée de

l'Afrique et du 44ème

anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 24/05/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 4 100 000

2019.8/1/107
Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

CP 3 750 000 0 3 750 000

Acquisition des drapeaux et

fanions au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 03/07/2019 1 22/07/2019 14 22/11/2019 DAF/MIABE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 3 750 000

2019.8/1/109

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 1 700 000

0 1 700 000

Acquisition de

motocyclettes au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/08/2019 28/08/2019 1 16/09/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 700 000

2019.8/1/110

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

CP 3 899 000

0 3 899 000

Abonnement aux journaux

par contrat direct avec des

organes nationaux de

presse écrite et le Journal

Officiel

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 01/05/2019 245 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 899 000

2019.8/1/111

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 700 000

0 700 000

Cocktail servi dans le cadre

de la rencontre du BN-

CEDEAO avec les

communautés étrangères

vivant à Bobo-Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/04/2019 18/04/2019 1 20/04/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 700 000

2019.8/1/113

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique par

contrat direct avec les

organes de presse dans le

cadre des ateliers de

formation sur le schéma de

libre échange

     Nombre de lot: 10

ED
01/02/2019 05/02/2019 1 11/02/2019 3 22/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 500 000

2019.8/1/115 Compte Bail - 950 000 0 950 000 Fourniture de pause café et DC-NF 01/02/2019 06/02/2019 1 18/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor FCEDEAO pause déjeuner dans le

cadre de l'atelier

d'information et de

sensibilisation des

opérateurs économiques à

Fada N'Gourma sur le

schéma de libre échange de

la CEDEAO,

     Nombre de lot: 1

Total : 950 000

2019.8/1/118

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 490 000

0 490 000

Suivi contrôle des travaux

de réalisation de parkings

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

21/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 490 000

2019.8/1/120

Compte

Trésor
Bail ETAT - 3 000 000

0 3 000 000

Prestation d'artistes et

d'animateurs dans le cadre

de la célébration de la «

Journée de l¿Afrique et du

44è anniversaire de la

CEDEAO

     Nombre de lot: 15

ED
21/05/2019 22/05/2019 1 24/05/2019 4 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 000 000

2019.8/1/121

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 110 000

0 110 000

Location de Salle de

conférence pour la tenue de

l'atelier d'information et de

sensibilisation sur le

SLE/CEDEAO au profit

des opérateurs

économiques et de

l'Administration publique

dans la région de l'Est

     Nombre de lot: 1

ED
19/02/2019 22/02/2019 1 23/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 110 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.8/1/122

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 900 000

0 900 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner lors de

l'atelier d'information et de

sensibilisation sur le

SLE/CEDEAO dans la

région de Boucle de

Mouhoun.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 06/02/2019 1 11/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 900 000

2019.8/1/123

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

242

AE 11 000 000

0 35 500 000

Acquisition et installation

de matériels de vidéo

conférence au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DPX
23/08/2019 11/09/2019 1 01/10/2019 30 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290408

Chap

1001000311

Art 24 Par

244

AE 24 500 000

Total : 35 500 000

2019.8/1/124

Budget

National

Prg 141 Act

14103 Actv

1410304

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de boissons au

profit des Responsables du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 22/08/2019 1 02/09/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 000 000

2019.8/1/126

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 570 000

0 570 000

Achat de fourniture de

bureau dans le cadre du

traitement des archives au

profit du MIABE

DC-NF
17/05/2019 20/05/2019 1 22/05/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 570 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de
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l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/127

Budget

National

Prg 029 Act

02904 Actv

0290407

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 3 010 000

0 9 990 000

Gardiennage des locaux du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 21/01/2019 90 20/11/2019 DAF/MIABE

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290302

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

CP 4 480 000

Total : 9 990 000

2019.8/1/128

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 200 000

0 200 000

Fourniture de pause café

renforcée dans le cadre de

la rencontre du comité

restreint de rédaction des

textes du BN-CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 200 000

2019.8/1/129

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 300 000

0 300 000

location de salle dans le

cadre de la rencontre du

comité restreint de

rédaction des textes du BN-

CEDAO

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/08/2019 09/08/2019 1 12/08/2019 4 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 300 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit
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Nature des prestations

Mode de
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concurrence
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offres/propositi
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.8/1/132

Compte

Trésor
Bail ETAT - 360 000

0 360 000

Hébergement des rapatriés

Burkinabè au Stade du 4

août

     Nombre de lot: 1

ED
05/09/2019 10/09/2019 1 12/09/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 360 000

2019.8/1/134

Compte

Trésor
Bail ETAT - 400 000

0 400 000

Cadeaux offerts par le

Ministre aux autorités

camerounaises dans le

cadre  du rapatriement des

migrants Burkinabè

     Nombre de lot: 1

ED
09/09/2019 10/09/2019 1 11/09/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 400 000

2019.8/1/135

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 700 000

0 700 000

Fourniture de pause

déjeuner dans le cadre de

l'atelier de formation des

membres de la commission

nationale d'agrément

(CNA)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/08/2019 22/08/2019 1 28/08/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 700 000

2019.8/1/136

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 500 000

0 500 000

Location de salle dans le

cadre de l'atelier de

formation des membres de

la commission nationale

d'agrément (CNA)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/08/2019 22/08/2019 1 28/08/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 500 000

2019.8/1/137

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 800 000
0 800 000

Fourniture de pause café-

renforcée lors de

l'élaboration de l'avant

projet de budget 2020 du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/05/2019 06/06/2019 1 10/06/2019 5 20/11/2019 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées
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concurrence
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Date
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démarrage
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Delai

d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 800 000

2019.8/1/138

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 400 000

0 400 000

Location de salle salle de

réunion de plus 100 places

lors de l'atelier

d'élaboration de l'avant

projet du budget 2020 du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/05/2019 03/06/2019 1 10/06/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 400 000

2019.8/1/139

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

CP 3 200 000

0 3 200 000

Conception et impression

de pochettes porte

documents avec du papier

cartonné dans le cadre des

missions consulaires

spéciales

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/05/2019 17/05/2019 1 20/05/2019 14 31/10/2019 DAF/MIABE

Total : 3 200 000

2019.8/1/140

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

0 1 500 000

Travaux d'interconnexion

des autres services du

MIABE au RESINA via

une liaison point à point

     Nombre de lot: 1

ED
04/11/2019 05/11/2019 1 15/11/2019 14 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 500 000

2019.8/1/141

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 800 000

0 800 000

Fourniture de pause café

renforcé dans le cadre de

l'atelier d'examen du

rapport de l'Unité de mise

en ¿uvre de la reforme de

restructuration de la

Commission de l'Union

européenne

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/10/2019 04/10/2019 1 07/10/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 800 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.8/1/142

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

622

CP 370 000

0 370 000

location de salle dans le

cadre de l'atelier d'examen

du rapport de l'Unité de

mise en ¿uvre de la reforme

de restructuration de la

Commission de l'Union

européenne

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/10/2019 04/10/2019 1 07/10/2019 5 22/11/2019 DAF/MIABE

Total : 370 000

2019.8/1/143

Compte

Trésor
Bail ETAT - 115 000 000

0 115 000 000

Gestion de la billetterie

dans le cadre des missions

consulaires spéciales

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/06/2019 10/06/2019 1 01/07/2019 180 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 115 000 000

2019.8/1/144

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 250 000

0 250 000

Impression de documents

lors de la deuxième édition

de la caravane de

l'intégration et  de la

troisième édition du forum

de l'intégration au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 250 000

2019.8/1/145

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 330 400

0 330 400

Confection de drapeaux

lors de la deuxième édition

de la caravane de

l'intégration et  de la

troisième édition du forum

de l'intégration au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 330 400

2019.8/1/146

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 2 200 000

0 2 200 000

Location de véhicules

(ETREPISE PRIVEE) lors

de la deuxième édition de

la caravane de l'intégration

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 8 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 2 200 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

et  de la troisième édition

du forum de l'intégration au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/147

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 350 000

0 350 000

Décoration de salle de 500

places d'une superficie de

380m2  lors de la deuxième

édition de la caravane de

l'intégration et  de la

troisième édition du forum

de l'intégration au profit du

MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 31/10/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 350 000

2019.8/1/148

Compte

Trésor
Bail ETAT - 325 000

0 325 000

Fourniture de pause-café

renforcée à Tenkodogo lors

de la deuxième édition de

la caravane de l'intégration

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 25/10/2019 1 30/10/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 325 000

2019.8/1/149

Compte

Trésor
Bail ETAT - 975 000

0 975 000

Fourniture de pause-café

renforcée à Pouytenga et à

Koupèla lors de la

deuxième édition de la

caravane de l¿intégration et

de la troisième édition du

forum de l'intégration au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 29/10/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 975 000

2019.8/1/150

Compte

Trésor
Bail ETAT - 7 080 000

0 7 080 000

Pause-café et pause

déjeuner lors de la

troisième édition  du forum

de l'intégration au profit du

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 02/11/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 7 080 000
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

MIABE

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/151

Compte

Trésor
Bail ETAT - 812 500

0 812 500

Fourniture de pause-café

renforcée à Mogtédo lors

de la deuxième édition de

la caravane de l'intégration

au profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 28/11/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 812 500

2019.8/1/152

Compte

Trésor
Bail ETAT - 533 750

0 533 750

Fourniture d'eau lors de la

deuxième édition de la

caravane de l'intégration et

de la troisième édition  du

forum de l'intégration au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 28/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 533 750

2019.8/1/153

Compte

Trésor
Bail ETAT - 812 500

0 812 500

Fourniture de pause-café

renforcée à Bitou lors de la

deuxième édition de la

caravane de l'intégration  au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/10/2019 23/10/2019 1 30/10/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 812 500

2019.8/1/154

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 738 140

0 1 738 140

Impression de cartes

d¿invitation, présentoirs et

badges à l'occasion de la

cérémonie officielle de la

3ème édition du Forum

national de l'Intégration

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 738 140

2019.8/1/155
Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 8 337 750 0 8 337 750

Location de matériels de

cérémonie lors de la
DC-F

18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 8 337 750

deuxième édition de la

caravane de l'intégration et

de la troisième édition du

forum de l'intégration au

profit du MIABE

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/156

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 3 500 000

0 3 500 000

Prestation de troupe

théâtrale lors de la

deuxième édition de la

caravane de l'intégration

     Nombre de lot: 1

ED
18/10/2019 23/10/2019 1 28/10/2019 6 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 3 500 000

2019.8/1/157

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 9 340 000

0 9 340 000

Acquisition de tee shirts et

matériel de sport lors de la

caravane et  forum national

de l'intégration 2019

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 340 000

2019.8/1/158

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 9 420 000

0 9 420 000

Prestations d¿artistes et de

troupes de communautés

lors de la 2iè édition de la

caravane de l¿intégration et

de la 3è édition du forum

de l¿intégration

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 28/10/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 9 420 000

2019.8/1/159

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 1 670 000

0 1 670 000

Fourniture de clés USB

dans le cadre de la 2iè

édition du Forum de

l¿Intégration

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 25/10/2019 2 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 1 670 000

2019.8/1/160
Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 75 000 0 75 000

Location de salle de 100

places dans le cadre de la
ED

19/04/2019 19/04/2019 1 20/04/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 75 000

rencontre du ministre avec

les communautés vivant à

Bobo-Dioulasso du 20-04-

2019

     Nombre de lot: 1

2019.8/1/161

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 439 890

0 439 890

Organisation des activités

commémoratives de la

Journée de l¿Afrique et

44ème anniversaire de la

création de la CEDEAO

     Nombre de lot: 1

ED
20/05/2019 23/05/2019 1 24/05/2019 5 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 439 890

2019.8/1/162

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 5 280 000

0 5 280 000

Location de cars climatisés

de 32 et de 70 places lors

de la célébration de la «

Journée de l¿Afrique et du

44è anniversaire de la

CEDEAO » au Burkina

Faso du 24 au 28 Mai 2019

au profit du Ministère de

l¿Intégration africaine et

des Burkinabé de

l¿extérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 24/05/2019 3 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 5 280 000

2019.8/1/164

Compte

Trésor
Bail ETAT - 4 030 000

0 4 030 000

Cocktail offert par le

Ministre dans le cadre de la

réunion des fonctionnaires

de haut niveau du dialogue

euro africain sur la

migration et le

développement

     Nombre de lot: 1

ED
08/02/2019 11/02/2019 1 12/02/2019 1 20/11/2020 DAF/MIABE

Total : 4 030 000

2019.8/1/165 Compte Bail - 1 300 000 0 1 300 000 Fourniture de pause-café et DC-F 06/02/2019 11/02/2019 1 15/02/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE
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Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor FCEDEAO pause déjeuner lors de

l'atelier d'information et de

sensibilisation sur le

SLE/CEDEAO dans la

région des Hauts-Bassins

     Nombre de lot: 1

Total : 1 300 000

2019.8/1/166

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de véhicule à

quatre roues (Pick-Up) au

profit du Bureau National

CEDEAO

     Nombre de lot: 1

DPX
27/08/2019 12/09/2019 1 22/10/2019 45 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 25 000 000

2019.8/1/167

Budget

National

Prg 029 Act

02903 Actv

0290306

Chap

4001000311

Art 62 Par

629

CP 6 512 880

0 6 512 880

Formation des agents en

rédaction administrative et

sur les applications métiers

     Nombre de lot: 1

CC
14/11/2019 19/11/2019 1 03/12/2019 7 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 6 512 880

2019.8/1/168

Compte

Trésor

Bail

FCEDEAO
- 525 000

0 525 000

Décoration du présidium et

habillage de chaises dans le

cadre de la célébration de la

162ème Journée

internationale de la femme

avec les communautés

vivant au Burkina

     Nombre de lot: 1

DC-NF
28/03/2019 29/03/2019 1 30/03/2019 1 20/11/2019 DAF/MIABE

Total : 525 000

Total MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR : 969 897 572

Nombre lignes : 129
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 38
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/1

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 60 Par

601

CP 12 500 000

0 112 500 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED
15/12/2018 28/12/2018 2 01/01/2019 360 30/11/2019 DAF

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 100 000 000

Total : 112 500 000

2019.38/1/2

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080603

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 20 000 000

Prestation de service pour

la fourniture de pause-café

et de déjeuner au profif du

MUH

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/12/2018 24/12/2018 1 10/01/2019 360 30/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 15 000 000

Total : 20 000 000

2019.38/1/3

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 24 Par

241

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de mobilier et

matériel de bureau au profit

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.38/1/4

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 75 000 000

0 75 000 000

Acquisition de matériels de

transport à quatre (04)

roues au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/01/2019 06/02/2019 3 15/03/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 75 000 000

2019.38/1/7

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 21 Par

211

AE 93 500 000

0 93 500 000

Recrutement d'un Maître

d'Ouvrage Délégué pour la

réalisation des

infrastructures de 11

décembre 2019 à

Tenkodogo.

     Nombre de lot: 3

ED
03/12/2018 24/12/2018 3 15/01/2019 15 25/09/2019 DAF

Total : 93 500 000

2019.38/1/10

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 6 000 000
0 6 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2019 10/01/2019 1 18/02/2019 30 30/09/2019 SAF/DGUVT
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 000 000

2019.38/1/11

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fourniture

informatique au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/01/2019 10/01/2019 1 21/01/2019 30 30/09/2019 SAF/DGUVT

Total : 7 000 000

2019.38/1/12

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/01/2019 10/01/2019 1 21/01/2019 365 30/09/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 900 000

2019.38/1/14

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 14 859 000

9 859 000 5 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit de la DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/02/2019 28/02/2019 1 04/03/2019 30 30/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 14 859 000

2019.38/1/15

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 422 000 000

90 000 000 332 000 000

Acquisition de  carburant et

lubrifiants au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/12/2018 21/12/2018 1 10/01/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 422 000 000

2019.38/1/16

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/05/2019 30/05/2019 1 01/06/2019 30 SAF/DGUVT

Total : 2 500 000

2019.38/1/18

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 41 993 960

8 993 960 33 000 000

Fourniture et enfouissement

de bornes pour les travaux

de lotissement au  profit de

la DGUVT.

     Nombre de lot: 4

DPX

  à OC
01/06/2019 05/06/2019 1 12/06/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 41 993 960

2019.38/1/20 Fonds Bail AUTR- - 18 830 240 8 930 240 9 900 000 Acquisition de pneus et DC-F 23/05/2019 30/05/2019 1 01/06/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'aménagem

ent urbain

BAIL Chap -

Art - Par -

batteries au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

Total : 18 830 240

2019.38/1/21

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 37 885 000

15 885 000 22 000 000

Acquisition de matériels

informatique et péri-

informatique au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DPX
20/04/2019 15/05/2019 2 15/06/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 37 885 000

2019.38/1/23

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 60 775 000

10 975 000 49 800 000

Prestation de service pour

fourniture de Pause café  et

de déjeuner au profit du

FAU

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
15/12/2018 30/12/2018 2 01/01/2019 360 30/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 60 775 000

2019.38/1/24

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de pièces de

rechange de véhicules et

d'engins au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/05/2019 25/05/2019 1 03/06/2019 30 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 000 000

2019.38/1/25

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 7 395 000

2 395 000 5 000 000

Prestation de services de

locations de salles

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 24/01/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 7 395 000

2019.38/1/26

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 543 000

4 543 000 5 000 000

Prestation de service de

location de cars

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 24/01/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 543 000

2019.38/1/27

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 79 556 586
29 656 586 49 900 000

Entretien et réparation

d'engins de travaux de la

Brigade de Viabilisation de

DPX

  à OC
01/03/2019 15/03/2019 1 01/04/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 79 556 586

la DGUVT

     Nombre de lot: 1

2019.38/1/30

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 6 592 000

1 592 000 5 000 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 11/03/2019 1 13/03/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 6 592 000

2019.38/1/31

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 7 189 000

2 189 000 5 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit de

la DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 08/03/2019 1 11/03/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 7 189 000

2019.38/1/32

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 6 922 220

1 922 220 5 000 000

Entretien et maintenance du

matériels informatique et

péri informatique au profit

de la DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 08/03/2019 1 11/03/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 6 922 220

2019.38/1/33

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 5 850 240

1 850 240 4 000 000

Entretien et maintenance de

tout matériel et mobilier de

bureau au profit de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 08/03/2019 1 11/03/2019 360 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 5 850 240

2019.38/1/34

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 24 930 040

4 930 040 20 000 000

Prestation de service de

gardiennage de bâtiments

administratifs de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/12/2018 08/12/2018 2 01/01/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 24 930 040

2019.38/1/35
Fonds

d'aménagem

Bail AUTR-

BAIL Chap -
- 10 759 173 3 759 173 7 000 000

Prestation de service de

nettoyage des locaux

DC-F

  à OC
01/12/2018 08/12/2018 1 01/01/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

ent urbain Art - Par - administratifs de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1Total : 10 759 173

2019.38/1/37

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 19 500 000

4 500 000 15 000 000

Prestation de service pour

la couverture médiatique

des activités de la DGUVT

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/12/2018 01/01/2019 1 10/01/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 19 500 000

2019.38/1/39

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 14 000 000

0 14 000 000

Formation sur la passation

et l'exécution des marchés

de services,fournitures et

travaux

     Nombre de lot: 1

ED
25/08/2019 28/08/2019 1 02/09/2019 14 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 14 000 000

2019.38/1/41

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 30 000 000

0 30 000 000

Formation dans les travaux

topographiques appliqués

au génil civil,hydro-

agricole et mine avec les

outils GNSS et drones

     Nombre de lot: 1

ED
05/08/2019 08/08/2019 1 11/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 30 000 000

2019.38/1/42

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Formation en technique de

conception des plans

d'urbanisme avec les outils

AUTOCAD et COVADIS

     Nombre de lot: 1

ED
05/07/2019 08/08/2019 1 11/08/2019 14 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 20 000 000

2019.38/1/43

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Formation en recyclage sur

l'utilisation des outils

topographiques

     Nombre de lot: 1

CC
06/09/2019 17/09/2019 1 18/09/2019 7 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 7 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/44

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 800 000

0 9 800 000

Formation en Civil 3 D

     Nombre de lot: 1

CC
07/09/2019 17/09/2019 1 18/09/2019 14 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 800 000

2019.38/1/45

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 17 895 000

8 895 000 9 000 000

Formation sur la

correspondance

administrative:améliorer

ses écrits professionnels

     Nombre de lot: 1

CC
15/08/2019 25/08/2019 1 27/08/2019 5 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 17 895 000

2019.38/1/46

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 800 000

0 9 800 000

Formation sur le thème:

excellence professionnelle

et attitude de service

efficace

     Nombre de lot: 1

CC
16/10/2019 26/10/2019 1 27/10/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 800 000

2019.38/1/49

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 577 019 373

277 019 373 300 000 000

Recrutement de bureau

d'étude pour l'élaboration

des Schémas Directeur

d'Aménagement et

d'Urbanisme (SDAU) de

cinq (05) villes

     Nombre de lot: 5

DP-MI
01/01/2019 25/02/2019 5 15/03/2019 270 30/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 577 019 373

2019.38/1/50

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 72 000 000

0 72 000 000

Recrutement d'un

consultantpour la

réalisation des études

d'urbanisme pour les

premiers lotissements de

seize (16) communes

rurales

     Nombre de lot: 5

DP-MI
28/02/2019 10/03/2019 3 30/04/2019 60 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 72 000 000

2019.38/1/52
Fonds

d'aménagem

Bail AUTR-

BAIL Chap -
- 25 000 000 0 25 000 000

Travaux d'aménagement de

construction d'un Centre de

DPX
13/05/2019 23/05/2019 1 01/06/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo
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nécessaires à
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offres/propositi

ons
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probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

ent urbain Art - Par - Transfert des Ordures

Ménagères (CTOM) à

Dapelogo

     Nombre de lot: 1
Total : 25 000 000

2019.38/1/53

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Travaux d'assainissement

pluvial de la cour de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2019 23/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 20 000 000

2019.38/1/54

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 352 000 000

0 352 000 000

Travaux de levées d'état des

lieux et implantation de

lotissements de seize (16)

communes rurales

     Nombre de lot: 4

AOOD
05/03/2019 12/03/2019 3 20/03/2019 60 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 352 000 000

2019.38/1/58

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 160 000 000

0 160 000 000

Acquisition de matériels

topographiques au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

AOOD
29/05/2018 28/06/2018 5 04/07/2018 90 31/12/2018 SAF/DGUVT

Total : 160 000 000

2019.38/1/59

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 54 129 550

0 54 129 550

Acquisition et installation

d'outils collaboratifs (

logiciels) au profit de la

DGUVT

     Nombre de lot: 2

AOOD
27/04/2018 27/06/2018 3 04/07/2018 90 31/12/2018 SAF/DGUVT

Total : 54 129 550

2019.38/1/60

Compte

Trésor

Bail BOAD

Chap - Art -

Par -

- 590 000 000

0 590 000 000

Mission de contôle et

surveillance des travaux de

renforcement du réseau

d'assainissement de la ville

de

Ouaga (phase 3) :

aménagement de l'exutoire

à l'intérieur et en aval du

DP-R
15/12/2018 26/12/2018 3 14/01/2019 150 30/12/2019 DAF

Total : 590 000 000



Page 1300 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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l'appel à

concurrence

Période de
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offres/propo

sitions
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nécessaires à
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offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

parc Bangr Wéogo

     Nombre de lot: 1

2019.38/1/61

Compte

Trésor

Bail BOAD

Chap - Art -

Par -

- 11 803 000 000

0 11 803 000 000

Travaux de renforcement

du réseau d'assainissement

des eaux pluviales de la

ville de Ouagadougou

(phase 3): aménagement de

l'exutoire à l'intérieur et en

aval du parc urbain Bangr

Wéogo

     Nombre de lot: 2

AOR
15/12/2018 16/01/2019 3 01/02/2019 150 30/12/2019 DAF

Total : 11 803 000 000

2019.38/1/62

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 44 930 643

0 44 930 643

Acquisition d'image

satellitale des treize (13)

villes capitales régionales

et de Pouytenga au profit

du FAU

     Nombre de lot: 3

DPX
23/05/2018 22/06/2018 3 10/01/2019 30 30/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 44 930 643

2019.38/1/63

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 150 000 000

0 150 000 000

Recrutement d'un

consultant pour les études

de faisabilité technique et

environnementale, les

études techniques détaillées

pour l'exécution  des

travaux d'assainissement,

d'aménagement de voies

bitumées et de voies en

terre du site du projet relais

cité de Dapelogo.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/05/2018 28/06/2018 5 10/01/2019 60 30/11/2019 SAF/DGUVT

Total : 150 000 000

2019.38/1/64

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 220 000 000 0 220 000 000

Travaux de construction

d'une école secondaire dans

le relais cité de Dapelogo

AOOD
12/06/2018 11/07/2018 3 15/01/2019 180 30/10/2019 SAF/DGUVT
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 220 000 000      Nombre de lot: 1

2019.38/1/67

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 4 000 000

0 4 000 000

Fourniture et enfouissement

de bornes pour les travaux

de lotissement du site du 11

décembre 2019 à

Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 30/03/2019 45 30/09/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.38/1/68

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 60 Par

601

CP 78 000 000

0 78 000 000

Acquisition de carburant

pour les travaux de 11

décembre 2019  à

Tenkodogo

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 08/02/2019 1 11/03/2019 30 30/09/2019 DAF

Total : 78 000 000

2019.38/1/69

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit des

commissions chargées de

l'apurement du passif sur le

foncier urbain

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 14 30/09/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.38/1/70

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°

4435900012

73 Art - Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fourniture

informatique au profit des

commissions ad' hoc

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 14 30/09/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.38/1/71
Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

- 25 000 000 0 25 000 000

Acquisition de carburant au

profit des commissions ad'

hoc, chargées de

l'apurement du passif sur le

ED
15/02/2019 18/02/2019 1 20/02/2019 15 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - foncier urbain

(Ouagadougou et Bobo)

     Nombre de lot: 1Total : 25 000 000

2019.38/1/72

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Acquisition de badges au

profit de la commission

ad'hoc chargées de

l'apurement du passif sur le

foncier urbain

(Ouagadougou et Bobo)

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 15 30/10/2019 DAF

Total : 500 000

2019.38/1/74

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 708 000

0 708 000

Location de salle de

spectacle KOAMBA

LANKOUANDEANDE du

CENASA pour une

formation des membres du

comité chargé de

l'apurement du passif sur le

foncier urbain.

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 24/10/2019 1 06/11/2019 3 30/10/2019 DAF

Total : 708 000

2019.38/1/76

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 1 680 000

Abonnements aux journaux

avec les "Éditions

SIDWAYA" au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10805 Actv

1080502

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 680 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 680 000

2019.38/1/77

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080202

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 1 500 000

Abonnements aux journaux

avec " le Quotidien"  au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 11/02/2019 1 20/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10809 Actv

1080902

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 1 500 000

2019.38/1/78

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080205

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

0 300 000

Abonnements aux journaux

avec " le Courrier

Confidentiel" au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 300 000

2019.38/1/79

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080603

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 600 000

0 600 000

Location et charges

locatives   au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 14 30/10/2019 DAF

Total : 600 000

2019.38/1/80
Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

CP 9 900 000 0 9 900 000

Prestation de service de

gardiennage des bâtiments

administratifs au profit du

MUH ( reconduction)

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801100311

Art 62 Par

622      Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.38/1/81

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 9 990 000

0 9 990 000

Entretien et maintenance de

véhicule à quatre (04) roues

au profit du MUH

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 9 990 000

2019.38/1/82

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.38/1/83

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de fourniture

informatique au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.38/1/84

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/85

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 08/02/2019 1 20/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/86

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de pneus et

batteries au profif du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.38/1/87

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit du

Cabinet du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/88

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 4 500 000

0 9 500 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 9 500 000

2019.38/1/89

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 900 000

0 900 000

Nettoyage de rideaux et

accessoires au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.38/1/90

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Prestation de service pour

assurer la couverture

médiatique des activités du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 01/03/2019 14 30/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.38/1/91

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

matériel de transports à

deux (02) roues

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 18/02/2019 1 01/03/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.38/1/92

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 3 800 000

0 3 800 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MUH (reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 01/03/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 3 800 000

2019.38/1/93 Budget Prg 105 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Entretien et maintenance de DC-F 15/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 360 30/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

matériels informatique et

péri-informatique

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 3 000 000

2019.38/1/94

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

614

CP 9 100 000

0 9 100 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

MUH ( reconduction)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 9 100 000

2019.38/1/95

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 61 Par

618

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fournitures de cartes

téléphoniques prépayées au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 360 30/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.38/1/96

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°

4435900012

7 Art - Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition

complémentaire de

fournitures de bureau au

profit des commissions

chargées de l'apurement du

passif sur le foncier urbain

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 18/02/2019 1 25/03/2019 14 DAF

Total : 1 500 000

2019.38/1/97

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 78 583 220

18 383 220 60 200 000

Entretien et réparation de

tous matériels de transport

au profit du FAU

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
01/03/2019 01/04/2019 2 15/04/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 78 583 220
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/98

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 14 573 626

4 673 626 9 900 000

Entretien et réparation de

matériels de transport

spécifiques au profit du

FAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 11/03/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 14 573 626

2019.38/1/99

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

bâtiments au profit de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 13/03/2019 360 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/105

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 17 500 000

0 17 500 000

Formation en conception et

aménagement de voiries

urbaines

     Nombre de lot: 1

ED
03/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 14 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 17 500 000

2019.38/1/108

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Formation sur le thème:"

développer et optimiser ses

compétences techniques et

relationnelles dans sa

fonction

     Nombre de lot: 1

ED
03/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 8 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 1 500 000

2019.38/1/109

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation des chauffeurs

sur la déontologie du métier

de conducteur

     Nombre de lot: 1

CC
03/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 5 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/110

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Formation en pack office

(access, powerpoint et

excel avancé)

     Nombre de lot: 1

CC
03/05/2019 06/05/2019 1 13/05/2019 5 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/111

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation à l'importance

des archives dans

l'administration

     Nombre de lot: 1

CC
06/05/2019 10/05/2019 1 20/05/2019 3 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/112

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour l'élaboration

de la plate forme

informatique de

l'observatoire urbain

national

     Nombre de lot: 1

DP-MI
01/03/2019 20/03/2019 3 01/04/2019 270 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 50 000 000

2019.38/1/116

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 125 000 000

0 125 000 000

Recrutement de consultants

pour l'étude de

réhabilitation des quartiers

administratifs anciens des

centres villes de Bobo et

Ouaga

     Nombre de lot: 2

DP-MI
02/01/2019 23/01/2019 3 01/03/2019 270 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 125 000 000

2019.38/1/119

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 199 901 176

99 901 176 100 000 000

Recrutement de bureau

d'étude pour la réalisation

de la situation de référence

des indicateurs urbains de

l'observatoire urbain

national dans les 13

capitales régionales.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/01/2019 23/01/2019 3 01/03/2019 150 31/10/2019 SAF/DGUVT

Total : 199 901 176

2019.38/1/120

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 32 000 000

0 32 000 000

Recrutement de bureaux

d'études pour les études

d'urbanisme dans 08

localités du Sahel dans le

cadre du PUS

ED
26/10/2018 29/10/2018 1 10/01/2019 45 31/12/2018 SAF/DGUVT

Total : 32 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.38/1/123

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 151 000 000

0 151 000 000

Travaux de réalisation des

premiers lotissement de

huit (08) localités du Sahel

dans le cadre du PUS.

     Nombre de lot: 8

ED
05/03/2019 11/03/2019 1 18/03/2019 60 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 151 000 000

2019.38/1/125

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 29 998 650

0 29 998 650

Travaux d'aménagement

d'un parc urbain de

Dapelogo

     Nombre de lot: 1

DPX
24/09/2018 04/10/2018 1 01/04/2019 30 31/12/2018 SAF/DGUVT

Total : 29 998 650

2019.38/1/128

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44352000

722

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGC-OAC

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 18/03/2019 1 20/03/2019 15 31/12/2019 SAF/DGC-OAC

Total : 3 000 000

2019.38/1/129

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Production et publication

de dix (10) articles de

presse sur des thèmes

traduisant les

préoccupations du

département en matière

d'information et de

communication au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

ED
05/03/2019 08/03/2019 1 11/03/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 10 000 000

2019.38/1/130

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 30 020 000
0 30 020 000

Mise en oeuvre du plan de

communication du

Programme National de

Construction de Logement

(PNCL)

ED
05/03/2019 08/03/2019 1 20/03/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL
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Mode de
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 30 020 000
     Nombre de lot: 1

2019.38/1/131

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 9 850 000

0 9 850 000

Aménagement des locaux:

travaux de cloisonnement

en alu-vitre au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 850 000

2019.38/1/132

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 880 000

0 880 000

Acquisition de divers

imprimés au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/03/2019 09/03/2019 1 20/03/2019 7 31/10/2019 SAF/PNCL

Total : 880 000

2019.38/1/133

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation du personnel sur

le thème: procédures

d'élaboration, de passation

et d'exécution des marchés

publics au profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

CC
05/03/2019 10/03/2019 1 25/03/2019 5 31/10/2019 SAF/PNCL

Total : 3 000 000

2019.38/1/134

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44341000

1188 Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de

l'UG/PDU

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 15 31/10/2019 SAF/UG-PDU

Total : 1 500 000

2019.38/1/135

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44341000

1188

- 3 500 000

0 3 500 000

Acquisition de carburant au

profit du Programme Pays

Urbain (PPUB)

     Nombre de lot: 1

ED
05/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 15 31/10/2019 SAF/UG-PDU

Total : 3 500 000

2019.38/1/137
Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44341000

- 2 500 000 0 2 500 000

Prestation de service pour

fourniture de pause café et

déjeuner au profit de

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 15/03/2019 360 31/10/2019 SAF/UG-PDU
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1188 Art -

Par -

l'UG/PDU

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.38/1/140

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 90 000 000

0 90 000 000

Études de faisabilité

technique et économique

pour l'aménagement d'une

zone de maraichage à

Manga sur 20 hectares et à

Ouahigouya sur 50 hectares

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/10/2018 25/10/2018 1 10/01/2019 30 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 90 000 000

2019.38/1/141

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 82 500 000

0 82 500 000

Réalisation des notices

d'impact environnemental

et social (NIES) pour les

activités du volet urbain du

PTDIU à Manga,

Tenkodogo, Koudougou,

Dédougou et à Ouahigouya

     Nombre de lot: 3

DP-MI
08/10/2018 23/10/2018 3 10/01/2019 150 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 82 500 000

2019.38/1/142

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 82 500 000

0 82 500 000

Plans d'Action de

Réinstallation des

personnes affectées par les

activités du volet urbain du

PTDIU à Manga,

Tenkodogo, Koudougou,

Dédougou et à Ouahigouya

     Nombre de lot: 3

DP-MI
08/10/2018 22/10/2018 3 10/01/2019 150 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 82 500 000

2019.38/1/143

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 440 999 900

0 440 999 900

Elaboration d'un schéma de

drainage des eaux pluviales

dans 12 villes capitales

régionales du Burkina Faso

et évaluation

environnementale et sociale

DP-MI
02/07/2018 18/07/2018 3 10/01/2019 120 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 440 999 900
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     Nombre de lot: 4

2019.38/1/144

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 440 999 900

0 440 999 900

Études de faisabilité pour

l'aménagement de zones

d'activités économiques

dans 12 villes capitales

régionales du Burkina Faso

     Nombre de lot: 4

DP-MI
08/10/2018 22/10/2018 3 10/01/2019 120 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 440 999 900

2019.38/1/152

Compte

Trésor

Bail BM

Chap - Art -

Par -

- 301 950 000

0 301 950 000

Études de faisabilité, études

techniques détaillées et

élaboration du Dossier

d'Appel d'Offres pour les

travaux de construction

d'équipements structurants :

une gare routière à Manga

et Dédougou, un marché à

bétail à Manga, la

réhabilitation de l¿abattoir

de Manga, un marché à

Dédougou et un village

artisanal à Ouahigouya.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/01/2019 14/02/2019 3 01/03/2019 135 31/10/2019 GEST/PTDIU

Total : 301 950 000

2019.38/1/157

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 9 450 000

0 9 450 000

 Travaux d'installation du

réseau électrique au profit

du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/03/2019 04/04/2019 1 15/04/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 450 000

2019.38/1/158

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°

4435900012

73 Art - Par -

- 9 000 000
0 9 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit des

commissions ad hoc,

chargées de l'apurement du

passif sur le foncier urbain

DC-F
05/03/2019 08/03/2019 1 25/03/2019 14 31/12/2019 DAF
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.38/1/159

Budget

National

Prg 108 Act

10807 Actv

1080702

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 8 000 000

Acquisition et installation

d'un serveur d'antivirus

pour le parc informatique

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 108 Act

10806 Actv

1080605

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10808 Actv

1080802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 108 Act

10809 Actv

1080902

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 8 000 000

2019.38/1/160

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000
0 7 500 000

Recrutement  d'un

spécialiste dans la gestion

foncière et domaniale pour

la restructuration de la

ZACA.

     Nombre de lot: 1

CC
05/04/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 30 31/12/2019 DAF
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Delai
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 500 000

2019.38/1/161

Budget

National

Prg 105 Act

10504 Actv

1050405

Chap

1801100311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Recrutement d'un avocat

spécialiste dans le foncier,

la prévention  et gestion des

conflits liés à la

restructuration de la zone

aménagée par le projet

ZACA.

     Nombre de lot: 1

CC
05/04/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 30 DAF

Total : 7 500 000

2019.38/1/162

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 5 600 000

0 5 600 000

Formation sur le thème:"le

contrôle des contrats de

partenariats publics privés

(CSP, DSP et PPP), aspect

juridiques des montages

contractuels complexes".

     Nombre de lot: 1

ED
20/04/2019 23/04/2019 1 15/05/2019 14 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 5 600 000

2019.38/1/163

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°44359000

1273 Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition

complémentaire de

carburant au profit des

commissions ad'hoc,

chargées de l'apurement du

passif sur le foncier urbain

(Ouagadougou et Bobo)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/04/2019 23/04/2019 1 10/05/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/164

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 1 750 000

0 1 750 000

Acquisition et pose de tapis

rouge au Cabinet du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/06/2019 10/06/2019 1 15/06/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 1 750 000
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2019.38/1/165

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080204

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 23 000 000

0 23 000 000

Acquisition

complémentaire de

carburant au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/06/2019 10/06/2019 1 15/06/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 23 000 000

2019.38/1/166

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°44352000

0356 Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Formation en technique de

recherche de financement

des projets et programmes

auprès des bailleurs de

fonds

     Nombre de lot: 1

CC
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.38/1/167

Budget

National

Prg 108 Act

10803 Actv

1080302

Chap

1801200311

Art 24 Par

241

AE 8 500 000

0 8 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.38/1/168

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 4 300 000

0 4 300 000

Travaux de grosses

réparations de bâtiment au

profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 4 300 000

2019.38/1/169
Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

AE 2 300 000 0 2 300 000

Travaux de cloisonnement

et de pose d'équipements au

Cabinet du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 30 31/12/2019 DAF
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Art 23 Par

231

Total : 2 300 000

2019.38/1/170

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

235

AE 4 600 000

0 4 600 000

Travaux de câblage et de

pose de coffret pour le

réseau électrique

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 4 600 000

2019.38/1/171

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 24 Par

244

AE 8 250 000

0 8 250 000

Acquisition de matériels

techniques pour génie Civil

au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 20/06/2019 1 25/06/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 8 250 000

2019.38/1/172

Budget

National

Prg 108 Act

10802 Actv

1080216

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 7 500 000

0 7 500 000

Abonnement annuel au

péage routier des véhicules

( territoire national) du

MUH.

     Nombre de lot: 1

ED
10/06/2019 13/06/2019 1 20/06/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.38/1/173

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation en GPEC,

élaboration des plans de

carrière, les tableaux de

bord des ressources

humaines, pratique du bilan

social et gestion

     Nombre de lot: 1

ED
15/07/2019 15/07/2019 1 30/07/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000
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2019.38/1/174

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation en techniques

d'utilisation des matériaux

locaux, construction en

voûte nubienne

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 18/07/2019 1 30/07/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/175

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation en MS Project

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 18/07/2019 1 30/07/2019 10 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/176

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation sur les missions

et fonctionnement du

Comité Technique Paritaire

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 18/07/2019 1 30/07/2019 3 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/177

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation en gestion des

stocks et critères

d'appréciation de la qualité

des matières lors des

receptions

     Nombre de lot: 1

CC
15/07/2019 18/07/2019 1 30/07/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

2019.38/1/178

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Prestation de service d'un

notaire pour la signature

des accords de cession des

propriétaires terriens du

Relais-cité de Dédougou

     Nombre de lot: 1

DP-A
12/07/2019 05/08/2019 1 20/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 20 000 000

2019.38/1/181

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de construction

d'une cafétéria au profit de

la DGUVT

     Nombre de lot: 1

DPX
12/07/2019 26/07/2019 1 26/08/2019 120 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 40 000 000
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créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/182

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 42 000 000

0 42 000 000

Travaux de réfection de

bâtiments au profit de la

DGUVT

     Nombre de lot: 1

DPX
12/07/2019 26/07/2019 1 01/08/2019 120 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 42 000 000

2019.38/1/183

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 40 000 000

0 40 000 000

Travaux de finition et

construction de la clôture

de la garderie du Relais-cité

de Dapélogo

     Nombre de lot: 1

DPX
15/07/2019 01/08/2019 1 30/08/2019 120 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 40 000 000

2019.38/1/199

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 1 750 000

0 1 750 000

Formation sur le thème:

"les attitudes du chauffeur

dans un contexte

d'insécurité".

     Nombre de lot: 1

CC
04/11/2019 08/11/2019 1 17/12/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 1 750 000

2019.38/1/200

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition et installation

d'un groupe électrogène au

profit de la DGUVT

     Nombre de lot: 1

AOOD
16/07/2019 02/08/2019 1 19/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 50 000 000

2019.38/1/204

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de

photocopieuse au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/07/2019 23/07/2019 1 02/08/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/205
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

AE 5 500 000 0 5 500 000

Acquisition de climatiseurs,

machine à relier,

destructeur de documents

au profit du PNCL

DC-F
19/07/2019 25/07/2019 1 12/08/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

241      Nombre de lot: 1

Total : 5 500 000

2019.38/1/207

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 23 Par

235

AE 413 011 800

0 413 011 800

Travaux d'ouverture et de

rechargement de 31 km de

voies en terre dans les

capitales régionales du

Burkina Faso dans le cadre

du Programme "40 000

logements".

     Nombre de lot: 6

AOOD
07/05/2018 07/06/2018 1 29/06/2018 90 30/11/2018 SAF/PNCL

Total : 413 011 800

2019.38/1/208

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 22 Par

221

AE 8 400 000

0 8 400 000

Acquisition de bornes

parcellaires au  au profit  du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 26/07/2019 1 09/08/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 8 400 000

2019.38/1/209

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériels  informatiques au

profit  du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/07/2019 26/07/2019 1 10/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.38/1/211

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000
0 3 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit  du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/07/2019 30/07/2019 1 15/08/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.38/1/212

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Prestation de service pour

la fourniture de pause-café

et déjeuner au profit  du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/07/2019 30/07/2019 1 10/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.38/1/216

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
19/07/2019 22/07/2019 1 30/07/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.38/1/218

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit  du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 26/07/2019 1 10/08/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.38/1/219

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fourniture

informatique au profit  du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 26/07/2019 1 10/08/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.38/1/220
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

CP 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit  du

PNCL

DC-F
22/07/2019 26/07/2019 1 10/08/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800300311

Art 60 Par

601
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.38/1/222

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 150 000 000

0 150 000 000

Études d'impact social des

travaux de délimitation du

zonage des SDAU de douze

(12) villes capitales

régionales du Burkina Faso.

     Nombre de lot: 3

DP-MI
22/07/2019 05/09/2019 3 19/09/2019 90 31/12/2019 GEST/PTDIU

Total : 150 000 000

2019.38/1/223

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

-

- 12 500 000

0 12 500 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit de la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/07/2019 22/07/2019 1 01/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 12 500 000

2019.38/1/224

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 18 000 000

0 18 000 000

Prestation de service d'un

notaire pour la signature

des accords de cession des

propriétaires terriens du

Relais-cité de Saponé.

     Nombre de lot: 1

DP-A
26/07/2019 05/08/2019 1 20/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 18 000 000

2019.38/1/225

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

-

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/07/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 3 000 000

2019.38/1/226
Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

- 3 000 000 0 3 000 000

Acquisition de

photocopieurs au profit de

la DGAHC

DC-F
29/07/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGAHC
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

-
     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.38/1/227

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

-

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit de la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/07/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 5 000 000

2019.38/1/228

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

-

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/07/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 2 000 000

2019.38/1/229

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°0001.368.

226 Art - Par

-

- 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fourniture

informatique au profit de la

DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/08/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 2 500 000

2019.38/1/230

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 521 725

0 521 725

Acquisition de produits

d'entretien et de nettoyage

au profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
29/07/2019 02/08/2019 1 14/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 521 725

2019.38/1/231

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 4 248 000

0 4 248 000

Prestation de service de

gardiennage de bâtiments

au profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 02/08/2019 1 15/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 4 248 000

2019.38/1/232
Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap
- 2 500 000 0 2 500 000

Entretien et réparation de

matériel de transport au

DC-F

  à OC
01/08/2019 05/08/2019 1 19/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

n°0001.368.

226 Art - Par

-

profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

Total : 2 500 000

2019.38/1/233

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2019 06/08/2019 1 20/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 2 000 000

2019.38/1/234

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 1 250 000

0 1 250 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit de

la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2019 06/08/2019 1 20/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 1 250 000

2019.38/1/235

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs et ventilateurs

au profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/08/2019 08/08/2019 1 22/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 1 500 000

2019.38/1/238

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 1 400 000

0 1 400 000

Prestation de service pour

la fourniture de pause café

et déjeuner

au profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2019 06/08/2019 1 15/08/2019 360 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 1 400 000

2019.38/1/239

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 952 000
0 952 000

Acquisition de Cachets au

profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/08/2019 08/08/2019 1 20/08/2019 14 31/12/2019 SAF/DGAHC
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 952 000

2019.38/1/241

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°0001.368.

226 Art - Par

-

- 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition, installation,

paramétrage d'un logiciel

de gestion du courrier et de

formation des utilisateurs

au profit de la DGAHC

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/08/2019 08/08/2019 1 20/08/2019 30 31/12/2019 SAF/DGAHC

Total : 8 000 000

2019.38/1/243

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la réalisation des études

hydrologiques et

hydrauliques pour

l'aménagement et le

bitumage de 5 km de voie à

Dédougou.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

05/09/2019 11/09/2019 1 25/09/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 9 900 000

2019.38/1/246

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 22 Par

221

AE 140 000 000

0 140 000 000

Travaux d'aménagement de

la cour de la salle

polyvalente de Gaoua

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/10/2019 18/10/2019 3 28/10/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 140 000 000

2019.38/1/247

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°

4435900012

73 Art - Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Prestation de service pour

la fourniture de pause café

et déjeuné dans le cadre des

activités du passif du

foncier urbain.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/10/2019 24/10/2019 1 01/11/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000



Page 1326 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/248

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 21 Par

213

AE 5 451 600

0 5 451 600

Conception et installation

d'un système de suivi des

véhicules au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/10/2019 24/10/2019 1 01/11/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 5 451 600

2019.38/1/249

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 21 Par

213

AE 3 000 000

0 3 000 000

Conception et installation

d'un système de gestion du

carburant au profit du

MUH

     Nombre de lot: 1

CC
21/10/2019 24/10/2019 1 01/11/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.38/1/250

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 6 500 000

0 6 500 000

Grosses réparations de

matériel, de mobilier de

logement et de bureau au

profit du PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 360 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 6 500 000

2019.38/1/251

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

242

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériel

informatique au profit du

PNCL.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 500 000

2019.38/1/252
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

AE 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition d'engins à deux

(02) roues au profit du

PNCL

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 24 Par

243
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.38/1/253

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

243

AE 9 900 000

0 9 900 000

Grosses réparations de

matériel de transport  au

profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 900 000

2019.38/1/254

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition d'une station

total au profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 900 000

2019.38/1/255

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de pièces de

rechange au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 900 000

2019.38/1/256

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 4 705 000

0 4 705 000

Acquisition de traceurs au

profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 4 705 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/257

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 4 400 000

0 4 400 000

Acquisition de vêtements

professionnels au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 4 400 000

2019.38/1/258

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition et pose de

caméra au profit du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/259

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

244

AE 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de téléviseurs

et antennes paraboliques au

profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 3 000 000

2019.38/1/260

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 10 000 000

0 10 000 000

Prestation de service pour

la couverture médiatique

des activités du PNCL

     Nombre de lot: 1

ED
22/10/2019 22/10/2019 1 01/11/2019 360 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 10 000 000

2019.38/1/261
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

CP 1 500 000 0 1 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

PNCL

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 360 31/12/2019 SAF/PNCL
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 1 500 000

2019.38/1/262

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

n°44359000

1283 Art -

Par -

- 3 700 000

0 3 700 000

Formation d'un cadre sur le

thème « TOP

MANAGEMENT :

renforcement des capacités

opérationnelles et gestion

de la performance » à

l'extérieur

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 21/10/2019 1 01/11/2019 14 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 3 700 000

2019.38/1/263

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 9 000 000

0 9 000 000

Formation du personnel sur

le thème: "management des

projets et programmes de

développement

(planification, suivi-

évaluation, gestion

administrative et

financière)" au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

CC
21/10/2019 21/10/2019 1 01/11/2019 7 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 000 000

2019.38/1/264

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 1 000 000

0 1 000 000

Formation en QHSE

qualité, hygiène, sécurité et

environnement.

     Nombre de lot: 1

CC
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 3 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 1 000 000

2019.38/1/265
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

CP 9 900 000 0 9 900 000

Acquisition et installation

de logiciels (gestion du

courrier et de comptabilité

matière) au profit du

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800300311

Art 62 Par

624

PNCL.

     Nombre de lot: 1

Total : 9 900 000

2019.38/1/266

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Travaux préparatoires pour

la réhabiliation du bâtiment

de la Direction des

Ressources Humaines du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.38/1/267

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 24 Par

241

AE 5 800 000

0 5 800 000

Travaux d'installation d'un

système de refroidissement

et d'électricité au profit de

la Direction des Ressources

Humaines du MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 5 800 000

2019.38/1/268

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 22 Par

221

AE 6 900 000

0 6 900 000

Travaux d'aménagement de

la cour de la Direction des

Ressources Humaines du

MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 6 900 000

2019.38/1/269

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 49 830 150

0 49 830 150

Recrutement d'un Maître

d'Ouvrage Délégué pour  la

réalisation de travaux

supplémentaires à l'hôtel

administratif du Centre.

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 01/11/2019 3 11/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 49 830 150
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/270

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 9 500 000

0 9 500 000

Formation sur le thème "

préparation, programmation

et exécution budgétaire

axées sur les résultats

(CDMT, Budget-

programme)"

     Nombre de lot: 1

CC
21/10/2019 22/10/2019 1 01/11/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.38/1/271

Compte

Trésor

Bail AUTR-

BAIL Chap

N°44352000

0356 Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Formation des

gestionnaires de crédits des

Directions Régionales et

Centrales sur l' exécution

des dépenses publiques.

     Nombre de lot: 1

CC
22/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.38/1/272

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 8 500 000

0 8 500 000

Formation sur les

procédures de passation des

marchés publics

     Nombre de lot: 1

CC
18/10/2019 23/10/2019 1 01/11/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 8 500 000

2019.38/1/274

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 6 500 000

0 6 500 000

Formation sur le

thème"contrôle et audit des

commandes publiques".

     Nombre de lot: 1

CC
21/10/2019 22/10/2019 1 01/11/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.38/1/275
Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

AE 6 200 000 0 6 200 000

Acquisition et pose de

moquettes au profit du

MUH.

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/10/2019 25/10/2019 1 04/11/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

244

Total : 6 200 000

2019.38/1/276

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 24 Par

241

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/10/2019 25/10/2019 1 01/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 9 500 000

2019.38/1/277

Budget

National

Prg 106 Act

10603 Actv

1060302

Chap

1800500311

Art 23 Par

231

AE 7 400 000

0 7 400 000

Travaux de second ¿uvre

pour la réhabilitation du

bâtiment de la Direction

des Ressources Humaines

du MUH

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/10/2019 31/10/2019 1 05/11/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 7 400 000

2019.38/1/278

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 8 000 000

0 8 000 000

Formation sur le thème "

suivi de la trésorerie des

comptes de dépôts : états de

rapprochement"

     Nombre de lot: 1

CC
28/10/2019 31/10/2019 1 05/11/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.38/1/279

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

623

CP 6 300 000

0 6 300 000

Formation du personnel sur

la gestion budgétaire axée

sur les résultats.

     Nombre de lot: 1

CC
28/10/2019 31/10/2019 1 05/11/2019 7 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 6 300 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.38/1/280

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 1 000 000

0 1 000 000

Formation sur la mise en

place d'un système efficace

de formation

     Nombre de lot: 1

CC
04/11/2019 08/11/2019 1 17/12/2019 5 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 1 000 000

2019.38/1/281

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Réaliser dix (10) articles de

presse au profit du PNCL

     Nombre de lot: 1

ED
28/10/2019 31/10/2019 1 05/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 5 000 000

2019.38/1/282

Budget

National

Prg 107 Act

10702 Actv

1070202

Chap

1800300311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Réaliser les articles

publicitaires au profit du

PNCL

     Nombre de lot: 1

ED
28/10/2019 31/10/2019 1 05/11/2019 30 31/12/2019 SAF/PNCL

Total : 5 000 000

2019.38/1/283

Budget

National

Prg 105 Act

10502 Actv

1050204

Chap

1800400311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Prestation de service

complémentaire pour la

couverture médiatique des

activités du MUH

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/11/2019 06/11/2019 1 10/11/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.38/1/284

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Convention avec le LNBTP

pour la réalisation d'études

géotechniques pour

l'aménagement et le

bitumage de 5 km de voie

dans chacune des 5

capitales régionales

ED
01/03/2019 07/03/2019 3 25/03/2019 150 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 50 000 000
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Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

(Dédougou, Banfora, Dori,

Kaya et Fada N'Gourma) et

la voie d'accès direct de

Bassinko.

     Nombre de lot: 1

2019.38/1/285

Fonds

d'aménagem

ent urbain

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un huissier

de justice pour la

supervision, la certification

des résultats du tirage de

l'opération de relais cité de

Dédougou.

     Nombre de lot: 1

ED
04/03/2019 08/03/2019 1 15/03/2019 30 31/12/2019 SAF/DGUVT

Total : 3 000 000

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 19 236 059 772

Nombre lignes : 197
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE

LA COOPERATION

Plan de passation
Structure : 12
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.12/1/3

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300117

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 20 000 000

Gardiennage des locaux du

MAEC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/11/2018 26/11/2018 1 01/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300119

Chap

1004000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280204

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 62 Par

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280405

Chap

4002000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

Total : 20 000 000

2019.12/1/4

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300119

Chap

1004000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

0 20 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs du

MAEC

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
16/11/2018 26/11/2018 1 01/01/2019 90 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280155

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280405

Chap

4002000311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

Budget Prg 028 Act CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02802 Actv

0280223

Chap

4003000311

Art 62 Par

629

Total : 20 000 000

2019.12/1/5

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300103

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 5 000 000

0 20 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique (lot

1: 10 000 000) et des

photocopieurs (lot2: 10 000

000)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
04/02/2019 15/02/2019 1 18/03/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280222

Chap

4003000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

Total : 20 000 000

2019.12/1/6
Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv
CP 40 000 000 0 40 000 000

Couverture médiatique et

insertion des avis et

ED

  à OC
21/01/2019 24/01/2019 1 31/01/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0300501

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

communiqués dans les

revues

Lot 1: 3 540

000(lefaso.net); Lot2: 4 755

990(sidwaya); Lot3:  2 236

000(ouaga fm); Lot 4: 4

425 000 (3TV); Lot5: 4 720

000(le pays); Lot6: 6 018

000( aujourd'hui au faso);

Lot7: 3 540 000(oméga

fm);  Lot8: 8 850 000

(RTB) Lot 9: 1 915 010

     Nombre de lot: 9

Total : 40 000 000

2019.12/1/7

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

matériel de communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 28/03/2019 1 15/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.12/1/8

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

0 7 000 000

Travaux divers de

plomberie sanitaire au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 15/03/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

Total : 7 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.12/1/9

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance de

mobiliers de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 22/02/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.12/1/10

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 999 000

0 999 000

Entretien de véhicules à

deux roues

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/02/2019 04/02/2019 1 18/02/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 999 000

2019.12/1/11

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 21 000 000

0 21 000 000

Location d'aéronef pour les

missions du MAEC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 22/02/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 21 000 000

2019.12/1/12

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280223

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

0 1 000 000

Visite technique des

véhicules

     Nombre de lot: 1

ED
01/04/2019 04/04/2019 1 18/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.12/1/13
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

CP 20 000 000 0 20 000 000

Diner et cocktail offert aux

hôtes du Ministre

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 14/02/2019 5 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 60 Par

609

Total : 20 000 000

2019.12/1/15

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300315

Chap

1008000311

Art 61 Par

611

CP 475 000 000

0 475 000 000

Acquisition de billets

d'avion pour les

mouvements diplomatiques

(reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD

  à OC
25/02/2019 27/03/2019 3 27/05/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 475 000 000

2019.12/1/16

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300113

Chap

1019000311

Art 62 Par

622

CP 6 500 000

0 6 500 000

Distribution  rapide de plis

au profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 18/02/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.12/1/17

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Formation des agents sur

les outils CID, SIMP,

SIGASPE et la

comptabilité de

l'ordonnateur

     Nombre de lot: 1

ED
03/06/2019 07/06/2019 1 17/06/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.12/1/18

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Formation des agents par

l'ENAREF sur les marchés

publics

     Nombre de lot: 1

ED
21/05/2019 24/05/2019 1 31/05/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.12/1/19

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 650 000

0 5 650 000

Formation des agents en

anglais au CLUO

     Nombre de lot: 1

ED
01/07/2019 04/07/2019 1 15/07/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 5 650 000

2019.12/1/21

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 9 000 000

0 9 000 000

Location de matériels au

profit du MAEC

lot1: 8 100 000

lot2: 900 000

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 14/02/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.12/1/23

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280155

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 3 000 000

0 7 000 000

Acquisition d'objets d'arts à

titre de cadeaux offert par

le Ministre lors des

cérémonies et voyages

officiels

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
11/02/2019 15/02/2019 1 22/02/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

Total : 7 000 000

2019.12/1/24

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 19 109 274

0 19 109 274

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre roues

(Report)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 90 24/12/2019 DAF

Total : 19 109 274

2019.12/1/25 Budget Prg 030 Act CP 5 000 000 0 11 646 600 Acquisition de pneus et DPX 01/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03004 Actv

0300401

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

batteries (Report)

     Nombre de lot: 1
  à OC

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300402

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300412

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 646 600

Total : 11 646 600

2019.12/1/27

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 6 500 000

Entretien de jardin au profit

du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/02/2019 04/03/2019 1 11/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280222

Chap

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4003000311

Art 62 Par

622

Total : 6 500 000

2019.12/1/28

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

0 9 000 000

Abonnement canal +

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/02/2019 04/03/2019 1 11/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280505

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

Total : 9 000 000

2019.12/1/29

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

0 9 500 000

Acquisition de boissons au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/02/2019 05/03/2019 1 12/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280218

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 9 500 000

2019.12/1/30
Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300506

CP 3 000 000 0 9 900 000

Conception et Impression

du bulletin d'information

diplomatique

DC-F
03/06/2019 07/06/2019 1 21/06/2019 30 31/12/2018 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300507

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 6 900 000

Total : 9 900 000

2019.12/1/31

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 20 000 000

Restauration lors des

formations et groupes de

travail (lot1 : 10 000 000),

des réunions et conférences

(lot2: 10 000 000).

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
22/01/2019 01/02/2019 1 04/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280514

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 62 Par

629

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280224

Chap

4003000311

Art 62 Par

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

629

Total : 20 000 000

2019.12/1/32

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 4 290 500

0 8 190 500

Location de salles dans le

cadre des activités dans les

régions autre que Ouaga

lot1: 4 095 250; lot2:  4 095

250;

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 12/03/2019 5 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 3 900 000

Total : 8 190 500

2019.12/1/33

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

Décoration de salles  lors

des activités du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 20/05/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/34

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 9 000 000

0 9 000 000

Prestation d'artistes dans le

cadre des activités du

MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 08/03/2019 1 15/03/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.12/1/35
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

CP 5 000 000 0 5 000 000

Prestation de sécurité dans

le cadre des activités du

MAEC

ED

  à OC
01/04/2019 05/04/2019 1 15/04/2019 5 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.12/1/37

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300507

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 6 000 000

0 8 450 000

Abonnement aux journaux

lot1 ( Sidwaya ) : 3 575

000; lot2 ( Le pays) : 4 875

000

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
26/02/2019 04/03/2019 1 11/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300317

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 2 450 000

Total : 8 450 000

2019.12/1/40

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et maintenance du

système d'électricité  au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 08/03/2019 1 14/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/41

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300121

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques de

communication

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 28/03/2019 1 15/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.12/1/42

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300507

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 4 000 000

0 13 761 219

Acquisition de divers

imprimés au profit du

MAEC ( reconduction)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
01/02/2019 11/02/2019 1 01/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300121

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 761 219

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280221

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280506

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280508

Chap

1016000311

Art 60 Par

606

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280224

Chap

4003000311

Art 60 Par

606

CP 2 000 000

Total : 13 761 219

2019.12/1/43

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de fanions et

drapeau au profit du

MAEC.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 18/04/2019 1 20/05/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/45

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 10 000 000

0 10 000 000

Formation sur  le budget

programme au profit des

agents du MAEC

     Nombre de lot: 1

ED
21/05/2019 24/05/2019 1 21/06/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.12/1/46

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

CP 10 000 000

0 10 000 000

Formation des agents sur

les dossiers types PPP et les

dossiers types ARCOP

     Nombre de lot: 1

ED
01/05/2019 06/05/2019 1 20/05/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.12/1/48
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv
CP 15 000 000 0 15 000 000

Formation des diplomates ED
20/05/2019 23/05/2019 1 03/06/2019 14 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0300305

Chap

1008000311

Art 62 Par

623

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.12/1/50

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 11 000 000

Entretien et maintenance

des climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
22/01/2019 01/02/2019 1 04/03/2019 180 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280204

Chap

1015000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

Total : 11 000 000

2019.12/1/51
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300302

CP 1 000 000 0 30 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau (lot1: 20 000

000) et de consommables

DPX

  à OC
20/05/2019 29/05/2019 1 28/06/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

informatiques (lot 2: 10 000

000)

     Nombre de lot: 2

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300314

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 8 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300204

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300213

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300108

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300119

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280107

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280155

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300602

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300105

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300106

Chap

1020000311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280402

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280405

Chap

4002000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280223

Chap

4003000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Total : 30 000 000

2019.12/1/52

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000
0 6 500 000

Maitrise de cérémonie

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 19/02/2019 1 26/02/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300113

Chap

1019000311

Art 62 Par

622

CP 5 500 000

Total : 6 500 000

2019.12/1/53

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300117

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 145 900 000

Acquisition de carburant au

profit du MAEC

lot1: 70 000 000

lot 2: 55 000 000

lot 3: 20 900 000

     Nombre de lot: 3

ED

  à OC
26/02/2019 04/03/2019 1 11/03/2019 7 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300119

Chap

1004000311

Art 60 Par

609

CP 2 300 000

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300506

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300103

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300103

CP 5 600 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300401

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300314

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 60 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300314

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280204

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280221

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280506

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280514

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300601

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280224

Chap

4003000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

Total : 145 900 000

2019.12/1/54

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300102

Chap

1004000311

Art 61 Par

611

CP 14 000 000
0 160 000 000

Achat de billets d'avion

pour les missions à

l'extérieur  auprès des

compagnies de transport

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/05/2019 30/05/2019 1 30/07/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300406

Chap

1007000311

Art 61 Par

611

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300410

Chap

1007000311

Art 61 Par

611

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300305

Chap

1008000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300201

Chap

1009000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300212

Chap

1009000311

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

611

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300318

Chap

1010000311

Art 61 Par

611

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280105

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280157

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 8 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280218

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv
CP 6 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0280220

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280221

Chap

1015000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280505

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280506

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 15 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280514

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03006 Actv

0300603

Chap

1018000311

Art 61 Par

611

CP 10 000 000



Page 1361 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300111

Chap

1019000311

Art 61 Par

611

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280402

Chap

4002000311

Art 61 Par

611

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280403

Chap

4002000311

Art 61 Par

611

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280210

Chap

4003000311

Art 61 Par

611

CP 7 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280222

Chap

4003000311

Art 61 Par

611

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280224

Chap

4003000311

CP 4 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

611

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280225

Chap

4003000311

Art 61 Par

611

CP 10 000 000

Total : 160 000 000

2019.12/1/55

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300402

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 9 900 000

0 9 900 000

confection de banderoles,de

panneaux,de plaques et de

gadgets publicitaires au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 12/03/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/56

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 900 000

0 9 900 000

Entretien et maintenance

des groupes électrogènes au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/05/2019 06/05/2019 1 20/05/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/57

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de lubrifiant au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/06/2019 07/06/2019 1 17/06/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.12/1/58
Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv
CP 5 000 000 0 160 000 000

Hébergement et

restauration des hôtes du

ED

  à OC
28/02/2019 05/03/2019 1 12/03/2019 7 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0300117

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

Ministre

Lot 1: 80 000 000

Lot 2: 40 000 000

Lot3: 20 000 000

Lot4: 20 000 000

     Nombre de lot: 4

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300314

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 20 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 120 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280403

Chap

4002000311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

Total : 160 000 000

2019.12/1/59
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

CP 6 000 000 0 46 260 720

Transport de la valise

diplomatique

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/03/2019 08/03/2019 1 15/03/2019 180 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300205

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300317

Chap

1010000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 16 760 720

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300113

Chap

1019000311

Art 62 Par

622

CP 17 000 000

Total : 46 260 720

2019.12/1/62

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300506

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000
0 9 903 400

Abonnement aux journaux

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/02/2019 11/02/2019 1 15/02/2019 180 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300412

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 353 400

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300317

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 550 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280204

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280220

Chap

1015000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Total : 9 903 400

2019.12/1/64

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280508

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 999 000

0 999 000

acquisition de livres au

profit de la

Francophonie/MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
21/02/2019 22/02/2019 1 25/02/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 999 000

2019.12/1/65 Budget Prg 030 Act CP 2 000 000 0 3 500 000 Transit du matériel de DC-F 25/02/2019 28/02/2019 1 07/03/2019 7 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

Taipei et dédouanement de

véhicules au profit du

MAEC

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280103

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 200 000

Budget

National

Prg 028 Act

02804 Actv

0280405

Chap

4002000311

Art 62 Par

622

CP 300 000

Total : 3 500 000

2019.12/1/68

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Hebergement des hotes du

MAEC dans le cadre de la

3ème reunion du comité

conjoint de suivi et

d'évaluation des decisions

te recommandations du

TAC

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 20/05/2019 4 31/12/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.12/1/69

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

location de salle et  de car

dans le cadre de la 3ème

réunion du comité conjoint

de suivi et d'évaluation des

décisions et

recommandations du TAC

du TAC

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 20/05/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.12/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 500 000

0 500 000

Prestation d'artistes dans le

cadre de la 3ème réunion

du comité conjoint de suivi

et d'évaluation des

décisions et

recommandations du TAC

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 20/05/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

2019.12/1/77

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300117

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 9 500 000

Fourniture et installation de

rideaux au profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/05/2019 07/05/2019 1 21/05/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 7 500 000

Total : 9 500 000

2019.12/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Hébergement et

restauration des participants

lors du PROLAF

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 04/04/2019 1 14/04/2019 6 31/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.12/1/80
Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 500 000 0 5 500 000

Acquisition de cartes

téléphoniques

     Nombre de lot: 1

ED
01/05/2019 07/05/2019 1 21/05/2019 7 31/12/2019 -
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300507

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300405

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300317

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 5 500 000

2019.12/1/81

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Prestation d'hotesses au

profit du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 07/02/2019 1 21/02/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.12/1/82

Budget

National

Prg 030 Act

03005 Actv

0300501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
0 7 000 000

acquisition de produits

d'entretien au profit du

MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 14/03/2019 1 28/03/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget Prg 030 Act CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

03004 Actv

0300402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300119

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Total : 7 000 000

2019.12/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 999 000

0 999 000

Acquisition d'ouvrages au

profit des lauréats au

concours PROLAF ( phase

national)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/04/2019 04/04/2019 1 18/04/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 999 000

2019.12/1/85

Budget

National

Prg 030 Act

03001 Actv

0300101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 2 500 000

acquisition de matériels

sportifs au profit de la

cellule sport du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 23/05/2019 5 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 030 Act

03004 Actv

0300406

Chap

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 028 Act

02802 Actv

0280222

Chap

4003000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 2 500 000

2019.12/1/87

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 24 Par

241

AE 56 573 920

0 56 573 920

Acquisition de mobiliers de

bureau et matériels divers

au profit d'un immeuble au

sein du Conseil de l'Entente

( report)

     Nombre de lot: 1

AOOD
14/05/2019 20/05/2019 3 20/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 56 573 920

2019.12/1/88

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 24 Par

241

AE 3 520 000

0 3 520 000

acquisition de mobiliers au

profit du Cabinet

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/05/2019 20/05/2019 1 04/06/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 3 520 000

2019.12/1/89

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 24 Par

241

AE 45 994 040

0 45 994 040

Acquisition de mobiliers de

bureau et matériels divers

au profit du MAEC (

report)

     Nombre de lot: 1

DPX
03/06/2019 07/06/2019 1 21/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 45 994 040

2019.12/1/90 Budget Prg 028 Act AE 48 911 000 0 48 911 000 Acquisition et installation DPX 11/03/2019 15/03/2019 1 15/05/2019 60 31/12/2019 DAF



Page 1371 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 24 Par

244

de Totem tactile au profit

du MAEC ( report)

     Nombre de lot: 1

Total : 48 911 000

2019.12/1/91

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280506

Chap

1016000311

Art 61 Par

611

CP 250 000 000

0 250 000 000

Acquisition de billets

d'avion auprès des

compagnies de transport

     Nombre de lot: 1

ED
21/01/2019 25/01/2019 1 04/02/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 250 000 000

2019.12/1/92

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

Art 23 Par

231

AE 48 369 031

0 48 369 031

Travaux de voirie réseaux

et Aménagements divers au

sein du Conseil de l'Entente

(Réengagement)

     Nombre de lot: 1

DPX
10/06/2019 14/06/2019 1 24/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 48 369 031

2019.12/1/93

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

Art 23 Par

231

AE 2 062 500

0 2 062 500

Suivi Contrôle des travaux

de voiries réseaux et

aménagements divers au

sein du Conseil de l'Entente

(Réengagement)

     Nombre de lot: 1

CC
10/06/2019 14/06/2019 1 24/06/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 2 062 500

2019.12/1/94
Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

AE 3 750 000 0 3 750 000

Suivi controle des travaux

de sécurisation des locaux

du MAEC (Réengagement)

     Nombre de lot: 1

CC
10/06/2019 14/06/2019 1 24/06/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 23 Par

231

Total : 3 750 000

2019.12/1/95

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280152

Chap

1802500311

Art 21 Par

211

AE 9 900 000

0 9 900 000

Etude relative aux travaux

d¿aménagement divers au

sein du MAEC

     Nombre de lot: 1

CC
10/06/2019 14/06/2019 1 24/06/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/96

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Conception de spot

télévisuel ( 3éme Réunion

du Comité Conjoint de

suivi et d'évaluation des

décisions et

recommandations du TAC)

et achat d'espaces

publicitaires sur la RTB

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/05/2019 17/05/2019 1 19/05/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.12/1/97

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 300 000

0 300 000

Acquisition de plants au

profit de la CONAREF

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 17/06/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 300 000

2019.12/1/98

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 900 000

0 900 000

prestation de sécurité ( 3e

Reunion du Comité

Conjoint de suivi et

d'évaluation des décisions

et recommandations du

TAC a Bobo-Dioulasso)

     Nombre de lot: 1

ED
14/05/2019 17/05/2019 1 20/05/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.12/1/100
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 155 000 000 0 155 000 000

Hébergement  et

restauration des Hôtes du

ED
01/07/2019 04/07/2019 1 22/07/2019 5 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - MAEC dans le cadre de la

8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1Total : 155 000 000

2019.12/1/102

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Conception, réalisation,

traduction et diffusion de

bandes annonces TV et

radio et réalisation de film

documentaire  lors de la 8è

édition du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 11/07/2019 1 18/07/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/104

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

prestation d'artistes lors de

la 8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/07/2019 11/07/2019 1 22/07/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.12/1/105

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition d'objet d'art a

titre de cadeaux offert  aux

autorités Ivoiriennes lors de

la 8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1

ED
08/07/2019 11/07/2019 1 22/07/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.12/1/106

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 4 000 000

Prestation d'hôtesses lors de

la 8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/07/2019 22/07/2019 1 25/07/2019 6 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000

2019.12/1/107

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

fourniture de porte

document en cuir lors de la

8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 25/07/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.12/1/112
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 1 500 000 0 1 500 000

location de matériels de

sonorisation lors de la 8è

DC-F
08/07/2019 11/07/2019 1 22/07/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - édition du TAC

     Nombre de lot: 1
Total : 1 500 000

2019.12/1/113

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

fourniture de carburant lors

de la 8è édition du TAC

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
08/07/2019 11/07/2019 1 22/07/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 10 000 000

2019.12/1/114

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Diner offert aux hôtes du

MAEC dans le cadre de la

3ème réunion du comité

conjoint de suivi et

d'évaluation des décisions

et recommandations du

TAC

     Nombre de lot: 1

ED
06/05/2019 09/05/2019 1 20/05/2019 4 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.12/1/115

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Restauration des

participants dans le cadre

de la 3ème réunion du

comité conjoint de suivi des

décisions et

recommandations du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 21/05/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.12/1/116

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 500 000

0 6 500 000

Restauration des agents de

sécurité, du personnel

d'appui et des chauffeurs

lors de la 8ème session du

TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/07/2019 27/07/2019 1 27/07/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.12/1/117

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000
0 6 000 000

impression de divers

imprimés à l'occasion du

8ème  TAC
DC-F

04/07/2019 09/07/2019 1 22/07/2019 3 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.12/1/118

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 850 000

0 1 850 000

Fourniture de pause café

renforcée et de pause

déjeuner lors de la tenue du

1er CASEM du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/02/2019 04/03/2019 1 06/03/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 1 850 000

2019.12/1/119

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 800 000

0 2 800 000

Fourniture de pause café

renforcée lors de

l'élaboration des documents

de la 1ere session du

CASEM et lors de

l'élaboration de l'avant

projet de budget exercice

2020

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 11/02/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 2 800 000

2019.12/1/120

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280101

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 5 250 000

0 5 250 000

Pause café pour les autres

activités du MAEC dans les

régions; Lot1:  2 625 000;

Lot2: 2 625 000

     Nombre de lot: 2

DC-F
09/07/2019 11/07/2019 1 15/07/2019 5 31/12/2019 DAF

Total : 5 250 000

2019.12/1/121

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

travaux supplementaire de

voirie, d¿aménagement et

de sécurisation de la villa

Ministérielle à Ouaga 2000

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/07/2019 15/07/2019 1 22/07/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.12/1/122

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

Art 23 Par

231

AE 9 000 000

0 9 000 000

Travaux de remblais et de

peinture au profit de la

Francophonie

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 07/02/2019 1 11/02/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.12/1/123

Budget

National

Prg 028 Act

02805 Actv

0280501

Chap

1016000311

Art 24 Par

244

AE 6 500 000

0 6 500 000

Acquisition et installation

d'un inverseur pour groupe

électrogène au profit du

MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/07/2019 15/07/2019 1 22/07/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.12/1/124

Budget

National

Prg 028 Act

02801 Actv

0280140

Chap

1802500311

Art 23 Par

231

AE 9 900 000

0 9 900 000

Travaux de nettoyage et

d'évacuation des débris  du

terrain de Omnisports du

MAEC y compris

fourniture et pose de

portails

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/04/2019 17/04/2019 1 22/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.12/1/125

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300316

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 350 000

0 350 000

prestation d'artiste à

occasion de la cérémonie

d'ouverture du centre

multimédia de l'OIF

     Nombre de lot: 1

ED
19/02/2019 25/02/2019 1 28/02/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 350 000

2019.12/1/126
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 9 500 000 0 9 500 000

acquisition de fournitures

de bureau, de

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 26/07/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - consommables

informartiques et de

produits d'entretien dans le

cadre du 8e TAC

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.12/1/127

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 999 000

0 999 000

acquisition de batteries

pour véhicules à 4 roues

dans le cadre du 8è TAC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/07/2019 24/07/2019 1 26/07/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 999 000

2019.12/1/128

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Montage d'un fonds de

scène et mur de poteaux

dans le cadre du 8è TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 25/07/2019 1 27/07/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.12/1/129

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 600 000

0 7 600 000

confection de drapeaux et

fanions lors du 8e TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 24/07/2019 1 25/07/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 7 600 000

2019.12/1/130

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Location, installation et

exploitation du matériel

technique pour la prestation

de diffusion vidéo et

éclairage lors du 8e TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/07/2019 26/07/2019 1 30/07/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.12/1/131

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

acquisition de carte de

recharges dans le cadre du

TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 24/07/2019 1 25/07/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.12/1/132 Compte Bail ETAT - 900 000 0 900 000 conception et impression DC-NF 24/07/2019 26/07/2019 1 27/07/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

d'un dossier de presse pour

la  8e conférence au

sommet des chefs d'état lors

du TAC

     Nombre de lot: 1
Total : 900 000

2019.12/1/133

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 36 600 000

0 36 600 000

Hébergement et

restauration des hôtes du

MAEC dans le cadre de la

8ème édition du TAC entre

la Cote d'Ivoire et le

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 24/07/2019 1 26/07/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 36 600 000

2019.12/1/134

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 31 500 000

0 31 500 000

couverture sécuritaire dans

le cadre de la 8eme édition

du TAC entre la Cote

d'Ivoire et le Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 24/07/2019 1 25/07/2019 6 31/12/2019 DAF

Total : 31 500 000

2019.12/1/135

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 100 000

0 2 100 000

acquisition d'imprimantes

et de vidéo projecteur  dans

le cadre de la 8éme édition

du TAC entre la Cote

d'Ivoire et le Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/07/2019 25/07/2019 1 26/07/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 2 100 000

2019.12/1/137

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 490 000

0 6 490 000

retransmission en direct de

la cérémonie d'ouverture de

la 8éme édition du TAC

entre la Cote d'Ivoire et le

Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 22/07/2019 1 31/07/2019 1 31/12/2019 DAF

Total : 6 490 000

2019.12/1/138 Compte Bail ETAT - 999 000 0 999 000 Acquisition de boisson DC-NF 24/07/2019 26/07/2019 1 29/07/2019 1 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

dans le cadre de la 8éme

édition du TAC

     Nombre de lot: 1
Total : 999 000

2019.12/1/139

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Décoration de la salle de

conférence et de la salle

polyvalente de Ouaga 2000

à l'occasion du TAC

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/07/2019 26/07/2019 1 29/07/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.12/1/140

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 500 000

0 7 500 000

Conception et impression

de banderoles, kakemonos

et affiches dans le cadre de

la 8éme édition du TAC

entre la CI et le BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 22/07/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 7 500 000

2019.12/1/141

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 200 000

0 5 200 000

 location de panneaux à

l'occasion de la 8ème

édition du TAC entre la CI

et le BF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 18/07/2019 1 22/07/2019 3 31/12/2019 DAF

Total : 5 200 000

2019.12/1/142

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 500 000

0 1 500 000

Maitrise de cérémonie à

l'occasion de la 8ème

édition du  TAC

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 25/07/2019 1 27/07/2019 4 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.12/1/143

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 600 000

0 600 000

Maitrise de cérémonies à

l'occasion du TAC

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 25/07/2019 1 30/07/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 600 000

2019.12/1/144 Compte Bail ETAT - 5 500 000 0 5 500 000 Aménagement et DC-F 24/07/2019 26/07/2019 1 27/07/2019 2 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art -

Par -

décoration de la salle des

banquets de ouaga 2000 et

des deux salles des fêtes de

ouaga 2000 à l'occasion du

TAC

     Nombre de lot: 1

Total : 5 500 000

2019.12/1/145

Budget

National

Prg 030 Act

03002 Actv

0300212

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 5 000 000

0 5 000 000

Formation sur le

management des

Partenariats Publics-Privé

     Nombre de lot: 1

ED
29/07/2019 31/07/2019 1 05/08/2019 12 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.12/1/146

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 200 000

0 9 200 000

Cadeaux en bronze pour

SEM le Président, le

Prémier Ministre et les

Ministres Ivoirien lors du

8éme TAC et confection de

présentoirs en cuir pour la

la signature des accords

     Nombre de lot: 1

ED
18/07/2019 22/07/2019 1 31/07/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 9 200 000

2019.12/1/147

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 13 450 000

0 13 450 000

couverture du complexe

international de Ouaga

2000 en connexion internet

     Nombre de lot: 1

ED
17/07/2019 22/07/2019 1 26/07/2019 8 31/12/2019 DAF

Total : 13 450 000

2019.12/1/148
Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 1 209 500 0 1 209 500

Location de salle dans le

cadre de l¿atelier

d'élaboration des

documents de la 1ère

session du CASEM et de

l'élaboration de l'avant

projet du budget exercice

DC-F
04/02/2019 08/02/2019 1 11/02/2019 15 31/12/2019 -
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Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 209 500

2020 du MAEC

     Nombre de lot: 1

2019.12/1/149

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 655 000

0 4 655 000

prestation des chauffeurs et

du personnel d'appui dans

le cadre 8ème TAC

     Nombre de lot: 1

ED
16/07/2019 22/07/2019 1 26/07/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 4 655 000

2019.12/1/150

Budget

National

Prg 030 Act

03003 Actv

0300303

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de salle lors de la

tenue du premier CASEM

du MAEC

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/03/2019 04/03/2019 1 06/03/2019 2 31/12/2019 DAF

Total : 500 000

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 2 434 001 704

Nombre lignes : 144
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 30
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.30/1/3

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1003000311

Art 60 Par

601

CP 9 350 000

0 27 577 000

ACQUISITION DE

FOURNITURE DE

BUREAU

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09405 Actv

0940501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 3 720 000

Budget

National

Prg 094 Act

09407 Actv

0940702

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 973 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 261 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv
CP 4 823 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0910103

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 450 000

Total : 27 577 000

2019.30/1/4

Budget

National

Prg 094 Act

09406 Actv

0940602

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 200 000

0 9 925 000

ACQUISITION DE

LUBRIFIANTS

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 06/02/2019 1 15/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910203

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 261 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910102

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 3 014 000

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920102

Chap

1018000311

CP 3 450 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 9 925 000

2019.30/1/5

Budget

National

Prg 094 Act

09405 Actv

0940501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 280 000

0 13 076 000

ACQUISITION DE

PRODUIT D'ENTRETIEN

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/06/2019 17/06/2019 1 23/07/2019 157 31/01/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940104

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 2 350 000

Budget

National

Prg 094 Act

09405 Actv

0940501

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 118 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 2 261 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 617 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920202

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 450 000

Total : 13 076 000

2019.30/1/6

Budget

National

Prg 094 Act

09406 Actv

0940602

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 800 000

0 14 935 000

ACQUISITION DE

CONSOMMABLES

INFORMATIQUES ET

ACCESSOIRES

INFORMATIQUES

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
12/03/2019 18/03/2019 1 03/04/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 877 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 808 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920201

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 450 000

Total : 14 935 000

2019.30/1/7 Budget Prg 094 Act CP 4 856 000 0 13 000 000 ENTRETIEN DE DPX 10/12/2018 26/12/2018 3 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

PHOTOCOPIEURS

     Nombre de lot: 1
  à OC

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 420 000

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920102

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920201

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 2 612 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920202

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 612 000

Total : 13 000 000

2019.30/1/8
Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

CP 7 385 000 0 8 322 000

ENTRETIEN DE

MATÉRIEL

INFORMATIQUE(RECO

NDUCTION)

DC-F

  à OC
29/01/2019 04/02/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 437 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920203

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 8 322 000

2019.30/1/9

Budget

National

Prg 094 Act

09407 Actv

0940702

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 2 334 000

0 55 288 000

ENTRETIEN DE

VÉHICULES A QUATRE

ROUES

     Nombre de lot: 2

AOOD

  à OC
10/06/2019 15/01/2019 5 23/07/2019 120 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 43 404 000

Total : 45 738 000

2019.30/1/10
Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920203

Chap

1018000311

CP 2 000 000 0 2 000 000

ENTRETIEN VÉHICULE

A DEUX ROUES

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/12/2018 24/12/2018 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

614

Total : 2 000 000

2019.30/1/11

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 134 000

0 15 408 000

ENTRETIEN ET

MAINTENANCE DE

CLIMATISEUR

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
15/01/2019 21/01/2019 1 07/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 448 000

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 1 698 000

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 128 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920204

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 650 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920205

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 2 750 000

Total : 15 408 000

2019.30/1/12

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 3 900 000

0 3 900 000

ENTRETIEN DE TOUT

MATÉRIEL ET

MOBILIER DE BUREAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/03/2019 11/03/2019 1 25/03/2019 365 24/12/2019 DAF/MI

Total : 3 900 000

2019.30/1/13

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 3 365 000

0 6 947 000

ENTRETIEN BÂTIMENT

INTÉRIEUR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
06/02/2019 11/02/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 3 582 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 947 000

2019.30/1/14

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 61 Par

614

CP 20 000 000

0 20 000 000

ENTRETIEN BÂTIMENT

EXTÉRIEUR

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/06/2019 01/07/2019 3 15/07/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Total : 20 000 000

2019.30/1/15

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 54 218 600

PRESTATION DE

NETTOYAGE DES

LOCAUX DU

MINISTÈRE DES

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/12/2018 27/12/2018 5 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940104

Chap

1012000311

Art 62 Par

622

CP 5 266 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 1 808 000

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 27 630 600

Budget Prg 091 Act CP 4 200 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09101 Actv

0910102

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910301

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 4 522 000

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920101

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 3 312 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920201

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 560 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920205

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 1 920 000

Total : 54 218 600

2019.30/1/16
Budget

National

Prg 094 Act

09407 Actv

0940701

Chap

CP 3 000 000 0 28 908 000

PRESTATION DE

GARDIENNAGE DES

LOCAUX DU

MINISTÈRE DES

DPX

  à OC
10/12/2018 27/12/2018 3 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 62 Par

622

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 094 Act

09407 Actv

0940702

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910303

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 712 000

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 1 802 000

Budget Prg 091 Act CP 2 706 000



Page 1394 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09101 Actv

0910103

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 092 Act

09201 Actv

0920102

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 862 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920202

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 560 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920203

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 2 112 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920204

Chap

1018000311

Art 62 Par

622

CP 1 404 000

Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1018000311

Art 62 Par

CP 750 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 28 908 000

2019.30/1/17

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 14 228 000

0 360 987 000

ACQUISITION DE

CARBURANT AU

PROFIT MINISTÈRE DES

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940102

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 11 550 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 167 120 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940302

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 104 063 000

Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 11 006 000

Budget Prg 094 Act CP 4 250 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09402 Actv

0940201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 094 Act

09402 Actv

0940202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 4 250 000

Budget

National

Prg 094 Act

09404 Actv

0940401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

Budget

National

Prg 094 Act

09401 Actv

0940101

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 8 250 000

Budget

National

Prg 094 Act

09405 Actv

0940501

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 382 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 2 261 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 091 Act

09101 Actv

0910101

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 7 235 000

Budget

National

Prg 091 Act

09103 Actv

0910302

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 9 042 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920203

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 450 000

Budget

National

Prg 092 Act

09202 Actv

0920204

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 3 450 000

Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 4 450 000

Total : 360 987 000

2019.30/1/18 Budget Prg 091 Act CP 217 474 496 0 217 474 496 TRAVAUX AOOD 05/07/2017 20/07/2017 1 02/08/2017 120 31/01/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910203

Chap

1802400311

Art 23 Par

235

D'AMÉNAGEMENT ET

DE BITUMAGE DE

VOIRIE A

OUAGADOUGOU ET

BOBO-DIOULASSO

RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 217 474 496

2019.30/1/19

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1802600311

Art 23 Par

235

AE 678 746 000

0 339 136 677

TRAVAUX DE

BITUMAGE DE LA

ROUTE BOUDTENGA-

ZINIARE-ZITENGA

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

AOOD
04/07/2017 10/08/2017 3 31/08/2017 120 31/12/2019 DAF/MI

Total : 678 746 000

2019.30/1/21

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1804100311

Art 21 Par

211

AE 407 752 000

0 407 752 000

Études des travaux de

réhabilitation et de

renforcement de la route

Pà-Dano- Ftre Cote d'Ivoire

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
09/01/2019 28/02/2019 1 07/03/2019 365 31/12/2019 DAF/MI

Total : 407 752 000

2019.30/1/26

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

1805800311

Art 62 Par

622

CP 400 000 000

0 500 000 000

Études et contrôle des

normes en matière de TP

(Convention avec le LNB-

TP (Convention)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
03/01/2019 07/02/2019 3 27/03/2019 180 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 092 Act

09203 Actv

0920301

Chap

1805800311

Art 62 Par

CP 100 000 000
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Total : 500 000 000

2019.30/1/27

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1806800311

Art 21 Par

211

AE 139 422 000

0 139 422 000

Études des travaux de

construction et de bitumage

de la RR32 et  RR06

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/02/2018 08/03/2018 3 06/02/2019 180 31/12/2019 DAF/MI

Total : 139 422 000

2019.30/1/29

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1808700311

Art 21 Par

211

AE 652 317 000

0 652 317 000

Études des travaux de

construction et de bitumage

de la Route RN15

Ouahigouya-Kongoussi-

Kaya-

Boulsa(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
11/10/2017 29/11/2017 1 01/02/2019 180 -

Total : 652 317 000

2019.30/1/30

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1809000311

Art 21 Par

211

AE 693 000 000

0 693 000 000

Etudes des travaux de

construction et de bitumage

de la RN23 K-M-N-S-Do

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/03/2019 28/05/2019 7 21/06/2019 180 31/12/2019 DAF/MI

Total : 693 000 000

2019.30/1/33

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1812300311

Art 21 Par

211

AE 216 000 000

0 216 000 000

Etudes des travaux de

construction et de bitumage

de la route Zorgho-

Nedogo-Pousghin-

Mankarga

     Nombre de lot: 1

DP-MI
15/07/2019 16/04/2019 7 10/10/2019 120 31/12/2019 DAF/MI

Total : 216 000 000

2019.30/1/38 Budget Prg 091 Act AE 150 000 000 0 150 000 000 Etude de réhabilitation et DP-MI 01/02/2018 08/03/2018 3 30/05/2018 180 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09102 Actv

0910204

Chap

1812100311

Art 21 Par

211

de renforcement de la RN

14 Sakoinsé Koudougou

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

Total : 150 000 000

2019.30/1/42

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1813200311

Art 21 Par

211

AE 645 750 000

0 645 750 000

Etude des travaux de

construction Ouagadougou

Yamoussokro

(RECONDUCTION)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/03/2016 07/04/2016 3 09/06/2016 120 31/12/2019 DAF/MI

Total : 645 750 000

2019.30/1/47

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910205

Chap

1803000311

Art 23 Par

234

CP 300 000 000

0 150 000 000

Travaux de construction

d'ouvrage d'art

(Reconduction)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/03/2019 17/04/2019 3 30/05/2019 120 31/12/2019 DAF/MI

Total : 300 000 000

2019.30/1/49

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910204

Chap

1808300311

Art 21 Par

211

CP 207 000 000

0 207 000 000

Étude des travaux de la

rocade sud-est Boulevard

de la femme

     Nombre de lot: 1

DP-MI
06/02/2019 06/03/2019 5 30/05/2019 180 31/12/2019 DAF/MI

Total : 207 000 000

2019.30/1/50
Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1813100311

AE 150 000 000 0 150 000 000

Études des travaux de

construction de 40

ouvrages de franchissement

et remblais de

raccordement

DP-MI
20/06/2019 22/07/2019 7 30/08/2019 120 31/12/2019 DAF/MI
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Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 21 Par

211
     Nombre de lot: 1

Total : 150 000 000

2019.30/1/51

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910201

Chap

1803000311

Art 23 Par

235

AE 900 000 000

0 900 000 000

convention avec l'ONEA,

SONABEL, ONATEL dans

le cadre des travaux dela

rocade Sud-Est Boulevard

de la femme

     Nombre de lot: 1

ED
17/06/2019 03/07/2019 7 05/08/2019 120 31/12/2019 DAF/MI

Total : 900 000 000

2019.30/1/52

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 1 808 000

0 5 367 500

ACQUISITION DE

MATERIEL SPORTIF ET

DE LOISIR AU PROFIT

DE LA CELLULE SPORT

DU MINISTERE DES

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2019 16/10/2019 1 31/10/2019 30 31/12/2019 DAF/MI

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910206

Chap

1014000311

Art 61 Par

611

CP 2 713 000

Budget

National

Prg 091 Act

09102 Actv

0910202

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 846 500

Total : 5 367 500

2019.30/1/53
Budget

National

Prg 094 Act

09403 Actv

0940304

Chap

CP 7 290 000 0 7 290 000

ACQUISITION

D'EQUIPEMENT POUR

VEHICULE A QUATRE

ROUES AU PROFIT DU

DC-F
10/10/2019 16/10/2019 1 04/11/2019 30 31/12/2019 DAF/MI



Page 1402 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

611

MINISTERE DES

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

Total : 7 290 000

2019.30/1/54

Budget

National

Prg 091 Act

09104 Actv

0910401

Chap

1016000311

Art 24 Par

242

AE 8 530 200

0 8 530 200

ACQUISITION DE

MATERIEL

INFORMATIQUE AU

PROFIT DU MINISTERE

DES

INFRASTRUCTURES

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/10/2019 16/10/2019 1 06/11/2019 30 31/12/2019 DAF/MI

Total : 8 530 200

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 6 503 590 796

Nombre lignes : 32
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 26
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.26/1/1

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720713

Chap

1801600311

Art 24 Par

242

AE 9 850 000

0 9 850 000

Acquisition de matériel

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 21/02/2019 1 22/03/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 9 850 000

2019.26/1/2

Budget

National

Prg 072 Act

07203 Actv

0720317

Chap

1802600311

Art 24 Par

244

AE 125 000 000

0 175 000 000

Acquisition de matériel et

outillage technique

     Nombre de lot: 3

AOOD
18/06/2019 18/07/2019 5 15/08/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740312

Chap

1802700311

Art 24 Par

244

AE 50 000 000

Total : 175 000 000

2019.26/1/3
Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720802

Chap

1803000311

AE 98 000 000 0 98 000 000

Acquisition de matériel

roulant à quatre (04) roues

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/02/2019 05/03/2019 5 09/04/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

243

Total : 98 000 000

2019.26/1/4

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 42 378 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant

     Nombre de lot: 1

ED
07/12/2018 10/12/2018 1 15/01/2019 10 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740102

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740403

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740313

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740305

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 5 678 000

Budget

National

Prg 072 Act

07202 Actv

0720202

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 300 000

Budget

National

Prg 072 Act

07202 Actv

0720205

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07202 Actv

0720206

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 3 400 000

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720406

Chap

1017000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 072 Act

07206 Actv

0720601

Chap

1020000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720511

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 42 378 000

2019.26/1/5

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740103

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 16 592 000

Acquisition de fourniture

de bureau

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/12/2018 20/12/2018 1 22/01/2019 10 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740402

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740407

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740408

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740409

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 835 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740410

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740303

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 481 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740304

Chap

1008000311

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740203

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 935 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740206

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 200 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv
CP 1 136 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0740310

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740119

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740120

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740122

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740117

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740123

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740124

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740125

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 055 000

Budget

National

Prg 072 Act

07202 Actv

0720203

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740128

Chap

2008000809

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740127

Chap

2009000910

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740129

Chap

2009000910

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 16 592 000

2019.26/1/6

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 5 778 440

Abonnement journaux et

revues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/12/2018 14/12/2018 1 04/01/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740114

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740118

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720708

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720810

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 778 440
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 5 778 440

2019.26/1/7

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740306

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 136 000

0 9 436 000

Acquisition de fournitures

(consommables)

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720401

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07204 Actv

0720405

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720808

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720703

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720705

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720707

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720714

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720508

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720509

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720510

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 436 000

2019.26/1/8

Budget

National

Prg 072 Act

07205 Actv

0720506

Chap

1021000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de produits

alimentaires

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 1 000 000

2019.26/1/9

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740202

Chap

1009000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 500 000

Location de matériel

roulant

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 10/01/2019 1 17/01/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 500 000

2019.26/1/10

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 365 000

0 6 365 000

Nettoyage des locaux du

MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/12/2018 14/12/2018 1 04/01/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 6 365 000

2019.26/1/11

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740123

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

matériels informatiques et

de photocopieurs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 18/12/2018 1 10/01/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 4 000 000

2019.26/1/12
Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

CP 15 000 000 0 15 000 000

Entretien et réparation de

matériels roulant
DPX

  à OC
10/12/2018 20/12/2018 1 22/01/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.26/1/13

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740105

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 1 510 000

0 14 466 000

Fourniture de pause café,

pause déjeuner et location

de salle de réunion au profit

du MMC

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
10/12/2018 20/12/2018 1 22/01/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740403

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740403

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740407

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07404 Actv

0740407

Chap

1007000311

Art 62 Par

CP 675 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740302

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 135 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740202

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 675 000

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740203

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740305

Chap

1010000311

Art 62 Par

622

CP 3 405 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740119

CP 700 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740120

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740124

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 1 766 000

Total : 14 466 000

2019.26/1/14

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740120

Chap

1011000311

Art 62 Par

629

CP 5 405 000

0 5 405 000

Traitement du passif des

archives

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 5 405 000

2019.26/1/15

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740307

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 500 000

0 8 500 000

Gardiennage des locaux du

MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/12/2018 14/12/2018 1 01/01/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 8 500 000

2019.26/1/16
Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv
AE 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de matériel

roulant à deux (02) roues

DC-F
17/06/2019 27/06/2019 1 26/07/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0720802

Chap

1803000311

Art 24 Par

243

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.26/1/17

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720713

Chap

1801600311

Art 21 Par

211

AE 23 151 000

0 23 151 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'étude de mise en

place de la base de données

du SIM

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/02/2019 26/02/2019 1 01/04/2019 45 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 23 151 000

2019.26/1/19

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740312

Chap

1802700311

Art 23 Par

231

AE 123 771 000

0 123 771 000

Maîtrise d'Ouvrage

Délégué pour la

construction du bâtiment

administratif du MMC

     Nombre de lot: 1

DP-MI
05/03/2019 26/04/2019 30 15/05/2019 60 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 123 771 000

2019.26/1/20

Budget

National

Prg 072 Act

07207 Actv

0720715

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

0 2 826 560

Fournitures Diverses

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720810

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

CP 221 560

Budget Prg 072 Act CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07208 Actv

0720811

Chap

1021000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720812

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720814

Chap

1022000311

Art 60 Par

601

CP 355 000

Total : 2 826 560

2019.26/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition de titre de

transport au profit du MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 18/02/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 9 900 000

2019.26/1/23

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 100 000

0 100 000

Acquisition de carburant au

profit du CMLS du MMC

     Nombre de lot: 1

ED
04/02/2019 06/02/2019 1 11/03/2019 15 30/09/2019 CMLS/MMC

Total : 100 000

2019.26/1/24
Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740207

Chap

CP 750 000 0 750 000

Recrutement d'une

association pour des actions

de sensibilisation et de

dépistage du VIH au profit

ED
04/02/2019 06/02/2019 1 04/03/2019 7 30/09/2019 CMLS/MMC
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1009000311

Art 62 Par

622

du MMC

     Nombre de lot: 1

Total : 750 000

2019.26/1/25

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

002

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition nouvelles-

matériels électroménagers

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 24/06/2019 1 24/07/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 3 000 000

2019.26/1/26

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

003

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisitions nouvelles-

matériels et mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 11/06/2019 1 11/07/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 3 000 000

2019.26/1/27

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

06

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition nouvelles-

matériels informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/06/2019 28/06/2019 1 29/07/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 3 000 000

2019.26/1/28

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 22 Art

005

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition nouvelles-

matériels techniques

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/06/2019 24/06/2019 1 24/07/2019 30 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 4 000 000

2019.26/1/29

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 61 Art

002

- 4 115 000

0 4 115 000

Acquisition de produit

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/06/2019 04/07/2019 1 06/08/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 4 115 000

2019.26/1/30

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 61 Art

005

- 95 000 000

0 95 000 000

Acquisition de carburant

pour contrôle et suivi

     Nombre de lot: 1

ED
05/07/2019 12/07/2019 1 12/08/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 95 000 000

2019.26/1/31

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

003

- 500 000 0 500 000

Abonnement aux bouquets

satellitaires Canal + ED
08/07/2019 15/07/2019 1 15/08/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.26/1/32

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

013

- 8 000 000

0 8 000 000

Prestation de pause café et

de déjeuner

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/07/2019 25/07/2019 1 26/08/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 8 000 000

2019.26/1/33

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

006

- 7 000 000

0 7 000 000

Entretien et réparation

d'engins et fournitures de

pièces de rechanges

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/07/2019 26/07/2019 1 26/08/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 7 000 000

2019.26/1/34

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 62 Art

001

- 17 000 000

0 17 000 000

Acquisition de titres de

transport au profit du MMC

     Nombre de lot: 1

ED
22/07/2019 29/07/2019 1 29/08/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 17 000 000

2019.26/1/35

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

005

- 2 288 918

0 2 288 918

Couverture médiatique

     Nombre de lot: 1

ED
23/07/2019 30/07/2019 1 30/08/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 2 288 918

2019.26/1/36

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

004

- 6 000 000

0 6 000 000

Montage et impression du

journal et divers imprimés

du MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/07/2019 30/07/2019 1 30/08/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 6 000 000

2019.26/1/37

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

005

- 6 336 000

0 6 336 000

Frais de communication

(abonnement à la flotte)

     Nombre de lot: 1

ED
24/07/2019 31/07/2019 1 30/08/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 6 336 000

2019.26/1/38

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

005

- 15 375 082

0 15 375 082

Acquisition de crédit de

communication

téléphonique au profit du

MMC

ED
25/07/2019 01/08/2019 1 02/09/2019 15 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 15 375 082
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.26/1/39

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

017

- 2 500 000

0 2 500 000

Nettoyage des locaux du

MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/07/2019 02/08/2019 1 02/09/2019 360 DAF/MMC

Total : 2 500 000

2019.26/1/40

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

018

- 900 000

0 900 000

Diagnostic de véhicules

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
26/07/2019 02/08/2019 1 02/09/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 900 000

2019.26/1/41

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

012

- 9 800 000

0 9 800 000

Entretien et réparation de

bâtiments intérieur et

extérieur

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/07/2019 05/08/2019 1 05/09/2019 360 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 9 800 000

2019.26/1/42

Budget

National

Prg 074 Act

07403 Actv

0740302

Chap

1008000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

0 5 534 000

Fourniture de pause café,

pause déjeuner et location

de salle de réunion au profit

du MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/06/2019 12/06/2019 1 12/07/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740124

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 2 234 000

Budget

National

Prg 074 Act

07401 Actv

0740125

Chap

1013000311

Art 62 Par

622

CP 1 300 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 072 Act

07208 Actv

0720808

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 1 500 000

Total : 5 534 000

2019.26/1/43

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 61 Art

005 Par -

- 280 000 000

0 280 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MMC

     Nombre de lot: 1

ED
20/09/2019 27/09/2019 1 15/10/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 280 000 000

2019.26/1/45

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740501

Chap

1006000311

Art 61 Par

617

CP 2 000 000

0 2 000 000

Couvertures médiatiques

(presse écrite, télévisuelle,

radio, presse en ligne et

reportage photo et vidéo).

     Nombre de lot: 1

ED
19/09/2019 20/09/2019 1 21/10/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 2 000 000

2019.26/1/46

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 63 Art

014 Par -

- 10 000 000

0 10 000 000

Formation du personnel du

MMC

     Nombre de lot: 1

ED
20/09/2019 23/09/2019 1 24/10/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 10 000 000

2019.26/1/47

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740504

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 000 000

0 5 500 000

Montage, édition et

impression de documents

au  profit du  MMC

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/10/2019 14/10/2019 1 15/11/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Budget

National

Prg 074 Act

07405 Actv

0740505

Chap

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1006000311

Art 60 Par

601

Total : 5 500 000

2019.26/1/48

Budget

National

Prg 074 Act

07402 Actv

0740202

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 12 500 000

0 12 500 000

formation du personnel du

MMC

     Nombre de lot: 1

ED
20/09/2019 23/09/2019 1 24/10/2019 7 30/09/2019 DAF/MMC

Total : 12 500 000

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 1 078 118 000

Nombre lignes : 46
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 28
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.28/1/1

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820424

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 933 750

0 933 750

Acquisition de produits

d¿entretien et de nettoyage

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 4 DGPA

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

Total : 5 933 750

2019.28/1/2

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 2 500 000

0 5 985 980

Recrutement d¿un

consultant pour la

formation d'agent en

gestion des ressources

financières

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/07/2019 26/07/2019 1 12/08/2019 15 DGPA

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

AE 5 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800600311

Art 24 Par

248

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 5 985 980

Total : 13 485 980

2019.28/1/3

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation des

véhicules au profit de la

DGESS (à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/12/2018 12/12/2018 1 15/01/2019 30 DGESS

Total : 5 000 000

2019.28/1/4

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

629

CP 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et réparation du

matériel informatique, de

groupes électrogènes et de

climatiseurs au profit de la

DGESS (à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 21/01/2019 1 11/02/2019 14 DGESS

Total : 5 000 000

2019.28/1/5

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et nettoyage du

bâtiment de la DGESS

(à commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 10/12/2018 1 02/01/2019 365 DGESS

Total : 4 000 000

2019.28/1/6 Budget Prg 085 Act AE 5 000 000 0 5 000 000 Acquisition de carburant au ED 03/12/2018 15/01/2019 1 31/01/2019 14 DGESS
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1
  à OC

Total : 5 000 000

2019.28/1/7

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 5 000 000

0 9 500 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la DRH

(lot1) et de la DGESS

(lot2)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
15/01/2019 22/01/2019 1 13/02/2019 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 4 500 000

Total : 9 500 000

2019.28/1/8

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850513

Chap

1007000311

Art 24 Par

244

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquérir des logiciels de

traitement des données au

profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 22/03/2019 1 30/04/2019 14 DGESS

Total : 9 000 000

2019.28/1/9
Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
0 9 000 000

Reproduction de documents

pour l'organisation du

CASEM et rapports  de

l'ENC1

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/01/2019 22/01/2019 1 08/02/2019 14 DGESS
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 7 000 000

Total : 9 000 000

2019.28/1/10

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de la

DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/01/2019 05/02/2019 1 25/02/2019 14 DGESS

Total : 5 000 000

2019.28/1/11

Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850601

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 31 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement de

la DGESS, l'organisation

du CASEM et pour les

activités de l'ENC1

     Nombre de lot: 1

ED
18/01/2019 25/01/2019 1 30/01/2019 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850606

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 25 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 31 000 000

2019.28/1/12

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850514

Chap

1007000311

Art 24 Par

243

AE 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de motos au

profit de la DGESS et de

l'ITS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 14 DGESS

Total : 7 000 000

2019.28/1/13

Budget

National

Prg 085 Act

08504 Actv

0850407

Chap

1005000311

Art 21 Par

219

AE 1 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

DGESS, de la DRH et de la

DCPM

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/01/2019 18/01/2019 1 19/02/2019 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 2 500 000

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 5 500 000

Total : 9 000 000

2019.28/1/14
Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850612

Chap

1007000311

Art 23 Par

AE 9 500 000 0 9 500 000

Construction d'un garage de

stationnement de véhicules

au profit de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 14 DGESS
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

Total : 9 500 000

2019.28/1/15

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830119

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

AE 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition du matériel

spécifique technique pour

la prévention des maladies

au profit de la DGSV et

CPAVI

     Nombre de lot: 1

DPX
04/12/2018 14/12/2018 1 25/12/2018 30 DGSV

Total : 15 000 000

2019.28/1/16

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830101

Chap

1017000311

Art 24 Par

248

CP 257 000 000

0 257 000 000

Acquisition du vaccins

pour la vaccination du

cheptel contre les

principales maladies

(PPCB, PPR, MNC, Rage,

Pasteurelloses,

charbons,¿)(engagé en

2017)

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/09/2018 10/09/2018 3 08/10/2018 90 DGSV

Total : 257 000 000

2019.28/1/17

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840105

Chap

1801300311

Art 23 Par

235

AE 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des études de

faisabilité d'infrastructures

aquacoles au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/01/2019 30/01/2019 3 01/04/2019 30 DGRH

Total : 20 000 000

2019.28/1/18

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840111

Chap

1801300311

Art 60 Par

609

CP 28 770 000
0 28 770 000

Acquisition d'aliments pour

poissons pour les stations

de l'État au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DPX
15/01/2019 30/01/2019 3 01/04/2019 45 DGRH
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 28 770 000

2019.28/1/19

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840201

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 9 800 000

0 9 800 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration et la mise en

¿uvre d'un plan

d'aménagement participatif

de pêcherie à Samendéni

au profit de la DGRH

     Nombre de lot: 1

CC
15/01/2019 22/01/2019 3 15/04/2019 30 DGRH

Total : 9 800 000

2019.28/1/20

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840202

Chap

1801300311

Art 22 Par

224

AE 7 600 000

0 7 600 000

Acquisition d'alevins pour

l'empoissonnement des

plans d'eau au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/01/2019 3 15/04/2019 30 DGRH

Total : 7 600 000

2019.28/1/21

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840212

Chap

1801300311

Art 63 Par

639

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant

pour appuyer le

fonctionnement courant des

PHIE au profit de la DGRH

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 3 06/02/2019 14 DGRH

Total : 10 000 000

2019.28/1/22

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840233

Chap

1801300311

Art 61 Par

614

CP 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour l'entretien

et la réparation du matériel

roulant de la DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 3 11/02/2019 30 DGRH

Total : 9 000 000

2019.28/1/23 Budget Prg 084 Act CP 5 000 000 0 5 000 000 Recrutement d'un DC-F 07/01/2019 10/01/2019 3 11/02/2019 30 DGRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08402 Actv

0840234

Chap

1801300311

Art 61 Par

614

prestataire pour l'entretien

et la réparation du matériel

informatique de la DGRH

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.28/1/24

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840237

Chap

1801300311

Art 60 Par

601

CP 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités au profit

de la DGRH

     Nombre de lot: 1

ED
07/01/2019 1 18/02/2019 14 DGRH

Total : 20 000 000

2019.28/1/25

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840413

Chap

1016000311

Art 24 Par

242

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit du

Cabinet, SG, ITS, SP,

DCMEF, UV (Solde, Ord,

et Paierie), DAF, BCM

     Nombre de lot: 1

DPX
17/12/2018 31/12/2018 1 29/03/2019 30 DGRH

Total : 40 000 000

2019.28/1/26

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840414

Chap

1016000311

Art 24 Par

242

AE 22 000 000

0 22 000 000

Acquisition matériel

informatique, péri-

informatique et climatiseurs

au profit de la DMP

     Nombre de lot: 1

DPX
17/12/2018 31/12/2018 1 15/03/2019 30 DGRH

Total : 22 000 000

2019.28/1/27
Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840414

Chap

1016000311

AE 3 000 000 0 3 000 000

Installation de réseau

internet au profit de la

DMP

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/12/2018 07/12/2018 1 08/01/2019 14 DGRH
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 24 Par

242

Total : 3 000 000

2019.28/1/28

Budget

National

Prg 084 Act

08404 Actv

0840415

Chap

1016000311

Art 24 Par

241

CP 15 500 000

0 15 500 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DPX
21/01/2019 25/01/2019 1 04/02/2019 30 DGRH

Total : 15 500 000

2019.28/1/29

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 7 623 000

0 7 623 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 22/01/2019 1 04/03/2019 30 DGRH

Total : 7 623 000

2019.28/1/30

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840120

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 3 800 000

0 3 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des acteurs en technique de

pisciculture dans la région

des Hauts Bassins

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 3 800 000

2019.28/1/31

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840120

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 3 800 000

0 3 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des acteurs en technique de

pisciculture dans la région

du Plateau Central

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 3 800 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.28/1/32

Budget

National

Prg 084 Act

08401 Actv

0840120

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 2 400 000

0 2 400 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des acteurs en technique de

pisciculture dans la région

de la Boucle du Mouhoun

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 2 400 000

2019.28/1/34

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840213

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 2 150 000

0 2 150 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des agents et des pêcheurs

sur les ressources

halieutiques dans la région

du Centre Ouest

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 2 150 000

2019.28/1/35

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840213

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 950 000

0 950 000

Pause café et pause

déjeuner pour les

rencontres d'échanges des

acteurs des ressources

halieutiques dans la région

du Centre-Nord

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 950 000

2019.28/1/36

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840213

Chap

1801300311

Art 62 Par

623

CP 1 900 000

0 1 900 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des agents et des pêcheurs

sur les ressources

halieutiques dans la région

de l'Est

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 1 900 000

2018.37/1/36 Prêts Projets
Bail BCEAO

Chap - Art -
- 100 0 100

test DPX
13/02/2020 18/02/2020 1 20/02/2020 1 daf
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par -
     Nombre de lot: 1

Total : 100

2019.28/1/37

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 1 800 000

0 1 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour la formation

des agents et des pêcheurs

sur les ressources

halieutiques dans la région

du Centre-Est

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 11/02/2019 5 DGRH

Total : 1 800 000

2019.28/1/38

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 800 000

0 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour les

rencontres d'échanges des

acteurs des ressources

halieutiques dans la région

du Centre-Sud

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 15/02/2019 5 DGRH

Total : 800 000

2019.28/1/39

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 800 000

0 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour les

rencontres d'échanges des

acteurs des ressources

halieutiques dans la région

du Sahel

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 15/02/2019 5 DGRH

Total : 800 000

2019.28/1/40
Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 800 000 0 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour les

rencontres d'échanges des

acteurs des ressources

halieutiques dans la région

du Nord

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 15/02/2019 5 DGRH
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 800 000      Nombre de lot: 1

2019.28/1/41

Budget

National

Prg 084 Act

08402 Actv

0840207

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 800 000

0 800 000

Pause café et pause

déjeuner pour les

rencontres d'échanges des

acteurs des ressources

halieutiques dans la région

des Cascades

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 15/02/2019 5 DGRH

Total : 800 000

2019.28/1/42

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1801300311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 13 000 000

Acquisition d'équipements

de conservation et de

contrôle des produits

halieutiques au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/01/2019 24/01/2019 1 22/02/2019 30 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840505

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 8 000 000

Total : 13 000 000

2019.28/1/43

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1801300311

Art 62 Par

622

CP 3 500 000

0 13 000 000

Pause café et déjeuner pour

les rencontre messuelles et

semestrielles de la DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/12/2018 17/12/2018 1 21/01/2019 14 DGRH

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840517

Chap

AE 9 500 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801300311

Art 21 Par

219

Total : 13 000 000

2019.28/1/44

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1801300311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour le

nettoyage des locaux de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/12/2018 20/12/2018 1 21/01/2019 365 DGRH

Total : 2 500 000

2019.28/1/45

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840501

Chap

1801300311

Art 62 Par

622

CP 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour le

gardiennage des locaux de

la DGRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/12/2018 20/12/2018 1 21/01/2019 365 DGRH

Total : 3 000 000

2019.28/1/46

Budget

National

Prg 084 Act

08405 Actv

0840504

Chap

1801300311

Art 21 Par

219

AE 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration et la mise en

application des textes

règlementaires pour

l'ouverture des

établissements de vente et

de traitement des produits

halieutiques au profit de la

DGRH

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

07/01/2019 14/01/2019 1 15/02/2019 30 DGRH

Total : 9 900 000

2019.28/1/47
Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810513

AE 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de diverses

fournitures

pour activités du SP/CVEL

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 18/02/2019 15 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

du MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.28/1/48

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810116

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de fournitures

spécifiques au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 15 DGEAP

Total : 3 000 000

2019.28/1/49

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810116

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 0

0 25 750 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant pour diverses

activités au profit de la

DGEAP et du SP/CVEL du

MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 15 DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810114

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 3 000 000

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

AE 10 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1800700311

Art 24 Par

248

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810528

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 7 750 000

Total : 25 750 000

2019.28/1/50

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820505

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

CP 1 133 770 501

0 1 133 770 501

ACQUISITION ET

INSTALLATION D'UN

ABATTOIR

FRIGORIFRIQUE

EQUIPE POUR BOVINS

PETITS RUMINANTS ET

PORC A KAYA (engagé

en 2017)

     Nombre de lot: 1

AOOD
07/02/2017 07/03/2017 3 11/07/2017 120 DGPA

Total : 1 133 770 501

2019.28/1/51

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820424

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 9 980 000

0 9 980 000

entretien et reparation de

véhicules au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 12/12/2018 1 16/04/2019 60 DGPA

Total : 9 980 000

2019.28/1/52

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820424

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 2 538 000
0 2 538 000

Acquisition de fournitures

et matériel spécifiques au

profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 04/03/2019 14 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 538 000

2019.28/1/53

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810102

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

CP 100 000 000

0 2 100 000 000

Recrutement d'un MOD

pour la réalisation de

diverses infrastructures

d'élevage au profit de la

DGEAP (engagé en 2017)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
29/08/2018 28/09/2018 3 16/11/2018 360 DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08102 Actv

0810214

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

CP 1 000 000 000

Budget

National

Prg 081 Act

08103 Actv

0810301

Chap

1800700311

Art 22 Par

224

CP 1 000 000 000

Total : 2 100 000 000

2019.28/1/54

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810120

Chap

1800700311

Art 21 Par

219

AE 9 750 000

0 9 750 000

Recrutement d'un

consultant pour les études

et l'élaboration des normes

techniques des

aménagements pastoraux

au profit de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/02/2019 07/02/2019 1 08/03/2019 30 DGEAP

Total : 9 750 000

2019.28/1/55
Budget

National

Prg 082 Act

08207 Actv

0820708

Chap

1005000311

CP 9 646 000 0 34 646 000

Acquisition et installation

d¿un groupe électrogène au

profit de la DGEAP et de la

DMP

DPX
14/01/2019 28/01/2019 1 01/03/2019 45 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810102

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

CP 25 000 000

Total : 34 646 000

2019.28/1/56

Budget

National

Prg 082 Act

08206 Actv

0820601

Chap

1015000311

Art 23 Par

235

AE 40 000 000

0 40 000 000

Réaliser une étude relative

aux normes techniques des

infrastructures et

équipements de production,

transformation/conservatio

n et de commercialisation

(référentiel des normes) au

profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DP-MI
12/12/2018 27/12/2018 7 15/04/2019 45 DGPA

Total : 40 000 000

2019.28/1/57

Budget

National

Prg 082 Act

08206 Actv

0820603

Chap

1015000311

Art 24 Par

244

AE 40 000 000

0 47 500 000

Acquisition et installation

de groupe électrogène au

profit du ST et SP

     Nombre de lot: 1

DPX
03/12/2018 17/12/2018 1 02/04/2019 30 DGPA

Budget

National

Prg 081 Act

08102 Actv

0810228

Chap

1800700311

Art 61 Par

614

CP 7 500 000

Total : 47 500 000

2019.28/1/58
Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv
AE 2 000 000 0 7 000 000

Acquisition de GPS et

petits matériels et outillages

DC-F
11/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 15 DGEAP
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0810520

Chap

1014000311

Art 24 Par

244
spécifiques pour le

monitoring des pâturages

     Nombre de lot: 1Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810102

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

AE 5 000 000

Total : 7 000 000

2019.28/1/59

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810102

Chap

1800700311

Art 23 Par

235

CP 4 750 000

0 9 750 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique au profit de la

DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 07/02/2019 1 11/03/2019 30 DGEAP

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810523

Chap

1800700311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Total : 9 750 000

2019.28/1/60

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810521

Chap

1014000311

Art 24 Par

244

AE 5 000 000

0 5 000 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique et

péri-informatique au profit

de la DGEAP du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 19/02/2019 1 18/03/2019 14 DGEAP

Total : 5 000 000

2019.28/1/61 Budget Prg 081 Act AE 5 000 000 0 5 000 000 Acquisition et installation DC-F 25/02/2019 28/02/2019 1 29/03/2019 15 DGEAP
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08105 Actv

0810517

Chap

1800700311

Art 24 Par

244

d¿une connexion internet

haut débit au profit de la

DSEP (ancien siège du

FODEL) du MRAH

     Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.28/1/62

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810119

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation des études

thématiques sur les crises et

vulnérabilités dans le sous-

secteur de l'élevage

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/02/2019 25/02/2019 1 26/03/2019 45 DGEAP

Total : 20 000 000

2019.28/1/63

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810116

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour le

gardiennage des locaux au

profit de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 360 DGEAP

Total : 2 000 000

2019.28/1/64

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830103

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

CP 408 000 000

0 444 000 000

Acquisition du matériel de

froid pour la conservation

de la chaine de froid des

vaccins au profit de la

DGSV et CPAVI (engagé

en 2017)

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/09/2018 24/09/2018 1 28/11/2018 90 DGSV

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 36 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 444 000 000

2019.28/1/65

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820306

Chap

4005000311

Art 24 Par

244

AE 22 420 000

0 22 420 000

Acquérir une plateforme de

pesée et de pluviomètre

pour les stations du CMAP

(engagé en 2017)

     Nombre de lot: 1

AOOD
19/06/2017 10/07/2017 3 08/08/2017 30 DGPA

Total : 22 420 000

2019.28/1/66

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 18 000 000

0 18 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la mise en

place d'une base de données

sur les ressources

génétiques animales (SP-

CGRGA)

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/01/2019 30/01/2019 1 16/04/2019 30 DGPA

Total : 18 000 000

2019.28/1/67

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatiques pour la mise

en place de la base de

données sur les ressources

génétiques animales

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/01/2019 1 18/03/2019 14 DGPA

Total : 7 000 000

2019.28/1/68

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830121

Chap

1801100311

Art 23 Par

235

CP 421 410 000

0 421 410 000

 Construction des postes

vétérinaires pour le

renforcement du dispositif

de surveillance sanitaire du

territoire au profit de la

DGSV (MOD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/08/2018 24/09/2018 1 26/11/2018 360 DGSV

Total : 421 410 000

2019.28/1/69
Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv
AE 30 000 000 0 30 000 000

 Acquisition d'un

incinérateur pour

DPX
20/12/2018 04/01/2019 1 05/02/2019 1 DGSV
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0830127

Chap

1801100311

Art 24 Par

244

DGSV/CPAVI

     Nombre de lot: 1

Total : 30 000 000

2019.28/1/70

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 25 000 000

0 53 000 000

Recrutement d'un bureau

pour la réalisation d'une

étude de faisabilité pour

l'extension du bâtiment de

la DGSV

     Nombre de lot: 1

DP-A
07/01/2019 21/01/2019 1 22/02/2019 30 DGSV

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830128

Chap

1801100311

Art 21 Par

219

AE 28 000 000

Total : 53 000 000

2019.28/1/71

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 1 500 000

0 1 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour la livraison

de pause café et pause

dejeuner pour les

rencontres de concertation

du SP-CGRGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 30/01/2019 1 16/04/2019 45 DGPA

Total : 1 500 000

2019.28/1/72

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830129

Chap

1801100311

Art 21 Par

219

AE 5 000 000
0 13 000 000

Convention avec la

DAMOF pour la réalisation

d'une  étude

organisationnnelle et

économique du CMAP en

vue de son érection en EPA

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 15/04/2019 45 DGPA

Budget Prg 082 Act CP 8 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

Total : 13 000 000

2019.28/1/73

Budget

National

Prg 083 Act

08302 Actv

0830206

Chap

1801100311

Art 24 Par

243

AE 28 000 000

0 28 000 000

 Recrutement d'un bureau

pour la réalisation dune

étude de faisabilité pour la

réfection des laboratoires

régionaux et du laboratoire

de l'ENESA

     Nombre de lot: 1

DP-A
11/01/2019 25/01/2019 1 28/02/2019 60 DGSV

Total : 28 000 000

2019.28/1/74

Budget

National

Prg 083 Act

08303 Actv

0830304

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 58 000 000

Acquisition des imprimés

pour assurer le contrôle

sanitaire des animaux et

leurs produits aux

frontières (importation,

exportation) au profit de la

DGSV

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/12/2018 12/12/2018 1 11/01/2019 14 DGSV

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820104

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 35 000 000

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 14 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 58 000 000

2019.28/1/75

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 10 000 000

0 15 731 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une  étude

d'amenagement de la

station de KOMKI Ipala

     Nombre de lot: 1

DP-A
12/12/2018 27/12/2018 3 31/01/2019 30 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820308

Chap

4005000311

Art 21 Par

219

AE 5 731 000

Total : 15 731 000

2019.28/1/76

Budget

National

Prg 083 Act

08305 Actv

0830501

Chap

1801100311

Art 60 Par

601

CP 87 000 000

0 91 000 000

Réhabilitation des diverses

infrastructures des stations

d'élevage du CMAP

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

17/12/2018 20/12/2018 1 05/02/2019 30 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

Total : 91 000 000

2019.28/1/77
Budget

National

Prg 083 Act

08305 Actv

0830502

Chap

1017000311

Art 24 Par

AE 23 300 000 0 23 300 000

Acquisition d' équipements

informatiques au profit de

la DGSV (procédure

engagé en 2018)

     Nombre de lot: 1

DPX
10/09/2018 24/09/2018 1 28/11/2018 30 DGSV
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

242

Total : 23 300 000

2019.28/1/78

Budget

National

Prg 083 Act

08305 Actv

0830503

Chap

1017000311

Art 24 Par

241

AE 19 085 000

0 19 085 000

Acquisition de mobilier et

de matériel de bureau pour

la DGSV, le CPAVI et

l'insectarium de Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DPX
11/01/2019 25/01/2019 1 27/02/2019 30 DGSV

Total : 19 085 000

2019.28/1/79

Budget

National

Prg 083 Act

08301 Actv

0830124

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 11 813 000

0 11 813 000

Acquisition de carburant au

profit de la DGSV

     Nombre de lot: 1

ED
03/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 14 DGSV

Total : 11 813 000

2019.28/1/80

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 813 000

0 813 000

 Maintenance de matériel

informatique et

reprographie au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/06/2019 24/06/2019 1 08/07/2019 14 DGPA

Total : 813 000

2019.28/1/81

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 10 000 000

0 10 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

ED
11/01/2019 16/01/2019 1 21/02/2019 14 DGPA

Total : 10 000 000

2019.28/1/82 Budget Prg 082 Act CP 3 000 000 0 3 000 000 Acquisition d'intrants DC-F 15/01/2019 18/01/2019 1 05/03/2019 14 DGPA
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

agricoles au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.28/1/83

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance

des équipements

hydrauliques (pompes,

forages) au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 20/03/2019 30 DGPA

Total : 2 000 000

2019.28/1/84

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 4 000 000

0 4 000 000

 Acquisition de pièces de

rechange pour véhicules,

tracteurs agricoles, tricycles

et motos au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/01/2019 18/01/2019 1 18/02/2019 45 DGPA

Total : 4 000 000

2019.28/1/85

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820421

Chap

1801500311

Art 62 Par

623

CP 1 730 000

0 26 730 000

Recrutement d'un

prestataire pour la livraison

de pause café et pause

dejeuner pour les

rencontres de concertation

du SP-CGRGA

     Nombre de lot: 1

DC-F
23/01/2019 30/01/2019 1 27/02/2019 30 -

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 25 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 26 730 000

2019.28/1/86

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810513

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 760 000

0 760 000

Fourniture de pause-café

lors des sessions de suivi de

la mise en ¿uvre du plan de

réponse et de soutien dans

le sous-secteur de l¿élevage

à Koudougou au profit du

SP/CVEL du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 24/02/2020 15 DGEAP

Total : 760 000

2019.28/1/87

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810513

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 340 000

0 340 000

Fourniture de pause-café

lors des sessions de suivi et

d¿évaluation des activités

de prévention et de gestion

des crises et vulnérabilité à

Kaya au profit du

SP/CVEL du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 24/02/2020 15 DGEAP

Total : 340 000

2019.28/1/88

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810513

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 975 000

0 975 000

Fourniture de pause-café et

pause déjeuné lors de la

session de validation de

l¿étude thématique sur les

crises et vulnérabilité dans

le sous-secteur de l¿élevage

à Ouaga au profit du

SP/CVEL du MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 25/02/2019 15 DGEAP

Total : 975 000

2019.28/1/89

Budget

National

Prg 081 Act

08101 Actv

0810116

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000
0 2 500 000

Recrutement d'un

prestataire pour l'entretien

et nettoyage de bâtiments

administratifs au profit de

la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/02/2020 18/02/2020 1 06/03/2020 1 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 2 500 000

2019.28/1/90

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Centre-Est

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2020 18/02/2020 1 04/03/2020 15 DGEAP

Total : 900 000

2019.28/1/91

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 1 100 000

0 1 100 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Centre-Nord au profit de

la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/02/2020 28/02/2020 1 05/03/2020 15 DGEAP

Total : 1 100 000

2019.28/1/92

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 1 200 000

0 1 200 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

des Hauts-Bassins au profit

de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2020 28/02/2020 1 05/03/2020 7 DGEAP

Total : 1 200 000

2019.28/1/93

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Nord au profit de la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/02/2020 18/02/2020 1 04/03/2020 7 DGEAP

Total : 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.28/1/94

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Sud-Ouest au profit de

la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/02/2020 18/02/2020 1 04/03/2020 7 DGEAP

Total : 900 000

2019.28/1/95

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810509

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 950 000

0 950 000

Location de salle pour

diverses activités,

formations et rencontres au

profit de la DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/02/2020 18/02/2020 1 04/03/2020 7 DGEAP

Total : 950 000

2019.28/1/96

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 2 000 000

0 2 000 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

de l'Est au profit de la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 28/02/2019 1 11/03/2019 7 DGEAP

Total : 2 000 000

2019.28/1/97

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Sahel au profit e la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/02/2019 18/02/2019 1 29/03/2019 15 DGEAP

Total : 900 000

2019.28/1/98 Budget Prg 081 Act AE 900 000 0 900 000 Fourniture de pause-café  et DC-NF 18/02/2019 25/02/2019 1 08/03/2019 15 DGEAP
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

du Centre-Sud au profit de

la DGEAP

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 900 000

2019.28/1/99

Budget

National

Prg 081 Act

08105 Actv

0810505

Chap

1800700311

Art 24 Par

248

AE 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café  et

pause déjeuner pour

formation d'agents et

d'acteurs et autres

rencontres dans la Région

des Cascades au profit de la

DGEAP

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
11/02/2019 18/02/2019 1 08/03/2019 15 DGEAP

Total : 900 000

2019.28/1/100

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820424

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de coffre-fort

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 30 DGPA

Total : 1 200 000

2019.28/1/101

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 7 000 000

0 7 000 000

Recrutement d'un

prestataire pour la

fourniture de pause-café ET

déjeuner pour les

différentes activités de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 15 DGPA

Total : 7 000 000

2019.28/1/102
Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

AE 4 000 000 0 4 000 000

Acquisition de carburant

pour les activités du

SP/CGRGA

ED

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 15 DGPA



Page 1456 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1015000311

Art 24 Par

248
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.28/1/103

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 1 250 000

0 1 250 000

recrutement d'un prestataire

pour la fourniture de pause-

café pour les différentes

activités de la SP/CGRGA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 12/02/2019 1 26/02/2019 15 DGPA

Total : 1 250 000

2019.28/1/104

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 700 000

0 700 000

Acquisition de kits de

fournitures pour les

différentes activités du

STA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/02/2019 19/02/2019 1 28/02/2019 15 -

Total : 700 000

2019.28/1/105

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 950 000

0 950 000

Acquisition de carburant

pour les activités du STA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
12/02/2019 19/02/2019 1 28/02/2019 15 DGPA

Total : 950 000

2019.28/1/106

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 1 350 000
0 1 350 000

recrutement d'un prestataire

pour la fourniture de pause-

café et déjeuner pour les

différentes activités du

STA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 19/02/2019 1 28/02/2019 15 -
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 350 000

2019.28/1/107

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 8 000 000

0 8 000 000

Convention avec la

DAMOF pour la réalisation

d'une  étude

organisationnelle et

économique du CMAP en

vue de son érection en EPE

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 60 DGPA

Total : 8 000 000

2019.28/1/108

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 44 000 000

0 44 000 000

Acquisition d'aliment bétail

pour les stations d'élevage

au profit du CMAP

     Nombre de lot: 1

DPX
14/06/2019 26/06/2019 1 26/07/2019 45 DGPA

Total : 44 000 000

2019.28/1/109

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

CMAP

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/07/2019 09/07/2019 1 23/07/2019 15 DGPA

Total : 12 000 000

2019.28/1/110

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Réhabilitation des diverses

infrastructures des stations

d'élevage du CMAP

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/06/2019 21/06/2019 1 08/07/2019 15 DGPA

Total : 3 000 000

2019.28/1/111
Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv
CP 2 000 000 0 2 000 000

Acquisition de fourniture

de bureau, du matériel et

DC-F
14/06/2019 21/06/2019 1 08/07/2019 15 DGPA



Page 1458 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 1

Total : 2 000 000

2019.28/1/112

Budget

National

Prg 082 Act

08202 Actv

0820201

Chap

4005000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition d'intrants

agricoles au profit du

CMAP Convention avec

l'INERA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
14/06/2019 21/06/2019 1 08/07/2019 15 DGPA

Total : 3 000 000

2019.28/1/113

Budget

National

Prg 082 Act

08205 Actv

0820509

Chap

1801000311

Art 23 Par

235

AE 1 959 828 650

0 1 959 828 650

Construction d¿un abattoir

frigorifique moderne avec

biodigesteur à Pouytenga

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

ED
14/08/2019 30/09/2019 1 30/10/2019 150 DGPA

Total : 1 959 828 650

2019.28/1/114

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 328 000

0 328 000

Location de salle pour

l¿atelier de réflexion sur le

renforcement des capacités

des acteurs au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 10/07/2019 4 DGPA

Total : 328 000

2019.28/1/115
Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820101

Chap

1801500311

Art 24 Par

AE 300 000 0 300 000

Location de salle pour la

formation/recyclage des

gestionnaires des stocks

SPAI et d¿aliments bétails

sur les techniques de

conservation et de

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 10/07/2019 4 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

247 manipulation au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1Total : 300 000

2019.28/1/116

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 100 000

0 100 000

Location de car pour la

formation des acteurs en

élevage de porcs et

biosécurité dans les fermes

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 22/07/2019 4 DGPA

Total : 100 000

2019.28/1/117

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 100 000

0 100 000

Location de car pour la

formation des acteurs en

élevage de porcs et

biosécurité dans les fermes

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 15/07/2019 4 DGPA

Total : 100 000

2019.28/1/118

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 240 000

0 240 000

Location de salle pour la

formation des acteurs en

élevage de porcs et

biosécurité dans les fermes

du 15 au 18 Juillet 2019 à

Gaoua

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 15/07/2019 4 DGPA

Total : 240 000

2019.28/1/119

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 100 000
0 100 000

Location de car pour la

formation des acteurs en

élevage de porcs et

biosécurité dans les fermes

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 22/07/2019 4 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 100 000

2019.28/1/120

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 240 000

0 240 000

Location de salle pour la

formation des acteurs en

élevage de porcs et

biosécurité dans les fermes

au profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/06/2019 14/06/2019 1 22/07/2019 4 DGPA

Total : 240 000

2019.28/1/121

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 81 000

0 81 000

Reproduction de document

pour la formation/recyclage

des gestionnaires des stocks

SPAI et d¿aliments bétails

sur les techniques de

conservation et de

manipulation

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 17/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 81 000

2019.28/1/122

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 400 000

0 400 000

Location d¿un car lors de

l¿atelier d¿analyse et

d¿identification des

thématiques pour la

réflexion sur le

renforcement des capacités

des acteurs au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 17/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 400 000

2019.28/1/123

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 180 000

0 180 000

Location de salle pour la

formation des agents du

MRAH sur la valorisation

des sous-produits agricoles

et produits forestiers non

ligneux par broyeur

polyvalent dau profit de la

DGPA

DC-NF
10/10/2019 17/10/2019 1 24/10/2019 4 DGPA

Total : 180 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.28/1/124

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 240 000

0 240 000

Location de salle  pour  la

formation des agents en

hygiène-assurance-normes-

qualité dans les entreprises

de production  de viande et

de lait au profit

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 17/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 240 000

2019.28/1/125

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 180 000

0 180 000

Location de salle pour la

formation/ recyclage des

agents du MRAH sur la

valorisation des sous-

produits agricoles et

produits forestiers non

ligneux par broyeur

polyvalent du 29 au 31

Juillet 2019 à Bobo

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 29/10/2019 4 DGPA

Total : 180 000

2019.28/1/126

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 180 000

0 180 000

Location de salle pour la

formation des agents sur la

valorisation des sous-

produits agricoles et

polyvalents au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 21/10/2019 4 DGPA

Total : 180 000

2019.28/1/127
Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 200 000 0 200 000

Location de salle climatisée

pour la formation en

hygiène assurance-norme

qualité dans les entreprises

de production de viande et

de lait

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 200 000
     Nombre de lot: 1

2019.28/1/128

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 133 500

0 133 500

Reproduction de modules

pour la formation/recyclage

des agents du MRAH sur la

valorisation des sous-

produits agricoles et

l¿utilisation du broyeur

polyvalent au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 7 DGPA

Total : 133 500

2019.28/1/129

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 150 000

0 150 000

Location de salle pour

l¿atelier d¿élaboration des

outils du suivi-évaluation

des OP/OIP  au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 7 DGPA

Total : 150 000

2019.28/1/130

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 225 000

0 225 000

Location de car pour

l¿atelier d¿élaboration des

outils du suivi-évaluation

des OP/OIP  au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 225 000

2019.28/1/131

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 300 000

0 300 000

Location de car pour

l¿atelier d¿élaboration des

outils de collectes des

données dans le cadre de la

mise en conformité

OHADA et la loi 050/AN

des OP et OIP  au profit de

la DGPA

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 300 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.28/1/132

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 240 000

0 240 000

Location de salle  pour

l¿atelier d¿élaboration des

outils de collectes des

données dans le cadre de la

mise en conformité

OHADA et la loi 050/AN

des OP et OIP  au profit de

la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 240 000

2019.28/1/133

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 375 000

0 375 000

Location de salle pour

l¿atelier de synthèse des

analyses et d¿élaboration

du plan de renforcement

des capacités des acteurs à

Ziniaré au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 375 000

2019.28/1/134

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 500 000

0 500 000

Location de car pour

l¿atelier de synthèse des

analyses et d¿élaboration

du plan de renforcement

des capacités des acteurs à

Ziniaré du 26 au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 10/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 500 000

2019.28/1/135
Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820414

Chap

1015000311

Art 63 Par

639

CP 900 000 0 900 000

Confection de box et  de

banderoles pour la 3ème

édition de la foire agro-

sylvo pastorale de Piéla au

profit de la DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 14/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 900 000

2019.28/1/136

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820414

Chap

1015000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Confection des enclos et

des bandéroles  pour

l'organisation des 72h du

lait local à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 16/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 900 000

2019.28/1/137

Budget

National

Prg 082 Act

08204 Actv

0820414

Chap

1015000311

Art 63 Par

639

CP 13 200 000

0 13 200 000

location de stands et de

matériel de sonorisation

pour l'organisation des 72h

du lait local à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-NF
10/10/2019 16/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 13 200 000

2019.28/1/138

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

622

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériel

informatique et péri-

informatique  au profit de

la DGESS pour

l'opérationnalisation de la

base SIRA (un ordinateur

serveur, un onduleur de 10

KVA pour serveur, 5

ordinateurs portables, 63

modem-clé de connexion, 8

carte mémoire RAM, 3

disques durs de 1To)

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 12/04/2019 1 29/04/2019 15 DGESS

Total : 9 500 000

2019.28/1/139
Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

CP 9 500 000 0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour une étude

évaluative de l'effet induit

par la prise du décret

portant règlementation de

l'abattage et de l'exportation

CC

   

C.individuel

04/01/2019 11/01/2019 1 31/01/2019 30 DGESS
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

622 des asins des camelins, des

équins et de leurs produits

au Burkina Faso au profit

de la DGESS du Ministère

des Ressources Animales et

Halieutiques

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total : 9 500 000

2019.28/1/140

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de carburant au

profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

ED
04/01/2019 10/01/2019 1 30/01/2019 14 DGESS

Total : 5 000 000

2019.28/1/141

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de mobilier de

bureau au profit de la DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 22/01/2019 1 31/01/2019 14 DGESS

Total : 5 000 000

2019.28/1/142

Budget

National

Prg 085 Act

08502 Actv

0850207

Chap

1009000311

Art 21 Par

213

AE 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de fournitures

de de bureau au profit de la

DRH

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 22/01/2019 1 31/01/2019 14 DGESS

Total : 2 500 000

2019.28/1/143
Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

AE 300 000 0 300 000

Location de car pour la

tenue de l¿atelier de

traitement, d¿analyse et de

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 11/11/2019 4 DGPA
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

restitution des outils de

suivi-évaluation des

OP/OIP au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1
Total : 300 000

2019.28/1/144

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 200 000

0 200 000

Location de salle pour la

tenue de l¿atelier de

traitement, d¿analyse et de

restitution des outils de

suivi-évaluation des

OP/OIP au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 18/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 200 000

2019.28/1/145

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 60 Par

606

CP 9 900 000

0 720 000

Acquisition d¿aliments

pour les animaux dans le

cadre du Salon de l¿élevage

et de  l¿Agriculture

(SARA)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 720 000

Total : 10 620 000

2019.28/1/146
Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 900 000 0 900 000

Production de supports de

communication pour la

participation du MRAH au

SARA 2019

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 900 000

2019.28/1/147

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 4 680 000

0 4 680 000

Acquisition de carburant

dans le cadre du Salon de

l¿élevage et de

l¿Agriculture (SARA)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 4 680 000

2019.28/1/148

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 4 680 000

0 4 680 000

Location de bétaillère dans

le cadre du Salon de

l¿élevage et de

l¿Agriculture (SARA)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 4 680 000

2019.28/1/149

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 1 950 000

0 1 950 000

Location de car dans le

cadre du Salon de l¿élevage

et de  l¿Agriculture

(SARA)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 1 950 000

2019.28/1/150

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 100 000

0 100 000

Location de salle pour

l'atelier national de

validation du plan de

renforcement de capacités

des acteurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 21/10/2019 1 28/10/2019 4 DGPA

Total : 100 000

2019.28/1/151
Budget

National

Prg 085 Act

08506 Actv

0850601

CP 2 000 000 0 23 000 000

Acquisition de carburant

pour le fonctionnement de

la DGESS, l'organisation

ED
21/01/2019 28/01/2019 1 11/02/2019 14 DGESS
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

601
du CASEM et pour les

activités de l'ENC1 (à

commande)

     Nombre de lot: 1
Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

248

AE 21 000 000

Total : 23 000 000

2019.28/1/152

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 9 600 000

0 9 600 000

Reproduction des annuaires

statistiques 2015 ; 2016 ;

2017 et 2018 du MRAH,

ainsi que la reproduction

des fiches d¿enquête pour

la réalisation de l¿enquête

nationale sur le cheptel et

de l¿enquête sur les fermes

modernes profits de la

DGESS/MRAH

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/10/2019 22/10/2019 1 29/10/2019 14 DGESS

Total : 9 600 000

2019.28/1/153

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 60 Par

601

CP 28 000 000

0 232 000 000

Acquisition du carburant au

profit des structures du

MRAH

     Nombre de lot: 1

ED
03/12/2018 10/12/2018 1 17/12/2018 14 DGESS

Budget

National

Prg 085 Act

08503 Actv

0850334

Chap

1802200311

Art 60 Par

601

CP 204 000 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 232 000 000

2019.28/1/154

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 42 500 000

0 42 500 000

Acquisition de carburant

pour la gestion des

commandes d¿aliments

bétail et au profit de la

DGPA

     Nombre de lot: 1

ED
03/12/2018 10/12/2018 1 17/12/2018 14 DGPA

Total : 42 500 000

2019.28/1/155

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820101

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 225 000

0 225 000

Location de salle pour la

rencontre vulgarisateurs-

chercheurs à Ziniaré

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 -

Total : 225 000

2019.28/1/156

Budget

National

Prg 082 Act

08203 Actv

0820313

Chap

1015000311

Art 24 Par

248

AE 100 000

0 100 000

Location de car pour

l'atelier national de

validation du plan de

renforcement de capacités

des acteurs

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 100 000

2019.28/1/157

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 24 Par

241

AE 9 500 000

0 200 000

Location de car pour

l'atelier de restitution et de

finalisation des résultats de

l'état des lieux des OP/OIP

dans le cadre de leur mise

en conformité OHADA et

Loi 050/AN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820103

Chap

AE 200 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1801500311

Art 24 Par

247

Total : 9 700 000

2019.28/1/158

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

629

CP 9 000 000

0 9 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude sur

la contribution du MRAH à

la mise en ¿uvre du PNDES

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/10/2019 22/10/2019 1 29/10/2019 14 DGESS

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820101

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 300 000

Total : 9 300 000

2019.28/1/159

Budget

National

Prg 082 Act

08201 Actv

0820102

Chap

1801500311

Art 24 Par

247

AE 949 950

0 949 950

location de tentes et de

matériel de sonorisation

pour  l'organisation de la

foire agro-sylvo pastorale

de Boala

     Nombre de lot: 1

DC-NF
14/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 4 DGPA

Total : 949 950

2019.28/1/160

Budget

National

Prg 085 Act

08505 Actv

0850506

Chap

1800600311

Art 62 Par

629

CP 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour l¿étude sur

l¿analyse de la productivité

du secteur des ressources

animales et halieutiques au

profit de la Direction

Générale des Etudes et des

Statistiques Sectorielles

(DGESS) du Ministère des

Ressources Animales et

CC

   

C.individuel

10/09/2019 17/09/2019 1 24/09/2019 14 DGESS

Total : 9 500 000
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Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Halieutique

     Nombre de lot: 1

C.individuel

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 7 895 700 431

Nombre lignes : 160
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 20
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.20/1/1

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540314

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 250 000

0 12 235 750

Acquisition de fournitures

de bureaux au profit du

MSL (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 2

DPX
20/12/2018 04/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540319

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540334

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 960 750

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540212

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 225 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv
CP 100 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540213

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 054 Act

05404 Actv

0540404

Chap

1010000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Total : 12 235 750

2019.20/1/2

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540331

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Abonnement aux journaux

au profit du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
26/08/2019 30/08/2019 1 04/09/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.20/1/3

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 8 585 400

0 8 585 400

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs au

profit du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/12/2018 10/12/2018 1 04/01/2019 365 DAF

Total : 8 585 400

2019.20/1/4

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540332

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 6 000 000
0 6 000 000

Prestation de service de

gardiennage au profit du

MSL (contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/12/2018 10/12/2018 1 04/01/2019 365 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 6 000 000

2019.20/1/5

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540339

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 3 000 000

0 3 000 000

Assurances de véhicules à

quatre roues au profit du

MSL

     Nombre de lot: 1

ED
13/12/2018 17/12/2018 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.20/1/6

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540330

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

photocopieurs au profit du

MSL(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2019 15/01/2019 1 30/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.20/1/7

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540330

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 998 225

0 1 998 225

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MSL(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2019 15/01/2019 1 30/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 998 225

2019.20/1/8

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 448 000

0 1 448 000

Entretien et réparation de

mobiliers de bureau au

profit du MSL(contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2019 15/01/2019 1 30/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 448 000

2019.20/1/9
Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540330

CP 19 552 000 0 19 552 000

Entretien et réparation de

véhicules à quatre roues au

profit du MSL(contrat à

DPX
17/12/2018 27/12/2018 1 15/01/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

Total : 19 552 000

2019.20/1/10

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540330

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

véhicules à deux roues au

profit du MSL(contrat à

ordre de commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/12/2018 20/12/2018 1 24/01/2019 15 31/12/2019 -

Total : 2 000 000

2019.20/1/11

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 500 000

0 5 500 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du MSL(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.20/1/12

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 995 000

0 995 000

Entretien et réparation de

circuit électrique au profit

du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 995 000

2019.20/1/13

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 498 000
0 498 000

Entretien et réparation de

circuit de plombérie au

profit du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 07/03/2019 1 28/03/2019 15 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 498 000

2019.20/1/14

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540337

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 27 500 000

0 27 500 000

Acquisition de matériels

sportifs au profit du MSL

     Nombre de lot: 3

DPX
15/01/2019 25/01/2019 1 25/02/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 27 500 000

2019.20/1/15

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540335

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition d'encre au

profit du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/12/2018 17/12/2018 1 15/01/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.20/1/16

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540340

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 19/02/2019 1 15/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.20/1/19

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520211

Chap

1014000311

Art 23 Par

233

AE 850 000 000

0 850 000 000

Travaux de réalisation des

infrastructures sportives du

11 décembre 2019 à

TENKODOGO

     Nombre de lot: 2

AOOD
15/03/2019 15/04/2019 3 17/05/2019 150 31/12/2019 DAF

Total : 850 000 000

2019.20/1/20
Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520211

AE 20 000 000 0 20 000 000

Travaux d'électrification

des infrastructures sportives

du 11 décembre

ED
15/04/2019 15/05/2019 1 17/06/2019 150 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 23 Par

233
     Nombre de lot: 1

Total : 20 000 000

2019.20/1/21

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520211

Chap

1014000311

Art 23 Par

233

AE 30 000 000

0 30 000 000

Etudes de sol et contrôle

technique des

infrastructures sportives du

11 décembre.

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2019 01/03/2019 1 04/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 30 000 000

2019.20/1/22

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

1014000311

Art 21 Par

211

AE 29 500 000

0 29 500 000

suivi-contrôle des travaux

de construction des

infrastructures sportives du

11 décembre

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/02/2019 01/03/2019 3 15/05/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 29 500 000

2019.20/1/24

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520213

Chap

1014000311

Art 21 Par

211

AE 29 500 000

0 29 500 000

Études techniques et

architecturales pour la

réalisation des travaux de

construction des

infrastructures sportives du

11 décembre

     Nombre de lot: 1

DP-A
17/12/2018 27/12/2018 3 25/01/2019 45 31/12/2019 DAF

Total : 29 500 000

2019.20/1/25
Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

1014000311

Art 21 Par

211

AE 20 500 000
0 20 500 000

Etudes techniques et

architecturales pour les

travaux de réhabilitation

des infrastructures sportives

du 11 décembre

     Nombre de lot: 1

DP-A
17/12/2018 27/12/2018 3 25/01/2019 45 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 20 500 000

2019.20/1/30

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530115

Chap

1008000311

Art 24 Par

243

AE 40 000 000

0 40 000 000

Acquisition de véhicules

4x4

     Nombre de lot: 1

DPX
15/03/2019 25/03/2019 1 25/04/2019 90 31/12/2019 DAF

Total : 40 000 000

2019.20/1/31

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530117

Chap

1008000311

Art 24 Par

243

AE 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de véhicules à

2 roues

     Nombre de lot: 1

DPX
18/03/2019 28/03/2019 1 30/04/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 18 000 000

2019.20/1/32

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530118

Chap

1008000311

Art 24 Par

242

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de matériels

informatique

     Nombre de lot: 1

DPX
15/02/2019 01/03/2019 1 25/03/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.20/1/33

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530119

Chap

1008000311

Art 24 Par

241

AE 20 000 000

0 20 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
18/02/2019 28/02/2019 1 25/03/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.20/1/34
Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530120

AE 15 000 000 0 15 000 000

Acquisition de

photocopieurs
DPX

20/02/2019 06/03/2019 1 04/04/2019 60 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 24 Par

244

     Nombre de lot: 1

Total : 15 000 000

2019.20/1/35

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540342

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

audiovisuels

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 07/03/2019 1 22/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.20/1/36

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540354

Chap

1008000311

Art 24 Par

244

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition d¿équipements

sportifs dans le cadre de la

relève sportive version

pilote au profit du MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 16/09/2019 1 20/09/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.20/1/37

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540103

Chap

1004000311

Art 62 Par

629

CP 1 200 000

0 171 064 058

Acquisition de carburant et

lubrifiant au profit du MSL

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 5

ED
25/12/2018 04/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540126

Chap

1006000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv
CP 200 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540301

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540302

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540314

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540319

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540333

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 156 978 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540206

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 531 058
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540210

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540212

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540213

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 150 000

Budget

National

Prg 054 Act

05404 Actv

0540404

Chap

1010000311

Art 62 Par

629

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540144

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540145

Chap

1012000311

CP 200 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520309

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520318

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 90 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520319

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 095 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520511

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 120 000

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv

0530103

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 053 Act

05301 Actv
CP 800 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0530109

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

Budget

National

Prg 053 Act

05302 Actv

0530201

Chap

1015000311

Art 62 Par

629

CP 100 000

Total : 171 064 058

2019.20/1/38

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540129

Chap

1001000311

Art 62 Par

629

CP 3 000 000

0 19 312 500

Fourniture de pause-café et

déjeuner dans le cadre des

activités des structures du

MSL

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
17/12/2018 27/12/2018 1 15/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540301

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540319

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 600 000

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540336

Chap

1008000311

CP 9 000 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540206

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540210

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540212

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540145

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 562 500

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540136

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

CP 300 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv
CP 150 000
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0540137

Chap

1016000311

Art 62 Par

629

Total : 19 312 500

2019.20/1/39

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540336

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 500 000

0 1 050 000

Reproduction de documents

dans le cadre de la

réalisation des activités du

MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 19/03/2019 1 19/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 054 Act

05402 Actv

0540213

Chap

1009000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540144

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 150 000

Budget

National

Prg 054 Act

05401 Actv

0540145

Chap

1012000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Total : 1 050 000

2019.20/1/42
Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520303

CP 875 000 0 6 630 000

confection de tee-short,

polo et lacoste dans le

cadre de la coupe du

DC-F
17/12/2018 27/12/2018 1 15/01/2019 60 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 64 Par

649

Ministre et l'USSUBF

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520309

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 550 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520319

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 55 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520501

Chap

1014000311

Art 64 Par

641

CP 5 150 000

Total : 6 630 000

2019.20/1/45

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520309

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 300 000

0 1 300 000

Achat de kit de sonorisation

pour la DST

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.20/1/48
Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520319

Chap

CP 250 000 0 250 000

confection de dépliant et de

banderoles

     Nombre de lot: 1

DC-NF
12/12/2018 14/12/2018 1 12/02/2019 15 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 62 Par

629

Total : 250 000

2019.20/1/54

Budget

National

Prg 054 Act

05406 Actv

0540601

Chap

1005000311

Art 62 Par

629

CP 2 500 000

0 2 500 000

Conception et impression

du bulletin interne 2019 du

MSL

     Nombre de lot: 1

ED
11/03/2019 14/03/2019 1 29/03/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.20/1/55

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540501

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 9 360 000

0 9 360 000

Fourniture de pause café et

déjeuner dans le cadre des

activités de la DGESSS à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 360 000

2019.20/1/56

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540501

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition du carburant

dans le cadre des activités

de la DGESS

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 09/01/2019 1 25/01/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.20/1/57

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540507

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 9 940 000

0 9 940 000

pause-café, pause-café

renforcé et location de salle

dans le cadre des activités

2019 de la DGESS ( BOBO

Dioulasso et KDG)

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 940 000



Page 1489 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.20/1/58

Budget

National

Prg 054 Act

05405 Actv

0540507

Chap

1007000311

Art 62 Par

629

CP 1 593 000

0 1 593 000

Reproduction des

documents dans le cadre

des activités de la DGESS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 10/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 593 000

2019.20/1/59

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 414 560

0 1 414 560

Entretien et nettoyage de

bâtiment abritant

l'immeuble FAWAZ au

profit du Ministère des

Sports et des Loisirs

(contrat à ordre de

commande)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/07/2019 29/07/2019 1 12/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 1 414 560

2019.20/1/60

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540329

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 500 000

0 2 500 000

mise en conformité du

circuit électrique des

climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/09/2019 10/09/2019 1 12/09/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.20/1/61

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520501

Chap

1014000311

Art 64 Par

641

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels

sportifs au profit du MSL

pour l'USSUBF

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 22/01/2019 1 30/01/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.20/1/62
Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520210

AE 140 294 644 0 140 294 644

travaux d'aménagement de

terrain y compris pose de

gazon synthétique (

AOOD
15/02/2019 01/03/2019 3 01/04/2019 150 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1801200311

Art 23 Par

234

exercice clos)

     Nombre de lot: 1

Total : 140 294 644

2019.20/1/63

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520211

Chap

2800501118

Art 23 Par

233

AE 110 134 356

0 110 134 356

Travaux de réalisation des

infrastructures du 11

décembre 2018 à Manga

(exercice clos)

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/02/2019 01/03/2019 3 01/04/2019 150 31/12/2019 DAF

Total : 110 134 356

2019.20/1/64

Budget

National

Prg 052 Act

05202 Actv

0520212

Chap

2800501118

Art 21 Par

211

AE 40 399 000

0 40 399 000

suivi-contrôle des travaux

de réalisation des

infrastructures du 11

décembre 2018 à Manga (

exercice clos)

     Nombre de lot: 1

DP-A
15/02/2019 01/03/2019 3 01/04/2019 180 31/12/2019 DAF

Total : 40 399 000

2019.20/1/65

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540334

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 7 639 250

0 7 639 250

Acquisition de fourniture

de bureau au profit des

nouvelles structures du

MSL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/10/2019 10/10/2019 1 21/10/2019 15 29/12/2019 DAF

Total : 7 639 250

2019.20/1/66

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520318

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 900 000
0 2 300 000

Fourniture de pause café et

pause-déjeuner dans le

cadre des activités de la

DGS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 19/08/2019 1 26/08/2019 90 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520319

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 600 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520511

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 500 000

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520515

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 300 000

Total : 2 300 000

2019.20/1/67

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520318

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 90 000

0 2 090 000

Acquisition de carburant

dans le cadre des activités

de la DGS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
09/08/2019 12/08/2019 1 20/08/2019 30 31/12/2019 -

Budget

National

Prg 052 Act

05205 Actv

0520501

Chap

1014000311

Art 64 Par

641

CP 2 000 000

Total : 2 090 000

2019.20/1/68 Budget Prg 054 Act AE 5 000 000 0 5 000 000 Etudes techniques pour les CC 15/02/2019 20/02/2019 1 01/04/2019 30 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

05403 Actv

0540358

Chap

1008000311

Art 21 Par

211

travaux d'assainissements

du stade de Dano au profit

du MSL

     Nombre de lot: 1

C.individuel

   

C.individuel

Total : 5 000 000

2019.20/1/69

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520303

Chap

1014000311

Art 64 Par

649

CP 3 525 000

0 4 925 000

Acquisition de matériel

sportif dans le cadre de la

coupe du Ministre

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/07/2019 22/07/2019 1 01/08/2019 30 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520309

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 200 000

Budget

National

Prg 052 Act

05203 Actv

0520318

Chap

1014000311

Art 62 Par

629

CP 1 200 000

Total : 4 925 000

2019.20/1/70

Budget

National

Prg 054 Act

05403 Actv

0540330

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 149 775

0 2 149 775

Entretien et réparation des

véhicules des Directeurs

régionaux des sports et des

Loisirs

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/10/2019 07/10/2019 1 09/10/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 2 149 775
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Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 1 773 558 518

Nombre lignes : 52
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE

URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 32
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.32/1/1

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

0 22 017 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGTTM et du MTMUSR

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
10/01/2019 23/01/2019 1 08/02/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000506

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000706

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 3 500 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000311

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000317

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 953 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000201

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000207

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000214

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 800 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000215

CP 291 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000401

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 425 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000402

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 425 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000403

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 585 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000404

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000802

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 400 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000606

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 488 000

Total : 22 017 000

2019.32/1/2

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 3 170 000

0 3 170 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 08/02/2019 1 25/02/2019 365 DAF

Total : 3 170 000

2019.32/1/3

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000502

Chap

1005000311

Art 61 Par

617

CP 2 000 000

0 2 000 000

Conception et impression

du bulletin du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/02/2019 27/02/2019 1 25/03/2019 365 DAF

Total : 2 000 000

2019.32/1/4

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000501

Chap

1005000311

Art 61 Par

617

CP 6 250 000

0 8 000 000

Couverture médiatique des

activités du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 04/03/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 61 Par

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

617

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000705

Chap

1007000311

Art 61 Par

617

CP 750 000

Total : 8 000 000

2019.32/1/5

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien bâtiment

intérieur-extérieur du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/01/2019 15/01/2019 1 21/01/2019 365 DAF

Total : 3 000 000

2019.32/1/6

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 9 736 000

0 9 736 000

Entretien et réparation  des

véhicules à quatre (04)

roues du parc automobile

du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/05/2019 08/05/2019 1 30/05/2019 365 DAF

Total : 9 736 000

2019.32/1/7

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien de matériel et

mobilier de bureau du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 365 DAF

Total : 1 500 000

2019.32/1/8
Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien photocopieurs et

matériels informatiques du

MTMUSR

DC-F

  à OC
19/02/2019 01/03/2019 1 29/03/2019 365 DAF
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.32/1/9

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien, réparation et

fourniture de pièces de

rechange des engins à deux

roues du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 15/01/2019 1 15/02/2019 365 DAF

Total : 1 000 000

2019.32/1/10

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000702

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 50 000

0 101 400 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 25/01/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000703

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 400 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000704

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000705

Chap

CP 300 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1007000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 98 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000202

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000205

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 650 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000805

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000806

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget Prg 100 Act CP 50 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

10001 Actv

1000114

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

Total : 101 400 000

2019.32/1/11

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000117

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 5 800 000

Abonnement aux journaux

et revues au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/01/2019 08/01/2019 1 25/01/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000118

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 300 000

Budget

National

Prg 099 Act

09901 Actv

0990101

Chap

4004000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000

Total : 5 800 000

2019.32/1/12

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000303

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 1 500 000

0 1 500 000

Assurance des véhicules du

parc automobile du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED
30/01/2019 06/02/2019 1 27/02/2019 365 DAF

Total : 1 500 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.32/1/13

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 5 000 000

0 5 000 000

Prestation de gardiennage

des locaux du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 08/01/2019 1 08/02/2019 365 DAF

Total : 5 000 000

2019.32/1/14

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000305

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 4 000 000

Prestation de nettoyage des

locaux du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 08/02/2019 365 DAF

Total : 4 000 000

2019.32/1/15

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien des climatiseurs

du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/02/2019 25/02/2019 1 15/03/2019 365 DAF

Total : 3 000 000

2019.32/1/17

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 23 Par

233

AE 18 426 016

0 162 641 000

Construction de deux

DRTMUSR (Centre-sud et

Est)

     Nombre de lot: 2

AOOD
01/02/2019 01/03/2019 3 25/04/2019 90 DAF

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 23 Par

AE 144 214 984
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

235

Total : 162 641 000

2019.32/1/18

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 9 350 000

0 9 350 000

Suivi-contrôle des travaux

de construction des deux

DRTMUSR (Centre-sud et

Est)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/02/2019 22/02/2019 1 20/03/2019 120 DAF

Total : 9 350 000

2019.32/1/19

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 24 Par

244

AE 9 990 000

0 9 990 000

Acquisition de matériel et

outillage technique au

profit des DRTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
03/06/2019 10/06/2019 1 25/06/2019 45 DAF

Total : 9 990 000

2019.32/1/20

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 24 Par

242

AE 45 000 000

0 45 000 000

Acquisition de matériel

informatique au profit des

DRTMUSR

     Nombre de lot: 1

DPX
28/01/2019 14/02/2019 1 14/03/2019 45 DAF

Total : 45 000 000

2019.32/1/21

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 24 Par

241

AE 70 000 000

0 70 000 000

Acquisition de matériel et

mobiliers de logement au

profit des DRTMUSR

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/05/2019 30/05/2019 3 25/06/2019 60 DAF

Total : 70 000 000

2019.32/1/22 Budget Prg 099 Act AE 167 846 000 0 167 846 000 Acquisition de véhicules à AOOD 28/06/2019 29/07/2019 3 16/08/2019 60 DAF
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 24 Par

243

quatre roues au profit des

DRTMUSR

     Nombre de lot: 2

Total : 167 846 000

2019.32/1/24

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 7 120 000

0 14 120 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
22/02/2019 07/03/2019 1 29/03/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000106

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

Total : 14 120 000

2019.32/1/26

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de matériel

informatique  et mobiliers

de bureau au profit de la

DGTTM.

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 25/03/2019 1 24/04/2019 30 SAF DGTTM

Total : 1 300 000

2019.32/1/27

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 9 950 000

0 9 950 000

Construction de deux (02)

guérites pour l'installation

de deux (02) portiques de

sécurité au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/02/2019 11/02/2019 1 11/03/2019 60 SAF DGTTM

Total : 9 950 000

2019.32/1/28 Fonds Bail ETAT - 2 050 000 0 2 050 000 Confection de barrière de DC-F 18/03/2019 25/03/2019 1 23/04/2019 21 SAF DGTTM
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

Chap 0 Art 0

Par 0

sécurité au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1
Total : 2 050 000

2019.32/1/31

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/03/2019 28/03/2019 1 26/04/2019 21 SAF DGTTM

Total : 4 000 000

2019.32/1/32

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 100 000 000

0 100 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 22/02/2019 1 20/03/2019 365 SAF DGTTM

Total : 100 000 000

2019.32/1/34

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 9 995 000

0 9 995 000

Entretien et réparation des

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 365 SAF DGTTM

Total : 9 995 000

2019.32/1/35

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation des

climatiseurs au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/02/2019 18/02/2019 1 11/03/2019 365 SAF DGTTM

Total : 4 000 000

2019.32/1/38

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 1 200 000

0 1 200 000

Hébergement, assistance et

maintenance du site web

de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

18/07/2019 25/07/2019 1 31/07/2019 45 SAF DGTTM

Total : 1 200 000

2019.32/1/39 Fonds Bail ETAT - 7 000 000 0 7 000 000 Entretien et nettoyage des DC-F 22/03/2019 29/03/2019 1 22/04/2019 365 SAF DGTTM
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

d'équipemen

t

Chap 0 Art 0

Par 0

locaux/ gazon de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 7 000 000

2019.32/1/40

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 5 000 000

0 5 000 000

Frais de gardiennage au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
17/01/2019 21/01/2019 1 11/02/2019 365 SAF DGTTM

Total : 5 000 000

2019.32/1/41

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 16 820 000

0 16 820 000

Frais de

publicité/communication au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DP-A
05/07/2019 22/07/2019 1 31/07/2019 45 SAF DGTTM

Total : 16 820 000

2019.32/1/42

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 7 000 000

0 7 000 000

Frais d'études et de

formation au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

  à OC

C.individuel

01/03/2019 06/03/2019 1 27/03/2019 365 SAF DGTTM

Total : 7 000 000

2019.32/1/43

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 8 000 000

0 8 000 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/02/2019 01/03/2019 1 11/03/2019 365 SAF DGTTM

Total : 8 000 000

2019.32/1/44

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 2 900 000

0 2 900 000

Acquisition de matériels

spécifiques au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/03/2019 28/03/2019 1 24/04/2019 21 SAF DGTTM

Total : 2 900 000

2019.32/1/45

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 1 500 000
0 1 500 000

Abonnement journaux au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
04/02/2019 11/02/2019 1 04/03/2019 365 SAF DGTTM
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

2019.32/1/46

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 480 000

0 480 000

Abonnement canal sat au

profit de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
08/02/2019 15/02/2019 1 28/02/2019 365 SAF DGTTM

Total : 480 000

2019.32/1/47

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 9 841 600

0 9 841 600

Prestation de pause-café

renforcée et pause déjeuner

au profit du SP/PTMR.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 05/03/2019 1 03/04/2019 365 DAF

Total : 9 841 600

2019.32/1/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 6 931 000

0 6 931 000

Entretien et maintenance de

matériel informatique au

profit du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/03/2019 05/03/2019 1 03/04/2019 30 DAF

Total : 6 931 000

2019.32/1/49

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 9 394 200

0 9 394 200

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 04/03/2019 1 04/04/2019 365 -

Total : 9 394 200

2019.32/1/50

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 8 447 100

0 8 447 100

Fourniture et pose des

climatiseurs au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 15 DAF

Total : 8 447 100

2019.32/1/51

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 9 098 500

0 9 098 500

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 30 DAF

Total : 9 098 500

2019.32/1/52
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0
- 7 888 200 0 7 888 200

Acquisition de mobiliers de

logement et de bureau au

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 30 DAF
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par 0 profit du SP/PTMR

     Nombre de lot: 1
Total : 7 888 200

2019.32/1/53

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 1 189 900

0 1 189 900

Entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au

profit de la Direction

Régionale des Transports -

Tenkodogo ( DRT-

Tenkodogo)

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 30 DAF

Total : 1 189 900

2019.32/1/54

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 3 451 500

0 3 451 500

Acquisition de pièces de

rechange des véhicules à

quatre roues au profit de la

Direction Régionale des

Transports - Dédougou (

DRT-Dédougou)

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 30 DAF

Total : 3 451 500

2019.32/1/55

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 7 999 100

0 7 999 100

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

SP/PTMR

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/03/2019 06/03/2019 1 05/04/2019 15 -

Total : 7 999 100

2019.32/1/56

Budget

National

Prg 100 Act

10005 Actv

1000503

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 200 000

0 3 480 000

Acquisition de cartes de

recharge téléphonique de

communication au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/04/2019 05/04/2019 1 25/04/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000304

Chap

CP 3 280 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

618

Total : 3 480 000

2019.32/1/57

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 9 252 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2019 08/04/2019 1 25/04/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000112

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000306

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000311

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000315

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 252 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000214

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Total : 9 252 000

2019.32/1/58

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 2 900 000

0 8 421 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner délocalisée

dans la région du Centre-

Ouest

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2019 12/04/2019 1 30/04/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000702

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 170 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000703

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000704

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000705

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000317

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 750 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000401

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000402

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

Budget

National

Prg 100 Act

10004 Actv

1000403

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 426 000

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000805

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 100 Act

10008 Actv

1000806

Chap

1011000311

Art 60 Par

609

CP 150 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000613

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 250 000

Budget

National

Prg 100 Act

10006 Actv

1000614

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 675 000

Total : 8 421 000

2019.32/1/59

Budget

National

Prg 100 Act

10001 Actv

1000101

Chap

1001000311

Art 61 Par

612

CP 1 000 000

0 3 350 000

Location de salles au profit

du MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/04/2019 26/04/2019 1 20/05/2019 365 DAF

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000701

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 500 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000703

CP 400 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000704

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 400 000

Budget

National

Prg 100 Act

10007 Actv

1000705

Chap

1007000311

Art 61 Par

612

CP 600 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000202

Chap

1009000311

Art 61 Par

612

CP 300 000

Budget

National

Prg 100 Act

10002 Actv

1000215

Chap

1009000311

Art 61 Par

612

CP 150 000

Total : 3 350 000

2019.32/1/60
Budget

National

Prg 100 Act

10003 Actv

1000302

Chap

1008000311

Art 61 Par

CP 6 500 000 0 6 500 000

Acquisition de batteries et

de pneus au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 13/05/2019 1 31/05/2019 365 DAF
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Total : 6 500 000

2019.32/1/61

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 3 365 000

0 3 365 000

Travaux de raccordement

du circuit électrique des

climatiseurs après sinistre

     Nombre de lot: 1

DC-F
21/05/2019 27/05/2019 1 10/06/2019 21 DAF

Total : 3 365 000

2019.32/1/62

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 550 000

0 550 000

Travaux d'installation

électrique au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-NF
24/05/2019 29/05/2019 1 10/06/2019 21 SAF DGTTM

Total : 550 000

2019.32/1/63

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 24 Par

243

AE 9 270 000

0 9 200 000

Acquisition de véhicules à

deux roues au profit du

MTMUSR

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/07/2019 29/07/2019 1 12/08/2019 45 DAF

Total : 9 270 000

2019.32/1/64

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 1 500 000

0 1 500 000

Travaux bâtiment intérieur

- extérieur de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 13/09/2019 1 30/09/2019 21 11/09/2019 SAF DGTTM

Total : 1 500 000

2019.32/1/65

Fonds

d'équipemen

t

Bail ETAT

Chap 0 Art 0

Par 0

- 3 490 000

0 3 490 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/09/2019 13/09/2019 1 30/09/2019 15 SAF DGTTM

Total : 3 490 000

2019.32/1/66
Fonds

d'équipemen

Bail ETAT

Chap 0 Art 0
- 27 000 000 0 27 000 000

Gardiennage des locaux de

la DGTTM et des DRT

DPX

  à OC
23/07/2018 02/08/2018 1 01/01/2019 90 SAF/DGTTM
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

t Par 0

     Nombre de lot: 5

Total : 27 000 000

2019.32/1/67

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 8 194 000

0 8 194 000

Pose de pavés vibrés dans

la cour de la salle de code

de la DGTTM

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/10/2019 16/10/2019 1 30/10/2019 30 15/10/2019 DAF

Total : 8 194 000

2019.32/1/68

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 120 000 000

0 120 000 000

Travaux de construction de

murs de clôtures de la salle

de code de la DGTTM et de

deux (02) DRMUSR

(Cascasde et Nord)

     Nombre de lot: 3

AOOD
15/10/2019 25/10/2019 3 15/11/2019 45 DAF

Total : 120 000 000

2019.32/1/69

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 23 Par

233

AE 9 000 000

0 9 000 000

Suivi-contrôle de la

construction de murs de

clôtures de la salle de code

de la DGTTM et de

deux(02) DRTMUSR

(Cascades et Nord)

     Nombre de lot: 1

CC
14/10/2019 21/10/2019 1 30/10/2019 50 DAF

Total : 9 000 000

2019.32/1/70

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980106

Chap

1800100311

Art 21 Par

211

AE 9 995 000

0 9 995 000

Conception du plan de la

DGTTM

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

15/10/2019 21/10/2019 1 31/10/2019 21 DAF

Total : 9 995 000

2019.32/1/71 Budget Prg 098 Act CP 11 843 000 0 11 843 000 Couverture médiatique des ED 15/10/2019 18/10/2019 1 04/11/2019 21 DAF
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09801 Actv

0980145

Chap

1014000311

Art 61 Par

617

activités des DRTMUSR

     Nombre de lot: 9

Total : 11 843 000

2019.32/1/72

Budget

National

Prg 099 Act

09902 Actv

0990209

Chap

1014000311

Art 23 Par

236

AE 12 994 000

0 30 000 000

Travaux de connexion au

RESINA des DRTMUSR

     Nombre de lot: 1

ED
14/10/2019 21/10/2019 1 30/10/2019 30 14/10/2019 DAF

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 23 Par

235

AE 12 000 000

Budget

National

Prg 098 Act

09801 Actv

0980105

Chap

1800900311

Art 62 Par

622

CP 5 006 000

Total : 30 000 000

2019.32/1/73

Budget

National

Prg 098 Act

09805 Actv

0980519

Chap

1801500311

Art 23 Par

235

AE 4 457 460 000

0 4 457 460 000

Travaux de réhabilitation et

de renforcement de la piste

des bretelles et des parkings

n°1 et n°4 de l'aéroport

international de

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

ED
21/10/2019 22/10/2019 1 29/11/2019 180 DAF

Total : 4 457 460 000
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Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 5 622 176 100

Nombre lignes : 65
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 25
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.25/1/1

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

0 26 648 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/01/2019 24/01/2019 1 08/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 1 175 000

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 60 Par

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710402

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 1 132 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 240 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 275 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

CP 475 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1012000311

Art 60 Par

601

CP 2 200 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 600 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 30 000

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680308

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 20 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 067 Act

06704 Actv

0670403

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690605

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 850 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700113

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 600 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710621

Chap

2007000730

Art 60 Par

601

CP 2 117 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710622

Chap

2011001118

Art 60 Par

601

CP 2 117 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710623

Chap

2012001224

CP 2 117 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 500 000

Total : 26 648 000

2019.25/1/2

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 34 535 000

0 44 468 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
11/01/2019 21/01/2019 1 21/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670211

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

CP 9 583 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 350 000

Total : 44 468 000

2019.25/1/3
Budget

National

Prg 067 Act

06704 Actv

0670401

Chap

1015000311

Art 60 Par

CP 1 515 000 0 7 748 300

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit des

structures centrales et

rattachées du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/01/2019 07/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 4 051 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680105

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 2 182 300

Total : 7 748 300

2019.25/1/4

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

615

CP 1 400 000

0 1 752 694

Assurance de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 352 694

Total : 1 752 694

2019.25/1/5
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 13 500 000 0 15 000 000

Gardiennage au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
03/12/2018 11/12/2018 1 02/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710621

Chap

2007000730

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710622

Chap

2011001118

Art 62 Par

622

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710623

Chap

2012001224

Art 62 Par

622

CP 500 000

Total : 15 000 000

2019.25/1/6

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 15 500 000

0 15 500 000

Nettoyage de bâtiments au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
14/12/2018 19/12/2018 1 02/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 15 500 000

2019.25/1/7

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 600 000
0 600 000

Visite technique de

véhicule à quatre (04) roues

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
14/01/2019 17/01/2019 1 01/02/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 600 000

2019.25/1/9

Budget

National

Prg 071 Act

07102 Actv

0710204

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 290 000

0 27 939 400

Fourniture de pause café et

pause déjeuners au profit

du MCIA pour les activités

se déroulant à

Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
30/11/2018 17/12/2018 1 04/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07102 Actv

0710205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 1 501 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710403

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 4 162 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710404

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 302 400

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 11 872 500

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

CP 337 500
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700105

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700107

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 474 000

Total : 27 939 400

2019.25/1/10
Budget

National

Prg 071 Act

07102 Actv

0710205

Chap

1007000311

Art 60 Par

CP 1 724 000 0 9 969 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuners au profit

du MCIA pour les activités

se déroulant à Koudougou

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/12/2018 21/12/2018 1 04/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1009000311

Art 60 Par

609

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710314

Chap

1010000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 630 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1082000311

Art 60 Par

609

CP 315 000

Total : 9 969 000

2019.25/1/12 Budget Prg 070 Act CP 3 825 000 0 3 825 000 Production de supports et DC-F 01/02/2019 05/02/2019 1 26/02/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07001 Actv

0700103

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

visuels dans le cadre de

l'organisation de la Journée

Économique du Burkina

Faso à l'Extérieur (JEB)

     Nombre de lot: 1

Total : 3 825 000

2019.25/1/13

Budget

National

Prg 071 Act

07105 Actv

0710502

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 3 500 000

0 8 099 500

Reproduction de documents

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/01/2019 17/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07102 Actv

0710204

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 200 000

Budget

National

Prg 071 Act

07102 Actv

0710205

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 400 000

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 27 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

CP 1 800 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1012000311

Art 60 Par

609

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1013000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 068 Act

06801 Actv

0680106

Chap

1014000311

Art 63 Par

639

CP 22 500

Budget

National

Prg 068 Act

06804 Actv

0680401

Chap

1014000311

Art 60 Par

609

CP 100 000

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700104

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 1 050 000

Total : 8 099 500

2019.25/1/14
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1081000311

Art 60 Par

609

CP 626 000 0 626 000

Acquisition de préservatifs

masculins dans le cadre des

activités de lutte contre le

VIH/SIDA

     Nombre de lot: 1

ED
10/01/2019 10/01/2019 1 15/01/2019 3 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 626 000

2019.25/1/15

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 11 500 000

0 13 000 000

Entretien de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 11/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710621

Chap

2007000730

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710622

Chap

2011001118

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 071 Act

07106 Actv

0710623

Chap

2012001224

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 13 000 000

2019.25/1/16

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 000 000
0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 11/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 000 000

2019.25/1/17

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 2 800 000

0 2 800 000

Entretien et maintenance du

surpresseur et réinstallation

du circuit complet de

l'immeuble Ex UREBA au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/02/2019 11/02/2019 1 28/02/2019 14 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 2 800 000

2019.25/1/18

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 8 000 000

0 8 000 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de bureau au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 06/02/2019 1 18/02/2019 15 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 8 000 000

2019.25/1/19

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 4 497 000

0 4 497 000

Entretien et maintenance de

climatiseurs au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 01/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 4 497 000

2019.25/1/20

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 5 977 290

0 5 977 290

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/01/2019 07/01/2019 1 22/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 5 977 290

2019.25/1/21
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

CP 2 000 000 0 2 000 000

Réalisation d'une étude

technique et architecturale

pour la réhabilitation du

CC

   

C.individuel

22/01/2019 07/02/2019 1 15/02/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

pied-à-terre du Ministre du

Commerce, de l'Industrie et

de l'Artisanat

     Nombre de lot: 1

C.individuel
Total : 2 000 000

2019.25/1/23

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 4 450 000

0 8 000 000

Conception et réalisation de

film institutionnel au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

01/03/2019 05/03/2019 1 18/03/2019 150 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700111

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680306

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

CP 2 850 000

Total : 8 000 000

2019.25/1/24

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 5 000 000

0 5 000 000

Confection et installation

de rideau tissus tissés,

tissus voilages et tringles au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/01/2019 07/01/2019 1 14/01/2019 60 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 5 000 000

2019.25/1/25 Budget Prg 071 Act CP 6 401 500 0 6 401 500 Entretien et maintenance de DC-F 26/11/2018 30/11/2018 1 17/12/2018 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

photocopieurs au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

  à OC

Total : 6 401 500

2019.25/1/26

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de matériels

divers au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
10/12/2018 17/12/2018 1 02/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 12 000 000

2019.25/1/27

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 2 000 000

Extension du réseau local

Internet du bâtiment R+3

(Immeuble Ex UREBA) au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
28/12/2018 04/01/2019 1 17/01/2019 14 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 2 000 000

2019.25/1/28

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

bâtiment au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/12/2018 04/01/2019 1 17/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 3 000 000

2019.25/1/29
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

CP 3 000 000 0 3 000 000

Construction de parking

dans la cour de l'Immeuble

(Ex UREBA) au profit du

MCIA

DC-F
28/12/2018 04/01/2019 1 17/01/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 1

Total : 3 000 000

2019.25/1/30

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 3 116 000

0 3 116 000

Acquisition de fournitures

diverses au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 17/01/2019 1 04/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 3 116 000

2019.25/1/31

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670211

Chap

1803000311

Art 60 Par

601

CP 12 000 000

0 12 000 000

Acquisition de carburants

et lubrifiants au profit du

projet PADIFK

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/12/2018 10/12/2018 1 04/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 12 000 000

2019.25/1/32

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 500 000

0 2 500 000

Implantation de balise pour

la délimitation des zones

industrielles de Bobo-

Diuolassso.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 28/01/2019 60 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 2 500 000

2019.25/1/33

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 8 950 000

0 8 950 000

Abonnement au journaux

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
17/12/2018 17/12/2018 1 02/01/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 8 950 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.25/1/34

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 14 000 000

0 14 000 000

Production de journal

"Magazine l'Entreprise" au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
04/01/2019 11/01/2019 1 29/01/2019 15 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 14 000 000

2019.25/1/35

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 2 258 000

0 2 500 000

Maintenance de matériels

informatiques et copieurs

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/09/2019 16/09/2019 1 20/09/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 069 Act

06908 Actv

0690801

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 242 000

Total : 2 500 000

2019.25/1/36

Budget

National

Prg 069 Act

06908 Actv

0690801

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 508 000

0 1 500 000

Fournitures de mets à base

de maïs dans le cadre de la

cérémonie de dégustation

sur le "consommons local"

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/10/2019 07/10/2019 1 11/10/2019 1 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 070 Act

07001 Actv

0700106

Chap

1018000311

Art 63 Par

639

CP 992 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

2019.25/1/37

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 400 000

0 400 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Village Artisanal de Kaya

(VAK)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 19/09/2019 1 23/09/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 400 000

2019.25/1/38

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Acquisition de coffre-fort

au profit du Village

Artisanal de Kaya (VAK)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/09/2019 19/09/2019 1 23/09/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 900 000

2019.25/1/39

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 2 750 000

0 2 750 000

Acquisition de carburant et

lubrifiant pour la Village

Artisanal de Kaya (VAK)

au profit de la Direction

Générale de l'Artisanat

     Nombre de lot: 1

ED
16/09/2019 16/09/2019 1 19/09/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 2 750 000

2019.25/1/40

Budget

National

Prg 068 Act

06803 Actv

0680306

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

CP 1 110 100

0 1 110 100

Prestations de

communication dans le

cadre de la cérémonie de

dégustation sur le

"consommons local"

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/10/2019 07/10/2019 1 11/10/2019 1 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 1 110 100

2019.25/1/41
Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv
CP 3 780 000 0 3 780 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner et location

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 23/09/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

de salle pour les ateliers de

présélection et de sélection

définitive des artisans

devant loger la Village

Artisanal de Kaya (VAK)

     Nombre de lot: 1
Total : 3 780 000

2019.25/1/42

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Acquisition d'une moto

pour la Direction Générale

de l'Artisanat pour les

activités du Village

Artisanal de Kaya (VAK)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/09/2019 23/09/2019 1 26/09/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 900 000

2019.25/1/43

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 1 800 000

0 1 800 000

Fourniture de pause

déjeuner et location de salle

pour les ateliers de

sensibilisation sur les

critères et conditions

d'accessibilité au Village

Artisanal de kaya (VAK)

prévus à Kongoussi,

Boulsa, Bogandé et Dori

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/09/2019 20/09/2019 1 23/09/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 1 800 000

2019.25/1/44

Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv

0690504

Chap

2800700910

Art 21 Par

211

AE 39 360 000

0 39 360 000

Etude architecturale de la

phase III du projet de

construction du Village

Artisanal de Bobo-

Dioulasso (VAB)

     Nombre de lot: 1

ED
14/10/2019 14/10/2019 1 24/10/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 39 360 000

2019.25/1/45
Budget

National

Prg 069 Act

06905 Actv
AE 38 000 000 0 38 000 000

Etude d'ingénierie de la

phase III du projet de

ED
14/10/2019 14/10/2019 1 24/10/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0690504

Chap

2800700910

Art 21 Par

211

construction du Village

Artisanal de Bobo-

Dioulasso (VAB)

     Nombre de lot: 1

Total : 38 000 000

2019.25/1/46

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 3 500 000

0 3 500 000

Conception d'une identité

visuelle et d'une charte

graphique pour le MCIA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

06/02/2019 11/02/2019 1 18/02/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 3 500 000

2019.25/1/47

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 3 350 000

0 3 350 000

Etude technique pour la

réhabilitation du bâtiment à

usage de bureaux à Dori et

pour l¿aménagement de la

cour du bâtiment EX

UREBA au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

30/01/2019 04/02/2019 1 11/02/2019 15 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 3 350 000

2019.25/1/48

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 2 350 000

0 2 350 000

Acquisition et déploiement

de solution d'impression de

cartes professionnelles au

profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2019 08/02/2019 1 18/02/2019 21 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 2 350 000

2019.25/1/49
Budget

National

Prg 069 Act

06908 Actv

0690803

Chap

4011000311

CP 1 500 000 0 1 500 000

Suivi contrôle de la

réhabilitation du bâtiment à

usage de bureaux à Dori au

profit du MCIA

CC

   

C.individuel

11/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 45 31/12/2019 DAF/MCIA
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639
     Nombre de lot: 1

C.individuel
Total : 1 500 000

2019.25/1/50

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670207

Chap

1800200311

Art 60 Par

609

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

projet d¿Appui à la

Transformation de

l'Economie et à la Création

de l'Emploi (PATECE) du

MCIA

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
15/02/2019 15/02/2019 1 22/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 15 000 000

2019.25/1/51

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670211

Chap

1803000311

Art 21 Par

211

AE 175 000 000

0 175 000 000

Etude pour la réalisation et

la mise en service du

portail virtuel « Porte

d'entrée au Burkina Faso »

     Nombre de lot: 1

DP-MI
07/01/2019 21/01/2019 3 07/02/2019 120 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 175 000 000

2019.25/1/52

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670301

Chap

2801000910

Art 22 Par

221

AE 844 425 694

0 844 425 694

Travaux d'achèvement de la

première phase

d'aménagement des voiries

et d'assainissement de la

zone industrielle de Do,

dans la commune de Bobo-

Dioulasso

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 08/02/2019 1 18/02/2019 21 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 844 425 694

2019.25/1/53
Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670211

Chap

1803000311

Art 21 Par

211

AE 25 000 000
0 25 000 000

Etude pour l'évaluation et la

formulation d'un

programme « Une région,

une unité de transformation

agroalimentaire » au profit

du MCIA

DP-A
02/01/2019 11/01/2019 1 15/01/2019 45 31/12/2019 DAF/MCIA
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 25 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.25/1/54

Budget

National

Prg 067 Act

06702 Actv

0670211

Chap

1803000311

Art 21 Par

211

AE 25 000 000

0 25 000 000

Etude  d'évaluation et de

formulation de l'initiative

anacarde au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

DP-A
02/01/2019 11/01/2019 1 15/01/2019 45 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 25 000 000

2019.25/1/55

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680508

Chap

1017000311

Art 63 Par

639

CP 5 730 000

0 5 730 000

Entretien de véhicules à

quatre(4) roues dans le

cadre de

l'opérationnalisation de la

Brigade Mobile de

Contrôle (BMC)

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 07/02/2019 1 11/02/2019 21 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 5 730 000

2019.25/1/56

Budget

National

Prg 067 Act

06701 Actv

0670101

Chap

4022000311

Art 63 Par

639

CP 3 550 000

0 3 550 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit du

BRMN (MCIA)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/05/2019 10/05/2019 1 17/05/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 3 550 000

2019.25/1/57

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 1 250 000

0 1 250 000

Acquisition de kits visiteurs

professionnels dans le

cadre du salon E-commerce

Ouaga au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/05/2019 17/05/2019 1 24/05/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 1 250 000

2019.25/1/58
Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv
CP 1 303 700 0 4 000 000

Réfection des locaux du

ST/PIA et de la DRCIA

DC-F
15/05/2019 20/05/2019 1 27/05/2019 14 31/12/2019 DAF/MCIA



Page 1543 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

Plateau Central au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 2 406 000

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710313

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 290 300

Total : 4 000 000

2019.25/1/59

Budget

National

Prg 071 Act

07104 Actv

0710405

Chap

1009000311

Art 62 Par

623

CP 5 500 000

0 5 500 000

Formation des acteurs de la

chaine de passation de la

commande publique du

MCIA sur la

réglementation et les

procédures de passation des

marchés publics

     Nombre de lot: 1

CC
13/05/2019 17/05/2019 1 27/05/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 5 500 000

2019.25/1/60

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 830 000

0 830 000

Acquisition d'un coffre-fort

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-NF
20/05/2019 24/05/2019 1 29/05/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 830 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.25/1/61

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 17 745 000

0 17 745 000

Réhabilitation du bâtiment

à usage de bureaux à Dori

au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX
13/03/2019 20/03/2019 1 27/03/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 17 745 000

2019.25/1/62

Budget

National

Prg 070 Act

07004 Actv

0700401

Chap

1019000311

Art 63 Par

639

CP 1 750 000

0 1 750 000

 Prise en charge du cocktail

dans le cadre de la

formation des

administrateurs des sociétés

à capitaux publics, session

2019

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/05/2019 31/05/2019 1 05/06/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 1 750 000

2019.25/1/63

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

matériel et mobilier de

bureau au profit du MCIA

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/08/2019 05/08/2019 1 12/08/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 1 500 000

2019.25/1/64

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710301

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 647 235

0 9 384 000

Prestation de pause

déjeuner dans le cadre de la

3ème édition du forum

national de l'économie

informelle à Ouagadougou

     Nombre de lot: 1

DC-F
02/08/2019 07/08/2019 1 12/08/2019 3 31/12/2019 DAF/MCIA

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680508

Chap

1017000311

Art 63 Par

CP 7 736 765
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

Total : 9 384 000

2019.25/1/65

Budget

National

Prg 068 Act

06805 Actv

0680508

Chap

1017000311

Art 63 Par

639

CP 8 614 000

0 8 614 000

Diffusion d'un

microprogramme

d'information sur les prix

des produits de grande

consommation « La météo

des prix » par la Télévision

     Nombre de lot: 1

ED
07/08/2019 07/08/2019 1 12/08/2019 30 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 8 614 000

2019.25/1/66

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710313

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 11 101 400

0 11 101 400

Gardiennage de l'usine

BRAFASO au profit du

MCIA

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/01/2019 04/02/2019 1 25/02/2019 365 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 11 101 400

2019.25/1/67

Budget

National

Prg 067 Act

06703 Actv

0670301

Chap

2801000910

Art 21 Par

211

AE 60 416 000

0 60 416 000

Suivi-contrôle pour la

réalisation des travaux

d'assainissement et de

voiries de la première phase

de la zone industrielle de

Bobo-Dioulasso au profit

du MCIA

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 07/02/2019 1 28/02/2019 150 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 60 416 000

2019.25/1/68

Budget

National

Prg 071 Act

07103 Actv

0710302

Chap

1008000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de

photocopieur et de machine

à relier manuelle au profit

de l'Inspection Générale

des Services

     Nombre de lot: 1

DC-F
31/05/2019 04/06/2019 1 20/06/2019 7 DAF/MCIA

Total : 2 000 000
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Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.25/1/69

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Location de stands

d'exposition au profit des

artisans du Village

Artisanal de Kaya (VAK)

dans le cadre des activités

du 11 décembre 2019 à

Tenkododgo

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 12/11/2019 1 09/12/2019 3 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 900 000

2019.25/1/70

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 550 000

0 550 000

Location de stands

d'exposition au profit des

artisans du Village

Artisanal de Kaya (VAK)

dans le cadre de la 2ème

édition du Salon Régional

de l'Artisanat (SARA) à

Kaya

     Nombre de lot: 1

ED
12/11/2019 12/11/2019 1 18/11/2019 7 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 550 000

2019.25/1/71

Budget

National

Prg 069 Act

06906 Actv

0690609

Chap

1016000311

Art 63 Par

639

CP 850 000

0 850 000

Couverture médiatique

télévisuelle et écrite dans le

cadre des activités de la

cérémonie d'ouverture du

Village Artisanal de Kaya

(VAK)

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/11/2019 18/11/2019 1 25/11/2019 1 31/12/2019 DAF/MCIA

Total : 850 000

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 1 605 213 878

Nombre lignes : 69
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE

L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation
Structure : 31
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.31/1/1

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 600 000

0 9 600 000

Acquisition de divers

imprimés administratifs et

reproduction de  documents

au profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 01/03/2019 365 31/12/2019 DAFBudget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 9 600 000

2019.31/1/2

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 31 700 000

0 33 200 000

Entretien et réparation des

véhicules et fourniture de

pièces de rechange au profit

du MDENP

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 13/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 1 311 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 61 Par

CP 142 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

614

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 47 000

Total : 33 200 000

2019.31/1/3

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 000 000

0 7 000 000

Gestion du parking et des

espaces verts

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/01/2019 18/01/2019 1 31/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.31/1/4

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de coffres-forts

au profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 17/05/2019 15 03/06/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.31/1/5

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Conception, confection

diverses dans le cadre de

l'organisation du premier

forum de la poste et

commerce électronique

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 15 15/03/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.31/1/6

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 25 762 000

0 27 671 000

Reportage, diffusion

radiophonique et

télévisuelle des spots

publicitaires,retransmission

s de diverses émissions

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
15/02/2019 25/02/2019 1 08/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970509

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970510

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 409 000

Total : 27 671 000

2019.31/1/7

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Location de matériels de

cérémonie au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.31/1/8

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 000 000

0 8 000 000

Aménagement et réparation

de bâtiment et logement

administratifs

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 8 000 000

2019.31/1/9

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 15 000 000

0 15 000 000

Conception de spots

publicitaires et de diverses

émissions au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DP-A

  à OC
04/04/2019 15/04/2019 1 25/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.31/1/10

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 200 000

0 5 200 000

Réabonnement CANAL+

     Nombre de lot: 1

ED
08/01/2019 11/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 5 200 000

2019.31/1/11

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art *

Par *

- 13 433 000

0 13 433 000

Couverture médiatique

avec la presse écrite et en

ligne

     Nombre de lot: 6

ED

  à OC
22/02/2019 04/03/2019 1 18/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 13 433 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.31/1/12

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 950 000

0 6 950 000

Prestation d'hôtesse

d'accueil et de maitre de

cérémonie

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 6 950 000

2019.31/1/13

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 17 700 000

0 17 700 000

Renforcement du réseau

informatique de l'immeuble

Armelle

     Nombre de lot: 1

ED
30/01/2019 04/02/2019 1 13/02/2019 21 21/02/2020 DAF

Total : 17 700 000

2019.31/1/14

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 700 000

0 9 700 000

Prestations diverses

(gadgets, banderole,

diverses impressions)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/02/2019 18/02/2019 1 04/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 700 000

2019.31/1/16

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 467 000

0 25 327 000

Acquisition de matériels

informatiques et péri-

informatiques au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX
27/06/2019 16/07/2019 1 02/08/2019 45 04/07/2019 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950403

Chap

1014000311

Art 24 Par

242

AE 5 000 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950406

Chap

1014000311

Art 24 Par

242

AE 3 930 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

AE 11 930 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1016000311

Art 24 Par

242

Total : 25 327 000

2019.31/1/17

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 000 000

0 29 530 000

Acquisition de mobilier, de

matériel de bureau et de

logement au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DPX
27/06/2019 16/07/2019 1 02/08/2019 45 DAF

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950406

Chap

1014000311

Art 24 Par

241

AE 11 350 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950308

Chap

1016000311

Art 24 Par

241

AE 14 180 000

Total : 29 530 000

2019.31/1/21

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000

0 9 000 000

Décoration de salles pour

les activités diverses du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/02/2019 18/02/2019 1 28/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.31/1/22

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 400 000

0 9 400 000

Location de salle et

fourniture de pause-café,

pause-dejeuner et cocktail

dans le cadre du premier

forum de la poste et

commerce electronique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 400 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.31/1/26

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'élaboration d'un plan

stratégique de

communication du MDENP

     Nombre de lot: 1

CC
06/03/2019 11/03/2019 1 21/03/2019 30 DAF

Total : 9 500 000

2019.31/1/28

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Recrutement d'un bureau

d'étude pour l'élaboration

d'un plan national de

promotion de l'économie

numérique au Burkina Faso

     Nombre de lot: 1

CC
10/04/2019 15/04/2019 1 24/04/2019 30 DAF

Total : 9 500 000

2019.31/1/29

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Recrutement d'un cabinet

pour la formation des

cadres du MDENP sur les

procédures nationales de

passation des marchés

publics et budget

programme

     Nombre de lot: 1

CC

  à OC
14/02/2019 18/02/2019 1 27/02/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.31/1/31

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Acquisition de kits

spécifiques au profit du

CMLS du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/04/2019 15/04/2019 1 24/04/2019 15 DAF

Total : 1 200 000

2019.31/1/32

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 800 000

0 2 800 000

Conception et impression

de banderoles, de gadgets

(tee-shirt, casquettes, bics,

porte-clé, pincs) au profit

du CMLS du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/04/2019 18/04/2019 1 29/04/2019 10 10/05/2019 DAF

Total : 2 800 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.31/1/33

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 350 000

0 350 000

Décoration de stands au

profit du CMLS/MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/04/2019 18/04/2019 1 29/04/2019 3 07/05/2019 DAF

Total : 350 000

2019.31/1/34

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970606

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

 Acquisition de documents

au profit de la bibliothèque

du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 11/04/2019 1 22/04/2019 30 22/05/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.31/1/37

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 121 750 000

0 141 750 000

Acquisition de carburant au

profit des structures du

MDENP

     Nombre de lot: 2

ED

  à OC
30/01/2019 04/02/2019 1 13/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 3 994 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970107

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 635 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 365 000

Budget Prg 097 Act CP 4 450 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 222 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 349 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 630 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970209

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 552 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970606

Chap

1011000311

Art 60 Par

CP 279 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 643 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950209

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 627 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950312

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 627 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 627 000

Total : 141 750 000

2019.31/1/40

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 16 800 000

0 17 800 000

Assurance du matériel

roulant au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

ED
15/01/2019 18/01/2019 1 28/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 61 Par

615

Total : 17 800 000

2019.31/1/41

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 343 000

0 12 000 000

Entretien et nettoyage de

bâtiments administratifs

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
10/01/2019 14/01/2019 1 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 799 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970107

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 127 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 890 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 244 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

CP 927 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970209

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 110 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970607

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 56 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 129 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950209

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 125 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950312

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 125 000

Budget Prg 096 Act CP 125 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

Total : 12 000 000

2019.31/1/42

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 91 900 000

0 97 900 000

Fourniture de pause-café et

location de salle au profit

du MDENP

     Nombre de lot: 6

AOOD

  à OC
14/01/2019 13/02/2019 3 04/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 1 198 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970107

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 190 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970502

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 409 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

CP 1 335 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 367 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 105 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 1 390 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970209

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 165 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970607

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 84 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

CP 193 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950209

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 188 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950312

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 188 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 188 000

Total : 97 900 000

2019.31/1/44

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 8 500 000

0 9 500 000

Entretien du matériel

informatique

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2019 15/03/2019 1 24/04/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 874 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

CP 95 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1014000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 31 000

Total : 9 500 000

2019.31/1/45

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 14 188 000

0 17 000 000

Gardiennage des locaux

administratifs et de la

résidence ministérielle

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
24/12/2018 04/01/2019 1 21/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 599 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970107

Chap

1004000311

Art 62 Par

622

CP 95 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv

0970502

Chap

1005000311

Art 62 Par

622

CP 69 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

CP 667 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 62 Par

622

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 62 Par

622

CP 183 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 696 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970209

Chap

1009000311

Art 62 Par

622

CP 83 000

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970607

Chap

1011000311

Art 62 Par

622

CP 42 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 62 Par

622

CP 96 000



Page 1564 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950209

Chap

1015000311

Art 62 Par

622

CP 94 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950312

Chap

1016000311

Art 62 Par

622

CP 94 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 62 Par

622

CP 94 000

Total : 17 000 000

2019.31/1/46

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 7 601 000

0 9 100 000

Divers entretiens au profit

du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 14/03/2019 1 23/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 61 Par

614

CP 1 310 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 141 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 61 Par

614

CP 48 000

Total : 9 100 000

2019.31/1/47

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Entretien et réparation du

matériel ( électricité,

menuiserie et plomberie)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/01/2019 31/01/2019 1 11/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.31/1/48

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition d'équipements

sportifs et de protection

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 11/04/2019 1 22/04/2019 30 DAF

Total : 5 000 000

2019.31/1/52

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 23 252 000

0 43 800 000

Acquisition de fournitures

de bureau, de produits

d'entretien et de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 3

DPX

  à OC
04/02/2019 14/02/2019 1 04/03/2019 365 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970101

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 4 103 000

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970107

Chap

1004000311

Art 60 Par

601

CP 652 000

Budget

National

Prg 097 Act

09705 Actv
CP 1 402 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0970502

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 097 Act

09701 Actv

0970102

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 4 572 000

Budget

National

Prg 097 Act

09703 Actv

0970313

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 255 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970405

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 359 000

Budget

National

Prg 097 Act

09704 Actv

0970412

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 4 760 000

Budget

National

Prg 097 Act

09702 Actv

0970209

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 567 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 097 Act

09706 Actv

0970606

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 286 000

Budget

National

Prg 095 Act

09504 Actv

0950416

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 660 000

Budget

National

Prg 095 Act

09502 Actv

0950209

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 644 000

Budget

National

Prg 095 Act

09503 Actv

0950312

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 644 000

Budget

National

Prg 096 Act

09602 Actv

0960207

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 644 000

Total : 43 800 000

2019.31/1/64
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 500 000 0 3 500 000

Reportage photos et vidéos

au profit du MDENP DC-F

  à OC
04/02/2019 07/02/2019 1 18/02/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 3 500 000
     Nombre de lot: 1

2019.31/1/65

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Cloisonnement des locaux,

fourniture

et pose de climatiseurs au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 16/08/2019 1 02/09/2019 21 23/09/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.31/1/66

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au niveau

des bureaux du bâtiment

administratif

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 16/08/2019 1 02/09/2019 21 23/09/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.31/1/67

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques de sécurité au

profit du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 16/08/2019 1 02/09/2019 15 17/09/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.31/1/68

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 80 000 000

0 80 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'élaboration de

l'avant-projet sommaire

(APS) du centre

International de Conférence

sur le site du Technopole

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/09/2019 02/10/2019 3 10/12/2019 90 DAF

Total : 80 000 000

2019.31/1/69

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 30 000 000

0 30 000 000

Recrutement d¿un cabinet

de consultants pour

l¿élaboration d¿un

référentiel national de

câblage informatique

(RNCI)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/09/2019 02/10/2019 3 10/12/2019 60 10/02/2020 DAF

Total : 30 000 000
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.31/1/70

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Transport et manutention

des équipements des

structures du MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/08/2019 16/08/2019 1 03/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.31/1/71

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Par -
- 35 000 000

0 35 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'elaboration d'une loi

de protection et de soutien

aux startups, accompagnée

d'un document de

meilleures pratiques

accessibles

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/09/2019 02/10/2019 3 13/12/2019 60 DAF

Total : 35 000 000

2019.31/1/72

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 35 000 000

0 35 000 000

Recrutement d'un cabinet

pour l'elaboration d'une

etude de faisabilité de

l'initiative "JEUNE

NUMERIQUE POUR LE

DEVELOPPEMENT"

(JND)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
02/09/2019 02/10/2019 3 11/12/2019 60 DAF

Total : 35 000 000

2019.31/1/78

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 500 000

0 9 500 000

Location de salle et de

vidéo projecteur pour les

ateliers d'élaboration du

document d'orientation du

Service Postal Universel

(SPU)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/09/2019 06/09/2019 1 12/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.31/1/79

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 000 000
0 9 000 000

Fourniture de pause-café et

déjeuner dans le cadre des

ateliers d'élaboration du

document d'orientation du

DC-F

  à OC
03/09/2019 06/09/2019 1 12/09/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 9 000 000

Service Postal Universel

(SPU)

     Nombre de lot: 1

2019.31/1/80

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

la réalisation d'une étude de

faisabilité pour une

interconnexion du Burkina

Faso aux infrastructures de

la Dorsale Transaharienne

(DTS)

     Nombre de lot: 1

MI-CI
02/09/2019 12/09/2019 1 03/10/2019 60 03/12/2019 DAF

Total : 20 000 000

2019.31/1/81

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 80 000 000

0 80 000 000

Travaux d'alimentation

électrique des sites G-

Cloud (datacenter I et II de

Bobo Dioulasso et

Ouarkoye) au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

ED
16/09/2019 19/09/2019 1 23/09/2019 60 DAF

Total : 80 000 000

2019.31/1/82

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Gardiennage des locaux

administratifs et de la

résidence ministérielle

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/09/2019 19/09/2019 1 30/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.31/1/83

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 900 000

0 9 900 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

MDENP

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/10/2019 18/10/2019 1 28/10/2019 15 12/11/2019 DAF

Total : 9 900 000

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 994 911 000

Nombre lignes : 50
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PREMIER MINISTERE

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES

FINANCES

Plan de passation  (Avant projet)
Structure : 3
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/1

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

0 150 000 000

Acquisition de carburant au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 20/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050103

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050106

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 65 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv
CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 10 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050411

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050139

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050128

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050129

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050130

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050131

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050132

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050133

Chap

1019000311

CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Total : 150 000 000

2019.3/1/3

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 15 000 000

0 15 000 000

Entretien de réparation de

véhicules à quatre (04)

roues au profit du Premier

Ministère.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/12/2018 17/12/2018 1 10/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 15 000 000

2019.3/1/4

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 7 000 000

0 7 000 000

Entretien, maintenance de

photocopieurs et de

matériels informatiques au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 2

DC-F

  à OC
24/01/2019 30/01/2019 1 21/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.3/1/5

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 6 500 000

0 6 500 000

Entretien et réparation

électricité au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/02/2019 04/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 6 500 000

2019.3/1/6

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/02/2019 08/02/2019 1 28/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 4 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/7

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation

engins à deux (02) roues au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
11/03/2019 12/03/2019 1 26/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.3/1/10

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et maintenance de

groupes électrogènes au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 20/03/2019 1 23/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/11

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition d'antivirus au

profit du Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/03/2019 11/03/2019 1 29/03/2019 30 05/06/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/13

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 500 000

0 1 500 000

Confection de badges et

cachets au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/04/2019 17/04/2019 1 02/05/2019 30 17/06/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.3/1/14
Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien et réparation

menuiserie au profit du

Premier Ministère.

DC-F
01/03/2019 05/03/2019 1 30/04/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.3/1/15

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de pièces

détachées (pneu,batterie) au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
25/01/2019 06/02/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 18 000 000

2019.3/1/16

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050203

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 3 000 000

0 3 000 000

Hébergement et

maintenance du site Web

au profit du Premier

Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/17

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050203

Chap

1005000311

Art 61 Par

618

CP 1 500 000

0 1 500 000

Sponsoring de pages Web

au profit du Premier

Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/03/2019 13/03/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.3/1/18

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

609

CP 900 000

0 900 000

Confection de banderoles

poster au profit du Premier

Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
15/05/2019 15/05/2019 1 04/06/2019 30 04/07/2019 DAF

Total : 900 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/19

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

0 5 000 000

Abonnement au bouquet

Canal au profit du Premier

Ministère.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/01/2019 21/01/2019 1 30/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.3/1/20

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050204

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 9 000 000

0 9 000 000

Édition de journaux au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
08/03/2019 13/03/2019 1 04/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.3/1/21

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

0 10 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
08/03/2019 19/03/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 700 000

Budget Prg 005 Act CP 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00502 Actv

0050205

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050206

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050403

Chap

1009000311

Art 60 Par

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

601

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050419

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050139

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050140

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050128

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050129

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050130

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050131

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050132

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050133

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 10 500 000

2019.3/1/22

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 20/03/2019 1 25/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050104

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 250 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

CP 250 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050403

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050139

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 750 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050128

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050129

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050130

Chap

1016000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050131

Chap

1017000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050132

Chap

1018000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050133

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Total : 9 500 000

2019.3/1/23
Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050102

CP 1 000 000 0 9 800 000

Acquisition de produits

spécifiques (encres ) au

profit du Premier Ministère.

DC-F

  à OC
01/03/2019 13/03/2019 1 28/03/2019 360 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

606

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050202

Chap

1005000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050112

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050113

Chap

1006000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050408

Chap

1008000311

Art 60 Par

606

CP 1 800 000

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050419

Chap

1009000311

Art 60 Par

606

CP 500 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050409

Chap

1010000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050210

Chap

1011000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050139

Chap

1013000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050128

Chap

1014000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050129

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050130

Chap

1016000311

CP 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

606

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050131

Chap

1017000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050132

Chap

1018000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050133

Chap

1019000311

Art 60 Par

606

CP 500 000

Total : 9 800 000

2019.3/1/24

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv

0050410

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation

plomberie sanitaire au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
22/02/2019 25/02/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/25
Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050137

Chap

1801300311

Art 60 Par

CP 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition de tenues

professionnelles au profit

du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 2

DC-F
01/03/2019 04/03/2019 1 23/04/2019 60 10/09/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

609

Total : 9 500 000

2019.3/1/26

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050107

Chap

1001000311

Art 60 Par

609

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

médicaments au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/04/2019 10/04/2019 1 30/04/2019 30 30/05/2019 DAF

Total : 7 000 000

2019.3/1/27

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050125

Chap

1006000311

Art 60 Par

609

CP 9 000 000

0 9 000 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
25/01/2019 30/01/2019 1 21/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.3/1/28

Budget

National

Prg 005 Act

00502 Actv

0050208

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de livres au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 18/03/2019 30 15/05/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/31

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 6 000 000

0 6 000 000

Réfection de la résidence

du Premier Ministre.

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 25/04/2019 3 30/05/2019 60 30/07/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/37 Budget Prg 005 Act AE 25 000 000 0 25 000 000 Acquisition de matériels de AOR 14/03/2019 16/04/2019 2 15/05/2019 30 17/06/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

sécurité au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

Total : 25 000 000

2019.3/1/38

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 24 Par

244

AE 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition d'équipement

médical au profit du

Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/02/2019 12/02/2019 1 28/02/2019 30 28/03/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.3/1/39

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 24 Par

243

AE 476 000 000

0 476 000 000

Acquisition de véhicules au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

ED
19/02/2019 19/03/2019 2 25/04/2019 60 25/06/2019 DAF

Total : 476 000 000

2019.3/1/40

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 24 Par

243

AE 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de moto au

profit du Premier Ministère.

     Nombre de lot: 1

DC-F
01/02/2019 05/02/2019 1 01/03/2019 30 02/04/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.3/1/41
Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

CP 35 000 000 0 35 000 000

Acquisition de carburant au

profit du SP-CNPS

     Nombre de lot: 1

ED
16/01/2019 17/01/2019 1 30/01/2019 15 15/02/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639

Total : 35 000 000

2019.3/1/42

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

0 6 000 000

Entretien et maintenance de

matériels roulants au profit

du SP-CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/43

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 9 900 000

0 9 900 000

Service de pause-café et

pause déjeuner au profit du

SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.3/1/44

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 2 335 000

0 2 335 000

Entretien et réparation de

photocopieurs au profit du

SP-CNPS

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 335 000

2019.3/1/45

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/46

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance

plomberie sanitaire au

profit du SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.3/1/47

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et maintenance de

groupe électrogène au

profit du SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 08/01/2019 1 15/01/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.3/1/50

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000

0 2 500 000

Acquisition de matériels et

de produits d'entretien au

profit du SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
07/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 15 31/01/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.3/1/51

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 9 500 000

0 9 500 000

Confection de divers

imprimés au profit du SP-

CNPS.

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 15 31/01/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.3/1/52
Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

CP 3 500 000 0 3 500 000

Acquisition et installation

de climatiseurs au profit du

SP-CNPS

DC-F
07/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 15 31/01/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4010000311

Art 63 Par

639
     Nombre de lot: 1

Total : 3 500 000

2019.3/1/53

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080317

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition d'ordinateurs

de bureau et de tablettes au

profit du SP-CNPS.

     Nombre de lot: 2

DPX
07/01/2019 14/01/2019 1 16/01/2019 15 31/01/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.3/1/54

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080316

Chap

4010000311

Art 64 Par

645

CP 200 000 000

0 200 000 000

Acquisition de vivres au

profit des ménages

vulnerables.

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 12/02/2019 1 15/04/2019 45 30/05/2019 DAF

Total : 200 000 000

2019.3/1/55

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080316

Chap

4010000311

Art 64 Par

645

CP 50 000 000

0 50 000 000

Acquisition de semences

améliorées au profit des

ménages vulnérables

     Nombre de lot: 1

ED
11/02/2019 12/02/2019 1 15/04/2019 45 30/05/2019 -

Total : 50 000 000

2019.3/1/56

Budget

National

Prg 008 Act

00803 Actv

0080315

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

CP 7 500 000

0 7 500 000

Réalisation de film

documentaire au profit du

SP-CNPS.

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

11/03/2019 12/03/2019 1 15/07/2019 30 14/08/2019 DAF

Total : 7 500 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/75

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060212

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

CP 11 500 000

0 11 500 000

Acquisition de carburant au

profit du SP-CNLPAL.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
19/02/2018 20/02/2018 1 15/03/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 11 500 000

2019.3/1/77

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060212

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

CP 850 000

0 850 000

Acquisition de matières

spécifiques(encre) au profit

du SP-CNLPAL.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
06/03/2018 07/03/2018 1 29/03/2018 20 18/04/2018 DAF

Total : 850 000

2019.3/1/84

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 15 000 000

0 15 000 000

Acquisition de carburant au

profit de HACIAU.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
30/01/2018 30/01/2018 1 15/02/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 15 000 000

2019.3/1/87

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de

HACIAU.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2018 14/03/2018 1 18/04/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/90
Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

CP 7 600 000 0 7 600 000

Fourniture de pause-café au

profit de SGDN.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/02/2018 15/02/2018 1 28/02/2018 360 31/12/2018 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation
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lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4001000311

Art 63 Par

639

Total : 7 600 000

2019.3/1/91

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de carburant au

profit de SGDN.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
29/01/2018 31/01/2018 1 15/02/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 25 000 000

2019.3/1/97

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050306

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 2 000 000

Maintenance et réparation

de climatiseurs et

installation électrique au

profit de SGDN.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
12/03/2018 21/03/2018 1 24/04/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/100

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060139

Chap

4014000311

Art 63 Par

639

CP 6 800 000

0 6 800 000

Acquisition de carburant et

lubrifiants au profit de

l'ANLf.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/01/2018 24/01/2018 1 05/02/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 6 800 000

2019.3/1/101

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060139

Chap

4014000311

Art 63 Par

639

CP 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit de

l'ANLF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
04/01/2018 08/02/2018 1 07/03/2018 30 09/04/2018 DAF

Total : 5 000 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions
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nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/102

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060139

Chap

4014000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de matériels et

de fournitures spécifiques

au profit de l'ANLF.

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/03/2018 14/03/2018 1 03/04/2018 30 03/05/2018 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/104

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060143

Chap

4014000311

Art 63 Par

639

CP 14 000 000

0 14 000 000

Confection et pose de pavés

au profit de l'ANLF.

     Nombre de lot: 1

DPX
09/03/2018 21/03/2018 1 26/04/2018 30 06/06/2018 DAF

Total : 14 000 000

2019.3/1/106

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060138

Chap

4017000311

Art 63 Par

639

CP 600 000

0 600 000

Acquisition de fourniture

de bureau au profit du

CIDPH.

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
02/05/2018 02/05/2018 1 07/05/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 600 000

2019.3/1/107

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060138

Chap

4017000311

Art 63 Par

639

CP 9 750 000

0 9 750 000

Publication de rapports

mensuels au profit du

CIDPH.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/05/2018 02/05/2018 1 04/06/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 9 750 000

2019.3/1/108
Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060138

Chap

CP 950 000 0 950 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

CIDPH.

DC-NF
02/05/2018 07/05/2018 1 04/06/2018 360 31/12/2018 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant
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engagées
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Crédit
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Mode de
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démarrage
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d'exécution
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buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

4017000311

Art 63 Par

639
     Nombre de lot: 1

Total : 950 000

2019.3/1/109

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060138

Chap

4017000311

Art 63 Par

639

CP 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de carburant au

profit du CIDPH.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
02/05/2018 02/05/2018 1 04/06/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/110

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060138

Chap

4017000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner au profit du

CIDPH.

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
08/06/2018 12/06/2018 1 04/07/2018 360 31/12/2018 DAF

Total : 900 000

2019.3/1/111

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 750 000

0 750 000

Acquisition d'imprimés et

fourniture de bureau et

produits d'entretien au

profit du Fonds Vert

Climat.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
19/04/2018 19/04/2018 1 10/05/2018 30 10/06/2019 DAF

Total : 750 000

2019.3/1/112

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 800 000

0 800 000

Maintenance et réparation

informatique au profit du

Fonds Verts Climat.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/04/2018 11/04/2018 1 17/05/2018 30 04/07/2019 DAF

Total : 800 000
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de
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l'appel à

concurrence
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nécessaires à
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ons
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probable de
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des
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/113

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 950 000

0 950 000

Acquisition de matériels

informatiques au profit du

Fonds Verts Climat.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
16/05/2018 16/05/2018 1 31/05/2018 30 28/06/2019 DAF

Total : 950 000

2019.3/1/114

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 800 000

0 800 000

Entretien de véhicules à

quatre (04) roues au profit

du Fonds Vert Climat.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
17/05/2018 17/05/2018 1 21/06/2018 30 18/07/2019 DAF

Total : 800 000

2019.3/1/115

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 1 600 000

0 1 600 000

Acquisition de mobiliers de

bureau et réfrigérateur de

bureau au profit du Fonds

Verts Climats

     Nombre de lot: 1

DC-F
09/03/2018 14/03/2018 1 19/04/2018 30 19/06/2019 DAF

Total : 1 600 000

2019.3/1/116

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 4 500 000

0 4 500 000

Acquisition de carburant au

profit du Fonds Verts

Climats.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
21/02/2018 21/02/2018 1 22/03/2018 360 31/12/2019 DAF

Total : 4 500 000

2019.3/1/117
Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

CP 1 200 000 0 1 200 000

Location de salle pour les

séminaires , ateliers et

conférences au profit du

Fonds Verts Climats.

DC-F

  à OC
19/03/2018 22/03/2018 1 30/03/2018 360 31/12/2019 DAF



Page 1598 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan
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Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à
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d'exécution
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Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1022000311

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 1

Total : 1 200 000

2019.3/1/118

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 1 500 000

0 1 500 000

Couverture médiatique de

séminaires ,ateliers et

conférences au profit du

Fonds Verts Climats.

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/03/2018 07/03/2018 1 19/04/2018 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 500 000

2019.3/1/119

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060141

Chap

1022000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000

0 2 500 000

Fourniture de pause-café et

pause-déjeuner pour les

séminaires , ateliers et

conférences au profit du

Fonds Verts Climats.

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
02/04/2018 05/04/2018 1 10/05/2018 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.3/1/120

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 500 000

0 2 500 000

Restauration et location de

salle dans le cadre de la

Formation des agents du

SP-CNPS et des secrétaires

du PM

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 12/03/2019 1 15/07/2019 5 14/08/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.3/1/121

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Formation des agents du

SP-CNPS dans l'utilisation

des logiciels de traitement

de données

     Nombre de lot: 1

CC
11/03/2019 12/03/2019 1 18/03/2019 5 29/03/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/122
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 6 500 000 0 6 500 000

Renforcement des capacités

du personnel sur les outils

CC
11/03/2019 12/03/2019 1 18/03/2019 5 11/03/2019 DAF
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Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses
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Crédit

disponible
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Mode de
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concurrence
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ons
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Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - de gestion administrative et

financière au profit du

SP/CNPS

     Nombre de lot: 1
Total : 6 500 000

2019.3/1/123

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 50 000 000

0 50 000 000

Prise en charge de

l'assurance santé des élèves

issus des ménages

vulnérables à travers les

mutuelles de santé.

     Nombre de lot: 2

ED
11/02/2019 12/02/2019 1 15/02/2019 360 29/03/2019 DAF

Total : 50 000 000

2019.3/1/124

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 500 000

0 5 500 000

Formation des agents du

Premier ministère sur le

budget programme

     Nombre de lot: 1

CC
11/02/2019 12/02/2019 1 15/02/2019 5 29/03/2019 DAF

Total : 5 500 000

2019.3/1/125

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 9 800 000

0 9 800 000

Formation sur la rédaction

administrative et la

synthèse de dossiers au

profit du Premier ministère.

     Nombre de lot: 1

CC
11/02/2019 12/02/2019 1 15/02/2019 5 29/03/2019 DAF

Total : 9 800 000

2019.3/1/130

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Formation sur le pilotage

par un système de suivi -

évaluation au profit du

Premier ministère.

     Nombre de lot: 1

CC
11/02/2019 12/02/2019 1 15/02/2019 5 29/03/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/134
Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

CP 805 200 0 805 200

Acquisition de matériel

informatique au profit du

CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-NF
15/01/2019 18/01/2019 1 25/01/2019 30 25/02/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

639

Total : 805 200

2019.3/1/135

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 300 000

0 300 000

Travaux de plomberie au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-NF
18/01/2019 25/01/2019 1 31/01/2019 30 28/02/2019 DAF

Total : 300 000

2019.3/1/136

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit du

CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-F
17/01/2019 23/01/2019 1 31/01/2019 30 28/02/2019 DAF

Total : 1 000 000

2019.3/1/137

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 500 000

0 500 000

Entretien et reparation

electricité batiment au

profit du

     Nombre de lot: 1

DC-NF
11/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 30 25/03/2019 DAF

Total : 500 000

2019.3/1/140

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 1 920 000

0 1 920 000

Gardiennage des locaux au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/01/2019 24/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 920 000

2019.3/1/141 Budget Prg 006 Act CP 3 990 000 0 3 990 000 Acquisition de fournitures DC-F 07/03/2019 12/03/2019 1 25/03/2019 30 25/04/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

de bureau, de produits

d'entretien, de matière

spécifique et consommable

informatiques au profit du

CN-CMAPR

     Nombre de lot: 3

Total : 3 990 000

2019.3/1/142

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 2 500 000

0 2 500 000

Entretien et réparation de

matériel roulant, de

matériel informatique et de

photocopieur au profit du

CN-CMAPR

     Nombre de lot: 2

DC-F
08/02/2019 13/02/2019 1 22/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 500 000

2019.3/1/143

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 990 000

0 990 000

Acquisition de produits

alimentaires au profit du

CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-NF
04/03/2019 11/03/2019 1 20/03/2019 30 22/04/2019 DAF

Total : 990 000

2019.3/1/144

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 700 000

0 700 000

Abonnement journaux au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

ED
08/03/2019 15/03/2019 1 22/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.3/1/145
Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

CP 5 044 800 0 5 044 800

Abonnement à une

connexion internet au profit

du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

ED
12/03/2019 18/03/2019 1 27/03/2019 360 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639

Total : 5 044 800

2019.3/1/146

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 770 302

0 770 302

Assurance véhicules au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

ED
01/04/2019 05/04/2019 1 12/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 770 302

2019.3/1/147

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 300 000

0 300 000

Fourniture de pause café au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

DC-NF
05/04/2019 10/04/2019 1 19/04/2019 30 20/05/2019 DAF

Total : 300 000

2019.3/1/148

Budget

National

Prg 006 Act

00601 Actv

0060145

Chap

4018000311

Art 63 Par

639

CP 19 589 698

0 19 589 698

Acquisition de carburant au

profit du CN-CMAPR

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
05/04/2019 10/04/2019 1 22/04/2019 360 22/05/2019 DAF

Total : 19 589 698

2019.3/1/149

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050144

Chap

1001000311

Art 62 Par

622

CP 4 000 000

0 54 000 000

Entretien et nettoyage de

batiments administratifs au

profit du PM

     Nombre de lot: 1

DPX

  à OC
07/08/2019 14/08/2019 1 23/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 005 Act

00504 Actv
CP 50 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050410

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

Total : 54 000 000

2019.3/1/150

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 4 105 000

0 4 105 000

Acquisition de matiere

specifique au profit du

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
18/01/2019 25/01/2019 1 01/02/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 4 105 000

2019.3/1/152

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 9 500 000

0 9 500 000

Étude technique,

architecturale et suivi

contrôle des travaux de

construction et de

renforcement des

équipement de sécurité au

profit du PM

     Nombre de lot: 1

CC
04/03/2019 11/03/2019 1 22/03/2019 30 22/04/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.3/1/154

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 9 000 000

0 9 000 000

Réfection du système de

communication interne au

profit du PM

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 21/03/2019 1 29/03/2019 30 29/04/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.3/1/155
Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

CP 5 000 000 0 5 000 000

Travaux de réfection de

bâtiment et cloisonnement

de bureau au profit de

SGDN

DC-F
04/03/2019 11/03/2019 1 22/03/2019 30 22/04/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639      Nombre de lot: 1

Total : 5 000 000

2019.3/1/156

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 6 000 000

0 6 000 000

Acquisition de matériel

informatique et

électronique  au profit de

SGDN

     Nombre de lot: 3

DC-F
04/02/2019 14/02/2019 1 27/02/2019 30 27/03/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/157

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Acquisition d'une moto à

deux roues au profit de

SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 25/03/2019 30 25/04/2019 DAF

Total : 900 000

2019.3/1/158

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 3 500 000

0 3 500 000

Entretien et reparation de

véhicules au profit de

SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
15/03/2019 25/03/2019 1 05/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 500 000

2019.3/1/159

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 1 750 000

0 1 750 000

Acquisition de produit

d'entretien au profit du

SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/03/2019 05/04/2019 1 18/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 750 000



Page 1605 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/160

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 2 250 000

0 5 600 000

Acquisition de fournitures

de bureau et consommables

au profit du

CNPAL,HACIAU,SGDN

     Nombre de lot: 3

DC-F

  à OC
15/03/2019 20/03/2019 1 29/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 2 400 000

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060212

Chap

4007000311

Art 63 Par

639

CP 950 000

Total : 5 600 000

2019.3/1/161

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 900 000

0 900 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-NF

  à OC
01/03/2019 06/03/2019 1 13/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 900 000

2019.3/1/162

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050306

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 8 950 000
0 13 950 000

Acquisition de mobilier de

bureau au profit du

SP/CNPS et SGDN

     Nombre de lot: 2

DPX
11/03/2019 21/03/2019 1 29/03/2019 30 29/04/2019 DAF

Budget Prg 008 Act CP 5 000 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

National

00803 Actv

0080317

Chap

4010000311

Art 63 Par

639

Total : 13 950 000

2019.3/1/163

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050306

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit du

SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 11/03/2019 1 21/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.3/1/164

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 1 350 000

0 1 350 000

Confection et pose de

rideau au profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F
11/03/2019 18/03/2019 1 29/03/2019 30 29/04/2019 DAF

Total : 1 350 000

2019.3/1/165

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 800 000

0 800 000

Confection de cartes de

v¿ux et de visite au profit

du SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
25/03/2019 01/04/2019 1 12/04/2019 30 13/05/2019 DAF

Total : 800 000

2019.3/1/166
Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

CP 900 000 0 900 000

Réparation de mobilier de

bureau au profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-NF
01/04/2019 08/04/2019 1 18/04/2019 30 20/05/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 63 Par

639

Total : 900 000

2019.3/1/167

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 750 000

0 750 000

Abonnement de journaux

au profit du SGDN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/03/2019 08/03/2019 1 12/04/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 750 000

2019.3/1/168

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 700 000

0 700 000

Abonnement au bouquet

canal au profit de SGDN

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
01/03/2019 07/03/2019 1 13/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.3/1/169

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de matières

spécifiques au profit de

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/03/2019 20/03/2019 1 28/03/2019 30 29/04/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/171

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060209

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 4 650 000

0 4 650 000

Fourniture de pause café au

profit de HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
01/03/2019 06/03/2019 1 15/03/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 4 650 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/172

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 6 550 000 000

0 6 550 000 000

Réalisation de Travaux

d'électrification publique

des voies d'accès (MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
01/10/2018 15/11/2018 14 15/04/2019 240 29/07/2019 DAF (MOAD)

Total : 6 550 000 000

2019.3/1/173

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 550 000 000

0 550 000 000

Contrôle et surveillance des

travaux d'électrification

publique des voies d'accès

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/10/2018 29/11/2018 21 23/05/2019 360 16/12/2019 DAF/MOAD

Total : 550 000 000

2019.3/1/174

Prêts Projets

Bail AUTR-

BAIL Chap -

Art - Par -

- 88 500 000 000

0 96 290 517 818

Réalisation de Travaux de

construction de la chaussée

aéronautique (lot 2A)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
28/02/2019 01/04/2019 14 20/06/2019 360 09/04/2020 DAF/MOADCompte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 7 790 517 818

Total : 96 290 517 818

2019.3/1/175

Prêts Projets

Bail BOAD

Chap - Art -

Par -

- 11 300 000 000

0 11 300 000 000

Réalisation de travaux de

construction du nouvel

aéroport international de

Ouagadougou-Donsin (Lot

A1 : Bâtiments de la zone

technique) (MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
03/12/2018 14/03/2019 14 04/06/2019 720 05/03/2021 DAF/MOAD

Total : 11 300 000 000

2019.3/1/176

Prêts Projets

Bail BOAD

Chap - Art -

Par -

- 660 000 000

0 660 000 000

Contrôle et surveillance des

travaux de construction du

nouvel aéroport

international de

Ouagadougou-Donsin (Lot

A1 : Bâtiments de la zone

technique) (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/12/2018 28/12/2018 21 10/07/2019 180 25/05/2021 DAF/MOAD

Total : 660 000 000
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Code ligne plan
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/177

Prêts Projets

Bail BIDC

Chap - Art -

Par -

- 5 800 000 000

0 5 800 000 000

Réalisation de travaux  de

construction du nouvel

aéroport international de

Ouagadougou-Donsin : Lot

B : Bâtiments

administratifs (MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
17/12/2018 28/02/2019 14 25/07/2019 540 22/09/2020 DAF/MOAD

Total : 5 800 000 000

2019.3/1/178

Prêts Projets

Bail BIDC

Chap - Art -

Par -

- 348 000 000

0 348 000 000

Contrôle et surveillance des

travaux de construction du

nouvel aéroport

international de

Ouagadougou-Donsin : Lot

B : Bâtiments

administratifs (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
17/12/2018 28/12/2018 21 25/07/2019 600 26/11/2020 DAF/MOAD

Total : 348 000 000

2019.3/1/179

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 235

- 39 763 000 000

0 39 763 000 000

Réalisation de travaux  de

construction du nouvel

aéroport international de

Ouagadougou-Donsin :

LOT M (M2, M3, M4) ¿

BASE MILITAIRE ET

LOGEMENTS (MOAD)

     Nombre de lot: 3

AOR
20/03/2019 08/05/2019 14 18/07/2019 540 27/09/2019 DAF/MOAD

Total : 39 763 000 000

2019.3/1/180

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 235

- 1 194 900 000

0 1 194 900 000

Contrôle et surveillance des

travaux  de construction du

nouvel aéroport

international de

Ouagadougou-Donsin :

LOT M (M2, M3, M4) ¿

BASE MILITAIRE ET

LOGEMENTS (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
24/04/2019 24/05/2019 21 25/06/2019 600 25/09/2019 DAF/MOAD

Total : 1 194 900 000
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Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/181

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

162 Par 623

- 110 000 000

0 110 000 000

Réalisation de travaux  de

délimitation et balisage des

bandes de servitudes des

voies d'accès à l'aéroport de

Donsin (MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
06/11/2018 21/12/2018 14 01/04/2019 180 24/09/2019 DAF/MOAD

Total : 110 000 000

2019.3/1/182

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 15 000 000

0 15 000 000

Recruter un consultant pour

l'élaboration d'un plan

triennal d'accompagnement

des PAP (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-A
03/05/2019 15/05/2019 7 18/06/2019 60 27/09/2019 DAF/MOAD

Total : 15 000 000

2019.3/1/183

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 45 000 000

0 45 000 000

Recruter un consultant pour

l'évaluation approfondie de

la couverture en eau et

l'usage effectif des latrines

dans la zone d'influence du

projet et mener une

réflexion sur le volet social

du projet (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/02/2019 29/03/2019 7 28/06/2019 60 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 45 000 000

2019.3/1/184

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 25 000 000

0 25 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel pour

l'évaluation à mis parcours

du projet de construction de

l'aéroport de Donsin

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

MI-CI
06/03/2019 22/03/2019 3 29/04/2019 60 27/09/2019 DAF/MOAD

Total : 25 000 000

2019.3/1/185

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 175 000 000

0 175 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'étude des

servitudes aéronautiques de

la plateforme de Donsin

(MOAD)

DP-MI
29/03/2019 29/04/2019 21 26/07/2019 180 27/09/2019 DAF/MOAD

Total : 175 000 000
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     Nombre de lot: 1

2019.3/1/186

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 185 000 000

0 185 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation de l'étude de

plans d'occupation des sols

de communes de Ziniaré,

Loumbila et de Dapelogo

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
20/03/2019 30/05/2019 21 30/08/2019 90 27/09/2019 DAF/MOAD

Total : 185 000 000

2019.3/1/187

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 98 000 000

0 98 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
27/12/2018 01/01/2019 1 04/01/2019 360 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 98 000 000

2019.3/1/188

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de fournitures

de bureau (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/03/2019 21/03/2019 1 23/04/2019 360 27/12/2019 DAF/MOAD

Total : 9 500 000

2019.3/1/189

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
18/03/2019 21/03/2019 1 22/04/2019 360 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 7 000 000

2019.3/1/190

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 6 000 000

0 6 000 000

Abonnement journaux et

revues Insertions et

publications (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
15/02/2019 22/02/2019 1 14/03/2019 360 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 6 000 000

2019.3/1/191

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 4 000 000
0 4 000 000

Abonnement aux bouquets

satellitaires (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
15/03/2019 19/03/2019 1 28/03/2019 7 31/12/2019 DAF/MOAD
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Total : 4 000 000

2019.3/1/192

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

d'entretien (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/12/2018 28/12/2018 1 28/01/2019 7 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 000 000

2019.3/1/193

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 9 960 000

0 9 960 000

Acquisition de pièces de

rechange pour véhicules

(pneus, battéries et autres)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/03/2019 22/03/2019 1 01/04/2019 280 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 9 960 000

2019.3/1/194

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 2 000 000

0 2 000 000

Renouveler les licences

d'antivirus (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
12/04/2019 16/04/2019 1 30/04/2019 15 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 2 000 000

2019.3/1/195

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 4 000 000

0 4 000 000

Acquisition de produits

alimentaires (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/03/2019 15/03/2019 1 15/04/2019 7 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 000 000

2019.3/1/196

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 7 000 000

0 7 000 000

Renouveller la plateforme

d'envoi sécurisé des fichiers

lourds (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/03/2019 02/04/2019 1 16/04/2019 7 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 7 000 000

2019.3/1/197

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 8 200 000

0 8 200 000

Maintenance et entretien

des véhicules à 4 roues

(froid et électricité)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/04/2019 11/04/2019 1 22/04/2019 260 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 8 200 000

2019.3/1/198
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art
- 26 400 000 0 26 400 000

Réparation mécanique et

entretien de véhicules à 4

ED

  à OC
01/01/2019 03/01/2019 1 07/01/2019 275 31/12/2019 DAF/MOAD
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62 Par 622 roues (renouvellement de

contrat) (MOAD)

     Nombre de lot: 1Total : 26 400 000

2019.3/1/199

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 4 800 000

0 4 800 000

Maintenance et entretien du

matériel informatique et

péri - informatique

(renouvellement de contrat)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
07/03/2019 12/03/2019 1 22/03/2019 275 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 800 000

2019.3/1/200

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 4 720 000

0 4 720 000

Maintenance et entretien

des serveurs (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/03/2019 02/04/2019 1 23/04/2019 270 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 720 000

2019.3/1/201

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 3 000 000

0 3 000 000

Réparation,entretien,

maintenance et  (groupe

électrogène et autres)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/03/2019 03/04/2019 1 18/04/2019 270 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 3 000 000

2019.3/1/202

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 9 960 000

0 9 960 000

Prestation de gardiennage

des locaux de la MOAD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
27/03/2019 03/04/2019 1 15/04/2019 270 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 9 960 000

2019.3/1/203

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 9 598 500

0 9 598 500

Prestation de nettoyage et

d'entretien de bâtiments de

la MOAD

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
28/03/2019 03/04/2019 1 16/04/2019 270 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 9 598 500

2019.3/1/204
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 6 000 000
0 6 000 000

Prestation de pause café et

de pause-déjeuner (MOAD) DC-F

  à OC
25/03/2019 28/03/2019 1 19/04/2019 270 31/12/2019 DAF/MOAD
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Total : 6 000 000
     Nombre de lot: 1

2019.3/1/205

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 70 000 000

0 70 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une étude

architecturale et élaboration

DAO des logements

d'astreinte et CDOU

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI

  à OC
22/02/2019 22/03/2019 21 26/07/2019 180 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 70 000 000

2019.3/1/206

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 50 000 000

0 50 000 000

Assistance aux personnes

vulnérables dans la zone

d'intervention du projet

avec la direction

provinciale de l'action

sociale (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
22/02/2019 21/03/2019 9 24/04/2019 245 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 50 000 000

2019.3/1/207

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 30 000 000

0 30 000 000

Réalisation des levés

topographiques de

l'aéroport actuel de

Ouagadougou/ Convention

avec DGUTF (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
07/05/2019 21/06/2019 1 31/07/2019 30 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 30 000 000

2019.3/1/208

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 100 000 000

0 100 000 000

Réalisation de travaux de

balisage du domaine de

l'aéroport (MOAD)

     Nombre de lot: 1

AOOD
08/04/2019 08/05/2019 8 27/06/2019 180 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 100 000 000

2019.3/1/209

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 1 600 000 000

0 1 600 000 000

Suivi d'auteur des travaux

de construction de

l'aéroport de Donsin

(MOAD) avec le

groupement EGIS-

ED
15/05/2019 17/05/2019 1 10/06/2019 250 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 1 600 000 000
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AVIA/ENIA

     Nombre de lot: 1

2019.3/1/210

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 5 000 000

0 5 000 000

Acquisition de cartes

prépayées téléphoniques au

profit de la MOAD

     Nombre de lot: 1

ED
10/04/2019 11/04/2019 1 21/06/2019 14 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 5 000 000

2019.3/1/211

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 30 000 000

0 30 000 000

Convention ASECNA pour

les équipements

aéronautriques (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
15/04/2019 14/05/2019 1 25/07/2019 120 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 30 000 000

2019.3/1/212

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 625

- 5 000 000

0 5 000 000

Travaux d'entretien et de

maintenance de plomberie

et sanitaire (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
10/05/2019 13/05/2019 1 04/06/2019 120 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 5 000 000

2019.3/1/213

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 625

- 4 000 000

0 4 000 000

Entretien et maintenance

des installations électriques

(climatiseurs et électricité)

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/05/2019 17/05/2019 1 27/05/2019 250 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 000 000

2019.3/1/214

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 625

- 1 500 000

0 1 500 000

Entretien et réparation de

mobilier (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/05/2019 17/05/2019 1 28/05/2019 250 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 1 500 000

2019.3/1/215

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 626

- 4 000 000
0 4 000 000

Acquisition de calendriers

2019 (MOAD)
DC-F

10/01/2019 14/01/2019 1 18/01/2019 15 28/02/2019 DAF/MOAD
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prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 000 000      Nombre de lot: 1

2019.3/1/216

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 626

- 13 000 000

0 13 000 000

Productions et diffusions

d'émissions radiophoniques

avec deux radios de

proximité (MOAD)

     Nombre de lot: 2

ED
26/04/2019 01/05/2019 1 10/05/2019 240 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 13 000 000

2019.3/1/217

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 626

- 4 000 000

0 4 000 000

Recrutement d'un

consultant pour l'animation

et la refonte du site web de

la MOAD

     Nombre de lot: 1

DC-F
30/04/2019 03/05/2019 1 22/05/2019 140 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 000 000

2019.3/1/218

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 629

- 20 000 000

0 20 000 000

Recrutement d'un

consultant pour

l'établissement de permis

urbain d'habiter au profit

des personnes affectées par

le projet de construction de

l'aéroport de Donsin et de

ses voies d'accès.

     Nombre de lot: 1

DP-MI
23/05/2018 12/07/2018 3 19/02/2019 60 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 20 000 000

2019.3/1/219

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 626

- 1 200 000

0 1 200 000

Abonnement à l'internet au

profit de la MOAD

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
06/04/2018 10/04/2018 1 22/04/2019 260 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 1 200 000

2019.3/1/220
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 4 500 000 0 4 500 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une assistance

CC
10/10/2019 17/10/2019 1 25/10/2019 30 31/12/2019 DAF/MOAD
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 500 000

financière et comptable au

profit de la MOAD

     Nombre de lot: 1

2019.3/1/221

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 629

- 4 500 000

0 4 500 000

Recrutement d'un

consultant pour la revue et

l'assistance pour la mise à

jour de la base de données

et archivage des dossiers de

passation des marchés

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

CC
11/10/2019 17/10/2019 1 28/10/2019 30 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 500 000

2019.3/1/222

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 629

- 15 000 000

0 15 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la la mise

en place d'un système

informatisé des marchés

publics (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-A
02/05/2019 15/05/2019 7 21/06/2019 30 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 15 000 000

2019.3/1/223

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 95 000 000

0 95 000 000

Renouvellement de la

convention avec le LPCE

pour le suivi de la qualité

des eaux et de l'air dans la

zone d'impact du projet

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
12/02/2019 15/02/2019 1 25/02/2019 1440 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 95 000 000

2019.3/1/224
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art
- 195 000 000 0 195 000 000

Accompagner la délivrance

des APRF pour la

ED
04/03/2019 04/04/2019 1 03/05/2019 120 31/12/2019 DAF/MOAD
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

62 Par 629 sécurisation foncière des

champs (Convention avec

la mairie)

     Nombre de lot: 1

Total : 195 000 000

2019.3/1/225

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 629

- 40 000 000

0 40 000 000

Accompagner la

sécurisation foncière de

l'habitat des PAP (paiement

de quittance pour la

délivrance) (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
16/05/2019 12/06/2019 120 27/06/2019 1 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 40 000 000

2019.3/1/226

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 4 480 000

0 4 480 000

Réaliser les travaux de

morcellement des 133 ha au

profit des PAP (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
08/04/2019 15/04/2019 1 24/04/2019 30 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 4 480 000

2019.3/1/227

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 35 000 000

0 35 000 000

Renouvellement contrat

cabinet d'avocat pour la

gestion des contentieux de

la MOAD

     Nombre de lot: 1

ED
20/02/2019 28/02/2019 7 28/03/2019 720 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 35 000 000

2019.3/1/228

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 622

- 3 500 000

0 3 500 000

Maintenance des

photocopieurs

(renouvellement de contrat)

(MOAD)

ED

  à OC
22/03/2019 25/03/2019 1 15/04/2019 260 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 3 500 000
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Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

     Nombre de lot: 1

2019.3/1/229

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

23 Par 234

- 25 000 000

0 25 000 000

Travaux de construction de

deux (02) radiers au niveau

de la piste bretelle du CSPS

de Tabtenga (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
03/06/2019 17/06/2019 1 02/07/2019 30 28/09/2018 DAF/MOAD

Total : 25 000 000

2019.3/1/230

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 50 000 000

0 50 000 000

Recrutement d'un

consultant individuel

(ingénieur aéronautique)

pour une assistance

technique dans le cadre de

la mise en place de la SEM

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

MI-CI
03/05/2019 13/05/2019 1 17/06/2019 180 30/09/2019 DAF/MOAD

Total : 50 000 000

2019.3/1/231

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 3 000 000

0 3 000 000

Recrutement d'un

consultant pour une

assistance technique dans le

cadre de l'éclairage public

des voies d'accès à

l'aéroport de Donsin

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

C.individuel

CC

   

C.individuel

04/03/2019 11/03/2019 1 12/04/2019 90 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 3 000 000

2019.3/1/232

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 38 000 000
0 38 000 000

Recrutement d'un

consultant pour la

réalisation d'une étude

d'impact environnemental

DP-MI
07/11/2018 10/12/2018 3 01/02/2019 75 31/12/2019 DAF/MOAD
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 38 000 000

stratégique du schemas

d'aménagement de la zone

d'influence de l'Aéroport

(MOAD).

     Nombre de lot: 1

2019.3/1/233

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 623

- 14 160 000

0 14 160 000

Recrutement d'un cabinet

pour la réalisation d'une

notice d'impact

environnemental et social

(NIES) de la station du

projet de construction de la

station de traitement des

eaux usées par lagunage

dans la zone de Donsin

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

DP-MI
10/10/2018 16/11/2018 3 15/02/2019 70 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 14 160 000

2019.3/1/234

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 621

- 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de matériels

spécifiques (MOAD)

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/03/2019 27/03/2019 1 19/04/2019 14 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 7 000 000

2019.3/1/235

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art

62 Par 629

- 8 000 000

0 8 000 000

Gardiennage pour la

sécurisation de la base de

vie de MSF (MOAD)

     Nombre de lot: 1

ED
07/02/2019 12/02/2019 1 25/02/2019 90 31/12/2019 DAF/MOAD

Total : 8 000 000

2019.3/1/236 Compte Bail ETAT - 9 800 000 0 9 800 000 Recrutement d'un cabinet CC 12/12/2018 17/12/2018 1 01/02/2019 45 31/12/2019 DAF/MOAD
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Trésor
Chap - Art

62 Par 629

d'études pour l'audit externe

des fonds des bailleurs

intervenant dans la

plateforme aéroportuaire de

Donsin, exercice 2018

(MOAD)

     Nombre de lot: 1

Total : 9 800 000

2019.3/1/237

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 325 000 000

0 325 000 000

Renforcement des mesures

de sécurisation du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 4

AOR
06/08/2019 27/08/2019 1 16/09/2019 60 31/12/2019 DAF

Total : 325 000 000

2019.3/1/238

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 5 000 000

0 5 000 000

Fourniture et montage de

château d'eau dans la

résidence du Premier

Ministre

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/08/2019 20/08/2019 1 29/08/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.3/1/239

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050142

Chap

1801300311

Art 24 Par

241

AE 9 000 000

0 9 000 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
13/08/2019 20/08/2019 1 30/08/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 9 000 000

2019.3/1/240
Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv
AE 9 500 000 0 9 500 000

Acquisition de matériels et

mobiliers de logement et de

DC-F
16/08/2019 23/08/2019 1 02/09/2019 15 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0050142

Chap

1801300311

Art 24 Par

241

bureau au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

Total : 9 500 000

2019.3/1/241

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 23 Par

231

AE 6 000 000

0 6 000 000

Construction d'un parking

au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2019 21/08/2019 1 30/08/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/242

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050128

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 990 000

0 990 000

Impression de la page de

garde et de la DER du

discours sur la situation de

la nation au profit du

Premier Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/08/2019 29/08/2019 1 09/09/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 990 000

2019.3/1/243

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de pneus au

profit de SGDN

     Nombre de lot: 1

DC-F
12/08/2019 16/08/2019 1 20/08/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/244

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 700 000

0 700 000

Abonnement au bouquet

CANAL au profit de

HACIAU.

     Nombre de lot: 1

DC-NF
13/08/2019 14/08/2019 1 19/08/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 700 000

2019.3/1/245

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 4 300 000
0 4 300 000

Formation du personnel du

Premier Ministère sur

l'utilisation de l'intranet
DC-F

14/08/2019 21/08/2019 1 29/08/2019 7 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 4 300 000
     Nombre de lot: 1

2019.3/1/246

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 000 000

0 6 000 000

Formation des secrétaires

du Premier Ministère sur le

logiciel KIRA

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2019 14/08/2019 1 22/08/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 6 000 000

2019.3/1/247

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 5 000 000

0 5 000 000

Confection de cartes de

v¿ux au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
14/08/2019 21/08/2019 1 28/08/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 5 000 000

2019.3/1/248

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 560 000

0 2 560 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
16/08/2019 13/09/2019 1 23/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 560 000

2019.3/1/249

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 6 660 000

0 6 660 000

Entretien et réparation de

véhicules au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/08/2019 27/08/2019 1 09/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 6 660 000

2019.3/1/250

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 000 000

0 2 000 000

Entretien et réparation de

matériel informatique au

profit de la HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
19/08/2019 26/08/2019 1 06/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 000 000

2019.3/1/251

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 800 000

0 2 800 000

Acquisition de matériel et

consommables

informatiques au profit de

la HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
19/08/2019 26/08/2019 1 04/09/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 2 800 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.3/1/252

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 000 000

0 3 000 000

Acquisition de produits

d'entretien au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/08/2019 23/08/2019 1 02/09/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 3 000 000

2019.3/1/253

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 300 000

0 2 300 000

Acquisition de mobiliers de

bureau au profit de la

HACIAU

     Nombre de lot: 1

DC-F
16/08/2019 23/08/2019 1 02/09/2019 7 31/12/2019 DAF

Total : 2 300 000

2019.3/1/254

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 320 000

0 320 000

Abonnement au bouquet

canal au profit de la

CNLPAL

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
13/08/2019 20/08/2019 1 29/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 320 000

2019.3/1/255

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 100 000

0 1 100 000

Acquisition de matériels

informatiques et

accessoires au profit de la

CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/08/2019 13/08/2019 1 21/08/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 1 100 000

2019.3/1/256

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 300 000

0 1 300 000

Acquisition de matériel et

mobilier de bureau au profit

de la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F
07/08/2019 14/08/2019 1 23/08/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 1 300 000

2019.3/1/257

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 2 700 000

0 2 700 000

Entretien et réparation de

véhicule à quatre(04) au

profit de la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
14/08/2019 22/08/2019 1 30/08/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 2 700 000

2019.3/1/258
Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -
- 600 000 0 600 000

Entretien et réparation de

climatiseurs au profit de la

DC-F

  à OC
13/08/2019 20/08/2019 1 28/08/2019 360 31/12/2019 DAF
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Par - CNLPAL

     Nombre de lot: 1
Total : 600 000

2019.3/1/259

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 1 200 000

0 1 200 000

Location de salles pour

conférences et séminaires

au profit de la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
30/08/2019 05/09/2019 1 13/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 1 200 000

2019.3/1/260

Compte

Trésor

Bail ETAT

Chap - Art -

Par -

- 3 060 000

0 3 060 000

Fourniture de pause café et

pause déjeuner au profit de

la CNLPAL

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/09/2019 11/09/2019 1 19/09/2019 360 31/12/2019 DAF

Total : 3 060 000

2019.3/1/261

Budget

National

Prg 005 Act

00501 Actv

0050143

Chap

1801300311

Art 24 Par

243

AE 9 900 000

0 9 900 000

confection et pose de rideau

au profit du Premier

Ministère

     Nombre de lot: 1

DC-F
22/08/2019 29/08/2019 1 09/09/2019 15 31/12/2019 DAF

Total : 9 900 000

2019.3/1/262

Budget

National

Prg 005 Act

00503 Actv

0050303

Chap

4001000311

Art 63 Par

639

CP 9 500 000

0 33 100 000

Acquisition de véhicules au

profit de SGDN et

HACIAU

     Nombre de lot: 2

DC-F
06/08/2019 13/08/2019 1 22/08/2019 60 31/12/2019 DAF

Budget

National

Prg 006 Act

00602 Actv

0060207

Chap

4006000311

Art 63 Par

639

CP 23 600 000
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Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 33 100 000

Total PREMIER MINISTERE : 167 713 636 318

Nombre lignes : 199
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XLI.    PRESIDENCE DU FASO (1)
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PRESIDENCE DU FASO

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 1
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.1/1/1

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010620

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 650 000 000

0 650 000 000

Acquisition de carburant et

de lubrifiant au profit de la

PF

     Nombre de lot: 5

ED

  à OC
10/12/2018 10/12/2018 1 01/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 650 000 000

2019.1/1/2

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010621

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 25 000 000

0 25 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau au profit de la PF

     Nombre de lot: 1

DPX
20/05/2019 04/06/2019 1 18/06/2019 30 31/12/2019 DAF

Total : 25 000 000

2019.1/1/3

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010622

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 300 000 000

0 300 000 000

Entretien et maintenance de

véhicules à quatre (04)

roues au profit de la PF

     Nombre de lot: 6

AOOD

  à OC
30/11/2018 28/12/2018 3 25/01/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 300 000 000

2019.1/1/5
Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010624

CP 25 000 000 0 25 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques au profit de

DPX

  à OC
31/05/2019 18/06/2019 1 01/07/2019 365 31/12/2019 DAF



Page 1629 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

la PF

     Nombre de lot: 1

Total : 25 000 000

2019.1/1/6

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010627

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/05/2019 05/06/2019 1 01/07/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.1/1/7

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010628

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de

médicaments et de réactifs

au profit du Centre Médical

de la PF

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
29/05/2019 05/06/2019 1 19/06/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.1/1/8

Budget

National

Prg 001 Act

00102 Actv

0010216

Chap

4009000311

Art 64 Par

643

CP 411 055 070

0 411 055 070

Entretien et nettoyage de

bâtiments au profit de la PF

     Nombre de lot: 6

AOOD

  à OC
01/07/2019 02/08/2019 3 14/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 411 055 070

2019.1/1/9

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010634

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 77 363 200
0 77 363 200

Gardiennage et sécurité de

locaux au profit de la PF

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
01/07/2019 31/07/2019 3 14/08/2019 365 31/12/2019 DAF



Page 1630 sur 1647© SIMP 21/02/2020

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 77 363 200

2019.1/1/10

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010623

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 32 650 250

0 32 650 250

Entretien et maintenance de

matériels informatiques  au

profit de la PF

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
31/05/2019 10/06/2019 1 01/07/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 32 650 250

2019.1/1/11

Budget

National

Prg 001 Act

00107 Actv

0010708

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de réactifs et

médicaments au profit de

SP/CNLS

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/05/2019 04/06/2019 1 19/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.1/1/12

Budget

National

Prg 001 Act

00107 Actv

0010709

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Acquisition de matériels

médicaux techniques au

profit du Centre Médical de

la PF

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/05/2019 04/06/2019 1 19/06/2019 14 31/12/2019 DAF

Total : 9 500 000

2019.1/1/13

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010812

Chap

1018000311

Art 61 Par

614

CP 68 115 220

0 68 115 220

Entretien et maintenance de

matériels (climatiseur,

groupes électrogènes,

horloges, extincteurs,

ascenseurs) au profil de la

PF

     Nombre de lot: 5

AOOD

  à OC
01/07/2019 31/07/2019 3 14/08/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 68 115 220

2019.1/1/14
Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv
CP 10 000 000 0 10 000 000

Acquisition de gaz au profit

de la Présidence du Faso

ED

  à OC
01/07/2019 02/07/2019 1 09/07/2019 365 31/12/2019 DAF
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Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0010630

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

     Nombre de lot: 1

Total : 10 000 000

2019.1/1/15

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010635

Chap

1008000311

Art 62 Par

629

CP 400 000 000

0 400 000 000

Hébergement des

personnalités

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
22/01/2019 22/01/2019 1 05/02/2019 365 31/12/2019 DAF

Total : 400 000 000

2019.1/1/16

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010808

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

CP 265 488 880

0 265 488 880

Réfection de bureaux et

résidence

     Nombre de lot: 1

ED
15/09/2017 15/09/2017 1 08/11/2017 30 07/12/2017 -

Total : 265 488 880

2019.1/1/17

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010809

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

CP 18 269 871

0 18 269 871

Construction d'un parking

au profit de la Présidence

du Faso

     Nombre de lot: 1

ED
15/09/2017 15/09/2017 1 11/10/2017 60 09/12/2017 DAF

Total : 18 269 871

2019.1/1/18
Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010810

Chap

1800700311

Art 23 Par

CP 177 979 092 0 177 979 092

Construction de magasin au

profit de la Présidence

     Nombre de lot: 1

ED
15/08/2017 15/08/2017 1 28/09/2017 90 25/12/2017 DAF
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Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

232

Total : 177 979 092

2019.1/1/19

Budget

National

Prg 001 Act

00108 Actv

0010811

Chap

1800700311

Art 23 Par

232

CP 157 201 860

0 157 201 860

Travaux de réfection du

Centre médical de la

Présidence du Faso

     Nombre de lot: 1

ED
15/09/2017 15/09/2017 1 08/11/2017 30 07/12/2017 DAF

Total : 157 201 860

2019.1/1/20

Budget

National

Prg 001 Act

00106 Actv

0010606

Chap

1008000311

Art 24 Par

243

CP 81 060 297

0 81 060 297

Acquisition d'un bus au

profit de la Présidence du

Faso

     Nombre de lot: 1

ED
20/09/2017 20/09/2017 1 20/11/2017 30 19/12/2017 DAF

Total : 81 060 297

2019.1/1/21

Budget

National

Prg 001 Act

00107 Actv

0010707

Chap

1019000311

Art 60 Par

601

CP 9 500 000

0 9 500 000

Achat de médicaments au

profit du centre medical

     Nombre de lot: 1

DC-F
29/05/2019 04/06/2019 1 19/06/2019 14 31/12/2019 DAF/PF

Total : 9 500 000

Total PRESIDENCE DU FASO : 2 746 683 740

Nombre lignes : 20
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XLII.    SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL DES MINISTRES

--------------------

SECRETARIAT GENERAL

--------------------

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES

Plan de passation
Structure : 2
Gestion budgéraire : 2019

BURKINA FASO

--------------

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

2019.2/1/1

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 9 000 000

Acquisition de fournitures

de bureau

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
04/03/2019 07/03/2019 1 18/03/2019 360 25/03/2019 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040308

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040320

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040104

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040202

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 9 000 000

2019.2/1/2
Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

CP 3 550 000 0 39 500 000

acquisition de carburant

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
20/12/2018 24/12/2018 1 04/01/2019 360 08/01/2019 DAF/SGGCM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040304

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040110

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040301

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 600 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040108

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 5 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040316

Chap

1009000311

Art 60 Par

601

CP 2 100 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040331

Chap

1009000311

CP 1 900 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040320

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 5 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040326

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 4 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040329

Chap

1011000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040206

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040207

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv
CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0040311

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040201

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040203

Chap

1014000311

Art 60 Par

601

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

601

CP 2 850 000

Total : 39 500 000

2019.2/1/3

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

0 7 000 000

Acquisition de

consommables

informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
05/03/2019 08/03/2019 1 12/03/2019 360 02/04/2019 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040301

Chap

1006000311

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Art 60 Par

601

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1007000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040206

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040207

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040311

Chap

1013000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

Total : 7 000 000

2019.2/1/4

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000
0 4 500 000

Acquisition de produits

d'entretien

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/02/2019 07/02/2019 1 11/02/2019 14 27/02/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040325

Chap

1010000311

Art 60 Par

601

CP 1 000 000

Total : 4 500 000

2019.2/1/5

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 2 000 000

0 2 000 000

Acquisition de lubrifiants

     Nombre de lot: 1

DC-F
24/12/2018 27/12/2018 1 07/01/2019 7 10/01/2019 DAF/SGG-CM

Total : 2 000 000

2019.2/1/6

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040318

Chap

1008000311

Art 60 Par

601

CP 1 500 000
0 1 500 000

Acquisition d'effets

d'habillement

     Nombre de lot: 1

DC-F
15/01/2019 18/01/2019 1 22/01/2019 7 05/02/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 1 500 000

2019.2/1/7

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 32 000 000

0 32 000 000

Prestation de service de

pause-café pour la tenue

des sessions du Conseil des

Ministres

     Nombre de lot: 1

ED

  à OC
17/12/2018 19/12/2018 1 04/01/2019 360 17/01/2019 DAF/SGG-CM

Total : 32 000 000

2019.2/1/8

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040106

Chap

1007000311

Art 60 Par

609

CP 4 000 000

0 4 000 000

Prestation de service de

pause-café renforcée pour

la tenue les sessions du

COTEVAL et autres

réunions du SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
21/12/2018 26/12/2018 1 04/01/2019 360 21/01/2019 DAF/SGG-CM

Total : 4 000 000

2019.2/1/9

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 60 Par

609

CP 1 000 000

0 1 000 000

Acquisition de petits

matériels ( rallonges,

serrures , réglettes ...)

     Nombre de lot: 1

DC-F
10/01/2019 14/01/2019 1 17/01/2019 7 12/02/2019 DAF/SGG-CM

Total : 1 000 000

2019.2/1/10

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1015000311

Art 60 Par

606

CP 18 000 000

0 18 000 000

Acquisition de rames de

papier d'imprimerie(lot1) et

de consommables

d'imprimerie(lot2)

     Nombre de lot: 2

DPX

  à OC
10/04/2019 24/04/2019 1 07/05/2019 360 08/05/2019 DAF/SGG-CM

Total : 18 000 000

2019.2/1/11
Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

CP 2 000 000 0 3 500 000

Entretien et maintenance

des climatisuers
DC-F

  à OC
10/01/2019 14/01/2019 1 18/01/2019 360 15/02/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

     Nombre de lot: 1

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Total : 3 500 000

2019.2/1/12

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

1008000311

Art 61 Par

614

CP 1 000 000

0 1 000 000

Entretien et maintenance

des véhicules à deux (02)

roues

     Nombre de lot: 1

DC-F
06/05/2019 09/05/2019 1 15/05/2019 14 03/06/2019 DAF/SGG-CM

Total : 1 000 000

2019.2/1/13

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040102

Chap

1001000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 6 500 000

Entretien et maintenance

des véhicules à quatre(04)

roues

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
13/03/2019 14/03/2019 1 18/03/2019 360 16/04/2019 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040303

Chap

1006000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040111

Chap

CP 1 000 000
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

1008000311

Art 61 Par

614

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040326

Chap

1011000311

Art 61 Par

614

CP 1 500 000

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040104

Chap

1014000311

Art 61 Par

614

CP 500 000

Total : 6 500 000

2019.2/1/14

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040311

Chap

1013000311

Art 61 Par

614

CP 3 000 000

0 3 000 000

Entretien et maintenance de

matériels informatiques et

péri-informatiques

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
03/06/2019 06/06/2019 1 10/06/2019 360 01/07/2019 DAF/SGG-CM

Total : 3 000 000

2019.2/1/15

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1008000311

Art 62 Par

622

CP 2 000 000

0 2 000 000

Prestation de service de

gardiennage des locaux du

SGG-CM

     Nombre de lot: 1

DC-F

  à OC
20/12/2018 24/12/2018 1 02/01/2019 360 21/01/2019 DAF/SGG-CM

Total : 2 000 000

2019.2/1/16
Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

CP 4 000 000 0 4 000 000

Entretien et nettoyage des

bâtiments administratifs du

SGG-CM

DC-F

  à OC
20/12/2018 21/12/2018 1 02/01/2019 360 21/01/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Chap

1008000311

Art 62 Par

622
     Nombre de lot: 1

Total : 4 000 000

2019.2/1/17

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 18 000 000

0 56 363 000

Acquisition de copieurs

     Nombre de lot: 1

AOOD
15/01/2019 15/02/2019 3 25/02/2019 45 15/03/2019 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040202

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 18 000 000

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 20 363 000

Total : 56 363 000

2019.2/1/18

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040206

Chap

1800100311

Art 24 Par

244

AE 14 000 000

0 14 000 000

Acquisition de serveurs

     Nombre de lot: 1

DPX
12/02/2019 12/03/2019 1 13/03/2019 30 28/03/2019 DAF/SGG-CM

Total : 14 000 000

2019.2/1/19
Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv
AE 6 700 000 0 6 700 000

Acquisition d'ordinateurs et

d'imprimantes

DC-F
12/02/2019 15/02/2019 1 20/02/2019 30 12/03/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

0040207

Chap

1800100311

Art 24 Par

242

     Nombre de lot: 1

Total : 6 700 000

2019.2/1/21

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040103

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 7 700 000

0 14 204 250

Acquisition de mobilier de

bureau

     Nombre de lot: 1

DPX
04/01/2019 04/02/2019 1 12/02/2019 30 19/02/2019 DAF/SGG-CM

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040106

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 6 504 250

Total : 14 204 250

2019.2/1/22

Budget

National

Prg 004 Act

00402 Actv

0040211

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 28 100 000

0 28 100 000

Acquisition de pièces de

rechange et réparation des

machines de l'imprimerie

     Nombre de lot: 1

DPX
05/03/2019 05/04/2019 1 12/04/2019 30 19/04/2019 DAF/SGG-CM

Total : 28 100 000

2019.2/1/23

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1800100311

Art 24 Par

243

AE 7 200 000
0 7 200 000

Acquisition de motocycles

à deux (02) roues

     Nombre de lot: 1

DC-F
25/07/2019 31/07/2019 1 05/08/2019 1 07/08/2019 DAF/SGG-CM
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Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan

Ligne budgetaire(financement) Montant

dépenses

engagées

non

liquidées

Crédit

disponible
Nature des prestations

Mode de

passation

Période de

lancement de

l'appel à

concurrence

Période de

remise des

offres/propo

sitions

Temps

nécessaires à

l'évaluation des

offres/propositi

ons

Date

probable de

démarrage

des

prestations

Delai

d'exécution

prévu (jour)

Date

buttoire

Gestionnaire de

créditBudget Ligne crédit AE / CP Montant estimé

Total : 7 200 000

2019.2/1/24

Budget

National

Prg 004 Act

00403 Actv

0040336

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 4 205 000

0 4 205 000

Acquisition et installation

de climatiseurs

     Nombre de lot: 1

DC-F
26/07/2019 31/07/2019 1 06/08/2019 14 13/08/2019 DAF/SGG-CM

Total : 4 205 000

2019.2/1/25

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040106

Chap

1800100311

Art 24 Par

241

AE 995 750

0 995 750

Acquisition de régulateurs

de tension

     Nombre de lot: 1

DC-NF
22/10/2019 25/10/2019 1 30/10/2019 7 31/10/2019 DAF

Total : 995 750

2019.2/1/26

Budget

National

Prg 004 Act

00401 Actv

0040101

Chap

1006000311

Art 60 Par

601

CP 7 000 000

0 7 000 000

Acquisition de produits

d'entretien et de pièces de

rechanges des véhicules

     Nombre de lot: 1

DC-F
05/11/2019 08/11/2019 1 12/11/2019 10 08/11/2019 DAF/SGG-CM

Total : 7 000 000

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 277 268 000

Nombre lignes : 25


